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1. UVODNI DEL 

 

1.1. KLJUČNI DOSEŽKI POSLOVNEGA LETA  

 
Javno podjetje INFRA, izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. je bilo vpisano v sodni register dne 03.05.2004, 

z rednim poslovanjem pa je pričelo z mesecem septembrom 2004, ko je na podlagi sklepa Vlade RS št. 324-
12/2003-8 z dne 03.08.2004 in Aneksa št. 1 h Koncesijski pogodbi za izkoriščanje energetskega potenciala 

Spodnje Save prevzela od koncesionarja Holdinga Slovenske elektrarne d.o.o. obveznost izvedbe ureditve 

vodne, državne in lokalne infrastrukture na vplivnem območju izkoriščanja energetskega potenciala Spodnje 
Save. 

 
Prednostna naloga in strateški cilj javnega podjetja je pravočasna in kvalitetna izpolnitev obveznosti po Uredbi 

o načinu izvajanja gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja 
Spodnje Save, Koncesijski pogodbi za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save in k njej sklenjenimi 

aneksi, Pogodbi o izvajanju gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega 

izkoriščanja Spodnje Save in programu izvedbe infrastrukturnih ureditev za posamezno HE. 

 
Pomembne aktivnosti na infrastrukturnem področju, ki so zaznamovale leto 2015 so bile: 

 
Izgradnja HE Boštanj: Na akumulacijskem bazenu so se izvajala redna vzdrževalna dela in dokončanje 

investicijskih del. Sanacije po visokih vodah še iz leta 2012 so zaključene, prejeto je tudi poplačilo po podanem 

zahtevku do zavarovalnice iz zavarovalniške police leta 2012. V izvajanju so bile aktivnosti tehničnega, 
naravovarstvenega in geodetskega opazovanja bazena. Sočasno so se izvajale in dokončale aktivnosti gradnje 

fekalne kanalizacije in zaščite objektov območja zaselka Dvorce. S temi aktivnostmi je zaključena izgradnja 
vseh infrastrukturnih ureditev na območju DPN za HE Boštanj.  

 
Izgradnja HE Blanca: Izgradnja HE Blanca je v večji meri dokončana. Pridobljeno je uporabno dovoljenje 

za akumulacijski bazen HE Blanca z dne 21.12.2011. V mesecu februarju 2015 je dokončana izgradnja objekta 

Sanacija drče na Mirni. Še vedno poteka poskusno obratovanje ČN Inplet, za katero je gradnja zaključena v 
letu 2015. Izvedeno je podaljšano poskusno obratovanje za dodatnih 12 mesecev. Uporabno dovoljenje 

pričakujemo v letu 2016. 
Za dokončanje izgradnje vseh ureditev je potrebno še izvesti: dokončanje vzdrževalnih in kolesarskih poti na 

Gornjem Brezovem v povezavi z rekonstrukcijo nezavarovanega železniškega prehoda, izvedba športnih 

površin na Dolnjem Brezovem in izvedba dokončanja rekonstrukcije ceste R3-679 Brestanica – Sevnica na 
odsekih: križanje železniške proge v Blanci in križanje železniške proge na odseku Gobovce ter gradnja po 

tožbi v teku lastnikov objektov OC Boštanj.  
Obenem so se v letu 2015 izvajala redna vzdrževalna dela in sanacija ureditev po visokih vodah iz leta 2014. 

V izvajanju so bile aktivnosti tehničnega, naravovarstvenega in geodetskega opazovanja bazena.  

 
Izgradnja HE Krško: V mesecu maju 2014 je pridobljena odločba o dokončanju poskusnega obratovanja in 

ustrezno obratovalno dovoljenje akumulacijskega bazena HE Krško. S tem je večina vodnih ureditev dokončana 
in izvedena. Na območju bazena HE Krško je potekala v letu 2015 naslednja gradnja: rekonstrukcija Zasavske 

ceste – izvedba fekalne in meteorne kanalizacije, dokončanje rekonstrukcije ceste G1-5 v področju Zaton-a, 
rekonstrukcija odvodnjavanja voda v starem mestnem jedru Krško z izgradnjo črpališča, dokončanje del na 

večnamenskih poteh z zaključevanjem izgradnje priključitve poti na cestno omrežje, dokončanje sanacije 

spodnjega gradu Brestanica, dokončanje sanacije mostu v Brestanici, izgradnja kanalizacije na odseku Šutna 
1, izgradnja kanalizacijskega sistema na cesti Brestanica – Krško po levem bregu reke Save ter izvajanje 

odprave pomanjkljivosti negativnih vplivov dviga vode na obstoječo infrastrukturo. Dokončanje vseh ureditev 
pričakujemo v naslednjih letih. Zaradi pomanjkanja sredstev je zaustavljena izgradnja fekalnih kanalizacijskih 

vodov na odseku Brestanica – Krško na območju levega brega reke Save.  

Obenem so se izvajala redna in izredna vzdrževalna dela na akumulacijskem bazenu HE Krško. V izvajanju so 
aktivnosti tehničnega, naravovarstvenega in geodetskega opazovanja bazena.  

 
Izgradnja HE Brežice: Investicija je pričeta v letu 2013 in se je v letu 2014 nadaljevala z aktivnostmi 

načrtovanja in izvajanja pripravljalnih del. Z dne 22.9.2015 je bila podpisana pogodba za izgradnjo nedeljive 
infrastrukture na območju akumulacijskega bazena HE Brežice z izvajalcem RIKO d.o.o.. Celotna pogodbena 
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vrednost znaša 65.716.019,14 EUR NETO ali skupaj z 22% davkom na dodano vrednost 80.173.543,35 EUR. 
V letu 2015 je bila angažirana vrednost po pogodbi skupaj v višini 4.850.000 EUR z DDV.  

Terminski plan po pogodbi predvideva (poglavitni prerezni datumi) :  

­ zaključek izvedbe tesnitve nasipov v roku 450 dni, 
­ dokončanje vseh gradbenih del 510 dni, 

­ zaključek vseh pogodbenih obveznosti 600 dni. 
Po pogodbi je naslednji dan od podpisa pogodbe izvedena uvedba v delo. Delo se je v letu 2015 izvajalo 

skladno s pogodbenimi popisi del in potrjenim terminskim planom gradnje. Dela bodo nadaljevana v letu 2016 

in predvidoma tudi 2017. 
 

V letu 2015 se je nadaljevalo delo načrtovanja po pogodbi z IBE d.d., po kateri se je izvajalo načrtovanje 
ureditev FAZE 1 – ureditve, kar pomeni, da se projektno in tehnično obdelajo vse ureditve, katere so izvedbeno 

pogoj za obratovanje akumulacijskega bazena HE Brežice. V letu 2015 je z IBE d.d. potrjena angažiranost v 
višini 6.357.245,05 EUR. S to angažiranostjo so se ukrepi le delno načrtovali, za prejetje celotne projektne 

dokumentacije po FAZI 2 pa je potrebna še dodatna angažiranost izvajalca po obstoječi pogodbi.  

 

Izgradnja HE Mokrice še ni pričeta. V letu 2013 je potrjen DPN za HE Mokrice. Dokument: »Program izvedbe 
infrastrukturnih ureditev na HE Mokrice« ni bilo možno pripraviti zaradi nepotrjene finančne konstrukcije, 

katera je v pripravi. Aktivnosti na ureditvah v sklopu HE Mokrice se še ne izvajajo.   
 

Celotni prihodki družbe so znašali v letu 2015 1.532.447 EUR. 

 

PRIHODKI GJS DELEŽI 

PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 1.462.502 97% 

PRIHODKI OD PORABE IN ODPRAVE PČR 10.528 1% 

DRUGI PRIHODKI 40.921 3% 

SKUPAJ POSLOVNI PRIHODKI 1.513.951 100% 

SKUPAJ FINANČNI PRIHODKI  IZ FINANČNIH NALOŽB 9  

DRUGI FINANČNI PRIHODKI IN OSTALI PRIHODKI 18.487  

SKUPAJ PRIHODKI 1.532.447  

 
V letu 2015 so znašali celotni stroški oz. odhodki družbe 1.532.447 EUR.  

 

STROŠKI 
 

GJS 
DELEŽI 

STROŠKI STORITEV 784.542 53% 
STROŠKI DELA 657.550 45% 

STROŠKI MATERIALA 16.055 1% 
AMORTIZACIJA 10.215 1% 

SKUPAJ DRUGI STROŠKI 500 
1% 

SKUPAJ STROŠKI 1.468.862 100% 

SKUPAJ FINANČNI ODHODKI IZ FINANČNIH NALOŽB 
44.772 

  

SKUPAJ PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 313   

DRUGI FINANČNI ODHODKI  IN OSTALI ODHODKI 18.500   

SKUPAJ STROŠKI IN ODHODKI 1.532.447   

 
V letu 2015 znaša celotni poslovni izid družbe 0 EUR. 

 
Na dan 31.12.2015 je bilo v podjetju zaposlenih 16 delavcev. 
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1.2. POROČILO DIREKTORJA 

 

 
Preteklo leto je naše delo zaznamovala aktivnost pričetka gradnje akumulacijskega bazena HE Brežice, ki se 

je začela v septembru 2015. Seveda ne gre zanemariti dejstva, da je bilo predhodno potrebno izpeljati vse 
postopke, ki so bili pogoj za podpis pogodbe z izbranim izvajalcem za izvedbo tega projekta (dokončanje 

postopka javnega naročanja za izbor najugodnejšega ponudnika, pridobiti zemljišča, tehnično dokumentacijo, 
pridobiti delno gradbeno dovoljenje…). Zaradi dolgotrajnega revizijskega postopka javnega naročila in 

motenega načina financiranja se je investicija pričela z več kot letno zamudo, pričakujemo pa da jo bomo 

dokončali v pogodbenem roku. 
 

Vse druge aktivnosti so potekale v skladu s Programi infrastrukturnih ureditev za posamezne HE na Spodnji 
Savi, predvsem v zaključnih delih in vzdrževalnih delih na  HE Boštanj, HE Arto/Blanca in HE Krško, predvsem 

na način, da se je zagotavljala poplavna varnost na območjih posameznih HE ( npr. Staro mestno jedro Krško). 
 

V preteklem letu smo pričeli tudi s postopki nekaterih pravnih podlag, ki bodo osnova za bolj učinkovito 

poslovanje našega podjetja ( Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem 
območju izkoriščanja spodnje Save; agentske pogodbe, usklajevanje akta o ustanovitvi podjetja z določbami 

ZPKEPS). 
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1.3. IZJAVA O UPRAVLJANJU DRUŽBE 

 
 

Na podlagi Priporočila upravljavca posrednih in neposrednih kapitalskih naložb Republike Slovenije, direktor 

javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o.  
 

izjavljam, 
 

da upravljanje družbe poteka v skladu z veljavnimi predpisi, veljavnim Aktom o ustanovitvi javnega podjetja 

INFRA, izvajanje investicijske dejavnosti, d.o.o., z dne 24.01.2013 ter v skladu z dobro poslovno prakso. 
 

Prav tako izjavljam, da je bilo upravljanje javnega podjetja v letu 2015 skladno s priporočili Slovenske 
odškodninske družbe, d.d. navedenimi v Priporočilih upravljavca posrednih in neposrednih kapitalskih naložb 

Republike Slovenije, ki je bil objavljen decembra 2014.  
 

Izjavljam, da je javno podjetje Priporočila upravljavca posrednih in neposrednih kapitalskih naložb Republike 

Slovenije sklenilo prostovoljno uporabljati.  
 

V skladu z Aktom o ustanovitvi javnega podjetja INFRA, izvajanje investicijske dejavnosti, d.o.o. poteka 
upravljanje neposredno preko ustanovitelja in preko organov družbe, to sta nadzorni svet in direktor.  

 

 
Leskovec pri Krškem, 05.04.2016 

 
 

Direktor: 

Mag. Vojko Sotošek  
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1.4. POROČILO NADZORNEGA SVETA 
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2. POSLOVNO POROČILO 

 
2.1 PREDSTAVITEV JAVNEGA PODJETJA 

 
2.1.1 Splošni podatki 

 
Firma: INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. 

Sedež: Ulica 11. novembra 34, 8273 Leskovec pri Krškem 

Dejavnost: Drugo tehnično projektiranje in svetovanje 

Šifra dejavnosti: 71.129 

Transakcijski račun: 02379-0254344403 pri NLB d.d., Ljubljana 
03155-1000368008 pri SKB d.d., Ljubljana  

ID številka za DDV: SI60617357 

Matična številka: 1946510 

Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Krškem, srg. 2004/00150,  
št. vložka 1/04304/00 

Osnovni kapital: 10.015,00 EUR 

Ustanovitelj: Republika Slovenija 

Telefon: (07) 81 63 800 

Telefax: (07) 81 63 814 
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2.1.2 Organizacijska shema javnega podjetja 
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2.1.3 Ustanovitelj in organi javnega podjetja  

 
Ustanovitelj in edini družbenik javnega podjetja je Republika Slovenija. V skladu z Zakonom o Slovenskem 

državnem holdingu (Ur. list RS, št. 25/2014), ki je pričel veljati 26.04.2014 in je razveljavil drugi in tretji 

stavek prvega odstavka 12. člena Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala 
Spodnje Save (Uradni list RS, št. 87/2011), ustanoviteljske pravice v imenu Republike Slovenije izvršuje 

Slovenski državni holding, d.d.. Na podlagi prvega odstavka 12. člena Zakona o pogojih koncesije za 
izkoriščanje energetska potenciala Spodnje Save (Ur. list RS, št. 87/2011, 25/2014, 90/2015) pa je v 

pristojnosti Vlade Republike Slovenije imenovanje direktorja, sprejem letnega poročila ter programa dela 

javnega podjetja. 
 

INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. je bila ustanovljena kot javno podjetje v obliki enoosebne 
družbe z omejeno odgovornostjo za izvedbo ureditve vodne infrastrukture ter druge državne in lokalne 

infrastrukture na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala Spodnje Save in za 
vzdrževanje objektov vodne infrastrukture na Spodnji Savi. Na podlagi Zakona o pogojih koncesije za 

izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (Uradni list RS, št. 87/2011) pa je obveznost javnega 

podjetja tudi ureditev objektov vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju. 
 

Osnovni kapital družbe znaša 10.015,00 EUR.  
 

Na podlagi 14. člena Akta o ustanovitvi javnega podjetja INFRA, izvajanje investicijske dejavnosti, d.o.o. z 

dne 24.1.2013 nadzorni svet javnega podjetja sestavljajo trije člani, ki jih imenuje ustanovitelj.  
 

Vlada Republike Slovenije je dne 18.02.2015 sprejela sklep št. 01411-8/2014/5 s katerim je razrešila dva 
člana nadzornega sveta in imenovala dve novi članici. Ker je na podlagi Zakona o Slovenskem državnem 

holdingu za imenovanje članov nadzornega sveta pristojen Slovenski državni holding, d.d., je Vlada 
Republike Slovenije s sklepom št. 01411-8/2014/8 z dne 18.03.2015 odpravila sklep z dne 18.02.2015. Na 

podlagi navedenega, je sklep Vlade RS št. 01411-9/2013/7 z dne 26.06.2013, s katerim so bili kot člani 

nadzornega sveta imenovani dr. Boštjan Petelinc, mag. Tanja Bolte in mag. Tatjana Colnar, veljaven.  
 

Vlada Republike Slovenije je dne 19.05.2015 sprejela Poslovni načrt javnega podjetja INFRA d.o.o. za leto 
2015 in dne 26.05.2015 Letno poročilo javnega podjetja INFRA, izvajanje investicijske dejavnosti, d.o.o. za 

leto 2014. Uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d. je v imenu in za račun Republike Slovenije kot 

ustanovitelja dne 16.06.2015 sprejela sklep, s katerim je direktorju in nadzornemu svetu javnega podjetja 
INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. za delo v poslovnem letu 2014 podelila razrešnico. Z istim 

sklepom je imenovala tudi revizijsko hišo IN REVIZIJA družba za revidiranje in svetovanje, d.o.o., Ljubljana 
za izvedbo revizije javnega podjetja za leto 2015. Na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije z dne 

03.07.2015 je bil podpisan Aneks št. 1 k Pogodbi o izvajanju gospodarske javne službe urejanja voda na 
vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save, s katerim se veljavnost pogodbe podaljša za 

eno leto (do 03.07.2016). 28.08.2015 pa je Vlada Republike Slovenije sprejela odločbo, s katero je z dnem 

01.09.2015 imenovala zastopnika javnega podjetja do imenovanja direktorja na podlagi javnega razpisa, 
vendar najdlje za 6 mesecev. Dne 05.11.2015 pa je Vlada Republike Slovenije imenovala direktorja javnega 

podjetja in sicer za mandatno dobo štirih let od 09.11.2015 do 08.11.2019. 
 

Na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije z dne 18.02.2015 je bila dne 04.03.2015 izvedena konstitutivna 

seja nadzornega sveta, ki pa zaradi sklepa Vlade Republike Slovenije z dne 18.03.2015 ni povzročila nobenih 
pravnih posledic. 

 
Nadzorni svet javnega podjetja v sestavi dr. Boštjan Petelinc, predsednik, mag. Tanja Bolte, namestnica 

predsednika in mag. Tatjana Colnar, članica je v letu 2015 izvedel tri redne, štiri korespondenčne in pet 

izrednih sej. 
 

Na izredni seji v aprilu se je nadzorni svet seznanil s Sklepom Vlade Republike Slovenije z dne 18.03.2015, 
sprejel Poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe za leto 2014, sprejel Poslovni načrt 

javnega podjetja INFRA d.o.o. za leto 2015, sprejel predlog ustanovitelju za imenovanje pooblaščenega 
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revizorja za poslovno leto 2015 ter sprejel spremembe Poslovnika o delu nadzornega sveta v zvezi s številom 
članov komisije in na podlagi teh sprememb imenoval novo strokovno komisijo.   

 

Na redni seji v maju je nadzorni svet obravnaval Poročilo o poslovanju javnega podjetja za obdobje januar 
– marec 2015, dal soglasje zastopniku javnega podjetja za podpis Aneksa št. 2 k pogodbi št. 5-ZJN/2014 

»Črpališče za območje starega dela Krškega na Dalmatinovi ulici v Krškem« sklenjene z družbo ESOTECH 
d.d., Preloška cesta 1, 3320 Velenje, se seznanil s problematiko zavarovanja objektov energetske 

infrastrukture na HE Boštanj ter obravnaval  javni razpis za zbiranje prijav kandidatov za direktorja javnega 

podjetja INFRA d.o.o.. Na podlagi objavljenega javnega razpisa za direktorja javnega podjetja ter prispelih 
prijav je nadzorni svet na dveh izrednih sejah pregledal prijavi, zahteval dodatne dokumente o izpolnjevanju 

razpisnih pogojev ter opravil razgovor z edinim kandidatom, katerega vloga je bila popolna. Na 6. izredni 
seji v juniju pa je nadzorni svet sprejel sklep, s katerim je Vladi Republike Slovenije predlagal kandidata za 

imenovanje direktorja za mandatno dobo štirih let od 01.09.2015 dalje. 
 

Na 4. izredni seji je nadzorni svet tudi dal direktorju javnega podjetja soglasje za podpis Aneksa št. 6 k 

pogodbi št. 10-ZJN/2013 »Izdelava projektne dokumentacije izvedbe infrastrukturnih ureditev HE Brežice«, 
pod pogojem, da bo z Ministrstvom za okolje in prostor podpisana pogodba o zagotovitvi sredstev za 

izvedbo objektov vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju ter državne in lokalne 
infrastrukture na območju HE Brežice iz proračuna Republike Slovenije za leto 2015. Aneks je bil podpisan 

dne 27.07.2015. 

 
Na redni seji v septembru je nadzorni svet obravnaval Poročilo o poslovanju javnega podjetja za obdobje 

januar – junij 2015,  Rebalans poslovnega načrta javnega podjetja INFRA d.o.o. za leto 2015 (rebalans na 
Vladi Republike Slovenije ni bil sprejet) in dve pogodbi povezani s projektom HE Brežice (Izvedba zunanje 

kontrole kvalitete pri gradnji in izvajanje nadzora ob izvedbi monitoringa na akumulacijskem bazenu z 
visokovodnim razbremenilnikom za HE Brežice in Gradnja akumulacijskega bazena z visokovodnim 

razbremenilnikom za HE Brežice), kateri je po prekinitvi obravnave na podlagi določenih sprememb 

pogodbenih določil, ponovno obravnaval na dveh kasnejših korespondenčnih sejah in dal zastopniku 
javnega podjetja soglasje za podpis. Na isti seji je nadzorni svet dal zastopniku INFRE d.o.o. soglasje za 

podpis Aneksa št. 7 k pogodbi št. 10-ZJN/2013 »Izdelava projektne dokumentacije izvedbe infrastrukturnih 
ureditev HE Brežice« in Aneksa št. 2 k pogodbi št. 10-ZJN/2014 »Arheološke raziskave za HE Brežice«. 

Nadzorni svet je bil seznanjen tudi z namenom podpisa Aneksa št. 3  k pogodbi št. 11-ZJN/2014 »Izvedba 

gradbenih del v sklopu arheoloških raziskav za HE Brežice«. 
 

Na korespondenčni seji v oktobru, redni seji v novembru in na korespondenčni seji v decembru je nadzorni 
svet dal soglasje zastopniku javnega podjetja  za podpis aneksa št. 1, aneksa št. 2 in aneksa št. 3 k pogodbi 

»Gradnja akumulacijskega bazena z visokovodnim razbremenilnikom za HE Brežice«. 

 
Na redni seji v novembru je nadzorni svet obravnaval Poročilo o poslovanju javnega podjetja za obdobje 

januar – september 2015, dal tudi soglasje za sklenitev Aneksa št. 1  k »Pogodbi za zavarovanje premoženja 
in premoženjskih interesov naročnika za obdobje petih let«, Aneksa št. 8 k pogodbi »Izdelava projektne 

dokumentacije izvedbe infrastrukturnih ureditev za HE Brežice« ( soglasje za sklenitev Aneksa št. 9 k 
pogodbi »Izdelava projektne dokumentacije izvedbe infrastrukturnih ureditev za HE Brežice« je nadzorni 

svet dal na korespondenčni seji v decembru) in se seznanil z namenom sklenitve Aneksa št. 2 k pogodbi  

»Vzpostavitev in izvajanje monitoringa v sadovnjakih v Stari vasi zaradi izgradnje HE Brežice«. 
 

Na zadnji seji v letu 2015 pa je nadzorni svet obravnaval Poslovni načrt javnega podjetja INFRA d.o.o. za 
leto 2016 in v zvezi z njim sprejel naslednji sklep: »Nadzorni svet je obravnaval Poslovni načrt javnega 

podjetja INFRA d.o.o. za leto 2016 in z njim soglaša pod pogojem, da se pred posredovanjem v sprejem 

Vladi Republike Slovenije viri financiranja uskladijo s Skladom za podnebne spremembe in Skladom za 
vode.«  

  



 
Letno poročilo javnega podjetja INFRA d.o.o. za leto 2015   

Stran 15 od 87 

 
2.1.4 Dejavnost in financiranje javnega podjetja 

 

INFRA d.o.o. izvaja v skladu z Zakonom o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala 
Spodnje Save (Uradni list RS, št. 87/11) in Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe urejanja 

voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja spodnje Save (Ur. list RS, 22/04, 125/04) ter na 
podlagi Akta o ustanovitvi javnega podjetja INFRA, izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. z dne 

24.01.2013, dejavnost gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega 

izkoriščanja Spodnje Save, ki obsega: 
 

- ureditev vodne infrastrukture, objektov vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju 
ter državne in lokalne infrastrukture na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega 

potenciala Spodnje Save; 
- obratovanje in vzdrževanje vodne infrastrukture, namenjene ohranjanju in uravnavanju vodnih 

količin na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala Spodnje Save; 

- obratovanje, vzdrževanje in spremljanje stanja vodne infrastrukture, namenjene varstvu pred 
škodljivim delovanjem voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala 

Spodnje Save; 
- izvedbo izrednih ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda 

na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala Spodnje Save; 

- vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega 
potenciala Spodnje Save. 

 
Javno podjetje kot notranji izvajalec za državo, njene organe in pravne osebe javnega prava opravlja 

storitve investicijskega inženiringa, vodenja investicij v javno infrastrukturo in druge svetovalne storitve. 
 

Javno podjetje INFRA d.o.o. opravlja poleg registrirane dejavnosti tudi druge dejavnosti, ki so potrebne za 

njen obstoj in izvajanje registrirane dejavnosti. 
 

Javno podjetje pridobiva prihodek: 
- s sredstvi, ki se zagotavljajo v okviru Proračuna RS na p.p. 558 Sklad za vode v skladu s predpisi, 

ki urejajo upravljanje z vodami; 

- s sredstvi, ki se zagotavljajo v okviru proračuna ministrstva, pristojnega za okolje, za izvajanje 
gospodarske javne službe upravljanja z vodami v skladu s predpisi, ki urejajo upravljanje z vodami; 

- z namenskimi sredstvi sklada za podnebne spremembe;  
- in z opravljanjem drugih dejavnosti. 



 
Letno poročilo javnega podjetja INFRA d.o.o. za leto 2015   

Stran 16 od 87 

2.2 URESNIČITEV STRATEŠKIH CILJEV JAVNEGA PODJETJA  

 
Strateški cilji, ki so bili kot prioritetne naloge opredeljene v naših dokumentih, ki predstavljajo pravno in 

finančno podlago našega delovanja, so bili v veliki meri uresničeni. Zajemajo vse aktivnosti, ki smo jih 

določili v poslovnem načrtu za 2015, zaradi nestabilnega financiranja infrastrukturnih ureditev pa je vseeno 
prišlo do manjših odstopanj, predvsem pri realizaciji na vplivnem območju HE Krško, ki pa bodo dokončana 

v 2016. 
 

Strateški cilj podjetja po večjem angažiranju pri zagotavljanju poplavne varnosti izven območja delovanja 

Infre ni bil uresničen. Država RS se je odločila za drugačen organizacijski pristop reševanja poplavne 
varnosti v R Sloveniji in z ustanovitvijo Direkcije za vode omogočila resen in organiziran pristop reševanja 

poplavne varnosti v SLO, ki bo v svoje delovanje lahko vključila tudi naše podjetje predvsem zaradi znanja 
in izkušenj pri vodenju projektov v vodno infrastrukturo. 

 
 

2.2.1 Koriščenja naplavin (prod) 

 
Skladno z Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju 

energetskega izkoriščanja Spodnje Save in Pogodbo o izvajanju gospodarske javne službe urejanja voda 
na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save, lahko INFRA d.o.o. delno uporabi naplavine 

za gradnjo vodne infrastrukture in delno za prodajo. Naplavine so se koristile v okviru izdelanih masnih 

bilanc za posamezno hidroelektrarno tako, da javno podjetje naplavin ni prodajalo. Za potrebe gradnje 
vodne infrastrukture je bilo v letu 2015 odvzeto iz struge Save skupaj 15.962,49 m3 gramoznega materiala.  
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2.3 GOSPODARSKO OKOLJE IN UPRAVLJANJE TVEGANJ 

 
Glede na določila Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju 

smo v javnem podjetju INFRA d.o.o. redno spremljali tveganja, katerim smo izpostavljeni pri poslovanju 

ter sprejemali ustrezne ukrepe za njihovo obvladovanje.  
 

­ Likvidnostno tveganje 
 

V obdobju januar – december 2015 je Republika Slovenija – Ministrstvo za okolje in prostor  v skladu s 

pogodbo št. 2330-15-760001 z dne 31.01.2015 in pripadajočimi aneksi 1-7 v roku poravnavala izstavljene 
fakture za opravljene storitve izvajanja gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju 

energetskega izkoriščanja Spodnje Save.  
 

Za financiranje realizacije vodne infrastrukture ter državne in lokalne infrastrukture na območju HE Boštanj 
je bila dne 18.02.2014 sklenjena pogodba št. 2330-14-830084 z resornim ministrstvom  in dne 11.09.2014 

Aneks št. 2 o zagotovitvi proračunskih sredstev v višini 85.000 EUR, ki je ostal v letu 2014 nerealiziran v 

višini 81.871 EUR. Z aneksom št. 3 z dne 03.02.2015 je bil podaljšan rok za financiranje izvedbe ureditev 
vodne, državne in lokalne infrastrukture na območju HE Boštanj do 30.04.2015,  z aneksom št. 4 z dne 

04.05.2015 je bil podaljšan rok do 30.09.2015, z aneksom št. 5 z dne 29.09.2015 je bil podaljšan rok do 
30.11.2015 in z aneksom št. 6 z dne 30.11.2015 je bil podaljšan rok do 31.03.2016. 

 

Za financiranje realizacije vodne infrastrukture ter državne in lokalne infrastrukture na območju HE Blanca 
je bila dne 18.02.2014 z resornim ministrstvom podpisna pogodba št. 2330-14-830085 in dne 11.09.2014 

aneks št. 1 o zagotovitvi sredstev iz proračuna RS za leto 2014 v višini 446.561 EUR, ki je ostal v letu 2014 
nerealiziran v višini 136.311 EUR. Z aneksom št. 2 z dne 03.02.2015 je bil podaljšan rok za financiranje 

izvedbe ureditev vodne, državne in lokalne infrastrukture na območju HE Blanca do 30.04.2015,  z aneksom 
št. 3 z dne 04.05.2015 je bil podaljšan rok do 30.09.2015, z aneksom št. 4 z dne 29.09.2015 je bil podaljšan 

rok do 31.12.2015 in z aneksom št. 5 z dne 23.12.2015 je bil podaljšan rok do 30.06.2016.  

 
Za financiranje realizacije vodne infrastrukture ter državne in lokalne infrastrukture na območju HE Krško 

je bila dne 18.02.2014 z resornim ministrstvom podpisana pogodba št. 2330-14-830086 in dne 10.10.2014 
Aneks št. 1 o zagotovitvi proračunskih sredstev za leto 2014 v višini 4.644.082 EUR, ki je ostal v letu 2014 

nerealiziran v višini 485.088 EUR. Z aneksom št. 2 z dne 03.02.2015 je bil podaljšan rok za financiranje 

izvedbe ureditev vodne, državne in lokalne infrastrukture na območju HE Krško do 31.05.2015,  z aneksom 
št. 3 z dne 25.05.2015 je bil podaljšan rok do 31.10.2015, z aneksom št. 4 z dne 15.10.2015 je bil podaljšan 

rok do 31.12.2015 in z aneksom št. 5 z dne 23.12.2015 je bil podaljšan rok do 30.04.2016. 
 

Za financiranje izdelave projektne in tehnične dokumentacije za izvedbo ureditev vodne infrastrukture ter 

državne in lokalne infrastrukture na območju HE Brežice za leto 2014 je bila z Ministrstvom za okolje in 
prostor dne 18.02.2014 sklenjena pogodba št. 2330-14-830087 in dne 12.09.2014 aneks št. 1 o zagotovitvi 

proračunskih sredstev v višini 4.934.446 EUR, ki je ostal v letu 2014 nerealiziran v višini 421.079 EUR. Z 
aneksom št. 2 z dne 03.02.2015 je bil podaljšan rok za financiranje izdelave projektne in tehnične 

dokumentacije za izvedbo ureditev vodne infrastrukture ter državne in lokalne infrastrukture na območju 
HE Brežice do 30.04.2015 in z aneksom št. 3 z dne 04.05.2015 je bil podaljšan rok za financiranje izvedbe 

ureditev vodne, državne in lokalne infrastrukture na območju HE Brežice do 31.10.2015. 

Dne 07.07.2015 je bila podpisana z Ministrstvom za okolje in prostor pogodba o zagotovitvi sredstev iz 
Sklada za vode  za izvedbo ureditev vodne infrastrukture, vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem 

razmerju ter državne in lokalne infrastrukture na območju HE Brežice v višini 637.709,00 EUR. Z aneksom 
št. 1 z dne 23.12.2015 je bil podaljšan rok za financiranje do 31.03.2016. 

Dne 02.07.2015 je bila podpisana z Ministrstvom za okolje in prostor pogodba o zagotovitvi sredstev iz 

Sklada za podnebne spremembe v višini 700.000,00 EUR, katere pogodbena vrednost  se je z aneksom št. 
1 z dne 10.08.2015 povečala na 1.876.243,00 EUR, z aneksom št. 2 z dne 07.09.2015 na 4.876.243,00 

EUR, z aneksom št. 3 z dne 18.09.2015 na 6.576.243,00 EUR in z aneksom št. 4  na 6.700.000,00 EUR. Z 
aneksom št. 5 z dne 23.12.2015 je bil podaljšan rok za financiranje do 31.03.2016.   

 
Zaradi zagotavljanja čim boljše plačilne sposobnosti smo redno načrtovali in spremljali denarne tokove.  
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­ Tveganje spremembe tržnih cen 
 

Pred tveganjem spremembe vrednosti pogodbenih del v zvezi z izvedbo vodne, državne in lokalne 

infrastrukture za HE Boštanj, HE Blanca, HE Krško in HE Brežice smo se zavarovali s sklepanjem pogodb 
po fiksnih cenah.  

 
­ Obrestno in valutno tveganje  

 

Obrestna mera za še neodplačana kredita najeta pri Intesa Sanpaolo (prej BIIS Banca Infrastrutture 
Innovazione e Sviluppo S.p.A.) (pogodba št. 01/2008) ter SKB banki (pogodba št. 978761-007) je 

variabilna 1M/ 6M – Euribor + marža. Sredstva za odplačilo posojila se na podlagi sklepa Vlade Republike 
Slovenije št. 35000-2/2006/17 z dne 28.09.2006 zagotovijo iz prihodkov Sklada za vode iz naslova 

vplačanih koncesnin od hidroelektrarn z močjo do 10 MW in nad 10 MW. Pred tveganjem nastanka izgube 
smo se zavarovali, da se v skladu s pogodbo o izvajanju gospodarske javne službe urejanja voda na 

vplivnem območju energetskega izkoriščanja spodnje Save, sredstva za odplačilo obresti (poleg glavnice) 

zagotavljajo iz proračunske postavke Sklad za vode po obrestni meri 1M/6M + obrestna marža po 
dejanskem obračunu obresti (prejeta sredstva MOP v celoti pokrivajo obresti iz naslova najetih dolgoročnih 

kreditov), kar pomeni da zaradi gibanja obrestne mere nismo bili izpostavljeni obrestnemu tveganju in 
nastanku izgube.  

Oba še neodplačana najeta kredita sta v EUR, zaradi česar nismo bili izpostavljeni valutnemu tveganju. 

 
2.4 PRODAJA IN KUPCI  

 
Javno podjetje INFRA d.o.o. izvaja po Zakonu o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala 

Spodnje Save (Uradni list RS, št. 87/11) dejavnost gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem 

območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save.  
 

Za financiranje izvajanja gospodarske javne službe v obdobju januar – december 2015 je bil dne 02.07.2015 
z naročnikom Republiko Slovenijo - Ministrstvom za okolje in prostor podpisan Aneks št. 4 k  pogodbi št. 

2330-15-760001 in sicer za financiranje poslovanja INFRE v višini 904.506 EUR brez DDV ter za vzdrževanje 
vodne infrastrukture na območju HE Boštanj, HE Blanca in HE Krško v višini 679.040 EUR brez DDV.  

 

Iz naslova izvajanja nalog državne gospodarske javne službe je znašala realizacija v obdobju januar – 
december 2015 v višini 826.036 EUR brez investicij v opremo in druga neopredmetena dolgoročna sredstva 

družbe in iz naslova vzdrževanja vodne infrastrukture v višini 635.157 EUR brez DDV.  
  

Iz naslova povračil stroškov za električno energije za črpališče za HE Boštanj je bilo ustvarjenih 1.309 EUR 

prihodkov.  
 

 

Kupci Delež 

Republika Slovenija - Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 99,91% 

Ostali  0,09% 

 

 
2.5 POGODBENI PARTNERJI  

 
Iz naslova izvedbe infrastrukturnih ureditev, so bili v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje, 

izvedeni postopki in izbrani izvajalci storitev in gradbenih del ter z njimi sklenjene pogodbe. 
Najpomembnejši pogodbeni partner je RIKO d.o.o. za gradnjo akumulacijskega bazena z visokovodnim 

razbremenilnikom na infrastrukturnih ureditvah HE Brežice. 
 

Priloge: 

- Sklenjene pogodbe po postopku zbiranja ponudb po ZJN – 2 v letu 2015 
- Drugi postopki po ZJN – 2 v letu 2015
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POSTOPKI ZBIRANJA PONUDB V LETU 2015  

Zap. št. HE Podjetje Naslov pogodbe 
Znesek EUR brez 
DDV 

Datum 
sklenitve 

Veljavnost 
pogodbe 

1/2015 Arto-Blanca 
Komunala d.o.o. Sevnica, NHM 17, 

Sevnica 
Upravljanje, vzdrževanje in dežurstvo na 

črpališčih zalednih voda za leto 2015 
19.966,00 11.3.2015 21.12.2105 

2/2015 Brežice 
VVHT Marko Cvelbar s.p., Gorenja vas 

pri Šmarjeti 22, Šmarješke Toplice 
Izvedba preselitve obstoječega habitata na 

nadomestno lokacijo 
18.827,75  22.5.2015 31.12.2015 

3/2015 
(v imenu in 
za račun RS) 

Brežice Franc Živič s.p., Anže 15, Brestanica 
Izdelava cenitvenih poročil za kmetijska 

zemljišča za potrebe HE Brežice 
19.550,00  25.5.2015 31.12.2015 

4/2015 Brežice naročilo ni bilo oddano 
Analiza ničelnega stanja državnih cest v 

sklopu HE Brežice 
/ / / 

5/2015 Brežice 
Zavod NEPO, Kidričeva ulica 24, 3000 
Celje 

Ničelni monitoring staja ribjih populacij na 
območju HE Brežice 

18.950,00  22.7.2015 15.8.2015 

6/2015 Brežice 
P.E.D. Sava d.o.o., Maistrov trg 13, 
4000 Kranj 

Izvedba pregleda prisotnosti neeksplodiranih 
ubojnih sredstev na ureditvenem območju HE 

Brežice 
19.500,00  31.8.2015 31.12.2015 

7/2015 Brežice 
RAFAEL d.o.o., Savska cesta 24, 8290 

Sevnica 
Ureditev habitata NH6 38.178,00  22.7.2015 31.12.2015 

8/2015 Brežice 
P.E.D. Sava d.o.o., Maistrov trg 13, 

4000 Kranj 
Izlov avtohtonih želv v letu 2015 v sklopu HE 

Brežice 
18.704,00  28.9.2015 31.12.2015 

9/2015 Brežice 
Zavod NEPO, Kidričeva ulica 24, 3000 

Celje 

Ničelni monitoring stanja manj mobilnih 
živalskih vrst na območju akumulacijskega 

bazena HE Brežice 
15.900,00  6.10.2015 

30 dni po 
uvedbi v delo 

10/2015 Brežice 
TRATA KRŠKO – TONI TOMŠE s.p., 

Papirniška ulica 15, 8250 Krško 

Izvajanje strokovne podpore v projektni 
pisarni Brežice za projekt infrastrukturnih 

ureditev HE Brežice 
19.421,50 3.11.2015 3.11.2016 

11/2015 Brežice 
MV BIRO PROJEKTIRANJE, NADZOR, 
INŽENIRING, MARIJA VLAHUŠIĆ S.P., 

Lapajnetova ulica 4, 8270 Krško 

Strokovna pomoč pri izdelavi projektne 
dokumentacije za zaščito stanovanjskih in 

drugih objektov pred negativnimi vplivi 
podtalnice v Spodnjem starem gradu zaradi 

gradnje HE Brežice 

18.970,00 25.11.2015 1.12.2016 

12/2015 Krško 
SONJA ŠIŠKO – NOVAK S.P., 

Vodovodna ulica 38b, 1000 Ljubljana 

Izdelava kart poplavne nevarnosti in kart 
razredov poplavne nevarnosti reke Save s 

pritoki na območju DLN HE Krško 
17.200,00 21.12.2015 

90 dni od 
uvedbi v delo 
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POSTOPKI PO ZJN-2 V LETU 2015 

Zap .št. HE Podjetje Naslov pogodbe Znesek EUR brez DDV Datum sklenitve 
Veljavnost 
pogodbe 

1-ZJN/2015 Brežice 

 
GEOFOTO d.o.o., Mariborska 

cesta 5, 2310 Slovenska Bistrica 
in LGB d.o.o., Ukmarjeva ulica 4, 

1000 Ljubljana 
 

Geodetske meritve pri  gradnji 
akumulacijskega bazena HE Brežice 

           98.334,00  24.8.2015 
900 dni po uvedbi v 

delo 

2-ZJN/2015 Brežice 

 
dne 02.04.2015 izdana odločitev 
na podlagi 4. odst. 24. člena ZJN-
2 (postopek se ponovi z objavo v 

uradnem glasilu EU) 
 

Vzpostavitev in izvajanje monitoringa 
v sadovnjakih v Stari vasi  zaradi 

izgradnje HE Brežice 
/ / / 

3-ZJN/2015 Brežice 

 
IRGO, Slovenčeva ulica 93, 1000 

Ljubljana, ZAG, Dimičeva ulica 12, 
1000 Ljubljana, IRGO 

CONSULTING d.o.o., Slovenčeva 
ulica 93, 1000 Ljubljana, ZRMK 
d.o.o., Dimičeva ulica 12, 1000 

Ljubljana 
 

Izvedba zunanje kontrole kvalitete 
pri gradnji in izvajanje nadzora ob 

izvedbi monitoringa na 
akumulacijskem bazenu z 

visokovodnim razbremenilnikom za 
HE Brežice 

3.189.604,62 23.9.2015 
900 dni po uvedbi v 

delo 

4-ZJN/2015 
 

Brežice 
Sklep o ustavitvi postopka oddaje 
javnega naročila z dne 07.10.2015 

 
Izvajanje gradbenega nadzora 

posameznih del pri gradnji 
akumulacijskega bazena z 

visokovodnim razbremenilnikom za 
HE Brežice 

 

/ / / 

 
 

5-ZJN/2015 
 
 

Brežice 

 
KGZS-Zavod MB, Vinarska ulica 
14, 2000 Maribor in Geološki 

zavod Slovenije, Dimičeva ulica 
14, 1000 Ljubljana 

 

 
Vzpostavitev in izvajanje monitoringa 

v sadovnjakih v Stari vasi  zaradi 
izgradnje HE Brežice 

 

110.939,37 
 

27.7.2015 31.12.2019 

6-ZJN/2015 Arto-Blanca 

 
Zavod za ribištvo Slovenije, 

Spodnje Gameljne 16a, 1211 
Ljubljana-Šmartno 

 

Monitoring ribjih vrst v reki Mirni 21.270,00 8.7.2015 30.11.2018 

7-ZJN/2015 Krško 
GECKO d.o.o., Cesta 

Dolomitskega odreda 10c, 1000 
Ljubljana 

 
Ugotovitev negativnih vplivov, 

izvedba variant in projektnih rešitev 
ter strokovni nadzor sanacije 

81.551,80 13.7.2015 31.12.2018 
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kmetijskih površin na Pijavškem 
polju 

 

8-ZJN/2015 
Boštanj, Arto-
Blanca, Krško 

 

RAMUK KRALJ ROBERT S.P., Vrh 
pri Površju 10, 8274 Raka 

 

 
Čiščenje prodnih zadrževalnikov na 
območju akumulacijskih bazenov 

 

273.616,53  30.7.2015 31.12.2007 

9-ZJN/2015 Brežice 

Savaprojekt d.d., CKŽ 59, 8270 
Krško in ERICO d.o.o., Koroška 

cest 58, 3320 Velenje 
 

 
Izvajanje nadzora naravovarstvenih 
ureditev pri gradnji akumulacijskega 

bazena z visokovodnim 
razbremenilnikom za HE Brežice 

 

185.433,00  8.9.2015 7.9.2019 

10-ZJN/2015 
Boštanj, Arto-
Blanca, Krško 

 
KOP BREŽICE d.d., CPB 9, 8250 

Brežice 
 

Sanacija poškodb na akumulacijskih 
bazenih in objektih v sklopu HE 

Boštanj, HE Arto-Blanca in HE Krško 
249.712,86  6.10.2015 31.12.2016 

11-ZJN/2015* Krško 
KOSTAK d.d., Leskovška cesta 2a, 

8270 Krško 

 
Odvodnjavanje zalednih voda, 

izgradnja male čistilne naprave in 
sanacija obstoječe gnojne jame ob 

potoku Štegina 

102.548,93 EUR 
(ponudbena vrednost) 

pogodba še ni 
podpisana 

pogodba še ni 
podpisana 

12-ZJN/2015* Krško 

 
Gradnje gradbeništvo in 

prevozništvo d.o.o. Boštanj, 
Dolenji Boštanj 138, 8294 Boštanj 

 

Gradnja kanalizacijskega sistema na 
Rožnem 

240.302,79 
(ponudbena vrednost) 

pogodba še ni 
podpisana 

pogodba še ni 
podpisana 

13-ZJN/2015 Brežice 

 
skupina ponudnikov ERICO d.o.o., 
Koroška cesta 58, 3320 Velenje, 

GEORAZ d.o.o., Bratovševa 
ploščad 10, 1000 Ljubljana, HGEM 

d.o.o., Zaloška cesta 143, 1000 
Ljubljana, KOSTAK d.d., 

Leskovška cesta 2a, 8270 Krško, 
Partner d.o.o., Cesta bratov 
Cerjakov 33a, 8250 Brežice  

 

Vzpostavitev in izvajanje monitoringa 
kakovosti in količine podzemne vode 

na napajalnem območju zajezitve 
Save za HE Brežice 

430.201,75 17.12.2015 31.12.2020 

14-ZJN/2015 Brežice 

 
KGZS-Zavod MB, Vinarska ulica 
14, 2000 Maribor in Geološki 

zavod Slovenije, Dimičeva ulica 
14, 1000 Ljubljana 

 

 
Vzpostavitev in izvajanje monitoringa 

v sadovnjakih v Stari vasi  zaradi 
izgradnje HE Brežice - dodatna dela 

 

11.076,00 20.11.2015 
v skladu z roki v 
osnovni pogodbi 

15-ZJN/2015 
Boštanj, Arto-
Blanca, Krško 

postopek še ni končan 
 

Izdelava dokumentacije za sanacijo 
objektov na Dolenjem Boštanj 

 
postopek še ni končan 

 
postopek še ni 
končan 

 
postopek še ni 
končan 
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16-ZJN/2015 Brežice 
IBE d.d., , Hajdrihova ulica 4, 

1000 Ljubljana 

 
Izdelava projektne dokumentacije 

izvedbe infrastrukturnih ureditev za 
HE Brežice – dodatna dela 

 

53.640,00 4.12.2015 
v skladu z roki v 
osnovni pogodbi 

17-ZJN/2015 Krško postopek še ni končan Gradnja kanalizacije v Brestanici postopek še ni končan 
postopek še ni 

končan 
postopek še ni 

končan 

  
* postopek izveden pod pogojem:  pogodba z najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena pod pogojem, da bo imel naročnik zagotovljeno ustrezno višino sredstev za financiranje 

pogodbenih del. 
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2.6 AKTIVNOSTI NA PODROČJU RAZISKAV IN RAZVOJA 

 
Družba se ne ukvarja z aktivnostmi, ki so povezane z raziskavami in razvojem. Družba je bila ustanovljena 

z osnovnim namenom izvedbe ureditve vodne, državne in lokalne infrastrukture pri izgradnji HE na Spodnji 

Savi ter obratovanja in vzdrževanja vodne infrastrukture na vplivnem območju energetskega izkoriščanja 
vodnega potenciala Spodnje Save.  

 
2.7 ZAPOSLENI 

 
V javnem podjetju je bilo na dan 31.12.2015 zaposlenih 16 delavcev. Sklenjenih je bilo petnajst pogodb o 

zaposlitvi za nedoločen čas (od tega ena pogodba s krajšim delovnim časom 20 ur na teden na delovnem 
mestu Samostojni ekonomist za računovodstvo) in ena pogodba za določen čas s polnim delovnim časom 

(na delovnem mestu Referent za upravne postopke in nakup zemljišč). 

 
Od 01.05.2011 dalje je delavka, ki je bila na delovnem mestu Samostojni ekonomist za računovodstvo 

zaposlena za polni delovni čas, zaposlena za krajši delovni čas 20 ur na teden zaradi osebnih razlogov. Od 
01.09.2014 do 31.05.2015 je bila druga delavka zaposlena na delovnem mestu Samostojni ekonomist za 

računovodstvo za nedoločen čas s krajšim delovnim časom 20 ur na teden. Od 01.06.2015 dalje je na 

podlagi sprejetega Poslovnega načrta za leto 2015 ista delavka zaposlena na istem delovnem mestu za 
polni delovni čas. 

 
Na podlagi sprejetega Poslovnega načrta za leto 2015 je bila delavka, ki je bila  do 03.06.2015 zaposlena 

za določen čas s polnim delovnim časom na delovnem mestu Referent za upravne postopke in nakup 

zemljišč (razlog je bil povečan obseg del), od 04.06.2015 do 31.12.2016 zaposlena na istem delovnem 
mestu zaradi obveznosti INFRE pridobiti zemljišča v okviru projekta izgradnje HE Brežice. 

 
Od 01.12.2015 dalje je delavec, ki je bil do tega datuma za nedoločen čas zaposlen na delovnem mestu 

Inženir za vodenje, koordinacijo in  nadzor projektov, zaposlen na delovnem mestu Vodja projekta. 
 

Tabela: Število zaposlenih po sektorjih na dan 01.01.2015 in 31.12.2015 
 

 01.01.2015 31.12.2015 

Direktor družbe 1 1 

Namestnica direktorja 1 1 

Svetovalec direktorja za koordinacijo 
projektov* 

0 0 

Splošna služba 2 2 

Finančno računovodski sektor  3 3 

Tehnični sektor 7 6 

Sektor za upravno pravne in premoženjske 
zadeve 

1+1* 1+1* 

Vodja projekta* 0 1 

SKUPAJ  16 16 

 

*sprememba Pravilnika o organizaciji javnega podjetja in sistematizaciji delovnih mest z dne 

24.08.2015 
*Pogodba o zaposlitvi za določen čas zaradi nadomeščanja delavke na delovnem mestu Vodja 
sektorja za upravno pravne in premoženjske zadev do 03.03.2015 in nova pogodba od 04.03.2015 
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do 03.06.2015 zaradi povečanega obsega del na delovnem mestu Referent za upravne postopke in 
nakup zemljišč  
* Pogodba o zaposlitvi za določen čas na delovnem mestu Referent za upravne postopke in nakup 
zemljišč (od 04.06.2015 do 31.12.2016) zaradi obveznosti INFRE pridobiti zemljišča v okviru projekta 
izgradnje HE Brežice  

 * sprememba Pravilnika o organizaciji javnega podjetja in sistematizaciji delovnih mest z dne 

10.11.2015 

 
 
 

 

 
 
 

 

Povprečno število zaposlenih znaša na dan 31.12.2015 15,29 zaposlenih.

6%

37%

38%

19%

Izobrazbena struktura zaposlenih na dan 31.12.2015

Srednja izobrazba

Višja izobrazba

Visoka in univerzitetna
izobrazba

Magister znanosti
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2.8 POROČILO O AKTIVNOSTIH V ZVEZI S PRIDOBIVANJEM ZEMLJIŠČ  

 
Poročilo prikazuje aktivnosti na področju pridobivanja zemljišč, sanacij posameznih objektov ter rušenj v 

sklopu ureditev HE Boštanj, HE Blanca-Arto, HE Krško in HE Brežice za obdobje januar – december 2015. 
 

 

2.8.1 HE BOŠTANJ 
 

Sredstva v obdobju januar – december 2015 so bila porabljena v višini 257.452,53 EUR, in sicer za izdelavo 

geodetskega načrta in kontrole obstoječih mej parcel glede na reliefne karakteristike terena za zemljišča v 
lasti oziroma upravljanju železnic ter za potrebe odkupov zemljišč znotraj vodne linije, izdelave cenitev ter 

notarske storitve. Prav tako je zaključena investicija ureditve naselja Dvorce. Sredstva so bila presežena v 
višini 30.323,34 EUR iz naslova odkupa zemljišč, z namenom zaključitve postopkov na HE Boštanj. 

 
 

2.8.2 HE BLANCA - ARTO 
 

V obdobju januar – december 2015 so bila na območju HE Blanca-Arto porabljena sredstva v višini 
55.376,25 EUR. Izvedeni so bili posamezni odkupi zemljišč za potrebe vzdrževanja pritokov oziroma 

akumulacijskega bazena. V povezavi z odkupi so bila sredstva porabljena tudi za izdelavo cenitvenih poročil 
in notarskih storitev. Sredstva niso bila porabljena na postavki Vplivi na poselitev (ogroženi objekti-

sanacije). Sredstva so namenjena za odpravo škode nastale na objektih na območju Industrijske cone 

Boštanj (v naselju Dolenji Boštanj) zaradi vplivov HE Blanca. V letu 2015 je bil izveden javni razpis za izbiro 
izvajalca za izdelavo dokumentacije za sanacijo objektov na Dolenjem Boštanju.  

 

 

2.8.3 HE KRŠKO 

 
Sredstva v obdobju januar – december 2015 so bila porabljena v višini 116.067,17 EUR, in sicer 23.713,66 

EUR za namen odkupa zemljišča potrebnega v okviru izgradnje in ureditev na območju HE Krško ter v višini 
92.353,51 EUR za sanacijo Celovite ureditve Zasavske ceste v okviru izgradnje HE Krško (sanacija, 

projektantski nadzor, izdelava PID dokumentacije). Sredstva so bila presežena v višini 18.793,75 EUR, 

zaradi zaključevanja projekta Celovite ureditve Zasavske ceste v okviru izgradnje HE Krško. 
 

 

2.8.4  HE BREŽICE 
 

Sredstva v obdobju januar – december 2015 so bila porabljena v višini 2.189.051,64 EUR, in sicer za namen 

pridobivanja zemljišč (geodetske storitve, cenitve, odkupi, notarske in prevajalske storitve) potrebnih v 

okviru gradnje HE Brežice. Prav tako so bile na podlagi študije »Izdelava kmetijskega preusmeritvenega 
načrta za družbo HPG d.o.o.« izplačane odškodnine zakupniku HPG d.o.o., ki ima v zakupu zemljišča od 

Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov. 
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2.9 POROČILO O AKTIVNOSTIH NA PODROČJU IZGRADNJE VODNE, DRŽAVNE IN LOKALNE 

INFRASTRUKTURE V SKLOPU IZGRADNJE SPODNJESAVSKE VERIGE 

 

 

 
2.9.1 HE BOŠTANJ 

 
2.9.1.1 Splošni opis dokončanja izgradnje 

 
V sklopu izgradnje so se izvajale in dokončale aktivnosti sanacije objektov na območju zaselka Dvorce. 

Tako so dokončane vse obveze izgradnje ureditev na akumulacijskem bazenu HE Boštanj.  

 
Sočasno so v letu 2015 potekale aktivnosti primopredaje izgrajenih ureditev vodne infrastrukture v last RS 

– MOP in upravljanje ARSO, pri čemer pa obveze vzdrževanja prevzame koncesionar, podjetje HESS d.o.o.. 
Predaja ni izvedena, pogodba s prilogami je v usklajevanju.  

 

 
2.9.1.2 Financiranje infrastrukturnih ureditev (brez zemljišč) 

 
V spodnjih tabelah je prikazana vrednost vlaganj za ureditve na Dvorcah v letu 2015 v skupni višini 

58.211,10 EUR. 
 

 

 
Ostale priloge: 

-  Pregled pogodb na dan 31.12.2015 za ureditve na Dvorcah  
-  Pregled realizacije in plačil ter virov financiranja za ureditve na Dvorcah  

- Primerjava realizacije vlaganj za ureditve na Dvorcah s Poslovnim načrtom javnega podjetja 
INFRA d.o.o. za leto 2015  
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Priloga 1: Pregled vseh sklenjenih pogodb, aneksov in izvršenih del za Ureditve na Dvorcah na dan 31.12.2015 
 v EUR  

 
 

 
Priloga 2: SKUPEN PREGLED REALIZACIJE IN PLAČIL TER VIROV FINANCIRANJA ZA UREDITEV NA DVORCA PO LETIH 

 

Tabela 1: Pregled realizacije in plačil za ureditev na Dvorcah po letih 

 v EUR z DDV  

HE BOŠTANJ 
Leto 2013 Leto 2014 Leto 2015 SKUPAJ 

Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano 

Z DDV 1.823,02 0,00 3.129,21 4.952,23 58.211,10 56.313,63 63.163,33 61.265,86 

Skupaj z DDV 1.823,02 0,00 3.129,21 4.952,23 58.211,10 56.313,63 63.163,33 61.265,86 

    

Tabela 2 : Pregled virov financiranja za ureditev na Dvorcah po letih 

 

Viri financiranja Leto 2013 Leto 2014 Leto 2015 Skupaj 

Vodni sklad 2013 

(125.000,00) 

0,00 1.823,02 0,00 1.823,02 

Vodni sklad 2014 

(85.000,00) 

0,00 3.129,21 56.313,63 59.442,84 

SKUPAJ 0,00 4.952,23 56.313,63 61.265,86 

 
 

 

PREDMET POGODBE

Opis

HE BOŠTANJ Ustanovna vlaganja 20.060,75 16.865,11 3.195,64 16.865,11 0,00

VGB MARIBOR d.o.o. POG.11-ZJN/2013 Izdelava projektne dokumentacije za ureditev dodatnih ukrepov v naselju Dvorec pri Komplju ter izvajanje strokovnega nadzora posameznih del pri gradnji4.10.2013 18.230,23 15.034,59 3.195,64 15.034,59 0,00

Upravna enota Sevnica plačilni nalog Gradbeno dovoljenje za izgradnjo objekta - dodatni ukrepi v naselju Dvorec pri Kompolju 24.11.2014 146,20 146,20 0,00 146,20 0,00

LERO Lešnjak d.o.o. 20-ZJN/2014 Opravljanje nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu za gradbišče dodatni ukrepi v naselju Dvorec pri Kompolju22.12.2014 937,44 937,44 0,00 937,44 0,00

Upravna enota Sevnica sklep št.351-340/2015/7 Stroški strokovnjaka gradbene in strojne stroke v upravni zadevi izdaje uporabnega dovoljenja za objekt "Dodatni ukrepi v naselju Dvorec pri Kompolju"8.12.2015 715,16 715,16 0,00 715,16 0,00

Upravna enota Sevnica sklep št.351-340/2015/8 Neplačana upravna taksa v upravni zadevi izdaje uporabnega dovoljenja za objekt "Dodatni ukrepi v naselju Dvorec pri Kompolju"9.12.2015 31,72 31,72 0,00 31,72 0,00

PREDMET POGODBE

Opis

HE BOŠTANJ Faza izvedbe 46.298,22 46.298,22 0,00 44.400,75 1.897,47

Kostak d.d. POG.19-ZJN/2014 Izvedba sanacijskih ukrepov v naselju Dvorec 3.12.2014 46.298,22 46.298,22 0,00 44.400,75 1.897,47

SKUPAJ POGODBE 66.358,97 63.163,33 3.195,64 61.265,86 1.897,47

NEREALIZACIJA PLAČANO NEPLAČANO POSTAVKE / IZVAJALCI
ŠT. POGODBE / 

NAROČILA
DATUM

POGODBENA 

VREDNOST
REALIZACIJA

NEPLAČANOPLAČANO POSTAVKE / IZVAJALCI
ŠT. POGODBE / 

NAROČILA
DATUM

POGODBENA 

VREDNOST
REALIZACIJA NEREALIZACIJA
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Priloga 3: PRIMERJAVA REALIZACIJE VLAGANJ ZA UREDITVE NA DVORCAH S POSLOVNIM NAČRTOM ZA LETO 2015 

 
PN 2015 (v EUR vključno z DDV)

OPIS UREDITVE 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 

1 Ustanovna vlaganja 4.952 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.952

2 Točka 2.14.6 - Zaščita Kompolja: Dvorce 0 25.000 35.000 25.000 35.000 0 11.871 0 131.871 131.871

SKUPAJ: 4.952 0 25.000 35.000 25.000 35.000 0 0 0 11.871 0 0 0 131.871 136.823

(v EUR vključno z DDV)

VIRI FINANCIRANJA

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 

1. Sklad za vode 4.952 0 25.000 35.000 25.000 35.000 0 0 0 11.871 0 0 0 131.871 136.823

Sklad za vode 2014  - Pog. 2330-14-830084 3.129 0 25.000 35.000 21.871 0 0 0 0 0 0 0 0 81.871 85.000

Sklad za vode 2015 0 0 0 0 3.129 35.000 0 0 0 11.871 0 0 0 50.000 50.000

SKUPAJ: 4.952 0 25.000 35.000 25.000 35.000 0 0 0 11.871 0 131.871 136.823

REALIZACIJA 2015

OPIS UREDITVE 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 

1 Ustanovna vlaganja 4.952 0 0 0 0 0 0 0 4.952

2 Točka 2.14.6 - Zaščita Kompolja: Dvorce 0 0 0 11.283 6.301 9.757 10.724 8.500 9.042 1.857 715 32 58.211 58.211

SKUPAJ: 4.952 0 0 11.283 6.301 9.757 10.724 8.500 0 9.042 1.857 715 32 58.211 63.163

(v EUR vključno z DDV)

VIRI FINANCIRANJA

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 

1. Sklad za vode 4.952 0 0 11.283 6.301 9.757 10.724 8.500 0 9.042 1.857 715 32 58.211 63.163

Sklad za vode 2014  - Pog. 2330-14-830084 4.952 0 0 11.283 6.301 9.757 10.724 8.500 0 9.042 1.857 715 32 58.211 63.163

Sklad za vode 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SKUPAJ: 4.952 0 0 11.283 6.301 9.757 10.724 8.500 0 9.042 1.857 715 32 58.211 63.163

Skupaj 

ocenjena 

realizacija do 

31.12.2015

Realizacija do 

31.12.2014

Realizirana dinamika vlaganj 2015 Skupaj 

ocenjena 

realizacija do 

31.12.2015

Realizacija do 

31.12.2014

Realizirana dinamika vlaganj 2015

Skupaj 

ocenjena 

realizacija do 

31.12.2015

Skupaj ocenjena 

realizacija do 

31.12.2014

Planirana dinamika vlaganj 2015

Skupaj ocenjena 

realizacija do 

31.12.2014

Planirana dinamika vlaganj 2015 Skupaj 

ocenjena 

realizacija do 

31.12.2015



 
Letno poročilo javnega podjetja INFRA d.o.o. za leto 2015   

Stran 29 od 87 

 
2.9.2 HE BLANCA  
 

2.9.2.1 Splošni opis 

 
Izgradnja HE Blanca je v sklopu izvedbe predvidenih ureditev skoraj v celoti dokončana. V letu 2015 se je 

izvajalo v sklopu izgradnje:  
 

- Izgradnja ČN Dolenje Brezovo je dokončana. V mesecu maju 2014 je izveden tehnični pregled 

izvedenih del na ČN Inplet. Z uspešno potrjenim tehničnim pregledom je izvajalec del Kostak d.d. 
uspešno zaključil izgradnjo objekta ČN Inplet. Dokončanje projekta ni izvedeno zaradi ne-

pridobljenega uporabnega dovoljenja. Glede na stanje na projektu bo v letu 2016 podjetje INPLET 
dopolnilo interno instalacijo z zahtevami delovanja ČN INPLET in pridobilo uporabno dovoljenje.  

- Izgradnja rekonstrukcije drče na reki Mirni, katere delovanje je spremenjeno ob polnitvi bazena HE 
Blanca. Izvajalec del je bilo podjetje GRADNJE Boštanj d.o.o.. Izveden je tehnični pregled izvedenih 

del in v maj-u 2015 pridobljeno tudi uporabno dovoljenje. Skladno z uporabnim dovoljenjem je 

potrebno izvajati strokovni nadzor in po potrebi pristopiti k gradnji faze 2, kar bo ugotovljeno po 
tehničnem opazovanju ureditve. 

- Ukinitve nezavarovanega železniškega prehoda na gornje brezovškem polju – v letu 2015 so 
izvedena dela načrtovanja, kjer je ugotovljeno, da ni smotrno izvesti ureditev zavarovanja 

železniškega prehoda, skladno z določili DPN za HE Blanca in pripadajočim IDP. Predlagana je nova 

tehnična rešitev, katera zajema obvozno pot in ukinitev SŽ prehoda. V letu 2015 so izvedene 
aktivnosti uskladitve tehnične rešitve umestitve večnamenske poti s SŽ d.o.o., na osnovi katere je 

pridobljena odločba ministra MZI o potrditvi spremenjene tehnične rešitve izvedbe večnamenske 
poti od Gornjega Brezovega do zaselka Gobavce. Projektna dokumentacija bo predvidoma 

dokončana v začetku leta 2016, tako da se načrtuje izgradnja poti prav tako v letu 2016. 
- Sodelovanje v tožbi krajanov OC Boštanj : V januarju 2015 je podan s strani INFRA d.o.o. predlog 

mediacije po prejeti tožbi krajanov OC Boštanj za odpravo negativnih vplivov izgrajenega 

akumulacijskega bazena HE Arto Blanca na njihove objekte. Tožbo je potrdilo 11 lastnikov 9 – tih 
objektov. Izvedena je izven sodna mediacija, v kateri smo z lastniki objektov potrdili obseg 

monitoring-ov in negativnih vplivov ter se uskladili za pričetek projektiranja sanacijskih del. V letu 
2015 je tako dosežen mediacijski dogovor o ugotovitvi negativnih vplivov na objekte in sanacija. 

Sanacijska dela bodo projektno opredeljena in pričeta z izvajanjem predvidoma v letu 2016. 

 
Za dokončanje izgradnje vseh ureditev je potrebno še izvesti :  

- Dokončanje vzdrževalnih in kolesarskih poti na Gornjem Brezovem v povezavi z rekonstrukcijo 
nezavarovanega železniškega prehoda. 

- Izvedba športnih površin na Dolnjem Brezovem. 

- izvedba dokončanja rekonstrukcije ceste R3-679 Brestanica – Sevnica na odsekih :   
o Dokončanje izgradnje obvoznice Blanca. 

o Križanje železniške proge na odseku Gobovce. 
o Izgradnja ukrepov odvodnjavanja meteornih voda in po tožbi v teku lastnikov objektov OC 

Boštanj.  
 

2.9.2.2 Financiranje infrastrukturnih ureditev (brez zemljišč) 

 
Realizacija vlaganj v vodno, državno in lokalno infrastrukturo za HE Blanca je znašala v letu 2015 65.578,25 

EUR, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2015 
17,72 % realizacijo. V istem obdobju je bilo plačano iz Sklada za vode v višini 68.277,52 EUR z DDV.  

 

Iz priložene tabele »Pregled vseh sklenjenih pogodb za HE Blanca« je razvidna skupna vrednost izvršenih 
del in plačil za infrastrukturno ureditev HE Blanca na dan 31.12.2015. 

 
Skupna vrednost sklenjenih pogodb, aneksov in izvršenih del za HE Blanca je znašala na dan 31.12.2015 

42.352.657,63 EUR z DDV, kar znaša v primerjavi z oceno vlaganj s Programom infrastrukturnih ureditev 
za HE Blanca – Novelacija št. 1 94,94% angažiranost finančnih sredstev. Skupna realizacija vlaganj na dan 

31.12.2015 pa je znašala 42.288.328,06 EUR.  
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Ostale priloge: 
- Pregled realizacije in plačil po letih za HE Blanca 

- Primerjava realizacije vlaganj za HE Blanca na dan 31.12.2015 s Programom infrastrukturnih 

ureditev za HE Blanca - Novelacija št. 1 
- Primerjava realizacije vlaganj za HE Blanca s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2015
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          Priloga 1: Pregled vseh sklenjenih pogodb, aneksov in izvršenih del za HE Blanca po fazah na dan 31.12.2015  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

v EUR z DDV
PREDMET POGODBE

Opis

FAZA- USTANOVNA VLAGANJA ŠTUDIJE,ANALIZE, PROJEKTNA  DOKUMENTACIJA,NADZOR 4.946.383,61 4.882.054,04 64.329,57 4.866.398,90 15.655,14

HSE d.o.o. 21-11-05 Sporazum o izvedbi javnega naročila 21.11.2005

Savaprojekt d.d. 17/2005 (05115) + Aneks 2 Izdelava programa izvedbe infrastrukturnih ureditev za HE Blanca 23.8.2005 46.146,63 46.146,63 0,00 46.146,63 0,00

Gradbeni biro, Janko Zemljak s.p. 13/06 Izvajanje strokovno konzultantskih storitev pri vodenju projekta izgradnje HE Blanca-faza projektiranja 16.6.2006 60.507,53 60.507,53 0,00 60.507,53 0,00

IBE d.d. VIII/06+ aneks št.1,2,3,4,5,6,7 Izdelava projektne dokumentacije za akumulacijski bazen HE Blanca 1.8.2006 1.683.952,60 1.683.952,60 0,00 1.683.952,60 0,00

Genera,ceostne tehnične rešitve d.o.o. I/07 Izdelava revizijskega poročila za potrebe zaključka izdelave PGD in postopka pridobitve grabenega dovoljenja za ak. bazen HE Blanca 22.3.2007 20.617,20 20.617,20 0,00 20.617,20 0,00

Irgo Consulting d.o.o. NAROČ.37/07 Ocena razpoložljivih količin proda v Savi za HE Blanco 16.2.2007 11.286,00 11.286,00 0,00 11.286,00 0,00

Holding Slovenske železnice d.o.o. II/07+ aneks št. 1 Izvajanje svetovalno- konzultantskih storitev pri projektiranju ureditve zaščite železniške infrastrukture v sklopu gradnje ak.bazena HE Blanca 26.4.2007 39.686,40 39.686,40 0,00 39.686,40 0,00

Irgo Consulting d.o.o. V/07 Izdelava stabilnostne ocene vpliva akumulacije HE Blanca na železniški nasip in objekte ( mostovi, prepusti in nadvozi ) 14.5.2007 47.892,60 47.892,60 0,00 47.892,60 0,00

Region d.o.o. X/07 Izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo Drožanjske ulice z vsemi infrastrukturnim vodi 11.6.2007 46.557,00 46.557,00 0,00 46.557,00 0,00

Gemis d.o.o. XII/07+ Aneks št.1 Izdelava projektne dokumentacije za priključitev HE Blance na vir pitne vode 18.6.2007 23.034,00 23.034,00 0,00 23.034,00 0,00

Region d.o.o. naroč.84/2007 Izdelava investicijskega programa za infrastrukturno ureditev HE Blanca 12.6.2007 5.520,00 5.520,00 0,00 5.520,00 0,00

Region d.o.o. XI/07 Izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo Florjanske ulice z vsemi infrastrukturnim vodi 18.6.2007 47.524,20 47.524,20 0,00 47.524,20 0,00

Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. XV/07+ aneks št. 1,2 Monitoring objektov na območju HE Blanca 11.7.2007 53.648,40 53.648,40 0,00 53.648,40 0,00

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenija pog.+Aneks št.1 Arheološke raziskave in arheološki nadzor na ureditvenem območju HE Blanca 2.7.2007 32.028,20 32.028,20 0,00 32.028,20 0,00

ZRMK d.o.o. naroč.77/07 Elaborat o opravljenem pregledu vlage v ogroženih objektih v območju HE Blanca 1.6.2007 10.150,98 10.150,98 0,00 10.150,98 0,00

Geotel  d.o.o. XVI/07 Izvedba kontrolnih geodetskih meritev v območju akumulacijskega bazena HE Blanca 21.8.2007 29.469,10 29.469,10 0,00 29.469,10 0,00

Geotel  d.o.o. XVII/07 Izvedba kontrolnih geodetskih meritev v območju akumulacijskega bazena HE Blanca 16.8.2007 28.359,71 28.359,71 0,00 28.359,71 0,00

Rafael d.o.o. naroč.101/07 Strojni izkopi temeljev na železniških objektih na odseku med Sevnico in Gornjim Brezovim 26.7.2007 9.348,02 9.348,02 0,00 9.348,02 0,00

Geotel  d.o.o. XVIII/07 Izvedba kontrolnih geodetskih meritev za potrebe obračuna izvednih gradbenih del v okviru gradnje ak. b. HE Blanca 30.8.2007 20.434,25 20.434,25 0,00 20.434,25 0,00

Geotel  d.o.o. XIX/07 Izvedba kontrolnih geodetskih meritev v območju akumulacijskega bazena HE Blanca 30.8.2007 24.286,30 24.286,30 0,00 24.286,30 0,00

Irgo Consulting d.o.o. naroč.102/07 Sondažni razkopi ob objektih na območju železniške infrastrukture za HE Blanca 30.8.2007 4.481,40 4.481,40 0,00 4.481,40 0,00

Gradbeni biro, Janko Zemljak s.p. VII-ZJN/07 Vodenje projekta izgradnje akumulacijskega bazena HE Blanca-faza izvedbe 31.8.2007 59.806,68 59.806,68 0,00 59.806,68 0,00

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenija naroč.82/07 Dokumentiranje objektov tehniške dediščine na ureditvenem območju He Blanca 31.8.2007 1.480,00 1.480,00 0,00 1.480,00 0,00

Region d.o.o. XXII/07+ Aneks 1 Izdelava projektne dokumentacije rekonstrukcije in delnih prestavitev vodooskrbnh sistemov v sklopu infrastrukturnih ureditev HE Blanca 8.10.2007 34.191,43 34.191,43 0,00 34.191,43 0,00

Region d.o.o. XXIII/07 Izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcije in delne prestavitve kanalizacije vsklopu infrastrukturnih ureditev HE Blanca 8.10.2007 43.362,00 43.362,00 0,00 43.362,00 0,00

Gemis d.o.o. XXIV/07 Izdelava projektne dokumentacije rekonstrukcije in delnih prestavitev plinovodnega omrežja v sklopu infrastrukturnih ureditev HE Blanca 12.11.2007 36.960,00 36.960,00 0,00 36.960,00 0,00

Region d.o.o. XXV/07+ Aneks št.1 Izdelava projektne dokumentacije rekonstrukcije in delnih prestavitev elektro in TK vodov ter kabelske televizije v sklopu infra.u. HE Blanca 12.11.2007 46.266,00 46.266,00 0,00 46.266,00 0,00

PAP Informatika inženiring d.o.o. naroč.143/07 Idejna študija za urejanje nivojskih prehodov NPN ceste preko železnice v sklopu gradnje HE Blanca 5.11.2007 4.656,00 4.656,00 0,00 4.656,00 0,00

Zavod za gradbeništvo VII-ZJN/07+ aneks 1,2 Izvedba kontrolnih in testnih preskusov ter monitoringa za dela v akumulacijskem bazenu HE Blanca 19.12.2007 449.402,03 449.402,03 0,00 449.402,03 0,00

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo naroč.157/07 Recenzija projektne dokumentacije stabilnostne ocene akumulacije HE Blanca  27.12.2007 2.688,00 2.688,00 0,00 2.688,00 0,00

Elektro Celje d.d. XXXIV/07 Izdelava projektne dokumentacije PZI za nizkonapetostne priključke črpališča na območju He Blanca 29.1.2008 14.400,00 14.400,00 0,00 14.400,00 0,00

Lineal d.o.o. 024835 Izdelava IDZ ukrepov na cestni mreži za ukinitev nivojskih prehodov železniške proge na omočju HE Blanca 31.1.2008 11.627,20 11.627,20 0,00 11.627,20 0,00

Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. 1/08+ aneks 1 Izvedba kontrolnih preiskav pri rekonstrukciji odseka ceste R3-679 Sevnica-Brestanica, odsek med km 9.079,60 in km 10+312,63 27.2.2008 50.457,60 50.457,60 0,00 50.457,60 0,00

Region d.o.o. 3/08+Aneks 1,2,3 Izvajanja strokovnega nadzora nad izvedbo elektroinštalacijskih in strojnih del in poslovno sodelovanje pri opravljanju del strokovno - konzultantskih storitev na območju gradnje HE Blanca3.3.2008 60.314,95 60.314,95 0,00 60.314,95 0,00

Irgo Consulting d.o.o. naroč.1/08/TS Izdelava presoje stabilnosti železniškega mostu čez Drožanjski potok 27.2.2008 410,40 410,40 0,00 410,40 0,00

Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. naroč.24/08 Izvedba idejnih predlogov za sanacijo kleti na zgradbah Savska cesta 8,9 in 10 v Sevnici 19.2.2008 3.200,40 3.200,40 0,00 3.200,40 0,00

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenija pog. z dne 21.03.08 Arheološke raziskave na lokaciji Log- Grblje  na ureditvenem območju HE Blanca 21.3.2008 224.473,52 224.473,52 0,00 224.473,52 0,00

Irgo Consulting d.o.o. POG.6/08 Izdelava projektne dokumentacije PGD in PZI za varovanje železniškega nasipa glaven železniške proge št .10 d.m. Dobova- Ljubljana od km 482+ 270 do km 483+0006.4.2008 45.294,00 45.294,00 0,00 45.294,00 0,00

Inženiring za vode d.o.o. naroč.TS/3/08 Hidrotehnične osnove in ocene stroškov za prestavitev Loškega potoka, Mivke in Globovškega potoka 17.3.2008 2.992,56 2.992,56 0,00 2.992,56 0,00

PAP Informatika inženiring d.o.o. 5/08+ Aneks št.1 Izdelava projektne in tehnične dokumentacije za zaščito SVTK naprav zaradi vpliva izgradnje HE Blanca 4.4.2008 24.960,00 24.960,00 0,00 24.960,00 0,00

Geotel  d.o.o. naroč.2/2008 Kontrolne meritve R3-679 Sevnica* Brestanica odsek 2L in 3L 31.3.2008 4.927,08 4.927,08 0,00 4.927,08 0,00

Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. naroč.22/2008 Izvedba pregledov začetnega stanja lokalnih cest in javnih poti ob ak. bazenu  HE Blanca 31.3.2008 2.796,84 2.796,84 0,00 2.796,84 0,00

DDC d.o.o. naroč.42/2007 Izdelava revizije projekta po ZGO-1 za cesto R3-679 Sevnica -Brestanica 31.3.2008 5.815,36 5.815,36 0,00 5.815,36 0,00

Inženiring za vode d.o.o. 3-ZJN/08+ aneks 1,2 Izdelava projektne in tehnične dokumentacije za sanacije železniških prepustov na območju akum.bazena  HE Blanca 22.4.2008 192.483,12 192.483,12 0,00 192.483,12 0,00

SŽ-Projektivno podjtje Ljubljana d.d. naroč.TS/4/08 Strokovno meneje o vplivu posegov v podmostjih železniških mostov čez Florjanski in Drožanjski potok v Sevnici 26.5.2008 1.440,00 1.440,00 0,00 1.440,00 0,00

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo naroč.103/08 Revizija PGD podpornih konstrukcij PS-1,PZ-1 in PS4 11.6.2008 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00

Irgo Consulting d.o.o. naroč.2/08/TS Geološka spremljava razkopov in izdelava geološkega poročila za izgradnjo HE Blanca 3.6.2008 376,20 376,20 0,00 376,20 0,00

Lineal d.o.o. naroč.50/08 Študija protihrupne zaščite in ocena stroškov za potrebe PHZ za zaščito objekta na parceli 135 19.6.2008 3.088,80 3.088,80 0,00 3.088,80 0,00

Geotel  d.o.o. naroč.33/2008 Določitev višine kleti v naselju za HE Blanca 30.6.2008 480,00 480,00 0,00 480,00 0,00

Slovenske železnice d.o.o. pog.5/2008-P+ Aneks št.1 Izvajanje revizije projektne dokumentacije ter nadzora nad investicijskimi deli zardi zagotavljanja varnosti železniškega prometa na vplivnem območju gradnje HE Blanca6.6.2008 75.168,00 75.168,00 0,00 75.168,00 0,00

Geotel  d.o.o. naroč.33/2008 Določitev višine kleti v naselju za HE Blanca 1.8.2008 120,00 120,00 0,00 120,00 0,00
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Saje-Fakin d.o.o. naroč.52/2008 PGD za projekt prepustov kolarjev greben na ob.He Blanca 1.8.2008 2.520,00 2.520,00 0,00 2.520,00 0,00

Geotel  d.o.o. naroč.2/2008 Kontrolna meritev na cesti R3-679 odsek 2L in 3L 31.7.2008 4.060,03 4.060,03 0,00 4.060,03 0,00

Geotel  d.o.o. naroč.88/08 Določitev višine kleti v naselju za HE Blanca 29.8.2008 180,00 180,00 0,00 180,00 0,00

Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. naroč.82/08 Dodatna obrazložitev predloga sanacije Savske ceste 9 31.7.2008 1.177,20 1.177,20 0,00 1.177,20 0,00

Teleg-M d.o.o. Sklep št.018-119/2008-3 Povračilo stroškov nastalih pri postopku javnega naročila za izvedbo zaščite železniških SVTK naprav zaradi izgradnje HE Blanca  8.9.2008 6.668,92 6.668,92 0,00 6.668,92 0,00

Inženiring za vode d.o.o. naroč.76/2008 PZI načrt prestavitve treh obstoječih kamnitih prepustov na Loškem potoku, Mivki in Globovšek potoku 7.10.2008 8.400,00 8.400,00 0,00 8.400,00 0,00

Map-trade d.o.o. Sklep št.018-146/2008-2 Povračilo stroškov nastalih pri postopku javnega naročila za sanacijo železniških prepustov na ob.ak.b. HE Blanca  21.10.2008 6.652,40 6.652,40 0,00 6.652,40 0,00

IBE d.d. 23/08 Izdelava študije vpliva akumulacijskega bazena HE Blanca in visokih voda na polavno varnost do dokončanja izgradnje kanalizacijskega sistema Sevnice 20.10.2008 19.890,00 19.890,00 0,00 19.890,00 0,00

Elektro Celje d.d. Naroč.56/08 Soglasje za nizkonapetostne priključke črpališč na ob.HE Blanca 5.11.2008 480,00 480,00 0,00 480,00 0,00

Irgo Consulting d.o.o. Naroč.99/08 Izdelava geološkega pročila za potrebe izgradnje prodne pregrade na Drožanjskem potoku in varovanju brežine na Drožanjski cesti 7.11.2008 2.818,80 2.818,80 0,00 2.818,80 0,00

Hidrosvet d.o.o. Naroč.107/08 Projekt vključitev pločnika ob Drožanjski ulici 7.11.2008 7.910,40 7.910,40 0,00 7.910,40 0,00

Irgo Consulting d.o.o. Naroč.8/08 Izdelava hidrogeoloških osnov za potrebe drenaže ob železnici na G. Brezovem polju 24.11.2008 8.016,00 8.016,00 0,00 8.016,00 0,00

Region d.o.o. Pog. št. 30/08 + Aneks št.1 Izdelava projektne dokumentacije PGD in PZI za vgradnjo blok ventila BS2 na plinovodu na ob.HE Blanca 28.11.2008 35.904,00 35.904,00 0,00 35.904,00 0,00

Region d.o.o. Pog. št. 29/08 Opravljanje gradbenega nadzora nad rekonstrukcijo odseka ceste R3-679 Sevnica-Brestanica, odsek od km 14+771,60 do km 15+690,64 10.12.2008 29.388,00 29.388,00 0,00 29.388,00 0,00

Slovenske železnice d.o.o. Pog.6/2008-P+Aneks št.1,2,3 Pogodba o  izvajanju nalog upravljalca pri izvajanju investicijskih del na javni železniški infrastrukturi za zagotavljanje varnosti železniškega prometa Ureditev želzniških prepustov, manjših pritokov in SVTK naprav na ob.ak b. HE Blanca17.12.2008 104.178,00 104.178,00 0,00 104.178,00 0,00

Saje-Fakin d.o.o. Naroč.št. 135/2008 Sprememba projektne dokumentacije PGD,PZI prepusta peko Kolarjevega grabna na ob. HE Blanca 15.1.2009 2.400,00 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00

Geostern d.o.o. naroč.TS/10/08 Nadzor vrtalnih del na energetskem nasipu HE Blanca 29.1.2009 5.947,20 5.947,20 0,00 5.947,20 0,00

Inženiring za vode d.o.o. naroč.77/2008 Izdelav PZI načrta za zaščito stanovanj.objektov ob Loškem potoku pred stoletnimi pretoki Save 21.1.2009 10.800,00 10.800,00 0,00 10.800,00 0,00

Region d.o.o. Naroč.št. 112/2008 Izdelava projektne dokumentacije za odsrtanitev blok ventila BS2 na prenosnem plinovodu  R 42 na ob.HE Blanca 29.1.2009 11.503,80 11.503,80 0,00 11.503,80 0,00

Region d.o.o. Naroč.št. 104/2008 Ureditev NN elektro kanalizacije v Florjanski ulici 30.1.2009 6.336,00 6.336,00 0,00 6.336,00 0,00

Map-trade d.o.o. skelep št.018-14/2009-6 Odškodnina v postopku javenga naročanja za sanacijo železniških prepustov na ob. ak.b. HE Blanca 30.1.2009 4.434,93 4.434,93 0,00 4.434,93 0,00

Region d.o.o. Naroč.št. 106/2008 Ureditev območja med R3 in železnico 12.2.2009 8.184,00 8.184,00 0,00 8.184,00 0,00

Region d.o.o. Naroč.št. 116/2008 Izdelava projekt.dok. Za tangiranje plinovoda z izgradnjo poljke poti 3 med Globovškim potokom in Mivko ter izd.projekta zaščite prenosnega plinovoda ob izgradnji poljske poti 2 Loški potok12.2.2009 8.676,00 8.676,00 0,00 8.676,00 0,00

Region d.o.o. Naroč.št. 124/2008 Izdelava načrta predvidenega popl.območja ob zajezbi reke Save na področju poteka prenosnega plinovoda R42 12.2.2009 6.372,00 6.372,00 0,00 6.372,00 0,00

Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. 5/2009+ Aneks št. 1 Izvedba kontrolnih preiskav pri rekonstrukciji odseka ceste R3-679 Sevnica-Brestanica, odsek od km 14+771,60 do km 15+690,64 12.3.2009 18.024,00 18.024,00 0,00 18.024,00 0,00

Hidrosvet d.o.o. naroč.1/09-TS PZI za prodno pregrado na Drožanjskem potoku, sprememba projekta ureditve Drožanjskega otoka in podponi zid pod kozolcem 20.3.2009 10.080,00 10.080,00 0,00 10.080,00 0,00

Geostern d.o.o. naroč.6/09-TS PZI za izvedbo sanacije brežine na Drožanjski cesti v Sevnici 25.5.2009 11.964,00 11.964,00 0,00 11.964,00 0,00

Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o. Naroč.št. TSI 9/08 Izdelava projektne dokumentacije Idejne rešitve in PZI za odvzem objekta črpališča NS Blanca 25.5.2009 7.920,00 7.920,00 0,00 7.920,00 0,00

Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o. Naroč.št. 19/09 Izdelava idejne zasnove za odvzem vode za namakanje na območju HE Blanca 25.9.2009 5.400,00 5.400,00 0,00 5.400,00 0,00

Saje-Fakin d.o.o. Naroč.št. 52/08 Pridobitev soglasja DRS za izdelavo PGD;PZI porjekta prepusta Kolarjevega grabna 20.5.2009 360,00 360,00 0,00 360,00 0,00

Lunin d.o.o. Naroč.št. 30/09 Recenzija revizije načrta za objekt vgradnje blok ventila 1.6.2009 2.400,00 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00

Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o. Naroč.št.52/09 Izdelava projektne dokumentacije PZI za odvzem vode na ob. HE Blanca 30.6.2009 8.400,00 8.400,00 0,00 8.400,00 0,00

Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o. Naroč.57/2009 Izdelava projektne dokumentacije PZI za namakalni cevovod Blanca ob cesti v rekonstrukciji Sevnica- Brestanica 30.6.2009 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00

Irgo Consulting d.o.o. Naroč.44/2009 Nadzor in spremljanje tesnilne zavese na visokovodnem nasipu akumulacijskega bazena HE Blanca 2.7.2009 10.752,00 10.752,00 0,00 10.752,00 0,00

Region d.o.o. Pog.17/2009+ Aneks št.1 Izdelava projektne dokumentacije PZI za rekonstrukcijo priključkov občinskih cest na križišču reg.ceste R3-679/3909 Sevnica Brestanica v km 8,450 in Drožanjske ceste15.7.2009 27.240,00 27.240,00 0,00 27.240,00 0,00

Region d.o.o. Pog.19/2009 Izdelava projektne dokumentacije PZI za izvedbo obnove pločnikov ob Drožanjski cesti in prilagoditev celotne Drožanjske ceste 15.7.2009 45.720,00 45.720,00 0,00 45.720,00 0,00

Geotel  d.o.o. Naroč.15/2009 Dodatna dela v sklopu HE Blanca 30.1.2009 2.673,34 2.673,34 0,00 2.673,34 0,00

Prometni institut Ljubljana d.o.o. Pog. z dne 10.08.09+ Aneks št.1 Izdelava ekspertne ocene stanja železniške proge št. 10 Ljubljana - Dobova na ob. ak.b HE Blanca 10.8.2009 10.800,00 10.800,00 0,00 10.800,00 0,00

Geostern d.o.o. Naroč.67/2009 Izdelava geološko geomehanskega poročila za Drožanjski potok, brežine nad prodno pregrado Drožanjskega potoka 10.9.2009 1.008,00 1.008,00 0,00 1.008,00 0,00

GR investicije,geotehnologija in rudarstvo d.o.o. Naroč767/2009 Geodetski posnetki s topografsko karto za objekte na Florjanski ulici 14.9.2009 3.187,20 3.187,20 0,00 3.187,20 0,00

Irgo Consulting d.o.o. Naroč.78/2009 Izdelava strokovnih podlag sanacije dovoznih poti in brežin v Florjanski ulici v Sevnici 11.9.2009 9.804,00 9.804,00 0,00 9.804,00 0,00

Univerza V Ljubljani-Naravslovno tehniška fakulteta Naroč.81/2009 Sodelovanje v komisji za ugotovitev vzrokov in podajanje tehnoloških rešitev za omejitev precejenja vodoe skozi tesnilno zaveso na energ.nasipu HE Blanca 22.9.2009 2.880,00 2.880,00 0,00 2.880,00 0,00

Geostern d.o.o. Naroč.86/2009 Izdelava geološko geomehanskega poročila za ugotovitev stanja Florjanskega potoka 28.9.2009 1.920,00 1.920,00 0,00 1.920,00 0,00

A-PROJEKT d.o.o. Naroč.80/2009 Izdelava dodatka k A -projektu študija hrupa s predlogom protihrupne zaščite za rek. delov ceste G1/5 15.9.2009 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00

Lineal d.o.o. Naroč.45/2009 Izdelava spremembe projektne dokumentacije PZI za R3-679/3909, pod odsek L-1 2.10.2009 6.998,40 6.998,40 0,00 6.998,40 0,00

Region d.o.o. Pog. 32/2009 Izdelava projektne dokumentacije PZI in PID za obnovo obstoječih pločnikov in spremembo rekonstrukcije ceste v Florjanskem grabnu 9.10.2009 44.160,00 44.160,00 0,00 44.160,00 0,00

AAS d.o.o. Naroč.93/09 Izdelava izvedeniškega mnenja o stanju objektov ter svetovanje za odpravljanje ugotovljenih pomankljivosti 4.11.2009 7.529,46 7.529,46 0,00 7.529,46 0,00

Irgo Consulting d.o.o. Naroč.90/09 Izvedba posebnega pregleda in izdelava poročil za objekte v Florjanski ulici št. 61,63,65,67,69 in 71 ,Arto 16, Dolnje Brezovo št. 33, Cesta pod Gradom št.3 17.11.2009 9.924,00 9.924,00 0,00 9.924,00 0,00

Univerza V Ljubljani-Fakulteta za gradbeništvo in geodezijoNaroč.93/09 Izvedba računske analize in strokovnega sodelovanja pri ugotavljanju vodotesnosti in stabilnosti levo obrežnega energetskega nasipa HE Blanca 4.11.2009 5.551,20 5.551,20 0,00 5.551,20 0,00

MOP sklep št. 35106-71/2009/TŠ Plačilo upravne takse za akumulacijski bazen He Blanca za izdajo uporabnega dovoljenja 1.12.2009 216,25 216,25 0,00 216,25 0,00

Proctor d.o.o. sklep št.35106-72/20097TŠ Predhodni pregled dokumentacije in sodelovanje na teh.pregedu za ureditev na državnih cestah G1-5 in R3 ter ak.b. He Blanca 17.11.2009 990,00 990,00 0,00 990,00 0,00
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Upravna enota Sevnica sklep št. 35113-49/2009/2 Nadomestilo za degredacijo in uzurpacijo za javno razsvetljavo 15.12.2009 112,80 112,80 0,00 112,80 0,00

Linela d.o.o. Pog. 37/09 Izdelava prometne študije ureditve ceste na odseku R+E176-679/3909 Sevnica-Brestanica, odsek od km 14+771,60 do km 15+690,64 7.1.2010 35.154,00 35.154,00 0,00 35.154,00 0,00

Mestor-Mešiček Alojz s.p. Pog. 20-ZJN/09 Izvajanje storitev varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva v letih 2009-2012 7.1.2010 2.791,80 2.791,80 0,00 2.791,80 0,00

Elcomp d.o.o. Naroč.20/09 PGZ za cestno razsvetljavo ob Impoljskem potoku s pridobivanjem gradbenega dovoljenja 4.3.2010 2.901,60 2.901,60 0,00 2.901,60 0,00

Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. naroč.22/2008 Izvedba pregledov začetnega stanja lokalnih cest in javnih poti ob ak. bazenu  HE Blanca 26.2.2010 2.796,84 2.796,84 0,00 2.796,84 0,00

Geostern d.o.o. naroč.66/2009 Nadzor in spremljanje investicijskega nadzora za sanacijo brežin ob potoku na Drožanjksi ulici 22.3.2010 3.240,00 3.240,00 0,00 3.240,00 0,00

Irgo Consulting d.o.o. naroč.28/2010 Izdelava posebnega pregleda objekta za oceno škode na stanovanjski hiši ARTO 16 v Sevnici 30.4.2010 5.987,52 5.987,52 0,00 5.987,52 0,00

Geodetski biro Iztok Slatinšek s.p. Pog. 39/2009 Izvedba 3D posnetka akumulacijskega bazena He Blanca 20.5.2010 22.183,76 22.183,76 0,00 22.183,76 0,00

Geostern d.o.o. Naroč.30/2010 Projekt recenzije rešitve in novelacija projektnih rešitve brežin Drožanjskega potoka od vtoka v zaprt odvodonik 65 m gorvodno 26.5.2010 5.952,00 5.952,00 0,00 5.952,00 0,00

Irgo Consulting d.o.o. Naroč.55/2010 Odkup piezometrov na Gornjem Brezovšekm polju 21.6.2010 2.880,00 2.880,00 0,00 2.880,00 0,00

Region d.o.o. Naroč.27/2010 Recenzija dveh prodnih prerad v Florjanskem potoku 23.7.2010 7.920,00 7.920,00 0,00 7.920,00 0,00

Zavod R Slovenije za varstvo narave Naroč.29/2010 Naravovarstveni nadzor -izvedba krajinskih ureditev na območju akumulacijskega bazena He Blanca 30.8.2010 3.422,40 3.422,40 0,00 3.422,40 0,00

Geostern d.o.o. Naroč.19/2011 Izdelava projektnega popisa del za sanacijo brežin Drožanjskega potoka gorvodno od prodne pregrade 10.2.2011 2.376,00 2.376,00 0,00 2.376,00 0,00

Region d.o.o. Naroč.27/2011 Izdelava strokovnega mnenja za stanovanjski objekt Arto 16 17.2.2011 1.830,00 1.830,00 0,00 1.830,00 0,00

Nivo d.d. Naroč.29/2011 Izvedba geodetskega posnetka drča na Mirni 18.2.2011 348,00 348,00 0,00 348,00 0,00

Gemis d.o.o. Pog. 2/2011 Izdelava projektne PZI dokumntacije za izvedbo vodnih ureditev na pritokih HE Blanca 6.4.2011 23.862,00 23.862,00 0,00 23.862,00 0,00

Region d.o.o. Naroč.57/2011 Geodetski posnetki na območju akumulacijskega bazena HE Blanca 17.6.2011 11.580,00 11.580,00 0,00 11.580,00 0,00

Zavod RS za varstvo narave Naroč.12/2011 Strokovni nadzor nad sanacijo zasaditev in ureditvijo habitatov na območju akumulacijskega bazena HE Blanca 26.1.2011 4.092,00 4.092,00 0,00 4.092,00 0,00

Geostern d.o.o. Pog. 13/2011 Izvedba geološko geomehanskih preiskav za sanacijo mostu na Mirni v Boštanju 27.7.2011 10.680,29 10.680,29 0,00 10.680,29 0,00

Savaprojekt d.d. naroč.79/11 Izdelava projektne doku. PZI,PID in NOV za ureditev večnamensk poti v Sevnici (po levem bregu Save od žele.mostu do peš mostu) 22.7.2011 11.820,00 11.820,00 0,00 11.820,00 0,00

Zavod za ribištvo Slovenije naroč.81/11 Svetovanje pri pripravi projektne naloge Sanacija drče na Mirni pri Dolnjem Boštanju in ureditev drstišča 9.8.2011 1.123,20 1.123,20 0,00 1.123,20 0,00

ZAG Ljubljana Pog. 7-ZJN/2011 Monitoring v času poskusnega obratovanja HE Blanca za leto 2011 28.9.2011 8.610,05 8.610,05 0,00 8.610,05 0,00

Dolenjska projektiva d.o.o. Pog. 10/2011 Izdelava projektne dokumentacije PZI za sanacijo in nadvišanje temeljev mostu čez reko Mirno 13.9.2011 22.200,00 22.200,00 0,00 22.200,00 0,00

Savaprojekt d.d. naroč.101/11 Izdelava popisov del in opreme za montažo cestnih zaščitnih ograj na ob. Sevnice v sklopu HE Blanca 6.10.2010 1.800,00 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00

Slovenska cestna podjetja d.o.o. Pog. 17/2011 Izvajanje strokovnega nadzora nad izdelavo vzdrževalne poti v Sevnici in zaščito brežin Drožanjskega potoka 4.10.2011 3.850,76 3.850,76 0,00 3.850,76 0,00

Econo d.o.o. naroč.102/11 Izdelava geološko geomehanskega elaborata za potrebe izdelave projek.dok.za Brv čez Sevnično na vzrževalni poti na ob. ak.b.HE Blanca 6.10.2010 9.722,40 9.722,40 0,00 9.722,40 0,00

Hidrosvet d.o.o. naroč.103/11 Izdelava geodetskega načrta novega stanja zemljišča Kolesarske in poljske poti na ob.ak.b. He Blanca 4.10.2011 10.548,00 10.548,00 0,00 10.548,00 0,00

Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. Pog.6/2011 Izvedba pregledov objektov v območju Sevnice in Boštanja 19.10.2011 9.738,00 9.738,00 0,00 9.738,00 0,00

Kova d.o.o. Pog.5-ZJN/2011 Izvajanje storitev varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva 19.10.2011 27.643,58 27.643,58 0,00 27.643,58 0,00

Hidrosvet d.o.o. Pog.25/2011 Izdelava projekta izvedenih del in navodil za obratovanje in vzdrževanje za projekt Kolesarske in poljske poti na ob.ak.b. HE Blanca 19.10.2011 17.131,20 17.131,20 0,00 17.131,20 0,00

Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. Naroč. 124/2011 Izvedba kemijskih ter hidroloških preiskav na območju drenažnega kanala HE Blanca 11.11.2011 6.895,92 6.895,92 0,00 6.895,92 0,00

Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. Naroč. 129/2011 Izvajanje zunanje kontrole kakovosti pri gradnji podporne konstrukcije mostu na Mirni 18.11.2011 7.484,40 7.484,40 0,00 7.484,40 0,00

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta Naroč. 125/2011 Pregled kmetijskih površin na Doljnem Brezovem 14.11.2011 900,00 900,00 0,00 900,00 0,00

Ministrstvo za okolje in prostor 35106-72/2009 TŠ Upravna taksa v postopku izdaje uporabnega dovoljenja za akumulacijski bazen HE Blanca 16.12.2011 267,04 267,04 0,00 267,04 0,00

IBE d.d. IN Zavod za ribištvo Slovenije Pog. 14-ZJN/2011 Izdelava projektne dokumentacije za sanacijo drče v Mirni pri Dolnjem Boštanju in ureditev drstišča 23.12.2011 112.705,60 112.705,60 0,00 112.705,60 0,00

Geostern d.o.o. Naroč.04/2012 Zunanja kontrola sidranja pri sanaciji dela brežine ob Drožanjskem potoku 5.1.2012 3.588,00 3.588,00 0,00 3.588,00 0,00

Econo Projektiranje d.o.o. Naroč.17/2012 Zunanja kontrola kakovosti gradnje prodnih zadrževalnikov na območju HE Blanca 24.1.2012 11.700,00 11.700,00 0,00 11.700,00 0,00

Region d.o.o. Naroč.21/2012 Projektantski nadzor pri gradnji prodnih pregrad na območju HE Blanca 31.1.2012 11.976,00 11.976,00 0,00 11.976,00 0,00

Savaprojekt d.d. Naroč. 41/2012 Izdelava variantnih rešitev umestitve mostu preko potoka Sevnična ob izgradnji večnamenske poti na LB - HE Blanca 7.3.2012 2.731,56 2.731,56 0,00 2.731,56 0,00

Linael d.o.o. Naroč.49/2012 Izdelava idejne zasnove za začasno rešitev Obvoznice Blanca 23.3.2012 11.970,00 11.970,00 0,00 11.970,00 0,00

Savaprojekt d.d. Naroč.52/2012 Izdelava projektne dokumentacije PGD za most čez Sevnično 28.3.2012 6.658,20 6.658,20 0,00 6.658,20 0,00

Slovenske železnice d.o.o. Pog.2/2012-P Izvajanje predpisanih nalog upravljalca in koord. za VZD pri obnovi obstoječega niv. prehoda čez žel. progo Dobova-LJ na Gornjem Brezovem 12.4.2012 50.281,00 9.594,00 40.687,00 9.594,00 0,00

Irgo inštitut za rudarstvo, geoteh.in okolje Naroč.59/2012 Izdelava študije vpliva zalednih voda na Dolenjem Brezovem polju s poudarkom na ugotovitvi vplivov na ČN Inplet-He Blanca 25.4.2012 11.052,00 11.052,00 0,00 11.052,00 0,00

Region d.o.o. Naroč.št.67/2012 Strokovne recenzije projekta skupne čistilne naprave 1500 PE in ločen kanalizacijski sistem Dolnje Brezovo 21.5.2012 9.840,00 9.840,00 0,00 9.840,00 0,00

Komunala Slovenske Gorice d.o.o. Odloč.št.10-ZJN/2012 Plačilo stoški v zvezi z revizijo postopka oddaje javnega naročila: Gradnja skupne čistilne naprave Dolnje Brezovo 19.7.2012 1.302,00 1.302,00 0,00 1.302,00 0,00

Region d.o.o. Naroč.83/2012 Izdelava projektne dokumentacije za začasno rešitev Obvoznice Blanca 16.7.2012 11.856,00 11.856,00 0,00 11.856,00 0,00

Iskra sistemi d.d. Pog.9-ZJN/2012 Izdelava izvedbenega načrta za obnovo nivojskega prehoda več nameske poti v km 481.8 z ureditvijo zavarovanja čez glavno železniško progo št.10 d.m.-Dobova - Ljubljana 4.9.2012 24.000,00 24.000,00 0,00 24.000,00 0,00

Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. Naroč. 92/2012 Izvajanje zunanje kontrole kakovosti pri ureditvi kolesarske poti in mostu čez potok Sevnična 27.9.2012 7.836,00 7.836,00 0,00 7.836,00 0,00

Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. Naroč.106/2012 Izvajanje zunanje kontrole kakovosti pri sanaciji pilotne stene PS-3 ob akumulacijskem bazenu HE Blanca (levi breg Save) 15.11.2012 1.560,00 1.560,00 0,00 1.560,00 0,00

Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. Naroč.113/2012 Izvajanje zunanje kontrole kakovosti pri sanaciji površin betonov pilotne stene, ki varuje železniški nasip proge št.10 med km 482+270 in km 480+000 ob akumulacijskem bazenu HE Blanca6.12.2012 1.860,00 1.860,00 0,00 1.860,00 0,00

Harpha Sea d.o.o. Koper Pog.št.26/12 Izvedba 3D posnetka dna akumulacijskega bazena He Blanca za leto 2012 21.12.2012 17.432,40 17.432,40 0,00 17.432,40 0,00

Odvetnik Drago Šribar naroč.18/2013 Odvetniške storitve Op.št.241/2012 29.1.2013 3.081,00 3.081,00 0,00 3.081,00 0,00

Hidrosvet d.o.o. naroč.24/2013 Izdelava projektne dokumentacije faze PZI "Ureditev površin ob bazenu HE Blanca" po ponudbi št.015/2013 z dne 29.01.2013 28.2.2013 10.800,00 10.800,00 0,00 10.800,00 0,00

Geofoto d.o.o. Pog.29/12 Izdelava projekta za vpis v uradne evidence za infrastrukturne ureditve na območju HE Arto-Blanca 6.5.2013 18.668,49 10.748,71 7.919,78 10.748,71 0,00

Region d.o.o. Naroč. 75/2013 Izdelava idejnega projekta za "Večnamenska pot - faza 1 na HE Blanca po ponudbi št. R-48/13 z dne 17.6.2013 21.6.2013 10.797,00 10.797,00 0,00 10.797,00 0,00

Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. Pog. 15/2013 Izvajanje zunanje kontrole nad izvajalcem sanacije drče na jezu na Mirni v Boštanju 21.8.2013 6.193,94 6.193,94 0,00 6.193,94 0,00

Upravna enota Sevnica Sklep št.351/233/2013/5 Stroški izvedenca gradbene stroke za teh.pregled ureditev večnamenske poti in mostu čez potok Sevnična v Sevnici 23.10.2013 252,10 252,10 0,00 252,10 0,00

ZAG Ljubljana Pog.7-ZJN/2013 Tehnično opazovanje ak.bazena HE Arto - Blanca v letih 2013-2015 7.11.2013 46.674,53 39.979,74 6.694,79 24.324,60 15.655,14

Zavod za ribištvo Slovenije pogodba Izvajanje ribiškega nadzora nad izvedbo del za objekt "Sanacija drče v Mirni pri Dolenjem Boštanju in ureditev drstišča" 27.11.2013 24.107,20 24.107,20 0,00 24.107,20 0,00

Region d.o.o. Naroč. 19/2014 Izdelava projektne dokumentacije PGD in PZI za tehnično rešitev:"Vzdrževalna pot od Gornjega Brezovega do Sevnice v sklopu ukinitve nezavarovanega železniškega prehoda Gornje Brezovo po ponudbi št.R-02/1425.2.2014 5.124,00 5.124,00 0,00 5.124,00 0,00

Nik Rovan s.p. Krško Naroč. 109/2014 Izdelava predstavitvenega filma izgradnje spremljajoče infrastrukture ob verigi HE na spodnji Savi po ponudbi z dne 30.09.2014 10.10.2014 3.843,00 3.843,00 0,00 3.843,00 0,00

Upravna enota Sevnica Sklep št.351-44/2015/7 Stroški izvedenca gradbene stroke v upravni zadevi izdaje uporabnega dovoljenja za sanacijo drče na jezu na Mirni v Boštanju 31.3.2015 251,81 251,81 0,00 251,81 0,00

Region d.o.o. naroč. 180/2015 Izdelava PZI dokumentacije in geodetskega posnetka za ureditev odvodnjavanja kmetijskih površin v Doljnem Brezovu na območju HE Arto-Blanca po ponudbi št.R_70/15 z dne 6.11.201516.11.2015 9.028,00 0,00 9.028,00 0,00 0,00
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PREDMET POGODBE

Opis

FAZA- IZVEDBA 37.406.274,02 37.406.274,02 0,00 37.406.274,02 0,00

Rafael d.o.o. naroč.71/07 Čiščenje 4 kmantih mostov na vlečni poti na območju HE Blanca 28.5.2007 6.809,23 6.809,23 0,00 6.809,23 0,00

NIVO,gradnje in ekologija d.d. in CGP  d.d. II-ZJN/07+ Aneks 1,2,3,4,5,6,7,8 Gradbena dela za akumulacijski bazen HE Blanca-I.sklop 29.8.2007 17.273.951,10 17.273.951,10 0,00 17.273.951,10 0,00

Primorje d.d. III-ZJN/07+aneksi 1,2,3,4,5,6,7 Izvedba vodnogospodarskih ureditev na akumulacijskem bazenu He Blanca-II:sklop 2.10.2007 10.382.167,09 10.382.167,09 0,00 10.382.167,09 0,00

SCT  d.d. Ljubljana,CPM D.D.in Cestno podjetje Ljubljana XI-ZJN/07+aneks 1,2,3 Rekonstrukcija odseka ceste R3-679 Sevnica - Brestanica,odsek med km 9+079,60 in km 10+312,63 4.1.2008 598.732,85 598.732,85 0,00 598.732,85 0,00

SCT  d.d. Ljubljana,CPM D.D.in Cestno podjetje Ljubljana XII-ZJN/07 Rekonstrukcija odseka ceste G1-5 Celje -Sevnica - Krško ,odsek 334med km 3+813,35 in km 4+508,99 ter odsek 335 med km 0+0,00in km 0+403,59 4.1.2008 690.409,58 690.409,58 0,00 690.409,58 0,00

CGP  d.d. in NIVO,gradnje in ekologija d.d.  XIII-ZJN/07+ aneks Rekonstrukcija odseka ceste G1-5 Celje -Sevnica - Krško ,odsek 335 med km 1+172,32 in km 2+970,28 4.1.2008 415.649,89 415.649,89 0,00 415.649,89 0,00

Javno podjetje KOMUNALA  d.o.o. naroč.32/08 Prestavitev vododovda v Vranju 20.3.2008 1.182,00 1.182,00 0,00 1.182,00 0,00

Elektro Celje d.d. 7/08 Prestavitev SN 20 KV elektrovodnega kabla tovarne Tanin d.o.o. Sevnica 3.4.2008 36.302,11 36.302,11 0,00 36.302,11 0,00

Javno podjetje KOMUNALA  d.o.o. 9/08+ Aneks št.1 Rekonstrukcija vodovodnega omrežja v Drožanjski ulici 4.4.2008 61.023,72 61.023,72 0,00 61.023,72 0,00

Javno podjetje KOMUNALA  d.o.o. naroč.36/2008 Infras.ureditev komunalnih vodov na območju DLN HE Blanca -vodooskrbni sistemi IC Tanin 25.4.2008 13.317,34 13.317,34 0,00 13.317,34 0,00

Javno podjetje KOMUNALA  d.o.o. 13/08+Aneks št.1,2 Rekonstrukcija vodovodnega omrežja v Florjanski ulici 8.5.2008 118.293,47 118.293,47 0,00 118.293,47 0,00

Elektromehanika Branko Gregorčič s.p. 12/08+ Aneks št.1 Rekonstrukcija javne razsvetljave ob Drožanjski cesti 7.5.2008 21.018,00 21.018,00 0,00 21.018,00 0,00

Vilkograd d.o.o. 14/08+ aneks št.1,2 Rekonstrukcija plinovodnega omrežja v Drožanjski in Florjanski ulici 27.5.2008 105.402,58 105.402,58 0,00 105.402,58 0,00

Strabag AG Podružnica Ljubljana 10/ZJN/08+ Aneks št. 1 Rekonstrukcija Florjanske ulice v Sevnici 12.6.2008 248.502,20 248.502,20 0,00 248.502,20 0,00

Timi Krško Gradbenštvo d.o.o. 7/ZJN/08 Rekonstrukcija meteorne kanalizacije v Florjanski ulici v Sevnici 9.6.2008 159.132,00 159.132,00 0,00 159.132,00 0,00

Javno podjetje KOMUNALA  d.o.o. 9/ZJN/08 Rekonstrukcija meteorne kanalizacije na Drožanjski cesti v Sevnici 16.6.2008 117.657,77 117.657,77 0,00 117.657,77 0,00

Elektro Celje d.d. naroč.73/2008 zaščita NN kablov, Drožanjski potok 1.8.2008 358,20 358,20 0,00 358,20 0,00

GVO d.o.o. 11/ZJN/08+ Aneks št.1 Rekonstrukcija telekomunikacijskega omrežja v Drožanjski in Florjanski ulici v Sevnici 26.6.2008 112.684,04 112.684,04 0,00 112.684,04 0,00

Zavarovalnica Triglav d.o.o. 007135574/000126667 zavarovanje objekta in premoženjske škode za plinovod BV 2 6.8.2008 2.650,13 2.650,13 0,00 2.650,13 0,00

Zavod kabelske televizije NHM Sevnica pog.št. 15/08+ Aneks št. 1 Rekonstrukcija omrežja kabelske televizije v Florjanski ulici 6.8.2008 28.324,79 28.324,79 0,00 28.324,79 0,00

Timi Krško Gradbenštvo d.o.o. pog. št. 19-ZJN/08 Prestavitev kamnitega prepusta na izlivu Loškega potoka 18.7.2008 37.094,11 37.094,11 0,00 37.094,11 0,00

Javno podjetje KOMUNALA  d.o.o. 20/08+Aneks št.1,2,3 Rekonstrukcija vodovodnega omrežja ob Vranjskem potoku 6.8.2008 53.044,72 53.044,72 0,00 53.044,72 0,00

Geoplin plinovodi d.o.o. Pog. Pogodba o načinu plačila stroškov nastalih v zvezi z izgraditvijo in prestavitvijo blok ventila BV2 na prenosnem plinovdou R42 in inf.ureditev kmunalnih vodov na ob. HE Blanca4.8.2008 13.994,95 13.994,95 0,00 13.994,95 0,00

IMP Promont Montaža d.o.o. Pog. 21/08 Odstranitev blok ventilov BV na Loškem polju 11.8.2008 47.565,42 47.565,42 0,00 47.565,42 0,00

CGP  d.d. Pog. 18-ZJN/08+Aneks št.1 Rekonstrukcija Drožanjske ceste v Sevnici 13.8.2008 238.453,40 238.453,40 0,00 238.453,40 0,00

GVO d.o.o. Naroč.št.57/08 Začasne prestavitve TK omrežja Impoljski potok NM136-08 20.8.2008 8.580,77 8.580,77 0,00 8.580,77 0,00

Prostovoljno gasilsko društvo Sevnica naroč.83/2008 Požarna straža na delih na plinovodu BV2 25.8.2008 455,95 455,95 0,00 455,95 0,00

Adriaplin d.o.o. Dogovor št. 6 Stroški najema reg.opreme, itd. v času prekinitve dobave plina zaradi nadvišanaj bolk ventilov BV2 28.8.2008 1.516,98 1.516,98 0,00 1.516,98 0,00

Mirko Hribar s.p.-Servis dom naroč.92/08 Popravilo okvar na cevovodu v Florjanski ulici 15.9.2008 602,16 602,16 0,00 602,16 0,00

Rafael d.o.o. Pog. št. 25/2008 Prestavitev dveh kamnitih prepustov na izlivih Mivke in Globovškega potoka 23.9.2008 81.629,07 81.629,07 0,00 81.629,07 0,00

Cestno podjetje Ljubljana d.d. Naroč.74/2008 Montažna dela pri prestavtvi vodovoda na odseku ceste 4D-3 30.9.2008 5.192,62 5.192,62 0,00 5.192,62 0,00

Teleg-M d.o.o. Pog.16-ZJN/08+ aneks 1,2,3 Izvedba zaščite železniških SVTK naprav zaradi vpliva izgradnje HE Blanca 11.10.2008 610.575,74 610.575,74 0,00 610.575,74 0,00

Rohr-Blitz d.o.o. Naroč.101/08 Dela na Dolnjem Brezovem-Inplet čistilna 15.10.2008 363,13 363,13 0,00 363,13 0,00

Javno podjetje KOMUNALA  d.o.o. pog.28/08+ Aneks št.1,2 Rekonstrukcija vodovodnega omrežja IC Sevnica,Stilles 13.11.2008 32.224,48 32.224,48 0,00 32.224,48 0,00

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenija naroč.84/08 Številčenje in nadzor pri prestavitiv mostov na Loškem potoku v okviru premostitve za poljsko pot 10.10.2008 2.404,00 2.404,00 0,00 2.404,00 0,00

Kostak d.d. Pog. 31/08 Rušenje objektov v Drožanjski in Florjanski ulici 10.12.2008 62.640,00 62.640,00 0,00 62.640,00 0,00

Kostak d.d. Pog. 32/08+ Aneks št.1 Ureditev NN elektro kanalizacije v Florjanski ulici 10.12.2008 87.719,62 87.719,62 0,00 87.719,62 0,00

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenija naroč.93/2008 Fotografski posnetki in oštevilčenje ter nadzor pri premostitivi poljskih poti na ob.Mivke in pod Selami 17.12.2008 4.808,00 4.808,00 0,00 4.808,00 0,00

Kostak d.d. Naroč.127/08 Čiščenje plavja na Drožanjskem potoku in Florjanskem grabnu 23.12.2008 10.293,39 10.293,39 0,00 10.293,39 0,00

Eurolux d.o.o.+ Aneks št.1,2 Pog. št. 23-ZJN/08 Izvedba nizkonapetostnih priključkov črpališč in cestnih razsvetljav na območju HE Blanca 7.1.2009 138.840,79 138.840,79 0,00 138.840,79 0,00

Irgo Consulting d.o.o. Naroč.TS/7/08 Izdelava stabilnostnih analiz ter obdelava projekta pilotne stene PS 13.1.2009 6.270,00 6.270,00 0,00 6.270,00 0,00

Elektro Celje d.d. Pog.št.529951/86942 Pogodba o priključitvi na distribucijsko omrežje za črpališče čl.3 izliv Drožanjaskega potoka 4.2.2009 1.062,86 1.062,86 0,00 1.062,86 0,00

Elektro Celje d.d. Pog.št.529939/86491 Pogodba o priključitvi na distribucijsko omrežje za črpališče čl 1 Sevnica 4.2.2009 1.062,86 1.062,86 0,00 1.062,86 0,00

Elektro Celje d.d. Pog.št.529952/86940 Pogodba o priključitvi na distribucijsko omrežje za črpališče čl.4 izliv Florjanskega potoka 4.2.2009 1.062,86 1.062,86 0,00 1.062,86 0,00

Elektro Celje d.d. Pog.št.529950/86943 Pogodba o priključitvi na distribucijsko omrežje za črpališče čl.2 izliv Sev. Levi breg 4.2.2009 1.062,86 1.062,86 0,00 1.062,86 0,00

Iteo Raka d.o.o. naroč.105/08 Rušenje stanovanjske hiše - Arto 31.1.2009 12.396,00 12.396,00 0,00 12.396,00 0,00

SMIT d.o.o. naroč.24/09 Odstranitev plavja in nanosov v strugi in na obali Zdenskega.Žervinskega in Kolarjevega potoka 20.2.2009 11.740,80 11.740,80 0,00 11.740,80 0,00

CPM D.D. 19-ZJN/08+ aneks 1,2,3,4 Rekonstrukcija odseka ceste R3-679 Sevnica - Brestanica,odsek od km 14+771,60 do km 15+690,64 24.2.2009 902.006,79 902.006,79 0,00 902.006,79 0,00

Elektro Celje d.d. Pog.št.529955/86939 Pogodba o priključitvi na distribucijsko omrežje za črpališče čl.6 izliv Blanščice 13.2.2009 1.668,20 1.668,20 0,00 1.668,20 0,00

Elektro Celje d.d. Pog.št.529963/86944 Pogodba o priključitvi na distribucijsko omrežje za črpališče čl.1 izliv Mirne 13.2.2009 1.668,20 1.668,20 0,00 1.668,20 0,00

Irgo Consulting d.o.o. 4/2009+ Aneks št.1 Izvedba hidrogeolškega monitoringa ter monitoringa pomikov temeljev vozne mreže železnice na Gornjebrezovšekm polju 6.3.2009 28.338,02 28.338,02 0,00 28.338,02 0,00

Kostak d.d. Naroč.03/09TS Izvedba dežurstva za zagon agregata in regulacijo črpalk v črpališču vod ČD-1 Črpališče Mirna 30.3.2009 4.238,93 4.238,93 0,00 4.238,93 0,00

Kostak d.d. Naroč.05/09TS Rušenje gospodarskega poslopja ter silosa na Gornjem Brezovo 9 31.3.2009 11.520,00 11.520,00 0,00 11.520,00 0,00

NIVO,gradnje in ekologija d.d. Pog.7/09 Ureditev poljskih poti na Logu 17.4.2009 95.833,43 95.833,43 0,00 95.833,43 0,00

Primorje d.d. Pog. 11/09 Ureditev brežin Save za omogočanje namestitev začasnih črpališč 20.5.2009 30.641,47 30.641,47 0,00 30.641,47 0,00

Map-trade d.o.o. Pog.5-ZJN/2009+ Aneks št.1 Sanacija železniških prepustov na območju akumulacijskega bazena HE Blanca 21.5.2009 754.858,25 754.858,25 0,00 754.858,25 0,00

NIVO,gradnje in ekologija d.d. Pog. 10/09+ Aneks št.1 Ureditev energetskega nasipa za potrebe izvedbe stacionarnega črpališča 27.5.2009 48.743,46 48.743,46 0,00 48.743,46 0,00

Elektro Celje d.d. Naroč.02/09TS Dobava,polaganje ter spajanje kablov v Drožanjski ulici 8.6.2009 11.057,22 11.057,22 0,00 11.057,22 0,00
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PREDMET POGODBE

Opis

FAZA- IZVEDBA

IMP Promont Montaža d.o.o. Pog.22/09+Aneks št.1 Gradnja blok ventila BV2 na Gornjem Brezovem 22.7.2009 69.428,92 69.428,92 0,00 69.428,92 0,00

Rafael d.o.o. Pog.18/09+ Aneks št. 1,2 Sanacija usada na Drožanjski cesti v Sevnici 21.7.2009 50.432,48 50.432,48 0,00 50.432,48 0,00

CGP,d.d. Pog.21/09 Ureditev poljskih poti na desnem bregu dolovodno od HE Blanca 30.7.2009 62.650,56 62.650,56 0,00 62.650,56 0,00

Geoplin plinovodi d.o.o. Pog. z dne 03.08.09 Pogodba o načinu plačila stroškov nastalih v zvezi z izgradnjo blok venitla BV2 na prenosnem plinovodu R42 in inf.ured. komunalnih vodov 3.8.2009 13.957,78 13.957,78 0,00 13.957,78 0,00

Kostak d.d. Naroč.62/09 Upravljanje, vzdrževanje in dežurstvo na črpališčih zalednih voda na HE Blanca 31.7.2009 6.580,19 6.580,19 0,00 6.580,19 0,00

Prostovoljno gasilsko društvo Sevnica Naroč. Polivanje pranje cestišča 15.7.2009 65,35 65,35 0,00 65,35 0,00

Irgo Consulting d.o.o. Pog. 15/09 Izvedba hidrogeolških raziskav za ugotavljanje vzrokov izpiranja energetskega nasipa HE Blanca ter dvig nivojev podzemne vode na Dolnjem Brezovškem polju 4.9.2009 21.336,85 21.336,85 0,00 21.336,85 0,00

Elektro Celje d.d. Naroč.81/08 Zajezba ureditve Vranjskega potoka 8.9.2009 17.470,64 17.470,64 0,00 17.470,64 0,00

Alojz Globevnik s.p.-Opravljanje storitev z gradbeno mehanizacijo in avtoprevozništvo Pog.9-ZJN/09 Izdelava poljske poti na levem bregu Save od Kolarjevega grabna do HE Blanca 22.9.2009 86.082,95 86.082,95 0,00 86.082,95 0,00

Elektro Celje d.d. Pog.VZ K90679/09-BI Polaganje in spajanje SN  kablov na lokaciji Florjanska ulica 4.3.2009 60.858,74 60.858,74 0,00 60.858,74 0,00

Kostak d.d. Pog.28/09 Ureditev lokalne ceste po izgradnji zaprtega odvodnika potoka Konjšca v dolžini 40 m 29.9.2009 33.284,53 33.284,53 0,00 33.284,53 0,00

Rafael d.o.o. Pog.14/09+ Aneks št.1 Izvedba zavarovanja železniške proge ob izvedbi tesnilne zavese pod progo na odseku glavne železniške proge Krško-Sevnica v km 481+000 21.9.2009 73.775,18 73.775,18 0,00 73.775,18 0,00

Javno podjetje KOMUNALA  d.o.o. Pog 30/09+ Aneks št.1 Priključitev HE Blanca na vir pitne vode 24.9.2009 95.982,43 95.982,43 0,00 95.982,43 0,00

Kostak d.d. Naroč.72/09 Zajetje dodatnih hudorniških pritokov ob Florjanskem potoku zaradi izvedbe zaprtega odvodnika Florjanskega potoka 30.9.2009 21.625,42 21.625,42 0,00 21.625,42 0,00

Rafael d.o.o. Pog. 29/09 Prestavitev kamnitega prepusta iz Mivke k Loškemu potoku 13.10.2009 28.130,60 28.130,60 0,00 28.130,60 0,00

Kostak d.d. Pog. 31/09 Izvedba varnostne ograje od AP Radna do brvi na Radni 20.10.2009 94.464,06 94.464,06 0,00 94.464,06 0,00

CGP d.d. Naroč. 76/09 Postavitev kužnega znamenja in vzpostavitev v prvotno stanje 30.9.2009 23.399,04 23.399,04 0,00 23.399,04 0,00

Elektromehanika Branko Gregorčič s.p. Naroč. 79/09 Izvedba javne razsvetljave Arto 15.10.2009 14.691,82 14.691,82 0,00 14.691,82 0,00

Elektromehanika Branko Gregorčič s.p. Naroč. 61/09 Izvedba javne razsvetljave Arto 15.10.2009 3.601,94 3.601,94 0,00 3.601,94 0,00

Strabag d.o.o. Pog. 33/09+ Aneks št.1 Sanacija dovoznih poti in brežin za objekte v Florjanski ulici št.61,63,65,67,69 in 71 v Sevnici 29.10.2009 121.097,35 121.097,35 0,00 121.097,35 0,00

Kostak d.d. Naroč.91/09 Intervencijska dela na Drožanjski ulici 23.10.2009 11.992,88 11.992,88 0,00 11.992,88 0,00

Primorje d.d. Naroč.84/09 Izvedba dvižne rampe pri dostopu do Save 30.10.2009 4.464,00 4.464,00 0,00 4.464,00 0,00

Elektro Celje d.d. Pog.št.531647/116384 Pogodba o priključitvi na distribucijsko omrežje za cestno razsvetljavo križišča ob Impoljskem potoku 27.11.2009 934,67 934,67 0,00 934,67 0,00

Elektro Celje d.d. Pog.št.529968/116385 Pogodba o priključitvi na distribucijsko omrežje za izliv Vranjskega potoka 27.11.2009 934,44 934,44 0,00 934,44 0,00

Elektro Celje d.d. Pog.št.533943/116386 Pogodba o priključitvi na distribucijsko omrežje za javno razsvetljavo Blanca 27.11.2009 1.116,27 1.116,27 0,00 1.116,27 0,00

Primorje d.d. Naroč.89/09 Rušenje mostu čez Čajanski potok 3.11.2009 23.716,56 23.716,56 0,00 23.716,56 0,00

NIVO,gradnje in ekologija d.d. Pog.36/09 Ureditev kmetijskih površin 16.12.2009 57.412,28 57.412,28 0,00 57.412,28 0,00

Primorje d.d. Pog. 13-ZJN/09+ Aneks št.1,2 Gradnja prepusta Kolarjev graben na cesti R3-679/3909 5.1.2010 106.382,36 106.382,36 0,00 106.382,36 0,00

Elektro Celje d.d. Pog.št.535288/121276 Pogodba o priključitvi na distribucijsko omrežje za črpališče Log 17.2.2010 931,79 931,79 0,00 931,79 0,00

Upravna enota Sevnica Sklep št. 351-267/2009 Stroški za izdajo uporabnega dovoljenja za rekonstrukcijo vgradnje blok ventila BS2 na obstoječem plinovodu R-42 2.4.2010 733,68 733,68 0,00 733,68 0,00

AJM okn-vrata-senčila d.o.o. Pog. 1/2010+ Aneks št. 1 Menjava oken na objektih Arto 16, Gornje Brezovov 2 in Blanca 36 19.4.2010 17.286,16 17.286,16 0,00 17.286,16 0,00

Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice d.d. Naroč.33/2010 Prebijanje in črpanje kanala, odvoz in deponiranje izčrpanega materiala na ČN in bližnjo deponijo 17.5.2010 6.720,00 6.720,00 0,00 6.720,00 0,00

Strabag d.o.o. Naroč.34/2010 Sanacija začasne deponije ob Florjanski ulici v Sevnici 27.5.2010 11.894,08 11.894,08 0,00 11.894,08 0,00

Mestor-Mešiček Alojz s.p. Pog. 20-ZJN/09 Izvajanje storitev varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva v letih 2009-2012 7.1.2010 310,20 310,20 0,00 310,20 0,00

Rafael d.o.o. Naroč.83/2010 Vzpostavitev prvotnega stanja zemljišča k.o. Brezovo 17.9.2010 7.207,13 7.207,13 0,00 7.207,13 0,00

Rafael d.o.o. Naroč.84/2010 Nadvišanje terena zemljišč k.o. Brezovo 17.9.2010 11.698,04 11.698,04 0,00 11.698,04 0,00

Gradnje d.o.o. Naroč.73/2010 Ureditev večnamenske vzdrževalne poti od križanja železnice s cesto R3-679 v Sevnici( na Gobavcah do srenje šole na Savski cesti) 27.10.2010 23.221,30 23.221,30 0,00 23.221,30 0,00

Montaža in popravilo lesenih izdelkov Ivan Rupar s.p. Naroč.116/2010 Mizarsko popravilo vrat in sanacijo vetrolova na objektu Jakš Alojz in Simona 10.11.2010 175,00 175,00 0,00 175,00 0,00

Zidarstvo Agim Limani s.p. Naroč.121/2010 Popravilo vetrolova na objektu Jakš Alojz in Simona 25.11.2010 901,20 901,20 0,00 901,20 0,00

Jerše Anka, Arto 16, Sevnica Sporazum Sporazum o ureditvi medsebojnih pravic in obveznosti 11.1.2011 29.990,68 29.990,68 0,00 29.990,68 0,00

Zidarstvo Agim Limani s.p. Naroč.39/2011 Zasaditev suhih travnikov na Gornjem Brezovem 28.3.2011 11.280,00 11.280,00 0,00 11.280,00 0,00

Gradnje d.o.o. Pog. 3/2011 Izdelava poljske poti št.6 na Impoljci 7.4.2011 29.836,94 29.836,94 0,00 29.836,94 0,00

Elektro Celje d.d. naroč.54/2011 Priklop črpališča Log na elektroenergetsko omrežje 30.6.2011 307,66 307,66 0,00 307,66 0,00

Javno podjetje KOMUNALA  d.o.o. naroč.58/2011 Priključitev HE Blanca na vir pitne vode-odesk II.faza ČN Dolnje Brezovo -Inplet 30.6.2011 23.975,06 23.975,06 0,00 23.975,06 0,00

Komunala d.o.o. Sevnica naroč.59/2011 Odstranitev objektov na območju Savske ceste v Sevnici 17.6.2011 3.300,00 3.300,00 0,00 3.300,00 0,00

Nivo, gradnje in ekologija, d.d. Celje Pog. 07/2011 Izdelava vzdrževalne poti od Brvi čez Savo do Srednje šole v Sevnici 27.7.2011 46.471,13 46.471,13 0,00 46.471,13 0,00

NIVO EKO d.o.o. Pog. 08/2011 Zasaditve na območju akumulacijskega bazena HE Blanca 2.8.2011 19.383,84 19.383,84 0,00 19.383,84 0,00

Rafael d.o.o. Naroč.66/2011 Izvedba drenaže na Dolnjem Brezovškem polju na parc. 970/1 ob deponiji HE Blanca na levem bregu Save 31.7.2011 5.462,86 5.462,86 0,00 5.462,86 0,00

Gradnje d.o.o. Pog.16/2011 Nakladanje in odvoz deponije Impoljca 16.8.2011 46.156,31 46.156,31 0,00 46.156,31 0,00

CGP d.d. Pog.3-ZJN/2011 Zaščita brežin Drožanjskega potoka na odseku gorvodno 100 m in zaščita desne brežine Drožanjskega potoka nad prodno pregrado 29.8.2011 152.476,07 152.476,07 0,00 152.476,07 0,00

P.E.D, Sava d.o.o. Naroč.96/2011 Rezanje izlivk na obrežnih zidovih v ob.akumulacijskega bazena HE Blanca 20.9.2011 5.760,00 5.760,00 0,00 5.760,00 0,00
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PREDMET POGODBE

Opis

FAZA- IZVEDBA

VIPSO d.o.o. Pog.10-ZJN/2011 Sanacija temeljev mostu čez reko Mirno 4.10.2011 98.549,12 98.549,12 0,00 98.549,12 0,00

Javno podjetje KOMUNALA  d.o.o. Pog.22/2011 Sanacija deponije zemeljskega materiala na lokaciji Savske ceste v Sevnici 13.10.2011 47.632,80 47.632,80 0,00 47.632,80 0,00

Gradnje d.o.o. Pog.9-ZJN/2011+Aneks št.1 Dobava in montaža varovalnih ograj na območju akumulacijskega bazena HE Blanca 24.10.2011 86.879,03 86.879,03 0,00 86.879,03 0,00

P.E.D, Sava d.o.o. Pog.21/2011 Ureditev levobrežne površine ob reki SAVI na odseku od izliva Sevnične do reciklažnega centra 28.10.2011 41.153,22 41.153,22 0,00 41.153,22 0,00

Gradnje d.o.o. Pog. 13-ZJN/2011 Dokončanje ureditev ob Florjanskem, Drožanjskem in Vranjskem potoku ter do črpališča v Sevnici 21.11.2011 29.906,30 29.906,30 0,00 29.906,30 0,00

Elektro Celje d.d. Naroč. 122/2011 Izvedba funkcionalnega preizkusa agregata na črpališču Log 11.11.2011 155,64 155,64 0,00 155,64 0,00

Hidrotehnik d.d. Pog. 11-ZJN/2011 Gradnja prodnih zadrževalnikov na ob.HE Blanca 22.12.2011 232.392,43 232.392,43 0,00 232.392,43 0,00

Oštir, prevozništvo in stortive d.o.o. Naroč.40/2012 Izdelava dostopne poti za parcele št.93 in 1439/1 k.o. Žigarski vrh na prodnem zadrževalniku na potoku Blanščica na območju HE Blanca 6.3.2012 8.208,00 8.208,00 0,00 8.208,00 0,00

Rafael d.o.o. Naroč. 42/2012 Nadvišanje kmetijskih zemljišč Kozinc po ponudbi št. 16/2012 z dne 20.02.2012 9.3.2012 5.295,18 5.295,18 0,00 5.295,18 0,00

ZMAS SI d.o.o. Naroč.54/2012 Prometna signalizacija na akumulacijskem bazenu HE Blanca po ponudbi št. 128/2012-SDJ z dne, 30.03.2012 4.4.2012 5.301,07 5.301,07 0,00 5.301,07 0,00

Gradbena mehanizacija Strnad, Luka Strnad s.p. Naroč.74/2012 Drobljenje kamenja na parceli pri mostu HE Blanca 1.6.2012 950,00 950,00 0,00 950,00 0,00

Javno podjetje KOMUNALA  d.o.o. Sevnica Pog.11/2012 Izdelava kolesarske poti v Sevnici in pešpoti na Radni 5.6.2012 27.510,89 27.510,89 0,00 27.510,89 0,00

RAMUK Kralj Robert s.p. Pog. 8-ZJN/2012 Izdelava poljskih poti na območju HE Blanca 20.6.2012 39.955,10 39.955,10 0,00 39.955,10 0,00

Hidrosvet d.o.o. Pog. 16-ZJN/2012 Ureditev sonaravnih površin, dokončna ureditev retenzijskih površin, ureditev rekreacijskih površin in ureditev vzdrževalne poti 2.8.2012 21.960,00 21.960,00 0,00 21.960,00 0,00

Kostak d.d. Pog. 12-ZJN/2012+A1 Ureditev kolesarske poti in mostu čez potok Sevnična 19.10.2012 140.092,08 140.092,08 0,00 140.092,08 0,00

RAMUK Kralj Robert s.p. Naroč. 99/2012 Povezava depresije na območju Tanina z izvedeno retenzijo zalednih vod po ponudbi št.100014/2012 z dne, 16.10.2012 25.10.2012 12.666,73 12.666,73 0,00 12.666,73 0,00

Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica Naroč. 121/2012 Sanacija meteorne cevi v sklopu Drožanjske ulice na objektu Kvedrova 1 po ponudbi št.351-37/2012 z dne, 3.12.2012 17.12.2012 7.202,51 7.202,51 0,00 7.202,51 0,00

Kostak d.d. Pog. 6-ZJN/2013+Aneks št.1,2,3 Gradnja skupne čistilne naprave Dolnje Brezovo 11.4.2013 607.808,39 607.808,39 0,00 607.808,39 0,00

RAMUK Kralj Robert s.p. Pog. 14/2013 Ureditev rekreacijskega območja Blanca pri večnamenski cesti 29.7.2013 40.299,40 40.299,40 0,00 40.299,40 0,00

Gradnje d.o.o. Pog. 12-ZJN/2013 Sanacija drče na jezu na Mirni v Boštanju 17.9.2013 350.427,70 350.427,70 0,00 350.427,70 0,00

Kostak d.d. Pog. 15-ZJN/2013+Aneks št.1,2,3 Ureditev sonaravnih površin, dokončna ureditev retenzijskih površin, ureditev rekreacijskih površin in ureditev vzdrževalne poti 24.10.2013 269.270,47 269.270,47 0,00 269.270,47 0,00

Zidarstvo Agim Limani s.p. Naroč.41/2014 Izdelava poti čez potok Blanščica 22.4.2014 7.234,23 7.234,23 0,00 7.234,23 0,00

Gradnje d.o.o. Naroč.33/2015 Odprava pripomb tehničnega pregleda pri "Sanaciji drče na jezu na Mirni v Boštanju" po ponudbi št.035/2015 z dne 15.04.2015 21.4.2015 7.274,71 7.274,71 0,00 7.274,71 0,00

SKUPAJ POGODBE 42.352.657,63 42.288.328,06 64.329,57 42.272.672,92 15.655,14
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Priloga 2: Pregled realizacije in plačil za HE Blanca po letih v EUR z DDV  

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

  

(v EUR z ddv)

Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano

Z DDV 12.724,09 0,00 164.170,32 71.482,19 3.383.700,91 1.266.867,27 21.496.979,72 15.620.125,55 11.410.930,72 17.037.311,54 2.032.519,86 3.126.424,17 1.013.426,59 2.013.078,85 1.105.175,74 1.428.117,28 949.348,52 730.893,77 653.773,33 910.094,78 65.578,25 68.277,52 42.288.328,06 42.272.672,92

Skupaj z DDV 12.724,09 0,00 164.170,32 71.482,19 3.383.700,91 1.266.867,27 21.496.979,72 15.620.125,55 11.410.930,72 17.037.311,54 2.032.519,86 3.126.424,17 1.013.426,59 2.013.078,85 1.105.175,74 1.428.117,28 949.348,52 730.893,77 653.773,33 910.094,78 65.578,25 68.277,52 42.288.328,06 42.272.672,92

( v EUR vključno z DDV)

Viri financiranja Leto 2005 Leto 2006 Leto 2007 Leto 2008 Leto 2009 Leto 2010

Leto 2011 Leto 2012 Leto 2013 Leto 2014 Leto 2015 SKUPAJ

Vodni sklad 2006 

(417.292,61 eur)

0,00 71.482,19 345.810,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 417.292,61

Kredit Bank Austria 

Creditenstalt 

(3.275.030 eur)

0,00 0,00 921.056,85 2.303.973,16 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.275.030,01

Vodni sklad 2008 

(3.456.442 eur)

0,00 0,00 0,00 3.456.442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.456.442,00

Kredit 2008- BISS 

(22.220.937 eur)

0,00 0,00 0,00 9.859.710,39 12.361.226,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.220.937,00

Vodni sklad 2009 

(4.695.514 eur)

0,00 0,00 0,00 0,00 4.624.878,68 70.635,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.695.514,00

Vodni sklad 2010 

(705.164,58 eur)

0,00 0,00 0,00 0,00 705.163,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 705.163,58

Kredit 2010-SKB 

(2.473.764,48 eur)

0,00 0,00 0,00 0,00 1.206,25 2.229.190,22 243.368,01 0,00 0,00 0,00 0,00 2.473.764,48

Vodni sklad 2010 

(1.670.261 eur)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.435,05 1.522.803,34 26.022,61 0,00 0,00 0,00 1.670.261,00

Vodni sklad 2011 

(2.998.095 eur)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246.907,50 1.402.094,67 730.893,77 618.199,05 0,00 2.998.094,99

Vodni sklad 2014 

(446.561 eur)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 291.895,73 68.277,52 360.173,25

SKUPAJ 0,00 71.482,19 1.266.867,27 15.620.125,55 17.037.311,54 3.126.424,17 2.013.078,85 1.428.117,28 730.893,77 910.094,78 68.277,52 42.272.672,92

Tabela 1: Pregled realizacije in plačil za HE Blanca po letih

HE BLANCA
Leto 2005 Leto 2006 Leto 2007 Leto 2008 SKUPAJ

Tabela 2 : Pregled virov financiranja za HE Blanca po letih

Leto 2015Leto 2009 Leto 2010 Leto 2011 Leto 2012 Leto 2013 Leto 2014
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Priloga 3: Primerjava realizacije vlaganj HE Blanca s Programom infrastrukturnih ureditev za HE Blanca - Novelacija št. 1 na dan 31.12.2015  

( v EUR z DDV) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

sm Angaž./Konč.oc. Reliz/Konč.oc.

št. iz Pro. OPIS UREDITVE vodna državna lokalna SKUPAJ vodna državna lokalna SKUPAJ vodna državna lokalna SKUPAJ vodna državna lokalna SKUPAJ % %

HE BLANCA 37.902.996,88 2.561.404,74 4.144.564,93 44.608.966,55 42.352.657,63 31.438.663,45 6.075.058,79 4.709.027,57 42.222.749,81 65.578,25 0,00 0,00 65.578,25 31.504.241,70 6.075.058,79 4.709.027,57 42.288.328,06 94,94% 94,80%

0 20001 Ustanovna vlaganja 3.905.823,97 1.869.034,55 501.452,41 6.276.310,93 4.925.636,17 2.345.578,86 1.839.831,13 654.695,02 4.840.105,01 52.032,37 0,00 0,00 52.032,37 2.397.611,23 1.839.831,13 654.695,02 4.892.137,38 78,48% 77,95%

3 Vplivi na železniško omrežje 164.967,88 109.978,59 0,00 274.946,47 5.312.729,10 4.902.402,59 410.326,50 0,00 5.312.729,09 0,00 0,00 0,00 0,00 4.902.402,59 410.326,50 0,00 5.312.729,09 1932,28% 1932,28%

3,2 25100 Prilagoditev železniških propustov 164.967,88 109.978,59 0,00 274.946,47 5.312.729,10 4.902.402,59 410.326,50 0,00 5.312.729,09 0,00 0,00 0,00 0,00 4.902.402,59 410.326,50 0,00 5.312.729,09 1932,28% 1932,28%

4 Vplivi na cestno omrežje 7.964.470,61 0,00 1.448.607,01 9.413.077,62 4.145.167,09 293.408,10 2.670.789,80 1.162.702,63 4.126.900,53 0,00 0,00 0,00 0,00 293.408,10 2.670.789,80 1.162.702,63 4.126.900,53 44,04% 43,84%

4.1. 26010 Glavna cesta G 1 – 5 1.610.579,07 0,00 0,00 1.610.579,07 1.125.815,55 0,00 1.129.554,03 0,00 1.129.554,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.129.554,03 0,00 1.129.554,03 69,90% 70,13%

4.2. 26020 Regionalna cesta tretjega reda R-3/679 5.222.481,11 0,00 0,00 5.222.481,11 1.544.974,24 0,00 1.541.235,77 0,00 1.541.235,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.541.235,77 0,00 1.541.235,77 29,58% 29,51%

4.3. 26030 Priključki 343.179,01 0,00 0,00 343.179,01 33.284,53 0,00 0,00 33.284,53 33.284,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.284,53 33.284,53 9,70% 9,70%

4.4. 26040 Kolesarske steze 187.015,15 0,00 187.015,15 374.030,30 248.815,40 131.774,94 0,00 117.040,46 248.815,40 0,00 0,00 0,00 0,00 131.774,94 0,00 117.040,46 248.815,40 66,52% 66,52%

4.5. 26050 Poljske poti 0,00 0,00 293.780,30 293.780,30 314.480,68 33.393,74 0,00 280.965,24 314.358,98 0,00 0,00 0,00 0,00 33.393,74 0,00 280.965,24 314.358,98 107,05% 107,00%

4.7. 26070 Dostopna cesta do jezovne zgradbe 463.743,04 0,00 0,00 463.743,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

4.9. 26090 Obnova ulice ob ureditvah Drožanjskega in Florjanskega potoka0,00 0,00 967.811,56 967.811,56 761.102,70 29.690,30 0,00 731.412,40 761.102,70 0,00 0,00 0,00 0,00 29.690,30 0,00 731.412,40 761.102,70 78,64% 78,64%

4,1 26100 Sanacija mostu čez Mirno 137.473,23 0,00 0,00 137.473,23 116.693,99 98.549,12 0,00 0,00 98.549,12 0,00 0,00 0,00 0,00 98.549,12 0,00 0,00 98.549,12 84,88% 71,69%

5 Energetski nasipi, tesnitve, deponije 7.742.103,51 0,00 0,00 7.742.103,51 7.776.360,77 7.728.727,97 0,00 47.632,80 7.776.360,77 0,00 0,00 0,00 0,00 7.728.727,97 0,00 47.632,80 7.776.360,77 100,44% 100,44%

5,1 21101 Energetski nasipi 1.455.075,82 0,00 0,00 1.455.075,82 1.135.425,79 1.135.425,79 0,00 0,00 1.135.425,79 0,00 0,00 0,00 0,00 1.135.425,79 0,00 0,00 1.135.425,79 78,03% 78,03%

5,2 21102 Tesnilna zavesa 2.448.514,72 0,00 0,00 2.448.514,72 3.453.359,52 3.453.359,52 0,00 0,00 3.453.359,52 0,00 0,00 0,00 0,00 3.453.359,52 0,00 0,00 3.453.359,52 141,04% 141,04%

5,4 21104 Odvzemi in deponije v bazenu 3.838.512,97 0,00 0,00 3.838.512,97 3.187.575,46 3.139.942,66 0,00 47.632,80 3.187.575,46 0,00 0,00 0,00 0,00 3.139.942,66 0,00 47.632,80 3.187.575,46 83,04% 83,04%

6 Vodnogospodarske ureditve 17.381.342,23 0,00 0,00 17.381.342,23 16.034.075,28 16.026.800,57 0,00 0,00 16.026.800,57 13.545,88 0,00 0,00 13.545,88 16.040.346,45 0,00 0,00 16.040.346,45 92,25% 92,28%

6.1 Urejanje izlivnih odsekov pritokov 6.136.223,80 0,00 0,00 6.136.223,80 6.303.172,90 6.295.898,19 0,00 0,00 6.295.898,19 13.545,88 0,00 0,00 13.545,88 6.309.444,07 0,00 0,00 6.309.444,07 102,72% 102,82%

1 22001 D-1 Mirna 351.892,16 0,00 0,00 351.892,16 483.756,77 476.482,06 0,00 0,00 476.482,06 13.545,88 0,00 0,00 13.545,88 490.027,94 0,00 0,00 490.027,94 137,47% 139,26%

2 22002 D-2 Konjšca 153.601,49 0,00 0,00 153.601,49 136.146,28 136.146,28 0,00 0,00 136.146,28 0,00 0,00 0,00 0,00 136.146,28 0,00 0,00 136.146,28 88,64% 88,64%

3 22003 D-3 Loški potok 250.027,49 0,00 0,00 250.027,49 249.290,92 249.290,92 0,00 0,00 249.290,92 0,00 0,00 0,00 0,00 249.290,92 0,00 0,00 249.290,92 99,71% 99,71%

4 22004 D-4 Mivka - (sonaravna) 96.334,38 0,00 0,00 96.334,38 62.021,67 62.021,67 0,00 0,00 62.021,67 0,00 0,00 0,00 0,00 62.021,67 0,00 0,00 62.021,67 64,38% 64,38%

5 22005 D-5 Globoški potok - (sonaravna) 105.541,28 0,00 0,00 105.541,28 48.762,24 48.762,24 0,00 0,00 48.762,24 0,00 0,00 0,00 0,00 48.762,24 0,00 0,00 48.762,24 46,20% 46,20%

6 22006 D-6 Kamenca 96.455,27 0,00 0,00 96.455,27 40.900,96 40.900,96 0,00 0,00 40.900,96 0,00 0,00 0,00 0,00 40.900,96 0,00 0,00 40.900,96 42,40% 42,40%

7 22007 D-7 Impoljski potok 350.255,08 0,00 0,00 350.255,08 287.656,33 287.656,33 0,00 0,00 287.656,33 0,00 0,00 0,00 0,00 287.656,33 0,00 0,00 287.656,33 82,13% 82,13%

8 22008 D-8 Mačji potok - (sonaravna) 76.965,49 0,00 0,00 76.965,49 436.547,81 436.547,81 0,00 0,00 436.547,81 0,00 0,00 0,00 0,00 436.547,81 0,00 0,00 436.547,81 567,20% 567,20%

9 22009 D-9 Čagoški potok 71.488,92 0,00 0,00 71.488,92 37.704,20 37.704,20 0,00 0,00 37.704,20 0,00 0,00 0,00 0,00 37.704,20 0,00 0,00 37.704,20 52,74% 52,74%

10 22010 D-10 Podturn 118.236,28 0,00 0,00 118.236,28 83.787,47 83.787,47 0,00 0,00 83.787,47 0,00 0,00 0,00 0,00 83.787,47 0,00 0,00 83.787,47 70,86% 70,86%

12 22012 L-2 Drožanjski potok 1.140.447,36 0,00 0,00 1.140.447,36 1.516.860,78 1.516.860,78 0,00 0,00 1.516.860,78 0,00 0,00 0,00 0,00 1.516.860,78 0,00 0,00 1.516.860,78 133,01% 133,01%

13 22013 L-3 Florjanski graben 1.338.774,03 0,00 0,00 1.338.774,03 1.455.436,53 1.455.436,53 0,00 0,00 1.455.436,53 0,00 0,00 0,00 0,00 1.455.436,53 0,00 0,00 1.455.436,53 108,71% 108,71%

14 22014 L-4 Vranjski graben - Varianta 3 913.073,21 0,00 0,00 913.073,21 616.775,62 616.775,62 0,00 0,00 616.775,62 0,00 0,00 0,00 0,00 616.775,62 0,00 0,00 616.775,62 67,55% 67,55%

15 22015 L-5 Žrvinski graben 96.121,42 0,00 0,00 96.121,42 66.160,62 66.160,62 0,00 0,00 66.160,62 0,00 0,00 0,00 0,00 66.160,62 0,00 0,00 66.160,62 68,83% 68,83%

16 22016 L-6 Zdenski graben 110.991,98 0,00 0,00 110.991,98 84.526,07 84.526,07 0,00 0,00 84.526,07 0,00 0,00 0,00 0,00 84.526,07 0,00 0,00 84.526,07 76,16% 76,16%

17 22017 L-7 Kolarjev graben 153.339,12 0,00 0,00 153.339,12 160.250,53 160.250,53 0,00 0,00 160.250,53 0,00 0,00 0,00 0,00 160.250,53 0,00 0,00 160.250,53 104,51% 104,51%

18 22018 L-8 Čanjski potok 199.970,53 0,00 0,00 199.970,53 92.658,11 92.658,11 0,00 0,00 92.658,11 0,00 0,00 0,00 0,00 92.658,11 0,00 0,00 92.658,11 46,34% 46,34%

19 22019 L-9 Blanščica 512.708,30 0,00 0,00 512.708,30 443.929,99 443.929,99 0,00 0,00 443.929,99 0,00 0,00 0,00 0,00 443.929,99 0,00 0,00 443.929,99 86,59% 86,59%

6.2 21200 Zavarovanja brežin Save 9.578.503,87 0,00 0,00 9.578.503,87 8.234.560,18 8.234.560,18 0,00 0,00 8.234.560,18 0,00 0,00 0,00 0,00 8.234.560,18 0,00 0,00 8.234.560,18 85,97% 85,97%

6.3 21300 Visokovodni nasip Sevnica - tesnjena varianta 1.666.614,56 0,00 0,00 1.666.614,56 1.496.342,20 1.496.342,20 0,00 0,00 1.496.342,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1.496.342,20 0,00 0,00 1.496.342,20 89,78% 89,78%

7 Vplivi na energetsko omrežje in sisteme zvez 18.338,93 444.918,37 118.007,03 581.264,33 1.107.277,28 307,66 1.000.045,58 106.924,04 1.107.277,28 0,00 0,00 0,00 0,00 307,66 1.000.045,58 106.924,04 1.107.277,28 190,49% 190,49%

7,4 23400 Vplivi na obstoječe 20 kV omrežje 18.338,93 0,00 0,00 18.338,93 36.302,11 0,00 0,00 36.302,11 36.302,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.302,11 36.302,11 197,95% 197,95%

7,5 23900 Vplivi na obstoječe NN omrežje 0,00 42.616,70 0,00 42.616,70 268.512,69 307,66 268.205,03 0,00 268.512,69 0,00 0,00 0,00 0,00 307,66 268.205,03 0,00 268.512,69 630,06% 630,06%

7,6 23500 Telefonsko omrežje 0,00 134.613,79 0,00 134.613,79 121.264,81 0,00 121.264,81 0,00 121.264,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.264,81 0,00 121.264,81 90,08% 90,08%

7,7 23600  Kabelska televizija 0,00 0,00 10.447,97 10.447,97 28.324,79 0,00 0,00 28.324,79 28.324,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.324,79 28.324,79 271,10% 271,10%

7,8 23700 SVTK kabli SŽ 0,00 267.687,88 0,00 267.687,88 610.575,74 0,00 610.575,74 0,00 610.575,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 610.575,74 0,00 610.575,74 228,09% 228,09%

7,9 23800 Javna razsvetljava 0,00 0,00 107.559,06 107.559,06 42.297,14 0,00 0,00 42.297,14 42.297,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.297,14 42.297,14 39,32% 39,32%

8 Vplivi na komunalno infrastrukturo 0,00 0,00 1.417.291,45 1.417.291,45 2.145.587,89 0,00 0,00 2.142.033,21 2.142.033,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.142.033,21 2.142.033,21 151,39% 151,14%

8,1 24100 Vodooskrbni sistem 0,00 0,00 141.707,41 141.707,41 403.199,41 0,00 0,00 399.645,38 399.645,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 399.645,38 399.645,38 284,53% 282,02%

8,2 24200 Vpliv na kanalizacijsko omrežje 0,00 0,00 1.139.650,50 1.139.650,50 1.486.682,09 0,00 0,00 1.486.681,44 1.486.681,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.486.681,44 1.486.681,44 130,45% 130,45%

8,3 24300 Vpliv na plinovodno omrežje 0,00 0,00 102.939,96 102.939,96 255.706,39 0,00 0,00 255.706,39 255.706,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255.706,39 255.706,39 248,40% 248,40%

8,4 24400 Ureditev pločnikov v naselju Arto 0,00 0,00 32.993,58 32.993,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

9 24500 Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino 725.949,78 137.473,23 659.207,03 1.522.630,04 905.824,05 141.437,70 154.065,78 595.039,87 890.543,35 0,00 0,00 0,00 141.437,70 154.065,78 595.039,87 890.543,35 59,49% 58,49%

VIRI FINANCIRANJAVIRI FINANCIRANJA 37.902.996,88 2.561.404,74 4.144.567,93 44.608.966,55 42.352.657,63 31.438.663,45 6.075.058,79 4.709.027,57 42.222.749,81 65.578,25 0,00 0,00 65.578,25 31.504.241,70 6.075.058,79 4.709.027,57 42.288.328,06 94,94% 94,80%

14.087.244,52 951.986,33 1.540.392,70 16.579.623,55 14.382.926,15 9.735.602,02 2.106.872,03 2.410.544,28 14.253.018,33 65.578,25 0,00 0,00 65.578,25 9.801.180,27 2.106.872,03 2.410.544,28 14.318.596,58 86,75% 86,36%

Zadolževanje s poroštvom RS-skupaj po programuZadolževanje s poroštvom RS-skupaj po programu 23.815.752,36 1.609.418,41 2.604.175,23 28.029.343,00 27.969.731,48 21.703.061,43 3.968.186,76 2.298.483,29 27.969.731,48 0,00 0,00 0,00 0,00 21.703.061,43 3.968.186,76 2.298.483,29 27.969.731,48 99,79% 99,79%

od tega -UniCredit bank d.d.od tega -UniCredit bank d.d. 2.607.011,40 453.006,39 215.012,21 3.275.030,00 3.275.030,00 2.607.011,40 453.006,39 215.012,21 3.275.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.607.011,40 453.006,39 215.012,21 3.275.030,00 100,00% 100,00%

od tega -BISSod tega -BISS 22.220.937,00 22.220.937,00 17.765.413,23 2.938.511,65 1.517.012,12 22.220.937,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.765.413,23 2.938.511,65 1.517.012,12 22.220.937,00 100,00% 100,00%

od tega -BISSod tega -SKB 2.472.558,23 2.473.764,48 1.330.636,80 576.668,72 566.458,96 2.473.764,48 0,00 0,00 0,00 0,00 1.330.636,80 576.668,72 566.458,96 2.473.764,48 100,00% 100,00%

 Skupaj realizacja do 31.12.2015Končna ocena He Blanca  Skupaj realizacja do 31.12.2014

Sklad za vode

Realizacja od 01.01.- 31.12.2015ANGAŽIRANO - 

sklenjene pogodbe
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Priloga 4: Primerjava realizacije vlaganj za HE Blanca na dan 31.12.2015 s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2015
 PN 2015

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 

1 Ustanovna vlaganja 6.276.311 4.840.104 5.000 15.000 15.000 10.000 5.000 50.000 4.890.104 77,91%

2 Vplivi na železniško omrežje 274.946 5.312.729 15.000 15.000 5.327.729 1937,73%

3 Vplivi na cestno omrežje 9.413.078 4.126.901 0 4.126.901 43,84%

4 Energetski nasipi, tesnitve, deponije 7.742.104 7.776.361 0 7.776.361 100,44%

5 Vodnogospodarske ureditve 17.381.342 16.026.801 0 16.026.801 92,21%

6 Vplivi na energetsko omrežje in sisteme zvez 581.264 1.107.277 0 1.107.277 190,49%

7 Vplivi na komunalno infrastrukturo 1.417.291 2.142.033 0 2.142.033 151,14%

8 Vplivi na naravno, urbano in ruralno pokrajino 1.522.630 890.544 25.000 5.014 35.000 35.000 35.000 85.000 85.000 305.014 1.195.558 78,52%

SKUPAJ: 44.608.967 42.222.750 5.000 25.000 15.000 15.000 10.000 5.014 35.000 40.000 35.000 100.000 85.000 0 370.014 42.592.764 95,48%

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 

Zadolževanje s poroštvom RS 28.029.343 27.969.731 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.969.731 99,79%

1 Kredit Bank Austria Creditenstalt (3.275.030 EUR) 3.275.030 0 3.275.030

2 BIIS Banka (22.220.937 EUR) 22.220.937 0 22.220.937

3 Kredit SKB (2.473.764,48 EUR) 2.473.764 0 2.473.764

4 Sklad za vode 16.579.623 14.253.019 5.000 25.000 15.000 15.000 10.000 5.014 35.000 40.000 35.000 100.000 85.000 0 370.014 14.623.033 88,20%

Sklad za vode 2014 - pog. 2330-14-830085 310.249 5.000 25.000 15.000 15.000 10.000 5.014 35.000 26.298 0 0 136.312 446.561

Sklad za vode 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 13.702 35.000 100.000 85.000 0 233.702 233.702

SKUPAJ: 44.608.967 41.568.978 5.000 25.000 15.000 15.000 10.000 5.014 35.000 40.000 35.000 100.000 85.000 0 370.014 42.592.764 95,48%

REALIZACIJA 2015

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 

0

1 Ustanovna vlaganja 6.276.311 4.840.105 15.673 252 17.896 2.556 15.655 52.032 4.892.137 104,06% 77,95%

2 Vplivi na železniško omrežje 274.946 5.312.729 0 5.312.729 0,00% 1932,28%

3 Vplivi na cestno omrežje 9.413.078 4.126.901 0 4.126.901 0,00% 43,84%

4 Energetski nasipi, tesnitve, deponije 7.742.104 7.776.361 0 7.776.361 0,00% 100,44%

5 Vodnogospodarske ureditve 17.381.342 16.026.801 6.271 7.275 13.546 16.040.347 0,00% 92,28%

6 Vplivi na energetsko omrežje in sisteme zvez 581.264 1.107.277 0 1.107.277 0,00% 190,49%

7 Vplivi na komunalno infrastrukturo 1.417.291 2.142.033 0 2.142.033 0,00% 151,14%

8 Vplivi na naravno, urbano in ruralno pokrajino 1.522.630 890.543 0 890.543 0,00% 58,49%

SKUPAJ: 44.608.967 42.222.750 6.271 15.673 252 0 7.275 0 17.896 0 2.556 0 0 15.655 65.578 42.288.328 17,72% 94,80%

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 

Zadolževanje s poroštvom RS 28.029.343 27.969.731 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.969.731 0 99,79%

1 Kredit Bank Austria Creditenstalt (3.275.030 EUR) 3.275.030 0 3.275.030 0

2 BIIS Banka (22.220.937 EUR) 22.220.937 0 22.220.937 0

3 Kredit SKB (2.473.764,48 EUR) 2.473.764 0 2.473.764 0

4 Sklad za vode 16.579.623 14.253.019 6.271 15.673 252 0 7.275 0 17.896 0 2.556 0 0 15.655 65.578 14.318.598 17,72% 86,36%

Sklad za vode 2014 - pog. 2330-14-830085 310.249 6.271 15.673 252 0 7.275 0 17.896 0 2.556 0 0 15.655 65.578 375.827

4 Sklad za vode 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SKUPAJ: 44.608.967 42.222.750 6.271 15.673 252 0 7.275 0 17.896 0 2.556 0 0 15.655 65.578 42.288.328 17,72% 94,80%

Primerjava 

Relizacije 

2015/PN 2015   

OPIS UREDITVE 

(v EUR vključno z DDV)
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Relizacije 

2015/PN 2015   
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2.9.2.3 Posojila s poroštvom Republike Slovenije 

 

Dolgoročni kredit po pogodbi št. 01/2008 in dodatku št. 1 najet pri Intesa Sanpaolo (prej 
BIIS Banka Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A) (posrednik Banka Koper d.d.) v 

višini 22.220.937,00 EUR  

 
V spodnji tabeli je prikazana realizacija plačil dolgoročnega kredita po pogodbi št. 01/2008 in dodatku 

št. 1 pri Intesa Sanpaolo (prej BIIS Banka Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A) (posrednik 

Banka Koper d.d.), sklenjeni dne 30.06.2008 v višini 22.220.937,00 EUR za financiranje vodne, državne 
in lokalne infrastrukture za HE Blanca. 

          
(v EUR) 

Datum Glavnica Obresti* Skupaj 

30.6.2010 1.307.113,95 855.678,92 2.162.792,87 

31.12.2010 1.307.113,95 166.694,31 1.473.808,26 

30.6.2011 1.307.113,95 175.118,05 1.482.232,00 

31.12.2011 1.307.113,95 222.630,02 1.529.743,97 

30.6.2012 1.307.113,95 189.463,58 1.496.577,53 

31.12.2012 1.307.113,95 114.953,67 1.422.067,62 

8.7.2013 1.307.113,95 54.980,51 1.362.094,46 

31.12.2013 3.485.637,15 52.128,57 3.537.765,72 

30.6.2014 2.396.375,55 40.350,73 2.436.726,28 

31.12.2014 2.396.375,55 27.261,34 2.423.636,89 

30.6.2015 2.396.375,55 14.339,30 2.410.714,85 

31.12.2015 2.396.375,55 5.650,92 2.402.026,47 

Skupaj 22.220.937,00 1.919.249,92 24.140.186,92 

 

 

 
 

*Opomba:   
- v znesek obresti vključen 10 % davek od plačila obresti v skladu s 70. členom ZDDPO-2 in 

veljavno konvencijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja med 
Republiko Slovenijo in Italijo. 

 

Ostanek kreditnih obveznosti na dan 31.12.2015 je 0,00 EUR. 
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2.9.3 HE KRŠKO  

 

2.9.3.1 Splošni opis 
 

Izgradnja vodnih ureditev pri HE Krško je zaključena. Po odpravi pomanjkljivosti ugotovljenih na 
tehničnem pregledu akumulacijskega bazena le teh je pridobljeno uporabno dovoljenje za akumulacijski 

bazen HE Krško v mesecu maju 2014. 

 
V letu 2015 je potekala izgradnja ureditev:  

 
Izvedba na vodni infrastrukturi:  

- Ni bilo aktivnosti   
 

Izvedba na državnih ureditvah:  

- Za rekonstrukcijo cestnega odseka G1/5, odsek na področju Zaton-a, staro mestno jedro Krško, 
od km 2,900 do km 3,820 je izvajalec del Kostak d.d. v letu 2014 dokončal vsa dela po 

pogodbeni obvezi. V letu 2015 je izveden tehnični pregled in pridobljeno je uporabno dovoljenje. 
Črpališče je prevzeto s strani Občine Krško v upravljanje in vzdrževanje, cestišče pa je bilo cel 

čas gradnje v lasti RS, upravljalec DRSI.  

- Ureditve na železniški infrastrukturi – plato poleg parkirišč postaje Brestanica so s strani SŽ 
d.o.o. pogojene, kjer SŽ d.o.o. – tovorni promet zahteva izgradnjo nadomestnega platoja, kjer 

se izvede dejavnost DEPO LESA, kot jo sedanja lokacija omogoča. S tem se dejavnost DEPO 
LESA prestavi ter omogoči, da se izvedejo parkirišča, skladno z DLN za HE Krško. Ureditev 

zajema izgradnjo parkirišč ob SŽ postaji Brestanica s sočasno ureditvijo priobalnih zemljišč 
pritoka Brestanica in novo brvjo preko potoka Brestanica. V letu 2015 je bil v pripravi sporazum, 

kateri bo razmejil sofinanciranje navedene ureditve med SŽ d.o.o./INFRA d.o.o./MOP/Občina 

Krško, sočasno pa so se izvajale aktivnosti načrtovanja novega depoja in dokončanje 
načrtovanja ureditev ob SŽ postaji Brestanica. Financiranje ureditve se pričakuje v naslednjem 

finančnem obdobju. 
 

Izvedba na lokalnih ureditvah:  

- V letu 2015 je potekala izgradnja kanalizacije na LC Videm Sotelsko Brestanica. Dela so 
angažirana v višini 185.000 EUR z DDV od celotne pogodbene vrednosti 910.192,34 EUR z DDV. 

Dela so v marcu 2015 prekinjena zaradi ne zagotovljenih dodatnih sredstev. Trenutno je projekt 
zaustavljen in ni aktivnosti, cestišče Krško – Brestanica pa je v delni zapori. Promet se odvija 

pod posebnim režimom. 

- Dokončana je izgradnja komunikacijskih podhodov od Obvoznice Krško pod SŽ progo, pod LC 
Videm Sotelsko do zaledja. Dela so v obdobju do sredine leta 2015 dokončana. Izveden je 

strokovni pregled s strani SŽ. Pripomb na izvedbo ni.  
 

Za dokončanje izgradnje vseh ureditev je potrebno še izvesti:  
- Izgradnja kanalizacijskega omrežja s čistilnimi napravami Rožno, Dolenji Leskovec in Pijavško 

in kanalizacijski fekalni sistem v Brestanici – obseg Šutna 2. 

- Izvedba TK omrežja s povezavami na območju Brestanice. 
- Izvedba lokalne infrastrukture ob potoku Štegina. 

- Ureditve ob Brestaniškem potoku – izvedba ureditev na priobalnem področju potoka z brvjo 
preko potoka Brestanica in parkirišči ob SŽ postaji Brestanica. 

 

 
2.9.3.2 Financiranje infrastrukturnih ureditev (brez zemljišč) 

 
Realizacija vlaganj v vodno, državno in lokalno infrastrukturo za HE Krško je znašala v letu 2015 

228.978,48 EUR z DDV, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom j.p. INFRA 
d.o.o. za leto 2015 93,73% realizacijo. V istem obdobju je bilo plačano iz Sklada za vode v višini 

470.170,17 EUR z DDV.  
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Iz priložene tabele »Pregled vseh sklenjenih pogodb za HE Krško « je razvidna skupna vrednost izvršenih 

del in plačil za infrastrukturno ureditev HE Krško na dan 31.12.2015. 

 
Skupna vrednost sklenjenih pogodb, aneksov in izvršenih del za HE Krško je znašala na dan 31.12.2015 

38.816.367,53 EUR z DDV kar znaša v primerjavi z oceno vlaganj s Programom infrastrukturnih ureditev 
za HE Krško 93,83% angažiranost finančnih sredstev. Skupna realizacija vlaganj na dan 31.12.2015 pa 

je znašala 38.713.196,38 EUR. 

 
Ostale priloge: 

 
- Pregled realizacije in plačil po letih za HE Krško  

- Primerjava realizacije vlaganj za HE Krško na dan 31.12.2015 s Programom infrastrukturnih 
ureditev za HE Krško  

- Primerjava realizacije vlaganj HE Krško s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2015 
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Priloga 1: Pregled vseh sklenjenih pogodb, aneksov in izvršenih del za HE Krško na dan 31.12.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            v EUR z DDV 

                                                                                                                  

PREDMET POGODBE

Opis

HE KRŠKO Ustanovna vlaganja 5.722.530,68 5.619.397,47 103.133,21 5.618.909,47 488,00

Holding Slovenske železnice d.o.o. Naroč.50/07 Izdelava projektne naloge zaščita železniške proge v okviru izgradnje HE Krško 19.3.2007 4.536,00 4.536,00 0,00 4.536,00 0,00

Zavod za varstvo kulturne dediščine SlovenijePogodba Izvajanje arheoloških sondažnih raziskav na ureditvenem območju HE Krško 2.7.2007 32.792,98 32.792,98 0,00 32.792,98 0,00

Geodetski biro Iztok Slatinšek s.p. 13-2024-00 Ureditev podatkov za nastavitev prostorskega GIS za področje bazena HE Krško 17.8.2007 17.088,00 17.088,00 0,00 17.088,00 0,00

Projekt d.d Nova Gorica IX-ZJN/07 Izdelava PZI rekonstrukcije lokalne ceste Videm-Sotelsko-Brestanica 15.10.2007 67.557,60 67.557,60 0,00 67.557,60 0,00

Rafael d.o.o. naroč.168/07 Čiščenje kamntih mostov na ureditvenem območju HE Krško 14.12.2007 2.295,06 2.295,06 0,00 2.295,06 0,00

IBT nizke gradnje Trbovlje d.o.o. XXXIII/07 Izdelava projektne dokumetacije PGD IN PZI  rekonstrukcije ceste G1-5/0361 Brestanica - Krško 15.1.2008 45.130,80 45.130,80 0,00 45.130,80 0,00

IBE  d.d. XV-ZJN/07+ Ankes 1,2 Izdelava projektne in tehnične dokumentacije za ak.bazen HE Krško-Sklop 1 7.3.2008 1.135.831,22 1.135.831,22 0,00 1.135.831,22 0,00

HSE Invest in Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o. XV-ZJN/07+Aneks 1 Izdelava projektne in tehnične dokumentacije za ak.bazen HE Krško-sklop 2 in sklop 3 7.3.2008 498.403,11 498.403,11 0,00 498.403,11 0,00

IZVO-VODAR d.o.o. XV-ZJN/07+ Aneks 1,2 Izdelava projektne in tehnične dokumentacije za ak.bazen HE Krško-sklop 4 7.3.2008 504.709,66 504.709,66 0,00 504.709,66 0,00

Slovenske železnice d.o.o. 10/2008+ Aneks št.1 Izvajanje svetovalno-konzultantskih storitev pri projektiranju ureditve zaščite železnške infrastrukture v sklopu gradnje ak.bazena HE Krško 8.5.2008 30.067,20 30.067,20 0,00 30.067,20 0,00

Zavod za varstvo kulturne dediščine SlovenijePogodba+ Aneks št.1,2 Predhodna arheloška izkopavanja na ureditvenem območju He Krško 23.6.2008 484.342,85 484.342,85 0,00 484.342,85 0,00

Tempus Babnik d.o.o. naroč.38/2008 Izdelava investicijskega programa za projekt izgradnje infrastrukture v okviru gradnje HE Krško 20.5.2008 9.960,00 9.960,00 0,00 9.960,00 0,00

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenijenaroč.149/2007 Dokumentiranje objektov tehniške dediščine na ured.ob.HE Krško 30.6.2008 694,20 694,20 0,00 694,20 0,00

DDC d.o.o. naroč.44/2008 Izdelava revizije projektne dokumentacije za rekonstrukcijo ceste G14 Brestanica-Krško 15.7.2008 8.640,00 8.640,00 0,00 8.640,00 0,00

Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o. naroč.51/08 Izdelava idejne zasnove-Poplavna zaščita Občine Krško 3.6.2008 10.680,00 10.680,00 0,00 10.680,00 0,00

Elektronik Krajnc d.o.o. naroč.105/07 Izdelava strkovnega menja za spodnji grad Brestanica 17.9.2008 3.500,40 3.500,40 0,00 3.500,40 0,00

Amk d.o.o. Pog.24/08 Revizija projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za akumualcijski bazen HE Krško 17.10.2008 41.025,08 41.025,08 0,00 41.025,08 0,00

Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. naroč.126/08 Izvedba monitoringa na področju cestnega omrežja za HE Krško 18.12.2008 4.200,00 4.200,00 0,00 4.200,00 0,00

ACER d.o.o. naroč.21/2009 Izdelava vizualizacije ureditve na ob. Spodnjega gradu v Brestanici 2.3.2009 3.300,00 3.300,00 0,00 3.300,00 0,00

Savaprojekt d.d. 1/09+ Aneks 1,3 Izdelava projektne dokumentacije za kanalizacijo Sotelsko- dodatni obseg 9.3.2009 32.413,98 32.413,98 0,00 32.413,98 0,00

HSE Invest d.o.o. 33/08+ Aneks 1 Opravljanje gradbenega nadzora nad rekonstrukcijo odseka ceste G1-5/0361 Brestanica - Krško, odsek od km 1,600 do km 1,960 11.3.2009 8.578,70 8.578,70 0,00 8.578,70 0,00

RS-MOP 23/2012 Up.taksa za izdajo grad.dovolj.za ak.bazen HE Krško 17.3.2009 2.795,85 2.795,85 0,00 2.795,85 0,00

Slovenske železnice d.o.o. 9/2009 Izvajanje svetovanja pri projektiranju ureditve zaščite železnške infrastrukture  na ob.ak. B. HE Krško in vseh drugih infrastrukturnih objektov v varovalnem pasu železniške infrastrukture v sklopu izgradnje HE Krško7.5.2009 40.089,60 40.089,60 0,00 40.089,60 0,00

Savaprojekt d.d. naroč.136/08 Sodelovanje v sestavi recenzijske komisije za pregled projektne dokumentacije za izvajanje ureditev na ob. HE Krško 31.3.2009 970,16 970,16 0,00 970,16 0,00

Tempus Babnik d.o.o. naroč.37/2009 Usklajevanje predračunskih vrednosti inf. Ured.za HE Krško 26.5.2009 8.640,00 8.640,00 0,00 8.640,00 0,00

Slovenske železnice d.o.o. naroč-28/09 Revizija izvedenega načrta za prestavitev in zaščito SVTK kablov na ob. ak.b. HE Krško 29.6.2009 5.779,20 5.779,20 0,00 5.779,20 0,00

Prometni institut Ljubljana Pog. z dne 13.08.09 Izdelava ekspertne ocene stanja železniške proge št. 10 Ljubljana - Dobova na ob. ak.b. He Krško 13.8.2009 12.630,00 12.630,00 0,00 12.630,00 0,00

Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. Pog. 3/2009+Aneks 1 Izvedba kontrolnih preiskav pri rekonstrukciji odseka ceste G1-5/0361 Brestanica-Krško, odsek od km 1,600 do km 1,960 28.8.2009 9.034,20 9.034,20 0,00 9.034,20 0,00

Tempus Babnik d.o.o. naroč.22/2009 Dopolnitev in dokončanje IP za projekt izgradnje infrastrukture v okviru gradnje HE Krško 7.5.2009 8.160,00 8.160,00 0,00 8.160,00 0,00

ZAG Ljubljana naroč.29/2009 Izvedba meritev z vertikalnim inklinometrom na območju akumulacijskega bazena HE Krško 20.10.2009 996,00 996,00 0,00 996,00 0,00

AAS d.o.o. naroč.74/2009 Recenzija PZI za akumulacijski bazen HE Krško 28.12.2009 8.461,13 8.461,13 0,00 8.461,13 0,00

Tempus Babnik d.o.o. pog. Izdelava novelacije in dokončanje Investicijskega programa voden,državne in lokalne infrastrukture HE Krško 2.3.2010 11.289,60 11.289,60 0,00 11.289,60 0,00

Slovenske železnice d.o.o. naroč.105/2009 Revizija izvedenega načrta za izvedbo VDJK na pod.železniške infr. v ob. ak.b. HE Krško 30.3.2010 8.208,00 8.208,00 0,00 8.208,00 0,00

DDC d.o.o. naroč.48/2010 Izvajanje začetnega monitoringa na področju cestnega omrežja za potrebe izgradnje HE Krško 13.7.2010 2.380,03 2.380,03 0,00 2.380,03 0,00

Radok d.o.o. sk.018-209/2010-13 Plačilo stroškov revizije postopka  javnega naročila za izvebo grad.del za ak. bazen HE Krško 1.10.2010 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00

SCT Asfalti d.o.o. sk.018-209/2010-14 Plačilo stroškov revizije postopka  javnega naročila za izvebo grad.del za ak. bazen HE Krško 1.10.2010 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00

Primorje d.d. sk.018-209/2010-1 Plačilo stroškov revizije postopka  javnega naročila za izvebo grad.del za ak. bazen HE Krško 15.10.2010 5.480,00 5.480,00 0,00 5.480,00 0,00

AAS d.o.o. naroč. 8/2011 Recenzija projekta ak. Bazena HE Krško- Vodne ureditve 2.2.2011 2.165,09 2.165,09 0,00 2.165,09 0,00

Katoliški inštitut Fakulteta za posl.vede 131/2010 Strokovno mnenje 10.1.2011 2.400,00 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00

Irgo Consulting d.o.o in Geoinženiring d.o.o. 5-ZJN/2010 Določitev pogojev varovanja železniške brežine od izliva brestaniškega potoka do pregrade HE Krško na levem bregu Save 14.1.2011 37.713,60 37.713,60 0,00 37.713,60 0,00

Slovenske železnice d.o.o. 1/2011-P Izvajanje nalog upravljavca in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu pri izvajanju del na objektu "Sanacija prepustov in mostov, odvodnjavanje zaledja železnice ter zaščita tirnih naprav na območju ak. Bazena HE Krško"2.3.2011 291.893,47 291.893,47 0,00 291.893,47 0,00

ARHOS d.o.o. 7-ZJN/10 Dodatna arheološka izkopavanja na območju Penka za Savo 2.3.2011 297.955,32 297.955,32 0,00 297.955,32 0,00

Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o. 9-ZJN/2010 Izdelava projektne dokumentacije izvedbe infrastrukturnih ureditev na ak. Bazenu HE Krško 15.3.2011 214.110,00 166.180,20 47.929,80 166.180,20 0,00

Kova d.o.o. naroč. 37/2011 Izvajanje strokovnih nalog kordinatorja varnosti inzdravja pri delu na gradbišču Lot A3 Krško 31.3.2011 8.279,24 8.279,24 0,00 8.279,24 0,00

Geodetski zavod Celje d.o.o. 16-ZJN/2010 Geodetske meritve za potrebe obračunov na akumulacisjkem bazenu HE Krško 11.5.2011 128.949,90 128.949,90 0,00 128.949,90 0,00

Dolenjska projektiva d.o.o. 10-ZJN/2010 Izdelavo projektne dokumentacije izvedbe infrastrukturnih ureditev na akumulacijskem bazenu HE Krško na območju Zatona 10.5.2011 48.483,45 48.483,45 0,00 48.483,45 0,00

Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. sk.018-115/2011-14 Plačilo stroškov revizije postopka  javnega naročila za izvebo zunanje kontrole nad izvajalcem  grad.del za ak. bazen HE Krško 11.5.2011 2.992,00 2.992,00 0,00 2.992,00 0,00

Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. naroč. 21/2011 Izvedba zunanje kontrole kakovosti pri izgradnji objekta "Obvoznica Krško" 11.2.2011 10.090,68 10.090,68 0,00 10.090,68 0,00

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta Ljubljananaroč. 31/2011 Strokovni nadzor posameznih del-v času izvajanja del nadvišanja terena v sklopu izgradnje HE Krško 18.2.2011 11.808,00 11.808,00 0,00 11.808,00 0,00

ZIL Inženiring d.o.o 15/2011 Izvajanje gradbenega nadzora v skladu Z ZGO nad "Gradnjo obvoznice Krško od km 2.180 do km 4.120:izdelava propustov skozi telo obvoznice ter večnamenske poti"28.7.2011 22.680,00 22.680,00 0,00 22.680,00 0,00
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PREDMET POGODBE

Opis

HE KRŠKO Ustanovna vlaganja

Savaprojekt d.d. naroč. 85/2011 Izdelava projektne dok.IDZ,PGD,PZI,PID in proj.nadzor za izvedbo nadvšanja opornega zidu ob G1-5 24.8.2011 11.683,20 1.728,00 9.955,20 1.728,00 0,00

Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. Pog.19-ZJN/10+Aneks št.1Izvedba zunanje kontrole nad izvajalcem gradbenih del in izvajanje super nadzora nad izvajacem monitoringa na ob.ak.b. HE Krško 23.6.2011 545.647,03 545.647,03 0,00 545.647,03 0,00

Region d.o.o. naroč. 90/2011 Izdelava investicijskega programa za kanalizacijski sistem ob izgradnji aku.bazena HE Krško 5.9.2011 4.320,00 4.320,00 0,00 4.320,00 0,00

Slovenska cestna podjetja d.o.o. Pog.17-ZJN/11 Izvajanje strokovnega nadzora nad ureditvijo potoka Brestanica 4.10.2011 17.791,27 17.791,27 0,00 17.791,27 0,00

Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o. naroč. 109/2011 Izdelava projektne dokumentacije-PZI za CBP-2 po ponudbi št.024255 z dne 10.10.2011 18.10.2011 11.760,00 11.760,00 0,00 11.760,00 0,00

Fakulteta za gradbništvo in geodezijo naroč. 115/2011 Strokovno svetovanje pri izvajanju geotehničnih del v ak.b HE Krško 28.10.2011 4.416,00 4.416,00 0,00 4.416,00 0,00

Kova d.o.o. Pog.5ZJN/2011 Izvajanje strokovnih nalog kordinatorja varnosti in zdravja pri delu na gradbišču 31.10.2011 110.568,18 110.568,18 0,00 110.568,18 0,00

Kova d.o.o. Pog.4ZJN/2011 Izvajanje strokovnih nalog kordinatorja varnosti in zdravja pri delu na gradbišču 31.10.2011 27.548,58 27.548,58 0,00 27.548,58 0,00

Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o. Pog.4/11 Projektantski nadzor v času gradnje akumulacijskega bazena HE Krško 14.11.2011 19.414,25 19.414,25 0,00 19.414,25 0,00

ARHOS d.o.o. Naroč. 128/2011 Izveba arheoloških raziskav ob gradnji kanalizacije v Brestanici - kanal Šutna 1 18.11.2011 2.100,00 2.100,00 0,00 2.100,00 0,00

PV Invest d.o.o. Pog. 20/11 Izvajanje nadzora nad izvedbo jet-grouting pilotov na območju akumulacijskega bazena HE Krško 14.12.2011 21.910,46 21.910,46 0,00 21.910,46 0,00

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta LjubljanaNaroč.139/2011 Smernice za gnojenje na območju nadvišanja kmetijskih zemljišč na Pijavškem, Presladolskem in Gunškem polju 9.12.2011 1.140,00 1.140,00 0,00 1.140,00 0,00

Dolenjska projektiva d.o.o. Naroč. 75/2011 Izvajanje projektantskega nadzora pri izvedbi obvoznice Krško po ponudbi št. JM-2/087-2011 z dne 07.07.2011 21.7.2011 9.990,00 9.990,00 0,00 9.990,00 0,00

AMZS RENT d.o.o. Naroč. 136/2011 Enoletni najem 2 vozil - Škoda Fabia combi 1,2 TSI in Škoda Octavia business 1,6 TDI po ponudbi z dne 25.11.2011 2.12.2011 11.949,12 11.949,12 0,00 11.949,12 0,00

Econo d.o.o. Naroč. 138/2011 Recenzija geološko -geotehničnega poročila za potrebe izdelave podpornea zidu na ob. Zatona 9.12.2011 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00

Gemis d.o.o. Pog. 28/11 Strokovna pomoč pri pri pripravi dokumentacije, strokovnemu nadzoru.izvedbi internih in strokovnih tehničnih pregledov ter tehničnega pregleda za ak.b. HE Krško 4.1.2012 23.400,00 23.400,00 0,00 23.400,00 0,00

HSE Invest in Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o. Pog. 24/11 Izvajanje projektantskega nadzora nad gradnjo akumulacijskega bazena HE Krško 12.1.2012 20.905,79 20.905,79 0,00 20.905,79 0,00

Zavod Neviodunum Naroč.32/2012 Objavljanje informacij javnega značaja v lokalnem časopisu "Posavski obzornik" 27.2.2012 6.320,16 6.320,16 0,00 6.320,16 0,00

Geostern d.o.o. Naroč.56/2012 Nadzor nad razstreljevalnimi deli pri poglabljanju struge reke Save pri Krškem 16.4.2012 8.736,00 8.736,00 0,00 8.736,00 0,00

CSE INVEST d.o.o. Pog. 8/2012 Vzpostavitev portala projekta in sist. za rač. spremljavo s kontrolingom že izvrš. del na ak.b. HE Krško 15.5.2012 20.161,20 20.161,20 0,00 20.161,20 0,00

Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o. Naroč.št.65/2012 Izdelava PZI za železniški podhod v Brestanici in kanalizacijo na objektu Trg 2 po ponudbi št.025768 21.5.2012 10.080,00 10.080,00 0,00 10.080,00 0,00

Hidrosvet d.o.o. Pog.10/2012 Geodetske meritve za potrebe obračunov na infrastrukturnih ureditvah v Brestanici 31.5.2012 16.190,01 16.190,01 0,00 16.190,01 0,00

Harpha Sea d.o.o. Naroč.70/2012 Izvedba batimetrijskih profilov na reki Savi na območju HE Krško 30.5.2012 9.600,00 9.600,00 0,00 9.600,00 0,00

Zavod za ribištvo Slovenije Naroč.77/2012 Strokovno svetovanje pri izvajanju ureditev izlivnih odsekov pritokov-drstišča za ribe na območju ak.b.HE Krško 13.6.2012 9.900,00 9.900,00 0,00 9.900,00 0,00

Elektro Celje d.d. Naroč.78/2012 Izdelava PZI za kablovod 20 kV TP Brestanica kolodvor -TP Gunte - TP HE Krško 13.6.2012 10.008,00 10.008,00 0,00 10.008,00 0,00

Zavod za ribištvo Slovenije Pog.15/2012 Izdelava ocene vplivov gradnje akumulacijskega bazena HE Krško na stanje ribje populacije 30.7.2012 18.345,60 18.345,60 0,00 18.345,60 0,00

Kolortisk d.o.o. Naroč.82/2012 Tiskanje in vezanje blokov na samokopirnem papirju in izdelava artiklov v katere se bloki vstavljajo 4.7.2012 230,88 230,88 0,00 230,88 0,00

Harpha Sea d.o.o. Pog.št.18/2012 Izvedba 3D posnetka akumulacijskega bazena HE Krško 21.9.2012 22.258,55 22.258,55 0,00 22.258,55 0,00

CV Koncept d.o.o. Naroč.90/2012 Promocijsko sodelovanje in ozaveščanje javnosti v oddaji "Brestanica" iz serije filmov Slovenski vodni krog 21.9.2012 1.800,00 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00

Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o. Pog.št.21/2012 Izdelava IDZ za navezovalno fekalno kanalizacijo Rožno - Dolnjni Leskovec in Pijavško 15.11.2012 22.200,00 22.200,00 0,00 22.200,00 0,00

Zavod za gradbeništvo Slovenije Pog.št.25/2012 Izvajanje zunanje kontrole nad izvajalcem gradnje kanalizacije in črpališča v Brestanici, ceste v Kantalon in sanacije podhoda pod železnico pri spodnjem gradu Brestanica10.12.2012 23.636,23 23.636,23 0,00 23.636,23 0,00

Avtoline Krško trgovina in servis d.o.o. Naroč.115/2012 Najem vozil za izvajanje nalog predstavnika investitorja in strokovnega nadzora na HE Krško 11.12.2012 12.028,65 12.028,65 0,00 12.028,65 0,00

Geostern d.o.o. Naroč. 120/2012 Izdelava PZI sanacije erodiranih brežin reke Save pri Pijavškem po ponudbi št.85/12 z dne 10.12.2012 13.12.2012 1.932,00 1.932,00 0,00 1.932,00 0,00

Ikra d.o.o. Naroč.124/2012 Strokovno svetovanje pri izvajanju miniranja (vpliv miniranja na življenje v vodi - v sklopu izgradnje akumulacijskega bazena HE Krško) 20.12.2012 8.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00

Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. Pog.št. 23/2012 Izvajanje zunanje kontrole nad izvajalcem rekonstrukcije cese G1-5/0361 Brestanica-Krško od km 0+480 do km 1+600 25.1.2013 21.175,65 21.175,65 0,00 21.175,65 0,00

Grading d.o.o. Naroč. 14/2013 Dopolnitev PZI projekta rekonstrukcije G 1-5 Brestanica - Krško zaradi spremembe okoliščin izvajanja del - sprememba kote vode reke Save po ponudbi št.143/12 z dne 17.12.201228.1.2013 10.800,00 10.800,00 0,00 10.800,00 0,00

Gecko d.o.o. Naroč. 15/2013 Izvajanje monitoringa ter izdelava strokovnih poročil za precejanje vod skozi tesnilno zaveso ob železniški progi Zidani most- Dobova na odseku od HE Krško gorvodno v dolžini  1000 metrov po ponudbi št.P014/2012 z dne 13.12.201228.1.2013 7.027,20 7.027,20 0,00 7.027,20 0,00

DRI d.o.o. Naroč. 16/2013 Izvedba recenzije projektne dokumentacije PZI - Sanacija Zasavske ceste R3-679, na odseku 3909 Breg-Sevnica-Brestanica od km 21,135 do km 21,638 po ponudbi št.PN 8-A/13-fa z dne 21.1.201328.1.2013 4.465,20 4.465,20 0,00 4.465,20 0,00

Pro biro Darko Toplak Naroč. 17/2013 Izdelava recenzije za dopolnitev PZI projekta rekonstrukcije G 1-5/0361 Krško-Brestanica zaradi spremembe okoliščin izvajanja del - sprememba kote vode reke Save po ponudbi št.P01-12-2012 28.1.2013 384,00 384,00 0,00 384,00 0,00

PNZ d.o.o. Naroč. 26/2013 Recenzija novelacije PZI projekta rekonstrukcije G1-5/0361 Krško-Brestanica zaradi spremembe okoliščin izvajanja del po ponudbi št.PO-27/2013-VC/HKLG z dne 21.2.20134.3.2013 5.712,00 5.712,00 0,00 5.712,00 0,00

ARHOS d.o.o. Naroč. 27/2013 Strokovni arheološki nadzor pri izvedbi fekalne kanalizacije na območju lokalne ceste Kantalon po ponudbi št.028/2013 z dne 28.02.2013 5.3.2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dolenjska projektiva d.d. Naroč. 31/2013 Projektna rešitev dostopov na večnamenski poti obvoznice Krško po ponudbi št.JM-2/019-2013 z dne 14.02.2013 15.3.2013 11.370,40 11.370,40 0,00 11.370,40 0,00

PJP d.o.o Slovenska Bistrica Naroč. 35/2013 Strokovni arheološki nadzor pri izvedbi "Ureditev v Zatonu" po ponudbi št.5-172013 z dne 29.1.2013 18.3.2013 1.244,40 1.244,40 0,00 1.244,40 0,00

Region d.o.o. Naroč. 36/2013 Izdelava strokovne recenzije projektne dokumentacije "Asfaltna parkirišča ob Dalmatinovi ulici - črpališče z dovodnimi in odvodnimi komunalnimi vodi in elektro TK navezavo" po ponudbi z dne 15.03.201319.3.2013 9.760,00 9.760,00 0,00 9.760,00 0,00

Dolenjska projektiva d.d. Naroč. 38/2013 Izdelava PZI projekta priključkov vzdrževalnih poti na cesto G1-5 odsek Sevnica - Krško in cesto R3-679 odsek Blanca - Brestanica po ponudbi št.JM-2/032-2013 z dne 21.03.20133.4.2013 4.099,20 4.099,20 0,00 4.099,20 0,00

Proctor d.o.o. Aneks št.2415-09-00151914Pogodba o izvajanju inženirskih storitev pri realiziciji investicij na državnih cestah 3.4.2013 18.637,09 18.637,09 0,00 18.637,09 0,00

Geostern d.o.o. Naroč. 45/2013 Izdelava PID-a za sanacijo erodiranih površin sonaravnih brežin reke Save pri Pijavškem polju, geodetska dela ter storitve projektantskega nadzora3.4.2013 10.800,00 10.800,00 0,00 10.800,00 0,00

Harpha sea d.o.o. Koper Naroč. 48/2013 Izvedba 3D detaljnega posnetka struge reke save dolvodno od jezovne zgradbe HE Krško 8.5.2013 5.400,00 5.400,00 0,00 5.400,00 0,00

Savaprojekt d.d. Pog.5/2013 Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo protipoplavnega zidu na območju podslapja HE Krško 10.6.2013 22.875,00 11.437,50 11.437,50 11.437,50 0,00

Ansat d.o.o. Naroč. 41/2013 Naročilo oglasa za obveščanje javnosti ob rekunstrukciji ceste G1-5 Krško-Brestanica, pripadajočih cestnih zapor in omejitev ter poteku prometa9.4.2013 2.226,50 2.226,50 0,00 2.226,50 0,00

Infonet media d.d. Ljubljana Naroč. 42/2013 Naročilo oglasa za obveščanje javnosti ob rekunstrukciji ceste G1-5 Krško-Brestanica, pripadajočih cestnih zapor in omejitev ter poteku prometa na radijskem programu Radio 1 po prejeti ponudbi z dne 3.4.20139.4.2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IRGO Consulting d.o.o Irgo, ZAG Ljubljana Pog.4-ZJN/2013 Zunanja kontrola na izvedbi del ureditve Zatona 26.6.2013 65.040,22 65.040,22 0,00 65.040,22 0,00

Zavod Neviodunum Naroč. 112/2013 Objava informacij javnega značaja krajanom,ki živijo na ob. DLN za HE Krško v  Posavskem obzorniku 6.9.2013 4.283,68 4.283,68 0,00 4.283,68 0,00

Harpha SEA d.o.o. Koper, Čevljarska 8 6000 KoperNaroč. 115/2013 Izvedba 3D detaljnega posnetka struge reke Save dolvodno od jezovne zgradbe HE Krško 16.9.2013 6.100,00 6.100,00 0,00 6.100,00 0,00

Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o. Naroč. 125/2013 Izdelava PID, NOV in projektantski nadzor nad rekonstrukcijo SŽ podhoda v Brestanici po ponudbi št.027943 z dne 10.10.2013 21.10.2013 7.320,00 7.320,00 0,00 7.320,00 0,00

Miha Ban d.o.o. Novo mesto Pog.21/2013 Geodetske meritve za potrebe obračunov na infrastrukturnih ureditvah v Zatonu 8.11.2013 19.407,15 19.407,15 0,00 19.407,15 0,00

Region d.o.o. Pog.16/2013 Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo plato za depo lesa v Brestanci 27.11.2013 20.923,00 15.692,25 5.230,75 15.692,25 0,00

Avtoline Krško trgovina in servis d.o.o. Naroč.147/2013 Najem dveh službenih vozil Citroen C4 in Škoda Oktavia za leto 2014 po ponudbi z dne 20.11.2013 4.12.2013 11.714,85 11.714,85 0,00 11.714,85 0,00

Zavod za gradbeništvo Slovenije Naroč.158/2013 Pregled vzdolžne ravnosti ceste skladno s TSC po ponudbi št.1507/2013 z dne 16.12.2013 20.12.2013 1.252,37 1.252,37 0,00 1.252,37 0,00

Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o. Naroč.8/2014 Izdelava IDZ s prikazom variantnih rešitev za umestitev platoja parkirišč poleg postaje SŽ Brestanica z navezavo novega peš mostu preko potoka Brestanica21.1.2014 5.978,00 5.978,00 0,00 5.978,00 0,00

Slovenska železnica-infrastruktura d.o.o. Pog.2/2014-P Pog. izvajanju strokovnega nadzora in nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v fazi priprave in izvajanja projekta SVTK vodov 24.3.2014 40.613,80 40.613,80 0,00 40.613,80 0,00

GR Investicije d.o.o. Pog.2/2014 Izdelava 4 piezometrov za izvajanje nadzora monitoringa podzemnih vod na območju Zatona v Krškem 22.4.2014 12.133,14 12.133,14 0,00 12.133,14 0,00
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HE KRŠKO Ustanovna vlaganja

Dolenjska projektiva d.o.o. Naroč.52/2014 Izdelava projektov PID dostopnih poti pod železnico do večnamenske poti v sklopu obvoznice Krško po ponudbi št.JM-2/048-2014 z dne 09.05.20144.6.2014 5.154,50 5.154,50 0,00 5.154,50 0,00

MV BIRO PROJEKTIRANJE, NADZOR, INŽENIRING, Marija Vlahušić s.p. Pog.59/2014 Izvedba nadzora posameznih del gradbene stroke pri izvedbi črpališča v Zatonu po prejeti ponudbi 9.6.2014 4.880,00 4.880,00 0,00 4.880,00 0,00

Savaprojekt d.d. Pog.60/2014 Izvedba nadzora posameznih del strojne stroke na območju HE Krško pri izvedbi črpališča v Zatonu in izvedbi MČN s črpališčem zalednih vod pri stanovanjski hiši Arto 3 A po prejeti ponudbi9.6.2014 8.344,80 6.939,36 1.405,44 6.939,36 0,00

Savaprojekt d.d. Pog.61/2014 Izvedba nadzora posameznih del elektro stroke na območju HE Krško pri izvedbi črpališča Zatonu in ureditvi cestne razsvetljave v Zatonu in izvedbi MČN s črpališčem zalednih vod pri stanovanjski hiši Arto 3 A po prejeti ponudbi9.6.2014 7.554,24 6.798,82 755,42 6.798,82 0,00

PJP d.o.o Slovenska Bistrica Pog.7-ZJN/2014 Arheološki nadzor ob izgradnji infrastrukturnih ureditev na ob.ak.b.HE Kško-Ureditev Zasavske ceste 30.6.2014 13.200,40 13.200,40 0,00 13.200,40 0,00

Zavod za gradbeništvo Slovenije Pog.8-ZJN/2014 Zunanja kontrola pri infrastrukturnih ureditvah na ob.bazena HE Krško-Ureditev Zasavske ceste 2.7.2014 33.092,01 33.092,01 0,00 33.092,01 0,00

Slovenske železnice - Infrastruktura Pog.4/2014-P Izvajanje strokovnega nadzora in storitev koordinatorja VZD pri izvedbi projekta "Sanacija Zasavske ceste R3-679 na odseku 3909 Breg Sevnica - Brestanica od km 21,135 do km 21,638"16.7.2014 14.802,62 14.802,62 0,00 14.802,62 0,00

Savaprojekt d.d. Naroč.74/2014 Izdelava variantnih rešitev s prikazom možnosti umestitve poplavno varovalnega zidu in drugih vsebin na območju poplavno varovalnih ureditev - levi breg podslapja HE Krško - predel staro mestno jedro Krško po ponudbi št.14123-00 z dne 11.06.201425.7.2014 9.059,72 9.059,72 0,00 9.059,72 0,00

Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o. Naroč.89/2014 Projektne rešitve sanacije gnojne jame na lokaciji Arto 3 na območju akumulacijskega bazena HE krško po ponudbi št.027945 z dne 11.7.201430.9.2014 10.722,70 10.722,70 0,00 10.722,70 0,00

IRGO, Ljubljana Naroč.90/2014 Izvajanje zunanje kontrole pri gradnji na območju Zatona po ponudbi št.ip-195/14 z dne 26.08.2014 3.9.2014 9.347,27 9.347,27 0,00 9.347,27 0,00

Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. Naroč.93/2014 Izvajanje zunanje kontrole kakovosti pri projektu : "Izvedba priključkov vzdrževalnih poti za potrebe HE Krško" po ponudbi št.380/2014 z dne 25.08.20149.9.2014 3.050,00 3.050,00 0,00 3.050,00 0,00

Slovenske železnice - Infrastruktura Pog.6/2014-P Izvajanje strokovnega nadzora in storitev koordinatorja VZD pri sanaciji in podaljšanju železniških prepustov obvoznice Krško št. 3-2 in 3-6 2.10.2014 11.012,45 11.012,45 0,00 11.012,45 0,00

Savaprojekt d.d. Naroč.112/2014 Projektiranje povečanega obsega izgradnje cestišča po ponudbi št.14221-00 z dne 3.10.2014 17.10.2014 2.745,00 2.745,00 0,00 2.745,00 0,00

PJP d.o.o Slovenska Bistrica Naroč.117/2014 Izvajanje arheološkega nadzora pri izgradnji kanalizacije Videm -Sotelsko po ponudbi št.2-10/2014 z dne 9.10.2014 28.10.2014 11.590,00 10.888,50 701,50 10.888,50 0,00

Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. Naroč.118/2014 Izvajanje zunanje kontrole pri izvedbi kanalizacije Videm-Sotelsko po ponudbi št.439-14-KT z dne 3.10.2014 28.10.2014 6.270,80 1.537,20 4.733,60 1.049,20 488,00

Savaprojekt d.d. Naroč.2/2015 Dodatni obseg del na projektu sanacije Zasavske ceste ( sprememba PZI projektnih rešitev in uskaljevanje z DRSC) 8.1.2015 2.147,20 2.147,20 0,00 2.147,20 0,00

ARHOS d.o.o. Naroč.3/2015 Izvedba predhodnih arheoloških raziskav - arh.dokumentiranje ob gradnji na območju gradnje komunalne infrastrukture in podvrtavanja pri spodnjem gradu Brestanica po ponudbi št.081/2014 z dne 24.10.20148.1.2015 8.527,80 8.527,80 0,00 8.527,80 0,00

DRI d.o.o. Naroč.23/2015 Izdelava recenzije PZI projektne dokumentacije za "Sanacijo Zasavske ceste R3-679 na odseku 3909 Breg-Sevnica od km 21,135 do km 21,638" zaradi sprememb na gradbenem in prometnem delu projekta po ponudbi št.PN 62/15_fa z dne 04.03.20159.3.2015 2.244,80 2.244,80 0,00 2.244,80 0,00

Mprojekt, Matjaž Avšič s.p. zapisnik Opravljanje tehničnega pregleda kot izvedenec za gradbeno obrtniška dela na objektu: Infrastrukturna ureditev na akum. Bazenu HE Krško na območju Zatona25.5.2015 305,00 305,00 0,00 305,00 0,00

Sonja Šiško-Novak s.p. 12/2015 Izdelava kart poplavne nevarnosti in kart razredov poplavne nevarnosrti reke Save s pritoki v območju DLN za HE Krško 21.12.2015 20.984,00 0,00 20.984,00 0,00 0,00

PREDMET POGODBE

Opis

HE KRŠKO Faza izvedbe 33.093.836,85 33.093.798,91 37,94 33.078.638,10 15.160,81

CPM d.d. 24-ZJN/08+ Aneks št.1,2,3,4Rekonstrukcija ceste G1-5/0361 Brestanica- Krško, odsek od km 1,600 do km 1,960 20.1.2009 1.040.527,88 1.040.527,88 0,00 1.040.527,88 0,00

Mestor-Mešiček Alojz s.p. Pog. 20-ZJN/09 Izvajanje storitev varnosti in zdravja pri delu ter ožarnega varstva v letih 2009-2012 7.1.2010 2.340,60 2.340,60 0,00 2.340,60 0,00

Rafael d.o.o. naroč. 17/2011 Čiščenje objektov tehniške dediščine na ureditvenem območju HE Krško po ponudbi št. 29/2010 z dne 11.05.2010 9.2.2011 2.637,96 2.637,96 0,00 2.637,96 0,00

Radok d.o.o. 1-ZJN/10+A1,2,3,4,5,6,7,8Izvedba gradbenih del za akumulacijski bazen HE Krško-Lot A3 23.2.2011 24.239.053,74 24.239.053,74 0,00 24.239.053,74 0,00

Dolenjska projektiva d.o.o. naroč. 26/2011 Izdelava dodatnih izvodov projekta obvoznice Krško 16.2.2011 3.082,56 3.082,56 0,00 3.082,56 0,00

Rafael d.o.o. Sklep  018-091/2011-2 Povračilo stroškov v revizijskem postopku oddaje javnega naročila za Obvoznico Krško 3.5.2011 5.960,00 5.960,00 0,00 5.960,00 0,00

Rafael d.o.o. Pog. 11-ZJN/2010+A1,2 Gradnja obvoznice Krško od km 2.180 do km 4.120: Izdelava prepustov skozi telo obvoznice ter večnamenske poti 8.7.2011 973.031,71 973.031,71 0,00 973.031,71 0,00

Elektro Celje d.d. naroč. 56/2011 Demontaža daljnovoda DV 20kV Sevnica I na trasi Brestanica Pijavško 17.6.2011 2.233,27 2.233,27 0,00 2.233,27 0,00

Dolenjska projektiva d.o.o. naroč. 82/2011 Izdelava dodatnih izvodov projekta PGD,PZI  Obvoznice Krško 16.8.2011 2.838,48 2.838,48 0,00 2.838,48 0,00

Kostak d.d. Pog. 26/2011 Gradnja fekalne kanalizacije z malo čistilno napravo za objekt Gunte 8 16.12.2011 44.106,68 44.106,68 0,00 44.106,68 0,00

TIMI KRŠKO Gradbeništvo d.o.o. Pog. 29/2011 Gradnja kanalizacije v Brestanici-kanal Šutna 1 9.1.2101 45.766,78 45.766,78 0,00 45.766,78 0,00

Radok d.o.o. Naroč.29/2012 Izdelava ploščatega prepusta potoka Zelenec 14.2.2012 17.681,61 17.681,61 0,00 17.681,61 0,00

Vipso d.o.o. 3-ZJN/2012+Aneks 1 Gradbenomontažna dela za KB 20 kV Brestanica Kolodvor tč.A-KJ14 22.3.2012 44.007,25 44.007,25 0,00 44.007,25 0,00

Rafael d.o.o. 1-ZJN/2012+Aneks št.3 Sanacija mostu čez potok Brestanica v Brestanici 29.3.2012 162.169,90 162.169,90 0,00 162.169,90 0,00

Kostak d.d. Pog.19/12 Izvedba zaščite brežine Brestaniškega potoka 15.10.2012 42.115,68 42.115,68 0,00 42.115,68 0,00

SGP Pomgrad d.d. Naroč.98/12 Izvedba fekalne kanalizacije pri Spodnjem gradu Brestanica 25.10.2012 15.217,80 15.217,80 0,00 15.217,80 0,00

Gradnje d.o.o. Boštanj Pog.14-ZJN/2012+A 1,2,3,4,5,6Gradnja kanalizacije in črpališča v Brestanici, ceste v Kantalon in sanacija podhoda pod železnico pri spodnjem gradu Brestanica 15.1.2013 533.537,77 533.537,77 0,00 533.537,77 0,00

Kranjc VNG Igor Kranjc s.p. Aneks št.2415-11-000675/1Rekonstrukcija ceste Brestanica - Krško v območju HE Krško, G1-5/0361 od km 0,480 do km 1,600 22.1.2013 1.620.615,57 1.620.615,57 0,00 1.620.615,57 0,00

Nivo Eko d.o.o. Naroč. 20/2013 Izkop nanosa plavin iz prodnih zadrževalnikov na Suhem, Škocjanskem in Presladolskem potoku z odvozom in vgradnjo nadvišanja zemljišč na Pijavškem polju po ponudbi št.RE 302 z dne 17.1.20134.2.2013 19.832,40 19.832,40 0,00 19.832,40 0,00

Gecko d.o.o. Naroč.44/2013 Prestavitev,vgradnja ter testiranje merilne opreme ob cesti G1-5-Krško-Brestanica 16.4.2013 3.320,40 3.320,40 0,00 3.320,40 0,00

Kostak d.d. Pog.1-ZJN/2013+Aneks št.2+Aneks št.3+Aneks št.4Ureditev Zatona 21.5.2013 2.734.079,00 2.734.079,00 0,00 2.734.079,00 0,00

Dolenjska projektiva d.o.o. Naroč.134/2013 Izdelava projektne rešitve dostopov do obvoznice Krško na osnovi zahtev iz projektnih pogojev SŽ d.o.o. in ARSO po ponudbi št.JM-2/046-2013-2 z dne 7.9.201314.11.2013 10.008,88 10.008,88 0,00 10.008,88 0,00

Gradnje d.o.o. Boštanj Naroč.30/2014 Izdelava fekalnega kanala 1.2 Šutna in javne razsvetljave ceste v Kantalon po ponudbi št.147/2013 zd ne 20.11.2013 7.4.2014 14.304,24 14.304,24 0,00 14.304,24 0,00

OŠTIR, d.o.o. Pog.8/2014 Sanacija parcele št.2840 k.o. Veliki Trn Srednje Pijavško 12.6.2014 43.828,50 43.828,50 0,00 43.828,50 0,00

STRABAG d.o.o. Pog.9-ZJN/2014 Ureditev priključkov večnamenskih poti na državno cestno omrežje na območju HE Krško 17.6.2014 80.212,90 80.212,90 0,00 80.212,91 -0,01

Rafael d.o.o. Pog.6-ZJN/2014 Prestavitev SVTK kablov II.faza 1.7.2014 294.324,05 294.324,05 0,00 294.324,05 0,00

Gradnje d.o.o. Boštanj 19-ZJN/2013 Celovita ureditev Zasavske ceste v okviru izgradnje HE Krško 22.7.2014 145.183,39 145.183,39 0,00 145.183,39 0,00

ESOTECH d.d. 5-ZJN/2014 Črpališče za območje starega dela Krškega na Dalmatinovi ulici v Krškem 24.7.2014 502.010,22 502.010,22 0,00 502.010,22 0,00

Alojz Godler s.p. 16/2014+A1 Sanacija kmetijskih parcel na Srednjem Pijavškem - gorvodno od habitata 11.8.2014 48.509,77 48.509,77 0,00 48.509,77 0,00

NIVO EKO, d.o.o. 17-ZJN/2014+Aneks št. 1,2Ureditev povezav med večnamensko potjo in LC Brestanica - Videm v sklopu HE Krško 16.9.2014 216.297,86 216.297,86 0,00 216.297,86 0,00

CGP, d.d. 18-ZJN/2014 Kanalizacija Sotelsko na območju HE Krško 10.11.2014 185.000,00 184.962,06 37,94 169.801,24 15.160,82

SKUPAJ POGODBE 38.816.367,53 38.713.196,38 103.171,15 38.697.547,57 15.648,81
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Priloga 2: Pregled realizacije in plačil za HE Krško po letih v EUR z DDV  

  

 

 
 

 

v EUR z DDV 

Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano

Z DDV 23.919,06 21.624,00 1.460.248,41 1.077.273,79 1.834.804,48 1.945.792,21 227.453,89 409.058,44 12.861.355,52 10.366.471,72 10.448.868,76 12.074.113,22 7.583.754,05 7.718.018,05 4.043.813,73 4.615.025,97 228.978,48 470.170,17 38.713.196,38 38.697.547,57

Skupaj z DDV 23.919,06 21.624,00 1.460.248,41 1.077.273,79 1.834.804,48 1.945.792,21 227.453,89 409.058,44 12.861.355,52 10.366.471,72 10.448.868,76 12.074.113,22 7.583.754,05 7.718.018,05 4.043.813,73 4.615.025,97 228.978,48 470.170,17 38.713.196,38 38.697.547,57

v EUR z DDV 

Viri financiranja Leto 2007 Leto 2008 Leto 2009 Leto 2010 Leto 2011 Leto 2012 Leto 2013 Leto 2014 Leto 2015 Skupaj

Vodni sklad 2007     

(70.000,00 EUR)

21.624,00 48.376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00

Vodni sklad 2008     

(200.000,00 EUR)

0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

Vodni sklad 2008     

(1.274.690,00 EUR)

0,00 828.897,79 445.792,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.274.690,00

Vodni sklad 2009     

(1.025.310,00 EUR)

0,00 0,00 1.025.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.025.310,00

Vodni sklad 2009     

(474.690,00 EUR)

0,00 0,00 474.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 474.690,00

Vodni sklad 2010     

(313.013,22 EUR)

0,00 0,00 0,00 313.013,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313.013,22

Vodni sklad 2010     

(306.527,78 EUR)

0,00 0,00 0,00 96.045,22 183.795,47 0,00 0,00 0,00 0,00 279.840,69

Kredit SKB 2011 

(10.000.000,00 EUR)

0,00 0,00 0,00 0,00 9.913.289,23 86.710,77 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

Vodni sklad 2011 

(777.190,090 EUR)

0,00 0,00 0,00 0,00 269.387,02 507.803,88 0,00 0,00 0,00 777.190,90

Vodni sklad 2012 

(15.215.174,00 EUR)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.479.598,57 3.735.575,43 0,00 0,00 15.215.174,00

Vodni sklad 2013 

(5.617.225,00 EUR)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.982.442,62 622.777,01 0,00 4.605.219,63

Vodni sklad 2014 

(4.644.082,00 EUR)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.992.248,96 470.170,17 4.462.419,13

SKUPAJ 21.624,00 1.077.273,79 1.945.792,21 409.058,44 10.366.471,72 12.074.113,22 7.718.018,05 4.615.025,97 470.170,17 38.697.547,57

Leto 2015Leto 2012 Leto 2013 Leto 2014 SKUPAJLeto 2008 Leto 2009 Leto 2010 Leto 2011

Tabela 2 : Pregled virov financiranja za HE Krško po letih

Tabela 1: Pregled realizacije in plačil za HE Krško po letih

HE KRŠKO
Leto 2007



 
Letno poročilo javnega podjetja INFRA d.o.o. za leto 2015   

 
 
 

Stran 47 od 87 

 

Priloga 3: Primerjava realizacije vlaganj HE Krško s Programom infrastrukturnih ureditev za HE Krško-Novelacija ŠT.1 na dan 31.12.2015 

                                                                                                    ( v EUR z DDV) 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

Angaž./Konč.oc. Reliz/Konč.oc.

št.Pr. SM OPIS UREDITVE vodna državna lokalna SKUPAJ vodna državna lokalna SKUPAJ vodna državna lokalna SKUPAJ vodna državna lokalna SKUPAJ % %

HE KRŠKO 41.369.236,00 0,00 0,00 41.369.236,00 38.816.367,53 32.820.645,26 5.300.451,15 363.121,49 38.484.217,90 124.841,07 47.340,71 56.796,70 228.978,48 32.945.486,33 5.347.791,86 419.918,19 38.713.196,38 93,83 93,58

0,1 Projektiranje 7.825.552,00 0,00 0,00 7.825.552,00 5.900.771,71 3.145.085,64 2.336.229,47 221.869,70 5.703.184,81 55.023,31 23.319,75 16.110,57 94.453,63 3.200.108,95 2.359.549,22 237.980,27 5.797.638,44 75,40 74,09

4 30001 Projektiranje ( PGD,PZR,PZI ) 7.825.552,00 0,00 0,00 7.825.552,00 5.900.771,71 3.145.085,64 2.336.229,47 221.869,70 5.703.184,81 55.023,31 23.319,75 16.110,57 94.453,63 3.200.108,95 2.359.549,22 237.980,27 5.797.638,44 75,40 74,09
2 32000 Vplivi na želežniško omrežje 2.425.931,00 0,00 0,00 2.425.931,00 4.072.283,69 4.024.345,70 47.937,99 0,00 4.072.283,69 0,00 0,00 0,00 0,00 4.024.345,70 47.937,99 0,00 4.072.283,69 167,86 167,86

2,1 32100 Zaščita trupa železniškega nasipa 2.235.031,00 0,00 0,00 2.235.031,00 3.774.254,20 3.774.254,20 0,00 0,00 3.774.254,20 0,00 0,00 0,00 0,00 3.774.254,20 0,00 0,00 3.774.254,20 168,87 168,87
2,2 32200 Ureditve podpornih zidov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DEL/0! #DEL/0!
2,3 32300 Prilagoditev železniških prepustov, podvozov, mostov, podhodov 190.900,00 0,00 0,00 190.900,00 298.029,49 250.091,50 47.937,99 0,00 298.029,49 0,00 0,00 0,00 0,00 250.091,50 47.937,99 0,00 298.029,49 156,12 156,12

32301-12 PREPUSTI 149.371,00 0,00 0,00 149.371,00 298.029,49 250.091,50 47.937,99 0,00 298.029,49 0,00 0,00 0,00 0,00 250.091,50 47.937,99 0,00 298.029,49 199,52 199,52

32319-20 PODVOZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DEL/0! #DEL/0!

32321 MOST 28.078,00 0,00 0,00 28.078,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32322 PODHOD 13.451,00 0,00 0,00 13.451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32323 CEV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DEL/0! #DEL/0!
2,4 2,4 Stroški zapor, zaščit in nadzora železnice v času gradbenih del 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DEL/0! #DEL/0!

3 33000 Vplivi na cestno omrežje 5.315.965,00 0,00 0,00 5.315.965,00 5.858.484,40 3.061.194,85 2.760.656,15 0,00 5.821.851,00 12.612,49 24.020,96 0,00 36.633,45 3.073.807,34 2.784.677,11 0,00 5.858.484,45 110,21 110,21

3,1 Lokalne ceste 244.269,00 0,00 0,00 244.269,00 349.187,07 309.098,88 27.375,98 0,00 336.474,86 12.712,19 0,00 0,00 12.712,19 321.811,07 27.375,98 0,00 349.187,05 142,95 142,95
1 33101 Lokalna cesta v Kantalon 37.125,00 0,00 0,00 37.125,00 110.893,21 83.517,23 27.375,98 0,00 110.893,21 0,00 0,00 0,00 0,00 83.517,23 27.375,98 0,00 110.893,21 298,70 298,70
2 33102 Most čez Brestanico v Brestanici - sanacija 50.700,00 0,00 0,00 50.700,00 162.169,92 162.169,90 0,00 0,00 162.169,90 0,00 0,00 0,00 0,00 162.169,90 0,00 0,00 162.169,90 319,86 319,86
3 33103 Lokalna cesta Videm - Sotelsko - Brestanica (LC 191091) 156.444,00 0,00 0,00 156.444,00 76.123,94 63.411,75 0,00 0,00 63.411,75 12.712,19 0,00 0,00 12.712,19 76.123,94 0,00 0,00 76.123,94 48,66 48,66

3,2 33200 Glavna cesta G1-5: Impoljca - Brestanica - Krško 5.071.696,00 0,00 0,00 5.071.696,00 5.509.297,33 2.752.095,97 2.733.280,17 0,00 5.485.376,14 -99,70 24.020,96 0,00 23.921,26 2.751.996,27 2.757.301,13 0,00 5.509.297,40 108,63 108,63
4 34000 Zemeljska dela v spodnji strugi in bazenu 5.750.504,00 0,00 0,00 5.750.504,00 8.687.957,81 8.687.957,81 0,00 0,00 8.687.957,81 0,00 0,00 0,00 0,00 8.687.957,81 0,00 0,00 8.687.957,81 151,08 151,08

4,1 34100 Izkopi in transporti v spodnji strugi (razen gradb. jame, natoka 

in iztoka) 504.422,00 0,00 0,00 504.422,00 719.897,50 719.897,50 0,00 0,00 719.897,50 0,00 0,00 719.897,50 0,00 0,00 719.897,50 142,72 142,72
4,2 34200 Izkopi in deponije v bazenu 2.402.960,00 0,00 0,00 2.402.960,00 3.907.407,17 3.907.407,17 0,00 0,00 3.907.407,17 0,00 0,00 0,00 0,00 3.907.407,17 0,00 0,00 3.907.407,17 162,61 162,61
4,3 34300 Sanacija kmetijskih zemljišč 2.843.122,00 0,00 0,00 2.843.122,00 4.060.653,14 4.060.653,14 0,00 0,00 4.060.653,14 0,00 0,00 0,00 0,00 4.060.653,14 0,00 0,00 4.060.653,14 142,82 142,82

Vodne ureditve 8.594.140,00 0,00 0,00 8.594.140,00 10.036.434,10 10.036.434,11 0,00 0,00 10.036.434,11 0,00 0,00 0,00 0,00 10.036.434,11 0,00 0,00 10.036.434,11 116,78 116,78

5,1 35000 Urejanje izlivnih odsekov pritokov 1.624.467,00 0,00 0,00 1.624.467,00 1.855.545,41 1.855.545,42 0,00 0,00 1.855.545,42 0,00 0,00 0,00 0,00 1.855.545,42 0,00 0,00 1.855.545,42 114,22 114,22
1 35101 LP-1 Suhi graben 134.215,00 0,00 0,00 134.215,00 116.248,58 116.248,58 0,00 0,00 116.248,58 0,00 0,00 0,00 0,00 116.248,58 0,00 0,00 116.248,58 86,61 86,61
2 35102 LP-2 Kladje 49.480,00 0,00 0,00 49.480,00 25.782,63 25.782,63 0,00 0,00 25.782,63 0,00 0,00 0,00 0,00 25.782,63 0,00 0,00 25.782,63 52,11 52,11
3 35103 LP-3 Svetinjski potok (Žekovec) 43.993,00 0,00 0,00 43.993,00 36.157,91 36.157,91 0,00 0,00 36.157,91 0,00 0,00 0,00 0,00 36.157,91 0,00 0,00 36.157,91 82,19 82,19
4 35104 LP-4 Bobnič 19.081,00 0,00 0,00 19.081,00 11.105,86 11.105,86 0,00 0,00 11.105,86 0,00 0,00 0,00 0,00 11.105,86 0,00 0,00 11.105,86 58,20 58,20
5 35105 LP-5 Škocijanski potok 25.528,00 0,00 0,00 25.528,00 96.894,16 96.894,16 0,00 0,00 96.894,16 0,00 0,00 0,00 0,00 96.894,16 0,00 0,00 96.894,16 379,56 379,56
6 35106 LP-6 Presladolski (Roški) potok 143.561,00 0,00 0,00 143.561,00 171.441,52 171.441,52 0,00 0,00 171.441,52 0,00 0,00 0,00 0,00 171.441,52 0,00 0,00 171.441,52 119,42 119,42
7 35107 LP-7 Petelinski graben (Šturnberk) 69.116,00 0,00 0,00 69.116,00 63.282,21 63.282,21 0,00 0,00 63.282,21 0,00 0,00 0,00 0,00 63.282,21 0,00 0,00 63.282,21 91,56 91,56
8 35108 LP-8 Lamberščica (Lamberški  potok, Leskovški potok) 84.890,00 0,00 0,00 84.890,00 75.524,33 75.524,34 0,00 0,00 75.524,34 0,00 0,00 0,00 0,00 75.524,34 0,00 0,00 75.524,34 88,97 88,97
9 35109 LP-9 neimenovani pritok 13.115,00 0,00 0,00 13.115,00 2.085,11 2.085,11 0,00 0,00 2.085,11 0,00 0,00 0,00 0,00 2.085,11 0,00 0,00 2.085,11 15,90 15,90

10 35110 LP-10 Potok v Dobravi 13.705,00 0,00 0,00 13.705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 35111 LP-11 Brestanica 612.589,00 0,00 0,00 612.589,00 887.445,98 887.445,98 0,00 0,00 887.445,98 0,00 0,00 0,00 0,00 887.445,98 0,00 0,00 887.445,98 144,87 144,87
12 35112 LP-12 Sremič 21.837,00 0,00 0,00 21.837,00 5.577,67 5.577,67 0,00 0,00 5.577,67 0,00 0,00 0,00 0,00 5.577,67 0,00 0,00 5.577,67 25,54 25,54
13 35113 LP-13 Zahoč 21.980,00 0,00 0,00 21.980,00 2.592,47 2.592,47 0,00 0,00 2.592,47 0,00 0,00 0,00 0,00 2.592,47 0,00 0,00 2.592,47 11,79 11,79
14 35114 DP-1 Arški potok (Štagina) 153.786,00 0,00 0,00 153.786,00 180.359,72 180.359,72 0,00 0,00 180.359,72 0,00 0,00 0,00 0,00 180.359,72 0,00 0,00 180.359,72 117,28 117,28
15 35115 DP-2 Pijavški potok (Povšen graben) 52.044,00 0,00 0,00 52.044,00 65.007,57 65.007,57 0,00 0,00 65.007,57 0,00 0,00 0,00 0,00 65.007,57 0,00 0,00 65.007,57 124,91 124,91
16 35116 DP-3 Ledinski graben 46.441,00 0,00 0,00 46.441,00 38.827,55 38.827,55 0,00 0,00 38.827,55 0,00 0,00 0,00 0,00 38.827,55 0,00 0,00 38.827,55 83,61 83,61
17 35117 DP-4 Penk 22.830,00 0,00 0,00 22.830,00 16.833,41 16.833,41 0,00 0,00 16.833,41 0,00 0,00 0,00 0,00 16.833,41 0,00 0,00 16.833,41 73,73 73,73
18 35118 DP-5 Dvoriški potok (Pijavški potok) 4.201,00 0,00 0,00 4.201,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 35119 DP-6 Potok (Potok v Dobravi) 7.403,00 0,00 0,00 7.403,00 3.675,73 3.675,73 0,00 0,00 3.675,73 0,00 0,00 0,00 0,00 3.675,73 0,00 0,00 3.675,73 49,65 49,65
20 35120 DP-7 Zelenec 17.198,00 0,00 0,00 17.198,00 20.863,71 16.497,79 0,00 0,00 20.863,71 0,00 0,00 0,00 0,00 16.497,79 0,00 0,00 20.863,71 121,31 121,31
21 35121 DP-8 Gunški graben 29.670,00 0,00 0,00 29.670,00 26.433,35 26.433,35 0,00 0,00 26.433,35 0,00 0,00 0,00 0,00 26.433,35 0,00 0,00 26.433,35 89,09 89,09
22 35122 DP-9 Pleterski potok 21.084,00 0,00 0,00 21.084,00 4.800,96 4.800,96 0,00 0,00 4.800,96 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800,96 0,00 0,00 4.800,96 22,77 22,77
23 35123 DP-10 Čretež (Češki graben) 16.718,00 0,00 0,00 16.718,00 4.604,98 4.604,98 0,00 0,00 4.604,98 0,00 0,00 0,00 0,00 4.604,98 0,00 0,00 4.604,98 27,55 27,55
5,2 35200 Zavarovanja brežin Save 6.969.673,00 0,00 0,00 6.969.673,00 8.180.888,69 8.180.888,69 0,00 0,00 8.180.888,69 0,00 0,00 0,00 0,00 8.180.888,69 0,00 0,00 8.180.888,69 117,38 117,38

6 3600 Vplivi na energetsko omrežje in sisteme zvez 596.620,00 0,00 0,00 596.620,00 1.011.998,98 1.005.295,05 4.998,51 0,00 1.010.293,56 1.705,42 0,00 0,00 1.705,42 1.007.000,47 4.998,51 0,00 1.011.998,98 169,62 169,62

6,1 36100 Vpliv na 20 kV SN napeljave 83.226,00 0,00 0,00 83.226,00 46.240,52 44.007,25 2.233,27 0,00 46.240,52 0,00 0,00 0,00 0,00 44.007,25 2.233,27 0,00 46.240,52 55,56 55,56
6,3 36300 Vpliv na železnico - SVTK SŽ 422.873,00 0,00 0,00 422.873,00 965.758,46 961.287,80 2.765,24 0,00 964.053,04 1.705,42 0,00 0,00 1.705,42 962.993,22 2.765,24 0,00 965.758,46 228,38 228,38
6,4 36400 Vpliv na TK omrežje 90.522,00 0,00 0,00 90.522,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 37000 Vplivi na komunalno infrastrukturo 4.105.312,00 0,00 0,00 4.105.312,00 1.169.858,27 962.329,91 150.629,03 15.217,80 1.128.176,74 957,46 0,00 40.686,13 41.643,59 963.287,37 150.629,03 55.903,93 1.169.820,33 28,50 28,50

7,1 37100 Vplivi na vodooskrbne sisteme 120.074,00 0,00 0,00 120.074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7,2 37200 Vplivi na kanalizacijsko omrežje 3.985.238,00 0,00 0,00 3.985.238,00 1.169.858,27 962.329,91 150.629,03 15.217,80 1.128.176,74 957,46 0,00 40.686,13 41.643,59 963.287,37 150.629,03 55.903,93 1.169.820,33 29,35 29,35
7,3 37300 Vpliv na plinovodno omrežje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DEL/0! 0,00
7,4 37400 Javna razsvetljava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DEL/0! 0,00

8 38000 Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino 1.066.338,00 0,00 0,00 1.066.338,00 939.883,90 813.849,91 0,00 126.033,99 939.883,90 0,00 0,00 0,00 0,00 813.849,91 0,00 126.033,99 939.883,90 88,14 88,14

9 39000 Most in obvoznica Krško (brez zemljišč in odškodnin) 1.996.515,00 0,00 0,00 1.996.515,00 1.138.694,67 1.084.152,28 0,00 0,00 1.084.152,28 54.542,39 0,00 0,00 54.542,39 1.138.694,67 0,00 0,00 1.138.694,67 57,03 57,03

9,1 39100 Obvoznica in novi most Krško - po Protokolu 1.996.515,00 0,00 0,00 1.996.515,00 1.138.694,67 1.084.152,28 0,00 0,00 1.084.152,28 54.542,39 0,00 0,00 54.542,39 1.138.694,67 0,00 0,00 1.138.694,67 57,03 57,03
2 39101;39102 2.etapa - km 2+500 - km 4+050 (od konca nasutja do 

Tovarniške) 1.996.515,00 0,00 0,00 1.996.515,00 1.138.694,67 1.084.152,28 0,00 0,00 1.084.152,28 54.542,39 0,00 0,00 54.542,39 1.138.694,67 0,00 0,00 1.138.694,67 57,03 57,03
2--9 Nepredvidena dela 3.692.359,00 0,00 0,00 3.692.359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VIRI FINANCIRANJAVIRI FINANCIRANJA 41.369.236,00 0,00 0,00 41.369.236,00 38.816.367,53 32.820.645,26 5.300.451,15 363.121,49 38.484.217,90 124.841,07 47.340,71 56.796,70 228.978,48 32.945.486,33 5.347.791,86 419.918,19 38.713.196,38 93,83 93,58

31.369.236,00 0,00 0,00 31.369.236,00 28.816.367,53 23.183.312,51 5.048.646,02 252.259,37 28.484.217,90 124.841,07 47.340,71 56.796,70 228.978,48 23.308.153,58 5.095.986,73 309.056,07 28.713.196,38 91,86 91,53

Zadolževanje s poroštvom RS 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 9.637.332,75 251.805,13 110.862,12 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.637.332,75 251.805,13 110.862,12 10.000.000,00 100,00 100,00

 Skupaj realizacja do 31.12.2015

Sklad za vode

Končna ocena HE Krško  Skupaj realizacja do 31.12.2014 Realizacija od 01.01.- 31.12.2015ANGAŽIRANO - 

sklenjene pogodbe
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Priloga 4: Primerjava realizacije vlaganj za HE Krško na dan 31.12.2015 s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2015

 

 PN 2015

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 

1 Ustanovna vlaganja 7.825.552 5.703.185 31.199 3.240 3.241 10.000 47.680 5.750.865 73,49%

2 Vplivi na železniško omrežja 2.425.931 4.072.284 0 4.072.284 167,86%

3 Vplivi na cestno omrežje 5.315.965 5.821.851 31.067 8.314 23.943 30.000 30.000 123.324 5.945.175 111,84%

4 Zemeljska dela v spodnji strugi 5.750.504 8.687.959 0 8.687.959 151,08%

5 Vodne ureditve 8.594.140 10.036.434 0 10.036.434 116,78%

6 Vplivi na energetsko omrežje 596.620 1.010.294 631 631 1.010.925 169,44%

7 Komunalna infrastruktura 4.105.312 1.128.177 40.686 24.392 65.078 1.193.255 29,07%

8 Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino 1.066.338 939.884 0 939.884 88,14%

9 Most in obvoznica Krško 1.996.515 1.084.152 0 1.084.152 54,30%

SKUPAJ: 37.676.877 38.484.220 103.583 11.554 27.184 30.000 64.392 0 0 0 0 0 0 0 236.713 38.720.933 102,77%

Nepredvidena dela 3.692.359 0 0 0

SKUPAJ INVESTICIJA 41.369.236 38.484.220 103.583 11.554 27.184 30.000 64.392 0 0 0 0 0 0 0 236.713 38.720.933 93,60%

VIRI FINANCIRANJA

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 

1 Sklad za vode 31.369.236 28.484.220 103.583 11.554 27.184 30.000 64.392 0 0 0 0 0 0 0 236.713 28.720.933 77,00%

Sklad za vode 2014-Pog.2330-14-830086 4.249.092 103.583 11.554 27.184 30.000 64.392 0 0 0 0 0 0 0 236.713 4.485.805

Sklad za vode 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Zadolžitev s poroštvom RS 10.000.000 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000 100,00%

SKUPAJ: 41.369.236 38.484.220 103.583 11.554 27.184 30.000 64.392 0 0 0 0 0 0 0 236.713 38.720.933 82,45%

REALIZACIJA 2015

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 

1 Ustanovna vlaganja 7.825.552 5.703.185 31.199 3.240 3.241 3.625 2.689 8.528 5.155 9.241 27.049 488 94.454 5.797.638 198,10% 74,09%

2 Vplivi na železniško omrežja 2.425.931 4.072.284 0 4.072.284 167,86%

3 Vplivi na cestno omrežje 5.315.965 5.821.851 31.067 8.314 23.943 17.086 -100 10.865 91.176 5.913.027 73,93% 111,23%

4 Zemeljska dela v spodnji strugi 5.750.504 8.687.959 0 8.687.959 0,00% 151,08%

5 Vodne ureditve 8.594.140 10.036.434 0 10.036.434 0,00% 116,78%

6 Vplivi na energetsko omrežje 596.620 1.010.294 631 1.074 1.705 1.011.999 270,27% 169,62%

7 Komunalna infrastruktura 4.105.312 1.128.177 40.686 957 41.644 1.169.820 63,99% 28,50%

8 Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino 1.066.338 939.884 0 939.884 0,00% 88,14%

9 Most in obvoznica Krško 1.996.515 1.084.152 0 1.084.152 0,00% 54,30%

SKUPAJ: 37.676.877 38.484.218 0 38.713.196 102,75%

Nepredvidena dela 3.692.359 0 0 0,00%

SKUPAJ: 41.369.236 38.484.218 103.583 11.554 27.184 20.711 4.620 19.392 5.155 9.241 27.049 0 488 0 228.978 38.713.196 96,73% 93,58%

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 

1 Sklad za vode 31.369.236 28.484.218 103.583 11.554 27.184 20.711 4.620 19.392 5.155 9.241 27.049 0 488 0 228.978 28.713.196 96,73% 91,53%

Sklad za vode 2014-Pog.2330-14-830086 4.249.092 103.583 11.554 27.184 20.711 4.620 19.392 5.155 9.241 27.049 0 488 0 228.978 4.478.070 96,73%

Sklad za vode 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

2 Nova zadolžitev s poroštvom RS 10.000.000 10.000.000 0 10.000.000 100,00%

SKUPAJ: 41.369.236 38.484.218 103.583 11.554 27.184 20.711 4.620 19.392 5.155 9.241 27.049 0 488 0 228.978 38.713.196 96,73% 93,58%
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2.9.3.3 Posojila s poroštvom Republike Slovenije 

 

 
Dolgoročni kredit po pogodbi št. 978761-007 najet pri SKB banki d.d. Ljubljana v višini 
10.000.000,00 EUR  

 
V spodnji tabeli je prikazana realizacija plačil dolgoročnega kredita po pogodbi št. 978761-007 pri SKB 

banki d.d. Ljubljana, sklenjeni dne 10.01.2011 v višini 10.000.000,00 EUR za financiranje vodne, državne 

in lokalne infrastrukture za HE Krško. 
 

          
 V EUR 

Datum Glavnica Obresti Skupaj 

28.3.2013 588.235,36 243.866,60 832.101,96 

30.9.2013 2.745.097,98 65.809,13 2.810.907,11 

31.3.2014 1.666.666,67 47.624,83 1.714.291,50 

2.10.2014 1.666.666,67 35.631,11 1.702.297,78 

31.03.2015 1.666.666,67 21.508,99 1.688.175,66 

30.09.2015 1.666.666,65 10.701,64 1.677.368,29 

Skupaj 10.000.000,00 425.142,30 10.425.142,30 

 

 

Stanje kreditnih obveznosti na dan 31.12.2015 znaša 0,00 EUR. 
         

Dne 25.02.2013 je bila na SKB banko d.d. naslovljena vlogo za sklenitev dodatka k pogodbi o kreditu 
št. 978761-007, sklenjeni dne 10.01.2011 v višini 10.000.000,00 EUR za financiranje vodne, državne in 

lokalne infrastrukture na območju HE Krško, in sicer za reprogramiranje kredita – skrajšanje roka 
odplačila kredita, opredeljenega v 3. členu pogodbe iz 31.03.2021 na 30.09.2015. Zaradi dodatno 

postavljenih obveznosti z dodatkom s strani SKB banke d.d., da gre za pogodbo o kreditu s sodelovanjem 

Evropske investicijske banke (EIB) in izpolnjevanja zahtev in pravil EIB, dodatka k pogodbi nismo 
podpisali. Kredit je bil počrpan v letu 2012. 

 
Na podlagi 3. člena osnovne pogodbe je j. p. INFRA pri obroku, ki je zapadel v plačilo 31.03.2015 in 

30.09.2015, poleg glavnice v znesku 444.444,50 EUR po osnovni pogodbi predčasno odplačalo še del 

kredita v znesku 1.222.222,17 in 1.222.222,15 EUR brez stroškov predčasnega vračila.  
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2.9.4  BREŽICE  

 
2.9.4.1 Splošni opis 

 
DPN za HE Brežice je objavljen v uradnem listu št. 50 z dne 29.6.2012. Skladno s koncesijsko pogodbo 

je v mesecu februarju 2013 usklajen in potrjen dokument : »PROGRAM IZVEDBE OBJEKTOV VODNE, 
DRŽAVNE IN LOKALNE INFRASTRUKTURE TER OBJEKTOV VODNE IN ENERGETSKE INFRASTRUKTURE 

V NEDELJIVEM RAZMERJU ZA IZGRADNJO HE BREŽICE«. Program je pripravljen skladno z ZPKEPS-1 in 

potrjen s sklepom Vlade RS št. 35500-2/2013/7, z dne 21.2.2013 INFRA d.o.o. izvaja dela »investitorja« 
in »inženirja« na projektu.  

 
Aktivnosti v letu 2015 so potekale v obsegu:  

 
V letih 2013 - 2015 so izvedene aktivnosti, katere so realizirale izgradnje ureditev v obsegu angažiranih 

sredstev v višini 13.899.849,39 EUR. V sklopu financiranja je v letu 2015 izvedeno :  

 

Trenutno se na projektu izvajajo dela po pogodbi LOT A3 za HE Brežice in dokončujejo pripravljalna 
dela izgradnje nedeljive infrastrukture na akumulacijskem bazenu HE Brežice.  

 
1. Akumulacijski bazen HE Brežice : Z dne 22.9.2015 je bila podpisana pogodba za izgradnjo 

nedeljive infrastrukture na območju akumulacijskega bazena HE Brežice z izvajalcem RIKO 

d.o.o.. Celotna pogodbena vrednost znaša 65.716.019,14 EUR NETO  ali skupaj z 22% davkom 
na dodano vrednost 80.173.543,35 EUR. Trenutno je angažirana vrednost po pogodbi 4.850.000 

EUR z DDV.  
Terminski plan po pogodbi predvideva (poglavitni prerezni datumi) :  

­ zaključek izvedbe tesnitve nasipov v roku 450 dni, 

­ dokončanje vseh gradbenih del 510 dni, 
­ zaključek vseh pogodbenih obveznosti 600 dni. 

Po pogodbi je naslednji dan od podpisa pogodbe izvedena uvedba v delo.  
 

Po pogodbi so izvedena v letu 2015 naslednja dela :  
- izvedba pripravljalnih del. 

- izvedba odstranitve humusa v večji meri na bazenu in delno tudi meljev. 

- Izvedba dostopov, ureditve gradbišča in odstranitve zarasti na območju gradnje. 
- Izvedba habitata NH1 in nekatere manjše sonaravne ureditve z omilitvenimi naravovarstvenimi 

ukrepi (postavitev hiš za netopirje, namestitev EKO celic, premestitev nekaterih rastlinskih vrst 
v nove habitate, …). 

- Izvedba pripravljalnih del in delnega temeljenja prelivnega visokovodnega objekta. 

- Druge ureditve potrebne za pričetek in izvedbo gradnje akumulacijskega bazena. 
 

2. Ob izgradnji ureditev po LOT A3 za HE Brežice je potrebno še izvesti sanacijo in zavarovanje 
objektov, nekatere sonaravne ureditve in naravovarstvene ukrepe, izvajati različne strokovne 

monitoring-e, druga tehnična opazovanja, strokovno spremljanje gradnje, … itd. Detajlnejše 
podatke bomo lahko podali, ko bo potrjena pogodba in viri financiranja. 

 

3. Izvedba načrtovanja in vseh ureditev ter izvedbe geodetskih in geomehanskih storitev za 
potrebe načrtovanja po pogodbi z IBE d.d., katera je v letu 2015 potrjena v višini 6,3 mio EUR 

z DDV od celotne pogodbene vrednosti 8.278.250,32 EUR z DDV. Projektant je v sklopu 
angažiranosti izvajal dela projektiranja v obsegu izgradnje ureditev – FAZA 1 (ureditve, katere 

so pogojene z dvigom kote vode) ter izvedel geodezijo in geomehaniko na projektu, podal vlogo 

za gradbeno dovoljenje akumulacijskega bazena HE Brežice in nekatera gradbena dovoljenja za 
manjše ureditve, izdelal PGD, razpisno dokumentacijo in večji del PZI projektne dokumentacije 

za FAZO I gradnje ureditev na HE Brežice. Dela se nadaljujejo v letu 2016, kjer pričakujemo, 
da bomo s trenutno angažiranostjo prejeli tudi del projektne dokumentacije za sanacijo 

objektov,  projektno dokumentacijo za FAZO 2.  
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4. Izvedena je dostopna pot na akumulacijski bazen HE Brežice – dostop preko Prešernove ceste 

in Dobovske ceste. PGD in PZI je usklajen in dokončan, pridobljeno je ustrezno gradbeno 

dovoljenje, izgradnja je potekala v 2014 in delno še v letu 2015. V letu 2015 so dela dokončana, 
je izvedena delna primopredaja izvedenih del za obseg vzdrževanja do Občine Brežice. 

Naslednja faza gradnje, katera bo omogočila končno stanje cestišča in drugih infrastrukturnih 
ureditev v cestišču, bo dokončana po končani gradnji jezovne zgradbe in akumulacijskega 

bazena HE Brežice.  

 
5. V teku je pogodba za izvajanje arheoloških del na akumulacijskem bazenu HE Brežice ter 

pogodba za izvedbo gradbenih del pri izvajanju arheoloških del. Pogodba je angažirana v 
manjšem obsegu, kot pa je potrjen celotni pogodbeni obseg. Dela se izvajajo v letu 2015, 

skladno z angažiranostjo pogodbe.  
 

6. Potekale so aktivnosti pripravljalnih del v obsegu :  

a. Izvedba habitatov. 
b. Izvedba presaditve nekaterih ogroženih rastlinskih vrst in živalskih vrst. 

c. Manjše sonaravne ureditve za hrošče. 
d. Izvedba dostopov do akumulacijskega bazena in dostopov za potrebe arheoloških del. 

e. Izvajanje monitoring-ov in tehničnih opazovanj »začetnega stanja« pred pričetkom 

gradnje.  
f. Izvajanje monitoring-ov sadovnjakov. 

 
Načrtujemo, da se bo v letu 2016 delo nadaljevalo v polnem obsegu in skladno s potrjenimi terminskimi 

plani.  
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2.9.4.1  Financiranje infrastrukturnih ureditev (brez zemljišč) 

 

Realizacija vlaganj v vodno, državno in lokalno infrastrukturo za HE Brežice je znašala v obdobju januar 
- december 2015 7.423.913,40 EUR z DDV, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim 

načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2015 58,27% realizacijo. V istem obdobju je bilo iz sredstev Sklada za 
vode plačano 467.906,08 EUR z DDV in iz sredstev Sklada za podnebne spremembe v višini 6.397.935,30 

EUR. 

 
Iz priložene tabele »Pregled vseh sklenjenih pogodb za HE Brežice « je razvidna skupna vrednost 

izvršenih del in plačil za infrastrukturno ureditev HE Brežice na dan 31.12.2015. 
 

Skupna vrednost sklenjenih pogodb, aneksov in izvršenih del za HE Brežice je znašala na dan 31.12.2015 
13.899.849,39 EUR z DDV kar znaša v primerjavi z oceno vlaganj s programom infrastrukturnih ureditev 

za HE Brežice 10,16% angažiranost finančnih sredstev. Skupna realizacija vlaganj na dan 31.12.2015 

pa je znašala 13.619.927,28 EUR. 
 

Ostale priloge: 
 

- Pregled realizacije in plačil po letih za HE Brežice 

- Primerjava realizacije vlaganj za HE Brežice na dan 31.2015 s Programom infrastrukturnih           
ureditev za HE Brežice brez zemljišč 

- Primerjava realizacije vlaganj HE Brežice s Poslovnim načrta j.p. INFRA d.o.o. za leto 2015 
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Priloga 1: Pregled vseh sklenjenih pogodb, aneksov in izvršenih del za HE Brežice na dan 31.12.2015                                                                                                                                    v EUR z DDV  

 
  

PREDMET POGODBE

Opis

HE BREŽICE Ustanovna vlaganja 7.921.320,11 7.653.290,06 268.030,05 7.595.441,19 57.848,87

Savaprojekt d.d. Naroč. 32/2013 Sodelovanje in svetovanje v postopku priprave Poročila o vplivih na okolje HE Brežice 15.3.2013 9.462,20 9.462,20 0,00 9.462,20 0,00

Računalniško program.in svet.,Boštjan Strnad s.p. Naroč. 49/2013 Naročilo prevoda v sklopu priprave odgovorov na Projektni vprašalnik Evropske investicijske banke 8.5.2013 130,20 130,20 0,00 130,20 0,00

Računalniško program.in svet.,Boštjan Strnad s.p. Naroč. 65/2013 Naročilo prevoda v sklopu priprave odgovorov na Projektni vprašalnik Evropske investicijske banke 23.5.2013 1.254,33 1.254,33 0,00 1.254,33 0,00

Turizem, prevozi, avtošola Prah Sevnica, Anton Prah s.p., Naselje heroja Maroka 29, 8290 Sevnica Naroč. 77/2013 Naročilo avtobusnega prevoza na dan 4.7.2013 ob obisku predstavnikov Evropske investicijske banke 27.6.2013 251,85 251,85 0,00 251,85 0,00

Region d.o.o. Pog.4/2013 Izdelava "Investicijskega programa za HE Brežice" 15.7.2013 23.668,00 17.751,00 5.917,00 17.751,00 0,00

Računalniško program.in svet.,Boštjan Strnad s.p. Naroč. 96/2013 Naročilo prevoda v sklopu priprave odgovorov na vprašanja Evropske investicijske banke 19.8.2013 634,10 634,10 0,00 634,10 0,00

IBE, d.d. Pog.10-ZJN/013+Aneks št.1,2,3,4,5,6,7,8Izdelava projektne dokumentacije izvedbe infrastrukturnih ureditev za HE Brežice 5.11.2013 6.357.245,05 6.291.804,25 65.440,80 6.291.804,25 0,00

ERICO d.o.o. Velenje Naroč.25/2014 Izvajanje monitoringa kemijskega in ekološkega stanja Save-določitev ničelnega stanja skladno z OVS za HE Brežice po ponudbi z dne P 18/03/1413.3.2014 5.017,31 5.017,31 0,00 5.017,31 0,00

ECONO d.o.o. Ljubljana Pog.3/2014 Izvedba recenzije geološko geomehanskih preiskav za potrebe izdelave projektne dokumentacije za HE Brežice 22.4.2014 19.154,00 15.268,30 3.885,70 15.268,30 0,00

Hladilček, Miha Lenič s.p. Naroč.40/2014 Naročilo prevoda predloga posojilne pogodbe EIB po ponudbi št.1404-001 z dne 17.04.2014 22.4.2014 1.200,66 1.200,66 0,00 1.200,66 0,00

MIHA BAN d.o.o. Pog.4/2014 Izvedba geodetskih kontrolnih meritev pri izdelavi projektne dokumentacije za HE Brežice 9.5.2014 21.228,00 17.568,00 3.660,00 17.568,00 0,00

Irgo Consulting d.o.o. Naroč.46/2014 Dobava in vgradnja 4 elektronskih limnigrafov na območju Krškega polja po ponudbi št.ic-102/14 z dne 17.3.2014 19.5.2014 4.450,56 4.450,56 0,00 4.450,56 0,00

Savaprojekt d.d. Naroč.58/2014 Izdelava nadzora posameznih del elektro stroke na območju HE Brežice pri izvedbi "Priključka na 20 kV omrežje - TP Brežice Jutranjka (1.faza)" po prejeti ponudbi št.14105-00 z dne 15.05.20149.6.2014 5.973,12 5.973,12 0,00 5.973,12 0,00

GR Investicije d.o.o. Naroč.64/2014 Izvedba nultega stanja monitoringa na objektih Veterinarske bolnice in doma upokojencev v Brežicah zaradi gradnje povezovalne ceste med Prešernovo cesto - Dobovsko cesto v Brežicah17.6.2014 11.138,12 11.138,12 0,00 11.138,12 0,00

ECONO d.o.o. Ljubljana Naroč.73/2014 Sodelovanje v komisiji za izdelavo projektne dokumentacije akumulacijskega bazena HE Brežice po ponudbi št.13818 z dne 5.6.2014 18.7.2014 10.980,00 10.980,00 0,00 10.980,00 0,00

DRI upravljanje investiciji, d.o.o. Pog.14-ZJN/2014 Izvedba revizije PGD dokumentacije za infrastrukturne ureditve HE Brežice 3.9.2014 117.583,48 96.628,88 20.954,60 96.628,88 0,00

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije Pog.10-ZJN/2014+A1,2 Arheološke raziskave za HE Brežice 4.9.2014 460.000,00 459.997,91 2,09 459.997,91 0,00

Gecko d.o.o., Ljubljana Naroč.96/2014 Svetovanje pri pripravi predloga monitoringa za akumulacijski bazen HE Brežice po metodi DTS po ponudbi št.PO62-2014 z dne 13.08.2014 15.9.2014 915,00 915,00 0,00 915,00 0,00

TERME PARADISO,Cvetkovič Marjan s.p. Pog.o najemu posl.prostorov Najem poslovnih prostorov na naslovu Cesta prvih borcev 28, Brežice 17.9.2014 47.295,36 14.367,89 32.927,47 13.410,03 957,86

HSE INVEST d.o.o. Pog.21-ZJN/2014 Izvajanje storitev elektro in strojnega nadzora pri gradnji prelivnega objekta na akumulacijskem bazenu HE Brežice 2.10.2014 5.636,40 0,00 5.636,40 0,00 0,00

Intell telekomunikacije d.o.o. Pog.90088-322-060/2014 Zagotavljanje storitev kabelske televizije v analogni in digitalni programski shemi kabelskega interneta ter IP telefonije 2.10.2014 617,04 617,04 0,00 520,00 97,04

Odvetniška družba Križanec & Potočnik o.p., d.o.o. Pog. o poslovnem sodelovanju Svetovanje  iz področja javnih naročil v postopku oddaje javnega naročila za gradnjo akumulacijskega bazen HE Brežice 3.10.2014 3.733,20 3.733,20 0,00 3.733,20 0,00

Pisarniške storitve, Miahela Požek s.p. Pog. 21/2014 Izvajanje administrativnih storitev za projekt HE Brežice 6.10.2014 16.110,00 16.110,00 0,00 16.110,00 0,00

Geoces, nepremičninski inženiring, Bogdan Jančič s.p. Pog. 20/2014 Kontrola geodetskih meritev pri izvedbi Dostopne ceste od Dobovske ceste do Prešernove ceste 6.10.2014 18.020,00 18.010,60 9,40 18.010,60 0,00

Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o., Ljubljana Pog. 23-ZJN/2014 Zunanja kontrola nad gradnjo "Dostopne ceste od Dobovske do Prešernove ceste" 20.10.2014 36.271,77 36.271,77 0,00 36.271,77 0,00

Elektro Celje Energija d.o.o. Pog.54712/2007/1-IBO Dobava električne energije za poslovni prostor Brežice 793,69 793,69 0,00 729,26 64,43

Upravna enota Brežice pl.nalog št.351-766/2014/20 Upravna taksa za gradbeno dovoljenje za "novogradnjo dostopne ceste do HESS" 5.11.2014 306,37 306,37 0,00 306,37 0,00

Hidrosvet d.o.o., Celje Pog. 22/2014 Kontrola geodetskih storitev - izvedba geodetskih podlag za daljinskim zaznavanjem pri "Izvedbi gradbenih del v sklopu arheoloških raziskav na HE Brežice"10.11.2014 22.875,00 22.875,00 0,00 22.875,00 0,00

MV BIRO Marija Vlahušić s.p. Pog. 119/2014 Izvajanje storitev nadzornika posameznih del gradbene stroke pri izvedbi "Dostopne ceste od Dobovske do Prešernove ceste" v Brežicah 10.11.2014 9.955,20 9.955,20 0,00 9.955,20 0,00

EPROJEKT d.o.o., Trzin Pog. 123/2014 Izdelava projektne dokumentacije za hidrološko merilno mesto na reki Savi v Krškem po ponudbi št.014/2014 z dne 23.09.2014 11.11.2014 7.198,00 2.440,00 4.758,00 2.440,00 0,00

Komunala Brežice d.o.o. Pog. 124/2014 Izdelava projeka za zaporo ceste pri izvedbi začasnega dostopa do Veterinarske bolnice Brežice do uvoza za Policijsko postajo v Brežicah pri gradnji "Dostopne ceste od Dobovske ceste do Prešernove ceste" v Brežicah po ponudbi z dne 7.11.201411.11.2014 207,40 0,00 207,40 0,00 0,00

KOVA d.o.o. pog.5-ZJN/2011+A Izvajanje strokovnih nalog kordinatorja varnosti in zdravja pri delu na gradbišču 30.11.2014 1.060,67 1.060,67 0,00 1.060,67 0,00

Avtoline d.o.o. pog.26/2014 Najem osebnih vozil za izvajanje aktivnosti izgradnje na infrastrukturnih ureditvah HE Brežice za leto 2015 8.12.2014 24.302,40 15.445,20 8.857,20 13.420,00 2.025,20

Petrol d.d. pog.112403 Gorivo in potrošni material za  najeta osebna vozila  za izvajanje aktivnosti izgradnje na infrastrukturnih ureditvah HE Brežice za leto 2015 1.1.2015 3.655,57 3.655,57 0,00 3.478,06 177,51

Lero Lešnjak d.o.o. pog.20-ZJN/2014 Izvajanje storitev  varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva v letih 2014-2019 1.1.2015 8.478,39 8.478,39 0,00 4.521,81 3.956,58

Istrabenz plini d.o.o. pog. Poraba plina za poslovni prostor na naslovu Cesta prvih borcev 28, Brežice 1.1.2015 514,46 514,46 0,00 295,81 218,65

CEKIN d.o.o. pog. Vzdrževanje in čiščenje službenih vozil 1.1.2015 400,00 400,00 0,00 304,00 96,00

Odvetniška družba Križanec & Potočnik o.p., d.o.o. Pog. o pravnem svetovanju Pravno svetovanje pri reševanju revizijskih zahtevkov za gradnjo akumulacijskega bazen HE Brežice 9.1.2015 2.928,00 2.928,00 0,00 2.928,00 0,00

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročilSklep Sklep o povrnitvi stroškov nastalih na podlagi zahtevka za revizijo oddaje javnega naročila "Gradnja akumulacijskega bazena z visokovodnim razbremenilnikom za HE Brežice"18.3.2015 3.809,71 3.809,71 0,00 3.809,71 0,00

Odvetniška družba Potočnik in Prebil o.p., d.o.o. Pog. o pravnem svetovanju Pravno svetovanje pri javnem razpisu za gradnjo akumulacijskega bazen HE Brežice 13.5.2015 2.366,80 1.830,00 536,80 1.830,00 0,00

SNEDIM d.o.o Naroč.37/2015 Pregled kurilne naprave na zemeljski plin, letni pregled in meritve v poslovnih prostorih na lokaciji Ceste prvih borcev 28 v Brežicah 11.5.2015 56,12 56,12 0,00 56,12 0,00

Odvetniška družba Križanec & Potočnik o.p., d.o.o. Pog. o pravnem svetovanju Pravno svetovanje pri reševanju revizijskih zahtevkov za gradnjo akumulacijskega bazen HE Brežice 8.6.2015 976,00 976,00 0,00 976,00 0,00

Zavod "Nepo" za ekologijo, hidrologijo in ihtiologijo Celje Pog.5/2015 Ničelni monitoring stanja ribjih populacij na območju HE Brežice 22.7.2015 18.950,00 18.950,00 0,00 18.950,00 0,00

Kmetijsko gozdarski zavod Slovenije 5-ZJN/2015 Vzpostavitev in izvajanje monitoringa v sadovnjakih v Stari vasi zaradi izgradnje HE Brežice 27.7.2015 60.263,77 46.743,06 13.520,71 46.743,06 0,00

Multimedijske storitve, Albin Pečnik s.p.  Naroč.74/2015 Izdelava vizualizacije akumulacijskega bazena HE Brežice - priprava informacij javnega značaja 8.7.2015 10.736,00 8.790,00 1.946,00 8.790,00 0,00

Geofoto d.o.o. in LGB d.o.o. Pog.1-ZJN/2015 Geodetske meritve pri gradnji akumulacijskega bazena HE Brežice 25.8.2015 33.306,00 23.676,54 9.629,46 948,64 22.727,90

IZVO-R d.o.o. Naroč.109/2015 Izdelava mnenja za primerjavo značilnosti akumulacijskega bazena HE Brežice z ostalimi vodnimi akumulacijami po ponudbi št. 1473-FR/15 z dne 11.08.201527.8.2015 1.464,00 1.464,00 0,00 1.464,00 0,00

P.E.D. SAVA, d.o.o. Pog.6/2015 Izvedba pregleda prisotnosti neekspoldiranih ubojnih sredstev na ureditvenem območju HE Brežice 31.8.2015 23.790,00 23.790,00 0,00 23.790,00 0,00

Savaprojekt d.d. in ERICO d.o.o. Pog.9-ZJN/2015 Izvajanje nadzora naravovarstvenih ureditev pri gradnji akumulacijskega bazena z visokovodnim razbremenilkom za HE Brežice 8.9.2015 49.898,00 49.898,00 0,00 45.808,00 4.090,00

JHP projektne rešitve d.o.o. Naroč.114/2015 Izdelava pravnega mnenja v zvezi s pravnimi in finančnimi podlagami za podpsi pog. gradnja akumulacijsekga bazena HE Brežice 27.8.2015 3.977,20 3.977,20 0,00 3.977,20 0,00

Skupina ponudnikov:IRGO, IRGO Consulting, Zavod za gradbeništvo in GI ZRMK d.o.o.Pog.3-ZJN/2015 Izvedba zunanje kontrole kvalitete pri gradnji in izvajanje nadzora ob izvedbi monitoringa na akumulacijskem bazenu z visokovodnim razbremenilnikom za HE Brežice23.9.2015 244.000,00 241.319,07 2.680,93 221.538,81 19.780,26

Ministrstvo za okolje in prostor odločba:35116-5/2015/1 01031391Odločba za odmero odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča 1.10.2015 78.355,35 78.355,35 0,00 78.355,35 0,00

Zavod "Nepo" za ekologijo, hidrologijo in ihtiologijo Celje Pog.9/2015 Ničelni monitoring stanja manj mobilnih živalskih vrst na območju akumulacijskega bazena HE Brežice 6.10.2015 19.398,00 19.398,00 0,00 19.398,00 0,00

Ministrstvo za okolje in prostor odločba:35105/6/2015/17 Taksa za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo akumulacijskega bazena HE brežice 20.10.2015 7.284,89 7.284,89 0,00 7.284,89 0,00

Zavod Neviodunum, Krško Naroč.162/2015 Obveščanje javnosti na temo izgradnje akumulacijskega bazena HE Brežice v lokalnem časopisu Posavski obzornik v novembru in decembru 201522.10.2015 2.141,84 2.141,84 0,00 2.141,84 0,00

Trata Krško - Toni Tomše s.p. Krško Pog.10/2015 Izvajanje strokovne podpore v projektni pisarni Brežice za projekt infrastrukturnih ureditev HE Brežice 3.11.2015 23.694,23 3.297,54 20.396,69 0,00 3.297,54

PM Partner, d.o.o, Ljubljana Naroč.169/2015 Izvedba izobraževalne delavnice PROJEKTNEGA VODENJA po ponudbi z dne 28.10.2015 2.11.2015 8.784,00 8.784,00 0,00 8.784,00 0,00

MV BIRO Marija Vlahušić s.p. Pog. 11/2015 Strokovna pomoč pri izdelavi projektne dokumentacije za zaščito stanovanjskih in drugih objektov pred negativnimi vplivi podtalnice v Spodnjem starem gradu zaradi gradnje HE Brežice25.11.2015 23.143,40 0,00 23.143,40 0,00 0,00

Kolortisk d.o.o. Naroč.186/2015 Tiskanje in vezanje blokob Dovoljenje na samokopirnem papirju -blok A4 8.12.2015 359,90 359,90 0,00 0,00 359,90

Skupina ponudnikov ERICO d.o.o., GEORAZ d.o.o., HGEM d.o.o.,KOSTAK d.d in Partner d.o.o.Pog.13-ZJN/2015 Vzpostavitev in izvajanje monitoringa kakovosti in količine podzemne vode na napajalnem območju zajezitve Save za HE Brežice 17.12.2015 43.920,00 0,00 43.920,00 0,00 0,00

PREDMET POGODBE

Opis

HE BREŽICE Faza izvedbe 5.978.529,28 5.966.637,22 11.892,06 5.401.560,40 565.076,82

OŠTIR, prevozništvo in storitve d.o.o. Pog.9/2014 Izvedba dostopne ceste na gradbišče HE Brežice iz smeri Krška vas 30.6.2014 44.084,70 44.084,70 0,00 44.084,70 0,00

HPG Brežice d.o.o. Pog.11-ZJN/2014 Izvedba gradbenih del v sklopu arheoloških raziskav na HE Brežice 19.8.2014 431.484,87 431.484,87 0,00 431.484,87 0,00

Kostak d.d. Pog.3-ZJN/2014 Izvedba "Priključek na 20 kV omrežje - TP Brežice Jutranjka (1.FAZA) 8.5.2014 30.475,49 30.475,49 0,00 30.475,49 0,00

STRABAG AG Podružnica ljubljana Pog.22-ZJN/2014 Dostopna cesta od Dobovske do Prešernove Ceste 3.10.2014 475.488,85 475.488,85 0,00 475.488,85 0,00

GRAD-DOM d.o.o. Pog.25/2014 Izvedba čiščenja in ureditve območja ob železniški progi v km od 461+000 km do km 465+200 na odseku proge Brežice-Krško (leva stran proge)2.12.2014 38.839,31 38.839,31 0,00 38.839,31 0,00

VVHT Marko Cvelbar s.p. Pog.2/2015 Izvedba preselitve obstoječega habitata na nadomestno lokacijo 22.5.2015 22.969,86 22.969,86 0,00 6.304,35 16.665,51

VVHT Marko Cvelbar s.p. Naroč.66/2015 Izvedba preselitve obstoječega habitata na NH3 22.5.2015 5.497,32 5.497,30 0,02 3.059,76 2.437,54

Rafael d.o.o Pog.7/2015 Ureditev habitata NH6 22.7.2015 46.500,00 46.500,00 0,00 46.500,00 0,00

Zavod "Nepo" za ekologijo, hidrologijo in ihtiologijo Celje Naroč.124/2015 Postavitev netopirnic 15.9.2015 10.370,00 10.370,00 0,00 10.370,00 0,00

RIKO d.o.o. Pog.24-ZJN/2014 Gradnja akumulacijskega bazena z visokovodnim razbremenilnikom za HE Brežice 22.9.2015 4.850.000,00 4.848.970,84 1.029,16 4.314.953,07 534.017,77

P.E.D. SAVA, d.o.o. Pog.8/2015 Izlov avtohtonih vrst želv v letu 2015 v sklopu HE Brežice 28.9.2015 22.818,88 11.956,00 10.862,88 0,00 11.956,00

SKUPAJ POGODBE 13.899.849,39 13.619.927,28 279.922,11 12.997.001,59 622.925,69

PLAČANO NEPLAČANOREALIZACIJA NEREALIZACIJA POSTAVKE / IZVAJALCI ŠT. POGODBE / NAROČILA

REALIZACIJA NEREALIZACIJA PLAČANO

DATUM
POGODBENA 

VREDNOST

NEPLAČANO POSTAVKE / IZVAJALCI ŠT. POGODBE / NAROČILA DATUM
POGODBENA 

VREDNOST
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Priloga 2: Pregled realizacije in plačil za HE Brežice po letih v EUR z DDV  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

v EUR z DDV 

Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano

Z DDV 1.664.132,00 11.732,68 4.531.881,88 6.118.939,24 7.423.913,40 6.866.329,67 13.619.927,28 12.997.001,59

Skupaj z DDV 1.664.132,00 11.732,68 4.531.881,88 6.118.939,24 7.423.913,40 6.866.329,67 13.619.927,28 12.997.001,59

v EUR z DDV 

Viri financiranja Leto 2013 Leto 2014 Leto 2015 Skupaj

Vodni sklad 2013 

(200.000,00)

11.732,68 188.267,32 0,00 200.000,00

Podnebni sklad 2013 

(1.500.000,00)

0,00 1.464.132,00 0,00 1.464.132,00

Sklad za vode 2014 

(4.934.446,00)

0,00 4.466.539,92 466.045,07 4.932.584,99

Prejeta sredstva  v letu 

2014 po pog.Sklad za 

vode (4.934.446,00) - 

plačana dobaviteljem v 

letu 2015

0,00 0,00 1.861,01 1.861,01

Sklad za Podnebne 

spremembe 2015 

(6.700.000,00)

0,00 0,00 6.397.935,30 6.397.935,30

Vnaprej plačani redni 

stroški dobaviteljem -

Sklad za Podnebne 

Spremembe 2015 

0,00 0,00 488,29 488,29

SKUPAJ 11.732,68 6.118.939,24 6.866.329,67 12.997.001,59

Tabela 1: Pregled realizacije in plačil za HE Brežice po letih

HE BREŽICE
Leto 2013 Leto 2014

Tabela 2 : Pregled virov financiranja za HE Brežice po letih

Leto 2015 SKUPAJ
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Priloga 3: Primerjava realizacije vlaganj za HE Brežice na dan 31.12.2015 s Programom infrastrukturnih ureditev za HE Brežice 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         v EUR z DDV 
Angaž./Konč.oc. Reliz/Konč.oc.

št.Pr. SM OPIS UREDITVE vodna državna lokalna SKUPAJ vodna državna lokalna SKUPAJ vodna državna lokalna SKUPAJ vodna državna lokalna SKUPAJ % %

HE BREŽICE 127.710.072,00 4.362.035,00 4.786.822,00 136.858.927,00 13.899.849,39 6.182.193,14 13.820,74 0,00 6.196.013,88 7.414.744,31 8.837,73 331,36 7.423.913,40 13.596.937,45 22.658,47 331,36 13.619.927,28 10,16 9,95

0 40001 Ustanovna vlaganja 14.546.050,00 0,00 0,00 14.546.050,00 8.352.727,82 5.920.544,10 13.820,74 0,00 5.934.364,84 2.156.256,76 5.777,97 331,36 2.162.366,09 8.076.800,86 19.598,71 331,36 8.096.730,93 57,42 55,66

2 42000 Vplivi na želežniško omrežje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 42200 Vplivi na cestno omrežje 0,00 2.583.334,00 1.941.956,00 4.525.290,00 519.573,55 231.173,55 0,00 0,00 231.173,55 288.400,00 0,00 0,00 288.400,00 519.573,55 0,00 0,00 519.573,55 11,48 11,48

3,1 42201 Deviacija "JAVNE POTI" na odseku NEK-Šentlenart 0,00 0,00 1.194.970,00 1.194.970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3,2 42300 Dostopna cesta do jezovne zgradbe HE Brežice 0,00 0,00 295.764,00 295.764,00 475.488,85 187.088,85 0,00 0,00 187.088,85 288.400,00 0,00 0,00 288.400,00 475.488,85 0,00 0,00 475.488,85 160,77 160,77

1 42301 Cesta med Dobovsko cesto in centra HESS 0,00 295.764,00 295.764,00 475.488,85 187.088,85 0,00 0,00 187.088,85 288.400,00 0,00 0,00 288.400,00 475.488,85 0,00 0,00 475.488,85 160,77 160,77

2 Most med centrom HESS in jezovno zgradbo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3,3 42300 Zavarovanje mostnih opornikov 0,00 0,00 451.222,00 451.222,00 44.084,70 44.084,70 0,00 0,00 44.084,70 0,00 0,00 0,00 0,00 44.084,70 0,00 0,00 44.084,70 9,77 9,77

1 42301 Mostovi v bazenu in v območju poglobitve spodnje struge 0,00 0,00 451.222,00 451.222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3,4 42400 Zaščita podvozov pod avtocesto 0,00 1.867.744,00 0,00 1.867.744,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 42401 Zatesnitev podvozov, ureditev ponikalnic za meteorno vodo 1.763.255,00 0,00 1.763.255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 42402 Nadvišanje varovalnih visokovodnih nasipov ob podvozih 65.306,00 0,00 65.306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 42403 Protierozijska zaščita varovalnih nasipov podvozov in dovoznih ramp 

nadvozov 39.183,00 0,00 39.183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3,5 Sanacija javnega cestnega omrežja med in po izgradnji, začasne 

dostopne poti za potrebe izgradnje 0,00 715.590,00 0,00 715.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 42600 Vplivi na plovne poti 0,00 927.203,00 0,00 927.203,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 42601 Priprava za izgradnjo ladijske prevodnice ob jezovni zgradbi 0,00 927.203,00 0,00 927.203,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 43000 Bazen in spodnja struga 75.958.611,00 0,00 0,00 75.958.611,00 4.720.770,79 0,00 0,00 0,00 0,00 4.719.741,63 0,00 0,00 4.719.741,63 4.719.741,63 0,00 0,00 4.719.741,63 6,21 6,21

5,1 43100 Visokovodno-energetski nasipi 50.571.017,00 0,00 0,00 50.571.017,00 4.350.712,49 0,00 0,00 0,00 0,00 4.350.712,49 0,00 0,00 4.350.712,49 4.350.712,49 0,00 0,00 4.350.712,49 8,60 8,60

1 43101 Nasipi s tesnitvijo in zavarovanjem brežin 50.571.017,00 0,00 0,00 50.571.017,00 4.350.712,49 0,00 0,00 0,00 0,00 4.350.712,49 0,00 0,00 4.350.712,49 4.350.712,49 0,00 0,00 4.350.712,49 8,60 8,60

5,2 43200 Ureditev bazena gorvodno od jezu NEK 3.413.448,00 0,00 0,00 3.413.448,00 42.138,69 0,00 0,00 0,00 0,00 42.138,69 0,00 0,00 42.138,69 42.138,69 0,00 0,00 42.138,69 1,23 1,23

1 43201 Zavarovanje in ureditev brežin 2.460.321,00 0,00 0,00 2.460.321,00 42.138,69 0,00 0,00 0,00 0,00 42.138,69 0,00 0,00 42.138,69 42.138,69 0,00 0,00 42.138,69 1,71 1,71

2 43202 Poglobitev bazena v območju mostu v Krškem 953.127,00 0,00 0,00 953.127,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5,3 43300 Ureditve za reguliranje nivoja podzemne vode 11.090.481,00 0,00 0,00 11.090.481,00 38.839,31 0,00 0,00 0,00 0,00 38.839,31 0,00 0,00 38.839,31 38.839,31 0,00 0,00 38.839,31 0,35 0,35

1 43301 Drenažni kanali (vključno z ureditvijo potoka Struga kot drenaža) 6.173.147,00 0,00 0,00 6.173.147,00 38.839,31 0,00 0,00 0,00 0,00 38.839,31 0,00 0,00 38.839,31 38.839,31 0,00 0,00 38.839,31 0,63 0,63

2 43302 Ureditev potokov Močnik kot drenaža 1.450.700,00 0,00 0,00 1.450.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 43303 Tesnitev bazena gorvodno od jezu NEK 3.170.914,00 0,00 0,00 3.170.914,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 43304 Nadvišanje zemljišč na 1,5 m nad gladino podzemne vode 295.720,00 0,00 0,00 295.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 43305 Dodatna tesnitev bazena v območju sinklinale (po potrebi!) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5,4 43400 Prelivni objekt v retenzijo na levem bregu 4.494.401,00 0,00 0,00 4.494.401,00 279.253,20 0,00 0,00 0,00 0,00 279.253,20 0,00 0,00 279.253,20 279.253,20 0,00 0,00 279.253,20 6,21 6,21

1 43401 Visokovodni razbremenilnik 4.494.401,00 0,00 0,00 4.494.401,00 279.253,20 0,00 0,00 0,00 0,00 279.253,20 0,00 0,00 279.253,20 279.253,20 0,00 0,00 279.253,20 6,21 6,21

5,5 43500 Spodnja struga 6.389.264,00 0,00 0,00 6.389.264,00 8.797,94 0,00 0,00 0,00 0,00 8.797,94 0,00 0,00 8.797,94 8.797,94 0,00 0,00 8.797,94 0,14 0,14

1 43501 Zavarovanje brežin v območju podslapja 2.300.775,00 0,00 0,00 2.300.775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 43502 Poglobitev struge 4.088.489,00 0,00 0,00 4.088.489,00 8.797,94 0,00 0,00 0,00 0,00 8.797,94 0,00 0,00 8.797,94 8.797,94 0,00 0,00 8.797,94 0,22 0,22

6 43600 Vodne ureditve 2.015.629,00 0,00 0,00 2.015.629,00 12.270,42 0,00 0,00 0,00 0,00 12.270,42 0,00 0,00 12.270,42 12.270,42 0,00 0,00 12.270,42 0,61 0,61
6,1 43700 Urejanje izlivnih odsekov pritokov 238.165,00 0,00 0,00 238.165,00 12.270,42 0,00 0,00 0,00 0,00 12.270,42 0,00 0,00 12.270,42 12.270,42 0,00 0,00 12.270,42 5,15 5,15

1 43701 Žlapovec 25.587,00 0,00 0,00 25.587,00 12.270,42 0,00 0,00 0,00 0,00 12.270,42 0,00 0,00 12.270,42 12.270,42 0,00 0,00 12.270,42 47,96 47,96

2 43702 Leskoški potok 66.681,00 0,00 0,00 66.681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 43703 Potočnica 75.210,00 0,00 0,00 75.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 43704 Močnik in Struga (v primeru, da ureditev potokov predvidena v RC 

Vrbina ne bo izvedena) 70.687,00 0,00 0,00 70.687,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6,2 43800 VV ureditve v zaledju 1.777.464,00 0,00 0,00 1.777.464,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 44000 Vplivi na energetsko omrežje in sisteme zvez 0,00 790.706,00 21.276,00 811.981,00 30.475,49 30.475,49 0,00 0,00 30.475,49 0,00 0,00 0,00 0,00 30.475,49 0,00 0,00 30.475,49 3,75 3,75

7,1 44100 Vpliv na 110 kV omrežje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Vpliv na železnico - SVTK SŽ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7,2 44200 Priključek za lastno rabo HE 0,00 645.504,00 0,00 645.504,00 30.475,49 30.475,49 0,00 0,00 30.475,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,72 0,00

1 44201 20 kV priključek na TP Jutranjka in priključek na DV 20 kV Brežice- 

Cerklje 0,00 645.504,00 645.504,00 30.475,49 30.475,49 0,00 0,00 30.475,49 0,00 0,00 0,00 0,00 30.475,49 0,00 0,00 30.475,49 4,72 4,72

7,4 44300 Vplivi na obstoječe 20 kV omrežje 0,00 93.315,00 0,00 93.315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7,5 44400 Vplivi na obstoječe NN omrežje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7,6 44500 Telefonsko omrežje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7,7 44600 TK omrežje 0,00 51.887,00 0,00 51.887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7,8 44700 Optično omrežje 0,00 0,00 21.276,00 21.276,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 45000 Vplivi na komunalno infrastrukturo 0,00 60.792,00 489.365,00 550.157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8,1 45100 Vplivi na vodooskrbne sisteme 0,00 0,00 57.258,00 57.258,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8,2 45200 Vplivi na obstoječe kanalizacijsko omrežje 0,00 0,00 267.881,00 267.881,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8,3 46000 Vpliv na plinovodno omrežje 0,00 60.792,00 0,00 60.792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8,4 46200 Vplivi na poslovno cono Vrbina 0,00 0,00 164.226,00 164.226,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 47000 Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino 4.475.501,00 0,00 2.334.225,00 6.809.726,00 264.031,32 0,00 0,00 0,00 0,00 238.075,50 3.059,76 0,00 241.135,26 238.075,50 3.059,76 0,00 241.135,26 3,88 3,54

9,1 47100 UREDITVE ZA REKREACIJO VZDOLŽ BAZENA                   (deželna 

meja, arheološka lokacija Zasavje) 0,00 52.983,00 52.983,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9,2 47200 DOSTOPI DO VODE                                                              (za zajem 

požarne vode in vode za namakanje) 0,00 0,00 38.015,00 38.015,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9,3 47300  DOSTOPI DO VODE (rampe za čolne, za rekreacijo) 0,00 0,00 98.840,00 98.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9,4 47400 UREDITEV VEČNAMENSKIH POTI (vzdolž nasipov skupaj z 

navezavami na obstoječe omrežje poti) 284.151,00
9,5 47500 UREDITEV NADOMESTNIH HABITATOV 836.276,00 0,00 0,00 836.276,00 253.661,32 0,00 0,00 0,00 0,00 227.705,50 3.059,76 0,00 230.765,26 227.705,50 3.059,76 0,00 230.765,26 30,33 27,59

9,6 47503 ZASADITVE DREVNINE                                                        (ob Savi in 

pritokih, na območju nadomestnih  habitatov) 503.471,00 0,00 0,00 503.471,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9,7 47600 PREHOD ZA VODNE ORGANIZME
1.661.656,00 0,00 0,00 1.661.656,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9,8 47700 POSEBNI UKREPI ZA VAROVANJE NARAVE
336.920,00 0,00 0,00 336.920,00 10.370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.370,00 0,00 0,00 10.370,00 10.370,00 0,00 0,00 10.370,00 3,08 3,08

9,9 47710 ZASADITVE RASTLIN OB BAZENU IN NADOMESTNIH HABITATIH 

(plezalke, vrbovi potaknjenci in močvirske rastline) 91.396,00 0,00 0,00 91.396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9,10 47720 SANACIJA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ 0,00 0,00 2.144.387,00 2.144.387,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9,11 47722 ZATRAVITVE (ob nadomestnih habitatih, rekreacijskih območjih) 761.631,00 0,00 0,00 761.631,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Vplivi na NEK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 48000 Protipoplavna zaščita 9.759.008,00 0,00 0,00 9.759.008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 48100 Zavarovanje območja Krška vas in Velikih Malenc 7.457.145,00 0,00 0,00 7.457.145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 48200 Ureditev Močnika skozi Zgornjo Pohanco 954.458,00 0,00 0,00 954.458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 48300 Ureditev Žlapovca skozi Krško 354.705,00 0,00 0,00 354.705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 48400 Ureditev Potočnice v Stari vasi pri Krškem 992.700,00 0,00 0,00 992.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1--12 Nepredvidena dela 20.955.273,00 0,00 0,00 20.955.273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VIRI FINANCIRANJAVIRI FINANCIRANJA 136.858.927,00 0,00 0,00 136.858.927,00 13.899.849,39 6.182.193,14 13.820,74 0,00 6.196.013,88 7.414.744,31 8.837,73 331,36 7.423.913,40 13.596.937,45 22.658,47 331,36 13.619.927,28 10,16 9,95

111.211.404,00 0,00 0,00 111.211.404,00 4.718.061,14 13.820,74 0,00 4.731.881,88 498.740,75 302,00 331,36 499.374,11 5.216.801,89 14.122,74 331,36 5.231.255,99 0,00 4,70

25.647.523,00 0,00 0,00 25.647.523,00 1.464.132,00 0,00 0,00 1.464.132,00 6.691.464,27 8.535,73 0,00 6.700.000,00 8.155.596,27 8.535,73 0,00 8.164.132,00 0,00 31,83

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224.539,29 0,00 0,00 224.539,29 224.539,29 0,00 0,00 224.539,29 0,00 0,00Zadržana sredstva po pogodbah

Skad za podnebne spremembe

 Skupaj realizacja do 31.12.2015

Sklad za vode

Končna ocena HE Brežice ANGAŽIRANO - 

sklenjene pogodbe

Realizacija od 01.01.- 31.12.2015Skupaj realizacija do 31.12.2014
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Priloga 4: Primerjava realizacije vlaganj za HE Brežice na dan 31.12..2015 s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2015 
 PN 2015 (v EUR vključno z DDV)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 

1 Ustanovna vlaganja 14.546.050 5.934.365 7.500 157.547 300.000 150.000 150.000 350.000 400.000 350.000 1.250.000 2.090.226 0 5.205.273 11.139.637 76,58%

3 Vplivi na cestno omrežje 4.525.290 231.174 25.000 25.000 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 65.000 296.174 6,54%

4 Vpliv na plovne poti 927.203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

5 Bazen in spodnja struga 75.958.611 0 0 0 0 0 0 250.000 500.000 500.000 1.500.000 3.500.000 6.250.000 6.250.000 8,23%

6 Vodne ureditve 2.015.629 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000 0 25.000 25.000 1,24%

7 Vplivi na energetsko omrežje in sistemi zvez 811.981 30.475 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0 20.000 50.475 6,22%

8 Vplivi na komunalno inrastrukturo 550.157 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000 0 25.000 25.000 4,54%

9 Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino 6.809.726 0 0 0 0 0 0 25.000 25.000 0 50.000 0 0 100.000 100.000 1,47%

11 Protipoplavna zaščita 9.759.008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 0 50.000 50.000 0,51%

SKUPAJ: 115.903.655 6.196.014 32.500 182.547 15.000 300.000 150.000 175.000 625.000 900.000 900.000 2.870.000 5.590.226 0 11.740.273 17.936.287 15,48%

Nepredvidena dela 20.955.273 0 250.000 250.000 250.000 250.000 1.000.000 1.000.000

SKUPAJ INVESTICIJA 136.858.928 6.196.014 32.500 182.547 15.000 300.000 150.000 175.000 625.000 1.150.000 1.150.000 3.120.000 5.840.226 0 12.740.273 18.936.287 13,84%

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 

1 Sklad za vode 111.211.405 4.731.882 32.500 182.547 15.000 300.000 150.000 175.000 185.226 0 0 0 0 0 1.040.272 5.772.154 5,00%

Sklad za vode 2014 - pog. 2330-14-830087 4.531.882 32.500 182.547 15.000 172.517 402.564 4.934.446

Sklad za vode 2015 0 0 0 127.483 150.000 175.000 185.226 0 637.709 637.709

2 Sklad za podnebne spremembe 25.647.523 1.464.132 0 0 0 0 0 0 439.774 1.150.000 1.150.000 2.907.071 1.053.156 0 6.700.000 8.164.132 32,00%

3 Kredit EIB- drugi proračunski viri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212.930 4.787.070 0 5.000.000 5.000.000 #DEL/0!

SKUPAJ: 136.858.928 6.196.014 32.500 182.547 15.000 300.000 150.000 175.000 625.000 1.150.000 1.150.000 3.120.000 5.840.226 0 12.740.273 18.936.287 13,84%

REALIZACIJA 2015 (v EUR vključno z DDV)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 

1 Ustanovna vlaganja 14.546.050 5.934.365 12.618 22.292 16.976 11.430 132.464 60.039 225.880 92.682 466.661 518.145 593.248 9.933 2.162.366 8.096.731 41,54% 55,66%

3 Vplivi na cestno omrežje 4.525.290 231.174 36.779 27.818 13.409 57.522 93.290 59.583 288.400 519.574 443,69% 11,48%

4 Vpliv na plovne poti 927.203 0 0 0 #DEL/0! 0,00%

5 Bazen in spodnja struga 75.958.611 0 38.839 2.033.337 2.310.218 349.618 4.732.012 4.732.012 75,71% 6,23%

6 Vodne ureditve 2.015.629 0 0 0 0,00% 0,00%

7 Vplivi na energetsko omrežje in sistemi zvez 811.981 30.475 0 30.475 0,00% 3,75%

8 Vplivi na komunalno inrastrukturo 550.157 0 0 0 0,00% 0,00%

9 Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino 6.809.726 0 6.304 3.060 29.712 16.788 166.168 19.103 241.135 241.135 241,14% 3,54%

11 Protipoplavna zaščita 9.759.008 0 0 0 0,00% 0,00%

SKUPAJ: 115.903.655 6.196.014 88.236 50.109 30.384 68.952 225.753 125.926 228.940 122.394 483.449 2.717.650 2.922.569 359.551 7.423.913 13.619.927 63,23% 11,75%

Nepredvidena dela 20.955.273 0 0 0 0

SKUPAJ INVESTICIJA 136.858.928 6.196.014 88.236 50.109 30.384 68.952 225.753 125.926 228.940 122.394 483.449 2.717.650 2.922.569 359.551 7.423.913 13.619.927 58,27% 9,95%

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 

1 Sklad za vode 111.211.405 4.731.882 88.236 50.109 30.384 68.952 164.883 0 0 0 0 0 0 96.810 499.374 5.231.256 48,00% 5,00%

Sklad za vode 2014 - pog. 2330-14-830087 4.531.882 88.236 50.109 30.384 68.952 164.883 0 0 0 0 0 0 0 402.564 4.934.446

Sklad za vode 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96.810 96.810 96.810

2 Sklad za podnebne spremembe 25.647.523 1.464.132 0 0 0 0 60.870 125.926 228.940 122.394 483.449 2.625.892 2.804.297 248.231 6.700.000 8.164.132 100,00% 32,00%

3 Kredit EIB- drugi proračunski viri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 zadržana sredstva po pogodbah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91.758 118.272 14.510 224.539 224.539

SKUPAJ: 136.858.928 6.196.014 88.236 50.109 30.384 68.952 225.753 125.926 228.940 122.394 483.449 2.717.650 2.922.569 359.551 7.423.913 13.619.927 58,27% 9,95%

VIRI FINANCIRANJA
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2.9.5 HE MOKRICE  

 
Uredba o DPN za HE Mokrice je bila sprejeta na seji Vlade RS dne 22.8.2013. Po sprejeti uredbi o DPN 

ima javno podjetje INFRA d.o.o. obveznost skupaj s koncesionarjem v roku treh mesecev pripraviti: 
»Program izvedbe infrastrukturnih ureditev za HE Mokrice« ter ga posredovati v sprejem Vladi RS. Zaradi 

nepotrjene in nedefinirane finančne konstrukcije infrastrukturnih ureditev pri HE Mokrice javno podjetje 
INFRA d.o.o. ne more izdelati končne verzije dokumenta, tako da je dokument posredovan v delavni 

pripravljalni verziji do koncedenta MOP.  

 
V letu 2015 nismo opravljali vidnejših aktivnosti na projektu HE Mokrice.  

 

 
2.10 POROČILO O IZVAJANJU TRŽNIH DEJAVNOSTI 

 
V letu 2015 skladno s potrjenim poslovnim načrtom za leto 2015 nismo izvajali tržnih dejavnosti.  
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2.11 VZDRŽEVANJE VODNE INFRASTRUKTURE 

 
Vzdrževalna dela so se odvijala skladno z dokumenti »Projekt za obratovanje in vzdrževanje« za 

posamezno HE in pripadajoč akumulacijski bazen, ter ugotovitvami tehničnih in okolje varstvenih 

opazovanj za pretekla leta. 
 

 
2.11.1 HE BOŠTANJ 

 

V sklopu vzdrževanja na HE Boštanj v letu 2015 so se izvajala:  
 - redna in izredna vzdrževalna dela, 

 - zavarovanje zgrajenih ureditev, katere upravlja INFRA d.o.o., 
 - spremljanje procesa obratovanja, 

 - odprava pomanjkljivosti na zgrajenih ureditvah. 
 

V letu 2015 smo izvajali aktivnosti rednih vzdrževalnih del ter nadzirali izvajanje del po pogodbah: 

- Dokončanje uskladitev povrnitev škode po visokih vodah 2014 in 2012 ter obračun izvedenih 
del do zavarovalnice po obstoječi zavarovalni polici. 

- Izvajanje tehničnega in okoljevarstvenega opazovanja in opazovanja okolja v obsegu in 
razmejitvi s koncesionarjem, pogodba z ZAG d.o.o. za leto 2015. 

- Izvajanje sanacijskih vzdrževalnih ukrepov za leto 2015 : 

o Sanacije usadov na bazenih in pritokih.  
o Čiščenje prodnih zadrževalnikov. 

o Sanacije vzdrževalne poti. 
o Čiščenje prodnih zadrževalnikov in propustov pod SŽ progo. 

- Izvajalo se je tudi :  
o Košnja trase in odstranjevanje tujih rodnih vrst, 

o pregledi oblog bazena, 

o pregledi na oblogah in ureditvah pritokov, 
o pregledi zadrževalnikov pritokov, 

o pregled bazena, 
o vzdrževanje črpališča Kompolje, 

o usklajevanje sporazuma o skupnem vzdrževanju akumulacijskega bazena s 

koncesionarjem ter priprava razmejitev na dogovoru. 
o Druga redna vzdrževalna dela : košnja trave, odstranitev naplavin in zamuljenosti 

propustov, ITD. 

 
Vrednost vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture za HE Boštanj je v letu 2015 znašala 259.256 EUR 

brez DDV, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 
2015 100,12% realizacijo. 

 
Priloga:  

 
- Primerjava realizacije vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture z načrtovano realizacijo s 

Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2015 
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Vzdrževanje vodne infrastrukture za leto 2015 na HE Boštanj

 PN 2015

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 

1. Čiščenje zadrževalnikov naplavin in zalednega drenažnega kanala 0 0 0 8.197 0 0 0 0 8.197 0 8.197 0 24.590

2.

Popravilo struge reke Save in popravilo strug pritokov vodotokov s

sanacijskimi ukrepi 0 0 0 0 0 0 0 0 4.098 0 4.098 0 8.197

3.

Košnja trave, odstranjevanje neavtohtonih vrst, dodatno zasajevanje,

vzdrževalčna dela na habitatih, itd … 0 0 0 4.098 4.098 0 0 0 2.049 6.148 0 0 16.393

4. Zavarovanje objektov vodne infrastrukture 107.311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107.311

5. Vzdrževanje vzdrževalnih poti 0 0 0 4.098 0 0 0 0 0 0 4.098 0 8.197

6.

Ustanovna vlaganja : Projektne rešitve sanacij, dodatne študije in elaborati,

tehnično opazovanje bazena, itd … 0 0 0 4.098 0 0 0 0 4.098 0 0 0 8.197

7.

Nepredvidena vzdrževalna dela, odstranjevanje posledic havarijskim 

dogodkom, odstranje posledic visokih voda, itd … 0 0 0 0 0 12.295 12.295 4.098 32.787 16.393 8.197 0 86.066

Skupaj: 107.311 0 0 20.492 4.098 12.295 12.295 4.098 51.230 22.541 24.590 0 258.950

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 

1. Sklad za vode 107.311 0 0 20.492 4.098 12.295 12.295 4.098 51.230 22.541 24.590 0 258.950

SKUPAJ: 107.311 0 0 20.492 4.098 12.295 12.295 4.098 51.230 22.541 24.590 0 258.950

REALIZACIJA 2015

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 

1. Čiščenje zadrževalnikov naplavin in zalednega drenažnega kanala 14.846 8.886 23.731

2.

Popravilo struge reke Save in popravilo strug pritokov vodotokov s

sanacijskimi ukrepi 0

3.

Košnja trave, odstranjevanje neavtohtonih vrst, dodatno zasajevanje,

vzdrževalčna dela na habitatih, itd … 1.656 2.972 1.656 2.972 1.656 2.993 13.904

4. Zavarovanje objektov vodne infrastrukture 14.681 22.022 22.436 22.436 15.775 97.350

5. Vzdrževanje vzdrževalnih poti 0

6.

Ustanovna vlaganja : Projektne rešitve sanacij, dodatne študije in elaborati,

tehnično opazovanje bazena, itd … 976 6.345 2.446 5.068 14.835

7.

Nepredvidena vzdrževalna dela, odstranjevanje posledic havarijskim 

dogodkom, odstranje posledic visokih voda, itd … 6.424 119 118 101 88 94 252 94 9.095 211 60.810 32.028 109.435

Skupaj: 21.106 1.095 22.140 101 1.744 22.530 3.224 8.095 49.348 10.753 66.249 52.871 259.256

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 

1. Sklad za vode 21.106 1.095 22.140 101 1.744 22.530 3.224 8.095 49.348 10.753 66.249 52.871 259.256

SKUPAJ: 21.106 1.095 22.140 101 1.744 22.530 3.224 8.095 49.348 10.753 66.249 52.871 259.256

Primerjava realizacije s Planom 2015

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 

SKUPAJ: 19,67% #DEL/0! #DEL/0! 0,49% 42,56% 183,24% 26,22% 197,52% 96,33% 47,70% 269,41% #DEL/0! 100,12%

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ

1 Sklad za vode 19,67% #DEL/0! #DEL/0! 0,49% 42,56% 183,24% 26,22% 197,52% 96,33% 47,70% 269,41% #DEL/0! 100,12%

SKUPAJ: 19,67% #DEL/0! #DEL/0! 0,49% 42,56% 183,24% 26,22% 197,52% 96,33% 47,70% 269,41% #DEL/0! 100,12%

OPIS UREDITVE 
LETO  2015

OPIS UREDITVE 
LETO  2015 - cene v EUR brez DDV

VIRI FINANCIRANJA
LETO  2015

VIRI FINANCIRANJA
LETO  2015 - cene v EUR brez DDV

NAČRT  2015- cene v EUR brez DDV
OPIS UREDITVE 

NAČRT  2015- cene v EUR brez DDV
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2.11.2 HE BLANCA 

 
V sklopu vzdrževanja na HE Blanca so se v letu 2015 izvajala:  

 - redna in izredna vzdrževalna dela, 
 - zavarovanje zgrajenih ureditev, katere upravlja INFRA d.o.o., 

 - spremljanje procesa obratovanja, 

 - odprava pomanjkljivosti na zgrajenih ureditvah. 
 

V letu 2015 smo izvajali aktivnosti rednih vzdrževalnih del ter nadzirali izvajanje del po pogodbah: 
- Izvajanje sanacijskih del po poškodbah na akumulacijskem bazenu in pritokih, skladno z 

ugotovitvami monitoring-a iz leta 2014. 
- Dokončanje sanacijskih del po visokih vodah v novembru 2012 in obračun izvedenih del v 

sodelovanju z Zavarovalnico Tilia d.o.o. in koncesionarjem HESS d.o.o. 

- Izvajanje tehničnega in okoljevarstvenega opazovanja in opazovanja okolja v obsegu in 
razmejitvi s koncesionarjem, pogodba z ZAG d.o.o. za leto 2015. 

- Izvajanje del košnje trave, odstranitve tujih rodnih vrst, …  
- Vzdrževalna dela na črpališčih zalednih voda 

Obenem se izvajajo aktivnosti s strani INFRE : 

o pregledi oblog bazena, 
o pregledi na oblogah in ureditvah pritokov, 

o pregledi zadrževalnikov pritokov, 
o pregled bazena, 

o vzdrževanje črpališč, 
o izvajanje del za odpravo skritih napak v času izgradnje, 

- Uskladitev vhodnih podatkov za PVE ter vpis v uradne evidence, kjer Infra v sodelovanju s HESS 

d.o.o. pripravlja: 
o Odmero vodne linije, skladno z Zakonom o vodah. 

o Predlog parcelacijskih postopkov za odmero končnih mejnih določil med reko 1. reda in 
pritoki 2. reda, skladno z Zakonom o vodah. 

o Predlog vzpostavitve parcelne meje znotraj vodne infrastrukture za večnamensko pot, 

prodne zadrževalnike in pregrade, dostopne poti, vzdrževalno pot. 
Izvajalo se je tudi :  

- Izredni pregledi stanja na bazenu v sklopu delovanja INFRA d.o.o., izvajalcev tehničnega 
spremljanja bazenov, geodetsko izredno spremljanje, sodelovanje z zavarovalnico. 

- Izvajanja dežurstev na črpališčih. 

- Sodelovanje s CZ, upravljavci ureditev, katere so izgrajene in še niso predane. 
- Izredne vzdrževalne aktivnosti. 

- Druge aktivnosti, katere izvajamo v sklopu izrednih razmer. 
- Druga redna vzdrževalna dela : košnja trave, odstranitev naplavin in zamuljenosti propustov, 

ITD. 
 

Vrednost vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture za HE Blanca je v letu 2015 znašala 186.391 EUR 

brez DDV, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom  j.p. INFRA d.o.o. za leto 
2015 91,37 % realizacijo. 

 
Priloga:  
 

- Primerjava realizacije vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture z načrtovano realizacijo s 

Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2015
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Vzdrževanje vodne infrastrukture za leto 2015 na HE Blanca

PN 2015

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 

1. Čiščenje zadrževalnikov naplavin in zalednega drenažnega kanala 0 0 0 0 8.197 0 0 0 8.197 0 8.197 0 24.590

2.

Popravilo struge reke Save in popravilo strug pritokov vodotokov s

sanacijskimi ukrepi 0 0 0 4.098 0 4.098 0 0 4.098 0 4.098 0 16.393

3.

Košnja trave, odstranjevanje neavtohtonih vrst, dodatno zasajevanje,

vzdrževalčna dela na habitatih, itd … 0 0 0 2.049 6.148 0 0 0 2.049 6.148 0 0 16.393

4. Zavarovanje objektov vodne infrastrukture 56.445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56.445

5. Vzdrževanje vzdrževalnih poti 0 0 0 4.098 0 0 0 0 0 0 4.098 0 8.197

6.

Ustanovna vlaganja : Projektne rešitve sanacij, dodatne študije in

elaborati, tehnično opazovanje bazena, itd … 0 0 0 4.098 0 0 0 0 0 0 4.098 0 8.197

7.

Nepredvidena vzdrževalna dela, odstranjevanje posledic havarijskim 

dogodkom, odstranje posledic visokih voda, itd … 0 0 0 12.295 12.295 12.295 12.295 12.295 12.295 0 0 0 73.770

Skupaj: 56.445 0 0 26.639 26.639 16.393 12.295 12.295 26.639 6.148 20.492 0 203.986

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 

1. Sklad za vode 56.445 0 0 26.639 26.639 16.393 12.295 12.295 26.639 6.148 20.492 0 203.986

SKUPAJ: 56.445 0 0 26.639 26.639 16.393 12.295 12.295 26.639 6.148 20.492 0 203.986

REALIZACIJA 2015

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 

1. Čiščenje zadrževalnikov naplavin in zalednega drenažnega kanala 12.266 4.473 17.190 297 34.227

2.

Popravilo struge reke Save in popravilo strug pritokov vodotokov s

sanacijskimi ukrepi 0

3.

Košnja trave, odstranjevanje neavtohtonih vrst, dodatno zasajevanje,

vzdrževalčna dela na habitatih, itd … 3.560 6.063 400 1.787 6.029 1.186 19.025

4. Zavarovanje objektov vodne infrastrukture 9.234 13.851 14.111 14.111 4.704 56.011

5. Vzdrževanje vzdrževalnih poti 0

6.

Ustanovna vlaganja : Projektne rešitve sanacij, dodatne študije in

elaborati 2.165 2.165

7.

Nepredvidena vzdrževalna dela, odstranjevanje posledic havarijskim 

dogodkom, odstranje posledic visokih voda, itd … 331 312 4.498 2.816 3.242 7.678 2.316 2.363 15.755 2.972 16.286 16.396 74.964

Skupaj: 9.565 312 18.349 2.816 6.802 27.852 2.716 6.314 48.161 8.631 33.475 21.397 186.391

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 

1. Sklad za vode 9.565 312 18.349 2.816 6.802 27.852 2.716 6.314 48.161 8.631 33.475 21.397 186.391

SKUPAJ: 9.565 312 18.349 2.816 6.802 27.852 2.716 6.314 48.161 8.631 33.475 21.397 186.391

Primerjava realizacije s Planom 2015

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 

SKUPAJ: 16,95% #DEL/0! #DEL/0! 10,57% 25,53% 169,90% 22,09% 51,36% 180,79% 140,40% 163,36% #DEL/0! 91,37%

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ

1 Sklad za vode 16,95% #DEL/0! #DEL/0! 10,57% 25,53% 169,90% 22,09% 51,36% 180,79% 140,40% 163,36% #DEL/0! 91,37%

SKUPAJ: 16,95% #DEL/0! #DEL/0! 10,57% 25,53% 169,90% 22,09% 51,36% 180,79% 140,40% 163,36% #DEL/0! 91,37%

OPIS UREDITVE 
LETO  2015 

VIRI FINANCIRANJA
LETO  2015 

NAČRT  2015- cene v EUR brez DDV

OPIS UREDITVE 
LETO  2015 - cene v EUR brez DDV

VIRI FINANCIRANJA
LETO  2015 - cene v EUR brez DDV

OPIS UREDITVE 
NAČRT  2015- cene v EUR brez DDV

VIRI FINANCIRANJA
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2.11.3  KRŠKO 

 
V sklopu vzdrževanja na HE Krško so se v letu 2015 izvajala:  

 - redna in izredna vzdrževalna dela, 
 - zavarovanje zgrajenih ureditev, katere upravlja INFRA d.o.o., 

 - spremljanje procesa obratovanja, 
 - odprava pomanjkljivosti na zgrajenih ureditvah. 

 

V letu 2015 smo izvajali aktivnosti rednih vzdrževalnih del ter nadzirali izvajanje del po pogodbah: 
- Izvajanje sanacijskih del po poškodbah na akumulacijskem bazenu in pritokih, skladno z 

ugotovitvami monitoring-a iz leta 2014. 
- Dokončanje sanacijskih del po visokih vodah novembra 2012 in izvedba poplačila odškodnine 

po izvedenih delih javnih razpisov za izvedbo sanacijskih del v sodelovanju z Zavarovalnico TILIA 

d.d. in koncesionarjem HESS d.o.o..  
- Izvajanje tehničnega in okoljevarstvenega opazovanja in opazovanja okolja v obsegu in 

razmejitvi s koncesionarjem, pogodba z ZAG d.o.o. za leto 2015. 
- Sanacija kmetijskih površin brežin na Pijavškem polju – načrtovanje sanacijskih vpliv je v teku 

po pogodbi do izvajalca GECKO d.o.o.. 
- Izvedba sanacijskih del na brežini na Pijavškem polju, kjer se izvaja sanacija usadov. 

- Obenem se izvajajo aktivnosti s strani INFRE: 

o košnja trave in odstranjevanje tujih rodnih vrst, 
o čiščenje prodnih zadrževalnikov in propustov pod SŽ progo,  

o pregledi oblog bazena, 
o pregledi na oblogah in ureditvah pritokov, 

o pregledi zadrževalnikov pritokov, 

o pregled bazena, 
o usklajevanje sporazuma o skupnem vzdrževanju akumulacijskega bazena s 

koncesionarjem ter priprava razmejitev na dogovoru, 
- Uskladitev vhodnih podatkov za PVE ter vpis v uradne evidence, kjer Infra v sodelovanju s HESS 

d.o.o. pripravlja: 

o Odmero vodne linije, skladno z Zakonom o vodah. 
o Predlog parcelacijskih postopkov za odmero končnih mejnih določil med reko 1. reda in 

pritoki 2. reda, skladno z Zakonom o vodah. 
o Predlog vzpostavitve parcelne meje znotraj vodne infrastrukture za večnamensko pot, 

prodne zadrževalnike in pregrade, dostopne poti, vzdrževalno pot. 
 

Obenem se je izvajalo:  

- Izredni pregledi stanja na bazenu v sklopu delovanja INFRA d.o.o., izvajalcev tehničnega 
spremljanja bazenov, geodetsko izredno spremljanje, sodelovanje z zavarovalnico. 

- Izvajanja dežurstev na črpališčih. 
- Sodelovanje s CZ, upravljavci ureditev, katere so izgrajene in še niso predane. 

- Izredne vzdrževalne aktivnosti. 

- Druge aktivnosti, katere izvajamo v sklopu izrednih razmer. 
- Druga redna vzdrževalna dela : košnja trave, odstranitev naplavin in zamuljenosti propustov, 

ITD. 
 

Vrednost vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture za HE Krško je v obdobju januar – december 
2015 znašala 189.510 EUR brez DDV, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim 

načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2015 87,69 % realizacijo. 

 
Priloga:  
 

- Primerjava realizacije vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture z načrtovano realizacijo s 
Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2015
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Vzdrževanje vodne infrastrukture za leto 2015 na HE Krško

 PN 2015

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 

1. Čiščenje zadrževalnikov naplavin in zalednega drenažnega kanala 0 8.197 0 8.197 0 0 0 0 8.197 0 8.197 0 32.787

2.

Popravilo struge reke Save in popravilo strug pritokov vodotokov s

sanacijskimi ukrepi 0 0 0 0 0 4.098 0 0 4.098 0 4.098 0 12.295

3.

Košnja trave, odstranjevanje neavtohtonih vrst, dodatno zasajevanje,

vzdrževalna dela na habitatih, itd … 0 0 0 2.049 6.148 0 0 0 2.049 6.148 0 0 16.393

4. Zavarovanje objektov vodne infrastrukture 46.265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.265

5. Vzdrževanje vzdrževalnih poti 0 0 0 4.098 0 0 12.295 0 0 0 4.098 0 20.492

6.

Ustanovna vlaganja : Projektne rešitve sanacij, dodatne študije in

elaborati, tehnično opazovanje bazena, itd. 0 0 0 0 0 0 4.098 0 0 0 0 0 4.098

7. Sanacijski ukrepi meloracije na ruralnih površinah ­ Pijavško polje 0 0 20.492 0 0 0 20.492 20.492 12.295 0 0 0 73.770

8.

Nepredvidena vzdrževalna dela, odstranjevanje posledic havarijskim 

dogodkom, odstranje posledic visokih voda, itd … 0 0 0 0 4.098 5.905 0 0 0 0 0 0 10.003

Skupaj: 46.265 8.197 20.492 14.344 6.148 4.098 36.885 20.492 26.639 6.148 16.393 0 216.104

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 

1. Sklad za vode 46.265 8.197 20.492 14.344 6.148 4.098 36.885 20.492 26.639 6.148 16.393 0 216.104

SKUPAJ: 46.265 8.197 20.492 14.344 6.148 4.098 36.885 20.492 26.639 6.148 16.393 0 216.104

REALIZACIJA 2015

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 

1. Čiščenje zadrževalnikov naplavin in zalednega drenažnega kanala 7.591 7.741 1.266 16.599

2.

Popravilo struge reke Save in popravilo strug pritokov vodotokov s

sanacijskimi ukrepi 9.139 9.139

3.

Košnja trave, odstranjevanje neavtohtonih vrst, dodatno zasajevanje,

vzdrževalna dela na habitatih, itd … 3.444 5.610 7.329 1.316 3.670 21.369

4. Zavarovanje objektov vodne infrastrukture 7.569 11.353 11.566 11.566 3.855 45.909

5. Vzdrževanje vzdrževalnih poti 0

6.

Ustanovna vlaganja : Projektne rešitve sanacij, dodatne študije in

elaborati, tehnično opazovanje bazena, itd. 1.365 6.323 7.688

7. Sanacijski ukrepi meloracije na ruralnih površinah ­ Pijavško polje 4.800 12.000 19.800 36.600

8.

Nepredvidena vzdrževalna dela, odstranjevanje posledic havarijskim 

dogodkom, odstranje posledic visokih voda, itd … 104 78 85 857 9.897 909 182 181 177 189 30.073 9.474 52.206

Skupaj: 7.672 78 11.438 857 13.341 18.085 182 9.137 23.872 22.643 61.285 20.919 189.510

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 

1. Sklad za vode 7.672 78 11.438 857 13.341 18.085 182 9.137 23.872 22.643 61.285 20.919 189.510

SKUPAJ: 7.672 78 11.438 857 13.341 18.085 182 9.137 23.872 22.643 61.285 20.919 189.510

Primerjava realizacije s Planom 2015

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 

SKUPAJ: 16,58% #DEL/0! 55,82% 5,97% 217,01% 441,27% 0,49% 44,59% 89,61% 368,33% 373,84% #DEL/0! 87,69%

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ

1 Sklad za vode 16,58% 0,95% 55,82% 5,97% 217,01% 441,27% 0,49% 44,59% 89,61% 368,33% 373,84% #DEL/0! 87,69%

SKUPAJ: 16,58% 0,95% 55,82% 5,97% 217,01% 441,27% 0,49% 44,59% 89,61% 368,33% 373,84% #DEL/0! 87,69%

OPIS UREDITVE 

LETO  2015

LETO  2015

LETO  2015 - cene v EUR brez DDV

VIRI FINANCIRANJA
LETO  2015 - cene v EUR brez DDV

VIRI FINANCIRANJA

OPIS UREDITVE 

NAČRT  2015- cene v EUR brez DDV

VIRI FINANCIRANJA
NAČRT  2015- cene v EUR brez DDV

OPIS UREDITVE 
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2.12  OKOLJEVARSTVENO DELOVANJE  
 

Z izgradnjo so povezani tudi vplivi na naravo. Vplivi na naravno okolje so vezani tako na čas izgradnje, 

kot na čas obratovanja ureditev.  
Skladno s trenutno veljavno zakonodajo se izvajajo naravovarstvene aktivnosti v času izgradnje : 

- uskladitve PVO. 
- pridobitve OVS. 

- izvajanje sonaravnih ukrepov. 
- sodelovanje v sklopu izvajanja strokovnih nadzorov. 

V času obratovanja izgrajenih ureditev se izvajajo naravovarstvene aktivnosti v obsegu :  

- letnih in obdobnih opazovanj. 
- izvajanja rednih obratovalnih in dodatnih naravovarstvenih ukrepov  

 

 
2.13 PRIČAKOVANI RAZVOJ DRUŽBE  

 

Razvoj družbe, ki se ukvarja z gradnjo vodne, državne in lokalne infrastrukture temelji v osnovi na 
čimbolj strokovnem in učinkovitem delu, kar je potrebno v velikem državnem projektu kot je projekt 

gradnje HE na Spodnji Savi. To pomeni angažiranje veliko znanja in organizacijskih sposobnosti na vseh 
segmentih vodenja projektov. Da lahko učinkovito dosežemo cilje moramo maksimalno motivirati vse 

deležnike v naših projektih (človeški viri- podjetje, način financiranja-RS, gradbena operativa) in to nam 
tudi uspeva, kar kažejo rezultati v zadnjih 12 letih, ko se gradi že četrta HE. Vse to pa je seveda osnova 

za nadaljnji razvoj.  

 
Glede na izkušnje družbe, predvsem pa vrsta projektov, ki čakajo RS sem prepričan, da mora družba 

nadaljevati svoje aktivnosti do zaključka izgradnje verige HE na Spodnji Savi in slediti ambicijam in 
obveznostim RS po zagotavljanju kvot električne energije iz obnovljivih virov še na istem ali na drugih 

vodotokih, kjer se predvideva izraba energetskega potenciala vode. Razvoj družbe bi po našem 

prepričanju moral iti v to smer.   

 

 
2.14 POMEMBNI POSLOVNI DOGODKI PO PRETEKU LETA 

 
 

Dne 04.07.2005 je bila med Republiko Slovenijo kot ustanoviteljem in javnim podjetjem INFRA d.o.o. 
sklenjena pogodba o izvajanju gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju 

energetskega izkoriščanja spodnje Save za obdobje 10 let. Dne 03.07.2015 je bil podpisan Aneks št. 1 

k pogodbi, s katerim se je veljavnost pogodbe podaljšala za eno leto, to je do 03.07.2016.  Sklenjena 
pogodba, ki z aneksom poteče dne 03.07.2016 se podaljša predvidoma do 31.12.2016 oziroma do 

sklenitve novih pogodb, to je agentske pogodbe, ki ureja izvajanje javne službe izvedbe ureditev 
infrastrukture ter pogodbe, ki ureja izvajanje javne službe urejanja voda (vzdrževanje) na podlagi nove 

uredbe o načinu in pogojih izvajanja javnih služb na območju koncesije in na vplivnem območju 

koncesije za energetsko izkoriščanje vodnega potenciala Spodnje Save. V letu 2016 se bodo izvajale 
aktivnosti vezane na prehod na nov način poslovanja, predvidoma s 01.01.2017. 
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3 RAČUNOVODSKO POROČILO  

 
3.1 IZJAVA O ODGOVORNOSTI POSLOVODSTVA 

 

  
Uprava potrjuje računovodske izkaze za leto končano na dan 31. decembra 2015 na straneh 71 do 74 
in uporabljene računovodske usmeritve ter pojasnila k računovodskim izkazom na straneh od 66 do 70 

in 75 do 87 letnega poročila.  
 

Uprava je odgovorna za pripravo letnega poročila tako, da le-ti predstavljajo resnično in pošteno sliko 

premoženjskega stanja družbe in izidov njenega poslovanja za leto končano 31. decembra 2015. 
 

Uprava potrjuje, da so bile dosledno uporabljene ustrezne računovodske usmeritve ter da so bile 
računovodske ocene izdelane po načelu previdnosti in dobrega gospodarjenja. Uprava tudi potrjuje, da 

so računovodski izkazi skupaj s pojasnili izdelani na osnovi predpostavke o nadaljnjem poslovanju 

podjetja ter v skladu z veljavno zakonodajo in s Slovenskimi računovodskimi standardi. 
 

Uprava je tudi odgovorna za ustrezno vodeno računovodstvo, za sprejem ustreznih ukrepov za 
zavarovanje premoženja ter za preprečevanje in odkrivanje prevar in drugih nepravilnosti oziroma 

nezakonitosti. 
 

Davčne oblasti lahko kadarkoli v roku 5 let od dneva, ko je bilo potrebno davek obračunati, preverijo 

poslovanje družbe, kar lahko posledično povzroči nastanek dodatne obveznosti plačila davka, zamudnih 
obresti in kazni iz naslova DDPO ali drugih davkov ter dajatev. Uprava družbe ni seznanjena z 

okoliščinami, ki bi lahko povzročile morebitno pomembno obveznost iz tega naslova.  
 

 

Direktor: 
Mag. Vojko Sotošek  

 
 

 
Leskovec pri Krškem, 05.04.2016 
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3.2 RAČUNOVODSKI IZKAZI 

 
3.2.1 Podlage za sestavljanje računovodskih izkazov  

 

Računovodski izkazi so sestavljeni v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD) in Slovenskimi 
računovodskimi standardi (SRS). Pri tem so upoštevane temeljne računovodske predpostavke: 

upoštevanje nastanka poslovnih dogodkov in časovne neomejenosti delovanja. Izkazujejo resničen in 
pošten prikaz premoženja in obveznosti družbe, finančni položaj ter poslovni izid. Pri računovodskih 

usmeritvah so upoštevana osnovna računovodska načela: previdnost, vsebina pred obliko in 

pomembnost. Poslovno leto je enako koledarskemu letu. 

 
3.2.2 Tečaj in način preračuna  

 

Postavke v računovodskih izkazih, ki so izkazane v tujih valutah, so v bilanci stanja in izkazu poslovnega 
izida preračunane v evre po srednjem tečaju Banke Slovenije. Pozitivne ali negativne tečajne razlike, ki 

so posledica teh dogodkov, se prepoznajo v izkazu poslovnega izida med finančnimi prihodki oziroma 
odhodki.  

 

3.2.3 Prikaz podatkov v računovodskih izkazih in pojasnilih  
 

Vsi podatki v računovodskih izkazih in pojasnilih k računovodskim izkazom so prikaz podatkov 

poslovnega leta in so sestavljeni v evrih brez centov.  
 

 
3.2.4 Bilanca stanja 

 
Bilanca stanja je dvostranski izkaz sredstev in obveznosti do njihovih virov na zadnji dan obračunskega 

obdobja. Bilanca stanja na dan 31.12.2015 je sestavljena skladno s Slovenskim računovodskim 

standardom 24.  
 

 
3.2.4.1 Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve 
 

Neopredmeteno sredstvo je opredeljeno kot sredstvo, ki ga ima družba dolgoročno za opravljanje 

storitev, dajanje v najem ali pisarniške potrebe, fizično pa ne obstaja.  
 

Ta sredstva zajemajo in se v bilanci stanja prikazujejo kot dolgoročno odloženi stroški razvijanja, 
usredstveni stroški naložb v tuja opredmetena osnovna sredstva in dolgoročne premoženjske pravice. 

Dolgoročne aktivne časovne razmejitve so dolgoročno odloženi stroški. 
 

V računovodskih razvidih se ločeno izkazuje nabavna vrednost in popravek vrednosti, v bilanci stanja pa 

se izkazuje neodpisana vrednost, ki je razlika med nabavno vrednostjo in nabranim popravkom 
vrednosti. Ta sredstva se ob začetnem prepoznanju ovrednotijo po nabavni vrednosti. Za kasnejše 

merjenje družba uporablja model nabavne vrednosti.  
 

 

Družba pri amortiziranju neopredmetenih dolgoročnih sredstvih uporablja metodo enakomernega 
časovnega amortiziranja v dobi koristnosti. Amortizacijske stopnje so določene v skladu s Pravilnikom o 

načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstvih (Ur. List RS 
št.45/05,114/06-ZUE, 138/06,120/17,48/09,112/09 in 58/10) in znaša za  programsko opremo 20 %.  
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3.2.4.2 Opredmetena osnovna sredstva  
 

Opredmetena osnovna sredstva se ob začetnem pripoznanju ovrednotijo po nabavni vrednosti, ki jo 
sestavljajo njegova nakupna cena, uvozne in nevračljive nakupne dajatve ter vsi stroški, ki jih je mogoče 

pripisati neposredno njegovi usposobitvi za nameravano uporabo.  
 

Donacije in državne podpore za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev se vštevajo med dolgoročne 

pasivne časovne razmejitve in se porabljajo skladno z obračunano amortizacijo.  
 

Družba pri vseh opredmetenih osnovnih sredstvih uporablja model nabavne vrednosti in metodo 
enakomernega časovnega amortiziranja v dobi koristnosti in pri tem uporablja amortizacijske stopnje, 

ki jih določa na podlagi dobe koristnosti in v skladu s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa 

neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstvih (Uradni List RS št.45/05,114/06-ZUE, 
138/06,120/17,48/09,112/09 in 58/10)  ter v skladu z najvišjimi letnimi amortizacijskimi stopnjami, ki 

so davčno priznan strošek. Uporabljene amortizacijske stopnje: 12% za pisarniško pohištvo, 20% za 
mobilne telefone, 20% za pisarniško opremo - fotokopirni stroj, 50% za računalniško opremo in 25 % 

za LCD zaslone in tiskalnike. 
 

3.2.4.3 Poslovne terjatve 

 
Terjatve, ki jih izkazujemo v bilanci stanja so na premoženjskopravnih in drugih razmerjih zasnovane 

pravice zahtevati od določene osebe plačilo dolga, dobavo stvari ali izvedbo storitve. Terjatve vseh vrst 
se ob začetnem pripoznanju izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostavki, da bodo 

poplačane. 

 
Javno podjetje INFRA d.o.o. nekajkrat letno ugotavlja plačljivost terjatev glede na rok dospelosti in v 

skladu s presojo oblikuje popravek terjatev do kupcev glede na verjetnost poplačanosti. Družba tudi 
100% odpiše poslovne in finančne terjatve, ki so zastarane po obligacijskem zakoniku. 

 
3.2.4.4  Denarna sredstva  
 

Denarna sredstva sestavlja denar na računih pri bankah. 

 
3.2.4.5 Kapital  

 
Celotni kapital sestavljajo vpoklicani kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička, preneseni čisti 

dobiček iz prejšnjih let ali prenesena izguba, presežek iz prevrednotenja in predhodno še ne razdeljeni 

čisti dobiček ali čista izguba poslovnega leta. 

 
3.2.4.6 Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve 

 
Dolgoročne rezervacije se oblikujejo za obveznosti, ki se bodo po predvidevanjih na podlagi obvezujočih 

preteklih dogodkov pojavile v obdobju, daljšem od leta dni, in katerih velikost je zanesljivo ocenjena.  

 
V družbi oblikujemo dolgoročne pasivne časovne razmejitve iz naslova razmejenih prihodkov za prejeta 

namenska sredstva iz proračuna za pridobitev dolgoročnih neopredmetenih in opredmetenih osnovnih 
sredstev v lasti javnega podjetja za opravljanje gospodarske javne službe. 

 

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve iz naslova pridobitve neopredmetenih dolgoročnih sredstev in 
opredmetenih osnovnih sredstev, se prenašajo med prihodke, ko nastanejo stroški oz. odhodki za 

pokritje katerih so bile dane, se pravi za pokrivanje stroškov amortizacije. 
 

Javno podjetje ni oblikovalo rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi, saj je glede na 
aktuarski izračun, javno podjetje ugotovilo, da višina le teh ni pomembna. 
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3.2.4.7 Dolgovi 

 
Dolgovi so finančni in poslovni, kratkoročni in dolgoročni. Dolgoročne obveznosti se pripoznajo na osnovi 

prejetih denarnih sredstev od bank.  
 

Kratkoročni dolgovi so v knjigah izkazani z zneski iz ustreznih listin ob njihovem nastanku, ki dokazujejo 
prejem kakega proizvoda ali storitve ali opravljeno delo oziroma obračunani strošek in odhodek v 

poslovnem izidu.  

 
3.2.4.8 Kratkoročne časovne razmejitve  

 
Aktivne časovne razmejitve zajemajo kratkoročno odložene stroške oziroma odhodke, ki niso mogli biti 

zaračunani v obračunski dobi, na katero se nanašajo, bili pa so za največ dvanajst mesecev vnaprej 

plačani ter kratkoročno nezaračunane prihodke.  
 

Pasivne časovne razmejitve predstavljajo vnaprej vračunane stroške oziroma odhodke in kratkoročno 
odložene prihodke. Vnaprej vračunani stroški oziroma odhodki nastajajo na podlagi enakomernega 

obremenjevanja dejavnosti ali poslovnega izida. Kratkoročno odloženi prihodki nastanejo, če še niso 
opravljene, sicer že zaračunane ali celo plačane storitve. 

 

3.2.4.9 Izvenbilančna evidenca 

 
V izvenbilančni evidenci družba vodi evidenco izvedenih odkupov nepremičnin, nadomestnih gradenj, 

cenitev, notarskih in geodetskih storitev in ustanovljenih služnosti zemljišč v imenu in za račun RS, 
potrebnih za gradnjo vodne, državne in lokalne infrastrukture ter evidenco prejetih garancij za dobro 

izvedbo pogodbenih obveznosti in prejetih garancij za odpravo napak v garancijski dobi. 

 
3.2.5 Izkaz poslovnega izida 

 
Izkaz poslovnega izida po različici I. je izdelan skladno s SRS 25. Izkaz poslovnega izda je temeljni 

računovodski izkaz, v katerem je resnično in pošteno prikazan poslovni izid za poslovno leto in 

predhodno leto.  
 

 
3.2.5.1 Prihodki 

 
Prihodke razčlenjujemo na poslovne, finančne in druge prihodke. 

 

Družba pri izvajanju storitev vodenja projektov izgradnje infrastrukture posluje v korist države. Družba 
za izvedbo storitev pridobi sredstva, ki kompenzirajo dejanske stroške izvajanja storitev vodenja 

projektov izgradnje.  
 

Prihodki od financiranja se pojavljajo v zvezi z dolgoročnimi in kratkoročnimi finančnimi naložbami ali v 

povezavi s terjatvami. Sestavljajo jih dobljene obresti. 
 

Druge prihodke sestavljajo ostale postavke, ki v obravnavanem obračunskem obdobju povečujejo 
poslovni izid. 

 
 

3.2.5.2 Odhodki  

 
Odhodki se razvrščajo na poslovne odhodke, finančne odhodke in druge odhodke. 

 
Odhodki se pripoznajo, če je zmanjšanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju povezano z 

zmanjšanjem sredstev ali s povečanjem dolga in je to zmanjšanje mogoče zanesljivo izmeriti. 

 
Poslovni odhodki obsegajo vse v obračunskem obdobju nastale stroške in sicer predstavljajo stroške 

dela, materiala, storitev in amortizacije, ki nastanejo pri opravljanju dejavnosti gospodarske javne službe 
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urejanja voda. Ker se ti stroški ne zadržujejo v zalogah, se v celoti pripoznajo med odhodki v istem 

obračunskem obdobju kot nastanejo. 
  

Finančne odhodke sestavljajo odhodki iz posojil, prejetih od bank, odhodki iz drugih finančnih obveznosti 
ter odhodki iz obveznosti do dobaviteljev.  

 
Druge odhodke sestavljajo ostale postavke, ki v tekočem obračunskem obdobju zmanjšujejo poslovni 

izid. 

 
3.2.5.3 Davek od dohodka pravnih oseb  

 
Davek od dohodka pravnih oseb se obračuna na temelju prihodkov in odhodkov, ki so vključeni v izkaz 
poslovnega izida v skladu z veljavno zakonodajo. Davek od dohodka pravnih oseb se je obračunal po 

stopnji 17 % od davčne osnove.  

 
Davčno osnovo za leto 2015 zmanjšuje olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje za 

delodajalca, ki financira pokojninski načrt. 
 

 
3.2.6 Izkaz denarnih tokov 

 

Izkaz denarnih tokov je temeljni računovodski izkaz, v katerem so resnično in pošteno prikazane 
spremembe stanja denarnih sredstev in njihovih ustreznikov za poslovno leto. Denarni tokovi se 

obravnavajo posebej pri poslovni dejavnosti, posebej pri investicijski dejavnosti in posebej pri finančni 
dejavnosti.  

 

Izkaz denarnih tokov je sestavljen po neposredni metodi - različica I v skladu s SRS 26 in prikazuje 
podatke o prejemkih in izdatkih. 

 
Različica I izkaza denarnih tokov je sestavljena na podlagi izpiskov prometa in stanja poslovnih računov 

pri bankah.  

 
Prejemki in izdatki pri poslovanju so povezani z opravljanjem glavne dejavnosti družbe. 

 
Prejemki in izdatki pri naložbenju so povezani s povečanjem oz. zmanjšanjem denarnih sredstev zaradi 

odtujevanja oziroma pridobivanja dolgoročnih sredstev, predvsem neopredmetenih dolgoročnih 
sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter finančnih naložb. 

 

Prejemki in izdatki pri financiranju so povezani s povečanjem oz. zmanjševanjem denarnih sredstev in 
denarnih ustreznikov zaradi povečanja oziroma zmanjšanja kapitala in dolgov družbe. 

 
 

3.2.7 Izkaz gibanja kapitala  

 
Izkaz gibanja kapitala je sestavljen v skladu s SRS 27 tako, da prikazuje vse sestavine kapitala, zajete 

v bilanci stanja.  
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3.2.8 Računovodski izkazi za leto 2015 

 
­ BILANCA STANJA  

­ IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA TER IZKAZ DRUGEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA 
­ IZKAZ DENARNIH TOKOV  

­ IZKAZ GIBANJA KAPITALA 
­ POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 

 

 
Javno podjetje INFRA d.o.o. je v letu 2015 opravljalo izključno dejavnost gospodarske javne službe 

urejanja voda in ni opravljalo ostalih tržnih dejavnosti, zato tudi po SRS 35 - RAČUNOVODSKE REŠITVE 
V JAVNIH PODJETJIH, ne prikazuje dodatnih računovodskih izkazov in pojasnil pri vrednotenju in 

izkazovanju sredstev in obveznosti do njihovih virov ter merjenju in izkazovanju odhodkov, prihodkov 

ter poslovnega in finančnega izida, ki so značilna za javna podjetja. 
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3.2.8.1 Bilanca stanja  

                                                                                                                                        v EUR 

 
Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z 

njimi. 
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3.2.8.2 Izkaz poslovnega izida  

                                                                                                                                        
v EUR 

 
Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z 
njimi. 

 
3.2.8.3 Drugi vseobsegajoči donos 
 

                                                                                                                                        V EUR 

 
Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z 

njimi.   

POSTAVKA Pojasnila Leto 2015 Leto 2014

1. Čisti prihodki od prodaje 1.462.502 1.598.847

a) na domačem trgu 1.462.502 1.598.847

4. Poslovni prihodki 51.449 147.234

+                      - drugi 51.449 147.234

5. Stroški blaga, materiala in storitev 800.597 1.012.386

-
a) nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški 

materiala 16.055 20.281

- b) stroški storitev 784.542 992.105

6. Stroški dela 657.550 582.556

- a) stroški plač 505.312 444.264

- b) stroški socialnih zavarovanj 104.192 92.462

                     - stroški pokojninskih zavarovanj 67.252 59.873

                     - ostali stroški socialnih zavarovanj 36.940 32.589

- c) drugi stroški dela 48.046 45.830

7. Odpisi vrednosti 10.528 8.640

-
a) amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev in 

opredmetenih osnovnih sredstev 10.215 8.503

-
b) prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih 

dolgoročnih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih 313 137

8. - Drugi poslovni odhodki 500 495

11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 3.2.10.1. 9 5

13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 44.214 141.788

-                     - iz posojil, prejetih od bank 40.921 138.594

-                    - iz drugih finančnih obveznosti 3.293 3.194

14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 558 214

-
                    - iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti 558 214

15. + Drugi prihodki 3.2.10.1. 18.487 6.450

16. - Drugi odhodki 3.2.10.2. 18.500 6.457

17. Davek iz dobička 0 0

18. - Odloženi davki 0 0

19. = Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 3.2.10.3. 0 0

3.2.10.1.

3.2.10.2.

3.2.10.2.

3.2.10.2.

POSTAVKA Pojasnila Leto 2015 Leto 2014

19. = Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 0 0

24. = Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja 0 0
3.2.10.3.
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3.2.8.4 Izkaz denarnih tokov  

                                                                                                                                         v EUR 

 
Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi. 
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3.2.8.5 Izkaz gibanja kapitala za leto 2015    

                                                                                                                                            v EUR 

  
Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi. 
 

 

3.2.8.6 Primerjalni izkaz gibanja kapitala za leto 2014  
                               v EUR 

Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi. 

 

 

 
Dodatek k izkazu gibanja kapitala – Bilančni dobiček  
                                                                                                                                             

                             v EUR     

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Vpoklicani 

kapital

A.1 Stanje konec prejšnjega poročevalskega obdobja 10.015 10.015

A.2 Začetno stanje 01.01.2015 10.015 10.015

C. Končno stanje 31.12.2015 10.015 10.015

POSTAVKE

Osnovni kapital

Skupaj

Vpoklicani 

kapital

A.1 Stanje konec prejšnjega poročevalskega obdobja 10.015 10.015

A.2 Začetno stanje 01.01.2014 10.015 10.015

C. Končno stanje 31.12.2014 10.015 10.015

POSTAVKE

Osnovni kapital

Skupaj

P O S T A V K A Leto 2015  Leto 2014  

I.  Čisti poslovni izid poslovnega leta 0 0

= Bilančni dobiček / Izguba 0 0
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POJASNILA / RAZKRITJA K IZKAZOM 

 
 

3.2.9 Pojasnila / razkritja postavk v bilanci stanja 
 

3.2.9.1 Dolgoročna sredstva 
 

Neopredmetena sredstva 

 
V tabeli so prikazane spremembe knjigovodske vrednosti neopredmetenih sredstev od začetka do konca 

obračunskega obdobja. Družba na dan sestavitve bilance stanja v postavki dolgoročne premoženjske 
pravice izkazuje 14.173 EUR, ki predstavlja neodpisano vrednost računalniških programov. Nabavna 

vrednost na dan 31.12.2015 znaša 56.688 EUR, popravek vrednosti neopredmetenih sredstev pa 42.515 

EUR. 
 

 V letu 2015 je družba investirala v nabavo novih računalniških programov v višini 2.578 EUR.  
Odtujitev neopredmetenih osnovnih sredstev se nanaša na odpis računalniških programov, ugotovljene 

s strani popisne komisije in sicer gre za odpis zaradi izrabe in dotrajanosti in znaša skupaj 133 EUR.  
 

Javno podjetje na 31.12.2015 nima obveznosti do dobaviteljev za nakup neopredmetenih sredstev. 

 
Priloga 1 k bilanci stanja  

 
Gibanje neopredmetenih sredstev za leto 2015       

                              v EUR 

 
 

2015 

Neopredmetena 
sredstva – 

dolgoročne 

premoženjske 
pravice 

Brezplačno 
pridobljene 

dolgoročne 

premoženjske 
pravice 

Skupaj 
neopredmetena 

sredstva 

Nabavna vrednost       

Stanje 1.1.2015 53.358 885 54.243 

Povečanja 2.578 0 2.578 

Zmanjšanja 133 0 133 

Stanje 31.12.2015 55.803 885 56.688 

Popravek vrednosti     

Stanje 1.1.2015 36.943 885 37.828 

Amortizacija tekočega leta 4.820 0 4.820 

Povečanje popravka vrednosti 0 0 0 

Izločitve popravkov vrednosti 133 0 133 

Stanje 31.12.2015 41.630 885 42.515 

Neodpisana vrednost     

Stanje 1.1.2015 16.415 0 16.415 

Stanje 31.12.2015 14.173 0 14.173 
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Opredmetena osnovna sredstva 
 

Družba na dan 31.12.2015 izkazuje 15.642 EUR neodpisane vrednosti drugih naprav in opreme v lasti 
javnega podjetja. V letu 2015 javno podjetje nima opredmetenih osnovnih sredstev pridobljenih s 

finančnim najemom.  
 

Pridobitve opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2015 se nanašajo na pridobitev opredmetenih 

osnovnih sredstev v lasti javnega podjetja, za katera so bila prejeta sredstva iz proračuna in se nanašajo 
na nakup računalniške in pisarniške opreme v skupni vrednosti 6.250 EUR.  

 
Odtujitev opredmetenih osnovnih sredstev se nanaša na odpis uničene opreme, ugotovljene s strani 

popisne komisije in sicer gre za odpis zaradi izrabe in dotrajanosti in znaša skupaj 313 EUR. 

 
Javno podjetje v letu 2015 nima zastavljenih opredmetenih osnovnih sredstev. Javno podjetje  nima na 

dan 31.12.2015 obveznosti do dobaviteljev za nakup opredmetenih osnovnih sredstev. 
 

Priloga 2 k bilanci stanja 
 

Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev za leto 2015   

                                         v EUR 

2015 

Brezplačno 

pridobljena 

oprema 

Oprema in 

drobni 

inventar 

Skupaj 

opredmetena 

osnovna sredstva 

Nabavna vrednost       

Stanje 1.1.2015 5.692 126.021 131.713 

Povečanja 0 6.250  6.250 

Zmanjšanja 125 9.544 9.669 

Stanje 31.12.2015 5.567 122.727 128.294 

Popravek vrednosti      

Stanje 1.1.2015 5.692  110.921 116.613 

Amortizacija tekočega leta 0 5.395 5.395 

Povečanje popravka vrednosti 0 313 313 

Izločitve popravkov vrednosti 125 9.544 9.669 

Stanje 31.12.2015 5.567  107.085 112.652 

Neodpisana vrednost      

Stanje 1.1.2015 0 15.100 15.100 

Stanje 31.12.2015 0 15.642 15.642 

 

 
 

3.2.9.2  Kratkoročna sredstva  
 

Poslovne terjatve  

                                                                                                                                      v EUR 

Vrste kratkoročnih terjatev  31.12.2015 

 

31.12.2014 

 

kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 537.876 
 

420.673 
 

kratkoročne terjatve do drugih 264.504 8.250.799 

SKUPAJ  802.380 8.671.472 

 

Kratkoročne poslovne terjatve do drugih znašajo na dan bilance stanja v skupni višini 264.504 EUR. V 

višini 3.783 EUR predstavljajo terjatve za vstopni davek na dodano vrednost, ker se davčno obdobje 
razlikuje od knjigovodskega. Terjatve do države za davek od dohodkov pravnih oseb znašajo 257 EUR, 
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terjatve za refundacijo plač za mesec december 2015 znašajo 4.586 EUR, terjatve do zaposlenih v višini 

54 EUR, terjatve do Ministrstva za okolje in prostor za plačilo vodnega povračila v višini 14.226 EUR in 

za prejete račune izvajalcev iz naslova zadržanih sredstev po gradbenih pogodbah, ki bodo plačana po 
uspešno opravljenem prevzemu del in dostave garancije za odpravo napak v garancijskem roku  in sicer 

za HE Krško v višini 15.161 EUR, za HE Brežice v višini 224.539 EUR in za HE Boštanj v višini 1.898 EUR. 
 

Struktura poslovnih terjatev po zapadlosti na dan 31.12.2015:  
                                                                                                                  v EUR 

Terjatve po 

zapadlosti 

Nezapadle Zapadle do 30 

dni 

Zapadle do 60 

dni 

Zapadle nad 60 

dni 

Terjatve do kupcev 537.876 0 0 0 

SKUPAJ 537.876 0 0 0 

  

Ker je javno podjetje INFRA d.o.o. v letu 2015 v glavnem ustvarilo prihodke, ki se financirajo direktno 
iz proračunske postavke Sklada za vode, v letu 2015 ni oblikovalo popravkov vrednosti terjatev. Terjatve 

niso zavarovane, obrestovane in so izkazane v domači valuti, zaradi česar niso izpostavljene obrestnemu 
ali valutnemu tveganju. Edino tveganje je, da se nanašajo na enega samega kupca, vendar je ta kupec 

država, tako, da vodstvo smatra, da je zaupanjsko tveganje nepomembno.  

 
Dobroimetje pri bankah, čeki in gotovina 

 
V tej postavki izkazujemo na dan 31.12.2015 stanje denarnih sredstev na transakcijskem računu pri 

poslovnih bankah (NLB in SKB) v višini 75.881 EUR. 
 

 
3.2.9.3 Aktivne časovne razmejitve 

 
Stanje aktivnih časovnih razmejitev iz naslova dejavnosti gospodarske javne službe znaša na dan 

31.12.2015 113.046 EUR in predstavljajo vnaprej plačane stroške za zavarovalne premije, licenčnine in 
naročnino za strokovno literaturo. 

 

3.2.9.4 Kapital 
 

Osnovni kapital 
 

Osnovni kapital se pojavlja kot kapital z deleži in predstavlja obveznost do lastnikov, ki zapade v plačilo, 

če družba preneha delovati. Osnovni kapital družbe je v bilanci stanja v začetnem pripoznanju izkazan 
v znesku in deležu družbenika, ki je vpisan pri registrskem sodišču, in sicer:  

                                                                                                                                       v EUR 

DRUŽBENIK Delež v % Delež v EUR 

Republika SLOVENIJA 100,00 10.015,00 

SKUPAJ 100,00 10.015,00 

 
Čisti poslovni izid poslovnega leta 

 
Ker so prihodki enaki odhodkom znaša čisti poslovni izid poslovnega leta izkazan v bilanci stanja 0 EUR. 

Javno podjetje nima niti prenesenega poslovnega izida preteklih let, niti rezerv. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



 
Letno poročilo javnega podjetja INFRA d.o.o. za leto 2015   

 
 
 

Stran 78 od 87 

 

3.2.9.5 Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve  

 
Na dan bilance stanja so pasivne časovne razmejitve izkazane v višini 29.815 EUR in predstavljajo 

rezervacije za prejeta namenska sredstva iz proračuna za pridobitev neopredmetenih in opredmetenih 
sredstev v lasti javnega podjetja za opravljanje gospodarske javne službe urejanja voda. 

V letu 2015 je znašal znesek črpanja zaradi pokrivanja stroškov amortizacije dolgoročnih 
neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v višini 10.215 EUR. Ta znesek je bil tudi 

prenesen v druge poslovne prihodke.  

V primeru, da bi javno podjetje oblikovalo rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi, 
bi zanašala vrednost rezervacij po aktuarskem izračunu v višini 81.649 EUR.  

 
3.2.9.6 Kratkoročne obveznosti 

 

 Kratkoročne finančne obveznosti  
                                                                                                                                                v EUR  

Kratkoročne finančne obveznosti 31.12.2015 31.12.2014 

Kratkoročni del dolgoročnih obveznosti do banke BISS, 
ki zapade v plačilo v naslednjem poslovnem letu 

0 4.792.751 

Kratkoročni del dolgoročnih obveznosti do banke SKB, ki 

zapade v plačilo v naslednjem poslovnem letu 

0 3.333.333 

SKUPAJ  0 8.126.084 

 

Gibanje kratkoročnih finančnih obveznosti za leto 2015    
v EUR  

2015 Kratkoročne finančne obveznosti 

Stanje 1.1.2015 8.126.084 

Povečanja-prenos iz dolgoročnih finančnih 

obveznosti na kratkoročne  

0 

Zmanjšanja 8.126.084 

Stanje 31.12.2015 0 

 

 Kratkoročne poslovne obveznosti  

                                                                                                                                                v EUR  

Kratkoročne poslovne obveznosti  31.12.2015 31.12.2014 

Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev - GJS : 220.888 252.680 

Druge kratkoročne poslovne obveznosti 760.404 434.516 

- iz naslova obveznosti za prejete fakture za investicijo za 

HE Blanco, HE Krško, HE Brežice  
- druge kratkoročne poslovne obveznosti  

593.081 

 
167.323 

305.011 

 
129.505 

SKUPAJ  981.292 687.196 

 
Struktura poslovnih obveznosti po zapadlosti na dan 31.12.2015:  

                                                                                                                  v EUR  

Obveznosti po zapadlosti Skupaj Nezapadle Zapadle 
do 30 

dni 

Zapadle 
do 60 

dni 

Zapadle 
nad 60 

dni 

Kratkoročne poslovne obveznosti 
do dobaviteljev 

220.888 220.888 0 0 0 

Druge kratkoročne poslovne 

obveznosti iz naslova prejetih 

faktur za investicijo za HE  
Boštanj, HE Blanco, HE Krško in 

HE Brežice   

593.081 593.081 0 0 0 

SKUPAJ 813.969 813.969 0 0 0 
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Javno podjetje na dan 31.12.2015 izkazuje med kratkoročnimi obveznostmi obveznosti do članov 

nadzornega sveta v višini 1.368 EUR. 
 

3.2.9.7 Izvenbilančna evidenca 
 

Izvenbilančna evidenca znaša skupaj 22.689.473 EUR.  
 

V višini 10.912.502 EUR predstavlja vrednost prejetih garancij za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 

in prejetih garancij za odpravo napak v garancijski dobi  in sicer od tega  v višini 325.570 EUR za HE 
Blanca, v višini 6.829.747 EUR za HE Boštanj, v višini 1.385.849 EUR za HE Krško, v višini 2.311.203 

EUR za HE Brežice in v znesku 60.133 EUR za vzdrževanje vodne, državne in lokalne infrastrukture.  
 

Razliko v višini 11.776.971 EUR predstavljajo zneski izvedenih odkupov nepremičnin, nadomestnih 

gradenj, cenitev, notarskih in geodetskih storitev in ustanovljenih služnosti zemljišč v imenu in za račun 
RS, potrebnih za gradnjo vodne, državne in lokalne infrastrukture, in sicer za HE Boštanj 331.700 EUR, 

HE Blanca 1.871.332 EUR, HE Krško 2.474.828 EUR ter HE Brežice v višini 7.099.111 EUR. 
 
3.2.9.8  Pogojne obveznosti 

 
Pravdni postopek (opr. št. P 485/2011) zaradi plačila odškodnine v vrednosti 136.462,50 EUR in 

plačevanja odškodninske rente (svojci žrtev nesreče spusta po Savi leta 2008) je bil v letu 2015 

pravnomočno zaključen s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani z dne 24.08.2015. 
 
Dne 20.11.2012 je bila zoper javno podjetje s strani enajstih tožečih strank (lastniki, solastniki in izvajalci 

registrirane dejavnosti na območju Industrijske cone Boštanj v naselju Dolenji Boštanj) pri Okrožnem 
sodišču v Krškem vložena tožba opr. št. IP 241/2012-6 zaradi plačila odškodnine v vrednosti 487.500,00 

EUR. Javno podjetje je ena izmed toženih strank. Druga tožena stranka je Občina Sevnica. Tožeče 

stranke s tožbo zatrjujejo, da jim je bila zaradi izgradnje akumulacijskega jezera in ureditve reke Save 
na način, ki ni upošteval dviga gladine podtalnice kot posledice dviga vodostaja reke Save in drugih 

vplivov urejanja voda v okviru izgradnje HE Blanca in zaradi nepravilne izgradnje kanalizacijskega 
sistema, ki onemogoča odtok površinskih meteornih voda na način, ki ne bi dodatno povzročal dviga 

podtalnice v naselju nastala in jim nastaja in jim bo nastala tudi bodoča škoda. V postopku mediacije je 
bilo med pravdnimi strankami dogovorjeno, da se izvedejo aktivnosti, ki bodo vodile k sodni poravnavi. 

Tako je INFRA izbrala strokovno institucijo, ki bo v letošnjem letu v sodelovanju s tožečimi strankami 

izdelala sanacijski načrt in izvedla oceno že izvedenih sanacijskih del. Na podlagi tako pripravljene 
dokumentacije bo razvidno ali se bo pravdni postopek nadaljeval ali pa bo prišlo do sklenitve sodne 

poravnave. 
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3.2.10 Razkritja postavk v izkazu poslovnega izida 

 
3.2.10.1 Prihodki  

 
Čisti prihodki od prodaje proizvodov, blaga, materiala in opravljenih storitev so ustvarjeni na domačem 
trgu iz naslova opravljanja gospodarske javne službe urejanja voda.  

                                                                                                                                        v EUR  

PRIHODKI Leto 2015 Leto 2014 

Prihodek od prodaje proizvodov in storitev na dom. trgu 1.462.502 

 

1.598.847 

 

Prihodki od porabe in odprave PČR 10.528 8.640 

Drugi prihodki- obresti in razmejene obresti od kreditov 40.921 138.594 

Skupaj poslovni prihodki 1.513.951 1.746.081 

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 9 5 

Skupaj finančni prihodki iz finančnih naložb 9 5 

Drugi prihodki 18.487 6.450 

Drugi finančni prihodki in ostali prihodki 18.487 6.450 

Skupaj prihodki 1.532.447 1.752.536 

 

 
3.2.10.2 Odhodki 
                                                                                                                                        v EUR  

P O S T A V K A Leto 2015 Leto 2014 

Vrednost prodanih poslovnih učinkov 1.468.862 1.603.940 

Skupaj poslovni odhodki  1.468.862 1.603.940 

 Prevrednotovalni poslovni odhodki neopredmetenih in  
 opredmetenih osnovnih sredstev 

313 137 

Skupaj prevrednotovalni poslovni odhodki 313 137 

Odhodki iz posojil, prejetih od bank 40.921 138.594 

Odhodki iz drugih finančnih obveznosti 3.293 3.194 

Odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti 558 214 

Skupaj finančni odhodki iz finančnih naložb 44.772 142.002 

 Drugi odhodki 18.500 6.457 

Skupaj drugi finančni odhodki in ostali odhodki 18.500 6.457 

Skupaj odhodki 1.532.447 1.752.536 
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Stroški materiala:  

 v EUR 

VRSTA STROŠKA Leto 2015 
 

 Leto 2014 

 Stroški energije  7.218 8.921 

 Stroški nadometnih delov za OS in mat.za vzdrževanje OS 524 1.609 

 Odpis drobnega inventarja in embalaže 541 1.269 

 Stroški pisar. materiala in strokovne literature 7.177 6.701 

 Drugi stroški materiala 595 1.781 

SKUPAJ STROŠKI MATERIALA 16.055 20.281 

 
 

Stroški storitev:            

                                                                                                                                    v EUR  

VRSTA STROŠKA Leto 2015 Leto 2014 

Stroški storitev pri izdelavi proizvodov in opravljanju storitev 
– vzdrževanje vodne infrastrukture 636.467 843.430 

Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem opredmetenih OS 5.120 5.171 

Najemnine 52.662 52.662 

Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom  249 179 

Str. storitev plačilnega prometa in bančnih storitev ter 

zavarovalnih premije 6.989 6.932 

 od tega: - zavarovalne premije 4.863 4.918 

 - ostalo 2.126 2.014 

Stroški intelektualnih in osebnih storitev 19.167 18.423 

Stroški sejmov reklame in reprezentance 1.987 5.576 

Stroški storitev fizičnih oseb, skupaj z dajatvami 24.331 24.520 

Stroški drugih storitev 37.570 35.212 

SKUPAJ STROŠKI STORITEV 784.542 992.105 

 
 

 
 

Stroški amortizacije in prevrednotovalni poslovni odhodki:  

                                                                                                                                        v EUR  

VRSTA STROŠKA Leto 2015 Leto 2014 

Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev 4.820 3.932 

Amortizacija opreme in nadomestnih delov  5.395 4.571 

SKUPAJ AMORTIZACIJA 10.215 8.503 
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Stroški dela:  

                                                                                                                                    v EUR  

VRSTA STROŠKA Leto 2015 Leto 2014 

Plače zaposlencev 505.312 444.264 

Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja 24.116 22.997 

Regres za letni dopust, bonitete, povračila (prehrana, prevoz na 
delo) in drugi prejemki 

 
48.046 45.830 

 Od tega: - regres 12.092 11.311 

 - jubilejne nagrade in ostale nagrade 1.741 0 

 - prevoz na delo 21.062 22.177 

 - prehrana delavcev 13.151 12.342 

Delodajalčevi prispevki od plač, nadomestil, itd. 80.076 69.465 

SKUPAJ STROŠKI DELA 657.550 582.556 

 

 Ostali stroški: 

                                                                                                                                    v EUR 

VRSTA STROŠKA Leto 2015 Leto 2014 

Ostali stroški 500 495 

SKUPAJ OSTALI STROŠKI 500 495 

   
Javno podjetje Infra d.o.o. na dan 31.12.2015 nima terjatev iz naslova danih posojil do članov uprave, 

zaposlenih in članov nadzornega sveta.  
 

 

Priloga 1 k poslovnemu izidu 
 

Stroški po funkcionalnih skupinah: Zaradi uporabe različice I izkaza poslovnega izida prikazujemo 
udeležbo posameznih stroškov po funkcionalnih skupinah z vštetimi ustreznimi stroški amortizacije, 

skladno s SRS 25.25 za naslednje vrste:  

           v EUR 
­ Stroški splošnih dejavnosti – GJS  1.469.175 100,00% 

SKUPAJ: 1.469.175 100,0% 
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Primerjava stroškov za leto 2015 s Poslovnim načrtom javnega podjetja INFRA d.o.o. : 

                                                                                                                         
                                                                                                                                       v EUR 

 
 
3.2.10.3 Poslovni izid  

 
Iz izkaza poslovnega izida je razviden celotni poslovni izid iz opravljanja gospodarske javne službe v 

višini 0 EUR, ker so prihodki enaki odhodkom. Čisti poslovni izid poslovnega leta je enak 0 EUR. 

  
V davčnem izkazu prikazujemo prihodke in odhodke ugotovljene v skladu z določili slovenskih 

računovodskih standardov z upoštevanjem davčno priznanih prihodkov in odhodkov.  
Uveljavljamo davčno olajšavo za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje za delodajalca, ki 

financira pokojninski načrt. 
 

V letu 2015 znaša davek od dohodkov pravnih oseb v višini 2.914 EUR. Ker javno podjetje izkazuje 

poslovni izid v višini 0 EUR, je iz naslova obveznosti do države za plačilo davka od dohodka pravnih oseb 
oblikovalo terjatve do Ministrstva za okolje in prostor. V letu 2015 javno podjetje ni oblikovalo terjatev 

za odloženi davek, saj ni prišlo do začasnih razlik med davčnimi vrednostmi in obveznostmi ter njihovimi 
knjigovodskimi vrednostmi.  

 

SKUPAJ STROŠKI 1.468.862 1.595.852 92,04%

402  Stroški energije 7.218 11.437 63,11%

403  Stroški nadom.delov za OS in mat.za vzdrževanje OS 524 4.639 11,30%

404  Odpis drobnega inventarja in embalaže 541 1.500 36,07%

406  Stroški pisar. materiala in strokovne literature 7.177 8.776 81,78%

407  Drugi stroški materiala 595 2.000 29,75%

SKUPAJ STROŠKI MATERIALA 16.055 28.352 56,63%

410  Str.stor.pri izdelavi proizvo.in opr.storitev-vzdr.vod.inf. 636.467 679.041 93,73%

412  Stroški storitev v zvezi z vzdrž.opredmetenih OS 5.120 6.000 85,33%

413  Najemnine 52.662 52.663 100,00%

414  Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom 249 1.000 24,90%

415  Str.storitev pl. prometa in bančnih storitev ter zav. premije 6.989 11.000 63,54%

        od tega: - zavarovalne premije 4.863 5.593 86,95%

                     - ostalo 2.126 5.407 39,32%

416  Stroški intelektualnih in osebnih storitev 19.167 23.961 79,99%

417 Stroški sejmov reklame in reprezentance 1.987 5.856 33,93%

418  Stroški storitev f izičnih oseb, skupaj z dajatvami 24.331 23.230 104,74%

419 Stroški drugih storitev 37.570 39.452 95,23%

SKUPAJ STROŠKI STORITEV 784.542 842.203 93,15%

430  Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev 4.820 5.117 94,20%

432  Amortizacija opreme in nadomestnih delov                   5.395 7.189 75,05%

SKUPAJ AMORTIZACIJA 10.215 12.307 83,00%

470  Plače zaposlencev 505.312 533.590 94,70%

472  Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja 24.116 23.692 101,79%

473  Regres za letni dopust, bonitete, povračila (prehrana, prevoz na delo) in drugi prejemki48.046 69.302 69,33%

       Od tega: - regres 12.092 12.232 98,86%

                    - jubilejne in ostale nagrade 1.741 4.000 43,53%

                    - prevoz na delo 21.062 33.854 62,21%

                    - prehrana delavcev 13.151 19.216 68,44%

474  Delodajalčevi prispevki od plač, nadomestil, itd. 80.076 85.908 93,21%

SKUPAJ STROŠKI DELA 657.550 712.491 92,29%

489  Ostali stroški 500 500 100,00%

SKUPAJ DRUGI STROŠKI   500 500 100,00%

NAČRT 2015
Realizacija / 

plan 15
VRSTA STROŠKA Poslovanje GJS
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3.2.11 Pojasnila/razkritja postavk v izkazu denarnih tokov 

 
V izkazu denarnih tokov izkazujemo 17.486.165 EUR prejemkov pri poslovanju, od tega znašajo prejemki 

od prodaje proizvodov in storitev prejeti iz Sklada za vode v višini 1.817.728 EUR, ostali prejemki od 
prodaje proizvodov in storitev iz naslova povračil stroškov za električno energije za črpališče za HE 

Boštanj pa znašajo 1.598 EUR. 
 

Drugi prejemki pri poslovanju v višini 15.666.839 EUR predstavljajo prejemke financirane iz Sklada za 

vode za financiranje infrastrukture in odplačilo najetih dolgoročnih kreditov, za HE Blanca v višini 
4.881.018 EUR, za HE Krško v višini 3.835.714 EUR, za HE Brežice v višini 467.906 EUR, za HE Boštanj 

v višini 55.567 EUR ter prejeti ostali prejemki iz naslova prejetih sredstev za izdatke akontacij vodnega 
povračila in davka od dohodka pravnih oseb v višini 14.632 EUR. Prejemki prejeti iz sredstev Sklada za 

podnebne spremembe za financiranje infrastrukture za HE Brežice znašajo 6.396.074 EUR ter ostali 

drugi prejemki pri poslovanju iz naslova refundacij plač in ostalih povračil v skupni višini 15.928 EUR.  
 

Znesek 9.292.800 EUR predstavlja izdatke pri poslovanju, ki v višini 927.971 EUR predstavlja izdatke iz 
naslova nakupa materiala in storitev, v višini 667.517 EUR izdatke za plače zaposlencev, v višini 

1.212.571 EUR izdatke iz naslova plačila davka na dodano vrednost, v višini 3.724 EUR izdatke za plačilo 
davka od dohodkov pravnih oseb ter v višini 12.496 EUR izdatke za akontacije vodnega povračila za leto 

2015. Drugi izdatki pri poslovanju v skupni višini 6.468.521 EUR, ki v višini 65.835 EUR predstavljajo 

izdatke za infrastrukturne ureditve za HE Blanca, v višini 416.257 EUR izdatke za infrastrukturne ureditve 
HE Krško, v višini 47.965 EUR izdatke za ureditve na Dvorcah in v višini 5.935.250 EUR izdatke za 

infrastrukturne ureditve HE Brežice ter v višini 3.214 EUR predstavljajo izdatke za znesek zamudnih 
obresti od nepravočasno plačanega davka na dodano vrednost.  

 

Prejemki pri naložbenju predstavljajo dobljene obresti iz naslova a – vista obresti v višini 9 EUR. 
 

Izdatki pri naložbenju v višini 8.828 EUR predstavljajo izdatke za pridobitev neopredmetenih dolgoročnih 
sredstev v lasti javnega podjetja v višini 2.578 EUR ter izdatke za pridobitev opredmetenih osnovnih 

sredstev v višini 6.250 EUR. 

 
Izdatki pri financiranju v višini 8.178.285 EUR se nanašajo na izdatke za plačilo obresti v višini 52.201 

EUR ter izdatke za odplačilo glavnic v višini 8.126.084 EUR za posojilo najeto pri SKB banki d. d. za 
financiranje vodne, državne in lokalne infrastrukture na območju izgradnje infrastrukture za HE Krško 

in za posojilo najeto pri BIIS Banka Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A za financiranje vodne, 
državne in lokalne infrastrukture na območju izgradnje infrastrukture za HE Blanca.  

 

Denarni izid v obračunskem obdobju je pozitiven in znaša 6.261 EUR. Začetno stanje denarnih sredstev 
je znašalo 69.620 EUR, končno stanje denarnih sredstev pa skupaj znaša 75.881 EUR. 

 
3.2.12 Pojasnila/razkritja postavk v izkazu gibanja kapitala  

 

V postavkah osnovni kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička, preneseni čisti poslovni izid, čisti 
poslovni izid poslovnega leta in prevrednotovalni popravki kapitala v letu 2015 ne izkazujemo premikov 

v kapital, v kapitalu ali iz kapitala, ker v poslovnih razvidih nismo pripoznali povečanja oziroma 
zmanjšanja teh kategorij kapitala.  

 
V postavki osnovni kapital izkazujemo vpoklican osnovni kapitala, ki je v izkazu gibanja kapitala 

pripoznan v znesku 10.015 EUR in je vpisan v sodni register pri pristojnem registrskem sodišču.  

 
Ker so bili prihodki enaki odhodkom, je čisti izid poslovnega leta enak 0 EUR. Zato Poslovodstvo ni 

oblikovalo rezerv v skladu s 64. členom Zakona o gospodarskih družbah, po katerem se nameni 5% od 
izkazanega čistega dobička za oblikovanje zakonskih rezerv. Ravno tako znaša čisti dobiček poslovnega 

leta, ki je hkrati bilančni dobiček 0 EUR.  
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3.2.13 Druga pojasnila/razkritja  
 

3.2.13.1 Prejemki (poslovodstvo in ostale individualne pogodbe)  

 
Skupni znesek vseh prejemkov, ki jih je za opravljanje funkcije oz. nalog v družbi v poslovnem letu 2015 

prejelo poslovodstvo družbe in ostali zaposleni po IP znaša 299.759 EUR bruto brez prispevkov podjetja 
oz. skupaj s prispevki 347.256 EUR.  

                                                              

Postavka Prejemki v letu 2015 v EUR  

Poslovodstvo-1 oseba 75.499 

Individualne pogodbe- 5 osebe 271.757 

Skupaj vsi prejemki  347.256 

 
 

3.2.13.2 Prejemki (nadzorni organ) 

 
Skupni znesek vseh prejemkov, ki so jih za opravljanje funkcije prejeli člani nadzornega sveta v 

poslovnem letu 2015, znaša 22.244 EUR brez prispevkov podjetja oz. bruto v višini 24.331 EUR.  
 

V letu 2015 niso bila dana nobena posojila ali predujmi upravi ali članom nadzornega sveta, prav tako 
tudi ne poroštva za obveznosti teh oseb. 

 

3.2.13.3 Obveznosti zavarovane s stvarnim jamstvom 
 

V letu 2015 javno podjetje ni imelo nobenih obveznosti zavarovanih s stvarnim jamstvom. 
 

3.2.13.4 Znesek porabljen za revizorja 

 
Znesek porabljen za opravljene storitve revidiranja v letu 2015 znaša 3.900 EUR. Ostalih storitev 

revizorjev v letu 2015 ni bilo.  
 

3.2.13.5 Pomembni poslovni dogodki po preteku leta 
 

Pomembnejši poslovni dogodki po preteku poslovnega leta:  

Dne 04.07.2005 je bila med Republiko Slovenijo kot ustanoviteljem in javnim podjetjem INFRA d.o.o. 
sklenjena pogodba o izvajanju gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju 

energetskega izkoriščanja spodnje Save za obdobje 10 let. Dne 03.07.2015 je bil podpisan Aneks št. 1 
k pogodbi, s katerim se je veljavnost pogodbe podaljšala za eno leto, to je do 03.07.2016.  Sklenjena 

pogodba, ki z aneksom poteče dne 03.07.2016 se podaljša predvidoma do 31.12.2016 oziroma do 

sklenitve novih pogodb, to je agentske pogodbe, ki ureja izvajanje javne službe izvedbe ureditev 
infrastrukture ter pogodbe, ki ureja izvajanje javne službe urejanja voda (vzdrževanje) na podlagi nove 

uredbe o načinu in pogojih izvajanja javnih služb na območju koncesije in na vplivnem območju 
koncesije za energetsko izkoriščanje vodnega potenciala Spodnje Save. V letu 2016 se bodo izvajale 

aktivnosti vezane na prehod na nov način poslovanja, predvidoma s 01.01.2017. 

 
3.2.13.6 Struktura zaposlenih po izobrazbi  

Izobrazbena struktura zaposlenih na dan 31.12.2015 Število zaposlenih 

V. stopnja izobrazbe  2 

VI. stopnja izobrazbe 5 

VII. stopnja izobrazbe 6 

Magisterij 3 

SKUPAJ  16 

Povprečno število zaposlenih znaša na dan 31.12.2015 15,29 zaposlenih. 
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3.2.13.7 Kazalniki 

 
Kazalniki, ki jih navajamo, so v skladu s SRS 30.28. Pri izračunu le-teh so uporabljeni podatki iz 

računovodskih izkazov za leto 2015 kot razmerja med postavkami opredeljenimi po SRS 29. 
 

Stopnja lastniškosti financiranja je opredeljena kot razmerje med lastniškim kapitalom 10.015 EUR 
in obveznostmi do virov sredstev 1.021.122 EUR in predstavlja 0,98% udeležbo lastniškega financiranja.  

 

Stopnja dolgoročnosti financiranja predstavlja razmerje med vrednostjo kapitala, dolgoročnimi 
dolgovi in dolgoročnimi rezervacijami 39.830 EUR ter obveznostmi do virov sredstev 1.021.122 EUR in 

kaže na 3,90% udeležbo dolgoročnega vira sredstev. 
  

Stopnja osnovnosti investiranja je opredeljena kot razmerje med osnovnimi sredstvi (po neodpisani 

vrednosti) 29.815 EUR in sredstvi 1.021.122 EUR in pomeni 2,92% udeležbo osnovnih sredstev v vseh 
sredstvih.  

 
Stopnja dolgoročnosti investiranja je opredeljena kot razmerje med vsemi stalnimi sredstvi skupaj 

z dolgoročnimi poslovnimi terjatvami 29.815 EUR in sredstvi 1.021.122 EUR in kaže na 2,92% udeležbo 
dolgoročnih sredstev v sredstvih. 

 

Kapitalska pokritost osnovnih sredstev prikazuje lastniškosti financiranja osnovnih sredstev in je 
opredeljena kot razmerje med lastniškim kapitalom 10.015 EUR in osnovnimi sredstvi (po neodpisani 

vrednosti) 29.815 EUR. Vrednost kazalnika 0,336 nam pove koliko osnovnih sredstev je financiranih z 
lastniškim kapitalom. 

 

Koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti prikazuje razmerje med likvidnimi 
sredstvi v nekem trenutku in kratkoročnimi dolgovi, ki dospejo v plačilo v obdobju do leta dni. Likvidna 

sredstva zajemajo podatke iz bilance stanja o dobroimetju pri bankah 75.881 EUR in kratkoročnimi 
obveznostmi 981.292 EUR. Izračunana vrednost kazalnika je 0,077.  

 

Koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti v primerjavi s prejšnjim kazalnikom so 
v števcu upoštevane še kratkoročne terjatve v višini 802.380 EUR. Vrednost kazalnika znaša 0,895.  

 
Koeficient kratkoročne pokritosti kratkoročnih obveznosti v primerjavi s prejšnjim kazalnikom 

so v števcu upoštevane še zaloge v višini 0 EUR. Vrednost kazalnika znaša 0,895.  
 

Koeficient gospodarnosti poslovanja je 1,0307 in je izračunan kot razmerje med poslovnimi 

prihodki 1.513.951 EUR in poslovnimi odhodki 1.468.862 EUR.  
 

Koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala kot razmerje med čistim dobičkom v poslovnem letu 0 
EUR in povprečnim kapitalom (brez čistega poslovnega izida proučevanega leta) 10.015 EUR znaša 0,00.  

 

3.2.13.8 Pregled porabe prejetih državnih podpor 
 

V spodnji tabeli so prikazani pritoki in odtoki iz naslova dotacij za pridobitev neopredmetenih sredstev 
in opredmetenih osnovnih sredstev v lasti javnega podjetja.  

 
Pregled gibanja namenskih dotacij iz proračuna v letu 2015 za pridobitev neopredmetenih in 

opredmetenih osnovnih sredstev v lasti javnega podjetja  

 

POSTAVKA ZNESEK v EUR 

Začetno stanje 1.1.2015 31.515 

Povečanje 8.828 

Zmanjšanje 10.528 

Končno stanje na dan 31.12.2015 29.815  



 
Letno poročilo javnega podjetja INFRA d.o.o. za leto 2015   
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