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1. UVODNI DEL 

 
1.1. KLJUČNI DOSEŽKI POSLOVNEGA LETA  
 
Javno podjetje INFRA, izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. je bilo vpisano v sodni register dne 03.05.2004, 
z rednim poslovanjem pa je pričelo z mesecem septembrom 2004, ko je na podlagi sklepa Vlade RS št. 324-
12/2003-8 z dne 03.08.2004 in Aneksa št. 1 h Koncesijski pogodbi za izkoriščanje energetskega potenciala 
Spodnje Save prevzela od koncesionarja Holdinga Slovenske elektrarne d.o.o. obveznost izvedbe ureditve 
vodne, državne in lokalne infrastrukture na vplivnem območju izkoriščanja energetskega potenciala Spodnje 
Save. 
Letno poročilo za leto 2018 je bilo skladno z določbo SRS 20.13 sprejeto dne 19.3.2019. 
 
Prednostna naloga in strateški cilj javnega podjetja je pravočasna in kvalitetna izpolnitev obveznosti po Uredbi 
o načinu izvajanja gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja 
Spodnje Save, Koncesijski pogodbi za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save in k njej sklenjenimi 
aneksi, Pogodbi o izvajanju gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega 
izkoriščanja Spodnje Save in programu izvedbe infrastrukturnih ureditev za posamezno HE. 
 
Pomembne aktivnosti na infrastrukturnem področju, ki so zaznamovale leto 2018 so bile: 
 
Izgradnja HE Boštanj: Na akumulacijskem bazenu so se izvajala le redna vzdrževalna dela in še to v 
minimalnem obsegu. V prioritetnem izvajanju aktivnosti je potekalo tudi usklajevanje primopredaje izgrajenih 
ureditev na končnega vzdrževalca HESS d.o.o. in upravljalca DRSV.  
 
Izgradnja HE Blanca: Izgradnja HE Blanca je v večji meri dokončana. Na akumulacijskem bazenu so se 
izvajala le redna vzdrževalna dela in še to v minimalnem obsegu. V prioritetnem izvajanju aktivnosti je potekalo 
tudi usklajevanje primopredaje izgrajenih ureditev na končnega vzdrževalca HESS d.o.o. in upravljalca DRSV. 
Dela investicije niso dokončana in bodo predvideno dokončana v 2019. 
 
Izgradnja HE Krško: Na območju akumulacijskega bazena HE Krško je v letu 2018 potekala izgradnja le v 
manjšem obsegu, z rebalansom št. 2 PN INFRA za 2018 pa so prejeta dodatna sredstva in je povečan obseg 
gradnje. Potekala je izgradnja ČN in kanalizacije Pijavško ter izgradnja ureditev v priobalnem pasu potoka 
Brestanica z izvedbo parkirišč ob SŽ postaji Brestanica. Na akumulacijskem bazenu so se izvajala le redna 
vzdrževalna dela in v manjšem obsegu sanacije poškodb na akumulacijskem bazenu. 
 
Izgradnja HE Brežice: Investicija se je v letu 2018 nadaljevala z aktivnostmi načrtovanja in izgradnje 
nedeljive infrastrukture, v manjšem delu pa tudi vodne infrastrukture. V letu 2017 je večji del predvidenih 
ureditev nedeljive infrastrukture zgrajenih in dokončanih do te mere, da je pridobljeno ustrezno uporabno 
dovoljenje za VVR ter izveden uspešen tehnični pregled izvedenih del na akumulacijskem bazenu HE Brežice s 
pripadajočo infrastrukturo, za kar je prejeta odločba o poskusnem obratovanju. Dela so se nadaljevala tudi v 
letu 2018, ko so se aktivnosti gradnje izvajale le v manjšem obsegu, predvsem na izvedbi poplavno varnostnih 
ureditev. Izgradnja je potekala v obsegu izgradnje poplavno varnostnih ureditev na reki Krki v Krški vasi, 
načrtovanje dokončanja izgradnje ureditev poplavne varnosti na preostalih potokih na območju HE Brežice, 
sočasno pa so se izvajala tudi dela odprave pomanjkljivosti na akumulacijskem bazenu HE Brežice s strani 
izvajalca del. Izvajali so se monitoringi poskusnega obratovanja in negativnih vplivov ureditev na okolico in 
obstoječo infrastrukturo ter objekte. 
 
Izgradnja HE Mokrice v letu 2018 je pričeta. V letu 2013 je bil potrjen DPN za HE Mokrice. V letu 2017 je 
bil potrjen s strani Vlade RS »PROGRAM IZVEDBE OBJEKTOV VODNE, DRŽAVNE IN LOKALNE 
INFRASTRUKTURE TER OBJEKTOV VODNE IN ENERGETSKE INFRASTRUKTURE V NEDELJIVEM RAZMERJU ZA 
IZGRADNJO HE MOKRICE«. V letu 2018 je bil izdelan in potrjen INVESTICIJSKI PROGRAM ZA HE MOKRICE, 
na osnovi katerega so prejeta sredstva v višini cca. 2,4 mio EUR. Sredstva niso bila koriščena v letu 2018 
zaradi ne potrjenega dokumenta OVS ter povezanosti pričetka investicije na podan dokument.  
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Celotni prihodki družbe so znašali v letu 2018 1.402.800 EUR. 
 

PRIHODKI GJS 

DELEŽI 

PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 1.364.069 99% 
PRIHODKI OD PORABE IN ODPRAVE PČR 9.445 1% 
DRUGI PRIHODKI 0 0% 
SKUPAJ POSLOVNI PRIHODKI 1.373.514 100% 

SKUPAJ FINANČNI PRIHODKI  IZ FINANČNIH NALOŽB 41   

DRUGI FINANČNI PRIHODKI IN OSTALI PRIHODKI 29.245   
SKUPAJ PRIHODKI 1.402.800   

 
 

V letu 2018 so znašali celotni stroški oz. odhodki družbe 1.402.800 EUR.  
 

STROŠKI GJS 
DELEŽI 

STROŠKI STORITEV 601.002 43% 
STROŠKI DELA 778.365 56% 
STROŠKI MATERIALA 13.227 1% 
AMORTIZACIJA 9.199 1% 
SKUPAJ DRUGI STROŠKI 0 0% 
SKUPAJ STROŠKI 1.401.793 100% 

SKUPAJ FINANČNI ODHODKI IZ FINAČNIH NALOŽB 
759   

SKUPAJ PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 247   

DRUGI FINANČNI ODHODKI  IN OSTALI ODHODKI 1   
SKUPAJ STROŠKI IN ODHODKI 1.402.800   

 
V letu 2018 znaša celotni poslovni izid družbe 0 EUR. 
 
Na dan 31.12.2018 je bilo v podjetju zaposlenih 16 delavcev. 
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1.2. POROČILO DIREKTORJA 
 
V preteklem letu so cilji delovanja podjetja sledili vsebinam, ki so bili določeni v Poslovnem načrtu in Programu 
infrastrukturnih ureditev za vsako HE posebej. Tako je prišlo v večji meri do zaključka del pri HE Arto-Blanca 
( športno rekreacijske ureditve…), pri HE Krško gradnja in zaključki komunalnih objektov in naprav. Večji obseg 
našega delovanja je bil namenjen zaključevanju protipoplavnih ureditev pri HE Brežice, kjer je bila zagotovljena 
poplavna varnost na koto stoletnih voda. Z gradnjo smo pričeli tudi na vsebini izboljšanja rabe kmetijskih 
zemljišč (gradnja enega od treh črpališč za namakalne sisteme v območju HE Brežice), podaljšano je bilo tudi 
začasno uporabno dovoljenje HE Brežice za eno leto, torej do oktobra 2019. Prav tako smo pričeli z gradnjo 
protipoplavnih ureditev naselij Krška vas in Velike Malence. Vse te ureditve pa bodo predvidoma dokončane v 
letu 2019. Pričeli smo tudi z nekaterimi aktivnostmi za gradnjo HE Mokrice, dokončan je bil postopek izbora 
najugodnejšega ponudnika za projektiranje infrastrukturnih ureditev, v skladu z Zakonom o javnem naročanju. 
Potekajo tudi predhodni postopki pridobivanja zemljišč, geodetski postopki.  
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1.3. IZJAVA O UPRAVLJANJU DRUŽBE 
 
Na podlagi 5. odstavka 70. člena Zakona o gospodarskih družbah direktor družbe INFRA izvajanje investicijske 
dejavnosti d.o.o. podaja naslednjo izjavo o upravljanju družbe: 
 

1.SKLICEVANJE NA KODEKS O UPRAVLJANJU 
 
Javno podjetje ni sprejelo lastnega kodeksa o upravljanju, upravljanje družbe poteka v skladu z Zakonom o 
gospodarskih družbah in ostalo veljavno zakonodajo, Aktom o ustanovitvi javnega podjetja INFRA izvajanje 
investicijske dejavnosti d.o.o., notranjimi akti, ki veljavo v družbi ter v skladu z dobro poslovno prakso. Pri 
poslovanju in upravljanju je družba, ki je v stoodstotni lasti Republike Slovenije, v letu 2018 sledila tudi Kodeksu 
korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, maj 2017 (javno dostopen na spletni strani SDH, 
d.d.: https://www.sdh.si/Data/Documents/upravljanje-nalozb/KODEKS%20SDH%20-
%20maj%202017(1).pdf) in Priporočilom in pričakovanji Slovenskega državnega holdinga, marec 2018 (javno 
dostopna na spletni strani SDH, d.d.: https://www.sdh.si/Data/Documents/upravljanje-
nalozb/Priporo%C4%8Dila%20in%20pri%C4%8Dakovanja_20180323_%C4%8Distopis%20-
%20podpisano%20.pdf). 
   

2. PODATKI O OBSEGU ODSTOPANJA OD KODEKSA O UPRAVLJANJU 
 
Družba je pri svojem delu upoštevala zgoraj navedeni kodeks in priporočila, kolikor je bilo to možno glede na 
njeno velikost (majhna družba), poseben status in dejavnost. Infra izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. je 
bila ustanovljena kot javno podjetje v obliki družbe z omejeno odgovornostjo za izvedbo ureditve vodne 
infrastrukture, objektov vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju ter druge državne in lokalne 
infrastrukture na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala Spodnje Save in za 
vzdrževanje objektov vodne infrastrukture na Spodnji Savi. Kodeks se ne upošteva v tistih točkah, ki jih 
drugače ureja veljavna zakonodaja ali akt o ustanovitvi družbe (na primer: pristojnosti ustanovitelja, 
pristojnosti nadzornega sveta, politika prejemkov organa vodenja,…).  
 

3. OPIS GLAVNIH ZNAČILNOSTI SISTEMOV NOTRANJIH KONTROL IN UPRAVLJANJA 
TVEGANJ V DRUŽBI 

 
INFRA d.o.o. skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah, aktom o ustanovitvi ter internimi akti družbe 
vzpostavlja in vzdržuje ustrezen sistem notranjih kontrol in upravljanja tveganj z učinkovitimi postopki 
ugotavljanja, merjenja in ocenjevanja ter obvladovanja in spremljanja tveganj, ki jim je ali bi jim bila družba 
lahko podvržena. 
 

4. PODATKI IZ 3., 8. IN 9. TOČKE ŠESTEGA ODSTAVKA 70. ČLENA 
 
Ustanovitelj in edini družbenik javnega podjetja je Republika Slovenija. 
 
Javno podjetje zastopa in predstavlja direktor. Pristojnosti in naloge direktorja so določene v 19. členu Akta o 
ustanovitvi javnega podjetja. Direktorja na podlagi 12. člena Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje 
energetskega potenciala Spodnje Save imenuje in odpokliče ustanovitelj, zanj Vlada Republike Slovenije. 
Imenovanje se izvede na podlagi javnega razpisa, ki ga izvede nadzorni svet, za dobo štirih let. 

 
Nadzorni svet nadzoruje vodenje poslov javnega podjetja in ga sestavljajo trije člani, ki jih imenuje ustanovitelj, 
zanj uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d.. Člane nadzornega sveta se imenuje za dobo štirih let in so 
po preteku mandata lahko ponovno imenovani. Član nadzornega sveta, predstavnik ustanovitelja, je lahko 
razrešen pred potekom časa, če tako sklene ustanovitelj, uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d.. 
 

Zastopnik ustanovitelja, uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., samostojno sprejme akt o ustanovitvi 
in njegove spremembe in dopolnitve. 
 
Zastopnik ustanovitelja, uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., samostojno odloča o delitvi in 
prenehanju poslovnih deležev. 
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5. PODATKI O DELOVANJU USTANOVITELJA DRUŽBE IN NJEGOVIH KLJUČNIH 

PRISTOJNOSTIH  
 

INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. je bila ustanovljena kot javno podjetje v obliki enoosebne družbe 
z omejeno odgovornostjo. Ustanovitelj ima vlogo in vse pristojnosti skupščine, skladno z aktom o ustanovitvi 
in z veljavno zakonodajo, pod pogojem statusne oblike družbe z omejeno odgovornostjo z enim družbenikom. 
Ustanovitelj in edini družbenik javnega podjetja je Republika Slovenija. V skladu z Zakonom o Slovenskem 
državnem holdingu (Ur. list RS, št. 25/2014), ki je pričel veljati 26.04.2014 in je razveljavil drugi in tretji stavek 
prvega odstavka 12. člena Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save 
(Uradni list RS, št. 87/2011), ustanoviteljske pravice v imenu Republike Slovenije izvršuje Slovenski državni 
holding, d.d., pristojnosti katerega so določene v 13. členu  Akta o ustanovitvi javnega podjetja INFRA izvajanje 
investicijske dejavnosti d.o.o.. Na podlagi prvega odstavka 12. člena Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje 
energetska potenciala Spodnje Save (Ur. list RS, št. 87/2011, 25/2014, 90/2015) pa je v pristojnosti Vlade 
Republike Slovenije imenovanje direktorja, sprejem letnega poročila ter programa dela javnega podjetja.  
 
Vlada Republike Slovenije je kot predstavnica ustanovitelja javnega podjetja v letu 2018 sprejela štiri sklepe, 
Slovenski državni holding, d.d. pa dva (podrobnosti so razvidne v točki 2.1.3 Letnega poročila javnega podjetja 
INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. za leto 2018). 
 

6. PODATKI O SESTAVI IN DELOVANJU ORGANOV VODENJA ALI NADZORA TER 
NJIHOVIH KOMISIJ 

 
Na podlagi 12. člena Akta o ustanovitvi javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. javno 
podjetje upravljajo ustanovitelj, nadzorni svet in direktor.  
 
Direktor javnega podjetja vodi poslovanje in delo javnega podjetja, zastopa javno podjetje ter je odgovoren 
za zakonitost poslovanja. Pristojnosti in naloge direktorja so določene v 19. členu Akta o ustanovitvi javnega 
podjetja. Direktor je dolžan predhodno pridobiti soglasje nadzornega sveta pri sklepanju poslov v vrednosti 
nad 625.938,90 EUR brez DDV in poslov, ki se nanašajo na obremenitev in/ali odtujitev nepremičnin. 
Nadzorni svet je na podlagi 3. odstavka 19. člena Akta o ustanovitvi javnega podjetja INFRA d.o.o. z dne 
15.07.2016 na 3. seji sprejel sklep, da je direktor predhodno dolžan pridobiti soglasje nadzornega sveta pri 
sklepanju vseh poslov v skupni vrednosti nad 100.000,00 EUR brez DDV (22. sklep nadzornega sveta na 3. 
redni seji dne 26.10.2017). V letu 2018 je javno podjetje vodil in zastopal direktor mag. Vojko Sotošek, ki 
je bil za mandatno dobo štirih let in sicer od 09.11.2015 do 08.11.2019 z možnostjo ponovnega imenovanja 
imenovan z odločbo Vlade Republike Slovenije št. 01411-8/2015/8 z dne 05.11.2015. 
 
Nadzorni svet nadzoruje vodenje poslov javnega podjetja in ga sestavljajo trije člani, ki jih imenuje ustanovitelj, 
uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d..  
 
V letu 2018 je deloval nadzorni svet v sestavi mag. Tanja Bolte, predsednica nadzornega sveta, Ervina Jarc, 
namestnica predsednice nadzornega sveta in dr. Robert Rožič, član nadzornega sveta (imenovanje za 
mandatno dobo štirih let s sklepom SDH, d.d. z dne 20.06.2017). V letu 2018 je nadzorni svet izvedel pet 
rednih in sedem korespondenčnih sej (podrobnosti so razvidne v točki 2.1.3 Letnega poročila javnega podjetja 
INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. za leto 2018).  
 
Podrobnosti o sestavi in delovanju poslovodstva in nadzornega sveta so razvidne tudi na spletnih straneh 
javnega podjetja.  
 
Leskovec pri Krškem, 19.3.2019 
 
 
Direktor: 
mag. Vojko Sotošek  
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1.4  POROČILO NADZORNEGA SVETA 
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2. POSLOVNO POROČILO 

 
2.1 PREDSTAVITEV JAVNEGA PODJETJA 

 
2.1.1 Splošni podatki 

 
Firma: INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. 
Sedež: Ulica 11. novembra 34, 8273 Leskovec pri Krškem 
Dejavnost: Drugo tehnično projektiranje in svetovanje 
Šifra dejavnosti: 71.129 
Transakcijski račun: 02379-0254344403 pri NLB d.d., Ljubljana 

03155-1000368008 pri SKB d.d., Ljubljana  
ID številka za DDV: SI60617357 
Matična številka: 1946510 
Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Krškem, srg. 2004/00150,  

št. vložka 1/04304/00 
Osnovni kapital: 10.015,00 EUR 
Ustanovitelj: Republika Slovenija 
Telefon: (07) 81 63 800 
Telefax: (07) 81 63 814 
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2.1.2 Organizacijska shema javnega podjetja 
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2.1.3 Ustanovitelj in organi javnega podjetja  
 
Ustanovitelj in edini družbenik javnega podjetja je Republika Slovenija. V skladu z Zakonom o Slovenskem 
državnem holdingu (Ur. list RS, št. 25/2014), ki je pričel veljati 26.04.2014 in je razveljavil drugi in tretji 
stavek prvega odstavka 12. člena Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala 
Spodnje Save (Uradni list RS, št. 87/2011), ustanoviteljske pravice v imenu Republike Slovenije izvršuje 
Slovenski državni holding, d.d.. Na podlagi prvega odstavka 12. člena Zakona o pogojih koncesije za 
izkoriščanje energetska potenciala Spodnje Save (Ur. list RS, št. 87/2011, 25/2014, 90/2015) pa je v 
pristojnosti Vlade Republike Slovenije imenovanje direktorja, sprejem letnega poročila ter programa dela 
javnega podjetja. 
 
INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. je bila ustanovljena kot javno podjetje v obliki enoosebne 
družbe z omejeno odgovornostjo za izvedbo ureditve vodne infrastrukture ter druge državne in lokalne 
infrastrukture na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala Spodnje Save in za 
vzdrževanje objektov vodne infrastrukture na Spodnji Savi. Na podlagi Zakona o pogojih koncesije za 
izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (Uradni list RS, št. 87/2011) pa je obveznost javnega 
podjetja tudi ureditev objektov vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju. 
 
Osnovni kapital družbe znaša 10.015,00 EUR.  
 
Na podlagi 14. člena Akta o ustanovitvi javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o., z 
dne 15.07.2016 nadzorni svet javnega podjetja sestavljajo trije člani, ki jih imenuje ustanovitelj, zanj 
Slovenski državni holding d.d..  
 
Vlada Republike Slovenije je dne 13.03.2018 sprejela Poslovni načrt javnega podjetja INFRA d.o.o. za leto 
2018, dne 12.06.2018 pa Rebalans št. 1 Poslovnega načrta javnega podjetja INFRA d.o.o. za leto 2018. 
Dne 16.08.2018 je bil sprejet še Rebalans št. 2 Poslovnega načrta javnega podjetja INFRA d.o.o. za leto 
2018. Na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije z dne 27.12.2018 je bil podpisan Aneks št. 5 k Pogodbi 
o izvajanju gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja 
Spodnje Save, s katerim se je veljavnost pogodbe podaljšala do 04.07.2025. Letno poročilo javnega 
podjetja za leto 2017 je Vlada Republike Slovenije sprejela dne 12.02.2019, v času priprave letnega poročila 
za 2018 pa uprava SDH, d.d. še ni sprejela sklepa o podelitvi razrešnice direktorju in nadzornemu svetu za 
delo v letu 2017. 
 
Uprava Slovenskega državnega holdinga d.d. je dne 25.10.2018 sprejela sklep, s katerim je imenovala 
pooblaščeno revizijsko družbo za poslovna leta 2018, 2019 in 2020, dne 05.12.2018 pa sklep, s katerim je 
bil sprejet nov Akt o ustanovitvi družbe, ki je nadomestil do sedaj veljavni Akt o ustanovitvi.  
 
Nadzorni svet javnega podjetja v sestavi predsednica nadzornega sveta mag. Tanja Bolte, namestnica 
predsednice Ervina Jarc in član dr. Robert Rožič je v letu 2018 izvedel pet rednih in sedem korespondenčnih 
sej. Sprejetih je bilo devetinštirideset sklepov in sicer je nadzorni svet: 
 
• dal soglasje za podpis Aneksa št. 19 k pogodbi »Gradnja akumulacijskega bazena z visokovodnim 

razbremenilnikom za HE Brežice«, 
• obravnaval Poslovni načrt javnega podjetja INFRA d.o.o. za leto 2018, februar 2018 in z njim soglašal, 
• obravnaval predlog nerevidiranega Letnega poročila javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske 

dejavnosti d.o.o. za leto 2017 
• dal direktorju javnega podjetja INFRA d.o.o. soglasje za podpis Aneksa št. 1 k pogodbi »Košnja 

akumulacijskih bazenov, pritokov, vzdrževalnih poti in zadrževalnikov«,  
• dal direktorju javnega podjetja INFRA d.o.o. soglasje za podpis Aneksa št. 3 k pogodbi »Upravljanje, 

vzdrževanje in dežurstvo črpališč zalednih voda akumulacijskega bazena HE Arto - Blanca«,  
• dal direktorju javnega podjetja INFRA d.o.o. soglasje za podpis Aneksa št. 3 k pogodbi »Sanacija 

kmetijskih površin na Pijavškem polju«,  
• dal direktorju javnega podjetja INFRA d.o.o. soglasje za podpis Aneksa št. 4 k pogodbi »Vzpostavitev 

in izvajanje monitoringa v sadovnjakih v Stari vasi zaradi izgradnje HE Brežice«,  
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• dal direktorju javnega podjetja INFRA d.o.o. soglasje za podpis Aneksa št. 3 k pogodbi »Vzpostavitev 
in izvajanje monitoringa kakovosti in količine podzemne vode na napajalnem območju zajezitve Save 
za HE Brežice«,  

• dal direktorju javnega podjetja INFRA d.o.o. soglasje za podpis Aneksa št. 5 k pogodbi »Arheološke 
raziskave za HE Brežice«,  

• dal direktorju javnega podjetja INFRA d.o.o. soglasje za podpis Aneksa št. 1 k pogodbi »Gradnja čistilne 
naprave in kanalizacijskega sistema na Pijavškem«,  

• dal direktorju javnega podjetja INFRA d.o.o. soglasje za podpis Aneksa št. 14 k pogodbi »»Izdelava 
projektne dokumentacije izvedbe infrastrukturnih ureditev za HE Brežice«,  

• dal direktorju javnega podjetja soglasje za podpis aneksa št. 6 k pogodbi »Izvedba zunanje kontrole 
kvalitete pri gradnji in izvajanje nadzora ob izvedbi monitoringa na akumulacijskem bazenu z 
visokovodnim razbremenilnikom za HE Brežice«,  

• dal direktorju javnega podjetja INFRA d.o.o. soglasje za podpis Aneksa št. 3 k pogodbi »Izvajanje 
nadzora naravovarstvenih ureditev pri gradnji akumulacijskega bazena z visokovodnim 
razbremenilnikom za HE Brežice«,  

• dal direktorju javnega podjetja INFRA d.o.o. soglasje za podpis Aneksa št. 1 k pogodbi »Tehnično 
opazovanje akumulacijskih bazenov HE Boštanj, HE Arto – Blanca in HE Krško v letih 2016 - 2020«,  

• se seznanil z realizacijo pričakovanj SDH, d.d. do javnega podjetja INFRA d.o.o. v letu 2018, izraženih 
v dopisu »Letni načrt upravljanja kapitalskih naložb za leto 2018 in mesečno poročanje o poslovanju« 
z dne 08.01.2018 ter uskladil odgovor, ki se pošlje na SDH, d.d. (dopis podpišeta predsednica 
nadzornega sveta in direktor), 

• se seznanil z Etičnim kodeksom javnega podjetja INFRA d.o.o., 
• obravnaval Rebalans št. 1 Poslovnega načrta javnega podjetja INFRA d.o.o. za leto 2018 in z njim 

soglašal, 
• sprejel Poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe za leto 2017, 
• ustanovitelju javnega podjetja predlagal, da kot pooblaščenega revizorja za poslovna leta 2018, 2019 

in 2020 imenuje revizijsko družbo  IN REVIZIJA d.o.o., Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana. 
• seznanil s Poročilom o poslovanju javnega podjetja za obdobje januar – marec 2018, 
• dal direktorju javnega podjetja INFRA d.o.o. soglasje za podpis pogodbe »Izvajanje zunanje kontrole 

investitorja v letih 2018/2019«, 
• obravnaval »Pogodbo o odškodnini« z oškodovancem družbo HORTIKULTURA plantaže in gradnje 

Brežice d.o.o., Gornji Lenart 28a, Brežice in nanjo ni dal soglasja (zahtevana dodatna dokumentacija), 
• seznanil s Poročilom za nadzorni svet – izvedba in ureditev habitata NH1 in NH2 z dne 07.05.2018 ter 

naložil INFRI, da obvesti MOP o trenutnem stanju na območju habitata NH1 ter v zvezi s tem predlaga 
sklic sestanka MOP in MZI, 

• obravnaval Rebalans št. 2 Poslovnega načrta javnega podjetja INFRA d.o.o. za leto 2018 in z njim 
soglašal, 

• dal direktorju javnega podjetja INFRA d.o.o. soglasje za podpis pogodbe »Košnja na HE Brežice in 
izvajanje storitev vzdrževanja na HE Boštanj, Arto - Blanca, Krško, Brežice in Mokrice«, 

• dal direktorju javnega podjetja soglasje za podpis »Prodajne pogodbe za dosego javne koristi« z 
lastnikom zemljišč Občino Brežice, 

• dal soglasje za podpis Aneksa št. 20 k pogodbi »Gradnja akumulacijskega bazena z visokovodnim 
razbremenilnikom za HE Brežice«, 

• seznanil s Poročilom o poslovanju javnega podjetja za obdobje januar – junij 2018, 
• dal soglasje za podpis pogodbe »Izvajanje geodetskih storitev na območju DPN za HE Mokrice«, 
• dal soglasje za podpis Aneksa št. 5 k pogodbi »Čiščenje prodnih zadrževalnikov na območju 

akumulacijskih bazenov«, 
• dal soglasje za podpis Aneksa št. 15 k pogodbi »»Izdelava projektne dokumentacije izvedbe 

infrastrukturnih ureditev za HE Brežice«, 
• preložil obravnavo točke dnevnega reda »Soglasje direktorju javnega podjetja za sklenitev aneksa št. 

21 k pogodbi Gradnja akumulacijskega bazena z visokovodnim razbremenilnikom za HE Brežice, ker jo 
bo obravnaval na podlagi dodatnih obrazložitev s strani javnega podjetja in sicer je moralo javno 
podjetje v roku enega tedna pripraviti in nadzornemu svetu posredovati dokument s prikazom/analizo 
poteka investicije (v kakšni fazi se nahaja investicija – kakšna je stopnja realizacije, kdaj in v kakšni 
predvideni vrednosti bo investicija zaključena, katere ureditve in v kakšni vrednosti je potrebno še 
izvesti, …), 
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• dal soglasje za podpis Aneksa št. 2 k osnovni pogodbi »Ureditev zemljiško katastrskega stanja na 
območju HE Brežice«, 

• ni dal soglasja za podpis »Pogodbe o odškodnini« z družbo HPG d.o.o. zaradi razlogov, navedenih v 
zapisniku seje nadzornega sveta,  

• dal soglasje za podpis Aneksa št. 21 k pogodbi »Gradnja akumulacijskega bazena z visokovodnim 
razbremenilnikom za HE Brežice«, 

• javnemu podjetju soglasje za podpis »Prodajne pogodbe za dosego javne koristi« z lastnikom zemljišč 
Občino Krško, 

• seznanil s Poročilom o poslovanju javnega podjetja za obdobje januar – september 2018, 
• dal soglasje za podpis pogodbe »Izdelava projektne dokumentacije izvedbe infrastrukturnih ureditev 

na HE Mokrice«, 6-ZJN/2018, s ponudnikom družbo IBE d.d., Hajdrihova ulica 4, 1000 Ljubljana, 
• dal soglasje za podpis pogodbe »Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo dveh črpališč za 

namakanje na območju HE Brežice«, 9-ZJN/2018, s ponudnikom družbo SAVAPROJEKT d.d., Cesta 
krških žrtev 59, 8270 Krško, 

• naložil javnemu podjetju, da pridobi pravno mnenje odvetniške družbe v zvezi z utemeljenostjo 
zahtevka družbe HPG, d.o.o. po odškodnini iz naslova izgube dohodka na zemljiščih zaradi zasedbe 
zemljišč za potrebe HE Brežice, 

• dal soglasje za podpis Aneksa št. 2 k pogodbi o izvedbi posameznega naročila, oddanega na podlagi 
okvirnega sporazuma, sklenjenega za izvajanje javnega naročila »Vzdrževanje akumulacijskih bazenov 
HE Boštanj, HE Arto – Blanca in HE Krško v letih 2016 – 2019«, št. 8-ZJN/2016-4. 
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2.1.4 Dejavnost in financiranje javnega podjetja 
 
INFRA d.o.o. izvaja v skladu z Zakonom o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala 
Spodnje Save (Uradni list RS, št. 87/11, 25/14, 50/14 in 90/15) in Uredbe o načinu izvajanja gospodarske 
javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja spodnje Save (Ur. list RS, 
22/04, 125/04) ter na podlagi Akta o ustanovitvi javnega podjetja INFRA, izvajanje investicijske dejavnosti 
d.o.o. z dne 15.07.2016, dejavnost gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju 
energetskega izkoriščanja Spodnje Save, ki obsega: 
 

- ureditev vodne infrastrukture, objektov vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju 
ter državne in lokalne infrastrukture na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega 
potenciala Spodnje Save; 

- obratovanje in vzdrževanje vodne infrastrukture, namenjene ohranjanju in uravnavanju vodnih 
količin na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala Spodnje Save; 

- obratovanje, vzdrževanje in spremljanje stanja vodne infrastrukture, namenjene varstvu pred 
škodljivim delovanjem voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala 
Spodnje Save; 

- izvedbo izrednih ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda 
na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala Spodnje Save; 

- vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega 
potenciala Spodnje Save. 

 
Javno podjetje kot notranji izvajalec za državo, njene organe in pravne osebe javnega prava opravlja 
storitve investicijskega inženiringa, vodenja investicij v javno infrastrukturo in druge svetovalne storitve. 
 
Javno podjetje INFRA d.o.o. opravlja poleg registrirane dejavnosti tudi druge dejavnosti, ki so potrebne za 
njen obstoj in izvajanje registrirane dejavnosti. 
 
Javno podjetje pridobiva prihodek: 
- s sredstvi, ki se zagotavljajo v okviru sklada za vode, v skladu s predpisi, ki urejajo upravljanje z vodami; 
- s sredstvi, ki se zagotavljajo v okviru proračuna ministrstva, pristojnega za okolje in Direkcije Republike 

Slovenije za vode, za izvajanje gospodarske javne službe upravljanja z vodami v skladu s predpisi, ki 
urejajo upravljanje z  vodami; 

- z namenskimi sredstvi sklada za podnebne spremembe; 
- drugih proračunskih virov; 
- sredstev koncesionarja po predhodnem dogovoru s koncesionarjem in 
- z opravljanjem dejavnosti iz 3. člena akta o ustanovitvi. 
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2.2 URESNIČITEV STRATEŠKIH CILJEV JAVNEGA PODJETJA  
 
Vsebina strateških ciljev je opredeljena v vseh dokumentih, ki predstavljajo temelje delovanje javnega 
podjetja. Predvsem gre za zagotavljanje poplavne varnosti in drugih infrastrukturnih ureditev, ki pomenijo 
nemoteno obratovanje hidroelektrarn na spodnji Savi. Z gradnjo zadnje hidroelektrarne v verigi na Spodnji 
Savi, torej HE Mokrice se bo na nek način končalo poslanstvo javnega podjetja pri gradnji na Spodnji Savi. 
Zato pričakujemo sodelovanje in angažiranost javnega podjetja tudi na drugih projektih v SLO, predvsem 
pri urejanju voda pa tudi drugih infrastrukturnih projektih. Naše izkušnje, rezultati našega delovanja 
potrjujejo naša razmišljanja, ko govorimo o strateških ciljih. 
 
 

2.2.1 Koriščenja naplavin (prod) 
 
Skladno z Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju 
energetskega izkoriščanja Spodnje Save in Pogodbo o izvajanju gospodarske javne službe urejanja voda 
na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save, lahko INFRA d.o.o. delno uporabi naplavine 
za gradnjo vodne infrastrukture in delno za prodajo. Naplavine so se koristile v okviru izdelanih masnih 
bilanc tako, da javno podjetje naplavin ni prodajalo. Za potrebe izgradnje akumulacijskega bazena z 
visokovodnim razbremenilnikom za HE Brežice je bilo v letu 2018 odvzeto iz struge Save skupaj 18.297,49 
m3 gramoznega materiala.  
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2.3 GOSPODARSKO OKOLJE IN UPRAVLJANJE TVEGANJ 
 
Glede na določila Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju 
smo v javnem podjetju INFRA d.o.o. redno spremljali tveganja, katerim smo izpostavljeni pri poslovanju 
ter sprejemali ustrezne ukrepe za njihovo obvladovanje.  
 
- Likvidnostno tveganje 
 
V obdobju januar –  december 2018 je Direkcija Republike Slovenije za vode  v skladu s pogodbo št. 2555-
18-430010 z dne 20.12.2017 v roku poravnavala izstavljene fakture za opravljene storitve izvajanja 
gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save. 
Dne 26.03.2018 je bil podpisan Aneks št. 1 k pogodbi 2555-18-430010 za financiranje izvajanja 
gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščana spodnje Save v 
obdobju januar – december 2018. Dne 03.05.2018 je bil podpisan Aneks št. 2 k pogodbi 2555-18-430010  
zaradi zmanjšanja pogodbene vrednosti za vrednost računov za opravljene dobave, blaga materiala in 
storitev ter stroške vzdrževanja vodne infrastrukture v letu 2017, ki so zapadli v plačilo v letu 2018 v višini 
18.894,63 EUR brez DDV oziroma 23.051,45 EUR z DDV in sicer so se zmanjšali stroški dela v obdobju 
januar – december 2018. Dne 08.08.2018 je bil podpisan Aneks št. 3 k pogodbi 2555-18-430010 zaradi 
prerazporeditve sredstev na stroških dela ter stroških blaga, materiala in storitev  v skupnem znesku 
114.000,00 EUR brez DDV oziroma 139.080,0 EUR z DDV na stroške vzdrževanja vodne infrastrukture. Dne 
19.11.2018 je bil podpisan Aneks št. 4 k pogodbi 2555-18-430010 zaradi prerazporeditve sredstev na 
stroških dela ter stroških blaga, materiala in storitev  v skupnem znesku 50.000,00 EUR brez DDV oziroma 
61.000,00 EUR z DDV na stroške vzdrževanja vodne infrastrukture. 
 
Dne 23.03.2018 je bila podpisana z Ministrstvom za okolje in prostor pogodba št. 2550-18-441064 o 
zagotovitvi sredstev iz proračunske postavke Sklada za vode za leto 2018 za izvedbo ureditev vodne 
infrastrukture ter državne in lokalne infrastrukture na območju HE Blanca v višini 797.382,64 EUR. Dne 
03.09.2018 je bil podpisan Aneks št. 1 k pogodbi 2550-18-441064 zaradi zmanjšanja pogodbene vrednosti 
iz 797.382,64 EUR na 147.382,64 EUR zaradi prerazporeditve sredstev v višini 650.000,00 EUR na postavko 
2.5.3 Načrt naložb v vodno, državno in lokalno infrastrukturo HE Krško. 
 
Za financiranje realizacije vodne infrastrukture ter državne in lokalne infrastrukture na območju HE Krško 
je bila dne 23.03.2018 z resornim ministrstvom podpisana pogodba št. 2550-18-441062 o zagotovitvi 
sredstev iz Sklada za vode za leto 2018 v višini 176.054,08 EUR.  
Prav tako je bila dne 23.03.2018 podpisana z Ministrstvom za okolje in prostor pogodba št. 2550-18-441063 
o zagotovitvi sredstev iz Sklada za vode za leto 2018 za izvedbo ureditev vodne infrastrukture ter državne 
in lokalne infrastrukture na območju HE Krško v višini 400.000,00 EUR. 
Dne 05.09.2018 je bila podpisana z Ministrstvom za okolje in prostor pogodba št. 2550-18-441171 o 
zagotovitvi sredstev za izvedbo ureditev vodne infrastrukture ter državne in lokalne infrastrukture na 
območju HE Krško v višini 650.000,00 EUR zaradi prerazporeditve sredstev iz postavke 2.5.2 Načrt naložb 
v vodno, državno in lokalno infrastrukturo HE Blanca – Arto. 
 
Za financiranje realizacije vodne infrastrukture, vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju 
ter državne in lokalne infrastrukture na območju HE Brežice je bila dne 23.03.2018 z resornim ministrstvom 
podpisana pogodba št. 2550-18-441059 o zagotovitvi sredstev iz Sklada za vode za leto 2018 v višini 
1.692.683,72 EUR 
Prav tako je bila dne 23.03.2018 podpisana z Ministrstvom za okolje in prostor pogodba št. 2550-18-441060 
o zagotovitvi sredstev iz proračunske postavke Infrastruktura za HE Brežice za leto 2018  za izvedbo 
ureditev vodne infrastrukture, vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju ter državne in 
lokalne infrastrukture na območju HE Brežice v višini 4.589.512,00 EUR. Dne 23.03.2018 pa je bila z 
Ministrstvom za okolje in prostor podpisana še pogodba o zagotovitvi sredstev iz proračunske postavke 
Sklad za vode za izvedbo ureditev vodne infrastrukture, vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem 
razmerju ter državne in lokalne infrastrukture na območju HE Brežice v višini 7.590.488,00 EUR. 
 
Za financiranje izvedbe objektov vodne, državne in lokalne infrastrukture ter objektov vodne in energetske 
infrastrukture v nedeljivem razmerju za izgradnjo HE Mokrice  je bila dne  03.09.2018  z resornim 
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ministrstvom podpisana pogodba št. 2550-18-441170 o zagotovitvi sredstev iz Sklada za vode za leto 2018 
v višini 1.420.000,00 EUR.  
 
Zaradi zagotavljanja čim boljše plačilne sposobnosti smo redno načrtovali in spremljali denarne tokove.  
  
 
- Tveganje spremembe tržnih cen 
 
Pred tveganjem spremembe vrednosti pogodbenih del v zvezi z izvedbo vodne, državne in lokalne 
infrastrukture za HE Boštanj, HE Blanca, HE Krško in HE Brežice smo se zavarovali s sklepanjem pogodb 
po fiksnih cenah.  
 
- Obrestno in valutno tveganje  
 
Obrestnemu in valutnemu tveganju nismo bili izpostavljeni. 
 
 

2.4 PRODAJA IN KUPCI  
 
Javno podjetje INFRA d.o.o. izvaja po Zakonu o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala 
Spodnje Save (Uradni list RS, št. 87/11, 25/14, 50/14, 90/15 in 67/17) dejavnost gospodarske javne službe 
urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save.  
 
Za financiranje izvajanja gospodarske javne službe v obdobju januar – december 2018 je bila dne 
20.12.2017 z naročnikom Direkcija Republike Slovenije za vode podpisana pogodba št. 2555-18-430010,  
dne 26.03.2018 Aneks št. 1,  dne 03.05.2018 Aneks št. 2, dne 08.08.2018 Aneks št. 3 in dne 19.11.2018 
Aneks št. 4  in sicer za financiranje poslovanja INFRE v višini 951.243,37 EUR brez DDV ter za vzdrževanje 
vodne infrastrukture na območju HE Boštanj, HE Blanca, HE Krško, HE Brežice in HE Mokrice v višini 
435.908,00 EUR brez DDV.  
 
Iz naslova izvajanja nalog državne gospodarske javne službe je znašala realizacija v obdobju januar – 
december 2018 v višini 938.179 EUR brez investicij v opremo in druga neopredmetena dolgoročna sredstva 
družbe in iz naslova vzdrževanja vodne infrastrukture v višini 424.474 EUR brez DDV.  
  
Iz naslova povračil stroškov za električno energije za črpališče za HE Boštanj je bilo ustvarjenih 1.416 EUR 
prihodkov.  
 
 

Kupci Delež 
Direkcija Republike Slovenije za vode  99,90% 
Ostali   0,10% 

 
 

2.5 POGODBENI PARTNERJI  
 
Iz naslova izvedbe infrastrukturnih ureditev, so bili v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje, 
izvedeni postopki in izbrani izvajalci storitev in gradbenih del ter z njimi sklenjene pogodbe. 
Najpomembnejši pogodbeni partner je RIKO d.o.o. za gradnjo akumulacijskega bazena z visokovodnim 
razbremenilnikom na infrastrukturnih ureditvah HE Brežice. 
 
 
Priloge: 

- Sklenjene pogodbe po postopku zbiranja ponudb v letu 2018 
- Postopki po ZJN v letu 2018 
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POSTOPKI ZBIRANJA PONUDB V LETU 2018  

Zap. št. HE Podjetje Naslov pogodbe Znesek brez DDV Datum 
sklenitve 

Veljavnost 
pogodbe/rok 

za izvedbo 

1/2018 INFRA  

 
BORKO KRŠKO, čistilni servis in ostale 
storitve, Borislav Žigič s.p., Mrtvice 2, 
Leskovec pri Krškem 

 

Čiščenje poslovnih prostorov v letu 2018 
 

7,00 EUR/uro 
 8,00 EUR/uro in  

8,00 EUR/uro  

 

17.01.2018 31.12.2018 

2/2018 Brežice 
 
AVTOLINE d.o.o., Bohoričeva ulica 10, Krško 
 

 
Najem osebnih vozil za izvajanje aktivnosti izgradnje na 

infrastrukturnih ureditvah HE Brežice 

 
19.800,00 EUR 29.03.2018 29.03.2019 

3/2018  Brežice  IN REVIZIJA d.o.o., Tržaška cesta 134, 
Ljubljana 

 
Revidiranje računovodskih izkazov v obdobju 2018-2020 

14.850,00 12.11.2018 31.03.2021 

4/2018 INFRA GEOFOTO d.o.o., Mariborska cesta 5,  
Slovenska Bistrica 

 
Geodetski nadzor pri izvedbi protipoplavne zaščite Krške vasi in 

Velikih Malenc 

17.920,00 EUR 
 13.03.2018 31.12.2018 

5/2018 Brežice AGM Nemec d.o.o., Sedraž 3, Laško 
Odstranitev stanovanjske hiše in gospodarskega poslopja, vključno 
s pomožnima objektoma (drvarnica, koruznjak) na naslovu Pesje 19 

   38.872,50 EUR  

 17.05.2018 
30 dni od uvedbe 

v delo 

6/2018 Krško VGB MARIBOR d.o.o., Glavni trg 19c, Maribor Izdelava projektne dokumentacije za gradnjo pločnika v Brestanici 19.975,00 EUR 20.07.2018 30 dni po 
končanju gradnje 

7/2018 Brežice Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko, 
Hočevarjev trg 1, Krško 

Izdelava modela visokovodnega razbremenilnika in prikaz delovanja 
na akumulacijskem bazenu HE Brežice 19.970,00 EUR 17.09.2018 4 mesece od 

uvedbe v delo 

8/2018 Brežice AGM Nemec d.o.o., Sedraž 3, Laško Odstranitev stanovanjske hiše na naslovu Pesje 20 38.406,00 EUR 13.08.2018 
30 dni od uvedbe 

v delo 

9/2018 Arto - 
Blanca 

MV BIRO Marija Vlahušić s.p., Lapajnetova 
ulica 4, Krško 

Izdelava projektne dokumentacije za gradnjo športnih površin na 
območju HE Arto - Blanca 

18.750,00 EUR  3.10.2018 
28 dni po 

končanih delih 
izvajalca 

10/2018 Brežice GEOFOTO d.o.o., Mariborska cesta 5, 
Slovenska Bistrica 

Izvedba batimetričnega snemanja akumulacijskega bazena HE 
Brežice 19.600,00 EUR 8.10.2018 30.10.2018 

11/2018 

INFRA, 
HE 

Boštanj, 
Arto-

Blanca, 
Krško, 
Brežice 

ECE d.o.o., Vrunčeva 2a, Celje Dobava električne energije v letu 2019 5.501,33 EUR 1.1.2019 31.12.2019 
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12/2018 Brežice 
IRGO CONSULTING d.o.o., Slovenčeva ulica 
93, Ljubljana 

Monitoring akumulacijskega bazena HE Brežice v fazi poskusnega 
obratovanja 19.353,60 EUR 24.12.2018 

1 leto od uvedbe 
v delo 

13/2018 INFRA 

 
BORKO KRŠKO, čistilni servis in ostale 
storitve, Borislav Žigič s.p., Mrtvice 2, 
Leskovec pri Krškem 

Čiščenje poslovnih prostorov v letu 2019 

7,00 EUR/uro 
 8,00 EUR/uro in  

8,00 EUR/uro  

 

22.12.2018 31.12.2019 

 
POSTOPKI PO ZJN-3 V LETU 2018 

Zap .št. HE Podjetje Naslov pogodbe Znesek brez DDV Datum 
sklenitve 

Veljavnost 
pogodbe/rok za 
izvedo 

1-ZJN/2018 Brežice HPG Brežice d.o.o., Gornji Lenart 28a, 8250 
Brežice Ureditev Prešernove ceste od križišča z Dobovsko do HE 72.758,70  13.04.2018 150 dni od 

uvedbe v delo  

2-ZJN/2018 Brežice 

 
Skupina ponudnikov IRGO, IRGO 
CONSULTING d.o.o., Zavod za gradbeništvo 
Slovenije 
 

Izvajanje zunanje kontrole investitorja v letih 2018/2019 461.734,24 EUR 28.05.2018 30.10.2019 

3-ZJN/2018 

Boštanj, 
Arto-

Blanca, 
Krško, 

Brežice, 
Mokrice 

 
 
ALOJZ GODLER s.p., Buče 37, 3255 Buče Košnja na HE Brežice in izvajanje storitev vzdrževanja na HE 

Boštanj, Arto – Blanca, Krško, Brežice in Mokrice 

 
 

475.940,13 EUR 

 
 

04.07.2018 

 
 

31.12.2020 

4-ZJN/2018 Mokrice 

 
GEOFOTO d.o.o., Mariborska cesta 5, 2310 
Slovenska Bistrica 
 

Izvajanje geodetskih storitev na območju DPN HE Mokrice 

 
135.210,60 EUR 

 
17.09.2018 

 
do izpolnitve vseh 

pogodbenih 
obveznosti 

 

5-ZJN/2018 Mokrice 

 
Peter Fajdiga, s.p., Dvorakova ulica 8, 2000 
Maribor 
 

Izdelava cenitev kmetijskih zemljišč za potrebe pridobivanja 
nepremičnin za gradnjo prostorskih ureditev na območju DPN za HE 

Mokrice 

 
59.350,00 EUR 

 
12.09.2018 

 
do izpolnitve vseh 

pogodbenih 
obveznosti 

 

6-ZJN/2018 Mokrice 
 
IBE d.d., Hajdrihova ulica 4, 1000 Ljubljana 
 

Izdelava projektne dokumentacije izvedbe infrastrukturnih ureditev 
na HE Mokrice 

 
5.981.378,00 EUR 

 
17.12.2018 

90 dni po končani 
gradnji vseh 

ureditev 

7-ZJN/2018 Brežice 

 
ARH d.o.o. leskovec, Ulica 11. novembra 34, 
8273 Leskovec pri Krškem 
 

Vzdrževanje visokovodnega razbremenilnika na HE Brežice 

 
45.747,00 EUR 

 
18.10.2018 

 
18.10.2021 

8-ZJN/2018 Arto-
Blanca 

 
RGD-E d.o.o., Trbovlje, Vodenska cesta 12a, 
1420 Trbovlje 
 

Servis črpalk in agregatov na črpališčih HE Arto - Blanca 

 
28.133,53 EUR 

 
28.08.2018 

 
60 dni po podpisu 

pogodbe 
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9-ZJN/2018 Brežice 

 
SAVAPROJEKT d.d., Cesta krških žrtev 59, 
8270 Krško 

Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo dveh črpališč za 
namakanje na območju HE Brežice 

 
198.960,00 EUR 

 
04.01.2019 

 
90 dni po končani 

gradnji vseh 
ureditev 
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2.6 AKTIVNOSTI NA PODROČJU RAZISKAV IN RAZVOJA 
 
Družba se ne ukvarja z aktivnostmi, ki so povezane z raziskavami in razvojem. Družba je bila ustanovljena 
z osnovnim namenom izvedbe ureditve vodne, državne in lokalne infrastrukture pri izgradnji HE na Spodnji 
Savi ter obratovanja in vzdrževanja vodne infrastrukture na vplivnem območju energetskega izkoriščanja 
vodnega potenciala Spodnje Save. 
  

2.7 ZAPOSLENI 
 
V javnem podjetju je bilo na dan 31.12.2018 zaposlenih 16 delavcev. Sklenjenih je bilo šestnajst pogodb o 
zaposlitvi za nedoločen čas. Na podlagi sprejetega Poslovnega načrta za leto 2018 je za delovno mesto 
Samostojni ekonomist za računovodstvo od 01.04.2018 dalje sklenjena pogodba s krajšim delovnim časom 
(30 ur na teden). Pred tem je bila namreč sklenjena pogodba s krajšim delovnim časom 20 ur na teden, 
razen v obdobju nadomeščanja od 01.11.2017 do 30.09.2018.  
 
Tabela: Število zaposlenih po sektorjih na dan 01.01.2018 in 31.12.2018 
 

 01.01.2018 31.12.2018 

Direktor družbe 1 1 

Namestnica direktorja 1 1 

Svetovalec direktorja za koordinacijo projektov 0 0 

Splošna služba 2 2 

Finančno računovodski sektor  3 3 

Tehnični sektor 6 6 

Sektor za upravno pravne in premoženjske zadeve 2 2 

Vodja projekta 1 1 

SKUPAJ  16 16 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Povprečno število zaposlenih v letu 2018 znaša 14,84 zaposlenih. 
 
 
 
 
 
 

Magister 
znanosti

25%

Visoka in 
univerzitetn
a izobrazba

25%

Višja 
izobrazba

37%

Srednja 
izobrazba

13%

Izobrazbena struktura zaposlenih na dan 
31.12.2018
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2.8 POROČILO O AKTIVNOSTIH V ZVEZI S PRIDOBIVANJEM ZEMLJIŠČ  
 
 
Poročilo prikazuje aktivnosti na področju pridobivanja zemljišč, sanacij posameznih objektov ter rušenj 
v sklopu ureditev HE Blanca-Arto, HE Krško, HE Brežice in HE Mokrice za obdobje januar – december 
2018. 
 
 

2.8.1 HE ARTO - BLANCA  
 
V obdobju januar – december 2018 na območju HE Blanca-Arto so bila sredstva v višini 32.845,38 EUR 
porabljena za izdelavo cenitvenih poročil, notarskih storitev ter za odkupe zemljišč , ki jih potrebujemo 
v okviru vzdrževanja pritokov.  
S poslovnim Načrtom za leto 2018 so bila planirana sredstva v višini 375.513,65 EUR, tako da znaša 
realizacija 8,75%. Razlogi za nedoseganje realizacije načrtovane s poslovnim načrtom so: 
- zaradi nedefiniranosti vodne linije, še ni bila izvedena parcelacija po vodni liniji in posledično tudi ne, 
morebitni odkupi oziroma vzpostavitve služnostne pravice na zemljiščih znotraj vodne linije, 
- odstopanja so vidna predvsem pri postavki Vplivi na poselitev; in sicer v letu 2014 so krajani Obrtne 
cone Boštanj na pristojno sodišče vložili tožbo v zvezi z nastalo škodo, zaradi vplivov izgradnje HE. 
Predmetna zadeva je v postopku tožbe na sodišču. 
 
 

2.8.2 HE KRŠKO 
 
Sredstva v obdobju januar – december 2018 so bila porabljena v višini 4.989,79 EUR, in sicer za izvedbo 
geodetskih storitev, izdelavo cenitvenih poročil, za izvajanje notarskih storitev (overitev izbrisnih 
dovoljenj,..) ter odkupi potrebni za vzdrževanje pritokov. 
S poslovnim Načrtom za leto 2018 so bila planirana sredstva v višini 49.446,58 EUR, tako da znaša 
realizacija 10,09%. Razlogi za nedoseganje realizacije načrtovane s poslovnim načrtom je zaradi 
nedefiniranosti vodne linije, ki še ni potrjena in ni bila izvedena parcelacija po vodni liniji in posledično 
tudi ne morebitni odkupi oziroma vzpostavitve služnostne pravice na zemljiščih znotraj vodne linije. 
 
 

2.8.3  HE BREŽICE 
 
Sredstva v obdobju januar – december 2018 so bila porabljena v višini 406.799,98 EUR, in sicer za 
namen pridobivanja zemljišč (cenitve, odkupi, notarske in prevajalske storitve) potrebnih v okviru 
gradnje HE Brežice. V okviru odškodnin so bila lastnikom zemljišč izplačana sredstva za odškodnino za 
sadna drevesa na območju HE Brežic. Na podlagi 58. člena Uredbe o državnem prostorskem načrtu za 
območje hidroelektrarne Brežice (Ur. L. RS, št. 50/12) je bil porušen objekt na naslovu Pesje 19. 
S poslovnim Načrtom za leto 2018 so bila planirana sredstva v višini 1.450.433,16 EUR, tako da znaša 
realizacija 28,05%. Razlogi za nedoseganje realizacije načrtovane s poslovnim načrtom so: 
- odkupi zemljišč, ki so še v teku, zaradi nedokončanih zapuščinskih postopkov in razlastitvenih 
postopkov, ki so v teku, 
- nerealizirana izplačila, zaradi nepridobljenega soglasja s strani Nadzornega sveta JP Infra d.o.o. 
- nerešena stvarna bremena na zemljiščih v lasti DL-Občina Krško, ki so še v reševanju. 
 
 

2.8.4 HE MOKRICE 
 
Sredstva v obdobju januar – december 2018 so bila porabljena v višini 5.553,00 EUR, in sicer za namen 
pridobivanja zemljišč (cenitve in za vzpostavitev informacijskega sistema) potrebnih v okviru gradnje 
HE Mokrice. Z rebalansom za leto 2018 so bila planirana sredstva v višini 1.000.000,00 EUR, tako da 
znaša realizacija 0,55%. Razlogi za nedoseganje realizacije načrtovane s poslovnim načrtom je: 
- nepravnomočno okoljevarstveno soglasje za HE Mokrice in posledično se niso izvajali odkupi v zvezi s 
HE Mokricami. 
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2.9 POROČILO O AKTIVNOSTIH NA PODROČJU IZGRADNJE VODNE, DRŽAVNE IN 
LOKALNE INFRASTRUKTURE V SKLOPU IZGRADNJE SPODNJESAVSKE VERIGE 

 
 
2.9.1 HE BOŠTANJ 
 
2.9.1.1 Splošni opis dokončanja izgradnje 
 
V sklopu izgradnje ureditev na HE Boštanj so bile že v letu 2015 dokončane vse aktivnosti izgradnje ureditev 
na območju akumulacijskega bazena HE Boštanj. S tem so dokončane vse izgradnje ureditev na HE Boštanj 
po »Programu izvedbe infrastrukturnih ureditev na HE Boštanj«.  
 
V letu 2018 so potekale aktivnosti primopredaje izgrajenih ureditev vodne infrastrukture v last RS – MOP 
in v upravljanje Direkciji RS za vode, pri čemer pa obveznost vzdrževanja prevzame koncesionar, podjetje 
HESS d.o.o.. Pridobljen je sklep Vlade RS za nameravano predajo vendar le ta še ni potrjena.  
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2.9.2 HE ARTO-BLANCA  
 
2.9.2.1 Splošni opis 
 
Izgradnja HE Arto-Blanca je v sklopu izvedbe predvidenih ureditev skoraj v celoti dokončana. V letu 2018 
je bilo izvedeno :  

- Izvedba načrtovanja športnih površin na območju Občine Sevnica.  
- Poteka tožba krajanov OC Boštanj, kjer so lastniki objektov podali tožbo zaradi negativnih vplivov 

talnih (zalednih voda), katere je povzročila tudi izgradnja HE Arto Blanca. Tožba poteka, izhod 
tožbe in morebitne sanacijske stroške z odškodninami v tem trenutku ni možno oceniti.  

 
Za dokončanje vseh ureditev je potrebno izvesti še obvoznico Blanca in soinvesticijo na cesti R3 Sevnica – 
Brestanica vendar potrditev soinvesticije z DRSI in SŽ d.o.o. s strani MOP ni bila potrjena zaradi 
spremenjenih in razširjenih tehničnih rešitev. 
 
V letu 2018 so potekale aktivnosti primopredaje izgrajenih ureditev vodne infrastrukture v last RS – MOP 
in v upravljanje Direkciji RS za vode, pri čemer pa obveznost vzdrževanja prevzame koncesionar, podjetje 
HESS d.o.o.. Pridobljen je sklep Vlade RS za nameravano predajo vendar le ta še ni potrjena.  

 
2.9.2.2 Financiranje infrastrukturnih ureditev (brez zemljišč) 
 
Realizacija vlaganj v vodno, državno in lokalno infrastrukturo za HE Arto-Blanca je znašala v letu 2018 
20.442,69 EUR, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom in Rebalansoma 
Poslovnega načrta za leto 2018 13,87 % realizacijo. V istem obdobju je bilo plačano iz Sklada za vode v 
višini 20.442,69 EUR z DDV.  
 
Planirana sredstva v letu 2018 niso bila realizirana zaradi zgoraj navedenih razlogov in sprememb v času 
gradnje.  
 
Iz priložene tabele »Pregled vseh sklenjenih pogodb za HE Arto-Blanca« je razvidna skupna vrednost 
izvršenih del in plačil za infrastrukturno ureditev HE Arto-Blanca na dan 31.12.2018. 
Skupna vrednost sklenjenih pogodb, aneksov in izvršenih del za HE Arto-Blanca je znašala na dan 
31.12.2018 42.790.176,01 EUR z DDV, kar znaša v primerjavi z oceno vlaganj s Programom infrastrukturnih 
ureditev za HE Arto-Blanca – Novelacija št. 1 95,92% angažiranost finančnih sredstev. Skupna realizacija 
vlaganj na dan 31.12.2018 pa je znašala 42.733.120,73 EUR.  
 
Ostale priloge: 

- Realizirana dinamika vlaganj infrastrukturnih ureditev za HE Arto-Blanca in viri financiranja v letu 
2018 

- Pregled realizacije in plačil po letih za HE Arto-Blanca 
- Primerjava realizacije vlaganj za HE Arto-Blanca na dan 31.12.2018 s Programom 

infrastrukturnih ureditev za HE Arto-Blanca - Novelacija št. 1 
- Primerjava realizacije vlaganj za HE Arto-Blanca s Poslovnim načrtom in Rebalansoma 

Poslovnega načrta za leto 2018 j.p. INFRA d.o.o. 
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Priloga 1: Realizirana dinamika vlaganj infrastrukturnih ureditev za HE Arto-Blanca in viri financiranje v  letu 2018       
 

 REALIZACIJA 2018             v EUR z DDV 

  

OPIS UREDITVE  
Realizirana dinamika vlaganj 2018 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ  
                              
1 Ustanovna vlaganja 3.184 0 0 0 0 0 392 0 0 0 16.867 0 20.443 
2 Vplivi na železniško omrežje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 Vplivi na cestno omrežje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 Energetski nasipi, tesnitve, deponije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 Vodnogospodarske ureditve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 Vplivi na energetsko omrežje in sisteme zvez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 Vplivi na komunalno infrastrukturo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 Vplivi na naravno, urbano in ruralno pokrajino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                              

  SKUPAJ: 3.184 0 0 0 0 0 392 0 0 0 16.867 0 20.443 

               
               

  

VIRI FINANCIRANJA 

Realizirana dinamika vlaganj 2018 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ  
                              
2 p.p. 558Sklad za vode 3.184 0 0 0 0 0 392 0 0 0 16.867 0 20.443 
4 Prenos iz Sklada za vode 2017 v leto 2018-pog.št.2550-18-441064 3.184 0 0 0 0 0 392 0 0 0 16.867 0 20.443 

  SKUPAJ: 3.184 0 0 0 0 0 392 0 0 0 16.867 0 20.443 
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Priloga 2: Pregled vseh sklenjenih pogodb, aneksov in izvršenih del za HE Arto-Blanca po fazah na dan 31.12.2018 
                                           v EUR z DDV                                                                                                                              

 

 POSTAVKE / IZVAJALCI PREDMET POGODBE

Opis

FAZA- USTANOVNA VLAGANJA ŠTUDIJE,ANALIZE, PROJEKTNA  DOKUMENTACIJA,NADZOR 4.985.330,84 4.928.275,56 57.055,28 4.928.275,56 0,00
HSE d.o.o. 21-11-05 Sporazum o izvedbi javnega naročila 21.11.2005
Savaprojekt d.d. 17/2005 (05115) + Aneks 2 Izdelava programa izvedbe infrastrukturnih ureditev za HE Blanca 23.8.2005 46.146,63 46.146,63 0,00 46.146,63 0,00
Gradbeni biro, Janko Zemljak s.p. 13/06 Izvajanje strokovno konzultantskih storitev pri vodenju projekta izgradnje HE Blanca-faza projektiranja 16.6.2006 60.507,53 60.507,53 0,00 60.507,53 0,00
IBE d.d. VIII/06+ aneks št.1,2,3,4,5,6,7 Izdelava projektne dokumentacije za akumulacijski bazen HE Blanca 1.8.2006 1.683.952,60 1.683.952,60 0,00 1.683.952,60 0,00

Genera,ceostne tehnične rešitve d.o.o. I/07 Izdelava revizijskega poročila za potrebe zaključka izdelave PGD in postopka pridobitve grabenega dovoljenja za ak. bazen HE Blanca 22.3.2007 20.617,20 20.617,20 0,00 20.617,20 0,00

Irgo Consulting d.o.o. NAROČ.37/07 Ocena razpoložljivih količin proda v Savi za HE Blanco 16.2.2007 11.286,00 11.286,00 0,00 11.286,00 0,00

Holding Slovenske železnice d.o.o. II/07+ aneks št. 1 Izvajanje svetovalno- konzultantskih storitev pri projektiranju ureditve zaščite železniške infrastrukture v sklopu gradnje ak.bazena HE Blanca 26.4.2007 39.686,40 39.686,40 0,00 39.686,40 0,00

Irgo Consulting d.o.o. V/07 Izdelava stabilnostne ocene vpliva akumulacije HE Blanca na železniški nasip in objekte ( mostovi, prepusti in nadvozi ) 14.5.2007 47.892,60 47.892,60 0,00 47.892,60 0,00

Region d.o.o. X/07 Izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo Drožanjske ulice z vsemi infrastrukturnim vodi 11.6.2007 46.557,00 46.557,00 0,00 46.557,00 0,00

Gemis d.o.o. XII/07+ Aneks št.1 Izdelava projektne dokumentacije za priključitev HE Blance na vir pitne vode 18.6.2007 23.034,00 23.034,00 0,00 23.034,00 0,00

Region d.o.o. naroč.84/2007 Izdelava investicijskega programa za infrastrukturno ureditev HE Blanca 12.6.2007 5.520,00 5.520,00 0,00 5.520,00 0,00

Region d.o.o. XI/07 Izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo Florjanske ulice z vsemi infrastrukturnim vodi 18.6.2007 47.524,20 47.524,20 0,00 47.524,20 0,00

Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. XV/07+ aneks št. 1,2 Monitoring objektov na območju HE Blanca 11.7.2007 53.648,40 53.648,40 0,00 53.648,40 0,00

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenija pog.+Aneks št.1 Arheološke raziskave in arheološki nadzor na ureditvenem območju HE Blanca 2.7.2007 32.028,20 32.028,20 0,00 32.028,20 0,00

ZRMK d.o.o. naroč.77/07 Elaborat o opravljenem pregledu vlage v ogroženih objektih v območju HE Blanca 1.6.2007 10.150,98 10.150,98 0,00 10.150,98 0,00

Geotel  d.o.o. XVI/07 Izvedba kontrolnih geodetskih meritev v območju akumulacijskega bazena HE Blanca 21.8.2007 29.469,10 29.469,10 0,00 29.469,10 0,00

Geotel  d.o.o. XVII/07 Izvedba kontrolnih geodetskih meritev v območju akumulacijskega bazena HE Blanca 16.8.2007 28.359,71 28.359,71 0,00 28.359,71 0,00

Rafael d.o.o. naroč.101/07 Strojni izkopi temeljev na železniških objektih na odseku med Sevnico in Gornjim Brezovim 26.7.2007 9.348,02 9.348,02 0,00 9.348,02 0,00

Geotel  d.o.o. XVIII/07 Izvedba kontrolnih geodetskih meritev za potrebe obračuna izvednih gradbenih del v okviru gradnje ak. b. HE Blanca 30.8.2007 20.434,25 20.434,25 0,00 20.434,25 0,00
Geotel  d.o.o. XIX/07 Izvedba kontrolnih geodetskih meritev v območju akumulacijskega bazena HE Blanca 30.8.2007 24.286,30 24.286,30 0,00 24.286,30 0,00
Irgo Consulting d.o.o. naroč.102/07 Sondažni razkopi ob objektih na območju železniške infrastrukture za HE Blanca 30.8.2007 4.481,40 4.481,40 0,00 4.481,40 0,00
Gradbeni biro, Janko Zemljak s.p. VII-ZJN/07 Vodenje projekta izgradnje akumulacijskega bazena HE Blanca-faza izvedbe 31.8.2007 59.806,68 59.806,68 0,00 59.806,68 0,00
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenija naroč.82/07 Dokumentiranje objektov tehniške dediščine na ureditvenem območju He Blanca 31.8.2007 1.480,00 1.480,00 0,00 1.480,00 0,00
Region d.o.o. XXII/07+ Aneks 1 Izdelava projektne dokumentacije rekonstrukcije in delnih prestavitev vodooskrbnh sistemov v sklopu infrastrukturnih ureditev HE Blanca 8.10.2007 34.191,43 34.191,43 0,00 34.191,43 0,00

Region d.o.o. XXIII/07 Izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcije in delne prestavitve kanalizacije vsklopu infrastrukturnih ureditev HE Blanca 8.10.2007 43.362,00 43.362,00 0,00 43.362,00 0,00

Gemis d.o.o. XXIV/07 Izdelava projektne dokumentacije rekonstrukcije in delnih prestavitev plinovodnega omrežja v sklopu infrastrukturnih ureditev HE Blanca 12.11.2007 36.960,00 36.960,00 0,00 36.960,00 0,00

Region d.o.o. XXV/07+ Aneks št.1 Izdelava projektne dokumentacije rekonstrukcije in delnih prestavitev elektro in TK vodov ter kabelske televizije v sklopu infra.u. HE Blanca 12.11.2007 46.266,00 46.266,00 0,00 46.266,00 0,00

PAP Informatika inženiring d.o.o. naroč.143/07 Idejna študija za urejanje nivojskih prehodov NPN ceste preko železnice v sklopu gradnje HE Blanca 5.11.2007 4.656,00 4.656,00 0,00 4.656,00 0,00

Zavod za gradbeništvo VII-ZJN/07+ aneks 1,2 Izvedba kontrolnih in testnih preskusov ter monitoringa za dela v akumulacijskem bazenu HE Blanca 19.12.2007 449.402,03 449.402,03 0,00 449.402,03 0,00

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo naroč.157/07 Recenzija projektne dokumentacije stabilnostne ocene akumulacije HE Blanca  27.12.2007 2.688,00 2.688,00 0,00 2.688,00 0,00

Elektro Celje d.d. XXXIV/07 Izdelava projektne dokumentacije PZI za nizkonapetostne priključke črpališča na območju He Blanca 29.1.2008 14.400,00 14.400,00 0,00 14.400,00 0,00

Lineal d.o.o. 024835 Izdelava IDZ ukrepov na cestni mreži za ukinitev nivojskih prehodov železniške proge na omočju HE Blanca 31.1.2008 11.627,20 11.627,20 0,00 11.627,20 0,00

Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. 1/08+ aneks 1 Izvedba kontrolnih preiskav pri rekonstrukciji odseka ceste R3-679 Sevnica-Brestanica, odsek med km 9.079,60 in km 10+312,63 27.2.2008 50.457,60 50.457,60 0,00 50.457,60 0,00

Region d.o.o. 3/08+Aneks 1,2,3 Izvajanja strokovnega nadzora nad izvedbo elektroinštalacijskih in strojnih del in poslovno sodelovanje pri opravljanju del strokovno - konzultantskih storitev na obmo3.3.2008 60.314,95 60.314,95 0,00 60.314,95 0,00

Irgo Consulting d.o.o. naroč.1/08/TS Izdelava presoje stabilnosti železniškega mostu čez Drožanjski potok 27.2.2008 410,40 410,40 0,00 410,40 0,00
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. naroč.24/08 Izvedba idejnih predlogov za sanacijo kleti na zgradbah Savska cesta 8,9 in 10 v Sevnici 19.2.2008 3.200,40 3.200,40 0,00 3.200,40 0,00

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenija pog. z dne 21.03.08 Arheološke raziskave na lokaciji Log- Grblje  na ureditvenem območju HE Blanca 21.3.2008 224.473,52 224.473,52 0,00 224.473,52 0,00
Irgo Consulting d.o.o. POG.6/08 Izdelava projektne dokumentacije PGD in PZI za varovanje železniškega nasipa glaven železniške proge št .10 d.m. Dobova- Ljubljana od km 482+ 270 do km 483+0006.4.2008 45.294,00 45.294,00 0,00 45.294,00 0,00
Inženiring za vode d.o.o. naroč.TS/3/08 Hidrotehnične osnove in ocene stroškov za prestavitev Loškega potoka, Mivke in Globovškega potoka 17.3.2008 2.992,56 2.992,56 0,00 2.992,56 0,00
PAP Informatika inženiring d.o.o. 5/08+ Aneks št.1 Izdelava projektne in tehnične dokumentacije za zaščito SVTK naprav zaradi vpliva izgradnje HE Blanca 4.4.2008 24.960,00 24.960,00 0,00 24.960,00 0,00

Geotel  d.o.o. naroč.2/2008 Kontrolne meritve R3-679 Sevnica* Brestanica odsek 2L in 3L 31.3.2008 4.927,08 4.927,08 0,00 4.927,08 0,00

Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. naroč.22/2008 Izvedba pregledov začetnega stanja lokalnih cest in javnih poti ob ak. bazenu  HE Blanca 31.3.2008 2.796,84 2.796,84 0,00 2.796,84 0,00

DDC d.o.o. naroč.42/2007 Izdelava revizije projekta po ZGO-1 za cesto R3-679 Sevnica -Brestanica 31.3.2008 5.815,36 5.815,36 0,00 5.815,36 0,00

Inženiring za vode d.o.o. 3-ZJN/08+ aneks 1,2 Izdelava projektne in tehnične dokumentacije za sanacije železniških prepustov na območju akum.bazena  HE Blanca 22.4.2008 192.483,12 192.483,12 0,00 192.483,12 0,00

SŽ-Projektivno podjtje Ljubljana d.d. naroč.TS/4/08 Strokovno meneje o vplivu posegov v podmostjih železniških mostov čez Florjanski in Drožanjski potok v Sevnici 26.5.2008 1.440,00 1.440,00 0,00 1.440,00 0,00

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo naroč.103/08 Revizija PGD podpornih konstrukcij PS-1,PZ-1 in PS4 11.6.2008 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00

Irgo Consulting d.o.o. naroč.2/08/TS Geološka spremljava razkopov in izdelava geološkega poročila za izgradnjo HE Blanca 3.6.2008 376,20 376,20 0,00 376,20 0,00
Lineal d.o.o. naroč.50/08 Študija protihrupne zaščite in ocena stroškov za potrebe PHZ za zaščito objekta na parceli 135 19.6.2008 3.088,80 3.088,80 0,00 3.088,80 0,00
Geotel  d.o.o. naroč.33/2008 Določitev višine kleti v naselju za HE Blanca 30.6.2008 480,00 480,00 0,00 480,00 0,00

Slovenske železnice d.o.o. pog.5/2008-P+ Aneks št.1 Izvajanje revizije projektne dokumentacije ter nadzora nad investicijskimi deli zardi zagotavljanja varnosti železniškega prometa na vplivnem območju gradnje HE Blanca6.6.2008 75.168,00 75.168,00 0,00 75.168,00 0,00

Geotel  d.o.o. naroč.33/2008 Določitev višine kleti v naselju za HE Blanca 1.8.2008 120,00 120,00 0,00 120,00 0,00

NEPLAČANONEREALIZACIJA PLA ČANOŠT. POGODBE / NAROČILA DATUM
POGODBENA 
VREDNOST

REALIZACIJA
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 POSTAVKE / IZVAJALCI
PREDMET POGODBE

Opis
FAZA- USTANOVNA VLAGANJA ŠTUDIJE,ANALIZE, PROJEKTNA  DOKUMENTACIJA,NADZOR
Saje-Fakin d.o.o. naroč.52/2008 PGD za projekt prepustov kolarjev greben na ob.He Blanca 1.8.2008 2.520,00 2.520,00 0,00 2.520,00 0,00
Geotel  d.o.o. naroč.2/2008 Kontrolna meritev na cesti R3-679 odsek 2L in 3L 31.7.2008 4.060,03 4.060,03 0,00 4.060,03 0,00
Geotel  d.o.o. naroč.88/08 Določitev višine kleti v naselju za HE Blanca 29.8.2008 180,00 180,00 0,00 180,00 0,00
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. naroč.82/08 Dodatna obrazložitev predloga sanacije Savske ceste 9 31.7.2008 1.177,20 1.177,20 0,00 1.177,20 0,00
Teleg-M d.o.o. Sklep št.018-119/2008-3 Povračilo stroškov nastalih pri postopku javnega naročila za izvedbo zaščite železniških SVTK naprav zaradi izgradnje HE Blanca  8.9.2008 6.668,92 6.668,92 0,00 6.668,92 0,00
Inženiring za vode d.o.o. naroč.76/2008 PZI načrt prestavitve treh obstoječih kamnitih prepustov na Loškem potoku, Mivki in Globovšek potoku 7.10.2008 8.400,00 8.400,00 0,00 8.400,00 0,00

Map-trade d.o.o. Sklep št.018-146/2008-2 Povračilo stroškov nastalih pri postopku javnega naročila za sanacijo železniških prepustov na ob.ak.b. HE Blanca  21.10.2008 6.652,40 6.652,40 0,00 6.652,40 0,00
IBE d.d. 23/08 Izdelava študije vpliva akumulacijskega bazena HE Blanca in visokih voda na polavno varnost do dokončanja izgradnje kanalizacijskega sistema Sevnice 20.10.2008 19.890,00 19.890,00 0,00 19.890,00 0,00

Elektro Celje d.d. Naroč.56/08 Soglasje za nizkonapetostne priključke črpališč na ob.HE Blanca 5.11.2008 480,00 480,00 0,00 480,00 0,00
Irgo Consulting d.o.o. Naroč.99/08 Izdelava geološkega pročila za potrebe izgradnje prodne pregrade na Drožanjskem potoku in varovanju brežine na Drožanjski cesti 7.11.2008 2.818,80 2.818,80 0,00 2.818,80 0,00
Hidrosvet d.o.o. Naroč.107/08 Projekt vključitev pločnika ob Drožanjski ulici 7.11.2008 7.910,40 7.910,40 0,00 7.910,40 0,00
Irgo Consulting d.o.o. Naroč.8/08 Izdelava hidrogeoloških osnov za potrebe drenaže ob železnici na G. Brezovem polju 24.11.2008 8.016,00 8.016,00 0,00 8.016,00 0,00
Region d.o.o. Pog. št. 30/08 + Aneks št.1 Izdelava projektne dokumentacije PGD in PZI za vgradnjo blok ventila BS2 na plinovodu na ob.HE Blanca 28.11.2008 35.904,00 35.904,00 0,00 35.904,00 0,00
Region d.o.o. Pog. št. 29/08 Opravljanje gradbenega nadzora nad rekonstrukcijo odseka ceste R3-679 Sevnica-Brestanica, odsek od km 14+771,60 do km 15+690,64 10.12.2008 29.388,00 29.388,00 0,00 29.388,00 0,00
Slovenske železnice d.o.o. Pog.6/2008-P+Aneks št.1,2,3 Pogodba o  izvajanju nalog upravljalca pri izvajanju investicijskih del na javni železniški infrastrukturi za zagotavljanje varnosti železniškega prometa Ureditev želzniških prepustov, manjših pritokov in SVTK naprav na ob.ak b. HE Blanca17.12.2008 104.178,00 104.178,00 0,00 104.178,00 0,00
Saje-Fakin d.o.o. Naroč.št. 135/2008 Sprememba projektne dokumentacije PGD,PZI prepusta peko Kolarjevega grabna na ob. HE Blanca 15.1.2009 2.400,00 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00
Geostern d.o.o. naroč.TS/10/08 Nadzor vrtalnih del na energetskem nasipu HE Blanca 29.1.2009 5.947,20 5.947,20 0,00 5.947,20 0,00
Inženiring za vode d.o.o. naroč.77/2008 Izdelav PZI načrta za zaščito stanovanj.objektov ob Loškem potoku pred stoletnimi pretoki Save 21.1.2009 10.800,00 10.800,00 0,00 10.800,00 0,00

Region d.o.o. Naroč.št. 112/2008 Izdelava projektne dokumentacije za odsrtanitev blok ventila BS2 na prenosnem plinovodu  R 42 na ob.HE Blanca 29.1.2009 11.503,80 11.503,80 0,00 11.503,80 0,00
Region d.o.o. Naroč.št. 104/2008 Ureditev NN elektro kanalizacije v Florjanski ulici 30.1.2009 6.336,00 6.336,00 0,00 6.336,00 0,00
Map-trade d.o.o. skelep št.018-14/2009-6 Odškodnina v postopku javenga naročanja za sanacijo železniških prepustov na ob. ak.b. HE Blanca 30.1.2009 4.434,93 4.434,93 0,00 4.434,93 0,00
Region d.o.o. Naroč.št. 106/2008 Ureditev območja med R3 in železnico 12.2.2009 8.184,00 8.184,00 0,00 8.184,00 0,00
Region d.o.o. Naroč.št. 116/2008 Izdelava projekt.dok. Za tangiranje plinovoda z izgradnjo poljke poti 3 med Globovškim potokom in Mivko ter izd.projekta zaščite prenosnega plinovoda ob izgradnji poljske poti 2 Loški potok12.2.2009 8.676,00 8.676,00 0,00 8.676,00 0,00
Region d.o.o. Naroč.št. 124/2008 Izdelava načrta predvidenega popl.območja ob zajezbi reke Save na področju poteka prenosnega plinovoda R42 12.2.2009 6.372,00 6.372,00 0,00 6.372,00 0,00
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. 5/2009+ Aneks št. 1 Izvedba kontrolnih preiskav pri rekonstrukciji odseka ceste R3-679 Sevnica-Brestanica, odsek od km 14+771,60 do km 15+690,64 12.3.2009 18.024,00 18.024,00 0,00 18.024,00 0,00
Hidrosvet d.o.o. naroč.1/09-TS PZI za prodno pregrado na Drožanjskem potoku, sprememba projekta ureditve Drožanjskega otoka in podponi zid pod kozolcem 20.3.2009 10.080,00 10.080,00 0,00 10.080,00 0,00
Geostern d.o.o. naroč.6/09-TS PZI za izvedbo sanacije brežine na Drožanjski cesti v Sevnici 25.5.2009 11.964,00 11.964,00 0,00 11.964,00 0,00
Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o. Naroč.št. TSI 9/08 Izdelava projektne dokumentacije Idejne rešitve in PZI za odvzem objekta črpališča NS Blanca 25.5.2009 7.920,00 7.920,00 0,00 7.920,00 0,00
Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o. Naroč.št. 19/09 Izdelava idejne zasnove za odvzem vode za namakanje na območju HE Blanca 25.9.2009 5.400,00 5.400,00 0,00 5.400,00 0,00
Saje-Fakin d.o.o. Naroč.št. 52/08 Pridobitev soglasja DRS za izdelavo PGD;PZI porjekta prepusta Kolarjevega grabna 20.5.2009 360,00 360,00 0,00 360,00 0,00
Lunin d.o.o. Naroč.št. 30/09 Recenzija revizije načrta za objekt vgradnje blok ventila 1.6.2009 2.400,00 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00
Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o. Naroč.št.52/09 Izdelava projektne dokumentacije PZI za odvzem vode na ob. HE Blanca 30.6.2009 8.400,00 8.400,00 0,00 8.400,00 0,00
Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o. Naroč.57/2009 Izdelava projektne dokumentacije PZI za namakalni cevovod Blanca ob cesti v rekonstrukciji Sevnica- Brestanica 30.6.2009 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00
Irgo Consulting d.o.o. Naroč.44/2009 Nadzor in spremljanje tesnilne zavese na visokovodnem nasipu akumulacijskega bazena HE Blanca 2.7.2009 10.752,00 10.752,00 0,00 10.752,00 0,00
Region d.o.o. Pog.17/2009+ Aneks št.1 Izdelava projektne dokumentacije PZI za rekonstrukcijo priključkov občinskih cest na križišču reg.ceste R3-679/3909 Sevnica Brestanica v km 8,450 in Drožanjske ceste15.7.2009 27.240,00 27.240,00 0,00 27.240,00 0,00
Region d.o.o. Pog.19/2009 Izdelava projektne dokumentacije PZI za izvedbo obnove pločnikov ob Drožanjski cesti in prilagoditev celotne Drožanjske ceste 15.7.2009 45.720,00 45.720,00 0,00 45.720,00 0,00
Geotel  d.o.o. Naroč.15/2009 Dodatna dela v sklopu HE Blanca 30.1.2009 2.673,34 2.673,34 0,00 2.673,34 0,00
Prometni institut Ljubljana d.o.o. Pog. z dne 10.08.09+ Aneks št.1 Izdelava ekspertne ocene stanja železniške proge št. 10 Ljubljana - Dobova na ob. ak.b HE Blanca 10.8.2009 10.800,00 10.800,00 0,00 10.800,00 0,00
Geostern d.o.o. Naroč.67/2009 Izdelava geološko geomehanskega poročila za Drožanjski potok, brežine nad prodno pregrado Drožanjskega potoka 10.9.2009 1.008,00 1.008,00 0,00 1.008,00 0,00
GR investicije,geotehnologija in rudarstvo d.o.o. Naroč767/2009 Geodetski posnetki s topografsko karto za objekte na Florjanski ulici 14.9.2009 3.187,20 3.187,20 0,00 3.187,20 0,00
Irgo Consulting d.o.o. Naroč.78/2009 Izdelava strokovnih podlag sanacije dovoznih poti in brežin v Florjanski ulici v Sevnici 11.9.2009 9.804,00 9.804,00 0,00 9.804,00 0,00
Univerza V Ljubljani-Naravslovno tehniška fakulteta Naroč.81/2009 Sodelovanje v komisji za ugotovitev vzrokov in podajanje tehnoloških rešitev za omejitev precejenja vodoe skozi tesnilno zaveso na energ.nasipu HE Blanca 22.9.2009 2.880,00 2.880,00 0,00 2.880,00 0,00
Geostern d.o.o. Naroč.86/2009 Izdelava geološko geomehanskega poročila za ugotovitev stanja Florjanskega potoka 28.9.2009 1.920,00 1.920,00 0,00 1.920,00 0,00
A-PROJEKT d.o.o. Naroč.80/2009 Izdelava dodatka k A -projektu študija hrupa s predlogom protihrupne zaščite za rek. delov ceste G1/5 15.9.2009 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00
Lineal d.o.o. Naroč.45/2009 Izdelava spremembe projektne dokumentacije PZI za R3-679/3909, pod odsek L-1 2.10.2009 6.998,40 6.998,40 0,00 6.998,40 0,00
Region d.o.o. Pog. 32/2009 Izdelava projektne dokumentacije PZI in PID za obnovo obstoječih pločnikov in spremembo rekonstrukcije ceste v Florjanskem grabnu 9.10.2009 44.160,00 44.160,00 0,00 44.160,00 0,00
AAS d.o.o. Naroč.93/09 Izdelava izvedeniškega mnenja o stanju objektov ter svetovanje za odpravljanje ugotovljenih pomankljivosti 4.11.2009 7.529,46 7.529,46 0,00 7.529,46 0,00
Irgo Consulting d.o.o. Naroč.90/09 Izvedba posebnega pregleda in izdelava poročil za objekte v Florjanski ulici št. 61,63,65,67,69 in 71 ,Arto 16, Dolnje Brezovo št. 33, Cesta pod Gradom št.3 17.11.2009 9.924,00 9.924,00 0,00 9.924,00 0,00
Univerza V Ljubljani-Fakulteta za gradbeništvo in geodezijoNaroč.93/09 Izvedba računske analize in strokovnega sodelovanja pri ugotavljanju vodotesnosti in stabilnosti levo obrežnega energetskega nasipa HE Blanca 4.11.2009 5.551,20 5.551,20 0,00 5.551,20 0,00
MOP sklep št. 35106-71/2009/TŠ Plačilo upravne takse za akumulacijski bazen He Blanca za izdajo uporabnega dovoljenja 1.12.2009 216,25 216,25 0,00 216,25 0,00
Proctor d.o.o. sklep št.35106-72/20097TŠ Predhodni pregled dokumentacije in sodelovanje na teh.pregedu za ureditev na državnih cestah G1-5 in R3 ter ak.b. He Blanca 17.11.2009 990,00 990,00 0,00 990,00 0,00
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Upravna enota Sevnica sklep št. 35113-49/2009/2 Nadomestilo za degredacijo in uzurpacijo za javno razsvetljavo 15.12.2009 112,80 112,80 0,00 112,80 0,00
Linela d.o.o. Pog. 37/09 Izdelava prometne študije ureditve ceste na odseku R+E176-679/3909 Sevnica-Brestanica, odsek od km 14+771,60 do km 15+690,64 7.1.2010 35.154,00 35.154,00 0,00 35.154,00 0,00
Mestor-Mešiček Alojz s.p. Pog. 20-ZJN/09 Izvajanje storitev varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva v letih 2009-2012 7.1.2010 2.791,80 2.791,80 0,00 2.791,80 0,00
Elcomp d.o.o. Naroč.20/09 PGZ za cestno razsvetljavo ob Impoljskem potoku s pridobivanjem gradbenega dovoljenja 4.3.2010 2.901,60 2.901,60 0,00 2.901,60 0,00
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. naroč.22/2008 Izvedba pregledov začetnega stanja lokalnih cest in javnih poti ob ak. bazenu  HE Blanca 26.2.2010 2.796,84 2.796,84 0,00 2.796,84 0,00

Geostern d.o.o. naroč.66/2009 Nadzor in spremljanje investicijskega nadzora za sanacijo brežin ob potoku na Drožanjksi ulici 22.3.2010 3.240,00 3.240,00 0,00 3.240,00 0,00

Irgo Consulting d.o.o. naroč.28/2010 Izdelava posebnega pregleda objekta za oceno škode na stanovanjski hiši ARTO 16 v Sevnici 30.4.2010 5.987,52 5.987,52 0,00 5.987,52 0,00

Geodetski biro Iztok Slatinšek s.p. Pog. 39/2009 Izvedba 3D posnetka akumulacijskega bazena He Blanca 20.5.2010 22.183,76 22.183,76 0,00 22.183,76 0,00
Geostern d.o.o. Naroč.30/2010 Projekt recenzije rešitve in novelacija projektnih rešitve brežin Drožanjskega potoka od vtoka v zaprt odvodonik 65 m gorvodno 26.5.2010 5.952,00 5.952,00 0,00 5.952,00 0,00
Irgo Consulting d.o.o. Naroč.55/2010 Odkup piezometrov na Gornjem Brezovšekm polju 21.6.2010 2.880,00 2.880,00 0,00 2.880,00 0,00

Region d.o.o. Naroč.27/2010 Recenzija dveh prodnih prerad v Florjanskem potoku 23.7.2010 7.920,00 7.920,00 0,00 7.920,00 0,00

Zavod R Slovenije za varstvo narave Naroč.29/2010 Naravovarstveni nadzor -izvedba krajinskih ureditev na območju akumulacijskega bazena He Blanca 30.8.2010 3.422,40 3.422,40 0,00 3.422,40 0,00

Geostern d.o.o. Naroč.19/2011 Izdelava projektnega popisa del za sanacijo brežin Drožanjskega potoka gorvodno od prodne pregrade 10.2.2011 2.376,00 2.376,00 0,00 2.376,00 0,00
Region d.o.o. Naroč.27/2011 Izdelava strokovnega mnenja za stanovanjski objekt Arto 16 17.2.2011 1.830,00 1.830,00 0,00 1.830,00 0,00
Nivo d.d. Naroč.29/2011 Izvedba geodetskega posnetka drča na Mirni 18.2.2011 348,00 348,00 0,00 348,00 0,00
Gemis d.o.o. Pog. 2/2011 Izdelava projektne PZI dokumntacije za izvedbo vodnih ureditev na pritokih HE Blanca 6.4.2011 23.862,00 23.862,00 0,00 23.862,00 0,00
Region d.o.o. Naroč.57/2011 Geodetski posnetki na območju akumulacijskega bazena HE Blanca 17.6.2011 11.580,00 11.580,00 0,00 11.580,00 0,00
Zavod RS za varstvo narave Naroč.12/2011 Strokovni nadzor nad sanacijo zasaditev in ureditvijo habitatov na območju akumulacijskega bazena HE Blanca 26.1.2011 4.092,00 4.092,00 0,00 4.092,00 0,00
Geostern d.o.o. Pog. 13/2011 Izvedba geološko geomehanskih preiskav za sanacijo mostu na Mirni v Boštanju 27.7.2011 10.680,29 10.680,29 0,00 10.680,29 0,00
Savaprojekt d.d. naroč.79/11 Izdelava projektne doku. PZI,PID in NOV za ureditev večnamensk poti v Sevnici (po levem bregu Save od žele.mostu do peš mostu) 22.7.2011 11.820,00 11.820,00 0,00 11.820,00 0,00
Zavod za ribištvo Slovenije naroč.81/11 Svetovanje pri pripravi projektne naloge Sanacija drče na Mirni pri Dolnjem Boštanju in ureditev drstišča 9.8.2011 1.123,20 1.123,20 0,00 1.123,20 0,00
ZAG Ljubljana Pog. 7-ZJN/2011 Monitoring v času poskusnega obratovanja HE Blanca za leto 2011 28.9.2011 8.610,05 8.610,05 0,00 8.610,05 0,00
Dolenjska projektiva d.o.o. Pog. 10/2011 Izdelava projektne dokumentacije PZI za sanacijo in nadvišanje temeljev mostu čez reko Mirno 13.9.2011 22.200,00 22.200,00 0,00 22.200,00 0,00
Savaprojekt d.d. naroč.101/11 Izdelava popisov del in opreme za montažo cestnih zaščitnih ograj na ob. Sevnice v sklopu HE Blanca 6.10.2010 1.800,00 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00
Slovenska cestna podjetja d.o.o. Pog. 17/2011 Izvajanje strokovnega nadzora nad izdelavo vzdrževalne poti v Sevnici in zaščito brežin Drožanjskega potoka 4.10.2011 3.850,76 3.850,76 0,00 3.850,76 0,00
Econo d.o.o. naroč.102/11 Izdelava geološko geomehanskega elaborata za potrebe izdelave projek.dok.za Brv čez Sevnično na vzrževalni poti na ob. ak.b.HE Blanca 6.10.2010 9.722,40 9.722,40 0,00 9.722,40 0,00
Hidrosvet d.o.o. naroč.103/11 Izdelava geodetskega načrta novega stanja zemljišča Kolesarske in poljske poti na ob.ak.b. He Blanca 4.10.2011 10.548,00 10.548,00 0,00 10.548,00 0,00
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. Pog.6/2011 Izvedba pregledov objektov v območju Sevnice in Boštanja 19.10.2011 9.738,00 9.738,00 0,00 9.738,00 0,00
Kova d.o.o. Pog.5-ZJN/2011 Izvajanje storitev varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva 19.10.2011 27.643,58 27.643,58 0,00 27.643,58 0,00
Hidrosvet d.o.o. Pog.25/2011 Izdelava projekta izvedenih del in navodil za obratovanje in vzdrževanje za projekt Kolesarske in poljske poti na ob.ak.b. HE Blanca 19.10.2011 17.131,20 17.131,20 0,00 17.131,20 0,00
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. Naroč. 124/2011 Izvedba kemijskih ter hidroloških preiskav na območju drenažnega kanala HE Blanca 11.11.2011 6.895,92 6.895,92 0,00 6.895,92 0,00
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. Naroč. 129/2011 Izvajanje zunanje kontrole kakovosti pri gradnji podporne konstrukcije mostu na Mirni 18.11.2011 7.484,40 7.484,40 0,00 7.484,40 0,00
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta Naroč. 125/2011 Pregled kmetijskih površin na Doljnem Brezovem 14.11.2011 900,00 900,00 0,00 900,00 0,00
Ministrstvo za okolje in prostor 35106-72/2009 TŠ Upravna taksa v postopku izdaje uporabnega dovoljenja za akumulacijski bazen HE Blanca 16.12.2011 267,04 267,04 0,00 267,04 0,00
IBE d.d. IN Zavod za ribištvo Slovenije Pog. 14-ZJN/2011 Izdelava projektne dokumentacije za sanacijo drče v Mirni pri Dolnjem Boštanju in ureditev drstišča 23.12.2011 112.705,60 112.705,60 0,00 112.705,60 0,00
Geostern d.o.o. Naroč.04/2012 Zunanja kontrola sidranja pri sanaciji dela brežine ob Drožanjskem potoku 5.1.2012 3.588,00 3.588,00 0,00 3.588,00 0,00
Econo Projektiranje d.o.o. Naroč.17/2012 Zunanja kontrola kakovosti gradnje prodnih zadrževalnikov na območju HE Blanca 24.1.2012 11.700,00 11.700,00 0,00 11.700,00 0,00
Region d.o.o. Naroč.21/2012 Projektantski nadzor pri gradnji prodnih pregrad na območju HE Blanca 31.1.2012 11.976,00 11.976,00 0,00 11.976,00 0,00
Savaprojekt d.d. Naroč. 41/2012 Izdelava variantnih rešitev umestitve mostu preko potoka Sevnična ob izgradnji večnamenske poti na LB - HE Blanca 7.3.2012 2.731,56 2.731,56 0,00 2.731,56 0,00
Linael d.o.o. Naroč.49/2012 Izdelava idejne zasnove za začasno rešitev Obvoznice Blanca 23.3.2012 11.970,00 11.970,00 0,00 11.970,00 0,00
Savaprojekt d.d. Naroč.52/2012 Izdelava projektne dokumentacije PGD za most čez Sevnično 28.3.2012 6.658,20 6.658,20 0,00 6.658,20 0,00
Slovenske železnice d.o.o. Pog.2/2012-P Izvajanje predpisanih nalog upravljalca in koord. za VZD pri obnovi obstoječega niv. prehoda čez žel. progo Dobova-LJ na Gornjem Brezovem 12.4.2012 50.281,00 9.594,00 40.687,00 9.594,00 0,00
Irgo inštitut za rudarstvo, geoteh.in okolje Naroč.59/2012 Izdelava študije vpliva zalednih voda na Dolenjem Brezovem polju s poudarkom na ugotovitvi vplivov na ČN Inplet-He Blanca 25.4.2012 11.052,00 11.052,00 0,00 11.052,00 0,00
Region d.o.o. Naroč.št.67/2012 Strokovne recenzije projekta skupne čistilne naprave 1500 PE in ločen kanalizacijski sistem Dolnje Brezovo 21.5.2012 9.840,00 9.840,00 0,00 9.840,00 0,00
Komunala Slovenske Gorice d.o.o. Odloč.št.10-ZJN/2012 Plačilo stoški v zvezi z revizijo postopka oddaje javnega naročila: Gradnja skupne čistilne naprave Dolnje Brezovo 19.7.2012 1.302,00 1.302,00 0,00 1.302,00 0,00
Region d.o.o. Naroč.83/2012 Izdelava projektne dokumentacije za začasno rešitev Obvoznice Blanca 16.7.2012 11.856,00 11.856,00 0,00 11.856,00 0,00
Iskra sistemi d.d. Pog.9-ZJN/2012 Izdelava izvedbenega načrta za obnovo nivojskega prehoda več nameske poti v km 481.8 z ureditvijo zavarovanja čez glavno železniško progo št.10 d.m.-Dobova - Ljubljana 4.9.2012 24.000,00 24.000,00 0,00 24.000,00 0,00
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. Naroč. 92/2012 Izvajanje zunanje kontrole kakovosti pri ureditvi kolesarske poti in mostu čez potok Sevnična 27.9.2012 7.836,00 7.836,00 0,00 7.836,00 0,00
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. Naroč.106/2012 Izvajanje zunanje kontrole kakovosti pri sanaciji pilotne stene PS-3 ob akumulacijskem bazenu HE Blanca (levi breg Save) 15.11.2012 1.560,00 1.560,00 0,00 1.560,00 0,00
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. Naroč.113/2012 Izvajanje zunanje kontrole kakovosti pri sanaciji površin betonov pilotne stene, ki varuje železniški nasip proge št.10 med km 482+270 in km 480+000 ob akumulacijskem bazenu HE Blanca6.12.2012 1.860,00 1.860,00 0,00 1.860,00 0,00
Harpha Sea d.o.o. Koper Pog.št.26/12 Izvedba 3D posnetka dna akumulacijskega bazena He Blanca za leto 2012 21.12.2012 17.432,40 17.432,40 0,00 17.432,40 0,00
Odvetnik Drago Šribar naroč.18/2013 Odvetniške storitve Op.št.241/2012 29.1.2013 11.182,29 11.182,29 0,00 11.182,29 0,00
Hidrosvet d.o.o. naroč.24/2013 Izdelava projektne dokumentacije faze PZI "Ureditev površin ob bazenu HE Blanca" po ponudbi št.015/2013 z dne 29.01.2013 28.2.2013 10.800,00 10.800,00 0,00 10.800,00 0,00
Geofoto d.o.o. Pog.29/12 Izdelava projekta za vpis v uradne evidence za infrastrukturne ureditve na območju HE Arto-Blanca 6.5.2013 18.668,49 10.748,71 7.919,78 10.748,71 0,00
Region d.o.o. Naroč. 75/2013 Izdelava idejnega projekta za "Večnamenska pot - faza 1 na HE Blanca po ponudbi št. R-48/13 z dne 17.6.2013 21.6.2013 10.797,00 10.797,00 0,00 10.797,00 0,00
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. Pog. 15/2013 Izvajanje zunanje kontrole nad izvajalcem sanacije drče na jezu na Mirni v Boštanju 21.8.2013 6.193,94 6.193,94 0,00 6.193,94 0,00
Upravna enota Sevnica Sklep št.351/233/2013/5 Stroški izvedenca gradbene stroke za teh.pregled ureditev večnamenske poti in mostu čez potok Sevnična v Sevnici 23.10.2013 252,10 252,10 0,00 252,10 0,00
ZAG Ljubljana Pog.7-ZJN/2013 Tehnično opazovanje ak.bazena HE Arto - Blanca v letih 2013-2015 7.11.2013 39.979,74 39.979,74 0,00 39.979,74 0,00
Zavod za ribištvo Slovenije pogodba Izvajanje ribiškega nadzora nad izvedbo del za objekt "Sanacija drče v Mirni pri Dolenjem Boštanju in ureditev drstišča" 27.11.2013 24.107,20 24.107,20 0,00 24.107,20 0,00
Region d.o.o. Naroč. 19/2014 Izdelava projektne dokumentacije PGD in PZI za tehnično rešitev:"Vzdrževalna pot od Gornjega Brezovega do Sevnice v sklopu ukinitve nezavarovanega železniškega prehoda Gornje Brezovo po ponudbi št.R-02/1425.2.2014 11.956,00 11.956,00 0,00 11.956,00 0,00
Nik Rovan s.p. Krško Naroč. 109/2014 Izdelava predstavitvenega filma izgradnje spremljajoče infrastrukture ob verigi HE na spodnji Savi po ponudbi z dne 30.09.2014 10.10.2014 3.843,00 3.843,00 0,00 3.843,00 0,00
Upravna enota Sevnica Sklep št.351-44/2015/7 Stroški izvedenca gradbene stroke v upravni zadevi izdaje uporabnega dovoljenja za sanacijo drče na jezu na Mirni v Boštanju 31.3.2015 251,81 251,81 0,00 251,81 0,00
Region d.o.o. naroč. 180/2015 Izdelava PZI dokumentacije in geodetskega posnetka za ureditev odvodnjavanja kmetijskih površin v Doljnem Brezovu na območju HE Arto-Blanca po ponudbi št.R_70/15 z dne 6.11.201516.11.2015 9.028,00 6.588,00 2.440,00 6.588,00 0,00
Region d.o.o. naroč. 10/2016 Sprememba in dopolnitev projektne dokumentacije za vzdrževalno pot Gornje Brezovo - Gobovci po ponudbi št. 64423 z dne 31.12.2015 13.1.2016 4.758,00 4.758,00 0,00 4.758,00 0,00
PRONIG d.o.o. naroč. 12/2016 Izvedba revizije skladno s pogoji DRSI po ponudbi št.P-1561/16 z dne 13.01.2016 18.1.2016 1.439,60 1.439,60 0,00 1.439,60 0,00
Lero Lešnjak d.o.o. pog.20-ZJN/2014 Izvajanje storitev  varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva v letih 2014-2019 1.1.2015 1.171,80 1.171,80 0,00 1.171,80 0,00
Upravna enota Sevnica Sklep št.351-225/2017/10 Sklep o plačilu stroškov strokovnjaka elektro stroke in strokovnajka gradbene stroke za izdajo uporabnega dovoljenja za črpališče Arto 3a 31.3.2015 464,33 464,33 0,00 464,33 0,00
MV Biro Marija Vlahušič s.p. Pog. 9/2018 Izdelava projektne dokumentacije za gradnjo športnih površin na območju HE Arto Blanca 3.10.2018 22.875,00 16.866,50 6.008,50 16.866,50 0,00
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FAZA- IZVEDBA 37.804.845,17 37.804.845,17 0,00 37.804.845,17 0,00
Rafael d.o.o. naroč.71/07 Čiščenje 4 kmantih mostov na vlečni poti na območju HE Blanca 28.5.2007 6.809,23 6.809,23 0,00 6.809,23 0,00
NIVO,gradnje in ekologija d.d. in CGP  d.d. II-ZJN/07+ Aneks 1,2,3,4,5,6,7,8 Gradbena dela za akumulacijski bazen HE Blanca-I.sklop 29.8.2007 17.273.951,10 17.273.951,10 0,00 17.273.951,10 0,00
Primorje d.d. III-ZJN/07+aneksi 1,2,3,4,5,6,7 Izvedba vodnogospodarskih ureditev na akumulacijskem bazenu He Blanca-II:sklop 2.10.2007 10.382.167,09 10.382.167,09 0,00 10.382.167,09 0,00
SCT  d.d. Ljubljana,CPM D.D.in Cestno podjetje Ljubljana XI-ZJN/07+aneks 1,2,3 Rekonstrukcija odseka ceste R3-679 Sevnica - Brestanica,odsek med km 9+079,60 in km 10+312,63 4.1.2008 598.732,85 598.732,85 0,00 598.732,85 0,00
SCT  d.d. Ljubljana,CPM D.D.in Cestno podjetje Ljubljana XII-ZJN/07 Rekonstrukcija odseka ceste G1-5 Celje -Sevnica - Krško ,odsek 334med km 3+813,35 in km 4+508,99 ter odsek 335 med km 0+0,00in km 0+403,59 4.1.2008 690.409,58 690.409,58 0,00 690.409,58 0,00
CGP  d.d. in NIVO,gradnje in ekologija d.d.  XIII-ZJN/07+ aneks Rekonstrukcija odseka ceste G1-5 Celje -Sevnica - Krško ,odsek 335 med km 1+172,32 in km 2+970,28 4.1.2008 415.649,89 415.649,89 0,00 415.649,89 0,00
Javno podjetje KOMUNALA  d.o.o. naroč.32/08 Prestavitev vododovda v Vranju 20.3.2008 1.182,00 1.182,00 0,00 1.182,00 0,00
Elektro Celje d.d. 7/08 Prestavitev SN 20 KV elektrovodnega kabla tovarne Tanin d.o.o. Sevnica 3.4.2008 36.302,11 36.302,11 0,00 36.302,11 0,00
Javno podjetje KOMUNALA  d.o.o. 9/08+ Aneks št.1 Rekonstrukcija vodovodnega omrežja v Drožanjski ulici 4.4.2008 61.023,72 61.023,72 0,00 61.023,72 0,00
Javno podjetje KOMUNALA  d.o.o. naroč.36/2008 Infras.ureditev komunalnih vodov na območju DLN HE Blanca -vodooskrbni sistemi IC Tanin 25.4.2008 13.317,34 13.317,34 0,00 13.317,34 0,00
Javno podjetje KOMUNALA  d.o.o. 13/08+Aneks št.1,2 Rekonstrukcija vodovodnega omrežja v Florjanski ulici 8.5.2008 118.293,47 118.293,47 0,00 118.293,47 0,00
Elektromehanika Branko Gregorčič s.p. 12/08+ Aneks št.1 Rekonstrukcija javne razsvetljave ob Drožanjski cesti 7.5.2008 21.018,00 21.018,00 0,00 21.018,00 0,00
Vilkograd d.o.o. 14/08+ aneks št.1,2 Rekonstrukcija plinovodnega omrežja v Drožanjski in Florjanski ulici 27.5.2008 105.402,58 105.402,58 0,00 105.402,58 0,00
Strabag AG Podružnica Ljubljana 10/ZJN/08+ Aneks št. 1 Rekonstrukcija Florjanske ulice v Sevnici 12.6.2008 248.502,20 248.502,20 0,00 248.502,20 0,00
Timi Krško Gradbenštvo d.o.o. 7/ZJN/08 Rekonstrukcija meteorne kanalizacije v Florjanski ulici v Sevnici 9.6.2008 159.132,00 159.132,00 0,00 159.132,00 0,00
Javno podjetje KOMUNALA  d.o.o. 9/ZJN/08 Rekonstrukcija meteorne kanalizacije na Drožanjski cesti v Sevnici 16.6.2008 117.657,77 117.657,77 0,00 117.657,77 0,00
Elektro Celje d.d. naroč.73/2008 zaščita NN kablov, Drožanjski potok 1.8.2008 358,20 358,20 0,00 358,20 0,00
GVO d.o.o. 11/ZJN/08+ Aneks št.1 Rekonstrukcija telekomunikacijskega omrežja v Drožanjski in Florjanski ulici v Sevnici 26.6.2008 112.684,04 112.684,04 0,00 112.684,04 0,00
Zavarovalnica Triglav d.o.o. 007135574/000126667 zavarovanje objekta in premoženjske škode za plinovod BV 2 6.8.2008 2.650,13 2.650,13 0,00 2.650,13 0,00
Zavod kabelske televizije NHM Sevnica pog.št. 15/08+ Aneks št. 1 Rekonstrukcija omrežja kabelske televizije v Florjanski ulici 6.8.2008 28.324,79 28.324,79 0,00 28.324,79 0,00
Timi Krško Gradbenštvo d.o.o. pog. št. 19-ZJN/08 Prestavitev kamnitega prepusta na izlivu Loškega potoka 18.7.2008 37.094,11 37.094,11 0,00 37.094,11 0,00
Javno podjetje KOMUNALA  d.o.o. 20/08+Aneks št.1,2,3 Rekonstrukcija vodovodnega omrežja ob Vranjskem potoku 6.8.2008 53.044,72 53.044,72 0,00 53.044,72 0,00
Geoplin plinovodi d.o.o. Pog. Pogodba o načinu plačila stroškov nastalih v zvezi z izgraditvijo in prestavitvijo blok ventila BV2 na prenosnem plinovdou R42 in inf.ureditev kmunalnih vodov na ob. HE Blanca4.8.2008 13.994,95 13.994,95 0,00 13.994,95 0,00
IMP Promont Montaža d.o.o. Pog. 21/08 Odstranitev blok ventilov BV na Loškem polju 11.8.2008 47.565,42 47.565,42 0,00 47.565,42 0,00
CGP  d.d. Pog. 18-ZJN/08+Aneks št.1 Rekonstrukcija Drožanjske ceste v Sevnici 13.8.2008 238.453,40 238.453,40 0,00 238.453,40 0,00
GVO d.o.o. Naroč.št.57/08 Začasne prestavitve TK omrežja Impoljski potok NM136-08 20.8.2008 8.580,77 8.580,77 0,00 8.580,77 0,00
Prostovoljno gasilsko društvo Sevnica naroč.83/2008 Požarna straža na delih na plinovodu BV2 25.8.2008 455,95 455,95 0,00 455,95 0,00
Adriaplin d.o.o. Dogovor št. 6 Stroški najema reg.opreme, itd. v času prekinitve dobave plina zaradi nadvišanaj bolk ventilov BV2 28.8.2008 1.516,98 1.516,98 0,00 1.516,98 0,00
Mirko Hribar s.p.-Servis dom naroč.92/08 Popravilo okvar na cevovodu v Florjanski ulici 15.9.2008 602,16 602,16 0,00 602,16 0,00
Rafael d.o.o. Pog. št. 25/2008 Prestavitev dveh kamnitih prepustov na izlivih Mivke in Globovškega potoka 23.9.2008 81.629,07 81.629,07 0,00 81.629,07 0,00
Cestno podjetje Ljubljana d.d. Naroč.74/2008 Montažna dela pri prestavtvi vodovoda na odseku ceste 4D-3 30.9.2008 5.192,62 5.192,62 0,00 5.192,62 0,00
Teleg-M d.o.o. Pog.16-ZJN/08+ aneks 1,2,3 Izvedba zaščite železniških SVTK naprav zaradi vpliva izgradnje HE Blanca 11.10.2008 610.575,74 610.575,74 0,00 610.575,74 0,00
Rohr-Blitz d.o.o. Naroč.101/08 Dela na Dolnjem Brezovem-Inplet čistilna 15.10.2008 363,13 363,13 0,00 363,13 0,00
Javno podjetje KOMUNALA  d.o.o. pog.28/08+ Aneks št.1,2 Rekonstrukcija vodovodnega omrežja IC Sevnica,Stilles 13.11.2008 32.224,48 32.224,48 0,00 32.224,48 0,00
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenija naroč.84/08 Številčenje in nadzor pri prestavitiv mostov na Loškem potoku v okviru premostitve za poljsko pot 10.10.2008 2.404,00 2.404,00 0,00 2.404,00 0,00
Kostak d.d. Pog. 31/08 Rušenje objektov v Drožanjski in Florjanski ulici 10.12.2008 62.640,00 62.640,00 0,00 62.640,00 0,00
Kostak d.d. Pog. 32/08+ Aneks št.1 Ureditev NN elektro kanalizacije v Florjanski ulici 10.12.2008 87.719,62 87.719,62 0,00 87.719,62 0,00
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenija naroč.93/2008 Fotografski posnetki in oštevilčenje ter nadzor pri premostitivi poljskih poti na ob.Mivke in pod Selami 17.12.2008 4.808,00 4.808,00 0,00 4.808,00 0,00
Kostak d.d. Naroč.127/08 Čiščenje plavja na Drožanjskem potoku in Florjanskem grabnu 23.12.2008 10.293,39 10.293,39 0,00 10.293,39 0,00
Eurolux d.o.o.+ Aneks št.1,2 Pog. št. 23-ZJN/08 Izvedba nizkonapetostnih priključkov črpališč in cestnih razsvetljav na območju HE Blanca 7.1.2009 138.840,79 138.840,79 0,00 138.840,79 0,00
Irgo Consulting d.o.o. Naroč.TS/7/08 Izdelava stabilnostnih analiz ter obdelava projekta pilotne stene PS 13.1.2009 6.270,00 6.270,00 0,00 6.270,00 0,00
Elektro Celje d.d. Pog.št.529951/86942 Pogodba o priključitvi na distribucijsko omrežje za črpališče čl.3 izliv Drožanjaskega potoka 4.2.2009 1.062,86 1.062,86 0,00 1.062,86 0,00
Elektro Celje d.d. Pog.št.529939/86491 Pogodba o priključitvi na distribucijsko omrežje za črpališče čl 1 Sevnica 4.2.2009 1.062,86 1.062,86 0,00 1.062,86 0,00
Elektro Celje d.d. Pog.št.529952/86940 Pogodba o priključitvi na distribucijsko omrežje za črpališče čl.4 izliv Florjanskega potoka 4.2.2009 1.062,86 1.062,86 0,00 1.062,86 0,00
Elektro Celje d.d. Pog.št.529950/86943 Pogodba o priključitvi na distribucijsko omrežje za črpališče čl.2 izliv Sev. Levi breg 4.2.2009 1.062,86 1.062,86 0,00 1.062,86 0,00
Iteo Raka d.o.o. naroč.105/08 Rušenje stanovanjske hiše - Arto 31.1.2009 12.396,00 12.396,00 0,00 12.396,00 0,00
SMIT d.o.o. naroč.24/09 Odstranitev plavja in nanosov v strugi in na obali Zdenskega.Žervinskega in Kolarjevega potoka 20.2.2009 11.740,80 11.740,80 0,00 11.740,80 0,00
CPM D.D. 19-ZJN/08+ aneks 1,2,3,4 Rekonstrukcija odseka ceste R3-679 Sevnica - Brestanica,odsek od km 14+771,60 do km 15+690,64 24.2.2009 902.006,79 902.006,79 0,00 902.006,79 0,00
Elektro Celje d.d. Pog.št.529955/86939 Pogodba o priključitvi na distribucijsko omrežje za črpališče čl.6 izliv Blanščice 13.2.2009 1.668,20 1.668,20 0,00 1.668,20 0,00
Elektro Celje d.d. Pog.št.529963/86944 Pogodba o priključitvi na distribucijsko omrežje za črpališče čl.1 izliv Mirne 13.2.2009 1.668,20 1.668,20 0,00 1.668,20 0,00
Irgo Consulting d.o.o. 4/2009+ Aneks št.1 Izvedba hidrogeolškega monitoringa ter monitoringa pomikov temeljev vozne mreže železnice na Gornjebrezovšekm polju 6.3.2009 28.338,02 28.338,02 0,00 28.338,02 0,00
Kostak d.d. Naroč.03/09TS Izvedba dežurstva za zagon agregata in regulacijo črpalk v črpališču vod ČD-1 Črpališče Mirna 30.3.2009 4.238,93 4.238,93 0,00 4.238,93 0,00
Kostak d.d. Naroč.05/09TS Rušenje gospodarskega poslopja ter silosa na Gornjem Brezovo 9 31.3.2009 11.520,00 11.520,00 0,00 11.520,00 0,00
NIVO,gradnje in ekologija d.d. Pog.7/09 Ureditev poljskih poti na Logu 17.4.2009 95.833,43 95.833,43 0,00 95.833,43 0,00
Primorje d.d. Pog. 11/09 Ureditev brežin Save za omogočanje namestitev začasnih črpališč 20.5.2009 30.641,47 30.641,47 0,00 30.641,47 0,00
Map-trade d.o.o. Pog.5-ZJN/2009+ Aneks št.1 Sanacija železniških prepustov na območju akumulacijskega bazena HE Blanca 21.5.2009 754.858,25 754.858,25 0,00 754.858,25 0,00
NIVO,gradnje in ekologija d.d. Pog. 10/09+ Aneks št.1 Ureditev energetskega nasipa za potrebe izvedbe stacionarnega črpališča 27.5.2009 48.743,46 48.743,46 0,00 48.743,46 0,00
Elektro Celje d.d. Naroč.02/09TS Dobava,polaganje ter spajanje kablov v Drožanjski ulici 8.6.2009 11.057,22 11.057,22 0,00 11.057,22 0,00
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FAZA- IZVEDBA
IMP Promont Montaža d.o.o. Pog.22/09+Aneks št.1 Gradnja blok ventila BV2 na Gornjem Brezovem 22.7.2009 69.428,92 69.428,92 0,00 69.428,92 0,00
Rafael d.o.o. Pog.18/09+ Aneks št. 1,2 Sanacija usada na Drožanjski cesti v Sevnici 21.7.2009 50.432,48 50.432,48 0,00 50.432,48 0,00
CGP,d.d. Pog.21/09 Ureditev poljskih poti na desnem bregu dolovodno od HE Blanca 30.7.2009 62.650,56 62.650,56 0,00 62.650,56 0,00
Geoplin plinovodi d.o.o. Pog. z dne 03.08.09 Pogodba o načinu plačila stroškov nastalih v zvezi z izgradnjo blok venitla BV2 na prenosnem plinovodu R42 in inf.ured. komunalnih vodov 3.8.2009 13.957,78 13.957,78 0,00 13.957,78 0,00
Kostak d.d. Naroč.62/09 Upravljanje, vzdrževanje in dežurstvo na črpališčih zalednih voda na HE Blanca 31.7.2009 6.580,19 6.580,19 0,00 6.580,19 0,00
Prostovoljno gasilsko društvo Sevnica Naroč. Polivanje pranje cestišča 15.7.2009 65,35 65,35 0,00 65,35 0,00
Irgo Consulting d.o.o. Pog. 15/09 Izvedba hidrogeolških raziskav za ugotavljanje vzrokov izpiranja energetskega nasipa HE Blanca ter dvig nivojev podzemne vode na Dolnjem Brezovškem polju4.9.2009 21.336,85 21.336,85 0,00 21.336,85 0,00
Elektro Celje d.d. Naroč.81/08 Zajezba ureditve Vranjskega potoka 8.9.2009 17.470,64 17.470,64 0,00 17.470,64 0,00
Alojz Globevnik s.p.-Opravljanje storitev z gradbeno mehanizacijo in avtoprevozništvo Pog.9-ZJN/09 Izdelava poljske poti na levem bregu Save od Kolarjevega grabna do HE Blanca 22.9.2009 86.082,95 86.082,95 0,00 86.082,95 0,00
Elektro Celje d.d. Pog.VZ K90679/09-BI Polaganje in spajanje SN  kablov na lokaciji Florjanska ulica 4.3.2009 60.858,74 60.858,74 0,00 60.858,74 0,00
Kostak d.d. Pog.28/09 Ureditev lokalne ceste po izgradnji zaprtega odvodnika potoka Konjšca v dolžini 40 m 29.9.2009 33.284,53 33.284,53 0,00 33.284,53 0,00
Rafael d.o.o. Pog.14/09+ Aneks št.1 Izvedba zavarovanja železniške proge ob izvedbi tesnilne zavese pod progo na odseku glavne železniške proge Krško-Sevnica v km 481+000 21.9.2009 73.775,18 73.775,18 0,00 73.775,18 0,00
Javno podjetje KOMUNALA  d.o.o. Pog 30/09+ Aneks št.1 Priključitev HE Blanca na vir pitne vode 24.9.2009 95.982,43 95.982,43 0,00 95.982,43 0,00
Kostak d.d. Naroč.72/09 Zajetje dodatnih hudorniških pritokov ob Florjanskem potoku zaradi izvedbe zaprtega odvodnika Florjanskega potoka 30.9.2009 21.625,42 21.625,42 0,00 21.625,42 0,00
Rafael d.o.o. Pog. 29/09 Prestavitev kamnitega prepusta iz Mivke k Loškemu potoku 13.10.2009 28.130,60 28.130,60 0,00 28.130,60 0,00
Kostak d.d. Pog. 31/09 Izvedba varnostne ograje od AP Radna do brvi na Radni 20.10.2009 94.464,06 94.464,06 0,00 94.464,06 0,00
CGP d.d. Naroč. 76/09 Postavitev kužnega znamenja in vzpostavitev v prvotno stanje 30.9.2009 23.399,04 23.399,04 0,00 23.399,04 0,00
Elektromehanika Branko Gregorčič s.p. Naroč. 79/09 Izvedba javne razsvetljave Arto 15.10.2009 14.691,82 14.691,82 0,00 14.691,82 0,00
Elektromehanika Branko Gregorčič s.p. Naroč. 61/09 Izvedba javne razsvetljave Arto 15.10.2009 3.601,94 3.601,94 0,00 3.601,94 0,00
Strabag d.o.o. Pog. 33/09+ Aneks št.1 Sanacija dovoznih poti in brežin za objekte v Florjanski ulici št.61,63,65,67,69 in 71 v Sevnici 29.10.2009 121.097,35 121.097,35 0,00 121.097,35 0,00
Kostak d.d. Naroč.91/09 Intervencijska dela na Drožanjski ulici 23.10.2009 11.992,88 11.992,88 0,00 11.992,88 0,00
Primorje d.d. Naroč.84/09 Izvedba dvižne rampe pri dostopu do Save 30.10.2009 4.464,00 4.464,00 0,00 4.464,00 0,00
Elektro Celje d.d. Pog.št.531647/116384 Pogodba o priključitvi na distribucijsko omrežje za cestno razsvetljavo križišča ob Impoljskem potoku 27.11.2009 934,67 934,67 0,00 934,67 0,00
Elektro Celje d.d. Pog.št.529968/116385 Pogodba o priključitvi na distribucijsko omrežje za izliv Vranjskega potoka 27.11.2009 934,44 934,44 0,00 934,44 0,00
Elektro Celje d.d. Pog.št.533943/116386 Pogodba o priključitvi na distribucijsko omrežje za javno razsvetljavo Blanca 27.11.2009 1.116,27 1.116,27 0,00 1.116,27 0,00
Primorje d.d. Naroč.89/09 Rušenje mostu čez Čajanski potok 3.11.2009 23.716,56 23.716,56 0,00 23.716,56 0,00
NIVO,gradnje in ekologija d.d. Pog.36/09 Ureditev kmetijskih površin 16.12.2009 57.412,28 57.412,28 0,00 57.412,28 0,00
Primorje d.d. Pog. 13-ZJN/09+ Aneks št.1,2 Gradnja prepusta Kolarjev graben na cesti R3-679/3909 5.1.2010 106.382,36 106.382,36 0,00 106.382,36 0,00
Elektro Celje d.d. Pog.št.535288/121276 Pogodba o priključitvi na distribucijsko omrežje za črpališče Log 17.2.2010 931,79 931,79 0,00 931,79 0,00
Upravna enota Sevnica Sklep št. 351-267/2009 Stroški za izdajo uporabnega dovoljenja za rekonstrukcijo vgradnje blok ventila BS2 na obstoječem plinovodu R-42 2.4.2010 733,68 733,68 0,00 733,68 0,00
AJM okn-vrata-senčila d.o.o. Pog. 1/2010+ Aneks št. 1 Menjava oken na objektih Arto 16, Gornje Brezovov 2 in Blanca 36 19.4.2010 17.286,16 17.286,16 0,00 17.286,16 0,00
Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice d.d. Naroč.33/2010 Prebijanje in črpanje kanala, odvoz in deponiranje izčrpanega materiala na ČN in bližnjo deponijo 17.5.2010 6.720,00 6.720,00 0,00 6.720,00 0,00
Strabag d.o.o. Naroč.34/2010 Sanacija začasne deponije ob Florjanski ulici v Sevnici 27.5.2010 11.894,08 11.894,08 0,00 11.894,08 0,00
Mestor-Mešiček Alojz s.p. Pog. 20-ZJN/09 Izvajanje storitev varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva v letih 2009-2012 7.1.2010 310,20 310,20 0,00 310,20 0,00
Rafael d.o.o. Naroč.83/2010 Vzpostavitev prvotnega stanja zemljišča k.o. Brezovo 17.9.2010 7.207,13 7.207,13 0,00 7.207,13 0,00
Rafael d.o.o. Naroč.84/2010 Nadvišanje terena zemljišč k.o. Brezovo 17.9.2010 11.698,04 11.698,04 0,00 11.698,04 0,00
Gradnje d.o.o. Naroč.73/2010 Ureditev večnamenske vzdrževalne poti od križanja železnice s cesto R3-679 v Sevnici( na Gobavcah do srenje šole na Savski cesti) 27.10.2010 23.221,30 23.221,30 0,00 23.221,30 0,00

Montaža in popravilo lesenih izdelkov Ivan Rupar s.p. Naroč.116/2010 Mizarsko popravilo vrat in sanacijo vetrolova na objektu Jakš Alojz in Simona 10.11.2010 175,00 175,00 0,00 175,00 0,00

Zidarstvo Agim Limani s.p. Naroč.121/2010 Popravilo vetrolova na objektu Jakš Alojz in Simona 25.11.2010 901,20 901,20 0,00 901,20 0,00

Jerše Anka, Arto 16, Sevnica Sporazum Sporazum o ureditvi medsebojnih pravic in obveznosti 11.1.2011 29.990,68 29.990,68 0,00 29.990,68 0,00

Zidarstvo Agim Limani s.p. Naroč.39/2011 Zasaditev suhih travnikov na Gornjem Brezovem 28.3.2011 11.280,00 11.280,00 0,00 11.280,00 0,00
Gradnje d.o.o. Pog. 3/2011 Izdelava poljske poti št.6 na Impoljci 7.4.2011 29.836,94 29.836,94 0,00 29.836,94 0,00
Elektro Celje d.d. naroč.54/2011 Priklop črpališča Log na elektroenergetsko omrežje 30.6.2011 307,66 307,66 0,00 307,66 0,00
Javno podjetje KOMUNALA  d.o.o. naroč.58/2011 Priključitev HE Blanca na vir pitne vode-odesk II.faza ČN Dolnje Brezovo -Inplet 30.6.2011 23.975,06 23.975,06 0,00 23.975,06 0,00
Komunala d.o.o. Sevnica naroč.59/2011 Odstranitev objektov na območju Savske ceste v Sevnici 17.6.2011 3.300,00 3.300,00 0,00 3.300,00 0,00
Nivo, gradnje in ekologija, d.d. Celje Pog. 07/2011 Izdelava vzdrževalne poti od Brvi čez Savo do Srednje šole v Sevnici 27.7.2011 46.471,13 46.471,13 0,00 46.471,13 0,00
NIVO EKO d.o.o. Pog. 08/2011 Zasaditve na območju akumulacijskega bazena HE Blanca 2.8.2011 19.383,84 19.383,84 0,00 19.383,84 0,00
Rafael d.o.o. Naroč.66/2011 Izvedba drenaže na Dolnjem Brezovškem polju na parc. 970/1 ob deponiji HE Blanca na levem bregu Save 31.7.2011 5.462,86 5.462,86 0,00 5.462,86 0,00
Gradnje d.o.o. Pog.16/2011 Nakladanje in odvoz deponije Impoljca 16.8.2011 46.156,31 46.156,31 0,00 46.156,31 0,00
CGP d.d. Pog.3-ZJN/2011 Zaščita brežin Drožanjskega potoka na odseku gorvodno 100 m in zaščita desne brežine Drožanjskega potoka nad prodno pregrado 29.8.2011 152.476,07 152.476,07 0,00 152.476,07 0,00
P.E.D, Sava d.o.o. Naroč.96/2011 Rezanje izlivk na obrežnih zidovih v ob.akumulacijskega bazena HE Blanca 20.9.2011 5.760,00 5.760,00 0,00 5.760,00 0,00
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PREDMET POGODBE
Opis

FAZA- IZVEDBA
VIPSO d.o.o. Pog.10-ZJN/2011 Sanacija temeljev mostu čez reko Mirno 4.10.2011 98.549,12 98.549,12 0,00 98.549,12 0,00
Javno podjetje KOMUNALA  d.o.o. Pog.22/2011 Sanacija deponije zemeljskega materiala na lokaciji Savske ceste v Sevnici 13.10.2011 47.632,80 47.632,80 0,00 47.632,80 0,00
Gradnje d.o.o. Pog.9-ZJN/2011+Aneks št.1 Dobava in montaža varovalnih ograj na območju akumulacijskega bazena HE Blanca 24.10.2011 86.879,03 86.879,03 0,00 86.879,03 0,00
P.E.D, Sava d.o.o. Pog.21/2011 Ureditev levobrežne površine ob reki SAVI na odseku od izliva Sevnične do reciklažnega centra 28.10.2011 41.153,22 41.153,22 0,00 41.153,22 0,00
Gradnje d.o.o. Pog. 13-ZJN/2011 Dokončanje ureditev ob Florjanskem, Drožanjskem in Vranjskem potoku ter do črpališča v Sevnici 21.11.2011 29.906,30 29.906,30 0,00 29.906,30 0,00
Elektro Celje d.d. Naroč. 122/2011 Izvedba funkcionalnega preizkusa agregata na črpališču Log 11.11.2011 155,64 155,64 0,00 155,64 0,00
Hidrotehnik d.d. Pog. 11-ZJN/2011 Gradnja prodnih zadrževalnikov na ob.HE Blanca 22.12.2011 232.392,43 232.392,43 0,00 232.392,43 0,00
Oštir, prevozništvo in stortive d.o.o. Naroč.40/2012 Izdelava dostopne poti za parcele št.93 in 1439/1 k.o. Žigarski vrh na prodnem zadrževalniku na potoku Blanščica na območju HE Blanca 6.3.2012 8.208,00 8.208,00 0,00 8.208,00 0,00
Rafael d.o.o. Naroč. 42/2012 Nadvišanje kmetijskih zemljišč Kozinc po ponudbi št. 16/2012 z dne 20.02.2012 9.3.2012 5.295,18 5.295,18 0,00 5.295,18 0,00
ZMAS SI d.o.o. Naroč.54/2012 Prometna signalizacija na akumulacijskem bazenu HE Blanca po ponudbi št. 128/2012-SDJ z dne, 30.03.2012 4.4.2012 5.301,07 5.301,07 0,00 5.301,07 0,00
Gradbena mehanizacija Strnad, Luka Strnad s.p. Naroč.74/2012 Drobljenje kamenja na parceli pri mostu HE Blanca 1.6.2012 950,00 950,00 0,00 950,00 0,00
Javno podjetje KOMUNALA  d.o.o. Sevnica Pog.11/2012 Izdelava kolesarske poti v Sevnici in pešpoti na Radni 5.6.2012 27.510,89 27.510,89 0,00 27.510,89 0,00
RAMUK Kralj Robert s.p. Pog. 8-ZJN/2012 Izdelava poljskih poti na območju HE Blanca 20.6.2012 39.955,10 39.955,10 0,00 39.955,10 0,00
Hidrosvet d.o.o. Pog. 16-ZJN/2012 Ureditev sonaravnih površin, dokončna ureditev retenzijskih površin, ureditev rekreacijskih površin in ureditev vzdrževalne poti 2.8.2012 21.960,00 21.960,00 0,00 21.960,00 0,00
Kostak d.d. Pog. 12-ZJN/2012+A1 Ureditev kolesarske poti in mostu čez potok Sevnična 19.10.2012 140.092,08 140.092,08 0,00 140.092,08 0,00
RAMUK Kralj Robert s.p. Naroč. 99/2012 Povezava depresije na območju Tanina z izvedeno retenzijo zalednih vod po ponudbi št.100014/2012 z dne, 16.10.2012 25.10.2012 12.666,73 12.666,73 0,00 12.666,73 0,00
Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica Naroč. 121/2012 Sanacija meteorne cevi v sklopu Drožanjske ulice na objektu Kvedrova 1 po ponudbi št.351-37/2012 z dne, 3.12.2012 17.12.2012 7.202,51 7.202,51 0,00 7.202,51 0,00
Kostak d.d. Pog. 6-ZJN/2013+Aneks št.1,2,3 Gradnja skupne čistilne naprave Dolnje Brezovo 11.4.2013 607.808,39 607.808,39 0,00 607.808,39 0,00
RAMUK Kralj Robert s.p. Pog. 14/2013 Ureditev rekreacijskega območja Blanca pri večnamenski cesti 29.7.2013 40.299,40 40.299,40 0,00 40.299,40 0,00
Gradnje d.o.o. Pog. 12-ZJN/2013 Sanacija drče na jezu na Mirni v Boštanju 17.9.2013 350.427,70 350.427,70 0,00 350.427,70 0,00
Kostak d.d. Pog. 15-ZJN/2013+Aneks št.1,2,3 Ureditev sonaravnih površin, dokončna ureditev retenzijskih površin, ureditev rekreacijskih površin in ureditev vzdrževalne poti 24.10.2013 269.270,47 269.270,47 0,00 269.270,47 0,00
Zidarstvo Agim Limani s.p. Naroč.41/2014 Izdelava poti čez potok Blanščica 22.4.2014 7.234,23 7.234,23 0,00 7.234,23 0,00
Gradnje d.o.o. Naroč.33/2015 Odprava pripomb tehničnega pregleda pri "Sanaciji drče na jezu na Mirni v Boštanju" po ponudbi št.035/2015 z dne 15.04.2015 21.4.2015 7.274,71 7.274,71 0,00 7.274,71 0,00
Rafael d.o.o. Pog.7-ZJN/2016 Izgradnja vzdrževalne poti Gornje Brezovo - Gobovci 15.9.2016 398.571,15 398.571,15 0,00 398.571,15 0,00
SKUPAJ POGODBE 42.790.176,01 42.733.120,73 57.055,28 42.733.120,73 0,00
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Priloga 3: Pregled realizacije in plačil za HE Arto-Blanca po letih v EUR z DDV  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano
Z DDV 12.724,09 0,00 164.170,32 71.482,19 3.383.700,91 1.266.867,27 21.496.979,72 15.620.125,55 11.410.930,72 17.037.311,54 2.032.519,86 3.126.424,17 1.013.426,59 2.013.078,85 1.105.175,74 1.428.117,28 949.348,52 730.893,77 653.773,33 910.094,78 65.578,25 68.277,52 223.904,21 68.673,73 200.445,77 371.331,39 20.442,69 20.442,69 42.733.120,73 42.733.120,73

Skupaj z DDV 12.724,09 0,00 164.170,32 71.482,19 3.383.700,91 1.266.867,27 21.496.979,72 15.620.125,55 11.410.930,72 17.037.311,54 2.032.519,86 3.126.424,17 1.013.426,59 2.013.078,85 1.105.175,74 1.428.117,28 949.348,52 730.893,77 653.773,33 910.094,78 65.578,25 68.277,52 223.904,21 68.673,73 200.445,77 371.331,39 20.442,69 20.442,69 42.733.120,73 42.733.120,73

Viri financiranja Leto 2005 Leto 2006 Leto 2007 Leto 2008 Leto 2009 Leto 2010 Leto 2011 Leto 2012 Leto 2013 Leto 2014 Leto 2015 Leto 2016 Leto 2017 Leto 2018 SKUPAJ
Sklad za vode 2006 
(417.292,61 eur)

0,00 71.482,19 345.810,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 417.292,61

Kredit Bank Austria 
Creditenstalt 

(3.275.030 eur)

0,00 0,00 921.056,85 2.303.973,16 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.275.030,01

Sklad za vode 2008 
(3.456.442 eur)

0,00 0,00 0,00 3.456.442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.456.442,00

Kredit 2008- BISS 
(22.220.937 eur)

0,00 0,00 0,00 9.859.710,39 12.361.226,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.220.937,00

Sklad za vode 2009 
(4.695.514 eur)

0,00 0,00 0,00 0,00 4.624.878,68 70.635,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.695.514,00

Sklad za vode 2010 
(705.164,58 eur)

0,00 0,00 0,00 0,00 705.163,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 705.163,58

Kredit 2010-SKB 
(2.473.764,48 eur)

0,00 0,00 0,00 0,00 1.206,25 2.229.190,22 243.368,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.473.764,48

Sklad za vode 2010 
(1.670.261 eur)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.435,05 1.522.803,34 26.022,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.670.261,00

Sklad za vode 2011 
(2.998.095 eur)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246.907,50 1.402.094,67 730.893,77 618.199,05 0,00 0,00 0,00 0,00 2.998.095,00

Sklad za vode 2014 
(446.561 eur)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 291.895,73 68.277,52 68.673,73 17.714,02 0,00 446.561,00

Sklad za vode 2016 
(300.000 eur)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00

Sklad za vode 2017 
(851.000 eur)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.617,36 0,00 53.617,36

Sklad za vode 2018 
(147.382,64 eur)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.442,69 20.442,69

SKUPAJ 0,00 71.482,19 1.266.867,27 15.620.125,55 17.037.311,54 3.126.424,17 2.013.078,85 1.428.117,28 730.893,77 910.094,78 68.277,52 68.673,73 371.331,39 20.442,69 42.733.120,73

( v EUR z DDV)
Tabela 2 : Pregled virov financiranja za HE Blanca po letih

Leto 2012 Leto 2013Leto 2009 Leto 2010 Leto 2011 SKUPAJLeto 2018Leto 2014 Leto 2015 Leto 2016 Leto 2017

Tabela 1: Pregled realizacije in plačil za HE Blanca po letih

HE BLANCA Leto 2005 Leto 2006 Leto 2007 Leto 2008
(v EUR z ddv)
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Priloga 4: Primerjava realizacije vlaganj za HE Arto-Blanca s Programom infrastrukturnih ureditev za HE Arto-Blanca - Novelacija št. 1 na dan 31.12.2018  
( v EUR z DDV) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

sm Angaž./Kon č.oc. Reliz/Kon č.oc.
št. iz Pro. OPIS UREDITVE vodna državna lokalna SKUPAJ vodna državna lokalna SKUPAJ vodna državna lokalna SKUPA J vodna državna lokalna SKUPAJ % %

HE BLANCA 37.902.996,88 2.561.404,74 4.144.564,93 44.60 8.966,55 42.790.176,01 31.728.774,37 6.259.797,75 4.724.105,92 42.712.678,04 3.184,20 0,00 17.258,49 20.442,69 31.731.958,57 6.259.797,75 4.741.364,41 42.733.120,73 95,92% 95,79%

0 20001 Ustanovna vlaganja 3.905.823,97 1.869.034,55 501.452,41 6.276.310,93 4.958.312,23 2.407.842,99 1.840.299,85 669.773,37 4.917.916,21 3.184,20 0,00 17.258,49 20.442,69 2.411.027,19 1.840.299,85 687.031,86 4.938.358,90 79,00% 78,68%

3 Vplivi na železniško omrežje 164.967,88 109.978,59 0,00 274.946,47 5.312.729,10 4.902.402,59 410.326,50 0,00 5.312.729,09 0,00 0,00 0,00 0,00 4.902.402,59 410.326,50 0,00 5.312.729,09 1932,28% 1932,28%

3,2 25100 Prilagoditev železniških propustov 164.967,88 109.978,59 0,00 274.946,47 5.312.729,10 4.902.402,59 410.326,50 0,00 5.312.729,09 0,00 0,00 0,00 0,00 4.902.402,59 410.326,50 0,00 5.312.729,09 1932,28% 1932,28%

4 Vplivi na cestno omrežje 7.964.470,61 0,00 1.448.607,01 9.413.077,62 4.543.738,24 507.709,01 2.855.060,04 1.162.702,63 4.525.471,68 0,00 0,00 0,00 0,00 507.709,01 2.855.060,04 1.162.702,63 4.525.471,68 48,27% 48,08%

4.1. 26010 Glavna cesta G 1 – 5 1.610.579,07 0,00 0,00 1.610.579,07 1.129.554,03 0,00 1.129.554,03 0,00 1.129.554,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.129.554,03 0,00 1.129.554,03 70,13% 70,13%

4.2. 26020 Regionalna cesta tretjega reda R-3/679 5.222.481,11 0,00 0,00 5.222.481,11 1.541.235,76 0,00 1.541.235,77 0,00 1.541.235,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.541.235,77 0,00 1.541.235,77 29,51% 29,51%

4.3. 26030 Priključki 343.179,01 0,00 0,00 343.179,01 33.284,53 0,00 0,00 33.284,53 33.284,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.284,53 33.284,53 9,70% 9,70%

4.4. 26040 Kolesarske steze 187.015,15 0,00 187.015,15 374.030,30 647.386,55 346.075,85 184.270,24 117.040,46 647.386,55 0,00 0,00 0,00 0,00 346.075,85 184.270,24 117.040,46 647.386,55 173,08% 173,08%

4.5. 26050 Poljske poti 0,00 0,00 293.780,30 293.780,30 314.480,68 33.393,74 0,00 280.965,24 314.358,98 0,00 0,00 0,00 0,00 33.393,74 0,00 280.965,24 314.358,98 107,05% 107,00%

4.7. 26070 Dostopna cesta do jezovne zgradbe 463.743,04 0,00 0,00 463.743,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

4.9. 26090 Obnova ulice ob ureditvah Drožanjskega in Florjanskega potoka0,00 0,00 967.811,56 967.811,56 761.102,70 29.690,30 0,00 731.412,40 761.102,70 0,00 0,00 0,00 0,00 29.690,30 0,00 731.412,40 761.102,70 78,64% 78,64%

4,1 26100 Sanacija mostu čez Mirno 137.473,23 0,00 0,00 137.473,23 116.693,99 98.549,12 0,00 0,00 98.549,12 0,00 0,00 0,00 0,00 98.549,12 0,00 0,00 98.549,12 84,88% 71,69%

5 Energetski nasipi, tesnitve, deponije 7.742.103,51 0,00 0,00 7.742.103,51 7.776.360,77 7.728.727,97 0,00 47.632,80 7.776.360,77 0,00 0,00 0,00 0,00 7.728.727,97 0,00 47.632,80 7.776.360,77 100,44% 100,44%

5,1 21101 Energetski nasipi 1.455.075,82 0,00 0,00 1.455.075,82 1.135.425,79 1.135.425,79 0,00 0,00 1.135.425,79 0,00 0,00 0,00 0,00 1.135.425,79 0,00 0,00 1.135.425,79 78,03% 78,03%

5,2 21102 Tesnilna zavesa 2.448.514,72 0,00 0,00 2.448.514,72 3.453.359,52 3.453.359,52 0,00 0,00 3.453.359,52 0,00 0,00 0,00 0,00 3.453.359,52 0,00 0,00 3.453.359,52 141,04% 141,04%

5,4 21104 Odvzemi in deponije v bazenu 3.838.512,97 0,00 0,00 3.838.512,97 3.187.575,46 3.139.942,66 0,00 47.632,80 3.187.575,46 0,00 0,00 0,00 0,00 3.139.942,66 0,00 47.632,80 3.187.575,46 83,04% 83,04%

6 Vodnogospodarske ureditve 17.381.342,23 0,00 0,00 17.381.342,23 16.040.346,45 16.040.346,45 0,00 0,00 16.040.346,45 0,00 0,00 0,00 0,00 16.040.346,45 0,00 0,00 16.040.346,45 92,28% 92,28%

6.1 Urejanje izlivnih odsekov pritokov 6.136.223,80 0,00 0,00 6.136.223,80 6.309.444,07 6.309.444,07 0,00 0,00 6.309.444,07 0,00 0,00 0,00 0,00 6.309.444,07 0,00 0,00 6.309.444,07 102,82% 102,82%

1 22001 D-1 Mirna 351.892,16 0,00 0,00 351.892,16 490.027,94 490.027,94 0,00 0,00 490.027,94 0,00 0,00 0,00 0,00 490.027,94 0,00 0,00 490.027,94 139,26% 139,26%

2 22002 D-2 Konjšca 153.601,49 0,00 0,00 153.601,49 136.146,28 136.146,28 0,00 0,00 136.146,28 0,00 0,00 0,00 0,00 136.146,28 0,00 0,00 136.146,28 88,64% 88,64%

3 22003 D-3 Loški potok 250.027,49 0,00 0,00 250.027,49 249.290,92 249.290,92 0,00 0,00 249.290,92 0,00 0,00 0,00 0,00 249.290,92 0,00 0,00 249.290,92 99,71% 99,71%

4 22004 D-4 Mivka - (sonaravna) 96.334,38 0,00 0,00 96.334,38 62.021,67 62.021,67 0,00 0,00 62.021,67 0,00 0,00 0,00 0,00 62.021,67 0,00 0,00 62.021,67 64,38% 64,38%

5 22005 D-5 Globoški potok - (sonaravna) 105.541,28 0,00 0,00 105.541,28 48.762,24 48.762,24 0,00 0,00 48.762,24 0,00 0,00 0,00 0,00 48.762,24 0,00 0,00 48.762,24 46,20% 46,20%

6 22006 D-6 Kamenca 96.455,27 0,00 0,00 96.455,27 40.900,96 40.900,96 0,00 0,00 40.900,96 0,00 0,00 0,00 0,00 40.900,96 0,00 0,00 40.900,96 42,40% 42,40%

7 22007 D-7 Impoljski potok 350.255,08 0,00 0,00 350.255,08 287.656,33 287.656,33 0,00 0,00 287.656,33 0,00 0,00 0,00 0,00 287.656,33 0,00 0,00 287.656,33 82,13% 82,13%

8 22008 D-8 Mačji potok - (sonaravna) 76.965,49 0,00 0,00 76.965,49 436.547,81 436.547,81 0,00 0,00 436.547,81 0,00 0,00 0,00 0,00 436.547,81 0,00 0,00 436.547,81 567,20% 567,20%

9 22009 D-9 Čagoški potok 71.488,92 0,00 0,00 71.488,92 37.704,20 37.704,20 0,00 0,00 37.704,20 0,00 0,00 0,00 0,00 37.704,20 0,00 0,00 37.704,20 52,74% 52,74%

10 22010 D-10 Podturn 118.236,28 0,00 0,00 118.236,28 83.787,47 83.787,47 0,00 0,00 83.787,47 0,00 0,00 0,00 0,00 83.787,47 0,00 0,00 83.787,47 70,86% 70,86%

12 22012 L-2 Drožanjski potok 1.140.447,36 0,00 0,00 1.140.447,36 1.516.860,78 1.516.860,78 0,00 0,00 1.516.860,78 0,00 0,00 0,00 0,00 1.516.860,78 0,00 0,00 1.516.860,78 133,01% 133,01%

13 22013 L-3 Florjanski graben 1.338.774,03 0,00 0,00 1.338.774,03 1.455.436,53 1.455.436,53 0,00 0,00 1.455.436,53 0,00 0,00 0,00 0,00 1.455.436,53 0,00 0,00 1.455.436,53 108,71% 108,71%

14 22014 L-4 Vranjski graben - Varianta 3 913.073,21 0,00 0,00 913.073,21 616.775,62 616.775,62 0,00 0,00 616.775,62 0,00 0,00 0,00 0,00 616.775,62 0,00 0,00 616.775,62 67,55% 67,55%

15 22015 L-5 Žrvinski graben 96.121,42 0,00 0,00 96.121,42 66.160,62 66.160,62 0,00 0,00 66.160,62 0,00 0,00 0,00 0,00 66.160,62 0,00 0,00 66.160,62 68,83% 68,83%

16 22016 L-6 Zdenski graben 110.991,98 0,00 0,00 110.991,98 84.526,07 84.526,07 0,00 0,00 84.526,07 0,00 0,00 0,00 0,00 84.526,07 0,00 0,00 84.526,07 76,16% 76,16%

17 22017 L-7 Kolarjev graben 153.339,12 0,00 0,00 153.339,12 160.250,53 160.250,53 0,00 0,00 160.250,53 0,00 0,00 0,00 0,00 160.250,53 0,00 0,00 160.250,53 104,51% 104,51%

18 22018 L-8 Čanjski potok 199.970,53 0,00 0,00 199.970,53 92.658,11 92.658,11 0,00 0,00 92.658,11 0,00 0,00 0,00 0,00 92.658,11 0,00 0,00 92.658,11 46,34% 46,34%

19 22019 L-9 Blanščica 512.708,30 0,00 0,00 512.708,30 443.929,99 443.929,99 0,00 0,00 443.929,99 0,00 0,00 0,00 0,00 443.929,99 0,00 0,00 443.929,99 86,59% 86,59%

6.2 21200 Zavarovanja brežin Save 9.578.503,87 0,00 0,00 9.578.503,87 8.234.560,18 8.234.560,18 0,00 0,00 8.234.560,18 0,00 0,00 0,00 0,00 8.234.560,18 0,00 0,00 8.234.560,18 85,97% 85,97%

6.3 21300 Visokovodni nasip Sevnica - tesnjena varianta 1.666.614,56 0,00 0,00 1.666.614,56 1.496.342,20 1.496.342,20 0,00 0,00 1.496.342,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1.496.342,20 0,00 0,00 1.496.342,20 89,78% 89,78%

7 Vplivi na energetsko omrežje in sisteme zvez 18.338,93 444.918,37 118.007,03 581.264,33 1.107.277,28 307,66 1.000.045,58 106.924,04 1.107.277,28 0,00 0,00 0,00 0,00 307,66 1.000.045,58 106.924,04 1.107.277,28 190,49% 190,49%

7,4 23400 Vplivi na obstoječe 20 kV omrežje 18.338,93 0,00 0,00 18.338,93 36.302,11 0,00 0,00 36.302,11 36.302,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.302,11 36.302,11 197,95% 197,95%

7,5 23900 Vplivi na obstoječe NN omrežje 0,00 42.616,70 0,00 42.616,70 268.512,69 307,66 268.205,03 0,00 268.512,69 0,00 0,00 0,00 0,00 307,66 268.205,03 0,00 268.512,69 630,06% 630,06%

7,6 23500 Telefonsko omrežje 0,00 134.613,79 0,00 134.613,79 121.264,81 0,00 121.264,81 0,00 121.264,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.264,81 0,00 121.264,81 90,08% 90,08%

7,7 23600  Kabelska televizija 0,00 0,00 10.447,97 10.447,97 28.324,79 0,00 0,00 28.324,79 28.324,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.324,79 28.324,79 271,10% 271,10%

7,8 23700 SVTK kabli SŽ 0,00 267.687,88 0,00 267.687,88 610.575,74 0,00 610.575,74 0,00 610.575,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 610.575,74 0,00 610.575,74 228,09% 228,09%

7,9 23800 Javna razsvetljava 0,00 0,00 107.559,06 107.559,06 42.297,14 0,00 0,00 42.297,14 42.297,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.297,14 42.297,14 39,32% 39,32%

8 Vplivi na komunalno infrastrukturo 0,00 0,00 1.417.291,45 1.417.291,45 2.145.587,89 0,00 0,00 2.142.033,21 2.142.033,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.142.033,21 2.142.033,21 151,39% 151,14%

8,1 24100 Vodooskrbni sistem 0,00 0,00 141.707,41 141.707,41 403.199,41 0,00 0,00 399.645,38 399.645,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 399.645,38 399.645,38 284,53% 282,02%

8,2 24200 Vpliv na kanalizacijsko omrežje 0,00 0,00 1.139.650,50 1.139.650,50 1.486.682,09 0,00 0,00 1.486.681,44 1.486.681,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.486.681,44 1.486.681,44 130,45% 130,45%

8,3 24300 Vpliv na plinovodno omrežje 0,00 0,00 102.939,96 102.939,96 255.706,39 0,00 0,00 255.706,39 255.706,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255.706,39 255.706,39 248,40% 248,40%

8,4 24400 Ureditev pločnikov v naselju Arto 0,00 0,00 32.993,58 32.993,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

9 24500 Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino 725.949,78 137.473,23 659.207,03 1.522.630,04 905.824,05 141.437,70 154.065,78 595.039,87 890.543,35 0,00 0,00 0,00 141.437,70 154.065,78 595.039,87 890.543,35 59,49% 58,49%

37.902.996,88 2.561.404,74 4.144.567,93 44.608.966,55 42.790.176,01 31.728.774,37 6.259.797,75 4.724.105,92 42.712.678,04 3.184,20 0,00 17.258,49 20.442,69 31.731.958,57 6.259.797,75 4.741.364,41 42.733.120,73 95,92% 95,79%

14.087.244,52 951.986,33 1.540.392,70 16.579.623,55 14.820.444,53 10.231.142,26 2.074.916,84 2.436.887,46 14.742.946,56 3.184,20 0,00 17.258,49 20.442,69 10.234.326,46 2.074.916,84 2.454.145,95 14.763.389,25 89,39% 89,05%

23.815.752,36 1.609.418,41 2.604.175,23 28.029.343,00 27.969.731,48 21.497.632,11 4.184.880,91 2.287.218,46 27.969.731,48 0,00 0,00 0,00 0,00 21.497.632,11 4.184.880,91 2.287.218,46 27.969.731,48 99,79% 99,79%

3.275.030,00 3.275.030,00 2.531.844,30 417.988,07 325.197,63 3.275.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.531.844,30 417.988,07 325.197,63 3.275.030,00 100,00% 100,00%

22.220.937,00 22.220.937,00 17.661.299,37 3.282.406,60 1.277.231,03 22.220.937,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.661.299,37 3.282.406,60 1.277.231,03 22.220.937,00 100,00% 100,00%

2.472.558,23 2.473.764,48 1.304.488,44 484.486,24 684.789,80 2.473.764,48 0,00 0,00 0,00 0,00 1.304.488,44 484.486,24 684.789,80 2.473.764,48 100,00% 100,00%

Zadolževanje s poroštvom RS-skupaj po programu
UniCredit bank d.d.
Intesa San Paolo
SKB d.d.

VIRI FINANCIRANJA

 Skupaj realizacja do 31.12.2018Kon čna ocena He Blanca  Skupaj realizacja do 31.12.2017

Sklad za vode

Realizacja od 01.01.- 31.12.2018ANGAŽIRANO - 
sklenjene pogodbe
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Priloga 5: Primerjava realizacije vlaganj za HE Arto-Blanca na dan 31.12.2018 s Poslovnim načrtom in Rebalansoma poslovnega načrta j.p. INFRA d.o.o. za leto 2018  
 PN 2018

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 

1 Ustanovna vlaganja 6.276.311 4.917.915 3.184 0 0 0 0 5.000 5.000 5.000 0 0 0 0 18.184 4.936.099 78,65%
2 Vplivi na železniško omrežje 274.946 5.312.729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.312.729 1932,28%
3 Vplivi na cestno omrežje 9.413.078 4.525.472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.525.472 48,08%
4 Energetski nasipi, tesnitve, deponije 7.742.104 7.776.361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.776.361 100,44%
5 Vodnogospodarske ureditve 17.381.342 16.040.347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.040.347 92,28%
6 Vplivi na energetsko omrežje in sisteme zvez 581.264 1.107.277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.107.277 190,49%
7 Vplivi na komunalno infrastrukturo 1.417.291 2.142.033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.142.033 151,14%
8 Vplivi na naravno, urbano in ruralno pokrajino 1.522.630 890.543 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 29.199 0 129.199 1.019.742 66,97%

SKUPAJ: 44.608.967 42.712.677 3.184 0 0 0 0 5.000 5.000 5.000 50.000 50.000 29.199 0 147.383 42.860.060 96,08%

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 

1 Zadolževanje s poroštvom RS 28.029.343 27.969.731 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.969.731 99,79%
1 Kredit Bank Austria Creditenstalt (3.275.030 EUR) 3.275.030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.275.030
2 BIIS Banka (22.220.937 EUR) 22.220.937 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.220.937
3 Kredit SKB (2.473.764,48 EUR) 2.473.764 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.473.764
2 p.p. 558Sklad za vode 16.579.623 14.742.946 3.184 0 0 0 0 5.000 5.000 5.000 50.000 50.000 29.199 0 147.383 14.890.329 89,81%

Prenos iz Sklada za vode 2017-pog.št.2550-17-441016 53.617 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.617
Prenos iz Sklada za vode 2017 v leto 2018-pog.št.2550-18-441064 0 3.184 0 0 0 0 5.000 5.000 5.000 50.000 50.000 29.199 0 147.383 147.383
Ostale pogodbe iz preteklih let 14.689.329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.689.329

SKUPAJ: 44.608.967 42.712.677 3.184 0 0 0 0 5.000 5.000 5.000 50.000 50.000 29.199 0 147.383 42.860.060 96,08%

REALIZACIJA 2018

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 

1 Ustanovna vlaganja 6.276.311 4.917.916 3.184 0 0 0 0 0 392 0 0 0 16.867 0 20.443 4.938.359 112,42% 78,68%
2 Vplivi na železniško omrežje 274.946 5.312.729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.312.729 1932,28%
3 Vplivi na cestno omrežje 9.413.078 4.525.472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.525.472 48,08%
4 Energetski nasipi, tesnitve, deponije 7.742.104 7.776.361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.776.361 100,44%
5 Vodnogospodarske ureditve 17.381.342 16.040.347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.040.347 92,28%
6 Vplivi na energetsko omrežje in sisteme zvez 581.264 1.107.277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.107.277 190,49%
7 Vplivi na komunalno infrastrukturo 1.417.291 2.142.033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.142.033 151,14%
8 Vplivi na naravno, urbano in ruralno pokrajino 1.522.630 890.543 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 890.543 0,00% 58,49%

SKUPAJ: 44.608.967 42.712.678 3.184 0 0 0 0 0 392 0 0 0 16.867 0 20.443 42.733.121 13,87% 95,79%

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 

1 Zadolževanje s poroštvom RS 28.029.343 27.969.731 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.969.731 100,00% 99,79%
1 Kredit Bank Austria Creditenstalt (3.275.030 EUR) 3.275.030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.275.030 100,00%
2 BIIS Banka (22.220.937 EUR) 22.220.937 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.220.937 100,00%
3 Kredit SKB (2.473.764,48 EUR) 2.473.764 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.473.764 100,00%
2 p.p. 558Sklad za vode 16.579.623 14.742.947 3.184 0 0 0 0 0 392 0 0 0 16.867 0 20.443 14.763.390 99,15% 89,05%
4 Prenos iz Sklada za vode 2017 v leto 2018-pog.št.2550-18-441064 0 3.184 0 0 0 0 0 392 0 0 0 16.867 0 20.443 20.443 38,13%

Sklad za vode 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Ostale pogodbe iz preteklih let 14.742.947 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.742.947 100,37%

SKUPAJ: 44.608.967 42.712.678 3.184 0 0 0 0 0 392 0 0 0 16.867 0 20.443 42.733.121 13,87% 95,79%

Skupaj 
ocenjena 

realizacija 
do 31.12.2017

OPIS UREDITVE 

Planirana dinamika vlaganj 2018Vlaganja po 
noveliranem 

programu infr. 
ureditev - teko će 

cene

Realizacija 
do 31.12.2018

Vlaganja po 
noveliranem 

programu infr. 
ureditev - teko će 

Realizacija 
do 31.12.2017

Vlaganja po 
noveliranem 

programu infr. 
ureditev - teko će 

VIRI FINANCIRANJA

Sk. ocenjena 
real.do 31.12.2018/ 
vlaganja po prog. 

inf. ured.

Skupaj 
ocenjena 

realizacija do 
31.12.2018

Skupaj 
ocenjena 

realizacija 
do 31.12.2017

Sk. ocenjena 
real.do 31.12.2018/ 
vlaganja po prog. 

inf. ured.

Primerjava 
Relizacije 

2018/PN 2018   

Planirana dinamika vlaganj 2018

Sk. real.do 
31.12.2018/ 

vlaganja po prog. 
inf. ured.

Realizirana dinamika vlaganj 2018

VIRI FINANCIRANJA

Vlaganja po 
noveliranem 

programu infr. 
ureditev - teko će 

cene

Realizacija 
do 31.12.2017

Primerjava 
Relizacije 

2018/PN 2018   

OPIS UREDITVE 

(v EUR vključno z DDV)

(v EUR vključno z DDV)

(v EUR vključno z DDV)

(v EUR vključno z DDV)

Realizirana dinamika vlaganj 2018
Realizacija 

do 31.12.2018

Sk. real.do 
31.12.2018/ 

vlaganja po prog. 
inf. ured.

Realizacija 
do 31.12.2018



  LETNO POROČILO JAVNEGA PODJETJA INFRA  D.O.O. ZA LETO 2018 

 

Stran 36 od 89 

2.9.3 HE KRŠKO  
 
2.9.3.1 Splošni opis 
 
Izgradnja vodnih ureditev na akumulacijskem bazenu HE Krško je zaključena. V letu 2018 je potekala 
izgradnja ureditev državne in lokalne infrastrukture, ki nimajo direktnega vpliva na delovanje 
akumulacijskega bazena ampak jih je potrebno izvesti skladno z DPN za HE Krško. Gradnja je potekala 
na naslednjih ureditvah:  
 
Izvedba na državnih ureditvah:  

- Ureditve izvedbe pločnika ob cesti R3 – Brestanica Krško kot nadomestni ukrep izgradnji mostu 
preko potoka Brestanica. Dela so v letu 2018 zaključena, potekajo še aktivnosti pridobitve 
pozitivnega komisijskega pregleda.  
 

Izvedba na lokalnih ureditvah:  
- Izgradnja ureditev priobalnega območja Brestaniškega potoka in ureditev parkirišč. Dela so v 

letu 2018 zaključena.  
- V teku je izgradnja kanalizacije in ČN Pijavško, katera dela so prav tako zaključena v letu 2018. 

Potrebno je še izvesti odpravo pomanjkljivosti na objektu ter pridobiti uporabno dovoljenje za 
izgrajeno infrastrukturo.  

 
 
2.9.3.2 Financiranje infrastrukturnih ureditev (brez zemljišč) 
 
Realizacija vlaganj v vodno, državno in lokalno infrastrukturo za HE Krško je znašala v letu 2018 
1.057.731,90 EUR z DDV, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom in  
Rebalansoma poslovnega načrta j.p. INFRA d.o.o. za leto 2018 86,56% realizacijo. V istem obdobju je 
bilo plačano iz Sklada za vode v višini 1.104.908,21 EUR z DDV.  
 
Iz priložene tabele »Pregled vseh sklenjenih pogodb za HE Krško « je razvidna skupna vrednost 
izvršenih del in plačil za infrastrukturno ureditev HE Krško na dan 31.12.2018. 
 
Skupna vrednost sklenjenih pogodb, aneksov in izvršenih del za HE Krško je znašala na dan 31.12.2018 
42.573.071,31 EUR z DDV kar znaša v primerjavi z oceno vlaganj s Programom infrastrukturnih ureditev 
za HE Krško 102,91 % angažiranost finančnih sredstev. Skupna realizacija vlaganj na dan 31.12.2018 
pa je znašala 42.356.986,49 EUR. 
 
Ostale priloge: 

- Realizirana dinamika vlaganj infrastrukturnih ureditev za HE Krško in viri financiranja v letu 
2018 

- Pregled realizacije in plačil po letih za HE Krško  
- Primerjava realizacije vlaganj za HE Krško na dan 31.12.2018 s Programom infrastrukturnih 

ureditev za HE Krško  
- Primerjava realizacije vlaganj HE Krško s Poslovnim načrtom in Rebalansoma poslovnega načrta 

j.p. INFRA d.o.o. za leto 2018 
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Priloga 1: Realizirana dinamika vlaganj infrastrukturnih ureditev za HE Krško in viri financiranje v letu 2018       
 

 REALIZACIJA 2018            (v EUR vključno z DDV) 

  

OPIS UREDITVE  
Realizirana dinamika vlaganj 2018 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ  
1 Ustanovna vlaganja 320 0 0 290 7.131 4.852 13.713 138 12.567 5.258 8.021 6.100 58.389 
2 Vplivi na železniško omrežja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 Vplivi na cestno omrežje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 Zemeljska dela v spodnji strugi 0 0 18.792 11.286 20.890 0 10.638 0 0 0 0 0 61.606 
5 Vodne ureditve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 Vplivi na energetsko omrežje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 Komunalna infrastruktura 0 0 0 31.750 68.339 45.530 12.736 64.451 110.661 193.513 216.194 16.396 759.570 
8 Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino 0 0 0 26.168 77.036 14.347 0 0 0 60.618 0 0 178.168 
9 Most in obvoznica Krško 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  SKUPAJ: 320 0 18.792 69.493 173.395 64.728 37.088 64.589 123.227 259.388 224.215 22.496 1.057.732 

  Nepredvidena dela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  SKUPAJ: 320 0 18.792 69.493 173.395 64.728 37.088 64.589 123.227 259.388 224.215 22.496 1.057.732 

  

  

VIRI FINANCIRANJA 
Realizirana dinamika vlaganj 2018 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ  
1 Sklad za vode 320 0 18.792 66.047 164.280 61.686 31.597 61.948 118.692 251.458 215.355 21.824 1.011.998 

  Prenos iz Sklada za vode 2017 v leto 2018 320 0 18.792 66.047 90.895 0 0 0 0 0 0 0 176.054 
  Sklad za vode 2018 0 0 0 0 73.385 61.686 31.597 61.948 118.692 251.458 215.355 21.824 835.944 
  Zadržana sredstva 0 0 0 3.446 9.115 3.042 5.491 2.641 4.535 7.931 8.860 672 45.734 
  SKUPAJ: 320 0 18.792 69.493 173.395 64.728 37.088 64.589 123.227 259.388 224.215 22.496 1.057.732 
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Priloga 2: Pregled vseh sklenjenih pogodb, aneksov in izvršenih del za HE Krško na dan 31.12.2018                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        v EUR z DDV 

  

PREDMET POGODBE

Opis
HE KRŠKO Ustanovna vlaganja 5.899.480,28 5.847.158,32 52.321,96 5.841.058,32 6.100,00
Holding Slovenske železnice d.o.o. Naroč.50/07 Izdelava projektne naloge zaščita železniške proge v okviru izgradnje HE Krško 19.3.2007 4.536,00 4.536,00 0,00 4.536,00 0,00
Zavod za varstvo kulturne dediščine SlovenijePogodba Izvajanje arheoloških sondažnih raziskav na ureditvenem območju HE Krško 2.7.2007 32.792,98 32.792,98 0,00 32.792,98 0,00
Geodetski biro Iztok Slatinšek s.p. 13-2024-00 Ureditev podatkov za nastavitev prostorskega GIS za področje bazena HE Krško 17.8.2007 17.088,00 17.088,00 0,00 17.088,00 0,00
Projekt d.d Nova Gorica IX-ZJN/07 Izdelava PZI rekonstrukcije lokalne ceste Videm-Sotelsko-Brestanica 15.10.2007 67.557,60 67.557,60 0,00 67.557,60 0,00
Rafael d.o.o. naroč.168/07 Čiščenje kamntih mostov na ureditvenem območju HE Krško 14.12.2007 2.295,06 2.295,06 0,00 2.295,06 0,00
IBT nizke gradnje Trbovlje d.o.o. XXXIII/07 Izdelava projektne dokumetacije PGD IN PZI  rekonstrukcije ceste G1-5/0361 Brestanica - Krško 15.1.2008 45.130,80 45.130,80 0,00 45.130,80 0,00
IBE  d.d. XV-ZJN/07+ Ankes 1,2 Izdelava projektne in tehnične dokumentacije za ak.bazen HE Krško-Sklop 1 7.3.2008 1.135.831,22 1.135.831,22 0,00 1.135.831,22 0,00
HSE Invest in Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o. XV-ZJN/07+Aneks 1 Izdelava projektne in tehnične dokumentacije za ak.bazen HE Krško-sklop 2 in sklop 3 7.3.2008 498.403,11 498.403,11 0,00 498.403,11 0,00
IZVO-VODAR d.o.o. XV-ZJN/07+ Aneks 1,2 Izdelava projektne in tehnične dokumentacije za ak.bazen HE Krško-sklop 4 7.3.2008 504.709,66 504.709,66 0,00 504.709,66 0,00

Slovenske železnice d.o.o. 10/2008+ Aneks št.1 Izvajanje svetovalno-konzultantskih storitev pri projektiranju ureditve zaščite železnške infrastrukture v sklopu gradnje ak.bazena HE Krško 8.5.2008 30.067,20 30.067,20 0,00 30.067,20 0,00
Zavod za varstvo kulturne dediščine SlovenijePogodba+ Aneks št.1,2 Predhodna arheloška izkopavanja na ureditvenem območju He Krško 23.6.2008 484.342,85 484.342,85 0,00 484.342,85 0,00

Tempus Babnik d.o.o. naroč.38/2008 Izdelava investicijskega programa za projekt izgradnje infrastrukture v okviru gradnje HE Krško 20.5.2008 9.960,00 9.960,00 0,00 9.960,00 0,00

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenijenaroč.149/2007 Dokumentiranje objektov tehniške dediščine na ured.ob.HE Krško 30.6.2008 694,20 694,20 0,00 694,20 0,00

DDC d.o.o. naroč.44/2008 Izdelava revizije projektne dokumentacije za rekonstrukcijo ceste G14 Brestanica-Krško 15.7.2008 8.640,00 8.640,00 0,00 8.640,00 0,00
Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o. naroč.51/08 Izdelava idejne zasnove-Poplavna zaščita Občine Krško 3.6.2008 10.680,00 10.680,00 0,00 10.680,00 0,00
Elektronik Krajnc d.o.o. naroč.105/07 Izdelava strkovnega menja za spodnji grad Brestanica 17.9.2008 3.500,40 3.500,40 0,00 3.500,40 0,00
Amk d.o.o. Pog.24/08 Revizija projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za akumualcijski bazen HE Krško 17.10.2008 41.025,08 41.025,08 0,00 41.025,08 0,00
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. naroč.126/08 Izvedba monitoringa na področju cestnega omrežja za HE Krško 18.12.2008 4.200,00 4.200,00 0,00 4.200,00 0,00
ACER d.o.o. naroč.21/2009 Izdelava vizualizacije ureditve na ob. Spodnjega gradu v Brestanici 2.3.2009 3.300,00 3.300,00 0,00 3.300,00 0,00
Savaprojekt d.d. 1/09+ Aneks 1,3,4 Izdelava projektne dokumentacije za kanalizacijo Sotelsko- dodatni obseg 9.3.2009 35.976,38 35.976,38 0,00 35.976,38 0,00
HSE Invest d.o.o. 33/08+ Aneks 1 Opravljanje gradbenega nadzora nad rekonstrukcijo odseka ceste G1-5/0361 Brestanica - Krško, odsek od km 1,600 do km 1,960 11.3.2009 8.578,70 8.578,70 0,00 8.578,70 0,00
RS-MOP 23/2012 Up.taksa za izdajo grad.dovolj.za ak.bazen HE Krško 17.3.2009 2.795,85 2.795,85 0,00 2.795,85 0,00

Slovenske železnice d.o.o. 9/2009 Izvajanje svetovanja pri projektiranju ureditve zaščite železnške infrastrukture  na ob.ak. B. HE Krško in vseh drugih infrastrukturnih objektov v varovalnem pasu železniške infrastrukture v sklopu izgradnje HE Krško7.5.2009 40.089,60 40.089,60 0,00 40.089,60 0,00
Savaprojekt d.d. naroč.136/08 Sodelovanje v sestavi recenzijske komisije za pregled projektne dokumentacije za izvajanje ureditev na ob. HE Krško 31.3.2009 970,16 970,16 0,00 970,16 0,00

Tempus Babnik d.o.o. naroč.37/2009 Usklajevanje predračunskih vrednosti inf. Ured.za HE Krško 26.5.2009 8.640,00 8.640,00 0,00 8.640,00 0,00

Slovenske železnice d.o.o. naroč-28/09 Revizija izvedenega načrta za prestavitev in zaščito SVTK kablov na ob. ak.b. HE Krško 29.6.2009 5.779,20 5.779,20 0,00 5.779,20 0,00

Prometni institut Ljubljana Pog. z dne 13.08.09 Izdelava ekspertne ocene stanja železniške proge št. 10 Ljubljana - Dobova na ob. ak.b. He Krško 13.8.2009 12.630,00 12.630,00 0,00 12.630,00 0,00

Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. Pog. 3/2009+Aneks 1 Izvedba kontrolnih preiskav pri rekonstrukciji odseka ceste G1-5/0361 Brestanica-Krško, odsek od km 1,600 do km 1,960 28.8.2009 9.034,20 9.034,20 0,00 9.034,20 0,00

Tempus Babnik d.o.o. naroč.22/2009 Dopolnitev in dokončanje IP za projekt izgradnje infrastrukture v okviru gradnje HE Krško 7.5.2009 8.160,00 8.160,00 0,00 8.160,00 0,00

ZAG Ljubljana naroč.29/2009 Izvedba meritev z vertikalnim inklinometrom na območju akumulacijskega bazena HE Krško 20.10.2009 996,00 996,00 0,00 996,00 0,00

AAS d.o.o. naroč.74/2009 Recenzija PZI za akumulacijski bazen HE Krško 28.12.2009 8.461,13 8.461,13 0,00 8.461,13 0,00

Tempus Babnik d.o.o. pog. Izdelava novelacije in dokončanje Investicijskega programa voden,državne in lokalne infrastrukture HE Krško 2.3.2010 11.289,60 11.289,60 0,00 11.289,60 0,00

Slovenske železnice d.o.o. naroč.105/2009 Revizija izvedenega načrta za izvedbo VDJK na pod.železniške infr. v ob. ak.b. HE Krško 30.3.2010 8.208,00 8.208,00 0,00 8.208,00 0,00

DDC d.o.o. naroč.48/2010 Izvajanje začetnega monitoringa na področju cestnega omrežja za potrebe izgradnje HE Krško 13.7.2010 2.380,03 2.380,03 0,00 2.380,03 0,00

Radok d.o.o. sk.018-209/2010-13 Plačilo stroškov revizije postopka  javnega naročila za izvebo grad.del za ak. bazen HE Krško 1.10.2010 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00

SCT Asfalti d.o.o. sk.018-209/2010-14 Plačilo stroškov revizije postopka  javnega naročila za izvebo grad.del za ak. bazen HE Krško 1.10.2010 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00

Primorje d.d. sk.018-209/2010-1 Plačilo stroškov revizije postopka  javnega naročila za izvebo grad.del za ak. bazen HE Krško 15.10.2010 5.480,00 5.480,00 0,00 5.480,00 0,00
AAS d.o.o. naroč. 8/2011 Recenzija projekta ak. Bazena HE Krško- Vodne ureditve 2.2.2011 2.165,09 2.165,09 0,00 2.165,09 0,00
Katoliški inštitut Fakulteta za posl.vede 131/2010 Strokovno mnenje 10.1.2011 2.400,00 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00
Irgo Consulting d.o.o in Geoinženiring d.o.o. 5-ZJN/2010 Določitev pogojev varovanja železniške brežine od izliva brestaniškega potoka do pregrade HE Krško na levem bregu Save 14.1.2011 37.713,60 37.713,60 0,00 37.713,60 0,00
Slovenske železnice d.o.o. 1/2011-P Izvajanje nalog upravljavca in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu pri izvajanju del na objektu "Sanacija prepustov in mostov, odvodnjavanje zaledja železnice ter zaš2.3.2011 291.893,47 291.893,47 0,00 291.893,47 0,00
ARHOS d.o.o. 7-ZJN/10 Dodatna arheološka izkopavanja na območju Penka za Savo 2.3.2011 297.955,32 297.955,32 0,00 297.955,32 0,00
Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o. 9-ZJN/2010 Izdelava projektne dokumentacije izvedbe infrastrukturnih ureditev na ak. Bazenu HE Krško 15.3.2011 214.110,00 207.471,10 6.638,90 207.471,10 0,00
Kova d.o.o. naroč. 37/2011 Izvajanje strokovnih nalog kordinatorja varnosti inzdravja pri delu na gradbišču Lot A3 Krško 31.3.2011 8.279,24 8.279,24 0,00 8.279,24 0,00
Geodetski zavod Celje d.o.o. 16-ZJN/2010 Geodetske meritve za potrebe obračunov na akumulacisjkem bazenu HE Krško 11.5.2011 128.949,90 128.949,90 0,00 128.949,90 0,00
Dolenjska projektiva d.o.o. 10-ZJN/2010 Izdelavo projektne dokumentacije izvedbe infrastrukturnih ureditev na akumulacijskem bazenu HE Krško na območju Zatona 10.5.2011 48.483,45 48.483,45 0,00 48.483,45 0,00

Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. sk.018-115/2011-14 Plačilo stroškov revizije postopka  javnega naročila za izvebo zunanje kontrole nad izvajalcem  grad.del za ak. bazen HE Krško 11.5.2011 2.992,00 2.992,00 0,00 2.992,00 0,00

Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. naroč. 21/2011 Izvedba zunanje kontrole kakovosti pri izgradnji objekta "Obvoznica Krško" 11.2.2011 10.090,68 10.090,68 0,00 10.090,68 0,00

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta Ljubljananaroč. 31/2011 Strokovni nadzor posameznih del-v času izvajanja del nadvišanja terena v sklopu izgradnje HE Krško 18.2.2011 11.808,00 11.808,00 0,00 11.808,00 0,00

ZIL Inženiring d.o.o 15/2011 Izvajanje gradbenega nadzora v skladu Z ZGO nad "Gradnjo obvoznice Krško od km 2.180 do km 4.120:izdelava propustov skozi telo obvoznice ter ve28.7.2011 22.680,00 22.680,00 0,00 22.680,00 0,00

NEPLAČANO POSTAVKE / IZVAJALCI
ŠT. POGODBE / 

NAROČILA
DATUM

POGODBENA 
VREDNOST

REALIZACIJA NEREALIZACIJA PLA ČANO



  LETNO POROČILO JAVNEGA PODJETJA INFRA  D.O.O. ZA LETO 2018 

 

Stran 39 od 89 

 

PREDMET POGODBE

Opis
HE KRŠKO Ustanovna vlaganja

Savaprojekt d.d. naroč. 85/2011 Izdelava projektne dok.IDZ,PGD,PZI,PID in proj.nadzor za izvedbo nadvšanja opornega zidu ob G1-5 24.8.2011 11.268,40 11.268,40 0,00 11.268,40 0,00

Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. Pog.19-ZJN/10+Aneks št.1Izvedba zunanje kontrole nad izvajalcem gradbenih del in izvajanje super nadzora nad izvajacem monitoringa na ob.ak.b. HE Krško 23.6.2011 545.647,03 545.647,03 0,00 545.647,03 0,00

Region d.o.o. naroč. 90/2011 Izdelava investicijskega programa za kanalizacijski sistem ob izgradnji aku.bazena HE Krško 5.9.2011 4.320,00 4.320,00 0,00 4.320,00 0,00

Slovenska cestna podjetja d.o.o. Pog.17-ZJN/11 Izvajanje strokovnega nadzora nad ureditvijo potoka Brestanica 4.10.2011 17.791,27 17.791,27 0,00 17.791,27 0,00

Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o. naroč. 109/2011 Izdelava projektne dokumentacije-PZI za CBP-2 po ponudbi št.024255 z dne 10.10.2011 18.10.2011 11.760,00 11.760,00 0,00 11.760,00 0,00

Fakulteta za gradbništvo in geodezijo naroč. 115/2011 Strokovno svetovanje pri izvajanju geotehničnih del v ak.b HE Krško 28.10.2011 4.416,00 4.416,00 0,00 4.416,00 0,00
Kova d.o.o. Pog.5ZJN/2011 Izvajanje strokovnih nalog kordinatorja varnosti in zdravja pri delu na gradbišču 31.10.2011 110.568,18 110.568,18 0,00 110.568,18 0,00
Kova d.o.o. Pog.4ZJN/2011 Izvajanje strokovnih nalog kordinatorja varnosti in zdravja pri delu na gradbišču 31.10.2011 27.548,58 27.548,58 0,00 27.548,58 0,00

Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o. Pog.4/11 Projektantski nadzor v času gradnje akumulacijskega bazena HE Krško 14.11.2011 19.414,25 19.414,25 0,00 19.414,25 0,00

ARHOS d.o.o. Naroč. 128/2011 Izveba arheoloških raziskav ob gradnji kanalizacije v Brestanici - kanal Šutna 1 18.11.2011 2.100,00 2.100,00 0,00 2.100,00 0,00

PV Invest d.o.o. Pog. 20/11 Izvajanje nadzora nad izvedbo jet-grouting pilotov na območju akumulacijskega bazena HE Krško 14.12.2011 21.910,46 21.910,46 0,00 21.910,46 0,00

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta LjubljanaNaroč.139/2011 Smernice za gnojenje na območju nadvišanja kmetijskih zemljišč na Pijavškem, Presladolskem in Gunškem polju 9.12.2011 1.140,00 1.140,00 0,00 1.140,00 0,00

Dolenjska projektiva d.o.o. Naroč. 75/2011 Izvajanje projektantskega nadzora pri izvedbi obvoznice Krško po ponudbi št. JM-2/087-2011 z dne 07.07.2011 21.7.2011 9.990,00 9.990,00 0,00 9.990,00 0,00

AMZS RENT d.o.o. Naroč. 136/2011 Enoletni najem 2 vozil - Škoda Fabia combi 1,2 TSI in Škoda Octavia business 1,6 TDI po ponudbi z dne 25.11.2011 2.12.2011 11.949,12 11.949,12 0,00 11.949,12 0,00

Econo d.o.o. Naroč. 138/2011 Recenzija geološko -geotehničnega poročila za potrebe izdelave podpornea zidu na ob. Zatona 9.12.2011 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00

Gemis d.o.o. Pog. 28/11 Strokovna pomoč pri pri pripravi dokumentacije, strokovnemu nadzoru.izvedbi internih in strokovnih tehničnih pregledov ter tehničnega pregleda za ak.b. HE Krško 4.1.2012 23.400,00 23.400,00 0,00 23.400,00 0,00

HSE Invest in Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o. Pog. 24/11 Izvajanje projektantskega nadzora nad gradnjo akumulacijskega bazena HE Krško 12.1.2012 20.905,79 20.905,79 0,00 20.905,79 0,00

Zavod Neviodunum Naroč.32/2012 Objavljanje informacij javnega značaja v lokalnem časopisu "Posavski obzornik" 27.2.2012 6.320,16 6.320,16 0,00 6.320,16 0,00

Geostern d.o.o. Naroč.56/2012 Nadzor nad razstreljevalnimi deli pri poglabljanju struge reke Save pri Krškem 16.4.2012 8.736,00 8.736,00 0,00 8.736,00 0,00

CSE INVEST d.o.o. Pog. 8/2012 Vzpostavitev portala projekta in sist. za rač. spremljavo s kontrolingom že izvrš. del na ak.b. HE Krško 15.5.2012 20.161,20 20.161,20 0,00 20.161,20 0,00

Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o. Naroč.št.65/2012 Izdelava PZI za železniški podhod v Brestanici in kanalizacijo na objektu Trg 2 po ponudbi št.025768 21.5.2012 10.080,00 10.080,00 0,00 10.080,00 0,00

Hidrosvet d.o.o. Pog.10/2012 Geodetske meritve za potrebe obračunov na infrastrukturnih ureditvah v Brestanici 31.5.2012 16.190,01 16.190,01 0,00 16.190,01 0,00

Harpha Sea d.o.o. Naroč.70/2012 Izvedba batimetrijskih profilov na reki Savi na območju HE Krško 30.5.2012 9.600,00 9.600,00 0,00 9.600,00 0,00

Zavod za ribištvo Slovenije Naroč.77/2012 Strokovno svetovanje pri izvajanju ureditev izlivnih odsekov pritokov-drstišča za ribe na območju ak.b.HE Krško 13.6.2012 9.900,00 9.900,00 0,00 9.900,00 0,00

Elektro Celje d.d. Naroč.78/2012 Izdelava PZI za kablovod 20 kV TP Brestanica kolodvor -TP Gunte - TP HE Krško 13.6.2012 10.008,00 10.008,00 0,00 10.008,00 0,00

Zavod za ribištvo Slovenije Pog.15/2012 Izdelava ocene vplivov gradnje akumulacijskega bazena HE Krško na stanje ribje populacije 30.7.2012 18.345,60 18.345,60 0,00 18.345,60 0,00

Kolortisk d.o.o. Naroč.82/2012 Tiskanje in vezanje blokov na samokopirnem papirju in izdelava artiklov v katere se bloki vstavljajo 4.7.2012 230,88 230,88 0,00 230,88 0,00

Harpha Sea d.o.o. Pog.št.18/2012 Izvedba 3D posnetka akumulacijskega bazena HE Krško 21.9.2012 22.258,55 22.258,55 0,00 22.258,55 0,00

CV Koncept d.o.o. Naroč.90/2012 Promocijsko sodelovanje in ozaveščanje javnosti v oddaji "Brestanica" iz serije filmov Slovenski vodni krog 21.9.2012 1.800,00 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00

Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o. Pog.št.21/2012 Izdelava IDZ za navezovalno fekalno kanalizacijo Rožno - Dolnjni Leskovec in Pijavško 15.11.2012 22.200,00 22.200,00 0,00 22.200,00 0,00

Zavod za gradbeništvo Slovenije Pog.št.25/2012 Izvajanje zunanje kontrole nad izvajalcem gradnje kanalizacije in črpališča v Brestanici, ceste v Kantalon in sanacije podhoda pod železnico pri spodnjem gradu Brestanica10.12.2012 23.636,23 23.636,23 0,00 23.636,23 0,00

Avtoline Krško trgovina in servis d.o.o. Naroč.115/2012 Najem vozil za izvajanje nalog predstavnika investitorja in strokovnega nadzora na HE Krško 11.12.2012 12.028,65 12.028,65 0,00 12.028,65 0,00

Geostern d.o.o. Naroč. 120/2012 Izdelava PZI sanacije erodiranih brežin reke Save pri Pijavškem po ponudbi št.85/12 z dne 10.12.2012 13.12.2012 1.932,00 1.932,00 0,00 1.932,00 0,00

Ikra d.o.o. Naroč.124/2012 Strokovno svetovanje pri izvajanju miniranja (vpliv miniranja na življenje v vodi - v sklopu izgradnje akumulacijskega bazena HE Krško) 20.12.2012 8.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00

Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. Pog.št. 23/2012 Izvajanje zunanje kontrole nad izvajalcem rekonstrukcije cese G1-5/0361 Brestanica-Krško od km 0+480 do km 1+600 25.1.2013 21.175,65 21.175,65 0,00 21.175,65 0,00

Grading d.o.o. Naroč. 14/2013 Dopolnitev PZI projekta rekonstrukcije G 1-5 Brestanica - Krško zaradi spremembe okoliščin izvajanja del - sprememba kote vode reke Save po ponudbi št.143/12 z dne 17.12.201228.1.2013 10.800,00 10.800,00 0,00 10.800,00 0,00

Gecko d.o.o. Naroč. 15/2013 Izvajanje monitoringa ter izdelava strokovnih poročil za precejanje vod skozi tesnilno zaveso ob železniški progi Zidani most- Dobova na odseku od HE Krško gorvodno v dolžini  1000 metrov po ponudbi št.P014/2012 z dne 13.12.201228.1.2013 7.027,20 7.027,20 0,00 7.027,20 0,00

DRI d.o.o. Naroč. 16/2013 Izvedba recenzije projektne dokumentacije PZI - Sanacija Zasavske ceste R3-679, na odseku 3909 Breg-Sevnica-Brestanica od km 21,135 do km 21,638 po ponudbi št.PN 8-A/13-fa z dne 21.1.201328.1.2013 4.465,20 4.465,20 0,00 4.465,20 0,00

Pro biro Darko Toplak Naroč. 17/2013 Izdelava recenzije za dopolnitev PZI projekta rekonstrukcije G 1-5/0361 Krško-Brestanica zaradi spremembe okoliščin izvajanja del - sprememba kote vode reke Save po ponudbi št.P01-12-2012 28.1.2013 384,00 384,00 0,00 384,00 0,00

PNZ d.o.o. Naroč. 26/2013 Recenzija novelacije PZI projekta rekonstrukcije G1-5/0361 Krško-Brestanica zaradi spremembe okoliščin izvajanja del po ponudbi št.PO-27/2013-VC/HKLG z dne 21.2.20134.3.2013 5.712,00 5.712,00 0,00 5.712,00 0,00

ARHOS d.o.o. Naroč. 27/2013 Strokovni arheološki nadzor pri izvedbi fekalne kanalizacije na območju lokalne ceste Kantalon po ponudbi št.028/2013 z dne 28.02.2013 5.3.2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dolenjska projektiva d.d. Naroč. 31/2013 Projektna rešitev dostopov na večnamenski poti obvoznice Krško po ponudbi št.JM-2/019-2013 z dne 14.02.2013 15.3.2013 11.370,40 11.370,40 0,00 11.370,40 0,00

PJP d.o.o Slovenska Bistrica Naroč. 35/2013 Strokovni arheološki nadzor pri izvedbi "Ureditev v Zatonu" po ponudbi št.5-172013 z dne 29.1.2013 18.3.2013 1.244,40 1.244,40 0,00 1.244,40 0,00

Region d.o.o. Naroč. 36/2013 Izdelava strokovne recenzije projektne dokumentacije "Asfaltna parkirišča ob Dalmatinovi ulici - črpališče z dovodnimi in odvodnimi komunalnimi vodi in elektro TK navezavo" po ponudbi z dne 15.03.201319.3.2013 9.760,00 9.760,00 0,00 9.760,00 0,00

Dolenjska projektiva d.d. Naroč. 38/2013 Izdelava PZI projekta priključkov vzdrževalnih poti na cesto G1-5 odsek Sevnica - Krško in cesto R3-679 odsek Blanca - Brestanica po ponudbi št.JM-2/032-2013 z dne 21.03.20133.4.2013 4.099,20 4.099,20 0,00 4.099,20 0,00

Proctor d.o.o. Aneks št.2415-09-00151914Pogodba o izvajanju inženirskih storitev pri realiziciji investicij na državnih cestah 3.4.2013 18.637,09 18.637,09 0,00 18.637,09 0,00

Geostern d.o.o. Naroč. 45/2013 Izdelava PID-a za sanacijo erodiranih površin sonaravnih brežin reke Save pri Pijavškem polju, geodetska dela ter storitve projektantskega nadzora3.4.2013 10.800,00 10.800,00 0,00 10.800,00 0,00

Harpha sea d.o.o. Koper Naroč. 48/2013 Izvedba 3D detaljnega posnetka struge reke save dolvodno od jezovne zgradbe HE Krško 8.5.2013 5.400,00 5.400,00 0,00 5.400,00 0,00

Savaprojekt d.d. Pog.5/2013 Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo protipoplavnega zidu na območju podslapja HE Krško 10.6.2013 22.181,13 22.181,13 0,00 22.181,13 0,00

Ansat d.o.o. Naroč. 41/2013 Naročilo oglasa za obveščanje javnosti ob rekunstrukciji ceste G1-5 Krško-Brestanica, pripadajočih cestnih zapor in omejitev ter poteku prometa9.4.2013 2.226,50 2.226,50 0,00 2.226,50 0,00

Infonet media d.d. Ljubljana Naroč. 42/2013 Naročilo oglasa za obveščanje javnosti ob rekunstrukciji ceste G1-5 Krško-Brestanica, pripadajočih cestnih zapor in omejitev ter poteku prometa na radijskem programu Radio 1 po prejeti ponudbi z dne 3.4.20139.4.2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IRGO Consulting d.o.o Irgo, ZAG Ljubljana Pog.4-ZJN/2013 Zunanja kontrola na izvedbi del ureditve Zatona 26.6.2013 65.040,22 65.040,22 0,00 65.040,22 0,00

Zavod Neviodunum Naroč. 112/2013 Objava informacij javnega značaja krajanom,ki živijo na ob. DLN za HE Krško v  Posavskem obzorniku 6.9.2013 4.283,68 4.283,68 0,00 4.283,68 0,00

Harpha SEA d.o.o. Koper, Čevljarska 8 6000 KoperNaroč. 115/2013 Izvedba 3D detaljnega posnetka struge reke Save dolvodno od jezovne zgradbe HE Krško 16.9.2013 6.100,00 6.100,00 0,00 6.100,00 0,00

Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o. Naroč. 125/2013 Izdelava PID, NOV in projektantski nadzor nad rekonstrukcijo SŽ podhoda v Brestanici po ponudbi št.027943 z dne 10.10.2013 21.10.2013 7.320,00 7.320,00 0,00 7.320,00 0,00

Miha Ban d.o.o. Novo mesto Pog.21/2013 Geodetske meritve za potrebe obračunov na infrastrukturnih ureditvah v Zatonu 8.11.2013 19.407,15 19.407,15 0,00 19.407,15 0,00

Region d.o.o. Pog.16/2013 Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo plato za depo lesa v Brestanci 27.11.2013 20.923,00 15.692,25 5.230,75 15.692,25 0,00

Avtoline Krško trgovina in servis d.o.o. Naroč.147/2013 Najem dveh službenih vozil Citroen C4 in Škoda Oktavia za leto 2014 po ponudbi z dne 20.11.2013 4.12.2013 11.714,85 11.714,85 0,00 11.714,85 0,00

Zavod za gradbeništvo Slovenije Naroč.158/2013 Pregled vzdolžne ravnosti ceste skladno s TSC po ponudbi št.1507/2013 z dne 16.12.2013 20.12.2013 1.252,37 1.252,37 0,00 1.252,37 0,00

Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o. Naroč.8/2014 Izdelava IDZ s prikazom variantnih rešitev za umestitev platoja parkirišč poleg postaje SŽ Brestanica z navezavo novega peš mostu preko potoka Brestanica21.1.2014 5.978,00 5.978,00 0,00 5.978,00 0,00

Slovenska železnica-infrastruktura d.o.o. Pog.2/2014-P Pog. izvajanju strokovnega nadzora in nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v fazi priprave in izvajanja projekta SVTK vodov 24.3.2014 40.613,80 40.613,80 0,00 40.613,80 0,00

GR Investicije d.o.o. Pog.2/2014 Izdelava 4 piezometrov za izvajanje nadzora monitoringa podzemnih vod na območju Zatona v Krškem 22.4.2014 12.133,14 12.133,14 0,00 12.133,14 0,00
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HE KRŠKO Ustanovna vlaganja

Dolenjska projektiva d.o.o. Naroč.52/2014 Izdelava projektov PID dostopnih poti pod železnico do večnamenske poti v sklopu obvoznice Krško po ponudbi št.JM-2/048-2014 z dne 09.05.20144.6.2014 5.154,50 5.154,50 0,00 5.154,50 0,00

MV BIRO PROJEKTIRANJE, NADZOR, INŽENIRING, Marija VlahušiPog.59/2014 Izvedba nadzora posameznih del gradbene stroke pri izvedbi črpališča v Zatonu po prejeti ponudbi 9.6.2014 4.880,00 4.880,00 0,00 4.880,00 0,00

Savaprojekt d.d. Pog.60/2014 Izvedba nadzora posameznih del strojne stroke na območju HE Krško pri izvedbi črpališča v Zatonu in izvedbi MČN s črpališčem zalednih vod pri stanovanjski hiši Arto 3 A po prejeti ponudbi9.6.2014 8.344,80 6.939,36 1.405,44 6.939,36 0,00

Savaprojekt d.d. Pog.61/2014 Izvedba nadzora posameznih del elektro stroke na območju HE Krško pri izvedbi črpališča Zatonu in ureditvi cestne razsvetljave v Zatonu in izvedbi M9.6.2014 7.554,24 6.798,82 755,42 6.798,82 0,00

PJP d.o.o Slovenska Bistrica Pog.7-ZJN/2014 Arheološki nadzor ob izgradnji infrastrukturnih ureditev na ob.ak.b.HE Kško-Ureditev Zasavske ceste 30.6.2014 13.200,40 13.200,40 0,00 13.200,40 0,00

Zavod za gradbeništvo Slovenije Pog.8-ZJN/2014 Zunanja kontrola pri infrastrukturnih ureditvah na ob.bazena HE Krško-Ureditev Zasavske ceste 2.7.2014 33.092,01 33.092,01 0,00 33.092,01 0,00

Slovenske železnice - Infrastruktura Pog.4/2014-P Izvajanje strokovnega nadzora in storitev koordinatorja VZD pri izvedbi projekta "Sanacija Zasavske ceste R3-679 na odseku 3909 Breg Sevnica - Brestanica od km 21,135 do km 21,638"16.7.2014 14.802,62 14.802,62 0,00 14.802,62 0,00

Savaprojekt d.d. Naroč.74/2014 Izdelava variantnih rešitev s prikazom možnosti umestitve poplavno varovalnega zidu in drugih vsebin na območju poplavno varovalnih ureditev - levi breg podslapja HE Krško - predel staro mestno jedro Krško po ponudbi št.14123-00 z dne 11.06.201425.7.2014 9.059,72 9.059,72 0,00 9.059,72 0,00

Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o. Naroč.89/2014 Projektne rešitve sanacije gnojne jame na lokaciji Arto 3 na območju akumulacijskega bazena HE krško po ponudbi št.027945 z dne 11.7.201430.9.2014 10.722,70 10.722,70 0,00 10.722,70 0,00

IRGO, Ljubljana Naroč.90/2014 Izvajanje zunanje kontrole pri gradnji na območju Zatona po ponudbi št.ip-195/14 z dne 26.08.2014 3.9.2014 9.347,27 9.347,27 0,00 9.347,27 0,00

Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. Naroč.93/2014 Izvajanje zunanje kontrole kakovosti pri projektu : "Izvedba priključkov vzdrževalnih poti za potrebe HE Krško" po ponudbi št.380/2014 z dne 25.08.20149.9.2014 3.050,00 3.050,00 0,00 3.050,00 0,00

Slovenske železnice - Infrastruktura Pog.6/2014-P Izvajanje strokovnega nadzora in storitev koordinatorja VZD pri sanaciji in podaljšanju železniških prepustov obvoznice Krško št. 3-2 in 3-6 2.10.2014 11.012,45 11.012,45 0,00 11.012,45 0,00

Savaprojekt d.d. Naroč.112/2014 Projektiranje povečanega obsega izgradnje cestišča po ponudbi št.14221-00 z dne 3.10.2014 17.10.2014 2.745,00 2.745,00 0,00 2.745,00 0,00

PJP d.o.o Slovenska Bistrica Naroč.117/2014 Izvajanje arheološkega nadzora pri izgradnji kanalizacije Videm -Sotelsko po ponudbi št.2-10/2014 z dne 9.10.2014 28.10.2014 11.590,00 10.888,50 701,50 10.888,50 0,00

Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. Naroč.118/2014 Izvajanje zunanje kontrole pri izvedbi kanalizacije Videm-Sotelsko po ponudbi št.439-14-KT z dne 3.10.2014 28.10.2014 6.270,80 6.258,60 12,20 6.258,60 0,00

Savaprojekt d.d. Naroč.2/2015 Dodatni obseg del na projektu sanacije Zasavske ceste ( sprememba PZI projektnih rešitev in uskaljevanje z DRSC) 8.1.2015 2.147,20 2.147,20 0,00 2.147,20 0,00

ARHOS d.o.o. Naroč.3/2015 Izvedba predhodnih arheoloških raziskav - arh.dokumentiranje ob gradnji na območju gradnje komunalne infrastrukture in podvrtavanja pri spodnjem gradu Brestanica po ponudbi št.081/2014 z dne 24.10.20148.1.2015 8.527,80 8.527,80 0,00 8.527,80 0,00

DRI d.o.o. Naroč.23/2015 Izdelava recenzije PZI projektne dokumentacije za "Sanacijo Zasavske ceste R3-679 na odseku 3909 Breg-Sevnica od km 21,135 do km 21,638" zaradi sprememb na gradbenem in prometnem delu projekta po ponudbi št.PN 62/15_fa z dne 04.03.20159.3.2015 2.244,80 2.244,80 0,00 2.244,80 0,00

Mprojekt, Matjaž Avšič s.p. zapisnik Opravljanje tehničnega pregleda kot izvedenec za gradbeno obrtniška dela na objektu: Infrastrukturna ureditev na akum. Bazenu HE Krško na obmo25.5.2015 305,00 305,00 0,00 305,00 0,00

Sonja Šiško-Novak s.p. 12/2015 Izdelava kart poplavne nevarnosti in kart razredov poplavne nevarnosrti reke Save s pritoki v območju DLN za HE Krško 21.12.2015 20.984,00 20.984,00 0,00 20.984,00 0,00

Geostern d.o.o. Naroč.17/2016 Geomehanske raziskave na območju podaljšanja protipoplavnega zidu - Staro mestno jedro Krško 27.1.2016 6.524,68 6.524,68 0,00 6.524,68 0,00

PRONIG d.o.o. Naroč.39/2016 Izvedba revizije projektne dokumentacije PZI "Protipoplavni ukrepi vzdolž starega mestnega jedra Krškega z dodatnimi ureditvami" skladno s pogoji DRSI po ponudbi št.P-1571/16 z dne 10.2.201616.3.2016 2.793,80 2.793,80 0,00 2.793,80 0,00

Savaprojekt d.d. Pog.9/2016 Elaborat križanja kanalizacije in novega KB 110 kV HE Krško 29.3.2016 20.710,72 20.710,72 0,00 20.710,72 0,00

PJP d.o.o Slovenska Bistrica Naroč.50/2016 Izvajanje arheološkega nadzora pri gradnji kanalizacije Rožno po ponudbi št.1-2/2016 z dne 4.2.2016 12.4.2016 6.827,73 6.710,00 117,73 6.710,00 0,00

PJP d.o.o Slovenska Bistrica Naroč.55/2016 Izvedba predhodnih arheoloških raziskav in izvajanje arheološkega nadzora pri gradnji kanalizacije v Brestanici po ponudbi št.4-4/2016 z dne 08.04.201619.4.2016 6.173,20 6.173,20 0,00 6.173,20 0,00

MV BIRO PROJEKTIRANJE, NADZOR, INŽENIRING, Marija VlahušiPog.12/2016 Strokovni nadzor nad izvedbo ureditev ob potoku Štegina 17.5.2016 22.936,00 22.936,00 0,00 22.936,00 0,00

Savaprojekt d.d. Naroč.79/2016 Predstavitvena grafika za prezentacijo izgradnje ureditev na spodnji Savi po ponudbi št.16147-00 z dne 23.5.2016 7.6.2016 2.403,40 2.403,40 0,00 2.403,40 0,00

PJP d.o.o Slovenska Bistrica 81/2016 Izvajanje arheoloških del ob gradnji lokalne infrastrukture na Arškem potoku po ponudbi št.1-6/2016 z dne 06.06.2016 9.6.2016 347,46 347,46 0,00 347,46 0,00

PJP d.o.o Slovenska Bistrica Naroč.121/2016 Izvajanje arheološkega nadzora pri izgradnji protiopoplavnega zidu v Krškem po ponudbi št.3/10/2016 z dne 12.10.2016 17.10.2016 6.161,00 1.220,00 4.941,00 1.220,00 0,00

Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. Naroč.21/2017 Izvajanje zunanje kontrole kakovosti za objekt "protipoplavni ukrepi vzdolž starega mestnega jedra Krškega z dodatnimi ureditvami" po ponudbi št.640-16-SZ z dne 5.10.201614.3.2017 10.181,82 7.858,03 2.323,79 7.858,03 0,00

J PROJEKT - projektiranje, nadzor, inženiring Ivan Juvanc s.p.Pog.23/2017 Izvajanje strokovnega nadzora posameznih del - strojnih del na objektirh kanalizacija Brestanica, ČN Rožno in ČN Leskovec 27.3.2017 2.218,42 2.218,42 0,00 2.218,42 0,00

Savaprojekt d.d. Pog.24/2017 Izvajanje strokovnega nadzora posameznih del - elektro del na objektirh kanalizacija Brestanica, ČN Rožno in ČN Leskovec 29.3.2017 1.826,34 1.826,34 0,00 1.826,34 0,00

MV BIRO PROJEKTIRANJE, NADZOR, INŽENIRING, Marija VlahušiNaroč.28/2017 Strokovni nadzor ZGO za izvajanje del na Arškem potoku - povečan obseg po ponudbi z dne 28.3.2017 3.4.2017 3.294,00 3.294,00 0,00 3.294,00 0,00

PJP d.o.o Slovenska Bistrica Naroč.30/2017 Izvedba arheoloških del pri gradnji ČN in kanalizacije Pijavško po ponudbi pt.8-4/2017 z dne 10.04.2017 11.4.2017 1.146,07 0,00 1.146,07 0,00 0,00

Savaprojekt d.d. Naroč.31/2017 Izdelava PZI projektne dokumentacije- Tangenca 20 KV kablovoda ob gradnji varnostnega zidu na desnem bregu reke Save 11.4.2017 1.581,12 1.581,12 0,00 1.581,12 0,00

PJP d.o.o Slovenska Bistrica Naroč.69/2017 Izvajanje arheološkega nadzora pri izgradnji kanalizacije Leskovec 8.8.2017 1.390,80 0,00 1.390,80 0,00 0,00

Colector.d.o.o. Krško Naroč.79/2017 Strokovni nadzor posameznih del - STROJNI DEL pri izgradnji kanalizacije in ČN Pijavško po ponudbi št.0028-2017 z dne 11.09.2017 14.9.2017 5.500,00 4.950,00 550,00 4.950,00 0,00

Savaprojekt d.d. Naroč.80/2017 Strokovni nadzor posameznih del - ELEKTRO DEL pri izgradnji kanalizacije in ČN Pijavško po ponudbi št.17197-00 z dne 11.09.2017 14.9.2017 7.276,08 1.446,92 5.829,16 1.446,92 0,00

PJP d.o.o Slovenska Bistrica Pog.9/2017 Arheološke raziskave in izkopavanja ob gradnji kanalizacije Pijavško 6.10.2017 18.788,00 11.480,20 7.307,80 11.480,20 0,00

DRI upravljanje investicij, d.o.o. Naroč.3/2018 Opravljanje strokovnega nadzora po soglasju DRSI za objekt "Komunalna infrastruktura - HE Krško, kanalizacija Dolenji Leskovec" po prejeti ponudbi št.SOG-1/2018 z dne 4.1.20185.1.2018 320,01 320,01 0,00 320,01 0,00

PJP d.o.o Slovenska Bistrica Naroč.22/2018 Izvedba predhodnih arheoloških raziskav in izkopavanj ob gradnji "parkirišča Spodnji grad Brestanica in okolica" po ponudbi št.6-9/2017 z dne 25.9.201727.3.2018 4.294,40 1.410,32 2.884,08 1.410,32 0,00

APPIA d.o.o. Ljubljana Naroč.43/2018 Izdelava recenzije projektne dokumentacije PZI za pločnik ob regionalni cesti R3-679 v Brestanici po ponudbi št.PN065-18-AP000-18 z dne 10.05.201816.5.2018 6.344,00 6.344,00 0,00 6.344,00 0,00

Geofoto d.o.o. Naroč.48/2018 Izdelava PVE za akumulacijski bazen HE Krško po ponudbi št.73a-2018 z dne 16.05.2018 29.5.2018 11.087,32 11.087,32 0,00 0,00

VGB Maribor d.o.o. Pog. 6/2018 Izdelava projektne dokumentacije za gradnjo pločnika v Brestanici 20.7.2018 24.369,50 24.369,50 0,00 18.269,50 6.100,00
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HE KRŠKO Faza izvedbe 36.673.591,03 36.509.828,17 163.762,86 36.444.161,63 65.666,54
CPM d.d. 24-ZJN/08+ Aneks št.1,2,3,4Rekonstrukcija ceste G1-5/0361 Brestanica- Krško, odsek od km 1,600 do km 1,960 20.1.2009 1.040.527,88 1.040.527,88 0,00 1.040.527,88 0,00
Mestor-Mešiček Alojz s.p. Pog. 20-ZJN/09 Izvajanje storitev varnosti in zdravja pri delu ter ožarnega varstva v letih 2009-2012 7.1.2010 2.340,60 2.340,60 0,00 2.340,60 0,00
Rafael d.o.o. naroč. 17/2011 Čiščenje objektov tehniške dediščine na ureditvenem območju HE Krško po ponudbi št. 29/2010 z dne 11.05.2010 9.2.2011 2.637,96 2.637,96 0,00 2.637,96 0,00
Radok d.o.o. 1-ZJN/10+A1,2,3,4,5,6,7,8Izvedba gradbenih del za akumulacijski bazen HE Krško-Lot A3 23.2.2011 24.239.053,74 24.239.053,74 0,00 24.239.053,74 0,00
Dolenjska projektiva d.o.o. naroč. 26/2011 Izdelava dodatnih izvodov projekta obvoznice Krško 16.2.2011 3.082,56 3.082,56 0,00 3.082,56 0,00
Rafael d.o.o. Sklep  018-091/2011-2 Povračilo stroškov v revizijskem postopku oddaje javnega naročila za Obvoznico Krško 3.5.2011 5.960,00 5.960,00 0,00 5.960,00 0,00
Rafael d.o.o. Pog. 11-ZJN/2010+A1,2 Gradnja obvoznice Krško od km 2.180 do km 4.120: Izdelava prepustov skozi telo obvoznice ter večnamenske poti 8.7.2011 973.031,71 973.031,71 0,00 973.031,71 0,00
Elektro Celje d.d. naroč. 56/2011 Demontaža daljnovoda DV 20kV Sevnica I na trasi Brestanica Pijavško 17.6.2011 2.233,27 2.233,27 0,00 2.233,27 0,00
Dolenjska projektiva d.o.o. naroč. 82/2011 Izdelava dodatnih izvodov projekta PGD,PZI  Obvoznice Krško 16.8.2011 2.838,48 2.838,48 0,00 2.838,48 0,00
Kostak d.d. Pog. 26/2011 Gradnja fekalne kanalizacije z malo čistilno napravo za objekt Gunte 8 16.12.2011 44.106,68 44.106,68 0,00 44.106,68 0,00
TIMI KRŠKO Gradbeništvo d.o.o. Pog. 29/2011 Gradnja kanalizacije v Brestanici-kanal Šutna 1 9.1.2101 45.766,78 45.766,78 0,00 45.766,78 0,00
Radok d.o.o. Naroč.29/2012 Izdelava ploščatega prepusta potoka Zelenec 14.2.2012 17.681,61 17.681,61 0,00 17.681,61 0,00
Vipso d.o.o. 3-ZJN/2012+Aneks 1 Gradbenomontažna dela za KB 20 kV Brestanica Kolodvor tč.A-KJ14 22.3.2012 44.007,25 44.007,25 0,00 44.007,25 0,00
Rafael d.o.o. 1-ZJN/2012+Aneks št.3 Sanacija mostu čez potok Brestanica v Brestanici 29.3.2012 162.169,90 162.169,90 0,00 162.169,90 0,00
Kostak d.d. Pog.19/12 Izvedba zaščite brežine Brestaniškega potoka 15.10.2012 42.115,68 42.115,68 0,00 42.115,68 0,00
SGP Pomgrad d.d. Naroč.98/12 Izvedba fekalne kanalizacije pri Spodnjem gradu Brestanica 25.10.2012 15.217,80 15.217,80 0,00 15.217,80 0,00
Gradnje d.o.o. Boštanj Pog.14-ZJN/2012+A 1,2,3,4,5,6Gradnja kanalizacije in črpališča v Brestanici, ceste v Kantalon in sanacija podhoda pod železnico pri spodnjem gradu Brestanica 15.1.2013 533.537,77 533.537,77 0,00 533.537,77 0,00
Kranjc VNG Igor Kranjc s.p. Aneks št.2415-11-000675/1Rekonstrukcija ceste Brestanica - Krško v območju HE Krško, G1-5/0361 od km 0,480 do km 1,600 22.1.2013 1.620.615,57 1.620.615,57 0,00 1.620.615,57 0,00
Nivo Eko d.o.o. Naroč. 20/2013 Izkop nanosa plavin iz prodnih zadrževalnikov na Suhem, Škocjanskem in Presladolskem potoku z odvozom in vgradnjo nadvišanja zemljiš 4.2.2013 19.832,40 19.832,40 0,00 19.832,40 0,00
Gecko d.o.o. Naroč.44/2013 Prestavitev,vgradnja ter testiranje merilne opreme ob cesti G1-5-Krško-Brestanica 16.4.2013 3.320,40 3.320,40 0,00 3.320,40 0,00
Kostak d.d. Pog.1-ZJN/2013+Aneks št.2+Aneks št.3+Aneks št.4Ureditev Zatona 21.5.2013 2.734.079,00 2.734.079,00 0,00 2.734.079,00 0,00
Dolenjska projektiva d.o.o. Naroč.134/2013 Izdelava projektne rešitve dostopov do obvoznice Krško na osnovi zahtev iz projektnih pogojev SŽ d.o.o. in ARSO po ponudbi št.JM-2/046-2013-2 z dne 7.9.201314.11.2013 10.008,88 10.008,88 0,00 10.008,88 0,00
Gradnje d.o.o. Boštanj Naroč.30/2014 Izdelava fekalnega kanala 1.2 Šutna in javne razsvetljave ceste v Kantalon po ponudbi št.147/2013 zd ne 20.11.2013 7.4.2014 14.304,24 14.304,24 0,00 14.304,24 0,00
OŠTIR, d.o.o. Pog.8/2014 Sanacija parcele št.2840 k.o. Veliki Trn Srednje Pijavško 12.6.2014 43.828,50 43.828,50 0,00 43.828,50 0,00
STRABAG d.o.o. Pog.9-ZJN/2014 Ureditev priključkov večnamenskih poti na državno cestno omrežje na območju HE Krško 17.6.2014 80.212,90 80.212,90 0,00 80.212,91 -0,01
Rafael d.o.o. Pog.6-ZJN/2014 Prestavitev SVTK kablov II.faza 1.7.2014 294.324,05 294.324,05 0,00 294.324,05 0,00
Gradnje d.o.o. Boštanj 19-ZJN/2013 Celovita ureditev Zasavske ceste v okviru izgradnje HE Krško 22.7.2014 145.183,39 145.183,39 0,00 145.183,39 0,00
ESOTECH d.d. 5-ZJN/2014 Črpališče za območje starega dela Krškega na Dalmatinovi ulici v Krškem 24.7.2014 502.010,22 502.010,22 0,00 502.010,22 0,00
Alojz Godler s.p. 16/2014+A1 Sanacija kmetijskih parcel na Srednjem Pijavškem - gorvodno od habitata 11.8.2014 48.509,77 48.509,77 0,00 48.509,77 0,00
NIVO EKO, d.o.o. 17-ZJN/2014+Aneks št. 1,2Ureditev povezav med večnamensko potjo in LC Brestanica - Videm v sklopu HE Krško 16.9.2014 216.297,86 216.297,86 0,00 216.297,86 0,00
CGP, d.d. 18-ZJN/2014 Kanalizacija Sotelsko na območju HE Krško 10.11.2014 787.543,99 787.543,99 0,00 787.543,99 0,00
Žarn Krško d.o.o. Pog.8/2016 Prevozi in vgradnja materialov za zaščito brežin 25.3.2016 46.664,23 46.664,23 0,00 46.664,23 0,00
Gradnje d.o.o. Boštanj 12-ZJN/2015 Gradnja kanalizacijskega sistema na Rožnem 30.3.2016 293.120,98 293.120,98 0,00 293.120,98 0,00
Kostak d.d. 11-ZJN/2015 Odvodnjavanje zalednih voda, izgradnja male čistilne naprave in sanacija obstoječe gnojne jame ob potoku Štegina 4.4.2016 132.820,95 132.820,95 0,00 132.820,95 0,00
Lero Lešnjak d.o.o. pog.20-ZJN/2014 Izvajanje storitev  varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva v letih 2014-2019 1.1.2015 8.161,27 8.161,27 0,00 8.050,98 110,29

TOMGRAD d.o.o. Pog.17-ZJN/2015 Gradnja kanalizacije v Brestanici 19.4.2016 176.651,88 176.651,88 0,00 176.651,88 0,00

Kostak d.d. Naroč.75/2016 Izgradnja žične ograje na vodni infrastrukturi po ponudbi št.34/2016-SK z dne 27.05.2016 1.6.2016 8.516,09 8.516,09 0,00 8.516,09 0,00

NG nizke gradnje d.o.o. Pog.6-ZJN/2016 Sanacija sonaravnih brežin na Pijavškem polju 3.8.2016 44.476,32 44.476,32 0,00 44.476,32 0,00
Kostak d.d. 9-ZJN/2016 Gradnja protipopavnega zidu v Krškem 7.10.2016 415.507,01 415.507,01 0,00 415.507,01 0,00
Kostak d.d. Naroč.135/2016 Izvedba pripravljalnih del za dostop gradnje depo lesa po ponudbi z dne 30.11.2016 1.12.2016 12.185,36 12.185,36 0,00 12.185,36 0,00
Kostak d.d. Naroč.19/2017 Povečan obseg izgradnje vodne infrastrukture na območju vodotoka Štegina - Arški potok po ponudbi št.10/2017-SK z dne 02.03.2017 13.3.2017 20.703,95 20.703,95 0,00 20.703,95 0,00
Kostak d.d. Pog.11-ZJN/2016 Izgradnja platoja za hlodovino v Brestanici 22.3.2017 169.998,17 169.998,17 0,00 169.998,17 0,00
NG nizke gradnje d.o.o. Pog.1-ZJN/2017+ A1,A2 Gradnja kanalizacije v Dolenjem Leskovcu na območju HE Krško 27.3.2017 284.171,65 284.171,65 0,00 284.171,65 0,00
NIVO EKO, d.o.o. Pog.2-ZJN/2017 Sanacija kmetijskih površin na Pijavškem polju 24.4.2017 162.732,10 162.732,10 0,00 162.732,10 0,00
Kostak d.d. Pog.3-ZJN/2017 Gradnja čistilne naprave in kanalizacijskega sistema na Pijavškem 9.11.2017 1.023.052,48 859.569,28 163.483,20 808.616,97 50.952,31
Kostak d.d. Pog.5-ZJN/2017 Ureditev parkirišča v Brestanici 3.1.2018 178.447,75 178.168,09 279,66 163.564,14 14.603,95
SKUPAJ POGODBE 42.573.071,31 42.356.986,49 216.084,82 42.285.219,95 71.766,54
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Priloga 3: Pregled realizacije in plačil za HE Krško po letih v EUR z DDV  
  

 
 
V letu 2018 smo iz Sklada za Vode prejeli 1.116.997,74 EUR. Razliko med prejetim sredstvi s strani Ministrstva za okolje in prostor in nakazanimi sredstvi izvajalcem za izvedena dela na infrastrukturnih ureditvah za HE Krško v višini 
12.089,53 EUR predstavlja vrednost plačanega DDV-ja za mesec november 2017, ki smo ga plačali decembra 2017, sredstva s strani Ministrstva za okolje in prostor smo pa dobili nakazana v mesecu januarju 2018.  
  

v EUR z DDV 

Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano
Z DDV 23.919,06 21.624,00 1.460.248,41 1.077.273,79 1.834.804,48 1.945.792,21 227.453,89 409.058,44 12.861.355,52 10.366.471,72 10.448.868,76 12.074.113,22 7.583.754,05 7.718.018,05 4.043.813,73 4.615.025,97 228.978,48 470.170,17 1.511.800,01 1.139.339,90 1.074.258,20 1.343.424,27 1.057.731,90 1.104.908,21 42.356.986,49 42.285.219,95

Skupaj z DDV 23.919,06 21.624,00 1.460.248,41 1.077.273,79 1.834.804,48 1.945.792,21 227.453,89 409.058,44 12.861.355,52 10.366.471,72 10.448.868,76 12.074.113,22 7.583.754,05 7.718.018,05 4.043.813,73 4.615.025,97 228.978,48 470.170,17 1.511.800,01 1.139.339,90 1.074.258,20 1.343.424,27 1.057.731,90 1.104.908,21 42.356.986,49 42.285.219,95

Tabela 2 : Pregled virov financiranja za HE Krško po letih

v EUR z DDV 
Viri financiranja Leto 2007 Leto 2008 Leto 2009 Leto 2010 Leto 2011 Leto 2012 Leto 2013 Leto 2014 Leto 2015 Leto 2016 Leto 2017 Leto 2018 Skupaj

Sklad za vode  2007     
(70.000,00 EUR)

21.624,00 48.376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00

Sklad za vode  2008     
(200.000,00 EUR)

0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

Sklad za vode  2008     
(1.274.690,00 EUR)

0,00 828.897,79 445.792,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.274.690,00

Sklad za vode  2009     
(1.025.310,00 EUR)

0,00 0,00 1.025.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.025.310,00

Sklad za vode  2009     
(474.690,00 EUR)

0,00 0,00 474.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 474.690,00

Sklad za vode  2010     
(313.013,22 EUR)

0,00 0,00 0,00 313.013,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313.013,22

Sklad za vode  2010     
(306.527,78 EUR)

0,00 0,00 0,00 96.045,22 183.795,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279.840,69

Kredit SKB 2011 
(10.000.000,00 EUR)

0,00 0,00 0,00 0,00 9.913.289,23 86.710,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

Sklad za vode  2011 
(777.190,090 EUR)

0,00 0,00 0,00 0,00 269.387,02 507.803,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 777.190,90

Sklad za vode  2012 
(15.215.174,00 EUR)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.479.598,57 3.735.575,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.215.174,00

Sklad za vode  2013 
(5.617.225,00 EUR)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.982.442,62 622.777,01 0,00 0,00 0,00 0,00 4.605.219,63

Sklad za vode  2014 
(4.644.082,00 EUR)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.992.248,96 470.170,17 181.662,87 0,00 0,00 4.644.082,00

Sklad za vode  2016 
(1.650.000,00 EUR)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 957.677,03 692.322,86 0,00 1.649.999,89

Sklad za vode  2017 
(942.000,00 EUR)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 651.101,41 114.844,51 765.945,92

Sklad za vode  2018 
(176.054,08 EUR)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176.054,08 176.054,08

Sklad za vode  2018 
(400.000,00 EUR)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00

Sklad za vode  2018 
(650.000,00 EUR)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 414.009,62 414.009,62

SKUPAJ 21.624,00 1.077.273,79 1.945.792,21 409.058,44 10.366.471,72 12.074.113,22 7.718.018,05 4.615.025,97 470.170,17 1.139.339,90 1.343.424,27 1.104.908,21 42.285.219,95

HE KRŠKO
Leto 2015Leto 2009 Leto 2016Leto 2007 Leto 2008 Leto 2010 Leto 2018Leto 2013

Tabela 1: Pregled realizacije in plačil za HE Krško po letih
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Priloga 4: Primerjava realizacije vlaganj HE Krško s Programom infrastrukturnih ureditev za HE Krško-Novelacija ŠT.1 na dan 31.12.2018 
                                                                                                                ( v EUR z DDV) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Angaž./Kon č.oc. Reliz/Kon č.oc.

št.Pr. SM OPIS UREDITVE vodna državna lokalna SKUPAJ vodna državna lokalna SKUPA J vodna državna lokalna SKUPAJ vodna državna lokalna SKUP AJ % %

HE KRŠKO 41.369.236,00 0,00 0,00 41.369.236,00 42.573.071,31 33.808.528,45 5.391.817,64 2.098.908,50 41.299.254,59 6.237,86 0,00 1.051.494,04 1.057.731,90 33.814.766,31 5.391.817,64 3.150.402,54 42.356.986,49 102,91 102,39
0,1 Projektiranje 7.825.552,00 0,00 0,00 7.825.552,00 6.084.765,89 3.271.051,65 2.362.136,71 337.090,97 5.970.279,34 6.237,86 0,00 52.150,80 58.388,66 3.277.289,51 2.362.136,71 389.241,77 6.028.667,99 77,76 77,04

4 30001 Projektiranje ( PGD,PZR,PZI ) 7.825.552,00 0,00 0,00 7.825.552,00 6.084.765,89 3.271.051,65 2.362.136,71 337.090,97 5.970.279,34 6.237,86 0,00 52.150,80 58.388,66 3.277.289,51 2.362.136,71 389.241,77 6.028.667,99 77,76 77,04
2 32000 Vplivi na želežniško omrežje 2.425.931,00 0,00 0,00 2.425.931,00 4.084.469,05 4.024.345,70 60.123,35 0,00 4.084.469,05 0,00 0,00 0,00 0,00 4.024.345,70 60.123,35 0,00 4.084.469,05 168,37 168,37

2,1 32100 Zaščita trupa železniškega nasipa 2.235.031,00 0,00 0,00 2.235.031,00 3.786.439,56 3.774.254,20 12.185,36 0,00 3.786.439,56 0,00 0,00 0,00 0,00 3.774.254,20 12.185,36 0,00 3.786.439,56 169,41 169,41
2,2 32200 Ureditve podpornih zidov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,3 32300 Prilagoditev železniških prepustov, podvozov, mostov, podhodov 190.900,00 0,00 0,00 190.900,00 298.029,49 250.091,50 47.937,99 0,00 298.029,49 0,00 0,00 0,00 0,00 250.091,50 47.937,99 0,00 298.029,49 156,12 156,12

32301-12 PREPUSTI 149.371,00 0,00 0,00 149.371,00 298.029,49 250.091,50 47.937,99 0,00 298.029,49 0,00 0,00 0,00 0,00 250.091,50 47.937,99 0,00 298.029,49 199,52 199,52

32319-20 PODVOZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32321 MOST 28.078,00 0,00 0,00 28.078,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32322 PODHOD 13.451,00 0,00 0,00 13.451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32323 CEV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 33000 Vplivi na cestno omrežje 5.315.965,00 0,00 0,00 5.315.965,00 6.273.991,41 3.460.061,42 2.813.930,04 0,00 6.273.991,46 0,00 0,00 0,00 0,00 3.460.061,42 2.813.930,04 0,00 6.273.991,46 118,02 118,02

3,1 Lokalne ceste 244.269,00 0,00 0,00 244.269,00 349.187,07 321.811,07 27.375,98 0,00 349.187,05 0,00 0,00 0,00 0,00 321.811,07 27.375,98 0,00 349.187,05 142,95 142,95
1 33101 Lokalna cesta v Kantalon 37.125,00 0,00 0,00 37.125,00 110.893,21 83.517,23 27.375,98 0,00 110.893,21 0,00 0,00 0,00 0,00 83.517,23 27.375,98 0,00 110.893,21 298,70 298,70
2 33102 Most čez Brestanico v Brestanici - sanacija 50.700,00 0,00 0,00 50.700,00 162.169,92 162.169,90 0,00 0,00 162.169,90 0,00 0,00 0,00 0,00 162.169,90 0,00 0,00 162.169,90 319,86 319,86
3 33103 Lokalna cesta Videm - Sotelsko - Brestanica (LC 191091) 156.444,00 0,00 0,00 156.444,00 76.123,94 76.123,94 0,00 0,00 76.123,94 0,00 0,00 0,00 0,00 76.123,94 0,00 0,00 76.123,94 48,66 48,66

3,2 33200 Glavna cesta G1-5: Impoljca - Brestanica - Krško 5.071.696,00 0,00 0,00 5.071.696,00 5.924.804,34 3.138.250,35 2.786.554,06 0,00 5.924.804,41 0,00 0,00 0,00 0,00 3.138.250,35 2.786.554,06 0,00 5.924.804,41 116,82 116,82
4 34000 Zemeljska dela v spodnji strugi in bazenu 5.750.504,00 0,00 0,00 5.750.504,00 8.850.689,91 8.687.957,81 0,00 101.126,52 8.789.084,33 0,00 0,00 61.605,58 61.605,58 8.687.957,81 0,00 162.732,10 8.850.689,91 153,91 153,91

4,1 34100 Izkopi in transporti v spodnji strugi (razen gradb. jame, natoka 
in iztoka) 504.422,00 0,00 0,00 504.422,00 719.897,50 719.897,50 0,00 0,00 719.897,50 0,00 0,00 719.897,50 0,00 0,00 719.897,50 142,72 142,72

4,2 34200 Izkopi in deponije v bazenu 2.402.960,00 0,00 0,00 2.402.960,00 3.907.407,17 3.907.407,17 0,00 0,00 3.907.407,17 0,00 0,00 0,00 0,00 3.907.407,17 0,00 0,00 3.907.407,17 162,61 162,61
4,3 34300 Sanacija kmetijskih zemljišč 2.843.122,00 0,00 0,00 2.843.122,00 4.223.385,24 4.060.653,14 0,00 101.126,52 4.161.779,66 0,00 0,00 61.605,58 61.605,58 4.060.653,14 0,00 162.732,10 4.223.385,24 148,55 148,55

Vodne ureditve 8.594.140,00 0,00 0,00 8.594.140,00 10.112.318,37 10.112.318,38 0,00 0,00 10.112.318,38 0,00 0,00 0,00 0,00 10.112.318,38 0,00 0,00 10.112.318,38 117,67 117,67
5,1 35000 Urejanje izlivnih odsekov pritokov 1.624.467,00 0,00 0,00 1.624.467,00 1.876.249,36 1.876.249,37 0,00 0,00 1.876.249,37 0,00 0,00 0,00 0,00 1.876.249,37 0,00 0,00 1.876.249,37 115,50 115,50

1 35101 LP-1 Suhi graben 134.215,00 0,00 0,00 134.215,00 116.248,58 116.248,58 0,00 0,00 116.248,58 0,00 0,00 0,00 0,00 116.248,58 0,00 0,00 116.248,58 86,61 86,61
2 35102 LP-2 Kladje 49.480,00 0,00 0,00 49.480,00 25.782,63 25.782,63 0,00 0,00 25.782,63 0,00 0,00 0,00 0,00 25.782,63 0,00 0,00 25.782,63 52,11 52,11
3 35103 LP-3 Svetinjski potok (Žekovec) 43.993,00 0,00 0,00 43.993,00 36.157,91 36.157,91 0,00 0,00 36.157,91 0,00 0,00 0,00 0,00 36.157,91 0,00 0,00 36.157,91 82,19 82,19
4 35104 LP-4 Bobnič 19.081,00 0,00 0,00 19.081,00 11.105,86 11.105,86 0,00 0,00 11.105,86 0,00 0,00 0,00 0,00 11.105,86 0,00 0,00 11.105,86 58,20 58,20
5 35105 LP-5 Škocijanski potok 25.528,00 0,00 0,00 25.528,00 96.894,16 96.894,16 0,00 0,00 96.894,16 0,00 0,00 0,00 0,00 96.894,16 0,00 0,00 96.894,16 379,56 379,56
6 35106 LP-6 Presladolski (Roški) potok 143.561,00 0,00 0,00 143.561,00 171.441,52 171.441,52 0,00 0,00 171.441,52 0,00 0,00 0,00 0,00 171.441,52 0,00 0,00 171.441,52 119,42 119,42
7 35107 LP-7 Petelinski graben (Šturnberk) 69.116,00 0,00 0,00 69.116,00 63.282,21 63.282,21 0,00 0,00 63.282,21 0,00 0,00 0,00 0,00 63.282,21 0,00 0,00 63.282,21 91,56 91,56
8 35108 LP-8 Lamberščica (Lamberški  potok, Leskovški potok) 84.890,00 0,00 0,00 84.890,00 75.524,33 75.524,34 0,00 0,00 75.524,34 0,00 0,00 0,00 0,00 75.524,34 0,00 0,00 75.524,34 88,97 88,97
9 35109 LP-9 neimenovani pritok 13.115,00 0,00 0,00 13.115,00 2.085,11 2.085,11 0,00 0,00 2.085,11 0,00 0,00 0,00 0,00 2.085,11 0,00 0,00 2.085,11 15,90 15,90

10 35110 LP-10 Potok v Dobravi 13.705,00 0,00 0,00 13.705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 35111 LP-11 Brestanica 612.589,00 0,00 0,00 612.589,00 887.445,98 887.445,98 0,00 0,00 887.445,98 0,00 0,00 0,00 0,00 887.445,98 0,00 0,00 887.445,98 144,87 144,87
12 35112 LP-12 Sremič 21.837,00 0,00 0,00 21.837,00 5.577,67 5.577,67 0,00 0,00 5.577,67 0,00 0,00 0,00 0,00 5.577,67 0,00 0,00 5.577,67 25,54 25,54
13 35113 LP-13 Zahoč 21.980,00 0,00 0,00 21.980,00 2.592,47 2.592,47 0,00 0,00 2.592,47 0,00 0,00 0,00 0,00 2.592,47 0,00 0,00 2.592,47 11,79 11,79
14 35114 DP-1 Arški potok (Štagina) 153.786,00 0,00 0,00 153.786,00 201.063,67 201.063,67 0,00 0,00 201.063,67 0,00 0,00 0,00 0,00 201.063,67 0,00 0,00 201.063,67 130,74 130,74
15 35115 DP-2 Pijavški potok (Povšen graben) 52.044,00 0,00 0,00 52.044,00 65.007,57 65.007,57 0,00 0,00 65.007,57 0,00 0,00 0,00 0,00 65.007,57 0,00 0,00 65.007,57 124,91 124,91
16 35116 DP-3 Ledinski graben 46.441,00 0,00 0,00 46.441,00 38.827,55 38.827,55 0,00 0,00 38.827,55 0,00 0,00 0,00 0,00 38.827,55 0,00 0,00 38.827,55 83,61 83,61
17 35117 DP-4 Penk 22.830,00 0,00 0,00 22.830,00 16.833,41 16.833,41 0,00 0,00 16.833,41 0,00 0,00 0,00 0,00 16.833,41 0,00 0,00 16.833,41 73,73 73,73
18 35118 DP-5 Dvoriški potok (Pijavški potok) 4.201,00 0,00 0,00 4.201,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 35119 DP-6 Potok (Potok v Dobravi) 7.403,00 0,00 0,00 7.403,00 3.675,73 3.675,73 0,00 0,00 3.675,73 0,00 0,00 0,00 0,00 3.675,73 0,00 0,00 3.675,73 49,65 49,65
20 35120 DP-7 Zelenec 17.198,00 0,00 0,00 17.198,00 20.863,71 16.497,79 0,00 0,00 20.863,71 0,00 0,00 0,00 0,00 16.497,79 0,00 0,00 20.863,71 121,31 121,31
21 35121 DP-8 Gunški graben 29.670,00 0,00 0,00 29.670,00 26.433,35 26.433,35 0,00 0,00 26.433,35 0,00 0,00 0,00 0,00 26.433,35 0,00 0,00 26.433,35 89,09 89,09
22 35122 DP-9 Pleterski potok 21.084,00 0,00 0,00 21.084,00 4.800,96 4.800,96 0,00 0,00 4.800,96 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800,96 0,00 0,00 4.800,96 22,77 22,77
23 35123 DP-10 Čretež (Češki graben) 16.718,00 0,00 0,00 16.718,00 4.604,98 4.604,98 0,00 0,00 4.604,98 0,00 0,00 0,00 0,00 4.604,98 0,00 0,00 4.604,98 27,55 27,55
5,2 35200 Zavarovanja brežin Save 6.969.673,00 0,00 0,00 6.969.673,00 8.236.069,01 8.236.069,01 0,00 0,00 8.236.069,01 0,00 0,00 0,00 0,00 8.236.069,01 0,00 0,00 8.236.069,01 118,17 118,17

6 36000 Vplivi na energetsko omrežje in sisteme zvez 596.620,00 0,00 0,00 596.620,00 1.011.998,98 1.007.000,47 4.998,51 0,00 1.011.998,98 0,00 0,00 0,00 0,00 1.007.000,47 4.998,51 0,00 1.011.998,98 169,62 169,62
6,1 36100 Vpliv na 20 kV SN napeljave 83.226,00 0,00 0,00 83.226,00 46.240,52 44.007,25 2.233,27 0,00 46.240,52 0,00 0,00 0,00 0,00 44.007,25 2.233,27 0,00 46.240,52 55,56 55,56
6,3 36300 Vpliv na železnico - SVTK SŽ 422.873,00 0,00 0,00 422.873,00 965.758,46 962.993,22 2.765,24 0,00 965.758,46 0,00 0,00 0,00 0,00 962.993,22 2.765,24 0,00 965.758,46 228,38 228,38
6,4 36400 Vpliv na TK omrežje 90.522,00 0,00 0,00 90.522,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 37000 Vplivi na komunalno infrastrukturo 4.105.312,00 0,00 0,00 4.105.312,00 3.683.336,86 1.200.395,53 150.629,03 1.413.035,44 2.764.060,00 0,00 0,00 759.569,57 759.569,57 1.200.395,53 150.629,03 2.172.605,01 3.523.629,57 89,72 85,83
7,1 37100 Vplivi na vodooskrbne sisteme 120.074,00 0,00 0,00 120.074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7,2 37200 Vplivi na kanalizacijsko omrežje 3.985.238,00 0,00 0,00 3.985.238,00 3.683.336,86 1.200.395,53 150.629,03 1.413.035,44 2.764.060,00 0,00 0,00 759.569,57 759.569,57 1.200.395,53 150.629,03 2.172.605,01 3.523.629,57 92,42 88,42
7,3 37300 Vpliv na plinovodno omrežje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DEL/0! 0,00
7,4 37400 Javna razsvetljava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DEL/0! 0,00

8 38000 Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino 1.066.338,00 0,00 0,00 1.066.338,00 1.288.329,85 873.840,90 0,00 236.041,17 1.109.882,07 0,00 0,00 178.168,09 178.168,09 873.840,90 0,00 414.209,26 1.288.050,16 120,82 120,79
9 39000 Most in obvoznica Krško (brez zemljiš č in odškodnin) 1.996.515,00 0,00 0,00 1.996.515,00 1.138.694,67 1.138.694,67 0,00 0,00 1.138.694,67 0,00 0,00 0,00 0,00 1.138.694,67 0,00 0,00 1.138.694,67 57,03 57,03

9,1 39100 Obvoznica in novi most Krško - po Protokolu 1.996.515,00 0,00 0,00 1.996.515,00 1.138.694,67 1.138.694,67 0,00 0,00 1.138.694,67 0,00 0,00 0,00 0,00 1.138.694,67 0,00 0,00 1.138.694,67 57,03 57,03
2 39101;39102 2.etapa - km 2+500 - km 4+050 (od konca nasutja do 

Tovarniške) 1.996.515,00 0,00 0,00 1.996.515,00 1.138.694,67 1.138.694,67 0,00 0,00 1.138.694,67 0,00 0,00 0,00 0,00 1.138.694,67 0,00 0,00 1.138.694,67 57,03 57,03
2--9 39300 Nepredvidena dela 3.692.359,00 0,00 0,00 3.692.359,00 44.476,32 32.861,92 0,00 11.614,40 44.476,32 0,00 0,00 0,00 0,00 32.861,92 0,00 11.614,40 44.476,32 1,20 1,20

VIRI FINANCIRANJA 41.369.236,00 0,00 0,00 41.369.236,00 42.573.071,31 33.808.528,45 5.391.817,64 2.098.908,50 41.299.254,59 6.237,86 0,00 1.051.494,04 1.057.731,90 33.814.766,31 5.391.817,64 3.150.402,54 42.356.986,49 102,91 102,39

31.369.236,00 0,00 0,00 31.369.236,00 32.573.071,31 23.977.905,71 5.333.302,50 1.983.948,04 31.295.156,25 6.237,86 0,00 1.005.760,19 1.011.998,05 23.984.143,57 5.333.302,50 2.989.708,23 32.307.154,30 103,84 102,99
Zadolževanje s poroštvom RS 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 9.830.622,74 58.515,14 110.862,12 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.830.622,74 58.515,14 110.862,12 10.000.000,00 100,00 100,00

4.098,34 0,00 0,00 45.733,85 45.733,85 0,00 0,00 49.832,19 49.832,19 0,00 0,00Zadržana sredstva po pogodbah

 Skupaj realizacja do 31.12.2018

Sklad za vode

Kon čna ocena HE Krško  Skupaj realizacja do 31.12.2017 Realizacija od 01.01.- 31.12.2018
ANGAŽIRANO - 

sklenjene pogodbe
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Priloga 5: Primerjava realizacije vlaganj za HE Krško na dan 31.12.2018 s Poslovnim načrtom in Rebalansoma poslovnega načrta j.p. INFRA d.o.o. za leto 2018
 PN 2018

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1 Ustanovna vlaganja 7.825.552 5.970.279 320 0 0 290 0 0 10.000 10.000 0 8.350 0 0 28.960 5.999.239 76,66%
2 Vplivi na železniško omrežja 2.425.931 4.084.469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.084.469 168,37%
3 Vplivi na cestno omrežje 5.315.965 6.273.991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.273.991 118,02%
4 Zemeljska dela v spodnji strugi 5.750.504 8.789.085 0 0 18.792 11.286 0 0 0 0 0 0 0 0 30.078 8.819.163 153,36%
5 Vodne ureditve 8.594.140 10.112.318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.112.318 117,67%
6 Vplivi na energetsko omrežje 596.620 1.011.999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.011.999 169,62%
7 Komunalna infrastruktura 4.105.312 2.764.059 0 0 0 31.750 100.000 0 300.000 300.000 100.000 200.000 0 0 1.031.750 3.795.809 92,46%
8 Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino 1.066.338 1.109.882 0 0 0 26.168 45.000 0 30.000 0 30.000 0 0 0 131.168 1.241.050 116,38%
9 Most in obvoznica Krško 1.996.515 1.138.695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.138.695 57,03%

SKUPAJ: 37.676.877 41.254.778 320 0 18.792 69.494 145.000 0 340.000 310.000 130.000 208.350 0 0 1.221.956 42.476.734 112,74%
Nepredvidena dela 3.692.359 44.476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.476
SKUPAJ INVESTICIJA 41.369.236 41.299.254 320 0 18.792 69.494 145.000 0 340.000 310.000 130.000 208.350 0 0 1.221.956 42.521.210 102,78%

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1 p.p.558 Sklad za vode 31.369.236 31.295.156 320 0 18.792 69.494 145.000 0 340.000 310.000 130.000 208.350 0 0 1.221.956 32.517.112 103,66%

Prenos iz Sklada za vode 2017 -pog.2550-17-441018 765.946 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 765.946
Prenos iz Sklada za vode 2017 v leto 2018-pog.št.255018-441062 0 320 0 18.792 69.494 87.448 0 0 0 0 0 0 0 176.054 176.054 0 0
Sklad za vode 2018-pog.2550-18-441063* 0 0 0 0 0 57.552 0 338.350 0 0 0 0 0 395.902 395.902
Sklad za vode 2018- prenos iz infr. HE Blanca -Arto tč. 2.5.2 0 0 0 0 0 0 1.650 310.000 130.000 208.350 0 0 650.000 650.000 0
Ostale pogodbe iz preteklih let 30.529.210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.529.210

2 Zadolžitev s poroštvom RS 10.000.000 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000 100,00%
Zadaržana sredstva 4.098 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.098
SKUPAJ: 41.369.236 41.299.254 320 0 18.792 69.494 145.000 0 340.000 310.000 130.000 208.350 0 0 1.221.956 42.521.210 102,78%

REALIZACIJA 2018

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1 Ustanovna vlaganja 7.825.552 5.970.279 320 0 0 290 7.131 4.852 13.713 138 12.567 5.258 8.021 6.100 58.389 6.028.668 201,62% 77,04%
2 Vplivi na železniško omrežja 2.425.931 4.084.469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.084.469 168,37%
3 Vplivi na cestno omrežje 5.315.965 6.273.991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.273.991 118,02%
4 Zemeljska dela v spodnji strugi 5.750.504 8.789.085 0 0 18.792 11.286 20.890 0 10.638 0 0 0 0 0 61.606 8.850.691 153,91%
5 Vodne ureditve 8.594.140 10.112.318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.112.318 117,67%
6 Vplivi na energetsko omrežje 596.620 1.011.999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.011.999 169,62%
7 Komunalna infrastruktura 4.105.312 2.764.059 0 0 0 31.750 68.339 45.530 12.736 64.451 110.661 193.513 216.194 16.396 759.570 3.523.629 73,62% 85,83%
8 Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino 1.066.338 1.109.882 0 0 0 26.168 77.036 14.347 0 0 0 60.618 0 0 178.168 1.288.050 135,83% 120,79%
9 Most in obvoznica Krško 1.996.515 1.138.695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.138.695 57,03%

SKUPAJ: 37.676.877 41.254.778 320 0 18.792 69.493 173.395 64.728 37.088 64.589 123.227 259.388 224.215 22.496 1.057.732 42.312.510 112,30%
Nepredvidena dela 3.692.359 44.476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.476 1,20%
SKUPAJ: 41.369.236 41.299.254 320 0 18.792 69.493 173.395 64.728 37.088 64.589 123.227 259.388 224.215 22.496 1.057.732 42.356.986 86,56% 102,39%

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1 Sklad za vode 31.369.236 31.295.156 320 0 18.792 66.047 164.280 61.686 31.597 61.948 118.692 251.458 215.355 21.824 1.011.998 32.307.154 86,56% 102,99%

Prenos iz Sklada za vode 2017 v leto 2018 0 320 0 18.792 66.047 90.895 0 0 0 0 0 0 0 176.054 176.054 0,00%
Sklad za vode 2018 0 0 0 0 0 73.385 61.686 31.597 61.948 118.692 251.458 215.355 21.824 835.944 835.944 0,00%
Ostale pogodbe iz preteklih let 31.295.156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.295.156

2 Nova zadolžitev s poroštvom RS 10.000.000 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000 100,00%
Zadaržana sredstva 4.098 0 0 0 3.446 9.115 3.042 5.491 2.641 4.535 7.931 8.860 672 45.734 49.832
SKUPAJ: 41.369.236 41.299.254 320 0 18.792 69.493 173.395 64.728 37.088 64.589 123.227 259.388 224.215 22.496 1.057.732 42.356.986 86,56% 102,39%
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2.9.4  BREŽICE  
 

2.9.4.1 Splošni opis 
 
DPN za HE Brežice je objavljen v uradnem listu št. 50 z dne 29.6.2012. Skladno s koncesijsko pogodbo 
je v mesecu februarju 2013 usklajen in potrjen  »PROGRAM IZVEDBE OBJEKTOV VODNE, DRŽAVNE IN 
LOKALNE INFRASTRUKTURE TER OBJEKTOV VODNE IN ENERGETSKE INFRASTRUKTURE V 
NEDELJIVEM RAZMERJU ZA IZGRADNJO HE BREŽICE«. Program je pripravljen skladno z ZPKEPS-1 in 
potrjen s sklepom Vlade RS št. 35500-2/2013/7, z dne 21.2.2013. INFRA d.o.o. izvaja dela 
»investitorja«, »investicijskega inženiringa«, »inženirja« in strokovnega nadzora na projektu.  
 
Do potrditve letnega plana INFRA d.o.o. za leto 2018 nismo bili zmožni angažirati izvajalca del na terenu 
za dokončanje izgradnje ureditev. Skladno s tem so se v prvem četrtletju 2018 izvajala dela odprave 
pomanjkljivosti na akumulacijskem bazenu HE Brežice, obratovalni monitoring poskusnega obratovanja 
in opazovanja negativnih vplivov gradnje ureditev na okolico in obstoječo infrastrukturo ter objekte. V 
drugem, tretjem in četrtem četrtletju so ponovno angažirani izvajalci del, kateri so nadaljevali začete 
gradnje v obsegih :  

- Na reki Krki, kjer se gradijo poplavno varnostne ureditve v sklopu HE Brežice v Krški vasi in 
Velikih Malencah; 

- Dokončanje del na akumulacijskem bazenu po pogodbi z RIKO d.o.o. in odpravo pomanjkljivosti 
na zgrajenih ureditvah in objektih.  

- Na pritokih (Žlapovec, Drnik in Potočnica in Močniku v zgornjem delu), kjer je potekalo 
načrtovanje ureditev; 

- Dopolnjevanje izvedbene dokumentacije po izvedenih delih;  
- Izvajanja aktivnosti prvih meritev v času poskusnega obratovanja bazena HE Brežice skladno z 

GZ (prvi monitoringi) na bazenu in širši okolici v grobem obsegu :  
o Monitoring rečnih in podzemnih voda – tako višine kot strukture; 
o Monitoring na objektih v širši okolici po končani gradnji ;  
o Monitoring na bazenu v sklopu geodetskega spremljanja brežin, usadov, zalednega 

drenažnega kanala in vodostaja v njem ; 
o Monitoring na naravovarstvenem delu ;  
o Monitoring na obstoječi infrastrukturi ;  
o Druga opazovanja izvedenih ureditev ;  

- Pričetka izgradnje in načrtovanja črpališča za namakanje kmetijskih površin (levi breg reke Save 
v območju Občine Krško – EVROSAD d.o.o.), kateri se gradi v sklopu izvedbe del v sklopu 
poplačila zasedbe kmetijskih zemljišč z boniteto nad 50 točk;  

- Pričetka načrtovanja preostalih dveh črpališč za namakanje kmetijskih površin (desni breg reke 
Save v območju Občine Krško in na levem bregu v občini Brežice), kateri se gradi v sklopu 
izvedbe del v sklopu poplačila zasedbe kmetijskih zemljišč z boniteto nad 50 točk; 

- Obenem so se izvajale aktivnosti :  
o dela odprave pomanjkljivosti izgrajenih objektov na območju HE Brežice; 
o izvajanja prvih meritev v času poskusnega obratovanja bazena HE Brežice skladno z GZ 

(prvi monitoringi) na bazenu in širši okolici; 
o vzdrževanje in zavarovanje prevzetih ureditev od izvajalca del RIKO d.o.o. (v zadnjih 

dneh 9. meseca) so prevzeta dela v višini cca. 77 mio EUR (večji del bazena, VVR, …) 
za kar je potrebno izvesti predajo opravljenih del in že potrebno pričeti izvajati tako 
zavarovanje kot vzdrževalne aktivnosti.  

- Manjše sanacije na kmetijskih zemljiščih in dostopih ter sanacijska dela na nasadih Evrosad, v 
sklopu sanacij kmetijskih zemljišč ;  

- Manjše sanacije dostopnih cest in aktivnosti zapiranja gradbiščne ureditve akumulacijskega 
bazena HE Brežice ; 

1. Potekale so tudi druge vzporedne aktivnosti, nujno potrebne pri izvajanju del:  
a. Izvajanje monitoringov objektov, okolice, talnih voda, kemijske strukture vode, 

objektov, sadovnjakov tokom gradnje ;  
b. Izvajanje del arheologije – izvajanje post arheoloških del ;  
c. Zunanja kontrola vseh obsegov izgradnje ureditev ;  
d. Izvajanje aktivnosti varstva in zdravja pri delu (VZD) ;  
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e. Vse aktivnosti strokovnih nadzorov posameznih del: arheološka dela, geomehanska 
dela, geodetski nadzor, naravovarstveni nadzor gradnje, drugi strokovni nadzori 
posameznih del. 

 
Investicija v izgradnjo ureditev na območju DPN za HE Brežice bo skladno s potrjenimi terminskimi plani 
predvidoma dokončana v letu 2019. 
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2.9.4.2  Financiranje infrastrukturnih ureditev (brez zemljišč) 
 
Realizacija vlaganj v vodno, državno in lokalno infrastrukturo za HE Brežice je znašala v obdobju januar 
- december 2018 9.210.770,99 EUR z DDV, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim 
načrtom in Rebalansoma poslovnega načrta j.p. INFRA d.o.o. za leto 2018 139,68 % realizacijo. V istem 
obdobju je bilo iz sredstev Sklada za vode plačano 7.408.724,44 EUR in Integralnega proračuna 
4.589.512,00 EUR. 
 
Iz priložene tabele »Pregled vseh sklenjenih pogodb za HE Brežice « je razvidna skupna vrednost 
izvršenih del in plačil za infrastrukturno ureditev HE Brežice na dan 31.12.2018. 
 
Skupna vrednost sklenjenih pogodb, aneksov in izvršenih del za HE Brežice je znašala na dan 31.12.2018 
136.886.078,95 EUR z DDV kar znaša v primerjavi z oceno vlaganj s programom infrastrukturnih 
ureditev za HE Brežice 110,60 % angažiranost finančnih sredstev. Skupna realizacija vlaganj na dan 
31.12.2018 pa je znašala 129.792.145,54 EUR. 
 
Ostale priloge: 

- Realizirana dinamika vlaganj infrastrukturnih ureditev za HE Brežice in viri financiranja v letu 
2018 

      - Pregled realizacije in plačil po letih za HE Brežice 
      - Primerjava realizacije vlaganj za HE Brežice na dan 31.12.2018 s Programom infrastrukturnih           

ureditev za HE Brežice brez zemljišč 
     - Primerjava realizacije vlaganj HE Brežice s Poslovnim načrtom in Rebalansoma poslovnega 

načrta j.p. INFRA d.o.o. za leto 2018 
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Priloga 1: Realizirana dinamika vlaganj infrastrukturnih ureditev za HE Brežice in viri financiranje v 2018       
 
 

 REALIZACIJA 2018            (v EUR vključno z DDV) 

  

OPIS UREDITVE  
Realizirana dinamika vlaganj 2018 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ  
1 Ustanovna vlaganja 51.265 9.670 269.875 148.416 53.617 36.897 39.967 170.135 105.397 159.944 178.328 12.378 1.235.889 
3 Vplivi na cestno omrežje 0 0 13.364 438.994 87.735 111 0 7.716 0 9.700 0 0 557.619 
4 Vpliv na plovne poti 0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 Bazen in spodnja struga 0 0 545.721 426.662 0 148.748 644.821 128.880 421.095 419.844 443.501 181.374 3.360.646 
6 Vodne ureditve 0 0 337.159 0 0 237 0 0 0 0 0 0 337.396 
7 Vplivi na energetsko omrežje in sistemi zvez 0 0 0   0 0 0 0 38.134 0 0 0 38.134 
8 Vplivi na komunalno infrastrukturo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino 0 0 89.211 35.521 0 171.782 0 20.966 21.768 1.154.118 1.005.827 0 2.499.194 

11 Protipoplavna zaščita 0 0 0 16.349 0 131.567 14.939 7.772 115.487 144.240 751.541 0 1.181.894 
  SKUPAJ: 51.265 9.670 1.255.330 1.065.941 141.352 489.342 699.727 335.469 701.881 1.887.846 2.379.196 193.752 9.210.771 
  Nepredvidena dela                         0 
  SKUPAJ INVESTICIJA 51.265 9.670 1.255.330 1.065.941 141.352 489.342 699.727 335.469 701.881 1.887.846 2.379.196 193.752 9.210.771 

  

  

VIRI FINANCIRANJA 

Realizirana dinamika vlaganj 2018 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ  
1 p.p.558 Sklad za vode 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.801.490 2.281.396 185.623 4.268.509 

  Sklad za vode 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.801.490 2.281.396 185.623 4.268.509 
  153217 Infrastruktura za HE Brežice 51.265  9.670 1.214.942 1.021.561 137.914 468.539 669.900 323.915 677.435 14.369 0 0 4.589.512 
  Zadržana sredstva 0 0 40.388 44.380 3.438 20.802 29.827 11.554 24.446 71.986 97.800 8.129 352.750 

3 SKUPAJ: 51.265 9.670 1.255.330 1.065.941 141.352 489.342 699.727 335.469 701.881 1.887.846 2.379.196 193.752 9.210.771 
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Priloga 2: Pregled vseh sklenjenih pogodb, aneksov in izvršenih del za HE Brežice na dan 31.12.2018  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               v EUR z DDV  

  

PREDMET POGODBE

Opis
HE BREŽICE Ustanovna vlaganja 22.937.253,58 21.299.023,90 1.638.229,68 18.387.854,29 2.911.169,61
Savaprojekt d.d. Naroč. 32/2013 Sodelovanje in svetovanje v postopku priprave Poročila o vplivih na okolje HE Brežice 15.3.2013 9.462,20 9.462,20 0,00 9.462,20 0,00
Računalniško program.in svet.,Boštjan Strnad s.p. Naroč. 49/2013 Naročilo prevoda v sklopu priprave odgovorov na Projektni vprašalnik Evropske investicijske banke 8.5.2013 130,20 130,20 0,00 130,20 0,00
Računalniško program.in svet.,Boštjan Strnad s.p. Naroč. 65/2013 Naročilo prevoda v sklopu priprave odgovorov na Projektni vprašalnik Evropske investicijske banke 23.5.2013 1.254,33 1.254,33 0,00 1.254,33 0,00
Turizem, prevozi, avtošola Prah Sevnica, Anton Prah s.p., Naselje heroja Maroka 29, 8290 Sevnica Naroč. 77/2013 Naročilo avtobusnega prevoza na dan 4.7.2013 ob obisku predstavnikov Evropske investicijske banke 27.6.2013 251,85 251,85 0,00 251,85 0,00
Region d.o.o. Pog.4/2013 Izdelava "Investicijskega programa za HE Brežice" 15.7.2013 23.668,00 21.301,20 2.366,80 21.301,20 0,00
Računalniško program.in svet.,Boštjan Strnad s.p. Naroč. 96/2013 Naročilo prevoda v sklopu priprave odgovorov na vprašanja Evropske investicijske banke 19.8.2013 634,10 634,10 0,00 634,10 0,00
IBE, d.d. Pog.10-ZJN/2013+Aneks št.1,2,3,4,5,6,7,8Izdelava projektne dokumentacije izvedbe infrastrukturnih ureditev za HE Brežice 5.11.2013 8.455.279,08 8.012.072,72 443.206,36 8.012.072,72 0,00
ERICO d.o.o. Velenje Naroč.25/2014 Izvajanje monitoringa kemijskega in ekološkega stanja Save-določitev ničelnega stanja skladno z OVS za HE Brežice po ponudbi z dne P 18/03/1413.3.2014 5.017,31 5.017,31 0,00 5.017,31 0,00
ECONO d.o.o. Ljubljana Pog.3/2014 Izvedba recenzije geološko geomehanskih preiskav za potrebe izdelave projektne dokumentacije za HE Brežice 22.4.2014 15.268,30 15.268,30 0,00 15.268,30 0,00
Hladilček, Miha Lenič s.p. Naroč.40/2014 Naročilo prevoda predloga posojilne pogodbe EIB po ponudbi št.1404-001 z dne 17.04.2014 22.4.2014 1.200,66 1.200,66 0,00 1.200,66 0,00
MIHA BAN d.o.o. Pog.4/2014 Izvedba geodetskih kontrolnih meritev pri izdelavi projektne dokumentacije za HE Brežice 9.5.2014 21.228,00 17.568,00 3.660,00 17.568,00 0,00
Irgo Consulting d.o.o. Naroč.46/2014 Dobava in vgradnja 4 elektronskih limnigrafov na območju Krškega polja po ponudbi št.ic-102/14 z dne 17.3.2014 19.5.2014 4.450,56 4.450,56 0,00 4.450,56 0,00
Savaprojekt d.d. Naroč.58/2014 Izdelava nadzora posameznih del elektro stroke na območju HE Brežice pri izvedbi "Priključka na 20 kV omrežje - TP Brežice Jutranjka (1.faza)" po prejeti ponudbi št.14105-00 z dne 15.05.20149.6.2014 5.973,12 5.973,12 0,00 5.973,12 0,00
GR Investicije d.o.o. Naroč.64/2014 Izvedba nultega stanja monitoringa na objektih Veterinarske bolnice in doma upokojencev v Brežicah zaradi gradnje povezovalne ceste med Prešernovo cesto - Dobovsko cesto v Brežicah17.6.2014 11.138,12 11.138,12 0,00 11.138,12 0,00
ECONO d.o.o. Ljubljana Naroč.73/2014 Sodelovanje v komisiji za izdelavo projektne dokumentacije akumulacijskega bazena HE Brežice po ponudbi št.13818 z dne 5.6.201418.7.2014 10.980,00 10.980,00 0,00 10.980,00 0,00
DRI upravljanje investiciji, d.o.o. Pog.14-ZJN/2014 Izvedba revizije PGD dokumentacije za infrastrukturne ureditve HE Brežice 3.9.2014 96.628,88 96.628,88 0,00 96.628,88 0,00
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije Pog.10-ZJN/2014+A1,2,3 Arheološke raziskave za HE Brežice 4.9.2014 985.038,00 630.944,67 354.093,33 630.944,67 0,00
Gecko d.o.o., Ljubljana Naroč.96/2014 Svetovanje pri pripravi predloga monitoringa za akumulacijski bazen HE Brežice po metodi DTS po ponudbi št.PO62-2014 z dne 13.08.201415.9.2014 915,00 915,00 0,00 915,00 0,00
PARADISO-Cvetkovič Marjan s.p. Pog.o najemu posl.prostorov Najem poslovnih prostorov na naslovu Cesta prvih borcev 28, Brežice 17.9.2014 60.345,17 48.850,85 11.494,32 47.892,99 957,86
HSE INVEST d.o.o. Pog.21-ZJN/2014 Izvajanje storitev elektro in strojnega nadzora pri gradnji prelivnega objekta na akumulacijskem bazenu HE Brežice 2.10.2014 72.370,40 72.370,40 0,00 72.370,40 0,00
Intell telekomunikacije d.o.o. Pog.90088-322-060/2014 Zagotavljanje storitev kabelske televizije v analogni in digitalni programski shemi kabelskega interneta ter IP telefonije 2.10.2014 783,66 783,66 0,00 783,66 0,00
Odvetniška družba Križanec & Potočnik o.p., d.o.o. Pog. o poslovnem sodelovanju Svetovanje  iz področja javnih naročil v postopku oddaje javnega naročila za gradnjo akumulacijskega bazen HE Brežice 3.10.2014 3.733,20 3.733,20 0,00 3.733,20 0,00
Pisarniške storitve, Miahela Požek s.p. Pog. 21/2014 Izvajanje administrativnih storitev za projekt HE Brežice 6.10.2014 16.110,00 16.110,00 0,00 16.110,00 0,00
Geoces, nepremičninski inženiring, Bogdan Jančič s.p. Pog. 20/2014 Kontrola geodetskih meritev pri izvedbi Dostopne ceste od Dobovske ceste do Prešernove ceste 6.10.2014 18.020,00 18.010,60 9,40 18.010,60 0,00
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o., Ljubljana Pog. 23-ZJN/2014 Zunanja kontrola nad gradnjo "Dostopne ceste od Dobovske do Prešernove ceste" 20.10.2014 36.271,77 36.271,77 0,00 36.271,77 0,00
ECE, d.o.o. Pog.54712/2007/1-IBO Dobava električne energije za poslovni prostor Brežice 1.879,00 1.879,00 0,00 1.879,00 0,00
Upravna enota Brežice pl.nalog št.351-766/2014/20 Upravna taksa za gradbeno dovoljenje za "novogradnjo dostopne ceste do HESS" 5.11.2014 306,37 306,37 0,00 306,37 0,00
Hidrosvet d.o.o., Celje Pog. 22/2014 Kontrola geodetskih storitev - izvedba geodetskih podlag za daljinskim zaznavanjem pri "Izvedbi gradbenih del v sklopu arheoloških raziskav na HE Brežice"10.11.2014 22.875,00 22.875,00 0,00 22.875,00 0,00
MV BIRO Marija Vlahušić s.p. Pog. 119/2014 Izvajanje storitev nadzornika posameznih del gradbene stroke pri izvedbi "Dostopne ceste od Dobovske do Prešernove ceste" v Brežicah10.11.2014 9.955,20 9.955,20 0,00 9.955,20 0,00
EPROJEKT d.o.o., Trzin Pog. 123/2014 Izdelava projektne dokumentacije za hidrološko merilno mesto na reki Savi v Krškem po ponudbi št.014/2014 z dne 23.09.2014 11.11.2014 7.198,00 2.440,00 4.758,00 2.440,00 0,00
Komunala Brežice d.o.o. Pog. 124/2014 Izdelava projeka za zaporo ceste pri izvedbi začasnega dostopa do Veterinarske bolnice Brežice do uvoza za Policijsko postajo v Brežicah pri gradnji "Dostopne ceste od Dobovske ceste do Prešernove ceste" v Brežicah po ponudbi z dne 7.11.201411.11.2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KOVA d.o.o. pog.5-ZJN/2011+A Izvajanje strokovnih nalog kordinatorja varnosti in zdravja pri delu na gradbišču 30.11.2014 1.060,67 1.060,67 0,00 1.060,67 0,00
Avtoline d.o.o. pog.26/2014 Najem osebnih vozil za izvajanje aktivnosti izgradnje na infrastrukturnih ureditvah HE Brežice za leto 8.12.2014 24.302,40 24.302,40 0,00 24.302,40 0,00
Petrol d.d. pog.112403 Gorivo in potrošni material za  najeta osebna vozila  za izvajanje aktivnosti izgradnje na infrastrukturnih ureditvah HE Brežice za leto 1.1.2015 16.491,24 16.491,24 0,00 16.005,92 485,32
Lero Lešnjak d.o.o. pog.20-ZJN/2014 Izvajanje storitev  varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva v letih 2014-2019 1.1.2015 42.819,33 42.819,33 0,00 42.143,82 675,51
Istrabenz plini d.o.o. pog. Poraba plina za poslovni prostor na naslovu Cesta prvih borcev 28, Brežice 1.1.2015 4.434,49 4.434,49 0,00 4.263,41 171,08
CEKIN d.o.o. pog. Vzdrževanje in čiščenje službenih vozil 1.1.2015 2.105,61 2.105,61 0,00 2.057,61 48,00
Odvetniška družba Križanec & Potočnik o.p., d.o.o. Pog. o pravnem svetovanju Pravno svetovanje pri reševanju revizijskih zahtevkov za gradnjo akumulacijskega bazen HE Brežice 9.1.2015 2.928,00 2.928,00 0,00 2.928,00 0,00
Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naroSklep Sklep o povrnitvi stroškov nastalih na podlagi zahtevka za revizijo oddaje javnega naročila "Gradnja akumulacijskega bazena z visokovodnim razbremenilnikom za HE Brežice"18.3.2015 3.809,71 3.809,71 0,00 3.809,71 0,00
Odvetniška družba Potočnik in Prebil o.p., d.o.o. Pog. o pravnem svetovanju Pravno svetovanje pri javnem razpisu za gradnjo akumulacijskega bazen HE Brežice 13.5.2015 2.366,80 1.830,00 536,80 1.830,00 0,00
SNEDIM d.o.o Naroč.37/2015 Pregled kurilne naprave na zemeljski plin, letni pregled in meritve v poslovnih prostorih na lokaciji Ceste prvih borcev 28 v Brežicah 11.5.2015 56,12 56,12 0,00 56,12 0,00
Odvetniška družba Križanec & Potočnik o.p., d.o.o. Pog. o pravnem svetovanju Pravno svetovanje pri reševanju revizijskih zahtevkov za gradnjo akumulacijskega bazen HE Brežice 8.6.2015 976,00 976,00 0,00 976,00 0,00
Zavod "Nepo" za ekologijo, hidrologijo in ihtiologijo Celje Pog.5/2015 Ničelni monitoring stanja ribjih populacij na območju HE Brežice 22.7.2015 18.950,00 18.950,00 0,00 18.950,00 0,00
Kmetijsko gozdarski zavod Slovenije 5-ZJN/2015 Vzpostavitev in izvajanje monitoringa v sadovnjakih v Stari vasi zaradi izgradnje HE Brežice 27.7.2015 148.858,75 99.395,29 49.463,46 99.395,29 0,00
Multimedijske storitve, Albin Pečnik s.p.  Naroč.74/2015 Izdelava vizualizacije akumulacijskega bazena HE Brežice - priprava informacij javnega značaja 8.7.2015 10.736,00 8.790,00 1.946,00 8.790,00 0,00
Geofoto d.o.o. in LGB d.o.o. Pog.1-ZJN/2015 Geodetske meritve pri gradnji akumulacijskega bazena HE Brežice 25.8.2015 152.730,58 152.715,94 14,64 140.198,24 12.517,70
IZVO-R d.o.o. Naroč.109/2015 Izdelava mnenja za primerjavo značilnosti akumulacijskega bazena HE Brežice z ostalimi vodnimi akumulacijami po ponudbi št. 1473-FR/15 z dne 11.08.201527.8.2015 1.464,00 1.464,00 0,00 1.464,00 0,00
P.E.D. SAVA, d.o.o. Pog.6/2015 Izvedba pregleda prisotnosti neekspoldiranih ubojnih sredstev na ureditvenem območju HE Brežice 31.8.2015 23.790,00 23.790,00 0,00 23.790,00 0,00
Savaprojekt d.d. in ERICO d.o.o. Pog.9-ZJN/2015 Izvajanje nadzora naravovarstvenih ureditev pri gradnji akumulacijskega bazena z visokovodnim razbremenilkom za HE Brežice 8.9.2015 226.228,26 223.666,26 2.562,00 205.332,96 18.333,30
JHP projektne rešitve d.o.o. Naroč.114/2015 Izdelava pravnega mnenja v zvezi s pravnimi in finančnimi podlagami za podpsi pog. gradnja akumulacijsekga bazena HE Brežice 27.8.2015 3.977,20 3.977,20 0,00 3.977,20 0,00
Skupina ponudnikov:IRGO, IRGO Consulting, Zavod za gradbeništvo in GI ZRMK d.o.o.Pog.3-ZJN/2015 Izvedba zunanje kontrole kvalitete pri gradnji in izvajanje nadzora ob izvedbi monitoringa na akumulacijskem bazenu z visokovodnim razbremenilnikom za HE Brežice23.9.2015 4.574.673,21 4.574.673,21 0,00 4.574.673,17 0,04
Ministrstvo za okolje in prostor odločba:35116-5/2015/1 01031391Odločba za odmero odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča 1.10.2015 78.355,35 78.355,35 0,00 78.355,35 0,00
Zavod "Nepo" za ekologijo, hidrologijo in ihtiologijo Celje Pog.9/2015 Ničelni monitoring stanja manj mobilnih živalskih vrst na območju akumulacijskega bazena HE Brežice 6.10.2015 19.398,00 19.398,00 0,00 19.398,00 0,00
Ministrstvo za okolje in prostor odločba:35105/6/2015/17 Taksa za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo akumulacijskega bazena HE brežice 20.10.2015 7.284,89 7.284,89 0,00 7.284,89 0,00
Zavod Neviodunum, Krško Naroč.162/2015 Obveščanje javnosti na temo izgradnje akumulacijskega bazena HE Brežice v lokalnem časopisu Posavski obzornik v novembru in decembru 201522.10.2015 2.141,84 2.141,84 0,00 2.141,84 0,00
Trata Krško - Toni Tomše s.p. Krško Pog.10/2015 Izvajanje strokovne podpore v projektni pisarni Brežice za projekt infrastrukturnih ureditev HE Brežice 3.11.2015 23.694,23 23.694,23 0,00 23.694,23 0,00
PM Partner, d.o.o, Ljubljana Naroč.169/2015 Izvedba izobraževalne delavnice PROJEKTNEGA VODENJA po ponudbi z dne 28.10.2015 2.11.2015 8.784,00 8.784,00 0,00 8.784,00 0,00
MV BIRO Marija Vlahušić s.p. Pog. 11/2015 Strokovna pomoč pri izdelavi projektne dokumentacije za zaščito stanovanjskih in drugih objektov pred negativnimi vplivi podtalnice v Spodnjem starem gradu zaradi gradnje HE Brežice25.11.2015 23.143,40 21.121,71 2.021,69 21.121,71 0,00
Kolortisk d.o.o. Naroč.186/2015 Tiskanje in vezanje blokob Dovoljenje na samokopirnem papirju -blok A4 8.12.2015 359,90 359,90 0,00 359,90 0,00
Skupina ponudnikov ERICO d.o.o., GEORAZ d.o.o., HGEM d.o.o.,KOSTAK d.d in Partner d.o.o.Pog.13-ZJN/2015 Vzpostavitev in izvajanje monitoringa kakovosti in količine podzemne vode na napajalnem območju zajezitve Save za HE Brežice 17.12.2015 524.846,14 406.383,22 118.462,92 365.277,92 41.105,30
ŠTROMI, Tomi Meglič s.p. Naroč.21/2016 Video projekcija izgradnje HE Brežice 4.2.2016 1.464,00 1.464,00 0,00 1.464,00 0,00
Albin Pečnik s.p. Naroč.7/2016 Vizualizacija predvidenih ureditev na območju porečja Krke 11.1.2016 8.509,50 6.910,00 1.599,50 6.910,00 0,00
Savaprojekt d.d. Pog.3/2016 Izvajanje  gradbenega nadzora posameznih del pri gradnji akumulacijskega bazena z visokovodnim razbremenilnikom za HE Brežice19.2.2016 23.790,00 23.790,00 0,00 23.790,00 0,00
BORKO Krško-Borislav Žigič s.p. Pog.2/2016 Čiščenje poslovnih prostorov na naslovu CPB 28, Brežice 3.2.2016 2.142,32 2.142,32 0,00 2.142,32 0,00
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HE BREŽICE Ustanovna vlaganja
Geofoto d.o.o. Naroč.28/2016 Priprava končnega elaborata za izračun in plačilo odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč zaradi pridobitve gradbenega dovoljenja za HE Brežice3.3.2016 563,64 563,64 0,00 563,64 0,00
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije Naroč.30/2016 Izvedba predhodnih arheoloških raziskav na območju novo odkritih kamnov med nekdanjima deželama Kranjsko in Štajersko na obmo8.3.2016 986,00 986,00 0,00 986,00 0,00
IBE, d.d. Pog.10/2016 Izdelava modela podtalnice za območje DPN za HE Brežice 14.3.2016 17.907,16 17.907,16 0,00 17.907,16 0,00
Avtoline d.o.o. Pog.4/2016 Najem osebnih vozil za izvajanje terenskega dela 15.3.2016 24.302,40 23.546,00 756,40 23.546,00 0,00
Geofoto d.o.o. Naroč.37/2016 Izdelava geodetskega načrta za potrebe izdelave PID dokumentacije od rečnega profila 750750 do profila 749500 15.3.2016 11.285,00 11.285,00 0,00 11.285,00 0,00
Ministrstvo za okolje in prostor odločba:35116-5/2015/2 1093-09Odločba za odmero odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča 17.3.2016 5.649.157,86 5.649.157,86 0,00 2.824.578,93 2.824.578,93
Zavod Neviodunum, Krško Naroč.43/2016 Sodelavanje pri obveščanju javnosti v lokalnem časopisu Posavski obzornik v letu 2016 po ponudbi št.18/2016 z dne 14.03.2016 29.3.2016 6.425,50 6.425,51 -0,01 6.425,51 0,00
Univerza v Ljubljani,Fakulteteta za gradbeništvo in geodezijoPog.1/2016 Hidravlična analiza stanja faznosti gradnje HE Brežice in analiza končnega stanja prostorsko predvidenih ureditev 6.4.2016 9.686,80 9.686,80 0,00 9.686,80 0,00
Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana Naroč.44/2016 Izvedba enoletnega monitoringa populacije hrošča škrlatnega kukuja na nadomestnih habitatih HE Brežice po ponudbi št.280/2016 z dne 25.03.201630.3.2016 5.747,66 5.747,66 0,00 5.747,66 0,00
DMS d.o.o. Golnik Pog.2-ZJN/2016 Izvedba monitoringa objektov na levem bregu reke Save na območju HE Brežice 19.4.2016 137.261,71 137.261,71 0,00 137.261,71 0,00
SNEDIM d.o.o Naroč.53/2016 Pregled kurilne naprave na zemeljski plin ( letni pregled in meritve) za pisarno na lokaciji Ceste prvih borcev 28 v Brežicah 19.4.2016 56,12 56,12 0,00 56,12 0,00
Telekom Slovenije, d.d. Pog.10892397 Pogodba o naročniškem razmerju za uporabo širokopasovnih storitev SiOL 19.4.2016 1.210,73 1.210,73 0,00 1.128,75 81,98
Fotografika Boštjan Colarič s.p. Naroč.59/2016 Slikovno in video gradivo na projektu HE Brežice po predračunu št.2016-32 z dne 03.05.2016 9.5.2016 2.928,00 2.928,00 0,00 2.928,00 0,00
ZAVAS, d.o.o. Naroč.62/2016 Naročilo osebne varovalne opreme po ponudbi št.PP016-02428 z dne 07.04.2016 9.5.2016 1.772,98 1.772,98 0,00 1.772,98 0,00
Zavod NEPO za ekologijo, hidrologijo in ihtiologijo Naroč.63/2016 Izdelava monitoringa vodnih organizmov na območju od obstoječega cestnega mostu v Krškem gorvodno v dolžini 1250 m ob izvedbi del poglabljanja struge reke Save po ponudbi z dne 04.05.20169.5.2016 4.684,80 4.684,80 0,00 4.684,80 0,00
Multimedijske storitve, Albin Pečnik s.p.  Naroč.64/2016 Izdelava vizualizacije protipoplavnih ukrepov na območju Šentlenart in Gornji Lenart po ponudbi št.16-0003 z dne 26.04.2016 9.5.2016 5.453,40 4.425,00 1.028,40 4.425,00 0,00
Ribiška družina Brestanica - Krško Pog. o odškodnini Pog. o odškodnini zaradi škode na ihtiofavni reke Save Brestaniškega ribiškega okolja 27.5.2016 5.794,33 5.794,33 0,00 5.794,33 0,00
INŽENIRING VABA d.o.o. Pog.87/2016 Izvajanje storitev nadzornika posameznih del gradbene stroke pri izvedbi mostu M2 in M3 na potoku Močnik in mostu M1 na potoku Struga na obmo13.6.2016 9.760,00 9.760,00 0,00 9.760,00 0,00
Kolortisk d.o.o. Naroč.95/2016 Tiskanje in vezanje 58 blokov "Dovoljenje" na samokopirnem papirju - blok A4 15.7.2016 396,61 396,61 0,00 396,61 0,00
PM Partner, d.o.o, Ljubljana Pog.14/2016 Izdelava modela akumulacijskega bazena z visokovodnim razbremenilnikom za HE Brežice 6.9.2016 24.131,60 24.131,60 0,00 24.131,60 0,00
IRGO, inštitut za rudarstvo Naroč.105/2016 Izvajanje nadzora posameznih del gradbene stroke v območju NEK pri gradnji akum. Bazena z visokovodnim razbremenilnikom za HE Brežice po ponudbi z dne 23.8.2016  2.9.2016 6.084,14 0,00 6.084,14 0,00 0,00
Notar Boris Pavlin Naroč.107/2016 Priprava prodajnih pogodb v obliki notarskega zapisa v zadevi Pesje 20, vključno z vpisom v zemljiško knjigo 15.9.2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ministrstvo za okolje in prostor pl.nalog.35105-74/2016/3 Upravna taksa za gradbeno dovoljenje za gradnjo prehoda za vodne organizme v sklopu HE Brežice 30.9.2016 794,62 794,62 0,00 794,62 0,00
IBE, d.d. Pog.10-ZJN/2016 Izdelava projektne dokumentacije za nadvišanje nasipa ob Potočnici 7.10.2016 21.684,54 21.684,53 0,01 21.684,53 0,00
GR Investicije d.o.o. Pog.15/2016 Izvedba monitoringa vplivov zalednih in talnih voda na objekte - desni breg HE Brežice 27.10.2016 24.236,52 19.327,24 4.909,28 19.327,24 0,00
MV BIRO Marija Vlahušić s.p. Naroč.117/2016 Strokovno sodelovanje pri izvajanju monitoringa negativnih vplivov talnih in drugih zalednih voda na objekte na območju desnega brega reke Save na HE Brežice6.10.2016 11.943,80 8.360,66 3.583,14 8.360,66 0,00
Ministrstvo za okolje in prostor odločba:35116-4/2016/1 1093-11Odločba za odmero odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča 18.10.2016 36.412,53 36.412,53 0,00 36.412,53 0,00
Zavod za gozdove Slovenije Odl.3408-08-2206-U085/16 Stroški postopka po odločbi za krčitev gozda zaradi gradnje akumulacijskega bazena HE Brežice 26.10.2016 14,58 14,58 0,00 14,58 0,00
Zavod za gozdove Slovenije Odl.3408-08-2206-U084/16 Stroški postopka po odločbi za krčitev gozda zaradi gradnje akumulacijskega bazena HE Brežice 26.10.2016 14,58 14,58 0,00 14,58 0,00
Savaprojekt d.d. Pog.18/2016 Izdelava projektne dokumentacije mest za odvzem vode za potrebe namakanja v sklopu izgradnje akumulacijskega bazena z visokovodnim razbremenilnikom HE Brežice21.11.2016 18.287,80 18.287,80 0,00 18.287,80 0,00
Fakulteta za energetiko Univerza v Mariboru Pog.17/2016 Izdelava računskega modela gladinskega stanja dolvodno od HE Brežice 28.11.2016 24.339,00 24.339,00 0,00 24.339,00 0,00
AFIRMAT Jože Žičkae s.p. Pog.16/2016 Izvajanje gradbenega nadzora posameznih del pri gradnji akumulacijskega bazena dolvodno od HE Brežice in zaščite podvozov pod avtocesto7.12.2016 19.995,00 17.080,00 2.915,00 17.080,00 0,00
Elektro Celje, d.d. Pog.1062971-1 Distribucija električne energije za merilno mesto št.2-8012331, Visokovodni razbremenilnik Vrbina BŠ, 8270 Krško 8.12.2016 2.994,67 2.994,67 0,00 2.994,67 0,00
BORKO Krško-Borislav Žigič s.p. Pog.1/2017 Čiščenje poslovnih prostorov na naslovu CPB 28, Brežice 26.1.2017 2.366,80 2.366,80 0,00 2.366,80 0,00
Avtoline d.o.o. Pog.2/2017 Najem osebnih vozil za izvajanje aktivnosti izgradnje na infrastrukturnih ureditvah HE Brežice 4.4.2017 24.302,40 24.302,40 0,00 24.302,40 0,00
Zavod NEPO za ekologijo, hidrologijo in ihtiologijo Pog. 3/2017 Monitoring stanja manj mobilnih živalskih vrst na območju akumulacijskega bazena HE Brežice 24.4.2017 22.570,00 15.799,00 6.771,00 15.799,00 0,00
Zavod Neviodunum, Krško Naroč.32/2017 Obveščanje javnosti na temo izgradnje akumulacijskega bazena HE Brežice v lokalnem časopisu Posavski obzornik v letu 2017 12.4.2017 6.425,50 6.425,50 0,00 6.425,50 0,00
Zavod NEPO za ekologijo, hidrologijo in ihtiologijo Naroč.44/2017 Monitoring populacije hrošča škrlatnega kukuja na nadomestnih habitatih HE Brežice v letu 2017 po ponudbi št. 4/2017 z dne 24.04.201722.5.2017 9.577,00 9.577,00 0,00 9.577,00 0,00
SNEDIM d.o.o Naroč.50/2017 Pregled kurilne naprave na zemeljski plin (letni pregled in meritve) za pisarno na lokaciji Cesta prvih borcev 28 v Brežicah 5.6.2017 56,12 56,12 0,00 56,12 0,00
Ministrstvo za okolje in prostor pl.nalog 35106-24/2017/5 1093-04TSUpravna taksa v postopku izdaje uporabnega dovoljenja za visokovodni razbremenilnik s komandnim objektom za HE Brežice 2.8.2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ministrstvo za okolje in prostor odločba št. 35116-5/2015/3 1093-09Odločba zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča za HE Brežice 25.8.2017 6.950,00 6.950,00 0,00 6.950,00 0,00
HSE INVEST d.o.o. Naroč.71/2017 Izvajanje nadzora posameznih del elektro stroke pri izgradnji prehoda za vodne organizme po ponudbi št.7074 z dne 05.07.2017 28.8.2017 1.281,00 1.281,00 0,00 1.281,00 0,00
Savaprojekt d.d. Naroč.72/2017 Izvajanje nadzora posameznih del gradbene stroke za odvzem vode za potrebe namakanja na akumulacijskem bazenu HE Brežice po ponudbi št.17178-00 z dne 23.8.201728.8.2017 3.660,00 3.660,00 0,00 3.660,00 0,00
Ministrstvo za okolje in prostor Sklep št. 35106-24/2017/10 Sklep o plačilu stroškov strokovnjakom, ki so nastali v postopku izdaje uporabnega dovoljenja za visokovodni razbremenilnik za HE Brežice6.9.2017 2.086,44 2.086,44 0,00 2.086,44 0,00
Geoces, nepremičninski inženiring, Bogdan Jančič s.p. Pog.8/2017 Izdelava projekta za vpis v uradne evidence 27.9.2017 24.143,80 24.143,80 0,00 24.143,80 0,00
Ministrstvo za okolje in prostor Sklep št. 35106-40/2017/11 TŠ Sklep o plačilu stroškov  nastalih v postopku izdaje uporabnega dovoljenja za akumulacijski bazen za HE Brežice 23.10.2017 671,00 671,00 0,00 671,00 0,00
Geofoto d.o.o. Naroč. 94/2017 Stabilizacija referenčnih točk na akumulacijskem bazenu HE Brežice po ponudbi št.262/2017 z dne 20.10.2017 14.11.2017 11.821,80 11.821,80 0,00 11.821,80 0,00
Savaprojekt d.d. Naroč.100/2017 Izvedba izvlečka PZI dokumentacije za izvedbo ureditev ob Veterinarski bolnici Brežice zaradi izgradnje povezovalne ceste Prešernova cesta - Dobovska cesta11.12.2017 1.213,90 1.213,90 0,00 1.213,90 0,00
Colector d.o.o. Naroč.101/2017 Strokovni nadzor posameznih del-strijnih del za obseg gradnje protipoplavnih ureditev na območju Krške vasi in Velikih Malenc po ponudbi št.0031-2017 z dne 9.10.201715.12.2017 5.620,00 0,00 5.620,00 0,00 0,00
Ministrstvo za okolje in prostor Sklep št. 35106-45/2017/6 Sklep o plačilu stroškov, ki so nastali v postopku izdaje uporabnega dovoljenja za prehod za vodne organizme v sklopu HE Brežice15.12.2017 536,80 536,80 0,00 536,80 0,00
Irgo Consulting d.o.o. Pog. 13/2017 Monitoring akumulacijskega bazena pri HE Brežice v fazi poskusnega obratovanja za obdobje 1 leta 21.12.2017 23.611,39 0,00 23.611,39 0,00 0,00
ECE, d.o.o. Pog.739357/2018/1-HBOA Dobava električne energije za poslovni prostor Brežice in Visokovodni razbremenilnik Vrbina 3.1.2018 1.147,01 1.147,01 0,00 1.082,18 64,83
BORKO Krško-Borislav Žigič s.p. Pog.1/2018 Čiščenje poslovnih prostorov na naslovu CPB 28, Brežice 17.1.2018 2.420,48 2.420,48 0,00 2.103,28 317,20
Avtoline d.o.o. Pog.2/2018 Najem osebnih vozil za izvajanje aktivnosti izgradnje na infrastrukturnih ureditvah HE Brežice 29.3.2018 24.156,00 16.104,00 8.052,00 12.078,00 4.026,00
SNEDIM d.o.o Naroč.30/2018 Pregled kurilne naprave na zemeljski plin, letni pregled in meritve v poslovnih prostorih na lokaciji Ceste prvih borcev 28 v Brežicah 11.4.2018 60,12 60,12 0,00 60,12 0,00
Geofoto d.o.o. Pog.4/2018 Geodetski nadzor pri izvedbi protipoplavne zaščite Krške vasi in Velikih Malenc 13.4.2018 21.862,40 1.628,70 20.233,70 1.628,70 0,00
Termoelektrarna Brestanica d.o.o. Naroč.36/2018 Izdelava dodatka k varnostnemu načrtu za izgradnjo jezovne zgradbe LOT 2 HE Brežice - Izdelava 20kV dovoda za potebe lastne rabe elektrarne po ponudbi št.PON-TEB-2018/02 z dne 20.04.201824.4.2018 756,40 756,40 0,00 756,40 0,00
IBE, d.d. Naroč.38/2018 Izdelava TOP (Turnover Package) za modifikacijo NEK 1191-AB-L po ponudbi št.1/84/2018 z dne 04-04-2018 4.5.2018 4.819,00 4.819,00 0,00 4.819,00 0,00
Zavod "Nepo" za ekologijo, hidrologijo in ihtiologijo Celje Naroč.40/2018 Monitoring populacije hrošča škrlatnega kukuja na nadomestnih habitatih HE Brežice v letu 2018 po ponudbi  z dne 9.05.2018 14.5.2018 9.394,00 9.394,00 0,00 9.394,00 0,00
Zavod Neviodunum, Krško Naroč.45/2018 Obveščanje javnosti o aktivnostih na projektih izgradnje HE na Spodnji Savi v časopisu Posavski obzornik v letu 2018 17.5.2018 6.425,50 4.283,68 2.141,82 4.283,68 0,00
Skupina ponudnikov IRGO, IRGO CONSULTING d.o.o.in Zavod za gradbeništvo SlovenijePog. 2-ZJN/2018 Izvajanje zunanje kontrole investitorja v letih 2018/2019 28.5.2018 563.315,77 95.240,03 468.075,74 87.433,47 7.806,56
CV KONCEPT Multimedija d.o.o. Naroč .50/2018 Obveščanje javnosti o aktivnostih na projektih izgradnje HE na Spodnji Savi v televizijski oddaji "Vodni krog Močnika/Brežice" po ponudbi št. 29/18 z dne 4.6.201813.6.2018 3.660,00 3.660,00 0,00 3.660,00 0,00
Zavod NEPO za ekologijo, hidrologijo in ihtiologijo Naroč .53/2018 Monitoring prehoda za vodne organizme akumulacijskega bazena HE Brežice po ponudbi št.3/2018 z dne 29.06.2018 16.7.2018 9.272,00 9.272,00 0,00 9.272,00 0,00
VR PROJEKTI, Vladimir Rostohar s.p., Golek 4, 8270 KrškoNaroč .54/2018 Izdelava projekta izvedenih del (PID), navodila za obratovana in vzdrževanje (NOV) in projektantski nadzor pri "izgradnji črpališč 16.7.2018 11.895,00 0,00 11.895,00 0,00 0,00
Savaprojekt d.d. Naroč .56/2018 Priprava strokovnih podlag in IDP za 2 x črpališča za potrebe kmetijsktva na HE Brežice po ponudbi št. 18139-00 z dne 29.06.201816.7.2018 9.638,00 9.638,00 0,00 9.638,00 0,00
RS MOP Direktorat za prostor, graditev in stanovanja Odl.35116-7/2018/1/1093-09 Odločba za plačilo odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča v zvezi z izdajo dopolnilnega gradb.dovoljenja za gradnjo protipoplavne zaš31.8.2018 49.917,00 49.917,00 0,00 49.917,00 0,00
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko Pog.7/2018 Izdelava modela visokovodnega razbremenilnika in prikaz na akumulacijskem bazenu HE Brežice 17.9.2018 24.363,00 0,00 24.363,00 0,00 0,00
Geofoto d.o.o. Pog.10/2018 Izvedba batimetričnega snemanja akumulacijskega bazena HE Brežice 8.10.2018 23.912,00 23.912,00 0,00 23.912,00 0,00
Zavod RS za varstvo narave Ljubljana Naroč.71/2018 Izdelava vsebin za informacijske table v sklopu HE Brežice po ponudbi št.8-VII-254/1-0-18/Mda z dne 01.06.2018 5.10.2018 5.446,08 0,00 5.446,08 0,00 0,00
SŽ Infrastruktura, d.o.o. Pogodba Sodelovanje upravljalca JŽI pri obnovi prepusta v km 466+899,Krško 13.12.2018 22.936,98 0,00 22.936,98 0,00 0,00
IRGO Consulting d.o.o. Pog.12/2018 Monitoring akumulacijskega bazena  HE Brežice v fazi poskusnega obratovanja 24.12.2018 23.611,39 0,00 23.611,39 0,00 0,00
BORKO Krško-Borislav Žigič s.p. Pog.13/2018 Čiščenje poslovnih prostorov v letu 2019 na naslovu CPB 28, Brežice 22.12.2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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HE BREŽICE Faza izvedbe 113.948.825,37 108.493.121,64 5.455.703,73 106.826.817,14 1.666.304,50
OŠTIR, prevozništvo in storitve d.o.o. Pog.9/2014 Izvedba dostopne ceste na gradbišče HE Brežice iz smeri Krška vas 30.6.2014 44.084,70 44.084,70 0,00 44.084,70 0,00
HPG Brežice d.o.o. Pog.11-ZJN/2014 Izvedba gradbenih del v sklopu arheoloških raziskav na HE Brežice 19.8.2014 431.484,87 431.484,87 0,00 431.484,87 0,00
Kostak d.d. Pog.3-ZJN/2014 Izvedba "Priključek na 20 kV omrežje - TP Brežice Jutranjka (1.FAZA) 8.5.2014 30.475,49 30.475,49 0,00 30.475,49 0,00
STRABAG AG Podružnica ljubljana Pog.22-ZJN/2014 Dostopna cesta od Dobovske do Prešernove Ceste 3.10.2014 475.488,85 475.488,85 0,00 475.488,85 0,00
GRAD-DOM d.o.o. Pog.25/2014 Izvedba čiščenja in ureditve območja ob železniški progi v km od 461+000 km do km 465+200 na odseku proge Brežice-Krško (leva stran proge)2.12.2014 38.839,31 38.839,31 0,00 38.839,31 0,00
VVHT Marko Cvelbar s.p. Pog.2/2015 Izvedba preselitve obstoječega habitata na nadomestno lokacijo 22.5.2015 22.969,86 22.969,86 0,00 22.969,86 0,00
VVHT Marko Cvelbar s.p. Naroč.66/2015 Izvedba preselitve obstoječega habitata na NH3 22.5.2015 5.497,30 5.497,30 0,00 5.497,30 0,00
Rafael d.o.o Pog.7/2015 Ureditev habitata NH6 22.7.2015 46.500,00 46.500,00 0,00 46.500,00 0,00
Zavod "Nepo" za ekologijo, hidrologijo in ihtiologijo Celje Naroč.124/2015 Postavitev netopirnic 15.9.2015 10.370,00 10.370,00 0,00 10.370,00 0,00
RIKO d.o.o. Pog.24-ZJN/2014 Gradnja akumulacijskega bazena z visokovodnim razbremenilnikom za HE Brežice 22.9.2015 112.434.919,27 106.979.415,88 5.455.503,39 105.313.111,38 1.666.304,50
P.E.D. SAVA, d.o.o. Pog.8/2015 Izlov avtohtonih vrst želv v letu 2015 v sklopu HE Brežice 28.9.2015 22.818,88 22.814,00 4,88 22.814,00 0,00
Zavod "Nepo" za ekologijo, hidrologijo in ihtiologijo Celje Pog.13/2016 Dobava in postavitev netopirnic na območju infrastrukturnih ureditev HE Brežice 23.6.2016 21.813,60 21.813,60 0,00 21.813,60 0,00
Elektro Celje, d.d. Pog.1062971 Pogodba o priključitvi na distribucijski sistem za objekt razbremenilnik 25.8.2016 9.249,01 9.249,01 0,00 9.249,01 0,00
NIVO EKO, d.o.o. Okvirni sporaz.št.12-ZJN/2016 Okvirni sporazum za izvajanje javnega naročila "Izvedba omilitvenih ukrepov za zaščito narave v sklopu izgradnje infrastrukturnih ureditev HE Brežice"17.11.2016 166.180,90 166.092,41 88,49 166.092,41 0,00
NIVO EKO, d.o.o. Pog.4-ZJN/2017 Izvedba nadvišanja nasipa ob Potočnici 13.9.2017 82.547,70 82.440,73 106,97 82.440,73 0,00
OŠTIR, prevozništvo in storitve d.o.o. Naroč.76/2017 Dobava in postavitev ograje in vrat na deponiji sedimentov D3 po ponudbi št.7/2017 z dne 16.08.2017 4.9.2017 3.623,40 3.623,40 0,00 3.623,40 0,00
HPG Brežice d.o.o. Pog.1-ZJN/2018 Ureditev Prešernove ceste od križišča za Dobovsko do HE Brežice 13.4.2018 97.435,17 97.435,17 0,00 97.435,17 0,00
Elektro Celje, d.d. Pog.1119626 Pogodba o priključitvi na distribucijski sistem št.1119626 25.4.2018 1.509,02 1.509,02 0,00 1.509,02 0,00
Elektro Celje, d.d. Pog.1119613 Pogodba o priključitvi na distribucijski sistem št.1119613 25.4.2018 1.509,02 1.509,02 0,00 1.509,02 0,00
Elektro Celje, d.d. Pog.1119646 Pogodba o priključitvi na distribucijski sistem št.1119646 25.4.2018 1.509,02 1.509,02 0,00 1.509,02 0,00
SKUPAJ POGODBE 136.886.078,95 129.792.145,54 7.093.933,41 125.214.671,43 4.577.474,11

NEREALIZACIJA PLA ČANO NEPLAČANO POSTAVKE / IZVAJALCI ŠT. POGODBE / NARO ČILA DATUM
POGODBENA 
VREDNOST

REALIZACIJA
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Priloga 3: Pregled realizacije in plačil za HE Brežice po letih v EUR z DDV  
 

  
 
V letu 2018 smo iz Sklada za Vode prejeli 8.362.593,12 EUR in iz in Integralnega proračuna 4.589.512,00 EUR. 
Razliko med prejetim sredstvi s strani Ministrstva za okolje in prostor in nakazanimi sredstvi izvajalcem za izvedena dela na infrastrukturnih ureditvah  za HE Brežice v višini 953.868,68 EUR predstavlja vrednost zadržanih sredstev za družbo 
VIADUKT d.d., Zagreb s podružnico v Brežicah, ki je v stečajnem postopku in je kot podizvajalec družbe RIKO d.o.o. sodelovala na projektu »Gradnja akumulacijskega bazena z visokovodnim razbremenilnikom za HE Brežice«. Zoper j.p. 
Infra d.o.o. tečeta pravna postopka, zato zadržanih sredstev javno podjetje ni nakazalo (glej točko 3.2.9.8, str.85 Letnega poročila 2018).                 
  
 
 
 
 
 

v EUR z DDV 

Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano
Z DDV 1.664.132,00 11.732,68 4.531.881,88 6.118.939,24 7.423.913,40 6.866.329,67 90.043.571,19 83.841.257,82 16.917.876,08 16.378.175,58 9.210.770,99 11.998.236,44 129.792.145,54 125.214.671,43

Skupaj z DDV 1.664.132,00 11.732,68 4.531.881,88 6.118.939,24 7.423.913,40 6.866.329,67 90.043.571,19 83.841.257,82 16.917.876,08 16.378.175,58 9.210.770,99 11.998.236,44 129.792.145,54 125.214.671,43

Viri financiranja Leto 2013 Leto 2014 Leto 2015 Leto 2016 Leto 2017 Leto 2018 Skupaj
Vodni sklad 2013 

(200.000,00)
11.732,68 188.267,32 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

Podnebni sklad 2013 
(1.500.000,00)

0,00 1.464.132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.464.132,00

Vodni sklad 2014 
(4.934.446,00)

0,00 4.466.539,92 467.906,08 0,00 0,00 0,00 4.934.446,00

Sklad za Podnebne 
spremembe 2015 

(6.700.000,00)

0,00 0,00 6.398.423,59 301.576,42 0,00 0,00 6.700.000,01

Sklad za vode 2015 
(637.709,00)

0,00 0,00 0,00 637.709,00 0,00 0,00 637.709,00

Integralni proračun 2016 
(5.600.100,00)

0,00 0,00 0,00 5.600.100,00 0,00 0,00 5.600.100,00

Sklad za vode 2016 
(11.350.000,00)

0,00 0,00 0,00 11.350.000,00 0,00 0,00 11.350.000,00

Sklad za Podnebne 
spremembe 2016 
(16.000.000,00)

0,00 0,00 0,00 16.000.000,00 0,00 0,00 16.000.000,00

Infrastruktura HE Brežice-
Namenski vir 2016 
(40.683.619,00)

40.683.619,00 0,00 0,00 40.683.619,00

Sklad za vode 2016 
(10.000.000,00)

0,00 0,00 0,00 9.268.253,40 731.746,60 0,00 10.000.000,00

Infrastruktura za HE 
Brežice(10.600.100,00)

0,00 0,00 0,00 0,00 10.600.100,00 0,00 10.600.100,00

Infrastruktura za HE 
Brežice(3.825.599,00)

0,00 0,00 0,00 0,00 3.825.599,00 0,00 3.825.599,00

Sklad za vode 2017 
(3.000.000,00)

0,00 0,00 0,00 0,00 1.220.729,98 86.586,30 1.307.316,28

Infrastruktura za HE 
Brežice(4.589.512 EUR)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.589.512,00 4.589.512,00

Sklad za vode 2018 
(7.590.488,00)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.636.619,32 6.636.619,32

Sklad za vode 2018 
(1.692.683,72)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685.518,82 685.518,82

SKUPAJ 11.732,68 6.118.939,24 6.866.329,67 83.841.257,82 16.378.175,58 11.998.236,44 125.214.671,43

Leto 2014 Leto 2015 Leto 2016 SKUPAJ

Tabela 2 : Pregled virov financiranja za HE Brežice po letih v EUR z DDV 

Tabela 1: Pregled realizacije in plačil za HE Brežice po letih

HE BREŽICE
Leto 2018Leto 2017Leto 2013
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Priloga 4: Primerjava realizacije vlaganj za HE Brežice na dan 31.12.2018 s Programom infrastrukturnih ureditev za HE Brežice 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               v EUR z DDV  

 
 

Angaž./Kon č.oc. Reliz/Kon č.oc.

št.Pr. SM OPIS UREDITVE vodna državna lokalna SKUPAJ vodna državna lokalna SKUPAJ vodna državna lokalna SKUPA J vodna državna lokalna SKUPAJ % %

HE BREŽICE 115.879.337,00 3.957.366,00 3.926.222,00 123.762.926,00 136.886.078,95 117.802.040,86 1.856.014,01 923.319,68 120.581.374,55 7.212.428,25 7.716,09 1.990.626,65 9.210.770,99 125.014.469,11 1.863.730,10 2.913.946,33 129.792.145,54 110,60 104,87
0 40001 Ustanovna vlaganja 18.653.830,00 0,00 0,00 18.653.830,00 23.877.964,32 19.911.982,66 520.378,65 86.851,11 20.519.212,42 1.226.250,80 0,00 9.638,00 1.235.888,80 21.138.233,46 520.378,65 96.489,11 21.755.101,22 128,01 116,63
2 42000 Vplivi na želežniško omrežje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 42200 Vplivi na cestno omrežje 0,00 2.442.078,00 1.519.794,00 3.961.873,00 3.104.601,89 1.270.051,02 1.250.432,76 544.469,09 2.547.093,39 4.527,06 7.716,09 545.375,91 557.619,06 1.274.578,08 1.258.148,85 1.089.845,00 3.622.571,93 78,36 91,44

3,1 42201 Deviacija "JAVNE POTI" na odseku NEK-Šentlenart 0,00 0,00 129.461,00 129.461,00 1.290.225,44 232.617,99 65.308,18 544.469,09 842.395,26 0,00 0,00 447.940,74 447.940,74 232.617,99 65.308,18 992.409,83 1.290.336,00 996,61 996,70
3,2 42300 Dostopna cesta do jezovne zgradbe HE Brežice 0,00 0,00 1.138.197,00 1.138.197,00 572.924,02 475.488,85 0,00 0,00 475.488,85 0,00 0,00 0,00 0,00 475.488,85 0,00 0,00 475.488,85 50,34 41,78

1 42301 Cesta med Dobovsko cesto in centra HESS 0,00 1.138.197,00 1.138.197,00 572.924,02 475.488,85 0,00 0,00 475.488,85 0,00 0,00 97.435,17 97.435,17 475.488,85 0,00 97.435,17 572.924,02 50,34 50,34
3,3 42300 Zavarovanje mostnih opornikov 0,00 0,00 252.136,00 252.136,00 44.084,70 44.084,70 0,00 0,00 44.084,70 0,00 0,00 0,00 0,00 44.084,70 0,00 0,00 44.084,70 17,48 17,48

1 42301 Mostovi v bazenu in v območju poglobitve spodnje struge 0,00 0,00 252.136,00 252.136,00 517.859,48 517.859,48 0,00 0,00 517.859,48 0,00 0,00 0,00 0,00 517.859,48 0,00 0,00 517.859,48 205,39 205,39
3,4 42400 Zaščita podvozov pod avtocesto 0,00 1.768.311,00 0,00 1.768.311,00 1.197.367,73 0,00 1.185.124,58 0,00 1.185.124,58 4.527,06 7.716,09 0,00 12.243,15 4.527,06 1.192.840,67 0,00 1.197.367,73 67,71 67,71
3,5 Sanacija javnega cestnega omrežja med in po izgradnji, začasne 

dostopne poti za potrebe izgradnje 0,00 673.767,00 0,00 673.767,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 42600 Vplivi na plovne poti 0,00 861.981,00 0,00 861.981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 42601 Priprava za izgradnjo ladijske prevodnice ob jezovni zgradbi 0,00 861.981,00 0,00 861.981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 43000 Bazen in spodnja struga 70.306.387,00 0,00 0,00 70.306.387,00 91.168.642,13 91.908.441,28 0,00 0,00 91.908.441,28 3.360.645,67 0,00 0,00 3.360.645,67 95.269.086,95 0,00 0,00 95.269.086,95 129,67 135,51

5,1 43100 Visokovodno-energetski nasipi 51.223.563,00 0,00 0,00 51.223.563,00 69.359.196,65 67.864.347,04 0,00 0,00 67.864.347,04 1.494.849,61 0,00 0,00 1.494.849,61 69.359.196,65 0,00 0,00 69.359.196,65 135,40 135,40
1 43101 Nasipi s tesnitvijo in zavarovanjem brežin 51.223.563,00 0,00 0,00 51.223.563,00 69.359.196,65 67.864.347,04 0,00 0,00 67.864.347,04 1.494.849,61 0,00 0,00 1.494.849,61 69.359.196,65 0,00 0,00 69.359.196,65 135,40 135,40

5,2 43200 Ureditev bazena gorvodno od jezu NEK 3.872.941,00 0,00 0,00 3.872.941,00 11.658.460,91 10.993.024,44 0,00 0,00 10.993.024,44 665.436,47 0,00 0,00 665.436,47 11.658.460,91 0,00 0,00 11.658.460,91 301,02 301,02
1 43201 Zavarovanje in ureditev brežin 2.965.741,00 0,00 0,00 2.965.741,00 11.469.797,99 10.804.361,52 0,00 0,00 10.804.361,52 665.436,47 0,00 0,00 665.436,47 11.469.797,99 0,00 0,00 11.469.797,99 386,74 386,74
2 43202 Poglobitev bazena v območju mostu v Krškem 907.200,00 0,00 0,00 907.200,00 188.662,92 188.662,92 0,00 0,00 188.662,92 0,00 0,00 0,00 0,00 188.662,92 0,00 0,00 188.662,92 20,80 20,80

5,3 43300 Ureditve za reguliranje nivoja podzemne vode 5.693.772,00 0,00 0,00 5.693.772,00 4.947.507,25 4.546.718,98 0,00 0,00 4.546.718,98 400.788,27 0,00 0,00 400.788,27 4.947.507,25 0,00 0,00 4.947.507,25 86,89 86,89
5,4 43400 Prelivni objekt v retenzijo na levem bregu 6.212.360,00 0,00 0,00 6.212.360,00 6.761.194,06 6.742.845,75 0,00 0,00 6.742.845,75 18.348,31 0,00 0,00 18.348,31 6.761.194,06 0,00 0,00 6.761.194,06 108,83 108,83

1 43401 Visokovodni razbremenilnik 6.212.360,00 0,00 0,00 6.212.360,00 6.761.194,06 6.742.845,75 0,00 0,00 6.742.845,75 18.348,31 0,00 0,00 18.348,31 6.761.194,06 0,00 0,00 6.761.194,06 108,83 108,83
5,5 43500 Spodnja struga 3.303.750,00 0,00 0,00 3.303.750,00 2.542.728,08 1.761.505,07 0,00 0,00 1.761.505,07 781.223,01 0,00 0,00 781.223,01 2.542.728,08 0,00 0,00 2.542.728,08 76,96 76,96

1 43501 Zavarovanje brežin v območju podslapja 1.403.381,00 0,00 0,00 1.403.381,00 904.650,12 880.581,47 0,00 0,00 880.581,47 24.068,65 0,00 0,00 24.068,65 904.650,12 0,00 0,00 904.650,12 64,46 64,46
2 43502 Poglobitev struge 1.900.369,00 0,00 0,00 1.900.369,00 1.638.077,96 880.923,60 0,00 0,00 880.923,60 757.154,36 0,00 0,00 757.154,36 1.638.077,96 0,00 0,00 1.638.077,96 86,20 86,20
6 43600 Vodne ureditve 1.764.856,00 0,00 0,00 1.764.857,00 1.612.356,68 1.274.853,66 0,00 0,00 1.274.853,66 337.396,05 0,00 0,00 337.396,05 1.612.249,71 0,00 0,00 1.612.249,71 91,36 91,35

6,1 43700 Urejanje izlivnih odsekov pritokov 110.357,00 0,00 0,00 110.357,00 94.818,12 94.711,15 0,00 0,00 94.711,15 0,00 0,00 0,00 0,00 94.711,15 0,00 0,00 94.711,15 85,92 85,82
1 43701 Žlapovec 11.760,00 0,00 0,00 11.760,00 12.270,42 12.270,42 0,00 0,00 12.270,42 0,00 0,00 0,00 0,00 12.270,42 0,00 0,00 12.270,42 104,34 104,34
2 43702 Leskoški potok 32.853,00 0,00 0,00 32.853,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 43703 Potočnica 65.744,00 0,00 0,00 65.744,00 82.547,70 82.440,73 0,00 0,00 82.440,73 0,00 0,00 0,00 0,00 82.440,73 0,00 0,00 82.440,73 125,56 125,40
4 43704 Močnik in Struga (v primeru, da ureditev potokov predvidena v RC 

Vrbina ne bo izvedena) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6,2 43800 VV ureditve v zaledju 1.654.499,00 0,00 0,00 1.654.499,00 1.517.538,56 1.180.142,51 0,00 0,00 1.180.142,51 337.396,05 0,00 0,00 337.396,05 1.517.538,56 0,00 0,00 1.517.538,56 91,72 91,72

7 44000 Vplivi na energetsko omrežje in sisteme zvez 0,00 650.554,00 29.311,00 679.864,00 165.359,45 30.948,24 66.941,26 29.052,46 126.941,96 38.133,84 0,00 0,00 38.133,84 69.082,08 66.941,26 29.052,46 165.075,80 24,32 24,28
7,1 44100 Vpliv na 110 kV omrežje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Vpliv na železnico - SVTK SŽ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7,2 44200 Priključek za lastno rabo HE 0,00 615.875,00 0,00 615.875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 44201 20 kV priključek na TP Jutranjka in priključek na DV 20 kV Brežice- 
Cerklje 0,00 615.875,00 615.875,00 30.475,49 30.475,49 0,00 0,00 30.475,49 0,00 0,00 0,00 0,00 30.475,49 0,00 0,00 30.475,49 4,95 4,95

7,4 44300 Vplivi na obstoječe 20 kV omrežje 0,00 17.601,00 0,00 17.601,00 41.364,82 472,75 40.892,07 0,00 41.364,82 0,00 0,00 0,00 0,00 472,75 40.892,07 0,00 41.364,82 235,01 235,01
7,5 44400 Vplivi na obstoječe NN omrežje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7,6 44500 Telefonsko omrežje 0,00 0,00 0,00 0,00 64.183,03 0,00 26.049,19 0,00 26.049,19 38.133,84 0,00 0,00 38.133,84 38.133,84 26.049,19 0,00 64.183,03 0,00 0,00
7,7 44600 TK omrežje 0,00 17.078,00 0,00 17.078,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7,8 44700 Optično omrežje 0,00 0,00 29.311,00 29.311,00 29.336,11 0,00 0,00 29.052,46 29.052,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.052,46 29.052,46 100,09 99,12

8 45000 Vplivi na komunalno infrastrukturo 0,00 2.753,00 218.613,00 221.366,00 52.108,82 0,00 15.201,58 36.907,24 52.108,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.201,58 36.907,24 52.108,82 23,54 23,54
8,1 45100 Vplivi na vodooskrbne sisteme 0,00 0,00 19.413,00 19.413,00 12.631,96 0,00 0,00 12.631,96 12.631,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.631,96 12.631,96 65,07 65,07
8,2 45200 Vplivi na obstoječe kanalizacijsko omrežje 0,00 0,00 45.274,00 45.274,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8,3 46000 Vpliv na plinovodno omrežje 0,00 2.753,00 0,00 2.753,00 39.476,86 0,00 15.201,58 24.275,28 39.476,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.201,58 24.275,28 39.476,86 1433,96 0,00
8,4 46200 Vplivi na poslovno cono Vrbina 0,00 0,00 153.925,00 153.925,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 47000 Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino 4.075.527,00 0,00 2.158.504,00 6.234.032,00 10.133.615,50 2.984.112,57 3.059,76 226.039,78 3.213.212,11 1.323.307,29 0,00 1.175.886,42 2.499.193,71 4.307.419,86 3.059,76 1.401.926,20 5.712.405,82 162,55 91,63
9,1 47100 UREDITVE ZA REKREACIJO VZDOLŽ BAZENA                   (deželna 

meja, arheološka lokacija Zasavje) 0,00 103.306,00 103.306,00 136.777,41 0,00 0,00 47.565,98 47.565,98 89.211,43 0,00 0,00 89.211,43 89.211,43 0,00 47.565,98 136.777,41 132,40 132,40
9,2 47200 DOSTOPI DO VODE                                                              (za zajem 

požarne vode in vode za namakanje) 0,00 0,00 43.187,00 43.187,00 1.207.027,64 0,00 0,00 178.473,80 178.473,80 0,00 0,00 971.691,76 971.691,76 0,00 0,00 1.150.165,56 1.150.165,56 2794,89 0,00
9,3 47300  DOSTOPI DO VODE (rampe za čolne, za rekreacijo) 9.941,21 9.941,21 0,00 0,00 9.941,21 0,00 0,00 0,00 0,00 9.941,21 0,00 0,00 9.941,21 0,54 0,00
9,4 47400 UREDITEV VEČNAMENSKIH POTI (vzdolž nasipov skupaj z 

navezavami na obstoječe omrežje poti) 0,00 0,00
9,5 47500 UREDITEV NADOMESTNIH HABITATOV 347.000,00 0,00 0,00 347.000,00 4.317.575,63 730.808,01 3.059,76 0,00 733.867,77 647.793,47 0,00 0,00 647.793,47 1.378.601,48 3.059,76 0,00 1.381.661,24 1244,26 398,17
9,6 47503 ZASADITVE DREVNINE                                                        (ob Savi in 

pritokih, na območju nadomestnih  habitatov) 60.666,00 0,00 0,00 60.666,00 173.343,46 173.343,46 0,00 0,00 173.343,46 0,00 0,00 0,00 0,00 173.343,46 0,00 0,00 173.343,46 285,73 285,73
9,7 47600 PREHOD ZA VODNE ORGANIZME 1.564.507,00 0,00 0,00 1.564.507,00 2.137.874,14 1.648.849,52 0,00 0,00 1.648.849,52 0,00 0,00 0,00 0,00 1.648.849,52 0,00 0,00 1.648.849,52 136,65 105,39
9,8 47700 POSEBNI UKREPI ZA VAROVANJE NARAVE 112.991,00 0,00 0,00 112.991,00 1.498.085,42 350.229,46 0,00 0,00 350.229,46 586.302,39 0,00 21.768,47 608.070,86 936.531,85 0,00 21.768,47 958.300,32 1325,84 848,12
9,9 47710 ZASADITVE RASTLIN OB BAZENU IN NADOMESTNIH HABITATIH 

(plezalke, vrbovi potaknjenci in močvirske rastline) 142.296,00 0,00 0,00 142.296,00 49.476,64 49.476,64 0,00 0,00 49.476,64 0,00 0,00 0,00 0,00 49.476,64 0,00 0,00 49.476,64 34,77 34,77
9,10 47720 SANACIJA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ 0,00 0,00 2.012.011,00 2.012.011,00 610.154,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182.426,19 182.426,19 0,00 0,00 182.426,19 182.426,19 30,33 9,07
9,11 47722 ZATRAVITVE (ob nadomestnih habitatih, rekreacijskih območjih) 0,00 0,00 0,00 0,00 21.464,27 21.464,27 0,00 0,00 21.464,27 0,00 0,00 0,00 0,00 21.464,27 0,00 0,00 21.464,27 0,00 0,00

10 Vplivi na NEK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 48000 Protipoplavna zaš čita 8.953.263,00 0,00 0,00 8.953.263,00 6.771.430,16 421.651,43 0,00 0,00 421.651,43 922.167,54 0,00 259.726,32 1.181.893,86 1.343.818,97 0,00 259.726,32 1.603.545,29 75,63 17,91
1 48100 Zavarovanje območja Krška vas in Velikih Malenc 6.841.452,00 0,00 0,00 6.841.452,00 6.771.430,16 421.651,43 0,00 0,00 421.651,43 922.167,54 0,00 259.726,32 1.181.893,86 1.343.818,97 0,00 259.726,32 1.603.545,29 98,98 23,44
2 48200 Ureditev Močnika skozi Zgornjo Pohanco 875.654,00 0,00 0,00 875.654,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 48300 Ureditev Žlapovca skozi Krško 325.419,00 0,00 0,00 325.419,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 48400 Ureditev Potočnice v Stari vasi pri Krškem 910.738,00 0,00 0,00 910.738,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1--12 Nepredvidena dela 12.125.474,00 0,00 0,00 12.125.474,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VIRI FINANCIRANJA 123.762.926,00 136.886.078,95 117.802.040,86 1.856.014,01 923.319,68 120.581.374,55 7.212.428,25 7.716,09 1.990.626,65 9.210.770,99 125.014.469,11 1.863.730,10 2.913.946,33 129.792.145,54 110,60 104,87

42.714.976,00 31.676.354,91 635.196,29 313.982,37 32.625.533,57 2.970.150,94 0,00 1.298.357,60 4.268.508,54 34.646.505,85 635.196,29 1.612.339,97 36.894.042,11 0,00 86,37

24.164.131,00 24.142.733,76 16.464,41 4.933,83 24.164.132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.142.733,76 16.464,41 4.933,83 24.164.132,00 0,00 100,00

16.200.200,00 18.354.383,49 1.201.890,11 469.525,38 20.025.798,98 3.889.526,86 7.716,09 692.269,05 4.589.512,00 22.243.910,35 1.209.606,20 1.161.794,43 24.615.310,98 0,00 151,94

Infrastruktura za HE Brežice - Namenski vir 40.683.619,00 40.548.740,90 0,00 134.878,10 40.683.619,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.548.740,90 0,00 134.878,10 40.683.619,00 0,00 100,00

3.079.827,80 2.463,20 0,00 3.082.291,00 352.750,45 0,00 0,00 352.750,45 3.432.578,25 2.463,20 0,00 3.435.041,45 0,00 0,00

 Skupaj realizacja do 31.12.2018

Sklad za vode

Končna ocena HE Brežice ANGAŽIRANO - 
sklenjene pogodbe

Realizacija od 01.01.- 31.12.2018Skupaj realizacija do 31.12.2017

1.848.067,00 0,00 0,00 1.848.067,00

Zadržana sredstva po pogodbah

Integralni proračun
Skad za podnebne spremembe
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Priloga 5: Primerjava realizacije vlaganj za HE Brežice na dan 31.12.2018 s Poslovnim načrtom in Rebalansoma poslovnega načrta j.p. INFRA d.o.o. za leto 2018 

    

 PN 2018 (v EUR vključno z DDV)

OPIS UREDITVE 

Vlaganja po  
programu infr. 

ureditev - teko će 
cene

Realizacija do 
31.12.2017

Skupaj 
ocenjena 

realizacija do 
31.12.2018

Sk. ocenjena 
real.do 31.12.2018/ 
vlaganja po prog. 

inf. ured.

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1 Ustanovna vlaganja 18.653.830 20.519.212 50.000 50.000 50.000 25.000 50.000 25.000 50.000 25.000 50.000 25.000 34.189 0 434.189 20.953.401 112,33%
3 Vplivi na cestno omrežje 3.961.873 3.064.953 0 100.000 50.000 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 175.000 3.239.953 81,78%
4 Vpliv na plovne poti 861.981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
5 Bazen in spodnja struga 70.306.387 91.908.442 500.000 400.000 414.276 150.000 150.000 250.000 250.000 250.000 250.000 0 0 0 2.614.276 94.522.718 134,44%
6 Vodne ureditve 1.764.855 1.274.853 0 50.000 100.000 0 100.000 0 0 0 0 100.000 50.000 0 400.000 1.674.853 94,90%
7 Vplivi na energetsko omrežje in sistemi zvez 679.864 126.942 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 0 165.000 291.942 42,94%
8 Vplivi na komunalno inrastrukturo 221.366 52.109 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 0 165.000 217.109 98,08%
9 Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino 6.234.032 3.213.212 100.000 100.000 0 100.000 0 50.000 0 17.684 50.000 50.000 0 0 467.684 3.680.896 59,05%

11 Protipoplavna zaščita 8.953.264 421.651 375.000 375.000 0 250.000 200.000 250.000 200.000 157.316 65.866 150.000 150.000 0 2.173.182 2.594.833 28,98%
SKUPAJ: 111.637.452 120.581.375 1.055.000 1.105.000 644.276 580.000 530.000 605.000 530.000 480.000 445.866 354.999 264.188 0 6.594.331 127.175.706 113,92%
Nepredvidena dela 12.125.474 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SKUPAJ INVESTICIJA 123.762.926 120.581.375 1.055.000 1.105.000 644.276 580.000 530.000 605.000 530.000 480.000 445.866 354.999 264.188 0 6.594.331 127.175.706 102,76%

VIRI FINANCIRANJA

Vlaganja po  
programu infr. 

ureditev - teko će 
cene

Realizacija do 
31.12.2017

Skupaj 
ocenjena 

realizacija do 
31.12.2018

Sk. ocenjena 
real.do 31.12.2018/ 
vlaganja po prog. 

inf. ured.
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 

1 p.p.558 Sklad za vode 42.714.976 28.429.472 1.055.000 637.684 0 0 0 211.740 0 0 0 0 0 0 1.904.424 30.333.896 71,00%
Prenos iz Sklada za vode 2017-pog.št.2550-17-441144 1.307.317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.307.317
Prenos iz Sklada za vode 2017 v leto 2018 0 1.055.000 637.684 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.692.684 1.692.684 0
Sklad za vode 2018 0 0 0 0 0 0 211.740 0 0 0 0 0 0 211.740 211.740
Ostale pogodbe iz preteklih let 27.122.155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.122.155

2 p.p. 559 Sklad za podnebne spremembe 24.164.131 24. 164.132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.164.132 100,00%
3 153217 Infrastruktura za HE Brežice 16.200.200 20.02 5.799 0 366.921 644.276 580.000 530.000 393.260 530.000 480.000 445.866 355.000 264.189 0 4.589.512 24.615.311 152,00%
4 Prenos iz Sklada za vode 2017-pog.št.2550-17-441144 40.683.619 40.683.619 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.683.619 100,00%

Sklad za vode 2018 7.278.353 0 100.395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.395 7.378.748
SKUPAJ: 123.762.926 120.581.375 1.055.000 1.105.000 644.276 580.000 530.000 605.000 530.000 480.000 445.866 355.000 264.189 0 6.594.331 127.175.706 102,76%

REALIZACIJA 2018 (v EUR vključno z DDV)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1 Ustanovna vlaganja 18.653.830 20.519.212 51.265 9.670 269.875 148.416 53.617 36.897 39.967 170.135 105.397 159.944 178.328 12.378 1.235.889 21.755.101 284,64% 116,63%
3 Vplivi na cestno omrežje 3.961.873 3.064.953 0 0 13.364 438.994 87.735 111 0 7.716 0 9.700 0 0 557.619 3.622.572 318,64% 91,44%
4 Vpliv na plovne poti 861.981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
5 Bazen in spodnja struga 70.306.387 91.908.441 0 0 545.721 426.662 0 148.748 644.821 128.880 421.095 419.844 443.501 181.374 3.360.646 95.269.087 128,55% 135,51%
6 Vodne ureditve 1.764.855 1.274.853 0 0 337.159 0 0 237 0 0 0 0 0 0 337.396 1.612.249 84,35% 91,35%
7 Vplivi na energetsko omrežje in sistemi zvez 679.864 126.942 0 0 0 0 0 0 0 38.134 0 0 0 38.134 165.076 23,11% 24,28%
8 Vplivi na komunalno inrastrukturo 221.366 52.109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.109 0,00% 23,54%
9 Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino 6.234.032 3.213.212 0 0 89.211 35.521 0 171.782 0 20.966 21.768 1.154.118 1.005.827 0 2.499.194 5.712.406 534,38% 91,63%

11 Protipoplavna zaščita 8.953.264 421.651 0 0 0 16.349 0 131.567 14.939 7.772 115.487 144.240 751.541 0 1.181.894 1.603.545 54,39% 17,91%
SKUPAJ: 111.637.452 120.581.374 51.265 9.670 1.255.330 1.065.941 141.352 489.342 699.727 335.469 701.881 1.887.846 2.379.196 193.752 9.210.771 129.792.145 139,68% 116,26%
Nepredvidena dela 12.125.474 0 0 0 0
SKUPAJ INVESTICIJA 123.762.926 120.581.374 51.265 9.670 1.255.330 1.065.941 141.352 489.342 699.727 335.469 701.881 1.887.846 2.379.196 193.752 9.210.771 129.792.145 139,68% 104,87%

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1 p.p.558 Sklad za vode 42.714.976 32.625.533 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.801.490 2.281.396 185.623 4.268.509 36.894.042 121,63% 86,00%

Prenos iz Sklada za vode 2017-pog.št.2550-17-441144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sklad za vode 2018 4.196.062 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.801.490 2.281.396 185.623 4.268.509 8.464.571
Ostale pogodbe iz preteklih let 28.429.471 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.429.471

2 p.p. 559 Sklad za podnebne spremembe 24.164.131 24. 164.132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.164.132 100,00%
153217 Infrastruktura za HE Brežice 16.200.200 20.025 .799 51.265 9.670 1.214.942 1.021.561 137.914 468.539 669.900 323.915 677.435 14.369 0 0 4.589.512 24.615.311 152,00%
160353 Infrastruktura za HE Brežice-namenski vir 40. 683.619 40.683.619 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.683.619 100,00%
Zadržana sredstva 3.082.291 0 0 40.388 44.380 3.438 20.802 29.827 11.554 24.446 71.986 97.800 8.129 352.750 3.435.041

3 SKUPAJ: 123.762.926 120.581.374 51.265 9.670 1.255.330 1.065.941 141.352 489.342 699.727 335.469 701.881 1.887.846 2.379.196 193.752 9.210.771 129.792.145 139,68% 104,87%

Vlaganja po  
programu infr. 

ureditev - teko će 
cene

Realizacija do 
31.12.2017

Vlaganja po  
programu infr. 

ureditev - teko će 
cene

Realizacija do 
31.12.2017

VIRI FINANCIRANJA

OPIS UREDITVE 

Sk. ocenjena 
real.do 31.12.2018/ 
vlaganja po prog. 

inf. ured.

Planirana dinamika vlaganj 2018

Planirana dinamika vlaganj 2018

Realizirana dinamika vlaganj 2018

Realizirana dinamika vlaganj 2018

Realizacija do 
31.12.2018

Primerjava 
Relizacije 

2018/PN 2018   

Sk. ocenjena 
real.do 31.12.2018/ 
vlaganja po prog. 

inf. ured.

Realizacija do 
31.12.2018

Primerjava 
Relizacije 

2018/PN 2018   
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2.9.5 HE MOKRICE  
 
Uredba o DPN za HE Mokrice je bila sprejeta na seji Vlade RS dne 22.8.2013. Po sprejeti uredbi o DPN 
je javno podjetje INFRA d.o.o. pripravilo »Program izvedbe objektov vodne, državne in lokalne 
infrastrukture ter objektov vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju za izgradnjo HE 
Mokrice«, kateri je bil potrjen s sklepom Vlade RS, številka 36001-2/2017/2 z dne 28.9.2017. V letu 
2018 je bil potrjen tudi »Investicijski program za HE Mokrice«. Skladno s potrditvijo investicije, so z 
rebalansom št. 2 PN 2018 v letu 2018 pridobljena finančna sredstva v višini cca. 2,4 mio EUR, katera so 
namenjena za pričetek načrtovanja, preliminarna dela na območju načrtovane gradnje in pridobitev 
zemljišč.  
 
V letu 2018 je bilo pridobljeno tudi ustrezno okoljevarstveno soglasje (OVS) na prodani PVO vendar je 
podana tudi tožba s strani nevladne organizacije, katero se obravnava na ARSO in naknadno tudi na  
upravnem sodišču RS. Skladno s prejeto tožbo na OVS niso bile pričete aktivnosti izvajanja gradbenih 
del na širšem območju DPN za HE Mokrice razen nekaterih manjših investicijsko vzdrževalnih del, katera 
niso opredeljena v PVO za HE Mokrice. Skladno z navedeno omejitvijo smo v letu 2018 že izvedli :  

- Javni razpis za pridobitev ustreznega projektantskega podjetja, katero bo izvedlo načrtovanje 
vseh ureditev na območju DPN za HE Mokrice. Potrjena je pogodba s podjetjem IBE d.d. v višini 
7.092.742,06 EUR z DDV za celotni obseg načrtovanja na območju DPN za HE Mokrice.  

- Pričetek postopkov pridobivanja zemljišč s parcelacijskimi postopki in cenitvami ter pripravo 
pogodb za trajno in začasno zasedbo zemljišč, katerih merodajnost bo potrjena s potrditvijo 
OVS za HE Mokrice. 

- Druge manjše aktivnosti uskladitev obsega del v pripravljalnem obdobju izgradnje ureditev.  
 
Iz navedenega razloga  sredstva v letu 2018 niso bila koriščena. 
 
 

2.10 POROČILO O IZVAJANJU TRŽNIH DEJAVNOSTI 
 
V letu 2018 skladno s potrjenim poslovnim načrtom za leto 2018 nismo izvajali tržnih dejavnosti.  
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2.11 VZDRŽEVANJE VODNE INFRASTRUKTURE 
 
Vzdrževalna dela so se odvijala skladno s »Projektom za obratovanje in vzdrževanje« za posamezno HE 
in pripadajočim akumulacijskim bazenom, ter ugotovitvami tehničnih in okolje varstvenih opazovanj za 
pretekla leta. 
Že generalno je potrebno opozoriti, da so bila sredstva za vzdrževanje v letu 2018 prenizka.  
 
V letu 2018 so se aktivnosti vzdrževanja izvajala le v obsegu poplačil obveznosti iz naslova zavarovanja, 
drugih rednih obvez (košnja, odstranjevanje tujih rodnih vrst, odstranjevanje zamuljenosti prodnih 
zadrževalnikov, monitoring in sanacija manjših usadov) ter usklajevanja za predajo do končnega 
upravljalca DRSV s predajo obveznosti vzdrževanja do HESS d.o.o. Izvajanje del na terenu je bilo 
predvsem iz naslova pomanjkanja sredstev izvajano v zelo minimalnem obsegu, to je predvsem košnja 
trave in odstranjevanje tujih rodnih vrst, izvajanje monitoringa, poplačilo stroškov elektrike in v manjšem 
obsegu izvajanje sanacijskih del na vodotokih. 
 
 

2.11.1 HE BOŠTANJ 
 
V sklopu vzdrževanja na HE Boštanj so se v letu 2018 izvajale naslednje aktivnosti :  

- redni pregledi črpališč, 
- košnja trave in odstranjevanje tujih rodnih vrst, 
- zavarovanje zgrajenih ureditev, katere upravljalec je INFRA d.o.o., 
- spremljanje procesa obratovanja s strani INFRA d.o.o., 
- Izvajanje tehničnega in okoljevarstvenega opazovanja in opazovanja okolja v obsegu in 

razmejitvi s koncesionarjem za leto 2018. 
- Izvajala so se tudi naslednja dela:  

o pregledi oblog bazena, 
o pregledi na oblogah in ureditvah pritokov, 
o pregledi zadrževalnikov pritokov, 
o pregled bazena, 
o izvajanje aktivnosti vzdrževanja v skupnem vzdrževanju akumulacijskega bazena s 

koncesionarjem HESS d.o.o., skladno s potrjeno delitvijo obveznosti. 
 

V letu 2018 so se pospešeno izvajale aktivnosti predaje izgrajenih ureditev do upravljalca DRSV in 
vzdrževalca HESS d.o.o.. Prenos še ni bil opravljen in je še vedno v fazi pridobitve ustreznih odločb s 
strani Vlade RS na podan predlog pogodbe in zapisnika primopredaje in verjamemo, da bo le to potrjeno 
v letu 2019. 
 
Vrednost vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture za HE Boštanj je v obdobju januar – december 
2018 znašala 79.919 EUR brez DDV, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom 
j.p. INFRA d.o.o. za leto 2018 169,56 % realizacijo. 
 
Z Aneksom št. 3 in št. 4 k pogodbi št. 2555-18-430010 za izvajanje gospodarske javne službe urejanja 
voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja spodnje Save v obdobju januar - december 2018 
so se prerazporedila sredstva iz stroškov dela ter stroškov blaga, materiala in storitev na stroške 
vzdrževanja vodne infrastrukture, zato je realizacija v letu 2018 večja od načrtovane realizacije v 
Poslovnem načrtu j.p. INFRA d.o.o. za leto 2018. Ravno tako med viri financiranja prikazujemo tudi 
naknadno priznani znesek dobropisov v višini 12.436 EUR po sklenjeni pogodbi z Zavarovalnico Triglav 
za priznani bonus po zavarovalnih policah, s katerim smo delno pokrivali stroške zavarovalnih premij v 
letu 2018 za zavarovanje objektov vodne infrastrukture. 
  
 
Priloga:  
 

- Primerjava realizacije vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture z načrtovano realizacijo s 
Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2018 
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 PN 2018

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. Čiščenje zadrževalnikov naplavin in zalednega drenažnega kanala 0 0 0 2.459 0 0 2.459 0 0 820 0 0 5.738

2.
Popravilo struge reke Save in popravilo strug pritokov vodotokov s
sanacijskimi ukrepi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 820 0 820

3.
Košnja trave, odstranjevanje neavtohtonih vrst, dodatno zasajevanje,
vzdrževalčna dela na habitatih, itd … 0 0 0 2.459 0 1.230 0 1.230 0 3.279 0 0 8.197

4. Zavarovanje objektov vodne infrastrukture 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000
5. Vzdrževanje vzdrževalnih poti 0 0 0 1.639 0 0 0 0 0 1.639 0 0 3.279

6.
Ustanovna vlaganja : Projektne rešitve sanacij, dodatne študije in elaborati,
tehnično opazovanje bazena, itd … 0 0 0 820 0 0 0 0 0 820 0 0 1.640

7.
Nepredvidena vzdrževalna dela, odstranjevanje posledic havarijskim
dogodkom, odstranje posledic visokih voda, itd … 0 0 0 1.230 0 0 0 0 0 1.230 0 0 2.460
Skupaj: 25.000 0 0 8.607 0 1.230 2.459 1.230 0 7.787 820 0 47.132

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. p.p 160119 Direkcija RS za vode 25.000 0 0 8.607 0 1.230 2.459 1.230 0 7.787 820 0 47.132
2. Zavarovalnica Triglav - bonus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SKUPAJ: 25.000 0 0 8.607 0 1.230 2.459 1.230 0 7.787 820 0 47.132

REALIZACIJA 2018

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. Čiščenje zadrževalnikov naplavin in zalednega drenažnega kanala 0 0 0 0 0 0 0 0 29.819 0 0 0 29.819

2.
Popravilo struge reke Save in popravilo strug pritokov vodotokov s
sanacijskimi ukrepi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.
Košnja trave, odstranjevanje neavtohtonih vrst, dodatno zasajevanje,
vzdrževalčna dela na habitatih, itd … 0 0 0 0 0 1.647 1.807 0 0 3.454 0 0 6.908

4. Zavarovanje objektov vodne infrastrukture 0 10.394 0 0 0 0 6.218 0 0 8.290 0 0 24.902
5. Vzdrževanje vzdrževalnih poti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.
Ustanovna vlaganja : Projektne rešitve sanacij, dodatne študije in elaborati,
tehnično opazovanje bazena, itd … 2.044 419 150 451 150 539 387 150 150 691 387 0 5.520

7.
Nepredvidena vzdrževalna dela, odstranjevanje posledic havarijskim 
dogodkom, odstranje posledic visokih voda, itd … 255 238 247 229 219 359 224 222 10.094 225 228 232 12.771
Skupaj: 2.299 11.051 397 680 369 2.544 8.636 372 40.063 12.660 615 232 79.919

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. p.p 160119 Direkcija RS za vode 2.299 11.051 397 680 369 2.544 2.418 372 40.063 6.443 615 232 67.483
2. Zavarovalnica Triglav- bonus 2017 0 0 0 0 0 0 6.218 0 0 6.218 0 0 12.436

SKUPAJ: 2.299 11.051 397 680 369 2.544 8.636 372 40.063 12.660 615 232 79.919

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
SKUPAJ: 9,20% 0,00% 0,00% 7,90% 0,00% 206,93% 351,18% 30,27% 0,00% 162,59% 75,02% 0,00% 169,56%

Primerjava realizacije s Planom 2018
LETO  2018

VIRI FINANCIRANJA
LETO  2018 - cene v EUR brez DDV

OPIS UREDITVE 
LETO  2018 - cene v EUR brez DDV

OPIS UREDITVE 
NAČRT  2018- cene v EUR brez DDV

NAČRT  2018- cene v EUR brez DDVVIRI FINANCIRANJA
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2.11.2 HE ARTO- BLANCA 
 
V sklopu vzdrževanja na HE Arto Blanca so se v letu 2018 izvajale naslednje aktivnosti :  

- redni pregledi 7 kom. črpališč z manjšimi vzdrževalnimi deli, 
- košnja trave in odstranjevanje tujih rodnih vrst, 
- zavarovanje zgrajenih ureditev, katere upravljalec je INFRA d.o.o., 
- spremljanje procesa obratovanja, 
- Izvajanje tehničnega in okoljevarstvenega opazovanja in opazovanja okolja v obsegu in 

razmejitvi s koncesionarjem za leto 2018. 
- Izvajala so se tudi naslednja dela:  

o pregledi oblog bazena, 
o pregledi na oblogah in ureditvah pritokov, 
o pregledi zadrževalnikov pritokov, 
o pregled bazena, 
o izvajanje aktivnosti vzdrževanja v skupnem vzdrževanju akumulacijskega bazena s 

koncesionarjem HESS d.o.o., skladno s potrjeno delitvijo obveznosti. 
 

V letu 2018 so se pospešeno izvajale aktivnosti predaje izgrajenih ureditev do upravljalca DRSV in 
vzdrževalca HESS d.o.o.. Prenos še ni bil opravljen in je še vedno v fazi pridobitve ustreznih odločb s 
strani DRSV in uskladitve obsega predaje vzdrževanja. Aktivnosti se bodo nadaljevane v letu 2019. 
 
Redna vzdrževalna dela so se izvajala le v minimalnem obsegu zaradi pridobljenih minimalnih finančnih 
sredstev v Poslovnem načrtu za leto 2018 za potrebe vzdrževanja akumulacijskega bazena HE Arto 
Blanca.  
 
Vrednost vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture za HE Arto-Blanca je v obdobju januar – december 
2018 znašala 195.496 EUR brez DDV, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim 
načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2018 385,68 % realizacijo.  
 
Z Aneksom št. 3 in št. 4 k pogodbi št. 2555-18-430010 za izvajanje gospodarske javne službe urejanja 
voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja spodnje Save v obdobju januar - december 2018 
so se prerazporedila sredstva iz stroškov dela ter stroškov blaga, materiala in storitev na stroške 
vzdrževanja vodne infrastrukture, zato je realizacija v letu 2018 večja od načrtovane realizacije v 
Poslovnem načrtu j.p. INFRA d.o.o. za leto 2018. Ravno tako med viri financiranja prikazujemo tudi 
naknadno priznani znesek dobropisov v višini 9.904 EUR po sklenjeni pogodbi z Zavarovalnico Triglav 
za priznani bonus po zavarovalnih policah, s katerim smo delno pokrivali stroške zavarovalnih premij v 
letu 2018 za zavarovanje objektov vodne infrastrukture. 
 
Priloga:  
 

- Primerjava realizacije vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture z načrtovano realizacijo s 
Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2018
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PN 2018

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. Čiščenje zadrževalnikov naplavin in zalednega drenažnega kanala 0 0 0 2.459 0 0 2.459 0 0 820 0 0 5.738

2.
Popravilo struge reke Save in popravilo strug pritokov vodotokov s
sanacijskimi ukrepi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 820 0 820

3.
Košnja trave, odstranjevanje neavtohtonih vrst, dodatno zasajevanje,
vzdrževalčna dela na habitatih, itd … 0 0 0 3.278 0 1.230 0 1.230 0 4.098 0 0 9.836

4. Zavarovanje objektov vodne infrastrukture 22.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.000
5. Vzdrževanje vzdrževalnih poti 0 0 0 4.097 0 0 0 0 0 4.098 0 0 8.195

6.
Ustanovna vlaganja : Projektne rešitve sanacij, dodatne študije in
elaborati, tehnično opazovanje bazena, itd … 0 0 0 820 0 0 0 0 0 820 0 0 1.640

7.
Nepredvidena vzdrževalna dela, odstranjevanje posledic havarijskim 
dogodkom, odstranje posledic visokih voda, itd … 0 0 0 1.230 0 0 0 0 0 1.230 0 0 2.460
Skupaj: 22.000 0 0 11.884 0 1.230 2.459 1.230 0 11.066 820 0 50.689

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. p.p 160119 Direkcija RS za vode 22.000 0 0 11.884 0 1.230 2.459 1.230 0 11.066 820 0 50.689
2. Zavarovalnica Triglav - bonus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SKUPAJ: 22.000 0 0 11.884 0 1.230 2.459 1.230 0 11.066 820 0 50.689

REALIZACIJA 2018

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. Čiščenje zadrževalnikov naplavin in zalednega drenažnega kanala 0 0 0 0 0 0 0 0 17.089 0 0 12.611 29.699

2.
Popravilo struge reke Save in popravilo strug pritokov vodotokov s
sanacijskimi ukrepi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.
Košnja trave, odstranjevanje neavtohtonih vrst, dodatno zasajevanje,
vzdrževalčna dela na habitatih, itd … 0 0 0 0 1.624 2.031 4.481 2.197 0 0 6.103 1.148 17.584

4. Zavarovanje objektov vodne infrastrukture 0 8.261 0 0 0 0 4.952 0 0 6.602 0 0 19.816
5. Vzdrževanje vzdrževalnih poti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.
Ustanovna vlaganja : Projektne rešitve sanacij, dodatne študije in
elaborati, tehnično opazovanje bazena, itd. 2.836 183 550 183 288 5.421 183 183 851 1.373 0 12.052

7.
Nepredvidena vzdrževalna dela, odstranjevanje posledic havarijskim 
dogodkom, odstranje posledic visokih voda, itd … 1.847 1.840 1.850 1.918 1.807 1.797 1.807 1.811 23.938 53.854 21.812 2.063 116.346
Skupaj: 4.683 10.102 2.033 2.468 3.613 4.117 16.661 4.191 41.210 61.307 29.288 15.822 195.496

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. p.p 160119 Direkcija RS za vode 4.683 10.102 2.033 2.468 3.613 4.117 11.709 4.191 41.210 56.355 29.288 15.822 185.592
2. Zavarovalnica Triglav- bonus 2017 0 0 0 0 0 4.952 0 0 4.952 0 0 9.904

SKUPAJ: 4.683 10.102 2.033 2.468 3.613 4.117 16.661 4.191 41.210 61.307 29.288 15.822 195.496

Primerjava realizacije s Planom 2018

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
SKUPAJ: 21,29% 0,00% 0,00% 20,76% 0,00% 334,73% 677,54% 340,76% 0,00% 554,01% 3571,70% 0,00% 385,68%

VIRI FINANCIRANJA

LETO  2018 

LETO  2018 - cene v EUR brez DDV

OPIS UREDITVE 

OPIS UREDITVE 
NAČRT  2018- cene v EUR brez DDV

VIRI FINANCIRANJA
NAČRT  2018- cene v EUR brez DDV

LETO  2018 - cene v EUR brez DDV
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2.11.3  HE KRŠKO 
 
V sklopu vzdrževanja na HE Krško so se v letu 2018 izvajale naslednje aktivnosti :  

- redni pregled črpališč – 2 kom., 
- zavarovanje zgrajenih ureditev, katere upravljalec je INFRA d.o.o., 
- košnja trave in odstranjevanje tujih rodnih vrst, 
- spremljanje procesa obratovanja, 
- Izvajanje tehničnega in okoljevarstvenega opazovanja in opazovanja okolja v obsegu in 

razmejitvi s koncesionarjem za leto 2018. 
- Izvajala so se tudi naslednja dela:  

o pregledi oblog bazena, 
o pregledi na oblogah in ureditvah pritokov, 
o pregledi zadrževalnikov pritokov, 
o pregled bazena, 
o izvajanje aktivnosti vzdrževanja v skupnem vzdrževanju akumulacijskega bazena s 

koncesionarjem HESS d.o.o., skladno s potrjeno delitvijo obveznosti. 
 

Redna vzdrževalna dela so se izvajala le v minimalnem obsegu zaradi pridobljenih minimalnih finančnih 
sredstev v Poslovnem načrtu za leto 2018 za potrebe vzdrževanja akumulacijskega bazena HE Krško.  
 
Vrednost vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture za HE Krško je v obdobju januar – december 2018  
znašala 69.643 EUR brez DDV, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom j.p. 
INFRA d.o.o. za leto 2018 155,65 % realizacijo.  
 
 
Z Aneksom št. 3 in št. 4 k pogodbi št. 2555-18-430010 za izvajanje gospodarske javne službe urejanja 
voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja spodnje Save v obdobju januar - december 2018 
so se prerazporedila sredstva iz stroškov dela ter stroškov blaga, materiala in storitev na stroške 
vzdrževanja vodne infrastrukture, zato je realizacija v letu 2018 večja od načrtovane realizacije v 
Poslovnem načrtu j.p. INFRA d.o.o. za leto 2018. Ravno tako med viri financiranja prikazujemo tudi 
naknadno priznani znesek dobropisov v višini 6.901 EUR po sklenjeni pogodbi z Zavarovalnico Triglav 
za priznani bonus po zavarovalnih policah, s katerim smo delno pokrivali stroške zavarovalnih premij v 
letu 2018 za zavarovanje objektov vodne infrastrukture. 
 
Priloga:  
 

- Primerjava realizacije vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture z načrtovano realizacijo s 
Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2018
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PN 2018

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. Čiščenje zadrževalnikov naplavin in zalednega drenažnega kanala 0 0 0 2.459 0 0 2.459 0 0 820 0 0 5.738

2.
Popravilo struge reke Save in popravilo strug pritokov vodotokov s
sanacijskimi ukrepi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 820 0 820

3.
Košnja trave, odstranjevanje neavtohtonih vrst, dodatno zasajevanje,
vzdrževalna dela na habitatih, itd … 0 0 0 2.459 0 1.230 0 1.230 0 2.459 0 0 7.377

4. Zavarovanje objektov vodne infrastrukture 18.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.000
5. Vzdrževanje vzdrževalnih poti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 820 0 0 820

6.
Ustanovna vlaganja : Projektne rešitve sanacij, dodatne študije in
elaborati, tehnično opazovanje bazena, itd. 0 0 0 820 0 0 0 0 0 820 0 0 1.639

7. Sanacijski ukrepi meloracije na ruralnih površinah 0 0 0 7.891 0 0 0 0 0 0 0 0 7.891

8.
Nepredvidena vzdrževalna dela, odstranjevanje posledic havarijskim
dogodkom, odstranje posledic visokih voda, itd … 0 0 0 1.230 0 0 0 0 0 1.230 0 0 2.459
Skupaj: 18.000 0 0 14.859 0 1.230 2.459 1.230 0 6.148 820 0 44.744

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. p.p 160119 Direkcija RS za vode 18.000 0 0 14.859 0 1.230 2.459 1.230 0 6.148 820 0 44.744
2. Zavarovalnica Triglav - bonus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SKUPAJ: 18.000 0 0 14.859 0 1.230 2.459 1.230 0 6.148 820 0 44.744

REALIZACIJA 2018

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. Čiščenje zadrževalnikov naplavin in zalednega drenažnega kanala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.482 25.482

2.
Popravilo struge reke Save in popravilo strug pritokov vodotokov s
sanacijskimi ukrepi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.
Košnja trave, odstranjevanje neavtohtonih vrst, dodatno zasajevanje,
vzdrževalna dela na habitatih, itd … 0 0 1.748 0 1.586 0 5.754 8.735 0 0 6.001 0 23.825

4. Zavarovanje objektov vodne infrastrukture 0 5.948 0 0 0 0 3.565 0 0 4.753 0 0 14.266
5. Vzdrževanje vzdrževalnih poti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.
Ustanovna vlaganja : Projektne rešitve sanacij, dodatne študije in
elaborati, tehnično opazovanje bazena, itd. 1.938 83 523 83 294 83 83 83 83 498 0 3.752

7. Sanacijski ukrepi meloracije na ruralnih površinah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8.
Nepredvidena vzdrževalna dela, odstranjevanje posledic havarijskim
dogodkom, odstranje posledic visokih voda, itd … 200 194 199 98 206 194 205 209 199 206 202 206 2.319
Skupaj: 2.137 6.142 2.031 621 1.876 488 9.607 9.028 282 5.042 6.701 25.688 69.643

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. p.p 160119 Direkcija RS za vode 2.137 6.142 2.031 621 1.876 488 6.042 9.028 282 1.706 6.701 25.688 62.742
2. Zavarovalnica Triglav - bonus 0 0 0 0 0 0 3.565 0 0 3.336 0 0 6.901

SKUPAJ: 2.137 6.142 2.031 621 1.876 488 9.607 9.028 282 5.042 6.701 25.688 69.643

Primerjava realizacije s Planom 2018

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
SKUPAJ: 11,87% 0,00% 0,00% 4,18% 0,00% 39,71% 390,68% 734,25% 0,00% 82,02% 817,53% 0,00% 155,65%

VIRI FINANCIRANJA
LETO  2018 - cene v EUR brez DDV

LETO  2018 

VIRI FINANCIRANJA
NAČRT  2018- cene v EUR brez DDV

OPIS UREDITVE 
LETO  2018 - cene v EUR brez DDV

OPIS UREDITVE 
NAČRT  2018- cene v EUR brez DDV



  LETNO POROČILO JAVNEGA PODJETJA INFRA  D.O.O. ZA LETO 2018 

 

Stran 62 od 89 

 
2.11.4  HE BREŽICE 

 
 
V letu 2018 so opravljena le nujna redna vzdrževalna dela, usklajena z obsegom del vzdrževanja, 
potrjenih s strani DRSV na tem območju, vendar v izvedbi po pridobitvi uporabnega dovoljenja za 
akumulacijski bazen HE Brežice. Ker le to še ni pridobljeno, se aktivnosti še ne izvajajo v polnem obsegu 
razen za :  

- Vzdrževanje objekta VVR, kjer se izvajajo vzdrževalna dela v obsegu : Zavarovanje, plačilo 
porabljene električne energije, košnja, preventivni ogledi in zagoni, druge manjše aktivnosti. 

- Vzdrževanje akumulacijskega bazena : Redni monitoring in zavarovanje akumulacijskega 
bazena po prevzetem terminu s strani izvajalca del.  

- Košnja in odstranjevanje tujih rodnih vrst.  
 
V obsegu gradnje je ob zaključevanju izgradnje ureditev, izvajalec del dolžan izvesti vsa vzdrževalna 
dela tudi na ureditvah, katere še ni predal v last investitorju.  
 
 
Vrednost vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture za HE Brežice je v obdobju januar – december 
2018 znašala 95.275 EUR brez DDV, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom 
j.p. INFRA d.o.o. za leto 2018 84,97 % realizacijo.  
 
 
Priloga:  
 
- Primerjava realizacije vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture z načrtovano realizacijo s 
Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2018 
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PN 2018

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. Košnja trave, odstranjevanje neavtohtonih vrst, itd… 0 0 0 0 0 0 0 8.196 0 0 12.294 0 20.490
2. Nepredvidena redna vzdrževalna dela 0 0 0 0 0 0 0 820 0 0 0 0 820
3. Zavarovanje objektov vodne infrastrukture 90.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.000
4. Vzdrževanje črplišča Krška vas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 820 0 820

Skupaj: 90.000 0 0 0 0 0 0 9.016 0 0 13.114 0 112.130

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. p.p 160119 Direkcija RS za vode 90.000 0 0 0 0 0 0 9.016 0 0 13.114 0 112.130
2. Zavarovalnica Triglav - bonus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SKUPAJ: 90.000 0 0 0 0 0 0 9.016 0 0 13.114 0 112.130

REALIZACIJA 2018

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. Košnja trave, odstranjevanje neavtohtonih vrst, itd… 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.225 20.662 0 46.887
2. Nepredvidena redna vzdrževalna dela 0 0 300 190 168 101 170 204 241 269 7.020 481 9.144
3. Zavarovanje objektov vodne infrastrukture 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.244 0 0 39.244
4. Vzdrževanje črplišča Krška vas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Skupaj: 0 0 300 190 168 101 170 204 241 65.738 27.681 481 95.275

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. p.p 160119 Direkcija RS za vode 0 0 300 190 168 101 170 204 241 65.738 27.681 481 95.275
2. Zavarovalnica Triglav - bonus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SKUPAJ: 0 0 300 190 168 101 170 204 241 65.738 27.681 481 95.275

Primerjava realizacije s Planom 2018

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ
SKUPAJ: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,26% 0,00% 0,00% 211,08% 0,00% 84,97%

VIRI FINANCIRANJA
LETO  2018 - cene v EUR brez DDV

VIRI FINANCIRANJA
LETO  2018 

VIRI FINANCIRANJA
NAČRT  2018- cene v EUR brez DDV

OPIS UREDITVE 
LETO  2018 - cene v EUR brez DDV

OPIS UREDITVE 
NAČRT  2018- cene v EUR brez DDV
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2.11.5 HE MOKRICE 

 
V letu 2018 so izvedena le nujna redna vzdrževalna dela, usklajena z obsegom del vzdrževanja, potrjenih 
s strani DRSV na tem območju. 
Tako je izvedena le 2x košnja in odstranitev tujih rodnih vrst na zelenih površinah na vodni infrastrukturi 
ter odstranitev naplavin z ureditvijo struge potoka Gabernica.  
 
Vrednost vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture za HE Mokrice je v obdobju januar – december 
2018 znašala 13.381 EUR brez DDV, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom 
j.p. INFRA d.o.o. za leto 2018 77,74 % realizacijo.  
 
 
Priloga:  
 
- Primerjava realizacije vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture z načrtovano realizacijo s 
Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2018 
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PN 2018

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. Košnja trave, odstranjevanje neavtohtonih vrst,  itd … 0 0 0 0 0 2.459 0 0 0 0 2.459 0 4.918

2.
Izvedba odstranitve nanosov materiala iz strug, odstranjevanje
zamuljenosti 0 0 0 0 0 12.295 0 0 0 0 0 0 12.295
Skupaj: 0 0 0 0 0 14.754 0 0 0 0 2.459 0 17.213

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. p.p 160119 Direkcija RS za vode 0 0 0 0 0 14.754 0 0 0 0 2.459 0 17.213
2. Zavarovalnica Triglav - bonus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SKUPAJ: 0 0 0 0 0 14.754 0 0 0 0 2.459 0 17.213

REALIZACIJA 2018

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. Košnja trave, odstranjevanje neavtohtonih vrst, itd… 0 0 0 0 5.832 0 5.832 0 0 0 0 1.717 13.381

2.
Izvedba odstranitve nanosov materiala iz strug, odstranjevanje
zamuljenosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skupaj: 0 0 0 0 5.832 0 5.832 0 0 0 0 1.717 13.381

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. p.p 160119 Direkcija RS za vode 0 0 0 0 5.832 0 5.832 0 0 0 0 1.717 13.381
2. Zavarovalnica Triglav - bonus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SKUPAJ: 0 0 0 0 5.832 0 5.832 0 0 0 0 1.717 13.381

Primerjava realizacije s Planom 2018

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ
SKUPAJ: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 77,74%

VIRI FINANCIRANJA
LETO  2018 - cene v EUR brez DDV

VIRI FINANCIRANJA
LETO  2018 

VIRI FINANCIRANJA
NAČRT  2018- cene v EUR brez DDV

OPIS UREDITVE 
LETO  2018 - cene v EUR brez DDV

OPIS UREDITVE 
NAČRT  2018- cene v EUR brez DDV
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2.12  OKOLJEVARSTVENO DELOVANJE  

 
Z izgradnjo so povezani tudi vplivi na naravo. Vplivi na naravno okolje so vezani tako na čas izgradnje, 
kot na čas obratovanja ureditev.  
Skladno s trenutno veljavno zakonodajo se izvajajo naravovarstvene aktivnosti v času izgradnje : 

- uskladitve PVO. 
- pridobitve OVS. 
- izvajanje sonaravnih ukrepov. 
- sodelovanje v sklopu izvajanja strokovnih nadzorov. 

V času obratovanja izgrajenih ureditev se izvajajo naravovarstvene aktivnosti v obsegu :  
- letnih in obdobnih opazovanj. 
- izvajanja rednih obratovalnih in dodatnih naravovarstvenih ukrepov.  

 
 
2.13 PRIČAKOVANI RAZVOJ DRUŽBE  

 
Naš pričakovani razvoj družbe si predstavljamo kot rast podjetja v smeri čim boljšega in učinkovitega 
podjetja na podlagi vodenja investicij na vodah v RS, kjer se izkorišča energetski potencial teh 
vodotokov. V letih našega delovanja smo nedvoumno dokazali, da gre za podjetje, ki zna in zmore 
izpeljati največje vodno gospodarske ureditve v državi, povezane z izgradnjo energetskih objektov, 
uspešno delovanje v zahtevnih pogojih, ki jih pri teh projektih narekujejo zahtevni pogoji varovanja 
narave, predvsem območja Nature 2000, želimo še izpopolniti in voditi še druge projekte, ki niso 
izključno vezani na energetiko. 
 
 

2.14 POMEMBNI POSLOVNI DOGODKI PO PRETEKU LETA 
 
Javno podjetje ni imelo pomembnih poslovnih dogodkov po preteku leta.  
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3. RAČUNOVODSKO POROČILO  

 
3.1 IZJAVA O ODGOVORNOSTI POSLOVODSTVA 

  
Uprava potrjuje računovodske izkaze za leto končano na dan 31. decembra 2018 na straneh 72 do 76 
in uporabljene računovodske usmeritve ter pojasnila k računovodskim izkazom na straneh od 68 do 71 
in 77 do 89 letnega poročila.  
 
Uprava je odgovorna za pripravo letnega poročila tako, da le-ti predstavljajo resnično in pošteno sliko 
premoženjskega stanja družbe in izidov njenega poslovanja za leto končano 31. decembra 2018. 
 
Uprava potrjuje, da so bile dosledno uporabljene ustrezne računovodske usmeritve ter da so bile 
računovodske ocene izdelane po načelu previdnosti in dobrega gospodarjenja. Uprava tudi potrjuje, da 
so računovodski izkazi skupaj s pojasnili izdelani na osnovi predpostavke o nadaljnjem poslovanju 
podjetja ter v skladu z veljavno zakonodajo in s Slovenskimi računovodskimi standardi. 
 
Uprava je tudi odgovorna za ustrezno vodeno računovodstvo, za sprejem ustreznih ukrepov za 
zavarovanje premoženja ter za preprečevanje in odkrivanje prevar in drugih nepravilnosti oziroma 
nezakonitosti. 
 
Davčne oblasti lahko kadarkoli v roku 5 let od dneva, ko je bilo potrebno davek obračunati, preverijo 
poslovanje družbe, kar lahko posledično povzroči nastanek dodatne obveznosti plačila davka, zamudnih 
obresti in kazni iz naslova DDPO ali drugih davkov ter dajatev. Uprava družbe ni seznanjena z 
okoliščinami, ki bi lahko povzročile morebitno pomembno obveznost iz tega naslova.  
 
 
Direktor: 
Mag. Vojko Sotošek  

 
 
 
Leskovec pri Krškem, 19.3.2019 
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3.2 RAČUNOVODSKI IZKAZI 
 

3.2.1 Podlage za sestavljanje računovodskih izkazov  
 
Računovodski izkazi so sestavljeni v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD) in Slovenskimi 
računovodskimi standardi (SRS). Pri tem so upoštevane temeljne računovodske predpostavke: 
upoštevanje nastanka poslovnih dogodkov in časovne neomejenosti delovanja. Izkazujejo resničen in 
pošten prikaz premoženja in obveznosti družbe, finančni položaj ter poslovni izid. Pri računovodskih 
usmeritvah so upoštevana osnovna računovodska načela: previdnost, vsebina pred obliko in 
pomembnost. Poslovno leto je enako koledarskemu letu. 
 

3.2.2 Tečaj in način preračuna  
 
Postavke v računovodskih izkazih, ki so izkazane v tujih valutah, so v bilanci stanja in izkazu poslovnega 
izida preračunane v evre po srednjem tečaju Banke Slovenije. Pozitivne ali negativne tečajne razlike, ki 
so posledica teh dogodkov, se prepoznajo v izkazu poslovnega izida med finančnimi prihodki oziroma 
odhodki.  

 
3.2.3 Prikaz podatkov v računovodskih izkazih in pojasnilih  

 
Vsi podatki v računovodskih izkazih in pojasnilih k računovodskim izkazom so prikaz podatkov 
poslovnega leta in so sestavljeni v evrih brez centov.  
 
 

3.2.4 Bilanca stanja 
 
Bilanca stanja je dvostranski izkaz sredstev in obveznosti do njihovih virov na zadnji dan obračunskega 
obdobja. Bilanca stanja na dan 31.12.2018 je sestavljena skladno s Slovenskim računovodskim 
standardom 20.  
 
 
3.2.4.1  Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve 
 
Neopredmeteno sredstvo je opredeljeno kot sredstvo, ki ga ima družba dolgoročno za opravljanje 
storitev, dajanje v najem ali pisarniške potrebe, fizično pa ne obstaja.  
 
Ta sredstva zajemajo in se v bilanci stanja prikazujejo kot dolgoročno odloženi stroški razvijanja, 
usredstveni stroški naložb v tuja opredmetena osnovna sredstva in dolgoročne premoženjske pravice. 
Dolgoročne aktivne časovne razmejitve so dolgoročno odloženi stroški. 
 
V računovodskih razvidih se ločeno izkazuje nabavna vrednost in popravek vrednosti, v bilanci stanja pa 
se izkazuje neodpisana vrednost, ki je razlika med nabavno vrednostjo in nabranim popravkom 
vrednosti. Ta sredstva se ob začetnem prepoznanju ovrednotijo po nabavni vrednosti. Za kasnejše 
merjenje družba uporablja model nabavne vrednosti.  
 
 
Družba pri amortiziranju neopredmetenih dolgoročnih sredstvih uporablja metodo enakomernega 
časovnega amortiziranja v dobi koristnosti. Amortizacijske stopnje so določene v skladu s Pravilnikom o 
načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstvih (Ur. List RS 
št.45/05,114/06-ZUE, 138/06,120/17,48/09,112/09, 58/10 in 100/15) in znaša za programsko opremo 
20 %.  
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3.2.4.2  Opredmetena osnovna sredstva  
 
Opredmetena osnovna sredstva se ob začetnem pripoznanju ovrednotijo po nabavni vrednosti, ki jo 
sestavljajo njegova nakupna cena, uvozne in nevračljive nakupne dajatve ter vsi stroški, ki jih je mogoče 
pripisati neposredno njegovi usposobitvi za nameravano uporabo.  
 
Donacije in državne podpore za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev se vštevajo med dolgoročne 
pasivne časovne razmejitve in se porabljajo skladno z obračunano amortizacijo.  
 
Družba pri vseh opredmetenih osnovnih sredstvih uporablja model nabavne vrednosti in metodo 
enakomernega časovnega amortiziranja v dobi koristnosti in pri tem uporablja amortizacijske stopnje, 
ki jih določa na podlagi dobe koristnosti in v skladu s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa 
neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstvih (Uradni List RS št.45/05,114/06-ZUE, 
138/06,120/17,48/09,112/09,58/10 in 100/15) ter v skladu z najvišjimi letnimi amortizacijskimi 
stopnjami, ki so davčno priznan strošek. Uporabljene amortizacijske stopnje: 15% in 12%  za pisarniško 
pohištvo, 15% za mobilne telefone, 15% za pisarniško opremo - fotokopirni stroj, 50% za računalniško 
opremo in 25 % za LCD zaslone in tiskalnike. 
 
3.2.4.3  Poslovne terjatve 
 
Terjatve, ki jih izkazujemo v bilanci stanja so na premoženjskopravnih in drugih razmerjih zasnovane 
pravice zahtevati od določene osebe plačilo dolga, dobavo stvari ali izvedbo storitve. Terjatve vseh vrst 
se ob začetnem pripoznanju izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostavki, da bodo 
poplačane. 
 
Javno podjetje INFRA d.o.o. nekajkrat letno ugotavlja plačljivost terjatev glede na rok dospelosti in v 
skladu s presojo oblikuje popravek terjatev do kupcev glede na verjetnost poplačanosti. Družba tudi 
100% odpiše poslovne in finančne terjatve, ki so zastarane po obligacijskem zakoniku. 
 
3.2.4.4  Denarna sredstva  
 
Denarna sredstva sestavlja denar na računih pri bankah. 
 
3.2.4.5  Kapital  
 
Celotni kapital sestavljajo vpoklicani kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička, preneseni čisti 
dobiček iz prejšnjih let ali prenesena izguba, presežek iz prevrednotenja in predhodno še ne razdeljeni 
čisti dobiček ali čista izguba poslovnega leta. 
 
3.2.4.6  Dolgovi 
 
Dolgovi so finančni in poslovni, kratkoročni in dolgoročni.  
 
Kratkoročni dolgovi so v knjigah izkazani z zneski iz ustreznih listin ob njihovem nastanku, ki dokazujejo 
prejem kakega proizvoda ali storitve ali opravljeno delo oziroma obračunani strošek in odhodek v 
poslovnem izidu. 
 
3.2.4.7  Rezervacije  
 
Rezervacije se oblikujejo za sedanje obveze, ki izhajajo iz obvezujočih preteklih dogodkov in se bodo po 
predvidevanjih poravnale v obdobju, ki ni z gotovostjo določeno, ter katerih zneske za njihovo poravnavo 
je mogoče zanesljivo oceniti.  
 
Javno podjetje ni oblikovalo rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi, saj je glede na 
aktuarski izračun ugotovilo, da višina le teh ni pomembna. 
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3.2.4.8  Časovne razmejitve  
 
V družbi oblikujemo dolgoročne pasivne časovne razmejitve iz naslova razmejenih prihodkov za prejeta 
namenska sredstva iz proračuna za pridobitev dolgoročnih neopredmetenih in opredmetenih osnovnih 
sredstev v lasti javnega podjetja za opravljanje gospodarske javne službe. 
 
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve iz naslova pridobitve neopredmetenih dolgoročnih sredstev in 
opredmetenih osnovnih sredstev, se prenašajo med prihodke, ko nastanejo stroški oz. odhodki za 
pokritje katerih so bile dane, se pravi za pokrivanje stroškov amortizacije. 
 
Aktivne časovne razmejitve zajemajo kratkoročno odložene stroške oziroma odhodke, ki niso mogli biti 
zaračunani v obračunski dobi, na katero se nanašajo, bili pa so za največ dvanajst mesecev vnaprej 
plačani ter kratkoročno nezaračunane prihodke.  
 
Pasivne časovne razmejitve predstavljajo vnaprej vračunane stroške oziroma odhodke in kratkoročno 
odložene prihodke. Vnaprej vračunani stroški oziroma odhodki nastajajo na podlagi enakomernega 
obremenjevanja dejavnosti ali poslovnega izida. Kratkoročno odloženi prihodki nastanejo, če še niso 
opravljene, sicer že zaračunane ali celo plačane storitve. 
 
3.2.4.9  Izvenbilančna evidenca 
 
V izvenbilančni evidenci družba vodi evidenco izvedenih odkupov nepremičnin, nadomestnih gradenj, 
cenitev, notarskih in geodetskih storitev in ustanovljenih služnosti zemljišč v imenu in za račun RS, 
potrebnih za gradnjo vodne, državne in lokalne infrastrukture ter evidenco prejetih garancij za dobro 
izvedbo pogodbenih obveznosti in prejetih garancij za odpravo napak v garancijski dobi. 
 
 

3.2.5 Izkaz poslovnega izida 
 
Izkaz poslovnega izida po različici I. je izdelan skladno s SRS 21. Izkaz poslovnega izda je temeljni 
računovodski izkaz, v katerem je resnično in pošteno prikazan poslovni izid za poslovno leto in 
predhodno leto.  
 
3.2.5.1  Prihodki 
 
Prihodke razčlenjujemo na poslovne, finančne in druge prihodke. 
 
Družba pri izvajanju storitev vodenja projektov izgradnje infrastrukture posluje v korist države. Družba 
za izvedbo storitev pridobi sredstva, ki kompenzirajo dejanske stroške izvajanja storitev vodenja 
projektov izgradnje.  
 
Prihodki od financiranja se pojavljajo v zvezi z dolgoročnimi in kratkoročnimi finančnimi naložbami ali v 
povezavi s terjatvami. Sestavljajo jih dobljene obresti. 
 
Druge prihodke sestavljajo ostale postavke, ki v obravnavanem obračunskem obdobju povečujejo 
poslovni izid. 
 
 
3.2.5.2  Odhodki  
 
Odhodki se razvrščajo na poslovne odhodke, finančne odhodke in druge odhodke. 
 
Odhodki se pripoznajo, če je zmanjšanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju povezano z 
zmanjšanjem sredstev ali s povečanjem dolga in je to zmanjšanje mogoče zanesljivo izmeriti. 
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Poslovni odhodki obsegajo vse v obračunskem obdobju nastale stroške in sicer predstavljajo stroške 
dela, materiala, storitev in amortizacije, ki nastanejo pri opravljanju dejavnosti gospodarske javne službe 
urejanja voda. Ker se ti stroški ne zadržujejo v zalogah, se v celoti pripoznajo med odhodki v istem 
obračunskem obdobju kot nastanejo. 
  
Finančne odhodke sestavljajo odhodki iz posojil, prejetih od bank, odhodki iz drugih finančnih obveznosti 
ter odhodki iz obveznosti do dobaviteljev.  
 
Druge odhodke sestavljajo ostale postavke, ki v tekočem obračunskem obdobju zmanjšujejo poslovni 
izid. 
 
3.2.5.3  Davek od dohodka pravnih oseb  
 
Davek od dohodka pravnih oseb se obračuna na temelju prihodkov in odhodkov, ki so vključeni v izkaz 
poslovnega izida v skladu z veljavno zakonodajo. Davek od dohodka pravnih oseb se je obračunal po 
stopnji 19 % od davčne osnove.  
 
Davčno osnovo za leto 2018 zmanjšuje olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje za 
delodajalca, ki financira pokojninski načrt. 
 
 

3.2.6 Izkaz denarnih tokov 
 
Izkaz denarnih tokov je temeljni računovodski izkaz, v katerem so resnično in pošteno prikazane 
spremembe stanja denarnih sredstev in njihovih ustreznikov za poslovno leto. Denarni tokovi se 
obravnavajo posebej pri poslovni dejavnosti, posebej pri investicijski dejavnosti in posebej pri finančni 
dejavnosti.  
 
Izkaz denarnih tokov je sestavljen po neposredni metodi - različica I v skladu s SRS 22 in prikazuje 
podatke o prejemkih in izdatkih. 
 
Različica I izkaza denarnih tokov je sestavljena na podlagi izpiskov prometa in stanja poslovnih računov 
pri bankah.  
 
Prejemki in izdatki pri poslovanju so povezani z opravljanjem glavne dejavnosti družbe. 
 
Prejemki in izdatki pri investiranju so povezani s povečanjem oz. zmanjšanjem denarnih sredstev zaradi 
odtujevanja oziroma pridobivanja dolgoročnih sredstev, predvsem neopredmetenih dolgoročnih 
sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter finančnih naložb. 
 
Prejemki in izdatki pri financiranju so povezani s povečanjem oz. zmanjševanjem denarnih sredstev in 
denarnih ustreznikov zaradi povečanja oziroma zmanjšanja kapitala in dolgov družbe. 
 
 

3.2.7 Izkaz gibanja kapitala  
 
Izkaz gibanja kapitala je sestavljen v skladu s SRS 23 tako, da prikazuje vse sestavine kapitala, zajete 
v bilanci stanja.  
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3.2.8 Računovodski izkazi za leto 2018 

 
- BILANCA STANJA  
- IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA TER IZKAZ DRUGEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA 
- IZKAZ DENARNIH TOKOV  
- IZKAZ GIBANJA KAPITALA 
- POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 

 
 
Javno podjetje INFRA d.o.o. je v letu 2018 opravljalo izključno dejavnost gospodarske javne službe 
urejanja voda in ni opravljalo ostalih tržnih dejavnosti, zato tudi po SRS 32 - RAČUNOVODSKE REŠITVE 
ZA IZVAJALCE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB, ne prikazuje dodatnih računovodskih izkazov in pojasnil 
pri vrednotenju in izkazovanju sredstev in obveznosti do njihovih virov ter merjenju in izkazovanju 
odhodkov, prihodkov ter poslovnega in finančnega izida, ki so značilna za javna podjetja. 
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3.2.8.1 Bilanca stanja  
    v EUR 

POSTAVKA Pojasnila  31.12.2018 31.12.2017 

SREDSTVA   4.873.833 7.681.529 
A. Dolgoro čna  sredstva 

3.2.9.1. 

15.284 20.272 
I. Neopredmetena sredstva in dolgoro čne AČR 4.583 7.719 
1. Dolgoročne premoženjske pravice 4.583 7.719 
II. Opredmetena osnovna sredstva 10.701 12.553 
3. Druge naprave in oprema 10.701 12.553 
V. Dolgoro čne poslovne terjatve 0 0 
    3. Dolgoročne poslovne  terjatve do drugih  0 0 
B. Kratkoro čna sredstva 

3.2.9.2. 

4.764.769 7.633.070 
IV. Kratkoro čne poslovne terjatve 3.713.551 7.532.328 
    2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 232.261 236.753 
    3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 3.481.290 7.295.575 
V. Dobroimetje pri bankah, čeki in gotovina 1.051.218  100.742 
C. Kratkoro čne aktivne časovne razmejitve 3.2.9.3. 93.780  28.187 
        
IZVENBILANČNA EVIDENCA   23.084.301 23.284.662 
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV   4.873.833 7.681.529 
A. Kapital 

3.2.9.4. 

10.015 10.015 
I. Osnovni kapital 10.015 10.015 
1. Vpisani kapital 10.015 10.015 
VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta  0 0 
B. Rezervacije in dolgoro čne pasivne časovne razmejitve  

3.2.9.5. 
15.284 20.272 

4. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 15.284 20.272 
C. Dolgoro čne obveznosti 

  
0 0 

  I. Dolgoro čne finan čne obveznosti 0 0 
    2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank 0 0 
Č. Kratkoro čne  obveznosti 

3.2.9.6. 

4.848.534 7.651.242 
 II. Kratkoro čne finan čne obveznosti 0 0 
    2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank 0 0 
 III. Kratkoro čne poslovne obveznosti 4.848.534 7.651.242 
    2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 111.962 67.055 
    5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 4.736.572 7.584.187 
D. Kratkoro čne pasivne časovne razmejitve   0  0 
        
IZVENBILANČNA EVIDENCA 3.2.9.7. 23.084.301 23.284.662 

Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z 
njimi. 
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3.2.8.2 Izkaz poslovnega izida  
                                                                                                                                              v EUR 

 
Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z 
njimi. 
 
 
3.2.8.3 Drugi vseobsegajoči donos 

 
 Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z 
njimi.  
 
  

POSTAVKA Pojasnila Leto 2018 Leto 2017

1. Čisti prihodki od prodaje 1.364.069 1.412.150
a) na domačem trgu 1.364.069 1.412.150

4. Poslovni prihodki 9.445 12.129
+                      - drugi 9.445 12.129

5. Stroški blaga, materiala in storitev 614.229 706.788

-
a) nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški 
materiala 13.227 14.600

- b) stroški storitev 601.002 692.188
6. Stroški dela 778.365 704.277

- a) stroški plač 591.855 542.454
- b) stroški socialnih zavarovanj 125.907 115.350

                     - stroški pokojninskih zavarovanj 82.978 75.908
                     - ostali stroški socialnih zavarovanj 42.929 39.442

- c) drugi stroški dela 60.603 46.473
7. Odpisi vrednosti 9.446 12.129

-
a) amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev in 
opredmetenih osnovnih sredstev 9.199 11.752

-
b) prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih 
dolgoročnih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih 247 377

8. - Drugi poslovni odhodki 0 0
11. Finan čni prihodki iz poslovnih terjatev 3.2.10.1. 41 4
13. Finan čni odhodki iz finan čnih obveznosti 590 440

-                     - iz posojil, prejetih od bank 0 0
-                    - iz drugih finančnih obveznosti 590 440

14. Finan čni odhodki iz poslovnih obveznosti 169 650

-                     - iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti 169 650
15. + Drugi prihodki 3.2.10.1. 29.245 2
16. - Drugi odhodki 3.2.10.2. 1 1
17. Davek iz dobička 0 0
18. - Odloženi davki 0 0
19. = Čisti poslovni izid obra čunskega obdobja 3.2.10.3. 0 0

3.2.10.1.

3.2.10.2.

3.2.10.2.

3.2.10.2.

POSTAVKA Pojasnila Leto 2018 Leto 2017

19. = Čisti poslovni izid obra čunskega obdobja 0 0
24. = Celotni vseobsegajo či donos obra čunskega obdobja 0 0

3.2.10.3.



  LETNO POROČILO JAVNEGA PODJETJA INFRA  D.O.O. ZA LETO 2018 

 

Stran 75 od 89 

3.2.8.4 Izkaz denarnih tokov  
                                                                                                                                        v EUR 

 
Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi. 
 
 
  

A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU
I. Prejemki pri poslovanju 15.793.224        19.871.081               
1. Prejemki od prodaje proizvodov in storitev 1.657.913          1.759.417                 

a.       Domači trg 1.657.913          1.759.417                 
 - Direkcija za vode p.p. 160119 1.656.151          1.655.982                 
 - Odškodnine iz naslova zavarovalnin p.p. 150009 -                      102.146                    
 - Ostalo 1.762                 1.289                        

2. Drugi prejemki pri poslovanju 14.135.311        18.111.664               
 - Direkcija za vode p.p. 160119 2.443                 2.788                        
 - Sklad za vode p.p. 558 9.500.034          3.655.143                 
 - Sklad za podnebne spremembe p.p. 559 -                      -                             
 - Infrastruktura za HE Brežice p.p.153217 4.589.512          14.425.699               
 - Infrastruktura za HE Brežice namenski vir p.p.160353 -                      -                             
 - Ostalo, refundacija plač 43.322               28.034                      

II. Izdatki pri poslovanju 14.838.332        19.840.808               
1. Izdatki za nakupe materiala in storitve 667.066             819.769                    
2. Izdatki za plače 820.447             729.853                    
3. Izdatki iz naslova DDV 1.814.197          3.247.793                 
4. Izdatki za davek od dohodka pravnih oseb 2.698                 2.885                        
5. Izdatki za druge dajatve -                      3.081                        
6. Drugi izdatki pri poslovanju 11.533.924        15.037.427               
III. Prebitek prejemkov pri poslovanju    954.892            30.273

B. DENARNI TOKOVI PRI INVESTIRANJU
I. Prejemki pri investiranju 41                      4                               
1. Prejete obresti od depozitov in kreditov 41                      4                               
II. Izdatki pri investiranju 4.457                 6.198                        
1. Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev 721                    1.839                        
2. Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev 3.736                 4.359                        
III. Prebitek izdatkov pri naložbenju        -4.416             -6.194

C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU
II. Izdatki pri financiranju -                      -                            
1. Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje -                      -                             
2. Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti -                      -                             
III. Prebitek izdatkov pri financiranju -                      -                            

-                      -                            
Č. KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV 1.051.218          100.742                    
x) Denarni izid v obodbju 950.476             24.079                      
y) Začetno stanje denarnih sredstev 100.742             76.663                      

Leto 2017

3.2.11.

Zap.št. Postavka Pojasnila Leto 2018
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3.2.8.5 Izkaz gibanja kapitala za leto 2018    
                                                                                                                                            v EUR 

    
Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi. 
 
 
3.2.8.6 Primerjalni izkaz gibanja kapitala za leto 2017  
                               v EUR 

Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi. 
 
 
Dodatek k izkazu gibanja kapitala – Bilančni dobiček  
                                                                                                                                             
                                v EUR     

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vpoklicani 
kapital

A.1 Stanje konec prejšnjega poročevalskega obdobja 10.015 10.015

A.2 Začetno stanje 01.01.2018 10.015 10.015

C. Končno stanje 31.12.2018 10.015 10.015

POSTAVKE

Osnovni kapital

Skupaj

P O S T A V K A Leto 2018  Leto 2017  

 Čisti poslovni izid poslovnega leta 0 0
Bilan čni dobi ček / Izguba 0 0
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POJASNILA / RAZKRITJA K IZKAZOM 
 

3.2.9 Pojasnila / razkritja postavk v bilanci stanja 
 

3.2.9.1 Dolgoročna sredstva 
 
Neopredmetena sredstva 
 
V tabeli so prikazane spremembe knjigovodske vrednosti neopredmetenih sredstev od začetka do konca 
obračunskega obdobja. Družba na dan sestavitve bilance stanja v postavki dolgoročne premoženjske 
pravice izkazuje 4.583 EUR, ki predstavlja neodpisano vrednost računalniških programov. Nabavna 
vrednost na dan 31.12.2018 znaša 36.967 EUR, popravek vrednosti neopredmetenih sredstev pa 32.384 
EUR. 
 
 V letu 2018 je družba investirala v nabavo novih računalniških programov v višini 721 EUR.  
 
Javno podjetje na 31.12.2018 nima obveznosti do dobaviteljev za nakup neopredmetenih sredstev. 
 
Priloga 1 k bilanci stanja  
 
Gibanje neopredmetenih sredstev za leto 2018       
                                 v EUR 

 
 

2018 

Brezplačno 
pridobljene 
dolgoročne 

premoženjske 
pravice 

Neopredmetena 
sredstva – 
dolgoročne 

premoženjske 
pravice 

Skupaj 
neopredmetena 

sredstva 

Nabavna vrednost       
Stanje 1.1.2018 885 37.002 37.887 
Povečanja 0 721 721 
Zmanjšanja 0 1.641 1.641 
Stanje 31.12.2018 885 36.082 36.967 
Popravek vrednosti     
Stanje 1.1.2018 885 29.283 30.168 
Amortizacija tekočega leta 0 3.857 3.857 
Povečanje popravka vrednosti 0 0 0 
Izločitve popravkov vrednosti 0 1.641 1.641 
Stanje 31.12.2018 885 31.499 32.384 
Neodpisana vrednost     
Stanje 1.1.2018 0 7.719 7.719 
Stanje 31.12.2018 0 4.583 4.583 

 
Opredmetena osnovna sredstva 
 
Družba na dan 31.12.2018 izkazuje 10.701 EUR neodpisane vrednosti drugih naprav in opreme v lasti 
javnega podjetja. V letu 2018 javno podjetje nima opredmetenih osnovnih sredstev pridobljenih s 
finančnim najemom.  
Pridobitve opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2018 se nanašajo na pridobitev opredmetenih 
osnovnih sredstev v lasti javnega podjetja, za katera so bila prejeta sredstva iz proračuna in se nanašajo 
na nakup računalniške in pisarniške opreme v skupni vrednosti 3.736 EUR.  
 
Odtujitev opredmetenih osnovnih sredstev se nanaša na odpis uničene opreme, ugotovljene s strani 
popisne komisije in sicer gre za odpis zaradi izrabe in dotrajanosti in znaša skupaj 247 EUR. 
Javno podjetje v letu 2018 nima zastavljenih opredmetenih osnovnih sredstev. Na dan 31.12.2018 javno 
podjetje nima obveznosti do dobaviteljev za nakup opredmetenih osnovnih sredstev. 
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Priloga 2 k bilanci stanja 
 
Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev za leto 2018   
                                         v EUR 

2018 

Brezplačno 
pridobljena 

oprema 

Oprema in 
drobni 

inventar 

Skupaj 
opredmetena 

osnovna sredstva 
Nabavna vrednost       
Stanje 1.1.2018 5.078 110.913 115.991 
Povečanja 0 3.736 3.736 
Zmanjšanja 436 10.694 11.130 
Stanje 31.12.2018 4.642 103.955 108.597 
Popravek vrednosti      
Stanje 1.1.2018 5.078 98.360 103.438 
Amortizacija tekočega leta 0 5.341 5.341 

Povečanje popravka vrednosti 0 247 247 
Izločitve popravkov vrednosti 436 10.694 11.130 

Stanje 31.12.2018 4.642 93.254 97.896 
Neodpisana vrednost      
Stanje 1.1.2018 0 12.553 12.553 
Stanje 31.12.2018 0 10.701 10.701 

 
3.2.9.2  Kratkoročna sredstva  

 
Poslovne terjatve  
                                                                                                                                      v EUR 
Vrste kratkoročnih terjatev  31.12.2018 

 
31.12.2017 

 
kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 232.261 

 
236.753 

 
kratkoročne terjatve do drugih 3.481.290 7.295.575 
SKUPAJ  3.713.551 7.532.328 

 
Kratkoročne poslovne terjatve do drugih znašajo na dan bilance stanja v skupni višini 3.481.290 EUR. V 
višini 1.752 EUR terjatve za vstopni davek na dodano vrednost, ker se davčno obdobje razlikuje od 
knjigovodskega. Terjatve do države za davek od dohodkov pravnih oseb znašajo 714 EUR, terjatve za 
refundacijo plač za mesec december 2018 znašajo 3.356 EUR, terjatve do države za plačilo vodnega 
povračila in takse v višini 3.080 EUR, terjatve do zaposlenih v višini 32 EUR in terjatve do Ministrstva za 
okolje in prostor za prejete račune izvajalcev iz naslova zadržanih sredstev po gradbenih pogodbah, ki 
bodo plačana po uspešno opravljenem prevzemu del in dostave garancije za odpravo napak v 
garancijskem roku in sicer za HE Krško v višini 49.832 in za HE Brežice v višini 3.422.524 EUR. 
 
Struktura poslovnih terjatev do kupcev po zapadlosti na dan 31.12.2018:  

                                                                                                                  v EUR 
Terjatve po 
zapadlosti 

Nezapadle Zapadle do 30 
dni 

Zapadle do 60 
dni 

Zapadle nad 60 
dni 

Terjatve do kupcev 232.261 0 0 0 
SKUPAJ 232.261 0 0 0 

  
Javno podjetje INFRA d.o.o. ima v letu 2018 terjatve do kupcev, ki se financirajo direktno iz proračunske 
postavke Direkcije RS za vode in Sklada za vode, zato v letu 2018 ni oblikovalo popravkov vrednosti 
terjatev. Terjatve niso zavarovane, obrestovane in so izkazane v domači valuti, zaradi česar niso 
izpostavljene obrestnemu ali valutnemu tveganju. Edino tveganje je, da se nanašajo na enega samega 
kupca, vendar je ta kupec država, tako, da vodstvo smatra, da je zaupanjsko tveganje nepomembno.  
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Dobroimetje pri bankah, čeki in gotovina 
 
V tej postavki izkazujemo na dan 31.12.2018 stanje denarnih sredstev na transakcijskem računu pri 
poslovnih bankah (NLB in SKB) v višini 1.051.218 EUR. 
 

3.2.9.3 Aktivne časovne razmejitve 
 
Stanje aktivnih časovnih razmejitev iz naslova dejavnosti gospodarske javne službe znaša na dan 
31.12.2018 93.780 EUR in predstavljajo kratkoročno odložene stroške za zavarovalne premije, licenčnine 
in naročnino za strokovno literaturo. 
 

3.2.9.4 Kapital 
 
Osnovni kapital 
 
Osnovni kapital se pojavlja kot kapital z deleži in predstavlja obveznost do lastnikov, ki zapade v plačilo, 
če družba preneha delovati. Osnovni kapital družbe je v bilanci stanja v začetnem pripoznanju izkazan 
v znesku in deležu družbenika, ki je vpisan pri registrskem sodišču, in sicer:  
                                                                                                                                       v EUR 
DRUŽBENIK Delež v % Delež v EUR 
Republika SLOVENIJA 100,00 10.015,00 
SKUPAJ 100,00 10.015,00 
 
Čisti poslovni izid poslovnega leta 
 
Ker so prihodki enaki odhodkom znaša čisti poslovni izid poslovnega leta izkazan v bilanci stanja 0 EUR. 
Javno podjetje nima niti prenesenega poslovnega izida preteklih let, niti rezerv. 
 

3.2.9.5 Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve  
 
Na dan bilance stanja so pasivne časovne razmejitve izkazane v višini 15.284 EUR in predstavljajo 
rezervacije za prejeta namenska sredstva iz proračuna za pridobitev neopredmetenih in opredmetenih 
sredstev v lasti javnega podjetja za opravljanje gospodarske javne službe urejanja voda.  
V letu 2018 je znašal znesek črpanja zaradi pokrivanja stroškov amortizacije dolgoročnih 
neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v višini 9.199 EUR. Ta znesek je bil tudi 
prenesen v druge poslovne prihodke.  
 
V primeru, da bi javno podjetje oblikovalo rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi, 
bi zanašala vrednost rezervacij po aktuarskem izračunu v višini 99.436 EUR.  
 

3.2.9.6 Kratkoročne obveznosti 
 
Kratkoročne poslovne obveznosti  
                                                                                                                                                v EUR  
Kratkoročne poslovne obveznosti  31.12.2018 31.12.2017 
Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev - GJS: 111.962 67.055 

Druge kratkoročne poslovne obveznosti 4.736.572 7.584.187 
- iz naslova obveznosti za prejete fakture za investicijo za HE 
Krško, HE Brežice  
- druge kratkoročne poslovne obveznosti  

4.613.577 
 

122.995 

7.475.454 
 

108.733 
SKUPAJ  4.848.534 7.651.242 

 
 
Struktura poslovnih obveznosti po zapadlosti na dan 31.12.2018:  
 



  LETNO POROČILO JAVNEGA PODJETJA INFRA  D.O.O. ZA LETO 2018 

 

Stran 80 od 89 

                                                                                                                  v EUR  
Obveznosti po zapadlosti Skupaj Nezapadle Zapadle 

do 30 
dni 

Zapadle 
do 60 

dni 

Zapadle 
nad 60 

dni 
Kratkoročne poslovne obveznosti 
do dobaviteljev 

111.962 111.962 0 0 0 

Druge kratkoročne poslovne 
obveznosti iz naslova prejetih 
faktur za investicijo za HE Krško 
in HE Brežice   

4.613.577 3.659.708 953.869 0 0 

SKUPAJ 4.725.539 3.771.670 953.869 0 0 
  

3.2.9.7 Izvenbilančna evidenca 
 
Izvenbilančna evidenca znaša skupaj 23.084.301 EUR.  
 
V višini 6.193.125 EUR predstavlja vrednost prejetih garancij za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 
in prejetih garancij za odpravo napak v garancijski dobi in sicer od tega v višini 65.305 EUR za HE 
Blanca, v višini 709.295 EUR za HE Mokrice, v višini 444.273 EUR za HE Krško, v višini 4.914.663 EUR 
za HE Brežice in v znesku 59.589 EUR za vzdrževanje vodne, državne in lokalne infrastrukture.  
 
Razliko v višini 16.891.176 EUR predstavljajo zneski izvedenih odkupov nepremičnin, nadomestnih 
gradenj, cenitev, notarskih in geodetskih storitev in ustanovljenih služnosti zemljišč v imenu in za račun 
RS, potrebnih za gradnjo vodne, državne in lokalne infrastrukture, in sicer za HE Boštanj 340.159 EUR, 
HE Blanca 1.996.663 EUR, HE Krško 2.669.679 EUR,  HE Brežice v višini 11.879.122 EUR ter HE Mokrice 
v višini 5.553 EUR. 
 

3.2.9.8  Pogojne obveznosti 
 
Dne 20.11.2012 je bila zoper javno podjetje s strani enajstih tožečih strank (lastniki, solastniki in izvajalci 
registrirane dejavnosti na območju Industrijske cone Boštanj v naselju Dolenji Boštanj) pri Okrožnem 
sodišču v Krškem vložena tožba opr. št. IP 241/2012 zaradi plačila odškodnine v vrednosti 487.500,00 
EUR s pp. Tožeče stranke s tožbo zatrjujejo, da je izgradnje akumulacijskega bazena HE Arto – Blanca 
povzročila dvig podtalne vode, kar povzroča negativni vpliv na okolje, še posebno na objekte na območju 
OC Boštanj, katera se nahaja na desnem bregu akumulacijskega bazena HE Arto - Blanca. Pravdni 
postopek še ni končan in se bo nadaljeval v letu 2019. 
 
Pred Okrožnim sodiščem v Krškem je v teku tudi pravni postopek opr. št. I Pg 37/2018 zaradi plačila 
337.576,59 EUR s pp. Tožeča stranka je družba GK SKUPINA d.o.o., Ljubljana, ki je kot podizvajalec 
družbe VIADUKT d.d. sodelovala na projektu »Gradnja akumulacijskega bazena z visokovodnim 
razbremenilnikom za HE Brežice« (izvajalec po navedeni pogodbi je bila družba RIKO d.o.o., Ljubljana, 
družba VIADUKT d.d., Zagreb s podružnico v Brežicah pa je bila nominirani podizvajalec po pogodbi). 
Družba VIADUKT d.d. je v stečajnem postopku. Pred uvedbo stečajnega postopka je bila med družbama 
VIADUKT d.d. ter GK SKUPINA d.o.o. sklenjena cesijska pogodba v vrednosti 337.576,59 EUR, ki se 
nanaša na zadržana sredstva javnega podjetja do družbe VIADUKT d.d. po pogodbi »Gradnja 
akumulacijskega bazena z visokovodnim razbremenilnikom za HE Brežice« v višini 953.868,68 EUR. 
Zaradi vrstnega reda sklenjenih cesijskih pogodb s strani družbe VIADUKT d.d., o katerih je bilo 
obveščeno javno podjetje, INFRA priznava zgolj obveznost v višini 240.655,53 EUR. Predmet spora je 
tudi veljavnost predhodno sklenjenih cesijskih pogodb, katerim tožeča stranka oporeka veljavnost in 
zahteva plačilo celotnega zneska iz cesijske pogodbe. V letu 2018 je bil decembra izveden pripravljalni 
narok ter prvi narok za glavno obravnavo. Poskus sklenitve sporazuma ni bil uspešen. Narok za glavno 
obravnavo, na katerem so potekala zaslišanja strank in prič, je bil izveden 1.2.2019. Čakamo na pisni 
izid sodbe. 
 
V zvezi s pogodbo »Gradnja akumulacijskega bazena z visokovodnim razbremenilnikom za HE Brežice« 
je bila na Okrožnem sodišču v Ljubljani (opr. št. VII Pg 2104/2018) vložena tudi tožba s strani družbe 
POMGRAD d.d., Murska Sobota in sicer zaradi nepogodbene odškodninske odgovornosti javnega 
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podjetja v vrednosti 582.028,41 EUR. Družba POMGRAD d.d. je bila prav tako podizvajalec družbe 
VIADUKT d.d., ki je po navedbah tožeče stranke iz naslova opravljenih del družbi POMGRAD d.d. dolžna 
plačilo v vrednosti 582.028,41 EUR. Tožeča stranka javnemu podjetju kot investitorju očita, 
odgovornost, ker ni bila dovolj skrbna in strokovna, da bi zagotovila plačilo izvedenih del, saj je tožeča 
stranka izvajalca (RIKO d.o.o., ki je druga tožena stranka) in investitorja (INFRA d.o.o.) že v času 
investicije opozarjala, da VIADUKT d.d. ne plačuje zapadlih obveznosti. Javno podjetje navedbe tožeče 
stranke zanika. Pripravljalni narok in prvi narok za glavno obravnavo še nista bila izvedena. Pravdni 
postopek se bo nadaljeval v letu 2019.  
 

3.2.10 Razkritja postavk v izkazu poslovnega izida 
 
3.2.10.1 Prihodki  
 
Čisti prihodki od prodaje proizvodov, blaga, materiala in opravljenih storitev so ustvarjeni na domačem 
trgu iz naslova opravljanja gospodarske javne službe urejanja voda.  
                                                                                                                                        v EUR  

PRIHODKI Leto 2018 Leto 2017 

Prihodek od prodaje proizvodov in storitev na dom. trgu 1.364.069 
 

1.412.150 
 

Prihodki od porabe in odprave PČR 9.445 12.129 
Skupaj poslovni prihodki 1.373.514 1.424.279 
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 41 4 

Skupaj finančni prihodki iz finančnih naložb 41 4 

Drugi prihodki 29.245 2 
Drugi finančni prihodki in ostali prihodki 29.245 2 
Skupaj prihodki 1.402.800 1.424.285 

 
 
3.2.10.2 Odhodki 
                                                                                                                                        v EUR  

P O S T A V K A Leto 2018 Leto 2017 

Vrednost prodanih poslovnih učinkov 1.401.793 1.422.817 

Skupaj poslovni odhodki  1.401.793 1.422.817 

 Prevrednotovalni poslovni odhodki neopredmetenih in  
 opredmetenih osnovnih sredstev 

247 377 

Skupaj prevrednotovalni poslovni odhodki 247 377 

Odhodki iz drugih finančnih obveznosti 590 440 

Odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti 169 650 

Skupaj finančni odhodki iz finančnih naložb 759 1.090 

 Drugi odhodki 1 1 

Skupaj drugi finančni odhodki in ostali odhodki 1 1 

Skupaj odhodki 1.402.800 1.424.285 
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Stroški materiala:  

 v EUR 

VRSTA STROŠKA Leto 2018 Leto 2017 

 Stroški energije  5.650 5.734 
 Stroški nadometnih delov za OS in mat.za vzdrževanje OS 306 813 
 Odpis drobnega inventarja in embalaže 1.416 1.016 
 Stroški pisar. materiala in strokovne literature 5.053 5.832 

 Drugi stroški materiala 802 1.205 

SKUPAJ STROŠKI MATERIALA 13.227 14.600 
 
 
Stroški storitev:            
                                                                                                                                    v EUR  

VRSTA STROŠKA Leto 2018 Leto 2017 

Stroški storitev pri izdelavi proizvodov in opravljanju storitev – 
vzdrževanje vodne infrastrukture 455.129 538.788 

Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem opredmetenih OS 2.843 4.726 

Najemnine 52.662 52.662 

Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom  43 102 
Str. storitev plačilnega prometa in bančnih storitev ter 
zavarovalnih premije 7.786 7.209 

 od tega: - zavarovalne premije 4.808 4.860 

 - ostalo 2.978 2.349 

Stroški intelektualnih in osebnih storitev 24.814 24.471 

Stroški sejmov reklame in reprezentance 869 4.098 

Stroški storitev fizičnih oseb, skupaj z dajatvami 18.868 22.766 

Stroški drugih storitev 37.988 37.366 

SKUPAJ STROŠKI STORITEV 601.002 692.188 
 
 
Stroški amortizacije:  
                                                                                                                                        v EUR  

VRSTA STROŠKA Leto 2018 Leto 2017 

Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev 3.858 4.900 

Amortizacija opreme in nadomestnih delov  5.341 6.852 

SKUPAJ AMORTIZACIJA 9.199 11.752 
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Stroški dela:  
                                                                                                                                    v EUR  

VRSTA STROŠKA Leto 2017 Leto 2017 

Plače zaposlencev 591.855 542.454 

Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja 30.576 27.712 
Regres za letni dopust, bonitete, povračila (prehrana, prevoz na 
delo) in drugi prejemki 60.603 46.473 

 Od tega: - regres 30.207 17.616 

 - jubilejne nagrade in ostale nagrade 809 0 

 - prevoz na delo 15.784 15.544 

 - prehrana delavcev 13.803 13.313 

Delodajalčevi prispevki od plač, nadomestil, itd. 95.331 87.638 

SKUPAJ STROŠKI DELA 778.365 704.277 
 
 Ostali stroški: 
                                                                                                                                    v EUR 

VRSTA STROŠKA Leto 2018 Leto 2018 

Ostali stroški 0 0 

SKUPAJ OSTALI STROŠKI 0 0 
   
Javno podjetje Infra d.o.o. na dan 31.12.2018 nima terjatev iz naslova danih posojil do članov uprave, 
zaposlenih in članov nadzornega sveta.  

 
 

Priloga 1 k poslovnemu izidu 
 
Stroški po funkcionalnih skupinah: Zaradi uporabe različice I izkaza poslovnega izida prikazujemo 
udeležbo posameznih stroškov po funkcionalnih skupinah z vštetimi ustreznimi stroški amortizacije, 
skladno s SRS 21 za naslednje vrste:  
           v EUR 

- Stroški splošnih dejavnosti – GJS   1.402.040 100,00% 
SKUPAJ: 1.402.040 100,0% 
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Primerjava stroškov za leto 2018 s Poslovnim načrtom javnega podjetja INFRA d.o.o. : 
                                                                                                                         
                                                                                                                                       v EUR 

  
 
3.2.10.3 Poslovni izid  
 
Iz izkaza poslovnega izida je razviden celotni poslovni izid iz opravljanja gospodarske javne službe v 
višini 0 EUR, ker so prihodki enaki odhodkom. Čisti poslovni izid poslovnega leta je enak 0 EUR. 
  
V davčnem izkazu prikazujemo prihodke in odhodke ugotovljene v skladu z določili slovenskih 
računovodskih standardov z upoštevanjem davčno priznanih prihodkov in odhodkov.  
Uveljavljamo davčno olajšavo za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje za delodajalca, ki 
financira pokojninski načrt. 
V letu 2018 znaša davek od dohodkov pravnih oseb v višini 1.947 EUR. Ker javno podjetje izkazuje 
poslovni izid v višini 0 EUR, je iz naslova obveznosti do države za plačilo davka od dohodka pravnih oseb 
oblikovalo terjatve do Direkcije RS za vode. V letu 2018 javno podjetje ni oblikovalo terjatev za odloženi 
davek, saj ni prišlo do začasnih razlik med davčnimi vrednostmi in obveznostmi ter njihovimi 
knjigovodskimi vrednostmi.  

SKUPAJ STROŠKI 1.401.793 1.410.306 99,40%
402  Stroški energije 5.650 11.437 49,40%
403  Stroški nadom.delov za OS in mat.za vzdrževanje OS 306 4.639 6,60%
404  Odpis drobnega inventarja in embalaže 1.416 1.500 94,40%
406  Stroški pisar. materiala in strokovne literature 5.053 8.776 57,58%
407  Drugi stroški materiala 802 2.000 40,10%
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA 13.227 28.352 46,65%
410  Str.stor.pri izdelavi proizvo.in opr.storitev-vzdr.vod.inf. 455.129 271.908 167,38%
412  Stroški storitev v zvezi z vzdrž.opredmetenih OS 2.843 6.000 47,38%
413  Najemnine 52.662 60.313 87,31%
414  Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom 43 1.000 4,30%
415  Str.storitev pl. prometa in bančnih storitev ter zav. premije 7.786 11.000 70,78%
        od tega: - zavarovalne premije 4.808 5.593 85,96%
                     - ostalo 2.978 5.407 55,08%
416  Stroški intelektualnih in osebnih storitev 24.814 23.961 103,56%
417 Stroški sejmov reklame in reprezentance 869 3.856 22,54%
418  Stroški storitev f izičnih oseb, skupaj z dajatvami 18.868 25.230 74,78%
419 Stroški drugih storitev 37.988 39.452 96,29%
SKUPAJ STROŠKI STORITEV 601.002 442.720 135,75%
430  Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev 3.858 4.206 91,72%
432  Amortizacija opreme in nadomestnih delov                   5.341 6.364 83,93%
SKUPAJ AMORTIZACIJA 9.199 10.570 87,03%
470  Plače zaposlencev 591.855 691.695 85,57%
472  Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja 30.576 33.529 91,19%
473  Regres za letni dopust, bonitete, povračila (prehrana, prevoz na delo) in drugi prejemki60.603 91.577 66,18%
       Od tega: - regres 30.207 28.316 106,68%
                    - jubilejne in ostale nagrade 809 4.000 20,23%
                    - odpravnine, dokup let 0 18.457 0,00%
                    - prevoz na delo 15.784 21.287 74,15%
                    - prehrana delavcev 13.803 19.517 70,72%
474  Delodajalčevi prispevki od plač, nadomestil, itd. 95.331 111.363 85,60%
SKUPAJ STROŠKI DELA 778.365 928.164 83,86%
489  Ostali stroški 0 500 0,00%
SKUPAJ DRUGI STROŠKI   0 500 0,00%

Poslovanje GJS Na črt 2018
Realizacija / 

Načrt 18
VRSTA STROŠKA
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3.2.11 Pojasnila/razkritja postavk v izkazu denarnih tokov 

 
V izkazu denarnih tokov izkazujemo 15.793.224 EUR prejemkov pri poslovanju, od tega znašajo prejemki 
od prodaje proizvodov in storitev prejeti od Direkcije za vode 1.656.151 EUR, ostali prejemki od prodaje 
proizvodov in storitev iz naslova povračil stroškov za električno energije za črpališče za HE Boštanj pa 
znašajo 1.762 EUR. 
 
Drugi prejemki pri poslovanju v višini 14.135.311 EUR predstavljajo prejemke financirane iz Sklada za 
vode za financiranje infrastrukture v višini 9.500.034 EUR od tega za  HE Blanca v višini 20.443 EUR, za 
HE Krško v višini 1.116.998 EUR, za HE Brežice v višini 8.362.593 EUR. Drugi prejemki pri poslovanju v 
višini 2.443 EUR predstavljajo prejemke financirane od Direkcije za vode iz naslova prejetih sredstev za 
izdatke akontacij davka od dohodka pravnih oseb. Prejemki financirani iz sredstev proračunske postavke 
Infrastruktura za HE Brežice predstavljajo sredstva v višini 4.589.512 EUR. Drugi prejemki pri poslovanju 
iz naslova refundacij plač in ostalih povračil znašajo skupno 43.322 EUR.  
 
Znesek 14.838.332 EUR predstavlja izdatke pri poslovanju, ki v višini 667.066 EUR predstavlja izdatke 
iz naslova nakupa materiala in storitev, v višini 820.447 EUR izdatke za plače zaposlencev, v višini 
1.814.197 EUR izdatke iz naslova plačila davka na dodano vrednost, ter v višini 2.698 EUR izdatke za 
plačilo davka od dohodkov pravnih oseb. Drugi izdatki pri poslovanju v skupni višini 11.533.924 EUR, ki 
v višini 20.443 EUR predstavljajo izdatke za infrastrukturne ureditve za HE Blanca, v višini 921.712 EUR 
izdatke za infrastrukturne ureditve HE Krško in v višini 10.591.181 EUR izdatke za infrastrukturne 
ureditve HE Brežice ter izdatke v višini 588 EUR, ki predstavljajo izdatke za znesek zamudnih obresti od 
nepravočasno plačanega davka na dodano vrednost. 
 
Prejemki pri investiranju predstavljajo dobljene obresti iz naslova a – vista obresti v višini 41 EUR. 
 
Izdatki pri investiranju v višini 4.457 EUR predstavljajo izdatke za pridobitev neopredmetenih 
dolgoročnih sredstev v lasti javnega podjetja v višini 721 EUR ter izdatke za pridobitev opredmetenih 
osnovnih sredstev v višini 3.736 EUR. 
 
Denarni izid v obračunskem obdobju je pozitiven in znaša 950.476 EUR. Začetno stanje denarnih 
sredstev je znašalo 100.742 EUR, končno stanje denarnih sredstev pa skupaj znaša 1.051.218 EUR. 
 

3.2.12 Pojasnila/razkritja postavk v izkazu gibanja kapitala  
 
V postavkah osnovni kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička, preneseni čisti poslovni izid, čisti 
poslovni izid poslovnega leta in prevrednotovalni popravki kapitala v letu 2018 ne izkazujemo premikov 
v kapital, v kapitalu ali iz kapitala, ker v poslovnih razvidih nismo pripoznali povečanja oziroma 
zmanjšanja teh kategorij kapitala.  
 
V postavki osnovni kapital izkazujemo vpoklican osnovni kapitala, ki je v izkazu gibanja kapitala 
pripoznan v znesku 10.015 EUR in je vpisan v sodni register pri pristojnem registrskem sodišču.  
 
Ker so bili prihodki enaki odhodkom, je čisti izid poslovnega leta enak 0 EUR. Zato Poslovodstvo ni 
oblikovalo rezerv v skladu s 64. členom Zakona o gospodarskih družbah, po katerem se nameni 5% od 
izkazanega čistega dobička za oblikovanje zakonskih rezerv. Ravno tako znaša čisti dobiček poslovnega 
leta, ki je hkrati bilančni dobiček 0 EUR.  
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3.2.13 Druga pojasnila/razkritja  

 

3.2.13.1 Prejemki (poslovodstvo in ostale individualne pogodbe)  
 
Skupni znesek vseh prejemkov, ki jih je za opravljanje funkcije oz. nalog v družbi v poslovnem letu 2018 
prejelo poslovodstvo družbe in ostali zaposleni po IP znaša 380.440 EUR bruto brez prispevkov podjetja 
oz. skupaj s prispevki 440.373 EUR.  
                                                              

Postavka Prejemki v letu 2018 v EUR 

Poslovodstvo- mag. Vojko Sotošek 68.274 

Individualne pogodbe- 6 oseb 312.166 

Skupaj vsi prejemki  380.440 
 
3.2.13.2 Prejemki (nadzorni organ) 
 
Skupni znesek vseh prejemkov, ki so jih za opravljanje funkcije prejeli člani nadzornega sveta v 
poslovnem letu 2018, znaša 17.250 EUR brez prispevkov podjetja oz. bruto v višini 18.868 EUR.  
 
 

Postavka Prejemki v letu 2018 v EUR 

Predsednica NS- mag. Tanja Bolte 6.840 

Namestnica predsednice NS- Ervina Jarc 5.440 

Član NS-dr. Robert Rožič  4.970 

Skupaj vsi prejemki  17.250 
 
Nadzorni svet in člani komisij so za  svoje delo prejeli samo prejemke skladne s Sklepom RS št.47404-
2/2012/3 z dne 27.8.2013 in pri svojem delovanju niso imeli nobenih dodatnih stroškov, kot so stroški 
pravnih mnenj, stroški prevajanja, stroški izobraževanja, najem posebnega izvedenca, ipd. 
 
V letu 2018 niso bila dana nobena posojila ali predujmi upravi ali članom nadzornega sveta, prav tako 
tudi ne poroštva za obveznosti teh oseb. 
 
3.2.13.3 Obveznosti zavarovane s stvarnim jamstvom 
 
V letu 2018 javno podjetje ni imelo nobenih obveznosti zavarovanih s stvarnim jamstvom. 
 
3.2.13.4 Pomembni poslovni dogodki po preteku leta 
 
Javno podjetje ni imelo pomembnih poslovnih dogodkov po preteku leta.  
 
 
3.2.13.5 Struktura zaposlenih po izobrazbi  
 
Izobrazbena struktura zaposlenih na dan 31.12.2018 Število zaposlenih 

V. stopnja izobrazbe  2 

VI. stopnja izobrazbe 5 

VII. stopnja izobrazbe 5 

Magisterij 4 

SKUPAJ  16 

Povprečno število zaposlenih v letu 2018 znaša 14,84 zaposlenih. 
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3.2.13.6 Kazalniki 
 
Kazalniki, ki jih navajamo, so v skladu s Pravili skrbnega računovodenja 8 - Računovodsko analiziranje.  
 
Delež lastniškega financiranja je opredeljena kot razmerje med lastniškim kapitalom 10.015 EUR in 
obveznostmi do virov sredstev 4.873.833 EUR in predstavlja 0,002055 udeležbo lastniškega financiranja.  
 
Delež dolgoročnega financiranja predstavlja razmerje med vrednostjo kapitala, dolgoročnimi 
dolgovi in dolgoročnimi rezervacijami 25.299 EUR ter obveznostmi do virov sredstev 4.873.833 EUR in 
kaže na 0,0052 udeležbo dolgoročnega vira sredstev. 
  
Delež osnovnih sredstev v sredstvih je opredeljena kot razmerje med osnovnimi sredstvi (po 
neodpisani vrednosti) 15.284 EUR in sredstvi 4.873.833 EUR in pomeni 0,00314 udeležbo osnovnih 
sredstev v vseh sredstvih.  
 
Kapitalska pokritost osnovnih sredstev prikazuje lastniškosti financiranja osnovnih sredstev in je 
opredeljena kot razmerje med lastniškim kapitalom 10.015 EUR in osnovnimi sredstvi (po neodpisani 
vrednosti) 15.284 EUR. Vrednost kazalnika 0,655 nam pove koliko osnovnih sredstev je financiranih z 
lastniškim kapitalom. 
 
Koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti prikazuje razmerje med likvidnimi 
sredstvi v nekem trenutku in kratkoročnimi dolgovi, ki dospejo v plačilo v obdobju do leta dni. Likvidna 
sredstva zajemajo podatke iz bilance stanja o dobroimetju pri bankah 1.051.218 EUR in kratkoročnimi 
obveznostmi 4.848.534 EUR. Izračunana vrednost kazalnika je 0,217.  
 
Koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti v primerjavi s prejšnjim kazalnikom so 
v števcu upoštevane še kratkoročne terjatve v višini 3.713.551 EUR. Vrednost kazalnika znaša 0,983.  
 
Koeficient kratkoročne pokritosti kratkoročnih obveznosti v primerjavi s prejšnjim kazalnikom 
so v števcu upoštevane še zaloge v višini 0 EUR. Vrednost kazalnika znaša 0,983.  
 
Koeficient gospodarnosti poslovanja je 0,9798 in je izračunan kot razmerje med poslovnimi 
prihodki 1.373.514 EUR in poslovnimi odhodki 1.401.793 EUR.  
 
Koeficient čiste donosnosti kapitala kot razmerje med čistim dobičkom v poslovnem letu 0 EUR in 
povprečnim kapitalom (brez čistega poslovnega izida proučevanega leta) 10.015 EUR znaša 0,00.  
 
 
3.2.13.7 Pregled porabe prejetih državnih podpor 
 
V spodnji tabeli so prikazani pritoki in odtoki iz naslova dotacij za pridobitev neopredmetenih sredstev 
in opredmetenih osnovnih sredstev v lasti javnega podjetja.  
 
Pregled gibanja namenskih dotacij iz proračuna v letu 2018 za pridobitev neopredmetenih in 
opredmetenih osnovnih sredstev v lasti javnega podjetja  
 

POSTAVKA ZNESEK v EUR 

Začetno stanje 1.1.2018 20.272 

Povečanje 4.457 

Zmanjšanje 9.445 

Končno stanje na dan 31.12.2018 15.284  
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3.3 REVIZORJEVO POROČILO 
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