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1. UVODNI DEL 

 
1.1. KLJUČNI DOSEŽKI POSLOVNEGA LETA  
 
Javno podjetje INFRA, izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. je bilo vpisano v sodni register dne 03.05.2004, 
z rednim poslovanjem pa je pričelo z mesecem septembrom 2004, ko je na podlagi sklepa Vlade RS št. 324-
12/2003-8 z dne 03.08.2004 in Aneksa št. 1 h Koncesijski pogodbi za izkoriščanje energetskega potenciala 
Spodnje Save prevzela od koncesionarja Holdinga Slovenske elektrarne d.o.o. obveznost izvedbe ureditve 
vodne, državne in lokalne infrastrukture na vplivnem območju izkoriščanja energetskega potenciala Spodnje 
Save. 
Letno poročilo za leto 2019 je bilo skladno z določbo SRS 20.13 sprejeto dne 10.03.2020. 
 
Prednostna naloga in strateški cilj javnega podjetja je pravočasna in kvalitetna izpolnitev obveznosti po Uredbi 
o načinu izvajanja gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja 
Spodnje Save, Koncesijski pogodbi za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save in k njej sklenjenimi 
aneksi, Pogodbi o izvajanju gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega 
izkoriščanja Spodnje Save in programu izvedbe infrastrukturnih ureditev za posamezno HE. 
 
Pomembne aktivnosti na infrastrukturnem področju, ki so zaznamovale leto 2019 so bile: 
 
Izgradnja HE Boštanj: Gradnja je dokončana že v letu 2015. Na akumulacijskem bazenu so se izvajala le 
redna vzdrževalna dela. V prioritetnem izvajanju aktivnosti je potekalo usklajevanje in dokončanje 
primopredaje izgrajenih ureditev na končnega vzdrževalca HESS d.o.o. in upravljalca DRSV. Za obseg predaje 
ureditev v upravljanje DRSV in v vzdrževanje do HESS je prejet Sklep Vlade RS, potrjen pa je tudi Zapisnik o 
predaji izgrajenih ureditev vodne infrastrukture v vzdrževanje do HESS d.o.o. Po predaji obveznosti bo INFRA 
d.o.o. zmanjšala obseg vzdrževanja na HE Boštanj za predani obseg.  
 
Izgradnja HE Blanca: Izgradnja HE Blanca je v večji meri dokončana. V gradnji so v letu 2019 bile športne 
ureditve, katere so zadnja obveza izgradnje s strani koncedenta MOP in INFRA d.o.o. na območju DPN za HE 
Arto Blanca. Na akumulacijskem bazenu so se izvajala le redna vzdrževalna dela in še to v minimalnem obsegu. 
V prioritetnem izvajanju aktivnosti je potekalo tudi usklajevanje primopredaje izgrajenih ureditev na končnega 
vzdrževalca HESS d.o.o. in upravljalca DRSV. Dela investicije le na lokalni infrastrukturi niso dokončana in bodo 
predvideno dokončana v 2020. 
 
 
Izgradnja HE Krško: Na območju akumulacijskega bazena HE Krško je v letu 2019 potekala izgradnja ČN in 
kanalizacije Pijavško ter izgradnja ureditev v priobalnem pasu potoka Brestanica z izvedbo parkirišč ob SŽ 
postaji Brestanica. Vsa navedena dela so zaključena. Tako so izvedene in izgrajene vse ureditve, skladno z 
obvezami koncedenta MOP. V novembru 2019 je podano sporočilo, da so vse ureditve na območju DPN za HE 
Krško zaključene in dokončane. Tako so se v letu 2019 zaključila vsa vlaganja po potrjenem Programu izvedbe 
infrastrukturnih ureditev na HE Krško. Na akumulacijskem bazenu so se izvajala le redna vzdrževalna dela in 
v manjšem obsegu sanacije poškodb na akumulacijskem bazenu. 
 
Izgradnja HE Brežice:  
Investicija se je v  letu 2019 nadaljevala z aktivnostmi zaključevanja gradnje nedeljive infrastrukture ter 
načrtovanja in izgradnje vodne infrastrukture. V letu 2017 je večji del predvidenih ureditev nedeljive 
infrastrukture zgrajenih in dokončanih do te mere, da je pridobljeno ustrezno uporabno dovoljenje za VVR ter 
izveden uspešen tehnični pregled izvedenih del na akumulacijskem bazenu HE Brežice s pripadajočo 
infrastrukturo, za kar je prejeta odločba o poskusnem obratovanju akumulacijskega bazena HE Brežice. 
Izgradnja v letu 2019 je potekala v obsegu dokončanja izgradnje poplavno varnostnih ureditev na reki Krki v 
Krški vasi in Velikih Malencah in zavarovanja mostnih opornikov mostu preko reke Save v Brežicah, načrtovanje 
dokončanja izgradnje ureditev poplavne varnosti na preostalih pritokih na območju HE Brežice, sočasno pa so 
se izvajala tudi dela odprave pomanjkljivosti na akumulacijskem bazenu HE Brežice s strani izvajalca del.  
V prvih dneh leta 2020 je prejeta tudi odločba s strani RS-MOP-DP o dokončanju poskusnega obratovanja na 
HE Brežice. Tako je akumulacijski bazen zaključen in s prejeto odločbo so ureditve prešle v stanje rednega 
obratovanja. Dokončane so tudi aktivnosti izgradnje črpališča EVROSAD za namakanje kmetijskih površin na 
LB reke Save v občini Krško, obenem pa je zaključeno načrtovanje še drugih dveh črpališč za potrebe 
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namakanja kmetijskih površin, prav tako na akumulacijskem bazenu HE Brežice. Obseg izvedbe del je bil 
potrjen s sklepom Vlade RS. Obseg izgrajenih ureditev in izvedbe poplačil je bil upoštevan pri obračunu zasedbe 
kmetijskih zemljišč na območju akumulacijskega bazena HE Brežice.  
 
Izgradnja HE Mokrice: Aktivnosti investicije na območju HE Mokrice so pričete v letu 2018. V letu 2019 se 
je odvijal le manjši obseg aktivnosti zaradi ne-pridobljenega dokumenta OVS, kot osnutek za možnost 
pridobitve ustreznih gradbenih dovoljenj in pričetka izgradnje ureditev.  
V letu 2013 je bil potrjen DPN za HE Mokrice. V letu 2017 je bil potrjen s strani Vlade RS »PROGRAM IZVEDBE 
OBJEKTOV VODNE, DRŽAVNE IN LOKALNE INFRASTRUKTURE TER OBJEKTOV VODNE IN ENERGETSKE 
INFRASTRUKTURE V NEDELJIVEM RAZMERJU ZA IZGRADNJO HE MOKRICE«. V letu 2018 je bil izdelan in 
potrjen INVESTICIJSKI PROGRAM ZA HE MOKRICE.  
V letu 2019 so pridobljena le delna finančna sredstva za izgradnjo ureditev na območju HE Mokrice, katere so 
pridobljena skladno s Poslovnim načrtom INFRA d.o.o. za leto 2019. Aktivnosti na območju HE Mokrice so 
potekale le v obsegu načrtovanja izgradnje ureditev in modeliranja, parcelacijski postopki s cenitvami in odkupi 
zemljišč ter uskladitev nameravanih obsegov gradnje z mnenje dajalci. Na terenu niso izvedene aktivnosti 
gradnje ureditev. 
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 Celotni prihodki družbe so znašali v letu 2019 1.585.486 EUR. Prihodki iz naslova izvajanja gospodarske javne 
službe so znašali 1.580.005 EUR, prihodki iz naslova opravljanja »in-house« naročila upravljanja odlagališča 
odpadkov Rakovnik pa 5.481 EUR.  
 

 
 

V letu 2019 so znašali celotni stroški oz. odhodki družbe 1.585.486 EUR. Stroški oz. odhodki iz naslova izvajanja 
gospodarske javne službe so znašali 1.580.005 EUR. Razliko v višini 5.481 EUR pa predstavljajo stroški iz 
naslova opravljanja »in-house« naročila upravljanja odlagališča odpadkov Rakovnik. 
 
 

 
 
V letu 2019 znaša celotni poslovni izid družbe 0 EUR. Iz opravljanja gospodarske javne službe znaša poslovni 
izid 0 EUR. Iz naslova opravljanja »in-house« naročila upravljanja odlagališča odpadkov Rakovnik  pa ravno 
tako izkazujemo  poslovni izid 0 EUR.  
 
 
Na dan 31.12.2019 je bilo v podjetju zaposlenih 16 delavcev. 
 
  

GJS »in-house«  
Rakovnik

SKUPAJ

PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 1.573.244 5.481 1.578.725 99,58%
PRIHODKI OD PORABE IN ODPRAVE PČR 6.698 0 6.698 0,42%
DRUGI PRIHODKI 0 0 0 0,00%
SKUPAJ POSLOVNI PRIHODKI 1.579.942 5.481 1.585.423 100,00%
SKUPAJ FINANČNI PRIHODKI  IZ FINANČNIH NALOŽB 54 0 54
DRUGI FINANČNI PRIHODKI IN OSTALI PRIHODKI 9 0 9
SKUPAJ PRIHODKI 1.580.005 5.481 1.585.486

PRIHODKI

DELEŽI

GJS
»in-house«  
Rakovnik SKUPAJ

STROŠKI STORITEV 759.283 310 759.593 48%
STROŠKI DELA 797.051 5.099 802.150 51%
STROŠKI MATERIALA 16.558 72 16.630 1%
AMORTIZACIJA 6.503 0 6.503 0%
SKUPAJ DRUGI STROŠKI 0 0 0 0%
SKUPAJ STROŠKI 1.579.395 5.481 1.584.876 100%

SKUPAJ FINANČNI ODHODKI IZ FINAČNIH NALOŽB 413 0 413
SKUPAJ PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 195 0 195
DRUGI FINANČNI ODHODKI  IN OSTALI ODHODKI 2 0 2
SKUPAJ STROŠKI IN ODHODKI 1.580.005 5.481 1.585.486

STROŠKI DELEŽI
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1.2. POROČILO DIREKTORJA 
 
Program infrastrukturnih ureditev in Letni plan 2019 sta bila osnovna dokumenta izvajanja naših aktivnosti, 
določila sta vsebino, aktivnosti, finančna sredstva in časovnico izvedbe posameznih projektov. 
Poleg aktivnosti pri gradnji HE Brežice, kjer so bile najbolj intenzivne, smo zaključevali še predhodno grajene 
HE, predvsem HE Arto-Blanca in HE Krško, predvsem na vsebini lokalne infrastrukture kot je gradnja črpališča 
za namakalnooroševalni sistem Krško 1, vzdrževanje drugih črpališč, košnja itd. 
 
Infrastrukturne ureditve na HE Brežice so bile prioriteta našega delovanja, predvsem na gradnji  objektov , ki 
zagotavljajo poplavno varnost, kjer smo zaključili projekte v Krški vasi in Velikih Malencah. V decembru 2019 
je bila vložena tudi vloga za izdajo uporabnega dovoljenja za zgrajen akumulacijski bazen HE Brežice. Pri 
aktivnostih za izgradnjo HE Mokrice pa smo nadaljevali s postopki pridobivanja zemljišč in pridobivanja 
tehnične dokumentacije (DGD). 
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1.3. IZJAVA O UPRAVLJANJU DRUŽBE 
 
Na podlagi 5. odstavka 70. člena Zakona o gospodarskih družbah in točke 3.4. Kodeksa korporativnega 
upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, november 2019 direktor in nadzorni svet družbe INFRA izvajanje 
investicijske dejavnosti d.o.o. podajata naslednjo izjavo o upravljanju družbe: 
 

1. SKLICEVANJE NA KODEKS O UPRAVLJANJU 
 
Javno podjetje nima sprejetega lastnega kodeksa o upravljanju. Upravljanje družbe poteka v skladu z Zakonom 
o gospodarskih družbah in ostalo veljavno zakonodajo, Aktom o ustanovitvi javnega podjetja INFRA izvajanje 
investicijske dejavnosti d.o.o., notranjimi akti, ki veljavo v družbi ter v skladu z dobro poslovno prakso. Pri 
poslovanju in upravljanju je družba, ki je v stoodstotni lasti Republike Slovenije, v letu 2019 sledila tudi Kodeksu 
korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, maj 2017 (javno dostopen na spletni strani SDH, 
d.d.: https://www.sdh.si/Data/Documents/upravljanje-nalozb/KODEKS%20SDH%20-
%20maj%202017(1).pdf) in Priporočilom in pričakovanji Slovenskega državnega holdinga, marec 2018 (javno 
dostopna na spletni strani SDH, d.d.: https://www.sdh.si/Data/Documents/upravljanje-
nalozb/Priporo%C4%8Dila%20in%20pri%C4%8Dakovanja_20180323_%C4%8Distopis%20-
%20podpisano%20.pdf). 
   

2. PODATKI O OBSEGU ODSTOPANJA OD KODEKSA O UPRAVLJANJU 
 
Družba je pri svojem delu upoštevala zgoraj navedeni kodeks in priporočila, kolikor je bilo to možno glede na 
njeno velikost (majhna družba), poseben status in dejavnost, kot sta določena v Zakonu o pogojih koncesije 
za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save ter Pogodbi o izvajanju gospodarske javne službe 
urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save. Infra izvajanje investicijske 
dejavnosti d.o.o. je bila ustanovljena kot javno podjetje v obliki družbe z omejeno odgovornostjo za izvedbo 
ureditve vodne infrastrukture, objektov vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju ter druge 
državne in lokalne infrastrukture na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala Spodnje 
Save in za vzdrževanje objektov vodne infrastrukture na Spodnji Savi. Kodeks se ne upošteva v tistih točkah, 
ki jih drugače ureja veljavna zakonodaja ali akt o ustanovitvi družbe (na primer: pristojnosti ustanovitelja, 
pristojnosti nadzornega sveta, imenovanje organov upravljanja, politika prejemkov organa vodenja,…).  
 
Odstopanja od priporočil Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države v letu 2019: 
 

- Priporočilo 3.2 – sprejem Politike upravljanja družbe: v skladu z določili Zakona o gospodarskih 
družbah, je javno podjetje majhna družba, ki ni zavezana k priporočilu. 

- Priporočilo 3.6 – sprejem Politike raznolikosti: javno podjetje prav tako kot majhna družba, v skladu z 
določili Zakona o gospodarskih družbah, nima sprejetega posebnega akta o Politiki raznolikosti. 

- Priporočila pod točko 6. – Nadzorni svet: upoštevana so vsa priporočila, razen tistih, ki so vezana na 
pogoj velikosti družbe (INFRA ima status majhne družbe) ter tista, katerih materija je drugače urjena 
v Zakonu o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save ter Aktu o 
ustanovitvi javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o.. 

- Priporočila pod točko 8 – Preglednost poslovanja in poročanje: upoštevana so vsa priporočila, razen 
tistih, ki so vezana na pogoj velikosti družbe. 

- Priporočilo 10.1: vzpostavitev sistema korporativne integritete: Sistem korporativne integritete ni 
opredeljen v enotnem dokumentu, temveč je vpet v številne notranje akte družbe, ki se upoštevajo 
pri vsakodnevnem poslovanju družbe in zagotavljajo, da poslovanje družbe in delovanje zaposlenih 
poteka v skladu z veljavno zakonodajo ter priporočili (primer je notranji akt družbe, ki ureja postopek 
nabave v primerih, ki niso podvrženi zakonodaji, ki ureja javno naročanje). INFRA d.o.o. je sprejela in 
na spletnih straneh objavila tudi Etični kodeks javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske 
dejavnosti d.o.o.. 
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3. OPIS GLAVNIH ZNAČILNOSTI SISTEMOV NOTRANJIH KONTROL IN UPRAVLJANJA 
TVEGANJ V DRUŽBI 

 
INFRA d.o.o. skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah, aktom o ustanovitvi ter internimi akti družbe 
vzpostavlja in vzdržuje ustrezen sistem notranjih kontrol in upravljanja tveganj z učinkovitimi postopki 
ugotavljanja, merjenja in ocenjevanja ter obvladovanja in spremljanja tveganj, ki jim je ali bi jim bila družba 
lahko podvržena. 
 

4. PODATKI IZ 3., 8. IN 9. TOČKE ŠESTEGA ODSTAVKA 70. ČLENA  
 
Ustanovitelj in edini družbenik javnega podjetja je Republika Slovenija. 
 
Javno podjetje zastopa in predstavlja direktor. Pristojnosti in naloge direktorja so določene v 19. členu Akta o 
ustanovitvi javnega podjetja. Direktorja na podlagi 12. člena Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje 
energetskega potenciala Spodnje Save imenuje in odpokliče ustanovitelj, zanj Vlada Republike Slovenije. 
Imenovanje se izvede na podlagi javnega razpisa, ki ga izvede nadzorni svet, za dobo štirih let. 

 
Nadzorni svet nadzoruje vodenje poslov javnega podjetja in ga sestavljajo trije člani, ki jih imenuje ustanovitelj, 
zanj uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d.. Člane nadzornega sveta se imenuje za dobo štirih let in so 
po preteku mandata lahko ponovno imenovani. Član nadzornega sveta, predstavnik ustanovitelja, je lahko 
razrešen pred potekom časa, če tako sklene ustanovitelj, uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d.. 
 

Zastopnik ustanovitelja, uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., samostojno sprejme akt o ustanovitvi 
in njegove spremembe in dopolnitve. 
 
Zastopnik ustanovitelja, uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., samostojno odloča o delitvi in 
prenehanju poslovnih deležev. 
 

5. PODATKI O DELOVANJU USTANOVITELJA DRUŽBE IN NJEGOVIH KLJUČNIH 
PRISTOJNOSTIH  

 
INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. je bila ustanovljena kot javno podjetje v obliki enoosebne družbe 
z omejeno odgovornostjo. Ustanovitelj ima vlogo in vse pristojnosti skupščine, skladno z aktom o ustanovitvi 
in z veljavno zakonodajo, pod pogojem statusne oblike družbe z omejeno odgovornostjo z enim družbenikom. 
Ustanovitelj in edini družbenik javnega podjetja je Republika Slovenija. V skladu z Zakonom o Slovenskem 
državnem holdingu (Ur. list RS, št. 25/2014), ki je pričel veljati 26. 4. 2014 in je razveljavil drugi in tretji stavek 
prvega odstavka 12. člena Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save 
(Uradni list RS, št. 87/2011), ustanoviteljske pravice v imenu Republike Slovenije izvršuje Slovenski državni 
holding, d.d., pristojnosti katerega so določene v 13. členu  Akta o ustanovitvi javnega podjetja INFRA izvajanje 
investicijske dejavnosti d.o.o.. Na podlagi prvega odstavka 12. člena Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje 
energetska potenciala Spodnje Save (Ur. list RS, št. 87/2011, 25/2014, 90/2015, 67/2017) pa je v pristojnosti 
Vlade Republike Slovenije imenovanje direktorja, sprejem letnega poročila ter programa dela javnega podjetja.  
 
Vlada Republike Slovenije je kot predstavnica ustanovitelja javnega podjetja v letu 2019 sprejela šest sklepov, 
Slovenski državni holding, d.d. pa dva (podrobnosti so razvidne v točki 2.1.3 Letnega poročila javnega podjetja 
INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. za leto 2019). 
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1.4  POROČILO NADZORNEGA SVETA 
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2. POSLOVNO POROČILO 

 
2.1 PREDSTAVITEV JAVNEGA PODJETJA 

 
2.1.1 Splošni podatki 

 
Firma: INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. 
Sedež: Ulica 11. novembra 34, 8273 Leskovec pri Krškem 
Dejavnost: Drugo tehnično projektiranje in svetovanje 
Šifra dejavnosti: 71.129 
Transakcijski račun: 02379-0254344403 pri NLB d.d., Ljubljana 

03155-1000368008 pri SKB d.d., Ljubljana  
ID številka za DDV: SI60617357 
Matična številka: 1946510 
Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Krškem, srg. 2004/00150,  

št. vložka 1/04304/00 
Osnovni kapital: 10.015,00 EUR 
Ustanovitelj: Republika Slovenija 
Telefon: (07) 81 63 800 
Telefax: (07) 81 63 814 

 
 
 



  LETNO POROČILO JAVNEGA PODJETJA INFRA  D.O.O. ZA LETO 2019 

 

 Stran 13 od 105 

2.1.2 Organizacijska shema javnega podjetja 
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2.1.3 Ustanovitelj in organi javnega podjetja  
 
Ustanovitelj in edini družbenik javnega podjetja je Republika Slovenija. V skladu z Zakonom o Slovenskem 
državnem holdingu (Ur. list RS, št. 25/2014), ki je pričel veljati 26. 4. 2014 in je razveljavil drugi in tretji 
stavek prvega odstavka 12. člena Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala 
Spodnje Save (Uradni list RS, št. 87/2011), ustanoviteljske pravice v imenu Republike Slovenije izvršuje 
Slovenski državni holding, d.d.. Na podlagi prvega odstavka 12. člena Zakona o pogojih koncesije za 
izkoriščanje energetska potenciala Spodnje Save (Ur. list RS, št. 87/2011, 25/2014, 90/2015) pa je v 
pristojnosti Vlade Republike Slovenije imenovanje direktorja, sprejem letnega poročila ter programa dela 
javnega podjetja. 
 
INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. je bila ustanovljena kot javno podjetje v obliki enoosebne 
družbe z omejeno odgovornostjo za izvedbo ureditve vodne infrastrukture ter druge državne in lokalne 
infrastrukture na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala Spodnje Save in za 
vzdrževanje objektov vodne infrastrukture na Spodnji Savi. Na podlagi Zakona o pogojih koncesije za 
izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (Uradni list RS, št. 87/2011) pa je obveznost javnega 
podjetja tudi ureditev objektov vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju. 
 
Osnovni kapital družbe znaša 10.015,00 EUR.  
 
Na podlagi 14. člena Akta o ustanovitvi javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o., z 
dne 15. 7. 2016 nadzorni svet javnega podjetja sestavljajo trije člani, ki jih imenuje ustanovitelj, zanj 
Slovenski državni holding d.d..  
 
Vlada Republike Slovenije je kot predstavnik ustanovitelja v letu 2019 sprejela naslednje sklepe: 
 
• 12. 2. 2019 je bilo sprejeto Letno poročilo javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti 

d.o.o. za leto 2017; 
• 23. 4. 2019 je bil sprejet Poslovni načrt javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. 

za leto 2019; 
• 18. 6. 2019 je bilo sprejeto Letno poročilo javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti 

d.o.o. za leto 2018; 
• 22. 10. 2019 je bil sprejet Rebalans št. 1 Poslovnega načrta javnega podjetja INFRA d.o.o. za leto 

2019; 
• 24. 10 2019 je bil z odločbo mag. Vojko Sotošek imenovan za direktor javnega podjetja za mandatno 

dobo štirih let (9. 11. 2019 – 8. 11.2023; 
• 10. 12. 2019 je bil sprejet Rebalans št. 2 Poslovnega načrta javnega podjetja INFRA d.o.o. za leto 

2019. 
 
Slovenski državni holding d.d. pa je v skladu s svojimi pristojnostmi: 
 
• dne 17. 5. 2019 sprejel sklep, s katerim ni podelil razrešnice direktorju javnega podjetja mag. Vojku 

Sotošku za leto poslovno 2017 in sklep, s katerim je podelil razrešnico članom nadzornega sveta 
javnega podjetja za poslovno leto 2017; 

• dne 13. 9. 2019 sprejel sklep, s katerim je podelil razrešnico direktorju in nadzornemu svetu javnega 
podjetja za poslovno leto 2018. 

 
Nadzorni svet javnega podjetja v sestavi predsednica nadzornega sveta mag. Tanja Bolte, namestnica 
predsednice Ervina Jarc in član dr. Robert Rožič je v letu 2019 izvedel štiri redne, sedem korespondenčnih 
in eno izredno sejo. Sprejetih je bilo šestinštirideset sklepov in sicer je nadzorni svet med drugim: 
 
• obravnaval Poslovni načrt javnega podjetja INFRA d.o.o. za leto 2019 in z njim soglašal; 
• obravnaval predlog nerevidiranega Letnega poročila javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske 

dejavnosti d.o.o. za leto 2018; 
• dal direktorju soglasje za podpis pogodbe »Košnja akumulacijskih bazenov na HE Boštanj, HE Arto-

Blanca, HE Krško in HE Mokrice« (št. 2-ZJN/2019); 
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• obravnaval revidirano Letno poročilo javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. 
za leto 2018 in sprejel Poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe za leto 2018;  

• dal direktorju javnega podjetja INFRA d.o.o. soglasje za podpis Aneksa št. 3 k pogodbi »Zavarovanje 
premoženja in premoženjskih interesov naročnika za obdobje petih let«; 

• se seznanil s Poročilom o poslovanju javnega podjetja za obdobje januar – marec 2019; 
• dal direktorju javnega podjetja INFRA d.o.o. soglasje za podpis Aneksa št.1 k pogodbi »Izdelava 

projektne dokumentacije za izgradnjo dveh črpališč za namakanje na območju HE Brežice«; 
• dal direktorju javnega podjetja INFRA d.o.o. soglasje za podpis Aneksa št. 22 k pogodbi »Gradnja 

akumulacijskega bazena z visokovodnim razbremenilnikom za HE Brežice«; 
• dal direktorju javnega podjetja INFRA d.o.o. da soglasje za podpis pogodbe »Zavarovanje premoženja 

in premoženjskih interesov naročnika 2019 - 2024«; 
• obravnaval prijavo kandidata v javnem razpisu za direktorja družbe in predlagal kandidata v imenovanje 

Vladi Republike Slovenije; 
• obravnaval predlog Rebalansa št. 1 Poslovnega načrta javnega podjetja INFRA d.o.o. za leto 2019 in z 

njim soglašal; 
• obravnaval izvedene ukrepe za naravo v okviru HE Brežice; 
• obravnaval tematiko pridobivanja zemljišč za HE Mokrice in na podlagi dodatnih obrazložitev dal 

soglasje za podpis kupoprodajnih pogodb za pridobitev nepremičnin za potrebe HE Mokrice; 
• obravnaval pogodbo o zaposlitvi direktorja javnega podjetja INFRA d.o.o., ki je bil imenovan z odločbo 

Vlade Republike Slovenije št. 01411-12/2019/6 dne 24. 10. 2019; 
• obravnaval predlog Rebalansa št. 2 Poslovnega načrta javnega podjetja INFRA d.o.o. za leto 2019 in z 

njim soglašal; 
• se seznanil s Poročilom o poslovanju javnega podjetja za obdobje januar – september 2019; 
• dal direktorju javnega podjetja INFRA d.o.o. soglasje za podpis Aneksa št. 23 k pogodbi »Gradnja 

akumulacijskega bazena z visokovodnim razbremenilnikom za HE Brežice«; 
• dal direktorju soglasje za podpis Aneksa št. 5 k pogodbi »Vzpostavitev in izvajanje monitoringa v 

sadovnjakih v Stari vasi zaradi izgradnje HE Brežice«; 
• dal direktorju soglasje za podpis Aneksa št. 2 k pogodbi »Tehnično opazovanje akumulacijskih bazenov 

HE Boštanj, HE Arto – Blanca in HE Krško v letih 2016-2020«. 
 
 
 

2.1.4 Dejavnost in financiranje javnega podjetja 
 
INFRA d.o.o. izvaja v skladu z Zakonom o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala 
Spodnje Save (Uradni list RS, št. 87/11, 25/14 – ZSDH-1, 50/14, 90/15 in 67/17, ZPKEPS-1) in Uredbe o 
načinu izvajanja gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja 
spodnje Save (Uradni list RS, št. 22/04 in 125/04) ter na podlagi Akta o ustanovitvi javnega podjetja INFRA, 
izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. z dne 5. 12. 2019, dejavnost gospodarske javne službe urejanja 
voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save, ki obsega: 
 

- ureditev vodne infrastrukture, objektov vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju 
ter državne in lokalne infrastrukture na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega 
potenciala Spodnje Save; 

- obratovanje in vzdrževanje vodne infrastrukture, namenjene ohranjanju in uravnavanju vodnih 
količin na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala Spodnje Save; 

- obratovanje, vzdrževanje in spremljanje stanja vodne infrastrukture, namenjene varstvu pred 
škodljivim delovanjem voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala 
Spodnje Save; 

- izvedbo izrednih ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda 
na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala Spodnje Save in 

- vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega 
potenciala Spodnje Save. 

 
Javno podjetje kot notranji izvajalec za državo, njene organe in pravne osebe javnega prava opravlja 
storitve investicijskega inženiringa, vodenja investicij v javno infrastrukturo in druge svetovalne storitve. 
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Javno podjetje na podlagi Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. št. 41/2004, 17/2006 - ORZVO187, 
20/2006, 28/2006 - skl. US, 49/2006 - ZMetD, 66/2006 - odl. US, 33/2007 - ZPNačrt, 57/2008 - ZFO-1A, 
70/2008, 108/2009, 48/2012, 57/2012, 92/2013, 38/2014, 37/2015, 56/2015, 102/2015, 30/2016, 
42/2016, 61/2017 - GZ, 68/2017, 21/2019 – ZNOrg) in pooblastila Vlade Republike Slovenije za Ministrstvo 
za okolje in prostor izvaja posamezni program ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja ali njegovega dela 
ter izvaja naloge upravljavca odlagališča v skladu z  Uredbo o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 
10/14, 54/15 in 36/16). 
 
Javno podjetje INFRA d.o.o. opravlja poleg registrirane dejavnosti tudi druge dejavnosti, ki so potrebne za 
njen obstoj in izvajanje registrirane dejavnosti. 
 
Javno podjetje pridobiva prihodek: 
- s sredstvi, ki se zagotavljajo v okviru sklada za vode, v skladu s predpisi, ki urejajo upravljanje z  

vodami; 
- s sredstvi, ki se zagotavljajo v okviru proračuna ministrstva, pristojnega za okolje in Direkcije Republike 

Slovenije za vode, za izvajanje gospodarske javne službe upravljanja z vodami v skladu s predpisi, ki 
urejajo upravljanje z  vodami; 

- z namenskimi sredstvi sklada za podnebne spremembe; 
- drugih proračunskih virov; 
- sredstev koncesionarja po predhodnem dogovoru s koncesionarjem in 
- z opravljanjem dejavnosti iz 3. člena akta o ustanovitvi. 
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2.2 URESNIČITEV STRATEŠKIH CILJEV JAVNEGA PODJETJA  
 
Določitev strateških ciljev javnega podjetja je opredeljena v različnih dokumentih javnega podjetja. 
Predvsem pa gre za izvajanje tistih projektov, ki zagotavljajo možnost izrabe vode reke Save v energetski 
namen z velikim poudarkom na zagotavljanju poplavne varnosti. Dokončanje investicij na Spodnji Savi 
(vključno s HE Mokrice) nam narekuje potrebo po aktivnostih še na drugih vsebinah projektov, ki jih bomo 
lahko izvajali v imenu države kot in-house naročnik. Prvi korak je bil storjen ko smo podpisali pogodbo z 
MOP o upravljanju zaprtega odlagališča Rakovnik, v Šmartnem pri Litiji. 
 
 

2.2.1 Koriščenja naplavin (prod) 
 
Skladno z Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju 
energetskega izkoriščanja Spodnje Save in Pogodbo o izvajanju gospodarske javne službe urejanja voda 
na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save, lahko INFRA d.o.o. delno uporabi naplavine 
za gradnjo vodne infrastrukture in delno za prodajo. Naplavine so se koristile v okviru izdelanih masnih 
bilanc tako, da javno podjetje naplavin ni prodajalo. Za potrebe izgradnje akumulacijskega bazena z 
visokovodnim razbremenilnikom za HE Brežice je bilo v letu 2019 odvzeto iz struge Save skupaj 57.938,44 
m3 gramoznega materiala.  
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2.3 GOSPODARSKO OKOLJE IN UPRAVLJANJE TVEGANJ 
 
Glede na določila Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju 
smo v javnem podjetju INFRA d.o.o. redno spremljali tveganja, katerim smo izpostavljeni pri poslovanju 
ter sprejemali ustrezne ukrepe za njihovo obvladovanje.  
 
- Likvidnostno tveganje 
 
V letu 2019 je Direkcija Republike Slovenije za vode  v skladu s pogodbo št. 2555-19-430010 z dne 
22.01.2019 v roku poravnavala izstavljene fakture za opravljene storitve izvajanja gospodarske javne službe 
urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save. Dne 17.04.2019 je bil 
podpisan Aneks št. 1 k pogodbi 2555-19-430010 za financiranje izvajanja gospodarske javne službe 
urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščana spodnje Save v obdobju januar – junij 2019. 
Dne 20.05.2019 je bil podpisan Aneks št. 2 k pogodbi 2555-19-430010 za financiranje izvajanja 
gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščana spodnje Save v 
obdobju januar – december  2019. Dne 10.07.2019 je bil podpisan Aneks št. 3 k pogodbi 2555-19-430010 
za financiranje izvajanja gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega 
izkoriščana spodnje Save v obdobju januar – december  2019, s katerim so se prerazporedili stroški dela v 
znesku 81.967,21 EUR brez DDV na stroške vzdrževanja vodne infrastrukture. 
Dne 23.10.2019 je bil na podlagi Rebalansa št. 1 poslovnega načrta javnega podjetja INFRA d.o.o. za leto 
2019 podpisan aneks št. 4 zaradi zagotovitve dodatnih sredstev v znesku 260.000,00 EUR za financiranje 
stroškov vzdrževanja vodne infrastrukture. Dne 12.11.2019 je bil podpisan aneks št. 5 k pogodbi zaradi 
prerazporeditve stroškov dela, blaga, materiala in storitev v znesku 53.197,00 EUR brez DDV na stroške 
vzdrževanja vodne infrastrukture. Dne 24.12.2019 je bil na podlagi Rebalansa št. 2 Poslovnega načrta za 
leto 2019 podpisan aneks št. 6 zaradi zmanjšanja pogodbene vrednosti v znesku 5.481 EUR brez DDV.  
 
Dne 10.05.2019 je bila podpisana z Ministrstvom za okolje in prostor, Direkcijo Republike Slovenije za vode  
pogodba št. 2555-19-470001 o zagotovitvi sredstev iz proračunske postavke Sklada za vode za leto 2019 
za izvedbo ureditev vodne infrastrukture ter državne in lokalne infrastrukture na območju HE Blanca v višini 
394.999,95 EUR. 
 
Za financiranje izvedbe vodne infrastrukture ter državne in lokalne infrastrukture na območju HE Krško je 
bila dne 10.05.2019 z Ministrstvom za okolje in prostor, Direkcijo Republike Slovenije za vode podpisana 
pogodba št. 2555-19-470000 o zagotovitvi sredstev iz Sklada za vode za leto 2019 v višini 307.105,03 EUR.  
 
Za financiranje izvedbe vodne infrastrukture, vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju ter 
državne in lokalne infrastrukture na območju HE Brežice je bila dne 10.05.2019 z Ministrstvom za okolje in 
prostor, Direkcijo Republike Slovenije za vode podpisana pogodba št. 2555-19-470002 o zagotovitvi 
sredstev iz Sklada za vode za leto 2019 v višini 7.627.598,26 EUR 
Prav tako je bila dne 10.05.2019 podpisana z Ministrstvom za okolje in prostor, Direkcijo Republike Slovenije 
za vode pogodba št. 2555-19-430034 o zagotovitvi sredstev iz proračunske postavke Infrastruktura na HE 
Brežice za leto 2019 za izvedbo ureditev vodne infrastrukture, vodne in energetske infrastrukture v 
nedeljivem razmerju ter državne in lokalne infrastrukture na območju HE Brežice v višini 2.680.000,00 EUR.  
 
Za financiranje izvedbe objektov vodne, državne in lokalne infrastrukture ter objektov vodne in energetske 
infrastrukture v nedeljivem razmerju za izgradnjo HE Mokrice  je bila dne  06.06.2019  z Ministrstvom za 
okolje in prostor, Direkcijo Republike Slovenije za vode podpisana pogodba št. 2555-19-470005 o 
zagotovitvi sredstev iz Sklada za vode za leto 2019 v višini 1.200.000,00 EUR. Dne 03.10.2019 je bil 
podpisan aneks št. 1 k pogodbi  2555-19-470005, s katerim so se zagotovljena sredstva povečala na 
1.810.121,00 EUR.   
Prav tako je bila dne 06.06.2019 podpisana z Ministrstvom za okolje in prostor, Direkcijo Republike Slovenije 
za vode pogodba št. 2555-19-430035 o zagotovitvi sredstev iz proračunske postavke Infrastruktura na HE 
Mokrice za leto 2019 za izvedbo objektov vodne, državne in lokalne infrastrukture ter objektov vodne in 
energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju za izgradnjo HE Mokrice v višini 300.000,00 EUR.  
Za financiranje upravljanja odlagališča odpadkov Rakovnik je bila na podlagi Krovne pogodbe o upravljanju 
odlagališča odpadkov Rakovnik št. 2550-19-340017 z dne 12.08.2019,  dne 27.09.2019 podpisana pogodba 
o začasnem financiranju št. 2550-19-340025 in dne 29.10.2019 Aneks št. 1 k pogodbi o zagotovitvi 
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sredstev iz proračunske postavke 153246 - Saniranje neurejenih odlagališč  v višini 80.987,00 EUR z DDV, 
od tega za stroške INFRA v višini 6.687,00 EUR ter stroške drugih izvajalcev v višini 74.300,00 EUR z DDV. 
 
Zaradi zagotavljanja čim boljše plačilne sposobnosti smo redno načrtovali in spremljali denarne tokove.  
  
- Tveganje spremembe tržnih cen 
 
Pred tveganjem spremembe vrednosti pogodbenih del v zvezi z izvedbo vodne, državne in lokalne 
infrastrukture za HE Blanca, HE Krško, HE Brežice in HE Mokrice smo se zavarovali s sklepanjem pogodb 
po fiksnih cenah.  
 
- Obrestno in valutno tveganje  
 
Obrestnemu in valutnemu tveganju nismo bili izpostavljeni. 
 
 
2.4 PRODAJA IN KUPCI  
 
Javno podjetje INFRA d.o.o. izvaja po Zakonu o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala 
Spodnje Save (Uradni list RS, št. 87/11, 25/14, 50/14, 90/15 in 67/17) dejavnost gospodarske javne službe 
urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save.  
 
Za financiranje izvajanja gospodarske javne službe v obdobju januar – december 2019 je bila dne 
22.01.2019 z naročnikom Direkcija Republike Slovenije za vode podpisana pogodba št. 2555-19-430010,  
dne 17.04.2019 Aneks št. 1,  dne 20.05.2019 Aneks št. 2, dne 10.07.2019 Aneks št. 3, dne 23.10.2019 
Aneks št. 4, dne 12.11.2019  Aneks št. 5 ter dne 24.12.2019 Aneks št. 6   in sicer za financiranje poslovanja 
INFRE v višini 991.720,92 EUR brez DDV ter za vzdrževanje vodne infrastrukture na območju HE Boštanj, 
HE Blanca, HE Krško, HE Brežice in HE Mokrice v višini 625.507,25 EUR brez DDV.  
 
Iz naslova izvajanja nalog državne gospodarske javne službe je znašala realizacija v obdobju januar – 
december 2019 v višini 952.840 EUR brez investicij v opremo in druga neopredmetena dolgoročna sredstva 
družbe in iz naslova vzdrževanja vodne infrastrukture v višini 618.905 EUR brez DDV.  
  
Iz naslova povračil stroškov za električno energije za črpališče za HE Boštanj je bilo ustvarjenih 1.499 EUR 
prihodkov.  
 
Prihodki iz naslova opravljanja »in-house« naročila upravljanja odlagališča odpadkov Rakovnik pa 5.481 
EUR.  
 

Kupci Delež 
Direkcija Republike Slovenije za vode  99,56% 
Ostali   0,44% 

 
2.5 POGODBENI PARTNERJI  
 
Iz naslova izvedbe infrastrukturnih ureditev, so bili v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje, 
izvedeni postopki in izbrani izvajalci storitev in gradbenih del ter z njimi sklenjene pogodbe. 
Najpomembnejši pogodbeni partner je RIKO d.o.o. za gradnjo akumulacijskega bazena z visokovodnim 
razbremenilnikom na infrastrukturnih ureditvah HE Brežice. 
 
Priloge: 

- sklenjene pogodbe po postopku zbiranja ponudb v letu 2019 
- postopki po ZJN-3 v letu 2019  
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POSTOPKI ZBIRANJA PONUDB V LETU 2019  

Zap. št. HE Podjetje Naslov pogodbe Znesek brez DDV 
Datum 

sklenitve 
pogodbe 

Veljavnost 
pogodbe/rok 

za izvedbo 

1/2019 Mokrice 

 
GEOCES d.o.o., Rogaška cesta 23, Šmarje 
pri Jelšah 

 

Izvedba geodetskih kontrolnih meritev pri izdelavi projektne 
dokumentacije za HE Mokrice 

 
19.820,00 20.6.2019 31.12.2021 

2/2019 INFRA 

 
AVTOLINE d.o.o., Bohoričeva ulica 10, 
Krško 
 

 
Najem osebnih vozil za izvajanje aktivnosti izgradnje na 

infrastrukturnih ureditvah HE Brežice 
19.800,00 16.5.2019 16.5.2020 

3/2019 Brežice SAVAPROJEKT, d.d., Cesta krških žrtev 
59, 8250 Krško 

Izvedba nadzora naravovarstvenih ureditev v fazi poskusnega 
obratovanja v letu 2019  19.760,00 11.7.2019 31.12.2019 

4/2019 Rakovnik RAMUK KRALJ ROBERT S.P., Vrh pri 
Površju 10, 8274 Raka 

Gradbena dela fizičnega zavarovanja odlagališča nenevarnih 
odpadkov Rakovnik 37.984,45 4.11.2019 30 dni po uvedbi 

v delo 

5/2019 Rakovnik Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in 
hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor 

Monitoring podzemnih, površinskih in izcednih voda odlagališča 
Rakovnik v letu 2019 

19.177,57 8.11.2019 35 dni po uvedbi 
v delo 

6/2019 
vse HE in 
poslovni 
prostori 

ECE d.o.o., Vrunčeva ulica 2a, 3000 Celje Dobava električne energije v letu 2020 5.015,74 18.12.2019 31.12.2020 

7/2019 
Brežice in 

sedež 
družbe 

»BORKO Krško«, Borislav Žigič s.p., 
Mrtvice 2, 8273 Leskovec pri Krškem Čiščenje poslovnih prostorov v letu 2020 7,00 EUR/uro in  

8,00 EUR/uro 6.1.2020 31.12.2020 

8/2019 Brežice IRGO CONSULTING d.o.o., Slovenčeva 
ulica 93, 1000 Ljubljana Monitoring akumulacijskega bazena HE Brežice za leto 2020 15.024,91 pogodba v 

podpisovanju 31.12.2020 

 
POSTOPKI PO ZJN-3 V LETU 2019 

Zap .št. HE Podjetje Naslov pogodbe Znesek brez DDV 
Datum 
sklenitve 
pogodbe 

Veljavnost 
pogodbe/rok za 
izvedo 

1-ZJN/2019 
Arto - 
Blanca 

KOP Brežice, gradbeno podjetje, d.d., 
Cesta prvih borcev 9, 8250 Brežice 

Izgradnja športnih površin na Dolnjem Brezovem 
 
 

93.397,48 17.5.2019 
120 dni po uvedbi 

v delo 
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2-ZJN/2019 

Boštanj,    
Arto – 
Blanca, 
Krško, 

Mokrice 

Avtoprevozništvo in storitve z gradbeno 
mehanizacijo Alojz Godler s.p., Buče 37, 

Buče 

Košnja akumulacijskih bazenov na HE Boštanj, HE Arto – Blanca,  
HE Krško in HE Mokrice 269.024,00 22.03.2019 31.12.2020 

3-ZJN/2019 
(v imenu in 
za račun RS) 

Mokrice 
 

Sodno izvedeništvo in cenilstvo, Franc 
Živč s.p., Anže 15, Brestanica  

Izdelava cenitev kmetijskih zemljišč za potrebe pridobivanja 
nepremičnin za gradnjo prostorskih ureditev na območju DPN za HE 

Mokrice 

 
89.760,00 

 

 
30.4.2019 

do odkupa vseh 
zemljišč za HE 

Mokrice 

4-ZJN/2019 

INFRA, 
Boštanj, 

Arto-
Blanca, 
Krško, 
Brežice 

 
Zavarovalnica Sava d.d., Cankarjeva ulica 

3, 2000 Maribor Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov naročnika 2019 
- 2024 

 
1.177.779,52 

 
26.6.2019 

 
31.1.2025 

5-ZJN/219 Arto - 
Blanca 

 
FIT ŠPORT d.o.o., Sv. Trojica 87, 1233 

Dob 
Izgradnja športnih površin na Blanci 

 
93.587,35 

 
9.9.2019 

 
1.11.2019 

6-ZJN/2019 vse HE in 
Rakovnik 

 
LERO LEŠNJAK VARSTVO PRI DELU 
d.o.o., Šmarje 7a, 8310 Šentjernej 

Izvajanje storitev varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva 
2020 - 2024 

 
90.000,00 

 
9.1.2020 

 
31.12.2024 

7-ZJN/2019 Brežice 
 

naročilo ni bilo oddano Urejanje habitatov v sklopu akumulacijskega bazena HE Brežice 
 
/ 

 
/ 

 
/ 

8-ZJN/2019 Brežice 
 

postopek v teku Monitoring žive narave za HE Brežice 
 
/ 

 
/ 

 
/ 

9-ZJN/2019 

Boštanj, 
Arto-

Blanca, 
Krško, 

Brežice, 
Mokrice 

 
 

postopek v teku Vzdrževalna dela na območju Spodnje Save  v letih 2020-2022 

 
 
/ 

 
 
/ 

 
 
/ 

10-ZJN/2019 Brežice 
 

postopek v teku Urejanje habitatov v sklopu akumulacijskega bazena HE Brežice 
 
/ 

 
/ 

 
/ 
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2.6 AKTIVNOSTI NA PODROČJU RAZISKAV IN RAZVOJA 
 
Družba se ne ukvarja z aktivnostmi, ki so povezane z raziskavami in razvojem. Družba je bila ustanovljena 
z osnovnim namenom izvedbe ureditve vodne, državne in lokalne infrastrukture pri izgradnji HE na Spodnji 
Savi ter obratovanja in vzdrževanja vodne infrastrukture na vplivnem območju energetskega izkoriščanja 
vodnega potenciala Spodnje Save. 
  
2.7 ZAPOSLENI 
 
 
V javnem podjetju je bilo na dan 31. 12. 2019 zaposlenih 16 delavcev. Sklenjenih je bilo šestnajst pogodb 
o zaposlitvi za nedoločen čas. Na podlagi sprejetega Poslovnega načrta za leto 2018 je za delovno mesto 
Samostojni ekonomist za računovodstvo od 1. 4. 2018 dalje sklenjena pogodba s krajšim delovnim časom 
(30 ur na teden).  
 
Tabela: Število zaposlenih po sektorjih na dan 1. 1. 2019 in 31. 12. 2019 
 

 1. 1. 2019 31. 12. 2019 

Direktor družbe 1 1 

Namestnica direktorja 1 1 

Svetovalec direktorja za koordinacijo projektov 0 0 

Splošna služba 2 2 

Finančno računovodski sektor  3 3 

Tehnični sektor 6 6 

Sektor za upravno pravne in premoženjske zadeve 2 2 

Vodja projekta 1 1 

SKUPAJ  16 16 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Povprečno število zaposlenih v letu 2019 znaša 15,06 zaposlenih.

Magister 
znanosti

25%

Visoka in 
univerzitetn
a izobrazba

25%

Višja 
izobrazba

37%

Srednja 
izobrazba

13%

Izobrazbena struktura zaposlenih na dan 
31. 12. 2019
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2.8 POROČILO O AKTIVNOSTIH V ZVEZI S PRIDOBIVANJEM ZEMLJIŠČ  
 
 
Poročilo prikazuje aktivnosti na področju pridobivanja zemljišč, sanacij posameznih objektov ter rušenj v 
sklopu ureditev HE Blanca-Arto, HE Krško, HE Brežice in HE Mokrice za obdobje januar – december 2019. 
 
 

2.8.1 HE ARTO - BLANCA  
 
 
V obdobju januar – december 2019 na območju HE Blanca-Arto so bila sredstva v višini 5.590,06 EUR 
porabljena za poplačilo obveznosti nastalih v letu 2019 (kupnina po prodajnih pogodbah, notar). S strani 
sodišča je bil v proračun Sklada za vode vrnjen sodni depozit v višini 1.717,50 EUR. 
 
 

2.8.2 HE KRŠKO 
 
 
Sredstva v obdobju januar – december 2019 so bila porabljena v višini 16.553,75 EUR, in sicer za poplačilo 
obveznosti nastalih v letu 2018 in novonastalih obveznosti (kupnine po prodajnih pogodbah, notarske 
storitve).  
 
 

2.8.3 HE BREŽICE 
 
 
Sredstva v obdobju januar – december 2019 so bila porabljena v višini 320.914,94 EUR, in sicer za namen 
pridobivanja zemljišč (odkupi, odškodnine, geodetske storitve, notarske storitve) potrebnih v okviru gradnje 
HE Brežice. Na podlagi 58. člena Uredbe o državnem prostorskem načrtu za območje hidroelektrarne 
Brežice (Ur. L. RS, št. 50/12) je bil porušen objekt na naslovu Pesje 20 (obveznost nastala v letu 2018). 
 
 
 

2.8.4 HE MOKRICE 
 
 
Sredstva v obdobju januar – december 2019 so bila porabljena v višini 3.952.739,58 EUR, in sicer za namen 
pridobivanja zemljišč – vzpostavitev služnostnih pravic v korist koncesionarja, izdelava cenitvenih poročil, 
parcelacijski postopki ter odkupi zemljišč in z njimi povezanimi stroški, potrebni v okviru gradnje HE Mokrice.  
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2.9 POROČILO O AKTIVNOSTIH NA PODROČJU IZGRADNJE VODNE, DRŽAVNE IN LOKALNE 
INFRASTRUKTURE V SKLOPU IZGRADNJE SPODNJESAVSKE VERIGE 
 
 
2.9.1 HE BOŠTANJ 
 
2.9.1.1 Splošni opis dokončanja izgradnje 
 
V sklopu izgradnje ureditev na HE Boštanj so bile že v letu 2015 dokončane vse aktivnosti izgradnje ureditev 
na območju akumulacijskega bazena HE Boštanj. S tem so dokončane vse ureditve na HE Boštanj po 
»Programu izvedbe infrastrukturnih ureditev na HE Boštanj«.  
 
V letu 2019 so dokončane aktivnosti primopredaje izgrajenih ureditev vodne infrastrukture v upravljanje 
Direkciji RS za vode, pri čemer pa obveznost vzdrževanja prevzame koncesionar, podjetje HESS d.o.o.. 
Pridobljen je tudi sklep Vlade RS za predajo izgrajenih ureditev. Načrtujemo, da bo iz tega naslova zmanjšan 
obseg financiranja za leto 2020.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  LETNO POROČILO JAVNEGA PODJETJA INFRA  D.O.O. ZA LETO 2019 

 

Stran 25 od 105 

2.9.2 HE ARTO-BLANCA  
 
2.9.2.1 Splošni opis 
 
Izgradnja HE Arto-Blanca je v sklopu izvedbe predvidenih ureditev skoraj v celoti dokončana. V letu 2019 
je bilo izvedeno :  

- Dokončana je izgradnja športnih površin na območju Občine Sevnica v naselju Dolnje Brezovo.  
- Dokončano je načrtovanje športnih površin na območju Blance. Dela izgradnje bodo izvedena 

najverjetneje v letu 2020. 
- Poteka tožba krajanov OC Boštanj, kjer so lastniki objektov podali tožbo zaradi plačila odškodnine 

v vrednosti 487.500,00 EUR zaradi negativnih vplivov talnih (zalednih voda), katere je povzročila 
tudi izgradnja HE Arto Blanca. Tožba poteka, izhod tožbe in morebitne sanacijske stroške z 
odškodninami v tem trenutku ni možno oceniti. Trenutno poteka ocena ogroženosti in sanacijskih 
del za tožeče stranke s strani sodnega cenilca, katerega je določilo sodišče za izdelavo 
nepristranskega tretjega mnenja.  

 
Za dokončanje vseh ureditev je potrebno izvesti še obvoznico Blanca in soinvesticijo na cesti R3 Sevnica – 
Brestanica vendar potrditev soinvesticije z DRSI in SŽ d.o.o. s strani MOP ni bila potrjena zaradi 
spremenjenih in razširjenih tehničnih rešitev. 
 
V letu 2019 so potekale aktivnosti primopredaje izgrajenih ureditev vodne infrastrukture v upravljanje 
Direkciji RS za vode, pri čemer pa obveznost vzdrževanja prevzame koncesionar, podjetje HESS d.o.o.. 
Sklep Vlade RS za nameravano predajo še ni sprejet, prav tako še ni usklajen primopredajni zapisnik. Dela 
se bodo nadaljevala v letu 2020. 

 
2.9.2.2 Financiranje infrastrukturnih ureditev (brez zemljišč) 
 
Realizacija vlaganj v vodno, državno in lokalno infrastrukturo za HE Arto-Blanca je znašala v letu 2019 
121.055,69 EUR, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim za leto 2019 30,65% 
realizacijo. V istem obdobju je bilo plačano iz Sklada za vode v višini 121.055,69 EUR z DDV.  
 
Iz priložene tabele »Pregled vseh sklenjenih pogodb za HE Arto-Blanca« je razvidna skupna vrednost 
izvršenih del in plačil za infrastrukturno ureditev HE Arto-Blanca na dan 31.12.2019. 
Skupna vrednost sklenjenih pogodb, aneksov in izvršenih del za HE Arto-Blanca je znašala na dan 
31.12.2019 43.023.302,06 EUR z DDV, kar znaša v primerjavi z oceno vlaganj s Programom infrastrukturnih 
ureditev za HE Arto-Blanca – Novelacija št. 1 96,45% angažiranost finančnih sredstev. Skupna realizacija 
vlaganj na dan 31.12.2019 pa je znašala 42.854.176,42 EUR.  
 
Ostale priloge: 

- Realizirana dinamika vlaganj infrastrukturnih ureditev za HE Arto-Blanca in viri financiranja v letu 
2019 

- Pregled realizacije in plačil po letih za HE Arto-Blanca 
- Primerjava realizacije vlaganj za HE Arto-Blanca na dan 31.12.2019 s Programom 

infrastrukturnih ureditev za HE Arto-Blanca - Novelacija št. 1 
- Primerjava realizacije vlaganj za HE Arto-Blanca s Poslovnim načrtom za leto 2019 j.p. INFRA 

d.o.o. 
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Priloga 1: Realizirana dinamika vlaganj infrastrukturnih ureditev za HE Arto-Blanca in viri financiranje v  letu 2019   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          v EUR z DDV 

  

OPIS UREDITVE  
Realizirana dinamika vlaganj 2019 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ  
                              
1 Ustanovna vlaganja 0 0 0 0 0 0 3.965 305 0 0 2.872 0 7.142 
2 Vplivi na železniško omrežje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 Vplivi na cestno omrežje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 Energetski nasipi, tesnitve, deponije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 Vodnogospodarske ureditve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 Vplivi na energetsko omrežje in sisteme zvez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 Vplivi na komunalno infrastrukturo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 Vplivi na naravno, urbano in ruralno pokrajino 0 0 0 0 0 12.853 52.030 25.753 11.091 12.187 0 0 113.914 
                              

  SKUPAJ: 0 0 0 0 0 12.853 55.995 26.058 11.091 12.187 2.872 0 121.056 

  

  

VIRI FINANCIRANJA 

Realizirana dinamika vlaganj 2019 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ  
                              
1 Sklad za vode 0 0 0 0 0 12.853 55.995 26.058 11.091 12.187 2.872 0 121.056 

  
p.p. 558 Prenos iz leta 2018 v leto 2019-pog.št.2550-18-
441064 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  p.p.190133 Sklad za vode 2019-pog. 2555-19-470001 0 0 0 0 0 12.853 55.995 26.058 11.091 12.187 2.872 0 121.056 
  SKUPAJ: 0 0 0 0 0 12.853 55.995 26.058 11.091 12.187 2.872 0 121.056 
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Priloga 2: Pregled vseh sklenjenih pogodb, aneksov in izvršenih del za HE Arto-Blanca po fazah na dan 31.12.2019 
                                                               v EUR z DDV                                                                                                                              

 

 POSTAVKE / IZVAJALCI PREDMET POGODBE

Opis

FAZA- USTANOVNA VLAGANJA ŠTUDIJE,ANALIZE, PROJEKTNA  DOKUMENTACIJA,NADZOR 4.990.366,51 4.935.417,44 54.949,07 4.935.417,44 0,00
HSE d.o.o. 21-11-05 Sporazum o izvedbi javnega naročila 21.11.2005
Savaprojekt d.d. 17/2005 (05115) + Aneks 2 Izdelava programa izvedbe infrastrukturnih ureditev za HE Blanca 23.8.2005 46.146,63 46.146,63 0,00 46.146,63 0,00
Gradbeni biro, Janko Zemljak s.p. 13/06 Izvajanje strokovno konzultantskih storitev pri vodenju projekta izgradnje HE Blanca-faza projektiranja 16.6.2006 60.507,53 60.507,53 0,00 60.507,53 0,00
IBE d.d. VIII/06+ aneks št.1,2,3,4,5,6,7 Izdelava projektne dokumentacije za akumulacijski bazen HE Blanca 1.8.2006 1.683.952,60 1.683.952,60 0,00 1.683.952,60 0,00

Genera,ceostne tehnične rešitve d.o.o. I/07 Izdelava revizijskega poročila za potrebe zaključka izdelave PGD in postopka pridobitve grabenega dovoljenja za ak. bazen HE Blanca 22.3.2007 20.617,20 20.617,20 0,00 20.617,20 0,00

Irgo Consulting d.o.o. NAROČ.37/07 Ocena razpoložljivih količin proda v Savi za HE Blanco 16.2.2007 11.286,00 11.286,00 0,00 11.286,00 0,00

Holding Slovenske železnice d.o.o. II/07+ aneks št. 1 Izvajanje svetovalno- konzultantskih storitev pri projektiranju ureditve zaščite železniške infrastrukture v sklopu gradnje ak.bazena HE Blanca 26.4.2007 39.686,40 39.686,40 0,00 39.686,40 0,00

Irgo Consulting d.o.o. V/07 Izdelava stabilnostne ocene vpliva akumulacije HE Blanca na železniški nasip in objekte ( mostovi, prepusti in nadvozi ) 14.5.2007 47.892,60 47.892,60 0,00 47.892,60 0,00

Region d.o.o. X/07 Izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo Drožanjske ulice z vsemi infrastrukturnim vodi 11.6.2007 46.557,00 46.557,00 0,00 46.557,00 0,00

Gemis d.o.o. XII/07+ Aneks št.1 Izdelava projektne dokumentacije za priključitev HE Blance na vir pitne vode 18.6.2007 23.034,00 23.034,00 0,00 23.034,00 0,00

Region d.o.o. naroč.84/2007 Izdelava investicijskega programa za infrastrukturno ureditev HE Blanca 12.6.2007 5.520,00 5.520,00 0,00 5.520,00 0,00

Region d.o.o. XI/07 Izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo Florjanske ulice z vsemi infrastrukturnim vodi 18.6.2007 47.524,20 47.524,20 0,00 47.524,20 0,00

Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. XV/07+ aneks št. 1,2 Monitoring objektov na območju HE Blanca 11.7.2007 53.648,40 53.648,40 0,00 53.648,40 0,00

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenija pog.+Aneks št.1 Arheološke raziskave in arheološki nadzor na ureditvenem območju HE Blanca 2.7.2007 32.028,20 32.028,20 0,00 32.028,20 0,00

ZRMK d.o.o. naroč.77/07 Elaborat o opravljenem pregledu vlage v ogroženih objektih v območju HE Blanca 1.6.2007 10.150,98 10.150,98 0,00 10.150,98 0,00

Geotel  d.o.o. XVI/07 Izvedba kontrolnih geodetskih meritev v območju akumulacijskega bazena HE Blanca 21.8.2007 29.469,10 29.469,10 0,00 29.469,10 0,00

Geotel  d.o.o. XVII/07 Izvedba kontrolnih geodetskih meritev v območju akumulacijskega bazena HE Blanca 16.8.2007 28.359,71 28.359,71 0,00 28.359,71 0,00

Rafael d.o.o. naroč.101/07 Strojni izkopi temeljev na železniških objektih na odseku med Sevnico in Gornjim Brezovim 26.7.2007 9.348,02 9.348,02 0,00 9.348,02 0,00

Geotel  d.o.o. XVIII/07 Izvedba kontrolnih geodetskih meritev za potrebe obračuna izvednih gradbenih del v okviru gradnje ak. b. HE Blanca 30.8.2007 20.434,25 20.434,25 0,00 20.434,25 0,00
Geotel  d.o.o. XIX/07 Izvedba kontrolnih geodetskih meritev v območju akumulacijskega bazena HE Blanca 30.8.2007 24.286,30 24.286,30 0,00 24.286,30 0,00
Irgo Consulting d.o.o. naroč.102/07 Sondažni razkopi ob objektih na območju železniške infrastrukture za HE Blanca 30.8.2007 4.481,40 4.481,40 0,00 4.481,40 0,00
Gradbeni biro, Janko Zemljak s.p. VII-ZJN/07 Vodenje projekta izgradnje akumulacijskega bazena HE Blanca-faza izvedbe 31.8.2007 59.806,68 59.806,68 0,00 59.806,68 0,00
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenija naroč.82/07 Dokumentiranje objektov tehniške dediščine na ureditvenem območju He Blanca 31.8.2007 1.480,00 1.480,00 0,00 1.480,00 0,00
Region d.o.o. XXII/07+ Aneks 1 Izdelava projektne dokumentacije rekonstrukcije in delnih prestavitev vodooskrbnh sistemov v sklopu infrastrukturnih ureditev HE Blanca 8.10.2007 34.191,43 34.191,43 0,00 34.191,43 0,00

Region d.o.o. XXIII/07 Izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcije in delne prestavitve kanalizacije vsklopu infrastrukturnih ureditev HE Blanca 8.10.2007 43.362,00 43.362,00 0,00 43.362,00 0,00

Gemis d.o.o. XXIV/07 Izdelava projektne dokumentacije rekonstrukcije in delnih prestavitev plinovodnega omrežja v sklopu infrastrukturnih ureditev HE Blanca 12.11.2007 36.960,00 36.960,00 0,00 36.960,00 0,00

Region d.o.o. XXV/07+ Aneks št.1 Izdelava projektne dokumentacije rekonstrukcije in delnih prestavitev elektro in TK vodov ter kabelske televizije v sklopu infra.u. HE Blanca 12.11.2007 46.266,00 46.266,00 0,00 46.266,00 0,00

PAP Informatika inženiring d.o.o. naroč.143/07 Idejna študija za urejanje nivojskih prehodov NPN ceste preko železnice v sklopu gradnje HE Blanca 5.11.2007 4.656,00 4.656,00 0,00 4.656,00 0,00

Zavod za gradbeništvo VII-ZJN/07+ aneks 1,2 Izvedba kontrolnih in testnih preskusov ter monitoringa za dela v akumulacijskem bazenu HE Blanca 19.12.2007 449.402,03 449.402,03 0,00 449.402,03 0,00

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo naroč.157/07 Recenzija projektne dokumentacije stabilnostne ocene akumulacije HE Blanca  27.12.2007 2.688,00 2.688,00 0,00 2.688,00 0,00

Elektro Celje d.d. XXXIV/07 Izdelava projektne dokumentacije PZI za nizkonapetostne priključke črpališča na območju He Blanca 29.1.2008 14.400,00 14.400,00 0,00 14.400,00 0,00

Lineal d.o.o. 024835 Izdelava IDZ ukrepov na cestni mreži za ukinitev nivojskih prehodov železniške proge na omočju HE Blanca 31.1.2008 11.627,20 11.627,20 0,00 11.627,20 0,00

Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. 1/08+ aneks 1 Izvedba kontrolnih preiskav pri rekonstrukciji odseka ceste R3-679 Sevnica-Brestanica, odsek med km 9.079,60 in km 10+312,63 27.2.2008 50.457,60 50.457,60 0,00 50.457,60 0,00

Region d.o.o. 3/08+Aneks 1,2,3 Izvajanja strokovnega nadzora nad izvedbo elektroinštalacijskih in strojnih del in poslovno sodelovanje pri opravljanju del strokovno - konzultantskih storitev na obmo3.3.2008 60.314,95 60.314,95 0,00 60.314,95 0,00

Irgo Consulting d.o.o. naroč.1/08/TS Izdelava presoje stabilnosti železniškega mostu čez Drožanjski potok 27.2.2008 410,40 410,40 0,00 410,40 0,00
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. naroč.24/08 Izvedba idejnih predlogov za sanacijo kleti na zgradbah Savska cesta 8,9 in 10 v Sevnici 19.2.2008 3.200,40 3.200,40 0,00 3.200,40 0,00

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenija pog. z dne 21.03.08 Arheološke raziskave na lokaciji Log- Grblje  na ureditvenem območju HE Blanca 21.3.2008 224.473,52 224.473,52 0,00 224.473,52 0,00
Irgo Consulting d.o.o. POG.6/08 Izdelava projektne dokumentacije PGD in PZI za varovanje železniškega nasipa glaven železniške proge št .10 d.m. Dobova- Ljubljana od km 482+ 270 do km 483+0006.4.2008 45.294,00 45.294,00 0,00 45.294,00 0,00
Inženiring za vode d.o.o. naroč.TS/3/08 Hidrotehnične osnove in ocene stroškov za prestavitev Loškega potoka, Mivke in Globovškega potoka 17.3.2008 2.992,56 2.992,56 0,00 2.992,56 0,00
PAP Informatika inženiring d.o.o. 5/08+ Aneks št.1 Izdelava projektne in tehnične dokumentacije za zaščito SVTK naprav zaradi vpliva izgradnje HE Blanca 4.4.2008 24.960,00 24.960,00 0,00 24.960,00 0,00

Geotel  d.o.o. naroč.2/2008 Kontrolne meritve R3-679 Sevnica* Brestanica odsek 2L in 3L 31.3.2008 4.927,08 4.927,08 0,00 4.927,08 0,00

Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. naroč.22/2008 Izvedba pregledov začetnega stanja lokalnih cest in javnih poti ob ak. bazenu  HE Blanca 31.3.2008 2.796,84 2.796,84 0,00 2.796,84 0,00

DDC d.o.o. naroč.42/2007 Izdelava revizije projekta po ZGO-1 za cesto R3-679 Sevnica -Brestanica 31.3.2008 5.815,36 5.815,36 0,00 5.815,36 0,00

Inženiring za vode d.o.o. 3-ZJN/08+ aneks 1,2 Izdelava projektne in tehnične dokumentacije za sanacije železniških prepustov na območju akum.bazena  HE Blanca 22.4.2008 192.483,12 192.483,12 0,00 192.483,12 0,00

SŽ-Projektivno podjtje Ljubljana d.d. naroč.TS/4/08 Strokovno meneje o vplivu posegov v podmostjih železniških mostov čez Florjanski in Drožanjski potok v Sevnici 26.5.2008 1.440,00 1.440,00 0,00 1.440,00 0,00

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo naroč.103/08 Revizija PGD podpornih konstrukcij PS-1,PZ-1 in PS4 11.6.2008 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00

Irgo Consulting d.o.o. naroč.2/08/TS Geološka spremljava razkopov in izdelava geološkega poročila za izgradnjo HE Blanca 3.6.2008 376,20 376,20 0,00 376,20 0,00
Lineal d.o.o. naroč.50/08 Študija protihrupne zaščite in ocena stroškov za potrebe PHZ za zaščito objekta na parceli 135 19.6.2008 3.088,80 3.088,80 0,00 3.088,80 0,00
Geotel  d.o.o. naroč.33/2008 Določitev višine kleti v naselju za HE Blanca 30.6.2008 480,00 480,00 0,00 480,00 0,00

Slovenske železnice d.o.o. pog.5/2008-P+ Aneks št.1 Izvajanje revizije projektne dokumentacije ter nadzora nad investicijskimi deli zardi zagotavljanja varnosti železniškega prometa na vplivnem območju gradnje HE Blanca6.6.2008 75.168,00 75.168,00 0,00 75.168,00 0,00

Geotel  d.o.o. naroč.33/2008 Določitev višine kleti v naselju za HE Blanca 1.8.2008 120,00 120,00 0,00 120,00 0,00

NEREALIZACIJA PLA ČANO NEPLAČANOŠT. POGODBE / NAROČILA DATUM
POGODBENA 
VREDNOST

REALIZACIJA
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 POSTAVKE / IZVAJALCI
PREDMET POGODBE

Opis
FAZA- USTANOVNA VLAGANJA ŠTUDIJE,ANALIZE, PROJEKTNA  DOKUMENTACIJA,NADZOR
Saje-Fakin d.o.o. naroč.52/2008 PGD za projekt prepustov kolarjev greben na ob.He Blanca 1.8.2008 2.520,00 2.520,00 0,00 2.520,00 0,00
Geotel  d.o.o. naroč.2/2008 Kontrolna meritev na cesti R3-679 odsek 2L in 3L 31.7.2008 4.060,03 4.060,03 0,00 4.060,03 0,00
Geotel  d.o.o. naroč.88/08 Določitev višine kleti v naselju za HE Blanca 29.8.2008 180,00 180,00 0,00 180,00 0,00
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. naroč.82/08 Dodatna obrazložitev predloga sanacije Savske ceste 9 31.7.2008 1.177,20 1.177,20 0,00 1.177,20 0,00
Teleg-M d.o.o. Sklep št.018-119/2008-3 Povračilo stroškov nastalih pri postopku javnega naročila za izvedbo zaščite železniških SVTK naprav zaradi izgradnje HE Blanca  8.9.2008 6.668,92 6.668,92 0,00 6.668,92 0,00
Inženiring za vode d.o.o. naroč.76/2008 PZI načrt prestavitve treh obstoječih kamnitih prepustov na Loškem potoku, Mivki in Globovšek potoku 7.10.2008 8.400,00 8.400,00 0,00 8.400,00 0,00

Map-trade d.o.o. Sklep št.018-146/2008-2 Povračilo stroškov nastalih pri postopku javnega naročila za sanacijo železniških prepustov na ob.ak.b. HE Blanca  21.10.2008 6.652,40 6.652,40 0,00 6.652,40 0,00
IBE d.d. 23/08 Izdelava študije vpliva akumulacijskega bazena HE Blanca in visokih voda na polavno varnost do dokončanja izgradnje kanalizacijskega sistema Sevnice 20.10.2008 19.890,00 19.890,00 0,00 19.890,00 0,00

Elektro Celje d.d. Naroč.56/08 Soglasje za nizkonapetostne priključke črpališč na ob.HE Blanca 5.11.2008 480,00 480,00 0,00 480,00 0,00
Irgo Consulting d.o.o. Naroč.99/08 Izdelava geološkega pročila za potrebe izgradnje prodne pregrade na Drožanjskem potoku in varovanju brežine na Drožanjski cesti 7.11.2008 2.818,80 2.818,80 0,00 2.818,80 0,00
Hidrosvet d.o.o. Naroč.107/08 Projekt vključitev pločnika ob Drožanjski ulici 7.11.2008 7.910,40 7.910,40 0,00 7.910,40 0,00
Irgo Consulting d.o.o. Naroč.8/08 Izdelava hidrogeoloških osnov za potrebe drenaže ob železnici na G. Brezovem polju 24.11.2008 8.016,00 8.016,00 0,00 8.016,00 0,00
Region d.o.o. Pog. št. 30/08 + Aneks št.1 Izdelava projektne dokumentacije PGD in PZI za vgradnjo blok ventila BS2 na plinovodu na ob.HE Blanca 28.11.2008 35.904,00 35.904,00 0,00 35.904,00 0,00
Region d.o.o. Pog. št. 29/08 Opravljanje gradbenega nadzora nad rekonstrukcijo odseka ceste R3-679 Sevnica-Brestanica, odsek od km 14+771,60 do km 15+690,64 10.12.2008 29.388,00 29.388,00 0,00 29.388,00 0,00
Slovenske železnice d.o.o. Pog.6/2008-P+Aneks št.1,2,3 Pogodba o  izvajanju nalog upravljalca pri izvajanju investicijskih del na javni železniški infrastrukturi za zagotavljanje varnosti železniškega prometa Ureditev želzniških prepustov, manjših pritokov in SVTK naprav na ob.ak b. HE Blanca17.12.2008 104.178,00 104.178,00 0,00 104.178,00 0,00
Saje-Fakin d.o.o. Naroč.št. 135/2008 Sprememba projektne dokumentacije PGD,PZI prepusta peko Kolarjevega grabna na ob. HE Blanca 15.1.2009 2.400,00 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00
Geostern d.o.o. naroč.TS/10/08 Nadzor vrtalnih del na energetskem nasipu HE Blanca 29.1.2009 5.947,20 5.947,20 0,00 5.947,20 0,00
Inženiring za vode d.o.o. naroč.77/2008 Izdelav PZI načrta za zaščito stanovanj.objektov ob Loškem potoku pred stoletnimi pretoki Save 21.1.2009 10.800,00 10.800,00 0,00 10.800,00 0,00

Region d.o.o. Naroč.št. 112/2008 Izdelava projektne dokumentacije za odsrtanitev blok ventila BS2 na prenosnem plinovodu  R 42 na ob.HE Blanca 29.1.2009 11.503,80 11.503,80 0,00 11.503,80 0,00
Region d.o.o. Naroč.št. 104/2008 Ureditev NN elektro kanalizacije v Florjanski ulici 30.1.2009 6.336,00 6.336,00 0,00 6.336,00 0,00
Map-trade d.o.o. skelep št.018-14/2009-6 Odškodnina v postopku javenga naročanja za sanacijo železniških prepustov na ob. ak.b. HE Blanca 30.1.2009 4.434,93 4.434,93 0,00 4.434,93 0,00
Region d.o.o. Naroč.št. 106/2008 Ureditev območja med R3 in železnico 12.2.2009 8.184,00 8.184,00 0,00 8.184,00 0,00
Region d.o.o. Naroč.št. 116/2008 Izdelava projekt.dok. Za tangiranje plinovoda z izgradnjo poljke poti 3 med Globovškim potokom in Mivko ter izd.projekta zaščite prenosnega plinovoda ob izgradnji poljske poti 2 Loški potok12.2.2009 8.676,00 8.676,00 0,00 8.676,00 0,00
Region d.o.o. Naroč.št. 124/2008 Izdelava načrta predvidenega popl.območja ob zajezbi reke Save na področju poteka prenosnega plinovoda R42 12.2.2009 6.372,00 6.372,00 0,00 6.372,00 0,00
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. 5/2009+ Aneks št. 1 Izvedba kontrolnih preiskav pri rekonstrukciji odseka ceste R3-679 Sevnica-Brestanica, odsek od km 14+771,60 do km 15+690,64 12.3.2009 18.024,00 18.024,00 0,00 18.024,00 0,00
Hidrosvet d.o.o. naroč.1/09-TS PZI za prodno pregrado na Drožanjskem potoku, sprememba projekta ureditve Drožanjskega otoka in podponi zid pod kozolcem 20.3.2009 10.080,00 10.080,00 0,00 10.080,00 0,00
Geostern d.o.o. naroč.6/09-TS PZI za izvedbo sanacije brežine na Drožanjski cesti v Sevnici 25.5.2009 11.964,00 11.964,00 0,00 11.964,00 0,00
Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o. Naroč.št. TSI 9/08 Izdelava projektne dokumentacije Idejne rešitve in PZI za odvzem objekta črpališča NS Blanca 25.5.2009 7.920,00 7.920,00 0,00 7.920,00 0,00
Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o. Naroč.št. 19/09 Izdelava idejne zasnove za odvzem vode za namakanje na območju HE Blanca 25.9.2009 5.400,00 5.400,00 0,00 5.400,00 0,00
Saje-Fakin d.o.o. Naroč.št. 52/08 Pridobitev soglasja DRS za izdelavo PGD;PZI porjekta prepusta Kolarjevega grabna 20.5.2009 360,00 360,00 0,00 360,00 0,00
Lunin d.o.o. Naroč.št. 30/09 Recenzija revizije načrta za objekt vgradnje blok ventila 1.6.2009 2.400,00 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00
Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o. Naroč.št.52/09 Izdelava projektne dokumentacije PZI za odvzem vode na ob. HE Blanca 30.6.2009 8.400,00 8.400,00 0,00 8.400,00 0,00
Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o. Naroč.57/2009 Izdelava projektne dokumentacije PZI za namakalni cevovod Blanca ob cesti v rekonstrukciji Sevnica- Brestanica 30.6.2009 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00
Irgo Consulting d.o.o. Naroč.44/2009 Nadzor in spremljanje tesnilne zavese na visokovodnem nasipu akumulacijskega bazena HE Blanca 2.7.2009 10.752,00 10.752,00 0,00 10.752,00 0,00
Region d.o.o. Pog.17/2009+ Aneks št.1 Izdelava projektne dokumentacije PZI za rekonstrukcijo priključkov občinskih cest na križišču reg.ceste R3-679/3909 Sevnica Brestanica v km 8,450 in Drožanjske ceste15.7.2009 27.240,00 27.240,00 0,00 27.240,00 0,00
Region d.o.o. Pog.19/2009 Izdelava projektne dokumentacije PZI za izvedbo obnove pločnikov ob Drožanjski cesti in prilagoditev celotne Drožanjske ceste 15.7.2009 45.720,00 45.720,00 0,00 45.720,00 0,00
Geotel  d.o.o. Naroč.15/2009 Dodatna dela v sklopu HE Blanca 30.1.2009 2.673,34 2.673,34 0,00 2.673,34 0,00
Prometni institut Ljubljana d.o.o. Pog. z dne 10.08.09+ Aneks št.1 Izdelava ekspertne ocene stanja železniške proge št. 10 Ljubljana - Dobova na ob. ak.b HE Blanca 10.8.2009 10.800,00 10.800,00 0,00 10.800,00 0,00
Geostern d.o.o. Naroč.67/2009 Izdelava geološko geomehanskega poročila za Drožanjski potok, brežine nad prodno pregrado Drožanjskega potoka 10.9.2009 1.008,00 1.008,00 0,00 1.008,00 0,00
GR investicije,geotehnologija in rudarstvo d.o.o. Naroč767/2009 Geodetski posnetki s topografsko karto za objekte na Florjanski ulici 14.9.2009 3.187,20 3.187,20 0,00 3.187,20 0,00
Irgo Consulting d.o.o. Naroč.78/2009 Izdelava strokovnih podlag sanacije dovoznih poti in brežin v Florjanski ulici v Sevnici 11.9.2009 9.804,00 9.804,00 0,00 9.804,00 0,00
Univerza V Ljubljani-Naravslovno tehniška fakulteta Naroč.81/2009 Sodelovanje v komisji za ugotovitev vzrokov in podajanje tehnoloških rešitev za omejitev precejenja vodoe skozi tesnilno zaveso na energ.nasipu HE Blanca 22.9.2009 2.880,00 2.880,00 0,00 2.880,00 0,00
Geostern d.o.o. Naroč.86/2009 Izdelava geološko geomehanskega poročila za ugotovitev stanja Florjanskega potoka 28.9.2009 1.920,00 1.920,00 0,00 1.920,00 0,00
A-PROJEKT d.o.o. Naroč.80/2009 Izdelava dodatka k A -projektu študija hrupa s predlogom protihrupne zaščite za rek. delov ceste G1/5 15.9.2009 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00
Lineal d.o.o. Naroč.45/2009 Izdelava spremembe projektne dokumentacije PZI za R3-679/3909, pod odsek L-1 2.10.2009 6.998,40 6.998,40 0,00 6.998,40 0,00
Region d.o.o. Pog. 32/2009 Izdelava projektne dokumentacije PZI in PID za obnovo obstoječih pločnikov in spremembo rekonstrukcije ceste v Florjanskem grabnu 9.10.2009 44.160,00 44.160,00 0,00 44.160,00 0,00
AAS d.o.o. Naroč.93/09 Izdelava izvedeniškega mnenja o stanju objektov ter svetovanje za odpravljanje ugotovljenih pomankljivosti 4.11.2009 7.529,46 7.529,46 0,00 7.529,46 0,00
Irgo Consulting d.o.o. Naroč.90/09 Izvedba posebnega pregleda in izdelava poročil za objekte v Florjanski ulici št. 61,63,65,67,69 in 71 ,Arto 16, Dolnje Brezovo št. 33, Cesta pod Gradom št.3 17.11.2009 9.924,00 9.924,00 0,00 9.924,00 0,00
Univerza V Ljubljani-Fakulteta za gradbeništvo in geodezijoNaroč.93/09 Izvedba računske analize in strokovnega sodelovanja pri ugotavljanju vodotesnosti in stabilnosti levo obrežnega energetskega nasipa HE Blanca 4.11.2009 5.551,20 5.551,20 0,00 5.551,20 0,00
MOP sklep št. 35106-71/2009/TŠ Plačilo upravne takse za akumulacijski bazen He Blanca za izdajo uporabnega dovoljenja 1.12.2009 216,25 216,25 0,00 216,25 0,00
Proctor d.o.o. sklep št.35106-72/20097TŠ Predhodni pregled dokumentacije in sodelovanje na teh.pregedu za ureditev na državnih cestah G1-5 in R3 ter ak.b. He Blanca 17.11.2009 990,00 990,00 0,00 990,00 0,00
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Upravna enota Sevnica sklep št. 35113-49/2009/2 Nadomestilo za degredacijo in uzurpacijo za javno razsvetljavo 15.12.2009 112,80 112,80 0,00 112,80 0,00
Linela d.o.o. Pog. 37/09 Izdelava prometne študije ureditve ceste na odseku R+E176-679/3909 Sevnica-Brestanica, odsek od km 14+771,60 do km 15+690,64 7.1.2010 35.154,00 35.154,00 0,00 35.154,00 0,00
Mestor-Mešiček Alojz s.p. Pog. 20-ZJN/09 Izvajanje storitev varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva v letih 2009-2012 7.1.2010 2.791,80 2.791,80 0,00 2.791,80 0,00
Elcomp d.o.o. Naroč.20/09 PGZ za cestno razsvetljavo ob Impoljskem potoku s pridobivanjem gradbenega dovoljenja 4.3.2010 2.901,60 2.901,60 0,00 2.901,60 0,00
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. naroč.22/2008 Izvedba pregledov začetnega stanja lokalnih cest in javnih poti ob ak. bazenu  HE Blanca 26.2.2010 2.796,84 2.796,84 0,00 2.796,84 0,00

Geostern d.o.o. naroč.66/2009 Nadzor in spremljanje investicijskega nadzora za sanacijo brežin ob potoku na Drožanjksi ulici 22.3.2010 3.240,00 3.240,00 0,00 3.240,00 0,00

Irgo Consulting d.o.o. naroč.28/2010 Izdelava posebnega pregleda objekta za oceno škode na stanovanjski hiši ARTO 16 v Sevnici 30.4.2010 5.987,52 5.987,52 0,00 5.987,52 0,00

Geodetski biro Iztok Slatinšek s.p. Pog. 39/2009 Izvedba 3D posnetka akumulacijskega bazena He Blanca 20.5.2010 22.183,76 22.183,76 0,00 22.183,76 0,00
Geostern d.o.o. Naroč.30/2010 Projekt recenzije rešitve in novelacija projektnih rešitve brežin Drožanjskega potoka od vtoka v zaprt odvodonik 65 m gorvodno 26.5.2010 5.952,00 5.952,00 0,00 5.952,00 0,00
Irgo Consulting d.o.o. Naroč.55/2010 Odkup piezometrov na Gornjem Brezovšekm polju 21.6.2010 2.880,00 2.880,00 0,00 2.880,00 0,00

Region d.o.o. Naroč.27/2010 Recenzija dveh prodnih prerad v Florjanskem potoku 23.7.2010 7.920,00 7.920,00 0,00 7.920,00 0,00

Zavod R Slovenije za varstvo narave Naroč.29/2010 Naravovarstveni nadzor -izvedba krajinskih ureditev na območju akumulacijskega bazena He Blanca 30.8.2010 3.422,40 3.422,40 0,00 3.422,40 0,00

Geostern d.o.o. Naroč.19/2011 Izdelava projektnega popisa del za sanacijo brežin Drožanjskega potoka gorvodno od prodne pregrade 10.2.2011 2.376,00 2.376,00 0,00 2.376,00 0,00
Region d.o.o. Naroč.27/2011 Izdelava strokovnega mnenja za stanovanjski objekt Arto 16 17.2.2011 1.830,00 1.830,00 0,00 1.830,00 0,00
Nivo d.d. Naroč.29/2011 Izvedba geodetskega posnetka drča na Mirni 18.2.2011 348,00 348,00 0,00 348,00 0,00
Gemis d.o.o. Pog. 2/2011 Izdelava projektne PZI dokumntacije za izvedbo vodnih ureditev na pritokih HE Blanca 6.4.2011 23.862,00 23.862,00 0,00 23.862,00 0,00
Region d.o.o. Naroč.57/2011 Geodetski posnetki na območju akumulacijskega bazena HE Blanca 17.6.2011 11.580,00 11.580,00 0,00 11.580,00 0,00
Zavod RS za varstvo narave Naroč.12/2011 Strokovni nadzor nad sanacijo zasaditev in ureditvijo habitatov na območju akumulacijskega bazena HE Blanca 26.1.2011 4.092,00 4.092,00 0,00 4.092,00 0,00
Geostern d.o.o. Pog. 13/2011 Izvedba geološko geomehanskih preiskav za sanacijo mostu na Mirni v Boštanju 27.7.2011 10.680,29 10.680,29 0,00 10.680,29 0,00
Savaprojekt d.d. naroč.79/11 Izdelava projektne doku. PZI,PID in NOV za ureditev večnamensk poti v Sevnici (po levem bregu Save od žele.mostu do peš mostu) 22.7.2011 11.820,00 11.820,00 0,00 11.820,00 0,00
Zavod za ribištvo Slovenije naroč.81/11 Svetovanje pri pripravi projektne naloge Sanacija drče na Mirni pri Dolnjem Boštanju in ureditev drstišča 9.8.2011 1.123,20 1.123,20 0,00 1.123,20 0,00
ZAG Ljubljana Pog. 7-ZJN/2011 Monitoring v času poskusnega obratovanja HE Blanca za leto 2011 28.9.2011 8.610,05 8.610,05 0,00 8.610,05 0,00
Dolenjska projektiva d.o.o. Pog. 10/2011 Izdelava projektne dokumentacije PZI za sanacijo in nadvišanje temeljev mostu čez reko Mirno 13.9.2011 22.200,00 22.200,00 0,00 22.200,00 0,00
Savaprojekt d.d. naroč.101/11 Izdelava popisov del in opreme za montažo cestnih zaščitnih ograj na ob. Sevnice v sklopu HE Blanca 6.10.2010 1.800,00 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00
Slovenska cestna podjetja d.o.o. Pog. 17/2011 Izvajanje strokovnega nadzora nad izdelavo vzdrževalne poti v Sevnici in zaščito brežin Drožanjskega potoka 4.10.2011 3.850,76 3.850,76 0,00 3.850,76 0,00
Econo d.o.o. naroč.102/11 Izdelava geološko geomehanskega elaborata za potrebe izdelave projek.dok.za Brv čez Sevnično na vzrževalni poti na ob. ak.b.HE Blanca 6.10.2010 9.722,40 9.722,40 0,00 9.722,40 0,00
Hidrosvet d.o.o. naroč.103/11 Izdelava geodetskega načrta novega stanja zemljišča Kolesarske in poljske poti na ob.ak.b. He Blanca 4.10.2011 10.548,00 10.548,00 0,00 10.548,00 0,00
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. Pog.6/2011 Izvedba pregledov objektov v območju Sevnice in Boštanja 19.10.2011 9.738,00 9.738,00 0,00 9.738,00 0,00
Kova d.o.o. Pog.5-ZJN/2011 Izvajanje storitev varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva 19.10.2011 27.643,58 27.643,58 0,00 27.643,58 0,00
Hidrosvet d.o.o. Pog.25/2011 Izdelava projekta izvedenih del in navodil za obratovanje in vzdrževanje za projekt Kolesarske in poljske poti na ob.ak.b. HE Blanca 19.10.2011 17.131,20 17.131,20 0,00 17.131,20 0,00
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. Naroč. 124/2011 Izvedba kemijskih ter hidroloških preiskav na območju drenažnega kanala HE Blanca 11.11.2011 6.895,92 6.895,92 0,00 6.895,92 0,00
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. Naroč. 129/2011 Izvajanje zunanje kontrole kakovosti pri gradnji podporne konstrukcije mostu na Mirni 18.11.2011 7.484,40 7.484,40 0,00 7.484,40 0,00
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta Naroč. 125/2011 Pregled kmetijskih površin na Doljnem Brezovem 14.11.2011 900,00 900,00 0,00 900,00 0,00
Ministrstvo za okolje in prostor 35106-72/2009 TŠ Upravna taksa v postopku izdaje uporabnega dovoljenja za akumulacijski bazen HE Blanca 16.12.2011 267,04 267,04 0,00 267,04 0,00
IBE d.d. IN Zavod za ribištvo Slovenije Pog. 14-ZJN/2011 Izdelava projektne dokumentacije za sanacijo drče v Mirni pri Dolnjem Boštanju in ureditev drstišča 23.12.2011 112.705,60 112.705,60 0,00 112.705,60 0,00
Geostern d.o.o. Naroč.04/2012 Zunanja kontrola sidranja pri sanaciji dela brežine ob Drožanjskem potoku 5.1.2012 3.588,00 3.588,00 0,00 3.588,00 0,00
Econo Projektiranje d.o.o. Naroč.17/2012 Zunanja kontrola kakovosti gradnje prodnih zadrževalnikov na območju HE Blanca 24.1.2012 11.700,00 11.700,00 0,00 11.700,00 0,00
Region d.o.o. Naroč.21/2012 Projektantski nadzor pri gradnji prodnih pregrad na območju HE Blanca 31.1.2012 11.976,00 11.976,00 0,00 11.976,00 0,00
Savaprojekt d.d. Naroč. 41/2012 Izdelava variantnih rešitev umestitve mostu preko potoka Sevnična ob izgradnji večnamenske poti na LB - HE Blanca 7.3.2012 2.731,56 2.731,56 0,00 2.731,56 0,00
Linael d.o.o. Naroč.49/2012 Izdelava idejne zasnove za začasno rešitev Obvoznice Blanca 23.3.2012 11.970,00 11.970,00 0,00 11.970,00 0,00
Savaprojekt d.d. Naroč.52/2012 Izdelava projektne dokumentacije PGD za most čez Sevnično 28.3.2012 6.658,20 6.658,20 0,00 6.658,20 0,00
Slovenske železnice d.o.o. Pog.2/2012-P Izvajanje predpisanih nalog upravljalca in koord. za VZD pri obnovi obstoječega niv. prehoda čez žel. progo Dobova-LJ na Gornjem Brezovem 12.4.2012 50.281,00 9.594,00 40.687,00 9.594,00 0,00
Irgo inštitut za rudarstvo, geoteh.in okolje Naroč.59/2012 Izdelava študije vpliva zalednih voda na Dolenjem Brezovem polju s poudarkom na ugotovitvi vplivov na ČN Inplet-He Blanca 25.4.2012 11.052,00 11.052,00 0,00 11.052,00 0,00
Region d.o.o. Naroč.št.67/2012 Strokovne recenzije projekta skupne čistilne naprave 1500 PE in ločen kanalizacijski sistem Dolnje Brezovo 21.5.2012 9.840,00 9.840,00 0,00 9.840,00 0,00
Komunala Slovenske Gorice d.o.o. Odloč.št.10-ZJN/2012 Plačilo stoški v zvezi z revizijo postopka oddaje javnega naročila: Gradnja skupne čistilne naprave Dolnje Brezovo 19.7.2012 1.302,00 1.302,00 0,00 1.302,00 0,00
Region d.o.o. Naroč.83/2012 Izdelava projektne dokumentacije za začasno rešitev Obvoznice Blanca 16.7.2012 11.856,00 11.856,00 0,00 11.856,00 0,00
Iskra sistemi d.d. Pog.9-ZJN/2012 Izdelava izvedbenega načrta za obnovo nivojskega prehoda več nameske poti v km 481.8 z ureditvijo zavarovanja čez glavno železniško progo št.10 d.m.-Dobova - Ljubljana 4.9.2012 24.000,00 24.000,00 0,00 24.000,00 0,00
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. Naroč. 92/2012 Izvajanje zunanje kontrole kakovosti pri ureditvi kolesarske poti in mostu čez potok Sevnična 27.9.2012 7.836,00 7.836,00 0,00 7.836,00 0,00
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. Naroč.106/2012 Izvajanje zunanje kontrole kakovosti pri sanaciji pilotne stene PS-3 ob akumulacijskem bazenu HE Blanca (levi breg Save) 15.11.2012 1.560,00 1.560,00 0,00 1.560,00 0,00
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. Naroč.113/2012 Izvajanje zunanje kontrole kakovosti pri sanaciji površin betonov pilotne stene, ki varuje železniški nasip proge št.10 med km 482+270 in km 480+000 ob akumulacijskem bazenu HE Blanca6.12.2012 1.860,00 1.860,00 0,00 1.860,00 0,00
Harpha Sea d.o.o. Koper Pog.št.26/12 Izvedba 3D posnetka dna akumulacijskega bazena He Blanca za leto 2012 21.12.2012 17.432,40 17.432,40 0,00 17.432,40 0,00
Odvetnik Drago Šribar naroč.18/2013 Odvetniške storitve Op.št.241/2012 29.1.2013 11.182,29 11.182,29 0,00 11.182,29 0,00
Hidrosvet d.o.o. naroč.24/2013 Izdelava projektne dokumentacije faze PZI "Ureditev površin ob bazenu HE Blanca" po ponudbi št.015/2013 z dne 29.01.2013 28.2.2013 10.800,00 10.800,00 0,00 10.800,00 0,00
Geofoto d.o.o. Pog.29/12 Izdelava projekta za vpis v uradne evidence za infrastrukturne ureditve na območju HE Arto-Blanca 6.5.2013 18.668,49 10.748,71 7.919,78 10.748,71 0,00
Region d.o.o. Naroč. 75/2013 Izdelava idejnega projekta za "Večnamenska pot - faza 1 na HE Blanca po ponudbi št. R-48/13 z dne 17.6.2013 21.6.2013 10.797,00 10.797,00 0,00 10.797,00 0,00
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. Pog. 15/2013 Izvajanje zunanje kontrole nad izvajalcem sanacije drče na jezu na Mirni v Boštanju 21.8.2013 6.193,94 6.193,94 0,00 6.193,94 0,00
Upravna enota Sevnica Sklep št.351/233/2013/5 Stroški izvedenca gradbene stroke za teh.pregled ureditev večnamenske poti in mostu čez potok Sevnična v Sevnici 23.10.2013 252,10 252,10 0,00 252,10 0,00
ZAG Ljubljana Pog.7-ZJN/2013 Tehnično opazovanje ak.bazena HE Arto - Blanca v letih 2013-2015 7.11.2013 39.979,74 39.979,74 0,00 39.979,74 0,00
Zavod za ribištvo Slovenije pogodba Izvajanje ribiškega nadzora nad izvedbo del za objekt "Sanacija drče v Mirni pri Dolenjem Boštanju in ureditev drstišča" 27.11.2013 24.107,20 24.107,20 0,00 24.107,20 0,00
Region d.o.o. Naroč. 19/2014 Izdelava projektne dokumentacije PGD in PZI za tehnično rešitev:"Vzdrževalna pot od Gornjega Brezovega do Sevnice v sklopu ukinitve nezavarovanega železniškega prehoda Gornje Brezovo po ponudbi št.R-02/1425.2.2014 11.956,00 11.956,00 0,00 11.956,00 0,00
Nik Rovan s.p. Krško Naroč. 109/2014 Izdelava predstavitvenega filma izgradnje spremljajoče infrastrukture ob verigi HE na spodnji Savi po ponudbi z dne 30.09.2014 10.10.2014 3.843,00 3.843,00 0,00 3.843,00 0,00
Upravna enota Sevnica Sklep št.351-44/2015/7 Stroški izvedenca gradbene stroke v upravni zadevi izdaje uporabnega dovoljenja za sanacijo drče na jezu na Mirni v Boštanju 31.3.2015 251,81 251,81 0,00 251,81 0,00
Region d.o.o. naroč. 180/2015 Izdelava PZI dokumentacije in geodetskega posnetka za ureditev odvodnjavanja kmetijskih površin v Doljnem Brezovu na območju HE Arto-Blanca po ponudbi št.R_70/15 z dne 6.11.201516.11.2015 6.588,00 6.588,00 0,00 6.588,00 0,00
Region d.o.o. naroč. 10/2016 Sprememba in dopolnitev projektne dokumentacije za vzdrževalno pot Gornje Brezovo - Gobovci po ponudbi št. 64423 z dne 31.12.2015 13.1.2016 4.758,00 4.758,00 0,00 4.758,00 0,00
PRONIG d.o.o. naroč. 12/2016 Izvedba revizije skladno s pogoji DRSI po ponudbi št.P-1561/16 z dne 13.01.2016 18.1.2016 1.439,60 1.439,60 0,00 1.439,60 0,00
Lero Lešnjak d.o.o. pog.20-ZJN/2014 Izvajanje storitev  varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva v letih 2014-2019 1.1.2015 1.781,80 1.781,80 0,00 1.781,80 0,00
Upravna enota Sevnica Sklep št.351-225/2017/10 Sklep o plačilu stroškov strokovnjaka elektro stroke in strokovnajka gradbene stroke za izdajo uporabnega dovoljenja za črpališče Arto 3a 31.3.2015 464,33 464,33 0,00 464,33 0,00
MV Biro Marija Vlahušič s.p. Pog. 9/2018 Izdelava projektne dokumentacije za gradnjo športnih površin na območju HE Arto Blanca 3.10.2018 22.875,00 20.526,50 2.348,50 20.526,50 0,00
Eplan d.o.o. Naroč.50/2019 Novelacija investicijskih programov za HE Arto Blanca, HE Krško in HE Brežice po ponudbi št.60/2019 z dne 25.07.2019 31.7.2019 3.993,79 0,00 3.993,79 0,00 0,00
GEOTEH d.o.o Naroč.64/2019 Izvedba geodetskega pregleda stanja drče na Mirni rekonstrukciji po ponudbi z dne 9.10.2019 10.10.2019 2.871,88 2.871,88 0,00 2.871,88 0,00
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PREDMET POGODBE
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FAZA- IZVEDBA 38.032.935,55 37.918.758,98 114.176,57 37.918.758,98 0,00
Rafael d.o.o. naroč.71/07 Čiščenje 4 kmantih mostov na vlečni poti na območju HE Blanca 28.5.2007 6.809,23 6.809,23 0,00 6.809,23 0,00
NIVO,gradnje in ekologija d.d. in CGP  d.d. II-ZJN/07+ Aneks 1,2,3,4,5,6,7,8 Gradbena dela za akumulacijski bazen HE Blanca-I.sklop 29.8.2007 17.273.951,10 17.273.951,10 0,00 17.273.951,10 0,00
Primorje d.d. III-ZJN/07+aneksi 1,2,3,4,5,6,7 Izvedba vodnogospodarskih ureditev na akumulacijskem bazenu He Blanca-II:sklop 2.10.2007 10.382.167,09 10.382.167,09 0,00 10.382.167,09 0,00
SCT  d.d. Ljubljana,CPM D.D.in Cestno podjetje Ljubljana XI-ZJN/07+aneks 1,2,3 Rekonstrukcija odseka ceste R3-679 Sevnica - Brestanica,odsek med km 9+079,60 in km 10+312,63 4.1.2008 598.732,85 598.732,85 0,00 598.732,85 0,00
SCT  d.d. Ljubljana,CPM D.D.in Cestno podjetje Ljubljana XII-ZJN/07 Rekonstrukcija odseka ceste G1-5 Celje -Sevnica - Krško ,odsek 334med km 3+813,35 in km 4+508,99 ter odsek 335 med km 0+0,00in km 0+403,59 4.1.2008 690.409,58 690.409,58 0,00 690.409,58 0,00
CGP  d.d. in NIVO,gradnje in ekologija d.d.  XIII-ZJN/07+ aneks Rekonstrukcija odseka ceste G1-5 Celje -Sevnica - Krško ,odsek 335 med km 1+172,32 in km 2+970,28 4.1.2008 415.649,89 415.649,89 0,00 415.649,89 0,00
Javno podjetje KOMUNALA  d.o.o. naroč.32/08 Prestavitev vododovda v Vranju 20.3.2008 1.182,00 1.182,00 0,00 1.182,00 0,00
Elektro Celje d.d. 7/08 Prestavitev SN 20 KV elektrovodnega kabla tovarne Tanin d.o.o. Sevnica 3.4.2008 36.302,11 36.302,11 0,00 36.302,11 0,00
Javno podjetje KOMUNALA  d.o.o. 9/08+ Aneks št.1 Rekonstrukcija vodovodnega omrežja v Drožanjski ulici 4.4.2008 61.023,72 61.023,72 0,00 61.023,72 0,00
Javno podjetje KOMUNALA  d.o.o. naroč.36/2008 Infras.ureditev komunalnih vodov na območju DLN HE Blanca -vodooskrbni sistemi IC Tanin 25.4.2008 13.317,34 13.317,34 0,00 13.317,34 0,00
Javno podjetje KOMUNALA  d.o.o. 13/08+Aneks št.1,2 Rekonstrukcija vodovodnega omrežja v Florjanski ulici 8.5.2008 118.293,47 118.293,47 0,00 118.293,47 0,00
Elektromehanika Branko Gregorčič s.p. 12/08+ Aneks št.1 Rekonstrukcija javne razsvetljave ob Drožanjski cesti 7.5.2008 21.018,00 21.018,00 0,00 21.018,00 0,00
Vilkograd d.o.o. 14/08+ aneks št.1,2 Rekonstrukcija plinovodnega omrežja v Drožanjski in Florjanski ulici 27.5.2008 105.402,58 105.402,58 0,00 105.402,58 0,00
Strabag AG Podružnica Ljubljana 10/ZJN/08+ Aneks št. 1 Rekonstrukcija Florjanske ulice v Sevnici 12.6.2008 248.502,20 248.502,20 0,00 248.502,20 0,00
Timi Krško Gradbenštvo d.o.o. 7/ZJN/08 Rekonstrukcija meteorne kanalizacije v Florjanski ulici v Sevnici 9.6.2008 159.132,00 159.132,00 0,00 159.132,00 0,00
Javno podjetje KOMUNALA  d.o.o. 9/ZJN/08 Rekonstrukcija meteorne kanalizacije na Drožanjski cesti v Sevnici 16.6.2008 117.657,77 117.657,77 0,00 117.657,77 0,00
Elektro Celje d.d. naroč.73/2008 zaščita NN kablov, Drožanjski potok 1.8.2008 358,20 358,20 0,00 358,20 0,00
GVO d.o.o. 11/ZJN/08+ Aneks št.1 Rekonstrukcija telekomunikacijskega omrežja v Drožanjski in Florjanski ulici v Sevnici 26.6.2008 112.684,04 112.684,04 0,00 112.684,04 0,00
Zavarovalnica Triglav d.o.o. 007135574/000126667 zavarovanje objekta in premoženjske škode za plinovod BV 2 6.8.2008 2.650,13 2.650,13 0,00 2.650,13 0,00
Zavod kabelske televizije NHM Sevnica pog.št. 15/08+ Aneks št. 1 Rekonstrukcija omrežja kabelske televizije v Florjanski ulici 6.8.2008 28.324,79 28.324,79 0,00 28.324,79 0,00
Timi Krško Gradbenštvo d.o.o. pog. št. 19-ZJN/08 Prestavitev kamnitega prepusta na izlivu Loškega potoka 18.7.2008 37.094,11 37.094,11 0,00 37.094,11 0,00
Javno podjetje KOMUNALA  d.o.o. 20/08+Aneks št.1,2,3 Rekonstrukcija vodovodnega omrežja ob Vranjskem potoku 6.8.2008 53.044,72 53.044,72 0,00 53.044,72 0,00
Geoplin plinovodi d.o.o. Pog. Pogodba o načinu plačila stroškov nastalih v zvezi z izgraditvijo in prestavitvijo blok ventila BV2 na prenosnem plinovdou R42 in inf.ureditev kmunalnih vodov na ob. HE Blanca4.8.2008 13.994,95 13.994,95 0,00 13.994,95 0,00
IMP Promont Montaža d.o.o. Pog. 21/08 Odstranitev blok ventilov BV na Loškem polju 11.8.2008 47.565,42 47.565,42 0,00 47.565,42 0,00
CGP  d.d. Pog. 18-ZJN/08+Aneks št.1 Rekonstrukcija Drožanjske ceste v Sevnici 13.8.2008 238.453,40 238.453,40 0,00 238.453,40 0,00
GVO d.o.o. Naroč.št.57/08 Začasne prestavitve TK omrežja Impoljski potok NM136-08 20.8.2008 8.580,77 8.580,77 0,00 8.580,77 0,00
Prostovoljno gasilsko društvo Sevnica naroč.83/2008 Požarna straža na delih na plinovodu BV2 25.8.2008 455,95 455,95 0,00 455,95 0,00
Adriaplin d.o.o. Dogovor št. 6 Stroški najema reg.opreme, itd. v času prekinitve dobave plina zaradi nadvišanaj bolk ventilov BV2 28.8.2008 1.516,98 1.516,98 0,00 1.516,98 0,00
Mirko Hribar s.p.-Servis dom naroč.92/08 Popravilo okvar na cevovodu v Florjanski ulici 15.9.2008 602,16 602,16 0,00 602,16 0,00
Rafael d.o.o. Pog. št. 25/2008 Prestavitev dveh kamnitih prepustov na izlivih Mivke in Globovškega potoka 23.9.2008 81.629,07 81.629,07 0,00 81.629,07 0,00
Cestno podjetje Ljubljana d.d. Naroč.74/2008 Montažna dela pri prestavtvi vodovoda na odseku ceste 4D-3 30.9.2008 5.192,62 5.192,62 0,00 5.192,62 0,00
Teleg-M d.o.o. Pog.16-ZJN/08+ aneks 1,2,3 Izvedba zaščite železniških SVTK naprav zaradi vpliva izgradnje HE Blanca 11.10.2008 610.575,74 610.575,74 0,00 610.575,74 0,00
Rohr-Blitz d.o.o. Naroč.101/08 Dela na Dolnjem Brezovem-Inplet čistilna 15.10.2008 363,13 363,13 0,00 363,13 0,00
Javno podjetje KOMUNALA  d.o.o. pog.28/08+ Aneks št.1,2 Rekonstrukcija vodovodnega omrežja IC Sevnica,Stilles 13.11.2008 32.224,48 32.224,48 0,00 32.224,48 0,00
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenija naroč.84/08 Številčenje in nadzor pri prestavitiv mostov na Loškem potoku v okviru premostitve za poljsko pot 10.10.2008 2.404,00 2.404,00 0,00 2.404,00 0,00
Kostak d.d. Pog. 31/08 Rušenje objektov v Drožanjski in Florjanski ulici 10.12.2008 62.640,00 62.640,00 0,00 62.640,00 0,00
Kostak d.d. Pog. 32/08+ Aneks št.1 Ureditev NN elektro kanalizacije v Florjanski ulici 10.12.2008 87.719,62 87.719,62 0,00 87.719,62 0,00
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenija naroč.93/2008 Fotografski posnetki in oštevilčenje ter nadzor pri premostitivi poljskih poti na ob.Mivke in pod Selami 17.12.2008 4.808,00 4.808,00 0,00 4.808,00 0,00
Kostak d.d. Naroč.127/08 Čiščenje plavja na Drožanjskem potoku in Florjanskem grabnu 23.12.2008 10.293,39 10.293,39 0,00 10.293,39 0,00
Eurolux d.o.o.+ Aneks št.1,2 Pog. št. 23-ZJN/08 Izvedba nizkonapetostnih priključkov črpališč in cestnih razsvetljav na območju HE Blanca 7.1.2009 138.840,79 138.840,79 0,00 138.840,79 0,00
Irgo Consulting d.o.o. Naroč.TS/7/08 Izdelava stabilnostnih analiz ter obdelava projekta pilotne stene PS 13.1.2009 6.270,00 6.270,00 0,00 6.270,00 0,00
Elektro Celje d.d. Pog.št.529951/86942 Pogodba o priključitvi na distribucijsko omrežje za črpališče čl.3 izliv Drožanjaskega potoka 4.2.2009 1.062,86 1.062,86 0,00 1.062,86 0,00
Elektro Celje d.d. Pog.št.529939/86491 Pogodba o priključitvi na distribucijsko omrežje za črpališče čl 1 Sevnica 4.2.2009 1.062,86 1.062,86 0,00 1.062,86 0,00
Elektro Celje d.d. Pog.št.529952/86940 Pogodba o priključitvi na distribucijsko omrežje za črpališče čl.4 izliv Florjanskega potoka 4.2.2009 1.062,86 1.062,86 0,00 1.062,86 0,00
Elektro Celje d.d. Pog.št.529950/86943 Pogodba o priključitvi na distribucijsko omrežje za črpališče čl.2 izliv Sev. Levi breg 4.2.2009 1.062,86 1.062,86 0,00 1.062,86 0,00
Iteo Raka d.o.o. naroč.105/08 Rušenje stanovanjske hiše - Arto 31.1.2009 12.396,00 12.396,00 0,00 12.396,00 0,00
SMIT d.o.o. naroč.24/09 Odstranitev plavja in nanosov v strugi in na obali Zdenskega.Žervinskega in Kolarjevega potoka 20.2.2009 11.740,80 11.740,80 0,00 11.740,80 0,00
CPM D.D. 19-ZJN/08+ aneks 1,2,3,4 Rekonstrukcija odseka ceste R3-679 Sevnica - Brestanica,odsek od km 14+771,60 do km 15+690,64 24.2.2009 902.006,79 902.006,79 0,00 902.006,79 0,00
Elektro Celje d.d. Pog.št.529955/86939 Pogodba o priključitvi na distribucijsko omrežje za črpališče čl.6 izliv Blanščice 13.2.2009 1.668,20 1.668,20 0,00 1.668,20 0,00
Elektro Celje d.d. Pog.št.529963/86944 Pogodba o priključitvi na distribucijsko omrežje za črpališče čl.1 izliv Mirne 13.2.2009 1.668,20 1.668,20 0,00 1.668,20 0,00
Irgo Consulting d.o.o. 4/2009+ Aneks št.1 Izvedba hidrogeolškega monitoringa ter monitoringa pomikov temeljev vozne mreže železnice na Gornjebrezovšekm polju 6.3.2009 28.338,02 28.338,02 0,00 28.338,02 0,00
Kostak d.d. Naroč.03/09TS Izvedba dežurstva za zagon agregata in regulacijo črpalk v črpališču vod ČD-1 Črpališče Mirna 30.3.2009 4.238,93 4.238,93 0,00 4.238,93 0,00
Kostak d.d. Naroč.05/09TS Rušenje gospodarskega poslopja ter silosa na Gornjem Brezovo 9 31.3.2009 11.520,00 11.520,00 0,00 11.520,00 0,00
NIVO,gradnje in ekologija d.d. Pog.7/09 Ureditev poljskih poti na Logu 17.4.2009 95.833,43 95.833,43 0,00 95.833,43 0,00
Primorje d.d. Pog. 11/09 Ureditev brežin Save za omogočanje namestitev začasnih črpališč 20.5.2009 30.641,47 30.641,47 0,00 30.641,47 0,00
Map-trade d.o.o. Pog.5-ZJN/2009+ Aneks št.1 Sanacija železniških prepustov na območju akumulacijskega bazena HE Blanca 21.5.2009 754.858,25 754.858,25 0,00 754.858,25 0,00
NIVO,gradnje in ekologija d.d. Pog. 10/09+ Aneks št.1 Ureditev energetskega nasipa za potrebe izvedbe stacionarnega črpališča 27.5.2009 48.743,46 48.743,46 0,00 48.743,46 0,00
Elektro Celje d.d. Naroč.02/09TS Dobava,polaganje ter spajanje kablov v Drožanjski ulici 8.6.2009 11.057,22 11.057,22 0,00 11.057,22 0,00
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FAZA- IZVEDBA
IMP Promont Montaža d.o.o. Pog.22/09+Aneks št.1 Gradnja blok ventila BV2 na Gornjem Brezovem 22.7.2009 69.428,92 69.428,92 0,00 69.428,92 0,00
Rafael d.o.o. Pog.18/09+ Aneks št. 1,2 Sanacija usada na Drožanjski cesti v Sevnici 21.7.2009 50.432,48 50.432,48 0,00 50.432,48 0,00
CGP,d.d. Pog.21/09 Ureditev poljskih poti na desnem bregu dolovodno od HE Blanca 30.7.2009 62.650,56 62.650,56 0,00 62.650,56 0,00
Geoplin plinovodi d.o.o. Pog. z dne 03.08.09 Pogodba o načinu plačila stroškov nastalih v zvezi z izgradnjo blok venitla BV2 na prenosnem plinovodu R42 in inf.ured. komunalnih vodov 3.8.2009 13.957,78 13.957,78 0,00 13.957,78 0,00
Kostak d.d. Naroč.62/09 Upravljanje, vzdrževanje in dežurstvo na črpališčih zalednih voda na HE Blanca 31.7.2009 6.580,19 6.580,19 0,00 6.580,19 0,00
Prostovoljno gasilsko društvo Sevnica Naroč. Polivanje pranje cestišča 15.7.2009 65,35 65,35 0,00 65,35 0,00
Irgo Consulting d.o.o. Pog. 15/09 Izvedba hidrogeolških raziskav za ugotavljanje vzrokov izpiranja energetskega nasipa HE Blanca ter dvig nivojev podzemne vode na Dolnjem Brezovškem polju4.9.2009 21.336,85 21.336,85 0,00 21.336,85 0,00
Elektro Celje d.d. Naroč.81/08 Zajezba ureditve Vranjskega potoka 8.9.2009 17.470,64 17.470,64 0,00 17.470,64 0,00
Alojz Globevnik s.p.-Opravljanje storitev z gradbeno mehanizacijo in avtoprevozništvo Pog.9-ZJN/09 Izdelava poljske poti na levem bregu Save od Kolarjevega grabna do HE Blanca 22.9.2009 86.082,95 86.082,95 0,00 86.082,95 0,00
Elektro Celje d.d. Pog.VZ K90679/09-BI Polaganje in spajanje SN  kablov na lokaciji Florjanska ulica 4.3.2009 60.858,74 60.858,74 0,00 60.858,74 0,00
Kostak d.d. Pog.28/09 Ureditev lokalne ceste po izgradnji zaprtega odvodnika potoka Konjšca v dolžini 40 m 29.9.2009 33.284,53 33.284,53 0,00 33.284,53 0,00
Rafael d.o.o. Pog.14/09+ Aneks št.1 Izvedba zavarovanja železniške proge ob izvedbi tesnilne zavese pod progo na odseku glavne železniške proge Krško-Sevnica v km 481+000 21.9.2009 73.775,18 73.775,18 0,00 73.775,18 0,00
Javno podjetje KOMUNALA  d.o.o. Pog 30/09+ Aneks št.1 Priključitev HE Blanca na vir pitne vode 24.9.2009 95.982,43 95.982,43 0,00 95.982,43 0,00
Kostak d.d. Naroč.72/09 Zajetje dodatnih hudorniških pritokov ob Florjanskem potoku zaradi izvedbe zaprtega odvodnika Florjanskega potoka 30.9.2009 21.625,42 21.625,42 0,00 21.625,42 0,00
Rafael d.o.o. Pog. 29/09 Prestavitev kamnitega prepusta iz Mivke k Loškemu potoku 13.10.2009 28.130,60 28.130,60 0,00 28.130,60 0,00
Kostak d.d. Pog. 31/09 Izvedba varnostne ograje od AP Radna do brvi na Radni 20.10.2009 94.464,06 94.464,06 0,00 94.464,06 0,00
CGP d.d. Naroč. 76/09 Postavitev kužnega znamenja in vzpostavitev v prvotno stanje 30.9.2009 23.399,04 23.399,04 0,00 23.399,04 0,00
Elektromehanika Branko Gregorčič s.p. Naroč. 79/09 Izvedba javne razsvetljave Arto 15.10.2009 14.691,82 14.691,82 0,00 14.691,82 0,00
Elektromehanika Branko Gregorčič s.p. Naroč. 61/09 Izvedba javne razsvetljave Arto 15.10.2009 3.601,94 3.601,94 0,00 3.601,94 0,00
Strabag d.o.o. Pog. 33/09+ Aneks št.1 Sanacija dovoznih poti in brežin za objekte v Florjanski ulici št.61,63,65,67,69 in 71 v Sevnici 29.10.2009 121.097,35 121.097,35 0,00 121.097,35 0,00
Kostak d.d. Naroč.91/09 Intervencijska dela na Drožanjski ulici 23.10.2009 11.992,88 11.992,88 0,00 11.992,88 0,00
Primorje d.d. Naroč.84/09 Izvedba dvižne rampe pri dostopu do Save 30.10.2009 4.464,00 4.464,00 0,00 4.464,00 0,00
Elektro Celje d.d. Pog.št.531647/116384 Pogodba o priključitvi na distribucijsko omrežje za cestno razsvetljavo križišča ob Impoljskem potoku 27.11.2009 934,67 934,67 0,00 934,67 0,00
Elektro Celje d.d. Pog.št.529968/116385 Pogodba o priključitvi na distribucijsko omrežje za izliv Vranjskega potoka 27.11.2009 934,44 934,44 0,00 934,44 0,00
Elektro Celje d.d. Pog.št.533943/116386 Pogodba o priključitvi na distribucijsko omrežje za javno razsvetljavo Blanca 27.11.2009 1.116,27 1.116,27 0,00 1.116,27 0,00
Primorje d.d. Naroč.89/09 Rušenje mostu čez Čajanski potok 3.11.2009 23.716,56 23.716,56 0,00 23.716,56 0,00
NIVO,gradnje in ekologija d.d. Pog.36/09 Ureditev kmetijskih površin 16.12.2009 57.412,28 57.412,28 0,00 57.412,28 0,00
Primorje d.d. Pog. 13-ZJN/09+ Aneks št.1,2 Gradnja prepusta Kolarjev graben na cesti R3-679/3909 5.1.2010 106.382,36 106.382,36 0,00 106.382,36 0,00
Elektro Celje d.d. Pog.št.535288/121276 Pogodba o priključitvi na distribucijsko omrežje za črpališče Log 17.2.2010 931,79 931,79 0,00 931,79 0,00
Upravna enota Sevnica Sklep št. 351-267/2009 Stroški za izdajo uporabnega dovoljenja za rekonstrukcijo vgradnje blok ventila BS2 na obstoječem plinovodu R-42 2.4.2010 733,68 733,68 0,00 733,68 0,00
AJM okn-vrata-senčila d.o.o. Pog. 1/2010+ Aneks št. 1 Menjava oken na objektih Arto 16, Gornje Brezovov 2 in Blanca 36 19.4.2010 17.286,16 17.286,16 0,00 17.286,16 0,00
Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice d.d. Naroč.33/2010 Prebijanje in črpanje kanala, odvoz in deponiranje izčrpanega materiala na ČN in bližnjo deponijo 17.5.2010 6.720,00 6.720,00 0,00 6.720,00 0,00
Strabag d.o.o. Naroč.34/2010 Sanacija začasne deponije ob Florjanski ulici v Sevnici 27.5.2010 11.894,08 11.894,08 0,00 11.894,08 0,00
Mestor-Mešiček Alojz s.p. Pog. 20-ZJN/09 Izvajanje storitev varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva v letih 2009-2012 7.1.2010 310,20 310,20 0,00 310,20 0,00
Rafael d.o.o. Naroč.83/2010 Vzpostavitev prvotnega stanja zemljišča k.o. Brezovo 17.9.2010 7.207,13 7.207,13 0,00 7.207,13 0,00
Rafael d.o.o. Naroč.84/2010 Nadvišanje terena zemljišč k.o. Brezovo 17.9.2010 11.698,04 11.698,04 0,00 11.698,04 0,00
Gradnje d.o.o. Naroč.73/2010 Ureditev večnamenske vzdrževalne poti od križanja železnice s cesto R3-679 v Sevnici( na Gobavcah do srenje šole na Savski cesti) 27.10.2010 23.221,30 23.221,30 0,00 23.221,30 0,00

Montaža in popravilo lesenih izdelkov Ivan Rupar s.p. Naroč.116/2010 Mizarsko popravilo vrat in sanacijo vetrolova na objektu Jakš Alojz in Simona 10.11.2010 175,00 175,00 0,00 175,00 0,00

Zidarstvo Agim Limani s.p. Naroč.121/2010 Popravilo vetrolova na objektu Jakš Alojz in Simona 25.11.2010 901,20 901,20 0,00 901,20 0,00

Jerše Anka, Arto 16, Sevnica Sporazum Sporazum o ureditvi medsebojnih pravic in obveznosti 11.1.2011 29.990,68 29.990,68 0,00 29.990,68 0,00

Zidarstvo Agim Limani s.p. Naroč.39/2011 Zasaditev suhih travnikov na Gornjem Brezovem 28.3.2011 11.280,00 11.280,00 0,00 11.280,00 0,00
Gradnje d.o.o. Pog. 3/2011 Izdelava poljske poti št.6 na Impoljci 7.4.2011 29.836,94 29.836,94 0,00 29.836,94 0,00
Elektro Celje d.d. naroč.54/2011 Priklop črpališča Log na elektroenergetsko omrežje 30.6.2011 307,66 307,66 0,00 307,66 0,00
Javno podjetje KOMUNALA  d.o.o. naroč.58/2011 Priključitev HE Blanca na vir pitne vode-odesk II.faza ČN Dolnje Brezovo -Inplet 30.6.2011 23.975,06 23.975,06 0,00 23.975,06 0,00
Komunala d.o.o. Sevnica naroč.59/2011 Odstranitev objektov na območju Savske ceste v Sevnici 17.6.2011 3.300,00 3.300,00 0,00 3.300,00 0,00
Nivo, gradnje in ekologija, d.d. Celje Pog. 07/2011 Izdelava vzdrževalne poti od Brvi čez Savo do Srednje šole v Sevnici 27.7.2011 46.471,13 46.471,13 0,00 46.471,13 0,00
NIVO EKO d.o.o. Pog. 08/2011 Zasaditve na območju akumulacijskega bazena HE Blanca 2.8.2011 19.383,84 19.383,84 0,00 19.383,84 0,00
Rafael d.o.o. Naroč.66/2011 Izvedba drenaže na Dolnjem Brezovškem polju na parc. 970/1 ob deponiji HE Blanca na levem bregu Save 31.7.2011 5.462,86 5.462,86 0,00 5.462,86 0,00
Gradnje d.o.o. Pog.16/2011 Nakladanje in odvoz deponije Impoljca 16.8.2011 46.156,31 46.156,31 0,00 46.156,31 0,00
CGP d.d. Pog.3-ZJN/2011 Zaščita brežin Drožanjskega potoka na odseku gorvodno 100 m in zaščita desne brežine Drožanjskega potoka nad prodno pregrado 29.8.2011 152.476,07 152.476,07 0,00 152.476,07 0,00
P.E.D, Sava d.o.o. Naroč.96/2011 Rezanje izlivk na obrežnih zidovih v ob.akumulacijskega bazena HE Blanca 20.9.2011 5.760,00 5.760,00 0,00 5.760,00 0,00
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PREDMET POGODBE
Opis

FAZA- IZVEDBA
VIPSO d.o.o. Pog.10-ZJN/2011 Sanacija temeljev mostu čez reko Mirno 4.10.2011 98.549,12 98.549,12 0,00 98.549,12 0,00
Javno podjetje KOMUNALA  d.o.o. Pog.22/2011 Sanacija deponije zemeljskega materiala na lokaciji Savske ceste v Sevnici 13.10.2011 47.632,80 47.632,80 0,00 47.632,80 0,00
Gradnje d.o.o. Pog.9-ZJN/2011+Aneks št.1 Dobava in montaža varovalnih ograj na območju akumulacijskega bazena HE Blanca 24.10.2011 86.879,03 86.879,03 0,00 86.879,03 0,00
P.E.D, Sava d.o.o. Pog.21/2011 Ureditev levobrežne površine ob reki SAVI na odseku od izliva Sevnične do reciklažnega centra 28.10.2011 41.153,22 41.153,22 0,00 41.153,22 0,00
Gradnje d.o.o. Pog. 13-ZJN/2011 Dokončanje ureditev ob Florjanskem, Drožanjskem in Vranjskem potoku ter do črpališča v Sevnici 21.11.2011 29.906,30 29.906,30 0,00 29.906,30 0,00
Elektro Celje d.d. Naroč. 122/2011 Izvedba funkcionalnega preizkusa agregata na črpališču Log 11.11.2011 155,64 155,64 0,00 155,64 0,00
Hidrotehnik d.d. Pog. 11-ZJN/2011 Gradnja prodnih zadrževalnikov na ob.HE Blanca 22.12.2011 232.392,43 232.392,43 0,00 232.392,43 0,00
Oštir, prevozništvo in stortive d.o.o. Naroč.40/2012 Izdelava dostopne poti za parcele št.93 in 1439/1 k.o. Žigarski vrh na prodnem zadrževalniku na potoku Blanščica na območju HE Blanca 6.3.2012 8.208,00 8.208,00 0,00 8.208,00 0,00
Rafael d.o.o. Naroč. 42/2012 Nadvišanje kmetijskih zemljišč Kozinc po ponudbi št. 16/2012 z dne 20.02.2012 9.3.2012 5.295,18 5.295,18 0,00 5.295,18 0,00
ZMAS SI d.o.o. Naroč.54/2012 Prometna signalizacija na akumulacijskem bazenu HE Blanca po ponudbi št. 128/2012-SDJ z dne, 30.03.2012 4.4.2012 5.301,07 5.301,07 0,00 5.301,07 0,00
Gradbena mehanizacija Strnad, Luka Strnad s.p. Naroč.74/2012 Drobljenje kamenja na parceli pri mostu HE Blanca 1.6.2012 950,00 950,00 0,00 950,00 0,00
Javno podjetje KOMUNALA  d.o.o. Sevnica Pog.11/2012 Izdelava kolesarske poti v Sevnici in pešpoti na Radni 5.6.2012 27.510,89 27.510,89 0,00 27.510,89 0,00
RAMUK Kralj Robert s.p. Pog. 8-ZJN/2012 Izdelava poljskih poti na območju HE Blanca 20.6.2012 39.955,10 39.955,10 0,00 39.955,10 0,00
Hidrosvet d.o.o. Pog. 16-ZJN/2012 Ureditev sonaravnih površin, dokončna ureditev retenzijskih površin, ureditev rekreacijskih površin in ureditev vzdrževalne poti 2.8.2012 21.960,00 21.960,00 0,00 21.960,00 0,00
Kostak d.d. Pog. 12-ZJN/2012+A1 Ureditev kolesarske poti in mostu čez potok Sevnična 19.10.2012 140.092,08 140.092,08 0,00 140.092,08 0,00
RAMUK Kralj Robert s.p. Naroč. 99/2012 Povezava depresije na območju Tanina z izvedeno retenzijo zalednih vod po ponudbi št.100014/2012 z dne, 16.10.2012 25.10.2012 12.666,73 12.666,73 0,00 12.666,73 0,00
Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica Naroč. 121/2012 Sanacija meteorne cevi v sklopu Drožanjske ulice na objektu Kvedrova 1 po ponudbi št.351-37/2012 z dne, 3.12.2012 17.12.2012 7.202,51 7.202,51 0,00 7.202,51 0,00
Kostak d.d. Pog. 6-ZJN/2013+Aneks št.1,2,3 Gradnja skupne čistilne naprave Dolnje Brezovo 11.4.2013 607.808,39 607.808,39 0,00 607.808,39 0,00
RAMUK Kralj Robert s.p. Pog. 14/2013 Ureditev rekreacijskega območja Blanca pri večnamenski cesti 29.7.2013 40.299,40 40.299,40 0,00 40.299,40 0,00
Gradnje d.o.o. Pog. 12-ZJN/2013 Sanacija drče na jezu na Mirni v Boštanju 17.9.2013 350.427,70 350.427,70 0,00 350.427,70 0,00
Kostak d.d. Pog. 15-ZJN/2013+Aneks št.1,2,3 Ureditev sonaravnih površin, dokončna ureditev retenzijskih površin, ureditev rekreacijskih površin in ureditev vzdrževalne poti 24.10.2013 269.270,47 269.270,47 0,00 269.270,47 0,00
Zidarstvo Agim Limani s.p. Naroč.41/2014 Izdelava poti čez potok Blanščica 22.4.2014 7.234,23 7.234,23 0,00 7.234,23 0,00
Gradnje d.o.o. Naroč.33/2015 Odprava pripomb tehničnega pregleda pri "Sanaciji drče na jezu na Mirni v Boštanju" po ponudbi št.035/2015 z dne 15.04.2015 21.4.2015 7.274,71 7.274,71 0,00 7.274,71 0,00
Rafael d.o.o. Pog.7-ZJN/2016 Izgradnja vzdrževalne poti Gornje Brezovo - Gobovci 15.9.2016 398.571,15 398.571,15 0,00 398.571,15 0,00
KOP Brežice, gradbeno podjetje, d.d. Pog. 1-ZJN/2019 Izgradnja športnih površin na Dolnjem Brezovem, sklop 1-6 17.5.2019 113.913,81 113.913,81 0,00 113.913,81 0,00
FIT ŠPORT d.o.o Pog. 5-ZJN/2019 Izgradnja športnih površin na na Blanci 11.10.2019 114.176,57 0,00 114.176,57 0,00 0,00
SKUPAJ POGODBE 43.023.302,06 42.854.176,42 169.125,64 42.854.176,42 0,00
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Priloga 3: Pregled realizacije in plačil za HE Arto-Blanca po letih v EUR z DDV  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano
Z DDV 12.724,09 0,00 164.170,32 71.482,19 3.383.700,91 1.266.867,27 21.496.979,72 15.620.125,55 11.410.930,72 17.037.311,54 2.032.519,86 3.126.424,17 1.013.426,59 2.013.078,85 1.105.175,74 1.428.117,28 949.348,52 730.893,77 653.773,33 910.094,78 65.578,25 68.277,52 223.904,21 68.673,73 200.445,77 371.331,39 20.442,69 20.442,69 121.055,69 121.055,69 42.854.176,42 42.854.176,42

Skupaj z DDV 12.724,09 0,00 164.170,32 71.482,19 3.383.700,91 1.266.867,27 21.496.979,72 15.620.125,55 11.410.930,72 17.037.311,54 2.032.519,86 3.126.424,17 1.013.426,59 2.013.078,85 1.105.175,74 1.428.117,28 949.348,52 730.893,77 653.773,33 910.094,78 65.578,25 68.277,52 223.904,21 68.673,73 200.445,77 371.331,39 20.442,69 20.442,69 121.055,69 121.055,69 42.854.176,42 42.854.176,42

Viri financiranja Leto 2005 Leto 2006 Leto 2007 Leto 2008 Leto 2009 Leto 2010
Leto 2011 Leto 2012 Leto 2013 Leto 2014 Leto 2015 Leto 2016 Leto 2017 Leto 2018 Leto 2019 SKUPAJ

Sklad za vode 2006 
(417.292,61 eur)

0,00 71.482,19 345.810,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 417.292,61

Kredit Bank Austria 
Creditenstalt 

(3.275.030 eur)

0,00 0,00 921.056,85 2.303.973,16 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.275.030,01

Sklad za vode 2008 
(3.456.442 eur)

0,00 0,00 0,00 3.456.442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.456.442,00

Kredit 2008- BISS 
(22.220.937 eur)

0,00 0,00 0,00 9.859.710,39 12.361.226,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.220.937,00

Sklad za vode 2009 
(4.695.514 eur)

0,00 0,00 0,00 0,00 4.624.878,68 70.635,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.695.514,00

Sklad za vode 2010 
(705.164,58 eur)

0,00 0,00 0,00 0,00 705.163,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 705.163,58

Kredit 2010-SKB 
(2.473.764,48 eur)

0,00 0,00 0,00 0,00 1.206,25 2.229.190,22 243.368,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.473.764,48

Sklad za vode 2010 
(1.670.261 eur)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.435,05 1.522.803,34 26.022,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.670.261,00

Sklad za vode 2011 
(2.998.095 eur)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246.907,50 1.402.094,67 730.893,77 618.199,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.998.095,00

Sklad za vode 2014 
(446.561 eur)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 291.895,73 68.277,52 68.673,73 17.714,02 0,00 0,00 446.561,00

Sklad za vode 2016 
(300.000 eur)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

Sklad za vode 2017 
(851.000 eur)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.617,36 0,00 0,00 53.617,36

Sklad za vode 2018 
(147.382,64 eur)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.442,69 0,00 20.442,69

Sklad za vode 2019 
(394.999,95 eur)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.055,69 121.055,69

SKUPAJ 0,00 71.482,19 1.266.867,27 15.620.125,55 17.037.311,54 3.126.424,17 2.013.078,85 1.428.117,28 730.893,77 910.094,78 68.277,52 68.673,73 371.331,39 20.442,69 121.055,69 42.854.176,42

Leto 2017 Leto 2018 SKUPAJLeto 2019Leto 2012 Leto 2014 Leto 2016

Tabela 1: Pregled realizacije in plačil za HE Blanca po letih

HE BLANCA
Leto 2005 Leto 2006

(v EUR z ddv)
Leto 2007 Leto 2008 Leto 2009 Leto 2010 Leto 2011 Leto 2013 Leto 2015

( v EUR z DDV)

Tabela 2 : Pregled virov financiranja za HE Blanca po letih



  LETNO POROČILO JAVNEGA PODJETJA INFRA  D.O.O. ZA LETO 2019 

 

Stran 34 od 105 

Priloga 4: Primerjava realizacije vlaganj za HE Arto-Blanca s Programom infrastrukturnih ureditev za HE Arto-Blanca - Novelacija št. 1 na dan 31.12.2019  
( v EUR z DDV) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

sm  Angaž./Kon č.oc. Reliz/Kon č.oc.
št. iz Pro. OPIS UREDITVE vodna državna lokalna SKUPAJ vodna državna lokalna SKUPAJ vodna državna lokalna SKUPA J vodna državna lokalna SKUPAJ % %

HE BLANCA 37.902.996,88 2.561.404,74 4.144.564,93 44.60 8.966,55 43.023.302,06 31.731.958,57 6.259.797,75 4.741.364,41 42.733.120,73 0,00 0,00 121.055,69 121.055,69 31.731.958,57 6.259.797,75 4.862.420,10 42.854.176,42 96,45% 96,07%

0 20001 Ustanovna vlaganja 3.905.823,97 1.869.034,55 501.452,41 6.276.310,93 4.963.347,90 2.411.027,19 1.840.299,85 687.031,86 4.938.358,90 0,00 0,00 7.141,88 7.141,88 2.411.027,19 1.840.299,85 694.173,74 4.945.500,78 79,08% 78,80%

3 Vplivi na železniško omrežje 164.967,88 109.978,59 0,00 274.946,47 5.312.729,10 4.902.402,59 410.326,50 0,00 5.312.729,09 0,00 0,00 0,00 0,00 4.902.402,59 410.326,50 0,00 5.312.729,09 1932,28% 1932,28%

3,2 25100 Prilagoditev železniških propustov 164.967,88 109.978,59 0,00 274.946,47 5.312.729,10 4.902.402,59 410.326,50 0,00 5.312.729,09 0,00 0,00 0,00 0,00 4.902.402,59 410.326,50 0,00 5.312.729,09 1932,28% 1932,28%

4 Vplivi na cestno omrežje 7.964.470,61 0,00 1.448.607,01 9.413.077,62 4.543.738,24 507.709,01 2.855.060,04 1.162.702,63 4.525.471,68 0,00 0,00 0,00 0,00 507.709,01 2.855.060,04 1.162.702,63 4.525.471,68 48,27% 48,08%

4.1. 26010 Glavna cesta G 1 – 5 1.610.579,07 0,00 0,00 1.610.579,07 1.129.554,03 0,00 1.129.554,03 0,00 1.129.554,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.129.554,03 0,00 1.129.554,03 70,13% 70,13%

4.2. 26020 Regionalna cesta tretjega reda R-3/679 5.222.481,11 0,00 0,00 5.222.481,11 1.541.235,76 0,00 1.541.235,77 0,00 1.541.235,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.541.235,77 0,00 1.541.235,77 29,51% 29,51%

4.3. 26030 Priključki 343.179,01 0,00 0,00 343.179,01 33.284,53 0,00 0,00 33.284,53 33.284,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.284,53 33.284,53 9,70% 9,70%

4.4. 26040 Kolesarske steze 187.015,15 0,00 187.015,15 374.030,30 647.386,55 346.075,85 184.270,24 117.040,46 647.386,55 0,00 0,00 0,00 0,00 346.075,85 184.270,24 117.040,46 647.386,55 173,08% 173,08%

4.5. 26050 Poljske poti 0,00 0,00 293.780,30 293.780,30 314.480,68 33.393,74 0,00 280.965,24 314.358,98 0,00 0,00 0,00 0,00 33.393,74 0,00 280.965,24 314.358,98 107,05% 107,00%

4.7. 26070 Dostopna cesta do jezovne zgradbe 463.743,04 0,00 0,00 463.743,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

4.9. 26090 Obnova ulice ob ureditvah Drožanjskega in Florjanskega potoka0,00 0,00 967.811,56 967.811,56 761.102,70 29.690,30 0,00 731.412,40 761.102,70 0,00 0,00 0,00 0,00 29.690,30 0,00 731.412,40 761.102,70 78,64% 78,64%

4,1 26100 Sanacija mostu čez Mirno 137.473,23 0,00 0,00 137.473,23 116.693,99 98.549,12 0,00 0,00 98.549,12 0,00 0,00 0,00 0,00 98.549,12 0,00 0,00 98.549,12 84,88% 71,69%

5 Energetski nasipi, tesnitve, deponije 7.742.103,51 0,00 0,00 7.742.103,51 7.776.360,77 7.728.727,97 0,00 47.632,80 7.776.360,77 0,00 0,00 0,00 0,00 7.728.727,97 0,00 47.632,80 7.776.360,77 100,44% 100,44%

5,1 21101 Energetski nasipi 1.455.075,82 0,00 0,00 1.455.075,82 1.135.425,79 1.135.425,79 0,00 0,00 1.135.425,79 0,00 0,00 0,00 0,00 1.135.425,79 0,00 0,00 1.135.425,79 78,03% 78,03%

5,2 21102 Tesnilna zavesa 2.448.514,72 0,00 0,00 2.448.514,72 3.453.359,52 3.453.359,52 0,00 0,00 3.453.359,52 0,00 0,00 0,00 0,00 3.453.359,52 0,00 0,00 3.453.359,52 141,04% 141,04%

5,4 21104 Odvzemi in deponije v bazenu 3.838.512,97 0,00 0,00 3.838.512,97 3.187.575,46 3.139.942,66 0,00 47.632,80 3.187.575,46 0,00 0,00 0,00 0,00 3.139.942,66 0,00 47.632,80 3.187.575,46 83,04% 83,04%

6 Vodnogospodarske ureditve 17.381.342,23 0,00 0,00 17.381.342,23 16.040.346,45 16.040.346,45 0,00 0,00 16.040.346,45 0,00 0,00 0,00 0,00 16.040.346,45 0,00 0,00 16.040.346,45 92,28% 92,28%

6.1 Urejanje izlivnih odsekov pritokov 6.136.223,80 0,00 0,00 6.136.223,80 6.309.444,07 6.309.444,07 0,00 0,00 6.309.444,07 0,00 0,00 0,00 0,00 6.309.444,07 0,00 0,00 6.309.444,07 102,82% 102,82%

1 22001 D-1 Mirna 351.892,16 0,00 0,00 351.892,16 490.027,94 490.027,94 0,00 0,00 490.027,94 0,00 0,00 0,00 0,00 490.027,94 0,00 0,00 490.027,94 139,26% 139,26%

2 22002 D-2 Konjšca 153.601,49 0,00 0,00 153.601,49 136.146,28 136.146,28 0,00 0,00 136.146,28 0,00 0,00 0,00 0,00 136.146,28 0,00 0,00 136.146,28 88,64% 88,64%

3 22003 D-3 Loški potok 250.027,49 0,00 0,00 250.027,49 249.290,92 249.290,92 0,00 0,00 249.290,92 0,00 0,00 0,00 0,00 249.290,92 0,00 0,00 249.290,92 99,71% 99,71%

4 22004 D-4 Mivka - (sonaravna) 96.334,38 0,00 0,00 96.334,38 62.021,67 62.021,67 0,00 0,00 62.021,67 0,00 0,00 0,00 0,00 62.021,67 0,00 0,00 62.021,67 64,38% 64,38%

5 22005 D-5 Globoški potok - (sonaravna) 105.541,28 0,00 0,00 105.541,28 48.762,24 48.762,24 0,00 0,00 48.762,24 0,00 0,00 0,00 0,00 48.762,24 0,00 0,00 48.762,24 46,20% 46,20%

6 22006 D-6 Kamenca 96.455,27 0,00 0,00 96.455,27 40.900,96 40.900,96 0,00 0,00 40.900,96 0,00 0,00 0,00 0,00 40.900,96 0,00 0,00 40.900,96 42,40% 42,40%

7 22007 D-7 Impoljski potok 350.255,08 0,00 0,00 350.255,08 287.656,33 287.656,33 0,00 0,00 287.656,33 0,00 0,00 0,00 0,00 287.656,33 0,00 0,00 287.656,33 82,13% 82,13%

8 22008 D-8 Mačji potok - (sonaravna) 76.965,49 0,00 0,00 76.965,49 436.547,81 436.547,81 0,00 0,00 436.547,81 0,00 0,00 0,00 0,00 436.547,81 0,00 0,00 436.547,81 567,20% 567,20%

9 22009 D-9 Čagoški potok 71.488,92 0,00 0,00 71.488,92 37.704,20 37.704,20 0,00 0,00 37.704,20 0,00 0,00 0,00 0,00 37.704,20 0,00 0,00 37.704,20 52,74% 52,74%

10 22010 D-10 Podturn 118.236,28 0,00 0,00 118.236,28 83.787,47 83.787,47 0,00 0,00 83.787,47 0,00 0,00 0,00 0,00 83.787,47 0,00 0,00 83.787,47 70,86% 70,86%

12 22012 L-2 Drožanjski potok 1.140.447,36 0,00 0,00 1.140.447,36 1.516.860,78 1.516.860,78 0,00 0,00 1.516.860,78 0,00 0,00 0,00 0,00 1.516.860,78 0,00 0,00 1.516.860,78 133,01% 133,01%

13 22013 L-3 Florjanski graben 1.338.774,03 0,00 0,00 1.338.774,03 1.455.436,53 1.455.436,53 0,00 0,00 1.455.436,53 0,00 0,00 0,00 0,00 1.455.436,53 0,00 0,00 1.455.436,53 108,71% 108,71%

14 22014 L-4 Vranjski graben - Varianta 3 913.073,21 0,00 0,00 913.073,21 616.775,62 616.775,62 0,00 0,00 616.775,62 0,00 0,00 0,00 0,00 616.775,62 0,00 0,00 616.775,62 67,55% 67,55%

15 22015 L-5 Žrvinski graben 96.121,42 0,00 0,00 96.121,42 66.160,62 66.160,62 0,00 0,00 66.160,62 0,00 0,00 0,00 0,00 66.160,62 0,00 0,00 66.160,62 68,83% 68,83%

16 22016 L-6 Zdenski graben 110.991,98 0,00 0,00 110.991,98 84.526,07 84.526,07 0,00 0,00 84.526,07 0,00 0,00 0,00 0,00 84.526,07 0,00 0,00 84.526,07 76,16% 76,16%

17 22017 L-7 Kolarjev graben 153.339,12 0,00 0,00 153.339,12 160.250,53 160.250,53 0,00 0,00 160.250,53 0,00 0,00 0,00 0,00 160.250,53 0,00 0,00 160.250,53 104,51% 104,51%

18 22018 L-8 Čanjski potok 199.970,53 0,00 0,00 199.970,53 92.658,11 92.658,11 0,00 0,00 92.658,11 0,00 0,00 0,00 0,00 92.658,11 0,00 0,00 92.658,11 46,34% 46,34%

19 22019 L-9 Blanščica 512.708,30 0,00 0,00 512.708,30 443.929,99 443.929,99 0,00 0,00 443.929,99 0,00 0,00 0,00 0,00 443.929,99 0,00 0,00 443.929,99 86,59% 86,59%

6.2 21200 Zavarovanja brežin Save 9.578.503,87 0,00 0,00 9.578.503,87 8.234.560,18 8.234.560,18 0,00 0,00 8.234.560,18 0,00 0,00 0,00 0,00 8.234.560,18 0,00 0,00 8.234.560,18 85,97% 85,97%

6.3 21300 Visokovodni nasip Sevnica - tesnjena varianta 1.666.614,56 0,00 0,00 1.666.614,56 1.496.342,20 1.496.342,20 0,00 0,00 1.496.342,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1.496.342,20 0,00 0,00 1.496.342,20 89,78% 89,78%

7 Vplivi na energetsko omrežje in sisteme zvez 18.338,93 444.918,37 118.007,03 581.264,33 1.107.277,28 307,66 1.000.045,58 106.924,04 1.107.277,28 0,00 0,00 0,00 0,00 307,66 1.000.045,58 106.924,04 1.107.277,28 190,49% 190,49%

7,4 23400 Vplivi na obstoječe 20 kV omrežje 18.338,93 0,00 0,00 18.338,93 36.302,11 0,00 0,00 36.302,11 36.302,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.302,11 36.302,11 197,95% 197,95%

7,5 23900 Vplivi na obstoječe NN omrežje 0,00 42.616,70 0,00 42.616,70 268.512,69 307,66 268.205,03 0,00 268.512,69 0,00 0,00 0,00 0,00 307,66 268.205,03 0,00 268.512,69 630,06% 630,06%

7,6 23500 Telefonsko omrežje 0,00 134.613,79 0,00 134.613,79 121.264,81 0,00 121.264,81 0,00 121.264,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.264,81 0,00 121.264,81 90,08% 90,08%

7,7 23600  Kabelska televizija 0,00 0,00 10.447,97 10.447,97 28.324,79 0,00 0,00 28.324,79 28.324,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.324,79 28.324,79 271,10% 271,10%

7,8 23700 SVTK kabli SŽ 0,00 267.687,88 0,00 267.687,88 610.575,74 0,00 610.575,74 0,00 610.575,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 610.575,74 0,00 610.575,74 228,09% 228,09%

7,9 23800 Javna razsvetljava 0,00 0,00 107.559,06 107.559,06 42.297,14 0,00 0,00 42.297,14 42.297,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.297,14 42.297,14 39,32% 39,32%

8 Vplivi na komunalno infrastrukturo 0,00 0,00 1.417.291,45 1.417.291,45 2.145.587,89 0,00 0,00 2.142.033,21 2.142.033,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.142.033,21 2.142.033,21 151,39% 151,14%

8,1 24100 Vodooskrbni sistem 0,00 0,00 141.707,41 141.707,41 403.199,41 0,00 0,00 399.645,38 399.645,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 399.645,38 399.645,38 284,53% 282,02%

8,2 24200 Vpliv na kanalizacijsko omrežje 0,00 0,00 1.139.650,50 1.139.650,50 1.486.682,09 0,00 0,00 1.486.681,44 1.486.681,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.486.681,44 1.486.681,44 130,45% 130,45%

8,3 24300 Vpliv na plinovodno omrežje 0,00 0,00 102.939,96 102.939,96 255.706,39 0,00 0,00 255.706,39 255.706,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255.706,39 255.706,39 248,40% 248,40%

8,4 24400 Ureditev pločnikov v naselju Arto 0,00 0,00 32.993,58 32.993,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

9 24500 Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino 725.949,78 137.473,23 659.207,03 1.522.630,04 1.133.914,43 141.437,70 154.065,78 595.039,87 890.543,35 0,00 113.913,81 113.913,81 141.437,70 154.065,78 708.953,68 1.004.457,16 74,47% 65,97%

37.902.996,88 2.561.404,74 4.144.567,93 44.608.966,55 43.023.302,06 31.731.958,57 6.259.797,75 4.741.364,41 42.733.120,73 0,00 0,00 121.055,69 121.055,69 31.731.958,57 6.259.797,75 4.862.420,10 42.854.176,42 96,45% 96,07%

14.087.244,52 951.986,33 1.540.392,70 16.579.623,55 15.053.570,58 10.234.326,46 2.074.916,84 2.454.145,95 14.763.389,25 0,00 0,00 121.055,69 121.055,69 10.234.326,46 2.074.916,84 2.575.201,64 14.884.444,94 90,80% 89,78%

23.815.752,36 1.609.418,41 2.604.175,23 28.029.343,00 27.969.731,48 21.497.632,11 4.184.880,91 2.287.218,46 27.969.731,48 0,00 0,00 0,00 0,00 21.497.632,11 4.184.880,91 2.287.218,46 27.969.731,48 99,79% 99,79%

3.275.030,00 3.275.030,00 2.531.844,30 417.988,07 325.197,63 3.275.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.531.844,30 417.988,07 325.197,63 3.275.030,00 100,00% 100,00%

22.220.937,00 22.220.937,00 17.661.299,37 3.282.406,60 1.277.231,03 22.220.937,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.661.299,37 3.282.406,60 1.277.231,03 22.220.937,00 100,00% 100,00%

2.472.558,23 2.473.764,48 1.304.488,44 484.486,24 684.789,80 2.473.764,48 0,00 0,00 0,00 0,00 1.304.488,44 484.486,24 684.789,80 2.473.764,48 100,00% 100,00%

 Skupaj realizacja do 31.12.2019Kon čna ocena He Blanca  Skupaj realizacja do 31.12.2018

Sklad za vode

Realizacja od 01.01.- 31.12.2019ANGAŽIRANO - 
sklenjene pogodbe

Zadolževanje s poroštvom RS-skupaj po programu
UniCredit bank d.d.
Intesa San Paolo
SKB d.d.

VIRI FINANCIRANJA
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Priloga 5: Primerjava realizacije vlaganj za HE Arto-Blanca na dan 31.12.2019 s Poslovnim načrtom in Rebalansoma poslovnega načrta j.p. INFRA d.o.o. za leto 2019  
 PN 2019

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 

1 Ustanovna vlaganja 6.276.311 4.938.359 2.500 2.500 7.500 7.500 20.000 4.958.359 79,00%
2 Vplivi na železniško omrežje 274.946 5.312.729 0 5.312.729 1932,28%
3 Vplivi na cestno omrežje 9.413.078 4.525.472 0 4.525.472 48,08%
4 Energetski nasipi, tesnitve, deponije 7.742.104 7.776.361 0 7.776.361 100,44%
5 Vodnogospodarske ureditve 17.381.342 16.040.347 0 16.040.347 92,28%
6 Vplivi na energetsko omrežje in sisteme zvez 581.264 1.107.277 0 1.107.277 190,49%
7 Vplivi na komunalno infrastrukturo 1.417.291 2.142.033 0 2.142.033 151,14%
8 Vplivi na naravno, urbano in ruralno pokrajino 1.522.630 890.543 50.000 75.000 150.000 75.000 25.000 375.000 1.265.543 83,12%

SKUPAJ: 44.608.967 42.733.121 0 2.500 52.500 82.500 157.500 75.000 25.000 0 0 0 0 0 395.000 43.128.121 96,68%

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 

1 Zadolževanje s poroštvom RS 28.029.343 27.969.731 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.969.731 99,79%
1 Kredit Bank Austria Creditenstalt (3.275.030 EUR) 3.275.030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.275.030
2 BIIS Banka (22.220.937 EUR) 22.220.937 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.220.937
3 Kredit SKB (2.473.764,48 EUR) 2.473.764 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.473.764
2 Sklad za vode 16.579.623 14.763.390 0 2.500 52.500 82.500 157.500 75.000 25.000 0 0 0 0 0 395.000 15.158.390 91,43%

p.p. 558 Prenos iz leta 2018 v leto 2019-pog.št.2550-18-441064 20.443 0 0 0 0 0 0 0 20.443
p.p.190133 Prenos iz leta 2018 v leto 2019 0 0 2.500 52.500 71.940 0 0 0 0 0 126.940 126.940
p.p.190133 Sklad za vode 2019 0 10.560 157.500 75.000 25.000 268.060 268.060
Ostale pogodbe iz preteklih let 14.742.947 0 14.742.947

SKUPAJ: 44.608.967 42.733.121 0 2.500 52.500 82.500 157.500 75.000 25.000 0 0 0 0 0 395.000 43.128.121 96,68%

REALIZACIJA 2019

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 

1 Ustanovna vlaganja 6.276.311 4.938.359 0 0 0 0 0 0 3.965 305 0 0 2.872 0 7.142 4.945.501 35,71% 78,80%
2 Vplivi na železniško omrežje 274.946 5.312.729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.312.729 1932,28%
3 Vplivi na cestno omrežje 9.413.078 4.525.472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.525.472 48,08%
4 Energetski nasipi, tesnitve, deponije 7.742.104 7.776.361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.776.361 100,44%
5 Vodnogospodarske ureditve 17.381.342 16.040.347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.040.347 92,28%
6 Vplivi na energetsko omrežje in sisteme zvez 581.264 1.107.277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.107.277 190,49%
7 Vplivi na komunalno infrastrukturo 1.417.291 2.142.033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.142.033 151,14%
8 Vplivi na naravno, urbano in ruralno pokrajino 1.522.630 890.543 0 0 0 0 0 12.853 52.030 25.753 11.091 12.187 0 0 113.914 1.004.457 65,97%

SKUPAJ: 44.608.967 42.733.121 0 0 0 0 0 12.853 55.995 26.058 11.091 12.187 2.872 0 121.056 42.854.177 30,65% 96,07%

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 

1 Zadolževanje s poroštvom RS 28.029.343 27.969.731 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.969.731 100,00% 99,79%
1 Kredit Bank Austria Creditenstalt (3.275.030 EUR) 3.275.030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.275.030 100,00%
2 BIIS Banka (22.220.937 EUR) 22.220.937 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.220.937 100,00%
3 Kredit SKB (2.473.764,48 EUR) 2.473.764 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.473.764 100,00%
2 Sklad za vode 16.579.623 14.763.390 0 0 0 0 0 12.853 55.995 26.058 11.091 12.187 2.872 0 121.056 14.884.446 98,19% 89,78%

p.p. 558 Prenos iz leta 2018 v leto 2019-pog.št.2550-18-441064 20.443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.443 2
p.p.190133 Sklad za vode 2019-pog. 2555-19-470001 0 0 0 0 0 0 12.853 55.995 26.058 11.091 12.187 2.872 0 121.056 121.056 25.000
Ostale pogodbe iz preteklih let 14.742.947 0 0 14.742.947

SKUPAJ: 44.608.967 42.733.121 0 0 0 0 0 12.853 55.995 26.058 11.091 12.187 2.872 0 121.056 42.854.177 30,65% 96,07%
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2.9.3 HE KRŠKO  
 
2.9.3.1 Splošni opis 
 
Izgradnja vseh ureditev na območju DPN za HE Krško je zaključena v letu 2019. V ta namen je v 
novembru 2019 podana izjava podjetja INFRA d.o.o., da so vsa dela zaključena ter je podan predlog o 
ukinitvi veljavnosti DPN za HE Krško. V letu 2019 je potekala izgradnja ureditev državne in lokalne 
infrastrukture, ki nimajo direktnega vpliva na delovanje akumulacijskega bazena ampak jih je bilo 
potrebno izvesti skladno z DPN za HE Krško. Gradnja je potekala na naslednjih ureditvah:  
 
Izvedba na državnih ureditvah:  

- Dokončanje izgradnje pločnika ob cesti R3 – Brestanica Krško kot nadomestni ukrep izgradnji 
mostu preko potoka Brestanica. Dela so zaključena, opravljene so vse aktivnosti pridobitve 
pozitivnega komisijskega pregleda, odprave pomanjkljivosti in obračun izvedenih del.  
 

Izvedba na lokalnih ureditvah:  
- Izgradnja ureditev priobalnega območja Brestaniškega potoka in ureditev parkirišč. Dela so 

zaključena. V letu 2019 je izvedena tudi odprava pomanjkljivosti izgrajenih ureditev in obračun 
izvedenih del.  

- Zaključena je izgradnja kanalizacije in ČN Pijavško. Celotni obseg projekta je predan v 
vzdrževanje in upravljanje do lokalne skupnosti, pogodbena predaja izgrajenih ureditev pa bo 
opravljena naknadno.  

 
Skladno z dokončanjem izgradnje vseh ureditev in objektov se v naslednjih letih načrtujejo le manjša 
sredstva za renaturacijo izgrajenih sonaravnih in naravovarstvenih ureditev, skladno z zahtevami iz NOV 
za HE Krško.  
 
 
2.9.3.2 Financiranje infrastrukturnih ureditev (brez zemljišč) 
 
Realizacija vlaganj v vodno, državno in lokalno infrastrukturo za HE Krško je znašala v letu 2019 
180.138,70 EUR z DDV, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom j.p. INFRA 
d.o.o. za leto 2019 70,02% realizacijo. V istem obdobju je bilo plačano iz Sklada za vode v višini 
241.175,34 EUR z DDV.  
 
Iz priložene tabele »Pregled vseh sklenjenih pogodb za HE Krško « je razvidna skupna vrednost 
izvršenih del in plačil za infrastrukturno ureditev HE Krško na dan 31.12.2019. 
 
Skupna vrednost sklenjenih pogodb, aneksov in izvršenih del za HE Krško je znašala na dan 31.12.2019 
42.557.667,89 EUR z DDV kar znaša v primerjavi z oceno vlaganj s Programom infrastrukturnih ureditev 
za HE Krško 102,87 % angažiranost finančnih sredstev. Skupna realizacija vlaganj na dan 31.12.2019 
pa je znašala 42.537.125,18 EUR. 
 
Ostale priloge: 

- Realizirana dinamika vlaganj infrastrukturnih ureditev za HE Krško in viri financiranja v letu 
2019 

- Pregled realizacije in plačil po letih za HE Krško  
- Primerjava realizacije vlaganj za HE Krško na dan 31.12.2019 s Programom infrastrukturnih 

ureditev za HE Krško  
- Primerjava realizacije vlaganj HE Krško s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2019 



  LETNO POROČILO JAVNEGA PODJETJA INFRA  D.O.O. ZA LETO 2019 

 

Stran 37 od 105 

Priloga 1: Realizirana dinamika vlaganj infrastrukturnih ureditev za HE Krško in viri financiranje v letu 2019       
 

              

   v EUR z DDV 

  

OPIS UREDITVE  
Realizirana dinamika vlaganj 2019 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ  
1 Ustanovna vlaganja 0 5.829 0 0 0 0 0 0 0 0 11.280 0 17.109 
2 Vplivi na železniško omrežja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 Vplivi na cestno omrežje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 Zemeljska dela v spodnji strugi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 Vodne ureditve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 Vplivi na energetsko omrežje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 Komunalna infrastruktura 0 0 0 70.561 86.453 5.696 0 0 0 320 0 0 163.030 
8 Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 Most in obvoznica Krško 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  SKUPAJ: 0 5.829 0 70.561 86.453 5.696 0 0 0 320 11.280 0 180.139 

  Nepredvidena dela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  SKUPAJ: 0 5.829 0 70.561 86.453 5.696 0 0 0 320 11.280 0 180.139 

   
   

  

VIRI FINANCIRANJA 
Realizirana dinamika vlaganj 2019 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ  
1 Sklad za vode 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  
p.p. 558 Prenos iz leta 2018 v leto 2019 - pog.2550-18-
441171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

     p.p.190133 Sklad za vode 2019-pog. 2555-19-470000 0 5.829 0 70.561 86.453 5.696 0 0 0 320 11.280 0 180.139 
  Zadržana sredstva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  SKUPAJ: 0 5.829 0 70.561 86.453 5.696 0 0 0 320 11.280 0 180.139 
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Priloga 2: Pregled vseh sklenjenih pogodb, aneksov in izvršenih del za HE Krško na dan 31.12.2019                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         v EUR z DDV 

   

PREDMET POGODBE

Opis
HE KRŠKO Ustanovna vlaganja 5.884.810,09 5.864.267,38 20.542,71 5.853.537,48 10.729,90
Holding Slovenske železnice d.o.o. Naroč.50/07 Izdelava projektne naloge zaščita železniške proge v okviru izgradnje HE Krško 19.3.2007 4.536,00 4.536,00 0,00 4.536,00 0,00
Zavod za varstvo kulturne dediščine SlovenijePogodba Izvajanje arheoloških sondažnih raziskav na ureditvenem območju HE Krško 2.7.2007 32.792,98 32.792,98 0,00 32.792,98 0,00
Geodetski biro Iztok Slatinšek s.p. 13-2024-00 Ureditev podatkov za nastavitev prostorskega GIS za področje bazena HE Krško 17.8.2007 17.088,00 17.088,00 0,00 17.088,00 0,00
Projekt d.d Nova Gorica IX-ZJN/07 Izdelava PZI rekonstrukcije lokalne ceste Videm-Sotelsko-Brestanica 15.10.2007 67.557,60 67.557,60 0,00 67.557,60 0,00
Rafael d.o.o. naroč.168/07 Čiščenje kamntih mostov na ureditvenem območju HE Krško 14.12.2007 2.295,06 2.295,06 0,00 2.295,06 0,00
IBT nizke gradnje Trbovlje d.o.o. XXXIII/07 Izdelava projektne dokumetacije PGD IN PZI  rekonstrukcije ceste G1-5/0361 Brestanica - Krško 15.1.2008 45.130,80 45.130,80 0,00 45.130,80 0,00
IBE  d.d. XV-ZJN/07+ Ankes 1,2 Izdelava projektne in tehnične dokumentacije za ak.bazen HE Krško-Sklop 1 7.3.2008 1.135.831,22 1.135.831,22 0,00 1.135.831,22 0,00
HSE Invest in Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o. XV-ZJN/07+Aneks 1 Izdelava projektne in tehnične dokumentacije za ak.bazen HE Krško-sklop 2 in sklop 3 7.3.2008 498.403,11 498.403,11 0,00 498.403,11 0,00
IZVO-VODAR d.o.o. XV-ZJN/07+ Aneks 1,2 Izdelava projektne in tehnične dokumentacije za ak.bazen HE Krško-sklop 4 7.3.2008 504.709,66 504.709,66 0,00 504.709,66 0,00

Slovenske železnice d.o.o. 10/2008+ Aneks št.1 Izvajanje svetovalno-konzultantskih storitev pri projektiranju ureditve zaščite železnške infrastrukture v sklopu gradnje ak.bazena HE Krško 8.5.2008 30.067,20 30.067,20 0,00 30.067,20 0,00
Zavod za varstvo kulturne dediščine SlovenijePogodba+ Aneks št.1,2 Predhodna arheloška izkopavanja na ureditvenem območju He Krško 23.6.2008 484.342,85 484.342,85 0,00 484.342,85 0,00

Tempus Babnik d.o.o. naroč.38/2008 Izdelava investicijskega programa za projekt izgradnje infrastrukture v okviru gradnje HE Krško 20.5.2008 9.960,00 9.960,00 0,00 9.960,00 0,00

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenijenaroč.149/2007 Dokumentiranje objektov tehniške dediščine na ured.ob.HE Krško 30.6.2008 694,20 694,20 0,00 694,20 0,00

DDC d.o.o. naroč.44/2008 Izdelava revizije projektne dokumentacije za rekonstrukcijo ceste G14 Brestanica-Krško 15.7.2008 8.640,00 8.640,00 0,00 8.640,00 0,00
Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o. naroč.51/08 Izdelava idejne zasnove-Poplavna zaščita Občine Krško 3.6.2008 10.680,00 10.680,00 0,00 10.680,00 0,00
Elektronik Krajnc d.o.o. naroč.105/07 Izdelava strkovnega menja za spodnji grad Brestanica 17.9.2008 3.500,40 3.500,40 0,00 3.500,40 0,00
Amk d.o.o. Pog.24/08 Revizija projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za akumualcijski bazen HE Krško 17.10.2008 41.025,08 41.025,08 0,00 41.025,08 0,00
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. naroč.126/08 Izvedba monitoringa na področju cestnega omrežja za HE Krško 18.12.2008 4.200,00 4.200,00 0,00 4.200,00 0,00
ACER d.o.o. naroč.21/2009 Izdelava vizualizacije ureditve na ob. Spodnjega gradu v Brestanici 2.3.2009 3.300,00 3.300,00 0,00 3.300,00 0,00
Savaprojekt d.d. 1/09+ Aneks 1,3,4 Izdelava projektne dokumentacije za kanalizacijo Sotelsko- dodatni obseg 9.3.2009 35.976,38 35.976,38 0,00 35.976,38 0,00
HSE Invest d.o.o. 33/08+ Aneks 1 Opravljanje gradbenega nadzora nad rekonstrukcijo odseka ceste G1-5/0361 Brestanica - Krško, odsek od km 1,600 do km 1,960 11.3.2009 8.578,70 8.578,70 0,00 8.578,70 0,00
RS-MOP 23/2012 Up.taksa za izdajo grad.dovolj.za ak.bazen HE Krško 17.3.2009 2.795,85 2.795,85 0,00 2.795,85 0,00

Slovenske železnice d.o.o. 9/2009 Izvajanje svetovanja pri projektiranju ureditve zaščite železnške infrastrukture  na ob.ak. B. HE Krško in vseh drugih infrastrukturnih objektov v varovalnem pasu železniške infrastrukture v sklopu izgradnje HE Krško7.5.2009 40.089,60 40.089,60 0,00 40.089,60 0,00
Savaprojekt d.d. naroč.136/08 Sodelovanje v sestavi recenzijske komisije za pregled projektne dokumentacije za izvajanje ureditev na ob. HE Krško 31.3.2009 970,16 970,16 0,00 970,16 0,00

Tempus Babnik d.o.o. naroč.37/2009 Usklajevanje predračunskih vrednosti inf. Ured.za HE Krško 26.5.2009 8.640,00 8.640,00 0,00 8.640,00 0,00

Slovenske železnice d.o.o. naroč-28/09 Revizija izvedenega načrta za prestavitev in zaščito SVTK kablov na ob. ak.b. HE Krško 29.6.2009 5.779,20 5.779,20 0,00 5.779,20 0,00

Prometni institut Ljubljana Pog. z dne 13.08.09 Izdelava ekspertne ocene stanja železniške proge št. 10 Ljubljana - Dobova na ob. ak.b. He Krško 13.8.2009 12.630,00 12.630,00 0,00 12.630,00 0,00

Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. Pog. 3/2009+Aneks 1 Izvedba kontrolnih preiskav pri rekonstrukciji odseka ceste G1-5/0361 Brestanica-Krško, odsek od km 1,600 do km 1,960 28.8.2009 9.034,20 9.034,20 0,00 9.034,20 0,00

Tempus Babnik d.o.o. naroč.22/2009 Dopolnitev in dokončanje IP za projekt izgradnje infrastrukture v okviru gradnje HE Krško 7.5.2009 8.160,00 8.160,00 0,00 8.160,00 0,00

ZAG Ljubljana naroč.29/2009 Izvedba meritev z vertikalnim inklinometrom na območju akumulacijskega bazena HE Krško 20.10.2009 996,00 996,00 0,00 996,00 0,00

AAS d.o.o. naroč.74/2009 Recenzija PZI za akumulacijski bazen HE Krško 28.12.2009 8.461,13 8.461,13 0,00 8.461,13 0,00

Tempus Babnik d.o.o. pog. Izdelava novelacije in dokončanje Investicijskega programa voden,državne in lokalne infrastrukture HE Krško 2.3.2010 11.289,60 11.289,60 0,00 11.289,60 0,00

Slovenske železnice d.o.o. naroč.105/2009 Revizija izvedenega načrta za izvedbo VDJK na pod.železniške infr. v ob. ak.b. HE Krško 30.3.2010 8.208,00 8.208,00 0,00 8.208,00 0,00

DDC d.o.o. naroč.48/2010 Izvajanje začetnega monitoringa na področju cestnega omrežja za potrebe izgradnje HE Krško 13.7.2010 2.380,03 2.380,03 0,00 2.380,03 0,00

Radok d.o.o. sk.018-209/2010-13 Plačilo stroškov revizije postopka  javnega naročila za izvebo grad.del za ak. bazen HE Krško 1.10.2010 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00

SCT Asfalti d.o.o. sk.018-209/2010-14 Plačilo stroškov revizije postopka  javnega naročila za izvebo grad.del za ak. bazen HE Krško 1.10.2010 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00

Primorje d.d. sk.018-209/2010-1 Plačilo stroškov revizije postopka  javnega naročila za izvebo grad.del za ak. bazen HE Krško 15.10.2010 5.480,00 5.480,00 0,00 5.480,00 0,00
AAS d.o.o. naroč. 8/2011 Recenzija projekta ak. Bazena HE Krško- Vodne ureditve 2.2.2011 2.165,09 2.165,09 0,00 2.165,09 0,00
Katoliški inštitut Fakulteta za posl.vede 131/2010 Strokovno mnenje 10.1.2011 2.400,00 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00
Irgo Consulting d.o.o in Geoinženiring d.o.o. 5-ZJN/2010 Določitev pogojev varovanja železniške brežine od izliva brestaniškega potoka do pregrade HE Krško na levem bregu Save 14.1.2011 37.713,60 37.713,60 0,00 37.713,60 0,00
Slovenske železnice d.o.o. 1/2011-P Izvajanje nalog upravljavca in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu pri izvajanju del na objektu "Sanacija prepustov in mostov, odvodnjavanje zaledja železnice ter zaš2.3.2011 291.893,47 291.893,47 0,00 291.893,47 0,00
ARHOS d.o.o. 7-ZJN/10 Dodatna arheološka izkopavanja na območju Penka za Savo 2.3.2011 297.955,32 297.955,32 0,00 297.955,32 0,00
Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o. 9-ZJN/2010 Izdelava projektne dokumentacije izvedbe infrastrukturnih ureditev na ak. Bazenu HE Krško 15.3.2011 214.110,00 210.039,20 4.070,80 207.471,10 2.568,10
Kova d.o.o. naroč. 37/2011 Izvajanje strokovnih nalog kordinatorja varnosti inzdravja pri delu na gradbišču Lot A3 Krško 31.3.2011 8.279,24 8.279,24 0,00 8.279,24 0,00
Geodetski zavod Celje d.o.o. 16-ZJN/2010 Geodetske meritve za potrebe obračunov na akumulacisjkem bazenu HE Krško 11.5.2011 128.949,90 128.949,90 0,00 128.949,90 0,00
Dolenjska projektiva d.o.o. 10-ZJN/2010 Izdelavo projektne dokumentacije izvedbe infrastrukturnih ureditev na akumulacijskem bazenu HE Krško na območju Zatona 10.5.2011 48.483,45 48.483,45 0,00 48.483,45 0,00

Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. sk.018-115/2011-14 Plačilo stroškov revizije postopka  javnega naročila za izvebo zunanje kontrole nad izvajalcem  grad.del za ak. bazen HE Krško 11.5.2011 2.992,00 2.992,00 0,00 2.992,00 0,00

Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. naroč. 21/2011 Izvedba zunanje kontrole kakovosti pri izgradnji objekta "Obvoznica Krško" 11.2.2011 10.090,68 10.090,68 0,00 10.090,68 0,00

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta Ljubljananaroč. 31/2011 Strokovni nadzor posameznih del-v času izvajanja del nadvišanja terena v sklopu izgradnje HE Krško 18.2.2011 11.808,00 11.808,00 0,00 11.808,00 0,00

ZIL Inženiring d.o.o 15/2011 Izvajanje gradbenega nadzora v skladu Z ZGO nad "Gradnjo obvoznice Krško od km 2.180 do km 4.120:izdelava propustov skozi telo obvoznice ter ve28.7.2011 22.680,00 22.680,00 0,00 22.680,00 0,00
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PREDMET POGODBE

Opis
HE KRŠKO Ustanovna vlaganja

Savaprojekt d.d. naroč. 85/2011 Izdelava projektne dok.IDZ,PGD,PZI,PID in proj.nadzor za izvedbo nadvšanja opornega zidu ob G1-5 24.8.2011 11.268,40 11.268,40 0,00 11.268,40 0,00

Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. Pog.19-ZJN/10+Aneks št.1Izvedba zunanje kontrole nad izvajalcem gradbenih del in izvajanje super nadzora nad izvajacem monitoringa na ob.ak.b. HE Krško 23.6.2011 545.647,03 545.647,03 0,00 545.647,03 0,00

Region d.o.o. naroč. 90/2011 Izdelava investicijskega programa za kanalizacijski sistem ob izgradnji aku.bazena HE Krško 5.9.2011 4.320,00 4.320,00 0,00 4.320,00 0,00

Slovenska cestna podjetja d.o.o. Pog.17-ZJN/11 Izvajanje strokovnega nadzora nad ureditvijo potoka Brestanica 4.10.2011 17.791,27 17.791,27 0,00 17.791,27 0,00

Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o. naroč. 109/2011 Izdelava projektne dokumentacije-PZI za CBP-2 po ponudbi št.024255 z dne 10.10.2011 18.10.2011 11.760,00 11.760,00 0,00 11.760,00 0,00

Fakulteta za gradbništvo in geodezijo naroč. 115/2011 Strokovno svetovanje pri izvajanju geotehničnih del v ak.b HE Krško 28.10.2011 4.416,00 4.416,00 0,00 4.416,00 0,00
Kova d.o.o. Pog.5ZJN/2011 Izvajanje strokovnih nalog kordinatorja varnosti in zdravja pri delu na gradbišču 31.10.2011 110.568,18 110.568,18 0,00 110.568,18 0,00
Kova d.o.o. Pog.4ZJN/2011 Izvajanje strokovnih nalog kordinatorja varnosti in zdravja pri delu na gradbišču 31.10.2011 27.548,58 27.548,58 0,00 27.548,58 0,00

Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o. Pog.4/11 Projektantski nadzor v času gradnje akumulacijskega bazena HE Krško 14.11.2011 19.414,25 19.414,25 0,00 19.414,25 0,00

ARHOS d.o.o. Naroč. 128/2011 Izveba arheoloških raziskav ob gradnji kanalizacije v Brestanici - kanal Šutna 1 18.11.2011 2.100,00 2.100,00 0,00 2.100,00 0,00

PV Invest d.o.o. Pog. 20/11 Izvajanje nadzora nad izvedbo jet-grouting pilotov na območju akumulacijskega bazena HE Krško 14.12.2011 21.910,46 21.910,46 0,00 21.910,46 0,00

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta LjubljanaNaroč.139/2011 Smernice za gnojenje na območju nadvišanja kmetijskih zemljišč na Pijavškem, Presladolskem in Gunškem polju 9.12.2011 1.140,00 1.140,00 0,00 1.140,00 0,00

Dolenjska projektiva d.o.o. Naroč. 75/2011 Izvajanje projektantskega nadzora pri izvedbi obvoznice Krško po ponudbi št. JM-2/087-2011 z dne 07.07.2011 21.7.2011 9.990,00 9.990,00 0,00 9.990,00 0,00

AMZS RENT d.o.o. Naroč. 136/2011 Enoletni najem 2 vozil - Škoda Fabia combi 1,2 TSI in Škoda Octavia business 1,6 TDI po ponudbi z dne 25.11.2011 2.12.2011 11.949,12 11.949,12 0,00 11.949,12 0,00

Econo d.o.o. Naroč. 138/2011 Recenzija geološko -geotehničnega poročila za potrebe izdelave podpornea zidu na ob. Zatona 9.12.2011 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00

Gemis d.o.o. Pog. 28/11 Strokovna pomoč pri pri pripravi dokumentacije, strokovnemu nadzoru.izvedbi internih in strokovnih tehničnih pregledov ter tehničnega pregleda za ak.b. HE Krško 4.1.2012 23.400,00 23.400,00 0,00 23.400,00 0,00

HSE Invest in Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o. Pog. 24/11 Izvajanje projektantskega nadzora nad gradnjo akumulacijskega bazena HE Krško 12.1.2012 20.905,79 20.905,79 0,00 20.905,79 0,00

Zavod Neviodunum Naroč.32/2012 Objavljanje informacij javnega značaja v lokalnem časopisu "Posavski obzornik" 27.2.2012 6.320,16 6.320,16 0,00 6.320,16 0,00

Geostern d.o.o. Naroč.56/2012 Nadzor nad razstreljevalnimi deli pri poglabljanju struge reke Save pri Krškem 16.4.2012 8.736,00 8.736,00 0,00 8.736,00 0,00

CSE INVEST d.o.o. Pog. 8/2012 Vzpostavitev portala projekta in sist. za rač. spremljavo s kontrolingom že izvrš. del na ak.b. HE Krško 15.5.2012 20.161,20 20.161,20 0,00 20.161,20 0,00

Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o. Naroč.št.65/2012 Izdelava PZI za železniški podhod v Brestanici in kanalizacijo na objektu Trg 2 po ponudbi št.025768 21.5.2012 10.080,00 10.080,00 0,00 10.080,00 0,00

Hidrosvet d.o.o. Pog.10/2012 Geodetske meritve za potrebe obračunov na infrastrukturnih ureditvah v Brestanici 31.5.2012 16.190,01 16.190,01 0,00 16.190,01 0,00

Harpha Sea d.o.o. Naroč.70/2012 Izvedba batimetrijskih profilov na reki Savi na območju HE Krško 30.5.2012 9.600,00 9.600,00 0,00 9.600,00 0,00

Zavod za ribištvo Slovenije Naroč.77/2012 Strokovno svetovanje pri izvajanju ureditev izlivnih odsekov pritokov-drstišča za ribe na območju ak.b.HE Krško 13.6.2012 9.900,00 9.900,00 0,00 9.900,00 0,00

Elektro Celje d.d. Naroč.78/2012 Izdelava PZI za kablovod 20 kV TP Brestanica kolodvor -TP Gunte - TP HE Krško 13.6.2012 10.008,00 10.008,00 0,00 10.008,00 0,00

Zavod za ribištvo Slovenije Pog.15/2012 Izdelava ocene vplivov gradnje akumulacijskega bazena HE Krško na stanje ribje populacije 30.7.2012 18.345,60 18.345,60 0,00 18.345,60 0,00

Kolortisk d.o.o. Naroč.82/2012 Tiskanje in vezanje blokov na samokopirnem papirju in izdelava artiklov v katere se bloki vstavljajo 4.7.2012 230,88 230,88 0,00 230,88 0,00

Harpha Sea d.o.o. Pog.št.18/2012 Izvedba 3D posnetka akumulacijskega bazena HE Krško 21.9.2012 22.258,55 22.258,55 0,00 22.258,55 0,00

CV Koncept d.o.o. Naroč.90/2012 Promocijsko sodelovanje in ozaveščanje javnosti v oddaji "Brestanica" iz serije filmov Slovenski vodni krog 21.9.2012 1.800,00 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00

Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o. Pog.št.21/2012 Izdelava IDZ za navezovalno fekalno kanalizacijo Rožno - Dolnjni Leskovec in Pijavško 15.11.2012 22.200,00 22.200,00 0,00 22.200,00 0,00

Zavod za gradbeništvo Slovenije Pog.št.25/2012 Izvajanje zunanje kontrole nad izvajalcem gradnje kanalizacije in črpališča v Brestanici, ceste v Kantalon in sanacije podhoda pod železnico pri spodnjem gradu Brestanica10.12.2012 23.636,23 23.636,23 0,00 23.636,23 0,00

Avtoline Krško trgovina in servis d.o.o. Naroč.115/2012 Najem vozil za izvajanje nalog predstavnika investitorja in strokovnega nadzora na HE Krško 11.12.2012 12.028,65 12.028,65 0,00 12.028,65 0,00

Geostern d.o.o. Naroč. 120/2012 Izdelava PZI sanacije erodiranih brežin reke Save pri Pijavškem po ponudbi št.85/12 z dne 10.12.2012 13.12.2012 1.932,00 1.932,00 0,00 1.932,00 0,00

Ikra d.o.o. Naroč.124/2012 Strokovno svetovanje pri izvajanju miniranja (vpliv miniranja na življenje v vodi - v sklopu izgradnje akumulacijskega bazena HE Krško) 20.12.2012 8.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00

Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. Pog.št. 23/2012 Izvajanje zunanje kontrole nad izvajalcem rekonstrukcije cese G1-5/0361 Brestanica-Krško od km 0+480 do km 1+600 25.1.2013 21.175,65 21.175,65 0,00 21.175,65 0,00

Grading d.o.o. Naroč. 14/2013 Dopolnitev PZI projekta rekonstrukcije G 1-5 Brestanica - Krško zaradi spremembe okoliščin izvajanja del - sprememba kote vode reke Save po ponudbi št.143/12 z dne 17.12.201228.1.2013 10.800,00 10.800,00 0,00 10.800,00 0,00

Gecko d.o.o. Naroč. 15/2013 Izvajanje monitoringa ter izdelava strokovnih poročil za precejanje vod skozi tesnilno zaveso ob železniški progi Zidani most- Dobova na odseku od HE Krško gorvodno v dolžini  1000 metrov po ponudbi št.P014/2012 z dne 13.12.201228.1.2013 7.027,20 7.027,20 0,00 7.027,20 0,00

DRI d.o.o. Naroč. 16/2013 Izvedba recenzije projektne dokumentacije PZI - Sanacija Zasavske ceste R3-679, na odseku 3909 Breg-Sevnica-Brestanica od km 21,135 do km 21,638 po ponudbi št.PN 8-A/13-fa z dne 21.1.201328.1.2013 4.465,20 4.465,20 0,00 4.465,20 0,00

Pro biro Darko Toplak Naroč. 17/2013 Izdelava recenzije za dopolnitev PZI projekta rekonstrukcije G 1-5/0361 Krško-Brestanica zaradi spremembe okoliščin izvajanja del - sprememba kote vode reke Save po ponudbi št.P01-12-2012 28.1.2013 384,00 384,00 0,00 384,00 0,00

PNZ d.o.o. Naroč. 26/2013 Recenzija novelacije PZI projekta rekonstrukcije G1-5/0361 Krško-Brestanica zaradi spremembe okoliščin izvajanja del po ponudbi št.PO-27/2013-VC/HKLG z dne 21.2.20134.3.2013 5.712,00 5.712,00 0,00 5.712,00 0,00

ARHOS d.o.o. Naroč. 27/2013 Strokovni arheološki nadzor pri izvedbi fekalne kanalizacije na območju lokalne ceste Kantalon po ponudbi št.028/2013 z dne 28.02.2013 5.3.2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dolenjska projektiva d.d. Naroč. 31/2013 Projektna rešitev dostopov na večnamenski poti obvoznice Krško po ponudbi št.JM-2/019-2013 z dne 14.02.2013 15.3.2013 11.370,40 11.370,40 0,00 11.370,40 0,00

PJP d.o.o Slovenska Bistrica Naroč. 35/2013 Strokovni arheološki nadzor pri izvedbi "Ureditev v Zatonu" po ponudbi št.5-172013 z dne 29.1.2013 18.3.2013 1.244,40 1.244,40 0,00 1.244,40 0,00

Region d.o.o. Naroč. 36/2013 Izdelava strokovne recenzije projektne dokumentacije "Asfaltna parkirišča ob Dalmatinovi ulici - črpališče z dovodnimi in odvodnimi komunalnimi vodi in elektro TK navezavo" po ponudbi z dne 15.03.201319.3.2013 9.760,00 9.760,00 0,00 9.760,00 0,00

Dolenjska projektiva d.d. Naroč. 38/2013 Izdelava PZI projekta priključkov vzdrževalnih poti na cesto G1-5 odsek Sevnica - Krško in cesto R3-679 odsek Blanca - Brestanica po ponudbi št.JM-2/032-2013 z dne 21.03.20133.4.2013 4.099,20 4.099,20 0,00 4.099,20 0,00

Proctor d.o.o. Aneks št.2415-09-00151914Pogodba o izvajanju inženirskih storitev pri realiziciji investicij na državnih cestah 3.4.2013 18.637,09 18.637,09 0,00 18.637,09 0,00

Geostern d.o.o. Naroč. 45/2013 Izdelava PID-a za sanacijo erodiranih površin sonaravnih brežin reke Save pri Pijavškem polju, geodetska dela ter storitve projektantskega nadzora3.4.2013 10.800,00 10.800,00 0,00 10.800,00 0,00

Harpha sea d.o.o. Koper Naroč. 48/2013 Izvedba 3D detaljnega posnetka struge reke save dolvodno od jezovne zgradbe HE Krško 8.5.2013 5.400,00 5.400,00 0,00 5.400,00 0,00

Savaprojekt d.d. Pog.5/2013 Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo protipoplavnega zidu na območju podslapja HE Krško 10.6.2013 22.181,13 22.181,13 0,00 22.181,13 0,00

Ansat d.o.o. Naroč. 41/2013 Naročilo oglasa za obveščanje javnosti ob rekunstrukciji ceste G1-5 Krško-Brestanica, pripadajočih cestnih zapor in omejitev ter poteku prometa9.4.2013 2.226,50 2.226,50 0,00 2.226,50 0,00

Infonet media d.d. Ljubljana Naroč. 42/2013 Naročilo oglasa za obveščanje javnosti ob rekunstrukciji ceste G1-5 Krško-Brestanica, pripadajočih cestnih zapor in omejitev ter poteku prometa na radijskem programu Radio 1 po prejeti ponudbi z dne 3.4.20139.4.2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IRGO Consulting d.o.o Irgo, ZAG Ljubljana Pog.4-ZJN/2013 Zunanja kontrola na izvedbi del ureditve Zatona 26.6.2013 65.040,22 65.040,22 0,00 65.040,22 0,00

Zavod Neviodunum Naroč. 112/2013 Objava informacij javnega značaja krajanom,ki živijo na ob. DLN za HE Krško v  Posavskem obzorniku 6.9.2013 4.283,68 4.283,68 0,00 4.283,68 0,00

Harpha SEA d.o.o. Koper, Čevljarska 8 6000 KoperNaroč. 115/2013 Izvedba 3D detaljnega posnetka struge reke Save dolvodno od jezovne zgradbe HE Krško 16.9.2013 6.100,00 6.100,00 0,00 6.100,00 0,00

Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o. Naroč. 125/2013 Izdelava PID, NOV in projektantski nadzor nad rekonstrukcijo SŽ podhoda v Brestanici po ponudbi št.027943 z dne 10.10.2013 21.10.2013 7.320,00 7.320,00 0,00 7.320,00 0,00

Miha Ban d.o.o. Novo mesto Pog.21/2013 Geodetske meritve za potrebe obračunov na infrastrukturnih ureditvah v Zatonu 8.11.2013 19.407,15 19.407,15 0,00 19.407,15 0,00

Region d.o.o. Pog.16/2013 Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo plato za depo lesa v Brestanci 27.11.2013 15.692,25 15.692,25 0,00 15.692,25 0,00

Avtoline Krško trgovina in servis d.o.o. Naroč.147/2013 Najem dveh službenih vozil Citroen C4 in Škoda Oktavia za leto 2014 po ponudbi z dne 20.11.2013 4.12.2013 11.714,85 11.714,85 0,00 11.714,85 0,00

Zavod za gradbeništvo Slovenije Naroč.158/2013 Pregled vzdolžne ravnosti ceste skladno s TSC po ponudbi št.1507/2013 z dne 16.12.2013 20.12.2013 1.252,37 1.252,37 0,00 1.252,37 0,00

Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o. Naroč.8/2014 Izdelava IDZ s prikazom variantnih rešitev za umestitev platoja parkirišč poleg postaje SŽ Brestanica z navezavo novega peš mostu preko potoka Brestanica21.1.2014 5.978,00 5.978,00 0,00 5.978,00 0,00

Slovenska železnica-infrastruktura d.o.o. Pog.2/2014-P Pog. izvajanju strokovnega nadzora in nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v fazi priprave in izvajanja projekta SVTK vodov 24.3.2014 40.613,80 40.613,80 0,00 40.613,80 0,00

GR Investicije d.o.o. Pog.2/2014 Izdelava 4 piezometrov za izvajanje nadzora monitoringa podzemnih vod na območju Zatona v Krškem 22.4.2014 12.133,14 12.133,14 0,00 12.133,14 0,00
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HE KRŠKO Ustanovna vlaganja

Dolenjska projektiva d.o.o. Naroč.52/2014 Izdelava projektov PID dostopnih poti pod železnico do večnamenske poti v sklopu obvoznice Krško po ponudbi št.JM-2/048-2014 z dne 09.05.20144.6.2014 5.154,50 5.154,50 0,00 5.154,50 0,00

MV BIRO PROJEKTIRANJE, NADZOR, INŽENIRING, Marija VlahušiPog.59/2014 Izvedba nadzora posameznih del gradbene stroke pri izvedbi črpališča v Zatonu po prejeti ponudbi 9.6.2014 4.880,00 4.880,00 0,00 4.880,00 0,00

Savaprojekt d.d. Pog.60/2014 Izvedba nadzora posameznih del strojne stroke na območju HE Krško pri izvedbi črpališča v Zatonu in izvedbi MČN s črpališčem zalednih vod pri stanovanjski hiši Arto 3 A po prejeti ponudbi9.6.2014 6.939,36 6.939,36 0,00 6.939,36 0,00

Savaprojekt d.d. Pog.61/2014 Izvedba nadzora posameznih del elektro stroke na območju HE Krško pri izvedbi črpališča Zatonu in ureditvi cestne razsvetljave v Zatonu in izvedbi M9.6.2014 6.798,82 6.798,82 0,00 6.798,82 0,00

PJP d.o.o Slovenska Bistrica Pog.7-ZJN/2014 Arheološki nadzor ob izgradnji infrastrukturnih ureditev na ob.ak.b.HE Kško-Ureditev Zasavske ceste 30.6.2014 13.200,40 13.200,40 0,00 13.200,40 0,00

Zavod za gradbeništvo Slovenije Pog.8-ZJN/2014 Zunanja kontrola pri infrastrukturnih ureditvah na ob.bazena HE Krško-Ureditev Zasavske ceste 2.7.2014 33.092,01 33.092,01 0,00 33.092,01 0,00

Slovenske železnice - Infrastruktura Pog.4/2014-P Izvajanje strokovnega nadzora in storitev koordinatorja VZD pri izvedbi projekta "Sanacija Zasavske ceste R3-679 na odseku 3909 Breg Sevnica - Brestanica od km 21,135 do km 21,638"16.7.2014 14.802,62 14.802,62 0,00 14.802,62 0,00

Savaprojekt d.d. Naroč.74/2014 Izdelava variantnih rešitev s prikazom možnosti umestitve poplavno varovalnega zidu in drugih vsebin na območju poplavno varovalnih ureditev - levi breg podslapja HE Krško - predel staro mestno jedro Krško po ponudbi št.14123-00 z dne 11.06.201425.7.2014 9.059,72 9.059,72 0,00 9.059,72 0,00

Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o. Naroč.89/2014 Projektne rešitve sanacije gnojne jame na lokaciji Arto 3 na območju akumulacijskega bazena HE krško po ponudbi št.027945 z dne 11.7.201430.9.2014 10.722,70 10.722,70 0,00 10.722,70 0,00

IRGO, Ljubljana Naroč.90/2014 Izvajanje zunanje kontrole pri gradnji na območju Zatona po ponudbi št.ip-195/14 z dne 26.08.2014 3.9.2014 9.347,27 9.347,27 0,00 9.347,27 0,00

Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. Naroč.93/2014 Izvajanje zunanje kontrole kakovosti pri projektu : "Izvedba priključkov vzdrževalnih poti za potrebe HE Krško" po ponudbi št.380/2014 z dne 25.08.20149.9.2014 3.050,00 3.050,00 0,00 3.050,00 0,00

Slovenske železnice - Infrastruktura Pog.6/2014-P Izvajanje strokovnega nadzora in storitev koordinatorja VZD pri sanaciji in podaljšanju železniških prepustov obvoznice Krško št. 3-2 in 3-6 2.10.2014 11.012,45 11.012,45 0,00 11.012,45 0,00

Savaprojekt d.d. Naroč.112/2014 Projektiranje povečanega obsega izgradnje cestišča po ponudbi št.14221-00 z dne 3.10.2014 17.10.2014 2.745,00 2.745,00 0,00 2.745,00 0,00

PJP d.o.o Slovenska Bistrica Naroč.117/2014 Izvajanje arheološkega nadzora pri izgradnji kanalizacije Videm -Sotelsko po ponudbi št.2-10/2014 z dne 9.10.2014 28.10.2014 10.888,50 10.888,50 0,00 10.888,50 0,00

Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. Naroč.118/2014 Izvajanje zunanje kontrole pri izvedbi kanalizacije Videm-Sotelsko po ponudbi št.439-14-KT z dne 3.10.2014 28.10.2014 6.258,60 6.258,60 0,00 6.258,60 0,00

Savaprojekt d.d. Naroč.2/2015 Dodatni obseg del na projektu sanacije Zasavske ceste ( sprememba PZI projektnih rešitev in uskaljevanje z DRSC) 8.1.2015 2.147,20 2.147,20 0,00 2.147,20 0,00

ARHOS d.o.o. Naroč.3/2015 Izvedba predhodnih arheoloških raziskav - arh.dokumentiranje ob gradnji na območju gradnje komunalne infrastrukture in podvrtavanja pri spodnjem gradu Brestanica po ponudbi št.081/2014 z dne 24.10.20148.1.2015 8.527,80 8.527,80 0,00 8.527,80 0,00

DRI d.o.o. Naroč.23/2015 Izdelava recenzije PZI projektne dokumentacije za "Sanacijo Zasavske ceste R3-679 na odseku 3909 Breg-Sevnica od km 21,135 do km 21,638" zaradi sprememb na gradbenem in prometnem delu projekta po ponudbi št.PN 62/15_fa z dne 04.03.20159.3.2015 2.244,80 2.244,80 0,00 2.244,80 0,00

Mprojekt, Matjaž Avšič s.p. zapisnik Opravljanje tehničnega pregleda kot izvedenec za gradbeno obrtniška dela na objektu: Infrastrukturna ureditev na akum. Bazenu HE Krško na obmo25.5.2015 305,00 305,00 0,00 305,00 0,00

Sonja Šiško-Novak s.p. 12/2015 Izdelava kart poplavne nevarnosti in kart razredov poplavne nevarnosrti reke Save s pritoki v območju DLN za HE Krško 21.12.2015 20.984,00 20.984,00 0,00 20.984,00 0,00

Geostern d.o.o. Naroč.17/2016 Geomehanske raziskave na območju podaljšanja protipoplavnega zidu - Staro mestno jedro Krško 27.1.2016 6.524,68 6.524,68 0,00 6.524,68 0,00

PRONIG d.o.o. Naroč.39/2016 Izvedba revizije projektne dokumentacije PZI "Protipoplavni ukrepi vzdolž starega mestnega jedra Krškega z dodatnimi ureditvami" skladno s pogoji DRSI po ponudbi št.P-1571/16 z dne 10.2.201616.3.2016 2.793,80 2.793,80 0,00 2.793,80 0,00

Savaprojekt d.d. Pog.9/2016 Elaborat križanja kanalizacije in novega KB 110 kV HE Krško 29.3.2016 20.710,72 20.710,72 0,00 20.710,72 0,00

PJP d.o.o Slovenska Bistrica Naroč.50/2016 Izvajanje arheološkega nadzora pri gradnji kanalizacije Rožno po ponudbi št.1-2/2016 z dne 4.2.2016 12.4.2016 6.710,00 6.710,00 0,00 6.710,00 0,00

PJP d.o.o Slovenska Bistrica Naroč.55/2016 Izvedba predhodnih arheoloških raziskav in izvajanje arheološkega nadzora pri gradnji kanalizacije v Brestanici po ponudbi št.4-4/2016 z dne 08.04.201619.4.2016 6.173,20 6.173,20 0,00 6.173,20 0,00

MV BIRO PROJEKTIRANJE, NADZOR, INŽENIRING, Marija VlahušiPog.12/2016 Strokovni nadzor nad izvedbo ureditev ob potoku Štegina 17.5.2016 22.936,00 22.936,00 0,00 22.936,00 0,00

Savaprojekt d.d. Naroč.79/2016 Predstavitvena grafika za prezentacijo izgradnje ureditev na spodnji Savi po ponudbi št.16147-00 z dne 23.5.2016 7.6.2016 2.403,40 2.403,40 0,00 2.403,40 0,00

PJP d.o.o Slovenska Bistrica 81/2016 Izvajanje arheoloških del ob gradnji lokalne infrastrukture na Arškem potoku po ponudbi št.1-6/2016 z dne 06.06.2016 9.6.2016 347,46 347,46 0,00 347,46 0,00

PJP d.o.o Slovenska Bistrica Naroč.121/2016 Izvajanje arheološkega nadzora pri izgradnji protiopoplavnega zidu v Krškem po ponudbi št.3/10/2016 z dne 12.10.2016 17.10.2016 1.220,00 1.220,00 0,00 1.220,00 0,00

Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. Naroč.21/2017 Izvajanje zunanje kontrole kakovosti za objekt "protipoplavni ukrepi vzdolž starega mestnega jedra Krškega z dodatnimi ureditvami" po ponudbi št.640-16-SZ z dne 5.10.201614.3.2017 7.858,03 7.858,03 0,00 7.858,03 0,00

J PROJEKT - projektiranje, nadzor, inženiring Ivan Juvanc s.p.Pog.23/2017 Izvajanje strokovnega nadzora posameznih del - strojnih del na objektirh kanalizacija Brestanica, ČN Rožno in ČN Leskovec 27.3.2017 2.218,42 2.218,42 0,00 2.218,42 0,00

Savaprojekt d.d. Pog.24/2017 Izvajanje strokovnega nadzora posameznih del - elektro del na objektirh kanalizacija Brestanica, ČN Rožno in ČN Leskovec 29.3.2017 1.826,34 1.826,34 0,00 1.826,34 0,00

MV BIRO PROJEKTIRANJE, NADZOR, INŽENIRING, Marija VlahušiNaroč.28/2017 Strokovni nadzor ZGO za izvajanje del na Arškem potoku - povečan obseg po ponudbi z dne 28.3.2017 3.4.2017 3.294,00 3.294,00 0,00 3.294,00 0,00

PJP d.o.o Slovenska Bistrica Naroč.30/2017 Izvedba arheoloških del pri gradnji ČN in kanalizacije Pijavško po ponudbi pt.8-4/2017 z dne 10.04.2017 11.4.2017 1.061,40 1.061,40 0,00 0,00 1.061,40

Savaprojekt d.d. Naroč.31/2017 Izdelava PZI projektne dokumentacije- Tangenca 20 KV kablovoda ob gradnji varnostnega zidu na desnem bregu reke Save 11.4.2017 1.581,12 1.581,12 0,00 1.581,12 0,00

PJP d.o.o Slovenska Bistrica Naroč.69/2017 Izvajanje arheološkega nadzora pri izgradnji kanalizacije Leskovec 8.8.2017 1.390,80 0,00 1.390,80 0,00 0,00

Colector.d.o.o. Krško Naroč.79/2017 Strokovni nadzor posameznih del - STROJNI DEL pri izgradnji kanalizacije in ČN Pijavško po ponudbi št.0028-2017 z dne 11.09.2017 14.9.2017 5.500,00 5.500,00 0,00 5.500,00 0,00

Savaprojekt d.d. Naroč.80/2017 Strokovni nadzor posameznih del - ELEKTRO DEL pri izgradnji kanalizacije in ČN Pijavško po ponudbi št.17197-00 z dne 11.09.2017 14.9.2017 7.276,08 7.276,08 0,00 7.276,08 0,00

PJP d.o.o Slovenska Bistrica Pog.9/2017 Arheološke raziskave in izkopavanja ob gradnji kanalizacije Pijavško 6.10.2017 18.580,60 18.580,60 0,00 11.480,20 7.100,40

DRI upravljanje investicij, d.o.o. Naroč.3/2018 Opravljanje strokovnega nadzora po soglasju DRSI za objekt "Komunalna infrastruktura - HE Krško, kanalizacija Dolenji Leskovec" po prejeti ponudbi št.SOG-1/2018 z dne 4.1.20185.1.2018 320,01 320,01 0,00 320,01 0,00

PJP d.o.o Slovenska Bistrica Naroč.22/2018 Izvedba predhodnih arheoloških raziskav in izkopavanj ob gradnji "parkirišča Spodnji grad Brestanica in okolica" po ponudbi št.6-9/2017 z dne 25.9.201727.3.2018 1.410,32 1.410,32 0,00 1.410,32 0,00

APPIA d.o.o. Ljubljana Naroč.43/2018 Izdelava recenzije projektne dokumentacije PZI za pločnik ob regionalni cesti R3-679 v Brestanici po ponudbi št.PN065-18-AP000-18 z dne 10.05.201816.5.2018 6.344,00 6.344,00 0,00 6.344,00 0,00

Geofoto d.o.o. Naroč.48/2018 Izdelava PVE za akumulacijski bazen HE Krško po ponudbi št.73a-2018 z dne 16.05.2018 29.5.2018 11.087,32 11.087,32 0,00 0,00

VGB Maribor d.o.o. Pog. 6/2018 Izdelava projektne dokumentacije za gradnjo pločnika v Brestanici 20.7.2018 24.369,50 24.369,50 0,00 24.369,50 0,00

Eplan d.o.o. Pog. 50/2019 Novelacija investicijskih programov za HE Arto Blanca, HE Krško in HE Brežice po ponudbi št.60/2019 z dne 25.07.2019 31.7.2019 3.993,79 0,00 3.993,79 0,00 0,00
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HE KRŠKO Faza izvedbe 36.672.857,80 36.672.857,80 0,00 36.672.857,81 -0,01
CPM d.d. 24-ZJN/08+ Aneks št.1,2,3,4Rekonstrukcija ceste G1-5/0361 Brestanica- Krško, odsek od km 1,600 do km 1,960 20.1.2009 1.040.527,88 1.040.527,88 0,00 1.040.527,88 0,00
Mestor-Mešiček Alojz s.p. Pog. 20-ZJN/09 Izvajanje storitev varnosti in zdravja pri delu ter ožarnega varstva v letih 2009-2012 7.1.2010 2.340,60 2.340,60 0,00 2.340,60 0,00
Rafael d.o.o. naroč. 17/2011 Čiščenje objektov tehniške dediščine na ureditvenem območju HE Krško po ponudbi št. 29/2010 z dne 11.05.2010 9.2.2011 2.637,96 2.637,96 0,00 2.637,96 0,00
Radok d.o.o. 1-ZJN/10+A1,2,3,4,5,6,7,8Izvedba gradbenih del za akumulacijski bazen HE Krško-Lot A3 23.2.2011 24.239.053,74 24.239.053,74 0,00 24.239.053,74 0,00
Dolenjska projektiva d.o.o. naroč. 26/2011 Izdelava dodatnih izvodov projekta obvoznice Krško 16.2.2011 3.082,56 3.082,56 0,00 3.082,56 0,00
Rafael d.o.o. Sklep  018-091/2011-2 Povračilo stroškov v revizijskem postopku oddaje javnega naročila za Obvoznico Krško 3.5.2011 5.960,00 5.960,00 0,00 5.960,00 0,00
Rafael d.o.o. Pog. 11-ZJN/2010+A1,2 Gradnja obvoznice Krško od km 2.180 do km 4.120: Izdelava prepustov skozi telo obvoznice ter večnamenske poti 8.7.2011 973.031,71 973.031,71 0,00 973.031,71 0,00
Elektro Celje d.d. naroč. 56/2011 Demontaža daljnovoda DV 20kV Sevnica I na trasi Brestanica Pijavško 17.6.2011 2.233,27 2.233,27 0,00 2.233,27 0,00
Dolenjska projektiva d.o.o. naroč. 82/2011 Izdelava dodatnih izvodov projekta PGD,PZI  Obvoznice Krško 16.8.2011 2.838,48 2.838,48 0,00 2.838,48 0,00
Kostak d.d. Pog. 26/2011 Gradnja fekalne kanalizacije z malo čistilno napravo za objekt Gunte 8 16.12.2011 44.106,68 44.106,68 0,00 44.106,68 0,00
TIMI KRŠKO Gradbeništvo d.o.o. Pog. 29/2011 Gradnja kanalizacije v Brestanici-kanal Šutna 1 9.1.2101 45.766,78 45.766,78 0,00 45.766,78 0,00
Radok d.o.o. Naroč.29/2012 Izdelava ploščatega prepusta potoka Zelenec 14.2.2012 17.681,61 17.681,61 0,00 17.681,61 0,00
Vipso d.o.o. 3-ZJN/2012+Aneks 1 Gradbenomontažna dela za KB 20 kV Brestanica Kolodvor tč.A-KJ14 22.3.2012 44.007,25 44.007,25 0,00 44.007,25 0,00
Rafael d.o.o. 1-ZJN/2012+Aneks št.3 Sanacija mostu čez potok Brestanica v Brestanici 29.3.2012 162.169,90 162.169,90 0,00 162.169,90 0,00
Kostak d.d. Pog.19/12 Izvedba zaščite brežine Brestaniškega potoka 15.10.2012 42.115,68 42.115,68 0,00 42.115,68 0,00
SGP Pomgrad d.d. Naroč.98/12 Izvedba fekalne kanalizacije pri Spodnjem gradu Brestanica 25.10.2012 15.217,80 15.217,80 0,00 15.217,80 0,00
Gradnje d.o.o. Boštanj Pog.14-ZJN/2012+A 1,2,3,4,5,6Gradnja kanalizacije in črpališča v Brestanici, ceste v Kantalon in sanacija podhoda pod železnico pri spodnjem gradu Brestanica 15.1.2013 533.537,77 533.537,77 0,00 533.537,77 0,00
Kranjc VNG Igor Kranjc s.p. Aneks št.2415-11-000675/1Rekonstrukcija ceste Brestanica - Krško v območju HE Krško, G1-5/0361 od km 0,480 do km 1,600 22.1.2013 1.620.615,57 1.620.615,57 0,00 1.620.615,57 0,00
Nivo Eko d.o.o. Naroč. 20/2013 Izkop nanosa plavin iz prodnih zadrževalnikov na Suhem, Škocjanskem in Presladolskem potoku z odvozom in vgradnjo nadvišanja zemljiš 4.2.2013 19.832,40 19.832,40 0,00 19.832,40 0,00
Gecko d.o.o. Naroč.44/2013 Prestavitev,vgradnja ter testiranje merilne opreme ob cesti G1-5-Krško-Brestanica 16.4.2013 3.320,40 3.320,40 0,00 3.320,40 0,00
Kostak d.d. Pog.1-ZJN/2013+Aneks št.2+Aneks št.3+Aneks št.4Ureditev Zatona 21.5.2013 2.734.079,00 2.734.079,00 0,00 2.734.079,00 0,00
Dolenjska projektiva d.o.o. Naroč.134/2013 Izdelava projektne rešitve dostopov do obvoznice Krško na osnovi zahtev iz projektnih pogojev SŽ d.o.o. in ARSO po ponudbi št.JM-2/046-2013-2 z dne 7.9.201314.11.2013 10.008,88 10.008,88 0,00 10.008,88 0,00
Gradnje d.o.o. Boštanj Naroč.30/2014 Izdelava fekalnega kanala 1.2 Šutna in javne razsvetljave ceste v Kantalon po ponudbi št.147/2013 zd ne 20.11.2013 7.4.2014 14.304,24 14.304,24 0,00 14.304,24 0,00
OŠTIR, d.o.o. Pog.8/2014 Sanacija parcele št.2840 k.o. Veliki Trn Srednje Pijavško 12.6.2014 43.828,50 43.828,50 0,00 43.828,50 0,00
STRABAG d.o.o. Pog.9-ZJN/2014 Ureditev priključkov večnamenskih poti na državno cestno omrežje na območju HE Krško 17.6.2014 80.212,90 80.212,90 0,00 80.212,91 -0,01
Rafael d.o.o. Pog.6-ZJN/2014 Prestavitev SVTK kablov II.faza 1.7.2014 294.324,05 294.324,05 0,00 294.324,05 0,00
Gradnje d.o.o. Boštanj 19-ZJN/2013 Celovita ureditev Zasavske ceste v okviru izgradnje HE Krško 22.7.2014 145.183,39 145.183,39 0,00 145.183,39 0,00
ESOTECH d.d. 5-ZJN/2014 Črpališče za območje starega dela Krškega na Dalmatinovi ulici v Krškem 24.7.2014 502.010,22 502.010,22 0,00 502.010,22 0,00
Alojz Godler s.p. 16/2014+A1 Sanacija kmetijskih parcel na Srednjem Pijavškem - gorvodno od habitata 11.8.2014 48.509,77 48.509,77 0,00 48.509,77 0,00
NIVO EKO, d.o.o. 17-ZJN/2014+Aneks št. 1,2Ureditev povezav med večnamensko potjo in LC Brestanica - Videm v sklopu HE Krško 16.9.2014 216.297,86 216.297,86 0,00 216.297,86 0,00
CGP, d.d. 18-ZJN/2014 Kanalizacija Sotelsko na območju HE Krško 10.11.2014 787.543,99 787.543,99 0,00 787.543,99 0,00
Žarn Krško d.o.o. Pog.8/2016 Prevozi in vgradnja materialov za zaščito brežin 25.3.2016 46.664,23 46.664,23 0,00 46.664,23 0,00
Gradnje d.o.o. Boštanj 12-ZJN/2015 Gradnja kanalizacijskega sistema na Rožnem 30.3.2016 293.120,98 293.120,98 0,00 293.120,98 0,00
Kostak d.d. 11-ZJN/2015 Odvodnjavanje zalednih voda, izgradnja male čistilne naprave in sanacija obstoječe gnojne jame ob potoku Štegina 4.4.2016 132.820,95 132.820,95 0,00 132.820,95 0,00
Lero Lešnjak d.o.o. pog.20-ZJN/2014 Izvajanje storitev  varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva v letih 2014-2019 1.1.2015 8.161,27 8.161,27 0,00 8.161,27 0,00

TOMGRAD d.o.o. Pog.17-ZJN/2015 Gradnja kanalizacije v Brestanici 19.4.2016 176.651,88 176.651,88 0,00 176.651,88 0,00

Kostak d.d. Naroč.75/2016 Izgradnja žične ograje na vodni infrastrukturi po ponudbi št.34/2016-SK z dne 27.05.2016 1.6.2016 8.516,09 8.516,09 0,00 8.516,09 0,00

NG nizke gradnje d.o.o. Pog.6-ZJN/2016 Sanacija sonaravnih brežin na Pijavškem polju 3.8.2016 44.476,32 44.476,32 0,00 44.476,32 0,00
Kostak d.d. 9-ZJN/2016 Gradnja protipopavnega zidu v Krškem 7.10.2016 415.507,01 415.507,01 0,00 415.507,01 0,00
Kostak d.d. Naroč.135/2016 Izvedba pripravljalnih del za dostop gradnje depo lesa po ponudbi z dne 30.11.2016 1.12.2016 12.185,36 12.185,36 0,00 12.185,36 0,00
Kostak d.d. Naroč.19/2017 Povečan obseg izgradnje vodne infrastrukture na območju vodotoka Štegina - Arški potok po ponudbi št.10/2017-SK z dne 02.03.2017 13.3.2017 20.703,95 20.703,95 0,00 20.703,95 0,00
Kostak d.d. Pog.11-ZJN/2016 Izgradnja platoja za hlodovino v Brestanici 22.3.2017 169.998,17 169.998,17 0,00 169.998,17 0,00
NG nizke gradnje d.o.o. Pog.1-ZJN/2017+ A1,A2 Gradnja kanalizacije v Dolenjem Leskovcu na območju HE Krško 27.3.2017 284.171,65 284.171,65 0,00 284.171,65 0,00
NIVO EKO, d.o.o. Pog.2-ZJN/2017 Sanacija kmetijskih površin na Pijavškem polju 24.4.2017 162.732,10 162.732,10 0,00 162.732,10 0,00
Kostak d.d. Pog.3-ZJN/2017 Gradnja čistilne naprave in kanalizacijskega sistema na Pijavškem 9.11.2017 1.022.598,91 1.022.598,91 0,00 1.022.598,91 0,00
Kostak d.d. Pog.5-ZJN/2017 Ureditev parkirišča v Brestanici 3.1.2018 178.168,09 178.168,09 0,00 178.168,09 0,00
SKUPAJ POGODBE 42.557.667,89 42.537.125,18 20.542,71 42.526.395,29 10.729,89
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Priloga 3: Pregled realizacije in plačil za HE Krško po letih v EUR z DDV  
  

  
 
 

Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano
Z DDV 23.919,06 21.624,00 1.460.248,41 1.077.273,79 1.834.804,48 1.945.792,21 227.453,89 409.058,44 12.861.355,52 10.366.471,72 10.448.868,76 12.074.113,22 12.074.113,22 7.583.754,05 7.718.018,05 4.043.813,73 4.615.025,97 228.978,48 470.170,17 1.511.800,01 1.139.339,90 1.074.258,20 1.343.424,27 1.057.731,90 1.104.908,21 180.138,70 241.175,34 42.537.125,19 42.526.395,29

Skupaj z DDV 23.919,06 21.624,00 1.460.248,41 1.077.273,79 1.834.804,48 1.945.792,21 227.453,89 409.058,44 12.861.355,52 10.366.471,72 10.448.868,76 12.074.113,22 12.074.113,22 7.583.754,05 7.718.018,05 4.043.813,73 4.615.025,97 228.978,48 470.170,17 1.511.800,01 1.139.339,90 1.074.258,20 1.343.424,27 1.057.731,90 1.104.908,21 180.138,70 241.175,34 42.537.125,19 42.526.395,29

Viri financiranja Leto 2007 Leto 2008 Leto 2009 Leto 2010 Leto 2011 Leto 2012 Leto 2013 Leto 2014 Leto 2015 Leto 2016 Leto 2017 Leto 2018 Leto 2019 Skupaj
Sklad za vode  2007     

(70.000,00 EUR)
21.624,00 48.376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00

Sklad za vode  2008     
(200.000,00 EUR)

0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

Sklad za vode  2008     
(1.274.690,00 EUR)

0,00 828.897,79 445.792,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.274.690,00

Sklad za vode  2009     
(1.025.310,00 EUR)

0,00 0,00 1.025.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.025.310,00

Sklad za vode  2009     
(474.690,00 EUR)

0,00 0,00 474.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 474.690,00

Sklad za vode  2010     
(313.013,22 EUR)

0,00 0,00 0,00 313.013,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313.013,22

Sklad za vode  2010     
(306.527,78 EUR)

0,00 0,00 0,00 96.045,22 183.795,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279.840,69

Kredit SKB 2011 
(10.000.000,00 EUR)

0,00 0,00 0,00 0,00 9.913.289,23 86.710,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

Sklad za vode  2011 
(777.190,090 EUR)

0,00 0,00 0,00 0,00 269.387,02 507.803,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 777.190,90

Sklad za vode  2012 
(15.215.174,00 EUR)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.479.598,57 3.735.575,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.215.174,00

Sklad za vode  2013 
(5.617.225,00 EUR)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.982.442,62 622.777,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.605.219,63

Sklad za vode  2014 
(4.644.082,00 EUR)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.992.248,96 470.170,17 181.662,87 0,00 0,00 0,00 4.644.082,00

Sklad za vode  2016 
(1.650.000,00 EUR)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 957.677,03 692.322,86 0,00 0,00 1.649.999,89

Sklad za vode  2017 
(942.000,00 EUR)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 651.101,41 114.844,51 0,00 765.945,92

Sklad za vode  2018 
(176.054,08 EUR)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176.054,08 0,00 176.054,08

Sklad za vode  2018 
(400.000,00 EUR)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00

Sklad za vode  2018 
(650.000,00 EUR)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 414.009,62 21.934,35 435.943,97

Sklad za vode  2019 
(307.105,03 EUR)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.240,99 219.240,99

SKUPAJ 21.624,00 1.077.273,79 1.945.792,21 409.058,44 10.366.471,72 12.074.113,22 7.718.018,05 4.615.025,97 470.170,17 1.139.339,90 1.343.424,27 1.104.908,21 241.175,34 42.526.395,29

Tabela 1: Pregled realizacije in plačil za HE Krško po letih

HE KRŠKO
Leto 2007 Leto 2008

v EUR z DDV 

v EUR z DDV 

Tabela 2 : Pregled virov financiranja za HE Krško po letih

Leto 2016Leto 2013 Leto 2014 Leto 2017 SKUPAJLeto 2019Leto 2009 Leto 2010 Leto 2011 Leto 2012 Leto 2015 Leto 2018
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Priloga 4: Primerjava realizacije vlaganj HE Krško s Programom infrastrukturnih ureditev za HE Krško-Novelacija ŠT.1 na dan 31.12.2019 
                                                                                                                ( v EUR z DDV) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Angaž./Kon č.oc. Reliz/Kon č.oc.

št.Pr. SM OPIS UREDITVE vodna državna lokalna SKUPAJ vodna državna lokalna SKUPA J vodna državna lokalna SKUPAJ vodna državna lokalna SKUP AJ % %

HE KRŠKO 41.369.236,00 0,00 0,00 41.369.236,00 42.557.667,89 33.814.766,31 5.391.817,64 3.150.402,54 42.356.986,49 2.568,10 0,00 177.570,60 180.138,70 33.817.334,41 5.391.817,64 3.327.973,14 42.537.125,19 102,87 102,82
0,1 Projektiranje 7.825.552,00 0,00 0,00 7.825.552,00 6.066.319,78 3.277.289,51 2.362.136,71 389.241,77 6.028.667,99 2.568,10 0,00 14.540,96 17.109,06 3.279.857,61 2.362.136,71 403.782,73 6.045.777,05 77,52 77,26

4 30001 Projektiranje ( PGD,PZR,PZI ) 7.825.552,00 0,00 0,00 7.825.552,00 6.066.319,78 3.277.289,51 2.362.136,71 389.241,77 6.028.667,99 2.568,10 0,00 14.540,96 17.109,06 3.279.857,61 2.362.136,71 403.782,73 6.045.777,05 77,52 77,26
2 32000 Vplivi na želežniško omrežje 2.425.931,00 0,00 0,00 2.425.931,00 4.084.469,05 4.024.345,70 60.123,35 0,00 4.084.469,05 0,00 0,00 0,00 0,00 4.024.345,70 60.123,35 0,00 4.084.469,05 168,37 168,37

2,1 32100 Zaščita trupa železniškega nasipa 2.235.031,00 0,00 0,00 2.235.031,00 3.786.439,56 3.774.254,20 12.185,36 0,00 3.786.439,56 0,00 0,00 0,00 0,00 3.774.254,20 12.185,36 0,00 3.786.439,56 169,41 169,41
2,2 32200 Ureditve podpornih zidov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,3 32300 Prilagoditev železniških prepustov, podvozov, mostov, podhodov 190.900,00 0,00 0,00 190.900,00 298.029,49 250.091,50 47.937,99 0,00 298.029,49 0,00 0,00 0,00 0,00 250.091,50 47.937,99 0,00 298.029,49 156,12 156,12

32301-12 PREPUSTI 149.371,00 0,00 0,00 149.371,00 298.029,49 250.091,50 47.937,99 0,00 298.029,49 0,00 0,00 0,00 0,00 250.091,50 47.937,99 0,00 298.029,49 199,52 199,52

32319-20 PODVOZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32321 MOST 28.078,00 0,00 0,00 28.078,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32322 PODHOD 13.451,00 0,00 0,00 13.451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32323 CEV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 33000 Vplivi na cestno omrežje 5.315.965,00 0,00 0,00 5.315.965,00 6.273.991,41 3.460.061,42 2.813.930,04 0,00 6.273.991,46 0,00 0,00 0,00 0,00 3.460.061,42 2.813.930,04 0,00 6.273.991,46 118,02 118,02

3,1 Lokalne ceste 244.269,00 0,00 0,00 244.269,00 349.187,07 321.811,07 27.375,98 0,00 349.187,05 0,00 0,00 0,00 0,00 321.811,07 27.375,98 0,00 349.187,05 142,95 142,95
1 33101 Lokalna cesta v Kantalon 37.125,00 0,00 0,00 37.125,00 110.893,21 83.517,23 27.375,98 0,00 110.893,21 0,00 0,00 0,00 0,00 83.517,23 27.375,98 0,00 110.893,21 298,70 298,70
2 33102 Most čez Brestanico v Brestanici - sanacija 50.700,00 0,00 0,00 50.700,00 162.169,92 162.169,90 0,00 0,00 162.169,90 0,00 0,00 0,00 0,00 162.169,90 0,00 0,00 162.169,90 319,86 319,86
3 33103 Lokalna cesta Videm - Sotelsko - Brestanica (LC 191091) 156.444,00 0,00 0,00 156.444,00 76.123,94 76.123,94 0,00 0,00 76.123,94 0,00 0,00 0,00 0,00 76.123,94 0,00 0,00 76.123,94 48,66 48,66

3,2 33200 Glavna cesta G1-5: Impoljca - Brestanica - Krško 5.071.696,00 0,00 0,00 5.071.696,00 5.924.804,34 3.138.250,35 2.786.554,06 0,00 5.924.804,41 0,00 0,00 0,00 0,00 3.138.250,35 2.786.554,06 0,00 5.924.804,41 116,82 116,82
4 34000 Zemeljska dela v spodnji strugi in bazenu 5.750.504,00 0,00 0,00 5.750.504,00 8.850.689,91 8.687.957,81 0,00 162.732,10 8.850.689,91 0,00 0,00 0,00 0,00 8.687.957,81 0,00 162.732,10 8.850.689,91 153,91 153,91

4,1 34100 Izkopi in transporti v spodnji strugi (razen gradb. jame, natoka 
in iztoka) 504.422,00 0,00 0,00 504.422,00 719.897,50 719.897,50 0,00 0,00 719.897,50 0,00 0,00 719.897,50 0,00 0,00 719.897,50 142,72 142,72

4,2 34200 Izkopi in deponije v bazenu 2.402.960,00 0,00 0,00 2.402.960,00 3.907.407,17 3.907.407,17 0,00 0,00 3.907.407,17 0,00 0,00 0,00 0,00 3.907.407,17 0,00 0,00 3.907.407,17 162,61 162,61
4,3 34300 Sanacija kmetijskih zemljišč 2.843.122,00 0,00 0,00 2.843.122,00 4.223.385,24 4.060.653,14 0,00 162.732,10 4.223.385,24 0,00 0,00 0,00 0,00 4.060.653,14 0,00 162.732,10 4.223.385,24 148,55 148,55

Vodne ureditve 8.594.140,00 0,00 0,00 8.594.140,00 10.112.318,37 10.112.318,38 0,00 0,00 10.112.318,38 0,00 0,00 0,00 0,00 10.112.318,38 0,00 0,00 10.112.318,38 117,67 117,67
5,1 35000 Urejanje izlivnih odsekov pritokov 1.624.467,00 0,00 0,00 1.624.467,00 1.876.249,36 1.876.249,37 0,00 0,00 1.876.249,37 0,00 0,00 0,00 0,00 1.876.249,37 0,00 0,00 1.876.249,37 115,50 115,50

1 35101 LP-1 Suhi graben 134.215,00 0,00 0,00 134.215,00 116.248,58 116.248,58 0,00 0,00 116.248,58 0,00 0,00 0,00 0,00 116.248,58 0,00 0,00 116.248,58 86,61 86,61
2 35102 LP-2 Kladje 49.480,00 0,00 0,00 49.480,00 25.782,63 25.782,63 0,00 0,00 25.782,63 0,00 0,00 0,00 0,00 25.782,63 0,00 0,00 25.782,63 52,11 52,11
3 35103 LP-3 Svetinjski potok (Žekovec) 43.993,00 0,00 0,00 43.993,00 36.157,91 36.157,91 0,00 0,00 36.157,91 0,00 0,00 0,00 0,00 36.157,91 0,00 0,00 36.157,91 82,19 82,19
4 35104 LP-4 Bobnič 19.081,00 0,00 0,00 19.081,00 11.105,86 11.105,86 0,00 0,00 11.105,86 0,00 0,00 0,00 0,00 11.105,86 0,00 0,00 11.105,86 58,20 58,20
5 35105 LP-5 Škocijanski potok 25.528,00 0,00 0,00 25.528,00 96.894,16 96.894,16 0,00 0,00 96.894,16 0,00 0,00 0,00 0,00 96.894,16 0,00 0,00 96.894,16 379,56 379,56
6 35106 LP-6 Presladolski (Roški) potok 143.561,00 0,00 0,00 143.561,00 171.441,52 171.441,52 0,00 0,00 171.441,52 0,00 0,00 0,00 0,00 171.441,52 0,00 0,00 171.441,52 119,42 119,42
7 35107 LP-7 Petelinski graben (Šturnberk) 69.116,00 0,00 0,00 69.116,00 63.282,21 63.282,21 0,00 0,00 63.282,21 0,00 0,00 0,00 0,00 63.282,21 0,00 0,00 63.282,21 91,56 91,56
8 35108 LP-8 Lamberščica (Lamberški  potok, Leskovški potok) 84.890,00 0,00 0,00 84.890,00 75.524,33 75.524,34 0,00 0,00 75.524,34 0,00 0,00 0,00 0,00 75.524,34 0,00 0,00 75.524,34 88,97 88,97
9 35109 LP-9 neimenovani pritok 13.115,00 0,00 0,00 13.115,00 2.085,11 2.085,11 0,00 0,00 2.085,11 0,00 0,00 0,00 0,00 2.085,11 0,00 0,00 2.085,11 15,90 15,90

10 35110 LP-10 Potok v Dobravi 13.705,00 0,00 0,00 13.705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 35111 LP-11 Brestanica 612.589,00 0,00 0,00 612.589,00 887.445,98 887.445,98 0,00 0,00 887.445,98 0,00 0,00 0,00 0,00 887.445,98 0,00 0,00 887.445,98 144,87 144,87
12 35112 LP-12 Sremič 21.837,00 0,00 0,00 21.837,00 5.577,67 5.577,67 0,00 0,00 5.577,67 0,00 0,00 0,00 0,00 5.577,67 0,00 0,00 5.577,67 25,54 25,54
13 35113 LP-13 Zahoč 21.980,00 0,00 0,00 21.980,00 2.592,47 2.592,47 0,00 0,00 2.592,47 0,00 0,00 0,00 0,00 2.592,47 0,00 0,00 2.592,47 11,79 11,79
14 35114 DP-1 Arški potok (Štagina) 153.786,00 0,00 0,00 153.786,00 201.063,67 201.063,67 0,00 0,00 201.063,67 0,00 0,00 0,00 0,00 201.063,67 0,00 0,00 201.063,67 130,74 130,74
15 35115 DP-2 Pijavški potok (Povšen graben) 52.044,00 0,00 0,00 52.044,00 65.007,57 65.007,57 0,00 0,00 65.007,57 0,00 0,00 0,00 0,00 65.007,57 0,00 0,00 65.007,57 124,91 124,91
16 35116 DP-3 Ledinski graben 46.441,00 0,00 0,00 46.441,00 38.827,55 38.827,55 0,00 0,00 38.827,55 0,00 0,00 0,00 0,00 38.827,55 0,00 0,00 38.827,55 83,61 83,61
17 35117 DP-4 Penk 22.830,00 0,00 0,00 22.830,00 16.833,41 16.833,41 0,00 0,00 16.833,41 0,00 0,00 0,00 0,00 16.833,41 0,00 0,00 16.833,41 73,73 73,73
18 35118 DP-5 Dvoriški potok (Pijavški potok) 4.201,00 0,00 0,00 4.201,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 35119 DP-6 Potok (Potok v Dobravi) 7.403,00 0,00 0,00 7.403,00 3.675,73 3.675,73 0,00 0,00 3.675,73 0,00 0,00 0,00 0,00 3.675,73 0,00 0,00 3.675,73 49,65 49,65
20 35120 DP-7 Zelenec 17.198,00 0,00 0,00 17.198,00 20.863,71 16.497,79 0,00 0,00 20.863,71 0,00 0,00 0,00 0,00 16.497,79 0,00 0,00 20.863,71 121,31 121,31
21 35121 DP-8 Gunški graben 29.670,00 0,00 0,00 29.670,00 26.433,35 26.433,35 0,00 0,00 26.433,35 0,00 0,00 0,00 0,00 26.433,35 0,00 0,00 26.433,35 89,09 89,09
22 35122 DP-9 Pleterski potok 21.084,00 0,00 0,00 21.084,00 4.800,96 4.800,96 0,00 0,00 4.800,96 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800,96 0,00 0,00 4.800,96 22,77 22,77
23 35123 DP-10 Čretež (Češki graben) 16.718,00 0,00 0,00 16.718,00 4.604,98 4.604,98 0,00 0,00 4.604,98 0,00 0,00 0,00 0,00 4.604,98 0,00 0,00 4.604,98 27,55 27,55
5,2 35200 Zavarovanja brežin Save 6.969.673,00 0,00 0,00 6.969.673,00 8.236.069,01 8.236.069,01 0,00 0,00 8.236.069,01 0,00 0,00 0,00 0,00 8.236.069,01 0,00 0,00 8.236.069,01 118,17 118,17

6 36000 Vplivi na energetsko omrežje in sisteme zvez 596.620,00 0,00 0,00 596.620,00 1.011.998,98 1.007.000,47 4.998,51 0,00 1.011.998,98 0,00 0,00 0,00 0,00 1.007.000,47 4.998,51 0,00 1.011.998,98 169,62 169,62
6,1 36100 Vpliv na 20 kV SN napeljave 83.226,00 0,00 0,00 83.226,00 46.240,52 44.007,25 2.233,27 0,00 46.240,52 0,00 0,00 0,00 0,00 44.007,25 2.233,27 0,00 46.240,52 55,56 55,56
6,3 36300 Vpliv na železnico - SVTK SŽ 422.873,00 0,00 0,00 422.873,00 965.758,46 962.993,22 2.765,24 0,00 965.758,46 0,00 0,00 0,00 0,00 962.993,22 2.765,24 0,00 965.758,46 228,38 228,38
6,4 36400 Vpliv na TK omrežje 90.522,00 0,00 0,00 90.522,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 37000 Vplivi na komunalno infrastrukturo 4.105.312,00 0,00 0,00 4.105.312,00 3.686.659,21 1.200.395,53 150.629,03 2.172.605,01 3.523.629,57 0,00 0,00 163.029,64 163.029,64 1.200.395,53 150.629,03 2.335.634,65 3.686.659,21 89,80 89,80
7,1 37100 Vplivi na vodooskrbne sisteme 120.074,00 0,00 0,00 120.074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7,2 37200 Vplivi na kanalizacijsko omrežje 3.985.238,00 0,00 0,00 3.985.238,00 3.686.659,21 1.200.395,53 150.629,03 2.172.605,01 3.523.629,57 0,00 0,00 163.029,64 163.029,64 1.200.395,53 150.629,03 2.335.634,65 3.686.659,21 92,51 92,51
7,3 37300 Vpliv na plinovodno omrežje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7,4 37400 Javna razsvetljava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 38000 Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino 1.066.338,00 0,00 0,00 1.066.338,00 1.288.050,19 873.840,90 0,00 414.209,26 1.288.050,16 0,00 0,00 0,00 0,00 873.840,90 0,00 414.209,26 1.288.050,16 120,79 120,79
9 39000 Most in obvoznica Krško (brez zemljiš č in odškodnin) 1.996.515,00 0,00 0,00 1.996.515,00 1.138.694,67 1.138.694,67 0,00 0,00 1.138.694,67 0,00 0,00 0,00 0,00 1.138.694,67 0,00 0,00 1.138.694,67 57,03 57,03

9,1 39100 Obvoznica in novi most Krško - po Protokolu 1.996.515,00 0,00 0,00 1.996.515,00 1.138.694,67 1.138.694,67 0,00 0,00 1.138.694,67 0,00 0,00 0,00 0,00 1.138.694,67 0,00 0,00 1.138.694,67 57,03 57,03
2 39101;39102 2.etapa - km 2+500 - km 4+050 (od konca nasutja do 

Tovarniške) 1.996.515,00 0,00 0,00 1.996.515,00 1.138.694,67 1.138.694,67 0,00 0,00 1.138.694,67 0,00 0,00 0,00 0,00 1.138.694,67 0,00 0,00 1.138.694,67 57,03 57,03
2--9 39300 Nepredvidena dela 3.692.359,00 0,00 0,00 3.692.359,00 44.476,32 32.861,92 0,00 11.614,40 44.476,32 0,00 0,00 0,00 0,00 32.861,92 0,00 11.614,40 44.476,32 1,20 1,20

VIRI FINANCIRANJA 41.369.236,00 0,00 0,00 41.369.236,00 42.557.667,89 33.814.766,31 5.391.817,64 3.150.402,54 42.356.986,49 2.568,10 0,00 177.570,60 180.138,70 33.817.334,41 5.391.817,64 3.327.973,14 42.537.125,19 102,87 102,82

31.369.236,00 0,00 0,00 31.369.236,00 32.557.667,89 23.984.143,57 5.333.302,50 3.039.540,42 32.356.986,49 2.568,10 0,00 177.570,60 180.138,70 23.986.711,67 5.333.302,50 3.217.111,02 32.537.125,19 103,79 103,72
Zadolževanje s poroštvom RS 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 9.830.622,74 58.515,14 110.862,12 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.830.622,74 58.515,14 110.862,12 10.000.000,00 100,00 100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Zadržana sredstva po pogodbah

 Skupaj realizacja do 31.12.2019

Sklad za vode

Kon čna ocena HE Krško  Skupaj realizacja do 31.12.2018 Realizacija od 01.01.- 31.12.2019
ANGAŽIRANO - 

sklenjene pogodbe
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Priloga 5: Primerjava realizacije vlaganj za HE Krško na dan 31.12.2019 s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2019 

 

 PN 2019

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1 Ustanovna vlaganja 7.825.552 6.028.668 5.000 5.000 3.790 0 0 0 0 0 0 13.790 6.042.458 77,21%
2 Vplivi na železniško omrežja 2.425.931 4.084.469 0 0 0 0 0 0 0 4.084.469 168,37%
3 Vplivi na cestno omrežje 5.315.965 6.273.991 10.000 0 0 0 0 0 0 10.000 6.283.991 118,21%
4 Zemeljska dela v spodnji strugi 5.750.504 8.850.691 0 0 0 0 0 0 0 8.850.691 153,91%
5 Vodne ureditve 8.594.140 10.112.318 0 0 0 0 0 0 0 10.112.318 117,67%
6 Vplivi na energetsko omrežje 596.620 1.011.999 0 0 0 0 0 0 0 1.011.999 169,62%
7 Komunalna infrastruktura 4.105.312 3.523.629 58.604 25.000 79.879 0 0 0 0 0 0 163.483 3.687.111 89,81%
8 Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino 1.066.338 1.288.050 0 0 0 0 0 0 0 1.288.050 120,79%
9 Most in obvoznica Krško 1.996.515 1.138.695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.138.695 57,03%

SKUPAJ: 37.676.877 42.312.510 58.604 30.000 89.879 5.000 3.790 0 0 0 0 0 0 0 187.273 42.499.782 112,80%
Nepredvidena dela 3.692.359 44.476 10.000 10.000 25.000 25.000 70.000 114.476
SKUPAJ INVESTICIJA 41.369.236 42.356.986 58.604 30.000 99.879 5.000 13.790 25.000 25.000 0 0 0 0 0 257.273 42.614.259 103,01%

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1  Sklad za vode 31.369.236 32.307.154 58.604 30.000 99.879 5.000 13.790 25.000 25.000 0 0 0 0 0 257.273 32.564.427 103,81%

p.p. 558 Prenos iz leta 2018 v leto 2019 - pog.2550-18-441171 435.944 0 0 0 0 0 0 435.944 0
p.p.190133 Prenos iz leta 2018 v leto 2019 58.604 30.000 99.879 5.000 13.790 6.783 0 0 0 0 0 214.056 214.056 0
p.p.190133 Sklad za vode 2019 0 18.217 25.000 43.217 43.217 0
Ostale pogodbe iz preteklih let 31.871.210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.871.210

2 Zadolžitev s poroštvom RS 10.000.000 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000 100,00%
Zadaržana sredstva 49.832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49.832
SKUPAJ: 41.369.236 42.356.986 58.604 30.000 99.879 5.000 13.790 25.000 25.000 0 0 0 0 0 257.273 42.614.259 103,01%

REALIZACIJA 2019

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1 Ustanovna vlaganja 7.825.552 6.028.668 0 5.829 0 0 0 0 0 0 0 0 11.280 0 17.109 6.045.777 124,07% 77,26%
2 Vplivi na železniško omrežja 2.425.931 4.084.469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.084.469 168,37%
3 Vplivi na cestno omrežje 5.315.965 6.273.991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.273.991 118,02%
4 Zemeljska dela v spodnji strugi 5.750.504 8.850.691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.850.691 153,91%
5 Vodne ureditve 8.594.140 10.112.318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.112.318 117,67%
6 Vplivi na energetsko omrežje 596.620 1.011.999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.011.999 169,62%
7 Komunalna infrastruktura 4.105.312 3.523.629 0 0 0 70.561 86.453 5.696 0 0 0 320 0 0 163.030 3.686.659 89,80%
8 Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino 1.066.338 1.288.050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.288.050 120,79%
9 Most in obvoznica Krško 1.996.515 1.138.695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.138.695 57,03%

SKUPAJ: 37.676.877 42.312.510 0 5.829 0 70.561 86.453 5.696 0 0 0 320 11.280 0 180.139 42.492.649 112,78%
Nepredvidena dela 3.692.359 44.476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.476 1,20%
SKUPAJ: 41.369.236 42.356.986 0 5.829 0 70.561 86.453 5.696 0 0 0 320 11.280 0 180.139 42.537.125 70,02% 102,82%

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1 Sklad za vode 31.369.236 32.356.986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.356.986 70,02% 103,15%

p.p. 558 Prenos iz leta 2018 v leto 2019 - pog.2550-18-441171 435.944 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 435.944 0,00%
p.p.190133 Sklad za vode 2019-pog. 2555-19-470000 49.832 0 5.829 0 70.561 86.453 5.696 0 0 0 320 11.280 0 180.139 229.971 0,00%
Ostale pogodbe iz preteklih let 31.871.210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.871.210

2 Ostale pogodbe iz preteklih let 10.000.000 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000 100,00%
Zadaržana sredstva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SKUPAJ: 41.369.236 42.356.986 0 5.829 0 70.561 86.453 5.696 0 0 0 320 11.280 0 180.139 42.537.125 70,02% 102,82%
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2.9.4  BREŽICE  
 

2.9.4.1 Splošni opis 
 
DPN za HE Brežice je objavljen v uradnem listu št. 50 z dne 29.6.2012. Skladno s koncesijsko pogodbo 
je v mesecu februarju 2013 usklajen in potrjen  »PROGRAM IZVEDBE OBJEKTOV VODNE, DRŽAVNE IN 
LOKALNE INFRASTRUKTURE TER OBJEKTOV VODNE IN ENERGETSKE INFRASTRUKTURE V 
NEDELJIVEM RAZMERJU ZA IZGRADNJO HE BREŽICE«. Program je pripravljen skladno z ZPKEPS-1 in 
potrjen s sklepom Vlade RS št. 35500-2/2013/7, z dne 21.2.2013. V letu 2017 je potrjeno poskusno 
obratovanje akumulacijskega bazena HE Brežice, v prvih dneh leta 2020 pa je pridobljeno uporabno 
dovoljenje za izgrajen akumulacijski bazen HE Brežice. 
 
V letu 2019 so bile opravljene aktivnosti poskusnega obratovanja, odprava pomanjkljivosti gradnje 
nedeljive infrastrukture in izgradnja vodne infrastrukture za zagotavljanje poplavne varnosti na območju 
DPN za HE Brežice, v obsegih aktivnosti in gradnje :  

- Na reki Krki je potekala izgradnja poplavno varnostnih ureditev, kjer so grajene ureditve 
poplavne varnosti v sklopu HE Brežice v Krški vasi in Velikih Malencah. Dokončana je gradnja 
vseh ureditev na poplavno ogroženih območjih in tangirana lokalna infrastruktura. 

- Odprava pomanjkljivosti na akumulacijskem bazenu, na zgrajenih ureditvah in objektih (nasipi, 
zaledni kanali, pritok Struga in Močnik, visokovodni razbremenilni objekt, prehod za vodne 
organizme, tesnitve bazena, hortikulturne in naravovarstvene ureditve, drugi manjši objekti in 
ureditve).  

- Na pritokih (Žlapovec, Drnik in Potočnica in Močniku v zgornjem delu), je potekalo nadaljevanje 
načrtovanja ureditev v obsegu DPN za HE Brežice, načrtovanje vodne infrastrukture; 

- Dopolnjevanje izvedbene dokumentacije po izvedenih delih;  
- Izvajanja aktivnosti prvih meritev v času poskusnega obratovanja bazena HE Brežice (prvi 

monitoringi) na akumulacijskem bazenu in širši okolici v grobem obsegu :  
o Monitoring rečnih in podzemnih voda – tako višine kot strukture; 
o Monitoring na objektih v širši okolici po končani gradnji ;  
o Monitoring na bazenu v sklopu geodetskega spremljanja brežin, usadov, zalednega 

drenažnega kanala in vodostaja v njem ; 
o Monitoring na naravovarstvenem delu ;  
o Monitoring na obstoječi infrastrukturi ;  
o Druga opazovanja izvedenih ureditev ;  

- Dokončanje gradnje črpališča za namakanje kmetijskih površin (levi breg reke Save v območju 
Občine Krško – EVROSAD d.o.o.), kateri se gradi v sklopu izvedbe del v sklopu poplačila zasedbe 
kmetijskih zemljišč z boniteto nad 50 točk;  

- Nadaljevanje načrtovanja preostalih dveh črpališč za namakanje kmetijskih površin (desni breg 
reke Save v območju Občine Krško in na levem bregu v občini Brežice), kateri se gradi v sklopu 
izvedbe del v sklopu poplačila zasedbe kmetijskih zemljišč z boniteto nad 50 točk; 

- Manjše sanacije dostopnih cest in aktivnosti zapiranja gradbiščne ureditve akumulacijskega 
bazena HE Brežice ; 

 
Potekale so tudi druge vzporedne aktivnosti, nujno potrebne pri izvajanju del:  

a. Izvajanje monitoringov objektov, okolice, talnih voda, kemijske strukture vode, 
objektov, sadovnjakov tokom gradnje ;  

b. Izvajanje del arheologije – izvajanje post arheoloških del ;  
c. Zunanja kontrola vseh obsegov izgradnje ureditev ;  
d. Izvajanje aktivnosti varstva in zdravja pri delu (VZD) ;  
e. Vse aktivnosti strokovnih nadzorov posameznih del: arheološka dela, geomehanska 

dela, geodetski nadzor, naravovarstveni nadzor gradnje, drugi strokovni nadzori 
posameznih del. 

 
Aktivnosti v letu 2019 so v večji meri zaključene na obsegu aktivnosti akumulacijskega bazena. Potekajo 
aktivnosti gradnje vodne infrastrukture, katera se bo nadaljevala predvidoma še do konca leta 2021. 
Sočasno tudi potekajo aktivnosti primopredaje izgrajenih ureditev do končnega upravljalca DRSV in 
vzdrževalca HESS d.o.o. Sočasno potekajo tudi že vzdrževalna dela na obsegu izgrajene infrastrukture.  
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2.9.4.2  Financiranje infrastrukturnih ureditev (brez zemljišč) 
 
Realizacija vlaganj v vodno, državno in lokalno infrastrukturo za HE Brežice je znašala v obdobju januar 
- december 2019 2.384.909,83 EUR z DDV, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim 
načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2019 34,64 % realizacijo. V istem obdobju je bilo iz sredstev Sklada 
za vode plačano 3.471.733,43 EUR in Integralnega proračuna 2.680.000,00 EUR. 
 
Iz priložene tabele »Pregled vseh sklenjenih pogodb za HE Brežice « je razvidna skupna vrednost 
izvršenih del in plačil za infrastrukturno ureditev HE Brežice na dan 31.12.2019. 
 
Skupna vrednost sklenjenih pogodb, aneksov in izvršenih del za HE Brežice je znašala na dan 31.12.2019 
138.741.943,27 EUR z DDV kar znaša v primerjavi z oceno vlaganj s programom infrastrukturnih 
ureditev za HE Brežice 112,10 % angažiranost finančnih sredstev. Skupna realizacija vlaganj na dan 
31.12.2019 pa je znašala 132.177.055,37 EUR. 
 
Ostale priloge: 

- Realizirana dinamika vlaganj infrastrukturnih ureditev za HE Brežice in viri financiranja v letu 
2019 

- Pregled realizacije in plačil po letih za HE Brežice 
- Primerjava realizacije vlaganj za HE Brežice na dan 31.12.2019 s Programom infrastrukturnih           

ureditev za HE Brežice brez zemljišč 
- Primerjava realizacije vlaganj HE Brežice s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2019 
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Priloga 1: Realizirana dinamika vlaganj infrastrukturnih ureditev za HE Brežice in viri financiranje v 2019       
          

 
                                            v EUR z DDV 

  

OPIS UREDITVE  
Realizirana dinamika vlaganj 2019 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ  
1 Ustanovna vlaganja 21.959 5.660 4.322 444.500 29.662 43.508 15.904 13.672 89.121 15.149 127.568 -1.671.375 -860.349 
3 Vplivi na cestno omrežje 0 0 0 0 0 0 1.662 50.809 142.330 0 7.764 0 202.565 
4 Vpliv na plovne poti 0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 Bazen in spodnja struga 0 0 0 109.744 5.506 0 29.699 0 21.183 40.991 75.735 0 282.858 
6 Vodne ureditve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 Vplivi na energetsko omrežje in sistemi zvez 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 Vplivi na komunalno infrastrukturo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino 0 0 0 288.253 302.281 247.793 -10.782 380.450 234.428 469.365 135.819 0 2.047.608 

11 Protipoplavna zaščita 0 0 0 260.959 0 30.705 124.466 124.925 62.324 0 108.849 0 712.228 
  SKUPAJ: 21.959 5.660 4.322 1.103.457 337.450 322.006 160.947 569.856 549.387 525.505 455.735 -1.671.375 2.384.910 
  Nepredvidena dela                         0  
  SKUPAJ INVESTICIJA 21.959 5.660 4.322 1.103.457 337.450 322.006 160.947 569.856 549.387 525.505 455.735 -1.671.375 2.384.910 

   

  

VIRI FINANCIRANJA 

Realizirana dinamika vlaganj 2019 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ  
1  Sklad za vode 0 0 0 0 0 0 0 0 292.404 503.631 441.526 137.207 1.374.769 

  
p.p. 558 Prenos iz leta 2018 v leto 2019 - pog.2550-
18-441171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  p.p.190133 Sklad za vode 2019 pog. 2555-19-470002 0 0 0 0 0 0 0 0 292.404 503.631 441.526 137.207 1.374.769 

2 
p.p.190130 Infrastruktura na HE Brežice pog.2555-
19-430034 21.959 5.660 4.322 1.056.474 324.835 307.275 155.003 547.062 238.120 958 0 0 2.661.667 

  Zadržana sredstva 0 0 0 46.983 12.614 14.731 5.944 22.794 18.863 20.916 14.209 -1.808.581 -1.651.525 
  SKUPAJ: 21.959 5.660 4.322 1.103.457 337.450 322.006 160.947 569.856 549.387 525.505 455.735 -1.671.374 2.384.910 

 
Po sklepu Republike Slovenije št. 33100-2/2019-3 z dne 12.12.2019 so se znižala sredstva odmerjena z odločbo Ministra za okolje in prostor št. 35116-5/2015/2 1093-09 z dne 17.03.2016 zaradi spremembe namembnosti kmetijskega 
zemljišča z boniteto večjo od 50 v višini 2.824.578,93 EUR, in sicer v višini 1.808.581,12 EUR za vrednost investicije v ureditve, ki so namenjene odvzemu vode za namakanje kmetijskih zemljišč, to je izgradnje treh črpališč na območju 
akumulacijskega bazena HE Brežice.   
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Priloga 2: Pregled vseh sklenjenih pogodb, aneksov in izvršenih del za HE Brežice na dan 31.12.2019  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               v EUR z DDV  

  

PREDMET POGODBE

Opis
HE BREŽICE Ustanovna vlaganja 21.631.308,58 20.437.430,81 1.193.877,77 20.232.655,14 204.775,67
Savaprojekt d.d. Naroč. 32/2013 Sodelovanje in svetovanje v postopku priprave Poročila o vplivih na okolje HE Brežice 15.3.2013 9.462,20 9.462,20 0,00 9.462,20 0,00
Računalniško program.in svet.,Boštjan Strnad s.p. Naroč. 49/2013 Naročilo prevoda v sklopu priprave odgovorov na Projektni vprašalnik Evropske investicijske banke 8.5.2013 130,20 130,20 0,00 130,20 0,00
Računalniško program.in svet.,Boštjan Strnad s.p. Naroč. 65/2013 Naročilo prevoda v sklopu priprave odgovorov na Projektni vprašalnik Evropske investicijske banke 23.5.2013 1.254,33 1.254,33 0,00 1.254,33 0,00
Turizem, prevozi, avtošola Prah Sevnica, Anton Prah s.p., Naselje heroja Maroka 29, 8290 Sevnica Naroč. 77/2013 Naročilo avtobusnega prevoza na dan 4.7.2013 ob obisku predstavnikov Evropske investicijske banke 27.6.2013 251,85 251,85 0,00 251,85 0,00
Region d.o.o. Pog.4/2013 Izdelava "Investicijskega programa za HE Brežice" 15.7.2013 23.668,00 21.301,20 2.366,80 21.301,20 0,00
Računalniško program.in svet.,Boštjan Strnad s.p. Naroč. 96/2013 Naročilo prevoda v sklopu priprave odgovorov na vprašanja Evropske investicijske banke 19.8.2013 634,10 634,10 0,00 634,10 0,00
IBE, d.d. Pog.10-ZJN/2013+Aneks št.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15Izdelava projektne dokumentacije izvedbe infrastrukturnih ureditev za HE Brežice 5.11.2013 8.455.279,08 8.080.664,12 374.614,96 8.080.664,12 0,00
ERICO d.o.o. Velenje Naroč.25/2014 Izvajanje monitoringa kemijskega in ekološkega stanja Save-določitev ničelnega stanja skladno z OVS za HE Brežice po ponudbi z dne P 18/03/1413.3.2014 5.017,31 5.017,31 0,00 5.017,31 0,00
ECONO d.o.o. Ljubljana Pog.3/2014 Izvedba recenzije geološko geomehanskih preiskav za potrebe izdelave projektne dokumentacije za HE Brežice 22.4.2014 15.268,30 15.268,30 0,00 15.268,30 0,00
Hladilček, Miha Lenič s.p. Naroč.40/2014 Naročilo prevoda predloga posojilne pogodbe EIB po ponudbi št.1404-001 z dne 17.04.2014 22.4.2014 1.200,66 1.200,66 0,00 1.200,66 0,00
MIHA BAN d.o.o. Pog.4/2014 Izvedba geodetskih kontrolnih meritev pri izdelavi projektne dokumentacije za HE Brežice 9.5.2014 21.228,00 17.568,00 3.660,00 17.568,00 0,00
Irgo Consulting d.o.o. Naroč.46/2014 Dobava in vgradnja 4 elektronskih limnigrafov na območju Krškega polja po ponudbi št.ic-102/14 z dne 17.3.2014 19.5.2014 4.450,56 4.450,56 0,00 4.450,56 0,00
Savaprojekt d.d. Naroč.58/2014 Izdelava nadzora posameznih del elektro stroke na območju HE Brežice pri izvedbi "Priključka na 20 kV omrežje - TP Brežice Jutranjka (1.faza)" po prejeti ponudbi št.14105-00 z dne 15.05.20149.6.2014 5.973,12 5.973,12 0,00 5.973,12 0,00
GR Investicije d.o.o. Naroč.64/2014 Izvedba nultega stanja monitoringa na objektih Veterinarske bolnice in doma upokojencev v Brežicah zaradi gradnje povezovalne ceste med Prešernovo cesto - Dobovsko cesto v Brežicah17.6.2014 11.138,12 11.138,12 0,00 11.138,12 0,00
ECONO d.o.o. Ljubljana Naroč.73/2014 Sodelovanje v komisiji za izdelavo projektne dokumentacije akumulacijskega bazena HE Brežice po ponudbi št.13818 z dne 5.6.201418.7.2014 10.980,00 10.980,00 0,00 10.980,00 0,00
DRI upravljanje investiciji, d.o.o. Pog.14-ZJN/2014 Izvedba revizije PGD dokumentacije za infrastrukturne ureditve HE Brežice 3.9.2014 96.628,88 96.628,88 0,00 96.628,88 0,00
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije Pog.10-ZJN/2014+A1,2,3 Arheološke raziskave za HE Brežice 4.9.2014 985.038,00 651.431,45 333.606,55 634.488,97 16.942,48
Gecko d.o.o., Ljubljana Naroč.96/2014 Svetovanje pri pripravi predloga monitoringa za akumulacijski bazen HE Brežice po metodi DTS po ponudbi št.PO62-2014 z dne 13.08.201415.9.2014 915,00 915,00 0,00 915,00 0,00
PARADISO-Cvetkovič Marjan s.p. Pog.o najemu posl.prostorov Najem poslovnih prostorov na naslovu Cesta prvih borcev 28, Brežice 17.9.2014 60.345,17 59.387,31 957,86 58.429,45 957,86
HSE INVEST d.o.o. Pog.21-ZJN/2014 Izvajanje storitev elektro in strojnega nadzora pri gradnji prelivnega objekta na akumulacijskem bazenu HE Brežice 2.10.2014 72.370,40 72.370,40 0,00 72.370,40 0,00
Intell telekomunikacije d.o.o. Pog.90088-322-060/2014 Zagotavljanje storitev kabelske televizije v analogni in digitalni programski shemi kabelskega interneta ter IP telefonije 2.10.2014 783,66 783,66 0,00 783,66 0,00
Odvetniška družba Križanec & Potočnik o.p., d.o.o. Pog. o poslovnem sodelovanju Svetovanje  iz področja javnih naročil v postopku oddaje javnega naročila za gradnjo akumulacijskega bazen HE Brežice 3.10.2014 3.733,20 3.733,20 0,00 3.733,20 0,00
Pisarniške storitve, Miahela Požek s.p. Pog. 21/2014 Izvajanje administrativnih storitev za projekt HE Brežice 6.10.2014 16.110,00 16.110,00 0,00 16.110,00 0,00
Geoces, nepremičninski inženiring, Bogdan Jančič s.p. Pog. 20/2014 Kontrola geodetskih meritev pri izvedbi Dostopne ceste od Dobovske ceste do Prešernove ceste 6.10.2014 18.020,00 18.010,60 9,40 18.010,60 0,00
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o., Ljubljana Pog. 23-ZJN/2014 Zunanja kontrola nad gradnjo "Dostopne ceste od Dobovske do Prešernove ceste" 20.10.2014 36.271,77 36.271,77 0,00 36.271,77 0,00
ECE, d.o.o. Pog.54712/2007/1-IBO Dobava električne energije za poslovni prostor Brežice 1.879,00 1.879,00 0,00 1.879,00 0,00
Upravna enota Brežice pl.nalog št.351-766/2014/20 Upravna taksa za gradbeno dovoljenje za "novogradnjo dostopne ceste do HESS" 5.11.2014 306,37 306,37 0,00 306,37 0,00
Hidrosvet d.o.o., Celje Pog. 22/2014 Kontrola geodetskih storitev - izvedba geodetskih podlag za daljinskim zaznavanjem pri "Izvedbi gradbenih del v sklopu arheoloških raziskav na HE Brežice"10.11.2014 22.875,00 22.875,00 0,00 22.875,00 0,00
MV BIRO Marija Vlahušić s.p. Pog. 119/2014 Izvajanje storitev nadzornika posameznih del gradbene stroke pri izvedbi "Dostopne ceste od Dobovske do Prešernove ceste" v Brežicah10.11.2014 9.955,20 9.955,20 0,00 9.955,20 0,00
EPROJEKT d.o.o., Trzin Pog. 123/2014 Izdelava projektne dokumentacije za hidrološko merilno mesto na reki Savi v Krškem po ponudbi št.014/2014 z dne 23.09.2014 11.11.2014 7.198,00 2.440,00 4.758,00 2.440,00 0,00
Komunala Brežice d.o.o. Pog. 124/2014 Izdelava projeka za zaporo ceste pri izvedbi začasnega dostopa do Veterinarske bolnice Brežice do uvoza za Policijsko postajo v Brežicah pri gradnji "Dostopne ceste od Dobovske ceste do Prešernove ceste" v Brežicah po ponudbi z dne 7.11.201411.11.2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KOVA d.o.o. pog.5-ZJN/2011+A Izvajanje strokovnih nalog kordinatorja varnosti in zdravja pri delu na gradbišču 30.11.2014 1.060,67 1.060,67 0,00 1.060,67 0,00
Avtoline d.o.o. pog.26/2014 Najem osebnih vozil za izvajanje aktivnosti izgradnje na infrastrukturnih ureditvah HE Brežice za leto 8.12.2014 24.302,40 24.302,40 0,00 24.302,40 0,00
Petrol d.d. pog.112403 Gorivo in potrošni material za  najeta osebna vozila  za izvajanje aktivnosti izgradnje na infrastrukturnih ureditvah HE Brežice za leto 1.1.2015 20.314,87 20.314,87 0,00 19.639,21 675,66
Lero Lešnjak d.o.o. pog.20-ZJN/2014 Izvajanje storitev  varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva v letih 2014-2019 1.1.2015 45.493,83 45.493,83 0,00 45.493,83 0,00
Istrabenz plini d.o.o. pog. Poraba plina za poslovni prostor na naslovu Cesta prvih borcev 28, Brežice 1.1.2015 5.829,15 5.829,15 0,00 5.829,15 0,00
CEKIN d.o.o. pog. Vzdrževanje in čiščenje službenih vozil 1.1.2015 2.420,09 2.420,09 0,00 2.356,09 64,00
Odvetniška družba Križanec & Potočnik o.p., d.o.o. Pog. o pravnem svetovanju Pravno svetovanje pri reševanju revizijskih zahtevkov za gradnjo akumulacijskega bazen HE Brežice 9.1.2015 2.928,00 2.928,00 0,00 2.928,00 0,00
Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naroSklep Sklep o povrnitvi stroškov nastalih na podlagi zahtevka za revizijo oddaje javnega naročila "Gradnja akumulacijskega bazena z visokovodnim razbremenilnikom za HE Brežice"18.3.2015 3.809,71 3.809,71 0,00 3.809,71 0,00
Odvetniška družba Potočnik in Prebil o.p., d.o.o. Pog. o pravnem svetovanju Pravno svetovanje pri javnem razpisu za gradnjo akumulacijskega bazen HE Brežice 13.5.2015 2.366,80 1.830,00 536,80 1.830,00 0,00
SNEDIM d.o.o Naroč.37/2015 Pregled kurilne naprave na zemeljski plin, letni pregled in meritve v poslovnih prostorih na lokaciji Ceste prvih borcev 28 v Brežicah 11.5.2015 56,12 56,12 0,00 56,12 0,00
Odvetniška družba Križanec & Potočnik o.p., d.o.o. Pog. o pravnem svetovanju Pravno svetovanje pri reševanju revizijskih zahtevkov za gradnjo akumulacijskega bazen HE Brežice 8.6.2015 976,00 976,00 0,00 976,00 0,00
Zavod "Nepo" za ekologijo, hidrologijo in ihtiologijo Celje Pog.5/2015 Ničelni monitoring stanja ribjih populacij na območju HE Brežice 22.7.2015 18.950,00 18.950,00 0,00 18.950,00 0,00
Kmetijsko gozdarski zavod Slovenije 5-ZJN/2015 Vzpostavitev in izvajanje monitoringa v sadovnjakih v Stari vasi zaradi izgradnje HE Brežice 27.7.2015 148.858,75 123.770,89 25.087,86 123.770,89 0,00
Multimedijske storitve, Albin Pečnik s.p.  Naroč.74/2015 Izdelava vizualizacije akumulacijskega bazena HE Brežice - priprava informacij javnega značaja 8.7.2015 10.736,00 8.790,00 1.946,00 8.790,00 0,00
Geofoto d.o.o. in LGB d.o.o. Pog.1-ZJN/2015 Geodetske meritve pri gradnji akumulacijskega bazena HE Brežice 25.8.2015 152.730,58 152.715,94 14,64 152.715,94 0,00
IZVO-R d.o.o. Naroč.109/2015 Izdelava mnenja za primerjavo značilnosti akumulacijskega bazena HE Brežice z ostalimi vodnimi akumulacijami po ponudbi št. 1473-FR/15 z dne 11.08.201527.8.2015 1.464,00 1.464,00 0,00 1.464,00 0,00
P.E.D. SAVA, d.o.o. Pog.6/2015 Izvedba pregleda prisotnosti neekspoldiranih ubojnih sredstev na ureditvenem območju HE Brežice 31.8.2015 23.790,00 23.790,00 0,00 23.790,00 0,00
Savaprojekt d.d. in ERICO d.o.o. Pog.9-ZJN/2015 Izvajanje nadzora naravovarstvenih ureditev pri gradnji akumulacijskega bazena z visokovodnim razbremenilkom za HE Brežice 8.9.2015 226.228,26 226.228,26 0,00 226.228,26 0,00
JHP projektne rešitve d.o.o. Naroč.114/2015 Izdelava pravnega mnenja v zvezi s pravnimi in finančnimi podlagami za podpsi pog. gradnja akumulacijsekga bazena HE Brežice 27.8.2015 3.977,20 3.977,20 0,00 3.977,20 0,00
Skupina ponudnikov:IRGO, IRGO Consulting, Zavod za gradbeništvo in GI ZRMK d.o.o.Pog.3-ZJN/2015 Izvedba zunanje kontrole kvalitete pri gradnji in izvajanje nadzora ob izvedbi monitoringa na akumulacijskem bazenu z visokovodnim razbremenilnikom za HE Brežice23.9.2015 4.574.673,21 4.574.673,21 0,00 4.574.673,17 0,04
Ministrstvo za okolje in prostor odločba:35116-5/2015/1 01031391Odločba za odmero odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča 1.10.2015 78.355,35 78.355,35 0,00 78.355,35 0,00
Zavod "Nepo" za ekologijo, hidrologijo in ihtiologijo Celje Pog.9/2015 Ničelni monitoring stanja manj mobilnih živalskih vrst na območju akumulacijskega bazena HE Brežice 6.10.2015 19.398,00 19.398,00 0,00 19.398,00 0,00
Ministrstvo za okolje in prostor odločba:35105/6/2015/17 Taksa za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo akumulacijskega bazena HE brežice 20.10.2015 7.284,89 7.284,89 0,00 7.284,89 0,00
Zavod Neviodunum, Krško Naroč.162/2015 Obveščanje javnosti na temo izgradnje akumulacijskega bazena HE Brežice v lokalnem časopisu Posavski obzornik v novembru in decembru 201522.10.2015 2.141,84 2.141,84 0,00 2.141,84 0,00
Trata Krško - Toni Tomše s.p. Krško Pog.10/2015 Izvajanje strokovne podpore v projektni pisarni Brežice za projekt infrastrukturnih ureditev HE Brežice 3.11.2015 23.694,23 23.694,23 0,00 23.694,23 0,00
PM Partner, d.o.o, Ljubljana Naroč.169/2015 Izvedba izobraževalne delavnice PROJEKTNEGA VODENJA po ponudbi z dne 28.10.2015 2.11.2015 8.784,00 8.784,00 0,00 8.784,00 0,00
MV BIRO Marija Vlahušić s.p. Pog. 11/2015 Strokovna pomoč pri izdelavi projektne dokumentacije za zaščito stanovanjskih in drugih objektov pred negativnimi vplivi podtalnice v Spodnjem starem gradu zaradi gradnje HE Brežice25.11.2015 23.143,40 21.121,71 2.021,69 21.121,71 0,00
Kolortisk d.o.o. Naroč.186/2015 Tiskanje in vezanje blokob Dovoljenje na samokopirnem papirju -blok A4 8.12.2015 359,90 359,90 0,00 359,90 0,00
Skupina ponudnikov ERICO d.o.o., GEORAZ d.o.o., HGEM d.o.o.,KOSTAK d.d in Partner d.o.o.Pog.13-ZJN/2015 Vzpostavitev in izvajanje monitoringa kakovosti in količine podzemne vode na napajalnem območju zajezitve Save za HE Brežice 17.12.2015 524.846,14 424.137,27 100.708,87 389.371,92 34.765,35
ŠTROMI, Tomi Meglič s.p. Naroč.21/2016 Video projekcija izgradnje HE Brežice 4.2.2016 1.464,00 1.464,00 0,00 1.464,00 0,00
Albin Pečnik s.p. Naroč.7/2016 Vizualizacija predvidenih ureditev na območju porečja Krke 11.1.2016 8.509,50 6.910,00 1.599,50 6.910,00 0,00
Savaprojekt d.d. Pog.3/2016 Izvajanje  gradbenega nadzora posameznih del pri gradnji akumulacijskega bazena z visokovodnim razbremenilnikom za HE Brežice19.2.2016 23.790,00 23.790,00 0,00 23.790,00 0,00
BORKO Krško-Borislav Žigič s.p. Pog.2/2016 Čiščenje poslovnih prostorov na naslovu CPB 28, Brežice 3.2.2016 2.142,32 2.142,32 0,00 2.142,32 0,00
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PREDMET POGODBE

Opis

HE BREŽICE Ustanovna vlaganja
Geofoto d.o.o. Naroč.28/2016 Priprava končnega elaborata za izračun in plačilo odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč zaradi pridobitve gradbenega dovoljenja za HE Brežice3.3.2016 563,64 563,64 0,00 563,64 0,00
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije Naroč.30/2016 Izvedba predhodnih arheoloških raziskav na območju novo odkritih kamnov med nekdanjima deželama Kranjsko in Štajersko na obmo8.3.2016 986,00 986,00 0,00 986,00 0,00
IBE, d.d. Pog.10/2016 Izdelava modela podtalnice za območje DPN za HE Brežice 14.3.2016 17.907,16 17.907,16 0,00 17.907,16 0,00
Avtoline d.o.o. Pog.4/2016 Najem osebnih vozil za izvajanje terenskega dela 15.3.2016 24.302,40 23.546,00 756,40 23.546,00 0,00
Geofoto d.o.o. Naroč.37/2016 Izdelava geodetskega načrta za potrebe izdelave PID dokumentacije od rečnega profila 750750 do profila 749500 15.3.2016 11.285,00 11.285,00 0,00 11.285,00 0,00
Ministrstvo za okolje in prostor odločba:35116-5/2015/2 1093-09Odločba za odmero odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča 17.3.2016 3.840.576,74 3.840.576,74 0,00 3.840.576,74 0,00
Zavod Neviodunum, Krško Naroč.43/2016 Sodelavanje pri obveščanju javnosti v lokalnem časopisu Posavski obzornik v letu 2016 po ponudbi št.18/2016 z dne 14.03.2016 29.3.2016 6.425,50 6.425,51 -0,01 6.425,51 0,00
Univerza v Ljubljani,Fakulteteta za gradbeništvo in geodezijoPog.1/2016 Hidravlična analiza stanja faznosti gradnje HE Brežice in analiza končnega stanja prostorsko predvidenih ureditev 6.4.2016 9.686,80 9.686,80 0,00 9.686,80 0,00
Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana Naroč.44/2016 Izvedba enoletnega monitoringa populacije hrošča škrlatnega kukuja na nadomestnih habitatih HE Brežice po ponudbi št.280/2016 z dne 25.03.201630.3.2016 5.747,66 5.747,66 0,00 5.747,66 0,00
DMS d.o.o. Golnik Pog.2-ZJN/2016 Izvedba monitoringa objektov na levem bregu reke Save na območju HE Brežice 19.4.2016 137.261,71 137.261,71 0,00 137.261,71 0,00
SNEDIM d.o.o Naroč.53/2016 Pregled kurilne naprave na zemeljski plin ( letni pregled in meritve) za pisarno na lokaciji Ceste prvih borcev 28 v Brežicah 19.4.2016 56,12 56,12 0,00 56,12 0,00
Telekom Slovenije, d.d. Pog.10892397 Pogodba o naročniškem razmerju za uporabo širokopasovnih storitev SiOL 19.4.2016 1.702,70 1.702,70 0,00 1.620,72 81,98
Fotografika Boštjan Colarič s.p. Naroč.59/2016 Slikovno in video gradivo na projektu HE Brežice po predračunu št.2016-32 z dne 03.05.2016 9.5.2016 2.928,00 2.928,00 0,00 2.928,00 0,00
ZAVAS, d.o.o. Naroč.62/2016 Naročilo osebne varovalne opreme po ponudbi št.PP016-02428 z dne 07.04.2016 9.5.2016 1.772,98 1.772,98 0,00 1.772,98 0,00
Zavod NEPO za ekologijo, hidrologijo in ihtiologijo Naroč.63/2016 Izdelava monitoringa vodnih organizmov na območju od obstoječega cestnega mostu v Krškem gorvodno v dolžini 1250 m ob izvedbi del poglabljanja struge reke Save po ponudbi z dne 04.05.20169.5.2016 4.684,80 4.684,80 0,00 4.684,80 0,00
Multimedijske storitve, Albin Pečnik s.p.  Naroč.64/2016 Izdelava vizualizacije protipoplavnih ukrepov na območju Šentlenart in Gornji Lenart po ponudbi št.16-0003 z dne 26.04.2016 9.5.2016 5.453,40 4.425,00 1.028,40 4.425,00 0,00
Ribiška družina Brestanica - Krško Pog. o odškodnini Pog. o odškodnini zaradi škode na ihtiofavni reke Save Brestaniškega ribiškega okolja 27.5.2016 5.794,33 5.794,33 0,00 5.794,33 0,00
INŽENIRING VABA d.o.o. Pog.87/2016 Izvajanje storitev nadzornika posameznih del gradbene stroke pri izvedbi mostu M2 in M3 na potoku Močnik in mostu M1 na potoku Struga na obmo13.6.2016 9.760,00 9.760,00 0,00 9.760,00 0,00
Kolortisk d.o.o. Naroč.95/2016 Tiskanje in vezanje 58 blokov "Dovoljenje" na samokopirnem papirju - blok A4 15.7.2016 396,61 396,61 0,00 396,61 0,00
PM Partner, d.o.o, Ljubljana Pog.14/2016 Izdelava modela akumulacijskega bazena z visokovodnim razbremenilnikom za HE Brežice 6.9.2016 24.131,60 24.131,60 0,00 24.131,60 0,00
IRGO, inštitut za rudarstvo Naroč.105/2016 Izvajanje nadzora posameznih del gradbene stroke v območju NEK pri gradnji akum. Bazena z visokovodnim razbremenilnikom za HE Brežice po ponudbi z dne 23.8.2016  2.9.2016 6.084,14 0,00 6.084,14 0,00 0,00
Notar Boris Pavlin Naroč.107/2016 Priprava prodajnih pogodb v obliki notarskega zapisa v zadevi Pesje 20, vključno z vpisom v zemljiško knjigo 15.9.2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ministrstvo za okolje in prostor pl.nalog.35105-74/2016/3 Upravna taksa za gradbeno dovoljenje za gradnjo prehoda za vodne organizme v sklopu HE Brežice 30.9.2016 794,62 794,62 0,00 794,62 0,00
IBE, d.d. Pog.10-ZJN/2016 Izdelava projektne dokumentacije za nadvišanje nasipa ob Potočnici 7.10.2016 21.684,54 21.684,53 0,01 21.684,53 0,00
GR Investicije d.o.o. Pog.15/2016 Izvedba monitoringa vplivov zalednih in talnih voda na objekte - desni breg HE Brežice 27.10.2016 24.236,52 19.327,24 4.909,28 19.327,24 0,00
MV BIRO Marija Vlahušić s.p. Naroč.117/2016 Strokovno sodelovanje pri izvajanju monitoringa negativnih vplivov talnih in drugih zalednih voda na objekte na območju desnega brega reke Save na HE Brežice6.10.2016 11.943,80 8.360,66 3.583,14 8.360,66 0,00
Ministrstvo za okolje in prostor odločba:35116-4/2016/1 1093-11Odločba za odmero odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča 18.10.2016 36.412,53 36.412,53 0,00 36.412,53 0,00
Zavod za gozdove Slovenije Odl.3408-08-2206-U085/16 Stroški postopka po odločbi za krčitev gozda zaradi gradnje akumulacijskega bazena HE Brežice 26.10.2016 14,58 14,58 0,00 14,58 0,00
Zavod za gozdove Slovenije Odl.3408-08-2206-U084/16 Stroški postopka po odločbi za krčitev gozda zaradi gradnje akumulacijskega bazena HE Brežice 26.10.2016 14,58 14,58 0,00 14,58 0,00
Savaprojekt d.d. Pog.18/2016 Izdelava projektne dokumentacije mest za odvzem vode za potrebe namakanja v sklopu izgradnje akumulacijskega bazena z visokovodnim razbremenilnikom HE Brežice21.11.2016 18.287,80 18.287,80 0,00 18.287,80 0,00
Fakulteta za energetiko Univerza v Mariboru Pog.17/2016 Izdelava računskega modela gladinskega stanja dolvodno od HE Brežice 28.11.2016 24.339,00 24.339,00 0,00 24.339,00 0,00
AFIRMAT Jože Žičkae s.p. Pog.16/2016 Izvajanje gradbenega nadzora posameznih del pri gradnji akumulacijskega bazena dolvodno od HE Brežice in zaščite podvozov pod avtocesto7.12.2016 19.995,00 17.080,00 2.915,00 17.080,00 0,00
Elektro Celje, d.d. Pog.1062971-1 Distribucija električne energije za merilno mesto št.2-8012331, Visokovodni razbremenilnik Vrbina BŠ, 8270 Krško 8.12.2016 2.994,67 2.994,67 0,00 2.994,67 0,00
BORKO Krško-Borislav Žigič s.p. Pog.1/2017 Čiščenje poslovnih prostorov na naslovu CPB 28, Brežice 26.1.2017 2.366,80 2.366,80 0,00 2.366,80 0,00
Avtoline d.o.o. Pog.2/2017 Najem osebnih vozil za izvajanje aktivnosti izgradnje na infrastrukturnih ureditvah HE Brežice 4.4.2017 24.302,40 24.302,40 0,00 24.302,40 0,00
Zavod NEPO za ekologijo, hidrologijo in ihtiologijo Pog. 3/2017 Monitoring stanja manj mobilnih živalskih vrst na območju akumulacijskega bazena HE Brežice 24.4.2017 22.570,00 15.799,00 6.771,00 15.799,00 0,00
Zavod Neviodunum, Krško Naroč.32/2017 Obveščanje javnosti na temo izgradnje akumulacijskega bazena HE Brežice v lokalnem časopisu Posavski obzornik v letu 2017 12.4.2017 6.425,50 6.425,50 0,00 6.425,50 0,00
Zavod NEPO za ekologijo, hidrologijo in ihtiologijo Naroč.44/2017 Monitoring populacije hrošča škrlatnega kukuja na nadomestnih habitatih HE Brežice v letu 2017 po ponudbi št. 4/2017 z dne 24.04.201722.5.2017 9.577,00 9.577,00 0,00 9.577,00 0,00
SNEDIM d.o.o Naroč.50/2017 Pregled kurilne naprave na zemeljski plin (letni pregled in meritve) za pisarno na lokaciji Cesta prvih borcev 28 v Brežicah 5.6.2017 56,12 56,12 0,00 56,12 0,00
Ministrstvo za okolje in prostor pl.nalog 35106-24/2017/5 1093-04TSUpravna taksa v postopku izdaje uporabnega dovoljenja za visokovodni razbremenilnik s komandnim objektom za HE Brežice 2.8.2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ministrstvo za okolje in prostor odločba št. 35116-5/2015/3 1093-09Odločba zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča za HE Brežice 25.8.2017 6.950,00 6.950,00 0,00 6.950,00 0,00
HSE INVEST d.o.o. Naroč.71/2017 Izvajanje nadzora posameznih del elektro stroke pri izgradnji prehoda za vodne organizme po ponudbi št.7074 z dne 05.07.2017 28.8.2017 1.281,00 1.281,00 0,00 1.281,00 0,00
Savaprojekt d.d. Naroč.72/2017 Izvajanje nadzora posameznih del gradbene stroke za odvzem vode za potrebe namakanja na akumulacijskem bazenu HE Brežice po ponudbi št.17178-00 z dne 23.8.201728.8.2017 3.660,00 3.660,00 0,00 3.660,00 0,00
Ministrstvo za okolje in prostor Sklep št. 35106-24/2017/10 Sklep o plačilu stroškov strokovnjakom, ki so nastali v postopku izdaje uporabnega dovoljenja za visokovodni razbremenilnik za HE Brežice6.9.2017 2.086,44 2.086,44 0,00 2.086,44 0,00
Geoces, nepremičninski inženiring, Bogdan Jančič s.p. Pog.8/2017 Izdelava projekta za vpis v uradne evidence 27.9.2017 24.143,80 24.143,80 0,00 24.143,80 0,00
Ministrstvo za okolje in prostor Sklep št. 35106-40/2017/11 TŠ Sklep o plačilu stroškov  nastalih v postopku izdaje uporabnega dovoljenja za akumulacijski bazen za HE Brežice 23.10.2017 671,00 671,00 0,00 671,00 0,00
Geofoto d.o.o. Naroč. 94/2017 Stabilizacija referenčnih točk na akumulacijskem bazenu HE Brežice po ponudbi št.262/2017 z dne 20.10.2017 14.11.2017 11.821,80 11.821,80 0,00 11.821,80 0,00
Savaprojekt d.d. Naroč.100/2017 Izvedba izvlečka PZI dokumentacije za izvedbo ureditev ob Veterinarski bolnici Brežice zaradi izgradnje povezovalne ceste Prešernova cesta - Dobovska cesta11.12.2017 1.213,90 1.213,90 0,00 1.213,90 0,00
Colector d.o.o. Naroč.101/2017 Strokovni nadzor posameznih del-strijnih del za obseg gradnje protipoplavnih ureditev na območju Krške vasi in Velikih Malenc po ponudbi št.0031-2017 z dne 9.10.201715.12.2017 5.620,00 3.934,00 1.686,00 3.934,00 0,00
Ministrstvo za okolje in prostor Sklep št. 35106-45/2017/6 Sklep o plačilu stroškov, ki so nastali v postopku izdaje uporabnega dovoljenja za prehod za vodne organizme v sklopu HE Brežice15.12.2017 536,80 536,80 0,00 536,80 0,00
Irgo Consulting d.o.o. Pog. 13/2017 Monitoring akumulacijskega bazena pri HE Brežice v fazi poskusnega obratovanja za obdobje 1 leta 21.12.2017 23.611,39 0,00 23.611,39 0,00 0,00
ECE, d.o.o. Pog.739357/2018/1-HBOA Dobava električne energije za poslovni prostor Brežice in Visokovodni razbremenilnik Vrbina 3.1.2018 1.147,01 1.147,01 0,00 1.147,01 0,00
BORKO Krško-Borislav Žigič s.p. Pog.1/2018 Čiščenje poslovnih prostorov na naslovu CPB 28, Brežice 17.1.2018 2.420,48 2.420,48 0,00 2.420,48 0,00
Avtoline d.o.o. Pog.2/2018 Najem osebnih vozil za izvajanje aktivnosti izgradnje na infrastrukturnih ureditvah HE Brežice 29.3.2018 24.156,00 22.143,00 2.013,00 22.143,00 0,00
SNEDIM d.o.o Naroč.30/2018 Pregled kurilne naprave na zemeljski plin, letni pregled in meritve v poslovnih prostorih na lokaciji Ceste prvih borcev 28 v Brežicah 11.4.2018 60,12 60,12 0,00 60,12 0,00
Geofoto d.o.o. Pog.4/2018 Geodetski nadzor pri izvedbi protipoplavne zaščite Krške vasi in Velikih Malenc 13.4.2018 21.862,40 21.862,40 0,00 21.862,40 0,00
Termoelektrarna Brestanica d.o.o. Naroč.36/2018 Izdelava dodatka k varnostnemu načrtu za izgradnjo jezovne zgradbe LOT 2 HE Brežice - Izdelava 20kV dovoda za potebe lastne rabe elektrarne po ponudbi št.PON-TEB-2018/02 z dne 20.04.201824.4.2018 756,40 756,40 0,00 756,40 0,00
IBE, d.d. Naroč.38/2018 Izdelava TOP (Turnover Package) za modifikacijo NEK 1191-AB-L po ponudbi št.1/84/2018 z dne 04-04-2018 4.5.2018 4.819,00 4.819,00 0,00 4.819,00 0,00
Zavod "Nepo" za ekologijo, hidrologijo in ihtiologijo Celje Naroč.40/2018 Monitoring populacije hrošča škrlatnega kukuja na nadomestnih habitatih HE Brežice v letu 2018 po ponudbi  z dne 9.05.2018 14.5.2018 9.394,00 9.394,00 0,00 9.394,00 0,00
Zavod Neviodunum, Krško Naroč.45/2018 Obveščanje javnosti o aktivnostih na projektih izgradnje HE na Spodnji Savi v časopisu Posavski obzornik v letu 2018 17.5.2018 6.425,50 4.283,68 2.141,82 4.283,68 0,00
Skupina ponudnikov IRGO, IRGO CONSULTING d.o.o.in Zavod za gradbeništvo SlovenijePog. 2-ZJN/2018 Izvajanje zunanje kontrole investitorja v letih 2018/2019 28.5.2018 563.315,77 370.940,33 192.375,44 340.535,38 30.404,95
CV KONCEPT Multimedija d.o.o. Naroč .50/2018 Obveščanje javnosti o aktivnostih na projektih izgradnje HE na Spodnji Savi v televizijski oddaji "Vodni krog Močnika/Brežice" po ponudbi št. 29/18 z dne 4.6.201813.6.2018 3.660,00 3.660,00 0,00 3.660,00 0,00
Zavod NEPO za ekologijo, hidrologijo in ihtiologijo Naroč .53/2018 Monitoring prehoda za vodne organizme akumulacijskega bazena HE Brežice po ponudbi št.3/2018 z dne 29.06.2018 16.7.2018 9.272,00 9.272,00 0,00 9.272,00 0,00
VR PROJEKTI, Vladimir Rostohar s.p., Golek 4, 8270 KrškoNaroč .54/2018 Izdelava projekta izvedenih del (PID), navodila za obratovana in vzdrževanje (NOV) in projektantski nadzor pri "izgradnji črpališč 16.7.2018 11.895,00 11.895,00 0,00 11.895,00 0,00
Savaprojekt d.d. Naroč .56/2018 Priprava strokovnih podlag in IDP za 2 x črpališča za potrebe kmetijsktva na HE Brežice po ponudbi št. 18139-00 z dne 29.06.201816.7.2018 9.638,00 9.638,00 0,00 9.638,00 0,00
RS MOP Direktorat za prostor, graditev in stanovanja Odl.35116-7/2018/1/1093-09 Odločba za plačilo odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča v zvezi z izdajo dopolnilnega gradb.dovoljenja za gradnjo protipoplavne zaš31.8.2018 49.917,00 49.917,00 0,00 49.917,00 0,00
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko Pog.7/2018 Izdelava modela visokovodnega razbremenilnika in prikaz na akumulacijskem bazenu HE Brežice 17.9.2018 24.363,00 24.363,00 0,00 24.363,00 0,00
Geofoto d.o.o. Pog.10/2018 Izvedba batimetričnega snemanja akumulacijskega bazena HE Brežice 8.10.2018 23.912,00 23.912,00 0,00 23.912,00 0,00
Zavod RS za varstvo narave Ljubljana Naroč.71/2018 Izdelava vsebin za informacijske table v sklopu HE Brežice po ponudbi št.8-VII-254/1-0-18/Mda z dne 01.06.2018 5.10.2018 5.446,08 5.446,08 0,00 5.446,08 0,00
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HE BREŽICE Faza izvedbe 0
SŽ Infrastruktura, d.o.o. Pogodba Sodelovanje upravljalca JŽI pri obnovi prepusta v km 466+899,Krško 13.12.2018 22.936,98 0,00 22.936,98 0,00 0,00
IRGO Consulting d.o.o. Pog.12/2018 Monitoring akumulacijskega bazena  HE Brežice v fazi poskusnega obratovanja 24.12.2018 23.611,39 23.611,39 0,00 23.611,39 0,00
BORKO Krško-Borislav Žigič s.p. Pog.13/2018 Čiščenje poslovnih prostorov v letu 2019 na naslovu CPB 28, Brežice 22.12.2018 1.480,64 1.480,64 0,00 1.256,64 224,00
ECE, d.o.o. Pog.765190/2019/1-AJR Dobava električne energije za poslovni prostor  na naslovu CPB 28, Brežice za leto 2019 1.1.2019 416,43 416,43 0,00 327,64 88,79
Savaprojekt d.d. Pog.9-ZJN/2018 Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo dveh črpališč za namakanje na območju HE Brečice 4.1.2019 308.229,34 269.376,24 38.853,10 269.376,24 0,00
SNEDIM d.o.o Naroč.25/2019 Pregled kurilne naprave na zemeljski plin (letni pregled in meritve) za pisarno na lokaciji Cesta prvih borcev 28 v Brežicah 11.4.2019 60,12 60,12 0,00 60,12 0,00
Avtoline d.o.o. Pog.2/2019 Najem osebnih vozil za izvajanje aktivnosti izgradnje na infrastrukturnih ureditvah HE Brežice 16.5.2019 24.156,00 15.097,50 9.058,50 11.071,50 4.026,00
Reklame Vikom Mojca Libenšek s.p. Naroč.34/2019 Oblikovanje info tabel na območju akumulacijskega bazena HE Brežice 14.5.2019 1.317,60 1.317,60 0,00 1.317,60 0,00
Colector d.o.o. Pog.28/2019 Izvajanje strokovnega nadzora posameznih del - strojni nadzor pri izgradnji črpališč za namakanje kmetijskih površin na območ 17.5.2019 8.970,00 4.186,00 4.784,00 4.186,00 0,00
Prevajalska agencija Julija d.o.o. Obirska 4, 1000 LjubljanaNaroč.44/2019 Prevod besedila za info table na HE Brežice iz slovenščine v angleški jezik po ponudbi št. Q-19-0007053-01 z dne 19.06.2019 20.6.2019 507,39 442,52 64,87 442,52 0,00
Zavod Neviodunum, Krško Naroč.45/2019 Informiranje javnosti o izvajanju infrastrukturnih ureditev na HE Brežice 20.6.2019 3.901,19 1.300,40 2.600,79 1.300,40 0,00
Savaprojekt d.d. Pog.3/2019 Izvedba nadzora naravovarstvenih ureditev v fazi poskusnega obratovanja v letu 2019 11.7.2019 24.107,20 24.107,20 0,00 10.687,20 13.420,00
Eplan d.o.o. Naroč.50/2019 Novelacija investicijskih programov za HE Arto Blanca, HE Krško in HE Brežice po ponudbi št.60/2019 z dne 25.07.2019 31.7.2019 3.993,79 0,00 3.993,79 0,00 0,00
Elektro Celje, d.d., Distribucijska enota Krško, Cesta 4.julija 32, 8270 KrškoNaroč.55/2019 Zakoličba trase kablovoda 20 KV oznake SŽ1 in SŽ2 iz RTP Krško do ERP na HE Brežice v okviru Ureditve Potočnice po ponudbi z dne 28.8.201929.8.2019 83,42 83,42 0,00 83,42 0,00
Umetnost besede, Jasmina Spahalić, s.p. Pog.39/2019 Izvajanje uredniških storitev pri izdaji knjige 10.7.2019 4.913,81 4.913,81 0,00 0,00 4.913,81
Božnar in partner, vizije tiska d.o.o., Ljubljana Naroč.72/2019 Oblikovanje monografije SPODNJA SAVA po ponudbi z dne 11.4.2019 7.11.2019 3.019,50 3.019,50 0,00 0,00 3.019,50
Božnar in partner, vizije tiska d.o.o., Ljubljana Naroč.74/2019 Izdelava tiskovine knjige "Monografija SPODNJA SAVA" po ponudbi z dne 25.10.2019 8.11.2019 9.064,60 9.064,60 0,00 0,00 9.064,60
Prevajanje Dean Zagorac, s.p., Borovnica Naroč.76/2019 Prevod knjige "Monografija SPODNJA SAVA" po ponudbi št.08/2019 z dne 13.5.2019 11.11.2019 972,40 972,40 0,00 972,40 0,00
Vesna Hauschild, s.p. Naroč.79/2019 Prevod knjige "Monografija SPODNJA SAVA" po ponudbi z dne 15.11.2019 18.11.2019 795,00 795,00 0,00 795,00 0,00
Evrosad d.o.o. Krško Sporazum o povrnitvi vlaganj Sporazum o povrnitvi vlaganj v črpališče Stara vas na desnem bregu reke Save na območju HE Brežice 10.10.2019 85.028,65 85.028,65 0,00 0,00 85.028,65
INŽENIRING VABA d.o.o. Naroč.88/2019 Sodelovanje v komisiji za strokovni tehnični pregled (STP) zgrajene infrastrukture na HE Brežice 5.12.2019 1.098,00 1.098,00 0,00 0,00 1.098,00
Reklame Vikom Mojca Libenšek s.p. Naroč.90/2019 Izdelava in postavitev informativnih tabel na akumulacijskem bazenu HE Brežice po ponudbi št.128-2019 z dne 13.12.2019 16.12.2019 11.821,80 11.821,80 0,00 0,00

Opis Z DDV

HE BREŽICE Faza izvedbe 117.110.634,69 111.739.624,56 5.371.010,13 111.133.749,72 605.874,84
OŠTIR, prevozništvo in storitve d.o.o. Pog.9/2014 Izvedba dostopne ceste na gradbišče HE Brežice iz smeri Krška vas 30.6.2014 44.084,70 44.084,70 0,00 44.084,70 0,00
HPG Brežice d.o.o. Pog.11-ZJN/2014 Izvedba gradbenih del v sklopu arheoloških raziskav na HE Brežice 19.8.2014 431.484,87 431.484,87 0,00 431.484,87 0,00
Kostak d.d. Pog.3-ZJN/2014 Izvedba "Priključek na 20 kV omrežje - TP Brežice Jutranjka (1.FAZA) 8.5.2014 30.475,49 30.475,49 0,00 30.475,49 0,00
STRABAG AG Podružnica ljubljana Pog.22-ZJN/2014 Dostopna cesta od Dobovske do Prešernove Ceste 3.10.2014 475.488,85 475.488,85 0,00 475.488,85 0,00
GRAD-DOM d.o.o. Pog.25/2014 Izvedba čiščenja in ureditve območja ob železniški progi v km od 461+000 km do km 465+200 na odseku proge Brežice-Krško (leva stran proge)2.12.2014 38.839,31 38.839,31 0,00 38.839,31 0,00
VVHT Marko Cvelbar s.p. Pog.2/2015 Izvedba preselitve obstoječega habitata na nadomestno lokacijo 22.5.2015 22.969,86 22.969,86 0,00 22.969,86 0,00
VVHT Marko Cvelbar s.p. Naroč.66/2015 Izvedba preselitve obstoječega habitata na NH3 22.5.2015 5.497,30 5.497,30 0,00 5.497,30 0,00
Rafael d.o.o Pog.7/2015 Ureditev habitata NH6 22.7.2015 46.500,00 46.500,00 0,00 46.500,00 0,00
Zavod "Nepo" za ekologijo, hidrologijo in ihtiologijo Celje Naroč.124/2015 Postavitev netopirnic 15.9.2015 10.370,00 10.370,00 0,00 10.370,00 0,00
RIKO d.o.o. Pog.24-ZJN/2014 Gradnja akumulacijskega bazena z visokovodnim razbremenilnikom za HE Brežice 22.9.2015 115.595.484,26 110.224.674,47 5.370.809,79 109.618.799,63 605.874,84
P.E.D. SAVA, d.o.o. Pog.8/2015 Izlov avtohtonih vrst želv v letu 2015 v sklopu HE Brežice 28.9.2015 22.818,88 22.814,00 4,88 22.814,00 0,00
Zavod "Nepo" za ekologijo, hidrologijo in ihtiologijo Celje Pog.13/2016 Dobava in postavitev netopirnic na območju infrastrukturnih ureditev HE Brežice 23.6.2016 21.813,60 21.813,60 0,00 21.813,60 0,00
Elektro Celje, d.d. Pog.1062971 Pogodba o priključitvi na distribucijski sistem za objekt razbremenilnik 25.8.2016 9.249,01 9.249,01 0,00 9.249,01 0,00
NIVO EKO, d.o.o. Okvirni sporaz.št.12-ZJN/2016 Okvirni sporazum za izvajanje javnega naročila "Izvedba omilitvenih ukrepov za zaščito narave v sklopu izgradnje infrastrukturnih ureditev HE Brežice"17.11.2016 166.180,90 166.092,41 88,49 166.092,41 0,00
NIVO EKO, d.o.o. Pog.4-ZJN/2017 Izvedba nadvišanja nasipa ob Potočnici 13.9.2017 82.547,70 82.440,73 106,97 82.440,73 0,00
OŠTIR, prevozništvo in storitve d.o.o. Naroč.76/2017 Dobava in postavitev ograje in vrat na deponiji sedimentov D3 po ponudbi št.7/2017 z dne 16.08.2017 4.9.2017 3.623,40 3.623,40 0,00 3.623,40 0,00
HPG Brežice d.o.o. Pog.1-ZJN/2018 Ureditev Prešernove ceste od križišča za Dobovsko do HE Brežice 13.4.2018 97.435,17 97.435,17 0,00 97.435,17 0,00
Elektro Celje, d.d. Pog.1119626 Pogodba o priključitvi na distribucijski sistem št.1119626 25.4.2018 1.509,02 1.509,02 0,00 1.509,02 0,00
Elektro Celje, d.d. Pog.1119613 Pogodba o priključitvi na distribucijski sistem št.1119613 25.4.2018 1.509,02 1.509,02 0,00 1.509,02 0,00
Elektro Celje, d.d. Pog.1119646 Pogodba o priključitvi na distribucijski sistem št.1119646 25.4.2018 1.509,02 1.509,02 0,00 1.509,02 0,00
Elektro Celje, d.d. Pog.1085749 Pogodba o priključitvi na distribucijski sistem št.1085749-Črpališče Krška vas 23.5.2019 1.244,33 1.244,33 0,00 1.244,33 0,00
SKUPAJ POGODBE 138.741.943,27 132.177.055,37 6.564.887,90 131.366.404,86 810.650,51
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Priloga 3: Pregled realizacije in plačil za HE Brežice po letih v EUR z DDV  
 

  
 
V letu 2019 smo iz Sklada za Vode prejeli 2.958.520,28 EUR in iz in Integralnega proračuna 2.680.000,00 EUR. 
 
Skupna vrednost zadržanih sredstev, ki smo jih v letu 2018 prejeli s strani Ministrstva za okolje in prostor za podjetje VIADUKT d.d., Zagreb s podružnico v Brežicah, ki je v stečajnem postopku in je kot podizvajalec družbe RIKO d.o.o. 
sodelovala na projektu »Gradnja akumulacijskega bazena z visokovodnim razbremenilnikom za HE Brežice« je znašala 958.868,68 EUR.   
 
Razliko med prejetim sredstvi v letu 2019 s strani Direkcije za okolje in prostor in nakazanimi sredstvi izvajalcem za izvedena dela na infrastrukturnih ureditvah za HE Brežice  v višini  513.213,15 EUR predstavlja vrednost zadržanih sredstev 
za družbo VIADUKT d.d., Zagreb s podružnico v Brežicah, ki smo jih nakazali po izvensodnih poravnavah v letu 2019 podizvajalcema družbe VIADUKT d.d. Erste Factoring d.o.o. in Žarn Krško d.o.o., prejeli pa smo jih od Ministrstva za okolje 
in prostor v letu 2018. Zoper j.p. Infra d.o.o. tečeta pravdna postopka z GK SKUPINA d.o.o. in Pomgrad d.d., zato razliko zadržanih sredstev v višini 440.655,53 EUR javno podjetje še ni nakazalo  (glej točko 3.2.9.8, str. 91, 92 Letnega 
poročila 2019).                 
  
 
 

v EUR z DDV 

Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano
Z DDV 1.664.132,00 11.732,68 4.531.881,88 6.118.939,24 7.423.913,40 6.866.329,67 90.043.571,19 83.841.257,82 16.917.876,08 16.378.175,58 9.210.770,99 11.998.236,44 2.384.909,83 6.151.733,43 132.177.055,37 131.366.404,86

Skupaj z DDV 1.664.132,00 11.732,68 4.531.881,88 6.118.939,24 7.423.913,40 6.866.329,67 90.043.571,19 83.841.257,82 16.917.876,08 16.378.175,58 9.210.770,99 11.998.236,44 2.384.909,83 6.151.733,43 132.177.055,37 131.366.404,86

Viri financiranja Leto 2013 Leto 2014 Leto 2015 Leto 2016 Leto 2017 Leto 2018 Leto 2019 Skupaj
Vodni sklad 2013 

(200.000,00)
11.732,68 188.267,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

Podnebni sklad 2013 
(1.500.000,00)

0,00 1.464.132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.464.132,00

Vodni sklad 2014 
(4.934.446,00)

0,00 4.466.539,92 467.906,08 0,00 0,00 0,00 0,00 4.934.446,00

Sklad za Podnebne 
spremembe 2015 

(6.700.000,00)

0,00 0,00 6.398.423,59 301.576,42 0,00 0,00 0,00 6.700.000,01

Sklad za vode 2015 
(637.709,00)

0,00 0,00 0,00 637.709,00 0,00 0,00 0,00 637.709,00

Integralni proračun 2016 
(5.600.100,00)

0,00 0,00 0,00 5.600.100,00 0,00 0,00 0,00 5.600.100,00

Sklad za vode 2016 
(11.350.000,00)

0,00 0,00 0,00 11.350.000,00 0,00 0,00 0,00 11.350.000,00

Sklad za Podnebne 
spremembe 2016 
(16.000.000,00)

0,00 0,00 0,00 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000.000,00

Infrastruktura HE Brežice-
Namenski vir 2016 
(40.683.619,00)

40.683.619,00 0,00 0,00 0,00 40.683.619,00

Sklad za vode 2016 
(10.000.000,00)

0,00 0,00 0,00 9.268.253,40 731.746,60 0,00 0,00 10.000.000,00

Infrastruktura za HE 
Brežice(10.600.100,00)

0,00 0,00 0,00 0,00 10.600.100,00 0,00 0,00 10.600.100,00

Infrastruktura za HE 
Brežice(3.825.599,00)

0,00 0,00 0,00 0,00 3.825.599,00 0,00 0,00 3.825.599,00

Sklad za vode 2017 
(3.000.000,00)

0,00 0,00 0,00 0,00 1.220.729,98 86.586,30 0,00 1.307.316,28

Infrastruktura za HE 
Brežice(4.589.512 EUR)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.589.512,00 0,00 4.589.512,00

Sklad za vode 2018 
(7.590.488,00)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.636.619,32 513.213,15 7.149.832,47

Sklad za vode 2018 
(1.692.683,72)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685.518,82 201.081,64 886.600,46

Infrastruktura za HE 
Brežice (2.680.000 EUR)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.680.000,00 2.680.000,00

Sklad za vode 2019 
(7.627.598,26 EUR)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.757.438,64 2.757.438,64

SKUPAJ 11.732,68 6.118.939,24 6.866.329,67 83.841.257,82 16.378.175,58 11.998.236,44 6.151.733,43 131.366.404,86

Tabela 2 : Pregled virov financiranja za HE Brežice po letih v EUR z DDV 

Leto 2017 Leto 2018 Leto 2019 SKUPAJ
HE BREŽICE

Leto 2013 Leto 2014 Leto 2015 Leto 2016

Tabela 1: Pregled realizacije in plačil za HE Brežice po letih
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Priloga 4: Primerjava realizacije vlaganj za HE Brežice na dan 31.12.2019 s Programom infrastrukturnih ureditev za HE Brežice 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  v EUR z DDV  

 
 

Angaž./Kon č.oc. Reliz/Kon č.oc.

št.Pr. SM OPIS UREDITVE vodna državna lokalna SKUPAJ vodna državna lokalna SKUPAJ vodna državna lokalna SKUPA J vodna državna lokalna SKUPAJ % %

HE BREŽICE 115.879.337,00 3.957.366,00 3.926.222,00 123.762.926,00 138.741.943,27 125.014.469,11 1.863.730,10 2.913.946,33 129.792.145,54 1.688.484,46 1.745,38 694.679,99 2.384.909,83 126.702.953,57 1.865.475,48 3.608.626,32 132.177.055,37 112,10 106,80
0 40001 Ustanovna vlaganja 18.653.830,00 0,00 0,00 18.653.830,00 22.561.441,85 21.138.233,46 520.378,65 96.489,11 21.755.101,22 -860.432,18 83,42 0,00 -860.348,76 20.277.801,28 520.462,07 96.489,11 20.894.752,46 120,95 112,01
2 42000 Vplivi na želežniško omrežje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 42200 Vplivi na cestno omrežje 0,00 2.442.078,00 1.519.794,00 3.961.873,00 3.307.277,48 1.274.578,08 1.258.148,85 1.089.845,00 3.622.571,93 0,00 1.661,96 200.903,07 202.565,03 1.274.578,08 1.259.810,81 1.290.748,07 3.825.136,96 83,48 96,55

3,1 42201 Deviacija "JAVNE POTI" na odseku NEK-Šentlenart 0,00 0,00 129.461,00 129.461,00 1.368.307,21 232.617,99 65.308,18 992.409,83 1.290.336,00 0,00 0,00 77.971,21 77.971,21 232.617,99 65.308,18 1.070.381,04 1.368.307,21 1056,93 1056,93
3,2 42300 Dostopna cesta do jezovne zgradbe HE Brežice 0,00 0,00 1.138.197,00 1.138.197,00 572.924,02 475.488,85 0,00 0,00 475.488,85 0,00 0,00 0,00 0,00 475.488,85 0,00 0,00 475.488,85 50,34 41,78

1 42301 Cesta med Dobovsko cesto in centra HESS 0,00 1.138.197,00 1.138.197,00 572.924,02 475.488,85 0,00 97.435,17 572.924,02 0,00 0,00 0,00 0,00 475.488,85 0,00 0,00 475.488,85 50,34 41,78
3,3 42300 Zavarovanje mostnih opornikov 0,00 0,00 252.136,00 252.136,00 167.016,56 44.084,70 0,00 0,00 44.084,70 0,00 0,00 122.931,86 122.931,86 44.084,70 0,00 122.931,86 167.016,56 66,24 66,24

1 42301 Mostovi v bazenu in v območju poglobitve spodnje struge 0,00 0,00 252.136,00 252.136,00 517.859,48 517.859,48 0,00 0,00 517.859,48 0,00 0,00 0,00 0,00 517.859,48 0,00 0,00 517.859,48 205,39 205,39
3,4 42400 Zaščita podvozov pod avtocesto 0,00 1.768.311,00 0,00 1.768.311,00 1.199.029,69 4.527,06 1.192.840,67 0,00 1.197.367,73 0,00 1.661,96 0,00 1.661,96 4.527,06 1.194.502,63 0,00 1.199.029,69 67,81 67,81
3,5 Sanacija javnega cestnega omrežja med in po izgradnji, začasne 

dostopne poti za potrebe izgradnje 0,00 673.767,00 0,00 673.767,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 42600 Vplivi na plovne poti 0,00 861.981,00 0,00 861.981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 42601 Priprava za izgradnjo ladijske prevodnice ob jezovni zgradbi 0,00 861.981,00 0,00 861.981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 43000 Bazen in spodnja struga 70.306.387,00 0,00 0,00 70.306.387,00 98.511.463,91 95.269.086,95 0,00 0,00 95.269.086,95 282.858,05 0,00 0,00 282.858,05 95.551.945,00 0,00 0,00 95.551.945,00 140,12 135,91

5,1 43100 Visokovodno-energetski nasipi 51.223.563,00 0,00 0,00 51.223.563,00 69.464.630,16 69.359.196,65 0,00 0,00 69.359.196,65 105.433,51 0,00 0,00 105.433,51 69.464.630,16 0,00 0,00 69.464.630,16 135,61 135,61
1 43101 Nasipi s tesnitvijo in zavarovanjem brežin 51.223.563,00 0,00 0,00 51.223.563,00 69.464.630,16 69.359.196,65 0,00 0,00 69.359.196,65 105.433,51 0,00 0,00 105.433,51 69.464.630,16 0,00 0,00 69.464.630,16 135,61 135,61

5,2 43200 Ureditev bazena gorvodno od jezu NEK 3.872.941,00 0,00 0,00 3.872.941,00 11.709.202,91 11.658.460,91 0,00 0,00 11.658.460,91 50.742,00 0,00 0,00 50.742,00 11.709.202,91 0,00 0,00 11.709.202,91 302,33 302,33
1 43201 Zavarovanje in ureditev brežin 2.965.741,00 0,00 0,00 2.965.741,00 11.520.539,99 11.469.797,99 0,00 0,00 11.469.797,99 50.742,00 0,00 0,00 50.742,00 11.520.539,99 0,00 0,00 11.520.539,99 388,45 388,45
2 43202 Poglobitev bazena v območju mostu v Krškem 907.200,00 0,00 0,00 907.200,00 188.662,92 188.662,92 0,00 0,00 188.662,92 0,00 0,00 0,00 0,00 188.662,92 0,00 0,00 188.662,92 20,80 20,80

5,3 43300 Ureditve za reguliranje nivoja podzemne vode 5.693.772,00 0,00 0,00 5.693.772,00 4.978.771,02 4.947.507,25 0,00 0,00 4.947.507,25 31.263,77 0,00 0,00 31.263,77 4.978.771,02 0,00 0,00 4.978.771,02 87,44 87,44
5,4 43400 Prelivni objekt v retenzijo na levem bregu 6.212.360,00 0,00 0,00 6.212.360,00 6.794.438,83 6.761.194,06 0,00 0,00 6.761.194,06 33.244,77 0,00 0,00 33.244,77 6.794.438,83 0,00 0,00 6.794.438,83 109,37 109,37

1 43401 Visokovodni razbremenilnik 6.212.360,00 0,00 0,00 6.212.360,00 6.794.438,83 6.761.194,06 0,00 0,00 6.761.194,06 33.244,77 0,00 0,00 33.244,77 6.794.438,83 0,00 0,00 6.794.438,83 109,37 109,37
5,5 43500 Spodnja struga 3.303.750,00 0,00 0,00 3.303.750,00 2.604.902,08 2.542.728,08 0,00 0,00 2.542.728,08 62.174,00 0,00 0,00 62.174,00 2.604.902,08 0,00 0,00 2.604.902,08 78,85 78,85

1 43501 Zavarovanje brežin v območju podslapja 1.403.381,00 0,00 0,00 1.403.381,00 904.650,12 904.650,12 0,00 0,00 904.650,12 0,00 0,00 0,00 0,00 904.650,12 0,00 0,00 904.650,12 64,46 64,46
2 43502 Poglobitev struge 1.900.369,00 0,00 0,00 1.900.369,00 1.700.251,96 1.638.077,96 0,00 0,00 1.638.077,96 62.174,00 0,00 0,00 62.174,00 1.700.251,96 0,00 0,00 1.700.251,96 89,47 89,47
6 43600 Vodne ureditve 1.764.856,00 0,00 0,00 1.764.857,00 1.612.356,68 1.612.249,71 0,00 0,00 1.612.249,71 0,00 0,00 0,00 0,00 1.612.249,71 0,00 0,00 1.612.249,71 91,36 91,35

6,1 43700 Urejanje izlivnih odsekov pritokov 110.357,00 0,00 0,00 110.357,00 94.818,12 94.711,15 0,00 0,00 94.711,15 0,00 0,00 0,00 0,00 94.711,15 0,00 0,00 94.711,15 85,92 85,82
1 43701 Žlapovec 11.760,00 0,00 0,00 11.760,00 12.270,42 12.270,42 0,00 0,00 12.270,42 0,00 0,00 0,00 0,00 12.270,42 0,00 0,00 12.270,42 104,34 104,34
2 43702 Leskoški potok 32.853,00 0,00 0,00 32.853,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 43703 Potočnica 65.744,00 0,00 0,00 65.744,00 82.547,70 82.440,73 0,00 0,00 82.440,73 0,00 0,00 0,00 0,00 82.440,73 0,00 0,00 82.440,73 125,56 125,40
4 43704 Močnik in Struga (v primeru, da ureditev potokov predvidena v RC 

Vrbina ne bo izvedena) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6,2 43800 VV ureditve v zaledju 1.654.499,00 0,00 0,00 1.654.499,00 1.517.538,56 1.517.538,56 0,00 0,00 1.517.538,56 0,00 0,00 0,00 0,00 1.517.538,56 0,00 0,00 1.517.538,56 91,72 91,72

7 44000 Vplivi na energetsko omrežje in sisteme zvez 0,00 650.554,00 29.311,00 679.864,00 165.359,45 69.082,08 66.941,26 29.052,46 165.075,80 0,00 0,00 0,00 0,00 69.082,08 66.941,26 29.052,46 165.075,80 24,32 24,28
7,1 44100 Vpliv na 110 kV omrežje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Vpliv na železnico - SVTK SŽ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7,2 44200 Priključek za lastno rabo HE 0,00 615.875,00 0,00 615.875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 44201 20 kV priključek na TP Jutranjka in priključek na DV 20 kV Brežice- 
Cerklje 0,00 615.875,00 615.875,00 30.475,49 30.475,49 0,00 0,00 30.475,49 0,00 0,00 0,00 0,00 30.475,49 0,00 0,00 30.475,49 4,95 4,95

7,4 44300 Vplivi na obstoječe 20 kV omrežje 0,00 17.601,00 0,00 17.601,00 41.364,82 472,75 40.892,07 0,00 41.364,82 0,00 0,00 0,00 0,00 472,75 40.892,07 0,00 41.364,82 235,01 235,01
7,5 44400 Vplivi na obstoječe NN omrežje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7,6 44500 Telefonsko omrežje 0,00 0,00 0,00 0,00 64.183,03 38.133,84 26.049,19 0,00 64.183,03 0,00 0,00 0,00 0,00 38.133,84 26.049,19 0,00 64.183,03 0,00 0,00
7,7 44600 TK omrežje 0,00 17.078,00 0,00 17.078,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7,8 44700 Optično omrežje 0,00 0,00 29.311,00 29.311,00 29.336,11 0,00 0,00 29.052,46 29.052,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.052,46 29.052,46 100,09 99,12

8 45000 Vplivi na komunalno infrastrukturo 0,00 2.753,00 218.613,00 221.366,00 52.108,82 0,00 15.201,58 36.907,24 52.108,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.201,58 36.907,24 52.108,82 23,54 23,54
8,1 45100 Vplivi na vodooskrbne sisteme 0,00 0,00 19.413,00 19.413,00 12.631,96 0,00 0,00 12.631,96 12.631,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.631,96 12.631,96 65,07 65,07
8,2 45200 Vplivi na obstoječe kanalizacijsko omrežje 0,00 0,00 45.274,00 45.274,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8,3 46000 Vpliv na plinovodno omrežje 0,00 2.753,00 0,00 2.753,00 39.476,86 0,00 15.201,58 24.275,28 39.476,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.201,58 24.275,28 39.476,86 1433,96 0,00
8,4 46200 Vplivi na poslovno cono Vrbina 0,00 0,00 153.925,00 153.925,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 47000 Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino 4.075.527,00 0,00 2.158.504,00 6.234.032,00 10.216.162,13 4.307.419,86 3.059,76 1.401.926,20 5.712.405,82 1.553.830,93 0,00 493.776,92 2.047.607,85 5.861.250,79 3.059,76 1.895.703,12 7.760.013,67 163,88 124,48
9,1 47100 UREDITVE ZA REKREACIJO VZDOLŽ BAZENA                   (deželna 

meja, arheološka lokacija Zasavje) 0,00 103.306,00 103.306,00 136.777,41 89.211,43 0,00 47.565,98 136.777,41 0,00 0,00 0,00 0,00 89.211,43 0,00 47.565,98 136.777,41 132,40 132,40
9,2 47200 DOSTOPI DO VODE                                                              (za zajem 

požarne vode in vode za namakanje) 0,00 0,00 43.187,00 43.187,00 1.471.850,49 0,00 0,00 1.150.165,56 1.150.165,56 0,00 0,00 264.822,85 264.822,85 0,00 0,00 1.414.988,41 1.414.988,41 3408,09 0,00
9,3 47300  DOSTOPI DO VODE (rampe za čolne, za rekreacijo) 12.348,08 9.941,21 0,00 0,00 9.941,21 2.406,87 0,00 0,00 2.406,87 12.348,08 0,00 0,00 12.348,08 0,67 0,00
9,4 47400 UREDITEV VEČNAMENSKIH POTI (vzdolž nasipov skupaj z 

navezavami na obstoječe omrežje poti) 0,00 0,00
9,5 47500 UREDITEV NADOMESTNIH HABITATOV 347.000,00 0,00 0,00 347.000,00 3.715.504,92 1.378.601,48 3.059,76 0,00 1.381.661,24 1.416.836,73 0,00 0,00 1.416.836,73 2.795.438,21 3.059,76 0,00 2.798.497,97 1070,75 806,48
9,6 47503 ZASADITVE DREVNINE                                                        (ob Savi in 

pritokih, na območju nadomestnih  habitatov) 60.666,00 0,00 0,00 60.666,00 173.343,46 173.343,46 0,00 0,00 173.343,46 0,00 0,00 0,00 0,00 173.343,46 0,00 0,00 173.343,46 285,73 285,73
9,7 47600 PREHOD ZA VODNE ORGANIZME

1.564.507,00 0,00 0,00 1.564.507,00 2.216.118,90 1.648.849,52 0,00 0,00 1.648.849,52 78.244,76 0,00 0,00 78.244,76 1.727.094,28 0,00 0,00 1.727.094,28 141,65 110,39
9,8 47700 POSEBNI UKREPI ZA VAROVANJE NARAVE

112.991,00 0,00 0,00 112.991,00 1.500.581,77 936.531,85 0,00 21.768,47 958.300,32 2.496,35 0,00 0,00 2.496,35 939.028,20 0,00 21.768,47 960.796,67 1328,05 850,33
9,9 47710 ZASADITVE RASTLIN OB BAZENU IN NADOMESTNIH HABITATIH 

(plezalke, vrbovi potaknjenci in močvirske rastline) 142.296,00 0,00 0,00 142.296,00 49.476,64 49.476,64 0,00 0,00 49.476,64 0,00 0,00 0,00 0,00 49.476,64 0,00 0,00 49.476,64 34,77 34,77
9,10 47720 SANACIJA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ 0,00 0,00 2.012.011,00 2.012.011,00 892.954,49 0,00 0,00 182.426,19 182.426,19 0,00 0,00 228.954,07 228.954,07 0,00 0,00 411.380,26 411.380,26 44,38 20,45
9,11 47722 ZATRAVITVE (ob nadomestnih habitatih, rekreacijskih območjih) 0,00 0,00 0,00 0,00 75.310,49 21.464,27 0,00 0,00 21.464,27 53.846,22 0,00 0,00 53.846,22 75.310,49 0,00 0,00 75.310,49 0,00 0,00

10 Vplivi na NEK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 48000 Protipoplavna zaš čita 8.953.263,00 0,00 0,00 8.953.263,00 2.315.772,95 1.343.818,97 0,00 259.726,32 1.603.545,29 712.227,66 0,00 0,00 712.227,66 2.056.046,63 0,00 259.726,32 2.315.772,95 25,87 25,87
1 48100 Zavarovanje območja Krška vas in Velikih Malenc 6.841.452,00 0,00 0,00 6.841.452,00 2.315.772,95 1.343.818,97 0,00 259.726,32 1.603.545,29 712.227,66 0,00 0,00 712.227,66 2.056.046,63 0,00 259.726,32 2.315.772,95 33,85 33,85
2 48200 Ureditev Močnika skozi Zgornjo Pohanco 875.654,00 0,00 0,00 875.654,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 48300 Ureditev Žlapovca skozi Krško 325.419,00 0,00 0,00 325.419,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 48400 Ureditev Potočnice v Stari vasi pri Krškem 910.738,00 0,00 0,00 910.738,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1--12 Nepredvidena dela 12.125.474,00 0,00 0,00 12.125.474,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VIRI FINANCIRANJA 123.762.926,00 138.741.943,27 125.014.469,11 1.863.730,10 2.913.946,33 129.792.145,54 1.688.484,46 1.745,38 694.679,99 2.384.909,83 126.702.953,57 1.865.475,48 3.608.626,32 132.177.055,37 112,10 106,80

42.714.976,00 36.173.535,35 635.196,29 1.620.103,93 38.428.835,57 1.232.438,21 0,00 142.330,04 1.374.768,25 37.405.973,56 635.196,29 1.762.433,97 39.803.603,82 0,00 93,18

24.164.131,00 24.142.733,76 16.464,41 4.933,83 24.164.132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.142.733,76 16.464,41 4.933,83 24.164.132,00 0,00 100,00

16.200.200,00 22.267.544,41 1.212.069,40 1.154.030,47 24.633.644,28 2.120.185,62 1.745,38 539.735,70 2.661.666,70 24.387.730,03 1.213.814,78 1.693.766,17 27.295.310,98 0,00 168,49

Infrastruktura za HE Brežice - Namenski vir 40.683.619,00 40.548.740,90 0,00 134.878,10 40.683.619,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.548.740,90 0,00 134.878,10 40.683.619,00 0,00 100,00

1.881.914,69 0,00 0,00 1.881.914,69 -1.664.139,37 0,00 12.614,25 -1.651.525,12 217.775,32 0,00 12.614,25 230.389,57 0,00 0,00

1.848.067,00

Zadržana sredstva po pogodbah

Integralni proračun
Skad za podnebne spremembe

 Skupaj realizacja do 31.12.2019

Sklad za vode

Končna ocena HE Brežice ANGAŽIRANO - 
sklenjene pogodbe

Realizacija od 01.01.- 31.12.2019Skupaj realizacija do 31.12.2018

1.848.067,00 0,00 0,00
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Priloga 5: Primerjava realizacije vlaganj za HE Brežice na dan 31.12.2019 s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2019 

   

 PN 2019 (v EUR vključno z DDV)

OPIS UREDITVE 

Vlaganja po  
programu infr. 

ureditev - teko će 
cene

Realizacija do 
31.12.2018

Skupaj 
ocenjena 

realizacija do 
31.12.2019

Sk. ocenjena 
real.do 31.12.2019/ 
vlaganja po prog. 

inf. ured.

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1 Ustanovna vlaganja 18.653.830 21.755.101 34.681 25.000 25.000 25.000 50.000 25.000 0 184.681 21.939.782 117,62%
3 Vplivi na cestno omrežje 3.961.873 3.622.572 100.000 100.000 150.000 150.000 50.000 0 550.000 4.172.572 105,32%
4 Vpliv na plovne poti 861.981 0 0 0 0 0,00%
5 Bazen in spodnja struga 70.306.387 95.269.087 3.764.532 0 3.764.532 99.033.619 140,86%
6 Vodne ureditve 1.764.855 1.612.249 250.000 250.000 248.362 0 748.362 2.360.611 133,76%
7 Vplivi na energetsko omrežje in sistemi zvez 679.864 165.076 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 0 12.500 177.576 26,12%
8 Vplivi na komunalno inrastrukturo 221.366 52.109 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 25.000 77.109 34,83%
9 Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino 6.234.032 5.712.406 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 25.000 5.737.406 92,03%

11 Protipoplavna zaščita 8.953.264 1.603.545 250.000 150.000 150.000 50.000 150.000 150.000 200.000 200.000 275.000 0 1.575.000 3.178.545 35,50%
SKUPAJ: 111.637.452 129.792.145 134.681 287.500 3.914.532 187.500 50.000 537.500 550.000 660.862 250.000 312.500 0 6.885.075 136.677.220 122,43%
Nepredvidena dela 12.125.474 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SKUPAJ INVESTICIJA 123.762.926 129.792.145 134.681 287.500 3.914.532 187.500 50.000 537.500 550.000 660.862 250.000 312.500 0 0 6.885.075 136.677.220 110,43%

VIRI FINANCIRANJA

Vlaganja po  
programu infr. 

ureditev - teko će 
cene

Realizacija do 
31.12.2018

Skupaj 
ocenjena 

realizacija do 
31.12.2019

Sk. ocenjena 
real.do 31.12.2019/ 
vlaganja po prog. 

inf. ured.
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 

1 Sklad za vode 42.714.976 36.906.560 134.681 287.500 1.234.532 187.500 50.000 537.500 550.000 660.862 250.000 312.500 0 0 4.205.075 41.111.635 96,00%
p.p. 558 Prenos iz leta 2018 v leto 2019 - pog.2550-18-441171 886.601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 886.601
p.p.190133 Prenos iz leta 2018 v leto 2019 0 134.681 287.500 383.902 0 806.083 806.083
p.p.190133 Sklad za vode 2019 0 0 0 850.630 187.500 50.000 537.500 550.000 660.862 250.000 312.500 0 0 3.398.992 3.398.992
Ostale pogodbe iz preteklih let 36.019.959 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.019.959

2 p.p. 559 Sklad za podnebne spremembe 24.164.131 24.164.132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.164.132 100,00%
3 p.p.190130 Infrastrukturana HE Brežice 16.200.200 24.615.311 0 0 2.680.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.680.000 27.295.311 168,00%
4 p.p.160353 Infrastruktura za HE Brežice - namenski vir 40 .683.619 40.683.619 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.683.619 100,00%

Zadržana sredstva 3.422.523 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.422.523
SKUPAJ: 123.762.926 129.792.145 134.681 287.500 3.914.532 187.500 50.000 537.500 550.000 660.862 250.000 312.500 0 0 6.885.075 136.677.220 110,43%

REALIZACIJA 2019 (v EUR vključno z DDV)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1 Ustanovna vlaganja 18.653.830 21.755.101 21.959 5.660 4.322 444.500 29.662 43.508 15.904 13.672 89.121 15.149 127.568 -1.671.374 -860.349 20.894.752 -465,86% 112,01%
3 Vplivi na cestno omrežje 3.961.873 3.622.572 0 0 0 0 0 0 1.662 50.809 142.330 0 7.764 0 202.565 3.825.137 36,83% 96,55%
4 Vpliv na plovne poti 861.981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
5 Bazen in spodnja struga 70.306.387 95.269.087 0 0 0 109.744 5.506 0 29.699 0 21.183 40.991 75.735 0 282.858 95.551.945 7,51% 135,91%
6 Vodne ureditve 1.764.855 1.612.249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.612.249 0,00% 91,35%
7 Vplivi na energetsko omrežje in sistemi zvez 679.864 165.076 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165.076 0,00% 24,28%
8 Vplivi na komunalno inrastrukturo 221.366 52.109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.109 0,00% 23,54%
9 Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino 6.234.032 5.712.406 0 0 0 288.253 302.281 247.793 -10.782 380.450 234.428 469.365 135.819 0 2.047.608 7.760.014 8190,43% 124,48%

11 Protipoplavna zaščita 8.953.264 1.603.545 0 0 0 260.959 0 30.705 124.466 124.925 62.324 0 108.849 0 712.228 2.315.773 45,22% 25,87%
SKUPAJ: 111.637.452 129.792.145 21.959 5.660 4.322 1.103.457 337.450 322.006 160.947 569.856 549.387 525.505 455.735 -1.671.374 2.384.910 132.177.055 34,64% 118,40%
Nepredvidena dela 12.125.474 0 0 0 0
SKUPAJ INVESTICIJA 123.762.926 129.792.145 21.959 5.660 4.322 1.103.457 337.450 322.006 160.947 569.856 549.387 525.505 455.735 -1.671.374 2.384.910 132.177.055 34,64% 106,80%

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1  Sklad za vode 42.714.976 38.428.836 0 0 0 0 0 0 0 0 292.404 503.631 441.526 137.207 1.374.768 39.803.604 32,69% 93,00%

p.p. 558 Prenos iz leta 2018 v leto 2019 - pog.2550-18-441171 886.601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 886.601
p.p.190133 Sklad za vode 2019 pog. 2555-19-470002 1.522.276 0 0 0 0 0 0 0 0 292.404 503.631 441.526 137.207 1.374.768 2.897.044
Ostale pogodbe iz preteklih let 36.019.959 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.019.959

2 p.p. 559 Sklad za podnebne spremembe 24.164.131 24.164.132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.164.132 100,00%
p.p.190130 Infrastruktura na HE Brežice pog.2555-19-430034 16.200.200 24.633.644 21.959 5.660 4.322 1.056.474 324.835 307.275 155.003 547.062 238.120 958 0 0 2.661.667 27.295.311 168,00%
p.p.160353 Infrastruktura za HE Brežice-namenski vir 40.683 .619 40.683.619 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.683.619 100,00%
Zadržana sredstva 1.881.914 0 0 0 46.983 12.614 14.731 5.944 22.794 18.863 20.916 14.209 -1.808.581 -1.651.525 230.389

3 SKUPAJ: 123.762.926 129.792.145 21.959 5.660 4.322 1.103.457 337.450 322.006 160.947 569.856 549.387 525.505 455.735 -1.671.374 2.384.910 132.177.055 34,64% 106,80%

Planirana dinamika vlaganj 2019

Planirana dinamika vlaganj 2019

Realizirana dinamika vlaganj 2019

Realizirana dinamika vlaganj 2019

Realizacija do 
31.12.2019

Primerjava 
Relizacije 

2019/PN 2019   

Sk. ocenjena 
real.do 31.12.2019/ 
vlaganja po prog. 

inf. ured.

Realizacija do 
31.12.2019

Primerjava 
Relizacije 

2019/PN 2019   

Vlaganja po  
programu infr. 

ureditev - teko će 
cene

Realizacija do 
31.12.2018

Vlaganja po  
programu infr. 

ureditev - teko će 
cene

Realizacija do 
31.12.2018

VIRI FINANCIRANJA

OPIS UREDITVE 

Sk. ocenjena 
real.do 31.12.2019/ 
vlaganja po prog. 

inf. ured.
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2.9.5 HE MOKRICE  
 
2.9.5.1  Splošni opis 
 
Uredba o DPN za HE Mokrice je bila sprejeta na seji Vlade RS dne 22.8.2013. Po sprejeti uredbi o DPN 
je javno podjetje INFRA d.o.o. pripravilo »Program izvedbe objektov vodne, državne in lokalne 
infrastrukture ter objektov vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju za izgradnjo HE 
Mokrice«, kateri je bil potrjen s sklepom Vlade RS, številka 36001-2/2017/2 z dne 28.9.2017. V letu 
2018 je bil potrjen tudi »Investicijski program za HE Mokrice«. Skladno s potrditvijo investicije, so v letu 
2019 načrtovana sredstva v višini cca. 10,7 mio EUR.  
 
V sredini leta 2019 je bil podan predlog za Rebalans  poslovnega načrta INFRA d.o.o. za leto 2019, kjer 
se zaradi nezmožnosti pričetka izgradnje ureditev na območju HE Mokrice načrtuje zmanjšan obseg 
financiranja. Z rebalansom št. 1 poslovnega načrta INFRA d.o.o. za leto 2019 se za infrastrukturne 
ureditve HE Mokrice načrtuje zmanjšanje sredstev v skupni višini 6.779.334 EUR. V mesecu decembru 
pa so se z Rebalansom št. 2 zmanjšala sredstva za infrastrukturne ureditve še za 1.810.121 EUR. 
 
V letu 2019 je bilo pridobljeno tudi ustrezno okoljevarstveno soglasje (OVS) na podani PVO (Projekt 
vplivov na okolje), vendar je podana tudi tožba s strani nevladne organizacije. Pritožbo je bila 
obravnavana in rezultat tožbe je ponovna obravnava PVO in postopek pridobitve OVS. Tako v letu 2019 
niso bili omogočeni pogoji za detajlno načrtovanje ali pričetek gradnje ureditev, za kar je pogoj 
pravnomočno izdan OVS na predlagani obseg gradnje.  
 
Skladno s prejeto tožbo na OVS niso bile pričete aktivnosti izvajanja gradbenih del na širšem območju 
DPN za HE Mokrice razen nekaterih manjših investicijsko vzdrževalnih del, katera niso opredeljena v 
PVO za HE Mokrice. Skladno z navedeno omejitvijo smo v letu 2019 izvajali in izvedli:  

- Dne 17.12.2018 je bila podpisana pogodba s podjetjem IBE d.d. za celotni obseg načrtovanja 
infrastrukturnih ureditev na območju DPN za HE Mokrice v višini 7.092.742,06 EUR z DDV. Dela 
so v letu 2019 potekala v obsegih, kateri niso tangirani z OVS za HE Mokrice ter v manjšem 
obsegu od načrtovanega. Načrtovanje se zaključuje v obsegu možne realizacije.  

- Pričetek postopkov pridobivanja zemljišč s parcelacijskimi postopki in cenitvami ter pripravo 
pogodb za trajno in začasno zasedbo zemljišč, katerih merodajnost bo potrjena s potrditvijo 
OVS za HE Mokrice. 

- Druge manjše aktivnosti uskladitev obsega del v pripravljalnem obdobju izgradnje ureditev.  
- Izvajanje izgradnje ureditev vodne infrastrukture na območju reke Krke, katerih nekatere 

ureditve se nerazdružljivo prepletajo z ureditvami iz HE Brežice, kot so: višine poplavno 
varnostnih ureditev, črpališče Krška vas, … 

 
V letu 2019 so tako potekale aktivnosti izgradnje ureditev na območju DPN za HE Mokrice vendar v 
manjšem obsegu od načrtovanega. Le to bo povzročilo odstopanja od potrjenih terminskih planov in 
najverjetneje tudi gospodarsko škodo, katera bo razvidna tako na projektu in posledično na proračunu 
RS. Višino gospodarske škode ta trenutek še ni možno dovolj natančno opredeliti.  
 
2.9.5.2  Financiranje infrastrukturnih ureditev (brez zemljišč) 
 
Realizacija vlaganj v vodno, državno in lokalno infrastrukturo za HE Mokrice je znašala v obdobju januar- 
december 2019 1.739.766,43 EUR z DDV, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim 
načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2019 in Rebalansom poslovnega načrta št.1 in št. 2 82,45 % 
realizacijo.. V istem obdobju je bilo iz sredstev Sklada za vode plačano 1.426.476,43 EUR in Integralnega 
proračuna 300.000,00 EUR. 
 
Iz priložene tabele »Pregled vseh sklenjenih pogodb za HE Mokrice « je razvidna skupna vrednost 
izvršenih del in plačil za infrastrukturno ureditev HE Mokrice na dan 31.12.2019. 
 
Skupna vrednost sklenjenih pogodb, aneksov in izvršenih del za HE Mokrice je znašala na dan 
31.12.2019 7.138.214,66 EUR z DDV kar znaša v primerjavi z oceno vlaganj s programom 
infrastrukturnih ureditev za HE Mokrice 12,47% angažiranost finančnih sredstev. Skupna realizacija 
vlaganj na dan 31.12.2019 pa je znašala 1.739.766,43 EUR. 
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- Realizirana dinamika vlaganj infrastrukturnih ureditev za HE Mokrice in viri financiranja v letu 
2019 
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Priloga 1: Realizirana dinamika vlaganj infrastrukturnih ureditev za HE Mokrice in viri financiranje v 2019 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               v EUR z DDV   

  

OPIS UREDITVE  
Realizirana dinamika vlaganj 2019 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI XII. SKUPAJ  
1 Ustanovna vlaganja 0 0 0 0 1.170.242 0 0 0 258.550 0 297.685 13.290 1.739.766 
2 Vplivi na železniško omrežje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 Vplivi na cestno omrežje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 Bazen in spodnja struga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 Vodne ureditve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 Vplivi na energetsko omrežje in sisteme zvez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 Vplivi na komunalno infrastrukturo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 Ureditev Sotle gorvodno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 Nepredvidena sredstva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  SKUPAJ: 0 0 0 0 1.170.242 0 0 0 258.550 0 297.685 13.290 1.739.766 

  

  

VIRI FINANCIRANJA 

Realizirana dinamika vlaganj 2019 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI XII. SKUPAJ  
1 Sklad za vode 0 0 0 0 1.170.242 0 0 0   0 256.234 13.290 1.439.766 

  
p.p. 558 Prenos iz leta 2018 v leto 2019-pog. št.  2550-
18-441170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  p.p.190133 Prenos iz leta 2018 v leto 2019 0 0 0 0 1.170.242 0 0 0 0 0 256.234 13.290 1.439.766 
  p.p.190133 Sklad za vode 2019         0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 p.p. 559 Sklad za podnebne spremembe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 p.p. 190131 Infrastruktura na HE Mokrice 0 0 0 0 0 0 0 0 258.550 0 41.450 0 300.000 

  SKUPAJ: 0 0 0 0 1.170.242 0 0 0 258.550 0 297.684 13.290 1.739.766 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Stran 57 od 105 

LETNO POROČILO JAVNEGA PODJETJA INFRA  D.O.O. ZA LETO 2019 

Priloga 2: Pregled vseh sklenjenih pogodb, aneksov in izvršenih del za HE Mokrice na dan 31.12.2019  
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Priloga 3: Pregled realizacije in plačil za HE Mokrice po letih v EUR z DDV  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 POSTAVKE / IZVAJALCI PREDMET POGODBE

Opis

FAZA- USTANOVNA VLAGANJA ŠTUDIJE,ANALIZE, PROJEKTNA  DOKUMENTACIJA,NADZOR 7.138.214,66 1.739.766,43 5.398.448,23 1.726.476,43 13.290,00
IBE d.d. 6-ZJN/2018 Izdelava projektne dokumentacije izvedbe infrasturkturnih ureditev na HE Mokrice 17.12.2018 7.092.742,06 1.726.476,43 5.366.265,63 1.726.476,43 0,00

Multimedijske rešitve, Albin Pečnik s.p. KrškoNaroč. 85/2018 Računalniški model obsega gradnje na HE Mokrice 21.11.2018 9.690,00 9.690,00 0,00 0,00 9.690,00

Geoces d.o.o. 1/2019 Izvedba geodetskih kontrolnih meritev pri izdelavi projektne dokumntacije HE Mokrice 20.6.2019 24.180,40 0,00 24.180,40 0,00 0,00

Studio Arcus d.o.o., Medno 21, 1210 LjubljanaNaroč. 41/2019 Izvedba recenzije geološko geomehanskih preiskav za potrebe izdelave projektne dokumentacije za HE Mokrice po ponudbi z dne 5.2.20197.6.2019 11.602,20 3.600,00 8.002,20 0,00 3.600,00

PREDMET POGODBE
Opis

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00

SKUPAJ POGODBE 7.138.214,66 1.739.766,43 5.398.448,23 1.726.476,43 13.290,00

NEREALIZACIJA PLA ČANO
ŠT. POGODBE / 

NAROČILA
DATUM

POGODBENA 
VREDNOST

REALIZACIJA

REALIZACIJA NEREALIZACIJA PLA ČANO

NEPLAČANO

 POSTAVKE / IZVAJALCI
ŠT. POGODBE / 

NAROČILA
DATUM

POGODBENA 
VREDNOST

NEPLAČANO

Tabela 1: Pregled realizacije in plačil za HE Mokrice po letih

Realizacija Plačano Realizacija Plačano
Z DDV 1.739.766,43 1.726.476,43 1.739.766,43 1.726.476,43

Skupaj z DDV 1.739.766,43 1.726.476,43 1.739.766,43 1.726.476,43

Viri financiranja Leto 2019 SKUPAJ
Sklad za vode 2019 

(1.200.000,00)
1.426.476,43 1.426.476,43

Infrastruktura HE Mokrice 
2019 (300.000,00)

300.000,00 300.000,00

SKUPAJ 1.726.476,43 1.726.476,43

(v EUR z ddv)

( v EUR z DDV)
Tabela 2 : Pregled virov financiranja za HE Blanca po letih

SKUPAJLeto 2019
HE Mokrice
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Priloga 4: Primerjava realizacije vlaganj za HE Mokrice na dan 31.12.2019 s Programom infrastrukturnih ureditev za HE Mokrice 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              v EUR z DDV   

 
 

ANGAŽIRANO - 
sklenjene 
pogodbe Angaž./Kon č.oc.Reliz/Kon č.oc.

št.Pr.SM OPIS UREDITVE vodna državna lokalna
nedeljiva 

infrastruktura SKUPAJ SKUPAJ vodna državna lokalna
nedeljiva 

infrastruktura SKUPAJ državna lokalna
nedeljiva 

infrastruktura SKUPAJ % %
HE MOKRICE 2.907.649,00 0,00 164.000,00 54.150.170,00 57.221.819,00 7.138.214,66 0,00 0,00 0,00 1.739.766,43 1.739.766,43 0,00 0,00 0,00 1.739.766,43 1.739.766,43 12,47 3,04

I. SKUPAJ GRADNJA 2.907.649,00 0,00 164.000,00 37.415.244, 00 40.486.893,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Vplivi na želežniško omrežje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Vplivi na cestno omrežje 0,00 0,00 0,00 505.610,00 505. 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Dostopna cesta Mihalovec 0,00 0,00 0,00 248.653,00 248.653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Dostopna cesta Loče-del celotne ureditve 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Dostopna cesta čatež 0,00 0,00 0,00 141.170,00 141.170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Dostopna cesta Podgračeno 0,00 0,00 0,00 90.787,00 90.787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Dostopna cesta do HE Mokrice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Objekt- rušenje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Bazen in spodnja struga 1.037.131,00 0,00 0,00 28.915. 965,00 29.953.096,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4,1 Levi breg 0,00 0,00 0,00 16.084.604,00 16.084.604,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Nasip 0,00 0,00 0,00 5.711.859,00 5.711.859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Akumulacijski bazen ( izravna terena med VV nasipi) 0,00 0,00 0,00 2.372.786,00 2.372.786,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Drenažni kanal 0,00 0,00 0,00 918.767,00 918.767,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Drenažni cevovod ( Mostec) 0,00 0,00 0,00 207.546,00 207.546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Preliv v retenzijo (gr.dela in oprema) 0,00 0,00 0,00 5.537.336,00 5.537.336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Dovodni kanal do Mrtvic 0,00 0,00 0,00 284.921,00 284.921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Objekt- rušenje 0,00 0,00 0,00 692.700,00 692.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Prodišče 0,00 0,00 0,00 358.689,00 358.689,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4,2 Desni breg 1.037.131,00 0,00 0,00 11.333.466,00 12.370.597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Nasip 0,00 0,00 0,00 5.209.289,00 5.209.289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Akumulacijski bazen ( izravna terena med VV nasipi) 0,00 0,00 0,00 3.108.479,00 3.108.479,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Drenažni kanal 0,00 0,00 0,00 442.297,00 442.297,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Drenažni cevovod ( Čatež) 0,00 0,00 0,00 675.287,00 675.287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Nadvišanje terena 0,00 0,00 0,00 355.578,00 355.578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Netočni del: strojnica, prelivna polja 0,00 0,00 0,00 417.865,00 417.865,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Iztočni del: strojnica, prelivna polja 0,00 0,00 0,00 571.897,00 571.897,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Krka 1.037.131,00 0,00 0,00 0,00 1.037.131,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Prehod za vodne organizme ob jezovni zgradbi 0,00 0,00 0,00 552.774,00 552.774,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4,3 Spodnja struga poglabljanje 0,00 0,00 0,00 882.615,00 882.615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4,4 Tehnično opazovanje 0,00 0,00 0,00 485.935,00 485.935,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5,5 Spodnja struga 0,00 0,00 0,00 129.345,00 129.345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Vodne ureditve 1.870.518,00 0,00 0,00 5.538.515,00 7.409 .033,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5,1 Urejanje izlivnih odsekov pritokov - Desni breg 0,00 0,00 0,00 488.061,00 488.061,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Prilipski potok 0,00 0,00 0,00 53.129,00 53.129,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Mali Drnovec 0,00 0,00 0,00 29.115,00 29.115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Velik Drnovec 0,00 0,00 0,00 102.581,00 102.581,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Potok 7-5.1 0,00 0,00 0,00 9.351,00 9.351,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Drašček 0,00 0,00 0,00 42.078,00 42.078,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Orehovevc 0,00 0,00 0,00 157.293,00 157.293,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Objekti - rušenje 0,00 0,00 0,00 18.117,00 18.117,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Grajski potok 0,00 0,00 0,00 76.399,00 76.399,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5,2 Urejanje izlivnih odsekov pritokov - Lesni breg 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Gabernica 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5,3 Zavarovanje brežin Save - Desni breg 0,00 0,00 0,00 3.637.990,00 3.637.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5,4 Zavarovanje brežin Save - Levi breg 0,00 0,00 0,00 1.392.464,00 1.392.464,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5,5 Visokovodni nasipi 1.870.518,00 0,00 0,00 0,00 1.870.518,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Vplivi na energetsko omrežje in sisteme zvez 0,00 0,00 0,00 337.367,00 337.367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6,1 VN 400 kV omrežje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6,2 Priključek za lastno rabo HE 0,00 0,00 0,00 120.071,00 120.071,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Nov 20 kV omrežje 0,00 0,00 0,00 120.071,00 120.071,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6,3 SN 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6,4 Obstoječe 20 kV omrežje 0,00 0,00 0,00 178.512,00 178.512,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6,5 Vplivi na obstoječe NN omrežje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6,6 TK omrežje 0,00 0,00 0,00 38.784,00 38.784,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6,7 Kabelska televizija 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6,8 Javna razsvetljava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Vplivi na komunalno infrastrukturo 0,00 0,00 0,00 27.30 8,00 27.308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7,1 Vplivi na vodooskrbne sisteme 0,00 0,00 0,00 15.301,00 15.301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7,2 Vplivi na obstoječe kanalizacijsko omrežje 0,00 0,00 0,00 12.007,00 12.007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7,3 Vplivi na predvideno kanalizacijsko omrežje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7,4 Vpliv na plinovodno omrežje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino 0,00 0,00 164.000,00 2.090.479,00 2.254.479,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8,1 Ureditev habitatov, mirnih območji, zasaditev 0,00 0,00 0,00 860.479,00 860.479,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8,2 Ureditev ŠRC Mostec 0,00 0,00 164.000,00 10.000,00 174.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8,3 Arheološke raziskave 0,00 0,00 0,00 1.220.000,00 1.220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II. USTANOVNA VLAGANJA 0,00 0,00 0,00 6.483.802,00 6.483.802 ,00 7.138.214,66 0,00 0,00 0,00 1.739.766,43 1.739.766,43 0,00 0,00 0,00 1.739.766,43 1.739.766,43 110,09 26,83
III. UREDITEV SOTLE GORVODNO 0,00 0,00 0,00 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VI. NEPREDVIDENA SREDSTVA 0,00 0,00 0,00 7.651.124,00 7.651.124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VIRI FINANCIRANJA 57.221.819,00 7.138.214,66 0,00 0,00 0,00 1.739.766,43 1.739.766,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1.739.766,43 12,47 3,04

2.907.649,00 0,00 164.000,00 12.004.360,00 15.076.009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.439.766,43 1.439.766,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1.439.766,43 0,00 9,55
0,00 0,00 0,00 12.262.204,00 12.262.204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 10.588.362,00 10.588.362,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 2,83
0,00 0,00 0,00 19.295.244,00 19.295.244,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Realizacija od 01.01.- 31.12.2019  Skupaj realizacja do 31.12.2019

Proračun RS

Zadržana sredstva po pogodbah

Kon čna ocena HE Mokrice

Drugi viri

Sklad za vode
Skad za podnebne spremembe
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Priloga 5: Primerjava realizacije vlaganj za HE Mokrice s Poslovnim načrtom in Rebalansoma poslovnega načrta št. 1 in št. 2 j.p. INFRA d.o.o. za leto 2019 

 
 

 PN 2019

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI XII. SKUPAJ
Ustanovna vlaganja 6.483.802 0 1.170.242 258.550 681.329 2.110.121 2.110.121 32,54%
Vplivi na želežniško omrežje 0 0 0 0 #DEL/0!
Vplivi na cestno omrežje 505.610 0 0 0 0,00%
Bazen in spodnja struga 29.953.096 0 0 0 0,00%
Vodne ureditve 7.409.033 0 0 0 0,00%
Vplivi na energetsko omrežje in sisteme zvez 337.367 0 0 0 0,00%
Vplivi na komunalno infrastrukturo 27.308 0 0 0 0,00%
Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino 2.254.479 0 0 0 0,00%
Ureditev Sotle gorvodno 2.600.000 0 0 0 0,00%
Nepredvidena sredstva 7.651.124 0 0 0 0,00%
SKUPAJ: 57.221.819 0 0 0 0 0 1.170.242 0 0 0 258.550 681.329 0 0 2.110.121 2.110.121 3,69%

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI XII. SKUPAJ 
Drugi viri 19.295.244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Sklad za vode 15.076.009 0 0 0 0 0 1.170.242 0 0 0 0 639.879 0 0 1.810.121 1.810.121 12,01%
p.p. 558 Prenos iz leta 2018 v leto 2019-pog. št.  2550-18-441170 0 0
p.p.190133 Prenos iz leta 2018 v leto 2019 0 0 0 0 0 1.170.242 249.758 1.420.000 1.420.000
p.p.190133 Sklad za vode 2019 390.121 390.121 390.121
p.p. 559 Sklad za podnebne spremembe 12.262.204 0 0 0 0,00%
p.p. 190131 Infrastruktura na HE Mokrice 10.588.362 0 0 0 0 258.550 41.450 300.000 300.000 0,00%
SKUPAJ: 57.221.819 0 0 0 0 0 1.170.242 0 0 0 258.550 681.329 0 0 2.110.121 2.110.121 3,69%

REALIZACIJA 2019

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI XII. SKUPAJ 
Ustanovna vlaganja 6.483.802 0 0 0 0 0 1.170.242 0 0 0 258.550 0 297.685 13.290 1.739.766 1.739.766 82,45% 26,83%
Vplivi na želežniško omrežje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Vplivi na cestno omrežje 505.610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Bazen in spodnja struga 29.953.096 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Vodne ureditve 7.409.033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Vplivi na energetsko omrežje in sisteme zvez 337.367 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Vplivi na komunalno infrastrukturo 27.308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino 2.254.479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Ureditev Sotle gorvodno 2.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Nepredvidena sredstva 7.651.124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
SKUPAJ: 57.221.819 0 0 0 0 0 1.170.242 0 0 0 258.550 0 297.685 13.290 1.739.766 1.739.766 82,45% 3,04%

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI XII. SKUPAJ 
Drugi viri 19.295.244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Sklad za vode 15.076.009 0 0 0 0 0 1.170.242 0 0 0 0 0 256.234 13.290 1.439.766 1.439.766 79,54% 10,00%
p.p. 558 Prenos iz leta 2018 v leto 2019-pog. št.  2550-18-441170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
p.p.190133 Prenos iz leta 2018 v leto 2019 0 0 0 0 0 1.170.242 0 0 0 0 0 256.234 13.290 1.439.766 1.439.766
p.p.190133 Sklad za vode 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
p.p. 559 Sklad za podnebne spremembe 12.262.204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
p.p. 190131 Infrastruktura na HE Mokrice 10.588.362 0 0 0 0 0 0 0 0 0 258.550 0 41.450 0 300.000 300.000 100,00% 3,00%
SKUPAJ: 57.221.819 0 0 0 0 0 1.170.242 0 0 0 258.550 0 297.685 13.290 1.739.766 1.739.766 82,45% 3,04%

Realizacija 
do 

31.12.2018
OPIS UREDITVE 

Vlaganja po  
programu 

infr. ureditev - 
teko će cene

Realizacija 
do 

31.12.2018
VIRI FINANCIRANJA

Vlaganja po  
programu 

infr. ureditev - 
teko će cene

Sk. ocenjena 
real.do 31.12.2019/ 
vlaganja po prog. 

inf. ured.

Realizacija 
do 31.12.2019

Primerjava 
Relizacije 

2019/PN 2019   

Sk. ocenjena 
real.do 31.12.2019/ 
vlaganja po prog. 

inf. ured.

Primerjava 
Relizacije 

2019/PN 2019   

Sk. ocenjena 
real.do 31.12.2019/ 
vlaganja po prog. 

inf. ured.

(v EUR vključno z DDV)

OPIS UREDITVE 

Vlaganja po  
programu 

infr. ureditev - 
teko će cene

Realizacija 
do 

31.12.2018

Realizirana dinamika vlaganj 2019

Realizirana dinamika vlaganj 2019

(v EUR vključno z DDV)

VIRI FINANCIRANJA

Vlaganja po  
programu 

infr. ureditev - 
teko će cene

Realizacija 
do 

31.12.2018

Realizacija 
do 31.12.2019

(v EUR vključno z DDV)

Planirana dinamika vlaganj 2019

Planirana dinamika vlaganj 2019
(v EUR vključno z DDV)

Skupaj 
ocenjena 

realizacija do 
31.12.2019

Sk. ocenjena 
real.do 31.12.2019/ 
vlaganja po prog. 

inf. ured.

Skupaj 
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2.10 POROČILO O IZVAJANJU TRŽNIH DEJAVNOSTI 
 
V letu 2019 skladno s potrjenim poslovnim načrtom za leto 2019 nismo izvajali tržnih dejavnosti.  
 
 
2.11 VZDRŽEVANJE VODNE INFRASTRUKTURE 
 
Vzdrževalna dela so se odvijala skladno s »Projektom za obratovanje in vzdrževanje« za posamezno HE 
in pripadajočim akumulacijskim bazenom, ter ugotovitvami tehničnih in okolje varstvenih opazovanj za 
pretekla leta. Že generalno je potrebno opozoriti, da so bila sredstva za vzdrževanje v letu 2019 prenizko 
načrtovana, kar ima za posledico zmanjšan obseg vzdrževalnih del. Podan je bil predlog rebalansa PN 
INFRA za leto 2019, s katerim so se zagotovila dodatna sredstva za potrebe vzdrževanja v skupni višini 
260.000 EUR z DDV.  
 
V letu 2019 so se aktivnosti vzdrževanja izvajala le v obsegu poplačil obveznosti iz naslova :  

- zavarovanja; 
- košnje in odstranjevanja tujih rodnih vrst; 
- drugih rednih obvez fiksnih stroškov (poplačilo električne energije, …); 
- monitoring na akumulacijskih bazenih in pritokih; 
- vzdrževanja črpališč in VVR na HE Brežice; 
- čiščenje najbolj zapolnjenih prodnih zadrževalnikov; 
- v manjšem obsegu tudi odprave nekaterih manjših pomanjkljivosti na akumulacijskih bazenih 
- odstranjevanja plavja;  
- usklajevanja za predajo do končnega upravljalca DRSV s predajo obveznosti vzdrževanja do 

HESS d.o.o.; 
 
V sklopu Zavarovanja so potekale obveznosti obstoječe pogodbe s zavarovalnico TRIGLAV d.d.. V letu 
2019 je bil uspešno izveden javni razpis zavarovalnih premij za celotni obseg na spodnji Savi, skladno s 
katerim je pridobljena nova pogodba o zavarovanju izgrajenih ureditev in nekaterih osnovnih sredstev, 
v trajanju 5 let, z zavarovalnico SAVA d.d..  
 
 
2.11.1 HE BOŠTANJ 
 
V sklopu vzdrževanja na HE Boštanj so se v letu 2019 izvajale naslednje aktivnosti:  

- Redni pregledi črpališča Kompolje in izvedba izrednega servisa; 
- Zavarovanje zgrajenih ureditev, katere upravljalec je INFRA d.o.o.; 
- Spremljanje procesa obratovanja s strani INFRA d.o.o.; 
- Izvajanje tehničnega in okoljevarstvenega opazovanja in opazovanja okolja v obsegu in 

razmejitvi s koncesionarjem za leto 2019; 
- Povečan obseg monitoring-a žive narave, skladno z NOV za HE Boštanj; 
- Izvajala so se tudi naslednja dela:  

o pregledi oblog bazena; 
o pregledi na oblogah in ureditvah pritokov; 
o pregledi zadrževalnikov pritokov; 
o pregled bazena; 
o izvajanje aktivnosti vzdrževanja v skupnem vzdrževanju akumulacijskega bazena s 

koncesionarjem HESS d.o.o., skladno s potrjeno delitvijo obveznosti; 
- Prodni zadrževalniki se niso čistili; 
- Izvajanje 2x košnje z odstranitvijo tujih rodnih vrst v obsegu zmožnega financiranja 

aktivnosti; 
 

V mesecu septembru 2019 je uspešno potrjen primopredajni Zapisnik, kjer med drugim HESS d.o.o. 
prevzema obveznosti vzdrževanja, skladno z ZPKEPS-1. Tako so aktivnosti vzdrževanja s septembrom 
2019 zmanjšane za obseg obveznosti vzdrževanja po tistih pogodbah, katerih obveznost je bila predana 
do HESS d.o.o. na območju HE Boštanj. 
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Vrednost vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture za HE Boštanj je v obdobju januar – december 
2019 znašala 49.943 EUR brez DDV, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom 
in Rebalansom poslovnega načrta št.1 j.p. INFRA d.o.o. za leto 2019 73,49 % realizacijo. 
 
 
 
Priloga:  
 

- Primerjava realizacije vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture z načrtovano realizacijo s 
Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2019 



 

Stran 62 od 105 

LETNO POROČILO JAVNEGA PODJETJA INFRA  D.O.O. ZA LETO 2019 

 

 PN 2019

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. Čiščenje zadrževalnikov naplavin in zalednega drenažnega kanala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.049 4.098 0 6.147

2.
Popravilo struge reke Save in popravilo strug pritokov vodotokov s
sanacijskimi ukrepi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.
Košnja trave, odstranjevanje neavtohtonih vrst, dodatno zasajevanje,
vzdrževalčna dela na habitatih, itd … 0 0 0 252 0 6.952 0 0 0 8.197 8.197 0 23.598

4. Zavarovanje objektov vodne infrastrukture 4.145 0 0 6.218 0 1.976 6.684 0 0 6.684 0 0 25.707
5. Vzdrževanje vzdrževalnih poti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.
Ustanovna vlaganja : Projektne rešitve sanacij, dodatne študije in elaborati,
tehnično opazovanje bazena, itd … 2.497 1.070 151 151 505 0 410 205 820 819 819 819 8.266

7. Obratovanje in vzdrževanje črpališča 237 237 235 230 236 528 246 246 410 410 410 205 3.630

8.
Nepredvidena vzdrževalna dela, odstranjevanje posledic havarijskim 
dogodkom, odstranje posledic visokih voda, itd … 0 0 0 0 0 0 0 205 0 0 0 0 205

9. Nepredvidena dela: Odprava nepravilnosti po izrednem stanju visokih voda 410 0 410
Skupaj: 6.879 1.307 386 6.851 741 9.456 7.340 656 1.230 18.159 13.934 1.024 67.963

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. p.p 160119 Direkcija RS za vode 6.879 1.307 386 6.851 741 9.456 7.340 656 1.230 18.159 13.934 1.024 67.963

SKUPAJ: 6.879 1.307 386 6.851 741 9.456 7.340 656 1.230 18.159 13.934 1.024 67.963

REALIZACIJA 2019

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. Čiščenje zadrževalnikov naplavin in zalednega drenažnega kanala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.
Popravilo struge reke Save in popravilo strug pritokov vodotokov s
sanacijskimi ukrepi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.
Košnja trave, odstranjevanje neavtohtonih vrst, dodatno zasajevanje,
vzdrževalčna dela na habitatih, itd … 0 0 0 252 0 6.952 0 0 0 6.844 0 0 14.048

4. Zavarovanje objektov vodne infrastrukture 4.145 0 0 6.218 0 1.976 6.684 0 0 6.684 0 0 25.708
5. Vzdrževanje vzdrževalnih poti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.
Ustanovna vlaganja : Projektne rešitve sanacij, dodatne študije in elaborati,
tehnično opazovanje bazena, itd … 2.497 1.069 150 150 505 150 150 150 150 0 0 0 4.974

7. Obratovanje in vzdrževanje črpališča 237 237 235 230 236 377 282 218 222 233 263 263 3.033

8.
Nepredvidena vzdrževalna dela, odstranjevanje posledic havarijskim 
dogodkom, odstranje posledic visokih voda, itd … 0 0 0 0 0 0 0 0 2.180 0 0 0 2.180

9. Nepredvidena dela: Odprava nepravilnosti po izrednem stanju visokih voda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skupaj: 6.879 1.306 386 6.850 741 9.455 7.117 368 2.553 13.762 263 263 49.943

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. p.p 160119 Direkcija RS za vode 6.879 1.306 386 6.850 741 9.455 7.117 368 2.553 13.762 263 263 49.943

SKUPAJ: 6.879 1.306 386 6.850 741 9.455 7.117 368 2.553 13.762 263 263 49.943

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1 p.p 160119 Direkcija RS za vode 100,00% 99,93% 99,97% 99,99% 99,98% 99,99% 96,96% 56,10% 207,53% 75,79% 0,00% 0,00% 73,49%

SKUPAJ: 100,00% 99,93% 99,97% 99,99% 99,98% 99,99% 96,96% 56,10% 207,53% 75,79% 0,00% 0,00% 73,49%

Primerjava realizacije s Planom 2019
LETO  2019 - cene v EUR brez DDV

VIRI FINANCIRANJA
LETO  2019 - cene v EUR brez DDV

OPIS UREDITVE 
LETO  2019 - cene v EUR brez DDV

OPIS UREDITVE 
NAČRT  2019- cene v EUR brez DDV

NAČRT  2019- cene v EUR brez DDVVIRI FINANCIRANJA
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2.11.2 HE ARTO- BLANCA 
 
V sklopu vzdrževanja na HE Arto Blanca so se v letu 2019 izvajale naslednje aktivnosti:  

- Redni pregledi črpališč (7 kom.) in izvedba izrednega servisa; 
- Zavarovanje zgrajenih ureditev, katere upravljalec je INFRA d.o.o.; 
- Spremljanje procesa obratovanja s strani INFRA d.o.o.; 
- Izvajanje tehničnega in okoljevarstvenega opazovanja in opazovanja okolja v obsegu in 

razmejitvi s koncesionarjem za leto 2019; 
- Izvajala so se tudi naslednja dela:  

o pregledi oblog bazena; 
o pregledi na oblogah in ureditvah pritokov; 
o pregledi zadrževalnikov pritokov; 
o pregled bazena; 
o izvajanje aktivnosti vzdrževanja v skupnem vzdrževanju akumulacijskega bazena s 

koncesionarjem HESS d.o.o., skladno s potrjeno delitvijo obveznosti; 
- Prodni zadrževalniki so se čistili v obsegu pritokov : na blanškem potoku, na Kolarjevem grabnu, 

na Zdenskem potoku, na Vanskem potoku, na Loškem potoku, na potoku Mivka in na potoku 
Impoljski potok. Odstranili smo cca. 3100,00 m3 nanosov materiala zadrževalnikov in strug 
potokov. Material je v večji meri uporabljen za sanacijo usadov akumulacijskih bazenov; 
- Izvajanje 2x košnje z odstranitvijo tujih rodnih vrst v obsegu zmožnega financiranja 

aktivnosti.  
 

V letu 2019 je potekalo usklajevanje primopredajnega zapisnika ter primopredaje izgrajenih ureditev v 
upravljanje do DRSV in v vzdrževanje do HESS d.o.o., kjer med drugim HESS d.o.o. prevzema obveznosti 
vzdrževanja, skladno z ZPKEPS-1. Predaja je v teku in v letu 2019 ni bila dokončana.  
 
Vrednost vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture za HE Arto-Blanca je v obdobju januar – december 
2019 znašala 130.870 EUR brez DDV, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim 
načrtom j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansom št.1 za leto 2019 146,50 % realizacijo.  
 
Z Aneksom št. 3 in št. 5 k pogodbi št. 2555-19-430010 za izvajanje gospodarske javne službe urejanja 
voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja spodnje Save v obdobju januar - december 2019 
so se prerazporedila sredstva iz stroškov dela ter stroškov blaga, materiala in storitev na stroške 
vzdrževanja vodne infrastrukture, zato je realizacija v letu 2020 večja od načrtovane realizacije v 
Poslovnem načrtu j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansu št. 1 za leto 2019.  
 
Priloga:  
 

- Primerjava realizacije vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture z načrtovano realizacijo s 
Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansom št. 1 za leto 2019
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PN 2019

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. Čiščenje zadrževalnikov naplavin in zalednega drenažnega kanala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.049 4.530 0 6.579

2.
Popravilo struge reke Save in popravilo strug pritokov vodotokov s
sanacijskimi ukrepi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.
Košnja trave, odstranjevanje neavtohtonih vrst, dodatno zasajevanje,
vzdrževalčna dela na habitatih, itd … 0 0 0 892 3.330 11.463 0 0 0 8.197 8.196 0 32.078

4. Zavarovanje objektov vodne infrastrukture 3.301 0 0 4.952 0 1.574 5.440 0 0 5.440 0 0 20.707
5. Vzdrževanje vzdrževalnih poti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.
Ustanovna vlaganja : Projektne rešitve sanacij, dodatne študije in
elaborati, tehnično opazovanje bazena, itd … 5.349 833 183 183 2.088 0 410 205 820 820 820 819 12.530

7. Obratovanje in vzdrževanje črpališča 2.035 2.035 2.127 2.015 270 2.191 2.049 2.049 410 410 410 819 16.820

8.
Nepredvidena vzdrževalna dela, odstranjevanje posledic havarijskim 
dogodkom, odstranje posledic visokih voda, itd … 0 0 0 0 0 0 0 205 0 0 0 0 205

9.
Nepredvidena dela: Odprava nepravilnosti po izrednem stanju visokih 
voda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 410 0 410
Skupaj: 10.685 2.868 2.310 8.042 5.688 15.228 7.899 2.459 1.230 16.916 14.366 1.638 89.329

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. p.p 160119 Direkcija RS za vode 10.685 2.868 2.310 8.042 5.688 15.228 7.899 2.459 1.230 16.916 14.366 1.638 89.329

SKUPAJ: 10.685 2.868 2.310 8.042 5.688 15.228 7.899 2.459 1.230 16.916 14.366 1.638 89.329

REALIZACIJA 2019

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. Čiščenje zadrževalnikov naplavin in zalednega drenažnega kanala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.302 38.338 0 39.641

2.
Popravilo struge reke Save in popravilo strug pritokov vodotokov s
sanacijskimi ukrepi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.
Košnja trave, odstranjevanje neavtohtonih vrst, dodatno zasajevanje,
vzdrževalčna dela na habitatih, itd … 0 0 0 892 3.330 11.463 0 0 0 14.168 0 0 29.853

4. Zavarovanje objektov vodne infrastrukture 3.301 0 0 4.952 0 1.574 5.440 0 0 5.440 0 0 20.706
5. Vzdrževanje vzdrževalnih poti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.
Ustanovna vlaganja : Projektne rešitve sanacij, dodatne študije in
elaborati, tehnično opazovanje bazena, itd. 5.349 833 183 183 2.088 183 183 183 183 1.621 3.292 2.811 17.092

7. Obratovanje in vzdrževanje črpališča 2.036 2.035 2.127 2.015 269 2.008 2.064 2.273 2.013 2.395 2.256 2.088 23.578

8.
Nepredvidena vzdrževalna dela, odstranjevanje posledic havarijskim 
dogodkom, odstranje posledic visokih voda, itd … 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9.
Nepredvidena dela: Odprava nepravilnosti po izrednem stanju visokih 
voda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skupaj: 10.686 2.868 2.310 8.042 5.687 15.228 7.687 2.456 2.196 24.925 43.886 4.899 130.870

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. p.p 160119 Direkcija RS za vode 10.686 2.868 2.310 8.042 5.687 15.228 7.687 2.456 2.196 24.925 43.886 4.899 130.870
2. Zavarovalnica Triglav- bonus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SKUPAJ: 10.686 2.868 2.310 8.042 5.687 15.228 7.687 2.456 2.196 24.925 43.886 4.899 130.870

Primerjava realizacije s Planom 2019

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. p.p 160119 Direkcija RS za vode 100,01% 100,01% 100,00% 100,00% 99,98% 100,00% 97,31% 99,86% 178,53% 147,35% 305,49% 299,09% 146,50%

VIRI FINANCIRANJA

LETO  2019 

LETO  2019 - cene v EUR brez DDV

OPIS UREDITVE 

OPIS UREDITVE 
NAČRT  2019- cene v EUR brez DDV

VIRI FINANCIRANJA
NAČRT  2019- cene v EUR brez DDV

LETO  2019 - cene v EUR brez DDV
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 2.11.3 HE KRŠKO 
 
V sklopu vzdrževanja na HE Krško so se v letu 2019 izvajale naslednje aktivnosti:  

- Redni pregledi črpališča Stari grad Brestanica (1 kom.) in izvedba izrednega servisa; 
- Zavarovanje zgrajenih ureditev, katere upravljalec je INFRA d.o.o.; 
- Spremljanje procesa obratovanja s strani INFRA d.o.o.; 
- Izvajanje tehničnega in okoljevarstvenega opazovanja in opazovanja okolja v obsegu in 

razmejitvi s koncesionarjem za leto 2019; 
- Izvajala so se tudi naslednja dela:  

o pregledi oblog bazena; 
o pregledi na oblogah in ureditvah pritokov; 
o pregledi zadrževalnikov pritokov; 
o pregled bazena; 
o izvajanje aktivnosti vzdrževanja v skupnem vzdrževanju akumulacijskega bazena s 

koncesionarjem HESS d.o.o., skladno s potrjeno delitvijo obveznosti; 
- Prodni zadrževalniki so se čistili v obsegu pritokov in pripadajočih prodnih zadrževalnikov : 

Leskovški potok, Presladolski potok, Pijavški potok skupaj z izlivnim delom v akumulacijski 
bazen, Ledinski graben skupaj z izlivnim delom v akumulacijski bazen, Arški potok, Suhi 
potok, Žekovec in Bobnič. Skupaj se je iz zadrževalnikov in strug potokov odstranili cca. 
3000,00 m3 kubikov nanosov; 

- Izredna sanacija na pritokih Bobnič, Žekovec, Suhi potok in Škocjanski potok. 
- Izvajanje 2x košnje z odstranitvijo tujih rodnih vrst v obsegu zmožnega financiranja 

aktivnosti.  
 
V ujmi z dne 24. avgusta 2019 je bila delno uničena obloga potokov Bobnič, Žekovec, Suhi potok in 
Škocjanski potok. Večina oblog na potokih je sanirana in urejena ter očiščena nanosov raznega 
materiala. 

 
V letu 2019 je potekalo usklajevanje primopredajnega zapisnika ter primopredaje izgrajenih ureditev v 
upravljanje do DRSV in v vzdrževanje do HESS d.o.o., kjer med drugim HESS d.o.o. prevzema obveznosti 
vzdrževanja, skladno z ZPKEPS-1. Predaja je v teku in v letu 2019 ni bila dokončana.  
 
Vrednost vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture za HE Krško je v obdobju januar – december 2019  
znašala 116.643 EUR brez DDV, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom j.p. 
INFRA d.o.o. in Rebalansom št. 1 za leto 2019 183,52 % realizacijo.  
 
 
Z Aneksom št. 3 in št. 5 k pogodbi št. 2555-19-430010 za izvajanje gospodarske javne službe urejanja 
voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja spodnje Save v obdobju januar - december 2019 
so se prerazporedila sredstva iz stroškov dela ter stroškov blaga, materiala in storitev na stroške 
vzdrževanja vodne infrastrukture, zato je realizacija v letu 2020 večja od načrtovane realizacije v 
Poslovnem načrtu j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansu št. 1 za leto 2019.  
 
 
Priloga:  
 

- Primerjava realizacije vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture z načrtovano realizacijo s 
Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansom št. 1 za leto 2019
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PN 2019

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. Čiščenje zadrževalnikov naplavin in zalednega drenažnega kanala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.639 1.639 0 3.278

2.
Popravilo struge reke Save in popravilo strug pritokov vodotokov s
sanacijskimi ukrepi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.
Košnja trave, odstranjevanje neavtohtonih vrst, dodatno zasajevanje,
vzdrževalna dela na habitatih, itd … 0 0 0 2.693 5.666 7.525 0 0 0 8.197 8.196 0 32.277

4. Zavarovanje objektov vodne infrastrukture 2.376 0 0 3.565 0 1.133 4.061 0 0 4.061 0 0 15.196
5. Vzdrževanje vzdrževalnih poti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.
Ustanovna vlaganja : Projektne rešitve sanacij, dodatne študije in
elaborati, tehnično opazovanje bazena, itd. 3.380 902 220 84 263 0 410 205 820 820 820 820 8.744

7. Obratovanje in vzdrževanje črpališča 201 202 202 226 201 284 246 246 410 410 410 410 3.448

8.
Nepredvidena vzdrževalna dela, odstranjevanje posledic havarijskim 
dogodkom, odstranje posledic visokih voda, itd … 0 0 0 0 0 0 0 205 0 0 0 0 205

9.
Nepredvidena dela: Odprava nepravilnosti po izrednem stanju visokih 
voda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 410 0 410
Skupaj: 5.957 1.104 422 6.568 6.130 8.942 4.717 656 1.230 15.127 11.475 1.230 63.558

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. p.p 160119 Direkcija RS za vode 5.957 1.104 422 6.568 6.130 8.942 4.717 656 1.230 15.127 11.475 1.230 63.558

SKUPAJ: 5.957 1.104 422 6.568 6.130 8.942 4.717 656 1.230 15.127 11.475 1.230 63.558

REALIZACIJA 2019

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. Čiščenje zadrževalnikov naplavin in zalednega drenažnega kanala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.005 58.028 0 59.033

2.
Popravilo struge reke Save in popravilo strug pritokov vodotokov s
sanacijskimi ukrepi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.
Košnja trave, odstranjevanje neavtohtonih vrst, dodatno zasajevanje,
vzdrževalna dela na habitatih, itd … 0 0 0 2.693 5.666 7.525 0 3.263 0 10.925 0 0 30.071

4. Zavarovanje objektov vodne infrastrukture 2.376 0 0 3.565 0 1.133 4.061 0 0 4.061 0 0 15.195
5. Vzdrževanje vzdrževalnih poti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.
Ustanovna vlaganja : Projektne rešitve sanacij, dodatne študije in
elaborati, tehnično opazovanje bazena, itd. 3.380 902 220 83 263 83 83 83 83 361 2.009 631 8.183

7. Obratovanje in vzdrževanje črpališča 200 202 203 226 201 201 206 201 1.902 203 209 206 4.161

8.
Nepredvidena vzdrževalna dela, odstranjevanje posledic havarijskim 
dogodkom, odstranje posledic visokih voda, itd … 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9.
Nepredvidena dela: Odprava nepravilnosti po izrednem stanju visokih 
voda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skupaj: 5.956 1.105 423 6.567 6.131 8.942 4.350 3.547 1.985 16.554 60.247 837 116.643

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. p.p 160119 Direkcija RS za vode 5.956 1.105 423 6.567 6.131 8.942 4.350 3.547 1.985 16.554 60.247 837 116.643

SKUPAJ: 5.956 1.105 423 6.567 6.131 8.942 4.350 3.547 1.985 16.554 60.247 837 116.643

Primerjava realizacije s Planom 2019

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. p.p 160119 Direkcija RS za vode 99,99% 100,05% 100,18% 99,98% 100,02% 100,00% 92,22% 540,65% 161,41% 109,43% 0,00% 0,00% 183,52%

SKUPAJ: 99,99% 100,05% 100,18% 99,98% 100,02% 100,00% 92,22% 540,65% 161,41% #DEL/0! 0,00% 0,00% 183,52%

VIRI FINANCIRANJA
LETO  2019 - cene v EUR brez DDV

LETO  2019 

VIRI FINANCIRANJA
NAČRT  2019- cene v EUR brez DDV

OPIS UREDITVE 
LETO  2019 - cene v EUR brez DDV

OPIS UREDITVE 
NAČRT  2019- cene v EUR brez DDV
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 2.11.4 HE BREŽICE 
 
 
V sklopu vzdrževanja na HE Brežice so se v letu 2019 izvajale naslednje aktivnosti:  

- Redni pregledi črpališča Krška vas, črpališč podvozov DARS, AC Dolenjska (3 kom.) ter 
objekta VVR z izvajanjem rednih vzdrževalnih del in izvedba izrednega servisa; 

- Zavarovanje zgrajenih ureditev, katere upravljalec je INFRA d.o.o.; 
- Spremljanje procesa obratovanja s strani INFRA d.o.o.; 
- Izvajala so se tudi naslednja dela:  

o pregledi oblog bazena; 
o pregledi na oblogah in ureditvah pritokov; 
o pregledi zadrževalnikov pritokov; 
o pregled bazena; 

- Prodni zadrževalniki in struge potokov se niso urejale; 
- Izvajanje 2x košnje z odstranitvijo tujih rodnih vrst v obsegu zmožnega financiranja 

aktivnosti.  
 
V letu 2019 je potekalo usklajevanje primopredajnega zapisnika ter primopredaje izgrajenih ureditev v 
upravljanje do DRSV in v vzdrževanje do HESS d.o.o., kjer med drugim HESS d.o.o. prevzema obveznosti 
vzdrževanja, skladno z ZPKEPS-1. Predaja je v teku in v letu 2019 ni bila dokončana.  
 
 
Vrednost vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture za HE Brežice je v obdobju januar – december 
2019 znašala 284.848 EUR brez DDV, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim 
načrtom j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansom št. 1  za leto 2019 116,24 % realizacijo.  
 
Z Aneksom št. 3 in št. 5 k pogodbi št. 2555-19-430010 za izvajanje gospodarske javne službe urejanja 
voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja spodnje Save v obdobju januar - december 2019 
so se prerazporedila sredstva iz stroškov dela ter stroškov blaga, materiala in storitev na stroške 
vzdrževanja vodne infrastrukture, zato je realizacija v letu 2020 večja od načrtovane realizacije v 
Poslovnem načrtu j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansu št. 1 za leto 2019.  
 
 
Priloga:  
 
- Primerjava realizacije vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture z načrtovano realizacijo s 
Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansom št. 1 za leto 2019 
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.. 

PN 2019

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. Košnja trave, odstranjevanje neavtohtonih vrst, itd… 0 0 0 0 3.817 38.175 0 0 20.492 12.295 1.230 0 76.009

2.
Vzdrževalna sanacijska dela - popravilo nepravilnosti in poškodb,
odstranitev nepravilnosti, … 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Zavarovanje objektov vodne infrastrukture 30.523 0 0 34.884 0 12.438 38.288 0 0 38.288 0 0 154.421
4. Vzdrževanje črpališča Krška vas 554 1.142 944 6.576 290 366 328 328 0 1.230 1.230 1.230 14.218

5.
Nepredvidena dela: Odprava nepravilnosti po izrednem stanju visokih
voda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 410 0 410
Skupaj: 31.077 1.142 944 41.460 4.107 50.979 38.616 328 20.492 51.813 2.870 1.230 245.058

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. p.p 160119 Direkcija RS za vode 31.077 1.142 944 41.460 4.107 50.979 38.616 328 20.492 51.813 2.870 1.230 245.058

SKUPAJ: 31.077 1.142 944 41.460 4.107 50.979 38.616 328 20.492 51.813 2.870 1.230 245.058

REALIZACIJA 2019

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. Košnja trave, odstranjevanje neavtohtonih vrst, itd… 0 0 0 0 3.817 38.175 4.020 11.259 0 39.350 9.419 0 106.041

2.
Vzdrževalna sanacijska dela - popravilo nepravilnosti in poškodb,
odstranitev nepravilnosti, … 0 0 0 0 0 0 769 2.755 0 0 8.599 0 12.122

3. Zavarovanje objektov vodne infrastrukture 30.523 0 0 34.884 0 12.438 38.288 0 0 38.288 0 0 154.420
4. Vzdrževanje črpališča Krška vas 554 1.142 944 6.576 290 366 258 292 282 284 282 994 12.264

5.
Nepredvidena dela: Odprava nepravilnosti po izrednem stanju visokih
voda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skupaj: 31.077 1.142 944 41.460 4.107 50.979 43.335 14.306 282 77.922 18.299 994 284.848

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. p.p 160119 Direkcija RS za vode 31.077 1.142 944 41.460 4.107 50.979 43.335 14.306 282 77.922 18.299 994 284.848

SKUPAJ: 31.077 1.142 944 41.460 4.107 50.979 43.335 14.306 282 77.922 18.299 994 284.848

Primerjava realizacije s Planom 2019

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ
1. p.p 160119 Direkcija RS za vode 100,00% 100,00% 100,05% 100,00% 100,01% 100,00% 112,22% 0,00% 1,38% 0,00% 637,61% 0,00% 116,24%

SKUPAJ: 100,00% 100,00% 100,05% 100,00% 100,01% 100,00% 112,22% 0,00% 1,38% 0,00% 637,61% 0,00% 116,24%

VIRI FINANCIRANJA
LETO  2019 - cene v EUR brez DDV

VIRI FINANCIRANJA
LETO  2019 

VIRI FINANCIRANJA
NAČRT  2019- cene v EUR brez DDV

OPIS UREDITVE 
LETO  2019 - cene v EUR brez DDV

OPIS UREDITVE 
NAČRT  2019- cene v EUR brez DDV
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2.11.5 HE MOKRICE 
 
V sklopu vzdrževanja na HE Mokrice so se v letu 2019 izvajale naslednje aktivnosti:  

- Spremljanje procesa obratovanja s strani INFRA d.o.o., 
- Manjši pregledi pred pričetkom izvajanja del z ZVNRS in DRSV, 
- Izvajala so se tudi naslednja dela:  

o pregledi oblog bazena, 
o pregledi na oblogah in ureditvah pritokov, 
o pregledi zadrževalnikov pritokov, 
o pregled bazena, 
o izvajanje aktivnosti vzdrževanja v skupnem vzdrževanju akumulacijskega bazena s 

koncesionarjem HESS d.o.o., skladno s potrjeno delitvijo obveznosti. 
 

Na območju HE Mokrice je predviden manjši obseg izvajanja del. Tako je bilo izvedena 2x košnja 
območja protipoplavnih nasipov in 1x košnja na pritoku Gabernica, v manjši meri tudi odstranitev tujih 
rodnih vrst na zelenih površinah na vodni infrastrukturi ter odstranitev naplavin z ureditvijo struge 
potoka Gabernica.  
 
Vrednost vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture za HE Mokrice je v obdobju januar – december 
2019 znašala 36.600 EUR brez DDV, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom 
j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansom št. 1 za leto 2019 149,79 % realizacijo.  
 
 
Z Aneksom št. 3 in št. 5 k pogodbi št. 2555-19-430010 za izvajanje gospodarske javne službe urejanja 
voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja spodnje Save v obdobju januar - december 2019 
so se prerazporedila sredstva iz stroškov dela ter stroškov blaga, materiala in storitev na stroške 
vzdrževanja vodne infrastrukture, zato je realizacija v letu 2020 večja od načrtovane realizacije v 
Poslovnem načrtu j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansu št. 1 za leto 2019.  
 
 
Priloga:  
 
- Primerjava realizacije vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture z načrtovano realizacijo s 
Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansom št. 1 za leto 2019 
 
 
 



 

Stran 70 od 105 
 

LETNO POROČILO JAVNEGA PODJETJA INFRA  D.O.O. ZA LETO 2019 

 

 
 
 

PN 2019

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. Košnja trave, odstranjevanje neavtohtonih vrst,  itd … 0 0 0 157 9.774 1.052 0 0 8.197 4.845 0 0 24.025

2.
Ostala vzdrževalna dela: izvedba odstranitve nanosov materiala iz
strug, odstranjevanje zamuljenosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Nepredvidena redna vzdrževalna dela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.
Nepredvidena dela: Odprava nepravilnosti po izrednem stanju visokih
voda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 410 0 410
Skupaj: 0 0 0 157 9.774 1.052 0 0 8.197 4.845 410 0 24.435

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. p.p 160119 Direkcija RS za vode 0 0 0 157 9.774 1.052 0 0 8.197 4.845 410 0 24.435

SKUPAJ: 0 0 0 157 9.774 1.052 0 0 8.197 4.845 410 0 24.435

REALIZACIJA 2019

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. Košnja trave, odstranjevanje neavtohtonih vrst, itd… 0 0 0 158 9.774 1.052 0 13.873 0 11.744 0 0 36.600

2.
Ostala vzdrževalna dela: izvedba odstranitve nanosov materiala iz
strug, odstranjevanje zamuljenosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Nepredvidena redna vzdrževalna dela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.
Nepredvidena dela: Odprava nepravilnosti po izrednem stanju visokih
voda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skupaj: 0 0 0 158 9.774 1.052 0 13.873 0 11.744 0 0 36.600

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. p.p 160119 Direkcija RS za vode 0 0 0 158 9.774 1.052 0 13.873 0 11.744 0 0 36.600

SKUPAJ: 0 0 0 158 9.774 1.052 0 13.873 0 11.744 0 0 36.600

Primerjava realizacije s Planom 2019

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ
1. p.p 160119 Direkcija RS za vode 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 149,79%

SKUPAJ: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 149,79%

VIRI FINANCIRANJA
LETO  2019 - cene v EUR brez DDV

VIRI FINANCIRANJA
LETO  2019 

VIRI FINANCIRANJA
NAČRT  2019- cene v EUR brez DDV

OPIS UREDITVE 
LETO  2019 - cene v EUR brez DDV

OPIS UREDITVE 
NAČRT  2019- cene v EUR brez DDV
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 2.12 UPRAVLJANJE ODLAGALIŠČA ODPADKOV RAKOVNIK 
 

2.12.1 Splošni opis 
 

Na osnovi : 
 

1. Odločbe ARSO št. z dne 35472-55/2019-3 z dne 30. 8. 2019  je podjetje INFRA izvajanje 
investicijske dejavnosti d.o.o. imenovano za upravljavca zaprtega odlagališča nenevarnih 
odpadkov Rakovnik; 

2. Sklenjene »Krovne pogodbe o upravljanju odlagališča Rakovnik« med strankama MOP in INFRA 
d.o.o., št. pogodbe 2550-19-340017 z dne 12. 8. 2019;  
 
je bil dne 19. 9. 2019 potrjen letni program  zaprtega odlagališča nenevarnih odpadkov Rakovnik 
za leto 2019, ki vsebuje določitev vrste in obsega nalog upravljanja in ukrepov za zagotovitev 
zakonitega stanja odlagališča in opredelitev v ta namen potrebnih sredstev ter predvideno 
dinamiko porabe teh sredstev na letni ravni in po mesecih. 
 

Na podlagi drugega odstavka 4. člena Krovne pogodbe in Pogodbe o začasnem financiranju upravljanja 
odlagališča odpadkov Rakovnik z dne 27.09.2019 mora upravljavec v letu 2019 zagotavljati:  

 
1. Vzdrževanje in varovanje zaprtega odlagališča, 
2. Izvajanje obratovalnega monitoringa, 
3. Redne preglede stanja telesa zaprtega odlagališča, 
4. Izdelavo poročila o stanju odlagališča in opravljenih predpisanih meritvah in pregledih za 

posamezno koledarsko leto, 
5. Izdelavo letnega programa upravljanja odlagališča, 
6. Izvedbo letnega programa upravljanja odlagališča. 

 
Tako je v letu 2019 na osnovi podanih dokumentov bilo opravljeno :  

- Izvedba zavarovanja območja zaprtega odlagališča Rakovnik z označitvijo območja in ureditvijo 
dostopov; 

- Izvedba monitoringa izcednih voda odlagališča Rakovnik;  
- Naročilo izvedbe monitoring-a talnih voda odlagališča Rakovnik, kateri pa ni izveden zaradi 

zastaranosti in ne delovanja merilne garniture;  
- Odvoza izcedne vode odlagališča Rakovnik v delnem obsegu izcejanja vode iz telesa odlagališča 

Rakovnik.  
 
Tako je realizacija predvidenih aktivnosti le delno realizirana v letu 2019. V naslednjih letih se načrtuje 
povečan obseg aktivnosti predvsem iz naslova odprave negativnih vplivov na okolje, predvsem z 
načrtovanjem v letu 2020 in izvedbo sanacijskih del v letih 2021 - 2022.  
 
2.12.2 Financiranje « in-house« naročila upravljanja odlagališča 
odpadkov Rakovnik  
 
Realizacija vlaganj v upravljanje odlagališča odpadkov Rakovnik je znašala v letu 2019 60.087,94 EUR 
z DDV, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo z Rebalansom št. 2 poslovnega načrta j.p. INFRA 
d.o.o. za leto 2019 80,87% realizacijo. V istem obdobju je bilo plačano iz proračunske postavke p.p. 
153246 Saniranje neurejenih odlagališč v višini 44.407,51 EUR z DDV.  
 
Iz priložene tabele »Pregled vseh sklenjenih pogodb za upravljanje odlagališča  odpadkov Rakovnik« 
je razvidna skupna vrednost izvršenih del in plačil na dan 31.12.2019. 
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Skupna vrednost sklenjenih pogodb za upravljanje odlagališča odpadkov Rakovnik je znašala na dan 
31.12.2019 81.053,17 EUR z DDV. Skupna realizacija vlaganj na dan 31.12.2019 pa je znašala 60.087,94 
EUR. 
 
Ostale priloge: 

- Pregled realizacije in plačil za upravljanje odlagališča odpadkov Rakovnik 
- Primerjava realizacije vlaganj za upravljanje odlagališča odpadkov Rakovnik z Rebalansom št. 2 

poslovnega načrta j.p. INFRA d.o.o. za leto 2019 
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Priloga 1: Pregled vseh sklenjenih pogodb za upravljanje odlagališča odpadkov Rakovnik na dan 31.12.2019 
                                                                                                                                                                                                          v EUR z ddv 

 
 

 
 
Priloga 2: Pregled  realizacije in plačil za upravljanje odlagališča odpadkov Rakovnik 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 POSTAVKE / IZVAJALCI PREDMET POGODBE

Opis
Nacionalni labaratorij za zdravje, okolje in hranoPog.5/2019 Monitoring podzemnih, površinskih in izcednih voda odlagališča Rakovnik v letu 2019 8.11.2019 23.396,64 3.708,01 19.688,63 2.284,15 1.423,86

SILIKO d.o.o. Naroč.80/2019 Odvoz in čiščenje izcednih voda iz odlagališča Rakovnik po ponudbi z dne 12.11.2019 19.11.2019 11.315,50 10.156,12 1.159,38 5.078,06 5.078,06

RAMUK Robert Kralj s.p. Pog.4/2019 Gradbena dela fizičnega zavarovanja odlagališča nenevarnih odpadkov Rakovnik 4.11.2019 46.341,03 46.223,81 117,22 37.045,30 9.178,51
SKUPAJ POGODBE 81.053,17 60.087,94 20.965,23 44.407,51 15.680,43

PLAČANO
ŠT. POGODBE / 

NAROČILA
DATUM

POGODBENA 
VREDNOST

REALIZACIJA NEPLAČANONEREALIZACIJA

Tabela 1: Pregled realizacije in plačil za Odlagališče odpadkov Rakovnik po letih

Realizacija Plačano Realizacija Plačano
Z DDV 60.087,94 44.407,51 60.087,94 44.407,51

Skupaj z DDV 60.087,94 44.407,51 60.087,94 44.407,51

Viri financiranja Leto 2019 SKUPAJ
 p.p. 153246 Saniranje 
neurejenih odlagališč            

Leto 2019 (74.300 EUR)

44.407,51 44.407,51

SKUPAJ 44.407,51 44.407,51

(v EUR z ddv)

( v EUR z DDV)
Tabela 2 : Pregled virov financiranja za Odlagališče odpadkov Rakovnik po letih

SKUPAJLeto 2019Odlagališče odpadkov 
Rakovnik
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Priloga 3: Primerjava realizacije vlaganj  za upravljanje odlagališča odpadkov Rakovnik z Rebalansom št. 2 Poslovnega načrta j.p. INFRA 
d.o.o. za leto 2019  
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2.12.3      Financiranje »in-house« naročila upravljanja odlagališča 
odpadkov Rakovnik  - storitev INFRE 
 
Na podlagi krovne pogodbe o upravljanju odlagališča odpadkov Rakovnik št. 2550-19-340017 z dne 
12.08.2019 in Pogodbe  št. 2550-19-340025 o začasnem financiranju upravljanja odlagališča odpadkov 
Rakovnik za leto 2019 ter Aneksa št. 1 je INFRA v letu 2019 izvedla 122 ur, kar pomeni realizacijo v 
višini 5.480,97 EUR brez DDV oziroma 6.686,78 EUR z DDV, kar znaša v primerjavi z načrtovano 
realizacijo z Rebalansom št. 2 poslovnega načrta j.p. INFRA d.o.o. za leto 2019 100% realizacijo. V 
istem obdobju je bilo plačano iz proračunske postavke p.p. 153246 Saniranje neurejenih odlagališč v 
višini 5.645,40 EUR z DDV.  

 

Priloga: 

- Primerjava realizacije stroškov storitev INFRA za upravljanje odlagališča odpadkov Rakovnik z 
Rebalansom št. 2 poslovnega načrta j.p. INFRA d.o.o. za leto 2019 
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Priloga 1: Primerjava realizacije stroškov storitev INFRA  za upravljanje odlagališča odpadkov Rakovnik z Rebalansom št. 2 Poslovnega 
načrta j.p. INFRA d.o.o. za leto 2019  

 

 

Rebalans št. 2 PN 2019

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. Ocenjeni strošek storitev INFRA 0 0 0 0 0 0 0 0 74 2.675 2.733 0 5.481

Skupaj: 0 0 0 0 0 0 0 0 74 2.675 2.733 0 5.481

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. p.p 153246 Saniranje neurejenih odlagališč 0 0 0 0 0 0 0 0 74 2.675 2.733 0 5.481

SKUPAJ: 0 0 0 0 0 0 0 0 74 2.675 2.733 0 5.481

REALIZACIJA 2019

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. Strošek storitev INFRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.628 853 5.481

Skupaj: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.628 853 5.481

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. p.p 153246 Saniranje neurejenih odlagališč 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.628 853 5.481

SKUPAJ: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.628 853 5.481

Primerjava realizacije z Reblansom št. 2 PN 2019

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ
1. p.p 153246 Saniranje neurejenih odlagališč 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 169,35% 0,00% 100,00%

SKUPAJ: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 169,35% 0,00% 100,00%

VIRI FINANCIRANJA
NAČRT  2019- cene v EUR brez DDV

VIRI FINANCIRANJA
LETO  2019 

VIRI FINANCIRANJA
NAČRT  2019- cene v EUR brez DDV

OPIS UREDITVE 
NAČRT  2019- cene v EUR brez DDV

OPIS UREDITVE 
NAČRT  2019- cene v EUR brez DDV
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2.13 OKOLJEVARSTVENO DELOVANJE  
 
Z izgradnjo so povezani tudi vplivi na naravo. Vplivi na naravno okolje so vezani tako na čas izgradnje, 
kot na čas obratovanja ureditev.  
Skladno s trenutno veljavno zakonodajo se izvajajo naravovarstvene aktivnosti v času izgradnje : 

- uskladitve PVO. 
- pridobitve OVS. 
- izvajanje sonaravnih ukrepov. 
- sodelovanje v sklopu izvajanja strokovnih nadzorov. 

V času obratovanja izgrajenih ureditev se izvajajo naravovarstvene aktivnosti v obsegu :  
- letnih in obdobnih opazovanj. 
- izvajanja rednih obratovalnih in dodatnih naravovarstvenih ukrepov.  

 
 

2.14 PRIČAKOVANI RAZVOJ DRUŽBE  
 
 
Razvoj družbe si predstavljamo  kot izvajanje investicij v dveh smereh, oziroma vsebinah. Prva je 
obstoječa in pomeni gradnjo predvsem vodne infrastrukture na vodah, kjer se izkorišča energetski 
potencial, ambicija in cilj pa še vedno ostaja vodenje investicij tudi na drugih vodah v SLO.                                                                                   
Druga vsebina pa ob razvoju družbe postaja ambicija delovanja in sodelovanja predvsem na drugih 
projektih komunalne infrastrukture in druge državne infrastrukture. Izkušnje pri dosedanjih projektih 
kažejo na dejstvo, da bi bili učinkoviti tudi na načrtovanih vsebinah. 
 
 
2.15 POMEMBNI POSLOVNI DOGODKI PO PRETEKU LETA 
 
Javno podjetje ni imelo pomembnih poslovnih dogodkov po preteku leta.  
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3. RAČUNOVODSKO POROČILO  

 
3.1 IZJAVA O ODGOVORNOSTI POSLOVODSTVA 

  
Uprava potrjuje računovodske izkaze za leto končano na dan 31. decembra 2019 na straneh 84 do 87 
in uporabljene računovodske usmeritve ter pojasnila k računovodskim izkazom na straneh od 79 do 83 
in 88 do 105 letnega poročila.  
 
Uprava je odgovorna za pripravo letnega poročila tako, da le-ti predstavljajo resnično in pošteno sliko 
premoženjskega stanja družbe in izidov njenega poslovanja za leto končano 31. decembra 2019. 
 
Uprava potrjuje, da so bile dosledno uporabljene ustrezne računovodske usmeritve ter da so bile 
računovodske ocene izdelane po načelu previdnosti in dobrega gospodarjenja. Uprava tudi potrjuje, da 
so računovodski izkazi skupaj s pojasnili izdelani na osnovi predpostavke o nadaljnjem poslovanju 
podjetja ter v skladu z veljavno zakonodajo in s Slovenskimi računovodskimi standardi. 
 
Uprava je tudi odgovorna za ustrezno vodeno računovodstvo, za sprejem ustreznih ukrepov za 
zavarovanje premoženja ter za preprečevanje in odkrivanje prevar in drugih nepravilnosti oziroma 
nezakonitosti. 
 
Davčne oblasti lahko kadarkoli v roku 5 let od dneva, ko je bilo potrebno davek obračunati, preverijo 
poslovanje družbe, kar lahko posledično povzroči nastanek dodatne obveznosti plačila davka, zamudnih 
obresti in kazni iz naslova DDPO ali drugih davkov ter dajatev. Uprava družbe ni seznanjena z 
okoliščinami, ki bi lahko povzročile morebitno pomembno obveznost iz tega naslova.  
 
 
Direktor: 
Mag. Vojko Sotošek  

 
 
 
Leskovec pri Krškem, 10.03.2020 
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3.2 RAČUNOVODSKI IZKAZI 
 

3.2.1 Podlage za sestavljanje računovodskih izkazov  
 
Računovodski izkazi so sestavljeni v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD) in Slovenskimi 
računovodskimi standardi (SRS). Pri tem sta upoštevani temeljni računovodski predpostavki: 
upoštevanje nastanka poslovnih dogodkov in časovne neomejenosti delovanja. Izkazujejo resničen in 
pošten prikaz premoženja in obveznosti družbe, finančni položaj ter poslovni izid. Pri računovodskih 
usmeritvah so upoštevana osnovna računovodska načela: previdnost, vsebina pred obliko in 
pomembnost. Poslovno leto je enako koledarskemu letu. 
 

3.2.2 Tečaj in način preračuna  
 
Postavke v računovodskih izkazih, ki so izkazane v tujih valutah, so v bilanci stanja in izkazu poslovnega 
izida preračunane v evre po srednjem tečaju Banke Slovenije. Pozitivne ali negativne tečajne razlike, ki 
so posledica teh dogodkov, se prepoznajo v izkazu poslovnega izida med finančnimi prihodki oziroma 
odhodki.  

 
3.2.3 Prikaz podatkov v računovodskih izkazih in pojasnilih  

 
Vsi podatki v računovodskih izkazih in pojasnilih k računovodskim izkazom so prikaz podatkov 
poslovnega leta in so sestavljeni v evrih brez centov.  
 
 

3.2.4 Bilanca stanja 
 
Bilanca stanja je dvostranski izkaz sredstev in obveznosti do njihovih virov na zadnji dan obračunskega 
obdobja. Bilanca stanja na dan 31.12.2019 je sestavljena skladno s Slovenskim računovodskim 
standardom 20.  
 
 
3.2.4.1  Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve 
 
Neopredmeteno sredstvo je opredeljeno kot sredstvo, ki ga ima družba dolgoročno za opravljanje 
storitev, dajanje v najem ali pisarniške potrebe, fizično pa ne obstaja.  
 
Ta sredstva zajemajo in se v bilanci stanja prikazujejo kot dolgoročno odloženi stroški razvijanja, 
usredstveni stroški naložb v tuja opredmetena osnovna sredstva in dolgoročne premoženjske pravice. 
Dolgoročne aktivne časovne razmejitve so dolgoročno odloženi stroški. 
 
V računovodskih razvidih se ločeno izkazuje nabavna vrednost in popravek vrednosti, v bilanci stanja pa 
se izkazuje neodpisana vrednost, ki je razlika med nabavno vrednostjo in nabranim popravkom 
vrednosti. Ta sredstva se ob začetnem prepoznanju ovrednotijo po nabavni vrednosti. Za kasnejše 
merjenje družba uporablja model nabavne vrednosti.  
 
 
Družba pri amortiziranju neopredmetenih dolgoročnih sredstvih uporablja metodo enakomernega 
časovnega amortiziranja v dobi koristnosti. Amortizacijske stopnje so določene v skladu s Pravilnikom o 
načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstvih (Ur. List RS 
št.45/05,114/06-ZUE, 138/06,120/17,48/09,112/09, 58/10 in 100/15) in znaša za programsko opremo 
20 %.  
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3.2.4.2  Opredmetena osnovna sredstva  
 
Opredmetena osnovna sredstva se ob začetnem pripoznanju ovrednotijo po nabavni vrednosti, ki jo 
sestavljajo njegova nakupna cena, uvozne in nevračljive nakupne dajatve ter vsi stroški, ki jih je mogoče 
pripisati neposredno njegovi usposobitvi za nameravano uporabo.  
 
Donacije in državne podpore za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev se vštevajo med dolgoročne 
pasivne časovne razmejitve in se porabljajo skladno z obračunano amortizacijo.  
 
Družba pri vseh opredmetenih osnovnih sredstvih uporablja model nabavne vrednosti in metodo 
enakomernega časovnega amortiziranja v dobi koristnosti in pri tem uporablja amortizacijske stopnje, 
ki jih določa na podlagi dobe koristnosti in v skladu s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa 
neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstvih (Uradni List RS št.45/05,114/06-ZUE, 
138/06,120/17,48/09,112/09,58/10 in 100/15) ter v skladu z najvišjimi letnimi amortizacijskimi 
stopnjami, ki so davčno priznan strošek. Uporabljene amortizacijske stopnje: 15% in 12%  za pisarniško 
pohištvo, 15% za mobilne telefone, 15% za pisarniško opremo - fotokopirni stroj, 50% za računalniško 
opremo in 25 % za LCD zaslone in tiskalnike. 
 
3.2.4.3  Poslovne terjatve 
 
Terjatve, ki jih izkazujemo v bilanci stanja so na premoženjskopravnih in drugih razmerjih zasnovane 
pravice zahtevati od določene osebe plačilo dolga, dobavo stvari ali izvedbo storitve. Terjatve vseh vrst 
se ob začetnem pripoznanju izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostavki, da bodo 
poplačane. 
 
Javno podjetje INFRA d.o.o. nekajkrat letno ugotavlja plačljivost terjatev glede na rok dospelosti in v 
skladu s presojo oblikuje popravek terjatev do kupcev glede na verjetnost poplačanosti. Družba tudi 
100% odpiše poslovne in finančne terjatve, ki so zastarane po obligacijskem zakoniku. 
 
3.2.4.4  Denarna sredstva  
 
Denarna sredstva sestavlja denar na računih pri bankah. 
 
3.2.4.5  Kapital  
 
Celotni kapital sestavljajo vpoklicani kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička, preneseni čisti 
dobiček iz prejšnjih let ali prenesena izguba, presežek iz prevrednotenja in predhodno še ne razdeljeni 
čisti dobiček ali čista izguba poslovnega leta. 
 
3.2.4.6  Dolgovi 
 
Dolgovi so finančni in poslovni, kratkoročni in dolgoročni.  
 
Kratkoročni dolgovi so v knjigah izkazani z zneski iz ustreznih listin ob njihovem nastanku, ki dokazujejo 
prejem kakega proizvoda ali storitve ali opravljeno delo oziroma obračunani strošek in odhodek v 
poslovnem izidu. 
 
3.2.4.7  Rezervacije  
 
Rezervacije se oblikujejo za sedanje obveze, ki izhajajo iz obvezujočih preteklih dogodkov in se bodo po 
predvidevanjih poravnale v obdobju, ki ni z gotovostjo določeno, ter katerih zneske za njihovo poravnavo 
je mogoče zanesljivo oceniti.  
 
Javno podjetje ni oblikovalo rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi, saj je glede na 
aktuarski izračun ugotovilo, da višina razlike med ocenjenim zneskom letnih oblikovanih rezervacij in 
dejanskim zneskom stroškov za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi niso pomembne. 
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3.2.4.8  Časovne razmejitve  
 
V družbi oblikujemo dolgoročne pasivne časovne razmejitve iz naslova razmejenih prihodkov za prejeta 
namenska sredstva iz proračuna za pridobitev dolgoročnih neopredmetenih in opredmetenih osnovnih 
sredstev v lasti javnega podjetja za opravljanje gospodarske javne službe. 
 
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve iz naslova pridobitve neopredmetenih dolgoročnih sredstev in 
opredmetenih osnovnih sredstev, se prenašajo med prihodke, ko nastanejo stroški oz. odhodki za 
pokritje katerih so bile dane, se pravi za pokrivanje stroškov amortizacije. 
 
Aktivne časovne razmejitve zajemajo kratkoročno odložene stroške oziroma odhodke, ki niso mogli biti 
zaračunani v obračunski dobi, na katero se nanašajo, bili pa so za največ dvanajst mesecev vnaprej 
plačani ter kratkoročno nezaračunane prihodke.  
 
Pasivne časovne razmejitve predstavljajo vnaprej vračunane stroške oziroma odhodke in kratkoročno 
odložene prihodke. Vnaprej vračunani stroški oziroma odhodki nastajajo na podlagi enakomernega 
obremenjevanja dejavnosti ali poslovnega izida. Kratkoročno odloženi prihodki nastanejo, če še niso 
opravljene, sicer že zaračunane ali celo plačane storitve. 
 
3.2.4.9  Izvenbilančna evidenca 
 
V izvenbilančni evidenci družba vodi evidenco izvedenih odkupov nepremičnin, nadomestnih gradenj, 
cenitev, notarskih in geodetskih storitev in ustanovljenih služnosti zemljišč v imenu in za račun RS, 
potrebnih za gradnjo vodne, državne in lokalne infrastrukture ter evidenco prejetih garancij za dobro 
izvedbo pogodbenih obveznosti in prejetih garancij za odpravo napak v garancijski dobi. 
 
 

3.2.5 Izkaz poslovnega izida 
 
Izkaz poslovnega izida po različici I. je izdelan skladno s SRS 21. Izkaz poslovnega izda je temeljni 
računovodski izkaz, v katerem je resnično in pošteno prikazan poslovni izid za poslovno leto in 
predhodno leto.  
 
3.2.5.1  Prihodki 
 
Prihodke razčlenjujemo na poslovne, finančne in druge prihodke. 
 
Družba pri izvajanju storitev vodenja projektov izgradnje infrastrukture posluje v korist države. Družba 
za izvedbo storitev pridobi sredstva, ki kompenzirajo dejanske stroške izvajanja storitev vodenja 
projektov izgradnje.  
 
Prihodki od financiranja se pojavljajo v zvezi z dolgoročnimi in kratkoročnimi finančnimi naložbami ali v 
povezavi s terjatvami. Sestavljajo jih dobljene obresti. 
 
Druge prihodke sestavljajo ostale postavke, ki v obravnavanem obračunskem obdobju povečujejo 
poslovni izid. 
 
 
3.2.5.2  Odhodki  
 
Odhodki se razvrščajo na poslovne odhodke, finančne odhodke in druge odhodke. 
 
Odhodki se pripoznajo, če je zmanjšanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju povezano z 
zmanjšanjem sredstev ali s povečanjem dolga in je to zmanjšanje mogoče zanesljivo izmeriti. 
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Poslovni odhodki obsegajo vse v obračunskem obdobju nastale stroške in sicer predstavljajo stroške 
dela, materiala, storitev in amortizacije, ki nastanejo pri opravljanju dejavnosti gospodarske javne službe 
urejanja voda. Ker se ti stroški ne zadržujejo v zalogah, se v celoti pripoznajo med odhodki v istem 
obračunskem obdobju kot nastanejo. 
  
Finančne odhodke sestavljajo odhodki iz posojil, prejetih od bank, odhodki iz drugih finančnih obveznosti 
ter odhodki iz obveznosti do dobaviteljev.  
 
Druge odhodke sestavljajo ostale postavke, ki v tekočem obračunskem obdobju zmanjšujejo poslovni 
izid. 
 
3.2.5.3  Davek od dohodka pravnih oseb  
 
Davek od dohodka pravnih oseb se obračuna na temelju prihodkov in odhodkov, ki so vključeni v izkaz 
poslovnega izida v skladu z veljavno zakonodajo. Davek od dohodka pravnih oseb se je obračunal po 
stopnji 19 % od davčne osnove.  
 
Davčno osnovo za leto 2019 zmanjšuje olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje za 
delodajalca, ki financira pokojninski načrt. 
 
 

3.2.6 Izkaz denarnih tokov 
 
Izkaz denarnih tokov je temeljni računovodski izkaz, v katerem so resnično in pošteno prikazane 
spremembe stanja denarnih sredstev in njihovih ustreznikov za poslovno leto. Denarni tokovi se 
obravnavajo posebej pri poslovni dejavnosti, posebej pri investicijski dejavnosti in posebej pri finančni 
dejavnosti.  
 
Izkaz denarnih tokov je sestavljen po neposredni metodi - različica I v skladu s SRS 22 in prikazuje 
podatke o prejemkih in izdatkih. 
 
Različica I izkaza denarnih tokov je sestavljena na podlagi izpiskov prometa in stanja poslovnih računov 
pri bankah.  
 
Prejemki in izdatki pri poslovanju so povezani z opravljanjem glavne dejavnosti družbe. 
 
Prejemki in izdatki pri investiranju so povezani s povečanjem oz. zmanjšanjem denarnih sredstev zaradi 
odtujevanja oziroma pridobivanja dolgoročnih sredstev, predvsem neopredmetenih dolgoročnih 
sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter finančnih naložb. 
 
Prejemki in izdatki pri financiranju so povezani s povečanjem oz. zmanjševanjem denarnih sredstev in 
denarnih ustreznikov zaradi povečanja oziroma zmanjšanja kapitala in dolgov družbe. 
 
 

3.2.7 Izkaz gibanja kapitala  
 
Izkaz gibanja kapitala je sestavljen v skladu s SRS 23 tako, da prikazuje vse sestavine kapitala, zajete 
v bilanci stanja.  
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3.2.8 Računovodski izkazi za leto 2019 
 

- BILANCA STANJA  
- IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA TER IZKAZ DRUGEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA 
- IZKAZ DENARNIH TOKOV  
- IZKAZ GIBANJA KAPITALA 
- POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 

 
 
Javno podjetje INFRA d.o.o. je v letu 2019 opravljalo poleg dejavnost gospodarske javne službe urejanja 
voda tudi »in-house« naročilo upravljanja odlagališča odpadkov Rakovnik, zato po SRS 32 - 
RAČUNOVODSKE REŠITVE ZA IZVAJALCE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB, prikazuje tudi dodatne 
računovodske izkaze in pojasnila. 
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3.2.8.1  Bilanca stanja  
    v EUR 

POSTAVKA Pojasnila  31.12.2019 31.12.2018 

SREDSTVA   970.635 4.873.833 
A. Dolgoro čna  sredstva 

3.2.9.1. 

11.635 15.284 
I. Neopredmetena sredstva in dolgoro čne AČR 2.779 4.583 
1. Dolgoročne premoženjske pravice 2.779 4.583 
II. Opredmetena osnovna sredstva 8.856 10.701 
3. Druge naprave in oprema 8.856 10.701 
V. Dolgoro čne poslovne terjatve 0 0 
    3. Dolgoročne poslovne  terjatve do drugih  0 0 
B. Kratkoro čna sredstva 

3.2.9.2. 

957.404 4.764.769 
IV. Kratkoro čne poslovne terjatve 434.073 3.713.551 
    2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 194.063 232.261 
    3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 240.010 3.481.290 
V. Dobroimetje pri bankah, čeki in gotovina 523.331  1.051.218 
C. Kratkoro čne aktivne časovne razmejitve 3.2.9.3. 1.596  93.780 
        
IZVENBILANČNA EVIDENCA   27.278.786 23.084.301 
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV   970.635 4.873.833 
A. Kapital 

3.2.9.4. 

10.015 10.015 
I. Osnovni kapital 10.015 10.015 
1. Vpisani kapital 10.015 10.015 
VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta  0 0 
B. Rezervacije in dolgoro čne pasivne časovne razmejitve  

3.2.9.5. 
11.635 15.284 

4. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 11.635 15.284 
C. Dolgoro čne obveznosti 

  
0 0 

  I. Dolgoro čne finan čne obveznosti 0 0 
    2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank 0 0 
Č. Kratkoro čne  obveznosti 

3.2.9.6. 

948.985 4.848.534 
 II. Kratkoro čne finan čne obveznosti 0 0 
    2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank 0 0 
 III. Kratkoro čne poslovne obveznosti 948.985 4.848.534 
    2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 19.594 111.962 
    5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 929.391 4.736.572 
D. Kratkoro čne pasivne časovne razmejitve   0  0 
        
IZVENBILANČNA EVIDENCA 3.2.9.7. 27.278.786 23.084.301 

 
Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z 
njimi. 
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3.2.8.2  Izkaz poslovnega izida  
                                                                                                                                              v EUR  

    
POSTAVKA Pojasnila Leto 2019 Leto 2018 

1.   Čisti prihodki od prodaje 

3.2.10.1. 

1.578.725 1.364.069 
    a) na domačem trgu 1.578.725 1.364.069 

4.   Poslovni prihodki 6.698 9.445 
  +                      - drugi  6.698 9.445 

5.   Stroški blaga, materiala in storitev 

3.2.10.2. 

776.223 614.229 
  - a) nabavna vrednost prodanega blaga in 

materiala ter stroški materiala 16.630 13.227 
  - b) stroški storitev 759.593 601.002 

6.   Stroški dela 802.150 778.365 
  - a) stroški plač 612.381 591.855 
  - b) stroški socialnih zavarovanj  130.241 125.907 
                         - stroški pokojninskih 

zavarovanj 89.099 82.978 
                         - ostali stroški socialnih 

zavarovanj 41.142 42.929 
  - c) drugi stroški dela 59.528 60.603 

7.   Odpisi vrednosti  6.698 9.446 
  

- a) amortizacija neopredmetenih dolgoročnih 
sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 6.503 9.199 

  
- 

b) prevrednotovalni poslovni odhodki pri 
neopredmetenih dolgoročnih sredstvih in 
opredmetenih osnovnih sredstvih 195 247 

8. - Drugi poslovni odhodki 3.2.10.2. 0 0 
11.   Finan čni prihodki iz poslovnih terjatev 3.2.10.1. 54 41 
13.   Finan čni odhodki iz finan čnih obveznosti 

3.2.10.2. 

9 590 
  -                    - iz drugih finančnih obveznosti 9 590 

14.   Finan čni odhodki iz poslovnih obveznosti  404 169 
  

-                     - iz obveznosti do dobaviteljev in 
meničnih obveznosti 404 169 

15. + Drugi prihodki 3.2.10.1. 9 29.245 
16. - Drugi odhodki 3.2.10.2. 2 1 
17.   Davek iz dobička  

  
0 0 

18. - Odloženi davki 0 0 
19. = Čisti poslovni izid obra čunskega obdobja 3.2.10.3. 0 0 

 Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z 
njimi. 
 
 
3.2.8.3  Drugi vseobsegajoči donos 

    
POSTAVKA Pojasnila Leto 2019 Leto 2018 

19. = Čisti poslovni izid obra čunskega obdobja 
3.2.10.3. 

0 0 
24. = Celotni vseobsegajo či donos obra čunskega 

obdobja 0 0 
 Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z 
njimi.   
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3.2.8.4  Izkaz denarnih tokov  
                                                                                                                                        v EUR 

 
Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi. 
 
 
  

A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU
I. Prejemki pri poslovanju 9.686.362          15.793.224               
1. Prejemki od prodaje proizvodov in storitev 1.876.888          1.657.913                 

a.       Domači trg 1.876.888          1.657.913                 
 - Direkcija za vode p.p. 160119 1.869.454          1.656.151                 
 -Prejemki iz poslovanja "in house" Rakovnik 5.645                 -                             
 - Ostalo 1.789                 1.762                        

2. Drugi prejemki pri poslovanju 7.809.474          14.135.311               
 - Direkcija za vode p.p. 160119 1.071                 2.443                        
 - Sklad za vode p.p. 190133 4.524.212          -                             
 - Sklad za vode p.p. 558 223.016             9.500.034                 
 - Sklad za podnebne spremembe p.p. 559 -                      -                             
 - Saniranje neurejenih odlagališč p.p.153246 44.408               -                             
 - Infrastruktura za HE Brežice namenski vir p.p.153217 -                      4.589.512                 
 - Infrastruktura za HE Brežice namenski vir p.p.190130 2.680.000          -                             
 - Infrastruktura za HE Mokrice namenski vir p.p.190131 300.000             -                             
 - Ostalo, refundacija plač 36.767               43.322                      

II. Izdatki pri poslovanju 10.210.582        14.838.332               
1. Izdatki za nakupe materiala in storitve 868.034             667.066                    
2. Izdatki za plače 836.897             820.447                    
3. Izdatki iz naslova DDV 896.385             1.814.197                 
4. Izdatki za davek od dohodka pravnih oseb 1.904                 2.698                        
5. Izdatki za druge dajatve -                      -                             
6. Drugi izdatki pri poslovanju 7.607.362          11.533.924               
III. Prebitek prejemkov pri poslovanju -524.220             954.892

B. DENARNI TOKOVI PRI INVESTIRANJU
I. Prejemki pri investiranju 54                      41                             
1. Prejete obresti od depozitov in kreditov 54                      41                             
II. Izdatki pri investiranju 3.721                 4.457                        
1. Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev 460                    721                           
2. Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev 3.261                 3.736                        
III. Prebitek izdatkov pri naložbenju        -3.667               -4.416

C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU
II. Izdatki pri financiranju -                      -                            
1. Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje -                      -                             
2. Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti -                      -                             
III. Prebitek izdatkov pri financiranju -                      -                            

-                      -                            
Č. KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV 523.331             1.051.218                 
x) Denarni izid v obodbju 527.887 -            950.476                    
y) Začetno stanje denarnih sredstev 1.051.218          100.742                    

Leto 2019 Leto 2018

3.2.11.

Zap.št. Postavka Pojasnila
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3.2.8.5 Izkaz gibanja kapitala za leto 2019    
                                                                                                                                                                  
                               v EUR 

    
Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi. 
 
 
3.2.8.6 Primerjalni izkaz gibanja kapitala za leto 2018  
                               v EUR 

Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi. 
 
 
Dodatek k izkazu gibanja kapitala – Bilančni dobiček  
                                                                                                                                             
                                v EUR     

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vpoklicani 
kapital

A.1 Stanje konec prejšnjega poročevalskega obdobja 10.015 10.015

A.2 Začetno stanje 01.01.2019 10.015 10.015

C. Končno stanje 31.12.2019 10.015 10.015

POSTAVKE

Osnovni kapital

Skupaj

Vpoklicani 
kapital

A.1 Stanje konec prejšnjega poročevalskega obdobja 10.015 10.015

A.2 Začetno stanje 01.01.2018 10.015 10.015

C. Končno stanje 31.12.2018 10.015 10.015

POSTAVKE

Osnovni kapital

Skupaj

P O S T A V K A Leto 2019  Leto 2018  

I.  Čisti poslovni izid poslovnega leta 0 0
= Bilan čni dobi ček / Izguba 0 0
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POJASNILA / RAZKRITJA K IZKAZOM 
 

3.2.9 Pojasnila / razkritja postavk v bilanci stanja 
 

3.2.9.1 Dolgoročna sredstva 
 
Neopredmetena sredstva 
 
V tabeli so prikazane spremembe knjigovodske vrednosti neopredmetenih sredstev od začetka do konca 
obračunskega obdobja. Družba na dan sestavitve bilance stanja v postavki dolgoročne premoženjske 
pravice izkazuje 2.779 EUR, ki predstavlja neodpisano vrednost računalniških programov. Nabavna 
vrednost na dan 31.12.2019 znaša 36.878 EUR, popravek vrednosti neopredmetenih sredstev pa 34.099 
EUR. 
 
 V letu 2019 je družba investirala v nabavo novih računalniških programov v višini 377 EUR.  
 
Javno podjetje na 31.12.2019 nima obveznosti do dobaviteljev za nakup neopredmetenih sredstev. 
 
Priloga 1 k bilanci stanja  
 
Gibanje neopredmetenih sredstev za leto 2019       
                                 v EUR 

 
 

2019 

Brezplačno 
pridobljene 
dolgoročne 

premoženjske 
pravice 

Neopredmetena 
sredstva – 
dolgoročne 

premoženjske 
pravice 

Skupaj 
neopredmetena 

sredstva 

Nabavna vrednost       
Stanje 1.1.2019 885 36.083 36.968 
Povečanja 0 377 377 
Zmanjšanja 0 467 467 
Stanje 31.12.2019 885 35.993 36.878 
Popravek vrednosti     
Stanje 1.1.2019 885 31.500 32.385 
Amortizacija tekočega leta 0 2.181 2.181 
Povečanje popravka vrednosti 0 0 0 
Izločitve popravkov vrednosti 0 467 467 
Stanje 31.12.2019 885 33.214 34.099 
Neodpisana vrednost     
Stanje 1.1.2019 0 4.583 4.583 
Stanje 31.12.2019 0 2.779 2.779 

 
Opredmetena osnovna sredstva 
 
Družba na dan 31.12.2019 izkazuje 8.856 EUR neodpisane vrednosti drugih naprav in opreme v lasti 
javnega podjetja. V letu 2019 javno podjetje nima opredmetenih osnovnih sredstev pridobljenih s 
finančnim najemom.  
Pridobitve opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2019 se nanašajo na pridobitev opredmetenih 
osnovnih sredstev v lasti javnega podjetja, za katera so bila prejeta sredstva iz proračuna in se nanašajo 
na nakup računalniške in pisarniške opreme v skupni vrednosti 2.672 EUR.  
 
Odtujitev opredmetenih osnovnih sredstev se nanaša na odpis uničene opreme, ugotovljene s strani 
popisne komisije in sicer gre za odpis zaradi izrabe in dotrajanosti in znaša skupaj 195 EUR. 
Javno podjetje v letu 2019 nima zastavljenih opredmetenih osnovnih sredstev. Na dan 31.12.2019 javno 
podjetje nima obveznosti do dobaviteljev za nakup opredmetenih osnovnih sredstev. 
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Priloga 2 k bilanci stanja 
 
Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev za leto 2019   
                                         v EUR 

2019 

Brezplačno 
pridobljena 

oprema 

Oprema in 
drobni 

inventar 

Skupaj 
opredmetena 

osnovna sredstva 
Nabavna vrednost       
Stanje 1.1.2019 4.642 103.955 108.597 
Povečanja 0 2.672 2.672 
Zmanjšanja 0 7.306 7.306 
Stanje 31.12.2019 4.642 99.321 103.963 
Popravek vrednosti      
Stanje 1.1.2019 4.642 93.254 97.896 
Amortizacija tekočega leta 0 4.322 4.322 

Povečanje popravka vrednosti 0 195 195 
Izločitve popravkov vrednosti 0 7.306 7.306 

Stanje 31.12.2019 4.642 90.465 95.107 
Neodpisana vrednost      
Stanje 1.1.2019 0 10.701 10.701 
Stanje 31.12.2019 0 8.856 8.856 

 
3.2.9.2  Kratkoročna sredstva  

 
Poslovne terjatve  
                                                                                                                                      v EUR 
Vrste kratkoročnih terjatev  31.12.2019 

 
31.12.2018 

kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 194.063 
 

232.261 
 

kratkoročne terjatve do drugih 240.010 3.481.290 
SKUPAJ  434.073 3.713.551 

 
Kratkoročne poslovne terjatve do drugih znašajo na dan bilance stanja v skupni višini 240.010 EUR. V 
višini 2.020 EUR predstavljajo terjatve za vstopni davek na dodano vrednost, ker se davčno obdobje 
razlikuje od knjigovodskega. Terjatve za refundacijo plač za mesec december 2019 znašajo 7.519 EUR, 
in terjatve do Direkcije RS za vode iz naslova davka od dohodka pravnih oseb za leto 2019 v višini 81 
EUR ter za prejete račune izvajalcev iz naslova zadržanih sredstev po gradbenih pogodbah, ki bodo 
plačana po uspešno opravljenem prevzemu del in dostave garancije za odpravo napak v garancijskem 
roku za HE Brežice v višini 230.390 EUR. 
 
Struktura poslovnih terjatev do kupcev po zapadlosti na dan 31.12.2019:  

                                                                                                                  v EUR 
Terjatve po 
zapadlosti 

Nezapadle Zapadle do 30 
dni 

Zapadle do 60 
dni 

Zapadle nad 60 
dni 

Terjatve do kupcev 194.063 0 0 0 
SKUPAJ 196.063 0 0 0 

  
Javno podjetje INFRA d.o.o. ima v letu 2019 terjatve do kupcev, ki se financirajo direktno iz proračunske 
postavke Direkcije RS za vode in Sklada za vode, zato v letu 2019 ni oblikovalo popravkov vrednosti 
terjatev. Terjatve niso zavarovane, obrestovane in so izkazane v domači valuti, zaradi česar niso 
izpostavljene obrestnemu ali valutnemu tveganju. Edino tveganje je, da se nanašajo na enega samega 
kupca, vendar je ta kupec država, tako, da vodstvo smatra, da je zaupanjsko tveganje nepomembno.  
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Dobroimetje pri bankah, čeki in gotovina 
 
V tej postavki izkazujemo na dan 31.12.2019 stanje denarnih sredstev na transakcijskem računu pri 
poslovnih bankah (NLB in SKB) v višini 523.331 EUR. 
 

3.2.9.3 Aktivne časovne razmejitve 
 
Stanje aktivnih časovnih razmejitev iz naslova dejavnosti gospodarske javne službe znaša na dan 
31.12.2019 1.596 EUR in predstavljajo kratkoročno odložene stroške licenčnine in naročnine za 
strokovno literaturo. 
 

3.2.9.4 Kapital 
 
Osnovni kapital 
 
Osnovni kapital se pojavlja kot kapital z deleži in predstavlja obveznost do lastnikov, ki zapade v plačilo, 
če družba preneha delovati. Osnovni kapital družbe je v bilanci stanja v začetnem pripoznanju izkazan 
v znesku in deležu družbenika, ki je vpisan pri registrskem sodišču, in sicer:  
                                                                                                                                       v EUR 
DRUŽBENIK Delež v % Delež v EUR 
Republika SLOVENIJA 100,00 10.015,00 
SKUPAJ 100,00 10.015,00 
 
Čisti poslovni izid poslovnega leta 
 
Ker so prihodki enaki odhodkom znaša čisti poslovni izid poslovnega leta izkazan v bilanci stanja 0 EUR. 
Javno podjetje nima niti prenesenega poslovnega izida preteklih let, niti rezerv. 
 

3.2.9.5 Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve  
 
Na dan bilance stanja so pasivne časovne razmejitve izkazane v višini 11.635 EUR in predstavljajo 
rezervacije za prejeta namenska sredstva iz proračuna za pridobitev neopredmetenih in opredmetenih 
sredstev v lasti javnega podjetja za opravljanje gospodarske javne službe urejanja voda.  
V letu 2019 je znašal znesek črpanja zaradi pokrivanja stroškov amortizacije dolgoročnih 
neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v višini 6.698 EUR. Ta znesek je bil tudi 
prenesen v druge poslovne prihodke.  
 
V primeru, da bi javno podjetje oblikovalo rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi, 
bi zanašala vrednost rezervacij po aktuarskem izračunu v višini 123.580 EUR.  
 

3.2.9.6 Kratkoročne obveznosti 
 
Kratkoročne poslovne obveznosti  
                                                                                                                                                v EUR  
Kratkoročne poslovne obveznosti  31.12.2019 31.12.2018 
Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev  19.594 111.962 

Druge kratkoročne poslovne obveznosti 929.391 4.736.572 
- iz naslova obveznosti za prejete fakture za investicijo za HE 
Krško, HE Brežice, HE Mokrice  
- iz naslova obveznosti za prejete fakture za upravljanje 
odlagališča odpadkov Rakovnik  
- druge kratkoročne poslovne obveznosti  

834.671 
 

14.025 
 

80.695 

4.613.577 
 

0 
 

122.995 
SKUPAJ  948.985 4.848.534 
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Struktura poslovnih obveznosti po zapadlosti na dan 31.12.2019:  
                                                                                                                 v EUR  

Obveznosti po zapadlosti Skupaj Nezapadle Zapadle 
do 30 

dni 

Zapadle 
do 60 

dni 

Zapadle 
nad 60 

dni 
Kratkoročne poslovne obveznosti 
do dobaviteljev 

19.594 19.594 0 0 0 

Druge kratkoročne poslovne 
obveznosti 
 - iz naslova obveznosti za prejete 
fakture za investicijo za HE Krško, 
HE Brežice, HE Mokrice  
 
- iz naslova obveznosti za prejete 
fakture za upravljanje odlagališča 
odpadkov Rakovnik  
 

834.671 
 
 
 
 
 

14.025 

833.963 
 
 
 
 
 

14.025 

708 
 
 
 
 
 

0 
 

0 
 
 
 
 
 

0 
 

0 
 
 
 
 
 

0 
     

SKUPAJ 868.290 867.582 708 0 0 
  

3.2.9.7 Izvenbilančna evidenca 
 
Izvenbilančna evidenca znaša skupaj 27.278.786 EUR.  
 
V višini 6.091.812 EUR predstavlja vrednost prejetih garancij za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 
in prejetih garancij za odpravo napak v garancijski dobi in sicer od tega v višini 46.958 EUR za HE 
Blanca, v višini 729.728 EUR za HE Mokrice, v višini 215.190 EUR za HE Krško, v višini 5.007.526 EUR 
za HE Brežice in v znesku 92.410 EUR za vzdrževanje vodne, državne in lokalne infrastrukture.  
 
Razliko v višini 21.186.974 EUR predstavljajo zneski izvedenih odkupov nepremičnin, nadomestnih 
gradenj, cenitev, notarskih in geodetskih storitev in ustanovljenih služnosti zemljišč v imenu in za račun 
RS, potrebnih za gradnjo vodne, državne in lokalne infrastrukture, in sicer za HE Boštanj 340.159 EUR, 
HE Blanca 2.002.253 EUR, HE Krško 2.686.233 EUR,  HE Brežice v višini 12.200.036 EUR ter HE Mokrice 
v višini 3.958.293 EUR. 
 

3.2.9.8  Pogojne obveznosti 
 
Dne 20. 11. 2012 je bila zoper javno podjetje s strani enajstih tožečih strank (lastniki, solastniki in 
izvajalci registrirane dejavnosti na območju Industrijske cone Boštanj v naselju Dolenji Boštanj) pri 
Okrožnem sodišču v Krškem vložena tožba opr. št. IP 241/2012 zaradi plačila odškodnine v vrednosti 
487.500,00 EUR s pp. Tožeče stranke s tožbo zatrjujejo, da je izgradnje akumulacijskega bazena HE 
Arto – Blanca povzročila dvig podtalne vode, kar povzroča negativni vpliv na okolje, še posebno na 
objekte na območju OC Boštanj, katera se nahaja na desnem bregu akumulacijskega bazena HE Arto - 
Blanca. Pravdni postopek še ni končan in se bo nadaljeval v letu 2020. 
 
Pred Okrožnim sodiščem v Krškem je v teku tudi pravdni postopek opr. št. I Pg 37/2018 zaradi plačila 
337.576,59 EUR s pp. Tožeča stranka je družba GK SKUPINA d.o.o., Ljubljana, ki je kot podizvajalec 
družbe VIADUKT d.d. sodelovala na projektu »Gradnja akumulacijskega bazena z visokovodnim 
razbremenilnikom za HE Brežice« (izvajalec po navedeni pogodbi je bila družba RIKO d.o.o., Ljubljana, 
družba VIADUKT d.d., Zagreb s podružnico v Brežicah pa je bila nominirani podizvajalec po pogodbi). 
Družba VIADUKT d.d. je v stečajnem postopku. Pred uvedbo stečajnega postopka je bila med družbama 
VIADUKT d.d. ter GK SKUPINA d.o.o. sklenjena cesijska pogodba v vrednosti 337.576,39 EUR, ki se 
nanaša na zadržana sredstva javnega podjetja do družbe VIADUKT d.d. po pogodbi »Gradnja 
akumulacijskega bazena z visokovodnim razbremenilnikom za HE Brežice« v višini 953.868,68 EUR. 
Zaradi vrstnega reda sklenjenih cesijskih pogodb s strani družbe VIADUKT d.d., o katerih je bilo 
obveščeno javno podjetje, INFRA priznava zgolj obveznost v višini 240.655,53 EUR. Predmet spora je 
tudi veljavnost predhodno sklenjenih cesijskih pogodb, katerim tožeča stranka oporeka veljavnost in 
zahteva plačilo celotnega zneska iz cesijske pogodbe. V letu 2019 je bila 6. junija izdana sodba, s katero 
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je bil tožbeni zahtevek tožeče stranke GK SKUPINA d.o.o. zavrnjen. Tožeča stranka se je na sodbo 
pritožila. Postopek se nadaljuje pred Višjim sodiščem v Ljubljani. 
 
V zvezi s pogodbo »Gradnja akumulacijskega bazena z visokovodnim razbremenilnikom za HE Brežice« 
je bila na Okrožnem sodišču v Ljubljani (opr. št. VII Pg 2104/2018) vložena tudi tožba s strani družbe 
POMGRAD d.d., Murska Sobota in sicer zaradi nepogodbene odškodninske odgovornosti javnega 
podjetja v vrednosti 582.028,41 EUR. Družba POMGRAD d.d. je bila prav tako podizvajalec družbe 
VIADUKT d.d., ki je po navedbah tožeče stranke iz naslova opravljenih del družbi POMGRAD d.d. dolžna 
plačilo v vrednosti 582.028,41 EUR. Tožeča stranka javnemu podjetju kot investitorju očita, 
odgovornost, ker ni bila dovolj skrbna in strokovna, da bi zagotovila plačilo izvedenih del, saj je tožeča 
stranka izvajalca (RIKO d.o.o., ki je druga tožena stranka) in investitorja (INFRA d.o.o.) že v času 
investicije opozarjala, da VIADUKT d.d. ne plačuje zapadlih obveznosti. Javno podjetje navedbe tožeče 
stranke zanika. Pripravljalni narok in prvi narok za glavno obravnavo še nista bila izvedena. Pravdni 
postopek se bo nadaljeval v letu 2020.  
 
Družba POMGRAD d.d. je v zvezi s pogodbo »Gradnja akumulacijskega bazena z visokovodnim 
razbremenilnikom za HE Brežice« dne 28. 2. 2019 vložila tudi tožbo za plačilo 200.000,00 EUR s pp 
(Opr. št. I Pg 30/2019) in sicer v zvezi z zadržanimi sredstvi podizvajalca po pogodbi, družbe VIADUKT 
d.d. v stečaju. Javno podjetje navedbe tožene stranke prereka. Vložen je bil odgovor na tožbo ter prva 
pripravljalna vloga tožene stranke. Pravdni postopek se bo nadaljeval v letu 2020. 
 
Na podlagi pogodbe »Košnja akumulacijskih bazenov, pritokov, vzdrževalnih poti in zadrževalnikov« je 
javno podjetje izvajalcu, družbi HPG Brežice d.o.o., zaračunalo pogodbeno kazen. Ker se izvajalec s tem 
ni strinjal, je vložil predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine in Okrajno sodišče v Ljubljani je 
dne 5. 4. 2019 izdalo sklep o izvršbi. INFRA je zoper navedeni sklep vložila ugovor, kateremu je bilo s 
sklepom dne 17. 4. 2019 ugodeno, tako, da se postopek pred Okrožnim sodiščem v Krškem nadaljuje 
kot pravdni postopek zaradi plačila 10.500,00 EUR s pp. Pravdni postopek se bo nadaljeval tudi v letu 
2020. 
 

3.2.10 Razkritja postavk v izkazu poslovnega izida 
 
3.2.10.1 Prihodki  
 
Čisti prihodki od prodaje proizvodov, blaga, materiala in opravljenih storitev so ustvarjeni na domačem 
trgu iz naslova opravljanja gospodarske javne službe urejanja voda.  
                                                                                                                                        v EUR  

PRIHODKI Leto 2019 Leto 2018 

Prihodek od prodaje proizvodov in storitev na dom. trgu 1.578.725 
 

1.364.069 
 

Prihodki od porabe in odprave PČR 6.698 9.445 
Skupaj poslovni prihodki 1.585.423 1.373.514 
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 54 41 

Skupaj finančni prihodki iz finančnih naložb 54 41 

Drugi prihodki 9 29.245 
Drugi finančni prihodki in ostali prihodki 9 29.245 
Skupaj prihodki 1.585.486 1.402.800 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Stran 93 od 105 
 

LETNO POROČILO JAVNEGA PODJETJA INFRA  D.O.O. ZA LETO 2019 

3.2.10.2 Odhodki 
                                                                                                                                        v EUR  

P O S T A V K A Leto 2019 Leto 2018 

Vrednost prodanih poslovnih učinkov 1.584.876 1.401.793 

Skupaj poslovni odhodki  1.584.876 1.401.793 

 Prevrednotovalni poslovni odhodki neopredmetenih in  
 opredmetenih osnovnih sredstev 

195 247 

Skupaj prevrednotovalni poslovni odhodki 195 247 

Odhodki iz drugih finančnih obveznosti 9 590 

Odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti 404 169 

Skupaj finančni odhodki iz finančnih naložb 413 759 

 Drugi odhodki 2 1 

Skupaj drugi finančni odhodki in ostali odhodki 2 1 

Skupaj odhodki 1.585.486 1.402.800 

 
 
 
Stroški materiala:  

 v EUR 

VRSTA STROŠKA Leto 2019 Leto 2018 

 Stroški energije  5.910 5.650 

 Stroški nadometnih delov za OS in mat.za vzdrževanje OS 1.826 306 

 Odpis drobnega inventarja in embalaže 1.105 1.416 

 Stroški pisar. materiala in strokovne literature 6.374 5.053 

 Drugi stroški materiala 1.415 802 

SKUPAJ STROŠKI MATERIALA 16.630 13.227 
 
 
Stroški storitev:            
                                                                                                                                    v EUR  

VRSTA STROŠKA Leto 2019 Leto 2018 

Stroški storitev pri izdelavi proizvodov in opravljanju storitev – 
vzdrževanje vodne infrastrukture 620.403 455.129 

Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem opredmetenih OS 4.618 2.843 

Najemnine 52.662 52.662 

Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom  535 43 
Str. storitev plačilnega prometa in bančnih storitev ter 
zavarovalnih premije 10.166 7.786 

Stroški intelektualnih in osebnih storitev 15.801 24.814 

Stroški sejmov reklame in reprezentance 2.082 869 

Stroški storitev fizičnih oseb, skupaj z dajatvami 19.564 18.868 

Stroški drugih storitev 33.762 37.988 

SKUPAJ STROŠKI STORITEV 759.593 601.002 
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Stroški amortizacije:  
                                                                                                                                        v EUR  

VRSTA STROŠKA Leto 2019 Leto 2018 

Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev 2.181 3.858 

Amortizacija opreme in nadomestnih delov  4.322 5.341 
SKUPAJ AMORTIZACIJA 6.503 9.199 

 
 
Stroški dela:  
                                                                                                                                    v EUR  

VRSTA STROŠKA Leto 2019 Leto 2018 

Plače zaposlencev 612.381 591.855 
Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja 31.632 30.576 
Regres za letni dopust, bonitete, povračila (prehrana, prevoz na 
delo) in drugi prejemki 59.528 60.603 

 Od tega: - regres 28.953 30.207 
 - jubilejne nagrade in ostale nagrade 0 809 
 - prevoz na delo 16.232 15.784 
 - prehrana delavcev 14.343 13.803 

Delodajalčevi prispevki od plač, nadomestil, itd. 98.609 95.331 

SKUPAJ STROŠKI DELA 802.150 778.365 
 
 Ostali stroški: 
                                                                                                                                    v EUR 

VRSTA STROŠKA Leto 2019 Leto 2018 

Ostali stroški 0 0 

SKUPAJ OSTALI STROŠKI 0 0 
   
Javno podjetje Infra d.o.o. na dan 31.12.2019 nima terjatev iz naslova danih posojil do članov uprave, 
zaposlenih in članov nadzornega sveta.  

 
 

Priloga 1 k poslovnemu izidu 
 
Stroški po funkcionalnih skupinah: Zaradi uporabe različice I izkaza poslovnega izida prikazujemo 
udeležbo posameznih stroškov po funkcionalnih skupinah z vštetimi ustreznimi stroški amortizacije, 
skladno s SRS 21 za naslednje vrste:  
           v EUR 

- Stroški splošnih dejavnosti – GJS   1.579.590 99,7% 
- Stroški splošnih dejavnosti - in house         5.481 0,3% 
   
SKUPAJ: 1.585.071 100,0% 
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Primerjava stroškov za leto 2019 s Poslovnim načrtom javnega podjetja INFRA d.o.o. : 
                                                                                                                         
                                                                                                                                       v EUR 

  
 
3.2.10.3 Poslovni izid  
 
Iz izkaza poslovnega izida je razviden celotni poslovni izid iz opravljanja gospodarske javne službe v 
višini 0 EUR, ker so prihodki enaki odhodkom. Čisti poslovni izid poslovnega leta je enak 0 EUR. 
  
V davčnem izkazu prikazujemo prihodke in odhodke ugotovljene v skladu z določili slovenskih 
računovodskih standardov z upoštevanjem davčno priznanih prihodkov in odhodkov.  
Uveljavljamo davčno olajšavo za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje za delodajalca, ki 
financira pokojninski načrt. 
V letu 2019 znaša davek od dohodkov pravnih oseb v višini 2.029 EUR. Ker javno podjetje izkazuje 
poslovni izid v višini 0 EUR, je iz naslova obveznosti do države za plačilo davka od dohodka pravnih oseb 
oblikovalo terjatve do Direkcije RS za vode. V letu 2019 javno podjetje ni oblikovalo terjatev za odloženi 
davek, saj ni prišlo do začasnih razlik med davčnimi vrednostmi in obveznostmi ter njihovimi 
knjigovodskimi vrednostmi.  
 
 
  

SKUPAJ STROŠKI 1.584.876 1.634.790 96,95%
402  Stroški energije 5.910 11.437 51,67%
403  Stroški nadom.delov za OS in mat.za vzdrževanje OS 1.826 4.639 39,36%
404  Odpis drobnega inventarja in embalaže 1.105 1.500 73,67%
406  Stroški pisar. materiala in strokovne literature 6.374 8.776 72,63%
407  Drugi stroški materiala 1.415 2.000 70,75%
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA 16.630 28.352 58,66%
410  Str.stor.pri izdelavi proizvo.in opr.storitev-vzdr.vod.inf. 620.403 490.343 126,52%
412  Stroški storitev v zvezi z vzdrž.opredmetenih OS 4.618 6.000 76,97%
413  Najemnine 52.662 60.313 87,31%
414  Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom 535 1.000 53,50%
415  Str.storitev pl. prometa in bančnih storitev ter zav. premije 10.166 11.000 92,42%
416  Stroški intelektualnih in osebnih storitev 15.801 23.961 65,94%
417 Stroški sejmov reklame in reprezentance 2.082 3.856 53,99%
418  Stroški storitev f izičnih oseb, skupaj z dajatvami 19.564 25.230 77,54%
419 Stroški drugih storitev 33.762 39.452 85,58%
SKUPAJ STROŠKI STORITEV 759.593 661.155 114,89%
430  Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev 2.181 2.587 84,31%
432  Amortizacija opreme in nadomestnih delov                   4.322 5.237 82,53%
SKUPAJ AMORTIZACIJA 6.503 7.824 83,12%
470  Plače zaposlencev 612.381 696.068 87,98%
472  Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja 31.632 33.601 94,14%
473  Regres za letni dopust, bonitete, povračila (prehrana, prevoz na delo) in drugi prejemki59.528 95.223 62,51%
       Od tega: - regres 28.953 30.291 95,58%
                    - jubilejne in ostale nagrade 0 4.000 0,00%
                    - odpravnine, dokup let 0 19.629 0,00%
                    - prevoz na delo 16.232 21.293 76,23%
                    - prehrana delavcev 14.343 20.010 71,68%
474  Delodajalčevi prispevki od plač, nadomestil, itd. 98.609 112.067 87,99%
SKUPAJ STROŠKI DELA 802.150 936.959 85,61%
489  Ostali stroški 0 500 0,00%
SKUPAJ DRUGI STROŠKI   0 500 0,00%

NAČRT 2019
Realizacija / 

plan 19
VRSTA STROŠKA Poslovanje GJS
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3.2.11 Pojasnila/razkritja postavk v izkazu denarnih tokov 

 
V izkazu denarnih tokov izkazujemo 9.686.362 EUR prejemkov pri poslovanju, od tega znašajo prejemki 
od prodaje proizvodov in storitev prejeti od Direkcije za vode 1.869.454 EUR,  prejemki iz naslova 
opravljanja »in-house« naročila upravljanja odlagališča odpadkov Rakovnik v višini 5.645 EUR ostali 
prejemki od prodaje proizvodov in storitev iz naslova povračil stroškov za električno energije za črpališče 
za HE Boštanj pa znašajo 1.789 EUR. 
 
Drugi prejemki pri poslovanju v višini 7.809.474 EUR predstavljajo prejemke financirane iz Sklada za 
vode za financiranje infrastrukture v višini 4.747.228 EUR od tega za  HE Blanca v višini 121.056 EUR, 
za HE Krško v višini 241.175 EUR, za HE Brežice v višini 2.958.521 EUR, za HE Mokrice v višini 1.426.476. 
Drugi prejemki pri poslovanju v višini 1.071 EUR predstavljajo prejemke financirane od Direkcije za vode 
iz naslova prejetih sredstev za izdatke akontacij davka od dohodka pravnih oseb. Prejemki financirani iz 
sredstev proračunske postavke Infrastruktura za HE Brežice predstavljajo sredstva v višini 2.680.000 
EUR in prejemki financirani iz sredstev proračunske postavke Infrastruktura za HE Mokrice v višini 
300.000 EUR  ter prejemki iz  p.p. saniranje neurejenih odlagališč iz upravljanja odlagališča odpadkov 
Rakovnik v višini 44.408 EUR. Drugi prejemki pri poslovanju iz naslova refundacij plač in ostalih povračil 
znašajo skupno 36.768 EUR.  
 
Znesek 10.210.582 EUR predstavlja izdatke pri poslovanju, ki v višini 868.034 EUR predstavlja izdatke 
iz naslova nakupa materiala in storitev, v višini 836.897 EUR izdatke za plače zaposlencev, v višini 
896.385 EUR izdatke iz naslova plačila davka na dodano vrednost, ter v višini 1.904 EUR izdatke za 
plačilo davka od dohodkov pravnih oseb. Drugi izdatki pri poslovanju v skupni višini 7.607.362 EUR, ki 
v višini 100.514 EUR predstavljajo izdatke za infrastrukturne ureditve za HE Blanca, v višini 208.820 
EUR izdatke za infrastrukturne ureditve HE Krško, v višini 5.533.816 EUR izdatke za infrastrukturne 
ureditve HE Brežice, v višini 1.726.476 EUR izdatke za infrastrukturne ureditve HE Mokrice in izdatke iz   
upravljanja odlagališča odpadkov Rakovnik v višini 37.727 EUR ter druge  izdatke v višini 9  EUR.  
 
Prejemki pri investiranju predstavljajo dobljene obresti iz naslova a – vista obresti v višini 54 EUR. 
 
Izdatki pri investiranju v višini 3.721 EUR predstavljajo izdatke za pridobitev neopredmetenih 
dolgoročnih sredstev v lasti javnega podjetja v višini 460 EUR ter izdatke za pridobitev opredmetenih 
osnovnih sredstev v višini 3.261 EUR. 
 
Denarni izid v obračunskem obdobju je negativen in znaša -527.887 EUR. Začetno stanje denarnih 
sredstev je znašalo 1.051.218 EUR, končno stanje denarnih sredstev pa skupaj znaša 523.331 EUR. 
 

3.2.12 Pojasnila/razkritja postavk v izkazu gibanja kapitala  
 
V postavkah osnovni kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička, preneseni čisti poslovni izid, čisti 
poslovni izid poslovnega leta in prevrednotovalni popravki kapitala v letu 2019 ne izkazujemo premikov 
v kapital, v kapitalu ali iz kapitala, ker v poslovnih razvidih nismo pripoznali povečanja oziroma 
zmanjšanja teh kategorij kapitala.  
 
V postavki osnovni kapital izkazujemo vpoklican osnovni kapital, ki je v izkazu gibanja kapitala pripoznan 
v znesku 10.015 EUR in je vpisan v sodni register pri pristojnem registrskem sodišču.  
 
Ker so bili prihodki enaki odhodkom, je čisti izid poslovnega leta enak 0 EUR. Zato Poslovodstvo ni 
oblikovalo rezerv v skladu s 64. členom Zakona o gospodarskih družbah, po katerem se nameni 5% od 
izkazanega čistega dobička za oblikovanje zakonskih rezerv. Ravno tako znaša čisti dobiček poslovnega 
leta, ki je hkrati bilančni dobiček 0 EUR.  
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3.2.13 Druga pojasnila/razkritja  
 

3.2.13.1 Prejemki (poslovodstvo in ostale individualne pogodbe)  
 
Skupni znesek vseh prejemkov, ki jih je za opravljanje funkcije oz. nalog v družbi v poslovnem letu 2019 
prejelo poslovodstvo družbe in ostali zaposleni po IP znaša 398.073 EUR bruto brez prispevkov podjetja 
oz. skupaj s prispevki 460.188 EUR.  
                                                              

Postavka Prejemki v letu 2019 v EUR 

Poslovodstvo- mag. Vojko Sotošek 68.005 

Individualne pogodbe- 6 oseb 330.068 

Skupaj vsi prejemki  398.073 
 
3.2.13.2 Prejemki (nadzorni organ) 
 
Skupni znesek vseh prejemkov, ki so jih za opravljanje funkcije prejeli člani nadzornega sveta v 
poslovnem letu 2019, znaša 17.886 EUR brez prispevkov podjetja oz. bruto v višini 19.564 EUR.  
 
 

Postavka Prejemki v letu 2019 v EUR 

Predsednica NS- mag. Tanja Bolte 7.016 

Namestnica predsednice NS- Ervina Jarc 5.630 

Član NS-dr. Robert Rožič  5.240 

Skupaj vsi prejemki  17.886 
 
Nadzorni svet in člani komisij so za  svoje delo prejeli samo prejemke skladne s Sklepom RS št.47404-
2/2012/3 z dne 27.8.2013 in pri svojem delovanju niso imeli nobenih dodatnih stroškov, kot so stroški 
pravnih mnenj, stroški prevajanja, stroški izobraževanja, najem posebnega izvedenca, ipd. 
 
V letu 2019 niso bila dana nobena posojila ali predujmi upravi ali članom nadzornega sveta, prav tako 
tudi ne poroštva za obveznosti teh oseb. 
 
3.2.13.3 Obveznosti zavarovane s stvarnim jamstvom 
 
V letu 2019 javno podjetje ni imelo nobenih obveznosti zavarovanih s stvarnim jamstvom. 
 
3.2.13.4 Pomembni poslovni dogodki po preteku leta 
 
Javno podjetje ni imelo pomembnih poslovnih dogodkov po preteku leta.  
 
 
3.2.13.5 Struktura zaposlenih po izobrazbi  
 
Izobrazbena struktura zaposlenih na dan 31.12.2019 Število zaposlenih 

V. stopnja izobrazbe  2 

VI. stopnja izobrazbe 5 

VII. stopnja izobrazbe 5 

Magisterij 4 

SKUPAJ  16 

Povprečno število zaposlenih v letu 2019 znaša 15,06 zaposlenih. 
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3.2.13.6 Kazalniki 
 
Kazalniki, ki jih navajamo, so v skladu s Pravili skrbnega računovodenja 8 - Računovodsko analiziranje.  
 
Delež lastniškega financiranja je opredeljena kot razmerje med lastniškim kapitalom 10.015 EUR in 
obveznostmi do virov sredstev 970.635 EUR in predstavlja 0,010318 udeležbo lastniškega financiranja.  
 
Delež dolgoročnega financiranja predstavlja razmerje med vrednostjo kapitala, dolgoročnimi 
dolgovi in dolgoročnimi rezervacijami 21.650 EUR ter obveznostmi do virov sredstev 970.635 EUR in 
kaže na 0,0223 udeležbo dolgoročnega vira sredstev. 
  
Delež osnovnih sredstev v sredstvih je opredeljena kot razmerje med osnovnimi sredstvi (po 
neodpisani vrednosti) 11.635 EUR in sredstvi 970.635 EUR in pomeni 0,01199 udeležbo osnovnih 
sredstev v vseh sredstvih.  
 
Kapitalska pokritost osnovnih sredstev prikazuje lastniškosti financiranja osnovnih sredstev in je 
opredeljena kot razmerje med lastniškim kapitalom 10.015 EUR in osnovnimi sredstvi (po neodpisani 
vrednosti) 11.635 EUR. Vrednost kazalnika 0,861 nam pove koliko osnovnih sredstev je financiranih z 
lastniškim kapitalom. 
 
Koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti prikazuje razmerje med likvidnimi 
sredstvi v nekem trenutku in kratkoročnimi dolgovi, ki dospejo v plačilo v obdobju do leta dni. Likvidna 
sredstva zajemajo podatke iz bilance stanja o dobroimetju pri bankah 523.331 EUR in kratkoročnimi 
obveznostmi 948.985 EUR. Izračunana vrednost kazalnika je 0,551.  
 
Koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti v primerjavi s prejšnjim kazalnikom so 
v števcu upoštevane še kratkoročne terjatve v višini 434.073 EUR. Vrednost kazalnika znaša 1,009.  
 
Koeficient kratkoročne pokritosti kratkoročnih obveznosti v primerjavi s prejšnjim kazalnikom 
so v števcu upoštevane še zaloge v višini 0 EUR. Vrednost kazalnika znaša 1,009.  
 
Koeficient gospodarnosti poslovanja je 1,0003 in je izračunan kot razmerje med poslovnimi 
prihodki 1.585.423 EUR in poslovnimi odhodki 1.584.876 EUR.  
 
Koeficient čiste donosnosti kapitala kot razmerje med čistim dobičkom v poslovnem letu 0 EUR in 
povprečnim kapitalom (brez čistega poslovnega izida proučevanega leta) 10.015 EUR znaša 0,00.  
 
3.2.13.7 Pregled porabe prejetih državnih podpor 
 
V spodnji tabeli so prikazani pritoki in odtoki iz naslova dotacij za pridobitev neopredmetenih sredstev 
in opredmetenih osnovnih sredstev v lasti javnega podjetja.  
 
Pregled gibanja namenskih dotacij iz proračuna v letu 2019 za pridobitev neopredmetenih in 
opredmetenih osnovnih sredstev v lasti javnega podjetja  
 

POSTAVKA ZNESEK v EUR 

Začetno stanje 1.1.2019 15.284 

Povečanje 3.049 

Zmanjšanje 6.698 

Končno stanje na dan 31.12.2019 11.635  
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3.2.13.8 Dodatna razkritja po SRS 32 
 

3.2.13.8.1 Prikaz sodil, v skladu s katerimi  so na gospodarsko javno službo urejanja 
voda in »in-house« dejavnosti razporejeni stroški, odhodki in prihodki  
 
Stroški in prihodki družbe se načrtujejo in spremljajo po stroškovnih (poslovnoizidnih) mestih. 
Družba v skladu s 16. členom Akta o ustanovitvi, tč. 4.1.2 Pogodbe o izvajanju gospodarske javne službe 
urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja spodnje Save in SRS 32 vodi ločeno 
računovodsko evidenco, ki omogoča ločen obračun storitev, ki se izvajajo kot gospodarska javna služba, 
od storitev drugih dejavnosti. 
 
Družba vse stroške/odhodke in prihodke evidentira v okviru posamezne dejavnosti (gospodarska javna 
služba, druge dejavnosti), ki je hkrati tudi poslovnoizidno mesto. 
 
Večina prihodkov je neposrednih kar pomeni, da je že izvirno mogoče ugotoviti, na katero dejavnost se 
nanašajo. Neposredni prihodki se že na podlagi izstavljenih računov knjižijo neposredno na posamezno 
dejavnost.  
 
Tudi za večino stroškov velja, da so neposredni in da jih je mogoče že na podlagi knjigovodske listine 
(likvidiranega računa za material/storitve, porabljenih ur dela in obračuna plač, ipd.) knjižiti neposredno 
na tisto dejavnost, na katero se taki stroški nanašajo. Vsi taki stroški in odhodki, ki so razporejeni na 
temeljna stroškovna mesta, imajo že ob knjiženju na konte razreda 4 in 7 značaj neposrednih stroškov.  
 
Posredni stroški/odhodki pa se na posamezno dejavnost prenašajo z uporabo sodil-ključev. Pri določanju 
ustreznih izkustvenih ključev za prenos teh stroškov/odhodkov odgovorne osebe družbe upoštevajo 
različne kriterije, npr. obseg dela, število zaposlenih, realizacija dejavnosti, obseg investicij in podobno. 
 
Kot  pomembno dejavnost  družba  opredeljuje javno podjetje kot celoto. 
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3.2.13.8.2 Izkaz poslovnega izda javnega podjetja, razdeljen na izkaz poslovnega izida za  gospodarsko javno službo urejanja voda  in 
»in-house« dejavnosti 

 
                                                                                                                                                                                                 v EUR   

 
 

GJS
»in-

house«  
Rakovnik

SKUPAJ GJS
»in-

house«  
Rakovnik

SKUPAJ

1. Čisti prihodki od prodaje (a+b) 1.573.244 5.481 1.578.725 1.621.485 5.481 1.626.966 97% 1.364.069
a) na domačem trgu 1.573.244 5.481 1.578.725 1.621.485 5.481 1.626.966 97% 1.364.069

4. Poslovni prihodki 6.698 0 6.698 7.824 0 7.824 86% 9.445
+                      - drugi 6.698 0 6.698 7.824 0 7.824 86% 9.445
= Kosmati donos iz poslovanja 1.579.942 5.481 1.585.423 1.629.309 5.481 1.634.790 97% 1.373.514

5. Stroški blaga, materiala in storitev 775.841 382 776.223 688.829 678 689.507 113% 614.229
- b) stroški materiala 16.558 72 16.630 28.068 284 28.352 59% 13.227
- c) stroški storitev 759.283 310 759.593 660.761 394 661.155 115% 601.002

6. Stroški dela 797.051 5.099 802.150 932.156 4.803 936.959 86% 778.365
- a) stroški plač 608.291 4.090 612.381 692.210 3.858 696.068 88% 591.855
- b) stroški socialnih zavarovanj 129.371 870 130.241 144.847 821 145.668 89% 125.907

                     - stroški pokojninskih zavarovanj 88.529 570 89.099 94.662 541 95.203 94% 82.978

                     - ostali stroški socialnih zavarovanj 40.842 300 41.142 50.185 280 50.465 82% 42.929
- c) drugi stroški dela 59.389 139 59.528 95.099 124 95.223 63% 60.603

7. Odpisi vrednosti 6.698 0 6.698 7.824 0 7.824 86% 9.446

-
a) amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih 
osnovnih sredstev 6.503 0 6.503 7.824 0 7.824 83% 9.199

-
b) prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih dolgoročnih 
sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih 195 0 195 0 0 0 0% 247

8. - Drugi poslovni odhodki 0 0 0 500 0 500 0% 0
= Poslovni izid iz poslovanja 352 0 352 0 0 -28.526

11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 54 0 54 0 0% 41
+                     - drugi 54 0 54 0 0 0 0% 41

13. Finančni odhodki iz finan čnih obveznosti 9 0 9 0 0 0 590
-                    - iz drugih finančnih obveznosti 9 0 9 0 0 0 0% 590

14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 404 0 404 0 0 0 0% 169
-                     - iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti 404 0 404 0 0 0 0% 169
-                     - iz drugih poslovnih obveznosti 0 0 0 0 0 0 0% 0
= Poslovni izid iz rednega delovanja -7 0 -7 0 0 0 0% -29.244

15. + Drugi prihodki 9 0 9 0 0 0 0% 29.245
16. - Drugi odhodki 2 0 2 0 0 0 0% 1

= Celotni poslovni izid 0 0 0 0 0 0 0% 0
17. Davek iz dobička 0 0 0 0 0 0 0% 0
18. - Odloženi davki 0 0 0 0 0 0 0% 0
19. = Čisti poslovni izid obra čunskega obdobja 0 0 0 0 0 0 0% 0

Realizacija 
/ plan 19

Leto 2018P O S T A V K A

NAČRT 2019Poslovanje
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3.2.13.8.3 Prikaz poslovnega izda javnega podjetja, razdeljen na del, ki izhaja iz opravljanja gospodarske javne službe in del, ki izhaja 
iz opravljanja »in-house« dejavnosti 

 
 

                                                                                                                                                                                                                        v EUR   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GJS
in-house 
Rakovnik

SKUPAJ GJS
in-house 
Rakovnik

SKUPAJ

19. = Čisti poslovni izid obra čunskega obdobja 0 0 0 0 0 0 0% 0
24. = Celotni vseobsegajo či donos obra čunskega obdobja 0 0 0 0 0 0 0% 0

NAČRT 2019
Realizacija 

/ plan 19
Leto 2018P O S T A V K A

Poslovanje
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3.2.13.8.4 Pregled  prihodkov in odhodkov  javnega podjetja, razdeljen na del, ki izhaja iz opravljanja gospodarske javne službe in del, 
ki izhaja iz opravljanja »in-house« dejavnosti 

 
                                                                                                                                                                                                                   v EUR   

 
 
 

GJS
»in-house«  
Rakovnik

SKUPAJ GJS
»in-house«  
Rakovnik

SKUPAJ

PRIHODKI 1.580.005 5.481 1.585.486 1.629.309 5.481 1.634.790 96,98% 1.402.800

760  Prihodek od prodaje proizvodov in storitev na dom. trgu 1.573.244 5.481 1.578.725 1.621.485 5.481 1.626.966 97,03% 1.364.069
       - ostalo 1.573.244 5.481 1.578.725 1.621.485 5.481 1.626.966 97,03% 1.364.069

768  Prihodki od porabe in odprave PČR 6.698 0 6.698 7.824 0 7.824 85,61% 9.445

                    - za osnovna sredstva v lasti javnega podjetja 6.698 0 6.698 7.824 0 7.824 85,61% 9.445

SKUPAJ POSLOVNI PRIHODKI 1.579.942 5.481 1.585.423 1.62 9.309 5.481 1.634.790 96,98% 1.373.514

777 Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 54 0 54 0 0 0 0,00% 41

SKUPAJ FINANČNI PRIHODKI IZ FINANČNIH NALOŽB 54 0 54 0 0 0 0,00% 41

789 Drugi prihodki 9 0 9 0 0 0 0,00% 29.245

DRUGI FINANČNI PRIHODKI IN OSTALI PRIHODKI 9 0 9 0 0 0 0,00% 29.245

ODHODKI 1.580.005 5.481 1.585.486 1.629.309 5.481 1.634.790 96,98% 1.402.800

700   Vrednost prodanih poslovnih učinkov 1.579.395 5.481 1.584.876 1.629.309 5.481 1.634.790 96,95% 1.401.793

SKUPAJ POSLOVNI ODHODKI 1.579.395 5.481 1.584.876 1.62 9.309 5.481 1.634.790 96,95% 1.401.793
720-Prevrednotovalni poslovni odhodki neopredm.in 
opredmetenih osnovnih sredstev 195 0 195 0 0 0 0,00% 247

SKUPAJ PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 195 0 195 0 0 0 0,00% 247

743 Odhodki iz drugih finančnih obveznosti 9 0 9 0 0 0 0,00% 590

745 Odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti 404 0 404 0 0 0 0,00% 169

SKUPAJ FINANČNI ODHODKI IZ FINAČNIH NALOŽB 413 0 413 0 0 0 0,00% 759

759 Drugi odhodki 2 0 2 0 0 0 0,00% 1

SKUPAJ DRUGI FINANČNI ODHODKI IN OSTALI ODHODKI 2 0 2 0 0 0 0,00% 1

0 0 0

Realizacija 
2018

P O S T A V K A

Poslovanje
Realizacija / 

plan 19

NAČRT 2019
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3.2.13.8.5  Pregled  stroškov javnega podjetja, razdeljen na del, ki izhaja iz opravljanja gospodarske javne službe in del, ki izhaja iz 
opravljanja »in-house« dejavnosti 
 

                                                                                                                                                          v EUR                                   

GJS
»in-
house«  
Rakovnik

SKUPAJ GJS
»in-
house«  
Rakovnik

SKUPAJ

SKUPAJ STROŠKI 1.579.395 5.481 1.584.876 1.629.309 5.481 1.634.790 96,95%
402  Stroški energije 5.848 62 5.910 11.194 243 11.437 51,67%
403  Stroški nadom.delov za OS in mat.za vzdrževanje OS 1.826 0 1.826 4.639 0 4.639 39,36%
404  Odpis drobnega inventarja in embalaže 1.105 0 1.105 1.500 0 1.500 73,67%
406  Stroški pisar. materiala in strokovne literature 6.364 10 6.374 8.743 33 8.776 72,63%
407  Drugi stroški materiala 1.415 0 1.415 1.992 8 2.000 70,75%
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA 16.558 72 16.630 28.068 284 28.352 58,66%
410  Str.stor.pri izdelavi proizvo.in opr.storitev-vzdr.vod.inf. 620.403 0 620.403 490.343 0 490.343 126,52%
412  Stroški storitev v zvezi z vzdrž.opredmetenih OS 4.618 0 4.618 6.000 0 6.000 76,97%
413  Najemnine 52.388 274 52.662 60.087 226 60.313 87,31%
414  Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom 535 535 1.000 0 1.000 53,50%
415  Str.storitev pl. prometa in bančnih storitev ter zav. premije 10.166 0 10.166 10.980 20 11.000 92,42%
416  Stroški intelektualnih in osebnih storitev 15.801 0 15.801 23.961 0 23.961 65,94%
417 Stroški sejmov reklame in reprezentance 2.082 0 2.082 3.856 0 3.856 53,99%
418  Stroški storitev fizičnih oseb, skupaj z dajatvami 19.564 0 19.564 25.230 0 25.230 77,54%
419 Stroški drugih storitev 33.726 36 33.762 39.304 148 39.452 85,58%
SKUPAJ STROŠKI STORITEV 759.283 310 759.058 660.761 394 661.155 114,81%
430  Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev 2.181 0 2.181 2.587 0 2.587 84,31%
432  Amortizacija opreme in nadomestnih delov                   4.322 0 4.322 5.237 0 5.237 82,53%
SKUPAJ AMORTIZACIJA 6.503 0 6.503 7.824 0 7.824 83,12%
470  Plače zaposlencev 608.291 4.090 612.381 692.210 3.858 696.068 87,98%
472  Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja 31.424 208 31.632 33.401 200 33.601 94,14%
473  Regres za letni dopust, bonitete, povračila (prehrana, prevoz na delo) in drugi prejemki59.389 139 59.528 95.099 124 95.223 62,51%
       Od tega: - regres 28.953 0 28.953 30.291 0 30.291 95,58%
                    - jubilejne in ostale nagrade 0 0 0 4.000 0 4.000 0,00%
                    - odpravnine, dokup let 0 0 0 19.629 0 19.629 0,00%
                    - prevoz na delo 16.177 55 16.232 21.293 50 21.343 76,05%
                    - prehrana delavcev 14.259 84 14.343 19.936 74 20.010 71,68%
474  Delodajalčevi prispevki od plač, nadomestil, itd. 97.947 662 98.609 111.446 621 112.067 87,99%
SKUPAJ STROŠKI DELA 797.051 5.099 802.150 932.156 4.803 936.959 85,61%
489  Ostali stroški 0 0 0 500 0 500 0,00%
SKUPAJ DRUGI STROŠKI   0 0 0 500 0 500 0,00%
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3.3 REVIZORJEVO POROČILO 
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