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1. UVODNI DEL 

 
1.1. KLJUČNI DOSEŽKI POSLOVNEGA LETA  
 
Javno podjetje INFRA, izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. je bilo vpisano v sodni register dne 03.05.2004, 
z rednim poslovanjem pa je pričelo z mesecem septembrom 2004, ko je na podlagi sklepa Vlade RS št. 324-
12/2003-8 z dne 03.08.2004 in Aneksa št. 1 h Koncesijski pogodbi za izkoriščanje energetskega potenciala 
Spodnje Save prevzela od koncesionarja Holdinga Slovenske elektrarne d.o.o. obveznost izvedbe ureditve 
vodne, državne in lokalne infrastrukture na vplivnem območju izkoriščanja energetskega potenciala Spodnje 
Save. 
Letno poročilo za leto 2020 je bilo skladno z določbo SRS 20.13 sprejeto dne 11.03.2021. 
 
Prednostna naloga in strateški cilj javnega podjetja je pravočasna in kvalitetna izpolnitev obveznosti po Uredbi 
o načinu izvajanja gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja 
Spodnje Save, Koncesijski pogodbi za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save in k njej sklenjenimi 
aneksi, Pogodbi o izvajanju gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega 
izkoriščanja Spodnje Save in programu izvedbe infrastrukturnih ureditev za posamezno HE. 
 
Pomembne aktivnosti na infrastrukturnem področju, ki so zaznamovale leto 2020 so bile: 
 
Izgradnja HE Boštanj: Gradnja je dokončana že v letu 2015. Na akumulacijskem bazenu so se izvajala le 
redna vzdrževalna dela. Prav tako je že bila izvedena predaja izgrajenih ureditev vodne infrastrukture do 
upravljalca DRSV in v vzdrževanje do HESS d.o.o., tako da se vzdrževalna dela izvajajo le na pritokih in na 
črpališču Kompolje. Poleg navedenega je INFRA d.o.o. poravnala stroške zavarovanja izgrajene vodne 
infrastrukture na tem območju.  
 
Izgradnja HE Blanca: Izgradnja HE Blanca je v večji meri dokončana. V septembru 2020 je bil potrjen 
Program izvedbe infrastrukturnih ureditev za HE Arto Blanca – Novelacija št. 2 in Investicijski program za HE 
Arto Blanca – Novelacija št. 2, na osnovi katerih so zagotovljena tudi finančna sredstva za izvedbo del v letih 
2020-2022. V letu 2020  se je izvajala izgradnja športnih površin na Blanci. Investicijska dela le na lokalni 
infrastrukturi niso dokončana in bodo predvideno dokončana v letu 2021. Gradnja preostalih ureditev na 
državni infrastrukturi ni pričeta. Vodna infrastruktura je izgrajena in dokončana že v letu 2018. 
Na področju vzdrževanja potekajo, v prioritetnem izvajanju aktivnosti, usklajevanje primopredaje izgrajenih 
ureditev na končnega vzdrževalca HESS d.o.o. in upravljalca DRSV. Predaja je bila izvedena z 30.9.2020. Poleg 
navedenega je INFRA d.o.o. poravnala stroške zavarovanja izgrajene vodne infrastrukture na tem območju.  
 
Izgradnja HE Krško: Na območju akumulacijskega bazena HE Krško so bila vsa investicijska dela dokončana 
že v letu 2019. V septembru 2020 je bil potrjen Program izvedbe infrastrukturnih ureditev za HE Krško – 
Novelacija št. 2 in Investicijski program za HE Krško – Novelacija št. 2, na osnovi katerih so zagotovljena tudi 
finančna sredstva za izvedbo del v letih 2020-2022. To so dela dopolnitev sonaravnih ureditev, katere se po 
potrebi še izvajajo. Na akumulacijskem bazenu so se v letu 2020 izvajala le redna vzdrževalna dela in to v 
manjšem obsegu od potrebnega zaradi pomanjkanja finančnih sredstev. Poleg navedenega je INFRA d.o.o. 
poravnala stroške zavarovanja izgrajene vodne infrastrukture na tem območju.  
 
Izgradnja HE Brežice:  
V tretjem kvartalu leta 2020 so prejeta finančna sredstva, na osnovi katerih je nadaljevan investicijski proces 
izgradnje nedokončanih ureditev na območju DPN za HE Brežice. Sredstva so bila dodeljena po potrditvi 
dokumentov Program izvedbe infrastrukturnih ureditev – Novelacija št. 2 in Investicijski program za HE Brežice 
– Novelacija št. 2. 
 
V prvih dneh leta 2020 je bila prejeta tudi odločba s strani RS-MOP-DP o dokončanju poskusnega obratovanja 
na HE Brežice. Tako je akumulacijski bazen zaključen in s prejeto odločbo so ureditve prešle v stanje rednega 
obratovanja. V teku je predaja izgrajenih ureditev s strani izvajalca do investitorja INFRA d.o.o., katera bo 
zaključena po prejetju finančnih sredstev, ki so potrebna za poplačilo zadržanih sredstev po pogodbah do 
izvajalcev del.  
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Dokončane so tudi aktivnosti izgradnje črpališča EVROSAD za namakanje kmetijskih površin na LB reke Save 
v občini Krško, obenem pa je zaključeno načrtovanje še drugih dveh črpališč za potrebe namakanja kmetijskih 
površin, prav tako na akumulacijskem bazenu HE Brežice. Obseg izvedbe del je bil potrjen s sklepom Vlade 
RS. Obseg izgrajenih ureditev in izvedbe poplačil je bil upoštevan pri obračunu zasedbe kmetijskih zemljišč na 
območju akumulacijskega bazena HE Brežice.  
 
V teku je dokončanje izgradnje ureditev na območju Krške vasi in Velikih Malenc. Dela so v večji meri 
dokončana, pričakuje se še pridobitev uporabnega dovoljenja.  
 
V letu 2020 so se v sklopu vzdrževalnih aktivnosti izvajale le najnujnejše aktivnosti zaradi finančne omejenosti. 
Dokončane so tudi aktivnosti predaje izgrajenih ureditev do DRSV in obveznosti vzdrževanja do HESS d.o.o., 
katera je zaključena z 1.7.2020. S tem se je bistveno spremenil obseg aktivnosti vzdrževanja. Obenem še 
vedno ostaja obveza financiranja zavarovanja celotne izgrajene »nedeljive« infrastrukture.   
 
Izgradnja HE Mokrice: Aktivnosti investicije na območju HE Mokrice so pričete v letu 2018. V prvi polovici 
leta 2020 se je odvijal le manjši obseg aktivnosti zaradi nepridobljenega dokumenta OVS, kot osnove za 
možnost pridobitve ustreznih gradbenih dovoljenj in pričetka izgradnje ureditev. Obenem je tekom prvega 
polletja 2020 bilo omejeno tudi finančno poslovanje, ker je poslovni načrt INFRA d.o.o. potrjen šele v maju 
2020.  

 
V mesecu juniju 2020 je skupaj s podjetjem HESS d.o.o. podana vloga za pridobitev ustreznega gradbenega 
dovoljenja za izgradnjo ureditev in objektov na območju HE Mokrice, vključno z jezovno zgradbo HE. Pričakuje 
se ugodna razrešitev vloge v letu 2021. Aktivnosti pridobitve gradbenega dovoljenja izvaja podjetje HESS 
d.o.o. za vse tri investitorje po podani vlogi za gradbeno dovoljenje (HESS d.o.o. , INFRA d.o.o. in ELES 
d.o.o.).Izgradnja ureditev na območju HE Mokrice že zaostaja po potrjenem terminskem planu. Zaostanki v 
letu 2020 niso minimizirani, ker so vezani na pridobivanje gradbenega dovoljenja za izgradnjo ureditev. 
Upravno sodišče Republike Slovenije je s sklepom št. I U 138/2021-31 z dne 9.2.2021 ugodilo predlogu Društva 
za proučevanje rib Slovenije in odločilo, da se zadrži učinkovanje odločbe Vlade RS o prevladi javne koristi 
energetike-obnovljivi viri energije nad javno koristjo ohranjanja narave v zvezi z integralnim postopkom izdaje 
gradbenega dovoljenja za objekt HE Mokrice in da na njeni podlagi ni mogoče izdati gradbenega dovoljenja v 
integralnem postopku.  
 
V letu 2020 so se v večjem delu izvajale aktivnosti :  

- pridobivanja zemljišče na območjih, kjer je potrebno prioritetno pričeti z izgradnjo ureditev, 
- pridobivanja ustrezne projektne in tehnične dokumentacije za potrebe gradbenega dovoljenja, 

potrditve PVO z OVS ter dokumentacijo za gradnjo ureditev, 
- razpisom za pridobitev izvajalcev del, kjer so razpisi podrejeni spremembam terminskih planov 

izgradnje ureditev.  
 
Upravljanje odlagališča Rakovnik: Aktivnosti na zaprtem odlagališču Rakovnik so se izvajale samo v 
obsegu rednih in izrednih vzdrževalnih del. Tako je v letu 2020 izvedeno :  

1. Redno se je odvažala onesnažena voda iz zbirnega bazena na odlagališču, katera je čiščena v čistilni 
napravi Vrhnika.  

2. Izveden je obratovalni monitoring na območju zaprtega odlagališča Rakovnik in širše, za potrebe 
najavljene sanacije negativnih vplivov na okolje.  

3. Izvedena in dokončana je označitev odlagališča z zavarovanjem območja.  
Aktivnosti so izvedene v večjem obsegu, kot je bilo prvotno zastavljeno, zato je bil potrjen Aneks št. 1 k 
osnovni pogodbi INFRA – MOP, kateri je zagotovil dodatna sredstva za izvajanje aktivnosti.  
Aktivnosti načrtovanja ali izvedbe sanacijskih del odstranitve negativnih vplivov na okolje nismo izvajali v letu 
2020. Le te aktivnosti bodo predvidoma potekale v letih 2021 in dalje.  
 
Izgradnja HE Boštanj: Gradnja je dokončana že v letu 2015. Na akumulacijskem bazenu so se izvajala le 
redna vzdrževalna dela. Prav tako je že bila izvedena predaja izgrajenih ureditev vodne infrastrukture do 
upravljalca DRSV in v vzdrževanje do HESS d.o.o., tako da se vzdrževalna dela izvajajo le na pritokih in na 
črpališču Kompolje. Poleg navedenega je INFRA d.o.o. poravnala stroške zavarovanja izgrajene vodne 
infrastrukture na tem območju.  
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Izgradnja HE Blanca: Izgradnja HE Blanca je v večji meri dokončana. V septembru 2020 je potrjen Program 
izvedbe infrastrukturnih ureditev na HE Arto Blanca – Novelacija št. 2 in Investicijski program za HE Arto Blanca 
– Novelacija št. 2, na osnovi katerih so zagotovljena tudi finančna sredstva za izvedbo del v letih 2020-2022. 
Izvajala se je izgradnja športnih površin na Blanci. Dela le na lokalni infrastrukturi niso dokončana in bodo 
predvideno dokončana v letu 2021. Gradnja preostalih ureditev na državni infrastrukturi ni pričeta. Vodna 
infrastruktura je izgrajena in dokončana že v letu 2018. 
Celotni prihodki družbe so znašali v letu 2020 1.502.542 EUR. Prihodki iz naslova izvajanja gospodarske javne 
službe so znašali 1.476.660 EUR, prihodki iz naslova opravljanja »in-house« naročila upravljanja odlagališča 
odpadkov Rakovnik pa 25.882 EUR.  
 

 
 

V letu 2020 so znašali celotni stroški oz. odhodki družbe 1.502.542 EUR. Stroški oz. odhodki iz naslova izvajanja 
gospodarske javne službe so znašali 1.476.660 EUR. Razliko v višini 25.882 EUR pa predstavljajo stroški iz 
naslova opravljanja »in-house« naročila upravljanja odlagališča odpadkov Rakovnik. 
 
 

 
 
V letu 2020 znaša celotni poslovni izid družbe 0 EUR. Iz opravljanja gospodarske javne službe znaša poslovni 
izid 0 EUR. Iz naslova opravljanja »in-house« naročila upravljanja odlagališča odpadkov Rakovnik  pa ravno 
tako izkazujemo  poslovni izid 0 EUR.  
 
 
Na dan 31.12.2020 je bilo v podjetju zaposlenih 16 delavcev. 
 
  

GJS

»in-
house«  

Rakovnik SKUPAJ

PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 1.471.177 25.882 1.497.059 99,64%
PRIHODKI OD PORABE IN ODPRAVE PČR 5.439 0 5.439 0,36%
DRUGI PRIHODKI 0 0 0 0,00%
SKUPAJ PO SLOVNI PRIHODKI 1.476.616 25.882 1.502.498 100,00%
SKUPAJ FINANČNI PRIHODKI  IZ FINANČNIH NALOŽB 44 0 44
DRUGI FINANČNI PRIHODKI IN OSTALI PRIHODKI 0 0 0
SKUPAJ PRIHODKI 1.476.660 25.882 1.502.542

PRIHODKI DELEŽI

GJS

»in-
house«  

Rakovnik SKUPAJ
STROŠKI STORITEV 677.741 3.079 680.820 45%
STROŠKI DELA 780.210 22.401 802.611 53%
STROŠKI MATERIALA 13.267 402 13.669 1%
AMORTIZACIJA 4.684 0 4.684 0%

SKUPAJ DRUGI STROŠKI 0 0 0 0%
SKUPAJ STROŠKI 1.475.902 25.882 1.501.784 100%

SKUPAJ FINANČNI ODHODKI IZ FINAČNIH NALOŽB 0 0 0
SKUPAJ PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 755 0 755
DRUGI FINANČNI ODHODKI  IN OSTALI ODHODKI 3 0 3
SKUPAJ STROŠKI IN ODHODKI 1.476.660 25.882 1.502.542

STROŠKI DELEŽI
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1.2. POROČILO DIREKTORJA 
 
Poslovni načrt za leto 2020, Program izvedbe infrastrukturnih ureditev za vsako HE posebej, Zakon o pogojih 
koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save, Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne 
službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save in Pogodba o izvajanju 
gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save 
pomenijo  pravno , finančno in tehnično osnova za izvajanje dejavnosti javnega podjetja Infra. Skupna vsebina 
vseh teh dokumentov predstavlja obveznost podjetja po zagotavljanju in izvedbi projektov vodne, državne in 
lokalne infrastrukture za nemoten potek obratovanja posameznih HE na Spodnji Savi. Pomembno je torej 
izvrševanje vseh obveznosti določenih v naštetih dokumentih, seveda z upoštevanjem terminskih planov in 
predvidenih skupnih učinkov na posameznih projektih, ki jih izvajamo sočasno s koncesionarjem  na 
energetskem delu projektov izgradnje HE na Spodnji Savi. 
 
V letu 2020 so bili poleg aktivnosti na področju vzdrževanja na območjih že zgrajenih HE ( košnja, vzdrževanje 
črpališč) izvajani tudi postopki prenosa posameznih infrastrukturnih ureditev upravljalcem teh ureditev v skladu 
s Koncesijsko pogodbo. Med te aktivnosti štejemo tudi aktivnosti različnih monitoringov ( npr. monitoring žive 
narave, podtalnice…). Prav tako so se izvajale aktivnosti, ki so pomenile zaključke investicij na posameznih 
HE, tako gradnja igrišča na območju HE Blanca, pretežno pa zaključna dela na območju HE Brežice, predvsem 
zaključek gradbenih del – poplavna varnost Krške vasi in Velikih Malenc, kakor tudi začetek urejanja pritokov 
Potočnica, Žlapovec in Drnik. 
 
Precej aktivnosti je bilo namenjenih začetku gradnje HE Mokrice v smislu pridobivanja zemljišč, projektiranju 
na ravni DGD, izvedeno pa je bilo tudi urejanje prikritega povojnega  grobišča Mostec. Posebna pozornost je 
bila namenjena postopku izdaje gradbenega dovoljenja za HE Mokrice, kjer skupaj s koncesionarjem HESS 
vodimo integralni postopek, ki pa še ni dokončan. 
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1.3. IZJAVA O UPRAVLJANJU DRUŽBE 
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1.4. POROČILO NADZORNEGA SVETA 
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2. POSLOVNO POROČILO 

 
2.1 PREDSTAVITEV JAVNEGA PODJETJA 

 
2.1.1 Splošni podatki 

 
Firma: INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. 
Sedež: Ulica 11. novembra 34, 8273 Leskovec pri Krškem 
Dejavnost: Drugo tehnično projektiranje in svetovanje 
Šifra dejavnosti: 71.129 
Transakcijski račun: 02379-0254344403 pri NLB d.d., Ljubljana 

03155-1000368008 pri SKB d.d., Ljubljana  
ID številka za DDV: SI60617357 
Matična številka: 1946510 
Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Krškem, srg. 2004/00150,  

št. vložka 1/04304/00 
Osnovni kapital: 10.015,00 EUR 
Ustanovitelj: Republika Slovenija 
Telefon: (07) 81 63 800 
Telefax: (07) 81 63 814 
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2.1.2 Organizacijska shema javnega podjetja 
 

 

SVETOVALEC 
DIREKTORJA DIREKTOR

SPLOŠNA SLUŽBA

- VODJA SPLOŠNE
SLUŽBE
- TAJNICA DRUŽBE
- PRAVNIK

FINANČNO 
RAČUNOVODSKI 

SEKTOR

- VODJA FINANČNO

RAČUNOVODSKEGA
SEKTORJA

- SAMOSTOJNI EKONOMIST ZA
RAČUNOVODSTVO (2)

TEHNIČNI
SEKTOR

- VODJA TEHNIČNEGA
SEKTORJA
- INŽENIR ZA VODENJE,
KOORDINACIJO IN NADZOR
PROJEKTOV (3)
- REFERENT ZA PRIPRAVO
DELA
- ODGOVORNI NADZORNIK
- INŽENIR ZA VZDRŽEVANJE

SEKTOR ZA UPRAVNO PRAVNE IN 
PREMOŽENJSKE ZADEVE

- VODJA SEKTORJA ZA
UPRAVNO PRAVNE IN
PREMOŽENSJKE ZADEVE
- REFERENT ZA UPRAVNE
POSTOPKE IN NAKUP
ZEMLJIŠČ

VODJA PROJEKTA
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2.1.3 Ustanovitelj in organi javnega podjetja  
 
Ustanovitelj in edini družbenik javnega podjetja je Republika Slovenija. V skladu z Zakonom o Slovenskem 
državnem holdingu (Ur. list RS, št. 25/2014), ki je pričel veljati 26. 4. 2014 in je razveljavil drugi in tretji 
stavek prvega odstavka 12. člena Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala 
Spodnje Save (Uradni list RS, št. 87/2011), ustanoviteljske pravice v imenu Republike Slovenije izvršuje 
Slovenski državni holding, d.d.. Na podlagi prvega odstavka 12. člena Zakona o pogojih koncesije za 
izkoriščanje energetska potenciala Spodnje Save  pa je v pristojnosti Vlade Republike Slovenije imenovanje 
direktorja, sprejem letnega poročila ter programa dela javnega podjetja. 
 
INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. je bila ustanovljena kot javno podjetje v obliki enoosebne 
družbe z omejeno odgovornostjo za izvedbo ureditve vodne infrastrukture ter druge državne in lokalne 
infrastrukture na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala Spodnje Save in za 
vzdrževanje objektov vodne infrastrukture na Spodnji Savi. Na podlagi Zakona o pogojih koncesije za 
izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (Uradni list RS, št. 87/2011) pa je obveznost javnega 
podjetja tudi ureditev objektov vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju. 
 
Osnovni kapital družbe znaša 10.015,00 EUR.  
 
Na podlagi 14. člena Akta o ustanovitvi javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o., z 
dne 05.12.2018 nadzorni svet javnega podjetja sestavljajo trije člani, ki jih imenuje ustanovitelj, zanj 
Slovenski državni holding d.d..  
 
Vlada Republike Slovenije je kot predstavnik ustanovitelja v letu 2020 sprejela naslednje sklepe: 
 
• 19. 5. 2020 je bilo sprejeto Letno poročilo javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti 

d.o.o. za leto 2019; 
• 26. 5. 2020 je bil sprejet Poslovni načrt javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. 

za leto 2020;  
• 10. 11. 2020 je bil sprejet Rebalans št. 1 Poslovnega načrta javnega podjetja INFRA izvajanje 

investicijske dejavnosti d.o.o. za leto 2020 
 
Slovenski državni holding d.d. pa je v skladu s svojimi pristojnostmi v istem obdobju sprejel naslednje 
sklepe: 
 
• dne 10. 6. 2020 je bila podeljena razrešnica direktorju javnega podjetja mag. Vojku Sotošku in članom 

nadzornega sveta javnega podjetja za poslovno leto 2019; 
• s sklepom iz prejšnje alineje se je ustanovitelj tudi seznanil s prejemki članov organa vodenja in nadzora 

družbe. SDH je ugotovil, da družba nima posebne politike prejemkov članov organa vodenja družbe, 
prejemki pa so v celoti urejeni s področno zakonodajo, pogodbo o zaposlitvi ZDR-1, ZPPOGD ter 
Kolektivno pogodbo za elektrogospodarstvo;  

• s sklepom z dne 22. 7.2020 je SDH ugotovil, da je članu nadzornega sveta Robertu Rožiču dne 22. 7. 
2020 prenehal mandat na podlagi odstopne izjave, predsednico nadzornega sveta Tanjo Bolte pa je 
odpoklical ter hkrati imenoval dva nova člana nadzornega sveta (Cvetko Sršen in Martin Bratanič) za 
mandatno obdobje od 23. 7. 2020 do 23. 7 2024. 

 
Nadzorni svet javnega podjetja v sestavi predsednica nadzornega sveta mag. Tanja Bolte, namestnica 
predsednice Ervina Jarc in član dr. Robert Rožič je v obdobju januar – september 2020 izvedel eno redno 
in pet korespondenčnih sej. Sprejetih je bilo štiriindvajset sklepov in sicer je nadzorni svet med drugim: 
 
• se seznanil s poročilom Izvedba ureditev habitatov NH1 in NH2 z dne 28. 2. 2020. Javno podjetje 

pripravi novo poročilo v roku šestih mesecev. Javno podjetje za nadzorni svet pripravi pregled pravnih 
podlag in časovno ter finančno oceno za naslednje tri variante rešitve problema neizkopanega gramoza 
na območju NH1 in NH2, kjer je podeljena koncesija za izkoriščanje mineralnih surovin: a) postopek 
razlastitve b) odkup zemljišč na območju koncesije za izkoriščanje mineralnih surovin c) prenos 
koncesije za črpanje gramoza na INFRO, skupaj z zemljišči.; 
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• obravnaval predlog nerevidiranega Letnega poročila javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske 
dejavnosti d.o.o. za leto 2019; 

• sprejel odločitev, da bo izvedel postopek vrednotenja učinkovitosti svojega dela; 
• dal direktorju javnega podjetja soglasje za podpis pogodbe »Monitoring žive narave za HE Brežice«; 
• obravnaval Poslovni načrt javnega podjetja INFRA d.o.o. za leto 2020 in z njim soglašal; 
• na podlagi preveritve Letnega poročila javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. 

za leto 2019 z mnenjem revizorja ter predloga uporabe bilančnega dobička sprejel Poročilo nadzornega 
sveta o preveritvi letnega poročila družbe za leto 2019; 

• dal soglasje za podpis pogodbe »Monitoring zaprtega odlagališča nenevarnih odpadkov Rakovnik v letih 
2020 - 2023«; 

• dal soglasje za podpis okvirnega sporazuma »Odvoz in prevzem izcedne vode iz odlagališča odpadkov 
Rakovnik v letih 2020 - 2023«; 

• dal soglasje za podpis osmih kupoprodajnih pogodb za nakup zemljišč za potrebe HE Mokrice, katerih 
vrednost presega 100.000,00 EUR. 

 
Konstitutivna seja nadzornega sveta z dvema novima članoma nadzornega sveta je bila izvedena 26. 8. 
2020. Na njej je bil za predsednika nadzornega sveta izvoljen Martin Bratanič, za namestnico predsednika 
pa Ervina Jarc. Na isti seji je nadzorni svet obravnaval še prejemke direktorja v skladu s 6. členom Zakona 
o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in lokalnih 
skupnosti. 
 
Nadzorni svet v novi sestavi je izvedel še dve redni seji ter tri korespondenčne seje, na katerih je sprejel 
devetindvajset sklepov: 
 
• nadzorni svet je obravnaval nerealizirane sklepe nadzornega sveta v prejšnji sestavi in se seznanil tudi 

s problematiko ureditve območja NH1 in NH2 na območju HE Brežice; 
• nadzorni svet se je seznanil s poročilom o poslovanju v obdobju januar – junij 2020; 
• dal direktorju javnega podjetja soglasje za podpis pogodbe »Kakovostni in količinski monitoring 

podzemne vode na vplivnem območju zajezbe za HE Mokrice«; 
• dal direktorju soglasje za podpis Aneksa št. 24 k pogodbi »Gradnja akumulacijskega bazena z 

visokovodnim razbremenilnikom za HE Brežice«; 
• dal direktorju  soglasje za podpis Aneksa št. 1 k pogodbi »Košnja na HE Brežice in izvajanje storitev 

vzdrževanja na HE Boštanj, Arto – Blanca, Krško, Brežice in Mokrice«; 
• dal soglasje za podpis osmih kupoprodajnih pogodb za nakup zemljišč za potrebe HE Mokrice, katerih 

vrednost presega 100.000,00 EUR; 
• obravnaval Aneks št. 1 k pogodbi o zaposlitvi direktorja javnega podjetja INFRA d.o.o. z dne 5. 11. 

2019; 
• nadzorni svet je obravnaval predlog Rebalansa št. 1 Poslovnega načrta javnega podjetja INFRA d.o.o. 

za leto 2020 (predlog 1 in predlog 2) in z njim soglašal; 
• nadzorni svet je dal direktorju javnega podjetja soglasje za podpis pogodbe »Izvajanje zunanje kontrole 

kvalitete izvajanja del na HE Brežice« - 8–ZJN/2020; 
• nadzorni svet se je seznanil s Poročilom o poslovanju javnega podjetja za obdobje januar – september 

2020; 
• nadzorni svet je dal direktorju javnega podjetja soglasje za podpis okvirnega sporazuma »Urejanje 

habitatov v sklopu akumulacijskega bazena HE Brežice« - 5–ZJN/2020; 
• nadzorni svet je dal direktorju javnega podjetja INFRA d.o.o. soglasje za podpis Aneksa št. 1 k pogodbi 

»Monitoring žive narave za HE Brežice«, 8-ZJN/2019;  
• nadzorni svet je dal direktorju javnega podjetja INFRA d.o.o. soglasje za podpis Aneksa št. 4 k pogodbi 

»Vzpostavitev in izvajanje monitoringa kakovosti in količine podzemne vode na napajalnem območju 
zajezitve Save za HE Brežice«, 13-ZJN/2015; 

• nadzorni svet je dal direktorju javnega podjetja INFRA d.o.o. soglasje za podpis Aneksa št. 1 k pogodbi 
»Izvajanje geodetskih storitev na območju DPN za HE Mokrice«, 4-ZJN/2018; 

• nadzorni svet je dal direktorju javnega podjetja INFRA d.o.o. soglasje za podpis Aneksa št. 3 k pogodbi 
»Tehnično opazovanje akumulacijskih bazenov HE Boštanj, HE Arto–Blanca in HE Krško v letih 2016 - 
2020«, 5-ZJN/2016; 

• nadzorni svet je sprejel spremembe Poslovnika o delu nadzornega sveta javnega podjetja INFRA 
izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. z dne 14. 12. 2017; 
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• nadzorni svet je sprejel odločitev, da bo izvedel postopek vrednotenja učinkovitosti (samoocenitve) 
svojega dela (postopek samoocenitve je bil tudi izveden z izpolnitvijo matrice). 

 
 
 

2.1.4 Dejavnost in financiranje javnega podjetja 
 
INFRA d.o.o. izvaja v skladu z Zakonom o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala 
Spodnje Save (Uradni list RS, št. 87/11, 25/14 – ZSDH-1, 50/14, 90/15,  67/17 in 65/20, ZPKEPS-1) in 
Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega 
izkoriščanja spodnje Save (Uradni list RS, št. 22/04 in 125/04) ter na podlagi Akta o ustanovitvi javnega 
podjetja INFRA, izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. z dne 5. 12. 2018, dejavnost gospodarske javne 
službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save, ki obsega: 
 

- ureditev vodne infrastrukture, objektov vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju 
ter državne in lokalne infrastrukture na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega 
potenciala Spodnje Save; 

- obratovanje in vzdrževanje vodne infrastrukture, namenjene ohranjanju in uravnavanju vodnih 
količin na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala Spodnje Save; 

- obratovanje, vzdrževanje in spremljanje stanja vodne infrastrukture, namenjene varstvu pred 
škodljivim delovanjem voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala 
Spodnje Save; 

- izvedbo izrednih ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda 
na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala Spodnje Save in 

- vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega 
potenciala Spodnje Save. 

 
Javno podjetje kot notranji izvajalec za državo, njene organe in pravne osebe javnega prava opravlja 
storitve investicijskega inženiringa, vodenja investicij v javno infrastrukturo in druge svetovalne storitve. 
 
Javno podjetje na podlagi Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. št. 41/2004, 17/2006 - ORZVO187, 
20/2006, 28/2006 - skl. US, 49/2006 - ZMetD, 66/2006 - odl. US, 33/2007 - ZPNačrt, 57/2008 - ZFO-1A, 
70/2008, 108/2009, 48/2012, 57/2012, 92/2013, 38/2014, 37/2015, 56/2015, 102/2015, 30/2016, 
42/2016, 61/2017 - GZ, 68/2017, 21/2019 – ZNOrg) in pooblastila Vlade Republike Slovenije za Ministrstvo 
za okolje in prostor izvaja posamezni program ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja ali njegovega dela 
ter izvaja naloge upravljavca odlagališča v skladu z  Uredbo o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 
10/14, 54/15 in 36/16). 
 
Javno podjetje INFRA d.o.o. opravlja poleg registrirane dejavnosti tudi druge dejavnosti, ki so potrebne za 
njen obstoj in izvajanje registrirane dejavnosti. 
 
Javno podjetje pridobiva prihodek: 
- s sredstvi, ki se zagotavljajo v okviru sklada za vode, v skladu s predpisi, ki urejajo upravljanje z  

vodami; 
- s sredstvi, ki se zagotavljajo v okviru proračuna ministrstva, pristojnega za okolje in Direkcije Republike 

Slovenije za vode, za izvajanje gospodarske javne službe upravljanja z vodami v skladu s predpisi, ki 
urejajo upravljanje z  vodami; 

- z namenskimi sredstvi sklada za podnebne spremembe; 
- drugih proračunskih virov; 
- sredstev koncesionarja po predhodnem dogovoru s koncesionarjem in 
- z opravljanjem dejavnosti iz 3. člena akta o ustanovitvi. 
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2.2 URESNIČITEV STRATEŠKIH CILJEV JAVNEGA PODJETJA  
 
Določitev strateških ciljev javnega podjetja je opredeljena v različnih dokumentih javnega podjetja. 
Predvsem pa gre za izvajanje tistih projektov, ki zagotavljajo možnost izrabe vode reke Save v energetski 
namen z velikim poudarkom na zagotavljanju poplavne varnosti. Dokončanje investicij na Spodnji Savi 
(vključno s HE Mokrice) nam narekuje potrebo po aktivnostih še na drugih vsebinah projektov, ki jih bomo 
lahko izvajali v imenu države kot in-house naročnik. Prvi korak je bil storjen ko smo podpisali pogodbo z 
MOP o upravljanju zaprtega odlagališča Rakovnik, v Šmartnem pri Litiji. 
 
 

2.2.1 Koriščenja naplavin (prod) 
 
Skladno z Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju 
energetskega izkoriščanja Spodnje Save in Pogodbo o izvajanju gospodarske javne službe urejanja voda 
na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save, lahko INFRA d.o.o. delno uporabi naplavine 
za gradnjo vodne infrastrukture in delno za prodajo. Naplavine so se koristile v okviru izdelanih masnih 
bilanc tako, da javno podjetje naplavin ni prodajalo. Za potrebe izgradnje akumulacijskega bazena z 
visokovodnim razbremenilnikom za HE Brežice je bilo v letu 2020 odvzeto iz struge Save skupaj 68.571,63 
m3 gramoznega materiala.  
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2.3 GOSPODARSKO OKOLJE IN UPRAVLJANJE TVEGANJ 
 
Glede na določila Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju 
smo v javnem podjetju INFRA d.o.o. redno spremljali tveganja, katerim smo izpostavljeni pri poslovanju 
ter sprejemali ustrezne ukrepe za njihovo obvladovanje.  
 
- Likvidnostno tveganje 
 
V letu  2020 je Direkcija Republike Slovenije za vode  v skladu s pogodbo št. 2555-20-430010 z dne 
23.01.2020 v roku poravnavala izstavljene fakture za opravljene storitve izvajanja gospodarske javne službe 
urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save. Dne 10.04.2020 je bil 
podpisan Aneks št. 1 k pogodbi 2555-20-430010 za financiranje izvajanja gospodarske javne službe 
urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščana spodnje Save v obdobju januar – junij 2020. 
Dne 30.06.2020 je bil podpisan Aneks št. 2 k pogodbi 2555-20-430010 za financiranje izvajanja 
gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščana spodnje Save v 
obdobju januar – december  2020. Dne 14.10.2020 je bil podpisan Aneks št. 3 k pogodbi 2555-20-430010 
zaradi zagotovitve preostalih sredstev v višini 35.558,05 EUR z DDV do potrjenih sredstev v Poslovnem 
načrtu in sicer za financiranje stroškov vzdrževanja vodne infrastrukture namesto stroškov dela določenih 
v Poslovnem načrtu. Dne 17.11.2020 je bil na podlagi Rebalansa št. 1 poslovnega načrta j.p. Infra d.o.o. 
za leto 2020 podpisan Aneks št. 4 k pogodbi 2555-20-430010 zaradi zagotovitve dodatnih sredstev v višini 
250.000,00 EUR z DDV za financiranje stroškov vzdrževanja vodne infrastrukture.  
 
Dne 25.09.2020 je bila podpisana z Ministrstvom za okolje in prostor, Direkcijo Republike Slovenije za vode  
pogodba št. 2555-20-470219 o zagotovitvi sredstev iz proračunske postavke Sklada za vode za leto 2020 
za izvedbo ureditev vodne infrastrukture ter državne in lokalne infrastrukture na območju HE Blanca v višini 
137.565,00 EUR. Dne 29.12.2020 je bil podpisan Aneks št. 1 k pogodbi za podaljšanje roka financiranja 
izvedbe ureditev vodne infrastrukture ter državne in lokalne infrastrukture na območju HE Blanca do 
31.05.2021. 
 
Za financiranje izvedbe vodne infrastrukture ter državne in lokalne infrastrukture na območju HE Krško je 
bila dne 25.09.2020 z Ministrstvom za okolje in prostor, Direkcijo Republike Slovenije za vode podpisana 
pogodba št. 2555-20-470220 o zagotovitvi sredstev iz Sklada za vode za leto 2020 v višini 8.745,00 EUR. 
Dne 29.12.2020 je bil podpisan Aneks št. 1 k pogodbi za podaljšanje roka financiranja izvedbe ureditev 
vodne infrastrukture ter državne in lokalne infrastrukture na območju HE Krško  do 30.06.2021. 
 
Za financiranje izvedbe ureditev vodne infrastrukture, vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem 
razmerju ter državne in lokalne infrastrukture na območju HE Brežice je bila dne 10.09.2020 z Ministrstvom 
za okolje in prostor, Direkcijo Republike Slovenije za vode podpisana pogodba št. 2555-20-470182 o 
zagotovitvi sredstev iz Sklada za vode za leto 2020 v višini 7.196.620,29 EUR. Dne 29.12.2020 je bil 
podpisan aneks št. 1 k pogodbi za podaljšanje roka financiranja izvedbe ureditev vodne infrastrukture, 
vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju ter državne in lokalne infrastrukture na območju 
HE Brežice do 31.07.2021. 
 
Za financiranje izvedbe objektov vodne, državne in lokalne infrastrukture ter objektov vodne in energetske 
infrastrukture v nedeljivem razmerju za izgradnjo HE Mokrice  je bila dne  08.07.2020  z Ministrstvom za 
okolje in prostor, Direkcijo Republike Slovenije za vode podpisana pogodba št. 2555-20-470049 o 
zagotovitvi sredstev iz Sklada za vode za leto 2020 v višini 3.029.474,57 EUR. Dne 29.12.2020 je bil 
podpisan Aneks št. 1 k pogodbi za podaljšanje roka financiranja izvedbe objektov vodne, državne in lokalne 
infrastrukture ter objektov vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju za izgradnjo HE 
Mokrice do 31.05.2021. 
 
Za financiranje upravljanja odlagališča odpadkov Rakovnik je bila na podlagi Krovne pogodbe o upravljanju 
odlagališča odpadkov Rakovnik št. 2550-19-340017 z dne 12.08.2019,  dne 21.02.2020 podpisana pogodba 
št. 2550-20-340007 o zagotovitvi sredstev iz proračunske postavke 153246 - Saniranje neurejenih 
odlagališč  v višini 221.577,00 EUR z DDV, od tega za stroške INFRA v višini 31.577 EUR ter stroške drugih 
izvajalcev v višini 190.000,00 EUR z DDV.  
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Dne 06.10.2020 je bil na podlagi Rebalansa št. 1 letnega programa zaprtega odlagališča nenevarnih 
odpadkov Rakovnik za leto 2020 podpisan Aneks št. 1 k pogodbi zaradi povečanja sredstev v delu, ki se 
nanaša na izvajanje rednih vzdrževalnih del in nalog, opredeljenih v odločbi o zaprtem odlagališču na 
270.000,00 EUR.  
 
Za odpravo posledic neposredne škode na objektih vodne infrastrukture zaradi poletnih neurij s poplavami 
v letu 2019 na vplivnem območju energetskega izkoriščanja spodnje Save je bila za leto 2020 dne 
07.12.2020 podpisana izvedbena pogodba z Ministrstvom za okolje in prostor kot naročnikom in Direkcijo 
Republike Slovenije za vode kot nadzornikom v višini 16.000,00 EUR z vključenim DDV. 
 
Zaradi zagotavljanja čim boljše plačilne sposobnosti smo redno načrtovali in spremljali denarne tokove.  
 
- Tveganje spremembe tržnih cen 
 
Pred tveganjem spremembe vrednosti pogodbenih del v zvezi z izvedbo vodne, državne in lokalne 
infrastrukture za HE Blanca, HE Krško, HE Brežice in HE Mokrice smo se zavarovali s sklepanjem pogodb 
po fiksnih cenah.  
 
- Obrestno in valutno tveganje  
 
Obrestnemu in valutnemu tveganju nismo bili izpostavljeni. 
 
 
2.4 PRODAJA IN KUPCI  
 
Javno podjetje INFRA d.o.o. izvaja po Zakonu o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala 
Spodnje Save (Uradni list RS, št. 87/11, 25/14, 50/14, 90/15, 67/17 in 65/20) dejavnost gospodarske javne 
službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save.  
 
Za financiranje izvajanja gospodarske javne službe v obdobju januar – december 2020 je bila dne 
23.01.2020 z naročnikom Direkcija Republike Slovenije za vode podpisana pogodba št. 2555-20-430010,  
dne 10.04.2020 Aneks št. 1,  dne 30.06.2020 Aneks št. 2, dne 14.10.2020 Aneks št. 3, dne 17.11.2020 
Aneks št. 4, in sicer za financiranje poslovanja INFRE v višini 970.390,56 EUR brez DDV brez investicij v 
opremo in druga neopredmetena dolgoročna sredstva družbe ter za vzdrževanje vodne infrastrukture na 
območju HE Boštanj, HE Blanca, HE Krško, HE Brežice in HE Mokrice v višini 514.505,78 EUR brez DDV. Za 
odpravo posledic neposredne škode na objektih vodne infrastrukture zaradi poletnih neurij s poplavami v 
letu 2019 na vplivnem območju energetskega izkoriščanja spodnje Save za leto 2020 je bila dne 7.12.2020 
podpisana Izvedbena pogodba št. 2550-20-420106 največ do višine 16.000,00 EUR z vključenim DDV med 
Republiko Slovenije, Ministrstvom za okolje in prostor kot naročnikom in Republiko Slovenije, Direkcijo 
Republike Slovenije za vode kot nadzornikom ter INFRO d.o.o. kot izvajalcem.  
 
Iz naslova izvajanja nalog državne gospodarske javne službe je znašala realizacija v obdobju januar – 
december 2020 v višini 939.282 EUR brez investicij v opremo in druga neopredmetena dolgoročna sredstva 
družbe in iz naslova vzdrževanja vodne infrastrukture v višini 517.712 EUR brez DDV.  
  
Iz naslova povračil stroškov za električno energije za črpališče za HE Boštanj je bilo ustvarjenih 1.328 EUR 
prihodkov.  
 
Prihodki iz naslova opravljanja »in-house« naročila upravljanja odlagališča odpadkov Rakovnik pa 25.882 
EUR.  
 
Prihodkov iz naslova Izvedbene pogodbe za odpravo posledic neposredne škode na objektih vodne 
infrastrukture je bilo 12.854 EUR. 
 

Kupci Delež 
Direkcija Republike Slovenije za vode  97,32% 
Ostali    2,68% 
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2.5 POGODBENI PARTNERJI  
 
Iz naslova izvedbe infrastrukturnih ureditev, so bili v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje, 
izvedeni postopki in izbrani izvajalci storitev in gradbenih del ter z njimi sklenjene pogodbe. 
Najpomembnejši pogodbeni partner je RIKO d.o.o. za gradnjo akumulacijskega bazena z visokovodnim 
razbremenilnikom na infrastrukturnih ureditvah HE Brežice. 
 
Priloge: 

- sklenjene pogodbe po postopku zbiranja ponudb v letu 2020 
- postopki po ZJN-3 v letu 2020 
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POSTOPKI ZBIRANJA PONUDB V LETU 2020 – EVIDENČNA NAROČILA 

Zap. št. HE Podjetje Naslov pogodbe Znesek v EUR brez 
DDV 

Datum 
sklenitve 
pogodbe 

Veljavnost 
pogodbe/rok 

za izvedbo 

1/2020 Mokrice 

 
AVTOLINE d.o.o., Bohoričeva ulica 
10, Krško 
 

Najem osebnih vozil za izvajanje aktivnosti izgradnje na infrastrukturnih 
ureditvah HE Brežice 19.000,00 22.6.2020 22.6.2021 

2/2020 Brežice 
GRADNJE d.o.o. Boštanj, Dolenji 
Boštanj 66a, Boštanj 

 
Postavitev arheološko zaščitenega mostu v Velikih Malencah 37.931,88 16.9.2020 

90 dni po uvedbi 
v delo 

3/2020 Mokrice 
AVGUSTA, raziskovalna in storitvena 
dejavnost, d.o.o., Mestni trg 15, 5280 
Idrija 

Izkop posmrtnih ostankov povojnih pobojev 39.500,00 4.8.2020 30.11.2020 

4/2020 Mokrice naročilo ni bilo oddano Gradbena pomoč pri izvedbi izkopov posmrtnih ostankov povojnih 
pobojev / / / 

5/2020 Mokrice RIKO, d.o.o., Bizjanova ulica 2, 1000 
Ljubljana 

Gradbena pomoč pri izvedbi izkopov posmrtnih ostankov povojnih 
pobojev 

79.393,00 25.8.2020 30.11.2020 

6/2020 Mokrice 
GRADNJE d.o.o. Boštanj, Dolenji 
Boštanj 66a, 8294 Boštanj 

Izvedba testnega polja prestavitev suhih travišč v sklopu izgradnje 
akumulacijskega bazena HE Mokrice 23.528,64 9.10.2020 30.11.2020 

7/2020 Mokrice 
Odvetniška družba Potočnik in Prebil 
o.p., d.o.o., Ajdovščina 4, 1000 
Ljubljana 

Pravno svetovanje v postopku oddaje javnega naročila za izbiro 
izvajalca gradnje akumulacijskega bazena z visokovodnim 

razbremenilnikom za HE Mokrice 
29.000,00 10.9.2020 

do zaključka 
postopka oddaje 
javnega naročila 

8/2020 

javno 
podjetje in 
poslovni 
prostori 
Brežice 

BORKO Krško«, čistilni servis in ostale 
storitve, Borislav Žigič s.p., Mrtvice 2, 
8273 Leskovec pri Krškem 

Čiščenje poslovnih prostorov v letu 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 

poslovni prostori 
Leskovec pri Krškem: 
A: 7,00 /h, B: 8,00 /h, 

poslovni prostori 
Brežice: 7,00 /h 

22.12.2020 31.12.2021 
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9/2020 

 
Arto-

Blanca, 
krško, 

Brežice  
 

KOMUNALA d.o.o. Sevnica, Naselje 
heroja Maroka 17, 8290 Sevnica Upravljanje in vzdrževanje črpališč 2021 39.987,58 

pogodba še ni 
podpisana 31.12.2021 

10/2020 
vse HE in 

INFRA ECE d.o.o., Vrunčeva 2a, 3000 Celje Dobava električne energije v letu 2021 4.588,39 
pogodba še ni 

podpisana 31.12.2021 

 
POSTOPKI PO ZJN-3 V LETU 2020 

Zap .št. HE Podjetje Naslov pogodbe 
Znesek v EUR brez 

DDV 

Datum 
sklenitve 
pogodbe 

Veljavnost 
pogodbe/rok za 
izvedo 

1-ZJN/2020 Rakovnik 
NLZOH, Prvomasjka ulica 1, Maribor 

in IRGO CONSULTING d.o.o., 
Slovenčeva ulica 93, Ljubljana 

Monitoring zaprtega odlagališča nenevarnih odpadkov Rakovnik v letih 
2020 - 2023 472.001,00 22.5.2020 31.12.2023 

2-ZJN/2020 Rakovnik SILIKO d.o.o., Tržaška cesta 31, 
Vrhnika 

Odvoz in prevzem izcedne vode iz odlagališča Rakovnik v letih 2020 - 
2023 848.000,00 20.5.2020 31.12.2023 

3-ZJN/2020 
 Mokrice 

 
IRGO CONSULTING d.o.o., 

Slovenčeva ulica 93, 1000 Ljubljana 
(vodilni partner), NLZOH, Prvomajska 

ulica 1, 2000 Maribor (partner) in 
INSTITUT JOŽEF STEFAN, Jamova 
cesta 39, 1000 Ljubljana (partner) 

Kakovostni in količinski monitoring podzemne vode na vplivnem 
območju zajezbe Save za HE Mokrice 

 
649.359,63 

 
25.9.2020 

 
31.12.2025 

4-ZJN/2020 Rakovnik 
 

ustavitev postopka 
Izdelava projektne dokumentacije za sanacijo zaprtega odlagališča 

Rakovnik 
 
/ 

 
/ 

 
/ 

5-ZJN/2020 Brežice 

NEPO INŽENIRING d.o.o., Kidričeva 
ulica 24, 3000 Celje in VVHT MARKO 

CVELBAR S.P., Gorenja vas pri 
Šmarjeti 22, 8220 Šmarješke Toplice 

Urejanje habitatov v sklopu akumulacijskega bazena HE Brežice 

257.273,00   
315.202,40  

 
/ 

 
/ 

6-ZJN/2020 Mokrice 
 

postopek je v teku Pripravljalna dela na HE Mokrice 
 
/ 

 
/ 

 
/ 

7-ZJN/2020 Mokrice 
 

postopek je v teku 
Gradnja akumulacijskega bazena z visokovodnim razbremenilnikom za 

HE Mokrice 
 
/ 

 
/ 

 
/ 

8-ZJN/2020 Brežice 

JV IRGO CONSULTING d.o.o., 
Slovenčeva ulica 93, 1000 Ljubljana 

in ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO 
SLOVENIJE, Dimičeva ulica 12, 1000 

Ljubljana 

Izvajanje zunanje kontrole kvalitete izvajanja del na HE Brežice 

 
175.988,51 

 
15.12.2020 

 
31.12.2022 
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2.6 AKTIVNOSTI NA PODROČJU RAZISKAV IN RAZVOJA 
 
Družba se ne ukvarja z aktivnostmi, ki so povezane z raziskavami in razvojem. Družba je bila ustanovljena 
z osnovnim namenom izvedbe ureditve vodne, državne in lokalne infrastrukture pri izgradnji HE na Spodnji 
Savi ter obratovanja in vzdrževanja vodne infrastrukture na vplivnem območju energetskega izkoriščanja 
vodnega potenciala Spodnje Save. 
  
2.7 ZAPOSLENI 
 
 
V javnem podjetju je bilo na dan 31. 12. 2020 zaposlenih 16 delavcev. Sklenjenih je bilo šestnajst pogodb 
o zaposlitvi za nedoločen čas. Na podlagi sprejetega Poslovnega načrta za leto 2018 je za delovno mesto 
Samostojni ekonomist za računovodstvo od 1. 4. 2018 dalje sklenjena pogodba s krajšim delovnim časom 
(30 ur na teden).  
 
Dne 18. 9. 2020 je bil sprejet Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o organizaciji javnega 
podjetja in sistematizaciji delovnih mest, s katerimi je bilo ukinjeno delovno mesto Namestnik direktorja. 
Tako je bila dne 1. 10. 2020  z že zaposleno delavko sklenjena nova pogodba o zaposlitvi za delovno mesto 
Svetovalec direktorja, ki je pričela veljati 1. 10. 2020. 
 
Zaradi izrednih razmer (razglašena epidemija), je bilo v letu 2020 delo za vse zaposlene za določen čas 
organizirano tudi kot delo na domu.    
 
Tabela: Število zaposlenih po sektorjih na dan 1. 1. 2020 in 31. 12. 2020 
 

 1. 1. 2020 31. 12. 2020 

Direktor družbe 1 1 

Namestnica direktorja 1 0 

Svetovalec direktorja za koordinacijo projektov 0 0 

Svetovalka direktorja 0 1 

Splošna služba 2 2 

Finančno računovodski sektor  3 3 

Tehnični sektor 6 6 

Sektor za upravno pravne in premoženjske zadeve 2 2 

Vodja projekta 1 1 

SKUPAJ  16 16 
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Povprečno število zaposlenih v letu 2020 znaša 14,69 zaposlenih.
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2.8 POROČILO O AKTIVNOSTIH V ZVEZI S PRIDOBIVANJEM ZEMLJIŠČ  
 
 
Poročilo prikazuje aktivnosti na področju pridobivanja zemljišč, sanacij posameznih objektov ter rušenj v 
sklopu ureditev HE Blanca-Arto, HE Krško, HE Brežice in HE Mokrice za obdobje januar – december 2020. 
 
 

2.8.1 HE ARTO - BLANCA  
 
 
V obdobju januar – december 2020 na območju HE Blanca-Arto so bila sredstva v višini 5.896,00 EUR 
porabljena za plačilo odškodnine za spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča. Vloga za izdajo 
gradbenega dovoljenja za gradnjo igrišča Blanca je bila vložena na pristojno Upravno enoto 9.9.2019, 
katera je podlaga za plačilo odškodnine za spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča v pozidano 
zemljišče. 
 
 
 

2.8.2 HE KRŠKO 
 
 
Sredstva v obdobju januar – december 2020 so bila porabljena v višini 5.024,29 EUR, in sicer za poplačilo 
obveznosti nastalih v letu 2019 (izplačilo po že sklenjenih prodajnih pogodbah, notarske storitve ter izdelava 
cenitvenih poročil).  
 
 

 
2.8.3 HE BREŽICE 

 
 
Sredstva v obdobju januar – december 2020 so bila porabljena v višini 25.643,31 EUR, in sicer za namen 
pridobivanja zemljišč za projekt izvedbe Potočnice in Žlapovca (odkupi, služnosti, cenitvena poročila, 
notarske storitve) potrebnih v okviru gradnje HE Brežice ter za poplačilo obveznosti nastalih iz leta 2019. 
Prav tako so se izvajala končne ureditve mej in parcelacije v skladu z izdelanim projektom za izvedbo del. 
 
 
 
 
 

2.8.4 HE MOKRICE 
 
Sredstva v obdobju januar – december 2020 so bila porabljena v višini 7.998.370,86 EUR, in sicer za namen 
pridobivanja zemljišč (geodetske storitve, izdelava cenitvenih poročil, odkupi in notarske storitve) potrebnih 
v okviru gradnje HE Mokrice. Na območju HE Mokrice so intenzivno potekali odkupi zemljišč; in sicer 
prioritetno za potrebe vložitve gradbenega dovoljenja za koncesionarja ter odkupi za potrebe izgradnje 
infrastrukturnih del (visokovodni razbremenilnik, dostopna cesta ob Gabernici, mirno območje, visokovodni 
nasip Loče). 
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2.9 POROČILO O AKTIVNOSTIH NA PODROČJU IZGRADNJE VODNE, DRŽAVNE IN LOKALNE 
INFRASTRUKTURE V SKLOPU IZGRADNJE SPODNJESAVSKE VERIGE 
 
 
2.9.1 HE BOŠTANJ 
 
2.9.1.1 Splošni opis dokončanja izgradnje 
 
V sklopu izgradnje ureditev na HE Boštanj so bile že v letu 2015 dokončane vse aktivnosti izgradnje ureditev 
na območju akumulacijskega bazena HE Boštanj. S tem so dokončane vse ureditve na HE Boštanj po 
»Programu izvedbe infrastrukturnih ureditev na HE Boštanj«.  
 
Ureditve na reki Savi so predane do koncedenta MOP-DRSV v upravljanje in do HESS d.o.o. v vzdrževanje.  
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2.9.2 HE ARTO-BLANCA  
 
2.9.2.1 Splošni opis 
 
 
Izgradnja HE Arto-Blanca je v sklopu izvedbe predvidenih ureditev skoraj v celoti dokončana.  
 
V letu 2020  je bilo izvedeno :  

- Pridobljeno je gradbeno dovoljenje za izgradnjo športnih površin na Blanci ter izvedena je izgradnja 
športnih površin. Dela so izvedena, v letu 2021 bo izveden obračun izvedenih del ter pridobljeno 
uporabno dovoljenje.  

- Poteka tožba krajanov OC Boštanj, kjer so lastniki objektov podali tožbo zaradi plačila odškodnine 
v vrednosti 567.500,00 EUR zaradi negativnih vplivov talnih (zalednih voda), katere je povzročila 
tudi izgradnja HE Arto Blanca. Tožba poteka, izhod tožbe in morebitne sanacijske stroške z 
odškodninami v tem trenutku ni možno oceniti. Trenutno se čaka odgovor tožnikov na predlog 
sodne poravnave s strani HESS d.o.o in INFRA d.o.o..   

 
Za dokončanje vseh ureditev je potrebno izvesti še obvoznico Blanca in soinvesticijo na cesti R3 Sevnica – 
Brestanica vendar potrditev soinvesticije z DRSI in SŽ d.o.o. s strani MOP predlog investicije ni bil potrjen 
zaradi spremenjenih in razširjenih tehničnih rešitev napram prvotnim rešitvam iz DPN za HE Blanca. 
 
V letu 2020 so tudi dokončane aktivnosti primopredaje izgrajenih ureditev vodne infrastrukture v 
upravljanje Direkciji RS za vode, pri čemer pa je obveznost vzdrževanja prevzel koncesionar, podjetje HESS 
d.o.o. Predaja je dokončana z 30.9.2020.  
 

 
2.9.2.2 Financiranje infrastrukturnih ureditev (brez zemljišč) 
 
Realizacija vlaganj v vodno, državno in lokalno infrastrukturo za HE Arto-Blanca je znašala v letu 2020 
119.109,31 EUR, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom za leto 2020 86,58% 
realizacijo. V istem obdobju je bilo plačano iz Sklada za vode v višini 65.098,84 EUR z DDV.  
 
Iz priložene tabele »Pregled vseh sklenjenih pogodb za HE Arto-Blanca« je razvidna skupna vrednost 
izvršenih del in plačil za infrastrukturno ureditev HE Arto-Blanca na dan 31.12.2020. 
Skupna vrednost sklenjenih pogodb, aneksov in izvršenih del za HE Arto-Blanca je znašala na dan 
31.12.2020 42.982.967,49 EUR z DDV, kar znaša v primerjavi z oceno vlaganj s Programom infrastrukturnih 
ureditev za HE Arto-Blanca – Novelacija št. 2 99,03% angažiranost finančnih sredstev. Skupna realizacija 
vlaganj na dan 31.12.2020 pa je znašala 42.973.285,73 EUR.  
 
Ostale priloge: 

- Realizirana dinamika vlaganj infrastrukturnih ureditev za HE Arto-Blanca in viri financiranja v letu 
2020 

- Pregled realizacije in plačil po letih za HE Arto-Blanca 
- Primerjava realizacije vlaganj za HE Arto-Blanca na dan 31.12.2020 s Programom 

infrastrukturnih ureditev za HE Arto-Blanca - Novelacija št. 2 
- Primerjava realizacije vlaganj za HE Arto-Blanca s Poslovnim načrtom za leto 2020 j.p. INFRA 

d.o.o. 
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Priloga 1: Realizirana dinamika vlaganj infrastrukturnih ureditev za HE Arto-Blanca in viri financiranje v  letu 2020   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          v EUR z DDV 

  

OPIS UREDITVE  
Realizirana dinamika vlaganj 2020 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ  
                              
1 Ustanovna vlaganja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.065 201 12.266 
2 Vplivi na železniško omrežje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 Vplivi na cestno omrežje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 Energetski nasipi, tesnitve, deponije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 Vodnogospodarske ureditve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 Vplivi na energetsko omrežje in sisteme zvez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 Vplivi na komunalno infrastrukturo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 Vplivi na naravno, urbano in ruralno pokrajino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.254 53.590 0 106.843 
                              

  SKUPAJ: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.254 65.654 201 119.109 

  

  

VIRI FINANCIRANJA 

Realizirana dinamika vlaganj 2020 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ  
                              
1 Sklad za vode 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.254 65.654 201 119.109 

  
p.p.190133 Prenos iz leta 2019 v leto 2020-pog.2550-20-
470219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.254 65.654 201 119.109 

  p.p.190133 Sklad za vode 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  SKUPAJ: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.254 65.654 201 119.109 
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Priloga 2: Pregled vseh sklenjenih pogodb, aneksov in izvršenih del za HE Arto-Blanca po fazah na dan 31.12.2020 
                                                               v EUR z DDV                                                                                         

 POSTAVKE / IZVAJALCI PREDMET POGODBE

Opis

FAZA- USTANOVNA VLAGANJA ŠTUDIJE,ANALIZE, PROJEKTNA  DOKUMENTACIJA,NADZOR 4.950.031,94 4.947.683,44 2.348,50 4.947.262,54 420,90
HSE d.o.o. 21-11-05 Sporazum o izvedbi javnega naročila 21.11.2005
Savaprojekt d.d. 17/2005 (05115) + Aneks 2 Izdelava programa izvedbe infrastrukturnih ureditev za HE Blanca 23.8.2005 46.146,63 46.146,63 0,00 46.146,63 0,00
Gradbeni biro, Janko Zemljak s.p. 13/06 Izvajanje strokovno konzultantskih storitev pri vodenju projekta izgradnje HE Blanca-faza projektiranja 16.6.2006 60.507,53 60.507,53 0,00 60.507,53 0,00
IBE d.d. VIII/06+ aneks št.1,2,3,4,5,6,7 Izdelava projektne dokumentacije za akumulacijski bazen HE Blanca 1.8.2006 1.683.952,60 1.683.952,60 0,00 1.683.952,60 0,00

Genera,ceostne tehnične rešitve d.o.o. I/07 Izdelava revizijskega poročila za potrebe zaključka izdelave PGD in postopka pridobitve grabenega dovoljenja za ak. bazen HE Blanca 22.3.2007 20.617,20 20.617,20 0,00 20.617,20 0,00

Irgo Consulting d.o.o. NAROČ.37/07 Ocena razpoložljivih količin proda v Savi za HE Blanco 16.2.2007 11.286,00 11.286,00 0,00 11.286,00 0,00

Holding Slovenske železnice d.o.o. II/07+ aneks št. 1 Izvajanje svetovalno- konzultantskih storitev pri projektiranju ureditve zaščite železniške infrastrukture v sklopu gradnje ak.bazena HE Blanca 26.4.2007 39.686,40 39.686,40 0,00 39.686,40 0,00

Irgo Consulting d.o.o. V/07 Izdelava stabilnostne ocene vpliva akumulacije HE Blanca na železniški nasip in objekte ( mostovi, prepusti in nadvozi ) 14.5.2007 47.892,60 47.892,60 0,00 47.892,60 0,00

Region d.o.o. X/07 Izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo Drožanjske ulice z vsemi infrastrukturnim vodi 11.6.2007 46.557,00 46.557,00 0,00 46.557,00 0,00

Gemis d.o.o. XII/07+ Aneks št.1 Izdelava projektne dokumentacije za priključitev HE Blance na vir pitne vode 18.6.2007 23.034,00 23.034,00 0,00 23.034,00 0,00

Region d.o.o. naroč.84/2007 Izdelava investicijskega programa za infrastrukturno ureditev HE Blanca 12.6.2007 5.520,00 5.520,00 0,00 5.520,00 0,00

Region d.o.o. XI/07 Izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo Florjanske ulice z vsemi infrastrukturnim vodi 18.6.2007 47.524,20 47.524,20 0,00 47.524,20 0,00

Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. XV/07+ aneks št. 1,2 Monitoring objektov na območju HE Blanca 11.7.2007 53.648,40 53.648,40 0,00 53.648,40 0,00

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenija pog.+Aneks št.1 Arheološke raziskave in arheološki nadzor na ureditvenem območju HE Blanca 2.7.2007 32.028,20 32.028,20 0,00 32.028,20 0,00

ZRMK d.o.o. naroč.77/07 Elaborat o opravljenem pregledu vlage v ogroženih objektih v območju HE Blanca 1.6.2007 10.150,98 10.150,98 0,00 10.150,98 0,00

Geotel  d.o.o. XVI/07 Izvedba kontrolnih geodetskih meritev v območju akumulacijskega bazena HE Blanca 21.8.2007 29.469,10 29.469,10 0,00 29.469,10 0,00

Geotel  d.o.o. XVII/07 Izvedba kontrolnih geodetskih meritev v območju akumulacijskega bazena HE Blanca 16.8.2007 28.359,71 28.359,71 0,00 28.359,71 0,00

Rafael d.o.o. naroč.101/07 Strojni izkopi temeljev na železniških objektih na odseku med Sevnico in Gornjim Brezovim 26.7.2007 9.348,02 9.348,02 0,00 9.348,02 0,00

Geotel  d.o.o. XVIII/07 Izvedba kontrolnih geodetskih meritev za potrebe obračuna izvednih gradbenih del v okviru gradnje ak. b. HE Blanca 30.8.2007 20.434,25 20.434,25 0,00 20.434,25 0,00
Geotel  d.o.o. XIX/07 Izvedba kontrolnih geodetskih meritev v območju akumulacijskega bazena HE Blanca 30.8.2007 24.286,30 24.286,30 0,00 24.286,30 0,00
Irgo Consulting d.o.o. naroč.102/07 Sondažni razkopi ob objektih na območju železniške infrastrukture za HE Blanca 30.8.2007 4.481,40 4.481,40 0,00 4.481,40 0,00
Gradbeni biro, Janko Zemljak s.p. VII-ZJN/07 Vodenje projekta izgradnje akumulacijskega bazena HE Blanca-faza izvedbe 31.8.2007 59.806,68 59.806,68 0,00 59.806,68 0,00
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenija naroč.82/07 Dokumentiranje objektov tehniške dediščine na ureditvenem območju He Blanca 31.8.2007 1.480,00 1.480,00 0,00 1.480,00 0,00
Region d.o.o. XXII/07+ Aneks 1 Izdelava projektne dokumentacije rekonstrukcije in delnih prestavitev vodooskrbnh sistemov v sklopu infrastrukturnih ureditev HE Blanca 8.10.2007 34.191,43 34.191,43 0,00 34.191,43 0,00

Region d.o.o. XXIII/07 Izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcije in delne prestavitve kanalizacije vsklopu infrastrukturnih ureditev HE Blanca 8.10.2007 43.362,00 43.362,00 0,00 43.362,00 0,00

Gemis d.o.o. XXIV/07 Izdelava projektne dokumentacije rekonstrukcije in delnih prestavitev plinovodnega omrežja v sklopu infrastrukturnih ureditev HE Blanca 12.11.2007 36.960,00 36.960,00 0,00 36.960,00 0,00

Region d.o.o. XXV/07+ Aneks št.1 Izdelava projektne dokumentacije rekonstrukcije in delnih prestavitev elektro in TK vodov ter kabelske televizije v sklopu infra.u. HE Blanca 12.11.2007 46.266,00 46.266,00 0,00 46.266,00 0,00

PAP Informatika inženiring d.o.o. naroč.143/07 Idejna študija za urejanje nivojskih prehodov NPN ceste preko železnice v sklopu gradnje HE Blanca 5.11.2007 4.656,00 4.656,00 0,00 4.656,00 0,00

Zavod za gradbeništvo VII-ZJN/07+ aneks 1,2 Izvedba kontrolnih in testnih preskusov ter monitoringa za dela v akumulacijskem bazenu HE Blanca 19.12.2007 449.402,03 449.402,03 0,00 449.402,03 0,00

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo naroč.157/07 Recenzija projektne dokumentacije stabilnostne ocene akumulacije HE Blanca  27.12.2007 2.688,00 2.688,00 0,00 2.688,00 0,00

Elektro Celje d.d. XXXIV/07 Izdelava projektne dokumentacije PZI za nizkonapetostne priključke črpališča na območju He Blanca 29.1.2008 14.400,00 14.400,00 0,00 14.400,00 0,00

Lineal d.o.o. 024835 Izdelava IDZ ukrepov na cestni mreži za ukinitev nivojskih prehodov železniške proge na omočju HE Blanca 31.1.2008 11.627,20 11.627,20 0,00 11.627,20 0,00

Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. 1/08+ aneks 1 Izvedba kontrolnih preiskav pri rekonstrukciji odseka ceste R3-679 Sevnica-Brestanica, odsek med km 9.079,60 in km 10+312,63 27.2.2008 50.457,60 50.457,60 0,00 50.457,60 0,00

Region d.o.o. 3/08+Aneks 1,2,3 Izvajanja strokovnega nadzora nad izvedbo elektroinštalacijskih in strojnih del in poslovno sodelovanje pri opravljanju del strokovno - konzultantskih storitev na obmo3.3.2008 60.314,95 60.314,95 0,00 60.314,95 0,00

Irgo Consulting d.o.o. naroč.1/08/TS Izdelava presoje stabilnosti železniškega mostu čez Drožanjski potok 27.2.2008 410,40 410,40 0,00 410,40 0,00
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. naroč.24/08 Izvedba idejnih predlogov za sanacijo kleti na zgradbah Savska cesta 8,9 in 10 v Sevnici 19.2.2008 3.200,40 3.200,40 0,00 3.200,40 0,00

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenija pog. z dne 21.03.08 Arheološke raziskave na lokaciji Log- Grblje  na ureditvenem območju HE Blanca 21.3.2008 224.473,52 224.473,52 0,00 224.473,52 0,00
Irgo Consulting d.o.o. POG.6/08 Izdelava projektne dokumentacije PGD in PZI za varovanje železniškega nasipa glaven železniške proge št .10 d.m. Dobova- Ljubljana od km 482+ 270 do km 483+0006.4.2008 45.294,00 45.294,00 0,00 45.294,00 0,00
Inženiring za vode d.o.o. naroč.TS/3/08 Hidrotehnične osnove in ocene stroškov za prestavitev Loškega potoka, Mivke in Globovškega potoka 17.3.2008 2.992,56 2.992,56 0,00 2.992,56 0,00
PAP Informatika inženiring d.o.o. 5/08+ Aneks št.1 Izdelava projektne in tehnične dokumentacije za zaščito SVTK naprav zaradi vpliva izgradnje HE Blanca 4.4.2008 24.960,00 24.960,00 0,00 24.960,00 0,00

Geotel  d.o.o. naroč.2/2008 Kontrolne meritve R3-679 Sevnica* Brestanica odsek 2L in 3L 31.3.2008 4.927,08 4.927,08 0,00 4.927,08 0,00

Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. naroč.22/2008 Izvedba pregledov začetnega stanja lokalnih cest in javnih poti ob ak. bazenu  HE Blanca 31.3.2008 2.796,84 2.796,84 0,00 2.796,84 0,00

DDC d.o.o. naroč.42/2007 Izdelava revizije projekta po ZGO-1 za cesto R3-679 Sevnica -Brestanica 31.3.2008 5.815,36 5.815,36 0,00 5.815,36 0,00

Inženiring za vode d.o.o. 3-ZJN/08+ aneks 1,2 Izdelava projektne in tehnične dokumentacije za sanacije železniških prepustov na območju akum.bazena  HE Blanca 22.4.2008 192.483,12 192.483,12 0,00 192.483,12 0,00

SŽ-Projektivno podjtje Ljubljana d.d. naroč.TS/4/08 Strokovno meneje o vplivu posegov v podmostjih železniških mostov čez Florjanski in Drožanjski potok v Sevnici 26.5.2008 1.440,00 1.440,00 0,00 1.440,00 0,00

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo naroč.103/08 Revizija PGD podpornih konstrukcij PS-1,PZ-1 in PS4 11.6.2008 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00

Irgo Consulting d.o.o. naroč.2/08/TS Geološka spremljava razkopov in izdelava geološkega poročila za izgradnjo HE Blanca 3.6.2008 376,20 376,20 0,00 376,20 0,00
Lineal d.o.o. naroč.50/08 Študija protihrupne zaščite in ocena stroškov za potrebe PHZ za zaščito objekta na parceli 135 19.6.2008 3.088,80 3.088,80 0,00 3.088,80 0,00
Geotel  d.o.o. naroč.33/2008 Določitev višine kleti v naselju za HE Blanca 30.6.2008 480,00 480,00 0,00 480,00 0,00

Slovenske železnice d.o.o. pog.5/2008-P+ Aneks št.1 Izvajanje revizije projektne dokumentacije ter nadzora nad investicijskimi deli zardi zagotavljanja varnosti železniškega prometa na vplivnem območju gradnje HE Blanca6.6.2008 75.168,00 75.168,00 0,00 75.168,00 0,00

Geotel  d.o.o. naroč.33/2008 Določitev višine kleti v naselju za HE Blanca 1.8.2008 120,00 120,00 0,00 120,00 0,00

NEREALIZACIJA PLA ČANO NEPLAČANOŠT. POGODBE / NAROČILA DATUM
POGODBENA 
VREDNOST

REALIZACIJA
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 POSTAVKE / IZVAJALCI
PREDMET POGODBE

Opis
FAZA- USTANOVNA VLAGANJA ŠTUDIJE,ANALIZE, PROJEKTNA  DOKUMENTACIJA,NADZOR
Saje-Fakin d.o.o. naroč.52/2008 PGD za projekt prepustov kolarjev greben na ob.He Blanca 1.8.2008 2.520,00 2.520,00 0,00 2.520,00 0,00
Geotel  d.o.o. naroč.2/2008 Kontrolna meritev na cesti R3-679 odsek 2L in 3L 31.7.2008 4.060,03 4.060,03 0,00 4.060,03 0,00
Geotel  d.o.o. naroč.88/08 Določitev višine kleti v naselju za HE Blanca 29.8.2008 180,00 180,00 0,00 180,00 0,00
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. naroč.82/08 Dodatna obrazložitev predloga sanacije Savske ceste 9 31.7.2008 1.177,20 1.177,20 0,00 1.177,20 0,00
Teleg-M d.o.o. Sklep št.018-119/2008-3 Povračilo stroškov nastalih pri postopku javnega naročila za izvedbo zaščite železniških SVTK naprav zaradi izgradnje HE Blanca  8.9.2008 6.668,92 6.668,92 0,00 6.668,92 0,00
Inženiring za vode d.o.o. naroč.76/2008 PZI načrt prestavitve treh obstoječih kamnitih prepustov na Loškem potoku, Mivki in Globovšek potoku 7.10.2008 8.400,00 8.400,00 0,00 8.400,00 0,00

Map-trade d.o.o. Sklep št.018-146/2008-2 Povračilo stroškov nastalih pri postopku javnega naročila za sanacijo železniških prepustov na ob.ak.b. HE Blanca  21.10.2008 6.652,40 6.652,40 0,00 6.652,40 0,00
IBE d.d. 23/08 Izdelava študije vpliva akumulacijskega bazena HE Blanca in visokih voda na polavno varnost do dokončanja izgradnje kanalizacijskega sistema Sevnice 20.10.2008 19.890,00 19.890,00 0,00 19.890,00 0,00

Elektro Celje d.d. Naroč.56/08 Soglasje za nizkonapetostne priključke črpališč na ob.HE Blanca 5.11.2008 480,00 480,00 0,00 480,00 0,00
Irgo Consulting d.o.o. Naroč.99/08 Izdelava geološkega pročila za potrebe izgradnje prodne pregrade na Drožanjskem potoku in varovanju brežine na Drožanjski cesti 7.11.2008 2.818,80 2.818,80 0,00 2.818,80 0,00
Hidrosvet d.o.o. Naroč.107/08 Projekt vključitev pločnika ob Drožanjski ulici 7.11.2008 7.910,40 7.910,40 0,00 7.910,40 0,00
Irgo Consulting d.o.o. Naroč.8/08 Izdelava hidrogeoloških osnov za potrebe drenaže ob železnici na G. Brezovem polju 24.11.2008 8.016,00 8.016,00 0,00 8.016,00 0,00
Region d.o.o. Pog. št. 30/08 + Aneks št.1 Izdelava projektne dokumentacije PGD in PZI za vgradnjo blok ventila BS2 na plinovodu na ob.HE Blanca 28.11.2008 35.904,00 35.904,00 0,00 35.904,00 0,00
Region d.o.o. Pog. št. 29/08 Opravljanje gradbenega nadzora nad rekonstrukcijo odseka ceste R3-679 Sevnica-Brestanica, odsek od km 14+771,60 do km 15+690,64 10.12.2008 29.388,00 29.388,00 0,00 29.388,00 0,00
Slovenske železnice d.o.o. Pog.6/2008-P+Aneks št.1,2,3 Pogodba o  izvajanju nalog upravljalca pri izvajanju investicijskih del na javni železniški infrastrukturi za zagotavljanje varnosti železniškega prometa Ureditev želzniških prepustov, manjših pritokov in SVTK naprav na ob.ak b. HE Blanca17.12.2008 104.178,00 104.178,00 0,00 104.178,00 0,00
Saje-Fakin d.o.o. Naroč.št. 135/2008 Sprememba projektne dokumentacije PGD,PZI prepusta peko Kolarjevega grabna na ob. HE Blanca 15.1.2009 2.400,00 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00
Geostern d.o.o. naroč.TS/10/08 Nadzor vrtalnih del na energetskem nasipu HE Blanca 29.1.2009 5.947,20 5.947,20 0,00 5.947,20 0,00
Inženiring za vode d.o.o. naroč.77/2008 Izdelav PZI načrta za zaščito stanovanj.objektov ob Loškem potoku pred stoletnimi pretoki Save 21.1.2009 10.800,00 10.800,00 0,00 10.800,00 0,00

Region d.o.o. Naroč.št. 112/2008 Izdelava projektne dokumentacije za odsrtanitev blok ventila BS2 na prenosnem plinovodu  R 42 na ob.HE Blanca 29.1.2009 11.503,80 11.503,80 0,00 11.503,80 0,00
Region d.o.o. Naroč.št. 104/2008 Ureditev NN elektro kanalizacije v Florjanski ulici 30.1.2009 6.336,00 6.336,00 0,00 6.336,00 0,00
Map-trade d.o.o. skelep št.018-14/2009-6 Odškodnina v postopku javenga naročanja za sanacijo železniških prepustov na ob. ak.b. HE Blanca 30.1.2009 4.434,93 4.434,93 0,00 4.434,93 0,00
Region d.o.o. Naroč.št. 106/2008 Ureditev območja med R3 in železnico 12.2.2009 8.184,00 8.184,00 0,00 8.184,00 0,00
Region d.o.o. Naroč.št. 116/2008 Izdelava projekt.dok. Za tangiranje plinovoda z izgradnjo poljke poti 3 med Globovškim potokom in Mivko ter izd.projekta zaščite prenosnega plinovoda ob izgradnji poljske poti 2 Loški potok12.2.2009 8.676,00 8.676,00 0,00 8.676,00 0,00
Region d.o.o. Naroč.št. 124/2008 Izdelava načrta predvidenega popl.območja ob zajezbi reke Save na področju poteka prenosnega plinovoda R42 12.2.2009 6.372,00 6.372,00 0,00 6.372,00 0,00
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. 5/2009+ Aneks št. 1 Izvedba kontrolnih preiskav pri rekonstrukciji odseka ceste R3-679 Sevnica-Brestanica, odsek od km 14+771,60 do km 15+690,64 12.3.2009 18.024,00 18.024,00 0,00 18.024,00 0,00
Hidrosvet d.o.o. naroč.1/09-TS PZI za prodno pregrado na Drožanjskem potoku, sprememba projekta ureditve Drožanjskega otoka in podponi zid pod kozolcem 20.3.2009 10.080,00 10.080,00 0,00 10.080,00 0,00
Geostern d.o.o. naroč.6/09-TS PZI za izvedbo sanacije brežine na Drožanjski cesti v Sevnici 25.5.2009 11.964,00 11.964,00 0,00 11.964,00 0,00
Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o. Naroč.št. TSI 9/08 Izdelava projektne dokumentacije Idejne rešitve in PZI za odvzem objekta črpališča NS Blanca 25.5.2009 7.920,00 7.920,00 0,00 7.920,00 0,00
Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o. Naroč.št. 19/09 Izdelava idejne zasnove za odvzem vode za namakanje na območju HE Blanca 25.9.2009 5.400,00 5.400,00 0,00 5.400,00 0,00
Saje-Fakin d.o.o. Naroč.št. 52/08 Pridobitev soglasja DRS za izdelavo PGD;PZI porjekta prepusta Kolarjevega grabna 20.5.2009 360,00 360,00 0,00 360,00 0,00
Lunin d.o.o. Naroč.št. 30/09 Recenzija revizije načrta za objekt vgradnje blok ventila 1.6.2009 2.400,00 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00
Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o. Naroč.št.52/09 Izdelava projektne dokumentacije PZI za odvzem vode na ob. HE Blanca 30.6.2009 8.400,00 8.400,00 0,00 8.400,00 0,00
Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o. Naroč.57/2009 Izdelava projektne dokumentacije PZI za namakalni cevovod Blanca ob cesti v rekonstrukciji Sevnica- Brestanica 30.6.2009 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00
Irgo Consulting d.o.o. Naroč.44/2009 Nadzor in spremljanje tesnilne zavese na visokovodnem nasipu akumulacijskega bazena HE Blanca 2.7.2009 10.752,00 10.752,00 0,00 10.752,00 0,00
Region d.o.o. Pog.17/2009+ Aneks št.1 Izdelava projektne dokumentacije PZI za rekonstrukcijo priključkov občinskih cest na križišču reg.ceste R3-679/3909 Sevnica Brestanica v km 8,450 in Drožanjske ceste15.7.2009 27.240,00 27.240,00 0,00 27.240,00 0,00
Region d.o.o. Pog.19/2009 Izdelava projektne dokumentacije PZI za izvedbo obnove pločnikov ob Drožanjski cesti in prilagoditev celotne Drožanjske ceste 15.7.2009 45.720,00 45.720,00 0,00 45.720,00 0,00
Geotel  d.o.o. Naroč.15/2009 Dodatna dela v sklopu HE Blanca 30.1.2009 2.673,34 2.673,34 0,00 2.673,34 0,00
Prometni institut Ljubljana d.o.o. Pog. z dne 10.08.09+ Aneks št.1 Izdelava ekspertne ocene stanja železniške proge št. 10 Ljubljana - Dobova na ob. ak.b HE Blanca 10.8.2009 10.800,00 10.800,00 0,00 10.800,00 0,00
Geostern d.o.o. Naroč.67/2009 Izdelava geološko geomehanskega poročila za Drožanjski potok, brežine nad prodno pregrado Drožanjskega potoka 10.9.2009 1.008,00 1.008,00 0,00 1.008,00 0,00
GR investicije,geotehnologija in rudarstvo d.o.o. Naroč767/2009 Geodetski posnetki s topografsko karto za objekte na Florjanski ulici 14.9.2009 3.187,20 3.187,20 0,00 3.187,20 0,00
Irgo Consulting d.o.o. Naroč.78/2009 Izdelava strokovnih podlag sanacije dovoznih poti in brežin v Florjanski ulici v Sevnici 11.9.2009 9.804,00 9.804,00 0,00 9.804,00 0,00
Univerza V Ljubljani-Naravslovno tehniška fakulteta Naroč.81/2009 Sodelovanje v komisji za ugotovitev vzrokov in podajanje tehnoloških rešitev za omejitev precejenja vodoe skozi tesnilno zaveso na energ.nasipu HE Blanca 22.9.2009 2.880,00 2.880,00 0,00 2.880,00 0,00
Geostern d.o.o. Naroč.86/2009 Izdelava geološko geomehanskega poročila za ugotovitev stanja Florjanskega potoka 28.9.2009 1.920,00 1.920,00 0,00 1.920,00 0,00
A-PROJEKT d.o.o. Naroč.80/2009 Izdelava dodatka k A -projektu študija hrupa s predlogom protihrupne zaščite za rek. delov ceste G1/5 15.9.2009 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00
Lineal d.o.o. Naroč.45/2009 Izdelava spremembe projektne dokumentacije PZI za R3-679/3909, pod odsek L-1 2.10.2009 6.998,40 6.998,40 0,00 6.998,40 0,00
Region d.o.o. Pog. 32/2009 Izdelava projektne dokumentacije PZI in PID za obnovo obstoječih pločnikov in spremembo rekonstrukcije ceste v Florjanskem grabnu 9.10.2009 44.160,00 44.160,00 0,00 44.160,00 0,00
AAS d.o.o. Naroč.93/09 Izdelava izvedeniškega mnenja o stanju objektov ter svetovanje za odpravljanje ugotovljenih pomankljivosti 4.11.2009 7.529,46 7.529,46 0,00 7.529,46 0,00
Irgo Consulting d.o.o. Naroč.90/09 Izvedba posebnega pregleda in izdelava poročil za objekte v Florjanski ulici št. 61,63,65,67,69 in 71 ,Arto 16, Dolnje Brezovo št. 33, Cesta pod Gradom št.3 17.11.2009 9.924,00 9.924,00 0,00 9.924,00 0,00
Univerza V Ljubljani-Fakulteta za gradbeništvo in geodezijoNaroč.93/09 Izvedba računske analize in strokovnega sodelovanja pri ugotavljanju vodotesnosti in stabilnosti levo obrežnega energetskega nasipa HE Blanca 4.11.2009 5.551,20 5.551,20 0,00 5.551,20 0,00
MOP sklep št. 35106-71/2009/TŠ Plačilo upravne takse za akumulacijski bazen He Blanca za izdajo uporabnega dovoljenja 1.12.2009 216,25 216,25 0,00 216,25 0,00
Proctor d.o.o. sklep št.35106-72/20097TŠ Predhodni pregled dokumentacije in sodelovanje na teh.pregedu za ureditev na državnih cestah G1-5 in R3 ter ak.b. He Blanca 17.11.2009 990,00 990,00 0,00 990,00 0,00
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Upravna enota Sevnica sklep št. 35113-49/2009/2 Nadomestilo za degredacijo in uzurpacijo za javno razsvetljavo 15.12.2009 112,80 112,80 0,00 112,80 0,00
Linela d.o.o. Pog. 37/09 Izdelava prometne študije ureditve ceste na odseku R+E176-679/3909 Sevnica-Brestanica, odsek od km 14+771,60 do km 15+690,64 7.1.2010 35.154,00 35.154,00 0,00 35.154,00 0,00
Mestor-Mešiček Alojz s.p. Pog. 20-ZJN/09 Izvajanje storitev varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva v letih 2009-2012 7.1.2010 2.791,80 2.791,80 0,00 2.791,80 0,00
Elcomp d.o.o. Naroč.20/09 PGZ za cestno razsvetljavo ob Impoljskem potoku s pridobivanjem gradbenega dovoljenja 4.3.2010 2.901,60 2.901,60 0,00 2.901,60 0,00
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. naroč.22/2008 Izvedba pregledov začetnega stanja lokalnih cest in javnih poti ob ak. bazenu  HE Blanca 26.2.2010 2.796,84 2.796,84 0,00 2.796,84 0,00

Geostern d.o.o. naroč.66/2009 Nadzor in spremljanje investicijskega nadzora za sanacijo brežin ob potoku na Drožanjksi ulici 22.3.2010 3.240,00 3.240,00 0,00 3.240,00 0,00

Irgo Consulting d.o.o. naroč.28/2010 Izdelava posebnega pregleda objekta za oceno škode na stanovanjski hiši ARTO 16 v Sevnici 30.4.2010 5.987,52 5.987,52 0,00 5.987,52 0,00

Geodetski biro Iztok Slatinšek s.p. Pog. 39/2009 Izvedba 3D posnetka akumulacijskega bazena He Blanca 20.5.2010 22.183,76 22.183,76 0,00 22.183,76 0,00
Geostern d.o.o. Naroč.30/2010 Projekt recenzije rešitve in novelacija projektnih rešitve brežin Drožanjskega potoka od vtoka v zaprt odvodonik 65 m gorvodno 26.5.2010 5.952,00 5.952,00 0,00 5.952,00 0,00
Irgo Consulting d.o.o. Naroč.55/2010 Odkup piezometrov na Gornjem Brezovšekm polju 21.6.2010 2.880,00 2.880,00 0,00 2.880,00 0,00

Region d.o.o. Naroč.27/2010 Recenzija dveh prodnih prerad v Florjanskem potoku 23.7.2010 7.920,00 7.920,00 0,00 7.920,00 0,00

Zavod R Slovenije za varstvo narave Naroč.29/2010 Naravovarstveni nadzor -izvedba krajinskih ureditev na območju akumulacijskega bazena He Blanca 30.8.2010 3.422,40 3.422,40 0,00 3.422,40 0,00

Geostern d.o.o. Naroč.19/2011 Izdelava projektnega popisa del za sanacijo brežin Drožanjskega potoka gorvodno od prodne pregrade 10.2.2011 2.376,00 2.376,00 0,00 2.376,00 0,00
Region d.o.o. Naroč.27/2011 Izdelava strokovnega mnenja za stanovanjski objekt Arto 16 17.2.2011 1.830,00 1.830,00 0,00 1.830,00 0,00
Nivo d.d. Naroč.29/2011 Izvedba geodetskega posnetka drča na Mirni 18.2.2011 348,00 348,00 0,00 348,00 0,00
Gemis d.o.o. Pog. 2/2011 Izdelava projektne PZI dokumntacije za izvedbo vodnih ureditev na pritokih HE Blanca 6.4.2011 23.862,00 23.862,00 0,00 23.862,00 0,00
Region d.o.o. Naroč.57/2011 Geodetski posnetki na območju akumulacijskega bazena HE Blanca 17.6.2011 11.580,00 11.580,00 0,00 11.580,00 0,00
Zavod RS za varstvo narave Naroč.12/2011 Strokovni nadzor nad sanacijo zasaditev in ureditvijo habitatov na območju akumulacijskega bazena HE Blanca 26.1.2011 4.092,00 4.092,00 0,00 4.092,00 0,00
Geostern d.o.o. Pog. 13/2011 Izvedba geološko geomehanskih preiskav za sanacijo mostu na Mirni v Boštanju 27.7.2011 10.680,29 10.680,29 0,00 10.680,29 0,00
Savaprojekt d.d. naroč.79/11 Izdelava projektne doku. PZI,PID in NOV za ureditev večnamensk poti v Sevnici (po levem bregu Save od žele.mostu do peš mostu) 22.7.2011 11.820,00 11.820,00 0,00 11.820,00 0,00
Zavod za ribištvo Slovenije naroč.81/11 Svetovanje pri pripravi projektne naloge Sanacija drče na Mirni pri Dolnjem Boštanju in ureditev drstišča 9.8.2011 1.123,20 1.123,20 0,00 1.123,20 0,00
ZAG Ljubljana Pog. 7-ZJN/2011 Monitoring v času poskusnega obratovanja HE Blanca za leto 2011 28.9.2011 8.610,05 8.610,05 0,00 8.610,05 0,00
Dolenjska projektiva d.o.o. Pog. 10/2011 Izdelava projektne dokumentacije PZI za sanacijo in nadvišanje temeljev mostu čez reko Mirno 13.9.2011 22.200,00 22.200,00 0,00 22.200,00 0,00
Savaprojekt d.d. naroč.101/11 Izdelava popisov del in opreme za montažo cestnih zaščitnih ograj na ob. Sevnice v sklopu HE Blanca 6.10.2010 1.800,00 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00
Slovenska cestna podjetja d.o.o. Pog. 17/2011 Izvajanje strokovnega nadzora nad izdelavo vzdrževalne poti v Sevnici in zaščito brežin Drožanjskega potoka 4.10.2011 3.850,76 3.850,76 0,00 3.850,76 0,00
Econo d.o.o. naroč.102/11 Izdelava geološko geomehanskega elaborata za potrebe izdelave projek.dok.za Brv čez Sevnično na vzrževalni poti na ob. ak.b.HE Blanca 6.10.2010 9.722,40 9.722,40 0,00 9.722,40 0,00
Hidrosvet d.o.o. naroč.103/11 Izdelava geodetskega načrta novega stanja zemljišča Kolesarske in poljske poti na ob.ak.b. He Blanca 4.10.2011 10.548,00 10.548,00 0,00 10.548,00 0,00
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. Pog.6/2011 Izvedba pregledov objektov v območju Sevnice in Boštanja 19.10.2011 9.738,00 9.738,00 0,00 9.738,00 0,00
Kova d.o.o. Pog.5-ZJN/2011 Izvajanje storitev varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva 19.10.2011 27.643,58 27.643,58 0,00 27.643,58 0,00
Hidrosvet d.o.o. Pog.25/2011 Izdelava projekta izvedenih del in navodil za obratovanje in vzdrževanje za projekt Kolesarske in poljske poti na ob.ak.b. HE Blanca 19.10.2011 17.131,20 17.131,20 0,00 17.131,20 0,00
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. Naroč. 124/2011 Izvedba kemijskih ter hidroloških preiskav na območju drenažnega kanala HE Blanca 11.11.2011 6.895,92 6.895,92 0,00 6.895,92 0,00
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. Naroč. 129/2011 Izvajanje zunanje kontrole kakovosti pri gradnji podporne konstrukcije mostu na Mirni 18.11.2011 7.484,40 7.484,40 0,00 7.484,40 0,00
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta Naroč. 125/2011 Pregled kmetijskih površin na Doljnem Brezovem 14.11.2011 900,00 900,00 0,00 900,00 0,00
Ministrstvo za okolje in prostor 35106-72/2009 TŠ Upravna taksa v postopku izdaje uporabnega dovoljenja za akumulacijski bazen HE Blanca 16.12.2011 267,04 267,04 0,00 267,04 0,00
IBE d.d. IN Zavod za ribištvo Slovenije Pog. 14-ZJN/2011 Izdelava projektne dokumentacije za sanacijo drče v Mirni pri Dolnjem Boštanju in ureditev drstišča 23.12.2011 112.705,60 112.705,60 0,00 112.705,60 0,00
Geostern d.o.o. Naroč.04/2012 Zunanja kontrola sidranja pri sanaciji dela brežine ob Drožanjskem potoku 5.1.2012 3.588,00 3.588,00 0,00 3.588,00 0,00
Econo Projektiranje d.o.o. Naroč.17/2012 Zunanja kontrola kakovosti gradnje prodnih zadrževalnikov na območju HE Blanca 24.1.2012 11.700,00 11.700,00 0,00 11.700,00 0,00
Region d.o.o. Naroč.21/2012 Projektantski nadzor pri gradnji prodnih pregrad na območju HE Blanca 31.1.2012 11.976,00 11.976,00 0,00 11.976,00 0,00
Savaprojekt d.d. Naroč. 41/2012 Izdelava variantnih rešitev umestitve mostu preko potoka Sevnična ob izgradnji večnamenske poti na LB - HE Blanca 7.3.2012 2.731,56 2.731,56 0,00 2.731,56 0,00
Linael d.o.o. Naroč.49/2012 Izdelava idejne zasnove za začasno rešitev Obvoznice Blanca 23.3.2012 11.970,00 11.970,00 0,00 11.970,00 0,00
Savaprojekt d.d. Naroč.52/2012 Izdelava projektne dokumentacije PGD za most čez Sevnično 28.3.2012 6.658,20 6.658,20 0,00 6.658,20 0,00
Slovenske železnice d.o.o. Pog.2/2012-P Izvajanje predpisanih nalog upravljalca in koord. za VZD pri obnovi obstoječega niv. prehoda čez žel. progo Dobova-LJ na Gornjem Brezovem 12.4.2012 9.594,00 9.594,00 0,00 9.594,00 0,00
Irgo inštitut za rudarstvo, geoteh.in okolje Naroč.59/2012 Izdelava študije vpliva zalednih voda na Dolenjem Brezovem polju s poudarkom na ugotovitvi vplivov na ČN Inplet-He Blanca 25.4.2012 11.052,00 11.052,00 0,00 11.052,00 0,00
Region d.o.o. Naroč.št.67/2012 Strokovne recenzije projekta skupne čistilne naprave 1500 PE in ločen kanalizacijski sistem Dolnje Brezovo 21.5.2012 9.840,00 9.840,00 0,00 9.840,00 0,00
Komunala Slovenske Gorice d.o.o. Odloč.št.10-ZJN/2012 Plačilo stoški v zvezi z revizijo postopka oddaje javnega naročila: Gradnja skupne čistilne naprave Dolnje Brezovo 19.7.2012 1.302,00 1.302,00 0,00 1.302,00 0,00
Region d.o.o. Naroč.83/2012 Izdelava projektne dokumentacije za začasno rešitev Obvoznice Blanca 16.7.2012 11.856,00 11.856,00 0,00 11.856,00 0,00
Iskra sistemi d.d. Pog.9-ZJN/2012 Izdelava izvedbenega načrta za obnovo nivojskega prehoda več nameske poti v km 481.8 z ureditvijo zavarovanja čez glavno železniško progo št.10 d.m.-Dobova - Ljubljana 4.9.2012 24.000,00 24.000,00 0,00 24.000,00 0,00
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. Naroč. 92/2012 Izvajanje zunanje kontrole kakovosti pri ureditvi kolesarske poti in mostu čez potok Sevnična 27.9.2012 7.836,00 7.836,00 0,00 7.836,00 0,00
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. Naroč.106/2012 Izvajanje zunanje kontrole kakovosti pri sanaciji pilotne stene PS-3 ob akumulacijskem bazenu HE Blanca (levi breg Save) 15.11.2012 1.560,00 1.560,00 0,00 1.560,00 0,00
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. Naroč.113/2012 Izvajanje zunanje kontrole kakovosti pri sanaciji površin betonov pilotne stene, ki varuje železniški nasip proge št.10 med km 482+270 in km 480+000 ob akumulacijskem bazenu HE Blanca6.12.2012 1.860,00 1.860,00 0,00 1.860,00 0,00
Harpha Sea d.o.o. Koper Pog.št.26/12 Izvedba 3D posnetka dna akumulacijskega bazena He Blanca za leto 2012 21.12.2012 17.432,40 17.432,40 0,00 17.432,40 0,00
Odvetnik Drago Šribar naroč.18/2013 Odvetniške storitve Op.št.241/2012 29.1.2013 11.182,29 11.182,29 0,00 11.182,29 0,00
Hidrosvet d.o.o. naroč.24/2013 Izdelava projektne dokumentacije faze PZI "Ureditev površin ob bazenu HE Blanca" po ponudbi št.015/2013 z dne 29.01.2013 28.2.2013 10.800,00 10.800,00 0,00 10.800,00 0,00
Geofoto d.o.o. Pog.29/12 Izdelava projekta za vpis v uradne evidence za infrastrukturne ureditve na območju HE Arto-Blanca 6.5.2013 18.600,02 18.600,02 0,00 18.600,02 0,00
Region d.o.o. Naroč. 75/2013 Izdelava idejnega projekta za "Večnamenska pot - faza 1 na HE Blanca po ponudbi št. R-48/13 z dne 17.6.2013 21.6.2013 10.797,00 10.797,00 0,00 10.797,00 0,00
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. Pog. 15/2013 Izvajanje zunanje kontrole nad izvajalcem sanacije drče na jezu na Mirni v Boštanju 21.8.2013 6.193,94 6.193,94 0,00 6.193,94 0,00
Upravna enota Sevnica Sklep št.351/233/2013/5 Stroški izvedenca gradbene stroke za teh.pregled ureditev večnamenske poti in mostu čez potok Sevnična v Sevnici 23.10.2013 252,10 252,10 0,00 252,10 0,00
ZAG Ljubljana Pog.7-ZJN/2013 Tehnično opazovanje ak.bazena HE Arto - Blanca v letih 2013-2015 7.11.2013 39.979,74 39.979,74 0,00 39.979,74 0,00
Zavod za ribištvo Slovenije pogodba Izvajanje ribiškega nadzora nad izvedbo del za objekt "Sanacija drče v Mirni pri Dolenjem Boštanju in ureditev drstišča" 27.11.2013 24.107,20 24.107,20 0,00 24.107,20 0,00
Region d.o.o. Naroč. 19/2014 Izdelava projektne dokumentacije PGD in PZI za tehnično rešitev:"Vzdrževalna pot od Gornjega Brezovega do Sevnice v sklopu ukinitve nezavarovanega železniškega prehoda Gornje Brezovo po ponudbi št.R-02/1425.2.2014 11.956,00 11.956,00 0,00 11.956,00 0,00
Nik Rovan s.p. Krško Naroč. 109/2014 Izdelava predstavitvenega filma izgradnje spremljajoče infrastrukture ob verigi HE na spodnji Savi po ponudbi z dne 30.09.2014 10.10.2014 3.843,00 3.843,00 0,00 3.843,00 0,00
Upravna enota Sevnica Sklep št.351-44/2015/7 Stroški izvedenca gradbene stroke v upravni zadevi izdaje uporabnega dovoljenja za sanacijo drče na jezu na Mirni v Boštanju 31.3.2015 251,81 251,81 0,00 251,81 0,00
Region d.o.o. naroč. 180/2015 Izdelava PZI dokumentacije in geodetskega posnetka za ureditev odvodnjavanja kmetijskih površin v Doljnem Brezovu na območju HE Arto-Blanca po ponudbi št.R_70/15 z dne 6.11.201516.11.2015 6.588,00 6.588,00 0,00 6.588,00 0,00
Region d.o.o. naroč. 10/2016 Sprememba in dopolnitev projektne dokumentacije za vzdrževalno pot Gornje Brezovo - Gobovci po ponudbi št. 64423 z dne 31.12.2015 13.1.2016 4.758,00 4.758,00 0,00 4.758,00 0,00
PRONIG d.o.o. naroč. 12/2016 Izvedba revizije skladno s pogoji DRSI po ponudbi št.P-1561/16 z dne 13.01.2016 18.1.2016 1.439,60 1.439,60 0,00 1.439,60 0,00
Lero Lešnjak d.o.o. pog.20-ZJN/2014 Izvajanje storitev  varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva v letih 2014-2019 1.1.2015 1.781,80 1.781,80 0,00 1.781,80 0,00
Upravna enota Sevnica Sklep št.351-225/2017/10 Sklep o plačilu stroškov strokovnjaka elektro stroke in strokovnajka gradbene stroke za izdajo uporabnega dovoljenja za črpališče Arto 3a 31.3.2015 464,33 464,33 0,00 464,33 0,00
MV Biro Marija Vlahušič s.p. Pog. 9/2018 Izdelava projektne dokumentacije za gradnjo športnih površin na območju HE Arto Blanca 3.10.2018 22.875,00 20.526,50 2.348,50 20.526,50 0,00
Eplan d.o.o. Naroč.50/2019 Novelacija investicijskih programov za HE Arto Blanca, HE Krško in HE Brežice po ponudbi št.60/2019 z dne 25.07.2019 31.7.2019 3.993,79 3.993,79 0,00 3.993,79 0,00
GEOTEH d.o.o Naroč.64/2019 Izvedba geodetskega pregleda stanja drče na Mirni rekonstrukciji po ponudbi z dne 9.10.2019 10.10.2019 2.871,88 2.871,88 0,00 2.871,88 0,00
Lero Lešnjak d.o.o. pog.6-ZJN/2019 Izvajanje storitev  varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva v letih 2020-2024 9.1.2020 420,90 420,90 0,00 0,00 420,90

REALIZACIJA NEREALIZACIJA PLA ČANO NEPLAČANO POSTAVKE / IZVAJALCI ŠT. POGODBE / NARO ČILA DATUM
POGODBENA 
VREDNOST



  LETNO POROČILO JAVNEGA PODJETJA INFRA  D.O.O. ZA LETO 2020 

 

Stran 32 od 106 

PREDMET POGODBE
Opis

FAZA- IZVEDBA 38.032.935,55 38.025.602,29 7.333,26 37.972.012,72 53.589,57
Rafael d.o.o. naroč.71/07 Čiščenje 4 kmantih mostov na vlečni poti na območju HE Blanca 28.5.2007 6.809,23 6.809,23 0,00 6.809,23 0,00
NIVO,gradnje in ekologija d.d. in CGP  d.d. II-ZJN/07+ Aneks 1,2,3,4,5,6,7,8 Gradbena dela za akumulacijski bazen HE Blanca-I.sklop 29.8.2007 17.273.951,10 17.273.951,10 0,00 17.273.951,10 0,00
Primorje d.d. III-ZJN/07+aneksi 1,2,3,4,5,6,7 Izvedba vodnogospodarskih ureditev na akumulacijskem bazenu He Blanca-II:sklop 2.10.2007 10.382.167,09 10.382.167,09 0,00 10.382.167,09 0,00
SCT  d.d. Ljubljana,CPM D.D.in Cestno podjetje Ljubljana XI-ZJN/07+aneks 1,2,3 Rekonstrukcija odseka ceste R3-679 Sevnica - Brestanica,odsek med km 9+079,60 in km 10+312,63 4.1.2008 598.732,85 598.732,85 0,00 598.732,85 0,00
SCT  d.d. Ljubljana,CPM D.D.in Cestno podjetje Ljubljana XII-ZJN/07 Rekonstrukcija odseka ceste G1-5 Celje -Sevnica - Krško ,odsek 334med km 3+813,35 in km 4+508,99 ter odsek 335 med km 0+0,00in km 0+403,59 4.1.2008 690.409,58 690.409,58 0,00 690.409,58 0,00
CGP  d.d. in NIVO,gradnje in ekologija d.d.  XIII-ZJN/07+ aneks Rekonstrukcija odseka ceste G1-5 Celje -Sevnica - Krško ,odsek 335 med km 1+172,32 in km 2+970,28 4.1.2008 415.649,89 415.649,89 0,00 415.649,89 0,00
Javno podjetje KOMUNALA  d.o.o. naroč.32/08 Prestavitev vododovda v Vranju 20.3.2008 1.182,00 1.182,00 0,00 1.182,00 0,00
Elektro Celje d.d. 7/08 Prestavitev SN 20 KV elektrovodnega kabla tovarne Tanin d.o.o. Sevnica 3.4.2008 36.302,11 36.302,11 0,00 36.302,11 0,00
Javno podjetje KOMUNALA  d.o.o. 9/08+ Aneks št.1 Rekonstrukcija vodovodnega omrežja v Drožanjski ulici 4.4.2008 61.023,72 61.023,72 0,00 61.023,72 0,00
Javno podjetje KOMUNALA  d.o.o. naroč.36/2008 Infras.ureditev komunalnih vodov na območju DLN HE Blanca -vodooskrbni sistemi IC Tanin 25.4.2008 13.317,34 13.317,34 0,00 13.317,34 0,00
Javno podjetje KOMUNALA  d.o.o. 13/08+Aneks št.1,2 Rekonstrukcija vodovodnega omrežja v Florjanski ulici 8.5.2008 118.293,47 118.293,47 0,00 118.293,47 0,00
Elektromehanika Branko Gregorčič s.p. 12/08+ Aneks št.1 Rekonstrukcija javne razsvetljave ob Drožanjski cesti 7.5.2008 21.018,00 21.018,00 0,00 21.018,00 0,00
Vilkograd d.o.o. 14/08+ aneks št.1,2 Rekonstrukcija plinovodnega omrežja v Drožanjski in Florjanski ulici 27.5.2008 105.402,58 105.402,58 0,00 105.402,58 0,00
Strabag AG Podružnica Ljubljana 10/ZJN/08+ Aneks št. 1 Rekonstrukcija Florjanske ulice v Sevnici 12.6.2008 248.502,20 248.502,20 0,00 248.502,20 0,00
Timi Krško Gradbenštvo d.o.o. 7/ZJN/08 Rekonstrukcija meteorne kanalizacije v Florjanski ulici v Sevnici 9.6.2008 159.132,00 159.132,00 0,00 159.132,00 0,00
Javno podjetje KOMUNALA  d.o.o. 9/ZJN/08 Rekonstrukcija meteorne kanalizacije na Drožanjski cesti v Sevnici 16.6.2008 117.657,77 117.657,77 0,00 117.657,77 0,00
Elektro Celje d.d. naroč.73/2008 zaščita NN kablov, Drožanjski potok 1.8.2008 358,20 358,20 0,00 358,20 0,00
GVO d.o.o. 11/ZJN/08+ Aneks št.1 Rekonstrukcija telekomunikacijskega omrežja v Drožanjski in Florjanski ulici v Sevnici 26.6.2008 112.684,04 112.684,04 0,00 112.684,04 0,00
Zavarovalnica Triglav d.o.o. 007135574/000126667 zavarovanje objekta in premoženjske škode za plinovod BV 2 6.8.2008 2.650,13 2.650,13 0,00 2.650,13 0,00
Zavod kabelske televizije NHM Sevnica pog.št. 15/08+ Aneks št. 1 Rekonstrukcija omrežja kabelske televizije v Florjanski ulici 6.8.2008 28.324,79 28.324,79 0,00 28.324,79 0,00
Timi Krško Gradbenštvo d.o.o. pog. št. 19-ZJN/08 Prestavitev kamnitega prepusta na izlivu Loškega potoka 18.7.2008 37.094,11 37.094,11 0,00 37.094,11 0,00
Javno podjetje KOMUNALA  d.o.o. 20/08+Aneks št.1,2,3 Rekonstrukcija vodovodnega omrežja ob Vranjskem potoku 6.8.2008 53.044,72 53.044,72 0,00 53.044,72 0,00
Geoplin plinovodi d.o.o. Pog. Pogodba o načinu plačila stroškov nastalih v zvezi z izgraditvijo in prestavitvijo blok ventila BV2 na prenosnem plinovdou R42 in inf.ureditev kmunalnih vodov na ob. HE Blanca4.8.2008 13.994,95 13.994,95 0,00 13.994,95 0,00
IMP Promont Montaža d.o.o. Pog. 21/08 Odstranitev blok ventilov BV na Loškem polju 11.8.2008 47.565,42 47.565,42 0,00 47.565,42 0,00
CGP  d.d. Pog. 18-ZJN/08+Aneks št.1 Rekonstrukcija Drožanjske ceste v Sevnici 13.8.2008 238.453,40 238.453,40 0,00 238.453,40 0,00
GVO d.o.o. Naroč.št.57/08 Začasne prestavitve TK omrežja Impoljski potok NM136-08 20.8.2008 8.580,77 8.580,77 0,00 8.580,77 0,00
Prostovoljno gasilsko društvo Sevnica naroč.83/2008 Požarna straža na delih na plinovodu BV2 25.8.2008 455,95 455,95 0,00 455,95 0,00
Adriaplin d.o.o. Dogovor št. 6 Stroški najema reg.opreme, itd. v času prekinitve dobave plina zaradi nadvišanaj bolk ventilov BV2 28.8.2008 1.516,98 1.516,98 0,00 1.516,98 0,00
Mirko Hribar s.p.-Servis dom naroč.92/08 Popravilo okvar na cevovodu v Florjanski ulici 15.9.2008 602,16 602,16 0,00 602,16 0,00
Rafael d.o.o. Pog. št. 25/2008 Prestavitev dveh kamnitih prepustov na izlivih Mivke in Globovškega potoka 23.9.2008 81.629,07 81.629,07 0,00 81.629,07 0,00
Cestno podjetje Ljubljana d.d. Naroč.74/2008 Montažna dela pri prestavtvi vodovoda na odseku ceste 4D-3 30.9.2008 5.192,62 5.192,62 0,00 5.192,62 0,00
Teleg-M d.o.o. Pog.16-ZJN/08+ aneks 1,2,3 Izvedba zaščite železniških SVTK naprav zaradi vpliva izgradnje HE Blanca 11.10.2008 610.575,74 610.575,74 0,00 610.575,74 0,00
Rohr-Blitz d.o.o. Naroč.101/08 Dela na Dolnjem Brezovem-Inplet čistilna 15.10.2008 363,13 363,13 0,00 363,13 0,00
Javno podjetje KOMUNALA  d.o.o. pog.28/08+ Aneks št.1,2 Rekonstrukcija vodovodnega omrežja IC Sevnica,Stilles 13.11.2008 32.224,48 32.224,48 0,00 32.224,48 0,00
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenija naroč.84/08 Številčenje in nadzor pri prestavitiv mostov na Loškem potoku v okviru premostitve za poljsko pot 10.10.2008 2.404,00 2.404,00 0,00 2.404,00 0,00
Kostak d.d. Pog. 31/08 Rušenje objektov v Drožanjski in Florjanski ulici 10.12.2008 62.640,00 62.640,00 0,00 62.640,00 0,00
Kostak d.d. Pog. 32/08+ Aneks št.1 Ureditev NN elektro kanalizacije v Florjanski ulici 10.12.2008 87.719,62 87.719,62 0,00 87.719,62 0,00
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenija naroč.93/2008 Fotografski posnetki in oštevilčenje ter nadzor pri premostitivi poljskih poti na ob.Mivke in pod Selami 17.12.2008 4.808,00 4.808,00 0,00 4.808,00 0,00
Kostak d.d. Naroč.127/08 Čiščenje plavja na Drožanjskem potoku in Florjanskem grabnu 23.12.2008 10.293,39 10.293,39 0,00 10.293,39 0,00
Eurolux d.o.o.+ Aneks št.1,2 Pog. št. 23-ZJN/08 Izvedba nizkonapetostnih priključkov črpališč in cestnih razsvetljav na območju HE Blanca 7.1.2009 138.840,79 138.840,79 0,00 138.840,79 0,00
Irgo Consulting d.o.o. Naroč.TS/7/08 Izdelava stabilnostnih analiz ter obdelava projekta pilotne stene PS 13.1.2009 6.270,00 6.270,00 0,00 6.270,00 0,00
Elektro Celje d.d. Pog.št.529951/86942 Pogodba o priključitvi na distribucijsko omrežje za črpališče čl.3 izliv Drožanjaskega potoka 4.2.2009 1.062,86 1.062,86 0,00 1.062,86 0,00
Elektro Celje d.d. Pog.št.529939/86491 Pogodba o priključitvi na distribucijsko omrežje za črpališče čl 1 Sevnica 4.2.2009 1.062,86 1.062,86 0,00 1.062,86 0,00
Elektro Celje d.d. Pog.št.529952/86940 Pogodba o priključitvi na distribucijsko omrežje za črpališče čl.4 izliv Florjanskega potoka 4.2.2009 1.062,86 1.062,86 0,00 1.062,86 0,00
Elektro Celje d.d. Pog.št.529950/86943 Pogodba o priključitvi na distribucijsko omrežje za črpališče čl.2 izliv Sev. Levi breg 4.2.2009 1.062,86 1.062,86 0,00 1.062,86 0,00
Iteo Raka d.o.o. naroč.105/08 Rušenje stanovanjske hiše - Arto 31.1.2009 12.396,00 12.396,00 0,00 12.396,00 0,00
SMIT d.o.o. naroč.24/09 Odstranitev plavja in nanosov v strugi in na obali Zdenskega.Žervinskega in Kolarjevega potoka 20.2.2009 11.740,80 11.740,80 0,00 11.740,80 0,00
CPM D.D. 19-ZJN/08+ aneks 1,2,3,4 Rekonstrukcija odseka ceste R3-679 Sevnica - Brestanica,odsek od km 14+771,60 do km 15+690,64 24.2.2009 902.006,79 902.006,79 0,00 902.006,79 0,00
Elektro Celje d.d. Pog.št.529955/86939 Pogodba o priključitvi na distribucijsko omrežje za črpališče čl.6 izliv Blanščice 13.2.2009 1.668,20 1.668,20 0,00 1.668,20 0,00
Elektro Celje d.d. Pog.št.529963/86944 Pogodba o priključitvi na distribucijsko omrežje za črpališče čl.1 izliv Mirne 13.2.2009 1.668,20 1.668,20 0,00 1.668,20 0,00
Irgo Consulting d.o.o. 4/2009+ Aneks št.1 Izvedba hidrogeolškega monitoringa ter monitoringa pomikov temeljev vozne mreže železnice na Gornjebrezovšekm polju 6.3.2009 28.338,02 28.338,02 0,00 28.338,02 0,00
Kostak d.d. Naroč.03/09TS Izvedba dežurstva za zagon agregata in regulacijo črpalk v črpališču vod ČD-1 Črpališče Mirna 30.3.2009 4.238,93 4.238,93 0,00 4.238,93 0,00
Kostak d.d. Naroč.05/09TS Rušenje gospodarskega poslopja ter silosa na Gornjem Brezovo 9 31.3.2009 11.520,00 11.520,00 0,00 11.520,00 0,00
NIVO,gradnje in ekologija d.d. Pog.7/09 Ureditev poljskih poti na Logu 17.4.2009 95.833,43 95.833,43 0,00 95.833,43 0,00
Primorje d.d. Pog. 11/09 Ureditev brežin Save za omogočanje namestitev začasnih črpališč 20.5.2009 30.641,47 30.641,47 0,00 30.641,47 0,00
Map-trade d.o.o. Pog.5-ZJN/2009+ Aneks št.1 Sanacija železniških prepustov na območju akumulacijskega bazena HE Blanca 21.5.2009 754.858,25 754.858,25 0,00 754.858,25 0,00
NIVO,gradnje in ekologija d.d. Pog. 10/09+ Aneks št.1 Ureditev energetskega nasipa za potrebe izvedbe stacionarnega črpališča 27.5.2009 48.743,46 48.743,46 0,00 48.743,46 0,00
Elektro Celje d.d. Naroč.02/09TS Dobava,polaganje ter spajanje kablov v Drožanjski ulici 8.6.2009 11.057,22 11.057,22 0,00 11.057,22 0,00
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FAZA- IZVEDBA
IMP Promont Montaža d.o.o. Pog.22/09+Aneks št.1 Gradnja blok ventila BV2 na Gornjem Brezovem 22.7.2009 69.428,92 69.428,92 0,00 69.428,92 0,00
Rafael d.o.o. Pog.18/09+ Aneks št. 1,2 Sanacija usada na Drožanjski cesti v Sevnici 21.7.2009 50.432,48 50.432,48 0,00 50.432,48 0,00
CGP,d.d. Pog.21/09 Ureditev poljskih poti na desnem bregu dolovodno od HE Blanca 30.7.2009 62.650,56 62.650,56 0,00 62.650,56 0,00
Geoplin plinovodi d.o.o. Pog. z dne 03.08.09 Pogodba o načinu plačila stroškov nastalih v zvezi z izgradnjo blok venitla BV2 na prenosnem plinovodu R42 in inf.ured. komunalnih vodov 3.8.2009 13.957,78 13.957,78 0,00 13.957,78 0,00
Kostak d.d. Naroč.62/09 Upravljanje, vzdrževanje in dežurstvo na črpališčih zalednih voda na HE Blanca 31.7.2009 6.580,19 6.580,19 0,00 6.580,19 0,00
Prostovoljno gasilsko društvo Sevnica Naroč. Polivanje pranje cestišča 15.7.2009 65,35 65,35 0,00 65,35 0,00
Irgo Consulting d.o.o. Pog. 15/09 Izvedba hidrogeolških raziskav za ugotavljanje vzrokov izpiranja energetskega nasipa HE Blanca ter dvig nivojev podzemne vode na Dolnjem Brezovškem polju4.9.2009 21.336,85 21.336,85 0,00 21.336,85 0,00
Elektro Celje d.d. Naroč.81/08 Zajezba ureditve Vranjskega potoka 8.9.2009 17.470,64 17.470,64 0,00 17.470,64 0,00
Alojz Globevnik s.p.-Opravljanje storitev z gradbeno mehanizacijo in avtoprevozništvo Pog.9-ZJN/09 Izdelava poljske poti na levem bregu Save od Kolarjevega grabna do HE Blanca 22.9.2009 86.082,95 86.082,95 0,00 86.082,95 0,00
Elektro Celje d.d. Pog.VZ K90679/09-BI Polaganje in spajanje SN  kablov na lokaciji Florjanska ulica 4.3.2009 60.858,74 60.858,74 0,00 60.858,74 0,00
Kostak d.d. Pog.28/09 Ureditev lokalne ceste po izgradnji zaprtega odvodnika potoka Konjšca v dolžini 40 m 29.9.2009 33.284,53 33.284,53 0,00 33.284,53 0,00
Rafael d.o.o. Pog.14/09+ Aneks št.1 Izvedba zavarovanja železniške proge ob izvedbi tesnilne zavese pod progo na odseku glavne železniške proge Krško-Sevnica v km 481+000 21.9.2009 73.775,18 73.775,18 0,00 73.775,18 0,00
Javno podjetje KOMUNALA  d.o.o. Pog 30/09+ Aneks št.1 Priključitev HE Blanca na vir pitne vode 24.9.2009 95.982,43 95.982,43 0,00 95.982,43 0,00
Kostak d.d. Naroč.72/09 Zajetje dodatnih hudorniških pritokov ob Florjanskem potoku zaradi izvedbe zaprtega odvodnika Florjanskega potoka 30.9.2009 21.625,42 21.625,42 0,00 21.625,42 0,00
Rafael d.o.o. Pog. 29/09 Prestavitev kamnitega prepusta iz Mivke k Loškemu potoku 13.10.2009 28.130,60 28.130,60 0,00 28.130,60 0,00
Kostak d.d. Pog. 31/09 Izvedba varnostne ograje od AP Radna do brvi na Radni 20.10.2009 94.464,06 94.464,06 0,00 94.464,06 0,00
CGP d.d. Naroč. 76/09 Postavitev kužnega znamenja in vzpostavitev v prvotno stanje 30.9.2009 23.399,04 23.399,04 0,00 23.399,04 0,00
Elektromehanika Branko Gregorčič s.p. Naroč. 79/09 Izvedba javne razsvetljave Arto 15.10.2009 14.691,82 14.691,82 0,00 14.691,82 0,00
Elektromehanika Branko Gregorčič s.p. Naroč. 61/09 Izvedba javne razsvetljave Arto 15.10.2009 3.601,94 3.601,94 0,00 3.601,94 0,00
Strabag d.o.o. Pog. 33/09+ Aneks št.1 Sanacija dovoznih poti in brežin za objekte v Florjanski ulici št.61,63,65,67,69 in 71 v Sevnici 29.10.2009 121.097,35 121.097,35 0,00 121.097,35 0,00
Kostak d.d. Naroč.91/09 Intervencijska dela na Drožanjski ulici 23.10.2009 11.992,88 11.992,88 0,00 11.992,88 0,00
Primorje d.d. Naroč.84/09 Izvedba dvižne rampe pri dostopu do Save 30.10.2009 4.464,00 4.464,00 0,00 4.464,00 0,00
Elektro Celje d.d. Pog.št.531647/116384 Pogodba o priključitvi na distribucijsko omrežje za cestno razsvetljavo križišča ob Impoljskem potoku 27.11.2009 934,67 934,67 0,00 934,67 0,00
Elektro Celje d.d. Pog.št.529968/116385 Pogodba o priključitvi na distribucijsko omrežje za izliv Vranjskega potoka 27.11.2009 934,44 934,44 0,00 934,44 0,00
Elektro Celje d.d. Pog.št.533943/116386 Pogodba o priključitvi na distribucijsko omrežje za javno razsvetljavo Blanca 27.11.2009 1.116,27 1.116,27 0,00 1.116,27 0,00
Primorje d.d. Naroč.89/09 Rušenje mostu čez Čajanski potok 3.11.2009 23.716,56 23.716,56 0,00 23.716,56 0,00
NIVO,gradnje in ekologija d.d. Pog.36/09 Ureditev kmetijskih površin 16.12.2009 57.412,28 57.412,28 0,00 57.412,28 0,00
Primorje d.d. Pog. 13-ZJN/09+ Aneks št.1,2 Gradnja prepusta Kolarjev graben na cesti R3-679/3909 5.1.2010 106.382,36 106.382,36 0,00 106.382,36 0,00
Elektro Celje d.d. Pog.št.535288/121276 Pogodba o priključitvi na distribucijsko omrežje za črpališče Log 17.2.2010 931,79 931,79 0,00 931,79 0,00
Upravna enota Sevnica Sklep št. 351-267/2009 Stroški za izdajo uporabnega dovoljenja za rekonstrukcijo vgradnje blok ventila BS2 na obstoječem plinovodu R-42 2.4.2010 733,68 733,68 0,00 733,68 0,00
AJM okn-vrata-senčila d.o.o. Pog. 1/2010+ Aneks št. 1 Menjava oken na objektih Arto 16, Gornje Brezovov 2 in Blanca 36 19.4.2010 17.286,16 17.286,16 0,00 17.286,16 0,00
Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice d.d. Naroč.33/2010 Prebijanje in črpanje kanala, odvoz in deponiranje izčrpanega materiala na ČN in bližnjo deponijo 17.5.2010 6.720,00 6.720,00 0,00 6.720,00 0,00
Strabag d.o.o. Naroč.34/2010 Sanacija začasne deponije ob Florjanski ulici v Sevnici 27.5.2010 11.894,08 11.894,08 0,00 11.894,08 0,00
Mestor-Mešiček Alojz s.p. Pog. 20-ZJN/09 Izvajanje storitev varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva v letih 2009-2012 7.1.2010 310,20 310,20 0,00 310,20 0,00
Rafael d.o.o. Naroč.83/2010 Vzpostavitev prvotnega stanja zemljišča k.o. Brezovo 17.9.2010 7.207,13 7.207,13 0,00 7.207,13 0,00
Rafael d.o.o. Naroč.84/2010 Nadvišanje terena zemljišč k.o. Brezovo 17.9.2010 11.698,04 11.698,04 0,00 11.698,04 0,00
Gradnje d.o.o. Naroč.73/2010 Ureditev večnamenske vzdrževalne poti od križanja železnice s cesto R3-679 v Sevnici( na Gobavcah do srenje šole na Savski cesti) 27.10.2010 23.221,30 23.221,30 0,00 23.221,30 0,00

Montaža in popravilo lesenih izdelkov Ivan Rupar s.p. Naroč.116/2010 Mizarsko popravilo vrat in sanacijo vetrolova na objektu Jakš Alojz in Simona 10.11.2010 175,00 175,00 0,00 175,00 0,00

Zidarstvo Agim Limani s.p. Naroč.121/2010 Popravilo vetrolova na objektu Jakš Alojz in Simona 25.11.2010 901,20 901,20 0,00 901,20 0,00

Jerše Anka, Arto 16, Sevnica Sporazum Sporazum o ureditvi medsebojnih pravic in obveznosti 11.1.2011 29.990,68 29.990,68 0,00 29.990,68 0,00

Zidarstvo Agim Limani s.p. Naroč.39/2011 Zasaditev suhih travnikov na Gornjem Brezovem 28.3.2011 11.280,00 11.280,00 0,00 11.280,00 0,00
Gradnje d.o.o. Pog. 3/2011 Izdelava poljske poti št.6 na Impoljci 7.4.2011 29.836,94 29.836,94 0,00 29.836,94 0,00
Elektro Celje d.d. naroč.54/2011 Priklop črpališča Log na elektroenergetsko omrežje 30.6.2011 307,66 307,66 0,00 307,66 0,00
Javno podjetje KOMUNALA  d.o.o. naroč.58/2011 Priključitev HE Blanca na vir pitne vode-odesk II.faza ČN Dolnje Brezovo -Inplet 30.6.2011 23.975,06 23.975,06 0,00 23.975,06 0,00
Komunala d.o.o. Sevnica naroč.59/2011 Odstranitev objektov na območju Savske ceste v Sevnici 17.6.2011 3.300,00 3.300,00 0,00 3.300,00 0,00
Nivo, gradnje in ekologija, d.d. Celje Pog. 07/2011 Izdelava vzdrževalne poti od Brvi čez Savo do Srednje šole v Sevnici 27.7.2011 46.471,13 46.471,13 0,00 46.471,13 0,00
NIVO EKO d.o.o. Pog. 08/2011 Zasaditve na območju akumulacijskega bazena HE Blanca 2.8.2011 19.383,84 19.383,84 0,00 19.383,84 0,00
Rafael d.o.o. Naroč.66/2011 Izvedba drenaže na Dolnjem Brezovškem polju na parc. 970/1 ob deponiji HE Blanca na levem bregu Save 31.7.2011 5.462,86 5.462,86 0,00 5.462,86 0,00
Gradnje d.o.o. Pog.16/2011 Nakladanje in odvoz deponije Impoljca 16.8.2011 46.156,31 46.156,31 0,00 46.156,31 0,00
CGP d.d. Pog.3-ZJN/2011 Zaščita brežin Drožanjskega potoka na odseku gorvodno 100 m in zaščita desne brežine Drožanjskega potoka nad prodno pregrado 29.8.2011 152.476,07 152.476,07 0,00 152.476,07 0,00
P.E.D, Sava d.o.o. Naroč.96/2011 Rezanje izlivk na obrežnih zidovih v ob.akumulacijskega bazena HE Blanca 20.9.2011 5.760,00 5.760,00 0,00 5.760,00 0,00
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PREDMET POGODBE
Opis

FAZA- IZVEDBA
VIPSO d.o.o. Pog.10-ZJN/2011 Sanacija temeljev mostu čez reko Mirno 4.10.2011 98.549,12 98.549,12 0,00 98.549,12 0,00
Javno podjetje KOMUNALA  d.o.o. Pog.22/2011 Sanacija deponije zemeljskega materiala na lokaciji Savske ceste v Sevnici 13.10.2011 47.632,80 47.632,80 0,00 47.632,80 0,00
Gradnje d.o.o. Pog.9-ZJN/2011+Aneks št.1 Dobava in montaža varovalnih ograj na območju akumulacijskega bazena HE Blanca 24.10.2011 86.879,03 86.879,03 0,00 86.879,03 0,00
P.E.D, Sava d.o.o. Pog.21/2011 Ureditev levobrežne površine ob reki SAVI na odseku od izliva Sevnične do reciklažnega centra 28.10.2011 41.153,22 41.153,22 0,00 41.153,22 0,00
Gradnje d.o.o. Pog. 13-ZJN/2011 Dokončanje ureditev ob Florjanskem, Drožanjskem in Vranjskem potoku ter do črpališča v Sevnici 21.11.2011 29.906,30 29.906,30 0,00 29.906,30 0,00
Elektro Celje d.d. Naroč. 122/2011 Izvedba funkcionalnega preizkusa agregata na črpališču Log 11.11.2011 155,64 155,64 0,00 155,64 0,00
Hidrotehnik d.d. Pog. 11-ZJN/2011 Gradnja prodnih zadrževalnikov na ob.HE Blanca 22.12.2011 232.392,43 232.392,43 0,00 232.392,43 0,00
Oštir, prevozništvo in stortive d.o.o. Naroč.40/2012 Izdelava dostopne poti za parcele št.93 in 1439/1 k.o. Žigarski vrh na prodnem zadrževalniku na potoku Blanščica na območju HE Blanca 6.3.2012 8.208,00 8.208,00 0,00 8.208,00 0,00
Rafael d.o.o. Naroč. 42/2012 Nadvišanje kmetijskih zemljišč Kozinc po ponudbi št. 16/2012 z dne 20.02.2012 9.3.2012 5.295,18 5.295,18 0,00 5.295,18 0,00
ZMAS SI d.o.o. Naroč.54/2012 Prometna signalizacija na akumulacijskem bazenu HE Blanca po ponudbi št. 128/2012-SDJ z dne, 30.03.2012 4.4.2012 5.301,07 5.301,07 0,00 5.301,07 0,00
Gradbena mehanizacija Strnad, Luka Strnad s.p. Naroč.74/2012 Drobljenje kamenja na parceli pri mostu HE Blanca 1.6.2012 950,00 950,00 0,00 950,00 0,00
Javno podjetje KOMUNALA  d.o.o. Sevnica Pog.11/2012 Izdelava kolesarske poti v Sevnici in pešpoti na Radni 5.6.2012 27.510,89 27.510,89 0,00 27.510,89 0,00
RAMUK Kralj Robert s.p. Pog. 8-ZJN/2012 Izdelava poljskih poti na območju HE Blanca 20.6.2012 39.955,10 39.955,10 0,00 39.955,10 0,00
Hidrosvet d.o.o. Pog. 16-ZJN/2012 Ureditev sonaravnih površin, dokončna ureditev retenzijskih površin, ureditev rekreacijskih površin in ureditev vzdrževalne poti 2.8.2012 21.960,00 21.960,00 0,00 21.960,00 0,00
Kostak d.d. Pog. 12-ZJN/2012+A1 Ureditev kolesarske poti in mostu čez potok Sevnična 19.10.2012 140.092,08 140.092,08 0,00 140.092,08 0,00
RAMUK Kralj Robert s.p. Naroč. 99/2012 Povezava depresije na območju Tanina z izvedeno retenzijo zalednih vod po ponudbi št.100014/2012 z dne, 16.10.2012 25.10.2012 12.666,73 12.666,73 0,00 12.666,73 0,00
Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica Naroč. 121/2012 Sanacija meteorne cevi v sklopu Drožanjske ulice na objektu Kvedrova 1 po ponudbi št.351-37/2012 z dne, 3.12.2012 17.12.2012 7.202,51 7.202,51 0,00 7.202,51 0,00
Kostak d.d. Pog. 6-ZJN/2013+Aneks št.1,2,3 Gradnja skupne čistilne naprave Dolnje Brezovo 11.4.2013 607.808,39 607.808,39 0,00 607.808,39 0,00
RAMUK Kralj Robert s.p. Pog. 14/2013 Ureditev rekreacijskega območja Blanca pri večnamenski cesti 29.7.2013 40.299,40 40.299,40 0,00 40.299,40 0,00
Gradnje d.o.o. Pog. 12-ZJN/2013 Sanacija drče na jezu na Mirni v Boštanju 17.9.2013 350.427,70 350.427,70 0,00 350.427,70 0,00
Kostak d.d. Pog. 15-ZJN/2013+Aneks št.1,2,3 Ureditev sonaravnih površin, dokončna ureditev retenzijskih površin, ureditev rekreacijskih površin in ureditev vzdrževalne poti 24.10.2013 269.270,47 269.270,47 0,00 269.270,47 0,00
Zidarstvo Agim Limani s.p. Naroč.41/2014 Izdelava poti čez potok Blanščica 22.4.2014 7.234,23 7.234,23 0,00 7.234,23 0,00
Gradnje d.o.o. Naroč.33/2015 Odprava pripomb tehničnega pregleda pri "Sanaciji drče na jezu na Mirni v Boštanju" po ponudbi št.035/2015 z dne 15.04.2015 21.4.2015 7.274,71 7.274,71 0,00 7.274,71 0,00
Rafael d.o.o. Pog.7-ZJN/2016 Izgradnja vzdrževalne poti Gornje Brezovo - Gobovci 15.9.2016 398.571,15 398.571,15 0,00 398.571,15 0,00
KOP Brežice, gradbeno podjetje, d.d. Pog. 1-ZJN/2019 Izgradnja športnih površin na Dolnjem Brezovem, sklop 1-6 17.5.2019 113.913,81 113.913,81 0,00 113.913,81 0,00
FIT ŠPORT d.o.o Pog. 5-ZJN/2019 Izgradnja športnih površin na  Blanci 11.10.2019 114.176,57 106.843,31 7.333,26 53.253,74 53.589,57
SKUPAJ POGODBE 42.982.967,49 42.973.285,73 9.681,76 42.919.275,26 54.010,47
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Priloga 3: Pregled realizacije in plačil za HE Arto-Blanca po letih v EUR z DDV  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

(v EUR z ddv)

Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano
Z DDV 12.724,09 0,00 164.170,32 71.482,19 3.383.700,91 1.266.867,27 21.496.979,72 15.620.125,55 11.410.930,72 17.037.311,54 2.032.519,86 3.126.424,17 1.013.426,59 2.013.078,85 1.105.175,74 1.428.117,28 949.348,52 730.893,77 653.773,33 910.094,78 65.578,25 68.277,52 223.904,21 68.673,73 200.445,77 371.331,39 20.442,69 20.442,69 121.055,69 121.055,69 119.109,31 65.098,84 42.973.285,73 42.919.275,26

Skupaj z DDV 12.724,09 0,00 164.170,32 71.482,19 3.383.700,91 1.266.867,27 21.496.979,72 15.620.125,55 11.410.930,72 17.037.311,54 2.032.519,86 3.126.424,17 1.013.426,59 2.013.078,85 1.105.175,74 1.428.117,28 949.348,52 730.893,77 653.773,33 910.094,78 65.578,25 68.277,52 223.904,21 68.673,73 200.445,77 371.331,39 20.442,69 20.442,69 121.055,69 121.055,69 119.109,31 65.098,84 42.973.285,73 42.919.275,26

Viri financiranja Leto 2005 Leto 2006 Leto 2007 Leto 2008 Leto 2009 Leto 2010
Leto 2011 Leto 2012 Leto 2013 Leto 2014 Leto 2015 Leto 2016 Leto 2017 Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 SKUPAJ

Sklad za vode 2006 
(417.292,61 eur)

0,00 71.482,19 345.810,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 417.292,61

Kredit Bank Austria 
Creditenstalt 

(3.275.030 eur)

0,00 0,00 921.056,85 2.303.973,16 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.275.030,01

Sklad za vode 2008 
(3.456.442 eur)

0,00 0,00 0,00 3.456.442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.456.442,00

Kredit 2008- BISS 
(22.220.937 eur)

0,00 0,00 0,00 9.859.710,39 12.361.226,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.220.937,00

Sklad za vode 2009 
(4.695.514 eur)

0,00 0,00 0,00 0,00 4.624.878,68 70.635,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.695.514,00

Sklad za vode 2010 
(705.164,58 eur)

0,00 0,00 0,00 0,00 705.163,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 705.163,58

Kredit 2010-SKB 
(2.473.764,48 eur)

0,00 0,00 0,00 0,00 1.206,25 2.229.190,22 243.368,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.473.764,48

Sklad za vode 2010 
(1.670.261 eur)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.435,05 1.522.803,34 26.022,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.670.261,00

Sklad za vode 2011 
(2.998.095 eur)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246.907,50 1.402.094,67 730.893,77 618.199,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.998.095,00

Sklad za vode 2014 
(446.561 eur)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 291.895,73 68.277,52 68.673,73 17.714,02 0,00 0,00 0,00 446.561,00

Sklad za vode 2016 
(300.000 eur)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00

Sklad za vode 2017 
(851.000 eur)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.617,36 0,00 0,00 0,00 53.617,36

Sklad za vode 2018 
(147.382,64 eur)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.442,69 0,00 0,00 20.442,69

Sklad za vode 2019 
(394.999,95 eur)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.055,69 0,00 121.055,69

Sklad za vode 2020 
(137.565,00 eur)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.098,84 65.098,84

SKUPAJ 0,00 71.482,19 1.266.867,27 15.620.125,55 17.037.311,54 3.126.424,17 2.013.078,85 1.428.117,28 730.893,77 910.094,78 68.277,52 68.673,73 371.331,39 20.442,69 121.055,69 65.098,84 42.919.275,26

Tabela 2 : Pregled virov financiranja za HE Blanca po letih

Leto 2020Leto 2011 Leto 2012 Leto 2013

Tabela 1: Pregled realizacije in plačil za HE Blanca po letih

HE BLANCA
Leto 2005 Leto 2006 Leto 2007 Leto 2008 Leto 2017 Leto 2018Leto 2010

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ( v EUR z DDV)

Leto 2019 SKUPAJLeto 2009 Leto 2014 Leto 2015 Leto 2016
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Priloga 4: Primerjava realizacije vlaganj za HE Arto-Blanca s Programom infrastrukturnih ureditev za HE Arto-Blanca - Novelacija št. 2 na dan 31.12.2020 
( v EUR z DDV) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

sm  
Angaž./Kon č.

ocena
Reliz/Kon č

.ocena
št. iz Pro. OPIS UREDITVE SKUPAJ vodna državna lokalna SKUPAJ vodna državna lokaln a SKUPAJ vodna državna lokalna SKUPAJ % %

HE BLANCA 43.402.154,00 42.982.967,49 31.731.958,57 6.259.797,75 4.862.420,10 42.854.176,42 12.266,00 0,00 106.843,31 119.109,31 31.744.224,57 6.259.797,75 4.969.263,41 42.973.285,73 99,03% 99,01%

1. 20001 Ustanovna vlaganja 4.945.501,00 4.957.766,78 2.411.027,19 1.840.299,85 694.173,74 4.945.500,78 12.266,00 0,00 0,00 12.266,00 2.423.293,19 1.840.299,85 694.173,74 4.957.766,78 100,25% 100,25%

2. 25000 Vplivi na železniško omrežje 5.673.141,00 5.312.729,09 4.902.402,59 410.326,50 0,00 5.312.729,09 0,00 0,00 0,00 0,00 4.902.402,59 410.326,50 0,00 5.312.729,09 93,65% 93,65%

3. 26000 Vplivi na cestno omrežje 4.525.472,00 4.525.471,68 507.709,01 2.855.060,04 1.162.702,63 4.525.471,68 0,00 0,00 0,00 0,00 507.709,01 2.855.060,04 1.162.702,63 4.525.471,68 100,00% 100,00%

4. 21100 Energetski nasipi, tesnitve, deponije 7.776.361,00 7.776.360,77 7.728.727,97 0,00 47.632,80 7.776.360,77 0,00 0,00 0,00 0,00 7.728.727,97 0,00 47.632,80 7.776.360,77 100,00% 100,00%

5. 22000 Vodnogospodarske ureditve 16.040.347,00 16.040.346,45 16.040.346,45 0,00 0,00 16.040.346,45 0,00 0,00 0,00 0,00 16.040.346,45 0,00 0,00 16.040.346,45 100,00% 100,00%

6. 23000 Vplivi na energetsko omrežje in sisteme zvez 1.107.277,00 1.107.277,28 307,66 1.000.045,58 106.924,04 1.107.277,28 0,00 0,00 0,00 0,00 307,66 1.000.045,58 106.924,04 1.107.277,28 100,00% 100,00%

7. 24000 Vplivi na komunalno infrastrukturo 2.142.033,00 2.142.033,21 0,00 0,00 2.142.033,21 2.142.033,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.142.033,21 2.142.033,21 100,00% 100,00%

8. 24500 Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino 1.192.022,00 1.120.982,23 141.437,70 154.065,78 708.953,68 1.004.457,16 0,00 0,00 106.843,31 106.843,31 141.437,70 154.065,78 815.796,99 1.111.300,47 94,04% 93,23%

43.402.154,00 42.982.967,49 31.731.958,57 6.259.797,75 4.862.420,10 42.854.176,42 12.266,00 0,00 106.843,31 119.109,31 31.744.224,57 6.259.797,75 4.969.263,41 42.973.285,73 99,03% 99,01%

15.432.423,00 15.013.236,01 10.234.326,46 2.074.916,84 2.575.201,64 14.884.444,94 12.266,00 0,00 106.843,31 119.109,31 10.246.592,46 2.074.916,84 2.682.044,95 15.003.554,25 97,28% 97,22%

27.969.731,00 27.969.731,48 21.497.632,11 4.184.880,91 2.287.218,46 27.969.731,48 0,00 0,00 0,00 0,00 21.497.632,11 4.184.880,91 2.287.218,46 27.969.731,48 100,00% 100,00%

ANGAŽIRANO - 
sklenjene 
pogodbe

Zadolževanje s poroštvom RS

VIRI FINANCIRANJA

 Skupaj realizacja do 31.12.2020
Končna ocena HE 

Blanca Skupaj realizacija do 31.12.2019

Sklad za vode

Realizacija od 01.01.- 31.12.2020
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Priloga 5: Primerjava realizacije vlaganj za HE Arto-Blanca na dan 31.12.2020 s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2020 

 

 PN 2020

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 

1 Ustanovna vlaganja 4.945.501 4.945.501 0 4.945.501 100,00%
2 Vplivi na železniško omrežje 5.673.141 5.312.729 0 5.312.729 93,65%
3 Vplivi na cestno omrežje 4.525.472 4.525.472 0 4.525.472 100,00%
4 Energetski nasipi, tesnitve, deponije 7.776.361 7.776.361 0 7.776.361 100,00%
5 Vodnogospodarske ureditve 16.040.347 16.040.347 0 16.040.347 100,00%
6 Vplivi na energetsko omrežje in sisteme zvez 1.107.277 1.107.277 0 1.107.277 100,00%
7 Vplivi na komunalno infrastrukturo 2.142.033 2.142.033 0 2.142.033 100,00%
8 Vplivi na naravno, urbano in ruralno pokrajino 1.192.022 1.004.457 30.000 30.000 30.000 30.000 17.565 137.565 1.142.022 95,81%

SKUPAJ: 43.402.154 42.854.177 0 0 0 0 30.000 30.000 30.000 30.000 0 17.565 0 0 137.565 42.991.742 99,05%

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 

1 Zadolževanje s poroštvom RS 27.969.731 27.969.731 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.969.731 100,00%
1 Kredit Bank Austria Creditenstalt (3.275.030 EUR) 3.275.030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.275.030
2 BIIS Banka (22.220.937 EUR) 22.220.937 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.220.937
3 Kredit SKB (2.473.764,48 EUR) 2.473.764 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.473.764
2 Sklad za vode 15.432.423 14.884.446 0 0 0 0 30.000 30.000 30.000 30.000 0 17.565 0 0 137.565 15.022.011 97,34%

p.p. 190133 Prenos iz leta 2019 v leto 2020-pog.št.2550-19-470001 121.056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121.056
p.p.190133 Prenos iz leta 2019 v leto 2020 0 0 0 0 0 30.000 30.000 30.000 30.000 0 17.565 0 0 137.565 137.565
p.p.190133 Sklad za vode 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostale pogodbe iz preteklih let 14.763.390 0 14.763.390

SKUPAJ: 43.402.154 42.854.177 0 0 0 0 30.000 30.000 30.000 30.000 0 17.565 0 0 137.565 42.991.742 99,05%

REALIZACIJA 2020

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 

1 Ustanovna vlaganja 4.945.501 4.945.501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.065 201 12.266 4.957.767 100,25%
2 Vplivi na železniško omrežje 5.673.141 5.312.729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.312.729 93,65%
3 Vplivi na cestno omrežje 4.525.472 4.525.472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.525.472 100,00%
4 Energetski nasipi, tesnitve, deponije 7.776.361 7.776.361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.776.361 100,00%
5 Vodnogospodarske ureditve 16.040.347 16.040.347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.040.347 100,00%
6 Vplivi na energetsko omrežje in sisteme zvez 1.107.277 1.107.277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.107.277 100,00%
7 Vplivi na komunalno infrastrukturo 2.142.033 2.142.033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.142.033 100,00%
8 Vplivi na naravno, urbano in ruralno pokrajino 1.192.022 1.004.457 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.254 53.590 0 106.843 1.111.300 77,67% 93,23%

SKUPAJ: 43.402.154 42.854.177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.254 65.654 201 119.109 42.973.286 86,58% 99,01%

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 

1 Zadolževanje s poroštvom RS 27.969.731 27.969.731 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.969.731 100,00% 100,00%
1 Kredit Bank Austria Creditenstalt (3.275.030 EUR) 3.275.030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.275.030 100,00%
2 BIIS Banka (22.220.937 EUR) 22.220.937 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.220.937 100,00%
3 Kredit SKB (2.473.764,48 EUR) 2.473.764 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.473.764 100,00%
2 Sklad za vode 15.432.423 14.884.446 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.254 65.654 201 119.109 15.003.555 99,88% 97,22%

p.p. 190133 Prenos iz leta 2019 v leto 2020-pog.št.2550-19-470001 121.056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121.056 100,00%
p.p.190133 Prenos iz leta 2019 v leto 2020-Pog.št. 2555-20-470219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.254 65.654 201 119.109 119.109 86,58%
p.p.190133 Sklad za vode 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Ostale pogodbe iz preteklih let 14.763.390 0 0 14.763.390

SKUPAJ: 43.402.154 42.854.177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.254 65.654 201 119.109 42.973.286 86,58% 99,01%
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2.9.3 HE KRŠKO  
 
2.9.3.1 Splošni opis 
 

 
Izgradnja vseh ureditev na območju DPN za HE Krško je zaključena v letu 2019. V ta namen je v 
novembru 2019 podana izjava podjetja INFRA d.o.o., da so vsa dela zaključena ter je podan predlog o 
ukinitvi veljavnosti DPN za HE Krško.  
 
V letu 2020 se tako niso več odvijale aktivnosti izgradnje na območju HE Krško.   
 
Skladno z dokončanjem izgradnje vseh ureditev in objektov se v naslednjih letih načrtujejo le še manjša 
sredstva za renaturacijo izgrajenih sonaravnih in naravovarstvenih ureditev, skladno z zahtevami iz NOV 
(Navodila za obratovanje in vzdrževanje) za HE Krško.  
 
2.9.3.2 Financiranje infrastrukturnih ureditev (brez zemljišč) 
 
Realizacija vlaganj v vodno, državno in lokalno infrastrukturo za HE Krško je znašala v letu 2020 3.993,79 
EUR z DDV, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. za 
leto 2020 45,67% realizacijo. V istem obdobju je bilo plačano iz Sklada za vode v višini 14.723,69 EUR 
z DDV.  
 
Iz priložene tabele »Pregled vseh sklenjenih pogodb za HE Krško « je razvidna skupna vrednost 
izvršenih del in plačil za infrastrukturno ureditev HE Krško na dan 31.12.2020. 
 
Skupna vrednost sklenjenih pogodb, aneksov in izvršenih del za HE Krško je znašala na dan 31.12.2020 
42.552.206,29 EUR z DDV kar znaša v primerjavi z oceno vlaganj s Programom infrastrukturnih ureditev 
za HE Krško-Novelacija št. 2 99,75% angažiranost finančnih sredstev. Skupna realizacija vlaganj na dan 
31.12.2020 pa je znašala 42.541.118,98 EUR. 
 
Ostale priloge: 

- Realizirana dinamika vlaganj infrastrukturnih ureditev za HE Krško in viri financiranja v letu 
2020 

- Pregled realizacije in plačil po letih za HE Krško  
- Primerjava realizacije vlaganj za HE Krško na dan 31.12.2020 s Programom infrastrukturnih 

ureditev za HE Krško- Novelacija št.2   
- Primerjava realizacije vlaganj HE Krško s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2020 
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Priloga 1: Realizirana dinamika vlaganj infrastrukturnih ureditev za HE Krško in viri financiranje v letu 2020       
 

              

   v EUR z DDV 

  

OPIS UREDITVE  
Realizirana dinamika vlaganj 2020 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ  
1 Ustanovna vlaganja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.994 0 3.994 
2 Vplivi na železniško omrežja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 Vplivi na cestno omrežje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 Zemeljska dela v spodnji strugi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 Vodne ureditve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 Vplivi na energetsko omrežje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 Komunalna infrastruktura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 Most in obvoznica Krško 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  SKUPAJ: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.994 0 3.994 

  Nepredvidena dela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  SKUPAJ: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.994 0 3.994 

   
   

  

VIRI FINANCIRANJA 
Realizirana dinamika vlaganj 2020 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ  
1 Sklad za vode 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.994 0 3.994 

  
p.p.190133 Prenos iz leta 2019 v leto 2020-pog. 2555-
20-470220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.994 0 3.994 

     p.p.190133 Sklad za vode 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  Zadržana sredstva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  SKUPAJ: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.994 0 3.994 
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Priloga 2: Pregled vseh sklenjenih pogodb, aneksov in izvršenih del za HE Krško na dan 31.12.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         v EUR z DDV 

   

PREDMET POGODBE

Opis
HE KRŠKO Ustanovna vlaganja 5.879.348,49 5.868.261,17 11.087,32 5.868.261,17 0,00
Holding Slovenske železnice d.o.o. Naroč.50/07 Izdelava projektne naloge zaščita železniške proge v okviru izgradnje HE Krško 19.3.2007 4.536,00 4.536,00 0,00 4.536,00 0,00
Zavod za varstvo kulturne dediščine SlovenijePogodba Izvajanje arheoloških sondažnih raziskav na ureditvenem območju HE Krško 2.7.2007 32.792,98 32.792,98 0,00 32.792,98 0,00
Geodetski biro Iztok Slatinšek s.p. 13-2024-00 Ureditev podatkov za nastavitev prostorskega GIS za področje bazena HE Krško 17.8.2007 17.088,00 17.088,00 0,00 17.088,00 0,00
Projekt d.d Nova Gorica IX-ZJN/07 Izdelava PZI rekonstrukcije lokalne ceste Videm-Sotelsko-Brestanica 15.10.2007 67.557,60 67.557,60 0,00 67.557,60 0,00
Rafael d.o.o. naroč.168/07 Čiščenje kamntih mostov na ureditvenem območju HE Krško 14.12.2007 2.295,06 2.295,06 0,00 2.295,06 0,00
IBT nizke gradnje Trbovlje d.o.o. XXXIII/07 Izdelava projektne dokumetacije PGD IN PZI  rekonstrukcije ceste G1-5/0361 Brestanica - Krško 15.1.2008 45.130,80 45.130,80 0,00 45.130,80 0,00
IBE  d.d. XV-ZJN/07+ Ankes 1,2 Izdelava projektne in tehnične dokumentacije za ak.bazen HE Krško-Sklop 1 7.3.2008 1.135.831,22 1.135.831,22 0,00 1.135.831,22 0,00
HSE Invest in Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o. XV-ZJN/07+Aneks 1 Izdelava projektne in tehnične dokumentacije za ak.bazen HE Krško-sklop 2 in sklop 3 7.3.2008 498.403,11 498.403,11 0,00 498.403,11 0,00
IZVO-VODAR d.o.o. XV-ZJN/07+ Aneks 1,2 Izdelava projektne in tehnične dokumentacije za ak.bazen HE Krško-sklop 4 7.3.2008 504.709,66 504.709,66 0,00 504.709,66 0,00

Slovenske železnice d.o.o. 10/2008+ Aneks št.1 Izvajanje svetovalno-konzultantskih storitev pri projektiranju ureditve zaščite železnške infrastrukture v sklopu gradnje ak.bazena HE Krško 8.5.2008 30.067,20 30.067,20 0,00 30.067,20 0,00
Zavod za varstvo kulturne dediščine SlovenijePogodba+ Aneks št.1,2 Predhodna arheloška izkopavanja na ureditvenem območju He Krško 23.6.2008 484.342,85 484.342,85 0,00 484.342,85 0,00

Tempus Babnik d.o.o. naroč.38/2008 Izdelava investicijskega programa za projekt izgradnje infrastrukture v okviru gradnje HE Krško 20.5.2008 9.960,00 9.960,00 0,00 9.960,00 0,00

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenijenaroč.149/2007 Dokumentiranje objektov tehniške dediščine na ured.ob.HE Krško 30.6.2008 694,20 694,20 0,00 694,20 0,00

DDC d.o.o. naroč.44/2008 Izdelava revizije projektne dokumentacije za rekonstrukcijo ceste G14 Brestanica-Krško 15.7.2008 8.640,00 8.640,00 0,00 8.640,00 0,00
Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o. naroč.51/08 Izdelava idejne zasnove-Poplavna zaščita Občine Krško 3.6.2008 10.680,00 10.680,00 0,00 10.680,00 0,00
Elektronik Krajnc d.o.o. naroč.105/07 Izdelava strkovnega menja za spodnji grad Brestanica 17.9.2008 3.500,40 3.500,40 0,00 3.500,40 0,00
Amk d.o.o. Pog.24/08 Revizija projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za akumualcijski bazen HE Krško 17.10.2008 41.025,08 41.025,08 0,00 41.025,08 0,00
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. naroč.126/08 Izvedba monitoringa na področju cestnega omrežja za HE Krško 18.12.2008 4.200,00 4.200,00 0,00 4.200,00 0,00
ACER d.o.o. naroč.21/2009 Izdelava vizualizacije ureditve na ob. Spodnjega gradu v Brestanici 2.3.2009 3.300,00 3.300,00 0,00 3.300,00 0,00
Savaprojekt d.d. 1/09+ Aneks 1,3,4 Izdelava projektne dokumentacije za kanalizacijo Sotelsko- dodatni obseg 9.3.2009 35.976,38 35.976,38 0,00 35.976,38 0,00
HSE Invest d.o.o. 33/08+ Aneks 1 Opravljanje gradbenega nadzora nad rekonstrukcijo odseka ceste G1-5/0361 Brestanica - Krško, odsek od km 1,600 do km 1,960 11.3.2009 8.578,70 8.578,70 0,00 8.578,70 0,00
RS-MOP 23/2012 Up.taksa za izdajo grad.dovolj.za ak.bazen HE Krško 17.3.2009 2.795,85 2.795,85 0,00 2.795,85 0,00

Slovenske železnice d.o.o. 9/2009 Izvajanje svetovanja pri projektiranju ureditve zaščite železnške infrastrukture  na ob.ak. B. HE Krško in vseh drugih infrastrukturnih objektov v varovalnem pasu železniške infrastrukture v sklopu izgradnje HE Krško7.5.2009 40.089,60 40.089,60 0,00 40.089,60 0,00
Savaprojekt d.d. naroč.136/08 Sodelovanje v sestavi recenzijske komisije za pregled projektne dokumentacije za izvajanje ureditev na ob. HE Krško 31.3.2009 970,16 970,16 0,00 970,16 0,00

Tempus Babnik d.o.o. naroč.37/2009 Usklajevanje predračunskih vrednosti inf. Ured.za HE Krško 26.5.2009 8.640,00 8.640,00 0,00 8.640,00 0,00

Slovenske železnice d.o.o. naroč-28/09 Revizija izvedenega načrta za prestavitev in zaščito SVTK kablov na ob. ak.b. HE Krško 29.6.2009 5.779,20 5.779,20 0,00 5.779,20 0,00

Prometni institut Ljubljana Pog. z dne 13.08.09 Izdelava ekspertne ocene stanja železniške proge št. 10 Ljubljana - Dobova na ob. ak.b. He Krško 13.8.2009 12.630,00 12.630,00 0,00 12.630,00 0,00

Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. Pog. 3/2009+Aneks 1 Izvedba kontrolnih preiskav pri rekonstrukciji odseka ceste G1-5/0361 Brestanica-Krško, odsek od km 1,600 do km 1,960 28.8.2009 9.034,20 9.034,20 0,00 9.034,20 0,00

Tempus Babnik d.o.o. naroč.22/2009 Dopolnitev in dokončanje IP za projekt izgradnje infrastrukture v okviru gradnje HE Krško 7.5.2009 8.160,00 8.160,00 0,00 8.160,00 0,00

ZAG Ljubljana naroč.29/2009 Izvedba meritev z vertikalnim inklinometrom na območju akumulacijskega bazena HE Krško 20.10.2009 996,00 996,00 0,00 996,00 0,00

AAS d.o.o. naroč.74/2009 Recenzija PZI za akumulacijski bazen HE Krško 28.12.2009 8.461,13 8.461,13 0,00 8.461,13 0,00

Tempus Babnik d.o.o. pog. Izdelava novelacije in dokončanje Investicijskega programa voden,državne in lokalne infrastrukture HE Krško 2.3.2010 11.289,60 11.289,60 0,00 11.289,60 0,00

Slovenske železnice d.o.o. naroč.105/2009 Revizija izvedenega načrta za izvedbo VDJK na pod.železniške infr. v ob. ak.b. HE Krško 30.3.2010 8.208,00 8.208,00 0,00 8.208,00 0,00

DDC d.o.o. naroč.48/2010 Izvajanje začetnega monitoringa na področju cestnega omrežja za potrebe izgradnje HE Krško 13.7.2010 2.380,03 2.380,03 0,00 2.380,03 0,00

Radok d.o.o. sk.018-209/2010-13 Plačilo stroškov revizije postopka  javnega naročila za izvebo grad.del za ak. bazen HE Krško 1.10.2010 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00

SCT Asfalti d.o.o. sk.018-209/2010-14 Plačilo stroškov revizije postopka  javnega naročila za izvebo grad.del za ak. bazen HE Krško 1.10.2010 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00

Primorje d.d. sk.018-209/2010-1 Plačilo stroškov revizije postopka  javnega naročila za izvebo grad.del za ak. bazen HE Krško 15.10.2010 5.480,00 5.480,00 0,00 5.480,00 0,00
AAS d.o.o. naroč. 8/2011 Recenzija projekta ak. Bazena HE Krško- Vodne ureditve 2.2.2011 2.165,09 2.165,09 0,00 2.165,09 0,00
Katoliški inštitut Fakulteta za posl.vede 131/2010 Strokovno mnenje 10.1.2011 2.400,00 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00
Irgo Consulting d.o.o in Geoinženiring d.o.o. 5-ZJN/2010 Določitev pogojev varovanja železniške brežine od izliva brestaniškega potoka do pregrade HE Krško na levem bregu Save 14.1.2011 37.713,60 37.713,60 0,00 37.713,60 0,00
Slovenske železnice d.o.o. 1/2011-P Izvajanje nalog upravljavca in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu pri izvajanju del na objektu "Sanacija prepustov in mostov, odvodnjavanje zaledja železnice ter zaš2.3.2011 291.893,47 291.893,47 0,00 291.893,47 0,00
ARHOS d.o.o. 7-ZJN/10 Dodatna arheološka izkopavanja na območju Penka za Savo 2.3.2011 297.955,32 297.955,32 0,00 297.955,32 0,00
Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o. 9-ZJN/2010 Izdelava projektne dokumentacije izvedbe infrastrukturnih ureditev na ak. Bazenu HE Krško 15.3.2011 210.039,20 210.039,20 0,00 210.039,20 0,00
Kova d.o.o. naroč. 37/2011 Izvajanje strokovnih nalog kordinatorja varnosti inzdravja pri delu na gradbišču Lot A3 Krško 31.3.2011 8.279,24 8.279,24 0,00 8.279,24 0,00
Geodetski zavod Celje d.o.o. 16-ZJN/2010 Geodetske meritve za potrebe obračunov na akumulacisjkem bazenu HE Krško 11.5.2011 128.949,90 128.949,90 0,00 128.949,90 0,00
Dolenjska projektiva d.o.o. 10-ZJN/2010 Izdelavo projektne dokumentacije izvedbe infrastrukturnih ureditev na akumulacijskem bazenu HE Krško na območju Zatona 10.5.2011 48.483,45 48.483,45 0,00 48.483,45 0,00

Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. sk.018-115/2011-14 Plačilo stroškov revizije postopka  javnega naročila za izvebo zunanje kontrole nad izvajalcem  grad.del za ak. bazen HE Krško 11.5.2011 2.992,00 2.992,00 0,00 2.992,00 0,00

Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. naroč. 21/2011 Izvedba zunanje kontrole kakovosti pri izgradnji objekta "Obvoznica Krško" 11.2.2011 10.090,68 10.090,68 0,00 10.090,68 0,00

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta Ljubljananaroč. 31/2011 Strokovni nadzor posameznih del-v času izvajanja del nadvišanja terena v sklopu izgradnje HE Krško 18.2.2011 11.808,00 11.808,00 0,00 11.808,00 0,00

ZIL Inženiring d.o.o 15/2011 Izvajanje gradbenega nadzora v skladu Z ZGO nad "Gradnjo obvoznice Krško od km 2.180 do km 4.120:izdelava propustov skozi telo obvoznice ter ve28.7.2011 22.680,00 22.680,00 0,00 22.680,00 0,00
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Savaprojekt d.d. naroč. 85/2011 Izdelava projektne dok.IDZ,PGD,PZI,PID in proj.nadzor za izvedbo nadvšanja opornega zidu ob G1-5 24.8.2011 11.268,40 11.268,40 0,00 11.268,40 0,00

Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. Pog.19-ZJN/10+Aneks št.1Izvedba zunanje kontrole nad izvajalcem gradbenih del in izvajanje super nadzora nad izvajacem monitoringa na ob.ak.b. HE Krško 23.6.2011 545.647,03 545.647,03 0,00 545.647,03 0,00

Region d.o.o. naroč. 90/2011 Izdelava investicijskega programa za kanalizacijski sistem ob izgradnji aku.bazena HE Krško 5.9.2011 4.320,00 4.320,00 0,00 4.320,00 0,00

Slovenska cestna podjetja d.o.o. Pog.17-ZJN/11 Izvajanje strokovnega nadzora nad ureditvijo potoka Brestanica 4.10.2011 17.791,27 17.791,27 0,00 17.791,27 0,00

Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o. naroč. 109/2011 Izdelava projektne dokumentacije-PZI za CBP-2 po ponudbi št.024255 z dne 10.10.2011 18.10.2011 11.760,00 11.760,00 0,00 11.760,00 0,00

Fakulteta za gradbništvo in geodezijo naroč. 115/2011 Strokovno svetovanje pri izvajanju geotehničnih del v ak.b HE Krško 28.10.2011 4.416,00 4.416,00 0,00 4.416,00 0,00
Kova d.o.o. Pog.5ZJN/2011 Izvajanje strokovnih nalog kordinatorja varnosti in zdravja pri delu na gradbišču 31.10.2011 110.568,18 110.568,18 0,00 110.568,18 0,00
Kova d.o.o. Pog.4ZJN/2011 Izvajanje strokovnih nalog kordinatorja varnosti in zdravja pri delu na gradbišču 31.10.2011 27.548,58 27.548,58 0,00 27.548,58 0,00

Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o. Pog.4/11 Projektantski nadzor v času gradnje akumulacijskega bazena HE Krško 14.11.2011 19.414,25 19.414,25 0,00 19.414,25 0,00

ARHOS d.o.o. Naroč. 128/2011 Izveba arheoloških raziskav ob gradnji kanalizacije v Brestanici - kanal Šutna 1 18.11.2011 2.100,00 2.100,00 0,00 2.100,00 0,00

PV Invest d.o.o. Pog. 20/11 Izvajanje nadzora nad izvedbo jet-grouting pilotov na območju akumulacijskega bazena HE Krško 14.12.2011 21.910,46 21.910,46 0,00 21.910,46 0,00

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta LjubljanaNaroč.139/2011 Smernice za gnojenje na območju nadvišanja kmetijskih zemljišč na Pijavškem, Presladolskem in Gunškem polju 9.12.2011 1.140,00 1.140,00 0,00 1.140,00 0,00

Dolenjska projektiva d.o.o. Naroč. 75/2011 Izvajanje projektantskega nadzora pri izvedbi obvoznice Krško po ponudbi št. JM-2/087-2011 z dne 07.07.2011 21.7.2011 9.990,00 9.990,00 0,00 9.990,00 0,00

AMZS RENT d.o.o. Naroč. 136/2011 Enoletni najem 2 vozil - Škoda Fabia combi 1,2 TSI in Škoda Octavia business 1,6 TDI po ponudbi z dne 25.11.2011 2.12.2011 11.949,12 11.949,12 0,00 11.949,12 0,00

Econo d.o.o. Naroč. 138/2011 Recenzija geološko -geotehničnega poročila za potrebe izdelave podpornea zidu na ob. Zatona 9.12.2011 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00

Gemis d.o.o. Pog. 28/11 Strokovna pomoč pri pri pripravi dokumentacije, strokovnemu nadzoru.izvedbi internih in strokovnih tehničnih pregledov ter tehničnega pregleda za ak.b. HE Krško 4.1.2012 23.400,00 23.400,00 0,00 23.400,00 0,00

HSE Invest in Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o. Pog. 24/11 Izvajanje projektantskega nadzora nad gradnjo akumulacijskega bazena HE Krško 12.1.2012 20.905,79 20.905,79 0,00 20.905,79 0,00

Zavod Neviodunum Naroč.32/2012 Objavljanje informacij javnega značaja v lokalnem časopisu "Posavski obzornik" 27.2.2012 6.320,16 6.320,16 0,00 6.320,16 0,00

Geostern d.o.o. Naroč.56/2012 Nadzor nad razstreljevalnimi deli pri poglabljanju struge reke Save pri Krškem 16.4.2012 8.736,00 8.736,00 0,00 8.736,00 0,00

CSE INVEST d.o.o. Pog. 8/2012 Vzpostavitev portala projekta in sist. za rač. spremljavo s kontrolingom že izvrš. del na ak.b. HE Krško 15.5.2012 20.161,20 20.161,20 0,00 20.161,20 0,00

Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o. Naroč.št.65/2012 Izdelava PZI za železniški podhod v Brestanici in kanalizacijo na objektu Trg 2 po ponudbi št.025768 21.5.2012 10.080,00 10.080,00 0,00 10.080,00 0,00

Hidrosvet d.o.o. Pog.10/2012 Geodetske meritve za potrebe obračunov na infrastrukturnih ureditvah v Brestanici 31.5.2012 16.190,01 16.190,01 0,00 16.190,01 0,00

Harpha Sea d.o.o. Naroč.70/2012 Izvedba batimetrijskih profilov na reki Savi na območju HE Krško 30.5.2012 9.600,00 9.600,00 0,00 9.600,00 0,00

Zavod za ribištvo Slovenije Naroč.77/2012 Strokovno svetovanje pri izvajanju ureditev izlivnih odsekov pritokov-drstišča za ribe na območju ak.b.HE Krško 13.6.2012 9.900,00 9.900,00 0,00 9.900,00 0,00

Elektro Celje d.d. Naroč.78/2012 Izdelava PZI za kablovod 20 kV TP Brestanica kolodvor -TP Gunte - TP HE Krško 13.6.2012 10.008,00 10.008,00 0,00 10.008,00 0,00

Zavod za ribištvo Slovenije Pog.15/2012 Izdelava ocene vplivov gradnje akumulacijskega bazena HE Krško na stanje ribje populacije 30.7.2012 18.345,60 18.345,60 0,00 18.345,60 0,00

Kolortisk d.o.o. Naroč.82/2012 Tiskanje in vezanje blokov na samokopirnem papirju in izdelava artiklov v katere se bloki vstavljajo 4.7.2012 230,88 230,88 0,00 230,88 0,00

Harpha Sea d.o.o. Pog.št.18/2012 Izvedba 3D posnetka akumulacijskega bazena HE Krško 21.9.2012 22.258,55 22.258,55 0,00 22.258,55 0,00

CV Koncept d.o.o. Naroč.90/2012 Promocijsko sodelovanje in ozaveščanje javnosti v oddaji "Brestanica" iz serije filmov Slovenski vodni krog 21.9.2012 1.800,00 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00

Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o. Pog.št.21/2012 Izdelava IDZ za navezovalno fekalno kanalizacijo Rožno - Dolnjni Leskovec in Pijavško 15.11.2012 22.200,00 22.200,00 0,00 22.200,00 0,00

Zavod za gradbeništvo Slovenije Pog.št.25/2012 Izvajanje zunanje kontrole nad izvajalcem gradnje kanalizacije in črpališča v Brestanici, ceste v Kantalon in sanacije podhoda pod železnico pri spodnjem gradu Brestanica10.12.2012 23.636,23 23.636,23 0,00 23.636,23 0,00

Avtoline Krško trgovina in servis d.o.o. Naroč.115/2012 Najem vozil za izvajanje nalog predstavnika investitorja in strokovnega nadzora na HE Krško 11.12.2012 12.028,65 12.028,65 0,00 12.028,65 0,00

Geostern d.o.o. Naroč. 120/2012 Izdelava PZI sanacije erodiranih brežin reke Save pri Pijavškem po ponudbi št.85/12 z dne 10.12.2012 13.12.2012 1.932,00 1.932,00 0,00 1.932,00 0,00

Ikra d.o.o. Naroč.124/2012 Strokovno svetovanje pri izvajanju miniranja (vpliv miniranja na življenje v vodi - v sklopu izgradnje akumulacijskega bazena HE Krško) 20.12.2012 8.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00

Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. Pog.št. 23/2012 Izvajanje zunanje kontrole nad izvajalcem rekonstrukcije cese G1-5/0361 Brestanica-Krško od km 0+480 do km 1+600 25.1.2013 21.175,65 21.175,65 0,00 21.175,65 0,00

Grading d.o.o. Naroč. 14/2013 Dopolnitev PZI projekta rekonstrukcije G 1-5 Brestanica - Krško zaradi spremembe okoliščin izvajanja del - sprememba kote vode reke Save po ponudbi št.143/12 z dne 17.12.201228.1.2013 10.800,00 10.800,00 0,00 10.800,00 0,00

Gecko d.o.o. Naroč. 15/2013 Izvajanje monitoringa ter izdelava strokovnih poročil za precejanje vod skozi tesnilno zaveso ob železniški progi Zidani most- Dobova na odseku od HE Krško gorvodno v dolžini  1000 metrov po ponudbi št.P014/2012 z dne 13.12.201228.1.2013 7.027,20 7.027,20 0,00 7.027,20 0,00

DRI d.o.o. Naroč. 16/2013 Izvedba recenzije projektne dokumentacije PZI - Sanacija Zasavske ceste R3-679, na odseku 3909 Breg-Sevnica-Brestanica od km 21,135 do km 21,638 po ponudbi št.PN 8-A/13-fa z dne 21.1.201328.1.2013 4.465,20 4.465,20 0,00 4.465,20 0,00

Pro biro Darko Toplak Naroč. 17/2013 Izdelava recenzije za dopolnitev PZI projekta rekonstrukcije G 1-5/0361 Krško-Brestanica zaradi spremembe okoliščin izvajanja del - sprememba kote vode reke Save po ponudbi št.P01-12-2012 28.1.2013 384,00 384,00 0,00 384,00 0,00

PNZ d.o.o. Naroč. 26/2013 Recenzija novelacije PZI projekta rekonstrukcije G1-5/0361 Krško-Brestanica zaradi spremembe okoliščin izvajanja del po ponudbi št.PO-27/2013-VC/HKLG z dne 21.2.20134.3.2013 5.712,00 5.712,00 0,00 5.712,00 0,00

ARHOS d.o.o. Naroč. 27/2013 Strokovni arheološki nadzor pri izvedbi fekalne kanalizacije na območju lokalne ceste Kantalon po ponudbi št.028/2013 z dne 28.02.2013 5.3.2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dolenjska projektiva d.d. Naroč. 31/2013 Projektna rešitev dostopov na večnamenski poti obvoznice Krško po ponudbi št.JM-2/019-2013 z dne 14.02.2013 15.3.2013 11.370,40 11.370,40 0,00 11.370,40 0,00

PJP d.o.o Slovenska Bistrica Naroč. 35/2013 Strokovni arheološki nadzor pri izvedbi "Ureditev v Zatonu" po ponudbi št.5-172013 z dne 29.1.2013 18.3.2013 1.244,40 1.244,40 0,00 1.244,40 0,00

Region d.o.o. Naroč. 36/2013 Izdelava strokovne recenzije projektne dokumentacije "Asfaltna parkirišča ob Dalmatinovi ulici - črpališče z dovodnimi in odvodnimi komunalnimi vodi in elektro TK navezavo" po ponudbi z dne 15.03.201319.3.2013 9.760,00 9.760,00 0,00 9.760,00 0,00

Dolenjska projektiva d.d. Naroč. 38/2013 Izdelava PZI projekta priključkov vzdrževalnih poti na cesto G1-5 odsek Sevnica - Krško in cesto R3-679 odsek Blanca - Brestanica po ponudbi št.JM-2/032-2013 z dne 21.03.20133.4.2013 4.099,20 4.099,20 0,00 4.099,20 0,00

Proctor d.o.o. Aneks št.2415-09-00151914Pogodba o izvajanju inženirskih storitev pri realiziciji investicij na državnih cestah 3.4.2013 18.637,09 18.637,09 0,00 18.637,09 0,00

Geostern d.o.o. Naroč. 45/2013 Izdelava PID-a za sanacijo erodiranih površin sonaravnih brežin reke Save pri Pijavškem polju, geodetska dela ter storitve projektantskega nadzora3.4.2013 10.800,00 10.800,00 0,00 10.800,00 0,00

Harpha sea d.o.o. Koper Naroč. 48/2013 Izvedba 3D detaljnega posnetka struge reke save dolvodno od jezovne zgradbe HE Krško 8.5.2013 5.400,00 5.400,00 0,00 5.400,00 0,00

Savaprojekt d.d. Pog.5/2013 Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo protipoplavnega zidu na območju podslapja HE Krško 10.6.2013 22.181,13 22.181,13 0,00 22.181,13 0,00

Ansat d.o.o. Naroč. 41/2013 Naročilo oglasa za obveščanje javnosti ob rekunstrukciji ceste G1-5 Krško-Brestanica, pripadajočih cestnih zapor in omejitev ter poteku prometa9.4.2013 2.226,50 2.226,50 0,00 2.226,50 0,00

Infonet media d.d. Ljubljana Naroč. 42/2013 Naročilo oglasa za obveščanje javnosti ob rekunstrukciji ceste G1-5 Krško-Brestanica, pripadajočih cestnih zapor in omejitev ter poteku prometa na radijskem programu Radio 1 po prejeti ponudbi z dne 3.4.20139.4.2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IRGO Consulting d.o.o Irgo, ZAG Ljubljana Pog.4-ZJN/2013 Zunanja kontrola na izvedbi del ureditve Zatona 26.6.2013 65.040,22 65.040,22 0,00 65.040,22 0,00

Zavod Neviodunum Naroč. 112/2013 Objava informacij javnega značaja krajanom,ki živijo na ob. DLN za HE Krško v  Posavskem obzorniku 6.9.2013 4.283,68 4.283,68 0,00 4.283,68 0,00

Harpha SEA d.o.o. Koper, Čevljarska 8 6000 KoperNaroč. 115/2013 Izvedba 3D detaljnega posnetka struge reke Save dolvodno od jezovne zgradbe HE Krško 16.9.2013 6.100,00 6.100,00 0,00 6.100,00 0,00

Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o. Naroč. 125/2013 Izdelava PID, NOV in projektantski nadzor nad rekonstrukcijo SŽ podhoda v Brestanici po ponudbi št.027943 z dne 10.10.2013 21.10.2013 7.320,00 7.320,00 0,00 7.320,00 0,00

Miha Ban d.o.o. Novo mesto Pog.21/2013 Geodetske meritve za potrebe obračunov na infrastrukturnih ureditvah v Zatonu 8.11.2013 19.407,15 19.407,15 0,00 19.407,15 0,00

Region d.o.o. Pog.16/2013 Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo plato za depo lesa v Brestanci 27.11.2013 15.692,25 15.692,25 0,00 15.692,25 0,00

Avtoline Krško trgovina in servis d.o.o. Naroč.147/2013 Najem dveh službenih vozil Citroen C4 in Škoda Oktavia za leto 2014 po ponudbi z dne 20.11.2013 4.12.2013 11.714,85 11.714,85 0,00 11.714,85 0,00

Zavod za gradbeništvo Slovenije Naroč.158/2013 Pregled vzdolžne ravnosti ceste skladno s TSC po ponudbi št.1507/2013 z dne 16.12.2013 20.12.2013 1.252,37 1.252,37 0,00 1.252,37 0,00

Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o. Naroč.8/2014 Izdelava IDZ s prikazom variantnih rešitev za umestitev platoja parkirišč poleg postaje SŽ Brestanica z navezavo novega peš mostu preko potoka Brestanica21.1.2014 5.978,00 5.978,00 0,00 5.978,00 0,00

Slovenska železnica-infrastruktura d.o.o. Pog.2/2014-P Pog. izvajanju strokovnega nadzora in nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v fazi priprave in izvajanja projekta SVTK vodov 24.3.2014 40.613,80 40.613,80 0,00 40.613,80 0,00

GR Investicije d.o.o. Pog.2/2014 Izdelava 4 piezometrov za izvajanje nadzora monitoringa podzemnih vod na območju Zatona v Krškem 22.4.2014 12.133,14 12.133,14 0,00 12.133,14 0,00
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Dolenjska projektiva d.o.o. Naroč.52/2014 Izdelava projektov PID dostopnih poti pod železnico do večnamenske poti v sklopu obvoznice Krško po ponudbi št.JM-2/048-2014 z dne 09.05.20144.6.2014 5.154,50 5.154,50 0,00 5.154,50 0,00

MV BIRO PROJEKTIRANJE, NADZOR, INŽENIRING, Marija VlahušiPog.59/2014 Izvedba nadzora posameznih del gradbene stroke pri izvedbi črpališča v Zatonu po prejeti ponudbi 9.6.2014 4.880,00 4.880,00 0,00 4.880,00 0,00

Savaprojekt d.d. Pog.60/2014 Izvedba nadzora posameznih del strojne stroke na območju HE Krško pri izvedbi črpališča v Zatonu in izvedbi MČN s črpališčem zalednih vod pri stanovanjski hiši Arto 3 A po prejeti ponudbi9.6.2014 6.939,36 6.939,36 0,00 6.939,36 0,00

Savaprojekt d.d. Pog.61/2014 Izvedba nadzora posameznih del elektro stroke na območju HE Krško pri izvedbi črpališča Zatonu in ureditvi cestne razsvetljave v Zatonu in izvedbi M9.6.2014 6.798,82 6.798,82 0,00 6.798,82 0,00

PJP d.o.o Slovenska Bistrica Pog.7-ZJN/2014 Arheološki nadzor ob izgradnji infrastrukturnih ureditev na ob.ak.b.HE Kško-Ureditev Zasavske ceste 30.6.2014 13.200,40 13.200,40 0,00 13.200,40 0,00

Zavod za gradbeništvo Slovenije Pog.8-ZJN/2014 Zunanja kontrola pri infrastrukturnih ureditvah na ob.bazena HE Krško-Ureditev Zasavske ceste 2.7.2014 33.092,01 33.092,01 0,00 33.092,01 0,00

Slovenske železnice - Infrastruktura Pog.4/2014-P Izvajanje strokovnega nadzora in storitev koordinatorja VZD pri izvedbi projekta "Sanacija Zasavske ceste R3-679 na odseku 3909 Breg Sevnica - Brestanica od km 21,135 do km 21,638"16.7.2014 14.802,62 14.802,62 0,00 14.802,62 0,00

Savaprojekt d.d. Naroč.74/2014 Izdelava variantnih rešitev s prikazom možnosti umestitve poplavno varovalnega zidu in drugih vsebin na območju poplavno varovalnih ureditev - levi breg podslapja HE Krško - predel staro mestno jedro Krško po ponudbi št.14123-00 z dne 11.06.201425.7.2014 9.059,72 9.059,72 0,00 9.059,72 0,00

Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o. Naroč.89/2014 Projektne rešitve sanacije gnojne jame na lokaciji Arto 3 na območju akumulacijskega bazena HE krško po ponudbi št.027945 z dne 11.7.201430.9.2014 10.722,70 10.722,70 0,00 10.722,70 0,00

IRGO, Ljubljana Naroč.90/2014 Izvajanje zunanje kontrole pri gradnji na območju Zatona po ponudbi št.ip-195/14 z dne 26.08.2014 3.9.2014 9.347,27 9.347,27 0,00 9.347,27 0,00

Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. Naroč.93/2014 Izvajanje zunanje kontrole kakovosti pri projektu : "Izvedba priključkov vzdrževalnih poti za potrebe HE Krško" po ponudbi št.380/2014 z dne 25.08.20149.9.2014 3.050,00 3.050,00 0,00 3.050,00 0,00

Slovenske železnice - Infrastruktura Pog.6/2014-P Izvajanje strokovnega nadzora in storitev koordinatorja VZD pri sanaciji in podaljšanju železniških prepustov obvoznice Krško št. 3-2 in 3-6 2.10.2014 11.012,45 11.012,45 0,00 11.012,45 0,00

Savaprojekt d.d. Naroč.112/2014 Projektiranje povečanega obsega izgradnje cestišča po ponudbi št.14221-00 z dne 3.10.2014 17.10.2014 2.745,00 2.745,00 0,00 2.745,00 0,00

PJP d.o.o Slovenska Bistrica Naroč.117/2014 Izvajanje arheološkega nadzora pri izgradnji kanalizacije Videm -Sotelsko po ponudbi št.2-10/2014 z dne 9.10.2014 28.10.2014 10.888,50 10.888,50 0,00 10.888,50 0,00

Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. Naroč.118/2014 Izvajanje zunanje kontrole pri izvedbi kanalizacije Videm-Sotelsko po ponudbi št.439-14-KT z dne 3.10.2014 28.10.2014 6.258,60 6.258,60 0,00 6.258,60 0,00

Savaprojekt d.d. Naroč.2/2015 Dodatni obseg del na projektu sanacije Zasavske ceste ( sprememba PZI projektnih rešitev in uskaljevanje z DRSC) 8.1.2015 2.147,20 2.147,20 0,00 2.147,20 0,00

ARHOS d.o.o. Naroč.3/2015 Izvedba predhodnih arheoloških raziskav - arh.dokumentiranje ob gradnji na območju gradnje komunalne infrastrukture in podvrtavanja pri spodnjem gradu Brestanica po ponudbi št.081/2014 z dne 24.10.20148.1.2015 8.527,80 8.527,80 0,00 8.527,80 0,00

DRI d.o.o. Naroč.23/2015 Izdelava recenzije PZI projektne dokumentacije za "Sanacijo Zasavske ceste R3-679 na odseku 3909 Breg-Sevnica od km 21,135 do km 21,638" zaradi sprememb na gradbenem in prometnem delu projekta po ponudbi št.PN 62/15_fa z dne 04.03.20159.3.2015 2.244,80 2.244,80 0,00 2.244,80 0,00

Mprojekt, Matjaž Avšič s.p. zapisnik Opravljanje tehničnega pregleda kot izvedenec za gradbeno obrtniška dela na objektu: Infrastrukturna ureditev na akum. Bazenu HE Krško na obmo25.5.2015 305,00 305,00 0,00 305,00 0,00

Sonja Šiško-Novak s.p. 12/2015 Izdelava kart poplavne nevarnosti in kart razredov poplavne nevarnosrti reke Save s pritoki v območju DLN za HE Krško 21.12.2015 20.984,00 20.984,00 0,00 20.984,00 0,00

Geostern d.o.o. Naroč.17/2016 Geomehanske raziskave na območju podaljšanja protipoplavnega zidu - Staro mestno jedro Krško 27.1.2016 6.524,68 6.524,68 0,00 6.524,68 0,00

PRONIG d.o.o. Naroč.39/2016 Izvedba revizije projektne dokumentacije PZI "Protipoplavni ukrepi vzdolž starega mestnega jedra Krškega z dodatnimi ureditvami" skladno s pogoji DRSI po ponudbi št.P-1571/16 z dne 10.2.201616.3.2016 2.793,80 2.793,80 0,00 2.793,80 0,00

Savaprojekt d.d. Pog.9/2016 Elaborat križanja kanalizacije in novega KB 110 kV HE Krško 29.3.2016 20.710,72 20.710,72 0,00 20.710,72 0,00

PJP d.o.o Slovenska Bistrica Naroč.50/2016 Izvajanje arheološkega nadzora pri gradnji kanalizacije Rožno po ponudbi št.1-2/2016 z dne 4.2.2016 12.4.2016 6.710,00 6.710,00 0,00 6.710,00 0,00

PJP d.o.o Slovenska Bistrica Naroč.55/2016 Izvedba predhodnih arheoloških raziskav in izvajanje arheološkega nadzora pri gradnji kanalizacije v Brestanici po ponudbi št.4-4/2016 z dne 08.04.201619.4.2016 6.173,20 6.173,20 0,00 6.173,20 0,00

MV BIRO PROJEKTIRANJE, NADZOR, INŽENIRING, Marija VlahušiPog.12/2016 Strokovni nadzor nad izvedbo ureditev ob potoku Štegina 17.5.2016 22.936,00 22.936,00 0,00 22.936,00 0,00

Savaprojekt d.d. Naroč.79/2016 Predstavitvena grafika za prezentacijo izgradnje ureditev na spodnji Savi po ponudbi št.16147-00 z dne 23.5.2016 7.6.2016 2.403,40 2.403,40 0,00 2.403,40 0,00

PJP d.o.o Slovenska Bistrica 81/2016 Izvajanje arheoloških del ob gradnji lokalne infrastrukture na Arškem potoku po ponudbi št.1-6/2016 z dne 06.06.2016 9.6.2016 347,46 347,46 0,00 347,46 0,00

PJP d.o.o Slovenska Bistrica Naroč.121/2016 Izvajanje arheološkega nadzora pri izgradnji protiopoplavnega zidu v Krškem po ponudbi št.3/10/2016 z dne 12.10.2016 17.10.2016 1.220,00 1.220,00 0,00 1.220,00 0,00

Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. Naroč.21/2017 Izvajanje zunanje kontrole kakovosti za objekt "protipoplavni ukrepi vzdolž starega mestnega jedra Krškega z dodatnimi ureditvami" po ponudbi št.640-16-SZ z dne 5.10.201614.3.2017 7.858,03 7.858,03 0,00 7.858,03 0,00

J PROJEKT - projektiranje, nadzor, inženiring Ivan Juvanc s.p.Pog.23/2017 Izvajanje strokovnega nadzora posameznih del - strojnih del na objektirh kanalizacija Brestanica, ČN Rožno in ČN Leskovec 27.3.2017 2.218,42 2.218,42 0,00 2.218,42 0,00

Savaprojekt d.d. Pog.24/2017 Izvajanje strokovnega nadzora posameznih del - elektro del na objektirh kanalizacija Brestanica, ČN Rožno in ČN Leskovec 29.3.2017 1.826,34 1.826,34 0,00 1.826,34 0,00

MV BIRO PROJEKTIRANJE, NADZOR, INŽENIRING, Marija VlahušiNaroč.28/2017 Strokovni nadzor ZGO za izvajanje del na Arškem potoku - povečan obseg po ponudbi z dne 28.3.2017 3.4.2017 3.294,00 3.294,00 0,00 3.294,00 0,00

PJP d.o.o Slovenska Bistrica Naroč.30/2017 Izvedba arheoloških del pri gradnji ČN in kanalizacije Pijavško po ponudbi pt.8-4/2017 z dne 10.04.2017 11.4.2017 1.061,40 1.061,40 0,00 1.061,40 0,00

Savaprojekt d.d. Naroč.31/2017 Izdelava PZI projektne dokumentacije- Tangenca 20 KV kablovoda ob gradnji varnostnega zidu na desnem bregu reke Save 11.4.2017 1.581,12 1.581,12 0,00 1.581,12 0,00

PJP d.o.o Slovenska Bistrica Naroč.69/2017 Izvajanje arheološkega nadzora pri izgradnji kanalizacije Leskovec 8.8.2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Colector.d.o.o. Krško Naroč.79/2017 Strokovni nadzor posameznih del - STROJNI DEL pri izgradnji kanalizacije in ČN Pijavško po ponudbi št.0028-2017 z dne 11.09.2017 14.9.2017 5.500,00 5.500,00 0,00 5.500,00 0,00

Savaprojekt d.d. Naroč.80/2017 Strokovni nadzor posameznih del - ELEKTRO DEL pri izgradnji kanalizacije in ČN Pijavško po ponudbi št.17197-00 z dne 11.09.2017 14.9.2017 7.276,08 7.276,08 0,00 7.276,08 0,00

PJP d.o.o Slovenska Bistrica Pog.9/2017 Arheološke raziskave in izkopavanja ob gradnji kanalizacije Pijavško 6.10.2017 18.580,60 18.580,60 0,00 18.580,60 0,00

DRI upravljanje investicij, d.o.o. Naroč.3/2018 Opravljanje strokovnega nadzora po soglasju DRSI za objekt "Komunalna infrastruktura - HE Krško, kanalizacija Dolenji Leskovec" po prejeti ponudbi št.SOG-1/2018 z dne 4.1.20185.1.2018 320,01 320,01 0,00 320,01 0,00

PJP d.o.o Slovenska Bistrica Naroč.22/2018 Izvedba predhodnih arheoloških raziskav in izkopavanj ob gradnji "parkirišča Spodnji grad Brestanica in okolica" po ponudbi št.6-9/2017 z dne 25.9.201727.3.2018 1.410,32 1.410,32 0,00 1.410,32 0,00

APPIA d.o.o. Ljubljana Naroč.43/2018 Izdelava recenzije projektne dokumentacije PZI za pločnik ob regionalni cesti R3-679 v Brestanici po ponudbi št.PN065-18-AP000-18 z dne 10.05.201816.5.2018 6.344,00 6.344,00 0,00 6.344,00 0,00

Geofoto d.o.o. Naroč.48/2018 Izdelava PVE za akumulacijski bazen HE Krško po ponudbi št.73a-2018 z dne 16.05.2018 29.5.2018 11.087,32 11.087,32 0,00 0,00

VGB Maribor d.o.o. Pog. 6/2018 Izdelava projektne dokumentacije za gradnjo pločnika v Brestanici 20.7.2018 24.369,50 24.369,50 0,00 24.369,50 0,00

Eplan d.o.o. Pog. 50/2019 Novelacija investicijskih programov za HE Arto Blanca, HE Krško in HE Brežice po ponudbi št.60/2019 z dne 25.07.2019 31.7.2019 3.993,79 3.993,79 0,00 3.993,79 0,00
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PREDMET POGODBE

Opis

HE KRŠKO Faza izvedbe 36.672.857,80 36.672.857,80 0,00 36.672.857,81 0,00
CPM d.d. 24-ZJN/08+ Aneks št.1,2,3,4Rekonstrukcija ceste G1-5/0361 Brestanica- Krško, odsek od km 1,600 do km 1,960 20.1.2009 1.040.527,88 1.040.527,88 0,00 1.040.527,88 0,00
Mestor-Mešiček Alojz s.p. Pog. 20-ZJN/09 Izvajanje storitev varnosti in zdravja pri delu ter ožarnega varstva v letih 2009-2012 7.1.2010 2.340,60 2.340,60 0,00 2.340,60 0,00
Rafael d.o.o. naroč. 17/2011 Čiščenje objektov tehniške dediščine na ureditvenem območju HE Krško po ponudbi št. 29/2010 z dne 11.05.2010 9.2.2011 2.637,96 2.637,96 0,00 2.637,96 0,00
Radok d.o.o. 1-ZJN/10+A1,2,3,4,5,6,7,8Izvedba gradbenih del za akumulacijski bazen HE Krško-Lot A3 23.2.2011 24.239.053,74 24.239.053,74 0,00 24.239.053,74 0,00
Dolenjska projektiva d.o.o. naroč. 26/2011 Izdelava dodatnih izvodov projekta obvoznice Krško 16.2.2011 3.082,56 3.082,56 0,00 3.082,56 0,00
Rafael d.o.o. Sklep  018-091/2011-2 Povračilo stroškov v revizijskem postopku oddaje javnega naročila za Obvoznico Krško 3.5.2011 5.960,00 5.960,00 0,00 5.960,00 0,00
Rafael d.o.o. Pog. 11-ZJN/2010+A1,2 Gradnja obvoznice Krško od km 2.180 do km 4.120: Izdelava prepustov skozi telo obvoznice ter večnamenske poti 8.7.2011 973.031,71 973.031,71 0,00 973.031,71 0,00
Elektro Celje d.d. naroč. 56/2011 Demontaža daljnovoda DV 20kV Sevnica I na trasi Brestanica Pijavško 17.6.2011 2.233,27 2.233,27 0,00 2.233,27 0,00
Dolenjska projektiva d.o.o. naroč. 82/2011 Izdelava dodatnih izvodov projekta PGD,PZI  Obvoznice Krško 16.8.2011 2.838,48 2.838,48 0,00 2.838,48 0,00
Kostak d.d. Pog. 26/2011 Gradnja fekalne kanalizacije z malo čistilno napravo za objekt Gunte 8 16.12.2011 44.106,68 44.106,68 0,00 44.106,68 0,00
TIMI KRŠKO Gradbeništvo d.o.o. Pog. 29/2011 Gradnja kanalizacije v Brestanici-kanal Šutna 1 9.1.2101 45.766,78 45.766,78 0,00 45.766,78 0,00
Radok d.o.o. Naroč.29/2012 Izdelava ploščatega prepusta potoka Zelenec 14.2.2012 17.681,61 17.681,61 0,00 17.681,61 0,00
Vipso d.o.o. 3-ZJN/2012+Aneks 1 Gradbenomontažna dela za KB 20 kV Brestanica Kolodvor tč.A-KJ14 22.3.2012 44.007,25 44.007,25 0,00 44.007,25 0,00
Rafael d.o.o. 1-ZJN/2012+Aneks št.3 Sanacija mostu čez potok Brestanica v Brestanici 29.3.2012 162.169,90 162.169,90 0,00 162.169,90 0,00
Kostak d.d. Pog.19/12 Izvedba zaščite brežine Brestaniškega potoka 15.10.2012 42.115,68 42.115,68 0,00 42.115,68 0,00
SGP Pomgrad d.d. Naroč.98/12 Izvedba fekalne kanalizacije pri Spodnjem gradu Brestanica 25.10.2012 15.217,80 15.217,80 0,00 15.217,80 0,00
Gradnje d.o.o. Boštanj Pog.14-ZJN/2012+A 1,2,3,4,5,6Gradnja kanalizacije in črpališča v Brestanici, ceste v Kantalon in sanacija podhoda pod železnico pri spodnjem gradu Brestanica 15.1.2013 533.537,77 533.537,77 0,00 533.537,77 0,00
Kranjc VNG Igor Kranjc s.p. Aneks št.2415-11-000675/1Rekonstrukcija ceste Brestanica - Krško v območju HE Krško, G1-5/0361 od km 0,480 do km 1,600 22.1.2013 1.620.615,57 1.620.615,57 0,00 1.620.615,57 0,00
Nivo Eko d.o.o. Naroč. 20/2013 Izkop nanosa plavin iz prodnih zadrževalnikov na Suhem, Škocjanskem in Presladolskem potoku z odvozom in vgradnjo nadvišanja zemljiš 4.2.2013 19.832,40 19.832,40 0,00 19.832,40 0,00
Gecko d.o.o. Naroč.44/2013 Prestavitev,vgradnja ter testiranje merilne opreme ob cesti G1-5-Krško-Brestanica 16.4.2013 3.320,40 3.320,40 0,00 3.320,40 0,00
Kostak d.d. Pog.1-ZJN/2013+Aneks št.2+Aneks št.3+Aneks št.4Ureditev Zatona 21.5.2013 2.734.079,00 2.734.079,00 0,00 2.734.079,00 0,00
Dolenjska projektiva d.o.o. Naroč.134/2013 Izdelava projektne rešitve dostopov do obvoznice Krško na osnovi zahtev iz projektnih pogojev SŽ d.o.o. in ARSO po ponudbi št.JM-2/046-2013-2 z dne 7.9.201314.11.2013 10.008,88 10.008,88 0,00 10.008,88 0,00
Gradnje d.o.o. Boštanj Naroč.30/2014 Izdelava fekalnega kanala 1.2 Šutna in javne razsvetljave ceste v Kantalon po ponudbi št.147/2013 zd ne 20.11.2013 7.4.2014 14.304,24 14.304,24 0,00 14.304,24 0,00
OŠTIR, d.o.o. Pog.8/2014 Sanacija parcele št.2840 k.o. Veliki Trn Srednje Pijavško 12.6.2014 43.828,50 43.828,50 0,00 43.828,50 0,00
STRABAG d.o.o. Pog.9-ZJN/2014 Ureditev priključkov večnamenskih poti na državno cestno omrežje na območju HE Krško 17.6.2014 80.212,90 80.212,90 0,00 80.212,91 -0,01
Rafael d.o.o. Pog.6-ZJN/2014 Prestavitev SVTK kablov II.faza 1.7.2014 294.324,05 294.324,05 0,00 294.324,05 0,00
Gradnje d.o.o. Boštanj 19-ZJN/2013 Celovita ureditev Zasavske ceste v okviru izgradnje HE Krško 22.7.2014 145.183,39 145.183,39 0,00 145.183,39 0,00
ESOTECH d.d. 5-ZJN/2014 Črpališče za območje starega dela Krškega na Dalmatinovi ulici v Krškem 24.7.2014 502.010,22 502.010,22 0,00 502.010,22 0,00
Alojz Godler s.p. 16/2014+A1 Sanacija kmetijskih parcel na Srednjem Pijavškem - gorvodno od habitata 11.8.2014 48.509,77 48.509,77 0,00 48.509,77 0,00
NIVO EKO, d.o.o. 17-ZJN/2014+Aneks št. 1,2Ureditev povezav med večnamensko potjo in LC Brestanica - Videm v sklopu HE Krško 16.9.2014 216.297,86 216.297,86 0,00 216.297,86 0,00
CGP, d.d. 18-ZJN/2014 Kanalizacija Sotelsko na območju HE Krško 10.11.2014 787.543,99 787.543,99 0,00 787.543,99 0,00
Žarn Krško d.o.o. Pog.8/2016 Prevozi in vgradnja materialov za zaščito brežin 25.3.2016 46.664,23 46.664,23 0,00 46.664,23 0,00
Gradnje d.o.o. Boštanj 12-ZJN/2015 Gradnja kanalizacijskega sistema na Rožnem 30.3.2016 293.120,98 293.120,98 0,00 293.120,98 0,00
Kostak d.d. 11-ZJN/2015 Odvodnjavanje zalednih voda, izgradnja male čistilne naprave in sanacija obstoječe gnojne jame ob potoku Štegina 4.4.2016 132.820,95 132.820,95 0,00 132.820,95 0,00
Lero Lešnjak d.o.o. pog.20-ZJN/2014 Izvajanje storitev  varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva v letih 2014-2019 1.1.2015 8.161,27 8.161,27 0,00 8.161,27 0,00

TOMGRAD d.o.o. Pog.17-ZJN/2015 Gradnja kanalizacije v Brestanici 19.4.2016 176.651,88 176.651,88 0,00 176.651,88 0,00

Kostak d.d. Naroč.75/2016 Izgradnja žične ograje na vodni infrastrukturi po ponudbi št.34/2016-SK z dne 27.05.2016 1.6.2016 8.516,09 8.516,09 0,00 8.516,09 0,00

NG nizke gradnje d.o.o. Pog.6-ZJN/2016 Sanacija sonaravnih brežin na Pijavškem polju 3.8.2016 44.476,32 44.476,32 0,00 44.476,32 0,00
Kostak d.d. 9-ZJN/2016 Gradnja protipopavnega zidu v Krškem 7.10.2016 415.507,01 415.507,01 0,00 415.507,01 0,00
Kostak d.d. Naroč.135/2016 Izvedba pripravljalnih del za dostop gradnje depo lesa po ponudbi z dne 30.11.2016 1.12.2016 12.185,36 12.185,36 0,00 12.185,36 0,00
Kostak d.d. Naroč.19/2017 Povečan obseg izgradnje vodne infrastrukture na območju vodotoka Štegina - Arški potok po ponudbi št.10/2017-SK z dne 02.03.2017 13.3.2017 20.703,95 20.703,95 0,00 20.703,95 0,00
Kostak d.d. Pog.11-ZJN/2016 Izgradnja platoja za hlodovino v Brestanici 22.3.2017 169.998,17 169.998,17 0,00 169.998,17 0,00
NG nizke gradnje d.o.o. Pog.1-ZJN/2017+ A1,A2 Gradnja kanalizacije v Dolenjem Leskovcu na območju HE Krško 27.3.2017 284.171,65 284.171,65 0,00 284.171,65 0,00
NIVO EKO, d.o.o. Pog.2-ZJN/2017 Sanacija kmetijskih površin na Pijavškem polju 24.4.2017 162.732,10 162.732,10 0,00 162.732,10 0,00
Kostak d.d. Pog.3-ZJN/2017 Gradnja čistilne naprave in kanalizacijskega sistema na Pijavškem 9.11.2017 1.022.598,91 1.022.598,91 0,00 1.022.598,91 0,00
Kostak d.d. Pog.5-ZJN/2017 Ureditev parkirišča v Brestanici 3.1.2018 178.168,09 178.168,09 0,00 178.168,09 0,00
SKUPAJ POGODBE 42.552.206,29 42.541.118,98 11.087,32 42.541.118,98 0,00
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Priloga 3: Pregled realizacije in plačil za HE Krško po letih v EUR z DDV  
  

  
 
 

v EUR z DDV 

Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Plačano Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano
Z DDV 23.919,06 21.624,00 1.460.248,41 1.077.273,79 1.834.804,48 1.945.792,21 227.453,89 409.058,44 12.861.355,52 10.366.471,72 10.448.868,76 12.074.113,22 12.074.113,22 12.074.113,22 7.583.754,05 7.718.018,05 4.043.813,73 4.615.025,97 228.978,48 470.170,17 1.511.800,01 1.139.339,90 1.074.258,20 1.343.424,27 1.057.731,90 1.104.908,21 180.138,70 241.175,34 3.993,79 14.723,69 42.541.118,98 42.541.118,98

Skupaj z DDV 23.919,06 21.624,00 1.460.248,41 1.077.273,79 1.834.804,48 1.945.792,21 227.453,89 409.058,44 12.861.355,52 10.366.471,72 10.448.868,76 12.074.113,22 12.074.113,22 12.074.113,22 7.583.754,05 7.718.018,05 4.043.813,73 4.615.025,97 228.978,48 470.170,17 1.511.800,01 1.139.339,90 1.074.258,20 1.343.424,27 1.057.731,90 1.104.908,21 180.138,70 241.175,34 3.993,79 14.723,69 42.541.118,98 42.541.118,98

Viri financiranja Leto 2007 Leto 2008 Leto 2009 Leto 2010 Leto 2011 Leto 2012 Leto 2013 Leto 2014 Leto 2015 Leto 2016 Leto 2017 Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Skupaj
Sklad za vode  2007     

(70.000,00 EUR)
21.624,00 48.376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00

Sklad za vode  2008     
(200.000,00 EUR)

0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

Sklad za vode  2008     
(1.274.690,00 EUR)

0,00 828.897,79 445.792,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.274.690,00

Sklad za vode  2009     
(1.025.310,00 EUR)

0,00 0,00 1.025.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.025.310,00

Sklad za vode  2009     
(474.690,00 EUR)

0,00 0,00 474.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 474.690,00

Sklad za vode  2010     
(313.013,22 EUR)

0,00 0,00 0,00 313.013,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313.013,22

Sklad za vode  2010     
(306.527,78 EUR)

0,00 0,00 0,00 96.045,22 183.795,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279.840,69

Kredit SKB 2011 
(10.000.000,00 EUR)

0,00 0,00 0,00 0,00 9.913.289,23 86.710,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

Sklad za vode  2011 
(777.190,090 EUR)

0,00 0,00 0,00 0,00 269.387,02 507.803,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 777.190,90

Sklad za vode  2012 
(15.215.174,00 EUR)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.479.598,57 3.735.575,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.215.174,00

Sklad za vode  2013 
(5.617.225,00 EUR)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.982.442,62 622.777,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.605.219,63

Sklad za vode  2014 
(4.644.082,00 EUR)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.992.248,96 470.170,17 181.662,87 0,00 0,00 0,00 0,00 4.644.082,00

Sklad za vode  2016 
(1.650.000,00 EUR)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 957.677,03 692.322,86 0,00 0,00 0,00 1.649.999,89

Sklad za vode  2017 
(942.000,00 EUR)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 651.101,41 114.844,51 0,00 0,00 765.945,92

Sklad za vode  2018 
(176.054,08 EUR)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176.054,08 0,00 0,00 176.054,08

Sklad za vode  2018 
(400.000,00 EUR)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00

Sklad za vode  2018 
(650.000,00 EUR)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 414.009,62 21.934,35 0,00 435.943,97

Sklad za vode  2019 
(307.105,03 EUR)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.240,99 10.729,90 229.970,89

Sklad za vode  2020 
(8.745,00 EUR)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.993,79 3.993,79

SKUPAJ 21.624,00 1.077.273,79 1.945.792,21 409.058,44 10.366.471,72 12.074.113,22 7.718.018,05 4.615.025,97 470.170,17 1.139.339,90 1.343.424,27 1.104.908,21 241.175,34 14.723,69 42.541.118,98

Tabela 1: Pregled realizacije in plačil za HE Krško po letih

HE KRŠKO
Leto 2007 Leto 2008 Leto 2009 Leto 2010 Leto 2011

Tabela 2 : Pregled virov financiranja za HE Krško po letih

v EUR z DDV 

Leto 2020Leto 2012 Leto 2013 Leto 2014 Leto 2015 Leto 2016 Leto 2018 Leto 2019 SKUPAJLeto 2017
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Priloga 4: Primerjava realizacije vlaganj HE Krško s Programom infrastrukturnih ureditev za HE Krško-Novelacija št.2 na dan 31.12.2020 
                                                                                                                ( v EUR z DDV) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kon čna ocena HE 
KRŠKO

Angaž./Kon č
.ocena

Reliz/Kon č.
ocena

št.Pr. SM OPIS UREDITVE SKUPAJ vodna državna lokalna SKUPAJ vodna državna lokalna SKUPA J vodna državna lokalna SKUPAJ % %

HE KRŠKO 42.657.747,00 42.552.206,29 33.817.334,41 5.391.817,64 3.327.973,14 42.537.125,19 3.993,79 0,00 0,00 3.993,79 33.821.328,20 5.391.817,64 3.327.973,14 42.541.118,98 99,75 99,73
1 30001 Ustanovna vlaganja 6.045.777,00 6.060.858,15 3.279.857,61 2.362.136,71 403.782,73 6.045.777,05 3.993,79 0,00 0,00 3.993,79 3.283.851,40 2.362.136,71 403.782,73 6.049.770,84 100,25 100,07
2 32000 Vplivi na želežniško omrežje 4.084.469,00 4.084.469,05 4.024.345,70 60.123,35 0,00 4.084.469,05 0,00 0,00 0,00 0,00 4.024.345,70 60.123,35 0,00 4.084.469,05 100,00 100,00
3 33000 Vplivi na cestno omrežje 6.273.991,00 6.273.991,46 3.460.061,42 2.813.930,04 0,00 6.273.991,46 0,00 0,00 0,00 0,00 3.460.061,42 2.813.930,04 0,00 6.273.991,46 100,00 100,00
4 34000 Zemeljska dela v spodnji strugi in bazenu 8.850.691,00 8.850.689,91 8.687.957,81 0,00 162.732,10 8.850.689,91 0,00 0,00 0,00 0,00 8.687.957,81 0,00 162.732,10 8.850.689,91 100,00 100,00
5 35000 Vodne ureditve 10.112.318,00 10.112.318,38 10.112.318,38 0,00 0,00 10.112.318,38 0,00 0,00 0,00 0,00 10.112.318,38 0,00 0,00 10.112.318,38 100,00 100,00
6 36000 Vplivi na energetsko omrežje in sisteme 

zvez 1.011.999,00 1.011.998,98 1.007.000,47 4.998,51 0,00 1.011.998,98 0,00 0,00 0,00 0,00 1.007.000,47 4.998,51 0,00 1.011.998,98 100,00 100,00
7 37000 Vplivi na komunalno infrastrukturo 3.686.659,00 3.686.659,21 1.200.395,53 150.629,03 2.335.634,65 3.686.659,21 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.395,53 150.629,03 2.335.634,65 3.686.659,21 100,00 100,00
8 38000 Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino 1.408.672,00 1.288.050,16 873.840,90 0,00 414.209,26 1.288.050,16 0,00 0,00 0,00 0,00 873.840,90 0,00 414.209,26 1.288.050,16 91,44 91,44
9 39000 Most in obvoznica Krško 1.138.695,00 1.138.694,67 1.138.694,67 0,00 0,00 1.138.694,67 0,00 0,00 0,00 0,00 1.138.694,67 0,00 0,00 1.138.694,67 100,00 100,00

10 39300 Nepredvidena dela 44.476,00 44.476,32 32.861,92 0,00 11.614,40 44.476,32 0,00 0,00 0,00 0,00 32.861,92 0,00 11.614,40 44.476,32 100,00 100,00

VIRI FINANCIRANJA 42.657.747,00 42.552.206,29 33.817.334,41 5.391.817,64 3.327.973,14 42.537.125,19 3.993,79 0,00 0,00 3.993,79 33.821.328,20 5.391.817,64 3.327.973,14 42.541.118,98 99,75 99,73

32.657.747,00 32.552.206,29 23.986.711,67 5.333.302,50 3.217.111,02 32.537.125,19 3.993,79 0,00 0,00 3.993,79 23.990.705,46 5.333.302,50 3.217.111,02 32.541.118,98 99,68 99,64

10.000.000,00 10.000.000,00 9.830.622,74 58.515,14 110.862,12 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.830.622,74 58.515,14 110.862,12 10.000.000,00 100,00 100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Zadržana sredstva po pogodbah

 Skupaj realizacja do 31.12.2020

Sklad za vode

Skupaj realizacija do 31.12.2019 Realizacija od 01.01.- 31.12.2020
ANGAŽIRANO - 

sklenjene 
pogodbe

Zadolževanje s poroštvom RS
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Priloga 5: Primerjava realizacije vlaganj za HE Krško na dan 31.12.2020 s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2020

 
 
 
 

 PN 2020

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1 Ustanovna vlaganja 6.045.777 6.045.777 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.045.777 100,00%
2 Vplivi na železniško omrežja 4.084.469 4.084.469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.084.469 100,00%
3 Vplivi na cestno omrežje 6.273.991 6.273.991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.273.991 100,00%
4 Zemeljska dela v spodnji strugi 8.850.691 8.850.691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.850.691 100,00%
5 Vodne ureditve 10.112.318 10.112.318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.112.318 100,00%
6 Vplivi na energetsko omrežje 1.011.999 1.011.999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.011.999 100,00%
7 Komunalna infrastruktura 3.686.659 3.686.659 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.686.658 100,00%
8 Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino 1.408.672 1.288.050 0 0 0 0 0 0 0 7.000 1.745 0 0 0 8.745 1.296.795 92,06%
9 Most in obvoznica Krško 1.138.695 1.138.695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.138.695 100,00%

SKUPAJ: 42.613.271 42.492.649 0 0 0 0 0 0 0 7.000 1.745 0 0 0 8.745 42.501.393 99,74%
Nepredvidena dela 44.476 44.476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.476
SKUPAJ INVESTICIJA 42.657.747 42.537.125 0 0 0 0 0 0 0 7.000 1.745 0 0 0 8.745 42.545.870 99,74%

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1  Sklad za vode 32.657.747 32.537.125 0 0 0 0 0 0 0 7.000 1.745 0 0 0 8.745 32.545.870 99,66%

p.p. 190133 Prenos iz leta 2019 v leto 2020 - pog. 2555-19-470000 229.971 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 435.944
p.p.190133 Prenos iz leta 2019 v leto 2020 0 0 0 0 0 0 0 7.000 1.745 0 0 0 8.745 8.745
p.p.190133 Sklad za vode 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostale pogodbe iz preteklih let 32.307.154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.871.210

2 Zadolžitev s poroštvom RS 10.000.000 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000 100,00%
Zadaržana sredstva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SKUPAJ: 42.657.747 42.537.125 0 0 0 0 0 0 0 7.000 1.745 0 0 0 8.745 42.545.870 99,74%

REALIZACIJA 2020

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1 Ustanovna vlaganja 6.045.777 6.045.777 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.994 0 0 3.994 6.049.771 100,07%
2 Vplivi na železniško omrežja 4.084.469 4.084.469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.084.469 100,00%
3 Vplivi na cestno omrežje 6.273.991 6.273.991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.273.991 100,00%
4 Zemeljska dela v spodnji strugi 8.850.691 8.850.691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.850.691 100,00%
5 Vodne ureditve 10.112.318 10.112.318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.112.318 100,00%
6 Vplivi na energetsko omrežje 1.011.999 1.011.999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.011.999 100,00%
7 Komunalna infrastruktura 3.686.659 3.686.659 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.686.659 100,00%
8 Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino 1.408.672 1.288.050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.288.050 0,00% 91,44%
9 Most in obvoznica Krško 1.138.695 1.138.695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.138.695 100,00%

SKUPAJ: 42.613.271 42.492.649 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.994 0 0 3.994 42.496.643 99,73%
Nepredvidena dela 44.476 44.476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.476 100,00%
SKUPAJ: 42.657.747 42.537.125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.994 0 0 3.994 42.541.119 45,67% 99,73%

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1 Sklad za vode 32.657.747 32.537.125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.994 0 0 3.994 32.541.119 45,67% 99,64%

p.p. 190133 Prenos iz leta 2019 v leto 2020 - pog. 2555-19-470000 229.971 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 229.971 0,00%
p.p.190133 Prenos iz leta 2019 v leto 2020 Pog.št. 2555-20-470220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.994 0 0 3.994 3.994 0,00%
p.p.190133 Sklad za vode 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Ostale pogodbe iz preteklih let 32.307.154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.307.154

2 Ostale pogodbe iz preteklih let 10.000.000 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000 100,00%
Zadaržana sredstva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SKUPAJ: 42.657.747 42.537.125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.994 0 0 3.994 42.541.119 45,67% 99,73%

Skupaj 
ocenjena 

realizacija do 
31.12.2019

(v EUR vključno z DDV)

(v EUR vključno z DDV)

Vlaganja po  
programu infr. 

ureditev - teko će 
cene

VIRI FINANCIRANJA

OPIS UREDITVE 

Skupaj 
ocenjena 

realizacija do 
31.12.2019

(v EUR vključno z DDV)

Vlaganja po  
programu infr. 

ureditev - teko će 
cene

Sk. ocenjena 
real.do 31.12.2020/ 
vlaganja po prog. 

inf. ured.

Skupaj 
ocenjena 

realizacija do 
31.12.2020

OPIS UREDITVE 

Planirana dinamika vlaganj 2020

(v EUR vključno z DDV)

Sk. real.do 
31.12.2020/ 

vlaganja po prog. 
inf. ured.

Vlaganja po  
programu infr. 

ureditev - teko će 
cene

Sk. real.do 
31.12.2020/ 

vlaganja po prog. 
inf. ured.

Sk. ocenjena 
real.do 31.12.2020/ 
vlaganja po prog. 

inf. ured.

Realizacija 
do 31.12.2019

Realizirana dinamika vlaganj 2020 Realizacija do 
31.12.2020

Primerjava 
Relizacije 

2020/PN 2020   

Planirana dinamika vlaganj 2020 Skupaj 
ocenjena 

realizacija do 
31.12.2020

VIRI FINANCIRANJA

Realizacija 
do 31.12.2019

Realizirana dinamika vlaganj 2020 Realizacija do 
31.12.2020

Primerjava 
Relizacije 

2020/PN 2020   

Vlaganja po  
programu infr. 

ureditev - teko će 
cene



  LETNO POROČILO JAVNEGA PODJETJA INFRA  D.O.O. ZA LETO 2020 

 

Stran 47 od 106 

2.9.4  BREŽICE  
 

2.9.4.1 Splošni opis 
 
DPN za HE Brežice je objavljen v uradnem listu št. 50 z dne 29.6.2012. Skladno s koncesijsko pogodbo 
je v mesecu februarju 2013 usklajen in potrjen  »PROGRAM IZVEDBE OBJEKTOV VODNE, DRŽAVNE IN 
LOKALNE INFRASTRUKTURE TER OBJEKTOV VODNE IN ENERGETSKE INFRASTRUKTURE V 
NEDELJIVEM RAZMERJU ZA IZGRADNJO HE BREŽICE«. Program je pripravljen skladno z ZPKEPS-1 in 
potrjen s sklepom Vlade RS št. 35500-2/2013/7, z dne 21.2.2013. V letu 2017 je potrjeno poskusno 
obratovanje akumulacijskega bazena HE Brežice, v prvih dneh leta 2020 pa je pridobljeno uporabno 
dovoljenje za izgrajen akumulacijski bazen HE Brežice. 
 
Za pridobitev ustreznih finančnih sredstev in dokončanje izgradnje vodne, lokalne in državne 
infrastrukture sta v mesecu avgustu 2020 potrjena dokumenta Program izvedbe infrastrukturnih 
ureditev za HE Brežice – Novelacija št. 2 in Investicijski program za HE Brežice – Novelacija št. 2, katera 
sta podala osnovi za pridobitev ustreznih finančnih sredstev. Skladno s potrjenimi dokumenti, so se 
aktivnosti investicije nadaljevale v obsegu :  

- Na reki Krki je potekala izgradnja poplavno varnostnih ureditev, kjer so grajene ureditve 
poplavne varnosti v sklopu HE Brežice v Krški vasi in Velikih Malencah. Dokončana je gradnja 
vseh ureditev na poplavno ogroženih območjih in tangirana lokalna infrastruktura. Potrebno je 
dokončati gradnjo v manjšem obsegu. Uporabno dovoljenje za izgrajeno infrastrukturo je 
prejeto v prvih dneh 2021; 

- Pričetek izgradnje poplavno varnostnih ureditev na pritokih (Žlapovec, Drnik in Potočnica) ter 
načrtovanje preostalih ureditev poplavne varnosti (Žlapovec v zgornjem delu in Močniku v 
zgornjem delu vodotoka). Dela so potekala predvsem na Žlapovcu, spodnji odsek. Preostale 
ureditve bodo pričete in v večji meri zaključene v letu 2021; 

- Dopolnjevanje izvedbene dokumentacije po izvedenih delih;  
- Izvedena je predaja izgrajenih ureditev nedeljive infrastrukture v upravljanje do DRSV in v 

vzdrževanje do HESS. Predan je akumulacijski bazen z grajeno infrastrukturo. Predani niso 
habitati ob akumulacijskem bazenu, kar bo izvedeno v kasnejši fazi; 

- Predaja izgrajenega črpališča za namakanje in uroševanje do MKGP;  
- Predaja načrtov in gradbenega dovoljenja za dva črpališča za potrebe namakanja in uroševanja 

na HE Brežice do MKGP;  
- Manjše sanacije dostopnih in vzdrževalnih cest in aktivnosti zapiranja gradbiščne ureditve 

akumulacijskega bazena HE Brežice. 
 

Potekajo aktivnosti izgradnje vodne, lokalne in državne infrastrukture, katera se bo nadaljevala 
predvidoma še do konca leta 2022.  
 
2.9.4.2  Financiranje infrastrukturnih ureditev (brez zemljišč) 
 
Realizacija vlaganj v vodno, državno in lokalno infrastrukturo za HE Brežice je znašala v obdobju januar 
- december 2020 4.121.688,54 EUR z DDV, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim 
načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2020 59,17% realizacijo. V istem obdobju je bilo iz sredstev Sklada za 
vode plačano 4.275.703,19 EUR. 
 
Iz priložene tabele »Pregled vseh sklenjenih pogodb za HE Brežice « je razvidna skupna vrednost 
izvršenih del in plačil za infrastrukturno ureditev HE Brežice na dan 31.12.2020. 
 
Skupna vrednost sklenjenih pogodb, aneksov in izvršenih del za HE Brežice je znašala na dan 31.12.2020 
139.045.434,71 EUR z DDV kar znaša v primerjavi s Programom infrastrukturnih ureditev za HE Brežice- 
Novelacija št. 2 97,13% angažiranost finančnih sredstev. Skupna realizacija vlaganj na dan 31.12.2020 
pa je znašala 136.298.743,91 EUR. 
 
Ostale priloge: 

- Realizirana dinamika vlaganj infrastrukturnih ureditev za HE Brežice in viri financiranja v letu 
2020 
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- Pregled realizacije in plačil po letih za HE Brežice 
- Primerjava realizacije vlaganj za HE Brežice na dan 31.12.2020 s Programom infrastrukturnih           

ureditev za HE Brežice- Novelacija št. 2  brez zemljišč 
- Primerjava realizacije vlaganj HE Brežice s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2020 
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Priloga 1: Realizirana dinamika vlaganj infrastrukturnih ureditev za HE Brežice in viri financiranje v 2020   

          
                                            v EUR z DDV 

  

OPIS UREDITVE  
Realizirana dinamika vlaganj 2020 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ  
1 Ustanovna vlaganja 4.241 5.258 3.426 1.409 1.296 3.809 1.136 1.105 3.519 2.105 56.190 1.275 84.768 
3 Vplivi na cestno omrežje 0 0 0 0 0 0 0 0 35.236 0 237.299 0 272.535 
4 Vpliv na plovne poti 0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 Bazen in spodnja struga 0 0 0 0 0 0 0 0 52.654 0 1.165.461 0 1.218.115 
6 Vodne ureditve 0 0 0 0 0 0 0 0 55.683 1.351.830 600.605 0 2.008.118 
7 Vplivi na energetsko omrežje in sistemi zvez 0 0 0   0 0 0 0 0 17.339 0 0 17.339 
8 Vplivi na komunalno infrastrukturo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino 0 0 11.822 0 0 0 0 0 217.964 24.054 0 0 253.841 

11 Protipoplavna zaščita 0 0 0 0 0 0 0 0 128.502 67.268 71.204 0 266.973 
  SKUPAJ: 4.241 5.258 15.248 1.409 1.296 3.809 1.136 1.105 493.558 1.462.596 2.130.759 1.275 4.121.689 
  Nepredvidena dela                         0  
  SKUPAJ INVESTICIJA 4.241 5.258 15.248 1.409 1.296 3.809 1.136 1.105 493.558 1.462.596 2.130.759 1.275 4.121.689 

   

  

VIRI FINANCIRANJA 

Realizirana dinamika vlaganj 2020 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ  
1  Sklad za vode 4.241 5.258 15.248 1.409 1.296 3.809 1.136 1.105 474.400 1.402.740 2.046.064 1.275 3.957.980 

  
p.p.190133 Prenos iz leta 2019 v leto 2020-
pog.št.2555-19-470002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  
p.p.190133 Prenos iz leta 2019 v leto 2020 -
Pog.št.2555-20-470182 4.241 5.258 15.248 1.409 1.296 3.809 1.136 1.105 474.400 1.402.740 2.046.064 1.275 3.957.980 

  Zadržana sredstva 0 0 0 0 0 0 0 0 19.157 59.856 84.695 0 163.709 
  SKUPAJ: 4.241 5.258 15.248 1.409 1.296 3.809 1.136 1.105 493.558 1.462.596 2.130.759 1.275 4.121.689 
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Priloga 2: Pregled vseh sklenjenih pogodb, aneksov in izvršenih del za HE Brežice na dan 31.12.2020  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               v EUR z DDV  

 

PREDMET POGODBE

Opis
HE BREŽICE Ustanovna vlaganja 21.861.656,29 20.537.753,67 1.323.902,62 20.470.901,96 66.851,71
Savaprojekt d.d. Naroč. 32/2013 Sodelovanje in svetovanje v postopku priprave Poročila o vplivih na okolje HE Brežice 15.3.2013 9.462,20 9.462,20 0,00 9.462,20 0,00
Računalniško program.in svet.,Boštjan Strnad s.p. Naroč. 49/2013 Naročilo prevoda v sklopu priprave odgovorov na Projektni vprašalnik Evropske investicijske banke 8.5.2013 130,20 130,20 0,00 130,20 0,00
Računalniško program.in svet.,Boštjan Strnad s.p. Naroč. 65/2013 Naročilo prevoda v sklopu priprave odgovorov na Projektni vprašalnik Evropske investicijske banke 23.5.2013 1.254,33 1.254,33 0,00 1.254,33 0,00
Turizem, prevozi, avtošola Prah Sevnica, Anton Prah s.p., Naselje heroja Maroka 29, 8290 Sevnica Naroč. 77/2013 Naročilo avtobusnega prevoza na dan 4.7.2013 ob obisku predstavnikov Evropske investicijske banke 27.6.2013 251,85 251,85 0,00 251,85 0,00
Region d.o.o. Pog.4/2013 Izdelava "Investicijskega programa za HE Brežice" 15.7.2013 23.668,00 23.668,00 0,00 23.668,00 0,00
Računalniško program.in svet.,Boštjan Strnad s.p. Naroč. 96/2013 Naročilo prevoda v sklopu priprave odgovorov na vprašanja Evropske investicijske banke 19.8.2013 634,10 634,10 0,00 634,10 0,00
IBE, d.d. Pog.10-ZJN/2013+Aneks št.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15Izdelava projektne dokumentacije izvedbe infrastrukturnih ureditev za HE Brežice 5.11.2013 8.455.279,08 8.101.452,55 353.826,53 8.101.452,55 0,00
ERICO d.o.o. Velenje Naroč.25/2014 Izvajanje monitoringa kemijskega in ekološkega stanja Save-določitev ničelnega stanja skladno z OVS za HE Brežice po ponudbi z dne P 18/03/1413.3.2014 5.017,31 5.017,31 0,00 5.017,31 0,00
ECONO d.o.o. Ljubljana Pog.3/2014 Izvedba recenzije geološko geomehanskih preiskav za potrebe izdelave projektne dokumentacije za HE Brežice 22.4.2014 15.268,30 15.268,30 0,00 15.268,30 0,00
Hladilček, Miha Lenič s.p. Naroč.40/2014 Naročilo prevoda predloga posojilne pogodbe EIB po ponudbi št.1404-001 z dne 17.04.2014 22.4.2014 1.200,66 1.200,66 0,00 1.200,66 0,00
MIHA BAN d.o.o. Pog.4/2014 Izvedba geodetskih kontrolnih meritev pri izdelavi projektne dokumentacije za HE Brežice 9.5.2014 21.228,00 17.568,00 3.660,00 17.568,00 0,00
Irgo Consulting d.o.o. Naroč.46/2014 Dobava in vgradnja 4 elektronskih limnigrafov na območju Krškega polja po ponudbi št.ic-102/14 z dne 17.3.2014 19.5.2014 4.450,56 4.450,56 0,00 4.450,56 0,00
Savaprojekt d.d. Naroč.58/2014 Izdelava nadzora posameznih del elektro stroke na območju HE Brežice pri izvedbi "Priključka na 20 kV omrežje - TP Brežice Jutranjka (1.faza)" po prejeti ponudbi št.14105-00 z dne 15.05.20149.6.2014 5.973,12 5.973,12 0,00 5.973,12 0,00
GR Investicije d.o.o. Naroč.64/2014 Izvedba nultega stanja monitoringa na objektih Veterinarske bolnice in doma upokojencev v Brežicah zaradi gradnje povezovalne ceste med Prešernovo cesto - Dobovsko cesto v Brežicah17.6.2014 11.138,12 11.138,12 0,00 11.138,12 0,00
ECONO d.o.o. Ljubljana Naroč.73/2014 Sodelovanje v komisiji za izdelavo projektne dokumentacije akumulacijskega bazena HE Brežice po ponudbi št.13818 z dne 5.6.2014 18.7.2014 10.980,00 10.980,00 0,00 10.980,00 0,00
DRI upravljanje investiciji, d.o.o. Pog.14-ZJN/2014 Izvedba revizije PGD dokumentacije za infrastrukturne ureditve HE Brežice 3.9.2014 96.628,88 96.628,88 0,00 96.628,88 0,00
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije Pog.10-ZJN/2014+A1,2,3 Arheološke raziskave za HE Brežice 4.9.2014 985.038,00 651.431,45 333.606,55 651.431,45 0,00
Gecko d.o.o., Ljubljana Naroč.96/2014 Svetovanje pri pripravi predloga monitoringa za akumulacijski bazen HE Brežice po metodi DTS po ponudbi št.PO62-2014 z dne 13.08.201415.9.2014 915,00 915,00 0,00 915,00 0,00
PARADISO-Cvetkovič Marjan s.p. Pog.o najemu posl.prostorov Najem poslovnih prostorov na naslovu Cesta prvih borcev 28, Brežice 17.9.2014 71.839,49 70.881,63 957,86 69.923,77 957,86
HSE INVEST d.o.o. Pog.21-ZJN/2014 Izvajanje storitev elektro in strojnega nadzora pri gradnji prelivnega objekta na akumulacijskem bazenu HE Brežice 2.10.2014 72.370,40 72.370,40 0,00 72.370,40 0,00
Intell telekomunikacije d.o.o. Pog.90088-322-060/2014 Zagotavljanje storitev kabelske televizije v analogni in digitalni programski shemi kabelskega interneta ter IP telefonije 2.10.2014 783,66 783,66 0,00 783,66 0,00
Odvetniška družba Križanec & Potočnik o.p., d.o.o. Pog. o poslovnem sodelovanju Svetovanje  iz področja javnih naročil v postopku oddaje javnega naročila za gradnjo akumulacijskega bazen HE Brežice 3.10.2014 3.733,20 3.733,20 0,00 3.733,20 0,00
Pisarniške storitve, Miahela Požek s.p. Pog. 21/2014 Izvajanje administrativnih storitev za projekt HE Brežice 6.10.2014 16.110,00 16.110,00 0,00 16.110,00 0,00
Geoces, nepremičninski inženiring, Bogdan Jančič s.p. Pog. 20/2014 Kontrola geodetskih meritev pri izvedbi Dostopne ceste od Dobovske ceste do Prešernove ceste 6.10.2014 18.020,00 18.010,60 9,40 18.010,60 0,00
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o., Ljubljana Pog. 23-ZJN/2014 Zunanja kontrola nad gradnjo "Dostopne ceste od Dobovske do Prešernove ceste" 20.10.2014 36.271,77 36.271,77 0,00 36.271,77 0,00
ECE, d.o.o. Pog.54712/2007/1-IBO Dobava električne energije za poslovni prostor Brežice 1.879,00 1.879,00 0,00 1.879,00 0,00
Upravna enota Brežice pl.nalog št.351-766/2014/20 Upravna taksa za gradbeno dovoljenje za "novogradnjo dostopne ceste do HESS" 5.11.2014 306,37 306,37 0,00 306,37 0,00
Hidrosvet d.o.o., Celje Pog. 22/2014 Kontrola geodetskih storitev - izvedba geodetskih podlag za daljinskim zaznavanjem pri "Izvedbi gradbenih del v sklopu arheoloških raziskav na HE Brežice"10.11.2014 22.875,00 22.875,00 0,00 22.875,00 0,00
MV BIRO Marija Vlahušić s.p. Pog. 119/2014 Izvajanje storitev nadzornika posameznih del gradbene stroke pri izvedbi "Dostopne ceste od Dobovske do Prešernove ceste" v Brežicah10.11.2014 9.955,20 9.955,20 0,00 9.955,20 0,00
EPROJEKT d.o.o., Trzin Pog. 123/2014 Izdelava projektne dokumentacije za hidrološko merilno mesto na reki Savi v Krškem po ponudbi št.014/2014 z dne 23.09.2014 11.11.2014 7.198,00 2.440,00 4.758,00 2.440,00 0,00
Komunala Brežice d.o.o. Pog. 124/2014 Izdelava projeka za zaporo ceste pri izvedbi začasnega dostopa do Veterinarske bolnice Brežice do uvoza za Policijsko postajo v Brežicah pri gradnji "Dostopne ceste od Dobovske ceste do Prešernove ceste" v Brežicah po ponudbi z dne 7.11.201411.11.2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KOVA d.o.o. pog.5-ZJN/2011+A Izvajanje strokovnih nalog kordinatorja varnosti in zdravja pri delu na gradbišču 30.11.2014 1.060,67 1.060,67 0,00 1.060,67 0,00
Avtoline d.o.o. pog.26/2014 Najem osebnih vozil za izvajanje aktivnosti izgradnje na infrastrukturnih ureditvah HE Brežice za leto 8.12.2014 24.302,40 24.302,40 0,00 24.302,40 0,00
Petrol d.d. pog.112403 Gorivo in potrošni material za  najeta osebna vozila  za izvajanje aktivnosti izgradnje na infrastrukturnih ureditvah HE Brežice za leto 1.1.2015 21.646,27 21.646,27 0,00 21.646,27 0,00
Lero Lešnjak d.o.o. pog.20-ZJN/2014 Izvajanje storitev  varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva v letih 2014-2019 1.1.2015 45.493,83 45.493,83 0,00 45.493,83 0,00
Istrabenz plini d.o.o. pog. Poraba plina za poslovni prostor na naslovu Cesta prvih borcev 28, Brežice 1.1.2015 7.368,99 7.368,99 0,00 7.368,99 0,00
CEKIN d.o.o. pog. Vzdrževanje in čiščenje službenih vozil 1.1.2015 2.594,49 2.594,49 0,00 2.594,49 0,00
Odvetniška družba Križanec & Potočnik o.p., d.o.o. Pog. o pravnem svetovanju Pravno svetovanje pri reševanju revizijskih zahtevkov za gradnjo akumulacijskega bazen HE Brežice 9.1.2015 2.928,00 2.928,00 0,00 2.928,00 0,00
Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naroSklep Sklep o povrnitvi stroškov nastalih na podlagi zahtevka za revizijo oddaje javnega naročila "Gradnja akumulacijskega bazena z visokovodnim razbremenilnikom za HE Brežice"18.3.2015 3.809,71 3.809,71 0,00 3.809,71 0,00
Odvetniška družba Potočnik in Prebil o.p., d.o.o. Pog. o pravnem svetovanju Pravno svetovanje pri javnem razpisu za gradnjo akumulacijskega bazen HE Brežice 13.5.2015 2.366,80 1.830,00 536,80 1.830,00 0,00
SNEDIM d.o.o Naroč.37/2015 Pregled kurilne naprave na zemeljski plin, letni pregled in meritve v poslovnih prostorih na lokaciji Ceste prvih borcev 28 v Brežicah 11.5.2015 56,12 56,12 0,00 56,12 0,00
Odvetniška družba Križanec & Potočnik o.p., d.o.o. Pog. o pravnem svetovanju Pravno svetovanje pri reševanju revizijskih zahtevkov za gradnjo akumulacijskega bazen HE Brežice 8.6.2015 976,00 976,00 0,00 976,00 0,00
Zavod "Nepo" za ekologijo, hidrologijo in ihtiologijo Celje Pog.5/2015 Ničelni monitoring stanja ribjih populacij na območju HE Brežice 22.7.2015 18.950,00 18.950,00 0,00 18.950,00 0,00
Kmetijsko gozdarski zavod Slovenije 5-ZJN/2015 Vzpostavitev in izvajanje monitoringa v sadovnjakih v Stari vasi zaradi izgradnje HE Brežice 27.7.2015 148.858,75 148.858,75 0,00 148.858,75 0,00
Multimedijske storitve, Albin Pečnik s.p.  Naroč.74/2015 Izdelava vizualizacije akumulacijskega bazena HE Brežice - priprava informacij javnega značaja 8.7.2015 10.736,00 8.790,00 1.946,00 8.790,00 0,00
Geofoto d.o.o. in LGB d.o.o. Pog.1-ZJN/2015 Geodetske meritve pri gradnji akumulacijskega bazena HE Brežice 25.8.2015 152.730,58 152.715,94 14,64 152.715,94 0,00
IZVO-R d.o.o. Naroč.109/2015 Izdelava mnenja za primerjavo značilnosti akumulacijskega bazena HE Brežice z ostalimi vodnimi akumulacijami po ponudbi št. 1473-FR/15 z dne 11.08.201527.8.2015 1.464,00 1.464,00 0,00 1.464,00 0,00
P.E.D. SAVA, d.o.o. Pog.6/2015 Izvedba pregleda prisotnosti neekspoldiranih ubojnih sredstev na ureditvenem območju HE Brežice 31.8.2015 23.790,00 23.790,00 0,00 23.790,00 0,00
Savaprojekt d.d. in ERICO d.o.o. Pog.9-ZJN/2015 Izvajanje nadzora naravovarstvenih ureditev pri gradnji akumulacijskega bazena z visokovodnim razbremenilkom za HE Brežice 8.9.2015 226.228,26 226.228,26 0,00 226.228,26 0,00
JHP projektne rešitve d.o.o. Naroč.114/2015 Izdelava pravnega mnenja v zvezi s pravnimi in finančnimi podlagami za podpsi pog. gradnja akumulacijsekga bazena HE Brežice 27.8.2015 3.977,20 3.977,20 0,00 3.977,20 0,00
Skupina ponudnikov:IRGO, IRGO Consulting, Zavod za gradbeništvo in GI ZRMK d.o.o.Pog.3-ZJN/2015 Izvedba zunanje kontrole kvalitete pri gradnji in izvajanje nadzora ob izvedbi monitoringa na akumulacijskem bazenu z visokovodnim razbremenilnikom za HE Brežice23.9.2015 4.574.673,21 4.574.673,21 0,00 4.574.673,17 0,04
Ministrstvo za okolje in prostor odločba:35116-5/2015/1 01031391Odločba za odmero odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča 1.10.2015 78.355,35 78.355,35 0,00 78.355,35 0,00
Zavod "Nepo" za ekologijo, hidrologijo in ihtiologijo Celje Pog.9/2015 Ničelni monitoring stanja manj mobilnih živalskih vrst na območju akumulacijskega bazena HE Brežice 6.10.2015 19.398,00 19.398,00 0,00 19.398,00 0,00
Ministrstvo za okolje in prostor odločba:35105/6/2015/17 Taksa za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo akumulacijskega bazena HE brežice 20.10.2015 7.284,89 7.284,89 0,00 7.284,89 0,00
Zavod Neviodunum, Krško Naroč.162/2015 Obveščanje javnosti na temo izgradnje akumulacijskega bazena HE Brežice v lokalnem časopisu Posavski obzornik v novembru in decembru 201522.10.2015 2.141,84 2.141,84 0,00 2.141,84 0,00
Trata Krško - Toni Tomše s.p. Krško Pog.10/2015 Izvajanje strokovne podpore v projektni pisarni Brežice za projekt infrastrukturnih ureditev HE Brežice 3.11.2015 23.694,23 23.694,23 0,00 23.694,23 0,00
PM Partner, d.o.o, Ljubljana Naroč.169/2015 Izvedba izobraževalne delavnice PROJEKTNEGA VODENJA po ponudbi z dne 28.10.2015 2.11.2015 8.784,00 8.784,00 0,00 8.784,00 0,00
MV BIRO Marija Vlahušić s.p. Pog. 11/2015 Strokovna pomoč pri izdelavi projektne dokumentacije za zaščito stanovanjskih in drugih objektov pred negativnimi vplivi podtalnice v Spodnjem starem gradu zaradi gradnje HE Brežice25.11.2015 23.143,40 21.121,71 2.021,69 21.121,71 0,00
Kolortisk d.o.o. Naroč.186/2015 Tiskanje in vezanje blokob Dovoljenje na samokopirnem papirju -blok A4 8.12.2015 359,90 359,90 0,00 359,90 0,00
Skupina ponudnikov ERICO d.o.o., GEORAZ d.o.o., HGEM d.o.o.,KOSTAK d.d in Partner d.o.o.Pog.13-ZJN/2015 Vzpostavitev in izvajanje monitoringa kakovosti in količine podzemne vode na napajalnem območju zajezitve Save za HE Brežice 17.12.2015 513.640,44 424.137,27 89.503,17 389.371,92 34.765,35
ŠTROMI, Tomi Meglič s.p. Naroč.21/2016 Video projekcija izgradnje HE Brežice 4.2.2016 1.464,00 1.464,00 0,00 1.464,00 0,00
Albin Pečnik s.p. Naroč.7/2016 Vizualizacija predvidenih ureditev na območju porečja Krke 11.1.2016 8.509,50 6.910,00 1.599,50 6.910,00 0,00
Savaprojekt d.d. Pog.3/2016 Izvajanje  gradbenega nadzora posameznih del pri gradnji akumulacijskega bazena z visokovodnim razbremenilnikom za HE Brežice 19.2.2016 23.790,00 23.790,00 0,00 23.790,00 0,00
BORKO Krško-Borislav Žigič s.p. Pog.2/2016 Čiščenje poslovnih prostorov na naslovu CPB 28, Brežice 3.2.2016 2.142,32 2.142,32 0,00 2.142,32 0,00
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PREDMET POGODBE

Opis

HE BREŽICE Ustanovna vlaganja
Geofoto d.o.o. Naroč.28/2016 Priprava končnega elaborata za izračun in plačilo odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč zaradi pridobitve gradbenega dovoljenja za HE Brežice3.3.2016 563,64 563,64 0,00 563,64 0,00
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije Naroč.30/2016 Izvedba predhodnih arheoloških raziskav na območju novo odkritih kamnov med nekdanjima deželama Kranjsko in Štajersko na obmo 8.3.2016 986,00 986,00 0,00 986,00 0,00
IBE, d.d. Pog.10/2016 Izdelava modela podtalnice za območje DPN za HE Brežice 14.3.2016 17.907,16 17.907,16 0,00 17.907,16 0,00
Avtoline d.o.o. Pog.4/2016 Najem osebnih vozil za izvajanje terenskega dela 15.3.2016 24.302,40 23.546,00 756,40 23.546,00 0,00
Geofoto d.o.o. Naroč.37/2016 Izdelava geodetskega načrta za potrebe izdelave PID dokumentacije od rečnega profila 750750 do profila 749500 15.3.2016 11.285,00 11.285,00 0,00 11.285,00 0,00
Ministrstvo za okolje in prostor odločba:35116-5/2015/2 1093-09Odločba za odmero odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča 17.3.2016 3.840.576,74 3.840.576,74 0,00 3.840.576,74 0,00
Zavod Neviodunum, Krško Naroč.43/2016 Sodelavanje pri obveščanju javnosti v lokalnem časopisu Posavski obzornik v letu 2016 po ponudbi št.18/2016 z dne 14.03.2016 29.3.2016 6.425,50 6.425,51 -0,01 6.425,51 0,00
Univerza v Ljubljani,Fakulteteta za gradbeništvo in geodezijoPog.1/2016 Hidravlična analiza stanja faznosti gradnje HE Brežice in analiza končnega stanja prostorsko predvidenih ureditev 6.4.2016 9.686,80 9.686,80 0,00 9.686,80 0,00
Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana Naroč.44/2016 Izvedba enoletnega monitoringa populacije hrošča škrlatnega kukuja na nadomestnih habitatih HE Brežice po ponudbi št.280/2016 z dne 25.03.201630.3.2016 5.747,66 5.747,66 0,00 5.747,66 0,00
DMS d.o.o. Golnik Pog.2-ZJN/2016 Izvedba monitoringa objektov na levem bregu reke Save na območju HE Brežice 19.4.2016 137.261,71 137.261,71 0,00 137.261,71 0,00
SNEDIM d.o.o Naroč.53/2016 Pregled kurilne naprave na zemeljski plin ( letni pregled in meritve) za pisarno na lokaciji Ceste prvih borcev 28 v Brežicah 19.4.2016 56,12 56,12 0,00 56,12 0,00
Telekom Slovenije, d.d. Pog.10892397 Pogodba o naročniškem razmerju za uporabo širokopasovnih storitev SiOL 19.4.2016 2.194,68 2.194,68 0,00 2.112,70 81,98
Fotografika Boštjan Colarič s.p. Naroč.59/2016 Slikovno in video gradivo na projektu HE Brežice po predračunu št.2016-32 z dne 03.05.2016 9.5.2016 2.928,00 2.928,00 0,00 2.928,00 0,00
ZAVAS, d.o.o. Naroč.62/2016 Naročilo osebne varovalne opreme po ponudbi št.PP016-02428 z dne 07.04.2016 9.5.2016 1.772,98 1.772,98 0,00 1.772,98 0,00
Zavod NEPO za ekologijo, hidrologijo in ihtiologijo Naroč.63/2016 Izdelava monitoringa vodnih organizmov na območju od obstoječega cestnega mostu v Krškem gorvodno v dolžini 1250 m ob izvedbi del poglabljanja struge reke Save po ponudbi z dne 04.05.20169.5.2016 4.684,80 4.684,80 0,00 4.684,80 0,00
Multimedijske storitve, Albin Pečnik s.p.  Naroč.64/2016 Izdelava vizualizacije protipoplavnih ukrepov na območju Šentlenart in Gornji Lenart po ponudbi št.16-0003 z dne 26.04.2016 9.5.2016 5.453,40 4.425,00 1.028,40 4.425,00 0,00
Ribiška družina Brestanica - Krško Pog. o odškodnini Pog. o odškodnini zaradi škode na ihtiofavni reke Save Brestaniškega ribiškega okolja 27.5.2016 5.794,33 5.794,33 0,00 5.794,33 0,00
INŽENIRING VABA d.o.o. Pog.87/2016 Izvajanje storitev nadzornika posameznih del gradbene stroke pri izvedbi mostu M2 in M3 na potoku Močnik in mostu M1 na potoku Struga na obmo13.6.2016 9.760,00 9.760,00 0,00 9.760,00 0,00
Kolortisk d.o.o. Naroč.95/2016 Tiskanje in vezanje 58 blokov "Dovoljenje" na samokopirnem papirju - blok A4 15.7.2016 396,61 396,61 0,00 396,61 0,00
PM Partner, d.o.o, Ljubljana Pog.14/2016 Izdelava modela akumulacijskega bazena z visokovodnim razbremenilnikom za HE Brežice 6.9.2016 24.131,60 24.131,60 0,00 24.131,60 0,00
IRGO, inštitut za rudarstvo Naroč.105/2016 Izvajanje nadzora posameznih del gradbene stroke v območju NEK pri gradnji akum. Bazena z visokovodnim razbremenilnikom za HE Brežice po ponudbi z dne 23.8.2016  2.9.2016 6.084,14 0,00 6.084,14 0,00 0,00
Notar Boris Pavlin Naroč.107/2016 Priprava prodajnih pogodb v obliki notarskega zapisa v zadevi Pesje 20, vključno z vpisom v zemljiško knjigo 15.9.2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ministrstvo za okolje in prostor pl.nalog.35105-74/2016/3 Upravna taksa za gradbeno dovoljenje za gradnjo prehoda za vodne organizme v sklopu HE Brežice 30.9.2016 794,62 794,62 0,00 794,62 0,00
IBE, d.d. Pog.10-ZJN/2016 Izdelava projektne dokumentacije za nadvišanje nasipa ob Potočnici 7.10.2016 21.684,54 21.684,53 0,01 21.684,53 0,00
GR Investicije d.o.o. Pog.15/2016 Izvedba monitoringa vplivov zalednih in talnih voda na objekte - desni breg HE Brežice 27.10.2016 24.236,52 19.327,24 4.909,28 19.327,24 0,00
MV BIRO Marija Vlahušić s.p. Naroč.117/2016 Strokovno sodelovanje pri izvajanju monitoringa negativnih vplivov talnih in drugih zalednih voda na objekte na območju desnega brega reke Save na HE Brežice6.10.2016 11.943,80 8.360,66 3.583,14 8.360,66 0,00
Ministrstvo za okolje in prostor odločba:35116-4/2016/1 1093-11Odločba za odmero odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča 18.10.2016 36.412,53 36.412,53 0,00 36.412,53 0,00
Zavod za gozdove Slovenije Odl.3408-08-2206-U085/16 Stroški postopka po odločbi za krčitev gozda zaradi gradnje akumulacijskega bazena HE Brežice 26.10.2016 14,58 14,58 0,00 14,58 0,00
Zavod za gozdove Slovenije Odl.3408-08-2206-U084/16 Stroški postopka po odločbi za krčitev gozda zaradi gradnje akumulacijskega bazena HE Brežice 26.10.2016 14,58 14,58 0,00 14,58 0,00
Savaprojekt d.d. Pog.18/2016 Izdelava projektne dokumentacije mest za odvzem vode za potrebe namakanja v sklopu izgradnje akumulacijskega bazena z visokovodnim razbremenilnikom HE Brežice21.11.2016 18.287,80 18.287,80 0,00 18.287,80 0,00
Fakulteta za energetiko Univerza v Mariboru Pog.17/2016 Izdelava računskega modela gladinskega stanja dolvodno od HE Brežice 28.11.2016 24.339,00 24.339,00 0,00 24.339,00 0,00
AFIRMAT Jože Žičkae s.p. Pog.16/2016 Izvajanje gradbenega nadzora posameznih del pri gradnji akumulacijskega bazena dolvodno od HE Brežice in zaščite podvozov pod avtocesto7.12.2016 19.995,00 17.080,00 2.915,00 17.080,00 0,00
Elektro Celje, d.d. Pog.1062971-1 Distribucija električne energije za merilno mesto št.2-8012331, Visokovodni razbremenilnik Vrbina BŠ, 8270 Krško 8.12.2016 2.994,67 2.994,67 0,00 2.994,67 0,00
BORKO Krško-Borislav Žigič s.p. Pog.1/2017 Čiščenje poslovnih prostorov na naslovu CPB 28, Brežice 26.1.2017 2.366,80 2.366,80 0,00 2.366,80 0,00
Avtoline d.o.o. Pog.2/2017 Najem osebnih vozil za izvajanje aktivnosti izgradnje na infrastrukturnih ureditvah HE Brežice 4.4.2017 24.302,40 24.302,40 0,00 24.302,40 0,00
Zavod NEPO za ekologijo, hidrologijo in ihtiologijo Pog. 3/2017 Monitoring stanja manj mobilnih živalskih vrst na območju akumulacijskega bazena HE Brežice 24.4.2017 22.570,00 15.799,00 6.771,00 15.799,00 0,00
Zavod Neviodunum, Krško Naroč.32/2017 Obveščanje javnosti na temo izgradnje akumulacijskega bazena HE Brežice v lokalnem časopisu Posavski obzornik v letu 2017 12.4.2017 6.425,50 6.425,50 0,00 6.425,50 0,00
Zavod NEPO za ekologijo, hidrologijo in ihtiologijo Naroč.44/2017 Monitoring populacije hrošča škrlatnega kukuja na nadomestnih habitatih HE Brežice v letu 2017 po ponudbi št. 4/2017 z dne 24.04.201722.5.2017 9.577,00 9.577,00 0,00 9.577,00 0,00
SNEDIM d.o.o Naroč.50/2017 Pregled kurilne naprave na zemeljski plin (letni pregled in meritve) za pisarno na lokaciji Cesta prvih borcev 28 v Brežicah 5.6.2017 56,12 56,12 0,00 56,12 0,00
Ministrstvo za okolje in prostor pl.nalog 35106-24/2017/5 1093-04TSUpravna taksa v postopku izdaje uporabnega dovoljenja za visokovodni razbremenilnik s komandnim objektom za HE Brežice 2.8.2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ministrstvo za okolje in prostor odločba št. 35116-5/2015/3 1093-09Odločba zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča za HE Brežice 25.8.2017 6.950,00 6.950,00 0,00 6.950,00 0,00
HSE INVEST d.o.o. Naroč.71/2017 Izvajanje nadzora posameznih del elektro stroke pri izgradnji prehoda za vodne organizme po ponudbi št.7074 z dne 05.07.2017 28.8.2017 1.281,00 1.281,00 0,00 1.281,00 0,00
Savaprojekt d.d. Naroč.72/2017 Izvajanje nadzora posameznih del gradbene stroke za odvzem vode za potrebe namakanja na akumulacijskem bazenu HE Brežice po ponudbi št.17178-00 z dne 23.8.201728.8.2017 3.660,00 3.660,00 0,00 3.660,00 0,00
Ministrstvo za okolje in prostor Sklep št. 35106-24/2017/10 Sklep o plačilu stroškov strokovnjakom, ki so nastali v postopku izdaje uporabnega dovoljenja za visokovodni razbremenilnik za HE Brežice6.9.2017 2.086,44 2.086,44 0,00 2.086,44 0,00
Geoces, nepremičninski inženiring, Bogdan Jančič s.p. Pog.8/2017 Izdelava projekta za vpis v uradne evidence 27.9.2017 24.143,80 24.143,80 0,00 24.143,80 0,00
Ministrstvo za okolje in prostor Sklep št. 35106-40/2017/11 TŠ Sklep o plačilu stroškov  nastalih v postopku izdaje uporabnega dovoljenja za akumulacijski bazen za HE Brežice 23.10.2017 671,00 671,00 0,00 671,00 0,00
Geofoto d.o.o. Naroč. 94/2017 Stabilizacija referenčnih točk na akumulacijskem bazenu HE Brežice po ponudbi št.262/2017 z dne 20.10.2017 14.11.2017 11.821,80 11.821,80 0,00 11.821,80 0,00
Savaprojekt d.d. Naroč.100/2017 Izvedba izvlečka PZI dokumentacije za izvedbo ureditev ob Veterinarski bolnici Brežice zaradi izgradnje povezovalne ceste Prešernova cesta - Dobovska cesta11.12.2017 1.213,90 1.213,90 0,00 1.213,90 0,00
Colector d.o.o. Naroč.101/2017 Strokovni nadzor posameznih del-strijnih del za obseg gradnje protipoplavnih ureditev na območju Krške vasi in Velikih Malenc po ponudbi št.0031-2017 z dne 9.10.201715.12.2017 5.620,00 3.934,00 1.686,00 3.934,00 0,00
Ministrstvo za okolje in prostor Sklep št. 35106-45/2017/6 Sklep o plačilu stroškov, ki so nastali v postopku izdaje uporabnega dovoljenja za prehod za vodne organizme v sklopu HE Brežice 15.12.2017 536,80 536,80 0,00 536,80 0,00
Irgo Consulting d.o.o. Pog. 13/2017 Monitoring akumulacijskega bazena pri HE Brežice v fazi poskusnega obratovanja za obdobje 1 leta 21.12.2017 23.611,39 0,00 23.611,39 0,00 0,00
ECE, d.o.o. Pog.739357/2018/1-HBOA Dobava električne energije za poslovni prostor Brežice in Visokovodni razbremenilnik Vrbina 3.1.2018 1.147,01 1.147,01 0,00 1.147,01 0,00
BORKO Krško-Borislav Žigič s.p. Pog.1/2018 Čiščenje poslovnih prostorov na naslovu CPB 28, Brežice 17.1.2018 2.420,48 2.420,48 0,00 2.420,48 0,00
Avtoline d.o.o. Pog.2/2018 Najem osebnih vozil za izvajanje aktivnosti izgradnje na infrastrukturnih ureditvah HE Brežice 29.3.2018 24.156,00 22.143,00 2.013,00 22.143,00 0,00
SNEDIM d.o.o Naroč.30/2018 Pregled kurilne naprave na zemeljski plin, letni pregled in meritve v poslovnih prostorih na lokaciji Ceste prvih borcev 28 v Brežicah 11.4.2018 60,12 60,12 0,00 60,12 0,00
Geofoto d.o.o. Pog.4/2018 Geodetski nadzor pri izvedbi protipoplavne zaščite Krške vasi in Velikih Malenc 13.4.2018 21.862,40 21.862,40 0,00 21.862,40 0,00
Termoelektrarna Brestanica d.o.o. Naroč.36/2018 Izdelava dodatka k varnostnemu načrtu za izgradnjo jezovne zgradbe LOT 2 HE Brežice - Izdelava 20kV dovoda za potebe lastne rabe elektrarne po ponudbi št.PON-TEB-2018/02 z dne 20.04.201824.4.2018 756,40 756,40 0,00 756,40 0,00
IBE, d.d. Naroč.38/2018 Izdelava TOP (Turnover Package) za modifikacijo NEK 1191-AB-L po ponudbi št.1/84/2018 z dne 04-04-2018 4.5.2018 4.819,00 4.819,00 0,00 4.819,00 0,00
Zavod "Nepo" za ekologijo, hidrologijo in ihtiologijo Celje Naroč.40/2018 Monitoring populacije hrošča škrlatnega kukuja na nadomestnih habitatih HE Brežice v letu 2018 po ponudbi  z dne 9.05.2018 14.5.2018 9.394,00 9.394,00 0,00 9.394,00 0,00
Zavod Neviodunum, Krško Naroč.45/2018 Obveščanje javnosti o aktivnostih na projektih izgradnje HE na Spodnji Savi v časopisu Posavski obzornik v letu 2018 17.5.2018 6.425,50 4.283,68 2.141,82 4.283,68 0,00
Skupina ponudnikov IRGO, IRGO CONSULTING d.o.o.in Zavod za gradbeništvo SlovenijePog. 2-ZJN/2018 Izvajanje zunanje kontrole investitorja v letih 2018/2019 28.5.2018 563.315,77 370.940,33 192.375,44 340.535,38 30.404,95
CV KONCEPT Multimedija d.o.o. Naroč .50/2018 Obveščanje javnosti o aktivnostih na projektih izgradnje HE na Spodnji Savi v televizijski oddaji "Vodni krog Močnika/Brežice" po ponudbi št. 29/18 z dne 4.6.201813.6.2018 3.660,00 3.660,00 0,00 3.660,00 0,00
Zavod NEPO za ekologijo, hidrologijo in ihtiologijo Naroč .53/2018 Monitoring prehoda za vodne organizme akumulacijskega bazena HE Brežice po ponudbi št.3/2018 z dne 29.06.2018 16.7.2018 9.272,00 9.272,00 0,00 9.272,00 0,00
VR PROJEKTI, Vladimir Rostohar s.p., Golek 4, 8270 KrškoNaroč .54/2018 Izdelava projekta izvedenih del (PID), navodila za obratovana in vzdrževanje (NOV) in projektantski nadzor pri "izgradnji črpališča za potrebe sistema namakanja in oroševanja" po ponudbi št. 18 0615  z dne 21.06.201816.7.2018 11.895,00 11.895,00 0,00 11.895,00 0,00
Savaprojekt d.d. Naroč .56/2018 Priprava strokovnih podlag in IDP za 2 x črpališča za potrebe kmetijsktva na HE Brežice po ponudbi št. 18139-00 z dne 29.06.2018 16.7.2018 9.638,00 9.638,00 0,00 9.638,00 0,00
RS MOP Direktorat za prostor, graditev in stanovanja Odl.35116-7/2018/1/1093-09 Odločba za plačilo odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča v zvezi z izdajo dopolnilnega gradb.dovoljenja za gradnjo protipoplavne zaš31.8.2018 49.917,00 49.917,00 0,00 49.917,00 0,00
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko Pog.7/2018 Izdelava modela visokovodnega razbremenilnika in prikaz na akumulacijskem bazenu HE Brežice 17.9.2018 24.363,00 24.363,00 0,00 24.363,00 0,00
Geofoto d.o.o. Pog.10/2018 Izvedba batimetričnega snemanja akumulacijskega bazena HE Brežice 8.10.2018 23.912,00 23.912,00 0,00 23.912,00 0,00
Zavod RS za varstvo narave Ljubljana Naroč.71/2018 Izdelava vsebin za informacijske table v sklopu HE Brežice po ponudbi št.8-VII-254/1-0-18/Mda z dne 01.06.2018 5.10.2018 5.446,08 5.446,08 0,00 5.446,08 0,00

 POSTAVKE / IZVAJALCI ŠT. POGODBE / NARO ČILA DATUM
POGODBENA 
VREDNOST

REALIZACIJA NEREALIZACIJA PLA ČANO NEPLAČANO



  LETNO POROČILO JAVNEGA PODJETJA INFRA  D.O.O. ZA LETO 2020 

 

Stran 52 od 106 

 
 
 
 
 
 
 

 POSTAVKE / IZVAJALCI ŠT. POGODBE / NARO ČILA
PREDMET POGODBE

DATUM
POGODBENA 
VREDNOST

REALIZACIJA NEREALIZACIJA PLA ČANO NEPLAČANO

HE BREŽICE Faza izvedbe 0
SŽ Infrastruktura, d.o.o. Pogodba Sodelovanje upravljalca SŽI pri obnovi prepusta v km 466+899,Krško 13.12.2018 22.936,98 996,74 21.940,24 996,74 0,00
IRGO Consulting d.o.o. Pog.12/2018 Monitoring akumulacijskega bazena  HE Brežice v fazi poskusnega obratovanja 24.12.2018 23.611,39 23.611,39 0,00 23.611,39 0,00
BORKO Krško-Borislav Žigič s.p. Pog.13/2018 Čiščenje poslovnih prostorov v letu 2019 na naslovu CPB 28, Brežice 22.12.2018 1.480,64 1.480,64 0,00 1.480,64 0,00
ECE, d.o.o. Pog.765190/2019/1-AJR Dobava električne energije za poslovni prostor  na naslovu CPB 28, Brežice za leto 2019 1.1.2019 416,43 416,43 0,00 416,43 0,00
Savaprojekt d.d. Pog.9-ZJN/2018 Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo dveh črpališč za namakanje na območju HE Brečice 4.1.2019 308.229,34 269.376,24 38.853,10 269.376,24 0,00
SNEDIM d.o.o Naroč.25/2019 Pregled kurilne naprave na zemeljski plin (letni pregled in meritve) za pisarno na lokaciji Cesta prvih borcev 28 v Brežicah 11.4.2019 60,12 60,12 0,00 60,12 0,00
Avtoline d.o.o. Pog.2/2019 + A št.1 Najem osebnih vozil za izvajanje aktivnosti izgradnje na infrastrukturnih ureditvah HE Brežice 16.5.2019 24.156,00 23.517,51 638,49 23.517,51 0,00
Reklame Vikom Mojca Libenšek s.p. Naroč.34/2019 Oblikovanje info tabel na območju akumulacijskega bazena HE Brežice 14.5.2019 1.317,60 1.317,60 0,00 1.317,60 0,00
Colector d.o.o. Pog.28/2019 Izvajanje strokovnega nadzora posameznih del - strojni nadzor pri izgradnji črpališč za namakanje kmetijskih površin na območju HE Brežice17.5.2019 8.970,00 4.186,00 4.784,00 4.186,00 0,00
Prevajalska agencija Julija d.o.o. Obirska 4, 1000 LjubljanaNaroč.44/2019 Prevod besedila za info table na HE Brežice iz slovenščine v angleški jezik po ponudbi št. Q-19-0007053-01 z dne 19.06.2019 20.6.2019 507,39 442,52 64,87 442,52 0,00
Zavod Neviodunum, Krško Naroč.45/2019 Informiranje javnosti o izvajanju infrastrukturnih ureditev na HE Brežice 20.6.2019 3.901,19 1.300,40 2.600,79 1.300,40 0,00
Savaprojekt d.d. Pog.3/2019 Izvedba nadzora naravovarstvenih ureditev v fazi poskusnega obratovanja v letu 2019 11.7.2019 24.107,20 24.107,20 0,00 24.107,20 0,00
Eplan d.o.o. Naroč.50/2019 Novelacija investicijskih programov za HE Arto Blanca, HE Krško in HE Brežice po ponudbi št.60/2019 z dne 25.07.2019 31.7.2019 3.993,79 3.993,79 0,00 3.993,79 0,00
Elektro Celje, d.d., Distribucijska enota Krško, Cesta 4.julija 32, 8270 KrškoNaroč.55/2019 Zakoličba trase kablovoda 20 KV oznake SŽ1 in SŽ2 iz RTP Krško do ERP na HE Brežice v okviru Ureditve Potočnice po ponudbi z dne 28.8.201929.8.2019 83,42 83,42 0,00 83,42 0,00
Umetnost besede, Jasmina Spahalić, s.p. Pog.39/2019 Izvajanje uredniških storitev pri izdaji knjige 10.7.2019 4.913,81 4.913,81 0,00 4.913,81 0,00
Božnar in partner, vizije tiska d.o.o., Ljubljana Naroč.72/2019 Oblikovanje monografije SPODNJA SAVA po ponudbi z dne 11.4.2019 7.11.2019 3.019,50 3.019,50 0,00 3.019,50 0,00
Božnar in partner, vizije tiska d.o.o., Ljubljana Naroč.74/2019 Izdelava tiskovine knjige "Monografija SPODNJA SAVA" po ponudbi z dne 25.10.2019 8.11.2019 9.064,60 9.064,60 0,00 9.064,60 0,00
Prevajanje Dean Zagorac, s.p., Borovnica Naroč.76/2019 Prevod knjige "Monografija SPODNJA SAVA" po ponudbi št.08/2019 z dne 13.5.2019 11.11.2019 972,40 972,40 0,00 972,40 0,00
Vesna Hauschild, s.p. Naroč.79/2019 Prevod knjige "Monografija SPODNJA SAVA" po ponudbi z dne 15.11.2019 18.11.2019 795,00 795,00 0,00 795,00 0,00
Evrosad d.o.o. Krško Sporazum o povrnitvi vlaganj Sporazum o povrnitvi vlaganj v črpališče Stara vas na desnem bregu reke Save na območju HE Brežice 10.10.2019 85.028,65 85.028,65 0,00 85.028,65 0,00
INŽENIRING VABA d.o.o. Naroč.88/2019 Sodelovanje v komisiji za strokovni tehnični pregled (STP) zgrajene infrastrukture na HE Brežice 5.12.2019 1.098,00 1.098,00 0,00 1.098,00 0,00
Reklame Vikom Mojca Libenšek s.p. Naroč.90/2019 Izdelava in postavitev informativnih tabel na akumulacijskem bazenu HE Brežice po ponudbi št.128-2019 z dne 13.12.2019 16.12.2019 11.821,80 11.821,80 0,00 11.821,80 0,00
Lero Lešnjak d.o.o. Pog. 6 -ZJN/2019 Izvajanje storitev varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva v letih 2020-2024 9.1.2020 841,80 841,80 0,00 329,40 512,40
BORKO Krško-Borislav Žigič s.p. Pog. 7/2019 Čiščenje poslovnih prostorov v letu 2020 6.1.2020 912,00 912,00 0,00 848,00 64,00
ECE, d.o.o. Pog.853884/2020/1-AJR Pogodba o dobavi električne energije za leto 2020 1.1.2020 326,37 326,37 0,00 261,24 65,13
RS Upravna enota Brežice Odločba št. 351-79/2020/3 Odškodnina zaradi spremembe namebnosti kmetijskega zemljišča v zadevi izdaje gradbenega dovoljenja za črpališče Krška vas 18.2.2020 1.046,72 1.046,72 0,00 1.046,72 0,00
Vilkom, Mojca Libenšek s.p. Naroč.72/2020 Izdelava in postavitev informativnih tabel na akumulacijskem bazenu HE Brežice po ponudbi št.128-2019 z dne 13.12.2019 8.10.2020 4.955,40 4.955,40 0,00 4.955,40 0,00
STIM Stanko Tomše s.p. Naroč.80/2020 Sanacija bankin na cesti Krška vas, Velike Malence po ponudbi št.022/2020 z dne 12.10.2020 13.11.2020 3.733,20 3.733,20 0,00 3.733,20 0,00
JV IRGO CONSULTING d.o.o. in ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJEPog.8-ZJN/2020 Izvajanje zunanje kontrole kvalitete izvajanja del na HE Brežice 15.12.2020 214.705,98 0,00 214.705,98 0,00 0,00
BORKO Krško-Borislav Žigič s.p. Pog. 8/2020 Čiščenje poslovnih prostorov v letu 2021 22.12.2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opis

HE BREŽICE Faza izvedbe 117.183.778,42 115.760.990,24 1.422.788,18 115.171.206,09 589.784,15
OŠTIR, prevozništvo in storitve d.o.o. Pog.9/2014 Izvedba dostopne ceste na gradbišče HE Brežice iz smeri Krška vas 30.6.2014 44.084,70 44.084,70 0,00 44.084,70 0,00
HPG Brežice d.o.o. Pog.11-ZJN/2014 Izvedba gradbenih del v sklopu arheoloških raziskav na HE Brežice 19.8.2014 431.484,87 431.484,87 0,00 431.484,87 0,00
Kostak d.d. Pog.3-ZJN/2014 Izvedba "Priključek na 20 kV omrežje - TP Brežice Jutranjka (1.FAZA) 8.5.2014 30.475,49 30.475,49 0,00 30.475,49 0,00
STRABAG AG Podružnica ljubljana Pog.22-ZJN/2014 Dostopna cesta od Dobovske do Prešernove Ceste 3.10.2014 475.488,85 475.488,85 0,00 475.488,85 0,00
GRAD-DOM d.o.o. Pog.25/2014 Izvedba čiščenja in ureditve območja ob železniški progi v km od 461+000 km do km 465+200 na odseku proge Brežice-Krško (leva stran proge)2.12.2014 38.839,31 38.839,31 0,00 38.839,31 0,00
VVHT Marko Cvelbar s.p. Pog.2/2015 Izvedba preselitve obstoječega habitata na nadomestno lokacijo 22.5.2015 22.969,86 22.969,86 0,00 22.969,86 0,00
VVHT Marko Cvelbar s.p. Naroč.66/2015 Izvedba preselitve obstoječega habitata na NH3 22.5.2015 5.497,30 5.497,30 0,00 5.497,30 0,00
Rafael d.o.o Pog.7/2015 Ureditev habitata NH6 22.7.2015 46.500,00 46.500,00 0,00 46.500,00 0,00
Zavod "Nepo" za ekologijo, hidrologijo in ihtiologijo Celje Naroč.124/2015 Postavitev netopirnic 15.9.2015 10.370,00 10.370,00 0,00 10.370,00 0,00
RIKO d.o.o. Pog.24-ZJN/2014 Gradnja akumulacijskega bazena z visokovodnim razbremenilnikom za HE Brežice 22.9.2015 115.595.484,26 114.219.173,31 1.376.310,95 113.629.389,16 589.784,15
P.E.D. SAVA, d.o.o. Pog.8/2015 Izlov avtohtonih vrst želv v letu 2015 v sklopu HE Brežice 28.9.2015 22.818,88 22.814,00 4,88 22.814,00 0,00
Zavod "Nepo" za ekologijo, hidrologijo in ihtiologijo Celje Pog.13/2016 Dobava in postavitev netopirnic na območju infrastrukturnih ureditev HE Brežice 23.6.2016 21.813,60 21.813,60 0,00 21.813,60 0,00
Elektro Celje, d.d. Pog.1062971 Pogodba o priključitvi na distribucijski sistem za objekt razbremenilnik 25.8.2016 9.249,01 9.249,01 0,00 9.249,01 0,00
NIVO EKO, d.o.o. Okvirni sporaz.št.12-ZJN/2016 Okvirni sporazum za izvajanje javnega naročila "Izvedba omilitvenih ukrepov za zaščito narave v sklopu izgradnje infrastrukturnih ureditev HE Brežice"17.11.2016 166.180,90 166.092,41 88,49 166.092,41 0,00
NIVO EKO, d.o.o. Pog.4-ZJN/2017 Izvedba nadvišanja nasipa ob Potočnici 13.9.2017 82.547,70 82.440,73 106,97 82.440,73 0,00
OŠTIR, prevozništvo in storitve d.o.o. Naroč.76/2017 Dobava in postavitev ograje in vrat na deponiji sedimentov D3 po ponudbi št.7/2017 z dne 16.08.2017 4.9.2017 3.623,40 3.623,40 0,00 3.623,40 0,00
HPG Brežice d.o.o. Pog.1-ZJN/2018 Ureditev Prešernove ceste od križišča za Dobovsko do HE Brežice 13.4.2018 97.435,17 97.435,17 0,00 97.435,17 0,00
Elektro Celje, d.d. Pog.1119626 Pogodba o priključitvi na distribucijski sistem št.1119626 25.4.2018 1.509,02 1.509,02 0,00 1.509,02 0,00
Elektro Celje, d.d. Pog.1119613 Pogodba o priključitvi na distribucijski sistem št.1119613 25.4.2018 1.509,02 1.509,02 0,00 1.509,02 0,00
Elektro Celje, d.d. Pog.1119646 Pogodba o priključitvi na distribucijski sistem št.1119646 25.4.2018 1.509,02 1.509,02 0,00 1.509,02 0,00
Elektro Celje, d.d. Pog.1085749 Pogodba o priključitvi na distribucijski sistem št.1085749-Črpališče Krška vas 23.5.2019 1.244,33 1.244,33 0,00 1.244,33 0,00
GRADNJE d.o.o. Pog. 2/2020 Postavitev arheološko zaščitenega mostu v Velikih Malencah 16.9.2020 46.276,89 0,00 46.276,89 0,00 0,00
GRADNJE d.o.o. Naroč. 63/2020 Ureditev okolja po odločbi inšpektorja za okolje št.06182-1405/2019-8 z dne 21.01.2020 in po ponudbi št.072/2020 z dne 14.09.2020 18.9.2020 22.596,84 22.596,84 0,00 22.596,84 0,00
OGRAJE RUNOVEC JANEZ RUNOVEC s.p. Naroč. 86/2020 Dobava in postavitev ograje po ponudbi št.00247-2020 z dne 24.11.2020 27.11.2020 4.270,00 4.270,00 0,00 4.270,00 0,00
NEPO INŽENIRING d.o.o. in VVHT MARKO CVELBAR s.p.Pog.5-ZJN/2020 Urejanje habitatov v sklopu akumulacijskega bazena HE Brežice 9.12.2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SKUPAJ POGODBE 139.045.434,71 136.298.743,91 2.746.690,80 135.642.108,05 656.635,86

 POSTAVKE / IZVAJALCI ŠT. POGODBE / NARO ČILA DATUM
POGODBENA 
VREDNOST z 

DDV
REALIZACIJA NEREALIZACIJA PLA ČANO NEPLAČANO
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Priloga 3: Pregled realizacije in plačil za HE Brežice po letih v EUR z DDV 

  
 
V letu 2020 smo iz Sklada za Vode prejeli 4.275.703,19 EUR.  
 
Skupna vrednost zadržanih sredstev, ki smo jih v letu 2018 prejeli s strani Ministrstva za okolje in prostor za podjetje VIADUKT d.d., Zagreb s podružnico v Brežicah, ki je v stečajnem postopku in je kot podizvajalec družbe RIKO d.o.o. 
sodelovala na projektu »Gradnja akumulacijskega bazena z visokovodnim razbremenilnikom za HE Brežice« je znašala 953.868,68 EUR.   
 
Razliko med prejetim sredstvi v letu 2019 s strani Direkcije za okolje in prostor in nakazanimi sredstvi izvajalcem za izvedena dela na infrastrukturnih ureditvah za HE Brežice  v višini  513.213,15 EUR predstavlja vrednost zadržanih sredstev 
za družbo VIADUKT d.d., Zagreb s podružnico v Brežicah, ki smo jih nakazali po izvensodnih poravnavah v letu 2019 podizvajalcema družbe VIADUKT d.d. Erste Factoring d.o.o. in Žarn Krško d.o.o., prejeli pa smo jih od Ministrstva za okolje 
in prostor v letu 2018. Zoper j.p. Infra d.o.o. tečeta pravdna postopka z GK SKUPINA d.o.o. in Pomgrad d.d., zato razliko zadržanih sredstev v višini 440.655,53 EUR javno podjetje še ni nakazalo  (glej točko 3.2.9.8, str. 91, 92  Letnega 
poročila 2020).     
 
 
 
 
             
  
 
 
 

v EUR z DDV 

Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano
Z DDV 1.664.132,00 11.732,68 4.531.881,88 6.118.939,24 7.423.913,40 6.866.329,67 90.043.571,19 83.841.257,82 16.917.876,08 16.378.175,58 9.210.770,99 11.998.236,44 2.384.909,83 6.151.733,43 4.121.688,54 4.275.703,19 136.298.743,91 135.642.108,05

Skupaj z DDV 1.664.132,00 11.732,68 4.531.881,88 6.118.939,24 7.423.913,40 6.866.329,67 90.043.571,19 83.841.257,82 16.917.876,08 16.378.175,58 9.210.770,99 11.998.236,44 2.384.909,83 6.151.733,43 4.121.688,54 4.275.703,19 136.298.743,91 135.642.108,05

Viri financiranja Leto 2013 Leto 2014 Leto 2015 Leto 2016 Leto 2017 Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Skupaj
Vodni sklad 2013 

(200.000,00)
11.732,68 188.267,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

Podnebni sklad 2013 
(1.500.000,00)

0,00 1.464.132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.464.132,00

Vodni sklad 2014 
(4.934.446,00)

0,00 4.466.539,92 467.906,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.934.446,00

Sklad za Podnebne 
spremembe 2015 

(6.700.000,00)

0,00 0,00 6.398.423,59 301.576,42 0,00 0,00 0,00 0,00 6.700.000,01

Sklad za vode 2015 
(637.709,00)

0,00 0,00 0,00 637.709,00 0,00 0,00 0,00 0,00 637.709,00

Integralni proračun 2016 
(5.600.100,00)

0,00 0,00 0,00 5.600.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.600.100,00

Sklad za vode 2016 
(11.350.000,00)

0,00 0,00 0,00 11.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.350.000,00

Sklad za Podnebne 
spremembe 2016 
(16.000.000,00)

0,00 0,00 0,00 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000.000,00

Infrastruktura HE Brežice-
Namenski vir 2016 
(40.683.619,00)

40.683.619,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.683.619,00

Sklad za vode 2016 
(10.000.000,00)

0,00 0,00 0,00 9.268.253,40 731.746,60 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

Infrastruktura za HE 
Brežice(10.600.100,00)

0,00 0,00 0,00 0,00 10.600.100,00 0,00 0,00 0,00 10.600.100,00

Infrastruktura za HE 
Brežice(3.825.599,00)

0,00 0,00 0,00 0,00 3.825.599,00 0,00 0,00 0,00 3.825.599,00

Sklad za vode 2017 
(3.000.000,00)

0,00 0,00 0,00 0,00 1.220.729,98 86.586,30 0,00 0,00 1.307.316,28

Infrastruktura za HE 
Brežice(4.589.512 EUR)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.589.512,00 0,00 0,00 4.589.512,00

Sklad za vode 2018 
(7.590.488,00)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.636.619,32 513.213,15 0,00 7.149.832,47

Sklad za vode 2018 
(1.692.683,72)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685.518,82 201.081,64 0,00 886.600,46

Infrastruktura za HE 
Brežice (2.680.000 EUR)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.680.000,00 0,00 2.680.000,00

Sklad za vode 2019 
(7.627.598,26 EUR)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.757.438,64 139.605,33 2.897.043,97

Sklad za vode 2020 
(7.196.620,29 EUR)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.136.097,86 4.136.097,86

SKUPAJ 11.732,68 6.118.939,24 6.866.329,67 83.841.257,82 16.378.175,58 11.998.236,44 6.151.733,43 4.275.703,19 135.642.108,05

Tabela 1: Pregled realizacije in plačil za HE Brežice po letih

HE BREŽICE Leto 2013 Leto 2014 Leto 2015 Leto 2016 Leto 2017 Leto 2020

Tabela 2 : Pregled virov financiranja za HE Brežice po letih v EUR z DDV 

Leto 2018 Leto 2019 SKUPAJ
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Priloga 4: Primerjava realizacije vlaganj za HE Brežice na dan 31.12.2020 s Programom infrastrukturnih ureditev za HE Brežice- Novelacija št. 2                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              v EUR z DDV  

 
 
 
 

Angaž./Kon č
.oc.

Reliz/Kon č.oc
.

št.Pr. SM OPIS UREDITVE SKUPAJ vodna državna lokalna SKUPAJ vodna državna lokalna SKUPA J vodna državna lokalna SKUPAJ % %

HE BREŽICE 143.148.854,00 139.045.434,71 126.702.953,57 1.865.475,48 3.608.626,32 132.177.055,37 3.830.817,72 255.634,68 35.236,14 4.121.688,54 130.533.771,29 2.121.110,16 3.643.862,46 136.298.743,91 97,13 95,21
1. 40001 Ustanovna vlaganja 20.989.977,00 22.796.059,56 20.277.801,28 520.462,07 96.489,11 20.894.752,46 83.771,12 996,74 0,00 84.767,86 20.361.572,40 521.458,81 96.489,11 20.979.520,32 108,60 99,95
2. 42000 Vplivi na želežniško omrežje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. 42200 Vplivi na cestno omrežje 4.844.137,00 4.097.672,35 1.274.578,08 1.259.810,81 1.290.748,07 3.825.136,96 0,00 237.299,25 35.236,14 272.535,39 1.274.578,08 1.497.110,06 1.325.984,21 4.097.672,35 84,59 84,59
4. 42600 Vplivi na plovne poti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. 43000 Bazen in spodnja struga 98.411.331,00 97.648.438,31 95.551.945,00 0,00 0,00 95.551.945,00 1.218.115,39 0,00 0,00 1.218.115,39 96.770.060,39 0,00 0,00 96.770.060,39 99,22 98,33
6. 43600 Vodne ureditve 6.161.132,00 1.667.932,37 1.612.249,71 0,00 0,00 1.612.249,71 55.682,66 0,00 0,00 55.682,66 1.667.932,37 0,00 0,00 1.667.932,37 27,07 27,07
7. 44000 Vplivi na energetsko omrežje in sisteme zvez 165.076,00 182.414,49 69.082,08 66.941,26 29.052,46 165.075,80 0,00 17.338,69 0,00 17.338,69 69.082,08 84.279,95 29.052,46 182.414,49 110,50 110,50
8. 45000 Vplivi na komunalno infrastrukturo 52.109,00 52.108,82 0,00 15.201,58 36.907,24 52.108,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.201,58 36.907,24 52.108,82 100,00 100,00
9. 47000 Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino 8.227.017,00 8.065.627,98 5.861.250,79 3.059,76 1.895.703,12 7.760.013,67 253.840,67 0,00 0,00 253.840,67 6.115.091,46 3.059,76 1.895.703,12 8.013.854,34 98,04 97,41

10. Vplivi na NEK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11. 48000 Protipoplavna zaščita 4.220.189,00 4.535.180,83 2.056.046,63 0,00 259.726,32 2.315.772,95 2.219.407,88 0,00 0,00 0,00 4.275.454,51 0,00 259.726,32 4.535.180,83 107,46 107,46
12. Nepredvidena dela 77.886,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VIRI FINANCIRANJA 143.148.854,00 139.045.434,71 126.702.953,57 1.865.475,48 3.608.626,32 132.177.055,37 3.830.817,72 255.634,68 35.236,14 4.121.688,54 130.533.771,29 2.121.110,16 3.643.862,46 136.298.743,91 97,13 95,21

51.005.793,00 37.573.158,92 635.196,29 1.775.048,22 39.983.403,43 3.667.108,76 255.634,68 35.236,14 3.957.979,58 41.240.267,68 890.830,97 1.810.284,36 43.941.383,01 0,00 86,15

24.164.131,00 24.142.733,76 16.464,41 4.933,83 24.164.132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.142.733,76 16.464,41 4.933,83 24.164.132,00 0,00 100,00

27.295.311,00 24.387.730,03 1.213.814,78 1.693.766,17 27.295.310,98 0,00 0,00 0,00 0,00 24.387.730,03 1.213.814,78 1.693.766,17 27.295.310,98 0,00 100,00

Infrastruktura za HE Brežice - Namenski vir 40.683.619,00 40.548.740,90 0,00 134.878,10 40.683.619,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.548.740,90 0,00 134.878,10 40.683.619,00 0,00 100,00

50.589,96 0,00 0,00 50.589,96 163.708,96 0,00 0,00 163.708,96 214.298,92 0,00 0,00 214.298,92 0,00 0,00

Skupaj realizacija do 31.12.2019

Zadržana sredstva po pogodbah

Integralni proračun
Skad za podnebne spremembe

 Skupaj realizacja do 31.12.2020

Sklad za vode

Končna ocena HE 
Brežice ANGAŽIRANO - 

sklenjene pogodbe
Realizacija od 01.01.- 31.12.2020
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Priloga 5: Primerjava realizacije vlaganj za HE Brežice na dan 31.12.2020 s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2020 

   

 PN 2020 (v EUR vključno z DDV)

OPIS UREDITVE 

Vlaganja po  
programu infr. 

ureditev - teko će 
cene

Realizacija do 
31.12.2019

Skupaj 
ocenjena 

realizacija do 
31.12.2020

Sk. ocenjena 
real.do 31.12.2020/ 
vlaganja po prog. 

inf. ured.

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1 Ustanovna vlaganja 20.989.977 20.894.752 0 0 0 50.000 20.000 15.000 10.225 0 0 0 95.225 20.989.977 100,00%
3 Vplivi na cestno omrežje 4.844.137 3.825.137 0 0 0 0 69.000 250.000 450.000 250.000 0 0 0 1.019.000 4.844.137 100,00%
4 Vpliv na plovne poti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
5 Bazen in spodnja struga 98.411.331 95.551.945 0 0 0 250.000 250.000 1.500.000 249.031 350.000 0 0 0 0 2.599.031 98.150.976 99,74%
6 Vodne ureditve 6.161.132 1.612.249 0 0 0 0 1.662.350 0 0 0 0 1.662.350 3.274.599 53,15%
7 Vplivi na energetsko omrežje in sistemi zvez 165.076 165.076 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165.076 100,00%
8 Vplivi na komunalno inrastrukturo 52.109 52.109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.109 100,00%
9 Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino 8.227.017 7.760.014 0 0 0 0 0 0 25.000 25.000 125.000 125.000 56.650 0 356.650 8.116.664 98,66%

11 Protipoplavna zaščita 4.220.189 2.315.773 0 0 0 0 0 890.000 0 300.000 0 38.500 0 0 1.228.500 3.544.273 83,98%
SKUPAJ: 143.070.968 132.177.055 0 0 0 300.000 270.000 4.121.350 524.031 1.140.000 385.225 163.500 56.650 0 6.960.756 139.137.811 97,25%
Nepredvidena dela 77.886 0 0 0 0 0 5.475 0 5.475 5.475
SKUPAJ INVESTICIJA 143.148.854 132.177.055 0 0 0 300.000 270.000 4.121.350 524.031 1.140.000 385.225 168.975 56.650 0 6.966.231 139.143.286 97,20%

VIRI FINANCIRANJA

Vlaganja po  
programu infr. 

ureditev - teko će 
cene

Realizacija do 
31.12.2019

Skupaj 
ocenjena 

realizacija do 
31.12.2020

Sk. ocenjena 
real.do 31.12.2020/ 
vlaganja po prog. 

inf. ured.
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 

1 Sklad za vode 51.005.793 39.803.604 0 0 0 300.000 270.000 4.121.350 524.031 1.140.000 385.225 168.975 56.650 0 6.966.231 46.769.835 92,00%
p.p.190133 Prenos iz leta 2019 v leto 2020-pog.št.2555-19-470002 2.897.044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.897.044
p.p.190133 Prenos iz leta 2019 v leto 2020 0 0 0 0 300.000 270.000 4.121.350 39.204 4.730.554 4.730.554
p.p.190133 Sklad za vode 2020 0 0 0 484.827 1.140.000 385.225 168.975 56.650 0 2.235.677 2.235.677
Ostale pogodbe iz preteklih let 36.906.560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.906.560

2 p.p. 559 Sklad za podnebne spremembe 24.164.131 24.164.132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.164.132 100,00%
3 p.p.190130 Infrastrukturana HE Brežice 27.295.311 27.295.311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.295.311 100,00%
4 p.p.160353 Infrastruktura za HE Brežice - namenski  vir 40.683.619 40.683.619 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.683.619 100,00%

Zadržana sredstva 230.389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230.389
SKUPAJ: 143.148.854 132.177.055 0 0 0 300.000 270.000 4.121.350 524.031 1.140.000 385.225 168.975 56.650 0 6.966.231 139.143.286 97,20%

REALIZACIJA 2020 (v EUR vključno z DDV)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1 Ustanovna vlaganja 20.989.977 20.894.752 4.241 5.258 3.426 1.409 1.296 3.809 1.136 1.105 3.519 2.105 56.190 1.275 84.768 20.979.520 89,02% 99,95%
3 Vplivi na cestno omrežje 4.844.137 3.825.137 0 0 0 0 0 0 0 0 35.236 0 237.299 0 272.535 4.097.672 26,75% 84,59%
4 Vpliv na plovne poti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
5 Bazen in spodnja struga 98.411.331 95.551.945 0 0 0 0 0 0 0 0 52.654 0 1.165.461 0 1.218.115 96.770.060 46,87% 98,33%
6 Vodne ureditve 6.161.132 1.612.249 0 0 0 0 0 0 0 0 55.683 0 0 0 55.683 1.667.932 3,35% 27,07%
7 Vplivi na energetsko omrežje in sistemi zvez 165.076 165.076 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.339 0 0 17.339 182.415 #DEL/0! 110,50%
8 Vplivi na komunalno inrastrukturo 52.109 52.109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.109 #DEL/0! 100,00%
9 Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino 8.227.017 7.760.014 0 0 11.822 0 0 0 0 0 217.964 24.054 0 0 253.841 8.013.855 71,17% 97,41%

11 Protipoplavna zaščita 4.220.189 2.315.773 0 0 0 0 0 0 0 0 128.502 1.419.098 671.809 0 2.219.408 4.535.181 180,66% 107,46%
SKUPAJ: 143.070.968 132.177.055 4.241 5.258 15.248 1.409 1.296 3.809 1.136 1.105 493.558 1.462.596 2.130.759 1.275 4.121.689 136.298.744 59,21% 95,27%
Nepredvidena dela 77.886 0 0 0 0
SKUPAJ INVESTICIJA 143.148.854 132.177.055 4.241 5.258 15.248 1.409 1.296 3.809 1.136 1.105 493.558 1.462.596 2.130.759 1.275 4.121.689 136.298.744 59,17% 95,21%

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1  Sklad za vode 51.005.793 39.983.404 4.241 5.258 15.248 1.409 1.296 3.809 1.136 1.105 474.400 1.402.740 2.046.063 1.275 3.957.980 43.941.384 56,82% 86,00%

p.p.190133 Prenos iz leta 2019 v leto 2020-pog.št.2555-19-470002 2.897.044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.897.044
p.p.190133 Prenos iz leta 2019 v leto 2020-Pog.št.2555-20-470182 179.800 4.241 5.258 15.248 1.409 1.296 3.809 1.136 1.105 474.400 1.402.740 2.046.063 1.275 3.957.980 4.137.780
Ostale pogodbe iz preteklih let 36.906.560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.906.560

2 p.p. 559 Sklad za podnebne spremembe 24.164.131 24.164.132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.164.132 100,00%
p.p.190130 Infrastruktura na HE Brežice 27.295.311 27.295.311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.295.311 100,00%
p.p.160353 Infrastruktura za HE Brežice-namenski vi r 40.683.619 40.683.619 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.683.619 100,00%
Zadržana sredstva 50.589 0 0 0 0 0 0 0 0 19.157 59.856 84.695 0 163.709 214.298

3 SKUPAJ: 143.148.854 132.177.055 4.241 5.258 15.248 1.409 1.296 3.809 1.136 1.105 493.558 1.462.596 2.130.759 1.275 4.121.689 136.298.744 59,17% 95,21%

Planirana dinamika vlaganj 2020

Planirana dinamika vlaganj 2020

Realizirana dinamika vlaganj 2020

Realizirana dinamika vlaganj 2020

Realizacija do 
31.12.2020

Primerjava 
Relizacije 

2020/PN 2020   

Sk. ocenjena 
real.do 31.12.2020/ 
vlaganja po prog. 

inf. ured.

Realizacija do 
31.12.2020

Primerjava 
Relizacije 

2020/PN 2020   

Vlaganja po  
programu infr. 

ureditev - teko će 
cene

Realizacija do 
31.12.2019

Vlaganja po  
programu infr. 

ureditev - teko će 
cene

Realizacija do 
31.12.2019

VIRI FINANCIRANJA

OPIS UREDITVE 

Sk. ocenjena 
real.do 31.12.2020/ 
vlaganja po prog. 

inf. ured.
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2.9.5 HE MOKRICE  
 
2.9.5.1  Splošni opis 
 
Uredba o DPN za HE Mokrice je bila sprejeta na seji Vlade RS dne 22.8.2013. Po sprejeti uredbi o DPN 
je javno podjetje INFRA d.o.o. pripravilo »Program izvedbe objektov vodne, državne in lokalne 
infrastrukture ter objektov vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju za izgradnjo HE 
Mokrice«, kateri je bil potrjen s sklepom Vlade RS, številka 36001-2/2017/2 z dne 28.9.2017.  
 
V letu 2019 je bilo pridobljeno tudi ustrezno okoljevarstveno soglasje (OVS) na podani PVO (Projekt 
vplivov na okolje), vendar je podana tudi tožba s strani nevladne organizacije. Pritožbo je bila 
obravnavana in rezultat tožbe je ponovna obravnava PVO in postopek pridobitve OVS. Tako v letu 2020 
niso bili omogočeni pogoji za detajlno načrtovanje ali pričetek gradnje ureditev, za kar je pogoj 
pravnomočno izdan OVS na predlagani obseg gradnje. V 2020 je ponovno podana vloga za pridobitev 
gradbenega dovoljenja za izgradnjo akumulacijskega bazena in jezovne zgradbe HE Mokrice Upravno 
sodišče Republike Slovenije je s sklepom št. I U 138/2021-31 z dne 9.2.2021 ugodilo predlogu Društva 
za proučevanje rib Slovenije in odločilo, da se zadrži učinkovanje odločbe Vlade RS o prevladi javne 
koristi energetike-obnovljivi viri energije nad javno koristjo ohranjanja narave v zvezi z integralnim 
postopkom izdaje gradbenega dovoljenja za objekt HE Mokrice in da na njeni podlagi ni mogoče izdati 
gradbenega dovoljenja v integralnem postopku.  
 
 
Tako je bilo v letu 2020 v izvajanju :  

- Preliminarna arheološka dela – izkop in konzervatorska dela ostankov vojnih pobojev na 
območju DPN za HE Mokrice.  

- Načrtovanje ureditev in uskladitev DGD za HE Mokrice ter PVO za HE Mokrice; 
- Priprava in nakup zemljišč za potrebe izgradnje ureditev s poudarkom na zemljiščih, katera so 

potrebna za izgradnjo jezovne zgradbe;  
- Izvedba monitoringov in začetnega stanja na terenu za potrebe nameravane gradnje ureditev; 
- Izvedba geodetskih, geomehanskih in geoloških podlag za potrebe načrtovanja; 
- Izvedba mreže piezometrov za potrebe spremljanja talne vode na območju DPN za HE Mokrice. 

Vse aktivnosti so bile izvede za potrebe načrtovanja. Dela gradbenih izvedb na območju DPN za HE 
Mokrice niso pričeta, ker se čaka na pridobitev ustreznega OVS.  
 
 
2.9.5.2  Financiranje infrastrukturnih ureditev (brez zemljišč) 
 
Realizacija vlaganj v vodno, državno in lokalno infrastrukturo za HE Mokrice je znašala v obdobju januar- 
december 2020 2.991.158,55 EUR z DDV, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim 
načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2020 98,74% realizacijo. V istem obdobju je bilo iz sredstev Sklada za 
vode plačano 2.999.516,97 EUR. 
 
Iz priložene tabele »Pregled vseh sklenjenih pogodb za HE Mokrice « je razvidna skupna vrednost 
izvršenih del in plačil za infrastrukturno ureditev HE Mokrice na dan 31.12.2020. 
 
Skupna vrednost sklenjenih pogodb, aneksov in izvršenih del za HE Mokrice je znašala na dan 
31.12.2020 8.178.099,35 EUR z DDV kar znaša v primerjavi z oceno vlaganj s programom 
infrastrukturnih ureditev za HE Mokrice 14,29% angažiranost finančnih sredstev. Skupna realizacija 
vlaganj na dan 31.12.2020 pa je znašala 4.730.924,98 EUR. 
 
 
 Ostale priloge: 

- Realizirana dinamika vlaganj infrastrukturnih ureditev za HE Mokrice in viri financiranja v letu 
2020 

- Pregled realizacije in plačil po letih za HE Mokrice 
- Primerjava realizacije vlaganj za HE Mokrice na dan 31.12.2020 s Programom infrastrukturnih 

ureditev za HE Mokrice  
- Primerjava realizacije vlaganj za HE Mokrice s Poslovnim načrtom za leto 2020  
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Priloga 1: Realizirana dinamika vlaganj infrastrukturnih ureditev za HE Mokrice in viri financiranje v 2020 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               v EUR z DDV   

  

OPIS UREDITVE  
Realizirana dinamika vlaganj 2020 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI XII. SKUPAJ  
1 Ustanovna vlaganja 0 0 0 1.800 796.555 533.363 422.174 287.574 226.909 165.198 505.466 2.164 2.941.204 
2 Vplivi na železniško omrežje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 Vplivi na cestno omrežje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 Bazen in spodnja struga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 Vodne ureditve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 Vplivi na energetsko omrežje in sisteme zvez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 Vplivi na komunalno infrastrukturo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino 0 0 0 0 0 0 11.456 0 10.248 0 28.251 0 49.955 
9 Ureditev Sotle gorvodno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 Nepredvidena sredstva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  SKUPAJ: 0 0 0 1.800 796.555 533.363 433.630 287.574 237.157 165.198 533.717 2.164 2.991.159 

  

  

VIRI FINANCIRANJA 

Realizirana dinamika vlaganj 2020 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI XII. SKUPAJ  
1 Sklad za vode 0 0 0 1.800 796.555 533.363 433.630 287.574 237.157 165.198 533.717 2.164 2.991.159 

  
p.p. 190133 Prenos iz leta 2019 v leto 2020-pog. št.  
2555-19-470005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  p.p.190133 Sklad za vode 2020 pog.2555-20-470049 0 0 0 1.800 796.555 533.363 433.630 287.574 237.157 165.198 533.717 2.164 2.991.159 
2 p.p. 559 Sklad za podnebne spremembe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 p.p. 190131 Infrastruktura na HE Mokrice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  SKUPAJ: 0 0 0 1.800 796.555 533.363 433.630 287.574 237.157 165.198 533.717 2.164 2.991.159 
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Priloga 2: Pregled vseh sklenjenih pogodb, aneksov in izvršenih del za HE Mokrice na dan 31.12.2020  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     v EUR z DDV   

 
 
 
 
Priloga 3: Pregled realizacije in plačil za HE Mokrice po letih v EUR z DDV  
 
 

 
 
 
 
 

 POSTAVKE / IZVAJALCI PREDMET POGODBE

Opis

FAZA- USTANOVNA VLAGANJA ŠTUDIJE,ANALIZE, PROJEKTNA  DOKUMENTACIJA,NADZOR 8.178.099,35 4.730.924,98 3.447.174,37 4.725.993,40 4.931,58
IBE d.d. Pog. 6-ZJN/2018 Izdelava projektne dokumentacije izvedbe infrasturkturnih ureditev na HE Mokrice 17.12.2018 7.092.742,06 4.379.294,84 2.713.447,22 4.379.294,84 0,00

Multimedijske rešitve, Albin Pečnik s.p. KrškoNaroč. 85/2018 Računalniški model obsega gradnje na HE Mokrice 21.11.2018 9.690,00 9.690,00 0,00 9.690,00 0,00

Geoces d.o.o. Pog. 1/2019 Izvedba geodetskih kontrolnih meritev pri izdelavi projektne dokumentacije HE Mokrice 20.6.2019 24.180,40 18.385,40 5.795,00 18.385,40 0,00

Studio Arcus d.o.o., Medno 21, 1210 LjubljanaNaroč. 41/2019 Izvedba recenzije geološko geomehanskih preiskav za potrebe izdelave projektne dokumentacije za HE Mokrice po ponudbi z dne 5.2.20197.6.2019 11.602,20 6.100,00 5.502,20 5.400,00 700,00

Avtoline Krško d.o.o. Pog. 1/2020 Najem osebnih vozil za izvajanje aktivnosti izgradnje na infrastrukturnih ureditveh HE Mokrice 22.6.2020 24.156,00 12.681,90 11.474,10 8.655,90 4.026,00

P.E.D. Sava, Maistrov trg 13, 4000 Kranj Naroč.39/2020 Postavitev netopirnic na območju DPN za HE Mokrice 20.7.2020 10.248,00 10.248,00 0,00 10.248,00 0,00

Trata Krško, Toni Tomše s.p., Papirniška ulica 15, 8270 KrškoNaroč.40/2020 Košnja ob potoku Gabernice in visokovodnega nasipa na levi in desni srani reke Save za HE Mokrice21.7.2020 11.455,80 11.455,80 0,00 11.455,80 0,00

Petrol, d.d. Pog. 112403 Gorivo in potrošni material za  najeta osebna vozila  za izvajanje aktivnosti izgradnje na infrastrukturnih ureditvah HE Mokrice1.7.2020 937,29 937,29 0,00 731,71 205,58
CEKIN d.o.o. Pogodba Pranje avtomobilov najetih za izvajanje aktivnosti izgradnje na HE Mokrice 1.7.2020 60,00 60,00 0,00 60,00 0,00
Partner d.o.o. Naroč.48/2020 Izvedba batimetričnega snemanja reke Save na območju od podslapja HE Brežice dolvodno v dolžini 2 km na obmo31.7.2020 11.931,60 11.931,60 0,00 11.931,60 0,00
AVGUSTA, raziskovalna in storitvena dejavnost, d.o.o., Mestni trg 15, 5280 IdrijaPog. 3/2020 Izkop posmrtnih ostankov povojnih pobojev 4.8.2020 48.190,00 48.190,00 0,00 48.190,00 0,00
Riko, d.o.o. Pog. 5/2020 Gradbena pomoč pri izvedbi izkopov posmrtnih ostankov povojnih pobojev 25.8.2020 96.610,31 96.610,31 0,00 96.610,31 0,00
Odvetniška družba Potočnik in prebil o.p., d.o.o.Pogodba Pogodba o opravljanju pravnih storitev 10.9.2020 15.372,00 15.372,00 0,00 15.372,00 0,00
IRGO CONSULTING d.o.o. Pog. 3-ZJN/2020 Kakovostni in količinski monitoring podzemne vode na vplivnem območju zajezbe za HE Mokrice25.9.2020 792.218,75 81.716,86 710.501,89 81.716,86 0,00
GRADNJE d.o.o. Pog. 6/2020 Izvedba testnega polja prestavitev suhih travišč v sklopu izgradnje akumulacijskega bazena HE Mokrice9.10.2020 28.704,94 28.250,98 453,96 28.250,98 0,00

PREDMET POGODBE
Opis

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00

SKUPAJ POGODBE 8.178.099,35 4.730.924,98 3.447.174,37 4.725.993,40 4.931,58

NEPLAČANO POSTAVKE / IZVAJALCI
ŠT. POGODBE / 

NAROČILA
DATUM

POGODBENA 
VREDNOST

REALIZACIJA NEREALIZACIJA PLA ČANO

ŠT. POGODBE / 
NAROČILA

DATUM
POGODBENA 
VREDNOST

REALIZACIJA NEREALIZACIJA PLA ČANO NEPLAČANO

Tabela 1: Pregled realizacije in plačil za HE Mokrice po letih

(v EUR z ddv)

Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano
Z DDV 1.739.766,43 1.726.476,43 2.991.158,55 2.999.516,97 4.730.924,98 4.725.993,40

Skupaj z DDV 1.739.766,43 1.726.476,43 2.991.158,55 2.999.516,97 4.730.924,98 4.725.993,40

( v EUR z DDV)
Viri financiranja Leto 2019 Leto 2020 SKUPAJ

Sklad za vode 2019 
(1.810.121,00)

1.426.476,43 13.290,00 1.439.766,43

Infrastruktura HE Mokrice 
2019 (300.000,00)

300.000,00 0,00 300.000,00

Sklad za vode 2020 
(3.029.474,57)

0,00 2.986.226,97 2.986.226,97

SKUPAJ 1.726.476,43 2.999.516,97 4.725.993,40

HE Mokrice Leto 2019 SKUPAJ

Tabela 2 : Pregled virov financiranja za HE Mokrice po letih

Leto 2020
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Priloga 4: Primerjava realizacije vlaganj za HE Mokrice na dan 31.12.2020 s Programom infrastrukturnih ureditev za HE Mokrice 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              v EUR z DDV   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANGAŽIRANO - 
sklenjene 
pogodbe Angaž./Kon č.oc.Reliz/Kon č.oc.

št.Pr.SM OPIS UREDITVE vodna državna lokalna
nedeljiva 

infrastruktura SKUPAJ SKUPAJ vodna državna lokalna
nedeljiva 

infrastruktura SKUPAJ vodna državna lokalna
nedeljiva 

infrastruktura SKUPAJ državna lokalna
nedeljiva 

infrastruktura SKUPAJ % %
HE MOKRICE 2.907.649,00 0,00 164.000,00 54.150.170,00 57.221.819,00 8.178.099,35 0,00 0,00 0,00 1.739.766,43 1.739.766,43 0,00 0,00 0,00 2.991.158,55 2.991.158,55 0,00 0,00 0,00 4.730.924,98 4.730.924,98 14,29 8,27

I. SKUPAJ GRADNJA 2.907.649,00 0,00 164.000,00 37.415.244, 00 40.486.893,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.954,78 49.954,78 0,00 0,00 0,00 49.954,78 49.954,78 0,00 0,12
2 Vplivi na želežniško omrežje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Vplivi na cestno omrežje 0,00 0,00 0,00 505.610,00 505.610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Dostopna cesta Mihalovec 0,00 0,00 0,00 248.653,00 248.653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Dostopna cesta Loče-del celotne ureditve 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Dostopna cesta Čatež 0,00 0,00 0,00 141.170,00 141.170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Dostopna cesta Podgračeno 0,00 0,00 0,00 90.787,00 90.787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Dostopna cesta do HE Mokrice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Objekt- rušenje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Bazen in spodnja struga 1.037.131,00 0,00 0,00 28.915.965,00 29.953.096,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4,1 Levi breg 0,00 0,00 0,00 16.084.604,00 16.084.604,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Nasip 0,00 0,00 0,00 5.711.859,00 5.711.859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Akumulacijski bazen ( izravna terena med VV nasipi) 0,00 0,00 0,00 2.372.786,00 2.372.786,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Drenažni kanal 0,00 0,00 0,00 918.767,00 918.767,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Drenažni cevovod ( Mostec) 0,00 0,00 0,00 207.546,00 207.546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Preliv v retenzijo (gr.dela in oprema) 0,00 0,00 0,00 5.537.336,00 5.537.336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Dovodni kanal do Mrtvic 0,00 0,00 0,00 284.921,00 284.921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Objekt- rušenje 0,00 0,00 0,00 692.700,00 692.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Prodišče 0,00 0,00 0,00 358.689,00 358.689,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4,2 Desni breg 1.037.131,00 0,00 0,00 11.333.466,00 12.370.597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Nasip 0,00 0,00 0,00 5.209.289,00 5.209.289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Akumulacijski bazen ( izravna terena med VV nasipi) 0,00 0,00 0,00 3.108.479,00 3.108.479,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Drenažni kanal 0,00 0,00 0,00 442.297,00 442.297,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Drenažni cevovod ( Čatež) 0,00 0,00 0,00 675.287,00 675.287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Nadvišanje terena 0,00 0,00 0,00 355.578,00 355.578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Netočni del: strojnica, prelivna polja 0,00 0,00 0,00 417.865,00 417.865,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Iztočni del: strojnica, prelivna polja 0,00 0,00 0,00 571.897,00 571.897,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Krka 1.037.131,00 0,00 0,00 0,00 1.037.131,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Prehod za vodne organizme ob jezovni zgradbi 0,00 0,00 0,00 552.774,00 552.774,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4,3 Spodnja struga poglabljanje 0,00 0,00 0,00 882.615,00 882.615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4,4 Tehnično opazovanje 0,00 0,00 0,00 485.935,00 485.935,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5,5 Spodnja struga 0,00 0,00 0,00 129.345,00 129.345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Vodne ureditve 1.870.518,00 0,00 0,00 5.538.515,00 7.409 .033,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5,1 Urejanje izlivnih odsekov pritokov - Desni breg 0,00 0,00 0,00 488.061,00 488.061,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Prilipski potok 0,00 0,00 0,00 53.129,00 53.129,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Mali Drnovec 0,00 0,00 0,00 29.115,00 29.115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Velik Drnovec 0,00 0,00 0,00 102.581,00 102.581,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Potok 7-5.1 0,00 0,00 0,00 9.351,00 9.351,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Drašček 0,00 0,00 0,00 42.078,00 42.078,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Orehovevc 0,00 0,00 0,00 157.293,00 157.293,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Objekti - rušenje 0,00 0,00 0,00 18.117,00 18.117,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Grajski potok 0,00 0,00 0,00 76.399,00 76.399,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5,2 Urejanje izlivnih odsekov pritokov - Lesni breg 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Gabernica 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5,3 Zavarovanje brežin Save - Desni breg 0,00 0,00 0,00 3.637.990,00 3.637.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5,4 Zavarovanje brežin Save - Levi breg 0,00 0,00 0,00 1.392.464,00 1.392.464,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5,5 Visokovodni nasipi 1.870.518,00 0,00 0,00 0,00 1.870.518,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Vplivi na energetsko omrežje in sisteme zvez 0,00 0,00 0,00 337.367,00 337.367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6,1 VN 400 kV omrežje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6,2 Priključek za lastno rabo HE 0,00 0,00 0,00 120.071,00 120.071,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Nov 20 kV omrežje 0,00 0,00 0,00 120.071,00 120.071,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6,3 SN 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6,4 Obstoječe 20 kV omrežje 0,00 0,00 0,00 178.512,00 178.512,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6,5 Vplivi na obstoječe NN omrežje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6,6 TK omrežje 0,00 0,00 0,00 38.784,00 38.784,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6,7 Kabelska televizija 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6,8 Javna razsvetljava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Vplivi na komunalno infrastrukturo 0,00 0,00 0,00 27.30 8,00 27.308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7,1 Vplivi na vodooskrbne sisteme 0,00 0,00 0,00 15.301,00 15.301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7,2 Vplivi na obstoječe kanalizacijsko omrežje 0,00 0,00 0,00 12.007,00 12.007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7,3 Vplivi na predvideno kanalizacijsko omrežje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7,4 Vpliv na plinovodno omrežje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino 0,00 0,00 164.000,00 2.090.479,00 2.254.479,00 49.954,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.954,78 49.954,78 0,00 0,00 0,00 49.954,78 49.954,78 2,22 2,22
8,1 Ureditev habitatov, mirnih območji, zasaditev 0,00 0,00 0,00 860.479,00 860.479,00 49.954,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.954,78 49.954,78 0,00 0,00 0,00 49.954,78 49.954,78 0,00 5,81
8,2 Ureditev ŠRC Mostec 0,00 0,00 164.000,00 10.000,00 174.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8,3 Arheološke raziskave 0,00 0,00 0,00 1.220.000,00 1.220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II. USTANOVNA VLAGANJA 0,00 0,00 0,00 6.483.802,00 6.483.802 ,00 8.128.144,57 0,00 0,00 0,00 1.739.766,43 1.739.766,43 0,00 0,00 0,00 2.941.203,77 2.941.203,77 0,00 0,00 0,00 4.680.970,20 4.680.970,20 125,36 72,19
III. UREDITEV SOTLE GORVODNO 0,00 0,00 0,00 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VI. NEPREDVIDENA SREDSTVA 0,00 0,00 0,00 7.651.124,00 7.651.124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VIRI FINANCIRANJA 57.221.819,00 8.178.099,35 0,00 0,00 0,00 1.739.766,43 1.739.766,43 0,00 0,00 0,00 2.991.158,55 2.991.158,55 0,00 0,00 0,00 4.730.924,98 4.730.924,98 14,29 8,27

2.907.649,00 0,00 164.000,00 12.004.360,00 15.076.009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.439.766,43 1.439.766,43 0,00 0,00 0,00 2.991.158,55 2.991.158,55 0,00 0,00 0,00 4.430.924,98 4.430.924,98 0,00 29,39
0,00 0,00 0,00 12.262.204,00 12.262.204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 10.588.362,00 10.588.362,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 2,83
0,00 0,00 0,00 19.295.244,00 19.295.244,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Skupaj realizacja do 31.12.2020

Proračun RS

Zadržana sredstva po pogodbah

Končna ocena HE Mokrice

Drugi viri

Sklad za vode
Skad za podnebne spremembe

Realizacija od 01.01.2020 do  31.12.2020Skupaj realizacija do 31.12.2019



 

Stran 60 od 106 

LETNO POROČILO JAVNEGA PODJETJA INFRA  D.O.O. ZA LETO 2020 

Priloga 5: Primerjava realizacije vlaganj za HE Mokrice s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2020 

 
 

 PN 2020

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI XII. SKUPAJ
1 Ustanovna vlaganja 6.483.802 1.739.766 0 0 0 0 750.000 250.000 150.000 250.000 250.000 250.000 0 0 1.900.000 3.639.766 56,14%
2 Vplivi na želežniško omrežje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
3 Vplivi na cestno omrežje 505.610 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 50.000 0 0 0 150.000 150.000 29,67%
4 Bazen in spodnja struga 29.953.096 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 150.000 100.000 0 0 400.000 400.000 1,34%
5 Vodne ureditve 7.409.033 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 50.000 9.475 0 159.475 159.475 2,15%
6 Vplivi na energetsko omrežje in sisteme zvez 337.367 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 100.000 100.000 0 250.000 250.000 74,10%
7 Vplivi na komunalno infrastrukturo 27.308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
8 Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino 2.254.479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 50.000 0 150.000 150.000 6,65%
9 Ureditev Sotle gorvodno 2.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

10 Nepredvidena sredstva 7.651.124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 10.000 0 20.000 20.000 0,26%
SKUPAJ: 57.221.819 1.739.766 0 0 0 0 750.000 250.000 150.000 550.000 600.000 560.000 169.475 0 3.029.475 4.769.241 8,33%

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI XII. SKUPAJ 
1 Drugi viri 19.295.244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
2 Sklad za vode 15.076.009 1.439.766 0 0 0 0 750.000 250.000 150.000 550.000 600.000 560.000 169.475 0 3.029.475 4.469.241 29,64%

p.p. 190133 Prenos iz leta 2019 v leto 2020-pog. št.  2555-19-470005 1.439.766 0 1.439.766
p.p.190133 Prenos iz leta 2019 v leto 2020 0 0 0 0 0 370.355 0 370.355 370.355
p.p.190133 Sklad za vode 2020 0 379.645 250.000 150.000 550.000 600.000 560.000 169.475 0 2.659.120 2.659.120

3 p.p. 559 Sklad za podnebne spremembe 12.262.204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
p.p. 559 Sklad za podnebne spremembe 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 p.p. 190131 Infrastruktura na HE Mokrice 10.588.362 300.000 0 0 0 0 0 0 0 300.000 0,00%
SKUPAJ: 57.221.819 1.739.766 0 0 0 0 750.000 250.000 150.000 550.000 600.000 560.000 169.475 0 3.029.475 4.769.241 8,33%

REALIZACIJA 2020

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI XII. SKUPAJ 
1 Ustanovna vlaganja 6.483.802 1.739.766 0 0 0 1.800 796.555 533.363 422.174 287.574 226.909 165.198 505.466 2.164 2.941.204 4.680.970 128,61% 72,19%
2 Vplivi na želežniško omrežje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
3 Vplivi na cestno omrežje 505.610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
4 Bazen in spodnja struga 29.953.096 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
5 Vodne ureditve 7.409.033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
6 Vplivi na energetsko omrežje in sisteme zvez 337.367 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
7 Vplivi na komunalno infrastrukturo 27.308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
8 Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino 2.254.479 0 0 0 0 0 0 0 11.456 0 10.248 0 28.251 0 49.955 49.955 2,22%
9 Ureditev Sotle gorvodno 2.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

10 Nepredvidena sredstva 7.651.124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
SKUPAJ: 57.221.819 1.739.766 0 0 0 1.800 796.555 533.363 433.630 287.574 237.157 165.198 533.717 2.164 2.991.159 4.730.925 98,74% 8,27%

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI XII. SKUPAJ 
1 Drugi viri 19.295.244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
2 Sklad za vode 15.076.009 1.439.766 0 0 0 1.800 796.555 533.363 433.630 287.574 237.157 165.198 533.717 2.164 2.991.159 4.430.925 99,14% 29,00%

p.p. 190133 Prenos iz leta 2019 v leto 2020-pog. št.  2555-19-470005 1.439.766 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.439.766
p.p.190133 Prenos iz leta 2019 v leto 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
p.p.190133 Sklad za vode 2020 pog.2555-20-470049 0 0 0 0 1.800 796.555 533.363 433.630 287.574 237.157 165.198 533.717 2.164 2.991.159 2.991.159

3 p.p. 559 Sklad za podnebne spremembe 12.262.204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
p.p. 559 Sklad za podnebne spremembe 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 p.p. 190131 Infrastruktura na HE Mokrice 10.588.362 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 100,00% 3,00%
SKUPAJ: 57.221.819 1.739.766 0 0 0 1.800 796.555 533.363 433.630 287.574 237.157 165.198 533.717 2.164 2.991.159 4.730.925 98,74% 8,27%

(v EUR vključno z DDV)

Planirana dinamika vlaganj 2020

Planirana dinamika vlaganj 2020
(v EUR vključno z DDV)

Skupaj 
ocenjena 

realizacija do 
31.12.2020

Sk. ocenjena 
real.do 31.12.2020/ 
vlaganja po prog. 

inf. ured.

Skupaj 
ocenjena 

realizacija do 
31.12.2020
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Realizirana dinamika vlaganj 2020

(v EUR vključno z DDV)
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2.10 POROČILO O IZVAJANJU TRŽNIH DEJAVNOSTI 
 
V letu 2020 skladno s potrjenim poslovnim načrtom za leto 2020 nismo izvajali tržnih dejavnosti.  
 
 
2.11 VZDRŽEVANJE VODNE INFRASTRUKTURE 
 
Vzdrževalna dela so se odvijala skladno s »Projektom za obratovanje in vzdrževanje« za posamezno HE 
in pripadajočim akumulacijskim bazenom, ter ugotovitvami tehničnih in okolje varstvenih opazovanj za 
pretekla leta.  
V letu 2020 so se aktivnosti vzdrževanja izvajala le v obsegu poplačil obveznosti iz naslova :  

- zavarovanja po zavarovalnih policah podjetja SAVA d.d.; 
- drugih rednih obvez fiksnih stroškov (poplačilo električne energije, …); 
- monitoring na akumulacijskih bazenih in pritokih (v celotnem obsegu le na HE Brežice); 
- vzdrževanja črpališč in VVR na HE Brežice (le v minimalnem obsegu); 
- v manjšem obsegu tudi odprave nekaterih manjših pomanjkljivosti na akumulacijskih bazenih 
- odstranjevanja plavja iz naslova visokih vod v letu 2019;  
- usklajevanja za predajo do končnega upravljalca DRSV s predajo obveznosti vzdrževanja do 

HESS d.o.o.; 
 
Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev je del aktivnosti vzdrževanja opuščen.  
Do sedaj predani objekti in ureditve na HE Boštanj, HE Arto Blanca in HE Brežice, katere že vzdržuje 
podjetje HESS d.o.o., preostali akumulacijski bazeni (HE Krško in HE Mokrice) pa so vzdrževani s strani 
INFRA d.o.o.  
 
 
2.11.1 HE BOŠTANJ 
 
V letu 2020 so izvajale le aktivnosti vzdrževanja na pritokih in črpališču Kompolje. Obseg del in aktivnosti 
je prilagojen finančnim sredstvom na voljo.  V sklopu izvajanja del je bilo :  

- Aktivnost 24/7 dežurstev nad obratovanjem črpališča Kompolje. 
- Zavarovanje izgrajenih ureditev na bazenu. 
- Manjša redna vzdrževalna dela na črpališče Kompolje.  

 
Vrednost vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture za HE Boštanj je v obdobju januar – december 
2020 znašala 30.094 EUR brez DDV, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo v Poslovnem načrtu 
j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansu št. 1. za leto 2020 94,26% realizacijo. 
 
 
 
Priloga:  
 

- Primerjava realizacije vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture z načrtovano realizacijo s 
Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansom št. 1 za leto 2020 
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 PN 2020

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. Čiščenje zadrževalnikov naplavin in zalednega drenažnega kanala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.
Popravilo struge reke Save in popravilo strug pritokov vodotokov s
sanacijskimi ukrepi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.
Košnja trave, odstranjevanje neavtohtonih vrst, dodatno zasajevanje,
vzdrževalčna dela na habitatih, itd … 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Zavarovanje objektov vodne infrastrukture 0 6.666 0 0 6.666 0 0 6.666 0 0 6.666 0 26.664
5. Vzdrževanje vzdrževalnih poti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.
Ustanovna vlaganja : Projektne rešitve sanacij, dodatne študije in elaborati,
tehnično opazovanje bazena, itd … 405 -1 0 0 0 0 0 0 0 746 1.230 0 2.380

7. Obratovanje in vzdrževanje črpališča 245 232 197 189 183 216 381 216 0 410 615 0 2.884

8.
Nepredvidena vzdrževalna dela, odstranjevanje posledic havarijskim 
dogodkom, odstranje posledic visokih voda, itd … 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9. Nepredvidena dela: Odprava nepravilnosti po izrednem stanju visokih voda 0
Skupaj: 650 6.897 197 189 6.849 216 381 6.882 0 1.156 8.511 0 31.928

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. p.p 160119 Direkcija RS za vode 650 6.897 197 189 6.849 216 381 6.882 0 1.156 8.511 0 31.928

SKUPAJ: 650 6.897 197 189 6.849 216 381 6.882 0 1.156 8.511 0 31.928

REALIZACIJA 2020

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. Čiščenje zadrževalnikov naplavin in zalednega drenažnega kanala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.
Popravilo struge reke Save in popravilo strug pritokov vodotokov s
sanacijskimi ukrepi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.
Košnja trave, odstranjevanje neavtohtonih vrst, dodatno zasajevanje,
vzdrževalčna dela na habitatih, itd … 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 200

4. Zavarovanje objektov vodne infrastrukture 0 6.666 0 0 6.666 0 0 6.666 0 0 6.666 0 26.664
5. Vzdrževanje vzdrževalnih poti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.
Ustanovna vlaganja : Projektne rešitve sanacij, dodatne študije in elaborati,
tehnično opazovanje bazena, itd … 405 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 404

7. Obratovanje in vzdrževanje črpališča 245 232 197 189 183 216 381 216 220 257 242 247 2.826

8.
Nepredvidena vzdrževalna dela, odstranjevanje posledic havarijskim 
dogodkom, odstranje posledic visokih voda, itd … 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9. Nepredvidena dela: Odprava nepravilnosti po izrednem stanju visokih voda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skupaj: 650 6.897 197 189 6.849 216 381 6.882 220 257 7.108 247 30.094

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. p.p 160119 Direkcija RS za vode 650 6.897 197 189 6.849 216 381 6.882 220 257 7.108 247 30.094

SKUPAJ: 650 6.897 197 189 6.849 216 381 6.882 220 257 7.108 247 30.094

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1 p.p 160119 Direkcija RS za vode 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 22,23% 83,52% 0,00% 94,26%

SKUPAJ: 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 22,23% 83,52% 0,00% 94,26%

Primerjava realizacije s Planom 2020
LETO  2020 - cene v EUR brez DDV

VIRI FINANCIRANJA
LETO  2020 - cene v EUR brez DDV

OPIS UREDITVE 
LETO  2020 - cene v EUR brez DDV

OPIS UREDITVE 
NAČRT  2020- cene v EUR brez DDV

NAČRT  2020- cene v EUR brez DDVVIRI FINANCIRANJA
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2.11.2 HE ARTO- BLANCA 
 
V letu 2020 so izvajale le aktivnosti vzdrževanja le na pritokih in črpališčih. Obseg del in aktivnosti je 
prilagojen finančnim sredstvom na voljo.  V sklopu izvajanja del je bilo :  

- Aktivnost 24/7 dežurstev nad obratovanjem črpališč zalednih voda. 
- Zavarovanje izgrajenih ureditev na bazenu. 
- Košnja 1x vseh površin na bazenu. 
- Manjša redna vzdrževalna dela na črpališču Mirna – oznake LB1.  
- Čiščenje prodnih zadrževalnikov na Blanškem potoku. 
- Odprava sedimentov na izlivnih odsekih Mirne in Blanškega potoka. 

 
Akumulacijski bazen je predan v upravljanje do DRSV in v vzdrževanje do HESS d.o.o. s 1.9.2020. 
 
 
Vrednost vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture za HE Arto-Blanca je v obdobju januar – december 
2020 znašala 73.866 EUR brez DDV, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom 
j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansom št.1 za leto 2020 103,94% realizacijo.  
 
Z Aneksom št. 3 in 4 k pogodbi št. 2555-19-430010 za izvajanje gospodarske javne službe urejanja voda 
na vplivnem območju energetskega izkoriščanja spodnje Save v obdobju januar - december 2020 so se 
prerazporedila sredstva iz stroškov dela ter stroškov blaga, materiala in storitev na stroške vzdrževanja 
vodne infrastrukture, zato je realizacija v letu 2020 večja od načrtovane realizacije v Poslovnem načrtu 
j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansu št. 1 za leto 2020.  
 
Priloga:  
 

- Primerjava realizacije vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture z načrtovano realizacijo s 
Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansom št. 1 za leto 2020 
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PN 2020

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. Čiščenje zadrževalnikov naplavin in zalednega drenažnega kanala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.197 8.196 0 16.393

2.
Popravilo struge reke Save in popravilo strug pritokov vodotokov s
sanacijskimi ukrepi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.
Košnja trave, odstranjevanje neavtohtonih vrst, dodatno zasajevanje,
vzdrževalna dela na habitatih, itd … 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Zavarovanje objektov vodne infrastrukture 0 5.425 0 0 5.425 0 0 5.425 0 0 5.425 0 21.700
5. Vzdrževanje vzdrževalnih poti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.
Ustanovna vlaganja : Projektne rešitve sanacij, dodatne študije in
elaborati, tehnično opazovanje bazena, itd. 1.487 183 183 183 536 0 0 0 0 4.918 4.917 0 12.407

7. Obratovanje in vzdrževanje črpališča 2.074 2.055 1.984 1.850 1.831 2.205 2.151 2.019 0 0 4.395 0 20.564

8.
Nepredvidena vzdrževalna dela, odstranjevanje posledic havarijskim 
dogodkom, odstranje posledic visokih voda, itd … 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9.
Nepredvidena dela: Odprava nepravilnosti po izrednem stanju visokih 
voda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skupaj: 3.561 7.663 2.167 2.033 7.792 2.205 2.151 7.444 0 13.115 22.933 0 71.064

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. p.p 160119 Direkcija RS za vode 3.561 7.663 2.167 2.033 7.792 2.205 2.151 7.444 0 13.115 22.933 0 71.064

SKUPAJ: 3.561 7.663 2.167 2.033 7.792 2.205 2.151 7.444 0 13.115 22.933 0 71.064

REALIZACIJA 2020

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. Čiščenje zadrževalnikov naplavin in zalednega drenažnega kanala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.533 9.766 11.299

2.
Popravilo struge reke Save in popravilo strug pritokov vodotokov s
sanacijskimi ukrepi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.
Košnja trave, odstranjevanje neavtohtonih vrst, dodatno zasajevanje,
vzdrževalna dela na habitatih, itd … 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.569 978 6.547

4. Zavarovanje objektov vodne infrastrukture 0 5.425 0 0 5.425 0 0 5.425 0 0 5.425 0 21.699
5. Vzdrževanje vzdrževalnih poti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.
Ustanovna vlaganja : Projektne rešitve sanacij, dodatne študije in
elaborati, tehnično opazovanje bazena, itd. 1.487 183 183 183 536 0 0 0 0 733 814 0 4.119

7. Obratovanje in vzdrževanje črpališča 2.074 2.055 1.984 1.850 1.831 2.205 2.151 2.019 2.036 2.066 7.778 2.154 30.202

8.
Nepredvidena vzdrževalna dela, odstranjevanje posledic havarijskim 
dogodkom, odstranje posledic visokih voda, itd … 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9.
Nepredvidena dela: Odprava nepravilnosti po izrednem stanju visokih 
voda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skupaj: 3.561 7.663 2.167 2.033 7.792 2.205 2.151 7.444 2.036 2.799 21.118 12.898 73.866

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. p.p 160119 Direkcija RS za vode 3.561 7.663 2.167 2.033 7.792 2.205 2.151 7.444 2.036 2.799 21.118 12.898 73.866

SKUPAJ: 3.561 7.663 2.167 2.033 7.792 2.205 2.151 7.444 2.036 2.799 21.118 12.898 73.866

Primerjava realizacije s Planom 2020

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. p.p 160119 Direkcija RS za vode 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 21,34% 0,00% 0,00% 103,94%

SKUPAJ: 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 103,94%

VIRI FINANCIRANJA
LETO  2020 - cene v EUR brez DDV

LETO  2020 

VIRI FINANCIRANJA
NAČRT  2020- cene v EUR brez DDV

OPIS UREDITVE 
LETO  2020 - cene v EUR brez DDV

OPIS UREDITVE 
NAČRT  2020- cene v EUR brez DDV
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 2.11.3 HE KRŠKO 
 
V letu 2020 so izvajale le aktivnosti vzdrževanja na pritokih in črpališču spodnji grad Brestanica. Obseg 
del in aktivnosti je prilagojen finančnim sredstvom na voljo.  V sklopu izvajanja del je bilo :  

- Aktivnost 24/7 dežurstev nad obratovanjem črpališča stari grad Brestanica. 
- Zavarovanje izgrajenih ureditev na bazenu. 
- 1x košnja vseh površin na bazenu. 
- Čiščenje prodnih zadrževalnikov na pritokih. 
- Odprava sedimentov in manjših nepravilnosti na potoku Brestanica, Presladolski potok, 

Škocjanski potok, Bobnič, Žekovec, Pijavški potok, Ledinski potok, Suhi potok. 
 
Vrednost vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture za HE Krško je v obdobju januar – december 2020 
znašala 68.180 EUR brez DDV, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom j.p. 
INFRA d.o.o. in Rebalansom št. 1 za leto 2020 121,66 % realizacijo.  
 
 
Z Aneksom št. 3 in 4 k pogodbi št. 2555-19-430010 za izvajanje gospodarske javne službe urejanja voda 
na vplivnem območju energetskega izkoriščanja spodnje Save v obdobju januar - december 2020 so se 
prerazporedila sredstva iz stroškov dela ter stroškov blaga, materiala in storitev na stroške vzdrževanja 
vodne infrastrukture, zato je realizacija v letu 2020 večja od načrtovane realizacije v Poslovnem načrtu 
j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansu št. 1 za leto 2020.  
 
 
Priloga:  
 

- Primerjava realizacije vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture z načrtovano realizacijo s 
Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansom št. 1 za leto 2020
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PN 2020

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. Čiščenje zadrževalnikov naplavin in zalednega drenažnega kanala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.197 6.425 0 14.622

2.
Popravilo struge reke Save in popravilo strug pritokov vodotokov s
sanacijskimi ukrepi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.
Košnja trave, odstranjevanje neavtohtonih vrst, dodatno zasajevanje,
vzdrževalna dela na habitatih, itd … 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Zavarovanje objektov vodne infrastrukture 0 4.049 0 0 4.049 0 0 4.049 0 0 4.049 0 16.196
5. Vzdrževanje vzdrževalnih poti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.
Ustanovna vlaganja : Projektne rešitve sanacij, dodatne študije in
elaborati, tehnično opazovanje bazena, itd. 1.084 83 83 83 263 0 0 0 0 0 9.835 0 11.431

7. Obratovanje in vzdrževanje črpališča 202 197 145 147 136 196 197 197 0 0 0 0 1.417

8.
Nepredvidena vzdrževalna dela, odstranjevanje posledic havarijskim 
dogodkom, odstranje posledic visokih voda, itd … 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9.
Nepredvidena dela: Odprava nepravilnosti po izrednem stanju visokih 
voda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. Ureditev struge pritokov po poletnem neurju s poplavami iz leta 2019
 - Pritok Bobnič: Odstanitev napravinin popravilo kamnitega praga in oblog 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.802 0 5.802
 - Pritok Škocjanski potok: Odstranitev naplavin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.343 0 2.343
 - Pritok Zelenec: Odstranitev naplavin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.229 0 4.229
Skupaj: 1.286 4.329 228 230 4.448 196 197 4.246 0 8.197 32.683 0 56.040

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. p.p 160119 Direkcija RS za vode 1.286 4.329 228 230 4.448 196 197 4.246 0 8.197 20.309 0 43.666
2. PP 190133 - Vodni sklad - št. NRP 2550-20-0051 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.374 0 12.374

SKUPAJ: 1.286 4.329 228 230 4.448 196 197 4.246 0 8.197 32.683 0 56.040

REALIZACIJA 2020

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. Čiščenje zadrževalnikov naplavin in zalednega drenažnega kanala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.857 7.147 14.004

2.
Popravilo struge reke Save in popravilo strug pritokov vodotokov s
sanacijskimi ukrepi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.
Košnja trave, odstranjevanje neavtohtonih vrst, dodatno zasajevanje,
vzdrževalna dela na habitatih, itd … 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.180 301 15.481

4. Zavarovanje objektov vodne infrastrukture 0 4.049 0 0 4.049 0 0 4.049 0 0 4.049 0 16.196
5. Vzdrževanje vzdrževalnih poti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.
Ustanovna vlaganja : Projektne rešitve sanacij, dodatne študije in
elaborati, tehnično opazovanje bazena, itd. 1.084 83 83 83 263 0 0 0 0 694 2.514 832 5.636

7. Obratovanje in vzdrževanje črpališča 202 197 145 147 136 196 197 198 196 204 1.950 241 4.008

8.
Nepredvidena vzdrževalna dela, odstranjevanje posledic havarijskim 
dogodkom, odstranje posledic visokih voda, itd … 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9.
Nepredvidena dela: Odprava nepravilnosti po izrednem stanju visokih 
voda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. Ureditev struge pritokov po poletnem neurju s poplavami iz leta 2019
 - Pritok Bobnič: Odstanitev napravinin popravilo kamnitega praga in oblog 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.911 0 5.911
 - Pritok Škocjanski potok: Odstranitev naplavin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.828 0 1.828
 - Pritok Zelenec: Odstranitev naplavin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.114 0 5.114
Skupaj: 1.286 4.329 228 230 4.448 196 197 4.247 196 898 43.404 8.521 68.180

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. p.p 160119 Direkcija RS za vode 1.286 4.329 228 230 4.448 196 197 4.247 196 898 30.550 8.521 55.326
2. PP 190133 - Vodni sklad - št. NRP 2550-20-0051 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.854 0 12.854

SKUPAJ: 1.286 4.329 228 230 4.448 196 197 4.247 196 898 43.404 8.521 68.180

Primerjava realizacije s Planom 2020

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. p.p 160119 Direkcija RS za vode 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,02% 0,00% 10,95% 150,43% 0,00% 126,70%
2. PP 190133 - Vodni sklad - št. NRP 2550-20-0051 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 103,88% 0,00% 103,88%

SKUPAJ: 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,02% 0,00% 0,00% 150,43% 0,00% 121,66%

VIRI FINANCIRANJA
LETO  2020 - cene v EUR brez DDV

LETO  2020 

VIRI FINANCIRANJA
NAČRT  2020- cene v EUR brez DDV

OPIS UREDITVE 
LETO  2020 - cene v EUR brez DDV

OPIS UREDITVE 
NAČRT  2020- cene v EUR brez DDV
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 2.11.4 HE BREŽICE 
 
 
V sklopu vzdrževanja na HE Brežice so se v letu 2020 izvajale naslednje aktivnosti :  

- Redni pregledi črpališča Krška vas, črpališč podvozov DARS, AC Dolenjska (3 kom.) ter 
objekta VVR z izvajanjem rednih vzdrževalnih del in izvedba izrednega servisa; 

- košnja 1x vseh površin na bazenu. 
- Zavarovanje zgrajenih ureditev, katere vzdrževalec je INFRA d.o.o.; 
- Spremljanje procesa obratovanja s strani INFRA d.o.o.; 
- Izvajala so se tudi naslednja dela:  

o pregledi oblog bazena; 
o pregledi na oblogah in ureditvah pritokov; 
o pregledi zadrževalnikov pritokov; 
o pregled bazena; 

- Struge potokov se niso urejale; 
- Izvajanje košnje z odstranitvijo tujih rodnih vrst ni bilo izvedeno.  

 
Akumulacijski bazen (vse ureditve razen nekatere naravovarstvene ureditve) je bil v juliju 2020 predan 
v upravljanje do DRSV in v vzdrževanje do HESS d.o.o. Obseg vzdrževanja se je s tem zelo zmanjšal. 
Vzdrževanje poteka samo še na »ne predanih ureditvah« in izgrajeni vodni infrastrukturi.   
 
Vrednost vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture za HE Brežice je v obdobju januar – december 
2020 znašala 344.016 EUR brez DDV, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim 
načrtom j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansom št. 1  za leto 2020 103,85% realizacijo.  
 
Z Aneksom št. 3 in 4 k pogodbi št. 2555-20-430010 za izvajanje gospodarske javne službe urejanja voda 
na vplivnem območju energetskega izkoriščanja spodnje Save v obdobju januar - december 2020 so se 
prerazporedila sredstva iz stroškov dela ter stroškov blaga, materiala in storitev na stroške vzdrževanja 
vodne infrastrukture, zato je realizacija v letu 2020 večja od načrtovane realizacije v Poslovnem načrtu 
j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansu št. 1 za leto 2020.  
 
 
Priloga:  
 
- Primerjava realizacije vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture z načrtovano realizacijo s  
           Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansom št. 1 za leto 2020 
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PN 2020

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 

1.
Košnja trave, odstranjevanje neavtohtonih vrst, dodatno zasajevanje,
vzdrževalna dela na habitatih, itd … 0 0 0 0 0 0 0 1.759 0 0 0 0 1.759

2.
Nepredvidena vzdrževalna dela, odstranjevanje posledic havarijskim 
dogodkom, odstranje posledic visokih voda, itd … 0 0 0 3.770 0 789 0 0 0 0 0 0 4.559

3. Zavarovanje objektov vodne infrastrukture 0 38.183 0 0 38.183 0 0 38.183 0 0 38.183 0 152.732

4. Vzdrževanje in obratovanje črpališč Krška vas in pod AC Dolenjska, VVR 1.076 898 8.222 737 618 3.336 27 27 0 0 0 0 14.941

5.
Izvajanje strokovnih monitoringov po dokončani gradnji, skladno z NOV 
za HEBR 0 0 14.948 1.391 3.634 0 0 0 0 0 137.285 0 157.258

6.
Nepredvidena dela in intervencijska dela : Sanacije in delovanje 
ureditev in naprav v času izrednega stanja voda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skupaj: 1.076 39.081 23.170 5.898 42.435 4.125 27 39.969 0 0 175.468 0 331.249

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. p.p 160119 Direkcija RS za vode 1.076 39.081 23.170 5.898 42.435 4.125 27 39.969 0 0 175.468 0 331.249

SKUPAJ: 1.076 39.081 23.170 5.898 42.435 4.125 27 39.969 0 0 175.468 0 331.249

REALIZACIJA 2020

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 

1.
Košnja trave, odstranjevanje neavtohtonih vrst, dodatno zasajevanje,
vzdrževalna dela na habitatih, itd … 0 0 0 0 0 0 0 1.759 0 0 0 9.261 11.020

2.
Nepredvidena vzdrževalna dela, odstranjevanje posledic havarijskim 
dogodkom, odstranje posledic visokih voda, itd … 0 0 0 3.770 0 789 0 0 0 0 0 0 4.559

3. Zavarovanje objektov vodne infrastrukture 0 38.183 0 0 38.183 0 0 38.183 0 0 38.183 0 152.732

4. Vzdrževanje in obratovanje črpališč Krška vas in pod AC Dolenjska, VVR 1.076 898 8.222 737 618 3.336 27 26 27 34 29 29 15.059

5.
Izvajanje strokovnih monitoringov po dokončani gradnji, skladno z NOV 
za HEBR 14.948 1.391 3.634 140.672 160.645

6.
Nepredvidena dela in intervencijska dela : Sanacije in delovanje 
ureditev in naprav v času izrednega stanja voda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skupaj: 1.076 39.081 23.170 5.898 42.435 4.125 27 39.968 27 34 178.884 9.290 344.016

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. p.p 160119 Direkcija RS za vode 1.076 39.081 23.170 5.898 42.435 4.125 27 39.968 27 34 178.884 9.290 344.016

SKUPAJ: 1.076 39.081 23.170 5.898 42.435 4.125 27 39.968 27 34 178.884 9.290 344.016

Primerjava realizacije s Planom 2020

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ
1. p.p 160119 Direkcija RS za vode 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 101,95% 0,00% 103,85%

SKUPAJ: 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 101,95% 0,00% 103,85%

VIRI FINANCIRANJA
LETO  2020 - cene v EUR brez DDV

VIRI FINANCIRANJA
LETO  2020 

VIRI FINANCIRANJA
NAČRT  2020- cene v EUR brez DDV

OPIS UREDITVE 
LETO  2020 - cene v EUR brez DDV

OPIS UREDITVE 
NAČRT  2020- cene v EUR brez DDV
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2.11.5 HE MOKRICE 
 
V sklopu vzdrževanja na HE Mokrice se je na podlagi inšpekcijskih zapisnikov v letu 2020 delno izvajala 
košnja protipoplavnih nasipov. Ostale aktivnosti se niso izvajale zaradi pomankanja finančnih sredstev. 
 
Vrednost vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture za HE Mokrice je v obdobju januar – december 
2020 znašala 14.409 EUR brez DDV, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom 
j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansom št. 1 za leto 2020 193,39% realizacijo.  
 
 
Z Aneksom št. 3 in 4 k pogodbi št. 2555-19-430010 za izvajanje gospodarske javne službe urejanja voda 
na vplivnem območju energetskega izkoriščanja spodnje Save v obdobju januar - december 2020 so se 
prerazporedila sredstva iz stroškov dela ter stroškov blaga, materiala in storitev na stroške vzdrževanja 
vodne infrastrukture, zato je realizacija v letu 2020 večja od načrtovane realizacije v Poslovnem načrtu 
j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansu št. 1 za leto 2020.  
 
 
Priloga:  
 
- Primerjava realizacije vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture z načrtovano realizacijo s 
           Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansom št. 1 za leto 2020 
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PN 2020

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. Košnja trave, odstranjevanje neavtohtonih vrst,  itd … 0 0 0 0 0 0 0 4.287 0 0 3.164 0 7.451

2.
Ostala vzdrževalna dela: izvedba odstranitve nanosov materiala iz
strug, odstranjevanje zamuljenosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Nepredvidena redna vzdrževalna dela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.
Nepredvidena dela: Odprava nepravilnosti po izrednem stanju visokih
voda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skupaj: 0 0 0 0 0 0 0 4.287 0 0 3.164 0 7.451

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. p.p 160119 Direkcija RS za vode 0 0 0 0 0 0 0 4.287 0 0 3.164 0 7.451

SKUPAJ: 0 0 0 0 0 0 0 4.287 0 0 3.164 0 7.451

REALIZACIJA 2020

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. Košnja trave, odstranjevanje neavtohtonih vrst, itd… 0 0 0 0 0 0 0 4.287 0 7.282 0 2.840 14.409

2.
Ostala vzdrževalna dela: izvedba odstranitve nanosov materiala iz
strug, odstranjevanje zamuljenosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Nepredvidena redna vzdrževalna dela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.
Nepredvidena dela: Odprava nepravilnosti po izrednem stanju visokih
voda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skupaj: 0 0 0 0 0 0 0 4.287 0 7.282 0 2.840 14.409

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. p.p 160119 Direkcija RS za vode 0 0 0 0 0 0 0 4.287 0 7.282 0 2.840 14.409

SKUPAJ: 0 0 0 0 0 0 0 4.287 0 7.282 0 2.840 14.409

Primerjava realizacije s Planom 2020

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ
1. p.p 160119 Direkcija RS za vode 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 193,39%

SKUPAJ: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 193,39%

VIRI FINANCIRANJA
LETO  2020 - cene v EUR brez DDV

VIRI FINANCIRANJA
LETO  2020 

VIRI FINANCIRANJA
NAČRT  2020- cene v EUR brez DDV

OPIS UREDITVE 
LETO  2020 - cene v EUR brez DDV

OPIS UREDITVE 
NAČRT  2020- cene v EUR brez DDV
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 2.12 UPRAVLJANJE ODLAGALIŠČA ODPADKOV RAKOVNIK 
 

2.12.1 Splošni opis 
 

Na osnovi : 
1. Odločbe ARSO št. z dne 35472-55/2019-3 z dne 30. 8. 2019  je podjetje INFRA izvajanje 

investicijske dejavnosti d.o.o. imenovano za upravljavca zaprtega odlagališča nenevarnih 
odpadkov Rakovnik; 

2. Sklenjene »Krovne pogodbe o upravljanju odlagališča Rakovnik« med strankama MOP in INFRA 
d.o.o., št. pogodbe 2550-19-340007 z dne 12. 8. 2019;  

3. Sklenjene osnovne pogodbe in v oktobru 2020 tudi aneks št. 1 k pogodbi št. 2550-20-340007 
o financiranju upravljanja odlagališča Rakovnik  
 

je bil v mesecu aprilu 2020 potrjen letni program zaprtega odlagališča nenevarnih odpadkov Rakovnik 
za leto 2020 in v oktobru 2020 tudi aneks št. 1 k pogodbi št. 2550-20-340007 o financiranju upravljanja 
odlagališča Rakovnik. Na podlagi drugega odstavka 4. člena Krovne pogodbe in Pogodbe o financiranju 
upravljanja zaprtega odlagališča odpadkov Rakovnik za leto 2020 je bilo na odlagališču Rakovnik v prvih 
treh kvartalih leta 2020 izvedeno :  

 
1. Izredna vzdrževalna dela : Popravilo mreže, odstranitev naplavin in mulja na vtoku v zaprti 

odvodnik potoka Rakovnik, čiščenje meteornih kanalov in kanalet;  
2. Izvedba javnega razpisa in pričetek izvajanja obratovalnega monitoringa, skladno z OVD; 
3. Izvedba javnega razpisa in pričetek izvajanja odvoza na čiščenje odpadnih voda iz telesa 

odlagališča Rakovnik;  
4. Redni pregledi stanja telesa zaprtega odlagališča, 
5. Izdelava poročila o stanju odlagališča in pregledih, 
6. Izdelava letnega programa upravljanja odlagališča. 
7. Priprava javnega razpisa za izvedbo sanacijskih del in odpravo negativnih vplivov na okolje.  
8. Sodelovanje pri inšpekcijskih pregledih 
9. Odstranitev poškodovane ograje in padlega drevja. 
10. Izredni pregled stanja zaprtega kanala vodotoka Rakovnik. 
11. Izredni pregled stanja AB zbirnega bazena izcednih voda odlagališča Rakovnik. 
12. Druga manjša potrebna dela.  

 
Tako je realizacija predvidenih aktivnosti le delno pokrita v predvidenem letnem planu odlagališča 
Rakovnik. Glede na predvidene aktivnosti in obveze iz OVD zaprtega odlagališča Rakovnik je potrebno 
zagotoviti dodatna sredstva, za kar je bil obveščen tudi MOP v mesecu juniju 2020 in naknadno v prvih 
dneh oktobra 2020.  
 
 
2.12.2 Financiranje « in-house« naročila upravljanja odlagališča 
odpadkov Rakovnik  
 
Realizacija vlaganj v upravljanje odlagališča odpadkov Rakovnik je znašala v letu 2020 293.673,78 EUR 
z DDV, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. in 
Rebalansom št. 1 za leto 2020 108,77% realizacijo. V istem obdobju je bilo plačano iz proračunske 
postavke p.p. 153246 Saniranje neurejenih odlagališč v višini 284.354,47 EUR z DDV.  
 
Iz priložene tabele »Pregled vseh sklenjenih pogodb za upravljanje odlagališča  odpadkov Rakovnik« 
je razvidna skupna vrednost izvršenih del in plačil na dan 31.12.2020. 
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Skupna vrednost sklenjenih pogodb za upravljanje odlagališča odpadkov Rakovnik je znašala na dan 
31.12.2020 1.002.030,46 EUR z DDV. Skupna realizacija vlaganj na dan 31.12.2020 pa je znašala 
353.761,72 EUR. 
 
Ostale priloge: 

- Pregled realizacije in plačil za upravljanje odlagališča odpadkov Rakovnik 
- Primerjava realizacije vlaganj za upravljanje odlagališča odpadkov Rakovnik s Poslovnim 

načrtom j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansom št.1 za leto 2020 



 

Stran 73 od 106 

LETNO POROČILO JAVNEGA PODJETJA INFRA  D.O.O. ZA LETO 2020 

Priloga 1: Pregled vseh sklenjenih pogodb za upravljanje odlagališča odpadkov Rakovnik na dan 31.12.2020 
                                                                                                                                                                                                          v EUR z ddv 

 
 

 
 
Priloga 2: Pregled  realizacije in plačil za upravljanje odlagališča odpadkov Rakovnik 
 

 
 
 
 

 POSTAVKE / IZVAJALCI PREDMET POGODBE

Opis
Nacionalni labaratorij za zdravje, okolje in hranoPog.5/2019 Monitoring podzemnih, površinskih in izcednih voda odlagališča Rakovnik v letu 2019 8.11.2019 3.708,01 3.708,01 0,00 3.708,01 0,00

SILIKO d.o.o. Naroč.80/2019 Odvoz in čiščenje izcednih voda iz odlagališča Rakovnik po ponudbi z dne 12.11.2019 19.11.2019 10.156,12 10.156,12 0,00 10.156,12 0,00

RAMUK Robert Kralj s.p. Pog.4/2019 Gradbena dela fizičnega zavarovanja odlagališča nenevarnih odpadkov Rakovnik 4.11.2019 46.223,81 46.223,81 0,00 46.223,81 0,00

RAMUK Robert Kralj s.p. Naroč.23/2020 Sanacija ograje, čiščenje kanelet, jaškov, odstranitev dreves in grmovja ter čiščenje zadrževalnikov in jarka na zaprtem odlagališ13.5.2020 10.278,50 10.278,50 0,00 10.278,50 0,00

SILIKO d.o.o. Pog.2-ZJN/2020-1 Odvoz in prevzem izcedne vode iz odlagališča Rakovnik v letih 2020-2023 28.5.2020 116.070,00 114.916,70 1.153,30 114.916,70 0,00

Nacionalni labaratorij za zdravje, okolje in hranoPog.1-ZJN/2020 Monitoring zaprtega odlagališča nenevarnih odpadkov Rakovnik v letih 2020-2023 22.5.2020 575.841,22 108.328,72 467.512,50 108.328,72 0,00

Poklicna gasilska enota Krško Naroč.32/2020 Pregled tesnjenosti in stanja zaprtega odvodnika potoka Rakovnik na predelu telesa odlagališč 29.6.2020 3.208,60 3.208,60 0,00 3.208,60 0,00

IGMAT, d.d. Naroč.38/2020 Pregled zbirnega bazena izcednih vod odlagališča Rakovnik 20.7.2020 3.733,20 3.733,20 0,00 3.733,20 0,00

IRGO Consulting d.o.o. Naroč.52/2020 Strokovno mnenje po pregledu stanja zaprtega odvodnika potoka Rakovnik na predelu telesa odlagališ17.8.2020 671,00 671,00 0,00 671,00 0,00

SILIKO d.o.o. Pog.2-ZJN/2020-2 Odvoz in prevzem izcedne vode iz odlagališča Rakovnik v letih 2020-2023 29.10.2020 232.140,00 52.537,06 179.602,94 27.537,32 24.999,74
SKUPAJ POGODBE 1.002.030,46 353.761,72 648.268,74 328.761,98 24.999,74

ŠT. POGODBE / 
NAROČILA

DATUM
POGODBENA 
VREDNOST

REALIZACIJA NEREALIZACIJA PLA ČANO NEPLAČANO

Tabela 1: Pregled realizacije in plačil za Odlagališče odpadkov Rakovnik po letih

(v EUR z ddv)

Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano
Z DDV 60.087,94 44.407,51 293.673,78 284.354,47 353.761,72 328.761,98

Skupaj z DDV 60.087,94 44.407,51 293.673,78 284.354,47 353.761,72 328.761,98

( v EUR z DDV)
Viri financiranja Leto 2019 Leto 2020 SKUPAJ

 p.p. 153246 Saniranje 
neurejenih odlagališč            

Leto 2019 (74.300 EUR)

44.407,51 15.680,43 60.087,94

 p.p. 153246 Saniranje 
neurejenih odlagališč            

Leto 2020 (190.000 EUR)

0,00 268.674,04 268.674,04

SKUPAJ 44.407,51 284.354,47 328.761,98

Tabela 2 : Pregled virov financiranja za Odlagališče odpadkov Rakovnik po letih

Leto 2020Odlagališče odpadkov 
Rakovnik

Leto 2019 SKUPAJ
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Priloga 3: Primerjava realizacije vlaganj  za upravljanje odlagališča odpadkov Rakovnik s Poslovnim načrtom j.p.  INFRA d.o.o. 
                 in Rebalansom št.1 za leto 2020 

 

 PN 2020

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. Vzdrževanje zaprtega odlagališča - Zunanji izvajalci 

1.1.  Meritve meteoroloških parametrov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Obratovalni monitoring za podzemne vode 0 0 0 0 0 0 60.000 3.500 0 0 8.182 0 71.682

1.3. Obratovalni monitoring površinske vode 0 0 0 0 0 0 35.000 12.000 2.500 0 8.526 0 58.026

1.4. Obratovalni monitoringa izcednih vod v zbirnem bazenu za izcedne vode 0 0 0 0 0 0 1.302 0 0 0 1.302 0 2.604
1.5. Izdelava rednega pregleda stanja telesa odlagališča 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.
Letno izvajanje meritev posedanja ravni odlagališča in delovanja tehničnih
objektov odlagališča 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.390 0 0 4.390

1.7. Redno odvažanje izcednih voda na čiščenje na  čistilno napravo. 0 0 0 0 3.550 22.425 15.000 9.317 12.500 15.000 12.320 15.680 105.792
1.8. Izredna nepredvidena vzdrževalna dela 0 0 0 0 10.279 0 0 10.000 0 7.228 0 0 27.507

SKUPAJ Vzdrževanje zaprtega odlagališča - Zunanji izvajalci 0 0 0 0 13.829 22.425 111.302 34.817 15.000 26.618 30.330 15.680 270.000
2. Odprava negativnih vplivov na okolje - Zunanji izvajalci 

2.1. Izvedba predhodnih preiskav na območju odlagališča in vplivnem območju 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2. Izdelava idejnega projekta sanacije odlagališča 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SKUPAJ odprava negativnih vplivov na okolje - Zunanji izvajalci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skupaj: 0 0 0 0 13.829 22.425 111.302 34.817 15.000 26.618 30.330 15.680 270.000

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. p.p. 153246 Vzdrževanje neurejenih odlagališč - Zunanji izvajlci 0 0 0 0 13.829 22.425 111.302 34.817 15.000 26.618 30.330 15.680 270.000

1.
p.p. 153246 Saniranje neurejenih odlagališč - Odprava negativnih vplivov na 
okolje - Zunanji izvajalci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SKUPAJ: 0 0 0 0 13.829 22.425 111.302 34.817 15.000 26.618 30.330 15.680 270.000

REALIZACIJA 2020

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. Vzdrževanje zaprtega odlagališča - Zunanji izvajalci 

1.1.  Meritve meteoroloških parametrov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Obratovalni monitoring za podzemne vode 0 0 0 0 0 0 36.005 0 0 41.794 30.531 0 108.329

1.3. Obratovalni monitoring površinske vode 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.4. Obratovalni monitoringa izcednih vod v zbirnem bazenu za izcedne vode 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.5. Izdelava rednega pregleda stanja telesa odlagališča 0 0 0 0 0 0 3.209 671 3.733 0 0 0 7.613

1.6.
Letno izvajanje meritev posedanja ravni odlagališča in delovanja tehničnih
objektov odlagališča 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.7. Redno odvažanje izcednih voda na čiščenje na  čistilno napravo 0 0 0 0 13.828 22.425 20.228 20.939 13.737 34.038 27.537 25.000 177.732
1.8. Izredna nepredvidena vzdrževalna dela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SKUPAJ Vzdrževanje zaprtega odlagališča - Zunanji izvajalci 0 0 0 0 13.828 22.425 59.441 21.610 17.470 75.831 58.068 25.000 293.674
2. Odprava negativnih vplivov na okolje - Zunanji izvajalci 

2.1. Izvedba predhodnih preiskav na območju odlagališča in vplivnem območju 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2. Izdelava idejnega projekta sanacije odlagališča 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SKUPAJ odprava negativnih vplivov na okolje - Zunanji izvajalci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skupaj: 0 0 0 0 13.828 22.425 59.441 21.610 17.470 75.831 58.068 25.000 293.674

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. p.p. 153246 Vzdrževanje neurejenih odlagališč - Zunanji izvajlci 0 0 0 0 13.828 22.425 59.441 21.610 17.470 75.831 58.068 25.000 293.674

1.
p.p. 153246 Saniranje neurejenih odlagališč - Odprava negativnih vplivov na 
okolje - Zunanji izvajalci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SKUPAJ: 0 0 0 0 13.828 22.425 59.441 21.610 17.470 75.831 58.068 25.000 293.674

Primerjava realizacije z PN 2020

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ
1. p.p 153246 Saniranje neurejenih odlagališč 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 99,99% 100,00% 53,41% 0,00% 0,00% 284,89% 191,45% 159,44% 108,77%

SKUPAJ: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 99,99% 100,00% 53,41% 0,00% 0,00% 284,89% 191,45% 159,44% 108,77%

LETO  2020 

LETO  2020 - cene v EUR z DDV

LETO  2020 - cene v EUR z DDV

OPIS UREDITVE 
NAČRT  2020- cene v EUR z DDV

NAČRT  2020- cene v EUR brez DDV

OPIS UREDITVE 

VIRI FINANCIRANJA

VIRI FINANCIRANJA

VIRI FINANCIRANJA
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2.12.3      Financiranje »in-house« naročila upravljanja odlagališča    
odpadkov Rakovnik  - storitev INFRE 
 
Na podlagi krovne pogodbe o upravljanju odlagališča odpadkov Rakovnik št. 2550-19-340017 z dne 
12.08.2019 in Pogodbe  št. 2550-20-340007 o financiranju upravljanja odlagališča odpadkov Rakovnik 
za leto 2020 ter Aneksa št. 1 je INFRA v letu 2020 izvedla 1.015 ur, kar pomeni realizacijo v višini 
25.882,50 EUR brez DDV oziroma 31.576,65 EUR z DDV, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo 
s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansom št. 1 za leto 2020 100% realizacijo. V istem 
obdobju je bilo plačano iz proračunske postavke p.p. 153246 Saniranje neurejenih odlagališč v višini 
32.618,03 EUR z DDV.  

 

Priloga: 

- Primerjava realizacije stroškov storitev INFRA za upravljanje odlagališča odpadkov s Poslovnim 
načrtom j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansom št. 1 za leto 2020 
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Priloga 1: Primerjava realizacije stroškov storitev INFRA  za upravljanje odlagališča odpadkov Rakovnik s Poslovnim načrtom j.p. INFRA    
d.o.o. in Rebalansom št. 1 za leto 2020  

 PN 2020

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. Ocenjeni strošek storitev INFRA 1.241 1.241 1.241 1.241 1.241 1.241 1.241 1.241 5.413 5.413 5.413 5.413 31.577

Skupaj: 1.241 1.241 1.241 1.241 1.241 1.241 1.241 1.241 5.413 5.413 5.413 5.413 31.577

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. p.p 153246 Saniranje neurejenih odlagališč 1.241 1.241 1.241 1.241 1.241 1.241 1.241 1.241 5.413 5.413 5.413 5.413 31.577

SKUPAJ: 1.241 1.241 1.241 1.241 1.241 1.241 1.241 1.241 5.413 5.413 5.413 5.413 31.577

REALIZACIJA 2020

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. Strošek storitev INFRA 0 0 0 0 3.173 2.738 4.729 4.355 5.164 10.017 1.400 0 31.577

Skupaj: 0 0 0 0 3.173 2.738 4.729 4.355 5.164 10.017 1.400 0 31.577

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. p.p 153246 Saniranje neurejenih odlagališč 0 0 0 0 3.173 2.738 4.729 4.355 5.164 10.017 1.400 0 31.577

SKUPAJ: 0 0 0 0 3.173 2.738 4.729 4.355 5.164 10.017 1.400 0 31.577

Primerjava realizacije z PN 2020

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ
1. p.p 153246 Saniranje neurejenih odlagališč 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 255,79% 220,69% 381,18% 351,09% 95,40% 0,00% 25,86% 0,00% 100,00%

SKUPAJ: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 255,79% 220,69% 381,18% 351,09% 95,40% 0,00% 25,86% 0,00% 100,00%

OPIS UREDITVE 
NAČRT  2020- cene v EUR z DDV

VIRI FINANCIRANJA
NAČRT  2020- cene v EUR brez DDV

OPIS UREDITVE 
LETO  2020 - cene v EUR z DDV

VIRI FINANCIRANJA
LETO  2020 - cene v EUR z DDV

VIRI FINANCIRANJA
LETO  2020 
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2.13 OKOLJEVARSTVENO DELOVANJE  
 
Z izgradnjo so povezani tudi vplivi na naravo. Vplivi na naravno okolje so vezani tako na čas izgradnje, 
kot na čas obratovanja ureditev.  
Skladno s trenutno veljavno zakonodajo se izvajajo naravovarstvene aktivnosti v času izgradnje : 

- uskladitve PVO. 
- pridobitve OVS. 
- izvajanje sonaravnih ukrepov. 
- sodelovanje v sklopu izvajanja strokovnih nadzorov. 

V času obratovanja izgrajenih ureditev se izvajajo naravovarstvene aktivnosti v obsegu :  
- letnih in obdobnih opazovanj. 
- izvajanja rednih obratovalnih in dodatnih naravovarstvenih ukrepov.  

 
 

2.14 PRIČAKOVANI RAZVOJ DRUŽBE  
 
 
Razvoj družbe si predstavljamo  kot izvajanje investicij v dveh smereh, oziroma vsebinah. Prva je 
obstoječa in pomeni gradnjo predvsem vodne infrastrukture na vodah, kjer se izkorišča energetski 
potencial, ambicija in cilj pa še vedno ostaja vodenje investicij tudi na drugih vodah v SLO.                                                         
Druga vsebina pa ob razvoju družbe postaja ambicija delovanja in sodelovanja predvsem na drugih 
projektih komunalne infrastrukture in druge državne infrastrukture. Izkušnje pri dosedanjih projektih 
kažejo na dejstvo, da bi bili učinkoviti tudi na načrtovanih vsebinah. 
 
 
2.15 POMEMBNI POSLOVNI DOGODKI PO PRETEKU LETA 
 
Javno podjetje ni imelo pomembnih poslovnih dogodkov po preteku leta.  
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3. RAČUNOVODSKO POROČILO  

 
3.1 IZJAVA O ODGOVORNOSTI POSLOVODSTVA 

  
Uprava potrjuje računovodske izkaze za leto končano na dan 31. decembra 2020 na straneh 84 do 87 
in uporabljene računovodske usmeritve ter pojasnila k računovodskim izkazom na straneh od 79 do 83 
in 88 do 106 letnega poročila.  
 
Uprava je odgovorna za pripravo letnega poročila tako, da le-ti predstavljajo resnično in pošteno sliko 
premoženjskega stanja družbe in izidov njenega poslovanja za leto končano 31. decembra 2020. 
 
Uprava potrjuje, da so bile dosledno uporabljene ustrezne računovodske usmeritve ter da so bile 
računovodske ocene izdelane po načelu previdnosti in dobrega gospodarjenja. Uprava tudi potrjuje, da 
so računovodski izkazi skupaj s pojasnili izdelani na osnovi predpostavke o nadaljnjem poslovanju 
podjetja ter v skladu z veljavno zakonodajo in s Slovenskimi računovodskimi standardi. 
 
Uprava je tudi odgovorna za ustrezno vodeno računovodstvo, za sprejem ustreznih ukrepov za 
zavarovanje premoženja ter za preprečevanje in odkrivanje prevar in drugih nepravilnosti oziroma 
nezakonitosti. 
 
Davčne oblasti lahko kadarkoli v roku 5 let od dneva, ko je bilo potrebno davek obračunati, preverijo 
poslovanje družbe, kar lahko posledično povzroči nastanek dodatne obveznosti plačila davka, zamudnih 
obresti in kazni iz naslova DDPO ali drugih davkov ter dajatev. Uprava družbe ni seznanjena z 
okoliščinami, ki bi lahko povzročile morebitno pomembno obveznost iz tega naslova.  
 
 
Direktor: 
Mag. Vojko Sotošek  

 
 
 
Leskovec pri Krškem, 11.03.2021 
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3.2 RAČUNOVODSKI IZKAZI 
 

3.2.1 Podlage za sestavljanje računovodskih izkazov  
 
Računovodski izkazi so sestavljeni v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD) in Slovenskimi 
računovodskimi standardi (SRS). Pri tem sta upoštevani temeljni računovodski predpostavki: 
upoštevanje nastanka poslovnih dogodkov in časovne neomejenosti delovanja. Izkazujejo resničen in 
pošten prikaz premoženja in obveznosti družbe, finančni položaj ter poslovni izid. Pri računovodskih 
usmeritvah so upoštevana osnovna računovodska načela: previdnost, vsebina pred obliko in 
pomembnost. Poslovno leto je enako koledarskemu letu. 
 

3.2.2 Tečaj in način preračuna  
 
Postavke v računovodskih izkazih, ki so izkazane v tujih valutah, so v bilanci stanja in izkazu poslovnega 
izida preračunane v evre po srednjem tečaju Banke Slovenije. Pozitivne ali negativne tečajne razlike, ki 
so posledica teh dogodkov, se prepoznajo v izkazu poslovnega izida med finančnimi prihodki oziroma 
odhodki.  

 
3.2.3 Prikaz podatkov v računovodskih izkazih in pojasnilih  

 
Vsi podatki v računovodskih izkazih in pojasnilih k računovodskim izkazom so prikaz podatkov 
poslovnega leta in so sestavljeni v evrih brez centov.  
 
 

3.2.4 Bilanca stanja 
 
Bilanca stanja je dvostranski izkaz sredstev in obveznosti do njihovih virov na zadnji dan obračunskega 
obdobja. Bilanca stanja na dan 31.12.2020 je sestavljena skladno s Slovenskim računovodskim 
standardom 20.  
 
 
3.2.4.1  Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve 
 
Neopredmeteno sredstvo je opredeljeno kot sredstvo, ki ga ima družba dolgoročno za opravljanje 
storitev, dajanje v najem ali pisarniške potrebe, fizično pa ne obstaja.  
 
Ta sredstva zajemajo in se v bilanci stanja prikazujejo kot dolgoročno odloženi stroški razvijanja, 
usredstveni stroški naložb v tuja opredmetena osnovna sredstva in dolgoročne premoženjske pravice. 
Dolgoročne aktivne časovne razmejitve so dolgoročno odloženi stroški. 
 
V računovodskih razvidih se ločeno izkazuje nabavna vrednost in popravek vrednosti, v bilanci stanja pa 
se izkazuje neodpisana vrednost, ki je razlika med nabavno vrednostjo in nabranim popravkom 
vrednosti. Ta sredstva se ob začetnem prepoznanju ovrednotijo po nabavni vrednosti. Za kasnejše 
merjenje družba uporablja model nabavne vrednosti.  
 
 
Družba pri amortiziranju neopredmetenih dolgoročnih sredstvih uporablja metodo enakomernega 
časovnega amortiziranja v dobi koristnosti. Amortizacijske stopnje so določene v skladu s Pravilnikom o 
načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstvih (Ur. List RS 
št.45/05,114/06-ZUE, 138/06,120/17,48/09,112/09, 58/10 in 100/15) in znaša za programsko opremo 
20 %.  
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3.2.4.2  Opredmetena osnovna sredstva  
 
Opredmetena osnovna sredstva se ob začetnem pripoznanju ovrednotijo po nabavni vrednosti, ki jo 
sestavljajo njegova nakupna cena, uvozne in nevračljive nakupne dajatve ter vsi stroški, ki jih je mogoče 
pripisati neposredno njegovi usposobitvi za nameravano uporabo.  
 
Donacije in državne podpore za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev se vštevajo med dolgoročne 
pasivne časovne razmejitve in se porabljajo skladno z obračunano amortizacijo.  
 
Družba pri vseh opredmetenih osnovnih sredstvih uporablja model nabavne vrednosti in metodo 
enakomernega časovnega amortiziranja v dobi koristnosti in pri tem uporablja amortizacijske stopnje, 
ki jih določa na podlagi dobe koristnosti in v skladu s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa 
neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstvih (Uradni List RS št.45/05,114/06-ZUE, 
138/06,120/17,48/09,112/09,58/10 in 100/15) ter v skladu z najvišjimi letnimi amortizacijskimi 
stopnjami, ki so davčno priznan strošek. Uporabljene amortizacijske stopnje: 15% in 12% za pisarniško 
pohištvo, 15% za mobilne telefone, 15% in 20% za pisarniško opremo, 50% za računalniško opremo in 
25 % za LCD zaslone in tiskalnike. 
 
3.2.4.3  Poslovne terjatve 
 
Terjatve, ki jih izkazujemo v bilanci stanja so na premoženjskopravnih in drugih razmerjih zasnovane 
pravice zahtevati od določene osebe plačilo dolga, dobavo stvari ali izvedbo storitve. Terjatve vseh vrst 
se ob začetnem pripoznanju izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostavki, da bodo 
poplačane. 
 
Javno podjetje INFRA d.o.o. nekajkrat letno ugotavlja plačljivost terjatev glede na rok dospelosti in v 
skladu s presojo oblikuje popravek terjatev do kupcev glede na verjetnost poplačanosti. Družba tudi 
100% odpiše poslovne in finančne terjatve, ki so zastarane po obligacijskem zakoniku. 
 
3.2.4.4  Denarna sredstva  
 
Denarna sredstva sestavlja denar na računih pri bankah. 
 
3.2.4.5  Kapital  
 
Celotni kapital sestavljajo vpoklicani kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička, preneseni čisti 
dobiček iz prejšnjih let ali prenesena izguba, presežek iz prevrednotenja in predhodno še ne razdeljeni 
čisti dobiček ali čista izguba poslovnega leta. 
 
3.2.4.6  Dolgovi 
 
Dolgovi so finančni in poslovni, kratkoročni in dolgoročni.  
 
Kratkoročni dolgovi so v knjigah izkazani z zneski iz ustreznih listin ob njihovem nastanku, ki dokazujejo 
prejem kakega proizvoda ali storitve ali opravljeno delo oziroma obračunani strošek in odhodek v 
poslovnem izidu. 
 
3.2.4.7  Rezervacije  
 
Rezervacije se oblikujejo za sedanje obveze, ki izhajajo iz obvezujočih preteklih dogodkov in se bodo po 
predvidevanjih poravnale v obdobju, ki ni z gotovostjo določeno, ter katerih zneske za njihovo poravnavo 
je mogoče zanesljivo oceniti.  
 
Javno podjetje ni oblikovalo rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi, saj je glede na 
aktuarski izračun ugotovilo, da višina razlike med ocenjenim zneskom letnih oblikovanih rezervacij in 
dejanskim zneskom stroškov za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi niso pomembne. 
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3.2.4.8  Časovne razmejitve  
 
V družbi oblikujemo dolgoročne pasivne časovne razmejitve iz naslova razmejenih prihodkov za prejeta 
namenska sredstva iz proračuna za pridobitev dolgoročnih neopredmetenih in opredmetenih osnovnih 
sredstev v lasti javnega podjetja za opravljanje gospodarske javne službe. 
 
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve iz naslova pridobitve neopredmetenih dolgoročnih sredstev in 
opredmetenih osnovnih sredstev, se prenašajo med prihodke, ko nastanejo stroški oz. odhodki za 
pokritje katerih so bile dane, se pravi za pokrivanje stroškov amortizacije. 
 
Aktivne časovne razmejitve zajemajo kratkoročno odložene stroške oziroma odhodke, ki niso mogli biti 
zaračunani v obračunski dobi, na katero se nanašajo, bili pa so za največ dvanajst mesecev vnaprej 
plačani ter kratkoročno nezaračunane prihodke.  
 
Pasivne časovne razmejitve predstavljajo vnaprej vračunane stroške oziroma odhodke in kratkoročno 
odložene prihodke. Vnaprej vračunani stroški oziroma odhodki nastajajo na podlagi enakomernega 
obremenjevanja dejavnosti ali poslovnega izida. Kratkoročno odloženi prihodki nastanejo, če še niso 
opravljene, sicer že zaračunane ali celo plačane storitve. 
 
3.2.4.9  Izvenbilančna evidenca 
 
V izvenbilančni evidenci družba vodi evidenco izvedenih odkupov nepremičnin, nadomestnih gradenj, 
cenitev, notarskih in geodetskih storitev in ustanovljenih služnosti zemljišč v imenu in za račun RS, 
potrebnih za gradnjo vodne, državne in lokalne infrastrukture ter evidenco prejetih garancij za dobro 
izvedbo pogodbenih obveznosti in prejetih garancij za odpravo napak v garancijski dobi. 
 
 

3.2.5 Izkaz poslovnega izida 
 
Izkaz poslovnega izida po različici I. je izdelan skladno s SRS 21. Izkaz poslovnega izda je temeljni 
računovodski izkaz, v katerem je resnično in pošteno prikazan poslovni izid za poslovno leto in 
predhodno leto.  
 
3.2.5.1  Prihodki 
 
Prihodke razčlenjujemo na poslovne, finančne in druge prihodke. 
 
Družba pri izvajanju storitev vodenja projektov izgradnje infrastrukture posluje v korist države. Družba 
za izvedbo storitev pridobi sredstva, ki kompenzirajo dejanske stroške izvajanja storitev vodenja 
projektov izgradnje.  
 
Prihodki od financiranja se pojavljajo v zvezi z dolgoročnimi in kratkoročnimi finančnimi naložbami ali v 
povezavi s terjatvami. Sestavljajo jih dobljene obresti. 
 
Druge prihodke sestavljajo ostale postavke, ki v obravnavanem obračunskem obdobju povečujejo 
poslovni izid. 
 
 
3.2.5.2  Odhodki  
 
Odhodki se razvrščajo na poslovne odhodke, finančne odhodke in druge odhodke. 
 
Odhodki se pripoznajo, če je zmanjšanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju povezano z 
zmanjšanjem sredstev ali s povečanjem dolga in je to zmanjšanje mogoče zanesljivo izmeriti. 
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Poslovni odhodki obsegajo vse v obračunskem obdobju nastale stroške in sicer predstavljajo stroške 
dela, materiala, storitev in amortizacije, ki nastanejo pri opravljanju dejavnosti gospodarske javne službe 
urejanja voda. Ker se ti stroški ne zadržujejo v zalogah, se v celoti pripoznajo med odhodki v istem 
obračunskem obdobju kot nastanejo. 
  
Finančne odhodke sestavljajo odhodki iz posojil, prejetih od bank, odhodki iz drugih finančnih obveznosti 
ter odhodki iz obveznosti do dobaviteljev.  
 
Druge odhodke sestavljajo ostale postavke, ki v tekočem obračunskem obdobju zmanjšujejo poslovni 
izid. 
 
3.2.5.3  Davek od dohodka pravnih oseb  
 
Davek od dohodka pravnih oseb se obračuna na temelju prihodkov in odhodkov, ki so vključeni v izkaz 
poslovnega izida v skladu z veljavno zakonodajo. Davek od dohodka pravnih oseb se je obračunal po 
stopnji 19 % od davčne osnove.  
 
Davčno osnovo za leto 2020 zmanjšuje olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje za 
delodajalca, ki financira pokojninski načrt. 
 
 

3.2.6 Izkaz denarnih tokov 
 
Izkaz denarnih tokov je temeljni računovodski izkaz, v katerem so resnično in pošteno prikazane 
spremembe stanja denarnih sredstev in njihovih ustreznikov za poslovno leto. Denarni tokovi se 
obravnavajo posebej pri poslovni dejavnosti, posebej pri investicijski dejavnosti in posebej pri finančni 
dejavnosti.  
 
Izkaz denarnih tokov je sestavljen po neposredni metodi - različica I v skladu s SRS 22 in prikazuje 
podatke o prejemkih in izdatkih. 
 
Različica I izkaza denarnih tokov je sestavljena na podlagi izpiskov prometa in stanja poslovnih računov 
pri bankah.  
 
Prejemki in izdatki pri poslovanju so povezani z opravljanjem glavne dejavnosti družbe. 
 
Prejemki in izdatki pri investiranju so povezani s povečanjem oz. zmanjšanjem denarnih sredstev zaradi 
odtujevanja oziroma pridobivanja dolgoročnih sredstev, predvsem neopredmetenih dolgoročnih 
sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter finančnih naložb. 
 
Prejemki in izdatki pri financiranju so povezani s povečanjem oz. zmanjševanjem denarnih sredstev in 
denarnih ustreznikov zaradi povečanja oziroma zmanjšanja kapitala in dolgov družbe. 
 
 

3.2.7 Izkaz gibanja kapitala  
 
Izkaz gibanja kapitala je sestavljen v skladu s SRS 23 tako, da prikazuje vse sestavine kapitala, zajete 
v bilanci stanja.  
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3.2.8 Računovodski izkazi za leto 2020 
 

- BILANCA STANJA  
- IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA TER IZKAZ DRUGEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA 
- IZKAZ DENARNIH TOKOV  
- IZKAZ GIBANJA KAPITALA 
- POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 

 
 
Javno podjetje INFRA d.o.o. je v letu 2020 opravljalo poleg dejavnost gospodarske javne službe urejanja 
voda tudi »in-house« naročilo upravljanja odlagališča odpadkov Rakovnik, zato po SRS 32 - 
RAČUNOVODSKE REŠITVE ZA IZVAJALCE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB, prikazuje tudi dodatne 
računovodske izkaze in pojasnila. 
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3.2.8.1  Bilanca stanja  
                                                                                                                                    v EUR 

POSTAVKA Pojasnila  31.12.2020 31.12.2019 

SREDSTVA   867.350 970.635 
A. Dolgoro čna  sredstva 

3.2.9.1. 

9.524 11.635 
I. Neopredmetena sredstva in dolgoro čne AČR 1.402 2.779 
1. Dolgoročne premoženjske pravice 1.402 2.779 
II. Opredmetena osnovna sredstva 8.122 8.856 
3. Druge naprave in oprema 8.122 8.856 
V. Dolgoro čne poslovne terjatve 0 0 
    3. Dolgoročne poslovne  terjatve do drugih  0 0 
B. Kratkoro čna sredstva 

3.2.9.2. 

856.306 957.404 
IV. Kratkoro čne poslovne terjatve 330.682 434.073 
    2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 86.296 194.063 
    3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 244.386 240.010 
V. Dobroimetje pri bankah, čeki in gotovina 525.624  523.331 
C. Kratkoro čne aktivne časovne razmejitve 3.2.9.3. 1.520  1.596 
        
IZVENBILANČNA EVIDENCA   34.957.467 27.278.786 
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV   867.350 970.635 
A. Kapital 

3.2.9.4. 

10.015 10.015 
I. Osnovni kapital 10.015 10.015 
1. Vpisani kapital 10.015 10.015 
VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta  0 0 
B. Rezervacije in dolgoro čne pasivne časovne razmejitve  

3.2.9.5. 
9.524 11.635 

4. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 9.524 11.635 
C. Dolgoro čne obveznosti 

  
0 0 

  I. Dolgoro čne finan čne obveznosti 0 0 
    2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank 0 0 
Č. Kratkoro čne  obveznosti 

3.2.9.6. 

847.811 948.985 
 II. Kratkoro čne finan čne obveznosti 0 0 
    2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank 0 0 
 III. Kratkoro čne poslovne obveznosti 847.811 948.985 
    2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 22.882 19.594 
    5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 824.929 929.391 
D. Kratkoro čne pasivne časovne razmejitve   0  0 
        
IZVENBILANČNA EVIDENCA 3.2.9.7. 34.957.467 27.278.786 

 
Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z 
njimi. 
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3.2.8.2  Izkaz poslovnega izida  
                                                                                                                                              v EUR  

    
POSTAVKA Pojasnila Leto 2020 Leto 2019 

1.   Čisti prihodki od prodaje 

3.2.10.1. 

1.497.059 1.578.725 
    a) na domačem trgu 1.497.059 1.578.725 

4.   Poslovni prihodki 5.439 6.698 
  +                      - drugi  5.439 6.698 

5.   Stroški blaga, materiala in storitev 

3.2.10.2. 

694.489 776.223 
  - a) nabavna vrednost prodanega blaga in 

materiala ter stroški materiala 13.669 16.630 
  - b) stroški storitev 680.820 759.593 

6.   Stroški dela 802.611 802.150 
  - a) stroški plač 610.136 612.381 
  - b) stroški socialnih zavarovanj  128.955 130.241 
                         - stroški pokojninskih 

zavarovanj 83.560 89.099 
                         - ostali stroški socialnih 

zavarovanj 45.395 41.142 
  - c) drugi stroški dela 63.520 59.528 

7.   Odpisi vrednosti  5.439 6.698 
  

- a) amortizacija neopredmetenih dolgoročnih 
sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 4.684 6.503 

  
- 

b) prevrednotovalni poslovni odhodki pri 
neopredmetenih dolgoročnih sredstvih in 
opredmetenih osnovnih sredstvih 755 195 

8. - Drugi poslovni odhodki 3.2.10.2. 0 0 
11.   Finan čni prihodki iz poslovnih terjatev 3.2.10.1. 44 54 
13.   Finan čni odhodki iz finan čnih obveznosti 

3.2.10.2. 

0 9 
  -                    - iz drugih finančnih obveznosti 0 9 

14.   Finan čni odhodki iz poslovnih obveznosti  0 404 
  

-                     - iz obveznosti do dobaviteljev in 
meničnih obveznosti 0 404 

15. + Drugi prihodki 3.2.10.1. 0 9 
16. - Drugi odhodki 3.2.10.2. 3 2 
17.   Davek iz dobička  

  
0 0 

18. - Odloženi davki 0 0 
19. = Čisti poslovni izid obra čunskega obdobja 3.2.10.3. 0 0 

Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z 
njimi. 
 
 
3.2.8.3  Drugi vseobsegajoči donos 

    
POSTAVKA Pojasnila Leto 2020 Leto 2019 

19. = Čisti poslovni izid obra čunskega obdobja 
3.2.10.3. 

0 0 
24. = Celotni vseobsegajo či donos obra čunskega 

obdobja 0 0 
Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z 
njimi.  
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3.2.8.4  Izkaz denarnih tokov  
                                                                                                                                        v EUR 

 
 
Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi. 
 
 
  

A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU
I. Prejemki pri poslovanju 9.474.651          9.686.362                 
1. Prejemki od prodaje proizvodov in storitev 1.771.758          1.876.888                 

a.       Domači trg 1.771.758          1.876.888                 
 - Direkcija za vode p.p. 160119 1.737.500          1.869.454                 
 -Prejemki iz poslovanja "in house" Rakovnik 32.618               5.645                        
 - Ostalo 1.640                 1.789                        

2. Drugi prejemki pri poslovanju 7.702.893          7.809.474                 
 - Direkcija za vode p.p. 160119 1.766                 1.071                        
 - Sklad za vode p.p. 190133 7.355.043          4.524.212                 
 - Sklad za vode p.p. 558 -                      223.016                    
 - Sklad za podnebne spremembe p.p. 559 -                      -                             
 - Saniranje neurejenih odlagališč p.p.153246 284.355             44.408                      
 - Infrastruktura za HE Brežice namenski vir p.p.153217 -                      -                             
 - Infrastruktura za HE Brežice namenski vir p.p.190130 -                      2.680.000                 
 - Infrastruktura za HE Mokrice namenski vir p.p.190131 -                      300.000                    
 - Ostalo, refundacija plač 61.729               36.767                      

II. Izdatki pri poslovanju 9.469.074          10.210.582               
1. Izdatki za nakupe materiala in storitve 778.419             868.034                    
2. Izdatki za plače 854.428             836.897                    
3. Izdatki iz naslova DDV 955.848             896.385                    
4. Izdatki za davek od dohodka pravnih oseb 1.773                 1.904                        
5. Izdatki za druge dajatve -                      -                             
6. Drugi izdatki pri poslovanju 6.878.606          7.607.362                 
III. Prebitek prejemkov pri poslovanju        5.577          -524.220

B. DENARNI TOKOVI PRI INVESTIRANJU
I. Prejemki pri investiranju 44                      54                             
1. Prejete obresti od depozitov in kreditov 44                      54                             
II. Izdatki pri investiranju 3.328                 3.721                        
1. Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev 233                    460                           
2. Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev 3.095                 3.261                        
III. Prebitek izdatkov pri naložbenju         3.328               -3.667

C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU
II. Izdatki pri financiranju -                      -                            
1. Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje -                      -                             
2. Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti -                      -                             
III. Prebitek izdatkov pri financiranju -                      -                            

-                      -                            
Č. KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV 525.624             523.331                    
x) Denarni izid v obodbju 2.293                 527.887 -                   
y) Začetno stanje denarnih sredstev 523.331             1.051.218                 

Leto 2019

3.2.11.

Zap.št. Postavka Pojasnila Leto 2020
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3.2.8.5  Izkaz gibanja kapitala za leto 2020    
                                                                                                                                                                  
                               v EUR 

  
Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi. 
 
 
3.2.8.6  Primerjalni izkaz gibanja kapitala za leto 2019  
                               v EUR 

Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi. 
 
 
Dodatek k izkazu gibanja kapitala – Bilančni dobiček  
                                                                                                                                             
                                v EUR     

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vpoklicani 
kapital

A.1 Stanje konec prejšnjega poročevalskega obdobja 10.015 10.015

A.2 Začetno stanje 01.01.2020 10.015 10.015

C. Končno stanje 31.12.2020 10.015 10.015

POSTAVKE

Osnovni kapital

Skupaj

Vpoklicani 
kapital

A.1 Stanje konec prejšnjega poročevalskega obdobja 10.015 10.015

A.2 Začetno stanje 01.01.2019 10.015 10.015

C. Končno stanje 31.12.2019 10.015 10.015

POSTAVKE

Osnovni kapital

Skupaj

P O S T A V K A Leto 2020 Leto 2019 

I.  Čisti poslovni izid poslovnega leta 0 0
= Bilan čni dobi ček / Izguba 0 0
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POJASNILA / RAZKRITJA K IZKAZOM 
 

3.2.9 Pojasnila / razkritja postavk v bilanci stanja 
 

3.2.9.1 Dolgoročna sredstva 
 
Neopredmetena sredstva 
 
V tabeli so prikazane spremembe knjigovodske vrednosti neopredmetenih sredstev od začetka do konca 
obračunskega obdobja. Družba na dan sestavitve bilance stanja v postavki dolgoročne premoženjske 
pravice izkazuje 1.402 EUR, ki predstavlja neodpisano vrednost računalniških programov. Nabavna 
vrednost na dan 31.12.2020 znaša 34.411 EUR, popravek vrednosti neopredmetenih sredstev pa 33.009 
EUR. 
 
 V letu 2020 je družba investirala v nabavo novih računalniških programov v višini 233 EUR. 
  
Odtujitev neopredmetenih osnovnih sredstev se nanaša na odpis neopredmetenih sredstev, ugotovljen 
s strani popisne komisije in sicer gre za odpis zaradi izrabe in dotrajanosti in znaša skupaj 316 EUR. 
 
Javno podjetje na 31.12.2020 nima obveznosti do dobaviteljev za nakup neopredmetenih sredstev. 
 
Priloga 1 k bilanci stanja  
 
Gibanje neopredmetenih sredstev za leto 2020       
                                 v EUR 

 
 

2020 

Brezplačno 
pridobljene 
dolgoročne 

premoženjske 
pravice 

Neopredmetena 
sredstva – 
dolgoročne 

premoženjske 
pravice 

Skupaj 
neopredmetena 

sredstva 

Nabavna vrednost       
Stanje 1.1.2020 885 35.993 36.878 
Povečanja 0 233 233 
Zmanjšanja 0 2.700 2.700 
Stanje 31.12.2020 885 33.526 34.411 
Popravek vrednosti     
Stanje 1.1.2020 885 33.214 34.099 
Amortizacija tekočega leta 0 1.294 1.294 
Povečanje popravka vrednosti 0 316 316 
Izločitve popravkov vrednosti 0 2.700 2.700 
Stanje 31.12.2020 885 32.124 33.009 
Neodpisana vrednost     
Stanje 1.1.2020 0 2.779 2.779 
Stanje 31.12.2020 0 1.402 1.402 

 
Opredmetena osnovna sredstva 
 
Družba na dan 31.12.2020 izkazuje 8.122 EUR neodpisane vrednosti drugih naprav in opreme v lasti 
javnega podjetja. V letu 2020 javno podjetje nima opredmetenih osnovnih sredstev pridobljenih s 
finančnim najemom.  
Pridobitve opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2020 se nanašajo na pridobitev opredmetenih 
osnovnih sredstev v lasti javnega podjetja, za katera so bila prejeta sredstva iz proračuna in se nanašajo 
na nakup računalniške in pisarniške opreme v skupni vrednosti 3.095 EUR.  
 
Odtujitev opredmetenih osnovnih sredstev se nanaša na odpis uničene opreme, ugotovljene s strani 
popisne komisije in sicer gre za odpis zaradi izrabe in dotrajanosti in znaša skupaj 439 EUR. 
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Javno podjetje v letu 2020 nima zastavljenih opredmetenih osnovnih sredstev. Na dan 31.12.2020 javno 
podjetje nima obveznosti do dobaviteljev za nakup opredmetenih osnovnih sredstev. 
 
Priloga 2 k bilanci stanja 
 
Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev za leto 2020   
                                         v EUR 

2020 

Brezplačno 
pridobljena 

oprema 

Oprema in 
drobni 

inventar 

Skupaj 
opredmetena 

osnovna sredstva 
Nabavna vrednost       
Stanje 1.1.2020 4.642 99.321 103.963 
Povečanja 0 3.095 3.095 
Zmanjšanja 0 4.525 4.525 
Stanje 31.12.2020 4.642 97.891 102.533 
Popravek vrednosti      
Stanje 1.1.2020 4.642 90.465 95.107 
Amortizacija tekočega leta 0 3.390 3.390 

Povečanje popravka vrednosti 0 439 439 
Izločitve popravkov vrednosti 0 4.525 4.525 

Stanje 31.12.2020 4.642 89.769 94.411 
Neodpisana vrednost      
Stanje 1.1.2020 0 8.856 8.856 
Stanje 31.12.2020 0 8.122 8.122 

 
3.2.9.2  Kratkoročna sredstva  

 
Poslovne terjatve  
                                                                                                                                      v EUR 
Vrste kratkoročnih terjatev  31.12.2020 

 
31.12.2019 

kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 86.296 
 

194.063 
 

kratkoročne terjatve do drugih 244.386 240.010 
SKUPAJ  330.682 434.073 

 
Kratkoročne poslovne terjatve do drugih na dan bilance stanja znašajo skupaj 244.386 EUR. V višini 
1.231 EUR predstavljajo terjatve za vstopni davek na dodano vrednost, ker se davčno obdobje razlikuje 
od knjigovodskega. Terjatve za refundacijo plač za mesec december 2020 znašajo 2.277 EUR. Dani 
kratkoročni predujmi znašajo 333 EUR. Do Direkcije RS za vode znašajo terjatve iz naslova davka od 
dohodka pravnih oseb za leto 2020 1.246 EUR in za prejete račune izvajalcev iz naslova zadržanih 
sredstev po gradbenih pogodbah, ki bodo plačana po uspešno opravljenem prevzemu del in dostavi 
garancije za odpravo napak v garancijskem roku za HE Brežice v višini 214.299 EUR ter terjatve do 
Ministrstva za okolje in prostor za prejeti račun izvajalca del za odlagališče Rakovnik 25.000 EUR. 
 
Struktura poslovnih terjatev do kupcev po zapadlosti na dan 31.12.2020:  

                                                                                                                  v EUR 
Terjatve po 
zapadlosti 

Nezapadle Zapadle do 30 
dni 

Zapadle do 60 
dni 

Zapadle nad 60 
dni 

Terjatve do kupcev 86.296 0 0 0 
SKUPAJ 86.296 0 0 0 

  
Javno podjetje INFRA d.o.o. ima v letu 2020 terjatve do kupcev, ki se financirajo direktno iz proračunske 
postavke Direkcije RS za vode in Sklada za vode, zato v letu 2020 ni oblikovalo popravkov vrednosti 
terjatev, saj so vse terjatve nezapadle. Terjatve niso zavarovane, obrestovane in so izkazane v domači 
valuti, zaradi česar niso izpostavljene obrestnemu ali valutnemu tveganju. Edino tveganje je, da se 
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nanašajo na enega samega kupca, vendar je ta kupec država, tako, da vodstvo smatra, da je zaupanjsko 
tveganje nepomembno.  
 
Dobroimetje pri bankah, čeki in gotovina 
 
V tej postavki izkazujemo na dan 31.12.2020 stanje denarnih sredstev na transakcijskem računu pri 
poslovnih bankah (NLB in SKB) v višini 525.624 EUR. 
 

3.2.9.3 Aktivne časovne razmejitve 
 
Stanje aktivnih časovnih razmejitev iz naslova dejavnosti gospodarske javne službe znaša na dan 
31.12.2020 1.520 EUR in predstavljajo kratkoročno odložene stroške licenčnine in naročnine za 
strokovno literaturo. 
 

3.2.9.4 Kapital 
 
Osnovni kapital 
 
Osnovni kapital se pojavlja kot kapital z deleži in predstavlja obveznost do lastnikov, ki zapade v plačilo, 
če družba preneha delovati. Osnovni kapital družbe je v bilanci stanja v začetnem pripoznanju izkazan 
v znesku in deležu družbenika, ki je vpisan pri registrskem sodišču, in sicer:  
                                                                                                                                       v EUR 
DRUŽBENIK Delež v % Delež v EUR 
Republika SLOVENIJA 100,00 10.015,00 
SKUPAJ 100,00 10.015,00 
 
Čisti poslovni izid poslovnega leta 
 
Ker so prihodki enaki odhodkom znaša čisti poslovni izid poslovnega leta izkazan v bilanci stanja 0 EUR. 
Javno podjetje nima niti prenesenega poslovnega izida preteklih let, niti rezerv. 
 

3.2.9.5 Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve  
 
Na dan bilance stanja so pasivne časovne razmejitve izkazane v višini 9.524 EUR in predstavljajo 
rezervacije za prejeta namenska sredstva iz proračuna za pridobitev neopredmetenih in opredmetenih 
sredstev v lasti javnega podjetja za opravljanje gospodarske javne službe urejanja voda.  
V letu 2020 je znašal znesek črpanja zaradi pokrivanja stroškov amortizacije dolgoročnih 
neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v višini 5.439 EUR. Ta znesek je bil tudi 
prenesen v druge poslovne prihodke.  
 
V primeru, da bi javno podjetje oblikovalo rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi, 
bi zanašala vrednost rezervacij po aktuarskem izračunu v višini 174.703 EUR.  
 

3.2.9.6 Kratkoročne obveznosti 
 
Kratkoročne poslovne obveznosti  
                                                                                                                                                v EUR  
Kratkoročne poslovne obveznosti  31.12.2020 31.12.2019 
Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev  22.882 19.594 

Druge kratkoročne poslovne obveznosti 824.929 929.391 
- iz naslova obveznosti za prejete fakture za investicijo za HE 
Blanca, HE Krško, HE Brežice, HE Mokrice  
- iz naslova obveznosti za prejete fakture za upravljanje 
odlagališča odpadkov Rakovnik  
- druge kratkoročne poslovne obveznosti  

705.914 
 

25.000 
 

94.015 

834.671 
 

14.025 
 

80.695 
SKUPAJ  847.811 948.985 
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Struktura poslovnih obveznosti po zapadlosti na dan 31.12.2020:  
                                                                                                                 v EUR  

Obveznosti po zapadlosti Skupaj Nezapadle Zapadle 
do 30 

dni 

Zapadle 
do 60 

dni 

Zapadle 
nad 60 

dni 
Kratkoročne poslovne obveznosti 
do dobaviteljev 

22.882 22.882 0 0 0 

Druge kratkoročne poslovne 
obveznosti 
 - iz naslova obveznosti za prejete 
fakture za investicijo za HE Blanca, 
HE Krško, HE Brežice, HE Mokrice  
 
- iz naslova obveznosti za prejete 
fakture za upravljanje odlagališča 
odpadkov Rakovnik  
 

 
 

705.914 
 
 
 

25.000 

 
 

705.819 
 
 
 

25.000 

 
 

95 
 
 
 

0 
 

0 
 
 
 
 
 

0 
 

0 
 
 
 
 
 

0 
     

SKUPAJ 753.796 753.701 95 0 0 
  

3.2.9.7 Izvenbilančna evidenca 
 
Izvenbilančna evidenca znaša skupaj 34.957.467 EUR.  
 
V višini 5.735.558 EUR predstavlja vrednost prejetih garancij za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 
in prejetih garancij za odpravo napak v garancijski dobi in sicer od tega v višini 5.696 EUR za HE Blanca, 
v višini 769.339 EUR za HE Mokrice, v višini 76.172 EUR za HE Krško, v višini 4.767.472 EUR za HE 
Brežice in v znesku 116.879 EUR za vzdrževanje vodne, državne in lokalne infrastrukture.  
 
Razliko v višini 29.221.909 EUR predstavljajo zneski izvedenih odkupov nepremičnin, nadomestnih 
gradenj, cenitev, notarskih in geodetskih storitev in ustanovljenih služnosti zemljišč v imenu in za račun 
RS, potrebnih za gradnjo vodne, državne in lokalne infrastrukture, in sicer za HE Boštanj 340.159 EUR, 
HE Blanca 2.008.149 EUR, HE Krško 2.691.257 EUR,  HE Brežice v višini 12.225.680 EUR ter HE Mokrice 
v višini 11.956.664 EUR. 
 

3.2.9.8  Pogojne obveznosti 
 
Dne 20. 11. 2012 je bila zoper javno podjetje s strani enajstih tožečih strank (lastniki, solastniki in 
izvajalci registrirane dejavnosti na območju Industrijske cone Boštanj v naselju Dolenji Boštanj) pri 
Okrožnem sodišču v Krškem vložena tožba zaradi plačila odškodnine v vrednosti 567.500,00 EUR s pp. 
Tožeče stranke s tožbo zatrjujejo, da je izgradnje akumulacijskega bazena HE Arto – Blanca povzročila 
dvig podtalne vode, kar povzroča negativni vpliv na okolje, še posebno na objekte na območju OC 
Boštanj, katera se nahaja na desnem bregu akumulacijskega bazena HE Arto - Blanca. Pravdni postopek 
še ni končan in se bo nadaljeval v letu 2021. 
 
Pred Okrožnim sodiščem v Krškem je bil v letu 2018 v teku tudi pravdni postopek zaradi plačila 
337.576,39 EUR s pp. Tožeča stranka je družba GK SKUPINA d.o.o., Ljubljana, ki je kot podizvajalec 
družbe VIADUKT d.d. sodelovala na projektu »Gradnja akumulacijskega bazena z visokovodnim 
razbremenilnikom za HE Brežice« (izvajalec po navedeni pogodbi je bila družba RIKO d.o.o., Ljubljana, 
družba VIADUKT d.d., Zagreb s podružnico v Brežicah pa je bila nominirani podizvajalec po pogodbi). 
Družba VIADUKT d.d. je v stečajnem postopku. Pred uvedbo stečajnega postopka je bila med družbama 
VIADUKT d.d. ter GK SKUPINA d.o.o. sklenjena cesijska pogodba v vrednosti 337.576,39 EUR, ki se 
nanaša na zadržana sredstva javnega podjetja do družbe VIADUKT d.d. po pogodbi »Gradnja 
akumulacijskega bazena z visokovodnim razbremenilnikom za HE Brežice« v višini 953.868,68 EUR. 
Zaradi vrstnega reda sklenjenih cesijskih pogodb s strani družbe VIADUKT d.d., o katerih je bilo 
obveščeno javno podjetje, INFRA priznava zgolj obveznost v višini 240.655,53 EUR. Predmet spora je 
bila tudi veljavnost predhodno sklenjenih cesijskih pogodb, katerim je tožeča stranka oporekala 
veljavnost in zahteva plačilo celotnega zneska iz cesijske pogodbe. V 6. 6. 2019 je bila izdana sodba, s 
katero je bil tožbeni zahtevek tožeče stranke GK SKUPINA d.o.o. zavrnjen. Tožeča stranka se je na 
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sodbo pritožila. Končan je tudi pritožbeni postopek pred Višjim sodiščem v Ljubljani, ki je pritožbo 
oktobra 2020 zavrnilo. S tem je pravnomočno zavrnjena tožba GK SKUPINA na plačilo 337.576,39 EUR. 
  
V zvezi s pogodbo »Gradnja akumulacijskega bazena z visokovodnim razbremenilnikom za HE Brežice« 
je bila na Okrožnem sodišču v Ljubljani vložena tudi tožba s strani družbe POMGRAD d.d., Murska Sobota 
in sicer zaradi nepogodbene odškodninske odgovornosti javnega podjetja v vrednosti 582.028,41 EUR. 
Družba POMGRAD d.d. je bila prav tako podizvajalec družbe VIADUKT d.d., ki je po navedbah tožeče 
stranke iz naslova opravljenih del družbi POMGRAD d.d. dolžna plačilo v vrednosti 582.028,41 EUR. 
Tožeča stranka javnemu podjetju kot investitorju očita, odgovornost, ker ni bila dovolj skrbna in 
strokovna, da bi zagotovila plačilo izvedenih del, saj je tožeča stranka izvajalca (RIKO d.o.o., ki je druga 
tožena stranka) in investitorja (INFRA d.o.o.) že v času investicije opozarjala, da VIADUKT d.d. ne 
plačuje zapadlih obveznosti. Javno podjetje navedbe tožeče stranke zanika. Pravdni postopek se bo 
nadaljeval v letu 2021.  
 
Družba POMGRAD d.d. je v zvezi s pogodbo »Gradnja akumulacijskega bazena z visokovodnim 
razbremenilnikom za HE Brežice« dne 28. 2. 2019 vložila tudi tožbo za plačilo 200.000,00 EUR s pp in 
sicer v zvezi z zadržanimi sredstvi podizvajalca po pogodbi, družbe VIADUKT d.d. v stečaju. Javno 
podjetje navedbe tožene stranke prereka. Pravdni postopek se bo nadaljeval v letu 2021. 
 
Na podlagi pogodbe »Košnja akumulacijskih bazenov, pritokov, vzdrževalnih poti in zadrževalnikov« je 
javno podjetje izvajalcu, družbi HPG Brežice d.o.o., zaračunalo pogodbeno kazen. Ker se izvajalec s tem 
ni strinjal, je vložil predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine in Okrajno sodišče v Ljubljani je 
dne 5. 4. 2019 izdalo sklep o izvršbi. INFRA je zoper navedeni sklep vložila ugovor, kateremu je bilo s 
sklepom dne 17. 4. 2019 ugodeno, tako, da se postopek pred Okrožnim sodiščem v Krškem nadaljuje 
kot pravdni postopek zaradi plačila 10.500,00 EUR s pp.. 1. 9. 2020 je bil s sklepom sodišča pravdni 
postopek ustavljen, ker je tožnik tožbo umaknil. 
 
Družba KOP Brežice d.o.o.. je v zvezi s pogodbo »Gradnja akumulacijskega bazena z visokovodnim 
razbremenilnikom za HE Brežice« dne 15. 4. 2020 vložila tudi tožbo za plačilo 296.516,48 EUR s pp.. 
Javno podjetje navedbe tožene stranke prereka. Pravdni postopek se bo nadaljeval v letu 2021. 
 
Tudi družba NG nizke gradnje d.o.o. je v zvezi s pogodbo »Gradnja akumulacijskega bazena z 
visokovodnim razbremenilnikom za HE Brežice« dne 15. 4. 2020 vložila tudi tožbo za plačilo 554.078,54 
EUR s pp. (tožena stranka je tudi RIKO d.o.o.). Javno podjetje navedbe tožene stranke prereka. Pravdni 
postopek se bo nadaljeval v letu 2021. 
 

3.2.10 Razkritja postavk v izkazu poslovnega izida 
 
3.2.10.1 Prihodki  
 
Čisti prihodki od prodaje proizvodov, blaga, materiala in opravljenih storitev so ustvarjeni na domačem 
trgu iz naslova opravljanja gospodarske javne službe urejanja voda.  
                                                                                                                                        v EUR  

PRIHODKI Leto 2020 Leto 2019 

Prihodek od prodaje proizvodov in storitev na dom. trgu 1.497.059 
 

1.578.725 
 

Prihodki od porabe in odprave PČR 5.439 6.698 
Skupaj poslovni prihodki 1.502.498 1.585.423 
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 44 54 

Skupaj finančni prihodki iz finančnih naložb 44 54 

Drugi prihodki 0 9 
Drugi finančni prihodki in ostali prihodki 0 9 
Skupaj prihodki 1.502.542 1.585.486 
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3.2.10.2 Odhodki 
                                                                                                                                        v EUR  

P O S T A V K A Leto 2020 Leto 2019 

Vrednost prodanih poslovnih učinkov 1.501.784 1.584.876 

Skupaj poslovni odhodki  1.501.784 1.584.876 

 Prevrednotovalni poslovni odhodki neopredmetenih in  
 opredmetenih osnovnih sredstev 

755 195 

Skupaj prevrednotovalni poslovni odhodki 755 195 

Odhodki iz drugih finančnih obveznosti 0 9 

Odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti 0 404 

Skupaj finančni odhodki iz finančnih naložb 0 413 

 Drugi odhodki 3 2 

Skupaj drugi finančni odhodki in ostali odhodki 3 2 

Skupaj odhodki 1.502.542 1.585.486 

 
 
 
Stroški materiala:  

 v EUR 

VRSTA STROŠKA Leto 2020 Leto 2019 

 Stroški energije  4.478 5.910 

 Stroški nadometnih delov za OS in mat.za vzdrževanje OS 692 1.826 

 Odpis drobnega inventarja in embalaže 1.039 1.105 

 Stroški pisar. materiala in strokovne literature 4.826 6.374 

 Drugi stroški materiala 2.634 1.415 

SKUPAJ STROŠKI MATERIALA 13.669 16.630 
 
 
Stroški storitev:            
                                                                                                                                    v EUR  

VRSTA STROŠKA Leto 2020 Leto 2019 

Stroški storitev pri izdelavi proizvodov in opravljanju storitev – 
vzdrževanje vodne infrastrukture 531.894 620.403 

Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem opredmetenih OS 3.915 4.618 

Najemnine 52.662 52.662 

Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom  0 535 
Str. storitev plačilnega prometa in bančnih storitev ter 
zavarovalnih premije 12.631 10.166 

Stroški intelektualnih in osebnih storitev 25.520 15.801 

Stroški sejmov reklame in reprezentance 2.744 2.082 

Stroški storitev fizičnih oseb, skupaj z dajatvami 18.421 19.564 

Stroški drugih storitev 33.033 33.762 

SKUPAJ STROŠKI STORITEV 680.820 759.593 
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Stroški amortizacije:  
                                                                                                                                        v EUR  

VRSTA STROŠKA Leto 2020 Leto 2019 

Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev 1.294 2.181 

Amortizacija opreme in nadomestnih delov  3.390 4.322 

SKUPAJ AMORTIZACIJA 4.684 6.503 
 
 
Stroški dela:  
                                                                                                                                    v EUR  

VRSTA STROŠKA Leto 2020 Leto 2019 

Plače zaposlencev 610.136 612.381 

Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja 32.266 31.632 
Regres za letni dopust, bonitete, povračila (prehrana, prevoz na 
delo) in drugi prejemki 63.520 59.528 

 Od tega: - regres 30.840 28.953 

 - jubilejne nagrade in ostale nagrade 584 0 

 - prevoz na delo 12.843 16.232 

 - prehrana delavcev 19.253 14.343 

Delodajalčevi prispevki od plač, nadomestil, itd. 96.689 98.609 

SKUPAJ STROŠKI DELA 802.611 802.150 
 
 Ostali stroški: 
                                                                                                                                    v EUR 

VRSTA STROŠKA Leto 2020 Leto 2019 

Ostali stroški 0 0 

SKUPAJ OSTALI STROŠKI 0 0 
   
Javno podjetje Infra d.o.o. na dan 31.12.2020 nima terjatev iz naslova danih posojil do članov uprave, 
zaposlenih in članov nadzornega sveta.  

 
 

Priloga 1 k poslovnemu izidu 
 
Stroški po funkcionalnih skupinah: Zaradi uporabe različice I izkaza poslovnega izida prikazujemo 
udeležbo posameznih stroškov po funkcionalnih skupinah z vštetimi ustreznimi stroški amortizacije, 
skladno s SRS 21 za naslednje vrste:  
           v EUR 

- Stroški splošnih dejavnosti – GJS   1.476.659 98,3% 
- Stroški splošnih dejavnosti - in house        25.883   1,7% 
   
SKUPAJ: 1.502.542 100,0% 
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Primerjava stroškov za leto 2020 s Poslovnim načrtom javnega podjetja INFRA d.o.o. : 
                                                                                                                         
                                                                                                                                       v EUR 

  
 
3.2.10.3 Poslovni izid  
 
Iz izkaza poslovnega izida je razviden celotni poslovni izid iz opravljanja gospodarske javne službe v 
višini 0 EUR, ker so prihodki enaki odhodkom. Čisti poslovni izid poslovnega leta je enak 0 EUR. 
  
V davčnem izkazu prikazujemo prihodke in odhodke ugotovljene v skladu z določili slovenskih 
računovodskih standardov z upoštevanjem davčno priznanih prihodkov in odhodkov.  
Uveljavljamo davčno olajšavo za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje za delodajalca, ki 
financira pokojninski načrt. 
V letu 2020 znaša davek od dohodkov pravnih oseb v višini 2.937 EUR. Ker javno podjetje izkazuje 
poslovni izid v višini 0 EUR, je iz naslova obveznosti do države za plačilo davka od dohodka pravnih oseb 
oblikovalo terjatve do Direkcije RS za vode. V letu 2020 javno podjetje ni oblikovalo terjatev za odloženi 
davek, saj ni prišlo do začasnih razlik med davčnimi vrednostmi in obveznostmi ter njihovimi 
knjigovodskimi vrednostmi.  
 
 
 
 

SKUPAJ STROŠKI 1.501.784 1.541.657 97,41%
402  Stroški energije 4.478 11.437 39,15%
403  Stroški nadom.delov za OS in mat.za vzdrževanje OS 692 4.639 14,92%
404  Odpis drobnega inventarja in embalaže 1.039 1.500 69,27%
406  Stroški pisar. materiala in strokovne literature 4.826 8.776 54,99%
407  Drugi stroški materiala 2.634 2.000 131,70%
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA 13.669 28.352 48,21%
410  Str.stor.pri izdelavi proizvo.in opr.storitev-vzdr.vod.inf. 531.894 497.732 106,86%
412  Stroški storitev v zvezi z vzdrž.opredmetenih OS 3.915 6.000 65,25%
413  Najemnine 52.662 60.313 87,31%
414  Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom 0 1.000 0,00%
415  Str.storitev pl. prometa in bančnih storitev ter zav. premije 12.631 11.000 114,83%
416  Stroški intelektualnih in osebnih storitev 25.520 23.961 106,51%
417 Stroški sejmov reklame in reprezentance 2.744 3.856 71,16%
418  Stroški storitev f izičnih oseb, skupaj z dajatvami 18.421 20.980 87,80%
419 Stroški drugih storitev 33.033 39.452 83,73%
SKUPAJ STROŠKI STORITEV 680.820 664.293 102,49%
430  Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev 1.294 2.372 54,55%
432  Amortizacija opreme in nadomestnih delov                   3.390 5.044 67,21%
SKUPAJ AMORTIZACIJA 4.684 7.416 63,16%
470  Plače zaposlencev 610.136 634.886 96,10%
472  Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja 32.266 31.206 103,40%
473  Regres za letni dopust, bonitete, povračila (prehrana, prevoz na delo) in drugi prejemki63.520 72.787 87,27%
       Od tega: - regres 30.840 29.150 105,80%
                    - jubilejne in ostale nagrade 584 4.000 14,60%
                    - prevoz na delo 12.843 20.789 61,78%
                    - prehrana delavcev 19.253 18.848 102,15%
474  Delodajalčevi prispevki od plač, nadomestil, itd. 96.689 102.217 94,59%
SKUPAJ STROŠKI DELA 802.611 841.096 95,42%
489  Ostali stroški 0 500 0,00%
SKUPAJ DRUGI STROŠKI   0 500 0,00%

Poslovanje 2020 NA ČRT 2020
Realizacija / 
Načrt 2020

VRSTA STROŠKA
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3.2.11 Pojasnila/razkritja postavk v izkazu denarnih tokov 
 
V izkazu denarnih tokov izkazujemo 9.474.651 EUR prejemkov pri poslovanju, od tega znašajo prejemki 
od prodaje proizvodov in storitev prejeti od Direkcije za vode 1.737.500 EUR,  prejemki iz naslova 
opravljanja »in-house« naročila upravljanja odlagališča odpadkov Rakovnik v višini 32.618 EUR ostali 
prejemki od prodaje proizvodov in storitev iz naslova povračil stroškov za električno energije za črpališče 
za HE Boštanj pa znašajo 1.640 EUR. 
 
Drugi prejemki pri poslovanju v višini 7.702.893 EUR predstavljajo prejemke financirane iz Sklada za 
vode za financiranje infrastrukture v višini 7.355.043 EUR od tega za  HE Blanca v višini 65.099 EUR, za 
HE Krško v višini 14.724 EUR, za HE Brežice v višini 4.275.703 EUR, za HE Mokrice v višini 2.999.517 
EUR. Drugi prejemki pri poslovanju v višini 1.766 EUR predstavljajo prejemke financirane od Direkcije 
za vode iz naslova prejetih sredstev za izdatke akontacij davka od dohodka pravnih oseb. Prejemki iz 
p.p. saniranje neurejenih odlagališč iz upravljanja odlagališča odpadkov Rakovnik predstavljajo sredstva 
v višini 284.355 EUR. Drugi prejemki pri poslovanju iz naslova refundacij plač in ostalih povračil znašajo 
skupno 61.729 EUR.  
 
Znesek 9.469.074 EUR predstavlja izdatke pri poslovanju, od tega v višini 778.419 EUR predstavlja 
izdatke iz naslova nakupa materiala in storitev, v višini 854.428 EUR izdatke za plače zaposlencev, v 
višini 955.848 EUR izdatke iz naslova plačila davka na dodano vrednost, ter v višini 1.773 EUR izdatke 
za plačilo davka od dohodkov pravnih oseb. Drugi izdatki pri poslovanju so v skupni višini 6.878.606 
EUR, od tega v višini 55.496 EUR predstavljajo izdatke za infrastrukturne ureditve za HE Blanca, v višini 
14.724 EUR izdatke za infrastrukturne ureditve HE Krško, v višini 3.550.539 EUR izdatke za 
infrastrukturne ureditve HE Brežice, v višini 2.977.001 EUR izdatke za infrastrukturne ureditve HE 
Mokrice in izdatke iz upravljanja odlagališča odpadkov Rakovnik v višini 280.846 EUR.  
 
Prejemki pri financiranju predstavljajo dobljene obresti iz naslova a – vista obresti v višini 44 EUR. 
 
Izdatki pri investiranju v višini 3.328 EUR predstavljajo izdatke za pridobitev neopredmetenih 
dolgoročnih sredstev v lasti javnega podjetja v višini 233 EUR ter izdatke za pridobitev opredmetenih 
osnovnih sredstev v višini 3.095 EUR. 
 
Denarni izid v obračunskem obdobju je pozitiven in znaša 2.293 EUR. Začetno stanje denarnih sredstev 
je znašalo 523.331 EUR, končno stanje denarnih sredstev pa skupaj znaša 525.624 EUR. 
 

3.2.12 Pojasnila/razkritja postavk v izkazu gibanja kapitala  
 
V postavkah osnovni kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička, preneseni čisti poslovni izid, čisti 
poslovni izid poslovnega leta in prevrednotovalni popravki kapitala v letu 2020 ne izkazujemo premikov 
v kapital, v kapitalu ali iz kapitala, ker v poslovnih razvidih nismo pripoznali povečanja oziroma 
zmanjšanja teh kategorij kapitala.  
 
V postavki osnovni kapital izkazujemo vpoklican osnovni kapital, ki je v izkazu gibanja kapitala pripoznan 
v znesku 10.015 EUR in je vpisan v sodni register pri pristojnem registrskem sodišču.  
 
Ker so bili prihodki enaki odhodkom, je čisti izid poslovnega leta enak 0 EUR. Zato Poslovodstvo ni 
oblikovalo rezerv v skladu s 64. členom Zakona o gospodarskih družbah, po katerem se nameni 5% od 
izkazanega čistega dobička za oblikovanje zakonskih rezerv. Ravno tako znaša čisti dobiček poslovnega 
leta, ki je hkrati bilančni dobiček 0 EUR.  
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3.2.13 Druga pojasnila/razkritja  
 

3.2.13.1 Prejemki (poslovodstvo in ostale individualne pogodbe)  
 
Skupni znesek vseh prejemkov, ki jih je za opravljanje funkcije oz. nalog v družbi v poslovnem letu 2020 
prejelo poslovodstvo družbe in ostali zaposleni po IP znaša 408.468 EUR bruto brez prispevkov podjetja 
oz. skupaj s prispevki 472.249 EUR.  
                                                              

Postavka Prejemki v letu 2020 v EUR  
Poslovodstvo- mag. Vojko Sotošek 73.235 
Individualne pogodbe- 6 oseb 335.233 

Skupaj vsi prejemki  408.468 
 
3.2.13.2 Prejemki (nadzorni organ) 
 
Skupni znesek vseh prejemkov, ki so jih za opravljanje funkcije prejeli člani nadzornega sveta v 
poslovnem letu 2020, znaša 16.841 EUR brez prispevkov podjetja oz. bruto v višini 18.421 EUR.  
 

Postavka Prejemki v letu 2020 do 22.7.2020 v EUR  

Predsednica NS- mag. Tanja Bolte 3.809 

Namestnica predsednice NS- Ervina Jarc 2.993 

Član NS- dr. Robert Rožič  2.242 

Skupaj vsi prejemki  9.044 
 
 

Postavka Prejemki v letu 2020 od 23.7.2020 v EUR  

Predsednik NS- Martin Bratanič 3.031 

Namestnica predsednika NS- Ervina Jarc 2.491 

Član NS- Cvetko Sršen  2.275 

Skupaj vsi prejemki  7.797 
 
Nadzorni svet in člani komisij so za  svoje delo prejeli samo prejemke skladne s Sklepom RS št.47404-
2/2012/3 z dne 27.8.2013 in pri svojem delovanju niso imeli nobenih dodatnih stroškov, kot so stroški 
pravnih mnenj, stroški prevajanja, stroški izobraževanja, najem posebnega izvedenca, ipd. 
 
V letu 2020 niso bila dana nobena posojila ali predujmi upravi ali članom nadzornega sveta, prav tako 
tudi ne poroštva za obveznosti teh oseb. 
 
3.2.13.3 Obveznosti zavarovane s stvarnim jamstvom 
 
V letu 2020 javno podjetje ni imelo nobenih obveznosti zavarovanih s stvarnim jamstvom. 
 
3.2.13.4 Pomembni poslovni dogodki po preteku leta 
 
Javno podjetje ni imelo pomembnih poslovnih dogodkov po preteku leta.  
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3.2.13.5 Struktura zaposlenih po izobrazbi  
 
Izobrazbena struktura zaposlenih na dan 31.12.2020 Število zaposlenih 

V. stopnja izobrazbe  2 

VI. stopnja izobrazbe 5 

VII. stopnja izobrazbe 5 

Magisterij 4 

SKUPAJ  16 

Povprečno število zaposlenih v letu 2020 znaša 14,69 zaposlenih. 
 
 
3.2.13.6 Kazalniki 
 
Kazalniki, ki jih navajamo, so v skladu s Pravili skrbnega računovodenja 8 - Računovodsko analiziranje.  
 
Delež lastniškega financiranja je opredeljena kot razmerje med lastniškim kapitalom 10.015 EUR in 
obveznostmi do virov sredstev 867.350 EUR in predstavlja 0,01155 udeležbo lastniškega financiranja.  
 
Delež dolgoročnega financiranja predstavlja razmerje med vrednostjo kapitala, dolgoročnimi 
dolgovi in dolgoročnimi rezervacijami 19.539 EUR ter obveznostmi do virov sredstev 867.350 EUR in 
kaže na 0,0225 udeležbo dolgoročnega vira sredstev. 
  
Delež osnovnih sredstev v sredstvih je opredeljena kot razmerje med osnovnimi sredstvi (po 
neodpisani vrednosti) 9.524 EUR in sredstvi 867.350 EUR in pomeni 0,01098 udeležbo osnovnih sredstev 
v vseh sredstvih.  
 
Kapitalska pokritost osnovnih sredstev prikazuje lastniškosti financiranja osnovnih sredstev in je 
opredeljena kot razmerje med lastniškim kapitalom 10.015 EUR in osnovnimi sredstvi (po neodpisani 
vrednosti) 9.524 EUR. Vrednost kazalnika 1,052 nam pove koliko osnovnih sredstev je financiranih z 
lastniškim kapitalom. 
 
Koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti prikazuje razmerje med likvidnimi 
sredstvi v nekem trenutku in kratkoročnimi dolgovi, ki dospejo v plačilo v obdobju do leta dni. Likvidna 
sredstva zajemajo podatke iz bilance stanja o dobroimetju pri bankah 525.624 EUR in kratkoročnimi 
obveznostmi 847.811 EUR. Izračunana vrednost kazalnika je 0,620.  
 
Koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti v primerjavi s prejšnjim kazalnikom so 
v števcu upoštevane še kratkoročne terjatve v višini 330.682 EUR. Vrednost kazalnika znaša 1,010.  
 
Koeficient kratkoročne pokritosti kratkoročnih obveznosti v primerjavi s prejšnjim kazalnikom 
so v števcu upoštevane še zaloge v višini 0 EUR. Vrednost kazalnika znaša 1,010.  
 
Koeficient gospodarnosti poslovanja je 1,0005 in je izračunan kot razmerje med poslovnimi 
prihodki 1.502.498 EUR in poslovnimi odhodki 1.501.784 EUR.  
 
Koeficient čiste donosnosti kapitala kot razmerje med čistim dobičkom v poslovnem letu 0 EUR in 
povprečnim kapitalom (brez čistega poslovnega izida proučevanega leta) 10.015 EUR znaša 0,00.  
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3.2.13.7 Pregled porabe prejetih državnih podpor 
 
V spodnji tabeli so prikazani pritoki in odtoki iz naslova dotacij za pridobitev neopredmetenih sredstev 
in opredmetenih osnovnih sredstev v lasti javnega podjetja.  
 
Pregled gibanja namenskih dotacij iz proračuna v letu 2020 za pridobitev neopredmetenih in 
opredmetenih osnovnih sredstev v lasti javnega podjetja  
 

POSTAVKA ZNESEK v EUR 

Začetno stanje 1.1.2020 11.635 

Povečanje 3.329 

Zmanjšanje 5.440 

Končno stanje na dan 31.12.2020 9.524  
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3.2.13.8 Dodatna razkritja po SRS 32 
 

3.2.13.8.1 Prikaz sodil, v skladu s katerimi  so na gospodarsko javno službo urejanja 
voda in »in-house« dejavnosti razporejeni stroški, odhodki in prihodki  
 
Stroški in prihodki družbe se načrtujejo in spremljajo po stroškovnih (poslovnoizidnih) mestih. 
Družba v skladu s 16. členom Akta o ustanovitvi, tč. 4.1.2 Pogodbe o izvajanju gospodarske javne službe 
urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja spodnje Save in SRS 32 vodi ločeno 
računovodsko evidenco, ki omogoča ločen obračun storitev, ki se izvajajo kot gospodarska javna služba, 
od storitev drugih dejavnosti. 
 
Družba vse stroške/odhodke in prihodke evidentira v okviru posamezne dejavnosti (gospodarska javna 
služba, druge dejavnosti), ki je hkrati tudi poslovnoizidno mesto. 
 
Večina prihodkov je neposrednih kar pomeni, da je že izvirno mogoče ugotoviti, na katero dejavnost se 
nanašajo. Neposredni prihodki se že na podlagi izstavljenih računov knjižijo neposredno na posamezno 
dejavnost.  
 
Tudi za večino stroškov velja, da so neposredni in da jih je mogoče že na podlagi knjigovodske listine 
(likvidiranega računa za material/storitve, porabljenih ur dela in obračuna plač, ipd.) knjižiti neposredno 
na tisto dejavnost, na katero se taki stroški nanašajo. Vsi taki stroški in odhodki, ki so razporejeni na 
temeljna stroškovna mesta, imajo že ob knjiženju na konte razreda 4 in 7 značaj neposrednih stroškov.  
 
Posredni stroški/odhodki pa se na posamezno dejavnost prenašajo z uporabo sodil-ključev. Pri določanju 
ustreznih izkustvenih ključev za prenos teh stroškov/odhodkov odgovorne osebe družbe upoštevajo 
različne kriterije, npr. obseg dela, število zaposlenih, realizacija dejavnosti, obseg investicij in podobno. 
 
Kot  pomembno dejavnost  družba  opredeljuje javno podjetje kot celoto. 
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3.2.13.8.2 Izkaz poslovnega izda javnega podjetja, razdeljen na izkaz poslovnega izida za  gospodarsko javno službo urejanja voda  in 
»in-house« dejavnosti 
 

                                                                                                                                                                                                                        v EUR   

 
 

GJS
»in-

house«  
Rakovnik

SKUPAJ GJS
»in-

house«  
Rakovnik

SKUPAJ GJS
»in-

house«  
Rakovnik

SKUPAJ

1. Čisti prihodki od prodaje (a+b) 1.471.176 25.883 1.497.059 1.508.358 25.883 1.534.241 98% 1.573.244 5.481 1.578.725
a) na domačem trgu 1.471.176 25.883 1.497.059 1.508.358 25.883 1.534.241 98% 1.573.244 5.481 1.578.725

4. Poslovni prihodki 5.439 0 5.439 7.416 0 7.416 73% 6.698 0 6.698
+                      - drugi 5.439 0 5.439 7.416 0 7.416 73% 6.698 0 6.698
= Kosmati donos iz poslovanja 1.476.615 25.883 1.502.498 1.515.774 25.883 1.541.657 97% 1.579.942 5.481 1.585.423

5. Stroški blaga, materiala in storitev 691.007 3.482 694.489 689.164 3.482 692.645 100% 775.841 382 776.223
- b) stroški materiala 13.266 403 13.669 27.710 642 28.352 48% 16.558 72 16.630
- c) stroški storitev 677.741 3.079 680.820 661.454 2.840 664.293 102% 759.283 310 759.593

6. Stroški dela 780.210 22.401 802.611 818.694 22.401 841.095 95% 797.051 5.099 802.150
- a) stroški plač 593.374 16.762 610.136 617.891 16.995 634.886 96% 608.291 4.090 612.381
- b) stroški socialnih zavarovanj 125.373 3.582 128.955 129.887 3.535 133.422 97% 129.371 870 130.241

                     - stroški pokojninskih zavarovanj 81.226 2.334 83.560 85.090 2.303 87.393 96% 88.529 570 89.099

                     - ostali stroški socialnih zavarovanj 44.147 1.248 45.395 44.797 1.232 46.029 99% 40.842 300 41.142
- c) drugi stroški dela 61.463 2.057 63.520 70.916 1.871 72.787 87% 59.389 139 59.528

7. Odpisi vrednosti 5.439 0 5.439 7.416 0 7.416 73% 6.698 0 6.698

-
a) amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih 
osnovnih sredstev 4.684 0 4.684 7.416 0 7.416 63% 6.503 0 6.503

-
b) prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih dolgoročnih 
sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih 755 0 755 0 0 0 0% 195 0 195

8. - Drugi poslovni odhodki 0 0 0 500 0 500 0% 0 0 0
= Poslovni izid iz poslovanja -41 0 -41 0 0 0 0% 352 0 352

11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 44 0 44 0 0 0 0% 54 0 54
+                     - drugi 44 0 44 0 0 0 0% 54 0 54

13. Finančni odhodki iz finan čnih obveznosti 0 0 0 0 0 0 0% 9 0 9
-                    - iz drugih finančnih obveznosti 0 0 0 0 0 0 0% 9 0 9

14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 0 0 0 0 0 0 0% 404 0 404
-                     - iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti 0 0 0 0 0 0 0% 404 0 404
-                     - iz drugih poslovnih obveznosti 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0
= Poslovni izid iz rednega delovanja 3 0 3 0 0 1 0% -7 0 -7

15. + Drugi prihodki 0 0 0 0 0 0 0% 9 0 9
16. - Drugi odhodki 3 0 3 0 0 0 0% 2 0 2

= Celotni poslovni izid 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0
17. Davek iz dobička 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0
18. - Odloženi davki 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0
19. = Čisti poslovni izid obra čunskega obdobja 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0

Realizacija  2019
Realizacija 
/ Načrt 2020

P O S T A V K A

NAČRT 2020Poslovanje 2020
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3.2.13.8.3 Prikaz poslovnega izda javnega podjetja, razdeljen na del, ki izhaja iz opravljanja gospodarske javne službe in del, ki izhaja 
iz opravljanja »in-house« dejavnosti 

 
 

                                                                                                                                                                                                                        v EUR   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GJS
in-house 
Rakovnik

SKUPAJ GJS
in-house 
Rakovnik

SKUPAJ GJS
in-house 
Rakovnik

SKUPAJ

19. = Čisti poslovni izid obra čunskega obdobja 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0
24. = Celotni vseobsegajo či donos obra čunskega obdobja 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0

NAČRT 2020
Realizacija 
/ Načrt 2020

P O S T A V K A

Poslovanje 2020 Realizacija 2019
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3.2.13.8.4 Pregled  prihodkov in odhodkov  javnega podjetja, razdeljen na del, ki izhaja iz opravljanja gospodarske javne službe in del, 
ki izhaja iz opravljanja »in-house« dejavnosti 

 
                                                                                                                                                                                                                   v EUR   

 
 
 
 

GJS
»in-

house«  
Rakovnik

SKUPAJ GJS
»in-house«  
Rakovnik

SKUPAJ GJS
»in-

house«  
Rakovnik

SKUPAJ

PRIHODKI 1.476.659 25.883 1.502.542 1.515.774 25.883 1.541.657 97,46% 1.580.005 5.481 1.585.486

760  Prihodek od prodaje proizvodov in storitev na dom. trgu 1.471.176 25.883 1.497.059 1.508.358 25.883 1.534.241 97,58% 1.573.244 5.481 1.578.725
       - ostalo 1.471.176 25.883 1.497.059 1.508.358 25.883 1.534.241 97,58% 1.573.244 5.481 1.578.725

768  Prihodki od porabe in odprave PČR 5.439 0 5.439 7.416 0 7.416 73,34% 6.698 0 6.698

                    - za osnovna sredstva v lasti javnega podjetja 5.439 0 5.439 7.416 0 7.416 73,34% 6.698 0 6.698

SKUPAJ POSLOVNI PRIHODKI 1.476.615 25.883 1.502.498 1.5 15.774 25.883 1.541.657 97,46% 1.579.942 5.481 1.585.423

777 Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 44 0 44 0 0 0 0,00% 54 0 54

SKUPAJ FINANČNI PRIHODKI IZ FINANČNIH NALOŽB 44 0 44 0 0 0 0,00% 54 0 54

789 Drugi prihodki 0 0 0 0 0 0 0,00% 9 0 9

DRUGI FINANČNI PRIHODKI IN OSTALI PRIHODKI 0 0 0 0 0 0 0,00% 9 0 9

ODHODKI 1.476.659 25.883 1.502.542 1.515.774 25.883 1.541.657 97,46% 1.580.005 5.481 1.585.486

700   Vrednost prodanih poslovnih učinkov 1.475.901 25.883 1.501.784 1.515.774 25.883 1.541.657 97,41% 1.579.395 5.481 1.584.876

SKUPAJ POSLOVNI ODHODKI 1.475.901 25.883 1.501.784 1.5 15.774 25.883 1.541.657 97,41% 1.579.395 5.481 1.584.876
720-Prevrednotovalni poslovni odhodki neopredm.in 
opredmetenih osnovnih sredstev 755 0 755 0 0 0 0,00% 195 0 195

SKUPAJ PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 755 0 755 0 0 0 0,00% 195 0 195

743 Odhodki iz drugih finančnih obveznosti 0 0 0 0 0 0 0,00% 9 0 9

745 Odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti 0 0 0 0 0 0 0,00% 404 0 404

SKUPAJ FINANČNI ODHODKI IZ FINAČNIH NALOŽB 0 0 0 0 0 0 0,00% 413 0 413

759 Drugi odhodki 3 0 3 0 0 0 0,00% 2 0 2

SKUPAJ DRUGI FINANČNI ODHODKI IN OSTALI ODHODKI 3 0 3 0 0 0 0,00% 2 0 2
0 0 0

P O S T A V K A

Poslovanje 2020
Realizacija 

/ Načrt 
2020

NAČRT 2020 Realizacija 2019
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3.2.13.8.5  Pregled  stroškov javnega podjetja, razdeljen na del, ki izhaja iz opravljanja gospodarske javne službe in del, ki izhaja iz 
opravljanja »in-house« dejavnosti 
 

                                                                                                                                                                      v EUR                                 

GJS
»in-
house«  
Rakovnik

SKUPAJ GJS
»in-
house«  
Rakovnik

SKUPAJ

SKUPAJ STROŠKI 1.475.901 25.883 1.501.784 1.515.774 25.883 1.541.657 97,41%
402  Stroški energije 4.167 311 4.478 11.086 351 11.437 39,15%
403  Stroški nadom.delov za OS in mat.za vzdrževanje OS 692 0 692 4.639 0 4.639 14,92%
404  Odpis drobnega inventarja in embalaže 1.039 0 1.039 1.500 0 1.500 69,27%
406  Stroški pisar. materiala in strokovne literature 4.767 59 4.826 8.539 237 8.776 54,99%
407  Drugi stroški materiala 2.601 33 2.634 1.946 54 2.000 131,70%
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA 13.266 403 13.669 27.710 642 28.352 48,21%
410  Str.stor.pri izdelavi proizvo.in opr.storitev-vzdr.vod.inf. 531.894 0 531.894 497.732 0 497.732 106,86%
412  Stroški storitev v zvezi z vzdrž.opredmetenih OS 3.795 120 3.915 6.000 0 6.000 65,25%
413  Najemnine 51.191 1.471 52.662 58.685 1.628 60.313 87,31%
414  Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom 0 0 0 1.000 0 1.000 0,00%
415  Str.storitev pl. prometa in bančnih storitev ter zav. premije 12.577 54 12.631 10.854 146 11.000 114,83%
416  Stroški intelektualnih in osebnih storitev 25.520 0 25.520 23.961 0 23.961 106,51%
417 Stroški sejmov reklame in reprezentance 2.744 0 2.744 3.856 0 3.856 71,16%
418  Stroški storitev f izičnih oseb, skupaj z dajatvami 18.293 128 18.421 20.980 0 20.980 87,80%
419 Stroški drugih storitev 31.727 1.306 33.033 38.386 1.066 39.452 83,73%
SKUPAJ STROŠKI STORITEV 677.741 3.079 680.820 661.454 2.840 664.293 102,49%
430  Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev 1.294 0 1.294 2.372 0 2.372 54,55%
432  Amortizacija opreme in nadomestnih delov                   3.390 0 3.390 5.044 0 5.044 67,21%
SKUPAJ AMORTIZACIJA 4.684 0 4.684 7.416 0 7.416 63,16%
470  Plače zaposlencev 593.374 16.762 610.136 617.891 16.995 634.886 96,10%
472  Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja 31.383 883 32.266 30.407 799 31.206 103,40%
473  Regres za letni dopust, bonitete, povračila (prehrana, prevoz na delo) in drugi prejemki61.463 2.057 63.520 70.916 1.871 72.787 87,27%
       Od tega: - regres 29.778 1.062 30.840 28.128 1.022 29.150 105,80%
                    - jubilejne in ostale nagrade 584 0 584 4.000 0 4.000 14,60%
                    - odpravnine, dokup let 0 0 0 0 0 0 0,00%
                    - prevoz na delo 12.420 423 12.843 20.607 182 20.789 61,78%
                    - prehrana delavcev 18.681 572 19.253 18.181 667 18.848 102,15%
474  Delodajalčevi prispevki od plač, nadomestil, itd. 93.990 2.699 96.689 99.481 2.736 102.217 94,59%
SKUPAJ STROŠKI DELA 780.210 22.401 802.611 818.695 22.401 841.096 95,42%
489  Ostali stroški 0 0 0 500 0 500 0,00%
SKUPAJ DRUGI STROŠKI   0 0 0 500 0 500 0,00%

Realizacija / 
Načrt 2020

NAČRT 2020Poslovanje 2020

VRSTA STROŠKA
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3.3 REVIZORJEVO POROČILO 
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