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1. UVODNI DEL 

 
1.1. KLJUČNI DOSEŽKI POSLOVNEGA LETA  
 
Javno podjetje INFRA, izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. je bilo vpisano v sodni register dne 03.05.2004, 
z rednim poslovanjem pa je pričelo z mesecem septembrom 2004, ko je na podlagi sklepa Vlade RS št. 324-
12/2003-8 z dne 03.08.2004 in Aneksa št. 1 h Koncesijski pogodbi za izkoriščanje energetskega potenciala 
Spodnje Save prevzela od koncesionarja Holdinga Slovenske elektrarne d.o.o. obveznost izvedbe ureditve 
vodne, državne in lokalne infrastrukture na vplivnem območju izkoriščanja energetskega potenciala Spodnje 
Save. 
Letno poročilo za leto 2021 je bilo skladno z določbo SRS 20.13 sprejeto dne 24.2.2022. 
 
Prednostna naloga in strateški cilj javnega podjetja je pravočasna in kvalitetna izpolnitev obveznosti po Uredbi 
o načinu izvajanja gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja 
Spodnje Save, Koncesijski pogodbi za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save in k njej sklenjenimi 
aneksi, Pogodbi o izvajanju gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega 
izkoriščanja Spodnje Save in programu izvedbe infrastrukturnih ureditev za posamezno HE. 
 
Pomembne aktivnosti na infrastrukturnem področju, ki so zaznamovale poslovanje v letu 2021, so bile: 
 
V letu 2021 so bila izvedena dela le v manjšem obsegu iz dveh poglavitnih razlogov :  
- Poslovni načrt 2021 je bil sprejet šele konec avgusta 2021, tako da se dela na investiciji niso mogla pričeti 

pred tem. 
- Omejena finančna sredstva na vzdrževanju, tako da so bila tudi vzdrževalna dela izvedena le v 

najnujnejšem obsegu.  
 
Izgradnja HE Boštanj: Gradnja je dokončana že v letu 2015. Na akumulacijskem bazenu so se izvajala le 
redna vzdrževalna dela. Prav tako je bila izvedena predaja izgrajenih ureditev vodne infrastrukture upravljalcu 
DRSV in v vzdrževanje HESS d.o.o., tako da so se vzdrževalna dela izvajala le na pritokih in na črpališču 
Kompolje.  
 
Izgradnja HE Blanca: Izgradnja HE Blanca je v večji meri dokončana. V septembru 2020 je bil potrjen 
Program izvedbe infrastrukturnih ureditev za HE Arto Blanca – Novelacija št. 2 in Investicijski program za HE 
Arto Blanca – Novelacija št. 2, na osnovi katerih so bila zagotovljena tudi finančna sredstva za izvedbo del v 
letih 2020-2022. Investicijska dela so dokončana na vodni infrastrukturi in v večji meri tudi na preostalih 
ureditvah. V letu 2021  je bila dokončala izgradnja športnih površin na Blanci.  
Na področju vzdrževanja so se izvajala dela le na pritokih in na črpališču Mirna in Log. Preostale ureditve so 
predane v vzdrževanje HESS d.o.o. in lokalni skupnosti. 
 
Izgradnja HE Krško: Na območju akumulacijskega bazena HE Krško so bila vsa investicijska dela dokončana 
že v letu 2019. V septembru 2020 je bil potrjen Program izvedbe infrastrukturnih ureditev za HE Krško – 
Novelacija št. 2 in Investicijski program za HE Krško – Novelacija št. 2, na osnovi katerih so bila zagotovljena 
tudi finančna sredstva za izvedbo del v letih 2020-2022. Na infrastrukturnem delu so se  v letu 2021 izvajala  
le še dela dopolnitve habitata NH3. Na akumulacijskem bazenu so se v letu 2021 izvajala le nujna redna 
vzdrževalna dela in še to v manjšem obsegu od potrebnega zaradi pomanjkanja finančnih sredstev.  
 
Izgradnja HE Brežice:  
V letu 2021 so bila s prenosom iz leta 2020 zagotovljena sredstva , na osnovi katerih se je nadaljevala  izgradnja 
nedokončanih ureditev na območju DPN za HE Brežice. Sredstva so bila dodeljena po potrditvi dokumentov 
Program izvedbe infrastrukturnih ureditev – Novelacija št. 2 in Investicijski program za HE Brežice – Novelacija 
št. 2. 
V obravnavanem obdobju se je izvajalo :  

- dokončanje izgradnje ureditev na območju Krške vasi in Velikih Malenc. Dela so v večji meri 
dokončana, odvijale so se aktivnosti za pridobitev uporabnega dovoljenja, zaključevanje obračunov 
del in izvedba premostitvenega objekta iz naslova arheoloških del.   
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- Izvedba del na vodni infrastrukturi pri izgradnji proti poplavnih ukrepov na pritokih Potočnica, Drnik, 
Žlapovec in odsek Močnika v predelu zgornje Pohance. Večji del ureditev je izgrajen in dokončan. Dela 
so v zaključnih fazah in se pričakuje zaključevanje gradnje še v letu 2022.  

- Izvedba del na sonaravnih ureditvah – odprava pomanjkljivosti izgrajenih ureditev.  
 
V sklopu vzdrževalnih aktivnosti so se izvajale le najnujnejše aktivnosti zaradi omejenosti finančnih sredstev. 
Dokončane so tudi aktivnosti predaje izgrajenih ureditev DRSV in obveznosti vzdrževanja HESS d.o.o., katera 
je zaključena s 1.7.2020. S tem se je bistveno spremenil obseg aktivnosti vzdrževanja. Obseg vzdrževanja je 
tako ostal na pritokih in sonaravnih ureditvah. Obenem še vedno ostaja obveza INFRE glede financiranja 
zavarovanja celotne izgrajene »nedeljive« infrastrukture.   
 
Izgradnja HE Mokrice:  
Aktivnosti izgradnje investicije na HE Mokrice so se pričele v letu 2018. Decembra  2020 je Vlada Republike 
Slovenije izdala Odločbo o prevladi javne koristi energetike nad javno koristjo ohranjanja narave v zvezi z 
integralnim postopkom izdaje gradbenega dovoljenja za objekt Hidroelektrarne Mokrice. 
V juniju 2020 je bila skupaj s podjetjem HESS d.o.o. vložena  vloga za pridobitev ustreznega gradbenega 
dovoljenja za izgradnjo ureditev in objektov na območju HE Mokrice, vključno z jezovno zgradbo HE. Pričakuje 
se ugodna razrešitev vloge.  
V septembru 2021 je bila s sodbo  upravnega sodišča odpravljena  odločba  Vlade RS o prevladi javne koristi 
energetike OVE nad naravo na območju izgradnje HE Mokrice in vrnjena Vladi RS v ponovni postopek .  
Izgradnja ureditev na območju HE Mokrice že zaostaja po potrjenem terminskem planu in je bil iz navedenega 
razloga podan predlog za novelacijo investicijskih dokumentov.  
 
V letu 2021 so se v večjem delu izvajale naslednje aktivnosti:  

- pridobivanje zemljišč na območjih, kjer je potrebno prioritetno pričeti z izgradnjo ureditev, 
- pridobivanje ustrezne projektne in tehnične dokumentacije za potrebe gradbenega dovoljenja, 

potrditve PVO z OVS ter dokumentacije za gradnjo ureditev, kjer je:  
o oddana DGD dokumentacija na MOP v sklopu integralnega postopka gradbenega 

dovoljenja, 
o priprava PZI projektne dokumentacije za vse ureditve, 
o izvedba razpisne dokumentacije tako za izvedbo del, zunanjo kontrolo, strokovni nadzor 

in druge potrebne tehnično spremljajoče aktivnosti, 
- razpisi za pridobitev izvajalcev del, 
- razpisi za pridobitev zunanje kontrole in strokovnega nadzora, 
- dokončanje del izvedbe izkopov vojnih žrtev (I. faza izkopov) na vplivnem območju izgradnje 

ureditev.  
 
Upravljanje odlagališča Rakovnik: Aktivnosti na zaprtem odlagališču Rakovnik so se izvajale samo v 
obsegu rednih in izrednih vzdrževalnih del. Aktivnosti načrtovanja ali izvedbe sanacijskih del odstranitve 
negativnih vplivov na okolje v letu 2021 nismo izvajali, ker nismo imeli  zagotovljenih sredstev. Tako so se v 
letu 2021 izvajale naslednje aktivnosti vzdrževanja:  

1. Redno se je odvažala onesnažena voda iz zbirnega bazena na odlagališču, katera je čiščena v čistilni 
napravi Vrhnika.  

2. Izveden je obratovalni monitoring na območju zaprtega odlagališča Rakovnik in širše, za potrebe 
najavljene sanacije negativnih vplivov na okolje.  

3. Izvedena je umestitev novega piezometra za potrebe monitoringa in pregled stanja izcedno 
odvodnega sistema za odpadle vode odlagališča. 

4. Izvedena je redna košnja in čiščenje terena z ostranitvijo zarasti terena.  
5. Izvedeno je čiščenje vtočnega dela zaprtega odvodnika Rakovnik.  

Aktivnosti načrtovanja ali izvedbe sanacijskih del odstranitve negativnih vplivov na okolje nismo izvajali.  
 
Izgradnja HE Boštanj: Gradnja je dokončana že v letu 2015. Na akumulacijskem bazenu so se izvajala le 
redna vzdrževalna dela. Prav tako je že bila izvedena predaja izgrajenih ureditev vodne infrastrukture do 
upravljalca DRSV in v vzdrževanje do HESS d.o.o., tako da se vzdrževalna dela izvajajo le na pritokih in na.  
E Blanca: Izgradnja HE Blanca je v večji meri dokončana. V septembru 2020 je potrjen Program izvedbe 
infrastrukturnih ureditev na HE Arto Blanca –št. 2 in Investicijski program za HE Arto Blanca  
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Celotni prihodki družbe so znašali v letu 2021 1.410.943 EUR. Prihodki iz naslova izvajanja gospodarske javne 
službe so znašali 1.370.609 EUR, prihodki iz naslova opravljanja »in-house« naročila upravljanja odlagališča 
odpadkov Rakovnik pa 40.290 EUR.  
 

 
 

V letu 2021 so znašali celotni stroški oz. odhodki družbe 1.410.943 EUR. Stroški oz. odhodki iz naslova izvajanja 
gospodarske javne službe so znašali 1.370.653 EUR. Razliko v višini 40.290 EUR pa predstavljajo stroški iz 
naslova opravljanja »in-house« naročila upravljanja odlagališča odpadkov Rakovnik. 
 
 

 
 
V letu 2021 znaša celotni poslovni izid družbe 0 EUR. Iz opravljanja gospodarske javne službe znaša poslovni 
izid 0 EUR. Iz naslova opravljanja »in-house« naročila upravljanja odlagališča odpadkov Rakovnik  pa ravno 
tako izkazujemo  poslovni izid 0 EUR.  
 
 
Na dan 31.12.2021 je bilo v podjetju zaposlenih 16 delavcev. 
 
  

GJS

»in-
house«  

Rakovnik SKUPAJ
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 1.366.578 40.290 1.406.868 100%
PRIHODKI OD PORABE IN ODPRAVE PČR 4.031 0 4.031 0%
DRUGI PRIHODKI 0 0 0 0%
SKUPAJ POSLOVNI PRIHODKI 1.370.609 40.290 1.410.899 100%
SKUPAJ FINANČNI PRIHODKI  IZ FINANČNIH NALOŽB 44 0 44
DRUGI FINANČNI PRIHODKI IN OSTALI PRIHODKI 0 0 0
SKUPAJ PRIHODKI 1.370.653 40.290 1.410.943

PRIHODKI DELEŽI

GJS

»in-
house«  

Rakovnik SKUPAJ
STROŠKI STORITEV 510.440 4.663 515.103 37%
STROŠKI DELA 843.259 34.994 878.253 62%
STROŠKI MATERIALA 12.515 633 13.148 1%
AMORTIZACIJA 3.948 0 3.948 0%

SKUPAJ DRUGI STROŠKI 404 0 404 0%
SKUPAJ STROŠKI 1.370.566 40.290 1.410.856 100%

SKUPAJ FINANČNI ODHODKI IZ FINAČNIH NALOŽB 0 0 0
SKUPAJ PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 82 0 82
DRUGI FINANČNI ODHODKI  IN OSTALI ODHODKI 5 0 5
SKUPAJ STROŠKI IN ODHODKI 1.370.653 40.290 1.410.943

STROŠKI DELEŽI
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1.2. POROČILO DIREKTORJA 
 
Javno podjetje Infra d.o.o. izvaja svoje aktivnosti na podlagi Poslovnega načrta za vsako leto posebej, 
Programa izvedbe infrastrukturnih ureditev za vsako hidroelektrarno, Uredbe o načinu izvajanja gospodarske 
javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save, Zakona o pogojih 
koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save in Pogodbe o izvajanju gospodarske javne 
službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save. Podjetje je tako zavezano 
k izvrševanju vseh obveznosti po naštetih dokumentih, torej projektov na Spodnji Savi, nekatere pa smo izvajali 
tudi sočasno s projekti, ki jih na energetskem delu izvaja koncesionar, predvsem ob upoštevanju potrjenih 
časovnic. 
 
V letu 2021 smo v  veliki meri izvajali, oz. vodili postopke prenosa zgrajenih objektov in naprav, torej 
infrastrukturnih ureditev v skladu s koncesijsko pogodbo, izvajali vzdrževalna dela na že zgrajenih 
infrastrukturnih projektih na območju Spodnje Save. Izvajali smo tudi različna zaključna dela na posameznih 
projektih na območju He Blanca, He Krško in He Brežice, predvsem na  okoljevarstvenih vsebinah, poplavne 
varnosti in lokalne infrastrukture. 
 
Večja aktivnost je bila namenjena tudi  projektu HE Mokrice, predvsem smo pridobivali zemljišča potrebna za 
izvedbo gradnje in projektiranje projektov na ravni Projekta za pridobivanje gradbenega dovoljenja za 
navedeno hidroelektrarno. 
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1.3. IZJAVA O UPRAVLJANJU DRUŽBE 
 
Na podlagi 5. odstavka 70. člena Zakona o gospodarskih družbah in točke 3.4. Kodeksa korporativnega 
upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, marec 2021, direktor in nadzorni svet družbe INFRA izvajanje 
investicijske dejavnosti d.o.o. podajata naslednjo izjavo o upravljanju družbe: 
 

1.SKLICEVANJE NA KODEKS O UPRAVLJANJU 
 
Javno podjetje nima sprejetega lastnega kodeksa o upravljanju. Upravljanje družbe poteka v skladu z Zakonom 
o gospodarskih družbah in ostalo veljavno zakonodajo, Aktom o ustanovitvi javnega podjetja INFRA izvajanje 
investicijske dejavnosti d.o.o., notranjimi akti, ki veljavo v družbi ter v skladu z dobro poslovno prakso. Pri 
poslovanju in upravljanju je družba, ki je v stoodstotni lasti Republike Slovenije, v letu 2021 sledila tudi Kodeksu 
korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, marec 2021 (javno dostopen na spletni strani 
SDH, d.d.:  
https://www.sdh.si/Data/Documents/pravni-
akti/Kodeks%20korporativnega%20upravljanja_marec%202021%20(1).pdf 
in Priporočilom in pričakovanji Slovenskega državnega holdinga, julij 2020 (javno dostopna na spletni strani 
SDH, d.d.:  
https://www.sdh.si/Data/Documents/pravni-
akti/Priporo%C4%8Dila%20in%20pri%C4%8Dakovanja%20SDH_julij_2020.pdf. 
 
   

2. PODATKI O OBSEGU ODSTOPANJA OD KODEKSA O UPRAVLJANJU 
 
Družba je pri svojem delu upoštevala zgoraj navedeni kodeks in priporočila, kolikor je bilo to možno glede na 
njeno velikost (majhna družba), poseben status in dejavnost, kot sta določena v Zakonu o pogojih koncesije 
za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save ter Pogodbi o izvajanju gospodarske javne službe 
urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save. Infra izvajanje investicijske 
dejavnosti d.o.o. je bila ustanovljena kot javno podjetje v obliki družbe z omejeno odgovornostjo za izvedbo 
ureditve vodne infrastrukture, objektov vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju ter druge 
državne in lokalne infrastrukture na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala Spodnje 
Save in za vzdrževanje objektov vodne infrastrukture na Spodnji Savi. Kodeks se ne upošteva v tistih točkah, 
ki jih drugače ureja veljavna zakonodaja ali akt o ustanovitvi družbe (na primer: pristojnosti ustanovitelja, 
pristojnosti nadzornega sveta, imenovanje organov upravljanja, politika prejemkov organa vodenja,…).  
 
Odstopanja od priporočil Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države v letu 2021: 
 

- Priporočilo 3.2 – sprejem Politike upravljanja družbe: v skladu z določili Zakona o gospodarskih 
družbah, je javno podjetje majhna družba, ki ni zavezana k priporočilu. 

- Priporočilo 3.6 – sprejem Politike raznolikosti: javno podjetje prav tako kot majhna družba, v skladu z 
določili Zakona o gospodarskih družbah, nima sprejetega posebnega akta o Politiki raznolikosti. 

- Priporočila pod točko 6. – Nadzorni svet: Upoštevana so vsa priporočila, razen tistih, ki so vezana na 
pogoj velikosti družbe (INFRA ima status majhne družbe) ter tista, katerih materija je drugače urjena 
v Zakonu o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save ter Aktu o 
ustanovitvi javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o.. 

- Priporočila pod točko 8 – Preglednost poslovanja in poročanje: upoštevana so vsa priporočila, razen 
tistih, ki so vezana na pogoj velikosti družbe. 

- Priporočila pod točko 11 – Skladnost poslovanja in integriteta (korporativna integriteta): Sistem 
korporativne integritete ni opredeljen v enotnem dokumentu, temveč je vpet v številne notranje akte 
družbe, ki se upoštevajo pri vsakodnevnem poslovanju družbe in zagotavljajo, da poslovanje družbe 
in delovanje zaposlenih poteka v skladu z veljavno zakonodajo ter priporočili (primer je notranji akt 
družbe, ki ureja postopek nabave v primerih, ki niso podvrženi zakonodaji, ki ureja javno naročanje).  
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3. OPIS GLAVNIH ZNAČILNOSTI SISTEMOV NOTRANJIH KONTROL IN UPRAVLJANJA 
TVEGANJ V DRUŽBI 

 
INFRA d.o.o. skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah, aktom o ustanovitvi ter internimi akti družbe 
vzpostavlja in vzdržuje ustrezen sistem notranjih kontrol in upravljanja tveganj z učinkovitimi postopki 
ugotavljanja, merjenja in ocenjevanja ter obvladovanja in spremljanja tveganj, ki jim je ali bi jim bila družba 
lahko podvržena. 
 

4. PODATKI IZ 3., 8. IN 9. TOČKE ŠESTEGA ODSTAVKA 70. ČLENA  
 
Ustanovitelj in edini družbenik javnega podjetja je Republika Slovenija. 
 
Javno podjetje zastopa in predstavlja direktor. Pristojnosti in naloge direktorja so določene v 19. členu Akta o 
ustanovitvi javnega podjetja. Direktorja na podlagi 12. člena Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje 
energetskega potenciala Spodnje Save imenuje in odpokliče ustanovitelj, zanj Vlada Republike Slovenije. 
Imenovanje se izvede na podlagi javnega razpisa, ki ga izvede nadzorni svet, za dobo štirih let. 

 
Nadzorni svet nadzoruje vodenje poslov javnega podjetja in ga sestavljajo trije člani, ki jih imenuje ustanovitelj, 
zanj uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d.. Člane nadzornega sveta se imenuje za dobo štirih let in so 
po preteku mandata lahko ponovno imenovani. Član nadzornega sveta, predstavnik ustanovitelja, je lahko 
razrešen pred potekom časa, če tako sklene ustanovitelj, uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d.. 
 

Zastopnik ustanovitelja, uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., samostojno sprejme akt o ustanovitvi 
in njegove spremembe in dopolnitve. 
 
Zastopnik ustanovitelja, uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., samostojno odloča o delitvi in 
prenehanju poslovnih deležev. 
 

5. PODATKI O DELOVANJU USTANOVITELJA DRUŽBE IN NJEGOVIH KLJUČNIH 
PRISTOJNOSTIH  

 
INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. je bila ustanovljena kot javno podjetje v obliki enoosebne družbe 
z omejeno odgovornostjo. Ustanovitelj ima vlogo in vse pristojnosti skupščine, skladno z aktom o ustanovitvi 
in z veljavno zakonodajo, pod pogojem statusne oblike družbe z omejeno odgovornostjo z enim družbenikom. 
Ustanovitelj in edini družbenik javnega podjetja je Republika Slovenija. V skladu z Zakonom o Slovenskem 
državnem holdingu (Ur. list RS, št. 25/2014), ki je pričel veljati 26. 4. 2014 in je razveljavil drugi in tretji stavek 
prvega odstavka 12. člena Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save 
(Uradni list RS, št. 87/2011), ustanoviteljske pravice v imenu Republike Slovenije izvršuje Slovenski državni 
holding, d.d., pristojnosti katerega so določene v 13. členu  Akta o ustanovitvi javnega podjetja INFRA izvajanje 
investicijske dejavnosti d.o.o.. Na podlagi prvega odstavka 12. člena Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje 
energetska potenciala Spodnje Save (Ur. list RS, št. 87/2011, 25/2014, 90/2015, 67/2017) pa je v pristojnosti 
Vlade Republike Slovenije imenovanje direktorja, sprejem letnega poročila ter programa dela javnega podjetja.  
 
Vlada Republike Slovenije je kot predstavnica ustanovitelja javnega podjetja v letu 2021 sprejela dva sklepa, 
Slovenski državni holding, d.d. pa prav tako dva sklepa (podrobnosti so razvidne v točki 2.1.3 Letnega poročila 
javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. za leto 2021). 
 

6. PODATKI O SESTAVI IN DELOVANJU ORGANOV VODENJA ALI NADZORA TER 
NJIHOVIH KOMISIJ 

 
Na podlagi 12. člena Akta o ustanovitvi javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. javno 
podjetje upravljajo ustanovitelj, nadzorni svet in direktor.  
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Direktor javnega podjetja vodi poslovanje in delo javnega podjetja, zastopa javno podjetje ter je odgovoren 
za zakonitost poslovanja. Pristojnosti in naloge direktorja so določene v 19. členu Akta o ustanovitvi javnega 
podjetja. Direktor je dolžan predhodno pridobiti soglasje nadzornega sveta pri sklepanju poslov v vrednosti 
nad 625.938,90 EUR brez DDV in poslov, ki se nanašajo na obremenitev in/ali odtujitev nepremičnin. 
Nadzorni svet je na podlagi 3. odstavka 19. člena Akta o ustanovitvi javnega podjetja INFRA d.o.o. z dne 
15. 7. 2016 na 3. seji sprejel sklep, da je direktor predhodno dolžan pridobiti soglasje nadzornega sveta pri 
sklepanju vseh poslov v skupni vrednosti nad 100.000,00 EUR brez DDV (22. sklep nadzornega sveta na 3. 
redni seji dne 26. 10. 2017). V letu 2021 je javno podjetje vodil in zastopal direktor mag. Vojko Sotošek.  
 
Nadzorni svet nadzoruje vodenje poslov javnega podjetja in ga sestavljajo trije člani, ki jih imenuje ustanovitelj, 
uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d..  
 
V letu 2021 je deloval nadzorni svet družbe v sestavi Martin Bratanič, predsednik nadzornega sveta, Ervina 
Jarc, namestnica predsednika nadzornega sveta in Cvetko Sršen, mag., član nadzornega sveta.  Nadzorni svet 
je izvedel šest sej (podrobnosti so razvidne v točki 2.1.3 Letnega poročila javnega podjetja INFRA izvajanje 
investicijske dejavnosti d.o.o. za leto 2021). 
 
Višina prejemkov direktorja in članov nadzornega sveta v letu 2021 je razvidna v točki 3.2.13.1 (direktor) in 
3.2.13.2 (nadzorni svet) Letnega poročila javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. za 
leto 2021. 
 
Podrobnosti o sestavi in delovanju poslovodstva in nadzornega sveta so razvidne tudi na spletnih straneh 
javnega podjetja.  
 
Leskovec pri Krškem, 7.06.2022 
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6.1. POROČILO NADZORNEGA SVETA 
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2. POSLOVNO POROČILO 

 
2.1 PREDSTAVITEV JAVNEGA PODJETJA 

 
2.1.1 Splošni podatki 

 
Firma: INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. 
Sedež: Ulica 11. novembra 34, 8273 Leskovec pri Krškem 
Dejavnost: Drugo tehnično projektiranje in svetovanje 
Šifra dejavnosti: 71.129 
Transakcijski račun: 02379-0254344403 pri NLB d.d., Ljubljana 

03155-1000368008 pri SKB d.d., Ljubljana  
ID številka za DDV: SI60617357 
Matična številka: 1946510 
Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Krškem, srg. 2004/00150,  

št. vložka 1/04304/00 
Osnovni kapital: 10.015,00 EUR 
Ustanovitelj: Republika Slovenija 
Telefon: (07) 81 63 800 
Telefax: (07) 81 63 814 
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2.1.2 Organizacijska shema javnega podjetja 
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2.1.3 Ustanovitelj in organi javnega podjetja  
 
Ustanovitelj in edini družbenik javnega podjetja je Republika Slovenija. V skladu z Zakonom o Slovenskem 
državnem holdingu (Ur. list RS, št. 25/2014), ki je pričel veljati 26. 4. 2014 in je razveljavil drugi in tretji 
stavek prvega odstavka 12. člena Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala 
Spodnje Save (Uradni list RS, št. 87/2011), ustanoviteljske pravice v imenu Republike Slovenije izvršuje 
Slovenski državni holding, d.d.. Na podlagi prvega odstavka 12. člena Zakona o pogojih koncesije za 
izkoriščanje energetska potenciala Spodnje Save  pa je v pristojnosti Vlade Republike Slovenije imenovanje 
direktorja, sprejem letnega poročila ter programa dela javnega podjetja. 
 
INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. je bila ustanovljena kot javno podjetje v obliki enoosebne 
družbe z omejeno odgovornostjo za izvedbo ureditve vodne infrastrukture ter druge državne in lokalne 
infrastrukture na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala Spodnje Save in za 
vzdrževanje objektov vodne infrastrukture na Spodnji Savi. Na podlagi Zakona o pogojih koncesije za 
izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (Uradni list RS, št. 87/2011) pa je obveznost javnega 
podjetja tudi ureditev objektov vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju. 
 
Osnovni kapital družbe znaša 10.015,00 EUR.  
 
Na podlagi 14. člena Akta o ustanovitvi javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o., z 
dne 5. 12. 2018 nadzorni svet javnega podjetja sestavljajo trije člani, ki jih imenuje ustanovitelj, zanj 
Slovenski državni holding d.d..  
 
Vlada Republike Slovenije je kot predstavnik ustanovitelja v letu 2021 sprejela Poslovni načrt javnega 
podjetja za leto 2021 ter Letno poročilo javnega podjetja za leto 2020. 
 
Slovenski državni holding d.d. je v skladu s svojimi pristojnostmi v istem obdobju sprejel sklep, s katerim 
je z dnem 28. 6. 2021 za obdobje štirih let za članico nadzornega sveta ponovno imenoval Ervino Jarc, 
kateri je mandat potekel 27. 6. 2021. S sklepom z dne 21. 10. 2021 je bila podeljena razrešnica direktorju 
družbe in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2020. Imenovana je bila tudi pooblaščena revizorska 
družba za leta 2021, 2022 in 2023. 
 
Nadzorni svet javnega podjetja v sestavi Martin Bratanič, predsednik nadzornega sveta, Ervina Jarc 
namestnica predsednika nadzornega sveta in Cvetko Sršen, mag., član je v letu 2021 izvedel šest sej in 
sicer tri redne ter tri korespondenčne seje. Sprejetih je bilo devetindvajset sklepov. Med drugim je nadzorni 
svet: 
 
• sprejel Poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe za leto 2020; 
• obravnaval imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovna leta 2021, 2022 in 2023; 
• dal soglasje za podpis Aneksa št. 1 k pogodbi »Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov 

naročnika 2019 – 2024« - 4-ZJN/2019, podpisana z Zavarovalnico Sava, zavarovalna družba, d.d., 
Cankarjeva ulica 3, 2000 Maribor; 

• dal soglasje za podpis Aneksa št. 16 k pogodbi »Izdelava projektne dokumentacije izvedbe 
infrastrukturnih ureditev za HE Brežice«« - 10 - ZJN/2013, podpisana z izvajalcem IBE d.d., svetovanje, 
projektiranje in inženiring Hajdrihova ulica 4, 1000 Ljubljana; 

• se seznanil s Poročilom o aktivnostih in stanju v zadevi NH1 in NH2 na območju HE Brežice; 
• dal soglasje za podpis pogodbe »Košnja na območjih hidroelektrarn v obdobju od 2021 do 2023«  - 1–

ZJN/2021, s ponudnikom ALOJZ GODLER s.p., Buče 37, 3255 Buče; 
• dal soglasje za podpis Aneksa št. 25 k pogodbi »Gradnja akumulacijskega bazena z visokovodnim 

razbremenilnikom za HE Brežice«, 24-ZJN/2014, podpisana z izvajalcem RIKO, d.o.o., Bizjanova ulica 
2, 1000 Ljubljana; 

• obravnaval Poslovni načrt javnega podjetja INFRA d.o.o. za leto 2021 in z njim soglašal; 
• za namestnico predsednika nadzornega sveta izvolil Ervino Jarc; 
• seznanil s Poročilom o poslovanju javnega podjetja za obdobje januar – junij 2021; 
• dal direktorju javnega podjetja INFRA d.o.o. soglasje za podpis Aneksa št. 26 k pogodbi »Gradnja 

akumulacijskega bazena z visokovodnim razbremenilnikom za HE Brežice«; 
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• dal direktorju javnega podjetja INFRA d.o.o. soglasje za podpis Aneksa št. 1 k pogodbi »Izdelava 
projektne dokumentacije izvedbe infrastrukturnih ureditev na HE Mokrice«; 

• dal direktorju javnega podjetja soglasje za podpis prodajnih pogodb za nakup zemljišč za območje 
hidroelektrarne Mokrice; 

• dal direktorju javnega podjetja soglasje za podpis »Izkop posmrtnih ostankov povojnih pobojev prikritih 
grobišč«; 

• seznanil s Poročilom o poslovanju javnega podjetja za obdobje januar – september 2021; 
• dal direktorju javnega podjetja INFRA d.o.o. soglasje za podpis pogodbe »Izvajanje zunanje kontrole 

kvalitete izvajanja del protipoplavne ureditve Močnika v Zgornji Pohanci«. 
 

2.1.4 Dejavnost in financiranje javnega podjetja 
 
INFRA d.o.o. izvaja v skladu z Zakonom o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala 
Spodnje Save (Uradni list RS, št. 87/11, 25/14 – ZSDH-1, 50/14, 90/15,  67/17 in 65/20, ZPKEPS-1) in 
Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega 
izkoriščanja spodnje Save (Uradni list RS, št. 22/04 in 125/04) ter na podlagi Akta o ustanovitvi javnega 
podjetja INFRA, izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. z dne 5. 12. 2018, dejavnost gospodarske javne 
službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save, ki obsega: 
 

- ureditev vodne infrastrukture, objektov vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju 
ter državne in lokalne infrastrukture na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega 
potenciala Spodnje Save; 

- obratovanje in vzdrževanje vodne infrastrukture, namenjene ohranjanju in uravnavanju vodnih 
količin na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala Spodnje Save; 

- obratovanje, vzdrževanje in spremljanje stanja vodne infrastrukture, namenjene varstvu pred 
škodljivim delovanjem voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala 
Spodnje Save; 

- izvedbo izrednih ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda 
na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala Spodnje Save in 

- vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega 
potenciala Spodnje Save. 

 
Javno podjetje kot notranji izvajalec za državo, njene organe in pravne osebe javnega prava opravlja 
storitve investicijskega inženiringa, vodenja investicij v javno infrastrukturo in druge svetovalne storitve. 
 
Javno podjetje na podlagi Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. št. 41/2004, 17/2006 - ORZVO187, 
20/2006, 28/2006 - skl. US, 49/2006 - ZMetD, 66/2006 - odl. US, 33/2007 - ZPNačrt, 57/2008 - ZFO-1A, 
70/2008, 108/2009, 48/2012, 57/2012, 92/2013, 38/2014, 37/2015, 56/2015, 102/2015, 30/2016, 
42/2016, 61/2017 - GZ, 68/2017, 21/2019 – ZNOrg) in pooblastila Vlade Republike Slovenije za Ministrstvo 
za okolje in prostor izvaja posamezni program ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja ali njegovega dela 
ter izvaja naloge upravljavca odlagališča v skladu z  Uredbo o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 
10/14, 54/15 in 36/16). 
 
Javno podjetje INFRA d.o.o. opravlja poleg registrirane dejavnosti tudi druge dejavnosti, ki so potrebne za 
njen obstoj in izvajanje registrirane dejavnosti. 
 
Javno podjetje pridobiva prihodek: 
- s sredstvi, ki se zagotavljajo v okviru sklada za vode, v skladu s predpisi, ki urejajo upravljanje z  

vodami; 
- s sredstvi, ki se zagotavljajo v okviru proračuna ministrstva, pristojnega za okolje in Direkcije Republike 

Slovenije za vode, za izvajanje gospodarske javne službe upravljanja z vodami v skladu s predpisi, ki 
urejajo upravljanje z  vodami; 

- z namenskimi sredstvi sklada za podnebne spremembe; 
- drugih proračunskih virov; 
- sredstev koncesionarja po predhodnem dogovoru s koncesionarjem in 
- z opravljanjem dejavnosti iz 3. člena akta o ustanovitvi. 
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2.2 URESNIČITEV STRATEŠKIH CILJEV JAVNEGA PODJETJA  
 
Določitev strateških ciljev javnega podjetja je opredeljena v različnih dokumentih javnega podjetja. 
Predvsem pa gre za izvajanje tistih projektov, ki zagotavljajo možnost izrabe vode reke Save v energetski 
namen z velikim poudarkom na zagotavljanju poplavne varnosti. Dokončanje investicij na Spodnji Savi 
(vključno s HE Mokrice) nam narekuje potrebo po aktivnostih še na drugih vsebinah projektov, ki jih bomo 
lahko izvajali v imenu države kot in-house naročnik. Prvi korak je bil storjen, ko smo podpisali pogodbo z 
MOP o upravljanju zaprtega odlagališča Rakovnik, v Šmartnem pri Litiji. 
 
 

2.2.1 Koriščenja naplavin (prod) 
 
Skladno z Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju 
energetskega izkoriščanja Spodnje Save in Pogodbo o izvajanju gospodarske javne službe urejanja voda 
na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save, lahko INFRA d.o.o. delno uporabi naplavine 
za gradnjo vodne infrastrukture in delno za prodajo. Naplavine so se koristile v okviru izdelanih masnih 
bilanc tako, da javno podjetje naplavin ni prodajalo. Za potrebe izgradnje akumulacijskega bazena z 
visokovodnim razbremenilnikom za HE Brežice je bilo v letu 2021 odvzeto iz struge Save skupaj 1.320,34 
m3 gramoznega materiala.  
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2.3 GOSPODARSKO OKOLJE IN UPRAVLJANJE TVEGANJ 
 
Glede na določila Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju 
smo v javnem podjetju INFRA d.o.o. redno spremljali tveganja, katerim smo izpostavljeni pri poslovanju 
ter sprejemali ustrezne ukrepe za njihovo obvladovanje.  
 
- Likvidnostno tveganje 
 
V letu 2021 je Direkcija Republike Slovenije za vode  v skladu s pogodbo o začasnem financiranju št. 2555-
21-430010 z dne 29.12.2020 in k njej sklenjenimi aneksi št. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 in 8 v roku poravnavala 
izstavljene fakture za opravljene storitve izvajanja gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem 
območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save.  
 
Dne 25.09.2020 je bila podpisana z Ministrstvom za okolje in prostor, Direkcijo Republike Slovenije za vode  
pogodba št. 2555-20-470219 o zagotovitvi sredstev iz proračunske postavke Sklada za vode za leto 2020 
za izvedbo ureditev vodne infrastrukture ter državne in lokalne infrastrukture na območju HE Blanca v višini 
137.565,00 EUR. Ker pogodba v letu 2020 ni bila v celoti realizirana je bil dne 29.12.2020 sklenjen aneks 
št. 1 k pogodbi o podaljšanju roka financiranja do 31.05.2021 ter dne 03.06.2021 aneks št. 2 o podaljšanju 
roka financiranja do 31.12.2021. Na podlagi dne 31.08.2021 sprejetega poslovnega načrta je bila dne 
28.09.2021 podpisana pogodba št. 2555-21-470142 o zagotovitvi sredstev za izvedbo ureditev vodne 
infrastrukture ter državne in lokalne infrastruktura na območju HE Blanca iz Proračuna Republike Slovenije 
za leto 2021 iz p.p. 190133 Sklad za vode v višini 38.284,00 EUR. 
 
Za financiranje izvedbe vodne infrastrukture ter državne in lokalne infrastrukture na območju HE Krško je 
bila dne 25.09.2020 z Ministrstvom za okolje in prostor, Direkcijo Republike Slovenije za vode podpisana 
pogodba št. 2555-20-470220 o zagotovitvi sredstev iz Sklada za vode za leto 2020 v višini 8.745,00 EUR. 
Ker pogodba v letu 2020 ni bila v celoti realizirana, je bil dne 29.12.2020 sklenjen aneks št. 1 k pogodbi o 
podaljšanju roka financiranja do 30.06.2021 ter dne 24.06.2021 aneks št. 2, o podaljšanju roka financiranja 
do 31.12.2021.  Na podlagi dne 31.08.2021 sprejetega poslovnega načrta je bila dne 09.09.2021 podpisana 
pogodba št. 2555-21-470144 o zagotovitvi sredstev za izvedbo ureditev vodne infrastrukture ter državne 
in lokalne infrastruktura na območju HE Krško iz Proračuna Republike Slovenije za leto 2021 iz p.p. 190133 
Sklad za vode v višini 8.000,00 EUR. 
 
Za financiranje izvedbe ureditev vodne infrastrukture, vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem 
razmerju ter državne in lokalne infrastrukture na območju HE Brežice je bila dne 10.09.2020 z Ministrstvom 
za okolje in prostor, Direkcijo Republike Slovenije za vode podpisana pogodba št. 2555-20-470182 o 
zagotovitvi sredstev iz Sklada za vode za leto 2020 v višini 7.196.620,29 EUR. Ker pogodba v letu 2020 ni 
bila v celoti realizirana, je bil dne 29.12.2020 sklenjen aneks št. 1 k pogodbi o podaljšanju roka financiranja 
do 31.07.2021 ter dne 22.07.2021 aneks št. 2, o podaljšanju roka financiranja do 31.12.2021. 
Na podlagi dne 31.08.2021 sprejetega poslovnega načrta je bila dne 09.09.2021 podpisana pogodba št. 
2555-21-470143 o zagotovitvi sredstev za izvedbo ureditev vodne infrastrukture, vodne in energetske 
infrastrukture v nedeljivem razmerju ter državne in lokalne infrastruktura na območju HE Brežice  iz 
Proračuna Republike Slovenije za leto 2021 iz p.p. 190133 Sklad za vode v višini 4.018.115,00 EUR. 
   
Za financiranje izvedbe objektov vodne, državne in lokalne infrastrukture ter objektov vodne in energetske 
infrastrukture v nedeljivem razmerju za izgradnjo HE Mokrice  je bila dne  08.07.2020  z Ministrstvom za 
okolje in prostor, Direkcijo Republike Slovenije za vode podpisana pogodba št. 2555-20-470049 o 
zagotovitvi sredstev iz Sklada za vode za leto 2020 v višini 3.029.474,57 EUR. Ker pogodba v letu 2020 ni 
bila v celoti realizirana, je bil dne 29.12.2020 sklenjen aneks št. 1 k pogodbi o podaljšanju roka financiranja 
do 31.05.2021 ter dne 03.06.2021 aneks št. 2, o podaljšanju roka financiranja do 31.12.2021. Na podlagi 
dne 31.08.2021 sprejetega poslovnega načrta je bila dne 30.11.2021 z Ministrstvom za okolje in prostor 
podpisana pogodba št. 2550-21-311054 o zagotovitvi sredstev za izvedbo objektov vodne, državne in 
lokalne infrastrukture ter objektov vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju za izgradnjo 
HE Mokrice Proračuna Republike Slovenije za leto 2021 iz p.p. 559 Sklad za podnebne spremembe v višini 
1.961.684,00 EUR. 
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Za financiranje upravljanja odlagališča odpadkov Rakovnik je bila na podlagi Krovne pogodbe o upravljanju 
odlagališča odpadkov Rakovnik št. 2550-19-340017 z dne 12.08.2019,  dne 15.02.2021 podpisana pogodba 
št. 2550-21-340002 o zagotovitvi sredstev iz proračunske postavke 153246 - Saniranje neurejenih 
odlagališč  v višini 521.166,00 EUR z DDV, od tega za stroške INFRA v višini 82.566,00 EUR z DDV ter 
stroške drugih izvajalcev v višini 438.600,00 EUR z DDV.  
 
Zaradi zagotavljanja čim boljše plačilne sposobnosti smo redno načrtovali in spremljali denarne tokove.  
 
- Tveganje spremembe tržnih cen 
 
Pred tveganjem spremembe vrednosti pogodbenih del v zvezi z izvedbo vodne, državne in lokalne 
infrastrukture za HE Blanca, HE Krško, HE Brežice in HE Mokrice smo se zavarovali s sklepanjem pogodb 
po fiksnih cenah.  
 
- Obrestno in valutno tveganje  
 
Obrestnemu in valutnemu tveganju nismo bili izpostavljeni. 
 
 
2.4 PRODAJA IN KUPCI  
 
Javno podjetje INFRA d.o.o. izvaja po Zakonu o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala 
Spodnje Save (Uradni list RS, št. 87/11, 25/14, 50/14, 90/15, 67/17 in 65/20) dejavnost gospodarske javne 
službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save.  
 
Za financiranje izvajanja gospodarske javne službe v obdobju januar – december  2021 je bila dne 
29.12.2020 z naročnikom Direkcijo Republike Slovenije za vode podpisana pogodba št. 2555-21-430010, 
dne 31.03.2021 Aneks št. 1, dne 28.04.2021 Aneks št. 2, dne 26.05.2021 Aneks št. 3, dne 24.06.2021 
Aneks št. 4, dne 22.07.2021 Aneks št. 5,  dne 28.09.2021 Aneks št. 6, dne 21.10.2021 Aneks št. 7 in dne 
19.11.2021 Aneks št. 8   in sicer za financiranje poslovanja INFRE v višini 1.034.438,97 EUR brez DDV, 
brez investicij v opremo in druga neopredmetena dolgoročna sredstva družbe ter za vzdrževanje vodne 
infrastrukture na območju HE Boštanj, HE Blanca, HE Krško, HE Brežice in HE Mokrice v višini 369.168,15 
EUR brez DDV.  
 
Iz naslova izvajanja nalog državne gospodarske javne službe je znašala realizacija v obdobju januar – 
december 2021 v višini 999.318 EUR, brez investicij v opremo in druga neopredmetena dolgoročna sredstva 
družbe in iz naslova vzdrževanja vodne infrastrukture v višini 365.933 EUR brez DDV.  
  
Iz naslova povračil stroškov za električno energije za črpališče za HE Boštanj je bilo ustvarjenih 1.327 EUR 
prihodkov.  
 
Prihodki iz naslova opravljanja »in-house« naročila upravljanja odlagališča odpadkov Rakovnik pa 40.290 
EUR.  
 
 

Kupci Delež 
Direkcija Republike Slovenije za vode  97,04% 
Ostali    2,96% 
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2.5 POGODBENI PARTNERJI  
 
Iz naslova izvedbe infrastrukturnih ureditev, so bili v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje, 
izvedeni postopki in izbrani izvajalci storitev in gradbenih del ter z njimi sklenjene pogodbe. 
Najpomembnejši pogodbeni partner je RIKO d.o.o. za gradnjo akumulacijskega bazena z visokovodnim 
razbremenilnikom na infrastrukturnih ureditvah HE Brežice. 
 
Priloge: 

- sklenjene pogodbe po postopku zbiranja ponudb v letu 2021 
- postopki po ZJN-3 v letu 2021  
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EVIDENČNA NAROČILA (POSTOPKI ZBIRANJA PONUDB) V LETU 2021  

Zap. št. HE Podjetje Naslov pogodbe Znesek v EUR brez 
DDV 

Datum 
sklenitve 
pogodbe 

Veljavnost 
pogodbe/rok 

za izvedbo 

1/2021 Brežice 
FS GROUP d.o.o.,  
Sv. Trojica 87, 1233 Dob 

Odvodnjavanje retenzije  Šentlenart 
 

   37.320,00  
 22. 2. 2021 

30 dni od uvedbe 
v delo 

2/2021 Brežice 
IRGO CONSULTING d.o.o., 
Slovenčeva ulica 93, 1000 Ljubljana 

Sanacija  in nadgradnja sistema za monitoring  filtracije podzemne vode 
akumulacijskega bazena HE Brežice 
 

   19.649,70  
 17. 2. 2021 

90 dni od uvedbe 
v delo 

3/2021 INFRA IN REVIZIJA d.o.o.,  
Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana 

Revidiranje računovodskih izkazov v obdobju 2021 - 2023 
 14.850,00 / 31. 12. 2023 

4/2021 Brežice 
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za 
gradbeništvo in geodezijo,  
Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana 

Izdelava kart poplavne nevarnosti za izlivni del reke Krke 
 

   18.579,18  
 12.3. 2021 30 dni po podpisu 

pogodbe  

5/2021 Krško 
PARTNER d.o.o.,  
Cesta bratov Cerjakov 33a, 8250 
Brežice 

Tehnično opazovanje pretočne akumulacije HE Krško v letu 2021 
 

   17.011,90  
 

3. 5. 2021 15. 2. 2022 

6/2021 Brežice 
STIM Stanko Tomše s.p.,  
Ulica Ilije Gregoriča 12, 8250 Brežice Izdelava ponikalnic v sadovnjakih v Stari vasi 

   34.625,00  
 20. 4. 2021 

60 dni po uvedbi 
v delo  

7/2021 Rakovnik 
RAMUK KRALJ ROBERT s.p.,  
Vrh pri Površju 10, 8274 Raka 

Izvedba rednih in izrednih vzdrževalnih del v zaprtem odlagališču 
Rakovnik 

   69.026,88  
 28. 5. 2021 

2 leti po uvedbi v 
delo 

8/2021 Brežice AVTOLINE KRŠKO trgovina in servis 
d.o.o., Bohoričeva ulica 10, Krško 

Najem osebnih vozil za izvajanje aktivnosti izgradnje na infrastrukturnih 
ureditvah HE Brežice 

   19.800,00  
 

30. 6.2021 30. 6. 2021 

 
9/2021 

 
Brežice IRGO CONSULTING d.o.o., 

Slovenčeva ulica 93, 1000 Ljubljana 
Monitoring objekta Drnovo 29B 12.642,00 12. 8. 2021 31. 7. 2023 

 
10/2021 

 
Krško SAVAPROJEKT d.d.,  

Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško Premestitev habitata NH3 iz območja HE Krško na območje HE Brežice 25.800,00 18.10.2021 31.12.2022 

 
11/2021 

 
Arto-Blanca FS GROUP d.o.o.,  

Sv. Trojica 87, 1233 Dob Izvedba BCP podatkov in vpisa infrastrukture v uradne evidence 19.165,00 12.10.2021 
15 dni, ko 

izvajalec prejme 
vse podatke 

 
12/2021 

 
Krško IRGO CONSULTING d.o.o., 

Slovenčeva ulica 93, 1000 Ljubljana 
Izvedba obnove sistema merjenja precejanja vod iz akumulacijskega 
bazena v zaledje - odsek LB9, HE Krško 38.619,69 20.10.2021 30.9.2022 
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13/2021      
v imenu in za 

račun RS 
Brežice 

Cenitve kmetijskih zemljišč,  
Ivan Kovačič s.p.,  
Selska cesta 77, 8257 Dobova 

Izdelava cenitvenih poročil za kmetijska zemljišča za potrebe gradnje 
HE Brežice    25.950,00 EUR  29.10.2021 

do odkupa vseh 
kmetijskih 

zemljišč za HE 
Brežice 

14/2021  Mokrice  GRADNJE d.o.o. Boštanj,  
Dolenji Boštanj 66a, 8294 Boštanj Gradbena pomoč pri izvedbi izkopa posmrtnih ostankov pobojev    77.440,77 EUR  29.11.2021 30.10.2022 

15/2021 
 Arto-

Blanca, 
Krško  

ARH d.o.o. Leskovec,  
Ulica 11. novembra 34, 8273 
Leskovec pri Krškem 

Servis črpalk v črpališčih na območju HE Arto-Blanca     18.372,05 EUR  29.10.2021 5.12.2021 

16/2021      
v imenu in za 

račun RS 
Brežice 

GEOFOTO d.o.o.,  
Mariborska cesta 5, 2310 Slovenska 
Bistrica 

Izvajanje geodetskih storitev za potrebe ureditve zemljiško katastrskega 
stanja na območju DPN za HE Brežice    35.000,70 EUR  12.11.2021 

do odkupa vseh  
zemljišč za HE 

Brežice 

17/2021 INFRA SANELEC, d.o.o. Ljubljana, 
Leskoškova cesta 4, 1000 Ljubljana 

Servisiranje, oskrba z rezervnimi deli in potrošnim materialom ter 
vzdrževanje fotokopirnih strojev znamke Develop, modeli ineo +364e, 
ineo 284 in ineo 227 v obdobju 2022-2024 

 0,070 EUR brez DDV 
za barvni izpis, 0,010 
EUR brez DDV za ČB 

izpis  

6.01.2022 31.12.2024 

18/2021 Mokrice  / Izdelava modela akumulacijskega bazena z visokovodnim 
razbremenilnikom za HE Mokrice  /  /  / 

19/2021 Arto-Blanca 
NEPO Inženiring d.o.o.,  
Kidričeva ulica 24, 3000 Celje 

Izdelava projektne dokumentacije za sanacijo spodnje drče na drči 
Mirna    27.720,00 EUR  14.01.2022 31.12.2023 

20/2021 
vse HE  
in javno 
podjetje 

ECE d.o.o.,  
Vrunčeva 2 A, 3000 Celje Dobava električne energije v letu 2022- 2024    19.335,84 EUR   v podpisovanju  31.12.2024 

 
POSTOPKI PO ZJN-3 V LETU 2021 

Zap .št. HE Podjetje Naslov pogodbe Znesek v EUR brez 
DDV 

Datum 
sklenitve 
pogodbe 

Veljavnost 
pogodbe/rok 

za izvedo 

1-ZJN/2021 

  
Boštanj, 
Arto-
Blanca, 
Krško, 
Brežice, 
Mokrice 
 

ALOJZ GODLER s.p.,  
Buče 37, 3225 Buče 
 

Košnja na območjih hidroelektrarn v obdobju od 2021 do 2023 
 

216.277,29 
 2. 7. 2021 31. 12. 2023 

2-ZJN/2021 Mokrice 

 
IRGO, Slovenčeva ulica 93, 1000 
Ljubljana (vodilni partner),  
ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO 
SLOVENIJE, Dimičeva ulica 12, 1000 
Ljubljana (partner) in  

 
Zunanja kontrola pri gradnji akumulacijskega bazena z visokovodnim 
razbremenilnikom za HE Mokrice 
 

2.991.525,23 
 / 

4 leta od uvedbe 
v delo 
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IRGO CONSULTING d.o.o., 
Slovenčeva ulica 93, 1000 Ljubljana 
(partner) 

3-ZJN/2021 Mokrice 
Cenitve kmetijskih zemljišč,  
Ivan Kovačič s.p.,  
Selska cesta 11, 8257 Dobova 

Izdelava cenitev kmetijskih zemljišč za potrebe pridobivanja 
nepremičnin za gradnjo prostorskih ureditev na območju DPN za HE 
Mokrice 

77.580,00 2. 9. 2021 
do odkupa vseh 
zemljišč za HE 

Mokrice 

4-ZJN/2021 Mokrice 
AVGUSTA d.o.o.,  
Mestni trg 15, 5280 Idrija Izkop posmrtnih ostankov povojnih pobojev prikritih gradbišč 170.850,00 29.11.2021 31.12.2023 

5-ZJN/2021 Brežice 
JV IRGO, ZAG in  
Irgo Consulting d.o.o.,  
Slovenčeva ulica 93, 1000 Ljubljana 

Izvajanje zunanje kontrole kvalitete izvajanja del protipoplavne ureditve 
Močnika v Zgornji Pohanci 

106.460,52 5.01.2022 31.12.2022 
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2.6 AKTIVNOSTI NA PODROČJU RAZISKAV IN RAZVOJA 
 
Družba se ne ukvarja z aktivnostmi, ki so povezane z raziskavami in razvojem. Družba je bila ustanovljena 
z osnovnim namenom izvedbe ureditve vodne, državne in lokalne infrastrukture pri izgradnji HE na Spodnji 
Savi ter obratovanja in vzdrževanja vodne infrastrukture na vplivnem območju energetskega izkoriščanja 
vodnega potenciala Spodnje Save. 
  
2.7 ZAPOSLENI 
 
 
V javnem podjetju je bilo na dan 31. 12. 2021 zaposlenih 16 delavcev. Sklenjenih je bilo šestnajst pogodb 
o zaposlitvi za nedoločen čas. Na podlagi sprejetega Poslovnega načrta za leto 2018 je za delovno mesto 
Samostojni ekonomist za računovodstvo od 1. 4. 2018 dalje sklenjena pogodba s krajšim delovnim časom 
(30 ur na teden).  
 
Dne 5. 1. 2021 je bil sprejet Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o organizaciji javnega 
podjetja in sistematizaciji delovnih mest, s katerimi je bilo sistematizirano novo delovno mesto Pomočnik 
direktorja. Za navedeno delovno mesto še ni bila sklenjena pogodba o zaposlitvi. Spremembe pravilnika so 
bile sprejete tudi 25. 8. 2021, s katerim so bile opravljene korekcije opisa delovnih obveznosti na delovnem 
mestu Tajnica družbe (sedaj Poslovna sekretarka) ter višine RR pri nekaterih delovnih mestih in sicer z 
namenom vzpostavitve primerljivosti glede na zahtevane pogoje za opravljanje dela na delovnem mestu in 
odgovornosti pri opravljanju dela. 
 
Tabela: Število zaposlenih po sektorjih na dan 1. 1. 2021 in 31. 12. 2021 
 

 1. 1. 2021 31. 12. 2021 

Direktor družbe 1 1 

Svetovalka direktorja 1 1 

Pomočnik direktorja  0 0 

Splošna služba 2 2 

Finančno računovodski sektor  3 3 

Tehnični sektor 6 6 

Sektor za upravno pravne in premoženjske zadeve 2 2 

Vodja projekta 1 1 

SKUPAJ  16 16 
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Povprečno število zaposlenih v letu 2021 znaša 15,75 zaposlenih.

Magister 
znanosti

25%

Visoka in 
univerzitetna 

izobrazba
25%

Višja 
izobrazba

37%

Srednja 
izobrazba

13%

Izobrazbena struktura zaposlenih na dan 
31. 12. 2021
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2.8 POROČILO O AKTIVNOSTIH V ZVEZI S PRIDOBIVANJEM ZEMLJIŠČ  
 
 
Poročilo prikazuje aktivnosti na področju pridobivanja zemljišč, sanacij posameznih objektov ter rušenj v sklopu ureditev HE Blanca-Arto, HE Krško, HE Brežice in 
HE Mokrice za obdobje januar – december 2021. 
 
 

2.8.1 HE ARTO - BLANCA  
 
 
V obdobju januar – december 2021 na območju HE Blanca-Arto ni bilo izvedenih nobenih aktivnosti v zvezi z odkupi zemljišč. 
 
 
 

2.8.2 HE KRŠKO 
 
 
V obdobju januar – december 2021 ni bilo izvedenih nobenih aktivnosti v zvezi z odkupi zemljišč.  
 

2.8.3 HE BREŽICE 
 
 
V obdobju januar – december 2021 so bila porabljena sredstva v višini 45.062,06 EUR, in sicer za namen pridobivanja zemljišč v okviru linije vzdrževanja (odkupi, 
cenitvena poročila, notarske storitve) potrebnih v okviru gradnje HE Brežice ter izvedene parcelacije v okviru linije vzdrževanja.  
 
 
 

2.8.4 HE MOKRICE 
 
V obdobju januar – december 2021 so bila porabljena sredstva v višini 1.277.547,86 EUR, in sicer za namen pridobivanja zemljišč (geodetske storitve, izdelava 
cenitvenih poročil, odkupi notarske storitve in prevajalske storitve) potrebnih v okviru gradnje HE Mokrice.  
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2.9 POROČILO O AKTIVNOSTIH NA PODROČJU IZGRADNJE VODNE, DRŽAVNE IN LOKALNE 
INFRASTRUKTURE V SKLOPU IZGRADNJE SPODNJESAVSKE VERIGE 
 
 
2.9.1 HE BOŠTANJ 
 
2.9.1.1 Splošni opis dokončanja izgradnje 
 
V sklopu izgradnje ureditev na HE Boštanj so bile že v letu 2015 dokončane vse aktivnosti izgradnje ureditev 
na območju akumulacijskega bazena HE Boštanj. S tem so dokončane vse ureditve na HE Boštanj po 
»Programu izvedbe infrastrukturnih ureditev na HE Boštanj«.  
 
Ureditve na reki Savi so predane koncedentu MOP-DRSV v upravljanje in HESS d.o.o. v vzdrževanje.  
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2.9.2 HE ARTO-BLANCA  
 
2.9.2.1 Splošni opis 
 
 
Izgradnja HE Arto-Blanca je v sklopu izvedbe predvidenih ureditev skoraj v celoti dokončana. Pri tem so 
dokončane in izgrajene vse ureditve vodne infrastrukture, dela potekajo še na lokalni infrastrukturi, nekaj 
ureditev pa je potrebno izvesti še na državni infrastrukturi (izgradnja obvoznice Blanca).  
V letu 2021 je bilo izvedeno:  

- Dokončana so dela na športnih površinah na Blanci. V letu 2022 bo izveden obračun izvedenih del 
ter pridobljeno uporabno dovoljenje.  

- Poteka tožba krajanov OC Boštanj, kjer so lastniki objektov podali tožbo zaradi plačila odškodnine 
v vrednosti 567.500,00 EUR zaradi negativnih vplivov talnih (zalednih voda), katere je povzročila 
tudi izgradnja HE Arto Blanca. Tožba poteka, izid tožbe in morebitne sanacijske stroške z 
odškodninami v tem trenutku ni možno oceniti. Trenutno se čaka odgovor tožnikov na podano 
cenitveno poročilo. Pravdni postopek še ni končan in se bo nadaljeval v letu 2022. Ob koncu leta 
2021 so na podlagi sklepa sodišča imenovani sodni izvedenci pripravljali poročila za posamezna 
strokovna področja.  

 
Za dokončanje vseh ureditev je potrebno izvesti še :  

- obvoznico Blanca v soinvesticiji na cesti R3 Sevnica – Brestanica, vendar  investicija s soinvestitorji 
DRSI in SŽ d.o.o. s strani MOP ni bila potrjena zaradi spremenjenih in razširjenih tehničnih rešitev 
napram prvotnim rešitvam iz DPN za HE Blanca. 

- odpravo posledic povišanja  talnih voda in negativnih vplivov na okolje po tožbi krajanov OC Boštanj 
 
V letu 2020 so bile dokončane tudi aktivnosti primopredaje izgrajenih ureditev vodne infrastrukture v 
upravljanje Direkciji RS za vode, pri čemer pa je obveznost vzdrževanja prevzel koncesionar, podjetje HESS 
d.o.o..  »Predaja« vodnih ureditev je dokončana s 30.9.2020. V letu 2021 so bila predana lokalni skupnosti 
tudi črpališča (4 kom.) in koncesionarju HESS d.o.o. (2 kom.) na HE Arto Blanca.  
 

 
2.9.2.2 Financiranje infrastrukturnih ureditev (brez zemljišč) 
 
Realizacija vlaganj v vodno, državno in lokalno infrastrukturo za HE Arto-Blanca je znašala v letu 2021 
32.721,16 EUR, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom za leto 2021 57,67% 
realizacijo. V istem obdobju je bilo plačano iz Sklada za vode v višini 86.731,63 EUR z DDV.  
 
Iz priložene tabele »Pregled vseh sklenjenih pogodb za HE Arto-Blanca« je razvidna skupna vrednost 
izvršenih del in plačil za infrastrukturno ureditev HE Arto-Blanca na dan 31.12.2021. 
Skupna vrednost sklenjenih pogodb, aneksov in izvršenih del za HE Arto-Blanca je znašala na dan 
31.12.2021 43.006.006,89 EUR z DDV, kar znaša v primerjavi z oceno vlaganj s Programom infrastrukturnih 
ureditev za HE Arto-Blanca – Novelacija št. 2 99,09% angažiranost finančnih sredstev. Skupna realizacija 
vlaganj na dan 31.12.2021 pa je znašala 43.006.006,89 EUR.  
 
Ostale priloge: 

- Realizirana dinamika vlaganj infrastrukturnih ureditev za HE Arto-Blanca in viri financiranja v letu 
2021 

- Pregled realizacije in plačil po letih za HE Arto-Blanca 
- Primerjava realizacije vlaganj za HE Arto-Blanca na dan 31.12.2021 s Programom 

infrastrukturnih ureditev za HE Arto-Blanca - Novelacija št. 2 
- Primerjava realizacije vlaganj za HE Arto-Blanca s Poslovnim načrtom za leto 2021 j.p. INFRA 

d.o.o. 
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Priloga 1: Realizirana dinamika vlaganj infrastrukturnih ureditev za HE Arto-Blanca in viri financiranje v  letu 2021  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
             
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REALIZACIJA 2021 v EUR z DDV

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 

1 Ustanovna vlaganja 0 0 0 0 0 0 0 2.349 0 23.381 6.991 0 32.721
2 Vplivi na železniško omrežje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Vplivi na cestno omrežje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Energetski nasipi, tesnitve, deponije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Vodnogospodarske ureditve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Vplivi na energetsko omrežje in sisteme zvez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Vplivi na komunalno infrastrukturo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Vplivi na naravno, urbano in ruralno pokrajino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SKUPAJ: 0 0 0 0 0 0 0 2.349 0 23.381 6.991 0 32.721

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 

1 Zadolževanje s poroštvom RS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Kredit Bank Austria Creditenstalt (3.275.030 EUR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 BIIS Banka (22.220.937 EUR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Kredit SKB (2.473.764,48 EUR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Sklad za vode 0 0 0 0 0 0 0 2.349 0 23.381 6.991 0 32.721

p.p.190133 Prenos iz leta 2020 v leto 2021-Pog.št. 2555-20-470219 0 0 0 0 0 0 0 2.349 0 16.107 0 0 18.456
p.p.190133 Sklad za vode 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.274 6.991 0 14.265
Ostale pogodbe iz preteklih let 0 0 0

SKUPAJ: 0 0 0 0 0 0 0 2.349 0 23.381 6.991 0 32.721

Realizirana dinamika vlaganj 2021
OPIS UREDITVE 

VIRI FINANCIRANJA

Realizirana dinamika vlaganj 2021



  LETNO POROČILO JAVNEGA PODJETJA INFRA  D.O.O. ZA LETO 2021 

 

Stran 30 od 107 

 
          Priloga 2: Pregled vseh sklenjenih pogodb, aneksov in izvršenih del za HE Arto-Blanca po fazah na dan 31.12.2021 

                                                               v EUR z DDV                                       

 

 POSTAVKE / IZVAJALCI PREDMET POGODBE

Opis

FAZA- USTANOVNA VLAGANJA ŠTUDIJE,ANALIZE, PROJEKTNA  DOKUMENTACIJA,NADZOR 4.973.413,24 4.973.413,24 0,00 4.973.413,24 0,00
HSE d.o.o. 21-11-05 Sporazum o izvedbi javnega naročila 21.11.2005
Savaprojekt d.d. 17/2005 (05115) + Aneks 2 Izdelava programa izvedbe infrastrukturnih ureditev za HE Blanca 23.8.2005 46.146,63 46.146,63 0,00 46.146,63 0,00
Gradbeni biro, Janko Zemljak s.p. 13/06 Izvajanje strokovno konzultantskih storitev pri vodenju projekta izgradnje HE Blanca-faza projektiranja 16.6.2006 60.507,53 60.507,53 0,00 60.507,53 0,00
IBE d.d. VIII/06+ aneks št.1,2,3,4,5,6,7 Izdelava projektne dokumentacije za akumulacijski bazen HE Blanca 1.8.2006 1.683.952,60 1.683.952,60 0,00 1.683.952,60 0,00

Genera,ceostne tehnične rešitve d.o.o. I/07 Izdelava revizijskega poročila za potrebe zaključka izdelave PGD in postopka pridobitve grabenega dovoljenja za ak. bazen HE Blanca 22.3.2007 20.617,20 20.617,20 0,00 20.617,20 0,00

Irgo Consulting d.o.o. NAROČ.37/07 Ocena razpoložljivih količin proda v Savi za HE Blanco 16.2.2007 11.286,00 11.286,00 0,00 11.286,00 0,00

Holding Slovenske železnice d.o.o. II/07+ aneks št. 1 Izvajanje svetovalno- konzultantskih storitev pri projektiranju ureditve zaščite železniške infrastrukture v sklopu gradnje ak.bazena HE Blanca 26.4.2007 39.686,40 39.686,40 0,00 39.686,40 0,00

Irgo Consulting d.o.o. V/07 Izdelava stabilnostne ocene vpliva akumulacije HE Blanca na železniški nasip in objekte ( mostovi, prepusti in nadvozi ) 14.5.2007 47.892,60 47.892,60 0,00 47.892,60 0,00

Region d.o.o. X/07 Izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo Drožanjske ulice z vsemi infrastrukturnim vodi 11.6.2007 46.557,00 46.557,00 0,00 46.557,00 0,00

Gemis d.o.o. XII/07+ Aneks št.1 Izdelava projektne dokumentacije za priključitev HE Blance na vir pitne vode 18.6.2007 23.034,00 23.034,00 0,00 23.034,00 0,00

Region d.o.o. naroč.84/2007 Izdelava investicijskega programa za infrastrukturno ureditev HE Blanca 12.6.2007 5.520,00 5.520,00 0,00 5.520,00 0,00

Region d.o.o. XI/07 Izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo Florjanske ulice z vsemi infrastrukturnim vodi 18.6.2007 47.524,20 47.524,20 0,00 47.524,20 0,00

Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. XV/07+ aneks št. 1,2 Monitoring objektov na območju HE Blanca 11.7.2007 53.648,40 53.648,40 0,00 53.648,40 0,00

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenija pog.+Aneks št.1 Arheološke raziskave in arheološki nadzor na ureditvenem območju HE Blanca 2.7.2007 32.028,20 32.028,20 0,00 32.028,20 0,00

ZRMK d.o.o. naroč.77/07 Elaborat o opravljenem pregledu vlage v ogroženih objektih v območju HE Blanca 1.6.2007 10.150,98 10.150,98 0,00 10.150,98 0,00

Geotel  d.o.o. XVI/07 Izvedba kontrolnih geodetskih meritev v območju akumulacijskega bazena HE Blanca 21.8.2007 29.469,10 29.469,10 0,00 29.469,10 0,00

Geotel  d.o.o. XVII/07 Izvedba kontrolnih geodetskih meritev v območju akumulacijskega bazena HE Blanca 16.8.2007 28.359,71 28.359,71 0,00 28.359,71 0,00

Rafael d.o.o. naroč.101/07 Strojni izkopi temeljev na železniških objektih na odseku med Sevnico in Gornjim Brezovim 26.7.2007 9.348,02 9.348,02 0,00 9.348,02 0,00

Geotel  d.o.o. XVIII/07 Izvedba kontrolnih geodetskih meritev za potrebe obračuna izvednih gradbenih del v okviru gradnje ak. b. HE Blanca 30.8.2007 20.434,25 20.434,25 0,00 20.434,25 0,00
Geotel  d.o.o. XIX/07 Izvedba kontrolnih geodetskih meritev v območju akumulacijskega bazena HE Blanca 30.8.2007 24.286,30 24.286,30 0,00 24.286,30 0,00
Irgo Consulting d.o.o. naroč.102/07 Sondažni razkopi ob objektih na območju železniške infrastrukture za HE Blanca 30.8.2007 4.481,40 4.481,40 0,00 4.481,40 0,00
Gradbeni biro, Janko Zemljak s.p. VII-ZJN/07 Vodenje projekta izgradnje akumulacijskega bazena HE Blanca-faza izvedbe 31.8.2007 59.806,68 59.806,68 0,00 59.806,68 0,00
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenija naroč.82/07 Dokumentiranje objektov tehniške dediščine na ureditvenem območju He Blanca 31.8.2007 1.480,00 1.480,00 0,00 1.480,00 0,00
Region d.o.o. XXII/07+ Aneks 1 Izdelava projektne dokumentacije rekonstrukcije in delnih prestavitev vodooskrbnh sistemov v sklopu infrastrukturnih ureditev HE Blanca 8.10.2007 34.191,43 34.191,43 0,00 34.191,43 0,00

Region d.o.o. XXIII/07 Izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcije in delne prestavitve kanalizacije vsklopu infrastrukturnih ureditev HE Blanca 8.10.2007 43.362,00 43.362,00 0,00 43.362,00 0,00

Gemis d.o.o. XXIV/07 Izdelava projektne dokumentacije rekonstrukcije in delnih prestavitev plinovodnega omrežja v sklopu infrastrukturnih ureditev HE Blanca 12.11.2007 36.960,00 36.960,00 0,00 36.960,00 0,00

Region d.o.o. XXV/07+ Aneks št.1 Izdelava projektne dokumentacije rekonstrukcije in delnih prestavitev elektro in TK vodov ter kabelske televizije v sklopu infra.u. HE Blanca 12.11.2007 46.266,00 46.266,00 0,00 46.266,00 0,00

PAP Informatika inženiring d.o.o. naroč.143/07 Idejna študija za urejanje nivojskih prehodov NPN ceste preko železnice v sklopu gradnje HE Blanca 5.11.2007 4.656,00 4.656,00 0,00 4.656,00 0,00

Zavod za gradbeništvo VII-ZJN/07+ aneks 1,2 Izvedba kontrolnih in testnih preskusov ter monitoringa za dela v akumulacijskem bazenu HE Blanca 19.12.2007 449.402,03 449.402,03 0,00 449.402,03 0,00

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo naroč.157/07 Recenzija projektne dokumentacije stabilnostne ocene akumulacije HE Blanca  27.12.2007 2.688,00 2.688,00 0,00 2.688,00 0,00

Elektro Celje d.d. XXXIV/07 Izdelava projektne dokumentacije PZI za nizkonapetostne priključke črpališča na območju He Blanca 29.1.2008 14.400,00 14.400,00 0,00 14.400,00 0,00

Lineal d.o.o. 024835 Izdelava IDZ ukrepov na cestni mreži za ukinitev nivojskih prehodov železniške proge na omočju HE Blanca 31.1.2008 11.627,20 11.627,20 0,00 11.627,20 0,00

Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. 1/08+ aneks 1 Izvedba kontrolnih preiskav pri rekonstrukciji odseka ceste R3-679 Sevnica-Brestanica, odsek med km 9.079,60 in km 10+312,63 27.2.2008 50.457,60 50.457,60 0,00 50.457,60 0,00

Region d.o.o. 3/08+Aneks 1,2,3 Izvajanja strokovnega nadzora nad izvedbo elektroinštalacijskih in strojnih del in poslovno sodelovanje pri opravljanju del strokovno - konzultantskih storitev na obmo3.3.2008 60.314,95 60.314,95 0,00 60.314,95 0,00

Irgo Consulting d.o.o. naroč.1/08/TS Izdelava presoje stabilnosti železniškega mostu čez Drožanjski potok 27.2.2008 410,40 410,40 0,00 410,40 0,00
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. naroč.24/08 Izvedba idejnih predlogov za sanacijo kleti na zgradbah Savska cesta 8,9 in 10 v Sevnici 19.2.2008 3.200,40 3.200,40 0,00 3.200,40 0,00

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenija pog. z dne 21.03.08 Arheološke raziskave na lokaciji Log- Grblje  na ureditvenem območju HE Blanca 21.3.2008 224.473,52 224.473,52 0,00 224.473,52 0,00
Irgo Consulting d.o.o. POG.6/08 Izdelava projektne dokumentacije PGD in PZI za varovanje železniškega nasipa glaven železniške proge št .10 d.m. Dobova- Ljubljana od km 482+ 270 do km 483+0006.4.2008 45.294,00 45.294,00 0,00 45.294,00 0,00
Inženiring za vode d.o.o. naroč.TS/3/08 Hidrotehnične osnove in ocene stroškov za prestavitev Loškega potoka, Mivke in Globovškega potoka 17.3.2008 2.992,56 2.992,56 0,00 2.992,56 0,00
PAP Informatika inženiring d.o.o. 5/08+ Aneks št.1 Izdelava projektne in tehnične dokumentacije za zaščito SVTK naprav zaradi vpliva izgradnje HE Blanca 4.4.2008 24.960,00 24.960,00 0,00 24.960,00 0,00

Geotel  d.o.o. naroč.2/2008 Kontrolne meritve R3-679 Sevnica* Brestanica odsek 2L in 3L 31.3.2008 4.927,08 4.927,08 0,00 4.927,08 0,00

Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. naroč.22/2008 Izvedba pregledov začetnega stanja lokalnih cest in javnih poti ob ak. bazenu  HE Blanca 31.3.2008 2.796,84 2.796,84 0,00 2.796,84 0,00

DDC d.o.o. naroč.42/2007 Izdelava revizije projekta po ZGO-1 za cesto R3-679 Sevnica -Brestanica 31.3.2008 5.815,36 5.815,36 0,00 5.815,36 0,00

Inženiring za vode d.o.o. 3-ZJN/08+ aneks 1,2 Izdelava projektne in tehnične dokumentacije za sanacije železniških prepustov na območju akum.bazena  HE Blanca 22.4.2008 192.483,12 192.483,12 0,00 192.483,12 0,00

SŽ-Projektivno podjtje Ljubljana d.d. naroč.TS/4/08 Strokovno meneje o vplivu posegov v podmostjih železniških mostov čez Florjanski in Drožanjski potok v Sevnici 26.5.2008 1.440,00 1.440,00 0,00 1.440,00 0,00

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo naroč.103/08 Revizija PGD podpornih konstrukcij PS-1,PZ-1 in PS4 11.6.2008 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00

Irgo Consulting d.o.o. naroč.2/08/TS Geološka spremljava razkopov in izdelava geološkega poročila za izgradnjo HE Blanca 3.6.2008 376,20 376,20 0,00 376,20 0,00
Lineal d.o.o. naroč.50/08 Študija protihrupne zaščite in ocena stroškov za potrebe PHZ za zaščito objekta na parceli 135 19.6.2008 3.088,80 3.088,80 0,00 3.088,80 0,00
Geotel  d.o.o. naroč.33/2008 Določitev višine kleti v naselju za HE Blanca 30.6.2008 480,00 480,00 0,00 480,00 0,00

Slovenske železnice d.o.o. pog.5/2008-P+ Aneks št.1 Izvajanje revizije projektne dokumentacije ter nadzora nad investicijskimi deli zardi zagotavljanja varnosti železniškega prometa na vplivnem območju gradnje HE Blanca6.6.2008 75.168,00 75.168,00 0,00 75.168,00 0,00

Geotel  d.o.o. naroč.33/2008 Določitev višine kleti v naselju za HE Blanca 1.8.2008 120,00 120,00 0,00 120,00 0,00
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Saje-Fakin d.o.o. naroč.52/2008 PGD za projekt prepustov kolarjev greben na ob.He Blanca 1.8.2008 2.520,00 2.520,00 0,00 2.520,00 0,00
Geotel  d.o.o. naroč.2/2008 Kontrolna meritev na cesti R3-679 odsek 2L in 3L 31.7.2008 4.060,03 4.060,03 0,00 4.060,03 0,00
Geotel  d.o.o. naroč.88/08 Določitev višine kleti v naselju za HE Blanca 29.8.2008 180,00 180,00 0,00 180,00 0,00
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. naroč.82/08 Dodatna obrazložitev predloga sanacije Savske ceste 9 31.7.2008 1.177,20 1.177,20 0,00 1.177,20 0,00
Teleg-M d.o.o. Sklep št.018-119/2008-3 Povračilo stroškov nastalih pri postopku javnega naročila za izvedbo zaščite železniških SVTK naprav zaradi izgradnje HE Blanca  8.9.2008 6.668,92 6.668,92 0,00 6.668,92 0,00
Inženiring za vode d.o.o. naroč.76/2008 PZI načrt prestavitve treh obstoječih kamnitih prepustov na Loškem potoku, Mivki in Globovšek potoku 7.10.2008 8.400,00 8.400,00 0,00 8.400,00 0,00

Map-trade d.o.o. Sklep št.018-146/2008-2 Povračilo stroškov nastalih pri postopku javnega naročila za sanacijo železniških prepustov na ob.ak.b. HE Blanca  21.10.2008 6.652,40 6.652,40 0,00 6.652,40 0,00
IBE d.d. 23/08 Izdelava študije vpliva akumulacijskega bazena HE Blanca in visokih voda na polavno varnost do dokončanja izgradnje kanalizacijskega sistema Sevnice 20.10.2008 19.890,00 19.890,00 0,00 19.890,00 0,00

Elektro Celje d.d. Naroč.56/08 Soglasje za nizkonapetostne priključke črpališč na ob.HE Blanca 5.11.2008 480,00 480,00 0,00 480,00 0,00
Irgo Consulting d.o.o. Naroč.99/08 Izdelava geološkega pročila za potrebe izgradnje prodne pregrade na Drožanjskem potoku in varovanju brežine na Drožanjski cesti 7.11.2008 2.818,80 2.818,80 0,00 2.818,80 0,00
Hidrosvet d.o.o. Naroč.107/08 Projekt vključitev pločnika ob Drožanjski ulici 7.11.2008 7.910,40 7.910,40 0,00 7.910,40 0,00
Irgo Consulting d.o.o. Naroč.8/08 Izdelava hidrogeoloških osnov za potrebe drenaže ob železnici na G. Brezovem polju 24.11.2008 8.016,00 8.016,00 0,00 8.016,00 0,00
Region d.o.o. Pog. št. 30/08 + Aneks št.1 Izdelava projektne dokumentacije PGD in PZI za vgradnjo blok ventila BS2 na plinovodu na ob.HE Blanca 28.11.2008 35.904,00 35.904,00 0,00 35.904,00 0,00
Region d.o.o. Pog. št. 29/08 Opravljanje gradbenega nadzora nad rekonstrukcijo odseka ceste R3-679 Sevnica-Brestanica, odsek od km 14+771,60 do km 15+690,64 10.12.2008 29.388,00 29.388,00 0,00 29.388,00 0,00
Slovenske železnice d.o.o. Pog.6/2008-P+Aneks št.1,2,3 Pogodba o  izvajanju nalog upravljalca pri izvajanju investicijskih del na javni železniški infrastrukturi za zagotavljanje varnosti železniškega prometa Ureditev želzniških prepustov, manjših pritokov in SVTK naprav na ob.ak b. HE Blanca17.12.2008 104.178,00 104.178,00 0,00 104.178,00 0,00
Saje-Fakin d.o.o. Naroč.št. 135/2008 Sprememba projektne dokumentacije PGD,PZI prepusta peko Kolarjevega grabna na ob. HE Blanca 15.1.2009 2.400,00 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00
Geostern d.o.o. naroč.TS/10/08 Nadzor vrtalnih del na energetskem nasipu HE Blanca 29.1.2009 5.947,20 5.947,20 0,00 5.947,20 0,00
Inženiring za vode d.o.o. naroč.77/2008 Izdelav PZI načrta za zaščito stanovanj.objektov ob Loškem potoku pred stoletnimi pretoki Save 21.1.2009 10.800,00 10.800,00 0,00 10.800,00 0,00

Region d.o.o. Naroč.št. 112/2008 Izdelava projektne dokumentacije za odsrtanitev blok ventila BS2 na prenosnem plinovodu  R 42 na ob.HE Blanca 29.1.2009 11.503,80 11.503,80 0,00 11.503,80 0,00
Region d.o.o. Naroč.št. 104/2008 Ureditev NN elektro kanalizacije v Florjanski ulici 30.1.2009 6.336,00 6.336,00 0,00 6.336,00 0,00
Map-trade d.o.o. skelep št.018-14/2009-6 Odškodnina v postopku javenga naročanja za sanacijo železniških prepustov na ob. ak.b. HE Blanca 30.1.2009 4.434,93 4.434,93 0,00 4.434,93 0,00
Region d.o.o. Naroč.št. 106/2008 Ureditev območja med R3 in železnico 12.2.2009 8.184,00 8.184,00 0,00 8.184,00 0,00
Region d.o.o. Naroč.št. 116/2008 Izdelava projekt.dok. Za tangiranje plinovoda z izgradnjo poljke poti 3 med Globovškim potokom in Mivko ter izd.projekta zaščite prenosnega plinovoda ob izgradnji poljske poti 2 Loški potok12.2.2009 8.676,00 8.676,00 0,00 8.676,00 0,00
Region d.o.o. Naroč.št. 124/2008 Izdelava načrta predvidenega popl.območja ob zajezbi reke Save na področju poteka prenosnega plinovoda R42 12.2.2009 6.372,00 6.372,00 0,00 6.372,00 0,00
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. 5/2009+ Aneks št. 1 Izvedba kontrolnih preiskav pri rekonstrukciji odseka ceste R3-679 Sevnica-Brestanica, odsek od km 14+771,60 do km 15+690,64 12.3.2009 18.024,00 18.024,00 0,00 18.024,00 0,00
Hidrosvet d.o.o. naroč.1/09-TS PZI za prodno pregrado na Drožanjskem potoku, sprememba projekta ureditve Drožanjskega otoka in podponi zid pod kozolcem 20.3.2009 10.080,00 10.080,00 0,00 10.080,00 0,00
Geostern d.o.o. naroč.6/09-TS PZI za izvedbo sanacije brežine na Drožanjski cesti v Sevnici 25.5.2009 11.964,00 11.964,00 0,00 11.964,00 0,00
Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o. Naroč.št. TSI 9/08 Izdelava projektne dokumentacije Idejne rešitve in PZI za odvzem objekta črpališča NS Blanca 25.5.2009 7.920,00 7.920,00 0,00 7.920,00 0,00
Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o. Naroč.št. 19/09 Izdelava idejne zasnove za odvzem vode za namakanje na območju HE Blanca 25.9.2009 5.400,00 5.400,00 0,00 5.400,00 0,00
Saje-Fakin d.o.o. Naroč.št. 52/08 Pridobitev soglasja DRS za izdelavo PGD;PZI porjekta prepusta Kolarjevega grabna 20.5.2009 360,00 360,00 0,00 360,00 0,00
Lunin d.o.o. Naroč.št. 30/09 Recenzija revizije načrta za objekt vgradnje blok ventila 1.6.2009 2.400,00 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00
Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o. Naroč.št.52/09 Izdelava projektne dokumentacije PZI za odvzem vode na ob. HE Blanca 30.6.2009 8.400,00 8.400,00 0,00 8.400,00 0,00
Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o. Naroč.57/2009 Izdelava projektne dokumentacije PZI za namakalni cevovod Blanca ob cesti v rekonstrukciji Sevnica- Brestanica 30.6.2009 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00
Irgo Consulting d.o.o. Naroč.44/2009 Nadzor in spremljanje tesnilne zavese na visokovodnem nasipu akumulacijskega bazena HE Blanca 2.7.2009 10.752,00 10.752,00 0,00 10.752,00 0,00
Region d.o.o. Pog.17/2009+ Aneks št.1 Izdelava projektne dokumentacije PZI za rekonstrukcijo priključkov občinskih cest na križišču reg.ceste R3-679/3909 Sevnica Brestanica v km 8,450 in Drožanjske ceste15.7.2009 27.240,00 27.240,00 0,00 27.240,00 0,00
Region d.o.o. Pog.19/2009 Izdelava projektne dokumentacije PZI za izvedbo obnove pločnikov ob Drožanjski cesti in prilagoditev celotne Drožanjske ceste 15.7.2009 45.720,00 45.720,00 0,00 45.720,00 0,00
Geotel  d.o.o. Naroč.15/2009 Dodatna dela v sklopu HE Blanca 30.1.2009 2.673,34 2.673,34 0,00 2.673,34 0,00
Prometni institut Ljubljana d.o.o. Pog. z dne 10.08.09+ Aneks št.1 Izdelava ekspertne ocene stanja železniške proge št. 10 Ljubljana - Dobova na ob. ak.b HE Blanca 10.8.2009 10.800,00 10.800,00 0,00 10.800,00 0,00
Geostern d.o.o. Naroč.67/2009 Izdelava geološko geomehanskega poročila za Drožanjski potok, brežine nad prodno pregrado Drožanjskega potoka 10.9.2009 1.008,00 1.008,00 0,00 1.008,00 0,00
GR investicije,geotehnologija in rudarstvo d.o.o. Naroč767/2009 Geodetski posnetki s topografsko karto za objekte na Florjanski ulici 14.9.2009 3.187,20 3.187,20 0,00 3.187,20 0,00
Irgo Consulting d.o.o. Naroč.78/2009 Izdelava strokovnih podlag sanacije dovoznih poti in brežin v Florjanski ulici v Sevnici 11.9.2009 9.804,00 9.804,00 0,00 9.804,00 0,00
Univerza V Ljubljani-Naravslovno tehniška fakulteta Naroč.81/2009 Sodelovanje v komisji za ugotovitev vzrokov in podajanje tehnoloških rešitev za omejitev precejenja vodoe skozi tesnilno zaveso na energ.nasipu HE Blanca 22.9.2009 2.880,00 2.880,00 0,00 2.880,00 0,00
Geostern d.o.o. Naroč.86/2009 Izdelava geološko geomehanskega poročila za ugotovitev stanja Florjanskega potoka 28.9.2009 1.920,00 1.920,00 0,00 1.920,00 0,00
A-PROJEKT d.o.o. Naroč.80/2009 Izdelava dodatka k A -projektu študija hrupa s predlogom protihrupne zaščite za rek. delov ceste G1/5 15.9.2009 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00
Lineal d.o.o. Naroč.45/2009 Izdelava spremembe projektne dokumentacije PZI za R3-679/3909, pod odsek L-1 2.10.2009 6.998,40 6.998,40 0,00 6.998,40 0,00
Region d.o.o. Pog. 32/2009 Izdelava projektne dokumentacije PZI in PID za obnovo obstoječih pločnikov in spremembo rekonstrukcije ceste v Florjanskem grabnu 9.10.2009 44.160,00 44.160,00 0,00 44.160,00 0,00
AAS d.o.o. Naroč.93/09 Izdelava izvedeniškega mnenja o stanju objektov ter svetovanje za odpravljanje ugotovljenih pomankljivosti 4.11.2009 7.529,46 7.529,46 0,00 7.529,46 0,00
Irgo Consulting d.o.o. Naroč.90/09 Izvedba posebnega pregleda in izdelava poročil za objekte v Florjanski ulici št. 61,63,65,67,69 in 71 ,Arto 16, Dolnje Brezovo št. 33, Cesta pod Gradom št.3 17.11.2009 9.924,00 9.924,00 0,00 9.924,00 0,00
Univerza V Ljubljani-Fakulteta za gradbeništvo in geodezijoNaroč.93/09 Izvedba računske analize in strokovnega sodelovanja pri ugotavljanju vodotesnosti in stabilnosti levo obrežnega energetskega nasipa HE Blanca 4.11.2009 5.551,20 5.551,20 0,00 5.551,20 0,00
MOP sklep št. 35106-71/2009/TŠ Plačilo upravne takse za akumulacijski bazen He Blanca za izdajo uporabnega dovoljenja 1.12.2009 216,25 216,25 0,00 216,25 0,00
Proctor d.o.o. sklep št.35106-72/20097TŠ Predhodni pregled dokumentacije in sodelovanje na teh.pregedu za ureditev na državnih cestah G1-5 in R3 ter ak.b. He Blanca 17.11.2009 990,00 990,00 0,00 990,00 0,00
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Upravna enota Sevnica sklep št. 35113-49/2009/2 Nadomestilo za degredacijo in uzurpacijo za javno razsvetljavo 15.12.2009 112,80 112,80 0,00 112,80 0,00
Linela d.o.o. Pog. 37/09 Izdelava prometne študije ureditve ceste na odseku R+E176-679/3909 Sevnica-Brestanica, odsek od km 14+771,60 do km 15+690,64 7.1.2010 35.154,00 35.154,00 0,00 35.154,00 0,00
Mestor-Mešiček Alojz s.p. Pog. 20-ZJN/09 Izvajanje storitev varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva v letih 2009-2012 7.1.2010 2.791,80 2.791,80 0,00 2.791,80 0,00
Elcomp d.o.o. Naroč.20/09 PGZ za cestno razsvetljavo ob Impoljskem potoku s pridobivanjem gradbenega dovoljenja 4.3.2010 2.901,60 2.901,60 0,00 2.901,60 0,00
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. naroč.22/2008 Izvedba pregledov začetnega stanja lokalnih cest in javnih poti ob ak. bazenu  HE Blanca 26.2.2010 2.796,84 2.796,84 0,00 2.796,84 0,00

Geostern d.o.o. naroč.66/2009 Nadzor in spremljanje investicijskega nadzora za sanacijo brežin ob potoku na Drožanjksi ulici 22.3.2010 3.240,00 3.240,00 0,00 3.240,00 0,00

Irgo Consulting d.o.o. naroč.28/2010 Izdelava posebnega pregleda objekta za oceno škode na stanovanjski hiši ARTO 16 v Sevnici 30.4.2010 5.987,52 5.987,52 0,00 5.987,52 0,00

Geodetski biro Iztok Slatinšek s.p. Pog. 39/2009 Izvedba 3D posnetka akumulacijskega bazena He Blanca 20.5.2010 22.183,76 22.183,76 0,00 22.183,76 0,00
Geostern d.o.o. Naroč.30/2010 Projekt recenzije rešitve in novelacija projektnih rešitve brežin Drožanjskega potoka od vtoka v zaprt odvodonik 65 m gorvodno 26.5.2010 5.952,00 5.952,00 0,00 5.952,00 0,00
Irgo Consulting d.o.o. Naroč.55/2010 Odkup piezometrov na Gornjem Brezovšekm polju 21.6.2010 2.880,00 2.880,00 0,00 2.880,00 0,00

Region d.o.o. Naroč.27/2010 Recenzija dveh prodnih prerad v Florjanskem potoku 23.7.2010 7.920,00 7.920,00 0,00 7.920,00 0,00

Zavod R Slovenije za varstvo narave Naroč.29/2010 Naravovarstveni nadzor -izvedba krajinskih ureditev na območju akumulacijskega bazena He Blanca 30.8.2010 3.422,40 3.422,40 0,00 3.422,40 0,00

Geostern d.o.o. Naroč.19/2011 Izdelava projektnega popisa del za sanacijo brežin Drožanjskega potoka gorvodno od prodne pregrade 10.2.2011 2.376,00 2.376,00 0,00 2.376,00 0,00
Region d.o.o. Naroč.27/2011 Izdelava strokovnega mnenja za stanovanjski objekt Arto 16 17.2.2011 1.830,00 1.830,00 0,00 1.830,00 0,00
Nivo d.d. Naroč.29/2011 Izvedba geodetskega posnetka drča na Mirni 18.2.2011 348,00 348,00 0,00 348,00 0,00
Gemis d.o.o. Pog. 2/2011 Izdelava projektne PZI dokumntacije za izvedbo vodnih ureditev na pritokih HE Blanca 6.4.2011 23.862,00 23.862,00 0,00 23.862,00 0,00
Region d.o.o. Naroč.57/2011 Geodetski posnetki na območju akumulacijskega bazena HE Blanca 17.6.2011 11.580,00 11.580,00 0,00 11.580,00 0,00
Zavod RS za varstvo narave Naroč.12/2011 Strokovni nadzor nad sanacijo zasaditev in ureditvijo habitatov na območju akumulacijskega bazena HE Blanca 26.1.2011 4.092,00 4.092,00 0,00 4.092,00 0,00
Geostern d.o.o. Pog. 13/2011 Izvedba geološko geomehanskih preiskav za sanacijo mostu na Mirni v Boštanju 27.7.2011 10.680,29 10.680,29 0,00 10.680,29 0,00
Savaprojekt d.d. naroč.79/11 Izdelava projektne doku. PZI,PID in NOV za ureditev večnamensk poti v Sevnici (po levem bregu Save od žele.mostu do peš mostu) 22.7.2011 11.820,00 11.820,00 0,00 11.820,00 0,00
Zavod za ribištvo Slovenije naroč.81/11 Svetovanje pri pripravi projektne naloge Sanacija drče na Mirni pri Dolnjem Boštanju in ureditev drstišča 9.8.2011 1.123,20 1.123,20 0,00 1.123,20 0,00
ZAG Ljubljana Pog. 7-ZJN/2011 Monitoring v času poskusnega obratovanja HE Blanca za leto 2011 28.9.2011 8.610,05 8.610,05 0,00 8.610,05 0,00
Dolenjska projektiva d.o.o. Pog. 10/2011 Izdelava projektne dokumentacije PZI za sanacijo in nadvišanje temeljev mostu čez reko Mirno 13.9.2011 22.200,00 22.200,00 0,00 22.200,00 0,00
Savaprojekt d.d. naroč.101/11 Izdelava popisov del in opreme za montažo cestnih zaščitnih ograj na ob. Sevnice v sklopu HE Blanca 6.10.2010 1.800,00 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00
Slovenska cestna podjetja d.o.o. Pog. 17/2011 Izvajanje strokovnega nadzora nad izdelavo vzdrževalne poti v Sevnici in zaščito brežin Drožanjskega potoka 4.10.2011 3.850,76 3.850,76 0,00 3.850,76 0,00
Econo d.o.o. naroč.102/11 Izdelava geološko geomehanskega elaborata za potrebe izdelave projek.dok.za Brv čez Sevnično na vzrževalni poti na ob. ak.b.HE Blanca 6.10.2010 9.722,40 9.722,40 0,00 9.722,40 0,00
Hidrosvet d.o.o. naroč.103/11 Izdelava geodetskega načrta novega stanja zemljišča Kolesarske in poljske poti na ob.ak.b. He Blanca 4.10.2011 10.548,00 10.548,00 0,00 10.548,00 0,00
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. Pog.6/2011 Izvedba pregledov objektov v območju Sevnice in Boštanja 19.10.2011 9.738,00 9.738,00 0,00 9.738,00 0,00
Kova d.o.o. Pog.5-ZJN/2011 Izvajanje storitev varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva 19.10.2011 27.643,58 27.643,58 0,00 27.643,58 0,00
Hidrosvet d.o.o. Pog.25/2011 Izdelava projekta izvedenih del in navodil za obratovanje in vzdrževanje za projekt Kolesarske in poljske poti na ob.ak.b. HE Blanca 19.10.2011 17.131,20 17.131,20 0,00 17.131,20 0,00
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. Naroč. 124/2011 Izvedba kemijskih ter hidroloških preiskav na območju drenažnega kanala HE Blanca 11.11.2011 6.895,92 6.895,92 0,00 6.895,92 0,00
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. Naroč. 129/2011 Izvajanje zunanje kontrole kakovosti pri gradnji podporne konstrukcije mostu na Mirni 18.11.2011 7.484,40 7.484,40 0,00 7.484,40 0,00
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta Naroč. 125/2011 Pregled kmetijskih površin na Doljnem Brezovem 14.11.2011 900,00 900,00 0,00 900,00 0,00
Ministrstvo za okolje in prostor 35106-72/2009 TŠ Upravna taksa v postopku izdaje uporabnega dovoljenja za akumulacijski bazen HE Blanca 16.12.2011 267,04 267,04 0,00 267,04 0,00
IBE d.d. IN Zavod za ribištvo Slovenije Pog. 14-ZJN/2011 Izdelava projektne dokumentacije za sanacijo drče v Mirni pri Dolnjem Boštanju in ureditev drstišča 23.12.2011 112.705,60 112.705,60 0,00 112.705,60 0,00
Geostern d.o.o. Naroč.04/2012 Zunanja kontrola sidranja pri sanaciji dela brežine ob Drožanjskem potoku 5.1.2012 3.588,00 3.588,00 0,00 3.588,00 0,00
Econo Projektiranje d.o.o. Naroč.17/2012 Zunanja kontrola kakovosti gradnje prodnih zadrževalnikov na območju HE Blanca 24.1.2012 11.700,00 11.700,00 0,00 11.700,00 0,00
Region d.o.o. Naroč.21/2012 Projektantski nadzor pri gradnji prodnih pregrad na območju HE Blanca 31.1.2012 11.976,00 11.976,00 0,00 11.976,00 0,00
Savaprojekt d.d. Naroč. 41/2012 Izdelava variantnih rešitev umestitve mostu preko potoka Sevnična ob izgradnji večnamenske poti na LB - HE Blanca 7.3.2012 2.731,56 2.731,56 0,00 2.731,56 0,00
Linael d.o.o. Naroč.49/2012 Izdelava idejne zasnove za začasno rešitev Obvoznice Blanca 23.3.2012 11.970,00 11.970,00 0,00 11.970,00 0,00
Savaprojekt d.d. Naroč.52/2012 Izdelava projektne dokumentacije PGD za most čez Sevnično 28.3.2012 6.658,20 6.658,20 0,00 6.658,20 0,00
Slovenske železnice d.o.o. Pog.2/2012-P Izvajanje predpisanih nalog upravljalca in koord. za VZD pri obnovi obstoječega niv. prehoda čez žel. progo Dobova-LJ na Gornjem Brezovem 12.4.2012 9.594,00 9.594,00 0,00 9.594,00 0,00
Irgo inštitut za rudarstvo, geoteh.in okolje Naroč.59/2012 Izdelava študije vpliva zalednih voda na Dolenjem Brezovem polju s poudarkom na ugotovitvi vplivov na ČN Inplet-He Blanca 25.4.2012 11.052,00 11.052,00 0,00 11.052,00 0,00
Region d.o.o. Naroč.št.67/2012 Strokovne recenzije projekta skupne čistilne naprave 1500 PE in ločen kanalizacijski sistem Dolnje Brezovo 21.5.2012 9.840,00 9.840,00 0,00 9.840,00 0,00
Komunala Slovenske Gorice d.o.o. Odloč.št.10-ZJN/2012 Plačilo stoški v zvezi z revizijo postopka oddaje javnega naročila: Gradnja skupne čistilne naprave Dolnje Brezovo 19.7.2012 1.302,00 1.302,00 0,00 1.302,00 0,00
Region d.o.o. Naroč.83/2012 Izdelava projektne dokumentacije za začasno rešitev Obvoznice Blanca 16.7.2012 11.856,00 11.856,00 0,00 11.856,00 0,00
Iskra sistemi d.d. Pog.9-ZJN/2012 Izdelava izvedbenega načrta za obnovo nivojskega prehoda več nameske poti v km 481.8 z ureditvijo zavarovanja čez glavno železniško progo št.10 d.m.-Dobova - Ljubljana 4.9.2012 24.000,00 24.000,00 0,00 24.000,00 0,00
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. Naroč. 92/2012 Izvajanje zunanje kontrole kakovosti pri ureditvi kolesarske poti in mostu čez potok Sevnična 27.9.2012 7.836,00 7.836,00 0,00 7.836,00 0,00
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. Naroč.106/2012 Izvajanje zunanje kontrole kakovosti pri sanaciji pilotne stene PS-3 ob akumulacijskem bazenu HE Blanca (levi breg Save) 15.11.2012 1.560,00 1.560,00 0,00 1.560,00 0,00
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. Naroč.113/2012 Izvajanje zunanje kontrole kakovosti pri sanaciji površin betonov pilotne stene, ki varuje železniški nasip proge št.10 med km 482+270 in km 480+000 ob akumulacijskem bazenu HE Blanca6.12.2012 1.860,00 1.860,00 0,00 1.860,00 0,00
Harpha Sea d.o.o. Koper Pog.št.26/12 Izvedba 3D posnetka dna akumulacijskega bazena He Blanca za leto 2012 21.12.2012 17.432,40 17.432,40 0,00 17.432,40 0,00
Odvetnik Drago Šribar naroč.18/2013 Odvetniške storitve Op.št.241/2012 29.1.2013 11.182,29 11.182,29 0,00 11.182,29 0,00
Hidrosvet d.o.o. naroč.24/2013 Izdelava projektne dokumentacije faze PZI "Ureditev površin ob bazenu HE Blanca" po ponudbi št.015/2013 z dne 29.01.2013 28.2.2013 10.800,00 10.800,00 0,00 10.800,00 0,00
Geofoto d.o.o. Pog.29/12 Izdelava projekta za vpis v uradne evidence za infrastrukturne ureditve na območju HE Arto-Blanca 6.5.2013 18.600,02 18.600,02 0,00 18.600,02 0,00
Region d.o.o. Naroč. 75/2013 Izdelava idejnega projekta za "Večnamenska pot - faza 1 na HE Blanca po ponudbi št. R-48/13 z dne 17.6.2013 21.6.2013 10.797,00 10.797,00 0,00 10.797,00 0,00
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. Pog. 15/2013 Izvajanje zunanje kontrole nad izvajalcem sanacije drče na jezu na Mirni v Boštanju 21.8.2013 6.193,94 6.193,94 0,00 6.193,94 0,00
Upravna enota Sevnica Sklep št.351/233/2013/5 Stroški izvedenca gradbene stroke za teh.pregled ureditev večnamenske poti in mostu čez potok Sevnična v Sevnici 23.10.2013 252,10 252,10 0,00 252,10 0,00
ZAG Ljubljana Pog.7-ZJN/2013 Tehnično opazovanje ak.bazena HE Arto - Blanca v letih 2013-2015 7.11.2013 39.979,74 39.979,74 0,00 39.979,74 0,00
Zavod za ribištvo Slovenije pogodba Izvajanje ribiškega nadzora nad izvedbo del za objekt "Sanacija drče v Mirni pri Dolenjem Boštanju in ureditev drstišča" 27.11.2013 24.107,20 24.107,20 0,00 24.107,20 0,00
Region d.o.o. Naroč. 19/2014 Izdelava projektne dokumentacije PGD in PZI za tehnično rešitev:"Vzdrževalna pot od Gornjega Brezovega do Sevnice v sklopu ukinitve nezavarovanega železniškega prehoda Gornje Brezovo po ponudbi št.R-02/1425.2.2014 11.956,00 11.956,00 0,00 11.956,00 0,00
Nik Rovan s.p. Krško Naroč. 109/2014 Izdelava predstavitvenega filma izgradnje spremljajoče infrastrukture ob verigi HE na spodnji Savi po ponudbi z dne 30.09.2014 10.10.2014 3.843,00 3.843,00 0,00 3.843,00 0,00
Upravna enota Sevnica Sklep št.351-44/2015/7 Stroški izvedenca gradbene stroke v upravni zadevi izdaje uporabnega dovoljenja za sanacijo drče na jezu na Mirni v Boštanju 31.3.2015 251,81 251,81 0,00 251,81 0,00
Region d.o.o. naroč. 180/2015 Izdelava PZI dokumentacije in geodetskega posnetka za ureditev odvodnjavanja kmetijskih površin v Doljnem Brezovu na območju HE Arto-Blanca po ponudbi št.R_70/15 z dne 6.11.201516.11.2015 6.588,00 6.588,00 0,00 6.588,00 0,00
Region d.o.o. naroč. 10/2016 Sprememba in dopolnitev projektne dokumentacije za vzdrževalno pot Gornje Brezovo - Gobovci po ponudbi št. 64423 z dne 31.12.2015 13.1.2016 4.758,00 4.758,00 0,00 4.758,00 0,00
PRONIG d.o.o. naroč. 12/2016 Izvedba revizije skladno s pogoji DRSI po ponudbi št.P-1561/16 z dne 13.01.2016 18.1.2016 1.439,60 1.439,60 0,00 1.439,60 0,00
Lero Lešnjak d.o.o. pog.20-ZJN/2014 Izvajanje storitev  varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva v letih 2014-2019 1.1.2015 1.781,80 1.781,80 0,00 1.781,80 0,00
Upravna enota Sevnica Sklep št.351-225/2017/10 Sklep o plačilu stroškov strokovnjaka elektro stroke in strokovnajka gradbene stroke za izdajo uporabnega dovoljenja za črpališče Arto 3a 31.3.2015 464,33 464,33 0,00 464,33 0,00
MV Biro Marija Vlahušič s.p. Pog. 9/2018 Izdelava projektne dokumentacije za gradnjo športnih površin na območju HE Arto Blanca 3.10.2018 22.875,00 22.875,00 0,00 22.875,00 0,00
Eplan d.o.o. Naroč.50/2019 Novelacija investicijskih programov za HE Arto Blanca, HE Krško in HE Brežice po ponudbi št.60/2019 z dne 25.07.2019 31.7.2019 3.993,79 3.993,79 0,00 3.993,79 0,00
GEOTEH d.o.o Naroč.64/2019 Izvedba geodetskega pregleda stanja drče na Mirni rekonstrukciji po ponudbi z dne 9.10.2019 10.10.2019 2.871,88 2.871,88 0,00 2.871,88 0,00
Lero Lešnjak d.o.o. pog.6-ZJN/2019 Izvajanje storitev  varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva v letih 2020-2024 9.1.2020 420,90 420,90 0,00 420,90 0,00
FS GROUP d.o.o. pog.11/2021 Izvedba BCP podatkov in vpis infrastrukture v uradne evidence HE Blanca 12.10.2021 23.381,30 23.381,30 0,00 23.381,30 0,00
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FAZA- IZVEDBA 38.032.593,65 38.032.593,65 0,00 38.032.593,65 0,00
Rafael d.o.o. naroč.71/07 Čiščenje 4 kmantih mostov na vlečni poti na območju HE Blanca 28.5.2007 6.809,23 6.809,23 0,00 6.809,23 0,00
NIVO,gradnje in ekologija d.d. in CGP  d.d. II-ZJN/07+ Aneks 1,2,3,4,5,6,7,8 Gradbena dela za akumulacijski bazen HE Blanca-I.sklop 29.8.2007 17.273.951,10 17.273.951,10 0,00 17.273.951,10 0,00
Primorje d.d. III-ZJN/07+aneksi 1,2,3,4,5,6,7 Izvedba vodnogospodarskih ureditev na akumulacijskem bazenu He Blanca-II:sklop 2.10.2007 10.382.167,09 10.382.167,09 0,00 10.382.167,09 0,00
SCT  d.d. Ljubljana,CPM D.D.in Cestno podjetje Ljubljana XI-ZJN/07+aneks 1,2,3 Rekonstrukcija odseka ceste R3-679 Sevnica - Brestanica,odsek med km 9+079,60 in km 10+312,63 4.1.2008 598.732,85 598.732,85 0,00 598.732,85 0,00
SCT  d.d. Ljubljana,CPM D.D.in Cestno podjetje Ljubljana XII-ZJN/07 Rekonstrukcija odseka ceste G1-5 Celje -Sevnica - Krško ,odsek 334med km 3+813,35 in km 4+508,99 ter odsek 335 med km 0+0,00in km 0+403,59 4.1.2008 690.409,58 690.409,58 0,00 690.409,58 0,00
CGP  d.d. in NIVO,gradnje in ekologija d.d.  XIII-ZJN/07+ aneks Rekonstrukcija odseka ceste G1-5 Celje -Sevnica - Krško ,odsek 335 med km 1+172,32 in km 2+970,28 4.1.2008 415.649,89 415.649,89 0,00 415.649,89 0,00
Javno podjetje KOMUNALA  d.o.o. naroč.32/08 Prestavitev vododovda v Vranju 20.3.2008 1.182,00 1.182,00 0,00 1.182,00 0,00
Elektro Celje d.d. 7/08 Prestavitev SN 20 KV elektrovodnega kabla tovarne Tanin d.o.o. Sevnica 3.4.2008 36.302,11 36.302,11 0,00 36.302,11 0,00
Javno podjetje KOMUNALA  d.o.o. 9/08+ Aneks št.1 Rekonstrukcija vodovodnega omrežja v Drožanjski ulici 4.4.2008 61.023,72 61.023,72 0,00 61.023,72 0,00
Javno podjetje KOMUNALA  d.o.o. naroč.36/2008 Infras.ureditev komunalnih vodov na območju DLN HE Blanca -vodooskrbni sistemi IC Tanin 25.4.2008 13.317,34 13.317,34 0,00 13.317,34 0,00
Javno podjetje KOMUNALA  d.o.o. 13/08+Aneks št.1,2 Rekonstrukcija vodovodnega omrežja v Florjanski ulici 8.5.2008 118.293,47 118.293,47 0,00 118.293,47 0,00
Elektromehanika Branko Gregorčič s.p. 12/08+ Aneks št.1 Rekonstrukcija javne razsvetljave ob Drožanjski cesti 7.5.2008 21.018,00 21.018,00 0,00 21.018,00 0,00
Vilkograd d.o.o. 14/08+ aneks št.1,2 Rekonstrukcija plinovodnega omrežja v Drožanjski in Florjanski ulici 27.5.2008 105.402,58 105.402,58 0,00 105.402,58 0,00
Strabag AG Podružnica Ljubljana 10/ZJN/08+ Aneks št. 1 Rekonstrukcija Florjanske ulice v Sevnici 12.6.2008 248.502,20 248.502,20 0,00 248.502,20 0,00
Timi Krško Gradbenštvo d.o.o. 7/ZJN/08 Rekonstrukcija meteorne kanalizacije v Florjanski ulici v Sevnici 9.6.2008 159.132,00 159.132,00 0,00 159.132,00 0,00
Javno podjetje KOMUNALA  d.o.o. 9/ZJN/08 Rekonstrukcija meteorne kanalizacije na Drožanjski cesti v Sevnici 16.6.2008 117.657,77 117.657,77 0,00 117.657,77 0,00
Elektro Celje d.d. naroč.73/2008 zaščita NN kablov, Drožanjski potok 1.8.2008 358,20 358,20 0,00 358,20 0,00
GVO d.o.o. 11/ZJN/08+ Aneks št.1 Rekonstrukcija telekomunikacijskega omrežja v Drožanjski in Florjanski ulici v Sevnici 26.6.2008 112.684,04 112.684,04 0,00 112.684,04 0,00
Zavarovalnica Triglav d.o.o. 007135574/000126667 zavarovanje objekta in premoženjske škode za plinovod BV 2 6.8.2008 2.650,13 2.650,13 0,00 2.650,13 0,00
Zavod kabelske televizije NHM Sevnica pog.št. 15/08+ Aneks št. 1 Rekonstrukcija omrežja kabelske televizije v Florjanski ulici 6.8.2008 28.324,79 28.324,79 0,00 28.324,79 0,00
Timi Krško Gradbenštvo d.o.o. pog. št. 19-ZJN/08 Prestavitev kamnitega prepusta na izlivu Loškega potoka 18.7.2008 37.094,11 37.094,11 0,00 37.094,11 0,00
Javno podjetje KOMUNALA  d.o.o. 20/08+Aneks št.1,2,3 Rekonstrukcija vodovodnega omrežja ob Vranjskem potoku 6.8.2008 53.044,72 53.044,72 0,00 53.044,72 0,00
Geoplin plinovodi d.o.o. Pog. Pogodba o načinu plačila stroškov nastalih v zvezi z izgraditvijo in prestavitvijo blok ventila BV2 na prenosnem plinovdou R42 in inf.ureditev kmunalnih vodov na ob. HE Blanca4.8.2008 13.994,95 13.994,95 0,00 13.994,95 0,00
IMP Promont Montaža d.o.o. Pog. 21/08 Odstranitev blok ventilov BV na Loškem polju 11.8.2008 47.565,42 47.565,42 0,00 47.565,42 0,00
CGP  d.d. Pog. 18-ZJN/08+Aneks št.1 Rekonstrukcija Drožanjske ceste v Sevnici 13.8.2008 238.453,40 238.453,40 0,00 238.453,40 0,00
GVO d.o.o. Naroč.št.57/08 Začasne prestavitve TK omrežja Impoljski potok NM136-08 20.8.2008 8.580,77 8.580,77 0,00 8.580,77 0,00
Prostovoljno gasilsko društvo Sevnica naroč.83/2008 Požarna straža na delih na plinovodu BV2 25.8.2008 455,95 455,95 0,00 455,95 0,00
Adriaplin d.o.o. Dogovor št. 6 Stroški najema reg.opreme, itd. v času prekinitve dobave plina zaradi nadvišanaj bolk ventilov BV2 28.8.2008 1.516,98 1.516,98 0,00 1.516,98 0,00
Mirko Hribar s.p.-Servis dom naroč.92/08 Popravilo okvar na cevovodu v Florjanski ulici 15.9.2008 602,16 602,16 0,00 602,16 0,00
Rafael d.o.o. Pog. št. 25/2008 Prestavitev dveh kamnitih prepustov na izlivih Mivke in Globovškega potoka 23.9.2008 81.629,07 81.629,07 0,00 81.629,07 0,00
Cestno podjetje Ljubljana d.d. Naroč.74/2008 Montažna dela pri prestavtvi vodovoda na odseku ceste 4D-3 30.9.2008 5.192,62 5.192,62 0,00 5.192,62 0,00
Teleg-M d.o.o. Pog.16-ZJN/08+ aneks 1,2,3 Izvedba zaščite železniških SVTK naprav zaradi vpliva izgradnje HE Blanca 11.10.2008 610.575,74 610.575,74 0,00 610.575,74 0,00
Rohr-Blitz d.o.o. Naroč.101/08 Dela na Dolnjem Brezovem-Inplet čistilna 15.10.2008 363,13 363,13 0,00 363,13 0,00
Javno podjetje KOMUNALA  d.o.o. pog.28/08+ Aneks št.1,2 Rekonstrukcija vodovodnega omrežja IC Sevnica,Stilles 13.11.2008 32.224,48 32.224,48 0,00 32.224,48 0,00
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenija naroč.84/08 Številčenje in nadzor pri prestavitiv mostov na Loškem potoku v okviru premostitve za poljsko pot 10.10.2008 2.404,00 2.404,00 0,00 2.404,00 0,00
Kostak d.d. Pog. 31/08 Rušenje objektov v Drožanjski in Florjanski ulici 10.12.2008 62.640,00 62.640,00 0,00 62.640,00 0,00
Kostak d.d. Pog. 32/08+ Aneks št.1 Ureditev NN elektro kanalizacije v Florjanski ulici 10.12.2008 87.719,62 87.719,62 0,00 87.719,62 0,00
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenija naroč.93/2008 Fotografski posnetki in oštevilčenje ter nadzor pri premostitivi poljskih poti na ob.Mivke in pod Selami 17.12.2008 4.808,00 4.808,00 0,00 4.808,00 0,00
Kostak d.d. Naroč.127/08 Čiščenje plavja na Drožanjskem potoku in Florjanskem grabnu 23.12.2008 10.293,39 10.293,39 0,00 10.293,39 0,00
Eurolux d.o.o.+ Aneks št.1,2 Pog. št. 23-ZJN/08 Izvedba nizkonapetostnih priključkov črpališč in cestnih razsvetljav na območju HE Blanca 7.1.2009 138.840,79 138.840,79 0,00 138.840,79 0,00
Irgo Consulting d.o.o. Naroč.TS/7/08 Izdelava stabilnostnih analiz ter obdelava projekta pilotne stene PS 13.1.2009 6.270,00 6.270,00 0,00 6.270,00 0,00
Elektro Celje d.d. Pog.št.529951/86942 Pogodba o priključitvi na distribucijsko omrežje za črpališče čl.3 izliv Drožanjaskega potoka 4.2.2009 1.062,86 1.062,86 0,00 1.062,86 0,00
Elektro Celje d.d. Pog.št.529939/86491 Pogodba o priključitvi na distribucijsko omrežje za črpališče čl 1 Sevnica 4.2.2009 1.062,86 1.062,86 0,00 1.062,86 0,00
Elektro Celje d.d. Pog.št.529952/86940 Pogodba o priključitvi na distribucijsko omrežje za črpališče čl.4 izliv Florjanskega potoka 4.2.2009 1.062,86 1.062,86 0,00 1.062,86 0,00
Elektro Celje d.d. Pog.št.529950/86943 Pogodba o priključitvi na distribucijsko omrežje za črpališče čl.2 izliv Sev. Levi breg 4.2.2009 1.062,86 1.062,86 0,00 1.062,86 0,00
Iteo Raka d.o.o. naroč.105/08 Rušenje stanovanjske hiše - Arto 31.1.2009 12.396,00 12.396,00 0,00 12.396,00 0,00
SMIT d.o.o. naroč.24/09 Odstranitev plavja in nanosov v strugi in na obali Zdenskega.Žervinskega in Kolarjevega potoka 20.2.2009 11.740,80 11.740,80 0,00 11.740,80 0,00
CPM D.D. 19-ZJN/08+ aneks 1,2,3,4 Rekonstrukcija odseka ceste R3-679 Sevnica - Brestanica,odsek od km 14+771,60 do km 15+690,64 24.2.2009 902.006,79 902.006,79 0,00 902.006,79 0,00
Elektro Celje d.d. Pog.št.529955/86939 Pogodba o priključitvi na distribucijsko omrežje za črpališče čl.6 izliv Blanščice 13.2.2009 1.668,20 1.668,20 0,00 1.668,20 0,00
Elektro Celje d.d. Pog.št.529963/86944 Pogodba o priključitvi na distribucijsko omrežje za črpališče čl.1 izliv Mirne 13.2.2009 1.668,20 1.668,20 0,00 1.668,20 0,00
Irgo Consulting d.o.o. 4/2009+ Aneks št.1 Izvedba hidrogeolškega monitoringa ter monitoringa pomikov temeljev vozne mreže železnice na Gornjebrezovšekm polju 6.3.2009 28.338,02 28.338,02 0,00 28.338,02 0,00
Kostak d.d. Naroč.03/09TS Izvedba dežurstva za zagon agregata in regulacijo črpalk v črpališču vod ČD-1 Črpališče Mirna 30.3.2009 4.238,93 4.238,93 0,00 4.238,93 0,00
Kostak d.d. Naroč.05/09TS Rušenje gospodarskega poslopja ter silosa na Gornjem Brezovo 9 31.3.2009 11.520,00 11.520,00 0,00 11.520,00 0,00
NIVO,gradnje in ekologija d.d. Pog.7/09 Ureditev poljskih poti na Logu 17.4.2009 95.833,43 95.833,43 0,00 95.833,43 0,00
Primorje d.d. Pog. 11/09 Ureditev brežin Save za omogočanje namestitev začasnih črpališč 20.5.2009 30.641,47 30.641,47 0,00 30.641,47 0,00
Map-trade d.o.o. Pog.5-ZJN/2009+ Aneks št.1 Sanacija železniških prepustov na območju akumulacijskega bazena HE Blanca 21.5.2009 754.858,25 754.858,25 0,00 754.858,25 0,00
NIVO,gradnje in ekologija d.d. Pog. 10/09+ Aneks št.1 Ureditev energetskega nasipa za potrebe izvedbe stacionarnega črpališča 27.5.2009 48.743,46 48.743,46 0,00 48.743,46 0,00
Elektro Celje d.d. Naroč.02/09TS Dobava,polaganje ter spajanje kablov v Drožanjski ulici 8.6.2009 11.057,22 11.057,22 0,00 11.057,22 0,00
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PREDMET POGODBE
Opis

FAZA- IZVEDBA
IMP Promont Montaža d.o.o. Pog.22/09+Aneks št.1 Gradnja blok ventila BV2 na Gornjem Brezovem 22.7.2009 69.428,92 69.428,92 0,00 69.428,92 0,00
Rafael d.o.o. Pog.18/09+ Aneks št. 1,2 Sanacija usada na Drožanjski cesti v Sevnici 21.7.2009 50.432,48 50.432,48 0,00 50.432,48 0,00
CGP,d.d. Pog.21/09 Ureditev poljskih poti na desnem bregu dolovodno od HE Blanca 30.7.2009 62.650,56 62.650,56 0,00 62.650,56 0,00
Geoplin plinovodi d.o.o. Pog. z dne 03.08.09 Pogodba o načinu plačila stroškov nastalih v zvezi z izgradnjo blok venitla BV2 na prenosnem plinovodu R42 in inf.ured. komunalnih vodov 3.8.2009 13.957,78 13.957,78 0,00 13.957,78 0,00
Kostak d.d. Naroč.62/09 Upravljanje, vzdrževanje in dežurstvo na črpališčih zalednih voda na HE Blanca 31.7.2009 6.580,19 6.580,19 0,00 6.580,19 0,00
Prostovoljno gasilsko društvo Sevnica Naroč. Polivanje pranje cestišča 15.7.2009 65,35 65,35 0,00 65,35 0,00
Irgo Consulting d.o.o. Pog. 15/09 Izvedba hidrogeolških raziskav za ugotavljanje vzrokov izpiranja energetskega nasipa HE Blanca ter dvig nivojev podzemne vode na Dolnjem Brezovškem polju4.9.2009 21.336,85 21.336,85 0,00 21.336,85 0,00
Elektro Celje d.d. Naroč.81/08 Zajezba ureditve Vranjskega potoka 8.9.2009 17.470,64 17.470,64 0,00 17.470,64 0,00
Alojz Globevnik s.p.-Opravljanje storitev z gradbeno mehanizacijo in avtoprevozništvo Pog.9-ZJN/09 Izdelava poljske poti na levem bregu Save od Kolarjevega grabna do HE Blanca 22.9.2009 86.082,95 86.082,95 0,00 86.082,95 0,00
Elektro Celje d.d. Pog.VZ K90679/09-BI Polaganje in spajanje SN  kablov na lokaciji Florjanska ulica 4.3.2009 60.858,74 60.858,74 0,00 60.858,74 0,00
Kostak d.d. Pog.28/09 Ureditev lokalne ceste po izgradnji zaprtega odvodnika potoka Konjšca v dolžini 40 m 29.9.2009 33.284,53 33.284,53 0,00 33.284,53 0,00
Rafael d.o.o. Pog.14/09+ Aneks št.1 Izvedba zavarovanja železniške proge ob izvedbi tesnilne zavese pod progo na odseku glavne železniške proge Krško-Sevnica v km 481+000 21.9.2009 73.775,18 73.775,18 0,00 73.775,18 0,00
Javno podjetje KOMUNALA  d.o.o. Pog 30/09+ Aneks št.1 Priključitev HE Blanca na vir pitne vode 24.9.2009 95.982,43 95.982,43 0,00 95.982,43 0,00
Kostak d.d. Naroč.72/09 Zajetje dodatnih hudorniških pritokov ob Florjanskem potoku zaradi izvedbe zaprtega odvodnika Florjanskega potoka 30.9.2009 21.625,42 21.625,42 0,00 21.625,42 0,00
Rafael d.o.o. Pog. 29/09 Prestavitev kamnitega prepusta iz Mivke k Loškemu potoku 13.10.2009 28.130,60 28.130,60 0,00 28.130,60 0,00
Kostak d.d. Pog. 31/09 Izvedba varnostne ograje od AP Radna do brvi na Radni 20.10.2009 94.464,06 94.464,06 0,00 94.464,06 0,00
CGP d.d. Naroč. 76/09 Postavitev kužnega znamenja in vzpostavitev v prvotno stanje 30.9.2009 23.399,04 23.399,04 0,00 23.399,04 0,00
Elektromehanika Branko Gregorčič s.p. Naroč. 79/09 Izvedba javne razsvetljave Arto 15.10.2009 14.691,82 14.691,82 0,00 14.691,82 0,00
Elektromehanika Branko Gregorčič s.p. Naroč. 61/09 Izvedba javne razsvetljave Arto 15.10.2009 3.601,94 3.601,94 0,00 3.601,94 0,00
Strabag d.o.o. Pog. 33/09+ Aneks št.1 Sanacija dovoznih poti in brežin za objekte v Florjanski ulici št.61,63,65,67,69 in 71 v Sevnici 29.10.2009 121.097,35 121.097,35 0,00 121.097,35 0,00
Kostak d.d. Naroč.91/09 Intervencijska dela na Drožanjski ulici 23.10.2009 11.992,88 11.992,88 0,00 11.992,88 0,00
Primorje d.d. Naroč.84/09 Izvedba dvižne rampe pri dostopu do Save 30.10.2009 4.464,00 4.464,00 0,00 4.464,00 0,00
Elektro Celje d.d. Pog.št.531647/116384 Pogodba o priključitvi na distribucijsko omrežje za cestno razsvetljavo križišča ob Impoljskem potoku 27.11.2009 934,67 934,67 0,00 934,67 0,00
Elektro Celje d.d. Pog.št.529968/116385 Pogodba o priključitvi na distribucijsko omrežje za izliv Vranjskega potoka 27.11.2009 934,44 934,44 0,00 934,44 0,00
Elektro Celje d.d. Pog.št.533943/116386 Pogodba o priključitvi na distribucijsko omrežje za javno razsvetljavo Blanca 27.11.2009 1.116,27 1.116,27 0,00 1.116,27 0,00
Primorje d.d. Naroč.89/09 Rušenje mostu čez Čajanski potok 3.11.2009 23.716,56 23.716,56 0,00 23.716,56 0,00
NIVO,gradnje in ekologija d.d. Pog.36/09 Ureditev kmetijskih površin 16.12.2009 57.412,28 57.412,28 0,00 57.412,28 0,00
Primorje d.d. Pog. 13-ZJN/09+ Aneks št.1,2 Gradnja prepusta Kolarjev graben na cesti R3-679/3909 5.1.2010 106.382,36 106.382,36 0,00 106.382,36 0,00
Elektro Celje d.d. Pog.št.535288/121276 Pogodba o priključitvi na distribucijsko omrežje za črpališče Log 17.2.2010 931,79 931,79 0,00 931,79 0,00
Upravna enota Sevnica Sklep št. 351-267/2009 Stroški za izdajo uporabnega dovoljenja za rekonstrukcijo vgradnje blok ventila BS2 na obstoječem plinovodu R-42 2.4.2010 733,68 733,68 0,00 733,68 0,00
AJM okn-vrata-senčila d.o.o. Pog. 1/2010+ Aneks št. 1 Menjava oken na objektih Arto 16, Gornje Brezovov 2 in Blanca 36 19.4.2010 17.286,16 17.286,16 0,00 17.286,16 0,00
Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice d.d. Naroč.33/2010 Prebijanje in črpanje kanala, odvoz in deponiranje izčrpanega materiala na ČN in bližnjo deponijo 17.5.2010 6.720,00 6.720,00 0,00 6.720,00 0,00
Strabag d.o.o. Naroč.34/2010 Sanacija začasne deponije ob Florjanski ulici v Sevnici 27.5.2010 11.894,08 11.894,08 0,00 11.894,08 0,00
Mestor-Mešiček Alojz s.p. Pog. 20-ZJN/09 Izvajanje storitev varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva v letih 2009-2012 7.1.2010 310,20 310,20 0,00 310,20 0,00
Rafael d.o.o. Naroč.83/2010 Vzpostavitev prvotnega stanja zemljišča k.o. Brezovo 17.9.2010 7.207,13 7.207,13 0,00 7.207,13 0,00
Rafael d.o.o. Naroč.84/2010 Nadvišanje terena zemljišč k.o. Brezovo 17.9.2010 11.698,04 11.698,04 0,00 11.698,04 0,00
Gradnje d.o.o. Naroč.73/2010 Ureditev večnamenske vzdrževalne poti od križanja železnice s cesto R3-679 v Sevnici( na Gobavcah do srenje šole na Savski cesti) 27.10.2010 23.221,30 23.221,30 0,00 23.221,30 0,00

Montaža in popravilo lesenih izdelkov Ivan Rupar s.p. Naroč.116/2010 Mizarsko popravilo vrat in sanacijo vetrolova na objektu Jakš Alojz in Simona 10.11.2010 175,00 175,00 0,00 175,00 0,00

Zidarstvo Agim Limani s.p. Naroč.121/2010 Popravilo vetrolova na objektu Jakš Alojz in Simona 25.11.2010 901,20 901,20 0,00 901,20 0,00

Jerše Anka, Arto 16, Sevnica Sporazum Sporazum o ureditvi medsebojnih pravic in obveznosti 11.1.2011 29.990,68 29.990,68 0,00 29.990,68 0,00

Zidarstvo Agim Limani s.p. Naroč.39/2011 Zasaditev suhih travnikov na Gornjem Brezovem 28.3.2011 11.280,00 11.280,00 0,00 11.280,00 0,00
Gradnje d.o.o. Pog. 3/2011 Izdelava poljske poti št.6 na Impoljci 7.4.2011 29.836,94 29.836,94 0,00 29.836,94 0,00
Elektro Celje d.d. naroč.54/2011 Priklop črpališča Log na elektroenergetsko omrežje 30.6.2011 307,66 307,66 0,00 307,66 0,00
Javno podjetje KOMUNALA  d.o.o. naroč.58/2011 Priključitev HE Blanca na vir pitne vode-odesk II.faza ČN Dolnje Brezovo -Inplet 30.6.2011 23.975,06 23.975,06 0,00 23.975,06 0,00
Komunala d.o.o. Sevnica naroč.59/2011 Odstranitev objektov na območju Savske ceste v Sevnici 17.6.2011 3.300,00 3.300,00 0,00 3.300,00 0,00
Nivo, gradnje in ekologija, d.d. Celje Pog. 07/2011 Izdelava vzdrževalne poti od Brvi čez Savo do Srednje šole v Sevnici 27.7.2011 46.471,13 46.471,13 0,00 46.471,13 0,00
NIVO EKO d.o.o. Pog. 08/2011 Zasaditve na območju akumulacijskega bazena HE Blanca 2.8.2011 19.383,84 19.383,84 0,00 19.383,84 0,00
Rafael d.o.o. Naroč.66/2011 Izvedba drenaže na Dolnjem Brezovškem polju na parc. 970/1 ob deponiji HE Blanca na levem bregu Save 31.7.2011 5.462,86 5.462,86 0,00 5.462,86 0,00
Gradnje d.o.o. Pog.16/2011 Nakladanje in odvoz deponije Impoljca 16.8.2011 46.156,31 46.156,31 0,00 46.156,31 0,00
CGP d.d. Pog.3-ZJN/2011 Zaščita brežin Drožanjskega potoka na odseku gorvodno 100 m in zaščita desne brežine Drožanjskega potoka nad prodno pregrado 29.8.2011 152.476,07 152.476,07 0,00 152.476,07 0,00
P.E.D, Sava d.o.o. Naroč.96/2011 Rezanje izlivk na obrežnih zidovih v ob.akumulacijskega bazena HE Blanca 20.9.2011 5.760,00 5.760,00 0,00 5.760,00 0,00
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PREDMET POGODBE
Opis

FAZA- IZVEDBA
VIPSO d.o.o. Pog.10-ZJN/2011 Sanacija temeljev mostu čez reko Mirno 4.10.2011 98.549,12 98.549,12 0,00 98.549,12 0,00
Javno podjetje KOMUNALA  d.o.o. Pog.22/2011 Sanacija deponije zemeljskega materiala na lokaciji Savske ceste v Sevnici 13.10.2011 47.632,80 47.632,80 0,00 47.632,80 0,00
Gradnje d.o.o. Pog.9-ZJN/2011+Aneks št.1 Dobava in montaža varovalnih ograj na območju akumulacijskega bazena HE Blanca 24.10.2011 86.879,03 86.879,03 0,00 86.879,03 0,00
P.E.D, Sava d.o.o. Pog.21/2011 Ureditev levobrežne površine ob reki SAVI na odseku od izliva Sevnične do reciklažnega centra 28.10.2011 41.153,22 41.153,22 0,00 41.153,22 0,00
Gradnje d.o.o. Pog. 13-ZJN/2011 Dokončanje ureditev ob Florjanskem, Drožanjskem in Vranjskem potoku ter do črpališča v Sevnici 21.11.2011 29.906,30 29.906,30 0,00 29.906,30 0,00
Elektro Celje d.d. Naroč. 122/2011 Izvedba funkcionalnega preizkusa agregata na črpališču Log 11.11.2011 155,64 155,64 0,00 155,64 0,00
Hidrotehnik d.d. Pog. 11-ZJN/2011 Gradnja prodnih zadrževalnikov na ob.HE Blanca 22.12.2011 232.392,43 232.392,43 0,00 232.392,43 0,00
Oštir, prevozništvo in stortive d.o.o. Naroč.40/2012 Izdelava dostopne poti za parcele št.93 in 1439/1 k.o. Žigarski vrh na prodnem zadrževalniku na potoku Blanščica na območju HE Blanca 6.3.2012 8.208,00 8.208,00 0,00 8.208,00 0,00
Rafael d.o.o. Naroč. 42/2012 Nadvišanje kmetijskih zemljišč Kozinc po ponudbi št. 16/2012 z dne 20.02.2012 9.3.2012 5.295,18 5.295,18 0,00 5.295,18 0,00
ZMAS SI d.o.o. Naroč.54/2012 Prometna signalizacija na akumulacijskem bazenu HE Blanca po ponudbi št. 128/2012-SDJ z dne, 30.03.2012 4.4.2012 5.301,07 5.301,07 0,00 5.301,07 0,00
Gradbena mehanizacija Strnad, Luka Strnad s.p. Naroč.74/2012 Drobljenje kamenja na parceli pri mostu HE Blanca 1.6.2012 950,00 950,00 0,00 950,00 0,00
Javno podjetje KOMUNALA  d.o.o. Sevnica Pog.11/2012 Izdelava kolesarske poti v Sevnici in pešpoti na Radni 5.6.2012 27.510,89 27.510,89 0,00 27.510,89 0,00
RAMUK Kralj Robert s.p. Pog. 8-ZJN/2012 Izdelava poljskih poti na območju HE Blanca 20.6.2012 39.955,10 39.955,10 0,00 39.955,10 0,00
Hidrosvet d.o.o. Pog. 16-ZJN/2012 Ureditev sonaravnih površin, dokončna ureditev retenzijskih površin, ureditev rekreacijskih površin in ureditev vzdrževalne poti 2.8.2012 21.960,00 21.960,00 0,00 21.960,00 0,00
Kostak d.d. Pog. 12-ZJN/2012+A1 Ureditev kolesarske poti in mostu čez potok Sevnična 19.10.2012 140.092,08 140.092,08 0,00 140.092,08 0,00
RAMUK Kralj Robert s.p. Naroč. 99/2012 Povezava depresije na območju Tanina z izvedeno retenzijo zalednih vod po ponudbi št.100014/2012 z dne, 16.10.2012 25.10.2012 12.666,73 12.666,73 0,00 12.666,73 0,00
Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica Naroč. 121/2012 Sanacija meteorne cevi v sklopu Drožanjske ulice na objektu Kvedrova 1 po ponudbi št.351-37/2012 z dne, 3.12.2012 17.12.2012 7.202,51 7.202,51 0,00 7.202,51 0,00
Kostak d.d. Pog. 6-ZJN/2013+Aneks št.1,2,3 Gradnja skupne čistilne naprave Dolnje Brezovo 11.4.2013 607.808,39 607.808,39 0,00 607.808,39 0,00
RAMUK Kralj Robert s.p. Pog. 14/2013 Ureditev rekreacijskega območja Blanca pri večnamenski cesti 29.7.2013 40.299,40 40.299,40 0,00 40.299,40 0,00
Gradnje d.o.o. Pog. 12-ZJN/2013 Sanacija drče na jezu na Mirni v Boštanju 17.9.2013 350.427,70 350.427,70 0,00 350.427,70 0,00
Kostak d.d. Pog. 15-ZJN/2013+Aneks št.1,2,3 Ureditev sonaravnih površin, dokončna ureditev retenzijskih površin, ureditev rekreacijskih površin in ureditev vzdrževalne poti 24.10.2013 269.270,47 269.270,47 0,00 269.270,47 0,00
Zidarstvo Agim Limani s.p. Naroč.41/2014 Izdelava poti čez potok Blanščica 22.4.2014 7.234,23 7.234,23 0,00 7.234,23 0,00
Gradnje d.o.o. Naroč.33/2015 Odprava pripomb tehničnega pregleda pri "Sanaciji drče na jezu na Mirni v Boštanju" po ponudbi št.035/2015 z dne 15.04.2015 21.4.2015 7.274,71 7.274,71 0,00 7.274,71 0,00
Rafael d.o.o. Pog.7-ZJN/2016 Izgradnja vzdrževalne poti Gornje Brezovo - Gobovci 15.9.2016 398.571,15 398.571,15 0,00 398.571,15 0,00
KOP Brežice, gradbeno podjetje, d.d. Pog. 1-ZJN/2019 Izgradnja športnih površin na Dolnjem Brezovem, sklop 1-6 17.5.2019 113.913,81 113.913,81 0,00 113.913,81 0,00
FIT ŠPORT d.o.o Pog. 5-ZJN/2019 Izgradnja športnih površin na  Blanci 11.10.2019 113.834,67 113.834,67 0,00 113.834,67 0,00
SKUPAJ POGODBE 43.006.006,89 43.006.006,89 0,00 43.006.006,89 0,00
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Priloga 3: Pregled realizacije in plačil za HE Arto-Blanca po letih v EUR z DDV  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano
Z DDV 12.724,09 0,00 164.170,32 71.482,19 3.383.700,91 1.266.867,27 21.496.979,72 15.620.125,55 11.410.930,72 17.037.311,54 2.032.519,86 3.126.424,17 1.013.426,59 2.013.078,85 1.105.175,74 1.428.117,28 949.348,52 730.893,77 653.773,33 910.094,78 65.578,25 68.277,52 223.904,21 68.673,73 200.445,77 371.331,39 20.442,69 20.442,69 121.055,69 121.055,69 119.109,31 65.098,84 32.721,16 86.731,63 43.006.006,89 43.006.006,89

Skupaj z DDV 12.724,09 0,00 164.170,32 71.482,19 3.383.700,91 1.266.867,27 21.496.979,72 15.620.125,55 11.410.930,72 17.037.311,54 2.032.519,86 3.126.424,17 1.013.426,59 2.013.078,85 1.105.175,74 1.428.117,28 949.348,52 730.893,77 653.773,33 910.094,78 65.578,25 68.277,52 223.904,21 68.673,73 200.445,77 371.331,39 20.442,69 20.442,69 121.055,69 121.055,69 119.109,31 65.098,84 32.721,16 86.731,63 43.006.006,89 43.006.006,89

Viri financiranja Leto 2005 Leto 2006 Leto 2007 Leto 2008 Leto 2009 Leto 2010
Leto 2011 Leto 2012 Leto 2013 Leto 2014 Leto 2015 Leto 2016 Leto 2017 Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Leto 2021 SKUPAJ

Sklad za vode 2006 
(417.292,61 eur)

0,00 71.482,19 345.810,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 417.292,61

Kredit Bank Austria 
Creditenstalt 

(3.275.030 eur)

0,00 0,00 921.056,85 2.303.973,16 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.275.030,01

Sklad za vode 2008 
(3.456.442 eur)

0,00 0,00 0,00 3.456.442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.456.442,00

Kredit 2008- BISS 
(22.220.937 eur)

0,00 0,00 0,00 9.859.710,39 12.361.226,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.220.937,00

Sklad za vode 2009 
(4.695.514 eur)

0,00 0,00 0,00 0,00 4.624.878,68 70.635,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.695.514,00

Sklad za vode 2010 
(705.164,58 eur)

0,00 0,00 0,00 0,00 705.163,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 705.163,58

Kredit 2010-SKB 
(2.473.764,48 eur)

0,00 0,00 0,00 0,00 1.206,25 2.229.190,22 243.368,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.473.764,48

Sklad za vode 2010 
(1.670.261 eur)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.435,05 1.522.803,34 26.022,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.670.261,00

Sklad za vode 2011 
(2.998.095 eur)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246.907,50 1.402.094,67 730.893,77 618.199,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.998.095,00

Sklad za vode 2014 
(446.561 eur)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 291.895,73 68.277,52 68.673,73 17.714,02 0,00 0,00 0,00 0,00 446.561,00

Sklad za vode 2016 
(300.000 eur)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00

Sklad za vode 2017 
(851.000 eur)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.617,36 0,00 0,00 0,00 0,00 53.617,36

Sklad za vode 2018 
(147.382,64 eur)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.442,69 0,00 0,00 0,00 20.442,69

Sklad za vode 2019 
(394.999,95 eur)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.055,69 0,00 0,00 121.055,69

Sklad za vode 2020 
(137.565,00 eur)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.098,84 72.466,16 137.565,00

Sklad za vode 2021 
(38.284,00 eur)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.265,47 14.265,47

SKUPAJ 0,00 71.482,19 1.266.867,27 15.620.125,55 17.037.311,54 3.126.424,17 2.013.078,85 1.428.117,28 730.893,77 910.094,78 68.277,52 68.673,73 371.331,39 20.442,69 121.055,69 65.098,84 86.731,63 43.006.006,89

(v EUR z ddv)
Leto 2015 Leto 2016 Leto 2021Leto 2020 SKUPAJLeto 2011

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ( v EUR z DDV)

Leto 2017 Leto 2018 Leto 2019

Tabela 1: Pregled realizacije in plačil za HE Blanca po letih

HE BLANCA
Leto 2005 Leto 2006 Leto 2007 Leto 2008 Leto 2012 Leto 2013 Leto 2014Leto 2009 Leto 2010

Tabela 2 : Pregled virov financiranja za HE Blanca po letih
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Priloga 4: Primerjava realizacije vlaganj za HE Arto-Blanca s Programom infrastrukturnih ureditev za HE Arto-Blanca - Novelacija št. 2 na dan 31.12.2021 
( v EUR z DDV) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

sm  
Angaž./Kon č.

ocena
Reliz/Kon č

.ocena
št. iz Pro. OPIS UREDITVE SKUPAJ vodna državna lokalna SKUPAJ vodna državna lokaln a SKUPAJ vodna državna lokalna SKUPAJ % %

HE BLANCA 43.402.154,00 43.006.006,89 31.744.224,57 6.259.797,75 4.969.263,41 42.973.285,73 0,00 0,00 32.721,16 32.721,16 31.744.224,57 6.259.797,75 5.001.984,57 43.006.006,89 99,09% 99,09%

1. 20001 Ustanovna vlaganja 4.945.501,00 4.990.487,94 2.423.293,19 1.840.299,85 694.173,74 4.957.766,78 0,00 0,00 32.721,16 32.721,16 2.423.293,19 1.840.299,85 726.894,90 4.990.487,94 100,91% 100,91%

2. 25000 Vplivi na železniško omrežje 5.673.141,00 5.312.729,09 4.902.402,59 410.326,50 0,00 5.312.729,09 0,00 0,00 0,00 0,00 4.902.402,59 410.326,50 0,00 5.312.729,09 93,65% 93,65%

3. 26000 Vplivi na cestno omrežje 4.525.472,00 4.525.471,68 507.709,01 2.855.060,04 1.162.702,63 4.525.471,68 0,00 0,00 0,00 0,00 507.709,01 2.855.060,04 1.162.702,63 4.525.471,68 100,00% 100,00%

4. 21100 Energetski nasipi, tesnitve, deponije 7.776.361,00 7.776.360,77 7.728.727,97 0,00 47.632,80 7.776.360,77 0,00 0,00 0,00 0,00 7.728.727,97 0,00 47.632,80 7.776.360,77 100,00% 100,00%

5. 22000 Vodnogospodarske ureditve 16.040.347,00 16.040.346,45 16.040.346,45 0,00 0,00 16.040.346,45 0,00 0,00 0,00 0,00 16.040.346,45 0,00 0,00 16.040.346,45 100,00% 100,00%

6. 23000 Vplivi na energetsko omrežje in sisteme zvez 1.107.277,00 1.107.277,28 307,66 1.000.045,58 106.924,04 1.107.277,28 0,00 0,00 0,00 0,00 307,66 1.000.045,58 106.924,04 1.107.277,28 100,00% 100,00%

7. 24000 Vplivi na komunalno infrastrukturo 2.142.033,00 2.142.033,21 0,00 0,00 2.142.033,21 2.142.033,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.142.033,21 2.142.033,21 100,00% 100,00%

8. 24500 Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino 1.192.022,00 1.111.300,47 141.437,70 154.065,78 815.796,99 1.111.300,47 0,00 0,00 0,00 0,00 141.437,70 154.065,78 815.796,99 1.111.300,47 93,23% 93,23%

43.402.154,00 43.006.006,89 31.744.224,57 6.259.797,75 4.969.263,41 42.973.285,73 0,00 0,00 32.721,16 32.721,16 31.744.224,57 6.259.797,75 5.001.984,57 43.006.006,89 99,09% 99,09%

15.432.423,00 15.036.275,41 10.246.592,46 2.074.916,84 2.682.044,95 15.003.554,25 0,00 0,00 32.721,16 32.721,16 10.246.592,46 2.074.916,84 2.714.766,11 15.036.275,41 97,43% 97,43%

27.969.731,00 27.969.731,48 21.497.632,11 4.184.880,91 2.287.218,46 27.969.731,48 0,00 0,00 0,00 0,00 21.497.632,11 4.184.880,91 2.287.218,46 27.969.731,48 100,00% 100,00%Zadolževanje s poroštvom RS

VIRI FINANCIRANJA

 Skupaj realizacja do 31.12.2021
Kon čna ocena HE 

Blanca Skupaj realizacija do 31.12.2020

Sklad za vode

Realizacija od 01.01.- 31.12.2021

ANGAŽIRANO - 
sklenjene 
pogodbe
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Priloga 5: Primerjava realizacije vlaganj za HE Arto-Blanca na dan 31.12.2021 s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2021 

  

 PN 2021

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 

1 Ustanovna vlaganja 4.945.501 4.957.767 0 0 0 5.000 2.500 0 0 0 2.500 0 0 0 10.000 4.967.767 100,45%
2 Vplivi na železniško omrežje 5.673.141 5.312.729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.312.729 93,65%
3 Vplivi na cestno omrežje 4.525.472 4.525.472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.525.472 100,00%
4 Energetski nasipi, tesnitve, deponije 7.776.361 7.776.361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.776.361 100,00%
5 Vodnogospodarske ureditve 16.040.347 16.040.347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.040.347 100,00%
6 Vplivi na energetsko omrežje in sisteme zvez 1.107.277 1.107.277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.107.277 100,00%
7 Vplivi na komunalno infrastrukturo 2.142.033 2.142.033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.142.033 100,00%
8 Vplivi na naravno, urbano in ruralno pokrajino 1.192.022 1.111.300 0 0 20.000 26.740 0 0 0 0 0 0 0 0 46.740 1.158.040 97,15%

SKUPAJ: 43.402.154 42.973.286 0 0 20.000 31.740 2.500 0 0 0 2.500 0 0 0 56.740 43.030.026 99,14%

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 

1 Zadolževanje s poroštvom RS 27.969.731 27.969.731 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.969.731 100,00%
1 Kredit Bank Austria Creditenstalt (3.275.030 EUR) 3.275.030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.275.030
2 BIIS Banka (22.220.937 EUR) 22.220.937 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.220.937
3 Kredit SKB (2.473.764,48 EUR) 2.473.764 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.473.764
2 Sklad za vode 15.432.423 15.003.555 0 0 20.000 31.740 2.500 0 0 0 2.500 0 0 0 56.740 15.060.295 97,59%

p.p. 190133 Prenos iz leta 2020 v leto 2021-pog.št.2550-20-470219 119.109 0 18.456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.456 137.565
p.p.190133 Sklad za vode 2021 0 0 0 1.544 31.740 2.500 0 0 0 2.500 0 0 0 38.284 38.284
Ostale pogodbe iz preteklih let 14.884.446 0 14.884.446

SKUPAJ: 43.402.154 42.973.286 0 0 20.000 31.740 2.500 0 0 0 2.500 0 0 0 56.740 43.030.026 99,14%

REALIZACIJA 2021

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 

1 Ustanovna vlaganja 4.945.501 4.957.767 0 0 0 0 0 0 0 2.349 0 23.381 6.991 0 32.721 4.990.487 100,91%
2 Vplivi na železniško omrežje 5.673.141 5.312.729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.312.729 93,65%
3 Vplivi na cestno omrežje 4.525.472 4.525.472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.525.472 100,00%
4 Energetski nasipi, tesnitve, deponije 7.776.361 7.776.361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.776.361 100,00%
5 Vodnogospodarske ureditve 16.040.347 16.040.347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.040.347 100,00%
6 Vplivi na energetsko omrežje in sisteme zvez 1.107.277 1.107.277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.107.277 100,00%
7 Vplivi na komunalno infrastrukturo 2.142.033 2.142.033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.142.033 100,00%
8 Vplivi na naravno, urbano in ruralno pokrajino 1.192.022 1.111.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.111.300 0,00% 93,23%

SKUPAJ: 43.402.154 42.973.286 0 0 0 0 0 0 0 2.349 0 23.381 6.991 0 32.721 43.006.007 57,67% 99,09%

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 

1 Zadolževanje s poroštvom RS 27.969.731 27.969.731 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.969.731 100,00% 100,00%
1 Kredit Bank Austria Creditenstalt (3.275.030 EUR) 3.275.030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.275.030 100,00%
2 BIIS Banka (22.220.937 EUR) 22.220.937 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.220.937 100,00%
3 Kredit SKB (2.473.764,48 EUR) 2.473.764 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.473.764 100,00%
2 Sklad za vode 15.432.423 15.003.555 0 0 0 0 0 0 0 2.349 0 23.381 6.991 0 32.721 15.036.276 99,84% 97,43%

p.p.190133 Prenos iz leta 2020 v leto 2021-Pog.št. 2555-20-470219 119.109 0 0 0 0 0 0 0 2.349 0 16.107 0 0 18.456 137.565 100,00%
p.p.190133 Sklad za vode 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.274 6.991 0 14.265 14.265 0,00%
Ostale pogodbe iz preteklih let 14.884.446 0 0 14.884.446

SKUPAJ: 43.402.154 42.973.286 0 0 0 0 0 0 0 2.349 0 23.381 6.991 0 32.721 43.006.007 57,67% 99,09%

Primerjava 
Relizacije 

2021/PN 2021  

OPIS UREDITVE 

(v EUR vključno z DDV)

(v EUR vključno z DDV)

(v EUR vključno z DDV)

(v EUR vključno z DDV)

Realizirana dinamika vlaganj 2021
Realizacija 

do 31.12.2021

Sk. real.do 
31.12.2021/ 

vlaganja po prog. 
inf. ured.

Realizacija 
do 31.12.2021
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Relizacije 

2021/PN 2021   

Planirana dinamika vlaganj 2021

Sk. real.do 
31.12.2021/ 

vlaganja po prog. 
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Realizirana dinamika vlaganj 2021

VIRI FINANCIRANJA
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2.9.3 HE KRŠKO  
 
2.9.3.1 Splošni opis 
 

 
Izgradnja vseh ureditev na območju DPN za HE Krško je zaključena v letu 2019.  
V letu 2021 se niso odvijale aktivnosti izgradnje na območju HE Krško, odvijalo se je načrtovanje 
prestavitve in sanacije habitata NH3.  
V letu 2021 je bilo predano črpališče Arto lokalni skupnosti. 
 
 
2.9.3.2 Financiranje infrastrukturnih ureditev (brez zemljišč) 
 
Realizacija vlaganj v vodno, državno in lokalno infrastrukturo za HE Krško je znašala v letu 2021 
12.751,21 EUR z DDV, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom j.p. INFRA 
d.o.o. za leto 2021 100 % realizacijo. V istem obdobju je bilo plačano iz Sklada za vode v višini 12.751,21 
EUR z DDV.  
 
Iz priložene tabele »Pregled vseh sklenjenih pogodb za HE Krško « je razvidna skupna vrednost 
izvršenih del in plačil za infrastrukturno ureditev HE Krško na dan 31.12.2021. 
 
Skupna vrednost sklenjenih pogodb, aneksov in izvršenih del za HE Krško je znašala na dan 31.12.2021 
42.579.456,23 EUR z DDV kar znaša v primerjavi z oceno vlaganj s Programom infrastrukturnih ureditev 
za HE Krško-Novelacija št. 2 99,82% angažiranost finančnih sredstev. Skupna realizacija vlaganj na dan 
31.12.2021 pa je znašala 42.553.870,19 EUR. 
 
Ostale priloge: 

- Realizirana dinamika vlaganj infrastrukturnih ureditev za HE Krško in viri financiranja v letu 
2021 

- Pregled realizacije in plačil po letih za HE Krško  
- Primerjava realizacije vlaganj za HE Krško na dan 31.12.2021 s Programom infrastrukturnih 

ureditev za HE Krško- Novelacija št.2   
- Primerjava realizacije vlaganj HE Krško s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2021 
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Priloga 1: Realizirana dinamika vlaganj infrastrukturnih ureditev za HE Krško in viri financiranje v letu 2021       

              

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REALIZACIJA 2021 (v EUR vključno z DDV)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1 Ustanovna vlaganja 0 0 1.318 0 0 0 0 0 0 0 11.434 0 12.751
2 Vplivi na železniško omrežja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Vplivi na cestno omrežje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Zemeljska dela v spodnji strugi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Vodne ureditve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Vplivi na energetsko omrežje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Komunalna infrastruktura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Most in obvoznica Krško 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SKUPAJ: 0 0 1.318 0 0 0 0 0 0 0 11.434 0 12.751
Nepredvidena dela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SKUPAJ: 0 0 1.318 0 0 0 0 0 0 0 11.434 0 12.751

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1 Sklad za vode 0 0 1.318 0 0 0 0 0 0 0 11.434 0 12.751

p.p.190133 Prenos iz leta 2020 v leto 2021 Pog.št. 2555-20-470220 0 0 1.318 0 0 0 0 0 0 0 3.434 0 4.751
p.p.190133 Sklad za vode 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.000 0 8.000
Ostale pogodbe iz preteklih let 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Ostale pogodbe iz preteklih let 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zadaržana sredstva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SKUPAJ: 0 0 1.318 0 0 0 0 0 0 0 11.434 0 12.751

Realizirana dinamika vlaganj 2021

Realizirana dinamika vlaganj 2021
OPIS UREDITVE 

VIRI FINANCIRANJA

(v EUR vključno z DDV)
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Priloga 2: Pregled vseh sklenjenih pogodb, aneksov in izvršenih del za HE Krško na dan 31.12.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         v EUR z DDV 

    

PREDMET POGODBE

Opis
HE KRŠKO Ustanovna vlaganja 5.906.598,43 5.881.012,38 25.586,05 5.881.012,38 0,00
Holding Slovenske železnice d.o.o. Naroč.50/07 Izdelava projektne naloge zaščita železniške proge v okviru izgradnje HE Krško 19.3.2007 4.536,00 4.536,00 0,00 4.536,00 0,00
Zavod za varstvo kulturne dediščine SlovenijePogodba Izvajanje arheoloških sondažnih raziskav na ureditvenem območju HE Krško 2.7.2007 32.792,98 32.792,98 0,00 32.792,98 0,00
Geodetski biro Iztok Slatinšek s.p. 13-2024-00 Ureditev podatkov za nastavitev prostorskega GIS za področje bazena HE Krško 17.8.2007 17.088,00 17.088,00 0,00 17.088,00 0,00
Projekt d.d Nova Gorica IX-ZJN/07 Izdelava PZI rekonstrukcije lokalne ceste Videm-Sotelsko-Brestanica 15.10.2007 67.557,60 67.557,60 0,00 67.557,60 0,00
Rafael d.o.o. naroč.168/07 Čiščenje kamntih mostov na ureditvenem območju HE Krško 14.12.2007 2.295,06 2.295,06 0,00 2.295,06 0,00
IBT nizke gradnje Trbovlje d.o.o. XXXIII/07 Izdelava projektne dokumetacije PGD IN PZI  rekonstrukcije ceste G1-5/0361 Brestanica - Krško 15.1.2008 45.130,80 45.130,80 0,00 45.130,80 0,00
IBE  d.d. XV-ZJN/07+ Ankes 1,2 Izdelava projektne in tehnične dokumentacije za ak.bazen HE Krško-Sklop 1 7.3.2008 1.135.831,22 1.135.831,22 0,00 1.135.831,22 0,00
HSE Invest in Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o. XV-ZJN/07+Aneks 1 Izdelava projektne in tehnične dokumentacije za ak.bazen HE Krško-sklop 2 in sklop 3 7.3.2008 498.403,11 498.403,11 0,00 498.403,11 0,00
IZVO-VODAR d.o.o. XV-ZJN/07+ Aneks 1,2 Izdelava projektne in tehnične dokumentacije za ak.bazen HE Krško-sklop 4 7.3.2008 504.709,66 504.709,66 0,00 504.709,66 0,00

Slovenske železnice d.o.o. 10/2008+ Aneks št.1 Izvajanje svetovalno-konzultantskih storitev pri projektiranju ureditve zaščite železnške infrastrukture v sklopu gradnje ak.bazena HE Krško 8.5.2008 30.067,20 30.067,20 0,00 30.067,20 0,00
Zavod za varstvo kulturne dediščine SlovenijePogodba+ Aneks št.1,2 Predhodna arheloška izkopavanja na ureditvenem območju He Krško 23.6.2008 484.342,85 484.342,85 0,00 484.342,85 0,00

Tempus Babnik d.o.o. naroč.38/2008 Izdelava investicijskega programa za projekt izgradnje infrastrukture v okviru gradnje HE Krško 20.5.2008 9.960,00 9.960,00 0,00 9.960,00 0,00

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenijenaroč.149/2007 Dokumentiranje objektov tehniške dediščine na ured.ob.HE Krško 30.6.2008 694,20 694,20 0,00 694,20 0,00

DDC d.o.o. naroč.44/2008 Izdelava revizije projektne dokumentacije za rekonstrukcijo ceste G14 Brestanica-Krško 15.7.2008 8.640,00 8.640,00 0,00 8.640,00 0,00
Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o. naroč.51/08 Izdelava idejne zasnove-Poplavna zaščita Občine Krško 3.6.2008 10.680,00 10.680,00 0,00 10.680,00 0,00
Elektronik Krajnc d.o.o. naroč.105/07 Izdelava strkovnega menja za spodnji grad Brestanica 17.9.2008 3.500,40 3.500,40 0,00 3.500,40 0,00
Amk d.o.o. Pog.24/08 Revizija projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za akumualcijski bazen HE Krško 17.10.2008 41.025,08 41.025,08 0,00 41.025,08 0,00
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. naroč.126/08 Izvedba monitoringa na področju cestnega omrežja za HE Krško 18.12.2008 4.200,00 4.200,00 0,00 4.200,00 0,00
ACER d.o.o. naroč.21/2009 Izdelava vizualizacije ureditve na ob. Spodnjega gradu v Brestanici 2.3.2009 3.300,00 3.300,00 0,00 3.300,00 0,00
Savaprojekt d.d. 1/09+ Aneks 1,3,4 Izdelava projektne dokumentacije za kanalizacijo Sotelsko- dodatni obseg 9.3.2009 35.976,38 35.976,38 0,00 35.976,38 0,00
HSE Invest d.o.o. 33/08+ Aneks 1 Opravljanje gradbenega nadzora nad rekonstrukcijo odseka ceste G1-5/0361 Brestanica - Krško, odsek od km 1,600 do km 1,960 11.3.2009 8.578,70 8.578,70 0,00 8.578,70 0,00
RS-MOP 23/2012 Up.taksa za izdajo grad.dovolj.za ak.bazen HE Krško 17.3.2009 2.795,85 2.795,85 0,00 2.795,85 0,00

Slovenske železnice d.o.o. 9/2009 Izvajanje svetovanja pri projektiranju ureditve zaščite železnške infrastrukture  na ob.ak. B. HE Krško in vseh drugih infrastrukturnih objektov v varovalnem pasu železniške infrastrukture v sklopu izgradnje HE Krško7.5.2009 40.089,60 40.089,60 0,00 40.089,60 0,00
Savaprojekt d.d. naroč.136/08 Sodelovanje v sestavi recenzijske komisije za pregled projektne dokumentacije za izvajanje ureditev na ob. HE Krško 31.3.2009 970,16 970,16 0,00 970,16 0,00

Tempus Babnik d.o.o. naroč.37/2009 Usklajevanje predračunskih vrednosti inf. Ured.za HE Krško 26.5.2009 8.640,00 8.640,00 0,00 8.640,00 0,00

Slovenske železnice d.o.o. naroč-28/09 Revizija izvedenega načrta za prestavitev in zaščito SVTK kablov na ob. ak.b. HE Krško 29.6.2009 5.779,20 5.779,20 0,00 5.779,20 0,00

Prometni institut Ljubljana Pog. z dne 13.08.09 Izdelava ekspertne ocene stanja železniške proge št. 10 Ljubljana - Dobova na ob. ak.b. He Krško 13.8.2009 12.630,00 12.630,00 0,00 12.630,00 0,00

Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. Pog. 3/2009+Aneks 1 Izvedba kontrolnih preiskav pri rekonstrukciji odseka ceste G1-5/0361 Brestanica-Krško, odsek od km 1,600 do km 1,960 28.8.2009 9.034,20 9.034,20 0,00 9.034,20 0,00

Tempus Babnik d.o.o. naroč.22/2009 Dopolnitev in dokončanje IP za projekt izgradnje infrastrukture v okviru gradnje HE Krško 7.5.2009 8.160,00 8.160,00 0,00 8.160,00 0,00

ZAG Ljubljana naroč.29/2009 Izvedba meritev z vertikalnim inklinometrom na območju akumulacijskega bazena HE Krško 20.10.2009 996,00 996,00 0,00 996,00 0,00

AAS d.o.o. naroč.74/2009 Recenzija PZI za akumulacijski bazen HE Krško 28.12.2009 8.461,13 8.461,13 0,00 8.461,13 0,00

Tempus Babnik d.o.o. pog. Izdelava novelacije in dokončanje Investicijskega programa voden,državne in lokalne infrastrukture HE Krško 2.3.2010 11.289,60 11.289,60 0,00 11.289,60 0,00

Slovenske železnice d.o.o. naroč.105/2009 Revizija izvedenega načrta za izvedbo VDJK na pod.železniške infr. v ob. ak.b. HE Krško 30.3.2010 8.208,00 8.208,00 0,00 8.208,00 0,00

DDC d.o.o. naroč.48/2010 Izvajanje začetnega monitoringa na področju cestnega omrežja za potrebe izgradnje HE Krško 13.7.2010 2.380,03 2.380,03 0,00 2.380,03 0,00

Radok d.o.o. sk.018-209/2010-13 Plačilo stroškov revizije postopka  javnega naročila za izvebo grad.del za ak. bazen HE Krško 1.10.2010 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00

SCT Asfalti d.o.o. sk.018-209/2010-14 Plačilo stroškov revizije postopka  javnega naročila za izvebo grad.del za ak. bazen HE Krško 1.10.2010 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00

Primorje d.d. sk.018-209/2010-1 Plačilo stroškov revizije postopka  javnega naročila za izvebo grad.del za ak. bazen HE Krško 15.10.2010 5.480,00 5.480,00 0,00 5.480,00 0,00
AAS d.o.o. naroč. 8/2011 Recenzija projekta ak. Bazena HE Krško- Vodne ureditve 2.2.2011 2.165,09 2.165,09 0,00 2.165,09 0,00
Katoliški inštitut Fakulteta za posl.vede 131/2010 Strokovno mnenje 10.1.2011 2.400,00 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00
Irgo Consulting d.o.o in Geoinženiring d.o.o. 5-ZJN/2010 Določitev pogojev varovanja železniške brežine od izliva brestaniškega potoka do pregrade HE Krško na levem bregu Save 14.1.2011 37.713,60 37.713,60 0,00 37.713,60 0,00
Slovenske železnice d.o.o. 1/2011-P Izvajanje nalog upravljavca in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu pri izvajanju del na objektu "Sanacija prepustov in mostov, odvodnjavanje zaledja železnice ter zaš2.3.2011 291.893,47 291.893,47 0,00 291.893,47 0,00
ARHOS d.o.o. 7-ZJN/10 Dodatna arheološka izkopavanja na območju Penka za Savo 2.3.2011 297.955,32 297.955,32 0,00 297.955,32 0,00
Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o. 9-ZJN/2010 Izdelava projektne dokumentacije izvedbe infrastrukturnih ureditev na ak. Bazenu HE Krško 15.3.2011 210.039,20 210.039,20 0,00 210.039,20 0,00
Kova d.o.o. naroč. 37/2011 Izvajanje strokovnih nalog kordinatorja varnosti inzdravja pri delu na gradbišču Lot A3 Krško 31.3.2011 8.279,24 8.279,24 0,00 8.279,24 0,00
Geodetski zavod Celje d.o.o. 16-ZJN/2010 Geodetske meritve za potrebe obračunov na akumulacisjkem bazenu HE Krško 11.5.2011 128.949,90 128.949,90 0,00 128.949,90 0,00
Dolenjska projektiva d.o.o. 10-ZJN/2010 Izdelavo projektne dokumentacije izvedbe infrastrukturnih ureditev na akumulacijskem bazenu HE Krško na območju Zatona 10.5.2011 48.483,45 48.483,45 0,00 48.483,45 0,00

Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. sk.018-115/2011-14 Plačilo stroškov revizije postopka  javnega naročila za izvebo zunanje kontrole nad izvajalcem  grad.del za ak. bazen HE Krško 11.5.2011 2.992,00 2.992,00 0,00 2.992,00 0,00

Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. naroč. 21/2011 Izvedba zunanje kontrole kakovosti pri izgradnji objekta "Obvoznica Krško" 11.2.2011 10.090,68 10.090,68 0,00 10.090,68 0,00

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta Ljubljananaroč. 31/2011 Strokovni nadzor posameznih del-v času izvajanja del nadvišanja terena v sklopu izgradnje HE Krško 18.2.2011 11.808,00 11.808,00 0,00 11.808,00 0,00

ZIL Inženiring d.o.o 15/2011 Izvajanje gradbenega nadzora v skladu Z ZGO nad "Gradnjo obvoznice Krško od km 2.180 do km 4.120:izdelava propustov skozi telo obvoznice ter ve28.7.2011 22.680,00 22.680,00 0,00 22.680,00 0,00
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HE KRŠKO Ustanovna vlaganja

Savaprojekt d.d. naroč. 85/2011 Izdelava projektne dok.IDZ,PGD,PZI,PID in proj.nadzor za izvedbo nadvšanja opornega zidu ob G1-5 24.8.2011 11.268,40 11.268,40 0,00 11.268,40 0,00

Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. Pog.19-ZJN/10+Aneks št.1Izvedba zunanje kontrole nad izvajalcem gradbenih del in izvajanje super nadzora nad izvajacem monitoringa na ob.ak.b. HE Krško 23.6.2011 545.647,03 545.647,03 0,00 545.647,03 0,00

Region d.o.o. naroč. 90/2011 Izdelava investicijskega programa za kanalizacijski sistem ob izgradnji aku.bazena HE Krško 5.9.2011 4.320,00 4.320,00 0,00 4.320,00 0,00

Slovenska cestna podjetja d.o.o. Pog.17-ZJN/11 Izvajanje strokovnega nadzora nad ureditvijo potoka Brestanica 4.10.2011 17.791,27 17.791,27 0,00 17.791,27 0,00

Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o. naroč. 109/2011 Izdelava projektne dokumentacije-PZI za CBP-2 po ponudbi št.024255 z dne 10.10.2011 18.10.2011 11.760,00 11.760,00 0,00 11.760,00 0,00

Fakulteta za gradbništvo in geodezijo naroč. 115/2011 Strokovno svetovanje pri izvajanju geotehničnih del v ak.b HE Krško 28.10.2011 4.416,00 4.416,00 0,00 4.416,00 0,00
Kova d.o.o. Pog.5ZJN/2011 Izvajanje strokovnih nalog kordinatorja varnosti in zdravja pri delu na gradbišču 31.10.2011 110.568,18 110.568,18 0,00 110.568,18 0,00
Kova d.o.o. Pog.4ZJN/2011 Izvajanje strokovnih nalog kordinatorja varnosti in zdravja pri delu na gradbišču 31.10.2011 27.548,58 27.548,58 0,00 27.548,58 0,00

Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o. Pog.4/11 Projektantski nadzor v času gradnje akumulacijskega bazena HE Krško 14.11.2011 19.414,25 19.414,25 0,00 19.414,25 0,00

ARHOS d.o.o. Naroč. 128/2011 Izveba arheoloških raziskav ob gradnji kanalizacije v Brestanici - kanal Šutna 1 18.11.2011 2.100,00 2.100,00 0,00 2.100,00 0,00

PV Invest d.o.o. Pog. 20/11 Izvajanje nadzora nad izvedbo jet-grouting pilotov na območju akumulacijskega bazena HE Krško 14.12.2011 21.910,46 21.910,46 0,00 21.910,46 0,00

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta LjubljanaNaroč.139/2011 Smernice za gnojenje na območju nadvišanja kmetijskih zemljišč na Pijavškem, Presladolskem in Gunškem polju 9.12.2011 1.140,00 1.140,00 0,00 1.140,00 0,00

Dolenjska projektiva d.o.o. Naroč. 75/2011 Izvajanje projektantskega nadzora pri izvedbi obvoznice Krško po ponudbi št. JM-2/087-2011 z dne 07.07.2011 21.7.2011 9.990,00 9.990,00 0,00 9.990,00 0,00

AMZS RENT d.o.o. Naroč. 136/2011 Enoletni najem 2 vozil - Škoda Fabia combi 1,2 TSI in Škoda Octavia business 1,6 TDI po ponudbi z dne 25.11.2011 2.12.2011 11.949,12 11.949,12 0,00 11.949,12 0,00

Econo d.o.o. Naroč. 138/2011 Recenzija geološko -geotehničnega poročila za potrebe izdelave podpornea zidu na ob. Zatona 9.12.2011 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00

Gemis d.o.o. Pog. 28/11 Strokovna pomoč pri pri pripravi dokumentacije, strokovnemu nadzoru.izvedbi internih in strokovnih tehničnih pregledov ter tehničnega pregleda za ak.b. HE Krško 4.1.2012 23.400,00 23.400,00 0,00 23.400,00 0,00

HSE Invest in Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o. Pog. 24/11 Izvajanje projektantskega nadzora nad gradnjo akumulacijskega bazena HE Krško 12.1.2012 20.905,79 20.905,79 0,00 20.905,79 0,00

Zavod Neviodunum Naroč.32/2012 Objavljanje informacij javnega značaja v lokalnem časopisu "Posavski obzornik" 27.2.2012 6.320,16 6.320,16 0,00 6.320,16 0,00

Geostern d.o.o. Naroč.56/2012 Nadzor nad razstreljevalnimi deli pri poglabljanju struge reke Save pri Krškem 16.4.2012 8.736,00 8.736,00 0,00 8.736,00 0,00

CSE INVEST d.o.o. Pog. 8/2012 Vzpostavitev portala projekta in sist. za rač. spremljavo s kontrolingom že izvrš. del na ak.b. HE Krško 15.5.2012 20.161,20 20.161,20 0,00 20.161,20 0,00

Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o. Naroč.št.65/2012 Izdelava PZI za železniški podhod v Brestanici in kanalizacijo na objektu Trg 2 po ponudbi št.025768 21.5.2012 10.080,00 10.080,00 0,00 10.080,00 0,00

Hidrosvet d.o.o. Pog.10/2012 Geodetske meritve za potrebe obračunov na infrastrukturnih ureditvah v Brestanici 31.5.2012 16.190,01 16.190,01 0,00 16.190,01 0,00

Harpha Sea d.o.o. Naroč.70/2012 Izvedba batimetrijskih profilov na reki Savi na območju HE Krško 30.5.2012 9.600,00 9.600,00 0,00 9.600,00 0,00

Zavod za ribištvo Slovenije Naroč.77/2012 Strokovno svetovanje pri izvajanju ureditev izlivnih odsekov pritokov-drstišča za ribe na območju ak.b.HE Krško 13.6.2012 9.900,00 9.900,00 0,00 9.900,00 0,00

Elektro Celje d.d. Naroč.78/2012 Izdelava PZI za kablovod 20 kV TP Brestanica kolodvor -TP Gunte - TP HE Krško 13.6.2012 10.008,00 10.008,00 0,00 10.008,00 0,00

Zavod za ribištvo Slovenije Pog.15/2012 Izdelava ocene vplivov gradnje akumulacijskega bazena HE Krško na stanje ribje populacije 30.7.2012 18.345,60 18.345,60 0,00 18.345,60 0,00

Kolortisk d.o.o. Naroč.82/2012 Tiskanje in vezanje blokov na samokopirnem papirju in izdelava artiklov v katere se bloki vstavljajo 4.7.2012 230,88 230,88 0,00 230,88 0,00

Harpha Sea d.o.o. Pog.št.18/2012 Izvedba 3D posnetka akumulacijskega bazena HE Krško 21.9.2012 22.258,55 22.258,55 0,00 22.258,55 0,00

CV Koncept d.o.o. Naroč.90/2012 Promocijsko sodelovanje in ozaveščanje javnosti v oddaji "Brestanica" iz serije filmov Slovenski vodni krog 21.9.2012 1.800,00 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00

Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o. Pog.št.21/2012 Izdelava IDZ za navezovalno fekalno kanalizacijo Rožno - Dolnjni Leskovec in Pijavško 15.11.2012 22.200,00 22.200,00 0,00 22.200,00 0,00

Zavod za gradbeništvo Slovenije Pog.št.25/2012 Izvajanje zunanje kontrole nad izvajalcem gradnje kanalizacije in črpališča v Brestanici, ceste v Kantalon in sanacije podhoda pod železnico pri spodnjem gradu Brestanica10.12.2012 23.636,23 23.636,23 0,00 23.636,23 0,00

Avtoline Krško trgovina in servis d.o.o. Naroč.115/2012 Najem vozil za izvajanje nalog predstavnika investitorja in strokovnega nadzora na HE Krško 11.12.2012 12.028,65 12.028,65 0,00 12.028,65 0,00

Geostern d.o.o. Naroč. 120/2012 Izdelava PZI sanacije erodiranih brežin reke Save pri Pijavškem po ponudbi št.85/12 z dne 10.12.2012 13.12.2012 1.932,00 1.932,00 0,00 1.932,00 0,00

Ikra d.o.o. Naroč.124/2012 Strokovno svetovanje pri izvajanju miniranja (vpliv miniranja na življenje v vodi - v sklopu izgradnje akumulacijskega bazena HE Krško) 20.12.2012 8.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00

Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. Pog.št. 23/2012 Izvajanje zunanje kontrole nad izvajalcem rekonstrukcije cese G1-5/0361 Brestanica-Krško od km 0+480 do km 1+600 25.1.2013 21.175,65 21.175,65 0,00 21.175,65 0,00

Grading d.o.o. Naroč. 14/2013 Dopolnitev PZI projekta rekonstrukcije G 1-5 Brestanica - Krško zaradi spremembe okoliščin izvajanja del - sprememba kote vode reke Save po ponudbi št.143/12 z dne 17.12.201228.1.2013 10.800,00 10.800,00 0,00 10.800,00 0,00

Gecko d.o.o. Naroč. 15/2013 Izvajanje monitoringa ter izdelava strokovnih poročil za precejanje vod skozi tesnilno zaveso ob železniški progi Zidani most- Dobova na odseku od HE Krško gorvodno v dolžini  1000 metrov po ponudbi št.P014/2012 z dne 13.12.201228.1.2013 7.027,20 7.027,20 0,00 7.027,20 0,00

DRI d.o.o. Naroč. 16/2013 Izvedba recenzije projektne dokumentacije PZI - Sanacija Zasavske ceste R3-679, na odseku 3909 Breg-Sevnica-Brestanica od km 21,135 do km 21,638 po ponudbi št.PN 8-A/13-fa z dne 21.1.201328.1.2013 4.465,20 4.465,20 0,00 4.465,20 0,00

Pro biro Darko Toplak Naroč. 17/2013 Izdelava recenzije za dopolnitev PZI projekta rekonstrukcije G 1-5/0361 Krško-Brestanica zaradi spremembe okoliščin izvajanja del - sprememba kote vode reke Save po ponudbi št.P01-12-2012 28.1.2013 384,00 384,00 0,00 384,00 0,00

PNZ d.o.o. Naroč. 26/2013 Recenzija novelacije PZI projekta rekonstrukcije G1-5/0361 Krško-Brestanica zaradi spremembe okoliščin izvajanja del po ponudbi št.PO-27/2013-VC/HKLG z dne 21.2.20134.3.2013 5.712,00 5.712,00 0,00 5.712,00 0,00

ARHOS d.o.o. Naroč. 27/2013 Strokovni arheološki nadzor pri izvedbi fekalne kanalizacije na območju lokalne ceste Kantalon po ponudbi št.028/2013 z dne 28.02.2013 5.3.2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dolenjska projektiva d.d. Naroč. 31/2013 Projektna rešitev dostopov na večnamenski poti obvoznice Krško po ponudbi št.JM-2/019-2013 z dne 14.02.2013 15.3.2013 11.370,40 11.370,40 0,00 11.370,40 0,00

PJP d.o.o Slovenska Bistrica Naroč. 35/2013 Strokovni arheološki nadzor pri izvedbi "Ureditev v Zatonu" po ponudbi št.5-172013 z dne 29.1.2013 18.3.2013 1.244,40 1.244,40 0,00 1.244,40 0,00

Region d.o.o. Naroč. 36/2013 Izdelava strokovne recenzije projektne dokumentacije "Asfaltna parkirišča ob Dalmatinovi ulici - črpališče z dovodnimi in odvodnimi komunalnimi vodi in elektro TK navezavo" po ponudbi z dne 15.03.201319.3.2013 9.760,00 9.760,00 0,00 9.760,00 0,00

Dolenjska projektiva d.d. Naroč. 38/2013 Izdelava PZI projekta priključkov vzdrževalnih poti na cesto G1-5 odsek Sevnica - Krško in cesto R3-679 odsek Blanca - Brestanica po ponudbi št.JM-2/032-2013 z dne 21.03.20133.4.2013 4.099,20 4.099,20 0,00 4.099,20 0,00

Proctor d.o.o. Aneks št.2415-09-00151914Pogodba o izvajanju inženirskih storitev pri realiziciji investicij na državnih cestah 3.4.2013 18.637,09 18.637,09 0,00 18.637,09 0,00

Geostern d.o.o. Naroč. 45/2013 Izdelava PID-a za sanacijo erodiranih površin sonaravnih brežin reke Save pri Pijavškem polju, geodetska dela ter storitve projektantskega nadzora3.4.2013 10.800,00 10.800,00 0,00 10.800,00 0,00

Harpha sea d.o.o. Koper Naroč. 48/2013 Izvedba 3D detaljnega posnetka struge reke save dolvodno od jezovne zgradbe HE Krško 8.5.2013 5.400,00 5.400,00 0,00 5.400,00 0,00

Savaprojekt d.d. Pog.5/2013 Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo protipoplavnega zidu na območju podslapja HE Krško 10.6.2013 22.181,13 22.181,13 0,00 22.181,13 0,00

Ansat d.o.o. Naroč. 41/2013 Naročilo oglasa za obveščanje javnosti ob rekunstrukciji ceste G1-5 Krško-Brestanica, pripadajočih cestnih zapor in omejitev ter poteku prometa9.4.2013 2.226,50 2.226,50 0,00 2.226,50 0,00

Infonet media d.d. Ljubljana Naroč. 42/2013 Naročilo oglasa za obveščanje javnosti ob rekunstrukciji ceste G1-5 Krško-Brestanica, pripadajočih cestnih zapor in omejitev ter poteku prometa na radijskem programu Radio 1 po prejeti ponudbi z dne 3.4.20139.4.2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IRGO Consulting d.o.o Irgo, ZAG Ljubljana Pog.4-ZJN/2013 Zunanja kontrola na izvedbi del ureditve Zatona 26.6.2013 65.040,22 65.040,22 0,00 65.040,22 0,00

Zavod Neviodunum Naroč. 112/2013 Objava informacij javnega značaja krajanom,ki živijo na ob. DLN za HE Krško v  Posavskem obzorniku 6.9.2013 4.283,68 4.283,68 0,00 4.283,68 0,00

Harpha SEA d.o.o. Koper, Čevljarska 8 6000 KoperNaroč. 115/2013 Izvedba 3D detaljnega posnetka struge reke Save dolvodno od jezovne zgradbe HE Krško 16.9.2013 6.100,00 6.100,00 0,00 6.100,00 0,00

Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o. Naroč. 125/2013 Izdelava PID, NOV in projektantski nadzor nad rekonstrukcijo SŽ podhoda v Brestanici po ponudbi št.027943 z dne 10.10.2013 21.10.2013 7.320,00 7.320,00 0,00 7.320,00 0,00

Miha Ban d.o.o. Novo mesto Pog.21/2013 Geodetske meritve za potrebe obračunov na infrastrukturnih ureditvah v Zatonu 8.11.2013 19.407,15 19.407,15 0,00 19.407,15 0,00

Region d.o.o. Pog.16/2013 Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo plato za depo lesa v Brestanci 27.11.2013 15.692,25 15.692,25 0,00 15.692,25 0,00

Avtoline Krško trgovina in servis d.o.o. Naroč.147/2013 Najem dveh službenih vozil Citroen C4 in Škoda Oktavia za leto 2014 po ponudbi z dne 20.11.2013 4.12.2013 11.714,85 11.714,85 0,00 11.714,85 0,00

Zavod za gradbeništvo Slovenije Naroč.158/2013 Pregled vzdolžne ravnosti ceste skladno s TSC po ponudbi št.1507/2013 z dne 16.12.2013 20.12.2013 1.252,37 1.252,37 0,00 1.252,37 0,00

Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o. Naroč.8/2014 Izdelava IDZ s prikazom variantnih rešitev za umestitev platoja parkirišč poleg postaje SŽ Brestanica z navezavo novega peš mostu preko potoka Brestanica21.1.2014 5.978,00 5.978,00 0,00 5.978,00 0,00

Slovenska železnica-infrastruktura d.o.o. Pog.2/2014-P Pog. izvajanju strokovnega nadzora in nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v fazi priprave in izvajanja projekta SVTK vodov 24.3.2014 40.613,80 40.613,80 0,00 40.613,80 0,00

GR Investicije d.o.o. Pog.2/2014 Izdelava 4 piezometrov za izvajanje nadzora monitoringa podzemnih vod na območju Zatona v Krškem 22.4.2014 12.133,14 12.133,14 0,00 12.133,14 0,00
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HE KRŠKO Ustanovna vlaganja

Dolenjska projektiva d.o.o. Naroč.52/2014 Izdelava projektov PID dostopnih poti pod železnico do večnamenske poti v sklopu obvoznice Krško po ponudbi št.JM-2/048-2014 z dne 09.05.20144.6.2014 5.154,50 5.154,50 0,00 5.154,50 0,00

MV BIRO PROJEKTIRANJE, NADZOR, INŽENIRING, Marija VlahušiPog.59/2014 Izvedba nadzora posameznih del gradbene stroke pri izvedbi črpališča v Zatonu po prejeti ponudbi 9.6.2014 4.880,00 4.880,00 0,00 4.880,00 0,00

Savaprojekt d.d. Pog.60/2014 Izvedba nadzora posameznih del strojne stroke na območju HE Krško pri izvedbi črpališča v Zatonu in izvedbi MČN s črpališčem zalednih vod pri stanovanjski hiši Arto 3 A po prejeti ponudbi9.6.2014 6.939,36 6.939,36 0,00 6.939,36 0,00

Savaprojekt d.d. Pog.61/2014 Izvedba nadzora posameznih del elektro stroke na območju HE Krško pri izvedbi črpališča Zatonu in ureditvi cestne razsvetljave v Zatonu in izvedbi M9.6.2014 6.798,82 6.798,82 0,00 6.798,82 0,00

PJP d.o.o Slovenska Bistrica Pog.7-ZJN/2014 Arheološki nadzor ob izgradnji infrastrukturnih ureditev na ob.ak.b.HE Kško-Ureditev Zasavske ceste 30.6.2014 13.200,40 13.200,40 0,00 13.200,40 0,00

Zavod za gradbeništvo Slovenije Pog.8-ZJN/2014 Zunanja kontrola pri infrastrukturnih ureditvah na ob.bazena HE Krško-Ureditev Zasavske ceste 2.7.2014 33.092,01 33.092,01 0,00 33.092,01 0,00

Slovenske železnice - Infrastruktura Pog.4/2014-P Izvajanje strokovnega nadzora in storitev koordinatorja VZD pri izvedbi projekta "Sanacija Zasavske ceste R3-679 na odseku 3909 Breg Sevnica - Brestanica od km 21,135 do km 21,638"16.7.2014 14.802,62 14.802,62 0,00 14.802,62 0,00

Savaprojekt d.d. Naroč.74/2014 Izdelava variantnih rešitev s prikazom možnosti umestitve poplavno varovalnega zidu in drugih vsebin na območju poplavno varovalnih ureditev - levi breg podslapja HE Krško - predel staro mestno jedro Krško po ponudbi št.14123-00 z dne 11.06.201425.7.2014 9.059,72 9.059,72 0,00 9.059,72 0,00

Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o. Naroč.89/2014 Projektne rešitve sanacije gnojne jame na lokaciji Arto 3 na območju akumulacijskega bazena HE krško po ponudbi št.027945 z dne 11.7.201430.9.2014 10.722,70 10.722,70 0,00 10.722,70 0,00

IRGO, Ljubljana Naroč.90/2014 Izvajanje zunanje kontrole pri gradnji na območju Zatona po ponudbi št.ip-195/14 z dne 26.08.2014 3.9.2014 9.347,27 9.347,27 0,00 9.347,27 0,00

Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. Naroč.93/2014 Izvajanje zunanje kontrole kakovosti pri projektu : "Izvedba priključkov vzdrževalnih poti za potrebe HE Krško" po ponudbi št.380/2014 z dne 25.08.20149.9.2014 3.050,00 3.050,00 0,00 3.050,00 0,00

Slovenske železnice - Infrastruktura Pog.6/2014-P Izvajanje strokovnega nadzora in storitev koordinatorja VZD pri sanaciji in podaljšanju železniških prepustov obvoznice Krško št. 3-2 in 3-6 2.10.2014 11.012,45 11.012,45 0,00 11.012,45 0,00

Savaprojekt d.d. Naroč.112/2014 Projektiranje povečanega obsega izgradnje cestišča po ponudbi št.14221-00 z dne 3.10.2014 17.10.2014 2.745,00 2.745,00 0,00 2.745,00 0,00

PJP d.o.o Slovenska Bistrica Naroč.117/2014 Izvajanje arheološkega nadzora pri izgradnji kanalizacije Videm -Sotelsko po ponudbi št.2-10/2014 z dne 9.10.2014 28.10.2014 10.888,50 10.888,50 0,00 10.888,50 0,00

Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. Naroč.118/2014 Izvajanje zunanje kontrole pri izvedbi kanalizacije Videm-Sotelsko po ponudbi št.439-14-KT z dne 3.10.2014 28.10.2014 6.258,60 6.258,60 0,00 6.258,60 0,00

Savaprojekt d.d. Naroč.2/2015 Dodatni obseg del na projektu sanacije Zasavske ceste ( sprememba PZI projektnih rešitev in uskaljevanje z DRSC) 8.1.2015 2.147,20 2.147,20 0,00 2.147,20 0,00

ARHOS d.o.o. Naroč.3/2015 Izvedba predhodnih arheoloških raziskav - arh.dokumentiranje ob gradnji na območju gradnje komunalne infrastrukture in podvrtavanja pri spodnjem gradu Brestanica po ponudbi št.081/2014 z dne 24.10.20148.1.2015 8.527,80 8.527,80 0,00 8.527,80 0,00

DRI d.o.o. Naroč.23/2015 Izdelava recenzije PZI projektne dokumentacije za "Sanacijo Zasavske ceste R3-679 na odseku 3909 Breg-Sevnica od km 21,135 do km 21,638" zaradi sprememb na gradbenem in prometnem delu projekta po ponudbi št.PN 62/15_fa z dne 04.03.20159.3.2015 2.244,80 2.244,80 0,00 2.244,80 0,00

Mprojekt, Matjaž Avšič s.p. zapisnik Opravljanje tehničnega pregleda kot izvedenec za gradbeno obrtniška dela na objektu: Infrastrukturna ureditev na akum. Bazenu HE Krško na obmo25.5.2015 305,00 305,00 0,00 305,00 0,00

Sonja Šiško-Novak s.p. 12/2015 Izdelava kart poplavne nevarnosti in kart razredov poplavne nevarnosrti reke Save s pritoki v območju DLN za HE Krško 21.12.2015 20.984,00 20.984,00 0,00 20.984,00 0,00

Geostern d.o.o. Naroč.17/2016 Geomehanske raziskave na območju podaljšanja protipoplavnega zidu - Staro mestno jedro Krško 27.1.2016 6.524,68 6.524,68 0,00 6.524,68 0,00

PRONIG d.o.o. Naroč.39/2016 Izvedba revizije projektne dokumentacije PZI "Protipoplavni ukrepi vzdolž starega mestnega jedra Krškega z dodatnimi ureditvami" skladno s pogoji DRSI po ponudbi št.P-1571/16 z dne 10.2.201616.3.2016 2.793,80 2.793,80 0,00 2.793,80 0,00

Savaprojekt d.d. Pog.9/2016 Elaborat križanja kanalizacije in novega KB 110 kV HE Krško 29.3.2016 20.710,72 20.710,72 0,00 20.710,72 0,00

PJP d.o.o Slovenska Bistrica Naroč.50/2016 Izvajanje arheološkega nadzora pri gradnji kanalizacije Rožno po ponudbi št.1-2/2016 z dne 4.2.2016 12.4.2016 6.710,00 6.710,00 0,00 6.710,00 0,00

PJP d.o.o Slovenska Bistrica Naroč.55/2016 Izvedba predhodnih arheoloških raziskav in izvajanje arheološkega nadzora pri gradnji kanalizacije v Brestanici po ponudbi št.4-4/2016 z dne 08.04.201619.4.2016 6.173,20 6.173,20 0,00 6.173,20 0,00

MV BIRO PROJEKTIRANJE, NADZOR, INŽENIRING, Marija VlahušiPog.12/2016 Strokovni nadzor nad izvedbo ureditev ob potoku Štegina 17.5.2016 22.936,00 22.936,00 0,00 22.936,00 0,00

Savaprojekt d.d. Naroč.79/2016 Predstavitvena grafika za prezentacijo izgradnje ureditev na spodnji Savi po ponudbi št.16147-00 z dne 23.5.2016 7.6.2016 2.403,40 2.403,40 0,00 2.403,40 0,00

PJP d.o.o Slovenska Bistrica 81/2016 Izvajanje arheoloških del ob gradnji lokalne infrastrukture na Arškem potoku po ponudbi št.1-6/2016 z dne 06.06.2016 9.6.2016 347,46 347,46 0,00 347,46 0,00

PJP d.o.o Slovenska Bistrica Naroč.121/2016 Izvajanje arheološkega nadzora pri izgradnji protiopoplavnega zidu v Krškem po ponudbi št.3/10/2016 z dne 12.10.2016 17.10.2016 1.220,00 1.220,00 0,00 1.220,00 0,00

Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. Naroč.21/2017 Izvajanje zunanje kontrole kakovosti za objekt "protipoplavni ukrepi vzdolž starega mestnega jedra Krškega z dodatnimi ureditvami" po ponudbi št.640-16-SZ z dne 5.10.201614.3.2017 7.858,03 7.858,03 0,00 7.858,03 0,00

J PROJEKT - projektiranje, nadzor, inženiring Ivan Juvanc s.p.Pog.23/2017 Izvajanje strokovnega nadzora posameznih del - strojnih del na objektirh kanalizacija Brestanica, ČN Rožno in ČN Leskovec 27.3.2017 2.218,42 2.218,42 0,00 2.218,42 0,00

Savaprojekt d.d. Pog.24/2017 Izvajanje strokovnega nadzora posameznih del - elektro del na objektirh kanalizacija Brestanica, ČN Rožno in ČN Leskovec 29.3.2017 1.826,34 1.826,34 0,00 1.826,34 0,00

MV BIRO PROJEKTIRANJE, NADZOR, INŽENIRING, Marija VlahušiNaroč.28/2017 Strokovni nadzor ZGO za izvajanje del na Arškem potoku - povečan obseg po ponudbi z dne 28.3.2017 3.4.2017 3.294,00 3.294,00 0,00 3.294,00 0,00

PJP d.o.o Slovenska Bistrica Naroč.30/2017 Izvedba arheoloških del pri gradnji ČN in kanalizacije Pijavško po ponudbi pt.8-4/2017 z dne 10.04.2017 11.4.2017 1.061,40 1.061,40 0,00 1.061,40 0,00

Savaprojekt d.d. Naroč.31/2017 Izdelava PZI projektne dokumentacije- Tangenca 20 KV kablovoda ob gradnji varnostnega zidu na desnem bregu reke Save 11.4.2017 1.581,12 1.581,12 0,00 1.581,12 0,00

PJP d.o.o Slovenska Bistrica Naroč.69/2017 Izvajanje arheološkega nadzora pri izgradnji kanalizacije Leskovec 8.8.2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Colector.d.o.o. Krško Naroč.79/2017 Strokovni nadzor posameznih del - STROJNI DEL pri izgradnji kanalizacije in ČN Pijavško po ponudbi št.0028-2017 z dne 11.09.2017 14.9.2017 5.500,00 5.500,00 0,00 5.500,00 0,00

Savaprojekt d.d. Naroč.80/2017 Strokovni nadzor posameznih del - ELEKTRO DEL pri izgradnji kanalizacije in ČN Pijavško po ponudbi št.17197-00 z dne 11.09.2017 14.9.2017 7.276,08 7.276,08 0,00 7.276,08 0,00

PJP d.o.o Slovenska Bistrica Pog.9/2017 Arheološke raziskave in izkopavanja ob gradnji kanalizacije Pijavško 6.10.2017 18.580,60 18.580,60 0,00 18.580,60 0,00

DRI upravljanje investicij, d.o.o. Naroč.3/2018 Opravljanje strokovnega nadzora po soglasju DRSI za objekt "Komunalna infrastruktura - HE Krško, kanalizacija Dolenji Leskovec" po prejeti ponudbi št.SOG-1/2018 z dne 4.1.20185.1.2018 320,01 320,01 0,00 320,01 0,00

PJP d.o.o Slovenska Bistrica Naroč.22/2018 Izvedba predhodnih arheoloških raziskav in izkopavanj ob gradnji "parkirišča Spodnji grad Brestanica in okolica" po ponudbi št.6-9/2017 z dne 25.9.201727.3.2018 1.410,32 1.410,32 0,00 1.410,32 0,00

APPIA d.o.o. Ljubljana Naroč.43/2018 Izdelava recenzije projektne dokumentacije PZI za pločnik ob regionalni cesti R3-679 v Brestanici po ponudbi št.PN065-18-AP000-18 z dne 10.05.201816.5.2018 6.344,00 6.344,00 0,00 6.344,00 0,00

Geofoto d.o.o. Naroč.48/2018 Izdelava PVE za akumulacijski bazen HE Krško po ponudbi št.73a-2018 z dne 16.05.2018 29.5.2018 5.543,66 5.543,66 0,00 0,00

VGB Maribor d.o.o. Pog. 6/2018 Izdelava projektne dokumentacije za gradnjo pločnika v Brestanici 20.7.2018 24.369,50 24.369,50 0,00 24.369,50 0,00

Eplan d.o.o. Pog. 50/2019 Novelacija investicijskih programov za HE Arto Blanca, HE Krško in HE Brežice po ponudbi št.60/2019 z dne 25.07.2019 31.7.2019 3.993,79 3.993,79 0,00 3.993,79 0,00

Partner d.o.o. Naroč. 5/2021 Batimetrija - Brestaniški potok po ponudbi št.001/2021 z dne 18.1.2021 3.2.2021 1.317,60 1.317,60 0,00 1.317,60 0,00

Savaprojekt d.d. Pog.10/2021 Premestitev habitatov NH3 na HE Krško na novo lokacijo 18.10.2021 31.476,00 11.433,61 20.042,39 11.433,61 0,00
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HE KRŠKO Faza izvedbe 36.672.857,80 36.672.857,80 0,00 36.672.857,81 0,00
CPM d.d. 24-ZJN/08+ Aneks št.1,2,3,4Rekonstrukcija ceste G1-5/0361 Brestanica- Krško, odsek od km 1,600 do km 1,960 20.1.2009 1.040.527,88 1.040.527,88 0,00 1.040.527,88 0,00
Mestor-Mešiček Alojz s.p. Pog. 20-ZJN/09 Izvajanje storitev varnosti in zdravja pri delu ter ožarnega varstva v letih 2009-2012 7.1.2010 2.340,60 2.340,60 0,00 2.340,60 0,00
Rafael d.o.o. naroč. 17/2011 Čiščenje objektov tehniške dediščine na ureditvenem območju HE Krško po ponudbi št. 29/2010 z dne 11.05.2010 9.2.2011 2.637,96 2.637,96 0,00 2.637,96 0,00
Radok d.o.o. 1-ZJN/10+A1,2,3,4,5,6,7,8Izvedba gradbenih del za akumulacijski bazen HE Krško-Lot A3 23.2.2011 24.239.053,74 24.239.053,74 0,00 24.239.053,74 0,00
Dolenjska projektiva d.o.o. naroč. 26/2011 Izdelava dodatnih izvodov projekta obvoznice Krško 16.2.2011 3.082,56 3.082,56 0,00 3.082,56 0,00
Rafael d.o.o. Sklep  018-091/2011-2 Povračilo stroškov v revizijskem postopku oddaje javnega naročila za Obvoznico Krško 3.5.2011 5.960,00 5.960,00 0,00 5.960,00 0,00
Rafael d.o.o. Pog. 11-ZJN/2010+A1,2 Gradnja obvoznice Krško od km 2.180 do km 4.120: Izdelava prepustov skozi telo obvoznice ter večnamenske poti 8.7.2011 973.031,71 973.031,71 0,00 973.031,71 0,00
Elektro Celje d.d. naroč. 56/2011 Demontaža daljnovoda DV 20kV Sevnica I na trasi Brestanica Pijavško 17.6.2011 2.233,27 2.233,27 0,00 2.233,27 0,00
Dolenjska projektiva d.o.o. naroč. 82/2011 Izdelava dodatnih izvodov projekta PGD,PZI  Obvoznice Krško 16.8.2011 2.838,48 2.838,48 0,00 2.838,48 0,00
Kostak d.d. Pog. 26/2011 Gradnja fekalne kanalizacije z malo čistilno napravo za objekt Gunte 8 16.12.2011 44.106,68 44.106,68 0,00 44.106,68 0,00
TIMI KRŠKO Gradbeništvo d.o.o. Pog. 29/2011 Gradnja kanalizacije v Brestanici-kanal Šutna 1 9.1.2101 45.766,78 45.766,78 0,00 45.766,78 0,00
Radok d.o.o. Naroč.29/2012 Izdelava ploščatega prepusta potoka Zelenec 14.2.2012 17.681,61 17.681,61 0,00 17.681,61 0,00
Vipso d.o.o. 3-ZJN/2012+Aneks 1 Gradbenomontažna dela za KB 20 kV Brestanica Kolodvor tč.A-KJ14 22.3.2012 44.007,25 44.007,25 0,00 44.007,25 0,00
Rafael d.o.o. 1-ZJN/2012+Aneks št.3 Sanacija mostu čez potok Brestanica v Brestanici 29.3.2012 162.169,90 162.169,90 0,00 162.169,90 0,00
Kostak d.d. Pog.19/12 Izvedba zaščite brežine Brestaniškega potoka 15.10.2012 42.115,68 42.115,68 0,00 42.115,68 0,00
SGP Pomgrad d.d. Naroč.98/12 Izvedba fekalne kanalizacije pri Spodnjem gradu Brestanica 25.10.2012 15.217,80 15.217,80 0,00 15.217,80 0,00
Gradnje d.o.o. Boštanj Pog.14-ZJN/2012+A 1,2,3,4,5,6Gradnja kanalizacije in črpališča v Brestanici, ceste v Kantalon in sanacija podhoda pod železnico pri spodnjem gradu Brestanica 15.1.2013 533.537,77 533.537,77 0,00 533.537,77 0,00
Kranjc VNG Igor Kranjc s.p. Aneks št.2415-11-000675/1Rekonstrukcija ceste Brestanica - Krško v območju HE Krško, G1-5/0361 od km 0,480 do km 1,600 22.1.2013 1.620.615,57 1.620.615,57 0,00 1.620.615,57 0,00
Nivo Eko d.o.o. Naroč. 20/2013 Izkop nanosa plavin iz prodnih zadrževalnikov na Suhem, Škocjanskem in Presladolskem potoku z odvozom in vgradnjo nadvišanja zemljiš 4.2.2013 19.832,40 19.832,40 0,00 19.832,40 0,00
Gecko d.o.o. Naroč.44/2013 Prestavitev,vgradnja ter testiranje merilne opreme ob cesti G1-5-Krško-Brestanica 16.4.2013 3.320,40 3.320,40 0,00 3.320,40 0,00
Kostak d.d. Pog.1-ZJN/2013+Aneks št.2+Aneks št.3+Aneks št.4Ureditev Zatona 21.5.2013 2.734.079,00 2.734.079,00 0,00 2.734.079,00 0,00
Dolenjska projektiva d.o.o. Naroč.134/2013 Izdelava projektne rešitve dostopov do obvoznice Krško na osnovi zahtev iz projektnih pogojev SŽ d.o.o. in ARSO po ponudbi št.JM-2/046-2013-2 z dne 7.9.201314.11.2013 10.008,88 10.008,88 0,00 10.008,88 0,00
Gradnje d.o.o. Boštanj Naroč.30/2014 Izdelava fekalnega kanala 1.2 Šutna in javne razsvetljave ceste v Kantalon po ponudbi št.147/2013 zd ne 20.11.2013 7.4.2014 14.304,24 14.304,24 0,00 14.304,24 0,00
OŠTIR, d.o.o. Pog.8/2014 Sanacija parcele št.2840 k.o. Veliki Trn Srednje Pijavško 12.6.2014 43.828,50 43.828,50 0,00 43.828,50 0,00
STRABAG d.o.o. Pog.9-ZJN/2014 Ureditev priključkov večnamenskih poti na državno cestno omrežje na območju HE Krško 17.6.2014 80.212,90 80.212,90 0,00 80.212,91 -0,01
Rafael d.o.o. Pog.6-ZJN/2014 Prestavitev SVTK kablov II.faza 1.7.2014 294.324,05 294.324,05 0,00 294.324,05 0,00
Gradnje d.o.o. Boštanj 19-ZJN/2013 Celovita ureditev Zasavske ceste v okviru izgradnje HE Krško 22.7.2014 145.183,39 145.183,39 0,00 145.183,39 0,00
ESOTECH d.d. 5-ZJN/2014 Črpališče za območje starega dela Krškega na Dalmatinovi ulici v Krškem 24.7.2014 502.010,22 502.010,22 0,00 502.010,22 0,00
Alojz Godler s.p. 16/2014+A1 Sanacija kmetijskih parcel na Srednjem Pijavškem - gorvodno od habitata 11.8.2014 48.509,77 48.509,77 0,00 48.509,77 0,00
NIVO EKO, d.o.o. 17-ZJN/2014+Aneks št. 1,2Ureditev povezav med večnamensko potjo in LC Brestanica - Videm v sklopu HE Krško 16.9.2014 216.297,86 216.297,86 0,00 216.297,86 0,00
CGP, d.d. 18-ZJN/2014 Kanalizacija Sotelsko na območju HE Krško 10.11.2014 787.543,99 787.543,99 0,00 787.543,99 0,00
Žarn Krško d.o.o. Pog.8/2016 Prevozi in vgradnja materialov za zaščito brežin 25.3.2016 46.664,23 46.664,23 0,00 46.664,23 0,00
Gradnje d.o.o. Boštanj 12-ZJN/2015 Gradnja kanalizacijskega sistema na Rožnem 30.3.2016 293.120,98 293.120,98 0,00 293.120,98 0,00
Kostak d.d. 11-ZJN/2015 Odvodnjavanje zalednih voda, izgradnja male čistilne naprave in sanacija obstoječe gnojne jame ob potoku Štegina 4.4.2016 132.820,95 132.820,95 0,00 132.820,95 0,00
Lero Lešnjak d.o.o. pog.20-ZJN/2014 Izvajanje storitev  varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva v letih 2014-2019 1.1.2015 8.161,27 8.161,27 0,00 8.161,27 0,00

TOMGRAD d.o.o. Pog.17-ZJN/2015 Gradnja kanalizacije v Brestanici 19.4.2016 176.651,88 176.651,88 0,00 176.651,88 0,00

Kostak d.d. Naroč.75/2016 Izgradnja žične ograje na vodni infrastrukturi po ponudbi št.34/2016-SK z dne 27.05.2016 1.6.2016 8.516,09 8.516,09 0,00 8.516,09 0,00

NG nizke gradnje d.o.o. Pog.6-ZJN/2016 Sanacija sonaravnih brežin na Pijavškem polju 3.8.2016 44.476,32 44.476,32 0,00 44.476,32 0,00
Kostak d.d. 9-ZJN/2016 Gradnja protipopavnega zidu v Krškem 7.10.2016 415.507,01 415.507,01 0,00 415.507,01 0,00
Kostak d.d. Naroč.135/2016 Izvedba pripravljalnih del za dostop gradnje depo lesa po ponudbi z dne 30.11.2016 1.12.2016 12.185,36 12.185,36 0,00 12.185,36 0,00
Kostak d.d. Naroč.19/2017 Povečan obseg izgradnje vodne infrastrukture na območju vodotoka Štegina - Arški potok po ponudbi št.10/2017-SK z dne 02.03.2017 13.3.2017 20.703,95 20.703,95 0,00 20.703,95 0,00
Kostak d.d. Pog.11-ZJN/2016 Izgradnja platoja za hlodovino v Brestanici 22.3.2017 169.998,17 169.998,17 0,00 169.998,17 0,00
NG nizke gradnje d.o.o. Pog.1-ZJN/2017+ A1,A2 Gradnja kanalizacije v Dolenjem Leskovcu na območju HE Krško 27.3.2017 284.171,65 284.171,65 0,00 284.171,65 0,00
NIVO EKO, d.o.o. Pog.2-ZJN/2017 Sanacija kmetijskih površin na Pijavškem polju 24.4.2017 162.732,10 162.732,10 0,00 162.732,10 0,00
Kostak d.d. Pog.3-ZJN/2017 Gradnja čistilne naprave in kanalizacijskega sistema na Pijavškem 9.11.2017 1.022.598,91 1.022.598,91 0,00 1.022.598,91 0,00
Kostak d.d. Pog.5-ZJN/2017 Ureditev parkirišča v Brestanici 3.1.2018 178.168,09 178.168,09 0,00 178.168,09 0,00
SKUPAJ POGODBE 42.579.456,23 42.553.870,19 25.586,05 42.553.870,19 0,00

PLAČANO POSTAVKE / IZVAJALCI
ŠT. POGODBE / 

NAROČILA
DATUM

POGODBENA 
VREDNOST

REALIZACIJA NEREALIZACIJA NEPLA ČANO
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Priloga 3: Pregled realizacije in plačil za HE Krško po letih v EUR z DDV  
  

   
 
 

Tabela 1: Pregled realizacije in plačil za HE Krško po letih
v EUR z DDV 

HE KRŠKO Leto 2007 Leto 2008 Leto 2009 Leto 2010 Leto 2011 Leto 2012 Leto 2013 Leto 2014 Leto 2015 Leto 2016 Leto 2017 Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Leto 2021
Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano

Z DDV 23.919,06 21.624,00 1.460.248,41 1.077.273,79 1.834.804,48 1.945.792,21 227.453,89 409.058,44 12.861.355,52 10.366.471,72 10.448.868,76 12.074.113,22 7.583.754,05 7.718.018,05 4.043.813,73 4.615.025,97 228.978,48 470.170,17 1.511.800,01 1.139.339,90 1.074.258,20 1.343.424,27 1.057.731,90 1.104.908,21 180.138,70 241.175,34 3.993,79 14.723,69 12.751,21 12.751,21 42.553.870,19 42.553.870,19
Skupaj z DDV 23.919,06 21.624,00 1.460.248,41 1.077.273,79 1.834.804,48 1.945.792,21 227.453,89 409.058,44 12.861.355,52 10.366.471,72 10.448.868,76 12.074.113,22 7.583.754,05 7.718.018,05 4.043.813,73 4.615.025,97 228.978,48 470.170,17 1.511.800,01 1.139.339,90 1.074.258,20 1.343.424,27 1.057.731,90 1.104.908,21 180.138,70 241.175,34 3.993,79 14.723,69 12.751,21 12.751,21 42.553.870,19 42.553.870,19

Tabela 2 : Pregled virov financiranja za HE Krško po letih

v EUR z DDV 
Viri financiranja Leto 2007 Leto 2008 Leto 2009 Leto 2010 Leto 2011 Leto 2012 Leto 2013 Leto 2014 Leto 2015 Leto 2016 Leto 2017 Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Leto 2021 Skupaj

Sklad za vode  2007     
(70.000,00 EUR)

21.624,00 48.376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00

Sklad za vode  2008     
(200.000,00 EUR)

0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

Sklad za vode  2008     
(1.274.690,00 EUR)

0,00 828.897,79 445.792,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.274.690,00

Sklad za vode  2009     
(1.025.310,00 EUR)

0,00 0,00 1.025.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.025.310,00

Sklad za vode  2009     
(474.690,00 EUR)

0,00 0,00 474.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 474.690,00

Sklad za vode  2010     
(313.013,22 EUR)

0,00 0,00 0,00 313.013,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313.013,22

Sklad za vode  2010     
(306.527,78 EUR)

0,00 0,00 0,00 96.045,22 183.795,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279.840,69

Kredit SKB 2011 
(10.000.000,00 EUR)

0,00 0,00 0,00 0,00 9.913.289,23 86.710,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

Sklad za vode  2011 
(777.190,090 EUR)

0,00 0,00 0,00 0,00 269.387,02 507.803,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 777.190,90

Sklad za vode  2012 
(15.215.174,00 EUR)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.479.598,57 3.735.575,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.215.174,00

Sklad za vode  2013 
(5.617.225,00 EUR)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.982.442,62 622.777,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.605.219,63

Sklad za vode  2014 
(4.644.082,00 EUR)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.992.248,96 470.170,17 181.662,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.644.082,00

Sklad za vode  2016 
(1.650.000,00 EUR)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 957.677,03 692.322,86 0,00 0,00 0,00 0,00 1.649.999,89

Sklad za vode  2017 
(942.000,00 EUR)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 651.101,41 114.844,51 0,00 0,00 0,00 765.945,92

Sklad za vode  2018 
(176.054,08 EUR)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176.054,08 0,00 0,00 0,00 176.054,08

Sklad za vode  2018 
(400.000,00 EUR)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00

Sklad za vode  2018 
(650.000,00 EUR)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 414.009,62 21.934,35 0,00 0,00 435.943,97

Sklad za vode  2019 
(307.105,03 EUR)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.240,99 10.729,90 0,00 229.970,89

Sklad za vode  2020 
(8.745,00 EUR)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.993,79 4.751,21 8.745,00

Sklad za vode  2021 
(8.000,00 EUR)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00

SKUPAJ 21.624,00 1.077.273,79 1.945.792,21 409.058,44 10.366.471,72 12.074.113,22 7.718.018,05 4.615.025,97 470.170,17 1.139.339,90 1.343.424,27 1.104.908,21 241.175,34 14.723,69 12.751,21 42.553.870,19

SKUPAJ
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Priloga 4: Primerjava realizacije vlaganj HE Krško s Programom infrastrukturnih ureditev za HE Krško-Novelacija št.2 na dan 31.12.2021 
                                                                                                                ( v EUR z DDV) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kon čna ocena HE 
KRŠKO

Angaž./Kon č
.ocena

Reliz/Kon č.
ocena

št.Pr. SM OPIS UREDITVE SKUPAJ vodna državna lokalna SKUPAJ vodna državna lokalna SKUPA J vodna državna lokalna SKUPAJ % %

HE KRŠKO 42.657.747,00 42.579.456,23 33.821.328,20 5.391.817,64 3.327.973,14 42.541.118,98 12.751,21 0,00 0,00 12.751,21 33.834.079,41 5.391.817,64 3.327.973,14 42.553.870,19 99,82 99,76
1 30001 Ustanovna vlaganja 6.045.777,00 6.088.108,09 3.283.851,40 2.362.136,71 403.782,73 6.049.770,84 12.751,21 0,00 0,00 12.751,21 3.296.602,61 2.362.136,71 403.782,73 6.062.522,05 100,70 100,28
2 32000 Vplivi na želežniško omrežje 4.084.469,00 4.084.469,05 4.024.345,70 60.123,35 0,00 4.084.469,05 0,00 0,00 0,00 0,00 4.024.345,70 60.123,35 0,00 4.084.469,05 100,00 100,00
3 33000 Vplivi na cestno omrežje 6.273.991,00 6.273.991,46 3.460.061,42 2.813.930,04 0,00 6.273.991,46 0,00 0,00 0,00 0,00 3.460.061,42 2.813.930,04 0,00 6.273.991,46 100,00 100,00
4 34000 Zemeljska dela v spodnji strugi in bazenu 8.850.691,00 8.850.689,91 8.687.957,81 0,00 162.732,10 8.850.689,91 0,00 0,00 0,00 0,00 8.687.957,81 0,00 162.732,10 8.850.689,91 100,00 100,00
5 35000 Vodne ureditve 10.112.318,00 10.112.318,38 10.112.318,38 0,00 0,00 10.112.318,38 0,00 0,00 0,00 0,00 10.112.318,38 0,00 0,00 10.112.318,38 100,00 100,00
6 36000 Vplivi na energetsko omrežje in sisteme 

zvez 1.011.999,00 1.011.998,98 1.007.000,47 4.998,51 0,00 1.011.998,98 0,00 0,00 0,00 0,00 1.007.000,47 4.998,51 0,00 1.011.998,98 100,00 100,00
7 37000 Vplivi na komunalno infrastrukturo 3.686.659,00 3.686.659,21 1.200.395,53 150.629,03 2.335.634,65 3.686.659,21 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.395,53 150.629,03 2.335.634,65 3.686.659,21 100,00 100,00
8 38000 Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino 1.408.672,00 1.288.050,16 873.840,90 0,00 414.209,26 1.288.050,16 0,00 0,00 0,00 0,00 873.840,90 0,00 414.209,26 1.288.050,16 91,44 91,44
9 39000 Most in obvoznica Krško 1.138.695,00 1.138.694,67 1.138.694,67 0,00 0,00 1.138.694,67 0,00 0,00 0,00 0,00 1.138.694,67 0,00 0,00 1.138.694,67 100,00 100,00

10 39300 Nepredvidena dela 44.476,00 44.476,32 32.861,92 0,00 11.614,40 44.476,32 0,00 0,00 0,00 0,00 32.861,92 0,00 11.614,40 44.476,32 100,00 100,00

VIRI FINANCIRANJA 42.657.747,00 42.579.456,23 33.821.328,20 5.391.817,64 3.327.973,14 42.541.118,98 12.751,21 0,00 0,00 12.751,21 33.834.079,41 5.391.817,64 3.327.973,14 42.553.870,19 99,82 99,76

32.657.747,00 32.579.456,23 23.990.705,46 5.333.302,50 3.217.111,02 32.541.118,98 12.751,21 0,00 0,00 12.751,21 24.003.456,67 5.333.302,50 3.217.111,02 32.553.870,19 99,76 99,68

10.000.000,00 10.000.000,00 9.830.622,74 58.515,14 110.862,12 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.830.622,74 58.515,14 110.862,12 10.000.000,00 100,00 100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Zadržana sredstva po pogodbah

 Skupaj realizacja do 31.12.2021

Sklad za vode

Skupaj realizacija do 31.12.2020 Realizacija od 01.01.- 31.12.2021
ANGAŽIRANO - 

sklenjene 
pogodbe

Zadolževanje s poroštvom RS
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Priloga 5: Primerjava realizacije vlaganj za HE Krško na dan 31.12.2021 s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2021 

  
 
 
 

 PN 2021

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1 Ustanovna vlaganja 6.045.777 6.049.771 0 0 0 0 3.000 0 0 0 1.500 0 0 0 4.500 6.054.271 100,14%
2 Vplivi na železniško omrežja 4.084.469 4.084.469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.084.469 100,00%
3 Vplivi na cestno omrežje 6.273.991 6.273.991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.273.991 100,00%
4 Zemeljska dela v spodnji strugi 8.850.691 8.850.691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.850.691 100,00%
5 Vodne ureditve 10.112.318 10.112.318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.112.318 100,00%
6 Vplivi na energetsko omrežje 1.011.999 1.011.999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.011.999 100,00%
7 Komunalna infrastruktura 3.686.659 3.686.659 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.686.658 100,00%
8 Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino 1.408.672 1.288.050 0 0 0 0 5.000 3.251 0 0 0 0 0 0 8.251 1.296.301 92,02%
9 Most in obvoznica Krško 1.138.695 1.138.695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.138.695 100,00%

SKUPAJ: 42.613.271 42.496.643 0 0 0 0 8.000 3.251 0 0 1.500 0 0 0 12.751 42.509.393 99,76%
Nepredvidena dela 44.476 44.476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.476
SKUPAJ INVESTICIJA 42.657.747 42.541.119 0 0 0 0 8.000 3.251 0 0 1.500 0 0 0 12.751 42.553.870 99,76%

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1  Sklad za vode 32.657.747 32.541.119 0 0 0 0 8.000 3.251 0 0 1.500 0 0 0 12.751 32.553.870 99,68%

p.p.190133 Prenos iz leta 2020 v leto 2021 Pog.št. 2555-20-470220 3.994 0 0 0 0 4.751 0 0 0 0 0 0 0 4.751 8.745
p.p.190133 Sklad za vode 2021 0 0 0 0 3.249 3.251 0 0 1.500 0 0 0 8.000 8.000
Ostale pogodbe iz preteklih let 32.537.125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.537.125

2 Zadolžitev s poroštvom RS 10.000.000 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000 100,00%
Zadržana sredstva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SKUPAJ: 42.657.747 42.541.119 0 0 0 0 8.000 3.251 0 0 1.500 0 0 0 12.751 42.553.870 99,76%

REALIZACIJA 2021

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1 Ustanovna vlaganja 6.045.777 6.049.771 0 0 1.318 0 0 0 0 0 0 0 11.434 0 12.751 6.062.522 100,28%
2 Vplivi na železniško omrežja 4.084.469 4.084.469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.084.469 100,00%
3 Vplivi na cestno omrežje 6.273.991 6.273.991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.273.991 100,00%
4 Zemeljska dela v spodnji strugi 8.850.691 8.850.691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.850.691 100,00%
5 Vodne ureditve 10.112.318 10.112.318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.112.318 100,00%
6 Vplivi na energetsko omrežje 1.011.999 1.011.999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.011.999 100,00%
7 Komunalna infrastruktura 3.686.659 3.686.659 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.686.659 100,00%
8 Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino 1.408.672 1.288.050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.288.050 0,00% 91,44%
9 Most in obvoznica Krško 1.138.695 1.138.695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.138.695 100,00%

SKUPAJ: 42.613.271 42.496.643 0 0 1.318 0 0 0 0 0 0 0 11.434 0 12.751 42.509.395 99,76%
Nepredvidena dela 44.476 44.476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.476 100,00%
SKUPAJ: 42.657.747 42.541.119 0 0 1.318 0 0 0 0 0 0 0 11.434 0 12.751 42.553.870 100,00% 99,76%

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1 Sklad za vode 32.657.747 32.541.119 0 0 1.318 0 0 0 0 0 0 0 11.434 0 12.751 32.553.870 100,00% 99,68%

p.p.190133 Prenos iz leta 2020 v leto 2021 Pog.št. 2555-20-470220 3.994 0 0 1.318 0 0 0 0 0 0 0 3.434 0 4.751 8.745 0,00%
p.p.190133 Sklad za vode 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.000 0 8.000 8.000 0,00%
Ostale pogodbe iz preteklih let 32.537.125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.537.125

2 Zadolžitev s poroštvom RS 10.000.000 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000 100,00%
Zadržana sredstva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SKUPAJ: 42.657.747 42.541.119 0 0 1.318 0 0 0 0 0 0 0 11.434 0 12.751 42.553.870 100,00% 99,76%

Skupaj 
ocenjena 

realizacija do 
31.12.2020

(v EUR vključno z DDV)

(v EUR vključno z DDV)

Vlaganja po  
programu infr. 

ureditev - teko će 
cene

VIRI FINANCIRANJA

OPIS UREDITVE 

Skupaj 
ocenjena 

realizacija do 
31.12.2020

(v EUR vključno z DDV)

Vlaganja po  
programu infr. 

ureditev - teko će 
cene

Sk. ocenjena 
real.do 31.12.2021/ 
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2.9.4  BREŽICE  
 

2.9.4.1 Splošni opis 
 
V letu 2017 je bilo poskusno obratovanje akumulacijskega bazena HE Brežice, v prvih dneh leta 2020 
pa je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje za izgrajen akumulacijski bazen HE Brežice. 
 
V letu 2021 so se odvijale naslednje aktivnosti:  

- Na reki Krki je potekala izgradnja poplavno varnostnih ureditev v sklopu HE Brežice v Krški vasi 
in Velikih Malencah. Dokončana je bila  gradnja vseh ureditev na poplavno ogroženih območjih 
in tangirana lokalna infrastruktura. Uporabno dovoljenje za izgrajeno infrastrukturo je bilo 
prejeto v prvih dneh leta  2021; 

- Nadaljevanje izgradnje poplavno varnostnih ureditev na pritokih (Žlapovec, Drnik in Potočnica) 
ter načrtovanje preostalih ureditev poplavne varnosti (Žlapovec v zgornjem delu in Močniku v 
zgornjem delu vodotoka). Dela na pritokih Žlapovec, Potočnici in Drniku so v večji meri 
dokončana, dela na Močniku – odsek zgornja Pohanca pa so v fazi pridobivanja gradbenega 
dovoljenja in bodo pričeta v letu 2022; 

- Dopolnjevanje izvedbene dokumentacije po izvedenih delih;  
- Izvedena je bila predaja izgrajenih ureditev nedeljive infrastrukture v upravljanje DRSV in v 

vzdrževanje HESS. Predan je akumulacijski bazen z grajeno infrastrukturo. Predani niso habitati 
ob akumulacijskem bazenu, kar bo izvedeno v kasnejši fazi; 

- Predaja izgrajenega črpališča za namakanje in uroševanje do MKGP. Predaja je bila izvedena v 
začetku leta 2021. Poleg izgrajenega črpališča je predana tudi celotna dokumentacija za 
izgradnjo dveh drugih načrtovanih črpališč na HE Brežice, prav tako MKGP;  

- Manjše sanacije dostopnih in vzdrževalnih cest in aktivnosti zapiranja gradbiščne ureditve 
akumulacijskega bazena HE Brežice; 

- Dela na mostnih opornikih mostu preko reke Save niso izvedena zaradi visokih vodostajev. 
 

V letu 2021 so potekale aktivnosti izgradnje vodne, lokalne in državne infrastrukture, katere se bodo 
nadaljevale predvidoma še do konca leta 2022. 
 
2.9.4.2  Financiranje infrastrukturnih ureditev (brez zemljišč) 
 
Realizacija vlaganj v vodno, državno in lokalno infrastrukturo za HE Brežice je znašala v obdobju januar 
- december 2021 3.263.180,94 EUR z DDV, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim 
načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2021 47,55% realizacijo. V istem obdobju je bilo iz sredstev Sklada za 
vode plačano 3.292.649,95 EUR. 
 
Iz priložene tabele »Pregled vseh sklenjenih pogodb za HE Brežice « je razvidna skupna vrednost 
izvršenih del in plačil za infrastrukturno ureditev HE Brežice na dan 31.12.2021. 
 
Skupna vrednost sklenjenih pogodb, aneksov in izvršenih del za HE Brežice je znašala na dan 31.12.2021 
142.798.866,05 EUR z DDV kar znaša v primerjavi s Programom infrastrukturnih ureditev za HE Brežice- 
Novelacija št. 2 99,76% angažiranost finančnih sredstev. Skupna realizacija vlaganj na dan 31.12.2021 
pa je znašala 139.561.924,85 EUR. 
 
Ostale priloge: 

- Realizirana dinamika vlaganj infrastrukturnih ureditev za HE Brežice in viri financiranja v letu 
2021 

- Pregled realizacije in plačil po letih za HE Brežice 
- Primerjava realizacije vlaganj za HE Brežice na dan 31.12.2021 s Programom infrastrukturnih           

ureditev za HE Brežice- Novelacija št. 2  brez zemljišč 
- Primerjava realizacije vlaganj HE Brežice s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2021 
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Priloga 1: Realizirana dinamika vlaganj infrastrukturnih ureditev za HE Brežice in viri financiranje v 2021   

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REALIZACIJA 2021

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1 Ustanovna vlaganja 12.849 183 30.846 59.926 59.730 88.838 75.103 3.048 71.589 25.271 45.089 66.777 539.250
3 Vplivi na cestno omrežje 0 0 0 0 0 0 0 6.349 0 0 0 6.349
4 Vpliv na plovne poti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Bazen in spodnja struga 0 0 42.243 0 0 4.061 0 0 0 0 46.304
6 Vodne ureditve 0 0 45.314 0 33.228 0 0 0 0 0 0 0 78.542
7 Vplivi na energetsko omrežje in sistemi zvez 0 0 0 0 2.481 0 0 0 0 0 0 0 2.481
8 Vplivi na komunalno inrastrukturo 0 0 0 0 1.255 0 0 0 0 0 0 0 1.255
9 Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino 0 0 56.384 79.739 5.957 79.017 26.532 0 49.015 0 0 0 296.644

11 Protipoplavna zaščita 0 0 133.542 0 112.364 108.431 69.535 189.610 10.396 727.300 941.177 0 2.292.355
SKUPAJ: 12.849 183 266.087 181.908 215.015 276.286 171.170 203.068 131.000 752.570 986.266 66.777 3.263.180
Nepredvidena dela 0
SKUPAJ INVESTICIJA 12.849 183 266.087 181.908 215.015 276.286 171.170 203.068 131.000 752.570 986.266 66.777 3.263.180

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1  Sklad za vode 12.419 183 259.380 178.092 208.895 267.867 167.233 195.131 128.565 722.194 947.693 66.777 3.154.428

p.p.190133 Prenos iz leta 2019 v leto 2021-Pog.št.2555-20-470182 12.419 183 259.380 178.092 208.895 267.867 167.233 195.131 128.565 722.194 913.146 0 3.053.104
p.p.190133 Sklad za vode 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.547 66.777 101.324
Ostale pogodbe iz preteklih let 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 p.p. 559 Sklad za podnebne spremembe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
p.p.190130 Infrastruktura na HE Brežice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
p.p.160353 Infrastruktura za HE Brežice-namenski vi r 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zadržana sredstva 431 0 6.707 3.816 6.120 8.419 3.937 7.937 2.435 30.377 38.573 0 108.752
SKUPAJ: 12.849 183 266.087 181.908 215.015 276.286 171.170 203.068 131.000 752.570 986.266 66.777 3.263.180

Realizirana dinamika vlaganj 2021

OPIS UREDITVE 
Realizirana dinamika vlaganj 2021

(v EUR vključno z DDV)

(v EUR vključno z DDV)

VIRI FINANCIRANJA
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Priloga 2: Pregled vseh sklenjenih pogodb, aneksov in izvršenih del za HE Brežice na dan 31.12.2021  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 v EUR z DDV  

 

PREDMET POGODBE

Opis
HE BREŽICE Ustanovna vlaganja 22.033.571,81 21.030.501,23 1.003.070,58 20.889.073,47 141.427,76
Savaprojekt d.d. Naroč. 32/2013 Sodelovanje in svetovanje v postopku priprave Poročila o vplivih na okolje HE Brežice 15.3.2013 9.462,20 9.462,20 0,00 9.462,20 0,00
Računalniško program.in svet.,Boštjan Strnad s.p. Naroč. 49/2013 Naročilo prevoda v sklopu priprave odgovorov na Projektni vprašalnik Evropske investicijske banke 8.5.2013 130,20 130,20 0,00 130,20 0,00
Računalniško program.in svet.,Boštjan Strnad s.p. Naroč. 65/2013 Naročilo prevoda v sklopu priprave odgovorov na Projektni vprašalnik Evropske investicijske banke 23.5.2013 1.254,33 1.254,33 0,00 1.254,33 0,00
Turizem, prevozi, avtošola Prah Sevnica, Anton Prah s.p., Naselje heroja Maroka 29, 8290 Sevnica Naroč. 77/2013 Naročilo avtobusnega prevoza na dan 4.7.2013 ob obisku predstavnikov Evropske investicijske banke 27.6.2013 251,85 251,85 0,00 251,85 0,00
Region d.o.o. Pog.4/2013 Izdelava "Investicijskega programa za HE Brežice" 15.7.2013 23.668,00 23.668,00 0,00 23.668,00 0,00
Računalniško program.in svet.,Boštjan Strnad s.p. Naroč. 96/2013 Naročilo prevoda v sklopu priprave odgovorov na vprašanja Evropske investicijske banke 19.8.2013 634,10 634,10 0,00 634,10 0,00
IBE, d.d. Pog.10-ZJN/2013+Aneks št.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16Izdelava projektne dokumentacije izvedbe infrastrukturnih ureditev za HE Brežice 5.11.2013 8.510.657,32 8.189.270,81 321.386,51 8.189.270,81 0,00
ERICO d.o.o. Velenje Naroč.25/2014 Izvajanje monitoringa kemijskega in ekološkega stanja Save-določitev ničelnega stanja skladno z OVS za HE Brežice po ponudbi z dne P 18/03/14 13.3.2014 5.017,31 5.017,31 0,00 5.017,31 0,00
ECONO d.o.o. Ljubljana Pog.3/2014 Izvedba recenzije geološko geomehanskih preiskav za potrebe izdelave projektne dokumentacije za HE Brežice 22.4.2014 15.268,30 15.268,30 0,00 15.268,30 0,00
Hladilček, Miha Lenič s.p. Naroč.40/2014 Naročilo prevoda predloga posojilne pogodbe EIB po ponudbi št.1404-001 z dne 17.04.2014 22.4.2014 1.200,66 1.200,66 0,00 1.200,66 0,00
MIHA BAN d.o.o. Pog.4/2014 Izvedba geodetskih kontrolnih meritev pri izdelavi projektne dokumentacije za HE Brežice 9.5.2014 21.228,00 17.568,00 3.660,00 17.568,00 0,00
Irgo Consulting d.o.o. Naroč.46/2014 Dobava in vgradnja 4 elektronskih limnigrafov na območju Krškega polja po ponudbi št.ic-102/14 z dne 17.3.2014 19.5.2014 4.450,56 4.450,56 0,00 4.450,56 0,00
Savaprojekt d.d. Naroč.58/2014 Izdelava nadzora posameznih del elektro stroke na območju HE Brežice pri izvedbi "Priključka na 20 kV omrežje - TP Brežice Jutranjka (1.faza)" po prejeti ponudbi št.14105-00 z dne 15.05.20149.6.2014 5.973,12 5.973,12 0,00 5.973,12 0,00
GR Investicije d.o.o. Naroč.64/2014 Izvedba nultega stanja monitoringa na objektih Veterinarske bolnice in doma upokojencev v Brežicah zaradi gradnje povezovalne ceste med Prešernovo cesto - Dobovsko cesto v Brežicah17.6.2014 11.138,12 11.138,12 0,00 11.138,12 0,00
ECONO d.o.o. Ljubljana Naroč.73/2014 Sodelovanje v komisiji za izdelavo projektne dokumentacije akumulacijskega bazena HE Brežice po ponudbi št.13818 z dne 5.6.2014 18.7.2014 10.980,00 10.980,00 0,00 10.980,00 0,00
DRI upravljanje investiciji, d.o.o. Pog.14-ZJN/2014 Izvedba revizije PGD dokumentacije za infrastrukturne ureditve HE Brežice 3.9.2014 96.628,88 96.628,88 0,00 96.628,88 0,00
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije Pog.10-ZJN/2014+A1,2,3 Arheološke raziskave za HE Brežice 4.9.2014 985.038,00 778.178,15 206.859,85 713.639,15 64.539,00
Gecko d.o.o., Ljubljana Naroč.96/2014 Svetovanje pri pripravi predloga monitoringa za akumulacijski bazen HE Brežice po metodi DTS po ponudbi št.PO62-2014 z dne 13.08.2014 15.9.2014 915,00 915,00 0,00 915,00 0,00
PARADISO-Cvetkovič Marjan s.p. Pog.o najemu posl.prostorov Najem poslovnih prostorov na naslovu Cesta prvih borcev 28, Brežice 17.9.2014 71.839,49 71.839,49 0,00 71.839,49 0,00
HSE INVEST d.o.o. Pog.21-ZJN/2014 Izvajanje storitev elektro in strojnega nadzora pri gradnji prelivnega objekta na akumulacijskem bazenu HE Brežice 2.10.2014 72.370,40 72.370,40 0,00 72.370,40 0,00
Intell telekomunikacije d.o.o. Pog.90088-322-060/2014 Zagotavljanje storitev kabelske televizije v analogni in digitalni programski shemi kabelskega interneta ter IP telefonije 2.10.2014 783,66 783,66 0,00 783,66 0,00
Odvetniška družba Križanec & Potočnik o.p., d.o.o. Pog. o poslovnem sodelovanju Svetovanje  iz področja javnih naročil v postopku oddaje javnega naročila za gradnjo akumulacijskega bazen HE Brežice 3.10.2014 3.733,20 3.733,20 0,00 3.733,20 0,00
Pisarniške storitve, Miahela Požek s.p. Pog. 21/2014 Izvajanje administrativnih storitev za projekt HE Brežice 6.10.2014 16.110,00 16.110,00 0,00 16.110,00 0,00
Geoces, nepremičninski inženiring, Bogdan Jančič s.p. Pog. 20/2014 Kontrola geodetskih meritev pri izvedbi Dostopne ceste od Dobovske ceste do Prešernove ceste 6.10.2014 18.020,00 18.010,60 9,40 18.010,60 0,00
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o., Ljubljana Pog. 23-ZJN/2014 Zunanja kontrola nad gradnjo "Dostopne ceste od Dobovske do Prešernove ceste" 20.10.2014 36.271,77 36.271,77 0,00 36.271,77 0,00
ECE, d.o.o. Pog.54712/2007/1-IBO Dobava električne energije za poslovni prostor Brežice 1.879,00 1.879,00 0,00 1.879,00 0,00
Upravna enota Brežice pl.nalog št.351-766/2014/20 Upravna taksa za gradbeno dovoljenje za "novogradnjo dostopne ceste do HESS" 5.11.2014 306,37 306,37 0,00 306,37 0,00
Hidrosvet d.o.o., Celje Pog. 22/2014 Kontrola geodetskih storitev - izvedba geodetskih podlag za daljinskim zaznavanjem pri "Izvedbi gradbenih del v sklopu arheoloških raziskav na HE Brežice"10.11.2014 22.875,00 22.875,00 0,00 22.875,00 0,00
MV BIRO Marija Vlahušić s.p. Pog. 119/2014 Izvajanje storitev nadzornika posameznih del gradbene stroke pri izvedbi "Dostopne ceste od Dobovske do Prešernove ceste" v Brežicah 10.11.2014 9.955,20 9.955,20 0,00 9.955,20 0,00
EPROJEKT d.o.o., Trzin Pog. 123/2014 Izdelava projektne dokumentacije za hidrološko merilno mesto na reki Savi v Krškem po ponudbi št.014/2014 z dne 23.09.2014 11.11.2014 7.198,00 2.440,00 4.758,00 2.440,00 0,00
Komunala Brežice d.o.o. Pog. 124/2014 Izdelava projeka za zaporo ceste pri izvedbi začasnega dostopa do Veterinarske bolnice Brežice do uvoza za Policijsko postajo v Brežicah pri gradnji "Dostopne ceste od Dobovske ceste do Prešernove ceste" v Brežicah po ponudbi z dne 7.11.201411.11.2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KOVA d.o.o. pog.5-ZJN/2011+A Izvajanje strokovnih nalog kordinatorja varnosti in zdravja pri delu na gradbišču 30.11.2014 1.060,67 1.060,67 0,00 1.060,67 0,00
Avtoline d.o.o. pog.26/2014 Najem osebnih vozil za izvajanje aktivnosti izgradnje na infrastrukturnih ureditvah HE Brežice za leto 8.12.2014 24.302,40 24.302,40 0,00 24.302,40 0,00
Petrol d.d. pog.112403 Gorivo in potrošni material za  najeta osebna vozila  za izvajanje aktivnosti izgradnje na infrastrukturnih ureditvah HE Brežice 1.1.2015 23.320,01 23.320,01 0,00 22.930,59 389,42
Lero Lešnjak d.o.o. pog.20-ZJN/2014 Izvajanje storitev  varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva v letih 2014-2019 1.1.2015 45.493,83 45.493,83 0,00 45.493,83 0,00
Istrabenz plini d.o.o. pog. Poraba plina za poslovni prostor na naslovu Cesta prvih borcev 28, Brežice 1.1.2015 8.431,62 8.431,62 0,00 8.431,62 0,00
CEKIN d.o.o. pog. Vzdrževanje in čiščenje službenih vozil 1.1.2015 2.795,47 2.795,47 0,00 2.735,47 60,00
Odvetniška družba Križanec & Potočnik o.p., d.o.o. Pog. o pravnem svetovanju Pravno svetovanje pri reševanju revizijskih zahtevkov za gradnjo akumulacijskega bazen HE Brežice 9.1.2015 2.928,00 2.928,00 0,00 2.928,00 0,00
Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naroSklep Sklep o povrnitvi stroškov nastalih na podlagi zahtevka za revizijo oddaje javnega naročila "Gradnja akumulacijskega bazena z visokovodnim razbremenilnikom za HE Brežice"18.3.2015 3.809,71 3.809,71 0,00 3.809,71 0,00
Odvetniška družba Potočnik in Prebil o.p., d.o.o. Pog. o pravnem svetovanju Pravno svetovanje pri javnem razpisu za gradnjo akumulacijskega bazen HE Brežice 13.5.2015 2.366,80 1.830,00 536,80 1.830,00 0,00
SNEDIM d.o.o Naroč.37/2015 Pregled kurilne naprave na zemeljski plin, letni pregled in meritve v poslovnih prostorih na lokaciji Ceste prvih borcev 28 v Brežicah 11.5.2015 56,12 56,12 0,00 56,12 0,00
Odvetniška družba Križanec & Potočnik o.p., d.o.o. Pog. o pravnem svetovanju Pravno svetovanje pri reševanju revizijskih zahtevkov za gradnjo akumulacijskega bazen HE Brežice 8.6.2015 976,00 976,00 0,00 976,00 0,00
Zavod "Nepo" za ekologijo, hidrologijo in ihtiologijo Celje Pog.5/2015 Ničelni monitoring stanja ribjih populacij na območju HE Brežice 22.7.2015 18.950,00 18.950,00 0,00 18.950,00 0,00
Kmetijsko gozdarski zavod Slovenije 5-ZJN/2015 Vzpostavitev in izvajanje monitoringa v sadovnjakih v Stari vasi zaradi izgradnje HE Brežice 27.7.2015 148.858,75 148.858,75 0,00 148.858,75 0,00
Multimedijske storitve, Albin Pečnik s.p.  Naroč.74/2015 Izdelava vizualizacije akumulacijskega bazena HE Brežice - priprava informacij javnega značaja 8.7.2015 10.736,00 8.790,00 1.946,00 8.790,00 0,00
Geofoto d.o.o. in LGB d.o.o. Pog.1-ZJN/2015 Geodetske meritve pri gradnji akumulacijskega bazena HE Brežice 25.8.2015 152.730,58 152.715,94 14,64 152.715,94 0,00
IZVO-R d.o.o. Naroč.109/2015 Izdelava mnenja za primerjavo značilnosti akumulacijskega bazena HE Brežice z ostalimi vodnimi akumulacijami po ponudbi št. 1473-FR/15 z dne 11.08.201527.8.2015 1.464,00 1.464,00 0,00 1.464,00 0,00
P.E.D. SAVA, d.o.o. Pog.6/2015 Izvedba pregleda prisotnosti neekspoldiranih ubojnih sredstev na ureditvenem območju HE Brežice 31.8.2015 23.790,00 23.790,00 0,00 23.790,00 0,00
Savaprojekt d.d. in ERICO d.o.o. Pog.9-ZJN/2015 Izvajanje nadzora naravovarstvenih ureditev pri gradnji akumulacijskega bazena z visokovodnim razbremenilkom za HE Brežice 8.9.2015 226.228,26 226.228,26 0,00 226.228,26 0,00
JHP projektne rešitve d.o.o. Naroč.114/2015 Izdelava pravnega mnenja v zvezi s pravnimi in finančnimi podlagami za podpsi pog. gradnja akumulacijsekga bazena HE Brežice 27.8.2015 3.977,20 3.977,20 0,00 3.977,20 0,00
Skupina ponudnikov:IRGO, IRGO Consulting, Zavod za gradbeništvo in GI ZRMK d.o.o.Pog.3-ZJN/2015 Izvedba zunanje kontrole kvalitete pri gradnji in izvajanje nadzora ob izvedbi monitoringa na akumulacijskem bazenu z visokovodnim razbremenilnikom za HE Brežice23.9.2015 4.574.673,21 4.574.673,21 0,00 4.574.673,17 0,04
Ministrstvo za okolje in prostor odločba:35116-5/2015/1 01031391Odločba za odmero odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča 1.10.2015 78.355,35 78.355,35 0,00 78.355,35 0,00
Zavod "Nepo" za ekologijo, hidrologijo in ihtiologijo Celje Pog.9/2015 Ničelni monitoring stanja manj mobilnih živalskih vrst na območju akumulacijskega bazena HE Brežice 6.10.2015 19.398,00 19.398,00 0,00 19.398,00 0,00
Ministrstvo za okolje in prostor odločba:35105/6/2015/17 Taksa za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo akumulacijskega bazena HE brežice 20.10.2015 7.284,89 7.284,89 0,00 7.284,89 0,00
Zavod Neviodunum, Krško Naroč.162/2015 Obveščanje javnosti na temo izgradnje akumulacijskega bazena HE Brežice v lokalnem časopisu Posavski obzornik v novembru in decembru 201522.10.2015 2.141,84 2.141,84 0,00 2.141,84 0,00
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Pog.10/2015 Izvajanje strokovne podpore v projektni pisarni Brežice za projekt infrastrukturnih ureditev HE Brežice 3.11.2015 23.694,23 23.694,23 0,00 23.694,23 0,00
Naroč.169/2015 Izvedba izobraževalne delavnice PROJEKTNEGA VODENJA po ponudbi z dne 28.10.2015 2.11.2015 8.784,00 8.784,00 0,00 8.784,00 0,00
Pog. 11/2015 Strokovna pomoč pri izdelavi projektne dokumentacije za zaščito stanovanjskih in drugih objektov pred negativnimi vplivi podtalnice v Spodnjem starem gradu zaradi gradnje HE Brežice25.11.2015 23.143,40 21.121,71 2.021,69 21.121,71 0,00
Naroč.186/2015 Tiskanje in vezanje blokob Dovoljenje na samokopirnem papirju -blok A4 8.12.2015 359,90 359,90 0,00 359,90 0,00
Pog.13-ZJN/2015 Vzpostavitev in izvajanje monitoringa kakovosti in količine podzemne vode na napajalnem območju zajezitve Save za HE Brežice 17.12.2015 513.640,44 424.137,27 89.503,17 389.371,92 34.765,35
Naroč.21/2016 Video projekcija izgradnje HE Brežice 4.2.2016 1.464,00 1.464,00 0,00 1.464,00 0,00
Naroč.7/2016 Vizualizacija predvidenih ureditev na območju porečja Krke 11.1.2016 8.509,50 6.910,00 1.599,50 6.910,00 0,00
Pog.3/2016 Izvajanje  gradbenega nadzora posameznih del pri gradnji akumulacijskega bazena z visokovodnim razbremenilnikom za HE Brežice 19.2.2016 23.790,00 23.790,00 0,00 23.790,00 0,00
Pog.2/2016 Čiščenje poslovnih prostorov na naslovu CPB 28, Brežice 3.2.2016 2.142,32 2.142,32 0,00 2.142,32 0,00
Naroč.28/2016 Priprava končnega elaborata za izračun in plačilo odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč zaradi pridobitve gradbenega dovoljenja za HE Brežice3.3.2016 563,64 563,64 0,00 563,64 0,00
Naroč.30/2016 Izvedba predhodnih arheoloških raziskav na območju novo odkritih kamnov med nekdanjima deželama Kranjsko in Štajersko na območju gradnje infrastrukturnih ureditev za HE Brežice8.3.2016 986,00 986,00 0,00 986,00 0,00
Pog.10/2016 Izdelava modela podtalnice za območje DPN za HE Brežice 14.3.2016 17.907,16 17.907,16 0,00 17.907,16 0,00
Pog.4/2016 Najem osebnih vozil za izvajanje terenskega dela 15.3.2016 24.302,40 23.546,00 756,40 23.546,00 0,00
Naroč.37/2016 Izdelava geodetskega načrta za potrebe izdelave PID dokumentacije od rečnega profila 750750 do profila 749500 15.3.2016 11.285,00 11.285,00 0,00 11.285,00 0,00
odločba:35116-5/2015/2 1093-09Odločba za odmero odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča 17.3.2016 3.840.576,74 3.840.576,74 0,00 3.840.576,74 0,00
Naroč.43/2016 Sodelavanje pri obveščanju javnosti v lokalnem časopisu Posavski obzornik v letu 2016 po ponudbi št.18/2016 z dne 14.03.2016 29.3.2016 6.425,50 6.425,51 -0,01 6.425,51 0,00
Pog.1/2016 Hidravlična analiza stanja faznosti gradnje HE Brežice in analiza končnega stanja prostorsko predvidenih ureditev 6.4.2016 9.686,80 9.686,80 0,00 9.686,80 0,00
Naroč.44/2016 Izvedba enoletnega monitoringa populacije hrošča škrlatnega kukuja na nadomestnih habitatih HE Brežice po ponudbi št.280/2016 z dne 25.03.201630.3.2016 5.747,66 5.747,66 0,00 5.747,66 0,00
Pog.2-ZJN/2016 Izvedba monitoringa objektov na levem bregu reke Save na območju HE Brežice 19.4.2016 137.261,71 137.261,71 0,00 137.261,71 0,00
Naroč.53/2016 Pregled kurilne naprave na zemeljski plin ( letni pregled in meritve) za pisarno na lokaciji Ceste prvih borcev 28 v Brežicah 19.4.2016 56,12 56,12 0,00 56,12 0,00
Pog.10892397 Pogodba o naročniškem razmerju za uporabo širokopasovnih storitev SiOL 19.4.2016 2.236,79 2.236,79 0,00 2.236,79 0,00
Naroč.59/2016 Slikovno in video gradivo na projektu HE Brežice po predračunu št.2016-32 z dne 03.05.2016 9.5.2016 2.928,00 2.928,00 0,00 2.928,00 0,00
Naroč.62/2016 Naročilo osebne varovalne opreme po ponudbi št.PP016-02428 z dne 07.04.2016 9.5.2016 1.772,98 1.772,98 0,00 1.772,98 0,00
Naroč.63/2016 Izdelava monitoringa vodnih organizmov na območju od obstoječega cestnega mostu v Krškem gorvodno v dolžini 1250 m ob izvedbi del poglabljanja struge reke Save po ponudbi z dne 04.05.20169.5.2016 4.684,80 4.684,80 0,00 4.684,80 0,00
Naroč.64/2016 Izdelava vizualizacije protipoplavnih ukrepov na območju Šentlenart in Gornji Lenart po ponudbi št.16-0003 z dne 26.04.2016 9.5.2016 5.453,40 4.425,00 1.028,40 4.425,00 0,00
Pog. o odškodnini Pog. o odškodnini zaradi škode na ihtiofavni reke Save Brestaniškega ribiškega okolja 27.5.2016 5.794,33 5.794,33 0,00 5.794,33 0,00
Pog.87/2016 Izvajanje storitev nadzornika posameznih del gradbene stroke pri izvedbi mostu M2 in M3 na potoku Močnik in mostu M1 na potoku Struga na obmo13.6.2016 9.760,00 9.760,00 0,00 9.760,00 0,00
Naroč.95/2016 Tiskanje in vezanje 58 blokov "Dovoljenje" na samokopirnem papirju - blok A4 15.7.2016 396,61 396,61 0,00 396,61 0,00
Pog.14/2016 Izdelava modela akumulacijskega bazena z visokovodnim razbremenilnikom za HE Brežice 6.9.2016 24.131,60 24.131,60 0,00 24.131,60 0,00
Naroč.105/2016 Izvajanje nadzora posameznih del gradbene stroke v območju NEK pri gradnji akum. Bazena z visokovodnim razbremenilnikom za HE Brežice po ponudbi z dne 23.8.2016  2.9.2016 6.084,14 0,00 6.084,14 0,00 0,00
Naroč.107/2016 Priprava prodajnih pogodb v obliki notarskega zapisa v zadevi Pesje 20, vključno z vpisom v zemljiško knjigo 15.9.2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
pl.nalog.35105-74/2016/3 Upravna taksa za gradbeno dovoljenje za gradnjo prehoda za vodne organizme v sklopu HE Brežice 30.9.2016 794,62 794,62 0,00 794,62 0,00
Pog.10-ZJN/2016 Izdelava projektne dokumentacije za nadvišanje nasipa ob Potočnici 7.10.2016 21.684,54 21.684,53 0,01 21.684,53 0,00
Pog.15/2016 Izvedba monitoringa vplivov zalednih in talnih voda na objekte - desni breg HE Brežice 27.10.2016 24.236,52 19.327,24 4.909,28 19.327,24 0,00
Naroč.117/2016 Strokovno sodelovanje pri izvajanju monitoringa negativnih vplivov talnih in drugih zalednih voda na objekte na območju desnega brega reke Save na HE Brežice6.10.2016 11.943,80 8.360,66 3.583,14 8.360,66 0,00
odločba:35116-4/2016/1 1093-11Odločba za odmero odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča 18.10.2016 36.412,53 36.412,53 0,00 36.412,53 0,00
Odl.3408-08-2206-U085/16 Stroški postopka po odločbi za krčitev gozda zaradi gradnje akumulacijskega bazena HE Brežice 26.10.2016 14,58 14,58 0,00 14,58 0,00
Odl.3408-08-2206-U084/16 Stroški postopka po odločbi za krčitev gozda zaradi gradnje akumulacijskega bazena HE Brežice 26.10.2016 14,58 14,58 0,00 14,58 0,00
Pog.18/2016 Izdelava projektne dokumentacije mest za odvzem vode za potrebe namakanja v sklopu izgradnje akumulacijskega bazena z visokovodnim razbremenilnikom HE Brežice21.11.2016 18.287,80 18.287,80 0,00 18.287,80 0,00
Pog.17/2016 Izdelava računskega modela gladinskega stanja dolvodno od HE Brežice 28.11.2016 24.339,00 24.339,00 0,00 24.339,00 0,00
Pog.16/2016 Izvajanje gradbenega nadzora posameznih del pri gradnji akumulacijskega bazena dolvodno od HE Brežice in zaščite podvozov pod avtocesto 7.12.2016 19.995,00 17.080,00 2.915,00 17.080,00 0,00
Pog.1062971-1 Distribucija električne energije za merilno mesto št.2-8012331, Visokovodni razbremenilnik Vrbina BŠ, 8270 Krško 8.12.2016 2.994,67 2.994,67 0,00 2.994,67 0,00
Pog.1/2017 Čiščenje poslovnih prostorov na naslovu CPB 28, Brežice 26.1.2017 2.366,80 2.366,80 0,00 2.366,80 0,00
Pog.2/2017 Najem osebnih vozil za izvajanje aktivnosti izgradnje na infrastrukturnih ureditvah HE Brežice 4.4.2017 24.302,40 24.302,40 0,00 24.302,40 0,00
Pog. 3/2017 Monitoring stanja manj mobilnih živalskih vrst na območju akumulacijskega bazena HE Brežice 24.4.2017 22.570,00 15.799,00 6.771,00 15.799,00 0,00
Naroč.32/2017 Obveščanje javnosti na temo izgradnje akumulacijskega bazena HE Brežice v lokalnem časopisu Posavski obzornik v letu 2017 12.4.2017 6.425,50 6.425,50 0,00 6.425,50 0,00
Naroč.44/2017 Monitoring populacije hrošča škrlatnega kukuja na nadomestnih habitatih HE Brežice v letu 2017 po ponudbi št. 4/2017 z dne 24.04.2017 22.5.2017 9.577,00 9.577,00 0,00 9.577,00 0,00
Naroč.50/2017 Pregled kurilne naprave na zemeljski plin (letni pregled in meritve) za pisarno na lokaciji Cesta prvih borcev 28 v Brežicah 5.6.2017 56,12 56,12 0,00 56,12 0,00
pl.nalog 35106-24/2017/5 1093-04TSUpravna taksa v postopku izdaje uporabnega dovoljenja za visokovodni razbremenilnik s komandnim objektom za HE Brežice 2.8.2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
odločba št. 35116-5/2015/3 1093-09Odločba zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča za HE Brežice 25.8.2017 6.950,00 6.950,00 0,00 6.950,00 0,00
Naroč.71/2017 Izvajanje nadzora posameznih del elektro stroke pri izgradnji prehoda za vodne organizme po ponudbi št.7074 z dne 05.07.2017 28.8.2017 1.281,00 1.281,00 0,00 1.281,00 0,00
Naroč.72/2017 Izvajanje nadzora posameznih del gradbene stroke za odvzem vode za potrebe namakanja na akumulacijskem bazenu HE Brežice po ponudbi št.17178-00 z dne 23.8.201728.8.2017 3.660,00 3.660,00 0,00 3.660,00 0,00
Sklep št. 35106-24/2017/10 Sklep o plačilu stroškov strokovnjakom, ki so nastali v postopku izdaje uporabnega dovoljenja za visokovodni razbremenilnik za HE Brežice 6.9.2017 2.086,44 2.086,44 0,00 2.086,44 0,00
Pog.8/2017 Izdelava projekta za vpis v uradne evidence 27.9.2017 24.143,80 24.143,80 0,00 24.143,80 0,00
Sklep št. 35106-40/2017/11 TŠ Sklep o plačilu stroškov  nastalih v postopku izdaje uporabnega dovoljenja za akumulacijski bazen za HE Brežice 23.10.2017 671,00 671,00 0,00 671,00 0,00
Naroč. 94/2017 Stabilizacija referenčnih točk na akumulacijskem bazenu HE Brežice po ponudbi št.262/2017 z dne 20.10.2017 14.11.2017 11.821,80 11.821,80 0,00 11.821,80 0,00
Naroč.100/2017 Izvedba izvlečka PZI dokumentacije za izvedbo ureditev ob Veterinarski bolnici Brežice zaradi izgradnje povezovalne ceste Prešernova cesta - Dobovska cesta11.12.2017 1.213,90 1.213,90 0,00 1.213,90 0,00
Naroč.101/2017 Strokovni nadzor posameznih del-strijnih del za obseg gradnje protipoplavnih ureditev na območju Krške vasi in Velikih Malenc po ponudbi št.0031-2017 z dne 9.10.201715.12.2017 5.620,00 3.934,00 1.686,00 3.934,00 0,00
Sklep št. 35106-45/2017/6 Sklep o plačilu stroškov, ki so nastali v postopku izdaje uporabnega dovoljenja za prehod za vodne organizme v sklopu HE Brežice 15.12.2017 536,80 536,80 0,00 536,80 0,00

POGODBENA 
VREDNOST

REALIZACIJA NEREALIZACIJA PLA ČANO NEPLAČANOŠT. POGODBE / NAROČILA DATUM



  LETNO POROČILO JAVNEGA PODJETJA INFRA  D.O.O. ZA LETO 2021 

 

Stran 52 od 107 

 

PREDMET POGODBE

Opis

Ustanovna vlaganja
Pog. 13/2017 Monitoring akumulacijskega bazena pri HE Brežice v fazi poskusnega obratovanja za obdobje 1 leta 21.12.2017 23.611,39 0,00 23.611,39 0,00 0,00
Pog.739357/2018/1-HBOA Dobava električne energije za poslovni prostor Brežice in Visokovodni razbremenilnik Vrbina 3.1.2018 1.147,01 1.147,01 0,00 1.147,01 0,00
Pog.1/2018 Čiščenje poslovnih prostorov na naslovu CPB 28, Brežice 17.1.2018 2.420,48 2.420,48 0,00 2.420,48 0,00
Pog.2/2018 Najem osebnih vozil za izvajanje aktivnosti izgradnje na infrastrukturnih ureditvah HE Brežice 29.3.2018 24.156,00 22.143,00 2.013,00 22.143,00 0,00
Naroč.30/2018 Pregled kurilne naprave na zemeljski plin, letni pregled in meritve v poslovnih prostorih na lokaciji Ceste prvih borcev 28 v Brežicah 11.4.2018 60,12 60,12 0,00 60,12 0,00
Pog.4/2018 Geodetski nadzor pri izvedbi protipoplavne zaščite Krške vasi in Velikih Malenc 13.4.2018 21.862,40 21.862,40 0,00 21.862,40 0,00
Naroč.36/2018 Izdelava dodatka k varnostnemu načrtu za izgradnjo jezovne zgradbe LOT 2 HE Brežice - Izdelava 20kV dovoda za potebe lastne rabe elektrarne po ponudbi št.PON-TEB-2018/02 z dne 20.04.201824.4.2018 756,40 756,40 0,00 756,40 0,00
Naroč.38/2018 Izdelava TOP (Turnover Package) za modifikacijo NEK 1191-AB-L po ponudbi št.1/84/2018 z dne 04-04-2018 4.5.2018 4.819,00 4.819,00 0,00 4.819,00 0,00
Naroč.40/2018 Monitoring populacije hrošča škrlatnega kukuja na nadomestnih habitatih HE Brežice v letu 2018 po ponudbi  z dne 9.05.2018 14.5.2018 9.394,00 9.394,00 0,00 9.394,00 0,00
Naroč.45/2018 Obveščanje javnosti o aktivnostih na projektih izgradnje HE na Spodnji Savi v časopisu Posavski obzornik v letu 2018 17.5.2018 6.425,50 4.283,68 2.141,82 4.283,68 0,00
Pog. 2-ZJN/2018 Izvajanje zunanje kontrole investitorja v letih 2018/2019 28.5.2018 563.315,77 370.940,33 192.375,44 340.535,38 30.404,95
Naroč .50/2018 Obveščanje javnosti o aktivnostih na projektih izgradnje HE na Spodnji Savi v televizijski oddaji "Vodni krog Močnika/Brežice" po ponudbi št. 29/18 z dne 4.6.201813.6.2018 3.660,00 3.660,00 0,00 3.660,00 0,00
Naroč .53/2018 Monitoring prehoda za vodne organizme akumulacijskega bazena HE Brežice po ponudbi št.3/2018 z dne 29.06.2018 16.7.2018 9.272,00 9.272,00 0,00 9.272,00 0,00
Naroč .54/2018 Izdelava projekta izvedenih del (PID), navodila za obratovana in vzdrževanje (NOV) in projektantski nadzor pri "izgradnji črpališča za potrebe sistema namakanja in oroševanja" po ponudbi št. 18 0615  z dne 21.06.201816.7.2018 11.895,00 11.895,00 0,00 11.895,00 0,00
Naroč .56/2018 Priprava strokovnih podlag in IDP za 2 x črpališča za potrebe kmetijsktva na HE Brežice po ponudbi št. 18139-00 z dne 29.06.2018 16.7.2018 9.638,00 9.638,00 0,00 9.638,00 0,00
Odl.35116-7/2018/1/1093-09 Odločba za plačilo odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča v zvezi z izdajo dopolnilnega gradb.dovoljenja za gradnjo protipoplavne zaš31.8.2018 49.917,00 49.917,00 0,00 49.917,00 0,00
Pog.7/2018 Izdelava modela visokovodnega razbremenilnika in prikaz na akumulacijskem bazenu HE Brežice 17.9.2018 24.363,00 24.363,00 0,00 24.363,00 0,00
Pog.10/2018 Izvedba batimetričnega snemanja akumulacijskega bazena HE Brežice 8.10.2018 23.912,00 23.912,00 0,00 23.912,00 0,00
Naroč.71/2018 Izdelava vsebin za informacijske table v sklopu HE Brežice po ponudbi št.8-VII-254/1-0-18/Mda z dne 01.06.2018 5.10.2018 5.446,08 5.446,08 0,00 5.446,08 0,00
Pogodba Sodelovanje upravljalca SŽI pri obnovi prepusta v km 466+899,Krško 13.12.2018 22.936,98 12.957,62 9.979,36 12.957,62 0,00
Pog.12/2018 Monitoring akumulacijskega bazena  HE Brežice v fazi poskusnega obratovanja 24.12.2018 23.611,39 23.611,39 0,00 23.611,39 0,00
Pog.13/2018 Čiščenje poslovnih prostorov v letu 2019 na naslovu CPB 28, Brežice 22.12.2018 1.480,64 1.480,64 0,00 1.480,64 0,00
Pog.765190/2019/1-AJR Dobava električne energije za poslovni prostor  na naslovu CPB 28, Brežice za leto 2019 1.1.2019 416,43 416,43 0,00 416,43 0,00
Pog.9-ZJN/2018 Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo dveh črpališč za namakanje na območju HE Brečice 4.1.2019 308.229,34 269.376,24 38.853,10 269.376,24 0,00
Naroč.25/2019 Pregled kurilne naprave na zemeljski plin (letni pregled in meritve) za pisarno na lokaciji Cesta prvih borcev 28 v Brežicah 11.4.2019 60,12 60,12 0,00 60,12 0,00
Pog.2/2019 + A št.1 Najem osebnih vozil za izvajanje aktivnosti izgradnje na infrastrukturnih ureditvah HE Brežice 16.5.2019 24.156,00 23.517,51 638,49 23.517,51 0,00
Naroč.34/2019 Oblikovanje info tabel na območju akumulacijskega bazena HE Brežice 14.5.2019 1.317,60 1.317,60 0,00 1.317,60 0,00
Pog.28/2019 Izvajanje strokovnega nadzora posameznih del - strojni nadzor pri izgradnji črpališč za namakanje kmetijskih površin na območju HE Brežice 17.5.2019 8.970,00 4.186,00 4.784,00 4.186,00 0,00
Naroč.44/2019 Prevod besedila za info table na HE Brežice iz slovenščine v angleški jezik po ponudbi št. Q-19-0007053-01 z dne 19.06.2019 20.6.2019 507,39 442,52 64,87 442,52 0,00
Naroč.45/2019 Informiranje javnosti o izvajanju infrastrukturnih ureditev na HE Brežice 20.6.2019 3.901,19 1.300,40 2.600,79 1.300,40 0,00
Pog.3/2019 Izvedba nadzora naravovarstvenih ureditev v fazi poskusnega obratovanja v letu 2019 11.7.2019 24.107,20 24.107,20 0,00 24.107,20 0,00
Naroč.50/2019 Novelacija investicijskih programov za HE Arto Blanca, HE Krško in HE Brežice po ponudbi št.60/2019 z dne 25.07.2019 31.7.2019 3.993,79 3.993,79 0,00 3.993,79 0,00
Naroč.55/2019 Zakoličba trase kablovoda 20 KV oznake SŽ1 in SŽ2 iz RTP Krško do ERP na HE Brežice v okviru Ureditve Potočnice po ponudbi z dne 28.8.2019 29.8.2019 83,42 83,42 0,00 83,42 0,00
Pog.39/2019 Izvajanje uredniških storitev pri izdaji knjige 10.7.2019 4.913,81 4.913,81 0,00 4.913,81 0,00
Naroč.72/2019 Oblikovanje monografije SPODNJA SAVA po ponudbi z dne 11.4.2019 7.11.2019 3.019,50 3.019,50 0,00 3.019,50 0,00
Naroč.74/2019 Izdelava tiskovine knjige "Monografija SPODNJA SAVA" po ponudbi z dne 25.10.2019 8.11.2019 9.064,60 9.064,60 0,00 9.064,60 0,00
Naroč.76/2019 Prevod knjige "Monografija SPODNJA SAVA" po ponudbi št.08/2019 z dne 13.5.2019 11.11.2019 972,40 972,40 0,00 972,40 0,00
Naroč.79/2019 Prevod knjige "Monografija SPODNJA SAVA" po ponudbi z dne 15.11.2019 18.11.2019 795,00 795,00 0,00 795,00 0,00
Sporazum o povrnitvi vlaganj Sporazum o povrnitvi vlaganj v črpališče Stara vas na desnem bregu reke Save na območju HE Brežice 10.10.2019 85.028,65 85.028,65 0,00 85.028,65 0,00
Naroč.88/2019 Sodelovanje v komisiji za strokovni tehnični pregled (STP) zgrajene infrastrukture na HE Brežice 5.12.2019 1.098,00 1.098,00 0,00 1.098,00 0,00
Naroč.90/2019 Izdelava in postavitev informativnih tabel na akumulacijskem bazenu HE Brežice po ponudbi št.128-2019 z dne 13.12.2019 16.12.2019 11.821,80 11.821,80 0,00 11.821,80 0,00
Pog. 6 -ZJN/2019 Izvajanje storitev varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva v letih 2020-2024 9.1.2020 3.550,20 3.550,20 0,00 3.367,20 183,00
Pog. 7/2019 Čiščenje poslovnih prostorov v letu 2020 6.1.2020 912,00 912,00 0,00 912,00 0,00
Pog.853884/2020/1-AJR Pogodba o dobavi električne energije za leto 2020 1.1.2020 326,37 326,37 0,00 326,37 0,00
Odločba št. 351-79/2020/3 Odškodnina zaradi spremembe namebnosti kmetijskega zemljišča v zadevi izdaje gradbenega dovoljenja za črpališče Krška vas 18.2.2020 1.046,72 1.046,72 0,00 1.046,72 0,00
Naroč.72/2020 Izdelava in postavitev informativnih tabel na akumulacijskem bazenu HE Brežice po ponudbi št.128-2019 z dne 13.12.2019 8.10.2020 4.955,40 4.955,40 0,00 4.955,40 0,00
Naroč.80/2020 Sanacija bankin na cesti Krška vas, Velike Malence po ponudbi št.022/2020 z dne 12.10.2020 13.11.2020 3.733,20 3.733,20 0,00 3.733,20 0,00
Pog.8-ZJN/2020 Izvajanje zunanje kontrole kvalitete izvajanja del na HE Brežice 15.12.2020 214.705,98 172.264,04 42.441,94 165.204,04 7.060,00
Pog. 8/2020 Čiščenje poslovnih prostorov v letu 2021 22.12.2020 24,00 24,00 0,00 24,00 0,00
Pog.888633/2021/1-AJR Pogodba o dobavi električne energije za leto 2021 25.1.2021 32,18 32,18 0,00 32,18 0,00
Pog.2/2021 Sanacija in nadgradnja sistema za monitoring podzemne vode akumulacijskega bazena HE Brežice 17.2.2021 23.972,63 23.972,63 0,00 23.972,63 0,00
Naroč. 11/2021 Fotografsko snemanje narave na območju HE Brežice v letu 2021 po ponudbi št.01-1702021 z dne 17.02.2021 9.3.2021 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00
Pog.4/2021 Izdelava kart poplavne nevarnosti za izlivni del reke Krke 12.3.2021 22.666,60 22.666,60 0,00 22.666,60 0,00
Naroč.19/2021 Izvedba postopka parcelacije zaprtega odvodnika DK4 in DK5 v sadovnjakih Evrosad po ponudbi št.156/2021 z dne 21.04.2021 22.4.2021 5.795,00 0,00 5.795,00 0,00 0,00
Naroč.26/2021 Dopolnitev geodetskega posnetka Povezovalne ceste do HESS po ponudbi št.240-2021 z dne 17.6.2021 18.6.2021 976,00 976,00 0,00 976,00 0,00
Pog.8/2021 Najem osebnih vozil za izvajanje aktivnosti izgradnje na infrastrukturnih ureditvah HE Brežice 30.6.2021 24.156,00 14.091,00 10.065,00 10.065,00 4.026,00
Naroč.29/2021 Grafično oblikovanje brušure in tisk fotomonografije " Življene s Savo" 1.7.2021 4.612,82 4.612,82 0,00 4.612,82 0,00
Pog.9/2021 Monitoring objekta Drnovo 29 B 12.8.2021 15.423,24 7.745,78 7.677,46 7.745,78 0,00
Naroč. 40/2021 Objava članka na temo nadomestni habitati ob pretočni akumulaciji HE Brežice v reviji Ekodežela-Energetika po mail ponudbi z dne 15.9.2021 16.9.2021 1.098,00 1.098,00 0,00 1.098,00 0,00
Naroč. 47/2021 Popravilo označb merskih mest in zamenjava nedelujoče opreme na nasipu HE Brežice 8.10.2021 7.183,65 7.183,65 0,00 7.183,65 0,00
Naroč. 55/2021 Oblikovanje, izdelava in postavitev info table v Velikih Malencah po ponudbi št.141-2021 z dne 3.11.2021 8.11.2021 1.909,30 1.909,30 0,00 1.909,30 0,00
Naroč. 77/2021 Čiščenje poslovnih prostorov v letu 2022 15.12.2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Opis

Faza izvedbe 120.765.294,24 118.531.423,62 2.233.870,62 118.045.684,53 485.739,09
Pog.9/2014 Izvedba dostopne ceste na gradbišče HE Brežice iz smeri Krška vas 30.6.2014 44.084,70 44.084,70 0,00 44.084,70 0,00
Pog.11-ZJN/2014 Izvedba gradbenih del v sklopu arheoloških raziskav na HE Brežice 19.8.2014 431.484,87 431.484,87 0,00 431.484,87 0,00
Pog.3-ZJN/2014 Izvedba "Priključek na 20 kV omrežje - TP Brežice Jutranjka (1.FAZA) 8.5.2014 30.475,49 30.475,49 0,00 30.475,49 0,00
Pog.22-ZJN/2014 Dostopna cesta od Dobovske do Prešernove Ceste 3.10.2014 475.488,85 475.488,85 0,00 475.488,85 0,00
Pog.25/2014 Izvedba čiščenja in ureditve območja ob železniški progi v km od 461+000 km do km 465+200 na odseku proge Brežice-Krško (leva stran proge) 2.12.2014 38.839,31 38.839,31 0,00 38.839,31 0,00
Pog.2/2015 Izvedba preselitve obstoječega habitata na nadomestno lokacijo 22.5.2015 22.969,86 22.969,86 0,00 22.969,86 0,00
Naroč.66/2015 Izvedba preselitve obstoječega habitata na NH3 22.5.2015 5.497,30 5.497,30 0,00 5.497,30 0,00
Pog.7/2015 Ureditev habitata NH6 22.7.2015 46.500,00 46.500,00 0,00 46.500,00 0,00
Naroč.124/2015 Postavitev netopirnic 15.9.2015 10.370,00 10.370,00 0,00 10.370,00 0,00
Pog.24-ZJN/2014 Gradnja akumulacijskega bazena z visokovodnim razbremenilnikom za HE Brežice 22.9.2015 118.899.118,92 116.700.460,53 2.198.658,39 116.214.721,45 485.739,08
Pog.8/2015 Izlov avtohtonih vrst želv v letu 2015 v sklopu HE Brežice 28.9.2015 22.818,88 22.814,00 4,88 22.814,00 0,00
Pog.13/2016 Dobava in postavitev netopirnic na območju infrastrukturnih ureditev HE Brežice 23.6.2016 21.813,60 21.813,60 0,00 21.813,60 0,00
Pog.1062971 Pogodba o priključitvi na distribucijski sistem za objekt razbremenilnik 25.8.2016 9.249,01 9.249,01 0,00 9.249,01 0,00
Okvirni sporaz.št.12-ZJN/2016 Okvirni sporazum za izvajanje javnega naročila "Izvedba omilitvenih ukrepov za zaščito narave v sklopu izgradnje infrastrukturnih ureditev HE Brežice"17.11.2016 166.180,90 166.092,41 88,49 166.092,41 0,00
Pog.4-ZJN/2017 Izvedba nadvišanja nasipa ob Potočnici 13.9.2017 82.547,70 82.440,73 106,97 82.440,73 0,00
Naroč.76/2017 Dobava in postavitev ograje in vrat na deponiji sedimentov D3 po ponudbi št.7/2017 z dne 16.08.2017 4.9.2017 3.623,40 3.623,40 0,00 3.623,40 0,00
Pog.1-ZJN/2018 Ureditev Prešernove ceste od križišča za Dobovsko do HE Brežice 13.4.2018 97.435,17 97.435,17 0,00 97.435,17 0,00
Pog.1119626 Pogodba o priključitvi na distribucijski sistem št.1119626 25.4.2018 1.509,02 1.509,02 0,00 1.509,02 0,00
Pog.1119613 Pogodba o priključitvi na distribucijski sistem št.1119613 25.4.2018 1.509,02 1.509,02 0,00 1.509,02 0,00
Pog.1119646 Pogodba o priključitvi na distribucijski sistem št.1119646 25.4.2018 1.509,02 1.509,02 0,00 1.509,02 0,00
Pog.1085749 Pogodba o priključitvi na distribucijski sistem št.1085749-Črpališče Krška vas 23.5.2019 1.244,33 1.244,33 0,00 1.244,33 0,00
Pog. 2/2020 Postavitev arheološko zaščitenega mostu v Velikih Malencah 16.9.2020 44.986,49 44.986,49 0,00 44.986,49 0,00
Naroč. 63/2020 Ureditev okolja po odločbi inšpektorja za okolje št.06182-1405/2019-8 z dne 21.01.2020 in po ponudbi št.072/2020 z dne 14.09.2020 18.9.2020 22.596,84 22.596,84 0,00 22.596,84 0,00
Naroč. 86/2020 Dobava in postavitev ograje po ponudbi št.00247-2020 z dne 24.11.2020 27.11.2020 4.270,00 4.270,00 0,00 4.270,00 0,00
Pog.5-ZJN/2020-1 Urejanje habitatov v sklopu akumulacijskega bazena HE Brežice 9.12.2020 157.172,72 142.781,50 14.391,22 142.781,50 0,00
Pog.1/2021 Odvodnjavanje retenzije Šentlenart 22.2.2021 45.530,40 45.314,22 216,18 45.314,22 0,00
Naroč.13/2021 Odprava pomanjkljivosti po monitoringu na območju HE Brežice po ponudbi št.6-2021 z dne 28.3.2021 30.3.2021 5.956,65 5.956,65 0,00 5.956,65 0,00
Pog.6/2021 Izdelava ponikalnic v sadovnjakih v Stari vasi 20.4.2021 42.242,50 42.242,50 0,00 42.242,50 0,00
Pog.1257444 Pogodba o priključitvi na distribucijski sistem št.1257444-FPČ Potočnica 12.5.2021 1.515,60 1.515,61 -0,01 1.515,60 0,01
Naroč. 35/2021 Izdelava intervencijske makadamske poti ob DSO v Brežicah po ponudbi št.081/2021 z dne 26.8.2021 27.8.2021 6.349,19 6.349,19 0,00 6.349,19 0,00
Naroč. 76/2021 Ureditev brežine za malega deževnika,martinca in vodomca na območju NH 5 14.12.2021 20.404,50 0,00 20.404,50 0,00 0,00

142.798.866,05 139.561.924,85 3.236.941,20 138.934.758,00 627.166,85
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Priloga 3: Pregled realizacije in plačil za HE Brežice po letih v EUR z DDV 

  
 
V letu 2021 smo iz Sklada za Vode prejeli 3.092.649,95 EUR.  
 
Skupna vrednost zadržanih sredstev, ki smo jih v letu 2018 prejeli s strani Ministrstva za okolje in prostor za podjetje VIADUKT d.d., Zagreb s podružnico v Brežicah, ki je v stečajnem postopku in je kot podizvajalec družbe RIKO d.o.o. 
sodelovala na projektu »Gradnja akumulacijskega bazena z visokovodnim razbremenilnikom za HE Brežice«, je znašala 953.868,68 EUR.   
 
Razliko med prejetim sredstvi v letu 2019 s strani Direkcije za okolje in prostor in nakazanimi sredstvi izvajalcem za izvedena dela na infrastrukturnih ureditvah za HE Brežice,  v višini  513.213,15 EUR predstavlja vrednost zadržanih sredstev 
za družbo VIADUKT d.d., Zagreb s podružnico v Brežicah, ki smo jih nakazali po izvensodnih poravnavah v letu 2019, podizvajalcema družbe VIADUKT d.d., Erste Factoring d.o.o. in Žarn Krško d.o.o., prejeli pa smo jih od Ministrstva za 
okolje in prostor v letu 2018. V letošnjem letu 2021 smo nakazali še po izvensodni poravnavi podizvajalcu Pomgrad d.d. v višini 200.000,00 EUR, razliko zadržanih sredstev v višini 240.655,53 EUR javno podjetje še ni nakazalo  (glej točko 
3.2.9.8, str. 92,93 Letnega poročila 2021).   
 
 
 
 
 
 
 
 
             
  

SKUPEN PREGLED REALIZACIJE IN PLAČIL TER VIROV FINANCIRANJA ZA HE BREŽICE  PO LETIH 

Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano
Z DDV 1.664.132,00 11.732,68 4.531.881,88 6.118.939,24 7.423.913,40 6.866.329,67 90.043.571,19 83.841.257,82 16.917.876,08 16.378.175,58 9.210.770,99 11.998.236,44 2.384.909,83 6.151.733,43 4.121.688,54 4.275.703,19 3.263.180,94 3.292.649,95 139.561.924,85 138.934.758,00

Skupaj z DDV 1.664.132,00 11.732,68 4.531.881,88 6.118.939,24 7.423.913,40 6.866.329,67 90.043.571,19 83.841.257,82 16.917.876,08 16.378.175,58 9.210.770,99 11.998.236,44 2.384.909,83 6.151.733,43 4.121.688,54 4.275.703,19 3.263.180,94 3.292.649,95 139.561.924,85 138.934.758,00

Viri financiranja Leto 2013 Leto 2014 Leto 2015 Leto 2016 Leto 2017 Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Leto 2021 Skupaj
Vodni sklad 2013 (200.000,00 

EUR)
11.732,68 188.267,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

Podnebni sklad 2013 
(1.500.000,00 EUR)

0,00 1.464.132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.464.132,00

Vodni sklad 2014 (4.934.446,00 
EUR)

0,00 4.466.539,92 467.906,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.934.446,00

Sklad za Podnebne spremembe 
2015 (6.700.000,00 EUR)

0,00 0,00 6.398.423,59 301.576,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.700.000,01

Sklad za vode 2015 
(637.709,00 EUR)

0,00 0,00 0,00 637.709,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 637.709,00

Integralni proračun 2016 
(5.600.100,00 EUR)

0,00 0,00 0,00 5.600.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.600.100,00

Sklad za vode 2016 
(11.350.000,00 EUR)

0,00 0,00 0,00 11.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.350.000,00

Sklad za Podnebne spremembe 
2016 (16.000.000,00 EUR)

0,00 0,00 0,00 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000.000,00

Infrastruktura HE Brežice-
Namenski vir 2016 

(40.683.619,00 EUR)

40.683.619,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.683.619,00

Sklad za vode 2016 
(10.000.000,00 EUR)

0,00 0,00 0,00 9.268.253,40 731.746,60 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

Infrastruktura za HE 
Brežice(10.600.100,00 EUR )

0,00 0,00 0,00 0,00 10.600.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.600.100,00

Infrastruktura za HE 
Brežice(3.825.599,00 EUR)

0,00 0,00 0,00 0,00 3.825.599,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.825.599,00

Sklad za vode 2017 
(3.000.000,00 EUR)

0,00 0,00 0,00 0,00 1.220.729,98 86.586,30 0,00 0,00 0,00 1.307.316,28

Infrastruktura za HE 
Brežice(4.589.512 EUR)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.589.512,00 0,00 0,00 0,00 4.589.512,00

Sklad za vode 2018 
(7.590.488,00 EUR)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.636.619,32 513.213,15 0,00 200.000,00 7.349.832,47

Sklad za vode 2018 
(1.692.683,72 EUR)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685.518,82 201.081,64 0,00 0,00 886.600,46

Infrastruktura za HE Brežice 
(2.680.000 EUR)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.680.000,00 0,00 0,00 2.680.000,00

Sklad za vode 2019 
(7.627.598,26 EUR)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.757.438,64 139.605,33 0,00 2.897.043,97

Sklad za vode 2020 
(7.196.620,29 EUR)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.136.097,86 3.060.522,42 7.196.620,28

Sklad za vode 2021 
(4.018.115,00 EUR)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.127,53 32.127,53

SKUPAJ 11.732,68 6.118.939,24 6.866.329,67 83.841.257,82 16.378.175,58 11.998.236,44 6.151.733,43 4.275.703,19 3.292.649,95 138.934.758,00

v EUR z DDV 

Tabela 2 : Pregled virov financiranja za HE Brežice po letih v EUR z DDV 

Leto 2021Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 SKUPAJ
HE BREŽICE

Leto 2013 Leto 2014 Leto 2015 Leto 2016 Leto 2017

Tabela 1: Pregled realizacije in plačil za HE Brežice po letih
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Priloga 4: Primerjava realizacije vlaganj za HE Brežice na dan 31.12.2021 s Programom infrastrukturnih ureditev za HE Brežice- Novelacija št. 2                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              v EUR z DDV  

 
 
 
 
Priloga 5: Primerjava realizacije vlaganj za HE Brežice na dan 31.12.2021 s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2021 

   

Angaž./Kon č
.oc.

Reliz/Kon č.oc
.

št.Pr. SM OPIS UREDITVE SKUPAJ vodna državna lokalna SKUPAJ vodna državna lokalna SKUPA J vodna državna lokalna SKUPAJ % %

HE BREŽICE 143.148.854,00 142.798.866,05 130.533.771,29 2.121.110,16 3.643.862,46 136.298.743,91 3.257.929,01 2.481,48 2.770,45 3.263.180,94 133.791.700,30 2.123.591,64 3.646.632,91 139.561.924,85 99,76 97,49
1. 40001 Ustanovna vlaganja 20.989.977,00 22.962.405,28 20.361.572,40 521.458,81 96.489,11 20.979.520,32 537.734,05 0,00 1.515,61 539.249,66 20.899.306,45 521.458,81 98.004,72 21.518.769,98 109,40 102,52
2. 42000 Vplivi na želežniško omrežje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. 42200 Vplivi na cestno omrežje 4.844.137,00 4.104.021,54 1.274.578,08 1.497.110,06 1.325.984,21 4.097.672,35 6.349,19 0,00 0,00 6.349,19 1.280.927,27 1.497.110,06 1.325.984,21 4.104.021,54 84,72 84,72
4. 42600 Vplivi na plovne poti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. 43000 Bazen in spodnja struga 98.411.331,00 97.084.461,42 96.770.060,39 0,00 0,00 96.770.060,39 46.303,02 0,00 0,00 46.303,02 96.816.363,41 0,00 0,00 96.816.363,41 98,65 98,38
6. 43600 Vodne ureditve 6.161.132,00 1.847.005,95 1.667.932,37 0,00 0,00 1.667.932,37 78.542,29 0,00 0,00 78.542,29 1.746.474,66 0,00 0,00 1.746.474,66 29,98 28,35
7. 44000 Vplivi na energetsko omrežje in sisteme zvez 165.076,00 184.895,97 69.082,08 84.279,95 29.052,46 182.414,49 0,00 2.481,48 0,00 2.481,48 69.082,08 86.761,43 29.052,46 184.895,97 112,01 112,01
8. 45000 Vplivi na komunalno infrastrukturo 52.109,00 53.363,66 0,00 15.201,58 36.907,24 52.108,82 0,00 0,00 1.254,84 1.254,84 0,00 15.201,58 38.162,08 53.363,66 102,41 102,41
9. 47000 Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino 8.227.017,00 8.369.558,27 6.115.091,46 3.059,76 1.895.703,12 8.013.854,34 296.644,06 0,00 0,00 296.644,06 6.411.735,52 3.059,76 1.895.703,12 8.310.498,40 101,73 101,01

10. Vplivi na NEK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11. 48000 Protipoplavna zaščita 4.220.189,00 8.193.153,96 4.275.454,51 0,00 259.726,32 4.535.180,83 2.292.356,40 0,00 0,00 2.292.356,40 6.567.810,91 0,00 259.726,32 6.827.537,23 194,14 161,78
12. Nepredvidena dela 77.886,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VIRI FINANCIRANJA 143.148.854,00 142.798.866,05 130.533.771,29 2.121.110,16 3.643.862,46 136.298.743,91 3.257.929,01 2.481,48 2.770,45 3.263.180,94 133.791.700,30 2.123.591,64 3.646.632,91 139.561.924,85 99,76 97,49

51.005.793,00 41.246.004,85 890.830,97 1.810.284,36 43.947.120,18 3.149.176,91 2.481,48 2.770,45 3.154.428,84 44.395.181,76 893.312,45 1.813.054,81 47.101.549,02 0,00 92,35

24.164.131,00 24.142.733,76 16.464,41 4.933,83 24.164.132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.142.733,76 16.464,41 4.933,83 24.164.132,00 0,00 100,00

27.295.311,00 24.387.730,03 1.213.814,78 1.693.766,17 27.295.310,98 0,00 0,00 0,00 0,00 24.387.730,03 1.213.814,78 1.693.766,17 27.295.310,98 0,00 100,00

Infrastruktura za HE Brežice - Namenski vir 40.683.619,00 40.548.740,90 0,00 134.878,10 40.683.619,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.548.740,90 0,00 134.878,10 40.683.619,00 0,00 100,00

208.561,75 0,00 0,00 208.561,75 108.752,10 0,00 0,00 108.752,10 317.313,85 0,00 0,00 317.313,85 0,00 0,00Zadržana sredstva po pogodbah

Integralni proračun
Skad za podnebne spremembe

 Skupaj realizacja do 31.12.2021

Sklad za vode

Kon čna ocena HE 
Brežice ANGAŽIRANO - 

sklenjene pogodbe
Realizacija od 01.01.- 31.12.2021Skupaj realizacija do 31.12.2020

REALIZACIJA 2021 (v EUR vključno z DDV)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1 Ustanovna vlaganja 20.989.977 20.979.520 12.849 183 30.846 59.926 59.730 88.838 75.103 3.048 71.589 25.271 45.089 66.777 539.250 21.518.770 89,87% 102,52%
3 Vplivi na cestno omrežje 4.844.137 4.097.672 0 0 0 0 0 0 0 6.349 0 0 0 6.349 4.104.022 7,94% 84,72%
4 Vpliv na plovne poti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% #DEL/0!
5 Bazen in spodnja struga 98.411.331 96.770.060 0 0 42.243 0 0 4.061 0 0 0 0 46.304 96.816.364 1,50% 98,38%
6 Vodne ureditve 6.161.132 1.667.932 0 0 45.314 0 33.228 0 0 0 0 0 0 0 78.542 1.746.474 7,85% 28,35%
7 Vplivi na energetsko omrežje in sistemi zvez 165.076 182.415 0 0 0 0 2.481 0 0 0 0 0 0 0 2.481 184.896 3,31% 112,01%
8 Vplivi na komunalno inrastrukturo 52.109 52.109 0 0 0 0 1.255 0 0 0 0 0 0 0 1.255 53.364 0,63% 102,41%
9 Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino 8.227.017 8.013.855 0 0 56.384 79.739 5.957 79.017 26.532 0 49.015 0 0 0 296.644 8.310.499 91,28% 101,01%

11 Protipoplavna zaščita 4.220.189 4.535.181 0 0 133.542 0 112.364 108.431 69.535 189.610 10.396 727.300 941.177 0 2.292.355 6.827.536 152,82% 161,78%
SKUPAJ: 143.070.968 136.298.744 12.849 183 266.087 181.908 215.015 276.286 171.170 203.068 131.000 752.570 986.266 66.777 3.263.180 139.561.925 47,55% 97,55%
Nepredvidena dela 77.886 0 0 0 0
SKUPAJ INVESTICIJA 143.148.854 136.298.744 12.849 183 266.087 181.908 215.015 276.286 171.170 203.068 131.000 752.570 986.266 66.777 3.263.180 139.561.925 47,55% 97,49%

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1  Sklad za vode 51.005.793 43.947.120 12.419 183 259.380 178.092 208.895 267.867 167.233 195.131 128.565 722.194 947.693 66.777 3.154.428 47.101.548 45,97% 92,00%

p.p.190133 Prenos iz leta 2019 v leto 2021-Pog.št.2555-20-470182 4.143.516 12.419 183 259.380 178.092 208.895 267.867 167.233 195.131 128.565 722.194 913.146 0 3.053.104 7.196.620
p.p.190133 Sklad za vode 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.547 66.777 101.324 101.324
Ostale pogodbe iz preteklih let 39.803.604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.803.604

2 p.p. 559 Sklad za podnebne spremembe 24.164.131 24.164.132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.164.132 100,00%
p.p.190130 Infrastruktura na HE Brežice 27.295.311 27.295.311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.295.311 100,00%
p.p.160353 Infrastruktura za HE Brežice-namenski vi r 40.683.619 40.683.619 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.683.619 100,00%
Zadržana sredstva 208.562 431 0 6.707 3.816 6.120 8.419 3.937 7.937 2.435 30.377 38.573 0 108.752 317.314

3 SKUPAJ: 143.148.854 136.298.744 12.849 183 266.087 181.908 215.015 276.286 171.170 203.068 131.000 752.570 986.266 66.777 3.263.180 139.561.925 47,55% 97,49%

Realizirana dinamika vlaganj 2021

Realizirana dinamika vlaganj 2021

Realizacija do 
31.12.2021

Primerjava 
Relizacije 

2021/PN 2021   

Sk. ocenjena 
real.do 31.12.2021/ 
vlaganja po prog. 

inf. ured.

Realizacija do 
31.12.2021

Primerjava 
Relizacije 

2021/PN 2021   

Vlaganja po  
programu infr. 

ureditev - teko će 
cene

Realizacija do 
31.12.2020

Vlaganja po  
programu infr. 

ureditev - teko će 
cene

Realizacija do 
31.12.2020

VIRI FINANCIRANJA

OPIS UREDITVE 

Sk. ocenjena 
real.do 31.12.2021/ 
vlaganja po prog. 

inf. ured.
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2.9.5 HE MOKRICE  
 
2.9.5.1  Splošni opis 
 
Uredba o DPN za HE Mokrice je bila sprejeta na seji Vlade RS dne 22.8.2013. Po sprejeti uredbi o DPN 
je javno podjetje INFRA d.o.o. pripravilo »Program izvedbe objektov vodne, državne in lokalne 
infrastrukture ter objektov vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju za izgradnjo HE 
Mokrice«, kateri je bil potrjen s sklepom Vlade RS, številka 36001-2/2017/2 z dne 28.9.2017.  
 
V juniju 2020 je bila skupaj s podjetjem HESS d.o.o. vložena  vloga za pridobitev ustreznega gradbenega 
dovoljenja za izgradnjo ureditev in objektov na območju HE Mokrice, vključno z jezovno zgradbo HE. 
Pričakuje se ugodna razrešitev vloge.  
V septembru 2021 je bila s sodbo  upravnega sodišča odpravljena  odločba  Vlade RS o prevladi javne 
koristi energetike OVE nad naravo na območju izgradnje HE Mokrice in vrnjena Vladi RS v ponovni 
postopek.  
 
Aktivnosti pridobitve gradbenega dovoljenja izvaja podjetje HESS d.o.o. za vse tri investitorje po vloženi  
vlogi za gradbeno dovoljenje (HESS d.o.o., INFRA d.o.o. in ELES d.o.o.). Izgradnja ureditev na območju 
HE Mokrice že zaostaja po potrjenem terminskem planu in je bil iz navedenega razloga podan predlog 
za novelacijo investicijskih dokumentov.  
 
V letu 2021 so se v večjem delu izvajale naslednje aktivnosti :  

- pridobivanje zemljišče na območjih, kjer je potrebno prioritetno pričeti z izgradnjo ureditev, 
- pridobivanje ustrezne projektne in tehnične dokumentacije za potrebe gradbenega 

dovoljenja, potrditve PVO z OVS ter dokumentacije za gradnjo ureditev, kjer je:  
o oddana DGD dokumentacija na MOP v sklopu integralnega postopka gradbenega 

dovoljenja, 
o priprava PZI projektne dokumentacije za vse ureditve, 
o izvedba razpisne dokumentacije tako za izvedbo del, zunanjo kontrolo, strokovni 

nadzor in druge potrebne tehnično spremljajoče aktivnosti, 
- razpisi za pridobitev izvajalcev del, 
- razpisi za pridobitev zunanje kontrole in strokovnega nadzora, 
- izvajanje preliminarnih raziskav na območju DPN za HE Mokrice, 
- dokončanje del izvedbe izkopov vojnih žrtev na vplivnem območju izgradnje ureditev.  

 
Zaradi terminskih zamud na projektu je bila v letu 2021 pripravljena tudi novelacija investicijske 
dokumentacije, katera je trenutno v potrjevanju.  
 
2.9.5.2  Financiranje infrastrukturnih ureditev (brez zemljišč) 
 
Realizacija vlaganj v vodno, državno in lokalno infrastrukturo za HE Mokrice je znašala v obdobju januar- 
december 2021 1.935.256,73 EUR z DDV, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim 
načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2021 96,76% realizacijo. V istem obdobju je bilo iz sredstev Sklada za 
vode plačano 43.243,75 EUR in iz sredstev Sklada za podnebne spremembe 1.895.289,11 EUR. 
 
Iz priložene tabele »Pregled vseh sklenjenih pogodb za HE Mokrice « je razvidna skupna vrednost 
izvršenih del in plačil za infrastrukturno ureditev HE Mokrice na dan 31.12.2021. 
 
Skupna vrednost sklenjenih pogodb, aneksov in izvršenih del za HE Mokrice je znašala na dan 
31.12.2021 9.309.252,64 EUR z DDV kar znaša v primerjavi z oceno vlaganj s programom 
infrastrukturnih ureditev za HE Mokrice 16,27% angažiranost finančnih sredstev. Skupna realizacija 
vlaganj na dan 31.12.2021 pa je znašala 6.666.181,71 EUR. 
 
 
 
 
 
 Ostale priloge: 
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- Realizirana dinamika vlaganj infrastrukturnih ureditev za HE Mokrice in viri financiranja v letu 
2021 

- Pregled realizacije in plačil po letih za HE Mokrice 
- Primerjava realizacije vlaganj za HE Mokrice na dan 31.12.2021 s Programom infrastrukturnih 

ureditev za HE Mokrice  
- Primerjava realizacije vlaganj za HE Mokrice s Poslovnim načrtom za leto 2021 
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Priloga 1: Realizirana dinamika vlaganj infrastrukturnih ureditev za HE Mokrice in viri financiranje v 2021 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REALIZACIJA 2021

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI XII. SKUPAJ 
1 Ustanovna vlaganja 2.176 3.596 3.605 3.108 3.970 16.756 1.076 1.059 480.811 810.899 606.899 1.303 1.935.257
2 Vplivi na želežniško omrežje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Vplivi na cestno omrežje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Bazen in spodnja struga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Vodne ureditve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Vplivi na energetsko omrežje in sisteme zvez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Vplivi na komunalno infrastrukturo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Ureditev Sotle gorvodno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Nepredvidena sredstva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SKUPAJ: 2.176 3.596 3.605 3.108 3.970 16.756 1.076 1.059 480.811 810.899 606.899 1.303 1.935.257

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI XII. SKUPAJ 
1 Drugi viri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Sklad za vode 2.176 3.596 3.605 3.108 3.970 16.756 1.076 989 3.083 0 0 0 38.358

p.p. 190133 Prenos iz leta 2020 v leto 2021-pog. št.  2555-20-470049 2.176 3.596 3.605 3.108 3.970 16.756 1.076 989 3.083 0 0 0 38.358
p.p.190133 Sklad za vode 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostale pogodbe iz preteklih let 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 p.p. 559 Sklad za podnebne spremembe 0 0 0 0 0 0 0 70 477.728 810.899 606.899 1.303 1.896.899
p.p. 559 Sklad za podnebne sprem. 2021-pog.št. 2550-21-311054 0 0 0 0 0 0 0 70 477.728 810.899 606.899 1.303 1.896.899

4 p.p. 190131 Infrastruktura na HE Mokrice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SKUPAJ: 2.176 3.596 3.605 3.108 3.970 16.756 1.076 1.059 480.811 810.899 606.899 1.303 1.935.257

Realizirana dinamika vlaganj 2021

(v EUR vključno z DDV)

VIRI FINANCIRANJA

Realizirana dinamika vlaganj 2021

(v EUR vključno z DDV)

OPIS UREDITVE 
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Priloga 2: Pregled vseh sklenjenih pogodb, aneksov in izvršenih del za HE Mokrice na dan 31.12.2021  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     v EUR z DDV   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 POSTAVKE / IZVAJALCI PREDMET POGODBE

Opis

FAZA- USTANOVNA VLAGANJA ŠTUDIJE,ANALIZE, PROJEKTNA  DOKUMENTACIJA,NADZOR 9.309.252,69 6.666.181,71 2.643.070,98 6.664.526,26 1.655,45
IBE d.d. Pog. 6-ZJN/2018 Izdelava projektne dokumentacije izvedbe infrasturkturnih ureditev na HE Mokrice 17.12.2018 7.861.608,09 6.142.976,96 1.718.631,13 6.142.976,96 0,00

Multimedijske rešitve, Albin Pečnik s.p. KrškoNaroč. 85/2018 Računalniški model obsega gradnje na HE Mokrice 21.11.2018 9.690,00 9.690,00 0,00 9.690,00 0,00

Geoces d.o.o. Pog. 1/2019 Izvedba geodetskih kontrolnih meritev pri izdelavi projektne dokumentacije HE Mokrice 20.6.2019 24.180,40 18.385,40 5.795,00 18.385,40 0,00

Studio Arcus d.o.o., Medno 21, 1210 LjubljanaNaroč. 41/2019 Izvedba recenzije geološko geomehanskih preiskav za potrebe izdelave projektne dokumentacije za HE Mokrice po ponudbi z dne 5.2.20197.6.2019 11.602,20 6.100,00 5.502,20 6.100,00 0,00

Avtoline Krško d.o.o. Pog. 1/2020 Najem osebnih vozil za izvajanje aktivnosti izgradnje na infrastrukturnih ureditvah HE Mokrice 22.6.2020 24.156,00 22.746,90 1.409,10 22.746,90 0,00

P.E.D. Sava, Maistrov trg 13, 4000 Kranj Naroč.39/2020 Postavitev netopirnic na območju DPN za HE Mokrice 20.7.2020 10.248,00 10.248,00 0,00 10.248,00 0,00

Trata Krško, Toni Tomše s.p., Papirniška ulica 15, 8270 KrškoNaroč.40/2020 Košnja ob potoku Gabernice in visokovodnega nasipa na levi in desni srani reke Save za HE Mokrice21.7.2020 11.455,80 11.455,80 0,00 11.455,80 0,00

Petrol, d.d. Pog. 112403 Gorivo in potrošni material za  najeta osebna vozila  za izvajanje aktivnosti izgradnje na infrastrukturnih ureditvah HE Mokrice1.7.2020 2.469,83 2.469,83 0,00 2.469,83 0,00
CEKIN d.o.o. Pogodba Pranje avtomobilov najetih za izvajanje aktivnosti izgradnje na HE Mokrice 1.7.2020 130,00 130,00 0,00 130,00 0,00
Partner d.o.o. Naroč.48/2020 Izvedba batimetričnega snemanja reke Save na območju od podslapja HE Brežice dolvodno v dolžini 2 km na obmo31.7.2020 11.931,60 11.931,60 0,00 11.931,60 0,00
AVGUSTA, raziskovalna in storitvena dejavnost, d.o.o., Mestni trg 15, 5280 IdrijaPog. 3/2020 Izkop posmrtnih ostankov povojnih pobojev 4.8.2020 48.190,00 48.190,00 0,00 48.190,00 0,00
Riko, d.o.o. Pog. 5/2020 Gradbena pomoč pri izvedbi izkopov posmrtnih ostankov povojnih pobojev 25.8.2020 96.610,31 96.610,31 0,00 96.610,31 0,00
Odvetniška družba Potočnik in prebil o.p., d.o.o.Pogodba Pogodba o opravljanju pravnih storitev 10.9.2020 30.744,00 30.744,00 0,00 30.744,00 0,00
IRGO CONSULTING d.o.o. Pog. 3-ZJN/2020 Kakovostni in količinski monitoring podzemne vode na vplivnem območju zajezbe za HE Mokrice25.9.2020 792.218,75 162.827,50 629.391,25 162.827,50 0,00
GRADNJE d.o.o. Pog. 6/2020 Izvedba testnega polja prestavitev suhih travišč v sklopu izgradnje akumulacijskega bazena HE Mokrice9.10.2020 28.704,94 28.250,98 453,96 28.250,98 0,00
BORKO Krško-Borislav Žigič s.p. Pog. 8/2020 Čiščenje poslovnih prostorov v letu 2021 22.12.2020 400,00 400,00 0,00 360,00 40,00
ECE d.o.o. Pog.888633/2021/1-AJR Pogodba o dobavi električne energije za leto 2021 25.1.2021 336,20 336,20 0,00 272,35 63,85
Eplan podjetniško in poslovno svetovanje d.o.o. Novo mestoNaroč. 1/2021 Izdelava "Investicijskega programa za HE Mokrice-Novelacija št. 1" po ponudbi št.1/2021 z dne 5.1.20218.1.2021 6.081,70 3.040,85 3.040,85 3.040,85 0,00
PARADISO-Cvetkovič Marjan s.p. Pog.o najemu posl.prostorov Najem poslovnih prostorov na naslovu Cesta prvih borcev 28, Brežice 4.2.2021 33.525,10 10.536,46 22.988,64 9.578,60 957,86

Istrabenz plini d.o.o. pog. Poraba plina za poslovni prostor na naslovu Cesta prvih borcev 28, Brežice 28.2.2021 1.593,14 1.593,14 0,00 1.083,38 509,76

Telekom Slovenije, d.d. Pog.10892397 Pogodba o naročniškem razmerju za uporabo širokopasovnih storitev SiOL 19.4.2016 461,89 461,89 0,00 377,91 83,98
AVGUSTA, raziskovalna in storitvena dejavnost, d.o.o., Mestni trg 15, 5280 IdrijaPog. 4-ZJN/2021 Izkop posmrtnih ostankov povojnih pobojev prikritih grobišč 29.11.2021 208.437,00 0,00 208.437,00 0,00 0,00
GRADNJE d.o.o. Pog. 14/2021 Gradbena pomoč pri izvedbi izkopa posmrtnih ostankov pobojev 29.11.2021 94.477,74 47.055,89 47.421,85 47.055,89 0,00

PREDMET POGODBE
Opis

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00

SKUPAJ POGODBE 9.309.252,69 6.666.181,71 2.643.070,98 6.664.526,26 1.655,45

NEPLAČANO POSTAVKE / IZVAJALCI ŠT. POGODBE / NARO ČILA DATUM
POGODBENA 
VREDNOST

REALIZACIJA NEREALIZACIJA PLA ČANO

ŠT. POGODBE / NAROČILA DATUM
POGODBENA 
VREDNOST

REALIZACIJA NEREALIZACIJA PLA ČANO NEPLAČANO
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Priloga 3: Pregled realizacije in plačil za HE Mokrice po letih v EUR z DDV  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 1: Pregled realizacije in plačil za HE Mokrice po letih

Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano
Z DDV 1.739.766,43 1.726.476,43 2.991.158,55 2.999.516,97 1.935.256,73 1.938.532,86 6.666.181,71 6.664.526,26

Skupaj z DDV 1.739.766,43 1.726.476,43 2.991.158,55 2.999.516,97 1.935.256,73 1.938.532,86 6.666.181,71 6.664.526,26

Viri financiranja Leto 2019 Leto 2020 Leto 2021 SKUPAJ
Sklad za vode 2019 
(1.810.121,00 EUR)

1.426.476,43 13.290,00 0,00 1.439.766,43

Infrastruktura HE Mokrice 
2019 (300.000,00)

300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

Sklad za vode 2020 
(3.029.474,57 EUR)

0,00 2.986.226,97 43.243,75 3.029.470,72

Sklad za podneb.spremb. 
2021 (1.961.684,00 EUR)

0,00 0,00 1.895.289,11 1.895.289,11

SKUPAJ 1.726.476,43 2.999.516,97 1.938.532,86 6.664.526,26

Tabela 2 : Pregled virov financiranja za HE Mokrice po letih

Leto 2021
(v EUR z ddv)

( v EUR z DDV)

HE Mokrice Leto 2019 Leto 2020 SKUPAJ
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Priloga 4: Primerjava realizacije vlaganj za HE Mokrice na dan 31.12.2021 s Programom infrastrukturnih ureditev za HE Mokrice 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        v EUR z DDV   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANGAŽIRANO - 
sklenjene 
pogodbe Angaž./Kon č.oc.Reliz/Kon č.oc.

št.Pr.SM OPIS UREDITVE vodna državna lokalna
nedeljiva 

infrastruktura SKUPAJ SKUPAJ vodna državna lokalna
nedeljiva 

infrastruktura SKUPAJ vodna državna lokalna
nedeljiva 

infrastruktura SKUPAJ državna lokalna
nedeljiva 

infrastruktura SKUPAJ % %
HE MOKRICE 2.907.649,00 0,00 164.000,00 54.150.170,00 57.221.819,00 9.309.252,69 0,00 0,00 0,00 4.730.924,98 4.730.924,98 0,00 0,00 0,00 1.935.256,73 1.935.256,73 0,00 0,00 0,00 6.666.181,71 6.666.181,71 16,27 11,65

I. SKUPAJ GRADNJA 2.907.649,00 0,00 164.000,00 37.415.244, 00 40.486.893,00 49.954,78 0,00 0,00 0,00 49.954,78 49.954,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.954,78 49.954,78 0,12 0,12
2 Vplivi na želežniško omrežje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Vplivi na cestno omrežje 0,00 0,00 0,00 505.610,00 505. 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Dostopna cesta Mihalovec 0,00 0,00 0,00 248.653,00 248.653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Dostopna cesta Loče-del celotne ureditve 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Dostopna cesta Čatež 0,00 0,00 0,00 141.170,00 141.170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Dostopna cesta Podgračeno 0,00 0,00 0,00 90.787,00 90.787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Dostopna cesta do HE Mokrice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Objekt- rušenje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Bazen in spodnja struga 1.037.131,00 0,00 0,00 28.915. 965,00 29.953.096,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4,1 Levi breg 0,00 0,00 0,00 16.084.604,00 16.084.604,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Nasip 0,00 0,00 0,00 5.711.859,00 5.711.859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Akumulacijski bazen ( izravna terena med VV nasipi) 0,00 0,00 0,00 2.372.786,00 2.372.786,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Drenažni kanal 0,00 0,00 0,00 918.767,00 918.767,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Drenažni cevovod ( Mostec) 0,00 0,00 0,00 207.546,00 207.546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Preliv v retenzijo (gr.dela in oprema) 0,00 0,00 0,00 5.537.336,00 5.537.336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Dovodni kanal do Mrtvic 0,00 0,00 0,00 284.921,00 284.921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Objekt- rušenje 0,00 0,00 0,00 692.700,00 692.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Prodišče 0,00 0,00 0,00 358.689,00 358.689,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4,2 Desni breg 1.037.131,00 0,00 0,00 11.333.466,00 12.370.597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Nasip 0,00 0,00 0,00 5.209.289,00 5.209.289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Akumulacijski bazen ( izravna terena med VV nasipi) 0,00 0,00 0,00 3.108.479,00 3.108.479,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Drenažni kanal 0,00 0,00 0,00 442.297,00 442.297,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Drenažni cevovod ( Čatež) 0,00 0,00 0,00 675.287,00 675.287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Nadvišanje terena 0,00 0,00 0,00 355.578,00 355.578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Netočni del: strojnica, prelivna polja 0,00 0,00 0,00 417.865,00 417.865,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Iztočni del: strojnica, prelivna polja 0,00 0,00 0,00 571.897,00 571.897,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Krka 1.037.131,00 0,00 0,00 0,00 1.037.131,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Prehod za vodne organizme ob jezovni zgradbi 0,00 0,00 0,00 552.774,00 552.774,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4,3 Spodnja struga poglabljanje 0,00 0,00 0,00 882.615,00 882.615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4,4 Tehnično opazovanje 0,00 0,00 0,00 485.935,00 485.935,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5,5 Spodnja struga 0,00 0,00 0,00 129.345,00 129.345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Vodne ureditve 1.870.518,00 0,00 0,00 5.538.515,00 7.409 .033,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5,1 Urejanje izlivnih odsekov pritokov - Desni breg 0,00 0,00 0,00 488.061,00 488.061,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Prilipski potok 0,00 0,00 0,00 53.129,00 53.129,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Mali Drnovec 0,00 0,00 0,00 29.115,00 29.115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Velik Drnovec 0,00 0,00 0,00 102.581,00 102.581,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Potok 7-5.1 0,00 0,00 0,00 9.351,00 9.351,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Drašček 0,00 0,00 0,00 42.078,00 42.078,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Orehovevc 0,00 0,00 0,00 157.293,00 157.293,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Objekti - rušenje 0,00 0,00 0,00 18.117,00 18.117,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Grajski potok 0,00 0,00 0,00 76.399,00 76.399,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5,2 Urejanje izlivnih odsekov pritokov - Lesni breg 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Gabernica 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5,3 Zavarovanje brežin Save - Desni breg 0,00 0,00 0,00 3.637.990,00 3.637.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5,4 Zavarovanje brežin Save - Levi breg 0,00 0,00 0,00 1.392.464,00 1.392.464,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5,5 Visokovodni nasipi 1.870.518,00 0,00 0,00 0,00 1.870.518,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Vplivi na energetsko omrežje in sisteme zvez 0,00 0,00 0,00 337.367,00 337.367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6,1 VN 400 kV omrežje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6,2 Priključek za lastno rabo HE 0,00 0,00 0,00 120.071,00 120.071,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Nov 20 kV omrežje 0,00 0,00 0,00 120.071,00 120.071,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6,3 SN 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6,4 Obstoječe 20 kV omrežje 0,00 0,00 0,00 178.512,00 178.512,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6,5 Vplivi na obstoječe NN omrežje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6,6 TK omrežje 0,00 0,00 0,00 38.784,00 38.784,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6,7 Kabelska televizija 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6,8 Javna razsvetljava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Vplivi na komunalno infrastrukturo 0,00 0,00 0,00 27.30 8,00 27.308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7,1 Vplivi na vodooskrbne sisteme 0,00 0,00 0,00 15.301,00 15.301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7,2 Vplivi na obstoječe kanalizacijsko omrežje 0,00 0,00 0,00 12.007,00 12.007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7,3 Vplivi na predvideno kanalizacijsko omrežje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7,4 Vpliv na plinovodno omrežje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino 0,00 0,00 164.000,00 2.090.479,00 2.254.479,00 49.954,78 0,00 0,00 0,00 49.954,78 49.954,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.954,78 49.954,78 2,22 2,22
8,1 Ureditev habitatov, mirnih območji, zasaditev 0,00 0,00 0,00 860.479,00 860.479,00 49.954,78 0,00 0,00 0,00 49.954,78 49.954,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.954,78 49.954,78 0,00 5,81
8,2 Ureditev ŠRC Mostec 0,00 0,00 164.000,00 10.000,00 174.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8,3 Arheološke raziskave 0,00 0,00 0,00 1.220.000,00 1.220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II. USTANOVNA VLAGANJA 0,00 0,00 0,00 6.483.802,00 6.483.802 ,00 9.259.297,91 0,00 0,00 0,00 4.680.970,20 4.680.970,20 0,00 0,00 0,00 1.935.256,73 1.935.256,73 0,00 0,00 0,00 6.616.226,93 6.616.226,93 142,81 102,04
III. UREDITEV SOTLE GORVODNO 0,00 0,00 0,00 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VI. NEPREDVIDENA SREDSTVA 0,00 0,00 0,00 7.651.124,00 7.651.124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VIRI FINANCIRANJA 57.221.819,00 9.309.252,69 0,00 0,00 0,00 4.730.924,98 4.730.924,98 0,00 0,00 0,00 1.935.256,73 1.935.256,73 0,00 0,00 0,00 6.666.181,71 6.666.181,71 16,27 11,65

2.907.649,00 0,00 164.000,00 12.004.360,00 15.076.009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.430.924,98 4.430.924,98 0,00 0,00 0,00 38.312,17 38.312,17 0,00 0,00 0,00 4.469.237,15 4.469.237,15 0,00 29,64
0,00 0,00 0,00 12.262.204,00 12.262.204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.896.944,56 1.896.944,56 0,00 0,00 0,00 1.896.944,56 1.896.944,56 0,00 15,47
0,00 0,00 0,00 10.588.362,00 10.588.362,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 2,83
0,00 0,00 0,00 19.295.244,00 19.295.244,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Skupaj realizacija do 31.12.2020  Skupaj realizacja do 31.12.2021

Proračun RS

Zadržana sredstva po pogodbah

Kon čna ocena HE Mokrice

Drugi viri

Sklad za vode
Skad za podnebne spremembe

Realizacija od 01.01.2021 do 31.12.2021
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LETNO POROČILO JAVNEGA PODJETJA INFRA  D.O.O. ZA LETO 2021 

Priloga 5: Primerjava realizacije vlaganj za HE Mokrice s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2021 

 
 

REALIZACIJA 2021

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI XII. SKUPAJ 
1 Ustanovna vlaganja 6.483.802 4.680.970 2.176 3.596 3.605 3.108 3.970 16.756 1.076 1.059 480.811 810.899 606.899 1.303 1.935.257 6.616.227 189,29% 102,04%
2 Vplivi na želežniško omrežje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
3 Vplivi na cestno omrežje 505.610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
4 Bazen in spodnja struga 29.953.096 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
5 Vodne ureditve 7.409.033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
6 Vplivi na energetsko omrežje in sisteme zvez 337.367 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
7 Vplivi na komunalno infrastrukturo 27.308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
8 Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino 2.254.479 49.955 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49.955 0,00% 2,22%
9 Ureditev Sotle gorvodno 2.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%

10 Nepredvidena sredstva 7.651.124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
SKUPAJ: 57.221.819 4.730.925 2.176 3.596 3.605 3.108 3.970 16.756 1.076 1.059 480.811 810.899 606.899 1.303 1.935.257 6.666.182 96,76% 11,65%

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI XII. SKUPAJ 
1 Drugi viri 19.295.244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
2 Sklad za vode 15.076.009 4.430.925 2.176 3.596 3.605 3.108 3.970 16.756 1.076 989 3.037 0 0 0 38.312 4.469.237 99,99% 30,00%

p.p. 190133 Prenos iz leta 2020 v leto 2021-pog. št.  2555-20-470049 2.991.159 2.176 3.596 3.605 3.108 3.970 16.756 1.076 989 3.037 0 0 0 38.312 3.029.471 0,00%
p.p.190133 Sklad za vode 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Ostale pogodbe iz preteklih let 1.439.766 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.439.766 0,00%

3 p.p. 559 Sklad za podnebne spremembe 12.262.204 0 0 0 0 0 0 0 0 70 477.774 810.899 606.899 1.303 1.896.945 1.896.945 96,70% 15,00%
p.p. 559 Sklad za podnebne sprem. 2021- pog.št. 2550-21-311054 0 0 0 0 0 0 0 0 70 477.774 810.899 606.899 1.303 1.896.945 1.896.945 96,70%

4 p.p. 190131 Infrastruktura na HE Mokrice 10.588.362 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 0,00% 3,00%
SKUPAJ: 57.221.819 4.730.925 2.176 3.596 3.605 3.108 3.970 16.756 1.076 1.059 480.811 810.899 606.899 1.303 1.935.257 6.666.182 96,76% 11,65%

Realizirana dinamika vlaganj 2021

Realizirana dinamika vlaganj 2021

(v EUR vključno z DDV)

VIRI FINANCIRANJA

Vlaganja po  
programu 

infr. ureditev - 
teko će cene

Realizacija 
do 

31.12.2020

Realizacija 
do 31.12.2021

(v EUR vključno z DDV)

OPIS UREDITVE 

Vlaganja po  
programu 

infr. ureditev - 
teko će cene

Realizacija 
do 

31.12.2020

Realizacija 
do 31.12.2021

Primerjava 
Relizacije 

2021/PN 2021   

Sk. ocenjena 
real.do 31.12.2021/ 
vlaganja po prog. 

inf. ured.

Primerjava 
Relizacije 

2021/PN 2021   

Sk. ocenjena 
real.do 31.12.2021/ 
vlaganja po prog. 

inf. ured.
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2.10 POROČILO O IZVAJANJU TRŽNIH DEJAVNOSTI 
 
V letu 2021 skladno s potrjenim poslovnim načrtom za leto 2021 nismo izvajali tržnih dejavnosti.  
 
 
2.11 VZDRŽEVANJE VODNE INFRASTRUKTURE 
 
Vzdrževalna dela so se odvijala skladno s »Projektom za obratovanje in vzdrževanje« za posamezno HE 
in pripadajočim akumulacijskim bazenom, ter ugotovitvami tehničnih in okolje varstvenih opazovanj za 
pretekla leta.  
V letu  2021 so se aktivnosti vzdrževanja izvajala le v obsegu poplačil obveznosti iz naslova:  

- zavarovanja po zavarovalnih policah podjetja SAVA d.d.; 
- drugih rednih obvez fiksnih stroškov (poplačilo električne energije, …); 
- monitoring na akumulacijskih bazenih in pritokih (v celotnem obsegu le na HE Krško); 
- vzdrževanja črpališč (katerih vzdrževanje je obveza INFRA d.o.o.); 
- v manjšem obsegu tudi odprave nekaterih manjših pomanjkljivosti na akumulacijskih bazenih; 
- usklajevanja za predajo končnemu upravljalcu DRSV s predajo obveznosti v vzdrževanje HESS 

d.o.o.; 
 
V letu 2021 so pridobljena tudi dodatna sredstva za vzdrževanje, vendar  le ta niso zadoščala za izvedbo 
vseh potrebnih obveznosti. Do sedaj predane objekte in ureditve na HE Boštanj, HE Arto Blanca in HE 
Brežice vzdržuje podjetje HESS d.o.o., preostali akumulacijski bazeni (HE Krško in HE Mokrice) pa so 
vzdrževani s strani INFRA d.o.o..  
 
 
2.11.1 HE BOŠTANJ 
 
V letu 2021 so izvajale aktivnosti vzdrževanja na pritokih in črpališču Kompolje. Obseg del in aktivnosti 
je bil prilagojen finančnim sredstvom, ki so bila  na voljo.  V letu 2021 je bilo tako izvajano:  

- Dežurstvo 24/7 nad obratovanjem črpališča Kompolje. 
- Zavarovanje izgrajenih ureditev na bazenu. 
- Manjša redna vzdrževalna dela na črpališču Kompolje.  

 
V septembru 2021 se je pričela košnja površin (na pritokih) in čiščenje nekaterih zapolnjenih prodnih 
zadrževalnikov.  
 
Vrednost vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture za HE Boštanj je v obdobju januar – december 
2021 znašala 36.339 EUR brez DDV, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo v Poslovnem načrtu 
j.p. INFRA d.o.o. za leto 2021 103,49% realizacijo. 
 
Z Aneksom št. 7 k pogodbi št. 2555-21-430010 za izvajanje gospodarske javne službe urejanja voda na 
vplivnem območju energetskega izkoriščanja spodnje Save v obdobju januar - december 2021 so se 
prerazporedila sredstva iz stroškov dela ter stroškov blaga, materiala in storitev na stroške vzdrževanja 
vodne infrastrukture, zato je realizacija v letu 2021 večja od načrtovane realizacije v Poslovnem načrtu 
j.p. INFRA d.o.o. za leto 2021.  
 
 
 
Priloga:  
 

- Primerjava realizacije vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture z načrtovano realizacijo s 
Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2021 
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 PN 2021

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. Čiščenje prodnih zadrževalnikov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.
Košnja trave, odstranjevanje neavtohtonih vrst, vzdrževalna dela na
habitatih, itd… 0 0 0 0 1.434 0 0 0 1.434 0 0 0 2.868

3. Zavarovanje objektov vodne infrastrukture 0 6.996 0 0 6.996 0 0 6.996 0 0 6.996 0 27.984
4. Obratovanje in vzdrževanje črpališč 287 287 287 287 287 287 287 287 287 286 287 287 3.443
5. Košnja površin na priobalnih in drugih površinah izven vodne linije 0 0 0 0 410 0 0 0 410 0 0 0 820

6.
Sanacijski ukrepi na bazenu - po monitoringu ter druga nepredvidena
vzdrževalna dela, … 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skupaj: 287 7.283 287 287 9.127 287 287 7.283 2.131 286 7.283 287 35.115

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. p.p 160119 Direkcija RS za vode 287 7.283 287 287 9.127 287 287 7.283 2.131 286 7.283 287 35.115

SKUPAJ: 287 7.283 287 287 9.127 287 287 7.283 2.131 286 7.283 287 35.115

REALIZACIJA 2021

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. Čiščenje prodnih zadrževalnikov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.306 0 0 4.306

2.
Košnja trave, odstranjevanje neavtohtonih vrst, vzdrževalna dela na
habitatih, itd… 0 0 0 0 0 0 0 0 2.579 0 0 0 2.579

3. Zavarovanje objektov vodne infrastrukture 0 6.666 0 0 6.666 0 0 6.666 0 0 6.666 0 26.664
4. Obratovanje in vzdrževanje črpališč 248 225 224 218 237 211 341 205 209 218 219 234 2.790
5. Košnja površin na priobalnih in drugih površinah izven vodne linije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.
Sanacijski ukrepi na bazenu - po monitoringu ter druga nepredvidena
vzdrževalna dela, … 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skupaj: 248 6.891 224 218 6.903 211 341 6.871 2.788 4.525 6.885 234 36.339

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. p.p 160119 Direkcija RS za vode 248 6.891 224 218 6.903 211 341 6.871 2.788 4.525 6.885 234 36.339

SKUPAJ: 248 6.891 224 218 6.903 211 341 6.871 2.788 4.525 6.885 234 36.339

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1 p.p 160119 Direkcija RS za vode 86,25% 94,61% 78,07% 76,05% 75,64% 73,66% 118,97% 94,34% 0,00% 1583,14% 94,54% 0,00% 103,49%

SKUPAJ: 86,25% 94,61% 78,07% 76,05% 75,64% 73,66% 118,97% 94,34% 0,00% 1583,14% 94,54% 0,00% 103,49%

Primerjava realizacije s Planom 2021
LETO  2021 - cene v EUR brez DDV

VIRI FINANCIRANJA
LETO  2021 - cene v EUR brez DDV

OPIS UREDITVE 
LETO  2021 - cene v EUR brez DDV

OPIS UREDITVE 
NAČRT  2021- cene v EUR brez DDV

NAČRT  2021- cene v EUR brez DDVVIRI FINANCIRANJA
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2.11.2 HE ARTO- BLANCA 
 
V letu 2021 so se izvajale aktivnosti vzdrževanja le na pritokih in črpališčih. Obseg del in aktivnosti je 
bil prilagojen finančnim sredstvom, ki so bila na voljo.  Izvajale so se naslednje aktivnosti:  

- Dežurstvo 24/7 nad obratovanjem črpališč zalednih voda. 
- Zavarovanje izgrajenih ureditev na bazenu. 
- Manjša redna vzdrževalna dela na črpališču Mirna – oznake LB1.  
- Čiščenje nekaterih prodnih zadrževalnikov. 
- Odstranitev sedimentov na vtočnem delu Florjanskega grabna. 
- Košnja z odstranjevanjem tujih rodnih vrst. 

 
Akumulacijski bazen je predan v upravljanje DRSV in v vzdrževanje HESS d.o.o. s 1.9.2020. V maju 
2021 je potrjen tudi zapisnik o predaji črpališč na HE Arto-Blanca Občini Sevnica (4 kom.) in 
koncesionarju HESS d.o.o. (2 kom.). S tem so prekinjene obveze vzdrževanja in upravljanja teh črpališč 
s strani podjetja INFRA d.o.o..  
 
 
Vrednost vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture za HE Arto-Blanca je v obdobju januar – december 
2021 znašala 86.265 EUR brez DDV, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom 
j.p. INFRA d.o.o. za leto 2021 159,35% realizacijo.  
 
Z Aneksom št. 7 k pogodbi št. 2555-21-430010 za izvajanje gospodarske javne službe urejanja voda na 
vplivnem območju energetskega izkoriščanja spodnje Save v obdobju januar - december 2021 so se 
prerazporedila sredstva iz stroškov dela ter stroškov blaga, materiala in storitev na stroške vzdrževanja 
vodne infrastrukture, zato je realizacija v letu 2021 večja od načrtovane realizacije v Poslovnem načrtu 
j.p. INFRA d.o.o. za leto 2021.  
 
 
Priloga:  
 

- Primerjava realizacije vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture z načrtovano realizacijo s 
Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2021 
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PN 2021

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. Čiščenje prodnih zadrževalnikov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.
Sanacijski ukrepi na bazenu - po monitoringu ter druga nepredvidena
vzdrževalna dela, … 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.
Košnja trave, odstranjevanje neavtohtonih vrst, vzdrževalna dela na
habitatih, itd… 0 0 0 0 1.434 0 0 0 1.435 0 0 0 2.869

4. Zavarovanje objektov vodne infrastrukture 0 6.956 0 0 6.956 0 0 6.956 0 0 6.956 0 27.824
5. Obratovanje in vzdrževanje črpališč 1.885 1.885 1.885 1.885 1.885 1.885 1.885 1.885 1.885 1.886 1.886 1.886 22.623
6. Košnja površin na priobalnih in drugih površinah izven vodne linije 0 0 0 0 410 0 0 0 410 0 0 0 820

Skupaj: 1.885 8.841 1.885 1.885 10.685 1.885 1.885 8.841 3.730 1.886 8.842 1.886 54.136

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. p.p 160119 Direkcija RS za vode 1.885 8.841 1.885 1.885 10.685 1.885 1.885 8.841 3.730 1.886 8.842 1.886 54.136

SKUPAJ: 1.885 8.841 1.885 1.885 10.685 1.885 1.885 8.841 3.730 1.886 8.842 1.886 54.136

REALIZACIJA 2021

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. Čiščenje prodnih zadrževalnikov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.087 0 0 22.087

2.
Sanacijski ukrepi na bazenu - po monitoringu ter druga nepredvidena
vzdrževalna dela, … 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.
Košnja trave, odstranjevanje neavtohtonih vrst, vzdrževalna dela na
habitatih, itd… 0 0 0 0 0 0 0 198 5.656 0 0 0 5.854

4. Zavarovanje objektov vodne infrastrukture 0 5.425 0 0 5.425 0 0 5.425 0 0 5.076 0 21.350
5. Obratovanje in vzdrževanje črpališč 526 2.011 7.414 2.126 2.428 1.981 548 547 548 548 550 17.747 36.975
6. Košnja površin na priobalnih in drugih površinah izven vodne linije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Skupaj: 526 7.436 7.414 2.126 7.853 1.981 548 6.169 6.204 22.634 5.626 17.747 86.265

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. p.p 160119 Direkcija RS za vode 526 7.436 7.414 2.126 7.853 1.981 548 6.169 6.204 22.634 5.626 17.747 86.265

SKUPAJ: 526 7.436 7.414 2.126 7.853 1.981 548 6.169 6.204 22.634 5.626 17.747 86.265

Primerjava realizacije s Planom 2021

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. p.p 160119 Direkcija RS za vode 27,93% 84,11% 393,34% 112,81% 73,49% 105,10% 29,06% 69,78% 0,00% 1200,11% 0,00% 0,00% 159,35%

SKUPAJ: 27,93% 84,11% 393,34% 112,81% 73,49% 105,10% 29,06% 69,78% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 159,35%

VIRI FINANCIRANJA
LETO  2021 - cene v EUR brez DDV

LETO  2021 

VIRI FINANCIRANJA
NAČRT  2021- cene v EUR brez DDV

OPIS UREDITVE 
LETO  2021 - cene v EUR brez DDV

OPIS UREDITVE 
NAČRT  2021- cene v EUR brez DDV
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 2.11.3 HE KRŠKO 
 
V letu 2021 so izvajale aktivnosti vzdrževanja le na pritokih in črpališču Spodnji grad Brestanica. Obseg 
del in aktivnosti je  bil prilagojen finančnim sredstvom, ki so bila na voljo. Izvajale so se naslednje 
aktivnosti: 

- Dežurstvo 24/7 nad obratovanjem črpališča Stari grad Brestanica. 
- Zavarovanje izgrajenih ureditev na bazenu. 
- Čiščenje prodnih zadrževalnikov. 
- Košnja z odstranjevanjem tujih rodnih vrst. 

 
Akumulacijski bazen ni predan v upravljanje o DRSV in v vzdrževanje HESS d.o.o.. 
V maju 2021 je potrjen zapisnik o predaji črpališča na HE Krško Občini Sevnica.  
 
Vrednost vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture za HE Krško je v obdobju januar – december 2021 
znašala 65.606 EUR brez DDV, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom j.p. 
INFRA d.o.o.za leto 2021 183,48 % realizacijo.  
 
Z Aneksom št. 7 k pogodbi št. 2555-21-430010 za izvajanje gospodarske javne službe urejanja voda na 
vplivnem območju energetskega izkoriščanja spodnje Save v obdobju januar - december 2021 so se 
prerazporedila sredstva iz stroškov dela ter stroškov blaga, materiala in storitev na stroške vzdrževanja 
vodne infrastrukture, zato je realizacija v letu 2021 večja od načrtovane realizacije v Poslovnem načrtu 
j.p. INFRA d.o.o. za leto 2021.  
 
Priloga:  
 

- Primerjava realizacije vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture z načrtovano realizacijo s 
Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2021
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PN 2021

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. Čiščenje prodnih zadrževalnikov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.
Sanacijski ukrepi na bazenu - po monitoringu ter druga nepredvidena
vzdrževalna dela, … 0 0 0 395 0 0 3.689 0 0 0 3.688 0 7.772

3.
Košnja trave, odstranjevanje neavtohtonih vrst, vzdrževalna dela na
habitatih, itd… 0 0 0 0 4.098 0 0 0 4.098 0 0 0 8.196

4. Zavarovanje objektov vodne infrastrukture 0 4.250 0 0 4.250 0 0 4.250 0 0 4.250 0 17.000
5. Obratovanje in vzdrževanje črpališč 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 1.968
6. Košnja površin na priobalnih in drugih površinah izven vodne linije 0 0 0 0 410 0 0 0 410 0 0 0 820

Skupaj: 164 4.414 164 559 8.922 164 3.853 4.414 4.672 164 8.102 164 35.756

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. p.p 160119 Direkcija RS za vode 164 4.414 164 559 8.922 164 3.853 4.414 4.672 164 8.102 164 35.756

SKUPAJ: 164 4.414 164 559 8.922 164 3.853 4.414 4.672 164 8.102 164 35.756

REALIZACIJA 2021

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. Čiščenje prodnih zadrževalnikov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.270 0 0 7.270

2.
Sanacijski ukrepi na bazenu - po monitoringu ter druga nepredvidena
vzdrževalna dela, … 0 0 0 1.092 0 0 0 1.582 0 0 9.424 0 12.098

3.
Košnja trave, odstranjevanje neavtohtonih vrst, vzdrževalna dela na
habitatih, itd… 0 0 0 0 0 0 0 0 14.524 5.906 0 0 20.430

4. Zavarovanje objektov vodne infrastrukture 0 4.049 0 0 4.049 0 0 4.049 0 0 4.024 0 16.172
5. Obratovanje in vzdrževanje črpališč 238 493 2.095 482 121 2.953 434 425 441 448 452 1.053 9.636
6. Košnja površin na priobalnih in drugih površinah izven vodne linije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Skupaj: 238 4.542 2.095 1.574 4.170 2.953 434 6.057 14.965 13.624 13.900 1.053 65.606

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. p.p 160119 Direkcija RS za vode 238 4.542 2.095 1.574 4.170 2.953 434 6.057 14.965 13.624 13.900 1.053 65.606

SKUPAJ: 238 4.542 2.095 1.574 4.170 2.953 434 6.057 14.965 13.624 13.900 1.053 65.606

Primerjava realizacije s Planom 2021

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. p.p 160119 Direkcija RS za vode 145,02% 102,91% 1277,52% 281,60% 46,74% 1800,91% 11,27% 137,22% 0,00% 8307,30% 171,56% 0,00% 183,48%

SKUPAJ: 145,02% 102,91% 1277,52% 281,60% 46,74% 1800,91% 11,27% 137,22% 0,00% 0,00% 171,56% 0,00% 183,48%

VIRI FINANCIRANJA
LETO  2021 - cene v EUR brez DDV

LETO  2021 

VIRI FINANCIRANJA
NAČRT  2021- cene v EUR brez DDV

OPIS UREDITVE 
LETO  2021 - cene v EUR brez DDV

OPIS UREDITVE 
NAČRT  2021- cene v EUR brez DDV
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 2.11.4 HE BREŽICE 
 
 
V sklopu vzdrževanja na HE Brežice so se v letu 2021 izvajale naslednje aktivnosti:  

- Zavarovanje zgrajenih ureditev, katere vzdrževalec je INFRA d.o.o.. 
- Pregledi in monitoring sonaravnih ureditev. 
- Pregledi in monitoring zalednih vodnih ureditev. 
- Manjša sanacijska dela na sonaravnih ureditvah, katere niso predane v vzdrževanje HESS 

d.o.o..  
- Košnja z odstranjevanjem tujih rodnih vrst. 

 
 
Akumulacijski bazen (vse ureditve razen nekatere naravovarstvene ureditve) je bil že v letu 2020 predan 
v upravljanje DRSV in v vzdrževanje HESS d.o.o.. Vzdrževanje poteka samo še na »ne predanih 
ureditvah« in izgrajeni vodni infrastrukturi.   
 
Vrednost vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture za HE Brežice je v obdobju januar – december 
2021 znašala 167.430 EUR brez DDV, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim 
načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2021 103,23 % realizacijo.  
 
 
Z Aneksom št. 7 k pogodbi št. 2555-21-430010 za izvajanje gospodarske javne službe urejanja voda na 
vplivnem območju energetskega izkoriščanja spodnje Save v obdobju januar - december 2021 so se 
prerazporedila sredstva iz stroškov dela ter stroškov blaga, materiala in storitev na stroške vzdrževanja 
vodne infrastrukture, zato je realizacija v letu 2021 večja od načrtovane realizacije v Poslovnem načrtu 
j.p. INFRA d.o.o. za leto 2021.  
 
Priloga:  
 
- Primerjava realizacije vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture z načrtovano realizacijo s  
           Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2021 
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PN 2021

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. Čiščenje prodnih zadrževalnikov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.
Sanacijski ukrepi na bazenu - po monitoringu ter druga nepredvidena
vzdrževalna dela, … 0 0 0 0 2.664 0 0 0 2.663 0 0 0 5.327

3.
Košnja trave, odstranjevanje neavtohtonih vrst, vzdrževalna dela na
habitatih, itd… 0 38.153 0 0 38.153 0 0 38.153 0 0 38.153 0 152.612

4. Zavarovanje objektov vodne infrastrukture 287 287 287 287 287 287 287 287 287 287 287 286 3.443
5. Obratovanje in vzdrževanje črpališč 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Košnja površin na priobalnih in drugih površinah izven vodne linije 0 0 0 0 410 0 0 0 402 0 0 0 812

Skupaj: 287 38.440 287 287 41.514 287 287 38.440 3.352 287 38.440 286 162.194

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. p.p 160119 Direkcija RS za vode 287 38.440 287 287 41.514 287 287 38.440 3.352 287 38.440 286 162.194

SKUPAJ: 287 38.440 287 287 41.514 287 287 38.440 3.352 287 38.440 286 162.194

REALIZACIJA 2021

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. Čiščenje prodnih zadrževalnikov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.
Sanacijski ukrepi na bazenu - po monitoringu ter druga nepredvidena
vzdrževalna dela, … 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.
Košnja trave, odstranjevanje neavtohtonih vrst, vzdrževalna dela na
habitatih, itd… 0 0 0 0 0 0 0 0 2.935 1.123 0 0 4.057

4. Zavarovanje objektov vodne infrastrukture 0 38.183 0 0 38.183 0 0 43.562 0 0 43.115 0 163.043
5. Obratovanje in vzdrževanje črpališč 29 28 28 28 27 26 26 26 27 28 28 29 329
6. Košnja površin na priobalnih in drugih površinah izven vodne linije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Skupaj: 29 38.211 28 28 38.211 26 26 43.588 2.961 1.151 43.144 29 167.430

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. p.p 160119 Direkcija RS za vode 29 38.211 28 28 38.211 26 26 43.588 2.961 1.151 43.144 29 167.430

SKUPAJ: 29 38.211 28 28 38.211 26 26 43.588 2.961 1.151 43.144 29 167.430

Primerjava realizacije s Planom 2021

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ
1. p.p 160119 Direkcija RS za vode 9,93% 99,40% 9,79% 9,65% 92,04% 9,01% 8,98% 113,39% 0,00% 0,00% 112,24% 0,00% 103,23%

SKUPAJ: 9,93% 99,40% 9,79% 9,65% 92,04% 9,01% 8,98% 113,39% 0,00% 0,00% 112,24% 0,00% 103,23%

VIRI FINANCIRANJA
LETO  2021 - cene v EUR brez DDV

VIRI FINANCIRANJA
LETO  2021 

VIRI FINANCIRANJA
NAČRT  2021- cene v EUR brez DDV

OPIS UREDITVE 
LETO  2021 - cene v EUR brez DDV

OPIS UREDITVE 
NAČRT  2021- cene v EUR brez DDV
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2.11.5 HE MOKRICE 
 
V letu 2021 je bila izvedena košnja z odstranjevanjem tujih rodnih vrst po obstoječih poplavno 
varnostnih nasipih. Druge aktivnosti niso bile izvedene.  
 
Vrednost vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture za HE Mokrice je v obdobju januar – december 
2021 znašala 10.293 EUR brez DDV. 
 
Z Aneksom št. 7 k pogodbi št. 2555-21-430010 za izvajanje gospodarske javne službe urejanja voda na 
vplivnem območju energetskega izkoriščanja spodnje Save v obdobju januar - december 2021 so se 
prerazporedila sredstva iz stroškov dela ter stroškov blaga, materiala in storitev na stroške vzdrževanja 
vodne infrastrukture, zato je realizacija v letu 2021 večja od načrtovane realizacije v Poslovnem načrtu 
j.p. INFRA d.o.o. za leto 2021.  
 
 
Priloga:  
 
- Primerjava realizacije vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture z načrtovano realizacijo s 
           Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2021 
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PN 2021

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. Košnja trave, odstranjevanje neavtohtonih vrst,  itd … 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Nepredvidena redna vzdrževalna dela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Skupaj: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. p.p 160119 Direkcija RS za vode 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SKUPAJ: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

REALIZACIJA 2021

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. Košnja trave, odstranjevanje neavtohtonih vrst, itd… 0 0 0 0 0 0 0 0 10.293 0 0 0 10.293
2. Nepredvidena redna vzdrževalna dela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Skupaj: 0 0 0 0 0 0 0 0 10.293 0 0 0 10.293

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. p.p 160119 Direkcija RS za vode 0 0 0 0 0 0 0 0 10.293 0 0 0 10.293

SKUPAJ: 0 0 0 0 0 0 0 0 10.293 0 0 0 10.293

Primerjava realizacije s Planom 2021

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ
1. p.p 160119 Direkcija RS za vode 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

SKUPAJ: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

VIRI FINANCIRANJA
LETO  2021 - cene v EUR brez DDV

VIRI FINANCIRANJA
LETO  2021 

VIRI FINANCIRANJA
NAČRT  2021- cene v EUR brez DDV

OPIS UREDITVE 
LETO  2021 - cene v EUR brez DDV

OPIS UREDITVE 
NAČRT  2021- cene v EUR brez DDV
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 2.12 UPRAVLJANJE ODLAGALIŠČA ODPADKOV RAKOVNIK 
 

2.12.1 Splošni opis 
 

Na osnovi : 
1. Odločbe ARSO št. z dne 35472-55/2019-3 z dne 30. 8. 2019  je podjetje INFRA izvajanje 

investicijske dejavnosti d.o.o. imenovano za upravljavca zaprtega odlagališča nenevarnih 
odpadkov Rakovnik; 

2. Sklenjene »Krovne pogodbe o upravljanju odlagališča Rakovnik« med strankama MOP in INFRA 
d.o.o., št. pogodbe 2550-19-340007 z dne 12. 8. 2019;  

3. Sklenjene pogodbe št. 2550-21-340002 o začasnem financiranju upravljanja odlagališča 
odpadkov Rakovnik v letu 2021  
 

so  bila na odlagališču Rakovnik v letu  2021 izvedena naslednja vzdrževalna dela:  
1. Izredna vzdrževalna dela: Popravilo mreže, odstranitev naplavin in mulja na vtoku v zaprti 

odvodnik potoka Rakovnik, čiščenje meteornih kanalov in kanalet.  
2. Nadaljevanje del izvajanja obratovalnega monitoringa, skladno z OVD. 
3. Izvedba javnega razpisa izvajanja vzdrževalnih del. 
4. Izvajanje odvoza na čiščenje odpadnih voda iz telesa odlagališča Rakovnik. 
5. Redni pregledi stanja telesa zaprtega odlagališča. 
6. Izdelava poročila o stanju odlagališča in pregledih. 
7. Izdelava letnega programa upravljanja odlagališča. 
8. Priprava dopolnitve osnovne pogodbe o izvajanju del upravljalca za obseg nameravane 

investicije v sanacijska dela. 
9. Namestitev novega piezometra. 
10. Druga manjša potrebna dela.  

 
Dela na investiciji glede zmanjšanja negativnih vplivov na okolje (sanacijska dela odlagališča) niso bila 
izvajana v letu 2021.  
 
 
2.12.2 Financiranje « in-house« naročila upravljanja odlagališča 
odpadkov Rakovnik  
 
Realizacija vlaganj v upravljanje odlagališča odpadkov Rakovnik je znašala v letu 2021 441.717,94 EUR 
z DDV, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 
2021 85,18% realizacijo. V istem obdobju je bilo plačano iz proračunske postavke p.p. 153246 Saniranje 
neurejenih odlagališč v višini 431.509,29 EUR z DDV.  
 
Iz priložene tabele »Pregled vseh sklenjenih pogodb za upravljanje odlagališča  odpadkov Rakovnik« 
je razvidna skupna vrednost izvršenih del in plačil na dan 31.12.2021. 
 
Skupna vrednost sklenjenih pogodb za upravljanje odlagališča odpadkov Rakovnik je znašala na dan 
31.12.2021 1.451.921,52 EUR z DDV. Skupna realizacija vlaganj na dan 31.12.2021 pa je znašala 
795.479,66 EUR. 
 
Ostale priloge: 

- Pregled realizacije in plačil za upravljanje odlagališča odpadkov Rakovnik 
- Primerjava realizacije vlaganj za upravljanje odlagališča odpadkov Rakovnik s Poslovnim 

načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2021 
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Priloga 1: Pregled vseh sklenjenih pogodb za upravljanje odlagališča odpadkov Rakovnik na dan 31.12.2021 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  v EUR z DDV 

 
 

 
 
Priloga 2: Pregled  realizacije in plačil za upravljanje odlagališča odpadkov Rakovnik 
 

 
 
 
 
 
 
 

 POSTAVKE / IZVAJALCI PREDMET POGODBE

Opis
Nacionalni labaratorij za zdravje, okolje in hranoPog.5/2019 Monitoring podzemnih, površinskih in izcednih voda odlagališča Rakovnik v letu 2019 8.11.2019 3.708,01 3.708,01 0,00 3.708,01 0,00

SILIKO d.o.o. Naroč.80/2019 Odvoz in čiščenje izcednih voda iz odlagališča Rakovnik po ponudbi z dne 12.11.2019 19.11.2019 10.156,12 10.156,12 0,00 10.156,12 0,00

RAMUK Robert Kralj s.p. Pog.4/2019 Gradbena dela fizičnega zavarovanja odlagališča nenevarnih odpadkov Rakovnik 4.11.2019 46.223,81 46.223,81 0,00 46.223,81 0,00

RAMUK Robert Kralj s.p. Naroč.23/2020 Sanacija ograje, čiščenje kanelet, jaškov, odstranitev dreves in grmovja ter čiščenje zadrževalnikov in jarka na zaprtem odlagališ13.5.2020 10.278,50 10.278,50 0,00 10.278,50 0,00

SILIKO d.o.o. Pog.2-ZJN/2020-1 Odvoz in prevzem izcedne vode iz odlagališča Rakovnik v letih 2020-2023 28.5.2020 116.070,00 114.916,70 1.153,30 114.916,70 0,00

Nacionalni labaratorij za zdravje, okolje in hranoPog.1-ZJN/2020 Monitoring zaprtega odlagališča nenevarnih odpadkov Rakovnik v letih 2020-2023 22.5.2020 575.841,22 261.950,65 313.890,57 261.950,65 0,00

Poklicna gasilska enota Krško Naroč.32/2020 Pregled tesnjenosti in stanja zaprtega odvodnika potoka Rakovnik na predelu telesa odlagališč 29.6.2020 3.208,60 3.208,60 0,00 3.208,60 0,00

IGMAT, d.d. Naroč.38/2020 Pregled zbirnega bazena izcednih vod odlagališča Rakovnik 20.7.2020 3.733,20 3.733,20 0,00 3.733,20 0,00

IRGO Consulting d.o.o. Naroč.52/2020 Strokovno mnenje po pregledu stanja zaprtega odvodnika potoka Rakovnik na predelu telesa odlagališ17.8.2020 671,00 671,00 0,00 671,00 0,00

SILIKO d.o.o. Pog.2-ZJN/2020-2 Odvoz in prevzem izcedne vode iz odlagališča Rakovnik v letih 2020-2023 29.10.2020 232.140,00 232.140,00 0,00 232.140,00 0,00

Okoljska dajtev za onesnaževanje voda okoljska dajatev Okoljska dajtev za onesnaževanje voda zaradi odvajanja odpadnih voda iz odlaglališča Rakovnik 12.4.2021 6.499,32 6.499,32 0,00 6.499,32 0,00

IRGO Consulting d.o.o. Naroč.22/2021 Izvedba izrednih vzdrževalnih del na zaprtem odlagališču Rakovnik po ponudbi št.3011509-1 z dne 17.05.202119.5.2021 10.968,95 6.401,34 4.567,61 6.401,34 0,00

RAMUK Robert Kralj s.p. Pog.7/2021 Izvedba rednih in izrednih vzdrževalnih del v zaprtem odlagališču Rakovnik 20.5.2021 84.212,79 58.447,63 25.765,16 58.447,63 0,00

SILIKO d.o.o. Pog.2-ZJN/2020-3 Odvoz in prevzem izcedne vode iz odlagališča Rakovnik v letih 2020-2023 8.11.2021 348.210,00 37.144,78 311.065,22 1.936,39 35.208,39
SKUPAJ POGODBE 1.451.921,52 795.479,66 656.441,86 760.271,27 35.208,39

ŠT. POGODBE / 
NAROČILA

DATUM
POGODBENA 
VREDNOST

REALIZACIJA NEREALIZACIJA PLA ČANO NEPLAČANO

Tabela 1: Pregled realizacije in plačil za Odlagališče odpadkov Rakovnik po letih

Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano
Z DDV 60.087,94 44.407,51 293.673,78 284.354,47 441.717,94 431.509,29 795.479,66 760.271,27

Skupaj z DDV 60.087,94 44.407,51 293.673,78 284.354,47 441.717,94 431.509,29 795.479,66 760.271,27

Viri financiranja Leto 2019 Leto 2020 Leto 2021 SKUPAJ
 p.p. 153246 Saniranje 
neurejenih odlagališč            

Leto 2019 (74.300 EUR)

44.407,51 15.680,43 0,00 60.087,94

 p.p. 153246 Saniranje 
neurejenih odlagališč            

Leto 2020 (270.000 EUR)

0,00 268.674,04 0,00 268.674,04

 p.p. 153246 Saniranje 
neurejenih odlagališč  Leto 

2021(438.600 EUR) 

0,00 0,00 431.509,29 431.509,29

SKUPAJ 44.407,51 284.354,47 431.509,29 760.271,27

Odlagališče odpadkov 
Rakovnik

Leto 2019 Leto 2020 SKUPAJLeto 2021
(v EUR z ddv)

Tabela 2 : Pregled virov financiranja za Odlagališče odpadkov Rakovnik po letih
( v EUR z DDV)
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Priloga 3: Primerjava realizacije vlaganj  za upravljanje odlagališča odpadkov Rakovnik s Poslovnim načrtom j.p.  INFRA d.o.o. za leto 2021 

 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. Vzdrževanje zaprtega odlagališča - Zunanji izvajalci 

1.1. Izdelava geodetskega posnetka odlagališča 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.500 0 3.500
1.2. Obratovalni monitoring podzemnih voda 0 0 0 15.000 0 0 0 0 18.770 0 33.770

1.3. Obratovalni monitoring površinskih voda 0 0 0 28.500 0 0 0 0 0 26.726 0 0 55.226

1.4. Obratovalni monitoring izcednih voda 0 0 0 1.304 0 0 0 0 0 1.300 0 0 2.604
1.5. Meritve posedanja ravni telesa odlagališča 0 0 0 3.500 0 0 0 0 0 0 0 3.500
1.6. Redno odvažanje izcednih voda na čiščenje na čistilno napravo 20.000 25.000 30.000 35.000 25.000 15.000 15.000 30.000 35.000 30.000 25.000 25.000 310.000

SKUPAJ Vzdrževanje zaprtega odlagališča - Zunanji izvajalci 20.000 25.000 30.000 68.304 40.000 15.000 15.000 30.000 35.000 58.026 47.270 25.000 408.600
2. Odprava negativnih vplivov na okolje - Zunanji izvajalci 

2.1. Čiščenje kanalet in vhodnega jaška za potok Rakovnik ter pregled stanja 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0 5.000 0 0 10.000

2.2. Sanitarna sečnja rastja na površini odlagališča 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000
SKUPAJ odprava negativnih vplivov na okolje - Zunanji izvajalci 0 0 25.000 0 0 0 0 0 0 5.000 0 0 30.000

3. Investicija- sanacija zaprtega odlagališča
3.1. Izdelava PZI 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000 0 0 0 60.000
3.2. Izdelava investicijske dokumnentacije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 0 15.000

3.3. Izdelava PVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0 5.000
SKUPAJ Investicija- sanacija zaprtega odlagališča 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000 0 20.000 0 80.000
Skupaj: 20.000 25.000 55.000 68.304 40.000 15.000 15.000 30.000 95.000 63.026 67.270 25.000 518.600

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. p.p. 153246 Vzdrževanje neurejenih odlagališč - Zunanji izvajlci 20.000 25.000 55.000 68.304 40.000 15.000 15.000 30.000 35.000 63.026 47.270 25.000 438.600

1.
p.p. 153246 Saniranje neurejenih odlagališč - Odprava negativnih vplivov na 
okolje - Zunanji izvajalci 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000 0 20.000 0 80.000
SKUPAJ: 20.000 25.000 55.000 68.304 40.000 15.000 15.000 30.000 95.000 63.026 67.270 25.000 518.600

REALIZACIJA 2021

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. Vzdrževanje zaprtega odlagališča - Zunanji izvajalci 

1.1. Izdelava geodetskega posnetka odlagališča 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Obratovalni monitoring podzemnih voda 0 0 0 18.785 0 0 0 15.265 0 0 16.097 0 50.147

1.3. Obratovalni monitoring površinskih voda 0 0 0 32.956 0 0 0 28.871 0 0 31.254 0 93.081

1.4. Obratovalni monitoring izcednih voda 0 0 0 1.588 0 0 0 1.329 6.401 0 3.365 0 12.683
1.5. Meritve posedanja ravni telesa odlagališča 0 0 2.678 0 0 0 0 0 0 1.434 0 4.112
1.6. Redno odvažanje izcednih voda na čiščenje na čistilno napravo 15.592 11.056 22.602 17.548 38.398 13.366 11.877 8.982 5.190 18.830 24.597 35.208 223.247

SKUPAJ Vzdrževanje zaprtega odlagališča - Zunanji izvajalci 15.592 11.056 22.602 73.555 38.398 13.366 11.877 54.447 11.591 18.830 76.747 35.208 383.270
2. Odprava negativnih vplivov na okolje - Zunanji izvajalci 

2.1. Čiščenje kanalet in vhodnega jaška za potok Rakovnik ter pregled stanja 0 0 0 0 0 0 0 37.095 0 0 0 0 37.095

2.2. Sanitarna sečnja rastja na površini odlagališča 0 0 0 0 0 0 0 21.352 0 0 0 0 21.352
SKUPAJ odprava negativnih vplivov na okolje - Zunanji izvajalci 0 0 0 0 0 0 0 58.448 0 0 0 0 58.448

3. Investicija- sanacija zaprtega odlagališča
3.1. Izdelava PZI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2. Izdelava investicijske dokumnentacije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.3. Izdelava PVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SKUPAJ Investicija- sanacija zaprtega odlagališča 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skupaj: 15.592 11.056 22.602 73.555 38.398 13.366 11.877 112.895 11.591 18.830 76.747 35.208 441.718

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. p.p. 153246 Vzdrževanje neurejenih odlagališč - Zunanji izvajlci 15.592 11.056 22.602 73.555 38.398 13.366 11.877 54.447 11.591 18.830 76.747 35.208 383.270

1.
p.p. 153246 Saniranje neurejenih odlagališč - Odprava negativnih vplivov na 
okolje - Zunanji izvajalci 0 0 0 0 0 0 0 58.448 0 0 0 0 58.448
SKUPAJ: 15.592 11.056 22.602 73.555 38.398 13.366 11.877 112.895 11.591 18.830 76.747 35.208 441.718

Primerjava realizacije z PN 2021

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ
1. p.p 153246 Saniranje neurejenih odlagališč 77,96% 44,22% 41,09% 107,69% 96,00% 89,11% 79,18% 376,32% 12,20% 29,88% 114,09% 140,83% 85,18%

SKUPAJ: 77,96% 44,22% 41,09% 107,69% 96,00% 89,11% 79,18% 376,32% 12,20% 29,88% 114,09% 140,83% 85,18%

LETO  2021 

LETO  2021 - cene v EUR z DDV

LETO  2021 - cene v EUR z DDV

OPIS UREDITVE 
NAČRT  2021- cene v EUR z DDV

NAČRT  2021- cene v EUR brez DDV

OPIS UREDITVE 

VIRI FINANCIRANJA

VIRI FINANCIRANJA

VIRI FINANCIRANJA
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2.12.3      Financiranje »in-house« naročila upravljanja odlagališča    
odpadkov Rakovnik  - storitev INFRE 
 
Na podlagi krovne pogodbe o upravljanju odlagališča odpadkov Rakovnik št. 2550-19-340017 z dne 
12.08.2019 in sklenjene pogodbe št. 2550-21-340002 o začasnem financiranju upravljanja odlagališča 
odpadkov Rakovnik v letu 2021 je INFRA v letu 2021 izvedla 1.580 ur, kar pomeni realizacijo v višini 
40.290 EUR brez DDV oziroma 49.154 EUR z DDV, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo s 
Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2021 59,53 % realizacijo. V istem obdobju je bilo plačano 
iz proračunske postavke p.p. 153246 Saniranje neurejenih odlagališč v višini 49.154 EUR z DDV.  

 

Priloga: 

- Primerjava realizacije stroškov storitev INFRA za upravljanje odlagališča odpadkov s Poslovnim 
načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2021 
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Priloga 1: Primerjava realizacije stroškov storitev INFRA  za upravljanje odlagališča odpadkov Rakovnik s Poslovnim načrtom j.p. INFRA    
d.o.o. za leto 2021  

 PN 2021

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. Ocenjeni strošek storitev INFRA 5.000 7.071 3.500 3.500 9.071 9.071 9.071 9.071 9.071 9.071 9.070 0 82.566

Skupaj: 5.000 7.071 3.500 3.500 9.071 9.071 9.071 9.071 9.071 9.071 9.070 0 82.566

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. p.p 153246 Saniranje neurejenih odlagališč 5.000 7.071 3.500 3.500 9.071 9.071 9.071 9.071 9.071 9.071 9.070 0 82.566

SKUPAJ: 5.000 7.071 3.500 3.500 9.071 9.071 9.071 9.071 9.071 9.071 9.070 0 82.566

REALIZACIJA 2021

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. Strošek storitev INFRA 0 0 7.342 6.471 5.724 9.706 6.471 4.107 4.107 2.738 2.489 0 49.154

Skupaj: 0 0 7.342 6.471 5.724 9.706 6.471 4.107 4.107 2.738 2.489 0 49.154

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. p.p 153246 Saniranje neurejenih odlagališč 0 0 7.342 6.471 5.724 9.706 6.471 4.107 4.107 2.738 2.489 0 49.154

SKUPAJ: 0 0 7.342 6.471 5.724 9.706 6.471 4.107 4.107 2.738 2.489 0 49.154

Primerjava realizacije z PN 2021

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ
1. p.p 153246 Saniranje neurejenih odlagališč 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 63,11% 107,00% 71,34% 45,27% 45,27% 0,00% 27,44% 0,00% 59,53%

SKUPAJ: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 63,11% 107,00% 71,34% 45,27% 45,27% 0,00% 27,44% 0,00% 59,53%

OPIS UREDITVE 
NAČRT  2021- cene v EUR z DDV

VIRI FINANCIRANJA
NAČRT  2021- cene v EUR brez DDV

OPIS UREDITVE 
LETO  2021 - cene v EUR z DDV

VIRI FINANCIRANJA
LETO  2021 - cene v EUR z DDV

VIRI FINANCIRANJA
LETO  2021 
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2.13 OKOLJEVARSTVENO DELOVANJE  
 
Z izgradnjo so povezani tudi vplivi na naravo. Vplivi na naravno okolje so vezani tako na čas izgradnje, 
kot na čas obratovanja ureditev.  
Skladno s trenutno veljavno zakonodajo se izvajajo naravovarstvene aktivnosti v času izgradnje : 

- uskladitve PVO. 
- pridobitve OVS. 
- izvajanje sonaravnih ukrepov. 
- sodelovanje v sklopu izvajanja strokovnih nadzorov. 

V času obratovanja izgrajenih ureditev se izvajajo naravovarstvene aktivnosti v obsegu :  
- letnih in obdobnih opazovanj. 
- izvajanja rednih obratovalnih in dodatnih naravovarstvenih ukrepov.  

 
 

2.14 PRIČAKOVANI RAZVOJ DRUŽBE  
 
 
Razvoj družbe si predstavljamo  kot izvajanje investicij v dveh smereh, oziroma vsebinah. Prva je 
obstoječa in pomeni gradnjo predvsem vodne infrastrukture na vodah, kjer se izkorišča energetski 
potencial, ambicija in cilj pa še vedno ostaja vodenje investicij tudi na drugih vodah v SLO.                                                                                   
Druga vsebina pa ob razvoju družbe postaja ambicija delovanja in sodelovanja predvsem na drugih 
projektih komunalne infrastrukture in druge državne infrastrukture. Izkušnje pri dosedanjih projektih 
kažejo na dejstvo, da bi bili učinkoviti tudi na načrtovanih vsebinah. 
 
 
2.15 POMEMBNI POSLOVNI DOGODKI PO PRETEKU LETA 
 
Javno podjetje ni imelo pomembnih poslovnih dogodkov po preteku leta.  
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3. RAČUNOVODSKO POROČILO  

 
3.1 IZJAVA O ODGOVORNOSTI POSLOVODSTVA 

  
Uprava potrjuje računovodske izkaze za leto končano na dan 31. decembra 2021 na straneh 84 do 88 
in uporabljene računovodske usmeritve ter pojasnila k računovodskim izkazom na straneh od 80 do 83 
in 89 do 105 letnega poročila.  
 
Uprava je odgovorna za pripravo letnega poročila tako, da le-ti predstavljajo resnično in pošteno sliko 
premoženjskega stanja družbe in izidov njenega poslovanja za leto končano 31. decembra 2021. 
 
Uprava potrjuje, da so bile dosledno uporabljene ustrezne računovodske usmeritve ter da so bile 
računovodske ocene izdelane po načelu previdnosti in dobrega gospodarjenja. Uprava tudi potrjuje, da 
so računovodski izkazi skupaj s pojasnili izdelani na osnovi predpostavke o nadaljnjem poslovanju 
podjetja ter v skladu z veljavno zakonodajo in s Slovenskimi računovodskimi standardi. 
 
Uprava je tudi odgovorna za ustrezno vodeno računovodstvo, za sprejem ustreznih ukrepov za 
zavarovanje premoženja ter za preprečevanje in odkrivanje prevar in drugih nepravilnosti oziroma 
nezakonitosti. 
 
Davčne oblasti lahko kadarkoli v roku 5 let od dneva, ko je bilo potrebno davek obračunati, preverijo 
poslovanje družbe, kar lahko posledično povzroči nastanek dodatne obveznosti plačila davka, zamudnih 
obresti in kazni iz naslova DDPO ali drugih davkov ter dajatev. Uprava družbe ni seznanjena z 
okoliščinami, ki bi lahko povzročile morebitno pomembno obveznost iz tega naslova.  
 
 
Direktor: 
Mag. Vojko Sotošek  

 
 
 
Leskovec pri Krškem, 24.02.2022 
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3.2 RAČUNOVODSKI IZKAZI 
 

3.2.1 Podlage za sestavljanje računovodskih izkazov  
 
Računovodski izkazi so sestavljeni v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD) in Slovenskimi 
računovodskimi standardi (SRS). Pri tem sta upoštevani temeljni računovodski predpostavki: 
upoštevanje nastanka poslovnih dogodkov in časovne neomejenosti delovanja. Izkazujejo resničen in 
pošten prikaz premoženja in obveznosti družbe, finančni položaj ter poslovni izid. Pri računovodskih 
usmeritvah so upoštevana osnovna računovodska načela: previdnost, vsebina pred obliko in 
pomembnost. Poslovno leto je enako koledarskemu letu. 
 

3.2.2 Tečaj in način preračuna  
 
Postavke v računovodskih izkazih, ki so izkazane v tujih valutah, so v bilanci stanja in izkazu poslovnega 
izida preračunane v evre po srednjem tečaju Banke Slovenije. Pozitivne ali negativne tečajne razlike, ki 
so posledica teh dogodkov, se prepoznajo v izkazu poslovnega izida med finančnimi prihodki oziroma 
odhodki.  

 
3.2.3 Prikaz podatkov v računovodskih izkazih in pojasnilih  

 
Vsi podatki v računovodskih izkazih in pojasnilih k računovodskim izkazom so prikaz podatkov 
poslovnega leta in so sestavljeni v evrih brez centov.  
 
 

3.2.4 Bilanca stanja 
 
Bilanca stanja je dvostranski izkaz sredstev in obveznosti do njihovih virov na zadnji dan obračunskega 
obdobja. Bilanca stanja na dan 31.12.2021 je sestavljena skladno s Slovenskim računovodskim 
standardom 20.  
 
 
3.2.4.1  Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve 
 
Neopredmeteno sredstvo je opredeljeno kot sredstvo, ki ga ima družba dolgoročno za opravljanje 
storitev, dajanje v najem ali pisarniške potrebe, fizično pa ne obstaja.  
 
Ta sredstva zajemajo in se v bilanci stanja prikazujejo kot dolgoročno odloženi stroški razvijanja, 
usredstveni stroški naložb v tuja opredmetena osnovna sredstva in dolgoročne premoženjske pravice. 
Dolgoročne aktivne časovne razmejitve so dolgoročno odloženi stroški. 
 
V računovodskih razvidih se ločeno izkazuje nabavna vrednost in popravek vrednosti, v bilanci stanja pa 
se izkazuje neodpisana vrednost, ki je razlika med nabavno vrednostjo in nabranim popravkom 
vrednosti. Ta sredstva se ob začetnem prepoznanju ovrednotijo po nabavni vrednosti. Za kasnejše 
merjenje družba uporablja model nabavne vrednosti.  
 
 
Družba pri amortiziranju neopredmetenih dolgoročnih sredstvih uporablja metodo enakomernega 
časovnega amortiziranja v dobi koristnosti. Amortizacijske stopnje so določene v skladu s Pravilnikom o 
načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstvih (Ur. List RS 
št.45/05,114/06-ZUE, 138/06,120/17,48/09,112/09, 58/10 in 100/15) in znaša za programsko opremo 
20 %.  
 
 
 
 
 
 
 



 

Stran 81 od 107 

LETNO POROČILO JAVNEGA PODJETJA INFRA  D.O.O. ZA LETO 2021 

3.2.4.2  Opredmetena osnovna sredstva  
 
Opredmetena osnovna sredstva se ob začetnem pripoznanju ovrednotijo po nabavni vrednosti, ki jo 
sestavljajo njegova nakupna cena, uvozne in nevračljive nakupne dajatve ter vsi stroški, ki jih je mogoče 
pripisati neposredno njegovi usposobitvi za nameravano uporabo.  
 
Donacije in državne podpore za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev se vštevajo med dolgoročne 
pasivne časovne razmejitve in se porabljajo skladno z obračunano amortizacijo.  
 
Družba pri vseh opredmetenih osnovnih sredstvih uporablja model nabavne vrednosti in metodo 
enakomernega časovnega amortiziranja v dobi koristnosti in pri tem uporablja amortizacijske stopnje, 
ki jih določa na podlagi dobe koristnosti in v skladu s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa 
neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstvih (Uradni List RS št.45/05,114/06-ZUE, 
138/06,120/17,48/09,112/09,58/10 in 100/15) ter v skladu z najvišjimi letnimi amortizacijskimi 
stopnjami, ki so davčno priznan strošek. Uporabljene amortizacijske stopnje: 15% in 12% za pisarniško 
pohištvo, 15% za mobilne telefone, 15% in 20% za pisarniško opremo, 50% za računalniško opremo in 
25 % za LCD zaslone in tiskalnike. 
 
3.2.4.3  Poslovne terjatve 
 
Terjatve, ki jih izkazujemo v bilanci stanja so na premoženjskopravnih in drugih razmerjih zasnovane 
pravice zahtevati od določene osebe plačilo dolga, dobavo stvari ali izvedbo storitve. Terjatve vseh vrst 
se ob začetnem pripoznanju izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostavki, da bodo 
poplačane. 
 
Javno podjetje INFRA d.o.o. nekajkrat letno ugotavlja plačljivost terjatev glede na rok dospelosti in v 
skladu s presojo oblikuje popravek terjatev do kupcev glede na verjetnost poplačanosti. Družba tudi 
100% odpiše poslovne in finančne terjatve, ki so zastarane po obligacijskem zakoniku. 
 
3.2.4.4  Denarna sredstva  
 
Denarna sredstva sestavlja denar na računih pri bankah. 

 
3.2.4.5  Kapital  
 
Celotni kapital sestavljajo vpoklicani kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička, preneseni čisti 
dobiček iz prejšnjih let ali prenesena izguba, presežek iz prevrednotenja in predhodno še ne razdeljeni 
čisti dobiček ali čista izguba poslovnega leta. 
 
3.2.4.6  Dolgovi 
 
Dolgovi so finančni in poslovni, kratkoročni in dolgoročni.  
 
Kratkoročni dolgovi so v knjigah izkazani z zneski iz ustreznih listin ob njihovem nastanku, ki dokazujejo 
prejem kakega proizvoda ali storitve ali opravljeno delo oziroma obračunani strošek in odhodek v 
poslovnem izidu. 
 
3.2.4.7  Rezervacije  
 
Rezervacije se oblikujejo za sedanje obveze, ki izhajajo iz obvezujočih preteklih dogodkov in se bodo po 
predvidevanjih poravnale v obdobju, ki ni z gotovostjo določeno, ter katerih zneske za njihovo poravnavo 
je mogoče zanesljivo oceniti.  
 
Javno podjetje ni oblikovalo rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi, saj je glede na 
aktuarski izračun ugotovilo, da višina razlike med ocenjenim zneskom letnih oblikovanih rezervacij in 
dejanskim zneskom stroškov za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi niso pomembne. 
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3.2.4.8  Časovne razmejitve  
 
V družbi oblikujemo dolgoročne pasivne časovne razmejitve iz naslova razmejenih prihodkov za prejeta 
namenska sredstva iz proračuna za pridobitev dolgoročnih neopredmetenih in opredmetenih osnovnih 
sredstev v lasti javnega podjetja za opravljanje gospodarske javne službe. 
 
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve iz naslova pridobitve neopredmetenih dolgoročnih sredstev in 
opredmetenih osnovnih sredstev, se prenašajo med prihodke, ko nastanejo stroški oz. odhodki za 
pokritje katerih so bile dane, se pravi za pokrivanje stroškov amortizacije. 
 
Aktivne časovne razmejitve zajemajo kratkoročno odložene stroške oziroma odhodke, ki niso mogli biti 
zaračunani v obračunski dobi, na katero se nanašajo, bili pa so za največ dvanajst mesecev vnaprej 
plačani ter kratkoročno nezaračunane prihodke.  
 
Pasivne časovne razmejitve predstavljajo vnaprej vračunane stroške oziroma odhodke in kratkoročno 
odložene prihodke. Vnaprej vračunani stroški oziroma odhodki nastajajo na podlagi enakomernega 
obremenjevanja dejavnosti ali poslovnega izida. Kratkoročno odloženi prihodki nastanejo, če še niso 
opravljene, sicer že zaračunane ali celo plačane storitve. 
 
3.2.4.9  Izvenbilančna evidenca 
 
V izvenbilančni evidenci družba vodi evidenco izvedenih odkupov nepremičnin, nadomestnih gradenj, 
cenitev, notarskih in geodetskih storitev in ustanovljenih služnosti zemljišč v imenu in za račun RS, 
potrebnih za gradnjo vodne, državne in lokalne infrastrukture ter evidenco prejetih garancij za dobro 
izvedbo pogodbenih obveznosti in prejetih garancij za odpravo napak v garancijski dobi. 
 
 

3.2.5 Izkaz poslovnega izida 
 
Izkaz poslovnega izida po različici I. je izdelan skladno s SRS 21. Izkaz poslovnega izda je temeljni 
računovodski izkaz, v katerem je resnično in pošteno prikazan poslovni izid za poslovno leto in 
predhodno leto.  
 
3.2.5.1  Prihodki 
 
Prihodke razčlenjujemo na poslovne, finančne in druge prihodke. 
 
Družba pri izvajanju storitev vodenja projektov izgradnje infrastrukture posluje v korist države. Družba 
za izvedbo storitev pridobi sredstva, ki kompenzirajo dejanske stroške izvajanja storitev vodenja 
projektov izgradnje.  
 
Prihodki od financiranja se pojavljajo v zvezi z dolgoročnimi in kratkoročnimi finančnimi naložbami ali v 
povezavi s terjatvami. Sestavljajo jih dobljene obresti. 
 
Druge prihodke sestavljajo ostale postavke, ki v obravnavanem obračunskem obdobju povečujejo 
poslovni izid. 
 
 
3.2.5.2  Odhodki  
 
Odhodki se razvrščajo na poslovne odhodke, finančne odhodke in druge odhodke. 
 
Odhodki se pripoznajo, če je zmanjšanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju povezano z 
zmanjšanjem sredstev ali s povečanjem dolga in je to zmanjšanje mogoče zanesljivo izmeriti. 
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Poslovni odhodki obsegajo vse v obračunskem obdobju nastale stroške in sicer predstavljajo stroške 
dela, materiala, storitev in amortizacije, ki nastanejo pri opravljanju dejavnosti gospodarske javne službe 
urejanja voda. Ker se ti stroški ne zadržujejo v zalogah, se v celoti pripoznajo med odhodki v istem 
obračunskem obdobju kot nastanejo. 
  
Finančne odhodke sestavljajo odhodki iz posojil, prejetih od bank, odhodki iz drugih finančnih obveznosti 
ter odhodki iz obveznosti do dobaviteljev.  
 
Druge odhodke sestavljajo ostale postavke, ki v tekočem obračunskem obdobju zmanjšujejo poslovni 
izid. 
 
3.2.5.3  Davek od dohodka pravnih oseb  
 
Davek od dohodka pravnih oseb se obračuna na temelju prihodkov in odhodkov, ki so vključeni v izkaz 
poslovnega izida v skladu z veljavno zakonodajo. Davek od dohodka pravnih oseb se je obračunal po 
stopnji 19 % od davčne osnove.  
 
Davčno osnovo za leto 2021 zmanjšuje olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje za 
delodajalca, ki financira pokojninski načrt. 
 
 

3.2.6 Izkaz denarnih tokov 
 
Izkaz denarnih tokov je temeljni računovodski izkaz, v katerem so resnično in pošteno prikazane 
spremembe stanja denarnih sredstev in njihovih ustreznikov za poslovno leto. Denarni tokovi se 
obravnavajo posebej pri poslovni dejavnosti, posebej pri investicijski dejavnosti in posebej pri finančni 
dejavnosti.  
 
Izkaz denarnih tokov je sestavljen po neposredni metodi - različica I v skladu s SRS 22 in prikazuje 
podatke o prejemkih in izdatkih. 
 
Različica I izkaza denarnih tokov je sestavljena na podlagi izpiskov prometa in stanja poslovnih računov 
pri bankah.  
 
Prejemki in izdatki pri poslovanju so povezani z opravljanjem glavne dejavnosti družbe. 
 
Prejemki in izdatki pri investiranju so povezani s povečanjem oz. zmanjšanjem denarnih sredstev zaradi 
odtujevanja oziroma pridobivanja dolgoročnih sredstev, predvsem neopredmetenih dolgoročnih 
sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter finančnih naložb. 
 
Prejemki in izdatki pri financiranju so povezani s povečanjem oz. zmanjševanjem denarnih sredstev in 
denarnih ustreznikov zaradi povečanja oziroma zmanjšanja kapitala in dolgov družbe. 
 
 

3.2.7 Izkaz gibanja kapitala  
 
Izkaz gibanja kapitala je sestavljen v skladu s SRS 23 tako, da prikazuje vse sestavine kapitala, zajete 
v bilanci stanja.  
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3.2.8 Računovodski izkazi za leto 2021 
 

- BILANCA STANJA  
- IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA TER IZKAZ DRUGEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA 
- IZKAZ DENARNIH TOKOV  
- IZKAZ GIBANJA KAPITALA 
- POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 

 
 
Javno podjetje INFRA d.o.o. je v letu 2021 opravljalo poleg dejavnost gospodarske javne službe urejanja 
voda tudi »in-house« naročilo upravljanja odlagališča odpadkov Rakovnik, zato po SRS 32 - 
RAČUNOVODSKE REŠITVE ZA IZVAJALCE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB, prikazuje tudi dodatne 
računovodske izkaze in pojasnila. 
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3.2.8.1  Bilanca stanja  
                                                                                                                                        v EUR 

POSTAVKA Pojasnila  31.12.2021 31.12.2020 

SREDSTVA   811.184 867.350 
A. Dolgoro čna  sredstva 

3.2.9.1. 

22.690 9.524 
I. Neopredmetena sredstva in dolgoro čne AČR 2.274 1.402 
1. Dolgoročne premoženjske pravice 2.274 1.402 
II. Opredmetena osnovna sredstva 20.416 8.122 
3. Druge naprave in oprema 20.416 8.122 
V. Dolgoro čne poslovne terjatve 0 0 
    3. Dolgoročne poslovne  terjatve do drugih  0 0 
B. Kratkoro čna sredstva 

3.2.9.2. 

786.807 856.306 
IV. Kratkoro čne poslovne terjatve 445.035 330.682 
    2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 95.616 86.296 
    3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 349.419 244.386 
V. Dobroimetje pri bankah, čeki in gotovina 341.772  525.624 
C. Kratkoro čne aktivne časovne razmejitve 3.2.9.3. 1.687  1.520 
        
IZVENBILANČNA EVIDENCA   36.558.826 34.957.467 
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV   811.184 867.350 
A. Kapital 

3.2.9.4. 

10.015 10.015 
I. Osnovni kapital 10.015 10.015 
1. Vpisani kapital 10.015 10.015 
VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta  0 0 
B. Rezervacije in dolgoro čne pasivne časovne razmejitve  

3.2.9.5. 
22.690 9.524 

4. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 22.690 9.524 
C. Dolgoro čne obveznosti 

  
0 0 

  I. Dolgoro čne finan čne obveznosti 0 0 
    2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank 0 0 
Č. Kratkoro čne  obveznosti 

3.2.9.6. 

778.479 847.811 
 II. Kratkoro čne finan čne obveznosti 0 0 
    2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank 0 0 
 III. Kratkoro čne poslovne obveznosti 778.479 847.811 
    2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 21.126 22.882 
    5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 757.353 824.929 
D. Kratkoro čne pasivne časovne razmejitve   0  0 
        
IZVENBILANČNA EVIDENCA 3.2.9.7. 36.558.826 34.957.467 

 
Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z 
njimi. 
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3.2.8.2  Izkaz poslovnega izida  
                                                                                                                                              v EUR 

     
POSTAVKA Pojasnila Leto 2021 Leto 2020 

1.   Čisti prihodki od prodaje 

3.2.10.1. 

1.406.868 1.497.059 
    a) na domačem trgu 1.406.868 1.497.059 

4.   Poslovni prihodki 4.031 5.439 
  +                      - drugi  4.031 5.439 

5.   Stroški blaga, materiala in storitev 

3.2.10.2. 

528.251 694.489 
  - a) nabavna vrednost prodanega blaga in 

materiala ter stroški materiala 13.148 13.669 
  - b) stroški storitev 515.103 680.820 

6.   Stroški dela 878.253 802.611 
  - a) stroški plač 671.891 610.136 
  - b) stroški socialnih zavarovanj  139.822 128.955 
                         - stroški pokojninskih 

zavarovanj 91.103 83.560 
                         - ostali stroški socialnih 

zavarovanj 48.719 45.395 
  - c) drugi stroški dela 66.540 63.520 

7.   Odpisi vrednosti  4.030 5.439 
  

- a) amortizacija neopredmetenih dolgoročnih 
sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 3.948 4.684 

  
- 

b) prevrednotovalni poslovni odhodki pri 
neopredmetenih dolgoročnih sredstvih in 
opredmetenih osnovnih sredstvih 82 755 

8. - Drugi poslovni odhodki 3.2.10.2. 404 0 
11.   Finan čni prihodki iz poslovnih terjatev 3.2.10.1. 44 44 
13.   Finan čni odhodki iz finan čnih obveznosti 

3.2.10.2. 

0 0 
  -                    - iz drugih finančnih obveznosti 0 0 

14.   Finan čni odhodki iz poslovnih obveznosti  0 0 
  

-                     - iz obveznosti do dobaviteljev in 
meničnih obveznosti 0 0 

15. + Drugi prihodki 3.2.10.1. 0 0 
16. - Drugi odhodki 3.2.10.2. 5 3 
17.   Davek iz dobička  

  
0 0 

18. - Odloženi davki 0 0 
19. = Čisti poslovni izid obra čunskega obdobja 3.2.10.3. 0 0 

Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z 
njimi. 
 
3.2.8.3  Drugi vseobsegajoči donos 

    
POSTAVKA Pojasnila Leto 2021 Leto 2020 

19. = Čisti poslovni izid obra čunskega obdobja 
3.2.10.3. 

0 0 
24. = Celotni vseobsegajo či donos obra čunskega 

obdobja 0 0 
Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z 
njimi.  
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3.2.8.4  Izkaz denarnih tokov  
                                                                                                                                        v EUR 

 
 
Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi. 
 
 
  

A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU
I. Prejemki pri poslovanju 7.288.644          9.474.651                 
1. Prejemki od prodaje proizvodov in storitev 1.695.201          1.771.758                 

a.       Domači trg 1.695.201          1.771.758                 
 - Direkcija za vode p.p. 160119 1.628.845          1.737.500                 
 - Sklad za vode p.p. 190133 15.681               -                             
 -Prejemki iz poslovanja "in house" Rakovnik 49.154               32.618                      
 - Ostalo 1.521                 1.640                        

2. Drugi prejemki pri poslovanju 5.593.443          7.702.893                 
 - Direkcija za vode p.p. 160119 4.352                 1.766                        
 - Sklad za vode p.p. 190133 3.235.377          7.355.043                 
 - Sklad za vode p.p. 558 -                      -                             
 - Sklad za podnebne spremembe p.p. 559 1.895.289          -                             
 - Saniranje neurejenih odlagališč p.p.153246 431.509             284.355                    
 - Infrastruktura za HE Brežice namenski vir p.p.153217 -                      -                             
 - Infrastruktura za HE Brežice namenski vir p.p.190130 -                      -                             
 - Infrastruktura za HE Mokrice namenski vir p.p.190131 -                      -                             
 - Ostalo, refundacija plač 26.916               61.729                      

II. Izdatki pri poslovanju 7.451.560          9.469.074                 
1. Izdatki za nakupe materiala in storitve 578.165             778.419                    
2. Izdatki za plače 900.145             854.428                    
3. Izdatki iz naslova DDV 709.333             955.848                    
4. Izdatki za davek od dohodka pravnih oseb 4.183                 1.773                        
5. Izdatki za druge dajatve -                      -                             
6. Drugi izdatki pri poslovanju 5.259.734          6.878.606                 
III. Prebitek prejemkov pri poslovanju -162.916        5.577

B. DENARNI TOKOVI PRI INVESTIRANJU
I. Prejemki pri investiranju 44                      44                             
1. Prejete obresti od depozitov in kreditov 44                      44                             
II. Izdatki pri investiranju 20.980               3.328                        
1. Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev 1.858                 233                           
2. Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev 19.122               3.095                        
III. Prebitek izdatkov pri naložbenju -20.980         3.328

C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU
II. Izdatki pri financiranju -                      -                            
1. Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje -                      -                             
2. Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti -                      -                             
III. Prebitek izdatkov pri financiranju -                      -                            

-                      -                            
Č. KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV 341.772             525.624                    
x) Denarni izid v obodbju 183.852 -            2.293                        
y) Začetno stanje denarnih sredstev 525.624             523.331                    

Zap.št. Postavka Pojasnila Leto 2021 Leto 2020

3.2.11.
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3.2.8.5  Izkaz gibanja kapitala za leto 2021  
                                                                                                                                                                  
                               v EUR 

POSTAVKE 

Osnovni 
kapital 

Skupaj 

Vpoklicani 
kapital 

A.1 Stanje konec prejšnjega poročevalskega obdobja 10.015  10.015  

A.2 Začetno stanje 01.01.2021 10.015  10.015  

C. Končno stanje 31.12.2021 10.015  10.015  

Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi. 
 
 
3.2.8.6  Primerjalni izkaz gibanja kapitala za leto 2020  
                               v EUR 

POSTAVKE 

Osnovni 
kapital 

Skupaj 

Vpoklicani 
kapital 

A.1 Stanje konec prejšnjega poročevalskega obdobja 10.015  10.015  

A.2 Začetno stanje 01.01.2020 10.015  10.015  

C. Končno stanje 31.12.2020 10.015  10.015  

Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi. 
 
 
Dodatek k izkazu gibanja kapitala – Bilančni dobiček  
                                                                                                                                             
                                v EUR     

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P O S T A V K A Leto 2021 Leto 2020 

I.  Čisti poslovni izid poslovnega leta 0 0
= Bilan čni dobi ček / Izguba 0 0
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POJASNILA / RAZKRITJA K IZKAZOM 
 

3.2.9 Pojasnila / razkritja postavk v bilanci stanja 
 

3.2.9.1 Dolgoročna sredstva 
 
Neopredmetena sredstva 
 
V tabeli so prikazane spremembe knjigovodske vrednosti neopredmetenih sredstev od začetka do konca 
obračunskega obdobja. Družba na dan sestavitve bilance stanja v postavki dolgoročne premoženjske 
pravice izkazuje 2.274 EUR, ki predstavlja neodpisano vrednost računalniških programov. Nabavna 
vrednost na dan 31.12.2021 znaša 27.177 EUR, popravek vrednosti neopredmetenih sredstev pa 24.903 
EUR. 
 
 V letu 2021 je družba investirala v nabavo novih računalniških programov v višini 1.523 EUR. 
  
Odtujitev neopredmetenih osnovnih sredstev se nanaša na odpis neopredmetenih sredstev, ugotovljen 
s strani popisne komisije in sicer gre za odpis zaradi izrabe in dotrajanosti in znaša skupaj 8.756 EUR. 
 
Javno podjetje na 31.12.2021 nima obveznosti do dobaviteljev za nakup neopredmetenih sredstev. 
 
Priloga 1 k bilanci stanja  
 
Gibanje neopredmetenih sredstev za leto 2021      
                                 v EUR 

 
 

2021 

Brezplačno 
pridobljene 
dolgoročne 

premoženjske 
pravice 

Neopredmetena 
sredstva – 
dolgoročne 

premoženjske 
pravice 

Skupaj 
neopredmetena 

sredstva 

Nabavna vrednost       
Stanje 1.1.2021 885 33.525 34.410 
Povečanja 0 1.523 1.523 
Zmanjšanja 0 8.756 8.756 
Stanje 31.12.2021 885 26.292 27.177 
Popravek vrednosti     
Stanje 1.1.2021 885 32.124 33.009 
Amortizacija tekočega leta 0 650 650 
Povečanje popravka vrednosti 0 0 0 
Izločitve popravkov vrednosti 0 8.756 8.756 
Stanje 31.12.2021 885 24.018 24.903 
Neodpisana vrednost     
Stanje 1.1.2021 0 1.402 1.402 
Stanje 31.12.2021 0 2.274 2.274 

 
Opredmetena osnovna sredstva 
 
Družba na dan 31.12.2021 izkazuje 20.416 EUR neodpisane vrednosti drugih naprav in opreme v lasti 
javnega podjetja. V letu 2021 javno podjetje nima opredmetenih osnovnih sredstev pridobljenih s 
finančnim najemom.  
Pridobitve opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2021 se nanašajo na pridobitev opredmetenih 
osnovnih sredstev v lasti javnega podjetja, za katera so bila prejeta sredstva iz proračuna in se nanašajo 
na nakup računalniške in pisarniške opreme v skupni vrednosti 15.674 EUR.  
 
Odtujitev opredmetenih osnovnih sredstev se nanaša na odpis uničene opreme, ugotovljene s strani 
popisne komisije in sicer gre za odpis zaradi izrabe in dotrajanosti in znaša skupaj 5.608 EUR. 
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Javno podjetje v letu 2021 nima zastavljenih opredmetenih osnovnih sredstev. Na dan 31.12.2021 javno 
podjetje nima obveznosti do dobaviteljev za nakup opredmetenih osnovnih sredstev. 
 
Priloga 2 k bilanci stanja 
 
Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev za leto 2021   
                                         v EUR 

2021 

Brezplačno 
pridobljena 

oprema 

Oprema in 
drobni 

inventar 

Skupaj 
opredmetena 

osnovna sredstva 
Nabavna vrednost       
Stanje 1.1.2021 4.642 97.891 102.533 
Povečanja 0 15.674 15.674 
Zmanjšanja 3.246 2.362 5.608 
Stanje 31.12.2021 1.396 111.203 112.599 
Popravek vrednosti      
Stanje 1.1.2021 4.642 89.769 94.411 
Amortizacija tekočega leta 0 3.298 3.298 

Povečanje popravka vrednosti 0 82 82 
Izločitve popravkov vrednosti 3.246 2.362 5.608 

Stanje 31.12.2021 1.396 90.787 92.183 
Neodpisana vrednost      
Stanje 1.1.2021 0 8.122 8.122 
Stanje 31.12.2021 0 20.416 20.416 

 
3.2.9.2  Kratkoročna sredstva  

 
Poslovne terjatve  
                                                                                                                                      v EUR 
Vrste kratkoročnih terjatev  31.12.2021 

 
31.12.2020 

kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 95.616 
 

86.296 
 

kratkoročne terjatve do drugih 349.419 244.386 
SKUPAJ  445.035 330.682 

 
Kratkoročne poslovne terjatve do drugih na dan bilance stanja znašajo skupaj 349.419 EUR. V višini 
1.450 EUR predstavljajo terjatve za vstopni davek na dodano vrednost, ker se davčno obdobje razlikuje 
od knjigovodskega. Terjatve za refundacijo plač za mesec december 2021 znašajo 2.113 EUR. Dani 
kratkoročni predujmi znašajo 355 EUR. Do Direkcije RS za vode znašajo terjatve iz naslova davka od 
dohodka pravnih oseb za leto 2021 70 EUR in za prejete račune izvajalcev iz naslova zadržanih sredstev 
po gradbenih pogodbah, ki bodo plačana po uspešno opravljenem prevzemu del in dostavi garancije za 
odpravo napak v garancijskem roku za HE Brežice v višini 317.314 EUR ter terjatve do Ministrstva za 
okolje in prostor za prejeti račun izvajalca del za odlagališče Rakovnik 28.117 EUR. 
 
Struktura poslovnih terjatev do kupcev po zapadlosti na dan 31.12.2021:  

                                                                                                                  v EUR 
Terjatve po 
zapadlosti 

Nezapadle Zapadle do 30 
dni 

Zapadle do 60 
dni 

Zapadle nad 60 
dni 

Terjatve do kupcev 95.616 0 0 0 
SKUPAJ 95.616 0 0 0 

  
Javno podjetje INFRA d.o.o. ima v letu 2021 terjatve do kupcev, ki se financirajo direktno iz proračunske 
postavke Direkcije RS za vode in Sklada za vode, zato v letu 2021 ni oblikovalo popravkov vrednosti 
terjatev, saj so vse terjatve nezapadle. Terjatve niso zavarovane, obrestovane in so izkazane v domači 
valuti, zaradi česar niso izpostavljene obrestnemu ali valutnemu tveganju. Edino tveganje je, da se 
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nanašajo na enega samega kupca, vendar je ta kupec država, tako, da vodstvo smatra, da je zaupanjsko 
tveganje nepomembno.  
 
Dobroimetje pri bankah, čeki in gotovina 
 
V tej postavki izkazujemo na dan 31.12.2021 stanje denarnih sredstev na transakcijskem računu pri 
poslovnih bankah (NLB in SKB) v višini 341.772 EUR. 
 

3.2.9.3 Aktivne časovne razmejitve 
 
Stanje aktivnih časovnih razmejitev iz naslova dejavnosti gospodarske javne službe znaša na dan 
31.12.2021 1.687 EUR in predstavljajo kratkoročno odložene stroške licenčnine in naročnine za 
strokovno literaturo. 
 

3.2.9.4 Kapital 
 
Osnovni kapital 
 
Osnovni kapital se pojavlja kot kapital z deleži in predstavlja obveznost do lastnikov, ki zapade v plačilo, 
če družba preneha delovati. Osnovni kapital družbe je v bilanci stanja v začetnem pripoznanju izkazan 
v znesku in deležu družbenika, ki je vpisan pri registrskem sodišču, in sicer:  
                                                                                                                                       v EUR 
DRUŽBENIK Delež v % Delež v EUR 
Republika SLOVENIJA 100,00 10.015,00 
SKUPAJ 100,00 10.015,00 
 
Čisti poslovni izid poslovnega leta 
 
Ker so prihodki enaki odhodkom znaša čisti poslovni izid poslovnega leta izkazan v bilanci stanja 0 EUR. 
Javno podjetje nima niti prenesenega poslovnega izida preteklih let, niti rezerv. 
 

3.2.9.5 Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve  
 
Na dan bilance stanja so pasivne časovne razmejitve izkazane v višini 22.690 EUR in predstavljajo 
rezervacije za prejeta namenska sredstva iz proračuna za pridobitev neopredmetenih in opredmetenih 
sredstev v lasti javnega podjetja za opravljanje gospodarske javne službe urejanja voda.  
V letu 2021 je znašal znesek črpanja zaradi pokrivanja stroškov amortizacije dolgoročnih 
neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v višini 3.948 EUR. Ta znesek je bil tudi 
prenesen v druge poslovne prihodke.  
 
V primeru, da bi javno podjetje oblikovalo rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi, 
bi zanašala vrednost rezervacij po aktuarskem izračunu v višini 191.787 EUR.  
 

3.2.9.6 Kratkoročne obveznosti 
 
Kratkoročne poslovne obveznosti  
                                                                                                                                                v EUR  
Kratkoročne poslovne obveznosti  31.12.2021 31.12.2020 
Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev  21.126 22.882 

Druge kratkoročne poslovne obveznosti 757.353 824.929 
- iz naslova obveznosti za prejete fakture za investicijo za HE 
Blanca, HE Krško, HE Brežice, HE Mokrice  
- iz naslova obveznosti za prejete fakture za upravljanje 
odlagališča odpadkov Rakovnik  
- druge kratkoročne poslovne obveznosti  

628.822 
 

35.209 
 

93.322 

705.914 
 

25.000 
 

94.015 
SKUPAJ  778.479 847.811 
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Struktura poslovnih obveznosti po zapadlosti na dan 31.12.2021:  
                                                                                                                 v EUR  

Obveznosti po zapadlosti Skupaj Nezapadle Zapadle 
do 30 

dni 

Zapadle 
do 60 

dni 

Zapadle 
nad 60 

dni 
Kratkoročne poslovne obveznosti 
do dobaviteljev 

21.126 21.126 0 0 0 

Druge kratkoročne poslovne 
obveznosti 
 - iz naslova obveznosti za prejete 
fakture za investicijo za HE Blanca, 
HE Krško, HE Brežice, HE Mokrice  
 
- iz naslova obveznosti za prejete 
fakture za upravljanje odlagališča 
odpadkov Rakovnik  
 

 
 

628.822 
 
 
 

35.209 

 
 

628.822 
 
 
 

35.209 

 
 

0 
 
 
 

0 
 

0 
 
 
 
 
 

0 
 

0 
 
 
 
 
 

0 
     

SKUPAJ 685.157 685.157 0 0 0 
  

3.2.9.7 Izvenbilančna evidenca 
 
Izvenbilančna evidenca znaša skupaj 36.558.826 EUR.  
 
V višini 6.014.307 EUR predstavlja vrednost prejetih garancij za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 
in prejetih garancij za odpravo napak v garancijski dobi in sicer od tega v višini 11.387 EUR za HE 
Blanca, v višini 846.204 EUR za HE Mokrice, v višini 73.504 EUR za HE Krško, v višini 4.999.154 EUR za 
HE Brežice in v znesku 84.058 EUR za vzdrževanje vodne, državne in lokalne infrastrukture.  
 
Razliko v višini 30.544.519 EUR predstavljajo zneski izvedenih odkupov nepremičnin, nadomestnih 
gradenj, cenitev, notarskih in geodetskih storitev in ustanovljenih služnosti zemljišč v imenu in za račun 
RS, potrebnih za gradnjo vodne, državne in lokalne infrastrukture, in sicer za HE Boštanj 340.159 EUR, 
HE Blanca 2.008.150 EUR, HE Krško 2.691.257 EUR,  HE Brežice v višini 12.270.742 EUR ter HE Mokrice 
v višini 13.234.211 EUR. 
 

3.2.9.8  Pogojne obveznosti 
 
Dne 20. 11. 2012 je bila zoper javno podjetje s strani enajstih tožečih strank (lastniki, solastniki in 
izvajalci registrirane dejavnosti na območju Industrijske cone Boštanj v naselju Dolenji Boštanj) pri 
Okrožnem sodišču v Krškem vložena tožba zaradi plačila odškodnine v vrednosti 567.500,00 EUR s pp. 
Tožeče stranke s tožbo zatrjujejo, da je izgradnje akumulacijskega bazena HE Arto – Blanca povzročila 
dvig podtalne vode, kar povzroča negativni vpliv na okolje, še posebno na objekte na območju OC 
Boštanj, katera se nahaja na desnem bregu akumulacijskega bazena HE Arto - Blanca. Pravdni postopek 
še ni končan in se bo nadaljeval v letu 2022. Ob koncu leta 2021 so na podlagi sklepa sodišča imenovani 
sodni izvedenci pripravljali poročila za posamezna strokovna področja. 
 
V zvezi s pogodbo »Gradnja akumulacijskega bazena z visokovodnim razbremenilnikom za HE Brežice« 
je bila na Okrožnem sodišču v Ljubljani vložena tožba s strani družbe POMGRAD d.d., Murska Sobota in 
sicer zaradi nepogodbene odškodninske odgovornosti javnega podjetja v vrednosti 582.028,41 EUR. 
Družba POMGRAD d.d. je bila podizvajalec družbe VIADUKT d.d., ki je po navedbah tožeče stranke iz 
naslova opravljenih del družbi POMGRAD d.d. dolžna plačilo v vrednosti 582.028,41 EUR. Tožeča stranka 
javnemu podjetju kot investitorju očita, odgovornost, ker ni bila dovolj skrbna in strokovna, da bi 
zagotovila plačilo izvedenih del, saj je tožeča stranka izvajalca (RIKO d.o.o., ki je druga tožena stranka) 
in investitorja (INFRA d.o.o.) že v času investicije opozarjala, da VIADUKT d.d. ne plačuje zapadlih 
obveznosti. Javno podjetje navedbe tožeče stranke zanika. Pravdni postopek naj bi se v letu 2022 končal 
na podlagi umika tožbe tožeče stranke, saj se je k temu zavezala s podpisom izvensodne poravnave v 
pravdnem postopku, ki je naveden v naslednjem odstavku. 
 



 

Stran 93 od 107 

LETNO POROČILO JAVNEGA PODJETJA INFRA  D.O.O. ZA LETO 2021 

Družba POMGRAD d.d. je v zvezi s pogodbo »Gradnja akumulacijskega bazena z visokovodnim 
razbremenilnikom za HE Brežice« dne 28. 2. 2019 vložila tudi tožbo za plačilo 200.000,00 EUR s pp in 
sicer v zvezi z zadržanimi sredstvi podizvajalca po pogodbi, družbe VIADUKT d.d. v stečaju. Javno 
podjetje je navedbe tožene stranke prerekalo. Dne 8. 12. 2021 je bila sklenjena izvensodna poravnava, 
s katero se je postopek končal (sklep o ustavitvi postopka z dne 15. 12. 2021). 
 
Družba KOP Brežice d.o.o.. je v zvezi s pogodbo »Gradnja akumulacijskega bazena z visokovodnim 
razbremenilnikom za HE Brežice« dne 15. 4. 2020 vložila tudi tožbo za plačilo 296.516,48 EUR s pp.. 
Javno podjetje je navedbe tožeče stranke prerekalo Postopek se je končal s sodbo z dne 3. 11. 2021, s 
katero je sodišče tožbo zavrnilo. Do priprave letnega poročila še nismo bili seznanjeni, da bi tožeča 
stranka vložila pritožbo zoper sodbo. 
 
Tudi družba NG nizke gradnje d.o.o. je v zvezi s pogodbo »Gradnja akumulacijskega bazena z 
visokovodnim razbremenilnikom za HE Brežice« dne 15. 4. 2020 vložila tudi tožbo za plačilo 554.078,54 
EUR s pp. (tožena stranka je tudi RIKO d.o.o.). Javno podjetje navedbe tožene stranke prereka. Pravdni 
postopek se bo nadaljeval v letu 2022. 
 

3.2.10 Razkritja postavk v izkazu poslovnega izida 
 
3.2.10.1 Prihodki  
 
Čisti prihodki od prodaje proizvodov, blaga, materiala in opravljenih storitev so ustvarjeni na domačem 
trgu iz naslova opravljanja gospodarske javne službe urejanja voda.  
                                                                                                                                        v EUR  

PRIHODKI Leto 2021 Leto 2020 

Prihodek od prodaje proizvodov in storitev na dom. trgu 1.406.868 
 

1.497.059 
 

Prihodki od porabe in odprave PČR 4.031 5.439 
Skupaj poslovni prihodki 1.410.899 1.502.498 
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 44 44 

Skupaj finančni prihodki iz finančnih naložb 44 44 

Drugi prihodki 0 0 
Drugi finančni prihodki in ostali prihodki 0 0 
Skupaj prihodki 1.410.943 1.502.542 
   

3.2.10.2 Odhodki 
                                                                                                                                        v EUR  

P O S T A V K A Leto 2021 Leto 2020 

Vrednost prodanih poslovnih učinkov 1.410.856 1.501.784 

Skupaj poslovni odhodki  1.410.856 1.501.784 

 Prevrednotovalni poslovni odhodki neopredmetenih in  
 opredmetenih osnovnih sredstev 

82 755 

Skupaj prevrednotovalni poslovni odhodki 82 755 

Odhodki iz drugih finančnih obveznosti 0 0 

Odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti 0 0 

Skupaj finančni odhodki iz finančnih naložb 0 0 

 Drugi odhodki 5 3 

Skupaj drugi finančni odhodki in ostali odhodki 5 3 

Skupaj odhodki 1.410.943 1.502.542 
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Stroški materiala:  

 v EUR 

VRSTA STROŠKA Leto 2021 Leto 2020 

 Stroški energije  5.002 4.478 

 Stroški nadometnih delov za OS in mat.za vzdrževanje OS 485 692 

 Odpis drobnega inventarja in embalaže 1.500 1.039 

 Stroški pisar. materiala in strokovne literature 4.385 4.826 
 Drugi stroški materiala 1.776 2.634 
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA 13.148 13.669 

 
 
Stroški storitev:            
                                                                                                                                    v EUR  

VRSTA STROŠKA Leto 2021 Leto 2020 

Stroški storitev pri izdelavi proizvodov in opravljanju storitev – 
vzdrževanje vodne infrastrukture 367.260 531.894 

Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem opredmetenih OS 3.312 3.915 

Najemnine 52.661 52.662 

Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom  24 0 
Str. storitev plačilnega prometa in bančnih storitev ter 
zavarovalnih premije 14.395 12.631 

Stroški intelektualnih in osebnih storitev 25.620 25.520 

Stroški sejmov reklame in reprezentance 1.406 2.744 

Stroški storitev fizičnih oseb, skupaj z dajatvami 16.610 18.421 

Stroški drugih storitev 33.815 33.033 

SKUPAJ STROŠKI STORITEV 515.103 680.820 
 
 
 
Stroški amortizacije:  
                                                                                                                                        v EUR  

VRSTA STROŠKA Leto 2021 Leto 2020 

Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev 650 1.294 

Amortizacija opreme in nadomestnih delov  3.298 3.390 

SKUPAJ AMORTIZACIJA 3.948 4.684 
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Stroški dela:  
                                                                                                                                    v EUR  

VRSTA STROŠKA Leto 2021 Leto 2020 

Plače zaposlencev 671.891 610.136 

Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja 33.627 32.266 
Regres za letni dopust, bonitete, povračila (prehrana, prevoz na 
delo) in drugi prejemki 66.540 63.520 

 Od tega: - regres 29.914 30.840 

 - jubilejne nagrade in ostale nagrade 1.762 584 

 - prevoz na delo 15.292 12.843 

 - prehrana delavcev 19.572 19.253 
Delodajalčevi prispevki od plač, nadomestil, itd. 106.195 96.689 
SKUPAJ STROŠKI DELA 878.253 802.611 

 
 Ostali stroški: 
                                                                                                                                    v EUR 

VRSTA STROŠKA Leto 2021 Leto 2020 

Ostali stroški 404 0 

SKUPAJ OSTALI STROŠKI 404 0 
   
Javno podjetje Infra d.o.o. na dan 31.12.2021 nima terjatev iz naslova danih posojil do članov uprave, 
zaposlenih in članov nadzornega sveta.  

 
 

Priloga 1 k poslovnemu izidu 
 
Stroški po funkcionalnih skupinah: Zaradi uporabe različice I izkaza poslovnega izida prikazujemo 
udeležbo posameznih stroškov po funkcionalnih skupinah z vštetimi ustreznimi stroški amortizacije, 
skladno s SRS 21 za naslednje vrste:  
           v EUR 

- Stroški splošnih dejavnosti – GJS   1.370.648 97,14% 
- Stroški splošnih dejavnosti - in house        40.290        2,86% 
   
SKUPAJ: 1.410.938 100,0% 
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Primerjava stroškov za leto 2021 s Poslovnim načrtom javnega podjetja INFRA d.o.o. : 
                                                                                                                         
                                                                                                                                       v EUR 

  
 
3.2.10.3 Poslovni izid  
 
Iz izkaza poslovnega izida je razviden celotni poslovni izid iz opravljanja gospodarske javne službe v 
višini 0 EUR, ker so prihodki enaki odhodkom. Čisti poslovni izid poslovnega leta je enak 0 EUR. 
  
V davčnem izkazu prikazujemo prihodke in odhodke ugotovljene v skladu z določili slovenskih 
računovodskih standardov z upoštevanjem davčno priznanih prihodkov in odhodkov.  
Uveljavljamo davčno olajšavo za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje za delodajalca, ki 
financira pokojninski načrt. 
V letu 2021 znaša davek od dohodkov pravnih oseb v višini 3.007 EUR. Ker javno podjetje izkazuje 
poslovni izid v višini 0 EUR, je iz naslova obveznosti do države za plačilo davka od dohodka pravnih oseb 
oblikovalo terjatve do Direkcije RS za vode. V letu 2021 javno podjetje ni oblikovalo terjatev za odloženi 
davek, saj ni prišlo do začasnih razlik med davčnimi vrednostmi in obveznostmi ter njihovimi 
knjigovodskimi vrednostmi.  
 
 
 
 

SKUPAJ STROŠKI 1.410.856 1.486.296 94,92%
402  Stroški energije 5.002 11.437 43,74%
403  Stroški nadom.delov za OS in mat.za vzdrževanje OS 485 4.639 10,45%
404  Odpis drobnega inventarja in embalaže 1.500 1.500 100,00%
406  Stroški pisar. materiala in strokovne literature 4.385 8.776 49,97%
407  Drugi stroški materiala 1.776 2.000 88,80%
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA 13.148 28.352 46,37%
410  Str.stor.pri izdelavi proizvo.in opr.storitev-vzdr.vod.inf. 367.260 287.201 127,88%
412  Stroški storitev v zvezi z vzdrž.opredmetenih OS 3.312 6.000 55,20%
413  Najemnine 52.661 60.313 87,31%
414  Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom 24 1.000 2,40%
415  Str.storitev pl. prometa in bančnih storitev ter zav. premije 14.395 13.500 106,63%
416  Stroški intelektualnih in osebnih storitev 25.620 23.961 106,92%
417 Stroški sejmov reklame in reprezentance 1.406 3.856 36,46%
418  Stroški storitev fizičnih oseb, skupaj z dajatvami 16.610 20.980 79,17%
419 Stroški drugih storitev 33.815 39.452 85,71%
SKUPAJ STROŠKI STORITEV 515.103 456.263 112,90%
430  Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev 650 1.316 49,39%
432  Amortizacija opreme in nadomestnih delov                   3.298 5.642 58,45%
SKUPAJ AMORTIZACIJA 3.948 6.958 56,74%
470  Plače zaposlencev 671.891 750.769 89,49%
472  Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja 33.627 35.275 95,33%
473  Regres za letni dopust, bonitete, povračila (prehrana, prevoz na delo) in drugi prejemki66.540 87.305 76,22%
       Od tega: - regres 29.914 32.550 91,90%
                    - jubilejne in ostale nagrade 1.762 4.000 44,05%
                    - odpravnine, dokup let 0 0 0,00%
                    - prevoz na delo 15.292 23.605 64,78%
                    - prehrana delavcev 19.572 27.150 72,09%
474  Delodajalčevi prispevki od plač, nadomestil, itd. 106.195 120.873 87,86%
SKUPAJ STROŠKI DELA 878.253 994.222 88,34%
489  Ostali stroški 404 500 80,80%
SKUPAJ DRUGI STROŠKI   404 500 80,80%

NAČRT 2021
Realizacija / 
Načrt 2021

VRSTA STROŠKA Poslovanje 2021
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3.2.11 Pojasnila/razkritja postavk v izkazu denarnih tokov 
 
V izkazu denarnih tokov izkazujemo 7.288.644 EUR prejemkov pri poslovanju, od tega znašajo prejemki 
od prodaje proizvodov in storitev prejeti od Direkcije za vode - vodnogospodarska javna služba 
1.628.845 EUR in iz Sklada za vode v višini 15.681 EUR, prejemki iz naslova opravljanja »in-house« 
naročila upravljanja odlagališča odpadkov Rakovnik v višini 49.154 EUR ostali prejemki od prodaje 
proizvodov in storitev iz naslova povračil stroškov za električno energije za črpališče za HE Boštanj pa 
znašajo 1.521 EUR. 
 
Drugi prejemki pri poslovanju v višini 5.593.443 EUR predstavljajo prejemke financirane iz Sklada za 
vode za financiranje infrastrukture v višini 3.235.377 EUR od tega za  HE Blanca v višini 86.732 EUR, za 
HE Krško v višini 12.751 EUR, za HE Brežice v višini 3.092.650 EUR, za HE Mokrice v višini 43.244 EUR 
ter prejemke financirane iz Sklada za podnebne spremembe za HE Mokrice v višini 1.895.289 EUR. Drugi 
prejemki pri poslovanju v višini 4.352 EUR predstavljajo prejemke Direkcije za vode iz naslova prejetih 
sredstev za izdatke akontacij davka od dohodka pravnih oseb. Prejemki iz p.p. saniranje neurejenih 
odlagališč iz upravljanja odlagališča odpadkov Rakovnik predstavljajo sredstva v višini 431.509 EUR. 
Drugi prejemki pri poslovanju iz naslova refundacij plač in ostalih povračil znašajo skupno 26.916 EUR.  
 
Znesek 7.451.560 EUR predstavlja izdatke pri poslovanju, od tega v višini 578.165 EUR predstavlja 
izdatke iz naslova nakupa materiala in storitev, v višini 900.145 EUR izdatke za plače zaposlencev, v 
višini 709.333 EUR izdatke iz naslova plačila davka na dodano vrednost, ter v višini 4.183 EUR izdatke 
za plačilo davka od dohodkov pravnih oseb. Drugi izdatki pri poslovanju so v skupni višini 5.259.734 
EUR, od tega v višini 75.807 EUR predstavljajo izdatke za infrastrukturne ureditve za HE Blanca, v višini 
12.751 EUR izdatke za infrastrukturne ureditve HE Krško, v višini 2.820.159 EUR izdatke za 
infrastrukturne ureditve HE Brežice, v višini 1.930.047 EUR izdatke za infrastrukturne ureditve HE 
Mokrice in izdatke iz upravljanja odlagališča odpadkov Rakovnik v višini 420.970 EUR.  
 
Prejemki pri investiranju predstavljajo dobljene obresti iz naslova a – vista obresti v višini 44 EUR. 
 
Izdatki pri investiranju v višini 20.980 EUR predstavljajo izdatke za pridobitev neopredmetenih 
dolgoročnih sredstev v lasti javnega podjetja v višini 1.858 EUR ter izdatke za pridobitev opredmetenih 
osnovnih sredstev v višini 19.122 EUR. 
 
Denarni izid v obračunskem obdobju je negativen in znaša 183.852 EUR. Začetno stanje denarnih 
sredstev je znašalo 525.624 EUR, končno stanje denarnih sredstev pa skupaj znaša 341.772 EUR. 
 

3.2.12 Pojasnila/razkritja postavk v izkazu gibanja kapitala  
 
V postavkah osnovni kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička, preneseni čisti poslovni izid, čisti 
poslovni izid poslovnega leta in prevrednotovalni popravki kapitala v letu 2021 ne izkazujemo premikov 
v kapital, v kapitalu ali iz kapitala, ker v poslovnih razvidih nismo pripoznali povečanja oziroma 
zmanjšanja teh kategorij kapitala.  
 
V postavki osnovni kapital izkazujemo vpoklican osnovni kapital, ki je v izkazu gibanja kapitala pripoznan 
v znesku 10.015 EUR in je vpisan v sodni register pri pristojnem registrskem sodišču.  
 
Ker so bili prihodki enaki odhodkom, je čisti izid poslovnega leta enak 0 EUR. Zato Poslovodstvo ni 
oblikovalo rezerv v skladu s 64. členom Zakona o gospodarskih družbah, po katerem se nameni 5% od 
izkazanega čistega dobička za oblikovanje zakonskih rezerv. Ravno tako znaša čisti dobiček poslovnega 
leta, ki je hkrati bilančni dobiček 0 EUR.  
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3.2.13 Druga pojasnila/razkritja  
 

3.2.13.1 Prejemki (poslovodstvo in ostale individualne pogodbe)  
 
Skupni znesek vseh prejemkov, ki jih je za opravljanje funkcije oz. nalog v družbi v poslovnem letu 2021 
prejelo poslovodstvo družbe in ostali zaposleni po IP znaša 429.533 EUR bruto brez prispevkov podjetja 
oz. skupaj s prispevki 496.547 EUR.  
                                                              

Postavka Prejemki v letu 2021 v EUR  
Poslovodstvo- mag. Vojko Sotošek 77.002 
Individualne pogodbe- 6 oseb 352.531 

Skupaj vsi prejemki  429.533 
 
3.2.13.2 Prejemki (nadzorni organ) 
 
Skupni znesek vseh prejemkov, ki so jih za opravljanje funkcije prejeli člani nadzornega sveta v 
poslovnem letu 2021, znaša 15.185 EUR brez prispevkov podjetja oz. bruto v višini 16.610 EUR.  
 
 

Postavka Prejemki v letu 2021  

Predsednik NS- Martin Bratanič 4.775 

Namestnica predsednika NS- Ervina Jarc 6.093 

Član NS- Cvetko Sršen  4.317 

Skupaj vsi prejemki  15.185 
 
Nadzorni svet in člani komisij so za  svoje delo prejeli samo prejemke skladne s Sklepom RS št.47404-
2/2012/3 z dne 27.8.2013 in pri svojem delovanju niso imeli nobenih dodatnih stroškov, kot so stroški 
pravnih mnenj, stroški prevajanja, stroški izobraževanja, najem posebnega izvedenca, ipd. 
 
V letu 2021 niso bila dana nobena posojila ali predujmi upravi ali članom nadzornega sveta, prav tako 
tudi ne poroštva za obveznosti teh oseb. 
 
3.2.13.3 Obveznosti zavarovane s stvarnim jamstvom 
 
V letu 2021 javno podjetje ni imelo nobenih obveznosti zavarovanih s stvarnim jamstvom. 
 
3.2.13.4 Pomembni poslovni dogodki po preteku leta 
 
Javno podjetje ni imelo pomembnih poslovnih dogodkov po preteku leta.  
 
 
3.2.13.5 Struktura zaposlenih po izobrazbi  
 
Izobrazbena struktura zaposlenih na dan 31.12.2021 Število zaposlenih 

V. stopnja izobrazbe  2 

VI. stopnja izobrazbe 5 

VII. stopnja izobrazbe 5 

Magisterij 4 

SKUPAJ  16 

Povprečno število zaposlenih v letu 2021 znaša 15,75 zaposlenih. 
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3.2.13.6 Kazalniki 
 
Kazalniki, ki jih navajamo, so v skladu s Pravili skrbnega računovodenja 8 - Računovodsko analiziranje.  
 
Delež lastniškega financiranja je opredeljena kot razmerje med lastniškim kapitalom 10.015 EUR in 
obveznostmi do virov sredstev 811.184 EUR in predstavlja 0,0123 udeležbo lastniškega financiranja.  
 
Delež dolgoročnega financiranja predstavlja razmerje med vrednostjo kapitala, dolgoročnimi 
dolgovi in dolgoročnimi rezervacijami 32.705 EUR ter obveznostmi do virov sredstev 811.184 EUR in 
kaže na 0,0403 udeležbo dolgoročnega vira sredstev. 
  
Delež osnovnih sredstev v sredstvih je opredeljena kot razmerje med osnovnimi sredstvi (po 
neodpisani vrednosti) 22.690 EUR in sredstvi 811.184 EUR in pomeni 0,02797 udeležbo osnovnih 
sredstev v vseh sredstvih.  
 
Kapitalska pokritost osnovnih sredstev prikazuje lastniškosti financiranja osnovnih sredstev in je 
opredeljena kot razmerje med lastniškim kapitalom 10.015 EUR in osnovnimi sredstvi (po neodpisani 
vrednosti) 22.690 EUR. Vrednost kazalnika 0,4414 nam pove koliko osnovnih sredstev je financiranih z 
lastniškim kapitalom. 
 
Koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti prikazuje razmerje med likvidnimi 
sredstvi v nekem trenutku in kratkoročnimi dolgovi, ki dospejo v plačilo v obdobju do leta dni. Likvidna 
sredstva zajemajo podatke iz bilance stanja o dobroimetju pri bankah 341.772 EUR in kratkoročnimi 
obveznostmi 778.479 EUR. Izračunana vrednost kazalnika je 0,439.  
 
Koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti v primerjavi s prejšnjim kazalnikom so 
v števcu upoštevane še kratkoročne terjatve v višini 445.035 EUR. Vrednost kazalnika znaša 1,0107.  
 
Koeficient kratkoročne pokritosti kratkoročnih obveznosti v primerjavi s prejšnjim kazalnikom 
so v števcu upoštevane še zaloge v višini 0 EUR. Vrednost kazalnika znaša 1,0107.  
 
Koeficient gospodarnosti poslovanja je 0,9999 in je izračunan kot razmerje med poslovnimi 
prihodki 1.410.899 EUR in poslovnimi odhodki 1.410.938 EUR.  
 
Koeficient čiste donosnosti kapitala kot razmerje med čistim dobičkom v poslovnem letu 0 EUR in 
povprečnim kapitalom (brez čistega poslovnega izida proučevanega leta) 10.015 EUR znaša 0,00.  
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3.2.13.7 Pregled porabe prejetih državnih podpor 
 
V spodnji tabeli so prikazani pritoki in odtoki iz naslova dotacij za pridobitev neopredmetenih sredstev 
in opredmetenih osnovnih sredstev v lasti javnega podjetja.  
 
Pregled gibanja namenskih dotacij iz proračuna v letu 2021 za pridobitev neopredmetenih in 
opredmetenih osnovnih sredstev v lasti javnega podjetja  
 

POSTAVKA ZNESEK v EUR 

Začetno stanje 1.1.2021 9.524 

Povečanje 17.197 

Zmanjšanje 4.031 

Končno stanje na dan 31.12.2021 22.690  
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3.2.13.8 Dodatna razkritja po SRS 32 
 

3.2.13.8.1 Prikaz sodil, v skladu s katerimi  so na gospodarsko javno službo urejanja 
voda in »in-house« dejavnosti razporejeni stroški, odhodki in prihodki  
 
Stroški in prihodki družbe se načrtujejo in spremljajo po stroškovnih (poslovnoizidnih) mestih. 
Družba v skladu s 16. členom Akta o ustanovitvi, tč. 4.1.2 Pogodbe o izvajanju gospodarske javne službe 
urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja spodnje Save in SRS 32 vodi ločeno 
računovodsko evidenco, ki omogoča ločen obračun storitev, ki se izvajajo kot gospodarska javna služba, 
od storitev drugih dejavnosti. 
 
Družba vse stroške/odhodke in prihodke evidentira v okviru posamezne dejavnosti (gospodarska javna 
služba, druge dejavnosti), ki je hkrati tudi poslovnoizidno mesto. 
 
Večina prihodkov je neposrednih kar pomeni, da je že izvirno mogoče ugotoviti, na katero dejavnost se 
nanašajo. Neposredni prihodki se že na podlagi izstavljenih računov knjižijo neposredno na posamezno 
dejavnost.  
 
Tudi za večino stroškov velja, da so neposredni in da jih je mogoče že na podlagi knjigovodske listine 
(likvidiranega računa za material/storitve, porabljenih ur dela in obračuna plač, ipd.) knjižiti neposredno 
na tisto dejavnost, na katero se taki stroški nanašajo. Vsi taki stroški in odhodki, ki so razporejeni na 
temeljna stroškovna mesta, imajo že ob knjiženju na konte razreda 4 in 7 značaj neposrednih stroškov.  
 
Posredni stroški/odhodki pa se na posamezno dejavnost prenašajo z uporabo sodil-ključev. Pri določanju 
ustreznih izkustvenih ključev za prenos teh stroškov/odhodkov odgovorne osebe družbe upoštevajo 
različne kriterije, npr. obseg dela, število zaposlenih, realizacija dejavnosti, obseg investicij in podobno. 
 
Kot pomembno dejavnost družba opredeljuje javno podjetje kot celoto. 
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3.2.13.8.2 Izkaz poslovnega izda javnega podjetja, razdeljen na izkaz poslovnega izida za  gospodarsko javno službo urejanja voda  in 
»in-house« dejavnosti 
 

                                                                                                                                                                                                                        v EUR   

 
 

GJS
»in-

house«  
Rakovnik

SKUPAJ GJS
»in-

house«  
Rakovnik

SKUPAJ GJS
»in-

house«  
Rakovnik

SKUPAJ

1. Čisti prihodki od prodaje (a+b) 1.366.578 40.290 1.406.868 1.411.661 67.677 1.479.338 95% 1.471.176 25.883 1.497.059
a) na domačem trgu 1.366.578 40.290 1.406.868 1.411.661 67.677 1.479.338 95% 1.471.176 25.883 1.497.059

4. Poslovni prihodki 4.031 0 4.031 6.958 0 6.958 58% 5.439 0 5.439
+                      - drugi 4.031 0 4.031 6.958 0 6.958 58% 5.439 0 5.439
= Kosmati donos iz poslovanja 1.370.609 40.290 1.410.899 1.418.619 67.677 1.486.296 95% 1.476.615 25.883 1.502.498

5. Stroški blaga, materiala in storitev 522.955 5.296 528.251 475.719 8.895 484.615 109% 691.007 3.482 694.489
- b) stroški materiala 12.515 633 13.148 26.647 1.705 28.352 46% 13.266 403 13.669
- c) stroški storitev 510.440 4.663 515.103 449.072 7.190 456.263 113% 677.741 3.079 680.820

6. Stroški dela 843.259 34.994 878.253 935.442 58.781 994.222 88% 780.210 22.401 802.611
- a) stroški plač 645.954 25.937 671.891 706.829 43.940 750.769 89% 593.374 16.762 610.136
- b) stroški socialnih zavarovanj 134.294 5.528 139.822 146.782 9.367 156.149 90% 125.373 3.582 128.955

                     - stroški pokojninskih zavarovanj 87.456 3.647 91.103 95.537 6.181 101.718 90% 81.226 2.334 83.560

                     - ostali stroški socialnih zavarovanj 46.838 1.881 48.719 51.245 3.186 54.431 90% 44.147 1.248 45.395
- c) drugi stroški dela 63.011 3.529 66.540 81.830 5.475 87.305 76% 61.463 2.057 63.520

7. Odpisi vrednosti 4.030 0 4.030 6.958 0 6.958 58% 5.439 0 5.439

-
a) amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih 
osnovnih sredstev 3.948 0 3.948 6.958 0 6.958 57% 4.684 0 4.684

-
b) prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih dolgoročnih 
sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih 82 0 82 0 0 0 0% 755 0 755

8. - Drugi poslovni odhodki 404 0 404 500 0 500 81% 0 0 0
= Poslovni izid iz poslovanja -39 0 -39 0 0 0 0% -41 0 -41

11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 44 0 44 0 0 0 0% 44 0 44
+                     - drugi 44 0 44 0 0 0 0% 44 0 44

13. Finančni odhodki iz finan čnih obveznosti 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0
-                    - iz drugih finančnih obveznosti 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0

14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0
-                     - iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0
-                     - iz drugih poslovnih obveznosti 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0
= Poslovni izid iz rednega delovanja 5 0 5 0 1 1 0% 3 0 3

15. + Drugi prihodki 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0
16. - Drugi odhodki 5 0 5 0 0 0 0% 3 0 3

= Celotni poslovni izid 0 0 0 0 1 0 0% 0 0 0
17. Davek iz dobička 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0
18. - Odloženi davki 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0

Realizacija 
/ Načrt 2021

P O S T A V K A

NAČRT 2021Poslovanje 2021 Realizacija  2020
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3.2.13.8.3 Prikaz poslovnega izda javnega podjetja, razdeljen na del, ki izhaja iz opravljanja gospodarske javne službe in del, ki izhaja 
iz opravljanja »in-house« dejavnosti 

 
 

                                                                                                                                                                                                                        v EUR   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GJS
in-house 
Rakovnik

SKUPAJ GJS
in-house 
Rakovnik

SKUPAJ GJS
in-house 
Rakovnik

SKUPAJ

19. = Čisti poslovni izid obra čunskega obdobja 0 0 0 0 1 0 0% 0 0 0
24. = Celotni vseobsegajo či donos obra čunskega obdobja 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0

NAČRT 2020
Realizacija 
/ Načrt 2020

P O S T A V K A

Poslovanje 2021 Realizacija 2021
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3.2.13.8.4 Pregled  prihodkov in odhodkov  javnega podjetja, razdeljen na del, ki izhaja iz opravljanja gospodarske javne službe in del, 
ki izhaja iz opravljanja »in-house« dejavnosti 

 
                                                                                                                                                                                                                        v EUR   

 
 

GJS
»in-

house«  
Rakovnik

SKUPAJ GJS
»in-house«  
Rakovnik

SKUPAJ GJS
»in-

house«  
Rakovnik

SKUPAJ

PRIHODKI 1.370.653 40.290 1.410.943 1.418.619 67.677 1.486.296 94,93% 1.476.659 25.883 1.502.542

760  Prihodek od prodaje proizvodov in storitev na dom. trgu 1.366.578 40.290 1.406.868 1.411.661 67.677 1.479.338 95,10% 1.471.176 25.883 1.497.059
       - ostalo 1.366.578 40.290 1.406.868 1.411.661 67.677 1.479.338 95,10% 1.471.176 25.883 1.497.059

768  Prihodki od porabe in odprave PČR 4.031 0 4.031 6.958 0 6.958 57,93% 5.439 0 5.439

                    - za osnovna sredstva v lasti javnega podjetja 4.031 0 4.031 6.958 0 6.958 57,93% 5.439 0 5.439

SKUPAJ POSLOVNI PRIHODKI 1.370.609 40.290 1.410.899 1.4 18.619 67.677 1.486.296 94,93% 1.476.615 25.883 1.502.498

777 Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 44 0 44 0 0 0 0,00% 44 0 44

SKUPAJ FINANČNI PRIHODKI IZ FINANČNIH NALOŽB 44 0 44 0 0 0 0,00% 44 0 44

789 Drugi prihodki 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0

DRUGI FINANČNI PRIHODKI IN OSTALI PRIHODKI 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0

ODHODKI 1.370.653 40.290 1.410.943 1.418.619 67.677 1.486.296 94,93% 1.476.659 25.883 1.502.542

700   Vrednost prodanih poslovnih učinkov 1.370.566 40.290 1.410.856 1.418.619 67.677 1.486.296 94,92% 1.475.901 25.883 1.501.784

SKUPAJ POSLOVNI ODHODKI 1.370.566 40.290 1.410.856 1.4 18.619 67.677 1.486.296 94,92% 1.475.901 25.883 1.501.784
720-Prevrednotovalni poslovni odhodki neopredm.in 
opredmetenih osnovnih sredstev 82 0 82 0 0 0 0,00% 755 0 755

SKUPAJ PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 82 0 82 0 0 0 0,00% 755 0 755

743 Odhodki iz drugih finančnih obveznosti 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0

745 Odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0

SKUPAJ FINANČNI ODHODKI IZ FINAČNIH NALOŽB 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0

759 Drugi odhodki 5 0 5 0 0 0 0,00% 3 0 3

SKUPAJ DRUGI FINANČNI ODHODKI IN OSTALI ODHODKI 5 0 5 0 0 0 0,00% 3 0 3
0 0 0

P O S T A V K A

Poslovanje 2021
Realizacija 

/ Načrt 
2021

NAČRT 2021 Realizacija 2020
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3.2.13.8.5  Pregled  stroškov javnega podjetja, razdeljen na del, ki izhaja iz opravljanja gospodarske javne službe in del, ki izhaja iz 
opravljanja »in-house« dejavnosti 

                                                                                                                                                   v EUR  

                                                                                                  

GJS
»in-
house«  
Rakovnik

SKUPAJ GJS
»in-
house«  
Rakovnik

SKUPAJ

SKUPAJ STROŠKI 1.370.566 40.290 1.410.856 1.418.619 67.677 1.486.296 94,92%
402  Stroški energije 4.508 494 5.002 10.711 726 11.437 43,74%
403  Stroški nadom.delov za OS in mat.za vzdrževanje OS 485 0 485 4.344 295 4.639 10,45%
404  Odpis drobnega inventarja in embalaže 1.500 0 1.500 1.500 0 1.500 100,00%
406  Stroški pisar. materiala in strokovne literature 4.332 53 4.385 8.219 557 8.776 49,97%
407  Drugi stroški materiala 1.690 86 1.776 1.873 127 2.000 88,80%
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA 12.515 633 13.148 26.647 1.705 28.352 46,37%
410  Str.stor.pri izdelavi proizvo.in opr.storitev-vzdr.vod.inf. 367.260 0 367.260 287.201 0 287.201 127,88%
412  Stroški storitev v zvezi z vzdrž.opredmetenih OS 3.179 133 3.312 6.000 0 6.000 55,20%
413  Najemnine 50.025 2.636 52.661 56.485 3.828 60.313 87,31%
414  Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom 24 0 24 1.000 0 1.000 2,40%
415  Str.storitev pl. prometa in bančnih storitev ter zav. premije 14.253 142 14.395 12.643 857 13.500 106,63%
416  Stroški intelektualnih in osebnih storitev 25.466 154 25.620 23.961 0 23.961 106,92%
417 Stroški sejmov reklame in reprezentance 1.406 0 1.406 3.856 0 3.856 36,46%
418  Stroški storitev f izičnih oseb, skupaj z dajatvami 16.610 0 16.610 20.980 0 20.980 79,17%
419 Stroški drugih storitev 32.217 1.598 33.815 36.947 2.505 39.452 85,71%
SKUPAJ STROŠKI STORITEV 510.440 4.663 515.103 449.072 7.190 456.263 112,90%
430  Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev 650 0 650 1.316 0 1.316 49,39%
432  Amortizacija opreme in nadomestnih delov                   3.298 0 3.298 5.642 0 5.642 58,45%
SKUPAJ AMORTIZACIJA 3.948 0 3.948 6.958 0 6.958 56,74%
470  Plače zaposlencev 645.954 25.937 671.891 706.829 43.940 750.769 89,49%
472  Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja 32.275 1.352 33.627 32.983 2.292 35.275 95,33%
473  Regres za letni dopust, bonitete, povračila (prehrana, prevoz na delo) in drugi prejemki63.011 3.529 66.540 81.830 5.475 87.305 76,22%
       Od tega: - regres 27.771 2.143 29.914 30.218 2.332 32.550 91,90%
                    - jubilejne in ostale nagrade 1.762 0 1.762 4.000 0 4.000 44,05%
                    - odpravnine, dokup let 0 0 0 0 0 0 0,00%
                    - prevoz na delo 14.799 493 15.292 22.378 1.227 23.605 64,78%
                    - prehrana delavcev 18.679 893 19.572 25.234 1.916 27.150 72,09%
474  Delodajalčevi prispevki od plač, nadomestil, itd. 102.019 4.176 106.195 113.799 7.074 120.873 87,86%
SKUPAJ STROŠKI DELA 843.259 34.994 878.253 935.441 58.781 994.222 88,34%
489  Ostali stroški 404 0 404 500 0 500 80,80%
SKUPAJ DRUGI STROŠKI   404 0 404 500 0 500 80,80%

Realizacija / 
Načrt 2021

NAČRT 2021Poslovanje 2021

VRSTA STROŠKA
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3.3 REVIZORJEVO POROČILO 
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