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1. UVODNI DEL 

 
1.1. KLJUČNI DOSEŽKI POSLOVNEGA LETA  
 
Javno podjetja INFRA d.o.o. izvaja po Zakonu o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala 
Spodnje Save, Uredbi o načinu izvajanja gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju 
energetskega izkoriščanja Spodnje Save ter na podlagi Akta o ustanovitvi javnega podjetja INFRA, izvajanje 
investicijske dejavnosti d.o.o., z dne 5. 12. 2018, dejavnost gospodarske javne službe urejanja voda na 
vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save. 
 
INFRA d.o.o. je bila vpisana v sodni register dne 3. 5. 2004 v obliki družbe z omejeno odgovornostjo z 
dejavnostjo za izvedbo ureditve vodne infrastrukture ter druge državne in lokalne infrastrukture na vplivnem 
območju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala Spodnje Save in za vzdrževanje objektov vodne 
infrastrukture na Spodnji Savi.  
 
INFRA d.o.o. lahko opravlja poleg dejavnosti gospodarske javne službe tudi druge dejavnosti, ki so potrebne 
za njen obstoj in izvajanje registrirane dejavnosti. Javno podjetje kot notranji izvajalec za državo, njene organe 
in pravne osebe javnega prava opravlja storitve investicijskega inženiringa, vodenja investicij v javno 
infrastrukturo in druge svetovalne dejavnosti.  
 
Javno podjetje na podlagi Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. št. 41/2004, 17/2006 - ORZVO187, 
20/2006, 28/2006 - skl. US, 49/2006 - ZMetD, 66/2006 - odl. US, 33/2007 - ZPNačrt, 57/2008 - ZFO-1A, 
70/2008, 108/2009, 48/2012, 57/2012, 92/2013, 38/2014, 37/2015, 56/2015, 102/2015, 30/2016, 42/2016, 
61/2017 - GZ, 68/2017, 21/2019 – ZNOrg) in pooblastila Vlade Republike Slovenije za Ministrstvo za okolje in 
prostor (sedaj MOPE) izvaja posamezni program ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja ali njegovega dela 
ter izvaja naloge upravljavca odlagališča v skladu z  Uredbo o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 10/14, 
54/15 in 36/16). 
 
Javno podjetje pridobiva prihodek: 
- s sredstvi, ki se zagotavljajo v okviru sklada za vode, v skladu s predpisi, ki urejajo upravljanje z  vodami; 
- s sredstvi, ki se zagotavljajo v okviru proračuna ministrstva, pristojnega za vode in Direkcije Republike 

Slovenije za vode, za izvajanje gospodarske javne službe upravljanja z vodami v skladu s predpisi, ki 
urejajo upravljanje z  vodami; 

- z namenskimi sredstvi sklada za podnebne spremembe; 
- drugih proračunskih virov; 
- sredstev koncesionarja po predhodnem dogovoru s koncesionarjem in 
- z opravljanjem dejavnosti iz 3. člena akta o ustanovitvi. 
 
Dne 4. 7. 2005 je bila med Republiko Slovenijo kot ustanoviteljem in javnim podjetjem INFRA d.o.o. sklenjena 
pogodba o izvajanju gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja 
spodnje Save za obdobje 10 let. Dne 3. 7. 2015 je bil podpisan Aneks št. 1 k pogodbi, s katerim se je veljavnost 
pogodbe podaljšala za 1 leto, to je do 3. 7. 2016. Dne 24. 6. 2016 je bil podpisan Aneks št. 2 k pogodbi, s 
katerim se je veljavnost pogodbe podaljšala za 1 leto, to je do 3. 7. 2017. Dne 30. 06. 2017 je bil podpisan 
Aneks št. 3 k pogodbi, s katerim se je veljavnost pogodbe podaljšala do 31. 12. 2017. Dne 19. 12. 2017 je bil 
podpisan Aneks št. 4 k pogodbi, s katerim se je veljavnost pogodbe podaljšala do 31. 12. 2018. Dne 
31. 12. 2018 je bil podpisan Aneks št. 5 k pogodbi, s katerim se je veljavnost pogodbe podaljšala do 
4. 7. 2025. 
 
Letno poročilo za leto 2023 je bilo skladno z določbo SRS 20.13 sprejeto dne 22.03.2024. 
 
Glavne aktivnosti na območju LN za HE Boštanj v letu 2023 
 
Gradnja je bila dokončana že v letu 2015. Akumulacijski bazen je bil predan v vzdrževanje koncesionarju HESS, 
d.o.o. v letu 2019 razen odsekov, na katerih so bile ugotovljene pomanjkljivosti. V maju 2023 se je predalo 
črpališče Kompolje v vzdrževanje podjetju HESS, d.o.o.. Izvajala so se redna vzdrževalna dela na pritokih. V 
Decembru 2023 je bil izdelan DIIP za izvedbo sanacij na območju HE Boštanj. 
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Glavne aktivnosti na območju DLN za HE Arto – Blanca  v letu 2023 
 
Izgradnja ureditev na območju HE Arto - Blanca je v večji meri dokončana. Na podlagi sklenjene pogodbe za 
»Sanacija spodnje drče na drči Mirna« so se dela izvajala v mesecu juliju in zaključila v mesecu avgustu 2023. 
Preostale ureditve so dokončane. V maju 2023 je bilo predano črpališče Mirna v upravljanje družbi HESS, 
d.o.o.. 
Na področju vzdrževanja so se izvajala dela le na košnji in odstranjevanju tujerodnih vrst rastlin. Preostale 
ureditve so bile predane v vzdrževanje HESS, d.o.o. in lokalni skupnosti. 
 
Glavne aktivnosti na območju DPN za HE Krško  v letu 2023 
 
Na območju akumulacijskega bazena HE Krško so bile dokončane ureditve že v letu 2019. Potrebno je urediti 
še prodni zadrževalnik na Gunškem potoku in potok Zelenec. V fazi izvajanja monitoringa naravovarstvenih 
ureditev je bilo ugotovljeno, da je habitat NH3 pod vplivom poplavnih vod in ga reka Sava zasipava z muljem 
in plavjem. Prestavitev habitata NH3 je v fazi načrtovanja - pridobivanje potrebnih soglasij in gradbenega 
dovoljena. Do konca decembra 2023 projektant še ni pridobil potrebnih soglasij. 
Na pritokih so se v obdobju januar – december 2023 izvajala le nujna redna vzdrževalna dela. V mesecu 
decembru 2023 so se izvajala intervencijska dela odstranjevanja naplavin na zemljiščih akumulacijskega 
bazena HE Krško po avgustovskih poplavah. 
 
Glavne aktivnosti na območju DPN za HE Brežice  v letu 2023 
 
Sredstva so bila potrjena v dokumentih »Program izvedbe infrastrukturnih ureditev – Novelacija št. 2« in 
»Investicijski program za HE Brežice – Novelacija št. 2«, ki sta bila potrjena v letu 2020 in zagotovljena do 
leta 2022.  
S prenosom sredstev je bilo zagotovljeno nadaljevanje del v obdobju januar – december 2023 in sicer:   

- Dokončanje gradnje in pridobitev uporabnega dovoljenja na vodni infrastrukturi pri izgradnji 
protipoplavnih ukrepov na pritokih Potočnica, Drnik in Žlapovec. Dela so bila v celoti izvedena in 
dokončana. V pričakovanju je pridobitev uporabnega dovoljenja, ki se načrtuje v prvi polovici  leta 
2024. 

- Načrtovanje protipoplavnih ureditev na območju Močnika v predelu Zgornje Pohance občine Brežice. 
Pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje. Dela so se pričela izvajati v aprilu 2023  in bodo  predvidoma 
končana do prve polovice leta 2024. 

- Izvedba del na sonaravnih ureditvah – odprava pomanjkljivosti zgrajenih ureditev po monitoring-u je 
v teku.   

- Izvedba zaščite mostnega opornika mostu na cesti R2 preko reke Save. Izvedena je zaščita levega 
mostnega opornika. Zaščita srednjega in desnega mostnega opornika še ni izvedena in bo izvedena, 
ko bo možno izdelati dostop do reke Save na desnem bregu v sklopu poglobitve  reke Save.  

 
V sklopu vzdrževalnih aktivnosti so se izvajale le najnujnejše aktivnosti zaradi omejenosti finančnih sredstev. 
Predaje zgrajenih ureditev DRSV in obveznosti vzdrževanja HESS, d.o.o. so bile zaključene 1.7.2020. S tem se 
je bistveno spremenil obseg aktivnosti vzdrževanja. Obseg vzdrževanja je tako ostal na pritokih in sonaravnih 
ureditvah. Obenem še vedno ostaja obveza INFRE glede financiranja zavarovanja celotne zgrajene »nedeljive« 
infrastrukture. Prav tako še ni izveden prenos habitatov na pristojni organ.  
 
Po avgustovskih poplavah se je v mesecu septembru 2023 pričelo z odpravo posledic, najprej na čiščenju 
drenažnih kanalov, da se je omogočilo normalno odtekanje vode in s tem preprečilo nadaljnje nastajanje 
škode. Nadalje so se v predloge odprave posledic po poplavi vključili projektanti infrastrukturnih ureditev za 
HE Brežice, kjer je nastalo največ poškodb. V decembru se je pričelo s čiščenjem plavja in mulja. 
 
Glavne aktivnosti na območju DPN za HE Mokrice  v letu 2023 
 
V juniju 2020 je INFRA d.o.o. skupaj s podjetjem HESS, d.o.o. vložila vlogo za pridobitev ustreznega 
gradbenega dovoljenja za izgradnjo ureditev in objektov na območju HE Mokrice, vključno z jezovno zgradbo 
HE.  



 LETNO POROČILO JAVNEGA PODJETJA INFRA  D.O.O. ZA LETO 2023 

 

 Stran 6 od 121  

Decembra 2020 je Vlada Republike Slovenije izdala Odločbo o prevladi javne koristi energetike – obnovljivih 
virov energije nad javno koristjo ohranjanja narave v zvezi z integralnim postopkom izdaje gradbenega 
dovoljenja za objekt Hidroelektrarne Mokrice. 
 
V septembru 2021 je bila s sodbo Upravnega sodišča RS odpravljena odločba Vlade RS o prevladi javne koristi 
energetike - obnovljivih virov energije nad javno koristjo ohranjanja narave na območju izgradnje HE Mokrice 
in vrnjena Vladi RS v ponovni postopek.  
Dne 20.5.2022 je Vlada RS v ponovnem postopku prevlade javne koristi energetike – obnovljivih virov energije 
nad javno koristjo ohranjanja narave v sklopu integriranega postopka izdala odločbo s katero se dovoli prevlada 
druge javne koristi zoper katero je Društvo za proučevanje rib Slovenije (DPRS) vložilo tožbo na Upravno 
sodišče RS. Sodišče je tožbo zavrnilo zaradi prepozne vložitve s strani DPRS. S strani DPRS je bila vložena 
pritožba zoper sklep o zavrnitvi na Ustavno sodišče RS. Upravno sodišče RS je ugodilo pritožbi DPRS in s sodbo 
odpravilo odločbo Vlade RS z dne 20.05.2022 ter zadevo vrnilo Vladi RS v ponovni postopek. Vsled tega je 
MNVP, ki vodi integralni postopek s sklepom z dne 15.6.2023 prekinilo integralni postopek izdaje gradbenega 
dovoljenja za HE Mokrice – Energetske in infrastrukturne ureditve do odločitve o predhodnem vprašanju 
prevlade javne koristi. 
 
Izgradnja ureditev na območju HE Mokrice že zaostaja po potrjenem terminskem planu. Iz navedenega razloga  
je bil  podan predlog za novelacijo investicijskih dokumentov.  
 
V obdobju januar – december   2023 so se v večjem delu izvajale naslednje aktivnosti:  

- pridobivanje zemljišč, ki so potrebna za pridobitev gradbenega dovoljenja,  
- pridobivanje ustrezne projektne in tehnične dokumentacije za potrebe pridobitve gradbenega 

dovoljenja in projektne dokumentacije PZI za vse ureditve, 
- izbrani so bili izvajalci v  razpisu za  vse ureditve na območju HE Mokrice (pogodba ni sklenjena), 
- izbran je bil izvajalec zunanje kontrole in nekaterih strokovnih oseb nadzora (pogodba ni 

sklenjena), 
 
V pripravi je novelacija krovnih dokumentov: Program izvedbe infrastrukturnih ureditev in Investicijski program 
za HE Mokrice. Dokumenta bosta na novo zastavila financiranje ureditev in terminske plane izgradnje ureditev 
na območju DPN za HE Mokrice. Navedena dokumenta sta v fazi usklajevanj poglavitnih informacij in finančnih 
sredstev.  
 
Vzdrževalna dela so potekala le v obsegu košnje na nasipih in ob potoku Gabernica.   
 
Upravljanje odlagališča Rakovnik  
 
Aktivnosti na zaprtem odlagališču Rakovnik so se izvajale v obsegu rednih in izrednih vzdrževalnih del ter 
načrtovanja odprave negativnih vplivov na okolje zaprtega odlagališča Rakovnik.  
Aktivnosti načrtovanja sanacije zaprtega odlagališča nenevarnih odpadkov Rakovnik je izvedel MOPE. Trenutno 
je v fazi izdelava projektno tehnične dokumentacije.   
 
V obdobju januar – december  2023 so se izvajale naslednje aktivnosti vzdrževanja:  

1. Redno se je odvažala onesnažena voda iz zbirnega bazena na odlagališču, ki je bila čiščena v čistilni 
napravi Vrhnika.  

2. Izvajal se je obratovalni monitoring na območju zaprtega odlagališča Rakovnik in širše, za potrebe 
najavljene sanacije negativnih vplivov na okolje.  

3. Izvajala se je košnja in odstranjevanje tujerodnih rastlin ter čiščenje prodnega zadrževalnika na potoku 
Rakovnik. 

4. Izvajala so se vzdrževalna dela na zadrževalniku Rakovnik -  odvoz nanosov, popravilo poškodovanih 
delov ograje, odstranitev podprtih dreves, čiščenje drenažnih jarkov, jaškov, betonskih kanalet in 
popravilo cestišča po neurju - dostopna cesta do bazena. 
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Pregled realizacije po virih financiranja                                                                                             
                                                                                                                                       v EUR z DDV 

 
 reditev na HE Arto Blanca –št. 2 in Investicijski program za HE Arto Blanca  
Celotni prihodki družbe so znašali v letu 2023 1.743.616 EUR. Prihodki iz naslova izvajanja gospodarske javne 
službe so znašali 1.665.774 EUR, prihodki iz naslovov opravljanja »in-house« naročil za upravljanje odlagališča 
odpadkov Rakovnik 33.992 EUR in za izvajanje del inženirja za izdelavo strokovnih podlag za DPN za umeščanje 
HE na srednji Savi 39.350 EUR ter prihodki iz naslova izvajanja tržnih dejavnost po pogodbi za koordinacijo pri 
pridobivanju DGD za protipoplavne ukrepe na povodju Sotle v višini 4.500 EUR. 
                                                                                                                                                 v EUR   

 
 

V letu 2023 so znašali celotni stroški oz. odhodki družbe 1.743.616 EUR. Stroški oz. odhodki iz naslova izvajanja 
gospodarske javne službe so znašali 1.665.774 EUR. Stroški iz naslovov opravljanja »in-house« naročil za 
upravljanje odlagališča odpadkov Rakovnik 33.992 EUR in za izvajanje del inženirja za izdelavo strokovnih 
podlag za DPN  za umeščanje HE na srednji Savi 39.350 EUR ter stroški iz naslova izvajanja tržnih dejavnost 
po pogodbi za koordinacijo pri pridobivanju DGD za protipoplavne ukrepe na povodju Sotle v višini 4.500 EUR. 
 
                                                                                                                                                 
  

Realizacija 
2023

Realizacija 
2022

Indeks 
primerjava 
realizacije 
2023/2022

Poslovni načrt 
2023

Indeks 
primerjava 
realizacije 
2023/PN 2023

1.620.938 1.751.732 92,53 1.638.167 98,95
8.576 7.015 122,25 9.833 87,21

132.970 26.391 503,85 351.295 37,85
59.981 12.238 490,14 192.626 31,14
72.989 14.153 515,72 158.669 46,00

197 100.402 0,20 474.745 0,04
197 40.739 0,48 37.841 0,52

0 59.663 0,00 436.904 0,00
1.402.589 2.483.544 56,48 2.375.076 59,05

87.988 122.830 71,63 558.815 15,75
1.314.601 2.360.714 55,69 1.816.261 72,38
713.855 2.584.136 27,62 769.343 92,79
652.187 621.521 104,93 700.000 93,17
61.668 1.962.615 3,14 69.343 88,93

485.046 349.674 138,71 486.740 99,65
41.470 36.181 114,62 41.500 99,93

443.576 313.493 141,49 445.240 99,63

0 0,00 0 0,00

48.007 38.186 125,72 69.174 69,40

5.490 9.150 60,00 9.150 60,00
63.362 0 0,00 0 0,00

184.495 0 0,00 0 0,00
SKUPAJ 4.665.525 7.350.230 63,47 6.183.523 75,45

Postavka

 stroški vzdrževanja neurejenih odlagališč - zunanji izvajalci
 stroški poslovanja INFRE d.o.o.

NRP 2511-08-0015 HE BLANCA
Zemljišča
Infrastrukturni del
NRP 2511-08-0016 HE KRŠKO
Zemljišča
Infrastrukturni del
NRP 2511-08-0013 HE BREŽICE
Zemljišča
Infrastrukturni del
NRP 2550-18-0013 HE Izgradnja HE na spodnji Savi - HE MOKRICE
Zemljišča
Infrastrukturni del
 NRP  2550-19-0047  Upravljanje zaprtega odlagališča Rakovnik

TRG
NRP 2561-23-0006 Odprava posledic poplav
Zavarovalnica Sava - Odprava posledic poplav

NRP 2511-110077 Poslovanje j.p. INFRA s stroški vzdrž. vodne infr.
NRP2555-22-0001 Oprema in druga neopredmetena dolg. sred. - INFRA

NRP 2550-20-0021 Sanacija zaprtega odlagališča Rakovnik 

NRP 2550-22-0026 Priprava strokovnih podlag - 3 HE Srednja Sava

GJS
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 1.368.926 33.992 39.350 4.500 1.446.768 83%
PRIHODKI OD PORABE IN ODPRAVE PČR 6.793 0 0 0 6.793 0%
DRUGI PRIHODKI 290.032 0 0 0 290.032 17%
SKUPAJ POSLOVNI PRIHODKI 1.665.751 33.992 39.350 4.500 1.743.593 100%
SKUPAJ FINANČNI PRIHODKI  IZ FINANČNIH NALOŽB 23 0 0 0 23
DRUGI FINANČNI PRIHODKI IN OSTALI PRIHODKI 0 0 0 0 0
SKUPAJ PRIHODKI 1.665.774 33.992 39.350 4.500 1.743.616

»in-
house«  

Rakovnik

»in-
house«  HE 
na srednji 

Savi

»TRG« 
Sotla

SKUPAJPRIHODKI DELEŽI
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 v EUR   

 
 
V letu 2023 znaša celotni poslovni izid družbe 0 EUR. Iz opravljanja gospodarske javne službe znaša poslovni 
izid 0 EUR. Iz naslovov opravljanja »in-house« naročil upravljanja odlagališča odpadkov Rakovnik in za 
izvajanje del inženirja za izdelavo strokovnih podlag za DPN za umeščanje HE na srednji Savi ravno tako 
izkazujemo poslovni izid 0 EUR ter iz naslova izvajanja tržnih dejavnost po pogodbi za koordinacijo pri 
pridobivanju DGD za protipoplavne ukrepe na povodju Sotle tudi izkazujemo poslovni izid 0 EUR.   
 
 
Na dan 31.12.2023 je bilo v podjetju zaposlenih 15 delavcev. 
 
  

GJS
STROŠKI STORITEV 725.731 57 5.684 0 731.472 42%
STROŠKI DELA 917.876 33.329 33.238 4.436 988.879 57%
STROŠKI MATERIALA 15.299 606 428 64 16.397 1%
AMORTIZACIJA 6.413 0 0 0 6.413 0%

SKUPAJ DRUGI STROŠKI 70 0 0 0 70 0%
SKUPAJ STROŠKI 1.665.389 33.992 39.350 4.500 1.743.231 100%

SKUPAJ FINANČNI ODHODKI IZ FINAČNIH NALOŽB 0 0 0 0 0
SKUPAJ PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 380 0 0 0 380
DRUGI FINANČNI ODHODKI  IN OSTALI ODHODKI 5 0 0 0 5
SKUPAJ STROŠKI IN ODHODKI 1.665.774 33.992 39.350 4.500 1.743.616

»TRG« 
Sotla

SKUPAJSTROŠKI DELEŽI

»in-
house«  

Rakovnik

»in-
house«  HE 
na srednji 

Savi



 LETNO POROČILO JAVNEGA PODJETJA INFRA  D.O.O. ZA LETO 2023 

 

 Stran 9 od 121  

1.2. POROČILO DIREKTORJA 
 
Tako kot v preteklih obdobjih je javno podjetje sledilo  zastavljenim ciljem in obveznostim, ki jih narekujejo 
Zakon o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save, kakor tudi  drugi dokumenti, 
ki pomenijo podlago za izvrševanje naših obveznosti. Tudi  v letu 2023 smo izvajali kot prioritetne aktivnosti 
tiste, ki so bile opredeljene v Poslovnem načrtu za leto 2023. Prav tako smo izvajali, oziroma nadaljevali 
aktivnosti na projektih iz predhodnih obdobij. Tako nadaljujemo z raznimi vzdrževalnimi deli na območjih DPN 
posameznih HE (vodne ureditve, objekti namenjeni varovanju okolja). Prav tako se nadaljujejo aktivnosti za 
HE Mokrice, nakupi zemljišč in pridobivanje projektne dokumentacije.  
 
V letu 2023 je v obdobju od 1.1.2023 do 8.11.2023 javno podjetje vodil in zastopal direktor mag. Vojko Sotošek 
(mandatno obdobje 9.11.2019 – 8.11.2023). S sklepom Vlade Republike Slovenije št. 01411-2/2023/11 z dne 
8.11.2023 za direktorja javnega podjetja imenovan mag. Janez Pustatičnik (mandatno obdobje 9.11.2023 – 
8.11.2027). Primopredajo poslov z novim direktorjem je izvedel predsednik nadzornega sveta. Direktor Janez 
Pustatičnik je v vlogi poslovodstva od imenovanje dne 9.11.2023. 
 
Poleg opisanega se je zagotovilo vse potrebno za normalno poslovanje javnega podjetja skladno z veljavnimi 
akti, zakonskimi podlagami, pogodbami idr. akti. Pristopilo se je k pripravi poslovnega načrta za leto 2024 in 
načrta vzdrževanja vodne infrastrukture. Izvajale so se aktivnosti in podlage za odstranjevanje naplavin 
(podpis pogodbe in pričetek del), ter razpis za interventna dela ter sanacijo kamnite obloge na poškodovanem 
odseku ter sanacija poškodovane brežine kot posledica avgustovskih poplav. 
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1.3. IZJAVA O UPRAVLJANJU DRUŽBE 
 
Na podlagi 5. odstavka 70. člena Zakona o gospodarskih družbah in točke 3.6. Kodeksa korporativnega 
upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, december 2023, direktor in nadzorni svet družbe INFRA 
izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. podajata naslednjo izjavo o upravljanju družbe: 
 

1.SKLICEVANJE NA KODEKS O UPRAVLJANJU 
 
Javno podjetje nima sprejetega lastnega kodeksa o upravljanju. Upravljanje družbe poteka v skladu z Zakonom 
o gospodarskih družbah in ostalo veljavno zakonodajo, Aktom o ustanovitvi javnega podjetja INFRA izvajanje 
investicijske dejavnosti d.o.o., notranjimi akti, ki veljavo v družbi ter v skladu z dobro poslovno prakso. Pri 
poslovanju in upravljanju je družba, ki je v stoodstotni lasti Republike Slovenije, v letu 2023 sledila tudi Kodeksu 
korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, december 2023 (javno dostopen na spletni 
strani SDH, d.d.:  
 
https://sdh.si/Data/Documents/pravni-
akti/Kodeks%20korporativnega%20upravljanja%20druzb_december%202023.pdf 
 
in Priporočilom in pričakovanji Slovenskega državnega holdinga, december 2023 (javno dostopna na spletni 
strani SDH, d.d.:  
 
https://sdh.si/Data/Documents/pravni-akti/Priporocila%20in%20pricakovanja_SDH_december%202023.pdf 
 
 

2. PODATKI O OBSEGU ODSTOPANJA OD KODEKSA O UPRAVLJANJU 
 
Družba je pri svojem delu upoštevala zgoraj navedeni kodeks in priporočila, kolikor je bilo to možno glede na 
njeno velikost (majhna družba), poseben status in dejavnost, kot sta določena v Zakonu o pogojih koncesije 
za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save ter Pogodbi o izvajanju gospodarske javne službe 
urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save. Infra izvajanje investicijske 
dejavnosti d.o.o. je bila ustanovljena kot javno podjetje v obliki družbe z omejeno odgovornostjo za izvedbo 
ureditve vodne infrastrukture, objektov vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju ter druge 
državne in lokalne infrastrukture na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala spodnje 
Save in za vzdrževanje objektov vodne infrastrukture na spodnji Savi. Kodeks se ne upošteva v tistih točkah, 
ki jih drugače ureja veljavna zakonodaja ali akt o ustanovitvi družbe (na primer: pristojnosti ustanovitelja, 
pristojnosti nadzornega sveta, imenovanje organov upravljanja,…).  
 

 
Priporočilo 6.26 - Postopek vrednotenja učinkovitosti dela nadzornega sveta je bil izveden v juniju 2023. 
Za leto 2023 bo postopek izveden na eni izmed sej v začetku leta 2024. 
 
Priporočilo 6.5 – sprejem letnega načrta dela nadzornega sveta: v poslovnem letu so izvedene vsaj tri 
seje, kot to zahteva Zakon o gospodarskih družbah, seje pa so sklicane v skladu s potrebami poslovanja 
javnega podjetja (soglasja direktorju za sklenitev pravnih poslov, sprejem dokumentov obveznih za 
delovanje javnega podjetja kot na primer poslovni načrt, letno poročilo).  
 

- Priporočilo 7.10 – Priprava politike notranjega nasledstva: imenovanje direktorja družbe je določeno v 12. 
členu Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save in sicer ga imenuje 
Vlada Republike Slovenije na podlagi javnega razpisa, ki ga izvede nadzorni svet. Zaradi navedene ureditve 
nadzorni svet ni sprejel politike notranjega nasledstva. 

- Priporočila pod točko 8 – Preglednost poslovanja in poročanje: upoštevana so vsa priporočila, razen tistih, 
ki so vezana na pogoj velikosti družbe. 

- Priporočila pod točko 11 – Skladnost poslovanja in integriteta (korporativna integriteta): Sistem 
korporativne integritete ni opredeljen v enotnem dokumentu, temveč je vpet v številne notranje akte 
družbe, ki se upoštevajo pri vsakodnevnem poslovanju družbe in zagotavljajo, da poslovanje družbe in 
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delovanje zaposlenih poteka v skladu z veljavno zakonodajo ter priporočili (primer je notranji akt družbe, 
ki ureja postopek nabave v primerih, ki niso podvrženi zakonodaji, ki ureja javno naročanje).  

 
 

3. OPIS GLAVNIH ZNAČILNOSTI SISTEMOV NOTRANJIH KONTROL IN UPRAVLJANJA 
TVEGANJ V DRUŽBI 

 
INFRA d.o.o. skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah, aktom o ustanovitvi ter internimi akti družbe 
vzpostavlja in vzdržuje ustrezen sistem notranjih kontrol in upravljanja tveganj z učinkovitimi postopki 
ugotavljanja, merjenja in ocenjevanja ter obvladovanja in spremljanja tveganj, ki jim je ali bi jim bila družba 
lahko podvržena. 
 

4. PODATKI IZ 3., 8. IN 9. TOČKE ŠESTEGA ODSTAVKA 70. ČLENA  
 
Ustanovitelj in edini družbenik javnega podjetja je Republika Slovenija. 
 
Javno podjetje zastopa in predstavlja direktor. Pristojnosti in naloge direktorja so določene v 19. členu Akta o 
ustanovitvi javnega podjetja. Direktorja na podlagi 12. člena Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje 
energetskega potenciala Spodnje Save imenuje in odpokliče ustanovitelj, zanj Vlada Republike Slovenije. 
Imenovanje se izvede na podlagi javnega razpisa, ki ga izvede nadzorni svet, za dobo štirih let. 

 
Nadzorni svet nadzoruje vodenje poslov javnega podjetja in ga sestavljajo trije člani, ki jih imenuje ustanovitelj, 
zanj uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d.. Člane nadzornega sveta se imenuje za dobo štirih let in so 
po preteku mandata lahko ponovno imenovani. Član nadzornega sveta, predstavnik ustanovitelja, je lahko 
razrešen pred potekom časa, če tako sklene ustanovitelj, uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d.. 
 

Zastopnik ustanovitelja, uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., samostojno sprejme akt o ustanovitvi 
in njegove spremembe in dopolnitve. 
 
Zastopnik ustanovitelja, uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., samostojno odloča o delitvi in 
prenehanju poslovnih deležev. 
 

5. PODATKI O DELOVANJU USTANOVITELJA DRUŽBE IN NJEGOVIH KLJUČNIH 
PRISTOJNOSTIH  

 
INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. je bila ustanovljena kot javno podjetje v obliki enoosebne družbe 
z omejeno odgovornostjo. Ustanovitelj ima vlogo in vse pristojnosti skupščine, skladno z aktom o ustanovitvi 
in z veljavno zakonodajo, pod pogojem statusne oblike družbe z omejeno odgovornostjo z enim družbenikom. 
Ustanovitelj in edini družbenik javnega podjetja je Republika Slovenija. V skladu z Zakonom o Slovenskem 
državnem holdingu (Ur. list RS, št. 25/2014), ki je pričel veljati 26. 4. 2014 in je razveljavil drugi in tretji stavek 
prvega odstavka 12. člena Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save 
(Uradni list RS, št. 87/2011), ustanoviteljske pravice v imenu Republike Slovenije izvršuje Slovenski državni 
holding, d.d., pristojnosti katerega so določene v 13. členu  Akta o ustanovitvi javnega podjetja INFRA izvajanje 
investicijske dejavnosti d.o.o.. Na podlagi prvega odstavka 12. člena Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje 
energetska potenciala Spodnje Save pa je v pristojnosti Vlade Republike Slovenije imenovanje direktorja, 
sprejem letnega poročila ter programa dela javnega podjetja.  
 
Vlada Republike Slovenije je kot predstavnica ustanovitelja javnega podjetja v letu 2023 sprejela štiri sklepe, 
Slovenski državni holding, d.d. tri sklepe (podrobnosti so razvidne v točki 2.1.3 Letnega poročila javnega 
podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. za leto 2023). 
 

6. PODATKI O SESTAVI IN DELOVANJU ORGANOV VODENJA ALI NADZORA TER 
NJIHOVIH KOMISIJ 

 
Na podlagi 12. člena Akta o ustanovitvi javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. javno 
podjetje upravljajo ustanovitelj, nadzorni svet in direktor.  
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1.4.  POROČILO NADZORNEGA SVETA 
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2. POSLOVNO POROČILO 

 
2.1 PREDSTAVITEV JAVNEGA PODJETJA 

 
2.1.1 Splošni podatki 

 
Firma: INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. 
Sedež: Ulica 11. novembra 34, 8273 Leskovec pri Krškem 
Dejavnost: Drugo tehnično projektiranje in svetovanje 
Šifra dejavnosti: 71.129 
Transakcijski račun: 02379-0254344403 pri NLB d.d., Ljubljana 

03155-1000368008 pri SKB d.d., Ljubljana  
ID številka za DDV: SI60617357 
Matična številka: 1946510 
Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Krškem, srg. 2004/00150,  

št. vložka 1/04304/00 
Osnovni kapital: 10.015,00 EUR 
Ustanovitelj: Republika Slovenija 
Telefon: (07) 81 63 800 
Telefax: (07) 81 63 814 
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2.1.2 Organizacijska shema javnega podjetja 
 

 

SVETOVALEC 
DIREKTORJA DIREKTOR

SPLOŠNA SLUŽBA

- VODJA SPLOŠNE
SLUŽBE
-POSLOVNA
SEKRETARKA

- PRAVNIK

FINANČNO 
RAČUNOVODSKI 

SEKTOR

- VODJA FINANČNO

RAČUNOVODSKEGA
SEKTORJA

- SAMOSTOJNI EKONOMIST ZA
RAČUNOVODSTVO (2)

TEHNIČNI
SEKTOR

- VODJA TEHNIČNEGA
SEKTORJA
- INŽENIR ZA VODENJE,
KOORDINACIJO IN NADZOR
PROJEKTOV (3)
- REFERENT ZA PRIPRAVO
DELA
- ODGOVORNI NADZORNIK
- INŽENIR ZA VZDRŽEVANJE

SEKTOR ZA UPRAVNO PRAVNE IN 
PREMOŽENJSKE ZADEVE

- VODJA SEKTORJA ZA
UPRAVNO PRAVNE IN
PREMOŽENSJKE ZADEVE
- REFERENT ZA UPRAVNE
POSTOPKE IN NAKUP
ZEMLJIŠČ

VODJA PROJEKTA

POMOČNIK 
DIREKTORJA
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2.1.3 Ustanovitelj in organi javnega podjetja  
 
 
Ustanovitelj in edini družbenik javnega podjetja je Republika Slovenija. V skladu z Zakonom o Slovenskem 
državnem holdingu (Ur. list RS, št. 25/2014), ki je pričel veljati 26. 4. 2014 in je razveljavil drugi in tretji 
stavek prvega odstavka 12. člena Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala 
Spodnje Save (Uradni list RS, št. 87/2011), ustanoviteljske pravice v imenu Republike Slovenije izvršuje 
Slovenski državni holding, d.d.. Na podlagi prvega odstavka 12. člena Zakona o pogojih koncesije za 
izkoriščanje energetska potenciala Spodnje Save  pa je v pristojnosti Vlade Republike Slovenije imenovanje 
direktorja, sprejem letnega poročila ter programa dela javnega podjetja. 
 
INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. je bila ustanovljena kot javno podjetje v obliki enoosebne 
družbe z omejeno odgovornostjo za izvedbo ureditve vodne infrastrukture ter druge državne in lokalne 
infrastrukture na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala Spodnje Save in za 
vzdrževanje objektov vodne infrastrukture na Spodnji Savi. Na podlagi Zakona o pogojih koncesije za 
izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save pa je obveznost javnega podjetja tudi ureditev objektov 
vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju. 
 
Osnovni kapital družbe znaša 10.015,00 EUR.  
 
Na podlagi 14. člena Akta o ustanovitvi javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o., z 
dne 5. 12. 2018 nadzorni svet javnega podjetja sestavljajo trije člani, ki jih imenuje ustanovitelj, zanj 
Slovenski državni holding d.d..  
 
Vlada Republike Slovenije je kot predstavnik ustanovitelja v letu 2023 sprejela Poslovni načrt javnega 
podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. za leto 2023 (datum sklepa 13. 4. 2023) ter 
Rebalans št. 1 Poslovnega načrta javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. (datum 
sklepa 5. 12. 2023). S sklepom z dne 22. 8. 2023 je bilo sprejeto Letno poročilo javnega podjetja INFRA  
izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. za leto 2022. Vlada Republike Slovenije je izdala tudi odločbo o 
imenovanju mag. Janeza Pustatičnika za direktorja javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske 
dejavnosti d.o.o. za dobo štirih let, in sicer od 9. 11. 2023 do 8. 11. 2027, z možnostjo ponovnega 
imenovanja (sklep Vlade Republike Slovenije z dne 8. 11. 2023). 
 
Slovenski državni holding, d.d. je v skladu s svojimi pristojnostmi v letu 2023 dne 4. 7. 2023 sprejel sklep, 
s katerim je z dnem 4. 7. 2023 odpoklical dva člana nadzornega sveta (g. Martina Brataniča in g. Cvetka 
Sršena) in imenoval dva nova člana nadzornega sveta (g. Primoža Mlakarja in g. Sama Žolgerja). Mandat 
novih članov je pričel teči 5. 7. 2023. Dne 21. 12. 2023 je bil sprejet sklep, s katerim se je ustanovitelj 
seznanil z odstopno izjavo člana nadzornega sveta g. Sama Žolgerja, ki je z dnem 10. 11. 2023 nepreklicno 
odstopil s funkcije člana nadzornega sveta. Za novega člana nadzornega sveta je bil imenovan g. Gregor 
Černoga, in sicer za mandatno obdobje štirih let, ki je pričelo teči 22. 12. 2023. Slovenski državni holding, 
d.d. je dne 21. 12. 2023 sprejel tudi sklep, s katerim je ustanovitelj podelil razrešnico direktorju in 
nadzornemu svetu javnega podjetja za poslovno leto 2022.  
 
Nadzorni svet javnega podjetja v sestavi Martin Bratanič, predsednik nadzornega sveta, Ervina Jarc 
namestnica predsednika nadzornega sveta in Cvetko Sršen, mag., član je v obdobju od 1. 1. 2023 do 4. 7.  
2023 izvedel dve seji in sicer eno redno ter eno korespondenčno sejo. Sprejetih je bilo šest sklepov. Med 
drugim je nadzorni svet: 
 
• obravnaval Poslovni načrt javnega podjetja INFRA d.o.o. za leto 2023 in z njim soglašal; 
• sprejel Poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe za leto 2022; 
• direktorju javnega podjetja INFRA d.o.o. dal soglasje za podpis Aneksa št. 3 k pogodbi »Izvajanje 

geodetskih storitev na območju DPN za HE Mokrice«. 
 
Konstitutivna seja nadzornega sveta v sestavi Ervina Jarc, Primož Mlakar in mag. Samo Žolger je bila 
izvedena 19. 7. 2023. Nadzorni svet je za predsednika nadzornega sveta izvolil Primoža Mlakarja, za 
namestnika predsednika pa mag. Sama Žolgerja. Nadzorni svet v sestavi Primož Mlakar, predsednik 
nadzornega sveta, mag. Samo Žolger namestnik predsednika nadzornega sveta in Ervina Jarc, članica, je  
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v obdobju od 5. 7. 2023 do 10. 11. 2023 izvedel še eno izredno, dve redni in eno korespondenčno sejo. 
Skupaj je bilo v tem obdobju sprejetih sedemnajst sklepov: 
 
• izvolitev predsednika in namestnika predsednika nadzornega sveta; 
• izvedba razpisa za imenovanje direktorja javnega podjetja; 
• seznanitev s poročilom o poslovanju javnega podjetja v obdobju januar – junij 2023; 
• seznanitev s poročilom v zvezi s cenilci, ki so izdelovali cenitvena poročila za potrebe pridobivanja 

zemljišč, z dne 31. 8. 2023; 
• soglasje direktorju za podpis Aneksa št. 30 k pogodbi »Gradnja akumulacijskega bazena z visokovodnim 

razbremenilnikom za HE Brežice«; 
• za nadzorni svet se pripravi analizira ali je smiselno podaljšati pogodbeni rok izvedbe za poglabljanje 

in sanacijo mostnih opornikov glede na situacijo izdaje prevlade javnega interesa za HE Mokrice (veza 
pogodba »Gradnja akumulacijskega bazena z visokovodnim razbremenilnikom za HE Brežice«); 

• soglasje direktorju za podpis Aneksa št. 19 k pogodbi »Izdelava projektne dokumentacije izvedbe 
infrastrukturnih ureditev za HE Brežice«; 

• soglasje direktorju za podpis Aneksa št. 2 k pogodbi »Izvajanje zunanje kontrole kvalitete izvajanja del 
protipoplavne ureditve Močnika v Zgornji Pohanci; 

• soglasje direktorju za podpis »Prodajne pogodbe« za nakup zemljišč za območje hidroelektrarne 
Brežice – parc. št. 2111/57 k.o. 1320 Drnovo,  parc. št. 2111/58 k.o. 1320 Drnovo, parc. št. 2111/59 
k.o. 1320 Drnovo, parc. št. 2111/60 k.o. 1320 Drnovo, parc. št. 2111/81 k.o. 1320 Drnovo, parc. št. 
2111/105 k.o. 1320 Drnovo, parc. št. 2111/146 k.o. 1320 Drnovo, parc. št. 2111/147 k.o. 1320 Drnovo, 
parc. št. 2111/151 k.o. 1320 Drnovo, parc. št. 2111/152 k.o. 1320 Drnovo, parc. št. 2111/153 k.o. 
1320 Drnovo, parc. št. 2111/154 k.o. 1320 Drnovo in parc. št. 2111/155 k.o. 1320 Drnovo; 

• priprava bilance stanja na dan 24.10.2023, katera se pošlje vsem članom nadzornega sveta; 
• obravnaval in podpisal pogodbo o zaposlitvi z direktorjem javnega podjetja, g. Janezom Pustatičnikom.  
 
Z odstopno izjavo je dne 10. 11. 2023 član nadzornega sveta mag. Samo Žolger nepreklicno odstopil s 
funkcije člana nadzornega sveta.  
 
V obdobju od 11. 11. 2023 do 31. 12. 2023 je deloval nadzorni svet v sestavi Primož Mlakar, predsednik 
nadzornega sveta in  Ervina Jarc, namestnica predsednika nadzornega sveta (izvolitev na 2. izredni seji dne 
15. 11. 2023). Nadzorni svet je izvedel tri seje in sicer eno izredno, eno korespondenčno in eno redno sejo. 
Skupaj je bilo sprejetih sedemnajst sklepov. Med drugim tudi: 
 
• določil, da mora direktor predhodno pridobiti soglasje nadzornega sveta pri sklepanju poslov v skupni 

vrednosti nad 100.000,00 EUR brez DDV; 
• se je seznanil s Poročilom o poslovanju javnega podjetja za obdobje januar – september 2023; 
• obravnaval predlog Rebalansa št. 1 Poslovnega načrta javnega podjetja INFRA d.o.o. za leto 2023 in z 

njim soglašal; 
• dal direktorju soglasje za podpis pogodbe »Odstranjevanje naplavin na zemljiščih akumulacijskih 

bazenov«; 
• za sekretarko nadzornega sveta javnega podjetja INFRA d.o.o. Ano Vurnek; 
• obravnaval upravičenost do izplačila odpravnine ob upokojitvi mag. Vojku Sotošku, direktorju javnega 

podjetja INFRA d.o.o., ki je mandatno obdobje zaključil dne 8. 11. 2023. Nadzorni svet je ugotovil, da 
mag. Vojku Sotošku pripada odpravnina v višini 27.950,76 EUR bruto; 

• ugotovil, da je mag. Samo Žolger nepreklicno odstopil iz mesta člana nadzornega sveta in mu je s tem 
prenehala funkcija namestnika predsednika nadzornega sveta; 

• za namestnico predsednika nadzornega sveta imenoval Ervino Jarc; 
• obravnaval in podpisal pogodbo o uporabi službenega vozila v zasebne namene za direktorja javnega 

podjetja; 
• dal direktorju soglasje za podpis pogodbe »Izvedba nove brežine na odseku gorvodno od NEK, 

izgradnja 3 novih prepustov na desnem drenažnem kanalu na pretočni akumulaciji HE Brežice in 
sanacija kamnite obloge na desnem bregu reke Save na odseku DB Save od RO GUNTE do pritoka 
Zelenec na pretočni akumulaciji HE Krško; 

• dal direktorju soglasje za podpis  pogodbe »Monitoring zaprtega odlagališča nenevarnih odpadkov 
Rakovnik v letih 2024 – 2025«; 
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• dal soglasje direktorju za podpis pogodbe »Odvoz in prevzem izcedne vode iz odlagališča Rakovnik v 
letih 2024 – 2025«; 

• dal soglasje direktorju za podpis Aneksa št. 1 k pogodbi »odstranjevanje naplavin na zemljiščih 
akumulacijskih bazenov«; 

• se seznanil s predlogom Politike prejemkov organov vodenja v javnem podjetju, ki se popravi v skladu 
s pripombami SDH. 
 

 
2.1.4 Dejavnost in financiranje javnega podjetja 

 
INFRA d.o.o. izvaja v skladu z Zakonom o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala 
Spodnje Save (Uradni list RS, št. 87/11, 25/14 – ZSDH-1, 50/14, 90/15,  67/17, 65/20 in 18/23 – ZDU-1O), 
ZPKEPS-1) in Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju 
energetskega izkoriščanja spodnje Save (Uradni list RS, št. 22/04 in 125/04) ter na podlagi Akta o 
ustanovitvi javnega podjetja INFRA, izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. z dne 5. 12. 2018, dejavnost 
gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save, ki 
obsega: 
 

- ureditev vodne infrastrukture, objektov vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju 
ter državne in lokalne infrastrukture na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega 
potenciala Spodnje Save; 

- obratovanje in vzdrževanje vodne infrastrukture, namenjene ohranjanju in uravnavanju vodnih 
količin na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala Spodnje Save; 

- obratovanje, vzdrževanje in spremljanje stanja vodne infrastrukture, namenjene varstvu pred 
škodljivim delovanjem voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala 
Spodnje Save; 

- izvedbo izrednih ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda 
na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala Spodnje Save in 

- vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega 
potenciala Spodnje Save. 

 
Javno podjetje kot notranji izvajalec za državo, njene organe in pravne osebe javnega prava opravlja 
storitve investicijskega inženiringa, vodenja investicij v javno infrastrukturo in druge svetovalne storitve. 
 
Javno podjetje na podlagi Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. št. 41/2004, 17/2006 - ORZVO187, 
20/2006, 28/2006 - skl. US, 49/2006 - ZMetD, 66/2006 - odl. US, 33/2007 - ZPNačrt, 57/2008 - ZFO-1A, 
70/2008, 108/2009, 48/2012, 57/2012, 92/2013, 38/2014, 37/2015, 56/2015, 102/2015, 30/2016, 
42/2016, 61/2017 - GZ, 68/2017, 21/2019 – ZNOrg) in pooblastila Vlade Republike Slovenije za Ministrstvo 
za okolje in prostor izvaja posamezni program ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja ali njegovega dela 
ter izvaja naloge upravljavca odlagališča v skladu z  Uredbo o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 
10/14, 54/15 in 36/16). 
 
Javno podjetje INFRA d.o.o. opravlja poleg registrirane dejavnosti tudi druge dejavnosti, ki so potrebne za 
njen obstoj in izvajanje registrirane dejavnosti. 
 
Javno podjetje pridobiva prihodek: 
- s sredstvi, ki se zagotavljajo v okviru sklada za vode, v skladu s predpisi, ki urejajo upravljanje z  

vodami; 
- s sredstvi, ki se zagotavljajo v okviru proračuna ministrstva, pristojnega za vode in Direkcije Republike 

Slovenije za vode, za izvajanje gospodarske javne službe upravljanja z vodami v skladu s predpisi, ki 
urejajo upravljanje z  vodami; 

- z namenskimi sredstvi sklada za podnebne spremembe; 
- drugih proračunskih virov; 
- sredstev koncesionarja po predhodnem dogovoru s koncesionarjem in 
- z opravljanjem dejavnosti iz 3. člena akta o ustanovitvi. 
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2.2 URESNIČITEV STRATEŠKIH CILJEV JAVNEGA PODJETJA  
 
Strateški cilji so opredeljeni v različnih dokumentih Javnega podjetja, predvsem v Poslovnem načrtu za 
vsako leto posebej. Pomembna je izvedba tistih projektov, ki pomenijo zagotavljanje varnega obratovanja 
posameznih hidroelektrarn na spodnji Savi in tudi drugih infrastrukturnih objektov ter naprav državne in 
lokalne infrastrukture. Nadaljujemo tudi z aktivnostmi, ki so pomembne za RS, npr. z izvajanjem pogodbe 
o upravljanju zaprtega odlagališča Rakovnik v Šmartnem pri Litiji ter pogodbe o izvajanju del inženirja za 
potrebe naročnika MNVP v sklopu izdelave  strokovnih podlag in druge potrebne dokumentacije za državni 
prostorski načrt za umeščanje HE na srednji Savi. 
 
 
 

2.2.1 Koriščenja naplavin (prod) 
 
Skladno z Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju 
energetskega izkoriščanja Spodnje Save in Pogodbo o izvajanju gospodarske javne službe urejanja voda 
na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save, lahko INFRA d.o.o. delno uporabi naplavine 
za gradnjo vodne infrastrukture in delno za prodajo. V letu 2023 za potrebe izgradnje akumulacijskega 
bazena z visokovodnim razbremenilnikom za HE Brežice in za vzdrževanje vodne infrastrukture nismo 
koristili in tudi ne prodajali naplavin iz struge Save.  
 
 



 LETNO POROČILO JAVNEGA PODJETJA INFRA  D.O.O. ZA LETO 2023 

 

Stran 21 od 121 
 

2.3 GOSPODARSKO OKOLJE IN UPRAVLJANJE TVEGANJ 
 
Glede na določila Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju 
smo v javnem podjetju INFRA d.o.o. redno spremljali tveganja, katerim smo izpostavljeni pri poslovanju 
ter sprejemali ustrezne ukrepe za njihovo obvladovanje.  
 
- Likvidnostno tveganje 
 
V obdobju januar – december 2023 je Direkcija Republike Slovenije za vode  v skladu s pogodbo o začasnem 
financiranju št. 2555-23-430010 z dne 12.01.2023 in k njej sklenjenim aneksom št. 1, 2, 3 in 4 v roku 
poravnavala izstavljene fakture za opravljene storitve izvajanja gospodarske javne službe urejanja voda na 
vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save.  
 
Dne 28.09.2021 je bila podpisana z Ministrstvom za okolje in prostor, Direkcijo Republike Slovenije za vode  
pogodba št. 2555-21-470142 o zagotovitvi sredstev iz proračunske postavke Sklada za vode za leto 2021 
za izvedbo ureditev vodne infrastrukture ter državne in lokalne infrastrukture na območju HE Blanca v višini 
38.284,00 EUR. Dne 24.12.2021 je bil sklenjen aneks št. 1 k pogodbi o podaljšanju roka financiranja do 
31.12.2022. Ker pogodba v letu 2022 ni bila realizirana, je bi dne 14.02.2023  sklenjen aneks št. 2 k pogodbi 
o podaljšanju roka financiranja do 31.07.2023. Na podlagi dne 10.05.2022 sprejetega poslovnega načrta 
je bila dne 06.06.2022 podpisana pogodba št. 2555-22-470074 o zagotovitvi sredstev za izvedbo ureditev 
vodne infrastrukture ter državne in lokalne infrastruktura na območju HE  Blanca iz Proračuna Republike 
Slovenije za leto 2022 iz p.p. 190133 Sklad za vode v višini 548.803,00 EUR. Ker pogodba v letu 2022 ni 
bila realizirana je bil dne 14.02.2023 sklenjen aneks št. 1 k pogodbi o podaljšanju roka financiranja do 
31.12.2023. Na podlagi Rebalansa št. 1 poslovnega načrta javnega podjetja INFRA d.o.o. za leto 2023, ki 
je bil sprejet na Vladi RS dne 5.12.2023 s sklepom št. 47604-1/2023/8; so se sredstva za financiranje 
izvedbe ureditev vodne infrastrukture ter državne in lokalne infrastrukture na območju HE Blanca z 
Aneksom št. 3 z dne 19.12.2023 zmanjšala  za  400.000 EUR zaradi prerazporeditve sredstev na postavko 
2.5.2 Načrt naložb v vodno, državno in lokalno infrastrukturo  HE Krško v višini 365.000 EUR ter na postavko 
2.4.2. Načrt pridobivanja zemljišč HE Krško v višini 35.000 EUR. 
 
Na podlagi dne 10.05.2022 sprejetega poslovnega načrta je bila dne 06.06.2022 podpisana pogodba št. 
2555-22-470076 o zagotovitvi sredstev za izvedbo ureditev vodne infrastrukture ter državne in lokalne 
infrastruktura na območju HE Krško iz Proračuna Republike Slovenije za leto 2022 iz p.p. 190133 Sklad za 
vode v višini 131.567,00 EUR. Ker pogodba v letu 2022 ni bila v celoti realizirana je bil dne 14.02.2023 
sklenjen aneks št. 1 k pogodbi o podaljšanju roka financiranja do 31.12.2023. Na podlagi Rebalansa št. 1 
Poslovnega načrta javnega podjetja INFRA d.o.o. za leto 2023, ki je bil sprejet na Vladi RS, dne 05.12.2023 
s sklepom št. 47604-1/2023/8 je bila  dne 10.01.2024 sklenjena pogodba št.  C2561-23-470152 zaradi 
zagotovitve dodatnih sredstev za financiranje izvedbe ureditev vodne infrastrukture ter državne in lokalne 
infrastrukture na območju HE Krško iz proračuna RS za leto 2023 v višini 365.000,00 EUR zaradi 
prerazporeditve sredstev iz postavke 2.5.1 Načrt naložb v vodno, državno in lokalno infrastrukturo HE Arto 
– Blanca. 
 
Za financiranje izvedbe ureditev vodne infrastrukture, vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem 
razmerju ter državne in lokalne infrastrukture na območju HE Brežice je bila dne 09.09.2021 z Ministrstvom 
za okolje in prostor, Direkcijo Republike Slovenije za vode podpisana pogodba št. 2555-21-470143 o 
zagotovitvi sredstev iz Sklada za vode za leto 2021 v višini 4.018.115,00 EUR. Dne 24.12.2021 je bil sklenjen 
aneks št. 1 k pogodbi o podaljšanju roka financiranja do 31.12.2022.  Ker pogodba v letu 2022 ni bila 
realizirana je bil dne 14.02.2023 sklenjen aneks št. 2 k pogodbi o podaljšanju roka financiranja do 
31.12.2023. Na podlagi dne 10.05.2022 sprejetega poslovnega načrta je bila dne 06.06.2022 podpisana 
pogodba št. 2555-22-470075 o zagotovitvi sredstev za izvedbo ureditev vodne infrastrukture, vodne in 
energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju  ter državne in lokalne infrastruktura na območju HE 
Brežice iz Proračuna Republike Slovenije za leto 2022 iz p.p. 190133 Sklad za vode v višini 577.499,00 EUR. 
Ker pogodba v letu 2022 ni bila realizirana je bil dne 14.02.2023 sklenjen aneks št. 1 k pogodbi o podaljšanju 
roka financiranja do 31.12.2023. 
 
Za financiranje upravljanja odlagališča odpadkov Rakovnik je bila na podlagi Krovne pogodbe o upravljanju 
odlagališča odpadkov Rakovnik št. 2550-19-340017 z dne 12.08.2019,  dne 06.02.2023 podpisana pogodba 
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št. 2550-23-340002 o zagotovitvi sredstev iz proračunske postavke 153246 - Saniranje neurejenih 
odlagališč  v višini 486.740,00 EUR z DDV, od tega za stroške INFRA v višini 41.500,00 EUR z DDV ter 
stroške drugih izvajalcev v višini 445.240,00 EUR z DDV.  
 
Za financiranje  izvajanja del inženirja za potrebe naročnika v sklopu izdelave strokovnih podlag in druge 
potrebne dokumentacije za državni prostorski načrt za umeščanje HE na srednji Savi  je bila dne 20.05.2022 
z Ministrstvom za okolje in prostor, podpisana pogodba št. 2550-22-311023 in dne 29.12.2022 Aneks št. 1  
k pogodbi. Sredstva za izvedbo storitev so bila načrtovana v sprejetih Proračunih RS za leti 2022 in 2023 
na proračunski postavki 559 – Sklad za podnebne spremembe, št. ukrepa 2550-22-0026. Sredstva so bila 
načrtovana: 
- za leto 2022 v višini 38.186,00 EUR z DDV, 
- za leto 2023 v višini 69.174,00 EUR z DDV. 
 
Za financiranje koordinacije pri pridobivanju DGD za protipoplavne ukrepe na povodju Sotle je bila dne 
12.05.2022 z Občino Brežice podpisana pogodba št. P-0484-2023 v vrednosti 18.300,00 EUR z DDV. 
Pogodba je bila do 31.12.2023 realizirana v skupni višini 12.000 EUR brez DDV oz. 14.640 EUR z DDV, od 
tega v letu 2023 4.500 EUR brez DDV oziroma 5.490 EUR z DDV.  
 
Obenem bi želeli izpostaviti, da so v podjetju INFRA d.o.o. za infrastrukturne ureditve za HE Mokrice  že iz 
leta 2018 podpisane pogodbe z izvajalci, ki izvajajo ta dela (monitoring nultega stanja, izdelava projektne 
dokumentacije,…). 
Prav tako bi želeli izpostaviti, da je Vlada RS sprejela Poslovni načrt Javnega podjetja INFRA d.o.o. za leto 
2023 (št. 47604-1/2023/4, z dne 13.4.2023), s katerim  je imelo podjetje INFRA d.o.o. skladno s takrat 
veljavnim Odlokom o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2022 in 2023 
(Uradni list RS, št. 138/22 in 48/23) v letu 2023 zagotovljenih 6.100.000,00 EUR za infrastrukturne ureditve 
za HE Mokrice.  
Na podlagi zagotovljenih sredstev s sprejetim Poslovnim načrtom javnega podjetja INFRA d.o.o. v višini 
6.100.000,00 EUR se je na podlagi sklenjenih pogodb iz preteklih let z izvajalci del v letu 2023 nadaljevalo 
z deli, predvsem z izdelavo projektne dokumentacije izvedbe infrastrukturnih ureditev, zaradi česar so 
nastale obveznosti do izvajalcev del v skupni višini 61.668,49 EUR.  
Zaradi reorganizacije ministrstev s strani MNVP ni pravočasno prišlo do podpisa pogodbe o zagotovitvi 
sredstev, medtem pa je tudi v oktobru 2023 Vlada RS sprejela nov odlok o Programu porabe sredstev 
Sklada za podnebne spremembe za leta 2023 - 2026 (Uradni list RS, št. 106/23), v katerem so bila za ukrep 
HE Mokrice v letu 2023 sredstva znižana na 500.000,00 EUR in  na novo je bil naveden pogoj - pridobljeno 
pravnomočno gradbeno dovoljenje za HE Mokrice, da se lahko sklene pogodba za črpanje sredstev med 
podjetjem INFRA d.o.o. in MOPE.  
Na podlagi predlagane rešitve s strani MOPE je bil v podjetju INFRA d.o.o. pripravljen predlog rebalansa 
poslovnega načrta za leto 2023, ki ga je Vlada RS sprejela s sklepom št. 47604-1/2023/8, z dne 5.12.2023,   
s katerim so bila za HE Mokrice za infrastrukturne ureditve zagotovljena sredstva Sklada za podnebne 
spremembe v višini 69.343 EUR.  
Do podpisa pogodbe med MOPE in INFRA o zagotovitvi z rebalansom zagotovljenih sredstev Sklada za 
podnebne spremembe v letu 2023 ni prišlo. Pogodba št. 2570-23-311059 o zagotovitvi sredstev iz Sklada 
za podnebne spremembe, NRP št. 2550-18-0013 Izgradnja HE na Sp. Savi – HE Mokrice je bila podpisana 
06.02.2024, z namenom plačila del v višini 69.343 EUR, izvedenih v letu 2023 v času veljavnosti Odloka o 
Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 138/22 
in 48/23) in PN23. 
 
Zaradi zagotavljanja čim boljše plačilne sposobnosti smo redno načrtovali in spremljali denarne tokove.  
 
 
- Tveganje spremembe tržnih cen 
 
Pred tveganjem spremembe vrednosti pogodbenih del v zvezi z izvedbo vodne, državne in lokalne 
infrastrukture za HE Blanca, HE Krško, HE Brežice in HE Mokrice smo se zavarovali s sklepanjem pogodb 
po fiksnih cenah.  
 
- Obrestno in valutno tveganje  
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Obrestnemu in valutnemu tveganju nismo bili izpostavljeni. 
 
 
2.4 PRODAJA IN KUPCI  
 
Javno podjetje INFRA d.o.o. izvaja po Zakonu o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala 
Spodnje Save (Uradni list RS, št. 87/11, 25/14, 50/14, 90/15, 67/17, 65/20 in 18/23 – ZDU-1O) dejavnost 
gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save.  
 
Za financiranje izvajanja gospodarske javne službe v obdobju januar - september 2023 je bila dne 
12.01.2023 z naročnikom Direkcijo Republike Slovenije za vode podpisana pogodba št. 2555-23-430010, 
dne 13.04.2023 Aneks št. 1, dne 03.05.2023 Aneks št. 2, dne 07.08.2023 Aneks št. 3 in dne 26.09.2023    
Aneks št. 4 in sicer za financiranje poslovanja INFRE v višini 1.026.211,50 EUR brez DDV brez investicij v 
opremo in druga neopredmetena dolgoročna sredstva družbe ter za vzdrževanje vodne infrastrukture na 
območju HE Boštanj, HE Arto - Blanca, HE Krško, HE Brežice in HE Mokrice v višini 349.614,21 EUR brez 
DDV.  
 
Iz naslova izvajanja nalog državne gospodarske javne službe je znašala realizacija v obdobju januar - 
december 2023 v višini 1.025.335 EUR brez investicij v opremo in druga neopredmetena dolgoročna 
sredstva družbe in iz naslova vzdrževanja vodne infrastrukture v višini 342.626 EUR brez DDV. 
 
Iz naslova povračil stroškov za električno energije za črpališče za HE Boštanj je bilo ustvarjenih 965 EUR 
prihodkov.  
 
Prihodki iz naslova opravljanja »in-house« naročila upravljanja odlagališča odpadkov Rakovnik 33.992 EUR, 
prihodki za izvajanje del inženirja za izdelavo strokovnih podlag za DPN  za umeščanje HE na srednji Savi 
39.350 EUR ter prihodki iz naslova izvajanja tržnih dejavnost po pogodbi za koordinacijo pri pridobivanju 
DGD za protipoplavne ukrepe na povodju Sotle v višini 4.500 EUR. 
 
 

Kupci Delež 
Republika Slovenija – Direkcija Republike Slovenije za vode 99,93% 
Ostali   0,07% 
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2.5 POGODBENI PARTNERJI  
 
Iz naslova izvedbe infrastrukturnih ureditev, so bili v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje, izvedeni 
postopki in izbrani izvajalci storitev in gradbenih del ter z njimi sklenjene pogodbe. Najpomembnejši 
pogodbeni partner je RIKO d.o.o. za gradnjo akumulacijskega bazena z visokovodnim razbremenilnikom 
na infrastrukturnih ureditvah HE Brežice. 
 
 
Priloge: 

- sklenjene pogodbe po postopkih ZJN-3 v letu 2023 
- sklenjene pogodbe po postopku zbiranja ponudb v letu 2023 (evidenčna naročila) 
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EVIDENČNA NAROČILA (POSTOPKI ZBIRANJA PONUDB) V LETU 2023  

Zap. št. HE Podjetje Naslov pogodbe Znesek v EUR brez 
DDV 

Datum 
sklenitve 
pogodbe 

Veljavnost 
pogodbe/rok 

za izvedbo 

1/2023  Brežice  HSE Invest d.o.o., Obrežna ulica 
170, 2000 Maribor 

Izvajanje nalog nadzornika pri izvedbi protipoplavnih ureditev na 
potoku Močnik v Zgornji Pohanci    18.769,50   31.5.2023 360 dni od 

uvedbe v delo 

2/2023  Brežice  ALOJZ GODLER s.p., Buče 37, 3255 
Buče  Sajenje grmovnic na NH3    13.728,00   4.4.2023 15.11.2023 

3/2023  Brežice  GRADNJE d.o.o. Boštanj, Dolenji 
Boštanj 66A, 8294 Boštanj 

Zasutje depresije Krška vas    18.891,00   26.5.2023 60 dni po uvedbi 
v delo 

4/2023  Rakovnik  
JURE ŠPITALAR s.p., Podgorica 22, 
8290 Sevnica Vzdrževanje odlagališča Rakovnik    19.744,56  25.5.2023 25.11.2023 

5/2023 

 Boštanj, 
Arto-

Blanca, 
Krško, 

STIM Stanko Tomše s.p., Ulica Ilije 
Gregoriča 12, 8250 Brežice Vzdrževanje na pritokih      6.965,53  20.6.2023 25.11.2023 

6/2023  Brežice  AVTOLINE d.o.o., Bohoričeva ulica 
10, 8270 Krško 

Najem osebnih vozil za izvajanje aktivnosti izgradnje na 
infrastrukturnih ureditvah HE Brežice          19.680,00  15.6.2023 14.6.2024 

7/2023 
 Brežice, 

Krško  
 VGP Novo mesto, d.d., Ljubljanska 
cesta 36, 8000 Novo mesto 

Izvedba nove skalometne brežine na odseku gorvodno od NEK, 
izgradnja 3 novih prepustov na desnem drenažnem kanalu na pretočni 
akumulaciji HE Brežice in sanacija kamnite obloge na desnem bregu 
reke Save na odseku DB Save od RO GUNTE do pritoka Zelenec na 
pretočni akumulaciji HE Krško 

 1.137.107,36 11.1.2024   25.4.2025 
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POSTOPKI V SKLADU Z ZJN-3 V LETU 2023 

Zap. št. HE Podjetje Naslov pogodbe Znesek v EUR brez 
DDV 

Datum 
sklenitve 
pogodbe 

Veljavnost 
pogodbe/rok 

za izvedbo 

1-ZJN/2023 Mokrice TRATA KRŠKO - TONI TOMŠE S.P., 
Papirniška ulica 15, 8270 Krško 

Urejanje odkupljenih zemljišč na območju urejanja infrastrukturnih 
ureditev DPN za HE Mokrice 

                    
56.721,51  7.7.2023 10.11.2023 

2-ZJN/2023 Mokrice zavrnitev vseh ponudb  Čiščenje zaprtega AB kanala na območju desnega brega načrtovanega 
akumulacijskega bazena HE Mokrice /  / / 

3-ZJN/2023 Krško RGP d.o.o., Rudarska cesta 6, 3320 
Velenje 

Odstranjevanje nanosov v zajeznem delu Brestaniškega potoka    198.908,57  pogodba še ni 
sklenjena 

40 dni od 
sklenitve pogodbe 

4-ZJN/2023 
Krško, Arto-

Blanca, 
Brežice 

VGP Novo mesto, d.d., Ljubljanska 
cesta 36, 8000 Novo mesto 

Odstranjevanje naplavin na zemljiščih akumulacijskih bazenov     154.160,16  27.11.2023 60 dni od 
sklenitve pogodbe 

5-ZJN/2023 

Arto - 
Blanca, 
Krško, 

Brežice, 
Mokrice 

KORZO d.o.o., Mali Vrh pri Šmarju 30, 
1293 Šmarje – Sap 

Izdelava cenitvenih poročil za kmetijska zemljišča na območju HE Arto - 
Blanca, HE Krško, HE Brežice in HE Mokrice 

                    
39.300,00  1.12.2023 do odkupa vseh 

zemljišč 

6-ZJN/2023 

Krško, 
Boštanj, 

Arto-
Blanca, 
Brežice, 
Mokrice 

ALOJZ GODLER s.p., Buče 37, 3255 
Buče in MPi gradnje d.o.o., 

Drofenikova ulica 16, 3230 Šentjur 
Vzdrževalna dela na pritokih po neurju                      

66.950,52  13.11.2023 30.11.2023 

7-ZJN/2023 Rakovnik SILIKO d.o.o., Tržaška cesta 31, 1360 
Vrhnika  

Odvoz in prevzem izcedne vode iz odlagališča Rakovnik v letih 2024 - 
2025 773.000,00  25.1.2024 31.12.2025 
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8-ZJN/2023 Rakovnik 
NACIONALNI LABORATORIJ ZA 
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO, 

Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor  

Monitoring zaprtega odlagališča nenevarnih odpadkov Rakovnik v letih 
2024-2025  163.184,89 26.1.2024 31.12.2025 
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2.6 AKTIVNOSTI NA PODROČJU RAZISKAV IN RAZVOJA 
 
Družba se ne ukvarja z aktivnostmi, ki so povezane z raziskavami in razvojem. Družba je bila ustanovljena 
z osnovnim namenom izvedbe ureditve vodne, državne in lokalne infrastrukture pri izgradnji HE na Spodnji 
Savi ter obratovanja in vzdrževanja vodne infrastrukture na vplivnem območju energetskega izkoriščanja 
vodnega potenciala Spodnje Save. 
  
2.7 ZAPOSLENI 
 
V javnem podjetju je bilo na dan 31. 12. 2023 zaposlenih 15 delavcev. Sklenjenih je bilo petnajst pogodb 
o zaposlitvi za nedoločen čas. Na podlagi sprejetega Poslovnega načrta za leto 2018 je za delovno mesto 
Samostojni ekonomist za računovodstvo od 1. 4. 2018 dalje sklenjena pogodba s krajšim delovnim časom 
(30 ur na teden).  
 
Dne 8. 11. 2023 se je zaključil mandat direktorju javnega podjetja, mag. Vojku Sotošku, ki se je z 9. 11. 
2023 upokojil. 
 
Za mandatno obdobje štirih let je bil s sklepom Vlade Republike Slovenije št. 01411-2/2023/11 z dne 8. 11. 
2023 za direktorja javnega podjetja imenovan mag. Janez Pustatičnik. Dne 9. 11. 2023 je bila sklenjena 
pogodba za nedoločen čas (mandatno obdobje 9. 11. 2023 – 8. 11. 2027). 
 
 
Tabela: Število zaposlenih po sektorjih na dan 1. 1. 2023 in 31. 12. 2023 
 
 1. 1. 2023 31. 12. 2023 

Direktor družbe 1 1 

Svetovalka direktorja 1 1 

Pomočnik direktorja  0 0 

Splošna služba 2 2 

Finančno računovodski sektor  3 3 

Tehnični sektor 6 6 

Sektor za upravno pravne in premoženjske zadeve 2 2 

Vodja projekta 0 0 

SKUPAJ  15 15 
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Povprečno število zaposlenih v letu 2023 znaša 14,75 zaposlenih.
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2.8 POROČILO O AKTIVNOSTIH V ZVEZI S PRIDOBIVANJEM ZEMLJIŠČ  
 
 
Poročilo prikazuje aktivnosti na področju pridobivanja zemljišč, sanacij posameznih objektov ter rušenj v sklopu ureditev HE Arto - Blanca, HE Krško, HE Brežice in 
HE Mokrice za obdobje januar – december 2023. 
 
 

2.8.1 HE ARTO - BLANCA  
 
V obdobju januar – december 2023 so potekali odkupi zemljišč, ki so potrebni v okviru vzdrževanja HE Arto – Blanca ter ureditev mej in parcelacije na pritokih, ki 
so v okviru vzdrževanja. Sredstva so bila porabljena v višini 59.981,05 EUR. 
 
 
 

2.8.2 HE KRŠKO 
 
V obdobju januar – december 2023 je bilo naročeno cenitveno poročilo za odkup zemljišča, ki je znotraj linije vzdrževanja v okviru izgradnje HE Krško. Sredstva so 
bila porabljena v višini 196,84 EUR. 
 
 
 

2.8.3 HE BREŽICE 
 
V obdobju januar – december 2023 so bila porabljena sredstva v višini 87.987,55 EUR, in sicer za geodetske postopke (parcelacije, ureditev mej) ter za odkupe 
zemljišč po končanih ureditvah v sklopu gradnje HE Brežice ter za izvedbo ureditev zgornjega dela potoka Močnik v Zgornji Pohanci in Potočnice. 
 
 
 

2.8.4 HE MOKRICE 
 
V obdobju januar – december 2023 so bila porabljena sredstva v višini 652.187,09 EUR, in sicer za namen pridobivanja zemljišč (geodetske storitve, izdelava 
cenitvenih poročil, odkupi, notarske storitve) potrebnih v okviru gradnje HE Mokrice. 
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2.9 POROČILO O AKTIVNOSTIH NA PODROČJU IZGRADNJE VODNE, DRŽAVNE IN LOKALNE 
INFRASTRUKTURE V SKLOPU IZGRADNJE SPODNJESAVSKE VERIGE 
 
 
2.9.1 HE BOŠTANJ 
 
2.9.1.1 Splošni opis dokončanja izgradnje 
 
V sklopu izgradnje ureditev na HE Boštanj so bile že v letu 2015 dokončane vse aktivnosti izgradnje ureditev 
na območju akumulacijskega bazena HE Boštanj po »Programu izvedbe infrastrukturnih ureditev na HE 
Boštanj«.  
 
Ureditve na reki Savi so bile predane koncedentu MNVP-DRSV v upravljanje in HESS, d.o.o. v vzdrževanje. 
V juniju 2023 je bilo predano koncedentu MNVP-DRSV v upravljanje in HESS, d.o.o. v vzdrževanje še 
črpališče Kompolje.  
Nekatera območja in ureditve niso bile predane, kot so brežine na desnem bregu med vasjo Šmarčna in 
vasjo Prapretno, naravni habitati (otok za vidre in ptice, ki ga je potrebno na novo izvesti), izlivni odsek 
Kobilskega potoka z naplavinami v bazenu (potrebno je urediti zadrževalnik), itd.. Ta območja se do 
nadaljnjega vzdržujejo s strani INFRA d.o.o..  
Infra je za DRSV izdelala  DIIP za odpravo navedenih pomanjkljivosti, ki so pogoj za izvedbo predaje. 
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2.9.2 HE ARTO-BLANCA  
 

2.9.2.1 Splošni opis 
 
Izgradnja HE Arto - Blanca je v sklopu izvedbe predvidenih ureditev skoraj v celoti dokončana. Pri tem so 
dokončane in zgrajene vse ureditve vodne infrastrukture, dela potekajo še na lokalni infrastrukturi.  
 
V obdobju januar – december leta 2023 je bilo izvedeno:  
 

- V mesecu juliju in avgustu je bila izvedena sanacije spodnje drče na pritoku Mirna. Dela so končana. 
Izvedel se je prvi ihtiološki monitoring.  
 
V letu 2014 so krajani OC Boštanj vložili tožbo zaradi negativnih vplivov talnih vod (zalednih voda), 
ki jih je povzročila tudi izgradnja HE Arto - Blanca. Okrožno sodišče v Krškem je izdalo sklep in 
sodbo dne 21.3.2023, v kateri je odločilo, da je potrebno tožnikom izplačati odškodnino v višini 
600.629,72 EUR ter zakonske zamudne obresti.1 V imenu INFRA d.o.o. je odvetnik  podal pritožbo 
zoper sklep in sodbo sodišča v zakonitem roku. O poteku pravnih postopkov je poslano obvestilo 
na ministrstvo MNVP (dopis z dne 28.11.2023) vezano na zagotovitev potrebnih sredstev v primeru 
pravnomočnosti omenjenega postopka. Podrobnosti pravdne zadeve so razvidne tudi v točki 3.2.9.8 
Pogojne obveznosti letnega poročila.   
 

 
Za dokončanje vseh ureditev je potrebno izvesti še:  

- obvoznico Blanca v soinvesticiji na cesti R3 Sevnica – Brestanica, vendar investicija s soinvestitorji 
DRSI in SŽ d.o.o. s strani MNVP ni bila potrjena zaradi spremenjenih in razširjenih tehničnih rešitev 
napram prvotnim rešitvam iz DPN za HE Arto - Blanca, 

- odpravo posledic povišanja talnih voda in negativnih vplivov na okolje po tožbi krajanov OC Boštanj. 
 
V letu 2020 so bile dokončane aktivnosti primopredaje zgrajenih ureditev vodne infrastrukture v upravljanje 
Direkciji RS za vode, pri čemer pa je obveznost vzdrževanja prevzel koncesionar, podjetje HESS, d.o.o.. V 
letu 2021 so bila predana tudi črpališča lokalni skupnosti (4 kom) in koncesionarju HESS, d.o.o. (2 kom). 
V juniju 2023 je bilo predano črpališče Mirna z retenzijo DRSV, kot upravljalcu in družbi HESS  v vzdrževanje.  
Nekatera območja in ureditve niso predane in sicer rekreacijska območja, naravni habitati, itd.. Ta območja 
se do nadaljnjega vzdržujejo s strani INFRA d.o.o.. 
 

 
2.9.2.2 Financiranje infrastrukturnih ureditev (brez zemljišč) 

 
Realizacija vlaganj v vodno, državno in lokalno infrastrukturo za HE Arto - Blanca je znašala v letu 2023 
72.989,48 EUR, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom in Rebalansom št. 1  
za leto 2023 46,00% realizacijo. V istem obdobju je bilo plačano iz Sklada za vode v višini 72.539,30 EUR 
z DDV.  
Iz priložene tabele »Pregled vseh sklenjenih pogodb za HE Arto - Blanca« je razvidna skupna vrednost 
izvršenih del in plačil za infrastrukturno ureditev HE Arto - Blanca na dan 31.12.2023. 
Skupna vrednost sklenjenih pogodb, aneksov in izvršenih del za HE Arto - Blanca je  na dan 31.12.2023 
znašala 43.095.422,45 EUR z DDV, kar znaša v primerjavi z oceno vlaganj s Programom infrastrukturnih 
ureditev za HE Arto - Blanca – Novelacija št. 2 99,29% angažiranost finančnih sredstev. Skupna realizacija 
vlaganj na dan 31.12.2023 pa je znašala 43.093.149,59 EUR.  
 
  

 
1 Dne 21. 3.2023 prejeti Sklep in sodba v imenu ljudstva Okrožnega sodišča v Krškem opr. št. I P 227/2018, 
iz katere izhaja obveznost plačila odškodnine v višini 600.629 EUR glavnice ter 417.565 EUR zamudnih 
obresti do 19.5.2023, kar je skupaj 1.018.195 EUR, od tega naj bi v višini ½ izplačal koncesionar HESS, 
d.o.o..  
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Priloga 1: Realizirana dinamika vlaganj infrastrukturnih ureditev za HE Arto - Blanca in viri financiranje v  letu 2023  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
            

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REALIZACIJA 2023

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 

1 Ustanovna vlaganja 0 3.157 0 0 0 5.039 747 85 0 4.071 13.407 0 26.505
2 Vplivi na železniško omrežje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Vplivi na cestno omrežje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Energetski nasipi, tesnitve, deponije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Vodnogospodarske ureditve 0 0 0 0 0 2.617 0 0 43.417 0 0 450 46.484
6 Vplivi na energetsko omrežje in sisteme zvez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Vplivi na komunalno infrastrukturo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Vplivi na naravno, urbano in ruralno pokrajino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SKUPAJ: 0 3.157 0 0 0 7.656 747 85 43.417 4.071 13.407 450 72.989

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 

1 Zadolževanje s poroštvom RS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Kredit Bank Austria Creditenstalt (3.275.030 EUR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 BIIS Banka (22.220.937 EUR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Kredit SKB (2.473.764,48 EUR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Sklad za vode 0 3.157 0 0 0 7.656 747 85 43.417 4.071 13.407 450 72.989

p.p.231588 Prenos iz leta 2022-Pog.2555-21-470142 0 3.157 0 0 0 6.709 0 0 0 0 0 0 9.865
p.p. 231588 Prenos iz leta 2022 v leto 2023-pog.št.2555-22-470074 0 0 0 0 0 947 747 85 43.417 4.071 13.407 450 63.124

SKUPAJ: 0 3.157 0 0 0 7.656 747 85 43.417 4.071 13.407 450 72.989

Realizirana dinamika vlaganj 2023

v EUR z DDV

VIRI FINANCIRANJA

OPIS UREDITVE 
Realizirana dinamika vlaganj 2023

v EUR z DDV
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          Priloga 2: Pregled vseh sklenjenih pogodb, aneksov in izvršenih del za HE Arto  -Blanca po fazah na dan 31.12.2023 
                                                                                                   v EUR z DDV                                                                                                                              

 

 POSTAVKE / IZVAJALCI PREDMET POGODBE

Opis

FAZA- USTANOVNA VLAGANJA ŠTUDIJE,ANALIZE, PROJEKTNA  DOKUMENTACIJA,NADZOR 5.016.344,43 5.014.071,57 2.272,86 5.014.071,57 0,00
HSE d.o.o. 21-11-05 Sporazum o izvedbi javnega naročila 21.11.2005
Savaprojekt d.d. 17/2005 (05115) + Aneks 2 Izdelava programa izvedbe infrastrukturnih ureditev za HE Blanca 23.08.2005 46.146,63 46.146,63 0,00 46.146,63 0,00
Gradbeni biro, Janko Zemljak s.p. 13/06 Izvajanje strokovno konzultantskih storitev pri vodenju projekta izgradnje HE Blanca-faza projektiranja 16.06.2006 60.507,53 60.507,53 0,00 60.507,53 0,00
IBE d.d. VIII/06+ aneks št.1,2,3,4,5,6,7 Izdelava projektne dokumentacije za akumulacijski bazen HE Blanca 1.08.2006 1.683.952,60 1.683.952,60 0,00 1.683.952,60 0,00

Genera,ceostne tehnične rešitve d.o.o. I/07 Izdelava revizijskega poročila za potrebe zaključka izdelave PGD in postopka pridobitve grabenega dovoljenja za ak. bazen HE Blanca 22.03.2007 20.617,20 20.617,20 0,00 20.617,20 0,00

Irgo Consulting d.o.o. NAROČ.37/07 Ocena razpoložljivih količin proda v Savi za HE Blanco 16.02.2007 11.286,00 11.286,00 0,00 11.286,00 0,00

Holding Slovenske železnice d.o.o. II/07+ aneks št. 1 Izvajanje svetovalno- konzultantskih storitev pri projektiranju ureditve zaščite železniške infrastrukture v sklopu gradnje ak.bazena HE Blanca 26.04.2007 39.686,40 39.686,40 0,00 39.686,40 0,00

Irgo Consulting d.o.o. V/07 Izdelava stabilnostne ocene vpliva akumulacije HE Blanca na železniški nasip in objekte ( mostovi, prepusti in nadvozi ) 14.05.2007 47.892,60 47.892,60 0,00 47.892,60 0,00

Region d.o.o. X/07 Izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo Drožanjske ulice z vsemi infrastrukturnim vodi 11.06.2007 46.557,00 46.557,00 0,00 46.557,00 0,00

Gemis d.o.o. XII/07+ Aneks št.1 Izdelava projektne dokumentacije za priključitev HE Blance na vir pitne vode 18.06.2007 23.034,00 23.034,00 0,00 23.034,00 0,00

Region d.o.o. naroč.84/2007 Izdelava investicijskega programa za infrastrukturno ureditev HE Blanca 12.06.2007 5.520,00 5.520,00 0,00 5.520,00 0,00

Region d.o.o. XI/07 Izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo Florjanske ulice z vsemi infrastrukturnim vodi 18.06.2007 47.524,20 47.524,20 0,00 47.524,20 0,00

Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. XV/07+ aneks št. 1,2 Monitoring objektov na območju HE Blanca 11.07.2007 53.648,40 53.648,40 0,00 53.648,40 0,00

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenija pog.+Aneks št.1 Arheološke raziskave in arheološki nadzor na ureditvenem območju HE Blanca 2.07.2007 32.028,20 32.028,20 0,00 32.028,20 0,00

ZRMK d.o.o. naroč.77/07 Elaborat o opravljenem pregledu vlage v ogroženih objektih v območju HE Blanca 1.06.2007 10.150,98 10.150,98 0,00 10.150,98 0,00

Geotel  d.o.o. XVI/07 Izvedba kontrolnih geodetskih meritev v območju akumulacijskega bazena HE Blanca 21.08.2007 29.469,10 29.469,10 0,00 29.469,10 0,00

Geotel  d.o.o. XVII/07 Izvedba kontrolnih geodetskih meritev v območju akumulacijskega bazena HE Blanca 16.08.2007 28.359,71 28.359,71 0,00 28.359,71 0,00

Rafael d.o.o. naroč.101/07 Strojni izkopi temeljev na železniških objektih na odseku med Sevnico in Gornjim Brezovim 26.07.2007 9.348,02 9.348,02 0,00 9.348,02 0,00

Geotel  d.o.o. XVIII/07 Izvedba kontrolnih geodetskih meritev za potrebe obračuna izvednih gradbenih del v okviru gradnje ak. b. HE Blanca 30.08.2007 20.434,25 20.434,25 0,00 20.434,25 0,00
Geotel  d.o.o. XIX/07 Izvedba kontrolnih geodetskih meritev v območju akumulacijskega bazena HE Blanca 30.08.2007 24.286,30 24.286,30 0,00 24.286,30 0,00
Irgo Consulting d.o.o. naroč.102/07 Sondažni razkopi ob objektih na območju železniške infrastrukture za HE Blanca 30.08.2007 4.481,40 4.481,40 0,00 4.481,40 0,00
Gradbeni biro, Janko Zemljak s.p. VII-ZJN/07 Vodenje projekta izgradnje akumulacijskega bazena HE Blanca-faza izvedbe 31.08.2007 59.806,68 59.806,68 0,00 59.806,68 0,00
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenija naroč.82/07 Dokumentiranje objektov tehniške dediščine na ureditvenem območju He Blanca 31.08.2007 1.480,00 1.480,00 0,00 1.480,00 0,00
Region d.o.o. XXII/07+ Aneks 1 Izdelava projektne dokumentacije rekonstrukcije in delnih prestavitev vodooskrbnh sistemov v sklopu infrastrukturnih ureditev HE Blanca 8.10.2007 34.191,43 34.191,43 0,00 34.191,43 0,00

Region d.o.o. XXIII/07 Izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcije in delne prestavitve kanalizacije vsklopu infrastrukturnih ureditev HE Blanca 8.10.2007 43.362,00 43.362,00 0,00 43.362,00 0,00

Gemis d.o.o. XXIV/07 Izdelava projektne dokumentacije rekonstrukcije in delnih prestavitev plinovodnega omrežja v sklopu infrastrukturnih ureditev HE Blanca 12.11.2007 36.960,00 36.960,00 0,00 36.960,00 0,00

Region d.o.o. XXV/07+ Aneks št.1 Izdelava projektne dokumentacije rekonstrukcije in delnih prestavitev elektro in TK vodov ter kabelske televizije v sklopu infra.u. HE Blanca 12.11.2007 46.266,00 46.266,00 0,00 46.266,00 0,00

PAP Informatika inženiring d.o.o. naroč.143/07 Idejna študija za urejanje nivojskih prehodov NPN ceste preko železnice v sklopu gradnje HE Blanca 5.11.2007 4.656,00 4.656,00 0,00 4.656,00 0,00

Zavod za gradbeništvo VII-ZJN/07+ aneks 1,2 Izvedba kontrolnih in testnih preskusov ter monitoringa za dela v akumulacijskem bazenu HE Blanca 19.12.2007 449.402,03 449.402,03 0,00 449.402,03 0,00

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo naroč.157/07 Recenzija projektne dokumentacije stabilnostne ocene akumulacije HE Blanca  27.12.2007 2.688,00 2.688,00 0,00 2.688,00 0,00

Elektro Celje d.d. XXXIV/07 Izdelava projektne dokumentacije PZI za nizkonapetostne priključke črpališča na območju He Blanca 29.01.2008 14.400,00 14.400,00 0,00 14.400,00 0,00

Lineal d.o.o. 024835 Izdelava IDZ ukrepov na cestni mreži za ukinitev nivojskih prehodov železniške proge na omočju HE Blanca 31.01.2008 11.627,20 11.627,20 0,00 11.627,20 0,00

Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. 1/08+ aneks 1 Izvedba kontrolnih preiskav pri rekonstrukciji odseka ceste R3-679 Sevnica-Brestanica, odsek med km 9.079,60 in km 10+312,63 27.02.2008 50.457,60 50.457,60 0,00 50.457,60 0,00

Region d.o.o. 3/08+Aneks 1,2,3 Izvajanja strokovnega nadzora nad izvedbo elektroinštalacijskih in strojnih del in poslovno sodelovanje pri opravljanju del strokovno - konzultantskih storitev na obmo3.03.2008 60.314,95 60.314,95 0,00 60.314,95 0,00

Irgo Consulting d.o.o. naroč.1/08/TS Izdelava presoje stabilnosti železniškega mostu čez Drožanjski potok 27.02.2008 410,40 410,40 0,00 410,40 0,00
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. naroč.24/08 Izvedba idejnih predlogov za sanacijo kleti na zgradbah Savska cesta 8,9 in 10 v Sevnici 19.02.2008 3.200,40 3.200,40 0,00 3.200,40 0,00

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenija pog. z dne 21.03.08 Arheološke raziskave na lokaciji Log- Grblje  na ureditvenem območju HE Blanca 21.03.2008 224.473,52 224.473,52 0,00 224.473,52 0,00
Irgo Consulting d.o.o. POG.6/08 Izdelava projektne dokumentacije PGD in PZI za varovanje železniškega nasipa glaven železniške proge št .10 d.m. Dobova- Ljubljana od km 482+ 270 do km 483+0006.04.2008 45.294,00 45.294,00 0,00 45.294,00 0,00
Inženiring za vode d.o.o. naroč.TS/3/08 Hidrotehnične osnove in ocene stroškov za prestavitev Loškega potoka, Mivke in Globovškega potoka 17.03.2008 2.992,56 2.992,56 0,00 2.992,56 0,00
PAP Informatika inženiring d.o.o. 5/08+ Aneks št.1 Izdelava projektne in tehnične dokumentacije za zaščito SVTK naprav zaradi vpliva izgradnje HE Blanca 4.04.2008 24.960,00 24.960,00 0,00 24.960,00 0,00

Geotel  d.o.o. naroč.2/2008 Kontrolne meritve R3-679 Sevnica* Brestanica odsek 2L in 3L 31.03.2008 4.927,08 4.927,08 0,00 4.927,08 0,00

Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. naroč.22/2008 Izvedba pregledov začetnega stanja lokalnih cest in javnih poti ob ak. bazenu  HE Blanca 31.03.2008 2.796,84 2.796,84 0,00 2.796,84 0,00

DDC d.o.o. naroč.42/2007 Izdelava revizije projekta po ZGO-1 za cesto R3-679 Sevnica -Brestanica 31.03.2008 5.815,36 5.815,36 0,00 5.815,36 0,00

Inženiring za vode d.o.o. 3-ZJN/08+ aneks 1,2 Izdelava projektne in tehnične dokumentacije za sanacije železniških prepustov na območju akum.bazena  HE Blanca 22.04.2008 192.483,12 192.483,12 0,00 192.483,12 0,00

SŽ-Projektivno podjtje Ljubljana d.d. naroč.TS/4/08 Strokovno meneje o vplivu posegov v podmostjih železniških mostov čez Florjanski in Drožanjski potok v Sevnici 26.05.2008 1.440,00 1.440,00 0,00 1.440,00 0,00

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo naroč.103/08 Revizija PGD podpornih konstrukcij PS-1,PZ-1 in PS4 11.06.2008 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00

Irgo Consulting d.o.o. naroč.2/08/TS Geološka spremljava razkopov in izdelava geološkega poročila za izgradnjo HE Blanca 3.06.2008 376,20 376,20 0,00 376,20 0,00
Lineal d.o.o. naroč.50/08 Študija protihrupne zaščite in ocena stroškov za potrebe PHZ za zaščito objekta na parceli 135 19.06.2008 3.088,80 3.088,80 0,00 3.088,80 0,00
Geotel  d.o.o. naroč.33/2008 Določitev višine kleti v naselju za HE Blanca 30.06.2008 480,00 480,00 0,00 480,00 0,00

Slovenske železnice d.o.o. pog.5/2008-P+ Aneks št.1 Izvajanje revizije projektne dokumentacije ter nadzora nad investicijskimi deli zardi zagotavljanja varnosti železniškega prometa na vplivnem območju gradnje HE Blanca6.06.2008 75.168,00 75.168,00 0,00 75.168,00 0,00

Geotel  d.o.o. naroč.33/2008 Določitev višine kleti v naselju za HE Blanca 1.08.2008 120,00 120,00 0,00 120,00 0,00

NEREALIZACIJA PLA ČANO NEPLAČANOŠT. POGODBE / NAROČILA DATUM
POGODBENA 
VREDNOST

REALIZACIJA
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 POSTAVKE / IZVAJALCI
PREDMET POGODBE

Opis
FAZA- USTANOVNA VLAGANJA ŠTUDIJE,ANALIZE, PROJEKTNA  DOKUMENTACIJA,NADZOR
Saje-Fakin d.o.o. naroč.52/2008 PGD za projekt prepustov kolarjev greben na ob.He Blanca 1.08.2008 2.520,00 2.520,00 0,00 2.520,00 0,00
Geotel  d.o.o. naroč.2/2008 Kontrolna meritev na cesti R3-679 odsek 2L in 3L 31.07.2008 4.060,03 4.060,03 0,00 4.060,03 0,00
Geotel  d.o.o. naroč.88/08 Določitev višine kleti v naselju za HE Blanca 29.08.2008 180,00 180,00 0,00 180,00 0,00
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. naroč.82/08 Dodatna obrazložitev predloga sanacije Savske ceste 9 31.07.2008 1.177,20 1.177,20 0,00 1.177,20 0,00
Teleg-M d.o.o. Sklep št.018-119/2008-3 Povračilo stroškov nastalih pri postopku javnega naročila za izvedbo zaščite železniških SVTK naprav zaradi izgradnje HE Blanca  8.09.2008 6.668,92 6.668,92 0,00 6.668,92 0,00
Inženiring za vode d.o.o. naroč.76/2008 PZI načrt prestavitve treh obstoječih kamnitih prepustov na Loškem potoku, Mivki in Globovšek potoku 7.10.2008 8.400,00 8.400,00 0,00 8.400,00 0,00

Map-trade d.o.o. Sklep št.018-146/2008-2 Povračilo stroškov nastalih pri postopku javnega naročila za sanacijo železniških prepustov na ob.ak.b. HE Blanca  21.10.2008 6.652,40 6.652,40 0,00 6.652,40 0,00
IBE d.d. 23/08 Izdelava študije vpliva akumulacijskega bazena HE Blanca in visokih voda na polavno varnost do dokončanja izgradnje kanalizacijskega sistema Sevnice 20.10.2008 19.890,00 19.890,00 0,00 19.890,00 0,00

Elektro Celje d.d. Naroč.56/08 Soglasje za nizkonapetostne priključke črpališč na ob.HE Blanca 5.11.2008 480,00 480,00 0,00 480,00 0,00
Irgo Consulting d.o.o. Naroč.99/08 Izdelava geološkega pročila za potrebe izgradnje prodne pregrade na Drožanjskem potoku in varovanju brežine na Drožanjski cesti 7.11.2008 2.818,80 2.818,80 0,00 2.818,80 0,00
Hidrosvet d.o.o. Naroč.107/08 Projekt vključitev pločnika ob Drožanjski ulici 7.11.2008 7.910,40 7.910,40 0,00 7.910,40 0,00
Irgo Consulting d.o.o. Naroč.8/08 Izdelava hidrogeoloških osnov za potrebe drenaže ob železnici na G. Brezovem polju 24.11.2008 8.016,00 8.016,00 0,00 8.016,00 0,00
Region d.o.o. Pog. št. 30/08 + Aneks št.1 Izdelava projektne dokumentacije PGD in PZI za vgradnjo blok ventila BS2 na plinovodu na ob.HE Blanca 28.11.2008 35.904,00 35.904,00 0,00 35.904,00 0,00
Region d.o.o. Pog. št. 29/08 Opravljanje gradbenega nadzora nad rekonstrukcijo odseka ceste R3-679 Sevnica-Brestanica, odsek od km 14+771,60 do km 15+690,64 10.12.2008 29.388,00 29.388,00 0,00 29.388,00 0,00
Slovenske železnice d.o.o. Pog.6/2008-P+Aneks št.1,2,3 Pogodba o  izvajanju nalog upravljalca pri izvajanju investicijskih del na javni železniški infrastrukturi za zagotavljanje varnosti železniškega prometa Ureditev želzniških prepustov, manjših pritokov in SVTK naprav na ob.ak b. HE Blanca17.12.2008 104.178,00 104.178,00 0,00 104.178,00 0,00
Saje-Fakin d.o.o. Naroč.št. 135/2008 Sprememba projektne dokumentacije PGD,PZI prepusta peko Kolarjevega grabna na ob. HE Blanca 15.01.2009 2.400,00 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00
Geostern d.o.o. naroč.TS/10/08 Nadzor vrtalnih del na energetskem nasipu HE Blanca 29.01.2009 5.947,20 5.947,20 0,00 5.947,20 0,00
Inženiring za vode d.o.o. naroč.77/2008 Izdelav PZI načrta za zaščito stanovanj.objektov ob Loškem potoku pred stoletnimi pretoki Save 21.01.2009 10.800,00 10.800,00 0,00 10.800,00 0,00

Region d.o.o. Naroč.št. 112/2008 Izdelava projektne dokumentacije za odsrtanitev blok ventila BS2 na prenosnem plinovodu  R 42 na ob.HE Blanca 29.01.2009 11.503,80 11.503,80 0,00 11.503,80 0,00
Region d.o.o. Naroč.št. 104/2008 Ureditev NN elektro kanalizacije v Florjanski ulici 30.01.2009 6.336,00 6.336,00 0,00 6.336,00 0,00
Map-trade d.o.o. skelep št.018-14/2009-6 Odškodnina v postopku javenga naročanja za sanacijo železniških prepustov na ob. ak.b. HE Blanca 30.01.2009 4.434,93 4.434,93 0,00 4.434,93 0,00
Region d.o.o. Naroč.št. 106/2008 Ureditev območja med R3 in železnico 12.02.2009 8.184,00 8.184,00 0,00 8.184,00 0,00
Region d.o.o. Naroč.št. 116/2008 Izdelava projekt.dok. Za tangiranje plinovoda z izgradnjo poljke poti 3 med Globovškim potokom in Mivko ter izd.projekta zaščite prenosnega plinovoda ob izgradnji poljske poti 2 Loški potok12.02.2009 8.676,00 8.676,00 0,00 8.676,00 0,00
Region d.o.o. Naroč.št. 124/2008 Izdelava načrta predvidenega popl.območja ob zajezbi reke Save na področju poteka prenosnega plinovoda R42 12.02.2009 6.372,00 6.372,00 0,00 6.372,00 0,00
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. 5/2009+ Aneks št. 1 Izvedba kontrolnih preiskav pri rekonstrukciji odseka ceste R3-679 Sevnica-Brestanica, odsek od km 14+771,60 do km 15+690,64 12.03.2009 18.024,00 18.024,00 0,00 18.024,00 0,00
Hidrosvet d.o.o. naroč.1/09-TS PZI za prodno pregrado na Drožanjskem potoku, sprememba projekta ureditve Drožanjskega otoka in podponi zid pod kozolcem 20.03.2009 10.080,00 10.080,00 0,00 10.080,00 0,00
Geostern d.o.o. naroč.6/09-TS PZI za izvedbo sanacije brežine na Drožanjski cesti v Sevnici 25.05.2009 11.964,00 11.964,00 0,00 11.964,00 0,00
Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o. Naroč.št. TSI 9/08 Izdelava projektne dokumentacije Idejne rešitve in PZI za odvzem objekta črpališča NS Blanca 25.05.2009 7.920,00 7.920,00 0,00 7.920,00 0,00
Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o. Naroč.št. 19/09 Izdelava idejne zasnove za odvzem vode za namakanje na območju HE Blanca 25.09.2009 5.400,00 5.400,00 0,00 5.400,00 0,00
Saje-Fakin d.o.o. Naroč.št. 52/08 Pridobitev soglasja DRS za izdelavo PGD;PZI porjekta prepusta Kolarjevega grabna 20.05.2009 360,00 360,00 0,00 360,00 0,00
Lunin d.o.o. Naroč.št. 30/09 Recenzija revizije načrta za objekt vgradnje blok ventila 1.06.2009 2.400,00 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00
Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o. Naroč.št.52/09 Izdelava projektne dokumentacije PZI za odvzem vode na ob. HE Blanca 30.06.2009 8.400,00 8.400,00 0,00 8.400,00 0,00
Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o. Naroč.57/2009 Izdelava projektne dokumentacije PZI za namakalni cevovod Blanca ob cesti v rekonstrukciji Sevnica- Brestanica 30.06.2009 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00
Irgo Consulting d.o.o. Naroč.44/2009 Nadzor in spremljanje tesnilne zavese na visokovodnem nasipu akumulacijskega bazena HE Blanca 2.07.2009 10.752,00 10.752,00 0,00 10.752,00 0,00
Region d.o.o. Pog.17/2009+ Aneks št.1 Izdelava projektne dokumentacije PZI za rekonstrukcijo priključkov občinskih cest na križišču reg.ceste R3-679/3909 Sevnica Brestanica v km 8,450 in Drožanjske ceste15.07.2009 27.240,00 27.240,00 0,00 27.240,00 0,00
Region d.o.o. Pog.19/2009 Izdelava projektne dokumentacije PZI za izvedbo obnove pločnikov ob Drožanjski cesti in prilagoditev celotne Drožanjske ceste 15.07.2009 45.720,00 45.720,00 0,00 45.720,00 0,00
Geotel  d.o.o. Naroč.15/2009 Dodatna dela v sklopu HE Blanca 30.01.2009 2.673,34 2.673,34 0,00 2.673,34 0,00
Prometni institut Ljubljana d.o.o. Pog. z dne 10.08.09+ Aneks št.1 Izdelava ekspertne ocene stanja železniške proge št. 10 Ljubljana - Dobova na ob. ak.b HE Blanca 10.08.2009 10.800,00 10.800,00 0,00 10.800,00 0,00
Geostern d.o.o. Naroč.67/2009 Izdelava geološko geomehanskega poročila za Drožanjski potok, brežine nad prodno pregrado Drožanjskega potoka 10.09.2009 1.008,00 1.008,00 0,00 1.008,00 0,00
GR investicije,geotehnologija in rudarstvo d.o.o. Naroč767/2009 Geodetski posnetki s topografsko karto za objekte na Florjanski ulici 14.09.2009 3.187,20 3.187,20 0,00 3.187,20 0,00
Irgo Consulting d.o.o. Naroč.78/2009 Izdelava strokovnih podlag sanacije dovoznih poti in brežin v Florjanski ulici v Sevnici 11.09.2009 9.804,00 9.804,00 0,00 9.804,00 0,00
Univerza V Ljubljani-Naravslovno tehniška fakulteta Naroč.81/2009 Sodelovanje v komisji za ugotovitev vzrokov in podajanje tehnoloških rešitev za omejitev precejenja vodoe skozi tesnilno zaveso na energ.nasipu HE Blanca 22.09.2009 2.880,00 2.880,00 0,00 2.880,00 0,00
Geostern d.o.o. Naroč.86/2009 Izdelava geološko geomehanskega poročila za ugotovitev stanja Florjanskega potoka 28.09.2009 1.920,00 1.920,00 0,00 1.920,00 0,00
A-PROJEKT d.o.o. Naroč.80/2009 Izdelava dodatka k A -projektu študija hrupa s predlogom protihrupne zaščite za rek. delov ceste G1/5 15.09.2009 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00
Lineal d.o.o. Naroč.45/2009 Izdelava spremembe projektne dokumentacije PZI za R3-679/3909, pod odsek L-1 2.10.2009 6.998,40 6.998,40 0,00 6.998,40 0,00
Region d.o.o. Pog. 32/2009 Izdelava projektne dokumentacije PZI in PID za obnovo obstoječih pločnikov in spremembo rekonstrukcije ceste v Florjanskem grabnu 9.10.2009 44.160,00 44.160,00 0,00 44.160,00 0,00
AAS d.o.o. Naroč.93/09 Izdelava izvedeniškega mnenja o stanju objektov ter svetovanje za odpravljanje ugotovljenih pomankljivosti 4.11.2009 7.529,46 7.529,46 0,00 7.529,46 0,00
Irgo Consulting d.o.o. Naroč.90/09 Izvedba posebnega pregleda in izdelava poročil za objekte v Florjanski ulici št. 61,63,65,67,69 in 71 ,Arto 16, Dolnje Brezovo št. 33, Cesta pod Gradom št.3 17.11.2009 9.924,00 9.924,00 0,00 9.924,00 0,00
Univerza V Ljubljani-Fakulteta za gradbeništvo in geodezijoNaroč.93/09 Izvedba računske analize in strokovnega sodelovanja pri ugotavljanju vodotesnosti in stabilnosti levo obrežnega energetskega nasipa HE Blanca 4.11.2009 5.551,20 5.551,20 0,00 5.551,20 0,00
MOP sklep št. 35106-71/2009/TŠ Plačilo upravne takse za akumulacijski bazen He Blanca za izdajo uporabnega dovoljenja 1.12.2009 216,25 216,25 0,00 216,25 0,00
Proctor d.o.o. sklep št.35106-72/20097TŠ Predhodni pregled dokumentacije in sodelovanje na teh.pregedu za ureditev na državnih cestah G1-5 in R3 ter ak.b. He Blanca 17.11.2009 990,00 990,00 0,00 990,00 0,00
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Upravna enota Sevnica sklep št. 35113-49/2009/2 Nadomestilo za degredacijo in uzurpacijo za javno razsvetljavo 15.12.2009 112,80 112,80 0,00 112,80 0,00
Linela d.o.o. Pog. 37/09 Izdelava prometne študije ureditve ceste na odseku R+E176-679/3909 Sevnica-Brestanica, odsek od km 14+771,60 do km 15+690,64 7.01.2010 35.154,00 35.154,00 0,00 35.154,00 0,00
Mestor-Mešiček Alojz s.p. Pog. 20-ZJN/09 Izvajanje storitev varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva v letih 2009-2012 7.01.2010 2.791,80 2.791,80 0,00 2.791,80 0,00
Elcomp d.o.o. Naroč.20/09 PGZ za cestno razsvetljavo ob Impoljskem potoku s pridobivanjem gradbenega dovoljenja 4.03.2010 2.901,60 2.901,60 0,00 2.901,60 0,00
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. naroč.22/2008 Izvedba pregledov začetnega stanja lokalnih cest in javnih poti ob ak. bazenu  HE Blanca 26.02.2010 2.796,84 2.796,84 0,00 2.796,84 0,00

Geostern d.o.o. naroč.66/2009 Nadzor in spremljanje investicijskega nadzora za sanacijo brežin ob potoku na Drožanjksi ulici 22.03.2010 3.240,00 3.240,00 0,00 3.240,00 0,00

Irgo Consulting d.o.o. naroč.28/2010 Izdelava posebnega pregleda objekta za oceno škode na stanovanjski hiši ARTO 16 v Sevnici 30.04.2010 5.987,52 5.987,52 0,00 5.987,52 0,00

Geodetski biro Iztok Slatinšek s.p. Pog. 39/2009 Izvedba 3D posnetka akumulacijskega bazena He Blanca 20.05.2010 22.183,76 22.183,76 0,00 22.183,76 0,00
Geostern d.o.o. Naroč.30/2010 Projekt recenzije rešitve in novelacija projektnih rešitve brežin Drožanjskega potoka od vtoka v zaprt odvodonik 65 m gorvodno 26.05.2010 5.952,00 5.952,00 0,00 5.952,00 0,00
Irgo Consulting d.o.o. Naroč.55/2010 Odkup piezometrov na Gornjem Brezovšekm polju 21.06.2010 2.880,00 2.880,00 0,00 2.880,00 0,00

Region d.o.o. Naroč.27/2010 Recenzija dveh prodnih prerad v Florjanskem potoku 23.07.2010 7.920,00 7.920,00 0,00 7.920,00 0,00

Zavod R Slovenije za varstvo narave Naroč.29/2010 Naravovarstveni nadzor -izvedba krajinskih ureditev na območju akumulacijskega bazena He Blanca 30.08.2010 3.422,40 3.422,40 0,00 3.422,40 0,00

Geostern d.o.o. Naroč.19/2011 Izdelava projektnega popisa del za sanacijo brežin Drožanjskega potoka gorvodno od prodne pregrade 10.02.2011 2.376,00 2.376,00 0,00 2.376,00 0,00
Region d.o.o. Naroč.27/2011 Izdelava strokovnega mnenja za stanovanjski objekt Arto 16 17.02.2011 1.830,00 1.830,00 0,00 1.830,00 0,00
Nivo d.d. Naroč.29/2011 Izvedba geodetskega posnetka drča na Mirni 18.02.2011 348,00 348,00 0,00 348,00 0,00
Gemis d.o.o. Pog. 2/2011 Izdelava projektne PZI dokumntacije za izvedbo vodnih ureditev na pritokih HE Blanca 6.04.2011 23.862,00 23.862,00 0,00 23.862,00 0,00
Region d.o.o. Naroč.57/2011 Geodetski posnetki na območju akumulacijskega bazena HE Blanca 17.06.2011 11.580,00 11.580,00 0,00 11.580,00 0,00
Zavod RS za varstvo narave Naroč.12/2011 Strokovni nadzor nad sanacijo zasaditev in ureditvijo habitatov na območju akumulacijskega bazena HE Blanca 26.01.2011 4.092,00 4.092,00 0,00 4.092,00 0,00
Geostern d.o.o. Pog. 13/2011 Izvedba geološko geomehanskih preiskav za sanacijo mostu na Mirni v Boštanju 27.07.2011 10.680,29 10.680,29 0,00 10.680,29 0,00
Savaprojekt d.d. naroč.79/11 Izdelava projektne doku. PZI,PID in NOV za ureditev večnamensk poti v Sevnici (po levem bregu Save od žele.mostu do peš mostu) 22.07.2011 11.820,00 11.820,00 0,00 11.820,00 0,00
Zavod za ribištvo Slovenije naroč.81/11 Svetovanje pri pripravi projektne naloge Sanacija drče na Mirni pri Dolnjem Boštanju in ureditev drstišča 9.08.2011 1.123,20 1.123,20 0,00 1.123,20 0,00
ZAG Ljubljana Pog. 7-ZJN/2011 Monitoring v času poskusnega obratovanja HE Blanca za leto 2011 28.09.2011 8.610,05 8.610,05 0,00 8.610,05 0,00
Dolenjska projektiva d.o.o. Pog. 10/2011 Izdelava projektne dokumentacije PZI za sanacijo in nadvišanje temeljev mostu čez reko Mirno 13.09.2011 22.200,00 22.200,00 0,00 22.200,00 0,00
Savaprojekt d.d. naroč.101/11 Izdelava popisov del in opreme za montažo cestnih zaščitnih ograj na ob. Sevnice v sklopu HE Blanca 6.10.2010 1.800,00 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00
Slovenska cestna podjetja d.o.o. Pog. 17/2011 Izvajanje strokovnega nadzora nad izdelavo vzdrževalne poti v Sevnici in zaščito brežin Drožanjskega potoka 4.10.2011 3.850,76 3.850,76 0,00 3.850,76 0,00
Econo d.o.o. naroč.102/11 Izdelava geološko geomehanskega elaborata za potrebe izdelave projek.dok.za Brv čez Sevnično na vzrževalni poti na ob. ak.b.HE Blanca 6.10.2010 9.722,40 9.722,40 0,00 9.722,40 0,00
Hidrosvet d.o.o. naroč.103/11 Izdelava geodetskega načrta novega stanja zemljišča Kolesarske in poljske poti na ob.ak.b. He Blanca 4.10.2011 10.548,00 10.548,00 0,00 10.548,00 0,00
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. Pog.6/2011 Izvedba pregledov objektov v območju Sevnice in Boštanja 19.10.2011 9.738,00 9.738,00 0,00 9.738,00 0,00
Kova d.o.o. Pog.5-ZJN/2011 Izvajanje storitev varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva 19.10.2011 27.643,58 27.643,58 0,00 27.643,58 0,00
Hidrosvet d.o.o. Pog.25/2011 Izdelava projekta izvedenih del in navodil za obratovanje in vzdrževanje za projekt Kolesarske in poljske poti na ob.ak.b. HE Blanca 19.10.2011 17.131,20 17.131,20 0,00 17.131,20 0,00
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. Naroč. 124/2011 Izvedba kemijskih ter hidroloških preiskav na območju drenažnega kanala HE Blanca 11.11.2011 6.895,92 6.895,92 0,00 6.895,92 0,00
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. Naroč. 129/2011 Izvajanje zunanje kontrole kakovosti pri gradnji podporne konstrukcije mostu na Mirni 18.11.2011 7.484,40 7.484,40 0,00 7.484,40 0,00
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta Naroč. 125/2011 Pregled kmetijskih površin na Doljnem Brezovem 14.11.2011 900,00 900,00 0,00 900,00 0,00
Ministrstvo za okolje in prostor 35106-72/2009 TŠ Upravna taksa v postopku izdaje uporabnega dovoljenja za akumulacijski bazen HE Blanca 16.12.2011 267,04 267,04 0,00 267,04 0,00
IBE d.d. IN Zavod za ribištvo Slovenije Pog. 14-ZJN/2011 Izdelava projektne dokumentacije za sanacijo drče v Mirni pri Dolnjem Boštanju in ureditev drstišča 23.12.2011 112.705,60 112.705,60 0,00 112.705,60 0,00
Geostern d.o.o. Naroč.04/2012 Zunanja kontrola sidranja pri sanaciji dela brežine ob Drožanjskem potoku 5.01.2012 3.588,00 3.588,00 0,00 3.588,00 0,00
Econo Projektiranje d.o.o. Naroč.17/2012 Zunanja kontrola kakovosti gradnje prodnih zadrževalnikov na območju HE Blanca 24.01.2012 11.700,00 11.700,00 0,00 11.700,00 0,00
Region d.o.o. Naroč.21/2012 Projektantski nadzor pri gradnji prodnih pregrad na območju HE Blanca 31.01.2012 11.976,00 11.976,00 0,00 11.976,00 0,00
Savaprojekt d.d. Naroč. 41/2012 Izdelava variantnih rešitev umestitve mostu preko potoka Sevnična ob izgradnji večnamenske poti na LB - HE Blanca 7.03.2012 2.731,56 2.731,56 0,00 2.731,56 0,00
Linael d.o.o. Naroč.49/2012 Izdelava idejne zasnove za začasno rešitev Obvoznice Blanca 23.03.2012 11.970,00 11.970,00 0,00 11.970,00 0,00
Savaprojekt d.d. Naroč.52/2012 Izdelava projektne dokumentacije PGD za most čez Sevnično 28.03.2012 6.658,20 6.658,20 0,00 6.658,20 0,00
Slovenske železnice d.o.o. Pog.2/2012-P Izvajanje predpisanih nalog upravljalca in koord. za VZD pri obnovi obstoječega niv. prehoda čez žel. progo Dobova-LJ na Gornjem Brezovem 12.04.2012 9.594,00 9.594,00 0,00 9.594,00 0,00
Irgo inštitut za rudarstvo, geoteh.in okolje Naroč.59/2012 Izdelava študije vpliva zalednih voda na Dolenjem Brezovem polju s poudarkom na ugotovitvi vplivov na ČN Inplet-He Blanca 25.04.2012 11.052,00 11.052,00 0,00 11.052,00 0,00
Region d.o.o. Naroč.št.67/2012 Strokovne recenzije projekta skupne čistilne naprave 1500 PE in ločen kanalizacijski sistem Dolnje Brezovo 21.05.2012 9.840,00 9.840,00 0,00 9.840,00 0,00
Komunala Slovenske Gorice d.o.o. Odloč.št.10-ZJN/2012 Plačilo stoški v zvezi z revizijo postopka oddaje javnega naročila: Gradnja skupne čistilne naprave Dolnje Brezovo 19.07.2012 1.302,00 1.302,00 0,00 1.302,00 0,00
Region d.o.o. Naroč.83/2012 Izdelava projektne dokumentacije za začasno rešitev Obvoznice Blanca 16.07.2012 11.856,00 11.856,00 0,00 11.856,00 0,00
Iskra sistemi d.d. Pog.9-ZJN/2012 Izdelava izvedbenega načrta za obnovo nivojskega prehoda več nameske poti v km 481.8 z ureditvijo zavarovanja čez glavno železniško progo št.10 d.m.-Dobova - Ljubljana 4.09.2012 24.000,00 24.000,00 0,00 24.000,00 0,00
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. Naroč. 92/2012 Izvajanje zunanje kontrole kakovosti pri ureditvi kolesarske poti in mostu čez potok Sevnična 27.09.2012 7.836,00 7.836,00 0,00 7.836,00 0,00
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. Naroč.106/2012 Izvajanje zunanje kontrole kakovosti pri sanaciji pilotne stene PS-3 ob akumulacijskem bazenu HE Blanca (levi breg Save) 15.11.2012 1.560,00 1.560,00 0,00 1.560,00 0,00
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. Naroč.113/2012 Izvajanje zunanje kontrole kakovosti pri sanaciji površin betonov pilotne stene, ki varuje železniški nasip proge št.10 med km 482+270 in km 480+000 ob akumulacijskem bazenu HE Blanca6.12.2012 1.860,00 1.860,00 0,00 1.860,00 0,00
Harpha Sea d.o.o. Koper Pog.št.26/12 Izvedba 3D posnetka dna akumulacijskega bazena He Blanca za leto 2012 21.12.2012 17.432,40 17.432,40 0,00 17.432,40 0,00
Odvetnik Drago Šribar naroč.18/2013 Odvetniške storitve Op.št.241/2012 29.01.2013 20.295,08 20.295,08 0,00 20.295,08 0,00
Hidrosvet d.o.o. naroč.24/2013 Izdelava projektne dokumentacije faze PZI "Ureditev površin ob bazenu HE Blanca" po ponudbi št.015/2013 z dne 29.01.2013 28.02.2013 10.800,00 10.800,00 0,00 10.800,00 0,00
Geofoto d.o.o. Pog.29/12 Izdelava projekta za vpis v uradne evidence za infrastrukturne ureditve na območju HE Arto-Blanca 6.05.2013 18.600,02 18.600,02 0,00 18.600,02 0,00
Region d.o.o. Naroč. 75/2013 Izdelava idejnega projekta za "Večnamenska pot - faza 1 na HE Blanca po ponudbi št. R-48/13 z dne 17.6.2013 21.06.2013 10.797,00 10.797,00 0,00 10.797,00 0,00
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. Pog. 15/2013 Izvajanje zunanje kontrole nad izvajalcem sanacije drče na jezu na Mirni v Boštanju 21.08.2013 6.193,94 6.193,94 0,00 6.193,94 0,00
Upravna enota Sevnica Sklep št.351/233/2013/5 Stroški izvedenca gradbene stroke za teh.pregled ureditev večnamenske poti in mostu čez potok Sevnična v Sevnici 23.10.2013 252,10 252,10 0,00 252,10 0,00
ZAG Ljubljana Pog.7-ZJN/2013 Tehnično opazovanje ak.bazena HE Arto - Blanca v letih 2013-2015 7.11.2013 39.979,74 39.979,74 0,00 39.979,74 0,00
Zavod za ribištvo Slovenije pogodba Izvajanje ribiškega nadzora nad izvedbo del za objekt "Sanacija drče v Mirni pri Dolenjem Boštanju in ureditev drstišča" 27.11.2013 24.107,20 24.107,20 0,00 24.107,20 0,00
Region d.o.o. Naroč. 19/2014 Izdelava projektne dokumentacije PGD in PZI za tehnično rešitev:"Vzdrževalna pot od Gornjega Brezovega do Sevnice v sklopu ukinitve nezavarovanega železniškega prehoda Gornje Brezovo po ponudbi št.R-02/1425.02.2014 11.956,00 11.956,00 0,00 11.956,00 0,00
Nik Rovan s.p. Krško Naroč. 109/2014 Izdelava predstavitvenega filma izgradnje spremljajoče infrastrukture ob verigi HE na spodnji Savi po ponudbi z dne 30.09.2014 10.10.2014 3.843,00 3.843,00 0,00 3.843,00 0,00
Upravna enota Sevnica Sklep št.351-44/2015/7 Stroški izvedenca gradbene stroke v upravni zadevi izdaje uporabnega dovoljenja za sanacijo drče na jezu na Mirni v Boštanju 31.03.2015 251,81 251,81 0,00 251,81 0,00
Region d.o.o. naroč. 180/2015 Izdelava PZI dokumentacije in geodetskega posnetka za ureditev odvodnjavanja kmetijskih površin v Doljnem Brezovu na območju HE Arto-Blanca po ponudbi št.R_70/15 z dne 6.11.201516.11.2015 6.588,00 6.588,00 0,00 6.588,00 0,00
Region d.o.o. naroč. 10/2016 Sprememba in dopolnitev projektne dokumentacije za vzdrževalno pot Gornje Brezovo - Gobovci po ponudbi št. 64423 z dne 31.12.2015 13.01.2016 4.758,00 4.758,00 0,00 4.758,00 0,00
PRONIG d.o.o. naroč. 12/2016 Izvedba revizije skladno s pogoji DRSI po ponudbi št.P-1561/16 z dne 13.01.2016 18.01.2016 1.439,60 1.439,60 0,00 1.439,60 0,00
Lero Lešnjak d.o.o. pog.20-ZJN/2014 Izvajanje storitev  varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva v letih 2014-2019 1.01.2015 1.781,80 1.781,80 0,00 1.781,80 0,00
Upravna enota Sevnica Sklep št.351-225/2017/10 Sklep o plačilu stroškov strokovnjaka elektro stroke in strokovnajka gradbene stroke za izdajo uporabnega dovoljenja za črpališče Arto 3a 31.03.2015 464,33 464,33 0,00 464,33 0,00
MV Biro Marija Vlahušič s.p. Pog. 9/2018 Izdelava projektne dokumentacije za gradnjo športnih površin na območju HE Arto Blanca 3.10.2018 22.875,00 22.875,00 0,00 22.875,00 0,00
Eplan d.o.o. Naroč.50/2019 Novelacija investicijskih programov za HE Arto Blanca, HE Krško in HE Brežice po ponudbi št.60/2019 z dne 25.07.2019 31.07.2019 3.993,79 3.993,79 0,00 3.993,79 0,00
GEOTEH d.o.o Naroč.64/2019 Izvedba geodetskega pregleda stanja drče na Mirni rekonstrukciji po ponudbi z dne 9.10.2019 10.10.2019 2.871,88 2.871,88 0,00 2.871,88 0,00
Lero Lešnjak d.o.o. pog.6-ZJN/2019 Izvajanje storitev  varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva v letih 2020-2024 9.01.2020 420,90 420,90 0,00 420,90 0,00
FS GROUP d.o.o. pog.11/2021 Izvedba BCP podatkov in vpis infrastrukture v uradne evidence HE Blanca 12.10.2021 23.381,30 23.381,30 0,00 23.381,30 0,00
NEPO INŽENIRING d.o.o. pog.19/2021 Izdelava projektne dokumentacije za sanacijo spodnje drče na drči Mirna 14.01.2022 33.818,40 31.545,54 2.272,86 31.545,54 0,00
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FAZA- IZVEDBA 38.079.078,02 38.079.078,02 0,00 38.078.627,84 450,18
Rafael d.o.o. naroč.71/07 Čiščenje 4 kmantih mostov na vlečni poti na območju HE Blanca 28.05.2007 6.809,23 6.809,23 0,00 6.809,23 0,00
NIVO,gradnje in ekologija d.d. in CGP  d.d. II-ZJN/07+ Aneks 1,2,3,4,5,6,7,8 Gradbena dela za akumulacijski bazen HE Blanca-I.sklop 29.08.2007 17.273.951,10 17.273.951,10 0,00 17.273.951,10 0,00
Primorje d.d. III-ZJN/07+aneksi 1,2,3,4,5,6,7 Izvedba vodnogospodarskih ureditev na akumulacijskem bazenu He Blanca-II:sklop 2.10.2007 10.382.167,09 10.382.167,09 0,00 10.382.167,09 0,00
SCT  d.d. Ljubljana,CPM D.D.in Cestno podjetje Ljubljana XI-ZJN/07+aneks 1,2,3 Rekonstrukcija odseka ceste R3-679 Sevnica - Brestanica,odsek med km 9+079,60 in km 10+312,63 4.01.2008 598.732,85 598.732,85 0,00 598.732,85 0,00
SCT  d.d. Ljubljana,CPM D.D.in Cestno podjetje Ljubljana XII-ZJN/07 Rekonstrukcija odseka ceste G1-5 Celje -Sevnica - Krško ,odsek 334med km 3+813,35 in km 4+508,99 ter odsek 335 med km 0+0,00in km 0+403,59 4.01.2008 690.409,58 690.409,58 0,00 690.409,58 0,00
CGP  d.d. in NIVO,gradnje in ekologija d.d.  XIII-ZJN/07+ aneks Rekonstrukcija odseka ceste G1-5 Celje -Sevnica - Krško ,odsek 335 med km 1+172,32 in km 2+970,28 4.01.2008 415.649,89 415.649,89 0,00 415.649,89 0,00
Javno podjetje KOMUNALA  d.o.o. naroč.32/08 Prestavitev vododovda v Vranju 20.03.2008 1.182,00 1.182,00 0,00 1.182,00 0,00
Elektro Celje d.d. 7/08 Prestavitev SN 20 KV elektrovodnega kabla tovarne Tanin d.o.o. Sevnica 3.04.2008 36.302,11 36.302,11 0,00 36.302,11 0,00
Javno podjetje KOMUNALA  d.o.o. 9/08+ Aneks št.1 Rekonstrukcija vodovodnega omrežja v Drožanjski ulici 4.04.2008 61.023,72 61.023,72 0,00 61.023,72 0,00
Javno podjetje KOMUNALA  d.o.o. naroč.36/2008 Infras.ureditev komunalnih vodov na območju DLN HE Blanca -vodooskrbni sistemi IC Tanin 25.04.2008 13.317,34 13.317,34 0,00 13.317,34 0,00
Javno podjetje KOMUNALA  d.o.o. 13/08+Aneks št.1,2 Rekonstrukcija vodovodnega omrežja v Florjanski ulici 8.05.2008 118.293,47 118.293,47 0,00 118.293,47 0,00
Elektromehanika Branko Gregorčič s.p. 12/08+ Aneks št.1 Rekonstrukcija javne razsvetljave ob Drožanjski cesti 7.05.2008 21.018,00 21.018,00 0,00 21.018,00 0,00
Vilkograd d.o.o. 14/08+ aneks št.1,2 Rekonstrukcija plinovodnega omrežja v Drožanjski in Florjanski ulici 27.05.2008 105.402,58 105.402,58 0,00 105.402,58 0,00
Strabag AG Podružnica Ljubljana 10/ZJN/08+ Aneks št. 1 Rekonstrukcija Florjanske ulice v Sevnici 12.06.2008 248.502,20 248.502,20 0,00 248.502,20 0,00
Timi Krško Gradbenštvo d.o.o. 7/ZJN/08 Rekonstrukcija meteorne kanalizacije v Florjanski ulici v Sevnici 9.06.2008 159.132,00 159.132,00 0,00 159.132,00 0,00
Javno podjetje KOMUNALA  d.o.o. 9/ZJN/08 Rekonstrukcija meteorne kanalizacije na Drožanjski cesti v Sevnici 16.06.2008 117.657,77 117.657,77 0,00 117.657,77 0,00
Elektro Celje d.d. naroč.73/2008 zaščita NN kablov, Drožanjski potok 1.08.2008 358,20 358,20 0,00 358,20 0,00
GVO d.o.o. 11/ZJN/08+ Aneks št.1 Rekonstrukcija telekomunikacijskega omrežja v Drožanjski in Florjanski ulici v Sevnici 26.06.2008 112.684,04 112.684,04 0,00 112.684,04 0,00
Zavarovalnica Triglav d.o.o. 007135574/000126667 zavarovanje objekta in premoženjske škode za plinovod BV 2 6.08.2008 2.650,13 2.650,13 0,00 2.650,13 0,00
Zavod kabelske televizije NHM Sevnica pog.št. 15/08+ Aneks št. 1 Rekonstrukcija omrežja kabelske televizije v Florjanski ulici 6.08.2008 28.324,79 28.324,79 0,00 28.324,79 0,00
Timi Krško Gradbenštvo d.o.o. pog. št. 19-ZJN/08 Prestavitev kamnitega prepusta na izlivu Loškega potoka 18.07.2008 37.094,11 37.094,11 0,00 37.094,11 0,00
Javno podjetje KOMUNALA  d.o.o. 20/08+Aneks št.1,2,3 Rekonstrukcija vodovodnega omrežja ob Vranjskem potoku 6.08.2008 53.044,72 53.044,72 0,00 53.044,72 0,00
Geoplin plinovodi d.o.o. Pog. Pogodba o načinu plačila stroškov nastalih v zvezi z izgraditvijo in prestavitvijo blok ventila BV2 na prenosnem plinovdou R42 in inf.ureditev kmunalnih vodov na ob. HE Blanca4.08.2008 13.994,95 13.994,95 0,00 13.994,95 0,00
IMP Promont Montaža d.o.o. Pog. 21/08 Odstranitev blok ventilov BV na Loškem polju 11.08.2008 47.565,42 47.565,42 0,00 47.565,42 0,00
CGP  d.d. Pog. 18-ZJN/08+Aneks št.1 Rekonstrukcija Drožanjske ceste v Sevnici 13.08.2008 238.453,40 238.453,40 0,00 238.453,40 0,00
GVO d.o.o. Naroč.št.57/08 Začasne prestavitve TK omrežja Impoljski potok NM136-08 20.08.2008 8.580,77 8.580,77 0,00 8.580,77 0,00
Prostovoljno gasilsko društvo Sevnica naroč.83/2008 Požarna straža na delih na plinovodu BV2 25.08.2008 455,95 455,95 0,00 455,95 0,00
Adriaplin d.o.o. Dogovor št. 6 Stroški najema reg.opreme, itd. v času prekinitve dobave plina zaradi nadvišanaj bolk ventilov BV2 28.08.2008 1.516,98 1.516,98 0,00 1.516,98 0,00
Mirko Hribar s.p.-Servis dom naroč.92/08 Popravilo okvar na cevovodu v Florjanski ulici 15.09.2008 602,16 602,16 0,00 602,16 0,00
Rafael d.o.o. Pog. št. 25/2008 Prestavitev dveh kamnitih prepustov na izlivih Mivke in Globovškega potoka 23.09.2008 81.629,07 81.629,07 0,00 81.629,07 0,00
Cestno podjetje Ljubljana d.d. Naroč.74/2008 Montažna dela pri prestavtvi vodovoda na odseku ceste 4D-3 30.09.2008 5.192,62 5.192,62 0,00 5.192,62 0,00
Teleg-M d.o.o. Pog.16-ZJN/08+ aneks 1,2,3 Izvedba zaščite železniških SVTK naprav zaradi vpliva izgradnje HE Blanca 11.10.2008 610.575,74 610.575,74 0,00 610.575,74 0,00
Rohr-Blitz d.o.o. Naroč.101/08 Dela na Dolnjem Brezovem-Inplet čistilna 15.10.2008 363,13 363,13 0,00 363,13 0,00
Javno podjetje KOMUNALA  d.o.o. pog.28/08+ Aneks št.1,2 Rekonstrukcija vodovodnega omrežja IC Sevnica,Stilles 13.11.2008 32.224,48 32.224,48 0,00 32.224,48 0,00
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenija naroč.84/08 Številčenje in nadzor pri prestavitiv mostov na Loškem potoku v okviru premostitve za poljsko pot 10.10.2008 2.404,00 2.404,00 0,00 2.404,00 0,00
Kostak d.d. Pog. 31/08 Rušenje objektov v Drožanjski in Florjanski ulici 10.12.2008 62.640,00 62.640,00 0,00 62.640,00 0,00
Kostak d.d. Pog. 32/08+ Aneks št.1 Ureditev NN elektro kanalizacije v Florjanski ulici 10.12.2008 87.719,62 87.719,62 0,00 87.719,62 0,00
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenija naroč.93/2008 Fotografski posnetki in oštevilčenje ter nadzor pri premostitivi poljskih poti na ob.Mivke in pod Selami 17.12.2008 4.808,00 4.808,00 0,00 4.808,00 0,00
Kostak d.d. Naroč.127/08 Čiščenje plavja na Drožanjskem potoku in Florjanskem grabnu 23.12.2008 10.293,39 10.293,39 0,00 10.293,39 0,00
Eurolux d.o.o.+ Aneks št.1,2 Pog. št. 23-ZJN/08 Izvedba nizkonapetostnih priključkov črpališč in cestnih razsvetljav na območju HE Blanca 7.01.2009 138.840,79 138.840,79 0,00 138.840,79 0,00
Irgo Consulting d.o.o. Naroč.TS/7/08 Izdelava stabilnostnih analiz ter obdelava projekta pilotne stene PS 13.01.2009 6.270,00 6.270,00 0,00 6.270,00 0,00
Elektro Celje d.d. Pog.št.529951/86942 Pogodba o priključitvi na distribucijsko omrežje za črpališče čl.3 izliv Drožanjaskega potoka 4.02.2009 1.062,86 1.062,86 0,00 1.062,86 0,00
Elektro Celje d.d. Pog.št.529939/86491 Pogodba o priključitvi na distribucijsko omrežje za črpališče čl 1 Sevnica 4.02.2009 1.062,86 1.062,86 0,00 1.062,86 0,00
Elektro Celje d.d. Pog.št.529952/86940 Pogodba o priključitvi na distribucijsko omrežje za črpališče čl.4 izliv Florjanskega potoka 4.02.2009 1.062,86 1.062,86 0,00 1.062,86 0,00
Elektro Celje d.d. Pog.št.529950/86943 Pogodba o priključitvi na distribucijsko omrežje za črpališče čl.2 izliv Sev. Levi breg 4.02.2009 1.062,86 1.062,86 0,00 1.062,86 0,00
Iteo Raka d.o.o. naroč.105/08 Rušenje stanovanjske hiše - Arto 31.01.2009 12.396,00 12.396,00 0,00 12.396,00 0,00
SMIT d.o.o. naroč.24/09 Odstranitev plavja in nanosov v strugi in na obali Zdenskega.Žervinskega in Kolarjevega potoka 20.02.2009 11.740,80 11.740,80 0,00 11.740,80 0,00
CPM D.D. 19-ZJN/08+ aneks 1,2,3,4 Rekonstrukcija odseka ceste R3-679 Sevnica - Brestanica,odsek od km 14+771,60 do km 15+690,64 24.02.2009 902.006,79 902.006,79 0,00 902.006,79 0,00
Elektro Celje d.d. Pog.št.529955/86939 Pogodba o priključitvi na distribucijsko omrežje za črpališče čl.6 izliv Blanščice 13.02.2009 1.668,20 1.668,20 0,00 1.668,20 0,00
Elektro Celje d.d. Pog.št.529963/86944 Pogodba o priključitvi na distribucijsko omrežje za črpališče čl.1 izliv Mirne 13.02.2009 1.668,20 1.668,20 0,00 1.668,20 0,00
Irgo Consulting d.o.o. 4/2009+ Aneks št.1 Izvedba hidrogeolškega monitoringa ter monitoringa pomikov temeljev vozne mreže železnice na Gornjebrezovšekm polju 6.03.2009 28.338,02 28.338,02 0,00 28.338,02 0,00
Kostak d.d. Naroč.03/09TS Izvedba dežurstva za zagon agregata in regulacijo črpalk v črpališču vod ČD-1 Črpališče Mirna 30.03.2009 4.238,93 4.238,93 0,00 4.238,93 0,00
Kostak d.d. Naroč.05/09TS Rušenje gospodarskega poslopja ter silosa na Gornjem Brezovo 9 31.03.2009 11.520,00 11.520,00 0,00 11.520,00 0,00
NIVO,gradnje in ekologija d.d. Pog.7/09 Ureditev poljskih poti na Logu 17.04.2009 95.833,43 95.833,43 0,00 95.833,43 0,00
Primorje d.d. Pog. 11/09 Ureditev brežin Save za omogočanje namestitev začasnih črpališč 20.05.2009 30.641,47 30.641,47 0,00 30.641,47 0,00
Map-trade d.o.o. Pog.5-ZJN/2009+ Aneks št.1 Sanacija železniških prepustov na območju akumulacijskega bazena HE Blanca 21.05.2009 754.858,25 754.858,25 0,00 754.858,25 0,00
NIVO,gradnje in ekologija d.d. Pog. 10/09+ Aneks št.1 Ureditev energetskega nasipa za potrebe izvedbe stacionarnega črpališča 27.05.2009 48.743,46 48.743,46 0,00 48.743,46 0,00
Elektro Celje d.d. Naroč.02/09TS Dobava,polaganje ter spajanje kablov v Drožanjski ulici 8.06.2009 11.057,22 11.057,22 0,00 11.057,22 0,00
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FAZA- IZVEDBA
IMP Promont Montaža d.o.o. Pog.22/09+Aneks št.1 Gradnja blok ventila BV2 na Gornjem Brezovem 22.7.2009 69.428,92 69.428,92 0,00 69.428,92 0,00
Rafael d.o.o. Pog.18/09+ Aneks št. 1,2 Sanacija usada na Drožanjski cesti v Sevnici 21.7.2009 50.432,48 50.432,48 0,00 50.432,48 0,00
CGP,d.d. Pog.21/09 Ureditev poljskih poti na desnem bregu dolovodno od HE Blanca 30.7.2009 62.650,56 62.650,56 0,00 62.650,56 0,00
Geoplin plinovodi d.o.o. Pog. z dne 03.08.09 Pogodba o načinu plačila stroškov nastalih v zvezi z izgradnjo blok venitla BV2 na prenosnem plinovodu R42 in inf.ured. komunalnih vodov 3.8.2009 13.957,78 13.957,78 0,00 13.957,78 0,00
Kostak d.d. Naroč.62/09 Upravljanje, vzdrževanje in dežurstvo na črpališčih zalednih voda na HE Blanca 31.7.2009 6.580,19 6.580,19 0,00 6.580,19 0,00
Prostovoljno gasilsko društvo Sevnica Naroč. Polivanje pranje cestišča 15.7.2009 65,35 65,35 0,00 65,35 0,00
Irgo Consulting d.o.o. Pog. 15/09 Izvedba hidrogeolških raziskav za ugotavljanje vzrokov izpiranja energetskega nasipa HE Blanca ter dvig nivojev podzemne vode na Dolnjem Brezovškem polju4.9.2009 21.336,85 21.336,85 0,00 21.336,85 0,00
Elektro Celje d.d. Naroč.81/08 Zajezba ureditve Vranjskega potoka 8.9.2009 17.470,64 17.470,64 0,00 17.470,64 0,00
Alojz Globevnik s.p.-Opravljanje storitev z gradbeno mehanizacijo in avtoprevozništvo Pog.9-ZJN/09 Izdelava poljske poti na levem bregu Save od Kolarjevega grabna do HE Blanca 22.9.2009 86.082,95 86.082,95 0,00 86.082,95 0,00
Elektro Celje d.d. Pog.VZ K90679/09-BI Polaganje in spajanje SN  kablov na lokaciji Florjanska ulica 4.3.2009 60.858,74 60.858,74 0,00 60.858,74 0,00
Kostak d.d. Pog.28/09 Ureditev lokalne ceste po izgradnji zaprtega odvodnika potoka Konjšca v dolžini 40 m 29.9.2009 33.284,53 33.284,53 0,00 33.284,53 0,00
Rafael d.o.o. Pog.14/09+ Aneks št.1 Izvedba zavarovanja železniške proge ob izvedbi tesnilne zavese pod progo na odseku glavne železniške proge Krško-Sevnica v km 481+000 21.9.2009 73.775,18 73.775,18 0,00 73.775,18 0,00
Javno podjetje KOMUNALA  d.o.o. Pog 30/09+ Aneks št.1 Priključitev HE Blanca na vir pitne vode 24.9.2009 95.982,43 95.982,43 0,00 95.982,43 0,00
Kostak d.d. Naroč.72/09 Zajetje dodatnih hudorniških pritokov ob Florjanskem potoku zaradi izvedbe zaprtega odvodnika Florjanskega potoka 30.9.2009 21.625,42 21.625,42 0,00 21.625,42 0,00
Rafael d.o.o. Pog. 29/09 Prestavitev kamnitega prepusta iz Mivke k Loškemu potoku 13.10.2009 28.130,60 28.130,60 0,00 28.130,60 0,00
Kostak d.d. Pog. 31/09 Izvedba varnostne ograje od AP Radna do brvi na Radni 20.10.2009 94.464,06 94.464,06 0,00 94.464,06 0,00
CGP d.d. Naroč. 76/09 Postavitev kužnega znamenja in vzpostavitev v prvotno stanje 30.9.2009 23.399,04 23.399,04 0,00 23.399,04 0,00
Elektromehanika Branko Gregorčič s.p. Naroč. 79/09 Izvedba javne razsvetljave Arto 15.10.2009 14.691,82 14.691,82 0,00 14.691,82 0,00
Elektromehanika Branko Gregorčič s.p. Naroč. 61/09 Izvedba javne razsvetljave Arto 15.10.2009 3.601,94 3.601,94 0,00 3.601,94 0,00
Strabag d.o.o. Pog. 33/09+ Aneks št.1 Sanacija dovoznih poti in brežin za objekte v Florjanski ulici št.61,63,65,67,69 in 71 v Sevnici 29.10.2009 121.097,35 121.097,35 0,00 121.097,35 0,00
Kostak d.d. Naroč.91/09 Intervencijska dela na Drožanjski ulici 23.10.2009 11.992,88 11.992,88 0,00 11.992,88 0,00
Primorje d.d. Naroč.84/09 Izvedba dvižne rampe pri dostopu do Save 30.10.2009 4.464,00 4.464,00 0,00 4.464,00 0,00
Elektro Celje d.d. Pog.št.531647/116384 Pogodba o priključitvi na distribucijsko omrežje za cestno razsvetljavo križišča ob Impoljskem potoku 27.11.2009 934,67 934,67 0,00 934,67 0,00
Elektro Celje d.d. Pog.št.529968/116385 Pogodba o priključitvi na distribucijsko omrežje za izliv Vranjskega potoka 27.11.2009 934,44 934,44 0,00 934,44 0,00
Elektro Celje d.d. Pog.št.533943/116386 Pogodba o priključitvi na distribucijsko omrežje za javno razsvetljavo Blanca 27.11.2009 1.116,27 1.116,27 0,00 1.116,27 0,00
Primorje d.d. Naroč.89/09 Rušenje mostu čez Čajanski potok 3.11.2009 23.716,56 23.716,56 0,00 23.716,56 0,00
NIVO,gradnje in ekologija d.d. Pog.36/09 Ureditev kmetijskih površin 16.12.2009 57.412,28 57.412,28 0,00 57.412,28 0,00
Primorje d.d. Pog. 13-ZJN/09+ Aneks št.1,2 Gradnja prepusta Kolarjev graben na cesti R3-679/3909 5.1.2010 106.382,36 106.382,36 0,00 106.382,36 0,00
Elektro Celje d.d. Pog.št.535288/121276 Pogodba o priključitvi na distribucijsko omrežje za črpališče Log 17.2.2010 931,79 931,79 0,00 931,79 0,00
Upravna enota Sevnica Sklep št. 351-267/2009 Stroški za izdajo uporabnega dovoljenja za rekonstrukcijo vgradnje blok ventila BS2 na obstoječem plinovodu R-42 2.4.2010 733,68 733,68 0,00 733,68 0,00
AJM okn-vrata-senčila d.o.o. Pog. 1/2010+ Aneks št. 1 Menjava oken na objektih Arto 16, Gornje Brezovov 2 in Blanca 36 19.4.2010 17.286,16 17.286,16 0,00 17.286,16 0,00
Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice d.d. Naroč.33/2010 Prebijanje in črpanje kanala, odvoz in deponiranje izčrpanega materiala na ČN in bližnjo deponijo 17.5.2010 6.720,00 6.720,00 0,00 6.720,00 0,00
Strabag d.o.o. Naroč.34/2010 Sanacija začasne deponije ob Florjanski ulici v Sevnici 27.5.2010 11.894,08 11.894,08 0,00 11.894,08 0,00
Mestor-Mešiček Alojz s.p. Pog. 20-ZJN/09 Izvajanje storitev varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva v letih 2009-2012 7.1.2010 310,20 310,20 0,00 310,20 0,00
Rafael d.o.o. Naroč.83/2010 Vzpostavitev prvotnega stanja zemljišča k.o. Brezovo 17.9.2010 7.207,13 7.207,13 0,00 7.207,13 0,00
Rafael d.o.o. Naroč.84/2010 Nadvišanje terena zemljišč k.o. Brezovo 17.9.2010 11.698,04 11.698,04 0,00 11.698,04 0,00
Gradnje d.o.o. Naroč.73/2010 Ureditev večnamenske vzdrževalne poti od križanja železnice s cesto R3-679 v Sevnici( na Gobavcah do srenje šole na Savski cesti) 27.10.2010 23.221,30 23.221,30 0,00 23.221,30 0,00

Montaža in popravilo lesenih izdelkov Ivan Rupar s.p. Naroč.116/2010 Mizarsko popravilo vrat in sanacijo vetrolova na objektu Jakš Alojz in Simona 10.11.2010 175,00 175,00 0,00 175,00 0,00

Zidarstvo Agim Limani s.p. Naroč.121/2010 Popravilo vetrolova na objektu Jakš Alojz in Simona 25.11.2010 901,20 901,20 0,00 901,20 0,00

Jerše Anka, Arto 16, Sevnica Sporazum Sporazum o ureditvi medsebojnih pravic in obveznosti 11.1.2011 29.990,68 29.990,68 0,00 29.990,68 0,00

Zidarstvo Agim Limani s.p. Naroč.39/2011 Zasaditev suhih travnikov na Gornjem Brezovem 28.3.2011 11.280,00 11.280,00 0,00 11.280,00 0,00
Gradnje d.o.o. Pog. 3/2011 Izdelava poljske poti št.6 na Impoljci 7.4.2011 29.836,94 29.836,94 0,00 29.836,94 0,00
Elektro Celje d.d. naroč.54/2011 Priklop črpališča Log na elektroenergetsko omrežje 30.6.2011 307,66 307,66 0,00 307,66 0,00
Javno podjetje KOMUNALA  d.o.o. naroč.58/2011 Priključitev HE Blanca na vir pitne vode-odesk II.faza ČN Dolnje Brezovo -Inplet 30.6.2011 23.975,06 23.975,06 0,00 23.975,06 0,00
Komunala d.o.o. Sevnica naroč.59/2011 Odstranitev objektov na območju Savske ceste v Sevnici 17.6.2011 3.300,00 3.300,00 0,00 3.300,00 0,00
Nivo, gradnje in ekologija, d.d. Celje Pog. 07/2011 Izdelava vzdrževalne poti od Brvi čez Savo do Srednje šole v Sevnici 27.7.2011 46.471,13 46.471,13 0,00 46.471,13 0,00
NIVO EKO d.o.o. Pog. 08/2011 Zasaditve na območju akumulacijskega bazena HE Blanca 2.8.2011 19.383,84 19.383,84 0,00 19.383,84 0,00
Rafael d.o.o. Naroč.66/2011 Izvedba drenaže na Dolnjem Brezovškem polju na parc. 970/1 ob deponiji HE Blanca na levem bregu Save 31.7.2011 5.462,86 5.462,86 0,00 5.462,86 0,00
Gradnje d.o.o. Pog.16/2011 Nakladanje in odvoz deponije Impoljca 16.8.2011 46.156,31 46.156,31 0,00 46.156,31 0,00
CGP d.d. Pog.3-ZJN/2011 Zaščita brežin Drožanjskega potoka na odseku gorvodno 100 m in zaščita desne brežine Drožanjskega potoka nad prodno pregrado 29.8.2011 152.476,07 152.476,07 0,00 152.476,07 0,00
P.E.D, Sava d.o.o. Naroč.96/2011 Rezanje izlivk na obrežnih zidovih v ob.akumulacijskega bazena HE Blanca 20.9.2011 5.760,00 5.760,00 0,00 5.760,00 0,00
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PREDMET POGODBE
Opis

FAZA- IZVEDBA
VIPSO d.o.o. Pog.10-ZJN/2011 Sanacija temeljev mostu čez reko Mirno 4.10.2011 98.549,12 98.549,12 0,00 98.549,12 0,00
Javno podjetje KOMUNALA  d.o.o. Pog.22/2011 Sanacija deponije zemeljskega materiala na lokaciji Savske ceste v Sevnici 13.10.2011 47.632,80 47.632,80 0,00 47.632,80 0,00
Gradnje d.o.o. Pog.9-ZJN/2011+Aneks št.1 Dobava in montaža varovalnih ograj na območju akumulacijskega bazena HE Blanca 24.10.2011 86.879,03 86.879,03 0,00 86.879,03 0,00
P.E.D, Sava d.o.o. Pog.21/2011 Ureditev levobrežne površine ob reki SAVI na odseku od izliva Sevnične do reciklažnega centra 28.10.2011 41.153,22 41.153,22 0,00 41.153,22 0,00
Gradnje d.o.o. Pog. 13-ZJN/2011 Dokončanje ureditev ob Florjanskem, Drožanjskem in Vranjskem potoku ter do črpališča v Sevnici 21.11.2011 29.906,30 29.906,30 0,00 29.906,30 0,00
Elektro Celje d.d. Naroč. 122/2011 Izvedba funkcionalnega preizkusa agregata na črpališču Log 11.11.2011 155,64 155,64 0,00 155,64 0,00
Hidrotehnik d.d. Pog. 11-ZJN/2011 Gradnja prodnih zadrževalnikov na ob.HE Blanca 22.12.2011 232.392,43 232.392,43 0,00 232.392,43 0,00
Oštir, prevozništvo in stortive d.o.o. Naroč.40/2012 Izdelava dostopne poti za parcele št.93 in 1439/1 k.o. Žigarski vrh na prodnem zadrževalniku na potoku Blanščica na območju HE Blanca 6.03.2012 8.208,00 8.208,00 0,00 8.208,00 0,00
Rafael d.o.o. Naroč. 42/2012 Nadvišanje kmetijskih zemljišč Kozinc po ponudbi št. 16/2012 z dne 20.02.2012 9.03.2012 5.295,18 5.295,18 0,00 5.295,18 0,00
ZMAS SI d.o.o. Naroč.54/2012 Prometna signalizacija na akumulacijskem bazenu HE Blanca po ponudbi št. 128/2012-SDJ z dne, 30.03.2012 4.04.2012 5.301,07 5.301,07 0,00 5.301,07 0,00
Gradbena mehanizacija Strnad, Luka Strnad s.p. Naroč.74/2012 Drobljenje kamenja na parceli pri mostu HE Blanca 1.06.2012 950,00 950,00 0,00 950,00 0,00
Javno podjetje KOMUNALA  d.o.o. Sevnica Pog.11/2012 Izdelava kolesarske poti v Sevnici in pešpoti na Radni 5.06.2012 27.510,89 27.510,89 0,00 27.510,89 0,00
RAMUK Kralj Robert s.p. Pog. 8-ZJN/2012 Izdelava poljskih poti na območju HE Blanca 20.06.2012 39.955,10 39.955,10 0,00 39.955,10 0,00
Hidrosvet d.o.o. Pog. 16-ZJN/2012 Ureditev sonaravnih površin, dokončna ureditev retenzijskih površin, ureditev rekreacijskih površin in ureditev vzdrževalne poti 2.08.2012 21.960,00 21.960,00 0,00 21.960,00 0,00
Kostak d.d. Pog. 12-ZJN/2012+A1 Ureditev kolesarske poti in mostu čez potok Sevnična 19.10.2012 140.092,08 140.092,08 0,00 140.092,08 0,00
RAMUK Kralj Robert s.p. Naroč. 99/2012 Povezava depresije na območju Tanina z izvedeno retenzijo zalednih vod po ponudbi št.100014/2012 z dne, 16.10.2012 25.10.2012 12.666,73 12.666,73 0,00 12.666,73 0,00
Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica Naroč. 121/2012 Sanacija meteorne cevi v sklopu Drožanjske ulice na objektu Kvedrova 1 po ponudbi št.351-37/2012 z dne, 3.12.2012 17.12.2012 7.202,51 7.202,51 0,00 7.202,51 0,00
Kostak d.d. Pog. 6-ZJN/2013+Aneks št.1,2,3 Gradnja skupne čistilne naprave Dolnje Brezovo 11.04.2013 607.808,39 607.808,39 0,00 607.808,39 0,00
RAMUK Kralj Robert s.p. Pog. 14/2013 Ureditev rekreacijskega območja Blanca pri večnamenski cesti 29.07.2013 40.299,40 40.299,40 0,00 40.299,40 0,00
Gradnje d.o.o. Pog. 12-ZJN/2013 Sanacija drče na jezu na Mirni v Boštanju 17.09.2013 350.427,70 350.427,70 0,00 350.427,70 0,00
Kostak d.d. Pog. 15-ZJN/2013+Aneks št.1,2,3 Ureditev sonaravnih površin, dokončna ureditev retenzijskih površin, ureditev rekreacijskih površin in ureditev vzdrževalne poti 24.10.2013 269.270,47 269.270,47 0,00 269.270,47 0,00
Zidarstvo Agim Limani s.p. Naroč.41/2014 Izdelava poti čez potok Blanščica 22.04.2014 7.234,23 7.234,23 0,00 7.234,23 0,00
Gradnje d.o.o. Naroč.33/2015 Odprava pripomb tehničnega pregleda pri "Sanaciji drče na jezu na Mirni v Boštanju" po ponudbi št.035/2015 z dne 15.04.2015 21.04.2015 7.274,71 7.274,71 0,00 7.274,71 0,00
Rafael d.o.o. Pog.7-ZJN/2016 Izgradnja vzdrževalne poti Gornje Brezovo - Gobovci 15.09.2016 398.571,15 398.571,15 0,00 398.571,15 0,00
KOP Brežice, gradbeno podjetje, d.d. Pog. 1-ZJN/2019 Izgradnja športnih površin na Dolnjem Brezovem, sklop 1-6 17.05.2019 113.913,81 113.913,81 0,00 113.913,81 0,00
FIT ŠPORT d.o.o Pog. 5-ZJN/2019 Izgradnja športnih površin na  Blanci 11.10.2019 113.834,67 113.834,67 0,00 113.834,67 0,00
CGP d.d. Pog. 7/2022 Sanacija spodnje drče na drči Mirna 14.02.2023 46.484,37 46.484,37 0,00 46.034,19 450,18
SKUPAJ POGODBE 43.095.422,45 43.093.149,59 2.272,86 43.092.699,41 450,18
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Priloga 3: Pregled realizacije in plačil za HE Arto - Blanca po letih v EUR z DDV  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano

Z DDV 12.724,09 0,00 164.170,32 71.482,19 3.383.700,91 1.266.867,27 21.496.979,72 15.620.125,55 11.410.930,72 17.037.311,54 2.032.519,86 3.126.424,17 1.013.426,59 2.013.078,85 1.105.175,74 1.428.117,28 949.348,52 730.893,77 653.773,33 910.094,78 65.578,25 68.277,52 223.904,21 68.673,73 200.445,77 371.331,39 20.442,69 20.442,69 121.055,69 121.055,69 119.109,31 65.098,84 32.721,16 86.731,63 14.153,22 14.153,22 72.989,48 72.539,30 43.093.149,59 43.092.699,41
Skupaj z DDV 12.724,09 0,00 164.170,32 71.482,19 3.383.700,91 1.266.867,27 21.496.979,72 15.620.125,55 11.410.930,72 17.037.311,54 2.032.519,86 3.126.424,17 1.013.426,59 2.013.078,85 1.105.175,74 1.428.117,28 949.348,52 730.893,77 653.773,33 910.094,78 65.578,25 68.277,52 223.904,21 68.673,73 200.445,77 371.331,39 20.442,69 20.442,69 121.055,69 121.055,69 119.109,31 65.098,84 32.721,16 86.731,63 14.153,22 14.153,22 72.989,48 72.539,30 43.093.149,59 43.092.699,41

Tabela 2 : Pregled virov financiranja za HE Arto - Blanca po letih

Viri financiranja Leto 2005 Leto 2006 Leto 2007 Leto 2008 Leto 2009 Leto 2010
Leto 2011 Leto 2012 Leto 2013 Leto 2014 Leto 2015 Leto 2016 Leto 2017 Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Leto 2021 Leto 2022 Leto 2023 SKUPAJ

Sklad za vode 2006 
(417.292,61 eur)

0,00 71.482,19 345.810,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 417.292,61

Kredit Bank Austria 
Creditenstalt 

(3.275.030 eur)

0,00 0,00 921.056,85 2.303.973,16 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.275.030,01

Sklad za vode 2008 
(3.456.442 eur)

0,00 0,00 0,00 3.456.442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.456.442,00

Kredit 2008- BISS 
(22.220.937 eur)

0,00 0,00 0,00 9.859.710,39 12.361.226,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.220.937,00

Sklad za vode 2009 
(4.695.514 eur)

0,00 0,00 0,00 0,00 4.624.878,68 70.635,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.695.514,00

Sklad za vode 2010 
(705.164,58 eur)

0,00 0,00 0,00 0,00 705.163,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 705.163,58

Kredit 2010-SKB 
(2.473.764,48 eur)

0,00 0,00 0,00 0,00 1.206,25 2.229.190,22 243.368,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.473.764,48

Sklad za vode 2010 
(1.670.261 eur)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.435,05 1.522.803,34 26.022,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.670.261,00

Sklad za vode 2011 
(2.998.095 eur)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246.907,50 1.402.094,67 730.893,77 618.199,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.998.095,00

Sklad za vode 2014 
(446.561 eur)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 291.895,73 68.277,52 68.673,73 17.714,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 446.561,00

Sklad za vode 2016 
(300.000 eur)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00

Sklad za vode 2017 
(851.000 eur)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.617,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.617,36

Sklad za vode 2018 
(147.382,64 eur)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.442,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.442,69

Sklad za vode 2019 
(394.999,95 eur)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.055,69 0,00 0,00 0,00 0,00 121.055,69

Sklad za vode 2020 
(137.565,00 eur)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.098,84 72.466,16 0,00 0,00 137.565,00

Sklad za vode 2021 
(38.284,00 eur)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.265,47 14.153,22 9.865,31 38.284,00

Sklad za vode 2022 
(548.803,00 eur)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.673,99 62.673,99

SKUPAJ 0,00 71.482,19 1.266.867,27 15.620.125,55 17.037.311,54 3.126.424,17 2.013.078,85 1.428.117,28 730.893,77 910.094,78 68.277,52 68.673,73 371.331,39 20.442,69 121.055,69 65.098,84 86.731,63 14.153,22 72.539,30 43.092.699,41

Tabela 1: Pregled realizacije in plačil za HE Arto - Blanca po letih
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                v EUR v  z DDV

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                v EUR v  z DDV
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Priloga 4: Primerjava realizacije vlaganj za HE Arto - Blanca s Programom infrastrukturnih ureditev za HE Arto - Blanca - Novelacija št. 2 na dan 31.12.2023 
 v EUR z DDV 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

sm  
Angaž./Kon č.

ocena
Reliz/Kon č

.ocena
št. iz Pro. OPIS UREDITVE SKUPAJ vodna državna lokalna SKUPAJ vodna državna lokaln a SKUPAJ vodna državna lokalna SKUPAJ % %

HE ARTO - BLANCA 43.402.154,00 43.095.422,45 31.750.34 5,92 6.267.829,62 5.001.984,57 43.020.160,11 72.989,48 0,00 0,00 72.989,48 31.823.335,40 6.267.829,62 5.001.984,57 43.093.149,59 99,29% 99,29%

1. 20001 Ustanovna vlaganja 4.945.501,00 5.033.419,13 2.429.414,54 1.848.331,72 726.894,90 5.004.641,16 26.505,11 0,00 0,00 26.505,11 2.455.919,65 1.848.331,72 726.894,90 5.031.146,27 101,78% 101,73%

2. 25000 Vplivi na železniško omrežje 5.673.141,00 5.312.729,09 4.902.402,59 410.326,50 0,00 5.312.729,09 0,00 0,00 0,00 0,00 4.902.402,59 410.326,50 0,00 5.312.729,09 93,65% 93,65%

3. 26000 Vplivi na cestno omrežje 4.525.472,00 4.525.471,68 507.709,01 2.855.060,04 1.162.702,63 4.525.471,68 0,00 0,00 0,00 0,00 507.709,01 2.855.060,04 1.162.702,63 4.525.471,68 100,00% 100,00%

4. 21100 Energetski nasipi, tesnitve, deponije 7.776.361,00 7.776.360,77 7.728.727,97 0,00 47.632,80 7.776.360,77 0,00 0,00 0,00 0,00 7.728.727,97 0,00 47.632,80 7.776.360,77 100,00% 100,00%

5. 22000 Vodnogospodarske ureditve 16.040.347,00 16.086.830,82 16.040.346,45 0,00 0,00 16.040.346,45 46.484,37 0,00 0,00 46.484,37 16.086.830,82 0,00 0,00 16.086.830,82 100,29% 100,29%

6. 23000 Vplivi na energetsko omrežje in sisteme zvez 1.107.277,00 1.107.277,28 307,66 1.000.045,58 106.924,04 1.107.277,28 0,00 0,00 0,00 0,00 307,66 1.000.045,58 106.924,04 1.107.277,28 100,00% 100,00%

7. 24000 Vplivi na komunalno infrastrukturo 2.142.033,00 2.142.033,21 0,00 0,00 2.142.033,21 2.142.033,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.142.033,21 2.142.033,21 100,00% 100,00%

8. 24500 Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino 1.192.022,00 1.111.300,47 141.437,70 154.065,78 815.796,99 1.111.300,47 0,00 0,00 0,00 0,00 141.437,70 154.065,78 815.796,99 1.111.300,47 93,23% 93,23%

43.402.154,00 43.095.422,45 31.750.345,92 6.267.829,62 5.001.984,57 43.020.160,11 72.989,48 0,00 0,00 72.989,48 31.823.335,40 6.267.829,62 5.001.984,57 43.093.149,59 99,29% 99,29%

15.432.423,00 15.125.690,97 10.252.713,81 2.082.948,71 2.714.766,11 15.050.428,63 72.989,48 0,00 0,00 72.989,48 10.325.703,29 2.082.948,71 2.714.766,11 15.123.418,11 98,01% 98,00%

27.969.731,00 27.969.731,48 21.497.632,11 4.184.880,91 2.287.218,46 27.969.731,48 0,00 0,00 0,00 0,00 21.497.632,11 4.184.880,91 2.287.218,46 27.969.731,48 100,00% 100,00%Zadolževanje s poroštvom RS

VIRI FINANCIRANJA

 Skupaj realizacja do 31.12.2023
Kon čna ocena HE 

Arto - Blanca Skupaj realizacija do 31.12.2022

Sklad za vode

Realizacija od 01.01.- 31.12.2023

ANGAŽIRANO - 
sklenjene 
pogodbe
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Priloga 5: Primerjava realizacije vlaganj za HE Arto - Blanca na dan 31.12.2023 s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansom št. 1 za leto 2023 

  

 PN 2023

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 

1 Ustanovna vlaganja 4.945.501 5.004.640 3.157 5.039 14.000 14.000 36.196 5.040.836 101,93%
2 Vplivi na železniško omrežje 5.673.141 5.312.729 0 5.312.729 93,65%
3 Vplivi na cestno omrežje 4.525.472 4.525.472 0 4.525.472 100,00%
4 Energetski nasipi, tesnitve, deponije 7.776.361 7.776.361 0 7.776.361 100,00%
5 Vodnogospodarske ureditve 16.040.347 16.040.347 2.617 21.541 24.158 24.157 50.000 122.473 16.162.820 100,76%
6 Vplivi na energetsko omrežje in sisteme zvez 1.107.277 1.107.277 0 1.107.277 100,00%
7 Vplivi na komunalno infrastrukturo 2.142.033 2.142.033 0 2.142.033 100,00%
8 Vplivi na naravno, urbano in ruralno pokrajino 1.192.023 1.111.300 0 1.111.300 93,23%

SKUPAJ: 43.402.155 43.020.160 0 0 3.157 0 0 7.656 0 21.541 38.158 24.157 64.000 0 158.669 43.178.829 99,49%

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 

1 Zadolževanje s poroštvom RS 27.969.731 27.969.731 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.969.731 100,00%
1 Kredit Bank Austria Creditenstalt (3.275.030 EUR) 3.275.030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.275.030
2 BIIS Banka (22.220.937 EUR) 22.220.937 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.220.937
3 Kredit SKB (2.473.764,48 EUR) 2.473.764 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.473.764
2 Sklad za vode 15.432.424 15.050.429 0 0 3.157 0 0 7.656 0 21.541 38.158 24.157 64.000 0 158.669 15.209.098 98,55%

p.p.231588 Prenos iz leta 2022-Pog.2555-21-470142 28.418 0 0 3.157 0 0 6.709 0 0 0 0 0 0 9.866 38.284
p.p. 231588 Prenos iz leta 2022 v leto 2023-pog.št.2555-22-470074 0 0 0 0 0 0 947 0 21.541 38.158 24.157 64.000 0 148.803 148.803
Ostale pogodbe iz preteklih let 15.022.011 0 0 0 0 0 15.022.011

SKUPAJ: 43.402.155 43.020.160 0 0 3.157 0 0 7.656 0 21.541 38.158 24.157 64.000 0 158.669 43.178.829 99,49%

REALIZACIJA 2023

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 

1 Ustanovna vlaganja 4.945.501 5.004.640 0 3.157 0 0 0 5.039 747 85 0 4.071 13.407 0 26.505 5.031.146 73,23% 101,73%
2 Vplivi na železniško omrežje 5.673.141 5.312.729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.312.729 93,65%
3 Vplivi na cestno omrežje 4.525.472 4.525.472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.525.472 100,00%
4 Energetski nasipi, tesnitve, deponije 7.776.361 7.776.361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.776.361 100,00%
5 Vodnogospodarske ureditve 16.040.347 16.040.347 0 0 0 0 0 2.617 0 0 43.417 0 0 450 46.484 16.086.831 100,29%
6 Vplivi na energetsko omrežje in sisteme zvez 1.107.277 1.107.277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.107.277 100,00%
7 Vplivi na komunalno infrastrukturo 2.142.033 2.142.033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.142.033 100,00%
8 Vplivi na naravno, urbano in ruralno pokrajino 1.192.023 1.111.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.111.300 93,23%

SKUPAJ: 43.402.155 43.020.160 0 3.157 0 0 0 7.656 747 85 43.417 4.071 13.407 450 72.989 43.093.150 46,00% 99,29%

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 

1 Zadolževanje s poroštvom RS 27.969.731 27.969.731 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.969.731 100,00% 100,00%
1 Kredit Bank Austria Creditenstalt (3.275.030 EUR) 3.275.030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.275.030 100,00%
2 BIIS Banka (22.220.937 EUR) 22.220.937 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.220.937 100,00%
3 Kredit SKB (2.473.764,48 EUR) 2.473.764 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.473.764 100,00%
2 Sklad za vode 15.432.424 15.050.429 0 3.157 0 0 0 7.656 747 85 43.417 4.071 13.407 450 72.989 15.123.419 99,44% 98,00%

p.p.231588 Prenos iz leta 2022-Pog.2555-21-470142 28.418 0 3.157 0 0 0 6.709 0 0 0 0 0 0 9.865 38.284 100,00%
p.p. 231588 Prenos iz leta 2022 v leto 2023-pog.št.2555-22-470074 0 0 0 0 0 0 947 747 85 43.417 4.071 13.407 450 63.124 63.124 42,42%
Ostale pogodbe iz preteklih let 15.022.011 0 0 15.022.011 100,00%

SKUPAJ: 43.402.155 43.020.160 0 3.157 0 0 0 7.656 747 85 43.417 4.071 13.407 450 72.989 43.093.150 46,00% 99,29%
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2.9.3 HE KRŠKO  
 
2.9.3.1 Splošni opis 
 

 
Izgradnja vseh ureditev na območju DLN za HE Krško je bila zaključena v letu 2019.  
V obdobju januar – december  2023  so se nadaljevale aktivnosti za pridobitev gradbenega dovoljenja 
za izgradnjo nadomestnega habitata NH3. Rezultati monitoringa so pokazali,  da zgrajeni  habitat zaradi 
prevelikih vplivov  poplavnih vod ni funkcionalen.  Zato je predvidena prestavitev, ki je v fazi načrtovanja. 
Pridobivajo se soglasja in gradbeno dovoljenje za prestavitev NH3. Izveden je razpis za izvajalca, vendar 
pogodba še ni podpisana, ker investitor nima gradbenega dovoljenja. Dela naj bi bila izvedena v letu 
2024.  
 
V mesecu maju 2022 so bile predane zgrajene ureditve vodne infrastrukture DRSV (MOP, sedaj MNVP) 
v upravljanje in koncesionarju HESS, d.o.o. v vzdrževanje.  
Nekatera območja in ureditve niso predane, kot so: izlivni odsek Brestaniškega potoka, priobalno 
območje podslapja levi breg HE, črpališče Spodnji Stari Grad Brestanica, rekreacijska območja, naravni 
habitati, itd.. Ta območja se do nadaljnjega vzdržujejo s strani INFRA d.o.o.. Preostala območja in 
ureditve so predane DRSV v upravljanje in HESS, d.o.o. v vzdrževanje ter niso predmet aktivnosti INFRA 
d.o.o.. 
 
 
2.9.3.2 Financiranje infrastrukturnih ureditev (brez zemljišč) 
 
Realizacija vlaganj v vodno, državno in lokalno infrastrukturo za HE Krško je v letu 2023 znašala 0,00 
EUR z DDV, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom in Rebalansom št. 1 
j.p. INFRA d.o.o. za leto 2023 0,00% realizacijo. V istem obdobju je bilo plačano iz Sklada za vode v 
višini 0,00 EUR z DDV.  
 
Iz priložene tabele »Pregled vseh sklenjenih pogodb za HE Krško « je razvidna skupna vrednost izvršenih 
del in plačil za infrastrukturno ureditev HE Krško na dan 31.12.2023. 
 
Skupna vrednost sklenjenih pogodb, aneksov in izvršenih del za HE Krško je na dan 31.12.2023 znašala 
42.626.983,30 EUR z DDV kar v primerjavi z oceno vlaganj s Programom infrastrukturnih ureditev za 
HE Krško-Novelacija št. 2 znaša 99,93% angažiranost finančnih sredstev. Skupna realizacija vlaganj na 
dan 31.12.2023 pa je znašala 42.613.532,81 EUR. 
 
Ostale priloge: 

- Realizirana dinamika vlaganj infrastrukturnih ureditev za HE Krško in viri financiranja v letu 
2023 

- Pregled realizacije in plačil po letih za HE Krško  
- Primerjava realizacije vlaganj za HE Krško na dan 31.12.2023 s Programom infrastrukturnih 

ureditev za HE Krško- Novelacija št. 2  
- Primerjava realizacije vlaganj HE Krško s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansom 

št. 1 za leto 2023 
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Priloga 1: Realizirana dinamika vlaganj infrastrukturnih ureditev za HE Krško in viri financiranje v letu 2023       

              

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REALIZACIJA 2023

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1 Ustanovna vlaganja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Vplivi na železniško omrežja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Vplivi na cestno omrežje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Zemeljska dela v spodnji strugi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Vodne ureditve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Vplivi na energetsko omrežje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Komunalna infrastruktura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Most in obvoznica Krško 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SKUPAJ: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nepredvidena dela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SKUPAJ: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1 Sklad za vode 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

p.p. 231588 Prenos iz leta 2022 v leto 2023-pog.št. 2555-22-470076 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostale pogodbe iz preteklih let 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Zadolžitev s poroštvom RS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zadržana sredstva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SKUPAJ: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

v EUR z DDV

v EUR z DDV

VIRI FINANCIRANJA
Realizirana dinamika vlaganj 2023

Realizirana dinamika vlaganj 2023
OPIS UREDITVE 
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Priloga 2: Pregled vseh sklenjenih pogodb, aneksov in izvršenih del za HE Krško na dan 31.12.2023                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         v EUR z DDV 

  

PREDMET POGODBE

Opis
HE KRŠKO Ustanovna vlaganja 5.954.125,50 5.940.675,00 13.450,50 5.940.675,00 0,00
Holding Slovenske železnice d.o.o. Naroč.50/07 Izdelava projektne naloge zaščita železniške proge v okviru izgradnje HE Krško 19.03.2007 4.536,00 4.536,00 0,00 4.536,00 0,00
Zavod za varstvo kulturne dediščine SlovenijePogodba Izvajanje arheoloških sondažnih raziskav na ureditvenem območju HE Krško 2.07.2007 32.792,98 32.792,98 0,00 32.792,98 0,00
Geodetski biro Iztok Slatinšek s.p. 13-2024-00 Ureditev podatkov za nastavitev prostorskega GIS za področje bazena HE Krško 17.08.2007 17.088,00 17.088,00 0,00 17.088,00 0,00
Projekt d.d Nova Gorica IX-ZJN/07 Izdelava PZI rekonstrukcije lokalne ceste Videm-Sotelsko-Brestanica 15.10.2007 67.557,60 67.557,60 0,00 67.557,60 0,00
Rafael d.o.o. naroč.168/07 Čiščenje kamntih mostov na ureditvenem območju HE Krško 14.12.2007 2.295,06 2.295,06 0,00 2.295,06 0,00
IBT nizke gradnje Trbovlje d.o.o. XXXIII/07 Izdelava projektne dokumetacije PGD IN PZI  rekonstrukcije ceste G1-5/0361 Brestanica - Krško 15.01.2008 45.130,80 45.130,80 0,00 45.130,80 0,00
IBE  d.d. XV-ZJN/07+ Ankes 1,2 Izdelava projektne in tehnične dokumentacije za ak.bazen HE Krško-Sklop 1 7.03.2008 1.135.831,22 1.135.831,22 0,00 1.135.831,22 0,00
HSE Invest in Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o. XV-ZJN/07+Aneks 1 Izdelava projektne in tehnične dokumentacije za ak.bazen HE Krško-sklop 2 in sklop 3 7.03.2008 498.403,11 498.403,11 0,00 498.403,11 0,00
IZVO-VODAR d.o.o. XV-ZJN/07+ Aneks 1,2 Izdelava projektne in tehnične dokumentacije za ak.bazen HE Krško-sklop 4 7.03.2008 504.709,66 504.709,66 0,00 504.709,66 0,00

Slovenske železnice d.o.o. 10/2008+ Aneks št.1 Izvajanje svetovalno-konzultantskih storitev pri projektiranju ureditve zaščite železnške infrastrukture v sklopu gradnje ak.bazena HE Krško 8.05.2008 30.067,20 30.067,20 0,00 30.067,20 0,00
Zavod za varstvo kulturne dediščine SlovenijePogodba+ Aneks št.1,2 Predhodna arheloška izkopavanja na ureditvenem območju He Krško 23.06.2008 484.342,85 484.342,85 0,00 484.342,85 0,00

Tempus Babnik d.o.o. naroč.38/2008 Izdelava investicijskega programa za projekt izgradnje infrastrukture v okviru gradnje HE Krško 20.05.2008 9.960,00 9.960,00 0,00 9.960,00 0,00

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenijenaroč.149/2007 Dokumentiranje objektov tehniške dediščine na ured.ob.HE Krško 30.06.2008 694,20 694,20 0,00 694,20 0,00

DDC d.o.o. naroč.44/2008 Izdelava revizije projektne dokumentacije za rekonstrukcijo ceste G14 Brestanica-Krško 15.07.2008 8.640,00 8.640,00 0,00 8.640,00 0,00
Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o. naroč.51/08 Izdelava idejne zasnove-Poplavna zaščita Občine Krško 3.06.2008 10.680,00 10.680,00 0,00 10.680,00 0,00
Elektronik Krajnc d.o.o. naroč.105/07 Izdelava strkovnega menja za spodnji grad Brestanica 17.09.2008 3.500,40 3.500,40 0,00 3.500,40 0,00
Amk d.o.o. Pog.24/08 Revizija projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za akumualcijski bazen HE Krško 17.10.2008 41.025,08 41.025,08 0,00 41.025,08 0,00
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. naroč.126/08 Izvedba monitoringa na področju cestnega omrežja za HE Krško 18.12.2008 4.200,00 4.200,00 0,00 4.200,00 0,00
ACER d.o.o. naroč.21/2009 Izdelava vizualizacije ureditve na ob. Spodnjega gradu v Brestanici 2.03.2009 3.300,00 3.300,00 0,00 3.300,00 0,00
Savaprojekt d.d. 1/09+ Aneks 1,3,4 Izdelava projektne dokumentacije za kanalizacijo Sotelsko- dodatni obseg 9.03.2009 35.976,38 35.976,38 0,00 35.976,38 0,00
HSE Invest d.o.o. 33/08+ Aneks 1 Opravljanje gradbenega nadzora nad rekonstrukcijo odseka ceste G1-5/0361 Brestanica - Krško, odsek od km 1,600 do km 1,960 11.03.2009 8.578,70 8.578,70 0,00 8.578,70 0,00
RS-MOP 23/2012 Up.taksa za izdajo grad.dovolj.za ak.bazen HE Krško 17.03.2009 2.795,85 2.795,85 0,00 2.795,85 0,00

Slovenske železnice d.o.o. 9/2009 Izvajanje svetovanja pri projektiranju ureditve zaščite železnške infrastrukture  na ob.ak. B. HE Krško in vseh drugih infrastrukturnih objektov v varovalnem pasu železniške infrastrukture v sklopu izgradnje HE Krško7.05.2009 40.089,60 40.089,60 0,00 40.089,60 0,00
Savaprojekt d.d. naroč.136/08 Sodelovanje v sestavi recenzijske komisije za pregled projektne dokumentacije za izvajanje ureditev na ob. HE Krško 31.03.2009 970,16 970,16 0,00 970,16 0,00

Tempus Babnik d.o.o. naroč.37/2009 Usklajevanje predračunskih vrednosti inf. Ured.za HE Krško 26.05.2009 8.640,00 8.640,00 0,00 8.640,00 0,00

Slovenske železnice d.o.o. naroč-28/09 Revizija izvedenega načrta za prestavitev in zaščito SVTK kablov na ob. ak.b. HE Krško 29.06.2009 5.779,20 5.779,20 0,00 5.779,20 0,00

Prometni institut Ljubljana Pog. z dne 13.08.09 Izdelava ekspertne ocene stanja železniške proge št. 10 Ljubljana - Dobova na ob. ak.b. He Krško 13.08.2009 12.630,00 12.630,00 0,00 12.630,00 0,00

Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. Pog. 3/2009+Aneks 1 Izvedba kontrolnih preiskav pri rekonstrukciji odseka ceste G1-5/0361 Brestanica-Krško, odsek od km 1,600 do km 1,960 28.08.2009 9.034,20 9.034,20 0,00 9.034,20 0,00

Tempus Babnik d.o.o. naroč.22/2009 Dopolnitev in dokončanje IP za projekt izgradnje infrastrukture v okviru gradnje HE Krško 7.05.2009 8.160,00 8.160,00 0,00 8.160,00 0,00

ZAG Ljubljana naroč.29/2009 Izvedba meritev z vertikalnim inklinometrom na območju akumulacijskega bazena HE Krško 20.10.2009 996,00 996,00 0,00 996,00 0,00

AAS d.o.o. naroč.74/2009 Recenzija PZI za akumulacijski bazen HE Krško 28.12.2009 8.461,13 8.461,13 0,00 8.461,13 0,00

Tempus Babnik d.o.o. pog. Izdelava novelacije in dokončanje Investicijskega programa voden,državne in lokalne infrastrukture HE Krško 2.03.2010 11.289,60 11.289,60 0,00 11.289,60 0,00

Slovenske železnice d.o.o. naroč.105/2009 Revizija izvedenega načrta za izvedbo VDJK na pod.železniške infr. v ob. ak.b. HE Krško 30.03.2010 8.208,00 8.208,00 0,00 8.208,00 0,00

DDC d.o.o. naroč.48/2010 Izvajanje začetnega monitoringa na področju cestnega omrežja za potrebe izgradnje HE Krško 13.07.2010 2.380,03 2.380,03 0,00 2.380,03 0,00

Radok d.o.o. sk.018-209/2010-13 Plačilo stroškov revizije postopka  javnega naročila za izvebo grad.del za ak. bazen HE Krško 1.10.2010 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00

SCT Asfalti d.o.o. sk.018-209/2010-14 Plačilo stroškov revizije postopka  javnega naročila za izvebo grad.del za ak. bazen HE Krško 1.10.2010 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00

Primorje d.d. sk.018-209/2010-1 Plačilo stroškov revizije postopka  javnega naročila za izvebo grad.del za ak. bazen HE Krško 15.10.2010 5.480,00 5.480,00 0,00 5.480,00 0,00
AAS d.o.o. naroč. 8/2011 Recenzija projekta ak. Bazena HE Krško- Vodne ureditve 2.02.2011 2.165,09 2.165,09 0,00 2.165,09 0,00
Katoliški inštitut Fakulteta za posl.vede 131/2010 Strokovno mnenje 10.01.2011 2.400,00 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00
Irgo Consulting d.o.o in Geoinženiring d.o.o. 5-ZJN/2010 Določitev pogojev varovanja železniške brežine od izliva brestaniškega potoka do pregrade HE Krško na levem bregu Save 14.01.2011 37.713,60 37.713,60 0,00 37.713,60 0,00
Slovenske železnice d.o.o. 1/2011-P Izvajanje nalog upravljavca in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu pri izvajanju del na objektu "Sanacija prepustov in mostov, odvodnjavanje zaledja železnice ter zaš2.03.2011 291.893,47 291.893,47 0,00 291.893,47 0,00
ARHOS d.o.o. 7-ZJN/10 Dodatna arheološka izkopavanja na območju Penka za Savo 2.03.2011 297.955,32 297.955,32 0,00 297.955,32 0,00
Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o. 9-ZJN/2010 Izdelava projektne dokumentacije izvedbe infrastrukturnih ureditev na ak. Bazenu HE Krško 15.03.2011 210.039,20 210.039,20 0,00 210.039,20 0,00
Kova d.o.o. naroč. 37/2011 Izvajanje strokovnih nalog kordinatorja varnosti inzdravja pri delu na gradbišču Lot A3 Krško 31.03.2011 8.279,24 8.279,24 0,00 8.279,24 0,00
Geodetski zavod Celje d.o.o. 16-ZJN/2010 Geodetske meritve za potrebe obračunov na akumulacisjkem bazenu HE Krško 11.05.2011 128.949,90 128.949,90 0,00 128.949,90 0,00
Dolenjska projektiva d.o.o. 10-ZJN/2010 Izdelavo projektne dokumentacije izvedbe infrastrukturnih ureditev na akumulacijskem bazenu HE Krško na območju Zatona 10.05.2011 48.483,45 48.483,45 0,00 48.483,45 0,00

Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. sk.018-115/2011-14 Plačilo stroškov revizije postopka  javnega naročila za izvebo zunanje kontrole nad izvajalcem  grad.del za ak. bazen HE Krško 11.05.2011 2.992,00 2.992,00 0,00 2.992,00 0,00

Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. naroč. 21/2011 Izvedba zunanje kontrole kakovosti pri izgradnji objekta "Obvoznica Krško" 11.02.2011 10.090,68 10.090,68 0,00 10.090,68 0,00

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta Ljubljananaroč. 31/2011 Strokovni nadzor posameznih del-v času izvajanja del nadvišanja terena v sklopu izgradnje HE Krško 18.02.2011 11.808,00 11.808,00 0,00 11.808,00 0,00

ZIL Inženiring d.o.o 15/2011 Izvajanje gradbenega nadzora v skladu Z ZGO nad "Gradnjo obvoznice Krško od km 2.180 do km 4.120:izdelava propustov skozi telo obvoznice ter ve28.07.2011 22.680,00 22.680,00 0,00 22.680,00 0,00
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Savaprojekt d.d. naroč. 85/2011 Izdelava projektne dok.IDZ,PGD,PZI,PID in proj.nadzor za izvedbo nadvšanja opornega zidu ob G1-5 24.08.2011 11.268,40 11.268,40 0,00 11.268,40 0,00

Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. Pog.19-ZJN/10+Aneks št.1Izvedba zunanje kontrole nad izvajalcem gradbenih del in izvajanje super nadzora nad izvajacem monitoringa na ob.ak.b. HE Krško 23.06.2011 545.647,03 545.647,03 0,00 545.647,03 0,00

Region d.o.o. naroč. 90/2011 Izdelava investicijskega programa za kanalizacijski sistem ob izgradnji aku.bazena HE Krško 5.09.2011 4.320,00 4.320,00 0,00 4.320,00 0,00

Slovenska cestna podjetja d.o.o. Pog.17-ZJN/11 Izvajanje strokovnega nadzora nad ureditvijo potoka Brestanica 4.10.2011 17.791,27 17.791,27 0,00 17.791,27 0,00

Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o. naroč. 109/2011 Izdelava projektne dokumentacije-PZI za CBP-2 po ponudbi št.024255 z dne 10.10.2011 18.10.2011 11.760,00 11.760,00 0,00 11.760,00 0,00

Fakulteta za gradbništvo in geodezijo naroč. 115/2011 Strokovno svetovanje pri izvajanju geotehničnih del v ak.b HE Krško 28.10.2011 4.416,00 4.416,00 0,00 4.416,00 0,00
Kova d.o.o. Pog.5ZJN/2011 Izvajanje strokovnih nalog kordinatorja varnosti in zdravja pri delu na gradbišču 31.10.2011 110.568,18 110.568,18 0,00 110.568,18 0,00
Kova d.o.o. Pog.4ZJN/2011 Izvajanje strokovnih nalog kordinatorja varnosti in zdravja pri delu na gradbišču 31.10.2011 27.548,58 27.548,58 0,00 27.548,58 0,00

Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o. Pog.4/11 Projektantski nadzor v času gradnje akumulacijskega bazena HE Krško 14.11.2011 19.414,25 19.414,25 0,00 19.414,25 0,00

ARHOS d.o.o. Naroč. 128/2011 Izveba arheoloških raziskav ob gradnji kanalizacije v Brestanici - kanal Šutna 1 18.11.2011 2.100,00 2.100,00 0,00 2.100,00 0,00

PV Invest d.o.o. Pog. 20/11 Izvajanje nadzora nad izvedbo jet-grouting pilotov na območju akumulacijskega bazena HE Krško 14.12.2011 21.910,46 21.910,46 0,00 21.910,46 0,00

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta LjubljanaNaroč.139/2011 Smernice za gnojenje na območju nadvišanja kmetijskih zemljišč na Pijavškem, Presladolskem in Gunškem polju 9.12.2011 1.140,00 1.140,00 0,00 1.140,00 0,00

Dolenjska projektiva d.o.o. Naroč. 75/2011 Izvajanje projektantskega nadzora pri izvedbi obvoznice Krško po ponudbi št. JM-2/087-2011 z dne 07.07.2011 21.07.2011 9.990,00 9.990,00 0,00 9.990,00 0,00

AMZS RENT d.o.o. Naroč. 136/2011 Enoletni najem 2 vozil - Škoda Fabia combi 1,2 TSI in Škoda Octavia business 1,6 TDI po ponudbi z dne 25.11.2011 2.12.2011 11.949,12 11.949,12 0,00 11.949,12 0,00

Econo d.o.o. Naroč. 138/2011 Recenzija geološko -geotehničnega poročila za potrebe izdelave podpornea zidu na ob. Zatona 9.12.2011 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00

Gemis d.o.o. Pog. 28/11 Strokovna pomoč pri pri pripravi dokumentacije, strokovnemu nadzoru.izvedbi internih in strokovnih tehničnih pregledov ter tehničnega pregleda za ak.b. HE Krško 4.01.2012 23.400,00 23.400,00 0,00 23.400,00 0,00

HSE Invest in Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o. Pog. 24/11 Izvajanje projektantskega nadzora nad gradnjo akumulacijskega bazena HE Krško 12.01.2012 20.905,79 20.905,79 0,00 20.905,79 0,00

Zavod Neviodunum Naroč.32/2012 Objavljanje informacij javnega značaja v lokalnem časopisu "Posavski obzornik" 27.02.2012 6.320,16 6.320,16 0,00 6.320,16 0,00

Geostern d.o.o. Naroč.56/2012 Nadzor nad razstreljevalnimi deli pri poglabljanju struge reke Save pri Krškem 16.04.2012 8.736,00 8.736,00 0,00 8.736,00 0,00

CSE INVEST d.o.o. Pog. 8/2012 Vzpostavitev portala projekta in sist. za rač. spremljavo s kontrolingom že izvrš. del na ak.b. HE Krško 15.05.2012 20.161,20 20.161,20 0,00 20.161,20 0,00

Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o. Naroč.št.65/2012 Izdelava PZI za železniški podhod v Brestanici in kanalizacijo na objektu Trg 2 po ponudbi št.025768 21.05.2012 10.080,00 10.080,00 0,00 10.080,00 0,00

Hidrosvet d.o.o. Pog.10/2012 Geodetske meritve za potrebe obračunov na infrastrukturnih ureditvah v Brestanici 31.05.2012 16.190,01 16.190,01 0,00 16.190,01 0,00

Harpha Sea d.o.o. Naroč.70/2012 Izvedba batimetrijskih profilov na reki Savi na območju HE Krško 30.05.2012 9.600,00 9.600,00 0,00 9.600,00 0,00

Zavod za ribištvo Slovenije Naroč.77/2012 Strokovno svetovanje pri izvajanju ureditev izlivnih odsekov pritokov-drstišča za ribe na območju ak.b.HE Krško 13.06.2012 9.900,00 9.900,00 0,00 9.900,00 0,00

Elektro Celje d.d. Naroč.78/2012 Izdelava PZI za kablovod 20 kV TP Brestanica kolodvor -TP Gunte - TP HE Krško 13.06.2012 10.008,00 10.008,00 0,00 10.008,00 0,00

Zavod za ribištvo Slovenije Pog.15/2012 Izdelava ocene vplivov gradnje akumulacijskega bazena HE Krško na stanje ribje populacije 30.07.2012 18.345,60 18.345,60 0,00 18.345,60 0,00

Kolortisk d.o.o. Naroč.82/2012 Tiskanje in vezanje blokov na samokopirnem papirju in izdelava artiklov v katere se bloki vstavljajo 4.07.2012 230,88 230,88 0,00 230,88 0,00

Harpha Sea d.o.o. Pog.št.18/2012 Izvedba 3D posnetka akumulacijskega bazena HE Krško 21.09.2012 22.258,55 22.258,55 0,00 22.258,55 0,00

CV Koncept d.o.o. Naroč.90/2012 Promocijsko sodelovanje in ozaveščanje javnosti v oddaji "Brestanica" iz serije filmov Slovenski vodni krog 21.09.2012 1.800,00 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00

Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o. Pog.št.21/2012 Izdelava IDZ za navezovalno fekalno kanalizacijo Rožno - Dolnjni Leskovec in Pijavško 15.11.2012 22.200,00 22.200,00 0,00 22.200,00 0,00

Zavod za gradbeništvo Slovenije Pog.št.25/2012 Izvajanje zunanje kontrole nad izvajalcem gradnje kanalizacije in črpališča v Brestanici, ceste v Kantalon in sanacije podhoda pod železnico pri spodnjem gradu Brestanica10.12.2012 23.636,23 23.636,23 0,00 23.636,23 0,00

Avtoline Krško trgovina in servis d.o.o. Naroč.115/2012 Najem vozil za izvajanje nalog predstavnika investitorja in strokovnega nadzora na HE Krško 11.12.2012 12.028,65 12.028,65 0,00 12.028,65 0,00

Geostern d.o.o. Naroč. 120/2012 Izdelava PZI sanacije erodiranih brežin reke Save pri Pijavškem po ponudbi št.85/12 z dne 10.12.2012 13.12.2012 1.932,00 1.932,00 0,00 1.932,00 0,00

Ikra d.o.o. Naroč.124/2012 Strokovno svetovanje pri izvajanju miniranja (vpliv miniranja na življenje v vodi - v sklopu izgradnje akumulacijskega bazena HE Krško) 20.12.2012 8.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00

Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. Pog.št. 23/2012 Izvajanje zunanje kontrole nad izvajalcem rekonstrukcije cese G1-5/0361 Brestanica-Krško od km 0+480 do km 1+600 25.01.2013 21.175,65 21.175,65 0,00 21.175,65 0,00

Grading d.o.o. Naroč. 14/2013 Dopolnitev PZI projekta rekonstrukcije G 1-5 Brestanica - Krško zaradi spremembe okoliščin izvajanja del - sprememba kote vode reke Save po ponudbi št.143/12 z dne 17.12.201228.01.2013 10.800,00 10.800,00 0,00 10.800,00 0,00

Gecko d.o.o. Naroč. 15/2013 Izvajanje monitoringa ter izdelava strokovnih poročil za precejanje vod skozi tesnilno zaveso ob železniški progi Zidani most- Dobova na odseku od HE Krško gorvodno v dolžini  1000 metrov po ponudbi št.P014/2012 z dne 13.12.201228.01.2013 7.027,20 7.027,20 0,00 7.027,20 0,00

DRI d.o.o. Naroč. 16/2013 Izvedba recenzije projektne dokumentacije PZI - Sanacija Zasavske ceste R3-679, na odseku 3909 Breg-Sevnica-Brestanica od km 21,135 do km 21,638 po ponudbi št.PN 8-A/13-fa z dne 21.1.201328.01.2013 4.465,20 4.465,20 0,00 4.465,20 0,00

Pro biro Darko Toplak Naroč. 17/2013 Izdelava recenzije za dopolnitev PZI projekta rekonstrukcije G 1-5/0361 Krško-Brestanica zaradi spremembe okoliščin izvajanja del - sprememba kote vode reke Save po ponudbi št.P01-12-2012 28.01.2013 384,00 384,00 0,00 384,00 0,00

PNZ d.o.o. Naroč. 26/2013 Recenzija novelacije PZI projekta rekonstrukcije G1-5/0361 Krško-Brestanica zaradi spremembe okoliščin izvajanja del po ponudbi št.PO-27/2013-VC/HKLG z dne 21.2.20134.03.2013 5.712,00 5.712,00 0,00 5.712,00 0,00

ARHOS d.o.o. Naroč. 27/2013 Strokovni arheološki nadzor pri izvedbi fekalne kanalizacije na območju lokalne ceste Kantalon po ponudbi št.028/2013 z dne 28.02.2013 5.03.2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dolenjska projektiva d.d. Naroč. 31/2013 Projektna rešitev dostopov na večnamenski poti obvoznice Krško po ponudbi št.JM-2/019-2013 z dne 14.02.2013 15.03.2013 11.370,40 11.370,40 0,00 11.370,40 0,00

PJP d.o.o Slovenska Bistrica Naroč. 35/2013 Strokovni arheološki nadzor pri izvedbi "Ureditev v Zatonu" po ponudbi št.5-172013 z dne 29.1.2013 18.03.2013 1.244,40 1.244,40 0,00 1.244,40 0,00

Region d.o.o. Naroč. 36/2013 Izdelava strokovne recenzije projektne dokumentacije "Asfaltna parkirišča ob Dalmatinovi ulici - črpališče z dovodnimi in odvodnimi komunalnimi vodi in elektro TK navezavo" po ponudbi z dne 15.03.201319.03.2013 9.760,00 9.760,00 0,00 9.760,00 0,00

Dolenjska projektiva d.d. Naroč. 38/2013 Izdelava PZI projekta priključkov vzdrževalnih poti na cesto G1-5 odsek Sevnica - Krško in cesto R3-679 odsek Blanca - Brestanica po ponudbi št.JM-2/032-2013 z dne 21.03.20133.04.2013 4.099,20 4.099,20 0,00 4.099,20 0,00

Proctor d.o.o. Aneks št.2415-09-00151914Pogodba o izvajanju inženirskih storitev pri realiziciji investicij na državnih cestah 3.04.2013 18.637,09 18.637,09 0,00 18.637,09 0,00

Geostern d.o.o. Naroč. 45/2013 Izdelava PID-a za sanacijo erodiranih površin sonaravnih brežin reke Save pri Pijavškem polju, geodetska dela ter storitve projektantskega nadzora3.04.2013 10.800,00 10.800,00 0,00 10.800,00 0,00

Harpha sea d.o.o. Koper Naroč. 48/2013 Izvedba 3D detaljnega posnetka struge reke save dolvodno od jezovne zgradbe HE Krško 8.05.2013 5.400,00 5.400,00 0,00 5.400,00 0,00

Savaprojekt d.d. Pog.5/2013 Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo protipoplavnega zidu na območju podslapja HE Krško 10.06.2013 22.181,13 22.181,13 0,00 22.181,13 0,00

Ansat d.o.o. Naroč. 41/2013 Naročilo oglasa za obveščanje javnosti ob rekunstrukciji ceste G1-5 Krško-Brestanica, pripadajočih cestnih zapor in omejitev ter poteku prometa9.04.2013 2.226,50 2.226,50 0,00 2.226,50 0,00

Infonet media d.d. Ljubljana Naroč. 42/2013 Naročilo oglasa za obveščanje javnosti ob rekunstrukciji ceste G1-5 Krško-Brestanica, pripadajočih cestnih zapor in omejitev ter poteku prometa na radijskem programu Radio 1 po prejeti ponudbi z dne 3.4.20139.04.2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IRGO Consulting d.o.o Irgo, ZAG Ljubljana Pog.4-ZJN/2013 Zunanja kontrola na izvedbi del ureditve Zatona 26.06.2013 65.040,22 65.040,22 0,00 65.040,22 0,00

Zavod Neviodunum Naroč. 112/2013 Objava informacij javnega značaja krajanom,ki živijo na ob. DLN za HE Krško v  Posavskem obzorniku 6.09.2013 4.283,68 4.283,68 0,00 4.283,68 0,00

Harpha SEA d.o.o. Koper, Čevljarska 8 6000 KoperNaroč. 115/2013 Izvedba 3D detaljnega posnetka struge reke Save dolvodno od jezovne zgradbe HE Krško 16.09.2013 6.100,00 6.100,00 0,00 6.100,00 0,00

Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o. Naroč. 125/2013 Izdelava PID, NOV in projektantski nadzor nad rekonstrukcijo SŽ podhoda v Brestanici po ponudbi št.027943 z dne 10.10.2013 21.10.2013 7.320,00 7.320,00 0,00 7.320,00 0,00

Miha Ban d.o.o. Novo mesto Pog.21/2013 Geodetske meritve za potrebe obračunov na infrastrukturnih ureditvah v Zatonu 8.11.2013 19.407,15 19.407,15 0,00 19.407,15 0,00

Region d.o.o. Pog.16/2013 Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo plato za depo lesa v Brestanci 27.11.2013 15.692,25 15.692,25 0,00 15.692,25 0,00

Avtoline Krško trgovina in servis d.o.o. Naroč.147/2013 Najem dveh službenih vozil Citroen C4 in Škoda Oktavia za leto 2014 po ponudbi z dne 20.11.2013 4.12.2013 11.714,85 11.714,85 0,00 11.714,85 0,00

Zavod za gradbeništvo Slovenije Naroč.158/2013 Pregled vzdolžne ravnosti ceste skladno s TSC po ponudbi št.1507/2013 z dne 16.12.2013 20.12.2013 1.252,37 1.252,37 0,00 1.252,37 0,00

Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o. Naroč.8/2014 Izdelava IDZ s prikazom variantnih rešitev za umestitev platoja parkirišč poleg postaje SŽ Brestanica z navezavo novega peš mostu preko potoka Brestanica21.01.2014 5.978,00 5.978,00 0,00 5.978,00 0,00

Slovenska železnica-infrastruktura d.o.o. Pog.2/2014-P Pog. izvajanju strokovnega nadzora in nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v fazi priprave in izvajanja projekta SVTK vodov 24.03.2014 40.613,80 40.613,80 0,00 40.613,80 0,00

GR Investicije d.o.o. Pog.2/2014 Izdelava 4 piezometrov za izvajanje nadzora monitoringa podzemnih vod na območju Zatona v Krškem 22.04.2014 12.133,14 12.133,14 0,00 12.133,14 0,00
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Dolenjska projektiva d.o.o. Naroč.52/2014 Izdelava projektov PID dostopnih poti pod železnico do večnamenske poti v sklopu obvoznice Krško po ponudbi št.JM-2/048-2014 z dne 09.05.20144.06.2014 5.154,50 5.154,50 0,00 5.154,50 0,00

MV BIRO PROJEKTIRANJE, NADZOR, INŽENIRING, Marija VlahušiPog.59/2014 Izvedba nadzora posameznih del gradbene stroke pri izvedbi črpališča v Zatonu po prejeti ponudbi 9.06.2014 4.880,00 4.880,00 0,00 4.880,00 0,00

Savaprojekt d.d. Pog.60/2014 Izvedba nadzora posameznih del strojne stroke na območju HE Krško pri izvedbi črpališča v Zatonu in izvedbi MČN s črpališčem zalednih vod pri stanovanjski hiši Arto 3 A po prejeti ponudbi9.06.2014 6.939,36 6.939,36 0,00 6.939,36 0,00

Savaprojekt d.d. Pog.61/2014 Izvedba nadzora posameznih del elektro stroke na območju HE Krško pri izvedbi črpališča Zatonu in ureditvi cestne razsvetljave v Zatonu in izvedbi M9.06.2014 6.798,82 6.798,82 0,00 6.798,82 0,00

PJP d.o.o Slovenska Bistrica Pog.7-ZJN/2014 Arheološki nadzor ob izgradnji infrastrukturnih ureditev na ob.ak.b.HE Kško-Ureditev Zasavske ceste 30.06.2014 13.200,40 13.200,40 0,00 13.200,40 0,00

Zavod za gradbeništvo Slovenije Pog.8-ZJN/2014 Zunanja kontrola pri infrastrukturnih ureditvah na ob.bazena HE Krško-Ureditev Zasavske ceste 2.07.2014 33.092,01 33.092,01 0,00 33.092,01 0,00

Slovenske železnice - Infrastruktura Pog.4/2014-P Izvajanje strokovnega nadzora in storitev koordinatorja VZD pri izvedbi projekta "Sanacija Zasavske ceste R3-679 na odseku 3909 Breg Sevnica - Brestanica od km 21,135 do km 21,638"16.07.2014 14.802,62 14.802,62 0,00 14.802,62 0,00

Savaprojekt d.d. Naroč.74/2014 Izdelava variantnih rešitev s prikazom možnosti umestitve poplavno varovalnega zidu in drugih vsebin na območju poplavno varovalnih ureditev - levi breg podslapja HE Krško - predel staro mestno jedro Krško po ponudbi št.14123-00 z dne 11.06.201425.07.2014 9.059,72 9.059,72 0,00 9.059,72 0,00

Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o. Naroč.89/2014 Projektne rešitve sanacije gnojne jame na lokaciji Arto 3 na območju akumulacijskega bazena HE krško po ponudbi št.027945 z dne 11.7.201430.09.2014 10.722,70 10.722,70 0,00 10.722,70 0,00

IRGO, Ljubljana Naroč.90/2014 Izvajanje zunanje kontrole pri gradnji na območju Zatona po ponudbi št.ip-195/14 z dne 26.08.2014 3.09.2014 9.347,27 9.347,27 0,00 9.347,27 0,00

Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. Naroč.93/2014 Izvajanje zunanje kontrole kakovosti pri projektu : "Izvedba priključkov vzdrževalnih poti za potrebe HE Krško" po ponudbi št.380/2014 z dne 25.08.20149.09.2014 3.050,00 3.050,00 0,00 3.050,00 0,00

Slovenske železnice - Infrastruktura Pog.6/2014-P Izvajanje strokovnega nadzora in storitev koordinatorja VZD pri sanaciji in podaljšanju železniških prepustov obvoznice Krško št. 3-2 in 3-6 2.10.2014 11.012,45 11.012,45 0,00 11.012,45 0,00

Savaprojekt d.d. Naroč.112/2014 Projektiranje povečanega obsega izgradnje cestišča po ponudbi št.14221-00 z dne 3.10.2014 17.10.2014 2.745,00 2.745,00 0,00 2.745,00 0,00

PJP d.o.o Slovenska Bistrica Naroč.117/2014 Izvajanje arheološkega nadzora pri izgradnji kanalizacije Videm -Sotelsko po ponudbi št.2-10/2014 z dne 9.10.2014 28.10.2014 10.888,50 10.888,50 0,00 10.888,50 0,00

Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. Naroč.118/2014 Izvajanje zunanje kontrole pri izvedbi kanalizacije Videm-Sotelsko po ponudbi št.439-14-KT z dne 3.10.2014 28.10.2014 6.258,60 6.258,60 0,00 6.258,60 0,00

Savaprojekt d.d. Naroč.2/2015 Dodatni obseg del na projektu sanacije Zasavske ceste ( sprememba PZI projektnih rešitev in uskaljevanje z DRSC) 8.01.2015 2.147,20 2.147,20 0,00 2.147,20 0,00

ARHOS d.o.o. Naroč.3/2015 Izvedba predhodnih arheoloških raziskav - arh.dokumentiranje ob gradnji na območju gradnje komunalne infrastrukture in podvrtavanja pri spodnjem gradu Brestanica po ponudbi št.081/2014 z dne 24.10.20148.01.2015 8.527,80 8.527,80 0,00 8.527,80 0,00

DRI d.o.o. Naroč.23/2015 Izdelava recenzije PZI projektne dokumentacije za "Sanacijo Zasavske ceste R3-679 na odseku 3909 Breg-Sevnica od km 21,135 do km 21,638" zaradi sprememb na gradbenem in prometnem delu projekta po ponudbi št.PN 62/15_fa z dne 04.03.20159.03.2015 2.244,80 2.244,80 0,00 2.244,80 0,00

Mprojekt, Matjaž Avšič s.p. zapisnik Opravljanje tehničnega pregleda kot izvedenec za gradbeno obrtniška dela na objektu: Infrastrukturna ureditev na akum. Bazenu HE Krško na obmo25.05.2015 305,00 305,00 0,00 305,00 0,00

Sonja Šiško-Novak s.p. 12/2015 Izdelava kart poplavne nevarnosti in kart razredov poplavne nevarnosrti reke Save s pritoki v območju DLN za HE Krško 21.12.2015 20.984,00 20.984,00 0,00 20.984,00 0,00

Geostern d.o.o. Naroč.17/2016 Geomehanske raziskave na območju podaljšanja protipoplavnega zidu - Staro mestno jedro Krško 27.01.2016 6.524,68 6.524,68 0,00 6.524,68 0,00

PRONIG d.o.o. Naroč.39/2016 Izvedba revizije projektne dokumentacije PZI "Protipoplavni ukrepi vzdolž starega mestnega jedra Krškega z dodatnimi ureditvami" skladno s pogoji DRSI po ponudbi št.P-1571/16 z dne 10.2.201616.03.2016 2.793,80 2.793,80 0,00 2.793,80 0,00

Savaprojekt d.d. Pog.9/2016 Elaborat križanja kanalizacije in novega KB 110 kV HE Krško 29.03.2016 20.710,72 20.710,72 0,00 20.710,72 0,00

PJP d.o.o Slovenska Bistrica Naroč.50/2016 Izvajanje arheološkega nadzora pri gradnji kanalizacije Rožno po ponudbi št.1-2/2016 z dne 4.2.2016 12.04.2016 6.710,00 6.710,00 0,00 6.710,00 0,00

PJP d.o.o Slovenska Bistrica Naroč.55/2016 Izvedba predhodnih arheoloških raziskav in izvajanje arheološkega nadzora pri gradnji kanalizacije v Brestanici po ponudbi št.4-4/2016 z dne 08.04.201619.04.2016 6.173,20 6.173,20 0,00 6.173,20 0,00

MV BIRO PROJEKTIRANJE, NADZOR, INŽENIRING, Marija VlahušiPog.12/2016 Strokovni nadzor nad izvedbo ureditev ob potoku Štegina 17.05.2016 22.936,00 22.936,00 0,00 22.936,00 0,00

Savaprojekt d.d. Naroč.79/2016 Predstavitvena grafika za prezentacijo izgradnje ureditev na spodnji Savi po ponudbi št.16147-00 z dne 23.5.2016 7.06.2016 2.403,40 2.403,40 0,00 2.403,40 0,00

PJP d.o.o Slovenska Bistrica 81/2016 Izvajanje arheoloških del ob gradnji lokalne infrastrukture na Arškem potoku po ponudbi št.1-6/2016 z dne 06.06.2016 9.06.2016 347,46 347,46 0,00 347,46 0,00

PJP d.o.o Slovenska Bistrica Naroč.121/2016 Izvajanje arheološkega nadzora pri izgradnji protiopoplavnega zidu v Krškem po ponudbi št.3/10/2016 z dne 12.10.2016 17.10.2016 1.220,00 1.220,00 0,00 1.220,00 0,00

Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. Naroč.21/2017 Izvajanje zunanje kontrole kakovosti za objekt "protipoplavni ukrepi vzdolž starega mestnega jedra Krškega z dodatnimi ureditvami" po ponudbi št.640-16-SZ z dne 5.10.201614.03.2017 7.858,03 7.858,03 0,00 7.858,03 0,00

J PROJEKT - projektiranje, nadzor, inženiring Ivan Juvanc s.p.Pog.23/2017 Izvajanje strokovnega nadzora posameznih del - strojnih del na objektirh kanalizacija Brestanica, ČN Rožno in ČN Leskovec 27.03.2017 2.218,42 2.218,42 0,00 2.218,42 0,00

Savaprojekt d.d. Pog.24/2017 Izvajanje strokovnega nadzora posameznih del - elektro del na objektirh kanalizacija Brestanica, ČN Rožno in ČN Leskovec 29.03.2017 1.826,34 1.826,34 0,00 1.826,34 0,00

MV BIRO PROJEKTIRANJE, NADZOR, INŽENIRING, Marija VlahušiNaroč.28/2017 Strokovni nadzor ZGO za izvajanje del na Arškem potoku - povečan obseg po ponudbi z dne 28.3.2017 3.04.2017 3.294,00 3.294,00 0,00 3.294,00 0,00

PJP d.o.o Slovenska Bistrica Naroč.30/2017 Izvedba arheoloških del pri gradnji ČN in kanalizacije Pijavško po ponudbi pt.8-4/2017 z dne 10.04.2017 11.04.2017 1.061,40 1.061,40 0,00 1.061,40 0,00

Savaprojekt d.d. Naroč.31/2017 Izdelava PZI projektne dokumentacije- Tangenca 20 KV kablovoda ob gradnji varnostnega zidu na desnem bregu reke Save 11.04.2017 1.581,12 1.581,12 0,00 1.581,12 0,00

PJP d.o.o Slovenska Bistrica Naroč.69/2017 Izvajanje arheološkega nadzora pri izgradnji kanalizacije Leskovec 8.08.2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Colector.d.o.o. Krško Naroč.79/2017 Strokovni nadzor posameznih del - STROJNI DEL pri izgradnji kanalizacije in ČN Pijavško po ponudbi št.0028-2017 z dne 11.09.2017 14.09.2017 5.500,00 5.500,00 0,00 5.500,00 0,00

Savaprojekt d.d. Naroč.80/2017 Strokovni nadzor posameznih del - ELEKTRO DEL pri izgradnji kanalizacije in ČN Pijavško po ponudbi št.17197-00 z dne 11.09.2017 14.09.2017 7.276,08 7.276,08 0,00 7.276,08 0,00

PJP d.o.o Slovenska Bistrica Pog.9/2017 Arheološke raziskave in izkopavanja ob gradnji kanalizacije Pijavško 6.10.2017 18.580,60 18.580,60 0,00 18.580,60 0,00

DRI upravljanje investicij, d.o.o. Naroč.3/2018 Opravljanje strokovnega nadzora po soglasju DRSI za objekt "Komunalna infrastruktura - HE Krško, kanalizacija Dolenji Leskovec" po prejeti ponudbi št.SOG-1/2018 z dne 4.1.20185.01.2018 320,01 320,01 0,00 320,01 0,00

PJP d.o.o Slovenska Bistrica Naroč.22/2018 Izvedba predhodnih arheoloških raziskav in izkopavanj ob gradnji "parkirišča Spodnji grad Brestanica in okolica" po ponudbi št.6-9/2017 z dne 25.9.201727.03.2018 1.410,32 1.410,32 0,00 1.410,32 0,00

APPIA d.o.o. Ljubljana Naroč.43/2018 Izdelava recenzije projektne dokumentacije PZI za pločnik ob regionalni cesti R3-679 v Brestanici po ponudbi št.PN065-18-AP000-18 z dne 10.05.201816.05.2018 6.344,00 6.344,00 0,00 6.344,00 0,00

Geofoto d.o.o. Naroč.48/2018 Izdelava PVE za akumulacijski bazen HE Krško po ponudbi št.73a-2018 z dne 16.05.2018 29.05.2018 11.087,32 11.087,32 0,00 11.087,32 0,00

VGB Maribor d.o.o. Pog. 6/2018 Izdelava projektne dokumentacije za gradnjo pločnika v Brestanici 20.07.2018 24.369,50 24.369,50 0,00 24.369,50 0,00

Eplan d.o.o. Pog. 50/2019 Novelacija investicijskih programov za HE Arto Blanca, HE Krško in HE Brežice po ponudbi št.60/2019 z dne 25.07.2019 31.07.2019 3.993,79 3.993,79 0,00 3.993,79 0,00

Partner d.o.o. Naroč. 5/2021 Batimetrija - Brestaniški potok po ponudbi št.001/2021 z dne 18.1.2021 3.02.2021 1.317,60 1.317,60 0,00 1.317,60 0,00

Savaprojekt d.d. Pog.10/2021 Premestitev habitatov NH3 na HE Krško na novo lokacijo 18.10.2021 31.476,00 18.025,50 13.450,50 18.025,50 0,00

Irgo Consulting d.o.o. Pog.12/2021 Izvedba obnove sistema merjenja precejanja vod iz akumulacijskega bazena v zaledje-odsek LB9, HE Krško 20.10.2021 41.983,41 41.983,41 0,00 41.983,41 0,00
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PREDMET POGODBE

Opis

HE KRŠKO Faza izvedbe 36.672.857,80 36.672.857,80 0,00 36.672.857,81 0,00
CPM d.d. 24-ZJN/08+ Aneks št.1,2,3,4Rekonstrukcija ceste G1-5/0361 Brestanica- Krško, odsek od km 1,600 do km 1,960 20.01.2009 1.040.527,88 1.040.527,88 0,00 1.040.527,88 0,00
Mestor-Mešiček Alojz s.p. Pog. 20-ZJN/09 Izvajanje storitev varnosti in zdravja pri delu ter ožarnega varstva v letih 2009-2012 7.01.2010 2.340,60 2.340,60 0,00 2.340,60 0,00
Rafael d.o.o. naroč. 17/2011 Čiščenje objektov tehniške dediščine na ureditvenem območju HE Krško po ponudbi št. 29/2010 z dne 11.05.2010 9.02.2011 2.637,96 2.637,96 0,00 2.637,96 0,00
Radok d.o.o. 1-ZJN/10+A1,2,3,4,5,6,7,8Izvedba gradbenih del za akumulacijski bazen HE Krško-Lot A3 23.02.2011 24.239.053,74 24.239.053,74 0,00 24.239.053,74 0,00
Dolenjska projektiva d.o.o. naroč. 26/2011 Izdelava dodatnih izvodov projekta obvoznice Krško 16.02.2011 3.082,56 3.082,56 0,00 3.082,56 0,00
Rafael d.o.o. Sklep  018-091/2011-2 Povračilo stroškov v revizijskem postopku oddaje javnega naročila za Obvoznico Krško 3.05.2011 5.960,00 5.960,00 0,00 5.960,00 0,00
Rafael d.o.o. Pog. 11-ZJN/2010+A1,2 Gradnja obvoznice Krško od km 2.180 do km 4.120: Izdelava prepustov skozi telo obvoznice ter večnamenske poti 8.07.2011 973.031,71 973.031,71 0,00 973.031,71 0,00
Elektro Celje d.d. naroč. 56/2011 Demontaža daljnovoda DV 20kV Sevnica I na trasi Brestanica Pijavško 17.06.2011 2.233,27 2.233,27 0,00 2.233,27 0,00
Dolenjska projektiva d.o.o. naroč. 82/2011 Izdelava dodatnih izvodov projekta PGD,PZI  Obvoznice Krško 16.08.2011 2.838,48 2.838,48 0,00 2.838,48 0,00
Kostak d.d. Pog. 26/2011 Gradnja fekalne kanalizacije z malo čistilno napravo za objekt Gunte 8 16.12.2011 44.106,68 44.106,68 0,00 44.106,68 0,00
TIMI KRŠKO Gradbeništvo d.o.o. Pog. 29/2011 Gradnja kanalizacije v Brestanici-kanal Šutna 1 9.01.2101 45.766,78 45.766,78 0,00 45.766,78 0,00
Radok d.o.o. Naroč.29/2012 Izdelava ploščatega prepusta potoka Zelenec 14.02.2012 17.681,61 17.681,61 0,00 17.681,61 0,00
Vipso d.o.o. 3-ZJN/2012+Aneks 1 Gradbenomontažna dela za KB 20 kV Brestanica Kolodvor tč.A-KJ14 22.03.2012 44.007,25 44.007,25 0,00 44.007,25 0,00
Rafael d.o.o. 1-ZJN/2012+Aneks št.3 Sanacija mostu čez potok Brestanica v Brestanici 29.03.2012 162.169,90 162.169,90 0,00 162.169,90 0,00
Kostak d.d. Pog.19/12 Izvedba zaščite brežine Brestaniškega potoka 15.10.2012 42.115,68 42.115,68 0,00 42.115,68 0,00
SGP Pomgrad d.d. Naroč.98/12 Izvedba fekalne kanalizacije pri Spodnjem gradu Brestanica 25.10.2012 15.217,80 15.217,80 0,00 15.217,80 0,00
Gradnje d.o.o. Boštanj Pog.14-ZJN/2012+A 1,2,3,4,5,6Gradnja kanalizacije in črpališča v Brestanici, ceste v Kantalon in sanacija podhoda pod železnico pri spodnjem gradu Brestanica 15.01.2013 533.537,77 533.537,77 0,00 533.537,77 0,00
Kranjc VNG Igor Kranjc s.p. Aneks št.2415-11-000675/1Rekonstrukcija ceste Brestanica - Krško v območju HE Krško, G1-5/0361 od km 0,480 do km 1,600 22.01.2013 1.620.615,57 1.620.615,57 0,00 1.620.615,57 0,00
Nivo Eko d.o.o. Naroč. 20/2013 Izkop nanosa plavin iz prodnih zadrževalnikov na Suhem, Škocjanskem in Presladolskem potoku z odvozom in vgradnjo nadvišanja zemljiš 4.02.2013 19.832,40 19.832,40 0,00 19.832,40 0,00
Gecko d.o.o. Naroč.44/2013 Prestavitev,vgradnja ter testiranje merilne opreme ob cesti G1-5-Krško-Brestanica 16.04.2013 3.320,40 3.320,40 0,00 3.320,40 0,00
Kostak d.d. Pog.1-ZJN/2013+Aneks št.2+Aneks št.3+Aneks št.4Ureditev Zatona 21.05.2013 2.734.079,00 2.734.079,00 0,00 2.734.079,00 0,00
Dolenjska projektiva d.o.o. Naroč.134/2013 Izdelava projektne rešitve dostopov do obvoznice Krško na osnovi zahtev iz projektnih pogojev SŽ d.o.o. in ARSO po ponudbi št.JM-2/046-2013-2 z dne 7.9.201314.11.2013 10.008,88 10.008,88 0,00 10.008,88 0,00
Gradnje d.o.o. Boštanj Naroč.30/2014 Izdelava fekalnega kanala 1.2 Šutna in javne razsvetljave ceste v Kantalon po ponudbi št.147/2013 zd ne 20.11.2013 7.04.2014 14.304,24 14.304,24 0,00 14.304,24 0,00
OŠTIR, d.o.o. Pog.8/2014 Sanacija parcele št.2840 k.o. Veliki Trn Srednje Pijavško 12.06.2014 43.828,50 43.828,50 0,00 43.828,50 0,00
STRABAG d.o.o. Pog.9-ZJN/2014 Ureditev priključkov večnamenskih poti na državno cestno omrežje na območju HE Krško 17.06.2014 80.212,90 80.212,90 0,00 80.212,91 -0,01
Rafael d.o.o. Pog.6-ZJN/2014 Prestavitev SVTK kablov II.faza 1.07.2014 294.324,05 294.324,05 0,00 294.324,05 0,00
Gradnje d.o.o. Boštanj 19-ZJN/2013 Celovita ureditev Zasavske ceste v okviru izgradnje HE Krško 22.07.2014 145.183,39 145.183,39 0,00 145.183,39 0,00
ESOTECH d.d. 5-ZJN/2014 Črpališče za območje starega dela Krškega na Dalmatinovi ulici v Krškem 24.07.2014 502.010,22 502.010,22 0,00 502.010,22 0,00
Alojz Godler s.p. 16/2014+A1 Sanacija kmetijskih parcel na Srednjem Pijavškem - gorvodno od habitata 11.08.2014 48.509,77 48.509,77 0,00 48.509,77 0,00
NIVO EKO, d.o.o. 17-ZJN/2014+Aneks št. 1,2Ureditev povezav med večnamensko potjo in LC Brestanica - Videm v sklopu HE Krško 16.09.2014 216.297,86 216.297,86 0,00 216.297,86 0,00
CGP, d.d. 18-ZJN/2014 Kanalizacija Sotelsko na območju HE Krško 10.11.2014 787.543,99 787.543,99 0,00 787.543,99 0,00
Žarn Krško d.o.o. Pog.8/2016 Prevozi in vgradnja materialov za zaščito brežin 25.03.2016 46.664,23 46.664,23 0,00 46.664,23 0,00
Gradnje d.o.o. Boštanj 12-ZJN/2015 Gradnja kanalizacijskega sistema na Rožnem 30.03.2016 293.120,98 293.120,98 0,00 293.120,98 0,00
Kostak d.d. 11-ZJN/2015 Odvodnjavanje zalednih voda, izgradnja male čistilne naprave in sanacija obstoječe gnojne jame ob potoku Štegina 4.04.2016 132.820,95 132.820,95 0,00 132.820,95 0,00
Lero Lešnjak d.o.o. pog.20-ZJN/2014 Izvajanje storitev  varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva v letih 2014-2019 1.01.2015 8.161,27 8.161,27 0,00 8.161,27 0,00

TOMGRAD d.o.o. Pog.17-ZJN/2015 Gradnja kanalizacije v Brestanici 19.04.2016 176.651,88 176.651,88 0,00 176.651,88 0,00

Kostak d.d. Naroč.75/2016 Izgradnja žične ograje na vodni infrastrukturi po ponudbi št.34/2016-SK z dne 27.05.2016 1.06.2016 8.516,09 8.516,09 0,00 8.516,09 0,00

NG nizke gradnje d.o.o. Pog.6-ZJN/2016 Sanacija sonaravnih brežin na Pijavškem polju 3.08.2016 44.476,32 44.476,32 0,00 44.476,32 0,00
Kostak d.d. 9-ZJN/2016 Gradnja protipopavnega zidu v Krškem 7.10.2016 415.507,01 415.507,01 0,00 415.507,01 0,00
Kostak d.d. Naroč.135/2016 Izvedba pripravljalnih del za dostop gradnje depo lesa po ponudbi z dne 30.11.2016 1.12.2016 12.185,36 12.185,36 0,00 12.185,36 0,00
Kostak d.d. Naroč.19/2017 Povečan obseg izgradnje vodne infrastrukture na območju vodotoka Štegina - Arški potok po ponudbi št.10/2017-SK z dne 02.03.2017 13.03.2017 20.703,95 20.703,95 0,00 20.703,95 0,00
Kostak d.d. Pog.11-ZJN/2016 Izgradnja platoja za hlodovino v Brestanici 22.03.2017 169.998,17 169.998,17 0,00 169.998,17 0,00
NG nizke gradnje d.o.o. Pog.1-ZJN/2017+ A1,A2 Gradnja kanalizacije v Dolenjem Leskovcu na območju HE Krško 27.03.2017 284.171,65 284.171,65 0,00 284.171,65 0,00
NIVO EKO, d.o.o. Pog.2-ZJN/2017 Sanacija kmetijskih površin na Pijavškem polju 24.04.2017 162.732,10 162.732,10 0,00 162.732,10 0,00
Kostak d.d. Pog.3-ZJN/2017 Gradnja čistilne naprave in kanalizacijskega sistema na Pijavškem 9.11.2017 1.022.598,91 1.022.598,91 0,00 1.022.598,91 0,00
Kostak d.d. Pog.5-ZJN/2017 Ureditev parkirišča v Brestanici 3.01.2018 178.168,09 178.168,09 0,00 178.168,09 0,00
SKUPAJ POGODBE 42.626.983,30 42.613.532,81 13.450,50 42.613.532,81 0,00
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Priloga 3: Pregled realizacije in plačil za HE Krško po letih v EUR z DDV  
  

  
 
 

HE KRŠKO Leto 2007 Leto 2008 Leto 2009 Leto 2010 Leto 2011 Leto 2012 Leto 2013 Leto 2014 Leto 2015 Leto 2016 Leto 2017 Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Leto 2021 Leto 2022 SKUPAJ
Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano

Z DDV 23.919,06 21.624,00 1.460.248,41 1.077.273,79 1.834.804,48 1.945.792,21 227.453,89 409.058,44 12.861.355,52 10.366.471,72 10.448.868,76 12.074.113,22 7.583.754,05 7.718.018,05 4.043.813,73 4.615.025,97 228.978,48 470.170,17 1.511.800,01 1.139.339,90 1.074.258,20 1.343.424,27 1.057.731,90 1.104.908,21 180.138,70 241.175,34 3.993,79 14.723,69 12.751,21 12.751,21 59.662,62 59.662,62 0,00 0,00 42.613.532,81 42.613.532,81
Skupaj z DDV 23.919,06 21.624,00 1.460.248,41 1.077.273,79 1.834.804,48 1.945.792,21 227.453,89 409.058,44 12.861.355,52 10.366.471,72 10.448.868,76 12.074.113,22 7.583.754,05 7.718.018,05 4.043.813,73 4.615.025,97 228.978,48 470.170,17 1.511.800,01 1.139.339,90 1.074.258,20 1.343.424,27 1.057.731,90 1.104.908,21 180.138,70 241.175,34 3.993,79 14.723,69 12.751,21 12.751,21 59.662,62 59.662,62 0,00 0,00 42.613.532,81 42.613.532,81

Tabela 2 : Pregled virov financiranja za HE Krško po letih

Viri financiranja Leto 2007 Leto 2008 Leto 2009 Leto 2010 Leto 2011 Leto 2012 Leto 2013 Leto 2014 Leto 2015 Leto 2016 Leto 2017 Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Leto 2021 Leto 2022 Leto 2023 Skupaj
Sklad za vode  2007     

(70.000,00 EUR)
21.624,00 48.376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00

Sklad za vode  2008     
(200.000,00 EUR)

0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

Sklad za vode  2008     
(1.274.690,00 EUR)

0,00 828.897,79 445.792,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.274.690,00

Sklad za vode  2009     
(1.025.310,00 EUR)

0,00 0,00 1.025.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.025.310,00

Sklad za vode  2009     
(474.690,00 EUR)

0,00 0,00 474.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 474.690,00

Sklad za vode  2010     
(313.013,22 EUR)

0,00 0,00 0,00 313.013,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313.013,22

Sklad za vode  2010     
(306.527,78 EUR)

0,00 0,00 0,00 96.045,22 183.795,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279.840,69

Kredit SKB 2011 
(10.000.000,00 EUR)

0,00 0,00 0,00 0,00 9.913.289,23 86.710,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

Sklad za vode  2011 
(777.190,090 EUR)

0,00 0,00 0,00 0,00 269.387,02 507.803,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 777.190,90

Sklad za vode  2012 
(15.215.174,00 EUR)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.479.598,57 3.735.575,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.215.174,00

Sklad za vode  2013 
(5.617.225,00 EUR)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.982.442,62 622.777,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.605.219,63

Sklad za vode  2014 
(4.644.082,00 EUR)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.992.248,96 470.170,17 181.662,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.644.082,00

Sklad za vode  2016 
(1.650.000,00 EUR)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 957.677,03 692.322,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.649.999,89

Sklad za vode  2017 
(942.000,00 EUR)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 651.101,41 114.844,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 765.945,92

Sklad za vode  2018 
(176.054,08 EUR)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176.054,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176.054,08

Sklad za vode  2018 
(400.000,00 EUR)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00

Sklad za vode  2018 
(650.000,00 EUR)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 414.009,62 21.934,35 0,00 0,00 0,00 0,00 435.943,97

Sklad za vode  2019 
(307.105,03 EUR)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.240,99 10.729,90 0,00 0,00 0,00 229.970,89

Sklad za vode  2020 
(8.745,00 EUR)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.993,79 4.751,21 0,00 0,00 8.745,00

Sklad za vode  2021 
(8.000,00 EUR)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00

Sklad za vode  2022 
(131.567,00 EUR)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.662,62 0,00 59.662,62

SKUPAJ 21.624,00 1.077.273,79 1.945.792,21 409.058,44 10.366.471,72 12.074.113,22 7.718.018,05 4.615.025,97 470.170,17 1.139.339,90 1.343.424,27 1.104.908,21 241.175,34 14.723,69 12.751,21 59.662,62 0,00 42.613.532,81

v EUR z DDV 
Leto 2023

v EUR z DDV 
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Priloga 4: Primerjava realizacije vlaganj HE Krško s Programom infrastrukturnih ureditev za HE Krško-Novelacija št.2 na dan 31.12.2023  
                                                                                                                            v EUR z DDV 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Končna ocena HE 
KRŠKO

Angaž./Kon č
.ocena

Reliz/Kon č.
ocena

št.Pr. SM OPIS UREDITVE SKUPAJ vodna državna lokalna SKUPAJ vodna državna lokalna SKUPA J vodna državna lokalna SKUPAJ % %

HE KRŠKO 42.657.747,00 42.626.983,30 33.887.150,14 5.398.409,53 3.327.973,14 42.613.532,81 0,00 0,00 0,00 0,00 33.887.150,14 5.398.409,53 3.327.973,14 42.613.532,81 99,93 99,90
1 30001 Ustanovna vlaganja 6.045.777,00 6.135.635,16 3.349.673,34 2.368.728,60 403.782,73 6.122.184,67 0,00 0,00 0,00 0,00 3.349.673,34 2.368.728,60 403.782,73 6.122.184,67 101,49 101,26
2 32000 Vplivi na želežniško omrežje 4.084.469,00 4.084.469,05 4.024.345,70 60.123,35 0,00 4.084.469,05 0,00 0,00 0,00 0,00 4.024.345,70 60.123,35 0,00 4.084.469,05 100,00 100,00
3 33000 Vplivi na cestno omrežje 6.273.991,00 6.273.991,46 3.460.061,42 2.813.930,04 0,00 6.273.991,46 0,00 0,00 0,00 0,00 3.460.061,42 2.813.930,04 0,00 6.273.991,46 100,00 100,00
4 34000 Zemeljska dela v spodnji strugi in bazenu 8.850.691,00 8.850.689,91 8.687.957,81 0,00 162.732,10 8.850.689,91 0,00 0,00 0,00 0,00 8.687.957,81 0,00 162.732,10 8.850.689,91 100,00 100,00
5 35000 Vodne ureditve 10.112.318,00 10.112.318,38 10.112.318,38 0,00 0,00 10.112.318,38 0,00 0,00 0,00 0,00 10.112.318,38 0,00 0,00 10.112.318,38 100,00 100,00
6 36000 Vplivi na energetsko omrežje in sisteme 

zvez 1.011.999,00 1.011.998,98 1.007.000,47 4.998,51 0,00 1.011.998,98 0,00 0,00 0,00 0,00 1.007.000,47 4.998,51 0,00 1.011.998,98 100,00 100,00
7 37000 Vplivi na komunalno infrastrukturo 3.686.659,00 3.686.659,21 1.200.395,53 150.629,03 2.335.634,65 3.686.659,21 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.395,53 150.629,03 2.335.634,65 3.686.659,21 100,00 100,00
8 38000 Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino 1.408.672,00 1.288.050,16 873.840,90 0,00 414.209,26 1.288.050,16 0,00 0,00 0,00 0,00 873.840,90 0,00 414.209,26 1.288.050,16 91,44 91,44
9 39000 Most in obvoznica Krško 1.138.695,00 1.138.694,67 1.138.694,67 0,00 0,00 1.138.694,67 0,00 0,00 0,00 0,00 1.138.694,67 0,00 0,00 1.138.694,67 100,00 100,00

10 39300 Nepredvidena dela 44.476,00 44.476,32 32.861,92 0,00 11.614,40 44.476,32 0,00 0,00 0,00 0,00 32.861,92 0,00 11.614,40 44.476,32 100,00 100,00

VIRI FINANCIRANJA 42.657.747,00 42.626.983,30 33.887.150,14 5.398.409,53 3.327.973,14 42.613.532,81 0,00 0,00 0,00 0,00 33.887.150,14 5.398.409,53 3.327.973,14 42.613.532,81 99,93 99,90

32.657.747,00 32.626.983,30 24.056.527,40 5.339.894,39 3.217.111,02 32.613.532,81 0,00 0,00 0,00 0,00 24.056.527,40 5.339.894,39 3.217.111,02 32.613.532,81 99,91 99,86

10.000.000,00 10.000.000,00 9.830.622,74 58.515,14 110.862,12 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.830.622,74 58.515,14 110.862,12 10.000.000,00 100,00 100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Zadržana sredstva po pogodbah

 Skupaj realizacja do 31.12.2023

Sklad za vode

Skupaj realizacija do 31.12.2022 Realizacija od 01.01.- 31.12.2023
ANGAŽIRANO - 

sklenjene 
pogodbe

Zadolževanje s poroštvom RS
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Priloga 5: Primerjava realizacije vlaganj za HE Krško na dan 31.12.2023 s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansom št. 1 za leto 2023 

  
 
 
 

 PN 2023

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1 Ustanovna vlaganja 6.045.777 6.122.185 20.000 100.000 10.000 0 130.000 6.252.185 103,41%
2 Vplivi na železniško omrežja 4.084.469 4.084.469 0 0 4.084.469 100,00%
3 Vplivi na cestno omrežje 6.273.991 6.273.991 0 0 6.273.991 100,00%
4 Zemeljska dela v spodnji strugi 8.850.691 8.850.691 0 0 8.850.691 100,00%
5 Vodne ureditve 10.112.318 10.112.318 60.000 131.904 115.000 0 306.904 10.419.222 103,03%
6 Vplivi na energetsko omrežje 1.011.999 1.011.999 0 0 1.011.999 100,00%
7 Komunalna infrastruktura 3.686.659 3.686.659 0 0 3.686.659 100,00%
8 Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino 1.408.672 1.288.050 0 0 1.288.050 91,44%
9 Most in obvoznica Krško 1.138.695 1.138.695 0 0 1.138.695 100,00%

SKUPAJ: 42.613.271 42.569.057 0 0 0 0 0 0 0 0 80.000 231.904 125.000 0 436.904 43.005.961 100,92%
Nepredvidena dela 44.476 44.476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.476
SKUPAJ INVESTICIJA 42.657.747 42.613.533 0 0 0 0 0 0 0 0 80.000 231.904 125.000 0 436.904 43.050.437 100,92%

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1  Sklad za vode 32.657.747 32.613.533 0 0 0 0 0 0 0 0 80.000 231.904 125.000 0 436.904 33.050.437 101,20%

p.p. 231588 Prenos iz leta 2022 v leto 2023-pog.št. 2555-22-470076 59.663 0 0 0 0 0 0 0 0 80.000 231.904 125.000 0 436.904 496.567
Ostale pogodbe iz preteklih let 32.553.870 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.553.870

2 Zadolžitev s poroštvom RS 10.000.000 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000 100,00%
SKUPAJ: 42.657.747 42.613.533 0 0 0 0 0 0 0 0 80.000 231.904 125.000 0 436.904 43.050.437 100,92%

REALIZACIJA 2023

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1 Ustanovna vlaganja 6.045.777 6.122.185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.122.185 0,00% 101,26%
2 Vplivi na železniško omrežja 4.084.469 4.084.469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.084.469 100,00%
3 Vplivi na cestno omrežje 6.273.991 6.273.991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.273.991 100,00%
4 Zemeljska dela v spodnji strugi 8.850.691 8.850.691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.850.691 100,00%
5 Vodne ureditve 10.112.318 10.112.318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.112.318 100,00%
6 Vplivi na energetsko omrežje 1.011.999 1.011.999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.011.999 100,00%
7 Komunalna infrastruktura 3.686.659 3.686.659 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.686.659 100,00%
8 Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino 1.408.672 1.288.050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.288.050 91,44%
9 Most in obvoznica Krško 1.138.695 1.138.695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.138.695 100,00%

SKUPAJ: 42.613.271 42.569.057 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.569.058 99,90%
Nepredvidena dela 44.476 44.476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.476 100,00%
SKUPAJ: 42.657.747 42.613.533 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.613.533 0,00% 99,90%

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1 Sklad za vode 32.657.747 32.613.533 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.613.533 0,00% 99,86%

p.p. 231588 Prenos iz leta 2022 v leto 2023-pog.št. 2555-22-470076 59.663 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59.663 0,00%
Ostale pogodbe iz preteklih let 32.553.870 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.553.870

2 Zadolžitev s poroštvom RS 10.000.000 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000 100,00%
Zadržana sredstva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SKUPAJ: 42.657.747 42.613.533 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.613.533 0,00% 99,90%

VIRI FINANCIRANJA

Realizacija 
do 31.12.2022

Realizirana dinamika vlaganj 2023 Realizacija do 
31.12.2023

Primerjava 
Relizacije 

2023/PN 2023   

Vlaganja po  
programu infr. 

ureditev - teko će 
cene

Realizirana dinamika vlaganj 2023 Realizacija do 
31.12.2023

Primerjava 
Relizacije 

2023/PN 2023   

Planirana dinamika vlaganj 2023 Skupaj 
ocenjena 

realizacija do 
31.12.2023

Vlaganja po  
programu infr. 

ureditev - teko će 
cene

Sk. ocenjena 
real.do 31.12.2023/ 
vlaganja po prog. 

inf. ured.

Sk. ocenjena 
real.do 31.12.2023/ 
vlaganja po prog. 

inf. ured.

Realizacija 
do 31.12.2022

OPIS UREDITVE 

Planirana dinamika vlaganj 2023

v EUR z DDV

Sk. ocenjena 
real.do 31.12.2023/ 
vlaganja po prog. 

inf. ured.

Sk. ocenjena 
real.do 31.12.2023/ 
vlaganja po prog. 

inf. ured.

Skupaj 
ocenjena 

realizacija do 
31.12.2023

OPIS UREDITVE 

Realizacija 
do 31.12.2022

v EUR z DDV

Vlaganja po  
programu infr. 

ureditev - teko će 
cene

Realizacija 
do 31.12.2022

v EUR  z DDV

v EUR z DDV

Vlaganja po  
programu infr. 

ureditev - teko će 
cene

VIRI FINANCIRANJA
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2.9.4  BREŽICE  
 

2.9.4.1 Splošni opis 
 
V letu 2017 je bilo poskusno obratovanje akumulacijskega bazena HE Brežice, v prvih dneh leta 2020 
pa je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje za zgrajen akumulacijski bazen HE Brežice. 
 
V obdobju januar – december   2023 so se odvijale naslednje aktivnosti:  

- Dokončanje izgradnje poplavno varnostnih ureditev na pritokih (Žlapovec, Drnik in Potočnica) 
ter načrtovanje preostalih ureditev poplavne varnosti (Žlapovec v zgornjem delu in Močnik v 
zgornjem delu vodotoka).  

o Dela na pritokih Žlapovec, Potočnici in Drniku so dokončana. Pričakuje se pridobitev 
uporabnega dovoljenja za zgrajene ureditve po opravljenem tehničnem pregledu v prvi 
polovici 2024  

o Za ureditve poplavne varnosti na Močniku – odsek zgornja Pohanca je bilo marca 2023 
izdano gradbeno dovoljenje. Z deli se je pričelo v aprilu 2023. Dela so v zaključni fazi. 
V 1 polovici leta 2024 bo podana zahteva za izdajo uporabnega dovoljenja.  

- Izvedena je bila predaja zgrajenih ureditev nedeljive infrastrukture v upravljanje DRSV in v 
vzdrževanje HESS. Predana je bila pretočna akumulacija z zgrajeno infrastrukturo.  

 
 
V DPN za HE Brežice je navedeno, da se izvedeni habitati predajo v upravljanje na ARSO, kar bo izvedeno 
v kasnejši fazi. 
 
 
2.9.4.2  Financiranje infrastrukturnih ureditev (brez zemljišč) 
 
Realizacija vlaganj v vodno, državno in lokalno infrastrukturo za HE Brežice je v obdobju januar - 
december 2023 znašala 1.314.601,41 EUR z DDV, kar v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim 
načrtom j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansom št.1 za leto 2023 znaša 72,38% realizacijo. V istem obdobju 
je bilo iz sredstev Sklada za vode plačano 1.860.129,22 EUR. 
 
Iz priložene tabele »Pregled vseh sklenjenih pogodb za HE Brežice« je razvidna skupna vrednost 
izvršenih del in plačil za infrastrukturno ureditev HE Brežice na dan 31.12.2023. 
 
Skupna vrednost sklenjenih pogodb, aneksov in izvršenih del za HE Brežice je na dan 31.12.2023 znašala 
145.018.126,65 EUR z DDV, kar v primerjavi s Programom infrastrukturnih ureditev za HE Brežice - 
Novelacija št. 2 znaša 101,31% angažiranost finančnih sredstev. Skupna realizacija vlaganj na dan 
31.12.2023 pa je znašala 143.237.240,48 EUR. 
 
Ostale priloge: 

- Realizirana dinamika vlaganj infrastrukturnih ureditev za HE Brežice in viri financiranja v 
letu 2023 

- Pregled realizacije in plačil po letih za HE Brežice 
- Primerjava realizacije vlaganj za HE Brežice na dan 31.12.2023 s Programom 

infrastrukturnih           ureditev za HE Brežice - Novelacija št. 2  
- Primerjava realizacije vlaganj HE Brežice s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. in 

Rebalansom št. 1 za leto 2023 
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Priloga 1: Realizirana dinamika vlaganj infrastrukturnih ureditev za HE Brežice in viri financiranje v 2023   

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REALIZACIJA 2023

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1 Ustanovna vlaganja 3.206 62.863 3.012 59.620 8.953 40.485 31.646 16.714 23.664 23.399 108.393 3.980 385.936
3 Vplivi na cestno omrežje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Vpliv na plovne poti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Bazen in spodnja struga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Vodne ureditve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Vplivi na energetsko omrežje in sistemi zvez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Vplivi na komunalno inrastrukturo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino 0 0 0 7.614 0 0 17.486 0 0 20.280 8.912 0 54.292

11 Protipoplavna zaščita 0 0 0 41.740 69.470 45.724 98.887 0 190.464 56.720 371.368 0 874.374
SKUPAJ: 3.206 62.863 3.012 108.975 78.423 86.209 148.020 16.714 214.129 100.399 488.673 3.980 1.314.601
Nepredvidena dela 0
SKUPAJ INVESTICIJA 3.206 62.863 3.012 108.975 78.423 86.209 148.020 16.714 214.129 100.399 488.673 3.980 1.314.601

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1  Sklad za vode 3.206 62.863 3.012 107.711 75.576 85.276 143.967 16.714 207.051 98.075 473.968 3.980 1.281.398

p.p.231588 Prenos iz leta 2022-Pog. št. 2555-21-470143 3.206 62.863 3.012 107.711 75.576 85.276 143.967 16.714 207.051 98.075 473.968 3.980 1.281.398
p.p.231588 Prenos iz leta 2022 v leto 2023pog.št.2555-22-470075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostale pogodbe iz preteklih let 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 p.p. 231758 Sklad za podnebne spremembe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
p.p.190130 Infrastruktura na HE Brežice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
p.p.160353 Infrastruktura za HE Brežice-namenski vi r 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zadržana sredstva 0 0 0 1.264 2.847 932 4.053 0 7.077 2.325 14.705 0 33.203
SKUPAJ: 3.206 62.863 3.012 108.975 78.423 86.209 148.020 16.714 214.129 100.399 488.673 3.980 1.314.601

OPIS UREDITVE 
Realizirana dinamika vlaganj 2023

v EUR  z DDV

v EUR z DDV

VIRI FINANCIRANJA

Realizirana dinamika vlaganj 2023
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Priloga 2: Pregled vseh sklenjenih pogodb, aneksov in izvršenih del za HE Brežice na dan 31.12.2023  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 v EUR z DDV  

 

PREDMET POGODBE

Opis
HE BREŽICE Ustanovna vlaganja 22.371.893,77 21.605.559,54 766.334,23 21.562.255,63 43.303,91
Savaprojekt d.d. Naroč. 32/2013 Sodelovanje in svetovanje v postopku priprave Poročila o vplivih na okolje HE Brežice 15.03.2013 9.462,20 9.462,20 0,00 9.462,20 0,00
Računalniško program.in svet.,Boštjan Strnad s.p. Naroč. 49/2013 Naročilo prevoda v sklopu priprave odgovorov na Projektni vprašalnik Evropske investicijske banke 8.05.2013 130,20 130,20 0,00 130,20 0,00
Računalniško program.in svet.,Boštjan Strnad s.p. Naroč. 65/2013 Naročilo prevoda v sklopu priprave odgovorov na Projektni vprašalnik Evropske investicijske banke 23.05.2013 1.254,33 1.254,33 0,00 1.254,33 0,00
Turizem, prevozi, avtošola Prah Sevnica, Anton Prah s.p., Naselje heroja Maroka 29, 8290 Sevnica Naroč. 77/2013 Naročilo avtobusnega prevoza na dan 4.7.2013 ob obisku predstavnikov Evropske investicijske banke 27.06.2013 251,85 251,85 0,00 251,85 0,00
Region d.o.o. Pog.4/2013 Izdelava "Investicijskega programa za HE Brežice" 15.07.2013 23.668,00 23.668,00 0,00 23.668,00 0,00
Računalniško program.in svet.,Boštjan Strnad s.p. Naroč. 96/2013 Naročilo prevoda v sklopu priprave odgovorov na vprašanja Evropske investicijske banke 19.08.2013 634,10 634,10 0,00 634,10 0,00
IBE, d.d. Pog.10-ZJN/2013+Aneks št.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18Izdelava projektne dokumentacije izvedbe infrastrukturnih ureditev za HE Brežice 5.11.2013 8.444.346,52 8.383.271,32 61.075,20 8.383.271,32 0,00
ERICO d.o.o. Velenje Naroč.25/2014 Izvajanje monitoringa kemijskega in ekološkega stanja Save-določitev ničelnega stanja skladno z OVS za HE Brežice po ponudbi z dne P 18/03/1413.03.2014 5.017,31 5.017,31 0,00 5.017,31 0,00
ECONO d.o.o. Ljubljana Pog.3/2014 Izvedba recenzije geološko geomehanskih preiskav za potrebe izdelave projektne dokumentacije za HE Brežice 22.04.2014 15.268,30 15.268,30 0,00 15.268,30 0,00
Hladilček, Miha Lenič s.p. Naroč.40/2014 Naročilo prevoda predloga posojilne pogodbe EIB po ponudbi št.1404-001 z dne 17.04.2014 22.04.2014 1.200,66 1.200,66 0,00 1.200,66 0,00
MIHA BAN d.o.o. Pog.4/2014 Izvedba geodetskih kontrolnih meritev pri izdelavi projektne dokumentacije za HE Brežice 9.05.2014 21.228,00 17.568,00 3.660,00 17.568,00 0,00
Irgo Consulting d.o.o. Naroč.46/2014 Dobava in vgradnja 4 elektronskih limnigrafov na območju Krškega polja po ponudbi št.ic-102/14 z dne 17.3.2014 19.05.2014 4.450,56 4.450,56 0,00 4.450,56 0,00
Savaprojekt d.d. Naroč.58/2014 Izdelava nadzora posameznih del elektro stroke na območju HE Brežice pri izvedbi "Priključka na 20 kV omrežje - TP Brežice Jutranjka (1.faza)" po prejeti ponudbi št.14105-00 z dne 15.05.20149.06.2014 5.973,12 5.973,12 0,00 5.973,12 0,00
GR Investicije d.o.o. Naroč.64/2014 Izvedba nultega stanja monitoringa na objektih Veterinarske bolnice in doma upokojencev v Brežicah zaradi gradnje povezovalne ceste med Prešernovo cesto - Dobovsko cesto v Brežicah17.06.2014 11.138,12 11.138,12 0,00 11.138,12 0,00
ECONO d.o.o. Ljubljana Naroč.73/2014 Sodelovanje v komisiji za izdelavo projektne dokumentacije akumulacijskega bazena HE Brežice po ponudbi št.13818 z dne 5.6.201418.07.2014 10.980,00 10.980,00 0,00 10.980,00 0,00
DRI upravljanje investiciji, d.o.o. Pog.14-ZJN/2014 Izvedba revizije PGD dokumentacije za infrastrukturne ureditve HE Brežice 3.09.2014 96.628,88 96.628,88 0,00 96.628,88 0,00
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije Pog.10-ZJN/2014+A1,2,3 Arheološke raziskave za HE Brežice 4.09.2014 985.038,00 778.178,15 206.859,85 778.178,15 0,00
Gecko d.o.o., Ljubljana Naroč.96/2014 Svetovanje pri pripravi predloga monitoringa za akumulacijski bazen HE Brežice po metodi DTS po ponudbi št.PO62-2014 z dne 13.08.201415.09.2014 915,00 915,00 0,00 915,00 0,00
PARADISO-Cvetkovič Marjan s.p. Pog.o najemu posl.prostorov Najem poslovnih prostorov na naslovu Cesta prvih borcev 28, Brežice 17.09.2014 71.839,49 71.839,49 0,00 71.839,49 0,00
HSE INVEST d.o.o. Pog.21-ZJN/2014 Izvajanje storitev elektro in strojnega nadzora pri gradnji prelivnega objekta na akumulacijskem bazenu HE Brežice 2.10.2014 72.370,40 72.370,40 0,00 72.370,40 0,00
Intell telekomunikacije d.o.o. Pog.90088-322-060/2014 Zagotavljanje storitev kabelske televizije v analogni in digitalni programski shemi kabelskega interneta ter IP telefonije 2.10.2014 783,66 783,66 0,00 783,66 0,00
Odvetniška družba Križanec & Potočnik o.p., d.o.o. Pog. o poslovnem sodelovanju Svetovanje  iz področja javnih naročil v postopku oddaje javnega naročila za gradnjo akumulacijskega bazen HE Brežice 3.10.2014 3.733,20 3.733,20 0,00 3.733,20 0,00
Pisarniške storitve, Miahela Požek s.p. Pog. 21/2014 Izvajanje administrativnih storitev za projekt HE Brežice 6.10.2014 16.110,00 16.110,00 0,00 16.110,00 0,00
Geoces, nepremičninski inženiring, Bogdan Jančič s.p. Pog. 20/2014 Kontrola geodetskih meritev pri izvedbi Dostopne ceste od Dobovske ceste do Prešernove ceste 6.10.2014 18.020,00 18.010,60 9,40 18.010,60 0,00
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o., Ljubljana Pog. 23-ZJN/2014 Zunanja kontrola nad gradnjo "Dostopne ceste od Dobovske do Prešernove ceste" 20.10.2014 36.271,77 36.271,77 0,00 36.271,77 0,00
ECE, d.o.o. Pog.54712/2007/1-IBO Dobava električne energije za poslovni prostor Brežice 1.879,00 1.879,00 0,00 1.879,00 0,00
Upravna enota Brežice pl.nalog št.351-766/2014/20 Upravna taksa za gradbeno dovoljenje za "novogradnjo dostopne ceste do HESS" 5.11.2014 306,37 306,37 0,00 306,37 0,00
Hidrosvet d.o.o., Celje Pog. 22/2014 Kontrola geodetskih storitev - izvedba geodetskih podlag za daljinskim zaznavanjem pri "Izvedbi gradbenih del v sklopu arheoloških raziskav na HE Brežice"10.11.2014 22.875,00 22.875,00 0,00 22.875,00 0,00
MV BIRO Marija Vlahušić s.p. Pog. 119/2014 Izvajanje storitev nadzornika posameznih del gradbene stroke pri izvedbi "Dostopne ceste od Dobovske do Prešernove ceste" v Brežicah10.11.2014 9.955,20 9.955,20 0,00 9.955,20 0,00
EPROJEKT d.o.o., Trzin Pog. 123/2014 Izdelava projektne dokumentacije za hidrološko merilno mesto na reki Savi v Krškem po ponudbi št.014/2014 z dne 23.09.2014 11.11.2014 7.198,00 2.440,00 4.758,00 2.440,00 0,00
Komunala Brežice d.o.o. Pog. 124/2014 Izdelava projeka za zaporo ceste pri izvedbi začasnega dostopa do Veterinarske bolnice Brežice do uvoza za Policijsko postajo v Brežicah pri gradnji "Dostopne ceste od Dobovske ceste do Prešernove ceste" v Brežicah po ponudbi z dne 7.11.201411.11.2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KOVA d.o.o. pog.5-ZJN/2011+A Izvajanje strokovnih nalog kordinatorja varnosti in zdravja pri delu na gradbišču 30.11.2014 1.060,67 1.060,67 0,00 1.060,67 0,00
Avtoline d.o.o. pog.26/2014 Najem osebnih vozil za izvajanje aktivnosti izgradnje na infrastrukturnih ureditvah HE Brežice za leto 8.12.2014 24.302,40 24.302,40 0,00 24.302,40 0,00
Petrol d.d. pog.112403 Gorivo in potrošni material za  najeta osebna vozila  za izvajanje aktivnosti izgradnje na infrastrukturnih ureditvah HE Brežice 1.01.2015 30.579,11 30.579,11 0,00 30.452,14 126,97
Lero Lešnjak d.o.o. pog.20-ZJN/2014 Izvajanje storitev  varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva v letih 2014-2019 1.01.2015 45.493,83 45.493,83 0,00 45.493,83 0,00
Istrabenz plini d.o.o. pog. Poraba plina za poslovni prostor na naslovu Cesta prvih borcev 28, Brežice 1.01.2015 12.700,15 12.700,15 0,00 12.598,51 101,64
CEKIN d.o.o. pog. Vzdrževanje in čiščenje službenih vozil 1.01.2015 2.795,47 2.795,47 0,00 2.795,47 0,00
Odvetniška družba Križanec & Potočnik o.p., d.o.o. Pog. o pravnem svetovanju Pravno svetovanje pri reševanju revizijskih zahtevkov za gradnjo akumulacijskega bazen HE Brežice 9.01.2015 2.928,00 2.928,00 0,00 2.928,00 0,00
Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naroSklep Sklep o povrnitvi stroškov nastalih na podlagi zahtevka za revizijo oddaje javnega naročila "Gradnja akumulacijskega bazena z visokovodnim razbremenilnikom za HE Brežice"18.03.2015 3.809,71 3.809,71 0,00 3.809,71 0,00
Odvetniška družba Potočnik in Prebil o.p., d.o.o. Pog. o pravnem svetovanju Pravno svetovanje pri javnem razpisu za gradnjo akumulacijskega bazen HE Brežice 13.05.2015 2.366,80 1.830,00 536,80 1.830,00 0,00
SNEDIM d.o.o Naroč.37/2015 Pregled kurilne naprave na zemeljski plin, letni pregled in meritve v poslovnih prostorih na lokaciji Ceste prvih borcev 28 v Brežicah 11.05.2015 56,12 56,12 0,00 56,12 0,00
Odvetniška družba Križanec & Potočnik o.p., d.o.o. Pog. o pravnem svetovanju Pravno svetovanje pri reševanju revizijskih zahtevkov za gradnjo akumulacijskega bazen HE Brežice 8.06.2015 976,00 976,00 0,00 976,00 0,00
Zavod "Nepo" za ekologijo, hidrologijo in ihtiologijo Celje Pog.5/2015 Ničelni monitoring stanja ribjih populacij na območju HE Brežice 22.07.2015 18.950,00 18.950,00 0,00 18.950,00 0,00
Kmetijsko gozdarski zavod Slovenije 5-ZJN/2015 Vzpostavitev in izvajanje monitoringa v sadovnjakih v Stari vasi zaradi izgradnje HE Brežice 27.07.2015 148.858,75 148.858,75 0,00 148.858,75 0,00
Multimedijske storitve, Albin Pečnik s.p.  Naroč.74/2015 Izdelava vizualizacije akumulacijskega bazena HE Brežice - priprava informacij javnega značaja 8.07.2015 10.736,00 8.790,00 1.946,00 8.790,00 0,00
Geofoto d.o.o. in LGB d.o.o. Pog.1-ZJN/2015 Geodetske meritve pri gradnji akumulacijskega bazena HE Brežice 25.08.2015 152.730,58 152.715,94 14,64 152.715,94 0,00
IZVO-R d.o.o. Naroč.109/2015 Izdelava mnenja za primerjavo značilnosti akumulacijskega bazena HE Brežice z ostalimi vodnimi akumulacijami po ponudbi št. 1473-FR/15 z dne 11.08.201527.08.2015 1.464,00 1.464,00 0,00 1.464,00 0,00
P.E.D. SAVA, d.o.o. Pog.6/2015 Izvedba pregleda prisotnosti neekspoldiranih ubojnih sredstev na ureditvenem območju HE Brežice 31.08.2015 23.790,00 23.790,00 0,00 23.790,00 0,00
Savaprojekt d.d. in ERICO d.o.o. Pog.9-ZJN/2015 Izvajanje nadzora naravovarstvenih ureditev pri gradnji akumulacijskega bazena z visokovodnim razbremenilkom za HE Brežice 8.09.2015 226.228,26 226.228,26 0,00 226.228,26 0,00
JHP projektne rešitve d.o.o. Naroč.114/2015 Izdelava pravnega mnenja v zvezi s pravnimi in finančnimi podlagami za podpsi pog. gradnja akumulacijsekga bazena HE Brežice 27.08.2015 3.977,20 3.977,20 0,00 3.977,20 0,00
Skupina ponudnikov:IRGO, IRGO Consulting, Zavod za gradbeništvo in GI ZRMK d.o.o.Pog.3-ZJN/2015 Izvedba zunanje kontrole kvalitete pri gradnji in izvajanje nadzora ob izvedbi monitoringa na akumulacijskem bazenu z visokovodnim razbremenilnikom za HE Brežice23.09.2015 4.574.673,21 4.574.673,21 0,00 4.574.673,17 0,04
Ministrstvo za okolje in prostor odločba:35116-5/2015/1 01031391Odločba za odmero odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča 1.10.2015 78.355,35 78.355,35 0,00 78.355,35 0,00
Zavod "Nepo" za ekologijo, hidrologijo in ihtiologijo Celje Pog.9/2015 Ničelni monitoring stanja manj mobilnih živalskih vrst na območju akumulacijskega bazena HE Brežice 6.10.2015 19.398,00 19.398,00 0,00 19.398,00 0,00
Ministrstvo za okolje in prostor odločba:35105/6/2015/17 Taksa za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo akumulacijskega bazena HE brežice 20.10.2015 7.284,89 7.284,89 0,00 7.284,89 0,00
Zavod Neviodunum, Krško Naroč.162/2015 Obveščanje javnosti na temo izgradnje akumulacijskega bazena HE Brežice v lokalnem časopisu Posavski obzornik v novembru in decembru 201522.10.2015 2.141,84 2.141,84 0,00 2.141,84 0,00
Trata Krško - Toni Tomše s.p. Krško Pog.10/2015 Izvajanje strokovne podpore v projektni pisarni Brežice za projekt infrastrukturnih ureditev HE Brežice 3.11.2015 23.694,23 23.694,23 0,00 23.694,23 0,00
PM Partner, d.o.o, Ljubljana Naroč.169/2015 Izvedba izobraževalne delavnice PROJEKTNEGA VODENJA po ponudbi z dne 28.10.2015 2.11.2015 8.784,00 8.784,00 0,00 8.784,00 0,00
MV BIRO Marija Vlahušić s.p. Pog. 11/2015 Strokovna pomoč pri izdelavi projektne dokumentacije za zaščito stanovanjskih in drugih objektov pred negativnimi vplivi podtalnice v Spodnjem starem gradu zaradi gradnje HE Brežice25.11.2015 23.143,40 21.121,71 2.021,69 21.121,71 0,00
Kolortisk d.o.o. Naroč.186/2015 Tiskanje in vezanje blokob Dovoljenje na samokopirnem papirju -blok A4 8.12.2015 359,90 359,90 0,00 359,90 0,00
Skupina ponudnikov ERICO d.o.o., GEORAZ d.o.o., HGEM d.o.o.,KOSTAK d.d in Partner d.o.o.Pog.13-ZJN/2015 Vzpostavitev in izvajanje monitoringa kakovosti in količine podzemne vode na napajalnem območju zajezitve Save za HE Brežice 17.12.2015 513.640,44 424.137,27 89.503,17 424.137,27 0,00
ŠTROMI, Tomi Meglič s.p. Naroč.21/2016 Video projekcija izgradnje HE Brežice 4.02.2016 1.464,00 1.464,00 0,00 1.464,00 0,00
Albin Pečnik s.p. Naroč.7/2016 Vizualizacija predvidenih ureditev na območju porečja Krke 11.01.2016 8.509,50 6.910,00 1.599,50 6.910,00 0,00
Savaprojekt d.d. Pog.3/2016 Izvajanje  gradbenega nadzora posameznih del pri gradnji akumulacijskega bazena z visokovodnim razbremenilnikom za HE Brežice 19.02.2016 23.790,00 23.790,00 0,00 23.790,00 0,00
BORKO Krško-Borislav Žigič s.p. Pog.2/2016 Čiščenje poslovnih prostorov na naslovu CPB 28, Brežice 3.02.2016 2.142,32 2.142,32 0,00 2.142,32 0,00
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PREDMET POGODBE

Opis

HE BREŽICE Ustanovna vlaganja
Geofoto d.o.o. Naroč.28/2016 Priprava končnega elaborata za izračun in plačilo odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč zaradi pridobitve gradbenega dovoljenja za HE Brežice3.03.2016 563,64 563,64 0,00 563,64 0,00
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije Naroč.30/2016 Izvedba predhodnih arheoloških raziskav na območju novo odkritih kamnov med nekdanjima deželama Kranjsko in Štajersko na obmo 8.03.2016 986,00 986,00 0,00 986,00 0,00
IBE, d.d. Pog.10/2016 Izdelava modela podtalnice za območje DPN za HE Brežice 14.03.2016 17.907,16 17.907,16 0,00 17.907,16 0,00
Avtoline d.o.o. Pog.4/2016 Najem osebnih vozil za izvajanje terenskega dela 15.03.2016 24.302,40 23.546,00 756,40 23.546,00 0,00
Geofoto d.o.o. Naroč.37/2016 Izdelava geodetskega načrta za potrebe izdelave PID dokumentacije od rečnega profila 750750 do profila 749500 15.03.2016 11.285,00 11.285,00 0,00 11.285,00 0,00
Ministrstvo za okolje in prostor odločba:35116-5/2015/2 1093-09Odločba za odmero odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča 17.03.2016 3.840.576,74 3.840.576,74 0,00 3.840.576,74 0,00
Zavod Neviodunum, Krško Naroč.43/2016 Sodelavanje pri obveščanju javnosti v lokalnem časopisu Posavski obzornik v letu 2016 po ponudbi št.18/2016 z dne 14.03.2016 29.03.2016 6.425,50 6.425,51 -0,01 6.425,51 0,00
Univerza v Ljubljani,Fakulteteta za gradbeništvo in geodezijoPog.1/2016 Hidravlična analiza stanja faznosti gradnje HE Brežice in analiza končnega stanja prostorsko predvidenih ureditev 6.04.2016 9.686,80 9.686,80 0,00 9.686,80 0,00
Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana Naroč.44/2016 Izvedba enoletnega monitoringa populacije hrošča škrlatnega kukuja na nadomestnih habitatih HE Brežice po ponudbi št.280/2016 z dne 25.03.201630.03.2016 5.747,66 5.747,66 0,00 5.747,66 0,00
DMS d.o.o. Golnik Pog.2-ZJN/2016 Izvedba monitoringa objektov na levem bregu reke Save na območju HE Brežice 19.04.2016 137.261,71 137.261,71 0,00 137.261,71 0,00
SNEDIM d.o.o Naroč.53/2016 Pregled kurilne naprave na zemeljski plin ( letni pregled in meritve) za pisarno na lokaciji Ceste prvih borcev 28 v Brežicah 19.04.2016 56,12 56,12 0,00 56,12 0,00
Telekom Slovenije, d.d. Pog.10892397 Pogodba o naročniškem razmerju za uporabo širokopasovnih storitev SiOL 19.04.2016 3.209,34 3.209,34 0,00 3.209,34 0,00
Fotografika Boštjan Colarič s.p. Naroč.59/2016 Slikovno in video gradivo na projektu HE Brežice po predračunu št.2016-32 z dne 03.05.2016 9.05.2016 2.928,00 2.928,00 0,00 2.928,00 0,00
ZAVAS, d.o.o. Naroč.62/2016 Naročilo osebne varovalne opreme po ponudbi št.PP016-02428 z dne 07.04.2016 9.05.2016 1.772,98 1.772,98 0,00 1.772,98 0,00
Zavod NEPO za ekologijo, hidrologijo in ihtiologijo Naroč.63/2016 Izdelava monitoringa vodnih organizmov na območju od obstoječega cestnega mostu v Krškem gorvodno v dolžini 1250 m ob izvedbi del poglabljanja struge reke Save po ponudbi z dne 04.05.20169.05.2016 4.684,80 4.684,80 0,00 4.684,80 0,00
Multimedijske storitve, Albin Pečnik s.p.  Naroč.64/2016 Izdelava vizualizacije protipoplavnih ukrepov na območju Šentlenart in Gornji Lenart po ponudbi št.16-0003 z dne 26.04.2016 9.05.2016 5.453,40 4.425,00 1.028,40 4.425,00 0,00
Ribiška družina Brestanica - Krško Pog. o odškodnini Pog. o odškodnini zaradi škode na ihtiofavni reke Save Brestaniškega ribiškega okolja 27.05.2016 5.794,33 5.794,33 0,00 5.794,33 0,00
INŽENIRING VABA d.o.o. Pog.87/2016 Izvajanje storitev nadzornika posameznih del gradbene stroke pri izvedbi mostu M2 in M3 na potoku Močnik in mostu M1 na potoku Struga na obmo13.06.2016 9.760,00 9.760,00 0,00 9.760,00 0,00
Kolortisk d.o.o. Naroč.95/2016 Tiskanje in vezanje 58 blokov "Dovoljenje" na samokopirnem papirju - blok A4 15.07.2016 396,61 396,61 0,00 396,61 0,00
PM Partner, d.o.o, Ljubljana Pog.14/2016 Izdelava modela akumulacijskega bazena z visokovodnim razbremenilnikom za HE Brežice 6.09.2016 24.131,60 24.131,60 0,00 24.131,60 0,00
IRGO, inštitut za rudarstvo Naroč.105/2016 Izvajanje nadzora posameznih del gradbene stroke v območju NEK pri gradnji akum. Bazena z visokovodnim razbremenilnikom za HE Brežice po ponudbi z dne 23.8.2016  2.09.2016 6.084,14 0,00 6.084,14 0,00 0,00
Notar Boris Pavlin Naroč.107/2016 Priprava prodajnih pogodb v obliki notarskega zapisa v zadevi Pesje 20, vključno z vpisom v zemljiško knjigo 15.09.2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ministrstvo za okolje in prostor pl.nalog.35105-74/2016/3 Upravna taksa za gradbeno dovoljenje za gradnjo prehoda za vodne organizme v sklopu HE Brežice 30.09.2016 794,62 794,62 0,00 794,62 0,00
IBE, d.d. Pog.10-ZJN/2016 Izdelava projektne dokumentacije za nadvišanje nasipa ob Potočnici 7.10.2016 21.684,54 21.684,53 0,01 21.684,53 0,00
GR Investicije d.o.o. Pog.15/2016 Izvedba monitoringa vplivov zalednih in talnih voda na objekte - desni breg HE Brežice 27.10.2016 24.236,52 19.327,24 4.909,28 19.327,24 0,00
MV BIRO Marija Vlahušić s.p. Naroč.117/2016 Strokovno sodelovanje pri izvajanju monitoringa negativnih vplivov talnih in drugih zalednih voda na objekte na območju desnega brega reke Save na HE Brežice6.10.2016 11.943,80 8.360,66 3.583,14 8.360,66 0,00
Ministrstvo za okolje in prostor odločba:35116-4/2016/1 1093-11Odločba za odmero odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča 18.10.2016 36.412,53 36.412,53 0,00 36.412,53 0,00
Zavod za gozdove Slovenije Odl.3408-08-2206-U085/16 Stroški postopka po odločbi za krčitev gozda zaradi gradnje akumulacijskega bazena HE Brežice 26.10.2016 14,58 14,58 0,00 14,58 0,00
Zavod za gozdove Slovenije Odl.3408-08-2206-U084/16 Stroški postopka po odločbi za krčitev gozda zaradi gradnje akumulacijskega bazena HE Brežice 26.10.2016 14,58 14,58 0,00 14,58 0,00
Savaprojekt d.d. Pog.18/2016 Izdelava projektne dokumentacije mest za odvzem vode za potrebe namakanja v sklopu izgradnje akumulacijskega bazena z visokovodnim razbremenilnikom HE Brežice21.11.2016 18.287,80 18.287,80 0,00 18.287,80 0,00
Fakulteta za energetiko Univerza v Mariboru Pog.17/2016 Izdelava računskega modela gladinskega stanja dolvodno od HE Brežice 28.11.2016 24.339,00 24.339,00 0,00 24.339,00 0,00
AFIRMAT Jože Žičkae s.p. Pog.16/2016 Izvajanje gradbenega nadzora posameznih del pri gradnji akumulacijskega bazena dolvodno od HE Brežice in zaščite podvozov pod avtocesto7.12.2016 19.995,00 17.080,00 2.915,00 17.080,00 0,00
Elektro Celje, d.d. Pog.1062971-1 Distribucija električne energije za merilno mesto št.2-8012331, Visokovodni razbremenilnik Vrbina BŠ, 8270 Krško 8.12.2016 2.994,67 2.994,67 0,00 2.994,67 0,00
BORKO Krško-Borislav Žigič s.p. Pog.1/2017 Čiščenje poslovnih prostorov na naslovu CPB 28, Brežice 26.01.2017 2.366,80 2.366,80 0,00 2.366,80 0,00
Avtoline d.o.o. Pog.2/2017 Najem osebnih vozil za izvajanje aktivnosti izgradnje na infrastrukturnih ureditvah HE Brežice 4.04.2017 24.302,40 24.302,40 0,00 24.302,40 0,00
Zavod NEPO za ekologijo, hidrologijo in ihtiologijo Pog. 3/2017 Monitoring stanja manj mobilnih živalskih vrst na območju akumulacijskega bazena HE Brežice 24.04.2017 22.570,00 15.799,00 6.771,00 15.799,00 0,00
Zavod Neviodunum, Krško Naroč.32/2017 Obveščanje javnosti na temo izgradnje akumulacijskega bazena HE Brežice v lokalnem časopisu Posavski obzornik v letu 2017 12.04.2017 6.425,50 6.425,50 0,00 6.425,50 0,00
Zavod NEPO za ekologijo, hidrologijo in ihtiologijo Naroč.44/2017 Monitoring populacije hrošča škrlatnega kukuja na nadomestnih habitatih HE Brežice v letu 2017 po ponudbi št. 4/2017 z dne 24.04.201722.05.2017 9.577,00 9.577,00 0,00 9.577,00 0,00
SNEDIM d.o.o Naroč.50/2017 Pregled kurilne naprave na zemeljski plin (letni pregled in meritve) za pisarno na lokaciji Cesta prvih borcev 28 v Brežicah 5.06.2017 56,12 56,12 0,00 56,12 0,00
Ministrstvo za okolje in prostor pl.nalog 35106-24/2017/5 1093-04TSUpravna taksa v postopku izdaje uporabnega dovoljenja za visokovodni razbremenilnik s komandnim objektom za HE Brežice 2.08.2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ministrstvo za okolje in prostor odločba št. 35116-5/2015/3 1093-09Odločba zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča za HE Brežice 25.08.2017 6.950,00 6.950,00 0,00 6.950,00 0,00
HSE INVEST d.o.o. Naroč.71/2017 Izvajanje nadzora posameznih del elektro stroke pri izgradnji prehoda za vodne organizme po ponudbi št.7074 z dne 05.07.2017 28.08.2017 1.281,00 1.281,00 0,00 1.281,00 0,00
Savaprojekt d.d. Naroč.72/2017 Izvajanje nadzora posameznih del gradbene stroke za odvzem vode za potrebe namakanja na akumulacijskem bazenu HE Brežice po ponudbi št.17178-00 z dne 23.8.201728.08.2017 3.660,00 3.660,00 0,00 3.660,00 0,00
Ministrstvo za okolje in prostor Sklep št. 35106-24/2017/10 Sklep o plačilu stroškov strokovnjakom, ki so nastali v postopku izdaje uporabnega dovoljenja za visokovodni razbremenilnik za HE Brežice6.09.2017 2.086,44 2.086,44 0,00 2.086,44 0,00
Geoces, nepremičninski inženiring, Bogdan Jančič s.p. Pog.8/2017 Izdelava projekta za vpis v uradne evidence 27.09.2017 24.143,80 24.143,80 0,00 24.143,80 0,00
Ministrstvo za okolje in prostor Sklep št. 35106-40/2017/11 TŠ Sklep o plačilu stroškov  nastalih v postopku izdaje uporabnega dovoljenja za akumulacijski bazen za HE Brežice 23.10.2017 671,00 671,00 0,00 671,00 0,00
Geofoto d.o.o. Naroč. 94/2017 Stabilizacija referenčnih točk na akumulacijskem bazenu HE Brežice po ponudbi št.262/2017 z dne 20.10.2017 14.11.2017 11.821,80 11.821,80 0,00 11.821,80 0,00
Savaprojekt d.d. Naroč.100/2017 Izvedba izvlečka PZI dokumentacije za izvedbo ureditev ob Veterinarski bolnici Brežice zaradi izgradnje povezovalne ceste Prešernova cesta - Dobovska cesta11.12.2017 1.213,90 1.213,90 0,00 1.213,90 0,00
Colector d.o.o. Naroč.101/2017 Strokovni nadzor posameznih del-strijnih del za obseg gradnje protipoplavnih ureditev na območju Krške vasi in Velikih Malenc po ponudbi št.0031-2017 z dne 9.10.201715.12.2017 5.620,00 3.934,00 1.686,00 3.934,00 0,00
Ministrstvo za okolje in prostor Sklep št. 35106-45/2017/6 Sklep o plačilu stroškov, ki so nastali v postopku izdaje uporabnega dovoljenja za prehod za vodne organizme v sklopu HE Brežice 15.12.2017 536,80 536,80 0,00 536,80 0,00
Irgo Consulting d.o.o. Pog. 13/2017 Monitoring akumulacijskega bazena pri HE Brežice v fazi poskusnega obratovanja za obdobje 1 leta 21.12.2017 23.611,39 0,00 23.611,39 0,00 0,00
ECE, d.o.o. Pog.739357/2018/1-HBOA Dobava električne energije za poslovni prostor Brežice in Visokovodni razbremenilnik Vrbina 3.01.2018 1.147,01 1.147,01 0,00 1.147,01 0,00
BORKO Krško-Borislav Žigič s.p. Pog.1/2018 Čiščenje poslovnih prostorov na naslovu CPB 28, Brežice 17.01.2018 2.420,48 2.420,48 0,00 2.420,48 0,00
Avtoline d.o.o. Pog.2/2018 Najem osebnih vozil za izvajanje aktivnosti izgradnje na infrastrukturnih ureditvah HE Brežice 29.03.2018 24.156,00 22.143,00 2.013,00 22.143,00 0,00
SNEDIM d.o.o Naroč.30/2018 Pregled kurilne naprave na zemeljski plin, letni pregled in meritve v poslovnih prostorih na lokaciji Ceste prvih borcev 28 v Brežicah 11.04.2018 60,12 60,12 0,00 60,12 0,00
Geofoto d.o.o. Pog.4/2018 Geodetski nadzor pri izvedbi protipoplavne zaščite Krške vasi in Velikih Malenc 13.04.2018 21.862,40 21.862,40 0,00 21.862,40 0,00
Termoelektrarna Brestanica d.o.o. Naroč.36/2018 Izdelava dodatka k varnostnemu načrtu za izgradnjo jezovne zgradbe LOT 2 HE Brežice - Izdelava 20kV dovoda za potebe lastne rabe elektrarne po ponudbi št.PON-TEB-2018/02 z dne 20.04.201824.04.2018 756,40 756,40 0,00 756,40 0,00
IBE, d.d. Naroč.38/2018 Izdelava TOP (Turnover Package) za modifikacijo NEK 1191-AB-L po ponudbi št.1/84/2018 z dne 04-04-2018 4.05.2018 4.819,00 4.819,00 0,00 4.819,00 0,00
Zavod "Nepo" za ekologijo, hidrologijo in ihtiologijo Celje Naroč.40/2018 Monitoring populacije hrošča škrlatnega kukuja na nadomestnih habitatih HE Brežice v letu 2018 po ponudbi  z dne 9.05.2018 14.05.2018 9.394,00 9.394,00 0,00 9.394,00 0,00
Zavod Neviodunum, Krško Naroč.45/2018 Obveščanje javnosti o aktivnostih na projektih izgradnje HE na Spodnji Savi v časopisu Posavski obzornik v letu 2018 17.05.2018 6.425,50 4.283,68 2.141,82 4.283,68 0,00
Skupina ponudnikov IRGO, IRGO CONSULTING d.o.o.in Zavod za gradbeništvo SlovenijePog. 2-ZJN/2018 Izvajanje zunanje kontrole investitorja v letih 2018/2019 28.05.2018 563.315,77 370.940,33 192.375,44 340.535,38 30.404,95
CV KONCEPT Multimedija d.o.o. Naroč .50/2018 Obveščanje javnosti o aktivnostih na projektih izgradnje HE na Spodnji Savi v televizijski oddaji "Vodni krog Močnika/Brežice" po ponudbi št. 29/18 z dne 4.6.201813.06.2018 3.660,00 3.660,00 0,00 3.660,00 0,00
Zavod NEPO za ekologijo, hidrologijo in ihtiologijo Naroč .53/2018 Monitoring prehoda za vodne organizme akumulacijskega bazena HE Brežice po ponudbi št.3/2018 z dne 29.06.2018 16.07.2018 9.272,00 9.272,00 0,00 9.272,00 0,00
VR PROJEKTI, Vladimir Rostohar s.p., Golek 4, 8270 KrškoNaroč .54/2018 Izdelava projekta izvedenih del (PID), navodila za obratovana in vzdrževanje (NOV) in projektantski nadzor pri "izgradnji črpališča za potrebe sistema namakanja in oroševanja" po ponudbi št. 18 0615  z dne 21.06.201816.07.2018 11.895,00 11.895,00 0,00 11.895,00 0,00
Savaprojekt d.d. Naroč .56/2018 Priprava strokovnih podlag in IDP za 2 x črpališča za potrebe kmetijsktva na HE Brežice po ponudbi št. 18139-00 z dne 29.06.2018 16.07.2018 9.638,00 9.638,00 0,00 9.638,00 0,00
RS MOP Direktorat za prostor, graditev in stanovanja Odl.35116-7/2018/1/1093-09 Odločba za plačilo odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča v zvezi z izdajo dopolnilnega gradb.dovoljenja za gradnjo protipoplavne zaš31.08.2018 49.917,00 49.917,00 0,00 49.917,00 0,00
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko Pog.7/2018 Izdelava modela visokovodnega razbremenilnika in prikaz na akumulacijskem bazenu HE Brežice 17.09.2018 24.363,00 24.363,00 0,00 24.363,00 0,00
Geofoto d.o.o. Pog.10/2018 Izvedba batimetričnega snemanja akumulacijskega bazena HE Brežice 8.10.2018 23.912,00 23.912,00 0,00 23.912,00 0,00
Zavod RS za varstvo narave Ljubljana Naroč.71/2018 Izdelava vsebin za informacijske table v sklopu HE Brežice po ponudbi št.8-VII-254/1-0-18/Mda z dne 01.06.2018 5.10.2018 5.446,08 5.446,08 0,00 5.446,08 0,00
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HE BREŽICE Ustanovna vlaganja
SŽ Infrastruktura, d.o.o. Pogodba Sodelovanje upravljalca SŽI pri obnovi prepusta v km 466+899,Krško 13.12.2018 22.936,98 12.957,62 9.979,36 12.957,62 0,00
IRGO Consulting d.o.o. Pog.12/2018 Monitoring akumulacijskega bazena  HE Brežice v fazi poskusnega obratovanja 24.12.2018 23.611,39 23.611,39 0,00 23.611,39 0,00
BORKO Krško-Borislav Žigič s.p. Pog.13/2018 Čiščenje poslovnih prostorov v letu 2019 na naslovu CPB 28, Brežice 22.12.2018 1.480,64 1.480,64 0,00 1.480,64 0,00
ECE, d.o.o. Pog.765190/2019/1-AJR Dobava električne energije za poslovni prostor  na naslovu CPB 28, Brežice za leto 2019 1.01.2019 416,43 416,43 0,00 416,43 0,00
Savaprojekt d.d. Pog.9-ZJN/2018 Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo dveh črpališč za namakanje na območju HE Brečice 4.01.2019 308.229,34 269.376,24 38.853,10 269.376,24 0,00
SNEDIM d.o.o Naroč.25/2019 Pregled kurilne naprave na zemeljski plin (letni pregled in meritve) za pisarno na lokaciji Cesta prvih borcev 28 v Brežicah 11.04.2019 60,12 60,12 0,00 60,12 0,00
Avtoline d.o.o. Pog.2/2019 + A št.1 Najem osebnih vozil za izvajanje aktivnosti izgradnje na infrastrukturnih ureditvah HE Brežice 16.05.2019 24.156,00 23.517,51 638,49 23.517,51 0,00
Reklame Vikom Mojca Libenšek s.p. Naroč.34/2019 Oblikovanje info tabel na območju akumulacijskega bazena HE Brežice 14.05.2019 1.317,60 1.317,60 0,00 1.317,60 0,00
Colector d.o.o. Pog.28/2019 Izvajanje strokovnega nadzora posameznih del - strojni nadzor pri izgradnji črpališč za namakanje kmetijskih površin na območju HE Brežice17.05.2019 8.970,00 4.186,00 4.784,00 4.186,00 0,00
Prevajalska agencija Julija d.o.o. Obirska 4, 1000 LjubljanaNaroč.44/2019 Prevod besedila za info table na HE Brežice iz slovenščine v angleški jezik po ponudbi št. Q-19-0007053-01 z dne 19.06.2019 20.06.2019 507,39 442,52 64,87 442,52 0,00
Zavod Neviodunum, Krško Naroč.45/2019 Informiranje javnosti o izvajanju infrastrukturnih ureditev na HE Brežice 20.06.2019 3.901,19 1.300,40 2.600,79 1.300,40 0,00
Savaprojekt d.d. Pog.3/2019 Izvedba nadzora naravovarstvenih ureditev v fazi poskusnega obratovanja v letu 2019 11.07.2019 24.107,20 24.107,20 0,00 24.107,20 0,00
Eplan d.o.o. Naroč.50/2019 Novelacija investicijskih programov za HE Arto Blanca, HE Krško in HE Brežice po ponudbi št.60/2019 z dne 25.07.2019 31.07.2019 3.993,79 3.993,79 0,00 3.993,79 0,00
Elektro Celje, d.d., Distribucijska enota Krško, Cesta 4.julija 32, 8270 KrškoNaroč.55/2019 Zakoličba trase kablovoda 20 KV oznake SŽ1 in SŽ2 iz RTP Krško do ERP na HE Brežice v okviru Ureditve Potočnice po ponudbi z dne 28.8.201929.08.2019 83,42 83,42 0,00 83,42 0,00
Umetnost besede, Jasmina Spahalić, s.p. Pog.39/2019 Izvajanje uredniških storitev pri izdaji knjige 10.07.2019 4.913,81 4.913,81 0,00 4.913,81 0,00
Božnar in partner, vizije tiska d.o.o., Ljubljana Naroč.72/2019 Oblikovanje monografije SPODNJA SAVA po ponudbi z dne 11.4.2019 7.11.2019 3.019,50 3.019,50 0,00 3.019,50 0,00
Božnar in partner, vizije tiska d.o.o., Ljubljana Naroč.74/2019 Izdelava tiskovine knjige "Monografija SPODNJA SAVA" po ponudbi z dne 25.10.2019 8.11.2019 9.064,60 9.064,60 0,00 9.064,60 0,00
Prevajanje Dean Zagorac, s.p., Borovnica Naroč.76/2019 Prevod knjige "Monografija SPODNJA SAVA" po ponudbi št.08/2019 z dne 13.5.2019 11.11.2019 972,40 972,40 0,00 972,40 0,00
Vesna Hauschild, s.p. Naroč.79/2019 Prevod knjige "Monografija SPODNJA SAVA" po ponudbi z dne 15.11.2019 18.11.2019 795,00 795,00 0,00 795,00 0,00
Evrosad d.o.o. Krško Sporazum o povrnitvi vlaganj Sporazum o povrnitvi vlaganj v črpališče Stara vas na desnem bregu reke Save na območju HE Brežice 10.10.2019 85.028,65 85.028,65 0,00 85.028,65 0,00
INŽENIRING VABA d.o.o. Naroč.88/2019 Sodelovanje v komisiji za strokovni tehnični pregled (STP) zgrajene infrastrukture na HE Brežice 5.12.2019 1.098,00 1.098,00 0,00 1.098,00 0,00
Reklame Vikom Mojca Libenšek s.p. Naroč.90/2019 Izdelava in postavitev informativnih tabel na akumulacijskem bazenu HE Brežice po ponudbi št.128-2019 z dne 13.12.2019 16.12.2019 11.821,80 11.821,80 0,00 11.821,80 0,00
Lero Lešnjak d.o.o. Pog. 6 -ZJN/2019 Izvajanje storitev varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva v letih 2020-2024 9.01.2020 7.344,40 7.344,40 0,00 6.112,20 1.232,20
BORKO Krško-Borislav Žigič s.p. Pog. 7/2019 Čiščenje poslovnih prostorov v letu 2020 6.01.2020 912,00 912,00 0,00 912,00 0,00
ECE, d.o.o. Pog.853884/2020/1-AJR Pogodba o dobavi električne energije za leto 2020 1.01.2020 326,37 326,37 0,00 326,37 0,00
RS Upravna enota Brežice Odločba št. 351-79/2020/3 Odškodnina zaradi spremembe namebnosti kmetijskega zemljišča v zadevi izdaje gradbenega dovoljenja za črpališče Krška vas 18.02.2020 1.046,72 1.046,72 0,00 1.046,72 0,00
Vilkom, Mojca Libenšek s.p. Naroč.72/2020 Izdelava in postavitev informativnih tabel na akumulacijskem bazenu HE Brežice po ponudbi št.128-2019 z dne 13.12.2019 8.10.2020 4.955,40 4.955,40 0,00 4.955,40 0,00
STIM Stanko Tomše s.p. Naroč.80/2020 Sanacija bankin na cesti Krška vas, Velike Malence po ponudbi št.022/2020 z dne 12.10.2020 13.11.2020 3.733,20 3.733,20 0,00 3.733,20 0,00
JV IRGO CONSULTING d.o.o. in ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJEPog.8-ZJN/2020 Izvajanje zunanje kontrole kvalitete izvajanja del na HE Brežice 15.12.2020 240.991,25 240.991,25 0,00 231.114,55 9.876,70
BORKO Krško-Borislav Žigič s.p. Pog. 8/2020 Čiščenje poslovnih prostorov v letu 2021 22.12.2020 24,00 24,00 0,00 24,00 0,00
ECE, d.o.o. Pog.888633/2021/1-AJR Pogodba o dobavi električne energije za leto 2021 25.01.2021 32,18 32,18 0,00 32,18 0,00
Irgo Consulting d.o.o. Pog.2/2021 Sanacija in nadgradnja sistema za monitoring podzemne vode akumulacijskega bazena HE Brežice 17.02.2021 23.972,63 23.972,63 0,00 23.972,63 0,00
VIDEOKOM Davor Lipej s.p. Naroč. 11/2021 Fotografsko snemanje narave na območju HE Brežice v letu 2021 po ponudbi št.01-1702021 z dne 17.02.2021 9.03.2021 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00
Univerza v Ljubljani,Fakulteteta za gradbeništvo in geodezijoPog.4/2021 Izdelava kart poplavne nevarnosti za izlivni del reke Krke 12.03.2021 22.666,60 22.666,60 0,00 22.666,60 0,00
Geofoto d.o.o. Naroč.19/2021 Izvedba postopka parcelacije zaprtega odvodnika DK4 in DK5 v sadovnjakih Evrosad po ponudbi št.156/2021 z dne 21.04.2021 22.04.2021 5.795,00 5.795,00 0,00 5.795,00 0,00
Geofoto d.o.o. Naroč.26/2021 Dopolnitev geodetskega posnetka Povezovalne ceste do HESS po ponudbi št.240-2021 z dne 17.6.2021 18.06.2021 976,00 976,00 0,00 976,00 0,00
Avtoline d.o.o. Pog.8/2021 Najem osebnih vozil za izvajanje aktivnosti izgradnje na infrastrukturnih ureditvah HE Brežice 30.06.2021 24.156,00 24.156,00 0,00 24.156,00 0,00
Fotografika Boštjan Colarič s.p. Naroč.29/2021 Grafično oblikovanje brušure in tisk fotomonografije " Življene s Savo" 1.7.2021 4.612,82 4.612,82 0,00 4.612,82 0,00
Irgo Consulting d.o.o. Pog.9/2021 Monitoring objekta Drnovo 29 B 12.08.2021 15.423,24 15.423,24 0,00 15.423,24 0,00
EKO DEŽELA d.o.o. Naroč. 40/2021 Objava članka na temo nadomestni habitati ob pretočni akumulaciji HE Brežice v reviji Ekodežela-Energetika po mail ponudbi z dne 15.9.202116.09.2021 1.098,00 1.098,00 0,00 1.098,00 0,00
Irgo Consulting d.o.o. Naroč. 47/2021 Popravilo označb merskih mest in zamenjava nedelujoče opreme na nasipu HE Brežice 8.10.2021 7.183,65 7.183,65 0,00 7.183,65 0,00
Reklame Vikom Mojca Libenšek s.p. Naroč. 55/2021 Oblikovanje, izdelava in postavitev info table v Velikih Malencah po ponudbi št.141-2021 z dne 3.11.2021 8.11.2021 1.909,30 1.909,30 0,00 1.909,30 0,00
BORKO Krško-Borislav Žigič s.p. Naroč. 77/2021 Čiščenje poslovnih prostorov v letu 2022 15.12.2021 448,00 448,00 0,00 448,00 0,00
PARADISO-Cvetkovič Marjan s.p. Pog.o najemu posl.prostorov Najem poslovnih prostorov na naslovu Cesta prvih borcev 28, Brežice 4.02.2021 22.988,64 22.988,64 0,00 22.988,64 0,00
JV IRGO, ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE in IRGO CINSULTING d.o.o.Pog.5-ZJN/2021 Izvajanje zunanje kontrole kvalitete izvajanja del protipoplavne ureditve Močnika v Zgornji Pohanci 5.01.2022 164.033,29 112.365,42 51.667,87 112.365,42 0,00
ECE, d.o.o. Pog.924113/2022/3-AJR Pogodba o dobavi električne energije v obdobju 2022-2024 28.01.2022 883,10 883,10 0,00 837,09 46,01
CEKIN d.o.o. Naroč. 9/2022 Vzdrževanje in čiščenje najetih službenih vozil po ponudbi z dne 25.1.2022 26.01.2022 387,00 387,00 0,00 387,00 0,00
Irgo Consulting d.o.o. Pog. 1/2022 Izdelava dveh piezometrov ob centru za ravnanje z odpadki Kostak v Vrbini 22.02.2022 21.167,00 21.167,00 0,00 21.167,00 0,00
Avgusta d.o.o. Pog.3/2022 Izvedba arheoloških preiskav ob urejanju potoka Močnik v Zgornji Pohanci 14.06.2022 7.093,08 7.093,08 0,00 7.093,08 0,00
Avtoline d.o.o. Pog.4/2022 Najem osebnih vozil za izvajanje aktivnosti izgradnje na infrastrukturnih ureditvah HE Brežice 15.06.2022 24.302,40 21.953,90 2.348,50 21.953,90 0,00
GEOCES d.o.o. Naroč.29/2022 Izdelava eleborata za vpis javne infrastrukture (vodne infrastrukture) v kataster GJI za projekt potok Drnik, potok Žlapovec in potok Poto21.06.2022 8.524,75 8.524,75 0,00 8.524,75 0,00
BORKO Krško-Borislav Žigič s.p. Naroč.71/2022 Čiščenje poslovnih prostorov v letu 2023 19.12.2022 760,00 760,00 0,00 550,00 210,00
Avtoline d.o.o. Naroč.10/2023 Vzdrževanje in čiščenje najetih službenih vozil po ponudbi z dne 27.1.2023 30.01.2023 95,16 95,16 0,00 95,16 0,00
INŽENIRING VABA d.o.o. Naroč. 14/2023 Izvedba nadzora del gradbene stroke pri izvedbi mostu M1 na potoku Močnik v Zgornji Pohanci in cestnih ureditev na območju mostu M1 po ponudbi z dne 5.1.202322.02.2023 8.344,80 8.344,80 0,00 8.344,80 0,00
Geofoto d.o.o. Naroč.18/2023 Zakoličba meje odkupa na območju urejanja potoka Močnik v Zgornji Pohanci po ponudbi št.62-2023 z dne 14.03.2023 27.03.2023 2.220,40 2.220,40 0,00 2.220,40 0,00
GEOSERVIS d.o.o. Naroč.19/2023 Zakup 20 ur delovanja GNSS 3 D merilca po predračunu št.23-010-000684 z dne 13.04.2023 18.04.2023 75,39 75,39 0,00 75,39 0,00
Društvo fotoklub Brežice Naroč.21/2023 Fotografsko spremljanje žive narave na območju HE Brežice in HE Mokrice v letu 2023 po ponudbi z dne 15.03.2023 20.04.2023 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00
Geofoto d.o.o. Naroč.22/2023 Izmera 80 prečnih profilov in izdelava geodetskega načrta na potoku Močnik v Zgornji Pohanci po ponudbi št.109-2023 z dne 21.04.20233.05.2023 3.904,00 3.904,00 0,00 3.904,00 0,00
HSE INVEST d.o.o. Pog. 1/2023 Izvajanje nalog nadzornika pri izvedbi protipoplavnih ureditev na potoku Močnik v Zgornji Pohanci 31.05.2023 22.898,79 20.496,00 2.402,79 20.496,00 0,00
RAMUK Robert Kralj s.p., Naroč. 29/2023 Vzdrževanje informativnih tabel na območju habitatov HE Brežice 17.05.2023 3.658,17 3.658,17 0,00 3.658,17 0,00
FOTO Colarič, Boštjan Colarič s.p. Naroč. 31/2023 Ponatis knjige "Življenje s Savo" po predračunu št. 2023-25 z dne 19.05.2023 24.05.2023 5.258,20 5.258,20 0,00 5.258,20 0,00
FOTO Colarič, Boštjan Colarič s.p. Naroč. 39/2023 Montaža in snemanje filma "Habitati ib Savi" po predračunu št.2023-26 z dne 22.5.2023 12.06.2023 5.953,60 5.953,60 0,00 5.953,60 0,00
Avtoline d.o.o. Pog. 6/2023 Najem osebnih vozil za izvajanje aktivnosti izgradnje na infrastrukturnih ureditveh HE Brežice 15.06.2023 24.009,60 11.614,40 12.395,20 10.309,00 1.305,40
Savaprojekt d.d.d Naroč. 52/2023 Izdelava idejne zasnove ureditev in vizualizacije novega predvidenega stanja ob Leskovškem potoku v Žadovinku po ponudbi št. 231478-000 z dne 29.6.202311.07.2023 11.712,00 0,00 11.712,00 0,00 0,00
Društvo vodarjev Slovenije (DVS) Pog. o pokroviteljstvu 3. Slovenski kongres o vodah Pokroviteljstvo 3. Slovenskega kongresa o vodah - strokovnega posveta vodarjev Slovenije 21.07.2023 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00
FOTO Colarič, Boštjan Colarič s.p. Naroč. 54/2023 Grafično oblikovanje reklame po predračunu št.2023-38 z dne 17.07.2023 18.07.2023 305,00 305,00 0,00 305,00 0,00
MIRTTOURS, Peter Mirt s.p. Naroč. 57/2023 Izvedba prevoza z 8.sedežnim avtobusom po ponudbi št. PR 23-179 z dne 20.07.2023 20.07.2023 208,05 208,05 0,00 208,05 0,00
Društvo DOVES - FEE Slovenia Lucija Naroč. 61/2023 Sodelovanje pri projektu Ohranjanje biotske pestrosti po ponudbi z dne 20.07.2023 1.08.2023 3.660,00 3.660,00 0,00 3.660,00 0,00
Zavod Neviodunum, Krško Naroč. 62/2023 Obveščanje javnosti o izvajanju infrastrikturnih ureditev v časopisu Posavski obzornik po ponudbi št.21/2023 z dne 31.7.2023 3.08.2023 1.376,89 1.376,89 0,00 1.376,89 0,00
PARTNER d.o.o., Brežice Naroč. 68/2023 Izvedba batimeričnih meritev odseka reke Save 1500 m dolvodno od novega mostu pri naselju Žadovinek pri Krškem do bližine jezu NEK po ponudbi z dne 28.8.20231.09.2023 3.050,00 3.050,00 0,00 3.050,00 0,00
IRGO Consulting d.o.o. Naroč. 73/2023 Monitoring stanja podzemne vode za objekt Drnovo 29 b po ponudbi št.3023100 z dne 10.10.2023 13.10.2023 7.905,60 0,00 7.905,60 0,00 0,00
P.E.D. SAVA, d.o.o. Naroč. 76/2023 Pregled stanja brežin s potapljačem gorvodno od jezu NEK na desnem bregu Save - HE Brežice po ponudbi z dne 24.10.2023 6.11.2023 1.207,80 1.207,80 0,00 1.207,80 0,00
Geofoto d.o.o. Naroč. 83/2023 Vpis v uradne evidence GJI - krška vas po ponudbi št.275-2023 z dne 20.11.2023 24.11.2023 1.122,40 0,00 1.122,40 0,00 0,00
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PREDMET POGODBE

Opis
HE BREŽICE Faza izvedbe 122.646.232,88 121.631.680,94 1.014.551,94 121.451.134,68 180.546,26
OŠTIR, prevozništvo in storitve d.o.o. Pog.9/2014 Izvedba dostopne ceste na gradbišče HE Brežice iz smeri Krška vas 30.06.2014 44.084,70 44.084,70 0,00 44.084,70 0,00
HPG Brežice d.o.o. Pog.11-ZJN/2014 Izvedba gradbenih del v sklopu arheoloških raziskav na HE Brežice 19.08.2014 431.484,87 431.484,87 0,00 431.484,87 0,00
Kostak d.d. Pog.3-ZJN/2014 Izvedba "Priključek na 20 kV omrežje - TP Brežice Jutranjka (1.FAZA) 8.05.2014 30.475,49 30.475,49 0,00 30.475,49 0,00
STRABAG AG Podružnica ljubljana Pog.22-ZJN/2014 Dostopna cesta od Dobovske do Prešernove Ceste 3.10.2014 475.488,85 475.488,85 0,00 475.488,85 0,00
GRAD-DOM d.o.o. Pog.25/2014 Izvedba čiščenja in ureditve območja ob železniški progi v km od 461+000 km do km 465+200 na odseku proge Brežice-Krško (leva stran proge)2.12.2014 38.839,31 38.839,31 0,00 38.839,31 0,00
VVHT Marko Cvelbar s.p. Pog.2/2015 Izvedba preselitve obstoječega habitata na nadomestno lokacijo 22.05.2015 22.969,86 22.969,86 0,00 22.969,86 0,00
VVHT Marko Cvelbar s.p. Naroč.66/2015 Izvedba preselitve obstoječega habitata na NH3 22.05.2015 5.497,30 5.497,30 0,00 5.497,30 0,00
Rafael d.o.o Pog.7/2015 Ureditev habitata NH6 22.07.2015 46.500,00 46.500,00 0,00 46.500,00 0,00
Zavod "Nepo" za ekologijo, hidrologijo in ihtiologijo Celje Naroč.124/2015 Postavitev netopirnic 15.09.2015 10.370,00 10.370,00 0,00 10.370,00 0,00
RIKO d.o.o. Pog.24-ZJN/2014 Gradnja akumulacijskega bazena z visokovodnim razbremenilnikom za HE Brežice 22.09.2015 120.414.306,41 119.465.775,85 948.530,56 119.285.229,60 180.546,25
P.E.D. SAVA, d.o.o. Pog.8/2015 Izlov avtohtonih vrst želv v letu 2015 v sklopu HE Brežice 28.09.2015 22.818,88 22.814,00 4,88 22.814,00 0,00
Zavod "Nepo" za ekologijo, hidrologijo in ihtiologijo Celje Pog.13/2016 Dobava in postavitev netopirnic na območju infrastrukturnih ureditev HE Brežice 23.06.2016 21.813,60 21.813,60 0,00 21.813,60 0,00
Elektro Celje, d.d. Pog.1062971 Pogodba o priključitvi na distribucijski sistem za objekt razbremenilnik 25.08.2016 9.249,01 9.249,01 0,00 9.249,01 0,00
NIVO EKO, d.o.o. Okvirni sporaz.št.12-ZJN/2016 Okvirni sporazum za izvajanje javnega naročila "Izvedba omilitvenih ukrepov za zaščito narave v sklopu izgradnje infrastrukturnih ureditev HE Brežice"17.11.2016 166.180,90 166.092,41 88,49 166.092,41 0,00
NIVO EKO, d.o.o. Pog.4-ZJN/2017 Izvedba nadvišanja nasipa ob Potočnici 13.09.2017 82.547,70 82.440,73 106,97 82.440,73 0,00
OŠTIR, prevozništvo in storitve d.o.o. Naroč.76/2017 Dobava in postavitev ograje in vrat na deponiji sedimentov D3 po ponudbi št.7/2017 z dne 16.08.2017 4.09.2017 3.623,40 3.623,40 0,00 3.623,40 0,00
HPG Brežice d.o.o. Pog.1-ZJN/2018 Ureditev Prešernove ceste od križišča za Dobovsko do HE Brežice 13.04.2018 97.435,17 97.435,17 0,00 97.435,17 0,00
Elektro Celje, d.d. Pog.1119626 Pogodba o priključitvi na distribucijski sistem št.1119626 25.04.2018 1.509,02 1.509,02 0,00 1.509,02 0,00
Elektro Celje, d.d. Pog.1119613 Pogodba o priključitvi na distribucijski sistem št.1119613 25.04.2018 1.509,02 1.509,02 0,00 1.509,02 0,00
Elektro Celje, d.d. Pog.1119646 Pogodba o priključitvi na distribucijski sistem št.1119646 25.04.2018 1.509,02 1.509,02 0,00 1.509,02 0,00
Elektro Celje, d.d. Pog.1085749 Pogodba o priključitvi na distribucijski sistem št.1085749-Črpališče Krška vas 23.05.2019 1.244,33 1.244,33 0,00 1.244,33 0,00
GRADNJE d.o.o. Pog. 2/2020 Postavitev arheološko zaščitenega mostu v Velikih Malencah 16.09.2020 44.986,49 44.986,49 0,00 44.986,49 0,00
GRADNJE d.o.o. Naroč. 63/2020 Ureditev okolja po odločbi inšpektorja za okolje št.06182-1405/2019-8 z dne 21.01.2020 in po ponudbi št.072/2020 z dne 14.09.2020 18.09.2020 22.596,84 22.596,84 0,00 22.596,84 0,00
OGRAJE RUNOVEC JANEZ RUNOVEC s.p. Naroč. 86/2020 Dobava in postavitev ograje po ponudbi št.00247-2020 z dne 24.11.2020 27.11.2020 4.270,00 4.270,00 0,00 4.270,00 0,00
NEPO INŽENIRING d.o.o. in VVHT MARKO CVELBAR s.p.Pog.5-ZJN/2020-1 Urejanje habitatov v sklopu akumulacijskega bazena HE Brežice 9.12.2020 157.172,72 142.781,50 14.391,22 142.781,50 0,00
FS GROUP d.o.o. Pog.1/2021 Odvodnjavanje retenzije Šentlenart 22.02.2021 45.530,40 45.314,22 216,18 45.314,22 0,00
NEPO INŽENIRING d.o.o. Naroč.13/2021 Odprava pomanjkljivosti po monitoringu na območju HE Brežice po ponudbi št.6-2021 z dne 28.3.2021 30.03.2021 5.956,65 5.956,65 0,00 5.956,65 0,00
STIM Stanko Tomše s.p. Pog.6/2021 Izdelava ponikalnic v sadovnjakih v Stari vasi 20.04.2021 42.242,50 42.242,50 0,00 42.242,50 0,00
Elektro Celje, d.d. Pog.1257444 Pogodba o priključitvi na distribucijski sistem št.1257444-FPČ Potočnica 12.05.2021 1.515,60 1.515,61 -0,01 1.515,60 0,01
GRADNJE d.o.o. Naroč. 35/2021 Izdelava intervencijske makadamske poti ob DSO v Brežicah po ponudbi št.081/2021 z dne 26.8.2021 27.08.2021 6.349,19 6.349,19 0,00 6.349,19 0,00
KAPLER INT d.o.o. Naroč. 76/2021 Ureditev brežine za malega deževnika,martinca in vodomca na območju NH 5 14.12.2021 20.404,50 20.404,50 0,00 20.404,50 0,00
GRADNJE d.o.o. Naroč. 13/2022 Ureditev poti ob NH 5 po ponudbi št.008/2022 z dne 25.02.2022 9.03.2022 21.500,67 21.500,67 0,00 21.500,67 0,00
VVHT Marko Cvelbar s.p. Pog.5-ZJN/2020-2 Urejanje habitatov v sklopu akumulacijskega bazena HE Brežice 14.04.2022 175.442,11 174.533,82 908,29 174.533,82 0,00
RIKO d.o.o. Naroč. 53/2022 Sanacija Partizanske ceste po gradnji protipoplavnih ukrepov na potokunPotočnica in Drnik po ponudbi št. AKU-HE-BRE/PO-107/22 z dne 27.10.20223.11.2022 10.895,48 10.895,48 0,00 10.895,48 0,00
Alojz Godler s.p. Pog. 2/2023 Sajenje grmovnic na NH-3 4.04.2023 16.525,64 16.525,64 0,00 16.525,64 0,00
GRADNJE d.o.o. Pog. 3/2023 Zasutje depresije Krška vas 26.05.2023 22.972,60 22.972,60 0,00 22.972,60 0,00
NEPO INŽENIRING d.o.o. Pog.5-ZJN/2020-3 Urejanje habitatov v sklopu akumulacijskega bazena HE Brežice 27.06.2023 48.860,88 37.766,32 11.094,56 37.766,32 0,00
GRADNJE d.o.o. Naroč. 69/2023 Izvedba ureditev povečanje poplavne varnosti v Krški vasi po ponudbi št.082/2023 z dne 30.8.2023 4.09.2023 17.781,50 17.781,50 0,00 17.781,50 0,00
ŽARN d.o.o. Naroč. 75/2023 Ureditev odvodnjavanja Ob Potočnici na naslovu Cesta 4.julija 131 po ponudbi št. 46/2023 z dne 17.10.2023 23.10.2023 12.561,47 12.561,47 0,00 12.561,47 0,00
NEPO INŽENIRING d.o.o. Pog.5-ZJN/2020-4 Urejanje habitata NH-5 v sklopu  HE Brežice v letu 2023 12.12.2023 39.210,80 0,00 39.210,80 0,00 0,00
SKUPAJ POGODBE 145.018.126,65 143.237.240,48 1.780.886,17 143.013.390,31 223.850,17
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Priloga 3: Pregled realizacije in plačil za HE Brežice po letih v EUR z DDV 

  
 
V letu 2023 smo iz Sklada za Vode prejeli 1.619.473,69 EUR.  
 
Skupna vrednost zadržanih sredstev, ki smo jih v letu 2018 prejeli s strani Ministrstva za okolje in prostor za podjetje VIADUKT d.d., Zagreb s podružnico v Brežicah, ki je v stečajnem postopku in je kot podizvajalec družbe RIKO d.o.o. 
sodelovala na projektu »Gradnja akumulacijskega bazena z visokovodnim razbremenilnikom za HE Brežice«, je znašala 953.868,68 EUR.   
 
Razliko med prejetim sredstvi v letu 2019 s strani Direkcije za okolje in prostor in nakazanimi sredstvi izvajalcem za izvedena dela na infrastrukturnih ureditvah za HE Brežice,  v višini  513.213,15 EUR predstavlja vrednost zadržanih sredstev 
za družbo VIADUKT d.d., Zagreb s podružnico v Brežicah, ki smo jih nakazali po izvensodnih poravnavah v letu 2019, podizvajalcema družbe VIADUKT d.d., Erste Factoring d.o.o. in Žarn Krško d.o.o., prejeli pa smo jih od Ministrstva za 
okolje in prostor v letu 2018. V letu 2021 smo nakazali še po izvensodni poravnavi podizvajalcu Pomgrad d.d. v višini 200.000,00 EUR, razliko v višini 240.655,53 EUR smo v letu 2023 nakazali GK skupini (glej točko 3.2.9.8, str. 110 Letnega 
poročila 2023).   
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
  
 

Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano
Z DDV 1.664.132,00 11.732,68 4.531.881,88 6.118.939,24 7.423.913,40 6.866.329,67 90.043.571,19 83.841.257,82 16.917.876,08 16.378.175,58 9.210.770,99 11.998.236,44 2.384.909,83 6.151.733,43 4.121.688,54 4.275.703,19 3.263.180,94 3.292.649,95 2.360.714,22 2.218.503,09 1.314.601,41 1.860.129,22 143.237.240,48 143.013.390,31

Skupaj z DDV 1.664.132,00 11.732,68 4.531.881,88 6.118.939,24 7.423.913,40 6.866.329,67 90.043.571,19 83.841.257,82 16.917.876,08 16.378.175,58 9.210.770,99 11.998.236,44 2.384.909,83 6.151.733,43 4.121.688,54 4.275.703,19 3.263.180,94 3.292.649,95 2.360.714,22 2.218.503,09 1.314.601,41 1.860.129,22 143.237.240,48 143.013.390,31

Viri financiranja Leto 2013 Leto 2014 Leto 2015 Leto 2016 Leto 2017 Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Leto 2021 Leto 2022 Leto 2023 Skupaj
Vodni sklad 2013 

(200.000,00)
11.732,68 188.267,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

Podnebni sklad 2013 
(1.500.000,00)

0,00 1.464.132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.464.132,00

Vodni sklad 2014 
(4.934.446,00)

0,00 4.466.539,92 467.906,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.934.446,00

Sklad za Podnebne 
spremembe 2015 

(6.700.000,00)

0,00 0,00 6.398.423,59 301.576,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.700.000,01

Sklad za vode 2015 
(637.709,00)

0,00 0,00 0,00 637.709,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 637.709,00

Integralni proračun 2016 
(5.600.100,00)

0,00 0,00 0,00 5.600.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.600.100,00

Sklad za vode 2016 
(11.350.000,00)

0,00 0,00 0,00 11.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.350.000,00

Sklad za Podnebne 
spremembe 2016 
(16.000.000,00)

0,00 0,00 0,00 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000.000,00

Infrastruktura HE Brežice-
Namenski vir 2016 
(40.683.619,00)

40.683.619,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.683.619,00

Sklad za vode 2016 
(10.000.000,00)

0,00 0,00 0,00 9.268.253,40 731.746,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

Infrastruktura za HE 
Brežice(10.600.100,00)

0,00 0,00 0,00 0,00 10.600.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.600.100,00

Infrastruktura za HE 
Brežice(3.825.599,00)

0,00 0,00 0,00 0,00 3.825.599,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.825.599,00

Sklad za vode 2017 
(3.000.000,00)

0,00 0,00 0,00 0,00 1.220.729,98 86.586,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.307.316,28

Infrastruktura za HE 
Brežice(4.589.512 EUR)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.589.512,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.589.512,00

Sklad za vode 2018 
(7.590.488,00)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.636.619,32 513.213,15 0,00 200.000,00 0,00 240.655,53 7.590.488,00

Sklad za vode 2018 
(1.692.683,72)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685.518,82 201.081,64 0,00 0,00 0,00 0,00 886.600,46

Infrastruktura za HE 
Brežice (2.680.000 EUR)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.680.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.680.000,00

Sklad za vode 2019 
(7.627.598,26 EUR)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.757.438,64 139.605,33 0,00 0,00 0,00 2.897.043,97

Sklad za vode 2020 
(7.196.620,29 EUR)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.136.097,86 3.060.522,42 0,00 0,00 7.196.620,28

Sklad za vode 2021 
(4.018.115,00 EUR)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.127,53 2.218.503,09 1.619.473,69 3.870.104,31

Sklad za vode 2023 
(577.499,00 EUR)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SKUPAJ 11.732,68 6.118.939,24 6.866.329,67 83.841.257,82 16.378.175,58 11.998.236,44 6.151.733,43 4.275.703,19 3.292.649,95 2.218.503,09 1.860.129,22 143.013.390,31

v EUR z DDV Tabela 2 : Pregled virov financiranja za HE Brežice po letih

Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Leto 2021 Leto 2022 SKUPAJLeto 2023

Tabela 1: Pregled realizacije in plačil za HE Brežice po letih
v EUR z DDV 

Leto 2017
HE BREŽICE

Leto 2013 Leto 2014 Leto 2015 Leto 2016
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Priloga 4: Primerjava realizacije vlaganj za HE Brežice na dan 31.12.2023 s Programom infrastrukturnih ureditev za HE Brežice - Novelacija št. 2 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  v EUR z DDV  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Angaž./Kon č.oc
.

Reliz/Kon č.oc
.

št.Pr. SM OPIS UREDITVE SKUPAJ vodna državna lokalna SKUPAJ vodna državna lokalna SKUPA J vodna državna lokalna SKUPAJ % %

HE BREŽICE 143.148.854,00 145.018.126,65 135.985.148,01 2.123.591,64 3.813.899,42 141.922.639,07 1.314.601,41 0,00 0,00 1.314.601,41 137.299.749,42 2.123.591,64 3.813.899,42 143.237.240,48 101,31 100,06
1. 40001 Ustanovna vlaganja 20.989.977,00 23.289.332,44 21.088.429,01 521.458,81 98.004,72 21.707.892,54 385.935,75 0,00 0,00 385.935,75 21.474.364,76 521.458,81 98.004,72 22.093.828,29 110,95 105,26
2. 42000 Vplivi na želežniško omrežje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. 42200 Vplivi na cestno omrežje 4.844.137,00 4.139.338,27 1.316.244,00 1.497.110,06 1.325.984,21 4.139.338,27 0,00 0,00 0,00 0,00 1.316.244,00 1.497.110,06 1.325.984,21 4.139.338,27 85,45 85,45
4. 42600 Vplivi na plovne poti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. 43000 Bazen in spodnja struga 98.411.331,00 97.605.577,59 97.335.877,32 0,00 0,00 97.335.877,32 0,00 0,00 0,00 0,00 97.335.877,32 0,00 0,00 97.335.877,32 99,18 98,91
6. 43600 Vodne ureditve 6.161.132,00 1.874.626,79 1.746.474,66 0,00 0,00 1.746.474,66 0,00 0,00 0,00 0,00 1.746.474,66 0,00 0,00 1.746.474,66 30,43 28,35
7. 44000 Vplivi na energetsko omrežje in sisteme zvez 165.076,00 184.895,97 69.082,08 86.761,43 29.052,46 184.895,97 0,00 0,00 0,00 0,00 69.082,08 86.761,43 29.052,46 184.895,97 112,01 112,01
8. 45000 Vplivi na komunalno infrastrukturo 52.109,00 53.363,66 0,00 15.201,58 38.162,08 53.363,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.201,58 38.162,08 53.363,66 102,41 102,41
9. 47000 Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino 8.227.017,00 8.901.817,37 6.732.190,66 3.059,76 2.062.969,63 8.798.220,05 54.291,96 0,00 0,00 54.291,96 6.786.482,62 3.059,76 2.062.969,63 8.852.512,01 108,20 107,60

10. Vplivi na NEK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11. 48000 Protipoplavna zaščita 4.220.189,00 8.969.174,56 7.696.850,28 0,00 259.726,32 7.956.576,60 874.373,70 0,00 0,00 874.373,70 8.571.223,98 0,00 259.726,32 8.830.950,30 212,53 209,25
12. Nepredvidena dela 77.886,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VIRI FINANCIRANJA 143.148.854,00 145.018.126,65 135.985.148,01 2.123.591,64 3.813.899,42 141.922.639,07 1.314.601,41 0,00 0,00 1.314.601,41 137.299.749,42 2.123.591,64 3.813.899,42 143.237.240,48 101,31 100,06

51.005.793,00 46.718.318,75 893.312,45 1.980.321,32 49.591.952,52 1.281.398,08 0,00 0,00 1.281.398,08 47.999.716,83 893.312,45 1.980.321,32 50.873.350,60 0,00 99,74

24.164.131,00 24.142.733,76 16.464,41 4.933,83 24.164.132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.142.733,76 16.464,41 4.933,83 24.164.132,00 0,00 100,00

27.295.311,00 24.387.730,03 1.213.814,78 1.693.766,17 27.295.310,98 0,00 0,00 0,00 0,00 24.387.730,03 1.213.814,78 1.693.766,17 27.295.310,98 0,00 100,00

Infrastruktura za HE Brežice - Namenski vir 40.683.619,00 40.548.740,90 0,00 134.878,10 40.683.619,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.548.740,90 0,00 134.878,10 40.683.619,00 0,00 100,00

187.624,57 0,00 0,00 187.624,57 33.203,33 0,00 0,00 33.203,33 220.827,90 0,00 0,00 220.827,90 0,00 0,00

 Skupaj realizacja do 31.12.2023

Sklad za vode

Končna ocena HE 
Brežice ANGAŽIRANO - 

sklenjene pogodbe
Realizacija od 01.01.- 31.12.2023Skupaj realizacija do 31.12.2022

Zadržana sredstva po pogodbah

Integralni proračun
Skad za podnebne spremembe
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Priloga 5: Primerjava realizacije vlaganj za HE Brežice na dan 31.12.2023 s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansom št. 1 za leto 2023 

   

 PN 2023 v EUR z DDV

OPIS UREDITVE 

Vlaganja po  
programu infr. 

ureditev - teko će 
cene

 Realizacija do 
31.12.2022

Skupaj 
ocenjena 

realizacija do 
31.12.2023

Sk. ocenjena 
real.do 31.12.2023/ 
vlaganja po prog. 

inf. ured.

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1 Ustanovna vlaganja 20.989.977 21.707.892 30.000 50.000 50.000 0 130.000 21.837.892 104,04%
3 Vplivi na cestno omrežje 4.844.137 4.139.339 250.000 0 250.000 4.389.339 90,61%
4 Vpliv na plovne poti 0 0 0 0 0 #DIV/0!
5 Bazen in spodnja struga 98.411.331 97.335.878 250.000 250.000 150.000 0 650.000 97.985.878 99,57%
6 Vodne ureditve 6.161.132 1.746.474 36.261 0 36.261 1.782.735 28,94%
7 Vplivi na energetsko omrežje in sistemi zvez 165.076 184.896 0 0 184.896 112,01%
8 Vplivi na komunalno inrastrukturo 52.109 53.364 0 0 53.364 102,41%
9 Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino 8.227.017 8.798.221 0 0 8.798.221 106,94%

11 Protipoplavna zaščita 4.220.189 7.956.575 150.000 250.000 350.000 0 750.000 8.706.575 206,31%
SKUPAJ: 143.070.968 141.922.639 0 180.000 250.000 250.000 0 650.000 300.000 150.000 36.261 0 0 0 1.816.261 143.738.900 100,47%
Nepredvidena dela 77.886 0 0 0 0
SKUPAJ INVESTICIJA 143.148.854 141.922.639 0 180.000 250.000 250.000 0 650.000 300.000 150.000 36.261 0 0 0 1.816.261 143.738.900 100,41%

v EUR z DDV

VIRI FINANCIRANJA

Vlaganja po  
programu infr. 

ureditev - teko će 
cene

Realizacija do 
31.12.2022

Skupaj 
ocenjena 

realizacija do 
31.12.2023

Sk. ocenjena 
real.do 31.12.2023/ 
vlaganja po prog. 

inf. ured.
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 

1 Sklad za vode 51.005.792 49.591.953 0 180.000 250.000 250.000 0 650.000 300.000 150.000 36.261 0 0 0 1.816.261 51.408.214 101,00%
p.p.231588 Prenos iz leta 2022 v leto 2023-pog.št.2555-21-470143 2.591.729 0 180.000 250.000 250.000 0 558.762 0 0 0 0 0 0 1.238.762 3.830.491
p.p.231588 Prenos iz leta 2022 v leto 2023pog.št.2555-22-470075 0 0 0 0 0 0 91.238 300.000 150.000 36.261 0 0 0 577.499 577.499
Ostale pogodbe iz preteklih let 47.000.224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.000.224

2 p.p. 231758 Sklad za podnebne spremembe 24.164.132 24.164.132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.164.132 100,00%
3 p.p.190130 Infrastrukturana HE Brežice 27.295.311 27.295.311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.295.311 100,00%
4 p.p.160353 Infrastruktura za HE Brežice - namenski  vir 40.683.619 40.683.619 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.683.619 100,00%

Zadržana sredstva 187.624 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187.624
SKUPAJ: 143.148.854 141.922.639 0 180.000 250.000 250.000 0 650.000 300.000 150.000 36.261 0 0 0 1.816.261 143.738.900 100,41%

REALIZACIJA 2023 v EUR z DDV

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1 Ustanovna vlaganja 20.989.977 21.707.892 3.206 62.863 3.012 59.620 8.953 40.485 31.646 16.714 23.664 23.399 108.393 3.980 385.936 22.093.828 296,87% 105,26%
3 Vplivi na cestno omrežje 4.844.137 4.139.339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.139.339 0,00% 85,45%
4 Vpliv na plovne poti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
5 Bazen in spodnja struga 98.411.331 97.335.878 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97.335.878 0,00% 98,91%
6 Vodne ureditve 6.161.132 1.746.474 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.746.474 0,00% 28,35%
7 Vplivi na energetsko omrežje in sistemi zvez 165.076 184.896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 184.896 0,00% 112,01%
8 Vplivi na komunalno inrastrukturo 52.109 53.364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.364 0,00% 102,41%
9 Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino 8.227.017 8.798.221 0 0 0 7.614 0 0 17.486 0 0 20.280 8.912 0 54.292 8.852.513 0,00% 107,60%

11 Protipoplavna zaščita 4.220.189 7.956.575 0 0 0 41.740 69.470 45.724 98.887 0 190.464 56.720 371.368 0 874.374 8.830.949 0,00% 209,25%
SKUPAJ: 143.070.968 141.922.639 3.206 62.863 3.012 108.975 78.423 86.209 148.020 16.714 214.129 100.399 488.673 3.980 1.314.601 143.237.240 72,38% 100,12%
Nepredvidena dela 77.886 0 0 0 0
SKUPAJ INVESTICIJA 143.148.854 141.922.639 3.206 62.863 3.012 108.975 78.423 86.209 148.020 16.714 214.129 100.399 488.673 3.980 1.314.601 143.237.240 72,38% 100,06%

v EUR z DDV

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1  Sklad za vode 51.005.793 49.591.953 3.206 62.863 3.012 107.711 75.576 85.276 143.967 16.714 207.051 98.075 473.968 3.980 1.281.398 50.873.351 70,55% 100,00%

p.p.231588 Prenos iz leta 2022-Pog. št. 2555-21-470143 2.591.729 3.206 62.863 3.012 107.711 75.576 85.276 143.967 16.714 207.051 98.075 473.968 3.980 1.281.398 3.873.127 101,11%
p.p.231588 Prenos iz leta 2022 v leto 2023pog.št.2555-22-470075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostale pogodbe iz preteklih let 47.000.224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.000.224

2 p.p. 231758 Sklad za podnebne spremembe 24.164.131 24.164.132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.164.132 100,00%
p.p.190130 Infrastruktura na HE Brežice 27.295.311 27.295.311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.295.311 100,00%
p.p.160353 Infrastruktura za HE Brežice-namenski vi r 40.683.619 40.683.619 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.683.619 100,00%
Zadržana sredstva 187.624 0 0 0 1.264 2.847 932 4.053 0 7.077 2.325 14.705 0 33.203 220.827

3 SKUPAJ: 143.148.854 141.922.639 3.206 62.863 3.012 108.975 78.423 86.209 148.020 16.714 214.129 100.399 488.673 3.980 1.314.601 143.237.240 72,38% 100,06%

Vlaganja po  
programu infr. 

ureditev - teko će 
cene

Realizacija do 
31.12.2022

Vlaganja po  
programu infr. 

ureditev - teko će 
cene

Realizacija do 
31.12.2022

VIRI FINANCIRANJA

OPIS UREDITVE 

Sk. ocenjena 
real.do 31.12.2023/ 
vlaganja po prog. 

inf. ured.

Planirana dinamika vlaganj 2023

Planirana dinamika vlaganj 2023

Realizirana dinamika vlaganj 2023

Realizirana dinamika vlaganj 2023

Realizacija do 
31.12.2023

Primerjava 
Relizacije 

2023/PN 2023   

Sk. ocenjena 
real.do 31.12.2023/ 
vlaganja po prog. 

inf. ured.

Realizacija do 
31.12.2023

Primerjava 
Relizacije 

2023/PN 2023   
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2.9.5 HE MOKRICE  
 
2.9.5.1  Splošni opis 
 
Uredba o DPN za HE Mokrice je bila sprejeta na seji Vlade RS dne 22.8.2013. Po sprejeti uredbi o DPN 
je javno podjetje INFRA d.o.o. pripravilo »Program izvedbe objektov vodne, državne in lokalne 
infrastrukture ter objektov vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju za izgradnjo HE 
Mokrice«, ki je bil potrjen s sklepom Vlade RS številka 36001-2/2017/2 z dne 28.9.2017.  
 
Aktivnosti na projektu HE Mokrice so se pričele v letu 2018. V juniju 2020 je INFRA d.o.o. skupaj s 
podjetjem HESS, d.o.o. vložila vlogo za pridobitev ustreznega gradbenega dovoljenja za gradnjo 
ureditev in objektov na območju HE Mokrice, vključno z jezovno zgradbo HE.  
Decembra 2020 je Vlada Republike Slovenije izdala Odločbo o prevladi javne koristi energetike – 
obnovljivih virov energije nad javno koristjo ohranjanja narave v zvezi z integralnim postopkom izdaje 
gradbenega dovoljenja za objekt Hidroelektrarne Mokrice. 
 
V septembru 2021 je bila s sodbo Upravnega sodišča RS odpravljena odločba Vlade RS o prevladi javne 
koristi energetike - obnovljivih virov energije nad javno koristjo ohranjanja narave na območju gradnje 
HE Mokrice in vrnjena Vladi RS v ponovni postopek.  
Dne 20.5.2022 je Vlada RS v ponovnem postopku prevlade javne koristi energetike – obnovljivih virov 
energije nad javno koristjo ohranjanja narave v sklopu integriranega postopka izdala odločbo, s katero 
se dovoli prevlada druge javne koristi, zoper katero je Društvo za proučevanje rib RS (DPRS) vložilo 
tožbo na Upravno sodišče RS. Sodišče je tožbo zavrnilo zaradi prepozne vložitve s strani DPRS. S strani 
DPRS je bila vložena pritožba zoper sklep o zavrnitvi na Ustavno sodišče RS. Upravno sodišče RS je 
ugodilo pritožbi DPRS in s sodbo odpravilo odločbo Vlade RS z dne 20.05.2022 ter zadevo vrnilo Vladi 
RS v ponovni postopek. Vsled tega je MNVP, ki vodi integralni postopek, s sklepom z dne 15.6.2023 
prekinilo integralni postopek izdaje gradbenega dovoljenja za HE Mokrice – Energetske in infrastrukturne 
ureditve do odločitve o predhodnem vprašanju prevlade javne koristi. 
 
Izgradnja ureditev na območju HE Mokrice že zaostaja po potrjenem terminskem planu. Iz navedenega 
razloga je bil podan predlog za novelacijo investicijskih dokumentov.  
 
V obdobju januar – december 2023 so se v večjem delu izvajale naslednje aktivnosti:  

- pridobivanje zemljišč, 
- pridobivanje ustrezne projektne in tehnične dokumentacije za potrebe pridobitve 

gradbenega dovoljenja ter izdelava projektne dokumentacije PZI za vse ureditve, 
 
Zaradi terminskih zamud na projektu je v pripravi novelacija krovnih dokumentov: Program izvedbe 
infrastrukturnih ureditev in Investicijski program za HE Mokrice. Dokumenta sta pripravljena v osnutku 
za razpravo in bosta na novo zastavila financiranje ureditev ter terminske plane izgradnje ureditev na 
območju DPN za HE Mokrice.  
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2.9.5.2  Financiranje infrastrukturnih ureditev (brez zemljišč) 
 
Realizacija vlaganj v vodno, državno in lokalno infrastrukturo za HE Mokrice je v obdobju januar- 
december 2023 znašala 61.668,50 EUR z DDV, kar v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim 
načrtom j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansom št. 1 za leto 2023 znaša 88,93% realizacijo. V istem obdobju 
je bilo iz sredstev Sklada za podnebne spremembe plačano 83.617,07 EUR. 75,40 EUR smo vnaprej 
plačali izvajalcu del, čigar sredstva za pokritje smo prejeli iz Sklada za podnebne spremembe v letu 
2024.   
 
Iz priložene tabele »Pregled vseh sklenjenih pogodb za HE Mokrice « je razvidna skupna vrednost 
izvršenih del in plačil za infrastrukturno ureditev HE Mokrice na dan 31.12.2023. 
 
Skupna vrednost sklenjenih pogodb, aneksov in izvršenih del za HE Mokrice je na dan 31.12.2023 
znašala 10.901.361,44 EUR z DDV kar znaša v primerjavi z oceno vlaganj s programom infrastrukturnih 
ureditev za HE Mokrice 19,05% angažiranost finančnih sredstev. Skupna realizacija vlaganj na dan 
31.12.2023 pa je znašala 8.690.464,57 EUR. 
 
 
 Ostale priloge: 

- Realizirana dinamika vlaganj infrastrukturnih ureditev za HE Mokrice in viri financiranja v letu 
2023 

- Pregled realizacije in plačil po letih za HE Mokrice 
- Primerjava realizacije vlaganj za HE Mokrice na dan 31.12.2023 s Programom infrastrukturnih 

ureditev za HE Mokrice  
- Primerjava realizacije vlaganj za HE Mokrice s Poslovnim načrtom in Rebalansom št. 1 za leto 

2023  
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Priloga 1: Realizirana dinamika vlaganj infrastrukturnih ureditev za HE Mokrice in viri financiranje v 2023 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REALIZACIJA 2023

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI XII. SKUPAJ 
1 Ustanovna vlaganja 0 0 0 75 61.593 0 0 0 0 0 0 0 61.668
2 Vplivi na želežniško omrežje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Vplivi na cestno omrežje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Bazen in spodnja struga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Vodne ureditve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Vplivi na energetsko omrežje in sisteme zvez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Vplivi na komunalno infrastrukturo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Ureditev Sotle gorvodno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Nepredvidena sredstva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SKUPAJ: 0 0 0 75 61.593 0 0 0 0 0 0 0 61.668

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI XII. SKUPAJ 
1 Drugi viri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Sklad za vode 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

p.p. 231588 Sklad za vode 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostale pogodbe iz preteklih let 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 p.p. 231758 Sklad za podnebne spremembe 0 0 0 75 61.593 0 0 0 0 0 0 0 61.668
Ostale pogodbe iz preteklih let 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
p.p. 231758 Prenos iz leta 2022 v 2023-Pog.št. 2550-22-311024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
p.p. 231758 Sklad za podnebne spremembe 2023 0 0 0 75 61.593 0 0 0 0 0 0 0 61.668

4 p.p. 190131 Infrastruktura na HE Mokrice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SKUPAJ: 0 0 0 75 61.593 0 0 0 0 0 0 0 61.668

Realizirana dinamika vlaganj 2023

v EUR  z DDV

VIRI FINANCIRANJA

Realizirana dinamika vlaganj 2023

v EUR z DDV

OPIS UREDITVE 
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Priloga 2: Pregled vseh sklenjenih pogodb, aneksov in izvršenih del za HE Mokrice na dan 31.12.2023  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        v EUR z DDV   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 POSTAVKE / IZVAJALCI PREDMET POGODBE

Opis

FAZA- USTANOVNA VLAGANJA ŠTUDIJE,ANALIZE, PROJEKTNA  DOKUMENTACIJA,NADZOR 10.901.361,44 8.690.464,57 2.210.896,87 7.349.259,87 1.341.204,70
IBE d.d. Pog. 6-ZJN/2018 Izdelava projektne dokumentacije izvedbe infrasturkturnih ureditev na HE Mokrice 17.12.2018 7.861.608,09 6.417.696,42 1.443.911,67 6.363.957,24 53.739,18

Multimedijske rešitve, Albin Pečnik s.p. KrškoNaroč. 85/2018 Računalniški model obsega gradnje na HE Mokrice 21.11.2018 9.690,00 9.690,00 0,00 9.690,00 0,00

Geoces d.o.o. Pog. 1/2019 Izvedba geodetskih kontrolnih meritev pri izdelavi projektne dokumentacije HE Mokrice 20.06.2019 24.180,40 18.385,40 5.795,00 18.385,40 0,00

Studio Arcus d.o.o., Medno 21, 1210 LjubljanaNaroč. 41/2019 Izvedba recenzije geološko geomehanskih preiskav za potrebe izdelave projektne dokumentacije za HE Mokrice po ponudbi z dne 5.2.20197.06.2019 11.602,20 6.100,00 5.502,20 6.100,00 0,00

Lero Lešnjak d.o.o. Pog. 6 -ZJN/2019 Izvajanje storitev varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva v letih 2020-2024 9.01.2020 671,00 671,00 0,00 0,00 671,00
Avtoline Krško d.o.o. Pog. 1/2020 Najem osebnih vozil za izvajanje aktivnosti izgradnje na infrastrukturnih ureditvah HE Mokrice 22.06.2020 24.156,00 22.746,90 1.409,10 22.746,90 0,00

P.E.D. Sava, Maistrov trg 13, 4000 Kranj Naroč.39/2020 Postavitev netopirnic na območju DPN za HE Mokrice 20.07.2020 10.248,00 10.248,00 0,00 10.248,00 0,00

Trata Krško, Toni Tomše s.p., Papirniška ulica 15, 8270 KrškoNaroč.40/2020 Košnja ob potoku Gabernice in visokovodnega nasipa na levi in desni srani reke Save za HE Mokrice 21.07.2020 11.455,80 11.455,80 0,00 11.455,80 0,00

Petrol, d.d. Pog. 112403 Gorivo in potrošni material za  najeta osebna vozila  za izvajanje aktivnosti izgradnje na infrastrukturnih ureditvah HE Mokrice1.07.2020 2.469,83 2.469,83 0,00 2.469,83 0,00
CEKIN d.o.o. Pogodba Pranje avtomobilov najetih za izvajanje aktivnosti izgradnje na HE Mokrice 1.07.2020 130,00 130,00 0,00 130,00 0,00
Partner d.o.o. Naroč.48/2020 Izvedba batimetričnega snemanja reke Save na območju od podslapja HE Brežice dolvodno v dolžini 2 km na obmo31.07.2020 11.931,60 11.931,60 0,00 11.931,60 0,00
AVGUSTA, raziskovalna in storitvena dejavnost, d.o.o., Mestni trg 15, 5280 IdrijaPog. 3/2020 Izkop posmrtnih ostankov povojnih pobojev 4.08.2020 48.190,00 48.190,00 0,00 48.190,00 0,00
Riko, d.o.o. Pog. 5/2020 Gradbena pomoč pri izvedbi izkopov posmrtnih ostankov povojnih pobojev 25.08.2020 96.610,31 96.610,31 0,00 96.610,31 0,00
Odvetniška družba Potočnik in prebil o.p., d.o.o.Pogodba Pogodba o opravljanju pravnih storitev 10.09.2020 30.744,00 30.744,00 0,00 30.744,00 0,00
IRGO CONSULTING d.o.o. Pog. 3-ZJN/2020 Kakovostni in količinski monitoring podzemne vode na vplivnem območju zajezbe za HE Mokrice 25.09.2020 792.218,75 241.791,18 550.427,57 241.791,18 0,00
GRADNJE d.o.o. Pog. 6/2020 Izvedba testnega polja prestavitev suhih travišč v sklopu izgradnje akumulacijskega bazena HE Mokrice 9.10.2020 28.704,94 28.250,98 453,96 28.250,98 0,00
BORKO Krško-Borislav Žigič s.p. Pog. 8/2020 Čiščenje poslovnih prostorov v letu 2021 22.12.2020 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00
ECE d.o.o. Pog.888633/2021/1-AJR Pogodba o dobavi električne energije za leto 2021 25.01.2021 336,20 336,20 0,00 336,20 0,00
Eplan podjetniško in poslovno svetovanje d.o.o. Novo mestoNaroč. 1/2021 Izdelava "Investicijskega programa za HE Mokrice-Novelacija št. 1" po ponudbi št.1/2021 z dne 5.1.2021 8.01.2021 6.081,70 3.040,85 3.040,85 3.040,85 0,00
PARADISO-Cvetkovič Marjan s.p. Pog.o najemu posl.prostorov Najem poslovnih prostorov na naslovu Cesta prvih borcev 28, Brežice 4.02.2021 33.525,10 10.536,46 22.988,64 10.536,46 0,00

Istrabenz plini d.o.o. pog. Poraba plina za poslovni prostor na naslovu Cesta prvih borcev 28, Brežice 28.02.2021 1.593,14 1.593,14 0,00 1.593,14 0,00

Telekom Slovenije, d.d. Pog.10892397 Pogodba o naročniškem razmerju za uporabo širokopasovnih storitev SiOL 19.04.2016 461,89 461,89 0,00 461,89 0,00
AVGUSTA, raziskovalna in storitvena dejavnost, d.o.o., Mestni trg 15, 5280 IdrijaPog. 4-ZJN/2021 Izkop posmrtnih ostankov povojnih pobojev prikritih grobišč 29.11.2021 208.437,00 123.085,80 85.351,20 123.085,80 0,00
GRADNJE d.o.o. Pog. 14/2021 Gradbena pomoč pri izvedbi izkopa posmrtnih ostankov pobojev 29.11.2021 94.477,74 86.956,77 7.520,97 86.956,77 0,00
GRAVITAS d.o.o. Naroč.27/2022 Revizija projekta "Most tri Struge" ob HE Mokrice po ponudbi z dne 11.02.2022 7.06.2022 11.956,00 11.956,00 0,00 11.956,00 0,00
PM Partner, d.o.o. Pog. 18/2021 Izdelava modela akumulacijskega bazena z viskovodnim razbremenilnikom za HE Mokrice 7.06.2022 34.770,00 34.770,00 0,00 34.770,00 0,00
Savaprojekt d.d. Pog. 5/2022 Izdelava projektne dokumentacije za most čez Gabernico na javni poti JP525261 V Mihalovcu 18.07.2022 44.476,32 7.182,92 37.293,40 0,00 7.182,92
Ministrstvo za okolje in prostor Odl.št.35114-8/2022-2550-3/1096-05Odločba za plačilo odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča - He Mokrice 14.07.2022 1.279.611,60 1.279.611,60 0,00 0,00 1.279.611,60
KAPLER INT. D.o.o. Naroč. 33/2022 Izgradnja prepusta skozi visokovodni nasip v Mostecu pri čistilni napravi Mostec 2.08.2022 13.246,76 13.246,76 0,00 13.246,76 0,00
Geofoto d.o.o. Naroč. 34/2022 Izdelava liderskega posnetka reke Save od železnega mostu čez reko Savo v Brežicah do Hrvaško-Slovenske meje2.08.2022 12.128,51 12.128,51 0,00 12.128,51 0,00
GRADNJE d.o.o. Naroč. 42/2022 Ureditev makadamske poti ob Gabernici po ponudbi št.042/2022 z dne 14.09.2022 20.09.2022 8.349,07 8.349,07 0,00 8.349,07 0,00
OŠTIR d.o.o. Naroč. 51/2022 Ureditev testne stene za breguljke in vodomca po ponudbi št.10/2022 z dne 17.10.2022 18.10.2022 2.451,59 0,00 2.451,59 0,00 0,00
IRGO inštitut za rudarstvo Pog.8/2022 Pregled izvedenega prepusta ob AC Brežice-Mokrice 14.11.2022 15.250,00 15.250,00 0,00 15.250,00 0,00
Marjan Škedelj s.p. Pog.9/2022 Ureditev poljske poti ob mirnem območju M04-HE Mokrice 14.11.2022 31.646,80 31.646,80 0,00 31.646,80 0,00
Franc Kozmus s.p. Pog.10/2022 Sanacija mostu Loče in Mihalovec 17.11.2022 92.164,90 49.103,78 43.061,12 49.103,78 0,00
Geofoto d.o.o. Naroč. 61/2022 Označitev meje mirnega območja MO 4 po ponudbi št.333-2022 z dne 22.11.2022 2.12.2022 1.720,20 1.720,20 0,00 1.720,20 0,00
Geoces d.o.o. Naroč. 64/2022 Izdelava geodetskega načrta v naselju Mihalovec po ponudbi št.5-12-2022 7.12.2022 1.195,60 1.195,60 0,00 1.195,60 0,00
SUMA Zdenka Škaler s.p. Naroč. 70/2022 Izdelava dokumenta "Novelacija št.1 investicijskega programa za projekt infrastrukturne ureditve na območ 14.12.2022 6.441,60 4.752,00 1.689,60 4.752,00 0,00
Partner d.o.o. Pog. 13/2022 Izdelava batimetričnega posnetka reke Save od HE Brežice do HE Mokrice 22.12.2022 24.095,00 24.095,00 0,00 24.095,00 0,00
IRGO CONSULTING d.o.o. Naroč. 72/2022 Izdelava vrtin (2 kom) z izdelavo geomehanskega poročila in izračun temeljenja mostu čez Gabernico v Mihalovcu20.12.2022 11.858,40 11.858,40 0,00 11.858,40 0,00
GEOSERVIS d.o.o. Naroč.19/2023 Zakup 20 ur delovanja GNSS 3 D merilca po predračunu št.23-010-000684 z dne 13.04.2023 18.04.2023 75,40 75,40 0,00 75,40 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00

SKUPAJ POGODBE 10.901.361,44 8.690.464,57 2.210.896,87 7.349.259,87 1.341.204,70

ŠT. POGODBE / NAROČILA DATUM
POGODBENA 
VREDNOST

REALIZACIJA NEREALIZACIJA PLA ČANO NEPLAČANO
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Priloga 3: Pregled realizacije in plačil za HE Mokrice po letih v EUR z DDV  
 
 

 
 
 
Opomba: »Razlika med prejetimi sredstvi Sklada za podnebne spremembe v letu 2023 in dejanskimi plačili INFRE izvajalcem v letu 2023 v višini 75,40 EUR izhaja iz vnaprej plačanega računa j.p. INFRA d.o.o. izvajalcu del 

v letu 2023, katera sredstva iz Sklada za podnebne spremembe smo prejeli v letu 2024.« 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 1: Pregled realizacije in plačil za HE Mokrice po letih

Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano
Z DDV 1.739.766,43 1.726.476,43 2.991.158,55 2.999.516,97 1.935.256,73 1.938.532,86 1.962.614,36 601.041,14 61.668,50 83.692,47 8.690.464,57 7.349.259,87

Skupaj z DDV 1.739.766,43 1.726.476,43 2.991.158,55 2.999.516,97 1.935.256,73 1.938.532,86 1.962.614,36 601.041,14 61.668,50 83.692,47 8.690.464,57 7.349.259,87

Viri financiranja Leto 2019 Leto 2020 Leto 2021 Leto 2022 Leto 2023 SKUPAJ
Sklad za vode 2019 
(1.810.121,00 EUR)

1.426.476,43 13.290,00 0,00 0,00 0,00 1.439.766,43

Infrastruktura HE Mokrice 2019 
(300.000,00)

300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00

Sklad za vode 2020 
(3.029.474,57 EUR)

0,00 2.986.226,97 43.243,75 0,00 0,00 3.029.470,72

Sklad za podneb.spremb. 2021 
(1.961.684,00 EUR)

0,00 0,00 1.895.289,11 1.655,45 0,00 1.896.944,56

Sklad za podneb.spremb. 2022 
(2.998.344,00 EUR)

0,00 0,00 0,00 599.385,69 83.617,07 683.002,76

Sklad za podneb.spremb. 2023  
(69.342,67 EUR)

0,00 0,00 0,00 0,00 75,40 75,40

SKUPAJ 1.726.476,43 2.999.516,97 1.938.532,86 601.041,14 83.692,47 7.349.259,87

v EUR z DDV
Tabela 2 : Pregled virov financiranja za HE Mokrice po letih

HE Mokrice
Leto 2019 Leto 2020 Leto 2021 Leto 2022

v EUR z DDV
SKUPAJLeto 2023
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Priloga 4: Primerjava realizacije vlaganj za HE Mokrice na dan 31.12.2023 s Programom infrastrukturnih ureditev za HE Mokrice 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        v EUR z DDV   

  
 
 
 
 
 

ANGAŽIRANO - 
sklenjene 
pogodbe Angaž./Kon č.oc.Reliz/Kon č.oc.

št.Pr.OPIS UREDITVE vodna državna lokalna
nedeljiva 

infrastruktura SKUPAJ SKUPAJ vodna državna lokalna
nedeljiva 

infrastruktura SKUPAJ vodna državna lokalna
nedeljiva 

infrastruktura SKUPAJ državna lokalna
nedeljiva 

infrastruktura SKUPAJ % %
HE MOKRICE 2.907.649,00 0,00 164.000,00 54.150.170,00 57.221.819,00 10.901.361,44 0,00 0,00 0,00 8.628.796,07 8.628.796,07 0,00 0,00 0,00 61.668,50 61.668,50 0,00 0,00 0,00 8.690.464,57 8.690.464,57 19,05 15,19

I. SKUPAJ GRADNJA 2.907.649,00 0,00 164.000,00 37.415.244, 00 40.486.893,00 197.813,90 0,00 0,00 0,00 152.301,19 152.301,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152.301,19 152.301,19 0,49 0,38
2 Vplivi na želežniško omrežje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Vplivi na cestno omrežje 0,00 0,00 0,00 505.610,00 505.610,00 92.164,90 0,00 0,00 0,00 49.103,78 49.103,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.103,78 49.103,78 18,23 9,71
1 Dostopna cesta Mihalovec 0,00 0,00 0,00 248.653,00 248.653,00 49.103,78 0,00 0,00 0,00 49.103,78 49.103,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.103,78 49.103,78 19,75 19,75
2 Dostopna cesta Loče-del celotne ureditve 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 43.061,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172,24 0,00
3 Dostopna cesta Čatež 0,00 0,00 0,00 141.170,00 141.170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Dostopna cesta Podgračeno 0,00 0,00 0,00 90.787,00 90.787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Dostopna cesta do HE Mokrice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Objekt- rušenje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Bazen in spodnja struga 1.037.131,00 0,00 0,00 28.915. 965,00 29.953.096,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4,1 Levi breg 0,00 0,00 0,00 16.084.604,00 16.084.604,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Nasip 0,00 0,00 0,00 5.711.859,00 5.711.859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Akumulacijski bazen ( izravna terena med VV nasipi) 0,00 0,00 0,00 2.372.786,00 2.372.786,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Drenažni kanal 0,00 0,00 0,00 918.767,00 918.767,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Drenažni cevovod ( Mostec) 0,00 0,00 0,00 207.546,00 207.546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Preliv v retenzijo (gr.dela in oprema) 0,00 0,00 0,00 5.537.336,00 5.537.336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Dovodni kanal do Mrtvic 0,00 0,00 0,00 284.921,00 284.921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Objekt- rušenje 0,00 0,00 0,00 692.700,00 692.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Prodišče 0,00 0,00 0,00 358.689,00 358.689,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4,2 Desni breg 1.037.131,00 0,00 0,00 11.333.466,00 12.370.597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Nasip 0,00 0,00 0,00 5.209.289,00 5.209.289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Akumulacijski bazen ( izravna terena med VV nasipi) 0,00 0,00 0,00 3.108.479,00 3.108.479,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Drenažni kanal 0,00 0,00 0,00 442.297,00 442.297,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Drenažni cevovod ( Čatež) 0,00 0,00 0,00 675.287,00 675.287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Nadvišanje terena 0,00 0,00 0,00 355.578,00 355.578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Netočni del: strojnica, prelivna polja 0,00 0,00 0,00 417.865,00 417.865,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Iztočni del: strojnica, prelivna polja 0,00 0,00 0,00 571.897,00 571.897,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Krka 1.037.131,00 0,00 0,00 0,00 1.037.131,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Prehod za vodne organizme ob jezovni zgradbi 0,00 0,00 0,00 552.774,00 552.774,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4,3 Spodnja struga poglabljanje 0,00 0,00 0,00 882.615,00 882.615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4,4 Tehnično opazovanje 0,00 0,00 0,00 485.935,00 485.935,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5,5 Spodnja struga 0,00 0,00 0,00 129.345,00 129.345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Vodne ureditve 1.870.518,00 0,00 0,00 5.538.515,00 7.409.033,00 2.451,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00
5,1 Urejanje izlivnih odsekov pritokov - Desni breg 0,00 0,00 0,00 488.061,00 488.061,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Prilipski potok 0,00 0,00 0,00 53.129,00 53.129,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Mali Drnovec 0,00 0,00 0,00 29.115,00 29.115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Velik Drnovec 0,00 0,00 0,00 102.581,00 102.581,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Potok 7-5.1 0,00 0,00 0,00 9.351,00 9.351,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Drašček 0,00 0,00 0,00 42.078,00 42.078,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Orehovevc 0,00 0,00 0,00 157.293,00 157.293,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Objekti - rušenje 0,00 0,00 0,00 18.117,00 18.117,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Grajski potok 0,00 0,00 0,00 76.399,00 76.399,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5,2 Urejanje izlivnih odsekov pritokov - Lesni breg 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Gabernica 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5,3 Zavarovanje brežin Save - Desni breg 0,00 0,00 0,00 3.637.990,00 3.637.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5,4 Zavarovanje brežin Save - Levi breg 0,00 0,00 0,00 1.392.464,00 1.392.464,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5,5 Visokovodni nasipi 1.870.518,00 0,00 0,00 0,00 1.870.518,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Vplivi na energetsko omrežje in sisteme zvez 0,00 0,0 0 0,00 337.367,00 337.367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6,1 VN 400 kV omrežje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6,2 Priključek za lastno rabo HE 0,00 0,00 0,00 120.071,00 120.071,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Nov 20 kV omrežje 0,00 0,00 0,00 120.071,00 120.071,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6,3 SN 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6,4 Obstoječe 20 kV omrežje 0,00 0,00 0,00 178.512,00 178.512,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6,5 Vplivi na obstoječe NN omrežje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6,6 TK omrežje 0,00 0,00 0,00 38.784,00 38.784,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6,7 Kabelska televizija 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6,8 Javna razsvetljava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Vplivi na komunalno infrastrukturo 0,00 0,00 0,00 27.30 8,00 27.308,00 13.246,76 0,00 0,00 0,00 13.246,76 13.246,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.246,76 13.246,76 48,51 48,51
7,1 Vplivi na vodooskrbne sisteme 0,00 0,00 0,00 15.301,00 15.301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7,2 Vplivi na obstoječe kanalizacijsko omrežje 0,00 0,00 0,00 12.007,00 12.007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7,3 Vplivi na predvideno kanalizacijsko omrežje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.246,76 0,00 0,00 0,00 13.246,76 13.246,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.246,76 13.246,76 0,00 0,00
7,4 Vpliv na plinovodno omrežje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino 0,00 0,00 164.000,00 2.090.479,00 2.254.479,00 89.950,65 0,00 0,00 0,00 89.950,65 89.950,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.950,65 89.950,65 3,99 3,99
8,1 Ureditev habitatov, mirnih območji, zasaditev 0,00 0,00 0,00 860.479,00 860.479,00 89.950,65 0,00 0,00 0,00 89.950,65 89.950,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.950,65 89.950,65 0,00 10,45
8,2 Ureditev ŠRC Mostec 0,00 0,00 164.000,00 10.000,00 174.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8,3 Arheološke raziskave 0,00 0,00 0,00 1.220.000,00 1.220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II. USTANOVNA VLAGANJA 0,00 0,00 0,00 6.483.802,00 6.483.802,00 10.703.547,54 0,00 0,00 0,00 8.476.494,88 8.476.494,88 0,00 0,00 0,00 61.668,50 61.668,50 0,00 0,00 0,00 8.538.163,38 8.538.163,38 165,08 131,68
III. UREDITEV SOTLE GORVODNO 0,00 0,00 0,00 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VI. NEPREDVIDENA SREDSTVA 0,00 0,00 0,00 7.651.124,00 7.651.124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57.221.819,00 10.901.361,44 0,00 0,00 0,00 8.628.796,07 8.628.796,07 0,00 0,00 0,00 61.668,50 61.668,50 0,00 0,00 0,00 8.690.464,57 8.690.464,57 19,05 15,19

2.907.649,00 0,00 164.000,00 12.004.360,00 15.076.009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.469.237,15 4.469.237,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.469.237,15 4.469.237,15 0,00 29,64
0,00 0,00 0,00 12.262.204,00 12.262.204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.579.946,92 2.579.946,92 0,00 0,00 0,00 61.668,50 61.668,50 0,00 0,00 0,00 2.641.615,42 2.641.615,42 0,00 21,54
0,00 0,00 0,00 10.588.362,00 10.588.362,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 2,83
0,00 0,00 0,00 19.295.244,00 19.295.244,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.279.612,00 1.279.612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.279.612,00 1.279.612,00 0,00 0,00

Skupaj realizacija do 31.12.2022  Skupaj realizacja do 31.12.2023

Proračun RS

Zadržana sredstva po pogodbah

Kon čna ocena HE Mokrice

Drugi viri

Sklad za vode
Skad za podnebne spremembe

Realizacija od 01.01.2023 do 31.12.2023
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Priloga 5: Primerjava realizacije vlaganj za HE Mokrice s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansom št. 1 za leto 2023 

   

 PN 2023

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI XII. SKUPAJ
1 Ustanovna vlaganja 6.483.802 8.476.495 76 61.593 61.669 8.538.164 131,68%
2 Vplivi na želežniško omrežje 0 0 0 0 #DIV/0!
3 Vplivi na cestno omrežje 505.610 49.104 0 49.104 9,71%
4 Bazen in spodnja struga 29.953.096 0 0 0 0,00%
5 Vodne ureditve 7.409.033 0 0 0 0,00%
6 Vplivi na energetsko omrežje in sisteme zvez 337.367 0 0 0 0,00%
7 Vplivi na komunalno infrastrukturo 27.308 13.247 0 13.247 48,51%
8 Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino 2.254.479 89.951 7.674 7.674 97.625 4,33%
9 Ureditev Sotle gorvodno 2.600.000 0 0 0 0,00%

10 Nepredvidena sredstva 7.651.124 0 0 0 0,00%
SKUPAJ: 57.221.819 8.628.796 0 0 0 76 61.593 0 7.674 0 0 0 0 0 69.343 8.698.139 15,20%

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI XII. SKUPAJ 
1 Drugi viri 19.295.244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
2 Sklad za vode 15.076.009 4.469.237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.469.237 29,64%

p.p.231588 Sklad za vode 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostale pogodbe iz preteklih let 4.469.237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.469.237

3 p.p. 231758 Sklad za podnebne spremembe 12.262.204 2.579.948 0 0 0 76 61.593 0 7.674 0 0 0 0 0 69.343 2.649.291 0,00%
Ostale pogodbe iz preteklih let 1.896.945 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.896.945
p.p. 231758 Prenos iz leta 2022 v 2023-Pog.št. 2550-22-311024 683.003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 683.003
p.p. 231758 Sklad za podnebne spremembe 2023 0 0 0 0 76 61.593 0 7.674 0 0 0 0 0 69.343 69.343

4 p.p. 190131 Infrastruktura na HE Mokrice 10.588.362 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 0,00%
5 Zadržana sredstva 1.279.612 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.279.612 0,00%

SKUPAJ: 57.221.819 8.628.797 0 0 0 76 61.593 0 7.674 0 0 0 0 0 69.343 8.698.140 15,20%

REALIZACIJA 2023

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI XII. SKUPAJ 
1 Ustanovna vlaganja 6.483.802 8.476.495 0 0 0 75 61.593 0 0 0 0 0 0 0 61.668 8.538.163 100,00% 131,68%
2 Vplivi na želežniško omrežje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
3 Vplivi na cestno omrežje 505.610 49.104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49.104 0,00% 9,71%
4 Bazen in spodnja struga 29.953.096 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
5 Vodne ureditve 7.409.033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00%
6 Vplivi na energetsko omrežje in sisteme zvez 337.367 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00%
7 Vplivi na komunalno infrastrukturo 27.308 13.247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.247 0,00% 48,51%
8 Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino 2.254.479 89.951 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89.951 0,00% 3,99%
9 Ureditev Sotle gorvodno 2.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%

10 Nepredvidena sredstva 7.651.124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00%
SKUPAJ: 57.221.819 8.628.797 0 0 0 75 61.593 0 0 0 0 0 0 0 61.668 8.690.465 88,93% 15,19%

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI XII. SKUPAJ 
1 Drugi viri 19.295.244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
2 Sklad za vode 15.076.009 4.469.237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.469.237 0,00% 30,00%

p.p. 231588 Sklad za vode 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Ostale pogodbe iz preteklih let 4.469.237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.469.237 0,00%

3 p.p. 231758 Sklad za podnebne spremembe 12.262.204 2. 579.948 0 0 0 75 61.593 0 0 0 0 0 0 0 61.668 2.641.616 88,93% 22,00%
Ostale pogodbe iz preteklih let 1.896.945 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.896.945
p.p. 231758 Prenos iz leta 2022 v 2023-Pog.št. 2550-22-311024 683.003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 683.003 0,00%
p.p. 231758 Sklad za podnebne spremembe 2023 0 0 0 0 75 61.593 0 0 0 0 0 0 0 61.668 61.668 88,93%

4 p.p. 190131 Infrastruktura na HE Mokrice 10.588.362 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 0,00% 3,00%
5 Zadržana sredstva 1.279.612 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.279.612 0,00%

SKUPAJ: 57.221.819 8.628.797 0 0 0 75 61.593 0 0 0 0 0 0 0 61.668 8.690.465 88,93% 15,19%

v EUR  z DDV
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2.10 POROČILO O IZVAJANJU TRŽNIH DEJAVNOSTI 
 
V obdobju januar – december 2023 smo izvajali tržne dejavnosti v manjšem obsegu.  
 
 
2.10.1 Koordinacija pri pridobivanju gradbenega dovoljenja za 
protipoplavne ukrepe v povodju Sotle 
 
Na osnovi pogodbe »Koordinacija pri pridobivanju DGD za protipoplavne ukrepe v povodju Sotle« št. P- 
0484-2022 z dne 12.05.2022, aneksa št. 1 z dne 10.10.2022, aneksa št. 2 z dne 27.06.2023 in aneksa 
št. 3 z dne 30.11.2023 JP INFRA d.o.o. izvaja delo inženirja.  
 
Naročnik pogodbenih del je OBČINA BRŽICE. Trajanje pogodbenih del je predvideno do 28.02.2024. 
Pogodbena vrednost del znaša 18.300 EUR z DDV.  
 
V obdobju januar – december 2023 so bila izvedena dela inženirja v naslednjem obsegu: 
 

- Spremljanje in nadziranje izdelave projektne in druge dokumentacije s strani projektanta. 
- Strokovna in tehnična pomoč pri načrtovanju ukrepov.  
- Usklajevanje tehničnih rešitev na projektu. 
- Usklajevanje projektnih rešitev pri tangencah s projektom HE Mokrice. 
- Organiziranje, sodelovanje in vodenje operativnih sestankov in koordinacij z naročnikom del, 

projektantom in drugimi udeleženci v postopku izdelave projektne dokumentacije. 
- Sodelovanje s projektantom glede priprave nabora in obsega zemljišč, ki so potrebna za 

pridobitev gradbenega dovoljenja in gradnjo. 
- Sodelovanje na predstavitvi projekta lastnikom zemljišč. 
- Spremljanje terminskega in finančnega plana izvedbe projekta. 
- Sodelovanje z odgovornim pooblaščenim predstavnikom naročnika. 
- Sodelovanje v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja. 
- Seznanjanje naročnika o problematiki izvajanja na posameznih delih projekta in podajanje 

predlogov za odpravo le te. 
- Priprava aneksov k pogodbama med naročnikom in INFRA d.o.o. ter naročnikom in 

projektantom. 
 
 
V letu 2023 je bil izdan račun po sklenjeni pogodbi v višini 4.500 EUR brez DDV oz. 5.490 EUR z DDV.  
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2.11 VZDRŽEVANJE VODNE INFRASTRUKTURE 
 
Vzdrževalna dela so se odvijala skladno s »Projektom za obratovanje in vzdrževanje« za posamezno HE 
in pripadajočim akumulacijskim bazenom, ugotovitvami tehničnih in okoljevarstvenih opazovanj za 
pretekla leta in primopredajnimi zapisniki o pregledu akumulacijskih bazenov.  
 
V obdobju januar – december 2023 so se aktivnosti vzdrževanja izvajale v obsegu:  

- zavarovanja po zavarovalnih policah zavarovalnice SAVA d.d.; 
- drugih rednih obvez fiksnih stroškov (poplačilo električne energije na črpališčih, …); 
- monitoring (interni) na pritokih in »ne-predanih« ureditvah koncesionarju HESS, d.o.o. na 

akumulacijskih bazenih; 
- vzdrževanja črpališč (ki niso predana in katerih vzdrževanje je obveza INFRA d.o.o.); 
- košnja in odstranjevanje tujerodnih vrst rastlin; 
- odprave nekaterih manjših pomanjkljivosti na akumulacijskih bazenih, po primopredajnih 

zapisnikih; 
- čiščenje naplavin na pritokih in zadrževalnikih (veje, listje, nanosi) po primopredajnih zapisnikih 

in zapisnikih o pregledu akumulacijskih bazenov. 
 
Do sedaj predane objekte in ureditve na HE Boštanj, HE Arto - Blanca, HE Krško in HE Brežice vzdržuje 
podjetje HESS, d.o.o., nekatere ureditve, ki niso predane, pa INFRA d.o.o.. Poleg navedenega obsega 
INFRA d.o.o. vzdržuje pritoke ter druge površine izven vodne linije vzdrževanja (ki je bila določena na 
primopredaji akumulacijskih bazenov v vzdrževanje podjetju HESS) priobalnega območja v lasti RS in 
upravljanju DRSV, MNVP-RS na območju koncesije za izkoriščenje vodnega potenciala na spodnji Savi.  
 
 
2.11.1 HE BOŠTANJ 
 
V obdobju januar – december  2023 so se izvajale aktivnosti vzdrževanja na pritokih in črpališču 
Kompolje ter košnje na pritokih in zemljiščih izven linije vzdrževanja. Črpališče Kompolje je bilo predano 
v upravljanje in vzdrževanje podjetju HESS d.o.o. v mesecu maju 2023. 
 
Izvedeno je bilo:   

- Dežurstvo 24/7 nad obratovanjem črpališča Kompolje (HESS: INFRA; 50:50) do maja 2023 
- Zavarovanje zgrajenih ureditev na bazenu. 
- Manjša redna vzdrževalna dela na črpališču Kompolje (HESS: INFRA; 50:50) do maja 2023. 
- Košnja in odstranjevanje tujerodnih vrst rastlin.  

 
Vrednost vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture za HE Boštanj je v obdobju januar – december 
2023 znašala 30.615 EUR brez DDV, kar v primerjavi z načrtovano realizacijo v Poslovnem načrtu j.p. 
INFRA d.o.o in Rebalansom št. 1 za leto 2023 znaša 92,75% realizacijo. 
 
 
Priloga:  
 

- Primerjava realizacije vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture za HE Boštanj z načrtovano 
realizacijo s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansom št. 1 za leto 2023 
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 PN 2023

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. Čiščenje prodnih zadrževalnikov 0 0 0 0 0 0 0 820 0 0 0 0 820
2. Servis črpališč zalednih voda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Električna energija za črpališča 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 1.176
4. Zavarovanje objektov vodne infrastrukture 0 6.666 0 0 6.666 0 0 6.666 0 0 6.666 0 26.664
5. Obratovanje in vzdrževanje črpališč 148 148 148 148 148 205 148 148 148 148 205 148 1.890
6. Košnja površin na priobalnih in drugih površinah izven vodne linije 0 0 0 0 1.229 0 0 0 0 1.229 0 0 2.458

Skupaj: 246 6.912 246 246 8.141 303 246 7.732 246 1.475 6.969 246 33.008

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. p.p 231463 Direkcija RS za vode 246 6.912 246 246 8.141 303 246 7.732 246 1.475 6.969 246 33.008

SKUPAJ: 246 6.912 246 246 8.141 303 246 7.732 246 1.475 6.969 246 33.008

REALIZACIJA 2023

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. Čiščenje prodnih zadrževalnikov 0 0 825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 825
2. Servis črpališč zalednih voda 0 909 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 909
3. Električna energija za črpališča 239 183 179 174 191 0 0 0 0 0 0 0 966
4. Zavarovanje objektov vodne infrastrukture 0 6.666 0 0 6.666 0 0 6.666 0 0 6.666 0 26.664
5. Obratovanje in vzdrževanje črpališč 113 113 113 113 113 0 0 0 0 0 0 0 564
6. Košnja površin na priobalnih in drugih površinah izven vodne linije 0 0 0 0 0 344 0 0 0 344 0 0 687

Skupaj: 352 7.871 1.117 286 6.970 344 0 6.666 0 344 6.666 0 30.615

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. p.p 231463 Direkcija RS za vode 352 7.871 1.117 286 6.970 344 0 6.666 0 344 6.666 0 30.615

SKUPAJ: 352 7.871 1.117 286 6.970 344 0 6.666 0 344 6.666 0 30.615

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1 p.p 231463 Direkcija RS za vode 143,11% 113,87% 453,99% 116,42% 85,61% 113,43% 0,00% 86,21% 0,00% 23,30% 95,65% 0,00% 92,75%

SKUPAJ: 143,11% 113,87% 453,99% 116,42% 85,61% 113,43% 0,00% 86,21% 0,00% 23,30% 95,65% 0,00% 92,75%

Primerjava realizacije s Planom 2023
LETO  2023- cene v EUR brez DDV

VIRI FINANCIRANJA
LETO  2023 - cene v EUR brez DDV

OPIS UREDITVE 
LETO  2023 - cene v EUR brez DDV

OPIS UREDITVE 
NAČRT  2023- cene v EUR brez DDV

NAČRT  2023- cene v EUR brez DDVVIRI FINANCIRANJA
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2.11.2 HE ARTO - BLANCA 
 
V obdobju januar – december 2023 so se izvajale aktivnosti vzdrževanja le na pritokih. Košnja na pritokih 
in na ne predanih površinah se je izvedla v mesecu juliju 2023. Črpališče Mirna je bilo predano v 
upravljanje in vzdrževanje podjetju HESS d.o.o., v mesecu maju 2023. 
 
Izvajale so se naslednje aktivnosti:  

- Dežurstvo 24/7 nad obratovanjem črpališč zalednih voda - ČN Mirna z vsemi stroški do maja 
2023. 

- Zavarovanje zgrajenih ureditev na bazenu. 
- Manjša redna vzdrževalna dela na črpališču Mirna – oznake ČD1.  
- Košnja z odstranjevanjem tujerodnih vrst rastlin. 

 
Akumulacijski bazen je bil predan v upravljanje DRSV in v vzdrževanje HESS, d.o.o. 1.9.2020. Preostala 
je obveznost vzdrževanja na pritokih in ne predanih zemljiščih izven vodne linije (RO Blanca, Loško polje 
in druga zemljišča izven vodne linije). Na teh območjih se vrši košnja in odstranjevanje tujerodnih vrst 
rastlin. V mesecu juniju je bila izvedena košnja na zemljiščih izven linije vzdrževanja in pritokov. 
 
Vrednost vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture za HE Arto - Blanca je v obdobju januar – december 
2023 znašala 32.075 EUR brez DDV, kar v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom j.p. 
INFRA d.o.o. in Rebalansom št. 1 za leto 2023 znaša 81,88% realizacijo.  
 
 
 
Priloga:  
 

- Primerjava realizacije vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture za HE Arto - Blanca z 
načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansom št. 1 za leto 2023 
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PN 2023

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. Čiščenje prodnih zadrževalnikov 0 0 0 0 0 0 0 820 0 0 0 0 820
2. Servis črpališč zalednih voda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Električna energija za črpališča 156 156 156 156 156 156 156 155 155 155 155 155 1.867
4. Zavarovanje objektov vodne infrastrukture 0 5.166 0 0 5.166 0 0 5.166 0 0 5.166 0 20.664
5. Obratovanje in vzdrževanje črpališč 246 246 246 246 328 246 246 328 246 246 246 246 3.116
6. Košnja površin na priobalnih in drugih površinah izven vodne linije 0 0 0 0 0 0 0 12.705 0 0 0 0 12.705

Skupaj: 402 5.568 402 402 5.650 402 402 19.174 401 401 5.567 401 39.172

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. p.p 231463 Direkcija RS za vode 402 5.568 402 402 5.650 402 402 19.174 401 401 5.567 401 39.172

SKUPAJ: 402 5.568 402 402 5.650 402 402 19.174 401 401 5.567 401 39.172

REALIZACIJA 2023

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. Čiščenje prodnih zadrževalnikov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Servis črpališč zalednih voda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Električna energija za črpališča 73 48 46 45 51 0 0 0 0 0 0 0 264
4. Zavarovanje objektov vodne infrastrukture 0 5.166 0 0 5.166 0 0 5.166 0 0 5.166 0 20.664
5. Obratovanje in vzdrževanje črpališč 225 225 225 225 407,3 0 0 0 0 0 0 0 1.307
6. Košnja površin na priobalnih in drugih površinah izven vodne linije 0 0 0 0 0 2.649 79 0 0 3.710 3.403 0 9.840

Skupaj: 298 5.439 271 270 5.624 2.649 79 5.166 0 3.710 8.569 0 32.075

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. p.p 231463 Direkcija RS za vode 298 5.439 271 270 5.624 2.649 79 5.166 0 3.710 8.569 0 32.075

SKUPAJ: 298 5.439 271 270 5.624 2.649 79 5.166 0 3.710 8.569 0 32.075

Primerjava realizacije s Planom 2023

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. p.p 231463 Direkcija RS za vode 74,23% 97,69% 67,48% 67,23% 99,54% 658,87% 19,66% 26,94% 0,00% 925,12% 0,00% 0,00% 81,88%

SKUPAJ: 74,23% 97,69% 67,48% 67,23% 99,54% 658,87% 19,66% 26,94% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 81,88%

VIRI FINANCIRANJA
LETO  2023 - cene v EUR brez DDV

LETO  2023 

VIRI FINANCIRANJA
NAČRT  2023- cene v EUR brez DDV

OPIS UREDITVE 
LETO  2023 - cene v EUR brez DDV

OPIS UREDITVE 
NAČRT  2023- cene v EUR brez DDV
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 2.11.3 HE KRŠKO 
 
V obdobju januar – december 2023 so se izvajale aktivnosti vzdrževanja na pritokih in odsekih, ki niso 
bili predane (od LB 12-LB 15B) dol vodno od HE Krško do starega mostu čez reko Savo, zajezna površina 
Brestaniškega potoka in črpališču Spodnji grad Brestanica ter košnja na površinah izven vodne linije 
(Rožno, Penk, pijavško polje). Izvajala so se naslednja dela: 

- Dežurstvo 24/7 nad obratovanjem črpališča Spodnji grad Brestanica. 
- Zavarovanje zgrajenih ureditev na bazenu. 
- Košnja z odstranjevanjem tujerodnih vrst rastlin. 
- Poravnava fiksnih stroškov obratovanja črpališča.  

 
Predano še ni črpališče Spodnji grad Brestanica in rekreacijska območja (RO ROŽNO, območje - 
zemljišča na Penku - levi breg, Pijavškem polju). Ta območja do nadaljnjega vzdržuje INFRA d.o.o.. Na 
teh območjih se vrši košnja in odstranjevanje tujerodnih vrst rastlin. Prav tako niso predani odseki ob 
bazenu: LB 12, 13, 14, 15a in 15b ter izlivni del Brestaniškega potoka (v zajeznem delu - vpliv 
akumulacijskega bazena). 
 
Vrednost vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture za HE Krško je v obdobju januar – december 2023 
znašala 85.997 EUR brez DDV, kar v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom j.p. INFRA 
d.o.o. in Rebalansom št. 1 za leto 2023 znaša 265,83 % realizacijo.  
 
Z Aneksom št. 3 k pogodbi št. 2555-23-430010 za izvajanje gospodarske javne službe urejanja voda na 
vplivnem območju energetskega izkoriščanja spodnje Save v obdobju januar - december 2023 so se 
prerazporedila sredstva iz stroškov dela ter stroškov blaga, materiala in storitev na stroške vzdrževanja 
vodne infrastrukture, zato je realizacija v letu 2023 večja od načrtovane realizacije v Poslovnem načrtu 
j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansu št. 1 za leto 2023.  
 
Priloga:  
 

- Primerjava realizacije vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture za HE Krško z načrtovano 
realizacijo s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansom št. 1 za leto 2023
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PN 2023

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. Čiščenje prodnih zadrževalnikov 0 0 0 0 0 0 0 820 0 0 0 0 820
2. Servis črpališč zalednih voda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Električna energija za črpališča 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 163 1.967
4. Zavarovanje objektov vodne infrastrukture 0 4.030 0 0 4.030 0 0 4.030 0 0 4.031 0 16.121
5. Obratovanje in vzdrževanje črpališč 156 156 156 156 156 205 156 156 156 155 204 155 1.967
6. Košnja površin na priobalnih in drugih površinah izven vodne linije 0 0 0 0 0 5.328 0 5.328 0 0 0 0 10.656
7. Sanacije sistema meritev precejanja voda LB9 0 0 820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 820

Skupaj: 320 4.350 1.140 320 4.350 5.697 320 10.498 320 319 4.399 318 32.351

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. p.p 231463 Direkcija RS za vode 320 4.350 1.140 320 4.350 5.697 320 10.498 320 319 4.399 318 32.351

SKUPAJ: 320 4.350 1.140 320 4.350 5.697 320 10.498 320 319 4.399 318 32.351

REALIZACIJA 2023

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. Čiščenje prodnih zadrževalnikov 0 0 725 0 0 0 0 0 0 0 0 34.568 35.293
2. Servis črpališč zalednih voda 0 0 0 0 0 0 0 0 791 3.395 0 0 4.186
3. Električna energija za črpališča 171 151 144 128 119 95 75 66 72 87 87 86 1.283
4. Zavarovanje objektov vodne infrastrukture 0 4.030 0 0 4.030 0 0 4.030 0 0 4.030 0 16.121
5. Obratovanje in vzdrževanje črpališč 4.096 546 150 150 150 150 150 150 150 5.023 150 1.265 12.130
6. Košnja površin na priobalnih in drugih površinah izven vodne linije 0 0 0 0 3.139 5.531 2.280 0 0 6.035 0 0 16.985
7. Sanacije sistema meritev precejanja voda LB9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Skupaj: 4.267 4.728 1.019 278 7.437 5.777 2.505 4.247 1.013 14.540 4.268 35.919 85.997

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. p.p 231463 Direkcija RS za vode 4.267 4.728 1.019 278 7.437 5.777 2.505 4.247 1.013 14.540 4.268 35.919 85.997

SKUPAJ: 4.267 4.728 1.019 278 7.437 5.777 2.505 4.247 1.013 14.540 4.268 35.919 85.997

Primerjava realizacije s Planom 2023

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. p.p 231463 Direkcija RS za vode 1333,55% 108,68% 89,41% 86,74% 170,97% 101,40% 782,81% 40,45% 316,55% 4558,08% 97,01% 0,00% 265,83%

SKUPAJ: 1333,55% 108,68% 89,41% 86,74% 170,97% 101,40% 782,81% 40,45% 316,55% 0,00% 97,01% 0,00% 265,83%

VIRI FINANCIRANJA
LETO  2023 - cene v EUR brez DDV

LETO  2023 

VIRI FINANCIRANJA
NAČRT  2023- cene v EUR brez DDV

OPIS UREDITVE 
LETO  2023 - cene v EUR brez DDV

OPIS UREDITVE 
NAČRT  2023- cene v EUR brez DDV



 LETNO POROČILO JAVNEGA PODJETJA INFRA  D.O.O. ZA LETO 2023 

 

Stran 76 od 121 

 
 2.11.4 HE BREŽICE 
 
 
V obdobju januar – december  2023 so se izvajale aktivnosti vzdrževanja le na pritokih akumulacijskega 
bazena in protipoplavnih nasipih HE Brežice v obsegu: 

- Zavarovanje zgrajenih ureditev na bazenu. 
- Košnja z odstranjevanjem tujerodnih vrst rastlin na pritokih in protipoplavnih nasipih. 

 
Vrednost vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture za HE Brežice je v obdobju januar – december 
2023 znašala 167.308 EUR brez DDV, kar v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom j.p. 
INFRA d.o.o. za leto 2023 in Rebalansom št. 1 znaša 99,53% realizacijo.  
 
 
 
Priloga:  
 

- Primerjava realizacije vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture za HE Brežice z načrtovano 
realizacijo s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansom št. 1 za leto 2023 
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PN 2023

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. Čiščenje prodnih zadrževalnikov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Zavarovanje objektov vodne infrastrukture 0 40.469 0 0 40.469 0 0 40.469 0 0 40.469 0 161.876
3. Košnja površin na priobalnih in drugih površinah izven vodne linije 0 0 0 0 3.115 0 0 3.115 0 0 0 0 6.230

Skupaj: 0 40.469 0 0 43.584 0 0 43.584 0 0 40.469 0 168.106

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. p.p 231463 Direkcija RS za vode 0 40.469 0 0 43.584 0 0 43.584 0 0 40.469 0 168.106

SKUPAJ: 0 40.469 0 0 43.584 0 0 43.584 0 0 40.469 0 168.106

REALIZACIJA 2023

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. Čiščenje prodnih zadrževalnikov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Zavarovanje objektov vodne infrastrukture 0 40.469 0 0 40.469 0 0 40.469 0 0 40.469 0 161.876
3. Košnja površin na priobalnih in drugih površinah izven vodne linije 0 0 0 0 2.136 580 0 0 0 2.716 0 0 5.433
4. Obratovanje in vzdrževanje črpališč 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Skupaj: 0 40.469 0 0 42.605 580 0 40.469 0 2.716 40.469 0 167.308

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. p.p 231463 Direkcija RS za vode 0 40.469 0 0 42.605 580 0 40.469 0 2.716 40.469 0 167.308

SKUPAJ: 0 40.469 0 0 42.605 580 0 40.469 0 2.716 40.469 0 167.308

Primerjava realizacije s Planom 2023

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ
1. p.p 231463 Direkcija RS za vode 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 97,75% 0,00% 0,00% 92,85% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 99,53%

SKUPAJ: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 97,75% 0,00% 0,00% 92,85% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 99,53%

VIRI FINANCIRANJA
LETO  2023 - cene v EUR brez DDV

VIRI FINANCIRANJA
LETO  2023 

VIRI FINANCIRANJA
NAČRT  2023- cene v EUR brez DDV

OPIS UREDITVE 
LETO  2023 - cene v EUR brez DDV

OPIS UREDITVE 
NAČRT  2023- cene v EUR brez DDV
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2.11.5 HE MOKRICE 
 
V obdobju januar – december se je izvajala košnja pritoka Gabernice in druge aktivnosti na  pritoku 
Gabernica (sekanje podrtega drevja, odstranjevanje vej, lesa iz struge potoka, odstranjevanje 
polomljenih vej in posek grmovja) v območju sprejetega DPN za HE Mokrice. 
 
Vrednost vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture za HE Mokrice je v obdobju januar – december 
2023 znašala 26.629 EUR brez DDV, kar v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom j.p. 
INFRA d.o.o. in Rebalansom št. 1 za leto 2023 znaša 140,08% realizacijo. 
 
Z Aneksom št. 3 k pogodbi št. 2555-23-430010 za izvajanje gospodarske javne službe urejanja voda na 
vplivnem območju energetskega izkoriščanja spodnje Save v obdobju januar - december 2023 so se 
prerazporedila sredstva iz stroškov dela ter stroškov blaga, materiala in storitev na stroške vzdrževanja 
vodne infrastrukture, zato je realizacija v letu 2023 večja od načrtovane realizacije v Poslovnem načrtu 
j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansu št. 1 za leto 2023.  
 
 
Priloga:  
 

- Primerjava realizacije vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture za HE Mokrice z 
načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o in Rebalansom št. 1 za leto 
2023 
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PN 2023

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. Košnja trave, odstranjevanje neavtohtonih vrst,  itd … 0 0 0 0 0 6.557 2.869 4.098 4.098 1.388 0 0 19.010
2. Nepredvidena redna vzdrževalna dela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Skupaj: 0 0 0 0 0 6.557 2.869 4.098 4.098 1.388 0 0 19.010

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. p.p 231463 Direkcija RS za vode 0 0 0 0 0 6.557 2.869 4.098 4.098 1.388 0 0 19.010

SKUPAJ: 0 0 0 0 0 6.557 2.869 4.098 4.098 1.388 0 0 19.010

REALIZACIJA 2023

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. Košnja trave, odstranjevanje neavtohtonih vrst, itd… 0 0 0 0 0 0 0 0 7.092 17.893 0 0 24.986
2. Nepredvidena redna vzdrževalna dela 0 642 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.002 1.644

Skupaj: 0 642 0 0 0 0 0 0 7.092 17.893 0 1.002 26.629

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. p.p 231463 Direkcija RS za vode 0 642 0 0 0 0 0 0 7.092 17.893 0 1.002 26.629

SKUPAJ: 0 642 0 0 0 0 0 0 7.092 17.893 0 1.002 26.629

Primerjava realizacije s Planom 2023

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ
1. p.p 231463 Direkcija RS za vode 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1289,15% 0,00% 0,00% 140,08%

SKUPAJ: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1289,15% 0,00% 0,00% 140,08%

VIRI FINANCIRANJA
LETO  2023 - cene v EUR brez DDV

VIRI FINANCIRANJA
LETO  2023 

VIRI FINANCIRANJA
NAČRT  2023- cene v EUR brez DDV

OPIS UREDITVE 
LETO  2023- cene v EUR brez DDV

OPIS UREDITVE 
NAČRT  2023- cene v EUR brez DDV
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2.11.6 ODPRAVA POSLEDIC PO POPLAVI 
 
V Sloveniji so bile močne padavine, ki so se pričele 3. avgusta 2023 v Zahodni Sloveniji in se čez dan,  
4.  avgusta širile na Vzhodni del Slovenije. Tako je prišlo do poplavljanja najprej v zahodni Sloveniji, 
nakar so visoke vode dosegle jugovzhodni del in povzročile poplavljanje reke Save 4. avgusta popoldan 
in preko noči  na 5.  avgust v porečju Spodnje Save. Projektant je pri načrtovanju pretočne akumulacije 
za HE Brežice predvidel retenzijske poplavne površine na kmetijskih zemljiščih na območju Vrbine in 
Krškega polja.  Zaradi visokih vod je bil odprt visokovodni razbremenilnik na pretočni akumulaciji HE 
Brežice, kar je povzročilo poplavljanje Vrbine. Hkrati  se je pričela Sava prelivati na desni breg,  kar je 
povzročilo poplavljanje Krškega polja.  
Zaradi visoke reke Save je prišlo na sotočju reke Save in Krke do zajezitve reke Krke, ki je poplavljala   
na območju desnega brega (pri Prahu). Velike Malence niso bile poplavljene. Je pa v Krški vasi prišlo do 
poplave na območju retenzije v Krški Vasi, kjer se je Sava prelila pod AC Drnovo Brežice.  
Prav tako so bile  poplavljena naselja Loče, Mihalovec, Rigonce in  Ribnica na Dolenjskem.  
Infra je takoj po poplavah pristopila k pregledu stanja na terenu in popisom škode. Škoda na vodni 
infrastrukturi zaradi poplav je bila ocenjena na 1,5 mio EUR. Ker so objekti zavarovani, je Infra prijavila 
škodo  zavarovalnici.  
 
V mesecu septembru 2023 se je pričelo z odpravo posledic po poplavi, najprej na  čiščenju drenažnih 
kanalov, da se je omogočilo normalno odtekanje vode in s tem preprečilo nadaljnje nastajanje škode. 
Nadalje so se v predloge odprave posledic po poplavi vključili projektanti infrastrukturnih ureditev za HE 
Brežice, kjer je nastalo največ poškodb. V decembru se je pričelo s čiščenjem plavja in mulja. Izvedeno 
je bilo javno naročilo za odpravo posledic poškodb po poplavi gorvodno od NEK, ki poteka po predlogih 
projektanta. Dela se bodo končala predvidoma do konca prve polovice naslednjega leta. 
 
Vrednost vlaganj v izvedbo odprave posledic po poplavi za HE Brežice je v obdobju januar – december 
2023 znašala 217.053 EUR brez DDV in za HE Krško v višini 19.378 EUR brez DDV.   
 
 
Priloga:  
 

- Realizacija vlaganj v odpravo posledic  po poplavi za HE Brežice in HE Krško za leto 2023  
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HE Brežice
REALIZACIJA 2023

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 

1.
Izvedba nujnih vzdrževalnih del na drenažnih kanalih in
pretočni akumulaciji za HE Brežice 0 0 0 0 0 0 0 0 217.053 0 0 0 217.053

2.
Odstanjevanje naplavin na zemljiščih akumulacijskih
bazenov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skupaj: 0 0 0 0 0 0 0 0 217.053 0 0 0 217.053

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. PP 230304 Odprava posledic poplav - Direkcija RS za vode 0 0 0 0 0 0 0 0 32.558 0 0 0 32.558
2. Zavarovalnica Triglav - odškodnina 0 0 0 0 0 0 0 0 184.495 0 0 0 184.495

SKUPAJ: 0 0 0 0 0 0 0 0 217.053 0 0 0 217.053

HE Krško
REALIZACIJA 2023

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 

1.
Odstanjevanje naplavin na zemljiščih akumulacijskih
bazenov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.378 19.378
Skupaj: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.378 19.378

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. PP 230304 Odprava posledic poplav - Direkcija RS za vode 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.378 19.378
2. Zavarovalnica Triglav - odškodnina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SKUPAJ: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.378 19.378

OPIS UREDITVE 
LETO  2023- cene v EUR brez DDV

VIRI FINANCIRANJA
LETO  2023 - cene v EUR brez DDV

OPIS UREDITVE 
LETO  2023- cene v EUR brez DDV

VIRI FINANCIRANJA
LETO  2023 - cene v EUR brez DDV
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 2.12 UPRAVLJANJE ODLAGALIŠČA ODPADKOV RAKOVNIK 
 

2.12.1 Splošni opis 
 

Na osnovi: 
1. Odločbe ARSO št. 35472-55/2019-3 z dne 30. 8. 2019, s katero je podjetje INFRA izvajanje 

investicijske dejavnosti d.o.o. bilo imenovano za upravljavca zaprtega odlagališča nenevarnih 
odpadkov Rakovnik, 

2. sklenjene »Krovne pogodbe o upravljanju odlagališča Rakovnik« med strankama MOP in INFRA 
d.o.o., št. pogodbe 2550-19-340007 z dne 12. 8. 2019 in  

3. sklenjene pogodbe št. 2550-23-340002 o začasnem financiranju upravljanja odlagališča 
odpadkov Rakovnik v letu 2023 
 

so bila na odlagališču Rakovnik v obdobju januar – december  2023 izvedena naslednja vzdrževalna 
dela:  
 

1. Nadaljevanje del izvajanja obratovalnega monitoringa skladno z OVD. 
2. Izvajanje odvoza na čiščenje odpadnih voda iz telesa odlagališča Rakovnik. 
3. Redni pregledi stanja telesa zaprtega odlagališča. 
4. Izdelava poročila o stanju odlagališča in pregledih. 
5. Izdelava letnega programa upravljanja odlagališča. 
6. Izvajala redna in izredna (po neurju v mesecu avgustu) vzdrževalna dela (čiščenje nanosov 

zadrževalnika na potoku Rakovnik, odstranjevanje podrtih dreves, popravilo ograje, sanacija 
dostopnih poti, čiščenje jarkov in betonskih kanalet in jaškov). 

 
Dela na investiciji glede zmanjšanja negativnih vplivov na okolje (sanacijska dela odlagališča), ki so bila 
pričeta v letu 2022, so se nadaljevala v obdobju januar – december 2023. V obsegu investicije za 
odpravo negativnih vplivov na okolje, je tako izvedeno:  
 

1. Priprava strokovnih podlag za načrtovanje odprave negativnih vplivov na okolje s sanacijo telesa 
odlagališča ter pridobitev informacije glede trenutnega stanja odlagališča in vplivov na okolje.  

2. Sodelovanje pri projektiranju sanacije odlagališča.  
3. Izvajanje aktivnosti inženirja in strokovnega nadzora pri načrtovanju odprave negativnih vplivov 

na okolje s sanacijo telesa odlagališča. 
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2.12.2 Financiranje « in-house« naročila upravljanja odlagališča 
odpadkov Rakovnik  
 
Realizacija vlaganj v upravljanje odlagališča odpadkov Rakovnik je v letu 2023 znašala 443.575,87 EUR 
z DDV, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. in 
Rebalansom št. 1 za leto 2023 99,63% realizacijo. V istem obdobju je bilo plačano iz proračunske 
postavke p.p. 231329 Saniranje neurejenih odlagališč v višini 455.077,48 EUR z DDV.  
 
Iz priložene tabele »Pregled vseh sklenjenih pogodb za upravljanje odlagališča  odpadkov Rakovnik« 
je razvidna skupna vrednost izvršenih del in plačil na dan 31.12.2023. 
 
Skupna vrednost sklenjenih pogodb za upravljanje odlagališča odpadkov Rakovnik je na dan 31.12.2023 
znašala 1.736.886,23 EUR z DDV. Skupna realizacija vlaganj na dan 31.12.2023 pa je znašala 
1.552.548,62 EUR. 
 
Priloge: 

- Realizirana dinamika vlaganj v upravljanje odlagališča odpadkov Rakovnik in viri financiranja v 
letu 2023 

- Pregled realizacije in plačil za upravljanje odlagališča odpadkov Rakovnik 
- Primerjava realizacije vlaganj za upravljanje odlagališča odpadkov Rakovnik s Poslovnim 

načrtom j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansom št. 1 za leto 2023 
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Priloga 1: Pregled vseh sklenjenih pogodb za upravljanje odlagališča odpadkov Rakovnik na dan 31.12.2023 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  v EUR z DDV 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 POSTAVKE / IZVAJALCI PREDMET POGODBE

Opis
Nacionalni labaratorij za zdravje, okolje in hranoPog.5/2019 Monitoring podzemnih, površinskih in izcednih voda odlagališča Rakovnik v letu 2019 8.11.2019 3.708,01 3.708,01 0,00 3.708,01 0,00

SILIKO d.o.o. Naroč.80/2019 Odvoz in čiščenje izcednih voda iz odlagališča Rakovnik po ponudbi z dne 12.11.2019 19.11.2019 10.156,12 10.156,12 0,00 10.156,12 0,00

RAMUK Robert Kralj s.p. Pog.4/2019 Gradbena dela fizičnega zavarovanja odlagališča nenevarnih odpadkov Rakovnik 4.11.2019 46.223,81 46.223,81 0,00 46.223,81 0,00

RAMUK Robert Kralj s.p. Naroč.23/2020 Sanacija ograje, čiščenje kanelet, jaškov, odstranitev dreves in grmovja ter čiščenje zadrževalnikov in jarka na zaprtem odlagališ13.05.2020 10.278,50 10.278,50 0,00 10.278,50 0,00

SILIKO d.o.o. Pog.2-ZJN/2020-1 Odvoz in prevzem izcedne vode iz odlagališča Rakovnik v letih 2020-2023 28.05.2020 116.070,00 116.070,00 0,00 114.916,70 1.153,30

Nacionalni labaratorij za zdravje, okolje in hranoPog.1-ZJN/2020 Monitoring zaprtega odlagališča nenevarnih odpadkov Rakovnik v letih 2020-2023 22.05.2020 575.841,22 412.617,19 163.224,03 412.617,19 0,00

Poklicna gasilska enota Krško Naroč.32/2020 Pregled tesnjenosti in stanja zaprtega odvodnika potoka Rakovnik na predelu telesa odlagališča Rakovnik po ponudbi št.001/2020 z dne 22.06.202029.06.2020 3.208,60 3.208,60 0,00 3.208,60 0,00

IGMAT, d.d. Naroč.38/2020 Pregled zbirnega bazena izcednih vod odlagališča Rakovnik 20.07.2020 3.733,20 3.733,20 0,00 3.733,20 0,00

IRGO Consulting d.o.o. Naroč.52/2020 Strokovno mnenje po pregledu stanja zaprtega odvodnika potoka Rakovnik na predelu telesa odlagališ17.08.2020 671,00 671,00 0,00 671,00 0,00

SILIKO d.o.o. Pog.2-ZJN/2020-2 Odvoz in prevzem izcedne vode iz odlagališča Rakovnik v letih 2020-2023 29.10.2020 232.140,00 232.140,00 0,00 232.140,00 0,00

Okoljska dajtev za onesnaževanje voda okoljska dajatev Okoljska dajtev za onesnaževanje voda zaradi odvajanja odpadnih voda iz odlaglališča Rakovnik 12.04.2021 6.499,32 6.499,32 0,00 6.499,32 0,00

IRGO Consulting d.o.o. Naroč.22/2021 Izvedba izrednih vzdrževalnih del na zaprtem odlagališču Rakovnik po ponudbi št.3011509-1 z dne 17.05.202119.05.2021 10.968,95 6.401,34 4.567,61 6.401,34 0,00
RAMUK Robert Kralj s.p. Pog.7/2021 Izvedba rednih in izrednih vzdrževalnih del v zaprtem odlagališču Rakovnik 20.05.2021 84.212,79 71.630,18 12.582,61 71.630,18 0,00

SILIKO d.o.o. Pog.2-ZJN/2020-3 Odvoz in prevzem izcedne vode iz odlagališča Rakovnik v letih 2020-2023 8.11.2021 348.210,00 348.210,00 0,00 348.210,00 0,00

Okoljska dajtev za onesnaževanje voda okoljska dajatev Okoljska dajatev za onesnaževanje voda zaradi odvajanja odpadnih voda iz odlaglališča Rakovnik 4.05.2022 10.755,71 10.755,71 0,00 10.755,71 0,00

SILIKO d.o.o. Pog.2-ZJN/2020-4 Odvoz in prevzem izcedne vode iz odlagališča Rakovnik v letih 2020-2023 7.04.2023 248.481,88 248.379,60 102,28 225.764,09 22.615,51

Jure Špitalar s.p. Pog. 4/2023 Vzdrževanje odlagališča Rakovnik 25.05.2023 24.088,36 20.227,28 3.861,08 20.227,28 0,00

Jure Špitalar s.p. Naroč. 59/2023 Sanacija deponije Rakovnik po neurju po predračunu z dne 6.7.2023 31.07.2023 1.638,76 1.638,76 0,00 1.638,76 0,00
SKUPAJ POGODBE 1.736.886,23 1.552.548,62 184.337,61 1.528.779,81 23.768,81

ŠT. POGODBE / 
NAROČILA

DATUM
POGODBENA 
VREDNOST

REALIZACIJA NEREALIZACIJA PLA ČANO NEPLAČANO
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Priloga 2: Pregled  realizacije in plačil za upravljanje odlagališča odpadkov Rakovnik 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 1: Pregled realizacije in plačil za Odlagališče odpadkov Rakovnik po letih

Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano Realizacija Plačano
Z DDV 60.087,94 44.407,51 293.673,78 284.354,47 441.717,94 431.509,29 313.493,09 313.431,06 443.575,87 455.077,48 1.552.548,62 1.528.779,81

Skupaj z DDV 60.087,94 44.407,51 293.673,78 284.354,47 441.717,94 431.509,29 313.493,09 313.431,06 443.575,87 455.077,48 1.552.548,62 1.528.779,81

Viri financiranja Leto 2019 Leto 2020 Leto 2021 Leto 2022 Leto 2023 SKUPAJ
 p.p. 153246 Saniranje 
neurejenih odlagališč            

Leto 2019 (74.300 EUR)

44.407,51 15.680,43 0,00 0,00 0,00 60.087,94

 p.p. 153246 Saniranje 
neurejenih odlagališč            

Leto 2020 (270.000 EUR)

0,00 268.674,04 0,00 0,00 0,00 268.674,04

 p.p. 153246 Saniranje 
neurejenih odlagališč  Leto 

2021(438.600 EUR) 

0,00 0,00 431.509,29 0,00 0,00 431.509,29

 p.p. 153246 Saniranje 
neurejenih odlagališč  Leto 

2022(414.234 EUR) 

0,00 0,00 0,00 313.431,06 35.270,42 348.701,48

 p.p. 231329 Saniranje 
neurejenih odlagališč  Leto 

2023(445.240 EUR) 

0,00 0,00 0,00 0,00 419.807,06 419.807,06

SKUPAJ 44.407,51 284.354,47 431.509,29 313.431,06 455.077,48 1.528.779,81

Tabela 2 : Pregled virov financiranja za Odlagališče odpadkov Rakovnik po letih
v EUR z DDV

SKUPAJLeto 2023
v EUR z DDV

Odlagališče odpadkov 
Rakovnik

Leto 2019 Leto 2020 Leto 2021 Leto 2022
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Priloga 3: Primerjava realizacije vlaganj  za upravljanje odlagališča odpadkov Rakovnik s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansom št. 1 za leto 2023 
 

 

 PN 2023

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. Vzdrževanje zaprtega odlagališča - Zunanji izvajalci 

1.2. Obratovalni monitoring podzemnih voda 20.595 20.604 41.199

1.3. Obratovalni monitoring površinskih voda 3.397 30.291 33.688 67.376

1.4. Obratovalni monitoring izcednih voda 1.155 2.022 3.177
1.5. Meritve posedanja ravni telesa odlagališča 413 4.394 4.807
1.6. Redno odvažanje izcednih voda na čiščenje na čistilno napravo 20.975 16.362 18.893 25.000 25.000 28.826 30.000 25.000 35.500 30.000 30.000 25.125 310.681

SKUPAJ Vzdrževanje zaprtega odlagališča - Zunanji izvajalci 20.975 16.362 18.893 29.965 25.000 49.421 60.291 25.000 35.500 70.104 50.604 25.125 427.240
2. Vzdrževanje zapretega odlagališča - zunanji izvajalci 

2.1. Košnja odlagališča 2.500 2.500 5.000

2.2. Sanitarna sečnja rastja na površini odlagališča 3.500 3.500

2.3. Čiščenje zadrževalnika naplavin potoka Rakovnik 6.000 6.000

2.4. Razna manjša vzdrževalna dela sistema odvajanja meteornih vod, ograj 3.500 3.500
SKUPAJ odprava negativnih vplivov na okolje - Zunanji izvajalci 0 0 0 0 0 2.500 0 0 0 15.500 0 0 18.000
Skupaj: 20.975 16.362 18.893 29.965 25.000 51.921 60.291 25.000 35.500 85.604 50.604 25.125 445.240

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 

1.
p.p. 231329 Vzdrževanje neurejenih odlagališč - izvajanje del NRP 2550-19-
0047 20.975 16.362 18.893 29.965 25.000 51.921 60.291 25.000 35.500 85.604 50.604 25.125 445.240
SKUPAJ: 20.975 16.362 18.893 29.965 25.000 51.921 60.291 25.000 35.500 85.604 50.604 25.125 445.240

REALIZACIJA 2023

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. Vzdrževanje zaprtega odlagališča - Zunanji izvajalci 

1.2. Obratovalni monitoring podzemnih voda 0 0 0 0 0 0 11.535 0 0 0 18.053 0 29.588

1.3. Obratovalni monitoring površinskih voda 0 0 0 0 0 0 17.547 0 0 0 19.654 0 37.201

1.4. Obratovalni monitoring izcednih voda 0 0 0 0 0 0 3.627 0 0 0 1.848 0 5.475
1.5. Meritve posedanja ravni telesa odlagališča 0 0 0 0 0 0 0 0 0 586 0 586
1.6. Redno odvažanje izcednih voda na čiščenje na čistilno napravo 36.546 25.105 28.821 28.944 31.889 25.127 31.024 25.161 25.139 30.332 37.003 23.769 348.860

SKUPAJ Vzdrževanje zaprtega odlagališča - Zunanji izvajalci 36.546 25.105 28.821 28.944 31.889 25.127 63.734 25.161 25.139 30.332 77.142 23.769 421.709
2. Vzdrževanje zapretega odlagališča - zunanji izvajalci 

2.1. Košnja odlagališča 0 0 0 0 0 2.789 0 0 0 2.797 0 0 5.586

2.2. Sanitarna sečnja rastja na površini odlagališča 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.3. Čiščenje zadrževalnika naplavin potoka Rakovnik 0 0 0 0 0 5.805 0 0 4.104 0 0 0 9.909

2.4. Razna manjša vzdrževalna dela sistema odvajanja meteornih vod, ograj 0 0 0 0 0 1.719 1.639 0 821 2.193 0 0 6.371
SKUPAJ odprava negativnih vplivov na okolje - Zunanji izvajalci 0 0 0 0 0 10.312 1.639 0 4.925 4.990 0 0 21.866
Skupaj: 36.546 25.105 28.821 28.944 31.889 35.439 65.373 25.161 30.064 35.322 77.142 23.769 443.575

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 

1.
p.p. 231329 Vzdrževanje neurejenih odlagališč - izvajanje del NRP 2550-19-
0047 36.546 25.105 28.821 28.944 31.889 35.439 65.373 25.161 30.064 35.322 77.142 23.769 443.575
SKUPAJ: 36.546 25.105 28.821 28.944 31.889 35.439 65.373 25.161 30.064 35.322 77.142 23.769 443.575

Primerjava realizacije z PN 2023

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ
1. p.p. 231329 Vzdrževanje neurejenih odlagališč 174,23% 153,44% 152,55% 96,59% 127,56% 68,26% 108,43% 100,64% 84,69% 41,26% 152,44% 94,60% 99,63%

SKUPAJ: 174,23% 153,44% 152,55% 96,59% 127,56% 68,26% 108,43% 100,64% 84,69% 41,26% 152,44% 94,60% 99,63%

LETO  2023 

LETO  2023 - cene v EUR z DDV

LETO  2023 - cene v EUR z DDV

OPIS UREDITVE 
NAČRT  2023- cene v EUR z DDV

NAČRT  2023- cene v EUR z DDV

OPIS UREDITVE 

VIRI FINANCIRANJA

VIRI FINANCIRANJA

VIRI FINANCIRANJA
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2.12.3      Financiranje »in-house« naročila upravljanja odlagališča    
odpadkov Rakovnik  - storitev INFRE 
 
Na podlagi krovne pogodbe o upravljanju odlagališča odpadkov Rakovnik št. 2550-19-340017 z dne 
12.08.2019 in sklenjene pogodbe št. 2550-23-340002 o začasnem financiranju upravljanja odlagališča 
odpadkov Rakovnik v letu 2023 je INFRA v letu 2023 izvedla 1.333 ur, kar pomeni realizacijo v višini 
33.992 EUR brez DDV oziroma 41.470 EUR z DDV, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo s 
Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansom št. 1 za leto 2023 99,93% realizacijo. V istem 
obdobju je bilo plačano iz proračunske postavke p.p. 231329 Saniranje neurejenih odlagališč v višini 
43.118 EUR z DDV.  

 

Priloga: 

- Primerjava realizacije stroškov storitev INFRA za upravljanje odlagališča odpadkov s Poslovnim 
načrtom j.p. INFRA d.o.o.  in Rebalansom št. 1 za leto 2023 
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Priloga 1: Primerjava realizacije stroškov storitev INFRA  za upravljanje odlagališča odpadkov Rakovnik s Poslovnim načrtom j.p. INFRA        
d.o.o. in Rebalansom št. 1 za leto 2023  

 

 PN 2023

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. Poslovanje INFRA 3.000 3.000 3.500 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 2.000 2.000 41.500

Skupaj: 3.000 3.000 3.500 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 2.000 2.000 41.500

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. p.p 231329 Saniranje neurejenih odlagališč 3.000 3.000 3.500 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 2.000 2.000 41.500

SKUPAJ: 3.000 3.000 3.500 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 2.000 2.000 41.500

REALIZACIJA 2023

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. Poslovanje INFRA 3.547 3.764 4.044 3.920 3.422 3.951 4.169 3.671 2.893 2.675 3.018 2.395 41.470

Skupaj: 3.547 3.764 4.044 3.920 3.422 3.951 4.169 3.671 2.893 2.675 3.018 2.395 41.470

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. p.p 231329 Saniranje neurejenih odlagališč 3.547 3.764 4.044 3.920 3.422 3.951 4.169 3.671 2.893 2.675 3.018 2.395 41.470

SKUPAJ: 3.547 3.764 4.044 3.920 3.422 3.951 4.169 3.671 2.893 2.675 3.018 2.395 41.470

Primerjava realizacije z PN 2023

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ
1. p.p 231329 Saniranje neurejenih odlagališč 118,22% 125,48% 115,55% 98,00% 85,55% 98,77% 104,22% 91,77% 72,33% 66,89% 150,88% 119,77% 99,93%

SKUPAJ: 118,22% 125,48% 115,55% 98,00% 85,55% 98,77% 104,22% 91,77% 72,33% 66,89% 150,88% 119,77% 99,93%

OPIS UREDITVE 
NAČRT  2023- cene v EUR z DDV

VIRI FINANCIRANJA
NAČRT  2023- cene v EUR brez DDV

OPIS UREDITVE 
LETO  2023 - cene v EUR z DDV

VIRI FINANCIRANJA
LETO  2023 - cene v EUR z DDV

VIRI FINANCIRANJA
LETO  2023 
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2.13 UREDITVE NA OBMOČJU SREDNJE SAVE 
 
2.13.1 Splošni opis 
 
Na osnovi izdane ponudbe je bila sklenjena pogodba, po kateri JP INFRA d.o.o. izvaja delo inženirja v 
obsegu del: » IZVAJANJE DEL INŽENIRJA ZA POTREBE NAROČNIKA V SKLOPU IZDELAVE STROKOVNIH 
PODLAG IN DRUGE POTREBNE DOKUMENTACIJE ZA DRŽAVNI PROSTORSKI NAČRT ZA UMEŠČANJE 
HE NA SREDNJI SAVI«.  
Pogodbeni naročnik je MOP (sedaj MOPE) - RS. Pogodba je bila sklenjena dne 20.5.2022. Trajanje 
pogodbenih del se ocenjuje v terminu 20 mesecev. Pogodbena vrednost del je 107.360 EUR z DDV. V 
letu 2023 je bila načrtovana realizacija  v višini 69.174 EUR z DDV.  
 
V obdobju januar – december 2023 so bila izvedena dela inženirja s strani INFRA d.o.o. v obsegu:  
 

- Pridobivanje vhodnih podatkov za izvedbo ureditev na »srednji Savi«, katerih investitor je 
koncedent MOPE-RS. 

- Sodelovanje na koordinacijah projekta.  
- Ogled stanja na terenu s predstavnikom  MOPE.  
- Pridobivanje podatkov s strani lokalne skupnosti glede potreb in zahtev izgradnje ureditev na 

območju načrtovanih HE na srednji Savi. 
- Pregled do sedaj izdelane dokumentacije za izgradnjo ureditev na območju HE na srednji Savi.  
- Terenski ogled načrtovanih ureditev.  
- Pregled zakonskih osnov in podlag za načrtovanje ureditev HE na srednji Savi.  
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2.13.2      Financiranje »in-house« naročila ureditve na območju Srednje 
Save - storitev INFRE 
 
Na podlagi Aneksa št. 2 k pogodbi št. 2550-22-311023 o izvajanju del inženirja za potrebe naročnika v 
sklopu izdelave strokovnih podlag in druge potrebne dokumentacije za državni prostorski načrt za 
umeščanje HE na srednji Savi je INFRA v obdobju januar - december 2023 izvedla 787 ur, kar pomeni 
realizacijo v višini 39.350 EUR brez DDV oziroma 48.007 EUR z DDV, kar v primerjavi z načrtovano 
realizacijo s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansom št. 1 za leto 2023 znaša 69,40 % 
realizacijo. V istem obdobju je bilo iz proračunske postavke 231758 - Sklad za podnebne spremembe 
plačano v višini 48.007 EUR. 
 
Priloga: 

- Prikaz realizacije stroškov storitev INFRA za ureditve na območju Srednje Save 
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Priloga 1: Prikaz realizacije stroškov storitev INFRA  za ureditve na območju Srednje Save  
 

  
 

 PN 2023

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. Poslovanje INFRA 5.765 5.765 5.765 5.765 5.765 5.765 5.765 5.765 5.765 5.765 5.765 5.765 69.174

Skupaj: 5.765 5.765 5.765 5.765 5.765 5.765 5.765 5.765 5.765 5.765 5.765 5.765 69.174

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. p.p 231758 - Sklad za podnebne spremembe 5.765 5.765 5.765 5.765 5.765 5.765 5.765 5.765 5.765 5.765 5.765 5.765 69.174

SKUPAJ: 5.765 5.765 5.765 5.765 5.765 5.765 5.765 5.765 5.765 5.765 5.765 5.765 69.174

REALIZACIJA 2023

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. Poslovanje INFRA 4.636 5.002 5.978 6.161 5.978 5.490 4.514 0 0 0 10.248 0 48.007

Skupaj: 4.636 5.002 5.978 6.161 5.978 5.490 4.514 0 0 0 10.248 0 48.007

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 
1. p.p 231758 - Sklad za podnebne spremembe 4.636 5.002 5.978 6.161 5.978 5.490 4.514 0 0 0 10.248 0 48.007

SKUPAJ: 4.636 5.002 5.978 6.161 5.978 5.490 4.514 0 0 0 10.248 0 48.007

Primerjava realizacije z PN 2023

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ
1. p.p 231758 - Sklad za podnebne spremembe 80,42% 86,77% 103,70% 106,88% 103,70% 95,24% 78,31% 0,00% 0,00% 0,00% 177,78% 0,00% 69,40%

SKUPAJ: 80,42% 86,77% 103,70% 106,88% 103,70% 95,24% 78,31% 0,00% 0,00% 0,00% 177,78% 0,00% 69,40%

VIRI FINANCIRANJA
NAČRT  2023- cene v EUR z DDV

OPIS UREDITVE 
NAČRT  2023- cene v EUR z DDV

VIRI FINANCIRANJA
LETO  2023 

OPIS UREDITVE 
LETO  2023 - cene v EUR z DDV

VIRI FINANCIRANJA
LETO  2023 - cene v EUR z DDV
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2.14 OKOLJEVARSTVENO DELOVANJE  
 
Z izgradnjo so povezani tudi vplivi na naravo. Vplivi na naravno okolje so vezani tako na čas izgradnje, 
kot na čas obratovanja ureditev.  
Skladno s trenutno veljavno zakonodajo se izvajajo naravovarstvene aktivnosti v času izgradnje: 

- uskladitve PVO. 
- pridobitve OVS. 
- izvajanje sonaravnih ukrepov. 
- sodelovanje v sklopu izvajanja strokovnih nadzorov. 

V času obratovanja izgrajenih ureditev se izvajajo naravovarstvene aktivnosti v obsegu :  
- letnih in obdobnih opazovanj. 
- izvajanja rednih obratovalnih in dodatnih naravovarstvenih ukrepov.  

 
 

2.15 PRIČAKOVANI RAZVOJ DRUŽBE  
 
Razvoj družbe si predstavljamo kot izvajanje investicij v dveh smereh, oziroma vsebinah. Prva je 
obstoječa in pomeni gradnjo predvsem vodne infrastrukture na vodah, kjer se izkorišča energetski 
potencial, cilj pa  je  vodenje investicij tudi na drugih vodah v Sloveniji.                                                                                   
Druga pa je ambicija delovanja in sodelovanja predvsem na drugih projektih komunalne infrastrukture 
in druge državne infrastrukture.  
 
Podjetje je usposobljeno, da kot notranji (»In-house«) izvajalec za državo lahko prevzema in strokovno 
ter cenovno konkurenčno oz. ugodno izvaja storitve investicijskega inženiringa, vodenje investicij v javno 
infrastrukturo in druge svetovalne dejavnosti. INFRA nadaljuje z izvajanjem projekta upravljanja 
zaprtega odlagališča Rakovnik. Prizadevala si bo nadaljevati delovanje na tovrstnih projektih ter 
pridobivati podobne projekte in širiti poslovanje glede na potrebe ustanovitelja. 
 
 
2.16 POMEMBNI POSLOVNI DOGODKI PO PRETEKU LETA 
 
Javno podjetje ni imelo pomembnih poslovnih dogodkov po preteku leta.  
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3. RAČUNOVODSKO POROČILO  

 
3.1 IZJAVA O ODGOVORNOSTI POSLOVODSTVA 

  
Direktor potrjuje računovodske izkaze za leto končano na dan 31. decembra 2023 na straneh 99 do 102 
in uporabljene računovodske usmeritve ter pojasnila k računovodskim izkazom na straneh od 94 do 98 
in 103 do 121 letnega poročila.  
 
Direktor je odgovoren za pripravo letnega poročila tako, da le-ti predstavljajo resnično in pošteno sliko 
premoženjskega stanja družbe in izidov njenega poslovanja za leto končano 31. decembra 2023. 
 
Direktor potrjuje, da so bile dosledno uporabljene ustrezne računovodske usmeritve ter da so bile 
računovodske ocene izdelane po načelu previdnosti in dobrega gospodarjenja. Direktor tudi potrjuje, da 
so računovodski izkazi skupaj s pojasnili izdelani na osnovi predpostavke o nadaljnjem poslovanju 
podjetja ter v skladu z veljavno zakonodajo in s Slovenskimi računovodskimi standardi. 
 
Direktor je tudi odgovoren za ustrezno vodeno računovodstvo, za sprejem ustreznih ukrepov za 
zavarovanje premoženja ter za preprečevanje in odkrivanje prevar in drugih nepravilnosti oziroma 
nezakonitosti. 
 
Davčne oblasti lahko kadarkoli v roku 5 let od dneva, ko je bilo potrebno davek obračunati, preverijo 
poslovanje družbe, kar lahko posledično povzroči nastanek dodatne obveznosti plačila davka, zamudnih 
obresti in kazni iz naslova DDPO ali drugih davkov ter dajatev. Direktor družbe ni seznanjen z 
okoliščinami, ki bi lahko povzročile morebitno pomembno obveznost iz tega naslova.  
 
V letu 2023 je v obdobju od 1. 1. 2023 do 8. 11. 2023 javno podjetje vodil in zastopal direktor mag. 
Vojko Sotošek (mandatno obdobje 9. 11. 2019 – 8. 11. 2023). S sklepom Vlade Republike Slovenije št. 
01411-2/2023/11 z dne 8. 11. 2023 za direktorja javnega podjetja imenovan mag. Janez Pustatičnik 
(mandatno obdobje 9. 11. 2023 – 8. 11. 2027). Primopredajo poslov z novim direktorjem je zato izvedel 
predsednik nadzornega sveta. Direktor mag. Janez Pustatičnik je v vlogi poslovodstva od imenovanje 
dne 9.11.2023.   
 
 
Direktor: 
Mag. Janez Pustatičnik 
 
 
Leskovec pri Krškem, 22.03.2024  
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3.2 RAČUNOVODSKI IZKAZI 
 

3.2.1 Podlage za sestavljanje računovodskih izkazov  
 
Računovodski izkazi so sestavljeni v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD) in Slovenskimi 
računovodskimi standardi (SRS). Pri tem sta upoštevani temeljni računovodski predpostavki: 
upoštevanje nastanka poslovnih dogodkov in časovne neomejenosti delovanja. Izkazujejo resničen in 
pošten prikaz premoženja in obveznosti družbe, finančni položaj ter poslovni izid. Pri računovodskih 
usmeritvah so upoštevana osnovna računovodska načela: previdnost, vsebina pred obliko in 
pomembnost. Poslovno leto je enako koledarskemu letu. 
 

3.2.2 Tečaj in način preračuna  
 
Postavke v računovodskih izkazih, ki so izkazane v tujih valutah, so v bilanci stanja in izkazu poslovnega 
izida preračunane v evre po srednjem tečaju Banke Slovenije. Pozitivne ali negativne tečajne razlike, ki 
so posledica teh dogodkov, se prepoznajo v izkazu poslovnega izida med finančnimi prihodki oziroma 
odhodki.  

 
3.2.3 Prikaz podatkov v računovodskih izkazih in pojasnilih  

 
Vsi podatki v računovodskih izkazih in pojasnilih k računovodskim izkazom so prikaz podatkov 
poslovnega leta in so sestavljeni v evrih brez centov.  
 
 

3.2.4 Bilanca stanja 
 
Bilanca stanja je dvostranski izkaz sredstev in obveznosti do njihovih virov na zadnji dan obračunskega 
obdobja. Bilanca stanja na dan 31.12.2023 je sestavljena skladno s Slovenskim računovodskim 
standardom 20.  
 
 
3.2.4.1  Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve 
 
Neopredmeteno sredstvo je opredeljeno kot sredstvo, ki ga ima družba dolgoročno za opravljanje 
storitev, dajanje v najem ali pisarniške potrebe, fizično pa ne obstaja.  
 
Ta sredstva zajemajo in se v bilanci stanja prikazujejo kot dolgoročno odloženi stroški razvijanja, 
usredstveni stroški naložb v tuja opredmetena osnovna sredstva in dolgoročne premoženjske pravice. 
Dolgoročne aktivne časovne razmejitve so dolgoročno odloženi stroški. 
 
V računovodskih razvidih se ločeno izkazuje nabavna vrednost in popravek vrednosti, v bilanci stanja pa 
se izkazuje neodpisana vrednost, ki je razlika med nabavno vrednostjo in nabranim popravkom 
vrednosti. Ta sredstva se ob začetnem prepoznanju ovrednotijo po nabavni vrednosti. Za kasnejše 
merjenje družba uporablja model nabavne vrednosti.  
 
Družba pri amortiziranju neopredmetenih dolgoročnih sredstvih uporablja metodo enakomernega 
časovnega amortiziranja v dobi koristnosti. Amortizacijske stopnje so določene v skladu s Pravilnikom o 
načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur. List RS 
št.45/05,114/06-ZUE, 138/06,120/17,48/09,112/09, 58/10 in 100/15) in znaša za programsko opremo 
20 %.  
 
 
 
 
 
 
 



 LETNO POROČILO JAVNEGA PODJETJA INFRA  D.O.O. ZA LETO 2023 

 

Stran 95 od 121 

3.2.4.2  Opredmetena osnovna sredstva  
 
Opredmetena osnovna sredstva se ob začetnem pripoznanju ovrednotijo po nabavni vrednosti, ki jo 
sestavljajo njegova nakupna cena, uvozne in nevračljive nakupne dajatve ter vsi stroški, ki jih je mogoče 
pripisati neposredno njegovi usposobitvi za nameravano uporabo.  
 
Donacije in državne podpore za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev se vštevajo med dolgoročne 
pasivne časovne razmejitve in se porabljajo skladno z obračunano amortizacijo.  
 
Družba pri vseh opredmetenih osnovnih sredstvih uporablja model nabavne vrednosti in metodo 
enakomernega časovnega amortiziranja v dobi koristnosti in pri tem uporablja amortizacijske stopnje, 
ki jih določa na podlagi dobe koristnosti in v skladu s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa 
neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstvih (Uradni List RS št.45/05,114/06-ZUE, 
138/06,120/17,48/09,112/09,58/10 in 100/15) ter v skladu z najvišjimi letnimi amortizacijskimi 
stopnjami, ki so davčno priznan strošek. Uporabljene amortizacijske stopnje: 15% in 12% za pisarniško 
pohištvo, 15% za mobilne telefone, 15% in 20% za pisarniško opremo, 50% za računalniško opremo in 
25 % za LCD zaslone in tiskalnike. 
 
3.2.4.3  Poslovne terjatve 
 
Terjatve, ki jih izkazujemo v bilanci stanja so na premoženjskopravnih in drugih razmerjih zasnovane 
pravice zahtevati od določene osebe plačilo dolga, dobavo stvari ali izvedbo storitve. Terjatve vseh vrst 
se ob začetnem pripoznanju izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostavki, da bodo 
poplačane. 
 
Javno podjetje INFRA d.o.o. nekajkrat letno ugotavlja plačljivost terjatev glede na rok dospelosti in v 
skladu s presojo oblikuje popravek terjatev do kupcev glede na verjetnost poplačanosti. Družba tudi 
100% odpiše poslovne in finančne terjatve, ki so zastarane po obligacijskem zakoniku. 
 
3.2.4.4  Denarna sredstva  
 
Denarna sredstva sestavlja denar na računih pri bankah. 

 
3.2.4.5  Kapital  
 
Celotni kapital sestavljajo vpoklicani kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička, preneseni čisti 
dobiček iz prejšnjih let ali prenesena izguba, presežek iz prevrednotenja in predhodno še ne razdeljeni 
čisti dobiček ali čista izguba poslovnega leta. 
 
3.2.4.6  Dolgovi 
 
Dolgovi so finančni in poslovni, kratkoročni in dolgoročni.  
 
Kratkoročni dolgovi so v knjigah izkazani z zneski iz ustreznih listin ob njihovem nastanku, ki dokazujejo 
prejem kakega proizvoda ali storitve ali opravljeno delo oziroma obračunani strošek in odhodek v 
poslovnem izidu. 
 
3.2.4.7  Rezervacije  
 
Rezervacije se oblikujejo za sedanje obveze, ki izhajajo iz obvezujočih preteklih dogodkov in se bodo po 
predvidevanjih poravnale v obdobju, ki ni z gotovostjo določeno, ter katerih zneske za njihovo poravnavo 
je mogoče zanesljivo oceniti.  
 
Javno podjetje ni oblikovalo rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi, saj je glede na 
aktuarski izračun ugotovilo, da višina razlike med ocenjenim zneskom letnih oblikovanih rezervacij in 
dejanskim zneskom stroškov za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi niso pomembne. 
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3.2.4.8  Časovne razmejitve  
 
V družbi oblikujemo dolgoročne pasivne časovne razmejitve iz naslova razmejenih prihodkov za prejeta 
namenska sredstva iz proračuna za pridobitev dolgoročnih neopredmetenih in opredmetenih osnovnih 
sredstev v lasti javnega podjetja za opravljanje gospodarske javne službe. 
 
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve iz naslova pridobitve neopredmetenih dolgoročnih sredstev in 
opredmetenih osnovnih sredstev, se prenašajo med prihodke, ko nastanejo stroški oz. odhodki za 
pokritje katerih so bile dane, se pravi za pokrivanje stroškov amortizacije. 
 
Aktivne časovne razmejitve zajemajo kratkoročno odložene stroške oziroma odhodke, ki niso mogli biti 
zaračunani v obračunski dobi, na katero se nanašajo, bili pa so za največ dvanajst mesecev vnaprej 
plačani ter kratkoročno nezaračunane prihodke.  
 
Pasivne časovne razmejitve predstavljajo vnaprej vračunane stroške oziroma odhodke in kratkoročno 
odložene prihodke. Vnaprej vračunani stroški oziroma odhodki nastajajo na podlagi enakomernega 
obremenjevanja dejavnosti ali poslovnega izida. Kratkoročno odloženi prihodki nastanejo, če še niso 
opravljene, sicer že zaračunane ali celo plačane storitve. 
 
3.2.4.9  Izvenbilančna evidenca 
 
V izvenbilančni evidenci družba vodi evidenco izvedenih odkupov nepremičnin, nadomestnih gradenj, 
cenitev, notarskih in geodetskih storitev in ustanovljenih služnosti zemljišč v imenu in za račun RS, 
potrebnih za gradnjo vodne, državne in lokalne infrastrukture ter evidenco prejetih garancij za dobro 
izvedbo pogodbenih obveznosti in prejetih garancij za odpravo napak v garancijski dobi. 
 
 

3.2.5 Izkaz poslovnega izida 
 
Izkaz poslovnega izida po različici I. je izdelan skladno s SRS 21. Izkaz poslovnega izda je temeljni 
računovodski izkaz, v katerem je resnično in pošteno prikazan poslovni izid za poslovno leto in 
predhodno leto.  
 
3.2.5.1  Prihodki 
 
Prihodke razčlenjujemo na poslovne, finančne in druge prihodke. 
 
Družba pri izvajanju storitev vodenja projektov izgradnje infrastrukture posluje v korist države. Družba 
za izvedbo storitev pridobi sredstva, ki kompenzirajo dejanske stroške izvajanja storitev vodenja 
projektov izgradnje.  
 
Prihodki od financiranja se pojavljajo v zvezi z dolgoročnimi in kratkoročnimi finančnimi naložbami ali v 
povezavi s terjatvami. Sestavljajo jih dobljene obresti. 
 
Druge prihodke sestavljajo ostale postavke, ki v obravnavanem obračunskem obdobju povečujejo 
poslovni izid. 
 
 
3.2.5.2  Odhodki  
 
Odhodki se razvrščajo na poslovne odhodke, finančne odhodke in druge odhodke. 
 
Odhodki se pripoznajo, če je zmanjšanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju povezano z 
zmanjšanjem sredstev ali s povečanjem dolga in je to zmanjšanje mogoče zanesljivo izmeriti. 
 
 
 



 LETNO POROČILO JAVNEGA PODJETJA INFRA  D.O.O. ZA LETO 2023 

 

Stran 97 od 121 

Poslovni odhodki obsegajo vse v obračunskem obdobju nastale stroške in sicer predstavljajo stroške 
dela, materiala, storitev in amortizacije, ki nastanejo pri opravljanju dejavnosti gospodarske javne službe 
urejanja voda. Ker se ti stroški ne zadržujejo v zalogah, se v celoti pripoznajo med odhodki v istem 
obračunskem obdobju kot nastanejo. 
  
Finančne odhodke sestavljajo odhodki iz posojil, prejetih od bank, odhodki iz drugih finančnih obveznosti 
ter odhodki iz obveznosti do dobaviteljev.  
 
Druge odhodke sestavljajo ostale postavke, ki v tekočem obračunskem obdobju zmanjšujejo poslovni 
izid. 
 
3.2.5.3  Davek od dohodka pravnih oseb  
 
Davek od dohodka pravnih oseb se obračuna na temelju prihodkov in odhodkov, ki so vključeni v izkaz 
poslovnega izida v skladu z veljavno zakonodajo. Davek od dohodka pravnih oseb se je obračunal po 
stopnji 19 % od davčne osnove.  
 
Davčno osnovo za leto 2023 zmanjšuje olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje za 
delodajalca, ki financira pokojninski načrt. 
 
 

3.2.6 Izkaz denarnih tokov 
 
Izkaz denarnih tokov je temeljni računovodski izkaz, v katerem so resnično in pošteno prikazane 
spremembe stanja denarnih sredstev in njihovih ustreznikov za poslovno leto. Denarni tokovi se 
obravnavajo posebej pri poslovni dejavnosti, posebej pri investicijski dejavnosti in posebej pri finančni 
dejavnosti.  
 
Izkaz denarnih tokov je sestavljen po neposredni metodi - različica I v skladu s SRS 22 in prikazuje 
podatke o prejemkih in izdatkih. 
 
Različica I izkaza denarnih tokov je sestavljena na podlagi izpiskov prometa in stanja poslovnih računov 
pri bankah.  
 
Prejemki in izdatki pri poslovanju so povezani z opravljanjem glavne dejavnosti družbe. 
 
Prejemki in izdatki pri investiranju so povezani s povečanjem oz. zmanjšanjem denarnih sredstev zaradi 
odtujevanja oziroma pridobivanja dolgoročnih sredstev, predvsem neopredmetenih dolgoročnih 
sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter finančnih naložb. 
 
Prejemki in izdatki pri financiranju so povezani s povečanjem oz. zmanjševanjem denarnih sredstev in 
denarnih ustreznikov zaradi povečanja oziroma zmanjšanja kapitala in dolgov družbe. 
 
 

3.2.7 Izkaz gibanja kapitala  
 
Izkaz gibanja kapitala je sestavljen v skladu s SRS 23 tako, da prikazuje vse sestavine kapitala, zajete 
v bilanci stanja.  
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3.2.8 Računovodski izkazi za leto 2023 
 

- BILANCA STANJA  
- IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA TER IZKAZ DRUGEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA 
- IZKAZ DENARNIH TOKOV  
- IZKAZ GIBANJA KAPITALA 
- POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 

 
 
Javno podjetje INFRA d.o.o. je v letu 2023 opravljalo poleg dejavnost gospodarske javne službe urejanja 
voda tudi »in-house« naročilo upravljanja odlagališča odpadkov Rakovnik, »in-house« naročilo ureditve 
na območju Srednje Save ter tržno dejavnost, zato po SRS 32 - RAČUNOVODSKE REŠITVE ZA 
IZVAJALCE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB, prikazuje tudi dodatne računovodske izkaze in pojasnila. 
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3.2.8.1  Bilanca stanja  
                                                                                                                             

v EUR 

 
Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z 
njimi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POSTAVKA Pojasnila 31.12.2023 31.12.2022

SREDSTVA 1.762.052 2.298.098

A. Dolgoročna  sredstva 22.644 22.408

I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR 3.758 2.541

1. Dolgoročne premoženjske pravice 3.758 2.541

II. Opredmetena osnovna sredstva 18.886 19.867

3. Druge naprave in oprema 18.886 19.867

V. Dolgoročne poslovne terjatve 0 0

    3. Dolgoročne poslovne  terjatve do drugih 0 0

B. Kratkoročna sredstva 1.737.789 2.274.170

IV. Kratkoročne poslovne terjatve 1.622.041 1.943.705

    2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 59.013 1.749.412

    3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 1.563.028 194.293

V. Dobroimetje pri bankah, čeki in gotovina 115.748 330.465

C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 3.2.9.3. 1.619 1.520

IZVENBILANČNA EVIDENCA 34.129.985 37.416.617

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 1.762.052 2.298.098

A. Kapital 10.015 10.015

I. Osnovni kapital 10.015 10.015

1. Vpisani kapital 10.015 10.015

VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta 0 0

B. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve 22.644 22.408

4. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 22.644 22.408

C. Dolgoročne obveznosti 0 0

  I. Dolgoročne finančne obveznosti 0 0

    2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank 0 0

Č. Kratkoročne  obveznosti 1.729.393 2.265.675

 II. Kratkoročne finančne obveznosti 0 0

    2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank 0 0

 III. Kratkoročne poslovne obveznosti 1.729.393 2.265.675

    2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 31.144 9.407

    5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 1.698.249 2.256.268

D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 0 0

IZVENBILANČNA EVIDENCA 3.2.9.7. 34.129.985 37.416.617

3.2.9.6.

3.2.9.1.

3.2.9.2.

3.2.9.4.

3.2.9.5.
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3.2.8.2  Izkaz poslovnega izida  
                                                                v EUR 

 
Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z 
njimi. 
 
3.2.8.3  Drugi vseobsegajoči donos                                                                                        

 
                                                                   v EUR 

 
Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z 
njimi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POSTAVKA Pojasnila Leto 2023 Leto 2022

1. Čisti prihodki od prodaje 1.446.768 1.544.413
a) na domačem trgu 1.446.768 1.544.413

4. Poslovni prihodki 296.825 6.306
+  - drugi 296.825 6.306

5. Stroški blaga, materiala in storitev 747.869 618.086

- a) nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter 
stroški materiala 16.397 15.937

- b) stroški storitev 731.472 602.149
6. Stroški dela 988.879 926.145

- a) stroški plač 734.293 708.976
- b) stroški socialnih zavarovanj 149.303 147.265

  - stroški pokojninskih zavarovanj 94.707 95.865
 - ostali stroški socialnih zavarovanj 54.596 51.400

- c) drugi stroški dela 105.283 69.904
7. Odpisi vrednosti 6.793 6.306

-
a) amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev in 
opredmetenih osnovnih sredstev 6.413 5.919

- b) prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih 
dolgoročnih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih 380 387

8. - Drugi poslovni odhodki 70 198
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 3.2.10.1. 23 26

+                     - drugi 23 26
12. - Finančni odhodki iz oslabitve in  odpisov finančnih 0 0
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 0 0

-                    - iz drugih finančnih obveznosti 0 0
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 0 5

-  - iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti 0 5
15. + Drugi prihodki 3.2.10.1. 0 0
16. - Drugi odhodki 3.2.10.2. 5 5
17. Davek iz dobička 0 0
18. - Odloženi davki 0 0
19. = Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 3.2.10.3. 0 0

3.2.10.1.

3.2.10.2.

3.2.10.2.

3.2.10.2.

POSTAVKA Pojasnila Leto 2023 Leto 2022

19. = Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 0 0
24. = Celotni vseobsegajoči donos obračunskega 0 0

3.2.10.3.
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3.2.8.4  Izkaz denarnih tokov  
                                                                                                                                        v EUR 

 
Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi. 
 
 

 Postavka Pojasnila Leto 2023 Leto 2022

A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU
I. Prejemki pri poslovanju 3.2.11. 4.242.704        5.097.680        
1. Prejemki od prodaje proizvodov in storitev 1.765.051        1.850.052        

a.       Domači trg 1.765.051        1.850.052        
 - Prejemki iz poslovanja - Direkcija za vode 1.627.196           1.767.936          
 - Prejemki iz poslovanja - Odprava posledic poplav 39.721               -                     
 - Prejemki iz poslovanja "in house" Rakovnik 43.119               32.137               
 - Prejemki iz poslovanja "in house" HE na Srednji Savi 48.007               38.186               
 - Prejemki iz poslovanja - tržna dejavnost 5.490                 9.150                 
 - Ostalo 1.518                 2.643                 

2. Drugi prejemki pri poslovanju 2.477.653        3.247.628        
 - Drugi prejemki iz poslovanja - Direkcija za vode 2.091                 2.826                 
 - Drugi prejemki iz poslovanja - Sklad za vode 1.692.013           2.292.319          
 - Drugi prejemki iz poslovanja - Sklad za podnebne spremembe 83.617               601.041             
 - Drugi prejemki iz poslovanja - Saniranje neurejenih odlagališč 455.077             313.431             
 - Ostalo, refundacija plač 244.855             38.011               

II. Izdatki pri poslovanju 4.448.670        5.101.503        
1. Izdatki za nakupe materiala in storitve 766.467             678.411             
2. Izdatki za plače 982.666             972.743             
3. Izdatki iz naslova DDV 462.434             555.426             
4. Izdatki za davek od dohodka pravnih oseb 2.472                 3.076                 
5. Izdatki za druge dajatve -                     -                     
6. Drugi izdatki pri poslovanju 2.234.631           2.891.847          

III. Prebitek izdatkov nad prejemki  -205.966    -3.823

B. DENARNI TOKOVI PRI INVESTIRANJU
I. Prejemki pri investiranju 23                    26                    
1. Prejete obresti od depozitov in kreditov 23                     26                     
II. Izdatki pri investiranju 8.774               7.510               
1. Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev 2.506                 1.188                 
2. Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev 6.268                 6.322                 

III. Prebitek izdatkov pri naložbenju        -8.751    -7.484

C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU
II. Izdatki pri financiranju -                    -                    
1. Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje -                     -                     
2. Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti -                     -                     

III. Prebitek izdatkov pri financiranju -                    -                    
-                    -                    

Č. KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV 115.748           330.465           
x) Denarni izid v obodbju   -214.717    -11.307
y) Začetno stanje denarnih sredstev 330.465             341.772             
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3.2.8.5  Izkaz gibanja kapitala za leto 2023  
                                                                                                                                                                  
                               v EUR 

 
Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi. 
 
 
3.2.8.6  Primerjalni izkaz gibanja kapitala za leto 2022  
                                 v EUR 

 
Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi. 
 
 
Dodatek k izkazu gibanja kapitala – Bilančni dobiček  

                                                                                                                                             
                               v EUR     

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vpoklicani kapital

A.1 Stanje konec prejšnjega poročevalskega obdobja 10.015 10.015

A.2 Začetno stanje 01.01.2023 10.015 10.015

C. Končno stanje 31.12.2023 10.015 10.015

POSTAVKE

Osnovni kapital

Skupaj

Vpoklicani kapital

A.1 Stanje konec prejšnjega poročevalskega obdobja 10.015 10.015

A.2 Začetno stanje 01.01.2022 10.015 10.015

C. Končno stanje 31.12.2022 10.015 10.015

SkupajPOSTAVKE

Osnovni kapital

P O S T A V K A Leto 2023 Leto 2022

I.  Čisti poslovni izid poslovnega leta 0 0
= Bilančni dobiček / Izguba 0 0
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POJASNILA / RAZKRITJA K IZKAZOM 
 

3.2.9 Pojasnila / razkritja postavk v bilanci stanja 
 

3.2.9.1 Dolgoročna sredstva 
 
Neopredmetena sredstva 
 
V tabeli so prikazane spremembe knjigovodske vrednosti neopredmetenih sredstev od začetka do konca 
obračunskega obdobja. Družba na dan sestavitve bilance stanja v postavki dolgoročne premoženjske 
pravice izkazuje 3.758 EUR, ki predstavlja neodpisano vrednost računalniških programov. Nabavna 
vrednost na dan 31.12.2023 znaša 21.488 EUR, popravek vrednosti neopredmetenih sredstev pa 17.730 
EUR. 
 
 V letu 2023 je družba investirala v nabavo novih računalniških programov v višini 2.055 EUR. 
  
Odtujitev neopredmetenih osnovnih sredstev se nanaša na odpis neopredmetenih sredstev, ugotovljen 
s strani popisne komisije in sicer gre za odpis zaradi izrabe in dotrajanosti in znaša  po nabavni vrednosti 
skupaj 2.841 EUR. 
 
Javno podjetje na 31.12.2023 nima obveznosti do dobaviteljev za nakup neopredmetenih sredstev. 
 
Priloga 1 k bilanci stanja  
 
Gibanje neopredmetenih sredstev za leto 2023      
                                 v EUR 

 
 

2023 

Brezplačno 
pridobljene 
dolgoročne 

premoženjske 
pravice 

Neopredmetena 
sredstva – 
dolgoročne 

premoženjske 
pravice 

Skupaj 
neopredmetena 

sredstva 

Nabavna vrednost       
Stanje 1.1.2023 885 21.389 22.274 
Povečanja 0 2.055 2.055 
Zmanjšanja 0 2.841 2.841 
Stanje 31.12.2023 885 20.603 21.488 
Popravek vrednosti     
Stanje 1.1.2023 885 18.848 19.733 
Amortizacija tekočega leta 0 838 838 
Povečanje popravka vrednosti 0 0 0 
Izločitve popravkov vrednosti 0 2.841 2.841 
Stanje 31.12.2023 885 16.845 17.730 
Neodpisana vrednost     
Stanje 1.1.2023 0 2.541 2.541 
Stanje 31.12.2023 0 3.758 3.758 

 
Opredmetena osnovna sredstva 
 
Družba na dan 31.12.2023 izkazuje 18.886 EUR neodpisane vrednosti drugih naprav in opreme v lasti 
javnega podjetja. V letu 2023 javno podjetje nima opredmetenih osnovnih sredstev pridobljenih s 
finančnim najemom.  
Pridobitve opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2023 se nanašajo na pridobitev opredmetenih 
osnovnih sredstev v lasti javnega podjetja, za katera so bila prejeta sredstva iz proračuna in se nanašajo 
na nakup računalniške in pisarniške opreme v skupni vrednosti 5.138 EUR.  
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Odtujitev opredmetenih osnovnih sredstev se nanaša na odpis uničene opreme, ugotovljene s strani 
popisne komisije in sicer gre za odpis zaradi izrabe in dotrajanosti in znaša skupaj 6.624 EUR. 
Javno podjetje v letu 2023 nima zastavljenih opredmetenih osnovnih sredstev. Na dan 31.12.2023 javno 
podjetje nima obveznosti do dobaviteljev za nakup opredmetenih osnovnih sredstev. 
 
Priloga 2 k bilanci stanja 
 
Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev za leto 2023   
                                           v EUR 

2023 

Brezplačno 
pridobljena 

oprema 

Oprema in 
drobni 

inventar 

Skupaj 
opredmetena 

osnovna sredstva 
Nabavna vrednost       
Stanje 1.1.2023 1.396 107.719 109.115 
Povečanja 0 5.138 5.138 
Zmanjšanja 0 6.624 6.624 
Stanje 31.12.2023 1.396 106.233 107.629 
Popravek vrednosti      
Stanje 1.1.2023 1.396 87.852 89.248 
Amortizacija tekočega leta 0 5.576 5.576 

Povečanje popravka vrednosti 0 543 543 
Izločitve popravkov vrednosti 0 6.624 6.624 

Stanje 31.12.2023 1.396 87.347 88.743 
Neodpisana vrednost      
Stanje 1.1.2023 0 19.867 19.867 
Stanje 31.12.2023 0 18.886 18.886 

 
3.2.9.2  Kratkoročna sredstva  

 
Poslovne terjatve  
                                                                                                                                        v EUR 
Vrste kratkoročnih terjatev  31.12.2023 

 
31.12.2022 

kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 59.013 
 

1.749.412 
 

kratkoročne terjatve do drugih 1.563.028 194.293 
SKUPAJ  1.622.041 1.943.705 

 
Kratkoročne poslovne terjatve do drugih na dan bilance stanja znašajo skupaj 1.563.028 EUR. Terjatve 
za refundacijo plač za mesec december 2023 znašajo 198 EUR. Terjatve do Direkcije RS za vode iz 
naslova premalo plačanega davka od dohodka pravnih oseb za leto 2023 v višini 722 EUR in terjatve za 
prejete račune izvajalcev iz naslova zadržanih sredstev po gradbenih pogodbah, ki bodo plačana po 
uspešno opravljenem prevzemu del in dostavi garancije za odpravo napak v garancijskem roku za HE 
Brežice v višini 220.828 EUR. V višini 1.279.612 EUR predstavljajo terjatve do Direkcije RS za vode iz 
naslova obveznosti na osnovi izdane Odločbe MNVP številka 35114-8/2023-2550-3/1096-05 z dne 
14.7.2022 za odškodnino zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča in za katerega je bilo 
1.8.2022 dogovorjen zamik plačila do izdaje gradbenega dovoljenja v integralnem postopku za HE 
Mokrice. Razliko v višini 61.668 EUR predstavljajo terjatve do MOPE iz naslova neporavnanih obveznosti 
do izvajalcev del za HE Mokrice. 
Zaradi reorganizacije ministrstev s strani MNVP ni pravočasno prišlo do podpisa pogodbe o zagotovitvi 
sredstev, medtem pa je tudi v oktobru 2023 Vlada RS sprejela nov odlok o Programu porabe sredstev 
Sklada za podnebne spremembe za leta 2023 - 2026 (Uradni list RS, št. 106/23), v katerem so bila za 
ukrep HE Mokrice v letu 2023 sredstva znižana na 500.000,00 EUR in na novo je bil naveden pogoj - 
pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje za HE Mokrice, da se lahko sklene pogodba za črpanje 
sredstev med podjetjem INFRA d.o.o. in MOPE.  
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Na podlagi predlagane rešitve s strani MOPE je bil v podjetju INFRA d.o.o. pripravljen predlog rebalansa 
poslovnega načrta za leto 2023, ki ga je Vlada RS sprejela s sklepom št. 47604-1/2023/8, z dne 
5.12.2023, s katerim so bila za HE Mokrice za infrastrukturne ureditve zagotovljena sredstva Sklada za 
podnebne spremembe  v višini 69.343 EUR.  
Do podpisa pogodbe med MOPE in INFRA o zagotovitvi z rebalansom zagotovljenih sredstev Sklada za 
podnebne spremembe  v letu 2023 ni prišlo. Pogodba o zagotovitvi sredstev iz Sklada za podnebne 
spremembe, NRP št. 2550-18-0013 Izgradnja HE na Sp. Savi – HE Mokrice je bila podpisana 06.02.2024.  
 
Struktura poslovnih terjatev do kupcev po zapadlosti na dan 31.12.2023:  

                                                                                                                  v EUR 
Terjatve po 
zapadlosti 

Nezapadle Zapadle do 30 
dni 

Zapadle do 60 
dni 

Zapadle nad 60 
dni 

Terjatve do kupcev 59.013 0 0 0 
SKUPAJ 59.013 0 0 0 

 
Javno podjetje INFRA d.o.o. ima v letu 2023 terjatve do kupcev, ki se financirajo direktno iz proračunske 
postavke Direkcije RS za vode in Sklada za vode, zato v letu 2023 ni oblikovalo popravkov vrednosti 
terjatev. Terjatve niso zavarovane, obrestovane in so izkazane v domači valuti, zaradi česar niso 
izpostavljene obrestnemu ali valutnemu tveganju. Edino tveganje je, da se nanašajo na enega samega 
kupca, vendar je ta kupec država, tako, da vodstvo smatra, da je zaupanjsko tveganje nepomembno. 
  
Dobroimetje pri bankah, čeki in gotovina 
 
V tej postavki izkazujemo na dan 31.12.2023 stanje denarnih sredstev na transakcijskem računu pri 
poslovnih bankah (NLB in SKB) v višini 115.748 EUR. 
 

3.2.9.3 Aktivne časovne razmejitve 
 
Stanje aktivnih časovnih razmejitev iz naslova dejavnosti gospodarske javne službe znaša na dan 
31.12.2023 1.619 EUR in predstavljajo kratkoročno odložene stroške licenčnine in naročnine za 
strokovno literaturo. 
 

3.2.9.4 Kapital 
 
Osnovni kapital 
 
Osnovni kapital se pojavlja kot kapital z deleži in predstavlja obveznost do lastnikov, ki zapade v plačilo, 
če družba preneha delovati. Osnovni kapital družbe je v bilanci stanja v začetnem pripoznanju izkazan 
v znesku in deležu družbenika, ki je vpisan pri registrskem sodišču, in sicer:  
                                                                                                                                        v EUR 
DRUŽBENIK Delež v % Delež v EUR 
Republika SLOVENIJA 100,00 10.015,00 
SKUPAJ 100,00 10.015,00 
 
Čisti poslovni izid poslovnega leta 
 
Ker so prihodki enaki odhodkom znaša čisti poslovni izid poslovnega leta izkazan v bilanci stanja 0 EUR. 
Javno podjetje nima niti prenesenega poslovnega izida preteklih let, niti rezerv. 
 

3.2.9.5 Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve  
 
Na dan bilance stanja so pasivne časovne razmejitve izkazane v višini 22.644 EUR in predstavljajo 
rezervacije za prejeta namenska sredstva iz proračuna za pridobitev neopredmetenih in opredmetenih 
sredstev v lasti javnega podjetja za opravljanje gospodarske javne službe urejanja voda.  
V letu 2023 je znašal znesek črpanja zaradi pokrivanja stroškov amortizacije dolgoročnih 
neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v višini 6.413 EUR. Ta znesek je bil tudi 
prenesen v druge poslovne prihodke.  
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V primeru, da bi javno podjetje oblikovalo rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi, 
bi zanašala vrednost rezervacij po aktuarskem izračunu v višini 139.615 EUR.  
 

3.2.9.6 Kratkoročne obveznosti 
 
Kratkoročne poslovne obveznosti  
                                                                                                                                                 v EUR  
Kratkoročne poslovne obveznosti  31.12.2023 31.12.2022 
Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev  31.144 9.407 

Druge kratkoročne poslovne obveznosti 1.698.249 2.256.268 
- iz naslova obveznosti za prejete fakture za investicijo za He 
Arto – Blanca, HE Brežice, HE Mokrice  
- iz naslova obveznosti za prejete fakture za upravljanje 
odlagališča odpadkov Rakovnik  
- druge kratkoročne poslovne obveznosti  

1.565.424 
 

23.769 
 

109.056 

2.061.774 
 

35.270 
 

159.224 

SKUPAJ  1.729.393 2.265.675 
 
 
Struktura poslovnih obveznosti po zapadlosti na dan 31.12.2023:                                             v EUR                                                        

Obveznosti po zapadlosti Skupaj Nezapadle Zapadle 
do 30 

dni 

Zapadle 
do 60 dni 

Zapadle nad 
60 dni 

Kratkoročne poslovne obveznosti do 
dobaviteljev 

31.144 31.144 0 0 0 

Druge kratkoročne poslovne 
obveznosti 
 - iz naslova obveznosti za prejete 
fakture za investicijo za HE Arto - 
Blanca, HE Krško, HE Brežice, HE 
Mokrice  
 
- iz naslova obveznosti za prejete 
fakture za upravljanje odlagališča 
odpadkov Rakovnik  
 

 
 

1.565.424 
 
 
 

23.769 

 
 

224.219 
 
 
 

23.769 

 
 

0 
 
 
 

0 
 

0 
 

0 
 
 
 

0 
 

0 
 

1.341.205 
 
 
 

0 
     

SKUPAJ 1.620.337 279.132 0 0 1.341.205 
 

Znesek zapadlih obveznosti nad 60 dni v višini 1.341.205 EUR, predstavljajo obveznosti iz naslova izdane 
Odločbe MNVP številka 35114-8/2023-2550-3/1096-05 z dne 14.7.2022 za odškodnino zaradi 
spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča v višini 1.279.612 EUR in za kater je bilo 1.8.2022 
dogovorjen zamik plačila do izdaje gradbenega dovoljenja v integralnem postopku za HE Mokrice. 
Razliko v višini  61.593 EUR pa predstavljajo neporavnane obveznosti do izvajalcev del za HE Mokrice. 
Zaradi reorganizacije ministrstev s strani MNVP ni pravočasno prišlo do podpisa pogodbe o zagotovitvi 
sredstev, medtem pa je tudi v oktobru 2023 Vlada RS sprejela nov odlok o Programu porabe sredstev 
Sklada za podnebne spremembe za leta 2023 - 2026 (Uradni list RS, št. 106/23), v katerem so bila za 
ukrep HE Mokrice v letu 2023 sredstva znižana na 500.000,00 EUR in na novo je bil naveden pogoj 
pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje za HE Mokrice, da se lahko sklene pogodba za črpanje 
sredstev med podjetjem INFRA d.o.o. in MOPE.  
Na podlagi predlagane rešitve s strani MOPE je bil v podjetju INFRA d.o.o. pripravljen predlog rebalansa 
poslovnega načrta za leto 2023, ki ga je Vlada RS sprejela s sklepom št. 47604-1/2023/8, z dne 
5.12.2023, s katerim so bila za HE Mokrice za infrastrukturne ureditve zagotovljena sredstva Sklada za 
podnebne spremembe v višini 69.343 EUR.  
Do podpisa pogodbe med MOPE in INFRA o zagotovitvi z rebalansom zagotovljenih sredstev Sklada za 
podnebne spremembe v letu 2023 ni prišlo. Pogodba o zagotovitvi sredstev iz Sklada za podnebne 
spremembe, NRP št. 2550-18-0013 Izgradnja HE na Sp. Savi – HE Mokrice je bila podpisana 06.02.2024. 
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3.2.9.7 Izvenbilančna evidenca 

 
Izvenbilančna evidenca znaša skupaj 34.129.985 EUR.  
 
V višini 1.987.785 EUR predstavlja vrednost prejetih garancij za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 
in prejetih garancij za odpravo napak v garancijski dobi in sicer od tega v višini 5.692 EUR za HE Arto - 
Blanca, v višini 825.771 EUR za HE Mokrice, v višini 1.156.322 EUR za HE Brežice.  
Razliko v višini 32.142.200 EUR predstavljajo zneski izvedenih odkupov nepremičnin, nadomestnih 
gradenj, cenitev, notarskih in geodetskih storitev in ustanovljenih služnosti zemljišč v imenu in za račun 
RS, potrebnih za gradnjo vodne, državne in lokalne infrastrukture, in sicer za HE Boštanj 340.159 EUR, 
HE Blanca 2.080.368 EUR, HE Krško 2.732.194 EUR, HE Brežice v višini 12.481.560 EUR ter HE Mokrice 
v višini 14.507.919 EUR. 
 

3.2.9.8  Pogojne obveznosti 
 
Dne 20. 11. 2012 je bila zoper javno podjetje s strani enajstih tožečih strank (lastniki, solastniki in 
izvajalci registrirane dejavnosti na območju Industrijske cone Boštanj v naselju Dolenji Boštanj) pri 
Okrožnem sodišču v Krškem vložena tožba zaradi plačila odškodnine v vrednosti 567.500,00 EUR s pp. 
Tožeče stranke s tožbo zatrjujejo, da je izgradnja akumulacijskega bazena HE Arto – Blanca povzročila 
dvig podtalne vode, kar povzroča negativni vpliv na okolje, še posebno na objekte na območju OC 
Boštanj, katera se nahaja na desnem bregu akumulacijskega bazena HE Arto - Blanca. Dne 21. 3. 2023 
smo prejeli sklep in sodbo prvostopenjskega sodišča s št. I P 227/2018, s katero je bilo ugodeno 
tožbenim zahtevkom tožečih strank. Gre za izplačilo sredstev v višini 600.629,00 EUR glavnice ter 
417.565,00 EUR zamudnih obresti do 19. 5. 2023, kar je skupaj 1.018.195,00 EUR. Javno podjetje je 
vložilo pritožbo zoper sklep in sodbo prvostopenjskega  sodišča. Postopek pred Višjim sodiščem v 
Ljubljani še ni zaključen, lahko pa pričakujemo, da bo zaključen v letu 2024 (lahko tudi kasneje). Javno 
podjetje je pristojnemu ministrstvu MNVP posredovalo tudi vlogo za zagotovitev potrebnih sredstev v 
primeru, da pritožbi javnega podjetja ne bo ugodeno. Glede na določila Uredbe o državnem lokacijskem 
načrtu za hidroelektrarno Blanca in Programa izvedbe infrastrukturnih ureditev hidroelektrarne Blanca 
(z novelacijami), ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije, je sredstva za sanacijo ogroženih objektov 
v deležu 50% dolžan zagotoviti tudi koncesionar drugih HE, to je družba Hidroelektrarne na Spodnji 
Savi, d.o.o. iz Brežic, s katero bo potrebno skleniti poseben dogovor o plačilu njenega deleža. 
 
Družba NG nizke gradnje d.o.o. je v zvezi s pogodbo »Gradnja akumulacijskega bazena z visokovodnim 
razbremenilnikom za HE Brežice« dne 15. 4. 2020 vložila tožbo za plačilo 554.078,54 EUR s pp. (tožena 
stranka je tudi RIKO d.o.o.). Dne 24. 2. 2023 je bila na prvi stopnji izdana sodba, s katero je bil tožbeni 
zahtevek zavrnjen. Tožnik je zoper izdano sodbo na prvi stopnji vložil pritožbo na Višje sodišče v 
Ljubljani. Postopek na drugi stopnji še ni končan (18. 5 2023 je bil s strani INFRE vložen odgovor na 
pritožbo). 
 
Dne 6. 1. 2023 je tožeča stranka Tomaž Vene vložila tožbo na plačilo odškodnine v znesku 136.500,00 
EUR s pp. Tožeča stranka toži na plačilo odškodnine, ker naj bi izgradnja akumulacijskega bazena HE 
Brežice povzročila dvig nivoja podzemnih voda, kar naj bi negativno vplivalo na stanovanjski objekt v 
njegovi lasti. INFRA navedbe tožeče stranke prereka. Prvi narok za glavno obravnavo še ni bil razpisan. 
Postopek se bo nadaljeval v letu 2024.  
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3.2.10 Razkritja postavk v izkazu poslovnega izida 

 
3.2.10.1 Prihodki  
 
Čisti prihodki od prodaje proizvodov, blaga, materiala in opravljenih storitev so ustvarjeni na domačem 
trgu iz naslova opravljanja gospodarske javne službe urejanja voda.  
                                                                                                                                        v EUR  

PRIHODKI Leto 2023 Leto 2022 

Prihodek od prodaje proizvodov in storitev na dom. trgu 1.446.768 
 

1.544.413 
 

Drugi prihodki od porabe in odprave PČR 6.793 6.306 
Drugi prihodki iz naslova refundacij plač 53.600 0 
Drugi prihodki iz naslova odprave posledic poplav 
Zavarovalnica Sava in DRSV 

236.432 0 

Skupaj poslovni prihodki 1.743.593 1.550.719 
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 23 26 

Skupaj finančni prihodki iz finančnih naložb 23 26 

Drugi prihodki 0 0 
Drugi finančni prihodki in ostali prihodki 0 0 
Skupaj prihodki 1.743.616 1.550.745 

 
3.2.10.2 Odhodki 
                                                                                                                                        v EUR  

P O S T A V K A Leto 2023 Leto 2022 

Vrednost prodanih poslovnih učinkov 1.743.231 1.550.348 

Skupaj poslovni odhodki  1.743.231 1.550.348 

 Prevrednotovalni poslovni odhodki neopredmetenih in  
 opredmetenih osnovnih sredstev 

380 387 

Skupaj prevrednotovalni poslovni odhodki 380 387 

Odhodki iz drugih finančnih obveznosti 0 0 

Odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti 0 5 

Skupaj finančni odhodki iz finančnih naložb 0 5 

 Drugi odhodki 5 5 

Skupaj drugi finančni odhodki in ostali odhodki 5 5 

Skupaj odhodki 1.743.616 1.550.745 

 
Stroški materiala:  

 v EUR 

VRSTA STROŠKA Leto 2023 Leto 2022 

 Stroški energije  9.025 8.267 
 Stroški nadometnih delov za OS in mat.za vzdrževanje OS 748 1.795 
 Odpis drobnega inventarja in embalaže 342 688 
 Stroški pisar. materiala in strokovne literature 3.640 3.474 
 Drugi stroški materiala 2.642 1.713 
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA 16.397 15.937 
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Stroški storitev:            
                                                                                                                                      v EUR  

VRSTA STROŠKA Leto 2023 Leto 2022 

Stroški storitev pri izdelavi proizvodov in opravljanju storitev – 
vzdrževanje vodne infrastrukture 580.022 460.866 
Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem opredmetenih OS 3.435 2.339 
Najemnine 52.662 52.662 
Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom  139 906 
Str. storitev plačilnega prometa in bančnih storitev ter 
zavarovalnih premije 12.663 13.435 
Stroški intelektualnih in osebnih storitev 20.041 18.045 
Stroški sejmov reklame in reprezentance 2.247 3.860 
Stroški storitev fizičnih oseb, skupaj z dajatvami 18.337 16.234 
Stroški drugih storitev 41.926 33.802 
SKUPAJ STROŠKI STORITEV 731.472 602.149 

 
 
Stroški amortizacije:  
                                                                                                                                        v EUR  

VRSTA STROŠKA Leto 2023 Leto 2022 

Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev 837 707 
Amortizacija opreme in nadomestnih delov  5.576 5.212 
SKUPAJ AMORTIZACIJA 6.413 5.919 

 
Stroški dela:  
                                                                                                                                        v EUR  

VRSTA STROŠKA Leto 2023 Leto 2022 

Plače zaposlencev 734.293 708.976 
Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja 34.613 26.426 
Regres za letni dopust, bonitete, povračila (prehrana, prevoz na 
delo) in drugi prejemki 105.283 69.904 
 Od tega: - regres 31.972 31.432 
 - jubilejne nagrade in ostale nagrade 1.201 1.016 
 - odpravnine ob upokojitvi 30.892 0 
 - prevoz na delo 19.170 17.616 
 - prehrana delavcev 22.048 19.840 
Delodajalčevi prispevki od plač, nadomestil, itd. 114.690 120.839 
SKUPAJ STROŠKI DELA 988.879 926.145 

 
 Ostali stroški: 
                                                                                                                                        v EUR 

VRSTA STROŠKA Leto 2023 Leto 2022 

Ostali stroški 70 198 
SKUPAJ OSTALI STROŠKI 70 198 

   
Javno podjetje Infra d.o.o. na dan 31.12.2023 nima terjatev iz naslova danih posojil do članov uprave, 
zaposlenih in članov nadzornega sveta.  



 LETNO POROČILO JAVNEGA PODJETJA INFRA  D.O.O. ZA LETO 2023 

 

Stran 110 od 121 

Priloga 1 k poslovnemu izidu 
 
Stroški po funkcionalnih skupinah: Zaradi uporabe različice I izkaza poslovnega izida prikazujemo 
udeležbo posameznih stroškov po funkcionalnih skupinah z vštetimi ustreznimi stroški amortizacije, 
skladno s SRS 21 za naslednje vrste:  
           v EUR 

- Stroški splošnih dejavnosti – GJS    1.665.389 95,53% 
- Stroški splošnih dejavnosti - in house        73.342      4,21% 
- Stroški splošnih dejavnosti - trg         4.500     0,26% 
   
SKUPAJ: 1.743.231 100,0% 

 
 
Primerjava stroškov za leto 2023 s Poslovnim načrtom javnega podjetja INFRA d.o.o.: 
                                                                                                                         
                                                                                                                                       v EUR 

  
 
3.2.10.3 Poslovni izid  
 
Iz izkaza poslovnega izida je razviden celotni poslovni izid iz opravljanja gospodarske javne službe v 
višini 0 EUR, ker so prihodki enaki odhodkom. Čisti poslovni izid poslovnega leta je enak 0 EUR. 
  
V davčnem izkazu prikazujemo prihodke in odhodke ugotovljene v skladu z določili slovenskih 
računovodskih standardov z upoštevanjem davčno priznanih prihodkov in odhodkov.  

SKUPAJ STROŠKI 1.743.231 1.486.490 117,27%
402  Stroški energije 9.025 8.516 105,98%
403  Stroški nadom.delov za OS in mat.za vzdrževanje OS 748 2.000 37,40%
404  Odpis drobnega inventarja in embalaže 342 1.500 22,80%
406  Stroški pisar. materiala in strokovne literature 3.640 6.500 56,00%
407  Drugi stroški materiala 2.642 2.000 132,10%
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA 16.397 20.516 79,92%
410  Str.stor.pri izdelavi proizvo.in opr.storitev-vzdr.vod.inf. 580.022 291.646 198,88%
412  Stroški storitev v zvezi z vzdrž.opredmetenih OS 3.435 3.000 114,50%
413  Najemnine 52.662 52.664 100,00%
414  Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom 139 1.000 13,90%
415  Str.storitev pl. prometa in bančnih storitev ter zav. premije 12.663 13.500 93,80%
416  Stroški intelektualnih in osebnih storitev 20.041 20.000 100,21%
417 Stroški sejmov reklame in reprezentance 2.247 3.856 58,27%
418  Stroški storitev fizičnih oseb, skupaj z dajatvami 18.337 17.850 102,73%
419 Stroški drugih storitev 41.926 37.500 111,80%
SKUPAJ STROŠKI STORITEV 731.472 441.016 165,86%
430  Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev 837 981 85,32%
432  Amortizacija opreme in nadomestnih delov                   5.576 6.953 80,20%
SKUPAJ AMORTIZACIJA 6.413 7.935 80,82%
470  Plače zaposlencev 734.293 738.881 99,38%
472  Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja 34.613 34.691 99,78%
473  Regres za letni dopust, bonitete, povračila (prehrana, prevoz na delo) in drugi prejemki105.283 123.493 85,25%
       Od tega: - regres 31.972 30.013 106,53%
                    - jubilejne in ostale nagrade 1.201 4.000 30,03%
                    - odpravnine, dokup let 30.892 32.000 0,00%
                    - prevoz na delo 19.170 26.309 72,86%
                    - prehrana delavcev 22.048 31.171 70,73%
474  Delodajalčevi prispevki od plač, nadomestil, itd. 114.690 118.960 96,41%
SKUPAJ STROŠKI DELA 988.879 1.016.024 97,33%
489  Ostali stroški 70 1.000 7,00%
SKUPAJ DRUGI STROŠKI   70 1.000 7,00%

NAČRT 2023
Realizacija / 
Načrt 2023

VRSTA STROŠKA
Poslovanje 

2023
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Uveljavljamo davčno olajšavo za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje za delodajalca, ki 
financira pokojninski načrt. 
V letu 2023 znaša davek od dohodkov pravnih oseb v višini 3.145 EUR. Ker javno podjetje izkazuje 
poslovni izid v višini 0 EUR, je iz naslova obveznosti do države za plačilo davka od dohodka pravnih oseb 
oblikovalo terjatve do Direkcije RS za vode. V letu 2023 javno podjetje ni oblikovalo terjatev za odloženi 
davek, saj ni prišlo do začasnih razlik med davčnimi vrednostmi in obveznostmi ter njihovimi 
knjigovodskimi vrednostmi.  
 

3.2.11 Pojasnila/razkritja postavk v izkazu denarnih tokov 
 
V izkazu denarnih tokov izkazujemo 4.242.704 EUR prejemkov pri poslovanju. Prejemki od prodaje 
proizvodov in storitev prejeti od Direkcije za vode za izvajanje vodnogospodarske javne službe znašajo 
1.627.196 EUR in iz odprave posledic poplav v višini 39.721 EUR, prejemki iz naslovov opravljanja »in-
house« naročila upravljanja odlagališča odpadkov Rakovnik v višini 43.119 EUR in »in-house« naročila 
HE na srednji Savi 48.007 EUR, prejemki iz poslovanja za opravljanje tržne dejavnosti 5.490 EUR, ostali 
prejemki od prodaje proizvodov in storitev pa znašajo 1.518 EUR. 
 
Drugi prejemki pri poslovanju v višini 2.477.653 EUR predstavljajo prejemke financirane iz Sklada za 
vode za financiranje infrastrukture v višini 1.692.013 EUR od tega za  HE Arto - Blanca v višini 72.539 
EUR in za HE Brežice v višini 1.619.474 EUR, ter prejemke financirane iz Sklada za podnebne spremembe 
za HE Mokrice v višini 83.617 EUR. Drugi prejemki pri poslovanju v višini 2.091 EUR predstavljajo 
prejemke Direkcije za vode iz naslova prejetih sredstev za izdatke akontacij davka od dohodka pravnih 
oseb. Prejemki iz p.p. saniranje neurejenih odlagališč iz upravljanja odlagališča odpadkov Rakovnik 
predstavljajo sredstva v višini 455.077 EUR. Drugi prejemki pri poslovanju znašajo skupno 244.855 EUR, 
od tega  refundacije plač v višini 59.667 EUR, prejemki od zavarovalnice za pokritje škode po 
avgustovskih poplavah 184.495 EUR  in ostali prejemki v višini 693 EUR.   
 
Znesek 4.448.670 EUR predstavlja izdatke pri poslovanju. V višini 766.467 EUR predstavlja izdatke iz 
naslova nakupa materiala in storitev, v višini 982.66 EUR izdatke za plače zaposlencev, v višini 462.434 
EUR izdatke iz naslova plačila davka na dodano vrednost, ter v višini 2.472 EUR izdatke za plačilo davka 
od dohodkov pravnih oseb. Drugi izdatki pri poslovanju so v skupni višini 2.234.631 EUR, od tega v višini 
64.238 EUR predstavljajo izdatke za infrastrukturne ureditve za HE Arto - Blanca, v višini 1.638.836 EUR 
izdatke za infrastrukturne ureditve HE Brežice, v višini 76.480 EUR izdatke za infrastrukturne ureditve 
HE Mokrice in izdatke iz upravljanja odlagališča odpadkov Rakovnik v višini 455.077 EUR.  
 
Prejemki pri investiranju predstavljajo dobljene obresti iz naslova a – vista obresti v višini 23 EUR. 
 
Izdatki pri investiranju v višini 8.774 EUR predstavljajo izdatke za pridobitev neopredmetenih 
dolgoročnih sredstev v lasti javnega podjetja v višini 2.506 EUR ter izdatke za pridobitev opredmetenih 
osnovnih sredstev v višini 6.268 EUR. 
 
Denarni izid v obračunskem obdobju je negativen in znaša 214.717 EUR. Začetno stanje denarnih 
sredstev je znašalo 330.465 EUR, končno stanje denarnih sredstev pa skupaj znaša 115.748 EUR. 
 

3.2.12 Pojasnila/razkritja postavk v izkazu gibanja kapitala  
 
V postavkah osnovni kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička, preneseni čisti poslovni izid, čisti 
poslovni izid poslovnega leta in prevrednotovalni popravki kapitala v letu 2023 ne izkazujemo premikov 
v kapital, v kapitalu ali iz kapitala, ker v poslovnih razvidih nismo pripoznali povečanja oziroma 
zmanjšanja teh kategorij kapitala.  
 
V postavki osnovni kapital izkazujemo vpoklican osnovni kapital, ki je v izkazu gibanja kapitala pripoznan 
v znesku 10.015 EUR in je vpisan v sodni register pri pristojnem registrskem sodišču.  
 
Ker so bili prihodki enaki odhodkom, je čisti izid poslovnega leta enak 0 EUR. Zato Poslovodstvo ni 
oblikovalo rezerv v skladu s 64. členom Zakona o gospodarskih družbah, po katerem se nameni 5% od 
izkazanega čistega dobička za oblikovanje zakonskih rezerv. Ravno tako znaša čisti dobiček poslovnega 
leta, ki je hkrati bilančni dobiček 0 EUR.  
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Druga pojasnila/razkritja  
 

3.2.12.1 Prejemki poslovodstva 
 
Skupni znesek vseh prejemkov, ki jih je za opravljanje funkcije oz. nalog v družbi v poslovnem letu 2023 
prejelo poslovodstvo družbe znaša 112.408 EUR bruto brez prispevkov podjetja oz. skupaj s prispevki 
122.608 EUR.  
 

v EUR   

 
 
3.2.12.2 Prejemki nadzornega sveta 
 
Skupni znesek vseh prejemkov, ki so jih za opravljanje funkcije prejeli člani nadzornega sveta v 
poslovnem letu 2023, znaša 16.765 EUR brez prispevkov podjetja oz. bruto v višini 18.337 EUR.  
 
                                                                                                                                        v EUR  

 
 
Člani nadzornega sveta  so za svoje delo prejeli samo prejemke skladne s Sklepom RS št.47404-2/2012/3 
z dne 27.8.2013 in pri svojem delovanju niso imeli nobenih dodatnih stroškov, kot so stroški pravnih 
mnenj, stroški prevajanja, stroški izobraževanja, najem posebnega izvedenca, ipd. 
 
V letu 2023 niso bila dana nobena posojila ali predujmi upravi ali članom nadzornega sveta, prav tako 
tudi ne poroštva za obveznosti teh oseb. 
 
3.2.12.3 Obveznosti zavarovane s stvarnim jamstvom 
 
V letu  2023 javno podjetje ni imelo nobenih obveznosti zavarovanih s stvarnim jamstvom. 
 
3.2.12.4 Pomembni poslovni dogodki po preteku leta 
 
Javno podjetje ni imelo pomembnih poslovnih dogodkov po preteku leta.  
 
 
 
 
 
 

Ime in priimek
Funkcija 
(predsednik, 
član)

Opravljanje funkcije 
od do

Fiksni 
prejemki 
– bruto 
letno (1)

Variabilni 
prejemki – 
bruto letno 
(2)

Odloženi 
prejemki 
(3)

Regres 
(4)

Odpravni
ne (5)

Bonitete 
(6)

Vračilo 
izplačane 
nagrade -
claw-back 
(7)

Skupaj 
prejemki 
bruto 
1+2+3+4+
5+6-7)

Vojko Sotošek direktor 1.1.2023 do 8.11.2023 70.101 0 0 2.168 27.951 0 0 100.220

Janez Pustatičnik direktor 9.11.2023 do 31.12.2023 11.887 0 0 0 0 301 0 12.188
112.408Skupaj

Osnovno 
plačilo 
za 
opravlja
nje 
funkcije

Doplačilo 
za 
opravljanje 
funkicije 

Skupaj 
(1)

Martin Bratanič predsednik 1.1.2023 do 4.7.2023 1.750 875 2.625 270 2.895 13 2.908

Ervina Jarc

namestnica 
predsednika in 
članica 1.1.2023 do 31.12.2023 3.500 220 3.720 1.410 5.130 284 5.414

Cvetko Sršen član 1.1.2023 do 4.7.2023 1.750 0 1.750 270 2.020 3 2.023

Primož Mlakar predsednik 5.7.2023 do 31.12.2023 1.750 875 2.625 1.140 3.765 151 3.916

Samo Žolger
namestnik 
predsednika 5.7.2023 do 10.11.2023 1.301 132 1.433 720 2.153 351 2.504

16.765

Potni 
stroški 

(3)

Skupaj 
prejemki 

bruto 
(1+2+3)

Skupaj

Ime in priimek
Funkcija 

(predsednik, 
član)

Opravljanje funkcije 
od do

Plačilo za opravljanje fukcije in 
dopalačilo -bruto letno Sejnine 

NS in 
komisij 
bruto 
letno 
(2)

Skupaj 
bruto 
(1+2)
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3.2.12.5 Struktura zaposlenih po izobrazbi  
 
Izobrazbena struktura zaposlenih na dan 31.12.2023 Število zaposlenih 

V. stopnja izobrazbe  2 

VI. stopnja izobrazbe 6 

VII. stopnja izobrazbe 3 

Magisterij 4 

SKUPAJ  15 

Povprečno število zaposlenih v letu 2023 znaša 14,75 zaposlenih. 
 
3.2.12.6 Kazalniki 
 
Kazalniki, ki jih navajamo, so v skladu s Pravili skrbnega računovodenja 8 - Računovodsko analiziranje.  
 
Delež lastniškega financiranja je opredeljena kot razmerje med lastniškim kapitalom 10.015 EUR in 
obveznostmi do virov sredstev 1.762.052 EUR in predstavlja 0,0057 udeležbo lastniškega financiranja.  
 
Delež dolgoročnega financiranja predstavlja razmerje med vrednostjo kapitala, dolgoročnimi 
dolgovi in dolgoročnimi rezervacijami 22.644 EUR ter obveznostmi do virov sredstev 1.762.052 EUR in 
kaže na 0,0129 udeležbo dolgoročnega vira sredstev. 
  
Delež osnovnih sredstev v sredstvih je opredeljena kot razmerje med osnovnimi sredstvi (po 
neodpisani vrednosti) 18.886 EUR in sredstvi 1.762.052 EUR in pomeni 0,0107 udeležbo osnovnih 
sredstev v vseh sredstvih.  
 
Kapitalska pokritost osnovnih sredstev prikazuje lastniškosti financiranja osnovnih sredstev in je 
opredeljena kot razmerje med lastniškim kapitalom 10.015 EUR in osnovnimi sredstvi (po neodpisani 
vrednosti) 18.886 EUR. Vrednost kazalnika 0,5303 nam pove koliko osnovnih sredstev je financiranih z 
lastniškim kapitalom. 
 
Koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti prikazuje razmerje med likvidnimi 
sredstvi v nekem trenutku in kratkoročnimi dolgovi, ki dospejo v plačilo v obdobju do leta dni. Likvidna 
sredstva zajemajo podatke iz bilance stanja o dobroimetju pri bankah 115.748 EUR in kratkoročnimi 
obveznostmi 1.729.393 EUR. Izračunana vrednost kazalnika je 0,0669.  
 
Koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti v primerjavi s prejšnjim kazalnikom so 
v števcu upoštevane še kratkoročne terjatve v višini 1.622.041 EUR. Vrednost kazalnika znaša 1,0049.  
 
Koeficient kratkoročne pokritosti kratkoročnih obveznosti v primerjavi s prejšnjim kazalnikom 
so v števcu upoštevane še zaloge v višini 0 EUR. Vrednost kazalnika znaša 1,0049.  
 
Koeficient gospodarnosti poslovanja je 1,0002 in je izračunan kot razmerje med poslovnimi 
prihodki 1.743.593 EUR in poslovnimi odhodki 1.743.231 EUR.  
 
Koeficient čiste donosnosti kapitala kot razmerje med čistim dobičkom v poslovnem letu 0 EUR in 
povprečnim kapitalom (brez čistega poslovnega izida proučevanega leta) 10.015 EUR znaša 0,00.  
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3.2.12.7 Pregled porabe prejetih državnih podpor 
 
V spodnji tabeli so prikazani pritoki in odtoki iz naslova dotacij za pridobitev neopredmetenih sredstev 
in opredmetenih osnovnih sredstev v lasti javnega podjetja.  
 
Pregled gibanja namenskih dotacij iz proračuna v letu 2023 za pridobitev neopredmetenih in 
opredmetenih osnovnih sredstev v lasti javnega podjetja  
 

POSTAVKA ZNESEK v EUR 

Začetno stanje 1.1.2023 22.408 

Povečanje 7.192 

Zmanjšanje 6.956 

Končno stanje na dan 31.12.2023 22.644  
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3.2.12.8 Dodatna razkritja po SRS 32 
 

3.2.13.8.1 Prikaz sodil, v skladu s katerimi  so na gospodarsko javno službo urejanja 
voda in »in-house« dejavnosti razporejeni stroški, odhodki in prihodki  
 
Stroški in prihodki družbe se načrtujejo in spremljajo po stroškovnih (poslovnoizidnih) mestih. 
Družba v skladu s 16. členom Akta o ustanovitvi, tč. 4.1.2 Pogodbe o izvajanju gospodarske javne službe 
urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja spodnje Save in SRS 32 vodi ločeno 
računovodsko evidenco, ki omogoča ločen obračun storitev, ki se izvajajo kot gospodarska javna služba, 
od storitev drugih dejavnosti. 
 
Družba vse stroške/odhodke in prihodke evidentira v okviru posamezne dejavnosti (gospodarska javna 
služba, druge dejavnosti), ki je hkrati tudi poslovnoizidno mesto. 
 
Večina prihodkov je neposrednih kar pomeni, da je že izvirno mogoče ugotoviti, na katero dejavnost se 
nanašajo. Neposredni prihodki se že na podlagi izstavljenih računov knjižijo neposredno na posamezno 
dejavnost.  
 
Tudi za večino stroškov velja, da so neposredni in da jih je mogoče že na podlagi knjigovodske listine 
(likvidiranega računa za material/storitve, porabljenih ur dela in obračuna plač, ipd.) knjižiti neposredno 
na tisto dejavnost, na katero se taki stroški nanašajo. Vsi taki stroški in odhodki, ki so razporejeni na 
temeljna stroškovna mesta, imajo že ob knjiženju na konte razreda 4 in 7 značaj neposrednih stroškov.  
 
Posredni stroški/odhodki pa se na posamezno dejavnost prenašajo z uporabo sodil-ključev. Pri določanju 
ustreznih izkustvenih ključev za prenos teh stroškov/odhodkov odgovorne osebe družbe upoštevajo 
različne kriterije, npr. obseg dela, število zaposlenih, realizacija dejavnosti, obseg investicij in podobno. 
 
Kot pomembno dejavnost družba opredeljuje javno podjetje kot celoto. 
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3.2.13.8.2 Izkaz poslovnega izda javnega podjetja, razdeljen na izkaz poslovnega izida za  gospodarsko javno službo urejanja voda in 
»in-house« dejavnosti 

                                                                                                                                                                                                                        v EUR   

 
 

 
 
 
 
 
 
 

GJS
»in-

house«  
Rakovnik

»in-
house«  HE 
na srednji  

Savi

»TRG« 
Sotla

SKUPAJ GJS
»in-

house«  
Rakovnik

»in-
house«  HE 
na srednji  

Savi

»TRG« 
Sotla

SKUPAJ GJS
»in-

house«  
Rakovnik

»in-
house«  HE 
na srednji  

Savi

»TRG« 
Sotla

SKUPAJ

1. Čisti prihodki od prodaje (a+b) 1.368.926 33.992 39.350 4.500 1.446.768 1.380.340 34.016 56.700 7.500 1.478.557 98% 1.475.956 29.657 31.300 7.500 1.544.413
a) na domačem trgu 1.368.926 33.992 39.350 4.500 1.446.768 1.380.340 34.016 56.700 7.500 1.478.557 98% 1.475.956 29.657 31.300 7.500 1.544.413

4. Poslovni prihodki 296.825 0 0 0 296.825 7.935 0 0 0 7.935 3741% 6.306 0 0 0 6.306
+                      - drugi 296.825 0 0 0 296.825 7.935 0 0 0 7.935 3741% 6.306 0 0 0 6.306
= Kosmati donos iz poslovanja 1.665.751 33.992 39.350 4.500 1.743.593 1.388.275 34.016 56.700 7.500 1.486.491 117% 1.482.262 29.657 31.300 7.500 1.550.719

5. Stroški blaga, materiala in storitev 741.030 663 6.112 64 747.869 450.618 663 9.815 435 461.532 162% 613.574 778 3.688 46 618.086
- b) stroški materiala 15.299 606 428 64 16.397 18.303 663 1.114 435 20.516 80% 15.075 482 334 46 15.937
- c) stroški storitev 725.731 57 5.684 0 731.472 432.315 0 8.701 0 441.016 166% 598.499 296 3.354 0 602.149

6. Stroški dela 917.876 33.329 33.238 4.436 988.879 928.721 33.353 46.885 7.065 1.016.025 97% 862.200 28.879 27.612 7.454 926.145
- a) stroški plač 680.871 25.296 24.722 3.404 734.293 674.544 24.766 34.277 5.295 738.881 99% 658.873 21.968 22.195 5.940 708.976
- b) stroški socialnih zavarovanj 138.060 5.405 5.135 703 149.303 140.089 5.289 7.166 1.107 153.651 97% 136.748 4.684 4.594 1.239 147.265

 - stroški pokojninskih zavarovanj 87.378 3.529 3.343 457 94.707 91.185 3.493 4.681 723 100.082 95% 88.979 3.092 2.985 809 95.865
 - ostali stroški socialnih zavarovanj 50.682 1.876 1.792 246 54.596 48.904 1.796 2.485 384 53.569 102% 47.769 1.592 1.609 430 51.400

- c) drugi stroški dela 98.945 2.628 3.381 329 105.283 114.089 3.299 5.443 662 123.493 85% 66.579 2.227 823 275 69.904
7. Odpisi vrednosti 6.793 0 0 0 6.793 7.935 0 0 0 7.935 86% 6.306 0 0 0 6.306

-
a) amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev in 
opredmetenih osnovnih sredstev 6.413 0 0 0 6.413 7.935 0 0 0 7.935 81% 5.919 0 0 0 5.919

-
b) prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih 
dolgoročnih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih 380 0 0 0 380 0 0 0 0 0 0% 387 0 0 0 387

8. - Drugi poslovni odhodki 70 0 0 0 70 1.000 0 0 0 1.000 7% 198 0 0 0 198
= Poslovni izid iz poslovanja -18 0 0 0 -18 0 0 0 0 0 0% -16 0 0 0 -16

11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 23 0 23 0 0 0 0% 26 0 26
+  - drugi 23 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0% 26 0 0 0 26

13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0
-   - iz drugih finančnih obveznosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0

14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 5 0 0 0 5
-  - iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 5 0 0 0 5
-  - iz drugih poslovnih obveznosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0

= Poslovni izid iz rednega delovanja 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0% 5 0 0 0 5
15. + Drugi prihodki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0
16. - Drugi odhodki 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0% 5 0 0 0 5

= Celotni poslovni izid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0
17. Davek iz dobička 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0
18. - Odloženi davki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0
19. = Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0

Realizacija 
/ Načrt 
2023

P O S T A V K A

NAČRT 2023 Poslovanje 2022Poslovanje 2023
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3.2.13.8.3 Prikaz poslovnega izda javnega podjetja, razdeljen na del, ki izhaja iz opravljanja gospodarske javne službe in del, ki izhaja 
iz opravljanja »in-house« dejavnosti 

                                                                                                                                                                                                                        v EUR   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GJS
in-house 
Rakovnik

in-house 
HE srednja 

Sava

in-house 
HE srednja 

Sava
SKUPAJ GJS

in-house 
Rakovnik

in-house 
HE srednja 

Sava

in-house 
HE srednja 

Sava
SKUPAJ GJS

in-house 
Rakovnik

in-house 
HE srednja 

Sava

in-house 
HE srednja 

Sava
SKUPAJ

19. = Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0
24. = Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0

NAČRT 2023
Realizacija 

/ Načrt 
2023

P O S T A V K A

Poslovanje 2023 Poslovanje 2022
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3.2.13.8.4 Pregled  prihodkov in odhodkov  javnega podjetja, razdeljen na del, ki izhaja iz opravljanja gospodarske javne službe in del, 
ki izhaja iz opravljanja »in-house« dejavnosti 

 
                                                                                                                                                                                                                        v EUR  

 
 
 
 
 
 
 
 

GJS
»in-

house«  
Rakovnik

»in-house«  
HE na 
srednji  
Savi

»TRG« 
Sotla

SKUPAJ GJS
»in-house«  
Rakovnik

»in-house«  
HE na 
srednji  
Savi

»TRG« 
Sotla

SKUPAJ GJS
»in-

house«  
Rakovnik

»in-house«  
HE na 
srednji  
Savi

»TRG« 
Sotla

SKUPAJ

PRIHODKI 1.665.774 33.992 39.350 4.500 1.743.616 1.388.275 34.016 56.700 7.500 1.486.491 1.482.288 29.657 31.300 7.500 1.550.745

760  Prihodek od prodaje proizvodov in storitev na dom. trgu 1.368.926 33.992 39.350 4.500 1.446.768 1.380.340 34.016 56.700 7.500 1.478.556 1.475.956 29.657 31.300 7.500 1.544.413
       - prihodki 1.368.926 33.992 39.350 4.500 1.446.768 1.380.340 34.016 56.700 7.500 1.478.556 1.475.956 29.657 31.300 7.500 1.544.413

768  Drugi prihodki 296.825 0 0 0 296.825 7.935 0 0 0 7.935 6.306 0 0 0 6.306

     -prihodki od porabe in odprave PČR 6.793 0 0 0 6.793 7.935 0 0 0 7.935 6.306 0 0 0 6.306

    - prihodki iz naslova refundacij plač 53.600 0 0 0 53.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    - drugi prihodki 236.432 236.432

SKUPAJ POSLOVNI PRIHODKI 1.665.751 33.992 39.350 4.500 1.743.593 1.388.275 34.016 56.700 7.500 1.486.491 1.482.262 29.657 31.300 7.500 1.550.719

777 Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 23 0 0 0 23 0 0 0 0 0 26 0 0 0 26

SKUPAJ FINANČNI PRIHODKI IZ FINANČNIH NALOŽB 23 0 0 0 23 0 0 0 0 0 26 0 0 0 26

789 Drugi prihodki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DRUGI FINANČNI PRIHODKI IN OSTALI PRIHODKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ODHODKI 1.665.774 33.992 39.350 4.500 1.743.616 1.388.275 34.016 56.700 7.500 1.486.491 1.482.288 29.657 31.300 7.500 1.550.745

700   Vrednost prodanih poslovnih učinkov 1.665.389 33.992 39.350 4.500 1.743.231 1.388.275 34.016 56.700 7.500 1.486.491 1.481.891 29.657 31.300 7.500 1.550.348

SKUPAJ POSLOVNI ODHODKI 1.665.389 33.992 39.350 4.500 1.743.231 1.388.275 34.016 56.700 7.500 1.486.491 1.481.891 29.657 31.300 7.500 1.550.348
720-Prevrednotovalni poslovni odhodki neopredm.in opredmetenih 
osnovnih sredstev 380 0 0 0 380 0 0 0 0 0 387 0 0 0 387

SKUPAJ PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 380 0 0 0 380 0 0 0 0 0 387 0 0 0 387

743 Odhodki iz drugih finančnih obveznosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

745 Odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5

SKUPAJ FINANČNI ODHODKI IZ FINAČNIH NALOŽB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5

759 Drugi odhodki 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5

SKUPAJ DRUGI FINANČNI ODHODKI IN OSTALI ODHODKI 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5
0 0 0

P O S T A V K A

Poslovanje 2023 NAČRT 2023 Poslovanje 2022
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3.2.13.8.5  Pregled  stroškov javnega podjetja, razdeljen na del, ki izhaja iz opravljanja gospodarske javne službe in del, ki izhaja iz 
opravljanja »in-house« dejavnosti  
                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                  

GJS
»in-

house«  
Rakovnik

»in-house«  
HE na 

srednji  
Savi

»TRG« 
Sotla

SKUPAJ GJS
»in-

house«  
Rakovnik

»in-
house«  HE 
na srednji  

Savi

»TRG« 
Sotla

SKUPAJ

SKUPAJ STROŠKI 1.665.389 33.992 39.350 4.500 1.743.231 1.388.275 34.016 56.700 7.500 1.486.491 117,27%
402  Stroški energije 8.050 606 305 64 9.025 6.850 663 568 435 8.516 105,98%
403  Stroški nadom.delov za OS in mat.za vzdrževanje OS 748 0 0 0 748 2.000 0 0 0 2.000 37,40%
404  Odpis drobnega inventarja in embalaže 342 0 0 0 342 1.500 0 0 0 1.500 22,80%
406  Stroški pisar. materiala in strokovne literature 3.535 0 105 0 3.640 6.067 0 433 0 6.500 56,00%
407  Drugi stroški materiala 2.624 0 18 0 2.642 1.887 0 113 0 2.000 132,10%
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA 15.299 606 428 64 16.397 18.303 663 1.114 435 20.516 79,92%
410  Str.stor.pri izdelavi proizvo.in opr.storitev-vzdr.vod.inf. 580.022 0 0 0 580.022 291.646 0 0 0 291.646 198,88%
412  Stroški storitev v zvezi z vzdrž.opredmetenih OS 3.358 0 77 0 3.435 3.000 0 0 0 3.000 114,50%
413  Najemnine 50.321 0 2.341 0 52.662 49.153 0 3.511 0 52.664 100,00%
414  Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom 139 0 0 0 139 1.000 0 0 0 1.000 13,90%
415  Str.storitev pl. prometa in bančnih storitev ter zav. premije 12.597 0 66 0 12.663 13.333 0 167 0 13.500 93,80%
416  Stroški intelektualnih in osebnih storitev 19.257 0 784 0 20.041 18.667 0 1.333 0 20.000 100,21%
417 Stroški sejmov reklame in reprezentance 2.247 0 0 0 2.247 3.856 0 0 0 3.856 58,27%
418  Stroški storitev fizičnih oseb, skupaj z dajatvami 17.931 0 406 0 18.337 16.660 0 1.190 0 17.850 102,73%
419 Stroški drugih storitev 39.859 57 2.010 0 41.926 35.000 0 2.500 0 37.500 111,80%
SKUPAJ STROŠKI STORITEV 725.731 57 5.684 0 731.472 432.315 0 8.701 0 441.016 165,86%
430  Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev 837 0 0 0 837 981 0 0 0 981 85,32%
432  Amortizacija opreme in nadomestnih delov                   5.576 0 0 0 5.576 6.953 0 0 0 6.953 80,20%
SKUPAJ AMORTIZACIJA 6.413 0 0 0 6.413 7.935 0 0 0 7.935 80,82%
470  Plače zaposlencev 680.871 25.296 24.722 3.404 734.293 674.544 24.766 34.277 5.295 738.881 99,38%
472  Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja 31.971 1.332 1.155 155 34.613 31.488 1.302 1.647 254 34.691 99,78%
473  Regres za letni dopust, bonitete, povračila (prehrana, prevoz na delo) in drugi prejemki98.945 2.628 3.381 329 105.283 114.089 3.299 5.443 662 123.493 85,25%
       Od tega: - regres 29.513 1.305 1.154 0 31.972 27.554 1.305 1.154 0 30.013 106,53%
                    - jubilejne in ostale nagrade 1.201 0 0 0 1.201 4.000 0 0 0 4.000 30,03%
                    - odpravnine, dokup let 30.892 0 0 0 30.892 32.000 0 0 0 32.000 96,54%
                    - prevoz na delo 17.058 332 1.538 242 19.170 22.058 661 3.109 480 26.309 72,86%
                    - prehrana delavcev 20.281 991 689 87 22.048 28.477 1.333 1.179 182 31.171 70,73%
474  Delodajalčevi prispevki od plač, nadomestil, itd. 106.089 4.073 3.980 548 114.690 108.602 3.987 5.519 853 118.960 96,41%
SKUPAJ STROŠKI DELA 917.876 33.329 33.238 4.436 988.879 928.721 33.353 46.885 7.065 1.016.025 97,33%
489  Ostali stroški 70 0 0 0 70 1.000 0 0 0 1.000 7,00%
SKUPAJ DRUGI STROŠKI   70 0 0 0 70 1.000 0 0 0 1.000 7,00%

Realizacija / 
Načrt 2023

VRSTA STROŠKA

Poslovanje 2023 NAČRT 2023
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3.3 REVIZORJEVO POROČILO 
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