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I. UVODNO POJASNILO 
 
1.   Zahteve koncesijske pogodbe in aneksa h koncesijski pogodbi 
 
Republika Slovenija, kot koncedent, Savske elektrarne Ljubljana d.o.o., kot koncesionar HE Vrhovo, ter Holding 
Slovenske elektrarne d.o.o., kot koncesionar drugih HE, so dne 08.07.2002, na podlagi odločbe Vlade RS o podelitvi 
koncesije št. 329-00/98-15, z dne 09.11.2000, in v skladu s takrat veljavnim Zakonom o varstvu okolja in Zakonom o 
pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (Ur.list RS, št. 61/00 in 42/02, v 
nadaljevanju: ZPKEPS), sklenile Koncesijsko pogodbo za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (v 
nadaljevanju: koncesijska pogodba). 
  
S to pogodbo se je koncesionar drugih HE med drugim tudi zavezal, da bo v imenu in za račun koncedenta izgradil 
objekte vodne infrastrukture in uredil objekte državne ter lokalne infrastrukture, koncedent pa se je zvezal, da bo za 
to koncesionarju drugih HE zagotovil sredstva oziroma mu bo povrnil sredstva, ki bi jih v ta namen zagotovil sam 
koncesionar drugih HE. 
 
Dne 26.11.2003 je bil sprejet Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje 
energetskega potenciala Spodnje Save (Ur.list RS št. 121/03), ki je začel veljati dne 09.12.2003. Z njim je bila 
uvedena državna gospodarska javna služba urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje 
Save in določeno, da lahko koncedent zagotovi izvedbo ureditev vodne infrastrukture ter državne in lokalne 
infrastrukture na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save z izvajalcem gospodarske javne službe. 
Na podlagi te spremembe Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save in 
Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja 
Spodnje Save (Ur.list RS, št. 22/04, 125/04), je Vlada Republike Slovenije ustanovila javno podjetje INFRA, izvajanje 
investicijske dejavnosti d.o.o., kot izvajalca gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju 
energetskega izkoriščanja Spodnje Save, ki bo zagotovilo izvedbo ureditve vodne, državne in lokalne infrastrukture v 
svojem imenu in za račun koncedenta, s čimer je koncedent uresničil možnost, da izvede ureditve vodne, državne in 
lokalne infrastrukture z izvajalcem gospodarske javne službe. 
 
S podpisom Aneksa št. 1 h Koncesijski pogodbi za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save, dne 
26.11.2004 (v nadaljevanju: aneks h koncesijski pogodbi), je koncesionar drugih HE prost svojih obveznosti iz 
koncesijske pogodbe, ki se nanašajo na: 
 
- izvedbo ureditev vodne infrastrukture ter državne in lokalne infrastrukture na vplivnem območju energetskega 
izkoriščanja Spodnje Save, 
- obveznost pridobivanja zemljišč v imenu in za račun koncedenta, ki so potrebna zaradi gradnje vodne, državne in 
lokalne infrastrukture in nastanka na novo oblikovanega vodnega prostora na območju verige HE, 
-  kakor tudi vseh s tem povezanih obveznosti po koncesijski pogodbi, 
razen v kolikor ni posameznih obveznosti v skladu z aneksom h koncesijski pogodbi dolžan dokončati, ali v kolikor v 
skladu z aneksom h koncesijski pogodbi in po pooblastilu koncedenta ne prevzame določenih zgoraj navedenih 
aktivnosti. 
 
V skladu s točko 3.3. aneksa h koncesijski pogodbi, pripravita Program izvedbe infrastrukturnih ureditev skupaj 
koncesionar drugih HE in izvajalec javne službe, pri čemer je vsak od njiju dolžan zlasti skrbeti za tisti del Programa 
izvedbe infrastrukturnih ureditev, ki ga je v skladu s koncesijsko pogodbo in aneksom h koncesijski pogodbi dolžan 
izvesti. Pri tem morata poskrbeti, da koncesionar drugih HE lahko izvede svojo obveznost iz točke 3.2.2.1 
koncesijske pogodbe o pripravi tega Programa izvedbe infrastrukturnih ureditev v določenem roku.  
 
Za usklajevanje pri pripravi tega Programa izvedbe infrastrukturnih ureditev z ministrstvi in lokalnimi skupnostmi, 
kakor tudi s komisijo iz 6. odstavka točke 3.2.2.1. koncesijske pogodbe, skrbita skupaj koncesionar drugih HE in 
izvajalec javne službe. 
 
V Programu izvedbe infrastrukturnih ureditev je treba tudi natančno določiti, katere ureditve vodne, državne ali 
lokalne infrastrukture, izvede izvajalec javne službe, katere pa izvedeta skupaj s koncesionarjem drugih HE, ker gre 
za tak objekt infrastrukture, ki je tako tesno povezan z objektom energetske ureditve, da ju je mogoče izvesti le 
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skupaj. V slednjem primeru, mora Program izvedbe infrastrukturnih ureditev tudi določiti, kolikšen delež financiranja 
tega skupnega objekta oz. skupne ureditve je dolžan zagotoviti koncesionar, kolikšnega pa koncedent preko 
izvajalca javne službe. Če tega deleža ni mogoče uskladiti, odloči o spornem vprašanju tehnična arbitraža iz točke 
8.3.2. koncesijske pogodbe. 
 
Program izvedbe infrastrukturnih  ureditev se izvede skladno z lokacijskim načrtom za HE Blanca. V Programu 
infrastrukturnih ureditev se opredeli tudi način predaje infrastrukturnih objektov v last oz. upravljanje. 
 
V postopku sprejemanja Programa izvedbe infrastrukturnih ureditev, sta koncesionar drugih HE in izvajalec javne 
službe, dolžna uskladiti Program izvedbe infrastrukturnih ureditev skladno s točko 3.2.2.3. koncesijske pogodbe. Pri 
pripravi Programa izvedbe infrastrukturnih ureditev se je potrebno usklajevati z ministrstvom pristojnim za okolje in 
prostor, ministrstvom pristojnim za energetiko, ministrstvom pristojnim za finance in lokalnimi skupnostmi, na 
območju katerih leži posamezna HE. 
 
Vsebino Programa izvedbe infrastrukturnih ureditev opredeljuje 5. odstavek  9. člena ZPKEPS in točka 3.2.2.2. 
koncesijske pogodbe. 
 
Postopek sprejemanja Programa izvedbe infrastrukturnih ureditev opredeljuje 6. odstavek 9. člena ZPKEPS in točka 
3.2.2.3. koncesijske pogodbe. (v skladu s točko 3.3. aneksa h koncesijski pogodbi, koncesionar drugih HE in 
izvajalec javne službe skupaj pripravita Program izvedbe infrastrukturnih ureditev in ga posredujeta ministrstvu 
pristojnemu za okolje in prostor)  
 
2.   Osnove za izdelavo programa izvedbe infrastrukturnih ureditev 
 
Osnovo za pripravo Programa izvedbe  infrastrukturnih ureditev za HE Blanca predstavlja Uredba o državnem 
lokacijskem načrtu za hidroelektrarno Blanca (Ur. list RS, št. 61/05, 101/05) in Idejni projekt HE Blanca, št. proj. 
IBBL-A200/018/A, IBE, Savaprojekt, februar 2005, ki je bil interno revidiran  s strani HSE skupnega podviga 
imenovane komisije (sklep o imenovanju št. 246/04 z dne 25.11.2004).  Člani komisije so bili:  
 
Predsednik komisije   Bogdan Barbič   HSE  
Tajnik/poročevalec:  Brane Petrič  HSE Invest  
Poročevalec:   Jože Milič  HSE Invest  
Poročevalec:   Miran Žgajner  HSE Invest  
Člani-gradbeni del:  Igor Ćuš   DEM 
    Janez Nučič  SEL 
    Alida Rejec  SENG 
    Andrej Unetič  TEB 
Strojni del:   Zlatko Urih  DEM 
    Branko Flak  SEL 
    Stojan Žerjav  SENG 
    Edi Zidarič  TEB 
Elektro del:   Vojeslav Turel  SENG 
    Albin Koršič  SEL 
    Marjan Bračun  HSE 
    Drago Taljan  DEM 
    Silvester Jeršič  TEB 
MOP/INFRA:   Silvo Smonkar  MOP 
    Cveto Kosec  MOP 
    Franc Zupan   MOP 
    Miran Ribič  Infra 
 
in dopolnjen s pripombami revidentske komisije, ki izhajajo iz zapisnika z dne 27.12.2004. 
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3. Novelacija  programa izvedbe infrastrukturnih ureditev  
 
Vlada REPUBLIKE SLOVENIJE je Program izvedbe infrastrukturnih ureditev za  hidroelektrarno Blanca potrdila na 
svoji 90. redni seji, dne 28.09.2006 ( številka sklepa 35000-2/2006/17) ter hkrati naložila izvajalcu državne 
gospodarske službe urejanja voda na  vplivnem  območju  energetskega  izkoriščanja  Spodnje Save, javnemu 
podjetju INFRA d.o.o., da poskrbi za novelacijo projektnih rešitev , tako da  vrednost vlaganj v vodno , državno in 
lokalno infrastrukturo , ki se financirajo iz državnega prpračuna  in iz zadolževanja z državnim poroštvom , pri 
izgradnji HE Blanca ne bo presegla  48 mio EUR. Noveliran program  izvedbe infrastrukturnih ureditev  za HE Blanca 
predloži Vladi Republike Slovenije  najkasneje v šestih mesecih po sprejemu tega sklepa. 
 
Na podlagi v zgornjem odstavku  citiranega sklepa Vlade Republike Slovenije , je bila na 96. seji Vlade Republike 
Slovenije, dne 09.11.2006, ustanovljena  tudi  medresorska  strokovna komisija za pregledovanje in ocenjevanje 
projektne in  investicijske dokumentacije  za izvedbo  infrastrukturnih ureditev  hidroelektrarn na Spodnji Savi z vidika  
učinkovitosti in gospodarnosti porabe javnih sredstev  ter z vidika  doseganja dopustnih vlaganj v vodno, državno in 
lokalno infrastrukturo , v naslednji sestavi :  

 Peter Černigoj, predstavnik Ministrstva  za finance, predsednik komisije 

 mag. Radovan Tavzes, predstavnik Ministrstva  za okolje in prostor , član komisije 

 Cveto Kosec, predstavnik Ministrstva  za gospodarstvo, član   komisije 

 Žarko Pregelj, predstavnik Ministrstva  za promet, član  komisije 
 
Javno podjetje INFRA d.o.o. je na podlagi zgoraj citiranega sklepa Republike Slovenije poskrbela za pripravo 
novelacije Idejnega projekta HE Blanca, št. projekta IBBL-A200/018/A, IBE, Savaprojekt, Februar 2005, v katerem je 
upoštevana  omejitev, da vrednost vlaganj ( z vključenim DDV) v vodno , državno in lokalno infrastrukturo  zaradi 
izgradnje HE Blanca, ki se financirajo iz državnega  proračuna in iz zadolževanjem  s poroštvom države, ne presega 
48 mio EUR .   Na podlagi noveliranega  idejnega projekta je bila pripravljena novelacija  Programa izvedbe 
infrastrukturnih ureditev hidroelektrarne  Blanca, z dne 28.09.2006, ki ga je obravnavala tudi medresorska  strokovna 
komisija, imenovana dne 09.11.2006. 
 
Novelacijo idejnega projekta je izdelal IBE d.d. pod številko IBBL – A200/035A v novembru 2006. Interno  recenzijo 
projekta  je na podlagi sklepa št. 505/06 z dne 18.12.2006 opravila komisija v sestavi :  

 Janko Zemljak                            predsednik                          Infra  

 Miran Ribič                                namestnik  predsednika       Infra 

 Anton Vetrih                               član                                      Infra 

 Miran Tomšič                             član                                      Infra 

 Anton Pšeničnik                         član                                      Infra 

 Carmen Povh                             član                                      Infra 

 Jože Milič                                   član                                      HSE Invest  

  Silvo Smonkar                           član                                      HSE Invest 

 Sandi Ritlop                                član                                      HSE Invest 

 Vinko Vrabec                              član                                      HSE Invest 

 Rudi Polner                                 član                                      HSE Invest 

 Marko Kening                             član                                      HSE Invest 
 
4. Obrazložitev bistvenih sprememb stroškov vlaganj v noveliranem Programu infrastrukturnih ureditev  
 

 Na podlagi sprejetega sklepa Vlade RS je Infra v sodelovanju s koncesionarjem HSE pristopila k novelaciji 
idejnega projekta akumulacijskega bazena HE Blanca. Osnovna cilja novelacije idejnega projekta sta: 
 

 Verifikacija tehničnih rešitev iz osnovnega idejnega projekta 

 Znižanje stroškov izvedbe infrastrukturnih ureditev v sklopu gradnje akumulacijskega bazena 
Z vidika racionalizacije in posledičnega znižanja stroškov izvedbe so bile detajlno obdelane tehnične rešitve s 
področja cestnih ureditev, vodnogospodarskih in energetskih ureditev: Te ureditve tvorijo večino stroškov vlaganj v 
objekte vodne, državne in lokalne infrastrukture v sklopu gradnje HE Blanca. 
Prikaz razlik v ocenjenih stroških izvedbe je v naslednji tabeli: 
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REKAPITULACIJA VLAGANJ    
  stalne cene maj.05 
   z DDV  

OPIS UREDITVE 

Vlaganja po 
idejnem projektu 
Februar 2005 v 
EUR  

Vlaganja po 
noveliranem 
idejnem projektu 
November 2006  
v EUR  

Razlika ( IP 
Februar 2005 - 
IP November  
2006v EUR 

Ustanovna vlaganja  7.832.582,21  7.832.582,21  0,00  

Stroški odkupa in odškodnin (zemljišča) 2.209.013,76  2.209.013,76  0,00  

Vplivi na poselitev 3.227.891,84  4.495.202,80  -1.267.310,96  

Vplivi na železniško omrežje 250.375,56  250.375,56  0,00  

Vplivi na cestno omrežje 27.304.421,17  19.592.882,67  7.711.538,50  

Energetski nasipi, tesnitve, deponije 15.892.105,36  12.924.957,95  2.967.147,41  

Vodnogospodarske ureditve 18.475.933,41  20.995.313,91  -2.519.380,50  

Vplivi na energetsko omrežje in sisteme zvez 2.420.714,40  2.295.438,16  125.276,25  

Vplivi na komunalno infrastrukturo 669.629,44  1.290.633,58  -621.004,14  

Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino 725.484,03  1.386.558,48  -661.074,45  

    
Skupaj  79.008.151,19  73.272959,08  5.735.192,10  
  
Opomba: 
 
 
 povečanje vrednosti vlaganj po noveliranem  IP November 2006 v primerjavi z IP Februar 2005 

 zmanjšanje vrednosti vlaganj po noveliranem IP November 2006 v primerjavi z IP Februar 2005 
 
 
Kratka obrazložitev razlogov za nastanek razlik v stroških vlaganj je sledeča: 
 

 Vplivi na poselitev:  
V fazi novelacije idejnega projekta za akumulacijski bazen HE Blanca je prišlo do povečanja števila objektov, ki jih je 
potrebno odstraniti. Popis objektov za odstranitev oziroma nadomeščanje je bil pripravljen na podlagi projektantskih 
ocen že v fazi izdelave prvotnega idejnega projekta pred sprejemom DLN.  Takrat nivo obdelave projektne 
dokumentacije  še ni bil tak, da bi zadoščal za zanesljivo presojo  nujnosti odstranitve posameznih objektov. 
Noveliran Program izvedbe infrastrukturnih ureditev upošteva tehnične rešitve, izdelane na podlagi ponovne presoje 
rabe prostora ter hidravličnih in geoloških podatkov, ki pred tem niso bili na razpolago.  Večino dodatnih stroškov 
nadomestnih gradenj predstavlja skupina objektov ob Vranjskem potoku, ki se po novem odstranijo, na račun 
opuščenih zaščitnih ukrepov pred visoko vodo pa se zmanjšajo stroški urejanja potoka samega. Pri teh objektih 
potrebno upoštevati tudi dolgoročne stroške obratovanja in vzdrževanja naprav in opreme črpališč zalednih voda, ki v 
oceni stroškov niso upoštevani in z odstranitvijo objektov odpadejo. 
 
Zemljišča iz katerih bodo odstranjeni objekti bodo uporabljena predvsem: 
 

- za izvedbo vodne infrastrukture - akumulacijski bazen HE Blanca 
- po zaključku izvedbe posameznega projekta bo na podlagi končne parcelacije možna tudi prodaja ali 

drugačen promet z zemljišči, če zemljišče ne bo zasedeno v celoti 
- pri nekaterih objektih, predvidenih za odstranitev, se zemljišča ne odkupijo, ampak se izvedejo nadomestne 

gradnje na drugi lokaciji.  
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Povečani stroški sanacije objektov, navedeni v tem Programu, izhajajo iz natančnejšega popisa potencialno 
ogroženih objektov, ki je pokazal, da je takih objektov več, kot je bilo predvideno v DLN.   

 

 Vplivi na cestno omrežje 
V fazi izdelave novelacije idejnega projekta so bile detajlno obdelane zlasti tehnične rešitve s področja 
cestnih ureditev, ki imajo pravno podlago v novih predpisih in sicer novem Pravilniku o projektiranju cest (Ur. 
l. RS št. 47/2005) in  novi Uredbi o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Ur. l. RS št. 
47/2005). Večina prihrankov pri izvedbi izhaja iz naslova spremembe navedene zakonodaje, nekaj 
prihrankov pa predstavlja opustitev dragih zaščit s pilotnimi stenami, ki se nadomeščajo s klasičnimi nasipi 
in skalometnimi oblogami. 
 

 Energetski nasipi in tesnitve 
Glavne prihranke na energetskih nasipih predstavlja opustitev poglabljanja na območju spodnje struge, ki se 
je zmanjšalo zaradi izhodiščnih hidroloških pogojev (znižanje gladin stoletnih visokih voda). Nekaj vpliva na 
zmanjšanje stroškov ima tudi izločitve stroškov rekultivacije kmetijskih površin, ki so v noveliranem 
programu upoštevane v poglavju 9. Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino. 
 

 Vodnogospodarske ureditve 
Stroški vodnogospodarskih ureditev so se generalno povečali zaradi rezultatov dodatnih raziskav, izvedenih 
v fazi izdelave novelacije idejnega projekta. Gre zlasti za geološko geotehnične raziskave, ki so pokazale, 
da so geološke razmere na območju akumulacijskega bazena zahtevnejše, kot je bilo predvideno. Zato je 
na posameznih odsekih potrebno predvideti zamenjavo slabih materialov, dodatne erozijske in vodne 
zaščite za stabilizacijo brežin in pa dodatne ukrepe pri izvedbi vodotokov na območju starega mestnega 
jedra Sevnice. Nekoliko pa so se stroški vodnogospodarskih ureditev povečali zaradi nadomestitve 
posameznih odsekov pilotnih sten v sklopu gradnje cest. 
 

 Vplivi na komunalno infrastrukturo 
Povečanje stroškov izgradnje komunalne infrastrukture je povzročilo zlasti podcenjena ocena stroškov 
izgradnje črpališč za prečrpavanje zalednih meteornih voda v idejnem projektu. 
 

 Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino 
Ocenjeni stroški izvedbe teh ureditev so povečani zaradi stroškov ureditev kmetijskih površin, ki so bili v 
osnovnem Programu v poglavju 5. Energetski nasipi, tesnitve, deponije, vsebinsko pa sodijo v ta sklop. 

 
 
5.   Način predaje infrastrukturnih objektov in ureditev v last in upravljanje 
 
Odnosi med koncedentom in koncesionarjem so urejeni s koncesijsko pogodbo in aneksom h koncesijski pogodbi. 
Način predaje infrastrukturnih objektov in ureditev prenosa objektov v last in upravljanje, določa predvsem tretje 
poglavje koncesijske pogodbe – Pravice in obveznosti v zvezi z gradnjo verige HE. 
Uredba o DLN HE Blanca predvideva posamezne pooblaščene upravljavce in soinvestitorje ureditve vodne, državne 
in lokalne infrastrukture za: 
- rekonstrukcija glavne ceste G 1-5 – Republika Slovenija – DRSC (soinvestitor  na podlagi sklepa Vlade Republike 
Slovenije  št. 35500-1/2007/8, z dne 07.03.2007  in  upravljavec) 
- rekonstrukcija regionalne ceste R 3 – 679 – Republika Slovenija – DRSC (soinvestitor  na podlagi sklepa Vlade 
Republike Slovenije  št. 35500-1/2007/8, z dne 07.03.2007  in  upravljavec) 
- sanacijske ukrepe na železnici – MOP – INFRA d.o.o., (investitor) in Slovenske železnice (upravljavec) 
- priključni 110 kW daljnovod –  Javno podjetje za prenos električne energije (investitor  na podlagi sklepa Vlade 
Republike Slovenije  št. 35500-1/2007/8, z dne 07.03.2007  in  upravljavec) 
- prilagoditve obstoječega prenosnega plinovodnega omrežja – MOP – INFRA d.o.o., (investitor), Geoplin plinovodi 
d.o.o. (upravljavec) 
- prestavitve distribucijskega 20 kV elektro omrežja -  Javno podjetje za distribucijo električne energije (investitor  na 
podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije  št. 35500-1/2007/8, z dne 07.03.2007  in  upravljavec) 
- prestavitve NN elektro omrežja – MOP – INFRA – ( invstitor ) in Javno podjetje za prenos električne energije ( 
upravljavec ) 
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- prestavitve vodovodnega in kanalizacijskega omrežja – MOP – INFRA d.o.o. (investitor), Občina Sevnica / 
Komunala Sevnica (upravljavec) 
- posegov na lokalnih cestah – MOP – INFRA d.o.o. (investitor), Občina Sevnica (upravljavec) 
- prilagoditev obstoječih čistilnih naprav – MOP – INFRA d.o.o. (investitor), Občina Sevnica (upravljavec) 
- prestavitve telefonskega omrežja – MOP – INFRA d.o.o. (investitor), Telekom Slovenije d.d. (upravljavec) 
- prestavitve vodov kabelske televizije – MOP – INFRA d.o.o. (investitor), Zavod kabelske televizije (upravljavec) 
- vodno gospodarske ureditve – MOP – INFRA d.o.o. (investitor), MOP, Agencija RS za okolje (upravljavec) 
- ureditve za rekreacijo – MOP – INFRA d.o.o. in HSE d.o.o. (investitorja) in Občina Sevnica (upravljavec) 
 
Ostale ureditve, katerih upravljavec ni določen v DLN, so še: 

- poljske poti: upravljavec bo Občina Sevnica 
- kolesarske steze: upravljavec bo Občina Sevnica 
- pločniki in javna razsvetljava: upravljavec bo Občina Sevnica 
- brvi, mostovi čez potoke in reko Mirno: upravljavec bo Občina Sevnica 

 
Bodoči upravljavci, ki so hkrati tudi lastniki ureditev, krijejo vse potrebne stroške vzdrževanja in druge stroške, ki so 
povezani z upravljanjem. 
 
Predaja objektov bodočim upravljavcem (in lastnikom) se vnaprej regulira s podpisom posebne pogodbe med 
investitorjem in upravljavcem, v skladu z določbami Pogodbe o izvajanju gospodarske javne službe urejanja voda na 
vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save, ki sta jo v letu 2005 sklenila Vlada RS in Infra, d.o.o. 
 

6. Roki izvedbe 
 

 
Terminski plan izgradnje vodne, državne in lokalne infrastrukture v sklopu gradnje HE Blanca in terminski plan 
ureditev energetske infrastrukture HE Blanca sta medsebojno povezana, izvedba del na ureditvah vse infrastrukture 
pa prepletena in medsebojno pogojena. V nadaljevanju te točke sta prikazana oba terminska plana, ki sta med seboj 
usklajena. 
 
-terminski plan energetskih ureditev 
-terminski plan infrastrukturnih ureditev 
 
Izhodišče za izdelavo obeh terminskih planov predstavlja obveza koncesijske pogodbe, ki predvideva začetek 
gradnje HE Blanca najkasneje v 36 mesecih po začetku gradnje HE Boštanj, to je z decembrom 2005. Rok za 
dograditev pa je najkasneje v 42 mesecih po začetku izvajanja gradbenih del, to je maja 2009. 
 
 

II. OBRAZLOŽITEV PREDVIDENIH INFRASTRUKTURNIH UREDITEV 
 
1.     Stroški odkupa in odškodnin (zemljišča) 
 
1.1.  Trajna zasedba zemljišč (odkup) 
 
Pod to točko so ovrednotena vsa zemljišča, ki jih je potrebno odkupiti za potrebe izgradnje HE in ostalo spremljajočo 
infrastrukturo, skladno z Uredbo o DLN za HE Blanca (Uradni .list RS 61/2005 z dne 30.06.2005) ter Uredbo o 
spremembah Uredbe o DLN za hidroelektrarno Blanca (Uradni .list RS 101/2005 z dne .11.11.2005).  
Velikost območja predvidenega za odkup  izmerjenega v situacijah DLN –ja znaša 50,98 ha. 
 
 
1.2.  Začasna zasedba zemljišč 
 
Pod to postavko so ovrednoteni stroški zaradi motenja posesti in izpada dohodka na teh zemljiščih, kar bo regulirano 
s posebnimi služnostnimi pogodbami. 
Velikost območja kjer bodo izplačane odškodnine  izmerjenega v situacijah DLN –ja znaša 55,24 ha. 
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2.    Vplivi na poselitev 
 
2.1. Ovrednoteni so stroški v zvezi z reševanjem najbolj ogroženih objektov (odkupi, nadomestitve, rušitve) 
 
2.1.1.    stanovanjski objekt Gornje Brezovo 11, 
2.1.2 Gostinski  objekt Gornje Brezovo 3, 
2.1.3  gospodarsko poslopje pri objektu Gornje Brezovo1, 
2.1.4 stanovanjski objekt Log 35, 
2.1.5 stanovanjski objekt Log 34 s pripadajočim  gospodarskim objektom – mlin, 
2.1.6 stanovanjski objekt Blanca 10,  
2.1.7 stanovanjski objekt Radna 18 s kozolcem, 
2.1.8 stanovanjski objekt in gospodarsko poslopje Savska cesta 3, 
2.1.9 stanovanjski objekt Glavni trg 23, 
2.1.10 stanovanjski objekt Glavni trg 43 ter 
2.1.11 del gospodarskega poslopja – last Starič, Gornje Brezovo 9 b 
              stanovanjski  in gospodarski objekti Gornje Brezovo 3  
              stanovanjski objekt Gornje Brezovo 4 
               stanovanjski objekt Arto 17 
               stanovanjski objekt Blanca 34 
               gospodarski objekt Cesta na grad 13 
 
Stroški odkupov in nadomestitev praviloma ne bodo presegali ocenjene poštene tržne vrednosti nepremičnine. 
 
Stavbnim zemljiščem, ki pripadajo objektom, ki se porušijo, se ukine status stavbnega zemljišča.  
 
V fazi izdelave PGD in PZI bo sprejeta odločitev glede možnosti nadomestitve naslednjih objektov :  
Podlaga za odločitev o nadomestnih gradnjah bo primerjava stroškov opustitve vodnogospodarskih ureditev ( zaščita 
pred Q 100 )  in  stroškov sanacij  s stroški nadomestnih gradenj. 
 
2.2.  Ogroženi objekti – sanacije 
 
Zaradi dviga gladine podtalnice ob zajezitvi bo treba glede na tangenco zagotoviti sanacije dovoznih cest, greznic, 
kamnitih in opečnih zidov, kleti, tlakov pritličij naslednjih objektov: Dolenji Boštanj 56a, Dolenji Boštanj 56, Dolenji 
Boštanj 62c, Dolenji Boštanj 62a, Dolenji Boštanj 62, Dolenji Boštanj 26, Dolenji Boštanj 25, Dolenji Boštanj 20d,  
Glavni trg 13a, Glavni trg 6, Glavni trg 3, Glavni trg 1-čuvajnica, Radna 11, Log 32, Log 33, Log b.št., Gornje Brezovo 
11,  Gornje Brezovo 9 in Boštanj 57 in Savska cesta 3  ter sanacija betonskih temeljev in rekonstrukcija lesenega 
mostu čez reko Mirno  pri Žagi na Mirni. 
 
Za nadomestitev nepremičnin in škode na nepremičninah se ob upoštevanju zahtev njihovih lastnikov zagotovijo 
ustrezne nadomestne nepremičnine oziroma plača odškodnina. 
 
3.   Vplivi na železniško omrežje 
 
3.1. Zaščita trupa železniškega nasipa 
 
Dolžina odseka, ki ga je potrebno zaščititi je 1050 m, od Gor. Brezovo – zaselek Sv. Urh do obstoječega cestno-
železniškega prehoda v Spodnjem Vranju. 
 
Celotni stroški so zajeti v vodnogospodarskih ureditvah (zavarovanje brežin Save odsek 4-L, 5-L)pod postavkama 
6.2.5. in 6.2.6.. 
 
Presoja stabilnosti železniškega nasipa je v zaključni fazi. Stabilitetni izračun bo pokazal, če bodo potrebni dodatni 
zaščitni ukrepi na železniški infrastrukturi. 
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3.2. Prilagoditev železniških propustov 
 
Dolvodno od jezovne zgradbe je treba rekonstruirati 4, gorvodno od jezovne zgradbe pa 21 propustov pod železniško 
progo. 
Na območju pred jezom (Čanjski potok in Blanjščica) so 4 propusti – podvozi. Na območju za energetskim nasipom 
je 9 prepustov. 
Prilagoditev konstrukcije železniških prepustov neposredno pod železniško progo (povečana potopljenost prepustov). 
Prepusti bodo z novimi vodnogospodarskimi ureditvami delno potopljeni.  
 
 
4.   Vplivi na cestno omrežje 
 
Izgradnja HE Blanca bo imela vpliv na obstoječe cestno omrežje gorvodno od zajezitvenega objekta. Kota zajezitve 
je 174.20. Od zajezitve do Gor. Brezovo – zaselek Sv. Urh, je gladina višja kot gladina pri pretoku stoletne vode 
Save. Gorvodno od profila P64 pa je višja gladina pri pretoku stoletnih voda. 
 
 
4.1. Glavna cesta G 1-5 
 
Glavno cesto G 1-5 Zidani Most – Drnovo bo z načrtovanimi ureditvami delno pod vplivom voda hidroelektrarne 
Blanca, zato jo je treba rekonstruirati na dveh odsekih, z ureditvijo vozišča s prečnim prerezom širine 8,6 do 11,6 m 
upoštevajoč računsko hitrost 60 km/h. 
 
Prvi odsek poteka od Mačjega potoka do Loškega polja v dolžini ca 1110 m (odseki 3D, 4D-1, 4D-2 in 4D-3). 
Niveleta ceste se nadviša na koto Q obratovalna + 1,8 m, z minimalno korekcijo horizontalnih in vertikalnih 
elementov. Izvede se odstavni pas za priključno cesto RIII-672 Impoljca – Zavratec, ki se prilagodi v skupni dolžini ca 
100 m   
 
 
 
 
 
 
4.1.1 Odsek 3D med P64 in P65 Save – 0,38 km 
 

4.1.2 Odsek 4D-1 med P65 in P66 Save – 0,28 km z vključeno pilotno steno v obsegu 4860 m2, kot 
največjo postavko predračuna tega odseka 

4.1.3 Odsek 4D-2 pri profilu P66 Save – 0,12 km 
 

4.1.4 Odsek 4D-3 med P66 in P67 Save – 0,33 km 
 
Drugi odsek rekonstrukcije G1-5 poteka v območju ureditev jezovne zgradbe do prehoda Čagoškega potoka v dolžini 
ca 1660 m (odseki 5D, 6D). Zagotoviti bi bilo  potrebno dvig nivelete ceste na izhodiščno koto Q obratovalna + 1,8 m, 
korekcije tehničnih elementov, ter z odstavnim pasom priključek na novo povezovalno cesto.  
 
4.1.5 Odsek 5D med P70 in P71A Save – 1,00 km 
 

4.1.6 Odsek 6D med P71A in P74 Save – 0,66 km 
 
 
Odvodnjavanje zalednih meteornih voda G 1-5 se izvaja s sistemom odprtih jarkov in ploščatih prepustov direktno v 
recipient, onesnažene vode pa se s samega vozišča odvodnjavajo prek koritnic in požiralnikov na meteorno 
kanalizacijo, speljano  v recipient.  
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4.2.  Regionalna cesta tretjega reda RIII-679 
 
Regionalno cesto RIII–679 Sevnica – Brestanica je treba rekonstruirati na treh odsekih, ki se uredijo z normalnim 
prečnim prerezom širine 7,9 m ter za računsko hitrost 50 km/h, razen pri železniških prehodih, kjer se upošteva 
prevoznost vozišča.  
 
 
4.2.1 Odsek  2L  – nadvišanje – 0,98 km 
 
Prvi odsek poteka od prečkanja regionalne ceste z železniško progo v Sevnici do prečkanja proge pri Vranjskem 
potoku in predstavlja hkrati brežino akumulacijskega bazena v skupni dolžini okoli 960m (odsek 2L A). Niveleta ceste 
se nadviša na  višino Q100 + 0,5 m z ureditvijo brežine v kateri je v dveh delih predvidena tudi izvedba pilotnih sten. 
Ocenjena kvadratura pilotne stene znaša 12129 m2. Vključena je tudi razširitev obstoječih nivojskih cestnih prehodov 
železniške proge. 
 
 
4.2.2 Odsek 3L  – 0,32 km 
 
Drugi odsek poteka na območju Vranjskega potoka, kjer je predviden nov potek ceste z izvedbo propusta razpetine 
cca 15 m. .Vranjskega potoka v dolžini okoli 280 m (odsek 3L B). Na prestavljeno cesto se navežejo dostopi do 
objektov Gornje Brezovo št. 3 in 4 ter na LC 372100, ki se višinsko prilagodi v dolžini okoli 390 m. Uredi se 
enostranski pločnik in javna razsvetljava v dolžini cca 170 m. 
 
4.2.3 4.2.4Odsek 5L-1 – 0,95 km 
4.2.4 4.2.5Odsek 5L-2 – 0,20 km 
 
Tretji odsek poteka od območja jezovne zgradbe do prestavljenega nivojskega prečkanja železniške proge na 
vzhodnem delu Blance v dolžini ca 1060 m po visokovodnem nasipu (odseka 5L-1 in 5L-2). S tega odseka se izvede 
navezava na premostitev Save prek jezovne zgradbe, korigirajo se priključki lokalne ceste LC 372122 ob Čanjskem 
potoku (dolžine ca 102 m), v podvoz Blanca in do objekta Sadjarstva Blanca (dolžine 170 m) ter prestavi obstoječ 
nivojski železniški prehod. Zaradi navezave na regionalno cesto RIII-679 se le ta rekonstruira v dolžini 160 m. Na 
odseku med priključkom za jezovno zgradbo in priključkom hladilnica je načrtovana ureditev enostranskega pločnika 
in izgradnja javne razvetljave dolžine ca 760 m. Na odseku 5-L 1 je vključena izvedba novih propustov preko 
Čanjskega potoka in Blanščice razpetine cca 5 m. 
 
4.3.  Priključki 
 
4.3.1 Desni breg (G1-5) 

 

Upoštevane so ureditve: 

-  priključek ob Loškem potoku 

-  pas za leve zavijalce iz glavne ceste proti jezovni zgradbi, 

- rekonstrukcija priključne ceste ob Impoljskem potoku v skupni dolžini cca 100m, vključno pločnik in javno 

   razsvetljavo med hišama Arto 16 in Arto 17 

- priključki treh  gozdnih poti v skupni dolžini 180 m 

 

Skupna dolžina priključkov na desnem bregu znaša ca 350 m. 

 
4.3.2 Levi breg (RIII-679) 

 

Upoštevane so ureditve: 
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- prilagoditev obstoječih priključkov na odseku 2L, 

- prilagoditev dostopa ob desni brežini Vranskega grabna, 

- preureditev lokalne ceste ob levi brežini Vranskega grabna, 

- prilagoditev priključkov na odsekih 5L-1 in 5L-2. 
 
Skupna dolžina priključkov na levem bregu znaša ca 1250 m. 
 
4.4.   Kolesarske steze 
 
Na levem bregu Save se uredijo dvosmerne makadamske kolesarske poti na kronah nasipov in se na odsekih, kjer ti 
nasipi niso predvideni, speljejo na cestišče regionalne ceste RIII–679. Trasa poteka po energetskem nasipu, se po 
poljski poti na Gornjem Brezovškem polju priključi na regionalno cesto RIII-679, poteka po njej do vzhodnega dela 
Sevnice, kjer poteka po urejenih brežinah in visokovodnih nasipih do obstoječega mostu čez Savo. Rekonstrukcija 
poljske poti na Gornjem Brezovškem polju za kolesarsko stezo je, do priključka na regionalno cesto, načrtovana 
dolžine ca 550 m. Predvidena je vzpostavitev kolesarskih stez na dolžini 6,1 km. 
 
4.5.   Poljske poti 
 
Zaradi posegov ob izgradnji akumulacijskega bazena, rekonstrukcije cest in vodnogospodarskih ukrepov je treba 
rekonstruirati in na novo urediti poljske poti in propuste čez potoke. Poljske poti se izvedejo v makadamu, širine 3,0 
m in dolžine cca 5,6 km. 
 
4.6.   Premostitev Save 
 
Premostitev Save se izvede v okviru jezovne zgradbe na njeni dolvodni strani, in sicer kot povezava med cestama 
G1-5 in RIII–679. Cestišče se izvede na koti 171,50 z levega brega, kjer se odcepi z RIII-679 v km 9,350 preko 
delilnih zidov podslapij in za cestno širino razširjenega platoja do desnega brega, kjer se cesta priključi na obstoječo 
glavno cesto Boštanj – Krško. Premostitev se uredi za dvosmerni promet z vozili do 7,5 t osne obtežbe, z hodnikom 
za pešce na eni strani vozišča. Most je predviden dolžine 162,1 m in širine 9,2 m. 
V fazi izdelave  je PGD mostu, v katerem  bo obdelana varianta mostne konstrukcije, ki  bo ustrezala minimalnim 
tehničnim  kriterijem za tovrstne  objekte. Na podlagi izračuna stroškov  izvedbe bodo  določeni  deleži financiranja 
med koncesijonarjem in koncedentom, ki bodo  usklajeni  z določbami koncesijske pogodbe in uredbe o DLN Blanca. 
 
 
 

4.7.  Dostopna cesta do jezovne zgradbe 
 
4.7.1 Dostop levi breg – 0,40 km 
Jezovna zgradba se naveže na cestno omrežje s povezavo med glavno in regionalno cesto dolžine 400 m vključno z 
mostom. 
 
 
4.8.   Jezovna zgradba – prepusti  
 
Z zgoraj navedene cestne povezave se izvedejo priključki do energetskih objektov na levem in desnem bregu Save.    
Stroški izvedbe teh ureditev so zajeti v postavki energetskih ureditev pri jezovni zgradbi. 
 
 
4.9.   Obnova ceste (ulice) ob ureditvah Drožanjskega in Florjanskega potoka 
 
4.9.1   Obnova ceste L = cca. 1,30 km 
 
Na izlivnem odseku Florjanskega potoka v dolžini 800 m je predvidena celovita rekonstrukcija Florjanske ulice, 
vključno s prenovo vseh podzemnih vodov. Na izlivnem delu Drožanjskega potoka v dolžini ca 508 m se izvede 



 PROGRAM  IZVEDBE INFRASTRUKTURNIH   
UREDITEV   HE BLANCA  NOVELACIJA   ŠT. 1  

 16 

delna rekonstrukcija Drožanjske ulice, vključno s prenovo vseh tangiranih podzemnih vodov. V tej postavki je zajeta 
samo izvedba zgornjega ustroja ceste. Ostale ureditve izvedba kanala za potok in prestavitve tangiranih podzemnih 
vodov, so zajete v postavkah vodno gospodarske ureditve točka 6.1.12., 6.1.13. ter ureditvah energetskega in 
komunalnega omrežja v postavkah 7.5., 7.6., 7.7., 7.9., 8.1., 8.2, 8.3.. 
 
4.10. Sanacija mostu čez Mirno  
 
 
5.  Energetski nasipi, tesnitve in deponije 
 
5.1.    Energetski nasipi, tesnitve in deponije 
 
5.1. Energetski nasipi 
 
Na levem bregu je na odseku med pregrado in ožino pri Impoljci potrebna izvedba zaščitnih ureditev s koto krone 
175,70 m n.m. v skupni dolžini 3147 m. V dolžini 2000 m se izvede klasični nasip s povprečno višino 5 m, ki je 
tesnjen do neprepustne podlage. Preostali odsek se ureja kot nadvišanje obstoječega terena, ki se po končanih 
ureditvah rekultivira. Na zračni strani nasipa se izvede jarek za odvajanje zaledne vode v spodnjo vodo 
hidroelektrarne Blanca. Med jarkom in pobočjem nasipa je vmesna berma širine 3 m za potrebe vzdrževanja nasipa.  
 
Na desnem bregu se izvede energetski nasip od jezovne zgradbe do nasipa glavne ceste G1-5, kjer se izklini. 
Prostor med nasipom in rekonstruirano, dvignjeno cesto (kota 175,70), se izkoristi za trajno deponijo odvečnega 
materiala. 
 
5.2. Tesnilna zavesa 
 
Tesnilna dela v bazenu Blanca se izvajajo na levem bregu po osi energetskega nasipa v dolžini 2515 m, na levem 
bregu pa le v minimalnem obsegu ca 150 m prečno na smer toka, opcijsko na Gornjem Brezovškem polju ter ob 
Vranjskem potoku. Predvidena kvadratura dolžina pilotov, ki bodo tvorila tesnilno zaveso znaša cca 55.000 m1, kar 
predstavlja cca 40% vrednosti te postavke. 
 
5.3 Poglabljanje spodnje struge 
 
Spodnja struga se za razliko od prvotnega idejnega projekta poglablja v minimalnem obsegu. Strošek izvedbe 
bremeni  koncesijonarja. 
 
 
5.4 Deponije 
 
Zaradi ohranitve ali celo izboljšanja kmetijske proizvodnje je potrebno ustrezno sanirati večje kmetijske površine. 
 
Predvideno nadvišanje kmetijskih površin je tako na območju: 

- Impoljce, 

- spodnjega, obrežnega dela Loškega polja in 

- spodnjega dela Gornjega Brezovškega polja (južno od železniške proge) 
na višino ca 1.5 m nad zajezitveno koto. 
 
Skupna količina vgrajenega materiala znaša cca  400.000  m3. 
 
 
5.5 Ribja steza 
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Ribja steza se izvede na desnem bregu Save ob boku hidroelektrarne in se zaključi v spodnji vodi približno 100 m 
dolvodno od podslapja. Brežine se izvedejo z manjšimi padci; nad nivojem zajezitve se zatravijo in sonaravno 
uredijo. 
 
6.   Vodnogospodarske ureditve 
 
6.1.   Urejanje izlivnih odsekov pritokov 
 

- Območja ureditev v meji DLN 
 
6.1.1 D-1 Mirna 
V območju nihanja obratovalne gladine je potrebno dodatno zavarovati brežine ter zavarovati dno s krilnimi talnimi 
pragovi na dolžini cca 600 m. 
Ureditev črpališča za prečrpavanje notranjih voda iz obstoječe retenzije na levem bregu, je ovrednotena v poglavju 
vpliv na kanalizacijsko in energetsko omrežje, pod postavkama 7.5. in 8.2.. 
 
6.1.2  D-2 Konjščica 
 
Regulacija izlivnega odseka deloma v trasi lokalne ceste z izvedbo izlivnega objekta, izvedba novega prekritja za 
pretok Q100 = 13,8 m3/s v dolžini 110 m in izvedba zadrževalnika plavin nad cestnim prepustom pri stacionaži ca 
0,515, stabilizacija ter protierozijska zaščita korita od prekritja do prodnega zadrževalnika.  
 
 
6.1.3 D-3 Loški potok 
 
Regulacija izlivnega odseka v dolžini ca 165 m z izvedbo izlivnega objekta, prestavitev regulacije na vzhodno stran 
dostopne ceste in prestavitev le te na izlivnem odseku ter izvedba zadrževalnika plavin v km 0,98 (izven meje 
lokacijskega načrta) z ustreznim vzporednim nadvišanjem ceste in okoliškega terena za zaščito stanovanjskih 
objektov. Črpanje zalednih voda je zajeto v poglavjih vpliv na kanalizacijsko in energetsko omrežje pod postavkama 
7.5. in 8.2.. 
 
6.1.4.   D-4 Mivka – (sonaravna) 
 
Predvidena je regulacija izlivnega odseka na dolžini 260 m, ki vlkjučuje ohranitev in očiščenje izlivne depresije, 
nadvišanje bregov, oblikovanje zgornjega dela brežin z gramoznatim materialom v območju nihanja obratovalne 
gladine, humusiranje in zatravitev brežine nad obratovalno gladino; vtočni objekt in regulacija se izvedeta gorvodno, 
kako tudi zadrževalnih plavil, ki se izvede nad naseljem. V izlivnem delu potoka je predvideno manjše umetno 
drstišče.  
 
6.1.5  D-5 Globoški potok – (sonaravna) 
 
Predvidena je regulacija izlivnega odseka na dolžini 240 m, ki vključuje ohranitev in očiščenje izlivne depresije, 
nadvišanje bregov, oblikovanje zgornjega dela brežin z gramoznatim materialom v območju nihanja obratovalne 
gladine, humusiranje in zatravitev brežine nad obratovalno gladino; vtočni objekt in regulacija se izvedeta gorvodno. 
V izlivnem delu potoka je predvideno manjše umetno drstišče nad naseljem se izvede tudi manjši zadrževalnik 
plavin. 
 
6.1.6 D-6 Kamenica 
 
Predvidena je regulacija izlivnega odseka dolžine cca 110 m, izvedba izlivnega objekta nad cestnim prepustom, 
ureditev struge gorvodno in izvedba zadrževalnika plavin pri stacionaži cca 0,072.  
 
6.1.7 D-7 Impoljski potok 
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Predvidena regulacija v dolžini 300 m, ki vključuje sanacijo izlivnega odseka na dolžini cca 68 m, izvedba izlivnega 
objekta ca 19 m gorvodno od mosta, izvedba prodnega zadrževalnika ca 110 m gorvodno od mostu in stabilizacija 
korita – predvsem konkavnih brežin gorvodno do stacionaže 0,35. 
 
6.1.8 D-8 Mačji potok 
 
Predvidena je regulacija izlivnega odseka dolžine 65 m, ki vključuje ohranitev in očiščenje izlivne depresije, 
nadvišanje bregov, oblikovanje zgornjega dela brežin z gramoznatim materialom v območju nihanja obratovalne 
gladine, humusiranje in zatravitev brežine nad obratovalno gladino; vtočni objekt in regulacija se izvedeta gorvodno. 
V izlivnem delu potoka je predvideno manjše umetno drstišče. 
 
6.1.9 D-9 Čagoški potok 
 
Predvidena je regulacija izlivnega odseka v dolžini 80 m, ki vključuje  nadvišanje  ceste z novim cestnim  propustom, 
izvede se stabilizacija izlivnega odseka, izlivni objekt ca 4,0 m nad prepustom ter manjši prodni zadrževalnik ca 19 m 
nad cesto in  stabilizacija struge gorvodno ter nadvišanje gozdne ceste na levem bregu potoka. 
 
6.1.10 D-10 Podtum 
 
Predvidena je regulacija izlivnega odseka v dolžini 160 m, ki vključuje  nadvišanje ceste z novim cestnim  propustom, 
izvedo se regulacija in utrditev izlivnega odseka, izlivni objekti ca 4,0 m nad novim prepustom, nadvišanje terena 
med potokom in dostopno cesto in nadvišanje le-te, manjši zadrževalnik plavin ca 58 m gorvodno od novega 
prepusta ter stabilizacija struge gorvodno in nadvišanje gozdne ceste na levem bregu potoka. 
 
6.1.11 L-1 Sevnična 
 
Regulacija Sevnične je že izvedena, odvzem tehnološke vode pa opuščen. 
 
6.1.12 L-2 Drožanjski potok 
 
Regulacija s pokritim kanalom v dolžini 250 m; za zmanjšanje padca se izvede več stopenj; ureditev se omejuje na 
obstoječe korito, ob njem se izvede zasip okoliškega terena do potrebnega nadkritja. Za zajemanje plavin je v km 
0+904 predviden prodni zadrževalnik. Za zadostno varnost pred visokimi vodami Drožanjskega potoka je potrebna 
regulacija vse do predvidenega zadrževalnika plavin (skupna dolžina 905 m). Ob iztoku se uredi zadrževalnik visokih 
voda. 
V okviru izvedbe se bo izvajalo tudi odvajanje odpadnih voda oz. celovita obnova komunalnih, energetskih vodov in 
prometnih površin. Vrednosti ostalih del so zajete v postavkah opisanih pod poglavjem 4.8. Obnova ceste ob 
ureditvah Drožanjskega in Florjanskega potoka. 
 
6.1.13 L-3 Florjanski graben 
 
Predvidena je regulacija Florjanskega grabna na dolžini 827 m, trasa poteka v spodnjem delu po obstoječi trasi, 
naprej pa po Florjanski ulici. Na izlivnem odseku cca 260 m je izvedba kanala nepropustna, saj je pod vplivom 
zajezne gladine. Na koncu regulacije in na levem pritoku, sta predvidena zadrževalnika plavin. V okviru izvedbe 
regulacije, se bo izvajala tudi odvodnjavanje zalednih voda oz. celovita obnova komunalnih, energetskih vodov in 
prometnih površin. Vrednosti ostalih del so zajete v postavkah opisanih pod poglavjem 4.8. Obnova ceste ob 
ureditvah Drožanjskega in Florjanskega potoka. 
 
6.1.14 L4 Vranjski graben – Varianta 3 
 
Regulacija izlivnega odseka na dolžini okoli 550 m, ki vključuje ureditev struge, nadvišanje levega brega, obrežni zid, 
tesnitev do neprepustne podlage za zaščito objektov na desnem bregu in črpališče za zaledno vodo z zbirnim 
bazenom ter izvedba zadrževalnika plavin v km 0,41. Na odseku dolvodno od obstoječega mostu se v lokalni 
razširitvi struge uredi umetno drstišče. Črpanje zalednih voda je ovrednoteno v poglavju vplivi na energetsko in 
komunalno omrežje točka 7.5. in 8.2.. 
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6.1.15 L-5 Žrvinski graben 
 
Predvidena je regulacija izlivnega odseka v dolžini 220 m, od tega je na izlivu okoli 70 m v pokritem kanalu; izvedba 
uvajalnega objekta nad železniškim prepustom, sanacija železniškega prepusta  in izvedba manjšega zadrževalnika 
plavin okoli 60 m nad cesto, ki ni zajet v vrednosti del, razen izvedba začasnih ureditev. 
 
6.1.16 L-6 Zdenjski graben 
 
Predvidena je regulacija in utrditev izlivnega odseka dolžine 150 m,  od tega je na izlivu 57  m potopljenega zaprtega 
škatlastega prereza 2,0/2,0 m; izvedba uvajalnega objekta okoli 28 m gorvodno nad železniškim prepustom, ki bo 
obenem izlivni objekt; ureditev struge do cestnega prepusta, ter izvedba uvajalnega objekta nad cestnim prepustom 
in manjšega prodnega zadrževalnika okoli 15 m gorvodno od ceste; nadvišanje bregov. 
 
6.1.17 L-7 Kolarjev graben 
 
Predvidena je regulacija izlivnega odseka od jarka ob energetskem nasipu do lokalne ceste v dolžini cca 300 m, 
sanacija prepusta pod železnico  ter izvedba prodnega zadrževalnika nad naseljem v km 0,50; 
 
6.1.18 L-8 Čanjski potok 
 
Predvidena je stabilizacija izlivnega odseka na dolžini okoli 200 m, zavarovanje brežin, izdelava protipoplavnega 
nasipa dolžine 20 m, izdelava objekta ob izlivu  in izgradnja prodnega zadrževalnika izven meje lokacijskega načrta, 
ki ni ovrednoten v tej postavki. 
 
6.1.19 L-9 Blanščica 
 
Predvidena je regulacija izlivnega odseka v smeri toka Save v dolžin cca 280 m, regulacija krivine nad železniškim 
mostom, nadvišanje desnega brega Blanščice od nove obrežne ceste, ki poteka na nasipu vzdolž reke Save, do 
cestnega mosta v naselju (okoli 160 m nasipa in 94 m protipoplavnega zidu na desnem bregu). Za zbrano površinsko 
vodo v kaseti se med obrežno cesto ob Savi in desnoobrežnim nasipom ob Blanščici uredi retenzijski prostor s 
črpališčem na območju sedanjega izliva Blanščice v Savo. Vključena je tudi izvedba zadrževalnika proda v stacionaži 
1.40 km. 
 
 
6.2.   Zavarovanja brežin Save 
 
6.2.1 Odsek 1-L; nasip – industrijska cona 
 
Predvideno je ohranjanje brežine Save. Zaradi zaščite mesta Sevnice pred poplavami, je predviden visokovodni 
nasip dolvodno od železniškega mostu do brvi čez Savo, v dolžini 1260 m, širine krone nasipa 4 m, na koti Q 100 + 
0,5 m.  
 
 
6.2.2 Odsek 2a-L 
 
Dolžina odseka je 332 m. Predvidene ureditve so: 
- zavarovanje brežin s kamnito oblogo deb. 30 cm položena na geotekstil, 
- zavarovanje nožice s kamnometom teže >500 kg,  
- brežine so urejene do obratovalne gladine+1,00m. 
 
               Odsek 2b-L (opisan v točki 6.3. visokovodni nasip Sevnice – tesnjena varianta) 
   
              Odsek 2c-L Ohranja se obstoječa brežina. Izvedejo se le ureditve za potrebe kolesarske steze zajete v   

postavki 4.4. 
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6.2.3 Odsek 3a-L 
 
Dolžina odseka je 35 m. Predvidene ureditve so: 
- zavarovanje v območju nadvišanja ceste s kamnito oblogo deb. 50 cm položena na geotekstil, 
- zavarovanje nožice s kamnometom teže >800 kg. 
 
 Odsek 3b-L (stroški so zajeti v točki 4.2.1. regionalna cesta odsek 2L) 
 
6.2.4 Odsek 3c-L 
 
Dolžina odseka je 175 m. Predvidene ureditve so: 
- zavarovanje v območju nadvišanja ceste s kamnito oblogo deb. 50 cm položena na geotekstil, 
- zavarovanje nožice s kamnometom teže >800 kg. 
 
 Odsek 3d-L (stroški so zajeti v točki 4.2.1. regionalna cesta odsek 2L) 
 
6.2.5 Odsek 4-L 
 
Dolžina odseka je 475 m. Predvidene ureditve so: 
- ureditev brežine do obratovalne gladine+1,00m, 
- zavarovanje brežine s PVC armaturo, 
- del brežine ostane obstoječe. 
 
6.2.6 Odsek 5-L 
 
Dolžina odseka je 670 m. Predvidene ureditve so: 
- v območju železnice zavarovanje s kamnito oblogo deb. 50 cm položena na geotekstil ter obrežnim zidom iz kamna 
v betonu. 
 
 Odsek 6-L Na tem odseku ostanejo naravne brežine. 
 
 Odsek 7a-L Na tem odseku ostanejo naravne brežine. 
6.2.7 Odsek 7b-L 
 
Dolžina odseka je 3075 m. Predvidene ureditve so: 
- v območju energetskega nasipa zavarovanje s kamnito oblogo deb. 50 cm položena na geotekstil, 
- zavarovanje nožice s kamnometom teže >800 kg. 
 
 Odsek 1 – D Na tem odseku ostanejo naravne brežine. 
  
6.2.8 Odsek 2-D 
 
Dolžina odseka je 120 m. Predvidene ureditve so: 
- v območju ceste zavarovanje s kamnito oblogo deb. 40 cm položena na geotekstil, 
- zavarovanje nožice s kamnometom teže >600 kg. 
 
6.2.9 Odsek 3-D 
 
Dolžina odseka je 500 m. Predvidene ureditve so: 
- v območju ceste zavarovanje s kamnito oblogo deb. 40 cm položena na geotekstil, 
- zavarovanje nožice s kamnometom teže >600 kg. 
 
6.2.10 Odsek 4a-D 
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Dolžina odseka je 490 m. Predvidene ureditve so: 
- minimalna korekcija brežine v naklonu 1:2 ter z zaščito iz PVC mrež. 
 
6.2.11 Odsek 4b-D 
 
Dolžina odseka je 47 m. Predvidene ureditve so: 
- obstoječe stanje, 
- s težko oblogo se zaščiti le del neposredno gorvodno in dolvodno od P58 (daljnovodni steber). 
 

Odsek 5 – D Ohranja se naravna brežina, ureditve ob brežini so zajete v postavki 6.1.3. in 9.2. (ureditve ob 
Loškem potoku in ureditev rekreacijskih površin) 
 
Odsek 6 – D Ohranja se naravna brežina, ureditve ob brežini zaradi nadvišanja kmetijskih površin so zajete 
v postavki 5.1.4. Deponije. 

 
6.2.12 Odsek 7-D 
 
Dolžina odseka je 100 m. Predvidene ureditve so: 
- v območju nihanja obratovalne gladine in predvidene berme zavarovanje s kamnito oblogo deb. 40 cm položena na 
geotekstil, 
- del brežine ostane naravna. 
 
6.2.13 Odsek 8-D 
 
Dolžina odseka je 47 m. Predvidene ureditve so: 
- ohranitev obstoječe brežine in zarasti, 
- dvig terena na koto 176.0 v naklonu 1:2 od obstoječe oz. predvidene poti, 
- s težko oblogo se zaščiti le del neposredno gorvodno in dolvodno od P84 (daljnovodni steber). 

 
Odsek 9 – D Ohranja se naravna brežina, ureditve ob brežini zaradi nadvišanja kmetijskih površin so zajete 
v postavki 5.1.4. Deponije 

 
6.2.14 Odsek 10-D 
 
Dolžina odseka je 288 m. Predvidene ureditve so: 
- v območju ceste zavarovanje s kamnito oblogo deb. 40 cm položena na geotekstil, 
- zavarovanje nožice s kamnometom teže > 600 kg. 
 
6.2.15 Odsek 11a-D 
 
Dolžina odseka je 93 m. Predvidene ureditve so: 
- v območju ceste zavarovanje s kamnito oblogo deb. 40 cm položena na geotekstil, 
- zavarovanje nožice s kamnometom teže > 600 kg. 
 
 Odsek 11 b – D (stroški so zajeti v postavki 4.1.4. glavna cesta G1-5 odsek 4 D-1) 
 
6.2.16 Odsek 11c-D 
 
Dolžina odseka je 395  m. Predvidene ureditve so: 
- v območju ceste zavarovanje s kamnito oblogo deb. 40 cm položena na geotekstil, 
- zavarovanje nožice s kamnometom teže > 600 kg. 
 
6.2.17 Odsek 12a-D 
 
Dolžina odseka je 432 m. Predvidene ureditve so: 
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- zavarovanje brežine s kamnito oblogo deb. 30 cm položena na geotekstil, 
- ureditev brežine do obratovalne gladine+1,00m, 
- del brežine ostane obstoječe. 
 
6.2.18 Odsek 12b-D 
 
Dolžina odseka je 415 m. Predvidene ureditve so: 
- zavarovanje brežine s kamnito oblogo deb. 40 cm položena na geotekstil, 
- zavarovanje nožice s kamnometom teže > 600 kg. 
 
6.2.19 Odsek 13-D 
 
Dolžina odseka je 340 m. Predvidene ureditve so: 
- zavarovanje s kamnito oblogo deb. 40 cm položena na geotekstil, 
- zavarovanje nožice s kamnometom teže >600 kg. 
 
6.2.20 Odsek 14-D 
 
Dolžina odseka je 340 m. Predvidene ureditve so: 
- v območju ceste zavarovanje s kamnito oblogo deb. 40 cm položena na geotekstil, 
- zavarovanje nožice s kamnometom teže >600 kg. 
 
6.2.21 Odsek 15-D 
 
Dolžina odseka je 1133 m. Predvidene ureditve so: 
- v območju energetskega nasipa zavarovanje s kamnito oblogo deb. 50 cm položena na geotekstil, 
- zavarovanje po bermi s PVC armaturo, 
- zavarovanje nožice s kamnometom teže >800 kg. 
 
6.2.22 Odsek 1 levi breg – dolvodno (dolžina 1200m + 1038m) 
 
Dolžina odseka je 2238  m. Predvidene ureditve so: 
- zavarovanje s kamnito oblogo deb. 50 cm položena na geotekstil, 
- zavarovanje nožice s kamnometom teže >800 kg. 
 
6.2.23 Odsek 2 desni breg – dolvodno  
 
Dolžina odseka je 2053 m. Predvidene ureditve so: 
- zavarovanje s kamnito oblogo deb. 50 cm položena na geotekstil, 
- zavarovanje nožice s kamnometom teže >800 kg. 
 
6.3.   Visokovodni nasip Sevnica – tesnjena varianta 
 
6.3.1 Odsek 2b-L, odsek Srednja šola – dolvodno od izliva Florjanskega  potoka  
 

Zaradi zaščite dela Sevnice pred visokimi vodami se izvede visokovodni nasip od Srednje šole do izliva Florjanskega 
potoka v dolžini 810 m, širine krone nasipa 4 m in povprečne višine 2,5 m na koto 177,5 m nm. Predvideno je 
prečrpavanje zalednih voda je zajeto v postavkah 7.5. in 8.2.. (ureditve energetskega in kanalizacijskega omrežja) 
 
 
7.  Vplivi na energetsko omrežje in sisteme zvez 
 
 
7.1.  Navezava na prenosno elektroenergetsko omrežje 110 kV  
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Stikališče 110 kV je locirano v podaljšku strojnice, poleg prostora omrežnega transformatorja. Stikališče bo v s 
plinom izolirani oklopljeni izvedbi in bo imelo tri polja. Proti transformatorju bodo izvedeni prevodni izolatorji-plin-zrak, 
obe 110 kV izvodni polji bosta izvedeni za kabelski priključek. Oba priključna kabelska snopa potekata po kanalu pod 
hodnikom za pešce v sklopu mostu  na levi breg, kjer bo postavljen končni dvosistemski steber, kjer oba kabelska 
sistema preideta v prostozračni daljnovod. 
 
 
7.2.  Priključek za lastno rabo HE 
 
Obstoječi 20 kV daljnovod (nadzemni vod), ki poteka iz RTP Sevnica proti Brestanici, se ob pripravi gradbišča na 
tangiranem območju kablira. Pri tem se nova transformatorska postaja vzanka v novi kablovod. Nova 
transformatorska postaja bo uporabljena kot gradbiščna TP 20/0,4 kV in v končni fazi za potrebe lastne rabe 
elektrarne. Vsi kabli se na desnem bregu položijo tako, da ne bodo ovirali ureditve gradbišča. Napajanje elektrarne 
pa bo izvedeno s kabli položenimi v zaščitne cevi. 
 
 
7.3.  Vplivi na obstoječe 110 kV elektro omrežje 
 
Zaradi nizke lege temeljev 110 kV daljnovodnih stebrov DV Brestanica-Sevnica in Brestanica-Trbovlje pred koto 
zajezne gladine HE Blanca je treba sanirati lomna stebra ob prehodu reke Save na Loškem polju. 
 
 
7.3.1 P63+66 do P63+85 dvig stebrov (novi stebri) 
 
 
7.4.  Vplivi na obstoječe 20 kV omrežje 
 
Obstoječi daljnovod  20 kV Brestanica–Sevnica, ki poteka ob glavni cesti, se zaradi rekonstrukcije ceste, ureditve 
bazena ter ureditve gradbišča,  prestavi v dolžini 4450 m. Del prestavitve daljnovoda se izvede s polaganjem v 
zemljo, del pa s polaganjem v kabelsko kanalizacijo. Na trasi prestavljenega kablovoda se uredita dva odcepa 
daljnovoda,  ki prečkata reko Savo in odcep proti gradu Impoljca, kjer se izvede prevezava iz kabelskega voda v 
zračni vod. Obstoječi 20kV daljnovod se na odseku prestavitve oziroma položitve v zemlji, demontira. Za dosego 
zadostne višine poteka vodnikov preko reke Save in energetskih nasipov je potrebna postavitev novih stebrov 
ustrezne višine, na desnem bregu Save. Zaradi urejanja brežine pri iztoku Drožanjskega potoka se obstoječi 20 kV 
daljnovodni steber  ob transformatorski postaji »Sevnica mesto« in steber na desnem bregu Save nadomestita z 
novim stebrom in izvede rekonstrukcija 20 kV vodov. Obstoječi 20 kV kablovod je treba prestaviti v dolžini 
približno115 m na delu, kjer bosta urejena retenzijski kanal A in visokovodni nasip. Na območju urejanja brežin 
levega brega Save ob industrijski coni Sevnica je načrtovano varovanje in delna prestavitev 20 kV kablovoda na treh 
odsekih, dolžin približno 265 m, približno 212 m in približno 185m. 
 
Uredijo se naslednji odseki: 
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7.4.1 P76+220 do P64+220 prestavitev zračnega voda (desni breg)  v dolžini 4450 m 
7.4.2 P54+414 do P54+184 prestavitev kablovoda »Jugotanin« (levi breg) v dolžini 290 m 
7.4.3 P56+66 do P57+226 prestavitev kablovoda »TIZ-Mizarska« (levi breg) v dolžini 245 m 
7.4.4 P57+226 do P59+264 prestavitev kablovoda »Mizarska-mesto« (levi breg) v dolžini 410 m 
7.4.5 P59+261 do P60+348 prestavitev kablovoda »mesto-občina«(levi breg) v dolžini 375 m 
7.4.6 P59+297 prestavitev kablovoda »občina-sejmišče« (levi breg) v dolžini 20 m 
7.4.7 7.4.7.     P57+241 rekonstrukcija prečkanja Save iz TP »Mizarska« (levi breg) zamenjava nosilnega 

stebra 
7.4.8 P59+260 rekonstrukcija prečkanja Save iz TP »Sevnica mesto« (levi in desni breg) zamenjava 

nosilnega stebra 
7.4.9 P65+380 do P65+282 rekonstrukcija prečkanja Save pri Gor. Brezovu (desni breg) zamenjava dveh 

nosilnih stebrov 
7.4.10 P69+211 rekonstrukcija omrežja pri TP »Impolca« (desni breg) izgradnja SN razvodne postaje 
7.4.11 P71+383 rekonstrukcija prečkanja Save pri Čagoškem potoku (desni breg) zamenjava dveh nosilnih 

stebrov 
 

7.4.12 Loški potok – regulacija (desni breg) zamenjava dveh nosilnih stebrov 
7.4.13 Globoški potok – regulacija ( desni breg) zamenjava lesenega stebra 
7.4.14 Varovanje obstoječih zračnih vodov  

Zaradi nemotenega napajanja z električno energijo je potrebno v času izvedbe prestavitve 20kV kabla 
Brestanica – Sevnica zagotavljati začasno napajanje v času gradnje na štirih odsekih. 

7.4.15 Dobava univerzalnega SN kabla dolžine 1166 m 
7.4.16 Začasna prestavitev SN omrežja ob jezu – »A« dolžine 946 m 
7.4.17 Začasna prestavitev SN omrežja – »B« dolžine 726 m 
7.4.18 Začasna prestavitev SN omrežja – »C« dolžine 550 m 
7.4.19 Začasna prestavitev SN omrežja – »D« dolžine 1166 m 
 
 
7.5.  Vplivi na obstoječe NN omrežje 
 
Uredijo se naslednji odseki: 
7.5.1 P58+75 do P59+263 prestavitev kablovoda pri TP »Sevnica mesto« (levi breg) dolžine 240 m 
7.5.2 P59+263 do P59+185 prestavitev kablovoda pri izlivu Drožanjskega potoka (levi breg) dolžine 100 m 
7.5.3 Križanja NN kablovodov z Drožanjskim potokom (levi breg) dolžine 20 m 
7.5.4 Križanje NN kablovoda z Loškim potokom(desni breg) dolžine 20 m 
7.5.5 Zajezba, ureditev Vranjskega potoka (levi breg) dolžine 250 m 
7.5.6 P66+50 do P67+70 prestavitev kablovoda pri izlivu Impoljskega potoka ob cesti G-5 (desni breg) 

dolžine 60 m 
Načrtovana je priključitev črpališč retenzijskih površin in pokritega bazena za zaledne vode ob  Loškem in 
Vranjskem potoku na nizko napetostno omrežje. 

7.5.7 Električni priključek črpališč 1-8 
7.5.8 Rezervno napajanje črpališč 1-8 
 
7.6.  Telefonsko omrežje 
 
Na območju predvidenih ureditev HE Blanca se prestavi, zamenja ali zaščiti  kabelska kanalizacija 
telekomunikacijskega omrežja:  

- optični, krajevni in medkrajevni kabli,  

- izvir Hude vile,  

- varovanje v primeru rekonstrukcije stebra 20kV daljnovoda,  

- tangenca ob rekonstrukciji RIII-679,  

- tangenca z rekonstrukcijo RIII-679 in ureditvijo Čanjskega potoka, Blanščice in visokovodnega nasipa 

 Blance,  

- tangenca zaradi rekonstrukcije G1-5 in ureditve izlivnih odsekov obstoječih potokov. 
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Uredijo se naslednji odseki: 
7.6.1 P56+65 – brv preko Save (levi breg) zaščita obstoječega kabla 
7.6.2 P59+400 – izvir Hude vile v dolžini 40 m 
7.6.3 P59+235 – tangenca z 20 kV daljnovodom (desni breg) v dolžini 40 m 
7.6.4 Drožanjski potok (levi breg) prestavitve in zaščita obstoječih kablov 
7.6.5 Florjanski graben (levi breg) v dolžini 140 m 
7.6.6 P60+100 doP62+50 – nadvišanje RIII-679, obvoznica (levi breg) v dolžini  960 m 
7.6.7 P62+50 do P63+220 – zajezba, ureditev Vranskega potoka v dolžini 450 m 
7.6.8 P65+285 do P67+85 – nadvišanje ceste G 1-5, Impoljski potok, potok Kamenica (desni breg) v dolžini 

1090 m 
7.6.9 P74+230 do P74 – izgradnja priključne ceste do HE (levi breg) v dolžini 250 m 
7.6.10 P74 do P75 – križanje Čanjski potok, transportna pot(levi breg) v dolžini 420 m 
7.6.11 P75 do P76 – križanje potoka Blanjščica, rekonstrukcija ceste (levi breg) v dolžini 380 m 
 
 
7.7.   Kabelska televizija 
 
Posegi v omrežje kabelske televizije bodo potrebni na območjih urejanja pritokov Save in območju mesta Sevnica, 
zato se izvedejo varovanja oziroma prestavitve kablov ter po potrebi obbetoniranje in delno izgradnja nove kabelske 
kanalizacije.  
 
V območju Sp. Vranja poteka KTV vod vzporedno z vodovodom. Kabel je tangiran z zajezbo Vranjskega grabna, 
zato je potrebno položiti nove kable po novi trasi. 
 
7.7.1 Drožanjski potok, Florjanski graben (levi breg) prestavitve in varovanje obstoječih kablov  
7.7.2 P62+40 do P63+220 – zajezba Vranjskega potoka (levi breg) v dolžini 300 m 
 
 
7.8.  SVTK kabli SŽ 
 
Na levem bregu Save se na območjih izlivnih delov Drožanjskega potoka in Florjanskega grabna, Žrvinskega potoka, 
Zdenskega grabna, Kolarjevega grabna, Čanjskega potoka in Blanščice, izvedejo varovanja signalno varnostnih 
telekomunikacijskih kablov Slovenskih železnic pri urejanju potokov. Na območjih nasipa ob železnici se izvede 
prestavitev kablov, polaganje cevi in delno obbetoniranje, v okviru nasipa pa varovanje kablov, delna prestavitev 
kablov in polaganje cevi ter delno obbetoniranje.  
 
 
Urejajo se naslednji odseki: 
7.8.1       P59+200 – izliv Drožanjski potok (levi breg) v dolžini 10 m 
7.8.2        P60+300 – izliv Florjanski graben (levi breg) v dolžini 10 m 
7.8.3 P67+260 do P75A – izliv manjših pritokov (levi breg) v dolžini 10 m 
7.8.4 P60+100 do P62+40 – rekonstrukcija ceste RIII-679 (levi breg) v dolžini 990 m 
7.8.5 P62+40 do P63+220 – zajezba (levi breg) v dolžini 220 m 
7.8.6 P74 do P 76C+150 – HE in naselje Blanca v dolžini 10 m 
 
 
7.9.  Javna razsvetljava 
 
Načrtovana je demontaža in prestavitev javne razsvetljave ob Drožanjski cesti dolžine približno 480m. Javna 
razsvetljava ob Florjanski ulici se v času gradnje ohranja in varuje.  
 
Priključitev nove javne razsvetljave, ki je načrtovana ob rekonstrukciji cest na območju Vranjskega potoka, Blanščice 
in Impoljskega potoka ter na območju mostu na jezovni zgradbi se izvede preko novih omaric javne razsvetljave. 
 
Urejajo se naslednji odseki: 
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7.9.1  P58+180 do P59+230 – retenzija A pri TP »Sevnica mesto« (levi breg) v dolžini 370 m 
7.9.2 P58+180 do P59+230 – retenzija A pri TP »Sevnica mesto« (levi breg) v dolžini 480 m 
7.9.3 Nova prižigališča javne razsvetljave ob rekonstruiranih javnih cestah 4 kom. 
7.9.4 Javna razsvetljava Arto  - Izvede se javna razsvetljava v naselju Arto ob pločniku  

 
8. Vplivi na komunalno infrastrukturo 
 
8.1. Vodooskrbni sistem 
 
Zaradi prestavitve ceste R3-679 in regulacije izlivnega odseka Vranjskega potoka se zgradi nov  vodovodni priključek  
za objekte Gornje Brezovo št. 3, 4 in 5 skupne dolžine okoli 365m.  Zaradi dviga zajezne gladine Save in potopitve 
spodnjih delov Drožanjskega in Florjanskega potoka je  trase mestnega vodovoda, ki prečkajo potoka in delno 
potekajo ob njih, treba zaščititi ali prestaviti. Vsa prečenja cevovodov s povoznimi površinami morajo biti ustrezno 
zaščitena. Zaradi ureditve brežine je v industrijski coni Sevnica načrtovana prestavitev trase vodovoda, dolžine 
približno180 m.  
 
Na obstoječih črpališčih pitne vode vodovodov Sevnica in Blanca se zagotovijo  monitoring in ob morebitnih 
spremembah dodatni zaščitni ukrepi. 
 
Pri izgradnji HE Blanca je treba prestaviti, zamenjati oziroma zaščititi tudi lokalno vodovodno omrežje v Logu, Blanci 
in ob Impoljskem potoku. 
 
 
Urejajo se naslednji odseki: 
8.1.1 Vpliv na obstoječe vodovodno omrežje IC Sevnica v dolžini180 m 
8.1.2 Vpliv na obstoječe vodovodno omrežje vzdolž Florjanske ceste v dolžini 240 m 
8.1.3 Vpliv na obstoječe vodovodno omrežje ob Vranjskem potoku v dolžini 360 m 
8.1.4 Vpliv na obstoječe lokalno vodovodno omrežje (Log, Blanca: Impoljski potok) v dolžini 510 m 
8.1.5 Priključek  na vodovodni sistem HE Blanca do D. Brezovo  - izvede se vodovodni priključek na 

vodovodni sistem.  
 
 
8.2. Vpliv na kanalizacijsko omrežje 
 
V fazi projektiranja kanalizacije Sevnica (lokacijsko dovoljenje št. 35100-0150/02 z dne 28.6.2002) je treba upoštevati 
koto Q100 in tehnično opredeliti funkcioniranje razbremenilnikov visokih voda s prečrpavanjem ter načrtovane 
prestavitve kanalizacije na območju državnega lokacijskega načrta (odsek kanala A-med ZB17 in centralno čistilno 
napravo Sevnica; med ZB9 in črpališčem Č2 in kanala B1). 
 
Zgradijo se zbirni cevovodi meteornih voda iz urejenih površin z vsake strani zacevljenega  Florjanskega in 
Drožanjskega potoka, ki se končajo v retenziji.   
 
Izvede se nov iztočni kanal od čistilne naprave Impoljca do Save, dolžine okoli 150 m. V primeru ogroženosti kote 
iztoka iz čistilne naprave zaradi dviga zajezne gladine je treba izvesti rekonstrukcijo črpališča. Rekonstrukcija 
črpališča se izvede s prečrpavanjem iztoka iz čistilne naprave Inplet v Savo prek energetskega nasipa, po iztočnem 
kanalu od črpališča do Save v dolžini okoli 70 m. 
 
 
8.2.1  Vpliv na obstoječ kanalizacijski sistem mesta Sevnica in naselja Boštanj 
 
Stroški izvedbe novega kanalizacijskega sistema mesta Sevnica niso zajeti v vrednost tega projekta. 
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8.2.2 Vpliv vodnogospodarskih ureditev varovanja pred Q100 na območju Sevnice 
Predvideno je odvodnjavanje zalednih voda iz območja Drožanjske in Florajnske ulice s prečrpavanjem iz 
retenzije preko visokovodnega nasipa v akumulacijo s kanali dolžini 579 m in izvedbo dveh črpališč. 

8.2.3 Odvodnjavanje zalednih  meteornih  voda ob izlivu Florjanskega potoka ;   ČL-5  
8.2.4 Vpliv na obstoječe čistilne naprave Implet Dolnje Brezovo in Impoljca 

Predvidena izvedba novih iztočnih kanalov v dolžini 230 m in črpališč. Projektiranje in izvedbo ureditev pri 
ČN Inplet  izvede podjetje Inplet. 

8.2.5 Vpliv na manjša naselja v vplivnem območju 
Stroški izvedbe odvodnjavanj manjših naselij v vplivnem območju niso zajeti v vrednost tega projekta.  

8.2.5.1 Sanacija greznic pod vplivom gladine zajezbe in visokih voda 
Predvidena je izdelava devetih greznic na območjih kjer do izvedbe akumulacije še ne bo izvedenega 
skupnega odvajanja odpadnih voda v čistilne naprave 

8.2.5.2 Greznice izven območja, ki ga pokriva študija 
Predvidena je izdelava dveh greznic na območju, ki ne bo vključeno v sistem odvodnjavanja in čiščenja 
odpadnih voda 

8.2.6 Odvajanje zalednih meteornih voda Boštanja iz retenzijskega objekta ob izlivu Mirne v Savo 
Predvidena je izgradnja črpališča in izvedba iztočnega kanala dolžine 40 m 

8.2.7 Odvajanje zalednih meteornih voda Blance iz kasete za nasipom Q100 
Predvidena je izgradnja črpališča in izvedba iztočnega kanala dolžine 38 m 

8.2.8 Odvajanje meteornih voda ob hišah Log 33 in Log b.š. 
Predvidena je izgradnja črpališča, izvedba pokritega retenzijskega bazena  in izvedba iztočnega kanala 
dolžine 12 m  

 
 
 
8.3.  Vpliv na plinovodno omrežje 
 
Na vseh mestih tangiranja plinovodov R 42 MRP Brestanica -  MRP Sevnica in  P 4231, MRP Sevnica – MRP Stilles 
je pri pripravi projektne dokumentacije treba izdelati elaborat tangiranja plinovodov, v katerem se obdelajo vsi vplivi 
glede:  

- regulacij izlivnih odsekov Globoškega potoka, potoka Mivka in Loškega potoka,  

- dviga zajezne gladine na reki Savi in vpliva na traso položenega plinovoda pod strugo,  

- ureditve brežin na levem in desnem bregu,  

- dviga zajezne gladine na desnem bregu Save na mestu zapornega ventila BV2, 

- dviga zajezne gladine in vpliva na konstrukcijo peš mostu. 
 
Zaradi ureditve retenzijskega kanala A in visokovodnega nasipa ob objektu srednje šole je treba traso mestnega 
plinovoda PE 40 prestaviti v dolžini ca 50 m. 
8.3.1  Vpliv na plinovodno omrežje v Sevnici pri šoli 

 
Zaradi dviga zajezne gladine Save in potopitve zaprtih delov Drožanjskega in Florjanskega potoka je treba zaščiti ali 
prestaviti trase mestnega plinovoda, ki prečkajo potoka ali delno potekajo ob njih. Trasi prestavljenega plinovoda sta 
načrtovani na obeh straneh Florjanskega grabna dolžin ca 240 m. 
8.3.2 Vpliv na plinovodno omrežje pri prečkanju zaprtega vodnega kanala Drožanskega potoka v dolžini 

10 m 
8.3.3 Vpliv na obstoječe plinovodno omrežje vzdolž Florjanske ceste v Sevnici v dolžini 240 m 

 
Zaradi morebitnega vpliva visokih voda je načrtovano nadvišanje terena oziroma izvedba novega betonskega platoja 
in ograje za prestavitev zapornega ventila BV2.  
8.3.4 Vpliv na obstoječi visokotlačni plinovod 50 bar 
 
 
8.4   Ureditev pločnikov v naselju Arto  
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Uredijo se pločniki v naselju Arto.  
 
9.  Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino 
 
9.1. Ureditve kmetijskih površin 
 
Investitor je dolžan omogočiti dostop na kmetijska zemljišča v času izgradnje in po izgradnji. 
 
Po končani gradnji mora investitor na vplivnem območju posegov zagotoviti izvedbo kmetijskih prostorsko – 
ureditvenih operacij, s katerimi bodo na zemljiščih v obsegu okoli 40 ha ponovno vzpostavljene možnosti za 
kmetijsko rabo na površinah, ki bodo med gradnjo začasno izvzete iz kmetijske rabe. Na površinah, na katerih bodo 
izvedena nadvišanja terena, je treba predhodno odstraniti živico in jo nato razgrniti na nasipane površine ter 
rekultivirati za potrebe kmetijske pridelave. 
 
Stroški so zajeti v postavki Energetske ureditve deponije točka 5.1.4.. 
 
 
9.2.. Ureditve ob naravnih in ob objektih kulturne dediščine (Arheološko najdišče Groblje, izliv reke Mirna,…) 
 
Predvidene so ureditve ob arheološkem najdišču Groblje in izlivu reke Mirne. 
 
9.3. Ureditev nadomestnih habitatov (zavetišča, drstišča,…) 
 
V obvodnem prostoru se uredijo t.i. tiha  območja na treh lokacijah:  

- - v Boštanju ob izlivu reke Mirne na njenem desnem bregu,  

- - na Loškem polju ob izlivu Globoškega potoka in  

- - ob Mačjem potoku;  
 
Na teh območjih se ohranijo obstoječe brežine in nivelete zemljišč in zasadijo avtohtone hidrofilne vrste drevnine in 
plodovite vrste iz družine rožnic. Dostopi do vode se na teh območjih ne urejajo, vzdrževanje se omeji na sanitarne 
sečnje. Na vzhodnem delu Gornjega Brezovškega polja se med energetskim nasipom in železniško progo uredijo 
suhi travniki z ekstenzivno rabo. Struga Vranjskega potoka se pred izlivom razširi, na brežinah se zasadi hidrofilna 
vegetacija, tako, da se oblikuje vodni biotop s stalno vodo in drstišče.   
 
Drstišča se uredijo kot prodne plitvine na izlivnih delih Mivke, Globoškega potoka, Mačjega potoka in Vranjskega 
potoka. Stroški izvedbe so zajeti v postavki Vodnogospodarske ureditve, ureditev izlivnih odsekov vodotokov. 
 
 
9.4 .Dostopi do vode za namakanje kmetijskih površin 
 
Za potrebe namakanja kmetijskih površin se uredijo dostopi do vode na obrežju Save kjer se lahko namestijo 
premični agregati dolžine 3600 m: 

- na desnem bregu: 4 lokacije 

- na levem bregu: 3 lokacije. 
 
Na območju jezovne zgradbe in dolvodno pod hladilnico Blanca se omogoči (ureditev zemljišča in dostop do vode) 
izvedba stacionarnega črpališča za namakalne sisteme Sadjarstva Blanca. 
 
 
9.5. Dostop do vode za rekreacijo do  privezov 
 
Ureditve zajemajo izvedbo sprehajalnih poti, prostorov za oddih, dostope do vode, pristane in ureditve za čolnarjenje 
dolžine 2400 m. Zagotovijo se prijetni in varni obvodni ambienti z uporabo avtohtonega saditvenega materiala in 
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naravnega gradbenega materiala, ohranjajo in poudarjajo se kakovostni pogledi, dostopi se uredijo z obstoječega in 
načrtovanega omrežja poti in cest.     
 
9.6. Ureditev rekreacijskih površin  
 
V sklopu ureditev obvodnega prostora je predvidena ureditev rekreacijskih površin na petih lokacijah:  

- v Boštanju ob izlivu reke Mirne, na njenem levem bregu, 

- na Logu ob izlivu Loškega potoka in vzdolž rekonstruirane vlečne poti, namenjene tudi prezentaciji, 

- na Dolenjem Brezovškem polju ob energetskem nasipu 

- na Blanci pod predvidenim visokovodnim nasipom in prestavljeno regionalno cesto, 

- v Sevnici s prilagoditvijo obstoječih parkovnih površin ob starem jedru ter  

- na vodni strani visokovodnega nasipa ob industrijski coni Sevnica. 
 
Ureditve zajemajo izvedbo sprehajalnih poti, prostorov za oddih, dostope do vode, pristane in ureditve za čolnarjenje. 
 
 
 
9.7. Ureditev urbanih zelenih površin  
 
 
Ob vodnem robu platojev in po robu energetskih nasipov na delu, kjer je treba zagotoviti varnost ljudi, se namesti 
varnostna ograja višine 1,1 m. 
 
Površine v industrijski coni Sevnica, znotraj območja državnega lokacijskega načrta, se urejajo kot zelene površine z 
možnostjo ureditve poti in namestitve urbane opreme, ki se oblikovno prilagodi urbani opremi preostalega območja 
industrijske cone.   
 
 
9.8. Varovanje in prikaz stare vlečne poti ob Savi in ostalin broda 
 
Na brežini Loškega polja se na ohranjenem terenu vzdolž Save rekonstruira oziroma na novo uredijo vlečna pot s 
premostitvijo Loškega potoka in ostaline broda pri Logu. 
 
 
9.9. Krajinske  ureditve  
Na novo oblikovanih brežinah Save in pritokov ter nadvišanjih površinah se zasadi avtohtona vegetacija. 
Upoštevajoč krajinski vzorec se zasadijo grmovnice s plitvim koreninskim sistemom 
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III.  SUBJEKTI ODGOVORNI ZA IZVEDBO IN DELITEV FINANCIRANJA 
 
Nosilec izgradnje energetskega dela HE na Spodnji Savi je HSE d.o.o. (v tabeli: koncesionar). 
 
Na podlagi zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala 
spodnje Save in uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe, urejanje voda, na vplivnem območju 
energetskega izkoriščanja spodnje Save je vlada RS ustanovila javno podjetje INFRA d.o.o., kot izvajalca 
gospodarske javne službe urejanja voda, ki bo zagotovilo ureditve vodne državne in lokalne infrastrukture v svojem 
imenu in za račun koncendenta (v tabeli: koncedent). 
 
V tabeli je prikazan delež sredstev, ki jih zagotovita koncesionar in koncendent za posamezno ureditev izvedbe 
infrastrukture ob izgradnji HE Blanca. 
 
Razmejitev infrastrukturnih ureditev , ustanovnih vlaganj, odkupa zemljišč in vplivov na poselitev med koncesionarja 
in koncendenta  
 

    

oznaka OPIS UREDITVE koncesionar koncendent 

v prog.   % % 

0 Ustanovna vlaganja      

  Investicijski inženiring,strokovni nadzor 21,23 78,77 

        

  Študije, raziskave, projekti, tehnična dokumentacija  21,23 78,77 

        

1 Stroški odkupa in odškodnin (zemljišča)     

        

1,1 Trajna zasedba zemljišč (odkup)     

1,2 Začasna zasedba zemljišč     

        

2 Vplivi na poselitev     

        

2,1 Najbolj ogroženi objekti. Predlog za odkup/nadomestitve     

        

1 Gornje Brezovo 11 0 100 

2 Gornje Brezovo 3 (gosp.poslopja) 0 100 

3 Gornje Brezovo 1 (pom.objekt) 0 100 

4 Log 35 0 100 

5 Log 34 0 100 

6 Blanca 10 0 100 

7 Radna 18 0 100 

8 Savska 3 0 100 

9 Gl. trg 23 0 100 

10 Gl. trg 43 0 100 

11   Del gosp. poslopja Starič 0 100 

12 Stanovanjski objekt Gornje Brezovo 3 0 100 

13 Stanovanjski objekt Gornje Brezovo 3 0 100 

14 objekt Gornje Brezovo 3 0 100 

15 Blanca 34 0 100 

16 Arto 17 0 100 

17 Cesta na grad 13 Sevnica 0 100 

        

2,2 Ogroženi objekti - sanacije     

1 Ogroženi objekti - sanacije 50 50 
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oznaka OPIS UREDITVE koncesionar koncendent 

v prog.   % % 

        

3,1 Zaščita trupa železniškega nasipa     

1 Zaščita trupa železniškega nasipa 1) 0 100 

        

3,2 Prilagoditev železniških propustov     

1 Prilagoditev železniških propustov 0 100 

        

4 Vplivi na cestno omrežje     

        

4,1 Glavna cesta G 1 – 5     

        

1 Odsek 1D  - 0.63 km 0 100 

2 Odsek 2D - 0.50 km 0 100 

3 Odsek 3D med P64 in P65 Save - 0.38 km 0 100 

4 Odsek 4D-1 med P65 in P66 Save - 0.28 km 0 100 

5 Odsek 4D-2 pri profilu P66 Save - 0.12 km 0 100 

6 Odsek 4D-3 med P66 in P67 Save - 0.33 km 0 100 

7 Odsek 5D med P70 in P71A Save - 1.05 km 0 100 

8 Odsek 6D med P71A in P74 Save - 0.70 km 0 100 

9 Odsek 7D med P73A in P76 Save - 0.55 km 0 100 

        

4.2. Regionalna cesta tretjega reda R-3/679     

        

1 Odsek 2L A - nadvišanje - 0.98 km 0 100 

2 Odsek 3L B - 0.32 km 0 100 

4 Odsek 5L-1 - 0.95 km  0 100 

5 Odsek 5L-2 - 0.20 km  0 100 

        

        

4.3. Priključki     

        

1 Desni breg (G 1-5) - Impoljski graben (ostali manjši priključki - vključeni v rekonstrukciji glavne ceste) 0 100 

2 Levi breg (R-3/379) - Vranjski graben, odsek 2L 0 100 

        

        

4.4. Kolesarske steze 0 100 

        

1 Kolesarske steze 0 100 

        

4.5. Poljske poti     

        

1 Desni breg - (dostop k Savi in ob strugi do HE) 0 100 

2 Desni breg - Loški potok in polje (ocena) 0 100 

3 Levi breg - vključeno v rekonstrukciji regionalne ceste 0 100 

        

4.6. 

 
Jezovna zgradba - premostitev Save  
     

        

1 Prehodnost preko jezovne zgradbe     

2 Premostitev na spodnji strani jezovne zgradbe - dvosmerna  100 0 
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oznaka OPIS UREDITVE koncesionar koncendent 

v prog.   % % 

3 Premostitev na spodnji strani jezovne zgradbe - dvosmerni in hodnik (dodatno k točki 1 in 2) 0 0 

        

4.7. Dostopna cesta do jezovne zgradbe     

        

1 Dostopna cesta do jezovne zgradbe 0 100 

2 Dostop pred železnico - 0.40 km     

3 priključki - 0.12 km     

        

4.8. Jezovna zgradba - prepusti     

        

1 Jezovna zgradba - prepusti 100 0 

2 Prepust drenažnega kanala 100 0 

        

4.9. Obnova ulice ob ureditvah Drožanjskega in Florjanskega potoka     

        

1 obnova ceste L=cca 1.20 km 0 100 

        

4,1 Sanacija mostu čez Mirno     

        

1 Sanacija mostu čez Mirno 0 100 

        

5 Energetski nasipi, tesnitve, deponije     

        

5,1 Energetski nasipi     

        

1 Energetski nasipi - VL-2A 41 59 

2 Monitoring 41 59 

        

        

5,2 Tesnilna zavesa     

        

1 Tesnilna zavesa - VL-2A 22 78 

2 Monitoring 22 78 

        

        

5,3 Poglabljanje spodnje struge5)     

        

1 Poglabljanje spodnje struge - OL-3A (del že upoštevan v LotA2) 100 0 

2 Poglabljanje spodnje struge - OD-3A (DB - Gradišče) 100 0 

3 Neeksplodirana ubojna sredstva 100 0 

        

5,4 Odvzemi in deponije v bazenu6)     

        

1 Odvzem iz struge - OL-1A (LB - Kračnica) 50 50 

2 Odvzem iz  struge - OL-2A (LB - Dolenje Brezovško polje) 50 50 

3 Odvzem iz  struge - OL-5A (LB - izliv Vranjskega potoka)  50 50  

4 Odvzem iz  struge - OL-7A (LB - spodnji del Blanškega polja)  50  50 

5 Odvzem iz  struge - OD-1A (DB - Loško polje) 50 50 

6 Odvzem iz  struge - OD-2A (DB - izliv potoka Podturn) 50 50 

7 Deponija - VL-1A (LB - deponija Kračnica) 50 50 
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oznaka OPIS UREDITVE koncesionar koncendent 

v prog.   % % 

8 Deponija VL-6A (LB - izliv Vranjskega potoka) 50 50 

9 Deponija - VD-1A (DB - Loško polje) 50 50 

10 Deponija - VD-2A (DB - sadovnjak Impoljca) 50 50 

11 Arheološke raziskave 50 50 

12 neeksplodirana ubojna sredstva 50 50 

        

        

5,5 Ribja steza     

        

1 Ribja steza 100 0 

        

6 Vodnogospodarske ureditve     

        

6.1 Urejanje izlivnih odsekov pritokov     

        

1 D-1 Mirna 0 100 

2 D-2 Konjšca 0 100 

3 D-3 Loški potok 0 100 

4 D-4 Mivka - (sonaravna) 0 100 

5 D-5 Globoški potok - (sonaravna) 0 100 

6 D-6 Kamenca 0 100 

7 D-7 Impoljski potok  20  80 

8 D-8 Mačji potok - (sonaravna) 0 100 

9 D-9 Čagoški potok 15 85 

10 D-10 Podturn 13 87 

11 L-1 Sevnična2) 0 100 

12 L-2 Drožanjski potok 0 100 

13 L-3 Florjanski graben 0 100 

14 L-4 Vranjski graben - Varianta 3 0 100 

15 L-5 Žrvinski graben 45 55 

16 L-6 Zdenski graben 41 59 

17 L-7 Kolarjev graben 0 100 

18 L-8 Čanjski potok 0 100 

19 L-9 Blanščica 0 100 

        

        

6.2 Zavarovanja brežin Save     

        

1 odsek 1-L; nasip - industrijska cona 0 100 

2 odsek 2a-L 0 100 

3 odsek 3a-L 0 100 

4 odsek 3c-L 0 100 

5 odsek 4-L 0 100 

6 odsek 5-L  50 50  

7 odsek 7b-L  50  50 

8 odesk 2-D 0 100 

9 odsek 3-D (vključuje ojačano oblogo za stabilizacijo brežine) 0 100 

10 odsek 4a-D (vključuje ojačano oblogo za stabilizacijo brežine) 0 100 

11 odsek 4b-D 0 100 

12 odsek 7-D 0 100 
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oznaka OPIS UREDITVE koncesionar koncendent 

v prog.   % % 

13 odsek 8-D 0 100 

14 odsek 10-D 50 50 

15 odsek 11a-D 50 50 

16 odsek 11c-D 50 50 

17 odsek 12a-D 50 50 

18 odsek 12b-D 50 50 

19 odsek 13-D 50 50 

20 odsek 14-D 50 50 

21 odsek 15-D 50 50 

        

22 1 levi breg - dolvodno 50 50 

23 2 desni breg - dolvodno 50 50 

        

6.3 Visokovodni nasip Sevnica - tesnjena varianta     

        

1 odsek 2b-L, cca šola - za Florjanskim potokom - 750m 0 100 

        

7 Vplivi na energetsko omrežje in sisteme zvez     

        

7,1 Navezava na prenosno elektroenergetsko omrežje 110kV (var.IV)     

        

1 Navezava na prenosno elektroenergetsko omrežje 110kV (var.IV) 0 100 

        

7,2 Priključek za lastno rabo HE     

        

1 Priključek za lastno rabo HE 100 0 

        

7,3 Vplivi na obstoječe 110 kV elektro omrežje     

        

1 P63+66 do P63+85 dvig stebrov (novi stebri) 0 100 

        

7,4 Vplivi na obstoječe 20 kV omrežje     

        

1 P76+220 do P64+220 prestavitev zračnega voda (desni breg) 0 100 

2 P54+414 do P54+184 prestavitev kablovoda "Jugotanin" (levi breg) 0 100 

3 P56+66 do P57+226 prestavitev kablovoda "TIZ-Mizarska" (levi breg) 0 100 

4 P57+226 do P59+264 prestavitev kablovoda "Mizarska-mesto" (levi breg) 0 100 

5 P59+261 do P60+348 prestavitev kablovoda "mesto-občina" (levi breg) 0 100 

6 P59+297 prestavitev kablovoda "občina-sejmišče" (levi breg) 0 100 

7 P57+241 rekonstrukcija prečkanja Save iz TP "Mizarska" (levi breg) 0 100 

8 P59+260 rekonstrukcija prečkanja Save iz TP "Sevnica mesto" (levi in desni breg) 0 100 

9 P65+380 do P65+282 rekonstrukcija prečkanja Save pri Gornjem Brezovu (desni breg) 0 100 

10 P69+211 rekonstrukcija omrežja pri TP "Impolca" (desni breg) 0 100 

11 P71+383 rekonstrukcija prečkanja Save pri Čagoškem potoku (desni breg) 0 100 

12 Loški potok - regulacija (desni breg) 0 100 

13 Globoški potok - regulacija (desni breg) 0 100 

14 Varovanje obstoječih zračnih vodov 0 100 

15 Dobava univerzalnega SN kabla 0 100 

16 Začasna prestavitev SN omr.ob jezu - "A": 0 100 

17 Začasna prestavitev SN omrežja - "B": 0 100 
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oznaka OPIS UREDITVE koncesionar koncendent 

v prog.   % % 

18 Začasna prestavitev SN omrežja - "C": 0 100 

19 Začasna prestavitev SN omrežja - "D": 0 100 

        

7,5 Vplivi na obstoječe NN omrežje     

        

1 P58+75 do P59+263 prestavitev kablovoda pri TP "Sevnica mesto" (levi breg) 0 100 

2 P59+263 do P59+185 prestavitev kablovoda pri izlivu Drožanjskega potoka (levi breg) 0 100 

3 Križanja NN kablovodov z Drožanjskim potokom (levi breg) 0 100 

4 Križanje NN kablovoda s Loškim potokom (desni breg) 0 100 

5 Zajezba, ureditev Vranjskega potoka (levi breg)  0 100 

6 P66+50 do P67+70 prestavitev kablovoda pri izlivu Impoljskega potoka in ob cesti G-5 (desni breg) 0 100 

7 Električni priključki črpališč 1-6 0 100 

8 Rezervno napajanje črpališč 1-6 0 100 

        

7,6 Telefonsko omrežje     

        

1 P56+65 – brv preko Save (levi breg) 0 100 

2 P59+400 – izvir Hude vile (desni breg) 0 100 

3 P59+235 – tangenca z 20 kV daljnovodom (desni breg) 0 100 

4 Drožanjski potok (levi breg) 0 100 

5 Florjanski graben (levi breg) 0 100 

6 P60+100 do P62+50 – nadvišanje R3-679,  obvoznica (levi breg) 0 100 

7 P62+50 do P63+220 – zajezba, ureditev Vranjskega potoka (levi breg)  0 100 

8 P65+285 do P67+85 – nadvišanje ceste G1-5, Impoljski potok, potok Kamenca (desni breg)  0 100 

9 P74+230 do P74 – izgradnja priključne ceste do HE (levi breg) 0 100 

10 P74 do P75 – križanje Čanjski potok, transportna pot (levi breg) 0 100 

11 P75 do P76 – križanje potoka Blanjščica, rekonstrukcija ceste (levi breg) 0 100 

        

7,7  Kabelska televizija     

        

1 Drožanjski potok, Florjanski graben (levi breg) 0 100 

2 P62+40 do P63+220 – zajezba, ureditev Vranjskega potoka (levi breg) 0 100 

        

7,8 SVTK kabli SŽ     

        

1 P59+200 – izliv Drožanjski potok (levi breg) 0 100 

2 P60+300 – izliv Florjanski graben (levi breg) 0 100 

3 P67+260 do P75A – izlivi manjših pritokov (levi breg) 0 100 

4 P60+100 do P62+40 – rekonstrukcija ceste R3-679 (levi breg) 0 100 

5 P62+40 do P63+220 – zajezba (levi breg)  0 100 

6 P74 do P76C+150 – HE in naselje Blanca (levi breg)  0 100 

        

7,9 Javna razsvetljava     

        

1 P58+180 do P59+230 – retenzija A pri TP "Sevnica mesto" (levi breg) 0 100 

2 P58+180 do P59+230 – Drožanjski potok (levi breg) 0 100 

3 Nova prižigališča javne razsvetljave ob rekonstruiranih cestah 0 100 

4 Javna razsvetljava Arto 0 100 
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oznaka OPIS UREDITVE koncesionar koncendent 

v prog.   % % 

8 Vplivi na komunalno infrastrukturo     

        

8,1 Vodooskrbni sistem     

        

1 Vpliv na obstoječe vodovodno omrežje IC Sevnica 0 100 

2 Vpliv na obstoječe vodovodno omrežje vzdolž Florjanske ceste 0 100 

3 Vpliv na obstoječe vodovodno omrežje območja ob Vranjskem potoku 0 100 

4 Vpliv na obstoječe lokalno vodovodno omrežje (Log, Blanca: Impoljksi potok) 0 100 

5 Priključek na vodooskrbni sistem HE BL do D. Brezovo 0 100 

        

8,2 Vpliv na kanalizacijsko omrežje     

        

1 Vpliv na obstoječ kanalizacijski sistem mesta Sevnica in naselja Boštanj3) 0 100 

2 Vpliv vodnogospodarskih ureditev varovanja pred Q100 na območju Sevnice; ČL-1, ČL-2, ČL-3, ČL-4 0 100 

3 odvodnjavanje zalednih meteornih vod ob izlivu Florjanskega potoka; ČL-5 0 100 

3 Vpliv na obstoječe čistilne naprave Inplet Dolnje Brezovo in Impoljca 0 100 

4 Vpliv na manjša naselja v vplivnem območju 0 100 

4,1 Sanacija greznic pod vplivom gladine zajezbe visokih voda 0 100 

4,2 Greznice izven območja, ki ga pokriva študija 0 100 

5 Odvajanje zalednih meteornih voda Boštanja iz retenzijskega objekta ob izlivu Mirne v Savo; ČD-1 0 100 

6 Odvajanje zalednih meteornih voda Blance iz kasete za nasipom Q100; ČL-6 0 100 

7 Odvajanje meteornih ob hišah Log 33 in Log b.š. 0 100 

7,1 Male ČN po programu vlade 0 100 

        

8,3 Vpliv na plinovodno omrežje     

        

1 Vpliv na obstoječe plinovodno omrežje v Sevnici pri šoli 0 100 

2 Vpliv na obstoječe plinovodno omrežje pri prečkanju zaprtega vodnega kanala Drožanjskega potoka 0 100 

3 Vpliv na obstoječe plinovodno omrežje vzdolž Florjanske ceste v Sevnici 0 100 

4 Vpliv na obstoječi visokotlačni plinovod 50 bar 0 100 

        

8,4 Ureditev pločnikov v naselju Arto     

        

4 Ureditev pločnikov v naselju Arto 0 100 

        

9 Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino     

        

1 Ureditve kmetijskih površin 0 100 

2 Ureditve ob naravnih vrednotah in ob objektih kulturne dediščine 0 100 

3 Ureditev nadomestnih habitatov 4) 0 100 

4 Dostopi do vode za namakanje kmetisjkih površin 0 100 

5 Dostop do vode za rekreacijo,  0 100 

6 Ureditev rekreacijskih površin  0 100 

7 Ureditev urbanih zelenih površin  0 100 

8 Varovanje in prikaz stare vlečne poti ob Savi in ostalin broda 0 100 

9 Krajinske ureditve 0 100 
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IV. VIŠINA IN DINAMIKA POTREBNIH SREDSTEV TER  NAČIN IN VIRI FINANCIRANJA 
 
Prikazi višine in strukture stroškov ter virov financiranja so prikazani po stalnih cenah iz maja 2005. Izračuni v 
tekočih cenah so prikazani v tabelah pregled vlaganj in virov financiranja infrastrukture, zemljišč, vplivov na poselitev, 
ustanovnih vlaganj . 
 
V tabeli je  prikazana primerjava med kumulativno  vrednostjo  posameznih ureditev  po Programu izvedbe 
infrastrukturnih  ureditev HE Blanca   in Novelranim programom izvedbe infrastrukturnih  ureditev HE Blanca  
                                                                                                                          Stalne cene z DDV,  Maj 2005  

  OPIS UREDITVE 

Vlaganja po idejnem 
projektu Februar 2005 
v EUR 

Vlaganja po 
noveliranem idejnem 
projektu November 
2006  vEUR 

Razlika ( IP Februar 
2005 - IP November  
2006 v EUR  

          

0 Ustanovna vlaganja  7.832.582,21  7.832.582,21  0,00  

  Investicijski inženiring,strokovni nadzor 1.423.963,45  1.423.963,45  0,00  

          

  Študije, raziskave, projekti, tehnična dokumentacija  6.408.618,76  6.408.618,76  0,00  

          

1 Stroški odkupa in odškodnin (zemljišča) 2.209.013,76  2.209.013,76  0,00  

          

1,1 Trajna zasedba zemljišč (odkup) 1.917.978,90  1.917.978,90  0,00  

1,2 Začasna zasedba zemljišč 291.034,86  291.034,86  0,00  

          

2 Vplivi na poselitev 3.227.891,84  4.495.202,81  -1.267.310,97  

2,1 Najbolj ogroženi objekti. Predlog za odkup/nadomestitve 2.626.990,49  3.574.490,49  -947.500,00  

          

1 Gornje Brezovo 11 290.686,03  290.686,03  0,00  

2 Gornje Brezovo 3 (gostinski objekt ) 383.074,61  383.074,61  0,00  

3 Gornje Brezovo 1 (pom.objekt) 31.547,32  31.547,32  0,00  

4 Log 35 223.084,63  223.084,63  0,00  

5 Log 34 333.500,25  333.500,25  0,00  

6 Blanca 10 295.493,24  295.493,24  0,00  

7 Radna 18 300.450,68  300.450,68  0,00  

8 Savska 3 250.375,56  250.375,56  0,00  

9 Gl. trg 23 250.375,56  250.375,56  0,00  

10 Gl. trg 43 250.375,56  250.375,56  0,00  

11         Del gosp.poslopja Starič 18.027,04  18.027,04  0,00  

12 stanovanski objekt Gornje Brezovo  3 0,00  103.000,00  -103.000,00  

13 gospodarski  objekt Gornje Brezovo  3 0,00  491.500,00  -491.500,00  

14 Gornje Brezovo 4 0,00  135.000,00  -135.000,00  

15 blanca 34 0,00  98.000,00  -98.000,00  

16 Arto 17 0,00  80.000,00  -80.000,00  

17 Cesta na grad 13 Sevnica 0,00  40.000,00  -40.000,00  

     

2,2 Ogroženi objekti - sanacije 600.901,35  920.712,32  -319.810,97  

          

1 Ogroženi objekti - sanacije       

  Gornje Brezovo 9 2.182,44  2.182,44  0,00  

  Savska cesta 3 45.724,84  45.724,84  0,00  

  Log b.št. 2.182,44  2.182,44  0,00  

  Log 33 2.182,44  2.182,44  0,00  

  Log 32 2.182,44  2.182,44  0,00  
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  OPIS UREDITVE 

Vlaganja po idejnem 
projektu Februar 2005 
v EUR 

Vlaganja po 
noveliranem idejnem 
projektu November 
2006  vEUR 

Razlika ( IP Februar 
2005 - IP November  
2006 v EUR  

  Radna 18 81.922,88  81.922,88  0,00  

  Radna 11 30.483,22  30.483,22  0,00  

  Dolenji Boštanj 56 2.182,44  2.182,44  0,00  

  Dolenji Boštanj 62 46.832,75  46.832,75  0,00  

  Dolenji Boštanj 62a 46.832,75  46.832,75  0,00  

  Dolenji Boštanj 62c 2.182,44  2.182,44  0,00  

  Dolenji Boštanj 26 46.832,75  46.832,75  0,00  

  Dolenji Boštanj 25 2.182,44  2.182,44  0,00  

  Dolenji Boštanj 20d 2.182,44  2.182,44  0,00  

  Dolenji Boštanj 57 0,00  93.665,50  -93.665,50  

  morebitne sanacije za tesnjenim nasipom Sevnica 284.812,63  417.292,61  -132.479,97  

  Savska 9 Sevnica 0,00  93.665,50  -93.665,50  

          

3 Vplivi na želežniško omrežje 250.375,56  250.375,56  0,00  

          

3,1 Zaščita trupa železniškega nasipa 0,00  0,00  0,00  

          

3,2 Prilagoditev železniških propustov 250.375,56  250.375,56  0,00  

          

     

4 Vplivi na cestno omrežje 27.304.421,17  19.592.882,67  7.711.538,50  

          

4,1 Glavna cesta G 1 – 5 10.750.421,56  5.994.792,19  4.755.629,38  

          

1 Odsek 1D  - 0.63 km 0,00  0,00  0,00  

2 Odsek 2D - 0.50 km 0,00  0,00  0,00  

3 Odsek 3D med P64 in P65 Save - 0.38 km 1.094.653,78  661.325,32  433.328,46  

4 Odsek 4D-1 med P65 in P66 Save - 0.28 km 2.418.178,07  2.553.496,91  -135.318,84  

5 Odsek 4D-2 pri profilu P66 Save - 0.12 km 456.337,01  344.516,78  111.820,23  

6 Odsek 4D-3 med P66 in P67 Save - 0.33 km 757.602,65  293.773,99  463.828,66  

7 Odsek 5D med P70 in P71A Save - 1.05 km 2.653.361,29  1.427.933,57  1.225.427,72  

8 Odsek 6D med P71A in P74 Save - 0.70 km 2.038.687,20  713.745,62  1.324.941,58  

9 Odsek 7D med P73A in P76 Save - 0.55 km 1.331.601,57  0,00  1.331.601,57  

         

4.2. Regionalna cesta tretjega reda R-3/679 10.040.385,93  9.257.536,30  782.849,62  

1 Odsek 2L A - nadvišanje - 0.98 km 5.834.547,82  7.128.167,25  -1.293.619,43  

2 Odsek 3L B - 0.32 km 1.363.571,21  525.788,68  837.782,52  

4 Odsek 5L-1 - 0.95 km  2.330.756,63  1.173.643,80  1.157.112,84  

5 Odsek 5L-2 - 0.20 km  511.510,27  429.936,57  81.573,69  

          

4.3. Priključki 2.315.705,85  312.510,43  2.003.195,42  

          

1 
Desni breg (G 1-5) - Impoljski graben (ostali manjši priključki - vključeni v 
rekonstrukciji glavne ceste) 510.945,58  112.835,92  398.109,66  

2 Levi breg (R-3/379) - Vranjski graben, odsek 2L 1.804.760,27  199.674,51  1.605.085,75  

         

4.4. Kolesarske steze 1.427.751,63  340.604,66  1.087.146,97  

          

1 Kolesarske steze 1.427.751,63  340.604,66  1.087.146,97  
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  OPIS UREDITVE 

Vlaganja po idejnem 
projektu Februar 2005 
v EUR 

Vlaganja po 
noveliranem idejnem 
projektu November 
2006  vEUR 

Razlika ( IP Februar 
2005 - IP November  
2006 v EUR  

4.5. Poljske poti 1.829.406,61  267.526,29  1.561.880,32  

          

1 Desni breg - (dostop k Savi in ob strugi do HE) 1.650.709,40  41.687,53  1.609.021,87  

     

2 Desni breg - Loški potok in polje (ocena)   225.838,76  -225.838,76  

3 Levi breg - vključeno v rekonstrukciji regionalne ceste 178.697,21  0,00  178.697,21  

          

4.6. Jezovna zgradba - premostitev Save  665.336,47  1.862.580,00  -1.197.243,53  

          

1 Prehodnost preko jezovne zgradbe 121.357,37  0,00  121.357,37  

2 
Premostitev na spodnji strani jezovne zgradbe - dvosmerna (dodatno k točki 
1) 543.979,10  1.862.580,00  -1.318.600,90  

3 
Premostitev na spodnji strani jezovne zgradbe - dvosmerni in hodnik 
(dodatno k točki 1 in 2) 0,00  0,00  0,00  

          

4.7. Dostopna cesta do jezovne zgradbe 0,00  422.300,12  -422.300,12  

          

1 Dostopna cesta do jezovne zgradbe   422.300,12  -422.300,12  

2 Dostop pred železnico - 0.40 km 0,00  0,00  0,00  

3 priključki - 0.12 km 0,00  0,00  0,00  

          

4.8. Jezovna zgradba - prepusti   128.522,92  -128.522,92  

          

1 Jezovna zgradba - prepusti   42.063,09  -42.063,09  

2 Prepust drenažnega kanala   86.459,83  -86.459,83  

          

4.9. Obnova ulice ob ureditvah Drožanjskega in Florjanskega potoka 275.413,12  881.321,98  -605.908,86  

          

1 obnova ceste L=cca 1.20 km 275.413,12  881.321,98  -605.908,86  

          

4,10. Sanacija mostu čez Mirno   125.187,78  -125.187,78  

         

 Sanacija mostu čez Mirno   125.187,78  -125.187,78  

         

5 Energetski nasipi, tesnitve, deponije 15.892.105,36  12.924.957,95  2.967.147,41  

          

5,1 Energetski nasipi 3.701.466,52  2.245.832,74  1.455.633,78  

          

1 Energetski nasipi - VL-2A 3.701.466,52  2.221.376,05  1.480.090,47  

2 Monitoring   24.456,69  -24.456,69  

          

5,2 Tesnilna zavesa 2.292.744,10  2.858.590,29  -565.846,19  

          

1 Tesnilna zavesa - VL-2A 2.292.744,10  2.810.337,91  -517.593,81  

2 Monitoring   48.252,38  -48.252,38  

          

5,3 Poglabljanje spodnje struge5) 4.232.223,34  474.594,45  3.757.628,88  

          

1 Poglabljanje spodnje struge - OL-3A (del že upoštevan v LotA2)   39.886,40  -39.886,40  

2 Poglabljanje spodnje struge - OD-3A (DB - Gradišče)   309.708,05  -309.708,05  

3 Neeksplodirana ubojna sredstva   125.000,00  -125.000,00  
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  OPIS UREDITVE 

Vlaganja po idejnem 
projektu Februar 2005 
v EUR 

Vlaganja po 
noveliranem idejnem 
projektu November 
2006  vEUR 

Razlika ( IP Februar 
2005 - IP November  
2006 v EUR  

     

     

         

5,4 Odvzemi in deponije v bazenu6) 5.389.793,02  6.990.959,83  -1.601.166,80  

          

1 Odvzem iz struge - OL-1A (LB - Kračnica)   855.585,71  -855.585,71  

2 Odvzem iz  struge - OL-2A (LB - Dolenje Brezovško polje)   1.434.338,12  -1.434.338,12  

     

3 Odvzem iz  struge - OL-5A (LB - izliv Vranjskega potoka)   158.941,54  -158.941,54  

4 Odvzem iz  struge - OL-7A (LB - spodnji del Blanškega polja)   519.124,81  -519.124,81  

5 Odvzem iz  struge - OD-1A (DB - Loško polje)   309.598,29  -309.598,29  

6 Odvzem iz  struge - OD-2A (DB - izliv potoka Podturn)   723.443,89  -723.443,89  

7 Deponija - VL-1A (LB - deponija Kračnica)   548.342,42  -548.342,42  

8 Deponija VL-6A (LB - izliv Vranjskega potoka)   197.487,10  -197.487,10  

9 Deponija - VD-1A (DB - Loško polje)   651.076,35  -651.076,35  

10 Deponija - VD-2A (DB - sadovnjak Impoljca)   1.218.021,59  -1.218.021,59  

11 Arheološke raziskave   250.000,00  -250.000,00  

12 neeksplodirana ubojna sredstva   125.000,00  -125.000,00  

          

5,5 Ribja steza 275.872,14  354.980,64  -79.108,50  

          

1 Ribja steza 275.872,14  354.980,64  -79.108,50  

          

6 Vodnogospodarske ureditve 18.475.933,41  20.995.313,91  -2.519.380,50  

         

6.1 Urejanje izlivnih odsekov pritokov 5.382.793,71  5.837.022,49  -454.228,78  

          

1 D-1 Mirna 195.024,34  320.444,92  -125.420,58  

2 D-2 Konjšca 170.467,41  139.874,72  30.592,69  

3 D-3 Loški potok 265.148,05  227.683,50  37.464,55  

4 D-4 Mivka - (sonaravna) 144.181,95  87.725,35  56.456,60  

5 D-5 Globoški potok - (sonaravna) 134.606,61  96.109,46  38.497,15  

6 D-6 Kamenca 81.022,88  87.835,44  -6.812,56  

7 D-7 Impoljski potok 354.895,60  398.692,67  -43.797,07  

8 D-8 Mačji potok - (sonaravna) 54.715,33  70.087,38  -15.372,05  

9 D-9 Čagoški potok 87.618,08  76.588,51  11.029,57  

10 D-10 Podturn 104.451,39  123.758,58  -19.307,19  

11 L-1 Sevnična2) 0,00  0,00  0,00  

12 L-2 Drožanjski potok 684.659,62  1.038.529,99  -353.870,37  

13 L-3 Florjanski graben 957.451,53  1.219.132,97  -261.681,44  

14 L-4 Vranjski graben - Varianta 3 1.094.996,77  831.475,39  263.521,38  

15 L-5 Žrvinski graben 113.042,94  159.148,04  -46.105,10  

16 L-6 Zdenski graben 162.018,43  171.310,26  -9.291,83  

17 L-7 Kolarjev graben 103.728,27  139.635,80  -35.907,53  

18 L-8 Čanjski potok 133.158,32  182.099,94  -48.941,62  

19 L-9 Blanščica 541.606,18  466.889,54  74.716,64  
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  OPIS UREDITVE 

Vlaganja po idejnem 
projektu Februar 2005 
v EUR 

Vlaganja po 
noveliranem idejnem 
projektu November 
2006  vEUR 

Razlika ( IP Februar 
2005 - IP November  
2006 v EUR  

6.2 Zavarovanja brežin Save 12.207.386,99  13.640.615,76  -1.433.228,77  

          

1 odsek 1-L; nasip - industrijska cona 1.550.230,30  1.572.594,92  -22.364,62  

2 odsek 2a-L 166.733,64  195.013,73  -28.280,09  

3 odsek 3a-L 127.029,87  34.217,46  92.812,41  

4 odsek 3c-L 126.141,14  144.046,34  -17.905,20  

5 odsek 4-L 137.173,64  91.047,99  46.125,65  

6 odsek 5-L 1.268.904,01  1.437.557,33  -168.653,32  

7 odsek 7b-L 1.970.772,09  2.793.613,10  -822.841,01  

8 odesk 2-D 62.396,14  69.612,01  -7.215,87  

9 odsek 3-D (vključuje ojačano oblogo za stabilizacijo brežine) 400.098,33  1.022.757,55  -622.659,22  

     

10 odsek 4a-D (vključuje ojačano oblogo za stabilizacijo brežine) 64.837,04  573.501,20  -508.664,16  

11 odsek 4b-D 29.477,55  33.565,12  -4.087,57  

12 odsek 7-D 20.318,05  34.482,83  -14.164,78  

13 odsek 8-D 31.781,47  33.565,12  -1.783,65  

14 odsek 10-D 266.797,34  204.607,77  62.189,57  

15 odsek 11a-D 134.779,47  93.520,88  41.258,59  

16 odsek 11c-D 367.288,58  480.226,78  -112.938,20  

17 odsek 12a-D 87.290,65  122.818,73  -35.528,08  

18 odsek 12b-D 227.473,00  283.159,48  -55.686,48  

19 odsek 13-D 407.140,55  506.931,73  -99.791,18  

20 odsek 14-D 327.395,24  231.867,10  95.528,14  

21 odsek 15-D 1.360.239,35  684.684,78  675.554,57  

22 1 levi breg - dolvodno 1.448.729,20  1.606.479,38  -157.750,18  

23 2 desni breg - dolvodno 1.624.360,34  1.390.744,43  233.615,91  

         

6.3 Visokovodni nasip Sevnica - tesnjena varianta 885.752,70  1.517.675,66  -631.922,96  

          

1 odsek 2b-L, cca šola - za Florjanskim potokom - 750m 885.752,70  1.517.675,66  -631.922,96  

          

7 Vplivi na energetsko omrežje in sisteme zvez 2.420.714,40  2.295.438,16  125.276,25  

         

7,1 Navezava na prenosno elektroenergetsko omrežje 110kV (var.IV) 688.182,27  688.182,27  0,00  

          

1 Navezava na prenosno elektroenergetsko omrežje 110kV (var.IV) 688.182,27  688.182,27  0,00  

          

7,2 Priključek za lastno rabo HE 22.533,80  22.533,80  0,00  

          

1 Priključek za lastno rabo HE 22.533,80  22.533,80  0,00  

          

7,3 Vplivi na obstoječe 110 kV elektro omrežje 170.255,38  170.255,38  0,00  

          

1 P63+66 do P63+85 dvig stebrov (novi stebri) 170.255,38  170.255,38  0,00  

          

7,4 Vplivi na obstoječe 20 kV omrežje 901.847,77  901.847,77  0,00  
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  OPIS UREDITVE 

Vlaganja po idejnem 
projektu Februar 2005 
v EUR 

Vlaganja po 
noveliranem idejnem 
projektu November 
2006  vEUR 

Razlika ( IP Februar 
2005 - IP November  
2006 v EUR  

7,5 Vplivi na obstoječe NN omrežje 164.096,14  38.808,21  125.287,93  

          

1 P58+75 do P59+263 prestavitev kablovoda pri TP "Sevnica mesto" (levi breg) 6.009,01  6.009,01  0,00  

2 
P59+263 do P59+185 prestavitev kablovoda pri izlivu Drožanjskega potoka 
(levi breg) 3.505,26  3.505,26  0,00  

3 Križanja NN kablovodov z Drožanjskim potokom (levi breg) 15.022,53  15.022,53  0,00  

4 Križanje NN kablovoda s Loškim potokom (desni breg) 2.503,76  2.503,76  0,00  

5 Zajezba, ureditev Vranjskega potoka (levi breg)  9.664,50  9.664,50  0,00  

6 
P66+50 do P67+70 prestavitev kablovoda pri izlivu Impoljskega potoka in ob 
cesti G-5 (desni breg) 2.103,15  2.103,15  0,00  

7 Električni priključki črpališč 1-6 23.134,70  0,00  23.134,70  

8 Rezervno napajanje črpališč 1-6 102.153,23  0,00  102.153,23  

          

7,6 Telefonsko omrežje 122.583,88  122.583,88  0,00  

          

     

          

7,7  Kabelska televizija 9.514,27  9.514,27  0,00  

          

          

7,8 SVTK kabli SŽ 243.765,65  243.765,65  0,00  

          

          

7,9 Javna razsvetljava 97.938,57  97.946,92  -8,35  

          

          

8 Vplivi na komunalno infrastrukturo 669.629,44  1.290.633,58  -621.004,14  

          

8,1 Vodooskrbni sistem 129.043,57  129.043,57  0,00  

          

          

8,2 Vpliv na kanalizacijsko omrežje 416.791,69  1.037.804,34  -621.012,65  

          

1 Vpliv na obstoječ kanalizacijski sistem mesta Sevnica in naselja Boštanj3) 0,00  0,00  0,00  

2 
Vpliv vodnogospodarskih ureditev varovanja pred Q100 na območju Sevnice; 
ČL-1, ČL-2, ČL-3, ČL-4 156.521,28  450.384,72  -293.863,44  

3 odvodnjavanje zalednih meteornih vod ob izlivu Florjanskega potoka; ČL-5   180.315,05  -180.315,05  

3 Vpliv na obstoječe čistilne naprave Inplet Dolnje Brezovo in Impoljca 40.360,54  40.360,54  0,00  

4 Vpliv na manjša naselja v vplivnem območju 0,00  0,00  0,00  

4,1 Sanacija greznic pod vplivom gladine zajezbe visokih voda 86.529,79  86.529,79  0,00  

4,2 Greznice izven območja, ki ga pokriva študija 19.228,84  19.228,84  0,00  

5 
Odvajanje zalednih meteornih voda Boštanja iz retenzijskega objekta ob 
izlivu Mirne v Savo; ČD-1 37.255,88  131.883,78  -94.627,90  

6 Odvajanje zalednih meteornih voda Blance iz kasete za nasipom Q100; ČL-6 34.331,50  129.101,61  -94.770,11  

7 Odvajanje meteornih ob hišah Log 33 in Log b.š. 42.563,85  0,00  42.563,85  

7,1 Male ČN po programu vlade 0,00  0,00  0,00  

     

8,3 Vpliv na plinovodno omrežje 93.740,61  93.740,61  0,00  

         

         

8,4 Ureditev pločnikov v naselju Arto 30.045,07  30.045,07  0,00  
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  OPIS UREDITVE 

Vlaganja po idejnem 
projektu Februar 2005 
v EUR 

Vlaganja po 
noveliranem idejnem 
projektu November 
2006  vEUR 

Razlika ( IP Februar 
2005 - IP November  
2006 v EUR  

9 Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino 725.484,03  1.386.558,48  -661.074,45  

          

1 Ureditve kmetijskih površin 0,00  485.935,34  -485.935,34  

2 Ureditve ob naravnih vrednotah in ob objektih kulturne dediščine 75.112,67  75.112,67  0,00  

3 Ureditev nadomestnih habitatov 4) 0,00  37.050,16  -37.050,16  

4 Dostopi do vode za namakanje kmetisjkih površin 176.665,00  176.665,00  0,00  

5 Dostop do vode za rekreacijo,  117.776,66  117.776,66  0,00  

6 Ureditev rekreacijskih površin  244.792,99  244.792,99  0,00  

7 Ureditev urbanih zelenih površin  61.061,59  61.061,59  0,00  

8 Varovanje in prikaz stare vlečne poti ob Savi in ostalin broda 50.075,11  50.075,11  0,00  

9 Krajinske ureditve   138.088,96  -138.088,96  

     

     

 Skupaj vlaganja v infrastrukturo  79.008.151,19  73.272.959,08  5.735.192,10  

     

     

 Opombe :    

  
 -   Povečanje  vrednosti  vlaganj po IP November 2006 v primerjavi z IP    
     Februar 2005    

 
 -   zmanjšanje vrednosti vlaganj po noveliranem IP November 2006 v   
     primerjavi z IP Februar 2005    

     

 Rekapitulacija vlaganj   stalne cene maj.05 

    z DDV  

Zap.št.  OPIS UREDITVE 

Vlaganja po idejnem 
projektu Februar 2005 
v EUR  

Vlaganja po 
noveliranem idejnem 
projektu November 
2006  v EUR  

Razlika ( IP Februar 
2005 - IP November  
2006v EUR 

0 Ustanovna vlaganja  7.832.582,21  7.832.582,21  0,00  

1 Stroški odkupa in odškodnin (zemljišča) 2.209.013,76  2.209.013,76  0,00  

2 Vplivi na poselitev 3.227.891,84  4.495.202,80  -1.267.310,96  

3 Vplivi na želežniško omrežje 250.375,56  250.375,56  0,00  

4 Vplivi na cestno omrežje 27.304.421,17  19.592.882,67  7.711.538,50  

5 Energetski nasipi, tesnitve, deponije 15.892.105,36  12.924.957,95  2.967.147,41  

6 Vodnogospodarske ureditve 18.475.933,41  20.995.313,91  -2.519.380,50  

7 Vplivi na energetsko omrežje in sisteme zvez 2.420.714,40  2.295.438,16  125.276,25  

8 Vplivi na komunalno infrastrukturo 669.629,44  1.290.633,58  -621.004,14  

9 Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino 725.484,03  1.386.558,48  -661.074,45  

     

 Skupaj  79.008.151,19  73.272.959,15  5.735.192,10  

     

 
 
Po noveliranem programu infrastrukturnih ureditev HE Blanca znaša vrednost vlaganj 73.272.959,15 EUR  
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1. Višina in struktura stroškov investicije 
 
Prikaz potrebnih sredstev in virov financiranja za izgradnjo HE Blanca je podan po stalnih cenah iz  noveliranega 
idejnega projekta, DLN za HE Blanca in prilog.  
 
 
Vrednost potrebnih sredstev vključuje sredstva za izvedbo infrastrukturnih ureditev, zemljišč, vplivov na poselitev, 
stroške ustanovnih vlaganj (inženiringa, strokovnega nadzora, stroške izdelave potrebne projektne in druge 
dokumentacije).  
 
V skupni tabeli (rekapitulacija celotnih vlaganj) je prikazana tudi višina predvidenih vlaganj v energetski del 
elektrarne. Vrednost tega dela vlaganj je povzeta po podatkih iz investicijskega programa (za energetski del), ki so 
bili pridobljeni od koncesionarja HSE. V tem znesku je vključena celotna vrednost vseh energetskih objektov in 
opreme ter vrednost ustanovnih vlaganj ter stroškov financiranja. 
 
Vrednost vlaganj je prikazana brez in z DDV. 
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VLAGANJA V INFRASTRUKTURO 

       -stalne cene maj.05 

       - brez DDV  

    SKUPNA        SKUPAJ V SIT     

zap.št. OPIS UREDITVE VREDNOST        Vrednost posameznih ureditev    

      Energetska vodna Državna  Eles Elektro Celje Lokalna 

I INFRASTRUKTURA ,ZEMLJIŠČA IN VPLIVI NA POSELITEV               

                  

1 Stroški odkupa in odškodnin ( zemljišča )  1.840.844,80 0,00 1.840.844,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Vplivi na poselitev 3.746.002,33 383.630,13 3.362.372,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Vplivi na železniško omrežje 208.646,30 0,00 125.187,73 83.458,58 0,00 0,00 0,00 

4 Vplivi na cestno omrežje 16.327.402,33 1.659.252,43 6.016.510,47 7.552.347,26 0,00 0,00 1.099.292,17 

5 Energetski nasipi ,tesnitve in deponije 10.770.798,29 4.895.613,58 5.875.184,71 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Vodne ureditve 17.496.094,90 4.306.062,50 13.190.032,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 Vplivi na energetsko omrežje in sisteme zvez 1.912.865,13 18.778,17 13.916,71 337.631,45 715.364,72 737.623,10 89.550,99 

8 Vplivi na komunalno infrastrukturo 1.075.527,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.075.527,98 

9 Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino 1.155.465,40 0,00 550.895,38 104.323,15 0,00 0,00 500.246,87 

  SKUPAJ  54.533.647,46 11.263.336,82 30.974.944,39 8.077.760,43 715.364,72 737.623,10 2.764.618,01 

                  

  
INFRASTRUKTURA BREZ ZEMLJIŠČ IN VPLIVOV NA 
POSELITEV 48.946.800,33 10.879.706,68 25.771.727,39 8.077.760,43 715.364,72 737.623,10 2.764.618,01 

                  

  STROŠKI DOKUMENTACIJE,INŽENIRINGA IN DRUGIH USTANOVNIH VLAGANJ            

II USTANOVNA VLAGANJA 6.527.151,84 1.385.714,33 2.963.979,65 1.418.338,46 170.502,66 208.083,83 380.532,95 

1 Investitorski inženiring 1.186.636,21 251.922,87 538.851,50 257.853,93 30.997,38 37.829,64 69.180,89 

2 Študije,raziskave.projekt.tehnična dokumentacija 5.340.515,63 1.133.791,47 2.425.128,15 1.160.484,53 139.505,28 170.254,19 311.352,06 

                  

III Ostalo (energetski del ) 74.392.839,26 74.392.839,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                  

  SKUPAJ 135.453.638,56 87.041.890,41 33.938.924,04 9.496.098,89 885.867,38 945.706,93 3.145.150,96 

                  

  SKUPAJ INFRASTRUKTURA, ZEMLJIŠČA, VPLIVI NA                  

   POSELITEV IN USTANOVNA VLAGANJA 61.060.799,30 12.649.051,15 33.938.924,04 9.496.098,89 885.867,38 945.706,93 3.145.150,96 

  SKUPAJ INFRASTRUKTURA IN USTANOVNA VLAGANJA                  

  BREZ ZEMLJIŠČ  IN VPLIVOV NA POSELITEV  55.473.952,17 12.265.421,02 28.735.707,04 9.496.098,89 885.867,38 945.706,93 3.145.150,96 
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VLAGANJA V INFRASTRUKTURO  

       -stalne cene maj.05 

       - z DDV  

    SKUPNA        SKUPAJ V SIT     

zap.št. OPIS UREDITVE VREDNOST        Vrednost posameznih ureditev    

      Energetska vodna Državna  Eles Elektro Celje Lokalna 

I INFRASTRUKTURA ,ZEMLJIŠČA IN VPLIVI NA POSELITEV               

                  

1 Stroški odkupa in odškodnin ( zemljišča )  2.209.013,76 0,00 2.209.013,76 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Vplivi na poselitev 4.495.202,80 460.356,16 4.034.846,64 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Vplivi na železniško omrežje 250.375,56 0,00 150.225,27 100.150,29 0,00 0,00 0,00 

4 Vplivi na cestno omrežje 19.592.882,79 1.991.102,92 7.219.812,56 9.062.816,71 0,00 0,00 1.319.150,60 

5 Energetski nasipi ,tesnitve in deponije 12.924.957,95 5.874.736,30 7.050.221,65 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Vodne ureditve 20.995.313,88 5.167.275,00 15.828.038,88 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 Vplivi na energetsko omrežje in sisteme zvez 2.295.438,15 22.533,80 16.700,05 405.157,74 858.437,66 885.147,72 107.461,19 

8 Vplivi na komunalno infrastrukturo 1.290.633,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.290.633,58 

9 Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino 1.386.558,48 0,00 661.074,46 125.187,78 0,00 0,00 600.296,24 

  SKUPAJ  65.440.376,95 13.516.004,18 37.169.933,27 9.693.312,52 858.437,66 885.147,72 3.317.541,61 

                  

  
INFRASTRUKTURA BREZ ZEMLJIŠČ IN VPLIVOV NA 
POSELITEV 58.736.160,39 13.055.648,02 30.926.072,87 9.693.312,52 858.437,66 885.147,72 3.317.541,61 

                  

  STROŠKI DOKUMENTACIJE,INŽENIRINGA IN DRUGIH USTANOVNIH VLAGANJ            
                  

II USTANOVNA VLAGANJA 7.832.582,21 1.662.857,20 3.556.775,58 1.702.006,15 204.603,19 249.700,60 456.639,54 

1 Investitorski inženiring 1.423.963,45 302.307,44 646.621,80 309.424,71 37.196,86 45.395,57 83.017,07 

2 Študije,raziskave.projekt.tehnična dokumentacija 6.408.618,76 1.360.549,76 2.910.153,78 1.392.581,44 167.406,33 204.305,03 373.622,47 

                  

III Ostalo (energetski del ) 89.271.407,11 89.271.407,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                  

  SKUPAJ 162.544.366,27 104.450.268,49 40.726.708,85 11.395.318,67 1.063.040,85 1.134.848,32 3.774.181,15 

                  

  SKUPAJ INFRASTRUKTURA, ZEMLJIŠČA, VPLIVI NA                  

   POSELITEV IN USTANOVNA VLAGANJA 73.272.959,16 15.178.861,38 40.726.708,85 11.395.318,67 1.063.040,85 1.134.848,32 3.774.181,15 

  SKUPAJ INFRASTRUKTURA IN USTANOVNA VLAGANJA                  

  BREZ ZEMLJIŠČ  IN VPLIVOV NA POSELITEV  66.568.742,60 14.718.505,22 34.482.848,45 11.395.318,67 1.063.040,85 1.134.848,32 3.774.181,15 

 

 Vlaganja v infrastrukturo ( Vodna,Državna in Lokalna )  49.602.564,14  EUR       
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Kot je razvidno iz zgornjih tabel znašajo celotna vlaganja v izgradnjo HE Blanca 162.544.366,27 EUR z 
DDV ( 135.453.638,56 EUR  brez DDV).  
 
 

Kot je razvidno iz zgornjih tabel znašajo vsa infrastrukturna vlaganja 73.272.959,16 EUR z DDV oziroma  
61.060.799,30   EUR  brez DDV . 
 
 
Vrednost infrastrukturnih vlaganj  brez stroškov zemljišč in vplivov na poselitev znaša 66.568.742,60  EUR z DDV  
oziroma 55.473.952,17   EUR  brez DDV. 
 
V programu so obdelane le infrastrukturne ureditve in zemljišča in vplivi na poselitev ( brez energetskega  objekta in 
opreme, ki so izključno vlaganje koncesionarja). Infrastrukturne ureditve, ki so obveznost koncesionarja, so prav tako  
upoštevane v tem programu. 
 
Grafični prikaz stroškov  infrastrukturnih ureditev 
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2. Dinamika potrebnih sredstev za izgradnjo infrastrukture, odkupe zemljišč in pokrivanje stroškov vplivov 
na poselitev 
 
Stroški infrastrukture (dinamika potrebnih sredstev) , odkupov zemljišč in stroški vplivov na poselitev 
so prikazani po sklopih posameznih ureditev in po letih izgradnje. 
 
Prikazani so tako skupni stroški infrastrukture, kot tudi posebno stroški energetske, vodne, državne in lokalne 
infrastrukture ter stroški  odkupov zemljišč in stroški vplivov na poselitev. 
 

 Delitev stroškov (na energetsko, vodno, državno in lokalno) infrastrukturo je privzeta iz tabele, ki je bila priloga 
sklepa Vlade RS ob sprejetju DLN za HE Blanca in usklajevana tekom priprave tega programa. 
 
 
Dinamika izvedbe investicije, ki je bila upoštevana pri izračunih v tem programu temelji na sprejetem terminskem 
planu izvedbe energetike in infrastrukture. Terminski plan je podan v prilogi. 
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TERMINSKI PLAN   DINAMIKA IZVEDBE  – INFRASTRUKTURA SKUPAJ  

       stalne cene maj.05 

       - brez DDV  

    SKUPNA    SKUPAJ V EUR         

zap.št. OPIS UREDITVE VREDNOST    Vlaganja po letih          

      2005 2006 2007 2008 2009 2010 

I INFRASTRUKTURA ,ZEMLJIŠČA IN VPLIVI NA POSELITEV               

                  

1 Stroški odkupa in odškodnin ( zemljišča )  1.840.844,80 0,00 399.578,94 1.249.795,56 153.176,24 38.294,06 0,00 

2 Vplivi na poselitev 3.746.002,33 0,00 0,00 2.615.400,25 1.130.602,08 0,00 0,00 

3 Vplivi na železniško omrežje 208.646,30 0,00 0,00 139.097,53 69.548,77 0,00 0,00 

4 Vplivi na cestno omrežje 16.327.402,33 0,00 0,00 5.175.092,33 9.039.053,52 2.113.256,48 0,00 

5 Energetski nasipi ,tesnitve in deponije 10.770.798,29 0,00 0,00 5.487.880,96 5.282.917,33 0,00 0,00 

6 Vodne ureditve 17.496.094,90 0,00 0,00 6.311.172,55 11.184.922,35 0,00 0,00 

7 Vplivi na energetsko omrežje in sisteme zvez 1.912.865,13 0,00 0,00 808.501,01 1.080.465,18 23.898,94 0,00 

8 Vplivi na komunalno infrastrukturo 1.075.527,98 0,00 0,00 88.208,83 962.281,59 25.037,56 0,00 

9 Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino 1.155.465,40 0,00 0,00 0,00 739.150,08 416.315,32 0,00 

  SKUPAJ  54.533.647,46 0,00 399.578,94 21.875.149,02 29.642.117,13 2.616.802,36 0,00 

                  

  
INFRASTRUKTURA BREZ ZEMLJIŠČ IN VPLIVOV NA 
POSELITEV 48.946.800,33 0,00 0,00 18.009.953,21 28.358.338,81 2.578.508,30 0,00 

                  

  STROŠKI DOKUMENTACIJE,INŽENIRINGA IN DRUGIH USTANOVNIH VLAGANJ           

                  

II USTANOVNA VLAGANJA 6.527.151,89 15.560,66 1.226.684,83 2.050.090,06 1.949.264,93 1.285.551,43 0,00 

1 Investitorski inženiring 1.186.636,22 0,00 92.749,88 332.212,92 469.597,08 292.076,33 0,00 

2 Študije,raziskave.projekt.tehnična dokumentacija 5.340.515,68 15.560,66 1.133.934,94 1.717.877,14 1.479.667,84 993.475,09 0,00 

                  

  SKUPAJ 61.060.799,35 15.560,66 1.626.263,77 23.925.239,08 31.591.382,06 3.902.353,78 0,00 

                  

  SKUPAJ INFRASTRUKTURA, ZEMLJIŠČA, VPLIVI NA                  

   POSELITEV IN USTANOVNA VLAGANJA 61.060.799,35 15.560,66 1.626.263,77 23.925.239,08 31.591.382,06 3.902.353,78 0,00 

  SKUPAJ INFRASTRUKTURA IN USTANOVNA VLAGANJA                  

  BREZ ZEMLJIŠČ  IN VPLIVOV NA POSELITEV  55.473.952,22 15.560,66 1.226.684,83 20.060.043,27 30.307.603,73 3.864.059,73 0,00 
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TERMINSKI PLAN   DINAMIKA IZVEDBE  – INFRASTRUKTURA SKUPAJ  
       stalne cene maj.05 

       - z DDV  

    SKUPNA    SKUPAJ V EUR         

zap.št. OPIS UREDITVE VREDNOST    Vlaganja po letih          

      2005 2006 2007 2008 2009 2010 

I INFRASTRUKTURA ,ZEMLJIŠČA IN VPLIVI NA POSELITEV               

                  

1 Stroški odkupa in odškodnin ( zemljišča )  2.209.013,76 0,00 479.494,73 1.499.754,67 183.811,49 45.952,87 0,00 

2 Vplivi na poselitev 4.495.202,80 0,00 0,00 3.138.480,30 1.356.722,50 0,00 0,00 

3 Vplivi na železniško omrežje 250.375,56 0,00 0,00 166.917,04 83.458,52 0,00 0,00 

4 Vplivi na cestno omrežje 19.592.882,79 0,00 0,00 6.210.110,79 10.846.864,22 2.535.907,78 0,00 

5 Energetski nasipi ,tesnitve in deponije 12.924.957,95 0,00 0,00 6.585.457,15 6.339.500,80 0,00 0,00 

6 Vodne ureditve 20.995.313,88 0,00 0,00 7.573.407,06 13.421.906,82 0,00 0,00 

7 Vplivi na energetsko omrežje in sisteme zvez 2.295.438,15 0,00 0,00 970.201,21 1.296.558,21 28.678,73 0,00 

8 Vplivi na komunalno infrastrukturo 1.290.633,58 0,00 0,00 105.850,60 1.154.737,91 30.045,07 0,00 

9 Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino 1.386.558,48 0,00 0,00 0,00 886.980,09 499.578,38 0,00 

  SKUPAJ  65.440.376,95 0,00 479.494,73 26.250.178,82 35.570.540,56 3.140.162,83 0,00 

                  

  
INFRASTRUKTURA BREZ ZEMLJIŠČ IN VPLIVOV NA 
POSELITEV 58.736.160,39 0,00 0,00 21.611.943,85 34.030.006,57 3.094.209,96 0,00 

                  

  STROŠKI DOKUMENTACIJE,INŽENIRINGA IN DRUGIH USTANOVNIH VLAGANJ           

                  

II USTANOVNA VLAGANJA 7.832.582,23 18.672,79 1.472.021,79 2.460.108,07 2.339.117,91 1.542.661,71 0,00 

1 Investitorski inženiring 1.423.963,46 0,00 111.299,86 398.655,50 563.516,50 350.491,60 0,00 

2 Študije,raziskave.projekt.tehnična dokumentacija 6.408.618,81 18.672,79 1.360.721,93 2.061.452,57 1.775.601,41 1.192.170,11 0,00 

                  

                  

  SKUPAJ 73.272.959,18 18.672,79 1.951.516,52 28.710.286,89 37.909.658,47 4.682.824,54 0,00 

                  

  SKUPAJ INFRASTRUKTURA, ZEMLJIŠČA, VPLIVI NA                  

   POSELITEV IN USTANOVNA VLAGANJA 73.272.959,18 18.672,79 1.951.516,52 28.710.286,89 37.909.658,47 4.682.824,54 0,00 

  SKUPAJ INFRASTRUKTURA IN USTANOVNA VLAGANJA                  

  BREZ ZEMLJIŠČ  IN VPLIVOV NA POSELITEV  66.568.742,62 18.672,79 1.472.021,79 24.072.051,92 36.369.124,48 4.636.871,67 0,00 
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TERMINSKI   PLAN   DINAMIKA PLAČIL INFRASTRUKTURA   SKUPAJ 
 

       stalne cene maj.05 

       - brez DDV  

    SKUPNA    SKUPAJ V EUR         

zap.št. OPIS UREDITVE VREDNOST    Vlaganja po letih          

      2005 2006 2007 2008 2009 2010 

I INFRASTRUKTURA ,ZEMLJIŠČA IN VPLIVI NA POSELITEV               

                  

1 Stroški odkupa in odškodnin ( zemljišča )  1.840.844,80 0,00 99.894,73 1.211.501,50 452.860,44 76.588,13 0,00 

2 Vplivi na poselitev 3.746.002,29 0,00 0,00 2.220.575,74 1.525.426,55 0,00 0,00 

3 Vplivi na železniško omrežje 208.646,30 0,00 0,00 34.774,38 173.871,92 0,00 0,00 

4 Vplivi na cestno omrežje 16.327.402,33 0,00 0,00 2.651.255,85 8.856.293,18 4.819.853,28 0,00 

5 Energetski nasipi ,tesnitve in deponije 10.770.798,29 0,00 0,00 2.018.416,81 8.752.381,48 0,00 0,00 

6 Vodne ureditve 17.496.094,90 0,00 0,00 1.586.220,94 15.557.114,12 352.759,84 0,00 

7 Vplivi na energetsko omrežje in sisteme zvez 1.912.865,13 0,00 0,00 265.030,63 1.616.728,32 31.106,18 0,00 

8 Vplivi na komunalno infrastrukturo 1.075.527,98 0,00 0,00 0,00 1.050.490,43 25.037,56 0,00 

9 Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino 1.155.465,40 0,00 0,00 0,00 322.834,76 832.630,64 0,00 

  SKUPAJ  54.533.647,42 0,00 99.894,73 9.987.775,85 38.308.001,19 6.137.975,63 0,00 

                  

  
INFRASTRUKTURA BREZ ZEMLJIŠČ IN VPLIVOV NA 
POSELITEV 48.946.800,33 0,00 0,00 6.555.698,61 36.329.714,20 6.061.387,51 0,00 

                  

  STROŠKI DOKUMENTACIJE,INŽENIRINGA IN DRUGIH USTANOVNIH VLAGANJ            

                  

II USTANOVNA VLAGANJA 6.527.151,86 0,00 361.747,54 2.454.125,83 1.965.502,14 1.745.776,34 0,00 

1 Investitorski inženiring 1.186.636,22 0,00 44.896,17 281.417,37 444.597,08 415.725,60 0,00 

2 Študije,raziskave.projekt.tehnična dokumentacija 5.340.515,64 0,00 316.851,38 2.172.708,47 1.520.905,06 1.330.050,74 0,00 

  SKUPAJ 61.060.799,28 0,00 461.642,28 12.441.901,68 40.273.503,33 7.883.751,98 0,00 

                  

  SKUPAJ INFRASTRUKTURA, ZEMLJIŠČA, VPLIVI NA                  

   POSELITEV IN USTANOVNA VLAGANJA 61.060.799,28 0,00 461.642,28 12.441.901,68 40.273.503,33 7.883.751,98 0,00 

  SKUPAJ INFRASTRUKTURA IN USTANOVNA VLAGANJA                  

  BREZ ZEMLJIŠČ  IN VPLIVOV NA POSELITEV  55.473.952,18 0,00 361.747,54 9.009.824,44 38.295.216,34 7.807.163,85 0,00 

 
Dinamika  financiranja je predvidena  ob upoštevanju 90 dni  zamika v plačevanju 
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TERMINSKI   PLAN   DINAMIKA PLAČIL INFRASTRUKTURA   SKUPAJ 
       stalne cene maj.05 

       - z DDV  

    SKUPNA    SKUPAJ V EUR         

zap.št. OPIS UREDITVE VREDNOST    Vlaganja po letih          

      2005 2006 2007 2008 2009 2010 

I INFRASTRUKTURA ,ZEMLJIŠČA IN VPLIVI NA POSELITEV               

                  

1 Stroški odkupa in odškodnin ( zemljišča )  2.209.013,76 0,00 119.873,68 1.453.801,80 543.432,53 91.905,75 0,00 

2 Vplivi na poselitev 4.495.202,75 0,00 0,00 2.664.690,89 1.830.511,86 0,00 0,00 

3 Vplivi na železniško omrežje 250.375,56 0,00 0,00 41.729,26 208.646,30 0,00 0,00 

4 Vplivi na cestno omrežje 19.592.882,79 0,00 0,00 3.181.507,02 10.627.551,82 5.783.823,94 0,00 

5 Energetski nasipi ,tesnitve in deponije 12.924.957,95 0,00 0,00 2.422.100,17 10.502.857,78 0,00 0,00 

6 Vodne ureditve 20.995.313,88 0,00 0,00 1.903.465,13 18.668.536,94 423.311,81 0,00 

7 Vplivi na energetsko omrežje in sisteme zvez 2.295.438,15 0,00 0,00 318.036,75 1.940.073,98 37.327,42 0,00 

8 Vplivi na komunalno infrastrukturo 1.290.633,58 0,00 0,00 0,00 1.260.588,51 30.045,07 0,00 

9 Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino 1.386.558,48 0,00 0,00 0,00 387.401,71 999.156,77 0,00 

  SKUPAJ  65.440.376,90 0,00 119.873,68 11.985.331,02 45.969.601,43 7.365.570,76 0,00 

                  

  
INFRASTRUKTURA BREZ ZEMLJIŠČ IN VPLIVOV NA 
POSELITEV 58.736.160,39 0,00 0,00 7.866.838,33 43.595.657,04 7.273.665,01 0,00 

                  

  STROŠKI DOKUMENTACIJE,INŽENIRINGA IN DRUGIH USTANOVNIH VLAGANJ            

                  

II USTANOVNA VLAGANJA 7.832.582,23 0,00 434.097,05 2.944.951,00 2.358.602,57 2.094.931,61 0,00 

1 Investitorski inženiring 1.423.963,46   53.875,40 337.700,84 533.516,50 498.870,72 0,00 

2 Študije,raziskave.projekt.tehnična dokumentacija 6.408.618,77 0,00 380.221,65 2.607.250,16 1.825.086,07 1.596.060,89 0,00 

  SKUPAJ 73.272.959,13 0,00 553.970,73 14.930.282,02 48.328.204,00 9.460.502,37 0,00 

                  

  SKUPAJ INFRASTRUKTURA, ZEMLJIŠČA, VPLIVI NA                  

   POSELITEV IN USTANOVNA VLAGANJA 73.272.959,13 0,00 553.970,73 14.930.282,02 48.328.204,00 9.460.502,37 0,00 

  SKUPAJ INFRASTRUKTURA IN USTANOVNA VLAGANJA                  

  BREZ ZEMLJIŠČ  IN VPLIVOV NA POSELITEV  66.568.742,62 0,00 434.097,05 10.811.789,33 45.954.259,61 9.368.596,62 0,00 

 
Dinamika  financiranja je predvidena  ob upoštevanju 90 dni  zamika v plačevanju 
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TERMINSKI PLAN   DINAMIKA IZVEDBE  –  VODNA   INFRASTRUKTURA 
 
 
 
       stalne cene maj.05  

       brez  DDV   

    SKUPNA    SKUPAJ V EUR         

zap.št. OPIS UREDITVE VREDNOST    Vlaganja po letih          

      2005 2006 2007 2008 2009  2010 skupaj  

I INFRASTRUKTURA ,ZEMLJIŠČA IN VPLIVI NA POSELITEV                 

                    

1 Stroški odkupa in odškodnin ( zemljišča )  1.840.844,80 0,00 399.578,94 1.249.795,56 153.176,24 38.294,06 0,00 1.840.844,80 

2 Vplivi na poselitev 3.746.002,33 0,00 0,00 2.571.932,28 790.439,93 0,00 0,00 3.362.372,21 

3 Vplivi na želežniško omrežje 208.646,30 0,00 0,00 83.458,53 41.729,26 0,00 0,00 125.187,78 

4 Vplivi na cestno omrežje 16.327.402,33 0,00 0,00 2.097.799,03 3.573.116,63 345.594,81 0,00 6.016.510,47 

5 Energetski nasipi ,tesnitve in deponije 10.770.798,29 0,00 0,00 2.930.256,15 2.944.928,57 0,00 0,00 5.875.184,72 

6 Vodne ureditve 17.496.094,90 0,00 0,00 4.201.596,88 8.988.435,53 0,00 0,00 13.190.032,41 

7 Vplivi na energetsko omrežje in sisteme zvez 1.912.865,13 0,00 0,00 13.916,71 0,00 0,00 0,00 13.916,71 

8 Vplivi na komunalno infrastrukturo 1.075.527,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino 1.155.465,40 0,00 0,00 0,00 406.194,06 144.701,32 0,00 550.895,38 

                    

                    

  SKUPAJ  54.533.647,46 0,00 399.578,94 13.148.755,13 16.898.020,22 528.590,18  0,00 30.974.944,47 

                    

  
INFRASTRUKTURA BREZ ZEMLJIŠČ IN VPLIVOV NA 
POSELITEV 48.946.800,33 0,00 0,00 9.327.027,29 15.954.404,04 490.296,13  0,00 25.771.727,46 
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TERMINSKI PLAN   DINAMIKA IZVEDBE  –  VODNA   INFRASTRUKTURA 
 
 
 

       stalne cene maj.05  

        z DDV   

    SKUPNA    SKUPAJ V EUR         

zap.št. OPIS UREDITVE VREDNOST    Vlaganja po letih          

      2005 2006 2007 2008 2009  2010 skupaj  

I INFRASTRUKTURA ,ZEMLJIŠČA IN VPLIVI NA POSELITEV                 

                    

1 Stroški odkupa in odškodnin ( zemljišča )  2.209.013,76 0,00 479.494,73 1.499.754,67 183.811,49 45.952,87 0,00 2.209.013,76 

2 Vplivi na poselitev 4.495.202,80 0,00 0,00 3.086.318,73 948.527,92 0,00 0,00 4.034.846,65 

3 Vplivi na želežniško omrežje 250.375,56 0,00 0,00 100.150,23 50.075,11 0,00  0,00 150.225,34 

4 Vplivi na cestno omrežje 19.592.882,79 0,00 0,00 2.517.358,83 4.287.739,96 414.713,77  0,00 7.219.812,56 

5 Energetski nasipi ,tesnitve in deponije 12.924.957,95 0,00 0,00 3.516.307,38 3.533.914,28 0,00  0,00 7.050.221,66 

6 Vodne ureditve 20.995.313,88 0,00 0,00 5.041.916,26 10.786.122,63 0,00  0,00 15.828.038,89 

7 Vplivi na energetsko omrežje in sisteme zvez 2.295.438,15 0,00 0,00 16.700,05 0,00 0,00  0,00 16.700,05 

8 Vplivi na komunalno infrastrukturo 1.290.633,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 

9 Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino 1.386.558,48 0,00 0,00 0,00 487.432,87 173.641,58  0,00 661.074,45 

                    

                    

  SKUPAJ  65.440.376,95 0,00 479.494,73 15.778.506,15 20.277.624,26 634.308,22  0,00 37.169.933,36 

                    

  
INFRASTRUKTURA BREZ ZEMLJIŠČ IN VPLIVOV NA 
POSELITEV 58.736.160,39 0,00 0,00 11.192.432,75 19.145.284,85 588.355,35  0,00 30.926.072,95 
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TERMINSKI PLAN   DINAMIKA PLAČIL  –  VODNA   INFRASTRUKTURA  
 
 
       stalne cene maj.05  

       brez  DDV   

    SKUPNA    SKUPAJ V EUR         

zap.št. OPIS UREDITVE VREDNOST    Vlaganja po letih          

      2005 2006 2007 2008 2.009,00  2010 skupaj  

I INFRASTRUKTURA ,ZEMLJIŠČA IN VPLIVI NA POSELITEV                 

                    

1 Stroški odkupa in odškodnin ( zemljišča )  1.840.844,80 0,00 99.894,73 1.211.501,50 452.860,45 76.588,12 0,00 1.840.844,80 

2 Vplivi na poselitev 3.746.002,29 0,00 0,00 2.220.575,74 1.141.796,44 0,00 0,00 3.362.372,18 

3 Vplivi na želežniško omrežje 208.646,30 0,00 0,00 20.864,63 104.323,15 0,00 0,00 125.187,78 

4 Vplivi na cestno omrežje 16.327.402,33 0,00 0,00 991.606,13 4.304.922,57 719.981,77 0,00 6.016.510,47 

5 Energetski nasipi ,tesnitve in deponije 10.770.798,29 0,00 0,00 963.125,93 4.912.058,78 0,00 0,00 5.875.184,72 

6 Vodne ureditve 17.496.094,90 0,00 0,00 969.616,29 11.867.656,28 352.759,84 0,00 13.190.032,41 

7 Vplivi na energetsko omrežje in sisteme zvez 1.912.865,13 0,00 0,00 0,00 13.916,71 0,00 0,00 13.916,71 

8 Vplivi na komunalno infrastrukturo 1.075.527,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino 1.155.465,40 0,00 0,00 0,00 261.492,74 241.168,86 0,00 550.895,38 

                    

                    

  SKUPAJ  54.533.647,42 0,00 99.894,73 6.377.290,23 23.059.027,12 1.390.498,58 0,00 30.974.944,44 

                    

  
INFRASTRUKTURA BREZ ZEMLJIŠČ IN VPLIVOV NA 
POSELITEV 48.946.800,33 0,00 0,00 2.945.212,99 21.464.370,23 1.313.910,47 0,00 25.771.727,46 

 
 
Dinamika  financiranja je predvidena  ob upoštevanju 90 dni  zamika v plačevanju 
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TERMINSKI PLAN   DINAMIKA PLAČIL  –  VODNA   INFRASTRUKTURA  
 
 
       stalne cene maj.05  

        z DDV   

    SKUPNA    SKUPAJ V EUR         

zap.št. OPIS UREDITVE VREDNOST    Vlaganja po letih          

      2005 2006 2007 2008 2009  2010 skupaj  

I INFRASTRUKTURA ,ZEMLJIŠČA IN VPLIVI NA POSELITEV                 

                    

1 Stroški odkupa in odškodnin ( zemljišča )  2.209.013,76 0,00 119.873,68 1.453.801,80 543.432,54 91.905,74  0,00 2.209.013,76 

2 Vplivi na poselitev 4.495.202,75 0,00 0,00 2.664.690,89 1.370.155,73 0,00  0,00 4.034.846,62 

3 Vplivi na želežniško omrežje 250.375,56 0,00 0,00 25.037,56 125.187,78 0,00  0,00 150.225,34 

4 Vplivi na cestno omrežje 19.592.882,79 0,00 0,00 1.189.927,36 5.165.907,08 863.978,12  0,00 7.219.812,56 

5 Energetski nasipi ,tesnitve in deponije 12.924.957,95 0,00 0,00 1.155.751,12 5.894.470,54 0,00  0,00 7.050.221,66 

6 Vodne ureditve 20.995.313,88 0,00 0,00 1.163.539,55 14.241.187,53 423.311,81  0,00 15.828.038,89 

7 Vplivi na energetsko omrežje in sisteme zvez 2.295.438,15 0,00 0,00 0,00 16.700,05 0,00  0,00 16.700,05 

8 Vplivi na komunalno infrastrukturo 1.290.633,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 

9 Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino 1.386.558,48 0,00 0,00 0,00 313.791,29 347.283,16  0,00 661.074,45 

                    

                    

  SKUPAJ  65.440.376,90 0,00 119.873,68 7.652.748,28 27.670.832,54 1.726.478,83  0,00 37.169.933,33 

                    

  
INFRASTRUKTURA BREZ ZEMLJIŠČ IN VPLIVOV NA 
POSELITEV 58.736.160,39 0,00 0,00 3.534.255,59 25.757.244,27 1.634.573,09  0,00 30.926.072,95 

 
 
Dinamika  financiranja je predvidena  ob upoštevanju 90 dni  zamika v plačevanju. 
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TERMINSKI PLAN   DINAMIKA IZVEDBE  –  DRŽAVNA  INFRASTRUKTURA 
 
 

       stalne cene maj.05  

       - brez DDV   

    SKUPNA    SKUPAJ V EUR           

zap.št. OPIS UREDITVE VREDNOST    Vlaganja po letih            

      2005 2006 2007 2008 2009 2010 skupaj  

I INFRASTRUKTURA ,ZEMLJIŠČA IN VPLIVI NA POSELITEV                 

                    

1 Stroški odkupa in odškodnin ( zemljišča )  1.840.844,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Vplivi na poselitev 3.746.002,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Vplivi na železniško omrežje 208.646,30 0,00 0,00 55.639,02 27.819,51 0,00 0,00 83.458,53 

4 Vplivi na cestno omrežje 16.327.402,33 0,00 0,00 1.956.826,88 3.827.858,71 1.767.661,68 0,00 7.552.347,26 

5 Energetski nasipi ,tesnitve in deponije 10.770.798,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Vodne ureditve 17.496.094,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 Vplivi na energetsko omrežje in sisteme zvez 1.912.865,13 0,00 0,00 765.770,25 1.024.849,02 0,00 0,00 1.790.619,27 

8 Vplivi na komunalno infrastrukturo 1.075.527,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino 1.155.465,40 0,00 0,00 0,00 52.161,58 52.161,58 0,00 104.323,15 

                    

                    

  SKUPAJ  54.533.647,46 0,00 0,00 2.778.236,14 4.932.688,81 1.819.823,25 0,00 9.530.748,20 

                    

  
INFRASTRUKTURA BREZ ZEMLJIŠČ IN VPLIVOV NA 
POSELITEV 48.946.800,33 0,00 0,00 2.778.236,14 4.932.688,81 1.819.823,25 0,00 9.530.748,20 
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TERMINSKI PLAN   DINAMIKA IZVEDBE  –  DRŽAVNA   INFRASTRUKTURA 
 
 

       stalne cene maj.05  

       - z DDV   

    SKUPNA    SKUPAJ V EUR           

zap.št. OPIS UREDITVE VREDNOST    Vlaganja po letih            

      2005 2006 2007 2008 2009 2010 skupaj  

I 
INFRASTRUKTURA ,ZEMLJIŠČA IN VPLIVI NA 
POSELITEV                 

                    

1 Stroški odkupa in odškodnin ( zemljišča )  2.209.013,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Vplivi na poselitev 4.495.202,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Vplivi na železniško omrežje 250.375,56 0,00 0,00 66.766,82 33.383,41 0,00 0,00 100.150,23 

4 Vplivi na cestno omrežje 19.592.882,79 0,00 0,00 2.348.192,25 4.593.430,45 2.121.194,01 0,00 9.062.816,71 

5 Energetski nasipi ,tesnitve in deponije 12.924.957,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Vodne ureditve 20.995.313,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 Vplivi na energetsko omrežje in sisteme zvez 2.295.438,15 0,00 0,00 918.924,30 1.229.818,82 0,00 0,00 2.148.743,12 

8 Vplivi na komunalno infrastrukturo 1.290.633,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino 1.386.558,48 0,00 0,00 0,00 62.593,89 62.593,89 0,00 125.187,78 

                    

                    

  SKUPAJ  65.440.376,95 0,00 0,00 3.333.883,37 5.919.226,57 2.183.787,90 0,00 11.436.897,84 

                    

  
INFRASTRUKTURA BREZ ZEMLJIŠČ IN VPLIVOV NA 
POSELITEV 58.736.160,39 0,00 0,00 3.333.883,37 5.919.226,57 2.183.787,90 0,00 11.436.897,84 
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TERMINSKI PLAN  DINAMIKA PLAČIL –  DRŽAVNA    INFRASTRUKTURA  
 
 

       stalne cene maj.05  

       - brez DDV   

    SKUPNA    
SKUPAJ V 
EUR           

zap.št. OPIS UREDITVE VREDNOST    Vlaganja po letih          

      2005 2006 2007 2008 2009 2010 skupaj  

I INFRASTRUKTURA ,ZEMLJIŠČA IN VPLIVI NA POSELITEV                 

                    

1 Stroški odkupa in odškodnin ( zemljišča )  1.840.844,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Vplivi na poselitev 3.746.002,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Vplivi na železniško omrežje 208.646,30 0,00 0,00 13.909,75 69.548,77 0,00 0,00 83.458,52 

4 Vplivi na cestno omrežje 16.327.402,33 0,00 0,00 943.272,80 2.607.513,16 4.001.561,30 0,00 7.552.347,26 

5 Energetski nasipi ,tesnitve in deponije 10.770.798,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Vodne ureditve 17.496.094,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 Vplivi na energetsko omrežje in sisteme zvez 1.912.865,13 0,00 0,00 246.252,46 1.544.366,80 0,00 0,00 1.790.619,26 

8 Vplivi na komunalno infrastrukturo 1.075.527,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino 1.155.465,40 0,00 0,00 0,00 0,00 104.323,15 0,00 104.323,15 

                    

                    

  SKUPAJ  54.533.647,42 0,00 0,00 1.203.435,01 4.221.428,73 4.105.884,45 0,00 9.530.748,18 

                    

  
INFRASTRUKTURA BREZ ZEMLJIŠČ IN VPLIVOV NA 
POSELITEV 48.946.800,33 0,00 0,00 1.203.435,01 4.221.428,73 4.105.884,45 0,00 9.530.748,18 

 
 
 
 
 
Dinamika  financiranja je predvidena  ob upoštevanju 90 dni  zamika v plačevanju 
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TERMINSKI PLAN  DINAMIKA PLAČIL IZVEDBE –  DRŽAVNA    INFRASTRUKTURA 
 

       stalne cene maj.05  

       - z DDV   

    SKUPNA    
SKUPAJ V 
EUR           

zap.št. OPIS UREDITVE VREDNOST    Vlaganja po letih          

      2005 2006 2007 2008 2009 2010 skupaj  

I INFRASTRUKTURA ,ZEMLJIŠČA IN VPLIVI NA POSELITEV                 

                    

1 Stroški odkupa in odškodnin ( zemljišča )  2.209.013,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Vplivi na poselitev 4.495.202,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Vplivi na železniško omrežje 250.375,56 0,00 0,00 16.691,70 83.458,52 0,00 0,00 100.150,22 

4 Vplivi na cestno omrežje 19.592.882,79 0,00 0,00 1.131.927,36 3.129.015,79 4.801.873,56 0,00 9.062.816,71 

5 Energetski nasipi ,tesnitve in deponije 12.924.957,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Vodne ureditve 20.995.313,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 Vplivi na energetsko omrežje in sisteme zvez 2.295.438,15 0,00 0,00 295.502,95 1.853.240,16 0,00 0,00 2.148.743,11 

8 Vplivi na komunalno infrastrukturo 1.290.633,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino 1.386.558,48 0,00 0,00 0,00 0,00 125.187,78 0,00 125.187,78 

                    

                    

  SKUPAJ  65.440.376,90 0,00 0,00 1.444.122,01 5.065.714,47 4.927.061,34 0,00 11.436.897,82 

                    

  
INFRASTRUKTURA BREZ ZEMLJIŠČ IN VPLIVOV NA 
POSELITEV 58.736.160,39 0,00 0,00 1.444.122,01 5.065.714,47 4.927.061,34 0,00 11.436.897,82 

 
 
 
 
Dinamika  financiranja je predvidena  ob upoštevanju 90 dni  zamika v plačevanju 
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TERMINSKI PLAN   DINAMIKA IZVEDBE –  LOKALNA     INFRASTRUKTURA 
 
 

       stalne cene maj.05  

       - brez DDV   

    SKUPNA    SKUPAJ V EUR         

zap.št. OPIS UREDITVE VREDNOST    Vlaganja po letih          

      2005 2006 2007 2008 2009 2010 skupaj 

I INFRASTRUKTURA ,ZEMLJIŠČA IN VPLIVI NA POSELITEV                 

                    

1 Stroški odkupa in odškodnin ( zemljišča )  1.840.844,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Vplivi na poselitev 2.689.909,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Vplivi na železniško omrežje 208.646,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Vplivi na cestno omrežje 16.277.505,61 0,00 0,00 0,00 1.099.292,17 0,00 0,00 1.099.292,17 

5 Energetski nasipi ,tesnitve in deponije 10.770.798,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Vodne ureditve 17.496.094,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 Vplivi na energetsko omrežje in sisteme zvez 1.912.865,13 0,00 0,00 10.035,88 55.616,16 23.898,94 0,00 89.550,98 

8 Vplivi na komunalno infrastrukturo 1.075.527,98 0,00 0,00 88.208,83 962.281,59 25.037,56 0,00 1.075.527,98 

9 Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino 1.155.465,40 0,00 0,00 0,00 280.794,44 219.452,43 0,00 500.246,87 

                    

                    

  SKUPAJ  53.427.658,28 0,00 0,00 98.244,72 2.397.984,36 268.388,93 0,00 2.764.618,00 

                    

  
INFRASTRUKTURA BREZ ZEMLJIŠČ IN VPLIVOV NA 
POSELITEV 48.896.903,61 0,00 0,00 98.244,72 2.397.984,36 268.388,93 0,00 2.764.618,00 
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TERMINSKI PLAN   DINAMIKA IZVEDBE –  LOKALNA     INFRASTRUKTURA 
 
 

       stalne cene maj.05  

       - z DDV   

    SKUPNA    SKUPAJ V EUR         

zap.št. OPIS UREDITVE VREDNOST    Vlaganja po letih          

      2005 2006 2007 2008 2009 2010 skupaj 

I INFRASTRUKTURA ,ZEMLJIŠČA IN VPLIVI NA POSELITEV                 

                    

1 Stroški odkupa in odškodnin ( zemljišča )  2.209.013,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Vplivi na poselitev 3.227.891,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Vplivi na železniško omrežje 250.375,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Vplivi na cestno omrežje 19.533.006,73 0,00 0,00 0,00 1.319.150,60 0,00 0,00 1.319.150,60 

5 Energetski nasipi ,tesnitve in deponije 12.924.957,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Vodne ureditve 20.995.313,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 Vplivi na energetsko omrežje in sisteme zvez 2.295.438,15 0,00 0,00 12.043,06 66.739,39 28.678,73 0,00 107.461,18 

8 Vplivi na komunalno infrastrukturo 1.290.633,58 0,00 0,00 105.850,60 1.154.737,91 30.045,07 0,00 1.290.633,58 

9 Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino 1.386.558,48 0,00 0,00 0,00 336.953,33 263.342,91 0,00 600.296,24 

                    

                    

  SKUPAJ  64.113.189,93 0,00 0,00 117.893,66 2.877.581,23 322.066,71 0,00 3.317.541,60 

                    

  
INFRASTRUKTURA BREZ ZEMLJIŠČ IN VPLIVOV NA 
POSELITEV 58.676.284,33 0,00 0,00 117.893,66 2.877.581,23 322.066,71 0,00 3.317.541,60 
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TERMINSKI PLAN   DINAMIKA PLAČIL –  LOKALNA     INFRASTRUKTURA 
 

       stalne cene maj.05  

       - brez DDV   

    SKUPNA    SKUPAJ V EUR         

zap.št. OPIS UREDITVE VREDNOST    Vlaganja po letih          

      2005 2006 2007 2008 2009 2010 skupaj 

I INFRASTRUKTURA ,ZEMLJIŠČA IN VPLIVI NA POSELITEV                 

                    

1 Stroški odkupa in odškodnin ( zemljišča )  1.840.844,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Vplivi na poselitev 2.689.909,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Vplivi na železniško omrežje 208.646,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Vplivi na cestno omrežje 16.277.505,61 0,00 0,00 0,00 1.000.981,94 98.310,23 0,00 1.099.292,17 

5 Energetski nasipi ,tesnitve in deponije 10.770.798,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Vodne ureditve 17.496.094,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 Vplivi na energetsko omrežje in sisteme zvez 1.912.865,13 0,00 0,00 0,00 58.444,81 31.106,18 0,00 89.550,99 

8 Vplivi na komunalno infrastrukturo 1.075.527,98 0,00 0,00 0,00 1.050.490,43 25.037,56 0,00 1.075.527,98 

9 Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino 1.155.465,40 0,00 0,00 0,00 61.342,02 438.904,86 0,00 500.246,88 

                    

                    

  SKUPAJ  53.427.658,28 0,00 0,00 0,00 2.171.259,19 593.358,83 0,00 2.764.618,02 

                    

  
INFRASTRUKTURA BREZ ZEMLJIŠČ IN VPLIVOV NA 
POSELITEV 48.896.903,61 0,00 0,00 0,00 2.171.259,19 593.358,83 0,00 2.764.618,02 

          

          
 
 
 
 
Dinamika  financiranja je predvidena  ob upoštevanju 90 dni  zamika v plačevanju 
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TERMINSKI PLAN  DINAMIKA PLAČIL  –  LOKALNA     INFRASTRUKTURA 
 

          

       stalne cene maj.05  

       - z DDV   

    SKUPNA    SKUPAJ V EUR         

zap.št. OPIS UREDITVE VREDNOST    Vlaganja po letih          

      2005 2006 2007 2008 2009 2010 skupaj 

I INFRASTRUKTURA ,ZEMLJIŠČA IN VPLIVI NA POSELITEV                 

                    

1 Stroški odkupa in odškodnin ( zemljišča )  2.209.013,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Vplivi na poselitev 3.227.891,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Vplivi na železniško omrežje 250.375,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Vplivi na cestno omrežje 19.533.006,73 0,00 0,00 0,00 1.201.178,33 117.972,27 0,00 1.319.150,60 

5 Energetski nasipi ,tesnitve in deponije 12.924.957,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Vodne ureditve 20.995.313,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 Vplivi na energetsko omrežje in sisteme zvez 2.295.438,15 0,00 0,00 0,00 70.133,77 37.327,42 0,00 107.461,19 

8 Vplivi na komunalno infrastrukturo 1.290.633,58 0,00 0,00 0,00 1.260.588,51 30.045,07 0,00 1.290.633,58 

9 Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino 1.386.558,48 0,00 0,00 0,00 73.610,42 526.685,83 0,00 600.296,25 

                    

                    

  SKUPAJ  64.113.189,93 0,00 0,00 0,00 2.605.511,03 712.030,59 0,00 3.317.541,62 

                    

  
INFRASTRUKTURA BREZ ZEMLJIŠČ IN VPLIVOV NA 
POSELITEV 58.676.284,33 0,00 0,00 0,00 2.605.511,03 712.030,59 0,00 3.317.541,62 

 
 
 
 
 
Dinamika  financiranja je predvidena  ob upoštevanju 90 dni  zamika v plačevanju 
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TERMINSKI PLAN   DINAMIKA  IZVEDBE    –  ENERGETSKA     INFRASTRUKTURA 
 
 

       stalne cene maj.05  

       - brez DDV   

    
SKUPNA  
VREDNOST     

VLAGANJA PO LETIH V 
EUR         

    v EUR 2005 2006 2007 2008 2009 2010 skupaj  

I INFRASTRUKTURA ,ZEMLJIŠČA IN VPLIVI NA POSELITEV                 

                    

1 Stroški odkupa in odškodnin ( zemljišča )  1.840.844,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Vplivi na poselitev 3.746.002,33 0,00 0,00 43.467,98 340.162,15 0,00 0,00 383.630,13 

3 Vplivi na železniško omrežje 208.646,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Vplivi na cestno omrežje 16.327.402,33 0,00 0,00 1.120.466,43 538.786,01 0,00 0,00 1.659.252,43 

5 Energetski nasipi ,tesnitve in deponije 10.770.798,29 0,00 0,00 2.557.624,81 2.337.905,44 0,00 0,00 4.895.530,25 

6 Vodne ureditve 17.496.094,90 0,00 0,00 2.109.575,67 2.196.486,83 0,00 0,00 4.306.062,50 

7 Vplivi na energetsko omrežje in sisteme zvez 1.912.865,13 0,00 0,00 18.778,17 0,00 0,00 0,00 18.778,17 

8 Vplivi na komunalno infrastrukturo 1.075.527,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino 1.155.465,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                    

                    

  SKUPAJ  54.533.647,46 0,00 0,00 5.806.445,07 5.073.178,28 0,00 0,00 11.263.253,48 

      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
INFRASTRUKTURA BREZ ZEMLJIŠČ IN VPLIVOV NA 
POSELITEV 48.946.800,33 0,00 0,00 5.806.445,07 5.073.178,28 0,00 0,00 10.879.623,35 
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TERMINSKI PLAN   DINAMIKA IZVEDBE    –  ENERGETSKA     INFRASTRUKTURA 
 
 

       stalne cene maj.05  

       - z DDV   

    
SKUPNA  
VREDNOST     

VLAGANJA PO LETIH 
V EUR         

    v EUR 2005 2006 2007 2008 2009 2010 skupaj  

I 
INFRASTRUKTURA ,ZEMLJIŠČA IN VPLIVI NA 
POSELITEV                 

                    

1 Stroški odkupa in odškodnin ( zemljišča )  2.209.013,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

2 Vplivi na poselitev 4.495.202,80 0,00 0,00 52.161,58 408.194,58 0,00 0,00 460.356,16  

3 Vplivi na železniško omrežje 250.375,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

4 Vplivi na cestno omrežje 19.592.882,79 0,00 0,00 1.344.559,71 646.543,21 0,00 0,00 1.991.102,92  

5 Energetski nasipi ,tesnitve in deponije 12.924.957,95 0,00 0,00 3.069.149,77 2.805.486,53 0,00 0,00 5.874.636,30  

6 Vodne ureditve 20.995.313,88 0,00 0,00 2.531.490,80 2.635.784,20 0,00 0,00 5.167.275,00  

7 Vplivi na energetsko omrežje in sisteme zvez 2.295.438,15 0,00 0,00 22.533,80 0,00 0,00 0,00 22.533,80  

8 Vplivi na komunalno infrastrukturo 1.290.633,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

9 Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino 1.386.558,48 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

                    

                    

  SKUPAJ  65.440.376,95 0,00 0,00 6.967.734,08 6.087.813,94 0,00 0,00 13.515.904,18  

                    

  
INFRASTRUKTURA BREZ ZEMLJIŠČ IN VPLIVOV NA 
POSELITEV 58.736.160,39  0,00  0,00  6.967.734,08  6.087.813,94  0,00  0,00  13.055.548,02  
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TERMINSKI PLAN   DINAMIKA PLAČIL  –  ENERGETSKA     INFRASTRUKTURA 
 
 

       stalne cene maj.05  

       - brez DDV   

    SKUPNA  VREDNOST     VLAGANJA PO LETIH V  EUR        

    v EUR 2005 2006 2007 2008 2009 2010 skupaj  

I 
INFRASTRUKTURA ,ZEMLJIŠČA IN VPLIVI 
NA POSELITEV                 

                    

1 Stroški odkupa in odškodnin ( zemljišča )  1.840.844,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

2 Vplivi na poselitev 3.746.002,29 0,00 0,00 47.439,58 189.758,32 63.252,77 0,00 300.450,67  

3 Vplivi na železniško omrežje 208.646,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

4 Vplivi na cestno omrežje 16.327.402,33 0,00 0,00 989.047,22 1.223.713,17 140.766,71 0,00 2.353.527,10  

5 Energetski nasipi ,tesnitve in deponije 10.770.798,29 0,00 0,00 1.867.282,63 4.007.453,67 0,00 0,00 5.874.736,30  

6 Vodne ureditve 17.496.094,90 0,00 0,00 1.370.239,39 3.797.035,61 0,00 0,00 5.167.275,00  

7 Vplivi na energetsko omrežje in sisteme zvez 1.912.865,13 0,00 0,00 22.533,80 0,00 0,00 0,00 22.533,80  

8 Vplivi na komunalno infrastrukturo 1.075.527,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

9 Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino 1.155.465,40 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

                    

                    

  SKUPAJ  54.533.647,42 0,00 0,00 2.406.967,28 8.472.656,07 0,00 0,00 10.879.623,35 

      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
INFRASTRUKTURA BREZ ZEMLJIŠČ IN 
VPLIVOV NA POSELITEV 48.946.800,33 0,00 0,00 2.406.967,28 8.472.656,07 0,00 0,00 10.879.623,35 

 
 
 
Dinamika  financiranja je predvidena  ob upoštevanju 90 dni  zamika v plačevanju 
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TERMINSKI PLAN   DINAMIKA  PLAČIL  –  ENERGETSKA     INFRASTRUKTURA 
 

       stalne cene maj.05  

       - z DDV   

    SKUPNA  VREDNOST     VLAGANJA PO LETIH  V  EUR        

    v EUR 2005 2006 2007 2008 2009 2010 skupaj  

I 
INFRASTRUKTURA ,ZEMLJIŠČA IN VPLIVI NA 
POSELITEV                 

                    

1 Stroški odkupa in odškodnin ( zemljišča )  2.209.013,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

2 Vplivi na poselitev 4.495.202,75 0,00 0,00 0,00 460.356,13 0,00 0,00 460.356,13  

3 Vplivi na železniško omrežje 250.375,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

4 Vplivi na cestno omrežje 19.592.882,79 0,00 0,00 859.652,31 1.131.450,62 0,00 0,00 1.991.102,93  

5 Energetski nasipi ,tesnitve in deponije 12.924.957,95 0,00 0,00 1.266.249,05 4.608.387,24 0,00 0,00 5.874.636,29  

6 Vodne ureditve 20.995.313,88 0,00 0,00 739.925,58 4.427.349,42 0,00 0,00 5.167.275,00  

7 Vplivi na energetsko omrežje in sisteme zvez 2.295.438,15 0,00 0,00 22.533,80 0,00 0,00 0,00 22.533,80  

8 Vplivi na komunalno infrastrukturo 1.290.633,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

9 Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino 1.386.558,48 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

                    

                    

  SKUPAJ  65.440.376,90 0,00 0,00 2.888.360,74 10.167.187,28 0,00 0,00 13.055.548,02  

                    

  
INFRASTRUKTURA BREZ ZEMLJIŠČ IN VPLIVOV 
NA POSELITEV 58.736.160,39 0,00 0,00 2.888.360,74 10.167.187,28 0,00 0,00 13.055.548,02  

 
 
 
Dinamika  financiranja je predvidena  ob upoštevanju 90 dni  zamika v plačevanju
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3 Način  in  viri ter dinamika financiranja 
 
 
Način financiranja izvedbe infrastrukturnih ureditev temelji na določbah koncesijske pogodbe (osnovna pogodba in 
dodatek k pogodbi) ter na dogovorih o financiranju posameznih ureditev iz nekaterih  drugih virov. 
 
 
Dinamika financiranja je predvidena v skladu s terminskim planom izvajanja del, ob upoštevanju 90 dni zamika v 
plačevanju. 
 
V nadaljevanju so podani pregledi strukture predvidenih virov financiranja za celotno infrastrukturo in po posameznih 
sklopih ureditev. Prikazana je tudi potrebna dinamika zagotavljanja sredstev po letih. 
 

    

ZAP. VIRI FINANCIRANJA EUR Struktura v % 

ŠT.       

1 RS-VODNI SKLAD INFRASTRUKTURA 33.566.755,73 54,97% 

2 RS-VODNI SKLAD (ZEMLJIŠČA IN VPLIVI NA POSELITEV) 5.203.216,98 8,52% 

3 RS-MINISTRSTVO ZA PROMET 7.810.201,18 12,79% 

4 ELES 885.867,36 1,45% 

5 ELEKTRO CELJE 945.706,93 1,55% 

6 KONCESIONAR - HSE 12.649.051,13 20,72% 

   SKUPAJ BREZ DDD 61.060.799,29 100,00% 

        

        

1 RS-VODNI SKLAD INFRASTRUKTURA 6.713.351,15 54,97% 

2 RS-VODNI SKLAD (ZEMLJIŠČA IN VPLIVI NA POSELITEV) 1.040.643,40 8,52% 

3 RS-MINISTRSTVO ZA PROMET 1.562.040,24 12,79% 

4 ELES 177.173,47 1,45% 

5 ELEKTRO CELJE 189.141,39 1,55% 

6 KONCESIONAR - HSE 2.529.810,23 20,72% 

   SKUPAJ DDV 12.212.159,86 100,00% 

        

        

1 RS-VODNI SKLAD INFRASTRUKTURA 40.280.106,87 54,97% 

2 RS-VODNI SKLAD (ZEMLJIŠČA IN VPLIVI NA POSELITEV) 6.243.860,38 8,52% 

3 RS-MINISTRSTVO ZA PROMET 9.372.241,41 12,79% 

4 ELES 1.063.040,83 1,45% 

5 ELEKTRO CELJE 1.134.848,31 1,55% 

6 KONCESIONAR - HSE 15.178.861,35 20,72% 

   SKUPAJ Z DDV 73.272.959,15 100,00% 
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GRAFIČNI PRIKAZ VIROV IN DINAMIKE FINANCIRANJA 
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DINAMIKA FINANCIRANJA  INFRASTRUKTURA  
 
                                                                                                                                                                                                                                                  Stalne cene         maj 05 
                                                                                                                                                                                                                                                    z DDV 

    SKUPNA    VLAGANJA PO LETIH   v EUR         

zap.št. OPIS UREDITVE VREDNOST  2005 2006 2007 2008 2009 2010 SKUPAJ 

I INFRASTRUKTURA ,ZEMLJIŠČA IN VPLIVI NA POSELITEV                 

                    

1 Stroški odkupa in odškodnin ( zemljišča )  2.209.013,76 0,00 119.873,68 1.453.801,80 543.432,53 91.905,75 0,00 2.209.013,76 

  RS-VODNI SKLAD INFRASTRUKTURA   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  RS-VODNI SKLAD (ZEMLJIŠČA IN VPLIVI NA POSELITEV)   0,00 119.873,68 1.453.801,80 543.432,53 91.905,75 0,00 2.209.013,76 

  RS-MINISTRSTVO ZA PROMET   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  ELES   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  ELEKTRO CELJE   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  KONCESIONAR - HSE   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                   

                    

                    

    SKUPNA    VLAGANJA PO LETIH   v EUR         

  OPIS UREDITVE VREDNOST  2005 2006 2007 2008 2009 2010 SKUPAJ 

2 Vplivi na poselitev 4.495.202,75 0,00 0,00 2.664.690,89 1.830.511,86 0,00 0,00 4.495.202,75 

  RS-VODNI SKLAD INFRASTRUKTURA   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  RS-VODNI SKLAD (ZEMLJIŠČA IN VPLIVI NA POSELITEV)   0,00 0,00 2.664.690,89 1.370.155,73 0,00 0,00 4.034.846,62 

  RS-MINISTRSTVO ZA PROMET   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  ELES   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  ELEKTRO CELJE   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  KONCESIONAR - HSE   0,00 0,00 0,00 460.356,13 0,00 0,00 460.356,13 

                    

 
 
 
 
 
 
 



 PROGRAM  IZVEDBE INFRASTRUKTURNIH   
UREDITEV   HE BLANCA  NOVELACIJA   ŠT. 1  

 73 

 
 
DINAMIKA FINANCIRANJA  INFRASTRUKTURA  
 

  FINANCIRANJE  POSAMEZNIH UREDITEV  PO DINAMIKI IN VIRIH         stalne cene Maj 05 

         z DDV   

    SKUPNA    VLAGANJA PO LETIH   v EUR         

  OPIS UREDITVE VREDNOST  2005 2006 2007 2008 2009 2010 SKUPAJ 

3 Vplivi na železniško omrežje 250.375,56 0,00 0,00 41.729,26 208.646,30 0,00 0,00 250.375,56 

  RS-VODNI SKLAD INFRASTRUKTURA   0,00 0,00 41.729,26 208.646,30 0,00 0,00 250.375,56 

  RS-VODNI SKLAD (ZEMLJIŠČA IN VPLIVI NA POSELITEV)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  RS-MINISTRSTVO ZA PROMET   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  ELES   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  ELEKTRO CELJE   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  KONCESIONAR - HSE   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                    

                    

    SKUPNA    VLAGANJA PO LETIH   v EUR         

  OPIS UREDITVE VREDNOST  2005 2006 2007 2008 2009 2010 SKUPAJ 

4 Vplivi na cestno omrežje 19.592.882,79 0,00 0,00 3.181.507,03 10.627.551,82 5.783.823,94 0,00 19.592.882,79 

  RS-VODNI SKLAD INFRASTRUKTURA   0,00 0,00 1.189.927,36 6.367.085,41 981.950,39 0,00 8.538.963,16 

  RS-VODNI SKLAD (ZEMLJIŠČA IN VPLIVI NA POSELITEV)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  RS-MINISTRSTVO ZA PROMET   0,00 0,00 1.131.927,36 3.129.015,79 4.801.873,55 0,00 9.062.816,70 

  ELES   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  ELEKTRO CELJE   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  KONCESIONAR - HSE   0,00 0,00 859.652,31 1.131.450,62 0,00 0,00 1.991.102,93 
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  FINANCIRANJE  POSAMEZNIH UREDITEV  PO DINAMIKI IN VIRIH          stalne cene Maj  2005 

         z DDV   

    SKUPNA    VLAGANJA PO LETIH   v EUR         

  OPIS UREDITVE VREDNOST  2005 2006 2007 2008 2009 2010 SKUPAJ 

5 Energetski nasipi ,tesnitve in deponije 12.924.957,95 0,00 0,00 2.422.100,17 10.502.857,78 0,00 0,00 12.924.957,95 

  RS-VODNI SKLAD INFRASTRUKTURA   0,00 0,00 1.155.751,12 5.894.470,54 0,00 0,00 7.050.221,66 

  RS-VODNI SKLAD (ZEMLJIŠČA IN VPLIVI NA POSELITEV)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  RS-MINISTRSTVO ZA PROMET   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  ELES   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  ELEKTRO CELJE   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  KONCESIONAR - HSE   0,00 0,00 1.266.349,05 4.608.387,24 0,00 0,00 5.874.736,29 

                    

                    

    SKUPNA    VLAGANJA PO LETIH   v EUR         

  OPIS UREDITVE VREDNOST  2005 2006 2007 2008 2009 2010 SKUPAJ 

6 Vodne ureditve 20.995.313,88 0,00 0,00 1.903.465,13 18.668.536,95 423.311,80 0,00 20.995.313,88 

  RS-VODNI SKLAD INFRASTRUKTURA   0,00 0,00 1.163.539,55 14.241.187,53 423.311,80 0,00 15.828.038,88 

  RS-VODNI SKLAD (ZEMLJIŠČA IN VPLIVI NA POSELITEV)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  RS-MINISTRSTVO ZA PROMET   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  ELES   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  ELEKTRO CELJE   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  KONCESIONAR - HSE   0,00 0,00 739.925,58 4.427.349,42 0,00 0,00 5.167.275,00 
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  FINANCIRANJE  POSAMEZNIH UREDITEV  PO DINAMIKI IN VIRIH         stalne cene  

         z DDV   

    SKUPNA    VLAGANJA PO LETIH   v EUR         

  OPIS UREDITVE VREDNOST  2005 2006 2007 2008 2009 2010 SKUPAJ 

7 Vplivi na energetsko omrežje in sisteme zvez 2.295.438,16 0,00 0,00 318.036,75 1.940.073,98 37.327,43 0,00 2.295.438,16 

  RS-VODNI SKLAD INFRASTRUKTURA   0,00 0,00 54.006,01 437.985,55 37.327,43 0,00 529.318,99 

  RS-VODNI SKLAD (ZEMLJIŠČA IN VPLIVI NA POSELITEV)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  RS-MINISTRSTVO ZA PROMET   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  ELES   0,00 0,00 181.875,84 676.561,81 0,00 0,00 858.437,65 

  ELEKTRO CELJE   0,00 0,00 59.621,10 825.526,62 0,00 0,00 885.147,72 

  KONCESIONAR - HSE   0,00 0,00 22.533,80 0,00 0,00 0,00 22.533,80 

                    

                    

    SKUPNA    VLAGANJA PO LETIH   v EUR         

  OPIS UREDITVE VREDNOST  2005 2006 2007 2008 2009 2010 SKUPAJ 

8 Vplivi na komunalno infrastrukturo 1.290.633,58 0,00 0,00 0,00 1.260.588,51 30.045,07 0,00 1.290.633,58 

  RS-VODNI SKLAD INFRASTRUKTURA   0,00 0,00 0,00 1.260.588,51 30.045,07 0,00 1.290.633,58 

  RS-VODNI SKLAD (ZEMLJIŠČA IN VPLIVI NA POSELITEV)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  RS-MINISTRSTVO ZA PROMET   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  ELES   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  ELEKTRO CELJE   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  KONCESIONAR - HSE   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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FINANCIRANJE  POSAMEZNIH UREDITEV  PO DINAMIKI IN 
VIRIH          stalne cene Maj  2005 

         z DDV   

    SKUPNA    VLAGANJA PO LETIH   v EUR         

  OPIS UREDITVE VREDNOST  2005 2006 2007 2008 2009 2010 SKUPAJ 

9 Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino 1.386.558,48 0,00 0,00 0,00 387.401,71 999.156,77 0,00 1.386.558,48 

  RS-VODNI SKLAD INFRASTRUKTURA   0,00 0,00 0,00 387.401,71 999.156,77 0,00 1.386.558,48 

  RS-VODNI SKLAD (ZEMLJIŠČA IN VPLIVI NA POSELITEV)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  RS-MINISTRSTVO ZA PROMET   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  ELES   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  ELEKTRO CELJE   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  KONCESIONAR - HSE   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                    

  SKUPAJ  INFRASTRUKTURA 64.113.190,05 0,00 119.873,68 11.922.407,09 44.547.206,58 7.523.702,70 0,00 64.113.190,05 

                    

  
SKUPAJ INFRASTRUKTURA BREZ ZEMLJIŠČ IN VPLIVOV NA 
POSELITEV 58.676.284,45 0,00 0,00 7.839.203,29 43.563.416,15 7.273.665,01 0,00 58.676.284,45 
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II USTANOVNA VLAGANJA                 

                    

  FINANCIRANJE  POSAMEZNIH UREDITEV  PO DINAMIKI IN VIRIH          stalne cene Maj 05 

         z DDV   

    SKUPNA    VLAGANJA PO LETIH   v EUR         

  OPIS UREDITVE VREDNOST  2005 2006 2007 2008 2009 2010 SKUPAJ 

1 Inženiring 1.423.963,45 0,00 53.875,40 337.700,83 533.516,49 498.870,71 0,00 1.423.963,43 

  RS-VODNI SKLAD INFRASTRUKTURA   0,00 11.640,92 152.762,91 280.578,57 284.656,47 0,00 729.638,87 

  RS-VODNI SKLAD (ZEMLJIŠČA IN VPLIVI NA POSELITEV)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  RS-MINISTRSTVO ZA PROMET   0,00 18.821,73 87.915,96 113.174,02 89.513,00 0,00 309.424,71 

  ELES   0,00 2.262,62 10.568,64 13.604,98 10.760,62 0,00 37.196,86 

  ELEKTRO CELJE   0,00 2.761,33 12.898,11 16.603,71 13.132,41 0,00 45.395,56 

  KONCESIONAR - HSE   0,00 18.388,80 73.555,21 109.555,21 100.808,21 0,00 302.307,43 

    SKUPNA    VLAGANJA PO LETIH   v EUR         

  OPIS UREDITVE VREDNOST  2005 2006 2007 2008 2009 2010 SKUPAJ 

2 Študije,raziskave.projekt.tehnična dokumentacija 6.408.618,81 0,00 380.221,39 2.607.248,74 1.825.084,53 1.596.064,15 0,00 6.408.618,81 

  RS-VODNI SKLAD INFRASTRUKTURA   0,00 284.778,48 1.838.520,30 1.307.055,49 1.246.003,42 0,00 4.676.357,69 

  RS-VODNI SKLAD (ZEMLJIŠČA IN VPLIVI NA POSELITEV)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  RS-MINISTRSTVO ZA PROMET   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  ELES   0,00 13.980,50 53.075,44 52.126,58 48.223,80 0,00 167.406,32 

  ELEKTRO CELJE   0,00 17.062,00 64.774,01 63.616,02 58.853,00 0,00 204.305,03 

  KONCESIONAR - HSE   0,00 64.400,41 650.878,99 402.286,44 242.983,93 0,00 1.360.549,77 

                    

                    

  SKUPAJ USTANOVNA VLAGANJA 7.832.582,26 0,00 434.096,79 2.944.949,57 2.358.601,02 2.094.934,86 0,00 7.832.582,24 

                    

  SKUPAJ INFRASTRUKTURA, ZEMLJIŠČA, VPLIVI NA                    

   POSELITEV IN USTANOVNA VLAGANJA 73.272.959,17 0,00 553.970,47 14.930.280,60 48.328.202,46 9.460.505,62 0,00 73.272.959,15 

  SKUPAJ INFRASTRUKTURA IN USTANOVNA VLAGANJA                    

  BREZ ZEMLJIŠČ  IN VPLIVOV NA POSELITEV  66.568.742,66 0,00 434.096,79 10.811.787,91 45.954.258,07 9.368.599,87 0,00 66.568.742,64 
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 FINANCIRANJE  POSAMEZNIH UREDITEV  PO DINAMIKI IN VIRIH         stalne cene Maj 2005 

        z DDV   

  OPIS UREDITVE  IN VRI FINANCIRANJA     VLAGANJA PO LETIH   v EUR         

      2005 2006 2007 2008 2009 2010 SKUPAJ 

  SKUPAJ INFRASTRUKTURA, ZEMLJIŠČA, VPLIVI NA                    

   POSELITEV IN USTANOVNA VLAGANJA            

                    

  VSE SKUPAJ  73.272.959,15 0,00 553.970,47 14.930.280,60 48.328.202,46 9.460.505,62 0,00 73.272.959,15 

  RS-VODNI SKLAD INFRASTRUKTURA   0,00 296.419,40 5.596.236,51 30.384.999,61 4.002.451,35 0,00 40.280.106,87 

  RS-VODNI SKLAD (ZEMLJIŠČA IN VPLIVI NA POSELITEV)   0,00 119.873,68 4.118.492,69 1.913.588,26 91.905,75 0,00 6.243.860,38 

  RS-MINISTRSTVO ZA PROMET   0,00 18.821,73 1.219.843,32 3.242.189,81 4.891.386,55 0,00 9.372.241,41 

  ELES   0,00 16.243,12 245.519,92 742.293,37 58.984,42 0,00 1.063.040,83 

  ELEKTRO CELJE   0,00 19.823,33 137.293,22 905.746,35 71.985,41 0,00 1.134.848,31 

  KONCESIONAR - HSE   0,00 82.789,21 3.612.894,94 11.139.385,06 343.792,14 0,00 15.178.861,35 
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4. Izračun predvidenih vlaganj in virov financiranja po tekočih cenah 
 
 
 
Izračun višine predvidenih investicijskih vlaganj po tekočih cenah je izdelan ob upoštevanju višine 
dejanske inflacije v obdobju maj 2005 – julij 2006 ter predvidene stopnje inflacije v prihodnjem obdobju v 
skladu z napovedi UMAR – ja. Podlaga za izračun je bil tudi terminski plan izvedbe predvidenih ureditev 
po kvartalih. 
 
Indeksi stopnje inflacije za preteklo obdobje maj 2005 – julij 2006 so povzeti iz podatkov SURS – a in 
sicer: 
 
 

Obdobje Mesečni indeks Letni indeks Skupni indeks

jun.06 99,7 102,9 103,02

maj.06 100,9 103,2 103,33

apr.06 100,8 102,7 102,41

mar.06 100,8 101,9 101,6

feb.06 100,4 102,2 100,79

jan.06 99,5 102,4 100,39

dec.05 100 102,3 100,89

nov.05 99,5 102,1 100,89

okt.05 100,2 103,1 101,40

sep.05 101 103,2 101,20

avg.05 99,4 102,1 100,20

jul.05 100,7 102,3 100,80

jun.05 100,1 101,9 100,10

maj.05 100,3 102,2 100,00  
 
 
Za prihodnje obdobje je upoštevana predvidena stopnja rasti cen po podatkih UMAR - ja (Pomladansko 
poročilo 2006, Ljubljana, 18 .maj 2006) za leto 2006 in naslednja leta, ki znaša 2,1 % . 
 
 
V skladu z navedenimi izhodišči so izračunani kvartalni koeficienti pričakovanih podražitev v celotnem 
obdobju predvidenega izvajanja programa infrastrukturnih ureditev. 
 
Prikaz izračunov predvidenih vlaganj in virov financiranja po tekočih cenah je podan v naslednjih tabelah. 
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DINAMIKA  FINANCIRANJA INFRASTRUKTURA SKUPAJ  

       tekoče cene   

       - z DDV  

    SKUPNA    SKUPAJ V EUR         

zap.št. OPIS UREDITVE VREDNOST    Vlaganja po letih          

      2005 2006 2007 2008 2009 2010 

I INFRASTRUKTURA ,ZEMLJIŠČA IN VPLIVI NA POSELITEV               

                  

1 Stroški odkupa in odškodnin ( zemljišča )  2.340.896,79 0,00 123.493,87 1.531.830,25 584.624,23 100.948,44 0,00 

2 Vplivi na poselitev 4.776.973,21 0,00 0,00 2.807.710,18 1.969.263,03 0,00 0,00 

3 Vplivi na želežniško omrežje 268.430,46 0,00 0,00 43.968,95 224.461,50 0,00 0,00 

4 Vplivi na cestno omrežje 21.138.275,22 0,00 0,00 3.352.264,86 11.433.110,81 6.352.899,54 0,00 

5 Energetski nasipi ,tesnitve in deponije 13.851.064,20 0,00 0,00 2.552.099,13 11.298.965,07 0,00 0,00 

6 Vodne ureditve 22.554.185,21 0,00 0,00 2.005.627,91 20.083.595,46 464.961,84 0,00 

7 Vplivi na energetsko omrežje in sisteme zvez 2.463.236,38 0,00 0,00 335.106,42 2.087.129,86 41.000,10 0,00 

8 Vplivi na komunalno infrastrukturo 1.389.141,23 0,00 0,00 0,00 1.356.140,00 33.001,23 0,00 

9 Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino 1.514.231,11 0,00 0,00 0,00 416.766,42 1.097.464,70 0,00 

  SKUPAJ  70.296.433,82 0,00 123.493,87 12.628.607,71 49.454.056,40 8.090.275,85 0,00 

                  

  INFRASTRUKTURA BREZ ZEMLJIŠČ IN VPLIVOV NA POSELITEV 63.178.563,82 0,00 0,00 8.289.067,28 46.900.169,13 7.989.327,41 0,00 

                  

  STROŠKI DOKUMENTACIJE,INŽENIRINGA IN DRUGIH USTANOVNIH VLAGANJ             
                  

II USTANOVNA VLAGANJA 8.388.655,96 0,00 447.206,78 3.103.010,91 2.537.380,89 2.301.057,37 0,00 

1 Investitorski inženiring 1.533.239,99 0,00 55.502,44 355.825,92 573.956,58 547.955,06 0,00 

2 Študije,raziskave.projekt.tehnična dokumentacija 6.855.415,97 0,00 391.704,34 2.747.184,99 1.963.424,32 1.753.102,32 0,00 

                  

  SKUPAJ 78.685.089,78 0,00 570.700,65 15.731.618,62 51.991.437,29 10.391.333,22 0,00 

                  

  SKUPAJ INFRASTRUKTURA, ZEMLJIŠČA, VPLIVI NA                  

   POSELITEV IN USTANOVNA VLAGANJA 78.685.089,78 0,00 570.700,65 15.731.618,62 51.991.437,29 10.391.333,22 0,00 

  SKUPAJ INFRASTRUKTURA IN USTANOVNA VLAGANJA                  

  BREZ ZEMLJIŠČ  IN VPLIVOV NA POSELITEV  71.567.219,78 0,00 447.206,78 11.392.078,19 49.437.550,02 10.290.384,78 0,00 
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FINANCIRANJE  POSAMEZNIH  UREDITEV   PO  DINAMIKI IN  VIRIH  
 

 FINANCIRANJE  POSAMEZNIH UREDITEV  PO DINAMIKI IN VIRIH         tekoče cene  

        z DDV   

  OPIS UREDITVE  IN VRI FINANCIRANJA     VLAGANJA PO LETIH   v EUR         

      2005 2006 2007 2008 2009 2010 SKUPAJ 

  SKUPAJ INFRASTRUKTURA, ZEMLJIŠČA, VPLIVI NA                    

   POSELITEV IN USTANOVNA VLAGANJA            

                    

  VSE SKUPAJ  78.685.089,51 0,00 570.700,38 15.731.618,62 51.991.437,29 10.391.333,22 0,00 78.685.089,51 

  RS-VODNI SKLAD INFRASTRUKTURA   0,00 305.371,27 5.896.597,72 32.688.155,60 4.396.256,11 0,00 43.286.380,69 

  RS-VODNI SKLAD (ZEMLJIŠČA IN VPLIVI NA POSELITEV)   0,00 123.493,87 4.339.540,43 2.058.636,55 100.948,44 0,00 6.622.619,28 

  RS-MINISTRSTVO ZA PROMET   0,00 19.390,15 1.285.314,75 3.487.944,92 5.372.654,44 0,00 10.165.304,26 

  ELES   0,00 16.733,66 258.697,47 798.558,55 64.787,95 0,00 1.138.777,63 

  ELEKTRO CELJE   0,00 20.421,99 144.662,02 974.401,12 79.068,12 0,00 1.218.553,25 

  KONCESIONAR - HSE   0,00 85.289,44 3.806.806,24 11.983.740,56 377.618,16 0,00 16.253.454,39 
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V. ZAKONSKE  PODLAGE  ZA SPREMEMBE   POSAMEZNIH INFRASTRUKTURNIH  UREDITEV  
V  FAZI PROJEKTIRANJA V OKVIRU TOLERANC UREDBE O DLN HE BLANCA 

 
 
 

 
V postopku sprejemanja uredbe o DLN Blanca, je prišlo do sprememb dveh predpisov, ki so bili izhodišče za 
projektiranje prometne infrastrukture v idejnem projektu. Gre za Pravilnik o cestah, ki regulira varnostno višino 
nivelete ceste nad visokimi vodami in Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne padavinske vode iz javnih cest, ki 
ne zahteva več izvedbe zaprtega sistema odvodnjavanja pri takšnih prometnih obremenitvah, kot se pričakujejo na G 
1 -5. 
 
Omenjeni novi predpisi omogočajo izvedbo rekonstrukcije cestnega omrežja na način, ki bo omogočil  znižanje 
planiranih stroškov nekaterih postavk in bo izhodišče za nadaljnje faze projektiranja. 
 
INFRA je v sklopu  postopka novelacije idejnega projekta   proučila variante in možnosti racionalizacije izvedb:  
- niveletnega poteka ceste G 1-5 po obstoječi niveleti ali ob minimalnem nadvišanju, kjer je to nujno potrebno 
- pilotnih sten in možnost nadomestitve s kamnometom ali nasipom, 
- drugačnih izvedb ureditev izlivnih odsekov pritokov ter zavarovanja brežin,  
- elementov komunalne infrastrukture  
- poglobitve spodnje struge Save  
 
 
 
INFRA  bo o morebitnih potrebnih odstopanjih obvestila tangirano občino. 
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VI. PRILOGE: 
 
 
 
 
 
 
 
1. TERMINSKI PLAN IZVAJANJA – ENERGETIKA 
 
 
 
 
2. TERMINSKI PLAN IZVAJANJA – INFRASTRUKTURNE UREDITVE 

 
 
 

 
 
 
 

 
3. ANALITIČNI PRIKAZ STROŠKOV ( KVARTALNO )  INFRASTRUKTURE PO POSTAVKAH, PROCENTI DELITVE IN VIRI FINANCIRANJA 
 
 
 

 
4. STANDARDNI OBRAZEC MINISTRSTVA ZA FINANCE (OBRAZEC 3: PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV 2007 – 2010) 
 
 
 
5. PREGLEDNA SITUACIJA (M 1: 7500) 
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1.     T ERMINSKI PLAN IZVAJANJA – ENERGETIKA 
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TERMINSKI PLAN IZVAJANJA ENERGETIKA 
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2.    TERMINSKI PLAN IZVAJANJA – INFRASTRUKTURNE UREDITVE
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  TERMINSKI PLAN INFRASTRUKTURNIH UREDITEV  
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3.   ANALITIČNI PRIKAZ STROŠKOV ( KVARTALNO )  
INFRASTRUKTURE 

PO POSTAVKAH, PROCENTI DELITVE 
IN VIRI FINANCIRANJ
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ANALITIČNI PRIKAZ STROŠKOV ( KVARTALNO ) INFRASTRUKTURE  PO POSTAVKAH, DINAMIKI IN PROCENTI DELITVE IN VIRI  FINANCIRANJA 
 

 OPIS UREDITVE LETO 2006  LETO 2006   LETO 2007   LETO 2008   LETO 2009  vir  delež  

  III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV financiranja financiranja ureditve 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

0 Ustanovna vlaganja  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

 Investicijski inženiring,strokovni nadzor 0 0 0 0 6591,14 10140,21 26233,869 47094,867 47094,867 47094,867 47094,867 77094,867 77094,867 77094,867 77094,867 77094,867 29802,779 0 MOP-VS 45,41% Vodna 

  0 0 0 0 18388,8034 18388,8034 18388,8034 18388,8034 18388,8034 27388,8034 27388,8034 27388,8034 27388,8034 27388,8034 27388,8034 27388,8034 18641,80113 0 HSE 21,23% Energetska 

  0 0 0 0 18821,73277 18821,73277 18821,73277 21978,99016 28293,50496 28293,50496 28293,50496 28293,505 28293,50496 28293,505 28293,50496 21978,99096 10946,99898 0 MZP 21,73% Državna 

  0 0 0 0 2262,616057 2262,616057 2262,616057 2642,159217 3401,245537 3401,245537 3401,245537 3401,24554 3401,245537 3401,24554 3401,245537 2642,159217 1315,970979 0 ELES 2,61% ELES 

  0 0 0 0 2761,328634 2761,328634 2761,328634 3224,528486 4150,92819 4150,92819 4150,92819 4150,92819 4150,92819 4150,92819 4150,92819 3224,528486 1606,029593 0 ELEKTRO 
CELJE 

3,19% ELEKTRO CELJE 

  0 0 0 0 5049,775028 5049,775028 5049,775028 5049,775028 7049,775028 8049,775028 8049,775028 8049,77503 8049,775028 8049,77503 7049,775028 5049,775028 3419,768343 0 MOP-VS 5,83% Lokalna 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

 Študije, raziskave, projekti, tehnična dokumentacija  0 12724,06 21206,81 24939,81 100085,7036 558836,0204 475609,8105 84192,88042 152445,7937 183563,3315 185562,0472 185337,252 204050,3297 192552,7 198216,312 128216,312 223821,4164 0 MOP-VS 45,41% Vodna 

  0 5948,7271 9914,565398 11659,8101 46791,86795 261265,8986 222356,1474 59361,68707 107895,2526 103742,5416 104676,9772 104571,881 89295,04202 45270,0531 45917,89374 45917,89374 105878,09 0 HSE 21,23% Energetska 

  0 0 0 0 116297,5548 116297,5515 108404,2825 108404,2825 108404,2825 108404,2825 108404,2825 108404,282 108404,2825 108404,282 108404,2825 108404,2825 75943,50502 0 MZP 21,73% Državna 

  0 0 0 0 13980,50397 13980,50397 13031,64597 13031,64597 13031,64597 13031,64597 13031,64597 13031,646 13031,64597 13031,646 13031,64597 13031,64597 9128,859518 0 ELES 2,61% ELES 

  0 0 0 0 17062,0034 17062,0034 15904,00377 15904,00377 15904,00377 15904,00377 15904,00377 15904,0038 15904,00377 15904,0038 15904,00377 15904,00377 11140,9868 0 ELEKTRO 
CELJE 

3,19% ELEKTRO CELJE 

  0 0 0 0 30731,34962 31731,34962 31731,34962 31731,34962 30731,34962 28731,34962 28731,34962 28731,3496 28731,34962 28731,3496 28731,34962 28731,34962 15846,27654 0 MOP-VS 5,83% Lokalna 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

1 Stroški odkupa in odškodnin (zemljišča) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

1,1 Trajna zasedba zemljišč (odkup) 0 0 0 0 119873,6815 359621,0444 359621,0444 359621,0444 359621,0444 359621,0444 0 0 0 0 0 0 0 0 MOP-VS 100,00% Vodna 

1,2 Začasna zasedba zemljišč 0 0 0 0 0 0 0 0 15317,62412 45952,87236 45952,87236 45952,8724 45952,87236 45952,8724 45952,87236 0 0 0 MOP-VS 100,00% Vodna 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

2 Vplivi na poselitev 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

2,1 Najbolj ogroženi objekti. Predlog za 
odkup/nadomestitve 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

1 Gornje Brezovo 11 0 0 0 0 0 0 0 290686,029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MOP-VS 100,00% Vodna 

2 Gornje Brezovo 3 (gostinski objekt ) 0 0 0 0 0 0 0 127691,5373 255383,0746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MOP-VS 100,00% Vodna 

3 Gornje Brezovo 1 (pom.objekt) 0 0 0 0 0 0 0 0 31547,32098 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MOP-VS 100,00% Vodna 

4 Log 35 0 0 0 0 0 0 40560,84126 60841,26189 60841,26189 60841,26189 0 0 0 0 0 0 0 0 MOP-VS 100,00% Vodna 

5 Log 34 0 0 0 0 0 0 0 166750,1252 166750,1252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MOP-VS 100,00% Vodna 

6 Blanca 10 0 0 0 0 0 0 0 147746,6199 147746,6199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MOP-VS 100,00% Vodna 

7 Radna 18 0 0 0 0 0 0 0 150225,338 150225,338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MOP-VS 100,00% Vodna 

8 Savska 3 0 0 0 0 0 0 250375,5633 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MOP-VS 100,00% Vodna 

9 Gl. trg 23 0 0 0 0 0 0 250375,5633 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MOP-VS 100,00% Vodna 

10 Gl. trg 43 0 0 0 0 0 0 250375,5633 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MOP-VS 100,00% Vodna 

11         Del gosp.poslopja Starič 0 0 0 0 0 0 0 0 18027,04056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MOP-VS 100,00% Vodna 

12 stanovanski objekt Gornje Brezovo  3 0 0 0 0 0 0 0 0 8583,333333 25750 25750 25750 17166,66667 0 0 0 0 0 MOP-VS 100,00% Vodna 

13 gospodarski  objekt Gornje Brezovo  3 0 0 0 0 0 0 0 0 40958,33333 122875 122875 122875 81916,66667 0 0 0 0 0 MOP-VS 100,00% Vodna 

14 Gornje Brezovo 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40000 40000 0 55000 0 0 0 0 0 MOP-VS 100,00% Vodna 

15 blanca 34 0 0 0 0 0 0 0 0 49000 0 49000 0 0 0 0 0 0 0 MOP-VS 100,00% Vodna 

16 Arto 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80000 0 0 0 0 0 0 0 0 MOP-VS 100,00% Vodna 

17 Cesta na grad 13 Sevnica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 MOP-VS 100,00% Vodna 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

2,2 Ogroženi objekti - sanacije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
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 OPIS UREDITVE LETO 2006  LETO 2006   LETO 2007   LETO 2008   LETO 2009  vir  delež  

  III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV financiranja financiranja ureditve 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

1 Ogroženi objekti - sanacije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

 Gornje Brezovo 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1091,220164 0 0 0 0 0 0 0 MOP-VS 50,00% Vodna 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1091,22 0 0 0 0 0 0 0 HSE 50,00% Energetska 

 Savska cesta 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11431,2093 11431,20931 0 0 0 0 0 MOP-VS 50,00% Vodna 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11431,2093 11431,20931 0 0 0 0 0 HSE 50,00% Energetska 

 Log b.št. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1091,22 0 0 0 0 0 0 0 MOP-VS 50,00% Vodna 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1091,22 0 0 0 0 0 0 0 HSE 50,00% Energetska 

 Log 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1091,22 0 0 0 0 0 0 0 MOP-VS 50,00% Vodna 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1091,22 0 0 0 0 0 0 0 HSE 50,00% Energetska 

 Log 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1091,22 0 0 0 0 0 0 0 MOP-VS 50,00% Vodna 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1091,22 0 0 0 0 0 0 0 HSE 50,00% Energetska 

 Radna 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24576,8653 16384,5769 0 0 0 0 0 0 MOP-VS 50,00% Vodna 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24576,8653 16384,5769 0 0 0 0 0 0 HSE 50,00% Energetska 

 Radna 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10161,07495 5080,53747 0 0 0 0 0 0 MOP-VS 50,00% Vodna 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10161,07495 5080,53747 0 0 0 0 0 0 HSE 50,00% Energetska 

 Dolenji Boštanj 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1091,22 0 0 0 0 0 0 0 MOP-VS 50,00% Vodna 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1091,22 0 0 0 0 0 0 0 HSE 50,00% Energetska 

 Dolenji Boštanj 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14049,8247 9366,549825 0 0 0 0 0 MOP-VS 50,00% Vodna 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14049,8247 9366,549825 0 0 0 0 0 HSE 50,00% Energetska 

 Dolenji Boštanj 62a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14049,8247 9366,549825 0 0 0 0 0 MOP-VS 50,00% Vodna 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14049,8247 9366,549825 0 0 0 0 0 HSE 50,00% Energetska 

 Dolenji Boštanj 62c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1091,22 0 0 0 0 0 0 0 MOP-VS 50,00% Vodna 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1091,22 0 0 0 0 0 0 0 HSE 50,00% Energetska 

 Dolenji Boštanj 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28099,6495 18733,09965 0 0 0 0 0 MOP-VS 50,00% Vodna 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28099,6495 18733,09965 0 0 0 0 0 HSE 50,00% Energetska 

 Dolenji Boštanj 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1091,22 0 0 0 0 0 0 0 MOP-VS 50,00% Vodna 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1091,22 0 0 0 0 0 0 0 HSE 50,00% Energetska 

 Dolenji Boštanj 20d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1091,22 0 0 0 0 0 0 0 MOP-VS 50,00% Vodna 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1091,22 0 0 0 0 0 0 0 HSE 50,00% Energetska 

 Dolenji Boštanj 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11708,18728 17562,2809 17562,28092 0 0 0 0 0 MOP-VS 50,00% Vodna 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11708,18728 17562,2809 17562,28092 0 0 0 0 0 HSE 50,00% Energetska 

 morebitne sanacije za tesnjenim nasipom Sevnica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52161,5757 52161,5757 52161,5757 52161,5757 0 0 0 0 0 MOP-VS 50,00% Vodna 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 52161,5757 52161,5757 52161,5757 52161,5757 0 0 0 0 0 HSE 50,00% Energetska 

 Savska 9 Sevnica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9366,549825 14049,8247 0 0 0 0 0 0 MOP-VS 50,00% Vodna 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9366,549825 14049,8247 0 0 0 0 0 0 HSE 50,00% Energetska 

3 Vplivi na želežniško omrežje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

3,1 Zaščita trupa železniškega nasipa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

1 Zaščita trupa železniškega nasipa 1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

3,2 Prilagoditev železniških propustov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

1 Prilagoditev železniških propustov 0 0 0 0 0 0 0 0 25037,55633 75112,669 50075,11267 0 0 0 0 0 0 0 MOP-VS 60,00% Vodna 

  0 0 0 0 0 0 0 0 16691,70422 50075,11267 33383,40845 0 0 0 0 0 0 0 MOP-VS 40,00% Državna 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

4 Vplivi na cestno omrežje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

4,1 Glavna cesta G 1 – 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

1 Odsek 1D  - 0.63 km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
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2 Odsek 2D - 0.50 km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

3 Odsek 3D med P64 in P65 Save - 0.38 km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46292,77249 69439,15874 69439,1587 0 0 0 0 0 0 MOP-VS 28,00% Vodna 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 119038,5578 178557,8368 178557,837 0 0 0 0 0 0 MZP 72,00% Državna 

4 Odsek 4D-1 med P65 in P66 Save - 0.28 km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 208922,475 238563,2849 0 0 0 0 0 MOP-VS 30,00% Vodna 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1053005,65 1053005,65 0 0 0 MZP 70,00% Državna 

5 Odsek 4D-2 pri profilu P66 Save - 0.12 km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9395,91205 26187,732 27187,73 30187,73 10395,91 0 0 0 MOP-VS 30,00% Vodna 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35000 144697,05 61464,7 0 0 0 MZP 70,00% Državna 

6 Odsek 4D-3 med P66 in P67 Save - 0.33 km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14688,6997 29377,39972 0 0 0 0 0 MOP-VS 30,00% Vodna 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187280,91 62426,97 0 0 0 MZP 70,00% Državna 

7 Odsek 5D med P70 in P71A Save - 1.05 km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95195,57113 142793,357 147553,1411 0 0 0 0 0 MOP-VS 30,00% Vodna 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 625434,9 416956,6 0 0 0 MZP 70,00% Državna 

8 Odsek 6D med P71A in P74 Save - 0.70 km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21412,36855 64237,10566 64237,1057 118237,1086 0 0 0 0 0 MOP-VS 30,00% Vodna 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 249810,96 195810,96 0 0 0 0 MZP 70,00% Državna 

9 Odsek 7D med P73A in P76 Save - 0.55 km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MZP 100,00% Državna 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

4.2. Regionalna cesta tretjega reda R-3/679 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

1 Odsek 2L A - nadvišanje - 0.98 km 0 0 0 0 0 0 0 0 1166027,87 1188027,875 1188027,875 349000 0 0 0 0 0 0 MOP-VS 54,59% Vodna 

  0 0 0 0 0 0 0 0 1108027,875 1025527,873 1103527,873 0 0 0 0 0 0 0 MZP 45,41% Državna 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

2 Odsek 3L B - 0.32 km 0 0 0 0 0 0 0 0 23899,48559 71698,45678 71698,45678 71698,4568 23899,48559 0 0 0 0 0 MOP-VS 50,00% Vodna 

  0 0 0 0 0 0 0 0 23899,48559 71698,45678 71698,45678 71698,4568 23899,48559 0 0 0 0 0 MZP 50,00% Državna 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

4 Odsek 5L-1 - 0.95 km  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40694,9 61042,35 149042,336 136042,3362 0 0 0 MOP-VS 32,96% Vodna 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 376737,225 410084,67 0 0 0 MZP 67,04% Državna 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

5 Odsek 5L-2 - 0.20 km  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39085,1429 58627,7143 58627,7143 58627,7143 0 0 0 MOP-VS 50,00% Vodna 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97712,8514 117255,42 0 0 0 MZP 50,00% Državna 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

4.3. Priključki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

1 Desni breg (G 1-5) - Impoljski graben (ostali manjši 
priključki - vključeni v rekonstrukciji glavne ceste) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37611,9735 56417,96027 18805,9868 0 0 0 0 MOP-VS 100,00% Vodna 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

2 Levi breg (R-3/379) - Vranjski graben, odsek 2L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28524,9303 42787,39538 28524,9303 0 0 0 0 MOP-VS 50,00% Vodna 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28524,9303 42787,39538 28524,9303 0 0 0 0 MOP-VS 50,00% Vodna 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

4.4. Kolesarske steze 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

1 Kolesarske steze 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17030,23285 51090,6985 51090,69855 51090,6985 0 0 0 0 MOP-VS 50,00% Vodna 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17030,23285 51090,6985 51090,69855 51090,6985 0 0 0 0 MOP-VS 50,00% Lokalna 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

4.5. Poljske poti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

1 Desni breg - (dostop k Savi in ob strugi do HE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10421,88282 10421,8828 10421,88282 10421,8828 0 0 0 0 MOP-VS 100,00% Lokalna 

2 Desni breg - Loški potok in polje (ocena) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56459,68953 56459,6895 56459,68953 56459,6895 0 0 0 0 MOP-VS 100,00% Lokalna 

3 Levi breg - vključeno v rekonstrukciji regionalne ceste 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

4.6. Jezovna zgradba - premostitev Save  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

1 Prehodnost preko jezovne zgradbe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

2 Premostitev na spodnji strani jezovne zgradbe - 
dvosmerna (dodatno k točki 1) 

0 0 0 0 0 0 0 429826,15 429826,15 
 

429826,15 429826,15 143275,39 0 0 0 0 0 0 HSE 100,00% Energetska 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
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3 Premostitev na spodnji strani jezovne zgradbe - 
dvosmerni in hodnik (dodatno k točki 1 in 2) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

4.7. Dostopna cesta do jezovne zgradbe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

1 Dostopna cesta do jezovne zgradbe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84460,02337 84460,0234 84460,02337 84460,0234 84460,02337 0 0 0 MOP-VS 100,00% Vodna 

2 Dostop pred železnico - 0.40 km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

3 priključki - 0.12 km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

4.8. Jezovna zgradba - prepusti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

1 Jezovna zgradba - prepusti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18027,04056 18027,04056 6009,01352 0 0 0 0 0 0 HSE 100,00% Energetska 

2 Prepust drenažnega kanala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37054,21253 37054,21253 12351,4042 0 0 0 0 0 0 HSE 100,00% Energetska 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

4.9. Obnova ulice ob ureditvah Drožanjskega in 
Florjanskega potoka 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

1 obnova ceste L=cca 1.20 km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 881321,983 0 0 0 0 0 0 MOP-VS 100,00% Lokalna 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

4,1 Sanacija mostu čez Mirno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

1 Sanacija mostu čez Mirno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125187,7817 0 0 0 MOP-VS 100,00% Vodna 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

5 Energetski nasipi, tesnitve, deponije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

5,1 Energetski nasipi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

1 Energetski nasipi - VL-2A 0 0 0 0 0 0 0 0 218435,3116 655305,9348 436870,6232 0 0 0 0 0 0 0 MOP-VS 59,00% Vodna 

  0 0 0 0 0 0 0 0 151794,0301 455382,0903 303588,0602 0 0 0 0 0 0 0 HSE 41,00% Energetska 

2 Monitoring 0 0 0 0 0 0 0 0 2404,90785 7214,72355 4809,8157 0 0 0 0 0 0 0 MOP-VS 59,00% Vodna 

  0 0 0 0 0 0 0 0 1671,20715 5013,62145 3342,4143 0 0 0 0 0 0 0 HSE 41,00% Energetska 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

5,2 Tesnilna zavesa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

1 Tesnilna zavesa - VL-2A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 730687,8566 730687,8566 730687,857 0 0 0 0 0 0 MOP-VS 78,00% Vodna 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 206091,4467 206091,4467 206091,447 0 0 0 0 0 0 HSE 22,00% Energetska 

2 Monitoring 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12545,6188 12545,6188 12545,6188 0 0 0 0 0 0 MOP-VS 78,00% Vodna 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 3538,507867 3538,507867 3538,50787 0 0 0 0 0 0 HSE 22,00% Energetska 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

5,3 Poglabljanje spodnje struge5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

1 Poglabljanje spodnje struge - OL-3A (del že 
upoštevan v LotA2) 

0 0 0 0 0 0 0 0 14957,40079 14957,40079 9971,600526 0 0 0 0 0 0 0 HSE 100,00% Energetska 

2 Poglabljanje spodnje struge - OD-3A (DB - Gradišče) 0 0 0 0 0 0 0 0 116140,5193 116140,5193 77427,01289 0 0 0 0 0 0 0 HSE 100,00% Energetska 

3 Neeksplodirana ubojna sredstva 0 0 0 0 0 0 0 0 46875 46875 31250 0 0 0 0 0 0 0 HSE 100,00% Energetska 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

5,4 Odvzemi in deponije v bazenu6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

1 Odvzem iz struge - OL-1A (LB - Kračnica) 0 0 0 0 0 0 0 0 142597,6187 142597,6187 142597,6187 0 0 0 0 0 0 0 MOP-VS 50,00% Vodna 

  0 0 0 0 0 0 0 0 142597,6187 142597,6187 142597,6187 0 0 0 0 0 0 0 HSE 50,00% Energetska 

2 Odvzem iz  struge - OL-2A (LB - Dolenje Brezovško 
polje) 

0 0 0 0 0 0 0 0 215150,718 215150,718 215150,718 71716,906 0 0 0 0 0 0 MOP-VS 50,00% Vodna 

  0 0 0 0 0 0 0 0 215150,718 215150,718 215150,718 71716,906 0 0 0 0 0 0 HSE 50,00% Energetska 

3 Odvzem iz  struge - OL-5A (LB - izliv Vranjskega 
potoka) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39735,38483 39735,3848 0 0 0 0 0 0 MOP-VS 50,00% Vodna 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39735,38483 39735,3848 0 0 0 0 0 0 HSE 50,00% Energetska 
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4 Odvzem iz  struge - OL-7A (LB - spodnji del 
Blanškega polja) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129781,2017 129781,202 0 0 0 0 0 0 MOP-VS 50,00% Vodna 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129781,2017 129781,202 0 0 0 0 0 0 HSE 50,00% Energetska 

5 Odvzem iz  struge - OD-1A (DB - Loško polje) 0 0 0 0 0 0 0 0 34399,81044 51599,71566 51599,71566 17199,9052 0 0 0 0 0 0 MOP-VS 50,00% Vodna 

  0 0 0 0 0 0 0 0 34399,81044 51599,71566 51599,71566 17199,9052 0 0 0 0 0 0 HSE 50,00% Energetska 

6 Odvzem iz  struge - OD-2A (DB - izliv potoka Podturn) 0 0 0 0 0 0 0 0 80382,65393 120573,9809 120573,9809 40191,327 0 0 0 0 0 0 MOP-VS 50,00% Vodna 

  0 0 0 0 0 0 0 0 80382,65393 120573,9809 120573,9809 40191,327 0 0 0 0 0 0 HSE 50,00% Energetska 

7 Deponija - VL-1A (LB - deponija Kračnica) 0 0 0 0 0 0 0 0 91390,40381 91390,40381 91390,40381 0 0 0 0 0 0 0 MOP-VS 50,00% Vodna 

  0 0 0 0 0 0 0 0 91390,40381 91390,40381 91390,40381 0 0 0 0 0 0 0 HSE 50,00% Energetska 

8 Deponija VL-6A (LB - izliv Vranjskega potoka) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49371,775 49371,775 0 0 0 0 0 0 MOP-VS 50,00% Vodna 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49371,775 49371,775 0 0 0 0 0 0 HSE 50,00% Energetska 

9 Deponija - VD-1A (DB - Loško polje) 0 0 0 0 0 0 0 0 97661,45258 97661,45258 97661,45258 32553,8175 0 0 0 0 0 0 MOP-VS 50,00% Vodna 

  0 0 0 0 0 0 0 0 97661,45258 97661,45258 97661,45258 32553,8175 0 0 0 0 0 0 HSE 50,00% Energetska 

10 Deponija - VD-2A (DB - sadovnjak Impoljca) 0 0 0 0 0 0 0 0 182703,2392 182703,2392 182703,2392 60901,0797 0 0 0 0 0 0 MOP-VS 50,00% Vodna 

  0 0 0 0 0 0 0 0 182703,2392 182703,2392 182703,2392 60901,0797 0 0 0 0 0 0 HSE 50,00% Energetska 

11 Arheološke raziskave 0 0 0 0 0 0 0 37500 37500 37500 12500 0 0 0 0 0 0 0 MOP-VS 50,00% Vodna 

  0 0 0 0 0 0 0 37500 37500 37500 12500 0 0 0 0 0 0 0 HSE 50,00% Energetska 

12 neeksplodirana ubojna sredstva 0 0 0 0 0 0 0 0 15625 15625 15625 15625 0 0 0 0 0 0 MOP-VS 50,00% Vodna 

  0 0 0 0 0 0 0 0 15625 15625 15625 15625 0 0 0 0 0 0 HSE 50,00% Energetska 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

5,5 Ribja steza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

1 Ribja steza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88745,16049 266235,481 0 0 0 0 0 0 HSE 100,00% Energetska 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

6 Vodnogospodarske ureditve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

6.1 Urejanje izlivnih odsekov pritokov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

1 D-1 Mirna 0 0 0 0 0 0 0 0 80111,23 120166,845 120166,845 0 0 0 0 0 0 0 MOP-VS 100,00% Vodna 

2 D-2 Konjšca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83924,832 55949,888 0 0 0 0 0 0 MOP-VS 100,00% Vodna 

3 D-3 Loški potok 0 0 0 0 0 0 0 0 37947,25 113841,75 75894,5 0 0 0 0 0 0 0 MOP-VS 100,00% Vodna 

4 D-4 Mivka - (sonaravna) 0 0 0 0 0 0 0 0 12532,19286 37596,57857 37596,57857 0 0 0 0 0 0 0 MOP-VS 100,00% Vodna 

5 D-5 Globoški potok - (sonaravna) 0 0 0 0 0 0 0 0 13729,92286 41189,76857 41189,76857 0 0 0 0 0 0 0 MOP-VS 100,00% Vodna 

6 D-6 Kamenca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65876,58 21958,86 0 0 0 0 0 0 MOP-VS 100,00% Vodna 

7 D-7 Impoljski potok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91129,75314 136694,63 91129,75314 0 0 0 0 0 MOP-VS 80,00% Vodna 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22782,43829 34173,6574 22782,43829 0 0 0 0 0 HSE 20,00% Energetska 

8 D-8 Mačji potok - (sonaravna) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20024,96571 30037,44857 20024,9657 0 0 0 0 0 0 MOP-VS 100,00% Vodna 

9 D-9 Čagoški potok 0 0 0 0 0 0 0 0 26040,0934 39060,1401 0 0 0 0 0 0 0 0 MOP-VS 85,00% Vodna 

  0 0 0 0 0 0 0 0 4595,3106 6892,9659 0 0 0 0 0 0 0 0 HSE 15,00% Energetska 

10 D-10 Podturn 0 0 0 0 0 0 0 0 43067,98584 64601,97876 0 0 0 0 0 0 0 0 MOP-VS 87,00% Vodna 

  0 0 0 0 0 0 0 0 6435,44616 9653,16924 0 0 0 0 0 0 0 0 HSE 13,00% Energetska 

11 L-1 Sevnična2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MOP-VS 100,00% Vodna 

12 L-2 Drožanjski potok 0 0 0 0 0 0 0 0 64908,12438 194724,3731 194724,3731 194724,373 194724,3731 194724,373 0 0 0 0 MOP-VS 100,00% Vodna 

13 L-3 Florjanski graben 0 0 0 0 0 0 0 0 76195,81063 228587,4319 228587,4319 228587,432 228587,4319 228587,432 0 0 0 0 MOP-VS 100,00% Vodna 

14 L-4 Vranjski graben - Varianta 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166295,078 249442,617 249442,617 166295,078 0 0 0 0 0 MOP-VS 100,00% Vodna 

15 L-5 Žrvinski graben 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14588,57033 43765,711 29177,14067 0 0 0 0 0 MOP-VS 55,00% Vodna 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11936,103 35808,309 23872,206 0 0 0 0 0 HSE 45,00% Energetska 

16 L-6 Zdenski graben 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33691,0178 33691,0178 33691,0178 0 0 0 0 0 MOP-VS 59,00% Vodna 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23412,4022 23412,4022 23412,4022 0 0 0 0 0 HSE 41,00% Energetska 

17 L-7 Kolarjev graben 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23272,63333 69817,9 46545,26667 0 0 0 0 0 MOP-VS 100,00% Vodna 

18 L-8 Čanjski potok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30349,99 91049,97 60699,98 0 0 0 0 0 MOP-VS 100,00% Vodna 

19 L-9 Blanščica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175083,5775 175083,578 116722,385 0 0 0 0 0 MOP-VS 100,00% Vodna 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
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  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

6.2 Zavarovanja brežin Save 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

1 odsek 1-L; nasip - industrijska cona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 673969,2514 673969,251 224656,4171 0 0 0 0 0 MOP-VS 100,00% Vodna 

2 odsek 2a-L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97506,865 97506,865 0 0 0 0 0 0 0 MOP-VS 100,00% Vodna 

3 odsek 3a-L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17108,73 17108,73 0 0 0 0 0 0 0 MOP-VS 100,00% Vodna 

4 odsek 3c-L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41156,09714 61734,14571 41156,0971 0 0 0 0 0 0 MOP-VS 100,00% Vodna 

5 odsek 4-L 0 0 0 0 0 0 0 0 22761,9975 68285,9925 0 0 0 0 0 0 0 0 MOP-VS 100,00% Vodna 

6 odsek 5-L 0 0 0 0 0 0 0 0 119796,4442 359389,3325 239592,8883 0 0 0 0 0 0 0 MOP-VS 50,00% Vodna 

  0 0 0 0 0 0 0 0 119796,4442 359389,3325 239592,8883 0 0 0 0 0 0 0 HSE 50,00% Energetska 

7 odsek 7b-L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 419041,965 419041,965 419041,965 139680,655 0 0 0 0 0 MOP-VS 50,00% Vodna 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 419041,965 419041,965 419041,965 139680,655 0 0 0 0 0 HSE 50,00% Energetska 

8 odesk 2-D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41767,206 27844,804 0 0 0 0 0 0 MOP-VS 100,00% Vodna 

9 odsek 3-D (vključuje ojačano oblogo za stabilizacijo 
brežine) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 340919,1833 340919,1833 340919,183 0 0 0 0 0 0 MOP-VS 100,00% Vodna 

10 odsek 4a-D (vključuje ojačano oblogo za stabilizacijo 
brežine) 

0 0 0 0 0 0 0 0 57350,12 172050,36 172050,36 172050,36 0 0 0 0 0 0 MOP-VS 100,00% Vodna 

11 odsek 4b-D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11188,37333 11188,37333 11188,3733 0 0 0 0 0 0 MOP-VS 100,00% Vodna 

12 odsek 7-D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12931,06125 12931,06125 8620,7075 0 0 0 0 0 0 MOP-VS 100,00% Vodna 

13 odsek 8-D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12586,92 12586,92 8391,28 0 0 0 0 0 0 MOP-VS 100,00% Vodna 

14 odsek 10-D 0 0 0 0 0 0 0 0 68202,59 34101,295 0 0 0 0 0 0 0 0 MOP-VS 50,00% Vodna 

  0 0 0 0 0 0 0 0 68202,59 34101,295 0 0 0 0 0 0 0 0 HSE 50,00% Energetska 

15 odsek 11a-D 0 0 0 0 0 0 0 0 31173,62667 15586,81333 0 0 0 0 0 0 0 0 MOP-VS 50,00% Vodna 

  0 0 0 0 0 0 0 0 31173,62667 15586,81333 0 0 0 0 0 0 0 0 HSE 50,00% Energetska 

16 odsek 11c-D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102905,7386 102905,7386 34301,9129 0 0 0 0 0 0 MOP-VS 50,00% Vodna 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 102905,7386 102905,7386 34301,9129 0 0 0 0 0 0 HSE 50,00% Energetska 

17 odsek 12a-D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26318,29929 26318,29929 8772,76643 0 0 0 0 0 0 MOP-VS 50,00% Vodna 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 26318,29929 26318,29929 8772,76643 0 0 0 0 0 0 HSE 50,00% Energetska 

18 odsek 12b-D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53092,4025 53092,4025 35394,935 0 0 0 0 0 0 MOP-VS 50,00% Vodna 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 53092,4025 53092,4025 35394,935 0 0 0 0 0 0 HSE 50,00% Energetska 

19 odsek 13-D 0 0 0 0 0 0 0 0 84488,62167 126732,9325 42244,31083 0 0 0 0 0 0 0 MOP-VS 50,00% Vodna 

  0 0 0 0 0 0 0 0 84488,62167 126732,9325 42244,31083 0 0 0 0 0 0 0 HSE 50,00% Energetska 

20 odsek 14-D 0 0 0 0 0 0 0 0 38644,51667 57966,775 19322,25833 0 0 0 0 0 0 0 MOP-VS 50,00% Vodna 

  0 0 0 0 0 0 0 0 38644,51667 57966,775 19322,25833 0 0 0 0 0 0 0 HSE 50,00% Energetska 

21 odsek 15-D 0 0 0 0 0 0 0 0 114114,13 171171,195 57057,065 0 0 0 0 0 0 0 MOP-VS 50,00% Vodna 

  0 0 0 0 0 0 0 0 114114,13 171171,195 57057,065 0 0 0 0 0 0 0 HSE 50,00% Energetska 

22 1 levi breg - dolvodno 0 0 0 0 0 0 0 0 146043,58 219065,37 219065,37 219065,37 0 0 0 0 0 0 MOP-VS 50,00% Vodna 

  0 0 0 0 0 0 0 0 146043,58 219065,37 219065,37 219065,37 0 0 0 0 0 0 HSE 50,00% Energetska 

23 2 desni breg - dolvodno 0 0 0 0 0 0 0 0 126431,3118 189646,9677 189646,9677 189646,968 0 0 0 0 0 0 MOP-VS 50,00% Vodna 

  0 0 0 0 0 0 0 0 126431,3118 189646,9677 189646,9677 189646,968 0 0 0 0 0 0 HSE 50,00% Energetska 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

6.3 Visokovodni nasip Sevnica - tesnjena varianta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

1 odsek 2b-L, cca šola - za Florjanskim potokom - 750m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 303535,132 455302,698 455302,698 303535,132 0 0 0 0 0 MOP-VS 100,00% Vodna 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

7 Vplivi na energetsko omrežje in sisteme zvez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

7,1 Navezava na prenosno elektroenergetsko omrežje 
110kV (var.IV) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

1 Navezava na prenosno elektroenergetsko omrežje 
110kV (var.IV) 

0 0 0 0 0 0 0 0 125124,0497 187686,0746 187686,0746 187686,075 0 0 0 0 0 0 ELES 100,00% ELES 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

7,2 Priključek za lastno rabo HE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

1 Priključek za lastno rabo HE 0 0 0 0 0 0 0 22533,8007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HSE 100,00% Energetska 
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  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

7,3 Vplivi na obstoječe 110 kV elektro omrežje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

1 P63+66 do P63+85 dvig stebrov (novi stebri) 0 0 0 0 0 0 0 0 56751,79436 85127,69154 28375,89718 0 0 0 0 0 0 0 ELES 100,00% ELES 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

7,4 Vplivi na obstoječe 20 kV omrežje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

1 P76+220 do P64+220 prestavitev zračnega voda 
(desni breg) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155577,6522 155577,652 51859,2174 0 0 0 0 0 ELEKTRO 
CELJE 

100,00% ELEKTRO CELJE 

2 P54+414 do P54+184 prestavitev kablovoda 
"Jugotanin" (levi breg) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 16700,05008 0 0 0 0 0 0 0 0 MOP-VS 100,00% Vodna 

3 P56+66 do P57+226 prestavitev kablovoda "TIZ-
Mizarska" (levi breg) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 15338,00701 0 0 0 0 0 0 0 0 ELEKTRO 
CELJE 

100,00% ELEKTRO CELJE 

4 P57+226 do P59+264 prestavitev kablovoda 
"Mizarska-mesto" (levi breg) 

0 0 0 0 0 0 0 0 3221,498915 9664,496745 6442,99783 0 0 0 0 0 0 0 ELEKTRO 
CELJE 

100,00% ELEKTRO CELJE 

5 P59+261 do P60+348 prestavitev kablovoda "mesto-
občina" (levi breg) 

0 0 0 0 0 0 0 0 4725,421466 14176,2644 9450,842931 0 0 0 0 0 0 0 ELEKTRO 
CELJE 

100,00% ELEKTRO CELJE 

6 P59+297 prestavitev kablovoda "občina-sejmišče" 
(levi breg) 

0 0 0 0 0 0 0 0 1126,690035 3380,070105 2253,38007 0 0 0 0 0 0 0 ELEKTRO 
CELJE 

100,00% ELEKTRO CELJE 

7 P57+241 rekonstrukcija prečkanja Save iz TP 
"Mizarska" (levi breg) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 6885,327992 20655,98398 0 0 0 0 0 0 0 ELEKTRO 
CELJE 

100,00% ELEKTRO CELJE 

8 P59+260 rekonstrukcija prečkanja Save iz TP 
"Sevnica mesto" (levi in desni breg) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 13770,65598 41311,96795 0 0 0 0 0 0 0 ELEKTRO 
CELJE 

100,00% ELEKTRO CELJE 

9 P65+380 do P65+282 rekonstrukcija prečkanja Save 
pri Gornjem Brezovu (desni breg) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 14709,56435 44128,69304 0 0 0 0 0 0 0 ELEKTRO 
CELJE 

100,00% ELEKTRO CELJE 

10 P69+211 rekonstrukcija omrežja pri TP "Impolca" 
(desni breg) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 8262,39359 24787,18077 0 0 0 0 0 0 0 ELEKTRO 
CELJE 

100,00% ELEKTRO CELJE 

11 P71+383 rekonstrukcija prečkanja Save pri Čagoškem 
potoku (desni breg) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 14709,56435 44128,69304 0 0 0 0 0 0 0 ELEKTRO 
CELJE 

100,00% ELEKTRO CELJE 

12 Loški potok - regulacija (desni breg) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14083,62544 42250,87631 0 0 0 0 0 0 0 ELEKTRO 
CELJE 

100,00% ELEKTRO CELJE 

13 Globoški potok - regulacija (desni breg) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1314,471708 3943,415123 0 0 0 0 0 0 0 ELEKTRO 
CELJE 

100,00% ELEKTRO CELJE 

14 Varovanje obstoječih zračnih vodov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1877,816725 5633,450175 0 0 0 0 0 0 0 ELEKTRO 
CELJE 

100,00% ELEKTRO CELJE 

15 Dobava univerzalnega SN kabla 0 0 0 0 0 0 0 0 23940,91137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ELEKTRO 
CELJE 

100,00% ELEKTRO CELJE 

16 Začasna prestavitev SN omr.ob jezu - "A": 0 0 0 0 0 0 0 0 26606,57653 13303,28827 0 0 0 0 0 0 0 0 ELEKTRO 
CELJE 

100,00% ELEKTRO CELJE 

17 Začasna prestavitev SN omrežja - "B": 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27300,95143 0 0 0 0 0 0 0 0 ELEKTRO 
CELJE 

100,00% ELEKTRO CELJE 

18 Začasna prestavitev SN omrežja - "C": 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6843,598731 13687,19746 0 0 0 0 0 0 0 ELEKTRO 
CELJE 

100,00% ELEKTRO CELJE 

19 Začasna prestavitev SN omrežja - "D": 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9554,331497 28662,99449 0 0 0 0 0 0 0 ELEKTRO 
CELJE 

100,00% ELEKTRO CELJE 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

7,5 Vplivi na obstoječe NN omrežje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

1 P58+75 do P59+263 prestavitev kablovoda pri TP 
"Sevnica mesto" (levi breg) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6009,01352 0 0 0 0 0 0 0 MOP-VS 100,00% Državna 

2 P59+263 do P59+185 prestavitev kablovoda pri izlivu 
Drožanjskega potoka (levi breg) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3505,257887 0 0 0 0 0 0 0 MOP-VS 100,00% Državna 

3 Križanja NN kablovodov z Drožanjskim potokom (levi 
breg) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15022,5338 0 0 0 0 0 0 0 MOP-VS 100,00% Državna 

4 Križanje NN kablovoda s Loškim potokom (desni breg) 0 0 0 0 0 0 0 0 625,9389084 1877,816725 0 0 0 0 0 0 0 0 MOP-VS 100,00% Državna 

5 Zajezba, ureditev Vranjskega potoka (levi breg)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 4832,248373 4832,248373 0 0 0 0 0 0 0 MOP-VS 100,00% Državna 

6 P66+50 do P67+70 prestavitev kablovoda pri izlivu 
Impoljskega potoka in ob cesti G-5 (desni breg) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1051,577366 1051,57737 0 0 0 0 0 0 MOP-VS 100,00% Državna 

7 Električni priključki črpališč 1-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MOP-VS 100,00% Državna 

8 Rezervno napajanje črpališč 1-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MOP-VS 100,00% Državna 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

7,6 Telefonsko omrežje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

1 P56+65 – brv preko Save (levi breg) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1352,028042 0 0 0 0 0 0 0 MOP-VS 100,00% Državna 

2 P59+400 – izvir Hude vile (desni breg) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2253,38007 0 0 0 0 0 0 0 MOP-VS 100,00% Državna 

3 P59+235 – tangenca z 20 kV daljnovodom (desni 
breg) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600,901352 0 0 0 0 0 0 0 MOP-VS 100,00% Državna 

4 Drožanjski potok (levi breg) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10015,02253 0 0 0 0 0 0 0 MOP-VS 100,00% Državna 

5 Florjanski graben (levi breg) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6710,065098 0 0 0 0 0 0 0 MOP-VS 100,00% Državna 

6 P60+100 do P62+50 – nadvišanje R3-679,  obvoznica 
(levi breg) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 13219,82974 13219,82974 0 0 0 0 0 0 0 MOP-VS 100,00% Državna 

7 P62+50 do P63+220 – zajezba, ureditev Vranjskega 
potoka (levi breg)  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13520,28042 0 0 0 0 0 0 0 MOP-VS 100,00% Državna 

8 P65+285 do P67+85 – nadvišanje ceste G1-5, 
Impoljski potok, potok Kamenca (desni breg)  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16374,56184 16374,5618 0 0 0 0 0 0 MOP-VS 100,00% Državna 

9 P74+230 do P74 – izgradnja priključne ceste do HE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2303,455183 4606,910366 0 0 0 0 0 0 0 MOP-VS 100,00% Državna 
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10 P74 do P75 – križanje Čanjski potok, transportna pot 
(levi breg) 

0 0 0 0 0 0 0 0 4626,940411 6940,410616 0 0 0 0 0 0 0 0 MOP-VS 100,00% Državna 

11 P75 do P76 – križanje potoka Blanjščica, 
rekonstrukcija ceste (levi breg) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10465,69855 0 0 0 0 0 0 0 MOP-VS 100,00% Državna 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

7,7  Kabelska televizija 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

1 Drožanjski potok, Florjanski graben (levi breg) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2003,004507 0 0 0 0 0 0 0 MOP-VS 100,00% Lokalna 

2 P62+40 do P63+220 – zajezba, ureditev Vranjskega 
potoka (levi breg) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7511,2669 0 0 0 0 0 0 0 MOP-VS 100,00% Lokalna 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

7,8 SVTK kabli SŽ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

1 P59+200 – izliv Drožanjski potok (levi breg) 0 0 0 0 0 0 0 0 1001,502253 3004,50676 1001,502253 0 0 0 0 0 0 0 MOP-VS 100,00% Državna 

2 P60+300 – izliv Florjanski graben (levi breg) 0 0 0 0 0 0 0 0 1001,502253 3004,50676 1001,502253 0 0 0 0 0 0 0 MOP-VS 100,00% Državna 

3 P67+260 do P75A – izlivi manjših pritokov (levi breg) 0 0 0 0 0 0 0 0 4256,384577 12769,15373 4256,384577 0 0 0 0 0 0 0 MOP-VS 100,00% Državna 

4 P60+100 do P62+40 – rekonstrukcija ceste R3-679 
(levi breg) 

0 0 0 0 0 0 0 0 32719,07862 98157,23585 32719,07862 0 0 0 0 0 0 0 MOP-VS 100,00% Državna 

5 P62+40 do P63+220 – zajezba (levi breg)  0 0 0 0 0 0 0 0 7270,90636 21812,71908 7270,90636 0 0 0 0 0 0 0 MOP-VS 100,00% Državna 

6 P74 do P76C+150 – HE in naselje Blanca (levi breg)  0 0 0 0 0 0 0 0 2503,755633 7511,2669 2503,755633 0 0 0 0 0 0 0 MOP-VS 100,00% Državna 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

7,9 Javna razsvetljava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

1 P58+180 do P59+230 – retenzija A pri TP "Sevnica 
mesto" (levi breg) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 12043,0646 12043,0646 0 0 0 0 0 0 0 MOP-VS 100,00% Lokalna 

2 P58+180 do P59+230 – Drožanjski potok (levi breg) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20190,28543 13460,1903 0 0 0 0 0 0 MOP-VS 100,00% Lokalna 

3 Nova prižigališča javne razsvetljave ob rekonstruiranih 
cestah 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2882,895772 8648,68732 8648,687317 0 0 0 MOP-VS 100,00% Lokalna 

4 Javna razsvetljava Arto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20030,04507 0 0 0 MOP-VS 100,00% Lokalna 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

8 Vplivi na komunalno infrastrukturo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

8,1 Vodooskrbni sistem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

1 Vpliv na obstoječe vodovodno omrežje IC Sevnica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15773,66049 0 0 0 0 0 0 0 0 MOP-VS 100,00% Lokalna 

2 Vpliv na obstoječe vodovodno omrežje vzdolž 
Florjanske ceste 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18853,27992 6284,42664 0 0 0 0 0 0 MOP-VS 100,00% Lokalna 

3 Vpliv na obstoječe vodovodno omrežje območja ob 
Vranjskem potoku 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15510,76615 5170,25538 0 0 0 0 0 0 MOP-VS 100,00% Lokalna 

4 Vpliv na obstoječe lokalno vodovodno omrežje (Log, 
Blanca: Impoljksi potok) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18177,2659 18177,2659 6059,088633 0 0 0 0 0 MOP-VS 100,00% Lokalna 

5 Priključek na vodooskrbni sistem HE BL do D. 
Brezovo 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4172,926056 12518,7782 8345,852112 0 0 0 0 0 MOP-VS 100,00% Lokalna 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

8,2 Vpliv na kanalizacijsko omrežje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

1 Vpliv na obstoječ kanalizacijski sistem mesta Sevnica 
in naselja Boštanj3) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MOP-VS 100,00% Lokalna 

2 Vpliv vodnogospodarskih ureditev varovanja pred 
Q100 na območju Sevnice; ČL-1, ČL-2, ČL-3, ČL-4 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 90076,944 135115,416 135115,416 90076,944 0 0 0 0 0 MOP-VS 100,00% Lokalna 

3 odvodnjavanje zalednih meteornih vod ob izlivu 
Florjanskega potoka; ČL-5 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90157,525 90157,525 0 0 0 0 0 0 MOP-VS 100,00% Lokalna 

3 Vpliv na obstoječe čistilne naprave Inplet Dolnje 
Brezovo in Impoljca 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20180,27 20180,27 0 0 0 0 0 0 MOP-VS 100,00% Lokalna 

4 Vpliv na manjša naselja v vplivnem območju 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MOP-VS 100,00% Lokalna 

4,1 Sanacija greznic pod vplivom gladine zajezbe visokih 
voda 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14421,63245 43264,8973 28843,2649 0 0 0 0 0 MOP-VS 100,00% Lokalna 

4,2 Greznice izven območja, ki ga pokriva študija 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3204,807211 9614,42163 6409,614422 0 0 0 0 0 MOP-VS 100,00% Lokalna 

5 Odvajanje zalednih meteornih voda Boštanja iz 
retenzijskega objekta ob izlivu Mirne v Savo; ČD-1 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21980,63 65941,89 43961,26 0 0 0 0 0 MOP-VS 100,00% Lokalna 

6 Odvajanje zalednih meteornih voda Blance iz kasete 
za nasipom Q100; ČL-6 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21516,935 64550,805 43033,87 0 0 0 0 0 MOP-VS 100,00% Lokalna 

7 Odvajanje meteornih ob hišah Log 33 in Log b.š. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MOP-VS 100,00% Lokalna 

7,1 Male ČN po programu vlade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,69454E-08 1,4084E-07 9,38908E-08 0 0 0 0 0 MOP-VS 100,00% Lokalna 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

8,3 Vpliv na plinovodno omrežje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
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1 Vpliv na obstoječe plinovodno omrežje v Sevnici pri 
šoli 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2053,079619 2053,07962 0 0 0 0 0 0 MOP-VS 100,00% Lokalna 

2 Vpliv na obstoječe plinovodno omrežje pri prečkanju 
zaprtega vodnega kanala Drožanjskega potoka 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2754,131197 2754,1312 0 0 0 0 0 0 MOP-VS 100,00% Lokalna 

3 Vpliv na obstoječe plinovodno omrežje vzdolž 
Florjanske ceste v Sevnici 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14521,78267 14521,7827 0 0 0 0 0 0 MOP-VS 100,00% Lokalna 

4 Vpliv na obstoječi visokotlačni plinovod 50 bar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27541,31197 27541,312 0 0 0 0 0 0 MOP-VS 100,00% Lokalna 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

8,4 Ureditev pločnikov v naselju Arto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

4 Ureditev pločnikov v naselju Arto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30045,0676 0 0 0 MOP-VS 100,00% Lokalna 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

9 Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

1 Ureditve kmetijskih površin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104597,098 104597,098 104597,098 94597,098 77546,94867 0 0 0 MOP-VS 100,00% Vodna 

2 Ureditve ob naravnih vrednotah in ob objektih kulturne 
dediščine 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37556,3345 37556,3345 0 0 0 MOP-VS 100,00% Državna 

3 Ureditev nadomestnih habitatov 4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 27050,16 0 0 0 MOP-VS 100,00% Vodna 

4 Dostopi do vode za namakanje kmetisjkih površin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44166,24937 66249,3741 66249,37406 0 0 0 MOP-VS 100,00% Lokalna 

5 Dostop do vode za rekreacijo,  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29444,16625 44166,2494 44166,24937 0 0 0 MOP-VS 100,00% Lokalna 

6 Ureditev rekreacijskih površin  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122396,495 122396,4947 0 0 0 MOP-VS 100,00% Lokalna 

7 Ureditev urbanih zelenih površin  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30530,7962 30530,79619 0 0 0 MOP-VS 100,00% Lokalna 

8 Varovanje in prikaz stare vlečne poti ob Savi in ostalin 
broda 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25037,5563 25037,55633 0 0 0 MOP-VS 100,00% Državna 

9 Krajinske ureditve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69044,48 69044,48 0 0 0 MOP-VS 100,00% Vodna 

9 Krajinske ureditve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69044,48 69044,48 0 0 0 MOP-VS 100,00% Vodna 
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Obrazec 3:   PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV 2007-2012
Naziv projekta: HE Blanca  infrastruktura Investitor INFRA d.o.o Sevnica

Šifra projekta v NRP državnega proračuna Občina: Sevnica

Podatki o financiranju so iz dokumenta < Program infrastrukturnih ureditev

  Infra d.o.o, Sevnica , Trg svobode 9, Sevnica

Podatki o projektu datum in verzija Sevnica November 2006

avtor

Namen in cilji Izgradnja infrastrukture ob izgradni HE Blanca

Ocenjena vrednost Tip

… po stalnih cenah dne 73.272.959,15 EUR … enotni progr. dokument

… po tekočih cenah 78.685.090,02 EUR … interreg

… equal

Vrsta … kohezija

… investicija z gradnjo ... donacija

… inv. vzdrževanje … državni razvojni program

… inv. vzdrž. z gradnjo … državna pomoč

… invest. brez gradnje … regionalni razv. progr.

… ni investicija

… evidenčni projekt Status od dne:

… v pripravi

Datumi - dogodki:             načrtovani            realizirani … v izvajanju

… dok. identif. projekta … predčasno ustavljen

… potrditev inv. programa … začasno prekinjen

… gradb. dovoljenje … končan/zaključen

… začetek del … neznano

… prevzem opravljenega

… predaja v uporabo Obrazec izpolnil <ime, priimek, podpis>

… končni obračun datum

… prenos med osn. sred. telefon faks

e-mail
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Načrt financiranja v  EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA Skupaj 2005 2006 2007 2008 2009 2010 po 2010

PU Postavka Naziv proračunske vrstice (konto) 1 = sum (2 do 8) 2 3 4 5 6 7 8

RS-VODNI SKLAD INFRASTRUKTURA 20.409.944,89 0,00 305.371,27 2.621.567,72 13.086.749,79 4.396.256,11 0,00 0,00

RS-VODNI SKLAD (ZEMLJIŠČA IN VPLIVI NA POSELITEV) 6.622.619,29 0,00 123.493,87 4.339.540,43 2.058.636,55 100.948,44 0,00 0,00

RS-MINISTERSTVO ZA PROMET 10.165.304,26 0,00 19.390,15 1.285.314,75 3.487.944,92 5.372.654,44 0,00 0,00

A. Državni proračun skupaj 37.197.868,44 0,00 448.255,29 8.246.422,90 18.633.331,26 9.869.858,99 0,00 0,00

Postavka Naziv postake iz občinskega proračua

0

0

B. Občinski proračun skupaj 0 0 0 0 0 0 0 0

Davčna št. Št. Pogodbe Naziv sofinancerja in naziv pogodbe

ELES 1.138.777,63 0,00 16.733,66 258.697,47 798.558,55 64.787,95 0,00 0,00

Elektro CELJE 1.218.553,25 0,00 20.421,99 144.662,02 974.401,12 79.068,12 0,00 0,00

HSE 16.253.454,40 0,00 85.289,44 3.806.806,24 11.983.740,56 377.618,16 0,00 0,00

Infra-Zadolževanje v skladu s sklepom vlade 0,00 0,00 3.275.030,00 19.601.406,00 0,00 0,00 0,00

C. Ostali viri financiranja skupaj 18.610.785,28 0,00 122.445,09 7.485.195,73 33.358.106,23 521.474,23 0,00 0,00

D. VIRI ZA PROJEKT                                      (A+B+C) 55.808.653,72 0,00 570.700,38 12.456.588,63 32.390.031,00 10.391.333,22 0,00 0,00

E. STROŠKI ZA PROJEKT                                 skupaj 78.685.090,02 0,00 570.700,38 15.731.618,93 51.991.437,49 10.391.333,22 0,00 0,00

F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ                      ( D - E ) -22.876.436,30 0,00 0,00 -3.275.030,30 -19.601.406,49 0,00 0,00 0,00

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe : "Primanjkljaj pokrit z kreditom )

Obrazec izpolnil Janko Zemljak

datum

telefon faks

e-mail
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Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe 
 
 

FINANCIRANJE  POSAMEZNIH UREDITEV VODNE, DRŽAVNE IN LOKALNE INFRASTRUKTURE PO DINAMIKI IN VIRIH (  Z DDV ) ZA HE KRŠKO     

FINANCIRANJE  POSAMEZNIH UREDITEV  PO DINAMIKI IN VIRIH        tekoče cene  

       z DDV   

OPIS UREDITVE  IN VRI FINANCIRANJA   VLAGANJA PO LETIH   v EUR         

    2007 2008 2009 2010 2011 2012 SKUPAJ 

SKUPAJ INFRASTRUKTURA, ZEMLJIŠČA, VPLIVI NA                  

 POSELITEV IN USTANOVNA VLAGANJA          

                  

VSE SKUPAJ  4.427.124,29 7.866.745,99 15.833.173,30 13.310.295,96 7.200.542,49 2.437.696,30 51.075.578,34 

RS-VODNI SKLAD INFRASTRUKTURA   895.826,68 2.996.276,63 9.816.605,23 10.045.723,88 4.017.142,86 1.337.206,07 29.108.781,35 

RS-VODNI SKLAD (ZEMLJIŠČA IN VPLIVI NA POSELITEV) 342.327,33 1.846.137,99 1.130.831,92 0 0 0 3.319.297,23 

RS- MOP- KANALIZACIJA 0 0 1.416.085,02 1.076.116,48 625.347,78 0 3.117.549,28 

RS-MINISTRSTVO ZA PROMET   0 0 0 333.677,60 1.735.025,69 0 2.068.703,29 

RS-MINISTRSTVO ZA PROMET OBVOZNICA 1.240.383,51 733.976,97 755.046,86 1.043.298,62 181.175,88 0 3.953.881,84 

ELES, ELEKTRO CELJE   280.903,94 108.031,24 351.390,94 442.856,91 469.459,67 0 1.652.642,69 

OBČINA Krško 321.409,64 506.090,44 855.859,44 0 25.551,36 1.085.707,07 2.794.617,95 

ADRIAPLIN    0 0 0 0 31.013,68 10.145,31 41.158,99 

KONCESIONAR - HSE 1.346.273,19 1.676.232,72 1.507.353,90 368.622,47 115.825,57 4.637,86 5.018.945,71 

                  

vlaganja v izgradnjo HE krško                

OPIS UREDITVE  IN VRI FINANCIRANJA   VLAGANJA PO LETIH   v EUR         

    2007 2008 2009 2010 2011 2012 SKUPAJ 

SKUPAJ INFRASTRUKTURA, ZEMLJIŠČA, VPLIVI NA                  

 POSELITEV IN USTANOVNA VLAGANJA         

            

RS-VODNI SKLAD INFRASTRUKTURA   895.826,68 2.996.276,63 9.816.605,23 10.045.723,88 4.017.142,86 1.337.206,07 29.108.781,35 

RS-MINISTERSTVO ZA PROMET   0 0 0 333.677,60 1.735.025,69 0 2.068.703,29 

SKUPAJ    895.826,68 2.996.276,63 9.816.605,23 10.379.401,48 5.752.168,55 1.337.206,07 31.177.484,64 
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FINANCIRANJE  POSAMEZNIH UREDITEV VODNE, DRŽAVNE IN LOKALNE INFRASTRUKTURE PO DINAMIKI IN VIRIH (  Z DDV ) ZA HE BLANCA    
FINANCIRANJE  POSAMEZNIH UREDITEV  PO DINAMIKI IN 
VIRIH         tekoče cene  

       z DDV   

OPIS UREDITVE  IN VRI FINANCIRANJA   VLAGANJA PO LETIH   v EUR         

    2005 2006 2007 2008 2009 2010 SKUPAJ 

SKUPAJ INFRASTRUKTURA, ZEMLJIŠČA, VPLIVI NA                  

 POSELITEV IN USTANOVNA VLAGANJA          

                  

VSE SKUPAJ  0 570.700,38 15.731.618,62 51.991.437,29 10.391.333,22 0 78.685.089,51 

RS-VODNI SKLAD INFRASTRUKTURA 0 305.371,27 5.896.597,72 32.688.155,60 4.396.256,11 0 43.286.380,69 

RS-VODNI SKLAD (ZEMLJIŠČA IN VPLIVI NA POSELITEV) 0 123.493,87 4.339.540,43 2.058.636,55 100.948,44 0 6.622.619,28 

RS-MINISTRSTVO ZA PROMET 0 19.390,15 1.285.314,75 3.487.944,92 5.372.654,44 0 10.165.304,26 

ELES   0 16.733,66 258.697,47 798.558,55 64.787,95 0 1.138.777,63 

ELEKTRO CELJE 0 20.421,99 144.662,02 974.401,12 79.068,12 0 1.218.553,25 

KONCESIONAR - HSE 0 85.289,44 3.806.806,24 11.983.740,56 377.618,16 0 16.253.454,39 
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FINANCIRANJE  POSAMEZNIH UREDITEV VODNE, DRŽAVNE IN LOKALNE INFRASTRUKTURE PO DINAMIKI IN VIRIH (  Z DDV ) ZA HE BLANCA  IN HE KRŠKO    

          
FINANCIRANJE  POSAMEZNIH UREDITEV  PO DINAMIKI IN 
VIRIH         tekoče cene   

       z DDV    

OPIS UREDITVE  IN VRI FINANCIRANJA   VLAGANJA PO LETIH   v EUR           

    2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 SKUPAJ 

SKUPAJ INFRASTRUKTURA, ZEMLJIŠČA, VPLIVI NA                    

 POSELITEV IN USTANOVNA VLAGANJA            

                    

VSE SKUPAJ  570.700,38 18.918.359,41 59.124.206,32 24.053.374,65 11.190.880,86 6.394.018,83 2.437.696,31 122.689.236,76 

RS-VODNI SKLAD INFRASTRUKTURA 305.371,27 6.792.424,40 35.684.432,23 14.212.861,34 10.045.723,88 4.017.142,86 1.337.206,07 72.395.162,05 

RS-VODNI SKLAD (ZEMLJIŠČA IN VPLIVI NA POSELITEV) 123.493,87 4.681.867,76 3.904.774,54 1.231.780,36 0,00 0,00 0,00 9.941.916,53 

RS-MINISTRSTVO ZA PROMET 19.390,15 1.285.314,75 3.487.944,92 5.372.654,44 333.677,60 1.735.025,69 0,00 12.234.007,55 

ELES, ELEKTRO CELJE  37.155,65 684.263,43 1.880.990,91 495.247,01 442.856,91 469.459,67 0,00 4.009.973,58 

OBČINA KRŠKO    321.409,64 506.090,44 855.859,44 0,00 25.551,36 1.085.707,07 2.794.617,95 

ADRIA PLIN   0 0,00 0,00 0,00 0,00 31.013,68 10.145,31 41.158,99 

KONCESIONAR - HSE 85.289,44 5.153.079,43 13.659.973,28 1.884.972,06 368.622,47 115.825,57 4.637,86 21.272.400,11 
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POTREBNO ZADOLŽEVANJE S POROŠTVOM DRŽAVE ZA FINANCIRANJE POSAMEZNIH UREDITEV VODNE, DRŽAVNE IN LOKALNE 
INFRASTRUKTURE  V EUR 

    2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 SKUPAJ 

                    

I.SREDSTVA  VODNEGA SKLADA                  

    640.126,86  9.079.994,99  9.729.969,95  10.299.991,65  11.079.994,99  11.309.964,95  11.929.976,63  64.070.020,03  

  KONCESNINE 640.126,86  5.129.986,65  5.569.979,97  5.859.998,33  6.289.976,63  6.319.979,97  6.559.984,98  36.370.033,38  

  VODNA POVRAČILA 0,00  3.950.008,35  4.159.989,98  4.439.993,32  4.790.018,36  4.989.984,98  5.369.991,65  27.699.986,65  

                    

II. SERVISIRANJE FINANČNIH OBVEZNOSTI                  

IZ NAJETIH KREDITOV S POROŠTVOM                 

DRŽAVE                    

  SKUPAJ 640.126,86  1.909.989,98  2.250.000,00  3.386.788,90  7.351.004,64  10.710.256,42  11.925.503,42  38.682.880,48  

naj.kr. GLAVNICA  300.033,38  1.200.008,35  1.799.991,65  1.799.991,65  1.799.991,65  1.799.991,65  1.799.991,65  10.500.000,00  

  OBRESTI 340.093,47  709.981,64  450.008,35  900.016,69  900.016,69  900.016,69  900.016,69  5.100.150,23  

                    

kre.BAC GLAVNICA        192.648,00  385.296,00  385.296,00  385.296,00  1.348.536,00  

  OBRESTI       323.728,36  134.689,41  117.305,60  100.207,56  675.930,93  

                    

kred. 07 GLAVNICA        63.573,84  385.296,00  127.147,68  127.147,68  703.165,20  

  OBRESTI       106.830,36  123.914,26  107.921,15  92.190,96  430.856,72  

                    

kred. 08 GLAVNICA         1.541.184,00  4.623.552,00  4.623.552,00  10.788.288,00  

  OBRESTI         2.589.826,88  1.616.272,92  1.407.667,20  5.613.767,00  

                    

kred.9 GLAVNICA           385.296,00  1.155.888,00  1.541.184,00  

  OBRESTI           647.456,72  404.068,23  1.051.524,95  

                    

kred.10 GLAVNICA             346.766,40  346.766,40  

  OBRESTI             582.711,05  582.711,05  

                    

III.  RAZPOLOŽLJIVA SREDTVA VODNEGA                 

SKLADA    0,00  7.170.005,01  7.479.969,95  6.913.202,75  3.728.990,36  599.708,53  4.473,21  25.387.139,55  

                    

IV POTREBNA SREDSTVA VODNEGA                  

SKLADA   305.371,27  6.792.424,40  35.684.432,23  14.212.861,34  10.045.723,88  4.017.142,86  1.337.206,07  72.395.162,05  

                    

V. POTREBNO  BRUTO ZADOLŽEVANJE                  

S POROŠTVOM DRŽAVE RS V OBDOBJU                  

2007 - 2012   0 0,00  24.551.851,67  7.299.658,59  6.316.733,52  3.417.434,33  1.347.351,38  42.933.029,49  

                    

najeti krediti    9.010.015,02   ** 3.275.030 ***            

                    

potrebno zadolževanje za HE Blanca 0,00  0,00  19.601.405,81  0,00  0,00  0,00  0,00  22.876.435,81  

                    

potrebno zadolževanje za HE Krško 0,00  0,00  4.950.445,86  7.299.658,59  6.316.733,52  3.417.434,33  1.347.351,38  23.331.623,68  

 
Pogoji za dolževanja : moratorij na plačilo glavnice 2 leti, n= 10  let, r=3,5% 

**  potrebno zadolževanje zaradi HE Boštanj  ( črpanje zadnje tranše kredita BOWAG )  

*** potrebno zadolževanje za HE Blanca ( črpanje kredita Bank Avstria Creditanstalt ) najeti krerdit v letu 2007 

 

 

 

 



 PROGRAM  IZVEDBE INFRASTRUKTURNIH   
UREDITEV   HE BLANCA  NOVELACIJA   ŠT. 1  

 112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     5.  PREGLEDNA  SITUACIJA   HE  BLANCA  
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