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1. UVODNI DEL

1.1. KLJUCNI DOSEZKI POSLOVNEGA LETA

Javno podjetja INFRA d.o.o. izvaja po Zakonu o pogojih koncesije za izkoriS€anje energetskega potenciala
Spodnje Save, Uredbi o nadinu izvajanja gospodarske javne sluzbe urejanja voda na vplivnem obmocju
energetskega izkori§¢anja Spodnje Save ter na podlagi Akta o ustanovitvi javnega podjetja INFRA, izvajanje
investicijske dejavnosti d.o.0., z dne 5. 12. 2018, dejavnost gospodarske javne sluzbe urejanja voda na
vplivnem obmocju energetskega izkori§¢anja Spodnje Save.

INFRA d.o.o. je bila vpisana v sodni register dne 3. 5. 2004 v obliki druzbe z omejeno odgovornostjo z
dejavnostjo za izvedbo ureditve vodne infrastrukture ter druge drzavne in lokalne infrastrukture na vplivnem
obmodju energetskega izkoriS€anja vodnega potenciala Spodnje Save in za vzdrzevanje objektov vodne
infrastrukture na Spodniji Savi.

INFRA d.o.o. lahko opravlja poleg dejavnosti gospodarske javne sluzbe tudi druge dejavnosti, ki so potrebne
za njen obstoj in izvajanje registrirane dejavnosti. Javno podjetje kot notranji izvajalec za drzavo, njene organe
in pravne osebe javnega prava opravlja storitve investicijskega inzeniringa, vodenja investicij v javno
infrastrukturo in druge svetovalne dejavnosti.

Javno podjetje na podlagi Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, st. §t. 41/2004, 17/2006 - ORZV0187,
20/2006, 28/2006 - skl. US, 49/2006 - ZMetD, 66/2006 - odl. US, 33/2007 - ZPNacrt, 57/2008 - ZFO-1A,
70/2008, 108/2009, 48/2012, 57/2012, 92/2013, 38/2014, 37/2015, 56/2015, 102/2015, 30/2016, 42/2016,
61/2017 - GZ, 68/2017, 21/2019 — ZNOrg) in pooblastila Vlade Republike Slovenije za Ministrstvo za okolje in
prostor (sedaj MOPE) izvaja posamezni program ukrepov za izboljSanje kakovosti okolja ali njegovega dela
ter izvaja naloge upravljavca odlagali§¢a v skladu z Uredbo o odlagalis¢ih odpadkov (Uradni list RS, §t. 10/14,
54/15 in 36/16).

Javno podjetje pridobiva prihodek:

- s sredstvi, ki se zagotavljajo v okviru sklada za vode, v skladu s predpisi, ki urejajo upravljanje z vodami;

- s sredstvi, ki se zagotavljajo v okviru prorauna ministrstva, pristojnega za vode in Direkcije Republike
Slovenije za vode, za izvajanje gospodarske javne sluzbe upravljanja z vodami v skladu s predpisi, ki
urejajo upravljanje z vodami;
z namenskimi sredstvi sklada za podnebne spremembe;

- drugih proracunskih virov;

- sredstev koncesionarja po predhodnem dogovoru s koncesionarjem in

-z opravljanjem dejavnosti iz 3. €lena akta o ustanovitvi.

Dne 4. 7. 2005 je bila med Republiko Slovenijo kot ustanoviteljem in javnim podjetjem INFRA d.o.o. sklenjena
pogodba o izvajanju gospodarske javne sluzbe urejanja voda na vplivnem obmocju energetskega izkoris€anja
spodnje Save za obdobje 10 let. Dne 3. 7. 2015 je bil podpisan Aneks &t. 1 k pogodbi, s katerim se je veljavnost
pogodbe podaljSala za 1 leto, to je do 3. 7. 2016. Dne 24. 6. 2016 je bil podpisan Aneks §t. 2 k pogodbi, s
katerim se je veljavnost pogodbe podaljSala za 1 leto, to je do 3. 7. 2017. Dne 30. 06. 2017 je bil podpisan
Aneks &t. 3 k pogodbi, s katerim se je veljavnost pogodbe podaljSala do 31. 12. 2017. Dne 19. 12. 2017 je bil
podpisan Aneks $t. 4 k pogodbi, s katerim se je veljavnost pogodbe podaljSala do 31. 12. 2018. Dne
31. 12. 2018 je bil podpisan Aneks §t. 5 k pogodbi, s katerim se je veljavnost pogodbe podaljSala do 4. 7. 2025.
Dne 17.6.2025 je bil izveden sestanek na MNVP v zvezi s podaljSanjem pogodbe o izvajanju gospodarske
javne sluzbe. S sklenitvijo Aneksa st. 6 k pogodbi bo izvajanje gospodarske javne sluzbe podaljSano do
31.12.2025. Takoj po podpisu Aneksa st. 6 k pogodbi bo INFRA skladno z dogovorom z MNVP predlagala

podaljSanje pogodbe do 31.12.2027.

Letno porodilo za leto 2024 je bilo skladno z dolo¢bo SRS 20.13 sprejeto dne 19.06.2025.
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Glavne aktivnosti na obmocju LN za HE Bostanj v letu 2024

V sklopu izgradnje ureditev pri HE Bostanj so bile v letu 2015 dokoncane vse aktivnosti izgradnje ureditev na
obmodju akumulacijskega bazena HE Bostanj. Akumulacijski bazen je bil predan v vzdrzevanje koncesionarju
HESS, d.o.o. v letu 2019 razen odsekov, na katerih so bile ugotovljene pomanijkljivosti. Izvajala so se redna
vzdrzevalna dela na pritokih. V Decembru 2023 je bil izdelan DIIP za izvedbo sanacij na obmocju HE Bostanj.
V letu 2024 so se izvajala sanacijska dela za odpravo posledic Skode nastale zaradi Skodljivega delovanja
visokih vod 4. in 5. avgusta 2023.

Glavne aktivnosti na obmocju DLN za HE Arto — Blanca v letu 2024

Gradnja ureditev vodne infrastrukture pri HE Arto - Blanca je zakljuena skoraj v celoti. Zgrajene so vse
ureditve vodne infrastrukture in predane upravljalcu DRSV in koncesionarju HESS v letu 2020. Na podrocju
vzdrzevanja se je izvajalo CiS¢enje prodnih zadrZevalnikov, koSnja in odstranjevanju tujerodnih vrst rastlin.
Izvajala so se intervencijsko sanacijska dela za odpravo posledic Skode nastale zaradi Skodljivega delovanja
visokih vod 4. in 5. avgusta 2023.

Glavne aktivnosti na obmocju DPN za HE Krsko v letu 2024

Gradnja vodne infrastrukture pri HE Krsko je zaklju¢ena v letu 2019. V letu 2022 so bile vodne ureditve predane
upravljalcu DRSV in vzdrzevalcu HESS. Potrebno je urediti Se prodni zadrzevalnik na Gunskem potoku in
potoku Zelenec. V fazi izvajanja monitoringa naravovarstvenih ureditev je bilo ugotovljeno, da je habitat NH3
pod vplivom poplavnih vod in ga reka Sava zasipava z muljem in plaviem. Prestavitev habitata NH3 je v fazi
nacrtovanija - pridobivanje potrebnih soglasij in gradbenega dovoljena. V avgustu 2024 je bil izveden sestanek
ZRSVN, DRSV in Infra, kjer je bila doloCena nova lokacija nadomestnega habitata NH3, ki se je izvedel v
oktobru 2024 kot testno polje. V kolikor bo monitoring pokazal uspesno naselitev Zivalskih vrst, se habitat
izvede v celoti.

Na pritokih so se v letu 2024 izvajala le nujna redna vzdrZzevalna dela - iS¢enje prodnih zadrZevalnikov. Izvajala
so se intervencijsko sanacijska dela za odpravo posledic Skode nastale zaradi Skodljivega delovanja visokih vod
4. in 5. avgusta 2023.

Glavne aktivnosti na obmocju DPN za HE Brezice v letu 2024

Na obmocju DPN za HE BreZice je dokongana gradnja ureditev na obmocju akumulacijskega bazena. Za
dokonc&anje celotne gradnje na obmoc¢ju HE BreZice je potrebno izgraditi Se manjSe ureditve na habitatih za
odpravo nepravilnosti, dokonéanje izgradnje sanacije mostnih opornikov betonskega mostu v CateZu,
dokoncati ureditve za zmanjSanje poplavne ogrozenosti Mocnika v obmod&ju Zgornje Pohance. Na
akumulacijskem bazenu HE BrezZice so izvedene aktivnosti primopredaje izgrajenih ureditev, pri Cemer je
akumulacijski bazen predan v vzdrzevanje koncesionarju HESS ter v upravljanje DRSV. Prenos habitatov na
pristojni organ Se ni izveden.

V letu 2024 je bilo:
e pridobljeno uporabno dovoljenje izvedenih protipoplavnih ureditev na pritokih Potocnica z Drnikom,
Zlapovec,
e nadaljevanje protipoplavnih ureditev na potoku Mocnik v Zgornji Pohanci in priprava DZO
dokumentacije za izvedbo tehni¢nega pregleda.

V sklopu vzdrzevalnih aktivnosti so se izvajale le najnujnejSe aktivnosti zaradi omejenosti financnih sredstev.
Predaje zgrajenih ureditev DRSV in obveznosti vzdrZzevanja HESS, d.o.0. so bile zakljuene 1.7.2020. S tem se
je bistveno spremenil obseg aktivnosti vzdrzevanja. Obseg vzdrZevanija je tako ostal na pritokih in sonaravnih
ureditvah. INFRA izvaja zavarovanje celotne zgrajene »nedeljive« infrastrukture.

V septembru 2023 se je pricelo z odpravo posledic Skode nastale zaradi Skodljivega delovanja visokih vod 4.
in 5. avgusta 2023, najprej na CiS¢enju drenaznih kanalov, da se je omogocilo normalno odtekanje vode in s
tem preprecilo nadaljnje nastajanje Skode. Nadalje so se v predloge odprave posledic po poplavi vkljucili
projektanti infrastrukturnih ureditev za HE BreZice, kjer je nastalo najvec poskodb. Sanacija poskodb brezin
se je zakljucila v decembru 2024. Prav tako so se v letu 2024 izvajala dela odprave posledic naravnih nesrec.
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Glavne aktivnosti na obmocju DPN za HE Mokrice v letu 2024

V juniju 2020 je INFRA skupaj s koncesionarjem HESS, d.o.o0. vlozila vlogo za pridobitev ustreznega
gradbenega dovoljenja za izgradnjo ureditev in objektov na obmocju HE Mokrice, vklju¢no z jezovno zgradbo
HE. Decembra 2020 je Vlada RS izdala Odlocbo o prevladi javne koristi energetike — obnovljivih virov energije
nad javno koristjo ohranjanja narave v zvezi z integralnim postopkom izdaje gradbenega dovoljenja za objekt
HE Mokrice. V septembru 2021 je bila s sodbo Upravnega sodis¢a RS odpravljena odlocba Vlade RS o previadi
javne koristi energetike - obnovljivih virov energije nad javno koristjo ohranjanja narave na obmodju gradnje
HE Mokrice in vrnjena Vladi RS v ponovni postopek.

Dne 20.5.2022 je Vlada RS v ponovnem postopku prevlade javne koristi energetike — obnovljivih virov energije
nad javno koristjo ohranjanja narave v sklopu integralnega postopka izdala odlocbo, s katero se dovoli previada
druge javne koristi, zoper katero je Drustvo za proucevanije rib Slovenije (DPRS) vloZilo tozbo na Upravno
sodis¢e RS. Sodisce je tozbo zavrnilo, zaradi prepozne vlozitve s strani DPRS. S strani DPRS je bila vlozena
pritozba zoper sklep o zavrnitvi na Upravno sodisce RS. Upravno sodiSce RS je ugodilo pritozbi DPRS in s sodbo
odpravilo odlo¢bo Vlade RS, z dne 13.4.2023 ter zadevo vrnilo Vladi RS v ponovni postopek. Vsled tega je
MNVP, ki vodi integralni postopek, s sklepom z dne 15.6.2023 prekinilo integralni postopek izdaje gradbenega
dovoljenja za HE Mokrice — Energetske in infrastrukturne ureditve do odlocitve o predhodnem vpraSanju
prevlade javne koristi. Dne 9. 11. 2024 je oddana dopolnjena okoljska dokumentacija na MOPE.

Izgradnja ureditev na obmocju HE Mokrice Ze zaostaja po potrjenem terminskem planu. Iz navedenega razloga
je bil podan predlog za novelacijo investicijskih dokumentov.

V obdobju januar — december 2024 so se v ve¢jem delu izvajale naslednje aktivnosti:
- pridobivanje zemljis¢, ki so potrebna za pridobitev gradbenega dovoljenja v obsegu zagotovljenih
sredstev.

V pripravi je novelacija krovnih dokumentov: Program izvedbe infrastrukturnih ureditev in Investicijski program
za HE Mokrice. Dokumenta bosta na novo zastavila financiranje ureditev in terminske plane izgradnje ureditev
na obmocju DPN za HE Mokrice. Za dokoncanje dokumentov bi potrebovali usmeritve pristojnih ministerstev
glede virov in roka financiranja.

Vzdrzevalna dela so potekala le v obsegu kosSnje na nasipih in ob potoku Gabernica.

Upravljanje odlagalis¢a Rakovnik

Aktivnosti na zaprtem odlagaliS¢u Rakovnik so se izvajale v obsegu rednih in izrednih vzdrZevalnih del ter
nacrtovanja odprave negativnih vplivov na okolje zaprtega odlagalis¢a Rakovnik.

V obdobju januar — december 2024 so se izvajale naslednje aktivnosti vzdrZzevanja:

1. Redno se je odvazala izcedna voda iz zbirnega bazena na odlagaliscu, ki je bila cis¢ena v Cistilni napravi
Vrhnika.

2. Izvajal se je obratovalni monitoring na obmocju zaprtega odlagalis¢a Rakovnik in SirSe, za potrebe
najavljene sanacije negativnih vplivov na okolje.

3. Izvajala se je koSnja in odstranjevanje tujerodnih rastlin ter ¢iS¢enje prodnega zadrzevalnika na potoku
Rakovnik.

4. Izvajala so se vzdrzevalna dela na zadrzevalniku Rakovnik - odvoz nanosov, popravilo poskodovanih
delov ograje, odstranitev podrtih dreves, CiS¢enje drenaznih jarkov, jaskov, betonskih kanalet in
popravilo cestiS¢a po neurju - dostopna cesta do bazena.

MOPE je pripravil projekt sanacije odlagalis¢a Rakovnik. Na podlagi javnega razpisa je bil pridobljen izvajalec
za izvajanje gradbenih del. Infra je pridobila posel nadzornega inZenirja pri sanaciji zaprtega odlagalis¢a
Rakovnik. Dela so se priCela v oktobru 2024. MOPE je o priCetku izvedbe sanacijskih del obvestil tudi pristojni
inSpekcijski organ.
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Pregled realizacije po virih financiranja

v EUR z DDV
Im_:lels_ Poslovni nacrt Im_:lels_
Realzaciia Realizacija januar :;rl:;fi;;a AP r;::;fi;;a
Postavka januar - - december 2023 |januar - Rebalans st. 1 —
december 2024 Poslovnega
december naérta 2024 december
2024/2023 2024/PN 2024
NRP 2511-110077 Poslovanje j.p. INRRA s stroski vzdrz. vodne infr. 1.634.538 1.620.938 100,84 1.685.567 96,97
NRP2555-22-0001 Oprema in druga neopredmetena dolg. sred. - INRRA 12.465 8.576 145,35 14.433 86,36
NRP 2561-24-0004 Ureditev vodne infrastr.-naravne nesrece 4.8.2023 324.609 0 0,00 324.609 100,00
NRP 2560-24-0075 SAVA S PRITOKI NA SO SPODNJA SAVA 334.073 0 0,00 405.260 82,43
NRP 2561-24-0006 Odprava posledic poplav 0 63.362 0,00 0 0,00
Zavarovalnica Sava - Odprava posledic poplav 1.538.737 184.495 834,03 1.610.714 95,53
NRP 2511-08-0015 HE BLANCA 4.565 132.970 3,43 218.324 2,09]
Zemljisca 96 59.981 0,00 132.645 0,07
Infrastrukturni del 4.469 72.989 6,12 85.679 5,22
NRP 2511-08-0016 HE KRSKO 267.902 197 0,00 474.548 56,45
Zemljisca 8.756 197 0,00 37.644 23,26
Infrastrukturni del 259.146 0 0,00 436.904 59,31
NRP 2511-08-0013 HE BREZICE 274.423 1.402.589 19,57 972.487 28,22
ZemljiSCa 167.173 87.988 190,00 470.827 35,51
Infrastrukturni del 107.250 1.314.601 8,16 501.660 21,38]
NRP 2550-18-0013 HE Izgradnja HE na spodniji Savi - HE MOKRICE 128.444 713.855 17,99 177.813 72,24
ZemljiSca 128.444 652.187 19,69 177.813 72,24
Infrastrukturni del 0 61.668 0,00 0 0,00
NRP_2550-19-0047 Upravljanje zaprtega odlagalis¢a Rakovnik 636.886 485.046 131,30 756.190 84,22
stroski poslovanja INFRE d.o.0. 44.579 41.470 107,50 44.600 99,95
stroski vzdrzevanja neurejenih odlagalis¢ - zunaniji izvajalci 592.307 443.576 133,53 711.590 83,24
NRP 2550-20-0021 Sanacija zaprtega odlagaliS¢a Rakovnik 0 0,00 0 0,00
NRP 2550-22-0026 Priprava strokovnih podlag - 3 HE Srednja Sava 0 48.007 0,00 53.985 0,00]
TRG 41.748 5.490 760,44 3.660 1140,66
SKUPAJ 5.198.390 4.665.525 111,42 6.697.589 77,62

Celotni prihodki druzbe so znasali v letu 2024 3.580.120 EUR. Prihodki iz naslova izvajanja gospodarske javne
sluzbe so znasali 3.509.360 EUR, prihodki iz naslovov opravljanja »in-house« narocil za upravljanje odlagalis¢a
odpadkov Rakovnik 36.540 EUR in za izvajanje del inZenirja za izdelavo strokovnih podlag za DPN za umesc¢anje
HE na srednji Savi 0 EUR ter prihodki iz naslova izvajanja trznih dejavnost 34.220 EUR.

v EUR
»in-
»in- |house« HE »TRG«
house« | na srednji
PRIHODKI GIS Rakovnik|  Savi SKUPA] | DELEZ

PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 1.376.840 36.540 0 34.220| 1.447.600 41%
PRIHODKI OD PORABE IN ODPRAVE PCR 7.447 0 0 0 7.447 0%
DRUGI PRIHODKI 2.125.069 0 0 0| 2.125.069 59%
SKUPAJ POSLOVNI PRIHODKI 3.509.356/ 36.540 0 34.220| 3.580.116 100%
SKUPAJ FINANCNI PRIHODKI IZ FINANCNIH NALOZB 4 0 0 0 4
DRUGI FINANCNI PRIHODKI IN OSTALI PRIHODKI 0 0 0 0 0
SKUPAJ PRIHODKI 3.509.360| 36.540 0 34.220| 3.580.120

V letu 2024 so znasali celotni stroski oz. odhodki druzbe 3.580.120 EUR. Stroski oz. odhodki iz naslova izvajanja
gospodarske javne sluzbe so znaSali 3.509.360 EUR. Stroski iz naslovov opravljanja »in-house« narocil za
upravljanje odlagaliS¢a odpadkov Rakovnik 36.540 EUR in za izvajanje del inZenirja za izdelavo strokovnih
podlag za DPN za umesSc¢anje HE na srednji Savi 0 EUR ter stroski iz naslova izvajanja trznih dejavnost 34.220

EUR.
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v EUR

»in-

»in- |house« HE| , qpe«
house« | na srednji
STROSKI GIS Rakovnik| Savi SKUPAJ | DELEZI
STROSKI STORITEV 2.523.718 1.922 0 1.554| 2.527.194 71%
STROSKI DELA 956.922| 34.034 0 32.469] 1.023.425 28%
STROSKI MATERIALA 20.600 584 0 197 21.381 1%
AMORTIZACDA 7.261 0 0 0 7.261 0%
SKUPAJ DRUGI STROSKI 663 0 0 0 663 0%
SKUPAJ STROSKI 3.509.164| 36.540 0 34.220] 3.579.924 100%
SKUPAJ FINANCNI ODHODKI IZ FINACNIH NALOZB 0 0 0 0 0
SKUPAJ PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 185 0 0 0 185
DRUGI FINANCNI ODHODKI IN OSTALI ODHODKI 11 0 0 0 11
SKUPAJ STROSKI IN ODHODKI 3.509.360] 36.540 0 34.220| 3.580.120

V letu 2024 znasa celotni poslovni izid druzbe 0 EUR. Iz opravljanja gospodarske javne sluzbe znasa poslovni
izid 0 EUR. Iz naslovov opravljanja »in-house« naroCil upravljanja odlagaliS$¢a odpadkov Rakovnik in za
izvajanje del inZenirja za izdelavo strokovnih podlag za DPN za umesSc¢anje HE na srednji Savi ravno tako
izkazujemo poslovni izid 0 EUR ter iz naslova izvajanja trznih dejavnost tudi izkazujemo poslovni izid 0 EUR.

Na dan 31.12.2024 je bilo v podjetju zaposlenih 14 delavcev.
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1.2. POROCILO DIREKTORJA

Javno podjetje je sledilo zastavljenim ciljem in obveznostim, ki jih narekujejo Zakon o pogojih koncesije za
izkoriSCanje energetskega potenciala Spodnje Save (Uradni list RS, st. 87/11, 25/14 — ZSDH-1, 50/14, 90/15,
67/17,65/20in 18/23 — ZDU-10, v nadaljevanju: ZPKEPS-1), kakor tudi drugi dokumenti, ki pomenijo podlago
za izvrSevanje nasih obveznosti. V letu 2024 smo kot prioritetne aktivnosti izvajali tiste, ki so bile opredeljene
v Poslovnem nacrtu za leto 2024. Prav tako smo izvajali, oziroma nadaljevali aktivnosti na projektih iz
predhodnih obdobij. Tako nadaljujemo z raznimi vzdrzevalnimi deli na obmodjih DPN posameznih HE (vodne
ureditve, objekti namenjeni varovanju okolja). Izvajajo se aktivnosti predaje Se nepredanih Ze zgrajenih
infrastrukturnih ureditev. Nadaljujejo se aktivnosti v sklopu HE Mokrice, nakupi zemljiS¢ v okviru razpolozljivih
sredstev in pridobivanje projektne dokumentacije za infrastrukturne ureditve, ki so v domeni Infre, zajemajo
pa tudi protipoplavne ureditve.

Izvajale so se aktivnosti interventnih del in sanacije za odprave posledic Skode nastale zaradi Skodljivega
delovanja visokih vod 4. in 5. avgusta 2023 na obmocju spodnje Savske verige hidroelektrarn.

Kot upravljavec zaprtega odlagaliS¢a odpadkov Rakovnik je Infra skladno s programom upravljanja odlagalisca
med drugim izvajala tekoca vzdrzevalna dela, monitoring, odvazanje izcednih voda na ciscenje v Cistilno
napravo, itd. V letu 2024 je MOPE pricel izvajati sanacijo zaprtega odlagaliS¢a Rakovnik. Infra je pridobila
posel nadzornega inZenirja pri sanaciji zaprtega odlagalis¢a. Dela so se pricela v oktobru 2024.

Pogodba o izvajanju del inZenirja za potrebe narocCnika v sklopu izdelave strokovnih podlag in druge potrebne
dokumentacije za drZavni prostorski nacrt za umescanje HE na srednji Savi ni bila podpisana in tako v letu
2024 ni bilo realizacije.

Poleg opisanega se je zagotovilo vse potrebno za normalno poslovanje javnega podjetja skladno z veljavnimi
akti, zakonskimi podlagami, pogodbami idr. akti. V oktobru 2024 je pripravljen PREDLOG POSLOVNEGA
NACRTA JAVNEGA PODJETJA INFRA D.O.O. ZA LETO 2025 IN NACRT VZDRZEVANJA IN OBNAVLIANJA VODNE
INFRASTRUKTURE ZA OBDOBIJE 2025 — 2029.

Z ministrstvoma MNVP in MOPE so potekale aktivnosti glede nadaljnjih moznosti poslovanja javnega podijetja
za potrebe narocnikov.
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1.3.IZJAVA O UPRAVLIJANJIU DRUZBE

Na podlagi 5. odstavka 70. ¢lena Zakona o gospodarskih druzbah in tocke 3.6. Kodeksa korporativnega
upravljanja druzb s kapitalsko nalozbo drzave, december 2023, direktor in nadzorni svet druzbe INFRA
izvajanje investicijske dejavnosti d.o.0. podajata naslednjo izjavo o upravljanju druzbe:

1.SKLICEVANJE NA KODEKS O UPRAVLJANJU

Javno podjetje nima sprejetega lastnega kodeksa o upravljanju. Upravljanje druzbe poteka v skladu z Zakonom
o gospodarskih druzbah in ostalo veljavno zakonodajo, Aktom o ustanovitvi javnega podjetja INFRA izvajanje
investicijske dejavnosti d.o.o., notranjimi akti, ki veljavo v druzbi ter v skladu z dobro poslovno prakso. Pri
poslovanju in upravljanju je druzba, ki je v stoodstotni lasti Republike Slovenije, v letu 2024 sledila tudi Kodeksu
korporativnega upravljanja druzb s kapitalsko nalozbo drzave, december 2023 (javno dostopen na spletni
strani SDH, d.d.):

https://sdh.si/Data/Documents/pravni-
akti/Kodeks%20korporativhega%?20upravljanja%?20druzb december%202023.pdf

in Priporocilom in pricakovaniji Slovenskega drzavnega holdinga, december 2023 (javno dostopna na spletni
strani SDH, d.d.):

https://sdh.si/Data/Documents/pravni-akti/Priporocila%20in%20pricakovanja SDH december%202023.pdf

2. PODATKI O OBSEGU ODSTOPANJA OD KODEKSA O UPRAVLJANJU

Druzba je pri svojem delu upostevala zgoraj navedeni kodeks in priporocila, kolikor je bilo to mozno glede na
njeno velikost (majhna druzba), poseben status in dejavnost, kot sta dolocena v Zakonu o pogojih koncesije
za izkorisCanje energetskega potenciala Spodnje Save ter Pogodbi o izvajanju gospodarske javne sluzbe
urejanja voda na vplivnem obmodju energetskega izkoriS¢anja Spodnje Save. INFRA izvajanje investicijske
dejavnosti d.o.0. je bila ustanovljena kot javno podjetje v obliki druzbe z omejeno odgovornostjo za izvedbo
ureditve vodne infrastrukture, objektov vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju ter druge
drZavne in lokalne infrastrukture na vplivnem obmodju energetskega izkoris¢anja vodnega potenciala spodnje
Save in za vzdrZevanje objektov vodne infrastrukture na spodnji Savi. Kodeks se ne uposteva v tistih tockah,
ki jih drugace ureja veljavna zakonodaja ali akt o ustanovitvi druzbe (na primer: pristojnosti ustanovitelja,
pristojnosti hadzornega sveta, imenovanje organov upravljanija,...).

- Priporocilo 6.26 - Postopek vrednotenja ucinkovitosti dela nadzornega sveta za leto 2024 bo izveden na
eni izmed sej v zacetku leta 2025.

- Priporocilo 6.5 — sprejem letnega nacrta dela nadzornega sveta: v poslovnem letu so izvedene vsaj tri
seje, kot to zahteva Zakon o gospodarskih druzbah, seje pa so sklicane v skladu s potrebami poslovanja
javnega podjetja (soglasja direktorju za sklenitev pravnih poslov, sprejem dokumentov obveznih za
delovanje javnega podjetja kot na primer poslovni nacrt, letno porocilo).

- Priporocilo 7.10 — Priprava politike notranjega nasledstva: imenovanje direktorja druzbe je doloceno v 12.
¢lenu Zakona o pogojih koncesije za izkoriS¢anje energetskega potenciala Spodnje Save in sicer ga imenuje
Vlada Republike Slovenije na podlagi javnega razpisa, ki ga izvede nadzorni svet. Zaradi navedene ureditve
nadzorni svet ni sprejel politike notranjega nasledstva.

- Priporocila pod tocko 8 — Preglednost poslovanja in poroCanje: upostevana so vsa priporocila, razen tistih,
ki so vezana na pogoj velikosti druzbe.

- PriporoCila pod tocko 11 — Skladnost poslovanja in integriteta (korporativna integriteta): Sistem
korporativne integritete ni opredeljen v enotnem dokumentu, temvec je vpet v Stevilne notranje akte
druzbe, ki se upostevajo pri vsakodnevnem poslovanju druzbe in zagotavljajo, da poslovanje druzbe in
delovanje zaposlenih poteka v skladu z veljavno zakonodajo ter priporoCili (primer je notranji akt druzbe,
ki ureja postopek nabave v primerih, ki niso podvrzeni zakonodaji, ki ureja javno narocanje).
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3. OPIS GLAVNIH ZNACILNOSTI SISTEMOV NOTRANJIH KONTROL IN UPRAVLIANJA
TVEGANJ V DRUZBI

INFRA d.o.0. skladno z dolocili Zakona o gospodarskih druzbah, aktom o ustanovitvi ter internimi akti druzbe
vzpostavlja in vzdrZuje ustrezen sistem notranjih kontrol in upravljanja tveganj z ucinkovitimi postopki
ugotavljanja, merjenja in ocenjevanja ter obvladovanja in spremljanja tveganj, ki jim je ali bi jim bila druzba
lahko podvrzena.

4. PODATKI IZ 3., 8. IN 9. TOCKE SESTEGA ODSTAVKA 70. CLENA ZAKONA O
GOSPODARSKIH DRUZBAH

Ustanovitelj in edini druzbenik javnega podjetja je Republika Slovenija.

Javno podijetje zastopa in predstavlja direktor. Pristojnosti in naloge direktorja so doloCene v 19. ¢lenu Akta o
ustanovitvi javnega podjetja. Direktorja na podlagi 12. ¢lena Zakona o pogojih koncesije za izkoris¢anje
energetskega potenciala Spodnje Save imenuje in odpoklie ustanovitelj, zanj Vlada Republike Slovenije.
Imenovanje se izvede na podlagi javnega razpisa, ki ga izvede nadzorni svet, za dobo Sstirih let.

Nadzorni svet nadzoruje vodenje poslov javnega podijetja in ga sestavljajo trije clani, ki jih imenuje ustanovitelj,
zanj uprava Slovenskega drzavnega holdinga, d.d.. Clane nadzornega sveta se imenuje za dobo Stirih let in so
po preteku mandata lahko ponovno imenovani. Clan nadzornega sveta, predstavnik ustanovitelja, je lahko
razresen pred potekom casa, Ce tako sklene ustanovitelj, uprava Slovenskega drzavnega holdinga, d. d..

Zastopnik ustanovitelja, uprava Slovenskega drzavnega holdinga, d. d., samostojno sprejme akt o ustanovitvi
in njegove spremembe in dopolnitve.

Zastopnik ustanovitelja, uprava Slovenskega drzavnega holdinga, d. d., samostojno odlo¢a o delitvi in
prenehanju poslovnih delezev.

5. PODATKI O DELOVANJU USTANOVITELJA DRUZBE IN NJEGOVIH KLJUCNIH
PRISTOJNOSTIH

INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.0. je bila ustanovljena kot javno podjetje v obliki enoosebne druzbe
z omejeno odgovornostjo. Ustanovitelj ima vlogo in vse pristojnosti skupscine, skladno z aktom o ustanovitvi
in z veljavno zakonodajo, pod pogojem statusne oblike druzbe z omejeno odgovornostjo z enim druzbenikom.
Ustanovitelj in edini druzbenik javnega podjetja je Republika Slovenija. V skladu z Zakonom o Slovenskem
drzavnem holdingu (Ur. list RS, st. 25/2014), ki je pricel veljati 26. 4. 2014 in je razveljavil drugi in tretji stavek
prvega odstavka 12. ¢lena Zakona o pogojih koncesije za izkoris¢anje energetskega potenciala Spodnje Save
(Uradni list RS, st. 87/2011), ustanoviteljske pravice v imenu Republike Slovenije izvrSuje Slovenski drzavni
holding, d.d., pristojnosti katerega so doloCene v 13. ¢lenu Akta o ustanovitvi javnega podjetja INFRA izvajanje
investicijske dejavnosti d.o.o.. Na podlagi prvega odstavka 12. ¢lena Zakona o pogojih koncesije za izkoris¢anje
energetska potenciala Spodnje Save pa je v pristojnosti Vlade Republike Slovenije imenovanje direktorja,
sprejem letnega poroCila ter programa dela javnega podijetja.

Vlada Republike Slovenije je kot predstavnica ustanovitelja javnega podjetja v letu 2024 sprejela tri sklepe,
Slovenski drzavni holding, d.d. pa en sklep (podrobnosti so razvidne v tocki 2.1.3 Letnega porocila javnega
podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. za leto 2024).

6. PODATKI O SESTAVI IN DELOVANJU ORGANOV VODENJA ALI NADZORA TER
NJIHOVIH KOMISIJ

Na podlagi 12. ¢lena Akta o ustanovitvi javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. javno
podjetje upravljajo ustanovitelj, nadzorni svet in direktor.
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Direktor javnega podjetja vodi poslovanje in delo javnega podjetja, zastopa javno podjetje ter je odgovoren
za zakonitost poslovanija. Pristojnosti in naloge direktorja so dolocene v 19. ¢lenu Akta o ustanovitvi javnega
podjetja.

V letu 2024 je v obdobju od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 javno podjetje vodil in zastopal direktor mag. Janez
Pustaticnik.

Za mandatno obdobje stirih let je bil s sklepom Vlade Republike Slovenije St. 01411-2/2023/11 z dne 8. 11.
2023 za direktorja javnega podjetja imenovan mag. Janez Pustati¢nik (mandatno obdobje 9. 11. 2023 - 8.
11. 2027).

Direktor je dolzan predhodno pridobiti soglasje nadzornega sveta pri sklepanju poslov v vrednosti nad
625.938,90 EUR brez DDV in poslov, ki se nanasajo na obremenitev in/ali odtujitev nepremicnin. Nadzorni
svet je na podlagi 3. odstavka 19. ¢lena Akta o ustanovitvi javnega podjetja INFRA d.o.0. z dne 15. 7. 2016
na 3. seji sprejel sklep, da je direktor, mag. Vojko Sotosek, predhodno dolzan pridobiti soglasje nadzornega
sveta pri sklepanju vseh poslov v skupni vrednosti nad 100.000,00 EUR brez DDV (22. sklep nadzornega
sveta na 3. redni seji dne 26. 10. 2017). Enak sklep je nadzorni svet sprejel tudi za direktorja mag. Janeza
Pustaticnika (2. izredna seja nadzornega sveta dne 15. 11. 2023, 20. sklep).

Nadzorni svet nadzoruje vodenje poslov javnega podjetja in ga sestavljajo trije ¢lani, ki jih imenuje ustanovitelj,
uprava Slovenskega drzavnega holdinga, d.d..

V letu 2024 je v obdobju od 1. 1. 2024 do 31. 12 2024 deloval nadzorni svet druzbe v sestavi Primoz Mlakar,
predsednik nadzornega sveta (mandatno obdobje 5. 7. 2023 - 5. 7. 2027), Ervina Jarc, namestnica
predsednika nadzornega sveta (mandatno obdobje 28. 6. 2021 — 28. 6. 2025) in Gregor Cernoga, clan
nadzornega sveta (mandatno obdobje 22.12.2023 — 22.12.2027). Nadzorni svet je izvedel trinajst sej
(podrobnosti so razvidne v tocki 2.1.3 Letnega porocila javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske
dejavnosti d.o.o. za leto 2024).

Visina prejemkov direktorja in ¢lanov nadzornega sveta v letu 2024 je razvidna v tocki 3.2.12.1 (direktor) in
3.2.12.2 (nadzorni svet) Letnega porocila javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. za
leto 2024.

Podrobnosti o sestavi in delovanju direktorja in nadzornega sveta so razvidne tudi na spletnih straneh javnega
podjetja.

Leskovec pri Krskem, 26.06.2025 ’
&

Direktor: Predsédnilg»nadzornega sveta:
mag. Janez Pustati“nﬁ Primo%!ﬂ/l,a’k‘ap/
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1.4. POROCILO NADZORNEGA SVETA

Nadzorni svet javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti, d.o.0., Ulica 11. novembra 34,
Leskovec pri Krskem, je na podlagi 282. ¢lena Zakona o gospodarskih druzbah in 15. &lena Akta o
ustanovitvi javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.0.0. z dne 5. 12. 2018 pripravil
naslednje

POROCILO O PREVERITVI LETNEGA POROCILA
JAVNEGA PODJETJA INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.0. ZA LETO 2024

V poslovnem letu 2024 je v obdobju od 1.1.2024 do 31.12.2024 poslovanje javnega podjetja nadziral
nadzorni svet javnega podjetja v sestavi Primoz Mlakar, predsednik nadzornega sveta, Ervina Jarc,
namestnica predsednika nadzornega sveta in Gregor Cernoga, ¢lan nadzornega sveta.

1.1 SPREMLJANJE IN NADZOR POSLOVANJA JAVNEGA PODJETJA

Nadzorni svet je v obdobju 1.1.2024 - 31.12.2024 izvedel trinajst sej, in sicer &tiri redne seje, eno
izredno sejo ter osem korespondencnih sej. Skupaj je nadzori svet sprejel 44 sklepov, realizacijo katerih
je nadzorni svet redno preverjal.

Nadzorni svet je na sejah obravnaval in odlocal o zadevah iz svoje pristojnosti na podlagi Zakona o
gospodarskih druzbah in Akta o ustanovitvi javnega podjetjia INFRA izvajanje investicijske dejavnosti
d.o.0. Podrobna vsebina sprejetih sklepov je razvidna v to¢ki 2.1.3 Ustanovitelj in organi javnega
podjetja Letnega poroCila javnega podjetja za leto 2024.

Poslovanje javnega podjetja v posameznih trimesedjih je nadzorni svet spremljal tudi na podlagi
obravnave kvartalnih poslovnih poroil.

Nadzorni svet je obravnaval tudi letno porotilo za leto 2023 z mnenjem revizorja ter predlog uporabe
bilanénega dobicka in sprejel Porocilo o preveritvi letnega porocila druzbe za leto 2023. Letno porocilo
je Vlada Republike Slovenije sprejela dne 22.8.2024, Uprava Slovenskega drzavnega holdinga d.d., pa
je dne 26.9.2024 sprejela sklep, s katerim je podelila razre$nico direktorju in €lanom nadzornega sveta
za poslovno leto 2023. Nadzorni svet se je seznanil tudi s Poslovnim nacrtom javnega podjetja INFRA
d.o.o. za leto 2024, ki je bil dne 23.5.2024 sprejet na Vladi Republike Slovenije ter z Rebalansom &t. 1
Poslovnega nacrta javnega podjetja INFRA d.0.0. za leto 2024, ki je bil dne 3.10.2024 sprejet na Viadi
Republike Slovenije. Nadzorni svet je izvedel postopek vrednotenja u&inkovitosti svojega dela v letu
2024, in sicer v prvi polovici leta 2025, ko so ¢lani nadzornega sveta v obstojeci sestavi skupaj delovali
veC kot eno leto. Postopek vrednotenja utinkovitosti svojega dela je nadzorni svet zakljudil na 9. redni
seji, ki je bila dne 26.5.2025, in sicer z izpolnitvijo matrike, katera je bila posredovana tudi na SDH.

Kot izhaja iz zgornjega povzetka o poteku in nacinu dela nadzornega sveta javnega podjetja, je
nadzorni svet med poslovnim letom 2024 redno preverjal vodenje druzbe v skladu s pristojnostmi, ki
izhajajo iz zakonskih doloCil, dolocil Akta o ustanovitvi in Poslovnika o delu nadzornega sveta, ki ga dne
12.9.2024 tudi na novo sprejel, tako da je sedaj usklajen z veljavnim aktom o ustanovitvi. Nadzorni
svet med poslovnim letom ni zaznal, da bi mu bila zamol¢ana kak$na pomembna informacija, na
podlagi katerih se je poslovodstvo odlocalo pri sprejemanju poslovnih odlocitev in vodenju druzbe.

1.2 PREVERITEV LETNEGA POROCILA TER STALISCE DO REVIZIISKEGA POROCILA
Nadzorni svet je revidirano Letno porocilo javnega podjetja INFRA d.0.0. za leto 2024 z revizorjevim

porocilom in predlogom direktorja ustanovitelju o uporabi bilanénega dobitka obravnaval na 6. izredni
seji dne 26.6.2025.
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LETNO POROCILO JAVNEGA PODJETJA INFRA D.0.0.ZA LETO 2024

Nadzorni svet je podrobno pregledal in proucil Letno porodilo javnega podijetja INFRA, d.o.o. za leto
2024 in ugotovil, da je skladno s temeljnimi poslovnimi naceli, veljavno zakonodajo ter aktom o
ustanovitvi. Na podlagi Letnega porocila ter dosezenih poslovnih rezultatov nadzorni svet ugotavlja, da
je poslovanje druzbe v letu 2024 potekalo v skladu s Poslovnim nacrtom javnega podjetja INFRA, d.o.o.
za leto 2024 in Rebalansom §t. 1 Poslovnega nacrta javnega podjetja INFRA d.0.0. za leto 2024

Poslovodstvo druzbe je nadzornemu svetu omogocilo pregledovanje in preverbo vseh podlag za letno
porocilo.

Revizijo ratunovodskih izkazov javnega podjetja ter pregled skladnosti poslovnega porocila druzbe za
leto 2024 je izvedla revizijska druzba BSG-REVIZIJA, d.o.o., Kandijska cesta 54, 8000 Novo mesto. Po
mnenju revizorja z dne 19.6.2025 racunovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih posteno
predstavljajo finanéni polozaj druzbe INFRA d.o.0. na dan 31.12.2024 ter njen poslovni izid in denarne
tokove za tedaj koncano leto v skladu s Slovenskimi racunovodskimi standardi. Na osnovi pregleda
revizijskega porocila nadzorni svet k revizijskemu porocilu nima pripomb.

Na podlagi pojasnil, ki so bila posredovana na sami seji nadzornega sveta, rednega spremljanja
poslovanja javnega podjetia ter mnenja revizorja nadzorni svet po koncni preveritvi k letnemu porocilu
javnega podjetja INFRA d.o0.0. za leto 2024 nima pripomb.

1.3 PREVERITEV PREDLOGA UPORABE BILANCNEGA DOBICKA

Nadzorni svet se je seznanil tudi z izkazanim ¢istim izidom poslovnega leta 2024, ki znasa 0 EUR. Zato
poslovodstvo druZbe ni oblikovalo rezerv v skladu s 64. ¢lenom Zakona o gospodarskih druzbah, po
katerem se nameni 5% od izkazanega Cistega dobicka za oblikovanje zakonskih rezerv. Ravno tako
znasa Cisti dobicek poslovnega leta, ki je hkrati bilan¢ni dobicek 0 EUR.

Leskovec pri Kr8kem, dne 26.6.2025
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2. POSLOVNO POROCILO

2.1 PREDSTAVITEV JAVNEGA PODJETJA

2.1.1 Splosni podatki

Firma:

Sedez:

Dejavnost:

Sifra dejavnosti:
Transakcijski racun:

ID stevilka za DDV:
Maticna Stevilka:

Vpis v sodni register:

Osnovni kapital:
Ustanovitelj:
Telefon:
Telefax:

INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o.
Ulica 11. novembra 34, 8273 Leskovec pri Krékem
Drugo tehnicno projektiranje in svetovanje
71.129

02379-0254344403 pri NLB d.d., Ljubljana

SI56 0400 0027 9172 634 pri OTP banki d.d.,
Ljubljana

S160617357

1946510

Okrozno sodisce v Krskem, srg. 2004/00150,

st. viozka 1/04304/00

10.015,00 EUR

Republika Slovenija
(07) 81 63 800
(07) 81 63 814
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LETNO POROCILO JAVNEGA PODJETJA INFRA D.O.0. ZA LETO 2024

2.1.2 Organizacijska shema javnega podjetja

POMOCNIK
DIREKTORJA

SVETOVALEC

DIREKTORJA DIREKTOR

FINANCNO
RACUNOVODSKI
SEKTOR

SEKTOR ZA UPRAVNO PRAVNE IN
PREMOZENJSKE ZADEVE VODJA PROJEKTA

TEHNICNI

SPLOSNA SLUZBA SEKTOR

- VODJA FINANCNO

RACUNOVODSKEGA
SEKTORJA

- SAMOSTOJNI EKONOMIST ZA
RACUNOVODSTVO (2)

- VODJA  TEHNICNEGA
SEKTORJA

- INZENIR ZA VODENJE,
KOORDINACIIO IN NADZOR
PROJEKTOV (3)

- REFERENT ZA PRIPRAVO
DELA

- ODGOVORNI NADZORNIK
- INZENIR ZA VZDRZEVANJE

- VODJA SPLOSNE
SLUZBE

- VODJA SEKTORJA ZA
UPRAVNO PRAVNE IN
PREMOZENSIKE ZADEVE

- REFERENT ZA UPRAVNE
POSTOPKE IN NAKUP
ZEMLIISC

-POSLOVNA
SEKRETARKA

- PRAVNIK

J

J
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2.1.3 Ustanovitelj in organi javnega podjetja

Ustanovitelj in edini druzbenik javnega podjetja je Republika Slovenija. V skladu z Zakonom o Slovenskem
drzavnem holdingu (Ur. list RS, st. 25/2014), ki je pricel veljati 26. 4. 2014 in je razveljavil drugi in tretji
stavek prvega odstavka 12. ¢lena Zakona o pogojih koncesije za izkoriS¢anje energetskega potenciala
Spodnje Save (Uradni list RS, st. 87/2011), ustanoviteljske pravice v imenu Republike Slovenije izvrSuje
Slovenski drzavni holding, d.d.. Na podlagi prvega odstavka 12. Clena Zakona o pogojih koncesije za
izkoriS¢anje energetska potenciala Spodnje Save pa je v pristojnosti Vlade Republike Slovenije imenovanje
direktorja, sprejem letnega porocila ter programa dela javnega podijetja.

INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. je bila ustanovljena kot javno podjetje v obliki enoosebne
druzbe z omejeno odgovornostjo za izvedbo ureditve vodne infrastrukture ter druge drzavne in lokalne
infrastrukture na vplivnem obmocju energetskega izkoriS¢anja vodnega potenciala Spodnje Save in za
vzdrZevanje objektov vodne infrastrukture na Spodnji Savi. Na podlagi Zakona o pogojih koncesije za
izkoriSCanje energetskega potenciala Spodnje Save pa je obveznost javnega podjetja tudi ureditev objektov
vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju.

Osnovni kapital druzbe znasa 10.015,00 EUR.

Na podlagi 14. ¢lena Akta o ustanovitvi javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.0., z
dne 5. 12. 2018 nadzorni svet javnega podjetja sestavljajo trije Clani, ki jih imenuje ustanovitelj, zanj
Slovenski drzavni holding d.d..

Vlada Republike Slovenije je kot predstavnik ustanovitelja v letu 2024 sprejela Poslovni nacrt javnega
podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. za leto 2024 (datum sklepa: 23.5.2024) ter Rebalans
St. 1 Poslovnega nacrta javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. (datum sklepa: 3.
10. 2024). S sklepom z dne 22. 8. 2024 je bilo sprejeto Letno poroCilo javnega podjetja INFRA izvajanje
investicijske dejavnosti d.o.o. za leto 2023.

Slovenski drzavni holding, d.d. je v skladu s svojimi pristojnostmi v letu 2024 dne 26. 9. 2024 sprejel sklep,
s katerim je ustanovitelj podelil razresnico direktorju in nadzornemu svetu javnega podijetja za poslovno
leto 2023, se seznanil s prejemki direktorja in prejemki nadzornega sveta v letu 2023, imenoval
pooblascenega revizorja za poslovna leta 2024, 2025 in 2026 ter se seznanil s Politiko prejemkov organa
vodenja v javhem podjetju INFRA d.o.0.

Nadzorni svet javnega podjetja, v sestavi Primoz Mlakar, predsednik nadzornega sveta, Ervina Jarc
namestnica predsednika nadzornega sveta in Gregor Cernoga, ¢lan, je v obdobju od 1. 1. 2024 do 31. 12.
2024 izvedel trinajst sej, in sicer Stiri redne seje, eno izredno sejo ter osem korespondencnih sej. Skupaj
je nadzorni svet sprejel 44 sklepov. Med drugim tudi:

 se seznanil o imenovanju novega ¢lana nadzornega sveta s strani SDH ter o sklepu o vpisu sprememb
v sodni register z dne 4.1.2024, kjer je Gregor Cernoga vpisan kot ¢lan nadzornega sveta druzbe INFRA
d.o.o0.;

e direktorju javnega podjetja dal soglasje za podpis aneksa st. 2 k pogodbi »Odstranjevanje naplavin na
zemljis¢ih akumulacijskih bazenov;

e direktorju javnega podjetja dal soglasje za podpis pogodbe »QOdstranjevanje nanosov v zajeznem delu
Brestaniskega potoka;

e obravnaval Aneks St. 1 k pogodbi o zaposlitvi z dne 9.11.2023 za direktorja javnega podjetja INFRA
d.0.0., mag. Janeza Pustati¢nika ter se z njim strinjal in pooblastil predsednika nadzornega sveta
PrimoZa Mlakarja za podpis tega aneksa;

e sprejel Politiko prejemkov organov vodenja v javnem podjetju INFRA izvajanje investicijske dejavnosti
d.o.o. in Merila za ugotavljanje zahtevnosti poslovanja druzbe ter jih posredoval ustanovitelju SDH v
seznanitev;

e obravnaval Poslovni nacrt javnega podjetja INFRA d.o.0. za leto 2024 in z njim soglasal;

o sprejel Porocilo nadzornega sveta o preveritvi letnega porocila druzbe za leto 2023;
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ustanovitelju javnega podjetja predlagal, da kot pooblascenega revizorja za poslovna leta 2024, 2025
in 2026 imenuje revizijsko druzbo BGS - REVIZIJA d.o.0.;

direktorju javnega podjetja dal soglasje za podpis Aneksa st. 1 k pogodbi »Izvedba nove skalometne
breZine na odseku gorvodno od NEK, izgradnja 3 novih prepustov na desnem drenaznem kanalu na
pretocni akumulaciji HE BreZice in sanacija kamnite obloge na desnem bregu reke Save na odseku DB
Save od RO GUNTE do pritoka Zelenec na pretocni akumulaciji HE Krsko«;

direktorju javnega podjetja dal soglasje za podpis Aneksa st. 31 k pogodbi »Gradnja akumulacijskega
bazena z visokovodnim razbremenilnikom za HE BreZice« ter se seznanil z analizo v zvezi s to pogodbo
ter narocil novo analizo ali je smiselno podaljSati pogodbeni rok izvedbe za poglabljanje in sanacijo
mostnih opornikov glede na situacijo izdaje prevlade javnega interesa za HE Mokrice;

direktorju javnega podjetja dal soglasje za podpis aneksa st. 2 k pogodbi »Izvedba nove skalometne
brezine na odseku gorvodno od NEK, izgradnja 3 novih prepustov na desnem drenaznem kanalu na
pretocni akumulaciji HE BreZice in sanacija kamnite obloge na desnem bregu reke Save na odseku DB
Save od RO GUNTE do pritoka Zelenec na pretocni akumulaciji HE Krsko«;

obravnaval Aneks st. 2 k pogodbi o zaposlitvi z dne 9.11.2023 za direktorja javnega podjetja INFRA
d.o.0., mag. Janeza Pustaticnika ter se z njim strinjal in pooblastil predsednika nadzornega sveta
PrimoZa Mlakarja za podpis tega aneksa;

obravnaval pogodbo o uporabi sluzbenega vozila v zasebne namene st. 2 za direktorja javnega podjetja
INFRA d.o.0., Janeza Pustati¢nika ter se z njo strinjal in pooblastil predsednika nadzornega sveta
Primoza Mlakarja za podpis te pogodbe;

ugotovil, da javno podjetje INFRA d.o.0. v letu 2024 nima dovolj zagotovljenih financ¢nih sredstev, da
bi se lahko v skladu s Politiko prejemkov organov vodenja v javhem podjetju INFRA izvajanje
investicijske dejavnosti d.o.o. in Merila za ugotavljanje zahtevnosti poslovanja druzbe, z dne 5.3.2024
direktorju izplaceval spremenljivi prejemek, zato akta o dolocitvi meril za izplacilo spremenljivega
prejemka direktorja javnhega podjetja INFRA d.o.0. v letu 2024 ne bo sprejel;

nalozil direktorju javnega podjetja, da si prizadeva pridobiti ¢im ve¢ novih poslov in racionalno
obvladovati stroske poslovanja podjetja;

obravnaval predlog Rebalansa st. 1 Poslovnega nacrta javnega podjetja INFRA d.o.0. za leto 2024 in z
njim soglasal;

se seznanil s predlogi treh poravnav Zavarovalnica Sava, in sicer: poravnava - Skodni spis: PI-00300/23,
z dne 15.7.2024 v skupnem znesku 121.232,58 EUR, poravnava - Skodni spis: PI-00322/23, z dne
15.7.2024 v skupnem znesku 62.450,85 EUR in poravnava - Skodni spis: PI-00323/23, z dne 15.7.2024
v skupnem znesku 86.246,91 EUR ter podal soglasje direktorju javnega podjetja za sklenitev teh
poravnav;

nalozil direktorju javnega podjetja, da visino stroskov dela pri obstojeCem Stevilu zaposlenih skrbno
analizira tudi pri pripravi poslovnega nacrta za leto 2025 ter izvede in nadaljuje skladno s sklepom Sst.
59 tudi analizo racionalnosti poslovanja javnega podjetja INFRA d.o.o., kot npr. racionalnost in
potrebnost Stevila individualnih pogodb glede na velikost podjetja in Stevilo zaposlenih ter ponovno
vodstvu podjetja nalozil pridobitev ¢im ve¢ novih poslov in racionalno obvladovati stroske podjetja ter
da je plan zaposlitve tehni¢nih kadrov vezan na pridobitev novih poslov;

direktorju javnega podjetja dal soglasje za podpis Aneksa $t. 32 k pogodbi »Gradnja akumulacijskega
bazena z visokovodnim razbremenilnikom za HE BreZice« in se seznanil z analizo v zvezi s to pogodbo
ter naloZil pridobitev nezavezujocCe ponudbe za predvidena dodatna dela, ki bi nastala pri sanaciji
mostnih opornikov na mostu ¢ez Savo pri Catezu;

direktorju javnega podjetja dal soglasje za podpis Aneksa St. 20 k pogodbi »Izdelava projektne
dokumentacije izvedbe infrastrukturnih ureditev za HE Brezice«;

imenoval Ano Vurnek za sekretarko nadzornega sveta javnega podjetja INFRA d.0.0. in njeni namestnici
v ¢asu njene odsotnosti;

sprejel poslovnik o delu nadzornega sveta javnega podjetja izvajanje investicijske dejavnosti INFRA
d.o.o0.;

direktorju javnega podjetja dal soglasje za podpis Aneksa St. 3 k pogodbi »Izvajanje zunanje kontrole
kvalitete izvajanja del protipoplavne ureditve Mocnika v Zgornji Pohanci;

direktorju javnega podjetja dal soglasje za podpis pogodbe »Sanacije brezin pretocnih akumulacij HE
Bostanj, HE Krsko in HE BreZice;

se seznanil s pogodbo o revidiranju racunovodskih izkazov s prilogami in jo odobril skupaj s prilogami
tako, da je to pogodbo s prilogami lahko predsednik nadzornega sveta Primoz Mlakar podpisal;
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o direktorju javnega podjetja dal soglasje za podpis aneksa st. 1 k pogodbi »Sanacije brezin pretocnih
akumulacij HE Bostanj, HE Krsko in HE BreZice«;

e obravnaval Aneks St. 3 k pogodbi o zaposlitvi z dne 9.11.2023 za direktorja javnega podjetja INFRA
d.o.0., mag. Janeza Pustati¢nika ter se z njim strinjal in pooblastil predsednika nadzornega sveta
PrimozZa Mlakarja za podpis tega aneksa.

Nadzorni svet javnega podjetja INFRA d.o.0. se je na podlagi 5.alineje 1. odstavka 19. ¢lena Akta o
ustanovitvi javnega podjetja INFRA d.o.0., z dne 5.12.2018 pisno seznanil vsake tri mesece z medletnimi
porocili, in sicer:

- dne 6.5.2024 s porocilom javnega podjetja INFRA d.o.0. za obdobje januar — marec 2024,

- dne 22.7.2024 s porocilom javnega podjetja INFRA d.o.0. za obdobje januar — junij 2024 in

- dne 4.11.2024 s porocilom javnega podjetja INFRA d.o.0. za obdobje januar — september 2024.

Navedena medletna porocila javnega podjetja INFRA d.o.0. je prejel tudi ustanovitelj SDH d.d.

2.1.4 Dejavnost in financiranje javnega podjetja

INFRA d.o.0. izvaja v skladu z Zakonom o pogojih koncesije za izkoriS¢anje energetskega potenciala
Spodnje Save (Uradni list RS, st. 87/11, 25/14 — ZSDH-1, 50/14, 90/15, 67/17, 65/20 in 18/23 — ZDU-10),
ZPKEPS-1) in Uredbe o nacinu izvajanja gospodarske javne sluzbe urejanja voda na vplivnem obmodju
energetskega izkoriS¢anja spodnje Save (Uradni list RS, st. 22/04 in 125/04) ter na podlagi Akta o
ustanovitvi javnega podjetja INFRA, izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o0. z dne 5. 12. 2018, dejavnost
gospodarske javne sluzbe urejanja voda na vplivnem obmodju energetskega izkoris¢anja Spodnje Save, ki
obsega:

- ureditev vodne infrastrukture, objektov vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju
ter drzavne in lokalne infrastrukture na vplivnem obmocju energetskega izkoris¢anja vodnega
potenciala Spodnje Save;

- obratovanje in vzdrzevanje vodne infrastrukture, namenjene ohranjanju in uravnavanju vodnih
koli¢in na vplivnem obmodju energetskega izkoris¢anja vodnega potenciala Spodnje Save;

- obratovanje, vzdrZevanje in spremljanje stanja vodne infrastrukture, namenjene varstvu pred
Skodljivim delovanjem voda na vplivnem obmodcju energetskega izkoriS¢anja vodnega potenciala
Spodnje Save;

- izvedbo izrednih ukrepov v Casu povecane stopnje ogrozenosti zaradi Skodljivega delovanja voda
na vplivnem obmocju energetskega izkoris¢anja vodnega potenciala Spodnje Save in

- vzdrzevanje vodnih in priobalnih zemljiS¢ na vplivnem obmodju energetskega izkoris¢anja vodnega
potenciala Spodnje Save.

Javno podjetje kot notranji izvajalec za drzavo, njene organe in pravne osebe javnega prava opravlja
storitve investicijskega inZeniringa, vodenja investicij v javno infrastrukturo in druge svetovalne storitve.

Javno podjetje na podlagi Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, St. St. 41/2004, 17/2006 - ORZV0187,
20/2006, 28/2006 - skl. US, 49/2006 - ZMetD, 66/2006 - odl. US, 33/2007 - ZPNacrt, 57/2008 - ZFO-1A,
70/2008, 108/2009, 48/2012, 57/2012, 92/2013, 38/2014, 37/2015, 56/2015, 102/2015, 30/2016,
42/2016, 61/2017 - GZ, 68/2017, 21/2019 — ZNOrg) in pooblastila Vlade Republike Slovenije za Ministrstvo
za okolje in prostor izvaja posamezni program ukrepov za izboljSanje kakovosti okolja ali njegovega dela
ter izvaja naloge upravljavca odlagalis¢a v skladu z Uredbo o odlagalis¢ih odpadkov (Uradni list RS, st.
10/14, 54/15 in 36/16).

Javno podjetje INFRA d.o.0. opravlja poleg registrirane dejavnosti tudi druge dejavnosti, ki so potrebne za
njen obstoj in izvajanje registrirane dejavnosti.

Javno podjetje pridobiva prihodek:
- s sredstvi, ki se zagotavljajo v okviru sklada za vode, v skladu s predpisi, ki urejajo upravljanje z
vodami;
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http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2023-01-0348
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202004042200|RS-41|4818|1694|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202006021700|RS-17|1527|629|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202006022400|RS-20|1949|745|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202006031700|RS-28|2928|1141|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202006051200|RS-49|5253|2089|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202006062700|RS-66|7016|2856|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202007041300|RS-33|4585|1761|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202008061000|RS-57|6194|2416|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202008071100|RS-70|9570|3026|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202009122800|RS-108|14777|4888|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202012062600|RS-48|4906|2011|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202012072700|RS-57|5982|2415|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202013110800|RS-92|10075|3337|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202014053000|RS-38|4229|1602|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202015052900|RS-37|4117|1518|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202015072900|RS-56|6550|2359|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202015122400|RS-102|13127|4085|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202016042500|RS-30|4233|1264|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202016061700|RS-42|6376|1880|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202017110200|RS-61|8228|2914|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202017120100|RS-68|9720|3261|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202018033000|RS-21|3023|887|O|

LETNO POROCILO JAVNEGA PODJETJA INFRA D.0.0. ZA LETO 2024

- s sredstvi, ki se zagotavljajo v okviru proracuna ministrstva, pristojnega za vode in Direkcije Republike
Slovenije za vode, za izvajanje gospodarske javne sluzbe upravljanja z vodami v skladu s predpisi, ki
urejajo upravljanje z vodami;

-z namenskimi sredstvi sklada za podnebne spremembe;

- drugih proracunskih virov;

- sredstev koncesionarja po predhodnem dogovoru s koncesionarjem in

-z opravljanjem dejavnosti iz 3. ¢lena akta o ustanovitvi.
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2.2 POSLANSTVO, VIZIJA IN STRATESKI CILJI JAVNEGA PODJETJA

Poslanstvo INFRE d.o.0. je opredeljeno v podlagah,® kot sta Zakon o pogojih koncesije za izkoris¢anje
energetskega potenciala Spodnje Save (ZPKEPS), Uredba o nacinu izvajanja gospodarske javne sluzbe
urejanja voda na vplivnem obmodju energetskega izkoriS¢anja Spodnje Save, Aktu ustanovitve in drugih
pravnih aktih oz. dokumentih, ki opredeljujejo poslanstvo in strateske cilje poslovanja druzbe. Podjetje
mora izpolnjevati vse obveznosti, ki so mu nalozene ze v Zakonu o pogojih koncesije za izkoriS¢anje
energetskega potenciala Spodnje Save in vseh drugih dokumentih, ki pomenijo osnovo za izpolnjevanje
obveznosti, (torej Pogodbe o izvajanju gospodarske javne sluzbe urejanja voda na vplivnem obmodju
energetskega izkoriS¢anja Spodnje Save, Uredbe o nacinu izvajanja gospodarske javne sluzbe urejanja
voda na vplivnem obmocju energetskega izkoriS¢anja Spodnje Save in drugih aktov podjetja).

Vizija in strateski cilj je poleg realizacije strateskih drzavnih projektov na Spodnji Savi tudi moznost
delovanja podjetja na drugih vsebinah, s statusom delovanja kot notranjega izvajalca za narocnika
(Republiko Slovenijo), saj je Ze sedaj usposobljeno, da kot notranji (»In-house«) izvajalec za drzavo lahko
prevzema in strokovno ter cenovno konkurencno oz. ugodno izvaja storitve investicijskega inzeniringa,
vodenje investicij v javno infrastrukturo in druge svetovalne dejavnosti. Infra nadaljuje z izvajanjem
projekta upravljanja zaprtega odlagalis¢a Rakovnik. Druzba si bo prizadevala nadaljevati delovanje na
tovrstnih projektih ter pridobivati podobne projekte in Siriti poslovanje glede na potrebe ustanovitelja.
Interes podjetja je, da se vkljudi tudi v projekte sanacije okolja (organiziranje, vodenje in nadzor izvajanja
sanacije v preteklosti onesnaZzenih obmodij) in upravljanja v preteklosti onesnazenih obmodjih za narocnika.
Tovrstne aktivnosti na podrocju urejanja prostora pomenijo odpravljanje negativnih vplivov na okolje,
kazejo pa se tudi dobri rezultati takSnega sodelovanja kot notranjega izvajalca drzave.

Na podlagi dolgoletnih izkusenj vizijo podjetja pomeni tudi moznost sodelovanja na projektih zmanjSevanja
poplavne ogrozenosti na SirSem obmodju.

Vizija je prav tako sodelovati pri infrastrukturnih ureditvah strateskih drzavnih projektov izgradnje HE na
Srednji Savi.

V svojem delovanju si bo INFRA prizadevala izpolnjevati in spostovati sodobne okoljevarstvene vidike in
standarde ter trajnostno poslovanije.

Letno je prioritetni cilj izvrSevanje nalog oz. izvajanje projektov v skladu s programom o izvajanju
infrastrukturnih ureditev za vsako HE posebej in v skladu s sprejetim poslovnim nacrtom.

2.2.1 Uresnicitev strateskih ciljev javnega podjetja

Strateski cilji so opredeljeni v razlitnih dokumentih Javnega podjetja, predvsem v Poslovnem nacrtu za
vsako leto posebej. Pomembna je izvedba tistih projektov, ki pomenijo zagotavljanje varnega obratovanja
posameznih hidroelektrarn na spodnji Savi in tudi drugih infrastrukturnih objektov ter naprav drzavne in
lokalne infrastrukture, ki vkljuCujejo tudi protipoplavne ureditve. Nadaljujemo tudi z aktivnostmi, ki so
pomembne za RS, npr. z izvajanjem pogodbe o upravljanju zaprtega odlagalis¢a Rakovnik v Smartnem pri
Litiji.

1 Javno podjetja izvaja po Zakonu o pogojih koncesije za izkoriS¢anje energetskega potenciala Spodnje Save (ZPKEPS),
Uredbi o nacinu izvajanja gospodarske javne sluzbe urejanja voda na vplivnem obmodju energetskega izkoris¢anja
Spodnje Save ter na podlagi Akta o ustanovitvi javnega podjetja INFRA z dne 5. 12. 2018, dejavnost gospodarske javne
sluzbe urejanja voda na vplivnem obmocju energetskega izkoris¢anja Spodnje Save.

Infra lahko opravlja poleg dejavnosti gospodarske javne sluzbe tudi druge dejavnosti, ki so potrebne za njen obstoj in
izvajanje registrirane dejavnosti. Kot notranji izvajalec za drzavo, njene organe in pravne osebe javnega prava opravlja
storitve investicijskega inZeniringa, vodenja investicij v javno infrastrukturo in druge svetovalne dejavnosti.

Infra na podlagi Zakona o varstvu okolja in pooblastila Vlade Republike Slovenije za Ministrstvo za okolje in prostor
(sedaj MOPE) izvaja posamezni program ukrepov za izboljSanje kakovosti okolja ali njegovega dela ter izvaja naloge
upravljavca odlagalis¢a v skladu z Uredbo o odlagalis¢ih odpadkov (Uradni list RS, st. 10/14, 54/15 in 36/16).
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V podjetju Infra so glavni poslovni cilji:
¢ Nadaljevanje izvedbe protipoplavne ureditve na spodnji Savi predvsem na obmocju izgradnje
HE Mokrice. Izvedba pretocne akumulacije za HE Mokrice. V teku je postopek ponovne
previade javne Koristi in izdaje gradbenega dovoljenja.

e Odprave posledic Skode nastale zaradi Skodljivega delovanja visokih vod 4. in 5. avgusta 2023

na obmocju spodnje Savske verige hidroelektrarn.

e Upravljanje zaprtih odlagalis¢ odpadkov, priprava programov sanacij in drugih aktivnosti
vezano na podroCje v preteklosti onesnazenih obmocdij. Nadzor nad izvedbo sanacije zaprtega
odlagalis¢a nenevarnih odpadkov Rakovnik.

MozZnosti sodelovanja na drugih projektih vodne infrastrukture in investicijskega inzeniringa.
Moznosti sodelovanja v postopkih odprave posledic poplav.

Zagotoviti stabilno poslovanje podjetja in rast.

Moznosti sodelovanja pri pripravi prostorskih aktov na podrocju srednje Save.

Kljuéni projekt je izvedba infrastrukturnih ureditev v sklopu izgradnje pretoc¢ne akumulacije za HE Mokrice.

2.2.2 Kori$cenja naplavin (prod)

Skladno z Uredbo o nacinu izvajanja gospodarske javne sluzbe urejanja voda na vplivnem obmodju
energetskega izkoris¢anja Spodnje Save in Pogodbo o izvajanju gospodarske javne sluzbe urejanja voda
na vplivnem obmocju energetskega izkoris¢anja Spodnje Save, lahko INFRA d.0.0. delno uporabi naplavine
za gradnjo vodne infrastrukture in delno za prodajo. V letu 2024 za potrebe izgradnje akumulacijskega
bazena z visokovodnim razbremenilnikom za HE BreZice in za vzdrzevanje vodne infrastrukture nismo
koristili in tudi ne prodajali naplavin iz struge Save.

2.2.3 Trajnostno poslovanje druzbe

2.2.3.1 Opredelitev vplivov na gospodarstvo, naravo in SirSo druzbo

Z izvrSevanjem nalog oz. izvajanje projektov v skladu s programom o izvajanju infrastrukturnih ureditev za
vsako hidroelektrarno posebej na vplivnem obmocju energetskega izkorisCanja spodnje Save kot
veCnamenskih projektov, se izvedejo in v ¢asu delovanja nenehno nadgrajujejo trajnostne infrastrukturne
reSitve, ki prinasajo dobrobit lokalnemu prebivalstvu, saj izboljSujejo kakovost bivanja (protipoplavna
zasCita, urejanje vodotokov, ustvarjanje moznosti za namakanje kmetijskih povrSin, razvoj Sporta,
rekreacije, turizma, zanesljiva oskrba z elektri¢no energijo idr.).

Proizvedena elektri¢na energija kasneje lastnikom preko prihodkov od prodaje, lokalnim skupnostim preko
koncesnin ter drzavi preko koncesnin in vodnih povracil zagotavljajo trajnostne gospodarske koristi, ki se
prenesejo tudi v druzbene koristi. Zgrajena infrastruktura s hidroelektrarnami pripomore k zagotavljanju
Ciste elektricne energije iz obnovljivih virov, prilagajanju in odpornosti proti podnebnim spremembam,
zagotavljanju poplavne varnosti, bogatenju zalog pitne vode, vzpostavitvi novih habitatov, ohranjanju
biodiverzitete itn. Ekonomski, druzbeni in okoljski vplivi se med seboj prepletajo, dopolnjujejo in
medsebojno vplivajo.

Izpostavljeni neposredni in posredni vplivi se nanasajo na kljucni projekt, t.j. izvedba infrastrukturnih
ureditev v sklopu izgradnje preto¢ne akumulacije za HE Mokrice.
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2.2.3.2 ESG vidik poslovanja

OKOLJISKI VIDIK (E)

Na podrodju ekologije oziroma odgovornosti do naravnega okolja druzba sledi obveznostim, ki jih nalagajo
okoljska zakonodaja, upravna dovoljenja, projektna in tehni¢na dokumentacija, rezultati izvedenih
monitoringov, Zakon o pogojih koncesije za izkoriS¢anje energetskega potenciala Spodnje Save (ZPKEPS-1
z vsemi spremembami) in drugi akti.

Odstranjevali smo naplavine zaradi Skodljivega delovanja visokih vod 4. in 5. avgusta 2023 na ureditvah
in izvajali intervencijska ter sanacijska dela.

Infra z zgrajenimi infrastrukturnimi ureditvami iz okoljskega vidika trajnostnega poslovanja posredno ali
neposredno vpliva na:

prilagajanje podnebnim spremembam oz. omilitev podnebnih sprememb;

odgovorno upravljanje z vodami, saj se z zadrzevanjem voda kot naravnim virom omogoca soCasna
in veCnamenska raba vode;

poplavno varnost;

zmanjSevanje ogljinega odtisa in vplivov na okolje z zmanjSevanjem emisij toplogrednih plinov
zaradi veCjega deleza proizvodnje elektricne energije iz obnovljivih virov;

veCjo uporabo hidro potenciala, ki ga ponujajo slovenske reke za proizvodnjo Ciste elektricne
energije (predvsem izgradnja infrastrukturnih ureditev izgradnje HE);

odgovorno in varno ter sonaravno prevajanje visokih voda;

ureditev vodotokov;

vzpostavitev nadomestnih habitatov, idr..

DRUZBENI VIDIK (S)

Druzba z druzbenega vidika trajnostnega poslovanja z izgradnjo infrastrukturnih ureditev v sklopu
posameznih HE posredno pripomore k vplivu na:

izboljSevanje energetske neodvisnosti Slovenije in stabilnosti elektroenergetskega sistema z
nudenjem predvidene koliCine elektriCne energije iz posamezne HE, kjer je Infra prispevala z
izgradnjo ureditev.

Ustvarjanje pogojev za izboljSanje kakovosti bivanja in druzbenega razvoja na obsavskem prostoru.
Prispeva k izboljSanju trajnih infrastrukturnih ureditev (komunalnih, prometnih ipd.), saj se ob
izgradnji energetske infrastrukture omogocajo pogoji za njihovo izgradnjo in tako vzpostavijo
izhodiS¢a za dodaten razvoj lokalnih skupnosti.

Izobrazevanje in izoblikovanje pozitivnega mnenja javnosti z izvajanjem aktivnosti na podrocju
obvesScanja javnosti o pomenu dokoncanja strateSkega vecnamenskega drzavnega projekta
izgradnje verige HE na spodnji Savi, s poudarkom na protipoplavni zasciti.

Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi na nivoju obcin pri izvajanju implementacije sprejetega
drzavnega prostorskega nacrta v okolje. Pri tem je potrebno seznanjati javnost s planiranimi in
izvedenimi ukrepi. Sprotno se preko spletnih orodij obves¢a javnost o stanju narave.

Postavitev dodatnih izobraZevalnih orodij na podroCju narave in ekologije (habitati, opazovalnice
ptic in ostalih Zivali, ucilnice na prostem, informativne table, publikacije).
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UPRAVLJAVSKI VIDIK (G)

Druzba si prizadeva vzpostaviti ucinkovito, uspesno, transparentno poslovanje in vodenja druzbe. Javno
podjetje Infra d.o.0. je v 100 % lasti drzave. Skladno s sprejetimi akti podjetje vodi direktor podjetja,
katerega imenuje Vlada Republike Slovenije. V imenu lastnika nadzoruje delo podjetja tri ¢lanski nadzorni
svet.

Pri poslovanju si prizadevamo vzpostavljati oz. zagotavljati varnost in zdravja pri delu, varovanje informacij,
zagotavljati ugodne delovne pogoje, poskrbeti za zagotavljanje izobrazevanja zaposlenih; zagotavljanje
zdravstvenega in socialnega varstva zaposlenih; spodbujanje pozitivnih sprememb znotraj podjetja;
zagotavljanje dobrih odnosov med strankami, mediji ter ostalimi delezniki. Redno informiranje zaposlenih
poteka tedensko s kolegiji in sestanki strokovnih sluzb, mesecni oz. obdobni sestanki, obCasno potekajo
informiranja na zboru vseh zaposlenih.

Druzba ima sprejet tudi eticni kodeks, v katerem opredeljuje med drugim: odgovoren odnos organov
vodenja do zaposlenih in druzbe, odgovoren odnos zaposlenih do druzbe, odgovoren odnos zaposlenih do
strank, dobaviteljev in partnerjev, odgovoren odnos do druzbenika, odgovoren odnos druzbe do SirSe
druzbene skupnosti. odgovoren odnos druzbe do medijev.
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2.3 UPRAVLIANIE TVEGAN)]

Glede na dolocila Zakona o finanénem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju
smo v javnem podjetju INFRA d.o.0. redno spremljali tveganja, katerim smo izpostavljeni pri poslovanju
ter sprejemali ustrezne ukrepe za njihovo obvladovanje.

- Likvidnostno tveganje

V obdobju januar — december 2024 je Direkcija Republike Slovenije za vode v skladu s pogodbo o zacasnem
financiranju st. 2561-24-430010 z dne 04.01.2024 in k njej sklenjenim aneksom st. 1, 2, 3 in 4 v roku
poravnavala izstavljene fakture za opravljene storitve izvajanja gospodarske javne sluzbe urejanja voda na
vplivnem obmodju energetskega izkoris¢anja Spodnje Save.

Dne 15.12.2023 je bil podpisan Aneks st. 3 k pogodbi st. 2555-22-470074 o zagotovitvi sredstev za izvedbo
ureditev vodne infrastrukture ter drzavne in lokalne infrastruktura na obmocju HE Blanca iz Proracuna
Republike Slovenije za leto 2022 o zmanjSanju pogodbene vrednosti na 148.803,00 EUR in podaljSanju
roka financiranja do 31.12.2024.

Dne 08.01.2024 je bil podpisan Aneks St. 3 k pogodbi St. 2555-22-470076 o zagotovitvi sredstev za izvedbo
ureditev vodne infrastrukture ter drzavne in lokalne infrastruktura na obmocju HE Krsko iz Proracuna
Republike Slovenije za leto 2022 o podaljSanju roka financiranja do 30.04.2024. Dne 10.01.2024 je bila
sklenjena pogodba St. C2561-23-470152 o zagotovitvi sredstev za izvedbo ureditev vodne infrastrukture
ter drZavne in lokalne infrastrukture na obmocju HE Krsko iz proracuna RS za leto 2023 v visini 365.000,00
EUR z rokom financiranja do 31.12.2024.

Za financiranje izvedbe ureditev vodne infrastrukture, vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem
razmerju ter drzavne in lokalne infrastrukture na obmocju HE BreZice je bila dne 09.09.2021 z Ministrstvom
za okolje in prostor, Direkcijo Republike Slovenije za vode podpisana pogodba St. 2555-21-470143 o
zagotovitvi sredstev iz Sklada za vode za leto 2021 v visini 4.018.115,00 EUR. Z aneksi k pogodbi 1-6 je bil
rok financiranje podaljSan do 31.12.2024. Dne 06.06.2022 je bila podpisana pogodba st. 2555-22-470075
0 zagotovitvi sredstev za izvedbo ureditev vodne infrastrukture, vodne in energetske infrastrukture v
nedeljivem razmerju ter drzavne in lokalne infrastruktura na obmocju HE BreZice iz Prorauna Republike
Slovenije za leto 2022 iz p.p. 190133 Sklad za vode v viSini 577.499,00 EUR. Z aneksi k pogodbi 1-3 je bil
rok financiranje podaljSan do 31.12.2024.

Za financiranje upravljanja odlagalis¢a odpadkov Rakovnik je bila na podlagi Krovne pogodbe o upravljanju
odlagalis¢a odpadkov Rakovnik St. 2550-19-340017 z dne 12.08.2019, dne 18.01.2024 podpisana pogodba
o zaCasnem financiranju St. 2570-23-410013 o zagotovitvi sredstev iz proracunske postavke p.p. 231329
Saniranje neurejenih odlagalis¢ za ¢as od 01.01.2024 do 30.04.2024. Dne 29.04.2024 je bil sklenjen aneks
St. 1 k pogodbi za zacasno financiranje za cCas izvedbe do 31.08.2024. Dne 29.7.2024 je bila sklenjena
letna pogodba St. 2570-24-410012 o financiranju upravljanja odlagaliS¢a odpadkov Rakovnik za leto 2024,
od tega za stroSke INFRA v viSini 44.600,00 EUR z DDV ter stroSke drugih izvajalcev v visini 711.590,00
EUR z DDV.

Dne 05.02.2024 je bila podpisana pogodba St. 2570-23-311059 o zagotovitvi sredstev za izvedbo objektov
vodne, drZavne in lokalne infrastrukture ter objektov vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem
razmerju za izgradnjo HE Mokrice iz Proracuna Republike Slovenije za leto 2023, na podlagi katere je bilo
v letu 2024 placilo za izvedena dela v letu 2023.

Zaradi zagotavljanja ¢im boljSe placilne sposobnosti smo redno nacrtovali in spremljali denarne tokove.
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- Tveganje spremembe trznih cen

Pred tveganjem spremembe vrednosti pogodbenih del v zvezi z izvedbo vodne, drzavne in lokalne
infrastrukture za HE Blanca, HE Krsko, HE Brezice in HE Mokrice smo se zavarovali s sklepanjem pogodb
po fiksnih cenah.

- Obrestno in valutno tveganje

Obrestnemu in valutnemu tveganju nismo bili izpostavljeni.

2.4 PRODAJA IN KUPCI

Javno podjetje INFRA d.o.0. izvaja po Zakonu o pogojih koncesije za izkoriS¢anje energetskega potenciala
Spodnje Save (Uradni list RS, st. 87/11, 25/14, 50/14, 90/15, 67/17, 65/20 in 18/23 — ZDU-10) dejavnost
gospodarske javne sluzbe urejanja voda na vplivnem obmocju energetskega izkoris¢anja Spodnje Save.

Za financiranje izvajanja gospodarske javne sluzbe v obdobju januar - december 2024 je bila dne
04.01.2024 z narocnikom Direkcijo Republike Slovenije za vode podpisana pogodba St. 2561-24-430010,
dne 21.03.2024 Aneks st. 1, dne 09.05.2024 Aneks st. 2, dne 05.06.2024 Aneks st. 3 in dne 25.10.2024
Aneks st. 4 in sicer za financiranje poslovanja INFRE v viSini 1.106.234,34 EUR brez DDV brez investicij v
opremo in druga neopredmetena dolgorocna sredstva druzbe ter za vzdrZevanje vodne infrastrukture na
obmodju HE Bostanj, HE Arto - Blanca, HE Krsko, HE Brezice in HE Mokrice v viSini 308.258,00 EUR brez
DDVv.

1z naslova izvajanja nalog drzavne gospodarske javne sluzbe je znasSala realizacija v obdobju januar -
december 2024 v visini 1.086.357 EUR brez investicij v opremo in druga neopredmetena dolgoro¢na
sredstva druzbe in iz naslova vzdrzevanja vodne infrastrukture v viSini 290.484 EUR brez DDV.

Prihodki iz naslova opravljanja »in-house« narocila upravljanja odlagalis¢a odpadkov Rakovnik 36.540 EUR,
prihodki za izvajanje del inzenirja za izdelavo strokovnih podlag za DPN za umesSc¢anje HE na srednji Savi
0 EUR ter prihodki iz naslova izvajanja trznih dejavnost 34.220 EUR.

Kupci Delez
Republika Slovenija — Direkcija Republike Slovenije za vode 95,11%
Ostali 4,89%

2.5 POGODBENI PARTNERJI

1z naslova izvedbe infrastrukturnih ureditev, so bili v skladu s predpisi, ki urejajo javno narocanje, izvedeni
postopki in izbrani izvajalci storitev in gradbenih del ter z njimi sklenjene pogodbe. NajpomembnejSi
pogodbeni partner je VGP Novo mesto, d.d. za sanacije brezin pretocnih akumulacij HE Bostanj, HE Krsko
in HE BreZice.

Priloge:
- sklenjene pogodbe po postopku zbiranja ponudb v letu 2024 (evidencna narocila)
- sklenjene pogodbe po postopkih ZIN-3 v letu 2024
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EVIDENCNA NAROCILA (POSTOPKI ZBIRANJA PONUDB) V LETU 2024

Zap Znesek v EUR brez BT Ul e
e HE Podjetje Naslov pogodbe sklenitve pogodbe/rok
st. DDV .

pogodbe za izvedbo
1/2024 vse BGS-Revizija d.o.0., Kandijska 54, Revidiranje racunovodskih izkazov v obdobju 2024 - 2026 21.012,00 EUR 21.10.2024 2024-2026
8000 Novo mesto
. . . ) . . - - do izpolnitve vseh
. GEOFOTO, podjetje za geodetske in | Izvajanje geodetskih storitev za potrebe ureditve zemljisko knjiznega -
2/2024 He ANO|2I§1£;a in HE raCunalniske storitve, d.o.o., stanja na obmocju DLN za HE Arto-Blanca in DLN za HE Krsko 15.105,00 EUR 24.05.2024 %%%%iﬁig{?
Mariborska cesta 5, 2310 Slovenska
Bistrica
AVTOLINE KRSKO trgovina in servis . . . R . - .
v > Najem osebnih vozil za izvajanje aktivnosti izgradnje na
3/2024 HE Brezice E.rgl.(?)” Bohoriceva ulica 10, 8270 infrastrukturnih ureditvah HE BreZice 19.680,00 EUR 12.06.2024 12 mesecev
Bo3tanj, Arto - Blanca, | TRATA KRSKO - TONI TOMSE s.p., | Kognja na obmotju pritokov in vodnih zemlji&tih pretoénin 31.170.20 EUR 13.11.2004
4/2024 | Krsko, BreZice, Mokrice | PapirniSka ulica 15, 8270 Krsko akumulacij hidroelektrarn e o 10.12.2024
SAVAPROJEKT d.d., Cesta krskih Izdelava projektne dokumentacije za odvodnjo objekta Velike . .

5/2024 HE Brefice Srtev 59, 8270 Kréko Malence 14 v Krki vasi 18.381,50 EUR 28.10.2024 | do izpolnitve vseh
pogodbenih
obveznosti

SAVAPROJEKT d.d., Cesta kr3kih Izdelava projektne dokumentacije za "Ureditev dostopnih poti do 37.788.80 EUR do izpolnitve

6/2024 HE Kréko #rtev 59, 8270 Kriko prodnih pregrad" na obmotju HE Krko i 14.11.2024 | vseh pogodbenih

obveznosti
v . ECE d.o.0., Vrunceva ulica 2A, 3000 v -
7/2024 | HEKrskoinsedez o, Dobava elektricne energije v letu 2025 2.681,19 EUR 23.12.2024 31.12.2025
javnega podjetja
GRADNIJE gradbenistvo in .
HE Arto — Blanca in HE | prevoznistvo d.o.o. Bostanj, Dolenji | Cis¢enje zadrZevalnikov na pritokih v letu 2024 23.588,95 EUR
8/2024 Kréko Bostanj 66A, 8294 Bostanj 26.11.2024 10.12.2024
Bostanj, Arto - Blanca, . 5 pogodba je v
9/2024 Kr;ko, vBrezicg, Mokrjce LERO VLES[\IJAK .d.o.o., Smarje 7A, Izvajanje storitev varnosti in zdravja pri delu ter poZzarnega varstva v 36,00 EUR/uro postopku 31.12.2025
in trzne deJavnost| 8310 Sent]erne] letu 2025 podpisa
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POSTOPKI V SKLADU Z ZIN-3 V LETU 2024

Znesek v EUR brez Datum Veljavnost
Zap. st. HE Podjetje Naslov pogodbe DDV oz. v EUR brez sklenitve pogodbe/rok za
DPzP pogodbe izvedbo
Arto-Blanca,
1-7IN/2024 Krsko, GEAS d.o.0., Kotnikova ulica 34, 1000 | Izdelava cenitvenih porocil za kmetijska zemljis¢a na obmodju HE Arto — 27.05.2024 do odkupa vseh
BreZice, Ljubljana Blanca, HE Krsko, HE Brezice in HE Mokrice 28.000,00 EUR e zemljis¢
Mokrice
HE Bostanj A
) o VGP Novo mesto, d.d., Ljubljanska " v - " P . ..
2-ZIN/2024 | HE Krskvq in cesta 36, 8000 Novo mesto Sanacije brezin pretocnih akumulacij HE Bostanj, HE Krsko in HE Brezice 580.025,14 EUR 2.10.2024 15.12.2024
HE BreZice
HE Bostanj, Zavarovalnica Sava, d.d., Ulica Eve | Zavarovanje premoZenja in premozenjskih interesov narocCnika za
3-ZIN/2024 | Arto-Blanca, A 29.961,42 EUR 29.01.2025 1.2.2028

Krsko, BreZice

Lovse 7, 2000 Maribor

obdobje od 1.2.2025 do 1.2.2028 - sklop 2
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2.6 AKTIVNOSTI NA PODROCJIU RAZISKAV IN RAZVOJA

Druzba se ne ukvarja z aktivnostmi, ki so povezane z raziskavami in razvojem. Druzba je bila ustanovljena
z osnovnim namenom izvedbe ureditve vodne, drzavne in lokalne infrastrukture pri izgradnji HE na Spodniji
Savi ter obratovanja in vzdrZzevanja vodne infrastrukture na vplivnem obmocju energetskega izkoris¢anja
vodnega potenciala Spodnje Save.

2.7 ZAPOSLENI

V javnem podijetju je bilo na dan 31. 12. 2024 zaposlenih 14 delavcev. Sklenjenih je bilo Stirinajst pogodb
o zaposlitvi za nedoloCen cas. Na podlagi sprejetega Poslovnega nacrta za leto 2018 je za delovno mesto
Samostojni ekonomist za raCunovodstvo od 1. 4. 2018 dalje sklenjena pogodba s krajSim delovnim ¢asom
(30 ur na teden).

V mesecu aprilu 2024 je bila podana odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovhega razloga zaposlenemu v
tehni¢nem sektorju. Odpovedni rok se je zaposlenemu sicer iztekel v mesecu juniju, zaradi poskodbe izven
dela pa je bil zaposleni v bolniskem stalezu in mu je delovno razmerje skladno s 3. odst. 116 ¢lena ZDR-1
prenehalo s 30.11.2024. Zaradi bolezni je v letu 2024 priSlo do daljSe odsotnosti vodje splosne sluzbe.
Nadomescanje se ureja s sodelavko z ustrezno izobrazbo (pravnik) iz sektorja za upravno pravne in
premozenjske zadeve.

Tabela: Stevilo zaposlenih po sektorjih na dan 1. 1. 2024 in 31. 12. 2024

1.1.2024 (31.12.2024
Direktor druzbe 1 1
Svetovalka direktorja 1 1
Pomocnik direktorja 0 0
Splosna sluzba 2 2+1%
Finan¢no racunovodski sektor 3 3
Tehnicni sektor 6 5
Sektor za upravno pravne in premozenjske zadeve 2 1
Vodja projekta 0 0
SKUPA) 15 14

*nadomesCanje odsotnosti vodje splosne sluzbe v Casu odsotnosti se izvaja z zacCasno notranjo
prerazporeditvijo delavke z ustrezno izobrazbo iz sektorja za upravno pravne in premoZenjske zadeve zaradi
nemotenega izvajanja delovnega procesa.
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LETNO POROCILO JAVNEGA PODJETJA INFRA

D.O0.0. ZA LETO 2024

Izobrazbena struktura zaposlenih na dan
31.12.2024

Srednja
izobrazba
7%

Magister
znanosti
29%

Visja
izobrazba

439% Visoka in
(]

univerzitetna
izobrazba
21%

Povprecno Stevilo zaposlenih v letu 2024 znasa 14,67 zaposlenih.
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2.8 POROCILO O AKTIVNOSTIH V ZVEZI S PRIDOBIVANJEM ZEMLJISC

Porocilo prikazuje aktivnosti na podrocju pridobivanja zemljiS¢, sanacij posameznih objektov ter rusenj v
sklopu ureditev HE Arto - Blanca, HE Krsko, HE Brezice in HE Mokrice za obdobje januar — december 2024.

2.8.1 HE ARTO - BLANCA

V obdobju januar — december 2024 so bila porabljena sredstva v visini 95,94 EUR.

2.8.2 HE KRSKO

V obdobju januar — december 2024 so bile izvedene parcelacije za potrebe primopredaje ureditev. Prav
tako so bila odkupljena zemljis¢a, katerim je bil ukinjen status javnega dobra in so znotraj linije vzdrzevanja
v okviru izgradnje HE Krsko. Sredstva so bila porabljena v visini 8.755,97 EUR.

2.8.3 HE BREZICE

V obdobju januar — december 2024 so bila porabljena sredstva v visini 167.172,80 EUR, in sicer za odkup
zemljiS¢ za potrebe ureditev zgornjega dela potoka Mocnik v Zgornji Pohanci. Izvedena je bila tudi
parcelacija na obmocju jezovne zgradbe.

2.8.4 HE MOKRICE
V obdobju januar — december 2024 so bila porabljena sredstva v visini 128.443,97 EUR, in sicer za namen

pridobivanja zemljiS¢ za potrebe pridobitve gradbenega dovoljenja (geodetske storitve, izdelava cenitvenih
porodil, odkupi, notarske storitve) potrebnih v okviru gradnje HE Mokrice.
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2.9 POROCILO O AKTIVNOSTIH NA PODROCIU IZGRADNJE VODNE, DRZAVNE IN LOKALNE
INFRASTRUKTURE V SKLOPU IZGRADNJE SPODNJESAVSKE VERIGE

2.9.1 HE BOSTANJ
2.9.1.1 Splosni opis dokoncanja izgradnje

V sklopu izgradnje ureditev pri HE BosStanj so bile v letu 2015 dokoncane vse aktivnosti izgradnje ureditev
na obmocju akumulacijskega bazena HE Bostanj po »Programu izvedbe infrastrukturnih ureditev na HE
Bostanj«.

Ureditve na reki Savi so bile predane koncedentu MNVP-DRSV v upravljanje in HESS, d.o.0. v vzdrzevanje.
Nekatera obmodja in ureditve niso bile predane, ker je koncesionar HESS, d.o.o. zahteval odpravo
pomanjkljivosti, in sicer sanacijo brezin na desnem bregu med vasjo Smarcna in vasjo Prapretno, izvedbo
naravnega habitata (otok za vidre in ptice, ki ga je potrebno na novo izvesti), ureditev izlivnega odseka
Kobilskega potoka z naplavinami v bazenu (potrebno je zgraditi zadrzevalnik), itd.. Ta obmocja se do
nadaljnjega vzdrzujejo s strani j.p. INFRA d.o.o..

J.p. INFRA d.o.0. je za DRSV izdelalo DIIP za odpravo navedenih pomanjkljivosti in izgradnjo zgoraj
navedenih ureditev, ki so pogoj za izvedbo predaje koncesionarju HESS, d.o.0..
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2.9.2 HE ARTO-BLANCA
2.9.1.2 Splosni opis

Izgradnja HE Arto - Blanca je v sklopu izvedbe predvidenih ureditev skoraj v celoti dokonc¢ana. Pri tem so
dokoncane in zgrajene vse ureditve vodne infrastrukture, dela potekajo Se na lokalni infrastrukturi.

V obdobju januar — december 2024 je bilo izvedeno:

-V letu 2014 so krajani OC Bostanj vloZili tozbo zaradi negativnih vplivov talnih vod (zalednih voda),
ki jih je povzrodila tudi izgradnja akumulacijskega bazena HE Arto - Blanca. Okrozno sodisce v
Krskem je izdalo sklep in sodbo dne 21.3.2023, v kateri je odlocilo, da je potrebno toznikom izplacati
odskodnino v visini 600.629,72 EUR ter zakonske zamudne obresti. V imenu j.p. INFRA d.o.0. je
odvetnik podal pritozbo zoper sklep in sodbo sodisca v zakonitem roku. Na predlog javnega podijetja
INFRA d.o.0., z dne 26.2.2024, je Drzavno odvetnistvo RS, z dopisoma, z dne 23.4.2024 in
25.4.2024 prevzelo zastopanje v tej pravdni zadevi.

Za dokoncanije vseh ureditev je potrebno izvesti Se:
- Monitoring drée na Mirni zaradi zagotovitve prehoda vodnih organizmov.

Nekatera obmodja in ureditve niso predane, in sicer rekreacijska obmocja, nadomestni habitati (NH), itd..
V DPN ni navedeno kdo je upravljalec in vzdrzevalec NH (razen za HE BreZice je navedeno, da NH upravlja
in vzdrzuje ARSO (staliS¢e koncesionarja druzbe HESS, d.o.0. je, da nima pravne podlage za vzdrZevanje
NH). Zato se ta obmocja do nadaljnjega vzdrzujejo s strani j.p. INFRA d.o.o..

Pri izvedbi ureditev vodne infrastrukture ter drzavne in lokalne infrastrukture na obmodju HE Blanca je
prislo do odstopanj od planirane realizacije v letu 2024 zaradi Se neizvedenega letnega monitoringa vodnih
organizmov (prehod rib ¢ez novo zgrajeno dréo na reki Mirni), ki bo zakljucen konec leta 2025. Sele takrat
bomo imeli vhodne podatke za morebitne dodatne posege na drci Mirna.

2.9.2.1 Financiranje infrastrukturnih ureditev (brez zemljisc)

Realizacija vlaganj v vodno, drzavno in lokalno infrastrukturo za HE Arto - Blanca je znaSala v letu 2024
4.469 EUR, kar znasa v primerjavi z nacrtovano realizacijo s Poslovnim nacrtom in Rebalansom st. 1 za
leto 2024 5,22% realizacijo. V istem obdobju je bilo placano iz Sklada za vode v viSini 4.919 EUR z DDV.

Skupna realizacija vlaganj na dan 31.12.2024 pa je znaSala 43.097.619 EUR z DDV, kar znasSa v primerjavi
z oceno vlaganj s Programom infrastrukturnih ureditev za HE Arto - Blanca — Novelacija st. 2 99,30%.

Ostale priloge:
- Realizirana dinamika vlaganj infrastrukturnih ureditev za HE Arto - Blanca in viri financiranja v
letu 2024
- Primerjava realizacije vlaganj za HE Arto - Blanca s Poslovnim nacrtom in Rebalansom &t. 1 za
leto 2024 j.p. INFRA d.o.o.
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Priloga 1: Realizirana dinamika vlaganj infrastrukturnih ureditev za HE Arto - Blanca in viri financiranje v letu 2024

REALIZACIJA 2024 v EUR z DDV
Realizirana dinamika viaganj 2024
OPIS UREDITVE

l. 1. ll. V. V. VI. VIL. VIII. I1X. X. XI. XILI. SKUPAJ
1|Ustanowna iaganja 4.469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.469
2|Vplivi na zelezniSko omrezje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3|Vplivi na cestno omrezje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4|Energetski nasipi, tesnitve, deponije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5|Vodnogospodarske ureditve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6| Vplivi na energetsko omrezZje in sisteme zvez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7|Vplivi na komunalno infrastrukturo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8|Vplivi na narawno, urbano in ruralno pokrajino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SKUPAJ: 4.469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.469

Realizirana dinamika vlaganj 2024
VIRI FINANCIRANJA

l. 1. 1l. V. V. VI. VILI. VIII. I1X. X. XI. XILI. SKUPAJ
1]Zadolzevanje s porostvom RS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1]Kredit Bank Austria Creditenstalt (3.275.030 EUR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2]BIIS Banka (22.220.937 EUR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3|Kredit SKB (2.473.764,48 EUR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2|Sklad za vode 4.469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.469
p.p. 231588 Prenos iz leta 2023 v leto 2024-pog.5t.2555-22-470074 4.469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.469
Ostale pogodbe iz preteklih let 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SKUPAJ: 4.469 0] 0| ] 0 0] ] 0| 0] 0 ] 0 4.469
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Priloga 2: Primerjava realizacije vlaganj za HE Arto - Blanca na dan 31.12.2024 s Poslovnim nacrtom j.p. INFRA d.o.o0. in Rebalansom st. 1 za leto 2024

PN 2024 v EURz DDV
,Y;?,g;?;iep,: Planirana dinamika vlaganj 2024 Skupaj Al eETEE
OPIS UREDITVE programu infr. L sKupay | ocenena real.do 31.12.2024/
ureditev - tekoée Realizacija realizacija do vlaganja po prog.
A do 31.12.2023 31.12.2024 inf. ured.
cene ° 1. 1. V. Vv VL. VIL. VIIL. 1X. XI. Xil.
1]|Ustanowna Maganja 4.945.501 5.031.146 0 0] 5.000| 10.000 5.000 0] 3.000 0] 10.000 0 0 0 33.000 5.064.146 102,40%
2|Vplivi na Zeleznisko omrezje 5.673.141 5.312.729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.312.729 93,65%
3[Vplivi na cestno omrezje 4.525.472 4.525.473 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.525.473 100,00%
4|Energetski nasipi, tesnitve, deponije 7.776.361 7.776.361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.776.361 100,00%
5[Vodnogospodarske ureditve 16.040.347 16.086.831 0 0 0 0 0| 12.679| 10.000 0 0 0 0 0 22.679 16.109.510 100,43%
6| Vplivi na energetsko omreZje in sisteme zvez 1.107.277 1.107.277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.107.277 100,00%
7{Vplivi na komunalno infrastrukturo 2.142.033 2.142.033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.142.033 100,00%
8|Vplivi na narawno, urbano in ruralno pokrajino 1.192.024 1.111.300 0 0 0 0 15.000 0 0 15.000 0 0 0 0 30.000 1.141.300 95,74%
SKUPAJ: 43.402.156 43.093.150 0 0| 5.000/ 10.000 20.000] 12.679| 13.000 15.000( 10.000 0 0 0 85.679 43.178.829 99,49%
v EURz DDV
Vlaganja po Planirana dinamika vlaganj 2024 Skupaj Sk. ocenjena
VIR FINANCIRANJA noveliranem SKUPAJ ocenjena real.do 31.12.2024/
programu infr. [ Realizacija realizacija do vlaganja po prog.
ureditev - tekoce [do 31.12.2023 1l 1. V. Vv VI. VIL. VIIL. 1X. XI. XIl. 31.12.2024 inf. ured.
1|Zadolzevanje s porostvom RS 27.969.731 27.969.731 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.969.731 100,00%
1|Kredit Bank Austria Creditenstalt (3.275.030 EUR) 3.275.030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.275.030
2|BIIS Banka (22.220.937 EUR) 22.220.937 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.220.937
3|Kredit SKB (2.473.764,48 EUR) 2.473.764 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.473.764
2|Sklad za vode 15.432.425 15.123.419 0 0| 5.000/ 10.000 20.000] 12.679| 13.000 15.000( 10.000 0 0 0 85.679 15.209.098 98,55%
p.p. 231588 Prenos iz leta 2023 v leto 2024-pog.$§t.2555-22-470074 63.124 0 0| 5.000| 10.000 20.000] 12.679| 13.000 15.000{ 10.000 0 0 0 85.679 148.803
Ostale pogodbe iz preteklih let 15.060.295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.060.295
SKUPAJ: 43.402.156 43.093.150 0 0| 5.000/ 10.000 20.000] 12.679| 13.000 15.000( 10.000 0 0 0 85.679 43.178.829 99,49%)
REALIZACIJA 2024 v EURz DDV
Vlaganja po Realizi di ika vi i 2024 . . Sk. ocenjena
OPIS UREDITVE noveliranem | Realizacija el e Realizacija P;:;;:;‘;Y: real.do 31.12.2024/
programu infr. (do 31.12.2023 do 31.12.2024 2024/PN 21024 vlaganja po prog.
ureditev - tekocée 1. 11, V. \" VI. VII. VIII. IX. XI. XII. SKUPAJ inf. ured.
1|Ustanowna Maganja 4.945.501 5.031.146 4.469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.469 5.035.615 13,54% 101,82%
2|Vplivi na Zeleznisko omrezje 5.673.141 5.312.729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.312.729 93,65%
3|Vplivi na cestno omrezje 4.525.472 4.525.472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.525.472 100,00%
4|Energetski nasipi, tesnitve, deponije 7.776.361 7.776.361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.776.361 100,00%
5|Vodnogospodarske ureditve 16.040.347 16.086.831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.086.831 100,29%
6| Vplivi na energetsko omrezje in sisteme zvez 1.107.277 1.107.277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.107.277 100,00%
7|Vplivi na komunalno infrastrukturo 2.142.033 2.142.033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.142.033 100,00%
8[Vplivi na narawno, urbano in ruralno pokrajino 1.192.024 1.111.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.111.300 93,23%
SKUPAJ: 43.402.156 43.093.150 4.469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ) 0 4.469 43.097.619 5,22% 99,30%
v EUR z DDV
Vlaganja po - . . . .
noveliranem ) -~ Realizirana dinamika vlaganj 2024 . - Primerjava Sk. ocenjena
X Realizacija Realizacija o real.do 31.12.2024/
VIRI FINANCIRANJA programu infr. |4 34 12 2023 do 31.12.2024|  Rehzacie | ranja po pro
ureditev - tekoce ° o s e 2024/PN 2024 Vi g_ f] p dp g.
cene Il. 1. Iv. v VI. VII. VIIL. IX. XI. Xll. | SKUPAJ A CICEE
1]Zadolzevanje s porostvom RS 27.969.731 27.969.731 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.969.731 100,00%)
1]Kredit Bank Austria Creditenstalt (3.275.030 EUR) 3.275.030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.275.030
2|BIIS Banka (22.220.937 EUR) 22.220.937 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.220.937
3|Kredit SKB (2.473.764,48 EUR) 2.473.764 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.473.764
2|Sklad za vode 15.432.425 15.123.419 4.469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.469 15.127.888 99,47% 98,03%]
p.p. 231588 Prenos iz leta 2023 v leto 2024-pog.$§t.2555-22-470074 63.124 4.469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.469 67.593 45,42%
Ostale pogodbe iz preteklih let 15.060.295 0 0 0 0 0 (0] 0 0 0 0 0 0 0 15.060.295
SKUPAJ: 43.402.156]  43.093.150 4.469 0] 0] 0] 0] 0] 0] 0] 0] 0] 0] 0 4.469]  43.097.619 5,22%) 99,30%
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2.9.3 HE KRSKO

2.9.3.1 Splosni opis

Izgradnja vecino ureditev na obmocju DLN za HE Krsko je bila zakljuCena v letu 2019.

V obdobju januar — december 2024 so se nadaljevale aktivnosti za pridobitev gradbenega dovoljenja za
izgradnjo nadomestnega habitata NH3. Rezultati monitoringa so pokazali, da zgrajeni habitat zaradi
prevelikih vplivov poplavnih vod ni funkcionalen, zato je predvidena prestavitev, ki je v fazi naCrtovanja.
Pridobivajo se soglasja in gradbeno dovoljenje za prestavitev NH3. Lokacija je predvidena v SirSem
obmodju NEK v radiju 1.500 m. Za vsako ureditev v tem obmocju je potrebno soglasje Urada Republike
Slovenije za jedrsko varnost (URSJV). Izveden je bil razpis za izvajalca, vendar pogodba Se ni podpisana,
ker investitor nima gradbenega dovoljenja.

V marcu 2024 je bil na pobudo j.p. INFRA d.o.0. sklican sestanek z DRSV in ZRSVN na temo lokacija
NH3. Vsi delezniki so se strinjali, da se izvede testni habitat NH3 na novi lokaciji. Testni habitat se je
izvedel v oktobru 2024 in bo spremljan z monitoringom v letu 2025. V kolikor bodo rezultati monitoringa
pozitivni, se v letu 2025 izvede nadomestni habitat v projektno predvideni velikosti.

V mesecu maju 2022 so bile v vzdrzevanje predane zgrajene ureditve vodne infrastrukture DRSV (MOP,
sedaj MNVP) v upravljanje in koncesionarju HESS, d.o.o. v vzdrZevanje. V letu 2024 se je v upraviljanje
druzbi HESS predal izlivni odsek Brestaniskega potoka. Prav tako se je z 31.12.2024 izvedla primopredaja
Crpalisca Spodnji grad Brestanica obcini KrSko v upravljanje.

Nekatera obmocCja in ureditve niso predane, kot so: priobalno obmocje Podslapja levi breg HE,
rekreacijska obmocja, naravni habitati, itd.. Ta obmocja se do nadaljnjega vzdrzujejo s strani INFRE. Na
pobudo INFRE je bil v mesecu juniju 2024 sklican sestanek s koncesionarjem HESS, d.0.0. in DRSV
glede postopka za predajo Se nepredanih ureditev. Preostala obmodja in ureditve so bile predane DRSV
v upravljanje in koncesionarju HESS, d.o.0. v vzdrzevanje ter niso vec predmet urejanja in vzdrzevanja
j.p. INFRA d.o.0..

Pri izvedbi ureditev vodne infrastrukture ter drzavne in lokalne infrastrukture na obmodcju HE Krsko je
priSlo do odstopanj od planirane realizacije v letu 2024 zaradi novih pogojev DRI pri izvedbi dostopov
do gradbis¢ za prodne zadrzevalnike na pritokih. V letu 2024 je naroCen projekt dostopov, ki pa je v fazi
pridobivanja soglasij s strani DRI.

2.9.3.2  Financiranje infrastrukturnih ureditev (brez zemljisc)

Realizacija vlaganj v vodno, drzavno in lokalno infrastrukturo za HE Krsko je v letu 2024 znasala 259.146
EUR z DDV, kar znaSa v primerjavi z naCrtovano realizacijo s Poslovnim nacrtom in Rebalansom &t. 1
j.p. INFRA d.0.0. za leto 2024 59,31% realizacijo. V istem obdobju je bilo placano iz Sklada za vode v
viSini 259.146 EUR z DDV.

Skupna realizacija vlaganj na dan 31.12.2024 pa je znaSala 42.872.679 EUR z DDV kar v primerjavi z
oceno vlaganj s Programom infrastrukturnih ureditev za HE KrSko-Novelacija St. 2 znasa 100,50%.

Ostale priloge:
- Realizirana dinamika vlaganj infrastrukturnih ureditev za HE Krsko in viri financiranja v letu
2024
- Primerjava realizacije vlaganj HE Krsko s Poslovnim nacrtom j.p. INFRA d.o0.0. in Rebalansom
st. 1 za leto 2024
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Priloga 1: Realizirana dinamika vlaganj infrastrukturnih ureditev za HE Krsko in viri financiranje v letu 2024

REALIZACIJA 2024 v EURz DDV
Realizirana dinamika vlaganj 2024
OPIS UREDITVE
Il Il V. V VI. VIL. VIII. IX Xl. Xil. SKUPAJ

1[Ustanowna VMaganja 0 0 7.946 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.946
2|Vplivi na ZelezniSko omreZja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3[Vplivi na cestno omrezje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4|Zemeljska dela v spodnji strugi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5[Vodne ureditve 0] 238.850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 238.850
6|Vplivi na energetsko omrezje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7|Komunalna infrastruktura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8|Vplivi na narawno, urbano in ruralno krajino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.349 0 12.349
9[Most in obvoznica Kr8ko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SKUPAJ: 0] 238.850 7.946 0 0 0 0 0 0 0 12.349 0 259.146
Nepredvidena dela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SKUPAJ: 0| 238.850 7.946 0 0 0 0 0 0 0 12.349 0 259.146

v EUR z DDV

Realizirana dinamika vlaganj 2024
VIRI FINANCIRANJA
Il M. V. V VI. VIL. VIII. IX X. Xil. SKUPAJ

1|Sklad za vode 0 71.904 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.904
p.p. 231588 Prenos iz leta 2023 v leto 2024-pog.St. 2555-22-470076 0 71.904 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.904
p.p. 231588 Prenos iz leta 2023 v leto 2024-pog.§t. C2561-23-470152 0] 166.946 7.946 0 0 0 0 0 0 0 12.349 0 187.242
Ostale pogodbe iz preteklih let 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2|Zadolzitev s porostvom RS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZadrZana sredstva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SKUPAJ: 0| 238.850 7.946 0 0 0 0 0 0 0 12.349 0 259.146
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Priloga 2: Primerjava realizacije vlaganj za HE Krsko na dan 31.12.2024 s Poslovnim nacrtom j.p. INFRA d.o.0. in Rebalansom st. 1 za leto 2024

PN 2024 v EURz DDV
Vlaganja po Planirana dinamika vlaganj 2024 Skupaj Sk. ocenjena
programu infr. Realizacija ocenjena real.do 31.12.2024/
OPIS UREDITVE ureditev - tekoée |do 31.12.2023 realizacija do vlaganja po prog.
cene l. 1. 11 V. V. VL. VII. VIII. IX Xl. Xil. SKUPAJ 31.12.2024 inf. ured.
1|Ustanowna Maganja 6.045.777 6.122.185 0[ 20.000 0 0 0 0 5.000 5.000{ 10.000 0 0 0 40.000 6.162.185 101,93%)
2|Vplivi na Zeleznisko omrezja 4.084.469 4.084.469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.084.469 100,00%)
3|Vplivi na cestno omrezje 6.273.991 6.273.991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.273.991 100,00%)
4|Zemeljska dela v spodniji strugi 8.850.691 8.850.691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.850.691 100,00%)
5[Vodne ureditve 10.112.318 10.112.318 30.000| 100.000 46.904| 50.000|  50.000 30.000 0 0 0 0 0 0 306.904 10.419.222 103,03%)
6[Vplivi na energetsko omrezje 1.011.999 1.011.999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.011.999 100,00%)
7|Komunalna infrastruktura 3.686.659 3.686.659 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.686.659 100,00%)
8| Vplivi na narawno, urbano in ruralno krajino 1.408.672 1.288.050 0 0 0 0] 30.000 30.000| 30.000 0 0 0 0 0 90.000 1.378.050 97,83%)
9[Most in obvoznica Krko 1.138.695 1.138.695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.138.695 100,00%)
SKUPAJ: 42.613.271 42.569.057 30.000| 120.000 46.904| 50.000)/  80.000 60.000] 35.000 5.000| 10.000 0 0 0 436.904 43.005.961 100,92%)
Nepredvidena dela 44.476 44.476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.476
SKUPAJ INVESTICIJA 42.657.747 42.613.533 30.000| 120.000 46.904| 50.000)/ 80.000 60.000] 35.000 5.000| 10.000 0 0 0 436.904 43.050.437 100,92%)
v EUR z DDV
Vlaganja po Planirana dinamika vlaganj 2024 Skupaj Sk. ocenjena
programu infr. Realizacija ocenjena real.do 31.12.2024/
VIRI FINANCIRANJA ureditev - teko¢e |do 31.12.2023 realizacija do vlaganja po prog.
cene l. 1. Ml IV. V. VL. VII. VIIL. X Xl Xil. SKUPAJ 31.12.2024 inf. ured.
1] Sklad za vode 32.657.747 32.613.533 30.000| 120.000 46.904| 50.000)/ 80.000 60.000] 35.000 5.000{ 10.000 0 0 0 436.904 33.050.437 101,20%)
p.p. 231588 Prenos iz leta 2023 v leto 2024-pog.§t. 2555-22-470076 59.663 30.000]  41.904 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.904 131.567
p.p. 231588 Prenos iz leta 2023 v leto 2024-pog.§t. C2561-23-470152 0| 78.096 46.904| 50.000| 80.000 60.000|  35.000 5.000]  10.000 0 0 0 365.000 365.000
Ostale pogodbe iz preteklih let 32.553.870 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.553.870
2|Zadolzitev s porostvom RS 10.000.000 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000 100,00%)
SKUPAJ: 42.657.747 42.613.533 30.000| 120.000 46.904| 50.000) 80.000 60.000| 35.000 5.000{ 10.000 0 0 0 436.904 43.050.437 100,92%)
REALIZACIJA 2024 v EURz DDV
Vlaganja po . . . i . . Sk. ocenjena
OPIS UREDITVE programu infr. | Realizacija Realizirana dinamika viaganj 2024 Realizacija do ':;’::;fl;’:’ real.do 31.12.2024/
ureditev - teko¢e |do 31.12.2023 31.12.2024 2024/PN 2024 vlaganja po prog.
cene l. 1. MIl. IV. V. \iR VII. VI X Xl Xil. SKUPAJ inf. ured.
1|Ustanowna Maganja 6.045.777 6.122.185 0 0 7.946 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.946 6.130.131 19,87% 101,40%)
2|Vplivi na Zeleznis§ko omrezja 4.084.469 4.084.469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.084.469 100,00%)
3|Vplivi na cestno omrezje 6.273.991 6.273.991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.273.991 100,00%)
4|Zemeljska dela v spodniji strugi 8.850.691 8.850.691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.850.691 100,00%)
5[Vodne ureditve 10.112.318 10.112.318 0| 238.850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 238.850 10.351.168 77,83% 102,36%)
6[Vplivi na energetsko omrezje 1.011.999 1.011.999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.011.999 100,00%)
7|Komunalna infrastruktura 3.686.659 3.686.659 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.686.659 100,00%)
8| Vplivi na narawno, urbano in ruralno krajino 1.408.672 1.288.050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.349 0 12.349 1.300.399 13,72% 92,31%]
9[Most in obvoznica Krko 1.138.695 1.138.695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.138.695 100,00%)
SKUPAJ: 42.613.271 42.569.057 0| 238.850 7.946 0 0 0 0 0 0 0 12.349 0 259.146 42.828.204 59,31% 100,50%)
Nepredvidena dela 44.476 44.476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.476 100,00%)
SKUPAJ: 42.657.747 42.613.533 0| 238.850 7.946 0 0 0 0 0 0 0 12.349 0 259.146 42.872.679 59,31% 100,50%)
v EURz DDV
Vlaganja po .. . . . . . Sk. ocenjena
prog?amju - Realizacija oA EE elianle Vg sk Realizacija do| FMenava | . do 31.12.2024/
VIRI FINANCIRANJA : , Relizacije .
ureditev - tekoée |(do 31.12.2023 31.12.2024 2024/PN 2024 vlaganja po prog.
cene l. 1. 11K IV. V. \iR VII. VIIL. X X. Xl SKUPAJ inf. ured.
1|Sklad za vode 32.657.747 32.613.533 0 71.904 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.904 32.685.437 59,31% 100,08%)
p.p. 231588 Prenos iz leta 2023 v leto 2024-pog.$t. 2555-22-470076 59.663 0 71.904 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.904 131.567
p.p. 231588 Prenos iz leta 2023 v leto 2024-pog.S§t. C2561-23-470152 0| 166.946 7.946 0 0 0 0 0 0 0 12.349 0 187.242 187.242
Ostale pogodbe iz preteklih let 32.553.870 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.553.870
2|Zadolzitev s porostvom RS 10.000.000 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000 100,00%)
Zadrzana sredstva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SKUPAJ: 42.657.747 42.613.533 0| 238.850 7.946 0 0 0 0 0 0 0 12.349 0 259.146 42.872.679 59,31% 100,50%)
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2.9.4 BREZICE

2.9.4.1 Splosni opis

V letu 2017 je bilo poskusno obratovanje akumulacijskega bazena HE BreZice, v zacetku leta 2020 pa
je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje za zgrajen akumulacijski bazen HE BreZice.

V obdobju januar — december 2024 so se odvijale naslednje aktivnosti:

- Dela na pritokih, Potocnica in Drnik, so dokoncana. Pridobila so se uporabna dovoljenja.

- Za ureditve poplavne varnosti na potoku Mocnik — odsek zgornja Pohanca je bilo marca 2023
izdano delno gradbeno dovoljenje. Z deli se je pricelo v aprilu 2023. Dela so v zakljucni fazi. V
avgustu 2024 so bila pridobljena Se zadnja zemljiS¢a potrebna za ureditev potoka. PriCakuje se,
da bodo vse ureditve izvedene v I. kvartalu 2025.

Pri izvedbi ureditev vodne infrastrukture, vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju ter
drzavne in lokalne infrastrukture na obmodju HE Brezice je priSlo do odstopanj od planirane realizacije
v letu 2024, ker INFRA Se ni mogla priceti z urejanjem habitata NH1 in NH2 zaradi upravnih sporov
glede koncesije za izkoriS¢anje mineralnih surovin na tem obmocju. Prav tako Se ni pridobljeno gradbeno
dovoljenja za izgradnjo infrastrukturnih ureditev za HE Mokrice, kar onemogoca izvedbo sanacije
mostnih opornikov po projektni dokumentaciji.

2.9.4.2 Financiranje infrastrukturnih ureditev (brez zemljisc)

Realizacija vlaganj v vodno, drzavno in lokalno infrastrukturo za HE BreZice je v obdobju januar -
december 2024 znaSala 107.250 EUR z DDV, kar v primerjavi z nacrtovano realizacijo s Poslovnim
nacrtom j.p. INFRA d.o.0. in Rebalansom st. 1 za leto 2024 znasa 21,38% realizacijo. V istem obdobju
je bilo iz sredstev Sklada za vode placano 175.096 EUR.

Skupna realizacija vlaganj na dan 31.12.2024 pa je znaSala 143.344.491 EUR z DDV, kar v primerjavi s
Programom infrastrukturnih ureditev za HE Brezice - Novelacija st. 2 znasa 101,14%.

Ostale priloge:
- Realizirana dinamika vlaganj infrastrukturnih ureditev za HE Brezice in viri financiranja v
letu 2024
- Primerjava realizacije vlaganj HE BreZice s Poslovnim nacrtom j.p. INFRA d.o.0. in
Rebalansom st. 1 za leto 2024
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Priloga 1: Realizirana dinamika vlaganj infrastrukturnih ureditev za HE Brezice in viri financiranje v 2024

REALIZACIJA 2024 v EURz DDV
Realizirana dinamika vlaganj 2024
OPIS UREDITVE

Il. Il V. V. VI. VIL. VIII. X X X. Xil. SKUPAJ
1|Ustanowna vaganja 9.269 3.865 14.747 4.636 1.553 1.362 1.404 2.909 1.732 1.708 2.502 10.654 56.340
3|Vplivi na cestno omrezZje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4|Vpliv na plowne poti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5|Bazen in spodnja struga 0 0 0 0 0 0 0] 0 0 0 0 0 0
6|Vodne ureditve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7|Vplivi na energetsko omrezje in sistemi zvez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8|Vplivi na komunalno inrastrukturo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9(Vplivi na narawno, urbano in ruralno krajino 0 18.160 16.766 0 3.196 0 0 0 1.281 0 0 0 39.403
11|Protipoplawa zasc¢ita 0 0 0 0 11.507 0 0 0 0 0 0 0 11.507
SKUPAJ: 9.269 22.025 31.513 4.636 16.256 1.362 1.404 2,909 3.013 1.708 2.502 10.654 107.250
Nepredvidena dela 0
SKUPAJ INVESTICIJA 9.269 22.025 31.513 4.636 16.256 1.362 1.404 2.909 3.013 1.708 2.502 10.654 107.250

Realizirana dinamika vlaganj 2024
VIRI FINANCIRANJA

. Il. Il V. V. VI. VIL. VIII. IX X X. Xil. SKUPAJ
1[p.p.231588 Prenos iz leta 2023 v leto 2024-pog.$t.2555-21-470143 9.269 22.025 31.513 4.636 15.785 1.362 1.404 2.909 3.013 1.708 2.319 10.654 106.778
p.p.231588 Prenos iz leta 2023 v leto 2024-pog.5§t..2555-21-470143 9.269 22.025 31.513 4.636 15.785 1.362 1.404 2.909 3.013 1.708 2.319 8.764 104.706
p.p.231588 Prenos iz leta 2023 v leto 2024pog.5t.2555-22-470075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 1.890 2.072
Ostale pogodbe iz preteklih let 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2|p.p. 231758 Sklad za podnebne spremembe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
p-p.190130 Infrastruktura na HE Brezice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
p.p-160353 Infrastruktura za HE Brezice-namenski vir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zadrzana sredstva 0 0 0 0 472 0 0 0 0 0 0 0 472
3|SKUPAJ: 9.269 22.025 31.513 4.636 16.256 1.362 1.404 2.909 3.013 1.708 2.319 10.654 107.250
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Priloga 2: Primerjava realizacije vlaganj za HE BreZice na dan 31.12.2024 s Poslovnim nacrtom j.p. INFRA d.o.0. in Rebalansom st. 1 za leto 2024

PN 2024 v EURz DDV
Vlaganja po Skupaj Sk. ocenjena
programu infr. Realizacija do . n q q ocenjena real.do 31.12.2024/
OPIS UREDITVE ureditev - tekoce 31.12.2023 Planirana dinamika viaganj 2024 realizacija do vlaganja po prog.
cene 31.12.2024 inf. ured.
1. 118 V. V. VL. VII. VIII. IX X X. Xil. SKUPAJ
1[Ustanowna Maganja 20.989.977 22.102.740 3.000 5.138 6.977 13.000 15.000 10.000 15.000 10.000 44.000 40.000 4.000 0 166.115 22.268.855 106,09%
3|Vplivi na cestno omrezje 4.844.137 4.139.339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.139.339 85,45%)
4|Vpliv na plowne poti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
5|Bazen in spodnja struga 98.411.331 97.335.878 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97.335.878 98,91%]
6|Vodne ureditve 6.161.132 1.746.474 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.746.474 28,35%]
7|Vplivi na energetsko omrezZje in sistemi zvez 165.076 184.896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 184.896 112,01%
8|Vplivi na komunalno inrastrukturo 52.109 53.364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.364 102,41%)
9|Vplivi na narawno, urbano in ruralno krajino 8.227.017 8.843.601 0 39.200 10.000 0 20.000 0 40.000 15.000 0 10.000 0 0 134.200 8.977.801 109,13%)
11|Protipoplavna zasé&ita 4.220.189 8.830.948 0 20.000 100.000 20.738 0 50.000 0 0 10.607 0 0 0 201.345 9.032.293 214,03%]
SKUPAJ: 143.070.968 143.237.240 3.000 64.338 116.977 33.738 35.000 60.000 55.000 25.000 54.607 50.000 4.000 0 501.660 143.738.900 100,47%)
Nepredvidena dela 77.886 0 0 0 0
SKUPAJ INVESTICIJA 143.148.854 143.237.240 3.000 64.338 116.977 33.738 35.000 60.000 55.000 25.000 54.607 50.000 4.000 0 501.660 143.738.900 100,41%
v EURz DDV
Vlaganja po Skupayj Sk. ocenjena
programu infr. Realizacija do . . . . ocenjena real.do 31.12.2024/
VIR FINANCIRANJA ureditev - tekoce 31.12.2023 Planirana dinamika viaganj 2024 realizacija do vlaganja po prog.
cene 31.12.2024 inf. ured.
L 1. 11 V. V. VL. VII. VIII IX X X. Xil. SKUPAJ
1|Sklad za vode 51.005.792 50.873.351 3.000 64.338 116.977 33.738 35.000 60.000 55.000 25.000 54.607 50.000 4.000 0 501.660 51.375.011 101,00%
p.p.231588 Prenos iz leta 2023 v leto 2024-pog.§t.2555-21-470143 3.873.127 3.000 64.338 77.650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144.988 4.018.115
p.p.231588 Prenos iz leta 2023 v leto 2024-pog.§t.2555-22-470075 0 0 0 39.327 33.738 35.000 60.000 55.000 25.000 54.607 50.000 4.000 0 356.672 356.672
Ostale pogodbe iz preteklih let 47.000.224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.000.224
2|p.p. 231758 Sklad za podnebne spremembe 24.164.132 24.164.132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.164.132 100,00%
3| p.p-190130 Infrastrukturana HE Brezice 27.295.311 27.295.311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.295.311 100,00%
4| p.p.160353 Infrastruktura za HE Brezice - namenski vir 40.683.619 40.683.619 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.683.619 100,00%
Zadrzana sredstva 220827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220.827
SKUPAJ: 143.148.854 143.237.240 3.000 64.338 116.977 33.738 35.000 60.000 55.000 25.000 54.607 50.000 4.000 0 501.660 143.738.900 100,41%
REALIZACIJA 2024 v EURz DDV
Vlaganja po - . . . . . Sk. ocenjena
OPIS UREDITVE programu infr. Realizacija do Realizirana dinamika vlaganj 2024 Realizacija do l:g;;::;}’: real.do 31.12.2024/
ureditev - tekoce 31.12.2023 31.12.2024 2024/PN 2024 vlag_anja po prog.
cene Il . V. V. VI, VI, VIl X X X. X, SKUPAJ i et
1[Ustanowna Vaganja 20.989.977 22.093.828 9.269 3.865 14.747 4.636 1.553 1.362 1.404 2.909 1.732 1.708 2.502 10.654 56.340 22.150.168 33,92% 105,53%)
3|Vplivi na cestno omrezje 4.844.137 4.139.339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.139.339 85,45%)
4|Vpliv na plowne poti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%]
5|Bazen in spodnja struga 98.411.331 97.335.878 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97.335.878 98,91%]
6|Vodne ureditve 6.161.132 1.746.474 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.746.474 28,35%)
7|Vplivi na energetsko omrezje in sistemi zvez 165.076 184.896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 184.896 112,01%
8|Vplivi na komunalno inrastrukturo 52.109 53.364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.364 102,41%)
9|Vplivi na narawno, urbano in ruralno krajino 8.227.017 8.852.513 0 18.160 16.766 0 3.196 0 0 0 1.281 0 0 0 39.403 8.891.916 29,36% 108,08%)
11|Protipoplavna zas¢&ita 4.220.189 8.830.949 0 0 0 0 11.507 0 0 0 0 0 0 0 11.507 8.842.456 5,72%) 209,53%
SKUPAJ: 143.070.968 143.237.240 9.269 22.025 31.513 4.636 16.256 1.362 1.404 2.909 3.013 1.708 2.502 10.654 107.250 143.344.491 21,38% 100,19%)
Nepredvidena dela 77.886 0 0 0 0
SKUPAJ INVESTICIJA 143.148.854 143.237.240 9.269 22.025 31.513 4.636 16.256 1.362 1.404 2.909 3.013 1.708 2.502 10.654 107.250 143.344.491 21,38% 100,14%
v EURz DDV
Vlaganja po Realizirana dinamika vlaganj 2024 Primerjava Sk. ocenjena
programu infr. Realizacija do Realizacija do o real.do 31.12.2024/
VIRI FINANCIRANJA : . Relizacije .
ureditev - tekoce 31.12.2023 31.12.2024 2024/PN 2024 vlaganja po prog.
cene inf. ured.
1I. 118 V. V. VL. VII. VIII. IX X X. Xil. SKUPAJ
1[p.p.231588 Prenos iz leta 2023 v leto 2024-pog.5§t.2555-21-470143 51.005.793 50.873.351 9.269 22.025 31.513 4.636 15.785 1.362 1.404 2.909 3.013 1.708 2.319 10.654 106.778 51.047.074 21,29% 100,00%
p.p.231588 Prenos iz leta 2023 v leto 2024-pog.$§t..2555-21-470143 3.913.409 9.269 22.025 31.513 4.636 15.785 1.362 1.404 2.909 3.013 1.708 2.319 8.764 104.706 4.018.115 100,00%
p.p.231588 Prenos iz leta 2023 v leto 2024pog.§t.2555-22-470075 26.662 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 1.890 2.072 28.734 8,06%
Ostale pogodbe iz preteklih let 47.000.224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.000.224
2|p.p. 231758 Sklad za podnebne spremembe 24.164.131 24.164.132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.164.132 100,00%
p.p-190130 Infrastruktura na HE Brezice 27.295.311 27.295.311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.295.311 100,00%
p.p-160353 Infrastruktura za HE Brezice-namenski vir 40.683.619 40.683.619 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.683.619 100,00%
Zadrzana sredstva 153.883 0 0 0 0 472 0 0 0 0 0 0 0 472 154.355
3|SKUPAJ: 143.148.854 143.170.295 9.269 22.025 31.513 4.636 16.256 1.362 1.404 2.909 3.013 1.708 2.319 10.654 107.250 143.344.491 21,38% 100,14%
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2.9.5 HE MOKRICE
2.9.5.1 Splosni opis

Uredba o DPN za HE Mokrice je bila sprejeta na seji Vlade RS dne 22.8.2013. Po sprejeti uredbi o DPN
je j.p. INFRA d.o.0. pripravilo »Program izvedbe objektov vodne, drzavne in lokalne infrastrukture ter
objektov vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju za izgradnjo HE Mokrice«, ki je bil
potrjen s sklepom Vlade RS, stevilka 36001-2/2017/2, z dne 28.9.2017.

Aktivnosti na projektu HE Mokrice so se pricele v letu 2018. V juniju 2020 je j.p. INFRA d.o0.0. skupaj s
podjetiem HESS, d.o.o. vlozila vlogo za pridobitev ustreznega gradbenega dovoljenja za gradnjo
ureditev in objektov na obmocju HE Mokrice, vklju¢no z jezovno zgradbo HE.

Decembra 2020 je Vlada RS izdala Odlocbo o prevladi javne koristi energetike — obnovljivih virov energije
nad javno koristjo ohranjanja narave v zvezi z integralnim postopkom izdaje gradbenega dovoljenja za
objekt HE Mokrice. V septembru 2021 je bila s sodbo Upravnega sodis¢a RS odpravljena odlocba Viade
RS o prevladi javne koristi energetike - obnovljivih virov energije nad javno koristjo ohranjanja narave
na obmocju gradnje HE Mokrice in vrnjena Vladi RS v ponovni postopek.

Dne 20.5.2022 je Vlada RS v ponovnem postopku prevlade javne koristi energetike — obnovljivih virov
energije nad javno koristjo ohranjanja narave v sklopu integralnega postopka izdala odlocbo, s katero
se dovoli prevlada druge javne koristi, zoper katero je Drustvo za proucevanje rib Slovenije (DPRS)
vloZilo tozbo na Upravno sodisce RS. Sodisce je tozbo zavrnilo, zaradi prepozne vlozitve s strani DPRS.
S strani DPRS je bila vloZzena pritozba zoper sklep o zavrnitvi na Upravno sodis¢e RS. Upravno sodisce
RS je ugodilo pritozbi DPRS in s sodbo odpravilo odlocbo Vlade RS, z dne 13.4.2023 ter zadevo vrnilo
Vladi RS v ponovni postopek. Vsled tega je MNVP, ki vodi integralni postopek, s sklepom z dne 15.6.2023
prekinilo integralni postopek izdaje gradbenega dovoljenja za HE Mokrice — Energetske in infrastrukturne
ureditve do odlocitve o predhodnem vprasanju prevlade javne koristi. Dne 9. 11. 2024 je oddana
dopolnjena okoljska dokumentacija (dopolnjeno porocilo o vplivih na okolje) na MOPE.

Izgradnja ureditev na obmodju HE Mokrice Ze zaostaja po potrjenem terminskem planu. Iz navedenega
razloga je bil podan predlog za novelacijo investicijskih dokumentov.

V letu 2024 se niso izvajale nobene aktivnosti na infrastrukturnem delu zaradi nezagotovljenih sredstev.
Zaradi terminskih zamud na projektu je v pripravi novelacija krovnih dokumentov: Program izvedbe
infrastrukturnih ureditev in Investicijski program za HE Mokrice. Dokumenta sta pripravljena v osnutku
za razpravo in bosta na novo zastavila financiranje ureditev ter terminske plane izgradnje ureditev na
obmodcju DPN za HE Mokrice.
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2.9.5.2 Financiranje infrastrukturnih ureditev (brez zemljisc)

Realizacija vlaganj v vodno, drzavno in lokalno infrastrukturo za HE Mokrice je v obdobju januar-
december 2024 znasala 0 EUR z DDV, kar v primerjavi z nacrtovano realizacijo s Poslovnim nacrtom j.p.
INFRA d.o0.0. in Rebalansom st. 1 za leto 2024 znasa 0% realizacijo. V istem obdobju je bilo iz sredstev
Sklada za podnebne spremembe placano 61.668 EUR.

Skupna realizacija vlaganj na dan 31.12.2024 pa je znasala 8.690.465 EUR z DDV kar znasa v primerjavi
z oceno vlaganj s programom infrastrukturnih ureditev za HE Mokrice 15,19%.

Ostale priloge:

- Realizirana dinamika vlaganj infrastrukturnih ureditev za HE Mokrice in viri financiranja v letu
2024

- Primerjava realizacije vlaganj za HE Mokrice s Poslovnim nacrtom in Rebalansom &t. 1 za leto
2024
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Priloga 1: Realizirana dinamika vlaganj infrastrukturnih ureditev za HE Mokrice in viri financiranje v 2024

REALIZACIJA 2024

v EUR z DDV

OPIS UREDITVE

Realizirana dinamika vlaganj 2024

VI.

VII.

VIIL

Xil.

SKUPAJ

Ustanowna Maganja

Vplivi na ZelezniSko omrezje

Vplivi na cestno omrezje

Bazen in spodnja struga

Vodne ureditve

Vplivi na energetsko omrezje in sisteme zvez

Vplivi na komunalno infrastrukturo

Vplivi na narawno, urbano in ruralno krajino

Ureditev Sotle gorvodno
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v EUR z DDV

VIRI FINANCIRANJA

Realizirana dinamika vlaganj 2024

VI.

VII.

VIII.

Xil.

SKUPAJ

Drugi viri

Sklad za vode

p.p. 231588 Sklad za wode

Ostale pogodbe iz preteklih let

p-p. 231758 Sklad za podnebne spremembe

Ostale pogodbe iz preteklih let

p.p. 231758 Sklad za podnebne spremembe 2023

p.p. 190131 Infrastruktura na HE Mokrice
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Priloga 2: Primerjava realizacije vlaganj za HE Mokrice s Poslovnim nacrtom j.p. INFRA d.o.0. in Rebalansom st. 1 za leto 2024

PN 2024 v EUR z DDV
Vlaganja po L Planirana dinamika vlaganj 2024 Skupaj Sk. ocenjena
Realizacija j
OPIS UREDITVE programu do ocenjena real.do 31.12.2024/
infr. ureditev 4 31.12.2023 realizacija do vlaganja po prog.
tekoce cene 1. Il V. Vv VI, VII. VIIL. X Xil. SKUPAJ 31.12.2024 inf. ured.
1[Ustanowna vaganja 6.483.802 8.538.163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.538.163 131,68%
2|Vplivi na ZelezniSko omrezje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
3|Vplivi na cestno omrezje 505.610 49.104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49.104 9,71%
4[Bazen in spodnja struga 29.953.096 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%)
5|Vodne ureditve 7.409.033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%|
6[Vplivi na energetsko omrezje in sisteme zvez 337.367 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
7|Vplivi na komunalno infrastrukturo 27.308 13.247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.247 48,51%
8[Vplivi na narawno, urbano in ruralno krajino 2.254.479 89.951 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89.951 3,99%
9|Ureditev Sotle gorvodno 2.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%|
10[{Nepredvidena sredstva 7.651.124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%)
SKUPAJ: 57.221.819 8.690.465 0 0 0 0 0 ) 0 0 0 0 0 0 0 8.690.465 15,19%)
v EUR z DDV
Vlaganja po e Planirana dinamika vlaganj 2024 Skupaj Sk. ocenjena
VIRl FINANCIRANJA programu do ocenjena real.do 31.12.2024/
infr. u’reditev 1 31.12.2023 realizacija do vlagfmja po prog.
LG Rl I, . V. v VI, VI, VIIl, X X, SKUPAJ Sl ilh UCES
1[Drugi viri 19.295.244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%)
2|Sklad za vode 15.076.009 4.469.237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.469.237 29,64%
p.p.231588 Sklad za vode 2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostale pogodbe iz preteklih let 4.469.237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.469.237
3|p.p. 231758 Sklad za podnebne spremembe 12.262.204 2.641.616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.641.616 0,00%)
Ostale pogodbe iz preteklih let 2579948 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.579.948
p.p. 231758 Sklad za podnebne spremembe 2023 61.668 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61.668
4{p.p. 190131 Infrastruktura na HE Mokrice 10.588.362 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 0,00%)
5|Zadrzana sredstva 1.279.612 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.279.612 0,00%)
SKUPAJ: 57.221.819 8.690.465 0 0 ) 0 0 1) 0 0 0 0 0 0 0 8.690.465 15,19%)
REALIZACIJA 2024 v EUR z DDV
Vlaganja po Realizacija Realizirana dinamika vlaganj 2024 L Primerjava Sk. ocenjena
OPIS UREDITVE programu do Realizacija Relizacije real.do 31.12.2024/
infr. u’reditev 1 31.12.2023 do 31.12.2024 2024/PN 2024 vlagfmja po prog.
tekoce cene I. . V. v VI, VI, VI, X Xil. SKUPAJ inf. ured.
1|Ustanowna Maganja 6.483.802 8.538.163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.538.163 131,68%
2|Vplivi na ZelezniSko omrezje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%)
3|Vplivi na cestno omrezje 505.610 49.104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49.104 9,71%
4|Bazen in spodnja struga 29.953.096 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
5|Vodne ureditve 7.409.033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%)
6[Vplivi na energetsko omrezje in sisteme zvez 337.367 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
7|Vplivi na komunalno infrastrukturo 27.308 13.247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.247 48,51%
8[Vplivi na narawno, urbano in ruralno krajino 2.254.479 89.951 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89.951 3,99%)
9|Ureditev Sotle gorvodno 2.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%)
10[{Nepredvidena sredstva 7.651.124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%)
SKUPAJ: 57.221.819 8.690.465 0 0 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.690.465 0,00% 15,19%)
v EUR z DDV
v:)argglr"ej:nﬁo Realizacija Realizirana dinamlka viagan] 2024 Realizacija Prin}erja.ya reaslzoogizj:.;:MI
VIRI FINANCIRANJA . . do Relizacije .
infr. ureditev { 31.12.2023 do 31.12.2024 2024/PN 2024 vlaganja po prog.
tekoce cene Il i, V. v V. VII. VIIL. X X, SKUPAJ inf. ured.
1[Drugi viri 19.295.244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%)
2|Sklad za vode 15.076.009 4.469.237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.469.237 30,00%
p.p. 231588 Sklad za vode 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostale pogodbe iz preteklih let 4.469.237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.469.237
3|p.p. 231758 Sklad za podnebne spremembe 12.262.204 2.641.616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.641.616 22,00%
Ostale pogodbe iz preteklih let 2.579.948 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.579.948
p.p. 231758 Sklad za podnebne spremembe 2023 61.668 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61.668
4|p.p. 190131 Infrastruktura na HE Mokrice 10.588.362 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 3,00%)
5|Zadrzana sredstva 1.279.612 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.279.612 0,00%)
SKUPAJ: 57.221.819 8.690.465 0 ) ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.690.465 0,00% 15,19%)
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2.10 POROCILO O IZVAJANJU TRZNIH DEJAVNOSTI

V obdobju januar — december 2024 smo izvajali trzne dejavnosti v manjSem obsegu.

2.10.1 Koordinacija pri pridobivanju gradbenega dovoljenja za protipoplavne ukrepe v
povodju Sotle

Na osnovi pogodbe »Koordinacija pri pridobivanju DGD za protipoplavne ukrepe v povodju Sotle« st. P-
0484-2022 z dne 12.05.2022, aneksa st. 1 z dne 10.10.2022, aneksa st. 2 z dne 27.06.2023 in aneksa
St. 3 zdne 30.11.2023 JP INFRA d.o.0. izvaja delo inZenirja.

Naro¢nik pogodbenih del je OBCINA BRZICE. Pogodbena vrednost del znasa 18.300 EUR z DDV.
V obdobju januar — december 2024 so bila izvedena dela inZenirja v naslednjem obsegu:

- Sodelovanje z odgovornim pooblascenim predstavnikom narocnika.

- Sodelovanje v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja.

- Seznanjanje narocnika o problematiki izvajanja na posameznih delih projekta in podajanje
predlogov za odpravo le te.

- Priprava aneksov k pogodbama med narocnikom in INFRA d.o.0. ter naroCnikom in
projektantom.

Storitev je zaklju¢ena v letu 2024 in izdan je bil zadnji racun po sklenjeni pogodbi v viSini 3.660 EUR
z DDV.

2.10.2 Naloge inZenirja pri izdelavi projektne dokumentacije povezovalnega vodovoda
Brezovo Sevnica

Na osnovi naroCilnice izvajamo storitve inZenirja na projektu »Izgradnja povezovalnega vodovoda ob
reki Savi — Obcina Sevnica« naro¢nik del je Komunala Sevnica. Trajanje projekta je predvideno do
avgusta 2025.
V tem obdobju so bila izvedena naslednje aktivnosti:

- strokovna pomo¢ pri pridobivanju podatkov zgrajene vodne infrastrukture,

- sodelovanje s projektantom pri umes¢anju idejne resitve v prostor.

V letu 2024 se je izstavil racun za 1.318 EUR z DDV.

2.10.3 InZenirske storitve gradbene stroke za izvedbo svetovanja in nadzora

Na osnovi narocilnice HESS za izvedbo »InZenirske storitve gradbene stroke za izvedbo svetovanja in
nadzora « z dne 15.07.2024 so se v letu 2024 izvajale naslednje aktivnosti:
a)Odprava posledic delovanja visokih voda 4. in 5. avgusta 2023
- izvajanje pregleda stanja poskodb po visokih vodah ob HE Brezice, HE Arto Blanca in HE Bostanj,
- izdelava popisa del z ocenjeno vrednostjo,
- sodelovanje v postopkih javnega naroCila,
- izvajanje gradbenega nadzora pri izvedbi sanacije,
- priprava DZO dokumentacije za izvedena dela.
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b)Izvajanje nalog gradbenega nadzora pri sanaciji objekta MSOE:
- pregled dokumentacije,
- sodelovanje pri zakolicbi objekta,
- izvajanje nalog gradbenega nadzora,
- vodenje koordinacij med naroc¢nikom, izvajalcem, projektantom in nadzorom,
- opredelitev do zahtevkov od izvajalca,
- pregled knjige obracunskih izmer,
- pregled izdanih mesecnih situacij izvajalca del.

Predvidene aktivnosti se bodo izvajale do oktobra 2025.

V letu 2024 smo skupno izstavili racune v skupni vrednosti 21.045 EUR z DDV.

2.10.4. I1zdelava razpisne dokumentacije

Na osnovi naroCilnice Obcine Brezice »NarocCilnica za izdelavo razpisne dokumentacije celovitih
protipoplavnih ukrepov na povodju Sotle za varovanje Rigonc, Gmajne in Dobove « se je izdelala
razpisna dokumentacija za pridobitev izvajalca del po FIDIC dolocilih.

Razpisna dokumentacija je bila izdelana in posredovana narocniku. V letu 2024 je bil izstavljen racun za
5.795 EUR z DDV.

2.10.5 Izvajanje gradbenega nadzora pri sanaciji zaprtega odlagalis¢a Rakovnik

Na osnovi pogodbe podpisane z MOPE »Gradbeni nadzor pri sanaciji zaprtega odlagalis¢a Rakovnik-
izvedba vzdrzevalnih del z ukrepi za odpravo prekomernih obremenitev okolja«, izvajamo naslednje
storitve:

- gradbeni nadzor pri izvajanju del,

- vodenje koordinacij na gradbiscu,

- pregled zahtevkov izvajalca in podajanje mnenja investitorju,

- pregled knjige obracunskih izmer,

- kontrola mesecnih situacij.

Dela so se pricela oktobra 2024 in bodo zaklju¢ena predvidoma do septembra 2025.

V letu 2024 je bilo izstavljenih ve¢ racunov v skupni vrednosti 4.563 EUR z DDV.

2.10.6 Sodelovanje pri geodetskih odmerah na terenu

Na osnovi narocilnice Mestne obcine Krsko »Sodelovanje pri geodetskih postopkih naro¢nika« smo
izvajali:

- sodelovanje v postopku geodetske odmere na terenu,

- porocanje narocniku o izvedbi odmer.

Dela so se izvajala v obdobju oktober- december 2024 za kar smo izstavili raCune v skupni vrednosti
5.368 EUR z DDV.
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2.11 VZDRZEVANJE VODNE INFRASTRUKTURE

Vzdrzevalna dela so se odvijala skladno s »Projektom za obratovanje in vzdrzevanje« za posamezno HE
in pripadajo¢im akumulacijskim bazenom, ugotovitvami tehnicnih in okoljevarstvenih opazovanj za
pretekla leta in primopredajnimi zapisniki o pregledu akumulacijskih bazenov.

V obdobju januar — december 2024 so se aktivnosti vzdrzevanja izvajale v obsegu:
zavarovanja po zavarovalnih policah zavarovalnice SAVA d.d.;
drugih rednih obvez fiksnih stroskov (poplacilo elektricne energije na crpaliscih, ...);
monitoring (interni) na pritokih in »ne-predanih« ureditvah koncesionarju HESS, d.0.0. na

akumulacijskih bazenih;

vzdrzevanja Crpalis¢ (ki niso predana in katerih vzdrzevanje je obveza INFRA d.o.0.);
kosnja in odstranjevanje tujerodnih vrst rastlin;
odprave nekaterih manjsih pomanjkljivosti na akumulacijskih bazenih, po primopredajnih

zapisnikih;

c¢iscenje naplavin na pritokih in zadrzevalnikih (veje, listje, nanosi) po primopredajnih zapisnikih
in zapisnikih o pregledu akumulacijskih bazenov.

Do sedaj predane objekte in ureditve na HE Bostanj, HE Arto - Blanca, HE Krsko in HE Brezice vzdrzuje
koncesionar druzba HESS, d.0.0., nekatere ureditve, ki niso predane, pa INFRA d.o.0.. Poleg
navedenega obsega INFRA d.o.o. vzdrzuje pritoke ter druge povrsSine izven vodne linije vzdrZzevanja
priobalnega obmocja v lasti RS in upravljanja DRSV (ki je bila doloCena na primopredaji akumulacijskih
bazenov v vzdrzevanje podjetju HESS).

OPIS UREDITVE VZDRZEVANJE VODNE INFRASTRUKTURE V EUR BREZ DDV
HE BOSTANJ |HE ARTO - BLANCA |HE KRSKO [HE BREZICE|HE MOKRICE| SKUPAJ
1.|Cis¢enje prodnih zadrZevalnikov 0 26.986 14.202 463 0 41.651
2.|Elektri¢na energija za ¢rpalis¢a 0 0 1.538 0 0 1.538)
3.]Zavarovanje objektov vodne infrastrukture 26.664 20.664 16.121 161.876 0 225.325
4.|Obratovanje in vzdrZevanje ¢rpalis¢ 0 0 5.722 0 0 5.722
Kosnja povrSin na priobalnih in drugih
5.]povrsinah izven vodne linije 0 0 1.894 2.588 9.708 14.190
6.|Nepredvidena vzdrZzevalna dela 1.743 0 313 0 0 2.056
Skupaj: 28.407 47.650 39.790 164.927 9.708 290.482|
VZDRZEVANJE VODNE INFRASTRUKTURE V EUR BREZ DDV
VIRI FINANCIRANJA HE BOSTANJ [HE ARTO - BLANCA [HE KRSKO [HE BREZICE|HE MOKRICE | SKUPAJ
1.]p.p 231463 Direkcija RS za wvode 28.407 47.650 39.790 164.927 9.708 290.482
SKUPAJ: 28.407 47.650 39.790 164.927 9.708 290.482
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2.11.1 HE BOSTANJ

V obdobju januar — december 2024 so se izvajale aktivnosti vzdrzevanja na pritokih ter kosnje na
pritokih in zemljis¢ih izven linije vzdrzevanja. Zaradi pomankanija financnih sredstev je po dogovoru eno
ko3njo izvedel DRSV s svojim izvajalcem. Zaradi poskodb na pretonem akumulacijskem bazenu se je
izvedla batimetrija in izris pre¢nih profilov med vasjo Smarcna in vasjo Praprotno. Poskodbe so se
sanirale iz Zavarovalnice in DRSV sredstev.

Izvedeno je bilo:
- zavarovanje zgrajenih ureditev na bazenu;
- koSnja in odstranjevanje tujerodnih vrst rastlin - izvedel DRSV;
- izvedba - izris profilov med vasjo Smar¢na in Praprotnim.

Vrednost vlaganj v vzdrzevanje vodne infrastrukture za HE Bostanj je v obdobju januar — december
2024 znaSala 28.408 EUR brez DDV, kar v primerjavi z naCrtovano realizacijo v Poslovnem nacrtu j.p.
INFRA d.o.0 in Rebalansom st. 1 za leto 2024 znaSa 106,54% realizacijo.

Z Aneksom St. 4 k pogodbi St. 2561-24-430010 za izvajanje gospodarske javne sluzbe urejanja voda na
vplivnem obmodju energetskega izkoris¢anja spodnje Save v obdobju januar - december 2024 so se
prerazporedila sredstva iz stroskov dela na stroske vzdrzevanja vodne infrastrukture, zato je realizacija
v letu 2024 vecja od nacrtovane realizacije v Poslovnem nacrtu j.p. INFRA d.o.0. in Rebalansu st. 1 za
leto 2024.

Priloga:

- Primerjava realizacije vlaganj v vzdrzevanje vodne infrastrukture za HE Bostanj z nacrtovano
realizacijo s Poslovnim nacrtom j.p. INFRA d.o.0. in Rebalansom st. 1 za leto 2024

Stran 49 od 97



PN 2024

OPIS UREDITVE

NACRT 2024- cene v EUR brez DDV

1. Il V. V. VL. VII. VIII. IX X X. Xil. SKUPAJ
1. |Cig&enje prodnih zadrzevalnikov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. |Nepredvedena vzdrzevalna dela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. |Zavarovanje objektov vodne infrastrukture 0 6.666 0 0 6.666 0 0 6.666 0 0 6.666 0 26.664
4. |KoSnja powr§in na priobalnih in drugih powsinah izven obmo¢ja vzdrzevanja H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skupaj: 0 6.666 0 0 6.666 0 0 6.666 0 0 6.666 0 26.664
VIRI FINANCIRANJA NACRT 2024- cene v EUR brez DDV
1. 11§ V. VL. VIL. VIII. IX Xl SKUPAJ
1.|p.p 231463 Direkcija RS za vode 0 6.666 0 0 6.666 0 0 6.666 0 0 6.666 0 26.664
SKUPAJ: 0 6.666 0 0 6.666 0 0 6.666 0 0 6.666 0 26.664
REALIZACIJA 2024
LETO 2024 - cene v EUR brez DDV
OPIS UREDITVE 1. Il V. V. VL. VII. VIIL. X X X. Xil. SKUPAJ
1. |Cig&enje prodnih zadrzevalnikov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. [Nepredvedena vzdrzevalna dela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.743 0 1.743]
3. |Zavarovanje objektov vodne infrastrukture 0 6.666 0 0 6.666 0 0 6.666 0 0 6.666 0 26.664
4. [Ko$nja powsin na priobalnih in drugih powSinah izven obmocja vzdrzevanja H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skupaj: 0 6.666 0 0 6.666 0 0 6.666 0 0 8.409 0 28.408
LETO 2024 - cene v EUR brez DDV
VIRI FINANCIRANJA Il Il V. V. VL. VII. VI X X X. Xl SKUPAJ
1.]p.p 231463 Direkcija RS za vode 0 6.666 0 0 6.666 0 0 6.666 0 0 8.409 0 28.408
SKUPAJ: 0 6.666 0 0 6.666 0 0 6.666 0 0 8.409 0 28.408
Primerjava realizacije s Planom 2024
LETO 2024- cene v EUR brez DDV
l. 1. Ml V. V. VL. VII. VIIL. X X X. Xil. SKUPAJ
1[p.p 231463 Direkcija RS za vode 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%| 100,00% 0,00% 0,00%| 100,00% 0,00% 0,00% 126,15% 0,00% 106,54%
SKUPAJ: 0,00%) 100,00%|  0,00%) 0,00%| 100,00% 0,00%) 0,00%| 100,00% 0,00%) 0,00%) 126,15%|  0,00%) 106,54%
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2.11.2 HE ARTO - BLANCA

V obdobju januar — december 2024 so se izvajale aktivnosti vzdrZzevanja le na pritokih. Enkratno kosnjo
na pritokih in na ne predanih povrsinah je po dogovoru izvedel DRSV v mesecu juliju in avgustu 2024,
ker za kosSnjo v poslovnem nacrtu za leto 2024 ni bilo dovolj sredstev. V mesecu novembru in decembru
se je izvedlo CiSCenje zadrZevalnikov na pritokih (Vranski in Impoljski potok). V mesecu decembru se je
izvedel posek grmovija in drevja na Drozanjskem potoku v mestu Sevnica ter Florjanskem potoku v
mestu Sevnica in Macjem potoku, kjer so se podrla drevesa v zadrzevalniku.

Izvajale so se naslednje aktivnosti:
- zavarovanje zgrajenih ureditev na bazenu;
- kosnja z odstranjevanjem tujerodnih vrst rastlin- izvedel in financiral DRSV;
- (iSCenje zadrzevalnikov naplavin z odvozom na deponijo Blanca, Impoljski in Vranski potok;
- posek grmovija in dreves na pritokih Drozanjski, Florjanski in Madji potok.

Akumulacijski bazen je bil predan v upravljanje DRSV in v vzdrZevanje HESS, d.0.0. 1.9.2020. Preostala
in druga zemljiSca izven vodne linije). Na teh obmodjih se vrsi koSnja in odstranjevanje tujerodnih vrst
rastlin.

Cig¢enje zadrzevalnikov in posek grmovija in drevja na pritokih se je izvedlo s prerazporeditvijo sredstev
iz stroskov dela na stroske vzdrzevanja z Aneksom St. 4 k pogodbi st. 2561-24-430010 za izvajanje
gospodarske javne sluzbe urejanja voda na vplivnem obmocju energetskega izkoris¢anja spodnje Save
v obdobju januar - december 2024.

Vrednost vlaganj v vzdrZevanje vodne infrastrukture za HE Arto - Blanca je v obdobju januar — december
2024 znasala 47.650 EUR brez DDV, kar v primerjavi z nacrtovano realizacijo s Poslovnim nacrtom j.p.
INFRA d.o0.0. in Rebalansom st. 1 za leto 2024 znasa 230,59% realizacijo.

Z Aneksom st. 4 k pogodbi St. 2561-24-430010 za izvajanje gospodarske javne sluzbe urejanja voda na
vplivnem obmodcju energetskega izkoris¢anja spodnje Save v obdobju januar - december 2024 so se
prerazporedila sredstva iz stroskov dela na stroske vzdrZzevanja vodne infrastrukture, zato je realizacija
v letu 2024 vecja od nacrtovane realizacije v Poslovnem nacrtu j.p. INFRA d.o0.0. in Rebalansu st. 1 za
leto 2024.

Priloga:

- Primerjava realizacije vlaganj v vzdrzevanje vodne infrastrukture za HE Arto - Blanca z
nacrtovano realizacijo s Poslovnim nac¢rtom j.p. INFRA d.o.0. in Rebalansom st. 1 za leto 2024
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PN 2024

NACRT 2024- cene v EUR brez DDV

AR T l. Il. LI V. V. VL. VI, VIIL. X X X. Xl SKUPAJ
1. |Cig&enje prodnih zadrzevalnikov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. |Nepredvedena vzdrzevalna dela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
3. |Zavarovanje objektov vodne infrastrukture 0 5.166 0 0 5.166 0 0 5.166 0 0 5.166 0 20.664
4. |Ko$nja powr§in na priobalnih in drugih powr§inah izven obmocja vzdrzevanja HESS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
Skupaj: 0 5.166 0 0 5.166 0 0 5.166 0 0 5.166 0 20.664
VIRI FINANCIRANJA NACRT 2024- cene v EUR brez DDV
1. Il V. VL. VI, VIIL. IX Xl SKUPAJ
1.|p.p 231463 Direkcija RS za vode 0 5.166 0 0 5.166 0 0 5.166 0 0 5.166 0 20.664
SKUPAJ: 0 5.166 0 0 5.166 0 0 5.166 0 0 5.166 0 20.664
REALIZACIJA 2024
LETO 2024 - cene v EUR brez DDV
OPIS UREDITVE l. Il. LI V. V. VL. VII. VIIL. X X X. Xl SKUPAJ
1. |Cig&enje prodnih zadrzevalnikov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0] 26.986 26.986
2. |Nepredvedena vzdrZzevalna dela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. [Zavarovanje objektov vodne infrastrukture 0 5.166 0 0 5.166 0 0 5.166 0 0 5.166 0 20.664
4. |Ko3nja powr$in na priobalnih in drugih powsinah izven obmod&ja vzdrzevanja HESS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
Skupaj: 0 5.166 0 0 5.166 0 0 5.166 0 0 5.166) 26.986 47.650
LETO 2024 - cene v EUR brez DDV
VIRI FINANCIRANJA l. Il. Ml V. V. VL. VI, VIIL. IX X X. Xl SKUPAJ
1.|p.p 231463 Direkcija RS za vode 0 5.166 0 0 5.166 0 0 5.166 0 0 5.166] 26.986 47.650
SKUPAJ: 0 5.166 0 0 5.166 0 [1) 5.166 0 0 5.166) 26.986 47.650)
Primerjava realizacije s Planom 2024
LETO 2024- cene v EUR brez DDV
l. Il. Il V. V. VL. VI, VIIL. X X X. Xl SKUPAJ
1]p.p 231463 Direkcija RS za vode 0,00 100,00%[ 0,00% 0,00%| 100,00% 0,00% 0,00%| 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%|  0,00% 230,59%
SKUPAJ: 0,00%] 100,00%|  0,00%] 0,00%| 100,00%) 0,00%] 0,00%| 100,00% 0,00%) 0,00%] 100,00%|  0,00%) 230,59%
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2.11.3 HE KRSKO

V obdobju januar — december 2024 so se izvajale aktivnosti vzdrzevanja na pritokih in odsekih, ki niso
bili predani (od LB 12-LB 15B) dol vodno od HE Krsko do starega mostu ¢ez reko Savo, zajezna povrsina
Brestaniskega potoka in Crpalis¢u Spodnji grad Brestanica ter kosSnja na povrsinah izven vodne linije
(Rozno, Penk, Pijavsko polje). Izvajala so se naslednja dela:
- dezurstvo 24/7 nad obratovanjem Crpalis¢a Spodnji grad Brestanica;
- zavarovanje zgrajenih ureditev na bazenu;
- kosnja z odstranjevanjem tujerodnih vrst rastlin po dogovoru izvedel DRSV in financiral DRSV v
mesecu juliju in avgustu;
- poravnava fiksnih stroskov obratovanja crpalisca;
- letni servis agregata in Crpalk na Crpaliscu Brestanica; y
- (iSCenje zadrzevalnikov na pritokih Kladje, Zekovec, BobniC, Skocjanski, Presladolski, Petelinski
in Leskovski potok z odvozom na deponijo Blanca;
- na obmodju levega brega dol vodno od HE Krsko se je na odsekih LB12,13,14 odstranjevalo
plavje, ki so ga naplavile visoke vode. Po odstranitvi plavja se je izvedla Se kosnja.

S 1.1.2025 je bilo predano Crpalis¢e Spodnji grad Brestanica v upravljanje in vzdrZevanje MO Krsko in
podjetju HESS d.o.0.. Rekreacijska obmodcja (RO ROZNO, obmodje - zemljiS¢a na Penku - levi breg,
Pijavskem polju) do nadaljnjega vzdrzuje INFRA d.o.o.. Na teh obmocjih se je izvedla kosSnja in
odstranjevanje tujerodnih vrst rastlin, ki jih je zaradi pomankanja financnih sredstev s poslovnim
nacrtom INFRE za leto 2024 izvedla DRSV. Kosnja je bila izvedena enkrat v letu 2024. Prav tako ni
predan odsek ob bazenu: LB 12, 13, 14, 15a in 15b, ker Se ni doloCena meja vzdrZevanja med HESS
d.o.o. in DRSV.

V letu 2024 se je odistil Brestaniski potok in predal v vzdrZzevanje koncesionarju druzbi HESS, d.o.o..

Na obmodju levega brega dol vodno od HE Krsko na odsekih LB 12,13,14, se je izvedlo ¢iS¢enje naplavin
z odvozom na trajno deponijo (lesna masa in komunalni odpadki) po visokih vodah. Po koncanih delih
se je izvedla tudi koSnja - mulcanje teh odsekov. Na zadrZevalnikih pritokov Kladje, Zekovec, Bobnic,
Skocjanski, Presladolski, Petelinski in Leskovski potok se je odstranjevalo naplavine, ki so se odvazale
na deponijo Blanca. Za izvedbo teh del so bila zagotovljena sredstva s prerazporeditvijo sredstev iz
stroskov dela na stroske vzdrzevanja z Aneksom St. 4 k pogodbi St. 2561-24-430010 za izvajanje
gospodarske javne sluzbe urejanja voda na vplivnem obmocju energetskega izkoriS¢anja spodnje Save
v obdobju januar - december 2024.

Vrednost vlaganj v vzdrzevanje vodne infrastrukture za HE Krsko je v obdobju januar — december 2024
znasala 39.790 EUR brez DDV, kar v primerjavi z nacrtovano realizacijo s Poslovnim nacrtom j.p. INFRA
d.o.o. in Rebalansom st. 1 za leto 2024 znasa 136,95% realizacijo.

Z Aneksom st. 4 k pogodbi st. 2561-24-430010 za izvajanje gospodarske javne sluzbe urejanja voda na
vplivnem obmodju energetskega izkoris¢anja spodnje Save v obdobju januar - december 2024 so se
prerazporedila sredstva iz stroskov dela na stroske vzdrzevanja vodne infrastrukture, zato je realizacija
v letu 2024 vecja od nacrtovane realizacije v Poslovnem nacrtu j.p. INFRA d.o.0. in Rebalansu st. 1 za
leto 2024.

Priloga:

- Primerjava realizacije vlaganj v vzdrzevanje vodne infrastrukture za HE Krsko z nacrtovano
realizacijo s Poslovnim nacrtom j.p. INFRA d.o.0. in Rebalansom st. 1 za leto 2024
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PN 2024

OPIS UREDITVE

NACRT 2024- cene v EUR brez DDV

l. II. Il V. V. VI. VII. VIIl. IX X X. Xl SKUPAJ
1.|CiS¢enje prodnih zadrZevalnikov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.|Servis ¢rpalis¢ zalednih voda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.148 0 0 6.148
3.|Elektri¢na energija za Crpalis¢a (agregat, Crpalke) 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 245 2.951
4.|Zavarovanje objektov vodne infrastrukture 0 4.030 0 0 4.030 0 0 4.030 0 0 4.031 0 16.121
5.[Obratovanje in vzdrzevanje Crpalis¢ 164 164 164 164 164 164 164 164 164 163 164 164 1.967
Kosnja povrSin na priobalnih in drugih povrsinah izven obmodja
6.|vzdrZevanja HESS 0 0 0 0 0 0 1.867 0 0 0 0 0 1.867
7.|Nepredvidena vzdrZevalna dela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skupaj: 410 4.440 410 410 4.440 410 2.277 4.440 410 6.557 4.441 409 29.054
NACRT 2024- cene v EUR brez DDV
VIRI FINANCIRANJA l. Il. Il V. V. VI. VII. VIIL. X X X. Xl SKUPAJ
1.]p.p 231463 Direkcija RS za vode 410 4.440 410 410 4.440 410 2.277 4.440 410 6.557 4.441 409 29.054
SKUPAJ: 410 4.440 410 410 4.440 410 2.277 4.440 410 6.557 4.441 409 29.054
REALIZACIJA 2024
LETO 2024 - cene v EUR brez DDV
OPIS UREDITVE l. Il. MlI. V. V. VI. VII. VIIL. X X X. Xl SKUPAJ
1.|CisCenje prodnih zadrzevalnikov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0] 14.202 14.202)
2.|Servis ¢rpalis¢ zalednih voda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.|Elektri¢na energija za Crpalis¢a (agregat, ¢rpalke) 155 127 139 122 109 116 113 111 102 108 0 336 1.538]
4.|Zavarovanje objektov vodne infrastrukture 0 4.030 0 0 4.030 0 0 4.030 0 0 4.030 0 16.121
5.|Obratovanje in vzdrzevanje Crpalis¢ 240 2.672 242 180 180 180 180 180 180 180 1.129 180 5.722
Kosnja povrin na priobalnih in drugih povrSinah izven obmodja
6.|vzdrZevanja HESS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.894 1.894
7.|Nepredvidena vzdrZevalna dela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193 120 313
Skupaj: 395 6.829 381 302 4.319 296 293 4.321 282 288 5.353| 16.732 39.790
LETO 2024 - cene v EUR brez DDV
VIRI FINANCIRANJA l. Il. Il V. V. VI. VI VIII. IX X X. Xl SKUPAJ
1.[{p.p 231463 Direkcija RS za vode 395 6.829 381 302 4.319 296 293 4.321 282 288 5.353] 16.732 39.790
SKUPAJ: 395 6.829 381 302 4.319 296 293 4.321 282 288 5.353| 16.732 39.790
Primerjava realizacije s Planom 2024
LETO 2024
l. II. Il V. V. VI. VII. VIIl. IX X X. Xl SKUPAJ
1.{p.p 231463 Direkcija RS za vode 96,44% 153,80% 92,83%| 73,66% 97,29% 72,15%| 12,87% 97,32% 68,72% 4,40%/| 120,53% 0,00% 136,95%
SKUPAJ: 96,44%) 153,80% 92,83%| 73,66%) 97,29%) 72,15%| 12,87%) 97,32%j 68,72% 0,00%| 120,53% 0,00%) 136,95%
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2.11.4 HE BREZICE

V obdobju januar — december 2024 so se izvajale aktivnosti vzdrzevanja le na pritokih akumulacijskega
bazena in protipoplavnih nasipih HE Brezice v obsegu:

- zavarovanje zgrajenih ureditev na bazenu;

- kosnja z odstranjevanjem tujerodnih vrst rastlin na pritokih in protipoplavnih nasipih, ki jo
je po dogovoru izvedel in financiral DRSV, ker v poslovnem nacrtu INFRE za leto 2024 ni
bilo dovolj sredstev.

Kosnjo na habitatih in otokih za divjad je j.p. Infra d.o.o0. izvedla v mesecu november in decembru, ko
so bila zagotovljena sredstva s prerazporeditvijo sredstev iz stroskov dela na stroske vzdrzevanja z
Aneksom st. 4 k pogodbi St. 2561-24-430010 za izvajanje gospodarske javne sluzbe urejanja voda na
vplivnem obmocju energetskega izkoris¢anja spodnje Save v obdobju januar - december 2024.

Vrednost vlaganj v vzdrZevanje vodne infrastrukture za HE BreZice je v obdobju januar — december
2024 znasala 164.927 EUR brez DDV, kar v primerjavi z nacrtovano realizacijo s Poslovnim nacrtom j.p.
INFRA d.0.0. za leto 2024 in Rebalansom st. 1 znasa 101,88% realizacijo.

Z Aneksom st. 4 k pogodbi st. 2561-24-430010 za izvajanje gospodarske javne sluzbe urejanja voda na
vplivnem obmodcju energetskega izkoriS¢anja spodnje Save v obdobju januar - december 2024 so se
prerazporedila sredstva iz stroskov dela na stroske vzdrzevanja vodne infrastrukture, zato je realizacija
v letu 2024 vecja od nacrtovane realizacije v Poslovnem nacrtu j.p. INFRA d.o0.0. in Rebalansu st. 1 za
leto 2024.

Priloga:

- Primerjava realizacije vlaganj v vzdrZevanje vodne infrastrukture za HE BreZice z nacrtovano
realizacijo s Poslovnim nac¢rtom j.p. INFRA d.o.0. in Rebalansom st. 1 za leto 2024
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PN 2024

OPIS UREDITVE

NACRT 2024- cene v EUR brez DDV

l. Il. Il V. V. VI VIL. VIIL. X X X. Xl SKUPAJ
.|Ciscenje prodnih zadrZevalnikov in nepredvidena vzdrzevalna dela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.|Zavarovanje objektov vodne infrastrukture 0] 40.469 0 0 40.469 0 0 40.469 0 0 40.469 0 161.876
Kosnja povrsin na priobalnih in drugih povrSinah izven obmocja
.|vzdrZevanja HESS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skupaj: 0[ 40.469 0 0 40.469 0 0 40.469 0 0 40.469 0 161.876
NACRT 2024- cene v EUR brez DDV
VIRI FINANCIRANJA l. Il. 118 V. V. VI. VII. VIII. X X X. Xl SKUPAJ
.|p.p 231463 Direkcija RS za vode 0[ 40.469 0 0 40.469 0 0 40.469 0 0 40.469 0 161.876
SKUPAJ: 0| 40.469 0 0 40.469 0 0 40.469 0 0 40.469 0 161.876
REALIZACIJA 2024
LETO 2024 - cene v EUR brez DDV
OPIS UREDITVE l. Il. Il V. V. VI. VIL. VIII. X X X. Xl SKUPAJ
.|CiScenje prodnih zadrZevalnikov in nepredvidena vzdrzevalna dela 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193 0 463
.|Zavarovanje objektov vodne infrastrukture 0| 40.469 0 0 40.469 0 0 40.469 0 0 40.469 0 161.876
KoSnja povrsin na priobalnih in drugih povrSinah izven obmocja
.|vzdrzevanja HESS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.588 2.588
Skupaj: 270| 40.469 0 0 40.469 0 0 40.469 0 0 40.662 2.588 164.927
LETO 2024 - cene v EUR brez DDV
VIRI FINANCIRANJA l. Il. Il V. V. VI VI VIII. X X X. Xl SKUPAJ
.|p.p 231463 Direkcija RS za vode 270| 40.469 0 0 40.469 0 0 40.469 0 0 40.662 2.588 164.927
SKUPAJ: 270| 40.469 0 0 40.469 0 0 40.469 0 0 40.662 2.588 164.927
Primerjava realizacije s Planom 2024
LETO 2024
VIRI FINANCIRANJA l. 1. 1ll. V. V. VI. VII. VIII. IX X X. Xl SKUPAJ
.|p.p 231463 Direkcija RS za vode 0,00%]| 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,48% 0,00% 101,88%
SKUPAJ: 0,00%{ 100,00% 0,00% 0,00%) 100,00% 0,00% 0,00%) 100,00% 0,00% 0,00% 100,48% 0,00% 101,88%
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2.11.5 HE MOKRICE

V obdobju januar — december 2024 se je na obmodcju HE Mokrice izvajala prva koSnja v mesecu juniju
in juliji ter avgustu (protipoplavni nasipi na levem in desnem bregu, drenazni kanali in pritok Gabernica),
ki jo je zaradi pomankanja sredstev v poslovnem nacrtu INFRE za leto 2024 po dogovoru izvajal in
financiral DRSV.

Druga kosnja protipoplavnih nasipov se je izvedla s strani INFRE v mescu novembru in decembru, ko
so bila zagotovljena sredstva s prerazporeditvijo sredstev iz stroskov dela na stroske vzdrzevanja z
Aneksom st. 4 k pogodbi St. 2561-24-430010 za izvajanje gospodarske javne sluzbe urejanja voda na
vplivnem obmocju energetskega izkoris¢anja spodnje Save v obdobju januar - december 2024.

Vrednost vlaganj v vzdrzevanje vodne infrastrukture za HE Mokrice je v obdobju januar — december
2024 znasala 9.708 EUR brez DDV. S Poslovnim nac¢rtom j.p. INFRA d.0.0. in Rebalansom st. 1 za leto
2024 za vzdrzevanje vodne infrastrukture HE Mokrice ni bilo predvidenih sredstev.

Z Aneksom st. 4 k pogodbi st. 2561-24-430010 za izvajanje gospodarske javne sluzbe urejanja voda na
vplivnem obmodju energetskega izkoris¢anja spodnje Save v obdobju januar - december 2024 so se
prerazporedila sredstva iz stroskov dela na stroske vzdrzevanja vodne infrastrukture, zato je realizacija
v letu 2024 vecja od nacrtovane realizacije v Poslovnem nacrtu j.p. INFRA d.o.0. in Rebalansu st. 1 za
leto 2024.

Priloga:
- Primerjava realizacije vlaganj v vzdrzevanje vodne infrastrukture za HE Mokrice z

nacrtovano realizacijo s Poslovnim nacrtom j.p. INFRA d.0.0 in Rebalansom st. 1 za leto
2024
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PN 2024

OPIS UREDITVE

NACRT 2024- cene v EUR brez DDV

Il. Il V. VL. VII. VIII. X Xil. SKUPAJ
.|Kosnja trave, odstranjevanje neavtohtonih vrst, itd ... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.|Nepredvidena redna vzdrzevalna dela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skupaj: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NACRT 2024- cene v EUR brez DDV
VIRI FINANCIRANJA Il. Il V. VL. VII. VIII. X Xil. SKUPAJ
.|p.p 231463 Direkcija RS za vode 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SKUPAJ: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
REALIZACIJA 2024
LETO 2024- cene v EUR brez DDV
S 1. Il V. VI. VII. VIII. IX X, SKUPAJ
.|KoSnja trave, odstranjevanje neavtohtonih vrst, itd... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.708 9.708
.|Nepredvidena redna vzdrzevalna dela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skupaj: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.708 9.708
LETO 2024 - cene v EUR brez DDV
VIR FINANCIRANJA 1. Ml V. VI. VII. VIIL. X Xil. SKUPAJ
.|p.p 231463 Direkcija RS za vode 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.708 9.708
SKUPAJ: 0 0 0 0 [1) 0 0 0 0 0 0 9.708 9.708
Primerjava realizacije s Planom 2024
LETO 2024
VIRI FINANCIRANJA 1. Ml V. VI. VII. VIIL. X Xil. SKUPAJ
.|p.p 231463 Direkcija RS za wode
SKUPAJ:
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2.11.6 ODPRAVA POSLEDIC SKODE NASTALE ZARADI SKODLJIVEGA DELOVANJA VISOKIH
VOD 4. IN 5. AVGUSTA 2023

V Sloveniji so bile mocne padavine, ki so se priCele 3. avgusta 2023 v Zahodni Sloveniji in se ¢ez dan,
4, avgusta Sirile na Vzhodni del Slovenije. Tako je prislo do poplavljanja najprej v zahodni Sloveniji,
nakar so visoke vode dosegle jugovzhodni del in povzrocile poplavljanje reke Save 4. avgusta popoldan
in preko noci na 5. avgust v porecju Spodnje Save. Projektant je pri nacrtovanju pretocne akumulacije
za HE BreZice predvidel retenzijske poplavne povrsine na kmetijskih zemljis¢ih na obmocju Vrbine in
Krskega polja. Zaradi visokih vod je bil odprt visokovodni razbremenilnik na pretocni akumulaciji HE
BreZice, kar je povzrocilo poplavljanje Vrbine. Hkrati se je pricela Sava prelivati na desni breg, kar je
povzroCilo poplavljanje Krskega polja.

Zaradi visoke reke Save je prislo na sotocju reke Save in Krke do zajezitve reke Krke, ki je poplavljala
na obmocju desnega brega (pri Prahu). Velike Malence niso bile poplavljene. Je pa v Krski vasi prislo do
poplave na obmocju retenzije v Krski Vasi, kjer se je Sava prelila pod AC Drnovo Brezice. Prav tako so
bile poplavljena naselja Loce, Mihalovec, Rigonce in Ribnica na Dolenjskem.

Infra je takoj po poplavah pristopila k pregledu stanja na terenu in popisom $kode. Skoda na vodni
infrastrukturi zaradi poplav je bila ocenjena na 1,5 mio EUR. Ker so objekti zavarovani, je Infra prijavila
Skodo zavarovalnici.

V obdobju januar — december 2024 se je izvajalo Cis¢enje plavja in mulja. Izvedeno je bilo javno narocilo
za interventno sanacijo poskodb gorvodno od NEK. Sanacija je potekala po predlogih projektanta in se
je zakljucila 27.06.2024. Prav tako se je z zavarovalnico Sava sklenila poravnava za odpravo Se ostalih
posledic delovanja visokih vod. Izvedlo se je javno naroCilo in izvedla sanacija do 31.12.2024. S strani
MNVP je bilo zagotovljenih 334.072,75 EUR za odpravo posledic naravnih nesre¢ poskodb vodne
infrastrukture. Dela so se zakljucila decembra.

Vrednost vlaganj v izvedbo odprave posledic Skode nastale zaradi Skodljivega delovanja visokih vod 4.
in 5. avgusta 2023 je v obdobju januar — december 2024 znasala skupaj 2.078.634 EUR in sicer po
posamezni HE kot sledi:
- za HE Bostanj 249.536 EUR brez DDV, od tega iz sredstev poravnave Zavarovalnice Sava
211.012 EUR in iz interventnih sredstev zagotovljenih s strani DRSV 38.524 EUR brez DDV;
- za HE Arto-Blanca 3.181 EUR brez DDV iz interventnih sredstev zagotovljenih s strani DRSV;
- za HE Krsko 635.687 EUR brez DDV, od tega iz naslova sredstev poravnave Zavarovalnice
Sava 413.702 EUR, iz interventnih sredstev zagotovljenih s strani DRSV 43.232 EUR brez
DDV ter iz sredstev NRP 2560-24-0075, PP 241081 - Programi odprave posledic nesrec-
Naravne nesreCe 4.8.2023 178.754 EUR brez DDV;
- za HE Brezice 1.170.391 EUR brez DDV, od tega iz naslova sredstev poravnave
Zavarovalnice Sava 914.018 EUR, iz interventnih sredstev zagotovljenih s strani DRSV
161.297 EUR brez DDV ter iz sredstev NRP 2560-24-0075, PP 241081 - Programi odprave
posledic nesre¢- Naravne nesrece 4.8.2023 95.076 EUR brez DDV;
- za HE Mokrice 19.839 EUR brez DDV iz interventnih sredstev zagotovljenih s strani DRSV.

Skupna realizacija vlaganj v odpravo posledic je znaSala 2.078.634 EUR brez DDV, od tega so znasSala
sredstva poravnave Zavarovalnice Sava 1.538.731 EUR, interventna sredstva 266.073 EUR brez DDV in
sredstva NRP 2560-24-0075, PP 241081 - Programi odprave posledic nesre¢- Naravne nesrece 4.8.2023
273.830 EUR brez DDV.

Priloga:

— Realizacija vlaganj v odpravo posledic Skode nastale zaradi Skodljivega delovanja visokih vod
4. in 5. avgusta 2023
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Nacrt 2024 in Reblans $t.1 Nacrta 2024

ja do 31.12.2024

NRP 2560-24-0075, PP 241081 - Programi odprave NRP 2560-24-0075, PP 241081 - Programi odprave
HE Bostanj Skupaj Sava d ledic nesreé- Naravne nesreée 4.8.2023 Skupaj Zavarovalnica Sava | Interventna sred: ledic nesre¢- N nesrede 4.8.2023
Poskodba sonaravne brezine med Dvorcem in Smaréno ob DB Save 152.458,43 113.934,43 38.524,00 0,00 241.285,43 202.761,43 38.524,00 0,00
Poskodbe zidu na Smaréni 13.934,43 13.934,43 0,00 0,00 8.251,00 8.251,00 0,00 0,00
Osnova brez DDV 166.392,86 127.868,86 38.524,00 0,00 249.536,43 211.012,43 38.524,00 0,00
DDV 8.475,28 0,00 8.475,28 0,00 8.475,28 0,00 8.475,28 0,00
SKUPAJ Z DDV 174.868,14 127.868,86 46.999,28 0,00 258.011,71 211.012,43 46.999,28 0,00
Nacrt 2024 in Reblans $t.1 Nacrta 2024 jado 31.12.2024
NRP 2560-24-0075, PP 241081 - Programi odprave NRP 2560-24-0075, PP 241081 - Programi odprave
HE Arto - Blanca Skupaj Sava ledic nesreé- Naravne nesreée 4.8.2023 Skupaj Zavarovalnica Sava | Interventna sred: ledic nesreé- N nesreée 4.8.2023
Sanacija breZine v Sevnici - Sonaravni del 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cigenje plavjain mulja 3.180,73 0,00 3.180,73 0,00 3.180,73 0,00 3.180,73 0,00
Osnova brez DDV 3.180,73 0,00 3.180,73 0,00 3.180,73 0,00 3.180,73 0,00
DDV 699,76 0,00 699,76 0,00 699,76 0,00 699,76 0,00
SKUPAJ Z DDV 3.880,49 0,00 3.880,49 0,00 3.880,49 0,00 3.880,49 0,00
Naért 2024 in Reblans 3t.1 Naérta 2024 jado 31.12.2024
NRP 2560-24-0075, PP 241081 - Programi odprave NRP 2560-24-0075, PP 241081 - Programi odprave
HE Krsko Skupaj Sava ic nesre¢- Naravne nesrece 4.8.2023 Skupaj Zavarovalnica Sava | Interventna sred: ic nesrec- N nesrece 4.8.2023
Ciggenje plavjain muljev 90.961,21 56.317,50 34.643,71 0,00 90.961,21 56.317,50 34.643,71 0,00
Sanacija breZine gorvodno od Gunskega potoka 307.059,55 298.471,40 8.588,15 0,00 307.059,55 298.471,40 8.588,15 0,00
Sanacija breZine Pijavskega polja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LB 1 24.755,74 24.755,74 0,00 0,00 25.077,54 25.077,54 0,00 0,00
LB HE KK ROZNO 35.876,15 35.876,15 0,00 0,00 33.835,20 33.835,20 0,00 0,00
Dopolnitev oz. popravilo obstoje¢ega kamnitega zavarovanja in vzpostavitev
breZine v prvotni naklon s protierozijskimi ukrepi 156.691,62 0,00 0,00 156.691,62 178.753,70 0,00 0,00 178.753,70
Osnova brez DDV 615.344,27 415.420,79 43.231,86 156.691,62 635.687,20 413.701,64 43.231,86 178.753,70
DDV 43.983,17 0,00 9.511,01 34.472,16 48.836,82 0,00 9.511,01 39.325,81
SKUPAJ Z DDV 659.327,44 415.420,79 52.742,87 191.163,78 684.524,02 413.701,64 52.742,87 218.079,51
Nacrt 2024 in Reblans $t.1 Nacrta 2024 jado 31.12.2024
NRP 2560-24-0075, PP 241081 - Programi odprave NRP 2560-24-0075, PP 241081 - Programi odprave
HE BreZice Skupaj Sava d: ledic nesreé- Naravne nesrede 4.8.2023 Skupaj Zavarovalnica Sava | Interventna sred: ledic nesreé- N nesrede 4.8.2023
Sanacija breZine gorvodno od nek in 3 propustov na drenaznih kanalih 1.038.191,14 896.728,97 141.462,17 0,00 1.038.191,14 896.728,97 141.462,17 0,00
Sanacijav Levem in desnem drenaZnem kanalu humuziranje, usadi 69.672,13 69.672,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cis¢enje plavjain mulja 37.123,59 17.288,56 19.835,03 0,00 37.123,59 17.288,56 19.835,03 0,00
DB1 19.873,17 19.873,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DB4 425,00 425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DBS 5.386,28 5.386,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LB2 15.755,94 15.755,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LB3 20.251,25 20.251,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LB4 14.446,94 14.446,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LBS 7.596,28 7.596,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dopolnitev oz. popravilo obstoje¢ega kamnitega zavarovanja 175.489,11 0,00 0,00 175.489,11 95.076,42 0,00 0,00 95.076,42
Osnova brez DDV 1.404.210,83 1.067.424,52 161.297,20 175.489,11 1.170.391,15 914.017,53 161.297,20 95.076,42
DDV 74.092,99 0,00 35.485,38 38.607,60 56.402,20 0,00 35.485,38 20.916,81
SKUPAJ Z DDV 1.478.303,82 1.067.424,52 196.782,58 214.096,71 1.226.793,35 914.017,53 196.782,58 115.993,23
Naért 2024 in Reblans 3t.1 Naérta 2024 Realizacija do 31.12.2024
NRP 2560-24-0075, PP 241081 - Programi odprave NRP 2560-24-0075, PP 241081 - Programi odprave
HE Mokrice Skupaj Sava d: ledic nesreé- Naravne nesrede 4.8.2023 Skupaj Zavarovalnica Sava | Interventna sred: ledic nesreé- N nesrede 4.8.2023
Ciggenje plavja 19.838,95 0,00 19.838,95 0,00 19.838,95 0,00 19.838,95 0,00
Osnova brez DDV 19.838,95 0,00 19.838,95 0,00 19.838,95 0,00 19.838,95 0,00
DDV 4.364,57 0,00 4.364,57 0,00 4.364,57 0,00 4.364,57 0,00
SKUPAJ Z DDV 24.203,52 0,00 24.203,52 0,00 24.203,52 0,00 24.203,52 0,00
Nacrt 2024 in Reblans $t.1 Nacrta 2024 Realizacija do 31.12.2024
NRP 2560-24-0075, PP 241081 - Programi odprave NRP 2560-24-0075, PP 241081 - Programi odprave
HE SKUPAJ Skupaj Sava ic nesre¢- Naravne nesrece 4.8.2023 Skupaj Zavarovalnica Sava | Interventna sred: ic nesrec- N nesrece 4.8.2023
Osnova brez DDV 2.208.967,64 1.610.714,17 266.072,74 332.180,73 2.078.634,46 1.538.731,60 266.072,74 273.830,12
DDV 131.615,76 0,00 58.536,00 73.079,76 118.778,63 0,00 58.536,00 60.242,63
SKUPAJ Z DDV 2.340.583,40 1.610.714,17 324.608,74 405.260,49 2.197.413,09 1.538.731,60 324.608,74 334.072,75
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2.12 UPRAVLIJANJE ODLAGALISCA ODPADKOV RAKOVNIK
2.12.1 Splosni opis

Na osnovi:
- Odlocbe ARSO st. 35472-55/2019-3 z dne 30. 8. 2019, s katero je podjetje INFRA izvajanje

investicijske dejavnosti d.o.o. bilo imenovano za upravljavca zaprtega odlagaliS¢a nenevarnih
odpadkov Rakovnik,

- sklenjene »Krovne pogodbe o upravljanju odlagaliS¢a odpadkov Rakovnik« med strankama MOP
in INFRA d.o.0., st. pogodbe 2550-19-34007 z dne 12. 8. 2019,

- potrjenega Letnega programa upravljanja zaprtega odlagaliS¢a nenevarnih odpadkov Rakovnik
za leto 2024, z dne 20.11.2023,

- sklenjene pogodbe St. 2570-23-410013 o zacasnem financiranju upravljanja odlagalisca
odpadkov Rakovnik od 01.01.2024 — 30.04.2024,

- sklenjenega aneksa St. 1 k pogodbi st. 2570-23-410013 o zaCasnem financiranju upravljanja
odlagalis¢a odpadov Rakovnik do 31.08.2024 in

- letne pogodbe st. 2570-24-410012 o financiranju upravljanja odlagalis¢a odpadkov Rakovnik za
leto 2024, sklenjene dne 29.07.2024,

so bila na odlagalis¢u Rakovnik v obdobju januar — december 2024 izvedena naslednja vzdrzevalna dela:
- nadaljevanje del izvajanja obratovalnega monitoringa skladno z OVD;
- izvajanje odvoza na CiS¢enje odpadnih voda iz telesa odlagalis¢a Rakovnik;
- redni pregledi stanja telesa zaprtega odlagalis¢a;
- izdelava porocila o stanju odlagaliSca in pregledih;
- izdelava novelacije st 1 letnega programa upravljanja odlagalisca;
- izdelava novelacije st. 2 letnega programa upravljanja odlagalisca.

Dela na investiciji glede zmanjSanja negativnih vplivov na okolje (sanacijska dela odlagalis¢a) vodi
MOPE, nadzorni inZenir na projektu pa je INFRA.

2.12.2 Financiranje « in-house« narocila upravljanja odlagalis¢a odpadkov Rakovnik

Realizacija vlaganj v upravljanje odlagalis¢a odpadkov Rakovnik je v letu 2024 znasala 592.307 EUR z
DDV, kar znaSa v primerjavi z nacrtovano realizacijo s Poslovnim nacrtom j.p. INFRA d.o.o0. in
Rebalansom §t. 1 za leto 2024 83,24% realizacijo. V istem obdobju je bilo plac¢ano iz proraunske
postavke p.p. 231329 Saniranje neurejenih odlagalis¢ v visini 577.538 EUR z DDV.

1z priloZene tabele »Pregled vseh sklenjenih pogodb za upravljanje odlagalis¢a odpadkov Rakovnik«
je razvidna skupna vrednost izvrSenih del in placil na dan 31.12.2024.

Skupna vrednost sklenjenih pogodb za upravljanje odlagaliS¢a odpadkov Rakovnik je na dan 31.12.2024
znaSala 2.814.299 EUR z DDV. Skupna realizacija vlaganj na dan 31.12.2024 pa je znaSala 2.144.856
EUR.

Priloga:
- Primerjava realizacije vlaganj za upravljanje odlagali3¢a odpadkov Rakovnik s Poslovnim
nacrtom j.p. INFRA d.o.0. in Rebalansom st. 1 za leto 2024
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Priloga 1: Primerjava realizacije vlaganj za upravljanje odlagalisca odpadkov Rakovnik s Poslovnim nacrtom j.p. INFRA d.o.0. in Rebalansom st. 1 za leto 2024

PN 2024

OPIS UREDITVE

NACRT 2024- cene v EUR z DDV

l. Il. Il V. V. VI. VII. VIII. X X X. Xil. SKUPAJ
1.]Vzdrzevanje zaprtega odlagaliSca - Zunaniji izvajalci
1.2.|Obratovalni monitoring podzemnih voda 0 0| 20.595 0| 20.604 0] 41.199
1.3.|Obratovalni monitoring powSinskih voda 0] 0 0] 3.397 0 30.291 0 33.688 0 0 67.376
1.4.|Obratovalni monitoring izcednih voda 0 0 0] 1.155 0 0 0 0 0 2.022 0 0 3.177
1.5.|Meritve posedanja rawni telesa odlagali$¢a 0 0 0 4.130 0 0 0 0 0 4.394 8.524
1.6.|Redno odvazanje izcednih voda na ¢i§¢enje na Sistilno napravo 44.180( 45.198 22.999( 69.993[ 48.536| 49.766] 45.000| 46.642 50.000 50.000] 45.000] 44.000 561.314
SKUPAJ Vzdrzevanje zaprtega odlagaliSca - Zunanji izvajalci 44.180( 45.198 22.999( 78.675[ 48.536| 70.361] 75.291| 46.642 50.000 90.104| 65.604| 44.000 681.590
2. |Vzdrzevanje zapretega odlagalisca - zunanji izvajalci
2.1.|Kosnja odlagali§¢a 0 0 0 0 0 2.000 0 0 2.000 0 0 0 4.000
2.2.|Sanitarna sec¢nja rastja na powsini odlagalis¢a 0 0 0 2.000 0 0 0 0 0 2.000 0 0 4.000
2.3. Cié(‘:enje zadrzevalnika naplavin potoka Rakownik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.000 0 0 6.000
2.4.|Razna manjSa vzdrzevalna dela sistema odvajanja meteornih vod, ograj 0 0 0 3.000 0 0 0 0 0 3.000 0 0 6.000
SKUPAJ odprava negativnih vplivov na okolje - Zunanji izvajalci 0 0 0 5.000 0 2.000 0 0 2.000 11.000 0 0 20.000
3.|Placilo kazni
3.1.  |Sklep o izw8bi Stevilka 06182-2685/2019-41 z dne 19.01.2024 10.000 10.000
Skupaj: 44.180( 45.198 22.999( 83.675| 48.536| 72.361| 75.291] 56.642 52.000 101.104| 65.604| 44.000 711.590
NACRT 2024- cene v EUR z DDV
VIRI FINANCIRANJA l. Il. Il V. V. VI. VII. VIIL. X X X. Xil. SKUPAJ
p.p. 231329 Saniranje neurejenih odlagaliS¢ - izvajanje del NRP 2550-19-0047

1.[Upravjanje zaprtega odlagali§¢a Rakownik 44.180| 45.198 22.999| 83.675| 48.536| 72.361| 75.291| 56.642 52.000 101.104] 65.604| 44.000 711.590
SKUPAJ: 44.180( 45.198 22.999( 83.675| 48.536| 72.361| 75.291| 56.642 52.000 101.104| 65.604| 44.000 711.590
REALIZACIJA 2024

LETO 2024 - cene v EUR z DDV
OPIS UREDITVE l. Il. 118 V. V. VI. VII. VIII. X X X. Xil. SKUPAJ
1.|VzdrZevanje zaprtega odlagaliS€a - Zunanji izvajalci
1.2.|Obratovalni monitoring podzemnih voda 16.338 22.458 0 38.796
1.3.|Obratovalni monitoring powSinskih voda 0 0 0 0] 11.923 0 0 0 0] 14.956 0 26.879
1.4.|Obratovalni monitoring izcednih voda 0] 0 0 0 1.486 0 0 0 0 0 1.620 0 3.106
1.5.|Meritve posedanja rawni telesa odlagali$€a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.6.|Redno odvaZanje izcednih voda na ¢i§¢enje na Sistilno napravo 54.181] 45.198 23.000] 69.992| 48.538[ 49.766| 24.828| 21.566 51.777 55.969| 28.069| 37.591 510.475
SKUPAJ Vzdrzevanje zaprtega odlagaliSca - Zunanji izvajalci 54.181| 45.198 23.000( 69.992( 78.285| 49.766| 24.828| 21.566 51.777 55.969| 67.103| 37.591 579.256
2. |[Vzdrzevanje zapretega odlagaliSca - zunanji izvajalci
2.1.|Kosnja odlagali§¢a 0 0 0 0 0 0 3.056 0 3.056 0 0 0 6.112
2.2.|Sanitarna secnja rastja na powsini odlagali§¢a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3. Cié(‘:enje zadrzevalnika naplavin potoka Rakownik 0 0 0 0 0 0 3.837 0 2.155 0 0 947 6.939
2.4.|Razna manjS$a vzdrzevalna dela sistema odvajanja meteornih vod, ograj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SKUPAJ odprava negativnih vplivov na okolje - Zunanji izvajalci 0 0 0 0 0 0 6.893 0 5.211 0 0 947 13.051
3.|Placdilo kazni
3.1.  [Sklep o izw8bi Stevilka 06182-2685/2019-41 z dne 19.01.2024 0 0
Skupaj: 54.181| 45.198 23.000( 69.992( 78.285| 49.766) 31.721| 21.566 56.988 55.969| 67.103| 38.538 592.307
LETO 2024 - cene v EUR z DDV
VIRI FINANCIRANJA l. Il. Il V. V. VI. VII. VIIL. X X X. Xil. SKUPAJ
p.p- 231329 Vzdrzevanje neurejenih odlagali$¢ - izvajanje del NRP 2550-19-

1.10047 54.181] 45.198 23.000f 69.992 78.285| 49.766] 31.721| 21.566 56.988 55.969| 67.103| 38.538 592.307
SKUPAJ: 54.181| 45.198 23.000( 69.992( 78.285| 49.766| 31.721| 21.566 56.988 55.969| 67.103| 38.538 592.307
Primerjava realizacije z PN 2024

LETO 2024
VIRI FINANCIRANJA l. Il. M. V. V. VI. VII. VIIL. X X X. Xil. SKUPAJ

1.|p.p. 231329 Vzdrzevanje neurejenih odlagalis¢ 122,64%]| 100,00%| 100,00%| 83,65%| 161,29%| 68,77%| 42,13%| 38,07% 109,59% 55,36%| 102,29%| 87,59% 83,24%

SKUPAJ: 122,64%| 100,00%| 100,00%| 83,65%| 161,29%| 68,77%| 42,13%| 38,07% 109,59% 55,36%| 102,29%| 87,59% 83,24%
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2.12.3  Financiranje »in-house« narocila upravljanja odlagalis¢a odpadkov Rakovnik -
storitev INFRE

Na podlagi krovne pogodbe o upravljanju odlagalis¢a odpadkov Rakovnik st. 2550-19-340017 z dne
12.08.2019 in sklenjene letne pogodbe St. 2570-24-410012 o financiranju upravljanja odlagalis¢a
odpadkov Rakovnik v letu 2024 je INFRA v letu 2024 izvedla 1.218 ur, kar pomeni realizacijo v visini
36.540 EUR brez DDV oziroma 44.579 EUR z DDV, kar znasa v primerjavi z nacrtovano realizacijo s
Poslovnim nacértom j.p. INFRA d.o.o0. in Rebalansom st. 1 za leto 2024 99,95% realizacijo. V istem
obdobju je bilo placano iz proracunske postavke p.p. 231329 Saniranje neurejenih odlagalis¢ v visini
44,046 EUR z DDV.

Priloga:

- Primerjava realizacije stroskov storitev INFRA za upravljanje odlagalis¢a odpadkov s Poslovnim
nacrtom j.p. INFRA d.o.0. in Rebalansom st. 1 za leto 2024
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Priloga 1: Primerjava realizacije stroskov storitev INFRA za upravljanje odlagalis¢a odpadkov Rakovnik s Poslovnim nacrtom j.p. INFRA
d.o.o. in Rebalansom st. 1 za leto 2024

PN 2024
NACRT 2024- cene v EUR z DDV
OPIS UREDITVE l. Il. IIl. V. V. VI. VII. VIIL IX X X. Xl. SKUPAJ
1.]Poslovanje INFRA 3.300 3.500 3.500 4.300 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 3.000 3.000 44.600
Skupaj: 3.300 3.500 3.500 4.300 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 3.000 3.000 44.600
NACRT 2024- cene v EUR brez DDV
VIRI FINANCIRANJA l. Il. Ill. V. V. VI. VII. VIII. IX X X. Xl SKUPAJ
1.|p.p 231329 Saniranje neurejenih odlagali§¢ 3.300 3.500 3.500 4.300 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 3.000 3.000 44.600
SKUPAJ: 3.300 3.500 3.500 4.300 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 3.000 3.000 44.600
REALIZACIJA 2024
LETO 2024 - cene v EUR z DDV
OPIS UREDITVE l. Il. IIl. V. V. VI. VI, VIIL. IX X X. Xl. SKUPAJ
1.|Poslovanje INFRA 3.733 4172 4.685 4.319 4.099 4.209 3.477 3.294 3.038 3.294 3.331 2.928 44.579
Skupaj: 3.733 4.172 4.685 4.319 4.099 4.209 3.477 3.294 3.038 3.294 3.331 2.928 44.579
LETO 2024 - cene v EUR z DDV
VIR FINANCIRANJA l. Il. IIl. V. V. VI. VI, VIIL IX X X. Xl SKUPAJ
1.|p.p 231329 Saniranje neurejenih odlagali§¢ 3.733 4172 4.685 4.319 4.099 4.209 3.477 3.294 3.038 3.29%4 3.331 2.928 44.579
SKUPAJ: 3.733 4.172 4.685 4.319 4.099 4.209 3.477 3.294 3.038 3.294 3.331 2.928 44.579
Primerjava realizacije z PN 2024
LETO 2024
VIRI FINANCIRANJA l. Il. IIl. V. V. VI. VII. VIII. IX X X. Xl SKUPAJ
1.|p.p 231329 Saniranje neurejenih odlagalis¢ 113,13%) 119,21%] 133,85%| 100,44%| 102,48%| 105,23%| 86,93%| 82,35% 75,95% 82,35%| 111,02%( 97,60% 99,95%
SKUPAJ: 113,13%| 119,21%| 133,85%| 100,44%| 102,48%| 105,23%| 86,93%| 82,35% 75,95%|  82,35%| 111,02%( 97,60% 99,95%
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2.13 UREDITVE NA OBMOCJIU SREDNJE SAVE
2.13.1 Splosni opis

Republika Slovenija — Vlada RS je dne 2.10.2020 poleg Koncesijske pogodbe za rabo vode proizvodnje
elektricne energije na delih vodnega telesa reke Save od JeZice do Suhadola 5t. 014-12/2018 med
koncedentom Republiko Slovenijo in koncesionariem HSE d.o.0. sklenila z lokalnimi skupnostmi tudi
Sporazum o ureditvi nacina izvajanja koncesije za rabo vode za proizvodnjo elektri€ne energije na delih
vodnega telesa reke Save od Jezice do Suhadola &t. 014-12/2028-1 (Obdina Litija, Ob&ina Zagorje ob
Savi, Ob¢ina Trbovlje, Ob¢ina Hrastnik in Ob¢ina Lasko).

Na osnovi izdane ponudbe je bila dne 20.5.2022 sklenjena pogodba s (takrat) MOP za izvajanje del
inZzenirja za potrebe narocnika v sklopu izdelave strokovnih podlag in druge potrebne dokumentacije za
drzavni prostorski nacrt za umescanje HE na sredniji Savi, po kateri je j.p. INFRA d.o.0. izvajalo delo
inZenirja.

Pogodbeni naroc¢nik je MOP (sedaj MOPE oz. MNVP). INFRA je v podala vec¢ predlogov in vodila
korespondenco z MNVP in MOPE z namenom sklenitve pogodbe za leto 2024. Za leto 2024 pogodba za
delo inZenirja ni bila podpisana, tako da ni bilo izvedenih nobenih aktivnosti.

2.13.2 Financiranje »in-house« narocila ureditve na obmocju Srednje Save - storitev
INFRE

Pogodba o izvajanju del inZenirja za potrebe narocnika v sklopu izdelave strokovnih podlag in druge
potrebne dokumentacije za drzavni prostorski nacrt za umescanje HE na srednji Savi ni bila podpisana
in tako v letu 2024 ni bilo realizacije. V istem obdobju iz proracunske postavke 231758 - Sklad za
podnebne spremembe ni bilo nakazil.

Priloga:

- Prikaz realizacije stroskov storitev INFRA za ureditve na obmocju Srednje Save
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Priloga 1: Prikaz realizacije stroskov storitev INFRA za ureditve na obmocju Srednje Save

PN 2024
NACRT 2024- cene v EUR z DDV
OPIS UREDITVE l. I8 Il V. V. VL. VII. VIII. X X X. Xl SKUPAJ
1.|Poslovanje INFRA 4.499 4.499 4.499 4.499 4.499 4.499 4.499 4.499 4.499 4.499 4.499 4.499 53.987
Skupaj: 4.499 4.499 4.499 4.499 4.499 4.499 4.499 4.499 4.499 4.499 4.499 4.499 53.987
NACRT 2024- cene v EUR z DDV
VIR FINANCIRANJA l. 1. Ml V. V. VI. VII. VIIL. X X X. Xil. SKUPAJ
1.{p.p 231758 - Sklad za podnebne spremembe 4.499 4.499 4.499 4.499 4.499 4.499 4.499 4.499 4.499 4.499 4.499 4.499 53.987
SKUPAJ: 4.499 4.499 4.499 4.499 4.499 4.499 4.499 4.499 4.499 4.499 4.499 4.499 53.987
REALIZACIJA 2024
LETO 2024 - cene v EUR z DDV
OPIS UREDITVE l. 1. Ml V. V. VI. VII. VIII. X X X. Xil. SKUPAJ
1.|Poslovanje INFRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skupaj: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LETO 2024 - cene v EUR z DDV
VIRI FINANCIRANJA l. 1. Ml V. V. VI. VII. VIII. X X X. Xl SKUPAJ
1.]p.p 231758 - Sklad za podnebne spremembe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SKUPAJ: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Primerjava realizacije z PN 2024
LETO 2024
VIRI FINANCIRANJA l. I8 118 V. V. VL. VII. VIII. X X X. Xl SKUPAJ

1.{p.p 231758 - Sklad za podnebne spremembe
SKUPAJ:
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2.14 OKOLJEVARSTVENO DELOVANIJE

Z izgradnjo so povezani tudi vplivi na naravo. Vplivi na naravno okolje so vezani tako na ¢as izgradnje,
kot na Cas obratovanja ureditev.
Skladno s trenutno veljavno zakonodajo se izvajajo naravovarstvene aktivnosti v ¢asu izgradnije:
- uskladitve PVO;
- pridobitve OVS;
- izvajanje sonaravnih ukrepov;
- sodelovanje v sklopu izvajanja strokovnih nadzorov.
V casu obratovanja izgrajenih ureditev se izvajajo naravovarstvene aktivnosti v obsegu:
- letnih in obdobnih opazovanij;
- izvajanja rednih obratovalnih in dodatnih naravovarstvenih ukrepov.

2.15 PRICAKOVANI RAZVOJ DRUZBE

Razvoj druzbe si predstavljamo kot izvajanje investicij v dveh smereh, oziroma vsebinah. Prva je
obstojeca in pomeni gradnjo predvsem vodne infrastrukture na vodah, kjer se izkoris¢a energetski
potencial, cilj pa je vodenje investicij tudi na drugih vodah v Sloveniji. Druzba ima izkusnje z
investicijskim inZeniringom, vodenjem, nacrtovanjem in izvedbo obseznih in zahtevnih infrastrukturnih
ureditev. Potencial, izkusnje, znanje Zelimo nadgrajevati in sodelovati pri vodnih projektih in ureditvah
SirSe. Kljucni projekt in glavnina aktivnosti bo usmerjenih v izvedbo infrastrukturnih ureditev v sklopu
izgradnje pretoc¢ne akumulacije za HE Mokrice.

Druga pa je ambicija delovanja in sodelovanja predvsem na drugih projektih komunalne infrastrukture
in druge drzavne infrastrukture.

Podjetje je usposobljeno, da kot notranji (»In-house«) izvajalec za drzavo lahko prevzema in strokovno
ter cenovno konkurencno oz. ugodno izvaja storitve investicijskega inzeniringa, vodenje investicij v javno
infrastrukturo in druge svetovalne dejavnosti. INFRA nadaljuje z izvajanjem projekta upravljanja
zaprtega odlagaliSs¢a Rakovnik. Prizadevala si bo nadaljevati delovanje na tovrstnih projektih ter
pridobivati podobne projekte in Siriti poslovanje glede na potrebe ustanovitelja.

2.16 POMEMBNI POSLOVNI DOGODKI PO PRETEKU LETA

Dne 20.11.2012 je bila zoper javno podjetje INFRA d.o.0. s strani toZecih strank (lastniki, solastniki in
izvajalci registrirane dejavnosti na obmocju Industrijske cone Bostanj v naselju Dolenji BoStanj) pri
OkroZnem sodis¢u v Krskem vlozena tozba zaradi placila odsSkodnine v vrednosti 567.500,00 EUR s pp.
TozecCe stranke s tozbo zatrjujejo, da je izgradnja akumulacijskega bazena HE Arto — Blanca povzrocila
dvig podtalne vode, kar povzro¢a negativni vpliv na okolje, Se posebno na objekte na obmocju OC
Bostanj, katera se nahaja na desnem bregu akumulacijskega bazena HE Arto - Blanca.

Dne 21.3.2023 je Okrozno sodisce v Krskem izdalo sklep in sodbo pod opr. st. I P 227/2018, s katero je
INFRI d.o.0. naloZilo placilo glavnice v skupni viSini 600.629,72 EUR ter zakonskih zamudnih obresti. O
stroskih postopka je bilo odloeno posebej, s sklepom istega sodiS¢a dne 17.8.2023, po katerem je
INFRA d.o.0. dolZzna povrniti toZzec¢im strankam stroSke postopka v visini 31.603,02 EUR v roku 15 dni,
po tem roku pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do datuma placila. Zoper sklep in sodbo je druzba
INFRA d.o0.0. vlozZila pritozbo, s katero v postopku ni uspela.

Z dne 4.2.2025 izdano sodbo ViSjega sodis¢a v Ljubljani I Cpg 2136/2023 je nesporno ugotovljen
nastanek Skode zaradi gradnje akumulacijskega bazena HE Blanca.

Na podlagi sprejete Uredbe o drzavnem lokacijskem nacrtu za HE Blanca (Uradni list RS st. 61/05 in
101/05) ter nadalje sprejetega Programa izvedbe infrastrukturnih ureditev za hidroelektrarno Blanca,
junij 2006, ki ga je potrdila Vlada Republike Slovenije s sklepom St. 350000-2/20006-17 z dne 28.9.2006,
in sprejetega noveliranega Programa izvedbe infrastrukturnih ureditev HE Blanca, junij 2007 (novelacija
st.1), ki ga je potrdila Vlada Republike Slovenije s sklepom $t.355500-5/2007/13 z dne 20.12. 2007 ter
sprejetega Programa izvedbe infrastrukturnih ureditev HE Blanca (novelacija St. 2), ki ga je potrdila
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Vlada Republike Slovenije s sklepom, st. 350000-16/2020/3 z dne 20. 8. 2020, sta investitorja Republika
Slovenija, po pooblas¢encu INFRA d.0.0. v delezu 50% in HESS, d.o.0. prav tako v delezu 50%.

Dne 24.4.2025 je INFRA d.o.0. izstavila e racun na Republiko Slovenijo Ministrstvo za naravne vire in
prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana za polovico dosojene obveznosti v znesku 598.018,10 EUR
z valuto 30.04.2025 ter e raCun za polovico dosojene obveznosti na druzbo HESS, d.o.0. glede na
dogovorjeno delitev financiranja stroskov.

Ministrstvo za naravne vire in prostor je dne 30.4.2025 zagotovilo INFRI d.o.0. sredstva za poravnavo
obveznosti v visini 598.018,10 EUR, katera je INFRA d.o.0. Se istega dne nakazala na fiduciarni racun
odvetnika tozecih strank.

Po 288. clenu Obligacijskega zakonika so se s placilom tega zneska dne 30.4.2025 poracunali vsi stroski
postopka Vv visini 31.603,02 EUR, vse zakonske zamudne obresti od stroskov postopka v visSini 6.305,56
EUR in zakonske zamudne obresti od glavnice v visini 557.497,90 EUR do dne 30.4.2025, z razliko placila
v viSini 2.611,62 EUR se je pokril del glavnice.

Druzba HESS, d.o.0. je izdani racun z dne 24.4.2025 v viSini 598.018,10 EUR v celoti zavrnila dne
29.4.2025, z obrazlozitvijo, da HESS ni dolznik po sodbi, ampak je to INFRA d.o.o.

V nadaljevaniu je bil dne 27.5.2025 z druzbo HESS podpisan Sporazum o poplacilu obveznosti po sodbi
(50% glavnice) v viSini 300.314,86 EUR, katerega je HESS, d.0.0. dne 28.5.2025 nakazal na fiduciarni
racun odvetnika toznikov.

INFRA d.o.0. je dne 16.06.2025 podpisala s tozniki v pravdni zadevi I P 227/2018, ki jih po pooblastilih
zastopa odvetnik Matjaz Medle iz Novega mesta, Sporazum o prehodnem obdobju od 1.7.2025 do
30.6.2026, s katerim so se tozeCe stranke zavezale, da v prehodnem obdobju ne bodo zoper INFRO
d.o.o. sprozile postopkov za sodno ali drugo izterjavo preostanka terjatve.

Placilo preostalega dela obveznosti v ocenjeni visini 339.013,35 EUR, ki vklju€uje preostanek glavnice v
viSini 297.703,25 EUR in zzo do 30.6.2026 v visSini 41.310,10 EUR po zadniji objavljeni obrestni meri zzo
v viSini 11,15 %, bo potrebno zagotoviti iz virov , ki jih predvideva 8. ¢len akta o ustanovitvi in v skrajnem
primeru, bo ob izérpanju moznosti potrebno predlagati ustanovitelju dokapitalizacijo druzbe.

Na podlagi noveliranega programa infrastrukturnih ureditev HE Arto Blanca St. 2, stroski sanacij
ogrozenih objektov predstavljajo stroske pridobivanja zemljiSC v imenu in za racun RS, ki se evidentirajo
v izvenbilancni evidenci. Glede na to, da sodba glasi na Infro d.o.0., se je obveznost po sklepu in sodbi

vv_ v

prvostopenjskega sodisca st. I P 227/2018 evidentirala preko prehodnih kontov 145 in 245.
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3. RACUNOVODSKO POROCILO

3.1 IZJAVA O ODGOVORNOSTI POSLOVODSTVA

Direktor potrjuje raunovodske izkaze za leto kon¢ano na dan 31. decembra 2024 na straneh 74 do 78
in uporabljene racunovodske usmeritve ter pojasnila k racunovodskim izkazom na straneh od 70 do 73
in 79 do 94 letnega porodila.

Direktor je odgovoren za pripravo letnega porocila tako, da le-ti predstavljajo resni¢no in posteno sliko
premozenjskega stanja druzbe in izidov njenega poslovanja za leto kon¢ano 31. decembra 2024.

Direktor potrjuje, da so bile dosledno uporabljene ustrezne racunovodske usmeritve ter da so bile
racunovodske ocene izdelane po nacelu previdnosti in dobrega gospodarjenja. Direktor tudi potrjuje, da
so racunovodski izkazi skupaj s pojasnili izdelani na osnovi predpostavke o nadaljnjem poslovanju
podjetja ter v skladu z veljavno zakonodajo in s Slovenskimi racunovodskimi standardi.

Direktor je tudi odgovoren za ustrezno vodeno racunovodstvo, za sprejem ustreznih ukrepov za
zavarovanje premoZzenja ter za preprecevanje in odkrivanje prevar in drugih nepravilnosti oziroma
nezakonitosti.

Davcne oblasti lahko kadarkoli v roku 5 let od dneva, ko je bilo potrebno davek obracunati, preverijo
poslovanje druzbe, kar lahko posledi¢no povzroCi nastanek dodatne obveznosti placila davka, zamudnih
obresti in kazni iz naslova DDPO ali drugih davkov ter dajatev. Direktor druzbe ni seznanjen z
okolisc¢inami, ki bi lahko povzrocile morebitno pomembno obveznost iz tega naslova.

Direktor:
Mag. Janez Pustaticnik

v T Cvetn

Leskovec pri Krskem, 19.06.2025

Stran 69 od 97



3.2 RACUNOVODSKI I1ZKAZI

3.2.1 Podlage za sestavljanje racunovodskih izkazov

Racunovodski izkazi so sestavljeni v skladu z Zakonom o gospodarskih druzbah (ZGD) in Slovenskimi
racunovodskimi standardi (SRS). Pri tem sta uposStevani temeljni racunovodski predpostavki:
upostevanje nastanka poslovnih dogodkov in ¢asovne neomejenosti delovanja. Izkazujejo resnicen in
posten prikaz premozenja in obveznosti druzbe, financni polozaj ter poslovni izid. Pri racunovodskih
usmeritvah so uposStevana osnovna racunovodska nacela: previdnost, vsebina pred obliko in
pomembnost. Poslovno leto je enako koledarskemu letu.

3.2.2 Tecaj in nadin preracuna

Postavke v racunovodskih izkazih, ki so izkazane v tujih valutah, so v bilanci stanja in izkazu poslovnega
izida preracunane v evre po srednjem tecaju Banke Slovenije. Pozitivne ali negativne tecajne razlike, ki
so posledica teh dogodkov, se prepoznajo v izkazu poslovnega izida med finan¢nimi prihodki oziroma
odhodki.

3.2.3 Prikaz podatkov v racunovodskih izkazih in pojasnilih

Vsi podatki v racunovodskih izkazih in pojasnilih k ra¢unovodskim izkazom so prikaz podatkov
poslovnega leta in so sestavljeni v evrih brez centov.

3.2.4 Bilanca stanja

Bilanca stanja je dvostranski izkaz sredstev in obveznosti do njihovih virov na zadnji dan obracunskega
obdobja. Bilanca stanja na dan 31.12.2024 je sestavljena skladno s Slovenskim racunovodskim
standardom 20.

3.2.4.1 Neopredmetena sredstva in dolgoro¢ne aktivne casovne razmejitve

Neopredmeteno sredstvo je opredeljeno kot sredstvo, ki ga ima druzba dolgorocno za opravljanje
storitev, dajanje v najem ali pisarniske potrebe, fizino pa ne obstaja.

Ta sredstva zajemajo in se v bilanci stanja prikazujejo kot dolgorocno odlozeni stroski razvijanja,
usredstveni stroski nalozb v tuja opredmetena osnovna sredstva in dolgoro¢ne premoZzenjske pravice.
Dolgorocne aktivne ¢asovne razmejitve so dolgorocno odlozeni stroski.

V racunovodskih razvidih se loeno izkazuje nabavna vrednost in popravek vrednosti, v bilanci stanja pa
se izkazuje neodpisana vrednost, ki je razlika med nabavno vrednostjo in nabranim popravkom
vrednosti. Ta sredstva se ob zaCetnem prepoznanju ovrednotijo po nabavni vrednosti. Za kasnejse
merjenje druzba uporablja model nabavne vrednosti.

Druzba pri amortiziranju neopredmetenih dolgoro¢nih sredstvih uporablja metodo enakomernega
Casovnega amortiziranja v dobi koristnosti. Amortizacijske stopnje so dolocene v skladu s Pravilnikom o
nacinu in stopnjah odpisa neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur. List RS
§t.45/05,114/06-ZUE, 138/06,120/17,48/09,112/09, 58/10 in 100/15) in znasa za programsko opremo
20 %.
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3.2.4.2 Opredmetena osnovna sredstva

Opredmetena osnovna sredstva se ob zacetnem pripoznanju ovrednotijo po nabavni vrednosti, ki jo
sestavljajo njegova nakupna cena, uvozne in nevracljive nakupne dajatve ter vsi stroski, ki jih je mogoce
pripisati neposredno njegovi usposobitvi za nameravano uporabo.

Donacije in drzavne podpore za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev se vstevajo med dolgorocne
pasivne ¢asovne razmejitve in se porabljajo skladno z obracunano amortizacijo.

Druzba pri vseh opredmetenih osnovnih sredstvih uporablja model nabavne vrednosti in metodo
enakomernega ¢asovnega amortiziranja v dobi koristnosti in pri tem uporablja amortizacijske stopnje,
ki jih dolo¢a na podlagi dobe koristnosti in v skladu s Pravilnikom o nacinu in stopnjah odpisa
neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstvih (Uradni List RS s$t.45/05,114/06-ZUE,
138/06,120/17,48/09,112/09,58/10,108/13 in 100/15) ter v skladu z najvisjimi letnimi amortizacijskimi
stopnjami, ki so davéno priznan strosek. Uporabljene amortizacijske stopnje: 15% in 12% za pisarnisko
pohistvo, 15% za mobilne telefone, 15% in 20% za pisarniSko opremo, 50% za racunalnisko opremo in
25 % za LCD zaslone in tiskalnike.

3.2.4.3 Poslovne terjatve

Terjatve, ki jih izkazujemo v bilanci stanja so na premoZzenjskopravnih in drugih razmerjih zasnovane
pravice zahtevati od dolocene osebe placilo dolga, dobavo stvari ali izvedbo storitve. Terjatve vseh vrst
se ob zaCetnem pripoznanju izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostavki, da bodo
poplacane.

Javno podjetje INFRA d.o.0. nekajkrat letno ugotavlja placljivost terjatev glede na rok dospelosti in v
skladu s presojo oblikuje popravek terjatev do kupcev glede na verjetnost poplacanosti. Druzba tudi
100% odpise poslovne in financ¢ne terjatve, ki so zastarane po obligacijskem zakoniku.

3.2.4.4 Denarna sredstva

Denarna sredstva sestavlja denar na racunih pri bankah.

3.2.4.5 Kapital

Celotni kapital sestavljajo vpoklicani kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobicka, preneseni Cisti
dobicek iz prejsnjih let ali prenesena izguba, presezek iz prevrednotenja in predhodno Se ne razdeljeni
Cisti dobicek ali Cista izguba poslovnega leta.

3.2.4.6 Dolgovi

Dolgovi so financni in poslovni, kratkoroc¢ni in dolgorocni.

Kratkoro¢ni dolgovi so v knjigah izkazani z zneski iz ustreznih listin ob njihovem nastanku, ki dokazujejo

prejem kakega proizvoda ali storitve ali opravljeno delo oziroma obracunani strosek in odhodek v
poslovnem izidu.

3.2.4.7 Rezervacije

Rezervacije se oblikujejo za sedanje obveze, ki izhajajo iz obvezujocih preteklih dogodkov in se bodo po
predvidevanjih poravnale v obdobju, ki ni z gotovostjo doloceno, ter katerih zneske za njihovo poravnavo
je mogoce zanesljivo oceniti.
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3.2.4.8 Casovne razmejitve

V druzbi oblikujemo dolgorocne pasivne ¢asovne razmejitve iz naslova razmejenih prihodkov za prejeta
namenska sredstva iz proracuna za pridobitev dolgorocnih neopredmetenih in opredmetenih osnovnih
sredstev v lasti javnega podjetja za opravljanje gospodarske javne sluzbe.

Dolgorocne pasivne ¢asovne razmejitve iz naslova pridobitve neopredmetenih dolgorocnih sredstev in
opredmetenih osnovnih sredstev, se prenasajo med prihodke, ko nastanejo stroski oz. odhodki za
pokritje katerih so bile dane, se pravi za pokrivanje stroskov amortizacije.

Aktivne Casovne razmejitve zajemajo kratkorocno odlozene stroske oziroma odhodke, ki niso mogli biti
zaraCunani v obracunski dobi, na katero se nanasajo, bili pa so za najveC dvanajst mesecev vnaprej
placani ter kratkoro¢no nezaracunane prihodke.

Pasivne Casovne razmejitve predstavljajo vnaprej vracunane stroske oziroma odhodke in kratkoroc¢no
odlozene prihodke. Vnaprej vracunani stroski oziroma odhodki nastajajo na podlagi enakomernega
obremenjevanja dejavnosti ali poslovnega izida. Kratkorocno odlozeni prihodki nastanejo, ¢e Se niso
opravljene, sicer ze zaracunane ali celo placane storitve.

3.2.4.9 Izvenbilancna evidenca

V izvenbilancni evidenci druzba vodi evidenco izvedenih odkupov nepremicnin, nadomestnih gradenj,
cenitev, notarskih in geodetskih storitev in ustanovljenih sluznosti zemljiS¢ v imenu in za racun RS,
potrebnih za gradnjo vodne, drzavne in lokalne infrastrukture ter evidenco prejetih garancij za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti in prejetih garancij za odpravo napak v garancijski dobi.

3.2.5 Izkaz poslovnega izida
Izkaz poslovnega izida po razlicici I. je izdelan skladno s SRS 21. Izkaz poslovnega izda je temeljni
racunovodski izkaz, v katerem je resnicno in posSteno prikazan poslovni izid za poslovno leto in
predhodno leto.
3.2.5.1 Prihodki
Prihodke razclenjujemo na poslovne, financne in druge prihodke.
Druzba pri izvajanju storitev vodenja projektov izgradnje infrastrukture posluje v korist drzave. Druzba
za izvedbo storitev pridobi sredstva, ki kompenzirajo dejanske stroske izvajanja storitev vodenja

projektov izgradnije.

Prihodki od financiranja se pojavljajo v zvezi z dolgoroc¢nimi in kratkoroCnimi finan¢nimi nalozbami ali v
povezavi s terjatvami. Sestavljajo jih dobljene obresti.

Druge prihodke sestavljajo ostale postavke, ki v obravnavanem obracunskem obdobju povecujejo
poslovni izid.

3.2.5.2 Odhodki

Odhodki se razvrscajo na poslovne odhodke, financne odhodke in druge odhodke.

Odhodki se pripoznajo, Ce je zmanjSanje gospodarskih koristi v obracunskem obdobju povezano z
zmanjSanjem sredstev ali s poveCanjem dolga in je to zmanjSanje mogoce zanesljivo izmeriti.
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Poslovni odhodki obsegajo vse v obracunskem obdobju nastale stroske in sicer predstavljajo stroske
dela, materiala, storitev in amortizacije, ki nastanejo pri opravljanju dejavnosti gospodarske javne sluzbe
urejanja voda. Ker se ti stroski ne zadrzujejo v zalogah, se v celoti pripoznajo med odhodki v istem
obracunskem obdobju kot nastanejo.

Finan¢ne odhodke sestavljajo odhodki iz posojil, prejetih od bank, odhodki iz drugih finan¢nih obveznosti
ter odhodki iz obveznosti do dobaviteljev.

Druge odhodke sestavljajo ostale postavke, ki v tekocem obracunskem obdobju zmanjSujejo poslovni
izid.

3.2.5.3 Davek od dohodka pravnih oseb

Davek od dohodka pravnih oseb se obracuna na temelju prihodkov in odhodkov, ki so vkljuceni v izkaz
poslovnega izida v skladu z veljavno zakonodajo. Davek od dohodka pravnih oseb se je obracunal po
stopnji 22 % od davcne osnove.

Davcno osnovo za leto 2024 zmanjSuje olajSava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje za
delodajalca, ki financira pokojninski nacrt.

3.2.6 Izkaz denarnih tokov
Izkaz denarnih tokov je temeljni racunovodski izkaz, v katerem so resnicno in posSteno prikazane
spremembe stanja denarnih sredstev in njihovih ustreznikov za poslovno leto. Denarni tokovi se
obravnavajo posebej pri poslovni dejavnosti, posebej pri investicijski dejavnosti in posebej pri financni

dejavnosti.

Izkaz denarnih tokov je sestavljen po neposredni metodi - razliica I v skladu s SRS 22 in prikazuje
podatke o prejemkih in izdatkih.

Razli¢ica I izkaza denarnih tokov je sestavljena na podlagi izpiskov prometa in stanja poslovnih racunov
pri bankah.

Prejemki in izdatki pri poslovanju so povezani z opravljanjem glavne dejavnosti druzbe.

Prejemki in izdatki pri investiranju so povezani s pove¢anjem oz. zmanjSanjem denarnih sredstev zaradi
odtujevanja oziroma pridobivanja dolgorocnih sredstev, predvsem neopredmetenih dolgoroc¢nih
sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter financnih nalozb.

Prejemki in izdatki pri financiranju so povezani s povecanjem oz. zmanjSevanjem denarnih sredstev in
denarnih ustreznikov zaradi povecanja oziroma zmanjSanja kapitala in dolgov druzbe.

3.2.7 Izkaz gibanja kapitala

Izkaz gibanja kapitala je sestavljen v skladu s SRS 23 tako, da prikazuje vse sestavine kapitala, zajete
v bilanci stanja.
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3.2.8 Racunovodski izkazi za leto 2024

- BILANCA STANJA 5

- IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA TER IZKAZ DRUGEGA VSEOBSEGAJOCEGA DONOSA
- IZKAZ DENARNIH TOKOV

- IZKAZ GIBANJA KAPITALA

- POJASNILA K RACUNOVODSKIM IZKAZOM

Javno podjetje INFRA d.o.0. je v letu 2024 opravljalo poleg dejavnost gospodarske javne sluzbe urejanja
voda tudi »in-house« narocilo upravljanja odlagalis¢a odpadkov Rakovnik in trzno dejavnost, zato po
SRS 32 - RACUNOVODSKE RESITVE ZA IZVAJALCE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUZB, prikazuje tudi
dodatne racunovodske izkaze in pojasnila.
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3.2.8.1 Bilanca stanja

v EUR

POSTAVKA Pojasnila 31.12.2024 31.12.2023
SREDSTVA 2.129.861 1.762.052
A. Dolgorocna sredstva 25.472 22.644
L Neopredmetena sredstva in dolgoro¢ne ACR 4.659 3.758
1. Dolgoro¢ne premozenjske pravice 4.659 3.758
1. Opredmetena osnovna sredstva 3.2.9.1. 20.813 18.886
3. Druge naprave in oprema 20.813 18.886
V. Dolgorocne poslovne terjatve 0 0
3. Dolgorocne poslovne terjatve do drugih 0 0
B. Kratkorocna sredstva 2.102.374 1.737.789
IV. Kratkorocne poslovne terjatve 1.503.841 1.622.041
2. Kratkorocne poslovne terjatve do kupcev 3.2.9.2. 64.175 59.013
3. Kratkorocne poslovne terjatve do drugih 1.439.666 1.563.028
V. Dobroimetje pri bankah, ¢eki in gotovina 598.533 115.748
C. Kratkorocne aktivne ¢asovne razmejitve 3.2.9.3. 2.015 1.619
IZVENBILANCNA EVIDENCA 33.898.776 34.129.985
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 2.129.861 1.762.052
A. Kapital 10.015 10.015
L Osnovni kapital 3.2.9.4. 10.015 10.015
1. Vpisani kapital 10.015 10.015
VL Cisti poslovni izid poslovnega leta 0 0
B. Rezervacije in dolgorocne pasivne ¢asovne razmejitve 3.2.9.5. 25.472 22.644
4. Dolgorocne pasivne ¢asovne razmejitve 25.472 22.644
C. Dolgorocne obveznosti 0 0
L Dolgorocne financne obveznosti 0 0
2. Dolgorocne financne obveznosti do bank 0 0
€. Kratkoroéne obveznosti 2.094.374 1.729.393
II. Kratkorocne financne obveznosti 0 0
2. Kratkorocne finanCne obveznosti do bank 3.2.9.6. 0 0
I Kratkorocne poslovne obveznosti 2.094.374 1.729.393
2. Kratkorocne poslovne obveznosti do dobaviteljev 457.827 31.144
5. Druge kratkoro¢ne poslovne obveznosti 1.636.547 1.698.249
D. Kratkorocne pasivne ¢asovne razmejitve 0 0
IZVENBILANCNA EVIDENCA 3.2.9.7. 33.898.776 34.129.985

Pojasnila k raCunovodskim izkazom so del raCunovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi.
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3.2.8.2 I1zkaz poslovnega izida

v EUR
POSTAVKA Pojasnila Leto 2024 Leto 2023
1. Cisti prihodki od prodaje 1.447.600 1.446.768
a) na domacem trgu 3.2.10.1. 1.447.600 1.446.768
4. Poslovni prihodki 2.132.516 296.825
+ | - drugi 2.132.516 296.825
5. Stroski blaga, materiala in storitev 2.548.575 747.869
_ |a) nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter
stroski materiala 21.381 16.397
- |b) stroski storitev 2.527.194 731.472
6. Stroski dela 1.023.425 988.879
- |a) stroski plac 777.461 734.293
- |b) stroski socialnih zavarovanj 158.847 149.303
- stroski pokojninskih zavarovanj 3.2.10.2. 102.217 94,707
- ostali stroski socialnih zavarovanj 56.630 54.596
- [c) drugi stroski dela 87.117 105.283
7. Odpisi vrednosti 7.446 6.793
_|a) amortizacija neopredmetenih dolgorocnih sredstev in
opredmetenih osnovnih sredstev 7.261 6.413
- |b) prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih
dolgorocnih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih 185 380
8. - |Drugi poslovni odhodki 3.2.10.2. 663 70
11. Financni prihodki iz poslovnih terjatev 3.2.10.1. 4 23
+ - drugi 4 23
12, - |Fnancni odhodki iz oslabitve in odpisov financnih 0 0
13. Financni odhodki iz financnih obveznosti 0 0
- - iz drugih finan¢nih obveznosti 3.2.10.2. 0 0
14. Financ¢ni odhodki iz poslovnih obveznosti 0 5
- | - iz obveznosti do dobaviteljev in meni¢nih obveznosti 0 0
15. | + [Drugi prihodki 3.2.10.1. 0 0
16. | - |Drugi odhodki 3.2.10.2. 11 5
17. Davek iz dobicka 0 0
18. - |OdlozZeni davki 0 0
19. | = |Cisti poslovni izid obraéunskega obdobja 3.2.10.3. 0 0
Pojasnila k racunovodskim izkazom so del racunovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z
njimi.
3.2.8.3 Drugi vseobsegajoci donos
v EUR
POSTAVKA Pojasnila Leto 2024 Leto 2023
19. | = |Cisti poslovni izid obracunskega obdobja 3.2.10.3. 0 0
24. | = |Celotni vseobsegajoci donos obracunskega 0 0
Pojasnila k raCunovodskim izkazom so del racunovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z
njimi.
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3.2.8.4 I1zkaz denarnih tokov

v EUR
Postavka Pojasnila Leto 2024 Leto 2023
A. DENA RNI TOKOVI PRI POSLOVANJU
L Prejemki pri poslovanju 3.2.11. 5.058.215 4.242.704
1. Prejemki od prodaje proizvodov in storitev 2.395.503 1.765.051
a. Domaci trg 2.395.503 1.765.051
- Prejemki iz poslovanja - Direkcija za vode 1.637.276 1.627.196
- Prejemki iz poslovanja - Odprava posledic poplav 682.323 39.721
- Prejemki iz poslovanja "in house" Rakovnik 44.046 43.119
- Prejemki iz poslovanja "in house" HE na Srednji Savi - 48.007
- Prejemki iz poslovanja - trZzna dejavnost 31.787 5.490
- Ostalo 71 1.518
2. Drugi prejemki pri poslovanju 2.662.712 2.477.653
- Drugi prejemki iz poslovanja - Direkcija za vode 4.364 2.091
- Drugi prejemki iz poslovanja - Sklad za vode 439.161 1.692.013
- Drugi prejemki iz poslovanja - Sklad za podnebne spremembe 61.668 83.617
- Drugi prejemki iz poslovanja - Saniranje neurejenih odlagalis¢ 577.538 455.077
- Drugi prejemki iz poslovanja - Zavarovalnica Sava - Odprava posledic poplav 1.538.737 184.495
- Ostalo, refundacija pla¢ 41.244 60.360
IL Izdatki pri poslovanju 4.562.897 4.448.670
1. Izdatki za vzdrZevanje, nakupe materiala in storitve 2.151.733 766.467
2. Izdatki za place 1.018.917 982.666
3. Izdatki iz naslova DDV 364.263 462.434
4. Izdatki za davek od dohodka pravnih oseb 4.364 2.472
5. Izdatki za druge dajatve - -
6. Drugi izdatki pri poslovanju 1.023.620 2.234.631
. [Prebitek izdatkov nad prejemki 495.317 -205.966
B. DENA RNI TOKOVI PRI INVESTIRA NOU
L Prejemki pri investiranju 4 23
1. Prejete obresti od depozitov in kreditov 4 23
IL Izdatki pri investiranju 12.536 8.774
1. Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev 2.383 2.506
2. Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev 10.153 6.268
L Prebitek izdatkov pri naloZzbenju -12.532 -8.751
C. DENA RNI TOKOVI PRI FINA NCIRANJU
IL Izdatki pri financiranju - -
1. Izdatki za dane obresti, ki se nanasajo na financiranje - -
2. Izdatki za odplacila dolgoro¢nih finanénih obveznosti - -
L Prebitek izdatkov pri financiranju - -
C. KONCNO STANJE DENA RNIH SREDSTEV 598.533 115.748
X) Denarni izid v obodbju 482.785 -214.717
Y) Zacetno stanje denarnih sredstev 115.748 330.465

Pojasnila k raCunovodskim izkazom so del raCunovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi.
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3.2.8.5 Izkaz gibanja kapitala za leto 2024

v EUR
Osnovni kapital
POSTAVKE Skupaj
Vpoklicani kapital
A.1 [Stanje konec prejSnjega porocevalskega obdobja 10.015 10.015
A.2  |Zacetno stanje 01.01.2024 10.015 10.015
C. Koncno stanje 31.12.2024 10.015 10.015

Pojasnila k racunovodskim izkazom so del racunovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi.

3.2.8.6 Primerjalni izkaz gibanja kapitala za leto 2023

v EUR
Osnovni kapital
POSTAVKE Skupaj
Vpoklicani kapital
A.1 [Stanje konec prejSnjega porocCevalskega obdobja 10.015 10.015
A.2  |Zacetno stanje 01.01.2023 10.015 10.015
C. Koncno stanje 31.12.2023 10.015 10.015

Pojasnila k raCunovodskim izkazom so del raCunovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi.

Dodatek k izkazu gibanja kapitala — Bilan¢ni dobicek

v EUR

POSTAVKA Leto 2024 Leto 2023
I Cisti poslovni izid poslovnega leta 0 0
= Bilancni dobicek / Izguba 0 0
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POJASNILA / RAZKRITJA K 1ZKAZOM
3.2.9 Pojasnila / razkritja postavk v bilanci stanja

3.2.9.1 Dolgorocna sredstva
Neopredmetena sredstva
V tabeli so prikazane spremembe knjigovodske vrednosti neopredmetenih sredstev od zacetka do konca
obracunskega obdobja. Druzba na dan sestavitve bilance stanja v postavki dolgoroéne premozenjske
pravice izkazuje 4.659 EUR, ki predstavlja neodpisano vrednost racunalniskin programov. Nabavna
vrednost na dan 31.12.2024 znasa 20.374 EUR, popravek vrednosti neopredmetenih sredstev pa 15.715
EUR.

V letu 2024 je druzba investirala v nabavo novih racunalniskih programov v visini 1.953 EUR.
Odtuijitev neopredmetenih osnovnih sredstev se nanasa na odpis neopredmetenih sredstev, ugotovljen
s strani popisne komisije in sicer gre za odpis zaradi izrabe in dotrajanosti in znasa po nabavni vrednosti
skupaj 3.067 EUR.
Javno podjetje na 31.12.2024 nima obveznosti do dobaviteljev za nakup neopredmetenih sredstev.

Priloga 1 k bilanci stanja

Gibanje neopredmetenih sredstev za leto 2024

v EUR
Brezplacno Neopredmetena Skupaj
pridobljene sredstva — neopredmetena
2024 dolgorocne dolgorocne sredstva
premozenjske premozenjske
pravice pravice

Nabavna vrednost
Stanje 1.1.2024 885 20.603 21.488
Povecanja 0 1.953 1.953
Zmanjsanja 0 3.067 3.067
Stanje 31.12.2024 885 19.489 20.374
Popravek vrednosti
Stanje 1.1.2024 885 16.845 17.730
Amortizacija tekocega leta 0 1.052 1.052
Povecanje popravka vrednosti 0 0 0
Izlocitve popravkov vrednosti 0 3.067 3.067
Stanje 31.12.2024 885 14.830 15.715
Neodpisana vrednost
Stanje 1.1.2024 0 3.758 3.758
Stanje 31.12.2024 0 4.659 4.659

Opredmetena osnovna sredstva

Druzba na dan 31.12.2024 izkazuje 20.813 EUR neodpisane vrednosti drugih naprav in opreme v lasti
javnega podjetja. V letu 2024 javno podjetje nima opredmetenih osnovnih sredstev pridobljenih s
financnim najemom.

Pridobitve opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2024 se nanasajo na pridobitev opredmetenih
osnovnih sredstev v lasti javnega podjetja, za katera so bila prejeta sredstva iz proracuna in se nanasajo
na nakup racunalniske in pisarniske opreme v skupni vrednosti 8.322 EUR.
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Odtujitev opredmetenih osnovnih sredstev se nanasa na odpis uniCene opreme, ugotovljene s strani
popisne komisije in sicer gre za odpis zaradi izrabe in dotrajanosti in znasa skupaj 3.962 EUR.

Javno podjetje v letu 2024 nima zastavljenih opredmetenih osnovnih sredstev. Na dan 31.12.2024 javno
podjetje nima obveznosti do dobaviteljev za nakup opredmetenih osnovnih sredstev.

Priloga 2 k bilanci stanja

Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev za leto 2024

v EUR
Brezplacno Oprema in Skupaj
pridobljena drobni opredmetena
2024 oprema inventar osnovna sredstva
Nabavna vrednost
Stanje 1.1.2024 1.396 106.233 107.629
Povecanja 0 8.322 8.322
Zmanjsanja 0 3.962 3.962
Stanje 31.12.2024 1.396 110.593 111.989
Popravek vrednosti
Stanje 1.1.2024 1.396 87.347 88.743
Amortizacija tekocega leta 0 6.209 6.209
Povecanje popravka vrednosti 0 186 186
Izlocitve popravkov vrednosti 0 1.715 1.715
Stanje 31.12.2024 1.396 89.780 91.176
Neodpisana vrednost
Stanje 1.1.2024 0 18.886 18.886
Stanje 31.12.2024 0 20.813 20.813
3.2.9.2 Kratkoroc¢na sredstva
Poslovne terjatve

v EUR
Vrste kratkorocnih terjatev 31.12.2024 31.12.2023
kratkoroc¢ne poslovne terjatve do kupcev 64.175 59.013
kratkorocne terjatve do drugih 1.439.666 1.563.028
SKUPAJ 1.503.841 1.622.041

Kratkoro¢ne poslovne terjatve do drugih na dan bilance stanja znasajo skupaj 1.439.666 EUR. Terjatve
za refundacijo pla¢ za mesec december 2024 znasajo 5.379 EUR. Terjatve do Direkcije RS za vode iz
naslova premalo pla¢anega davka od dohodka pravnih oseb za leto 2024 v viSini 228 EUR in terjatve za
prejete raCune izvajalcev iz naslova zadrzanih sredstev po gradbenih pogodbah, ki bodo placana po
uspesno opravljenem prevzemu del in dostavi garancije za odpravo napak v garancijskem roku za HE
BreZice v viSini 154.356 EUR. V viSini 1.279.612 EUR predstavljajo terjatve do Direkcije RS za vode iz
naslova obveznosti na osnovi izdane Odlocbe MNVP Stevilka 35114-8/2023-2550-3/1096-05 z dne
14.7.2022 za odskodnino zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljiSCa in za katerega je bilo
1.8.2022 dogovorjen zamik placila do izdaje gradbenega dovoljenja v integralnem postopku za HE
Mokrice. Razliko v visini 91 EUR predstavljajo terjatve za vstopni DDV iz naslova prejetega racuna v
mesecu decembru 2024 za storitev opravljeno v letu 2025.

Struktura poslovnih terjatev do kupcev po zapadlosti na dan 31.12.2024:

v EUR
Terjatve po Nezapadle Zapadie do 30 Zapadle do 60 | Zapadle nad 60
zapadlosti dni dni dni
Terjatve do kupcev 64.175 0 0 0
SKUPAJ] 64.175 0 0 0
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Javno podjetje INFRA d.o.0. ima v letu 2024 terjatve do kupceyv, ki se financirajo direktno iz proracunske
postavke Direkcije RS za vode in Sklada za vode, zato v letu 2024 ni oblikovalo popravkov vrednosti
terjatev. Terjatve niso zavarovane, obrestovane in so izkazane v domaci valuti, zaradi ¢esar niso
izpostavljene obrestnemu ali valutnemu tveganju. Edino tveganje je, da se nanasajo na enega samega
kupca, vendar je ta kupec drzava, tako, da vodstvo smatra, da je zaupanjsko tveganje nepomembno.

Dobroimetje pri bankah, ceki in gotovina

V tej postavki izkazujemo na dan 31.12.2024 stanje denarnih sredstev na transakcijskem racunu pri
poslovnih bankah (NLB in OTP) v visini 598.533 EUR.

3.2.9.3  Aktivne Casovne razmejitve
Stanje aktivnih Casovnih razmejitev iz naslova dejavnosti gospodarske javne sluzbe znasa na dan
31.12.2024 2.015 EUR in predstavljajo kratkoro¢no odloZene stroSke licen¢nine in naroCnine za
strokovno literaturo.

3.2.9.4 Kapital
Osnovni kapital
Osnovni kapital se pojavlja kot kapital z deleZi in predstavlja obveznost do lastnikov, ki zapade v placilo,

Ce druzba preneha delovati. Osnovni kapital druzbe je v bilanci stanja v zacetnem pripoznanju izkazan
v znesku in delezu druzbenika, ki je vpisan pri registrskem sodiscu, in sicer:

v EUR
DRUZBENIK Delez v % Delez v EUR
Republika SLOVENIJA 100,00 10.015,00
SKUPAJ 100,00 10.015,00

Cisti poslovni izid poslovnega leta

Ker so prihodki enaki odhodkom znasa Cisti poslovni izid poslovnega leta izkazan v bilanci stanja 0 EUR.
Javno podjetje nima niti prenesenega poslovnega izida preteklih let, niti rezerv.

3.2.9.5 Rezervacije in dolgorocne pasivne casovne razmejitve

Na dan bilance stanja so pasivne Casovne razmejitve izkazane v viSini 25.472 EUR in predstavljajo
rezervacije za prejeta namenska sredstva iz proracuna za pridobitev neopredmetenih in opredmetenih
sredstev v lasti javnega podjetja za opravljanje gospodarske javne sluzbe urejanja voda.

V letu 2024 je znasal znesek Crpanja zaradi pokrivanja stroSkov amortizacije dolgorocnih
neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v viSini 7.261 EUR. Ta znesek je bil tudi
prenesen v druge poslovne prihodke.

3.2.9.6 Kratkoroc¢ne obveznosti

Kratkorocne poslovne obveznosti

v EUR
Kratkorocne poslovne obveznosti 31.12.2024 31.12.2023
Kratkorocne poslovne obveznosti do dobaviteljev 457.827 31.144
Druge kratkorocne poslovne obveznosti 1.636.547 1.698.249
- iz naslova obveznosti za prejete fakture za investicijo za HE 1.435.616 1.565.424
BreZice, HE Mokrice
- iz naslova obveznosti za prejete fakture za upravljanje 38.367 23.769
odlagalis¢a odpadkov Rakovnik
- druge kratkoro¢ne poslovne obveznosti 162.564 109.056
SKUPAJ 2.094.374 1.729.393
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Struktura poslovnih obveznosti po zapadlosti na dan 31.12.2024: v EUR

Obveznosti po zapadlosti Skupaj Nezapadle | Zapadle Zapadle | Zapadle nad

do 30 do 60 dni 60 dni
dni

Kratkorocne poslovne obveznosti do 457.827 415.800 42.027 0 0

dobaviteljev

Druge kratkorocne poslovne 0 0

obveznosti

- iz naslova obveznosti za prejete 1.435.616 156.004 0 0 1.279.612

fakture za investicijo za HE Brezice,

HE Mokrice

- iz naslova obveznosti za prejete 38.367 38.367 0 0 0

fakture za upravljanje odlagalis¢a

odpadkov Rakovnik

SKUPAJ 1.931.810 610.171 42.027 0 1.279.612

Znesek zapadlih obveznosti nad 60 dni v viSini 1.279.612 EUR, predstavljajo obveznosti iz naslova izdane
Odlocbe MNVP stevilka 35114-8/2023-2550-3/1096-05 z dne 14.7.2022 za odskodnino zaradi
spremembe namembnosti kmetijskega zemljiS¢a v visini 1.279.612 EUR in za katero je bilo 1.8.2022
dogovorjen zamik placila do izdaje gradbenega dovoljenja v integralnem postopku za HE Mokrice.

3.2.9.7 Izvenbilanc¢na evidenca
Izvenbilanc¢na evidenca znasa skupaj 33.898.776 EUR.

V visSini 1.452.108 EUR predstavlja vrednost prejetih garancij za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
in prejetih garancij za odpravo napak v garancijski dobi in sicer od tega v visini 2.324 EUR za HE Arto -
Blanca, v visini 825.772 EUR za HE Mokrice, v viSini 464.507 EUR za HE Brezice in v viSini 159.505 EUR
za vzdrZzevanje vodne infrastrukture — sanacija po poplavah.

Razliko v visini 32.446.668 EUR predstavljajo zneski izvedenih odkupov nepremicnin, nadomestnih
gradenj, cenitev, notarskih in geodetskih storitev in ustanovljenih sluznosti zemljiS¢ v imenu in za racun
RS, potrebnih za gradnjo vodne, drzavne in lokalne infrastrukture, in sicer za HE Bostanj 340.159 EUR,
HE Blanca 2.080.464 EUR, HE Krsko 2.740.950 EUR, HE Brezice v viSini 12.648.732 EUR ter HE Mokrice
v viSini 14.636.363 EUR.

3.2.9.8 Pogojne obveznosti

Dne 20.11.2012 je bila zoper javno podjetje INFRA d.o.0. s strani toZecih strank (lastniki, solastniki in
izvajalci registrirane dejavnosti na obmocju Industrijske cone Bostanj v naselju Dolenji BoStanj) pri
OkroZnem sodis¢u v Krskem vlozena tozba zaradi placila odsSkodnine v vrednosti 567.500,00 EUR s pp.
Tozece stranke s tozbo zatrjujejo, da je izgradnja akumulacijskega bazena HE Arto — Blanca povzrocila
dvig podtalne vode, kar povzro¢a negativni vpliv na okolje, Se posebno na objekte na obmocju OC
Bostanj, katera se nahaja na desnem bregu akumulacijskega bazena HE Arto - Blanca.

Dne 21.3.2023 je Okrozno sodisce v Krskem izdalo sklep in sodbo pod opr. st. I P 227/2018, s katero je
INFRI d.o.0. nalozilo placilo glavnice v skupni viSini 600.629,72 EUR ter zakonskih zamudnih obresti. O
stroskih postopka je bilo odloeno posebej, s sklepom istega sodis¢a dne 17.8.2023, po katerem je
INFRA d.o.0. dolzna povrniti tozec¢im strankam stroske postopka v visini 31.603,02 EUR v roku 15 dni,
po tem roku pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do datuma placila. Zoper sklep in sodbo je druzba
INFRA d.o0.0. vlozZila pritozbo, s katero v postopku ni uspela.

Z dne 4.2.2025 izdano sodbo ViSjega sodis¢a v Ljubljani I Cpg 2136/2023 je nesporno ugotovljen
nastanek Skode zaradi gradnje akumulacijskega bazena HE Blanca.

Na podlagi sprejete Uredbe o drZzavnem lokacijskem nacrtu za HE Blanca (Uradni list RS St. 61/05 in
101/05) ter nadalje sprejetega Programa izvedbe infrastrukturnih ureditev za hidroelektrarno Blanca,
junij 2006, ki ga je potrdila Vlada Republike Slovenije s sklepom st. 350000-2/20006-17 z dne 28.9.2006,
in sprejetega noveliranega Programa izvedbe infrastrukturnih ureditev HE Blanca, junij 2007 (novelacija
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st.1), ki ga je potrdila Vlada Republike Slovenije s sklepom $t.355500-5/2007/13 z dne 20.12. 2007 ter
sprejetega Programa izvedbe infrastrukturnih ureditev HE Blanca (novelacija St. 2), ki ga je potrdila
Vlada Republike Slovenije s sklepom, st. 350000-16/2020/3 z dne 20. 8. 2020, sta investitorja Republika
Slovenija, po pooblas¢encu INFRA d.o.0. v delezu 50% in HESS, d.o.0. prav tako v delezu 50%.

Dne 24.4.2025 je INFRA d.o.o. izstavila e racun na Republiko Slovenijo Ministrstvo za naravne vire in
prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana za polovico dosojene obveznosti v znesku 598.018,10 EUR
z valuto 30.04.2025 ter e racun za polovico dosojene obveznosti na druzbo HESS, d.o.0. glede na
dogovorjeno delitev financiranja stroskov.

Ministrstvo za naravne vire in prostor je dne 30.4.2025 zagotovilo INFRI d.o.0. sredstva za poravnavo
obveznosti v visini 598.018,10 EUR, katera je INFRA d.o.0. Se istega dne nakazala na fiduciarni racun
odvetnika tozecih strank.

Po 288. ¢lenu Obligacijskega zakonika so se s placilom tega zneska dne 30.4.2025 poracunali vsi stroski
postopka Vv visini 31.603,02 EUR, vse zakonske zamudne obresti od stroskov postopka v visSini 6.305,56
EUR in zakonske zamudne obresti od glavnice v visini 557.497,90 EUR do dne 30.4.2025, z razliko placila
v viSini 2.611,62 EUR se je pokril del glavnice.

Druzba HESS, d.o.0. je izdani racun z dne 24.4.2025 v visini 598.018,10 EUR v celoti zavrnila dne
29.4.2025, z obrazlozitvijo, da HESS ni dolznik po sodbi, ampak je to INFRA d.o.o0.

V nadaljevanju je bil dne 27.5.2025 z druzbo HESS podpisan Sporazum o poplacilu obveznosti po sodbi
(50% glavnice) v visini 300.314,86 EUR, katerega je HESS, d.o.0. dne 28.5.2025 nakazal na fiduciarni
racun odvetnika toznikov.

INFRA d.o.0. je dne 16.06.2025 podpisala s tozniki v pravdni zadevi I P 227/2018, ki jih po pooblastilih
zastopa odvetnik Matjaz Medle iz Novega mesta, Sporazum o prehodnem obdobju od 1.7.2025 do
30.6.2026, s katerim so se tozele stranke zavezale, da v prehodnem obdobju ne bodo zoper INFRO
d.o.o. sprozile postopkov za sodno ali drugo izterjavo preostanka terjatve.

Placilo preostalega dela obveznosti v ocenjeni visini 339.013,35 EUR, ki vkljucuje preostanek glavnice v
viSini 297.703,25 EUR in zzo do 30.6.2026 v visini 41.310,10 EUR po zadnji objavljeni obrestni meri zzo
v viSini 11,15 %, bo potrebno zagotoviti iz virov , ki jih predvideva 8. ¢len akta o ustanovitvi in v skrajnem
primeru, bo ob iz¢érpanju moznosti potrebno predlagati ustanovitelju dokapitalizacijo druzbe.

Na podlagi noveliranega programa infrastrukturnih ureditev HE Arto Blanca St. 2, stroski sanacij
ogrozenih objektov predstavljajo stroske pridobivanja zemljiS¢ v imenu in za racun RS, ki se evidentirajo
v izvenbilancni evidenci. Glede na to, da sodba glasi na Infro d.o.0., se je obveznost po sklepu in sodbi

vv_ v

prvostopenjskega sodisca st. I P 227/2018 evidentirala preko prehodnih kontov 145 in 245.

Dne 6. 1. 2023 je tozeca stranka fizicna oseba vloZila tozbo pri Okroznem sodis¢u v Krskem, opr. st. I P
2/2023, na placilo odskodnine v znesku 136.500,00 EUR s pp. TozZeca stranka toZi na placilo odSkodnine,
ker naj bi izgradnja akumulacijskega bazena HE BreZice povzrocila dvig nivoja podzemnih voda, kar naj
bi negativno vplivalo na stanovanjski objekt v njegovi lasti. INFRA navedbe tozece stranke prereka. Prvi
narok za glavno obravnavo Se ni bil razpisan. Postopek se bo nadaljeval v letu 2025. Tudi v tej zadevi
je javno podjetje v skladu z dogovorom z Ministrstvom za naravne vire in prostor dne 26.2.2024
posredovalo DODV vlogo za prevzem zastopanja v predmetni pravdni zadevi po 3. odst. 12. Clena
ZDOQdy, ki jo je po pozivu DODV st. M3-33/2024-3 z dne 27.2.2024 dopolnilo dne 6.3.2024 z zahtevanimi
podatki in vsebinsko utemeljitvijo, zakaj je predmetna pravdna zadeva izjemnega pomena za javno
podjetje INFRA d.o.o..

Dne 23.4.2024 nas je DODV z dopisom St. M3-33/2024-7 obvestilo, da sta za prevzem zastopanja po 3.
odst. 12. ¢lena ZDOdv izpolnjena tako formalni in vsebinski pogoj in da prevzema zastopanje. V
nadaljevanju je javno podjetje v predmetni pravdni zadevi dne 8.5.2024 odpovedalo pooblastilo
pooblasceni odvetniski druzbi Potocnik in Prebil o.p., d.o.o. iz Ljubljane. DODV je dne 17.5.2024 z
dopisom $t. PCG-723/2024-SP obvestilo Okrozno sodisce v Krskem, da je prevzelo zastopanje tozene
stranke INFRA d.o.0..
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3.2.10 Razkritja postavk v izkazu poslovnega izida

3.2.10.1 Prihodki

Cisti prihodki od prodaje proizvodov, blaga, materiala in opravljenih storitev so ustvarjeni na domacem

trgu iz naslova opravljanja gospodarske javne sluzbe urejanja voda.

v EUR
PRIHODKI Leto 2024 Leto 2023
Prihodek od prodaje proizvodov in storitev na dom. trgu 1.447.600 1.446.768
Drugi prihodki od porabe in odprave PCR 7.447 6.793
Drugi prihodki iz naslova refundacij plac¢ 46.429 53.600
Drugi prihodki iz naslova odprave posledic poplav 2.078.640 236.432
Zavarovalnica Sava in DRSV
Skupaj poslovni prihodki 3.580.116 1.743.593
Financni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 4 23
Skupaj financni prihodki iz financnih nalozb 4 23
Drugi prihodki 0 0
Drugi financni prihodki in ostali prihodki 0 0
Skupaj prihodki 3.580.120 1.743.616
3.2.10.2 Odhodki
v EUR
POSTAVKA Leto 2024 Leto 2023
Vrednost prodanih poslovnih ucinkov 3.579.924 1.743.231
Skupaj poslovni odhodki 3.579.924 1.743.231
Prevrednotovalni poslovni odhodki neopredmetenih in 185 380
opredmetenih osnovnih sredstev
Skupaj prevrednotovalni poslovni odhodki 185 380
Odhodki iz drugih financnih obveznosti 0 0
Odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in menic¢nih obveznosti 0 0
Skupaj financ¢ni odhodki iz finan¢nih nalozb 0 0
Drugi odhodki 11 5
Skupaj drugi financ¢ni odhodki in ostali odhodki 11 5
Skupaj odhodki 3.580.120 1.743.616
Stroski materiala:
v EUR
VRSTA STROSKA Leto 2024 Leto 2023
Stroski energije 14.750 9.025
Stroski nadometnih delov za OS in mat.za vzdrzevanje OS 281 748
Odpis drobnega inventarja in embalaze 1.418 342
Stroski pisar. materiala in strokovne literature 3.871 3.640
Drugi stroski materiala 1.061 2.642
SKUPAJ STROSKI MATERIALA 21.381 16.397
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Stroski storitev:

v EUR
VRSTA STROSKA Leto 2024 Leto 2023
Stroski storitev pri izdelavi proizvodov in opravljanju storitev —
vzdrzevanje vodne infrastrukture in sanacija po poplavah 2.369.118 580.022
Stroski storitev v zvezi z vzdrzevanjem opredmetenih OS 4.157 3.435
Najemnine 52.662 52.662
Povracila stroSkov zaposlencem v zvezi z delom 153 139
Str. storitev pladilnega prometa in bancnih storitev ter
zavarovalnih premije 13.198 12.663
Stroski intelektualnih in osebnih storitev 16.022 20.041
Stroski sejmov reklame in reprezentance 2.487 2.247
Stroski storitev fizicnih oseb, skupaj z dajatvami 19.789 18.337
Stroski drugih storitev 49.608 41.926
SKUPAJ STROSKI STORITEV 2.527.194 731.472
Stroski amortizacije:
v EUR
VRSTA STROSKA Leto 2024 Leto 2023
Amortizacija neopredmetenih dolgoroc¢nih sredstev 1.052 837
Amortizacija opreme in nadomestnih delov 6.209 5.576
SKUPAJ AMORTIZACIJA 7.261 6.413
Stroski dela:
v EUR
VRSTA STROSKA Leto 2024 Leto 2023
Place zaposlencev 777.461 734.293
Stroski dodatnega pokojninskega zavarovanja 36.028 34.613
Regres za letni dopust, bonitete, povracila (prehrana, prevoz na
delo) in drugi prejemki 87.117 105.283
Od tega: - regres 34.625 31.972
- jubilejne nagrade in ostale nagrade 0 1.201
- odpravnine ob upokojitvi 13.044 30.892
- prevoz na delo 17.940 19.170
- prehrana delavcev 21.508 22.048
Delodajalcevi prispevki od pla¢, nadomestil, itd. 122.819 114.690
SKUPAJ STROSKI DELA 1.023.425 988.879
Ostali stroski:
v EUR
VRSTA STROSKA Leto 2024 Leto 2023
Ostali stroski 663 70
SKUPAJ OSTALI STROSKI 663 70

Javno podijetje Infra d.0.0. na dan 31.12.2024 nima terjatev iz naslova danih posojil do ¢lanov uprave,

poslovodstva, zaposlenih in ¢lanov nadzornega sveta.
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Priloga 1 k poslovhemu izidu

Stroski po funkcionalnih skupinah: Zaradi uporabe razliCice I izkaza poslovnega izida prikazujemo
udelezbo posameznih stroskov po funkcionalnih skupinah z vstetimi ustreznimi stroski amortizacije,

skladno s SRS 21 za naslednje vrste:
- Stroski splosnih dejavnosti — G1S
- Stroski splosnih dejavnosti - in house
- Stroski splosnih dejavnosti - trg

SKUPAJ:

v EUR
3.509.360 98,02%
36.540 1,02%
34.220 0,96%
3.580.120 100,0%

Primerjava stroskov za leto 2024 s Poslovnim nacrtom javnega podjetja INFRA d.o0.0.:

v EUR

VRSTA STROSKA Poslovanje NACRT 2024 Reavlizacija /

2024 Nacrt 2024
SKUPAJ STROSKI 3.579.924 3.722.475 96,17%
402 Stroski energije 14.750 16.000 92,19%
403 Stroski nadom.delov za OS in mat.za vzdrzevanje OS 281 2.000 14,05%
404 QOdpis drobnega inventarja in embalaze 1.418 1.500 94,53%
406 Stroski pisar. materiala in strokovne literature 3.871 5.000 77,42%
407 Drugi stroski materiala 1.061 2.000 53,05%
SKUPAJ STROSKI MATERIALA 21.381 26.500 80,68%
410 Str.stor.pri izdelavi proizvo.in opr.storitev-vzdr.vod.inf. 290.484 238.258 121,92%
410 Stroski storitev v zvezi s sanacijo po poplavah 2.078.634 2.208.968 94,10%
412 Stroski storitev v zvezi z vzdrz.opredmetenih OS 4.157 3.500 118,77%
413 Najemnine 52.662 52.664 100,00%
414 Povracila stroSkov zaposlencem v zvezi z delom 153 1.000 15,30%
415 Str.storitev pl. prometa in bancnih storitev ter zav. premi 13.198 13.500 97,76%
416 Stroski intelektualnih in osebnih storitev 16.022 25.000 64,09%
417 Stroski sejmov reklame in reprezentance 2.487 3.856 64,50%
418 Stroski storitev fiziCnih oseb, skupaj z dajatvami 19.789 20.000 98,95%
419 Stroski drugih storitev 49.608 52.670 94,19%
SKUPAJ STROSKI STORITEV 2.527.194 2.619.416 96,48%
430 Amortizacija neopredmetenih dolgorocnih sredstev 1.052 1.239 84,91%
432 Amortizacija opreme in nadomestnih delov 6.209 9.267 67,00%
SKUPAJ AMORTIZACDA 7.261 10.506 69,11%
470 Place zaposlencev 777.461 801.624 96,99%
472 Stroski dodatnega pokojninskega zavarovanja 36.028 35.715 100,88%
473 Regres za letni dopust, bonitete, povracila (prehrana, pré 87.117 98.653 88,31%
Od tega: - regres 34.625 36.325 95,32%
- jubilejne in ostale nagrade 0 0 0,00%
- odpravnine, dokup let 13.044 10.053 129,75%
- prevoz na delo 17.940 23.714 75,65%
- prehrana delavcev 21.508 28.561 75,31%
474 DelodajalCevi prispevki od plac, nadomestil, itd. 122.819 129.061 95,16%
SKUPAJ STROSKI DELA 1.023.425 1.065.053 96,09%
489 Ostali stroski 663 1.000 66,30%
SKUPAJ DRUGI STROSKI 663 1.000 66,30%
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3.2.10.3 Poslovni izid

Iz izkaza poslovnega izida je razviden celotni poslovni izid iz opravljanja gospodarske javne sluzbe v
viSini 0 EUR, ker so prihodki enaki odhodkom. Cisti poslovni izid poslovnega leta je enak 0 EUR.

V davénem izkazu prikazujemo prihodke in odhodke ugotovljene v skladu z doloCili slovenskih
racunovodskih standardov z upostevanjem davcno priznanih prihodkov in odhodkov.

Uveljavljamo dav¢no olajSavo za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje za delodajalca, ki
financira pokojninski nacrt.

V letu 2024 znasa davek od dohodkov pravnih oseb v visini 3.871 EUR. Ker javno podjetje izkazuje
poslovni izid v viSini 0 EUR, je iz naslova obveznosti do drzave za placilo davka od dohodka pravnih oseb
oblikovalo terjatve do Direkcije RS za vode. V letu 2024 javno podjetje ni oblikovalo terjatev za odlozeni
davek, saj ni prislo do zacasnih razlik med davcnimi vrednostmi in obveznostmi ter njihovimi
knjigovodskimi vrednostmi.

3.2.11 Pojasnila/razkritja postavk v izkazu denarnih tokov

V izkazu denarnih tokov izkazujemo 5.058.215 EUR prejemkov pri poslovanju. Prejemki od prodaje
proizvodov in storitev prejeti od Direkcije za vode za izvajanje vodnogospodarske javne sluzbe znasajo
1.637.276 EUR in iz odprave posledic poplav v viSini 682.323 EUR, prejemki iz naslovov opravljanja »in-
house« narocila upravljanja odlagalis¢a odpadkov Rakovnik v visini 44.046 EUR in prejemki iz poslovanja
za opravljanje trzne dejavnosti 31.787 EUR, ostali prejemki od prodaje proizvodov in storitev pa znasajo
71 EUR.

Drugi prejemki pri poslovanju v viSini 2.662.712 EUR predstavljajo prejemke financirane iz Sklada za
vode za financiranje infrastrukture v visini 439.161 EUR od tega za HE Arto - Blanca v viSini 4.919 EUR,
za HE Krsko 259.146 EUR in za HE BreZice v viSini 175.096 EUR, ter prejemke financirane iz Sklada za
podnebne spremembe za HE Mokrice v visini 61.668 EUR. Drugi prejemki pri poslovanju v visini 4.364
EUR predstavljajo prejemke Direkcije za vode iz naslova prejetih sredstev za izdatke akontacij davka od
dohodka pravnih oseb. Prejemki iz p.p. 231329 Saniranje neurejenih odlagalis¢ iz upravljanja odlagalisca
odpadkov Rakovnik predstavljajo sredstva v visini 577.538 EUR. Drugi prejemki pri poslovanju so znasali,
od zavarovalnice za odpravo posledic poplav 1.538.737 EUR in ostali prejemki od refundacij plac 41.244
EUR.

Znesek 4.562.897 EUR predstavlja izdatke pri poslovanju. V viSini 2.151.733 EUR predstavlja izdatke iz
naslova nakupa materiala in storitev, v visini 1.018.917 EUR izdatke za place zaposlencev, v viSini
364.263 EUR izdatke iz naslova placila davka na dodano vrednost, ter v visini 4.364 EUR izdatke za
placilo davka od dohodkov pravnih oseb. Drugi izdatki pri poslovanju so v skupni visini 1.023.620 EUR,
od tega v visSini 4.838 EUR predstavljajo izdatke za infrastrukturne ureditve za HE Arto - Blanca, v viSini
214.008 EUR za HE Krsko, v viSini 166.723 EUR izdatke za infrastrukturne ureditve HE BreZice, v viSini
61.593 EUR izdatke za infrastrukturne ureditve HE Mokrice in izdatke iz upravljanja odlagalis¢a odpadkov
Rakovnik v viSini 576.458 EUR.

Prejemki pri investiranju predstavljajo dobljene obresti iz naslova a — vista obresti v visini 4 EUR.
Izdatki pri investiranju v viSini 12.536 EUR predstavljajo izdatke za pridobitev neopredmetenih
dolgorocnih sredstev v lasti javnega podjetja v visini 2.383 EUR ter izdatke za pridobitev opredmetenih

osnovnih sredstev v visini 10.153 EUR.

Denarni izid v obracunskem obdobju je pozitiven in znasa 482.785 EUR. Zacetno stanje denarnih
sredstev je znasalo 115.748 EUR, kon¢no stanje denarnih sredstev pa skupaj znasa 598.533 EUR.

Stran 87 od 97



3.2.12 Pojasnila/razkritja postavk v izkazu gibanja kapitala

V postavkah osnovni kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobicka, preneseni Cisti poslovni izid, Cisti
poslovni izid poslovnega leta in prevrednotovalni popravki kapitala v letu 2024 ne izkazujemo premikov
v kapital, v kapitalu ali iz kapitala, ker v poslovnih razvidih nismo pripoznali povecanja oziroma
zmanjSanja teh kategorij kapitala.

V postavki osnovni kapital izkazujemo vpoklican osnovni kapital, ki je v izkazu gibanja kapitala pripoznan
v znesku 10.015 EUR in je vpisan v sodni register pri pristojnem registrskem sodiscu.

Ker so bili prihodki enaki odhodkom, je Cisti izid poslovnega leta enak 0 EUR. Zato Poslovodstvo ni
oblikovalo rezerv v skladu s 64. clenom Zakona o gospodarskih druzbah, po katerem se nameni 5% od
izkazanega Cistega dobicka za oblikovanje zakonskih rezerv. Ravno tako znasa Cisti dobic¢ek poslovnega
leta, ki je hkrati bilancni dobicek 0 EUR.

3.2.13 Druga pojasnila/razkritja

3.2.13.1 Prejemki poslovodstva

Skupni znesek vseh prejemkov, ki jih je za opravljanje funkcije oz. nalog v druzbi v poslovnem letu 2024
prejelo poslovodstvo druzbe znasa 87.901 EUR bruto brez prispevkov podjetja oz. skupaj s prispevki
101.678 EUR.

v EUR
Funkis Fiksni |Variabilni - Vradilo |Skupaj
unkcija S m ] A q . |Odlozeni . . izplacane |prejemki
. . . |Opravljanje funkcije |prejemki |prejemki— - . |Regres (Odpravni|Bonitete
Ime in priimek|(predsednik, prejemki nagrade - (bruto
= od do — bruto |bruto letno 4) ne (5) (6)
clan) letno (1) |(2) 3) claw-back (1+2+3+4+
(7) 5+6-7)
Janez Pustati¢nik|direktor 1.1.2024 do 31.12.2024 83.981 0 0 2.357 0 1.563 0 87.901
Skupaj 87.901
3.2.13.2 Prejemki nadzornega sveta

Skupni znesek vseh prejemkov, ki so jih za opravljanje funkcije prejeli ¢lani nadzornega sveta v
poslovnem letu 2024, znaSa 18.249 EUR brez prispevkov podjetja oz. bruto v visini 19.789 EUR.

v EUR
Pladilo za opravljanje fukcije in
dopaladilo -bruto letno Sejnine
FILER Opravljanje funkcije Osnv?vno & k::nl; Skupaj o f:":al:‘::(i
Ime in priimek| (predsednik, | P avian 1€ |placilo  |Doplacilo . 1| bruto | stroski | P
= od do za za Skupa bruto bruto
élan) i L ) (1+2) 3)
opravija |opravijanje |(1) letno (1+2+3)
nje funkicije (2)
funkcije
PrimoZ Mlakar |predsednik 1.1.2024 do31.12.2024 3.500 1.750 5.250 1.710 6.960 234 7.194
namestnica
predsednika in
Ervina Jarc Clanica 1.1.2024 do 31.12.2024 3.500 350 3.850 1.710 5.560 189 5.749
Gregor éernoga Clan 1.1.2024 do 31.12.2024 3.500 0 3.500 1.710 5.210 95 5.305
Skupaj 18.249

Clani nadzornega sveta so za svoje delo prejeli samo prejemke skladne s Sklepom RS §t.47404-2/2012/3
z dne 27.8.2013 in pri svojem delovanju niso imeli nobenih dodatnih stroskov, kot so stroski pravnih
mnenj, stroski prevajanja, stroski izobraZevanja, najem posebnega izvedenca, ipd.

V letu 2024 niso bila dana nobena posoijila ali predujmi upravi ali clanom nadzornega sveta, prav tako
tudi ne porostva za obveznosti teh oseb.
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3.2.13.3 Obveznosti zavarovane s stvarnim jamstvom

V letu 2024 javno podjetje ni imelo nobenih obveznosti zavarovanih s stvarnim jamstvom.

3.2.13.4 Pomembni poslovni dogodki po preteku leta

Dne 20.11.2012 je bila zoper javno podjetje INFRA d.o.0. s strani toZecih strank (lastniki, solastniki in
izvajalci registrirane dejavnosti na obmocju Industrijske cone Bostanj v naselju Dolenji BoStanj) pri
Okroznem sodiscu v Krskem vlozena tozba zaradi placila odskodnine v vrednosti 567.500,00 EUR s pp.
Tozece stranke s tozbo zatrjujejo, da je izgradnja akumulacijskega bazena HE Arto — Blanca povzrocila
dvig podtalne vode, kar povzro¢a negativni vpliv na okolje, Se posebno na objekte na obmocju OC
Bostanj, katera se nahaja na desnem bregu akumulacijskega bazena HE Arto - Blanca.

Dne 21.3.2023 je Okrozno sodisce v Krskem izdalo sklep in sodbo pod opr. st. I P 227/2018, s katero je
INFRI d.o.0. naloZilo placilo glavnice v skupni visini 600.629,72 EUR ter zakonskih zamudnih obresti. O
stroskih postopka je bilo odloeno posebej, s sklepom istega sodis¢a dne 17.8.2023, po katerem je
INFRA d.o.0. dolZzna povrniti toZzec¢im strankam stroske postopka v visini 31.603,02 EUR v roku 15 dni,
po tem roku pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do datuma placila. Zoper sklep in sodbo je druzba
INFRA d.o0.0. vlozila pritozbo, s katero v postopku ni uspela.

Z dne 4.2.2025 izdano sodbo ViSjega sodis¢a v Ljubljani I Cpg 2136/2023 je nesporno ugotovljen
nastanek Skode zaradi gradnje akumulacijskega bazena HE Blanca.

Na podlagi sprejete Uredbe o drzavnem lokacijskem nacrtu za HE Blanca (Uradni list RS st. 61/05 in
101/05) ter nadalje sprejetega Programa izvedbe infrastrukturnih ureditev za hidroelektrarno Blanca,
junij 2006, ki ga je potrdila Vlada Republike Slovenije s sklepom st. 350000-2/20006-17 z dne 28.9.2006,
in sprejetega noveliranega Programa izvedbe infrastrukturnih ureditev HE Blanca, junij 2007 (novelacija
§t.1), ki ga je potrdila Vlada Republike Slovenije s sklepom $t.355500-5/2007/13 z dne 20.12. 2007 ter
sprejetega Programa izvedbe infrastrukturnih ureditev HE Blanca (novelacija St. 2), ki ga je potrdila
Vlada Republike Slovenije s sklepom, st. 350000-16/2020/3 z dne 20. 8. 2020, sta investitorja Republika
Slovenija, po pooblas¢encu INFRA d.o.0. v delezu 50% in HESS, d.o.o. prav tako v delezu 50%.

Dne 24.4.2025 je INFRA d.o.0. izstavila e racun na Republiko Slovenijo Ministrstvo za naravne vire in
prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana za polovico dosojene obveznosti v znesku 598.018,10 EUR
z valuto 30.04.2025 ter e racun za polovico dosojene obveznosti na druzbo HESS, d.o.0. glede na
dogovorjeno delitev financiranja stroskov.

Ministrstvo za naravne vire in prostor je dne 30.4.2025 zagotovilo INFRI d.o.0. sredstva za poravnavo
obveznosti v visini 598.018,10 EUR, katera je INFRA d.o.0. Se istega dne nakazala na fiduciarni racun
odvetnika tozecih strank.

Po 288. clenu Obligacijskega zakonika so se s placilom tega zneska dne 30.4.2025 poracunali vsi stroski
postopka v visini 31.603,02 EUR, vse zakonske zamudne obresti od stroskov postopka v visini 6.305,56
EUR in zakonske zamudne obresti od glavnice v viSini 557.497,90 EUR do dne 30.4.2025, z razliko placila
v viSini 2.611,62 EUR se je pokril del glavnice.

Druzba HESS, d.o.0. je izdani raun z dne 24.4.2025 v visini 598.018,10 EUR v celoti zavrnila dne
29.4.2025, z obrazlozitvijo, da HESS ni dolznik po sodbi, ampak je to INFRA d.o.o.

V nadaljevanju je bil dne 27.5.2025 z druZbo HESS podpisan Sporazum o poplacilu obveznosti po sodbi
(50% glavnice) v visini 300.314,86 EUR, katerega je HESS, d.o.0. dne 28.5.2025 nakazal na fiduciarni
racun odvetnika toZnikov.

INFRA d.o0.0. je dne 16.06.2025 podpisala s tozniki v pravdni zadevi I P 227/2018, ki jih po pooblastilih
zastopa odvetnik Matjaz Medle iz Novega mesta, Sporazum o prehodnem obdobju od 1.7.2025 do
30.6.2026, s katerim so se tozeCe stranke zavezale, da v prehodnem obdobju ne bodo zoper INFRO
d.o.o. sprozile postopkov za sodno ali drugo izterjavo preostanka terjatve.
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Placilo preostalega dela obveznosti v ocenjeni visini 339.013,35 EUR, ki vkljuCuje preostanek glavnice v
viSini 297.703,25 EUR in zzo do 30.6.2026 v visini 41.310,10 EUR po zadnji objavljeni obrestni meri zzo
v visini 11,15 %, bo potrebno zagotoviti iz virov , ki jih predvideva 8. ¢len akta o ustanovitvi in v skrajnem
primeru, bo ob izérpanju moznosti potrebno predlagati ustanovitelju dokapitalizacijo druzbe.

Na podlagi noveliranega programa infrastrukturnih ureditev HE Arto Blanca St. 2, stroski sanacij
ogrozenih objektov predstavljajo stroske pridobivanja zemljiS¢ v imenu in za racun RS, ki se evidentirajo
v izvenbilancni evidenci. Glede na to, da sodba glasi na Infro d.o.o., se je obveznost po sklepu in sodbi
prvostopenjskega sodisca st. I P 227/2018 evidentirala preko prehodnih kontov 145 in 245.

3.2.13.5 Struktura zaposlenih po izobrazbi
Izobrazbena struktura zaposlenih na dan 31.12.2024 Stevilo zaposlenih
V. stopnja izobrazbe 1
VI. stopnja izobrazbe 6
VII. stopnja izobrazbe 3
Magisterij 4
SKUPAJ] 14

Povprec¢no Stevilo zaposlenih v letu 2024 znasa 14,67 zaposlenih.

3.2.13.6 Kazalniki
Kazalniki, ki jih navajamo, so v skladu s Pravili skrbnega racunovodenja 8 - Racunovodsko analiziranje.

Delez lastniskega financiranja je opredeljena kot razmerje med lastniskim kapitalom 10.015 EUR in
obveznostmi do virov sredstev 2.129.861 EUR in predstavlja 0,0047 udelezbo lastniskega financiranja.

Delez dolgorocnega financiranja predstavlja razmerje med vrednostjo kapitala, dolgorocnimi
dolgovi in dolgorocnimi rezervacijami 25.472 EUR ter obveznostmi do virov sredstev 2.129.861 EUR in
kaze na 0,0167 udelezbo dolgoro¢nega vira sredstev.

Delez osnovnih sredstev v sredstvih je opredeljena kot razmerje med osnovnimi sredstvi (po
neodpisani vrednosti) 20.813 EUR in sredstvi 2.129.861 EUR in pomeni 0,0098 udelezbo osnovnih
sredstev v vseh sredstvih.

Kapitalska pokritost osnovnih sredstev prikazuje lastniskosti financiranja osnovnih sredstev in je
opredeljena kot razmerje med lastniskim kapitalom 10.015 EUR in osnovnimi sredstvi (po neodpisani
vrednosti) 20.813 EUR. Vrednost kazalnika 0,4812 nam pove koliko osnovnih sredstev je financiranih z
lastniskim kapitalom.

Koeficient neposredne pokritosti kratkorocnih obveznosti prikazuje razmerje med likvidnimi
sredstvi v nekem trenutku in kratkorocnimi dolgovi, ki dospejo v placilo v obdobju do leta dni. Likvidna
sredstva zajemajo podatke iz bilance stanja o dobroimetju pri bankah 598.533 EUR in kratkorocCnimi
obveznostmi 2.094.374 EUR. IzraCunana vrednost kazalnika je 0,2858.

Koeficient pospesene pokritosti kratkorocnih obveznosti v primerjavi s prejsnjim kazalnikom so
v Stevcu upostevane Se kratkorocne terjatve v visini 1.503.841 EUR. Vrednost kazalnika znasa 1,0038.

Koeficient kratkorocne pokritosti kratkorocnih obveznosti v primerjavi s prejSnjim kazalnikom
so v Stevcu upostevane Se zaloge v viSini 0 EUR. Vrednost kazalnika znasa 1,0038.
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Koeficient gospodarnosti poslovanja je 1,0001 in je izracunan kot razmerje med poslovnimi
prihodki 3.580.116 EUR in poslovnimi odhodki 3.579.924 EUR.

Koeficient Ciste donosnosti kapitala kot razmerje med cistim dobickom v poslovnem letu 0 EUR in
povprecnim kapitalom (brez Cistega poslovnega izida proucevanega leta) 10.015 EUR znasa 0,00.

3.2.13.7 Pregled porabe prejetih drzavnih podpor

V spodniji tabeli so prikazani pritoki in odtoki iz naslova dotacij za pridobitev neopredmetenih sredstev
in opredmetenih osnovnih sredstev v lasti javnega podjetja.

Pregled gibanja namenskih dotacij iz proracuna v letu 2024 za pridobitev neopredmetenih in
opredmetenih osnovnih sredstev v lasti javhega podjetja

POSTAVKA ZNESEK v EUR

Zacetno stanje 1.1.2024 22.644

Povecanje 10.275

Zmanjsanje 7.447

Koncno stanje na dan 31.12.2024 25.472
3.2.13.8 Dodatna razkritja po SRS 32

3.2.13.8.1 Prikaz sodil, v skladu s katerimi so na gospodarsko javno sluzbo urejanja voda in »in-
house« dejavnosti razporejeni stroski, odhodki in prihodki

Stroski in prihodki druzbe se nacrtujejo in spremljajo po stroskovnih (poslovnoizidnih) mestih.

Druzba v skladu s 16. ¢lenom Akta o ustanovitvi, t¢. 4.1.2 Pogodbe o izvajanju gospodarske javne sluzbe
urejanja voda na vplivnem obmodCju energetskega izkoriS¢anja spodnje Save in SRS 32 vodi lo¢eno
racunovodsko evidenco, ki omogoca locen obracun storitev, ki se izvajajo kot gospodarska javna sluzba,
od storitev drugih dejavnosti.

Druzba vse stroske/odhodke in prihodke evidentira v okviru posamezne dejavnosti (gospodarska javna
sluzba, druge dejavnosti), ki je hkrati tudi poslovnoizidno mesto.

Vecina prihodkov je neposrednih kar pomeni, da je Ze izvirno mogoce ugotoviti, na katero dejavnost se
nanasajo. Neposredni prihodki se Ze na podlagi izstavljenih racunov knjiZijo neposredno na posamezno
dejavnost.

Tudi za vecino stroskov velja, da so neposredni in da jih je mogoce Ze na podlagi knjigovodske listine
(likvidiranega racuna za material/storitve, porabljenih ur dela in obracuna pla¢, ipd.) knjiZiti neposredno
na tisto dejavnost, na katero se taki stroski nanasajo. Vsi taki stroski in odhodki, ki so razporejeni na
temeljna stroskovna mesta, imajo Ze ob knjizenju na konte razreda 4 in 7 znacaj neposrednih stroskov.

Posredni stroski/odhodki pa se na posamezno dejavnost prenasajo z uporabo sodil-kljucev. Pri dolocanju
ustreznih izkustvenih kljuev za prenos teh stroskov/odhodkov odgovorne osebe druzbe upostevajo
razliCne kriterije, npr. obseg dela, Stevilo zaposlenih, realizacija dejavnosti, obseg investicij in podobno.

Kot pomembno dejavnost druzba opredeljuje javno podjetje kot celoto.
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3.2.13.8.2 Izkaz poslovnega izda javnega podjetja, razdeljen na izkaz poslovnega izida za gospodarsko javno sluzbo urejanja voda in »in-house« dejavnosti

v EUR
Poslovanje 2024 NACRT 2024 Poslovanje 2023
POSTAVKA . »in- . »in- / Naért . »in-
»in- »in- »in-
as house« |"°¥se« HEl . pe« | skupa as house« |1°Use« HEl  rpG« SKUPAJ 2028 as house« |"°¥se« HEl . pe« | skupa
Rakovnik| "2 srednji Rakovnik| "2 Srednji Rakovnik | "2 Srednii
Savi Savi Savi
1. Cisti prihodki od prodaje (a+b) 1.376.840] 36.540 0 34.220[ 1.447.600 1.419.193] 36.557 44.250 3.000 1.503.001 96%)| 1.368.926| 33.992 39.350 4.500| 1.446.768
a) na domacem trgu 1.376.840 36.540 0 34.220 1.447.600 1.419.193[  36.557, 44.250 3.000 1.503.001 96% 1.368.926 33.992 39.350 4.500 1.446.768
4. Poslovni prihodki 2.132.516 0 0 0[ 2.132.516 2.219.473 0 0 0 2.219.473 96%| 296.825| 0 0 0 296.825|
+ - drugi 2.132.516 0 0 0 2.132.516] 2.219.473 0 0 0 2.219.473 96% 296.825 0 0 0 296.825
= |Kosmati donos iz poslovanja 3.509.356[ 36.540 0 34.220] 3.580.116]  3.638.667| 36.557 44.250 3.000 3.722.475 96%)| 1.665.751| 33.992 39.350 4.500| 1.743.593
5. Stroski blaga, materiala in storitev 2.544.318 2.506 0 1.751] 2.548.575]  2.636.894 2.684 6.299 39 2.645.916[ 96%| 741.030 663 6.112 64 747.869
- |b) stroski materiala 20.600 584 0 197 21.381] 24.500 648 1.313] 39 26.500 81% 15.299 606 428 64 16.397
- |c) stroski storitev 2.523.718 1.922 0 1.554] 2.527.194] 2.612.394 2.036 4.986 0 2.619.416 96% 725.731 57, 5.684 0 731.472
6. Stroski dela 956.922[ 34.034 0 32.469| 1.023.425 990.267 33.874 37.952 2.961 1.065.053 96%| 917.876/ 33.329 33.238 4.436 988.879
- |a) stroski pla 726.990 25.036 0 25.435 777.461 745.565[  25.578 28.217 2.264 801.624/ 97% 680.871 25.296 24.722 3.404 734.293
- |b) strodki socialnih zavarovanj 148.166 5.371 0 5.310 158.847 153.082 5.463 5.769 463 164.776 96% 138.060 5.405 5.135 703 149.303
- stroSki pokojninskih zavarovanj 95.405 3.358 0 3.454 102.217 99.028 3.608 3.723 299 106.659 96% 87.378 3.529 3.343 457 94.707
- ostali stroSki socialnih zavarovanj 52.761 2.013 0 1.856 56.630 54.053 1.854] 2.046 164 58.118 97% 50.682 1.876 1.792 246 54.596
- _|c) drugi stroki dela 81.766 3.627 0 1.724] 87.117 91.620 2.833 3.966 235 98.653 88% 98.945 2.628 3.381 329 105.283
7. Odpisi vrednosti 7.446 0 0 0 7.446 10.506 0 0 0 10.506 71% 6.793 0 0 0 6.793
_|a) amortizacija neopredmetenih dolgorocnih sredstev in
opredmetenih osnovnih sredstev 7.261 0 0 0 7.261 10.506 0 0 0 10.506 69% 6.413 0 0 0 6.413
_|b) prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih
dolgorocnih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih 185 0] 0, 0 185, 0 0, 0 0 0 0%] 380 0 0 0 380
8. Drugi poslovni odhodki 663 0 0 0 663 1.000 0 0 0 1.000 66% 70 0 0 0 70
= _|Poslovni izid iz poslovanja 7 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0% -18| 0 0 0 -18|
11, Financni prihodki iz poslovnih terjatev 4 0 4 0 0 0 0 0 0% 23 0 23
+ | - drugi 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0% 23 0 0 0 23
13. Financni odhodki iz financnih obveznosti 0 0 1) 0 0| 0 0 0 0 0 0% 0 0 0| 0 0
- - iz drugih financnih obveznosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0
14. Financni odhodki iz poslovnih obveznosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0
- | - iz obveznosti do dobaviteljev in meni¢nih obveznosti 0 0 0, 0 0 0 0, 0 0 0, 0%| 0 0 0 0 0
- | - iz drugih poslovnih obveznosti 0 0 0, 0 0 0 0 0 0 1] 0%| 0 0 0 0 0
= _|Poslovni izid iz r del yja 11 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0% 5 0 0 0 5
15. | + |Drugi prihodki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0
16. - _|Drugi odhodki 11 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0% 5 0 0 0 5
= _|Celotni poslovni izid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0
17. Davek iz dobicka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0
18. - _|OdloZeni davki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0
19. | = |Cisti poslovni izid obrac j: 0 0 [\] 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0

3.2.13.8.3 Prikaz poslovnega izda javnega podjetja, razdeljen na del, ki izhaja iz opravljanja gospodarske javne sluzbe in del, ki izhaja iz opravljanja »in-
house« dejavnosti

v EUR
Poslovanje 2024 NACRT 2024 N Poslovanje 2023
Realizacija
POSTAVKA - - / Naért -
Pl in-house P in-house 2024 P w1 in-house
a@s IN-NOUSE | Jp crednja| TRG SKUPAJ as IN-NOUSE | Jp crednja| TRG SKUPAJ as IN-NOUSE | Jp crednja| TRG SKUPAJ
Rakovnik Rakovnik| Rakovnik
Sava Sava Sava
19. | = |[Cisti poslovni izid obraéunskega obdobja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0
24, | = |Celotni gajoci donos obracuns} 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% [ 0] [ [ [
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3.2.13.8.4 Pregled prihodkov in odhodkov javnega podjetja, razdeljen na del, ki izhaja iz opravljanja gospodarske javne sluzbe in del, ki izhaja iz opravljanja

»in-house« dejavnosti

v EUR
Poslovanje 2024 NACRT 2024 Poslovanje 2023
POSTAVKA in- »inl-lhEo:ase« i house »in:éo::e« in- »in|.-|hE°::e«
GJS house(f eredn]i »TRG« SKUPAJ GJS Rakovnik sradni »TRG« SKUPAJ GJS house(.( eredn]i »TRG« SKUPAJ
Rakovnik h i Rakovnik h
Savi Savi Savi

PRIHODKI 3.509.360 36.540 0 34.220| 3.580.120| 3.638.667 36.557 44.250 3.000| 3.722.475| 1.665.774| 33.992 39.350 4.500( 1.743.616

760 Prihodek od prodaje proizvodov in storitev na dom. trgu 1.376.840 36.540 0 34.220( 1.447.600] 1.419.193 36.557 44.250 3.000{ 1.503.001| 1.368.926 33.992 39.350 4.500 1.446.768

- prihodki 1.376.840 36.540 0 34.220[ 1.447.600| 1.419.193 36.557 44.250 3.000{ 1.503.001| 1.368.926 33.992 39.350 4.500 1.446.768

768 Drugi prihodki 2.132.516 0 0 0 2.132.516] 2.219.474 0 0 0[ 2.219.474 296.825 0 0 0 296.825

-prihodki od porabe in odprave PCR 7.447 0 0 0 7.447 10.506 0 0 0 10.506 6.793 0 0 0 6.793

- prihodki iz naslova refundacij pla¢ 46.429 0 0 0 46.429 0 0 0 0 0 53.600 0 0 0 53.600

- drugi prihodki 2.078.640 0 0 0 2.078.640| 2.208.968 0 0 0[ 2.208.968 236.432 0 0 0 236.432

SKUPAJ POSLOVNI PRIHODKI 3.509.356 36.540 0 34.220| 3.580.116| 3.638.667 36.557 44.250 3.000| 3.722.475| 1.665.751| 33.992 39.350 4.500( 1.743.593

777 Financni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 23 0 0 0 23

SKUPAJ FINANCNI PRIHODKI IZ FINANCNIH NALOZB 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 23 0 0 0 23

789 Drugi prihodki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DRUGI FINA NCNI PRIHODKI IN OSTA LI PRIHODKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ODHODKI 3.509.360 36.540 0 34.220| 3.580.120| 3.638.667 36.557 44.250 3.000| 3.722.475| 1.665.774| 33.992 39.350 4.500 1.743.616

700 Vrednost prodanih poslovnih ucinkov 3.509.164 36.540 0 34.220[ 3.579.924| 3.638.667 36.557 44.250 3.000{ 3.722.475| 1.665.389 33.992 39.350 4.500 1.743.231

SKUPAJ POSLOVNI ODHODKI 3.509.164 36.540 0 34.220| 3.579.924| 3.638.667 36.557 44.250 3.000| 3.722.475| 1.665.389| 33.992 39.350 4.500( 1.743.231
720-Prevrednotovalni poslovni odhodki neopredm.in opredmetenih

osnovnih sredstev 185 0 0 0 185 0 0 0 0 0 380 0 0 0 380

SKUPAJ PREVREDNOTOVA LNI POSLOVNI ODHODKI 185 0 0 0 185 0 0 0 0 0 380 0 0 0 380

743 Odhodki iz drugih finanénih obveznosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

745 Odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meniénih obveznosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SKUPAJ FINANCNI ODHODKI 1Z FINA CNIH NALOZB 0 0 [} 0 0 0 0 0 0 [} 0 0 ) 0 0

759 Drugi odhodki 11 0 0 0 11 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5

SKUPAJ DRUGI FINA NCNI ODHODKI IN OSTA LI ODHODKI 11 0 0 0 11 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5

0 0 0

Stran 93 od 97



3.2.13.8.5 Pregled stroskov javnega podjetja, razdeljen na del, ki izhaja iz opravljanja gospodarske javne sluzbe in del, ki izhaja iz opravljanja »in-house«
dejavnosti

v_EUR
Poslovanje 2024 NACRT 2024
. win- |?iN-house« P »in- Realizacija /
L L) GIS house« HE e »TRG« SKUPAJ @IS house« EILEE HE »TRG« SKUPAJ Nacrt 2024
Rakovnik | Sredmii Rakovnik | "@ Srednji
Savi Savi
SKUPAJ STROSKI 3.509.164| 36.540 0 34.220 3.579.924| 3.638.667( 36.557 44.250 3.000( 3.722.475 96,17%
402 Stroski energije 14.036 578 0 136 14.750 14.467 648 846 39 16.000 92,19%
403 Stroski nadom.delov za OS in mat.za vzdrZzevanje OS 281 0 0 0 281 2.000 0 0 0 2.000 14,05%
404 Odpis drobnega inventarja in embalaze 1.418 0 0 0 1.418 1.500 0 0 0 1.500 94,53%
406 Stroski pisar. materiala in strokovne literature 3.804 6 0 61 3.871 4.667 0 333 0 5.000 77,42%
407 Drugi stroski materiala 1.061 0 0 0 1.061 1.867 0 133 0 2.000 53,05%
SKUPAJ STROSKI MATERIALA 20.600 584 0 197 21.381 24.500 648 1.313 39 26.500 80,68%
410 Str.stor.pri izdelavi proizvo.in opr.storitev-vzdr.vod.inf. 290.484 0 0 0 290.484 238.258 0 0 0 238.258 121,92%
410 Stroski storitev v zvezi s sanacijo po poplavah 2.078.634 0 0 0 2.078.634| 2.208.968 0 0 0 2.208.968 94,10%
412 Stroski storitev v zvezi z vzdrz.opredmetenih OS 4.157 0 0 0 4.157 3.500 0 0 0 3.500 118,77%
413 Najemnine 49.850 1.922 0 890 52.662 47.117 2.036 3.511 0 52.664 100,00%
414 Povracila stroSkov zaposlencem v zvezi z delom 153 0 0 0 153 1.000 0 0 0 1.000 15,30%
415 Str.storitev pl. prometa in bancnih storitev ter zav. premije 13.191 0 0 7 13.198 13.500 0 0 0 13.500 97,76%
416 Stroski intelektualnih in osebnih storitev 15.998 0 0 24 16.022 25.000 0 0 0 25.000 64,09%
417 Stroski sejmov reklame in reprezentance 2.023 0 0 464 2.487 3.856 0 0 0 3.856 64,50%
418 Stroski storitev fizicnih oseb, skupaj z dajatvami 19.696 0 0 93 19.789 20.000 0 0 0 20.000 98,95%
419 Stroski drugih storitev 49.532 0 0 76 49.608 51.195 0 1.475 0 52.670 94,19%
SKUPAJ STROSKI STORITEV 2.523.718 1.922 0 1.554| 2.527.194| 2.612.394 2.036 4.986 0| 2.619.416 96,48%|
430 Amortizacija neopredmetenih dolgorocnih sredstev 1.052 0 0 0 1.052 1.239 0 0 0 1.239 84,91%
432 Amortizacija opreme in nadomestnih delov 6.209 0 0 0 6.209 9.267 0 0 0 9.267 67,00%
SKUPAJ AMORTIZACDA 7.261 0 0 0 7.261 10.506 0 0 0 10.506 69,11%|
470 Place zaposlencev 726.990 25.036 0 25.435 777.461 745.565 25.578 28.217 2.264 801.623 96,99%
472 Stroski dodatnega pokojninskega zavarovanja 33.484 1.341 0 1.203 36.028 33.046 1.345 1.226 98 35.715 100,88%
473 Regres za letni dopust, bonitete, povracila (prehrana, prevoz 81.766 3.627 0 1.724 87.117 91.620 2.833 3.966 235 98.654 88,31%
Od tega: - regres 32.151 2.474 0 0 34.625 33.851 1.433 1.041 0 36.325 95,32%
- jubilejne in ostale nagrade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
- odpravnine, dokup let 13.044 0 0 0 13.044 10.053 0 0 0 10.053 129,75%
- prevoz na delo 16.667 263 0 1.010 17.940 21.131 292 2.121 170 23.715 75,65%
- prehrana delavcev 19.904 890 0 714 21.508 26.585 1.107 804 64 28.561 75,31%
474 DelodajalCevi prispevki od pla¢, nadomestil, itd. 114.682 4.030 0 4.107 122.819 120.036 4.118 4.543 364 129.061 95,16%
SKUPAJ STROSKI DELA 956.922| 34.034 0 32.469| 1.023.425 990.267| 33.874 37.952 2.961( 1.065.053 96,09%|
489 Ostali stroski 663 0 0 0 663 1.000 0 0 0 1.000 66,30%
SKUPAJ DRUGI STROSKI 663 0 0 0 663 1.000 0 0 0 1.000 66,30%|
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LETNO POROCILO JAVNEGA PODJETJA INFRA D.0.0.ZA LETO 2024

3.3 REVIZORJEVO POROCILO

POROCILO NEODVISNEGA REVIZORJA

Nadzornemu svetu druzbe
INFRA, izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o.

Mnenje

Revidirali smo raCunovodske izkaze gospodarske druzbe INFRA, izvajanje investicijske
dejavnosti d.o.o., Ulica 11. novembra 34, 8273 Leskovec pri Kr§kem, ki vkljuéujejo
bilanco stanja na dan 31. decembra 2024 ter izkaz poslovnega izida, izkaz drugega
vseobsegajo¢ega donosa, izkaz gibanja kapitala in izkaz denarnih tokov za tedaj koncano
leto, in pojasnila k ra¢unovodskim izkazom, vklju¢no s povzetkom bistvenih raéunovodskih
usmeritev.

BLS -reviz |=

Po nasem mnenju prilozeni raunovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih posteno
predstavljajo financni polozaj druzbe INFRA d.o.0. na dan 31. decembra 2024 in njeno
finanéno uspesnost ter denarne tokove za tedaj koncano leto v skladu s Slovenskimi
racunovodskimi standardi.

Podlaga za mnenje

Revizijo smo opravili v skladu z Mednarodnimi standardi revidiranja (MSR). Nase odgovornosti
na podlagi teh standardov so opisane v tem porocilu v odstavku Revizorjeva odgovornost za
revizijo rac¢unovodskih izkazov. V skladu z Mednarodnim kodeksom etike za radunovodske
strokovnjake (vkljuéno z Mednarodnimi standardi neodvisnosti), ki ga je izdal Odbor za
Mednarodne standarde etike za racunovodske strokovnjake (Kodeks IESBA) ter eti¢nimi
zahtevami, ki se nanasajo na revizijo raunovodskih izkazov v Sloveniji, potrjujemo svojo
neodvisnost od druzbe in, da smo izpolnili vse druge eti¢ne zahteve v skladu s temi zahtevami
in Kodeksom IESBA.

Verjamemo, da so pridobljeni revizijski dokazi zadostna in ustrezna podlaga za nase revizijsko
R mnenje.

Druge informacije

Za druge informacije je odgovorno poslovodstvo. Druge informacije obsegajo poslovno
porocilo, ki je sestavni del letnega porocila druzbe INFRA d.o.0., vendar ne vkljuéujejo
racunovodskih izkazov in nasega revizorjevega poroéila o njih.

Nase mnenje o raCunovodskih izkazih se ne nanasa na druge informacije in o njih ne izrazamo
nobene oblike zagotovila.

V povezavi z opravljeno revizijo ra¢unovodskih izkazov je nasa odgovornost prebrati druge
informacije in pri tem presoditi ali so druge informacije pomembno neskladne z radunovodskimi
izkazi, zakonskimi zahtevami ali nasim poznavanjem, pridobljenim pri revidiranju, ali se kako
drugace kazejo kot pomembno napaé¢ne. Ce na podlagi opravijenega dela zaklju¢imo, da
obstaja pomembna napacna navedba drugih informacij, moramo o takih okoli§éinah porog&ati.

V zvezi s tem na podlagi opisanih postopkov poro¢amo, da:

e so druge informacije v vseh pomembnih pogledih usklajene z revidiranimi
racunovodskimi izkazi,
e so druge informacije pripravljene v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi, ter
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e na podlagi poznavanja in razumevanja druzbe in njenega okolja, ki smo ga pridobili
med revizijo, v zvezi z drugimi informacijami nismo ugotovili bistveno napacnih navedb.

Odgovornost poslovodstva in pristojnih za upravijanje za racunovodske izkaze

Poslovodstvo je odgovorno za pripravo in posteno predstavitev teh racunovodskih izkazov
v skladu s Slovenskimi racunovodskimi standardiin za tako notranje kontroliranje, kot
je v skladu z odlocitvijo poslovodstva potrebno, da omogo¢i pripravo racunovodskih izkazov,
ki ne vsebujejo pomembno napac¢ne navedbe zaradi prevare ali napake.

Poslovodstvo je pri pripravi racunovodskih izkazov druzbe odgovorno za oceno njene
sposobnosti, da nadaljuje kot delujoée podjetje, primerno razkritie zadev, povezanih z
delujo¢im podjetiem in uporabo podlage racunovodenja za delujoce podjetje, razen e
poslovodstvo ne namerava likvidirati podjetja ali zaustaviti poslovanje, ali ¢e nima nobene
druge moznosti, kot da napravi eno ali drugo.

BLS -revizi =@

Pristojni za upravljanje so odgovorni za nadzorovanje postopka racunovodskega poro¢anja
druzbe.

Revizorjeva odgovornost za revizijo rac¢unovodskih izkazov

Nasi cilji so pridobiti sprejemljivo zagotovilo o tem ali so raéunovodski izkazi kot celota brez
pomembno napaéne navedbe zaradi prevare ali napake, in izdati revizorjevo porogilo, ki
vkljuéuje nase mnenje. Sprejemljivo zagotovilo je visoka stopnja zagotovila, vendar ni jamstvo,
da bo revizija, opravljena v skladu s MRS, vedno odkrila pomembno napaéno navedbo, ¢e ta
obstaja. Napaéne navedbe, lahko izhajajo iz prevare ali napake, ter se smatrajo za pomembne,
¢e je upraviceno pricakovati, da posami¢ ali skupaj, vplivajo na gospodarske odlocitve
uporabnikov, sprejete na podlagi teh raéunovodskih izkazov.

Med izvajanjem revidiranja v skladu z MSR uporabljamo strokovno presojo in ohranjamo
poklicno nezaupljivost. Prav tako:

- prepoznamo in ocenimo tveganja pomembno napacne navedbe v racunovodskih izkazih,
bodisi zaradi napake ali prevare, oblikujemo in izvajamo revizijske postopke kot odzive na
ocenjena tveganja ter pridobivamo zadosten in ustrezne revizijske dokaze, ki zagotavljajo
podlago za nase mnenje. Tveganje, da ne bomo odkrili napaéne navedbe, ki izvira iz
prevare, je vi§je od tistega, povezanega z napako, saj prevara lahko vkljucuje skrivne
dogovore, ponarejanje, namerno opustitev, napa¢no razlago ali izogibanje notranjim
kontrolam;

- pridobimo razumevanje notranjih kontrol, pomembnimi za revizijo z namenom oblikovanja
revizijskih postopkov, ki so okoli§€¢inam primerni, vendar ne z namenom izraziti mnenje o
ucinkovitosti notranjih kontrol druzbe;

- presodimo ustreznost uporabljenih racunovodskih usmeritev in sprejemljivost
racunovodskih ocen ter z njimi povezanih razkritij poslovodstva;

- na podlagi pridobljenih revizijskih dokazov o obstoju pomembne negotovosti glede
dogodkov ali okoli$€in, ki zbujajo dvom v sposobnost organizacije, da nadaljuje kot delujoce
podjetje, sprejmemo sklep o ustreznosti poslovodske uporabe predpostavke delujocega
podjetja, kot podlage radunovodenja. Ce sprejmemo sklep o obstoju pomembne
negotovosti, smo dolzni v revizorjevem porocilu opozoriti na ustrezna razkritia v
racunovodskih izkazih ali, ¢e so taka razkritja neustrezna, prilagoditi mnenje. Revizorjevi
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sklepi temeljijo na revizijskih dokazih pridobljenih do datuma izdaje revizorjevega porodila.
Vendar kasnejsi dogodki ali okoli$¢ine lahko povzrocijo prenehanje organizacije kot
delujoCega podjetja.

S pristojnim za upravljanje med drugim razpravljamo o nacrtovanem obsegu in ¢asovnem
nacrtu revizije in bistvenih revizijskih ugotovitvah vkljutno z bistvenimi pomanjkljivostmi
notranjih kontrol, ki smo jih ugotovili med revizijo.

V Novem mestu, 19. junija 2025.

BLS -revizi |=

REVIZOR
BGS - REVIZIJA d.o.o. Gregor Pucelj
Kandijska cesta 54 pooblakcdni revizor
8000 Novo mesto >

BES-rEvizi @

fevizijska druzbad.o.0.
@
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