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1. UVODNO POJASNILO

11 ZAHTEVE KONCESIJSKE POGODBE

Republika Slovenija, kot koncedent in Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o., kot koncesionar HE
Vrhovo ter Holding Slovenske elektrarne, d.o.0., kot koncesionar drugih HE so 8.7.2002
podpisali koncesijsko pogodbo za izkoriS€anje energetskega potenciala spodnje Save.

V skladu z drugim odstavkom to¢ke 3.2.2.1 koncesijske pogodbe mora koncesionar drugih HE
v 3 mesecih od podpisa koncesijske pogodbe pripraviti program izvedbe infrastrukturnih
ureditev za HE BoStan;.

Program izvedbe infrastrukturnih ureditev se pripravi skladno z lokacijskim na¢rtom. V programu
infrastrukturnih ureditev se opredeli tudi nacin predaje infrastrukturnih objektov v last oziroma
upravljanje.

Pri pripravi programa izvedbe infrastrukturnih ureditev se je dolZzan koncesionar drugih HE
usklajevati z ministrstvom, pristojnim za okolje in prostor, ministrstvom, pristojnim za energetiko,
ministrstvom, pristojnim za finance in lokalnimi skupnostmi, na obmocju katerih lezi posamezna
HE.

1.11 Vsebina programa izvedbe infrastrukturnih ureditev
(tocka 3.2.2.2 koncesijske pogodbe)

Program izvedbe infrastrukturnih ureditev obsega vsa potrebna nacértovanja za izvedbo teh
ureditev, zlasti pa:

e roke izvedbe posamezne ureditve oziroma izgradnje vodne infrastrukture, drzavne in
lokalne infrastrukture in objektov energetske ureditve;

e natan¢no navedbo subjektov, ki posamezno ureditev izvedejo (koncesionar drugih HE,
lastnik ali upravljalec objekta,...) skladno s koncesijskim aktom in koncesijsko pogodbo;
pri tem mora biti tudi naveden pregled del, ki jih ne bo izvedel koncesionar drugih HE;

¢ nacin financiranja posamezne gradnje ali ureditve, zlasti tudi doloCitev virov sredstev in
nacina ter dinamike njihovega zagotavljanja;

e obseg in namen sredsteyv, ki jih zagotovi v posameznem proradunskem letu koncedent iz
drzavnega proracuna za posamezno izgradnjo ali ureditev, in nacin ter dinamiko
njihovega zagotavljanja;

e obseg in namen porostev koncedenta za izgradnjo vodne infrastrukture ter ureditve
drZzavne in lokalne infrastrukture ter osebo, ki bo najela posojilo s poroStvom
koncedenta.

V programu izvedbe infrastruktnih ureditev so lahko posamezne naloge in obveznosti doloene
alternativno in/ali vezane na izpolnitev dolo€enih pogojev (n.pr. sklenitve ustrezne pogodbe z
lastnikom ali upravljalcem infrastrukrnega objekta, in podobno).
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1.1.2 Postopek sprejema programa infrastrukturnih vlaganj
(tocka 3.2.2.3 koncesijske pogodbe)

Po pripravi je koncesionar drugih HE dolZan poslati program izvedbe infrastrukturnih ureditev
ministrstvu, pristojnemu za okolje in prostor.

Koncedent zagotovi, da ministrstvo, pristojno za okolje in prostor pridobi na program izvedbe
infrastrukturnih ureditev soglasje ministrstva, pristojnega za energetiko (Ce gre za dve loCeni

ministrstvi) in pristojnega organa lokalnih skupnosti, na obmocju katerih lezi HE, na katero se
program nanasa.

Ce koncedent v postopku pridobivanja soglasij po prej$njem odstavku ugotovi, da je potrebno
spremeniti ali dopolniti program izvedbe infrastrukturnih ureditev, pa je taka sprememba ali
dopolnitev v skladu s koncesijskim aktom in to pogodbo, poslje program koncesionarju drugih
HE v dopolnitev oziroma spremembo in mu dolodi za to primeren rok, ki ni krajdi od 1 meseca in
ne daljSi od 3 mesecev.

Koncesionar drugih HE je dolZan v roku iz 3. odstavka te toCke pogodbe spremeniti ali dopolniti
program izvedbe infrastrukturnih ureditev, ¢e je to skladno s koncesijskim aktom in to pogodbo,
ter ga poslati ministrstvu, pristojnemu za okolje in prostor.

1.2 OSNOVE ZA IZDELAVO PROGRAMA 1ZVEDBE
INFRASTRUKTURNIH UREDITEV

Tehni¢no podlago za izdelavo programa izvedbe infrastrukturnih ureditev predstavlja Novelirani
idejni projekt za izgradnjo vodne, drzavne in lokalne infrastrukture HE Bostanj. NaroCnik
izdelave novelacije idejnega projekta infrastrukture za HE Bostanj je bila Republika Slovenija,
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo. Novelacijo idejnega projekta z naslovom: HE
BOSTANJ — 1. faza, Novelacija idejnega projekta — infrastrukturni del - $t. projekta: H2BO —
D530/091A st. naCrtov/imap: MGO01, MG02 in MGO3, je izdelala druzba IBE d.d. v juniju 2002.
Noveliran idejni projekt in njegova skladnost z veljavnim lokacijskim naértom za HE Bostan;
(Odlok o lokacijskem nacrtu HE Bostanj - Uradni list RS §t.19 z dne 18.05.1990) je bila potriena
26.9.2002 na reviziji. V revizijski komisiji, imenovani s sklepom MOP §&t.: 311-8/2002/KC so
sodelovali predstavniki Ministrstva za okolje, prostor in energijo, Holdinga Slovenske elektrane
in Vodnogospodarskega instituta, Ljubljana.

Poleg navedenega noveliranega idejnega projekta je bila osnova za izdelavo programa
infrastrukturnih ureditev Se:
¢ Koncesijska pogodba za izkoris€anje energetskega potenciala spodnje Save,
e Noveliran idejni projekt za HE BoStanj — energetska infrastruktura, obseg ureditev
energetske infrastrukture ( 8t. projekta H2BO — A200/002A),
e investicijski program za HE Bostanj ( §t. projekta H2BO — A200/003A),
e soglasje (pogojno) lokalne skupnosti na obmocju katerih lezi HE, ki je predmet programa
infrastrukture, to je obcCine Sevnica, izdano kot »Sklep obcCinskega sveta obcine
Sevnica« t.: 031000-0001/2003 z dne 10.07.2003 (podan v prilogi 3 k programu).

Program inf. ureditev HE BoStanj-sprejeti dokument.doc september 2003



2-3/80

1.3 NACIN PREDAJE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV IN
UREDITEV V LAST IN UPRAVLJANJE

Odnosi med koncedentom in koncesionarjem so urejeni s koncesijsko pogodbo. Nacin predaje
infrastrukturnih objektov in ureditev v last in upravljanje dolo¢a predvsem 3 poglavje koncesijske
pogodbe -Pravice in obveznosti v zvezi z gradnjo verige HE. Nacin predaje infrastrukturnih
objektov in ureditev v last in upravljanje bo potekalo v skladu s posameznimi dolocili tega
poglavja koncesijske pogodbe.

2. ROKI IZVEDBE

Terminski plan izgradnje vodne, drzavne in lokalne infrastrukture v sklopu gradnje HE Bostan;j in
terminski plan ureditev energetske infrastrukture HE BosStanj sta medsebojno povezana,
izvedba del na ureditvah vseh infrastruktur pa prepletena in medsebojno pogojevana. Zato v
nadaljevanju te to¢ke podajamo oba terminska plana.

Pricetek del izvedbe ureditev vodne, drzavne in lokalne infrastrukture se je prakti¢no ze zacela z
naro¢anjem projektne dokumentacije, prvimi prestavitvami cest in daljnovodov (potrebnih zaradi
pripravljalnih del in priCetka gradnje glavnega objekta energetske infrastrukture-strojnice s
preto¢nimi polji), odkupi zemljiS¢, ipd.. Navedena dela izvaja, skladno s koncesijsko pogodbo in
veljavnimi upravnimi odlo¢bami, koncesionar drugih HE na spodnji Savi to je: Holding slovenske
elektrarne d.o.o. Dela bodo po terminskih planih potekala do vkljuéno septembra 2005, ko bodo
koncane Se zadnje prestavitve telekomunikacijskih vodov.

Podrobnejsi roki izvedbe posameznih faz izgradnje energetske infrastrukture objektov HE
Bostanj so razvidni iz terminskega plana prikazanega v naslednji toc¢ki 2.1, podrobnejSi roki
izvedbe ureditev vodne, drzavne in lokalne infrastrukture pa so razvidni iz terminskega plana
prikazanega v tocki 2.2.
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2.1 TERMINSKI PLAN ENERGETSKIH VLAGANJ V HE BOSTANJ
2002 2003 2004 2005 2006

ID Opravilo Qi [az[@3[a4[ai|[@2[a3][e4|Qi[Qz[Q3

34 PREDHODNA DELA

35 MODELSKE RAZISKAVE

36 Fizi€ni model - strojnica in preto€na polja

37 Pretoéna pdlja

38 Strojnica

39 Konéno porogilo

40 PRIDOBITEV GRADBENIH DOVOLJENJ

41 Pripravijalna dela in gradbena jama

42 Pridobitev soglij

43 Vloga za gradbeno dovoljenje

44 Dovdljenje za gradnjo

45 Glavni (energetski) objekti

46 Pridobitev soglij

47 Vloga za gradbeno dowoljenje

48 Dovdljenje za gradnjo

49 Akumulacijski bazen

50 Pridobitev soglij

51 Vloga za gradbeno dowoljenje

52 Dovdjenje za gradnjo

53 110 kV Daljnovod

54 Pridobitev soglij

55 Vloga za gradbeno dowoljenje

56 Dovdjenje za gradnjo
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2002 2003 2004 2005 2006
D Opravilo
1 | HE Bostanj
2 Izdelava koncesijske pogodne
3 Osnutek - Ddoéanje pravnih stalis¢
4 lzdelava in objava konéne verzije
5 Verifikacija koncesijske pogodbe
6 Kon¢na verzija
7 Podpis koncesijske pogodbe
8 Spisek infrastrukturnih objektov za HE Bostan]
9 Program infrastrukturnih vMaganj
10 Obravnava in sprejem "Predinvesticijske zasnove"
1 Dokonéanje "Razmejitve potrebnih ureditev... med energ., vodno, drZawno ter lokalno infrastruk
12 Dokonéanje PVO
13 PROJEKTIRANJE
14 Novelacija idejnega prolekta
15 Investicijski program
16 PGD
17 Gradbena jama in pripravjalna dela (Ze izdelano - naro¢nik SEL)
18 Glawni (energetski) objekti z akumulacijskim bazenom
19 110 kV Dljnovod
20 PZR
21 Pripravjalna dela z gradbeno jamo (Lot A1)
22 Glawna gradbena dela (Lot A2)
23 Akumulacijski bazen (Lot A3)
24 Hidromehanska oprema (Lot H)
25 Turbine, generatorji in vzhujanje (Lot TG)
26 Strogjniéni mostni Zerjav (Lot D)
27 Ostala elektro oprema (Lot E1)
28 110 kV Daljnovod (Lot E2)
29 PZl
30 Pripravjalna dela in gradbena jama
31 Strojnica
32 Preto€na polja
33 Akumulacijski bazen
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2002 2003 2004 2005 2006
ID Opravilo Qi[az[Q3[Q4 Qi [az[@3[4[ai|[@2[a3][e4|Qi[Qz[Q3
57 RAZPISNI POSTOPEK
58 Dolodit. kreditodajalca
62 Pripravijalna dela (Lot A1)
63 Razpis
64 Evaluacija ponudb
65 Potrditev in dogowori
66 Podpis pogodbe
67 Glavni razpis
68 Glavna gradbena dela (Lot A2)
69 Predobjava
70 Razpis
71 Evaluacija ponudb
72 Potrditev in dogovori
73 Podpis pogodbe
74 Akumulacijski bazen (Lot A3)
75 Predobjava
76 Razpis
77 Evaluacija ponudb
78 Potrditev in dogovori
79 Podpis pogodbe
80 Hidromehanska oprema (Lot H)
81 Predobjava
82 Razpis
83 Evaluacija ponudb
84 Potrditev in dogovori
85 Podpis pogodbe
86 Turbine, generatorji vzbujanje (Lot TG)
87 Predobjava
88 Razpis e
89 Evaluacija ponudb
90 Potrditev in dogovori
AN Podpis pogodbe
92 Strojna oprema (Lot S)
93 Predobjava
94 Razpis
95 Evaluacija ponudb
96 Potrditev in dogovori
97 Podpis pogodbe
98 Ostala elektro oprema (Lot E1)
123 110 kV Daljnovod (Lot E2)

File: Program inf. ureditev HE BoStanj-sprejeti dokument.doc

september 2003




HSE d.o.o.

2-3/80

2002 2003 2004 2005 2006
D Opravilo Qi1]az[@3] 4
129 GRADNJA OBJEKTOV
130 Zacetek gradnje
131 Pripravijalna dela in gradbena jama (Lot A1)
132 Uvedba v delo
133 Dostopne ceste
134 QOrganiz. Delovis¢a
135 Pretovome deponije
136 Obodna zas€itna stena
137 Siroki izkopi
138 Zasgitni nasipi
139 Tesnilna zawesa
140 Ureditev gradbié¢nega Crpalis¢a
141 Primopredaja gradbis¢a
142 VzdrZevanje objektovin naprav (Investitor)
143 VzdrZevanje objektov in naprav (Izvajalec)
144 Zakljuéna dela
145 GLAVNA GRADBENA DELA (LOT A2)
146 Primopredaja gradbis¢a
147 Uvedba v delo
148 Strojnica
149 Temeljni blok
150 Preto€ni trakt
151 Natok in iztok
152 MontaZna dworana
153 Krilna zidova
154 Plato s stikali§¢em
155 Zaklju€na dela
156 Pretoc¢na polja
157 Prelivni pragovi
158 Jezowni stebri
159 Krilana zidova
160 Prikljuéna pregrada (zasipi)
161 Ureditev podslapja
162 AKUMULACIJSKI BAZEN (Lot A3)
163 Bocni nasipi
164 Dela v strugi
165 Infrastruktumi objekti
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D

Opravilo

2002

2003

2004

2005

2006

166

HIDROMEH. OPREMA (Lot H)

Q1][az[a3] Q4

Q1|Q2|Q3|Q4

167

Strojniéna zgradba

168

Vto€na zapornica - izdelava

169

Vto€na zapornica - montaza

Q1[Q2[a3[a4|Q1[@2]a3

170

Resetke - izdelava

171

ReSetke - montaZa

172

Cistilni stroj - izdelava

173

Cistilni stroj - montaza

174

Iztoéne zapornice - izdelava

175

Izto€ne zapornice - montaZa

176

Preto€na polja

177

Radialne zapornice - izdelava

178

Radialne zapornice - montaZa

179

Portalno dvigalo - izdelava

180

Portalno dvigalo - montaza

181

Tablaste zapomice - izdelava

182

Tablaste zapomice montaZza

183

ELEKTRO-STROJNA OPREMA

184

Mostno dvigalo (Lot 7) - izdelava

185

Mostno dvigalo( Lot Z) - montaZa

186

Agregat 1 - turbina in generator in pomoZna strojna oprema (Lot G) - izdelava

187

Agregat 1 - montaZa

188

Agregat 2 (Lot T- G) - izdelava

189

Agregat 2 (Lot T- G) - montaZa

190

Agregat 3 (Lot T- G) - izdelava

191

Agregat 3 (Lot T- G) - montaZza

192

Ostala elektro oprema (Lot E) agregat 1 in skupne naprave - izdelava in montaZa

193

Ostala oprema (Lot E) agregat 2 - izdelava in montaZza

194

Ostala oprema (Lot E) agregat 3 - izdelava in montaZza

195

FUNKCIONALNI PREIZKUSI

196

Agregat 1 in skupne naprave - funkcionalni preizkusi

197

Agregat 2 - funkcionalni preizkusi

198

Agregat 3 - funkcionalni preizkusi
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2.2 TERMINSKI PLAN IZGRADNJE INFRASTRUKTURE - HE BOSTANJ
2002 2003 2004 2005

ID [€ |Task Name Start Finish  MaMJ[]AlsIOND[[FMAIMJ]J]afs]oiND] JFIMAIMJ [ JA]SIoND [ [FMAIMJ[J]A

1 |Ed BAZEN Mon 22 4.0;0 Tue 27.9.0%(  weemmmmm—m = —_—

2 Bazen levi breg Thu 1.7.04 Fri 5.8.0% : : : = = = 3

3 Nasip Thu 1.7.04 Fri 5.8.05|

4 Prikljuéni nasip, L~300 m Mon 27.12.04 Fri 22.7.0%|

5 3 Fazal. Fazall. Men 27.12.04 Fri 22.7.0¢|

6 |[FEd Nasip med km 770 in 770,75 Thu'1.7.04  Wed 15.12.04]

7 E Tesnitev med km 770 in 770,75 Fri 1.10.04 Fri 5.8.08

8 | Zav. brezine med km 770 in 770,75 Mon 2.8.04 Fri 29.7.08[ ==

9 3 Drenaini kanal Thu 1.7.04] Wed 15.12.04

10 3 Drenaini kanal - propust Mon 15.11.04 Fri 6.5.0F|

11 Nadvisanje terena - Orehovo od km 770,75 do km 772,50 Mon 1.11.04 Fri 15.4.0%

12 |[E4 Zasipi Mon 1.11.04 Fri 15.4.0¢[

13 E Zascita bredne Wed 1.12.04 Tue 22.3.05

14 Zavarovanje Zeleznice od km 772,5 do 775,50 Mon 1.12.03 Thu 23.6.05

15 E Zavarov anje nasipa - brezine Thu 1.4.04 Wed 30.3.0 :

16 E\/ Zavarov anje propustov Mon 1.12.03 Fri 1.4.08

17 E\/ Zavarov anje signalnih vodov Fri 1.4.08 Thu 23.6.05

18 Zavarovanje zZeleznice od km 775,50 do 775,90 Tue 1.3.05 Fri1.4.08) : :::::::

19 E Zavarov anje izvedeno v sklopu ureditv e Podvinskega potoka, um. otoka, prodis€a in pristana Tue 1.3.05 Fri 1.4.08[ 0 T

20 Bazen desni breg (hadvisanje terena) Mon 1.3.04 Fri 3.6.05

21 |[Ed Nasip od elekrame do Bost Gra&ine Wed 1.12.04] Tue 17.5.08[ T it i i NI TR

22 Nadv isanje ferena - Bostanjska gr. do km 770,68 Mon 8.11.04 Fri 27.5.05

23 |fid Zasip Mon 8.11.0: Fri6.5.08 1 1

24 E Zastita breZine Wed 8.12.04 Fri 27.5.0%

25 Nadv isanje terena - Mrtovc Mon 1.3.04 Fri13.804[ T T e

26 E Zasip Mon 1.3.0¢ Fri 23.7.04

27 |Ed Zascita brezine Thu 1.4.04 Fri 13.8.04) (vl iy

28 Nadv i§anje terena - Redensek Wed159.04  Fri18.2.05 i}

29 |fix Zasip Wed 15.9.04]  Fri 11.2.08| {17

30 |Ed Zastita breZine Mon 11.10.0« Fi 182,08 i ey

File: Program inf. ureditev HE BoStanj-sprejeti dokument.doc

september 2003




HSE d.o.o. 2-6/80
2001 2002 2003 2004 2005 2006
ID |€ |TaskName Start MR O[T AMAMI [ TAEON DR [AMAMI[SAEIOND] JEMAMI P ASED J'[FMA||\4J| JASIEMND JTFMAMJ PREM
31 Nadvi$anje terena - Kompolje Wed 2.2.0 p——
32 | Zasip Wed 226|""
33 |Ed Zaitita brezine Mon 21.2.0
34 j Zascita breZzine med BoStanjsko gr.in odcepom za Kompolje Mon 3.5.0
35 |¢2.  :Ureditev izlivnih odsekov pritokov Mon 22.12.C
36 |[Ed Globovski potek (Redna) Wed 15.12.0
S A pnanidki graben Wienss s )
38 |Ed Kobiljski potok Wed 15.12.0[ . . "
39 |Ed Crnipotok Wed 15.12.0
40 Podvinski potok Thu 1570
41 |Ed Izlivni odsek za Zeleznico Thu15.7.0
42 j Zadrievalnik in ureditev struge do izliva Fri1.10.0
43 |Ed Zadrzevalnik na Liskem potoku Mon 10.1.0
44 |Ed Ureditve manjsih pritokov in hudournikov Wed 15.12.0
45 PreloZitev cest Mon 22.4.0
48 |[Ed NadviSanje ceste G 1-5 - po LO (pespot + kol. steza) Mon 5.1.0
47 |E4 Zacasna prestavitev ceste G 1-5 ob gradbiscu Mon 22.4.0
48 Prestavitev ceste R - 3/679 Breg-Sevnica Wed 15.10.0
49 Fazal. Wed 15.10.0
50 Fazall. Wed 1.6.0 B
51 Nadvoz nad Zeleznico cesta Breg-Sevnica Thu 1.7.0
52 |5d Fazal. Thu 1.7.0
53 [ Faza ll. Tue 15.3.0
54 |Ed NadviSanje lokalne ceste za Kompolje Fri 15.10.0
55 j Prestavitev poti Kompolje - Smaréna Mon 27.12.0
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HSE d.o.0. 2-7/80
2002 2003 2004 2005
ID [€ |Task Name Start Finish  MaMJ[]AlsIOND[[FMAIMJ]J]afs]oiND] JFIMAIMJ [ JA]SIoND [ [FMAIMJ[J]A
57 |Ed Prestavitve vodov zaradi pripravljalnih del in gradnje HE Bostan] Tue 1.4.02 Wed 30.4.02 I im o B EEEEE
58 |[ia lzgradnja TP Bostan] Grajske njive Tue 1.4.05 Wed 30.4.02 I :
59 (e lzgradnja TP Bostanj KZ Tue 1.4.03: Wed 30.4.03
60 |[%d lzgradnja dodatne izv. celice v RTP Sevnica (110/20kV) za KB 20 kV HE Bostanj Tue 1.4.03: Wed 30.4.03
61 lzgradnja kablovodov 20 kV: Tue 1.4.03 Wed 30.4.03
62 |[Ed -Kabl. 20 kV TP Bostanj - TP Bostanj Grajske njive - TP Boétanj KZ-DV 20 kV Tue 1.4.02. Wed 30.4.02
63 (54 -Kabl. 20 kv TP Bostanj - TP Bostanj Grajske njive - DV 20 kV Potovec Tue 1.4.03: Wed 30.4.03
64 |[Ed Preureditev daljnovodov S201 20 kV HotemeZ in S208 20 kv Potovec Tue 1.4.02] Wed30.4.02
65 E Preureditev nizkonapetognega ommezja Bostanj KZ Tue 1.4.05; Wed30.4.03
66 |[in lzgradnja el. povezav in TR postaje na gradbiséu (zaj.v prip. delih) Tue 1.4.05 Wed30.4.03 {11171
67 [ lzvedba kablov odov in premostitev v bazenu Thu 16.10.03 | Tue 24.5.05 v
68 -20kV: (1,8 km zakopan v zemlji; 0,9 km v kabelski kanalizaciji) Thu 16.10.03 | Tue 24.5.05 v
69 E - TP Bostanj KZ - TP Lisicje jame - TP Kompolje Thu 16.10.0{; Mon 28.2.0¢
70 |Ed - Orehovo (od bet. Droga do konénega predalénega gebra) Mon 3.1.0f0 Tue 29.3.0F | iiii[TiTTY
71 | “Liséje jame (od TP Listje jame do DV Liséje jame ) Mon7.2.0f0 Tue 19.4.0F @i [riT T YT T
72 j - TP Kompolje - DV Hotemez Mon7.2.08 Tue2450F| | P i i T TR T
73 |[Ed - TP Kompolje - Orehovo (namesto NNO) Mon2.8.0:) Tue 26.10.0:| i i i i iy v T
74 |54 -NNK - 1R/ (450m-PP OO - A,4x35 mm2; 200m-PPQOO - A, 4x70 mm2) Mon 15.11.0¢; Fri 31.12.04
75 |Ed -demontazain montaza : DV 20 kV -2.2 km, NNO - 0,9 km Mon 4.10.0¢ Fri 18.2.08| v
76 |[Ed -TP Lisi¢jejame Mon 15.3.0¢ Tue 1.6.04
77 j - TP Kompolje Mon 13.12.0:/ Tue 22.2.0f| ' ViHT TN
78 Nadvisanja in premostitve Save Mon 2.8.04 Mon 20.6.05
79 |Ed - DV 20 kV Bostanj - Orehovo Tue 15.2.0¢° Mon 20.6.0¢
80 E -Nizkonapetogni prostozraéni vod TP Kompolje - Orehovo Mon 2.8.0¢: Fri 19.11.04
81 [Ed - DV 20 kV Zagradec -Razbor - Lisca Mon 17.1.0¢ Fri 6.5.08
82 (Ed Prikljuéni kablovod 110 kV Tue 15.2.0¢. Mon 20.6.0¢
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HSE d.o.o. 2-8/80

2002 2003 2004 2005
ID [€ |Task Name 1 Start Finish  MaPMJ[[A[SIAMD]I[FMAIM[J[AlsIoiND] J[FiMaMJ [ [AlsToIND ] [FiMIAIMJ[J]A
83 Prestavitve telekomunikacijskih vodov Thu12.9.02. Wed 7.9.05 . . .
84 |[Ed Prestavitev nadzemnega voda v Orehovem Tue 7.6.08  Wed 7.9.0% ‘
85 |Ed Prestavitev in kablirmnje TK voda ob cesti Smarje - Breg Mon 17.5.0¢ Fri 25.2.08
86 |[%d Prestavitev tel. voda na obmoéju SGP Posavje in prestavitev TK omrezja na Bostar Thu 12.9.0Z Fri 7.2.03
87 Vodov odi Mon 14.10.02. Tue 19.4.05
88 |[in Vodovod Orehovo in prikj. na vod. v Sevnici Mon 3.11.0:  Fri 26.11.04[ i
89 E Vodovod Kompolje in priklj. na vod. v Bostanju Mon 12.4.0¢; Tue 19.4.0%
%0 |fix Vodni vir Bostanj Wed 1.10.03] Tue 23.12.07 I iiTTiTiroyiyy
91 E Prestavitev in izgradnja vodovoda na obmoéju SGP Posavje in gradbisca (zajeto V Mon 14.10.02; Tue 11.2.0Z
92 |Ed |Prestavitev plinovoda R24 zaradi gradbiséa Mon 9.9.0; Fri 29.11.02
93 Protihrupne zaséite objektov Mon13.6.05 Tue 27.9.05| | i
94 |[Ed - Pasivna protihupna zas¢ita na objektih 300 m dolvodno od HE Mon 13.6.0¢ Fi23 0 08| il T e T vy vy
95 |[Ed - Pasivna protihupna zas€ita na Dol. Bostanju 53 Mon 11.7.08] Tue 13.9.0f| 1 i i iy riiirri TR T TR
96 E - protihrupna barieramed km 3,245in 3,315 visine 1,5 m iz abs. mat Mon 4.7.0¢f Tue 27.9.0F
97 |¥Z. Krajinske ureditv e (varovanje, nadome$€anje inizbolj. nar. ded.) Mon 24.5.04 Fri 708 T T T T T et
98 |Ed Zasaditve breZin v sHadu s smernicami Mon 24.5.0« Fri 29.4 0%
99 |fix Izvedba umetnega otoka in prodista pri izlivu Podvinskega p. Tue 1.3.0¢ Fri 1.7.08 (i
100 Osfalo Mon 1.9.03; Tue 16.8.05
101 Rekreacijski objekti Mon1.9.03] Tue 16.8.05| [ i 1T ittt ———————————
102 |5Ed Pespot - lolesarska steza ob el ektrami Mon 21.3.0¢ Fi 15.7. 08| (i iT i T T v
103 E Pespot - kolesarska steza na levoobreZnem nasipu -dopolnitev del Mon 21.2.08 Tue 14.6.0F| il TV TR TR YT
104 (Fd lzdelava pristanov (Sentjur, Smaréna, Kompolje), ostali zajeti v nasipavanjih Mon 24 1.08] Tue 16.8.0F [ [ i T Y
105 E Varovanje objektov kultume dediséine Mon 14.3.0%; Tue 31.5.0%
106 |Ed Cerkev sv. Mihaela v Kompolju Mon4.4.0)] Tue 28.6.0F| @ i |iiiTE Y Y
107 |4 Kapela sv. Nikolaja Mon 7.3.0¢/  Tue 10.5.0%
108 3 Prestavitev kozolca na kozla na desno stran lok ceste Mon 12.4.0¢) Tue 25.5.04 i iiiii|iiioni TR
109 (Ed Domacija Kompolje 20 - manjsa zas¢itna dela - ocena Mon 7.3.0¢  Tue 26.4.0%
110 |Ed Fotodokumentacija aheoloSke dediséine na tras ceste G1-5 Mon 283.0!] Tue 31.5.0f[ i UYL YT O
11 |Ed lzgradnja bwi in prikljuékov na komunilacije (Smaréna - Breg) Mon 2.5.0¢ Fri 22,7 0F| v T
12 (o Ribja steza Mon 19.08]  Tue 30.9.03
113 |[in Pripravijalna dela in org. gradb. (od 2.1 - 2.13) Mon 17 1.0} Tue 12.4.08[
114 |2 ZASCITA KOMPOLJA Mon15.3.04 Tue 9.8.05
115 |5d Zastitni zid Fri1.4.05 Thu 21.7.0%
116 |[5n Tesnilna zavesa Mon 2.5.0¢ Fri 22.7 .0
17 |Ed DrenaZa sc&rpaliséem Mon 17.1.0¢ Fri 1.7.08
118 |Ed Kanalizacija s €istiino napravo Mon 17.1.0¢ Fri 1.7.08
119 3 Sanacija prizadetih Keti Wed 1.6.05 Tue 9.8.0%
120 (e Zastita objekov Dvorc Wed 29.6.05 Tue 9.8.0%
121 |Ed Sanacija objektov v vasi Breg Wed 29.6.05 Tue 9.8.0%
122 |[Ed Pripr. delain ureditev gradbi$ta Mon 15.3.0¢. Mon 25 .4.0¢ g
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3. SUBJEKTI ODGOVORNI ZA 1ZVEDBO

Za izgradnjo spodnje Savske verige hidroelektrarn je Holding Slovenske elektrarne d.o.o. ze
ustanovil HSE INVEST d.o.o., Druzba za inZeniring in izgradnjo energetskih objektov, ki bo
vodila izgradnjo energetskega dela vlaganj v verigo hidroelektrarn na spodnji Savi (v

tabeli:koncesionar).

V postopku ustanavljanja je javno podjetje za izvajanje drzavne javne gospodarske druzbe na
vplivnem obmocdju izkoris€anja Spodnje Save lzgradnja infrastrukture Posavja, d.o.o0. (v
tabeli:koncedent), ki bo vodila izgradnjo in ureditve vodne, drzavne in lokalne infrastrukture.

Bolj natan¢na navedba subjektov, ki bodo izvajalci posamezne ureditve, je razvidna iz spodnje

tabele:

Subjekti odgovorni za izvedbo

Koncesionar / Koncendent
Koncesionar / Koncendent
Koncesionar / Koncendent
Koncesionar
Koncesionar / Koncendent
Koncesionar / Koncendent
Koncesionar / Koncendent
Koncesionar / Koncendent
Koncendent
Koncesionar / Koncendent
Koncesionar / Koncendent
Koncesionar
Koncendent
Koncendent
Koncendent
Koncendent
Koncendent
Koncesionar / Koncendent

Koncesionar / Koncendent
Koncesionar / Koncendent
Koncesionar / Koncendent
Koncesionar / Koncendent
Koncesionar
Koncendent
Koncesionar / Koncendent
Koncesionar
Koncendent
Koncesionar / Koncendent
Koncesionar

Koncendent
Koncesionar / Koncendent

ID

O© 0O NO UL, WNPE

ol
(N

12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Aktivnost

BAZEN

Bazen levi breg

Nasip

Prikljuéni nasip, L~300 m

Faza |.,Faza Il.

Nasip med km 770 in 770,75

Tesnitev med km 770 in 770,75

Zav. brezine med km 770 in 770,75

Drenazni kanal

Drenazni kanal - propust

NadviSanje terena - Orehovo od km 770,75 do km 772,50
Zasipi

Zascita breZine

Zavarovanje zeleznice od km 772,5 do 775,50
Zavarovanje nasipa - brezine

Zavarovanje propustov

Zavarovanje signalnih vodov

Zavarovanje zeleznice od km 775,50 do 775,90
Zavarovanje izvedeno v sklopu ureditve Podvinskega
potoka, um. otoka, prodis¢a in pristana

Bazen desni breg (nadviSanje terena)

Nasip od elektrarne do Bost. Grascine
NadviSanje terena - Bostanjska gr. do km 770,68
Zasip

Zascita breZine

Nadvisanje terena - Mrtovc

Zasip

ZaScita brezine

NadviSanje terena - Redensek

Zasip

Zasdita brezine

NadviSanje terena - Kompolje
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Subjekti odgovorni za izvedbo

Koncesionar
Koncendent

Koncesionar / Koncendent

Koncendent
Koncendent
Koncendent
Koncendent
Koncendent
Koncendent
Koncendent
Koncendent
Koncendent
Koncendent
Koncendent
Koncendent
Koncesionar
Koncendent
Koncendent
Koncendent
Koncendent
Koncendent
Koncendent
Koncendent
Koncendent
Koncendent

Koncendent
Koncendent
Koncendent

Koncendent
Koncendent

Koncendent

Koncendent

Koncendent
Koncendent

Koncesionar
Koncendent

Koncendent
Koncendent
Koncendent
Koncendent
Koncendent
Koncendent

ID

32
33

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

57
58
59

60
61

62

63

64
65

66
67

68
69
70
71
72
73

3-1/80

Aktivnost

Zasip

Zascita brezine

Zascita brezine med Bostanjsko gr. in odcepom za
Kompolje

Ureditev izlivnih odsekov pritokov

Globovski potok (Redna)

Apnenidki graben

Kobiljski potok

Crni potok

Podvinski potok

Izlivni odsek za Zeleznico

Zadrzevalnik in ureditev struge do izliva

Zadrzevalnik na LiSkem potoku

Ureditve manjSih pritokov in hudournikov

Prelozitev cest

NadviSanje ceste G 1-5 - po LO (peSpot + kol. steza)
Zacasna prestavitev ceste G 1-5 ob gradbis§cu
Prestavitev ceste R - 3/679 Breg-Sevnica

Fazal.

Faza Il.

Nadvoz nad Zeleznico cesta Breg - Sevnica

Faza I.

Faza Il.

NadviSanje lokalne ceste za Kompolje

Prestavitev poti Kompolje - Smaréna

Prestavitve in zgraditve elektro vodov

Prestavitve vodov zaradi pripravljalnih del in gradnje HE
Bostanj

Izgradnja TP Bostanj Grajske njive

Izgradnja TP Bostanj KZ

Izgradnja dodatne izv. celice v RTP Sevnica (110/20 kV) za
KB 20 kV HE Bostanj LR

Izgradnja kablovodov 20 kV:

- Kabl. 20 kV TP Bostanj - TP Bos&tanj Grajske njive - TP
Bostanj KZ - DV 20 kV Hotemez

- Kabl. 20 kV TP BoStanj - TP Bostanj Grajske njive - DV 20
kV Potovec

Preureditev daljnovodov S201 20 kV Hotemez in S208 20
kv Potovec

Preureditev nizkonapetostnega omrezja Bostanj KZ
Izgradnja el. povezav in TR postaje na gradbiS¢u (zaj.v prip.
delih)

Izvedba kablovodov in premostitev v bazenu

- 20kV: (1,8 km zakopan v zemlji; 0,9 km v kabelski
kanalizaciji)

- TP Bostanj KZ - TP Lisi¢je jame - TP Kompolje

- Orehovo (od bet. Droga do konénega predalCnega stebra)
- Lisi¢je jame ( od TP Lisi¢je jame do DV Lisi¢je jame )

- TP Kompolje - DV Hotemez

- TP Kompolje - Orehovo (namesto NNO)
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Subjekti odgovorni za izvedbo

Koncendent
Koncendent
Koncendent
Koncendent
Koncendent
Koncendent
Koncendent
Koncendent
Koncendent
Koncendent
Koncendent
Koncendent

Koncendent
Koncendent
Koncendent
Koncendent
Koncendent

Koncendent
Koncendent
Koncesionar

Koncesionar
Koncesionar

Koncesionar

Koncendent
Koncendent

Koncendent
Koncendent

Koncendent
Koncendent

Koncendent

Koncendent
Koncendent

Koncendent
Koncendent
Koncendent
Koncendent

Koncendent
Koncendent

Koncesionar / Koncendent

ID

74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

86
87
88
89
90

91
92
93

94
95

96

97
98

99
100
101
102

103

104
105
106
107
108
109

111
112
113
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Aktivnost
- NNK - 1kV (450m-PPOO - A,4x35 mm2; 200m-PPOO - A,
4x70 mm?2)
- demontaza in montaza : DV 20 kV - 2.2 km, NNO - 0,9 km
- TP LisiCje jame
- TP Kompolje
Nadvisanja in premostitve Save
- DV 20 kV Bostanj - Orehovo
- Nizkonapetostni prostozra¢ni vod TP Kompolje - Orehovo
- DV 20 kV Zagradec -Razbor - Lisca
Priklju¢ni kablovod 110 kV
Prestavitve telekomunikacijskih vodov
Prestavitev nadzemnega voda v Orehovem
Prestavitev in kabliranje TK voda ob cesti Smarje - Breg
Prestavitev tel. voda na obmoc&ju SGP Posavije in
prestavitev TK omreZja na BoStanjskem polju
Vodovodi
Vodovod Orehovo in priklj. na vod. v Sevnici
Vodovod Kompolje in priklj. na vod. v BoStanju
Vodni vir Bostanj
Prestavitev in izgradnja vodovoda na obmocju SGP Posavje
in gradbiS¢a (zajeto V TC. 1.14)
Prestavitev plinovoda R24 zaradi gradbiS¢a
Protihrupne zas¢ite objektov
- Pasivna protihrupna zasc¢ita na objektih 300 m dolvodno
od HE
- Pasivna protihrupna za&¢ita na Dol. Bostanju 53
- protihrupna bariera med km 3,245 in 3,315 viSine 1,5 m iz
abs. mat.
Krajinske ureditve (varovanje, nadomesc¢anje in izbolj.
nar. ded.)
Zasaditve brezin v skladu s smernicami
Izvedba umetnega otoka in prodisca pri izlivu Podvinskega
p.
Ostalo
Rekreacijski objekti
Pespot - kolesarska steza ob elektrarni
Pespot - kolesarska steza na levoobreznem nasipu -
dopolnitev del . 5
Izdelava pristanov (Sentjur, Smarcna, Kompolje), ostali
zajeti v nasipavanjih
Varovanje objektov kulturne dediS¢ine
Cerkev sv. Mihaela v Kompolju
Kapela sv. Nikolaja
Prestavitev kozolca na kozla na desno stran lok. ceste
Domacija Kompolje 20 - manjSa za&c¢itna dela - ocena

Izgradnja brvi in prikljuékov na komunikacije (Smaréna -
Breg)

Ribja steza

Pripravljalna dela in org. gradb. (od 2.1 - 2.13)
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Subjekti odgovorni za izvedbo
Koncesionar / Koncendent
Koncesionar / Koncendent
Koncesionar / Koncendent
Koncesionar / Koncendent
Koncendent
Koncesionar / Koncendent
Koncesionar / Koncendent
Koncendent
Koncendent

ID

114
115
116
117
118
119
120
121
122

Aktivnost

ZASCITA KOMPOLJA
Zascitni zid

Tesnilna zavesa

Drenaza s CrpaliS¢em
Kanalizacija s Cistilno napravo
Sanacija prizadetih kleti

ZaScCita objektov Dvorc
Sanacija objektov v vasi Breg
Pripr. dela in ureditev gradbisca
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4, DINAMIKA POTREBNIH SREDSTEV NACIN IN
VIRI FINANCIRANJA

V tej tocki najprej prikazujemo rekapitulacijo celotnih vlaganj v izgradnjo HE BoStan]. Celotna
vlaganja v izgradnjo HE BoStanj predstavljajo seStevek vlaganj ocenjenih v idejnem projektu za
infrastrukturo in v idejnem projektu energetskih viaganj. Prikaz posameznih postavk je razviden
iz spodnje tabele.

Tabela 1: Rekapitulacija celotnih vlaganj v izgradnjo HE Bostanj (v 000 SIT)

Iz idejnega projekta | Iz idejnega projekta
za infrastrukturo za energetiko Skupaj vlaganja

Zemljiscéa 0 376.102 376.102¢
Vodna infrastruktura 1.403.016 101.411 1.504.427
Drzavna infrastruktura 2.782.1182 19.492 2.801.610
Lokalna infrastruktura 412.466 0 412.466
Skupaj -infrastruktura 4.718.503
Energetska infrastruktura in 1.132.708 5.741.407 6.874.115
gradbena dela
Energetska vlaganja - oprema 0 6.902.917 6.902.917
Skupaj HE Bostanj 5.730.308 13.141.329 18.871.637
Od tega energetska viaganja 1.132.708 12.644.324 13.777.032
Od tega vodna, drZzavna in
lokalna infrastruktura in 4.597.600 497.005 5.094.605
zemljis€a

Skupna vlaganja v izgradnjo HE Bostanj znasajo 18.871.637 SIT. Od skupnega zneska odpade
na energetska vlaganja 13.777.032.000 SIT. Na vlaganja v zemlji8¢a in v vodno, drzavno ter
lokalno infrastrukturo pa odpade 5.094.605.000 SIT.

V nadaljevanju tega programa prikazujemo dinamiko potrebnih sredstev za financiranje zemljiS¢
in izvedbe ureditev vodne, drzavne in lokalne infrastrukture ter potrebna sredstva za
financiranje energetske infrastrukture in drugih energetskih gradbenih del. Nasteta potrebna
sredstva po stalnih cenah september 2002 brez DDV zna$ajo:

v 000 SIT
ZemljiS€a 376.102
Vodna, drzavna in lokalna infrastruktura 4.718.503
Energetska infrastruktura in gradbena dela 6.874.115
Skupaj 11.968.720

! Vrednost zemlji¢ predstavlja Se potrebna sredstva v pridobivanje zemljis¢.

2 Drzavna infrastruktura se je v tem programu znizala za 21.550.000 SIT, ker so se stroski prestavitve
plinovoda iz drzavne infrastrukture prenesli na energetsko infrastrukturo. Drzavna infrastruktura se je
dodatno znizala za 420.000.000 SIT, ker se je upostevalo pogojno soglasje k programu s sklepom
obCinskega sveta obCine Sevnica z dne 09.07.03, da se z izvedbo rekonstrukcije obsavske ceste,
nadomesti, po LN predvidena, izgradnja nove obvoznice G 1-5!
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4.1 DINAMIKA POTREBNIH SREDSTEV

Dinamika potrebnih sredstev je v tem programu ocenjena po trimesecdjih posameznega leta.
opredeljena na osnovi terminskega plana v katerem so dologeni €asovni okviri odvijanja
posameznih aktivnosti. Vecino infrastrukturnin del predstavljajo gradbena dela zato smo v
dinamiki potrebnih sredstev predvideli placila po mesecénih situacijah v skladu z napredovanjem
del.

Pri oceni dinamike potrebnih sredstev smo upostevali 60 dnevni placilni rok, kar pomeni, da do
odliva sredstev pride v 60 dneh po izstavljenih situacijah.

V nadaljevanju te toCke so prikazana vlaganja v:
o zemljis€a,

vodno infrastrukturo,

drzavno infrastrukturo,

lokalno infrastrukturo in

energetsko infrastrukturo.

Na sliki 4.1. so po stalnih cenah september 2002 prikazane vse navedene kategorije vlagan;.
Davek na dodano vrednost, prikazan na sliki, se nanasa samo na tista vlaganja, ki jih bo
financirala Republika Slovenija iz proracuna.

Slika 4.1
DINAMIKA FINANCIRANJA INFRASTRUKTURE
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4.1.1 Zemljisca

Del stroskov odkupa objektov, pridobivanja zemljis¢ in dokumentacije za nadomestno gradnjo,
stroSke komunalne ureditve nadomestnih lokacij in stroSki spremembe lastniStva, ki jih bo
potrebno Se placati iz prorauna znasajo 376.102.000 SIT.

Stroski spremembe namembnosti zemljiS¢ v tem elaboratu niso prikazani, ker smo
predpostavili, da bo vlada, v skladu s 12. ¢lenom Zakona o kmetijskih zemljiS€ih, sprejela sklep
o oprostitvi dela prispevka za spremembo namembnosti, ki se vplacuje v proraCun Republike
Slovenije.

Dinamika potrebnih sredstev je razvidna iz tabele 4.1.

Tabela 4.1

DINAMIKA POTREBNIH

SREDSTEV

v 000 SIT

stalne cene september 2002

Vrsta del Vsota 2003 2004 2004 2004 2004
St \Y, | I 11 \Y;

ZEMLJISCA

Stroski odkupa objektov,
pridobivanje zemlji5¢ in
dokumentacije za
nadomestno gradnjo ter
stro8ki komunalne ureditve
nadomestnih lokacij in
stroski spremembe

1.1 |lastniStva 376.102| 143.485 56.415 56.415 56.415 63.371
Stroski spremembe

1.2 | namembnosti 0 0 0 0 0 0
SKUPAJ ZEMLJISCA 376.102| 143.485| 56.415| 56.415 56.415 63.371

Vecina zemljiS¢ je ze odkupljena, sredstva za odkup so bila ve€imo zagoptovljena iz prora¢una
deloma pa je sredstva zagotovil HSE d.o.o0. oziroma njegova odvisna podjetja. Potrebna
sredstva v v tabeli predstavljajo obvezo Republike Slovenije deloma za refundacijo ze vloZenih
sredstev v nakupe zemlji8€ deloma pa za direktna placila za pridobitev zemljiS¢.
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4.1.2

Sredstva, ki jih bo potrebno vloziti v vodno infrastrukturo so prikazana v tabeli 4.2.

Vodna infrastruktura

Tabela 4.2

VODNA INFRASTRUKTURA

v 000 SIT stalne cene september 2002

Vrsta del Vsota 2002
St. IV
2.1 Bazen levi breg 181.731 0
2.2 Zavarovanje zeleznice 236.947 0
2.3 Bazen desni breg 323.577 0
24 Ureditev izlivnih odsekov protokov 338.232 0
25 Prelozitev cest in izgradnja cest po LN 0 0
2.6 Prestavitve in zgraditve elektro vodov 0 0
2.7 Prestavitev telekomunikacijskih vodov 0 0
2.8 Vodovodi 0 0
Prestavitev plinovoda R24 zaradi
29 gradbisc¢a 0 0
2.10 |Protihrupne zaséite objektov 0 0
2.11 |Krajinske ureditve 45.883 0
2.12 | Ostalo 6.000 0
Pripravljalna dela in organizacija
2.13 |gradbisca 10.674 0
2.14 |Zascita Kompolja 256.722 0
2.15 |Sanacija objektov Breg 3.250 0
3.1 Jezovna zgradba 101.411 0
SKUPAJ VODNA INFRASTRUKTURA 1.504.427 0
DDV 300.885 0
SKUPAJ Z DDV 1.805.313 0
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Tabela 4.2 -nadaljevanje

VODNA INFRASTRUKTURA

v 000 SIT stalne cene september 2002

4-8/80

Vrsta del 2003 2003 2003 2003
St. [ I Il | \Y
2.1 Bazen levi breg 0 0 0 0
2.2 Zavarovanje zeleznice 0 0 0 0
2.3 Bazen desni breg 0 0 0 0
24 Ureditev izlivnih odsekov protokov 0 0 0 0
25 Prelozitev cest in izgradnja cest po LN 0 0 0 0
2.6 Prestavitve in zgraditve elektro vodov 0 0 0 0
2.7 Prestavitev telekomunikacijskih vodov 0 0 0 0
2.8 Vodovodi 0 0 0 0
Prestavitev plinovoda R24 zaradi
2.9 gradbisca 0 0 0 0
2.10 |Protihrupne zascite objektov 0 0 0 0
2.11 |Krajinske ureditve 0 0 0 0
2.12 |Ostalo 0 0 0 0
Pripravljalna dela in organizacija
2.13 |gradbisca 0 0 0 0
2.14 |Zascita Kompolja 0 0 0 0
2.15 | Sanacija objektov Breg 0 0 0 0
3.1 Jezovna zgradba 0 12.835 12.835 12.835
SKUPAJ VODNA INFRASTRUKTURA 0 12.835 12.835 12.835
DDV 0 2.567 2.567 2.567
SKUPAJ Z DDV 0 15.402 15.402 15.402
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Tabela 4.2 -nadaljevanje

VODNA INFRASTRUKTURA

v 000 SIT stalne cene september 2002

Vrsta del 2004 2004 2004 2004
St. | I ‘ Il ‘ \Y
2.1 Bazen levi breg 0 0 9.785 37.356
2.2 Zavarovanje zeleznice 25.116 37.675 37.675 37.675
2.3 Bazen desni breg 0 7.053 53.552 56.161
24 Ureditev izlivnih odsekov protokov 31.378 44.488 6.004 36.024
25 Prelozitev cest in izgradnja cest po LN 0 0 0 0
2.6 Prestavitve in zgraditve elektro vodov 0 0 0 0
2.7 Prestavitev telekomunikacijskih vodov 0 0 0 0
2.8 Vodovodi 0 0 0 0
Prestavitev plinovoda R24 zaradi
2.9 gradbisca 0 0 0 0
2.10 |Protihrupne zascite objektov 0 0 0 0
2.11 |Krajinske ureditve 0 0 5.206 7.438
2.12 |Ostalo 0 0 0 1.500
Pripravljalna dela in organizacija
2.13 |gradbisca 0 0 0 0
2.14 |Zascita Kompolja 0 511 1.021 1.021
2.15 | Sanacija objektov Breg 0 0 0 0
3.1 Jezovna zgradba 12.835 12.835 12.835 12.835
SKUPAJ VODNA INFRASTRUKTURA 69.329  102.561 126.079 190.009
DDV 13.866 20.512 25.216  38.002
SKUPAJ Z DDV 83.195 123.073 151.294 228.011
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Tabela 4.2 -nadaljevanje

VODNA INFRASTRUKTURA

v 000 SIT stalne cene september 2002

Vrsta del 2005 2005 2005 2005
St. [ ‘ I ‘ Il ‘ \Y
2.1 Bazen levi breg 58.400 45,289 30.901 0
2.2 Zavarovanje zeleznice 37.675 37.675 23.458 0
2.3 Bazen desni breg 101.715 90.831 14.264 0
24 Ureditev izlivnih odsekov protokov 76.367 113.054 30.917 0
25 Prelozitev cest in izgradnja cest po LN 0 0 0 0
2.6 Prestavitve in zgraditve elektro vodov 0 0 0 0
2.7 Prestavitev telekomunikacijskih vodov 0 0 0 0
2.8 Vodovodi 0 0 0 0
Prestavitev plinovoda R24 zaradi
2.9 gradbisca 0 0 0 0
2.10 |Protihrupne zascite objektov 0 0 0 0
2.11 |Krajinske ureditve 16.451 16.788 0 0
2.12 |Ostalo 3.000 1.500 0 0
Pripravljalna dela in organizacija
2.13 |gradbisca 1.146 9.528 0 0
2.14 | Zasgéita Kompolja 2.235 67.775 184.159 0
2.15 | Sanacija objektov Breg 0 0 2412 839
3.1 Jezovna zgradba 11.569 0 0 0
SKUPAJ VODNA INFRASTRUKTURA 308.558 382.439 286.110 839
DDV 61.712 76.488 57.222 168
SKUPAJ Z DDV 370.269 458.927 343.332 1.006
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Rekapitulacija vlaganj na letnem nivoju po stalnih cenah september je prikazana v tabeli 4.3.

Tabela 4.3

VODNA INFRASTRUKTURA

v 000 SIT stalne cene september
2002

Vrsta del Skupaj 2002 2003 2004 2005
St.
2.1 Bazen levi breg 181.731 0 47.141 134.590
2.2 Zavarovanje zeleznice 236.947 0 138.140 98.807
2.3 Bazen desni breg 323.577 0 116.767 206.810
Ureditev izlivnih odsekov
2.4 |protokov 338.232 0 0 117.894 220.338
Prelozitev cest in izgradnja cest
25 |poLN 0 0 0 0 0
Prestavitve in zgraditve elektro
2.6 |vodov 0 0 0 0 0
Prestavitev telekomunikacijskih
2.7 |vodov
2.8 Vodovodi 0 0
Prestavitev plinovoda R24
29 |zaradi gradbisSca 0 0 0 0 0
2.10 |Protihrupne zas¢ite objektov 0 0 0 0 0
2.11 |Krajinske ureditve 45.883 0 0 12.644 33.239
2.12 |Ostalo 6.000 0 0 1.500 4.500
Pripravljalna dela in
2.13 |organizacija gradbis¢a 10.674 0 0 0 10.674
2.14 |Zascita Kompolja 256.722 0 0 2.553 254.169
2.15 | Sanacija objektov Breg 3.250 0 0 0 3.250
3.1 Jezovna zgradba 101.411 0 38.504 51.338 11.569
SKUPAJ VODNA
INFRASTRUKTURA 1.504.427 0 38.504 487.978 977.946
DDV 300.885 0 7.701 97.596 195.589
SKUPAJ Z DDV 1.805.313 0 46.205 585.573 1.173.535
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4.1.3

DrZavna infrastruktura

V tabeli 4.4 so prikazana vlaganja po stalnih cenah v drzavno infrastrukturo

Tabela 4.4

DRZAVNA INFRASTRUKTURA

v 000 SIT stalne cene september 2002

Vrsta del Vsota 2002
St. IV
2.1 Bazen levi breg 23.384 0
2.2 Zavarovanje zeleznice 131.644 0
2.3 Bazen desni breg 16.842 0
2.4 Ureditev izlivnih odsekov protokov 0 0
25 Prelozitev cest in izgradnja cest po LN 2.039.032 0
2.6 Prestavitve in zgraditve elektro vodov 503.994 0
2.7 Prestavitev telekomunikacijskih vodov 14.498 0
2.8 Vodovodi 0 0
Prestavitev plinovoda R24 zaradi
29 gradbisc¢a 0 0
2.10 | Protihrupne zasdite objektov 0 0
2.11 |Krajinske ureditve 0 0
2.12 |Ostalo 32.500 0
Pripravljalna dela in organizacija
2.13 |gradbisc¢a 20.225 0
2.14 |Zascita Kompolja 0 0
2.15 |Sanacija objektov Breg 0 0
3.1 Jezovna zgradba 19.492 0
SKUPAJ DRZAVNA INFRASTRUKTURA 2.801.610 0
DDV 560.322 0
SKUPAJ Z DDV 3.361.932 0
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Tabela 4.4 -nadaljevanje

DRZAVNA INFRASTRUKTURA

v 000 SIT stalne cene september 2002

4-13/80

Vrsta del 2003 2003 2003 2003
St. [ I Il | \Y
2.1 Bazen levi breg 0 0 0 0
2.2 | Zavarovanje zeleznice 0 0 0 0
2.3 Bazen desni breg 0 0 0 0
24 Ureditev izlivnih odsekov protokov 0 0 0 0
25 Prelozitev cest in izgradnja cest po LN 0 0 0 114.183
2.6 Prestavitve in zgraditve elektro vodov 0 31.451 0 0
2.7 Prestavitev telekomunikacijskih vodov 0 0 11.850 0
2.8 |Vodovodi 0 0 0 0
Prestavitev plinovoda R24 zaradi
2.9 gradbisca 0 0 0 0
2.10 |Protihrupne zascite objektov 0 0 0 0
2.11 |Krajinske ureditve 0 0 0 0
2.12 |Ostalo 0 0 0 0
Pripravljalna dela in organizacija
2.13 |gradbisca 0 0 0 0
2.14 | Zascita Kompolja 0 0 0 0
2.15 |Sanacija objektov Breg 0 0 0 0
3.1 Jezovna zgradba 0 2.467 2.467 2.467
SKUPAJ DRZAVNA INFRASTRUKTURA 0 33.917 14.317 116.650
DDV 0 6.783 2.863 23.330
SKUPAJ Z DDV 0 40.701 17.181 139.979
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Tabela 4.4 -nadaljevanje

DRZAVNA INFRASTRUKTURA

v 000 SIT stalne cene september 2002

4-14/80

Vrsta del 2004 2004 2004 2004
St. | I ‘ Il \Y
2.1 Bazen levi breg 0 0 0 3.429
2.2 Zavarovanje zeleznice 13.954 20.931 20.931 20.931
2.3 Bazen desni breg 0 0 4.093 4.093
24 Ureditev izlivnih odsekov protokov 0 0 0 0
25 Prelozitev cest in izgradnja cest po LN 185.096 304.613 328.285 378.579
2.6 Prestavitve in zgraditve elektro vodov 533 9.624 17.648 31.372
2.7 Prestavitev telekomunikacijskih vodov 0 0 506 607
2.8 Vodovodi 0 0 0 0
Prestavitev plinovoda R24 zaradi
2.9 gradbisca 0 0 0 0
2.10 |Protihrupne zascite objektov 0 0 0 0
2.11 |Krajinske ureditve 0 0 0 0
2.12 |Ostalo 0 0 2.000 0
Pripravljalna dela in organizacija
2.13 |gradbiséa 0 0 0 0
2.14 |Zascita Kompolja 0 0 0 0
2.15 | Sanacija objektov Breg 0 0 0 0
3.1 Jezovna zgradba 2.467 2.467 2.467 2.467
SKUPAJ DRZAVNA INFRASTRUKTURA 202.050 337.636 375.930 441.477
DDV 40.410 67.527 75.186 88.295
SKUPAJ Z DDV 242.460 405.163 451.115 529.773
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Tabela 4.4 -nadaljevanje

DRZAVNA INFRASTRUKTURA

v 000 SIT stalne cene september 2002

Vrsta del 2005 2005 2005 2005
St. [ ‘ I ‘ Il ‘ \Y
2.1 Bazen levi breg 12.808 7.147 0 0
2.2 Zavarovanje zeleznice 20.931 20.931 13.033 0
2.3 Bazen desni breg 4.093 4.093 472 0
24 Ureditev izlivnih odsekov protokov 0 0 0 0
25 Prelozitev cest in izgradnja cest po LN 352.770 225.153 150.354 0
2.6 Prestavitve in zgraditve elektro vodov 31.372 237.226 144.766 0
2.7 Prestavitev telekomunikacijskih vodov 607 171 502 256
2.8 Vodovodi 0 0 0 0
Prestavitev plinovoda R24 zaradi
2.9 gradbisca 0 0 0 0
2.10 |Protihrupne zascite objektov 0 0 0 0
2.11 |Krajinske ureditve 0 0 0 0
2.12 |Ostalo 0 16.409 14.091 0
Pripravljalna dela in organizacija
2.13 |gradbisca 2.172 18.053 0 0
2.14 |Zascita Kompolja 0 0 0 0
2.15 | Sanacija objektov Breg 0 0 0 0
3.1 Jezovna zgradba 2.224 0 0 0
SKUPAJ DRZAVNA INFRASTRUKTURA 426.977 529.182 323.218 256
DDV 85.395 105.836  64.644 51
SKUPAJ Z DDV 512.373 635.019 387.861 307
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Rekapitulacija vlaganj na letnem nivoju po stalnih cenah september je prikazana v tabeli 4.5.

Tabela 4.5

DRZAVNA INFRASTRUKTURA

v 000 SIT stalne cene

september 2002
Vrsta del Skupaj 2002 2003 2004 2005
St.
2.1 Bazen levi breg 23.384 0 3.429 19.955
2.2 Zavarovanje zeleznice 131.644 0 76.748 54.895
2.3 Bazen desni breg 16.842 0 8.185 8.657
Ureditev izlivnih odsekov
24 protokov 0 0 0 0 0
Prelozitev cest in izgradnja
25 |cestpoLN 2.039.032 0 114183 1.196.572  728.277
Prestavitve in zgraditve
2.6 |elektro vodov 503.994 0 31.451 59.179  413.365
Prestavitev
2.7 |telekomunikacijskih vodov 14.498 0 11.850 1.112 1.535
2.8 |Vodovodi 0 0 0 0 0
Prestavitev plinovoda R24
29 |zaradi gradbisSca 0 0 0 0 0
2.10 |Protihrupne zas¢ite objektov 0 0 0 0 0
2.11 |Krajinske ureditve 0 0 0 0 0
2.12 |Ostalo 32.500 0 0 2.000 30.500
Pripravljalna dela in
2.13 |organizacija gradbis¢a 20.225 0 0 0 20.225
2.14 |Zascita Kompolja 0 0 0 0 0
2.15 | Sanacija objektov Breg 0 0 0 0 0
3.1 Jezovna zgradba 19.492 0 7.401 9.868 2.224
SKUPAJ DRZAVNA
INFRASTRUKTURA 2.801.610 0 164.884 1.357.093 1.279.633
DDV 560.322 0 32.977 271.419 255.927
SKUPAJ Z DDV 3.361.932 0 197.861 1.628.511 1.535.560

Program inf. ureditev HE BoStanj-sprejeti dokument.doc

Datum: september 2003



414

Lokalna infrastruktura

V tabeli 4.6 so prikazana vlaganja po stalnih cenah v lokalno infrastrukturo

Tabela 4.6

LOKALNA INFRASTRUKTURA

v 000 SIT stalne cene september 2002

Vrsta del Vsota 2002
St. IV
2.1 Bazen levi breg 0 0
2.2 Zavarovanje zeleznice 0 0
2.3 Bazen desni breg 0 0
2.4 Ureditev izlivnih odsekov protokov 0 0
25 Prelozitev cest in izgradnja cest po LN 0 0
2.6 Prestavitve in zgraditve elektro vodov 0 0
2.7 Prestavitev telekomunikacijskih vodov 0 0
2.8 |Vodovodi 218.980 0
Prestavitev plinovoda R24 zaradi
29 gradbisc¢a 0 0
2.10 | Protihrupne zasdite objektov 0 0
2.11 |Krajinske ureditve 0 0
2.12 |Ostalo 66.665 0
Pripravljalna dela in organizacija
2.13 |gradbisc¢a 8.427 0
2.14 |Zascita Kompolja 118.394 0
2.15 |Sanacija objektov Breg 0 0
3.1 Jezovna zgradba 0 0
SKUPAJ LOKALNA INFRASTRUKTURA 412.466 0
DDV 82.493 0
SKUPAJ Z DDV 494,959 0
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Tabela 4.6 -nadaljevanje

LOKALNA INFRASTRUKTURA

v 000 SIT stalne cene september 2002

Vrsta del 2003 2003 2003 2003
St. [ ] Il | \Y
2.1 Bazen levi breg 0 0 0 0
2.2 Zavarovanje zeleznice 0 0 0 0
2.3 Bazen desni breg 0 0 0 0
2.4 Ureditev izlivnih odsekov protokov 0 0 0 0
25 Prelozitev cest in izgradnja cest po LN 0 0 0 0
2.6 Prestavitve in zgraditve elektro vodov 0 0 0 0
2.7 Prestavitev telekomunikacijskih vodov 0 0 0 0
2.8 Vodovodi 0 0 0 0
Prestavitev plinovoda R24 zaradi
2.9 gradbisca 0 0 0 0
2.10 | Protihrupne zascite objektov 0 0 0 0
2.11 |Krajinske ureditve 0 0 0 0
2.12 |Ostalo 0 0 0 0
Pripravljalna dela in organizacija
2.13 |gradbiscéa 0 0 0 0
2.14 | Zasg¢ita Kompolja 0 0 0 0
2.15 |Sanacija objektov Breg 0 0 0 0
3.1 |Jezovna zgradba 0 0 0 0
SKUPAJ LOKALNA INFRASTRUKTURA 0 0 0 0
DDV 0 0 0 0
SKUPAJ Z DDV 0 0 0 0
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Tabela 4.6 -nadaljevanje

LOKALNA INFRASTRUKTURA

v 000 SIT stalne cene september 2002

4-19/80

Vrsta del 2004 2004 2004 2004
St. | I ‘ Il ‘ \Y
2.1 Bazen levi breg 0 0 0 0
2.2 | Zavarovanje zeleznice 0 0 0 0
2.3 Bazen desni breg 0 0 0 0
24 Ureditev izlivnih odsekov protokov 0 0 0 0
25 Prelozitev cest in izgradnja cest po LN 0 0 0 0
2.6 Prestavitve in zgraditve elektro vodov 0 0 0 0
2.7 Prestavitev telekomunikacijskih vodov 0 0 0 0
2.8 |Vodovodi 42.253 19.773  47.325  47.325
Prestavitev plinovoda R24 zaradi
2.9 gradbisca 0 0 0 0
2.10 |Protihrupne zascite objektov 0 0 0 0
2.11 |Krajinske ureditve 0 0 0 0
2.12 |Ostalo 0 0 0 0
Pripravljalna dela in organizacija
2.13 |gradbisca 0 0 0 0
2.14 | Zascita Kompolja 0 0 0 0
2.15 |Sanacija objektov Breg 0 0 0 0
3.1 Jezovna zgradba 0 0 0 0
SKUPAJ LOKALNA INFRASTRUKTURA 42.253 19.773  47.325  47.325
DDV 8.451 3.955 9.465 9.465
SKUPAJ Z DDV 50.704 23.728 56.790 56.790
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Tabela 4.6 -nadaljevanje

LOKALNA INFRASTRUKTURA

v 000 SIT stalne cene september 2002

Vrsta del 2005 2005 2005 2005
St. [ ‘ I ‘ Il ‘ \Y
2.1 Bazen levi breg 0 0 0 0
2.2 Zavarovanje zeleznice 0 0 0 0
2.3 Bazen desni breg 0 0 0 0
24 Ureditev izlivnih odsekov protokov 0 0 0 0
25 Prelozitev cest in izgradnja cest po LN 0 0 0 0
2.6 Prestavitve in zgraditve elektro vodov 0 0 0 0
2.7 Prestavitev telekomunikacijskih vodov 0 0 0 0
2.8 |Vodovodi 32.960 29.344 0 0
Prestavitev plinovoda R24 zaradi
2.9 gradbisca 0 0 0 0
2.10 |Protihrupne zascite objektov 0 0 0 0
2.11 |Krajinske ureditve 0 0 0 0
2.12 |Ostalo 735 11.025 53.025 1.879
Pripravljalna dela in organizacija
2.13 |gradbisca 905 7.522 0 0
2.14 |Zascita Kompolja 4.269 66.426  47.699 0
2.15 | Sanacija objektov Breg 0 0 0 0
3.1 Jezovna zgradba 0 0 0 0
SKUPAJ LOKALNA INFRASTRUKTURA 38.869 114.317 100.724 1.879
DDV 7.774 22.863 20.145 376
SKUPAJ Z DDV 46.643 137.181 120.869 2.255
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Rekapitulacija vlaganj na letnem nivoju po stalnih cenah september je prikazana v tabeli 4.7.

Tabela 4.7

LOKALNA INFRASTRUKTURA

v 000 SIT stalne cene

september 2002
Vrsta del Skupaj 2002 2003 2004 2005
St.
2.1 Bazen levi breg
2.2 Zavarovanje zeleznice
2.3 Bazen desni breg
Ureditev izlivnih odsekov
24 protokov 0 0 0 0 0
Prelozitev cest in izgradnja
2.5 cest po LN 0 0 0 0 0
Prestavitve in zgraditve
2.6 |elektro vodov 0 0 0 0 0
Prestavitev
2.7 |telekomunikacijskih vodov 0 0 0 0 0
2.8 |Vodovodi 218.980 0 0 156.676 62.304
Prestavitev plinovoda R24
29 |zaradi gradbisSca 0 0 0 0 0
2.10 |Protihrupne zas¢ite objektov 0 0 0 0 0
2.11 |Krajinske ureditve 0 0 0 0 0
2.12 |Ostalo 66.665 0 0 0 66.665
Pripravljalna dela in
2.13 |organizacija gradbis¢a 8.427 0 0 0 8.427
2.14 |Zascita Kompolja 118.394 0 0 0 118.394
2.15 | Sanacija objektov Breg 0 0 0 0 0
3.1 Jezovna zgradba 0 0 0 0 0
SKUPAJ LOKALNA
INFRASTRUKTURA 412.466 0 0 156.676 255.790
DDV 82.493 0 31.335 51.158
SKUPAJ Z DDV 494,959 0 188.011 306.948
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Skupaj vlaganja v vodno, driavno in lokalno infrastrukturo ter zemljisc¢a

Skupna vlaganja po stalnih cenah september 2002 v vodno, drzavno, lokalno infrastrukturo in
zemljis€a so prikazana v tabeli 4.8.

Tabela 4.8

SKUPAJ VODNA, DRZAVNA, LOKALNA
INFRASTRUKTURA IN ZEMLJISCA

v 000 SIT stalne cene september
2002

Vrsta del Vsota 2002 2003 2004 2005

St.

2.1 Bazen levi breg 205.115 50.569 154.545

2.2 Zavarovanje zeleznice 368.591 214.888 153.702

2.3 Bazen desni breg 340.419 124,952 215.466
Ureditev izlivnih odsekov

2.4 protokov 338.232 0 0 117.894 220.338
Prelozitev cest in izgradnja cest

25 po LN 2.039.032 0 114.183 1.196.572 728.277
Prestavitve in zgraditve elektro

2.6 |vodov 503.994 0 31.451 59.179 413.365
Prestavitev telekomunikacijskih

2.7 vodov 14.498 0 11.850 1.112 1.535

2.8 Vodovodi 218.980 0 0 156.676 62.304
Prestavitev plinovoda R24

2.9 zaradi gradbisca 0 0 0 0 0

2.10 |Protihrupne zaséite objektov 0 0 0 0 0

2.11 |Krajinske ureditve 45.883 0 0 12.644 33.239

2.12 |Ostalo 105.165 0 0 3.500 101.665
Pripravljalna dela in

2.13 |organizacija gradbiS¢a 39.326 0 0 0 39.326

2.14 |Zascita Kompolja 375.116 0 0 2.553 372.563

2.15 |Sanacija objektov Breg 3.250 0 0 0 3.250

3.1 Jezovna zgradba 120.903 0 45.905 61.206 13.792
SKUPAJ INFRASTRUKTURA 4.718.503 0 203.388 2.001.747 2.513.369
ZEMLJISCA 376.102 0 143.485 232.617 0
SKUPAJ INFRASTRUKTURA IN
ZEMLJISCA 5.094.605 0 346.873 2.234.363 2.513.369
DDV na infrastrukturo 943.701 40.678 400.349 502.674
VSE SKUPAJ Z DDV 6.038.306 387.551 2.634.713 3.016.043
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Za potrebe financiranja investicije je potrebno za planirano obdobje izgradnje oceniti tudi
morebitne podrazitve. Pri izradunu faktorjev podrazitev smo upoStevali naslednje letne stopnje

inflacije:
e 2002 6,4%
e 2003 5,1%
e 2004 4,3%
e 2005 4,2%

V izraCunu faktorjev podraZitev smo upostevali predvideni 60 dnevni placilni rok v katerem se

podrazitve ne zaraCunavajo.

Ob navedenih predpostavkah faktorji podraZzitev za placila v posameznih trimesecjih znasajo:

IZRACUN FAKTORJEV PODRAZITEV

Leto 2002 2003 2003 2003 2003
Cetrtletje v | Il 11 Y
Letna inflacija 6,40% 5,10% 5,10% 5,10% 5,10%
Mesecni faktor podrazitev 1,005183| 1,004154 1,004154 1,004154 1,004154
Meseci eskalacije - brez vlagan; 0 0 0 0 0
Meseci eskalacije - izgradnja 3 3 3 3 3
Meseci brez eskalacije 2 2 2 2 2
Faktor preteklih obdobij 1,000000| 1,015630 1,028338 1,041206 1,054235
Kumulativni faktor podrazitev 1,002588| 1,017737 1,030472 1,043366  1,056422
IZRACUN FAKTORJEV PODRAZITEV

Leto 2004 2004 2004 2004

Cetrtletje [ I 1l \Y,

Letna inflacija 4,30% 4,30% 4,30% 4,30%

Mesecni faktor podrazitev 1,003515 1,003515 1,003515 1,003515

Meseci eskalacije - brez vlagan; 0 0 0 0

Meseci eskalacije - izgradnja 3 3 3 3

Meseci brez eskalacije

Faktor preteklih obdobij 1,067427 1,078721 1,090135 1,101670

Kumulativni faktor podrazitev 1,073059 1,084413 1,095887 1,107483

IZRACUN FAKTORJEV PODRAZITEV

Leto 2005 2005 2005 2005

Cetrtletje | I Il \Y,

Letna inflacija 4,20% 4,20% 4,20% 4,20%

Mesecni faktor podrazitev 1,003434 1,003434 1,003434 1,003434

Meseci eskalacije - brez vlagani 0 0 0 0

Meseci eskalacije - izgradnja 3 3 3 3

Meseci brez eskalacije

Faktor preteklih obdobij 1,113326 1,124836 1,136466 1,148215

Kumulativni faktor podraZzitev 1,119067 1,130636 1,142325 1,154135
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in pri
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predvidenih stopnjah podrazitev

predracunska vrednost vlaganj v zemljis¢a, vodno, drzavno in lokalno infrastrukturo po tekocih
cenah skupaj z davkom na dodano vrednost znasa 6.697.543.000,00 SIT

PodrobnejSa struktura potrebnih sredstev je razvidna iz tabele 4.9.

Tabela 4.9

SKUPAJ VODNA, DRZAVNA, LOKALNA
INFRASTRUKTURA IN ZEMLJISCA

v 000 SIT tekoCe cene

Vrsta del Vsota 2002 2003 2004 2005

St.

21 Bazen levi breg 230.163 55.891 174.272

2.2 Zavarovanje zeleznice 408.139 234.609 173.530

2.3 Bazen desni breg 380.114 137.552 242.562
Ureditev izlivnih odsekov

2.4 protokov 376.990 0 0 128.389 248.600
Prelozitev cest in izgradnja cest

25 po LN 2.249.695 0 120.625 1.307.977 821.093
Prestavitve in zgraditve elektro

2.6 |vodov 566.198 0 32.409 65.095 468.694
Prestavitev telekomunikacijskih

2.7 vodov 15.331 0 12.364 1.226 1.741

2.8 |Vodovodi 241.118 0 0 171.057 70.062
Prestavitev plinovoda R24

2.9 zaradi gradbisc¢a 0 0 0 0 0

2.10 |Protihrupne zaséite objektov 0 0 0 0 0

2.11 |Krajinske ureditve 51.333 0 0 13.943 37.390

2.12 |Ostalo 119.585 0 0 3.853 115.732
Pripravljalna dela in

2.13 |organizacija gradbiséa 44.415 0 0 0 44.415

2.14 | ZaScita Kompolja 426.672 0 0 2.804 423.868

2.15 | Sanacija objektov Breg 3.722 0 0 0 3.722

3.1 Jezovna zgradba 130.060 0 47.898 66.728 15.435
SKUPAJ INFRASTRUKTURA 5.243.534 0 213.296 2.189.122 2.841.116
ZEMLJISCA 405.302 0 151.581 253.721 0
SKUPAJv IvNFRASTRUKTURA IN
ZEMLJISCA 5.648.836 0 364.877 2.442.844 2.841.116
DDV na infrastrukturo 1.048.707 42.659 437.824 568.223
VSE SKUPAJ Z DDV 6.697.543 407.536 2.880.668 3.409.339
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Poleg sredstev prikazanih v tabeli 4.9 bo treba za delovanje javnega podjetja IPP zagotoviti po
tekocih cenah z vklju¢enim DDV 341.375.000 SIT z naslednjo dinamiko:

v 000 SIT
Vsota 2002 2003 2004 2005
Stroski
javhega
podjetja
skupaj z DDV 341.375 0 77.832 128.778 134.765
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Vlaganja v energetsko infrastrukturo
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Vlaganja v energetsko infrastrukturo poleg Cistih vlaganj v energetsko infrastrukturo obsegajo
Se strodke ostalih gradbenih del (jezovna zgradba) in ostale stroSke investitorja. Ostali stro3ki
investitorja so projektna dokumentacija, vodenje investicije in nadzor nad izdelavo opreme in

izvajanjem del na objektu. V tem znesku so zajeti tudi stroski HSE INVEST -a.

V tabeli 4.10 so prikazana vlaganja po stalnih cenah v energetsko infrastrukturo. Pri energetski
infrastrukturi — vlaganjih ne prikazujemo davka na dodano vrednost pa¢ pa na dnu tabele
prikazujemo skupni znesek z ocenjenimi podrazitvami torej po tekocih cenah.

Tabela 4.10

ENERGETSKA INFRASTRUKTURA

v 000 SIT stalne cene september 2002

Vrsta del Vsota 2002 2002
St. Il IV
2.1 Bazen levi breg 520.029 0 0
2.2 Zavarovanje zeleznice 0 0 0
2.3 Bazen desni breg 358.500 0 0
24 Ureditev izlivnih odsekov protokov 0 0 0
25 Prelozitev cest in izgradnja cest po LN 50.000 0 50.000
2.6 Prestavitve in zgraditve elektro vodov 0 0 0
2.7 Prestavitev telekomunikacijskih vodov 0 0 0
2.8 Vodovodi 33.720 0 0
Prestavitev plinovoda R24 zaradi
2.9 gradbisc¢a 21.550 0 21.550
2.10 |Protihrupne zaséite objektov 6.468 0 0
2.11 |Krajinske ureditve 27.856 0 0
2.12 |Ostalo 0 0 0
Pripravljalna dela in organizacija
2.13 |gradbisca 16.854 0 0
2.14 |ZaSc¢ita Kompolja 94.480 0 0
2.15 |Sanacija objektov Breg 3.250 0 0
3.1 Jezovna zgradba 4.241.802 0 0
4.1 Ostali stroski investitorja 1.499.605 0 0
SKUPAJ ENERGETSKA
INFRASTRUKTURA 6.874.115 0 71.550
SKUPAJ ENERGETSKA
INFRASTRUKTURA (tekoce cene) 7.471.355 0 71.735
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Tabela 4.10 -nadaljevanje

ENERGETSKA INFRASTRUKTURA

v 000 SIT stalne cene september 2002

4-27/80

Vrsta del 2003 2003 2003 2003
St. | I 1l IV
2.1 Bazen levi breg 0 0 0 0
2.2 Zavarovanje zeleznice 0 0 0 0
2.3 Bazen desni breg 0 0 0 0
2.4 Ureditev izlivnih odsekov protokov 0 0 0 0
25 Prelozitev cest in izgradnja cest po LN 0 0 0 0
2.6 Prestavitve in zgraditve elektro vodov 0 0 0 0
2.7 Prestavitev telekomunikacijskih vodov 0 0 0 0
2.8 Vodovodi 0 0 0 0

Prestavitev plinovoda R24 zaradi
2.9 gradbisca 0 0 0 0
2.10 | Protihrupne zascite objektov 0 0 0 0
2.11 |Krajinske ureditve 0 0 0 0
2.12 |Ostalo 0 0 0 0

Pripravljalna dela in organizacija
2.13 |gradbiscéa 0 0 0 0
2.14 |Zascita Kompolja 0 0 0 0
2.15 |Sanacija objektov Breg 0 0 0 0
3.1 |Jezovna zgradba 0 536.844 536.844 536.844
4.1 Ostali stroski investitorja 0 74.980 142.462 142.462

SKUPAJ ENERGETSKA

INFRASTRUKTURA 0 611.824 679.306 679.306

SKUPAJ ENERGETSKA

INFRASTRUKTURA (tekoce cene) 0 630.468 708.765 717.634
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Tabela 4.10 -nadaljevanje

ENERGETSKA INFRASTRUKTURA

v 000 SIT stalne cene september 2002

Vrsta del 2004 2004 2004 2004
St. | ] ‘ Il ‘ \Y
2.1 Bazen levi breg 0 0 28.084 105.826
2.2 Zavarovanje zeleznice 0 0 0 0
2.3 Bazen desni breg 0 8.924 17.479 20.923
2.4 Ureditev izlivnih odsekov protokov 0 0 0 0
25 Prelozitev cest in izgradnja cest po LN 0 0 0 0
2.6 Prestavitve in zgraditve elektro vodov 0 0 0 0
2.7 Prestavitev telekomunikacijskih vodov 0 0 0 0
2.8 |Vodovodi 33.720 0 0 0

Prestavitev plinovoda R24 zaradi
2.9 gradbisca 0 0 0 0
2.10 | Protihrupne zasgcite objektov 0 0 0 0
2.11 |Krajinske ureditve 0 0 5.206 7.438
2.12 |Ostalo 0 0 0 0

Pripravljalna dela in organizacija
2.13 |gradbiscéa 0 0 0 0
2.14 |Zascita Kompolja 0 511 1.021 1.021
2.15 |Sanacija objektov Breg 0 0 0 0
3.1 Jezovna zgradba 536.844 536.844 536.844 536.844
4.1 | Ostali stroski investitorja 142.462  142.462 142.462 142.462

SKUPAJ ENERGETSKA

INFRASTRUKTURA 713.026  688.741 731.097 814.514

SKUPAJ ENERGETSKA

INFRASTRUKTURA (tekoce cene) 765.119  746.880 801.199 902.060
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Tabela 4.10 -nadaljevanje

ENERGETSKA INFRASTRUKTURA

v 000 SIT stalne cene september 2002

4-29/80

Vrsta del 2005 2005 2005 2005
St. [ ] 1l ‘ Y
2.1 Bazen levi breg 166.633 130.801 88.685 0
2.2 Zavarovanje zeleznice 0 0 0 0
2.3 Bazen desni breg 129.032 155.891 26.251 0
2.4 Ureditev izlivnih odsekov protokov 0 0 0 0
25 Prelozitev cest in izgradnja cest po LN 0 0 0 0
2.6 Prestavitve in zgraditve elektro vodov 0 0 0 0
2.7 Prestavitev telekomunikacijskih vodov 0 0 0 0
2.8 Vodovodi 0 0 0 0

Prestavitev plinovoda R24 zaradi
2.9 gradbisca 0 0 0 0
2.10 | Protihrupne zascite objektov 0 0 2.785 3.684
2.11 |Krajinske ureditve 7.438 7.775 0 0
2.12 |Ostalo 0 0 0 0

Pripravljalna dela in organizacija
2.13 |gradbiscéa 1.779 14.786 0 0
2.14 | Zascéita Kompolja 2.235 20.914 68.777 0
2.15 |Sanacija objektov Breg 0 0 2.412 839
3.1 |Jezovna zgradba 483.895 0 0 0
4.1 | Ostali stroski investitorja 142.462 142.462 142.462 142.462

SKUPAJ ENERGETSKA

INFRASTRUKTURA 933.474 472.630 331.372 146.985

SKUPAJ Z DDV 1.044.654 534.664 378.535 169.640
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Rekapitulacija vlaganj na letnem nivoju po stalnih cenah september 2002 je prikazana v tabeli
4.11, na dnu tabele pa so prikazane tudi vrednosti po tekocih cenah.

Tabela 4.11

ENERGETSKA
INFRASTRUKTURA

v 000 SIT stalne cene

september 2002
Vrsta del Skupaj 2002 2003 2004 2005
St.
2.1 Bazen levi breg 520.029 0 133910 386.119
2.2 | Zavarovanje zeleznice 0 0 0 0
2.3 Bazen desni breg 358.500 0 47.326  311.174
Ureditev izlivnih odsekov
2.4 protokov 0 0 0 0 0
Prelozitev cest in izgradnja
2.5 cestpo LN 50.000 50.000 0 0 0
Prestavitve in zgraditve
2.6 elektro vodov 0 0 0 0 0
Prestavitev
2.7 telekomunikacijskih vodov 0 0 0
2.8 |Vodovodi 33.720 0 33.720
Prestavitev plinovoda R24
2.9 |zaradi gradbis¢a 21.550 21.550 0 0 0
2.10 |Protihrupne zas¢ite objektov 6.468 0 0 0 6.468
2.11 |Krajinske ureditve 27.856 0 0 12.644 15.212
2.12 |Ostalo 0 0 0 0 0
Pripravljalna delain
2.13 |organizacija gradbis¢a 16.854 0 0 0 16.854
2.14 |Zascita Kompolja 94.480 0 0 2.553 91.927
2.15 |Sanacija objektov Breg 3.250 0 0 0 3.250
3.1 |Jezovna zgradba 4.241.802 0 1.610.532 2.147.375  483.895
4.1 Ostali stroski investitorja 1.499.605 0 359.905 569.850 569.850
SKUPAJ ENERGETSKA
INFRASTRUKTURA 6.874.115 71.550 1.970.437 2.947.379 1.884.749
SKUPAJ ENERGETSKA
INFRASTRUKTURA (tekoce
cene) 7.471.355 71.735 2.056.867 3.215.259 2.127.493
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4.2

NACIN IN VIRI FINANCIRANJA
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Nacin financiranja, ki ga prikazujemo v tej tocki temelji na dolo¢bah koncesijske pogodbe, ki za
pridobivanje zemljiS¢ in za financiranje vodne, drzavne in lokalne infrastrukture predvideva
sredstva proraCuna Republike Slovenije. ViSina proraCunskih sredstev, ki jih je treba po
posameznih letih zagotoviti iz prora¢una je prikazana v tabeli 4.12.

Tabela 4.12

VIRI FINANCIRANJA
Tekoce cene
v 000 SIT

Viri sredstev

Struktura

Skupaj

Skupaj
2002

Skupaj
2003

Skupaj
2004

Skupaj
2005

Sredstva proracuna
za pridobitev zemljiS¢
Sredstva proracuna
zavodno
infrastrukturo
Sredstva proracuna
za drzavno
infrastrukturo
Sredstva proracuna
zalokalno
infrastrukturo

6,1%

25,1%

46,3%

6,9%

405.302

1.679.883

3.102.617

461.034

151.581

40.176

173.120

253.721

534.212

1.483.853

171.057

1.105.495

1.445.644

289.977

Skupaj sredstva
prorac¢una za
financiranje
zemljiS¢ in
infrastrukture

DDV za infrastrukturo

84,3%
15,7%

5.648.836
1.048.707

364.877
42.659

2.442.844
437.824

2.841.116
568.223

SKUPAJ

100,0%

6.697.543

407.536

2.880.668

3.409.339

NACIN ZAGOTOVITVE
SREDSTEV

Sredstva
sofinancerjev
Sredstva Sklada za
vode

Zadolzitev na
osnhovi porostva
Republike Slovenije

1,5%

16,4%

82,1%

100.000

1.101.581

5.495.962

0

151.581

255.955

100.000

300.000

2.480.668

0

650.000

2.759.339

SKUPAJ

100,0%

6.697.543

407.536

2.880.668

3.409.339
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Sredstva za financiranje infrastrukture in zemljiS§¢ bodo zagotovljena na naslednji nacin:

» Del sredstev za financiranje infrastrukture v viSini 100 milijonov SIT bosta zagotovila ELES
in DRSC, ki bosta sofinacirala projektno in investicijsko dokumentacijo za objekte v njihovi

lasti in upravljanju.

» Sredstva sklada za vode, ki jih prikazujemo v tabeli, so povzeta po oceni MOP, Agencije
Republike Slovenije za Okolje. Skupna sredstva Sklada za vode predvidena za direktno
financiranje infrastrukture HE Bostanj so predvidena v letih 2004 in 2005 in skupaj zna$ajo
znasajo 950 milijonov SIT.

» Razlika med potrebnimi sredstvi za financiranje infrastrukture in sredstvi Sklada za vode
bo financirana s posojili najetimi s porostvom Republike Slovenije. Sredstva posojil na
osnovi porostva Republike Slovenije, ki se bodo v naslednjih letih (po letu 2005) ravno
tako pokrila iz Sklada za vode, pa znaSajo 5,647 milijard SIT.

Iz sredstev Sklada za vode bo financirano tudi delovanje javnega podjetja IIP v letih 2004 in
2005. Predvidena potrebna sredstva po letih znasajo:

v 000 SIT

Vsota

2002

2003

2004

2005

Vse skupaj

263.543

0 128.778

134.765

Viri financiranja pridobivanja zemljiS¢ celotne infrastrukture in energetskih gradbenih del ter
drugih stroskov investitorja (HSE d.0.0.) so prikazani v tabeli 4.13.

Tabela 4.13

VIRl FINANCIRANJA

v 000 SIT tekocCe cene

Viri sredstev Struktura  Skupaj Skupaj Skupaj Skupaj Skupaj
2002 2003 2004 2005

Sredstva prorauna za

financiranje zemljis¢,

vodne, drzavne, lokalne

infrastrukture ter DDV 47,3% | 6.697.543 0 407.536 | 2.880.668 | 3.409.339

Sredstva HSE za

infrastrukturo, druga

gradbena delain ostale

stroske 52,7% | 7.471.355 71.735| 2.056.867 | 3.215.259| 2.127.493

SKUPAJ 100,0% | 14.168.898 71.735| 2.464.403 | 6.095.927 | 5.536.832

Dinamika virov financiranja zemlji8¢, vodne drzavne in lokalne infrastrukture po trimesecjih
vsakega leta gradnje HE Bostanj pa je razvidna iz tabele 4.14.
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Tabela 4.14

VIRI FINANCIRANJA
Tekoce cene
v 000 SIT

4-33/80

Viri sredstev

2002

2003

2003

2003
Il

2003
v

Sredstva proracuna
za pridobitev zemljis¢
Sredstva proracuna
zavodno
infrastrukturo
Sredstva proracuna
za drzavno
infrastrukturo
Sredstva proracuna
za lokalno
infrastrukturo

13.226

34.951

13.391

14.938

151.581

13.559

123.231

Skupaj sredstva
prorac¢una za
financiranje
zemljis¢ in
infrastrukture

DDV za infrastrukturo

48.177
9.635

28.329
5.666

288.371
27.358

SKUPAJ

57.812

33.995

315.729

NACIN ZAGOTOVITVE
SREDSTEV

Sredstva
sofinancerjev
Sredstva Sklada za
vode

Zadolzitev na
osnovi porostva
Republike Slovenije

57.812

33.995

0

151.581

164.148

SKUPAJ

57.812

33.995

315.729
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Tabela 4.14 - nadaljevanje

VIRI FINANCIRANJA
Tekoce cene
v 000 SIT

4-34/80

Viri sredstev 2004 2004 2004 2004

I 1] 1] v
Sredstva proracuna
za pridobitev zemljis¢ 60.537 61.177 61.825 70.182
Sredstva proracuna
zavodno
infrastrukturo 74.394 111.219 138.168 210.431
Sredstva proracuna
za drzavno
infrastrukturo 216.812 366.136 411.976 488.928
Sredstva proracuna
zalokalno
infrastrukturo 45.340 21.442 51.863 52.412
Skupaj sredstva
prorac¢una za
financiranje
zemljiS¢ in
infrastrukture 397.083 559.975 663.832 821.954
DDV za infrastrukturo 67.309 99.759 120.401 150.354
SKUPAJ 464.392 659.734 784.233 972.308
NACIN ZAGOTOVITVE
SREDSTEV
Sredstva
sofinancerjev 25.000 25.000 25.000 25.000
Sredstva Sklada za
vode 75.000 75.000 75.000 75.000
Zadolzitev na
osnovi porostva
Republike Slovenije 364.392 559.734 684.233 872.308
SKUPAJ 464.392 659.734 784.233 972.308
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Tabela 4.14 - nadaljevanje

VIRI FINANCIRANJA
TekocCe cene
v 000 SIT

4-35/80

Viri sredstev

2005

2005

2005
Il

2005

Sredstva proracuna
za pridobitev zemljis¢
Sredstva proracuna
zavodno
infrastrukturo
Sredstva proracuna
za drzavno
infrastrukturo
Sredstva proracuna
za lokalno
infrastrukturo

345.297

477.816

43.497

432.400

598.312

129.251

326.831

369.220

115.060

968

296

2.169

Skupaj sredstva
prorac¢una za
financiranje
zemljis¢ in
infrastrukture

DDV za infrastrukturo

866.609
173.322

1.159.963
231.993

811.110
162.222

3.432
686

SKUPAJ

1.039.931

1.391.956

973.333

4.119

NACIN ZAGOTOVITVE
SREDSTEV

Sredstva
sofinancerjev
Sredstva Sklada za
vode

Zadolzitev na
osnovi porostva
Republike Slovenije

162.500

877.431

162.500

1.229.456

325.000

648.333

4.119

SKUPAJ

1.039.931

1.391.956

973.333

4.119
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5. PRILOGA 1 - PODROBNEJSI PRIKAZ DINAMIKE

ZAGOTAVLJANA SREDSTEV INFRASTRUKTURE
(po stalnih cenah)
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DINAMIKA POTREBNIH SREDSTEV
v 000 SIT

5-0/80

_ | Vrstadel Vsota 2003 2004 2004 2004 2004
St. v | Il 11 v
ZEMLJISCA
Stroski odkupa objektov, pridobivanje zemljiS¢ in
dokumentacije za nadomestno gradnjo ter stroski
komunalne ureditve nadomestnih lokacij in stroski
1.1 | spremembe lastnistva 376.102|143.485| 56.415| 56.415 56.415| 63.371
1.2 | Stroski spremembe namembnosti 0 0 0 0 0 0
SKUPAJ ZEMLJISCA 376.102(143.485| 56.415| 56.415 56.415 | 63.371
DINAMIKA POTREBNIH SREDSTEV
v 000 SIT
Vrsta del Vsota 2002 2003 2003 2003 2003
St. IV | I 1l IV
VODNA INFRASTRUKTURA
2.1 Bazen levi breg - Nasip 128.753 0 0 0 0 0
2.1 Bazen levi breg - Propust drenaznega kanala 9.500 0 0 0 0 0
2.1 Bazen levi breg - NadviSanje terena pri Orehovem 43.478 0 0 0 0 0
2.2 Zavarovanje zeleznice od km 772,5 do 775,5 236.947 0 0 0 0 0
2.3 Nasip od elektrarne do BoStanjske grascine 0 0 0 0 0 0
2.3 NadviSanje terena BoStanjska grascina 77.700 0 0 0 0 0
2.3 NadviSanje terena Mrtovc 19.166 0 0 0 0 0
2.3 NadviSanje terena Reden8ek 39.848 0 0 0 0 0
2.3 Nadvi8anje terena Kompolje 10.021 0 0 0 0 0
2.3 ZaSdita desne breZine Bostanjska gr. - odcep Kompolje 16.842 0 0 0 0 0
2.3 Za&tita brezine med Smaréno in PrapretnimKompolje 160.000 0 0 0 0 0
2.4 Ureditev izlivnih odsekov pritokov - Globovski potok 34.244 0 0 0 0 0
2.4 Ureditev izlivnih odsekov pritokov - Apneniski graben 75.866 0 0 0 0 0
2.4 Ureditev izlivnih odsekov pritokov - Kobiljski potok 36.470 0 0 0 0 0
2.4 Ureditev izlivnih odsekov pritokov - Crni potok 24.451 0 0 0 0 0
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DINAMIKA POTREBNIH SREDSTEV

5-1/80

v 000 SIT

Vrsta del Vsota 2002 2003 2003 2003 2003
St. W | I 1l IV

VODNA INFRASTRUKTURA
2.4 Ureditev izlivnih odsekov pritokov - Podvinski potok 136.453 0 0 0 0 0
2.4 Ureditev manjsih pritokov 30.748 0 0 0 0 0
2.5 Prelozitev in izgradnja cest - nadviSanje G1- 5 0 0 0 0 0 0
2.5 Prelozitev in izgradnja cest - zaCasna prestavitev G1- 5 0 0 0 0 0 0
2.5 Prelozitev in izgradnja cest - prestavitev ceste Breg - Sevnica 0 0 0 0 0 0
2.5 Prelozitev in izgradnja cest - nadvoz nad Zeleznico ceste Breg- Sevnica 0 0 0 0 0 0
2.5 Prelozitev in izgradnja cest - lokalne ceste za Kompolje 0 0 0 0 0 0
2.5 Prelozitev in izgradnja cest - prestavitev poti Kompolje Smaréna 0 0 0 0 0 0
2.5 Prelozitev in izgradnja cest - ostale ceste 0 0 0 0 0 0
2.6 Prestavitev in uzgraditev elektro vodov - TP Bostanj Grajske njive 0 0 0 0 0 0
2.6 Prestavitev in uzgraditev elektro vodov - TP BoStanj KZ 0 0 0 0 0 0
2.6 Prestavitev in uzgraditev elektro vodov - dodatna celica v RTP Sevnica 0 0 0 0 0 0
2.6 Prestavitev in uzgraditev elektro vodov - 20 kV | faza 0 0 0 0 0 0
2.6 Prestavitev in uzgraditev elektro vodov - 20 kV il faza 0 0 0 0 0 0
2.6 Prestavitev in uzgraditev elektro vodov - preureditev daljnovodov S 201 in S208 0 0 0 0 0 0
2.6 Prestavitev in uzgraditev elektro vodov - preusmerotev nizkonapetostnega omrezja Bostanj KZ 0 0 0 0 0 0
2.6 Prestavitev in uzgraditev elektro vodov - izvedba kablovodov v bazenu 0 0 0 0 0 0
2.6 NadviSanja in premostitve Save 0 0 0 0 0 0
2.6  Priklju¢ni kablovod 110 kV 0 0 0 0 0 0
2.7 Prestavitve telekomunikacijskih vodov - nadzemni vod v Orehovem 0 0 0 0 0 0
2.7 Prestavitve telekomunikacijskih vodov - TK vod ob cesti Smarje - Breg 0 0 0 0 0 0
2.7 Prestavitve telekomunikacijskih vodov - prestavitev telefonskega voda 0 0 0 0 0 0
2.8 Vodovodi - Orehovo 0 0 0 0 0 0
2.8 Vodovodi - Kompolje 0 0 0 0 0 0
2.8 Vodovodi - Bostan; 0 0 0 0 0 0
2.9 Prestavitev plinovoda 0 0 0 0 0 0
2.10 Protihrupne zascite 0 0 0 0 0 0
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DINAMIKA POTREBNIH SREDSTEV

v 000 SIT

Vrsta del Vsota 2002 2003 2003 2003 2003
St. \Y | I 1l IV

VODNA INFRASTRUKTURA
2.11 Krajinske ureditve - zasaditev brezin 27.856 0 0 0 0 0
2.11 Krajinske ureditve - izvedba umetnega otoka 18.026 0 0 0 0 0
2.12 Ostalo - rekreacijski objekti 0 0 0 0 0 0
2.12 Ostalo - varovanje kulturne dediS¢ine 0 0 0 0 0 0
2.12 Ostalo - prestavitev kozolca 0 0 0 0 0 0
2.12 Ostalo - ribja steza na Mirni 6.000 0 0 0 0 0
2.12 Ostalo - izgradnja brvi 0 0 0 0 0 0
2.13 Pripravljalna dela in org. gradb 10.674 0 0 0 0 0
2.14 Zascita Kompolja - zascitni zid 158.927 0 0 0 0 0
2.14 Zascita Kompolja - tesnilna zavesa 30.120 0 0 0 0 0
2.14 Zascita Kompolja - drenaza s &rpali§¢em 32.972 0 0 0 0 0
2.14 Zascita Kompolja - kanalizacija s €istilno napravo 0 0 0 0 0 0
2.14 Zasc&ita Kompolja - sanacija prizadetih kleti 25.099 0 0 0 0 0
2.14 Zascita Kompolja - zaSc¢ita objektov Dvorc 4.539 0 0 0 0 0
2.14 Zascita Kompolja - pripravijalna dela 5.064 0 0 0 0 0
2.15 Sanacija objektov Breg 3.250 0 0 0 0 0
3.1 Jezovna zgradba 101.411 0 0]12.835]12.835| 12.835

SKUPAJ 1.504.427 0 0 12.835 12.835 12.835

DDV 300.885 0 0 2567 2567 2.567

SKUPAJ Z DDV 1.805.313 0 0 15.402 15.402 15.402
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DINAMIKA POTREBNIH SREDSTEV

5-3/80

v 000 SIT

Vrsta del 2004 2004 2004 2004 2005 2005 2005 2005
St. I Il 11 \Y I Il 11 Y

VODNA INFRASTRUKTURA
2.1  Bazen levi breg - Nasip 0 0 9.785| 29.356| 29.356| 29.356| 30.901 0
2.1  Bazen levi breg - Propust drenaznega kanala 0 0 0 0 5.045 4.456 0 0
2.1 Bazen levi breg - NadviSanje terena pri Orehovem 0 0 0 8.000| 24.000| 11.478 0 0
2.2  Zavarovanje zeleznice od km 772,5 do 775,5 25.116| 37.675| 37.675| 37.675| 37.675| 37.675| 23.458 0
2.3 Nasip od elektrarne do BoStanjske gras€ine 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3 NadviSanje terena Bostanjska grascina 0 0 0 0| 35.431| 35.431 6.838 0
2.3 NadviSanje terena Mrtovc 0 7.053| 10.580 1.533 0 0 0 0
2.3  NadviSanje terena Redensek 0 0 0| 11.656| 23.311 4.881 0 0
2.3 NadviSanje terena Kompolje 0 0 0 0 0 7.546 2.475 0
2.3  ZaSCita desne brezine Bostanjska gr. - odcep Kompolje 0 0 4.093 4.093 4.093 4.093 472 0
2.3 Zasgita brezine med Smaréno in PrapretnimKompolje 0 0| 38.880| 38.880| 38.880| 38.880 4.480 0
2.4 Ureditev izlivnih odsekov pritokov - Globovski potok 0 0 0 0| 12.482| 21.762 0 0
2.4 Ureditev izlivnih odsekov pritokov - ApneniSki graben 31.378| 44.488 0 0 0 0 0 0
2.4 Ureditev izlivnih odsekov pritokov - Kobiljski potok 0 0 0 0| 12.309| 24.161 0 0
2.4 Ureditev izlivnih odsekov pritokov - Crni potok 0 0 0 0 7.482| 14.964 2.005 0
2.4 Ureditev izlivnih odsekov pritokov - Podvinski potok 0 0 6.004 | 36.024| 36.024| 36.024| 22.378 0
2.4 Ureditev manjSih pritokov 0 0 0 0 8.071| 16.143 6.534 0
25 PreloZitev in izgradnja cest - nadviSanje G1- 5 0 0 0 0 0 0 0 0
25 PreloZitev in izgradnja cest - zaCasna prestavitev G1- 5 0 0 0 0 0 0 0 0
2.5 Prelozitev in izgradnja cest - prestavitev ceste Breg - Sevnica 0 0 0 0 0 0 0 0

PreloZitev in izgradnja cest - nadvoz nad Zeleznico ceste Breg-
25 Sevnica 0 0 0 0 0 0 0 0
2.5 Prelozitev in izgradnja cest - lokalne ceste za Kompolje 0 0 0 0 0 0 0 0
2.5 PreloZitev in izgradnja cest - prestavitev poti Kompolje Smaréna 0 0 0 0 0 0 0 0
2.5 Prelozitev in izgradnja cest - ostale ceste 0 0 0 0 0 0 0 0

Prestavitev in uzgraditev elektro vodov - TP Bostanj Grajske
2.6 njive 0 0 0 0 0 0 0 0
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DINAMIKA POTREBNIH SREDSTEV
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v 000 SIT
Vrsta del 2004 2004 2004 2004 2005 2005 2005 2005
St. I Il 1] v I Il I [\
VODNA INFRASTRUKTURA
2.6 Prestavitev in uzgraditev elektro vodov - TP Bostanj KZ 0 0 0 0 0 0 0 0
Prestavitev in uzgraditev elektro vodov - dodatna celica v RTP
2.6  Sevnica 0 0 0 0 0 0 0 0
2.6  Prestavitev in uzgraditev elektro vodov - 20 kV | faza 0 0 0 0 0 0 0 0
2.6 Prestavitev in uzgraditev elektro vodov - 20 kV il faza 0 0 0 0 0 0 0 0
Prestavitev in uzgraditev elektro vodov - preureditev
2.6  daljnovodov S 201 in S208 0 0 0 0 0 0 0 0
Prestavitev in uzgraditev elektro vodov - preusmerotev
2.6 nizkonapetostnega omrezja Bostanj KZ 0 0 0 0 0 0 0 0
Prestavitev in uzgraditev elektro vodov - izvedba kablovodov v
2.6  bazenu 0 0 0 0 0 0 0 0
2.6 Nadvi8anja in premostitve Save 0 0 0 0 0 0 0 0
2.6 Priklju¢ni kablovod 110 kV 0 0 0 0 0 0 0 0
Prestavitve telekomunikacijskih vodov - nadzemni vod v
2.7 Orehovem 0 0 0 0 0 0 0 0
Prestavitve telekomunikacijskih vodov - TK vod ob cesti
2.7  Smarje - Breg 0 0 0 0 0 0 0 0
Prestavitve telekomunikacijskih vodov - prestavitev
2.7  telefonskega voda 0 0 0 0 0 0 0 0
2.8 Vodovodi - Orehovo 0 0 0 0 0 0 0 0
2.8  Vodovodi - Kompolje 0 0 0 0 0 0 0 0
2.8  Vodovodi - Bostanj 0 0 0 0 0 0 0 0
2.9  Prestavitev plinovoda 0 0 0 0 0 0 0 0
2.10 Protihrupne zascite 0 0 0 0 0 0 0 0
2.11 Krajinske ureditve - zasaditev brezin 0 0 5.206 7.438 7.438 7.775 0 0
2.11 Krajinske ureditve - izvedba umetnega otoka 0 0 0 0 9.013 9.013 0 0
2.12 Ostalo - rekreacijski objekti 0 0 0 0 0 0 0 0
2.12 Ostalo - varovanje kulturne dedid¢ine 0 0 0 0 0 0 0 0
2.12 Ostalo - prestavitev kozolca 0 0 0 0 0 0 0 0
2.12 Ostalo - ribja steza na Mirni 0 0 0 1.500 3.000 1.500 0 0
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DINAMIKA POTREBNIH SREDSTEV
v 000 SIT

5-5/80

Vrsta del 2004 2004 2004 2004 2005 2005 2005 2005
St. I Il 1] v I Il I [\
VODNA INFRASTRUKTURA
2.12 Ostalo - izgradnja brvi 0 0 0 0 0 0 0 0
2.13 Pripravljalna dela in org. gradb 0 0 0 0 1.146 9.528 0 0
2.14 ZaScita Kompolja - zaS¢itni zid 0 0 0 0 0| 43.546| 115.381 0
2.14 ZaSc¢ita Kompolja - tesnilna zavesa 0 0 0 0 0 0| 30.120 0
2.14 ZaScita Kompolja - drenaza s Crpalis€em 0 0 0 0 1.213| 18.200| 13.558 0
2.14 ZaScita Kompolja - kanalizacija s Cistilno napravo 0 0 0 0 0 0 0 0
2.14 ZaScita Kompolja - sanacija prizadetih Kleti 0 0 0 0 0 0| 25.099 0
2.14 ZaScita Kompolja - zaSc¢ita objektov Dvorc 0 511 1.021 1.021 1.021 965 0 0
2.14 ZaSc¢ita Kompolja - pripravljalna dela 0 0 0 0 0 5.064 0 0
2.15 Sanacija objektov Breg 0 0 0 0 0 0 2.412 839
3.1 Jezovna zgradba 12.835| 12.835| 12.835| 12.835| 11.569 0 0 0
SKUPAJ 69.329 102.561 126.079 190.009 308.558 382.439 286.110 839
DDV 13.866 20.512 25.216 38.002 61.712 76.488 57.222 168
SKUPAJ Z DDV 83.195 123.073 151.294 228.011 370.269 458.927 343.332 1.006
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DINAMIKA POTREBNIH SREDSTEV
v 000 SIT

5-6/80

Vrsta del Vsota 2002 2003 2003 2003 2003
St. \Y | I 1l IV
DRZAVNA INFRASTRUKTURA

2.1 Bazen levi breg - Nasip 0 0 0 0 0 0
2.1 Bazen levi breg - Propust drenaznega kanala 4.750 0 0 0 0 0
2.1 Bazen levi breg - NadviSanje terena pri Orehovem 18.634 0 0 0 0 0
2.2 Zavarovanje zeleznice od km 772,5 do 775,5 131.644 0 0 0 0 0
2.3 Nasip od elektrarne do BoStanjske gras€ine 0 0 0 0 0 0
2.3 NadviSanje terena Bostanjska grascina 0 0 0 0 0 0
2.3 NadviSanje terena Mrtovc 0 0 0 0 0 0
2.3 NadviSanje terena Redensek 0 0 0 0 0 0
2.3 NadviSanje terena Kompolje 0 0 0 0 0 0
2.3 Zascita desne brezine Bostanjska gr. - odcep Kompolje 16.842 0 0 0 0 0
2.3 Za$gtita brezine med Smaréno in PrapretnimKompolje 0 0 0 0 0 0
2.4 Ureditev izlivnih odsekov pritokov - Globovski potok 0 0 0 0 0 0
2.4 Ureditev izlivnih odsekov pritokov - Apneniski graben 0 0 0 0 0 0
2.4 Ureditev izlivnih odsekov pritokov - Kobiljski potok 0 0 0 0 0 0
2.4 Ureditev izlivnih odsekov pritokov - Crni potok 0 0 0 0 0 0
2.4 Ureditev izlivnih odsekov pritokov - Podvinski potok 0 0 0 0 0 0
2.4 Ureditev manjsih pritokov 0 0 0 0 0 0
2.5 Prelozitev in izgradnja cest - nadviSanje G1- 5 642.566 0 0 0 0 0
2.5 Prelozitev in izgradnja cest - zaCasna prestavitev G1- 5 0 0 0 0 0 0
2.5 Prelozitev in izgradnja cest - prestavitev ceste Breg - Sevnica 411.090 0 0 0 0| 14.183
2.5 Prelozitev in izgradnja cest - nadvoz nad Zeleznico ceste Breg- Sevnica 153.713 0 0 0 0 0
2.5 Prelozitev in izgradnja cest - lokalne ceste za Kompolje 24.283 0 0 0 0 0
2.5 Prelozitev in izgradnja cest - prestavitev poti Kompolje Smaréna 7.380 0 0 0 0 0
2.5 PrelozZitev in izgradnja cest - ostale ceste 800.000 0 0 0 0| 100.000
2.6  Prestavitev in uzgraditev elektro vodov - TP Bo&tanj Grajske njive 5.675 0 0| 5.675 0 0
2.6 Prestavitev in uzgraditev elektro vodov - TP Bostanj KZ 7.785 0 0| 7.785 0 0
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DINAMIKA POTREBNIH SREDSTEV

5-7/80

v 000 SIT

Vrsta del Vsota 2002 2003 2003 2003 2003
St. \Y | I 1l IV

DRZAVNA INFRASTRUKTURA
2.6 Prestavitev in uzgraditev elektro vodov - dodatna celica v RTP Sevnica 4.925 0 0| 4.925 0 0
2.6  Prestavitev in uzgraditev elektro vodov - 20 kV | faza 8.605 0 0 0 0 0
2.6 Prestavitev in uzgraditev elektro vodov - 20 kV il faza 8.000 0 0| 8.000 0 0
2.6  Prestavitev in uzgraditev elektro vodov - preureditev daljnovodov S 201 in S208 3.121 0 0| 3.121 0 0
2.6  Prestavitev in uzgraditev elektro vodov - preusmerotev nizkonapetostnega omrezja BoStanj KZ 1.944 0 0| 1.944 0 0
2.6 Prestavitev in uzgraditev elektro vodov - izvedba kablovodov v bazenu 76.419 0 0 0 0 0
2.6 Nadvisanja in premostitve Save 48.667 0 0 0 0 0
2.6  Priklju¢ni kablovod 110 kV 338.853 0 0 0 0 0
2.7 Prestavitve telekomunikacijskih vodov - nadzemni vod v Orehovem 758 0 0 0 0 0
2.7 Prestavitve telekomunikacijskih vodov - TK vod ob cesti Smarje - Breg 1.890 0 0 0 0 0
2.7 Prestavitve telekomunikacijskih vodov - prestavitev telefonskega voda 11.850 0 0 0]11.850 0
2.8 Vodovodi - Orehovo 0 0 0 0 0 0
2.8 Vodovodi - Kompolje 0 0 0 0 0 0
2.8 Vodovodi - Bostan; 0 0 0 0 0 0
2.9 Prestavitev plinovoda 0 0 0 0 0 0
2.10 Protihrupne za&cite 0 0 0 0 0 0
2.11 Krajinske ureditve - zasaditev breZin 0 0 0 0 0 0
2.11 Krajinske ureditve - izvedba umetnega otoka 0 0 0 0 0 0
2.12 Ostalo - rekreacijski objekti 0 0 0 0 0 0
2.12 Ostalo - varovanje kulturne dediSc¢ine 30.500 0 0 0 0 0
2.12 Ostalo - prestavitev kozolca 2.000 0 0 0 0 0
2.12 Ostalo - ribja steza na Mirni 0 0 0 0 0 0
2.12 Ostalo - izgradnja brvi 0 0 0 0 0 0
2.13 Pripravljalna dela in org. gradb 20.225 0 0 0 0 0
2.14 Zascita Kompolja - zas¢€itni zid 0 0 0 0 0 0
2.14 Zascita Kompolja - tesnilna zavesa 0 0 0 0 0 0
2.14 Zascita Kompolja - drenaza s €rpaliS¢em 0 0 0 0 0 0
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DINAMIKA POTREBNIH SREDSTEV
v 000 SIT

5-8/80

Vrsta del Vsota 2002 2003 2003 2003 2003
St. \Y | I 1l IV
DRZAVNA INFRASTRUKTURA
2.14 Zasdita Kompolja - kanalizacija s €istilno napravo 0 0 0 0 0 0
2.14 Zascita Kompolja - sanacija prizadetih Kleti 0 0 0 0 0 0
2.14 Zascita Kompolja - zaSc¢ita objektov Dvorc 0 0 0 0 0 0
2.14 Zascita Kompolja - pripravijalna dela 0 0 0 0 0 0
2.15 Sanacija objektov Breg 0 0 0 0 0 0
3.1 Jezovna zgradba 19.492 0 0| 2.467| 2.467 2.467
SKUPAJ 2.801.610 0 0 33.917 14.317 116.650
DDV 560.322 0 0 6.783 2.863 23.330
SKUPAJ Z DDV 3.361.932 0 0 40.701 17.181 139.979
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DINAMIKA POTREBNIH SREDSTEV

5-9/80

v 000 SIT

Vrsta del 2004 2004 2004 2004 2005 2005 2005 2005
St. I Il 11 \Y I Il 11 Y

DRZAVNA INFRASTRUKTURA
2.1 Bazen levi breg - Nasip 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1 Bazen levi breg - Propust drenaznega kanala 0 0 0 0 2.522 2.228 0 0
2.1 Bazen levi breg - NadviSanje terena pri Orehovem 0 0 0 3.429| 10.286 4.919 0 0
2.2  Zavarovanje zeleznice od km 772,5 do 775,5 13.954| 20.931| 20.931| 20.931| 20.931| 20.931| 13.033 0
2.3 Nasip od elektrarne do BoStanjske grascine 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3 NadviSanje terena Bostanjska grascina 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3 NadviSanje terena Mrtovc 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3  NadviSanje terena Redensek 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3 NadviSanje terena Kompolje 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3  ZaSCita desne brezine Bostanjska gr. - odcep Kompolje 0 0 4.093 4.093 4.093 4.093 472 0
2.3 Zasgita brezine med Smaréno in PrapretnimKompolje 0 0 0 0 0 0 0 0
2.4 Ureditev izlivnih odsekov pritokov - Globovski potok 0 0 0 0 0 0 0 0
2.4 Ureditev izlivnih odsekov pritokov - ApneniSki graben 0 0 0 0 0 0 0 0
2.4 Ureditev izlivnih odsekov pritokov - Kobiljski potok 0 0 0 0 0 0 0 0
2.4 Ureditev izlivnih odsekov pritokov - Crni potok 0 0 0 0 0 0 0 0
2.4 Ureditev izlivnih odsekov pritokov - Podvinski potok 0 0 0 0 0 0 0 0
2.4 Ureditev manjsih pritokov 0 0 0 0 0 0 0 0
25 PreloZitev in izgradnja cest - nadviSanje G1- 5 0| 119.517| 119.517 | 119.517 | 119.517| 119.517 | 44.980 0
25 PreloZitev in izgradnja cest - zaCasna prestavitev G1- 5 0 0 0 0 0 0 0 0
2.5 Prelozitev in izgradnja cest - prestavitev ceste Breg - Sevnica 85.096| 85.096| 85.096| 85.096| 56.525 0 0 0

PreloZitev in izgradnja cest - nadvoz nad Zeleznico ceste Breg-
2.5  Sevnica 0 0| 23.672| 71.016| 59.026 0 0 0
2.5  Prelozitev in izgradnja cest - lokalne ceste za Kompolje 0 0 0 2950 17.702 3.630 0 0
2.5 PreloZitev in izgradnja cest - prestavitev poti Kompolje Smaréna 0 0 0 0 0 2.005 5.375 0
2.5  PreloZitev in izgradnja cest - ostale ceste 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 0

Prestavitev in uzgraditev elektro vodov - TP Bostanj Grajske
2.6 njive 0 0 0 0 0 0 0 0
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DINAMIKA POTREBNIH SREDSTEV

5-10/80

v 000 SIT
Vrsta del 2004 2004 2004 2004 2005 2005 2005 2005
St. I Il 1] v I Il I [\
DRZAVNA INFRASTRUKTURA
2.6 Prestavitev in uzgraditev elektro vodov - TP Bostanj KZ 0 0 0 0 0 0 0 0
Prestavitev in uzgraditev elektro vodov - dodatna celica v RTP
2.6  Sevnica 0 0 0 0 0 0 0 0
2.6  Prestavitev in uzgraditev elektro vodov - 20 kV | faza 533 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 69 0
2.6 Prestavitev in uzgraditev elektro vodov - 20 kV il faza 0 0 0 0 0 0 0 0
Prestavitev in uzgraditev elektro vodov - preureditev
2.6  daljnovodov S 201 in S208 0 0 0 0 0 0 0 0
Prestavitev in uzgraditev elektro vodov - preusmerotev
2.6 nizkonapetostnega omrezja Bostanj KZ 0 0 0 0 0 0 0 0
Prestavitev in uzgraditev elektro vodov - izvedba kablovodov v
2.6  bazenu 0 8.024| 16.048| 16.048| 16.048| 16.048 4.203 0
2.6 Nadvi8anja in premostitve Save 0 0 0| 13.724| 13.724| 13.724 7.495 0
2.6  Prikljucni kablovod 110 kV 0 0 0 0 0| 205.853 | 133.000 0
Prestavitve telekomunikacijskih vodov - nadzemni vod v
2.7  Orehovem 0 0 0 0 0 0 502 256
Prestavitve telekomunikacijskih vodov - TK vod ob cesti
2.7  Smarje - Breg 0 0 506 607 607 171 0 0
Prestavitve telekomunikacijskih vodov - prestavitev
2.7  telefonskega voda 0 0 0 0 0 0 0 0
2.8  Vodovodi - Orehovo 0 0 0 0 0 0 0 0
2.8  Vodovodi - Kompolje 0 0 0 0 0 0 0 0
2.8  Vodovodi - Bostanj 0 0 0 0 0 0 0 0
2.9  Prestavitev plinovoda 0 0 0 0 0 0 0 0
2.10 Protihrupne zascite 0 0 0 0 0 0 0 0
2.11 Krajinske ureditve - zasaditev brezin 0 0 0 0 0 0 0 0
2.11 Krajinske ureditve - izvedba umetnega otoka 0 0 0 0 0 0 0 0
2.12 Ostalo - rekreacijski objekti 0 0 0 0 0 0 0 0
2.12 Ostalo - varovanje kulturne dedi&¢ine 0 0 0 0 0| 16.409| 14.091 0
2.12 Ostalo - prestavitev kozolca 0 0 2.000 0 0 0 0 0
2.12 Ostalo - ribja steza na Mirni 0 0 0 0 0 0 0 0
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DINAMIKA POTREBNIH SREDSTEV
v 000 SIT
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Vrsta del

2004
I

2004
Il

2004
Il

2004
v

2005
I

2005
Il

2005
Il

2005
I\

2.12
2.13
2.14
2.14
2.14
2.14
2.14
2.14
2.14
2.15
3.1

DRZAVNA INFRASTRUKTURA

Ostalo - izgradnja brvi

Pripravljalna dela in org. gradb

Zascita Kompolja - za&¢itni zid

Zascita Kompolja - tesnilna zavesa
ZasCita Kompolja - drenaza s Crpalis€em
Zascita Kompolja - kanalizacija s Cistilno napravo
ZascCita Kompolja - sanacija prizadetih kleti
Zascita Kompolja - zaScita objektov Dvorc
Zascita Kompolja - pripravljalna dela
Sanacija objektov Breg

Jezovna zgradba

O OO O OO oo oo

2.467

O O O O OO oo oo

2.467

O OO OO O oo oo

2.467

O OO O OO oo oo

2.467

2.172

O O O O o o o o

2.224

18.053

O OO O O oo oo

O OO OO OO0 oo o o

O OO OO OO0 OO o o o

SKUPAJ

202.050

337.636

375.930

441.477

426.977

529.182

323.218

256

DDV

40.410

67.527

75.186

88.295

85.395

105.836

64.644

51

SKUPAJ Z DDV

242.460

405.163

451.115

529.773

512.373

635.019

387.861

307
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DINAMIKA POTREBNIH SREDSTEV

5-12/80

v 000 SIT

Vrsta del Vsota 2002 2003 2003 2003 2003
St. IV | I 1l \Y

LOKALNA INFRASTRUKTURA
2.1 Bazen levi breg - Nasip 0 0 0 0 0 0
2.1 Bazen levi breg - Propust drenaznega kanala 0 0 0 0 0 0
2.1 Bazen levi breg - NadviSanje terena pri Orehovem 0 0 0 0 0 0
2.2 Zavarovanje zeleznice od km 772,5 do 775,5 0 0 0 0 0 0
2.3 Nasip od elektrarne do BoStanjske gras€ine 0 0 0 0 0 0
2.3 NadviSanje terena Bostanjska grascina 0 0 0 0 0 0
2.3 NadviSanje terena Mrtovc 0 0 0 0 0 0
2.3 NadviSanje terena Redensek 0 0 0 0 0 0
2.3 NadviSanje terena Kompolje 0 0 0 0 0 0
2.3 Zascita desne brezine Bostanjska gr. - odcep Kompolje 0 0 0 0 0 0
2.3 Za$éita brezine med Smaréno in PrapretnimKompolje 0 0 0 0 0 0
2.4 Ureditev izlivnih odsekov pritokov - Globovski potok 0 0 0 0 0 0
2.4 Ureditev izlivnih odsekov pritokov - Apneniski graben 0 0 0 0 0 0
2.4 Ureditev izlivnih odsekov pritokov - Kobiljski potok 0 0 0 0 0 0
2.4 Ureditev izlivnih odsekov pritokov - Crni potok 0 0 0 0 0 0
2.4 Ureditev izlivnih odsekov pritokov - Podvinski potok 0 0 0 0 0 0
2.4 Ureditev manjsih pritokov 0 0 0 0 0 0
2.5 Prelozitev in izgradnja cest - nadviSanje G1- 5 0 0 0 0 0 0
2.5 Prelozitev in izgradnja cest - zaCasna prestavitev G1- 5 0 0 0 0 0 0
2.5 Prelozitev in izgradnja cest - prestavitev ceste Breg - Sevnica 0 0 0 0 0 0
2.5 Prelozitev in izgradnja cest - nadvoz nad Zeleznico ceste Breg- Sevnica 0 0 0 0 0 0
2.5 Prelozitev in izgradnja cest - lokalne ceste za Kompolje 0 0 0 0 0 0
2.5 Prelozitev in izgradnja cest - prestavitev poti Kompolje Smaréna 0 0 0 0 0 0
2.5 PrelozZitev in izgradnja cest - ostale ceste 0 0 0 0 0 0
2.6  Prestavitev in uzgraditev elektro vodov - TP Bo&tanj Grajske njive 0 0 0 0 0 0
2.6 Prestavitev in uzgraditev elektro vodov - TP Bostanj KZ 0 0 0 0 0 0
2.6 Prestavitev in uzgraditev elektro vodov - dodatna celica v RTP Sevnica 0 0 0 0 0 0
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DINAMIKA POTREBNIH SREDSTEV
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v 000 SIT

Vrsta del Vsota 2002 2003 2003 2003 2003
St. IV | I 1l \Y

LOKALNA INFRASTRUKTURA
2.6  Prestavitev in uzgraditev elektro vodov - 20 kV | faza 0 0 0 0 0 0
2.6  Prestavitev in uzgraditev elektro vodov - 20 kV il faza 0 0 0 0 0 0
2.6 Prestavitev in uzgraditev elektro vodov - preureditev daljnovodov S 201 in S208 0 0 0 0 0 0
2.6 Prestavitev in uzgraditev elektro vodov - preusmerotev nizkonapetostnega omrezja Bostanj KZ 0 0 0 0 0 0
2.6 Prestavitev in uzgraditev elektro vodov - izvedba kablovodov v bazenu 0 0 0 0 0 0
2.6 Nadvisanja in premostitve Save 0 0 0 0 0 0
2.6  Prikljuéni kablovod 110 kV 0 0 0 0 0 0
2.7 Prestavitve telekomunikacijskih vodov - nadzemni vod v Orehovem 0 0 0 0 0 0
2.7 Prestavitve telekomunikacijskih vodov - TK vod ob cesti Smarje - Breg 0 0 0 0 0 0
2.7 Prestavitve telekomunikacijskih vodov - prestavitev telefonskega voda 0 0 0 0 0 0
2.8 Vodovodi - Orehovo 84.500 0 0 0 0 0
2.8 Vodovodi - Kompolje 112.000 0 0 0 0 0
2.8 Vodovodi - Bostan;j 22.480 0 0 0 0 0
2.9 Prestavitev plinovoda 0 0 0 0 0 0
2.10 Protihrupne za&cite 0 0 0 0 0 0
2.11 Krajinske ureditve - zasaditev brezin 0 0 0 0 0 0
2.11 Krajinske ureditve - izvedba umetnega otoka 0 0 0 0 0 0
2.12 Ostalo - rekreacijski objekti 24.665 0 0 0 0 0
2.12 Ostalo - varovanje kulturne dedis€ine 0 0 0 0 0 0
2.12 Ostalo - prestavitev kozolca 0 0 0 0 0 0
2.12 Ostalo - ribja steza na Mirni 0 0 0 0 0 0
2.12 Ostalo - izgradnja brvi 42.000 0 0 0 0 0
2.13 Pripravljalna dela in org. gradb 8.427 0 0 0 0 0
2.14 Zascita Kompolja - zaS¢itni zid 0 0 0 0 0 0
2.14 Zascita Kompolja - tesnilna zavesa 0 0 0 0 0 0
2.14 Zascita Kompolja - drenaza s €rpaliS¢em 0 0 0 0 0 0
2.14 Zascita Kompolja - kanalizacija s €istilno napravo 116.000 0 0 0 0 0
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DINAMIKA POTREBNIH SREDSTEV

v 000 SIT

Vrsta del Vsota 2002 2003 2003 2003 2003
St. IV | I 1l \Y

LOKALNA INFRASTRUKTURA
2.14 Zasd&ita Kompolja - sanacija prizadetih kleti 0 0 0 0 0 0
2.14 Zascita Kompolja - zaSc¢ita objektov Dvorc 0 0 0 0 0 0
2.14 Zascita Kompolja - pripravijalna dela 2.394 0 0 0 0 0
2.15 Sanacija objektov Breg 0 0 0 0 0 0
3.1 Jezovna zgradba 0 0 0 0 0 0

SKUPAJ 412.466 0 0 0 0 0

DDV 82.493 0 0 0 0 0

SKUPAJ Z DDV 494.959 0 0 0 0 0
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DINAMIKA POTREBNIH SREDSTEV

5-15/80

v 000 SIT

Vrsta del 2004 2004 2004 2004 2005 2005 2005 2005
St. I Il 11 \Y I Il 11 Y

LOKALNA INFRASTRUKTURA
2.1 Bazen levi breg - Nasip 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1  Bazen levi breg - Propust drenaznega kanala 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1  Bazen levi breg - NadviSanje terena pri Orehovem 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2  Zavarovanje zeleznice od km 772,5 do 775,5 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3 Nasip od elektrarne do BoStanjske gras€ine 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3 NadviSanje terena Bostanjska grascina 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3 NadviSanje terena Mrtovc 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3  NadviSanje terena Redensek 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3 NadviSanje terena Kompolje 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3  ZaSCita desne brezine Bostanjska gr. - odcep Kompolje 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3 Zasgita brezine med Smaréno in PrapretnimKompolje 0 0 0 0 0 0 0 0
2.4 Ureditev izlivnih odsekov pritokov - Globovski potok 0 0 0 0 0 0 0 0
2.4 Ureditev izlivnih odsekov pritokov - ApneniSki graben 0 0 0 0 0 0 0 0
2.4 Ureditev izlivnih odsekov pritokov - Kobiljski potok 0 0 0 0 0 0 0 0
2.4 Ureditev izlivnih odsekov pritokov - Crni potok 0 0 0 0 0 0 0 0
2.4 Ureditev izlivnih odsekov pritokov - Podvinski potok 0 0 0 0 0 0 0 0
2.4 Ureditev manjSih pritokov 0 0 0 0 0 0 0 0
25 PreloZitev in izgradnja cest - nadviSanje G1- 5 0 0 0 0 0 0 0 0
25 PreloZitev in izgradnja cest - zaCasna prestavitev G1- 5 0 0 0 0 0 0 0 0
2.5 Prelozitev in izgradnja cest - prestavitev ceste Breg - Sevnica 0 0 0 0 0 0 0 0

PreloZitev in izgradnja cest - nadvoz nad Zeleznico ceste Breg-
25 Sevnica 0 0 0 0 0 0 0 0
2.5 Prelozitev in izgradnja cest - lokalne ceste za Kompolje 0 0 0 0 0 0 0 0
2.5 PreloZitev in izgradnja cest - prestavitev poti Kompolje Smaréna 0 0 0 0 0 0 0 0
2.5 Prelozitev in izgradnja cest - ostale ceste 0 0 0 0 0 0 0 0

Prestavitev in uzgraditev elektro vodov - TP Bostanj Grajske
2.6 njive 0 0 0 0 0 0 0 0
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DINAMIKA POTREBNIH SREDSTEV
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v 000 SIT
Vrsta del 2004 2004 2004 2004 2005 2005 2005 2005
St. I Il 1] v I Il I [\
LOKALNA INFRASTRUKTURA
2.6 Prestavitev in uzgraditev elektro vodov - TP Bostanj KZ 0 0 0 0 0 0 0 0
Prestavitev in uzgraditev elektro vodov - dodatna celica v RTP
2.6  Sevnica 0 0 0 0 0 0 0 0
2.6  Prestavitev in uzgraditev elektro vodov - 20 kV | faza 0 0 0 0 0 0 0 0
2.6 Prestavitev in uzgraditev elektro vodov - 20 kV il faza 0 0 0 0 0 0 0 0
Prestavitev in uzgraditev elektro vodov - preureditev
2.6  daljnovodov S 201 in S208 0 0 0 0 0 0 0 0
Prestavitev in uzgraditev elektro vodov - preusmerotev
2.6 nizkonapetostnega omrezja Bostanj KZ 0 0 0 0 0 0 0 0
Prestavitev in uzgraditev elektro vodov - izvedba kablovodov v
2.6  bazenu 0 0 0 0 0 0 0 0
2.6 Nadvi8anja in premostitve Save 0 0 0 0 0 0 0 0
2.6 Priklju¢ni kablovod 110 kV 0 0 0 0 0 0 0 0
Prestavitve telekomunikacijskih vodov - nadzemni vod v
2.7 Orehovem 0 0 0 0 0 0 0 0
Prestavitve telekomunikacijskih vodov - TK vod ob cesti
2.7  Smarje - Breg 0 0 0 0 0 0 0 0
Prestavitve telekomunikacijskih vodov - prestavitev
2.7  telefonskega voda 0 0 0 0 0 0 0 0
2.8  Vodovodi - Orehovo 19.773| 19.773| 19.773| 19.773 5.408 0 0 0
2.8  Vodovodi - Kompolje 0 0| 27.552| 27.552| 27.552| 29.344 0 0
2.8  Vodovodi - Bostanj 22.480 0 0 0 0 0 0 0
2.9  Prestavitev plinovoda 0 0 0 0 0 0 0 0
2.10 Protihrupne zascite 0 0 0 0 0 0 0 0
2.11 Krajinske ureditve - zasaditev brezin 0 0 0 0 0 0 0 0
2.11 Krajinske ureditve - izvedba umetnega otoka 0 0 0 0 0 0 0 0
2.12 Ostalo - rekreacijski objekti 0 0 0 0 735| 11.025| 11.025 1.879
2.12 Ostalo - varovanje kulturne dedid¢ine 0 0 0 0 0 0 0 0
2.12 Ostalo - prestavitev kozolca 0 0 0 0 0 0 0 0
2.12 Ostalo - ribja steza na Mirni 0 0 0 0 0 0 0 0
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DINAMIKA POTREBNIH SREDSTEV
v 000 SIT

5-17/80

Vrsta del 2004 2004 2004 2004 2005 2005 2005 2005
St. I Il 1] v I Il I [\
LOKALNA INFRASTRUKTURA
2.12 Ostalo - izgradnja brvi 0 0 0 0 0 0| 42.000 0
2.13 Pripravljalna dela in org. gradb 0 0 0 0 905 7.522 0 0
2.14 ZaScita Kompolja - zaS¢itni zid 0 0 0 0 0 0 0 0
2.14 ZaSc¢ita Kompolja - tesnilna zavesa 0 0 0 0 0 0 0 0
2.14 ZaScita Kompolja - drenaza s Crpalis€em 0 0 0 0 0 0 0 0
2.14 ZaScita Kompolja - kanalizacija s Cistilno napravo 0 0 0 0 4.269| 64.032| 47.699 0
2.14 ZaScita Kompolja - sanacija prizadetih Kleti 0 0 0 0 0 0 0 0
2.14 ZaScita Kompolja - zaSc¢ita objektov Dvorc 0 0 0 0 0 0 0 0
2.14 ZaSc¢ita Kompolja - pripravljalna dela 0 0 0 0 0 2.394 0 0
2.15 Sanacija objektov Breg 0 0 0 0 0 0 0 0
3.1 Jezovna zgradba 0 0 0 0 0 0 0 0
SKUPAJ 42.253 19.773 47.325 47.325 38.869 114.317 100.724 1.879
DDV 8.451 3.955 9.465 9.465 7.774 22.863 20.145 376
SKUPAJ Z DDV 50.704 23.728 56.790 56.790 46.643 137.181 120.869 2.255
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6. PRILOGA 2 - PODATKI 1Z IDEJNEGA PROJEKTA
HE BOSTANJ

Samo za informacijo prilagamo podatke iz Idejnega projekta HE Bostanj novelacija idejnega
projekta — 1. faza Infrastruktura po LN

Tabele:
Rekapitulacija po podani strukturi — Revizija 2
Bazen — Infrastruktura po LN in Koncesiji — Revizija 2

Delitev vlaganj na vodno, drzavno, lokalno in energetsko infrastrukturo je bila v idejnem projektu
povzeta po Studiji $t. C-1142 » Razmejitev potrebnih ureditev v okviru izgradnje HE BoStanj med
energetskim delom in vodno infrastrukturo in ocena stroskov, ki jo je izdelal VGI v juniju 2002.

Investicijske vrednosti iz idejnega projekta, prikazane v tabelah Bazen — Infrastruktura po LN in
Koncesiji — Revizija 2, so v celoti prikazane v tem programu infrastrukurnih ureditev. Razlika
med tem programom infrastrukturnih ureditev in idejnim projektom je samo pri:

» prestavitvi plinovoda R24 zaradi gradbis¢a (21.550.000 SIT) ki je v idejnem projektu
zajet med stroski drzavne infrastrukture (IDP — to¢ka 2.9), v tem programu pa so stroski
prestavitve plinovoda zajeti v stroSkih energetske infrastrukture

» in znesku za izgradnjo podaljSka ceste G1-5, ki je iz predvidenih SIT 1,220,000,000
zmanj$an za SIT 420,000,000 na znesek SIT 800,000,000. Predvidena je rekonstrukcija
obsavske ceste na predlog ob&ine Sevnica, ki je odloCitev sprejela na seji oblinskega
sveta Sevnica dne 09.07.2003 (IDP — tocka 2.5).

Trenutno potekajo tudi razgovori s pristojnimi drzavnimi organi in organizacijami, ki imajo v lasti
in upravljanju objekte drzavne infrastrukture, o sofinanciranju projektne in investicijske
dokumentacije za njihove objekte. Zaenkrat je dogovorjeno, da bosta del sredstev v viSini ca
100 milijonov SIT zagotovila ELES in DRSC.
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Rekapitulacija po podani strukturi

Stalne ureditve in objekti specificirani v odloku in
infrastrukturni objekti opredeljeni s soglasjem k
Enotnemu gradbenemu dovoljenju za prip. dela
za gradnjo HE Bostanj, ki jih je izdal Obcinski
svet ObcCine Sevnica in krajevni skupnosti
Sevnica in BoStan, ki pripadajo:

Vodni 1.403.016.302SIT
DrZavni in 3.223.668.023SIT
Lokalni infrastrukturi 412.466.067SIT
SKUPAJ 5.039.150.392SIT
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2. BAZEN - INFRASTRUKTURA po LN in KONCESIJI
Delitev po infrastrukturii v E D v E D L
skupna vsota  vrednost pos. Procenti delitve vodna energetska drzavna lokalna
infrastruktura
pozicij
21. Bazen levi breg 725.143.987 181.731.156 520.029.144 23.383.687 0
21.1. Nasip 498.274.623
Prikljuéni nasip, L~300 m 203.426.433 100% 0 203.426.433 0 0
Nasip med km 770 in 770,75 133.058.695 32% 68% 42.578.782 90.479.913 0 0
Tesnitev med km 770 in 770,75 88.752.550 45% 55% 39.938.648 48.813.903 0 0
Zav. breZine med km 770in 770,75 53.603.550 50% 50% 26.801.775 26.801.775 0 0
Drenazni kanal 19.433.395 100% 19.433.395 0 0 0
21.2. Drenazni kanal - propust 47.501.423 20% 70% | 10% 9.500.285 33.250.996 4.750.142 0
213. Nadvi$anje terena - Orehovo od km 770,75 do km 772,50 179.367.941
Zasipi 117.256.125 100% 0 117.256.125 0 0
Zadcita breZine 62.111.816 70% 30% 43.478.271 0 18.633.545 0
2.2. Zavarovanje zeleznice od km 772,5 do 775,50 368.590.805 236.947.162 0| 131.643.644 0
2.21. Zavarovanije nasipa - breZine 338.495.945 70% 30% 236.947.162 0 101.548.784 0
222 Zavarovanje propustov 25.068.168 100% 0 0 25.068.168 0
2.23. Zavarovanie signalnih vodov 5.026.692 100% 0 0 5.026.692 0
2.2.4. Zavarovanje zeleznice od km 775,50 do 775,90
Zavarovanie izvedeno v sklopu ureditve Podvinskega potoka, um.
otoka, prodis€a in pristana
2.3. Bazen desni breg (nadvi$anje terena) 698.918.633 323.576.824 358.499.809 16.842.000 0
2.3.1. Nasip od elekirarne do Bost. Gras€ine 228.259.217 100% 0 228.259.217 0 0
2.3.2. Nadvi$anje terena - BoStanjska gr. do km 770,68 104.175.981
Zasip 26.476.406 100% 0 26.476.406 0 0
Zadcita breZine 77.699.575 100% 77.699.575 0 0 0
2.3.3. Nadvi$anje terena - Mrtovc 43.417.175
Zasip 24.250.716 100% 0 24.250.716 0 0
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Delitev po infrastrukturii v E D L v E D L
skupna vsota  vrednost pos. Procenti delitve vodna energetska drzavna lokalna
Za¢ita breZine 19.166.459 100% 19.166.459 0 0 0
2.34. NadviSanje terena - Reden3ek 90.754.083
Zasip 50.906.047 100% 0 50.906.047 0 0
Zaddita breZine 39.848.036 100% 39.848.036 0 0 0
2.3.5. Nadvi$anje terena - Kompolje 21.786.177
Zasip 11.765.423 100% 0 11.765.423 0 0
Zastita brezine 10.020.754 100% 10.020.754 0 0 0
2.36. ZasCita desne breZine med Bostanjsko gr. in odcepom za Kompolje 50.526.000 33% 33% | 33% 16.842.000 16.842.000 16.842.000 0
2.3.7. Zastita brezine med Smaréno in Prapretnim 160.000.000 100% 160.000.000
2.4. Ureditev izlivnih odsekov pritokov 338.232.244 338.232.244 0 0 0
24.1. Globovski potok (Redna) 34.244.078 100% 34.244.078 0 0 0
24.2. Apneniski graben 75.866.329 100% 75.866.329 0 0 0
24.3. Kobiljski potok 36.469.664 100% 36.469.664 0 0 0
244, Crni potok 24.451.240 100% 24.451.240 0 0 0
24.5. Podvinski potok 136.452.933
Izlivni odsek za Zeleznico 67.348.623 100% 67.348.623 0 0 0
Zadrzevalnik in ureditev struge do izliva 57.501.070 100% 57.501.070 0 0 0
Zadrzevalnik na LiSkem potoku 11.603.240 100% 11.603.240 0 0 0
Ureditve manjsih pritokov in hudournikov ( stroski so doloceni na
podlagi tabele 1.5 UREDITEV VTOKOV IN PRITOKOV REKE SAVE,
Proj. VGI "Razmejitev potrebnih ureditev v okviru izgradnje HE Bostanj
med energetskim delom in vodno infrastrukturo in ocena stroskov" s
2.4.6. tem, da smo izlocili posebej obravnavane pritoke) 30.748.000 100% 30.748.000 0 0 0
2.5. Prelozitev cest in izgradnja cest po LN 2.509.031.693 0 50.000.000 | 2.459.031.693 0
25.1. NadviSanje ceste G 1-5 - po LO (peSpot + kol. steza) 642.565.676 100% 0 0| 642.565.676 0
2.5.2. Zakasna prestavitev ceste G 1-5 ob gradbis¢u 50.000.000 100% 0 50.000.000 0 0
253. Prestavitev ceste R - 3/679 Breg-Sevnica 411.089.806 100% 0 0| 411.089.806 0
254 Nadvoz nad Zeleznico 153.713.211 100% 0 0] 153.713.211 0
255. Nadvisanje lokalne ceste za Kompolje 24.283.000 100% 0 0 24.283.000 0
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Delitev po infrastrukturii v D L v E D L
skupna vsota  vrednost pos. Procenti delitve vodna energetska drzavna lokalna
2.586. Prestavitev poti Kompolje - Smarcna 7.380.000 100% 0 7.380.000
Izgradnja podaljSka ceste G 1-5 od severnega prikljucka na G 1-5
skozi Dolenji Bostanj, podvoz pod Zeleznico, mostom preko Mirne
nazaj na obstojeco traso glavne ceste. Poleg izvedbe glavne trase se
mora izvesti e:
- povezovalna cesta med krizis¢em pri mostu preko Save in G 1-5's
prikljuckom na G 1-5 ter izvesti krozno kriziSce pri mostu ¢ez Savo 1.220.000.000 !!
- zbira mestna cesta z nadvozom in prikljuckom na povezovalno cesto (OP: v programu
- dovozna cesta za novo naselje s prestavitvami infrastr. dejansko 800
"“*Op.: Izvedba po LN Se v prostoru ni dokonc¢no potrjena zato je mio SIT po
tu predvidena le ocena stroskov na podlagi dosedanijih idejnih sklepu obcine
25.7. zasnov in revalorizacije iz I. 1988 Sevnica) 100% 0] 1.220.000.000
2.6. Prestavitve in zgraditve elektro vodov 503.994.152 0| 503.994.152
2.6.1. Prestavitve vodov zaradi pripravijalnih del in gradnje HE Bostanj 40.055.246 100% 0 40.055.246
2.6.1.1. Izgradnja TP Bostanj Grajske njive 5.675.388
2.6.1.2. Izgradnja TP BoStanj KZ 7.784.634
Izgradnja dodatne izv. celice v RTP Sevnica (110/20 kV) za KB 20 kV
2.6.1.3. | HE Bo$tanj LR 4.925.180
2.6.1.4. Izgradnja kablovodov 20 kV: 16.604.664
- izgr. Kabl. 20 kV TP Boétanj - TP Bostanj Grajske njive - TP Bostanj
KZ - DV 20 kV Hoteme? ( skupaj z rezervno kabelsko instalacijo)
- izgr. Kabl. 20 kV TP Boétanj - TP Bostanj Grajske njive - DV 20 kV
Potovec
2.6.1.5. Preureditev daljnovodov S201 20 kV Hoteme? in S208 20 kv Potovec 3.121.349
2.6.1.6. Preureditev nizkonapetostnega omreZja BoStanj KZ 1.944.030
2.6.1.7. Izgradnja el. povezav in TR postaje na gradbi§u (zaj.v prip. delih)
2.6.2. Izvedba kablovodov in premostitev v bazenu 76.419.200 100% 0 76.419.200
- 20kV: (1,8 km zakopan v zemlji; 0,9 km v kabelski kanalizaciji)
- TP Bostanj KZ - TP Lisicje jame - TP Kompolje
- Orehovo (od bet. Droga do koncnega predalnega stebra)
- Lisicje jame ( od TP Lisicje jame do DV Lisicje jame )
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Delitev po infrastrukturii

skupna vsota

vrednost pos.

v E
Procenti delitve

vodna

E
energetska

D

drzavna

L
lokalna

- TP Kompolje - DV Hotemez

- TP Kompolje - Orehovo (namesto NNO)

- NNK - 1kV (450m-PPOO - A,4x35 mm2; 200m-PPOO - A, 4x70
mm2)

- demontaZa in montaZa : DV 20 kV - 2.2 km, NNO - 0,9 km

- TP Lisicje jame, TP Kompolje

- premostitev na odseku Smarcna - Prapretno

2.6.3.

NadviSanja in premostitve Save

48.666.667

100%

48.666.667

- DV 20 kV Bostanj - Orehovo se nadviSa, da bo razmak med
povesom in gladino akumulacije najmanj 12 m

- Nizkonapetostni prostozracni vod TP Kompolje - Orehovo se nadvisa,
da bo razmak med povesom in gladino akumulacije najmanj 12m

- DV 20 kV Zagradec -Razbor - Lisca se nadviSa, da bo razmak med
povesom in gladino akumulacije najmanj 12 m

2.64.

Prikljuéni kablovod 110 kV

338.853.039

100%

338.853.039

2.7.

Prestavitve telekomunikacijskih vodov

14.497.933

14.497.933

2.7.1.

Prestavitev nadzemnega voda v Orehovem

757.665

100%

757.665

2.7.2.

Prestavitev TK voda ob cesti Smarje - Breg na dveh odsekih in
kablira v dolZini 185 in 220 m

1.890.000

100%

1.890.000

2.73.

Prestavitev tel. voda na obmogju SGP Posavje v Bostanju ob ¢. G 1-5
in zascita oz. prestavitev TK omreZja na BoStanjskem polju na
preckaniju s prestavijeno c. G 1-5

11.850.268

100%

11.850.268

28.

Vodovodi

252.700.000

33.720.000

218.980.000

2.8.1.

Vodovod Orehovo in priklj. na vod. v Sevnici

84.500.000

100%

0

84.500.000

28.2.

Vodovod Kompolje in priklj. na vod. v Bo$tanju

112.000.000

100%

0

112.000.000

2.8.3.

Vodni vir Bostanj

56.200.000

60%

40%

o (O |©o o

33.720.000

o (O |Oo o

22.480.000

2.8.3.

Prestavitev in izgradnja vodovoda na obmocju SGP Posave in
gradbis¢a (zajeto V TC. 1.14)
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Delitev po infrastrukturii v E D L v E D L
skupna vsota  vrednost pos. Procenti delitve vodna energetska drzavna lokalna
2.9. Prestavitev plinovoda R24 zaradi gradbisca 21.550.000 100% 0 0 21.550.000 0
2.10. Protihrupne zascite objektov 6.468.466 100% 0 6.468.466 0 0
- Pasivna protihrupna za$¢ita na objektih 300 m dolvodno od HE 2.500.000
- Pasivna protihrupna za¢ita na Dol. Bostanju 53 1.000.000
- protihrupna bariera med km 3,245 in 3,315 viSine 1,5 m iz abs. mat. 2.968.466
2.11. Krajinske ureditve (varovanje, nadomes¢anje in izbolj. nar. ded.) 73.738.891 45.882.593 27.856.298 0 0
2.11.1. Zasaditve brezin v skladu s smemicami 55.712.596 50% 50% 27.856.298 27.856.298 0 0
2.11.2. Izvedba umetnega otoka in prodisca pri izlivu Podvinskega p. 18.026.295 100% 18.026.295 0 0 0
Delitev po infrastrukturii V E D L V E D L
2.12. Ostalo 105.165.000 6.000.000 0 32.500.000 66.665.000
2121, Rekreacijski objekti 24.665.000 100% 0 0 0 24.665.000
2.12.1.1. | Pedpot - kolesarska steza ob elektrami 18.165.000
2.12.1.2. | Pedpot - kolesarska steza na levoobreZnem nasipu - dopolnitev del 500.000
Izdelava pristanov (Sentjur, Smarcna, Kompolje), ostali zajeti v
2.12.1.3. | nasipavanjih 6.000.000
2.12.2. Varovanje objektov kulturne dediSéine 32.500.000 100% 0 0 32.500.000 0
2.12.2.1. | Cerkev sv. Mihaela v Kompolju 10.000.000
2.12.2.2. | Kapela sv. Nikolaja 18.000.000
2.12.2.3. | Prestavitev kozolca na kozla na desno stran lok. ceste 2.000.000
2.12.24. | Domacija Kompolje 20 - manjSa za$Citna dela - ocena 2.000.000
2.12.25. | Fotodokumentacija arheoloske dedisCine na trasi ceste G1-5 500.000
2.12.3. Ribja steza na Mimi 6.000.000 100% 6.000.000
2.12.4. | lzgradnja brvi in prikljuskov na komunikacije (Smaréna - Breg) 42.000.000 100% 0 0 0 42.000.000
2.13. Pripravljalna dela in org. gradb. (od 2.1 - 2.13) 56.180.318 19% 30% | 36% | 15% 10.674.260 16.854.095 20.224.914 8.427.048
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Delitev po infrastrukturii v E D L v E D L
skupna vsota  vrednost pos. Procenti delitve vodna energetska drzavna lokalna

2.14. ZASCITA KOMPOLJA 469.596.137 256.722.063 94.480.054 0] 118.394.020
2.141. Zasitni zid 158.927.213 100% 158.927.213 0 0 0
2.14.2. Tesnilna zavesa 60.240.332 50% 50% 30.120.166 30.120.166 0 0
2.14.3. Drenaza s Crpaliséem 65.943.302 50% 50% 32.971.651 32.971.651 0 0
2.14.4. Kanalizacija s Cistilno napravo 116.000.000 100% 0 0 0] 116.000.000
2.14.5. Sanacija prizadetih kleti 50.198.610 50% 50% 25.099.305 25.099.305 0 0
2.14.6. ZasCita objektov Dvorc 9.078.913 50% 50% 4.539.457 4.539.457 0 0
2.14.7. Pripr. dela in ureditev gradbi$ca 9.207.767 55% 19% 26% 5.064.272 1.749.476 0 2.394.020
0 0 0 0
2.15. Sanacija objektov Breg 6.500.000 50% 50% 3.250.000 3.250.000 0 0
BAZEN SKUPAJ 6.150.308.258 1.403.016.302 1.111.157.867 | 3.223.668.023 | 412.466.067
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7. PRILOGA 3 - SOGLASJE LOKALNE SKUPNOSTI
OBCINE SEVNICA K PREDMETNEMU PROGRAMU
INFRASTRUKTURE HE BOSTANJ
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OBCINSKI SVET

Stevilka: 031000-0001/2003
Datum: 10.07.2003

OBCINA SEVNICA
SPLOSNA SLUZBA
Glavnitrg 19 a

8290 SEVNICA

ZADEVA: Soglasje k predlogu programa izvedbe infrastrukturnih ureditev
pri HE Bostanj

Spostovani!

Obcinski svet obCine Sevnica je na 1. izredni seji dne, 09. 07. 2003, obravnaval predlog programa izvedbe
infrastrukturnih ureditev pri HE Bostanj in predlog nove variante obvoznice v Bostanju. Po strokovnih obrazlozitvah
in razpravi o navedeni zadevi je obCinski svet sprejel naslednji

SKLEFP:

1. Ob¢inski svet je izdal soglasje k predlogu programa izvedbe infrastrukturnih ureditev
pri HE Bostanj z naslednjimi dopolnitvami:

- da se varianta obvoznice iz lokacijskega nacrta zamenja za obsavsko varianto,po kateri
naj se izvede rekonstrukcija obstojece ceste G1-5. Rekonstrukcija obsega izvedbo
kroznega KkriZiS§¢a in nivojskega kriZanja ceste in Zeleznice, kot tudi ureditev celotne
spremljajoce cestne infrastrukture, in sicer hodniki za peSce, kolesarske steze, javne
razsvetljave in moderno prometno signalizacijo (kot bo to predvideno v projektni

dokumentaciji, predhodno usklajeni z Ob¢ino Sevnica),

- da se financira zgoraj navedena rekonstrukcija ter s tem povezani odkupi objektov in
zemljiS¢ iz postavke, ki je predvidena za financiranje variante obvoznice, ki je v
lokacijskem naértu za HE BoStanj in tudi predvidena v programu izvedbe
infrastrukturnih ureditev pri HE BoStanj ter

- dase navedena rekonstrukcija ceste G1-5 izvede do pri¢etka obratovanja HE Bostanj.

2. Obcinski svet je sprejel sklep, s katerim zavezuje Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo, da po potrditvi Programa izvedbe infrastrukturnih ureditev za HE BoStanj z
vsemi nasSimi dopolnitvami na Vladi RS takoej pri¢ne postopek sprememb in dopolnitev
Odloka o lokacijskem nacrtu za HE Bostanj (Uradni list RS, §t.19/90 in 59/03) v delu, ki
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obravnava traso nove obvozne glavne ceste mimo BoStanja, zato da se bodo sprostila
rezervirana zemljiSc¢a.

3. Obdinski svet je sprejel sklep, s katerim zavezuje Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo, da zagotovi sredstva za reSevanje problematike odvodnjavanja in ¢iSCenja
odpadnih voda v naseljih, ki leZijo gorvodno od HE BoStanj, in sicer v naseljih
Orehovo, gentjur na Polju, Breg, gmaréna, Mrtovec, Loka in Racica, katerih ureditev
ni zajeta v lokacijskem nacrtu za HE BosStanj.

Lep pozdrav!

Kristijan Janc
Zupan
Obcine Sevnica

Vroditi:
- naslovu,
- arhivu Zupana,
- zbirki listin,
- vspis.
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